



Republika Slovenija



Letno poročilo 2006 o izvajanju
Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za programsko
obdobje 2004-2006

Junij 2007



REPUBLIKA SLOVENIJA

**Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko**

**LETNO POROČILO 2006 O IZVAJANJU
ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA
V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2004-2006**

Cilj: 1

Strukturni skladi: ESRR, ESS, EKUJS, FIUR

Programsko obdobje: 2004-2006

CCI št.: 2003 SI 16 1 DO 001-K(2004) 2122

JUNIJ 2007

KAZALO LETNEGA POROČILA 2006

1	UVOD	6
2	EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE	7
2.1	SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE	7
2.2	DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD	10
2.3	USKLAJENOST Z DRUGIMI PROGRAMI	11
2.4	SKLADNOST S SEKTORSKIMI, REGIONALNIMI, NACIONALNIMI IN EVROPSKIMI POLITIKAMI	16
2.4.1	Skladnost z nacionalnimi politikami	16
2.4.2	Prilagodljivejši trg dela in večja zaposlenost	18
2.4.3	Skladnost z evropskimi politikami	21
2.4.4	Skladnost z regionalno politiko	22
2.4.5	Skladnost s sektorskimi politikami	23
2.4.6	Skladnost s politikami skupnosti	25
3	UPRAVLJANJE PROGRAMA	29
3.1	NADZORNI ODBOR	29
3.2	SISTEM SPREMLJANJA	29
3.3	VREDNOTENJE	30
3.4	METODOLOGIJA IN MERILA ZA IZBIRO PROJEKTOV	33
3.5	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	33
4	IZVAJANJE	34
4.1	RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH NALOGAH IN UKREPIH	34
4.1.1	Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI	34
4.1.1.1	Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja	36
4.1.1.2	Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	39
4.1.1.3	Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	42
4.1.1.4	Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve	46
4.1.2	Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE	56
4.1.2.1	Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela	59
4.1.2.2	Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja	62
4.1.2.3	Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje	65
4.1.2.4	Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	69
4.1.3	Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA	73
4.1.3.1	Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov	76
4.1.3.2	Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva	78
4.1.3.3	Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu	81
4.1.3.4	Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov	83
4.1.3.5	Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov	85
4.1.3.6	Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov	87
4.1.3.7	Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje	89
4.1.4	Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ	91

4.1.4.1	Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR	94
4.1.4.2	Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS	104
4.1.5	HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE	109
4.1.5.1	Enake možnosti	109
4.1.5.2	Trajnostni razvoj	112
4.1.5.3	Informacijska družba.....	113
4.1.5.4	Regionalni vidik	115
5	FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI	119
5.1	FINANČNO UPRAVLJANJE	119
5.2	FINANČNO IZVAJANJE	120
5.2.1	Finančni napredek	120
6	NADZORNA AKTIVNOST.....	123
7	ODOBRENI PROJEKTI.....	133
8	KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŽENIH REZULTATOV....	133
9	NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV	133

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Sklepi sej Nadzornega odbora EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2006	134
Priloga 2: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001).....	137
Priloga 3: Tabela državnih pomoči	141
Priloga 4: Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade	144
Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2006	147
Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2006 - kumulativa 2004-2006	150
Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN (v 000 EUR).....	153
Priloga 8: Pomembnejša izobraževanja v letu 2006	155
Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana v letu 2006.....	157
Priloga 10: Kratice, ki so navedene v seznamu kratic, so uporabljene v celotnem besedilu Letnega poročila 2006 o izvajanju EPD za programsko obdobje 2004 - 2006....	158
Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani.....	162

1 UVOD

Letno poročilo 2006 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 predstavlja celosten prikaz izvajanja strukturnih skladov v letu 2006 ter skupni primerjalni prikaz izvajanja strukturnih skladov od začetka izvajanja projektov/programov maja 2004.

Slovenija je bila v letu 2006 uspešna pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov – EPD 2004-2006. V državni proračun je - iz proračuna Skupnosti, prejela 20,5 mrd SIT sredstev iz naslova strukturne politike in tako je državni proračun RS v odnosu do proračuna EU realiziral neto proračunski presežek. V letu 2006 je tudi izpolnila pravilo »n+2« na vseh skladih v okviru EPD 2004-2006.

Kljub bistvenemu izboljšanju črpanja sredstev v letu 2005, je bilo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe. V strateškem interesu Slovenije namreč je, da čim večji del razpoložljivih sredstev uporabi že v obdobju pred začetkom nove finančne perspektive. To je utemeljeno tako v finančnem smislu (z letom 2007 bo na razpolago bistveno povečan obseg sredstev) kot v razvojnem smislu (razpoložljiva sredstva je smiselno čim prej uporabiti v razvojne namene). Navedeno pa pomeni, da je bilo potrebno dodatna sredstev razpisati čim prej, tako da so lahko prejemniki sredstev zagotovili ustrezno kvaliteto prijav in posledično tudi učinkov dodeljenih sredstev.

Tako so bile v začetku leta 2006 - na osnovi podrobne finančne in vsebinske analize dosedanjih instrumentov - posameznim nosilcem proračunskih postavk povečane pravice porabe v skupni višini približno 15% in to za usmeritev na tista področja, kjer so bili projekti pripravljene in sposobni hitre in učinkovite izvedbe in pomenijo prioriteto v smislu doseganja ciljev razvoja Slovenije v okviru strukturnih skladov.

REALIZACIJA IZVAJANJA GLEDE NA CELOTNA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA EPD: konec leta 2004 – konec leta 2005 – konec leta 2006

- **razpisanih** 87,0 mrd SIT ali 110,3% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 45,5 mrd SIT ali 57,7%; leta 2005: 69,4 mrd SIT ali 88,0%);
- **dodeljenih** s sklepi PS oz. s programi 90,1 mrd SIT ali 114,3% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 28,7 mrd SIT ali 36,4%; leta 2005: 61,2 mrd SIT ali 77,6%);
- **podpisanih pogodb** za 82,4 mrd SIT ali 104,5% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 8,3 mrd SIT ali 10,5%; leta 2005: 45,8 mrd SIT ali 58,0%);
- **izplačanih** v kumulativi iz proračuna (SLO in EU del) 54,4 mrd SIT ali 68,9% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 5,4 mrd SIT ali 6,8%; leta 2005: 23,5 mrd SIT ali 29,7%);
- **zahtevkov za povračilo**, posredovanih na plačilni organ (EU del), za 35,1 mrd SIT ali 59,4% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 0; leta 2005: 11,8 mrd SIT ali 19,9%)

Ne glede na uspešno izvajanje strukturnih skladov v letu 2006 pa se Slovenija zaveda, da so do konca programskega obdobja na razpolago številni izzivi in priložnosti za izboljšanje sistema izvajanja strukturnih skladov in s tem povečanja absorpcijske sposobnosti, kar predstavlja dobro izhodišče za pripravo na izvajanje kohezijske politike v novi finančni perspektivi. To je mogoče doseči predvsem s stalnimi, na izkušnjah temelječimi, poenostavitvami postopkov znotraj celotnega sistema izvajanja, zaposlovanjem zadostnega števila strokovno usposobljenega kadra, poenostavitvami domače zakonodaje (Zakona o javnih naročilih), kar vodi k izpolnitvi cilja, da Slovenija do konca leta 2008 porabi tudi vsa dodeljena sredstva v programskem obdobju 2004-2006.

2 EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE

2.1 SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE

Strategija razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS 23.6.2005, si je za enega od temeljnih ciljev postavila povečanje konkurenčnosti gospodarstva in hitrejšo gospodarsko rast, ki jo je spremljala stabilizacija gospodarstva pred uvedbo evra, delno pa tudi že posamezne strukturne reforme. Na področju družbenega razvojnega cilja moderne socialne države in večje zaposlenosti so trendi ugodni. Glede na stopnjo razvitosti Slovenije pa so za povečanje gospodarske rasti pomembna tudi visoka vlaganja v infrastrukturo na področju prometa, zlasti železnic, pa tudi vlaganja v izobraževalno in informacijsko infrastrukturo.

Podrobnejša predstavitev kazalnikov razvoja Slovenije temelji na opredelitvi strateških razvojnih prioritet:

I. razvojna prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

Slovensko gospodarstvo se postopno približuje povprečni razvitosti Evropske unije, kar je osrednji gospodarski cilj SRS. BDP na prebivalca (BDP) po kupni moči je v letu 2005 dosegel 82% povprečja EU, to je 2 odstotni točki več kot v letu 2004. Cilj SRS je s pospešeno rastjo produktivnosti in zaposlenosti doseči povprečno razvitost EU do leta 2013. Povprečna letna rast produktivnosti se je v letih od 2004 do 2006 okrepila na 3,9%, kar je za 0,9 odstotne točke več kot v obdobju 2001–2003. Izraziteje se je povečala tudi stopnja zaposlenosti. Na pospešek v gospodarski rasti so vplivali predvsem makroekonomski dejavniki (mednarodna konjunktura, stabilizacija gospodarstva pred uvedbo evra, javne investicije), delno pa tudi že posamezne strukturne reforme.

Rast izvoza proizvodov se je v letu 2006 glede na preteklo leto sicer nekoliko upočasnila (z 12,5% na 10,5%). K temu je največ prispevala zelo visoka rast izvoza cestnih vozil (35% nominalno). Krepila se je rast izvoza v nove članice EU. Uvoz proizvodov in storitev se je realno povečal za 7,0%, precej manj kot v letu prej (13,4%), kar je povezano predvsem z upočasnitvijo rasti investicij v opremo in stroje in nižjo rastjo dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, kar je vplivalo na nižjo rast uvoza vmesnih proizvodov. Realna rast zasebne potrošnje se je pospešila z 2,6% v letu 2004 na 3,4%, državne potrošnje pa umirila s 3,4% na 2,2%.

V letu 2006 se je nadaljevala umirjena rast cen in vzdržno izpolnjevanje maastrichtskega kriterija. Povprečna inflacija je bila v letu 2006 enaka povprečni inflaciji v letu 2005 in je

znašala 2,5%. Prav toliko je znašala tudi povprečna inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja kot indikator za izpolnjevanje mastrichtskega inflacijskega merila. Medletna inflacija je potem, ko je v letu 2005 dosegla najnižjo raven po osamosvojitvi in je znašala 2,3%, v letu 2006 zrasla na 2,8%, v obdobju obeh let pa medletne rasti cen nihajo okoli svojega povprečja, ki znaša 2,5%.

Po vstopu v Evropsko unijo veljajo za Slovenijo določila *Pakta stabilnosti in rasti*, po katerih se sproži postopek presežnega primanjkljaja, kadar primanjkljaj sektorja država v BDP preseže 3%. Za preverjanje javnofinančnega stanja Slovenija, tako kot vse ostale države članice, v okviru postopka za ugotavljanje presežnega primanjkljaja in dolga države dvakrat letno posreduje EK »*Poročilo o primanjkljaju in dolgu države*«.

Saldo tekočega računa plačilne bilance Slovenije je v obdobju 2000–2005 izkazoval primanjkljaj (1,2% BDP) in je bil v okvirih dolgoročne vzdržnosti, saj ni ustvarjal pritiska na rast bruto zunanega dolga. V letu 2006 se je v primerjavi s koncem leta 2005 bruto zunanji dolg povečal za 4.104 mio EUR, na 23.718 mio EUR (79,7% BDP).

Rast produktivnosti dela se je v letu 2006 ponovno okrepila. Po zadnjih revidiranih podatkih statistike nacionalnih računov je bila v letu 2006 realno 4,0%, kar je 0,3 odstotne točke več kot leta 2005. Zaostajanje Slovenije za povprečno produktivnostjo v EU se še naprej zmanjšuje. Leta 2005 je povprečna produktivnost dela v Sloveniji dosegla raven 7,226 mio SIT ali 30.168 EUR BDP na delovno aktivnega, po kupni moči na ravni 76,8% (v letu 2004: 75,4%) povprečja EU-25.

Uvrstitev Slovenije glede konkurenčnosti se je v *poročilu IMD 2006* vidno izboljšala, v primerjavi z državami EU-25 Slovenija ostaja na enaki ravni. V poročilu IMD je Slovenija izboljšala svetovno konkurenčnost (WCI) (za 7 mest na 45. mesto), kljub temu pa konkurenčnost v skupini držav EU-25 ostaja nespremenjena (19. mesto). To pomeni, da spreminjanje konkurenčnosti Slovenije sledi povprečnim gibanjem ostalih članic EU.

II. razvojna prioriteta: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

V Sloveniji je delež celotnih javnih izdatkov za izobraževanje v BDP v letu 2003 znašal 6,02%, za leto 2004 pa začasni podatki kažejo, da se je delež nekoliko znižal – na 5,96% BDP. V evropskih državah nameni večina držav za izobraževanje med 4 in 6% BDP (EU-25 v povprečju 5,21%).

Širjenje uporabe interneta se je nadaljevalo tudi v letu 2006, ko je delež uporabnikov dosegel 51% populacije. V primerjavi z letom prej je bil višji za 4 odstotne točke. Podatki za leto 2006 kažejo, da je uporaba interneta daleč najvišja med mladimi.

III. razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država

Delež skupnih izdatkov sektorja država je v Sloveniji v letu 2005 znašal 47,2% BDP, kar je enako povprečju držav članic EU-25.

Celotna obremenitev z davki in prispevki, merjena z deležem v BDP, se v Sloveniji giblje rahlo nad povprečjem držav EU. Celotna davčna obremenitev v Sloveniji je v letu 2004 znašala 39,7% BDP, v povprečju držav EU-25 pa 39,3% BDP. Sprememba, skladna z usmeritvami SRS, pa je bila dosežena v okviru ožje opredeljenih izdatkov za državne pomoči,

saj se je v letu 2005 njihov skupni obseg zmanjšal, več pa jih je bilo namenjenih za podporo malim in srednjim podjetjem ter regionalnim ciljem.

Obstajata dva temeljna vzroka zniževanja deleža državnih pomoči v BDP. Prvi je administrativne narave, kar pomeni, da se med državnimi pomočmi v letu 2005 ne izkazuje skoraj polovica pomoči kmetijstvu (2004: 47,4% pomoči kmetijstvu), ki predstavljajo ukrepe, dodeljene na podlagi Skupne kmetijske politike (CAP), ki se v letu 2005 ne obravnavajo več kot državne pomoči. Drugi vzrok pa izhaja iz dejanskega znižanja pomoči. Najbolj so se znižale v letih 2003 in 2004 visoke pomoči transportu. Na drugi strani pa so se bistveno povečale pomoči za MSP ter za regionalne cilje.

IV. razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost

Stopnja zaposlenosti v Sloveniji se povečuje, pri ženskah hitreje kot pri moških, in je že tretje leto višja od povprečij EU-25. V letu 2005 je bila 66,0%, v letu 2006 pa v povprečju 66,6%. Vse do leta 2003 je stopnja zaposlenosti v Sloveniji nihala okoli 63%, medtem ko je zaposlenost moških precej nižja od povprečij EU.

Zaposlenost v Sloveniji se zadnji dve leti povečuje zaradi povečane rasti števila formalno delovno aktivnih, predvsem v gradbeništvu in poslovnih storitvah, še naprej pa se povečuje tudi število neformalno delovno aktivnih.

Stopnja zaposlenosti v starosti 55–64 let, kjer je lizbonski cilj 50% do leta 2010, je v Sloveniji problematično nizka. V letu 2005 se je povečala na 30,8% (EU-25: 42,5%), v drugem četrtletju 2006 pa na 33,5%. Se pa postopno popravlja, na kar vplivajo učinki pokojninske reforme in staranje generacij, ki so se predčasno upokojile.

V letu 2006 se stopnji anketne in registrirane brezposelnosti v Sloveniji znižujeta. Stopnji brezposelnosti, ki sta se v obdobju 1995–2000 gibali med 7% in 8% (anketna) oziroma 14% in 14,5% (registrirana), imata od leta 2001 dalje tendenco upadanja. Tudi stopnja registrirane brezposelnosti se je v letu 2006 močno znižala v primerjavi z letom 2005. Mednarodno primerljiva anketna stopnja brezposelnosti je v Sloveniji še naprej nižja od povprečja EU in na ravni povprečja držav OECD.

Stopnja tveganja revščine, ki kaže odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih, katerih mesečni dohodki so pod pragom tveganja revščine, je v Sloveniji še vedno relativno nizka. Leta 2004 je, upoštevajoč dohodke v naravi, znašala 11,4%, brez dohodkov v naravi pa 12,1%. Prag tveganja revščine je leta 2004 za posameznika znašal 456 evrov mesečno, za štiričlansko družino z dvema vzdrževanima otrokoma pa 965 evrov mesečno, kar pomeni, da je bila družina z enakimi ali nižjimi dohodki izpostavljena tveganju revščine.

Slovenija se po obeh kazalnikih neenakosti porazdelitve dohodka, tako po razmerju kvintilnih razredov, kot po Ginijevem količniku, še vedno uvršča v sam vrh držav EU z najnižjo dohodkovno neenakostjo. Leta 2004 pa je bilo razmerje kvintilnih razredov 3,3, kar je pomenilo, da je imelo 20% oseb z najvišjimi dohodki v Sloveniji 3,3-krat več dohodka kot 20% tistih z najnižjimi dohodki.

Vrednost indeksa človekovega razvoja HDI Slovenije se je v letu 2004 zvišala z 0,904 na 0,910, po uvrstitvi pa smo zdrsnili s 26. na 27. mesto. Vrednost HDI Slovenije se je zvišala

zaradi porasta indeksa BDP (z 0,88 na 0,89), indeksa pričakovanega trajanja življenja in izobrazbe pa sta ostala nespremenjena (0,86 in 0,98).

V. razvojna prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Podaljševanje pričakovanega trajanja življenja v Sloveniji se nadaljuje. V letu 2005 je doseglo pri moških 74,1 leta, pri ženskah pa 81,3 leta. Delež starega prebivalstva (v starosti 65 let in več) pa se hitro povečuje (od 12,3% leta 1995 se je do leta 2006 povečal na 15,7%). V zadnjih treh letih se rodnost v Sloveniji počasi povečuje. Slovenija ostaja med državami z najnižjimi stopnjami rodnosti v Evropi.

Statistične regije v Sloveniji se med seboj razlikujejo tako po obsegu kot po strukturi dodane vrednosti, med njimi pa najbolj izstopa Osrednjeslovenska regija. Le-ta v povprečju ustvari dobro tretjino (35,5% v letu 2004) vse slovenske bruto dodane vrednosti (BDV). Tretjino BDV skupaj ustvarijo tudi Podravska, Savinjska in Gorenjska regija, preostanek pa ostalih osem regij.

Slovenija je po porabi energije na prebivalca blizu povprečja EU. Visoko slovensko energetske intenzivnost lahko pripišemo relativno nizkemu BDP na prebivalca glede na povprečje EU ter visokemu deležu industrije. Slovenija ima med viri energije visok delež obnovljivih virov.

V Sloveniji se je prodaja pesticidov v letu 2005 zmanjšala. Delež kmetijskih zemljišč v ekološki kontroli v skupni površini kmetijskih zemljišč v uporabi se v Sloveniji zvišuje in je višji kot v povprečju evropskih držav. Površina gozdov, ki pokriva več kot polovico ozemlja Slovenije, se kljub temu, da to ni načrtovano, še vedno povečuje.

Odpadki predstavljajo pritisk na okolje hkrati pa tudi potencialno energijo. Odlaganje odpadkov je v Sloveniji še vedno prevladujoč način ravnanja z odpadki. Potem ko se je delež odloženih komunalnih odpadkov v zadnjih letih počasi zmanjševal, se je v letu 2005 povečal, in sicer na 78% oz. 330 kg na prebivalca. Slovenija zaostaja v bolj trajnostnih oblikah ravnanja s komunalnimi odpadki (recikliranje, kompostiranje). Po deležu komunalnih odpadkov, ki se predelajo na druge načine je Slovenija z deležem 22% pod povprečjem EU (38%).

V letu 2004 se je nadaljevala rast deleža sredstev gospodinjstev, ki je namenjen kulturi. Večja blaginja v Sloveniji se kaže tudi s konstantno rastjo deleža sredstev, ki jih gospodinjstva namenjajo za rekreacijo in kulturo. Leta 2000 so ta sredstva pomenila 8,5% vseh sredstev, ki so jih porabila gospodinjstva, leta 2004 pa že 11,1% vseh porabljenih sredstev. Približno tretjino teh sredstev predstavljajo sredstva za kulturne dobrine in storitve. Od teh je bilo 60% porabljenih za medije, tako tiskane kot televizijo in radio. Delež porabe gospodinjstev za kulturo in rekreacijo je v Sloveniji v zadnjih letih na ravni povprečja EU.

2.2 DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD

Vse odobrene pravice za prevzem obveznosti (commitment appropriation - CA) so bile prvotno dodeljene RS z *Odločbo Komisije 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 I DO 001 – K(2004) 2122* in so na ravni ukrepov indikativno pretvorjene v plačila (payment appropriations - PA) na podlagi

napovedi ministrstev po letih, do vključno 2008, v okviru t.i. »evidenčnih projektov«. Evidenčne projekte je na predlog organa upravljanja sprejela in potrdila Vlada RS aprila 2004 in s tem dala zeleno luč za črpanje EU sredstev.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2005 in 2006 – ZIPRS0506 (Ur.l. RS, št. 116/2005, 106/06) določa ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko politiko v RS za leto 2005 in 2006.

Konec leta 2005 je Slovenija pripravila predlog spremembe in dopolnitve EPD. Predlog je bil potrjen na seji NO za EPD 16. decembra 2005 in na seji Vlade RS 22. decembra 2005 (sklep Vlade RS št. 54402-10/2005/5). Slovenija je spremenila EPD zaradi prenosa funkcij PT za ESRR in ESS na organ upravljanja. 8. avgusta 2006 je bila sprememba EPD uradno potrjena z *Odločbo Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 I DO 001 (št. 3083-3/2003-445)*. Spremembe EPD se nanašajo na poglavje 6. »Izvedbena določila« in popravki finančnega okvirja za FIUR. Predlagane spremembe bodo prispevale k učinkovitejšemu izvajanju EPD za programsko obdobje 2004-2006 zlasti s poenostavitvijo izvedbe in posledično postopkov porabe sredstev strukturne politike v RS.

Z vladno *Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji* (Ur.l. RS 07/06) so določeni postopki, pristojnosti in odgovornosti ter medsebojna razmerja institucij, vključenih v izvajanje EPD, z namenom optimalnega koriščenja sredstev SS.

1. marca 2006 je stopil v veljavo *Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESRR na OU* in *Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU* s kadrovskimi in materialnimi posledicami na OU – SVLR. Funkcije MKGP kot PT pa ostajajo enake.

2.3 USKLAJENOST Z DRUGIMI PROGRAMI

PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI EQUAL (PPS EQUAL)

PPS EQUAL, ki je del uradne odločitve EK o dodelitvi sredstev za program v vsaki državi članici in je tudi osnova za izvedbo aktivnosti, ki jih podpira PPS EQUAL v Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006, je EK potrdila z *Odločbo (K(2004)2744) 7.7.2004*. OU za PPS EQUAL je MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje. PPS EQUAL za Slovenijo temelji tako na *Evropski strategiji zaposlovanja* in *Skupnem procesu vključevanja*, kot tudi na *Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije*, *Državnem razvojnem programu RS 2001-2006* in zlasti na *Nacionalnem programu razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006*.

V okviru PPS EQUAL je zagotovljena usklajenost z nacionalnimi politikami in politikami Skupnosti, kakor tudi z operacijami ESS v okviru Cilja 1 EPD. Izbrane teme programa EQUAL dopolnjujejo ukrepe ESS s pomočjo osredotočanja na iskanje inovativnih načinov boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela. Glede na strategijo in našteje cilje se pobuda EQUAL osredotoča na pristop, ki se razlikuje od programa ESS v okviru Cilja 1 tako, da se ukvarja z vzroki diskriminacije, neenakosti in izključenosti, s potrebami najbolj prikrajšanih ljudi na trgu dela, tako brezposelnih, neaktivnih in zaposlenih, z iskanjem inovativnih načinov in instrumentov, ter izkorišča transnacionalno sodelovanje. V nobenem

primeru torej ne prihaja do podvajanja, temveč gre za razvoj novih programov socialnega vključevanja in zaposlovanja za najbolj ranljive skupine vsake družbe na trgu dela.

Pričakuje se, da bo PPS EQUAL prispevala k razvoju človeških virov z iskanjem novih načinov boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela, da bi se dosegla blaginja vseh prebivalcev Slovenije in se tako spodbujala vrednost človeških virov. Poleg Cilja 1 EPD ima PPS EQUAL stične in presečne točke prav tako z drugimi evropskimi programi, instrumenti in ukrepi, ki presegajo področje trga dela. PPS EQUAL pa se po drugi strani predvsem osredotoča na trg dela in socialno vključenost, zaradi česar dopolnjuje naslednje programe: (i) Cilj 1 EPD; (ii) Pobudo skupnosti INTERREG III; (iii) program LEONARDO in (iv) Evropski sklad za begunce (ESB).

Na javnem razpisu za financiranje RP PPS EQUAL, ki je bil objavljen sredi leta 2004, je bilo izbranih 26 Razvojnih partnerstev (krajše RP) s katerimi je MDDSZ sklenilo *Pogodbe o financiranju RP* in med katere je bilo v skladu s PPS razdeljenih 1.889 mio SIT. S tem se je začelo pripravljalno obdobje. Na javnem razpisu izbrana RP so se namreč obvezala, da bodo OU v roku šestih mesecev predložila delovne programe za obdobje izvajanja in razširjanja v okviru t.i. *Sporazuma o razvojnem partnerstvu*, ki vključuje tudi *Sporazum o transnacionalnem sodelovanju*, ki jih OU odobri ali zavrne. Izbranih 26 partnerstev je v pripravljalni fazi izdelalo sporazume o RP in jih predložilo ministrstvu. OU je v skladu s pravili EQUAL in na podlagi sklenjenih pogodb ocenil vse sporazume skupaj s prilogami in na tej podlagi izbral RP, ki nadaljujejo z delom v fazi implementacije in razširjanja. Z obvestili o izboru oziroma ne-izboru projekta 23.6.2005, je bilo za nadaljevanje projekta izbranih 20 RP, 6 RP z najslabšo skupno oceno pa ni bilo izbranih. V letu 2006 je bilo izbranim 20 RP izplačanih skupaj 451,8 mio SIT sredstev. Projekti so se izvajali v skladu z načrtom, zaključek aktivnosti RP je predviden konec oktobra 2007.

Program Pobude Skupnosti (PPS) INTERREG IIIA

PPS INTERREG IIIA je usmerjen v čezmejno sodelovanje med regijami, ki imajo skupno državno mejo. Namen programov v okviru te pobude (PPS) je spodbujanje konkurenčnosti, dinamičnega razvoja in odpiranja delovnih mest, krepitev uravnoveženega regionalnega razvoja ter odpravljanje obstoječih socialno-kulturnih ovir in posledic obrobnega položaja obmejnih regij. PPS je razdeljena na 3 programe čezmejnega sodelovanja. V okviru vseh 3 programov je razpoložljivih 5.621 mio SIT (v vrednost ni vključena tehnična pomoč). KU so neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali splošno koristnem interesu. Prijavitelj mora imeti najmanj enega čezmejnega partnerja iz upravičenega območja in mora izkazati čezmejni vpliv projektnih aktivnosti.

Ker se programi INTERREG IIIA osredotočajo zlasti na čezmejno razsežnost gospodarskega razvoja, razvoja človeških virov in trga dela, se pričakujejo skupni sinergijski učinki, ki se dopolnjujejo s prednostnimi nalogami EPD. Ukrepi PPS in EPD se ne prekrivajo, ker so dejavnosti programov INTERREG tesno povezane s čezmejno razsežnostjo.

Sosedski program (SP) Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006

OU SP Slovenija-Madžarska-Hrvaška je SVLR. V okviru Sosedskega programa Slovenija – Madžarska - Hrvaška se izvajata dve prednostni nalogi (PN), in sicer PN 1: Gospodarska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov in PN 2: Trajnostni razvoj. Organ upravljanja (OU) je SVLR. PN SP so usklajene s PN EPD. PN in ukrepi SP dopolnjujejo glavni program strukturne politike. Ukrepi SP in EPD se ne prekrivajo, saj je v središču trilateralne

programa krepitev dejavnosti v sodelovanju z državami partnericami v obmejnih regijah, EPD pa podpira dejavnosti, povezane s horizontalnimi ukrepi na državni ravni.

PN 1 SP podpira 1. PN EPD – Spodbujanje proizvodnega sektorja in konkurenčnosti – in 2. PN EPD – Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje. Do 31.12.2006 je bilo v okviru dveh javnih razpisov razpisanih 100% sredstev oziroma 3,041 mrd SIT. 1. javni razpis je bil objavljen 17.12.2004 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 1.3.2005, 2. javni razpis pa je bil objavljen 18.11.2005 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 1.2.2006. V okviru 1. javnega razpisa je bilo 57% pogodbeno vezanih sredstev, sredstva v okviru 2. javnega razpisa pa do konca leta 2006 pogodbeno še niso bila vezana.

PPS INTERREG IIIA Slovenija - Avstrija 2000-2006

OU PPS Slovenija-Avstrija je avstrijski OU. V okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija - Avstrija se izvajajo tri PN, in sicer: PN 1: Gospodarsko poslovanje, PN 2: Človeški viri in regionalno sodelovanje ter PN 3: Trajnostni prostorski razvoj.

Prvi dve PN programa podpirata v EPD 1. PN: Spodbujanje proizvodnega sektorja in konkurenčnosti, 2. PN: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje ter 3. PN: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Do 31.12.2006 je bilo v okviru dveh javnih razpisov razpisanih 100% sredstev oziroma 1,647 mrd SIT. 1. javni razpis je bil objavljen 2.7.2004 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 15.9.2004, 2. javni razpis pa je bil objavljen 15.4.2005 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 15.6.2005. V okviru teh dveh javnih razpisov je bilo do konca leta 2006 pogodbeno vezanih 90% razpoložljivih sredstev.

PPS INTERREG IIIA Slovenija - Italija 2000-2006

OU PPS Slovenija-Italija je italijanski OU. Slovenija je v okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija – Italija v ospredje postavila PN 1: Trajnostni razvoj čezmejnega območja in PN 2: Gospodarsko sodelovanje. V okviru PN 1 se izvaja tudi ukrep 1.1 – Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora, katerega aktivnosti EPD neposredno ne podpira, vendar pa bo izvajanje tega ukrepa prispevalo in zagotovilo sinergije z aktivnostmi, ki jih podpira 1. PN EPD, kar še zlasti velja za ovrednotenje naravnih vrednot in kulturne dediščine ter njenega vključevanja v razvoj turističnih destinacij.

V okviru PN 2 se izvajata dva ukrepa, in sicer: ukrep 2.2 – Čezmejno sodelovanje na področju turizma in ukrep 2.3 Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju. Oba ukrepa sta usklajena s 1. PN EPD. Ukrep 2.2 je v skladu z ukrepom EPD Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, medtem ko je ukrep 2.3 skladen z ukrepi 3. PN EPD, ki izboljšujejo postopke in trženje kmetijskih proizvodov, diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so povezane s kmetijstvom ter trženjem kakovostnih kmetijskih in prehrabnenih proizvodov.

Do 31.12.2006 je bilo v okviru dveh javnih razpisov razpisanih 100% sredstev oziroma 1,374 mrd SIT. 1. javni razpis je bil objavljen 3.9.2004 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 3.11.2004, drugi javni razpis pa je bil objavljen 15.4.2005 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 15.6.2005. V okviru teh dveh javnih razpisov je bilo do konca leta 2006 pogodbeno vezanih 100% razpoložljivih sredstev.

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 2004-2006

Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur.l. RS, št. 116/04 in 45/06) (PRP 2004-2006) je osnova za izvajanje ukrepov razvoja podeželja, ki tvorijo drugi steber Skupne kmetijske politike. Osnovni cilj programa je podpreti dosledno izvajanje razvojne politike na podeželju ter povezovanje različnih sektorjev, na način trajnostne rasti kakovosti življenja in dela ljudi v podeželskih območjih ob hkratnem dolgoročnem in uravnoveženem izboljšanju vseh treh komponent razvoja: ekonomske, socialne in okoljske. PRP 2004-2006 prispeva k zmanjševanju regionalnih razlik med urbanimi središči ter podeželskimi območji, navezuje pa se tudi na druge sektorje - predvsem na regionalno in okoljsko politiko.

Ukrepi PRP 2004-2006, ki so sofinancirani iz Jamstvenega oddelka EKUJS, se dopolnjujejo z ukrepi 3. PN EPD, ki so sofinancirani s strani Usmerjevalnega oddelka EKUJS. Ukrepi Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter njihovi pričakovani učinki, ki se izvajajo v okviru 3. PN EPD sovpadajo in se nadgrajujejo predvsem z ukrepi 2. PN PRP 2004-2006, ki ima za cilj izboljšati ekonomsko in socialno strukturo v kmetijstvu. Ukrepi 3. PN EPD in ukrepi PRP 2004-2006 se ne prekrivajo in ne podvajajo.

PN in ukrepi PRP 2004-2006 so:

PN 1 - sonaraven razvoj kmetijstva in podeželja:

- izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD, ki vključuje hribovska in gorska območja, druga območja z omejenimi dejavniki in območja s posebnimi omejitvami), ki so namenjena izravnavi stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, posredno pa zagotavljajo obdelanost in trajno poseljenost kulturne krajine;
- kmetijsko okoljski ukrepi (ukrepi SKOP), katerih namen je uvajanje kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov in varuje zdravje ljudi ter zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov. Odražajo se v zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanju zavarovanih območij.

PN 2 - ekonomsko in socialno prestrukturiranje kmetijstva:

- zgodnje upokojevanje, ki je namenjeno izboljšanju starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in socialnega statusa starejših kmetov, ki se odločijo za prenos kmetijskega gospodarstva na mlajše kmete oziroma pospešiti strukturne in organizacijske spremembe na kmetijah;
- podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, ki predstavlja pomoč za izvajanje oziroma prilagajanje kmetijskih gospodarstev EU standardom na področju varstva okolja, zdravstvenega varstva rastlin ter varstva pri delu;
- tehnična pomoč, ki je namenjena predvsem pripravi za programiranje in izvajanje ukrepov PRP 2004-2006 ter vzdrževanju in posodabljanju podatkovnih baz, postavitvi pilotnih projektov, študij, strokovnemu delu za pripravo in izvedbo ukrepov, spremljanja, vrednotenja, kontroli in izboljšanju ter optimizaciji nadaljnega izvajanja ukrepov PRP 2004-2006, promociji PRP 2004-2006, osveščanju in informiranju javnosti, sodelovanju z nevladnimi organizacijami, zaposlovanju za potrebe PRP 2004-2006 ter nabavi strojne, programske in druge opreme.

V letu 2006 so se izvršila plačila za ukrepe PRP 2004-2006, za katere so bila sredstva razpisana v letih 2004 in 2005, in sicer za: ukrep OMD, ukrepe SKOP, ukrep zgodnjega upokojevanja, ukrep podpore izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih in

pozitivno rešene pritožbe za te ukrepe ter za ukrep tehnične pomoči. Za te namene je bilo v letu 2006 skupno izplačanih 25.208.935 tisoč SIT, od tega za subvencije 25.092.193 tisoč SIT in ukrep tehnične pomoči za potrebe izvajanja ukrepov PRP 2004-2006 116.742 tisoč SIT.

Za izvajanje vseh ukrepov PRP 2004-2006 je kot plačilna agencija odgovorna ARSKTRP, ki je zadolžena tudi za administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. Stalno spremljanje ukrepov PRP 2004-2006 je v pristojnosti MKGP, ki ga izvaja na podlagi s strani ARSKTRP zbranih podatkov.

Naloge OU PRP 2004-2006 izvaja Sektor za sonaravno kmetijstvo na MKGP, ki je zadolžen predvsem za učinkovito in korektno sodelovanje pri spremljanju izvajanja PRP 2004-2006, za poročanje nadzornemu odboru in organom EK ter za organizacijo vrednotenja izvajanja PRP 2004-2006. Spremljanje uspešnosti in kakovosti izvajanja ukrepov PRP 2004-2006 pa je v pristojnosti NO, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, javnih agencij, ekonomskih in socialnih partnerjev ter nevladnih organizacij.

UKREPI V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013

V programskem obdobju 2007-2013 se bosta ukrep OMD in ukrep kmetijsko okoljskih plačil izvajala v okviru ukrepov osi 2. Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (PRP 2007-2013). V programskem obdobju 2007-2013 se bosta ukrep OMD in ukrep kmetijsko okoljskih plačil financirala iz javnih sredstev, pri čemer se bo do 80% sredstev sofinanciralo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), vsaj 20% pa iz proračuna Republike Slovenije.

Skladno s predpisi ES, se bo ukrep OMD v letih 2007-2009 izvajal na podlagi razvrstitve območij in diferenciacije plačil, ki sta določeni v PRP 2004-2006. V letih 2010-2013 pa se bodo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in izravnalna plačila za te namene določila na podlagi usmeritev EK za to obdobje.

V okviru ukrepa kmetijsko okoljskih plačil se bosta v letih 2007-2013 izvajali dve shemi plačil in sicer: shema ukrepov SKOP iz PRP 2004-2006 v letih 2007-2010, to je do izteka petletnih obveznosti ter shema kmetijsko okoljskih podukrepov (podukrepi KOP) iz PRP 2007-2013 v letih 2007-2013. Glede na navedeni dve shemi kmetijsko okoljskih plačil se bodo morali upravičenci, ki so se v letih 2004-2006 vključili v petletno izvajanje ukrepov SKOP, v letu 2007 opredeliti, ali želijo nadaljevati z ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 (obstoječimi obveznostmi) in ukrepe SKOP nadomestiti s podukrepi KOP iz PRP 2007-2013. Upravičenci, ki v letu 2007 obstoječih obveznosti za ukrepe SKOP v celoti ne bodo nadomestili z novimi obveznostmi za podukrepe KOP, bodo morali z obstoječimi obveznostmi nadaljevati do izteka petletnega obdobja. V shemo KOP pa se bodo lahko vključili tudi novi upravičenci.

2.4 SKLADNOST S SEKTORSKIMI, REGIONALNIMI, NACIONALNIMI IN EVROPSKIMI POLITIKAMI

2.4.1 Skladnost z nacionalnimi politikami

Izvajanje programov, financiranih iz evropskih SS v letu 2006, je bilo skladno z nacionalnimi, evropskimi, sektorskimi in regionalnimi politikami.

UKREPI EKONOMSKIH IN SOCIALNIH REFORM

Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, ki je bil sprejet na Vladi RS 3.11.2005, zajema predlog nabora ukrepov za izvrševanje SRS.

V prvem letu izvajanja reform so bili sprejeti pomembni ukrepi na davčnem in socialnem področju, ki so povečali pripravljenost ljudi za sprejemanje dela in spodbudili podjetja k večjemu zaposlovanju in vlaganju v razvoj. Že konec leta 2005 je bil sprejet zakon, s katerim se postopno odpravlja davek na izplačane plače, ki deluje izrazito distorzijsko in omejuje zlasti zaposlovanje visoko kvalificiranih strokovnjakov. Uvedba cedularne obdavčitve leta 2005, oziroma obdavčitev dividend, obresti in kapitalskih dobičkov z dokončnim davkom v višini 20%, je imela za cilj zmanjšati obdavčitev in posledično preprečiti selitev kapitala v druge države.

Jeseni 2006 je Vlada RS sprejela predlog sprememb pri davku od dohodka pravnih oseb, s katerim se je stopnja davka postopno znižala s 25 na 20 odstotkov, ohranjena pa je široka olajšava za raziskave in razvoj, kar bo oboje spodbudilo večja vlaganja podjetij v razvoj. Hkrati je Vlada RS predlagala tudi precejšnje znižanje progresivnosti dohodnine, kar bo povečalo spodbude za aktivnost visoko kvalificiranih oseb. Ocenjuje se, da naj bi bila zaradi teh ukrepov gospodarska rast v letu 2007 višja za 0,3 odstotne točke, dolgoročni učinek pa bo odvisen predvsem od kakovosti zasebnih naložb in dejanskega povečanja zaposlenosti.

Učinke *davčne reforme* na zaposlovanje so podprle letos sprejete zakonodajne spremembe, ki pravico do prejemanja nadomestila za brezposelnost in denarnih socialnih pomoči strožje kot do zdaj vežejo na pripravljenost za sprejemanje ponujenega dela. Skupaj z vladnim predlogom zakona, po katerem bi se vsi socialni transferji usklajevali samo še z rastjo cen življenjskih potrebščin in ne več tudi glede na rast plač, bo to ustvarilo dodatne spodbude za delovno aktivnost manj kvalificiranih oseb. Ker se je z zakonskimi spremembami znižala tudi rast minimalne plače, bo tudi strošek zaposlovanja teh oseb za podjetja nekoliko nižji. V prihodnjem letu nas na tem področju čakajo predvsem povečanje preglednosti in enostavnosti sistema socialnih transferjev, izboljšanje delovanja APZ ter nadaljevanje pogajanj s socialnim partnerji o predlogu zakona o delovnih razmerjih, s katerim se želi Vlada RS približati sistemu varne fleksibilnosti.

Pomembni novi ukrepi so bili sprejeti tudi na področju raziskav in razvoja. Na podlagi sprejetega nacionalnega programa se izvajajo ukrepi za povečanje števila raziskovalcev, ki delujejo v poslovnem sektorju oziroma za njihovo prehajanje iz javnega v poslovni sektor, povečuje se delež financiranja aplikativnih in razvojnih raziskav, spodbuja se delovanje posrednikov znanja med raziskovalnimi institucijami in podjetji, podpira se ustanavljanje novih visokošolskih zavodov. Predvideni znesek javnih sredstev za raziskave in razvoj v

državnem proračunu se povečuje, za doseganje zastavljenega cilja pa bo potrebno v naslednjih letih nameniti še dodatna sredstva. Pri tem je pomembna tudi olajšava za raziskave in razvoj pri davku od dohodka pravnih oseb, ki pomeni posredno proračunsko financiranje zasebnih izdatkov za raziskave in razvoj. Na področju izobraževanja pa je za gospodarstvo pomembna predvsem prenova višjega strokovnega ter srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja.

Vlada RS si je v prvem letu reform prizadevala tudi za oblikovanje spodbudnejšega poslovnega okolja za podjetja. Sprejet je bil *Program odpravljanja administrativnih ovir* ter predpisana metodologija izjave o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti, ki mora biti priložena vsakemu predlogu predpisa in je prvi korak k celoviti presoji vpliva regulacije. Napredek je bil dosežen tudi pri zmanjševanju sodnih zaostankov. Pri mrežnih dejavnostih se je konkurenca opazno povečala predvsem v telekomunikacijah. V naslednjem letu bo treba pripraviti tudi vse potrebno za uspešno delovanje trga električne energije po liberalizaciji prodaje gospodinjstvom sredi leta 2007. Glede na stopnjo razvitosti Slovenije pa so za povečanje gospodarske rasti pomembna tudi visoka vlaganja v infrastrukturo na področju prometa, zlasti železnic, pa tudi vlaganja v izobraževalno in informacijsko infrastrukturo. Tudi na teh področjih Slovenija računa na podporo sredstev EU in večjo vlogo javno-zasebnega partnerstva.

Na področju javnih financ je Vlada RS za leti 2007 in 2008 predlagala proračuna, ki pomenita glede na oceno realizacije 2006, skupno upadanje deleža javnofinančnih odhodkov v BDP za 1,6 odstotne točke in postopno zmanjševanje javno finančnega primanjkljaja. Že sprejeti dogovori o plačah za prihodnje leto v zasebnem in javnem sektorju zagotavljajo, da bo rast plač tudi v teh letih zaostajala za rastjo produktivnosti in s tem prispevala h konkurenčnosti Slovenije v evrskem območju. V pripravi so tudi ukrepi za večje zaposlovanje starejših oseb (*strategija aktivnega staranja*) in za spodbujanje njihovega čim daljšega, vsaj delnega ostajanja v aktivnosti, pripravljajo pa se tudi dodatne spodbude za individualno pokojninsko zavarovanje. Ti ukrepi bodo prispevali tudi k izboljšanju slike o dolgoročni vzdržnosti javnih financ. Prepričani smo, da so predvideni in že izpeljani ukrepi, ki so podrobno opisani v poročilu, prava pot k doseganju ciljev *Lizbonske strategije* v Sloveniji in so tudi ustrezen odziv na mnenje EK o *Programu reform* ter na prednostna področja delovanja, ki jih je sprejel pomladanski Svet EU.

Uvedba Evra v letu 2007

Strukturne reforme potekajo v stabilnem makroekonomskem okviru. Ustreznost makro ekonomskih politik je potrdila tudi odločitev o sprejemu Slovenije v evrsko območje z začetkom leta 2007. Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sta v januarju 2005 sprejeli *'Načrt uvedbe evra'*, ki ga je vlada potrdila na seji 3.2.2005. V *'Načrtu uvedbe evra'* je ena izmed prednostnih nalog tudi informiranje javnosti. Slovenija je od novembra 2005 izpolnjevala pogoje za prevzem evra, kar sta potrdili tudi EK in Evropska centralna banka. EK je 16. maja 2006 pozitivno ocenila pripravljenost Slovenije na uvedbo skupne evropske valute evro. Tako je Republika Slovenija evro uvedla s 1. januarjem 2007.

Proračunski memorandum za obdobje 2006-2007 in 2007-2008

Proračunski memorandum za obdobje 2006 - 2007 predstavlja temeljni okvir za pripravo državnih proračunov za prihodnji dve leti in hkrati določa usmeritve za delovanje vlade pri upravljanju javnih financ, vodenju ekonomske in razvojne politike. Dopolnjen predlog

proračunskega memoranduma je bil sprejet na 47. seji Vlade RS, 3.11.2005. Vlada je na 90. seji, 28. septembra 2006 sprejela *Proračunski memorandum za obdobje 2007–2008*.

REFORME NA PODROČJU TRGA DELA IN SISTEMOV SOCIALNE ZAŠČITE

Namen reform na področju trga dela in sistemov socialne zaščite je bil ustvariti okolje, ki bo ljudi spodbujalo k aktivnosti, v katerem bodo delo lažje in hitreje našli in v katerem bodo uživali primerno raven socialne zaščite, hkrati pa bodo sistemi oblikovani tako, da bodo omogočali hitrejšo prilagajanja pravnih subjektov spremembam v gospodarskem okolju, omogočali konkurenčnost gospodarstva in dolgoročno vzdržnost sistemov socialne zaščite. Reforme na tem področju so bile naravnane na štiri med seboj povezana področja in naj bi zagotovile prilagodljivejši trg dela in večjo zaposlenost, bolj pravičen in motivacijski sistem socialnih transferjev, spremembe in dopolnitve pokojninskega sistema ter bolj kakovostno in učinkovito zdravstvo.

Čeprav izvajanje ukrepov s področja socialnih reform ne poteka povsem v skladu s časovnico, je na splošno možno oceniti, da je delo na tem področju zelo intenzivno. Delno so pomembne zakonske spremembe s tega področja že sprejete, delno pa so še v postopku priprave. Tako so bile sprejete spremembe *Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti*, *Zakona o socialnem varstvu* in *Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno*, ki pomenijo več možnosti za lastno aktivnost in pridobitev dela, hkrati pa tudi večjo obveznost biti aktiven v primerih, ko posameznik nima dovolj sredstev za preživetje. Večjim možnostim za pridobitev dela sta namenjena *Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013* in *Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008* ter sprejete spremembe *Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah*. V zaključni fazi priprav sta nova zakona s področja štipendiranja in regresiranja študentske prehrane ter strategija vseživljenjskega učenja. Intenzivno potekajo tudi priprave za spremembo zakonodaje, ki bo poenotila postopke in pogoje za upravičenost do različnih socialnih transferjev. Do zamikov pri pripravi in sprejemanju dela zakonodaje pa prihaja predvsem zaradi potrebe po usklajevanju s socialnimi partnerji, kar zlasti velja za *Zakon o delovnih razmerjih* in *Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju*.

Ne glede na to, da bo za uresničitev nekaterih reformnih ukrepov zaradi njihove zahtevnosti potrebno več časa od prvotno predvidenega, je realno pričakovati, da bo v letu 2007 uresničena glavna predvidenih ukrepov, pri čemer pa je treba upoštevati dejstvo, da bodo na podlagi usklajevanja s socialnimi partnerji in upoštevanja predlogov strokovne javnosti rešitve delno odstopale od prvotno predlaganih. Največji zastoji so na področjih prilagoditve sistemov zdravstva in pokojninskega zavarovanja, kjer delo zaostaja za prvotno predvideno dinamiko.

Ob koncu leta 2006 je stanje izvajanja predvidenih ukrepov po posameznih sklopih naslednje:

2.4.2 Prilagodljivejši trg dela in večja zaposlenost

Ukrepi na področju trga dela naj bi vplivali na večjo fleksibilnost tega trga, predvsem na področju odpiranja in zapiranja delovnih mest in prilagajanja razmeram na trgu. Vzporedno naj bi z ukrepi in spremembami aktivne politike zaposlovanja, vseživljenjskega učenja in

spremembami na področju sistema zaposlovanja in socialne varnosti prispevali k večji zaposljivosti posameznikov in posledično k večji varnosti.

V ta namen so bili ukrepi naravnani k oblikovanju uspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja in k spodbujanju večje aktivnosti brezposelnih. Dodaten poudarek je bil na spremembah politike vseživljenjskega učenja, s ciljem čim boljše usposobljenosti in zaposljivosti zaposlenih in brezposelnih. Ukrepi so bili naravnani tudi na povezovanje formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja s formalnim izobraževanjem. V sklopu ukrepov se pomemben del sprememb nanaša na vzpostavitev celostnega sistema štipendiranja, ki bo naravnani na reševanje potreb gospodarstva in uskladitev štipendijskega sistema s sistemom socialnih transferov. Predlog ukrepov zajema tudi spremembe na področju plačnega sistema, ki bodo upoštevali potrebno makroekonomsko stabilnost in ravnovesje, stimulirali zaposlene za boljše delovne rezultate in omogočala razvoj in novo zaposlovanje.

Ukrep 50:	Spodbujati večjo aktivnost brezposelnih oseb
Realizacija ukrepa:	Del ukrepa je bil realiziran leta 2006 s sprejemom sprememb <i>Zakona o zaposlovanja in zavarovanju za primer brezposelnosti</i> , drugi del je predviden za leto 2007

Državni zbor je julija 2006 sprejel predlog sprememb *Zakona o zaposlovanja in zavarovanju za primer brezposelnosti*. Zakon uvaja določene reformne predloge in sicer uvaja nove spodbude delodajalcem za zaposlitev najtežje zaposljivih brezposelnih oseb, spodbuja večjo aktivnost in večje obveznosti brezposelnih oseb ob sprejemanju ponujenega dela. Po 6 mesecih od nastopa brezposelnosti se za primerno delo šteje tudi do dve stopnji nižja izobrazba od tiste, ki jo takšna oseba ima. S spremembami se odločanje o pravici do denarne pomoči seli iz ZZRS na centre za socialno delo (CSD) v sistem denarne socialne pomoči, s čimer se povečuje učinkovitost, del koncesijske dajatve za posredovanje del študentov pa se usmerja za namene štipendiranja.

Priprava novega zakona na področju zaposlovanja in sistema zavarovanja za primer brezposelnosti je predvidena za obravnavo na vladi maja 2007.

Na zavodu za zaposlovanje se je pričel izvajati proces modernizacije neposredno s prenavljanjem informacijskega sistema. Potekajo tudi aktivnosti na področju prenove delovnih nalog in kadrovske strukture, hkrati pa se prenavlja *Program Aktivne politike zaposlovanja* in *Pravilnik o izvajanju programov*, ki bosta racionalizirala postopke (ukrep 52).

Ukrep 51:	Uspešnejša politika zaposlovanja
Realizacija ukrepa:	Del ukrepa je realiziran v letu 2006 s sprejemom novih usmeritev aktivne politike zaposlovanja, drugi del je predviden za leto 2007

Vlada RS je v novembru 2006 sprejela nove usmeritve aktivne politike zaposlovanja: *Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013* in *Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008*. Prenovljena aktivna politika zaposlovanja in drugi pravni okvirji bodo na eni strani omogočili nove vsebine programov in na drugi racionalizacijo pravic, ki bodo omogočile učinkovitejše procese in storitve za brezposelne in delodajalce, kot so zgodnje odkrivanje zaposlitvenih ovir.

Priprava pravilnika o izvajanju aktivne politike zaposlovanja je v teku. Zavod RS za zaposlovanje in ministrstvo sta pripravila predlog pravilnika, ki bo omogočal racionalnejšo politiko zaposlovanja. Pravilnik je v usklajevanju na delovni skupini pri ministrstvu in delovni skupini za reformo trga dela. Ob finaliziranju pravilnika, je potrebno predvsem najti rešitev, kako vzpostaviti »dolgoročno stabilno aktivno politiko zaposlovanja« ob obstoječi zakonodaji in jo pozneje vključiti v nov zakon.

V letu 2006 so se že pokazali prvi rezultati izvajanja *Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov*, ki so pripomogli k večji aktivnosti invalidov. Zabeležili smo občutno večje zaposlovanje invalidov kot v preteklih letih. V prvih 10 mesecih leta 2006 se je zaposlilo 1.600 brezposelnih invalidov, kar je skoraj 50% več kot v istem obdobju leta 2005 in bistveno več kot v 12 mesecih v letih 2000-2004! Konec septembra 2006 je bilo v Sloveniji zaposlenih 32.700 invalidov. Izvajati so se namreč začele vzpodbude po ZZRZI (programi socialne vključenosti, odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, oprostitev in olajšave, kvotni sistem z možnostjo nadomestnega izpolnjevanja kvote, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrade za preseganje kvote), Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa je 1.1.2006 pričel izvajati kvotni sistem, ki delodajalcem nalaga dolžnost zaposlovanja invalidov (hkrati pa sklad namenja svoja sredstva vzpodbudam za zaposlovanje prek razpisov in spodbud za delodajalce in invalide - razpisi za nova delovna mesta, prilagoditve delovnih mest, subvencije plač invalidov itd.).

Ukrep 52:	Spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja (delno v skupino spada tudi ukrep 28: Reforma izobraževanja)
Realizacija ukrepa:	Del ukrepa je realiziran v letu 2006 s sprejemom sprememb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, zakona o izobraževanju odraslih, zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ter ustanovitvi sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, drugi del je predviden za leto 2007

Na področju vseživljenjskega izobraževanja je bila pripravljena sprememba *Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju* in *Zakona o izobraževanju odraslih*. *Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju* prinaša bistvene spremembe na področju povezovanja izobraževanja in dela, socialnega partnerstva, programske fleksibilnosti in izbirnosti in horizontalne ter vertikalne prehodnosti. Spremembe zakona o izobraževanju odraslih so bile manjše in so se osredotočile na status oseb v izobraževanju (odrasli, vključeni v izobraževanje). Spremembi zakona je že sprejel Državni zbor RS v juliju 2006.

SVR je z zunanjimi izvajalci pripravila ekspertizo o podlagah za pripravo vzpostavitve in delovanja sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, ki vsebuje ukrepe iz aktivne politike zaposlovanja, vseživljenjskega učenja in štipendijske politike (sklad je namenjen tudi izvedbi dela predlogov sprememb v okviru ukrepa 53). Vlada RS je v decembru 2006 sprejela akt o ustanovitvi sklada.

MŠŠ je pripravilo izhodišča za spremembo politike vseživljenjskega učenja in trenutno pripravlja strategijo vseživljenjskega učenja.

Vlada RS je sprejela pomembne spremembe tudi na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij. *Zakon o spremembah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah* je sprejel Državni zbor v novembru 2006.

Ukrep 53:	Urediti sistem štipendiranja mladih
Realizacija ukrepa:	Del ukrepa je bil realiziran v letu 2006 s sprejemom sprememb <i>Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti</i> , del je predviden v letu 2007

S spremembami *Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti*, sprejetimi julija 2006, je bil zagotovljen dodaten sistemski vir za štipendiranje, saj se bo za ta namen uporabljal del koncesijske dajatve za posredovanje del študentom.

Priprava novega štipendijskega zakona je večinoma zaključena. Po manjši prekinitvi dela na štipendijskem zakonu, so se usklajevanja ponovno intenzivirala v septembru 2006. V pripravo so se ponovno vključili tudi študentje. MDDSZ je zakon uskladilo s partnerji, razen z MF v točki, ki predvideva olajšave podjetjem, ki investirajo v sklad za štipendije. Sprejem zakona na vladi se je prenesel na februar 2007, kar zahteva nujno uskladitev z MF. V primeru neuskklajenosti, bo potrebno v zakonu najti nove rešitve spodbud podjetjem za kadrovske štipendiranje.

2.4.3 Skladnost z evropskimi politikami

PROGRAM REFORM ZA IZVAJANJE LIZBONSKE STRATEGIJE V SLOVENIJI

Vlada RS je na začetku leta 2005 sprejela *Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega akcijskega načrta*, ki vsebuje *Lizbonski program* in priporočila državam članicam za vključitev v njihove nacionalne programe, s katerim je EK predlagala prenovo *Lizbonske strategije* s poudarkom na ustvarjanju poslovnega okolja, ki je primerno za investicije in razvoj novih podjetij (konkurenčnost, zakonodaja), na znanju in inovacijah za rast ter na ustvarjanju novih in bolj kakovostnih delovnih mest (*Nacionalni akcijski program zaposlovanja* za deset ključnih področij predvideva podrobnejše cilje, dokument »10 fiches«). Na področju upravljanja *Lizbonske strategije* pa je predlog usmerjen v poenostavitev procesov koordinacije z novimi akcijskimi programi (načrti), z določitvijo odgovornih oseb za nacionalno izvajanje strategije ter poenostavljenim poročanjem z jasno postavljenimi cilji. Namen poenostavitve procesov koordinacije ekonomske politike je v integraciji in večjem poudarku na *Lizbonski strategiji*.

Na podlagi sprejetih *Stališč Slovenije glede uresničevanja Lizbonske strategije* je Vlada RS v oktobru 2005 sprejela *Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji*. Ukrepi za uresničevanje *Lizbonske strategije* v Sloveniji temeljijo na prednostnih razvojnih nalogah SRS in zajemajo vse integrirane smernice za rast in zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na priporočila EU Sloveniji. Povezave med ukrepi, smernicami in priporočili obeh dokumentov in ukrepov na ravni EPD je mogoče iskati zlasti na vsebinski ravni PN konkurenčnosti gospodarstva, spodbujanja raziskovalno razvojne dejavnosti ter zaposlovanja, povečanja ponudbe na trgu dela in posodobitve sistemov socialne varnosti. Prav tako pa je mogoče iskati povezavo z EPD na ravni ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, tako z vidika varstva okolja oziroma horizontalnega kriterija okoljske komponente trajnostnega razvoja, kot tudi na ravni regionalnega razvoja.

V oktobru 2006 je bilo izdano *Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji*. Izvajanje reform za uresničevanje *Lizbonske strategije* je v

Sloveniji vpeto v celovit strateški razvojni okvir. SRS iz leta 2005 je postavila glavne razvojne cilje, ki so skladni s cilji *Lizbonske strategije*, ter PN za njihovo uresničevanje. Tudi poraba evropskih strukturnih in kohezijskih sredstev je bila načrtovana tako, da bo podprla izvajanje teh prednostnih nalog. Konkretni ukrepi za izvedbo strategije so predstavljeni v *Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji* (sprejeto na seji Vlade RS, 03.11.2005) in *Komunikacijske strategije v podporo izvedbi Strategije razvoja Slovenije in reformam za obdobje 2006-2007* (sprejeto na seji Vlade RS, 16.3.2006). Posamezni koraki so predmet dogovarjanja s socialnimi partnerji pri pogajanjih o novem socialnem sporazumu in se politično usklajujejo v okviru *Partnerstva za razvoj*. Pri tem kot cilj razvoja ne izpostavljam le ekonomskega bogastva, temveč celovito povečevanje blaginje oziroma izboljšanje kakovosti življenja ljudi ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja.

2.4.4 Skladnost z regionalno politiko

Regionalna politika uresničuje SGRS iz leta 2001 in SRS iz leta 2005, katere cilj je zaustavitev naraščanja regionalnih razvojnih razlik in preusmeritev trenda v pospešeno gospodarsko rast tudi v bolj odmaknjenih regijah, ki se soočajo z največjimi razvojnimi problemi. SRS iz leta 2005 obravnava skladnejši regionalni razvoj v okviru 5. RP Doseganje trajnostnega razvoja, ki predvideva ustanovitev pokrajin s pristojnostmi in sredstvi za spodbujanje lastnega razvoja, oblikovanje inovativnih razvojnih regij ter spodbujanje regionalnega gospodarstva s tehnološkimi parki in podjetniškimi inkubatorji, oblikovanje regionalne razvejane mreže terciarnega in vseživljenjskega izobraževanja ter krepitev regionalnih partnerstev za razvoj informacijske družbe. V letu 2005 je bil sprejet nov *Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja* (Ur.l. RS št. 93/05), ki na novo določa cilje, načela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. Zakonske spremembe so bile časovno usklajene z vključevanjem Slovenije v sistem SS EU, poleg tega pa omogočajo tudi način vključevanja regionalnih razvojnih programov v programske dokumente EU, zagotavljanje skladnosti metodologije in vrednotenja z navodili in načeli kohezijske politike EU so osnova za določanje državnih razvojnih prioritet in obsega sredstev za realizacijo programskih dokumentov EU. Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s čimer je dosežen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje kohezije.

Slovenija je v EPD uravnotežen regionalni razvoj opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev, določila je, da bodo imele najmanj razvite A in B regije dostop do indikativne alokacije 60% razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so določene z *Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj* (Ur.l. RS, št. 44/01). Sredstva SS so zato usmerjena v zagotavljanje učinkovite pomoči predvsem tistim območjem, ki se soočajo z zniževanjem konkurenčnosti, povečano brezposelnostjo ter odseljivanjem prebivalstva.

2.4.5 Skladnost s sektorskimi politikami

Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-2010

Vlada RS je 15. septembra 2005 na svoji seji sprejela *Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010* (NRRP). Resolucija določa smernice, kje bo Slovenija čez desetletje in več na področju raziskav in razvoja.

Glede na izdatke za raziskave in razvoj se Slovenija z 1,9% v BDP uvršča v sredino držav EU. V zadnjih letih hitro raste število znanstvenih objav, kljub temu pa še vedno zaostajamo za EU po znanstveni in tehnološki produktivnosti. Procesi tranzicije na področju raziskav in razvoja so se institucionalizirali v *Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti* iz leta 2002 in v *Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti*. *Nacionalni razvojni in raziskovalni program* pomeni nadgradnjo obstoječih razvojnih strategij na tem področju in je osnova za akcijski program »znanje in inovacije za rast« v okviru prenovljene *Lizbonske strategije*.

Ključni cilji, ki jih zasleduje NRRP so skladni s cilji EPD za 2004-2006 in so usmerjeni v doseganje specifičnih ciljev na ravni 1. in 2. PN EPD. Aktivnosti PN EPD: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti so tako usmerjene v povečanje visokotehnoloških in inovativnih podjetij, ki so nujne za prenos znanja in rezultatov raziskav in razvoja. Področja, ki kažejo največji potencial za povečanje gospodarske konkurenčnosti in produktivnosti, so predvsem IKT, novi (napredni) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, kompleksni sistemi in inovativne tehnologije ter tehnologije za trajnostno gospodarstvo (energijske in okoljevarstvene tehnologije). Na navedenih področjih se že vzpostavljajo nove institucije (grozdi, tehnološke mreže, raziskovalni CO), ki so hkrati opredeljena kot upravičena področja izvajanja aktivnosti ukrepa 1.1 Spodbujanje inovacijskega okolja na ravni 1. PN. V skladu z doseganjem Barcelonskega cilja je predvideno povečanje deleža za raziskave in razvoj v BDP na 3% do leta 2010, predvideno pa je tudi izboljšanje učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj ter kakovost dosežkov, ki jih bo mogoče ocenjevati na osnovi doseganja merljivih ciljev.

Poleg pospeševanja vseživljenjskega učenja in prenosa znanja na področje šolstva in kulture v okviru druge PN EPD Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje pa je cilj nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa tudi zasledovanje horizontalnih ciljev EPD, in sicer zagotavljanje enakih možnosti za raziskovalce in raziskovalke ter spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v raziskovalnih dejavnostih. Poleg tega program obravnava tudi doseganje ustrezne ravni etičnosti, predvsem v povezavi z ekološko ozaveščenostjo, kar je v skladu s horizontalno prioriteto trajnostnega razvoja na ravni EPD 2004-2006. V povezavi s širšim okoljem program obravnava zlasti sistemsko financiranje in nadaljnji razvoj profesionalnih institucij – nevladnih organizacij – centrov za promocijo znanosti, h kateremu naj bi prispevala tudi poenostavitev administrativnih postopkov pri pridobivanju in izvajanju projektov, financiranih iz strukturnih skladov.

Strategije Slovenskega turizma 2002-2006

Turistična politika temelji na temeljnih strateških ciljih *Strategije Slovenskega turizma 2002-2006*, s cilji povečati globalno konkurenčnost turističnega gospodarstva in povečati obseg

sedanje turistične dejavnosti. Glavna področja ukrepov in aktivnosti turistične politike so posredno in neposredno povezani z izvajanjem EPD v programskem obdobju 2004-2006.

Investicijska politika se v celoti izvaja v okviru EPD, in sicer v okviru ukrepov 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij ter v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne investicije. Ukrepi turistične politike so bili na tem mestu usmerjeni v sofinanciranje investicij s področja turistične infrastrukture in v podporo projektom, ki znatno prispevajo k zastavljenim ciljem EPD, v zagotavljanje pogojev za izvedbo investicij v turistične atrakcije z identifikacijo in odpravljanjem kritičnih točk za izvedbo načrtovanih investicijskih projektov ter v izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem. Predvidena je nadgraditev mehanizmov, vzpostavljenih v letu 2005, in sicer s sofinanciranjem turističnih investicij manjših vrednosti preko instrumentov SPS, s kombinacijo sredstev državnega proračuna in sredstev ESRR na podlagi EPD v okviru Ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo. Na ta način je predvidena dograditev finančnega okolja za MSP. Predvideno izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem pa je tudi na področju sofinanciranja naložb v turistične zmogljivosti in rekreacijske površine na kmetijah, ki je neposredno povezano z EPD – ukrepom 3.3 Diverzifikacija kmetijske dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu.

Specifični cilji Turistične politike so posredno povezani tudi s cilji horizontalnih prednostnih nalog EPD. Načrtovane aktivnosti v okviru ukrepa Spodbujanje razvoja turističnih destinacij so usmerjene v ekološko ureditev in posodobitev hotelov, v razvoj drugih obstoječih programov ekološkega managementa plaž in marin ter v oblikovanje sistema indikatorjev trajnostnega razvoja in modela konkurenčnosti slovenskega turizma. Z aktivnim vključevanjem nevladnih organizacij, še zlasti Turistične zveze Slovenije, turistična politika prispeva k promociji in trženju slovenskega turizma ter k razvoju človeških virov. Pomembno vlogo ima tudi znanje in izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih na vseh področjih turizma.

Ocena rezultatov poslovanja turistične dejavnosti v letu 2006 kaže, da sledijo zastavljenim strateškim ciljem, zlasti na področju deviznega priliva, ki beleži 4% rast glede na leto 2005, k zagonu investicijskega cikla v turizmu pa so v veliki meri prispevali tudi trije javni razpisi MG za razvoj turističnih destinacij, izvedeni v letih 2004, 2005 in 2006. V letu 2006 je bil eden izmed ukrepov turistične politike tudi priprava in sprejem nove strategije razvoja turizma. Z letom 2007 se tako pričinja novo petletno strateško obdobje, za katero je MG na podlagi 5. člena *Zakona o spodbujanju razvoja turizma* (Ur. l. RS, št. 2/04) pripravilo nov strateški dokument kot temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na nacionalni ravni. Nov strateški dokument nosi naziv *Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011*.

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006

MG je sprejelo *Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006*. Naveden program je bil sprejet na Komisiji za državne pomoči ter je bil potrjen kot shema za dodeljevanje državnih pomoči. Program določa cilje in prioritete za obdobje 2002-2006, namene ter pogoje in kriterije za dodeljevanje državnih pomoči podjetjem.

Ukrepi so zastavljeni v štirih programskih sklopih in so v skladu s sprejetimi cilji in usmeritvami DRP. Program se izvaja na principu priprav strateških usmeritev programov v

okviru MG in v okviru izvajalskih institucij: Javnega sklada RS za podjetništvo (JSRSPS prej Slovenski podjetniški sklad) in JAPTI-ja.

JSRSPS je ena od nacionalnih institucij za izvajanje podporne politike MSP, predvsem za ukrepe finančne podpore in spodbujanja z neposrednimi spodbudami investicij v razvoj.

JAPTI je javna agencija, ki se je ustanovila s sklepom Vlade RS, objavljenim v Ur. l. RS, št. 73/2005 1.8.2005; z omenjenim sklepom se je PCMG preoblikoval v JAPTI. Z naknadno pridružitvijo organa v sestavi MG TIPO (1.1.2006) je bila zaključena pravna oblika in naloge JAPTI. Naloga JAPTI je izvajanje razvojnih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva.

2.4.6 Skladnost s politikami skupnosti

V skladu z 2. točko 37. člena *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih*, mora letno poročilo vključevati tudi informacijo o ukrepih uvedenih za zagotavljanje združljivosti s politikami Skupnosti. 12. člen *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999* poudarja pomembnost združljivosti med ukrepi, ki so financirani iz strukturnih skladov ali tistimi, ki prejemajo pomoč iz Evropske investicijske banke (EIB) oziroma kakega drugega finančnega instrumenta in politikami Skupnosti, vključno s pravili o konkurenci, oddaji javnih naročil, varstvu in izboljšavah okolja, odpravi neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami.

Med letom 2006 so bili vsi udeleženci dolžni zagotavljati izpolnjevanje 12. člena *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih*.

Enake možnosti

Prednostni ukrepi - Diskriminacija na trgu dela in enakost spolov za 2006

1. Izvajanje *Resolucije o NAP za enake možnosti žensk in moških*,
2. Dosledno izvajanje inšpekcijskih nadzorov glede razlikovanja,
3. Izvajanje akcij ozaveščanja za boj proti razlikovanju na trgu dela (predvsem v letu 2007 – evropsko leto enakih možnosti za vse).

Slabši položaj na trgu dela imajo ženske, invalidi, Romi, priseljenci, nekdanji zaporniki, zdravljeni odvisniki in druge ranljive skupine. Razlike med spoloma obstajajo tudi v stopnji zaposlenosti žensk (predvsem kritična je kategorija mladih (tudi visoko izobraženih) žensk, v rodnem obdobju) in v plačah med spoloma za enako opravljeno delo.

Končni cilj ukrepanja politike enakih možnosti je enakost vseh ter pomeni enako dostopnost, prepoznavnost, moč in udeležbo na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Enake možnosti so opredeljene v DRP 2004–2006. HPN zagotavljanja enakih možnosti bo uresničena tako z vidika oblikovanja in izvajanja posebnih projektov v ta namen kakor tudi s horizontalnim ukrepanjem pri vseh predvidenih aktivnostih, kot npr. predstavitvene akcije osveščanja, razvoj novih projektov za zagotavljanje enakih možnosti, zagotavljanje enakih možnosti na trgu dela in preprečevanje socialne izključenosti itd. Pripravljena je bila zgibanka

na temo enakih možnosti zaposlovanja, ki je namenjena obveščanju ciljnih javnosti pri izvajanju HPN Enake možnosti.

Izvajanje Resolucije o NAP za enake možnosti žensk in moških

V aprilu 2006 je bil sprejet *Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških*, ki za obdobje 2006–2007 opredeljuje potrebna sredstva za izvedbo nalog in aktivnosti, časovne roke ter način izvedbe posameznih aktivnosti.

Programne usmerjene v zagotavljanje enakih možnosti bo v okviru *Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013* med drugim izvajal tudi ZZRS. Izvajal bo posebne programe za odpravo razlikovanja na trgu dela pri zaposlovanju ter izobraževanju in usposabljanju, pozornost pa bo med drugim usmerjena tudi k zagotavljanju možnosti ustreznega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. V okviru projektov sofinanciranih s strani ESRR pa bo pozornost namenjena zagotavljanju dostopa (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb) do grajenega okolja, informacij in komunikacij. Ker je socialno vključevanje invalidov tudi osrednja HPN celotnega življenjskega cikla projektov sofinanciranih s strani strukturnih skladov v novi finančni perspektivi, je za invalide poleg individualnega pristopa, potrebna tudi vzpostavitev širše družbene aktivnosti in odgovornosti k vzpostavitvi ustreznih možnosti za enakopravnosti v družbi.

Ustvarjanje in zagotavljanje enakih možnosti vseh bo potekalo z različnimi ukrepi za odstranjanje ovir, ki preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem življenju. V skladu z resolucijo je bila že dosežena sprememba volilne zakonodaje, ki povečuje kvote za udeležbo žensk na lokalnih volitvah.

Dosledno izvajanje inšpekcijskih nadzorov glede razlikovanja

Inšpektorat RS za delo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo. V avgustu 2006 je Inšpektorat začel poostreno nadzirati sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, še posebej tistih, ki jih delodajalci sklenejo z delavkami in delavci, ki uživajo posebno pravno varstvo z vidika starševstva (nosečnice, matere z otroki do treh let). S tem Inšpektorat posveča posebno pozornost razlikovanju na podlagi spola in starševstva kakor tudi diskriminaciji na podlagi starosti.

Izvajanje akcij ozaveščanja za boj proti razlikovanju na trgu dela

V letu 2006 že teče predstavitvena akcija »Očka, aktiviraj se!«, ki spodbuja aktivnejšo vlogo moških v družinskem življenju ter odpravljanje stereotipov in kulturnih ovir, ki opredeljujejo vlogo žensk in moških v družinskem življenju in širše v družbi.

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj predstavlja osnovno izhodišče vseh splošnih strateških in izvedbenih dokumentov RS (SGRS, SPRS, DRP), podrobneje pa je obravnavan v *Nacionalnem programu varstva okolja*. NPVO je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program opredeljuje cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter

prednostne naloge in ukrepe za doseganje teh ciljev. Vsebine varstva okolja so vključene tudi v SPRS in v načrtovanje prostorskega razvoja z drugimi prostorskimi akti.

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja je vključena v EPD posredno, to je preko nabora okoljskih meril za vrednotenje projektov ter določanja prioritet tistim vsebinam, ki imajo pozitiven okoljski vpliv. Skozi izvajanje EPD se udeležajo tudi prostorsko razvojni cilji, to je uporaba prostorskih potencialov za povečevanje konkurenčnosti države in večanje blaginje državljanov, zagotavljanje kvalitetnega bivalnega in delovnega okolja ter racionalna raba prostora. Za projekte, sofinancirane iz EU skladov, se mora izvesti presoja vplivov na okolje v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. V Sloveniji veljata *Zakon o varstvu okolja* (Ur. l. RS, št. 41/04) in *Zakon o ohranjanju narave* (Ur. l. RS, št. 96/04), ki urejata postopek celovite presoje s postopkom presoje sprejemljivosti vplivov planov na zavarovana območja, postopek presoje vplivov na okolje, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja. Poleg tega se pri izboru projektov 1. PN uporablja *Navodilo za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja*, ki podaja izhodišča za ocenjevanje projektov v skladu z osnovnimi cilji NPVO.

Na področju vzgoje in izobraževanja je dolgoročni cilj okoljska vzgoja. Udeležba javnosti pri povečevanju okoljske zavesti pa se izvaja predvsem skozi delovanje nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri organizaciji okoljskih kampanj za dvig ozaveščenosti ter spodbud za spremembo vzorca potrošnje dobrin po načelih trajnosti.

Informacijska družba

Področje razvoja informacijske družbe je Vlada RS v obdobju 2001 do 2006 opredelila kot HPN. Spomladi 2003 je Vlada RS oblikovala *Strategijo RS v informacijski družbi za obdobje 2003-2006*, ki je sledila *Akcijskim načrtom eEvrope 2002 in eEvrope 2003+*. Na tej osnovi je vlada pripravila vrsto ukrepov financiranih iz domačega proračuna: javno dostopne točke, e-poslovanje, e-uprava, e-vsebine, Ciljni raziskovalni program, vzpodbude za IKT sektor iz naslova Evropskih komunitarnih programov: eVsebine, IDA, eTEN, Varnejši internet, MODINIS (finančne spodbude za program e-Evropa) ter iz naslova pred-pristopne pomoči v programu Phare Ekonomsko socialna kohezija: vseživljenjsko učenje, računalniško opismenjevanje brezposelnih.

S spremembo organiziranosti Vlade RS v letu 2004 je bil v Sloveniji MID kot samostojno ministrstvo ukinjeno, pri čemer je področje informacijske infrastrukture prešlo v pristojnost Direktorata za elektronske komunikacije (DEK) na MG, razvoj storitev e-uprave je z nalogami Centra Vlade RS za informatiko prešel na novoustanovljeno MJU, področje informacij javnega značaja sta prevzela MJU (zakonodaja) in Urad informacijskega pooblaščenca (nadzor nad izvajanjem zakona), razvoj informacijske družbe na drugih področjih (razvoj e-storitev in e-vsebin, zagotavljanje e-vključenosti, podpora RR na področju IKT, itd.) in njeno koordinacijo pa je prevzel DID na MVZT.

Za obdobje 2006-2013 opredeljuje okvir nadaljnjega razvoja informacijske družbe predvsem SRS v obdobju 2006-2013, sprejeta v letu 2005, ki opredeljuje povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje ter raziskave in razvoj« kot enega od nacionalnih razvojnih ciljev za to obdobje. Hkrati se problematika informacijske družbe implicitno nanaša na vse ključne razvojne prioritete ter na njih temelječe reformne ukrepe, ki so opredeljeni v *Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji*.

V letu 2006 je po sklepu vlade DID na MVZT v sodelovanju z ostalimi ministrstvi pripravil osnutek *Strategije razvoja informacijske družbe RS (si2010)*. *Strategija si2010*, ki se navezuje tudi na strategijo razvoja informacijske družbe EU – i2010, opredeljuje okvir razvoja informacijske družbe v Sloveniji v naslednjih letih. Cilj je pospešiti nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplival na dvig inovativnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe. Eden glavnih instrumentov izvajanja strategije predstavljajo aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru strukturnih skladov v novi finančni perspektivi. Zato je za naslednjo perspektivo predvidenih kar nekaj vertikalnih usmeritev, s katerimi bodo pospešili razvoj tako na področju izgradnje komunikacijske infrastrukture, kot tudi na področju razvoja e-storitev in e-vsebin. Posebna pozornost bo tudi namenjena informacijsko podhranjenim področjem, kot sta recimo zdravstvo in pravosodje.

Po stanju informacijske družbe sodi Slovenija v vrh držav članic EU (povprečje držav članic EU je 87). V okviru širokopasovnega dostopanja je v preteklih letih zavzemal kabelski dostop kar 40% delež, kar je bilo bistveno več kot v državah EU, kjer je ta delež v povprečju 20%. Ozkopasovni dostop do interneta je v Sloveniji kljub trendu upadanja še vedno dokaj razširjen (20% gospodinjstev). Tradicionalno visoka je tudi uporaba mobilne telefonije, saj mobilne komunikacije obvladujejo največji del trga s 44% deležem prihodka in 90 priključki na 100 prebivalcev.

Uradni podatki iz raziskave SURS (2006) kažejo stanje z vidika uporabe IKT in interneta. Po teh podatkih ima računalnik 61% gospodinjstev, dostop do interneta pa je v začetku 2006 imelo 54% slovenskih gospodinjstev. Zlasti velik delež uporabnikov je med mladimi, hkrati pa se kažejo problemi izključenosti pri uporabi interneta in to predvsem pri skupinah kot so starejši (11% v starostni skupini 55-74) in neizobraženi (25% z nižjo izobrazbo).

Razvitost storitev e-uprave v Sloveniji najbolj nazorno prikazujejo meritve EU za področje e-uprave, po katerih se je Slovenija med 25. članicami EU povzpela iz 15. mesta v letu 2004 na 7. mesto v letu 2006. K temu uspehu je v veliki meri prispeval usmerjen strateški razvoj e-uprave na podlagi *Strategije e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004* (krajše *SEP-2004*), *Strategije e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010* (krajše *SEP-2010*) in *Strategije elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS)*. Zaostanek na področju razvoja lokalne e-uprave bo državna uprava, skupaj z lokalno samoupravo, zmanjšala z aktivnejšo vlogo pri uresničevanju *Akcijskega načrta strategije elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti (AN-SEPLS)*.

3 UPRAVLJANJE PROGRAMA

3.1 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor za EPD za programsko obdobje 2004-2006 je v letu 2006 - v skladu z določili *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih* - spremljal izvajanje EPD. Delo NO je potekalo v skladu z določbami Poslovnika. V letu 2006 sta bili dve seji NO: 5. dopisna seja od 27. januarja 2006-10. februarja 2006 in 5. redna seja 7. junija 2006 na Mokricah.

Na 5. dopisni seji NO od 27. januarja 2006 do 10. februarja 2006 so bile potrjene spremembe in dopolnitve PD Priloga 2: Merila za izbor projektov/programov financiranih iz sredstev strukturnih skladov v okviru EPD. MG je predlagalo spremembe zaradi učinkovitejšega črpanja sredstev ESRR, ki so prispevale k učinkovitejšemu izvajanju ukrepa 1.3.

Na 5. redni seji 7. junija 2006 na Mokricah je NO potrdil Letno poročilo 2005 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006. Za ukrep 3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov pa je bila sprejeta finančna prerazporeditev sredstev na ukrep 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje zaradi možnega boljšega črpanja sredstev.

26. junija 2006 je OU po pooblastilu NO posredoval Letno poročilo za leto 2005 EK. Na poslano poročilo je OU s strani EK prejel pripombe 1. septembra 2006 in je 26. septembra 2006 poslal odgovor, v katerem so bile pripombe pojasnjene. Glede na to, da so službe Komisije Letno poročilo 2005 pozitivno ocenile in da je OU posredoval zahtevane dodatne informacije in pojasnila, je EK v dopisu št. 01143 7.2.2007 OU obvestila, da ni potrebno izvesti formalnega sestanka za ponovni pregled izvajanja pomoči v letu 2005.

Prav tako je **26. junija 2006** posredoval EK Skupno obvestilo o prilagoditvi PD, ki je bilo potrjeno na 5. redni seji 7.6.2006 in 5. dopisni seji od 27.1.-10.2.2006. EK je poslala Skupno potrdilo sprememb in prilagoditev PD št. 09330, ki ga je OU prejel 3.10.2006.

Podrobneje so aktivnosti NO opisane v Prilogi 1: Sklepi sej NO EPD za programsko obdobje 2004-2006.

3.2 SISTEM SPREMLJANJA

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Smernicah Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni* in podprt z informacijskim sistemom (ISARR-SP), ki omogoča spremljanje izvajanja kohezijske politike s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in čim hitrejši odzivnosti na morebitne zaznane težave.

ISARR-SP, predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje na ravni programov in projektov, pri čemer slednji v primeru 2. PN in 3. PN predstavljajo agregacijo pogodb na ravni instrumentov. Delovanje sistema ISARR-SP še vedno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in izpisov poročil na SVLR, razen v primeru 3. PN, kjer KU neposredno (on-line) izvaja vnose

podatkov ter PO, ki del certifikacije zahtevkov za povračilo in zahtevkov za plačilo izvaja ravno tako neposredno (on-line) na sistemu ISARR-SP.

V letu 2006 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;
- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU;
- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA);
- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno poročanje;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP).

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji določa, da bo za zbiranje in spremljanje podatkov o izvedenih aktivnostih ESS deloval poseben ESF modul. V letu 2006 so stekle aktivnosti za vzpostavitev ESF modula v okviru sistema ISARR-SP (šesti modul). V okviru prve faze, ki se izvaja, bo v sistemu ISARR-SP zgrajeno novo podatkovno skladišče za potrebe ESS, izdelane bodo potrebne nadgradnje za uporabo podatkov v modulu za analizo podatkov (MAP) ter potrebni vmesnik in povezava za elektronski prenos podatkov med informacijskim sistemom ZRSZ APZ.net in informacijskim sistemom ISARR. Za potrebe poročanja v letu 2006 in do vzpostavitve ESF modula, pa oba KU (MŠŠ in ZRSZ) pripravljata podatke ob pomoči obstoječih informacijskih sistemov, po potrebi pa podatke urejata tudi ob pomoči drugih informacijskih orodij (npr. Excel).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 bo izvedena druga faza vzpostavitve ESF modula, v okviru katere bo vzpostavljen modul za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo MVP bo omogočen vnos potrebnih podatkov tudi ostalim institucijam, ki bodo vključene v izvajanje ESS in ne bodo zagotavljale potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih informacijskih sistemov. Izgradnja MVP bo izvedena, predvidoma do konca septembra 2007. Prav tako se načrtuje nadgradnja sistema ISARR-SP z nekaterimi ključnimi funkcionalnostmi za potrebe spremljanja v novi finančni perspektivi. Pripraviti bo potrebno tudi investicijsko dokumentacijo za večletno vzdrževanje in razvoj sistema.

3.3 VREDNOTENJE

Vrednotenje učinkov sofinanciranih dejavnosti je eden od obveznih elementov, ki jih določa *Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih*, ki je sestavljeno iz predhodnega, vmesnega ter naknadnega vrednotenja.

V letu 2005 je bila imenovana posebna Projektna skupina OU za strukturne in Kohezijski sklad za področje vrednotenja. V sklopu te skupine je bil pripravljen in na NO 7. junija 2005 potrjen *Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006*. Načrt vrednotenja povzema ugotovitev iz EPD, da upoštevajoč kratko programsko obdobje 2004-2006 priprava vmesnega vrednotenja, ki je za stare članice praviloma potekalo še v letu 2005, za nove države članice ni obvezna. Ne glede na to, se je Slovenija v partnerstvu z EK zavezala v EPD, da bo opravila »tematsko

vrednotenje manjšega obsega, da oceni vpliv izbranih aktivnosti/ukrepov glede na zastavljene cilje in analizira učinke na specifične strukturne probleme».

V letu 2005 je OU preko TP naročil študijo »Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo, ki ga je pripravil neodvisni zunanji izvajalec in je bilo v pomoč OU pri pripravi metodologije za oceno potrebnega obsega dodatnih pravic porabe ter določitvi področij, kamor je smiselno usmeriti dodatna sredstva.

20. januarja 2006 je OU po predhodnem usklajevanju resornih ministrstev z neodvisnim zunanjim izvajalcem, na internetnih straneh¹ objavil Poročilo »Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo zajema tako vsebinsko vrednotenje kot vrednotenje izvajalskega sistema in za vsakega od ukrepov podaja priporočila za nadaljnji razvoj.

Podrobnejši pregled potrjenih projektov študij in vrednotenij se nahaja v sklopih B) študije in vrednotenja v poglavjih 4.1.4.1 Tehnična pomoč – komponenta ESRR in 4.1.4.2 – komponenta ESS. Za posamezne PN so bila v okviru TP izvedena tematska vrednotenja, katerih namen ali zaključki in priporočila so podrobneje opisani v nadaljevanju:

1. PN - vrednotenje investicijskih programov spodbujanja razvoja turistične infrastrukture (ukrep 1.2) na MG, ki je zajemalo ocenjevanje investicijskih programov prijaviteljev na javni razpis v okviru ukrepa 1.2 s strani zunanjih ocenjevalcev ter pripravo odgovorov na pritožbe in morebitne tožbe.

2. PN - vrednotenje ukrepov ESS in sicer za leto 2004 ter obdobje od januarja do septembra 2005, katerega cilj je bil kakovostno in objektivno ocenjevanje projektov, programov in ukrepov v okviru ESS, s čimer se želi izboljšati kakovost ukrepanja in zagotoviti evalvacijsko sled, vzpostaviti dobro delovanje sistemov, kulturo evalviranja in vsebinsko povezati instrumente.

Ukrepe ESS, izvedene v letu 2004 in v obdobju od januarja do septembra 2005 sta v dveh sklopih evalvirala dva izbrana zunanja evalvatorja. V enem sklopu so bili vrednoteni programi izobraževanja, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, socialne vključenosti in delovne vključenosti invalidov, v drugem sklopu pa aktivnosti za pospeševanje podjetništva s samozaposlovanjem. Vrednoteni so bili metodološki ukrepi priprave in samo izvajanje ukrepov.

Vrednotenje je zajelo obdobje izvajanja ukrepov ESS v prvem letu članstva Slovenije v EU in **zaključki** evalvacijskih poročil to odražajo. Izbor ukrepov, ki so se sofinancirali iz ESS je bil narejen z upoštevanjem analiz trga dela in predhodnih vrednotenij pri pripravi EPD. Izvedbena institucionalna struktura je bila zagotovljena z vključevanjem institucij, ki imajo razvejano mrežo na regionalnem in lokalnem nivoju in z javnim izborom izvajalcev nekaterih aktivnosti. Ugotovljena je tudi visoka raven vključenosti zainteresiranih lokalnih skupnosti, zbornic in delodajalcev ter sindikatov s primerno zgrajenim partnerskim odnosom. Splošna ocena v regijah je bila, da izvajalci aktivnosti ustrezno opravljajo svoje naloge. Za informiranje in obveščanje so uporabljeni primerni mediji in komunikacijski kanali.

¹ SVLR:

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/vrednotenja/

Priporočila evalvatorjev so namenjena odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti predvsem za izboljšanje procesa programiranja (določiti kazalnike za merjenje in cilje, kriterije in merila za izbor izvajalcev, ki naj se seznanijo z obvezo dokazovanja upravičenosti do sofinanciranja EU in doseganja opredeljenih ciljev aktivnosti, natančneje opredeliti ciljne skupine) in za izboljšanje operativnega izvajanja. Procesi spremljanja, poročanja, vrednotenja in tudi kontrole potrebujejo vzpostavitev primerne informacijskega sistema in dodatno kadrovske krepitve institucij.

Med izvajanjem ukrepov ESS so bile izvedene dodatne aktivnosti za izboljšanje pogojev, da bi se dosegli načrtovani cilji ukrepov ESS in zagotovili vplivi na trgu dela. Pri tem so bila upoštevana tudi nekatera priporočila iz poročil o vrednotenju, ki se nanašajo na EPD 2004-2006, priporočila za izboljšanje procesa programiranja pa so bila upoštevana pri pripravi OP 2007-2013.

3. PN - projektna naloga »*Vmesno vrednotenje 3. prednostne naloge EPD: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva*«. Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva je namenjeno izboljšanju kakovosti in relevantnosti ukrepov ter njihovem bolj učinkovitemu izvajanju. Z vmesnim vrednotenjem ugotovljamo primernost in usklajenost financiranih dejavnosti z dejanskimi potrebami, preverjamo prve rezultate izvajanja ukrepov in sinergijske učinke znotraj prednostne naloge ter ocenjujemo učinkovitost in uspešnost izvedenih dejavnosti. Prav tako ugotovljamo doseganje horizontalnih ciljev EPD (vpliv ukrepov na trajnostni razvoj in enakost spolov) in regionalno razpršenost podprtih investicij. Vse te aktivnosti so izvedene z namenom priprave ustreznih vsebinskih priporočil za dopolnitve v smislu učinkovitejšega izvajanja v tekočem programskem obdobju ter pomoč pri učinkovitem in uspešnem črpanju sredstev za razvoj podeželja v obdobju 2007-2013.

Osrednji problemi slovenskega kmetijstva ostajajo strukturna neskladja, upadanje števila zaposlenih, nizka produktivnost dela in pomanjkanje vertikalnih povezav med različnimi gospodarskimi sektorji. To kaže, da je izbrana razvojna strategija še vedno ustrezna. Dejstvo je, da so ukrepi, ki se izvajajo v EPD, nujno potrebni za nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva in slovenske živilskopredelovalne industrije. Klasična kmetijska politika nima močnih razvojnih učinkov in zato brez razvojnih ukrepov, ki bi spremenili značilnosti samega sektorja, ne moremo pričakovati izboljšanja konkurenčnosti.

Ker v Sloveniji v preteklosti ni bila razvita praksa spremljanja in vrednotenja, je še danes zelo omejeno znanje in izkušnje s spremljanjem projektov in programov. Predvsem so pomanjkljiva znanja za fizično spremljanje projektov, medtem ko je finančno spremljanje na ustrezni ravni.

Ključna ugotovitev vmesnega vrednotenja je, da so ukrepi, ki se izvajajo primerni, vendar bi bila pri nekaterih potrebna vsebinska nadgradnja in smiselna prilagoditev meril za izbor. Prevladovalo je mnenje, da je razpisna dokumentacija preobsežna, roki trajanja razpisov prekratki, da so nejasnosti v zvezi z davčno regulativo in nepovratnimi sredstvi javnih skladov. Delo institucij, ki so vključene v pripravo in izvajanje ukrepov pa je na splošno dobro ocenjeno.

Iz analize vmesnega vrednotenja izhaja, da je število odobrenih projektov glede na ciljne vrednosti programa v glavnem zadovoljivo, vendar bi bilo smiselno razmisliti tudi o različnih merilih glede na velikost in namen investicije ter podaljšanju rokov za prijavo na razpise, s čimer bi se izboljšala kakovost pripravljenih projektov in s tem učinkovitost črpanja javnih sredstev.

V letu 2006 je bila izvedena tudi analiza in vrednotenje ukrepa 3.5 pri porabnikih sredstev EPD, kjer so bile na podlagi ankete o ukrepu 3.5 v praksi (razpisu in razpisni dokumentaciji)

pridobljene koristne informacije za pripravo strategije za programsko obdobje 2007-2013, hkrati pa je bilo izvedeno vrednotenje ukrepa, katerega splošen namen je bil ugotoviti povezanost ukrepa z drugimi ukrepi znotraj 3. PN z drugimi skladi in programi.

V letu 2006 je OU v sodelovanju z neodvisnim zunanjim izvajalcem izvedel predhodno vrednotenje za naslednjo finančno perspektivo 2007-2013.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 se za instrumenta 1.4.2 in 1.4.3 skupaj z ukrepom 1.1 predvideva vrednotenje celovitega projekta CO, v katerem bodo zajeta poglavja doseganja ciljev ter priprav izhodišč in oblikovanja ciljev CO v naslednji finančni perspektivi.

3.4 METODOLOGIJA IN MERILA ZA IZBIRO PROJEKTOV

V skladu z dosedanjimi izkušnjami pri črpanju sredstev strukturnih skladov Slovenija ugotavlja, da je izboljšanje izvajanja strukturnih skladov mogoče doseči s poenostavitvami sistema. Z odpravo ravni koordinacije, ki jo je izvedla Slovenija v letu 2006, ko je prenesla funkcijo PT za ESRR in ESS na OU, (funkcije MKGP kot PT ostajajo enake) je odpravljena ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja, kar prispeva k bolj učinkovitemu in hitrejšemu delu, saj je tako vzpostavljena neposredna povezava med OU in NPP, kar pa zagotavlja aktivnejšo upravljanje strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.

Na osnovi določil *Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturnih skladov v RS*, v skladu z *Navodilom nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006*, ki ga je pripravil OU in merili za izbor projektov/programov potrjenih na NO, NPP/PT pripravijo predlog ISU, ki ga potrdijo PS OU/PT. Na osnovi ISU, skladne z EPD, PD, HPN in proračunom, OU izda ugotovitev o izpolnjevanju pogojev za izvajanje ukrepa. S to ugotovitvijo OU dovoli uporabo sredstev za namene, ki so navedeni v ISU.

V skladu z določili *Uredbe* (V. poglavje: Izbor in potrjevanje projektov) izbor izvajalcev izvaja KU glede na vrsto instrumenta, OU pa spremlja izvajanje preko:

- pregleda in odobritve izvedbenih struktur ukrepov ter zagotavljanja skladnosti predloga izvedbene strukture ukrepa z EPD, PD, HPN in proračunom;
- četrletnih in letnih poročil, ki jih posredujejo NPP/PT;
- prejemanja poročil o nepravilnostih s strani NPP/PT in PO;
- priprave in posredovanja načrta za razdelitev sredstev strukturne politike MF za celotni EPD in sicer za celotno obdobje izvajanja EPD po letih, po NPP, po glavnih programih in proračunskih postavkah oziroma na način kot ga določi MF;
- NO.

3.5 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Informiranje in obveščanje javnosti je podrobneje opisano v poglavju 4.1.4 Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ.

4 IZVAJANJE

4.1 RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH NALOGAH IN UKREPIH

4.1.1 Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI

1. PN EPD za obdobje 2004-2006 za katero so namenjena sredstva ESRR Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je osredotočena na ključne dejavnike, ki prispevajo k večji uspešnosti pri doseganju nacionalne in regionalne gospodarske rasti, določanju konkurenčne prednosti podjetij, ki delujejo na trgu in se zato soočajo z: globalno konkurenco, zahtevami uresničevanja ciljev dviga konkurenčnosti, izboljšanjem stopnje inovativnosti in tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov in proizvodov, povečanjem fleksibilnosti in učinkovitejše organiziranosti podjetij ter razvoja podjetništva, spodbujanjem naložb in razvoja vodstvenih zmogljivosti.

Specifični cilji se uresničujejo skozi štiri ukrepe na ravni PN, in sicer:

- Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki ga izvajata MG in MVZT,
- Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga izvaja MG,
- Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo, ki ga izvaja MG,
- Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve, ki ga izvajajo MG, MVZT, MŠŠ, MK in MzP.

Tabela 1: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih projektov 2004-2006 ⁴
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	
Ukrep 1.1	8.313	100	10.588	127,4	10.578	127,2	10.578	127,2	6.324	76,1	4.315	69,2	28
Ukrep 1.2	8.313	100	10.754	129,4	10.722	129,0	10.722	129,0	6.978	83,9	5.235	84,0	36
Ukrep 1.3	6.235	100	10.235	164,2	10.235	164,2	10.235	164,2	9.250	148,4	6.884	147,2	4
Ukrep 1.4	17.402	100	17.402	100,0	17.254	99,1	14.941	85,9	11.458	65,8	8.789	64,4	72
Skupaj PN I	40.263	100,0	48.978	121,6	48.788	120,6	46.476	115,4	34.010	84,5	25.223	83,5	140
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ²: podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba ⁴: Za projekt se šteje celoviti projekt na ukrepu 1.1, ki je lahko skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en) za izgradnjo tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti, tehnoloških mrež in skupin podjetij oz. center odličnosti pri MVZT. Število projektov ni enako številu pogodb (saj je na enem celovitem projektu več pogodb prijaviteljev). V primeru ukrepa 1.3 je projekt razpis.

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 12,2 mrd SIT v okviru 1. PN.

Na ravni ukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, v katerih je prevladujoči izvedbeni instrument javni razpis, v ukrepu 1.4 je prevladujoči izvedbeni instrument javno naročilo.

Do konca leta 2006 je bilo na ravni PN:

- **razpisanih** 48.978 mio SIT ali 121,6% razpoložljivih sredstev (leta 2005: 96,4%, leta 2004: 67,0%)
- **dodeljenih** s sklepi PS oz. s programi 48.788 mio SIT ali 120,6% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 91,3%, leta 2004: 51,2%)
- **podpisanih pogodb** za 46.476 mio SIT ali 115,4% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 64,4%, leta 2004: 12,7%)
- v kumulativi iz proračuna **izplačanih** (SLO in EU del) 34.010 mio SIT ali 84,5% razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2005: 35,4, leta 2004 6,7%)
- **posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ** 25.223 mio SIT (EU del) oz. 83,5% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 29,7%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

Napredek pri izvajanju celotne PN je bil očiten in se je uresničeval v smeri zastavljenih ciljev. Do konca leta 2006 je bilo največ izplačil iz proračuna na ravni ukrepa 1.3, in sicer za 148,4% vseh razpoložljivih sredstev.

Napredek pri izvajanju 1. PN

Kazalniki	Ciljna vrednost	Rezultati glede na izvajanje do konca leta 2006
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	2200	n.p.*
Rezultat:		
Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest	3500	n.p.*
Število podpornih ustanov za inovacije**	45	73
Sredstva (sofinanciranje), predvidena v zasebnem sektorju	136 mio EUR	429,1 mio EUR
Učinek:		
Število podprtih naložbenih projektov (ukrepi 1.1, 1.2 in 1.4)***	95 (2008)	126
Število MSP, ki dobivajo pomoč (ukrep 1.3)	Min 800 na leto, od tega:	
- Št. potrjenih kuponov - vavčerjev MSP (malih in srednjih podjetij)	Min 500 na leto	5.448 skupaj v letih 2004-2006
- Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP	Min 300 na leto	434 skupaj v letih 2004-2006

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

** Število podpornih ustanov za inovacije je število vseh prijaviteljev RR ustanov (ne pa privatnega sektorja) na projektih ukrepa 1.1.

*** Število podprtih naložbenih projektov je število vseh sofinanciranih projektov na ukrepih 1.1 (razen centrov odličnosti), 1.2 in 1.4.

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 1. PN. Medtem, ko za kazalnike še ni razpoložljivih podatkov, saj projekti še niso zaključeni oz. bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, saj jih ne moremo ovrednotiti, ne da bi analizirali vpliv (predhodna študija).

4.1.1.1 Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja**Finančno izvajanje****Tabela 2: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.1**

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih projektov
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 1.1	8.313	100,0	10.588	127,4	10.578	127,2	10.578	127,2	6.324	76,1	4.315	69,2	28*
Skupaj PN 1	40.263	100,0	48.978	121,6	48.788	120,6	46.476	115,4	34.010	84,5	25.223	83,5	140
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministristva

Opomba ¹: delež glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ²: podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

*28 projektov, od tega: na 1.1.1 16 projektov (od tega na 6 posrednikov MG in na MVZT 10 centrov odličnosti), na 1.1.2 sta bila potrjena 2 projekta tehnoloških parkov, na 1.1.3 pa 10 skupin podjetij celovitih projektov.

Opomba: Za projekt se šteje tudi celoviti projekt, ki je skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en), ki so se združili za izgradnjo tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti, tehnoloških mrež in skupin podjetij.

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 2,275 mrd SIT v okviru ukrepa 1.1.

Instrument 1.1.1 v okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja izvajata MG in MVZT. Za ukrep 1.1 je bilo v obdobju izvajanja EPD namenjenih 8.313 mio SIT, od tega 1.229 mio SIT ali 14,8% sredstev za projekte CO (del instrumenta 1.1.1, ki ga izvaja MVZT), preostali del sredstev pa je bil namenjen za uresničitev specifičnih ciljev ukrepa 1.1 iz prve PN EPD, in sicer razvoja inovacijskega okolja in pospeševanja zagona ter investicij v razvoj novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij.

Do konca leta 2006 so bili na ukrepu 1.1 kot instrumenti izvedbe objavljeni trije javni razpisi, in sicer:

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, instrument 1.1.1 (izvajata MG in MVZT)
- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov, instrument 1.1.2 (izvaja MG)
- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007, instrument 1.1.3 (izvaja MG). V okviru razpisov so bile poleg preostanka 195,1 mio SIT neporabljenih sredstev iz instrumentov 1.1.1 in 1.1.2, dodeljene še dodatne pravice porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 tako, da znaša skupna višina dodeljenih sredstev sofinanciranja na instrumentu 1.1.3, 2.539 mrd SIT.

Ukrep se izvaja po pravilih državnih pomoči:

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, št. 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev)
- Raziskave in razvoj, št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004) in
- Regionalna shema, št. 0004-5715334-2001/4 (SI 18/2002)

Upravičeno področje so raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja v okviru tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin podjetij ter CO, usmerjenih predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki so zlasti: IKT, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). Upravičene dejavnosti so tudi naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov ter priprava strategij, programov in razvoj storitev posrednikov zaradi ustvarjanja njihove sposobnosti za podporo podjetjem ter skupni razvojno-investicijski projekti v okviru instrumenta 1.1.3.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.1

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	183	n.p.*
Število usposobljenih posrednikov ¹ registriranih pri MG	25	18 ²
Rezultat:		
Število industrijskih partnerjev**	50	50
Število inovacij in patentov***	7	n.p.*
Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo****	10	21
Učinek:		
Število podprtih naložb in programov posrednikov ¹	30	18 ²
Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih	78	MVZT 43

Opombe:

¹ Kazalnik »Število podprtih naložb in programov posrednikov« upošteva število podprtih programov posrednikov. Posredniki so tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji, grozdi, tehnološke mreže in skupine podjetij (ne pa centri odličnosti).

² Skupaj na ukrepu 1.1 je 18 posrednikov, registriranih na MG, od tega na: 1.1.1: 6 posrednikov, 1.1.2: 2 posrednika in 1.1.3: 10 posrednikov.

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

** Število industrijskih partnerjev v okviru projektov CO pomeni gospodarske družbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji v RR projektih CO in ki se ukvarjajo z enako gospodarsko dejavnostjo. Vsaka gospodarska družba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več projektih oz. več CO. Vrednost kazalnika za projekte MG bo lahko podana ob koncu programa.

*** Inovacija (definicija OECD) pomeni prvo uporabo znanosti in tehnologije za nov namen s komercialnim učinkom in kot tisto, kar vodi do ustvarjanja novega proizvoda ali do znižanja proizvodnih stroškov za že znane proizvode. Upoštevamo inovacijo proizvoda in/ali postopka, pri čemer se pod inovacijo proizvoda štejejo inovacije izdelkov in tudi inovacije storitev. Pri patentih se upoštevajo vse vrste patentov (nacionalni patent, patent pri EPO (European Patent Office) ali pri USPTO-The US Patent and Trademark Office in triadni patent). Upoštevajo se tako zaproseni patenti (patentna prijava) kot podeljeni patenti.

**** Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo (na MG) je enako številu investicijskih projektov, ki jih je (bilo) na instrumentu 1.1.1: 9, na instrumentu 1.1.2: 2 ter na instrumentu 1.1.3: 10, skupaj 21.

Kljub temu pa na podlagi poročil o izvajanju do konca leta 2006 lahko ugotovimo pozitivno smer napredka pri kazalniku »Število usposobljenih posrednikov, registriranih pri MG«, kjer je bilo samo s sredstvi MG do sedaj podprtih 18 posrednikov, poleg tega pa še 10 CO s strani MVZT. Skupno »Število naložb in programov posrednikov«, je torej 28 naložb in programov posrednikov in je glede na ciljno vrednost kazalnika 30, doseganje ciljev dobro.

V okviru instrumenta 1.1.1 je bilo do sedaj samo s sredstvi MG podprto 6 posrednikov, v okviru instrumenta 1.1.2 sta bila podprta 2 ter v okviru instrumenta 1.1.3 10 posrednikov. V okviru 18-ih posrednikov, registriranih pri MG t.j. krovnih prijaviteljev tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin podjetij je bilo v letu 2006 v teku skupno 11 investicij, 6 projektov vodenja in priprave strategij posrednikov, 13 RRP in 10 investicijsko-razvojnih projektov skupin podjetij.

Raziskovalni CO kot nova oblika mrežnega povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom predstavljajo nov način v slovenski znanstveno-tehnološki politiki, razvit v okviru ESRR. Raziskovalno-razvojni (RR) projekti CO se sofinancirajo preko sheme državnih pomoči v okviru instrumenta 1.1.1, projekti razvoja raziskovalne infrastrukture pa kot investicije v javno infrastrukturo v okviru instrumentov 1.4.2 in 1.4.3. V okviru instrumenta 1.1.1 se s sredstvi strukturne politike v višini 1.498,7 mio SIT sofinancira 33 RR projektov 10 CO (celoviti projekti), ki se bodo zaključili v letu 2007. S prvotno dodeljenimi sredstvi (1.229 mio SIT) se sofinancira 30 RR projektov 8 CO, z v letu 2006 dodatno dodeljenimi pravicami porabe v višini 269,6 mio SIT pa še trije RR projekti dveh CO.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Vse aktivnosti v zvezi s tremi javnimi razpisi (MG) se bodo izvajale v letu 2007, ko se vsi projekti MG predvidoma tudi zaključijo. V letu 2007 so predvidena izplačila in povračila v višini 20% sredstev za RR projekte CO ter zaključek večine od teh projektov.

4.1.1.2 Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij

Finančno izvajanje**Tabela 3: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2**

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih projektov
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 1.2	8.313	100,0	10.754	129,4	10.722	129,0	10.722	129,0	6.978	83,9	5.235	84,0	36
Skupaj PN 1	40.263	100,0	48.978	121,6	48.788	120,6	46.476	115,4	34.010	84,5	25.223	83,5	140
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : delež glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 2,8 mrd SIT v okviru ukrepa 1.2

Ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij izvaja MG, Direktorat za turizem. Namenjen je krepitvi konkurenčnosti in razvojnih zmogljivosti turističnih destinacij s pospeševanjem ustvarjanja javno-zasebnega partnerstva in s spodbujanjem razvoja in trženja privlačnih novih visoko kakovostnih turističnih proizvodov. Za ukrep je bilo v obdobju izvajanja EPD 2004-2006 predvidenih skupno 8.313 mio SIT. Po pridobitvi dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 v vrednosti 2,8 mrd SIT (skupaj z nedodeljenimi sredstvi) v letu 2006, pa je bilo v celoti za izvajanje tega ukrepa na razpolago 10,7 mrd SIT.

Instrumenti za izvedbo ukrepa so bili objavljeni javni razpisi. Izvedeni so bili trije javni razpisi in sicer:

- Turistična infrastruktura in Razvoj organizacijskih struktur v okviru prvega razpisa v letu 2004
- Turistična infrastruktura II v okviru drugega razpisa v letu 2005
- Turistična infrastruktura III v okviru tretjega javnega razpisa v letu 2006.

Ukrep se v celoti izvaja po pravilih državnih pomoči in sicer po regionalni shemi 0004-5715334-2001 (SI 18/2002), ter programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 0004-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev).

Upravičene aktivnosti so dejavnosti podpore in priprave skupnih strateških načrtov za razvoj destinacij, marketinških načrtov, rezervacijskih sistemov, blagovnih znamk destinacij, informacijskih centrov in promocije v okviru podpore projektom razvoja organizacijskih struktur ter prenova, modernizacija in gradnja nove turistične infrastrukture, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v okviru podpore investicijskih projektov turistične infrastrukture. Ciljne skupine v okviru prvega razpisa, ki je bil v celoti zaključen v februarju 2005, so bile gospodarske družbe, ustanove, družbe in društva, medtem, ko so bile ciljne

skupine v okviru drugega in tretjega razpisa, ki sta bila objavljena v letih 2005 in 2006, samo gospodarske družbe.

V okviru treh javnih razpisov je bilo odobreno sofinanciranje 36 projektom, od tega je 8 projektov s področja razvoja organizacijskih struktur in 28 projektov s področja investicij v turistično infrastrukturo. Na prvem javnem razpisu je bilo sofinanciranih 22 projektov, na drugem 9 in na tretjem 5 projektov. Skupna vrednost vseh sofinanciranih projektov znaša 49,3 mrd SIT. Do konca leta 2006 je bilo zaključenih že 19 projektov, razen enega s področja razvoja organizacijskih struktur, vsi s področja turistične infrastrukture.

Na prvi razpis je prišlo 67 vlog, odobrenih je bilo 25 vlog (37%), odstopili so trije prijavitelji (Krka Zdravilišče d.o.o. – Terme Otočec, Marina Portorož d.d. – Bungalovi Marina in Zavod za turizem občine Brežice – Posavje-Biseri Save in Krke) v predvideni skupni vrednosti sofinanciranja 1,64 mrd SIT. Na drugi razpis je prišlo 24 vlog, podprtih je bilo 9 projektov (38%). Na tretji razpis je prišlo 41 vlog, podprtih je bilo samo 5 (12%). Vloge, ki so bile zavržene, so bile na prvem razpisu zavržene iz razlogov: finančna konstrukcija ni bila 100%, ni bila v skladu s predmetom razpisa ali pa da ni bilo ustreznega pravnomočnega dovoljenja za začetek investicije. Na drugem razpisu so 3 od 10 vlog prispele prepozno, 2 nista imeli izjave, da je podjetje neodvisno in 2 nista imeli pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Na tretjem razpisu pa prav tako večina zavrženih vlog ni imela pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Dodatna sredstva Evropske investicijske banke (EIB) za ukrep 1.2 in 1.4.1

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju besedila: Sklad) je leta 2004 podpisal pogodbo z EIB za 4.792,8 mio SIT (20 mio evrov) ugodnih kreditnih sredstev za sofinanciranje projektov EPD za programsko obdobje 2004-2006. V letu 2005 je Sklad načrtoval sofinanciranje projektov v skupni višini 2,8 mrd SIT, ki naj bi jih pridobil na podlagi črpanja sredstev iz navedene kreditne pogodbe. Sredstva so namenjena samo za 1. PN in sicer samo za ukrepa 1.2 in 1.4 - kot dopolnilna sredstva za dobitnike nepovratnih sredstev iz naslova odobrenih projektov na teh dveh ukrepih EPD. V ta namen je Sklad² v juliju leta 2005 objavil Javni razpis za dodeljevanje posojilnih sredstev, namenjenih za namen »B« - spodbujanje razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture in namen »C« - prenova, modernizacijo ter izvajanje javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con za dodelitev teh sredstev – prijaviteli so se lahko samo tisti prijavitelji, ki so jim že bili odobreni projekti ESRR iz ukrepov 1.2 in 1.4 (instrument 1.4.1).

Za ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij so na prvem razpisu iz EIB prejeli kredite EIB:

- Hoteli Piran d.d. 500 mio SIT za izgradnjo prizidka k Hotelu Salinera, apartmajske hiše Vile Oljka, garažne hiše z zunanjo ureditvijo,
- IGD Holermuos d.o.o. 146.743.000 SIT za rekonstrukcijo turističnega objekta "Jeruzalem" in servisno informacijskega objekta.

Za instrument 1.4.1 prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con je iz prvega razpisa prejela kredite EIB še:

- Občina Šentjur pri Celju 41.960.591 SIT za komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur - južni del.

² <http://www.rdf-sklad.si/>

V letu 2006 je Sklad načrtoval sofinanciranje projektov v skupni višini 800 mio SIT, ki naj bi jih pridobil na podlagi črpanja sredstev iz navedene kreditne pogodbe, Sklad pa je v mesecu aprilu 2006 razpisal tudi nerazporejena sredstva iz Poslovnega in finančnega načrta za leto 2005 v višini 2.111.296.409 SIT. V letu 2006 sta bila objavljena 2 razpisa za spodbujanje razvoja turističnih destinacij, prvi v aprilu in drugi v juniju leta 2006 (Javni razpis za dodeljevanje posojilnih sredstev za projekte spodbujanja razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture). Na prvi razpis so bili prijavljeni 4 projekti, na drugega pa 2, dvema vlagateljema so bila sredstva odobrena za ukrep 1.2 in sicer za:

- Terme Maribor d.d.: 320 mio SIT za prenovo Hotela Bellevue na Mariborskem Pohorju
- Terme Ptuj d.o.o.: 780 mio SIT za izgradnja hotela 4* v Termah Ptuj.

V prihodnosti Sklad načrtuje razpise za kredite EIB, vendar prejem kredita ne bo več pogojen s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev strukturnih skladov za isti projekt.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.2

Kazalniki	Ciljna vrednost	Rezultati glede na izvajanje do konca leta 2006
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	200	n.p.*
Učinek:		
Število razvojnih programov destinacij in marketinški načrti	10	8
Število investicijskih projektov	20	28
Rezultat:		
Povečanje števila nočitev**	2006+3%, 2008+5%	n.p.*

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

Opomba:

** Kazalnik »Povečanje števila nočitev« ciljna vrednost 2006+3% pomeni 3% povečanje števila nočitev v letu 2006 glede na osnovno leto (2002). Podatki za v letu 2006 zaključene projekte bodo na voljo šele v začetku leta 2008.

Glede na podprte projekte v letih 2004 in 2005 so bili zastavljeni cilji glede števila podprtih projektov doseženi že v letu 2005, z dodatnimi sredstvi in tretjim razpisom v letu 2006, pa so ti cilji preseženi.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 se bo nadaljevalo z izvajanjem še nedokončanih projektov in s spremljanjem rezultatov projektov, ki so bili zaključeni v preteklih letih.

V letu 2007 bodo zaključeni vsi še nedokončani projekti s področja turistične infrastrukture in 6 projektov s področja razvoja organizacijskih struktur, medtem ko bo en tovrsten projekt zaključen šele v začetku leta 2008.

4.1.1.3 Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo

Finančno izvajanje

Tabela 4: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.3

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ^{2, 5}		Dodeljena sredstva ^{2, 5}		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih projektov ⁴
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 1.3	6.235	100,0	10.235	164,2	10.235	164,2	10.235	164,2	9.250	148,4	6.884	147,2	4
Skupaj PN 1	40.263	100,0	48.978	121,6	48.788	120,6	46.476	115,4	34.010	84,5	25.223	83,5	140
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ²: podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba ⁴: zapisana vrednost predstavlja število instrumentov

Opomba ⁵: razpisana in dodeljena sredstva ter podpisane pogodbe vključujejo sredstva, ki so bila dodatno dodeljena ukrepu 1.3 skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 4 mrd SIT.

Za izvajanje ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo je odgovorno MG, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost kot NPP, ki ima s KU JAPTI in SPS za izvajanje instrumentov sklenjene izvajalske pogodbe. KU dodeljujeta sredstva KP po izpolnitvi vseh pogojev, skladno s pravili programa oz. razpisa. MG ima s KU za vsakega izmed štirih instrumentov ukrepa 1.3 sklenjene pogodbe za celotno programsko obdobje in v vrednosti celotnih razpoložljivih sredstev.

Ukrep se financira v skladu s shemami državne pomoči. Potrjene sheme državnih pomoči so:

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, št. 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev)
- Državna garancijska shema 2003-2006, št. 0007-571533-2003 (SI 8/2003, SI 9/2004 dopolnitev)

V letu 2006 je MG nadaljevalo z izvajanjem štirih instrumentov v okviru ukrepa 1.3:

- instrument 1.3.1: subvencionirane svetovalne storitve za MSP;
- instrument 1.3.2: garancije za investicijske projekte MSP;
- instrument 1.3.3: zagotavljanje podpor za investicijske projekte MSP;
- instrument 1.3.4: neposredne spodbude za investicijske projekte MSP.

Do konca leta 2006 je bilo na ravni ukrepa 1.3 6.235 mio SIT razpoložljivih sredstev. Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo do konca leta 2006 na ravni ukrepa 1.3 za 10.235 mio SIT, saj je bilo dodatno dodeljeno ukrepu 1.3, skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006, 4 mrd SIT. Pogodbe so bile med KU in KP podpisane v celotni razpisani višini oz. za 164,2% razpoložljivih sredstev za programsko obdobje, dosežen pa je bil tudi visok delež izplačil iz proračuna, in sicer za 148,4% razpoložljivih sredstev (9.250 mio SIT), pa tudi visok delež posredovanih ZZZP na PO, in sicer za 6.884 mio SIT.

Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.3:

- **instrument 1.3.1** – subvencionirane svetovalne storitve za MSP: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 288,8 mio SIT izplačil iz proračuna, kar predstavlja 100% od skupno 288,8 mio SIT razpoložljivih sredstev. V letu 2006 je bilo potrjenih 1.709 vavčerjev za delujoča podjetja. Povprečna vrednost posamezne subvencije za svetovalne storitve za delujoča podjetja je za leto 2006 znašala 168.996 SIT.
- **instrument 1.3.2** – zagotavljanje jamstev za investicijske kredite bank: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 100 mio SIT izplačil iz proračuna, kar predstavlja 100% od skupno 100 mio SIT razpoložljivih sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 26, z zaprosenim zneskom kreditov v višini 1.393 mio SIT. Uprava Sklada je odobrila 12 vlog za dolgoročne kredite v višini 606 mio SIT. Znesek odobrenih garancij je 363,6 mio SIT oziroma 60% glavnice kredita. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 909.390.432 SIT. Z njimi bo na novo zaposlenih 35 delavcev v prvem letu po investiciji (pred investicijo 111 zaposlenih, po investiciji 146 zaposlenih).
- **instrument 1.3.3** - zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 287 mio SIT izplačil iz proračuna, kar predstavlja 95,7% od skupno 300 mio SIT razpoložljivih sredstev.

Pri instrumentu 1.3.3 gre za podporo večjim in dolgoročnejšim investicijam. Črpanje teh sredstev je pogojeno z zaključkom posameznih investicij, zato je bila sprejeta skupna odločitev MG in SPS, da se za ta instrument zagotavljajo le še sredstva, za katera so bili podjetnikom že izdani pozitivni sklepi v letu 2004 in 2005, novega razpisa za ta instrument pa v letu 2006 ni bilo. Iz teh razlogov in zaradi prilagajanja potrebam gospodarstva, se na instrumentu 1.3.3 zagotavljajo le še sredstva, ki so bila s sklepi že odobrena podjetjem.

- **instrument 1.3.4** – neposredne spodbude za investicijske projekte MSP: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 6.035,7 mio SIT izplačil iz proračuna, kar predstavlja 97,3% od skupno 6.202,5 mio SIT razpoložljivih sredstev v letu 2006. Skupno število prispelih vlog na javni razpis v letu 2006 je bilo 508, z zaprosenim zneskom subvencij v višini 17.388,4 mio SIT. Na osnovi razpisa je bilo odobrenih za sofinanciranje 158 projektov. Pri 77 odobrenih projektih po javnem razpisu iz leta 2005 je bilo realiziranih 76 projektov in po javnem razpisu iz leta 2006 153 projektov. Realizirana skupna vrednost projektov izplačanih po razpisu iz leta 2006 je bila 11.088,6 mio SIT. S projekti bo na novo zaposlenih 872 delavcev v roku enega leta od izvedbe investicije.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.3

Cilj	Vrsta kazalnika	Kazalnik	Cilj (datum)	Doseženo 2004-2006
Ukrep 1.3 (Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo)	Vpliv	Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest	min. 200	n.p.*
	Rezultat	Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest	min. 400	n.p.*
	Učinek	Št. potrjenih kuponov - vavčerjev MSP (malih in srednjih podjetij)	min. 500 (letno)	5448
	Učinek	Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP	min. 300 (letno)	434
1.3.1 (Subvencionirane svetovalne storitve MSP)	Vpliv	Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest	0	n.p.*
	Rezultat	Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest	min. 200	n.p.*
	Učinek	Št. potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP (malih in srednjih podjetij)	min. 500 (letno)	5448 ¹
	Učinek	Odstotek privatno vloženih sredstev v svetovanja letno	min 50% (letno)	51%
1.3.2 (Zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP preko bank in 1.3.3 Zagotavljanje podpore investicijskim projektom MSP) in 1.3.4 (Neposredne spodbude za investicijske projekte MSP)	Vpliv	Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest	200	n.p.*
	Rezultat	Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest	min. 400	n.p.*
	Učinek	Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP	min. 300 (letno)	434 ²
	Učinek	Skupna višina investicijskih vlaganj pri projektih MSP, za katere je bila prejeta premija	9 mrd	22,6 mrd SIT
	Učinek	Angažirana bančna sredstva za projekte, za katere banka pridobi poroštvo sklada	3 mrd SIT	3,6 mrd SIT

¹ 1709 potrjenih vavčerjev v letu 2006 (2466 v letu 2005 in 1273 v letu 2004)

² Od tega podprtih v letu 2006 170 projektov.

* Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa.

Za instrument 1.3.1 je zastavljen kazalnik - najmanj 500 potrjenih vavčerjev letno – v letu 2006 presežen za 3,4-krat oz. v obdobju 2004-2006 za 3,6-krat.

Za instrumente 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4 je zastavljenih več skupnih kazalnikov. Kazalnik: najmanj 300 podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP, je v obdobju do konca leta 2006 že presežen, saj je bilo v tem obdobju podprtih 434 projektov.

Ukrep 1.3, posebej instrument 1.3.4, znatno prispeva k doseganju ciljev EPD na nacionalnem nivoju, saj prednostno spodbuja investicije v skupine regij A in B. Odločitev za uvedbo novega instrumenta v letu 2005 se je izkazala za pravilno, saj se je instrument 1.3.4. izkazal kot uspešen, podjetja so izkazala izreden interes za razpis tako v letu 2005 kot v letu 2006, saj je bilo vlog toliko, da sta bila razpisa zaprta že po prvem odpiranju.

Instrumenta 1.3.4, je najuspešnejši v okviru ukrepa 1.3, tako zaradi interesa za razpisa, ki sta bila izvedena v okviru instrumenta, kot tudi zaradi učinkov, ki so predvideni. Poleg učinka na zaposlovanje (z odobrenimi projekti po razpisu iz leta 2005 bodo v podprtih podjetjih na novo zaposlili predvidoma 299 delavcev in po razpisu iz leta 2006 predvidoma 872 delavcev) pričakujemo tudi dvig bruto dodane vrednosti v podprtih podjetjih, zvišanje prihodkov in dobička ter izboljšanje konkurenčnosti podprtih podjetij.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 bo predvidoma izveden javni razpis v okviru instrumenta 1.3.2.

4.1.1.4 Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve**Finančno izvajanje****Tabela 5: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.4**

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih projektov
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 1.4	17.402	100,0	17.402	100,0	17.254	99,1	14.941	85,9	11.458	65,8	8.789	64,4	72
Skupaj PN 1	40.263	100,0	48.978	121,6	48.788	120,6	46.476	115,4	34.010	84,5	25.223	83,5	140
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: delež glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ²: podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 v višini 3,2 mrd SIT na ukrepu 1.4.

Ukrep 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve:

- MG (instrumenta 1.4.1 in 1.4.7)
- MVZT (instrument 1.4.2 in 1.4.3)
- MŠŠ (instrumenta 1.4.6, 1.4.7 in 1.4.10)
- MK (instrumenta 1.4.4 in 1.4.5) ter
- MzP (instrument 1.4.9).

Ukrep se ne izvaja po pravilih državnih pomoči. Upravičene dejavnosti so poleg prenove, obnove, modernizacije in izgradnje prostorov in opreme za javne raziskovalne in razvojne ustanove, javne poslovne in turistične objekte ter javne in komunalne infrastrukture tudi študije in raziskave o ustanovitvi in izboljšavi javnih storitev.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.4

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	152	n.p.*
Število ohranjenih delovnih mest	39	n.p.*
Učinek:		
Število javnih investicijskih projektov	65	35
Rezultat:		
Število podprtih centrov odličnosti	8	14
Število javnih institucij povezanih s širokopasovno internetno povezavo	150	0**

* Kazalniki bodo znani ob zaključku obdobja.

** Instrument 1.4.7 je bil ukinjen, zato kazalniki ne bodo doseženi.

Kratek pregled po instrumentih:

Instrument 1.4.1: Javni razpis: prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con

Instrument 1.4.1 – javni razpis za projekte poslovnih con izvaja MG. V letih 2004-2006 je bilo preko dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2005, odobrenih 21 projektov poslovnih con in s sklepi PS ESRR so bila dodeljena vsa razpisana sredstva. V letu 2004 je bilo s sklepi PS ESRR potrjenih 8 projektov poslovnih con, v letu 2005 pa 13 – vse iz naslova 2. javnega razpisa.

Upravičeno področje ukrepa so investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con - prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektroinstalacije, urejanje zelenih površin in drugo).

Po fazi izvedenih javnih naročil je pri nekaterih projektih prišlo do zmanjšanja pogodbene vrednosti, saj so bile izbrane ponudbe manjše od predvidenih. Realizacija projekta v letu 2006 je bila usklajena s predvideno porabo, realizacija je bila 98%.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.1

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06
Vpliv:		
Število ohranjenih delovnih mest	0	n.p.*
Učinek:		
Število javnih investicijskih projektov	30	n.p.*
Povprečna zasedenost (novo opremljenih) razpoložljivih površin	75%	n.p.*
Rezultat:		
Število podprtih investicijskih projektov	15	21**

* kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa.

** upoštevana je tudi PC Komenda, za katero se zahteva vračilo sredstev zaradi ugotovljenih nepravilnosti.

Kazalnik rezultata število podprtih investicijskih projektov 15 je presežen za 40%, saj je bilo podprtih 21 projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 bodo izvršena še zadnja izplačila na projektih tako, da bodo vsi projekti z vidika financiranja zaključeni.

Instrument 1.4.2: Javni razpis za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture CO in instrument 1.4.3: Nacionalni raziskovalni in razvojni program

Instrument 1.4.2 je bil izveden s strani MVZT z javnim razpisom za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture CO. PS ESRR je odobril 7 projektov v skupni vrednosti 1.707 mio SIT. Sredstva v višini 136 mio SIT so bila v letu 2006, skupaj z dodatno dodeljenimi pravicami porabe v skladu s Sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 341 mio SIT, prenesena na novo vzpostavljeni instrument 1.4.3 (skupna višina sredstev 477 mio SIT), ki ga je MVZT aktiviralo v letu 2005. Instrumenta imata enake cilje in upravičeno področje, zato ju predstavljamo skupaj.

Upravičeno področje obeh instrumentov so naložbe v nakup oziroma modernizacijo raziskovalne opreme ter naložbe v usposobitev prostorov. Ciljne skupine so javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco MVZT. Izbirni postopek poteka s postopkom javnega razpisa ob upoštevanju določil iz pogojev razpisa instrumenta 1.1.1 – CO.

Črpanje sredstev je bilo večje od pričakovanega. Na večje črpanje vpliva narava instrumenta, kjer gre za investicije v javno raziskovalno infrastrukturo. Pozitivni trendi pri porabi se bodo po pričakovanjih nadaljevali tudi v prihodnje.

Za doseganje kazalnikov ni določenih vmesnih ciljev, zato ni mogoče ocenjevati vmesnih rezultatov. Glede na samo izvajanje lahko predvidevamo, da je doseganje ciljnih vrednosti v skladu s predvidevanji.

Napredek pri izvajanju instrumentov 1.4.2 in 1.4.3 skupaj

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	89	n.p.*
Število ohranjenih delovnih mest	5	n.p.*
Učinek:		
Število podprtih centrov odličnosti	8	9
Rezultat:		
Število meritev v sklopu raziskav	8.700	6.540
Število industrijskih partnerjev	82	65
Število gostujočih raziskovalcev iz tujine	110	36

* Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 se predvidevajo izplačila in povračila za preostalih 13% sredstev instrumenta 1.4.2 in 60% sredstev instrumenta 1.4.3. Prav tako se predvideva zaključek vseh projektov razvoja raziskovalne infrastrukture CO.

Instrument 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-2007

V letih 2004-2006 bo MK iz naslova strukturne politike financiralo obnovo petih gradov (grad Grad, grad Pišece, grad Ptuj (konjušnica), grad in pristava gradu Snežnik in grad Negova) v skupni vrednosti 3,3 mrd SIT, kar predstavlja 100% razpoložljivih sredstev instrumenta.

Projekti napredujejo po predvideni dinamiki. Projekta grad Ptuj-konjušnica in grad Grad sta že zaključena, ostali projekti - grad Snežnik, Pišece in Negova (I. faza) - pa so v izvajanju.

Za projekt Pišece ima MK po sklepu PS ESRR zagotovljenih 723,5 mio SIT, vendar je bilo po izvedenem javnem naročilu in izvedenih pogajanjih s ponudniki ugotovljeno, da so ponudniki ovrednotili projekt višje kot je bila ocenjena vrednost iz popisa del. Dejanska vrednost projekta "grad Pišece" je torej za 142.122.624 SIT višja od predvidene - ocenjene vrednosti po sklepu PS. Projekt Pišece bo torej uspešno realiziran le v primeru zagotovitve manjkajočih sredstev.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.4

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	7	n.p.*
Število ohranjenih delovnih mest	0	n.p.*
Učinek:		
Število javnih investicijskih projektov	7	5
Rezultat:		
Število novih postelj	80	n.p.*
Število sedežev namenjeno predavanjem in seminarjem	255	n.p.*
Število obiskovalcev v letu**	8.806	10.299
Povprečno število ur, ki jih je obiskovalec namenil nacionalnem programu v letu	1,59	1,5

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

** Podatek o povečanju števila obiskovalcev glede na izhodiščno stanje v letu 2004.

Doseganje ciljnih vrednosti nekaterih kazalcev bo MK ugotavljalo po zaključku programa (projekti še niso zaključeni). Po podatkih na stanje 31.12.2006 so bile vrednosti kazalnikov, ki jih MK letno spremlja, sledeče: število javnih investicijskih projektov - 5 (odobreni projekti: grad Grad, grad Ptuj (konjušnica), grad Pišece, grad in pristave gradu Snežnik in grad Negova), pri tem velja opozoriti, da ciljne vrednosti 7 projektov MK ne bo doseglo, saj so razpoložljiva sredstva prenizka; povečanje št. obiskovalcev - 10.299 (grad Grad - 13.738 in še okrog 1000 obiskovalcev brezplačnega ogleda; grad Ptuj - 52.618 (vključenih je tudi 8.109 obiskovalcev prireditvev Pokrajinskega muzeja Ptuj), posamezni obiskovalci namenijo obisku gradu/razstav/koncertov itd. eno do dve uri (toliko trajajo tudi vodeni ogledi). V primeru zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev bo uspešno realiziran tudi projekt Pišece.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MK predvideva, da bodo do konca leta 2008 predvidoma dosežene vse vrednosti zastavljenih kazalnikov, razen kazalnika »št. javnih investicijskih projektov«. Razpoložljiva finančna sredstva namreč zadoščajo za izvedbo 5 investicijskih projektov in ne 7.

Instrument 1.4.5 Javni razpis za projekte multimedijskih centrov

MK je leta 2005 objavilo drugi in sicer dvoletni javni razpis za sofinanciranje projektov vzpostavitve mreže multimedijskih centrov. V drugi polovici leta 2005 se je projekt začel izvajati, v letu 2006 pa so intenzivno potekale aktivnosti za vzpostavitev mreže.

Upravičeno področje instrumenta so prenova, obnova, modernizacija prostorov in opreme; nakup in obnova strojne, programske in druge opreme, opremljanje in najem prostorov, tehnično in strokovno znanje, neposredno vezano na projekt ter stroški obveščanja in označevanja projektov, sofinanciranih iz ESRR. Komplementarnost upravičenim področjem za sofinanciranje iz strukturnih skladov predstavljajo druga sredstva nacionalnih javnih virov, iz katerih se financira program omenjenih multimedijskih centrov. Dejavnosti so usmerjene pretežno v področje kulture, prav tako pa vključujejo tudi izobraževalne, turistične in raziskovalne dejavnosti.

Napredek pri izvajanju ukrepa instrumenta 1.4.5

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	9	n.p.*
Število ohranjenih delovnih mest	15	n.p.*
Učinek:		
Število multimedijskih centrov povezanih v mrežo	12	15
Rezultat:		
Število dnevni uporabnikov	950	1.602
Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v multimedijskih centrih v letu**	318	253

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

** Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v multimedijskih centrih v letu pomeni, koliko ur je bil en uporabnik v povprečju v enem letu v enem MMC in v primeru, da znaša 253 ur je v povprečju en posameznik v enem letu uporabljal storitve MMC v povprečju 34,6 dni.

Vrednosti večine kazalnikov, določenih v programskem dopolnilu za raven instrumenta, so bile v letu 2006 presežene. Tako je bilo preseženo število MMC povezanih v mrežo, število dnevni uporabnikov, povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitve v MMC v letu, pa je nekoliko pod ravnijo ciljne vrednosti.

MK je doseglo cilj, ki je določen tako v PD kot tudi v *Nacionalnem programu za kulturo*. Vzpostavilo je MMC v vseh statističnih regijah. V nekaterih statističnih regijah (Osrednjeslovenska, Goriška) sta bila vzpostavljena celo dva MMC. Skupaj je bilo uspešno vzpostavljenih 15 MMC.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Projekt vzpostavitve mreže MMC se je z 31.12.2006 sicer zaključil, vendar bo MK spremljalo zastavljene kazalnike do 31.12.2008.

Instrument 1.4.6 Javni razpis za projekte športno-turistične infrastrukture

Instrument se v letu 2005 ni izvajal, reaktiviran je bil v letu 2006. V okviru tega instrumenta se izvajajo projekti, ki so bili izbrani z javnim razpisom. Realizacija instrumenta je skladna z načrtovanimi aktivnostmi, pravočasno so bili posredovani vsi zahtevki za povračilo na PO.

V prvem četrtletju leta 2006 je bil izveden javni razpis v vrednosti in izbran projekt Športno-turistični center Ljudski vrt v Mariboru. Realizacija projekta teče v okviru načrtovanega terminskega plana izvedbe del. Vrednost sofinanciranja v letu 2006 je bila 290 mio SIT. Na razpisu je bil zavržen en projekt (Obnova in dograditev športnega objekta - Občina Grad), ker ni izpolnjeval razpisnih pogojev.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.6

Kazalnik	Ciljna vrednost*	Doseženo 2004/05/06
Učinek:		
Število javnih investicijskih projektov	1	1

* Določena v ISU za 1. PN (št. ugotovitve 3083-10/2003-778 19.4.2006).

Sofinanciran je bil 1 projekt, kar je bilo v letu 2006 potrjeno na PS ESRR.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 bo izveden nov javni razpis na instrumentu 1.4.6. Izvedba naj bi se pričela v juniju 2007, zaključila pa v začetku septembra 2007.

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav v programskem obdobju 2004-2006 ne bo izveden zaradi dveh neuspešnih javnih razpisov. O razlogih za neuspešnost instrumenta je SVLR obvestila EK v pismu 26.9.2006.

Razpisana sredstva za ta instrument so znašala 3.827,5 mio SIT. Razpisana sredstva so bila na 12 statističnih regij porazdeljena skladno z razvitostjo posamezne regije. V večjem delu (60%) so bila namenjena manj razvitim regijam. Institucije so bile izbrane v skladu s študijo Instituta Jožef Stefan z naslovom »Identifikacija subjektov v ukrepu 1.4.07 s predlogom izvedbe širokopasovnih povezav« (v nadaljevanju *Študija*), s ciljem zagotoviti širokopasovno omrežje čim več institucijam. Prvotno predlagana študija je vsebovala tudi velika mesta in ni upoštevala regionalnega kriterija pri izvajanju EPD. Po posvetovanju z MG, MŠŠ, MVZT in SVLR je izvajalec študijo dopolnil, ter tako zagotovil, da imajo prednost kraji, ki se nahajajo v manj razvitih regijah, zato je izključil razvitejše kraje, kjer je trg dostopen. Tako so bili izbrani kraji, v katerih je manjši komercialni interes za izgradnjo optične infrastrukture.

MG in MŠŠ sta razpisali 12 javnih naročil za graditev infrastrukture za širokopasovno omrežje po odprtem postopku v vseh 12 statističnih regijah. Predmet javnih naročil je bil graditev lokalne optične infrastrukture za širokopasovne optične povezave prejemnikov sredstev do ene od centralnih točk, ki naj bi bile povezane z vstopnimi točkami omrežja ARNES na razpisanih lokacijah. Pri izboru predlaganih institucij je bil upoštevan pogoj, da do njih oz. njihove neposredne bližine še ni zgrajena optična infrastruktura.

Rok za sprejemanje ponudb za sodelovanje se je iztekel 3.10.2005, javno odpiranje ponudb pa je bilo 4.10.2005. Na 12 javnih naročil je prispelo 43 ponudb. Strokovna komisija je pregledala ponudbe ter jih ocenila v skladu z merili iz razpisnih dokumentacij. 27.10.2005 je MG izdalo sklepe o oddaji javnih naročil in jih 3.11.2005 poslalo na naslove ponudnikov, ki so vložili ponudbe na posamezna javna naročila.

Zahtevki za revizijo so bili podani v štirih regijah s strani štirih prijaviteljev. Vsi ostali sklepi, to je skupno 8 sklepov o oddaji javnih naročil, so postali pravnomočni 10.12.2005. 21.12.2005 je MG prejelo od enega prijavitelja zahtevo za umik revizije, tako da je bilo 9 pravnomočnih sklepov.

V decembru 2005 je MG na lastno zahtevo pridobilo od enega od komercialnih ponudnikov podatke za vsako posamezno ustanovo, ki so jo ponudniki vključili v povezavo. Podatki so se nanašali na to, ali posamezna ustanova že ima optično povezavo, ali pa je ta v bližini 100 m. Podatki so bili MG v tako natančni obliki prvič predstavljeni. Komercialni ponudnik jih je pripravil na podlagi informacij, ki jih je pridobil kot eden od ponudnikov na razpis, predvsem z namenom vložitve zahteve za revizijo vseh 12 javnih naročil. Vse izbrane in neizbrane ponudbe je MG naknadno, po že izdanih sklepih o izbiri pregledalo še z vidika (ne)obstoja infrastrukture. MG je tokrat vse institucije natančno preverilo iz razloga ugotavljanja dejanskega stanja in ugotavljanja pravilnosti podatkov komercialnega ponudnika, ki so se evidentno razlikovali od podatkov iz Študije. Ugotovljeno je bilo, da ponekod že osnovni nabor ustanov, ki je bil na podlagi Študije vsebovan v razpisni dokumentaciji, ni zadoščal osnovnemu pogoju, torej da ustanova že ima optično povezavo, ali pa je ta v bližini 100 m. Podobna situacija je bila tudi v nekaterih primerih dodatno ponujenih lokacij.

Na podlagi navedenega, pri predmetnih javnih naročilih, ni več mogoče govoriti o financiranju gradnje javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken na področjih, kjer zaradi tržnih pomanjkljivosti (»market failure«) ni komercialnega interesa, kar je bil cilj in namen predmetnih javnih naročil. Poleg tega je odsotnost komercialnega interesa oziroma obstoj »tržnih pomanjkljivosti« (»market failure«) eno od primarnih pravil črpanja EU skladov, kar v navedenih okoliščinah izključuje možnost sofinanciranja s sredstvi ESRR. V navedenih okoliščinah izvršitev predmeta javnega naročila ni bila mogoča, saj le ta ne bi zasledovala ciljev in namena javnega naročila, izključena je tudi možnost sofinanciranja s sredstvi ESRR, kar je prav tako eden od bistvenih elementov predmetnih javnih naročil, zato je naročnik 11.01.2006 izdal sklepe o ničnosti vseh pravnomočnih sklepov ter o razveljavitvi zadevnih javnih naročil.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.7

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06 ¹
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	15	0 ¹
Število ohranjenih delovnih mest	0	0 ¹
Učinek:		
Število javnih investicijskih projektov	1	0 ¹
Rezultat:		
Število javnih institucij povezanih s širokopasovno povezavo	150	0 ¹
Število dodatnih uporabnikov širokopasovnih storitev v javnih zavodih	Min 530	0 ¹

¹ Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, sredstva prerezporejena na druge instrumente in zato kazalniki ne bodo doseženi.

Sredstva so bila v celoti nedodeljena, korekcija in nadaljevanje projekta v časovnem okviru, ki ga je določil sklep Vlade RS, to je, da bodo vse pogodbe iz naslova tekoče finančne perspektive podpisane do 15.3.2006, pa ni bila več možna.

Še posebej ni bilo mogoče nadaljevanja projekta izpeljati pod pogoji, ki bi ustrezali pravilom črpanja strukturnih skladov, kot so npr. enakomerna porazdelitev med regijami, v skladu z njihovo razvitostjo, delovanje na področjih, kjer ni komercialnega interesa oziroma obstaja »napaka trga«. Pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni so bili dodatno potrjeni še na sestanku s predstavniki EK v Ljubljani 31.3.2006. MG je ocenilo, da je v zatečeni fazi dovolj močan komercialni interes, zato nima smisla nadaljevati s projektom, dokler se natančno ne ugotovi, kje se komercialni interes konča. MG je na tej podlagi ustavilo vse postopke sklepanja pogodb.

Postopek za reševanje problema neuspešnosti dveh javnih razpisov predstavlja popolno zaprtje instrumenta, kar pomeni, da kazalniki, ki so bili predvideni za ta instrument in posledično tudi za ukrep 1.4 ne bodo doseženi. Nedodeljena sredstva pa so bila, skupaj z dodelitvijo dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS januarja 2006, dodeljena uspešnim instrumentom v okviru 1 PN.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Na podlagi predloga MG in obravnave na 25. redni seji PS ESRR 23.2.2007, je bil sprejet sklep o ukinitvi instrumenta 1.4.7, projekt pa se prestavlja v obdobje nove finančne perspektive.

Instrument 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture

V okviru instrumenta 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture, ki ga izvaja MzP, je bil s sklepom PS ESRR v letu 2004 odobren 1 projekt, in sicer Posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor, znotraj katerega je bilo sprva predvidenih 10 sklopov aktivnosti. Prvotno število se je zaradi racionalizacije pri izvajanju in združitve dveh podobnih aktivnosti zmanjšalo na 9.

Projekt se je začel izvajati junija 2004 in do konca 2006 ni bil povsem zaključen. MzP je v letih 2004-2006 realiziralo aktivnosti obnove transformatorske postaje, svetlobno navigacijskega sistema, radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje ob pogojih zmanjšanje vidljivosti ter obnovo hidrantnega omrežja na letališču Maribor. Realizirane so bile tudi aktivnosti nakupa gasilskega vozila za potrebe gasilske službe, nakupa vozila za potrebe zimске službe ter nakupa in obnove ograje na območju letališča. Izdelana je bila tudi študija upravičenosti nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja ob pogojih zmanjšane vidljivosti kategorije CAT I v CAT II na letališču Maribor.

Zaradi zamude pri izvedbi javnega naročila in posledično pri podpisu pogodbe je bila zadnja aktivnost izdelave projektne dokumentacije (študije) za letališče Maribor v letu 2006 le delno realizirana. Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca ter opravljen prvi del izplačila za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo potniškega terminala na letališču Maribor.

Cilji instrumenta, so bili v letu 2006 skoraj popolnoma doseženi, saj je bilo do konca leta 2006 izvedenih 8 od 9 predvidenih aktivnost. Do konca leta 2006 se je s sklepom PS ESRR

zmanjšal obseg razpoložljivih sredstev na projektu na 862.359.663 SIT (EU in lastna udeležba). Zmanjšanje je bilo predvsem posledica nižjih sklenjenih pogodbenih vrednosti v primerjavi z načrtovanimi, pa tudi manjša izplačila izvajalcem zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Tako je bilo do konca leta 2006, za 98,17%, izplačil iz proračuna za 91,49% ter ZZZP za 64,19% glede na razpoložljiva sredstva.

Z izvedbo aktivnosti sta se predvsem povečali stopnja varnosti izvajanja letalskih operacij in zagotavljanje storitev sprejema in odprave letal, medtem ko o uresničevanju cilja povečanja zmogljivosti letališča v letu 2006 še ni mogoče govoriti.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.9

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo do 2004	Doseženo do 2005	Doseženo do 2006	Doseženo 2004-2006
Vpliv:					
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	10	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število ohranjenih delovnih mest	23	26	28	28	28
Učinek:					
Število javnih investicijskih projektov	1	1	1	1	1
Rezultat¹:					
Število operacij zrakoplovov	Min 1824 (2008)	1.024	1.556	1.396	3.976
Število prepeljanih potnikov	Min 1360 (2008)	7.093	17.439	12.415	36.947
Količina prepeljanega blaga	4851 ton (2008)	15	641	38	694

* Kazalnik bo znan do konca obdobja.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 je predvideno dokončanje zadnje aktivnosti Programa posodobitve objektov in opreme letalske infrastrukture, in sicer izdelave projektne dokumentacije za obnovo potniškega terminala na letališču Maribor. Predviden je tudi zaključek izvajanja projekta.

Instrument 1.4.10: Program za izvedbo projektov športno-turistične infrastrukture

V obdobju od 2004 do 2006 so se izvajali sledeči projekti: ŠC Planica, Kajakaški center Solkan, Hotel Astoria, Rekonstrukcija hipodroma v Lipici, Sanacija golf igrišča Lipica, Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše, Sprehajalna in kolesarska steza Odranci-Lipa. V letu 2005 sta bila zaključena 2 projekta, v letu 2006 pa še 5.

1. ŠC Planica: Za nadaljevanje projekta se je pripravila projektna dokumentacija in izvedli so se javni razpisi za oddajo del. Hotelski del s telovadnico se bo začel izvajati v 2. četrtletju 2007, za postavitev žičnice ob skakalnicah pa so bili žal vsi trije razpisi neuspešni. Vrednost sofinanciranja v letu 2006 je bila 16,535 mio SIT. Sredstva, ki so bila izplačana za dela, ki so bila vezana na nepravilnost, so bila vrnjena na devizni račun skladno z zahtevo PO v višini 457,319 mio SIT.
2. Kajakaški center Solkan, je bil potrjen že v letu 2004 in zaključen v letu 2005. Celotna vrednost investicije je 269.100.000 SIT od tega je bilo 109.100.000 SIT upravičenih stroškov za povračilo.
3. Hotel Astoria: Projekt je bil zaključen v mesecu aprilu 2006 skladno v načrtovanih časovnih okvirih. Vrednost financiranja v letu 2006 je bila 372,9 mio SIT, v celoti pa 411,4 mio SIT.

4. Hipodrom Lipica je bil potrjen in zaključen v letu 2005 v celotni vrednosti 55,4 mio SIT.
5. Rekonstrukcija igrišča za golf Lipica: Projekt je v delu izvedbe del na igrišču za golf in pašnih površinah zaključen, vrednost sofinanciranja v letu 2006 je bila 124 mio SIT, nadaljuje se nabava opreme.
6. Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše: Projekt se izvaja skladno s terminskim planom izvedbe del. Vrednost sofinanciranja v letu 2006 je bila 98,9 mio SIT.
7. Sprehajalna in kolesarska steza Odranci-Lipa: Projekt je bil izveden in zaključen v predvidenih okvirih. Vrednost sofinanciranja v letu 2006 je bila 22 mio SIT.

Realizacija instrumenta je skladna z načrtovanim planom del, na PO so bili posredovani pravočasno vsi zahtevki za povračilo.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.10

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo do 2005	Doseženo do 2006	Doseženo 2005 in 2006
Vpliv:				
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	15	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število ohranjenih delovnih mest	0	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Učinek:				
Število javnih investicijskih projektov	4	2	5	7
Rezultat:				
Število nočitev	20.000	7.573	3.213	10.786
Število dnevni gostov ali prepeljanih gostov na leto	15.000	903	3.739	4.642

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa.

Kazalnika neto in ohranjena delovna mesta se še ne moreta ovrednotiti. Število javnih investicijskih projektov 7 je preseglo število načrtovanih 4, kar pomeni, da je bil instrument uspešen. Nepravilnost, ki je bila odkrita, je bila rešena in sredstva so bila vrnjena na devizni račun.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Vsebinskih premikov ni pričakovati, saj gre v drugem obdobju obstoječe finančne perspektive za nadaljevanje zastavljenih vsebinskih smernic, katerih izvajanje mora biti kontinuirano.

4.1.2 Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE

Strateški cilj Slovenije je doseči uravnotežen ekonomski in socialni razvoj, kar zajema tudi razvoj človeških virov, trga dela in politik zaposlovanja ter spodbujanja socialne vključitve, in iz tega izhajajočo rast zaposlenosti, padec brezposelnosti ter rast socialne blaginje in kakovosti življenja prebivalstva.

Cilj programov in aktivnosti 2. PN EPD, za izvajanje katere so namenjena sredstva ESS je podpiranje doseganja zgoraj navedenega strateškega cilja s koncentracijo naložb v izbrana področja. Specifični cilji, preko katerih se dosega osnovni cilj, se uresničujejo s pomočjo štirih ukrepov na ravni PN, in sicer:

- Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, za katerega je odgovorno MDDSZ
- Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja, za katerega je odgovorno MDDSZ
- Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje, za katerega sta odgovorni MŠŠ in MVZT
- Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, za katerega je odgovorno MDDSZ

Z izvajanjem navedenih ukrepov na ravni EPD 2004-2006 se pospešujejo procesi razvoja in posodabljanja sistema izobraževanja in usposabljanja ter infrastrukture, proces uvajanja vseživljenjskega učenja z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva in blaginje prebivalstva, hkrati pa se povečuje zavest o pomenu navedenih ciljev tako med delojemalci kot tudi med delodajalci.

Tabela 6: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva**		Dodeljena sredstva**		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov*
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 2.1	7.012	100,0	7.306	104,2	7.306	104,2	7.106	101,3	4.353	62,1	2.764	52,6	9
Ukrep 2.2	2.337	100,0	2.713	116,0	2.251	96,3	2.249	96,2	1.166	49,9	397	22,7	8
Ukrep 2.3	7.012	100,0	7.693	109,7	7.693	109,7	7.121	101,6	4.090	58,3	3.055	58,1	41
Ukrep 2.4	7.012	100,0	7.013	100,0	7.013	100,0	7.013	100,0	3.617	51,6	1.093	20,8	10
Skupaj PN 2	23.375	100,0	24.724	105,8	24.262	103,8	23.489	100,5	13.226	56,6	7.309	41,7	68
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

* pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 v 2. PN navedeno število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD vključuje število podaktivnosti, ki so bile sofinancirane v obdobju 2004-2006. Pri ukrepu 2.3 je bilo izvedenih 41 instrumentov (projektov EPD), od tega na MŠŠ 38 in na MVZT 3.

Na ravni PN so se aktivnosti izvajale na podlagi javnih razpisov, javnega povabila in programa. V letu 2006 so se aktivnosti izvajale kot sledi:

1. na podlagi javnega razpisa :
 - Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
 - Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk
 - Spodbujanje novega zaposlovanja starejših
 - Projekti netržnih zaposlitvenih programov
 - Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani program usposabljanja za invalide
 - Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih
2. na podlagi javnega povabila:
 - Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
3. na podlagi programa:
 - Formalno izobraževanje v sklopu Programa 10.000
 - Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM
 - Nacionalne poklicne kvalifikacije
 - Spodbujanje samozaposlovanja

Do konca leta 2006 je bilo na ravni PN:

- **razpisanih** 24.724 mio SIT ali 105,8% razpoložljivih sredstev (leta 2005: 81,6%, leta 2004: 28,1%)
- **dodeljenih** s sklepi programskega sveta oz. s programi 24.262 mio SIT ali 103,8% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 77,0%, leta 2004: 21,7%)
- **podpisanih pogodb** za 23.489 mio SIT ali 100,5% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 71,0%, leta 2004: 12,6%)
- v kumulativi iz proračuna **izplačanih** (SLO in EU del) 13.226 mio SIT ali 56,6% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 27,6%, leta 2004: 8,8%)
- **posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ**: 7.309 mio SIT (EU del) ali 41,7% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 14,0%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

Največ izplačil iz proračuna je bilo v letu 2006 na ravni ukrepa 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela (62,1%), ukrepu 2.1 sledi ukrep 2.3 Vseživljenjsko učenje (58,3%), nato ukrep 2.4. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti (51,6%) in nazadnje 2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja (49,9%).

Ukrep 2.1 Cilj ukrepa je pospeševanje zaposlovanja, usposabljanja in ponovne integracije brezposelnih oseb. Obseg podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu in Formalno izobraževanje sta glede na stroške med najbolj obsežnimi in so zato tudi izplačila najvišja v tem ukrepu. Prav tako pa podaktivnosti trajata dalj časa, pri Formalnem izobraževanju celo leto, zato so tudi stroški višji od ostalih ukrepov.

Ukrep 2.2 Ukrep je naravnan na usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih ciljnih skupin, zato je zanimanje delodajalcev manjše, kot je razpoložljivih sredstev. Prav tako pa so se podaktivnosti prekrivale z aktivnostmi Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Ukrep 2.3 Cilj ustvarjanja sistemov in struktur za vseživljenjsko učenje se je uspešno uresničeval na ravni ukrepa 2.3, kar je razvidno iz visokega deleža posredovanih ZZP na PO, ki je bil skoraj 58,1% razpoložljivih sredstev na ravni ukrepa za programsko obdobje 2004-2006.

Ukrep 2.4 Realizacija vključenih udeležencev je nadpovprečna, vendar pa je poraba sredstev manjša od razpoložljivih sredstev, saj je bilo na posameznika načrtovanih oz. predvidenih več

sredstev, kot dejansko porabljenih. Prav tako pa podjetja niso izvedla vseh načrtovanih programov usposabljanja in zaposlovanja.

Napredek pri izvajanju 2. PN

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005 (1)	Izvajanje v 2006	Izvajanje 2004/2005/2006
Učinek	<input type="checkbox"/> Število udeležencev	42.400	13.282	18.899	26.094	58.275
	- od tega žensk	21.200	7.532	9.327	11.097	27.956
Učinek	<input type="checkbox"/> Število podprtih podjetij(2)	220	1.262	1.476	2.807	5.545
Učinek	<input type="checkbox"/> Število projektov (3)	300	1.262	1.476	2.807	5.545
Rezultat	<input type="checkbox"/> Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali aktivnost	85%	80,2%*	77,1%*	77,5%*	80,6%*
Rezultat	<input type="checkbox"/> Bruto število delovnih mest, ustvarjenih v FTE (4)	1.500	1.319	1.280	2.489	5.088
Vpliv	<input type="checkbox"/> Znižanje (v odstotnih točkah) deleža dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi	12,2	-1,5 **	+1,9 **	+4,3**	+ 4,7 **
Vpliv	<input type="checkbox"/> Delež udeležencev, zaposlenih po 12 mesecih	70%	29,03%***	40,2%** *	n.p.****	33,8 % ***
Vpliv	<input type="checkbox"/> Povečanje (v odstotnih točkah) stopnje vključenosti prebivalstva pri aktivnostih vseživljenjskega učenja *****	7,4	2,9 (16,2%)	2,0 (15,3%)	4,5 (17,8% - pomlad 2005)	4,5

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Opombe:

* Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali usposabljanje, zaključili program, pridobili zaposlitev (zaposlitev, ustanovitev podjetja, dostop do subvencionirane zaposlitve, pridobivanje kvalifikacij, uspešen zaključek programa, dostop do izobraževanja ali usposabljanja, mobilnost zaposlenega).

** Sprememba deleža dolgotrajno brezposelnih v odstotnih deležih.

*** Delež udeležencev, ki so zaposleni po 12 mesecih po zaključku programa, brez podatkov za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.

**** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2006, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2008.

***** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003, in sicer zaradi povečanega obsega kategorij vključenosti). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Izhodiščna vrednost po novi metodologiji za leto 2003 je za Slovenijo 13,3%.

1) Leto 2005 vključuje tudi podatke o osebah, ki so se vključile v program (Formalno izobraževanje, NPK in PUM) od 01.01. 2005 do 31.08.2005 in se nanašajo na Pogodbo med NPP in KU za leto 2004.

2) Številka vključuje število vseh podjetij vključenih v ukrep 2.4.

3) »Projekt« pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se sofinancira s strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali končnega prejemnika. V podatek so vključeni projekti iz ukrepa 2.4.

4) Navedeno je število delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o zaposlitvah.

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v obdobju 2004-2006 izvajanja EPD, lahko sklepamo o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 2. PN. Iz tabele je razvidno, da je bila ciljna vrednost števila udeležencev na nivoju PN za celotno programsko obdobje do konca leta 2006 že presežena, in sicer za 37,4% na ravni celotne PN. Prav tako so bile presežene tudi ciljne vrednosti števila podprtih podjetij in števila projektov. Tudi bruto število delovnih mest, ustvarjenih v FTE, je bilo preseženo, saj je bila ciljna vrednost za obdobje 2004-2006 1.500, realizirano število pa 5.088. Realizacija je bila torej 339,2%.

Delež udeležencev, ki so uspešno končali program, se zaposlili ali uspešno dokončali program usposabljanja se iz leta v leto zvišuje, za leto 2004 ZRSZ ne razpolaga s podatki o uspešnem zaključku aktivnosti za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zato delež predstavlja uspešnost vključenih v ostale aktivnosti.

Delež dolgotrajno brezposelnih glede na ostale brezposelne osebe sicer raste, vendar pa je potrebno poudariti, da je število dolgotrajno brezposelnih upadlo za 4.485 oseb. Delež udeležencev, ki so po 12 mesecih po zaključku programa zaposleni, je nižji od načrtovanih (v podatek niso vključene tiste osebe, ki so se sicer zaposlile za določen čas, a niso imeli status zaposlenega na stanje 12 mesecev po zaključku programa). V deležu niso vključeni udeleženci iz podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih in sektorju v preoblikovanju. ZRSZ trenutno še ne razpolaga s podatki o zaposlenosti udeležencev podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, saj zanje še ni uspel pridobiti podatkov iz ZZS (problem pravnih podlag za pridobitev osebnih podatkov). Po pridobitvi teh podatkov ocenjujemo, da bo kazalnik blizu ciljne vrednosti.

4.1.2.1 Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela

Finančno izvajanje

Tabela 7: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.1

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD ⁴
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 2.1	7.012	100,0	7.306	104,2	7.306	104,2	7.106	101,3	4.353	62,1	2.764	52,6	9
Skupaj PN 2	23.375	100,0	24.724	105,8	24.262	103,8	23.489	100,5	13.226	56,6	7.309	41,7	68
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³: osnova za izračun kazalnika je samo EU del

Opomba ⁴: Ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument

Za ukrep 2.1 je odgovorno MDDSZ kot NPP, izvaja pa ga KU, t.j. ZRSZ. Od začetka programskega obdobja do konca leta 2006 je bilo 9³ odobrenih instrumentov/projektov EPD, dodeljenih sredstev v višini 7.306 mio SIT (104,2%), podpisanih pogodb pa v višini 7.106 mio SIT (101,3%), od 7.012 mio SIT skupno razpoložljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.1.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje znašal 4.353 mio SIT. Do 31.12.2006 je bilo na PO posredovanih zahtevkov za povračilo v višini 2.764 mio SIT (le EU del).

³ Kot projekte se navaja na podlagi instrumenta sklenjene pogodbe med NPP in KU, saj zaradi narave instrumentov v ukrepu 2.1 (program) kot projekt ni mogoče obravnavati posamezne pogodbe med KU (ZRSZ) in KP (brezposelne osebe oz. izvajalca usposabljanj/izobraževanj).

Instrument izvedbe je bil za vse podaktivnosti ukrepa 2.1 program, in sicer za podaktivnosti Programi institucionalnega usposabljanja, Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja, Formalno izobraževanje ter Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Za ukrep 2.1 so potrjene sheme državnih pomoči (SI 1/2004 Programi zaposlovanja in SI 2/2004 Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EK obveščena 7.3.2006, XT 15/2006 (št. skupinske izjeme za usposabljanje), vendar pa se v tem času noben od instrumentov v ukrepu ni izvajal po shemi državne pomoči.

Upravičena področja ukrepa so usposabljanje, usmerjeno v izboljšanje usposobljenosti brezposelnih oseb in izobraževanje brezposelnih za dvig izobrazbene ravni. Ciljne skupine so brezposelne osebe, prednost pa je namenjena vključevanju žensk, brezposelnim mladim, ki se v aktivnost vključijo pred iztekom 6 mesecev brezposelnosti in odraslim, ki se v aktivnost vključijo pred iztekom 12 mesecev brezposelnosti, dolgotrajno brezposelnim mladim (do dveh let) in odraslim, brezposelnim, starim več kot 40 let (ženske) ali več kot 50 let (moški) ter brezposelnim brez izobrazbe in kvalifikacij.

Največ sredstev v letu 2006 je bilo dodeljeno podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja, in sicer v višini 1.128 mio SIT. Do konca leta 2006 je bilo za izvajanja tega instrumenta realiziranih izplačil iz proračuna v višini skoraj 957 mio SIT oz. kar 84,8% glede na razpoložljiva sredstva. V letu 2006 je bilo za podaktivnost Formalno izobraževanje namenjenih 1.050 mio SIT, porabljenih pa skoraj 73,0% razpoložljivih sredstev. Najmanj sredstev je bilo namenjenih pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij, od 281 mio SIT je bilo realiziranih 68,6% sredstev. Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij se je v Sloveniji, kljub temu da so bile pravne podlage zagotovljene z zakonom v letu 2002, začel operativno izvajati leta 2004 in se je nato postopno uveljavljal, kar se odraža tudi v vsako leto višjem številu vključenih. Sistem NPK je bilo treba promovirati tako med brezposelnimi kot delodajalci, usposobiti svetovalce ter pripraviti kratke module priprav za nekatere vsebine.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalniki	Izhodiščna/ciljna vrednost 2004-06	Izhodiščna / ciljna vrednost	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2004-2006
Učinek:	Število vključenih brezposelnih oseb	18.000	7.326	7.850	6.865	21.039
	Od tega najmanj 50% žensk	9.000	4.920	4.788	3.201	12.909
Učinek:	Število mladih, ki se vključijo pred 6 meseci brezposelnosti	6.480	1.682 ¹	1.453 ¹	1.217	4.352
	- od tega žensk	3.240	867 ¹	681 ¹	448	1.996
Učinek:	Število odraslih, ki se vključijo pred 12 meseci brezposelnosti	4.320	n.p. ²	n.p. ²	2.920	2.920
	- od tega žensk	2.160	n.p. ²	n.p. ²	1.353	1.353
Učinek	Delež vključenih v preventivne ukrepe ⁴	60%	n.p. ³	n.p. ³	60,3 %	n.p. ³
Rezultat:	Število udeležencev s pozitivnim rezultatom ob izhodu ⁵	10.800	5.834	5.875	4.852	16.561
Rezultat:	Število udeležencev, ki so po zaključku programa takoj zaposleni	2.250	828	613	1.371	2.812
Rezultat:	udeležencev, ki so po 12 mesecih zaposleni	4.500	1.503	2.516	n.p. ⁶	4.019

Opombe:

¹ podatek o številu mladih/žensk, ki se vključijo v aktivnost pred pretekem 6 mesecev brezposelnosti, se za vključene v 2004, 2005 in 2006 se nanaša na mlajše od 26 let;² podatek o številu odraslih/žensk, ki se vključijo v aktivnost pred pretekem 12 mesecev brezposelnosti, se do leta 2006 ni spremljalo ločeno po kriteriju starejši od 25 let in hkrati brezposelni do 12 mesecev³ zaradi zgornjih opomb ni mogoče izračunati relevantnega kazalnika, razen za leto 2006⁴ delež mladih pred pretekem 6 mesecev brezposelnosti in odraslih pred 12 meseci brezposelnosti⁵ Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja, pridobitev zaposlitve.⁶ Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2006, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2008.

V vseh treh letih je bilo v ukrep vključenih 21.039 brezposelnih oseb, od tega 12.909 žensk, kar predstavlja 61,3% in dosledno spoštuje horizontalno prednostno nalogo – enakopravnosti med spoloma. V letu 2004 in 2005 podatka o številu odraslih vključenih v program pred 12. meseci brezposelnosti ZRSZ ni posebej spremljal, tako da podatka še ni možno podati. Zavod ocenjuje, da bo iz obstoječih baz podatkov kazalnik lahko zagotovil do naslednjega poročanja. Delež udeležencev, ki so uspešno končali program, pridobili zaposlitev ali uspešno končali program usposabljanja je 78,7%, ki je krepko presegel ciljno vrednost 60%. Zaposlitev takoj po zaključku programa (v 30 dneh po zaključku) je nekoliko nižja od načrtovanih samo v letu 2005, v letu 2006 predstavlja 19,9%. Delež tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa vztrajno narašča, v letu 2004 je bil 20,5%, v letu 2005 pa že 32,1%. V podatek niso vključene tiste osebe, ki so se sicer zaposlile za določen čas, a niso imele status zaposlenega na stanje 12 mesecev po zaključku programa. Podatek za zaposlene po 12 mesecih za vključene v program v letu 2006 bo znan po 01.01.2008.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepa 2.1, se bodo nadaljevale tudi v letu 2007. V projekt Usposabljanje na delovnem mestu, ki se izvaja od leta 2004 in se v letu 2007 nadaljuje, je v letu 2007 predvidenih 2280 novih vključitev. V Projekt Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki

se izvaja od leta 2004 in se v letu 2007 nadaljuje, v letu 2007 niso predvidene nove vključitve. V projekt Formalno izobraževanje, ki se je začel izvajati za šolsko leto 2004/2005 in se nadaljuje v letu 2007, bo število vključitev natančno določena s spremembo Programa izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2006/2007, katerega je sprejela Vlada RS s sklepom št. 60302-2/2006/3 27.7.2006.

4.1.2.2 Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja

Finančno izvajanje

Tabela 8: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.2

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov ⁴
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 2.2	2.337	100,0	2.713	116,0	2.251	96,3	2.249	96,2	1.166	49,9	397	22,7	8*
Skupaj PN 2	23.375	100,0	24.724	105,8	24.262	103,8	23.489	100,5	13.226	56,6	7.309	41,7	70
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006,

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba ⁴ : ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument

* vključuje samo podaktivnosti, ki so bile v obdobju 2004-2006 sofinancirane

Za ukrep 2.2 je odgovorno MDDSZ, izvaja pa ga KU ZRSZ. Od začetka programskega obdobja do konca leta 2006 je bilo v okviru ukrepa 8 odobrenih projektov, od tega 1 v letu 2006.

Do konca leta 2006 je bilo razpisanih za 2.713 mio SIT ali 116,0%, dodeljenih za 2.251 mio SIT ali 96,3% sredstev ter podpisanih pogodb za 2.249 mio SIT ali 96,2% sredstev.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 1.166 mio SIT (v letu 2004 je znašala 191 mio SIT, v letu 2005 pa 355 mio SIT). Do 31.12.2006 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 397 mio SIT (le EU del).

V letu 2006 so se izvajale naslednje podaktivnosti: Projektno učenje za mlajše odrasle, Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, Projekti netržnih zaposlitvenih programov, Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide, Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih.

Največ sredstev je bilo v letu 2006 namenjenih podaktivnosti Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk. Od 464 mio SIT je bilo porabljenih kar 96,6%. Ta podaktivnost je namenjena dolgotrajno brezposelnim ženskam, ki so že več kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na zavodu, oziroma so skupaj z vključitvijo v lokalno zaposlitvene programe – javna dela, brez redne zaposlitve že več kot dve leti.

Podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih je bilo namenjenih 299 mio SIT, porabljenih je bilo 59,3% razpoložljivih sredstev, vključenih je bilo

108 oseb. S programom Usposabljanja na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih se oseba z zaposlitveno oviranostjo oz. upadom delovnih sposobnosti, vključi v delovne procese na konkretnem delovnem mestu/področju pri delodajalcu, z namenom zahtevnejšega usposabljanja za konkretno delo. Vključitev traja od tri do šest mesecev.

Podaktivnost Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide se izvaja kot usposabljanje oseb z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo, oseb z upadom delovnih sposobnosti, ki nimajo za posledico statusa invalidnosti in invalidnih oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, na konkretnem delovnem mestu ali delovnem področju, pri delodajalcu in kot pomoč za njihovo zaposlitev po uspešno končanem usposabljanju. Za to aktivnost je bilo v letu 2006 namenjenih 224 mio SIT, od tega porabljenih 72 mio SIT, vključenih je bilo 92 oseb.

Za Projekte netržnih zaposlitvenih programov je bilo namenjenih 135 mio SIT, porabljenih pa 68,7% vseh razpoložljivih sredstev. V letu 2006 je bilo vključenih 56 oseb. Cilj aktivnosti je povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine dolgotrajno brezposelni (več kot dve leti), mladih, ki so opustili šolanje, etničnih skupin idr. skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti s subvencioniranjem njihove zaposlitve.

Za aktivnost Projektno učenje za mlajše odrasle je bilo v letu 2006 namenjenih skoraj 37 mio SIT, porabljenih pa 20 mio SIT. V aktivnost se je vključilo 82 oseb. Cilj podaktivnosti je spodbuditi mlade brezposelne osebe, da se vrnejo v izobraževanja ali se zaposlijo, dvig splošne izobraženosti, formiranje poklicne identitete in socialno kulturnega delovanja. Ciljna skupina so mladi brezposelni od 15 do 25 let, ki so opustili šolanje.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost 2004-06	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005**	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2004/2005/2006
Učinek:	Število vključenih brezposelnih oseb	1.600	398	611	567	1.576
Učinek:	- od tega žensk	800	222	409	377	1.008
Učinek:	Delež vključenih drugih ciljnih skupin, ki niso invalidi in osipniki	50%	13,5%	47,8%	65,1%	45,4%
Rezultat:	Število udeležencev s pozitivnim rezultatom* ob izhodu	800	358	259	151	768
Rezultat:	Število izhodov v zaposlitev	40%	16 (4,0%)	242 (39,6%)	337 (59,4%)	595 (37,7%)
Rezultat:	Št. udeležencev, ki so po 12. mesecih zaposleni	38,5%	31 (7,8%)	267 (43,7%)	n.p.***	298 (18,9%)

Opomba:

* Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanja, pridobitev zaposlitve.

** vključeni še podatki o osebah, ki so se vključile v program (PUM) od 01.01.2005 do 31.08.2005 in se nanašajo na Pogodbo med NPP in KU za leto 2004.

*** Glede na to, da so vključitve potekale do konca leta 2006, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2008.

Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju ciljnih skupin, ki se težje zaposlijo oz. usposobijo za samostojno opravljanje dela. Delež udeležencev, ki se zaposlijo po zaključku programa je nižji samo v letu 2004 in predstavlja udeležence podaktivnosti PUM. Pri podaktivnosti PUM ni namen zaposlitev temveč vrnitev v formalno šolanje oz. socialna integracija. V letu 2005 se je s pomočjo subvencije zaposlilo 242 oseb in 337 v letu 2006. Ciljni vrednosti sta doseženi tako v letu 2005 in 2006. Prav tako je tudi delež zaposlenih po

12 mesecih za leto 2005 visok 43,7% in celo višji od planiranih vrednosti. Podatek o zaposlenih po 12 mesecih za leto 2006 bo znan po 01.01.2008.

V letu 2006 je bilo v ukrep 2.2 vključenih 567 oseb, od začetka izvajanja (leto 2004) do konca leta 2006 pa 1.576, kar predstavlja 98,5% realizacijo cilja števila vključenih brezposelnih oseb v programskem obdobju. V letu 2006 se je pospešeno vključevalo tudi ostale ciljne skupine (razen invalidov in osipnikov), kar je razvidno iz zgornje tabele, tako da predvidevamo, da bo v celotnem programskem obdobju dosežena ciljna vrednost.

Po začetnih zamudah v letih 2004 in 2005, je bil v letu 2006 dosežen precejšen napredek pri izvajanju ukrepa 2.2, kar kaže tudi dosežena realizacija, ki je višja od realizacije v letu 2005. V letu 2006 pa je realizacija vključevanja drugih ciljnih skupin dosegla 65,1%.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepa 2.2, se bodo nadaljevale v letu 2007. Za leto 2007 je predvidenih 340 novih vključitev, od tega 260 v program usposabljanja na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih in 80 v program pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk.

Predvidena vrednost projekta Pot do vključenosti – PUM v letu 2007 je 208 tisoč EUR. V projekt bo v šolskem letu 2006/2007 vključenih 200 oseb. Projekt Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide se izvaja od leta 2005 in se v letu 2007 nadaljuje. V letu 2007 niso predvidene nove vključitve. Projekt Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih se izvaja od leta 2005 in se v letu 2007 nadaljuje. V letu 2007 je predvidenih 260 novih vključitev. Projekt Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk se izvaja od leta 2005 in se v letu 2007 nadaljuje. V letu 2007 je predvidenih 80 novih vključitev.

4.1.2.3 Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje

Finančno izvajanje

Tabela 9: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.3

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 2.3	7.012	100,0	7.693	109,7	7.693	109,7	7.121	101,6	4.090	58,3	3.055	58,1	41
Skupaj PN 2	23.375	100,0	24.724	105,8	24.262	103,8	23.489	100,5	13.226	56,6	7.309	41,7	68
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Za ukrep 2.3 sta odgovorna MŠŠ in MVZT kot NPP, ki ga kot KU tudi izvajata. Od začetka programskega obdobja do konca leta 2006 je bilo odobrenih 41 instrumentov (projektov EPD ali javnih razpisov), od tega 38 MŠŠ in 3 MVZT, dodeljenih sredstev je bilo za 7.693 mio SIT, podpisanih pogodb pa za 7.121 mio SIT, kar pomeni 101,6% od 7.012 mio SIT skupno razpoložljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.3.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 4.090 mio SIT (v letu 2004 je znašala 387 mio SIT, v letu 2005 pa 1.807 mio SIT). Do 31.12.2006 je bilo na PO posredovanih ZZZP v višini 3.055 mio SIT (le EU del).

Vseživljenjsko učenje predstavlja koncept oziroma nabor vseh bistvenih aktivnosti, ki omogočajo razvoj človeških virov kot enega izmed strateških ciljev Slovenije na področju izobraževanja v povezavi s PN gospodarskega in socialnega razvoja ter razvoja zaposlovanja na nacionalni in lokalni ravni. Aktivnosti so usmerjene v vzpostavljanje potrebnih sistemov in struktur, namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja, razvoju informacijsko podprtih oblik in metod učenja; prispevale bodo k lažjemu prehajanju med izobraževanjem in delom ter se osredotočale na potrjevanje neformalno in formalno pridobljenega znanja ter na izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov.

Tako se na podlagi instrumentov javnega razpisa, LDN in programa izvajajo sledeče aktivnosti: izobraževanje izobraževalcev, posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju, razvijanje in širjenje mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje, širjenje sistema zagotavljanja kakovosti, zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov. Poleg tega se je izvajala tudi aktivnost v pristojnosti MVZT, in sicer posodabljanje in razvijanje študijskih programov visokega šolstva.

MVZT: V okviru instrumentov MVZT je bilo v okviru treh javnih razpisov v programskem obdobju 2004 –2005 podpisanih 43 pogodb, od tega je bilo do konca leta 2006 že zaključenih 23. Od tega 21 uspešno, pri dveh pa cilj ni bil dosežen in izvajalci tudi niso predložili zahtevka za izplačilo (zaradi neizvedbe aktivnosti).

Doseženi so rezultati projektov kot so: izdelani so enotni kriteriji za strukturo in trajanje študijskih programov v skladu z bolonjskim procesom ob upoštevanju metodologije kreditnega vrednotenja ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), modularne sestave programov, izbirnosti v programih, možnosti prehodov med programi ter koncepta vseživljenjskega učenja. V okviru tretjega instrumenta se sofinancira še 20 pogodb, ki bodo zaključene konec leta 2007.

Izvajani razpisi MVZT so bili med seboj tesno povezani, zato sprotno vrednotenje v smislu izvedbe celovitih evalvacij ni bilo relevantno. Z vidika predhodnega vrednotenja se je za vsak razpis posebej preverjalo le, ali ima prijavitelj oz. kasneje prejemnik jasno vizijo o razvoju slovenskega visokega šolstva, njegovi vlogi pri gospodarskem razvoju, ali je idejna zasnova skladna z Bolonjskim procesom, Lizbonsko strategijo in Memorandumom o vseživljenjskem učenju. Izvajalo se je tudi spremljanje z vsemi elementi: spremljanja, nadzora in kontrol. Sprotno se je preverjalo tudi, kako poteka informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju aktivnosti.

Zaključne ugotovitve vrednotenj, zlasti razvita metodološka orodja ter pozitivne izkušnje evalvacij o doseženih ciljnih bodo upoštrevane v obdobju nove finančne perspektive 2007-2013.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Cilj	Vrsta kazalnika	Kazalnik	Izhodiščna/ciljna vrednost 2004-06	Končna / ciljna vrednost 2004-06	Izvajanje do konca leta 2006
Ukrep 2.3 (Vseživljenjsko učenje)	Učinek	Št. zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja (od tega v IKT)	Podatek ni na voljo	7.200 Ob koncu programa	MŠŠ 81.448 (od tega 12.330 v IKT)
	Učinek	Št. posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraževanja in usposabljanja	Podatek ni na voljo	350 Ob koncu programa	321
	Učinek	Delež sredstev namenjenih strukturam in sistemom	Podatek ni na voljo	70%	48%
	Rezultat	Stopnja zаетja ciljnega prebivalstva ⁴ v usposabljanju za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin	14,6% (2003)	24,8% (70% povečanje) Ob koncu programa	n.p.* (64.680)
	Rezultat	Število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje	9	16	40
	Vpliv	Stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje – VŽU	5,1% (2003)	12,5% Ob koncu programa	17,8% (pomlad 2005)**

Vir: Tabela iz Programskega dopolnila, podatki MŠŠ, kazalniki niso relevantni za instrumente, ki jih izvaja MVZT (bolonjska prenova študijskih programov), ker se kazalniki ob razdelitvi pristojnosti ministrstev niso na novo določili.

Opombe:

* Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva pomeni, kolikšen delež (relativna vrednost) vseh naštetih skupin: učiteljev, izvajalcev tečajev, svetovalcev, multiplikatorjev in upravnega osebja je bil vključen v usposabljanje za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin in predvideva, da se je ta delež od leta 2003 s 14,6% povečal za 70% na 24,8%. Kazalnik je bil leta 2003 v obstoječi obliki postavljen pod predpostavko, da obstaja sistem spremljanja vseh kategorij ciljnega prebivalstva na ravni Slovenije. Kljub trudu pa MŠŠ, ki je zadolžen za spremljanje tega kazalnika, ne more pridobiti absolutnih izhodiščnih vrednosti za vse našete skupine (učitelji, izvajalci tečajev, svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje) za celotno Slovenijo, zato je kazalnik podan zgolj v absolutni vrednosti izvedbe udeležb ciljnega prebivalstva (64.680 do konca leta 2006 od predvidene ciljne vrednosti 80.000 do konca obdobja).

** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003 in sicer zaradi povečanega obsega kategorij vključenosti). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

¹⁵ Učitelji, izvajalci tečajev, svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje.

MŠŠ: Pri izvajanju projektov je potrebno poudariti porast oziroma uspešno uresničevanje kvantitativno zastavljenih ciljev, kar se odraža v njihovi veliki absolutni vrednosti. Predvsem velja omeniti doseženo vrednost kazalnika »Število zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja s poudarkom na uporabi IKT«, kar priča o pravilno zastavljeni aktivnosti in posledično očitnem dosedanjem velikem primanjkljaju tovrstnih znanj in veščin. Presežek kvantitativno določenega kazalnika, v primerjavi z zastavljeno ciljno vrednostjo, je predvsem posledica prilagoditve aktivnosti potrebam in zahtevam dejanskega stanja. Predvidena vrednost realizacije kazalnika je bila ocenjena na 7.200 udeležb, predvsem oseb z nedokončanim šolanjem, torej posameznikov, ki s sredstvi strukturnih skladov dobijo možnost pridobitve formalne izobrazbe. Ker šolanje posameznikov te kategorije traja lahko tudi leto ali dve, so sredstva na posameznika proporcionalno višja in udeležba številčno manjša, kot pri drugih izobraževalnih programih, ki so krajši in lahko trajajo tudi samo npr. 8 ali 16 ur (kot so to primeri usposabljanj za pridobivanje novih kompetenc za družbo znanja, ki jih izvaja Zavod za šolstvo RS s skupinami učiteljev po šolah). Tovrstna krajša usposabljanja so tudi neprimerno cenejša in zajamejo mnogo večje število ciljnih oseb, kot izobraževanja za pridobitev formalne stopnje izobrazbe. Tekom programskega obdobja pa je MŠŠ prilagajalo črpanje sredstev potrebam, ki so jih strokovne službe ministrstva zaznale na terenu, torej organizaciji in izvedbi večjega števila krajših seminarjev oziroma drugih oblik usposabljanja v funkciji pridobivanja dodatnih znanj in veščin. Hkrati so bila leta 2006 ministrstvu odobrena dodatna sredstva, ki so bila porabljena izključno za izobraževanje posameznikov na že omenjenih krajših seminarjih. Tako je prišlo do znatnega kvantitativnega povečanja števila zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja. Slednje se še prav posebno odraža na porastu usposabljanja na področju IKT, kjer je bilo v okviru projekta zaznati izredno zanimanje za dodatna znanja in veščine. MŠŠ se je seveda odzvalo na potrebe in zahteve trga, kar ima za posledico pozitivno odstopanje pri omenjenem kazalniku.

Kazalniki izkazujejo že sedaj presežek skoraj na vseh področjih, kar potrjuje že omenjeno pravilno usmerjenost ukrepa. Glede na kazalnike se kažejo pozitivni premiki pri uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja in to kljub temu, da finančna realizacija ne sledi razpoložljivim sredstvom. Cilji na vseh kazalnikih trenutno še niso doseženi, je pa pri nekaterih viden znaten porast glede na predvidene vrednosti. Slednje velja predvsem za kazalnike, ki opredeljujejo učinke na posameznika, medtem ko so kazalniki namenjeni za identifikacijo učinkov na sistem zaenkrat še pod načrtovano ravnijo. To je zaradi narave kasnejših učinkov posameznih investicij do neke mere tudi opravičljivo in pričakovano, je pa pričakovati njihovo nadaljnjo rast in posledično uresničevanje zastavljenih ciljev. Iz tabele je razvidno, da se delež sredstev namenjenih strukturam in sistemom bliža načrtovanim vrednostim. Vsekakor se je razmerje sredstev dodeljenim sistemom in posamezniku tudi spremenilo v korist posameznika, saj so se vsa dodatna sredstva preusmerila ravno v slednjo aktivnost, kot posledica zahtev in potreb na terenu. Dosežena vrednost kazalnika, ki tudi opredeljuje sistem »število posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov

izobraževanja in usposabljanja«, poteka po načrtih, saj je v letu 2006 dosežena realizacija že 92%. Kazalnik sistema »število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje, že presega načrtovano vrednost kot posledica dejstva, da je koncept vseživljenjskega učenja dobil potrditev tudi na terenu. Tokom časa se je zavedanje tako struktur kot tudi predvsem posameznikov, bistveno spremenilo in prilagodilo zahtevam in potrebam po izobraževanju in usposabljanju od »zibelke do groba«, torej vseživljenjskemu učenju, kar nedvoumno prispeva tudi k porastu kazalnikov, ki opredeljujejo število ali stopnjo vključenosti posameznika v različne programe formalnega izobraževanja ali usposabljanja za pridobitev novih kompetenc.

Po drugi strani pa velja omeniti manjšo uspešnost letne finančne realizacije od pričakovane, ki je tudi posledica dokaj neugodnega načrtovanja aktivnosti, katerih intenziteta je pogojena s »šolskim koledarjem«, predvsem v jesenskem obdobju, torej v času, ko so pravice črpanja sredstev za tekoče leto navadno že ustavljene.

Napredek pri izvajanju ukrepa na posameznih kazalnikih je očit in vsekakor tudi posledica izvajanja posameznih instrumentov. Izbor aktivnosti oziroma njihovo prilagoditev glede na statistične podatke kazalnikov je potrebno nenehno spremljati in morebiti prilagajati, saj je od tega odvisen tudi uspeh finančne absorpcije razpoložljivih sredstev. Ravno slednje je lahko pomemben pokazatelj sistemske ustreznosti izvajanja obstoječe finančne perspektive, tako z vidika procesov, administracije in vsebine. Ker pa je prepletenost posameznih elementov v tem trenutku še zmeraj zelo močna in nejasna, je težko izločiti posamezen vpliv, zato je tudi koriščenje vseh razpoložljivih sredstev predvsem časovno pogojena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Spremembe bodo usmerjene k večji administrativni usposobljenosti NPP in KU na podlagi delovanja TP. MŠŠ je proti koncu leta 2006 sklenil pogodbo za izvajanje TP z zunanjim izvajalcem in sicer na področju načrtovanja projektov, poročanja, finančnega poslovanja in administrativne pomoči. Posredno se bo to na daljši rok odrazilo tudi v izboljšanju absorpcijske sposobnosti končnih prejemnikov.

Večjih vsebinskih premikov ni pričakovati, saj gre v drugem obdobju obstoječe finančne perspektive za nadaljevanje zastavljenih vsebinskih smernic, katerih izvajanje mora biti kontinuirano.

4.1.2.4 Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Finančno izvajanje

Tabela 10: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.4

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD ⁴
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 2.4	7.012	100,0	7.013	100,0	7.013	100,0	7.013	100,0	3.617	51,6	1.093	20,8	10
Skupaj PN 2	23.375	100,0	24.724	105,8	24.262	103,8	23.489	100,5	13.226	56,6	7.309	41,7	38
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006,Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU delOpomba ⁴: Ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument

Za ukrep 2.4 je odgovorno MDDSZ kot NPP, izvaja pa ga KU ZRSZ. V programskem obdobju 2004-2006 je bilo potrjenih 10 instrumentov, v letu 2006 se je izvajalo 6 instrumentov, in sicer Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorja v preoblikovanju (2005), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorja v preoblikovanju (2006), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih (2005), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih (2006), Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij ter Spodbujanje zaposlovanja starejših. V letu 2006 se je samozaposlilo 2.172 oseb, od tega 388 starejših od 45 let; izobraževalo pa se je 16.173 oseb; izvajalcev pa je bilo 373 podjetij.

Razpisana so bila vsa razpoložljiva sredstva v višini 7.013 mio SIT, dodeljenih je bilo 7.013 mio SIT ali 100%, podpisanih pogodb pa je bilo za 7.013 mio SIT ali 100% razpoložljivih sredstev.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 3.617 mio SIT (v letu 2004 je znašala 973 mio SIT, v letu 2005 pa 1.852 mio SIT) ali 51,6%. Do 31.12.2006 je bilo na PO posredovanih ZZZP v višini 1.093 mio SIT ali 20,8% (le EU del).

Ukrep se izvaja na osnovi potrjenih shem državnih pomoči:

- Programi zaposlovanja in usposabljanja – Usposabljanje, št. 0002-5022860-2003, z dne 16.12.2003, priglasitev 2004-2006
- Programi zaposlovanja in usposabljanja - Zaposlovanje, št. 0001-5022860-2003 z dne 16.12.2003, priglasitev 2004-2006, dopolnitev 23.4.2004, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EK obveščena 7.3.2006, XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje).

Upravičena področja ukrepa variirajo v odvisnosti od podaktivnosti. V okviru usposabljanja in izobraževanja zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju in iz perspektivnih sektorjev so dejavnosti namenjene podjetjem in njihovim zaposlenim s ciljem dviga izobrazbene in

kvalifikacijske ravni zaposlenih. Poleg tega je upravičeno področje ukrepa Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva, v okviru podaktivnosti Spodbujanje novega zaposlovanja starejših pa so dejavnosti usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest za posebej ranljive skupine starejših brezposelnih oseb z njihovo ponovno delovno integracijo, kar preprečuje njihovo socialno izključenost.

Ciljne skupine, katerim so namenjene posamezne podaktivnosti v okviru ukrepa, so zlasti zaposleni v sektorjih v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, brezposelne osebe/delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, ter težje zaposeljive osebe, starejše od 50 let.

Največ izplačil iz proračuna je bilo za aktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva. V letu 2006 je bilo izplačano 1.052 mio SIT, 2.172 osebam, ki so se samozaposlile. Subvencija v obliki enkratne nepovratne pomoči za samozaposlitev je namenjena sofinanciranju plač, prispevkov in davkov iz plač osebam, ki se samozaposlijo na začetku poslovanja. Brezposelne osebe in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se samozaposlijo, so v skladu s pogodbo dolžni samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti.

Podaktivnost Spodbujanje novega zaposlovanja starejših je bilo v letu 2006 namenjenih 522 mio SIT, od tega je bilo porabljenih 62%, vključenih je bilo 317 oseb.

V letu 2006 je se je nadaljevalo sofinanciranje Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju in iz perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, na podlagi razpisa v letu 2005 in razpisa v letu 2006. Na podlagi razpisa 2005 je bilo v letu 2006 porabljenih 219 mio SIT, vključenih pa 11.487 zaposlenih oseb. Podjetjem, ki so uspela na javnem razpisu 2006 je bilo izplačano 169 mio SIT za izobraževanje in usposabljanje 4.686 zaposlenih oseb.

V letu 2006 so se vsi projekti izvajali na celotnem območju RS, izvedena je bila tudi dodatna promocija projektov ESS v javnosti, zato beležimo boljše rezultate. Projekt Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju se izvaja preko dveh javnih razpisov. Prvi javni razpis je bil v letu 2005 za obdobje 2005–2007. Drugi javni razpis je bil v letu 2006 za obdobje 2006–2007. Plan vključevanja oseb je bil nerealen, saj ni bilo mogoče predvideti kakšna izobraževanja bodo podjetja prijavila, število vključenih oseb pa je povezano z ceno teh izobraževanj. V drugem javnem razpisu iz leta 2006 je bilo za celotno obdobje izvajanja planiranih 3850 vključenih oseb v 190 podjetjih. Prve vključitve v izvajanje projekta so se začele v drugi polovici leta 2006. Projekt Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih se izvaja preko dveh javnih razpisov. Prvi javni razpis je bil v letu 2005 za obdobje 2005–2007. Drugi javni razpis je bil v letu 2006 za obdobje 2006–2007. Plan vključevanja oseb je bil nerealen, saj ni bilo mogoče predvideti kakšna izobraževanja bodo podjetja prijavila, število vključenih oseb pa je povezano z ceno teh izobraževanj. V drugem javnem razpisu iz leta 2006 je bilo za celotno obdobje izvajanja planiranih 10.000 vključenih oseb v 470 podjetjih. Prve vključitve v izvajanje projekta so potekale v drugi polovici leta 2006.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost 2004-06	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2004/2005/2006
Učinek	Število vključenih	7.000	5.558	10.438	18.662	34.658
	- od tega žensk	3.500	2.390	4.130	7.519	14.039
Učinek	Število podprtih podjetij ¹	220	1.262	1.476	2.807	5.545
Učinek	Število projektov*	290	1.262	1.476	2.807	5.545
Učinek	Delež sredstev namenjen preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posamezniku v posameznih sektorjih (razdelitev po sektorju ekonomske dejavnosti v procentih)**	40%	-	A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo – 0,82 C Rudarstvo – 1,26 D Predelovalne dejavnosti – 55,48 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo – 0,75 F Gradbeništvo – 3,53 G Trgovina; popravila mot. vozil – 12,53 H Gostinstvo – 0,83 I Promet, skladiščenje, zveze – 4,66 J Finančno posredništvo – 4,64 K Nepremičnine, najem, poslovne stor. – 12,80 M Izobraževanje – 0,46 O Dr.javne, skupne in osebne stor. – 2,24	A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo – 0,65 C Rudarstvo – 0,28 D Predelovalne dejavnosti – 51,63 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo – 0,90 F Gradbeništvo – 2,66 G Trgovina; popravila mot. vozil – 13,89 H Gostinstvo – 1,03 I Promet, skladiščenje, zveze – 1,38 J Finančno posredništvo – 2,98 K Nepremičnine, najem, poslovne stor. – 20,75 M Izobraževanje – 0,68 N Zdravstvo, socialno varstvo – 0,14 O Dr.javne, skupne in osebne stor. – 3,03	n.p.
Rezultat	bruto št. delovnih mest, ustvarjenih v FTE	1.500	1.319 (1.165) ²	1.280 (1.244) ²	2.489 (2.172)	5.088 (4.581)
Rezultat	Število vključenih, ki bodo ohranili zaposlitev po 12 mesecih	80%	1.092, (82,8 %)	1.138, (94,4 %)	n.p.**	2.230
Rezultat	Število novih podjetij, delujočih po 12 mesecih	85%	952, (81,7 %)	1.138, (91,5 %)	n.p.**	2.090

Opombe:

¹ navedeno je št. vseh podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve)² navedeno je št. delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o zaposlitvah

* Projekt pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se sofinancira s strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali KP.

** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2006, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2008

*** Ukrep 2.4 je v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako podjetja kot posameznika spremenjenemu tržišču in trgu dela, ZRSZ ne razpolaga s podatki o razporeditvi sredstev med sektorji za leto 2004.

Za ukrep 2.4 so bili kazalniki zelo nejasno definirani. Šele v začetku leta 2007 je prišlo na osnovi dogovora med MDDSZ, SVRL in ZRSZ do dokončnih opredelitev definicij posameznega kazalnika. To je tudi osnovni razlog za velika odstopanja doseženih vrednosti kazalnikov glede na ciljne vrednosti.

Največji delež sredstev namenjen sektorju v preoblikovanju in prilagajanju podjetja in posameznika, je bil izplačan sektorju v predelovalni industriji, tako za leto 2005 in 2006 pomeni polovico vseh izplačanih sredstev. Ostali sektorji so po deležu izplačanih sredstev enakomerno razporejeni, razen sektorja trgovina in poslovne storitve, ki imata po nekaj več kot 10% vseh izplačanih sredstev.

Podatki o ohranjenih delovnih mestih po 12 mesecih niso popolni in predstavljajo samo podatke za podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva, Lokalno zaposlitveni programi in Spodbujanje novega zaposlovanja starejših. ZRSZ še nima ustreznih podatkov o ohranjenih delovnih mestih za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Podatek o ohranjenih delovnih mestih po 12 mesecih za leto 2006 za podaktivnost Samozaposlovanje in Spodbujanje zaposlovanja starejših še ni na razpolago in bo znan po 1.1.2008.

Podatek o številu novih podjetjih, ki delujejo tudi po 12 mesecih je spodbuden in kaže na dejstvo, da se brezposelni, ki se odločijo za samozaposlitev, dobro pripravijo poslovni načrt in dodobra spoznajo tržišče, pred vstopom nanj. Podatek o delujočih novih podjetjih po 12 mesecih za leto 2006 bo znan po 1.1.2008.

Glede na doseženo realizacijo po posameznih kazalnikih, za katere je podatek izkazan, je razvidno, da so načrtovane ciljne vrednosti ukrepa presežene. Izkazano število vključenih je posledica večjega števila vključenih zaposlenih oseb v programe usposabljanj in izobraževanja v okviru aktivnosti 2.4.1 od načrtovanega, saj je povprečni znesek na posameznika precej nižji od maksimalno možnega oziroma planiranega. Pri tem je potrebno poudariti, da je ista oseba lahko vključena v različne programe usposabljanja.

V letih od 2004 do 2006 je bilo realizirano 34.658 vključitev, od tega 26.195 vključitev v programe usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. V letih 2004, 2005 in 2006 se je skupaj samozaposlilo 4.581 oseb oziroma 13,2% od izkazanega števila vključenih.

Pri izvajanju ukrepa je dosežen precejšen napredek, kar kaže tudi dosežena realizacija. Izvajanje ukrepa poteka v skladu z načrti. V okviru podaktivnosti 2.4.3.2 se je v letu 2006 samozaposlilo 2.172 oseb oziroma 88,7% načrtovanega števila samozaposlitev (plan 2.448 v letu 2006).

V letu 2006 se je v podaktivnost 2.4.4.2 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših vključilo 317 oseb, kar predstavlja 60,9% od planiranih vključitev v letu 2006.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepa 2.4 se bodo zaključile v letu 2007, razen izplačil za obe podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Izvajanje projekta Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij bo končano v letu 2007, tako da v letu 2008 niso predvidena izplačila. Projekt Spodbujanje novega zaposlovanja starejših se bo zaključil v letu 2007. Vrednost projekta v letu 2007 znaša 751 tisoč EUR, izplačila pa bodo potekala za vključene osebe iz leta 2006.

4.1.3 Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA

Najpomembnejši cilji kmetijske, gozdarske in ribiške politike v Sloveniji, ki sledijo dolgoročnim strateškim ciljem zastavljenim v strateških programih (Slovenska kmetijska, gozdarska in ribiška politika, Skupna kmetijska politika in Skupna ribiška politika), za katere so namenjena sredstva usmerjevalnega oddelka EKUJS in FIUR, so naslednji:

- povečati konkurenčnost kmetijsko-živilskega, gozdarskega in ribiškega sektorja;
- ustvariti pogoje za doseganje enakovredne ravni dohodka kmetijskega prebivalstva;
- ohranjati vzorce poseljenosti in gospodarsko prestrukturirati podeželska območja;
- trajnostna raba naravnih virov, varstvo okolja na podeželju in ohranjanje naravnih virov.

Specifični cilji, ki zagotavljajo postopno povečevanje produktivnosti pridelave in predelave ter konkurenčnost sektorjev znotraj kmetijstva, gozdarstva in ribištva, se v okviru 3. PN uresničujejo skozi sedem ukrepov, ki služijo za pospeševanje in usmerjanje prestrukturiranja teh sektorjev.

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru **EKUJS-usmerjevalni oddelek**:

- Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov
- Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva
- Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri)
- Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov
- Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru **FIUR**:

- Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov
- Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Vse ukrepe v okviru 3. PN izvaja MKGP kot posredniško telo za EKUJS in FIUR, KU pa je AKTRP.

Pri izvajanju 3. PN se uporabljajo pravila o državnih pomočeh za finančne prispevke držav članic za ukrepe, ki prejemajo podporo Skupnosti v skladu s četrtem odstavkom 4. člena *Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji* – številka dokumenta 2003 SI DO 001-K(2004)2122.

Tabela 11: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Podpisane pogodbe/izdane upravne odločbe
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.1	4.351	100,0	4.448	102,2	4.673	107,4	4.245	97,6	2.265	52,0	790	36,3	53
Ukrep 3.2	3.411	100,0	4.221	123,7	4.216	123,6	4.154	121,8	1.367	40,1	530	31,1	402
Ukrep 3.3	2.274	100,0	2.652	116,6	2.652	116,6	2.473	108,8	1.472	64,7	400	35,2	191
Ukrep 3.4	1.137	100,0	1.096	96,4	1.134	99,8	742	65,3	580	51,0	137	24,1	8.767
Ukrep 3.5	197	100,0	197	100,0	189	96,0	185	94,2	85	43,0	33	33,3	34
Ukrep 3.6	150	100,0	150	100,0	84	55,9	79	52,7	75	50,0	56	49,6	19
Ukrep 3.7	423	100,0	566	133,8	562	132,9	552	130,6	60	14,2	44	14,0	20
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	32,5	9.486
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorno ministrstvo

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v višini 1,427 mrd SIT na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 136 mio SIT.

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez kasnejših morebitnih odstopov oz. odobrenih pritožb).

Na ravni ukrepov so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, prevladujoči izvedbeni instrument pa je bil javni razpis. Napredek pri izvajanju je bil očiten, opazen predvsem pri ukrepih 3.2 in 3.3.

Do konca leta 2006 je bilo na ravni PN:

- **razpisanih** 13.329 mio SIT ali 111,6% razpoložljivih sredstev (leta 2005: 96,6%, leta 2004: 20,4%)
- **dodeljenih** s sklepi PS⁵ 13.510 mio SIT ali 113,1% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 49,3%, leta 2004: 19,2%)
- **podpisanih pogodb⁶** za 12.431 mio SIT ali 104,1% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 27,8%, leta 2004: 1,5%)
- v kumulativi iz proračuna **izplačanih** (SLO in EU del) 5.904 mio SIT ali 49,4% razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2005: 20,1%, leta 2004: 1,4%)
- **posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ**: 1.990 mio SIT (EU del) oz. 32,5% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2005: 2,6%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

Na ukrepu 3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov se je vrednost razpoložljivih sredstev 2004-2006, skladno s sklepom na NO 7.6.2006, zmanjšala za 136 mio SIT, saj so bila sredstva prerazporejena na ukrep 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje.

⁵ PS se v primeru 3. PN le seznanjajo z listo projektov in ne izdajo sklepov.

⁶ Pri ukrepu 3.4 se ne podpisuje pogodb ampak se KP izda le upravno odločbo.

Napredek pri izvajanju 3. PN

Kazalniki	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek: – število projektov, deležnih podpore	950	9.486
Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov	60	53
Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva	300	402
Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri)	120	191
Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov	300	8.767
Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov	93	34
Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov	30	19
Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje <ul style="list-style-type: none"> - število novih ribogojnic - število posodobljenih ribogojnic - število novih in posodobljenih predelovalnih enot - število novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov 	25 25 20 5	20
Rezultat: – prihodek na zaposlenega iz aktivnosti, ki so deležne podpor (indeks, izhodišče = 100)	110	n.p.*
Vpliv: – izboljšana gospodarska storilnost (bruto dodana vrednost na zaposlenega) (indeks, izhodišče= 100)	110	n.p.*

Vir: PD 2004-2006, Četrtno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

Kazalnik učinka: število projektov deležnih podpore, je močno presegel doseženo ciljno vrednost predvsem na ukrepu 3.4, kjer je število projektov 8.767 na treh razpisih, od tega 1.706 na prvem, 2.273 na drugem in 4.788 na tretjem razpisu, kar za količnik 29,2 presegle ciljno vrednost (300). Pozitivno rast navedenega kazalnika je mogoče zaslediti tudi pri drugih ukrepih, predvsem 3.2 in 3.3, kjer vrednosti presegajo pričakovano realizacijo v vmesnem obdobju.

Kazalnika rezultata in vpliva (Prihodek na zaposlenega in Izboljšana gospodarska storilnost), za katera je navedeno, da ni podatka, sta smiselna šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

4.1.3.1 Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov**Finančno izvajanje ukrepa****Tabela 12: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.1**

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.1	4.351	100,0	4.448	102,2	4.673	107,4	4.245	97,6	2.265	52,0	790	36,3	53
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	32,5	9.486
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 v višini 729 mio SIT.

V okviru razpisanih sredstev je upoštevano zmanjšanje dodatnih sredstev - na osnovi analize glede realne ocene absorpcije na ukrepih po pregledovanju vlog 4. javnega razpisa - na 97 mio SIT po sklepu Vlade RS 26.10.2006

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – *Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006.*

Končni prejemniki sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v RS, ki so registrirane za živilskopredelovalno dejavnost.

V letu 2006 je bilo v okviru tretjega instrumenta/javnega razpisa odobrenih 8 vlog v skupni vrednosti 1.000.000.000 SIT, 4 so bile zavržene, 9 je bilo zavrženih. Glavni vzroki zavrženih vlog so bile neustrezno dopolnjene vloge, neustrezne bančne garancije in prepozno dopolnjene vloge. Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog pri izvajanju tretjega instrumenta: vloge niso dosegle predpisanega minimalnega praga zahtevanih točk na ocenjevanju in neskladnost vlog z vsebinskimi pogoji javnega razpisa.

V letu 2006 je bil izveden še četrti instrument/javni razpis v okviru ukrepa 3.1. V okviru tega instrumenta so bila s sklepom Vlade RS št. 54402-1/2006/17 26.04.2006 ukrepu dodeljena tudi dodatna sredstva v višini 729,2 mio SIT. V okviru četrtega instrumenta je bilo odobrenih 19 vlog v skupni vrednosti 997.278.466 SIT.

Nedodeljenih sredstev je ostalo 773 mio SIT, zato je bil oktobra 2006 iz tega ukrepa prerezporejen del dodatnih sredstev v višini 632 mio SIT na ukrep 3.2 EPD, kjer je - zaradi velikega števila vlog, sredstev primanjkovalo. Vzrok za nedodeljena sredstva je v velikem številu neustreznih – t.j. zavrženih (4) in zavrženih (7) vlog. Glavni vzrok zavrženih vlog so bile neustrezno dopolnjene vloge. Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog pa so bili: vloge

niso dosegle predpisanega minimalnega praga zahtevanih točk na ocenjevanju, niso izpolnjevale pogoja povezanosti s primarno pridelavo oz. niso izpolnjevale določil razpisa o prepovedi začetka izvedbe investicije pred izdajo odločbe.

V letu 2006 je zaradi uveljavljanja neupravičenih stroškov oz. znižanja investicije pri 4 vlagateljih drugega instrumenta prišlo do znižanja zneska, glede na odobrena sredstva po pogodbah, v vrednosti 66,8 mio SIT. Prav tako je pri dveh vlagateljih tretjega instrumenta prišlo do znižanja zneska, glede na odobrena sredstva v vrednosti 5,6 mio SIT. Znižanje pomeni 5% vrednosti, glede na vsoto dodeljenih sredstev obeh javnih razpisov.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalnik	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek: Število projektov, deležnih podpore	60	10	16	27	53
Rezultat: Prihodek na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor (glede na povprečno storilnost panoge) - indeks (izhodišče 100)	115	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Vpliv: Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, glede na povprečno storilnost panoge) - indeks (izhodišče 100)	100	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*

Vir: PD 2004-2006, Četrletno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

V okviru vseh štirih instrumentov je bilo glede na sektor sicer odobrenih 54 projektov, en prejemnik pa je odstopil od pogodbe, največ projektov iz sektorja mesa (kar 18 ali 33,3% vseh projektov), sledijo projekti iz sektorja vino (9), sadje in zelenjava (7), jajca in perutnina (6), žita (5), mleko (4), hrana za živali (3), med (1) in iz sektorja olje (1).

Glede na glavni cilj ukrepa je največ projektov namenjenih izboljšanju ali racionaliziranju postopkov predelave (24), sledijo projekti za izboljšanje in spremljanje kakovosti (10), za usmerjanje proizvodnje glede na predvidljive tržne trende (6), za uporabo novih tehnologij (5), za izboljšanje predstavitve in priprave proizvodov (4), za namen spodbujanja razvoja novih trgov za kmetijske proizvode (2), za izboljšanje oz. spremljanje sanitarno-zdravstvenih razmer (2) in za izboljšanje ali racionalizacijo tržnih poti (1).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 in 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na zadnjih treh instrumentih. Morebitni ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb.

4.1.3.2 Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

Finančno izvajanje ukrepa**Tabela 13: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.2**

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.2	3.411	100,0	4.221	123,7	4.216	123,6	4.154	121,8	1.367	40,1	530	31,1	402
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	22,2	9.486
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

Med razpisanimi sredstvi je upoštevano povečanje dodatnih sredstev v višini 810 mio SIT po sklepu Vlade RS 26.10.2006

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – *Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006.*

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijske dejavnosti v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.

V letu 2006 so bila izplačana sredstva za realizacijo odobrenih vlog po 1., 2. in 3. instrumentu.

V okviru tretjega instrumenta je bilo odobrenih 34 vlog, 17 zavrženih ter 33 zavrjenih. 2 vlagatelja sta umaknila vlogo. Od 34 odobrenih vlog so bili naknadno 4 odstopi od pogodb. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je bila 305 mio SIT za 30 investicijskih projektov.

V letu 2006 je bil izveden četrti instrument iz naslova tega ukrepa. Pri pripravi 4. instrumenta so bili upoštevani rezultati analize zavrnitve vlog tretjega instrumenta, kar je pripomoglo k uspešni izvedbi 4. instrumenta. V okviru četrtega instrumenta je bilo 243 odobrenih, 37 zavrženih ter 181 zavrjenih vlog, ni pa bilo odstopov od pogodb. Zaradi velikega števila vlog prispelih na objavljeni javni razpis, je bilo na osnovi sklepa Vlade RS št. 54402-1/2006/21 26.10.2006, na ukrep 3.2 dodeljeno dodatnih 810 mio SIT (iz nedodeljenih dodatnih sredstev na ukrepu 3.1 in 3.3). Skupna vrednost dodeljenih sredstev je bila 2.426 mio SIT za 243 investicijskih projektov v skupni investicijski vrednosti 6.413 mio SIT.

Do sedaj je bilo iz naslova vseh štirih instrumentov evidentirano 235 pritožb v skupni vrednosti 2.783 mio SIT oziroma 32 pritožb iz naslova 1. instrumenta v skupni vrednosti 437

mio SIT zaprošenih sredstev (56% vrednosti dodeljenih sredstev 1. instrumenta), 88 pritožb iz naslova 2. instrumenta v skupni vrednosti 1.077 mio SIT zaprošenih sredstev (156% vrednosti dodeljenih sredstev 2. instrumenta), 20 pritožb iz naslova 3. instrumenta v skupni vrednosti 200 mio SIT zaprošenih sredstev (79% vrednosti dodeljenih sredstev 3. instrumenta) ter 95 pritožb iz naslova 4. instrumenta v skupni vrednosti 1.069 mio SIT zaprošenih sredstev (44% vrednosti dodeljenih sredstev 4. instrumenta).

Do 31.12.2006 sta bili odobreni tudi 2 pritožbi iz naslova drugega instrumenta in 2 iz naslova 3. instrumenta, v skupni višini 24 mio SIT.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalnik	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek: Število projektov, ki so deležni pomoči	300	64	65	273	402
Rezultat: Povečani prihodek na polno delovno moč (PDM) ali zaposlenega na kmetijskih gospodarstvih, deležnih pomoči - indeks (izhodišče 100)	115	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Vpliv: Gospodarska učinkovitost kmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki so deležna podpor (bruto dodana vrednost/PDM oz. na zaposlenega) - indeks (izhodišče 100)	110	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*

Vir: PD 2004-2006, Četrtno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

Rezultati četrtega instrumenta so presegle zastavljena pričakovanja. Kar za eno tretjino je bila presežena izhodiščna vrednost kazalnika Število projektov, ki so deležni pomoči za obdobje 2004-2006, kar je nedvomno posledica natančne analize predhodnih razpisov. V letu 2006 pa se je nadaljevalo z aktivnostmi informiranja potencialnih končnih prejemnikov o vsebinah objavljenih razpisov, kot tudi dodatnem izobraževanju nosilcev INFO točk z namenom izboljšanja kvalitete pripravljenih vlog in njihovi pravočasni oddaji.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 in 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na predhodnih instrumentih. Morebiten ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb.

Do sedaj je bilo iz naslova vseh štirih instrumentov evidentirano 235 pritožb v skupni vrednosti 2.783 mio SIT oziroma 32 pritožb iz naslova 1. instrumenta v skupni vrednosti 437 mio SIT zaprošenih sredstev (56% vrednosti dodeljenih sredstev 1. instrumenta), 88 pritožb iz naslova 2. instrumenta v skupni vrednosti 1.077 mio SIT zaprošenih sredstev (156% vrednosti dodeljenih sredstev 2. instrumenta), 20 pritožb iz naslova 3. instrumenta v skupni vrednosti 200 mio SIT zaprošenih sredstev (79% vrednosti dodeljenih sredstev 3.

instrumenta) ter 95 pritožb iz naslova 4. instrumenta v skupni vrednosti 1.069 mio SIT zaprošenih sredstev (44% vrednosti dodeljenih sredstev 4. instrumenta).

4.1.3.3 Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 14: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.3

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.3	2.274	100,0	2.652	116,6	2.652	116,6	2.473	108,8	1.472	64,7	400	35,2	191
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	22,2	9.486
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 v višini 555 mio SIT in zmanjšanje dodatnih sredstev - na osnovi analize glede realne ocene absorpcije na ukrepih po pregledovanju vlog 4. javnega razpisana - na 377 mio SIT po sklepu Vlade RS 26.10.2006.

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – *Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006.*

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetije, združenja kmetov in gospodarske družbe (razen pri predelavi kmetijskih pridelkov), registrirane za opravljanje dopolnilnih ali dodatnih dejavnosti, ki so našteje v *Uredbi o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za zagotavljanje dodatnih virov zaposlovanja in dohodka*. Kmetije morajo opravljati kmetijsko dejavnost v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.

Od leta 2004 do leta 2006 so bili izvedeni štirje, po vsebini enaki instrumenti. Pri izvajanju instrumentov ni bilo težav in že po tretjem instrumentu, ki je bil zaključen v letu 2006 je bila dosežena ciljna vrednost, ki je bila predvidena v EPD. V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je bilo izdanih 52 odločb o dodelitvi sredstev v višini 832 mio SIT. Umikov vlog ni bilo, 10 vlog je bilo zavrženih, 7 zavrnjenih. 4 končni prejemniki so odstopili od pogodbe. Zaradi zadostnega zanimanja za instrument je bil izveden še četrti instrument, kjer so bila zajeta nedodeljena sredstva in še dodatna sredstva v skladu s sklepom Vlada RS 26.4.2006 v višini 555 mio SIT. V okviru četrtega instrumenta znotraj tega ukrepa je AKTRP 28.04.2006 objavila javni razpis v višini 845 mio SIT. Na osnovi analize glede realne ocene absorpcije na ukrepu po pregledovanju vlog 4. javnega razpisana – so se dodatna sredstva zmanjšala na 377 mio SIT po sklepu Vlade RS 26.10.2006. Preostanek sredstev se je prenesel na ukrep 3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva. Na razpis je prispelo 64 vlog, od tega jih je bilo 51

odobrenih, 6 zavrženih, 7 zavrženih. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 554 mio SIT. 1 končni prejemnik je odstopil od pogodbe.

Znotraj štirih instrumentov je bilo 201 odobrenih projektov, vendar je bilo 10 odstopov, predvsem zaradi uvedbe akontacije dohodnine, ki je porušila finančno konstrukcijo končnih prejemnikov. Pri izdanih odločbah so bile sofinancirane naslednje naložbe: 121 naložb v turizmu na kmetiji, 2 naložbi v domačo obrt, 62 naložb v predelavo kmetijskih pridelkov in lesa, 14 naložb v pridobivanje energije iz biomase ter 2 naložbi za prodajo kmetijskih pridelkov. Največ zanimanja je bilo za namen turizem na kmetiji, temu je sledil namen predelave kmetijskih pridelkov in lesa. Najmanj zanimanja pa je bilo za namen prodaje kmetijskih pridelkov oziroma za skupne naložbe, kjer ni bilo nobene vloge.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalnik		Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek:	Število projektov, ki so deležni podpor	120	29	64	98	191
Rezultat:	Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpor (ne za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) - indeks (izhodišče 100)	115	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*
	Energija iz dejavnosti, ki so deležne podpor (samo za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) - indeks (izhodišče 100)	125	1	n.p.*	n.p.*	1
Vpliv:	Število novih delovnih mest	40	23	n.p.*	n.p.*	23

Vir: PD 2004-2006, Četrtno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 in 2008 se bodo izvajala le plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na predhodnih instrumentih. Morebiten ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb.

4.1.3.4 Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 15: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.4

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb*
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.4	1.137	100,0	1.096	96,4	1.134	99,8	742	65,3	580	51,0	137	24,1	8.767
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	22,2	9.489
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba : na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

* Pri ukrepu 3.4. se ne podpisuje pogodb, ampak se KP izda le upravna odločbo.

Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-522851-2004 – Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebni lastniki gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov.

V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila javni razpis v višini 836 mio SIT. Na razpis je prispelo 5.538 vlog. Razpis se je zaključil v letu 2006, ko je bilo odobrenih 4.788 vlog, zavrženih je bilo 99 vlog in 650 zavrnjenih, 1 vlagatelj je umaknil vlogo. Glavni vzroki za zavržbe vlog so bile nedopolnjene oz. prepozno dopolnjene vloge, za zavrnitev pa neustrezno dopolnjene vloge oz. neizpolnjevanje razpisnih pogojev.

Razlika med vrednostjo odobrenih vlog in vrednostjo izplačila je nastala, ker nekatere planirane aktivnosti niso bile izvedene oz. so bile izvedene in prevzete po roku za oddajo zahtevkov, ki ga je določal razpis. Do neizvajanja aktivnosti prihaja predvsem zaradi nezainteresiranosti manjših lastnikov gozdov za opravljanje aktivnosti v gozdu, drug razlog pa je tudi to, da so vlaganja v gozdove obdavčena, kar lastnike gozdov odvrča od realizacije. Na manjšo realizacijo odobrenih vlog v letu 2006 je vplivalo tudi dejstvo, da rok za oddajo zahtevkov ni bil usklajen z dejanskimi razmerami na terenu in sicer je bila večina aktivnosti jesenske sadnje in posledično zaščite pred rastlinojedo parkljasto divjadjo izvedenih po roku za oddajo zahtevkov. Namreč izvedba jesenske sadnje bi bila v rokih, ki jih določa razpis, strokovno sporna in njena uspešnost bi bila vprašljiva.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalnik		Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek:	Število projektov, deležnih podpore	300	1.706	2.273	4.788	8.767
	Število končnih prejemnikov, ki prejmejo podporo	20.000	1.680	1.959	3.412	7.051
Rezultat:	Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov kot posledica izvajanja ukrepa	20.000 ha	2.539,40 ha	3.538 ha	6.220 ha	12.297,40
Vpliv:	Površina obnove gozda	1.200 ha	0	366 ha	727 ha	1.093 ha
	Površina negovanih mlajših razvojnih faz	17.000 ha	2.539,40 ha	2.715 ha	4.855 ha	10.109,40 ha
	Površina zaščitene mladovja	1.800 ha	0	426 ha	550 ha	976 ha
	Površina življenjskega prostora prostoživečih živali	90 ha	0	31 ha	88 ha	119 ha

Vir: PD 2004-2006, Četrletno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število izdanih upravnih odločb.

Kljub temu, da je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 število projektov deležnih podpore okoli 300, se je naknadno ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo ni mogoče. Zaradi tega se vsak vlagatelj obravnava individualno. Posledično je v treh letih število končnih prejemnikov naraslo na 7051. Za zmanjšanje administrativne in finančne obremenitve so se na ukrepu 3.4 izdajale le upravne odločbe, ki so vsebovale vse elemente pogodbe.

Napredek pri izvajanju ukrepa je bil dosežen tako glede števila projektov deležnih podpore (2.515 več kot v letu 2005), kot tudi skupne vrednosti odobrenih sredstev (645,7 mio SIT več kot v letu 2005), večja pa je tudi površina na kateri so bili izvedeni ukrepi in sicer za 2.682 ha.

Na uspešno izvajanje ukrepov je v največji meri vplivalo dejstvo, da je bil razpis za leto 2006 objavljen že v letu 2005. Prav tako pa na uspešno izvedbo ukrepa pomembno vpliva dobra obveščenost lastnikov gozdov in strokovna pomoč pri administrativnih postopkih ter dobro sodelovanje vseh institucij, ki so odgovorne za izvajanje EPD, še posebno Zavod za gozdove Slovenije.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 in 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na tretjem instrumentu. Morebiten ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb.

4.1.3.5 Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 16: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.5

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.5	197	100,0	197	100,0	189	96,0	185	94,2	85	43,0	33	33,3	34
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	22,2	9.486
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

Ukrep Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov je razdeljen na dva podukrepa.

1. podukrep: Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila

V letu 2006 ni bilo uvedenega nobenega novega instrumenta. V okviru vseh treh instrumentov so v letu 2006 vlagatelji izvajali oz. nadaljevali z izvajanjem predvsem naslednjih aktivnosti:

- postopek certificiranja - 8 vlagateljev,
- priprava dokumentacije za registracijo in certificiranja - 3 vlagatelji (večina sredstev namenjenih za to aktivnost se bo začelo črpati leta 2007 za 6 novih proizvodov, ki bodo zaključili postopek registracije),
- ustanavljanje novih skupin proizvajalcev – 2 vlagatelja (Omenjena aktivnost ni vzbudila velikega interesa med potencialnimi vlagatelji kljub temu, da se je 9 skupin proizvajalcev odločilo, da prične s postopkom priprave dokumentacije),
- uvajanje programov zagotavljanja kakovosti – 1 vlagatelj,
- predhodne študije – 2 vlagatelja skupaj.

Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil je zelo zahteven in dolgotrajen. Zaradi tega so se na razpise lahko javili samo vlagatelji, ki so vključeni v sheme kakovosti (so vsaj v postopku registracije). Ker je eden od obvezujočih pogojev dokazilo, da so v postopku registracije oziroma certificiranja, se na ukrep 3.5 ni moglo javiti več vlagateljev, kot jih je v omenjenem postopku. Do konca leta 2006 je 20 skupin proizvajalcev zaščitilo svoj proizvod, 10 skupin proizvajalcev je bilo v postopku pridobivanja zaščite, certificiranih je bilo 10 skupin proizvajalcev (ki letno obnavljajo certifikat z zunanji kontrolami), 4 skupine proizvajalcev pa so bile v postopku izvajanja prvega certificiranja.

Glede na kategorijo proizvodov, za katere so bili podprti projekti v okviru prvih treh instrumentov, je bilo 7 projektov namenjenih jedem s tradicionalnim ugledom, 8 projektov namenjenih oljem in namiznim oljkam (bučno, oljčno), 9 projektov mesu in mesnim izdelkom, 3 projekti sirom, po 1 projekt jajcem, medu in čebuli ter sofinanciranje stroškov akreditacije certifikacijskih organov v primeru 3 vlog.

2. podukrep: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti - Program ozaveščanja kot enkratni projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti

V skladu z *Zakonom o javnih naročilih* je bil v letu 2005 izveden javni razpis v višini 24,2 mio SIT, na katerega so prispele štiri vloge. Po zaključku javnega razpisa v letu 2006 je bil izbran samo en vlagatelj, ki je opravil promocijsko akcijo simbolov kakovosti za MKGP po predloženem projektu. Realizacija aktivnosti znotraj tega podukrepa je potekala v skladu z aktivnostmi izbranega projekta. Skoraj vse aktivnosti planirane po projektu so bile izvedene do 31.12.2006.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalnik		Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek:	Število projektov, deležnih podpore:	93	7	14	13	34
Rezultat:	Povečano število certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov in živil višje vrednosti	60	2	2	0	4
	Pooblaščen organi za organizacijo kontrole in certificiranje	3	1	n. p.*	n. p.*	1
	Povečano število novih skupin proizvajalcev	30	n. p.*	2	n. p.*	2
Vpliv:	Izboljšan ekonomski učinek skupin proizvajalcev (BDV) - indeks (izhodišče 100)	110	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*

Vir: PD 2004-2006, Četrletno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

Na ukrepu 3.5 se nadaljuje povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem kakovosti.

Sredstva namenjena za 2. podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po projektu. Kljub krajši promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobilo celotno kreativno vseh oglasov (TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bo mogoče uporabiti v nadaljnjih promocijskih akcijah.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 in 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva v okviru instrumentov. Morebitni ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb. Zaradi zasedenosti terminov oglasnih mest v zdravstvenih domovih bo izvajanje aktivnosti 2. podukrepa: oglaševanje v zdravstvenih domovih, preneseno na januar 2007.

4.1.3.6 Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov**Finančno izvajanje ukrepa****Tabela 17: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.6**

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.6	150	100,0	150	100,0	84	55,9	79	52,7	75	50,0	56	49,6	19
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	22,2	9.486
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

Vrednost razpoložljivih sredstev 2004-2006 se je na podlagi sklepa NO 7.6.2006 zmanjšala za 136 mio SIT in sredstva so bila prerazporejena na ukrep 3.7.

Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebne ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v RS in registrirane za dejavnosti morskega ribolova.

V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila javni razpis v višini 239 mio SIT. Na razpis je prispelo 17 vlog. Razpis je bil zaključen v letu 2006, ko je bilo odobrenih 9 projektov. 8 vlog je bilo zavrnjenih. Razlog zavrnitve je bil v neizpolnjevanju pogojev, predpisanih z javnim razpisom (prekratek rok veljavnosti pogodb o odkupu, neustrezni poslovni načrti). 4 vlagatelji niso podpisali pogodb.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalnik		Izhodiščna vrednost za obdobje 2004 - 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek:	Število posodobljenih plovil	30	5	9	5	19
Rezultat:	Posodobljene BT - indeks (izhodišče 100)	140	100	100	100	100
	Posodobljeni kW - indeks (izhodišče 100)	140	100	100	100	100
	Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks (izhodišče 100)	80	80	80	80	80
Vpliv:	Zagotovljena / odprta nova delovna mesta - indeks (izhodišče 100)	100	100	100	100	100

Vir: PD 2004-2006, Četrletno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

Sredstva, ki so bila razpisana v letu 2005 (3. instrument) niso bila v celoti porabljena: neporabljenih je ostalo 200 mio SIT oziroma 83,7% celotnega razpisanega zneska. Razlog je predvsem v šibkem finančnem zaledju ribiškega sektorja.

Z vstopom Slovenije v EU so se na trgu pojavili novi ponudniki ulovljenih morskih rib, kar je močno povečalo konkurenco. Zaradi nejasne prihodnosti oziroma tržnih gibanj se vlagatelji raje odločajo za nakup cenejše rabljene opreme, kot pa da bi se prijavljali na razpise in imeli s tem dodatne obveznosti ter stroške. Število vlog se je povečalo od šest na prvem instrumentu, na devet na drugem instrumentu ter na 17 na tretjem instrumentu. Hkrati je bil v drugem instrumentu povečan tudi najvišji možni znesek odobrenih sredstev (prvi instrument - 15.000 EUR, drugi in tretji instrument - 25.000 EUR). S tem je bilo zagotovljeno, da je manjše število zainteresiranih vlagateljev lahko prijavilo večje naložbe. Povprečna odobrena višina sredstev se je povečala s 2,4 mio SIT (prvi instrument) na 4,3 mio SIT (tretji instrument). S tem se je povečala tudi absorpcija, vendar je bila celotna absorpcija na ukrepu kljub temu zelo nizka.

Zaradi slabe absorpcije je bila sprejeta odločitev, da se del sredstev prenese na ukrep 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje (sprememba PD, potrjena na 5. seji NO EPD, dne 7.6.2006).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 in 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na zadnjem instrumentu in plačila pozitivno rešenih pritožb.

4.1.3.7 Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 18: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.7

v mio SIT

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število podpisanih pogodb/izdaja upravnih odločb
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ³	
Ukrep 3.7	423	100,0	566	133,8	562	132,9	552	130,6	60	14,2	44	14,0	20
Skupaj PN 3	11.943	100,0	13.329	111,6	13.510	113,1	12.431	104,1	5.904	49,4	1.990	22,2	9.486
SKUPAJ EPD	78.872	100,0	87.031	110,3	90.140	114,3	82.396	104,5	54.351	68,9	35.122	59,4	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

Vrednost razpoložljivih sredstev 2004-2006 se je na podlagi sklepa NO 7.6.2006 povečala za 136 mio SIT – sredstva so prenesena iz ukrepa 3.6.

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 v višini 143 mio SIT.

Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so podjetja, ki so registrirana za ribogojstvo in/ali predelavo rib ter so fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v RS.

V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila javni razpis v višini 249 mio SIT. Na razpis je prispelo 9 vlog. Razpis je bil zaključen v letu 2006, ko je bilo odobreno 7 projektov. Zavrnjeni sta bili dve vlogi (razlog zavrnitev: neustrezno potrdilo o višini lastnih sredstev in neustrezna projektna dokumentacija).

Napredek pri izvajanju ukrepa

Kazalnik		Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004, 2005 in 2006
Učinek:	Število novih ribogojnic	25	0	0	0	0
	Število posodobljenih ribogojnic	25	1	1	2	4
	Število novih in posodobljenih predelovalnih enot	20	2	1	2	5
	Število novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov	5	0	0	0	0
Rezultat:	Povečana proizvodnja svežih rib in hlajenih proizvodov	180 t	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*
	Povečana proizvodnja predelanih rib	300 t	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*
	Število podjetij, ki imajo koristi od izboljšanja standardov kakovosti, higiene in zdravja	20	1	0	0	1
Vpliv:	Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) (indeks, izhodišče = 100)	110	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2006

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov.

Sredstva, ki so bila razpisana v okviru 3. instrumenta niso bila v celoti porabljena: neporabljenih je ostalo 190 mio SIT oziroma 76% celotnega razpisanega zneska. Razlog je v premajhnem številu vlog, kar je predvsem posledica negotovosti po vstopu RS v EU ter povečanje števila ponudnikov rib in ribjih proizvodov na trgu, kar je močno povečalo konkurenco in hkrati znižalo cene. Na področju morskega ribogojstva in predelave rib pa je več potencialnih vlagateljev izrazilo željo, da bi kandidirali z večjimi naložbami (v vrednosti 100 in več mio SIT).

Zaradi tega sta bili sprejeti odločitvi, da se del sredstev (301.880 EUR) iz podukrepa ribogojstvo prenese na podukrep predelava rib (sprememba PD, potrjena na 5. seji NO 7.6.2006) ter da se v četrtem instrumentu podprejo tudi večje naložbe oziroma da se poveča priznana vrednost naložbe iz 25,7 mio SIT (tretji instrument) na 749,6 mio SIT (četrti instrument) oziroma najvišji znesek sofinanciranja iz 12,0 mio SIT (tretji instrument) na 350,1 mio SIT (četrti instrument). Hkrati je Vlada RS s sklepom številka 54402-1/2006-13 19.1.2006 dodelila 143 mio SIT dodatnih sredstev za ukrep 3.7. Povprečna višina odobrene vloge se je zvišala iz 8,4 mio SIT (tretji instrument) na 66,5 mio SIT (četrti instrument).

Na četrti instrument je prispelo 8 vlog in je bilo odobrenih 7 vlog v vrednosti 465,667 mio SIT (97,1% razpisanih sredstev). En vlagatelj je umaknil vlogo.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2007 in 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na zadnjem instrumentu in plačila morebitno pozitivno rešenih pritožb.

4.1.4 Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ

V skladu z določbami EPD in PD se v okviru 4. PN EPD izvajata dva ukrepa in sicer:

- 4.1 – Tehnična pomoč – komponenta ESRR
- 4.2 – Tehnična pomoč – komponenta ESS

Preglednica 19: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih projektov
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT ³	% ³	
ukrep 4.1	2.340	100	/	/	2.608	111,5%	/	/	928	39,7%	555	31,6%	33
pravilo 11.2	1.132	48,4%	/	/	1.050	92,7%	/	/	460	40,6%	277	32,6%	11
pravilo 11.3	1.207	51,6%	/	/	1.559	129,1%	/	/	468	38,8%	277	30,6%	22
ukrep 4.2	951	100	/	/	971	102,1%	/	/	283	29,7%	45	6,4%	10
pravilo 11.2	553	58,1%	/	/	718	129,8%	/	/	188	34,1%	38	9,1%	4
pravilo 11.3	398	41,9%	/	/	254	63,7%	/	/	94	23,7%	8	2,5%	6
skupaj PN 4	3.291	100	/	/	3.580	108,8%	/	/	1.211	36,8%	600	24,3%	43
pravilo 11.2	1.685	51,2%	/	/	1.767	104,9%	/	/	648	38,5%	315	24,9%	15
pravilo 11.3	1.606	48,8%	/	/	1.812	112,9%	/	/	562	35,0%	285	23,7%	28
SKUPAJ EPD	78.872	100,0%	87.031	110,3%	90.140	114,3%	82.396	104,5%	54.351	68,9%	35.122	59,4%	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

V skladu s spremembami in dopolnitvami PD, ki jih je sprejel NO na svoji 4. redni seji 23.11.2005 in na tej podlagi spremenjene *Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji* (Ur.l. RS, št. 07/06) je bil krog KU za izvajanje projektov TP v letu 2006 razširjen.

KU pred spremembami:

- za ukrep 4.1:
 - OU (SVLR);
 - PT za ESRR (MG);
 - PT za Usmerjevalni oddelek EKUJS in FIUR (MKGP).
- za ukrep 4.2:
 - PT za ESS (MDDSZ).

Razširjen krog KU po spremembah:

- za ukrep 4.1:
 - notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: MG, MŠŠ, MVZT, MzP, MK, MKGP – PT za EKUJS in FIUR; MF-PO; JAPTI; JSRSP;
- za ukrep 4.2:

notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: MDDSZ, MŠŠ; MF-UNP; ZRSZ.

Skladno s 16. členom *Uredbe* je v letu 2006 projekte TP KU s sklepom potrdil vodja OU. KU so pripravili in izvajali projekte TP v skladu z navodili OU.

Skladno s PD so upravičene aktivnosti za sredstva TP tista, ki se izvajajo v okviru naslednjih štirih sklopov aktivnosti:

- a) obveščanje javnosti,
- b) študije in vrednotenja,
- c) upravljanje in izvajanje programa,
- d) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje.

Sofinancirane aktivnosti znotraj omenjenih sklopov v letu 2006 so:

- prispevale k uresničitvi obveznosti OU in PT, ki izhajajo iz evropskih uredb in 6. poglavja *EPD* preko spodbujanja razvoja človeških virov PT in OU in lažšanju poslovanja s podporo v tehničnem in materialnem smislu;
- prispevale k zagotavljanju obveščenosti širše javnosti o namenu in delovanju strukturnih skladov v splošnem in specifično po skladu;
- prispevale k nadgradnji in razvoju ISARR-SP za spremljanje in vrednotenje EPD;
- prispevale k pripravi podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v tekočem programskem obdobju in pripravi na prihodnje programsko obdobje.

OU ugotavlja, da je izvajanje projektov TP specifično in zahteva posebno ureditev. V letih 2004 in 2005 je bila TP omejena na 4 KU. Ureditev se je v teku izvajanja EPD kljub administrativno zelo zahtevnemu upravljanju izkazala kot neustrezna, zato je bil krog KU s spremembami PD na NO 23.11.2005 razširjen, s čimer so se povečale možnosti za boljše črpanje sredstev in učinkovitejše izvajanje EPD ter ustrezno pripravo na naslednje programsko obdobje. Glede na delovno intenzivnost, razpoložljivost sredstev in omejitve o upravičenosti stroškov se je v letu 2006 kot največja težava pri izvajanju izkazala koordinacija posameznih KU ter njihovih aktivnosti, financiranih iz sredstev TP z vidika zagotavljanja čim večjega prispevka k učinkovitosti izvajanja EPD ter čim bolj gospodarne porabe javnih sredstev.

OU je zato na podlagi izkušenj iz leta 2004 in 2005 v letu 2006:

1. še okrepil sodelovanje s KU s sestanki med OU in vsakim posameznim KU ter na ta način skušal spodbuditi izvajanje aktivnosti, ki so lahko sofinancirane v okviru PN in imajo pozitiven učinek na izvajanje EPD;
2. sprejel ustrezne ukrepe, s pomočjo katerih priprava zahtevkov za povračilo poteka tekoče;
3. povečal obseg in intenzivnost aktivnosti v okviru obveščanja javnosti, s čimer je strukturne sklade v Sloveniji približal širši javnosti in dvignil njihovo prepoznavnost ter posledično razširil krog potencialnih prijaviteljev projektov ostalih 3 PN ter s tem pripravil ustrezno podlago za naslednje programsko obdobje 2007-2013;
4. povečal obseg in intenzivnost aktivnosti v okviru študij in vrednotenj, s čimer je pripravil ustrezne podlage za črpanje sredstev v naslednjem programskem obdobju 2007-2013;
5. povečal zaposlovanje v okviru projekta upravljanje in izvajanje programa, s čimer je zagotovil zasnovo ustrezne kadrovske strukture za črpanje sredstev v naslednjem programskem obdobju 2007-2013;

6. izvedel dodatno kontrolo izvajanja projektov TP ter pravilnosti izvajanja kontrol po 4. členu na kraju samem pri KU MDDSZ na ukrepu 4.2 TP – komponenta ESS, s čimer je želel poleg preverjanja pravilnosti sistema tudi pospešiti izvajanje aktivnosti v okviru TP ESS.

4.1.4.1 Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR

Finančno izvajanje

Tabela 20: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.1

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih projektov
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT ³	% ³	
ukrep 4.1	2.340	100	/	/	2.608	111,5%	/	/	928	39,7%	555	31,6%	33
pravilo 11.2	1.132	48,4%	/	/	1.050	92,7%	/	/	460	40,6%	277	32,6%	11
pravilo 11.3	1.207	51,6%	/	/	1.559	129,1%	/	/	468	38,8%	277	30,6%	22
SVLR	/	/	/	/	1.624	62,3%	/	/	696	42,9%	450	64,6%	10
11.2	/	/	/	/	683	65,0%	/	/	359	52,5%	224	62,5%	3
11.3	/	/	/	/	941	60,4%	/	/	338	35,9%	226	66,9%	7
MKGP	/	/	/	/	288	11,0%	/	/	199	69,0%	87	44,0%	11
11.2	/	/	/	/	137	13,1%	/	/	76	55,4%	40	52,6%	3
11.3	/	/	/	/	151	9,7%	/	/	123	81,4%	47	38,7%	8
MG	/	/	/	/	33	1,3%	/	/	9	26,4%	4	50,2%	2
11.2	/	/	/	/	26	2,5%	/	/	3	11,0%	0	0,0%	1
11.3	/	/	/	/	7	0,4%	/	/	6	86,8%	4	75,0%	1
MŠŠ	/	/	/	/	12	0,5%	/	/	3	21,5%	1	47,7%	1
11.2	/	/	/	/	12	1,2%	/	/	3	21,5%	1	47,7%	1
11.3	/	/	/	/	0	0,0%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	0
MVZT	/	/	/	/	61	2,3%	/	/	3	5,6%	3	75,0%	3
11.2	/	/	/	/	42	4,0%	/	/	3	8,2%	3	75,0%	1
11.3	/	/	/	/	19	1,2%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	2
MF-PO	/	/	/	/	85	3,3%	/	/	14	16,5%	9	66,5%	1
11.2	/	/	/	/	85	8,1%	/	/	14	16,5%	9	66,5%	1
11.3	/	/	/	/	0	0,0%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	0
MZP	/	/	/	/	230	8,8%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	1
11.2	/	/	/	/	0	0,0%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	0
11.3	/	/	/	/	230	14,8%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	1
MK	/	/	/	/	266	10,2%	/	/	4	1,7%	0	0,0%	3
11.2	/	/	/	/	64	6,1%	/	/	2	3,8%	0	0,0%	1
11.3	/	/	/	/	202	13,0%	/	/	2	1,0%	0	0,0%	2
JAPTI	/	/	/	/	9	0,3%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	1
11.2	/	/	/	/	0	0,0%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	0
11.3	/	/	/	/	9	0,6%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	1
skupaj PN 4	3.291	100	/	/	3.580	108,8%	/	/	1.211	36,8%	600	24,3%	43
pravilo 11.2	1.685	51,2%	/	/	1.767	104,9%	/	/	648	38,5%	315	24,9%	15
pravilo 11.3	1.606	48,8%	/	/	1.812	112,9%	/	/	562	35,0%	285	23,7%	28
SKUPAJ EPD	78.872	100,0%	87.031	110,3%	90.140	114,3%	82.396	104,5%	54.351	68,9%	35.122	59,4%	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je izračunan % izplačil glede na dodeljena sredstva. Pri dodeljenih sredstvih je pri posameznih ministrstvih upoštevan delež glede na celotna dodeljena sredstva.Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006.Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je izračunan % ZZP glede na celotna izplačila

111,5% odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 je dodeljenih KU oziroma vezanih v projektih. Odobrene pravice za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) v okviru pravila 11.2 na ravni ukrepa 4.1 za leta 2004-2006 znašajo 1.132 mio SIT. Dodeljenih oziroma s projekti vezanih je bilo 92,7% teh sredstev (vsa sredstva v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa). Omejitve, ki izhajajo iz omenjenega pravila, so bile upoštevane.

V letu 2006 so projekte TP predložili v potrditev OU vsi KU za sredstva TP v okviru ukrepa (OU, PT za EKUJS – Usmerjevalni oddelek in FIUR, MG, MVZT, MŠŠ, MF-PO, MzP, MK, JAPTI), razen JSRSP. OU je potrdil projekte za leto 2006 vsem KU, ki so posredovali predloge za projekte TP. Ti projekti so bili v primerjavi z letoma 2004 in 2005 večkrat spremenjeni. Glavne spremembe projektov za leto 2006 so bile sprotno prilagajanje dejanskemu stanju in potrebam KU (večja fleksibilnost izvajanja porabe sredstev na področju 4. PN Tehnična pomoč), zmanjšanje ali ukinitvev aktivnosti, predvidenih v projektih ter podaljševanje rokov za izvedbo teh aktivnosti. Bistveni razlog za omenjene spremembe so bile administrativne ovire v postopkih izvajanja aktivnosti in pomanjkanje kadrov, ki bi prvotno predvidene aktivnosti realizirali.

Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje:

A) obveščanje javnosti

Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, so KU dosegali naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti EPD in strukturnih skladov ter posameznega EU sklada; (ii) dvig ravni obveščenosti potencialnih uporabnikov sredstev skladov in posledično povečanje števila in kakovosti projektov; (iii) zagotavljanje transparentnosti postopkov.

POROČILO O INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI

Projekt obveščanja javnosti 2006 je nadaljeval s postavljeno strategijo iz let 2004 in 2005, hkrati pa so se že pripravljale smernice za programsko obdobje 2007-2013.

OU je tudi v letu 2006 še naprej vodil MSO, vendar od 27.07.2006 v novi sestavi. IZpeljanih je bilo 6 rednih sej in 10 dopisnih sej. Na svojih rednih sejah je MSO potrdila 2 novi vloge projektov in 5 sprememb projektov obveščanja javnosti ter na svojih dopisnih sejah 3 nove vloge projektov in 10 sprememb projektov obveščanja javnosti.

Izvedene aktivnosti:

- Spletne strani

Vzdrževanje spletnih strani strukturnih skladov EU www.gov.si/euskladi se je nadaljevalo do septembra 2006, ko je bilo posodabljanje začasno prekinjeno zaradi postavitve strani za novo programsko obdobje 2007-2013. V tem času so bili razpisi in najpomembnejše informacije objavljene na spletni strani SVLR. Spletna stran bo predvidoma posodobljena v začetku leta 2007.

- Promocijske aktivnosti

a.) Dogodki in delavnice:

- organizacija specializiranih seminarjev/delavnic za nevladne organizacije na temo strukturnih skladov EU: izvedene štiri delavnice;
- organizacija konference »Evropski dan otrok«, katere namen je bil opozoriti na težave otrok, ki živijo v manj razvitih regijah. Pobudnica tovrstne konference je Francija. V letu 2004 je konferenco gostila Madžarska, v letu 2005 pa Finska;
- organizacija konference »Regionalno inovacijsko podporno okolje za družbo znanja« skupaj z mestno občino Nova Gorica. Glavni namen te konference je bila predstavitev izkušenj različnih evropskih regij s črpanjem sredstev iz strukturnih skladov in drugih finančnih instrumentov, predstavitev vključenosti regij s sodelovanjem v nacionalnih programih reform za doseganje ciljev *Lizbonske strategije* in predstavitev vključenosti regij v oblikovanje programskih dokumentov za programsko obdobje 2007-2013;
- organizacija delavnic in mednarodnega simpozija o projektih sofinanciranih iz strukturnih skladov EU. Delavnice so bile namenjene izdelavi pilotnega poslovnega načrta za razvoj sadjarstva. Simpozij z mednarodno udeležbo pa je bil namenjen predstavitvi uspešnih projektov sofinanciranih iz strukturnega sklada EKUJS in drugih strukturnih skladov EU v Prekmurju ter izmenjavi izkušenj pri izvajanju projektov med slovenskimi prejemniki sredstev in prejemniki sredstev iz avstrijske Štajerske;
- organizacija okrogle mize o izmenjavi izkušenj in pripravi novih programov na področju ESS. Namenjena je bila razpravi o obstoječem programu usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, s predstavitvijo konkretnih projektov. Predstavitve so zajemale vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo, vzorci pogodb, pripravo projektov, povezanostjo načrtovanja projektov in njihove dejanske izvedbe. Drugi del razprave je bil povezan z novimi instrumenti, kjer so se ideje o novih programih natančneje razdelale oziroma dopolnile;
- udeležba na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni, na katerem sta bila predstavljena sklada EKUJS in FIUR ter primeri dobrih praks obeh skladov. Udeležba na sejmu je bila namenjena seznanjanju javnosti s temeljnimi usmeritvami v prihodnjem programskem obdobju 2007–2013 in o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja;
- organizacija delavnic na temo javnih razpisov EKUJS in FIUR ter organizacija delavnic za seznanjanje javnosti s temeljnimi usmeritvami v prihodnjem programskem obdobju 2007-2013 (tri delavnice).

b.) Zgibanke:

Za potrebe različnih aktivnosti so bile natisnjene naslednje zgibanke:

- zgibanka za konferenco »Regionalno inovacijsko podporno okolje za družbo znanja« (200 izvodov),
- zgibanka za konferenco »Evropski dan otrok« (220 izvodov),
- zgibanka za Mednarodni simpozij o projektih, sofinanciranih iz strukturnih skladov v Prekmurju (250 izvodov v slovenskem in 250 izvodov v angleškem jeziku).

c.) Letno poročilo 2005:

- priprava Letnega poročila o izvajanju EPD RS za 2005 (oblikovanje, priprava na tisk, lektoriranje ipd.).

d.) Potisk promocijskega materiala s celostnimi grafičnimi podobami:

Aktivnosti oblikovanja, tiska in potiska materialov s celostnimi grafičnimi podobami (celostna grafična podoba strukturnih skladov EU, celostna grafična podoba EKUJS in FIUR), v okviru katerih so bile natisnjene in potisnjene različne tiskovine (poslovne vizitke, voščilnice v slovenskem/angleškem jeziku, voščilnica v slovenskem/angleškem jeziku v elektronski obliki, stenski koledar s potiskom fotografij sofinanciranih projektov, namizni koledar v obliki zgoščenke, potisk poslovnikov, potisk planerjev, pisemske ovojnice, pisalni bloki itd.) ter različni artikli (nahrbtniki, papirnate darilne vrečke, kemični svinčniki, zložljivi dežniki, ženske majice, moške majice, ovratni trakovi, priročne odeje, podloge za miško, sveče, torbe, denarnice, med, cekarji, vino, kape, vetrovke itd.).

e.) Tisk brošur, letakov in plakatov:

Natisnjene so bile brošure in letaki z naslovom Slovenski zaščiteni posebni kmetijski pridelki oziroma živila, katerih namen je seznanitev potrošnikov s slovenskimi zaščitenimi kmetijskimi pridelki oziroma živili, ki so prejeli finančna sredstva na ukrepu 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov (tisk 9.000 izvodov brošur in 15.000 letakov).

f.) Izdelava fotografskega arhiva:

Izdelan je bil fotografski arhiv o projektih sofinanciranih iz strukturnih skladov EU s fotografijami približno petdesetih projektov v albumu, razporejenih glede na strukturne sklade EU in statistične regije.

g.) Javni natečaj:

V povezavi s konferenco »Evropski dan otrok« je bil izveden javni natečaj za srednje in osnovne šole v posavski regiji, ki je gostila konferenco na temo poznavanja sredstev strukturnih skladov EU v Sloveniji. Učenci osnovnih in srednjih šol so oddali pisne prispevke, izmed katerih so bili najboljši nagradjeni.

Cilj javnega natečaja je bil predvsem v seznanitvi obstoja evropskih sredstev že med mlado populacijo, ki je izredno pomemben dejavnik za uspešno nadaljevanje regionalnega razvoja Slovenije.

Osnovne šole so poslale 32 splošnih prispevkov o strukturnih skladih EU v Sloveniji, srednje šole pa 4 bolj specifične predloge projektov na podlagi veljavnega EPD in upoštevajoč ureditev v novem programskem obdobju. Najboljše prispevke so šole predstavile na konferenci »Evropski dan otrok«.

h.) Snemanje dokumentarnega gradiva o gradovih:

Snemanje dokumentarnega gradiva obnove in restavratorskih del na gradovih Grad, Pišece in Negova. Dokumentarno gradivo je bilo posneto za vsak grad posebej v dolžini 13 minut. Zunanji izvajalec je zbral obstoječe avdiovizualno dokumentarno gradivo za spremljanje restavratorskih del na grajskih objektih ter posnel postopek obnove gradov. Snemanje je obsegalo tako zgodovinski vpogled v posamezen grad, adaptacijo in obnovo celotnega gradu ter restavratorskih del v notranjosti in zunanosti kot tudi umestitev posameznega gradu v prostor in njegovo bodočo uporabo. Aktivnost bo zaključena v prvi polovici leta 2007.

i.) Nakup promocijskega panela:

Promocijski panel omogoča transparentne predstavitve projektov, sofinanciranih iz strukturnih skladov na različnih dogodkih in s tem dviguje osveščenost o strukturnih skladih EU v Sloveniji.

- Aktivnosti v medijih:

- radijske oddaje: posnetih in predvajanih je bilo 11 po vsebini različnih prispevkov vezanih na tematike iz strukturnih skladov EU v različnih statističnih regijah na različnih lokalnih radijskih postajah;
- izdelani so bili oglasi, za katere je bil zakupljen oglaševalski prostor v tiskanih medijih s področja strukturne politike EU v RS:
 - o objava razpisov iz strukturnih skladov EU v Sloveniji v časopisih Štajerski tednik (13 objav), Dnevnik (73 objav) in Žurnal (3 objave),
 - o objava javnih razpisov s področja EKUJS in seznanjanja javnosti s temeljnimi usmeritvami v novem programskem obdobju 2007-2013 v Kmečkem glasu (16 objav in 1 priloga);
- izdelani in predvajani so bili radijski oglasi, za katere je bil zakupljen oglaševalski prostor na radiu:
 - o obvestila o javnih razpisih in predstavitve projektov sofinanciranih iz strukturnih skladov ter EKUJS in FIUR na RTV SLO (izdelava 5 oglasov in 69 objav), radiu Veseljak (120 objav), radiu Sevnica (120 objav) in radiu Ognjišče (34 objav);
- izdelani in predvajani so bili telopi, za katere je bil zakupljen oglaševalski prostor na televiziji:
 - o na temo strukturnih skladov EKUJS in FIUR in javnih razpisov: RTV SLO (izdelava 5 telopov in 66 objav);
- izdelana je bila kreativna zasnova in produkcija za TV spot/oglas na temo strukturnih skladov EU v Sloveniji.

OU je na temo strukturnih skladov izvedel 4 tiskovne konference in objavil 12 sporočil za javnost. Odgovorne osebe za izpeljavo razpisov so sodelovale v številnih intervjujih in javnih predstavitev.

Analiza člankov v medijih in klippingov za leto 2006 je pokazala, da je bilo v tem letu na temo strukturnih skladov 819 objav, pretežno v nacionalnem tisku.

Poročilo o informiranju in obveščanju javnosti se nadaljuje v poglavju 4.1.4.2 ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS - A) obveščanje javnosti.

B) študije in vrednotenja

Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja so KU dosegali naslednje namene: (i) priprava podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v tekočem programskem obdobju in priprava na prihodnje programsko obdobje; (ii) podpora vlagateljem pri pripravi ustrezne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo projektov na javne razpise.

Izvedene aktivnosti:

V letu 2006 so bile končane aktivnosti, ki so se pričele v letu 2005:

- izdelava študije o kreativnosti oziroma kazalcih ustvarjalnosti po posameznih regijah in izdelava primerjave z drugimi državami članicami EU s predlogi ukrepov na ravni Slovenije in posameznih regij za rast kazalcev ustvarjalnosti, ki naj posledično privedejo do večje konkurenčnosti gospodarstva in skladnega regionalnega razvoja;
- izdelava študije o vključenosti in zadovoljstvu nevladnega sektorja s sistemom izvajanja EPD RS za programsko obdobje 2004-2006;

- izdelava študije za izdelavo metodologije za ocenjevanje deleža nacionalnega sofinanciranja pri EU projektih/programih;
- vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov EPD v prvem letu izvajanja ter s tem doseganja izboljšav pri izvajanju sistema;
- navodilo za pripravo predhodne študije: *Navodilo za pripravo predhodne študije v mejah ustanavljanja kakovosti in merila za vrednotenje študije se pripravi za učinkovito izvajanje pete aktivnosti prvega podukrepa Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti ukrepa 3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov.*

V letu 2006 je so bile izvedene in plačane naslednje aktivnosti:

- študija Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi, ki je podlaga za pripravo podprojektov na območju tretje razvojne osi za financiranje iz strukturnih skladov EU v naslednjem programskem obdobju 2007-2013. Bistven cilj študije je oblikovanje strokovnih osnov za določitev in medsebojno primerjavo posameznih scenarijev celovitega prostorskega razvoja in predlog najustreznjšega;
- izvedba revizij okoljskih poročil v postopkih priprave OP ESRR in OP ROPI, katerih cilj je zagotoviti visoko raven varovanja okolja in prispevati k integraciji okoljskih vidikov v pripravo in sprejetje razvojnih načrtov in programov ter promocijo načel trajnostnega razvoja;
- recenzija predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega vidika, katere bistven cilj je oblikovanje strokovnih podlag za predlog najustreznjšega scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi;
- merjenje ekonomskega učinka skupin proizvajalcev, ki je za potrebe vrednotenja prvega podukrepa Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti ukrepa 3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov po posameznih nosilcih ugotavljalo, ali se je in v kolikšni meri s pomočjo EPD izboljšal ekonomski položaj skupin proizvajalcev in posameznih subjektov vključenih v te skupine;
- analiza in vrednotenje ukrepa 3.5 pri porabnikih sredstev EPD, kjer so bile na podlagi ankete o ukrepu 3.5 v praksi (razpisu in razpisni dokumentaciji) pridobljene koristne informacije za pripravo strategije za programsko obdobje 2007-2013, hkrati pa je bilo izvedeno vrednotenje ukrepa, katerega splošen namen je bil ugotoviti povezanost ukrepa z drugimi ukrepi znotraj tretje PN z drugimi skladi in programi;
- raziskava dohodkovnega položaja v osnovni in dopolnilni kmetijski dejavnosti v Sloveniji z namenom ovrednotiti učinek EPD na doseganje dohodka kmetij, glede na sektorje in ugotoviti, kateri sektorji se bodo v bodoči finančni perspektivi podpirali in v kakšnem obsegu;
- predhodno vrednotenje nacionalnega strateškega načrta RS na področju ribištva, ki je obvezen del priprave vsakega Nacionalnega strateškega načrta in je namenjeno optimizaciji delitve proračunskih sredstev in izboljšanju kakovosti programa;
- izdelava idejne zasnove ureditve ribiškega pristanišča, ki vsebuje finančno konstrukcijo projekta za ureditev področja pristanišča in podaja oceno stroškov razdelitve strukturnega denarja med posamezne prednostne osi v obdobju 2007-2013;
- določitev kazalnikov za OP za ribištvo za finančno obdobje 2007-2013, s katerimi bo omogočen lažji pregled zastavljenih ciljev operativnega programa za finančno obdobje 2007-2013 in vrednotenje doseganja le teh;
- vrednotenje 3. PN EPD oziroma podrobna analiza utemeljenosti, učinkovitosti in uspešnosti PN in vseh ukrepov;
- izdelava študije posebnih kmetijskih pridelkov kot podlage pri pripravi akcijskega načrta za razvoj posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, za pripravo

nacionalnega strateškega načrta za obdobje 2007-2013 ter podlage pri pripravi predloga PRP;

- priprave na programsko obdobje 2007-2013 – Leader: program Leader je obvezni sestavni del naslednjega programskega obdobja 2007-2013 (4. os PRP). Študija je bila namenjena zagotovitvi kakovostnega prehoda od že izdelanih programov razvoja podeželja na učinkovito izvajanje ukrepov tudi v naslednjem programskem obdobju;
- priprave na programsko obdobje 2007-2013 – 3. os: za namen izvajanja možnih novih ukrepov je bilo potrebno izdelati raziskavo, ki bo predstavljala strokovno podlago z opredelitvijo nabora in izvajanje možnih ukrepov za novo programsko obdobje;
- vrednotenje investicijskih programov spodbujanja razvoja turistične infrastrukture (ukrep 1.2) na MG, ki je zajemalo ocenjevanje investicijskih programov prijaviteljev na javni razpis v okviru ukrepa 1.2 s strani zunanjih ocenjevalcev ter pripravo odgovorov na pritožbe in morebitne tožbe;
- študija in izvedbena dokumentacija za sklad tveganega kapitala na MG, katere splošni cilj je bil vzpostavitev različnih spodbud za povečanje lastniškega financiranja podjetij s tveganim kapitalom v Sloveniji, specifični cilj pa oblikovanje dokumentacije za pričetek delovanja mešanega sklada tveganega kapitala (pismo o nameri investitorjev, akt o ustanovitvi, statut, splošni pogoji poslovanja sklada).

Poleg tega se je v letu 2006 pričelo z izvajanjem naslednjih aktivnosti, ki bodo plačane v letu 2007:

- študija s področja socialnega podjetništva, katere cilj je vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji kot enega od pomembnih ukrepov za povečanje socialne integracije skupin, ki so že izključene oziroma jim grozi socialna izključenost ter zagotavljanje razvoja manj razvitih oziroma podeželskih območij (še posebej demografsko ogroženih) z vidika zagotavljanja usposobljenosti tega sektorja za črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov;
- predhodno vrednotenje operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013: cilj predhodnih vrednotenj je podajanje odgovorov na vprašanja povezana z ugotavljanjem ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti, koristnosti in trajnosti operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013;
- izdelava strokovnih podlag za umeščanje projektov PGP v prostor kot priprava za realizacijo programa Posavske gospodarske platforme (PGP) in umeščanja projektov v prostor, skupaj z analizo potreb in interesov ter upravičenosti na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju ob upoštevanju prostorskih zmožnosti ter z navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno pripraviti v nadaljevanju;
- študija za inovacijsko-oblikovalski center za oblačilno industrijo in MSP za vzpostavitev institucionalnih, kadrovskih, prostorskih in tehnoloških pogojev za pospešeno uvajanje procesnih, tehnoloških, trgovskih in upravljalnih inovacij v podjetja s področja modne industrije v regiji, krepitev intelektualnega kapitala in regijskih kompetenc na področju modnega inženiringa ter s tem vzpostavitev enega od pomembnih pogojev za uspešno prestrukturiranje obstoječih gospodarskih subjektov, kakor tudi omogočanje nastajanja novih inovativnih podjetij na področju modnega inženiringa, kar bo regijo postopno preoblikovalo v center odličnosti na področju modnega inženiringa;

- študija izvedljivosti za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo ter zasnova projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično gostinskega gospodarstva ter institucij za usposabljanje in izobraževanje (domače in iz tujine);
- recenzija predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi s prometno-ekonomskega vidika;
- izdelava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007– 2009, katerega namen je priprava razvojnih regij na naslednje programsko obdobje ter priprava kakovostnih izvedbenih načrtov, ki bodo omogočali razporeditev strukturnih sredstev glede na posamezne programe razvojnih regij;
- ocena učinkovitosti akcije ozaveščanja z namenom ugotoviti učinkovitost akcije ozaveščanja in promocije nacionalnih in evropskih znakov kakovosti v okviru drugega podukrepa ukrepa 3.5.: »Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkratni projekt promocije simbolov kakovosti EU in državnih simbolov kakovosti«;
- izdelava okoljske študije za predhodno vrednotenje, ki je bilo potrebno izdelati na podlagi sprejete uredbe o Evropskem ribiškem skladu 1198/2006 in predstavlja sestavni del predhodnega vrednotenja. Gre za samostojni sklop, iz katerega bo razviden vpliv ukrepov iz OP na okolje;
- izvedba revizij okoljskih poročil v postopkih priprave OP EKSRP in OP ESR, ki jo bo potrebno izvesti v skladu s Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) zaradi zagotovitve visoke ravni varovanja okolja, kar bo prispevalo k integraciji okoljskih vidikov v pripravo in sprejetje razvojnih načrtov in programov ter k promociji načel trajnostnega razvoja.

Nadalje bodo v letih 2007 in 2008 financirane ostale študije in vrednotenja, po katerih se bo pokazala potreba pri izvajanju kohezijske politike v RS, predvsem za potrebe priprave oziroma izvajanja operativnih programov za novo finančno obdobje 2007-2013.

C) upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 Uredbe Komisije⁷)

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa so KU dosegali naslednje namene: (i) povečanje učinkovitosti svojega dela; (ii) zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega dela in (iii) prispevanje k razvoju človeških virov .

Izvedene aktivnosti:

- slovar o javnih naročilih,
- organizacija srečanja NO na Mokricah junija 2006 ter povračilo potnih stroškov, stroškov namestitve in prehrane članom iz vrst nevladnih organizacij,
- nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme (nakup fotokopirnega stroja, nakup flip chart table in magnetne table, nakup pisarniškega pohištva),
- nakup pisarniškega materiala,
- prevajanje operativnih programov in nacionalnega strateškega referenčnega okvirja ter drugih dokumentov, povezanih z izvajanjem strukturne politike EU v RS,

⁷ Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003

- objave prostih delovnih mest, javnih naročil, naznanil ipd. v uradnem listu ter v medijih,
- najem, vzdrževanje in upravljanje prostorov ter najem telekomunikacijske opreme,
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na OU, plačilnem organu, neodvisnem organu za finančni nadzor in pri KU tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd. na temo strukturnih skladov (na primer izvedba dvodnevne seminarja za kontrolorje v septembru 2006 v Ljubljani, seminarji in izobraževanja doma in v tujini),
- organizirana so bila srečanja z drugimi organi upravljanja (obiska delegacij iz Flandrije in Irske) ter financirana tudi srečanja s predstavniki EK,
- izveden je bil postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca strokovne pravne posvetovalnice,
- financirana je bila strokovna podpora pri pripravi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov,
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje različnih del in nalog OU (26 zaposlenih za določen čas in 4 zaposleni za nedoločen čas, ki so bili začasno prerazporejeni na delo na projektu; število se bo v letu 2007 zaradi zaposlitev za priprave na novo finančno obdobje še povečevalo),
- študentsko delo kot pomoč pri vnosu podatkov v informacijski sistem ISARR-SP,
- stroški povezani z izvajanjem kontrol na kraju samem,
- financiran je bil del analize usposobljenosti in priprave načrta usposabljanja za KU MK na področju strukturne politike,
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje različnih del in nalog posredniškega telesa za EKUJS in FIUR (7 zaposlenih),
- najem dvorane in financiranje strokovnjakov za tehnološko in ekonomsko ocenjevanje vlog na PT za EKUJS in FIUR ter analitično in strokovno podporo pri načrtovanju/programiranju ukrepov za razvoj podeželja v naslednjem programskem obdobju: 2 strokovnjaka za ocenjevanje vlog ukrepa 3.1 in 1 strokovnjak za ocenjevanje ukrepa 3.2, zunanji izvajalec za analitično in strokovno podporo;
- financiranje obiskov delegacij na PT za EKUJS in FIUR;
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje del in nalog KU na MK (3 zaposleni),
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje del in nalog KU na MVZT (2 zaposlena),
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje del in nalog plačilnega organa na MF (1 zaposleni),
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje del in nalog KU na MŠŠ (1 zaposleni),
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje del in nalog KU na MG (2 zaposlena).

D) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje so KU dosegali naslednje namene: (i) prispevanje k učinkovitejšemu načrtovanju, spremljanju, vrednotenju in poročanju o izvajanju aktivnosti, ukrepov, PN in EPD kot celote; (ii) prispevanje k vzpostavitvi in nadgradnji informacijskega sistema ISARR-SP.

Izvedene aktivnosti:

- v letu 2006 je bil izveden postopek oddaje javnega naročila za tretjo fazo nadgradnje računalniške infrastrukture ISARR, aktivnost je bila izvedena in plačana iz sredstev TP;
- aplikacija za evalvacijo poslovnih načrtov za ocenjevanje vlog pri ukrepih 3.2 in 3.3 na posredniškem telesu za EKUJS in FIUR.

Napredek pri izvajanju ukrepa

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Cilj do 31.12.2008	Doseženo do 31.12.2004	Doseženo do 31.12.2005	Doseženo do 31.12.2006
Rezultat	Število izdelanih okrožnic	4 (na leto)	4	9	9
Učinek	Objava navodil	4 (ob koncu programa)	4	4	9
Rezultat	Število študij in vrednotenij	16 (ob koncu programa)	1	11	30
Rezultat	Število povezav z drugimi sistemi (ISARR)	5 (ob koncu programa)	1	1	1
Rezultat	Število info točk na regionalni ravni	12 (ob koncu programa)	43	27 (2)	1 (0)
Rezultat	Število izdanih sporočil za javnost	20 (na leto)	42	56	68
Učinek	Poizvedbe glede obveščanja in informiranja javnosti	150 (na leto)	609	/	/
Učinek	Obiski spletnih strani	1,6 mio (na leto)	1,3 mio	7,3 mio	10,0 mio

Vir: PD in poročila KU

Cilji/kazalniki so bili v letu 2006 v okviru ukrepa 4.1 večinoma doseženi.

Število izdelanih okrožnic ne sledi postavljenemu cilju objave vsaj štirikrat letno.

V letu 2006 so bila izdelana naslednja navodila OU: *Navodilo nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006* (januar 2006), *Smernice OU za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni* (januar 2006), *Navodila OU za sisteme upravljanja in nadzora* (marec 2006), *Vodič za izvajanje strukturnih skladov v programskem obdobju 2004-2006* (avgust 2006), *Navodilo o beleženju in sporočanju sprememb opisa sistema upravljanja in nadzora za Kohezijski sklad in strukturne sklade* (september 2006).

Najbolj opazen je napredek pri izdelavi študij, kjer se je število v letu 2006 opazno povečalo in krepko preseglo končni cilj glede števila izdelanih študij v programskem obdobju.

Število poizvedb glede obveščanja in informiranja javnosti ni bilo podrobno spremljano, ker v letu 2006 informacijske točke za strukturne sklade v okviru SVLR niso več delovale. Sicer pa so bile poizvedbe naslovljene neposredno na OU, PT za EKUJS-USmerjevalni del in FIUR, ki je o skladih EKUJS in FIUR obveščal tudi preko svojih informacijskih točk ter klicnega centra na AKTRP (2306 klicev, posredovanje 94 odgovorov na 94 postavljenih vprašanj; delovanje informacijskih točk ni bilo financirano iz sredstev TP). O povečanem zanimanju za strukturne sklade in doseganju ciljev obveščanja javnosti govori število obiskov spletnih strani.

4.1.4.2 Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS**Finančno izvajanje****Tabela 21: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.2**

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²		Število sofinanciranih projektov
	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT	% ¹	mio SIT ³	% ³	
ukrep 4.2	951	100	/	/	971	102,1%	/	/	283	29,7%	45	6,4%	10
pravilo 11.2	553	58,1%	/	/	718	129,8%	/	/	188	34,1%	38	9,1%	4
pravilo 11.3	398	41,9%	/	/	254	63,7%	/	/	94	23,7%	8	2,5%	6
MDDSZ	/	/	/	/	633	65,2%	/	/	226	35,8%	39	17,0%	6
11.2	/	/	/	/	500	69,7%	/	/	171	34,1%	38	22,2%	2
11.3	/	/	/	/	133	52,3%	/	/	56	41,9%	1	1,1%	4
MŠŠ	/	/	/	/	181	18,6%	/	/	9	5,2%	7	72,6%	2
11.2	/	/	/	/	132	18,4%	/	/	0	0,2%	0	0,0%	1
11.3	/	/	/	/	49	19,1%	/	/	9	18,9%	7	75,0%	1
MF-UNP	/	/	/	/	85	8,8%	/	/	17	20,2%	0	0,0%	1
11.2	/	/	/	/	85	11,9%	/	/	17	20,2%	0	0,0%	1
11.3	/	/	/	/	0	0,0%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	0
ZRSZ	/	/	/	/	72	7,5%	/	/	30	40,7%	0	0,0%	1
11.2	/	/	/	/	0	0,0%	/	/	0	0,0%	0	0,0%	0
11.3	/	/	/	/	72	28,5%	/	/	30	40,7%	0	0,0%	1
skupaj PN 4	3.291	100	/	/	3.580	108,8%	/	/	1.211	36,8%	600	24,3%	43
pravilo 11.2	1.685	51,2%	/	/	1.767	104,9%	/	/	648	38,5%	315	24,9%	15
pravilo 11.3	1.606	48,8%	/	/	1.812	112,9%	/	/	562	35,0%	285	23,7%	28
SKUPAJ EPD	78.872	100,0%	87.031	110,3%	90.140	114,3%	82.396	104,5%	54.351	68,9%	35.122	59,4%	9.737

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹: % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je izračunana % izplačil glede na dodeljena sredstva.

Pri dodeljenih sredstvih je pri posameznih ministrstvih upoštevan delež glede na celotna dodeljena sredstva.

Opomba ²: kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je izračunan % ZZP glede na celotna izplačila.

Odobrene pravice za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 so bile dodeljene oziroma projektno vezane 102,1%, realizacija se je iz 2,1% v letu 2005 povečala na 29,7% v letu 2006 ter se trend tudi zaradi razširitve kroga KU še bolj izrazito nadaljuje v letu 2007.

Glede na Twinning projekte so se aktivnosti TP v okviru ESS začele izvajati v letu 2005, ko s je PT za ESS prijavilo projekte v vseh štirih sklopih aktivnosti 4. PN Tehnična pomoč, ukrepa 4.2 Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje:

A) obveščanje javnosti

Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, je KU skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti EPD in strukturnih skladov ter še posebej ESS; (ii) dvig ravni obveščeniosti potencialnih uporabnikov

sredstev skladov in posledično povečanje števila in kakovosti projektov; (iii) zagotavljanje transparentnosti postopkov.

Izvedene aktivnosti:

- organizacija 14 predstavitvenih razprav na temo promocije nove zakonodaje za zaposlovanje in socialno vključenost invalidov in težje zaposljivih brezposelnih oseb;
- zgibanka v dveh različicah na temo zaposlovanja in socialne vključenosti invalidov ter težje zaposljivih oseb in na temo socialnih reform v Sloveniji za doseganje ciljev *Lizbonske strategije* (10.000 izvodov);
- oblikovanje, tisk in potisk materialov s celotno grafično podobo ESS;
- promocija preko letakov, plakatov in brošur za pridobitev NPK (Nacionalne poklicne kvalifikacije) za deficitarne poklice in spodbujanje sodelovanje brezposelnih oseb in delodajalcev (natisnjenih je bilo 1500 plakatov, 300.000 letakov in 20.000 izvodov brošur);
- izdelava oglasov in zakup oglaševalskega prostora na temo zaposlovanja in socialne vključenosti invalidov ter težje zaposljivih oseb in temo socialnih reform v Sloveniji za doseganje ciljev *Lizbonske strategije* (objava dveh člankov na spletnih straneh MDDSZ);
- izdelava radijskih oglasov in zakup oglaševalskega prostora na radiu, promocija deficitarnih poklicev v okviru NPK (izdelava 18 oglasov in 90 objav po različnih radijskih postajah: Radio Antena, Radio Belvi, Radio Capris, Radio City, Radio Express, Radio Fantasy, Radio Krka, Radio Murski val, Radio Glas Ljubljane, Štajerski val, Radiotelevizija Slovenija);
- izdelava promocijskih spotov in zakup oglaševalskega prostora na televiziji, promocija za pridobitev NPK za deficitarne poklice na trgu dela: izdelava 6 spotov, objavljenih na TV3 (64 objav) in na Radiotelevizija Slovenija (9 objav).

B) študije in vrednotenja

Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja oziroma potrjenega projekta TP je KU skušal doseči naslednje namene: (i) vrednotenje 2. PN EPD, (ii) preverjanje kakovosti in razvojne naravnosti ukrepov in aktivnosti ESS, (iii) vrednotenje pristopov ukrepanja, kakovosti programov, konsistentnosti, trajnosti, zanesljivosti podatkov, učinkovitosti ter managementa.

Izvedene aktivnosti:

- vrednotenje ukrepov ESS in sicer za leto 2004 ter obdobje od januarja do septembra 2005, katerega cilj je bil kakovostno in objektivno ocenjevanje projektov, programov in ukrepov v okviru Evropskega socialnega sklada, s čimer se želi izboljšati kakovost ukrepanja in zagotoviti evalvacijsko sled, vzpostaviti dobro delovanje sistemov, kulturo evalviranja in vsebinsko povezati instrumente. Z navedenim se želi doseči izboljšanje ter večjo učinkovitost izvajanja 2. PN. Vrednotenje je bilo izvedeno in je bilo le delno financirano iz sredstev TP.

Poleg tega se je v letu 2006 pričelo z izvajanjem naslednjih aktivnosti, ki bodo plačane v letu 2007:

- o merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev ESS: cilj merjenja je povečati zadovoljstvo končnih prejemnikov s storitvami KU, po ciljnih skupinah ter po ukrepih, aktivnostih in podaktivnostih, ki se sofinancirajo s sredstvi ESS;
- o vrednotenje ukrepov ESS II od septembra do konca leta 2005 in za leto 2006: namen vrednotenja je naveden v opisu izvedene aktivnosti.

Nadalje bodo v letih 2007 in 2008 financirane ostale študije in vrednotenja, po katerih se bo pokazala potreba pri izvajanju ukrepov ESS v RS, predvsem za potrebe priprave oziroma izvajanja operativnega programa razvoja človeških virov za novo finančno obdobje 2007-2013.

C) upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 Uredbe Komisije⁸)

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa oziroma potrjenega projekta TP je KU skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje učinkovitosti svojega dela; (ii) zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega dela in (iii) prispevanje k razvoju človeških virov.

Izvedene aktivnosti: v tem sklopu so bile v letu 2006 izvedene aktivnosti za nove zaposlitve. Trenutno je na MDDSZ zaposlenih 11 oseb. Hkrati je MDDSZ izvedel 20 novih zaposlitev za ZRSZ.

Poleg tega je MDDSZ v projektu *Upravljanje in izvajanje programa* prijavilo tudi aktivnosti, ki so se tekoče izvajale:

- službene poti v zvezi z izvajanjem aktivnosti ESS,
- stroški pisarniškega materiala in najemnin za zaposlene, ki delajo na ESS;
- nakup opreme, predvsem za potrebe kontrolne enote;
- usposabljanje in izobraževanje.

Ob aktivnostih MDDSZ sta v tem sklopu aktivnosti projekte prijavila in aktivnosti izvajala tudi MF-UNP in MŠŠ:

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za čas trajanja projekta TP za opravljanje del in nalog KU na MŠŠ (2 zaposlena);
- izobraževanje revizorjev na MF-UNP, ki se tekoče izvaja;

stroški najemnin pisarniških prostorov za zaposlene na revizijah strukturnih skladov na MF UNP.

Poleg tega se je v letu 2006 pričelo z izvajanjem naslednjih aktivnosti, ki bodo dokončno izvedene in plačane v letu 2007:

- nakup strojne in programske opreme za MŠŠ: z nakupom bo omogočena primerljiva komunikacija in izmenjava informacij/podatkov (ne)posredno vključenih v izvajanje aktivnosti koriščenja sredstev strukturnih skladov in so za (ne)določen čas zaposleni na MŠŠ oziroma izvajajo storitve TP;
- podporne storitve na MŠŠ z naslednjimi cilji:
 - vzpostaviti stabilen organizacijski sistem, ki bo omogočal ob kadrovskem primanjkljaju izvajati naloge, povezane s koriščenjem sredstev strukturnih skladov,
 - zagotoviti pravočasno odzivnost MŠŠ predvsem pri načrtovanju in poročanju v zvezi z izvajanjem nalog, povezanih s koriščenjem sredstev strukturnih skladov,

⁸ Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.2004⁸ o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003)

- vzpostaviti pogoje za interno usklajeno poslovanje ter vsebinsko koordinacijo na področju koriščenja sredstev strukturnih skladov;
- storitev revidiranja zunanjih revizorjev za MF UNP: urad je zaradi kadrovskega primanjkljaja za posamezne naloge finančnega nadzora v skladu s poglavjema IV in V *Uredbe Komisije 438/2001* (izvajanje sistemskih revizij in pregledov izdatkov na podlagi vzorcev, priprava letnih poročil o opravljenem delu, priprava izjave ob zaključku pomoči) v letu 2006 objavil javni razpis in izbral zunanjo revizijsko hišo, ki bo večji del svojega dela po pogodbi opravila v letu 2007.

D) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje je KU skušal doseči naslednje namene: (i) zagotovitev sistemske opreme in pripadajoče licenčne programske opreme ter vzdrževanje za zagotovitev učinkovitega spremljanja koriščenja sredstev ESS; (ii) razvoj aplikacij za spletno spremljanje projektov ESS; (iii) usposabljanje uporabnikov za pravilno uporabo te opreme.

Izvedene aktivnosti: v tem sklopu sta v letu 2006 aktivnosti izvajala MŠŠ in ZRSZ:

- nakup sistemske opreme in pripadajoče licenčne programske opreme na MŠŠ: nakup sistemske opreme je omogočil primerljivo komunikacijo in izmenjavo informacij/podatkov (ne)posredno vključenih v izvajanje aktivnosti koriščenja sredstev ESS na MŠŠ. Istočasno je bil izveden nakup posebne programske opreme, ki omogoča delovanje informacijskega sistema z vidika vodenja, spremljanja in poročanja o poteku posameznih projektnih (pod)aktivnosti;
- nakup strežniške strojne opreme za ZRSZ z naslednjimi cilji:
 - vzpostavitev in delovanje centralne baze podatkov koristnikov sredstev ESS;
 - delovanje centralnega nivoja uporabniških aplikacij, ki podpirajo aktivnosti izvajanja ESS (napotitve, vključevanja, spremljanja aktivnosti, poročanje, posredovanje podatkov);
 - okolje za delovanje več uporabniškega informacijskega sistema (prijave uporabnikov iz več lokacij, varovanje dostopov, navezava na elektronsko pošto, internet, intranet);
 - izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi podsistemi zavoda;
 - delo uporabnikov na vseh organizacijskih nivojih Zavoda;
 - varno in neprekinjeno delovanje sistema.

Poleg tega se je v letu 2006 pričelo z izvajanjem naslednjih aktivnosti, ki bodo dokončno izvedene in plačane v letu 2007 oziroma v letu 2008:

- razvoj in programiranje aplikacije za spletno načrtovanje, spremljanje projektov na MŠŠ: aplikacija bo delovala na strežniku in bo upoštevala sodobna načela internetnih standardov in omogočala enotno osrednjo točko za potrebe upravljanja, vodenja in nadzora posameznih projektov;
- načrtovanje in razvoj aplikacijskih modulov na ZRSZ z naslednjimi cilji:
 - izvajanje napotitev brezposelnih oseb v programe sofinancirane iz ESS ter spremljanje aktivnosti vključenih oseb;
 - prenose podatkov med operativnimi bazami podatkov ter podatkovnimi skladišči ter izdelave poročil o izvajanju programov ESS;

- spremljanje porabe sredstev iz ESS ter zagotavljanje sledljivosti porabe; poročanje v IS ISARR-SP;
- o nakup strežniških in uporabniških licenc za ZRSZ, ki bodo omogočale:
 - delovanje centralnih strežniških sistemov (operacijski sistemi centralnih in lokalnih strežnikov, centralna baza podatkov, virtualizacija aplikacijskih strežnikov),
 - uporabo Microsoft orodij za delavce Zavoda, ki sodelujejo pri izvajanju programov ESS;
 - dostopa teh delavcev do centralnih strežniških sistemov (zaradi uporabe centralnih aplikacij).

Napredek pri izvajanju ukrepa

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Cilj do 31.12.2008	Doseženo do 31.12.2004	Doseženo do 31.12.2005	Doseženo do 31.12.2006
Učinek	Objava navodil	1 (ob koncu programa)	0	0	4
Rezultat	Število študij in vrednotenij	4 (ob koncu programa)	0	0	1

Vir: PD in poročila KU

Cilji/kazalniki so bili v letu 2006 v okviru ukrepa 4.2 delno doseženi.

V letu 2006 so bila izdelana naslednja navodila na naslednjih področjih:

- formalno izobraževanje: Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 2.1.2 »Izobraževanje brezposelnih za podaktivnost 2.1.2.1 »Formalno izobraževanje;
- pot do vključenosti (projektno učenje za mlajše odrasle): Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 2.2.1 »Pot do vključenosti« za podaktivnost 2.2.1.1 »Pot do vključenosti (Projektno učenje za mlajše odrasle);
- nacionalne poklicne kvalifikacije: Spremembe Navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Izobraževanje brezposelnih oseb« za podaktivnost: »Nacionalne poklicne kvalifikacije«;
- Navodilo nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu (ZRSZ) o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti "Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij" za podaktivnost 2.4.3.2 "Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva".

Poleg tega so bila v fazi osnutka pripravljena navodila za izvajanje ostalih področij koriščenja sredstev ESS, ki bodo predvidoma usklajena in podpisana v letu 2007.

Opazen je napredek pri izdelavi študij, kjer je bilo v letu 2006 delno izvedeno vrednotenje 2. PN, poleg tega pa so v teku ostale študije za potrebe izvajanja 2. PN, ki bodo omogočile dosego končnega cilja glede števila izdelanih študij v programskem obdobju.

4.1.5 HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE

4.1.5.1 Enake možnosti

Splošno

Ustvarjanje in zagotavljanje enakih možnosti poteka z različnimi ukrepi za odstranjevanje ovir, ki ženskam in moškim preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem življenju. Končni cilj ukrepanja politike enakih možnosti je enakost spolov ter pomeni enako prepoznavnost, moč in udeležbo žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.

Pravne podlage za izvajanje HPN :

Rimska pogodba (1957), Amsterdamska pogodba (1997), Uredba Sveta (ES) št. 1260 (1999) o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Sveta (ES) št. 1784 12. julija 1999 o ESS, Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005, Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002, Ustava RS, Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002), Zakon o delovnih razmerjih (2003), EPD RS za programsko obdobje 2004-2006; Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, 2005 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013.

Izvajanje po številu projektov, ki imajo za cilj enakost spolov na ravni posameznega ukrepa in obseg sredstev, porabljenih za te projekte po prednostnih nalogah EPD:

1. prednostna naloga - ESRR

Zaradi narave projektov na 1. PN, ki imajo predvsem investicijski značaj, je možno pridobiti informacije po posameznih ukrepih ob zaključku projektov in izvedbi naknadnega vrednotenja.

2. prednostna naloga – ESS

Tabela 22: Horizontalna prednostna naloga Enake možnosti - Število odobrenih programov/podaktivnosti na ravni ukrepa v mio SIT

Prednostna naloga	Ukrep	2004	2005	2006	2004/2005/2006
2. prednostna naloga	2.1	4	4	1	9
	2.2	2	5	1	8*
	2.3	17	4	20	41
	2.4	3	4	2	9

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

* vključuje število sofinanciranih podaktivnosti v obdobju 2004-2006.

Tabela 23: Horizontalna prednostna naloga Enake možnosti - Obseg sredstev (realizirana izplačila) v mio SIT

Prednostna naloga	Ukrep	2004	2005	2004/2005	2006*	2004/2005/2006
2. prednostna naloga	2.1	524,8	1.905,6	2.430,4	1.922,5	4.352,9
	2.2	191,1	163,5	354,6	811,4	1.166,0
	2.3	386,5	964,5	1.351,0	2.739,5	4.090,5
	2.4	973,3	878,8	1.852,1	1.764,7	3.616,8

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

* Opomba: Zneski zajemajo izplačila KU v letu 2006 za pogodbe iz leta 2004, 2005 in 2006.

V skladu z EPD, ki navaja, da se spodbuja enakost med spoloma z ukrepi v okviru 2. PN, se upoštevajo posebne zahteve glede integracije načela enakosti, da mora biti v vsakem ukrepu vsaj ena aktivnost, ki je posebej usmerjena na ženske, in vsak ukrep mora vključevati vsaj 50% žensk, je podrobnejši napredek pri izvajanju 2. PN s kazalniki prikazan v poglavju 4.1.2. Glede na dosežene učinke je kazalnik število udeležencev in število vključenih brezposelnih oseb, od tega žensk več kot 50%, presežen na ukrepih 2.1 (63,9%) in 2.2 (61,3%). V okviru podaktivnosti ukrepa 2.1.1.2 Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja naj bi bil delež vključenih žensk v letu 2006 najmanj 70%. V okviru ukrepa 2.2 se izvaja posebna aktivnost Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, kjer so bila sredstva v celoti porabljena za zaposlovanje žensk (229 v letu 2006).

3. prednostna naloga - E KUJS in FIUR

V okviru 3. PN noben ukrep ni imel za cilj enakost spolov.

Opis vpliva na HPN Enake možnosti v 2006 po prednostnih nalogah EPD:

1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti

Tabela 24: Horizontalna prednostna naloga – Enake možnosti: Število odobrenih projektov/programov na ravni ukrepa – enake možnosti – 1. PN

1. PN Ukrep	2004			2005			2006		
	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	CP
Skupaj	50	9	1	52	0	0	28	0	0
1.1	7	5	0	4	0	0	12	0	0
1.2	18	0	0	13	0	0	5	0	0
1.3	0	0	0	4	0	0	0	0	0
1.4	28	4	1	31	0	0	11	0	0

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESS v letu 2004, 2005 in 2006, ISARR-SP

N-nevtralen
DP-delno pozitivne
CP-pozitiven v celoti

Opombe:

ISARR-SP spremlja horizontalni vpliv na ukrepe na način kot je predpisan v *Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001*. Projekti se opredelijo z izborom ustrezne značilnosti v zvezi z vplivom na varstvo okolja, infrastrukturo, informacijsko družbo, človeškimi viri, enakimi možnostmi med spoloma in lokacijo tako, da izberemo natanko eno izmed treh ponujenih možnosti:

V celoti pozitiven: ko se projekt popolnoma nanaša na navedeno tematiko - je v celoti usmerjen k reševanju problematike oz. tematike.

Delno pozitivno: ko projekt prvenstveno rešuje druge probleme, ima pa posreden vpliv na navedeno tematiko.

Nevtralen: ko projekt na navedeno tematiko nima vpliva.

2. prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje - Izvedene podaktivnosti in vpliv na enake možnosti

Tabela 25: Horizontalna prednostna naloga – Enake možnosti: Število odobrenih programov/podaktivnosti na ravni ukrepa – enake možnosti – 2. PN

2. PN Ukrep	2004			2005			2006		
	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	CP
Skupaj	0	20	7	0	2	15	0	7	17
2.1	0	1	3	0	0	4	0	0	1
2.2	0	1	1	0	0	5	0	0	1
2.3	0	14	3	0	2	2	0	7	13
2.4	0	4	0	0	0	4	0	0	2

Vir: ZRSZ, Sektor za ESS, ISARR-SP

N-nevtralen
DP-delno pozitivne
CP-pozitiven v celoti

Opombe:

ISARR-SP spremlja horizontalni vpliv na ukrepe na način kot je predpisan v *Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001*. Projekti se opredelijo z izborom ustrezne značilnosti v zvezi z vplivom na varstvo okolja, infrastrukturo, informacijsko družbo, človeškimi viri, enakimi možnostmi med spoloma in lokacijo tako, da izberemo natanko eno izmed treh ponujenih možnosti:

V celoti pozitiven: ko se projekt popolnoma nanaša na navedeno tematiko - je v celoti usmerjen k reševanju problematike oz. tematike.

Delno pozitivno: ko projekt prvenstveno rešuje druge probleme, ima pa posreden vpliv na navedeno tematiko.

Nevtralen: ko projekt na navedeno tematiko nima vpliva.

3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

Ukrep 3.2 daje poseben poudarek aktivnostim za izboljševanje udeležbe žensk v kmetijstvu. Pri upoštevanju meril za ocenjevanje projektov so ženske vlagateljice dobile več točk kot moški. V letu 2006 je bilo izbranih 33 vlagateljic, od tega na 3. javnem razpisu 5 vlagateljic na 4. javnem razpisu pa 28, v primerjavi z letom 2005, ko je bilo v okviru razpisa izbranih 18 vlagateljic.

4.1.5.2 Trajnostni razvoj

Splošno

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja (TR) je vključena v EPD posredno preko HPN. V EPD je TR opredeljen predvsem s poudarkom na okoljskem vidiku. Ukrepi EPD ne merijo neposredno na okoljske probleme, večina je usmerjena k optimizaciji negativnih učinkov in izboljšanju stanja v že okoljsko načetih območjih z uskladitvijo z zakonodajo in priporočili na področju varstva okolja. Pravni okvir predstavljajo predvsem *Zakon o varstvu okolja* (Ur.l. RS, št. 41/04), *Zakon o ohranjanju narave* (Ur.l. RS, št. 96/04), *Zakon o vodah* (Ur.l. RS, št. 67/02 in 11/02) in *Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi* (Ur.l. RS, št. 67002) ter podzakonski akti, sprejeti na njihovi podlagi. Osnovne okoljske cilje RS pa določa NPVO 2005-2012, ter operativni programi, sprejeti za doseganje ciljev na posameznih področjih varstva okolja.

V EPD je navedeno, da se mora za projekte sofinancirane s strani skladov presoja vpliva na okolje izvesti v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. Veljavna zakona *Zakon o varstvu okolja* in *Zakon o ohranjanju narave* urejata postopek celovite sprejemljivosti vplivov na okolje, s katerim se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter postopek presoje vplivov na okolje, katerih namen je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Pripravljena *Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja* upoštevajo predpisane zahteve in dajejo usmeritve za povezovanje z ostalimi PN EPD.

EPD predvideva neposredne in posredne vplive posameznih ukrepov na okolje. Vpliv ukrepov pa je lahko v celoti pozitiven (CP), delno pozitiven (DP) in nevtralen (N) z vidika trajnostnega razvoja. Vplivi posameznih ukrepov na okolje so povzeti po EPD. Navodila tudi določajo, da mora biti vsak sofinanciran ukrep skladen z okoljskimi smernicami EU. Poleg tega mora biti ukrep skladen z merili trajnostnega razvoja. *Navodilo za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja* se je uporabljalo samo za vrednotenje projektov za 1. PN. Projekti so bili glede na okoljska merila nevtralni (N), delno pozitivni (DP) ali v celoti pozitivni (P). V spodnji tabeli so podani podatki o oceni projektov glede na okoljska merila za 1. PN.

Tabela 26: Horizontalna prednostna naloga – Trajnostni razvoj: Število odobrenih projektov/programov na ravni ukrepa – vpliv na okolje

1. PN Ukrep	2004			2005			2006		
	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	P
Skupaj	28	22	10	34	15	2	5	21	2
1.1	0	10	2	1	2	1	2	10	0
1.2	18	0	0	13	0	0	3	2	0
1.3	0	0	0	3	0	1	0	0	0
1.4	10	8	8	17	13	0	0	9	2

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESS v letu 2004, 2005 in 2006

N-nevtralen
DP-delno pozitivne
P – pozitiven v celoti

4.1.5.3 Informacijska družba

Splošno

Nosilno ministrstvo HPN informacijska družba je MVZT.

Aktualna zakonodaja in ostali strateški/analitični dokumenti, ki urejajo delovno področje: *Strategija Razvoja Slovenije* (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 23.6.2005); *Strategija gospodarskega razvoja Slovenije* (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 2001); *Strategijo RS v informacijski družbi* (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003); *Državni razvojni program* (DRP) za obdobje 2001-2006; *Enotni programski dokument* (EPD RS) za programsko obdobje 2004-2006.

Skladno z določili EPD so bila izdana *Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006* in so pripravljena v dveh delih in sicer:

- prva izdaja kot podpora pripravljavcem (KU) posameznih instrumentov v izvedbenih strukturah PN in
- dopolnjeno izdajo, ki je bila dopolnjena z vsebinami v podporo pripravljavcev projektov, ki so kandidirali za razpisana sredstva.

Navodila vsebujejo podrobne obrazložitve strateških in programskih podlag ter načina umeščanja informacijske družbe v EPD, predloge možnih projektov za izvajanje po posameznih ukrepih, predlog tabele za ocenjevanje po upravičenih aktivnostih, opis kazalnikov, seznam relevantnih dopolnilnih virov ter prevod smernic EK pri aktiviranju strukturnih skladov na področju informacijsko komunikacijske infrastrukture.

- Na 1 PN je v okviru ukrepa 1.4 – Gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 1.4.5 MMC, ki imajo neposredni vpliv na ITK, vsi ostali projekti in programi znotraj 1. PN pa imajo posreden vpliv na IKT.

V okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja se izvaja v okviru vzpostavljenega centra odličnosti Informacijsko-komunikacijske tehnologije več RRP s področja informacijske družbe. Poleg tega imajo skoraj vsi projekti, ki se izvajajo znotraj ukrepa 1.1, vsaj eno aktivnost, ki je vezana na razvoj informacijske družbe.

Tabela 27: Horizontalna prednostna naloga Informacijska družba

Prednostna naloga	Ukrep	Število odobrenih projektov MMC (2004-2006)*	Dodeljena sredstva (2004-2006)
Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti	1.4	24	392 mio SIT

Vir: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

* Število MMC povezanih v mrežo je 15 (en MMC je lahko dobil odobren projekt v letu 2004 in 2005)

Napredek pri izvajanju

V EPD sta dva instrumenta, ki eksplicitno podpirata razvoj informacijske družbe (t.i. vertikalna instrumenta) in sicer v ESRR instrument 1.4.5 MMC in v ESS 2.3.3 z IKT podprte točke vseživljenjskega učenja.

Tabela 28: Kazalniki za spremljanje izvajanja HPN Informacijska družba

Kazalniki	Izhodiščna / ciljna vrednost 2004-06	Rezultati izvajanja (2004 - 2006)
Učinek: - Število posodobljenih centrov za e-učenje	12	15
- Število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT*	n.p./ 7.200 v IKT Ob koncu programa	12.330 v IKT
Rezultat: - Odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo računalnike, priključene na internet	29% (2004) 37% (2005) 42% (2006)	povečanje za 13 odstotnih točk (2004-2006)
Vpliv: - Odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet	37%(2004) 47%(2005) 56%(2006)	povečanje za 19 odstotnih točk (2004-2006)

Vir: Statistični urad RS: Statistične informacije št. 204, 21.12.2006 (podatek veljajo za prvo četrletje posameznega leta), [<http://www.stat.si/doc/statinf/29-SI-100-0601.pdf>]; MŠŠ

* Za ukrep 2.3 je podatek o številu zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT, posredovalo MŠŠ.

Kot je razvidno iz tabele se je odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo računalnike, povečal med leti 2004 in 2006 za 13 odstotnih točk, odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet pa za 19 odstotnih točk.

Pri izvajanju se je pričela izboljševati koordinacija na bilateralni osnovi z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja projektov in doseganja večjih sinergijskih učinkov.

Prihodnje aktivnosti:

V naslednji finančni perspektivi načrtujemo v okviru spremljanja izvajanja Strategije razvoja informacijske družbe v RS (si2010) izvajati celovito koordinacijo spremljanja uresničevanja strategije, ki bo namenjena tudi ocenjevanju učinkov prednostnih usmeritev, ki se navezujejo na IKT, v okviru strukturnih skladov (ESRR in ESS).

4.1.5.4 Regionalni vidik

Splošno

Slovenija je v EPD uravnotežen regionalni razvoj opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev EPD in določila, da bodo imele najmanj razvite A in B regije dostop do indikativne alokacije 60% razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so določene z *Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj* (Ur. l. RS, št. 44/01). V skupino regij A se uvrščajo regije z najnižjo stopnjo razvitosti: Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnje posavska. V seznam regij B se uvrščajo Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija. V seznam regij C se uvrščata statistični regiji Gorenjska in Goriška. V seznam regij D pa gospodarsko najmočnejši regiji Obalno-kraška regija in Osrednjeslovenska.

Ocena indikativne alokacije dodeljenih in/ali izplačanih sredstev⁹ strukturnih skladov na ravni celotnega EPD konec leta 2006 (EU del in lastna udeležba) kaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 55% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 45%. Primerjava podatkov z letom 2005 pokaže, da se je razmerje v primerjavi z letom 2006 nekoliko poslabšalo, vendar je še vedno boljše kot v letu 2004 (2005: 58,4% v regije A in B; 41,6% v regije C in D; 2004: 48,7% v regije A in B, 51,3% sredstev v regije C in D).

Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s čimer je dosežen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje kohezije. Delež sredstev, ki je namenjen Sloveniji kot celoti tj. delež sredstev, ki jim ni mogoče določiti regionalne alokacije, se je v letu 2006 povečal na 19,0% v primerjavi z letom 2005, ko je znašal 11,4%.

Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so določeni z *Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja* (Ur. l. RS, št. 83/03-UPB1). Vizijo regionalnega razvoja, ki stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, opredeljuje *Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001)*. *Skladen regionalni razvoj* pa je kot razvojna prednostna naloga opredeljen tudi v *DRP 2001-2006*. *Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud pomembnih za skladni regionalni razvoj* (Ur.l. RS, št. 110/04) ter *Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud pomembnih za skladni regionalni razvoj* določata razvrščanje statističnih regij v skupine regij A, B, C in D glede na stopnjo razvitosti.

V letu 2005 je bil sprejet nov *Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja* (Ur. l. RS, št. 93/05-prečiščeno besedilo), ki na novo določa cilje, načela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. Zakon opredeljuje upravne strukture, ki bodo sprejemale odločitve pri pripravi in izvajanju programov EU v programskem obdobju 2007-2013.

⁹ Za 1. PN in 3. PN so bili znani podatki o alokaciji za dodeljena sredstva, za 2. PN pa podatki za izplačana sredstva. Uporabljena je bila tudi metoda računanja ponderiranega povprečja, ki je na osnovi vseh razpoložljivih sredstev (»commitments«) dala primerljiv rezultat.

Izvajanje

HPN regionalni razvoj izvaja SVLR – Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

V letu 2005 so bila pripravljena *Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 2004-2006*, na osnovi katerih so se upoštevale naslednje rešitve za upoštevanje regionalnega kriterija:

- uvedba posebnega merila pri izboru projektov;
- vnaprejšnja alokacija sredstev;
- uporaba korekcijskega postopka pri izboru projektov za zagotovitev minimalne regionalne alokacije sredstev v določeno skupino regij;
- ciljno usmerjanje sredstev na ravni prednostne naloge (PN).

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 1. PN

Dejavnosti 1. PN so bile naravnane tako, da so s prostorsko usmerjenim pristopom prispevale k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju. V skladu s strategijo EPD naj bi imele gospodarsko šibkejše regije (A in B) dostop do indikativne alokacije 60% razpoložljivih sredstev PN.

V okviru 1. PN je bil regionalni kriterij posebej upoštevan pri izboru projektov ukrepa 1.2, kjer so projekti iz manj razvitih regij dobili dodatne točke ter ukrepu 1.3 (instrument 1.3.4), kjer so se na prvi javni razpis lahko javili le gospodarski subjekti iz regij A in B.

Tabela 29: Obseg in struktura dodeljenih sredstev v letih 2004-2006 za 1. PN po skupinah regij, brez neopredeljeno¹⁰

	Skupine regij				
	Regije A+B (v mio SIT)	v %	Regije C+D (v mio SIT)	v %	Skupaj (v mio SIT)
Dodeljena sredstva strukturnih skladov	18.619	54,8	15.327	45,2	33.946

Viri podatkov: ministrstva na 1. PN

Opombe: Sredstva v okviru ukrepa 1.4 - instrumenta 1.4.1 vključujejo le EU del.

Ocena indikativne alokacije dodeljenih sredstev za 1. PN do konca leta 2006 kaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 54,8% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 45,2%. Iz analize smo izločili 27% dodeljenih sredstev, razporejenih v celotno Slovenijo ki jim ni mogoče določiti regionalne alokacije. Gre za sredstva, ki jih v glavnem vključuje ukrep 1.3, ki je namenjen izboljšanju podpornega okolja za podjetništvo.

V primerjavi z letom 2005, se je razmerje v prid A in B regijam nekoliko poslabšalo, saj je v letu 2005 znašalo 55,2%, za leto 2006 pa znaša 54,8%, kar ne dosega indikativno razmerje dodeljenih sredstev AB:CD=60%:40%.

Vendar je potrebno poudariti, da je bilo v okviru 1. PN to indikativno razmerje preseženo pri ukrepu 1.2, kjer je bilo za projekte iz manj razvitih regij dodeljenih za 69% sredstev, ter ukrep 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve, kjer je bilo v regije A in B dodeljenih za

¹⁰ Neopredeljeno: Sredstva so bila dodeljena v regijo »Slovenija kot celota«.

68% sredstev, medtem ko je na ukrepu 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja manj razvitim regijam dodeljeno le 13% sredstev, kar posledično vpliva na celotno indikativno razmerje za 1. PN.

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 2. PN

Ukrepi 2. PN so prvenstveno usmerjeni v pridobivanje znanja, razvoj človeških virov in zaposlovanja, spodbujanje aktivne politike povečevanja zaposljivosti brezposelnih ter zmanjševanje brezposelnosti. V skladu s strategijo EPD je posebna pozornost posvečena regijam z višjo stopnjo brezposelnosti, torej manj razvitim A in B regijam v skladu z zakonodajo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Tabela 30: Obseg in struktura izplačanih sredstev v letih 2004-2006 za 2. PN po skupinah regij, brez neopredeljeno

	Skupine regij				
	Regije A+B (v mio SIT)	v %	Regije C+D (v mio SIT)	v %	Skupaj (v mio SIT)
Izplačana sredstva strukturnih skladov	5.676	52,0	5.197	48,0	10.873

Vir podatkov: MDDSZ, MŠŠ, MVZT

Opombe:

Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1, 2.2 ter 2.4 za leta 2006 in 2007 je pripravljena na podlagi ocene izplačanih sredstev in kvot izplačanih sredstev območnim službam Zavoda za zaposlovanje. Pri umeščanju območnih služb v statistične regije je bil upoštevan sedež območne službe.

Ocena izplačanih sredstev v letih 2004-2006 po skupinah regij pokaže, da je bilo v manj razvitih regijah izplačanih za 52,0% sredstev, v ekonomsko bolj razvite regije pa za 48,0% sredstev. Iz analize smo izločili 4,0% sredstev, ki jim ni mogoče določiti regionalne alokacije. V primerjavi z letom 2005, se je razmerje v prid A in B regijam poslabšalo, saj je v letu 2005 znašalo 66,6%.

Za ukrepe 2.1, 2.2 in 2.4, kjer je NPP tj. MDDSZ, ocena indikativne alokacije izplačanih sredstev v letih 2005 in 2006¹¹ pokaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 66% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 34%. V primerjavi z letom 2005, se je razmerje v prid A in B regijam poboljšalo, saj je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 62% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 38% sredstev.

Za ukrep 2.3, kjer sta NPP: MŠŠ in MVZT, ocena indikativne alokacije izplačanih sredstev do konca leta 2006 pokaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 23% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 77%. V primerjavi z letom 2005, se je razmerje v prid A in B regijam poslabšalo, saj je bilo lani v manj razvite regije A in B dodeljenih za 42,5% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa 57,5% sredstev. Vendar je bilo v letu 2005 iz analize izločenih 88,0% sredstev, ki jim ni bilo mogoče določiti regionalne alokacije.

¹¹ V okviru MDDSZ ni bilo podatkov o izplačanih sredstvih v letu 2004.

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 3. PN

V okviru ukrepov 3. PN se sredstva dodeljujejo horizontalno, na prvo mesto je postavljena kvaliteta projektov. Dejanska razdelitev sredstev od indikativnega razmerja lahko odstopa, če iz regij A in B ni bilo predloženih dovolj kvalitetnih projektov. Regionalni kriterij se posebej upošteva pri ukrepih 3.1, 3.2, 3.3 ter 3.5. Pri izboru projektov v teh ukrepih je bila uporabljena metodologija korekcijskega postopka pri izboru projektov, za zagotovitev minimalne regionalne alokacije sredstev. Popolne vloge so se uvrstile na dve listi projektov (lista projektov iz A in B ter lista projektov iz regij C in D). Glede na skupni obseg sredstev in število doseženih točk je bil oblikovan predlog začasne liste projektov, ki je ob predpostavki, da je bila zagotovljena najmanj 60% indikativna zastopanost projektov iz manj razvitih regij, postala lista izbranih projektov. V primeru, ko ustrezna zastopanost projektov iz skupine regij A in B ni zagotovljena, se do zagotovitve ustrezne relativne zastopanosti na predlogu liste izbranih projektov zaporedoma uvrščajo posamezni dodatni projekti iz liste ocenjenih projektov za skupine regij A in B, ki dosegajo največ točk. Ustrezno s tem se iz začasnega predloga liste izbranih projektov izločajo posamezni projekti iz skupine regij C in D, ki dosegajo najmanj točk. Ko je ustrezno razmerje zastopanosti projektov iz skupine regij A in B doseženo, postane »začasni predlog liste izbranih projektov« »predlog liste izbranih projektov«.

Dejanska razdelitev sredstev lahko tudi odstopa od predvidenega indikativnega razmerja, če iz regij A in B ni predloženih dovolj ustreznih projektov, to je projektov, ki bodo dosegli minimalno število točk, določeno v javnem razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Pri indikativni razdelitvi sredstev med regijami A in B ter C in D gre za še sprejemljiv kompromis med dvema ključnima ciljema EPD: učinkovitostjo in notranjo kohezijo, ki je bil dosežen v vladni obravnavi gradiva in pogajanjih z EK.

Tabela 31: Obseg in struktura sredstev v za 3. PN po skupinah regij brez neopredeljeno

	Skupine regij				
	Regije A+B (v mio SIT)	v %	Regije C+D (v mio SIT)	v %	Skupaj (v mio SIT)
Dodeljena sredstva strukturnih skladov	7.016	57,4	5.200	42,6	12.216

Vir podatkov: 3. prednostna naloga: MKGP - vsebinsko poročilo 4. četrtletja 2006

Pregled dodeljenih sredstev s strani končnega upravičenca pokaže, da je bilo v ekonomsko šibkejši regije A in B dodeljenih za 57,4% sredstev strukturnih skladov (EU del in lastna udeležba). Posebej ugodno razmerje zasledimo pri ukrepu 3.2, kjer je bilo v obdobju 2005-2006 v skupine regij A in B dodeljenih kar za 81,4% sredstev.

Prihodnje izvajanje

Analize stanja v regionalnem razvoju so pokazale, da politika regionalnega razvoja za doseganje zastavljenih ciljev potrebuje sistemsko nadgradnjo. Z *Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja* so določeni cilji, načela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. V prihodnjih letih je težnja k izboljševanju upravnih struktur, ki bodo sprejemale odločitve pri pripravi in izvajanju programov EU v prihodnjem programskem obdobju 2007-2013.

5 FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI

5.1 FINANČNO UPRAVLJANJE

V prilogi 4 je tabela Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade.

V prilogi 7 je tabela Pregled realizacije glede na EPD 2004-2006 na ravni prednostnih nalog (v EUR).

5.1.1. Državne pomoči

Skladno s svojimi obveznostmi iz 34(1)(g) člena *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999* OU posodablja tabelo o državnih pomočeh in obvešča EK o morebitnih spremembah. Države članice morajo priglasiti EK vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe obstoječih pomoči za odobritev.

Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državnih pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. člena *Zakona o spremljanju državnih pomoči* (Ur.l. RS, št. 37/04) posredovati Sektorju za spremljanje državnih pomoči na MF.

Skladno s 34(1)(g) členom *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999* je OU v letu 2006 posodobil tabelo državnih pomoči, ki se nahaja v prilogi 2.

5.2 FINANČNO IZVAJANJE

5.2.1 Finančni napredek

Napredek pri črpanju sredstev strukturnih skladov

Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju konec leta 2006 glede na konec leta 2004 in konec leta 2005 je razviden iz spodnje tabele in diagrama, ki prikazujeta podatke, pridobljene od posameznih ministrstev, o realizaciji EPD 2004-2006:

Tabela 32: Primerjava črpanja sredstev strukturnih skladov po PN

	EPD			1. PN ESRR			2. PN ESS			3. PN EKUJS in FIUR			4. PN TP		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Razpoložljiva sredstva 2004-2006	78,9 mrd SIT 100%			40,3 mrd SIT 100%			23,4 mrd SIT 100%			11,9 mrd SIT 100%			3,3 mrd SIT 100%		
Razpisana sredstva ¹	57,7%	88,0%	110,3%	67,0%	96,4%	121,6%	28,1%	81,6%	105,8%	20,4%	96,6%	111,6%	/	/	/
Dodeljena sredstva ¹	36,4%	77,6%	114,3%	51,2%	91,3%	120,6%	21,7%	72,7%	103,8%	19,2%	49,3%	113,1%	4,4%	46,5%	108,8%
Podpisane pogodbe ¹	10,5%	58,0%	104,5%	12,7%	64,4%	115,4%	12,6%	70,7%	100,5%	1,5%	27,8%	104,1%	/	/	/
Izplačila iz proračuna ¹	6,8%	29,7%	68,9%	6,7%	35,4%	84,5%	8,8%	27,6%	56,6%	1,4%	20,1%	49,4%	4,4%	10,5%	36,8%
Posredovani ZZP (EU del) ²	0%	19,9%	59,4%	0%	29,7%	83,5%	0%	14,0%	41,7%	0%	2,6%	22,2%	3,2%	6,6%	24,3%

Vir: SVLR (MFP 31.12.2006)


Opombe:

¹ EU sredstva in lastna udeležba: kumulativa v obdobju 1.1.2004 do 31.12.2006

² EU sredstva: kumulativa v obdobju 1.1.2004 do 31.12.2006

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz ISARR-SP, kjer so prikazana izplačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

Diagram: Gibanja deleža realizacije v vseh razpoložljivih sredstvih programskega obdobja



Vir: SVLR (MFP 31.12.2006)

Opomba: Navpičnice nakazujejo termine sprejema ukrepov na Vladi RS, t.j. 3.3.2005, 28.7.2005 in 19.1.2006.

a) Razpisana sredstva

Na strani razpisanih sredstev je delne zamude povzročilo sprejemanje rebalansa proračuna RS v maju 2005, kar se je odražalo na pozno objavljenih razpisih (primeri ukrepov za sofinanciranje zaposlovanja in usposabljanja, vsi kmetijski ukrepi, ipd.). Po tem mesecu pa je delež razpisanih sredstev naraščal od 57,7% ob koncu leta 2004, preko 88,0% konec leta 2005, do konca leta 2006, ko je bilo razpisanih že 110,3% razpoložljivih sredstev.

b) Dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva so bila v stalnem porastu. Delež dodeljenih sredstev se je iz 36% ob koncu leta 2004 povzpел na 77,6% ob koncu leta 2005 ter na 114,3% konec leta 2006 (višji % pri dodeljenih sredstvih od % pri razpisanih je zaradi neupoštevanja tehnične pomoči pri razpisanih sredstvih).

Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo konec leta 2006 čez 100%, kar pomeni, da je Slovenija razpisala in dodelila več sredstev, kot jih je na voljo v okviru EPD. Z namenom doseganja optimalnega črpanja je namreč Vlada RS na začetku leta 2006 sprejela finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe.

c) Podpisane pogodbe

Obseg podpisanih pogodb se je začel po prvem paketu vladnih sklepov 3.3.2005 hitro povečevati. Konec leta 2005 je bilo podpisanih 58% pogodb, konec leta 2006 pa 104,5% pogodb. Ministrstva so bila zavezana tudi k obvezni uporabi ustreznih instrumentov finančnih zavarovanj, kar bistveno otežuje enostranske odstopne od pogodb s strani izbranih ponudnikov oz. kandidatov.

d) Izplačila iz proračuna

Glede na sprejete sklepe na Vladi RS in prioritarno obravnavo so od konec leta 2004 izplačila iz proračuna glede na razpoložljiva sredstva narasla od 6,8% na 29,7%, konec leta 2005 ter 68,5% konec leta 2006.

Ne glede na bistveno izboljšanje pa še vedno ugotavljamo določene težave, ki so tudi vzrok za zaostajanje izplačil:

- pri nekaterih projektih je prišlo do odstopa od podpisa pogodb, npr. zaradi spremembe projektne dokumentacije v času od prijave na razpis do podpisa pogodbe;
- kontrolne enote pri izvajanju kontrol po 4. členu ugotavljajo, da so bili določeni postopki javnih naročil izvedeni pomanjkljivo, v nasprotju z domačo (in evropsko) zakonodajo in jih zato ni mogoče uveljavljati kot upravičeni strošek za povračilo iz EU; idr.

e) Priprava zahtevkov za povračilo

Delež posredovanih zahtevkov za povračilo na PO se je glede na razpoložljiva sredstva povečal na skoraj 20% konec leta 2005 in na 59% konec leta 2006, kar je rezultat intenzivnega izobraževanja kadrov, dodatnega zaposlovanja (tudi iz sredstev TP), okrepljenega sodelovanja, tako na SVLR kot na resornih ministrstvih, še posebej pa usposobljenost institucij, vključenih v izvajanja.

K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, katerih srečanja in reševanje operativnih problemov poteka na tedenski ravni. Enako velja tudi za medresorske sestanke na operativni ravni, katerih namen je sprotno reševanje vseh nastalih problemov.

Nedodeljena sredstva in dodatne pravice porabe

Do začetka leta 2006 je Sloveniji uspelo vzpostaviti ustrezno dinamiko pri izvajanju strukturnih skladov. Ne glede na to pa je bilo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe.

Izkušnje z izvajanjem programov namreč kažejo na določeno odstopanje med načrtovanim obsegom izplačil in dejansko realizacijo. Glede na to, da so bile do leta 2006 razpisane le dejansko dodeljene pravice porabe, bi to posledično pomenilo izgubo določenega dela EU sredstev. Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 na tej osnovi v 23. členu določa, da je možno v breme proračuna prevzeti za 20% več sredstev od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Na tej osnovi je bila narejena podrobna ocena potrebnega obsega sredstev, ki jih je bilo še potrebno dodeliti, če Slovenija želi doseči polno črpanje dodeljenih pravic porabe. Pri tem je bilo potrebno upoštevati naslednje faktorje: (i) del nedodeljenih sredstev na osnovi instrumentov v teku predstavljajo dodatne pravice porabe, ki se naknadno razpišejo (ii) del že dodeljenih pravic porabe v izvedbenih strukturah ukrepov še ni bil razpisan in ga je bilo potrebno nemudoma aktivirati; (iii) med razpisanimi, a še nepredobremenjenimi sredstvi je bilo potrebno oceniti tveganja za sklenitev pogodb; (iv) tveganje nečrpanja je bilo potrebno oceniti tudi za že podpisane pogodbe.

Tako so bile, s sklepom Vlade RS v januarju 2006, posameznim NPP povečane pravice porabe v skupni višini približno 15%. Višina dodatnih pravic porabe je opisana pri posameznih PN v poglavju 4 IZVAJANJE.

6 NADZORNA AKTIVNOST

Kontrole po 4. členu Uredbe št. 438/2001

Izvajanje kontrol po 4. členu na način kot je predpisan v *Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001* se je v slovenskem sistemu začelo z vzpostavitvijo sistema za črpanje strukturnih skladov v letu 2004. Kljub izobraževanju v letu 2004, so institucijam, vključenim v izvajanje strukturnih skladov, kontrole tudi v letu 2005 in letu 2006 predstavljale probleme. Proces usposabljanja ključnega ciljnega kadra za izvajanje kontrol traja namreč precej časa. Ker se je izvajanje šele dobro začelo, se pojavlja vrsta vprašanj, na katere ni enostavnih odgovorov, ampak je potrebno intenzivno študiranje zakonodaje ter dnevno iskanje zakonskih rešitev.

Marca 2006 je OU z usklajevanjem vseh resornih ministrstev dopolnil *Navodila OU za sisteme upravljanja in nadzora za strukturne sklade*.

Vlada RS se je **septembra 2006** seznanila z informacijo o stanju administrativne usposobljenosti udeležencev vključenih v črpanje sredstev EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 in Kohezijskega sklada EU v RS in sprejela sklep, da je potrebno izvajati dodatne zaposlitve za izvajanje kohezijske politike.

Opis sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade

V **septembru 2004** je SVLR kot OU za strukturne sklade v skladu s 5. členom *Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001* posredovala na EK *Opis sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade* v okviru EPD za programsko obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju *Opis sistema*) in v skladu s 13. členom *Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001* 30.6.2005 EK prvič posredovala spremembe oziroma dopolnitve *Opisa sistema*.

SVLR je **konec julija 2005** od EK - Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti prejela dopis, v katerem so zaprosili za dodatne informacije glede *Opisa sistema*. SVLR je odgovore pripravila in jih posredovala EK novembra 2005. Potrditev, da *Opis sistema* ustreza standardom, zahtevanim z *Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999* in *Uredbo Komisije (ES) št. 438/2001*, s strani EK je bila izdana januarja 2006 (19.1.2006, št. 000753).

SVLR je **junija 2006** na EK posredovala nov *Opis sistema*. Za pripravo novega *Opisa sistema* se je SVLR odločil zato, ker se je v začetku leta 2006 funkcija PT za ESRR in ESS prenesla na OU. Zaradi prenosa funkcij so se precej spremenili tudi določeni postopki. Tako je OU v izogib nerazumevanju novonastalih postopkov pripravil nov dokument, v katerem se odražajo naloge, pristojnosti in odgovornosti vseh udeležencev, vključenih v črpanje sredstev strukturne politike kot tudi postopki, ki se trenutno izvajajo pri črpanju sredstev. Do bistvenih sprememb ni prišlo v delu *Opisa sistema*, ki se nanaša na opis PO, UNP in PT v okviru 3. PN. Do konca leta 2006, na katerega se nanaša LP 2006, OU še ni prejel odgovora EK.

Prenos posredniških teles za ESRR in ESS na OU

S sprejetimi sklepi Vlade RS na zadnji julijski seji 2005 (28.7.2005), na osnovi sprememb in dopolnitev EPD za programsko obdobje 2004-2006 - potrjenih na NO 16. decembra 2005,

Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS 24. januarja 2006 in veljavnostjo podpisov »Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT ESRR na OU« z MG in »Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT ESS na OU« z MDDSZ, ki sta stopila v veljavo 1. marca 2006, so se prenesle funkcije PT ESRR in PT ESS na OU. Funkcije MKGP kot PT pa so ostale nespremenjene.

Tako je v letu 2006 s potrditvami sprememb EPD zaradi prenosov funkcij PT za ESRR in ESS na OU, odpravljena raven koordinacije, to je PT za ESRR in ESS, kar je bistveno prispevalo k odzivnosti in učinkovitosti sistema. Narejene so bile tudi poenostavitve, ki so prispevale k optimizaciji postopkov znotraj sistema.

Na ta način je bila odpravljena ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja, kar je prispevalo k bolj učinkovitemu in hitrejšemu delu, saj se je tako vzpostavila neposredna povezava med OU in NPP. Odprava podvojenih funkcij je osnova za poenostavitev delovanja sistema. Neposredna povezava med OU in NPP pa zagotavlja aktivnejšo upravljanje strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.

Spremenjene aktivnosti po prenosu funkcij PT ESRR in PT ESS na OU:

- Gradiva za PS NPP pošiljajo OU v skladu novim *Poslovníkom PS za ESRR in ESS*, ta pa jih uvrsti na sejo PS, ki jo tudi sklicuje in vodi;
- NPP posreduje OU predlog instrumenta, ki ga le-ta – v skladu z *Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS* in *Navodilom nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006* (krajše *Navodila ISU*), posreduje na PS;
- NPP posredujejo mesečne finančne podatke OU do 5. delovnega dne v mesecu za ukrepe in instrumente. Kjer je celoten ukrep v pristojnosti enega NPP, je ministrstvo dolžno podatke posredovati tudi na nivoju ukrepa, sicer NPP posreduje podatke zgolj za posamezni instrument, v katerem je udeležen.
- NPP posredujejo četrtno poročilo na ravni ukrepa/instrumenta OU mesec po preteku četrtnetja (30.4, 31.7, 30.10, 31.1).
 - Poročila se v kvaliteti in kvantiteti dogradijo in posodobijo.
 - Zagotoviti se mora jasna povezava s finančnimi poročili.
 - Kjer je celoten ukrep v pristojnosti enega NPP, je ministrstvo dolžno podatke posredovati tudi na nivoju ukrepa, sicer NPP posreduje podatke zgolj za posamezni instrument, v katerem je udeležen.
- NPP posredujejo poročila o nepravilnostih OU, in sicer v naslednjih rokih:
 - Poročilo za 1. četrtnetje do 15. aprila
 - Poročilo za 2. četrtnetje do 15. julija
 - Poročilo za 3. četrtnetje do 15. oktobra
 - Poročilo za 4. četrtnetje do 15. januarjaVsak NPP mora določiti osebo, ki je odgovorna za poročanje o nepravilnostih OU. Poročila morajo zajemati vse ukrepe oz. instrumente, ki so v pristojnosti posameznega NPP z navedbo, da nepravilnosti so ali niso bile odkrite na ravni posameznega instrumenta;
- NPP neposredno posredujejo OU vse spremembe sistema upravljanja in nadzora, ki jih želijo uvesti;
- NPP poroča OU o izvajanju nalog s področja informiranja in obveščanja javnosti v skladu z akcijskim načrtom obveščanja javnosti. V skladu s prenosom funkcij so se prilagodila navodila in akcijski program;

- Druge naloge dosedanjih PT za ESRR in ESS so se smiselno prenesle v okvir nalog sektorjev OU.

Izvedene poenostavitve, v povezavi z dodatnimi finančnimi ukrepi za optimizacijo črpanja, so izboljšale črpanje sredstev strukturnih skladov v luči nujnih in potrebnih pogojev za to, da bo Slovenija izkoristila razpoložljiva sredstva za programsko obdobje 2004-2006.

Prenos pristojnosti PT za ESS na OU v okviru zagotavljanja skladnosti s politikami Skupnosti

Prenos pristojnosti PT za ESS na OU je bil pravno-formalno izveden na osnovi *Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti posredniškega telesa za Evropski socialni sklad na OU*. Naloge PT so se v večini prenesle na OU oz. nekatere izmed njih, glede na smiselnost oz. racionalnost izvedbe, opravljajo tudi NPP-ji za 2. PN: MDDSZ, MŠŠ in MVZT.

Skladnost z evropskimi in sektorskimi politikami zagotavlja MDDSZ, MŠŠ in MVZT kot NPP. Neposredna povezava med posebnimi področji prednostnih ukrepov *Lizbonske strategije* oz. *Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji* in podaktivnostmi EPD 2004-2006, zlasti za izobraževanje in usposabljanje, je v izvajanju ukrepa 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, predvsem podaktivnosti Formalnega izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu ter v izvajanju ukrepa 2.3 Vseživljenjsko učenje.

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: ZZZPB), ki ga je izdalo MDDSZ, določa da program ukrepov APZ sprejme Vlada RS, po posvetovanju s socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Program APZ, ki ga izda MDDSZ, v skladu z določbami ZZZPB prispeva k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni države in EU. Izhaja iz prioritet, opredeljenih v evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na trgu dela v Sloveniji. Pri tem vsebinski okvir priprave predstavljajo predvsem *Strategija razvoja Slovenije*, zlasti četrta razvojna prioriteta: *Moderna socialna država in večja zaposlenost*, *Integrirane smernice za rast in zaposlovanje (2005–2008)*, ki jih je za uresničevanje prenovljene *Lizbonske strategije* in njenih ciljev sprejel Evropski svet, nacionalni *Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji* ter *Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji* in *Strategija razvoja Slovenije*.

V okviru zagotavljanja skladnosti s politikami Skupnosti, MDDSZ ostaja nosilno ministrstvo za izvajanje HPN zagotavljanja enakih možnosti.

Članstvo oz. sodelovanje v različnih skupinah na ravni EK, ki omogočajo podporo pri usklajevanju evropskih s sektorskimi politikami ter politikami Skupnosti v horizontalnem smislu, si OU in MDDSZ delita npr. članstvo v odboru ESS, v INIO network s področja obveščanja in informiranja javnosti za projekte sofinancirane s strani ESS, v Skupini visokih uradnikov za področje vključevanja načela enakosti spolov v upravljanje z ESS pri EK ipd.

Nadzor po 10. členu Uredbe št. 438/2001

Delo revizijskega organa UNP, ki izvaja nadzor nad evropskimi strukturnimi skladi v skladu z 10. členom *Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001*, je bilo v letu 2006 skladno z letnim načrtom dela, usklajenim z EK, razdeljeno na tri sklope:

- sistemskih revizij institucij, vključenih v upravljanje, izvajanje in nadzor strukturnih skladov in njihovih postopkov, ki jih pri izvajanju uporabljajo;
- vzorčnih pregledov v višini vsaj 5% certificiranih izdatkov;
- naknadnih revizij za spremljanje izvajanja priporočil.

V skladu z načrtom dela je UNP v okviru sistemskih revizij, ki zajemajo pregled organiziranosti, poslovodno kontrolnih sistemov institucij, zakonskih podlag, notranjih aktov, usposobljenosti, zadostnosti revizijske sledi in delovanja notranjih kontrol, pregledal večino institucij, ki še niso bile pregledane, ali pa je v letu 2006 začel s pregledi, ki se bodo zaključili v letu 2007.

V letu 2006 je UNP začel tudi z revizijami izpolnjevanja priporočil danih revidiranim institucijam v okviru predhodnih revizij. Tako smo pregledali izpolnjevanje priporočil pri OU, za kar je poročilo že izdano, proti koncu leta pa nadaljevali z drugimi institucijami, vendar poročila v letu 2006 še niso bila izdana.

UNP je v okviru sistemskih revizij sodeloval tudi z notranjerevizijsko službo MF, ki je v letu 2006 izvedla revizijo PO. V okviru te revizije je bil opravljen tudi pregled izpolnjevanja priporočil iz revizije PO opravljene v letu 2005.

V okviru vzorčnih pregledov v višini vsaj 5% certificiranih (s strani PO potrjenih) izdatkov je UNP pregledal za cca 17,8 mio EUR certificiranih izdatkov, kar je pomenilo na skupnem nivoju 11,8% vseh do konca leta 2006 certificiranih izdatkov, kot je razvidno tudi iz spodnje tabele. Pregledi so torej zajeli precej več od minimalno zahtevanih 5% izdatkov.

Tabela 33: Tabela pregledanih certificiranih izdatkov

sklad	Kumulativni certificirani izdatki do 31.12.2006 v EUR	Kumulativni pregledani certificirani izdatki do 31.12.2006 v EUR	Odstotek pregledanih izdatkov
ESRR	114.891.384	16.683.314	14,5%
ESS	25.148.011	0	0,0%
EKUJS	10.763.469	1.084.426	10,1%
FIUR	288.250	110.434	26,9%
SKUPAJ	151.091.114	17.878.174	11,8%

Vir: MF – Urad za nadzor proračuna

Opomba: Pregled izdatkov ESRR je bil v zadnjem četrletju 2006, poročilo pa je bilo konec leta 2006 še v osnutku

Največji del izdatkov smo pregledali pri ESRR, ki je tudi največji SS in dosegli 14,5%-no pokritost kumulativno certificiranih izdatkov, to je izdatkov od začetka izvajanja v letu 2004 pa do konca leta 2006. Pri EKUJS – Usmerjevalnem delu smo pregledali nekaj nad 10% vseh certificiranih izdatkov, pri FIUR smo pregledali več kot ¼ vseh izdatkov, večji problem pa je, da nismo uspeli pregledati še nobenega izdatka iz ESS sklada.

UNP je opravil veliko dela, vendar ni izpolnil vseh svojih nalog, ki jih je predvidel v planu za leto 2006. Razlog za to je v pomanjkanju usposobljenih revizorjev, ki bi delali na tem področju. UNP je reševal nastalo situacijo tudi z najemanjem zunanjih revizorjev, ki pa so zaradi dolgih postopkov javnega naročanja začeli s svojim delom v zadnjem četrletju leta 2006 in niso uspeli zaključiti svojih aktivnosti do konca leta 2006, kar je opisano v prilogi 9.

Na podlagi ugotovitev izvedenih revizij UNP menimo, da je sistem črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov v glavnem vzpostavljen in deluje, še vedno pa ugotavljamo pomanjkljivosti, ki v primeru, da ne bodo odpravljene, dolgoročno ne zagotavljajo delovanja sistema v vseh njegovih delih ustrezno in v celoti skladno z določbami domače in evropske zakonodaje.

Glavne pomanjkljivosti delovanja sistema lahko združimo v naslednje skupine:

- nezadostna kadrovska struktura v posameznih institucijah in nezadostna usposobljenost kadra,
- manjkajoči podrobni opisi postopkov,
- nepravočasno in pomanjkljivo delovanje kontrol po 4. členu *Uredbe Komisije št. 438/2001*,
- del informacijskega sistema za spremljanje in kontrolo aktivnosti, predvsem za področje ESS, ne deluje oz. spremljanje izvajanja aktivnosti ni ustrezno informacijsko podprto.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

UNP bo začel izvajati preglede izdatkov (v okviru vzorčnih pregledov v višini vsaj 5% certificiranih izdatkov) za ESS v mesecu maju 2007 s svojimi revizorji, nadaljeval skozi celo leto in nato v drugi polovici leta izvajal preglede še s pomočjo zunanjih revizorjev na podlagi sklenjene pogodbe.

UNP se je za izvajanje svojih nalog na področju strukturnih skladov že okreplil s tremi novimi revizorji proti koncu leta 2006, dvema za področje ESRR in enim za področje ESS, tako da bo lahko sam opravil precej več dela.

Revizije EK

Med **27. in 31. marcem 2006** je EK, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (enota J.4.), izvedla revizijsko misijo v skladu z določbo 38 (2) člena *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999*. Cilj revizije je bil pregled sistema upravljanja in nadzora ter izdatkov EPD 2004-2006, ki ga sofinancira **Usmerjevalni oddelek EKUJS** v skladu z *Uredbami 1260/1999, 438/2001, 1257/1999, 445/02 in 817/04*. Namen revizije je bil pregled sistema upravljanja in nadzora v okviru EPD 2004 – 2006 za usmerjevalni del EKUJS. V revizijskem poročilu, ki so ga slovenski organi prejeli 11. julija 2006 so revizorji podali priporočilo, da je potrebno vzpostaviti in usposobiti informacijski sistema ISARR-SP, sistem za spremljanje in poročanje v čim krajšem možnem času. Priporočilo se je nanašalo tudi na to, da naj se pripravijo navodila, ki bodo določala v katerih primerih je potrebno opraviti kontrolo na kraju samem že pred izdajo odločbe. Poleg tega bi za inšpektorje morala biti izdelana Navodila, ki bi vsebovala natančnejše zahteve glede kontrole na kraju samem, predvsem pri izpolnjevanju minimalnih standardov: glede okolja, higiene in varstva živali. Slovenski organi so na DG Agri 7. septembra 2006 posredovali pripombe in dopolnitve, usklajene s strani vseh resornih ministrstev.

Med **20. in 24. marcem 2006** je EK, Generalni direktorat za regionalno politiko (enota I.3), izvedla revizijsko misijo v skladu z določbo 38. člena *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999*. Cilj revizije je bil preveriti skladnost izvajanja **ESRR** z določbami uredb Komisije, zlasti *Uredbe*

438/2001, ki podrobneje določa pravila glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči v Sloveniji. Revizijska misija je bila osredotočena na področje javnih naročil, zlasti na pogodbe, ki so bile oddane po 1. maju 2004 in za katere velja nacionalna zakonodaja o javnih naročilih, z namenom pridobitve ustreznih zagotovil glede skladnosti z uredbami o javnih naročilih. Skladnost z nacionalnimi pravili in pravili o javnih naročilih EU je bila pregledana na podlagi vzorca izbranih pogodb ESRR. Izbranih je bilo 9 pogodb.

V revizijskem poročilu, ki ga je OU prejel 17. julija 2006 so revizorji podali priporočilo, da je potrebno kontrolne sezname za javna naročila dopolniti s podrobnimi vprašanji, povezanimi z naslednjimi vidiki: ločevanje med merili za izbor in merili za dodelitev; ustreznost meril za izbor; jasna merila za dodelitev, vključno s sorazmernim vrednotenjem cene; upoštevanje glavnih načel *Pogodbe EU*, kot so načelo nediskriminacije, enakega obravnavanja ponudnikov in preglednosti ter stroga ocena utemeljitev predlaganih dopolnitev/sprememb pogodb. Treba je uporabiti podrobna vprašanja za javna naročila za gradnje in storitve. 15. septembra 2006 je SVLR posredovala na EK odgovor, usklajen s strani vseh resornih ministrstev. Enotni kontrolni sezname so bili pri vseh ministrstvih v skladu z priporočili ažurirani.

Dne, **21. aprila 2006** je OU na EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, posredoval odgovor na prejeto revizijsko poročilo revizijske misije **ESS**, ki je v Sloveniji potekala med 17. in 21. oktobrom 2005. Odgovori so bili naslednji:

- UNP se je s spremembo akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavezal, da bo povečal število delovnih mest za izvajanje nalog revidiranja;
- PO je navedel, da od MDDSZ, ki je zadolženo za izvajanje kontrole po 4. členu *Uredbe EK 438/2001*, prejme natančno poročilo o izdatkih, ki jih z zahtevkom za povračilo uveljavlja. Zbirno poročilo vsebuje podatke na agregirani ravni, medtem ko so v tabeli preverjenih projektov izdatki strukturirani po posameznih projektih. Poleg tega MDDSZ PO posreduje tudi seznam KP, iz katerega je razvidna vsaka posamezna inštitucija vključena v projekt kot tudi vse vključene osebe. PO je tako poudaril, da v okviru agregiranih podatkov na zahtevku za povračilo razpolaga s podatki in izvaja kontrole za vsak posamezni projekt vse do nivoja posameznega prejemnika.

V nadaljevanju je PO navedel potek kontrol po 9. členu v okviru katerih se dejansko prepriča, da so izpolnjeni pogoji 2. in 3. točke 9. člena *Uredbe EK 438/2001*, kar mu omogoča certificiranje izdatkov in pripravo verodostojnega zahtevka za plačilo, ki ga predloži EK.

Prav tako PO na primeru vsakega zahtevka za povračilo, katerega KU je ZRSZ, izvede kontrolo zbirnih podatkov in podatkov za posamezni projekt oz. dejavnost. To pomeni, da iz seznama končnih prejemnikov izbere naključni vzorec, za katerega MDDSZ-ju pošlje zahtevo za predložitev vseh potrebnih dokazil za nastale izdatke.

PO je v času po opravljeni reviziji, na katero se nanaša revizijsko poročilo, zaposlil eno dodatno osebo za izvajanje kontrol po 9. členu za ESS.

- OU, NPP, KU so se z navedenim priporočilom, da *"morajo slovenski organi na vseh ravneh sistema upravljanja začeti obravnavati posamezne projekte, kajti koncept projekta je tisti, ki ga sprejme ZRSZ (celota izdatkov ene dejavnosti – stroški udeležencev in stroški ponudnikov storitev)"* strinjali, vendar pa so poudarili, da obstoječ sistem morda ni najbolj učinkovit oz. hiter, vendarle pa zagotavlja ustrezne informacije za pridobitev sprejemljivega zagotovila glede pravnega izvajanja

programov in koriščenja sredstev. Rok za uveljavitev priporočila (31.3.2006) je bil odločno prekršek. Predlagalo se je, da za projekte financirane iz obstoječe finančne perspektive velja dosednji način, do priprave in začetka projektov financiranih iz nove finančne perspektive pa naj bi OU zagotovil koncept: posamezen projekt - celota vseh relevantnih izdatkov. Bilo bi nesmotrno in morda celo nevarno (povečanje tveganj), če bi v času izvajanja projektov ter ob zaključku finančne perspektive spreminjali princip obravnave posameznih projektov, kot je bil predlagan s strani revizorjev.

Dne 13. oktobra 2006 je EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, posredovala odgovor na posredovani dopis z dne 21. aprila 2006:

- priporočilo UNP-ju je ostalo odprto in predvidelo se je preverjanje v času naslednje revizije novembra,
- tudi nekatera priporočila dana PO so ostala odprta in so bila predmet naslednje revizije,
- OU so opozorili, da mora zagotoviti zadostno revizijsko sled in to v najkrajšem možnem času za vse izdatke, ki so že prijavljeni in za vse izdatke, ki bodo prijavljeni do konca tekočega obdobja. Tudi za te ukrepe je bila predvideno preverjanje v času revizije novembra.

Dne 10. novembra 2006 je bil na EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, posredovan odgovor:

- OU se z navedenim ne strinja. OU poudarja, kot že v prejšnjem odgovoru, da obstoječ sistem sicer morda ni najbolj učinkovit oz. hiter, vendarle pa zagotavlja ustrezne informacije za pridobitev sprejemljivega zagotovila glede pravilnega izvajanja programov in koriščenja sredstev. OU je predlagal v razmislek, da se za projekte financirane iz obstoječe finančne perspektive ohrani dosednji način. Do začetka projektov financiranih iz nove finančne perspektive pa bo organ upravljanja zagotovil koncept: posamezen projekt - celota vseh relevantnih izdatkov.

Med **20. in 23. novembrom 2006** je EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, izvedla naknadno revizijo na **ESS** (t.i. follow-up revizijo) že izvedene revizije od 17. do 21. oktobra 2005. Revizija, ki je potekala v skladu z 38.(2) členom *Uredbe Sveta št. 1260/1999*, se je osredotočila predvsem na izpolnjevanje priporočil, ki so bila podana v revizijskem poročilu o revizijski misiji od 17. do 21. oktobra 2005 in pregledovanju, ali so slovenski organi priporočila izpolnili. V revizijsko misijo so bile vključene vse institucije vključene v izvajanje ESS: OU, PO, UNP ter trije NPP: MDDSZ, MŠŠ in MVZT. OU revizijskega poročila do konca leta 2006 še ni prejel.

Med **4. in 8. decembrom 2006** je EK, Generalnega direktorata za regionalno politiko, izvedla revizijo sistema upravljanja in nadzora za **ESRR** v skladu z 2. odstavkom 38. člena členom *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999* in 6. členom *Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001*. Glavni cilji revizije na področju upravljanja in nadzora sofinanciranih izdatkov ESRR so bili:

- preveriti, ali sistemi ustrezajo opisom, posredovanim Komisiji in posodobitvam sistemov v skladu s 13. členom *Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001*,
- pridobiti ustrezno zagotovilo, da so sistemi učinkoviti pri preprečevanju in odkrivanju napak ter nepravilnosti ter zagotavljanju zakonitosti in pravilnosti transakcij osnovnih aktivnosti ter točnosti izdatkov prijavljenih Komisiji.

Revizija se je izvajala na vseh institucijah, vključenih v izvajanje ESRR: na OU, PO, UNP in NPP: MG, MK, MzP, MŠŠ in MVTZ. OU revizijskega poročila do konca leta 2006 še ni prejel.

Revizija Evropskega računskega sodišča

V **septembru 2006** je revizijo za **ESS** izvajalo Evropsko računsko sodišče. Revizorji Evropskega računskega sodišča so revizijo izvajali na vseh institucijah vključenih v izvajanje ESS, t.j. na OU, PO, UNP, pri NPP in pri KU. Revizijo so opravili v dveh delih: prvi del je bil namenjen preverjanju sistema upravljanja in nadzora, drugi del pa desetim izbranim projektom, ki so bili vključeni v zahtevek za plačilo, poslan EK 18. januarja 2006. Drugi del revizije je potekal od 18. do 27. septembra 2006. V prvem delu revizije, t.j. v tednu od 4. do 8. septembra 2006, so revizorji posebno pozornost namenili dokumentom, ki se vsakodnevno uporabljajo pri delu: relevantna slovenska in EU zakonodaja, navodila, priročniki, opisi del in nalog, kontrolni listi OU. OU revizijskega poročila do konca leta 2006 še ni prejel.

Poročanje o nepravilnostih

Skladno z *Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS ter Usmeritvami za poročanje o nepravilnostih za Kohezijski sklad in strukturne sklade* OU redno prejema poročila o nepravilnostih od vseh resornih ministrstev.

1. četrtnetlje 2006:

OU je UNP 19.4.2006 (dopis šifra: 3083-10/2003-766) predhodno že posredoval standardni obrazec o nepravilnostih za instrument 1.4.10 Športni center Planica. MŠŠ je v poročilu za 1. četrtnetlje 2006 poročalo o nadaljnjem stanju postopkov pri instrumentu 1.4.10 Športni center Planica: točka 20 standardnega obrazca – Upravni postopki: Plačilni organ MF je izdal nalog za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev. MŠŠ je 24.4.2006 nakazalo znesek 343.075.827 SIT na devizni račun ESRR.

PO je pri instrumentu 1.4.5 MMC Mat Kultra odkril nepravilnost, za kar je bil izpolnjen tudi standardni obrazec in posredovan na UNP. 31.03.2006 so na PO prejeli nov zahtevek za povračilo, v katerem so se zneski, navedeni v seznamu preverjenih računov ujemali s stanjem, ki ga je ugotovila kontrolna enota med izvajanjem kontrole na kraju samem po 4. členu *Uredbe Komisije 438/2001* in ga opisala v poročilu o kontroli na kraju samem. Nadaljnji ukrepi zato niso bili več potrebni. Zadeva je bila zaključena.

MDDSZ je pri instrumentu 2.4.4.1 Lokalni zaposlitveni programi odkrilo nepravilnost pri ohranjanju zaposlitve za obdobje 2 let, za kar je bil izpolnjen tudi standardni obrazec in posredovan na UNP.

Pri ostalih ukrepih različnih skladov (EKUJS, FIUR, TP) v 1. četrtnetlju 2006 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. četrtnetlje 2006:

MG, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, je poročalo o ugotovljeni nepravilnosti na instrumentu 1.4.1 Javni razpis za prenovu, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con. Nepravilnost je presegala 10.000 EUR, vendar pa so bila sredstva izplačana le iz slovenskega proračuna, iz proračuna EU pa ne. Izpolnjen je bil standardni obrazec ter posredovan na UNP.

MG je v letu 2006 prejelo zavrnitev zahtevka za povračilo PC Komenda s PO. V poročilu o kontroli razpisnega postopka in sklenjene pogodbe v postopku javnega naročanja so navedene nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega naročanja. Sklepna ugotovitev poročila je, da so bile zaradi napačne izbire postopka, posledično kršene še druge faze postopka izvedbe javnega naročila in kršenje temeljnih načel javnih naročil. Ker je občina zavrnila vračilo sredstev, je bil na predlog SVLR in MG opravljen pregled porabe sredstev državnega proračuna pri MG. Predmet pregleda je bila tudi izvedba javnega naročila Občine Komenda za projekt Poslovna cona Komenda. Projekt se je delno sofinanciral iz ukrepa 1.4.1 ESRR Gospodarska infrastruktura in javne storitve – Poslovne cone. Inšpektor po pregledu dokumentacije izjavlja, da je Občina Komenda ravnala nezakonito in kršila načelo transparentnosti porabe javnih sredstev. SVLR je občini posredovala zahtevo za vračilo sredstev. V primeru nevrčila sredstev bo sprožena tožba za vračilo sredstev.

MDDSZ je pri instrumentu 2.4.4.1 Lokalni zaposlitveni programi odkrilo dve nepravilnosti, za katere je izpolnilo standardna obrazca. Nepravilnosti so presegle 10.000 EUR, vendar pa so bila sredstva izplačana le iz slovenskega proračuna, iz proračuna EU pa ne, saj je bil ustrezno znižan zahtevek za povračilo. Izpolnjen je bil standardni obrazec ter posredovan na UNP.

Pri ostalih ukrepih različnih skladov (EKUJS, FIUR, TP) v 2. četrtletju 2006 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. četrtletje 2006:

Pri izvajanju ESRR je PO poročal o že ugotovljeni nepravilnosti na instrumentu 1.4.1 Javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con.

MDDSZ je poročalo o nadaljnjih ukrepih pri ugotovljeni nepravilnosti pri ohranjanju zaposlitve za obdobje 2 let 2.4.4.1 Lokalno zaposlitvenega programa:

- v postopku kontrol po 4. členu *Uredbe 438/01* je MDDSZ ugotovil, da ZRSZ ne spremlja sproti, ali delodajalci ohranjajo zaposlitve, saj je bilo ugotovljeno, da je v določenih primerih prišlo do prekinitve zaposlitev pred iztekom 2 let - ZRSZ pa delodajalcu ni zagotovil nadomestne osebe (kljub prošnjam delodajalca), ali pa ga pozval, da vrne sredstva.
- ZRSZ je bilo naloženo, da vzpostavi terjatve do delodajalca,
- ZRSZ je sprožil postopke nadomestnih zaposlitev.

Pri ostalih ukrepih različnih skladov (EKUJS, FIUR, TP) v 3. četrtletju 2006 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. četrtletje 2006:

V 4. četrtletju 2006 nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Poročanje o izvajanju strukturnih skladov

KU so v letu 2006 poročali o realizaciji NPP, NPP pa OU, razen v primeru 3. PN, ko je PT poročalo OU. NPP so v letu 2006 poročali OU: mesečno o finančnem napredku izvajanja SS - Mesečna finančna poročila o realizaciji EPD 2004-2006 z napovedmi realizacije do konca leta in četrtletno – Kvartalna poročila o fizičnem napredku pri projektih/programih.

OU je vodil tedenske operativne sestanke s predstavniki vseh, v izvajanje SS vključenih ministrstev z namenom, da institucije opozarja na odstopanja, ki bi lahko imela za posledico neučinkovito ali nepravilno črpanje in spremlja, ali so ukrepi, ki jih relevantna institucija povzame za odpravo tveganja, ustrezni. K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, katerih srečanja in reševanje operativnih problemov je potekalo na tedenski ravni.

Povzetek ugotovljenih problemov in aktivnosti za rešitev

Izvajanje SS v letu 2006 je - po oceni OU uspešno, saj so bila razpisana in dodeljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru EPD 2004-2006, bistveno pa so se povečala tudi izplačila iz proračuna in priprava zahtevkov za povračilo.

S prenosom funkcij PT za ESRR in ESS na OU, je odpravljena raven koordinacije, kar bistveno prispeva k odzivnosti, učinkovitosti in transparentnosti sistema. V postopku so bile uvedene tudi poenostavitve (nova *Navodila nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006*), ki so prispevale k optimizaciji postopkov znotraj sistema.

Ne glede na bistveno izboljšanje črpanja sredstev v zadnjih mesecih leta 2005, je bila že v začetku leta 2006 sprejeta odločitev za sprejetje dodatnih ukrepov za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe. S sklepom Vlade RS so bile posameznim NPP povečane pravice porabe v skupni višini približno 15%. Tako so bila dodatna sredstva preusmerjena na tista področja, kjer so projekti pripravljene in sposobni hitre in učinkovite izvedbe.

Na osnovi analiz, opravljenih v letu 2006, OU še vedno ugotavlja določene težave pri izvajanju SS in sicer:

- institucijam, vključenim v izvajanje SS, še vedno predstavlja probleme izvajanje kontrol po 4. členu *Uredbe Komisije (ES) št. 438/01*;
- hkratno upoštevanje EU zakonodaje ter slovenske zakonodaje na področju finančnega poslovanja;
- pomanjkanje zadostnega števila strokovno usposobljenega kadra ter velika fluktuacija kadra v ministrstvih vključenih v izvajanje SS;
- sistem ISARR-SP še vedno ne podpira vseh funkcij načrtovanja in poročanja na ravni programov in projektov.

Za reševanje ugotovljenih težav in v izogib morebitnim novim, pa so bile v letu 2006 izvajane številne aktivnosti, in sicer:

- redni tedenski sestanki na operativni ravni - aktivno reševanje vseh odprtih težav pri izvajanju;
- redni tedenski sestanki ministrov, vključenih v izvajanje - intervencijsko in fleksibilno izvajanje vseh aktivnosti in sprotno spremljanje napredka pri črpanju;
- tedensko spremljanje stanja plačil in posredovanih zahtevkov za plačila iz EU s strani PO in poročanje na operativni in ministrski ravni;
- mesečno spremljanje stanja izvajanja s strani OU in poročanje pristojnim ministrom ter predsedniku vlade;
- določanje skrajnih rokov za sklepanje pogodb, plačila in posredovanje ZZP s ciljem pospeševanja aktivnosti;

- zaveza ministrstev, da dosledno uporabljajo finančna zavarovanja za resnost izvedbe del pri pogodbah;
- številna izobraževanja kadrov doma in v tujini, kar je opisano v prilogi 8;
- dodatno zaposlovanje na področju kontrol v okviru TP;
- priprava transparentnih in jasnejših navodil ter usmeritev;
- boljša promocija in informiranje o strukturnih skladih.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Načrti za prihodnje izvajanje se nanašajo na zaključevanje obstoječih projektov in programov in na uspešen pričetek črpanja sredstev novega finančnega obdobja 2007-2013.

V letu 2007 bo izvedena druga faza vzpostavitve ESF modula, v okviru katere bo vzpostavljen modul za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Prav tako se načrtuje nadgradnja sistema ISARR-SP z nekaterimi ključnimi funkcionalnostmi za potrebe spremljanja v novi finančni perspektivi ter priprava potrebne investicijske dokumentacije za večletno vzdrževanje in razvoj sistema.

7 ODOBRENI PROJEKTI

Za izpis projektov po posameznih ukrepih po kodah iz *Uredbe Komisije (ES) št. 438/01*, (Priloga 2).

8 KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŽENIH REZULTATOV

Zaradi kratkega programskega obdobja RS ne bo deležna dodelitve rezerve na podlagi doseženih rezultatov.

9 NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

RS v programskem obdobju 2004-2006 ni deležna prispevka SS za velike projekte in ne uporablja globalnih nepovratnih sredstev.

PRILOGE

Priloga 1: Sklepi sej Nadzornega odbora EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2006

Seje NO v letu 2006	NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2006
<p>5. dopisna seja</p> <p>17.1. – 10.2. 2006</p>	<p>Za 5. dopisno sejo NO je bil predlagan naslednji dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potrditev zapisnika 4. seje Nadzornega odbora za izvajanje EPD RS 2004-2006 23.11.2005 v Radencih 2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Nadzornega odbora za izvajanje EPD RS 2004-2006, ki je potekala od 5. do 16. decembra 2005 3. Potrditev sprememb Programskega dopolnila za izvajanje EPD RS 2004-2006 – Priloga 2: Merila za izbor projektov/programov financiranih iz sredstev SS v okviru EPD RS 2004 – 2006 <p>S 25 glasovi ZA, 0 proti in nihče vzdržan pri točki 1. in 2. in pri 3. točki 24 ZA, 0 proti, 1 vzdržan, so bili potrjeni naslednji sklepi:</p> <p>Sklep št. 1: NO potrди zapisnik 4. seje Nadzornega odbora za izvajanje EPD RS 2004-2006 23.11.2005 v Radencih.</p> <p>Sklep št. 2: NO potrди zapisnik 4. dopisne seje Nadzornega odbora za izvajanje EPD RS 2004-2006, ki je potekala od 5. do 16. decembra 2005.</p> <p>Sklep št. 3: NO potrди spremembe Programskega dopolnila za izvajanje EPD RS 2004-2006 – Priloga 2: Merila za izbor projektov/programov financiranih iz sredstev SS v okviru EPD RS 2004 – 2006.</p> <p>V Prilogi 2: Merila za izbor projektov/programov financiranih iz sredstev SS v okviru EPD 2004-2006 so se vnesli vsebinski popravki meril za Ukrep 1.3 (instrument 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4), ki jih je podrobneje obrazložilo MG v dopisu št. 016/30/2005-87 26.1.2006.</p> <p>Skladno s sklepom Vlade RS 07.10.2004, št. 308-06/2004-1, se je Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva preoblikoval v Javni sklad RS za podjetništvo, skrajšano Slovenski podjetniški sklad (SPS), kar je bilo vneseno kot redakcijski popravek.«</p> <p>OU je obvestil Evropsko komisijo o sprejetju predlaganih predlogov sprememb in dopolnitev meril na 5. dopisni sejni NO z zapisnikom v e-mailu 10.2.2006.</p> <p>Obvestilo o prilagoditvi Programskega dopolnila EPD za programsko obdobje 2004-2006, ki je bilo potrjeno na 5. dopisni seji Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 od 27. januarja do 10. februarja 2006, je bilo prvič posredovano EK 10.2.2006 in nato še Skupno obvestilo po 5. redni seji 7. junija 2006, 26.6.2006 (št. 3083-3/2003-438).</p> <p>EK je poslala Skupno potrdilo sprememb in prilagoditev PD 3.10.2006 (2003SI161DO001 Single Programming Document Slovenia – modified Programme Complement, št. 3083-3/2003-451).</p>
<p>5. redna seja</p> <p>7.6.2006 - Mokrice</p>	<p>Na 5. redni seji NO 7.6.2006 na Mokricah je bil predlagan naslednji dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozdravni nagovor in potrditev dnevnega reda 2. Potrditev osnutka zapisnika 5. dopisne seje Nadzornega odbora EPD 3. Potrditev osnutka Poslovnika NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 4. Predstavitev prenosa funkcij posredniških teles na organ upravljanja 5. Potrditev osnutka Letnega poročila za leto 2005 na dan 31.12.2005 6. Predstavitev izvajanja EPD za leto 2004-2006 na dan 30.4.2006 <ol style="list-style-type: none"> 1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2. prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje 3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 4. prednostna naloga: Tehnična pomoč 5. Finančna realizacija izvajanja EPD: MF, Plačilni organ 7. Predstavitev, naloge in delo Urada RS za nadzor proračuna 8. Obrazložitev in potrditev sprememb Programskega dopolnila 9. Predstavitev projektov JV Slovenije in/ali Spodnje Posavske regije 10. Razno

	<p>Sprejeti sklepi 5. redne seje NO 7.6.2006 na Mokricah:</p> <p>Sklep št. 1: NO potrdi zapisnik 5. dopisne seje Nadzornega odbora za EPD za programsko obdobje 2004-2006.</p> <p>Sklep št. 2: NO potrdi Poslovnik Nadzornega odbora za EPD za programsko obdobje 2004-2006.</p> <p>Sklep št. 3: NO potrdi Letno poročilo 2005 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006. Nadzorni odbor pooblašča organ upravljanja, da pred pošiljanjem poročila EK izvede redakcijske popravke in poročilo posreduje Komisiji v določenem roku: to je najpozneje do 30.6.2006.</p> <p>Sklep št. 4: NO potrdi spremembe Programskega dopolnila in kazalnikov za spremljanje izvajanja Programskega dopolnila in zadalži organ upravljanja, da v čistopis gradiva vnese spremembe in redakcijske popravke, ki so usklajeni z EPD.</p> <p>Podrobneje so posamezne točke obrazložene v nadaljevanju:</p> <p>Ad. Sklep št. 1: Potrditev zapisnika 5. dopisne seje Nadzornega odbora za EPD za programsko obdobje 2004-2006. V skladu s Poslovníkom je osnutek zapisnika potrjen.</p> <p>Ad. Sklep št. 2: Obrazložitev sprememb Poslovníka Nadzornega odbora za EPD za programsko obdobje 2004-2006: Novembra 2005 je bila uradno ustanovljena Služba Vlade RS za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije¹², ki se je 3. februarja 2006 preimenovala v Službo Vlade RS za razvoj, kar pomeni, da so imenovali svojega člana v NO in se je skladno s tem popravil tudi Poslovnik.</p> <p>Prav tako je z začetkom leta 2006¹³ prišlo do združitve Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (ARR) s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in to pomeni, da v Poslovníku ni več predstavnika ARR.</p> <p>Ad. Sklep št. 3: V skladu s 37. členom Uredbe Sveta (ES) 1260/1999 je NO pregledal in odobril Letno poročilo za leto 2005 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006. Organ upravljanja je po pooblastilu NO posredoval Letno poročilo o izvajanju Evropski Komisiji 29.6.2006 (št 3083-3/2006/391). Na poslano poročilo je OU s strani EK prejel pripombe na Letno poročilo dne 1. septembra 2006 dopis (Single Programming Document – 2004 Annual Implementation Report CCI: 2003SI161DO001 2006 (št 3083-3/2003-446) in poslal odgovor 26. septembra 2006 (št 3083-3/2003-450).</p> <p>Ad. Sklep št. 4: 1. Obrazložitev sprememb PD MK: Priloge 1: Podrobnejši kazalniki za spremljanje izvajanja programskega dopolnila RS 2004-2006 v okviru instrumenta 1.4.4 Nacionalni program za kulturo, MK v okviru ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve.</p> <p>„MK predlaga spremembo ciljne vrednosti kazalnika za spremljanje izvajanja programskega dopolnila RS 2004-2006 - instrument 1.4.4, in sicer tako, da se pri kazalniku »Poprečno št. ur, ki jih je obiskovalec namenil nacionalnemu programu v letu« številka »159« nadomesti s št. »1,59«.</p> <p>Predlagano spremembo je PS ESRR potrdil na svoji 21. redni seji 19.4.2006.</p> <p>Obrazložitev:</p> <p>Pri kazalniku "<u>poprečno št. ur, ki jih je obiskovalec namenil nacionalnemu programu v letu</u>" je prišlo do napake pri navedbi ciljne vrednosti. Posamezni obiskovalci namreč namenijo obisku gradu/razstav/koncertov itd. <u>eno do dve uri</u> (toliko trajajo tudi vodeni ogledi), zato je nujno, da se dosedanjo ciljno vrednost <u>159 ur nadomesti z 1,59 ur</u>.</p> <p>2. Obrazložitev sprememb PD MKGP: Prerazporeditev sredstev med ukrepoma 3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov in 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje: »Na ukrepu 3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov je iz 3. javnega razpisa ostalo nedodeljenih za 202.515.492 SIT sredstev. Predvidevamo, da tudi v primeru, če v letu 2006 objavimo 4. javni razpis za ta ukrep, sredstva ne bodo porabljeni. Prav tako je na ukrepu</p>
--	--

¹² Uradni list 106/05 25.11.2006

¹³ Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), 77. člen: z začetkom prvega koledarskega leta po uveljavitvi tega zakona preneha z delom Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (ARR). Njene naloge se izvajajo v okviru notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s tem datumom prevzame vse zaposlene ter materialna in finančna sredstva, vključno z obstoječimi pravicami in obveznostmi Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj.

<p>3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje, podukrep Ribogojstvo ostalo neporabljeno 128.117.849 SIT sredstev. Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 563.056 evrov iz ukrepa 3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov na ukrep 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje, podukrep Predelava in trženje. Na ukrepu 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje predlagamo, da se iz podukrepa Ribogojstvo prerazporedi na podukrep Predelava in trženje sredstva v višini 301.880 evrov. Oba zgoraj omenjena ukrepa se nanašata posredno ali neposredno na morje, saj gre v prvem primeru za investicije v ribiška plovila, v drugem primeru pa za naložbe v ribogojstvo in predelovalno industrijo (v Sloveniji se predeluje predvsem morske ribe). Ukrep 3.6 je namenjen izboljšanju varnosti in življenjskih pogojev ribičev, izboljšanju konkurenčnosti in zagotavljanju trajnostne rabe ribolovnih virov v Jadranskem morju. Za sektor ribištva je ukrep nov (do leta 2004 se je to izvajalo v okviru državnih pomoči). Proces uvajanja novega ukrepa je relativno dolg, prav tako pa je tudi finančni položaj ribičev relativno »slab«. Pri analizi dosedanjih javnih razpisov ugotavljamo, da nastane problem predvsem v zagotovitvi lastnega deleža, prav tako pa ni zagotovila, da bo v petih letih po izplačilu sredstev možno opravljati ribolov v današnjem obsegu (v primeru spremembe dejavnosti mora prejemnik sredstev le-ta vrniti).</p> <p>Ukrep 3.7 pa se je v predpristopnem obdobju že izvajal v okviru programa SAPARD (Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov), kar pomeni, da ne gre za nov ukrep in ni bilo potrebno uvajalno obdobje. Predlagamo zvišanje sredstev za 864.936 evrov na podukrepu Predelava in trženje. Javni razpis, ki bo objavljen v okviru ukrepa 3.7 v letu 2006, bo zadnji razpis v takšni obliki za iste upravičence, saj se z novo finančno perspektivo (2007-2013) uvaja <i>Uredba o evropskem ribiškem skladu</i> (EFF), po kateri velika podjetja ne bodo več upravičena do pomoči. Zaradi navedenega predlagamo, da prerazporedimo (1) del sredstev iz ukrepa 3.6 na ukrep 3.7, podukrep Predelava in trženje ter (2) del sredstev iz podukrepa Ribogojstvo na podukrep Predelava rib.« Rezultat so bile spremembe podatkov v finančni tabeli PD 2004-2006 v okviru 3. PN – ukrepa 3.6 in 3.7.</p> <p>3. Posodobitev shem državnih pomoči: V skladu z dolžnostmi iz čl. 34(1)(g) <i>Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999</i> so se posodobile tudi tabele državnih pomoči v PD.</p> <p>Skupno obvestilo o prilagoditvi Programskega dopolnila EPD za programsko obdobje 2004-2006, ki je bilo potrjeno na 5. redni seji 7. junija 2006 in na 5. dopisni seji Nadzornega odbora za EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 od 27. januarja do 10. februarja 2006, je bilo posredovano EK 26.6.2006 (št. 3083-3/2003-438).</p> <p>EK je poslala Skupno potrdilo sprememb in prilagoditev PD 3.10.2006 (2003SI161DO001 Single Programming Document Slovenia – modified Programme Complement, št. 3083-3/2003-451).</p>
--

Priloga 2: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001)

ŠIFRA	ŠIFRA IN NAZIV PODROČJA
EPD06.1.1.01.001	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.002	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.003	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.004	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.005	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.007	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.008	18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI)
EPD06.1.1.01.009	18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI)
EPD06.1.1.01.010	18 Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTRI)
EPD06.1.1.01.011	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.012	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.013	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.014	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.015	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.016	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.01.017	181 Raziskovalni projekti na univerzah in raziskovalnih inštitutih
EPD06.1.1.02.001	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.1.02.002	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.1.03.001	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.002	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.003	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.004	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.005	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.007	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.008	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.009	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.010	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.011	414 Inovativne dejavnosti
EPD06.1.2.01.001	17 Turizem
EPD06.1.2.01.003	17 Turizem
EPD06.1.2.01.004	17 Turizem
EPD06.1.2.01.005	17 Turizem
EPD06.1.2.01.006	17 Turizem
EPD06.1.2.01.008	17 Turizem
EPD06.1.2.01.010	17 Turizem
EPD06.1.2.01.011	17 Turizem
EPD06.1.2.01.012	17 Turizem
EPD06.1.2.01.014	17 Turizem
EPD06.1.2.01.015	17 Turizem
EPD06.1.2.01.016	17 Turizem
EPD06.1.2.01.017	17 Turizem
EPD06.1.2.01.018	17 Turizem
EPD06.1.2.01.019	17 Turizem
EPD06.1.2.01.020	17 Turizem
EPD06.1.2.01.021	17 Turizem
EPD06.1.2.01.022	17 Turizem
EPD06.1.2.01.023	17 Turizem
EPD06.1.2.01.024	17 Turizem
EPD06.1.2.01.025	17 Turizem
EPD06.1.2.01.026	17 Turizem
EPD06.1.2.02.001	17 Turizem

EPD06.1.2.02.002	17 Turizem
EPD06.1.2.02.003	17 Turizem
EPD06.1.2.02.004	17 Turizem
EPD06.1.2.02.005	17 Turizem
EPD06.1.2.02.006	17 Turizem
EPD06.1.2.02.007	17 Turizem
EPD06.1.2.02.008	17 Turizem
EPD06.1.2.02.009	17 Turizem
EPD06.1.2.03.001	17 Turizem
EPD06.1.2.03.002	17 Turizem
EPD06.1.2.03.003	17 Turizem
EPD06.1.2.03.004	17 Turizem
EPD06.1.2.03.005	17 Turizem
EPD06.1.3.01.001	163 Storitve svetovanja za podjetništvo (informacije, načrtovanje, svetovanje, trženje, vodenje, internacionalizacija, izvoz, upravljanje z okoljem, nakup tehnologij)
EPD06.1.3.02.001	16 Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt
EPD06.1.3.03.001	16 Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt
EPD06.1.3.04.001	16 Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt
EPD06.1.4.01.001	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.002	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.003	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.004	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.005	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.006	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.007	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.008	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.009	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.010	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.011	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.012	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.013	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.014	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.015	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.016	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.017	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.018	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.019	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.020	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.021	3 Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.02.001	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.002	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.003	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.004	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.005	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.006	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.007	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.001	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.002	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.003	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.004	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.005	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.006	183 Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.04.001	17 Turizem

EPD06.3.1.04.016	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.017	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.018	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.019	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.2.01.001	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.2.02.001	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.2.03.001	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.2.04.001	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.3.01.001	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.3.02.001	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.3.03.001	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.3.04.001	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.4.01.001	12 Gozdarstvo
EPD06.3.4.02.001	12 Gozdarstvo
EPD06.3.4.03.001	12 Gozdarstvo
EPD06.3.5.01.001	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.5.02.001	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.5.03.001	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.5.04.001	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.6.01.001	142 Prenova in posodobitev ribiške flote
EPD06.3.6.02.001	142 Prenova in posodobitev ribiške flote
EPD06.3.6.03.001	142 Prenova in posodobitev ribiške flote
EPD06.3.7.01.001	14 Ribištvo
EPD06.3.7.02.001	14 Ribištvo
EPD06.3.7.03.001	14 Ribištvo
EPD06.3.7.04.001	14 Ribištvo
EPD06.4.1.01.001	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.1.02.001	412 Vrednotenje
EPD06.4.1.03.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.04.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.05.001	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.1.06.001	412 Vrednotenje
EPD06.4.1.06.001	413 Študije
EPD06.4.1.07.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.08.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.09.001	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.1.10.001	412 Vrednotenje
EPD06.4.1.10.001	413 Študije
EPD06.4.1.11.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.12.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.2.01.001	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.2.02.001	412 Vrednotenje
EPD06.4.2.02.001	413 Študije
EPD06.4.2.03.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.2.04.001	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti

Vir: ISARR-SP, SVLR, 31.12.2006

Opomba: upoštevani so celoviti projekti v okviru 1.1 in agregirani podatki v okviru 1.3, 2. PN in 3. PN (3.2-3.7)

Priloga 3: Tabela državnih pomoči

Spodnja tabela prikazuje podatke, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s pravili državnih pomoči ES za vsak ukrep EPD, kot zahtevajo uredba in smernice.

Številka ukrepa	Naslov sheme državnih pomoči ali priložnostne državne pomoči(°)	Številka državne pomoči (*)	Navedba pisma potrditve (*)	Trajanje sheme (*)
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006	0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev)	Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Raziskave in razvoj	0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I SI 4/2004	vmesni seznam EC, 9.7.2004	31.12.2003 31.12.2008
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Regionalna shema državnih pomoči	0004-5715334-2001/4 SI 18/2002	Seznam Pogodb	31.12.2006
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis			
1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006	0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev)	Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	Regionalna shema državnih pomoči	0004-5715334-2001 SI 18/2002	Seznam Pogodb	31.12.2006
1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis			
1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006	0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev)	Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	Državna garancijska shema 2003-2006	0007-5715334-2003 SI 8 2003 SI 9 2004	Vmesni seznam EC, 29.12.2003 EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis			
1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom <i>de minimis</i> .			
2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja,	SI 2/2004 SI 1/2004	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev)	31.12.2006

	spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 7.3.2006	
2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom <i>de minimis</i> .			
2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006	31.12.2006
2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom <i>de minimis</i> .			
2.3 Vseživljenjsko učenje	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006	31.12.2006
2.3 Vseživljenjsko učenje	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom <i>de minimis</i> .			
2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006	31.12.2006
2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom <i>de minimis</i> .			
3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov	Dejavnosti povezane s predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, ki niso v Prilogi I – Državne pomoči, dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo skladne s pravilom <i>de minimis</i> (**)			
3.4 Naložbe v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.5 Trženje kakovostnih	Dejavnosti povezane z proizvodi iz		2003 SI 161 DO	31.12.2006

kmetijskih in živilskih proizvodov	Priloge I (***)		001- K(2004) 2122, 18.6.2004	
3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov	Dejavnosti, ki niso iz Priloge I – Državne pomoči, dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo skladne s pravilom <i>de minimis</i> (**)			
3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov	Ukrep je odobren s tretjim odstavkom 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji.		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje	Ukrep je odobren s tretjim odstavkom 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji.		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006

»**Opomba:** Skladno s svojimi dolžnostmi iz člena 34(1)(g) Uredbe Sveta št. 1260/1999 OU posodablja zgornjo tabelo o državnih pomočeh in obvešča Komisijo o morebitnih spremembah.

V primeru uvedbe nove sheme državne pomoči ali priložnostne pomoči je potrebno pomoč prilagoditi z uradnim sklepom Komisije.

Člen 4 sklepa Komisije, ki potrjuje sedanj program (suspenzivna klavzula, ki zadeva državne pomoči) se nanaša na ukrepe, ki vsebujejo državne pomoči, ki je predmet ustreznih ukrepov ali pa še ni bila odobrena s strani Komisije.«

- (*) Uradno obvestilo o podaljšanju sheme državnih pomoči do (najmanj) konca leta 2006 bo izdano najkasneje do konca leta 2003. Če pride do zamud pri procesu obveščanja, bo pomoč v okviru teh ukrepov dodeljena skladno s pravilom *de minimis*.
- (**) Pomoč bo dodeljena v skladu s pravilom "De minimis". Pravilo De minimis se ne upošteva za aktivnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o Evropski Uniji.
- (***) Skladno s Prilogo IV k členu 22 Pristopne pogodbe (TA), se sheme pomoči in posamezne pomoči, ki so dodeljene aktivnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, našete v Prilogi I Pogodbe ES, in ki so izvedene v državah članicah pred datumom pristopa ter so še vedno uporabne po tem datumu, upoštevajo kot »obstoječe pomoči« v smislu člena 88(1) Pogodbe ES. Ukrep je upoštevan kot »obstoječa« pomoč na podlagi Pristopne pogodbe (TA) in tretjega odstavka 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI 161 DO 001-K(2004) 2122.

Priloga 4: Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 : Structural Fund: European Regional Development Fund (ERDF)
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of ERDF-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of ERDF-means
		10% of advance payment			yes	2004-07-06	13.652.347,80
		6% of advance payment			yes	2005-03-17	8.191.408,68
1	2005-06-24	541-05-20/2005/1	626.015,55	834.687,39	yes	2005-08-04	610.632,82
2	2005-10-27	541-05-10/2004/346	6.517.135,87	9.524.205,05	yes	2005-12-06	6.409.447,00
3	2005-11-30	541-05-20/2005/9	14.540.782,10	32.613.042,64	yes	2005-12-27	14.648.471,00
4	2006-02-16	544-7/2006/4	12.760.153,34	47.149.427,04	yes	2006-03-14	12.760.153,00
5	2006-04-26	544-7/2006/5	5.916.168,87	55.051.256,46	yes	2006-06-02	5.916.169,00
6	2006-06-20	544-7/2006/7	8.084.642,57	66.144.221,30	yes	2006-09-15	8.084.643,00
7	2006-09-28	544-7/2006/17	8.369.617,91	77.319.498,55	yes	2006-11-07	8.369.618,00
8	2006-10-30	544-7/2006/24	7.736.924,15	87.799.792,83	yes	2006-12-04	7.736.924,00
9	2006-11-27	544-7/2006/27	4.043.072,01	93.192.538,19	yes	2007-01-22	4.043.072,00
10	2006-12-28	544-7/2006/33	15.862.513,91	114.891.384,21	yes	2007-01-29	15.862.514,00
							106.285.400,30

total of advance payment received	21.843.756,48
total of ERDF-means reimbursed	84.441.643,82
total	106.285.400,30

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: European Social Fund (ESF)
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of ESF-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of ESF-means
		10% of advance payment			yes	2004-07-07	7.563.598,60
		6% of advance payment			yes	2005-03-16	4.538.159,16
1	2005-07-22	541-05-20/2005/3	2.348.803,89	3.131.738,51	yes	2005-08-25	2.348.803,82
2	2005-10-27	541-05-10/2004/345	2.821.503,82	6.898.743,40	yes	2005-11-23	2.821.503,80

Letno poročilo 2006 o izvajanju EPD 2004-2006

3	2006-01-20	544-5/2006/13	2.721.427,97	10.527.314,09	yes	2006-02-14	2.721.427,97
4	2006-04-26	544-7/2006/6	2.489.210,25	13.846.261,12	yes	2006-05-29	2.489.210,25
5	2006-06-30	544-7/2006/8	3.246.248,04	18.174.591,91	yes	2006-08-07	3.246.248,04
6	2006-09-29	544-7/2006/18	1.710.369,25	20.455.084,29	yes	2006-10-30	1.710.369,25
7	2006-10-30	544-7/2006/23	858.589,16	21.599.869,85	yes	2006-12-07	858.589,15
8	2006-11-28	544-7/2006/28	2.661.106,15	25.148.011,43	yes	2007-01-24	2.661.106,15
							30.959.016,19

total of advance payment received	12.101.757,76
total of ESF-means reimbursed	18.857.258,43
total	30.959.016,19

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
- Guidance Section
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of EAGGF-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of EAGGF-means
		10% of advance payment			yes	2004-09-07	2.356.909,00
		6% of advance payment			yes	2005-08-08	1.414.145,00
1	2005-10-25	541-05-10/2004/339	200.899,65	401.799,30	yes	2005-11-22	200.899,00
2	2006-01-10	544-7/2006/1	677.092,32	1.755.982,64	yes	2006-02-14	677.092,00
3	2006-06-30	544-7/2006/10	1.332.169,69	4.420.321,38	yes	2006-07-27	1.332.169,00
4	2006-07-28	544-7/2006/14	1.478.149,82	7.376.619,64	yes	2006-08-21	1.478.149,00
5	2006-09-29	544-7/2006/16	1.417.927,31	10.212.472,62	yes	2006-10-17	1.417.927,00
6	2006-10-30	544-7/2006/22	275.498,63	10.763.469,26	yes	2006-11-15	275.498,00
							9.152.788,00

total of advance payment received	3.771.054,00
total of EAGGF-means reimbursed	5.381.734,00
total	9.152.788,00

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

Letno poročilo 2006 o izvajanju EPD 2004-2006

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of FIGG-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of FIGG-means
1	2006-06-30	10% of advance payment	45.609,37	130.312,49	yes	2004-12-07	178.104,00
		6% of advance payment			yes	2005-09-27	106.862,40
		544-7/2006/9			yes	2006-08-25	45.609,37
2	2006-10-30	544-7/2006/25	110.026,43	410.534,02	yes	2006-12-28	110.026,43
							440.602,20

total of advance payment received	284.966,40
total of FIGG-means reimbursed	155.635,80
total	440.602,20

Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2006

Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure

Commission Reference No of the related OP or SPD: **2003 SI 16 1 DO 001**

Title: **Single Programming Document 2004 - 2006**

Period: **01.01.2006 - 31.12.2006**

(in Euro)

Priority/Measure	Total*	Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure	% of Eligible Cost	Other**	Field of intervention	Share of intervention in %
	1	2	3=2/1			
Priority 1	174.444.714	83.287.760	47,74			
Measure 1.1	34.464.044	24.013.687	69,68		.. 15 16 18 32	30 30 30 10
Measure 1.2	34.464.044	20.735.078	60,16		17 32	95 5
Measure 1.3	25.848.032	12.371.191	47,86		16	100
Measure 1.4	79.668.594	26.167.804	32,85		17 18 31 32 33 34 35	14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28
Priority 2	96.899.124	18.234.489	18,82			
Measure 2.1	29.069.738	10.390.869	35,74		21	100
Measure 2.2	9.689.914	234.844	2,42		22	100
Measure 2.3	29.069.736	5.604.989	19,28		23	100
Measure 2.4	29.069.736	2.003.787	6,89		24	33

					167	33
					324	33
Priority 3	51.760.409	10.772.203	20,81			
Measure 3.1	18.034.568	4.155.398	23,04		114	100
Measure 3.2	14.141.456	2.910.835	20,58		111	100
Measure 3.3	9.427.638	2.466.183	26,16		1307	100
Measure 3.4	4.713.818	658.175	13,96		121	100
Measure 3.5	820.706	171.078	20,85		1304	100
Measure 3.6	871.005	188.384	21,63		142	50
					147	50
Measure 3.7	3.751.218	222.150	5,92		143	50
					144	50
Technical assistance	13.659.945	2.400.184	17,57			
Total ERDF related	9.711.086	2.385.404	24,56		411	60
					412	15
					413	15
					415	10
Total ESF related	3.948.859	14.780	0,37		411	70
					412	10
					413	10
					415	10
Total	336.764.192	114.694.636	34,06			
Total ERDF related	184.155.800	85.673.164	46,52			
Total ESF related	100.847.983	18.249.269	18,10			
Total EAGGF related	47.138.186	10.361.669	21,98			
Total FIG related	4.622.223	410.534	8,88			
Priority/Transitional support***	not applicable					
Priority 1						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving						

transitional support						
Priority 2						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Priority 3						
etc.						
Technical assistance						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Total						

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG)

** This is not applicable for Objective 1 Programmes

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia)

Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za leto 2006 - kumulativa 2004-2006

Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure

Commission Reference No of the related OP or SPD: **2003 SI 16 1 DO 001**

Title: **Single Programming Document 2004 - 2006**

Period: **01.01.2004 - 31.12.2006**

(in Euro)

Priority/Measure	Total*	Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure	% of Eligible Cost	Other**	Field of intervention	Share of intervention in %
	1	2	3=2/1			
Priority 1	174.444.714	112.072.466	64,25			
Measure 1.1	34.464.044	24.013.687	69,68		.. 15 16 18 32	30 30 30 10
Measure 1.2	34.464.044	27.668.843	80,28		17 32	95 5
Measure 1.3	25.848.032	22.184.775	85,83		16	100
Measure 1.4	79.668.594	38.205.161	47,96		17 18 31 32 33 34 35	14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28
Priority 2	96.899.124	25.133.231	25,94			
Measure 2.1	29.069.738	12.575.412	43,26		21	100
Measure 2.2	9.689.914	1.032.746	10,66		22	100
Measure 2.3	29.069.736	7.698.568	26,48		23	100
Measure 2.4	29.069.736	3.826.505	13,16			

					24	33
					167	33
					324	33
Priority 3	51.760.409	11.174.003	21,59			
Measure 3.1	18.034.568	4.155.398	23,04		114	100
Measure 3.2	14.141.456	2.910.835	20,58		111	100
Measure 3.3	9.427.638	2.466.183	26,16		1307	100
Measure 3.4	4.713.818	1.059.975	22,49		121	100
Measure 3.5	820.706	171.078	20,85		1304	100
Measure 3.6	871.005	188.384	21,63		142	50
					147	50
Measure 3.7	3.751.218	222.150	5,92		143	50
					144	50
Technical assistance	13.659.945	2.833.698	20,74			
Total ERDF related	9.711.086	2.818.918	29,03		411	60
					412	15
					413	15
					415	10
Total ESF related	3.948.859	14.780	0,37		411	70
					412	10
					413	10
					415	10
Total	336.764.192	151.213.398	44,90			
Total ERDF related	184.155.800	114.891.384	62,39			
Total ESF related	100.847.983	25.148.011	24,94			
Total EAGGF related	47.138.186	10.763.469	22,83			
Total FIFG related	4.622.223	410.534	8,88			
Priority/Transitional support***	not applicable					
Priority 1 Regions not receiving transitional support						

Regions receiving transitional support						
Priority 2						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Priority 3						
etc.						
Technical assistance						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Total						

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG)

** This is not applicable for Objective 1 Programmes

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia)

Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN (v 000 EUR)

Tabela 34: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ⁴		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ³
Ukrep 1.1	34.464	100,0	44.183	128,2	44.140	128,1	43.824	127,2	25.895	75,1	19.635	76,0
Ukrep 1.2	34.464	100,0	44.743	129,8	44.743	129,8	44.448	129,0	29.125	84,5	20.760	80,3
Ukrep 1.3	25.848	100,0	42.710	165,2	42.710	165,2	42.710	165,2	38.606	149,4	28.766	148,4
Ukrep 1.4	79.669	100,0	79.669	100,0	75.063	94,2	68.465	85,9	47.615	59,8	35.485	61,0
Skupaj PN 1	174.445	100,0	211.304	121,1	206.656	118,5	199.447	114,3	141.241	81,0	104.646	81,0
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	370.097	110,6	379.212	113,4	349.339	104,4	226.155	67,6	144.473	60,8

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba: V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 12,2 mrd SIT v okviru 1. PN.

Do razlik pri izračunu deležev v SIT in evro prihaja zaradi tečajnih razlik.

Tabela 35: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva		Dodeljena sredstva		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ³
Ukrep 2.1	29.069	100,0	30.485	104,9	30.485	104,9	29.651	102,0	18.172	62,5	11.538	52,9
Ukrep 2.2	9.690	100,0	11.319	116,8	9.392	96,9	9.386	96,9	4.868	50,2	1.625	22,4
Ukrep 2.3	29.070	100,0	32.103	110,4	32.103	110,4	29.717	102,2	17.075	58,7	10.713	49,1
Ukrep 2.4	29.070	100,0	29.263	100,7	29.263	100,7	29.263	100,7	15.106	52,0	4.293	19,7
Skupaj PN 2	96.899	100,0	103.171	106,5	101.244	104,5	98.017	101,2	55.221	57,0	28.169	38,8
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	370.097	110,6	379.212	113,4	349.339	104,4	225.694	67,5	144.473	60,8

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativna v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba: Do razlik pri izračunu deležev v SIT in evro prihaja zaradi tečajnih razlik.

Tabela 36: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ³
Ukrep 3.1	18.034	100,0	18.562	102,9	19.502	108,1	17.714	98,2	9.451	52,4	3.073	34,1
Ukrep 3.2	14.141	100,0	17.614	124,6	17.594	124,4	17.334	122,6	5.705	40,3	2.479	35,1
Ukrep 3.3	9.428	100,0	11.066	117,4	11.065	117,4	10.321	109,5	6.145	65,2	2.194	46,5
Ukrep 3.4	4.714	100,0	4.572	97,0	4.733	100,4	3.098	65,7	2.422	51,4	551	23,4
Ukrep 3.5	821	100,0	821	100,1	788	96,0	774	94,3	353	43,0	124	30,2
Ukrep 3.6	624	100,0	627	100,4	350	56,1	330	52,9	313	50,2	233	49,8
Ukrep 3.7	1.750	100,0	2.360	134,9	2.343	133,9	2.304	131,7	250	14,3	186	14,1
Skupaj PN 3	49.512	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	51.875	104,8	24.639	49,8	8.840	34,9
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	370.097	110,6	379.212	113,4	349.339	104,4	225.694	67,5	144.473	60,8

VIR: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opombe:

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v višini 1,427 mrd SIT na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 136 mio SIT.

Na 3. PN podatek Razpisana sredstva zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU (brez morebitnih kasnejših odstopov oz. odobrenih pritožb).

Do razlik pri izračunu deležev v SIT in evro prihaja zaradi tečajnih razlik.

Tabela 37: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 4. PN

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva		Dodeljena sredstva		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ²	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ³
Ukrep 4.1	9.711	100,0		0,0	10.884	112,1		0,0	3.875	39,9	2.629	36,1
Ukrep 4.2	3.949	100,0		0,0	4.054	102,7		0,0	1.179	29,9	189	6,4
Skupaj PN 4	13.660	100,0		0,0	14.937	109,4	0	0,0	5.054	37,0	2.818	27,5
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	370.097	110,6	379.212	113,4	349.339	104,4	225.694	67,5	144.473	60,8

Vir: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba: Do razlik pri izračunu deležev v SIT in evro prihaja zaradi tečajnih razlik.

Priloga 8: Pomembnejša izobraževanja v letu 2006

Zaposleni se skladno z internimi pravilniki o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev in s programi izobraževanj redno izobražujejo na aktualnih seminarjih doma in v tujini za področje SS.

Izobraževanja v letu 2006:

- Vrednotenje, nadzor in kontrole (12.-13.1.2006, 16.-17.2.2006, 12.-13.6.2006)
- Javno naročanje po novem (18.1.2006)
- Javna naročila v EU (19.-20.1.2006, 19.-20.6.2006, 19.-21.9.2006)
- Revizija javnih naročil (25.1.2006)
- Vodenje stroškov v projektih EU (31.1.2006)
- Vrednotenje in nadzor (2.-3.2.2006, 28.4.2006, 15.-16.5.2006)
- Revizija javnega naročanja (3.2.2006)
- Finančno upravljanje (19.-21.2.2006)
- Nova finančna perspektiva 2007-2013 (20.-21.2.2006)
- Evropska pravila javnega naročanja (21.-23.2.2006)
- Praktični primer priprave in izvedbe javnega naročila (22.2.2006)
- Nova kohezijska politika EU v Sloveniji (2.3.2006)
- Mednarodni letni simpozij 2006 na temo SS (6.-7.3.2006)
- Finančno planiranje in spremljanje projektov (7.3.2006, 16.5.2006)
- Projektno upravljanje in vodenje (9.3.2006, 1.6.2006)
- Pravni predpisi o javnem naročanju (9.3.2006, 13.4.2006)
- Posvet na temo javnih naročil (13.3.2006)
- Konferenca za javna naročila (16.-17.3.2006)
- Državne pomoči (23.-24.3.2006, 10.-11.4.2006, 18.-19.5.2006, 11.-12.12.2006)
- Regionalna in socialna kohezija (27.3.-7.4.2006)
- Vodenje stroškov v projektih EU (28.3.2006)
- Organiziranje služb za naročanje in oddaja naročil malih vrednosti (29.3.2006)
- Upravljanje vrednotenja (3.-4.4.2006)
- Finančno upravljanje SS (3.-4.4.2006, 10.-13.4.2006, 22.-23.5.2006, 27.-28.6.2006, 26.-29.9.2006, 21.-22.11.2006)
- Študijski obisk v VB: Programsko upravljanje, državne pomoči, javna naročila, strateški program (4.-8.4.2006)
- Dnevi javnih naročil (5.-6.4.2006, 5.-6.10.2006)
- Priprava investicijskih programov za investicije, ki se financirajo iz proračuna (5.-6.4.2006)
- Javno-zasebno partnerstvo (5.-7.4.2006, 4.-5.12.2006)
- »Full cost« in »real overhead« modela pri projektih EU in projektih SS (11.4.2006, 26.9.2006)
- Mednarodni simpozij na temo javnih naročil (20.-21.4.2006)
- Javna naročila (10.5.2006, 21.-23.9.2006, 15.11.2006)
- Objave javnih naročil v EU po novem, možnosti neposredne uporabe evropskih direktiv s področja javnega naročanja (10.5.2006)
- Kako zagotoviti uspešnost projektov v državni upravi (15.5.2006)
- Projektna pisarna kot orodje uspešnega vodenja (16.5.2006)

- Javna naročila malih vrednosti in postopek s pogajanjem (17.5.2006, 28.6.2006, 27.10.2006)
- Priprava in izvedba projektov (17.-18.5.2006)
- Strukturni skladi (28.5.-16.6.2006, 30.10.-17.11.2006)
- Strukturni skladi in regionalni razvoj (22.-23.6.2006)
- Socialni dialog: razumevanje socialnih partnerjev v Evropi (29.-30.6.2006)
- Nepovratna sredstva ob prelomnici finančnih perspektiv (5.7.2006, 20.9.2006)
- Okoljski aspekti EU skladov za nove članice EU (10.7.2006)
- Seminar o integraciji politik usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v Evropske strukturne sklade v obdobju 2007-2013 (17.-19.7.2006)
- Strateško planiranje in operativni programi (28.8.2006)
- Specializiran seminar za kontrolorje (14.-15.9.2006)
- Evropsko informacijsko upravljanje (14.-15.9.2006)
- Odprti dnevi EK (9.-12.10.2006)
- Strukturni skladi EU v Sloveniji: Enakost med spoloma (7.11.2006)
- O proračunu EU in vzpostavitvi finančnih perspektiv (9.11.2006)
- Pogajanja o finančni perspektivi 2007-2013 s poudarkom na Sloveniji (16.11.2006)
- Strukturni skladi EU v Sloveniji: Vključenost nevladnih organizacij v postopke programiranja za obd. 2007-2013 (24.11.2006)
- Izvajanje novih uredb za strukturne sklade (27.-28.11.2006)

Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana v letu 2006

zapored. št.	opis revizije	naziv revidirane institucije
1	Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije Organa upravljanja za strukturne sklade	SVLR
2	Sistemska revizija NPP in KU za 1.1	MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
3	Sistemska revizija NPP in KU za 1.2	MG - Direktorat za turizem
4	Sistemska revizija NPP in KU za 1.1	MVZT- Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade
5	Sistemska revizija NPP za 1.3	MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
6	Sistemska revizija NPP, KU in KP za 1.4.4	MK - Direktorat za kulturno dediščino
7	Sistemska revizija NPP, KU in KP za 1.4.5	MK - Direktorat za umetnost
8	Sistemska revizija KU za 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4	Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)
9	Sistemska revizija NPP za 1.4.1	MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
10	Sistemska revizija NPP in KU za 1.4.9	MzP - Direktorat za civilno letalstvo
11	Sistemska revizija NPP za 1.4.6, 1.4.10	MŠŠ - Direktorat za šport
12	Sistemska revizija KU za ESS	Zavod RS za zaposlovanje
13	Sistemska revizija NPP in KU za ESS	Ministrstvo za šolstvo in šport
14	Sistemska revizija KU za EKUJS in FIUR (pogodbeni revizor),	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
15	Sistemska revizija Posredniškega telesa za EKUJS in FIUR	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
16	Pregled izdatkov za leto 2005 za EKUJS (pogodbeni revizor)	
17	Pregled izdatkov za leto 2005 za FIUR	

Izvedene revizije UNP, za katere poročila v letu 2006 še niso bila izdana

1	Sistemska revizija KU za 1.3.1	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
2	Sistemska revizija KU za 1.4.2, 1.4.3	MVZT- Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade
3	Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije NPP in KU za 1.2	MG - Direktorat za turizem
4	Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije NPP in KU za 1.1	MG - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
5	Pregled izdatkov za leto 2005 za ESRR za prednostni nalogi št. 1 in 4 (pogodbeni revizor)	

Priloga 10: Kratice, ki so navedene v seznamu kratic, so uporabljene v celotnem besedilu Letnega poročila 2006 o izvajanju EPD za programsko obdobje 2004 - 2006

AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
APZ	Aktivna politika zaposlovanja
ARR	Javna agencija RS za regionalni razvoj
BDP	Bruto domači proizvod
BDV	Bruto dodana vrednost
CO	Center odličnosti
DEK	Direktorat za elektronske komunikacije (MG)
DID	Direktorat za informacijsko družbo
DRP	Državni razvojni program RS 2001-2006
DZ RS	Državni zbor Republike Slovenije
ECTS	European Credit Transfer System (Evropski prenosni kreditni sistem)
EIB	Evropska investicijska banka
EK	Evropska komisija
EKUJS	Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni Oddelek
EMU	Ekonomska in monetarna unija
EPD	Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
ERM II	Mehanizem deviznih tečajev
ESB	Evropski sklad za begunce
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
ESZ	Evropska strategija zaposlovanja
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FIUR	Finančni inštrument za usmerjanje ribištva
FTE	Ekvivalent polnega delovnega časa
GOI	Gradbena obrtniška izvedba
HICP	Harmonizirani indeks življenjskih potrebščin
HPN	Horizontalna prednostna naloga
HDI	Indeks človekovega razvoja
ID	Informacijska družba
IKT	Informacijska in komunikacijska tehnologija
INIO	Informal Network of ESF Information Officers
IMD	Institute for Management Development
ISARR-SP	Referenčni informacijski sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD

IS-PA	Informacijski sistem »Paying Authority« (Plačilnega organa)
ISU	Izvedbena struktura ukrepa
JAPTI	Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
JSRSPS	Javni sklad RS za podjetništvo (preje Slovenski podjetniški sklad)
KGZS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KU	Končni upravičenec
LDN	Letni delovni načrt
MAP	Modul za analizo podatkov ISARR-SP
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MID	Ministrstvo za informacijsko družbo
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MMC	Multimedijski center
MzP	Ministrstvo za promet
MODINIS	finančne spodbude za program e-Evropa
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MSO	Medresorska skupina za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in Kohezijskem skladu
MSP	Mala in srednje velika podjetja
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo in šport
MVP	Modul za vnos podatkov ISARR-SP
MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
NAP	Nacionalni akcijski program zaposlovanja
NO	Nadzorni odbor za izvajanje EPD
NPP	Nosilec proračunske postavke
NPVO	Nacionalni program varstva okolja
NPK	Nacionalne poklicne kvalifikacije
NVO	Nevladne organizacije
NPZap	Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006
NRP	Načrt razvojnih programov
NRRP	Nacionalni raziskovalni razvojni program
OLAP	Izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov ISARR-SP
OMC	Odprta metoda koordinacije (Open Method of Coordination)

OMD	Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
OS	Območne službe (Zavoda za zaposlovanje RS)
OU	Organ upravljanja za strukturne sklade
PCMG	Pospeševalni center za malo gospodarstvo
PD	Programsko dopolnilo RS za obdobje 2004-2006
PN	Prednostna naloga
PO	Plačilni organ za strukturne sklade
PPS	Program pobude skupnosti
PRP	Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
PS	Programski svet
PS	Pobuda Skupnosti
PT	Posredniško telo
PUM	Projektno učenje za mlajše odrasle
ReNRRP	Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-2010
ReNPEMZM	Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških
RP	Razvojno partnerstvo / Razvojna prioriteta
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRD	Raziskovalno razvojna dejavnost
RRI	Razvoj raziskovalne infrastrukture
RRP	Razvojno raziskovalni projekti
RS	Republika Slovenija
SFC	»Structural Funds Common System« - Skupna baza podatkov EK za strukturne sklade
SGRS	Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
SIT	Slovenski tolar
SKM	Standardi kupne moči
SKOP	Slovenski kmetijski okoljski program
SKP	Skupna kmetijska politika (CAP)
SMTK	Sektorji trgovinske klasifikacije
SPRS	Strategija prostorskega razvoja Slovenije
SRRS	Strategija regionalnega razvoja Slovenije
SRS	Strategija razvoja Slovenije
SRSID	Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi
SS	Strukturni skladi
SURS	Statistični urad RS
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
SVR	Služba Vlade RS za razvoj

TP	Tehnična pomoč
TIPO	Agencija RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije
TPL	Tehnološki park Ljubljana
TR	Trajnostni razvoj
UMAR	Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
UNP	Urad RS za nadzor proračuna
Ur.l. RS	Uradni list Republike Slovenije
URSCS	Uprava RS za civilno letalstvo
UVI	Urad Vlade za informiranje
VRS	Vlada Republike Slovenije
WCI	Indeks svetovne konkurenčnosti (World Competition Index)
ZIPRS	Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZZP	Zahtevek za povračilo
ZZZPB	Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani

Pravne podlage, viri in dokumenti omenjeni v letnem poročilu:

- Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih;
- Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov;
- Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003;
- Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov;
- Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 28. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov;
- Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju;
- Uredba Sveta (ES) št. 1447/2001 28. junija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih;
- Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb;
- Uredba (ES) št. 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o Evropskem skladu za regionalni razvoj;
- Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu;
- Uredba Sveta (ES) št. 1263/1999 21. junija 1999 o Finančnem instrumentu za usmerjanje ribištva;
- Odločba Komisije 1. julija 1999 o določitvi okvirne dodelitve odobrenih pravic za prevzem obveznosti po državah članicah prek Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) za regije, ki jih ne zajema cilj 1 Strukturnih skladov za obdobje od leta 2000 do 2006;
- Odločba Komisije za EQUAL št. K(2004) 2744, 7. julija 2004;
- Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, 11. december 2003;
- Sprememba Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, ki jo je 16.12.2006 potrdil Nadzorni odbor EPD RS in 22.12.2006 na svoji 54. redni seji Vlada RS, Spremembe in dopolnitve EPD so s sledi spremembam objavljene na internetni strani SVLR, prav tako tudi zadnja potrjena finančna tabela¹⁴;
- Odločba Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za

¹⁴http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/

- strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 z oznako K(2004) 2122;*
- *Odločba Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001 z oznako K(2006) 367;*
 - *Programsko dopolnilo Republike Slovenije za obdobje 2004-2006, zadnje veljavno na dan 31.12.2006 objavljeno na internetni strani SVLR¹⁵;*
 - *Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 ZIPRS0506 (Ur.l. RS, št. 116/2005, 106/06);*
 - *Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04);*
 - *Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/2006);*
 - *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 07/06);*
 - *Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 115/02);*
 - *Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 66/04, 7/05, 89/05, 11/06, 56/06 in 121/06);*
 - *Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Ur. l. RS, št. 66/04, sprememba sklepa Ur. l. RS, št. 79/06 27.7.2006);*
 - *Sklep Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, 22 december 2005;*
 - *Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05);*
 - *Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESRR na OU, stopil v veljavo 1.3.2006;*
 - *Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU, stopil v veljavo 1.3.2006;*
 - *Navodila nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006;*
 - *Smernice Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni, 2006;*
 - *Zapisniki sej NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2005 in 2006;*
 - *Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006, 2005;*
 - *Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU,*
 - *Vmesno vrednotenje 3. prednostne naloge EPD: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva;*
 - *Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 23.6.2005);*
 - *Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 2001);*

15

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokumenti_2004_2006/programski_del/

- *Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006;*
- *Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, Odbor za reforme, Vlada RS 3. november 2005;*
- *Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Vlada RS, oktober 2005;*
- *Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06);*
- *Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006);*
- *Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91 8.2.1991);*
- *Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 79/2006);*
- *Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 36/2004);*
- *Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 118/2006);*
- *Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 100/05);*
- *Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS, št. 63/2004, 72/2005, 114/2006);*
- *Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/2006);*
- *Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ (Ur.l. RS, št. 79/2006);*
- *Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah /ZNPk/ (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 118/2006);*
- *Lizbonska strategija;*
- *Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji;*
- *Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji;*
- *Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega akcijskega načrta, 2005;*
- *Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur. l. RS, št. 92-4597/01);*
- *Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, ki za obdobje 2006–2007, april 2006;*
- *Nacionalni akcijski program zaposlovanja;*
- *Program ukrepov APZ za leto 2006;*
- *Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013;*
- *Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008;*
- *Pravilnik o izvajanju programov Aktivne politike zaposlovanja;*
- *Pravilnik o izvajanju Programa odpravljanja administrativnih ovir;*
- *Komunikacijska strategija v podporo izvedbi strategije Razvoja Slovenije in reformam, 9.3.2006;*
- *Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002;*
- *Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005;*
- *Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002);*
- *Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (Ur.l. RS, št. 36/2000, 118/2006);*
- *Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških od 2005-2013, Vlada RS junij 2005;*
- *Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 (Ur.l. RS, št. 59/02);*
- *Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013, Vlada RS, 16.2.2007;*

- Navodila za izpeljavo horizontalne prednostne naloge integracija načela enakosti spolov v ukrepih EPD RS za programsko obdobje 2004 – 2006;
- Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 44/01);
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 93/05);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006);
- Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010;
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Ur.l. RS, št. 03/06);
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012 (Ur.l. RS, št. 2/06);
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04);
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04);
- Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja;
- Akcijski načrt eEurope 2002 in eEurope 2003+;
- Strategija RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003);
- Strategije razvoja informacijske družbe RS do leta 2010 (si2010);
- Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (SEP-2004);
- Strategija e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010 (SEP-2010);
- Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS);
- Akcijski načrt strategije elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti (AN-SEPLS);
- Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006;
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, MG, 2002;
- Poročilo o razvoju 2006, UMAR;
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 116/04);
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (MKGP osnutek 26.1.2007, v pripravi);
- Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006;
- Strategija Slovenskega turizma 2002 – 2006, MG, julij 2002;
- Zakona o spodbujanju razvoja turizma, (Ur.l. RS, št. 2/2004);
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011;
- Proračunski memorandum za obdobje 2006-2007, Vlada RS, 3.11.2005;
- Proračunski memorandum za obdobje 2007-2008, Vlada RS 28.9.2006;
- Načrt uvedbe evra, Vlada RS 3.2.2005;
- Pakt stabilnosti in rasti;
- Poročilo o primanjkljaju in dolgu države;
- Poročilo IMD 2006;
- Rimska pogodba (1957);
- Amsterdamska pogodba (1997);
- Ustava RS.

Povezave na internetne strani:

Vlade RS: <http://www.vlada.si/>
Strukturni skladi: <http://www.gov.si/euskladi/>
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: <http://www.svlrsrp.gov.si/>
Področje evropske kohezijske politike: <http://www.svlrsrp.gov.si/index.php?id=719>
Ministrstvo za finance (MF) – plačilni organ (PO): <http://www.gov.si/mf/slov/index.htm>
Ministrstvo za gospodarstvo (MG): <http://www.mg.gov.si/>
Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ): <http://www.mss.gov.si>
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT): <http://www.mvzt.gov.si/>
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ): <http://www.mdds.gov.si/>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): <http://www.mkgp.gov.si/>
Ministrstvo za kulturo (MK): <http://www.mk.gov.si/> in <http://www.kultura.gov.si/>
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP): <http://www.mop.gov.si/>
Ministrstvo za promet (MZP): <http://www.mzp.gov.si/>
Ministrstvo za javno upravo (MJU): <http://www.mju.gov.si/>
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ): <http://www.mnz.gov.si/>
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ): <http://www.mzz.gov.si/>
Ministrstvo za zdravje (MZ): <http://www.mz.gov.si/>
Ministrstvo za obrambo (MORS): <http://www.mors.si/>
Ministrstvo za pravosodje (MP): <http://www.mp.gov.si/>
Služba Vlade RS za razvoj (SZ): <http://www.svr.gov.si/>
Državni zbor RS (DZ RS): <http://www.dz-rs.si/>
Računsko sodišče RS (RSRS): <http://www.rs-rs.si/>
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI): <http://www.japti.si/>
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: <http://www.arsktrp.gov.si/>
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS): <http://www.kgzs.si/>
Slovenski podjetniški sklad (SPS): <http://www.podjetniskisklad.si/>
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja: <http://www.rdf-sklad.si/>
Statistični Urad RS (SURS): <http://www.stat.si/>
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR): <http://www.sigov.si/zmar/>
Zavod RS za zaposlovanje: <http://www.ess.gov.si/>
Urad RS za nadzor proračuna (UNP): <http://www.gov.si/unp/slov/index.htm>
Urad Vlade za informiranje (UVI): <http://www.uvi.gov.si/slo/>
Institucije EU in generalni direktorati EK: http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
EK, Generalni direktorat za regionalno politiko
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm
EK, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm
EK, Generalni direktorat, Direktorat za ribištvo in pomorske zadeve:
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
Zakonodaja EU: <http://eur-lex.europa.eu/>
Eurostat: <http://epp.eurostat.cec.eu.int/>