



Republika Slovenija

The background of the lower half of the cover features a blue map of Europe. Overlaid on this is a 3D target with several red spheres on thin rods, and a cluster of yellow stars on the left side, reminiscent of the European Union flag. A yellow rectangular box with a green star on its left edge contains the title text.

**Polletno poročilo 2009 o izvajanju
Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za programsko
obdobje 2004-2006**



REPUBLIKA SLOVENIJA

**Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko**

**POLLETNO POROČILO 2009
O IZVAJANJU ENOTNEGA PROGRAMSKEGA
DOKUMENTA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
PROGRAMSKO OBDOBJE 2004-2006
STANJE NA DAN 30.6.2009**

Cilj: 1

Strukturni skladi: ESRR, ESS, EKUJS, FIUR

Programsko obdobje: 2004-2006

CCI št.: 2003 SI 16 1 DO 001-K(2004) 2122

KAZALO

1	UVOD	5
2	EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE	7
2.1	SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE	7
2.2	DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD	10
3	UPRAVLJANJE PROGRAMA	12
3.1	NADZORNI ODBOR	12
3.2	SISTEM SPREMLJANJA	12
3.3	VREDNOTENJA	14
3.4	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI.....	19
4	IZVAJANJE EPD	20
4.1	RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH NALOGAH IN UKREPIH.....	20
4.1.1	Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI	20
4.1.1.1	Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja	23
4.1.1.2	Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	30
4.1.1.3	Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	35
4.1.1.4	Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve	41
4.1.2	Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE	56
4.1.2.1	Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela.....	61
4.1.2.2	Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja	65
4.1.2.3	Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje.....	68
4.1.2.4	Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.....	76
4.1.3	Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA	82
4.1.3.1	Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov.....	88
4.1.3.2	Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva.....	92
4.1.3.3	Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu	95
4.1.3.4	Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov	98
4.1.3.5	Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov	101
4.1.3.6	Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov	106
4.1.3.7	Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje.....	109
4.1.4	Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ	113
4.1.4.1	Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR	116
4.1.4.2	Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS	124
4.1.5	HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE	129
4.1.5.1	Enake možnosti	129
4.1.5.2	Trajnostni razvoj	131
4.1.5.3	Informacijska družba.....	132
4.1.5.4	Regionalni vidik	134
5	FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI	138
5.1	FINANČNO UPRAVLJANJE	138
5.1.1	Državne pomoči	138
5.2	FINANČNI NAPREDEK	139

6	NADZORNA AKTIVNOST.....	143
7	ODOBRENI PROJEKTI.....	149
8	KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŽENIH REZULTATOV....	149
9	NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV	149

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Sklepi sej NO EPD v letu 2009	150
Priloga 2: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001) na dan 30.6.2009.....	151
Priloga 3: Tabela državnih pomoči	157
Priloga 4: Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade do 30.6.2009	160
Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih od 1.1.2009 do 30.6.2009.....	164
Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih - kumulativa 2004-30.6.2009.....	167
Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN do 30.6.2009 (v 000 EUR).....	170
Priloga 8: Pomembnejša izobraževanja - 1.1.2009 – 30.6.2009	172
Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana od 1.1.2009 do 30.6.2009	174
Priloga 10: Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD glede na razpoložljivost podatkov - stanje na dan 30.6.2009.....	175
Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani	177

EPD REPUBLIKE SLOVENIJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2004-2006

1 UVOD

Polletno poročilo 2009 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 predstavlja celosten prikaz izvajanja strukturnih skladov v prvi polovici leta 2009 ter skupni primerjalni prikaz izvajanja strukturnih skladov od začetka izvajanja projektov/programov od maja 2004 do 30.6.2009.

Že od sredine leta 2008 naprej, so se razmere na svetovnih trgih poslabševale, posledično pa tudi v območju Evropske unije in v Sloveniji. Slovenija se kot članica Evropske unije kljub številnim že sprejetim ukrepom, ni in ne bo mogla izogniti nevarnostim finančne krize in postopnemu prenosu neugodnih pogojev v finančnem sektorju na realni sektor. Kot majhno in odprto gospodarstvo je zato še bolj izpostavljena negativnim trendom gospodarskih gibanj. Poleg tega so najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije države iz območja EU, ki se že soočajo z gospodarsko recesijo. Rast izvoza se je v tretjem četrtletju leta 2008 precej umirila in se kaže v vseh sektorjih, tudi v gradbeništvu in trgovini, proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je zmanjšala. Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2008 najnižje po letu 1995.

Pričakovanja podjetniškega sektorja, zlasti v delu malih in srednje velikih podjetij, niso spodbudna. Kljub temu, da se na trgu dela učinki umirjanja gospodarske rasti kažejo z zamikom, se je število registriranih brezposelnih oseb v mesecu oktobru 2008 povečalo bolj kot v enakem obdobju leta 2007, kar je po predvidevanjih gospodarskih analitikov že lahko bila posledica konjunkturnih razlogov. Pričakujemo, da se bo stopnja brezposelnosti v naslednjih mesecih močno povečala, kar lahko negativno vpliva tudi na izvajanje evropske kohezijske politike.

Glede na navedeno, je mogoče sklepati, da so se družbenoekonomski pogoji v Republiki Sloveniji bistveno spremenili, s tem pa se je bistveno povečala stopnja tveganja v zvezi z izvajanjem projektov iz programskega obdobja 2004-2006.

Z namenom zagotovitve boljših pogojev za zaključevanje na vseh izvedbenih ravneh strukturne politike za programsko obdobje 2004–2006, je organ upravljanja za izvajanje Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 izkoristil ponujeno možnost Evropske komisije in zaprosil za odobritev podaljšanja datuma upravičenosti izdatkov do 30.6.2009.

NO je konec decembra 2008 podal soglasje k prošnji organa upravljanja za podaljšanje datuma upravičenosti izdatkov do 30.6.2009. Organ upravljanja je o tem obvestil Evropsko komisijo in se zavezal, da bo do datuma, ki ga je predlagala Evropska komisija za posredovanje dokumentov o zaključku pomoči, 30.09.2010, posredoval vse dokumente, v skladu s Smernicami o zaključku pomoči (2000-2006) iz Strukturnih skladov.

Finančno perspektivo EPD 2004-2006 smo uspešno zaključili. Že v obdobju do 30.6.2009 pa je bila glavnina aktivnosti usmerjenih v zaključevanje – v pripravo Končnega poročila o izvajanju Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, v

skladu s spremenjenim in usklajenim akcijskim načrtom zaključevanja EPD 2004-2006 na nov datum za posredovanje zaključnih dokumentov na Evropsko komisijo.

REALIZACIJA IZVAJANJA GLEDE NA CELOTNA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA EPD: konec leta 2004 – konec leta 2005 – konec leta 2006 – konec leta 2007 – konec leta 2008 – do 30.6.2009

- **razpisanih** 386 mio EUR ali 115,4% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 57,7%; leta 2005: 88,0%; leta 2006: 110,3%; leta 2007: 111,2%; leta 2008: 114,7%; 30.6.2009: 115,4%);
- **dodeljenih** s sklepi PS oz. s programi 368,8 mio EUR ali 110,2% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 36,4%; leta 2005: 77,6%; leta 2006: 114,3%; leta 2007: 109,8%; leta 2008: 110,3%; 30.6.2009: 110,2%);
- **podpisanih pogodb** za 347,3 mio EUR ali 103,8% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 10,5%; leta 2005: 58,0%; leta 2006: 104,5%; leta 2007: 103,1%; leta 2008: 103,9%; 30.6.2009: 103,8%);
- **izplačanih** v kumulativi iz proračuna (SLO in EU del) 358 mio EUR ali 107,0% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 6,8%; leta 2005: 29,7%; leta 2006: 68,9%; leta 2007: 93,6%; leta 2008: 106,1%; 30.6.2009: 107,0%);
- **zahtevkov za povračilo**, posredovanih na plačilni organ (EU del), za 239 mio EUR ali 100,7% razpoložljivih sredstev (EU del), opredeljenih z EPD (leta 2004: 0; leta 2005: 19,9%; leta 2006: 59,4%; leta 2007: 80,3%; leta 2008: 95,1%; 30.6.2009: 100,7%);
- **certificiranih zahtevkov na EK** za 208 mio EUR (EU del) ali 87,8% razpoložljivih sredstev (EU del), opredeljenih z EPD (leta 2007: 64,7%; leta 2008: 83,2%; 30.6.2009: 87,8%);

2 EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE

2.1 SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE

Gospodarske razmere v Sloveniji so se zaradi vpliva gospodarske in finančne krize začele hitro poslabševati v že zadnjem četrtnetju 2008, gospodarska aktivnost pa je v prvi polovici leta 2009 močno upadla. Najbolj so prizadeta podjetja v industriji in gradbeništvu, kjer se je aktivnost je v prvih šestih mesecih glede na enako lansko obdobje znižala za okrog 20%. BDP se je v prvem polletju 2009 glede na enako obdobje 2008 znižal za 8,8%. V drugem četrtnetju 2009 je BDP v primerjavi s prejšnjim četrtnetjem realno povečal za 0,7 odstotka, kar kaže, da se negativna gibanja postopoma umirjajo. Kazalnik gospodarske klime od maja ni več nazadoval, čeprav ostaja na nizki ravni. Močan upad tujega povpraševanja in omejene možnosti financiranja sta glavna razloga za zniževanje slovenskega izvoza in investicij v osnovna sredstva, ki sta bila ključna dejavnika gospodarske rasti v preteklih letih. Razmere v mednarodnem gospodarskem okolju zaradi velike izvozne odvisnosti Slovenije močno vplivajo tudi na investicijske odločitve podjetij o nakupu opreme in strojev, zato je močan tudi upad zasebnih investicij.

Gospodarska kriza se je z nekajmesečnim zamikom pokazala tudi na trgu dela. Število zaposlenih se postopno znižuje, doslej najbolj v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. V predelovalnih dejavnostih je bilo v prvem četrtnetju 2009 za 6,5% manj zaposlenih, v gradbeništvu pa za 5,6% manj. Vlada je z ukrepi za ohranjanje delovnih mest za zdaj uspela ta negativna gibanja nekoliko ublažiti, a kljub temu se število brezposelnih že vse leto hitro povečuje. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtnetju dosegla 5,6%, kar je za 1,4 odstotne točke več kot leto pred tem. Konec leta 2009 je bila anketna stopnja brezposelnosti 6,4%, od tega 6,3% pri moških in 6,5% pri ženskah.

Inflacija se je v prvi polovici leta 2009 umirjala, tako da smo v poletnih mesecih zabeležili rahlo deflacijo. Rast cen se je v drugi polovici leta nekoliko okrepila in ob koncu leta dosegla 1,8%.

Učinki gospodarske in finančne krize se izrazito kažejo tudi v javnih financah. Zaradi nujnosti uskladitve javnofinančnih izdatkov s spremenjenimi ekonomskimi razmerami sta bila v izvedena dva rebalansa proračuna. Na rast javnofinančnih odhodkov je že v prvem četrtnetju 2009 močno vplivalo delovanje avtomatičnih stabilizatorjev (sredstva za brezposelne so bila npr. višja kar za 44,7%) in diskrecijskih ukrepov (npr. sredstev iz naslova subvencij za 172% več). Na prihodkovni strani pa beležimo znatno znižanje javnofinančnih prihodkov, predvsem iz naslova davka na dodano vrednost (za 15,8% manj), akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (za 10% manj).

Slovenija je za omilitev finančne in gospodarske krize sprejela več ukrepov, pri čemer predstavlja ključno tveganje njihova učinkovitost. Ukrepi so oblikovani ob upoštevanju značilnosti slovenskega gospodarstva, predvsem majhnosti in odprtosti. Prvi ukrepi so bili preventivne narave in namenjeni predvsem podpori finančnega sektorja. Gre za garancijske sheme (za zadolžitev bank v tujini, zadolžitev SID banke, jamstvena shema bankam za kreditiranje podjetij, jamstvena shema za fizične osebe) v skupni višini do 12 mrd EUR, kar predstavlja približno tretjino slovenskega BDP. Podjetja pa se poleg likvidnostih težav soočajo tudi z velikim zmanjšanjem naročil, še posebej tista, najbolj izvozno naravnana. Vrsta ukrepov se izvaja v obliki javnih razpisov za finančna sredstva podjetjem za investicije v tehnološko opremo, vlaganja v raziskave in razvoj, za financiranje raziskovalne opreme, za garancije za kredite in delno subvencijo obrestne mere za MSP, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, za krepitev socialnega podjetništva, večjo zaposljivost mladih ter za

izboljšanje mobilnosti kadrov. Ustanovljena je tudi Prva družba tveganega kapitala, ki bi povečala zasebna vlaganja v »startup« in inovativna podjetja s potencialom hitre rasti. Sprejeti so tudi ukrepi za izboljšanje črpanja sredstev kohezijske politike. Sprejeti ukrepi so naravnani tudi k spodbujanju razvojnih vlaganj, ki bi prinesla nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Za ohranjanje delovnih mest država subvencionira podjetja, kjer zaradi krize delajo krajši delovni čas, ali je del zaposlenih začasno na čakanju. Vsi ukrepi so začasne narave, kar je še posebej poudarjeno pri ukrepih za subvencioniranje zaposlovanja. Slovenija je ukrepe za ublažitev posledic gospodarske in finančne krize zasnovala na naslednjih ključnih področjih:

- a) Izboljšanje likvidnosti finančnega sistema
- b) Izboljšanje pogojev poslovanja
- c) Ohranjanje delovnih mest
- d) Zagotavljanje socialne varnosti
- e) Oživitev povpraševanja in investicijska politika

a) Izboljšanje likvidnosti finančnega sistema

Za zagotavljanje virov financiranja bankam je država omogočila dodatno zadolžitev zakladnice v tujini, možnost za dodatno zadolžitev bank z garancijo države v tujini ter dodatno zadolžitev z garancijo Slovenske izvozne in razvojne banke – SID banke v tujini. Neomejeno jamstvo za neto bančne vloge fizičnih oseb ter mikro in majhnih podjetij dodatno prispeva k stabilnosti finančnega sistema. Za zmanjšanje tveganj bank za kreditiranje podjetij je bila sprejeta jamstvena shema bankam za splošno kreditiranje podjetij. Krediti iz sheme so namenjeni podjetjem za financiranje novih investicij in dokončanja že začelih investicij, za financiranje obratnih sredstev in deloma tudi za reprogramiranje kratkoročnih kreditov v srednjeročne oziroma dolgoročne kredite. Shema se izvaja preko Slovenske izvozne in razvojne banke – SID banke. Poleg tega je Vlada RS dokapitalizirala SID banko, kar prispeva k dolgoročni vzdržnosti poslovanja banke ter zagotavlja kapacitete za izvajanje nalog, ki so se v času gospodarske in finančne krize povečale. Za ublažitev posledic finančne krize in lažjega dostopanja podjetij do finančnih virov je bila sprejeta jamstvena shema za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se izvaja preko Slovenskega podjetniškega sklada - SPS. S tem ukrepom država MSP omogoča lažji dostop do virov financiranja s tem, da dodeljuje državne garancije za zavarovanje bančnih kreditov v višini 60 do 80 odstotkov. Hkrati se MSP zagotavlja dostop do ugodnih virov financiranja, saj se hkrati z izdajo garancije subvencionirajo tudi obrestne mere (6 mesečni EURIBOR + 0,5%).

b) Izboljšanje pogojev poslovanja

Lažji dostop do finančnih sredstev za podjetja na prioritetenih področjih čiste in tehnološko napredne industrije (kot npr. avtomobilske) bo omogočen z zagotovitvijo ugodnih kreditov za nadaljnja vlaganja v raziskave in razvoj. Ukrepi se izvajajo preko sredstev EIB za področje ECTF in dodatnih lastnih sredstev. Kreditna linija SID - EIB ECTF je namenjena financiranju investicij v raziskave, razvoj in inovacije na področju zmanjševanja emisij in energetske učinkovitosti evropske transportne industrije s ciljem finančne podpore vlaganjem v raziskave, razvoj in inovacije na področju zmanjševanja emisij in energetske učinkovitosti z zagotovitvijo dolgoročnih kreditov podjetjem, bodisi proizvajalcem vozil bodisi dobaviteljem sestavnih delov vozil. Za pomoč podjetjem v času finančne krize, je namenjena tudi pomoč male vrednosti (shema de minimis) v vrednosti do 0,5 mio EUR. Namenjena je izvajanju razvojnih aktivnosti in krepitevi sposobnosti za odzivanje na spremenjene razmere na trgu za: o financiranje že začelih razvojnih projektov in investicij v podjetjih kot dopolnilni vir za premostitev likvidnostnih težav in preprečevanje zaustavljanja razvojnih projektov in investicij, o dodatno usposabljanje zaposlenih in pripravo razvojnih projektov za pridobivanje

novih znanj in razvoj kompetenc za krepitev dolgoročnih konkurenčnih sposobnosti podjetij in zaposlenih, o samozaposlovanje in prezaposlovanje zaposlenih ali skupin zaposlenih. Za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih je bil objavljen javni razpis, ki spodbuja podjetja za vlaganja v raziskovalno razvojno dejavnost, ki naj dvignejo tehnološko zahtevnost in dodano vrednost izdelkov oziroma storitev in s tem okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih, zagotavljajo trajnostni razvoj ter višjo dodano vrednost in dobičke. Z javnim razpisom za sofinanciranje strateških razvojno raziskovalnih projektov pa želi država podpreti vsaj 30 do 50 strateških raziskovalno-razvojnih projektov.

Na področju obdavčitve za podjetja je v Sloveniji z letom 2009 velja 21% stopnja obdavčitve dohodka pravnih oseb, znižane pa so tudi višine akontacij davka na dohodek pravnih oseb (dobiček). Podjetja lahko že za leto 2008 uveljavljajo tudi višje olajšave za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva. Z letom 2009 je dokončno ukinjen davek na izplačane plače. Za povečanje likvidnosti podjetij se bo z letom 2010 rok za vračilo presežka DDV skrajšal iz 60 oziroma 30 na 21 dni.

c) Ohranjanje delovnih mest

Na področju zaposlovanja je organizacijsko in finančno najobsežnejši ukrep delno subvencioniranje stroškov dela za skrajšan delovni čas. Vlada RS s tem ukrepom subvencionira podjetja, ki so zaradi zmanjšanja naročil skrajšala tedenski delovni čas na 36 oz. 32 ur. Subvencija, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe prejme podjetje, znaša 60 oz. 120 evrov na zaposlenega na mesec. Poleg tega lahko delodajalci uveljavljajo tudi delno nadomestilo plač za zaposlene, ki so napoteni na »čakanje na delo«. Delodajalec delavce, namesto da bi jih odpustil skozi program presežkov, napoti na čakanje na delo za obdobje največ 6 mesecev, država pa mu povrne del nadomestila plače. Delovno razmerje delavcu ne preneha, saj po obdobju, v katerem je napoten na »čakanje na delo«, ponovno začne opravljati delo. Med tem časom ima pravico do nadomestila plače in tudi vse ostale pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so neposredno povezane na opravljanje dela. Delodajalec mora v tem času za delavca, ki je na čakanju na delo, zagotoviti usposabljanje ali izobraževanje, in sicer v obsegu 1/5 delovnega časa. Zato mora delodajalec, preden dobi možnost uporabe ukrepa, pripraviti program strukture delovnih mest, ki jih trenutno zapira, in tistih, ki jih dokončno zapira, ter pričakovanja o strukturi novih delovnih mest po krizi, ali prenehanju ukrepa (zahtevnost, potrebna znanja,...). V ukrepa subvencioniranja polnega delovnega časa in subvencioniranja nadomestil za delavce na čakanju se je do konca avgusta 2009 vključilo skupno 912 podjetij, ki državne subvencije uveljavljajo za 69.890 delavcev. Pogodbene vrednosti subvencij znašajo skupaj 63,2 milijona evrov. Doslej so izplačali sredstva za prvi ukrep, in sicer 15,1 milijona evrov.

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so preko javnih razpisov usmerjeni v usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, za ohranitev delovnih mest, za zaposlovanje za krajši delovni čas in za zaposlovanje težje zaposljivih oseb. V okviru drugega paketa pa so sprejeti tudi ukrepi za krepitev socialnega podjetništva, usposabljanje zaposlenih ter lažji prehod mladih na trg dela. Tudi javna dela in socialno podjetništvo bodo uporabljeni kot instrument za spodbujanje razvoja nekaterih javnih storitev: storitve izobraževanja, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje razvoja socialne ekonomije, oskrbo starejših, pomoč v gospodinjstvu, varstvo otrok, dela pri varovanju okolja.

d) Zagotavljanje socialne varnosti

Najbolj ogroženim skupinam prebivalstva je bila v začetku septembra izplačana enkratna solidarnostna pomoč v obliki enkratnega denarnega prejema. Do te pomoči so upravičeni vsi, ki prejemajo manj kot 60% veljavne minimalne plače. Višina pomoči se bo glede na

pogoje gibala med 120 in 200 evri. Za učinkovito izvedbo se vzporedno pripravlja tudi projekt e-sociala, ki bo zagotovil dostop do vseh potrebnih evidenc. V načrtu je tudi poenostavitev postopkov in s tem večja preglednost in učinkovitost sistema socialnih transferjev ter manjša možnost zlorab in kopičenja pravic. S spremembo ureditve bodo do denarnih nadomestila za primer brezposelnosti upravičeni tudi zaposleni za določen čas, višje bo tudi najnižje denarno nadomestilo.

e) Oživitev povpraševanja in investicijska politika

Uvajajo se spremembe sistema javnega naročanja, pripravljajo se predlogi vsebin za vzpostavitev enotnega informacijskega okolja spletnega kataloškega naročanja z uporabo dinamičnega nabavnega sistema (npr. objavo naročil malih vrednosti na spletnem portalu), ustanovitev Agencije za javno naročanje ter večje umeščenosti zelenih javnih naročil, z upoštevanjem stroškov življenjskega kroga v sistemu javnega naročanja.

Na področju vlaganj v infrastrukturo so predvidene Investicije za učinkovito rabo energije v javnih zgradbah. Namen ukrepa je pospešiti javne investicije in na ta način oživiti gradbeno dejavnost z izvedbo energetske sanacije objektov v javni lasti (bolnišnice, šole...). Poleg tega so v teku že vlaganja v izgradnjo širokopasovnih povezav, v javnem sektorju in na področju podeželja. Predvidene so poenostavitve na področju prostorskega načrtovanja, urejanja prostora, graditve objektov, pridobivanja zemljišč in dovoljenj za vgradnjo opreme. V pripravi je nov zakon, katerega namen je učinkovitejše umeščanje določenih vrst infrastrukture v prostor. Cilj je usklajenost postopkov prostorskega načrtovanja s postopki presoje vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja in ohranjanja narave, tako da v prihodnje ne bi prihajalo do ponavljanja nekaterih faz. Jamstvena shema za posameznike omogoča pridobitev bančnih kreditov državljanom, ki jim je bil v sedanjih razmerah dostop do njih močno otežen. Cilj sheme je ohranjanje ravni potrošnje in kupne moči tistih skupin prebivalstva, ki so s krizo najbolj prizadete. To so predvsem zaposleni, ki so začasno izgubili delo, in zaposleni za določen čas. Slovenija proti krizne ukrepe oblikuje tako, da v čim večji meri povezujejo razvoj in prestrukturiranje podjetij ob hkratni skrbi za zaposlene, njihovo izobraževanje in usposabljanje, kakor tudi ob skrbi za brezposelne in njihove možnosti za čimprejšnjo vrnitev med delovno aktivne. Hkrati pa upošteva tudi zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ in njihovo začasno naravo. Vzporedno s kratkoročnimi kriznimi ukrepi Vlada RS pripravlja tudi nabor srednje in dolgoročnih strukturnih sprememb, kjer so v luči krize prednostna področja pokojninskega sistema ter zdravstva in socialnega varstva.

2.2 DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD

Vse odobrene pravice za prevzem obveznosti (commitment appropriation - CA) so dodeljene RS z *Odločbo Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI 2003SI161D0001 – K(2004)2122* in *Odločbo Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C(2004)2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161D0001 K(2006)3673 z dne 8.8.2006* in so na ravni ukrepov indikativno pretvorjene v plačila (payment appropriations - PA) na podlagi napovedi ministrstev po letih, do vključno 2008, v okviru t.i. »evidenčnih projektov«. Evidenčne projekte je na predlog organa upravljanja sprejela in potrdila Vlada RS aprila 2004 in s tem dala zeleno luč za črpanje EU sredstev.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 (Uradni list RS št. 126/2006) določa ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko politiko v RS za leto 2007 in 2008. *Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009* (Uradni list RS št. 114/2007) pa določa ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko politiko v RS za leto 2008 in 2009.

Konec leta 2005 je Slovenija pripravila *predlog spremembe in dopolnitve EPD*. Predlog je bil potrjen na seji NO za EPD 16.12.2005 in na seji Vlade RS 22.12.2005 (sklep Vlade RS št. 54402-10/2005/5). Slovenija je decembra 2005 spremenila EPD zaradi prenosa funkcij PT za ESRR in ESS na organ upravljanja. 8.8.2006 je bila sprememba EPD uradno potrjena z *Odločbo Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 K(2006)3673 (št. 3083-3/2003-445)*. Spremembe EPD so se nanašale na poglavje 6. »Izvedbena določila« in popravki finančnega okvirja za FIUR. Predlagane spremembe so prispevale k učinkovitejšemu izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 zlasti s poenostavitvijo izvedbe in posledično postopkov porabe sredstev strukturne politike v RS.

Z vladno *Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji* (Ur.l. RS 07/06) so določeni postopki, pristojnosti in odgovornosti ter medsebojna razmerja institucij, vključenih v izvajanje EPD, z namenom optimalnega koriščenja sredstev SS.

Z namenom zagotovitve boljših pogojev za zaključevanje na vseh izvedbenih ravneh strukturne politike za programsko obdobje 2004-2006, je OU za izvajanje EPD RS za programsko obdobje 2004-2006, v povezavi z določili 30(2) in 14(2) člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 in soglasjem članov NO EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 (7. dopisna seja od 9.12.2008 do 23.12.2008), prosil EK za odobritev podaljšanja datuma upravičenosti izdatkov do 30.6.2009.

OU je 18.2.2009 dobil *Odločbo Komisije 18/II/2009 o spremembi Odločbe C(2004)2122 glede podaljšanja končnega datuma za upravičenost izdatkov na podlagi EPD v okviru cilja 1 v Sloveniji 2003SI161DO001 C(2009)1126*: »V skladu z drugim pododstavkom člena 14(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 je Slovenija utemeljila svojo zahtevo s precejšnjimi spremembami socialno-ekonomskih razmer in trga dela. Predložene utemeljitve so sprejemljive, saj so države članice jasno predstavile vpliv finančne krize, kakršne doslej še ni bilo, na socialno-ekonomske razmere in trg dela ter njene posledice, ki se kažejo v upočasnitvi programov, ki jih zajema zahteva. Zato je primerno, da se končni datum upravičenosti podaljša v skladu z zahtevo.«

Dne 23.7.2009 je EK posredovala še *Popravek Odločbe z dne 23.7.2009 Odločbe Komisije C(2004) 3673 z dne 8. avgusta 2006 o spremembi Odločbe C(2004)2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009) 5967*, kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka državne pomoči« tabele državnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki:

namesto »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«

glasita: »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«.

3 UPRAVLJANJE PROGRAMA

3.1 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor za EPD za programsko obdobje 2004-2006 je v letu 2007 - v skladu z določili *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih* - spremljal izvajanje EPD. V prvi polovici leta 2009 je bila organizirana ena seja NO EPD RS za programsko obdobje 2004-2006.

V prvi polovici leta 2009 je bila organizirana ena seja NO EPD RS za programsko obdobje 2004-2006. NO je na svoji **8. dopisni seji NO EPD**, ki je trajala od **25. maja 2009 do 8. junija 2009**, potrdil spremembe PD za EPD za programsko obdobje 2004-2006 v finančnih tabelah za 1., 2. in 3. PN.

11. junija 2009 je OU posredoval EK Obvestilo o prilagoditvi PD, ki je bilo potrjeno na 8. dopisni seji (dopis št. 3083-10/2007-221 z dne 11.6.2009). 1. julija 2009 je EK v dopisu št. 05448 z dne 1.7.2009-2003SI161DO001 SPD - potrdila datum upravičenosti izdatkov v PD do 30.6.2009 in da je Programsko dopolnilo v skladu z 18. členom (3 odstavek) Uredbe 1260/1999 ter konsistentno z EPD in finančnim načrtom iz Odločbe Komisije C(2006)2122.

1. julija 2009 je EK v dopisu št. 05448 z dne 1.7.2009 - 2003 SI 161 DO 001 Single Programming Document Slovenia Modification of the Programme Complement - potrdila datum upravičenosti izdatkov v PD do 30.6.2009 in da je Programsko dopolnilo v skladu z 18. členom (3 odstavek) Uredbe 1260/1999 ter konsistentno z EPD in finančnim načrtom iz Odločbe Komisije C(2006)2122.

Podrobneje so aktivnosti NO v prvi polovici leta 2009 opisane v Prilogi 1: Sklepi sej NO EPD 1.1.2009 – 30.6.2009.

23. julija 2009 je EK posredovala še *Popravek Odločbe z dne 23.7.2009 Odločbe Komisije C(2004) 3673 z dne 8. avgusta 2006 o spremembi Odločbe C(2004)2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009) 5967*, kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka državne pomoči« tabele državnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki:

namesto »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«

glasita: »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«.

3.2 SISTEM SPREMLJANJA

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Smernicah Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni* in podprt z informacijskim sistemom (ISARR-SP), ki omogoča spremljanje izvajanja kohezijske politike s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in čim hitrejši odzivnosti na morebitne zaznane težave.

ISARR-SP, predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje na ravni programov in projektov, pri čemer

slednji v primeru 2. PN in 3. PN predstavljajo agregacijo pogodb na ravni instrumentov. Delovanje sistema ISARR-SP še vedno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in izpisov poročil na SVLR, razen v primeru 3. PN in delno 2. PN (MDDSZ) kjer KU neposredno (on-line) izvaja vnose podatkov ter PO, ki del certifikacije zahtevkov za povračilo in zahtevkov za plačilo izvaja ravno tako neposredno (on-line) na sistemu ISARR-SP.

V letu 2009 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD omogočal:

- podpora procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;
- podpora izvajanju vračil
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika v okviru 2. PN iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU;
- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA);
- izvoz podatkov v informacijski sistem Organa za potrjevanje (IS-PA2007)
- v okviru modula za vnos podatkov (MVP) je vzpostavljena decentralizirana prijava listin (kreiranje ZzI) s strani upravičenca, doseganju fizičnih ciljev in poročanje o udeleženi osebah s pomočjo on-line povezava s centralnim registrom prebivalstva e-CRP.
- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno poročanje;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP).

V letu 2009 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR, za katerega je bila podpisana pogodba v aprilu 2008. V okviru projekta je bilo v letu 2009 do 30.6. izvedeno:

- realiziranih 50 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 528 človek/dni razvojnega dela,
- vzpostavljen je redni elektronski prenos podatkov iz sistema ISARR v informacijski sistem Organa za potrjevanje IS-PA2007
- V mesecu marcu 2009 je stekla II. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR – decentralizacija uporabe Modula za črpanje sredstev (MČS). Gre za aplikativno podpora procesu obdelavo zahtevkov za izplačilo iz proračuna RS (ZzI) in neposredno pripravo ZzP. Informacijska rešitev podpira delovni proces skrbnika projekta, kontrolorja in finančnega delavca na ministrstvih oz agentih.
- Izvedena je bila II. faza povezave sistema APZ.net pri ZRSZ in ISARR za potrebe elektronskega prenosa podatkov za instrumente, ki jih kot agent izvaja ZRSZ.
- Izvedeno je bilo testiranje in uvoz listin v okviru tehnične pomoči za leti 2007 in 2008 iz sistema MFERAC
- Izvedena je bila podpora prijavi avansov na ZzP (I. faza podpora predplačilom).
- V sistem ISARR je bilo vključenih preko 1000 novih uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (podjetij), ki dostopa do sistema ISARR preko svetovnega spleta.

Izobraževanje uporabnikov informacijskega sistema ISARR

- Izvedenih je bilo 20 seminarjev za uporabo MVP in MČS. Seminarjev se je udeležilo skupaj 240 udeležencev in sicer iz SVLR, MJU, MDDSZ, ZRSZ, JSRK, MK, Slovenskega podjetniškega sklada, MG, ZRSS, RRA LUR, RRA Koroška, BSC Kranj, itd.
- Seminarji potekajo v sodobno opremljeni računalniški učilnici, v trajanju 6 do 8 šolskih ur, ob prisotnosti predavatelja in asistenta. Povprečna ocena izvedenih seminarjev s strani slušateljev je bila nad 4,5. Udeleženci so prejeli gradivo in potrdilo o udeležbi.

Vzpostavitev in delovanje Centra za pomoč uporabnikov (CPU)

- Z mesecem julijem 2008 je začel delovati center za pomoč uporabnikom (CPU) sistema ISARR, vzpostavljen je bil spletni portal (omogoča prijavo napak na informacijskem sistemu, vzdrževalnih zahtevkov, postavljanje vprašanj itd.)
- Na portalu je zabeleženih preko 750 dogodkov.
- Uporabnikom je na voljo najnovejša uporabniška dokumentacija za delo s sistemom ISARR, FAQ, gradi se baza znanja.
- Dostop do portala je imelo preko 1000 uporabnikov sistema ISARR. CPU je dosegljiv na tel. št. 3009-815, vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro.
- Na telefonski številki je bilo obravnavanih preko 2500 telefonskih klicev.

Vzdrževanje informacijskega sistema ISARR

- Vzdrževanje informacijskega sistema ISARR poteka tekoče od podpisa pogodbe.

3.3 VREDNOTENJA

Vrednotenje učinkov sofinanciranih dejavnosti je eden od obveznih elementov, ki jih določa *Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih*, ki je sestavljeno iz predhodnega, vmesnega ter naknadnega vrednotenja.

V letu 2005 je bila imenovana posebna Projektna skupina OU za strukturne in Kohezijski sklad za področje vrednotenja. V sklopu te skupine je bil pripravljen in na NO 7. junija 2005 potrjen *Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006*. Načrt vrednotenja povzema ugotovitev iz EPD, da upoštevajoč kratko programsko obdobje 2004-2006, za nove države članice ni obvezna. Ne glede na to, se je Slovenija v partnerstvu z EK zavezala v EPD, da bo opravila »tematsko vrednotenje manjšega obsega, da oceni vpliv izbranih aktivnosti/ukrepov glede na zastavljene cilje in analizira učinke na specifične strukturne probleme«.

V letu 2005 je OU preko TP naročil študijo »*Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU*«. Poročilo, ki ga je pripravil neodvisni zunanji izvajalec in je bilo v pomoč OU pri pripravi metodologije za oceno potrebnega obsega dodatnih pravic porabe ter določitvi področij, kamor je smiselno usmeriti dodatna sredstva.

20. januarja 2006 je OU po predhodnem usklajevanju resornih ministrstev z neodvisnim zunanjim izvajalcem, na internetnih straneh¹ objavil Poročilo »Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo zajema tako vsebinsko vrednotenje kot vrednotenje izvajalskega sistema in za vsakega od ukrepov podaja priporočila za nadaljnji razvoj.

Podrobnejši pregled potrjenih projektov študij in vrednotenij se nahaja v sklopih B) študije in vrednotenja v poglavjih 4.1.4.1 Tehnična pomoč – komponenta ESRR in 4.1.4.2 – komponenta ESS. Na tem mestu so še enkrat našteje vse študije in vrednotenja financirane iz TP:

A) Študije in vrednotenja – komponenta ESRR – 1. PN:

V letu 2007 je so bile izvedene in plačane naslednje aktivnosti na področju vrednotenij:

Za ukrep 1.3 (Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo) se je izvedlo vrednotenje oziroma študija za vavčersko svetovanje, ki je vsebovala dva dela: a) evalvacija učinkovitosti in uporabnosti programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja in b) priprava ukrepov in modela nadgradnje programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja.

V letu 2009 je bila izvedena **Analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve**, katere namen je bil pregled nad doseganjem projektnih, programskih in strateških ciljev instrumenta ter oblikovanje priporočil za izvajanje podobnih instrumentov v okviru OP RR za obdobje 2007–2013. Učinkovitost instrumenta se je ugotavljala z vidika financ in izvedbe, iz česar izhaja največ priporočil. Z vidika uspešnosti doseganja ciljev evalvator ugotavlja, da je instrument sledil cilju ukrepa 1.4 EPD, to je povečati obseg javnih naložb v infrastrukturo in storitve z neposrednim ekonomskim učinkom. Opozarja na težavnost ugotavljanja števila ustvarjenih bruto delovnih mest in izpostavlja nekatera metodološke zagate pri opredeljevanju slednjih. Evalvator podaja priporočila tako za upravičence v smeri projektnega vodenja kot pripravljavcem razpisa, skrbnikom pogodb in finančnim kontrolam iz vidika administracije in vodenja razpisa in projektov. Pri ugotavljanju vpliva instrumenta na gospodarsko okolje evalvator poudarja, da je instrument imel kar nekaj pozitivnih vplivov tako na varovanje okolja kot tudi na gospodarski razvoj v Sloveniji, medtem ko drugih vplivov še ni bilo moč identificirati.

Za instrumenta 1.4.2 in 1.4.3 skupaj z **delom ukrepa 1.1** je bila v letu 2008 izvedena študija vrednotenja celovitega projekta CO, v katerem so zajeta poglavja doseganja ciljev v obdobju 2004–2008 ter priprav izhodišč in oblikovanja ciljev CO za naslednjo finančno perspektivo. Izdelana so bila konceptualna in metodološka izhodišča, zbrani primeri dobrih praks, določen je bil širši nabor kazalnikov, razdelana metodologija za poročanje o doseženih rezultatih, pridobljena zaključna poročila o centrih odličnosti (oboje v slovenščini in angleščini), ter izvedeni dve pod-študiji: mednarodna evalvacija rezultatov in programov centrov odličnosti ter evalvacija gospodarske relevance rezultatov in programov centrov odličnosti (*Dr. Franc Mali: Evalvacija centrov odličnosti v Sloveniji; v slovenščini in angleščini*).

¹ SVLR:

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/vrednotenja/

Izvedlo se je Predhodno vrednotenje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, vključno z strateško presojo vplivov na okolje ter Predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, vključno s strateško presojo vplivov na okolje.

Ostale izvedene študije so bile:

- Študija izvedljivosti za projekte instrumenta 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-2007,
- Izdelava strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme v prostor,
- Študija za inovacijsko-oblikovalski center za oblačilno industrijo in MSP,
- Študija za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo, Izdelava projektne dokumentacije za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo ter zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje
- Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem
- Recenziji predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega in prometno-ekonomskega vidika, ki podaja oceno izdelave in nekatera konkretna priporočila prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska vprašanja,
- Recenzija študije celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega in prostorskega vidika ki podaja oceno izdelave in nekatera konkretna priporočila prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska vprašanja.
- Študija s področja socialnega podjetništva, katere namen je bilo preverjanje potreb, izdelava metodologije, izvedba usposabljanja in identifikacija in zagotovitev strokovne pomoči potencialnim projektom na področju socialnega podjetništva, saj je to področje v Sloveniji novo in nerazvito,
- Izvedla se je tudi II. in III. faza Vrednotenja investicijskih programov ukrepa 1.2 EPD, ki je zajemalo ocenjevanje investicijskih programov prijaviteljev na javni razpis v okviru ukrepa 1.2 s strani zunanjih ocenjevalcev ter pripravo odgovorov na pritožbe in morebitne tožbe.
- Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju.
- Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni.
- Izdelava modela priprave in izvedbe celovitega projekta spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnim skupinami.
- Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP Podravja za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP JV Slovenije za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2009.
- Izvedbeni načrt RRP regije Posavje za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP Severne Primorske za obdobje 2007-2009.
- Izvedbeni načrt RRP Južne Primorske za obdobje 2007-2009.
- Etno dizajn center Koroška.

Študije so objavljene na: http://www.euskladi.si/publikacije/studije_in_vrednotenja/2007-2013/

Vrednotenje EPD je predvideno po zaključku pomoči.

B) Študije in vrednotenja – komponenta ESS – 2. PN:

V letu 2008 sta bili v okviru MDDSZ izvedeni 2 raziskavi:

1. Vrednotenje ukrepov ESS II:

Raziskava »Merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev Evropskega socialnega sklada« s storitvami končnega upravičenca (Zavoda RS za zaposlovanje) je bila namenjena predvsem ugotavljanju (ne)zadovoljstva končnih upravičencev ESS sredstev, identifikaciji vzrokov za (ne)zadovoljstvo ter pripravi predlogov oz. usmeritev za uvedbo ukrepov, ki bi prispevali k izboljšanju sistema upravljanja. Zaključki in priporočila izvajalcev raziskave kažejo na to, da so glavni vir informacij o programih svetovalke oziroma delavke na zavodu RS za zaposlovanje ter da so udeleženci programov (brezposelne osebe) z načinom, razumljivostjo in količino pridobljenih informacij v splošnem zadovoljni. Kljub temu bi bilo potrebno način podajanja informacij nekoliko poenostaviti (npr. uvedba brezplačne telefonske linije ipd.). Med predlogi prevladuje še potreba po izpopolnjevanju strokovnega znanja svetovalk in svetovalcev, zaposlenih na Zavodu, ter potreba po izboljšanju njihovega odnosa do strank. V ta namen izvajalci raziskave predlagajo dodatno šolanje (izobraževanje) zaposlenih ter izvedbo »skritega« testiranja strokovnega znanja in prijaznosti zaposlenih, ki bi omogočila natančen in nepristranski vpogled v kakovost dela ZRSZ. Priporočila izvajalcev raziskave bodo upoštevana v okviru projekta modernizacije ZRSZ, ki se bo izvajal v okviru nove finančne perspektive.

V letu 2008 je bilo izvedeno »Vrednotenje ukrepov ESS II za obdobje od septembra 2005 do decembra 2007 in evalviranje horizontalnega ukrepanja v ukrepih 2. prednostne naloge EPD«. Predmet vrednotenja so bili ukrepi 2.1, 2.2, 2.4 v okviru 2. prednostne naloge in je zajemalo učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev EPD in horizontalnih ciljev. V poročilu je izpostavljeno da so dosežene vrednosti kazalnikov za vsaj trikrat presegle ciljne vrednosti, vendar pa je treba opozoriti, da se je pri večini instrumentov namesto vključenih oseb spremljalo število vključitev (ena oseba je lahko večkrat vključena v aktivnosti EPD/ESS). Glede horizontalnih prioritet je omenjeno da se je dosledneje spremljala horizontalna prioriteta enake možnosti in še to samo delno, pri spremljanju vključitev po spolu. Za ostale tri horizontalne cilje kazalniki niso bili ustrezno postavljeni in spremljani kar bo dosledneje upoštevano v novem programskem obdobju 2007-2013.

2. Raziskava o vključevanju mladih na trg dela:

Izvedla se je študija »Vključevanje mladih na trg dela«, katere cilj je analiza vključevanja mladih na trg dela oziroma analiza položaja mladih na prehodu iz izobraževanja na trg dela. Zaključke raziskave podajajo priporočila ekonomski politiki zaposlovanja mladih: 1. izboljšati povezavo med izobraževanjem in trgom dela za zmanjšanje brezposelnosti mladih; 2. uvedba ukrepov, katerih cilj je država blaginje in aktivno politika zaposlovanja, kar zahteva registracijo brezposelnih mladih na javnih centrih zaposlovanja z namenom intervencije v zgodnji fazi brezposelnosti; 3. odstranitev ovir pri zaposlovanju mladih (znižanje dajatev, denarne pomoči delodajalcem...); 4. povečati geografsko mobilnost mladih delavcev; 5. poudarjati pomen človeškega kapitala in dodatnega usposabljanja 6. odmik reforme politike trga dela od subvencioniranih programov zaposlovanja k aktivni politiki zaposlovanja mladih in pomenu vseživljenjskega učenja; 7. praktično usposabljanje mladih kot del formalnega

izobraževanja že v času šolanja; 8. oblikovanju boljšega dialoga na nacionalni, regionalni in lokalni ravni med delodajalci in izobraževalnimi institucijami, povečanje vloge delavskih združenj pri sooblikovanju kombiniranih programov izobraževanja in usposabljanja; 9. uvajanje javno-zasebnega partnerstva kot agencij za vzpodbujanje zaposlovanja mladih. V sklopu raziskave sta bila izvedena tudi mednarodna Konferenca in seminar Zaposlovanje mladih (Ljubljana, 13. - 14. december 2007).

V letu 2008 je v času predsedovanja Slovenije Svetu EU SVLR izvedla konferenco ESS na temo: *»Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela«* (Maribor, 11. – 12. junij 2008). Prispevki predavateljev so bili zbrani v posebni brošuri.

V EPD 2004-2006 so bili s sredstvi ESS v okviru MVTZ sofinancirani projekti s področja visokega šolstva, ki so se ukvarjali s strokovnimi podlagami za bolonjsko prenovo študijskih programov. Šlo je za vzpostavljanje sistemov in struktur, ki bodo podprli strategijo vseživljenjskega učenja in vzpostavili večjo prožnost ponudbe izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela. Ugotovitve vrednotenij izvedenih projektov so bile predstavljene v zaključnih poročilih za vseh 43 izvedenih pogodb in se predvsem nanašajo na sprejete metodologije, ki jih je treba no upoštevati pri oblikovanju novih bolonjskih programov. Glavni dosežki vrednotenij so: modularna sestava študijskih programov, uvajanje izbirnosti v programih na principu modularnosti, uvedba ECTS kreditnega sistema, oblikovanje kompetenc profilov diplomantov.

Aktivnosti v NFP 2007-2013 bodo usmerjene v implementacijo bolonjskega procesa ter zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, kar pomeni podpreti postopke akreditiranja prenovljenih programov, da bodo v študijskem letu 2009/2010 razpisani le bolonjski študijski programi, preko katerih se želi doseči večjo učinkovitost študija in racionalnejšo rabo javnih sredstev kot tudi zagotavljati enake možnosti študija vsem študentom. Še posebej pomembna je vzpostavitev stalnega sistema vrednotenja visokošolskih institucij kot njihovih programov, kar se bo izvajajo skozi ekspertni sistem institucionalnih in programskih evalvacij.

C) Študije in vrednotenja 3. PN – EKUJS in FIUR

V programskem obdobju 2004-2006, je bilo v okviru 3. PN izvedeno vmesno vrednotenje 3. PN Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Pripravila se je ocena učinkovitosti komunikacijske akcije *»Ne izbirajte na slepo«* (ukrep 3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov) o zaščiti posebnih slovenskih kmetijskih pridelkov s simboli kakovosti v okviru *»Predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkratni projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«*.

Izdelala se je okoljska študije za predhodno vrednotenje z namenom preučitve okoljskih parametrov za ukrepe, ki so vključeni v OP za Evropski ribiški sklad, Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa razvoja podeželja 2007-2013 in posegov v naravo na varovanih območjih ter Priprava študije za izobraževanje LAS in izhodišča za izvedbo ukrepov 3. in 4. osi PRP 2007-2013.

3.4 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Informiranje in obveščanje javnosti je podrobneje opisano v poglavju 4.1.4 Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ.

4 IZVAJANJE EPD

4.1 RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH NALOGAH IN UKREPIH

4.1.1 Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI

1. PN EPD za obdobje 2004-2006 za katero so namenjena sredstva ESRR Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je osredotočena na ključne dejavnike, ki prispevajo k večji uspešnosti pri doseganju nacionalne in regionalne gospodarske rasti, določanju konkurenčne prednosti podjetij, ki delujejo na trgu in se zato soočajo z: globalno konkurenco, zahtevami uresničevanja ciljev dviga konkurenčnosti, izboljšanjem stopnje inovativnosti in tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov in proizvodov, povečanjem fleksibilnosti in učinkovitejše organiziranosti podjetij ter razvoja podjetništva, spodbujanjem naložb in razvoja vodstvenih zmogljivosti.

Specifični cilji se uresničujejo skozi štiri ukrepe na ravni PN, in sicer:

- Ukrej 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki ga izvajata MG in MVZT,
- Ukrej 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga izvaja MG,
- Ukrej 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo, ki ga izvaja MG,
- Ukrej 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve, ki ga izvajajo MG, MVZT, MŠŠ, MK in MzP.

Tabela 1: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih projektov (celovitih**) 2004-30.6.2009 ⁴
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrej 1.1	39.145	100,0	44.621	114,0	45.566	116,4	45.599	116,5	44.980	114,9	32.873	112,0	95 (28 celovitih** projektov)
Ukrej 1.2	42.964	100,0	44.883	104,5	44.621	103,9	44.874	104,4	43.369	100,9	32.180	99,9	35
Ukrej 1.3	32.817	100,0	41.027	125,0	40.846	124,5	40.801	124,3	39.414	120,1	17.614	71,6	4* (5.940)
Ukrej 1.4	59.519	100,0	83.937	141,0	63.606	106,9	63.094	106,0	64.452	108,3	52.146	121,1	62
Skupaj PN 1	174.445	100,0	214.467	122,9	194.640	111,6	194.367	111,4	192.215	110,2	134.814	104,3	196 (129**)
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107,0	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹: delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ²: podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba ⁴: Za projekt se šteje celoviti projekt na ukrepu 1.1, ki je lahko skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en) za izgradnjo tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti, tehnoloških mrež in skupin podjetij oz. center odličnosti

Polletno poročilo 2009

pri MVZT. Število projektov ni enako številu pogodb (saj je na enem celovitem projektu več pogodb prijaviteljev). V primeru ukrepa 1.3 je projekt razpis oziroma instrument.

* Število instrumentov.

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 48,0 mio EUR v okviru 1. PN.

** Štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Na ravni ukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, v katerih je prevladujoči izvedbeni instrument javni razpis, v ukrepu 1.4 je prevladujoči izvedbeni instrument javno naročilo.

Do 30.6.2009 je bilo na ravni 1. PN:

- **razpisanih** 214 mio EUR ali 122,9% razpoložljivih sredstev (leta 2008: 122,9%, leta 2007: 122,8%, leta 2006: 121,6%, leta 2005: 96,4%, leta 2004: 67,0%)
- **dodeljenih** s sklepi PS oz. s programi 195 mio EUR ali 111,6% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 111,6%, leta 2007: 111,4%, leta 2006: 120,6%, leta 2005: 91,3%, leta 2004: 51,2%)
- **podpisanih pogodb** za 194 mio EUR ali 111,4% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 111,4%, leta 2007: 111,0%, leta 2006: 115,4%, leta 2005: 64,4%, leta 2004: 12,7%)
- v kumulativi iz proračuna **izplačanih** (SLO in EU del) 192 mio EUR ali 110,2% razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2008: 110,2%, leta 2007: 107,6%, leta 2006: 84,5%, leta 2005: 35,4%, leta 2004 6,7%)
- **posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ** 135 mio EUR (EU del) oz. 104,3% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 102,9%, leta 2007: 95,9%, leta 2006: 83,5%, leta 2005: 29,7%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ).

Napredek pri izvajanju celotne PN je bil očiten in se je uresničeval v smeri zastavljenih ciljev.

Napredek pri izvajanju 1. PN

Kazalniki	Ciljna vrednost	Rezultati izvajanja do konca leta 2006	Rezultati izvajanja do konca leta 2007	Rezultati izvajanja do leta 2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009
Vpliv:					
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	2200	n.p.	n.p.	4.722*	4.722*
Rezultat:					
Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest	3500	n.p.*	n.p.*	7.936	7.936
Število podpornih ustanov za inovacije**	45	73	77	77	77
Sredstva (sofinanciranje), predvidena v zasebnem sektorju	136 mio EUR	429,1 mio EUR	343 mio EUR	343 mio EUR	343 mio EUR
Učinek:					
Število podprtih naložbenih projektov (ukrepi 1.1, 1.2 in 1.4) in instrumentov na 1.3***	95 (2008)	136	137	136	128
Število MSP, ki dobivajo pomoč	Min 800 na leto	5.882	5.913	5.940	5.940
- Št. potrjenih kuponov - vavčerjev MSP (malih in srednjih podjetij)	Min 500 na leto	5.448 skupaj v letih 2004-2006	5.448 skupaj v letih 2004-2006	5.448 skupaj v letih 2004-2006	5.448 skupaj v letih 2004-2006
- Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP	Min 300 na leto	434 skupaj v letih 2004-2006	465 skupaj v letih 2004-2007	492 skupaj v letih 2004-2008	492 skupaj v letih 2004-2008

*Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni (dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo)

** Število podpornih ustanov za inovacije je število vseh prijaviteljev RR ustanov (ne pa privatnega sektorja) na projektih ukrepa 1.1.

Analiza instrumentov na novoju ukrepov 1. PN in na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 1. PN. Medtem, ko za vse kazalnike še ni razpoložljivih podatkov, saj projekti še niso zaključeni oz. bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, saj jih ne moremo ovrednotiti, ne da bi analizirali vpliv (predhodna študija).

4.1.1.1 Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja

Finančno izvajanje

Tabela 2: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.1 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ^{2,4}		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih projektov (celovitih*) 2004-30.6.2009 ⁴
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 1.1	39.145	100,0	44.621	114,0	45.566	116,4	45.599	116,5	44.980	114,9	32.873	112,0	95 (28 celovitih** projektov) ⁴
Skupaj PN 1	174.445	100,0	214.467	122,9	194.640	111,6	194.367	111,4	192.215	110,2	134.814	104,3	196 (129**)
SKUPAJ EPD	334.517	100	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹ : delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba ⁴ : Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«.

Opomba:

*Za projekt se šteje tudi celoviti projekt, ki je skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en), ki so se združili za izgradnjo tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti, tehnoloških mrež in skupin podjetij.

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 8,7 mio EUR v okviru ukrepa 1.1

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Instrument 1.1.1 v okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja izvajata MG in MVZT. Za ukrep 1.1 je bilo v obdobju izvajanja EPD namenjenih 39,1 mio EUR, od tega 5,1 mio EUR ali 14,8% sredstev za projekte centrov odličnosti - CO (del instrumenta 1.1.1, ki ga izvaja MVZT), preostali del sredstev pa je bil namenjen za uresničitev specifičnih ciljev ukrepa 1.1 iz prve PN EPD, in sicer razvoja inovacijskega okolja in pospeševanja zagona ter investicij v razvoj novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij.

Do 30.6.2009 so bili na ukrepu 1.1 kot instrumenti izvedbe objavljeni trije javni razpisi, in sicer:

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, instrument 1.1.1 (izvajata MG in MVZT)
- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov, instrument 1.1.2 (izvaja MG)
- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007, instrument 1.1.3 (izvaja MG).

V okviru razpisov so bile poleg preostanka 814 tisoč EUR neporabljenih sredstev iz instrumentov 1.1.1 in 1.1.2, dodeljene še dodatne pravice porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 tako, da znaša skupna višina dodeljenih sredstev sofinanciranja na instrumentu 1.1.3, 10,6 mio EUR.

Upravičeno področje so raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja v okviru tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin podjetij ter CO, usmerjenih predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki so zlasti: IKT, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). Upravičene dejavnosti so tudi naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov ter priprava strategij, programov in razvoj storitev posrednikov zaradi ustvarjanja njihove sposobnosti za podporo podjetjem ter skupni razvojno-investicijski projekti v okviru instrumenta 1.1.3.

V okviru instrumenta 1.1.1 je bilo skupno samo s sredstvi MG podprto 6 posrednikov, v okviru instrumenta 1.1.2 sta bila podprta 2 ter v okviru instrumenta 1.1.3 10 posrednikov. V okviru 18-ih posrednikov, registriranih pri MG t.j. krovnih prijaviteljev tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin podjetij je bilo v letih 2004 do 2007 v teku skupno 11 investicij, 6 projektov vodenja in priprave strategij posrednikov, 13 RRP in 10 investicijsko-razvojnih projektov skupin podjetij.

Raziskovalni centri odličnosti kot nova oblika mrežnega povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom predstavljajo nov pristop v slovenski znanstveno-tehnološki politiki, razvit v okviru ESRR. Raziskovalno-razvojni (RR) projekti CO se sofinancirajo preko sheme državnih pomoči v okviru instrumenta 1.1.1, projekti razvoja raziskovalne infrastrukture pa kot investicije v javno infrastrukturo v okviru instrumentov 1.4.2 in 1.4.3. V okviru instrumenta 1.1.1 se s sredstvi strukturne politike v višini 6,3 mio EUR sofinancira 33 RR projektov 10 CO (celoviti projekti), ki se bodo zaključili v letu 2008. S prvotno dodeljenimi sredstvi 5,1 mio EUR se sofinancira 30 RR projektov 8 CO, z v letu 2006 dodatno dodeljenimi pravicami porabe v višini 1,2 mio EUR pa še trije RR projekti dveh novih CO.

Državne pomoči

Ukrep se izvaja po pravilih državnih pomoči:

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, št. 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev)
- Raziskave in razvoj, št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004)² in
- Regionalna shema, št. 0004-5715334-2001/4 (SI 18/2002)

² Šele v letu 2009 in sicer dne 23.7.2009 je za tabelo državnih pomoč v EPD RS v programskem obdobju 2004-2006 EK posredovala *Popravek Odločbe z dne 8.8.2006 o spremembi Odločbe C(2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009)5967*, kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka državne pomoči« tabele državnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki: namesto »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I« glasita: »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«.

Dodeljene državne pomoči v letu 2007

V letu 2007 izplačane sheme državnih pomoči na Ministrstvu za gospodarstvo za ukrep 1.1 so predstavljene v naslednji preglednici:

Št. sheme	NAZIV SHEME	EUR
0002-5715334-2002	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006	12.309.143,44

Izplačane DP po ukrepih	EUR
Instrument 1.1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja	2.144.539,33
Instrument 1.1.2 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov	1.211.884,49
Instrument 1.1.3 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006-2007	8.952.719,62
UKREP 1.1 SKUPAJ	12.309.143,44

Šifra namena in naziv	EUR
2112 - Raziskave in razvoj - Industrijske raziskave	3.628.685,54
2211 - Območja A (manj razvita) - Začetne (materialne in nematerialne) investicije	8.680.457,90
SKUPAJ PO NAMENU IZPLAČANIH DP	12.309.143,44

Podatki o izplačanih državnih pomočeh v letu 2007 iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po shemi: Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004)

Skupna vrednost izplačanih državnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004) znaša 7.643.677,83 EUR, od tega za:

- Področje 1: Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja v skupni vrednosti 7.622.971,83 EUR, ki vključuje:
 - temeljne in aplikativne projekte v višini 6.977.799,28 EUR in
 - projekte centrov odličnosti, financiranih v okviru strukturnih skladov, v višini 645.172,55 EUR.
- Področje 2: Sofinanciranje mednarodnih raziskav v višini 20.706,00 EUR.

Za izplačana sredstva za projekte CO, financiranih v okviru ESRR, so predvidena povračila s strani EU v višini 75% sredstev izplačanih sredstev za projekte CO v letu 2007. Izvršena povračila s strani Evropske unije za izplačila v letu 2007 znašajo 483.879,41 EUR, kar pomeni 6,33% vseh izplačanih državnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II.

Dodeljene državne pomoči leta 2008

V letu 2008 izplačane sheme državnih pomoči na Ministrstvu za gospodarstvo za ukrep 1.1 so predstavljene v naslednji preglednici:

Št. sheme	NAZIV SCHEME	EUR
0002-5715334-2002	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006	13.769.667,56 €
Izplačane DP po ukrepih		EUR
Instrument 1.1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja		2.144.539,33 €
Instrument 1.1.2 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov		1.211.884,49 €
Instrument 1.1.3 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006-2007		10.413.243,74 €
UKREP 1.1 SKUPAJ		13.769.667,56 €
Šifra namena in naziv		EUR
2112 - Raziskave in razvoj - Industrijske raziskave		4.374.804,73 €
2211 - Območja A (manj razvita) - Začetne (materialne in nematerialne) investicije		9.394.862,83 €
SKUPAJ PO NAMENU IZPLAČANIH DP		13.769.667,56 €

Podatki o izplačanih državnih pomočeh v letu 2008 iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po shemi: Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4 2004)

Vrednost izplačanih državnih pomoči v letu 2008 po shemi Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4 2004) za projekte centrov odličnosti, financiranih v okviru strukturnih skladov, znaša skupaj 1,144.185,26 EUR (od tega EU del: 858.138,93 EUR).

Za izplačana sredstva za projekte CO, financiranih v okviru ESRR, so predvidena povračila s strani EU v višini 75% sredstev izplačanih sredstev za projekte CO v letu 2008.

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

Ministrstvo za gospodarstvo na ukrepu 1.1 ni dodeljevalo državnih pomoči v letu 2009.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: V letu 2009 ni bilo prerazporeditev sredstev.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna RS na ukrepu 1.1 v okviru Ministrstva za gospodarstvo.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009

Zaključevanje projektov:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v 1.pol. 1. 2009 pripravilo večje število zahtevkov za povračila, kajti večina zadnjih izplačil za RR projekte CO je bila realiziranih v zadnjem četrtletju l. 2008. Manjši del zahtevkov za povračilo je bil pripravljen v 2. pol. 2009, po uskladitvi metodologije obravnave presežnih upravičenih stroškov med OU, PO in MVZT. Zaključna poročila za RR projekte CO je MVZT pripravilo v zadnjem četrtletju 2009.

V prvi polovici leta 2009 so na Ministrstvu za gospodarstvo na ukrepu 1.1 pričeli z aktivnostmi na področju zaključevanja. Predstavniki ministrstva so sodelovali v delovni skupini za zaključevanje, ki je oblikovala navodila za zaključevanje na osnovi dolgotrajnega usklajevanja s posameznimi posredniškimi telesi. Skrbniki projektov so ozvedli že določena usklajevanja za matične in druge finančne podatke.

S strani končnih prejemnikov so bila pridobljena tekoča letna poročila za leto 2008. Bistvenih odstopanj od že poročanih kazalnikov ni bilo ugotovljenih.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: V okviru instrumenta 1.1.1. je prišlo do likvidacije projektnega partnerja v okviru celovitega projekta IRSPIN in sicer je prostovoljno likvidacijo objavilo podjetje IBI d.d.. V postopku iskanja rešitve za celoviti projekt so se projektni partnerji dogovorili, da obveznosti na celovitem in v okviru posamznih projektov prevzamejo partnerji sami. Postopek izpeljave prenosa rezultatov RR projektov ter prenosa investicij se še ni zaključil, predvidoma se bo do konec leta 2009.

Podjetje Svilanit je tudi objavilo likvidacijo, vendar pa bo nadaljevalo z dejavnostjo, na katero so vezani rezultati izvedenega projekta.

Drugih odstopanj pri izvajanju ali zaključevanju projektov na ukrepu 1.1. ni bilo.

Reševanje pritožb: Glede na dejstvo, da v okviru ukrepa 1.1 ni bilo novih instrumentov, ni bilo pritožb s strani končnih prejemnikov.

Sodni postopki: V okviru ukrepa 1.1 se vrši sodni postopek za podjetje Adria MOBIL d.o.o., ki je imel zavrnjen projekt v okviru Ukrepa 1.1., instrumenta 1.1.3.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.1

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004-2008	Doseženo 2004-30.6.2009
Vpliv:			
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest* - ocena števila ustvarjenih novih bruto delovnih mest	183	1.799 -MVZT 62 -MG 2.962 SKUPAJ 3.024	1.799 -MVZT 62 -MG 2.962 SKUPAJ 3.024
Število usposobljenih posrednikov ¹ in centrov odličnosti	25	MVZT 10 MG 18 ² SKUPAJ 28	MVZT 10 MG 18 ² SKUPAJ 28
Rezultat:			
Število industrijskih partnerjev**	50	MVZT 50 MG 77 SKUPAJ 127	MVZT 50 MG 77 SKUPAJ 127
Število inovacij in patentov***	7	MVZT 125 MG 271 SKUPAJ 396	MVZT 125 MG 271 SKUPAJ 396
Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo****	10	MVZT 10 MG 21 ² SKUPAJ 31	MVZT 10 MG 21 ² SKUPAJ 31
Učinek:			
Število podprtih naložb in programov posrednikov ² in centrov odličnosti	30	MVZT 10 MG 21 ² SKUPAJ 31	MVZT 10 MG 21 ² SKUPAJ 31
Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih	78	MVZT 167 MG 541,73 SKUPAJ 708,73	MVZT 167 MG 541,73 SKUPAJ 708,73

Opombe:

¹ Skupaj na ukrepu 1.1 je 18 posrednikov, registriranih pri MG v okviru 1.1.1: 6 posrednikov, v okviru 1.1.2: 2 posrednika in v okviru 1.1.3: 10 posrednikov ter na MVZT v okviru 1.1.1 in 10 centrov odličnosti v okviru MVTZ.

² Kazalnik »Število podprtih naložb in programov posrednikov« upošteva število podprtih programov posrednikov in centrov odličnosti. Posredniki so tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji, grozdi, tehnološke mreže, skupine podjetij.

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni (dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo)

** Število industrijskih partnerjev v okviru projektov CO pomeni gospodarske družbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji v RR projektih CO in ki se ukvarjajo z enako gospodarsko dejavnostjo. Vsaka gospodarska družba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več projektih oz. več CO. Število industrijskih partnerjev v okviru projektov MG pomeni gospodarske družbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji – podpisniki konzorcijskih pogodb - v investicijskih in RR projektih v okviru celovitih projektov. Vsaka gospodarska družba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več investicijskih in RR projektih.

*** Inovacija (definicija OECD) pomeni prvo uporabo znanosti in tehnologije za nov namen s komercialnim učinkom in kot tisto, kar vodi do ustvarjanja novega proizvoda ali do znižanja proizvodnih stroškov za že znane proizvode. Upoštevamo inovacijo proizvoda in/ali postopka, pri čemer se pod inovacijo proizvoda štejejo inovacije izdelkov in tudi inovacije storitev. Pri patentih se upoštevajo vse vrste patentov (nacionalni patent, patent pri EPO (European Patent Office) ali pri USPTO-The US Patent and Trademark Office in triadni patent). Upoštevajo se tako zaproseni patenti (patentna prijava) kot podeljeni patenti.

**** Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo (na MG) je enako številu investicijskih projektov, ki jih je na instrumentu 1.1.1: 9, na instrumentu 1.1.2: 2 ter na instrumentu 1.1.3: 10, ter na MVTZ še 10 centrov odličnosti.

Kazalnika vpliva:

Ocena števila ustvarjenih novih neto delovnih mest 1.799 močno presega ciljno vrednost 183. Na podlagi poročil o izvajanju do 30.6.2009 lahko ocenimo doseganje števila ustvarjenih novih bruto delovnih mest, ki znaša skupno 3.024 (od tega pri MG 2.962).

Število usposobljenih posrednikov in centrov odličnosti (ciljna vrednost 25) je bilo podprtih na MG 18 posrednikov, poleg tega pa še 10 CO s strani MVZT, skupaj torej 28, kar pomeni 12% preseganje načrtovane vrednosti kazalnika.

Kazalniki rezultata:

Število industrijskih partnerjev (ciljna vrednost je 50), je bilo že v letu 2008 doseženo na MVZT s 50 partnerji in preseženo s 77 partnerji na MG, skupaj je sodelovalo 127 različnih

partnerjev. Kazalnik »Število industrijskih partnerjev« je bil presežen za 2,5 krat. Pri načrtovanju ciljnih vrednosti se je predvidevalo, da se bodo na razpise ukrepa 1.1. prijavljali konzorciji z manjšim številom partnerjev, kasneje pa se je izkazalo, da so bili konzorciji večji. Kazalnik Število inovacij in patentov (ciljna vrednost je 7), je bil presežen za več kot 50-krat, saj je bilo na MVZT registriranih 125 inovacij in patentov, na MG pa 271. Pri načrtovanju ciljne vrednosti kazalnika so namreč izhajali iz stanja v predhodnem desetletju, po katerem je bila patentna dejavnost slovenskih raziskovalnih organizacij in podjetij zelo skromna, vendar pa je v zadnjih desetih letih zaradi učinkovitih ukrepov znanstveno-tehnološke politike (vključno z ukrepi 1. PN EPD 2004-2006) izjemno narasla.

Kazalnik Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo, je enako številu podprtih naložb in programov posrednikov ter centrov odličnosti, to je 31 naložb in programov posrednikov.

Kazalnika učinka:

Kazalnik Število podprtih naložb in programov posrednikov ter centrov odličnosti znaša 31 in je glede na ciljno vrednost kazalnika (30) za 3,3% višje od ciljne vrednosti.

Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (ciljna vrednost 78 polno zaposlenih raziskovalcev) je bila presežena z ekvivalentom 167 polno zaposlenih raziskovalcev v projektih v okviru MVZT in 541,73 številom raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (ocena polno zaposlenih raziskovalcev) v okviru MG. Glede na ciljno vrednost kazalnika 78 je bil kazalnik presežen za več kot 9-kratno. . Visoko doseženo vrednost kazalnika lahko pripišemo dejstvu, da je bilo v okviru ukrepa 1.1 večji delež sredstev od načrtovanih namenjen sofinanciranju RR dela, hkrati pa je vrednost FTE (torej plače raziskovalcev) v tem času rasla bistveno počasneje, kot je bilo predvideno.

Ukrep 1.1 je skladno z doseženimi kazalniki, prispeval h glavnim ciljem EPD: v okviru sodelujočih podjetij se ocenjuje, da je bilo ustvarjenih 3.024 bruto delovnih mest in ohranjenih 1.459 mest (v tekstilni industriji – celoviti projekt IRSPIN). Hkrati se je v sklopu sofinanciranih projektov izboljšal prenos znanja med institucijami znanja in podjetji, pospešil se je nastanek in razvoj novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij (predvsem s sofinanciranjem nastanka in razvoja tehnoloških parkov v okviru ukrepa 1.1), povečale pa so se tudi naložbe v aplikativne in industrijske raziskave in razvoj.

4.1.1.2 Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij

Finančno izvajanje

Tabela 3: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ^{2,4}		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih projektov (celovitih**) 2004-30.6.2009
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 1.2	42.964	100,0	44.883	104,5	44.621	103,9	44.874	104,4	43.369	100,9	32.180	99,9	35***
Skupaj PN 1	174.445	100,0	214.467	122,9	194.640	111,6	194.367	111,4	192.215	110,2	134.814	104,3	196 (129**)
SKUPAJ EPD	334.517	100	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 10,2 mio EUR v okviru ukrepa 1.2

Opomba ⁴: Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«.

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

*** Od 1.1.2009 do 30.6.2009 se je število zaključenih projektov zmanjšalo na 35. V prvi polovici leta 2009 je bil izveden likvidacijski postopek za Management turističnih destinacij Ptuj (LTO Ptuj), zato se je število v prvi polovici leta 2009 zmanjšalo iz 8 na 7 projektov.

Ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij izvaja MG, Direktorat za turizem. Namenjen je krepitvi konkurenčnosti in razvojnih zmogljivosti turističnih destinacij s pospeševanjem ustvarjanja javno-zasebnega partnerstva in s spodbujanjem razvoja in trženja privlačnih novih visoko kakovostnih turističnih proizvodov.

Za ukrep je bilo v obdobju izvajanja EPD 2004-2006 predvidenih skupno 34,5 mio EUR. Po pridobitvi dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 v vrednosti 10,2 mio EUR (skupaj z nedodeljenimi sredstvi) v letu 2006, pa je bilo v celoti za izvajanje tega ukrepa na razpolago 43,0 mio EUR.

Instrumenti za izvedbo ukrepa so bili objavljeni javni razpisi. Izvedeni so bili trije javni razpisi in sicer:

- Turistična infrastruktura in Razvoj organizacijskih struktur v okviru prvega razpisa v letu 2004
- Turistična infrastruktura II v okviru drugega razpisa v letu 2005
- Turistična infrastruktura III v okviru tretjega javnega razpisa v letu 2006.

Državne pomoči

Ukrep se je v celoti izvajal po pravilih državnih pomoči in sicer po regionalni shemi 0004-5715334-2001 (SI 18/2002), ter programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 0004-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev).

Dodeljene državne pomoči v letu 2007

V letu 2007 je bilo za ukrep 1.2 izplačano 13.964.167,08 EUR državnih pomoči, od česar predstavljajo sredstva ESRR 75%. Sredstva so bila dodeljena in izplačana v obliki dotacij, na osnovi sheme državne pomoči št. 0002-5715334-2002 z nazivom »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006« in sicer v okviru ukrepa spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti, kateri se izvaja v skladu z Regionalno shemo državnih pomoči (št. sheme 0004-5715334-2001). Namen dodeljenih in izplačanih sredstev je v skladu s šifrantom namenov državnih pomoči »2211 – začetne (materialne in nematerialne) investicije«, kateri spada pod regionalne cilje.

Dodeljene državne pomoči v letu 2008

V letu 2008 v okviru projektov, katerim je bilo sofinanciranje odobreno v finančni perspektivi 2004-2006, ni prihajalo do izplačil državnih pomoči. V letu 2008 so bili zaključeni tudi projekti, ki zaradi različnih vzrokov niso bili zaključeni v letu 2007 (Obnova starega hotela Palace v Portorožu, Rimske Terme in Management destinacije Ljubljana).

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

Ministrstvo za gospodarstvo na ukrepu 1.2 ni dodeljevalo državnih pomoči v letu 2009.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Povzetek izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2 do 30.6.2009

V okviru obdobja EPD so bili objavljeni trije javni razpisi za sofinanciranje turistične infrastrukture. Upravičene aktivnosti so bile prenova, modernizacija in gradnja nove turistične infrastrukture, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v okviru podpore investicijskih projektov turistične infrastrukture in dejavnosti podpore in priprave skupnih strateških načrtov za razvoj destinacij, marketinških načrtov, rezervacijskih sistemov, blagovnih znamk destinacij, informacijskih centrov in promocije v okviru podpore projektom razvoja organizacijskih struktur. Ciljne skupine v okviru prvega razpisa, ki je bil v celoti zaključen v februarju 2005, so bile gospodarske družbe, ustanove, družbe in društva, medtem, ko so bile ciljne skupine v okviru drugega in tretjega razpisa, ki sta bila objavljena v letih 2005 in 2006, samo gospodarske družbe.

Skupno so v okviru vseh treh razpisov prejeli 132 vlog, od tega je bilo odobreno sofinanciranje 36 projektom, 41 projektov je bilo zavrženih in 52 zavrženih, trije prejemniki pa so odstopili od pogodb. V okviru turistične infrastrukture je bilo po namenih odobreno sofinanciranje 18 projektom s področja nastanitvenih zmogljivosti, 4 bazenskim kompleksom, 5 žičniškimi projektom in 1 turistično rekreacijskemu projektu.

V okviru treh javnih razpisov je bilo odobreno sofinanciranje 36 projektom, od tega je 8 projektov s področja razvoja organizacijskih struktur in 28 projektov s področja investicij v turistično infrastrukturo. Na prvem javnem razpisu je bilo odobreno sofinanciranje 22 projektom, na drugem 9 in na tretjem 5 projektom. S prejemniki sredstev so bile podpisane pogodbe v skupni višini 44.873.822 EUR. Sredstva, ki so bila sofinanciranim projektom v celotnem obdobju izplačana iz proračuna so 43.368.966 EUR.

Glede na razvrstitev projektov z odobrenim sofinanciranjem po statističnih regijah, je največ projektov v Pomurski regiji - 7 projektov, v Podravski regiji 6 projektov, po 5 projektov v Savinjski in Osrednje slovenski regiji, 4 v Gorenjski, 3 na Obalno kraški, 2 v Spodnje posavski in po en projekt v ostalih regijah razen v Zasavski, iz katere tudi ni bilo nobene prijave. Glede na velikost prijaviteljev, je bilo največ prijav malih podjetij – 89 (67,4%), sledijo velika podjetja s 27 prijavi (20,5%) in srednja podjetja s 16 prijavi (12,1%). Glede na število projektov z odobrenim sofinanciranjem so mala podjetja zastopana z 20 projekti (55,5%), srednja podjetja s 4 projekti (11,1%) in velika podjetja z 12 projekti (33,3%).

Do 30.6.2009 je bilo skupno zaključenih 35 projektov, v okviru investicij v infrastrukturo 28 projektov in 7 projektov razvoja organizacijskih struktur. Medtem, ko je bila večina projektov zaključenih že do konca leta 2007, je bil zaključek treh projektov tretjega javnega razpisa zaradi različnih upravičenih vzrokov prestavljen v leto 2008. Dva sta s področja obnove kulturne dediščine (Hotel Palace Portorož in Rimske Terme).

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: ni bilo prerazporeditev.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: ni bilo izplačil.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: ni bilo zahtevkov za povračila.

Zaključevanje projektov: V letu 2009 se je pristopilo k zaključevanju projektov, razen dela vezanega na management turističnih destinacij (kjer se je število v prvi polovici leta 2009 zmanjšalo iz 8 na 7 projektov).

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: V letu 2009 je bil izveden likvidacijski postopek za Management turističnih destinacij Ptuj (LTO Ptuj). Izvajanja projekta je bilo prekinjeno pred zaključkom, saj je nosilec projekta zašel v finančne težave. Pričet je bil likvidacijski postopek, v okviru katerega je ministrstvo prijavilo terjatve do upravičenca in sicer v višini že izplačanih sredstev. Ker premoženje upravičenca ni zadoščalo za plačilo terjatev upnikov, je bil predlagan stečajni postopek, na osnovi katerega je bil predlagan stečaj upravičenca. Ministrstvo za gospodarstvo je v proračun vrnilo EU sredstva, ki so bila izplačana upravičencu za predmetni projekt. Iz tega naslova se je predmetni projekt tudi izločil iz seznama podprtih projektov.

Dodatna sredstva Evropske investicijske banke (EIB) za ukrep 1.2 in 1.4.1

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju besedila: Sklad) je 22.7.2004 podpisal pogodbo z EIB za 20 mio EUR ugodnih kreditnih sredstev za sofinanciranje projektov EPD za programsko obdobje 2004-2006. Pogodba je navajala upravičena področja financiranja EPD in sicer 1. PN z vsemi ukrepi: 1.1, 1.2, 1.3 in 1.4 ter 2. PN. z vsemi ukrepi, vendar so bila razpisana le sredstva za ukrepa 1.2 in 1.4 iz 1. PN.

Sklad je v juliju leta 2005 izvedel prvi javni razpis - kot dopolnilna sredstva za dobitnike nepovratnih sredstev iz naslova odobrenih projektov na teh dveh ukrepih EPD - za namen »B« - spodbujanje razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture in namen »C« - prenovo, modernizacijo ter izvajanje javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con za dodelitev teh sredstev – prijavi so se lahko samo tisti prijavitelji, ki so jim že bili odobreni projekti ESRR iz ukrepov 1.2 in 1.4 (instrument 1.4.1). V letu 2006 sta bila objavljena 2 razpisa za ukrep 1.2, katerima se je pridružil Sklad, v letu 2007 ni bilo razpisanih sredstev.

Za ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij so iz EIB prejeli kredite EIB:

- Terme Snovik d.o.o. 2.061.000 EUR za izgradnjo apartmajskega naselja, projekt zaključen do 31.7.2007,
- Hoteli Piran d.d. 2.086.696 EUR za izgradnjo prizidka k Hotelu Salinera, apartmajske hiše Vile Oljka, garažne hiše z zunanjo ureditvijo, zaključen 10.5.2006.,
- IGD Holermuos d.o.o. 612.348 EUR za rekonstrukcijo turističnega objekta "Jeruzalem" in servisno informacijskega objekta, zaključen 30.7.2007.
- Terme Maribor d.d.: 1.335.336 EUR za prenovo Hotela Bellevue na Mariborskem Pohorju, zaključen 28.12.2006,
- Terme Ptuj d.o.o.: 3.254.882 EUR za izgradnjo hotela 4* v Termah Ptuj, zaključen 13.09.2007,
- Hotel Slon d.d. 1.917.638 EUR za rekonstrukcijo hotela Lovec na Bledu, zaključen do 15.10.2005 (*Vir: poročilo Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja EIB z dne 27.1.2006*).

Za instrument 1.4.1 prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con sta prejeli kredite EIB:

- Mestna občina Murska Sobota 692.600 EUR za severno industrijsko cono, zaključena 21.11.2006 in
- Občina Šentjur pri Celju 175.000 EUR za komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur - južni del.

Skupaj je bilo s sredstvi EIB ugodnih kreditnih sredstev za sofinanciranje projektov EPD za programsko obdobje 2004-2006 porabljenih 12.135.500 EUR, od tega 11.267.900 EUR za ukrep 1.2 in 867.600 EUR za ukrep 1.4, razlika je ostala neizkoriščena (*Vir: »Final Completion Report«, poročilo Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja*).

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.2

Kazalniki	Ciljna vrednost	Rezultati 2004-2008	Rezultati glede na izvajanje do 30.6.2009
Vpliv			
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest - ocena število ustvarjenih bruto delovnih mest	200	n.p.* 670	399* 670
Učinek			
Število razvojnih programov destinacij in marketinški načrti	10	8	7
Število investicijskih projektov	20	28	28
Rezultat			
Povečanje števila nočitev**	2006+3% 2008+5%	2006+7,5% (2002) 2008 + 15,5% (2002)	2006+7,5% (2002) 2008 + 15,5% (2002)

Opomba:

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni (dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo)

** Kazalnik »Povečanje števila nočitev« ciljna vrednost 2006+3% pomeni 3% povečanje števila nočitev v letu 2006 glede na osnovno leto (2002).

Kazalnik vpliva:

Ocena števila ustvarjenih novih neto delovnih mest 399 za skoraj dvakrat presega ciljno vrednost 200. Ocena vrednosti kazalnika število ustvarjenih novih bruto delovnih mest do konca leta 2008 znaša 670.

Kazalniki učinka:

Glede na ciljni vrednosti dveh kazalnikov tako glede števila razvojnih programov destinacij in marketinških načrtov 10 in glede število investicijskih projektov 20, so bili zastavljeni cilji glede števila podprtih projektov 30 doseženi že v letu 2005, tako da skupno število podprtih projektov 35 presega zastavljene cilje za 16,7%. V prvi polovici leta 2009 je bil izveden likvidacijski postopek za Management turističnih destinacij Ptuj (LTO Ptuj), zato se je število v prvi polovici leta 2009 zmanjšalo iz 8 na 7 projektov.

Kazalnik rezultata:

Glede povečanja števila nočitev v izbranih turističnih destinacijah, s čimer so mišljene destinacije, v katerih so izvedeni ali se izvajajo sofinancirani projekti, je potrebno določiti enotno definicijo destinacije, kar je glede na razpoložljivost uradnih podatkov SURS najlažje, če v tem primeru izenačimo destinacijo z občino.

Podatki so navedeni samo za občine, v katerih so se izvajali investicijski projekti, ki so imeli vpliv na število nočitev, izločene pa so občine, iz katerih so bili prijavitelji projektov razvoja organizacijskih struktur, ki so praviloma pokrivali več kot eno občino. Izhajajoč iz zgornjega, smo podprli projekte v 20 občinah. Rezultati za leto 2007 še ne odražajo pravega stanja, saj je bilo precej projektov v letu 2006 (ciljni kazalnik 2006+3% povečanje števila nočitev glede na leto 2002) še v izvajanju, vendar skupen podatek za vse občine kaže, da so bili zastavljeni cilje že preseženi. Glede na doseženo število nočitev v letu 2006 v 20 omenjenih občinah, je to število glede na rezultate leta 2002 višje za skupno 7,5%. Podatki o številu nočitev po občinah kažejo, da so bili bistveno preseženi tudi zastavljeni cilj povečanja števila nočitev v letu 2008 (ciljni kazalnik 2008+5% povečanje glede na leto 2002), saj je bilo število nočitev v 20-ih občinah, kjer so bili sofinancirani projekti turistične infrastrukture, povečano kar za 15,5%. Navedeno pomeni, da je bil zastavljeni cilj presežen za več kot dvakrat.

4.1.1.3 Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo

Finančno izvajanje

Tabela 4: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.3 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ^{2,4}		Dodeljena sredstva ^{2,4,5}		Podpisane pogodbe ^{2,4,6}		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ^{2,3}		Število sofinanciranih projektov (celovitih**) 2004-30.6.2009
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 1.3	32.817	100,0	41.027	125,0	40.846	124,5	40.801	124,3	39.414	120,1	17.614	71,6	4*
Skupaj PN 1	174.445	100,0	214.467	122,9	194.640	111,6	194.367	111,4	192.215	110,2	134.814	104,3	196 (129**)
SKUPAJ EPD	334.517	100	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: Ministrstvo za gospodarstvo

Opomba ¹: delež glede na razpoložljiva sredstva.

Opomba ²: podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009.

Opomba ³: osnova za izračun deleža je samo EU del, upoštevana tudi vračila.

Opomba ⁴: razpisana in dodeljena sredstva ter podpisane pogodbe vključujejo sredstva, ki so bila dodatno dodeljena ukrepu 1.3 skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR).

Opomba ⁵: pri dodeljenih sredstvih je navedena odobrena višina sredstev končnim prejemnikom (v primeru garancij je upoštevana višina sredstev za rezervacije).

Opomba ⁶: pri podpisanih pogodbah je upoštevan znesek podpisanih pogodb med NPP in končnima upravičencema.

* število instrumentov.

Preračuni iz SIT v EUR na osnovi centralnega paritetnega tečaja (1 EUR = 239,64 SIT) razen v primeru posredovanih ZzP, kjer je preračun izveden na podlagi registriranih ZzP.

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Za izvajanje ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost kot NPP, ki je imelo s KU JAPTI in SPS za izvajanje instrumentov sklenjene izvajalske pogodbe. KU sta dodeljevala sredstva KP po izpolnitvi vseh pogojev, skladno s pravili programa oz. razpisa. MG je imelo s KU za vsakega izmed štirih instrumentov ukrepa 1.3 sklenjeno pogodbo za celotno programsko obdobje in v vrednosti celotnih razpoložljivih sredstev za posamezni instrument.

Do sredine leta 2009 so se razpoložljiva sredstva na ravni ukrepa 1.3 povečala iz 25,8 na skoraj 33 mio EUR. Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo do konca junija 2009 na ravni ukrepa 1.3 41 oz. za 40,8 mio EUR, saj je bilo dodatno dodeljeno ukrepu 1.3, skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006, 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR). Pogodbe so bile med KU in KP podpisane v višini 40,8 mio EUR oz. za 124,3% razpoložljivih sredstev za programsko obdobje, dosežen pa je bil tudi visok delež izplačil iz proračuna, in sicer za 120,1% razpoložljivih sredstev (39,4 mio EUR), pri čemer se je delež posredovanih ZzP na PO znižal iz 75,9% na 71,6%, glede na preteklo leto, zaradi povečanja razpoložljivih sredstev v prvi polovici leta 2009.

Državne pomoči

Ukrep se je financiral v skladu s shemami državne pomoči. Potrjene sheme državnih pomoči so:

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, št. priglasitve: 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev),
- Državna garancijska shema 2003-2006, št. priglasitve: 0007-571533-2003 (SI 8/2003, SI 9/2004 dopolnitev),
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 - 2013 - de minimis (št. priglasitve: M002-5715334-2007).

Dodeljene državne pomoči v letu 2007

V okviru instrumentov ukrepa 1.3 v letu 2007 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih državnih pomoči. V okviru instrumenta 1.3.2 so bile odobrene de minimis pomoči. Za ukrep 1.3. je bilo v letu 2007 izplačanih državnih pomoči v višini 712 tisoč EUR (EU del 534 tisoč EUR), od tega za 1.3.1 instrument: 131 tisoč EUR (EU del 98 tisoč EUR) ter instrument 1.3.3 581 tisoč EUR (EU del 436 tisoč EUR).

Za polnjenje garancijskega sklada (instrument 1.3.2) je bilo v letu 2007 izplačanih 42 tisoč EUR.

Dodeljene državne pomoči v letu 2008

V okviru instrumentov ukrepa 1.3 v letu 2008 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih državnih pomoči. V okviru instrumenta 1.3.2 so bile odobrene de minimis pomoči. Za ukrep 1.3 je bilo v letu 2008 izplačanih državnih pomoči v višini 164 tisoč EUR (EU del 123 tisoč EUR), od tega celotni znesek za instrument 1.3.3.

V letu 2008 je MG nadaljevalo z izvajanjem dveh instrumentov v okviru ukrepa 1.3:

- instrument 1.3.2: zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP;
- instrument 1.3.3: zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP.

Izvajanje instrumenta 1.3.1: subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru vavčerskega sistema svetovanja se je zaključilo v letu 2006, pri čemer je bilo za naveden instrument izvedeno zadnje izplačilo v januarju 2007, prav tako se je v letu 2006 zaključilo izvajanje in izplačevanje instrumenta 1.3.4: neposredne spodbude za investicijske projekte MSP.

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

V okviru instrumentov ukrepa 1.3 do 30.6.2009 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih ter izplačanih državnih ali de minimis pomoči.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: Do 30.6. 2009 so bile na 8. dopisni seji NO EPD sprejete spremembe Programskega dopolnila, v okviru katerih je bilo potrjeno povečanje razpoložljivih sredstev na ukrepu 1.3 z 29.9 mio EUR na 32,8 mio EUR, saj so bile

na instrumentu 1.4.1 ugotovljene nepravilnosti in so bila zaradi tega sproščena sredstva, ki bodo omogočila delno kritje overcommitmenta, do katerega je prišlo na podlagi sklepa Vlade RS, z dne 19.1.2006, na osnovi katerega je bilo ukrepu 1.3 dodatno dodeljenih 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR).

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V navedenem obdobju na instrumentih ukrepa 1.3 ni bilo novih izplačil.

Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.3:

- **instrument 1.3.1** - subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru vavčerskega sistema svetovanja: v letu 2009, do 30.6., se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil.
- **instrument 1.3.2** - zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP: v letu 2009, do 30.6., se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil iz proračuna.
- **instrument 1.3.3** - zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP: v letu 2009, do 30.6., se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil.
- **instrument 1.3.4** - neposredne spodbude za investicijske projekte MSP: v letu 2009, do 30.6., se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009:

Aktivnosti smo usmerjali k posredovanju zadnjih zahtevkov za povračilo na instrumentih 1.3.1, 1.3.3 in 1.3.4 (na instrumentu 1.3.2 smo posredovali zadnji zahtevek za povračilo v letu 2008), pri čemer nam je uspelo posredovati do 30.6.2009 zgolj zadnji zahtevek za povračilo na instrumentu 1.3.3.

Zaključevanje projektov:

V letu 2009 se je pristopilo k zaključevanju instrumentov / projektov.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.3

Cilj	Vrsta kazalnika	Kazalnik	Cilj (datum)	Doseženo 2004-2006	Doseženo 2004-2007	Doseženo 2004-2008	Doseženo 2004-30.6.2009
Ukrep 1.3 (Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo)	Vpliv	Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest ³	min. 200 (ob koncu programa)	n.p.*	n.p.*	n.p.*	1.526*
	Rezultat	Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest ⁴	min. 400 (ob koncu programa)	min. 1.511	min. 2.481	min. 2.565	min. 2.565
	Učinek	Št. potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP	min. 500 (letno)	5.448	5.448	5.448	5.448
	Učinek	Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP	min. 300 (letno)	434	465	492	492
1.3.1 (Subvencionirane svetovalne storitve MSP)	Vpliv	Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	0	n.p.**	n.p.**	n.p.**	n.p.**
	Rezultat	Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest	min. 200 (ob koncu programa)	n.p.**	n.p.**	n.p.**	n.p.**
	Učinek	Št. potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP	min. 500 (letno)	5.448	5.448	5.448	5.448
	Učinek	Odstotek privatno vloženih sredstev v svetovanja letno	min 50% (letno)	51%	51%	51%	51%
1.3.2 (Zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP preko bank in 1.3.3 Zagotavljanje podpore investicijskim projektom MSP) in 1.3.4 (Neposredne spodbude za investicijske projekte MSP)	Vpliv	Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest	min. 200 (ob koncu programa)	n.p.*	n.p.*	n.p.*	1.526*
	Rezultat	Št. ustvarjenih novih bruto delovnih mest	min. 400 (ob koncu programa)	min. 1.511	min. 2.481	min. 2.565	min. 2.565
	Učinek	Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP	min. 300 (letno)	434	465	492	492
	Učinek	Skupna višina investicijskih vlaganj pri projektih MSP, za katere je bila prejeta premija	37,6 mio EUR (ob koncu programa)	94,3 mio EUR	94,3 mio EUR	103,3 mio EUR	103,3 mio EUR
	Učinek	Angažirana bančna sredstva za projekte, za katere banka pridobi poroštvo sklada	12,5 mio EUR (Ob koncu programa)	15 mio EUR	23,4 mio EUR	27,5 mio EUR	27,5 mio EUR

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni (dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo)

** kazalnik je za instrument neustrezen in se ne spremlja, ker so bile subvencije za svetovanje v tako nizkih, da ni mogoče pričakovati, da bodo podjetja zaradi subvencioniranja svetovanja na novo zaposlovala, kar tudi ni bil namen tega instrumenta.

³ št. ustvarjenih novih neto delovnih mest izračunamo na osnovi razlike med številom ustvarjenih novih bruto delovnih mest (pomeni število novih zaposlitev v določenem obdobju) in številom prenehanj delovnega razmerja v določenem obdobju.

⁴ št. ustvarjenih bruto novih delovnih mest pomeni število novih zaposlitev v določenem obdobju.

Ukrep 1.3:

Kazalnik vpliva: Kazalnik se izračuna na osnovi razlike med številom ustvarjenih novih bruto delovnih mest in številom prenehanj delovnega razmerja v določenem obdobju. Ocena neto števila delovnih mest 1.526 več kot sedemkratno presega načrtovano vrednost min. 200 ob koncu programa.

Kazalnika rezultata: Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest – ciljna vrednost min. 400. Podatek o številu ustvarjenih bruto delovnih mest na dan 31.12.2008 je bil ocenjen na min. 2.565 ustvarjenih delovnih mest, kar za več kot 6,4 krat presega ciljno vrednost.

Kazalnik učinka: Število podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP – cilj min. 300 letno – v obdobju od 2004-2006 je bilo podprtih 434 investicijskih projektov MSP, v letih 2007 in 2008 pa še dodatnih 58 investicijskih projektov MSP, na osnovi dodeljenih garancij. V letu 2005 je bilo ugotovljeno, da instrument 1.3.3 (v okviru katerega so bile možne subvencije do 15% za dolgoročne investicije) ne zadostuje potrebam gospodarstva in se je na osnovi tega uvedel novi instrument 1.3.4, ki je omogočal subvencije v višini do 55% za upravičene stroške, zato je bilo z višjimi zneski subvencij možno podpreti manjše število projektov.

Število potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP – ciljna vrednost 500 letno – dosežena ciljna vrednost ostaja nespremenjena od leta 2006 s potrjenimi 5.448 kuponi - vavčerji, kar je več kot 500 letno.

Instrument 1.3.1

Kazalnik vpliva: Število ustvarjenih neto delovnih mest – ciljna vrednost 0 – kazalnik je za instrument neustrezen in se ne spremlja, ker so bile subvencije za svetovanje v tako nizkih zneskih (v letih 2004 in 2005 v višini do 1.252 EUR in v letu 2006 do 4.173 EUR), da ni mogoče pričakovati, da bodo podjetja zaradi subvencioniranja svetovanja na novo zaposlovala, kar tudi ni bil namen tega instrumenta.

Kazalnika rezultata: Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest – ciljna vrednost min. 400 - velja enako kot pri kazalniku vpliva za ta instrument.

Kazalnik učinka: Odstotek privatno vloženih sredstev v svetovanja letno – ciljna vrednost 50% – ciljna vrednost je bila dosežena in presežena z 51% privatno vloženih sredstev v svetovanje letno.

Št. potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP – ciljna vrednost 500 letno – dosežena ciljna vrednost ostaja nespremenjena od leta 2006 s potrjenimi 5.448 kuponi - vavčerji, kar je več kot 500 letno.

Instrumenti 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4

Kazalnik vpliva: Kazalnik se izračuna na osnovi razlike med številom ustvarjenih novih bruto delovnih mest in številom prenehanj delovnega razmerja v določenem obdobju. Ocena neto števila delovnih mest 1.526 več kot sedemkratno presega načrtovano vrednost min. 200 ob koncu programa.

Kazalnika rezultata: Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest – ciljna vrednost min. 400. Podatek o številu ustvarjenih bruto delovnih mest na dan 31.12.2008 je bil ocenjen na min. 2.565 ustvarjenih delovnih mest, kar za več kot 6,4 krat presega ciljno vrednost.

Kazalnik učinka: Število podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP – cilj min. 300 letno – v obdobju od 2004-2006 je bilo podprtih 434 investicijskih projektov MSP, v letih 2007 in 2008 pa še dodatnih 58 investicijskih projektov MSP, na osnovi dodeljenih garancij. Obrazložitev navedena pri kazalniku za ukrep 1.3

Skupna višina investicijskih vlaganj pri projektih MSP, za katere je bila prejeta premija/subvencija – ciljna vrednost 37,6 mio EUR – dosežena višina investicijskih vlaganj je znašala konec leta 2008 103,3 mio EUR.

Angažirana bančna sredstva za projekta, za katere banka pridobi poroštvo sklada – ciljna vrednost 12,5 mio EUR – na dan 30.6.2009 je bilo angažiranih za 27,5 mio EUR bančnih sredstev.

Ukrep 1.3 znatno prispeva k doseganju ciljev EPD na nacionalnem nivoju, saj so v okviru instrumenta 1.3.4 prednostno spodbujali investicije v skupine regij A in B (na javnem razpisu v letu 2005 je bilo 100% sredstev namenjenih za projekte v teh dveh skupinah regij). Odločitev za uvedbo novega instrumenta 1.3.4 v letu 2005 se je izkazala za pravilno, saj se je instrument izkazal kot zelo uspešen, saj so podjetja izkazala izreden interes za razpis tako v letu 2005 kot v letu 2006. Vlog je bilo toliko, da sta bila razpisa zaprta že po prvem odpiranju.

Instrument 1.3.4 je najuspešnejši v okviru ukrepa 1.3, tako zaradi interesa za razpisa kot tudi zaradi učinkov. Z odobrenimi projekti po razpisu iz leta 2005 je bilo v podprtih podjetjih do 31.12.2008 povečano število zaposlenih za 718 delavcev in po razpisu iz leta 2006 do 31.12.2008 za 1096 delavcev, glede na 31.12. pred investicijo. Podatki na dan 30.6.2009 oz. 31.12.2009 (ker se kazalnik spremlja zgolj letno) bodo predvidoma na razpolago v drugi polovici leta 2010, ko bo opravljeno vrednotenje.

Poleg predvidenih kazalnikov, ki opredeljujejo cilje ukrepa 1.3 EPD, se je v podprtih podjetjih v okviru instrumenta 1.3.4 tudi pozitivno spremenila dodana vrednost na zaposlenega in sicer po razpisu iz leta 2005 za 28,6% (če primerjamo podatke pred investicijo s podatki 3 leta po izvedbi investicije) in po razpisu iz leta 2006 za 22,1% (če primerjamo podatke pred investicijo s podatki 2 leti po izvedbi investicije).

4.1.1.4 Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve

Finančno izvajanje

Tabela 5: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.4 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih projektov (celovitih**) 2004-30.6.2009
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 1.4	59.519	100,0	83.937	141,0	63.606	106,9	63.094	106,0	64.452	108,3	52.146	121,1	62
Skupaj PN 1	174.445	100,0	214.467	122,9	194.640	111,6	194.367	111,4	192.215	110,2	134.814	104,3	196 (129**)
SKUPAJ EPD	334.517	100	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 v višini 12,5 mio EUR na ukrepu 1.4.

** štejejo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Do sredine leta 2009 so se razpoložljiva sredstva na ravni ukrepa 1.4 zmanjšala iz 62,4 mio EUR na 59,5 mio EUR. Razpisanih sredstev je bilo do konca junija 2009 na ravni ukrepa 1.4 za 83,9 mio EUR, saj je bilo dodatno dodeljeno ukrepu 1.4, skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006, 12,5 mio EUR. Pogodbe so bile med KU in KP podpisane v višini 63 mio EUR oz. za 106% razpoložljivih sredstev za programsko obdobje, dosežen pa je bil tudi visok delež izplačil iz proračuna, in sicer za 108,3 razpoložljivih sredstev (64,5 mio EUR), pri čemer se je delež posredovanih ZPP na PO povečal iz 113,9% na 121,1% glede na preteklo leto, zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev v prvi polovici leta 2009.

Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.4:

Ukrep 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve:

- MG (instrumenta 1.4.1 in 1.4.7)
- MVZT (instrument 1.4.2 in 1.4.3)
- MŠŠ (instrumenta 1.4.6, 1.4.7 in 1.4.10)
- MK (instrumenta 1.4.4 in 1.4.5) ter
- MzP (instrument 1.4.9).

Upravičene dejavnosti so poleg prenove, obnove, modernizacije in izgradnje prostorov in opreme za javne raziskovalne in razvojne ustanove, javne poslovne in turistične objekte ter javne in komunalne infrastrukture tudi študije in raziskave o ustanovitvi in izboljšavi javnih storitev.

Državne pomoči: Ukrep se ne izvaja po pravilih državnih pomoči.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: Do 30.6.2009 so bile na 8. dopisni seji NO EPD sprejete spremembe Programskega dopolnila, v okviru katerih je bilo potrjeno zmanjšanje razpoložljivih sredstev na ukrepu 1.4 z 62,4 mio EUR na 59,5 mio EUR in so bila zaradi tega sproščena sredstva, ki so omogočila delno kritje overcommitmenta na 1.3.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009:

Aktivnosti so bile usmerjene k posredovanju zadnjih zahtevkov za povračilo na instrumentih.

Zaključevanje projektov:

V letu 2009 se je pristopilo k zaključevanju instrumentov / projektov.

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.4

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004-2006	Doseženo 2004-2007	Doseženo 2004-2008	Doseženo do 30.6.2009
Vpliv:					
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest - ocena število ustvarjenih bruto delovnih mest	152	n.p.*	n.p.*	998* 1.677	998* 1.677
Število ohranjenih delovnih mest - ocena število ohranjenih bruto delovnih mest	39	n.p.*	n.p.*	n.p.* 164	n.p.* 164
Učinek:					
Skupaj »Število javnih investicijskih projektov«	65	59	59	69	62
Število javnih investicijskih projektov (1.4.1, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9 in 1.4.10)	45	35	35	36	30**
Število podprtih centrov odličnosti (1.4.2 in 1.4.3)	8	9	9	9	9
Število multimedijskih centrov povezanih v mrežo (1.4.5)***	12	24 (15 MMC)	24 (15 MMC)	24 (15 MMC)	23*** (14 MMC)
Rezultat:					
Število podprtih centrov odličnosti	8	14	9	9	9
Število javnih institucij povezanih s širokopasovno internetno povezavo	150	0	0	0	0****

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni (dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo)

** V letu 2009 je bilo izločenih 6 poslovnih con.

*** Kazalnik število MMC povezanih v mrežo se spremlja glede na število javnih investicijskih projektov EPD, kjer je bilo zaključenih 23 projektov MMC v 14 multimedijskih centrih povezanih v mrežo v 12 regijah. V letu 2009 je bil izločen MMC Prosenjakovci..

**** Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, sredstva prerazporejena na druge instrumente in zato kazalniki ne bodo doseženi.

Kratek pregled po instrumentih:

Instrument 1.4.1: Javni razpis: prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con

Instrument 1.4.1 – javni razpis za projekte poslovnih con izvaja MG. Upravičeno področje ukrepa so investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con - prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektroinstalacije, urejanje zelenih površin in drugo).

V letih 2004-2006 je bilo preko dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2005, odobrenih 21 projektov poslovnih con in s sklepi PS ESRR so bila dodeljena vsa razpisana sredstva. V letu 2004 je bilo s sklepi PS ESRR potrjenih 8 projektov poslovnih con, v letu 2005 pa 13 – vse iz naslova 2. javnega razpisa. V letu 2008 so se končali vsi projekti v okviru poslovnih con, izgrajena oz. prenovljena je bila predvidena javna komunalna infrastruktura. Poslovne cone so na ta način pripravljene na izgradnjo ustreznih proizvodnih objektov ter pričetek obratovanja ter s tem na ustvarjanje bruto delovnih mest. V letu 2009 je bila za instrument izvedena analiza uspešnosti instrumenta⁵.

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: Na osnovi analize so bile na 8. dopisni seji NO EPD sprejete spremembe Programskega dopolnila, v okviru katerih je bilo potrjeno zmanjšanje razpoložljivih sredstev na instrumentu 1.4.1 in posledično na ukrepu 1.4 ter so bila zaradi tega sproščena sredstva, ki so omogočila delno kritje overcommitmenta na 1.3.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V navedenem obdobju na instrumentu 1.4.1 ni bilo novih izplačil, izvajali so se finančni popravki in pripravljala vračila.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009:

V skladu s sklepi NO EPD RS 2004-2006 se v letu 2009 izvajali finančni popravki na posameznih projektih.

Zaključevanje projektov:

Zaključevanje projektov bo izvedeno po uskladitvi finančnih popravkov na instrumentov do konca 2009.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009

Sodni postopki:

Izvaja se postopek proti občini Komenda. Projekt je bil zaradi napak pri javnih naročilih izključen iz sofinanciranja. Vračilo sredstev v proračun RS je bilo s strani občine Komenda zavrjeno. Sodni postopki še niso končani.

⁵ Analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006, 15. junij 2009, http://www.euskлади.si/publikacije/studije_in_vrednotenja/datoteke/Analiza%20PC%20JAVNO%20SPLOSNO%201562009.pdf

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.1

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004-2007	Doseženo 2004-2008	Doseženo do 30.6.2009
Vpliv:				
Število ohranjenih delovnih mest - ocena bruto ustvarjenih delovnih mest	0	n.p.*	n.p.* 1.474	n.p.* 1.474
Učinek:				
Število javnih investicijskih projektov	30	21	21	15**
Povprečna zasedenost (novo opremljenih) razpoložljivih površin	75%	n.p.	n.p.	100% 33%***
Rezultat:				
Število podprtih investicijskih projektov	15	21	21	15

*število ohranjenih delovnih mest v coni je praktično nemogoče meriti, je pa bilo po podatkih občin do 30.6.2009 ocenjeno, da je bilo odprtih 1.474 novih delovnih mest v conah.

** postopki v zvezi s poslovnimi conami do bili od 1.1.2009 do 30.6.2009 zaključeni in število poslovnih con se je zmanjšalo iz 21 na 15.

*** po podatkih iz Analize uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006 je bilo celo 100% vseh komunalno opremljenih zemljišč iz predpogodb predana investitorjem. Investitorji pa od trenutno razpoložljivih zemljišč v conah zasedajo v povprečju 33% opremljenih zemljišč.

Kazalniki vpliva:

Število ohranjenih delovnih mest (predvidena ciljna vrednost je 0), čemur bo enaka tudi dejanska vrednost, saj je za ta instrument značilno, da se je začetna investicija začela popolnoma iz nič.

Ocena števila ustvarjenih bruto delovnih mest za instrument 1.4.1 znaša na osnovi podatkov občin 1.474 bruto delovnih mest.

Kazalnika učinka:

Število javnih investicijskih projektov (ciljna vrednost 30) je povezana s kazalnikom rezultata število podprtih investicijskih projektov.

Povprečna zasedenost (novo opremljenih) razpoložljivih površin (cilj 75% zasedenost) presega 75%, se pa razlikuje od projekta do projekta. Podatek je izračunan kot % realizirane prodaje zemljišč investitorjem v m². Investitorji od trenutno razpoložljivih zemljišč v conah zasedajo v povprečju 33% opremljenih zemljišč.

Rezultat:

Kazalnik rezultata število podprtih investicijskih projektov (ciljna vrednost 15) je dosežen ob manjšem vložku sredstev na instrumentu (cca. 60% prvotno predvidenih sredstev).

Instrument 1.4.2: Javni razpis za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture CO in instrument 1.4.3: Nacionalni raziskovalni in razvojni program

Instrument 1.4.2 je bil izveden s strani MVZT z javnim razpisom za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti. Na podlagi sklepov PS ESRR so bile sklenjene pogodbe za 7 projektov v skupni vrednosti 7,1 mio EUR. Preostala sredstva v višini 0,56 mio EUR so bila v letu 2006, skupaj z dodatno dodeljenimi pravicami porabe v skladu s Sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 1,42 mio EUR, prenesena na novo vzpostavljeni instrument 1.4.3 (skupna višina sredstev 2 mio EUR), ki ga je MVZT aktiviralo v letu 2005. Instrumenta imata enake cilje in upravičeno področje, zato ju predstavljamo skupaj.

Upravičeno področje obeh instrumentov so naložbe v nakup oziroma modernizacijo raziskovalne opreme ter naložbe v usposobitev prostorov. Ciljne skupine so javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco MVZT. Izbirni postopek poteka s postopkom javnega razpisa ob upoštevanju določil iz pogojev razpisa instrumenta 1.1.1 – centri odličnosti. Vse aktivnosti v zvezi za javnim razpisom in javnim povabilom za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti so se s koncem leta 2008 zaključile. Črpanje sredstev je bilo večje od pričakovanega. Na večje črpanje vpliva narava instrumenta, kjer gre za investicije v javno raziskovalno infrastrukturo.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V navedenem obdobju na instrumentih ukrepa 1.4.2 in 1.4.3 ni bilo novih izplačil.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: Aktivnosti so bile usmerjene k posredovanju zadnjih zahtevkov za povračilo.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009:

Reševanje pritožb: Pritožb ni bilo.

Sodni postopki: Sodnih postopkov ni bilo.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.2 in 1.4.3 skupaj

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06	Doseženo 2004/05/06/07	Doseženo 2004-2008	Doseženo do 30.6.2009
Vpliv:					
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest - ocena števila bruto ustvarjenih delovnih mest	89	n.p.*	n.p.* 61	n.p.* 129	n.p.* 129
Število ohranjenih delovnih mest - ocena ohranjenih bruto delovnih mest	5	n.p.*	n.p.* 12	n.p.* 12	n.p.* 12
Učinek:					
Število podprtih centrov odličnosti	8	9	9	9	9
Rezultat:					
Število meritev v sklopu raziskav	8.700	6.540	12.080	n.p.*	n.p.*
Število industrijskih partnerjev	82	65	80	190	190
Število gostujočih raziskovalcev iz tujine	110	36	92	215	215

*Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.

Za doseganje kazalnikov ni določenih vmesnih ciljev, zato ni mogoče ocenjevati vmesnih rezultatov. Glede na zbrane podatke do 30.6.2009 predvidevamo, da je doseganje ciljnih vrednosti v skladu s predvidevanji, pri vseh kazalnikih bodo načrtovane vrednosti presežene.

Kazalnika vpliva:

Kazalnik število ustvarjenih novih neto delovnih mest (ciljna vrednost 89) bo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.

Ocena števila bruto ustvarjenih delovnih mest do 30.6.2009 znaša 129 novih bruto delovnih mest.

Kazalnik Število ohranjenih delovnih mest (ciljna vrednost 5) bo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.

Kazalnik učinka:

Kazalnik Število podprtih centrov odličnosti (ciljna vrednost 8) je bil dosežen z 9 podprtimi centri odličnosti.

Kazalnik rezultata:

Število meritev v sklopu raziskav (ciljna vrednost je 8.700) je bila do konca leta 2007 že presežena z 12.080 meritvami.

Število industrijskih partnerjev (ciljna vrednost je 82) je bila za več kot dvakrat presežena s 190 sodelujočimi industrijskimi partnerji (eno podjetje se lahko pojavi pri več projektih).

Število gostujočih raziskovalcev iz tujine (ciljna vrednost je 110) je bila več kot dvakrat presežena z 215 gostujočimi raziskovalci iz tujine.

Instrument 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-2007

V letih 2004-2006 je Ministrstvo za kulturo iz naslova strukturne politike financiralo obnovo petih gradov (grad Grad, grad Pišece, grad Ptuj (konjušnica), grad in pristava gradu Snežnik in grad Negova) v skupni vrednosti 15.479.570 EUR. Ministrstvo za kulturo je do 30.6.2009 v celoti porabilo dodeljene pravice porabe sredstev ESRR.

Do konca 2008 so bile uspešno zaključene vse investicije na projektih grad Ptuj-konjušnica, grad Grad in grad Pišece, grad Snežnik in Negova (I. faza).

Nadaljuje se spremljanje doseganja vplivov, učinkov in rezultatov, zaradi česar so se za vse projekte za potrebe priprave zaključnega poročila EPD uskladili tudi kazalniki spremljanja in sicer je datum zaključkov spremljanja predviden v petih letih od začetka izvajanja investicij t.j. za posamične projekte med leti 2009 in 2011 (Ptuj do 5.8.2009, Grad do 22.3.2009, Snežnik do 7.9.2010 in Negova do 10.11.2011). Skupaj je bilo na instrumentu do konca 2008 porabljenih 100% razpoložljivih sredstev.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Zaključevanje projektov: Pripravila so se zaključna poročila za vseh pet projektov.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.4

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo do 2007	Doseženo 2004-2008	Doseženo do 30.6.2009
Vpliv:				
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	7	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število ohranjenih delovnih mest	0	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Učinek:				
Število javnih investicijskih projektov	7	5	5	5
Rezultat:				
Število novih postelj**	80	0	0	0
Število sedežev namenjeno predavanjem in seminarjem	255	0	50	50
Število obiskovalcev v letu***	8.806	22.055	48.930	107.930
Povprečno število ur, ki jih je obiskovalec namenil nacionalnem programu v letu	1,59	1,5	2	2

*Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.

** Za kazalnik število novih postelj bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu obdobja spremljanja t.j. pet let od začetka investicije (med 2009-2013)

*** *Podatek o povečanju števila obiskovalcev glede na izhodiščno stanje v letu 2004.

Ministrstvo za kulturo je v 2009 intenziviralo aktivnosti za zagotovitev trajnega upravljanja gradov in s tem povezanega doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov.

Po podatkih na stanje 30.6.2009 so vrednosti kazalnikov sledeče:

Kazalniki vpliva: bodo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.

Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov - 5 (odobreni projekti: grad Grad, grad Ptuj (konjušnica), grad Pišece, grad in pristave gradu Snežnik in grad Negova). Ciljne vrednosti 7 investicijskih projektov Ministrstvo za kulturo ne bo doseglo, saj so bila razpoložljiva sredstva prenizka.

Kazalniki rezultata:

Število novih postelj – cilj 80. Ker so se nekatere investicije zaključile šele ob koncu 2008, se aktivnosti v letu 2009 za oddajanje gradov v upravljanje/najem ter vzpostavitev namestitvenih zmogljivosti še vodijo.

Število sedežev namenjeno predavanjem in seminarjem – cilj 255, doseženo v letu 2009- 50. Nekatere investicije so se zaključile šele konec 2008 in se aktivnosti za oddajanje gradov v upravljanje/najem za vzpostavitev seminarskih prostorov še vodijo.

Pričakovati je, da bodo podatki o doseganju kazalnikov znani po 2010, oziroma po oddaji gradov v trajno upravljanje.

Ciljna vrednost v 2004 za št. obiskovalcev je bila 8.806. Skupno je do 30.06.2009 obiskalo gradove 107.930 obiskovalcev.

Ciljna vrednost povprečnega števila ur, ki jih obiskovalec nameni nacionalnemu programu v letu je bila 1,59 ure. Posamezni obiskovalci namenijo obisku gradu/razstav/koncertov itd. do dve uri v letu 2009.

Dodana vrednost prispevka EU se kaže v pospešitvi prenov kulturnih spomenikov za potrebe turističnega razvoja regij, v razvoju strateškega razvojnega načrtovanja varstva in prenove kulturne dediščine v kontekstu izvajanja kohezijske politike, v pozitivnih spodbudah regijam, da kulturne spomenike obravnavajo kot razvojne resurse in posledično v bistveno večjem interesu po varstvu in obnovi kulturne dediščine za potrebe socio-ekonomskega razvoja regij (predvsem na področju turizma, še posebej razvoja kulturnega turizma).

Prenova kulturnih spomenikov je vplivala pozitivno tudi na sektor gradbeništva, na ohranjanje specializiranih poklicev, restavradorjev in konservatorjev ter spodbudila inovativno uporabo konservatorskih in restavratorskih metod in tehnik pri prenovi kulturnih spomenikov.

Instrument 1.4.5 Javni razpis za projekte multimedijskih centrov

Upravičeno področje instrumenta so bile prenova, obnova, modernizacija prostorov in opreme; nakup in obnova strojne, programske in druge opreme, opremljanje in najem prostorov, tehnično in strokovno znanje, neposredno vezano na projekt ter stroški obveščanja in označevanja projektov, sofinanciranih iz ESRR.

Projekt vzpostavitve mreže MMC se je z 31.12.2006 zaključil. Do konca 2006 je bilo v okviru EPD vzpostavljenih 14 multimedijskih centrov povezanih v mrežo. Do 2007 je bilo vzpostavljenih 15 MMC-jev, vendar je eden odstopil iz mreže, Ministrstvu za kulturo pa vrnilo sredstva.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Zaključevanje projektov: Ministrstvo za kulturo je v sodelovanju s končnimi upravičenci pripravilo zaključna poročila o izvajanju 24 projektov multimedijskih centrov, ki so vključeni v mrežo MMC.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.5

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo 2004/05/06/07	Doseženo 2004-2008	Doseženo 2004-30.6.2009
Vpliv:				
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest - ocena števila bruto ustvarjenih delovnih mest	9	n.p.*	n.p.* 37	n.p.* 37
Število ohranjenih delovnih mest - ocena ohranjenih bruto delovnih mest	15	n.p.*	n.p.* 124	n.p.* 124
Učinek:				
Število multimedijskih centrov povezanih v mrežo***	12	24 (15 MMC)	24 (15 MMC)	23*** (14 MMC)
Rezultat:				
Število dnevni uporabnikov	950	1.914	2.528	2.528
Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v multimedijskih centrih v letu**	318	210,5	144,2	144,2

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, ko bo zaključeno vrednotenje.

** Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v multimedijskih centrih v letu pomeni, koliko ur je bil en uporabnik v povprečju v enem letu v enem MMC.

*** Kazalnik število MMC povezanih v mrežo se spremlja glede na število javnih investicijskih projektov EPD, kjer je bilo zaključenih 23 projektov MMC v 14 multimedijskih centrih povezanih v mrežo v 12 regijah. V letu 2009 je bil izločen MMC Prosenjakovci.

Kazalnika vpliva: Do sredine leta 2009 je bilo v okviru mreže MMC zaposlenih 37 oseb s polnim delovnim časom, dodatno beležimo 18 delovnih mest s skrajšanim delovnim časom. V to število pa ni vključeno pogosto študentsko delo, delo preko avtorskih in podjemnih pogodb ter prostovoljno delo.

Kazalnik učinka: Število MMC povezanih v mrežo je bil v okviru EPD presežen, saj deluje v 12 regijah 14 centrov, ki so v dveh različnih letih prejeli sredstva, s pomočjo katerih je bilo podprtih 23 projektov MMC.

Kazalniki rezultata: Število dnevni uporabnikov znatno presega ciljno vrednost in je v trendu rasti. Izjema je cilj povprečnega števila ur, ki jih uporabniki uporabljajo v multimedijskih centrih v letu in sicer v povprečju 144,5 ur, kar je za približno polovico slabše od predvidenega rezultata 318 ur v povprečju na leto. Razlogi za upad povprečnega števila ur, ko uporabniki uporabljajo storitev v MMC v letu so:

- vedno več je razpoložljive programske in tehnične opreme neposredno pri uporabnikih,
- vedno večja hitrost širokopasovnih povezav, zaradi česar je potrebno manj časa za vzpostavitev povezav, prenos podatkov itd.

Ministrstvo za kulturo bo z zaključevanjem izvajanja EPD v letu 2009 zaključilo s spremljanjem zastavljenih kazalnikov za že zaključene projekte.

Sredstva EU so predstavljala izjemno dodano vrednost razvoju projekta. Mreža multimedijskih centrov je bila hitreje vzpostavljena. Izvajanje projekta je doprineslo k večji kohezivnosti celotnega sistema mrežnega upravljanja MMC-jev, prenosa znanj, informacij in izkušenj tudi v mednarodnem prostoru in prispevalo k razvoju upravljavskih veščin nosilcev MMC-jev.

Instrument 1.4.6 Javni razpis za projekte športno-turistične infrastrukture

Tekoče izvajanje do 30.6.2009: V tekočem letu ni bilo izvajanja, projekti so bili v celoti zaključeni v 2007.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: Ni bilo zahtevkov za povračila.

Zaključevanje projektov: Vsi projekti so zaključeni, dokumentacija predana OU v predpisanem roku.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009:

Reševanje pritožb: Pritožb ni bilo.

Sodni postopki: Sodnih postopkov ni bilo.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.6

Kazalnik	Ciljna vrednost*	Doseženo 2004/05/06	Doseženo 2004-2008	Doseženo do 30.6.2009
Učinek:				
Število javnih investicijskih projektov	1	1	2	2

* kazalniki za instrument 1.4.6. niso določeni v PD, določen v ISU za 1. PN (št. ugotovitve 3083-10/2003-778 19.4.2006).

Inštrument je bil uspešen. Kazalnik učinka je bili presežen: sofinancirana sta bila 2 javna investicijska projekta.

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav v programskem obdobju 2004-2006 ne bo izveden zaradi dveh neuspešnih javnih razpisov. O razlogih za neuspešnost instrumenta je SVLR obvestila EK v pismu 26.9.2006.

Razpisana sredstva za ta instrument so znašala 15,9 mio EUR. Razpisana sredstva so bila na 12 statističnih regij porazdeljena skladno z razvitostjo posamezne regije. V večjem delu (60%) so bila namenjena manj razvitim regijam. Institucije so bile izbrane v skladu s študijo Instituta Jožef Stefan z naslovom »Identifikacija subjektov v ukrepu 1.4.07 s predlogom izvedbe širokopasovnih povezav« (v nadaljevanju *Študija*), s ciljem zagotoviti širokopasovno omrežje čim več institucijam. Prvotno predlagana študija je vsebovala tudi velika mesta in ni upoštevala regionalnega kriterija pri izvajanju EPD. Po posvetovanju z MG, MŠŠ, MVZT in SVLR je izvajalec študijo dopolnil, ter tako zagotovil, da imajo prednost kraji, ki se nahajajo v manj razvitih regijah, zato je izključil razvitejše kraje, kjer je trg dostopen. Tako so bili izbrani kraji, v katerih je manjši komercialni interes za izgradnjo optične infrastrukture.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.7

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo do 30.6.2009
Vpliv:		
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest	15	0 ¹
Število ohranjenih delovnih mest	0	0 ¹
Učinek:		
Število javnih investicijskih projektov	1	0 ¹
Rezultat:		
Število javnih institucij povezanih s širokopasovno povezavo	150	0 ¹
Število dodatnih uporabnikov širokopasovnih storitev v javnih zavodih	Min 530	0 ¹

¹ Instrument 1.4.7 je bil ukinjen, sredstva prerezporejena na druge instrumente in zato kazalniki ne bodo doseženi.

Postopek za reševanje problema neuspešnosti dveh javnih razpisov predstavlja popolno zaprtje instrumenta, kar pomeni, da kazalniki, ki so bili predvideni za ta instrument in posledično tudi za ukrep 1.4 ne bodo doseženi. Ključni razlog za navedeno je bil izkazan komercialni interes s strani operaterja, kar je pomenilo, da cilja in namena javnih naročil ni bilo mogoče doseči. Nedodeljena sredstva pa so bila, skupaj z dodelitvijo dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS januarja 2006, dodeljena uspešnim instrumentom v okviru 1 PN.

Na podlagi predloga MG in obravnave na 25. redni seji PS ESRR 23.2.2007, je bil sprejet sklep o ukinitvi instrumenta 1.4.7.

Dodatno pojasnilo MG: Instrument 1.4.7 je bil ukinjen zaradi izraženega komercialnega interesa operaterja, kar pomeni, da ni bilo več mogoče govoriti o financiranju gradnje javne lokalne infrastrukture optičnih vlaken na področjih »napake trga« oziroma o odsotnosti komercialnega interesa, kar je bil cilj in namen predmetnih javnih naročil.

Ministrstvo za gospodarstvo se zaveda pomena razvoja informacijske infrastrukture, saj imajo danes informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter njihova uporaba v poslovanju in življenju bistveno vlogo za nadaljnji razvoj informacijske družbe. IKT predstavljajo ta hip najmočnejšo gonilno silo rasti in zaposlovanja.

V novi finančni perspektivi 2007-2013 je projekt gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij tudi predmet izvajanja Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 v okviru projekta Nacionalna širokopasovna mreža in OP RR 2007-2013 v okviru PU 2.2. Namen tega projekta je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta. Ministrstvo za gospodarstvo si je v okviru projekta zadalo cilj pospešiti gradnjo širokopasovnih omrežij predvsem tam, kjer se do sedaj niso ustrezno razvila. Različni podprojekti bodo omogočili večjo konkurenco in razvoj širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij po celi Sloveniji. Večji poudarek pri gradnji širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij bo dan podeželskim področjem in manj razvitim regijam. Podprojekti predvidevajo uporabo različnih tehnologij in različne načine financiranja. Večina omrežij bo zgrajena z zasebnimi sredstvi, Ministrstvo za gospodarstvo pa predvideva tudi financiranje določenih podprojektov z državnimi sredstvi in sredstvi evropskih strukturnih skladov.

Instrument 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture

V okviru instrumenta 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture, ki ga izvaja MzP, je bil s sklepom PS ESRR v letu 2004 odobren 1 projekt, in sicer Posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor, znotraj katerega je bilo sprva predvidenih 10 sklopov aktivnosti. Prvotno število se je zaradi racionalizacije pri izvajanju in združitve dveh podobnih aktivnosti zmanjšalo na 9.

Projekt se je začel izvajati junija 2004 in je bil fizično zaključen konec leta 2007, ko je bilo izvedenih vseh 9 predvidenih aktivnosti obnove transformatorske postaje, svetlobno navigacijskega sistema, radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje ob pogojih zmanjšanje vidljivosti ter obnovo hidrantnega omrežja na letališču Maribor. Realizirane so bile tudi aktivnosti nakupa gasilskega vozila, nakupa vozila za potrebe zimske službe ter nakupa in obnove ograje na območju letališča. Izdelana je bila tudi študija upravičenosti nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja ob pogojih zmanjšane vidljivosti kategorije CAT I v CAT II na letališču Maribor. Zadnja aktivnost – Obnova potniškega terminala – izdelava projektne dokumentacije za obnovo je bila zaključena konec leta 2007.

V sredini leta 2007 se je s sklepom PS ESRR spremenil finančni načrt in sicer razmerje v stopnji sofinanciranja EU (iz 75% na 73,30%) in lastna udeležba (iz 25% na 26,70%). S sklepom PS se je podaljšal tudi datum zaključka del do 30.6.2008. Projekt je bilo potrebno podaljšati zaradi zamude pri sklenitvi stavbne pravice, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zadnji zahtevek za povračilo je bil PO posredovan februarja 2008, tako da je realizacija na projektu 100%.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: Izplačil iz proračuna v letu 2009 ni bilo.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: V letu 2009 ni bilo pripravljenih zahtevkov. Zadnji zahtevek za povračilo je bil plačilnemu organu posredovan februarja 2008.

Zaključevanje projektov: V letu 2009 je kontrolorka skladno z Navodili OU za zaključevanje projektov/programov za programsko obdobje 2004-2006 na OU posredovala dokumentacijo potrebno za zaključek projekta. Za potrebe zaključevanja je bila oblikovana projektna mapa o zaključku projekta. Dokumentacija in projektna mapa sta arhivirana in se nahajata v arhivu MZP.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: ni odprtih pritožb in stečajnih postopkov.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.9

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo do 2004	Doseženo do 2005	Doseženo do 2006	Doseženo do 2007	Doseženo do 2008	Doseženo od 1.1.2009 do 30.6.2009
Vpliv:							
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest - ocena števila ustvarjenih novih bruto delovnih mest	10	n.p.* 3	n.p.* 0	n.p.* 2	n.p.* 3	n.p.* 0	n.p.* 8
Število ohranjenih delovnih mest - ocena ohranjenih bruto delovnih mest	23	n.p.* 26	n.p.* 28	n.p.* 28	n.p.* 31	n.p.* 28	n.p.* 28*
Učinek:							
Število javnih investicijskih projektov	1	1	1	1	1	1	1
Rezultat:							
Število operacij zrakoplovov	Min 1824 (2008)	2.052	3.106	2.798	2.003	2.257	1.074**
Število prepeljanih potnikov	Min 1360 (2008)	7.094	17.436	12.452	33.571	18.583	1.630**
Količina prepeljanega blaga	4851 ton*** (2008)	15.411	646.153	38.300	19.592	24.427	135.129**

Vir: MzP

*Kazalnik bo dokončno znan ob zaključku obdobja, ko bo opravljeno vrednotenje.

** Kumulativni seštevek ni relevanten, ker se ti kazalniki merijo na letni ravni in ne kumulativno.

*** Ciljna vrednost kazalnika je navedena v tonah – v prijavnem obrazcu je ta kazalnik naveden v kilogramih in ne v tonah. Pri opredelitvi kazalnika o količini prepeljanega blaga v PD je bila podana obrazložitev, da bo zajemanje vrednosti kazalnika v kg prepeljanega tovora, vendar je v tabeli ostala merska enota v tonah, kazalnik pa je pravilno izražen v kilogramih

Kazalniki vpliva: Kazalnik število ustvarjenih novih neto delovnih mest bo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje. Ocenjeno je, da je bilo do 30.6.2009 ustvarjeno 8 novih bruto delovnih mest in ohranjenih 28 delovnih mest. Končna ocena števila ustvarjenih novih neto delovnih mest in števila ohranjenih delovnih mest bo znana po zaključku, ko bo opravljeno vrednotenje.

Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov 1 je dosežen.

Kazalniki rezultata:

- Število operacij zrakoplovov je bilo do 30.6.2009 1.074 operacij zrakoplovov.
- Do 30.6.2009 je bilo prepeljanih 1.630 potnikov
- Do 30.6.2009 je bilo prepeljanega 135.129 kg blaga. V prvem polletju 2009 je bilo prepeljanega za 110.702 kg več blaga v primerjavi s celotnim letom 2008.

Posodobljena sredstva in oprema omogočajo letališču nemoteno delovanje in izpolnjevanje zakonskih zahtev glede na referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg zračnega prometa. Letališče kakršno je danes bo lahko spodbujalo gospodarsko rast celotne regije. Povečala se je dostopnost regije in omogočen nadaljnji razvoj ostale prometne infrastrukture v navezavi z letališčem. Z nadaljnjim razvojem letališča pa je pričakovati povečanje števila zaposlenih na letališču in njegovi širši okolici.

Z investicijami v posodobitev letališča infrastrukture tudi v NFP 2007-2013 bo letališču omogočen obstoj in izvajanje varnih operacij. V okviru projekta je predvidena dograditev in prenova potniškega terminala vključno z opremo, nakup opreme za sprejem in odpravo letal, obnova letaliških objektov, pridobitev zemljišč ter izdelava prostorske in projektne dokumentacije. Cilji predmetnega investicijskega projekta so modernizirati letališko infrastrukturo in izboljšati standard letaliških storitev za ustrezno oskrbo predvidenega povečanega prometa, omogočiti regionalni razvoj, zagotoviti skladnost z ustreznimi ICAO in IATA standardi ter prispevati k večji varnosti in konkurenčnosti letališča.

Instrument 1.4.10: Program za izvedbo projektov športno-turistične infrastrukture

V obdobju od 2004 do 2007 so se izvajali sledeči projekti: ŠC Planica, Kajakaški center Solkan, Hotel Astoria, Rekonstrukcija hipodroma v Lipici, Sanacija golf igrišča Lipica, Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše, Sprehajalna in kolesarska steza Odranci-Lipa. V letu 2005 sta bila zaključena 2 projekta, 2 v letu 2006, v letu 2007 pa so bili zaključeni trije projekti. V letu 2008 so se izvajali postopki povračil.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009: V tekočem letu ni bilo izvajanja, projekti so bili v celoti zaključeni v 2007.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: Ni bilo zahtevkov za povračila

Zaključevanje projektov: Vsi projekti so zaključeni, dokumentacija predana OU v predpisanem roku.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009:

Reševanje pritožb: Pritožb ni bilo.

Sodni postopki: Sodnih postopkov ni bilo.

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.10

Kazalnik	Ciljna vrednost	Doseženo v 2005	Doseženo v 2006	Doseženo v 2007	Doseženo v 2008	Doseženo 2004-2008	Doseženo 1.1.2009-30.6.2009	Doseženo 2004-30.6.2009
Vpliv:								
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest - ocena števila ustvarjenih novih bruto delovnih mest	15	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.* 29**	n.p.* 29**	n.p.* 29**	n.p.* 29**
Število ohranjenih delovnih mest	0	0	0	0	0	0	0	0
Učinek:								
Število javnih investicijskih projektov	4	2	5	7	-	7	7	7
Rezultat:								
Število nočitev	20.000	7.573	3.213	4.277	38.938	51.111	19.469	70.580
Število dnevnihih gostov ali prepeljanjih gostov na leto	15.000	903	3.739	2.483	76.415	83.540	38.207	121.747

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.

** nova delovna mesta so bila ustvarjena za bazen Ruše 12 in ŠC Planica 17.

Kazalnik vpliva: Kazalnik število ustvarjenih novih neto delovnih mest bo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.

Kazalniki učinka:

Število javnih investicijskih projektov 7 je preseglo število načrtovanih 4, kar pomeni, da je bil instrument uspešen.

Prav tako **kazalniki rezultata** močno presegajo načrtovane tako na letni ravni kot tudi kumulativno. Število nočitev do 30.6.2009 je ocena in je preseglo načrtovano vrednost 20.000 z 70.580 nočitvami, med katerimi sta največ nočitev ustvarila Hotel Astoria 19.910 in ŠC Planica število nočitev 19.028. Prav tako se je v letu 2008 povečalo število dnevni ali prepeljanih gostov na več kot 76.000, kar je posledica številnega obiska na projektih: Bazen Ruše 39.998, Hotel Astoria 21.737, Kajakaški center Solkan 5.870 in golf igrišča Lipica 8.810.

4.1.2 Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE

Strateški cilj Slovenije je doseči uravnotežen ekonomski in socialni razvoj, kar zajema tudi razvoj človeških virov, trga dela in politik zaposlovanja ter spodbujanja socialne vključitve, ki posledično vpliva na rast zaposlenosti, padec brezposelnosti ter rast socialne blaginje in kakovosti življenja prebivalstva.

Cilj programov in aktivnosti 2. PN EPD, za izvajanje katere so namenjena sredstva ESS, je podpiranje doseganja zgoraj navedenega strateškega cilja s koncentracijo naložb v izbrana področja. Specifični cilji, preko katerih se dosega osnovni cilj, se uresničujejo s pomočjo štirih ukrepov na ravni PN, in sicer:

- Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, za katerega je odgovorno MDDSZ
- Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja, za katerega je odgovorno MDDSZ
- Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje, za katerega sta odgovorni MŠŠ in MVZT
- Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, za katerega je odgovorno MDDSZ

Z izvajanjem navedenih ukrepov na ravni EPD 2004-2006 se pospešujejo procesi razvoja in posodabljanja sistema izobraževanja in usposabljanja ter infrastrukture, proces uvajanja vseživljenjskega učenja z namenom krepitev konkurenčnosti gospodarstva in blaginje prebivalstva, hkrati pa se povečuje zavest o pomenu doseganja navedenih ciljev tako med delojemalci kot tudi med delodajalci.

Tabela 6: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN do 30.6.2009

	v 000 EUR												Število sofinanciranih instrumentov
	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva**		Dodeljena sredstva**		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 2.1	25.217	100,0	33.758	133,9	26.972	106,9	26.972	106,9	26.784	106,2	18.690	98,8	13*
Ukrep 2.2	8.722	100,0	8.902	102,1	8.772	100,6	8.772	100,6	8.727	100,1	6.303	96,4	10*
Ukrep 2.3	38.043	100,0	46.443	122,1	39.955	105	39.955	105	40.213	105,7	28.337	99,3	47*
Ukrep 2.4	24.917	100,0	26.904	108	26.346	105,7	26.346	105,7	26.287	105,5	16.749	89,6	13*
Skupaj PN 2	96.899	100,0	116.007	119,7	102.045	105,3	102.045	105,3	102.012	105,3	70.079	96,4	83*
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativna v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 v okviru 2. PN navedeno število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD vključuje število podaktivnosti, ki so bile sofinancirane v obdobju 2004-2006. Pri ukrepu 2.3 je bilo izvedenih 47 instrumentov (projektov EPD), od tega na MŠŠ 43 in na MVZT 4.

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Na ravni PN so se aktivnosti izvajale na podlagi javnih razpisov, javnega povabila in programa. V letu 2009 se je izvajala naslednja aktivnost:

- Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009

Do 30.6.2009 je bilo na ravni 2. PN:

- **razpisanih** 116 mio EUR ali 119,7% razpoložljivih sredstev (leta 2008: 117,4%, leta 2007: 105,5%, leta 2006: 105,8%, leta 2005: 81,6%, leta 2004: 28,1%)
- **dodeljenih** s sklepi programskega sveta oz. s programi 102 mio EUR ali 105,3% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 105,5%, leta 2007: 105,5, leta 2006: 103,8%, leta 2005: 77,0%, leta 2004: 21,7%)
- **podpisanih pogodb** za 102 mio EUR ali 105,3% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (2008: 105,5%, leta 2007: 103,5, leta 2006: 100,5%, leta 2005: 71,0%, leta 2004: 12,6%)
- v kumulativi iz proračuna **izplačanih** (SLO in EU del) 102 mio EUR ali 105,3% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 102,0%, do leta 2007: 77,0%, do leta 2006: 56,6%, do leta 2005: 27,6%, leta 2004: 8,8%)
- **posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ**: 70 mio EUR (EU del) ali 96,4% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 87,0%, leta 2007: 58,8%, leta 2006: 41,7%, leta 2005: 14,0%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

Do konca junija 2009 so bila še realizirana izplačila iz proračuna na ravni ukrepa 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter na ukrepu 2.3 Vseživljenjsko učenje.

Podrobna analiza izvajanja ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaže, da so ministrstva kot nosilci proračunskih postavk za ukrepe 2. prednostne naloge zaznali drugačen interes v okviru razpoložljivih pravic porabe. Na ukrepu 2.3 je zaznati večje povpraševanje po namenskih sredstvih in zato se načrtuje, da bodo izvedene dodatne aktivnosti. Pri ukrepih 2.1, 2.2, 2. 4 se izkazuje nižja poraba sredstev kot je sprejeta višina pravic porabe. S spremembami v aktivnostih se ne spreminjajo nameni in cilji EDP, temveč se natančneje določajo dodatne aktivnosti, s katerimi se črpajo sredstva ESS. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva, odobrena z EPD 2004-2006, je prišlo na 6. dopisni seji NO EPD RS v programskem obdobju 2004-2006 v decembru leta 2008 do prerazporeditve sredstev med zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj posameznega sklada.

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo dodeljenih državnih pomoči.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

Ukrep 2.1 Cilj ukrepa je pospeševanje zaposlovanja, usposabljanja in ponovne integracije brezposelnih oseb. V letu 2009 se ni več izvajal noben projekt iz ukrepa 2.1.

Ukrep 2.2 Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju težje zaposljivih ciljnih skupin. V letu 2009 se ni več izvajal noben projekt. ZRSZ je spremljal izvajanje in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz aktivnosti Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2 (pogodba iz leta 2008), vendar bodo podatki o udeležencih zaposlenih po 12 mesecih znani šele 1.12.2010.

Ukrep 2.3 Cilj oblikovanja sistemov in struktur za vseživljenjsko učenje se je uspešno uresničeval na ravni ukrepa 2.3, kar je razvidno iz visokega deleža posredovanih ZZP na PO, ki je bil 80,3% razpoložljivih sredstev na ravni ukrepa za programsko obdobje 2004-2006.

Ukrep 2.4 V letu 2009 se je izvajal projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 2009. Poleg projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 2009, se je spremljalo tudi izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva iz leta 2008. Projekta predvidevata ohranitev samozaposlitve najmanj dve leti po podpisu pogodbe.

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009

V letu 2009 pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 ni bilo prerazporeditev.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009

S sprejetim rebalansom I. (Ur.l. RS, št. 26/09, z dne 06.04.2009) je MDDSZ zagotovil sredstva v višini 2.250.000,00 EUR za izvajanje projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 2009. V okviru ukrepa 2.4 je bilo izplačanih 2.245.500,00 EUR

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009

Do 30.06.2009 je bilo pripravljenih 14 zahtevkov za povračilo v skupni višini 4.822.838,32 EUR. Prav tako so bili pripravljeni 4 dokumenti Informacija o vračilu v skupni vrednosti 4.137,09 EUR.

Zaključevanje projektov

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec *Zaključno poročilo za projekt EPD* in postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljeni prvi osnutki zaključnih poročil za projekte ukrepov 2.1, 2.2 in 2.4.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri projektih:

- Formalno izobraževanje 2004/05
- Usposabljanje na delovnem mestu 2005 – 2007
- Formalno izobraževanje 2005/06
- Nacionalne poklicne kvalifikacije 2005-07
- Formalno izobraževanje 2006/07
- Usposabljanje na delovnem mestu 2007
- Usposabljanje na delovnem mestu 2008/2008
- Pot do vključenosti 2004/05
- Pot do vključenosti 2005/06
- Lokalno zaposlitveni programi 2004
- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2004
- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2005 – 2007

Napredek pri izvajanju 2. PN

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2007	Izvajanje v 2008	Izvajanje 1.1.2009 - 30.6.2009	Izvajanje 2004-30.6.2009
Učinek	Število udeležencev	42.400	13.282	18.899	26.098	36.701	8.701	499	104.180
	- od tega žensk (50%)	21.200 (50%)	7.532 (56,7%)	9.327 (48,4%)	11.099 (43,5%)	15.409 (42,0%)	4.133 (47,5%)	181 (36,3%)	47.681 (45,8%)
Učinek	Število podprtih podjetij	220	1.262	1.476	2.811	721	795	499	7.564
Učinek	Število projektov	300	1.262	1.476	2.811	721	795	499	7.564
Rezultat	Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali aktivnost*	85%	80,2%	77,1%	77,5%	94,9%	84,5%	-	84,7%
Rezultat	Bruto število delovnih mest, ustvarjenih v FTE	1.500	1.319	1.280	2.493	177	749	499	6.517
Vpliv	Znižanje (v odstotnih točkah) deleža dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi**	(-)12,2	-1,5	+1,9	+4,3	+0,1	-4,4	-10,7	-10,7
Vpliv	Delež udeležencev, zaposlenih po 12 mesecih***	70%	50,9%	63,6%	76,7%	88,9%	73,4%	n.p.****	73,4%
Vpliv	Povečanje (v odstotnih točkah) stopnje vključenosti prebivalstva pri aktivnostih vseživljenjskega učenja *****	od 5,1% (2002) na 12,5% (ob koncu programa) (7,4 odstotne točke)	16,2% (11,1 odstotne točke)	15,3% (10,9 odstotne točke)	15,3% (10,9 odstotne točke)	15% (9,9 odstotne točke)	14,8% (9,7 odstotne točke)	13,9% (8,8 odstotne točke)	13,9% (8,8 odstotne točke)

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Opombe:

* Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali usposabljanje, zaključili program, pridobili zaposlitev (zaposlitev, ustanovitev podjetja, dostop do subvencionirane zaposlitve, pridobivanje kvalifikacij, uspešen zaključek programa, dostop do izobraževanja ali usposabljanja, mobilnost zaposlenega). Podatek bo znan 31.07.2011.

** Sprememba deleža dolgotrajno brezposelnih v odstotnih deležih.

*** neregistrirani nezaposleni.

**** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2009, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 30.06.2012.

***** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003, in sicer zaradi povečanega obsega kategorij vključenosti). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Izhodiščna vrednost po novi metodologiji za leto 2003 je za Slovenijo 13,3%.

Kazalniki učinka

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v obdobju 2004-2006 izvajanja EPD, lahko sklepamo o smeri napredka pri uresničevanju ciljev v okviru 2. PN.

Iz tabele je razvidno, da je bila ciljna vrednost števila udeležencev na nivoju 2. PN za celotno programsko obdobje presežena že do konca leta 2006. V obdobju od 2004 do 30.6.2009 se je

v aktivnosti 2. PN vključilo 104.180 udeležencev, kar je 2,4 krat več od predvidenega števila. Zaradi izteka stare finančne perspektive je bilo v letu 2009 bistveno manj vključitev. V celotnem obdobju je bilo vključenih 47.681 žensk oz. 45,8% vseh vključenih in nekoliko odstopa od postavljenega cilja (50%). Do 30.6.2009 je bilo vključenih 181 žensk od 499 udeležencev (36,6%). Delež vključenih žensk v ukrepu 2.1. je 60,2%, v ukrepu 2.2. je 65,7%, nižji je samo v ukrepu 2.4, in sicer 39,8%. Nižji delež vključenih žensk v ukrepu 2.4, ki predstavlja 71,3% vseh vključitev v 2. PN, vpliva na nedoseganje postavljenega cilja.

Presežene so bile nekatere druge ciljne vrednosti, kot je število podprtih podjetij in število projektov. Kot je razvidno iz podatkov v tabeli so bili nekateri kazalniki preseženi že v letu 2004 in 2005. V fazi programiranja ni bila podrobneje dorečena metodologija. Sredi leta 2005 so se na podlagi izvedenih revizij podrobneje določili načini merjenja kazalnikov.

Ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih podjetij« 220 je bila do 30.6.2009 presežena z 7.564 podprtimi podjetji. Podprto podjetje je tisto podjetje, ki je prejelo nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve). Vsa podprta podjetja so bila vključena v ukrep 2.4 (Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti).

Kazalniki rezultata

Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali aktivnosti, končali program, se zaposlili ali uspešno dokončali program usposabljanja se iz leta v leto zvišuje, za leto 2004 ZRSZ ne razpolaga s podatki o uspešnem zaključku aktivnosti za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zato delež predstavlja uspešnost vključenih v ostale aktivnosti. Za celotno obdobje lahko rečemo, da je bila ciljna vrednost dosežena, saj je bilo glede na cilj 85% doseženo 84,7%.

Bruto število delovnih mest ustvarjenih v FTE (ciljna vrednost 1500) je bila presežena za skoraj 4,5 kratno s 6.517 ustvarjenimi delovnimi mesti v FTE tj. Ekvivalentu polnega delovnega časa⁶. V fazi programiranja ni bila podrobneje dorečena metodologija. Sredi leta 2005 so se na podlagi izvedenih revizij podrobneje določili načini merjenja kazalnikov.

Kazalniki vpliva

Delež dolgotrajno brezposelnih je v letu 2009 upadel, kar lahko pripisujemo gospodarski krizi in znatnemu povišanju števila oseb v evidenci brezposelnih oseb. Kljub temu pa se število dolgotrajno brezposelnih že od leta 2003 znižuje in je do 30.6.2009 upadlo za 13.649 oseb. To so osebe, ki zaradi določenih značilnosti težko najdejo zaposlitev, posledično ostajajo v brezposelnosti in čas neaktivnosti se podaljšuje. Med dolgotrajno brezposelnimi spadajo naslednje ciljne skupine: ženske, osebe s I. in II. stopnjo izobrazbe ter starejše nad 40 let. Tem ciljnim skupinam bo tudi v naslednjem obdobju potrebno posvetiti več pozornosti in oblikovati ukrepe, ki bodo omogočali usposabljanje in zaposlitev le-teh.

Delež udeležencev, ki so po 12 mesecih po zaključku programa zaposleni, je 73,4%. Glede na to, da nimamo podatkov o ohranitvi zaposlitve za projekte Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2, Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leti

⁶ Ekvivalent polnega delovnega časa je skupno število opravljenih ur za posameznega zaposlenega, ki so bile obračunane in plačane v breme delodajalca, deljeno z največjim številom ur delovnega časa v posameznem letu, kot ga opredeljuje zakonodaja (za leto 2006: 2.080 ur, za leto 2007: 2.088 ur, za leto 2008: 2.096 ur, za leto 2009: 2.088 ur). Če je na primer delovni čas za posamezno leto opredeljen v višini 2.080 ur, predstavlja en zaposleni, ki delo opravlja celo leto polni delovni čas, en FTE. Dva zaposlena, od katerih bi vsak opravil 1.040 ur, bi skupaj predstavljala en FTE.

2008 in 2009, ocenjujemo da so vsi ukrepi prispevali k višji zaposlenosti oseb, ki so bile vključene v projekte EPD. Delež tistih, ki so se vključili v aktivnost v letu 2008 in 2009, bo najverjetneje nižji, zaradi gospodarske krize. Ocenjujemo, da bo ob koncu opazovanega obdobja (podatki bodo znani po 30.06.2012), delež tistih, ki bodo po 12 mesecih ohranili zaposlitev, blizu ciljne vrednosti.

Prav tako je presežena ciljna vrednost kazalnika povečanje stopnje vključenosti prebivalstva pri aktivnostih vseživljenjskega učenja (v odstotnih točkah) in sicer za 1,4 odstotne točke.

4.1.2.1 Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela

Finančno izvajanje

Tabela 7: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.1 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 2.1	25.217	100,0	33.758	133,9	26.972	106,9	26.972	106,9	26.784	106,2	18.690	98,8	13
Skupaj PN 2	96.899	100,0	116.007	119,7	102.045	105,3	102.045	105,3	102.012	105,3	70.079	96,4	83*
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* Število sofinanciranih instrumentov.

** štejeemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 26,8 mio EUR. Do 30.6.2009 je bilo na PO posredovanih zahtevkov za povračilo v višini 18,7 mio EUR (le EU del).

Upravičena področja ukrepa so usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjeno pospeševanju zaposlovanja, ponovne delovne vključenosti, pridobivanje novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj ter izobraževanje brezposelnih za dvig izobrazbene ravni. Ciljne skupine so brezposelne osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, brezposelne osebe, ki se vključujejo v izobraževanje zaradi pridobitve drugega poklica ter jim do pridobitve poklicne oz. strokovne izobrazbe manjka manj kot dve leti za dokončanje šolanja. Ukrep je prednostno namenjen zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela, povečanju zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb ter dvigu izobrazbene ravni. Prednostno so se vključevale ženske, brezposelni mladi in odrasli pred nastankom dolgotrajne brezposelnosti, dolgotrajno brezposelni ter brezposelni brez izobrazbe in kvalifikacij.

V letu 2009 se ni izvajala nobena aktivnost iz ukrepa 2.1.

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

V letu 2009 se ni izvajala nobena aktivnost iz ukrepa 2.1.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 v okviru Ukrepa 2.1 ni bilo bo novih vključitev in novih aktivnosti. Izvajal se je le projekt »Promocija poklicev«. Na nacionalni televiziji predstavljenih 64 dokumentarnih oddaj s predstavitvijo 32 deficitarnih poklicev.

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009

V letu 2009 pri ukrepu 2.1 so se sredstva zmanjšala.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009

V letu 2009 ni bilo izplačil na ukrepu 2.1.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009

Od 01.01. do 30.06.2009 je MDDSZ posredovalo plačilnemu organu 6 zahtevkov v višini 1.439.793,26 EUR.

Zaključevanje projektov

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec Zaključno poročilo za projekt EPD in postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljene prvi osnutki zaključnih poročil za projekte.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri projektih:

- Formalno izobraževanje 2004/05
- Usposabljanje na delovnem mestu 2005 – 2007
- Formalno izobraževanje 2005/06
- Nacionalne poklicne kvalifikacije 2005-07
- Formalno izobraževanje 2006/07
- Usposabljanje na delovnem mestu 2007
- Usposabljanje na delovnem mestu 2008/2008

V letu 2009 se ni izvajala nobena aktivnost iz ukrepa 2.1.

Napredek pri izvajanju ukrepa 2.1

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2007	Izvajanje v 2008	Izvajanje 2004 -30.6. 2009
Učinek:	Število vključenih brezposelnih oseb	18.000	7.326	7.850	6.865	3.592	2.248	27.881
	Od tega najmanj 50% žensk	9.000	4.920	4.788	3.201	2.311	1.575	16.795
Učinek:	Število mladih, ki se vključijo pred 6 meseci brezposelnosti	6.480	1.682	1.453	1.217	222	287	4.861
	- od tega žensk	3.240	867	681	448	94	165	2.255
Učinek:	Število odraslih, ki se vključijo pred 12 meseci brezposelnosti	4.320	1.951	2.385	2.920	604	1.104	8.964
	- od tega žensk	2.160	1.366	1.521	1.353	399	789	5.428
Učinek	Delež vključenih v preventivne ukrepe*	60%	49,6%	48,9%	60,3%	22,9%	61,9%	49,6%
Rezultat:	Število udeležencev s pozitivnim rezultatom ob izhodu** od tega žensk	10.800	5.834, 4.090	5.875, 3.759	4.852, 2.164	2.365, 1.652	1.831, 1.456	20.757, 13.121
Rezultat:	Število udeležencev, ki so po zaključku programa takoj zaposleni, od tega žensk	2.250	828, 538	613, 348	1.371, 698	689, 424	864, 568	4.365, 2.576
Rezultat:	udeležencev, ki so po 12 mesecih zaposleni, od tega žensk***	4.500	1.503, 981	2.516, 1.475	2.337, 1.323	1.470, 977	1.200, 867	9.026, 5.623

Opombe:

*delež mladih pred pretekom 6 mesecev brezposelnosti in odraslih pred 12 meseci brezposelnosti

**Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja, pridobitev zaposlitve.

***Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2009, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.01.2011.

V obdobju 2004-30.6.2009 je bilo v ukrep 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela vključenih 27.881 brezposelnih oseb, od tega 16.795 žensk, kar predstavlja 60,2% vseh vključenih oseb. V letu 2009 ni bilo novih vključitev v aktivnosti ukrepa 2.1.

V celotnem obdobju je bilo v ukrep vključenih 17,4% mladih in odstopa od načrtovanih ciljev. Gre za kazalnik, ki je najslabše dosežen. Tej ciljni skupini se zato v OP RČV 2007 – 2013 posveča posebna pozornost.

Delež odraslih, ki so se v ukrep vključili v celotnem obdobju, je višji od načrtovanih 24% in predstavlja 32,1%, delež odraslih žensk pa je 32,3%.

Na nižji delež vključenih oseb v preventivne ukrepe v celotnem obdobju 2004 – 2009 je vplivalo nedoseganje kazalnika število vključenih mladih pred 6 meseci brezposelnosti. Skozi

celotno obdobje je delež mladih upadalo, medtem ko je število odraslih, vključenih v aktivnosti pred 12 mesecem brezposelnosti vseskozi naraščalo. Kljub temu cilj, vključitev 60% brezposelnih pred nastankom dolgotrajne brezposelnosti, ni bil dosežen.

Delež udeležencev, ki so uspešno končali program, pridobili zaposlitev ali uspešno končali program usposabljanja, je v celotnem obdobju 2004 - 2009 74,4%. Ta podatek kaže na to, da je presežena ciljna vrednost 60%. Delež žensk, ki imajo pozitiven rezultat ob izhodu, je še višji in je 78,1%. Zaposlitev po zaključku programa (v 30 dneh po zaključku) je dobilo 15,6% vseh vključenih brezposelnih oseb, kar je več, kot je bila načrtovana vrednost, nekoliko nižja vrednost je samo v letu 2005, v letu 2006 predstavlja 19,9%, v letu 2007 19,1% v letu 2008 pa celo 38,4%. Razlog je v podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu, saj brezposelnim osebam omogoči pridobivanje novih znanj, spretnosti, delovnih navad in izkušenj.

V celotnem obdobju se je takoj (30 dni po zaključku aktivnosti) zaposlilo 15,6% vseh vključenih brezposelnih oseb.

Delež tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, vztrajno narašča: 20,5% oseb v letu 2004, 32,1% oseb v letu 2005, 34,0% oseb v letu 2006, 40,9% leta 2007 ter 53,4% za vključene v aktivnosti iz leta 2008. Podobne podatke beležimo tudi za vključene brezposelne ženske: 19,9% oseb v letu 2004, 30,8% oseb v letu 2005, 41,3% v letu 2006, 42,3% v letu 2007 ter 55,0% žensk, ki so bile vključene v aktivnosti v letu 2008.. Posebej izstopajo zadnje tri leta, ki so nad pričakovanimi vrednostmi in odražajo gospodarsko rast v tem obdobju. V obdobju 2004-2009 je delež tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, 32,4% oseb, žensk pa 33,5%.

- cilj 50% žensk brezposelnih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje

Leto	2004	2005	2006	2007	2008	1.1.- 30.6. 2009	Skupaj
% žensk vključenih v izobr. in usposabljanje	66,97	60,31	46,63	64,34	70,06	0	59,65
vsi	6.207	5.772	6.865	3.592	2.248	0	24.684
ženske	4.157	3.481	3.201	2.311	1.575	0	14.725

Glede na skupne vrednosti ugotavljamo, da je bil cilj dosežen in presežen v celotnem obdobju. Samo v letu 2006 je navedeni delež nižji. Podatki o vključenih predstavljajo vključene osebe v naslednje podaktivnosti: Usposabljanje na delovnem mestu, Formalno izobraževanje, Nacionalne poklicne kvalifikacije in Programi institucionalnega usposabljanja.

4.1.2.2 Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja

Finančno izvajanje

Tabela 8: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.2 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 2.2	8.722	100,0	8.902	102,1	8.772	100,6	8.772	100,6	8.727	100,1	6.303	96,4	10*
Skupaj PN 2	96.899	100,0	116.007	119,7	102.045	105,3	102.045	105,3	102.012	105,3	70.079	96,4	83*
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

Vir: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* Število sofinanciranih instrumentov.

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Za ukrep 2.2 je odgovorno MDDSZ, izvaja pa ga KU ZRSZ. Od začetka programskega obdobja do 30.6.2009 je bilo v okviru ukrepa 10 odobrenih projektov. V letu 2009 ni bilo novih projektov.

Do konca junija 2009 je bilo razpisanih za 8,9 mio EUR, dodeljenih za 8,8 mio EUR sredstev ter podpisanih pogodb za 8,8 mio EUR.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 8,7 mio EUR (v letu 2004 je znašala 0,8 mio EUR, v letu 2005 0,7 mio EUR, v letu 2006 3,4 mio EUR, v letu 2007 2,0 mio EUR, v 2008 pa 1,9 mio EUR). Do 30.6.2009 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 6,3 mio EUR (le EU del).

V letu 2009 ni bilo novih vključitev v program. ZRSZ je spremljal izvajanje in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za projekt Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2.

Državne pomoči

V letu 2009 se ni izvajala nobena aktivnost iz ukrepa 2.2.

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih projektov.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih projektov. V letu 2008 je bil objavljen nov javni razpis Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk 2. Subvencija za zaposlitev je bila v višini 3.700,00 EUR in se je končnemu prejemniku izplačala ob zaposlitvi brezposelne osebe.

Polletno poročilo 2009

Projekt je namenjen dolgotrajno brezposelnim ženskam, ki so že več kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na zavodu, oz. so skupaj z vključitvijo v lokalno zaposlitvene programe – javna dela, brez redne zaposlitve že več kot dve leti. V letu 2009 je ZRSZ spremljal izvajanje in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009

V letu 2009 pri ukrepu 2.2 so se sredstva zmanjšala.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009

V letu 2009 ni bilo izplačil.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009

Od 01.01. do 30.06.2009 je MDDSZ posredovalo plačilnemu organu 3 zahtevke v višini 641.420,65 EUR.

Zaključevanje projektov

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec Zaključno poročilo za projekt EPD in postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljene prvi osnutki zaključnih poročil za projekte.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri projektih:

- Pot do vključenosti 2004/05
- Pot do vključenosti 2005/06

Napredek pri izvajanju ukrepa 2.2

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost 2004-06	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2007	Izvajanje v 2008	Izvajanje 2004-30.6. 2009
Učinek:	Število vključenih brezposelnih oseb	1.600	398	611	567	238	161	1.975
Učinek:	- od tega žensk	800	222	409	377	129	161	1.298
Učinek:	Delež vključenih drugih ciljnih skupin, ki niso invalidi in osipniki	50%	13,5%	47,8%	65,1%	40,8%	96,3%	49,0%
Rezultat:	Število udeležencev s pozitivnim rezultatom* ob izhodu	800	358	259	151	201	n.p.**	969
Rezultat:	Število izhodov v zaposlitev	40%	16 (4,0%)	242 (39,6%)	337 (59,4%)	127 (53,4%)	73 (45,3%)	795 (40,2%)
Rezultat:	Število udeležencev, ki so po 12. mesecih zaposleni	38,5%	31 (7,8%)	267 (43,7%)	198 (34,9%)	90 (37,8%)	n.p.**	586 (29,7%)

Opomba:

* Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanja, pridobitev zaposlitve.

** Glede na to, da so vključitve potekale do 30.6.2009, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 01.12.2010. Zadnji razpoložljivi podatki so kumulativni podatki 2004-2007.

Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju ciljnih skupin, ki se težje zaposlijo oz. usposobijo za samostojno opravljanje dela. Delež udeležencev, ki se zaposlijo po zaključku programa, je nižji samo v letu 2004 in predstavlja udeležence podaktivnosti PUM. Pri podaktivnosti PUM ni namen zaposlitev, temveč vrnitev v formalno šolanje oz. socialna integracija.

V letu 2009 ni bilo novih vključitev v ukrep 2.2, Od začetka izvajanja (letu 2004) do 30.6.2009 pa skupaj 1.975 oseb, kar predstavlja 123,4% realizacijo postavljenega cilja - števila vključenih brezposelnih oseb v ukrep v celotnem obdobju. V celotnem obdobju je bilo v ukrep 2.2 vključenih 1.298 žensk, oz. 65,7%. V letih 2005, 2006 in 2008 je bila v okviru ukrepa 2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja, podaktivnost Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk v celoti namenjena ženskam. Ob koncu programskega obdobja lahko zaključimo, da je ukrep pozitivno vplival na zagotavljanje enakih možnosti med spoloma. V celotnem obdobju je delež vključenih žensk bistveno višji od 50%.

Delež vključenih, ki niso invalidi oz. osipniki, je ob koncu obdobja 49,0% in je blizu načrtovane vrednosti. Delež udeležencev, ki uspešno zaključijo podaktivnost, se zaposlijo oz. nadaljuje izobraževanje je v celotnem obdobju 53,4%. Vključitve v letu 2008 predstavljajo zaposlitev s subvencijo. Brezposelna oseba je vključena v aktivnost 1 leto. Podatki o uspešnosti – ohranitvi zaposlitve pri delodajalcu, ki je prejel subvencijo oz. zaposlitvi pri drugem delodajalcu, vključitvi v usposabljanje ali izobraževanje, bodo za leto 2008 znani po 01.12.2010.

S pomočjo subvencije se je v celotnem obdobju zaposlilo 834 brezposelnih oseb, od tega 233 v letu 2005, 336 v letu 2006, 104 v letu 2007 ter 161 oseb v letu 2008. Podatki o zaposlitvah za celotno obdobje od 2004 do 2008 kažejo, da se je 795 oseb zaposlilo v 30 dneh po zaključku programa. Cilj 40% zaposlitev po zaključku programa, je dosežen. Delež zaposlenih po 12 mesecih za obdobje od 2004 – 2007 je 32,3% in je nižji od ciljne vrednosti. Podatki za leto 2008 bodo znani konec leta 2010, ko se izteče 12 mesecev po zaključku programa za zadnjo vključeno osebo v projekt Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk. Konec leta 2010 bomo lahko poročali o doseganju cilja za celotno obdobje.

4.1.2.3 Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje

Finančno izvajanje

Tabela 9: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.3 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 2.3	38.043	100,0	46.444	122,1	39.955	105,0	39.955	105,0	40.213	105,7	28.337	99,3	47*
Skupaj PN 2	96.899	100,0	116.007	119,7	102.045	105,3	102.045	105,3	102.012	105,3	70.079	96,4	83*
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹ glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* Število sofinanciranih instrumentov.

** štejeemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Za ukrep 2.3 sta odgovorna MŠŠ in MVZT kot NPP, ki ga kot KU tudi izvajata. Od začetka programskega obdobja do konca je bilo odobrenih skupaj 47 instrumentov (projektov EPD ali javnih razpisov), od tega 43 MŠŠ in 4 MVZT, dodeljenih sredstev je bilo za 40,0 mio EUR, podpisanih pogodb tudi za 40,0 mio EUR, kar pomeni 105% od 38 mio EUR skupno razpoložljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.3.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 40,2 mio EUR (v letu 2004 je znašala 1,6 mio EUR, v letu 2005 4 mio EUR, v letu 2006 11,4 mio EUR, v letu 2007 pa 8 mio EUR). Do 30.6.2009 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 28,3 mio EUR (le EU del).

Vseživljenjsko učenje predstavlja koncept oziroma celoto vseh bistvenih aktivnosti, ki omogočajo razvoj človeških virov kot enega izmed strateških ciljev Slovenije na področju izobraževanja v povezavi s PN gospodarskega in socialnega razvoja ter razvoja zaposlovanja na nacionalni in lokalni ravni. Aktivnosti so usmerjene v vzpostavljanje potrebnih sistemov in struktur, namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja, razvoju informacijsko podprtih oblik in metod učenja; prispevale bodo k lažjemu prehajanju med izobraževanjem in delom ter se osredotočale na potrjevanje neformalno in formalno

pridobljenega znanja ter na izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov.

Na podlagi instrumentov javnega razpisa, LDN in programa se izvajajo naslednje aktivnosti: izobraževanje izobraževalcev, posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju, razvijanje in širjenje mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje, širjenje sistema zagotavljanja kakovosti, zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

MŠŠ: V letu 2009 je PS ESS potrdil dva nova projekta MŠŠ: Perspektive evalvacije in razvoja sistema vzgoje in izobraževanja - LDN 4 (137. seja) in Evalvacija – LDN 5 (138. seja) Oba projekta sta bila zaključena do 30.6.2009.

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009

Na ukrepu 2.3 v letu 2009 so se sredstva zmanjšala.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009

MŠŠ

V letu 2009 je MŠŠ iz proračuna za dva EPD projekta, ki sta bila v celoti izvedena v letu 2009, izplačalo 693.603,56 EUR

MVZT:

V letu 2009 je MVZT iz proračuna za projekt (RO -SIO) EPD, ki je bil izveden v letih 2008 in 2009, izplačalo 314.545,49 EUR.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009

MŠŠ

V letu 2009 je MŠŠ posredovalo na plačilni organ ZZP v vrednosti 1.962.721,23 EUR.

MVZT:

V letu 2009 je MVZT posredovalo na plačilni organ ZZP v vrednosti 314.545,49 EUR, od tega znaša delež sredstev EU 235.909,12 EUR.

Zaključevanje projektov

MŠŠ

Vsi projekti so v postopku zaključevanja skladno z navodili OU. Načrtujemo oddajo vseh zaključnih poročil in kontrolnih listov organu upravljanja do 15.12.2009.

MŠŠ je v letu 2008 izvajalo 4 EPD projekte. Poleg zaključnih aktivnosti projekta »Izobraževanje izobraževalcev v RO – LDN 2« je MŠŠ sofinanciralo razširitve projekta »JR Izobraževanje izobraževalcev RO-4«, kjer je bilo sofinanciranih 51 prijaviteljev, projekt »Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja – LDN CPI« v vrednosti 811.000 EUR ter projekt »Evalvacije - LDN 3« treh končnih prejemnikov: Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut in Šola za ravnatelje, v vrednosti 3.600.000 EUR.

MVZT je v programskem obdobju 2004-2006 izvajalo aktivnost »Posodabljanje in razvijanje študijskih programov visokega šolstva« s ciljem uresničevanja Lizbonske strategije in bolonjskega procesa, gre predvsem za zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja,

povečanje transparentnosti in vzpostavitve kreditnega sistema ter za povečanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora.

Preko treh javnih razpisov, na katere se je prijavilo 121 prijaviteljev, je bilo izbranih in podpisanih 43 pogodb. Vsi projekti so bili uspešno zaključeni in sicer se je zaključilo 20 pogodb v letu 2007, 7 pogodb v letu 2006 in 16 pogodb v letu 2005.

Doseženi so načrtovani rezultati projektov, kot so: izdelani so enotni kriteriji za strukturo in trajanje študijskih programov v skladu z bolonjskim procesom ob upoštevanju metodologije kreditnega vrednotenja ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), modularne sestave programov, izbirnosti v programih, možnosti prehodov med programi ter koncept vseživljenjskega učenja. Iz skupine zadnjih 20 projektov oz. pogodb tretjega razpisa velja izpostaviti predvsem naslednje dosežene rezultate: izdelana so bila *»Merila in postopki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj ter priporočila za uveljavljanje tutorskega sistema«*, izdelana so bila še izhodišča za prilagojeno izvedbo izrednega študija, oblikovana metodologija za vrednotenje dejanske obremenitve študentov.

Na Univerzi v Mariboru je bila izdelana informacijska podpora izbirnosti in ECTS v novih bolonjskih programih. Poleg strokovnih podlag so bili oblikovani tudi že novi bolonjski študijski programi I. in II. stopnje, kot so: *»informatika v upravljanju in poslovanju«*, *»merjenje na področju kemije in biokemije«* *»podjetništvo in management v turizmu«* ter dva skupna študijska programa, kot sta: *»srednjeevropski mednarodni magisterij kognitivne znanosti«* in *»pravo in informatika«*.

Vsi trije objavljeni razpisi MVZT so bili med seboj tesno povezani, zato sprotno vrednotenje izvedbe celovitih evalvacij ni bilo relevantno. Za vsak razpis se je z vidika predhodnega vrednotenja posebej preverjalo, ali ima prijavitelj oz. kasneje prejemnik jasno vizijo o razvoju slovenskega visokega šolstva, njegovi vlogi pri gospodarskem razvoju, ali je idejna zasnova skladna z Bolonjskim procesom, Lizbonsko strategijo in Memorandumom o vseživljenjskem učenju. Izvajalo se je tudi spremljanje z naslednjimi elementi: spremljanje, nadzor in kontrole. Sprotno se je preverjalo tudi, kako je potekalo informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju aktivnosti.

Zaključne ugotovitve na osnovi vrednotenj, zlasti razvita metodološka orodja ter pozitivne izkušnje evalvacij o doseženih ciljih, bodo upoštevane v obdobju nove finančne perspektive 2007-2013.

MVZT: Pregled glavnih dosežkov izvajanja podaktivnosti 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov po posameznih projektih pokaže, da je bila v programskem obdobju 2004-2006 uspešno zaključena razvojna faza izdelave enotnih kriterijev za strukturo in trajanje bolonjskih študijskih programov. Zaključene so bile pripravljalne aktivnosti, kot npr. izdelane analize izhodišč za prilagojeno izvajanje novih študijskih programov, razvojno delo pri oblikovanju skupnih izbirnih predmetov, razvoj modulov za fleksibilne povezave, uskladitve seznamov generičnih in predmetno specifičnih kompetenc, pripravljena merila in izhodišča za kreditno vrednotenje itd. Uspešnost izvajanja pa je mogoče izmeriti tudi preko števila novih in prenovljenih študijskih programov I. II. in III. stopnje. Podatki kažejo, da je bilo skupaj razpisanih 166 bolonjskih programov v študijskem letu 2007/ 2008.

Po oceni MVZT doseženi rezultati projektov pomenijo dobro vsebinsko in strokovno podporo za izvajanje implementacije bolonjskega procesa s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v obdobju 2007-2013.

MVZT je v sklopu ukrepa 2.3. Vseživljenjsko učenje, v okviru podaktivnosti 2.3.1.2. Izobraževanje izobraževalcev v RO – LDN3 Arnes, v letu 2008 pričel z izvajanjem projekta Izobraževanje izobraževalcev v RO – LDN3. Projekt se je izvajal pod delovnim naslovom Slovenski izobraževalno omrežje – SIO. SIO podpira razvoj informacijske družbe na ravni vzgojnoizobraževalnega sistema. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in storitev v šolskem okolju prinaša prednosti tako za učence kot tudi za učitelje, s tem pa dvig ravni usposobljenosti za informacijsko družbo. Cilj projekta je razvoj in izvedba e-storitev in podpore izobraževalcev na internetu za uporabo IKT pri poučevanju in učenju, administraciji in drugje ter izobraževanje in usposabljanje ter zagotovitev podpore sodelavcem projekta in učiteljem ter promocija in spremljanje projekta. Dodana vrednost projekta je vzpostavitev centralnega slovenskega portala, ki bo združeval informacije z vseh nivojev izobraževalnega procesa. Poleg te dodane vrednosti bo povečana tudi strokovna usposobljenost učiteljev in drugih strokovnih delavcev, predvsem z uporabo novih e-storitev in podpore učinkovitejše izvajajo svoje dejavnosti, ter vzpostavljanje partnerskega sodelovanja med javnim zavodom in šolami. Želimo ustvariti skupnosti uporabnikov, ki bodo s pomočjo SIO sodelovali, pridobivali nova znanja, razvijali in uporabljali nove didaktične pristope v izobraževalnem procesu, zagotoviti storitve gostovanja izobraževalnih spletnih strani šol, zagotoviti okolje za podporo uporabi spletnih učilnic, zagotoviti dostop do kvalitetnih izobraževalnih gradiv (vsebin), informacij in dejavnosti za vse uporabnike ter za širšo javnost v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku, vzpostaviti centralno mesto za pomembne podatke iz področja izobraževanja za vse ciljne skupine, sodelovati z mednarodnimi institucijami, pobudami, združenji iz tega področja, skrbeti za stalni razvoj ter izboljšanje ponudbe in delovanja SIO, izvajati izobraževalnih aktivnosti s področja uporabe IKT v izobraževanju (vsaj ena večja konferenca - SIRIKT, spremljajoče delavnice in druge oblike izobraževanja izobraževalcev) in izvajati promocijske aktivnosti za uporabo IKT in SIO, motivacijske delavnice, izbrana usposabljanja, ipd. Projekt pomeni bistven premik pri uporabi IKT opreme na šolah, pri nivoju aktivne vloge učiteljev in učencev pri izgradnji šolskega e-prostora, povečanje uporabe e-storitev in e-gradiv ter razvoj izobraževalnega sistema temelječega na temeljih informacijske družbe. Rezultati projekta so:

- izdelava koncepta Slovenskega izobraževalnega omrežja,
- izvedba konference SIRIKT 2008,
- recenzije in avtorstva strokovnih prispevkov,
- izvajanje promocije po osnovnih in srednjih šolah za uporabo e-gradiv,
- polnjenje baze COBISS s strani knjižnic,
- izvedba izobraževanj izobraževalcev za učitelje,
- izdelava programske opreme Slovenskega izobraževalnega omrežja

Napredek pri izvajanju ukrepa 2.3 Vseživljenjsko učenje

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Izhodiščna/ciljna vrednost 2004-06	Končna/ciljna vrednost 2004-06	Izvajanje do konca leta 2006	Izvajanje do konca leta 2007	Izvajanje do konca leta 2008	Izvajanje 2004-30.6. 2009
Učinek	Število zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja (od tega v IKT)	Podatek ni na voljo	7.200 Ob koncu programa	MŠŠ 81.448 (od tega 12.330 v IKT)	MŠŠ 96.896 (od tega 17.669 v IKT)	MŠŠ 118.384 (od tega 22.159 v IKT)	MŠŠ 118.497 (od tega 22.159 v IKT)
Učinek	Število posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraževanja in usposabljanja	Podatek ni na voljo	350 Ob koncu programa	321	452	539	539
Učinek	Delež sredstev namenjenih strukturam in sistemom	Podatek ni na voljo	70%	48%	50%	66%	67,7%
Rezultat	Število udeležb izobraževalcev v usposabljanju za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin*	0 (2003)	80.000	64.680	69.490	86.488	86.601
Rezultat	Število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje	9	16	40	40	24	24
Vpliv	Stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje – VŽU **	5,1% (2002)	12,5% Ob koncu programa	15,3% (2005)	15% (2006)	14,8% (2007)	13,9% (2008)

Vir: Tabela iz Programskega dopnila, podatki MŠŠ, kazalniki niso relevantni za instrumente, ki jih izvaja MVZT (bolonjska prenova študijskih programov), ker se kazalniki ob razdelitvi pristojnosti ministrstev niso na novo določili.

Opombe:

* Število udeležb izobraževalcev v usposabljanju za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin, preje Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva pomeni, kolikšen delež (relativna vrednost) vseh naštetih skupin: učiteljev, izvajalcev tečajev, svetovalcev, multiplikatorjev in upravnega osebja je bil vključen v usposabljanje za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin in predvideva, da se je ta delež od leta 2003 s 14,6% povečal za 70% na 24,8%. Kazalnik je bil leta 2003 v obstoječi obliki postavljen pod predpostavko, da obstaja sistem spremljanja vseh kategorij ciljnega prebivalstva na ravni Slovenije. Kljub prizadevanjem MŠŠ, ki je zadolžen za spremljanje tega kazalnika, ne more pridobiti absolutnih izhodiščnih vrednosti za vse našete skupine (učitelji, izvajalci tečajev, svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje) za celotno Slovenijo, zato je kazalnik opredeljen zgolj v absolutni vrednosti 80.000 izvedb udeležb ciljnega prebivalstva (64.680 do konca leta 2006 in 69.490 do konca leta 2007 in 86.601 konec leta 2008) od predvidene ciljne vrednosti 80.000, ki je bila potrjena kot sprememba PD na 6. redni seji NO EPD 13.6.2007 v Novi Gorici.

** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003 in sicer zaradi povečanega obsega kategorij vključenosti. Nadaljnja sprememba metodologije v oktobru 2006 podaja podatke, ki temeljijo na letnem povprečju četrletnih podatkov). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Popravek za leto 2005 in 2006 izhaja iz spremembe metodologije.

Kazalniki učinka:

Število zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja (od tega v IKT) – ciljna vrednost 7.200 – doseženo 22.159 do 30.6.2009 in je bilo preseženo za več kot 3-krat.

Število posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraževanja in usposabljanja – ciljna vrednost 350 – je bil s 539 novo razvitimi oz. prenovljenimi programi krepko presežen.

V letu 2009 je bila skoraj dosežena tudi ciljna vrednost kazalnika delež sredstev namenjenih strukturam in sistemom«, saj se v letu 2008 in 2009 niso več izvajale aktivnosti, vezane na usposabljanje posameznikov izven sistema izobraževanja in usposabljanja (aktivnosti 2.3.3. in 2.3.5). Poleg tega so bila dodatno dodeljena sredstva v celoti namenjena aktivnosti, ki nadgrajujejo strukture in sisteme.

Kazalnika rezultata:

Število udeležb izobraževalcev v usposabljanju za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin – izhodiščno stanje 0 in ciljna vrednost 80.000 – je bilo do 30.6.2009 preseženo z 86.601 udeležbami.

Število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje do 30.6.2009 ostaja nespremenjeno kot v letu 2008 in sicer 24. Glede na ciljno vrednost 12 je bila vrednost presežena 2 - krat.

Kazalnik vpliva:

Stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje – VŽU – ciljna vrednost 12,5% - dosežena vrednost 13,9% (2008), kar je zadnji razpoložljiv podatek. Ciljna vrednost kazalnika povečanje stopnje vključenosti prebivalstva pri aktivnostih vseživljenjskega učenja (v odstotnih točkah) je bila presežena za 1,4 odstotne točke.

MŠŠ:

Kazalniki izkazujejo presežke vrednosti na vseh področjih, kar potrjuje že omenjeno pravilno usmerjenost ukrepa. Glede na kazalnike se kažejo pozitivni premiki pri uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja. Predvideni kazalniki so v celoti preseženi. Število posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraževanja in usposabljanja je močno presešlo načrtovano vrednost, saj so izvajalci posodobili, sprejeli ali razvili več krajših programov. Kazalnik sistema »število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje, prav tako presega načrtovano vrednost kot posledica dejstva, da je koncept vseživljenjskega učenja dobil potrditev tudi na terenu. Ocenjujemo, da se je zavedanje tako struktur kot tudi predvsem posameznikov, bistveno spremenilo in prilagodilo zahtevam in potrebam po izobraževanju in usposabljanju od »zibelke do groba«, torej vseživljenjskemu učenju, kar nedvoumno prispeva tudi k porastu kazalnikov, ki opredeljujejo število ali stopnjo vključenosti posameznika v različne programe formalnega izobraževanja ali usposabljanja za pridobitev novih kompetenc.

Hkrati so bila leta 2006 ministrstvu odobrena dodatna sredstva, ki so bila porabljena tudi za izobraževanje posameznikov na že omenjenih krajših seminarjih. Tako je prišlo do znatnega kvantitativnega povečanja števila zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja. Usposobljenih pa je bilo tudi precejšnje število zaposlenih posameznikov iz sistema izobraževanja in usposabljanja, ki so svoje znanje nadgradili na krajših seminarjih in drugih usposabljanjih. Slednje se še prav posebno odraža na porastu usposabljanja na področju IKT, kjer je bilo v okviru projekta zaznati izredno zanimanje za dodatna znanja in veščine. MŠŠ se je odzvalo na potrebe in zahteve trga, kar ima za posledico pozitivno odstopanje pri omenjenem kazalniku. V letu 2007 je OU odobril MŠŠ dodatnih 6,4 mio EUR sredstev. Od tega je PS ESS v letu 2007 potrdil povečanje projekta Izobraževanje izobraževalcev v RO-4 v vrednosti 2 mio EUR, ostala sredstva pa v začetku leta 2008 za projekt »Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja« ter projekt »Evalvacije«.

Napredek pri izvajanju ukrepa na posameznih kazalnikih je očiten in vsekakor tudi posledica pravilnega izvajanja posameznih instrumentov. Izbor aktivnosti oziroma njihovo prilagoditev glede na statistične podatke kazalnikov je potrebno nenehno spremljati in morebiti prilagajati, saj je od tega odvisen tudi uspeh finančne absorpcije razpoložljivih sredstev. Ravno slednje je lahko pomemben pokazatelj sistemske ustreznosti izvajanja obstoječe finančne perspektive, tako z vidika procesov, administracije in vsebine.

Pri izvajanju projektov je potrebno poudariti porast oziroma uspešno uresničevanje kvantitativno zastavljenih ciljev, kar se kaže v njihovi veliki absolutni vrednosti. Predvsem velja omeniti doseženo vrednost kazalnika »Število zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja s poudarkom na uporabi IKT«, kar potrjuje pravilno zastavljeno aktivnost ob dosedanjem velikem primanjkljaju tovrstnih znanj in veščin. Presežek kvantitativno določenega kazalnika, v primerjavi z zastavljeno ciljno vrednostjo, je posledica prilagoditve aktivnosti potrebam in zahtevam ciljne populacije. Predvidena vrednost realizacije kazalnika je bila ocenjena na 7.200 udeležb, predvsem oseb z nedokončanim šolanjem, torej posameznikov, ki s sredstvi strukturnih skladov dobijo možnost pridobitve formalne izobrazbe. Ker šolanje posameznikov te kategorije traja lahko tudi leto ali dve, so sredstva na posameznika proporcionalno višja in udeležba številčno manjša, kot pri drugih izobraževalnih programih, ki so krajši in lahko trajajo tudi samo npr. 8 ali 16 ur (kot so to primeri usposabljanj za pridobivanje novih kompetenc za družbo znanja, ki jih izvaja Zavod za šolstvo RS s skupinami učiteljev po šolah). Tovrstna krajša usposabljanja so tudi primerno cenejša in vključujejo večje število ciljnih oseb, kot izobraževanja za pridobitev formalne stopnje izobrazbe. V celotnem programskem obdobju je MŠŠ prilagajalo črpanje sredstev potrebam, ki so jih strokovne službe ministrstva zaznale na terenu, torej organizaciji in izvedbi večjega števila krajših seminarjev oziroma drugih oblik usposabljanja v funkciji pridobivanja dodatnih znanj in veščin.

MVZT: Pregled glavnih dosežkov izvajanja podaktivnosti 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov po posameznih projektih pokaže, da je bila v programskem obdobju 2004-2006 uspešno zaključena razvojna faza izdelave enotnih kriterijev za strukturo in trajanje bolonjskih študijskih programov. Zaključene so bile pripravljalne aktivnosti, kot npr. izdelane analize izhodišč za prilagojeno izvajanje novih študijskih programov, razvojno delo pri oblikovanju skupnih izbirnih predmetov, razvoj modulov za fleksibilne povezave, uskladitve seznamov generičnih in predmetno specifičnih kompetenc, pripravljena merila in izhodišča za kreditno vrednotenje itd. Uspešnost izvajanja pa je mogoče izmeriti tudi preko števila novih in

prenovljenih študijskih programov I. II. in III. stopnje. Podatki kažejo, da je bilo skupaj razpisanih 166 bolonjskih programov v študijskem letu 2007/ 2008.

Po oceni MVZT doseženi rezultati projektov pomenijo dobro vsebinsko in strokovno podporo za izvajanje implementacije bolonjskega procesa s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v obdobju 2007-2013.

MVZT je v sklopu ukrepa 2.3. Vseživljenjsko učenje, v okviru podaktivnosti 2.3.1.2. Izobraževanje izobraževalcev v RO – LDN3 Arnes, v letu 2008 pričel z izvajanjem projekta Izobraževanje izobraževalcev v RO – LDN3. Projekt se je izvajal pod delovnim naslovom Slovenski izobraževalno omrežje – SIO. SIO podpira razvoj informacijske družbe na ravni vzgojnoizobraževalnega sistema. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in storitev v šolskem okolju prinaša prednosti tako za učence kot tudi za učitelje, s tem pa dvig ravni usposobljenosti za informacijsko družbo. Cilj projekta je razvoj in izvedba e-storitev in podpore izobraževalcev na internetu za uporabo IKT pri poučevanju in učenju, administraciji in drugje ter izobraževanje in usposabljanje ter zagotovitev podpore sodelavcem projekta in učiteljem ter promocija in spremljanje projekta. Dodana vrednost projekta je vzpostavitev centralnega slovenskega portala, ki bo združeval informacije z vseh nivojev izobraževalnega procesa. Poleg te dodane vrednosti bo povečana tudi strokovna usposobljenost učiteljev in drugih strokovnih delavcev, predvsem z uporabo novih e-storitev in podpore učinkovitejše izvajajo svoje dejavnosti, ter vzpostavljanje partnerskega sodelovanja med javnim zavodom in šolami. Želimo ustvariti skupnosti uporabnikov, ki bodo s pomočjo SIO sodelovali, pridobivali nova znanja, razvijali in uporabljali nove didaktične pristope v izobraževalnem procesu, zagotoviti storitve gostovanja izobraževalnih spletnih strani šol, zagotoviti okolje za podporo uporabi spletnih učilnic, zagotoviti dostop do kvalitetnih izobraževalnih gradiv (vsebin), informacij in dejavnosti za vse uporabnike ter za širšo javnost v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku, vzpostaviti centralno mesto za pomembne podatke iz področja izobraževanja za vse ciljne skupine, sodelovati z mednarodnimi institucijami, pobudami, združenji iz tega področja, skrbeti za stalni razvoj ter izboljšanje ponudbe in delovanja SIO, izvajati izobraževalnih aktivnosti s področja uporabe IKT v izobraževanju (vsaj ena večja konferenca - SIRIKT, spremljajoče delavnice in druge oblike izobraževanja izobraževalcev) in izvajati promocijske aktivnosti za uporabo IKT in SIO, motivacijske delavnice, izbrana usposabljanja, ipd. Projekt pomeni bistven premik pri uporabi IKT opreme na šolah, pri nivoju aktivne vloge učiteljev in učencev pri izgradnji šolskega e-prostora, povečanje uporabe e-storitev in e-gradiv ter razvoj izobraževalnega sistema temelječega na temeljih informacijske družbe. Rezultati projekta so:

- izdelava koncepta Slovenskega izobraževalnega omrežja,
- izvedba konference SirIKT2008,
- recenzije in avtorstva strokovnih prispevkov,
- izvajanje promocije po osnovnih in srednjih šolah za uporabo e-gradiv,
- polnjenje baze COBISS s strani knjižnic,
- izvedba izobraževanj izobraževalcev za učitelje,
- izdelava programske opreme Slovenskega izobraževalnega omrežja

4.1.2.4 Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Finančno izvajanje

Tabela 10: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.4 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 2.4	24.917	100,0	26.904	108,0	26.346	105,7	26.346	105,7	26.287	105,5	16.749	89,6	13*
Skupaj PN 2	96.899	100,0	116.007	119,7	102.045	105,3	102.045	105,3	102.012	105,3	70.079	96,4	83*
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹ glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativna v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

* Število sofinanciranih instrumentov.

** Štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Za ukrep 2.4 je odgovorno MDDSZ kot NPP, izvaja pa ga KU ZRSZ. V programskem obdobju 2004-2006 je bilo skupaj potrjenih 13 instrumentov, v letu 2009 se je izvajal 1 projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009. Do 30.6.2009 se je samozaposlilo 499 brezposelnih oseb, od tega 181 žensk.

Do konca junija 2009 je bilo razpisanih 26,9 mio EUR sredstev ali 108,0% in dodeljenih za 26,3 mio EUR ali 105,7% glede na razpoložljiva sredstva, podpisanih pogodb je bilo v višini 26,3 mio EUR ali 105,7%.

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 26,3 mio EUR (v letu 2004 je znašala 4 mio EUR, v 2005 3,7 mio EUR, v 2006 7,4 mio EUR, v letu 2007 4,5 mio EUR ter 4,5 mio EUR za leto 2008) ali 105,5% glede na razpoložljiva sredstva. Do 30.6.2009 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 16,7 mio EUR ali 89,6% (1e EU del).

Ukrep je namenjen usposabljanju in izobraževanju zaposlenih s ciljem dviga izobrazbene in kvalifikacijske ravni zaposlenih, spodbujanju novega zaposlovanja starejših, kjer so dejavnosti usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest za posebej ranljive skupine starejših brezposelnih oseb z njihovo ponovno delovno integracijo, kar preprečuje socialno izključenost ter spodbujanju podjetništva.

Ciljne skupine, katerim so namenjeni posamezni projekti v okviru ukrepa, so zlasti zaposleni v sektorjih v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, brezposelne osebe/delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, brezposelne osebe, ki želijo ustanoviti podjetje in se samozaposliti ter težje zaposljive osebe, starejše od 50 let.

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih projektov, ki bi se izvajali po pravilih državnih pomoči.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 so bila za projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009 predvidena sredstva v višini 2.250.000,00 EUR. Za projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009 je bilo izplačanih 2.245.500,00 EUR. Subvencija v obliki enkratne pomoči za samozaposlitev je namenjena sofinanciranju plače, prispevkov in davkov iz plač osebam, ki se samozaposlijo na začetku poslovanja. Brezposelne osebe in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se samozaposlijo, so v skladu s pogodbo dolžni samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti.

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009

V letu 2009 pri ukrepu 2.4 so se sredstva povečala.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009

S sprejetim rebalansom I. (Ur.l. RS, št. 26/09, z dne 06.04.2009) je MDDSZ zagotovil sredstva v višini 2.250.000,00 EUR za izvajanje projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 2009. V okviru ukrepa 2.4 je bilo izplačanih 2.245.500,00 EUR.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009

Od 01.01. do 30.06.2009 je MDDSZ pripravil in posredoval plačilnemu organu 5 zahtevkov za povračilo v skupni višini 2.761.624,41 EUR, prav tako pa tudi 4 dokumente Informacija o vračilu v skupni višini 4.137,09 EUR.

Zaključevanje projektov

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec Zaključno poročilo za projekt EPD in postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljene prvi osnutki zaključnih poročil za projekte iz ukrepa 2.4.

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri projektih:

- Lokalno zaposlitveni programi 2004
- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2004
- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2005 – 2007

Napredek pri izvajanju ukrepa 2.4

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost 2004-06	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2007	Izvajanje v 2008	Izvajanje od 1.1.-30.6. 2009	Izvajanje v 2004-30.6. 2009
Učinek	Število vključenih	7.000	5.558	10.438	18.666	32.871	6.292	499	74.324
	- od tega žensk	3.500	2.390	4.130	7.521	12.969	2.397	181	29.588
Učinek	Število podprtih podjetij ¹	220	1.262	1.476	2.811	721	795	499	7.564
Učinek	Število projektov*	290	1.262	1.476	2.811	721	795	499	7.564
Učinek	Delež sredstev namenjen preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posamezniku v posameznih sektorjih (razdelitev po sektorju ekonomske dejavnosti v procentih) ***	40%	-	100%, od tega: A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo - 0,82 C Rudarstvo - 1,26 D Predelovalne dejavnosti - 55,48 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo - 0,75 F Gradbeništvo - 3,53 G Trgovina; popravila mot. vozil - 12,53 H Gostinstvo - 0,83 I Promet, skladiščenje, zveze - 4,66 J Finančno posredništvo - 4,64 K Nepremičnine, najem, poslovne stor. - 12,80 M Izobraževanje - 0,46 O Dr.javne, skupne in osebne stor. - 2,24	100%, od tega: A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo - 0,65 C Rudarstvo - 0,28 D Predelovalne dejavnosti - 51,63 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo - 0,90 F Gradbeništvo - 2,66 G Trgovina; popravila mot. vozil - 13,89 H Gostinstvo - 1,03 I Promet, skladiščenje, zveze - 1,38 J Finančno posredništvo - 2,98 K Nepremičnine, najem, poslovne stor. - 20,75 M Izobraževanje - 0,68 N Zdravstvo, socialno varstvo - 0,14 O Dr.javne, skupne in osebne stor. - 3,03	100%, od tega: A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo - 0,05 C Rudarstvo - 1,07 D Predelovalne dejavnosti - 58,23 E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo - 1,09 F Gradbeništvo - 3,52 G Trgovina; popravila mot. vozil - 6,35 H Gostinstvo - 1,19 I Promet, skladiščenje, zveze - 2,22 J Finančno posredništvo - 4,79 K Nepremičnine, najem, poslovne stor. - 16,59 M Izobraževanje - 0,73 N Zdravstvo, socialno varstvo - 0,10 O Dr.javne, skupne in osebne stor. - 4,08	100%, od tega: D Predelovalne dejavnosti - 79,9 F Gradbeništvo - 1,75 G Trgovina - 2,68 K Finančne in zavarovalniške dejavnosti - 0,36 L Poslovanje z nepremičninami - 15,18 S Druge dejavnosti - 0,13	100%, n.p.***	100%, n.p.***
Rezultat	Bruto št. delovnih mest, ustvarjenih v FTE ² (od tega samozaposlitve)	1.500	1.319 (1.165)	1.280 (1.244)	2.493 (2.176)	177 (0)	749 (749)	499 (499)	6.517 (5.833)
Rezultat	Število vključenih, ki bodo ohranili	80%	94,2%	96,5%	97,9%	96,9%	96,0%	n.p.**	96,0%

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Ciljna vrednost 2004-06	Izvajanje v 2004	Izvajanje v 2005	Izvajanje v 2006	Izvajanje v 2007	Izvajanje v 2008	Izvajanje od 1.1.-30.6.2009	Izvajanje v 2004-30.6.2009
	zaposlitev po 12 mesecih, delež								
Rezultat	Število novih podjetij, delujočih po 12 mesecih (delež v %)	85%	952, (81,7%)	1.138, (91,5%)	2.058 (94,6%)	0	729 (97,2%)	n.p.**	4.877 (91,4%)

Opombe:

¹ navedeno je št. vseh podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve)

² navedeno je št. delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o zaposlitvah

* Projekt pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se sofinancira s strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali KP.

** Glede na to, da so vključitve potekale v program Samozaposlovanje skozi celo leto 2008 in v prvi polovici leta 2009, informacija o deležu zaposlenih po 12 mesecih in številu novih podjetij, delujočih 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti še ni na voljo. Podatki o številu novih podjetij, delujočih po 12 mesecih bodo znani po 30.06.2010, delež ohranjenih zaposlitev po 12 mesecih pa bo znan po 30.06.2012.

*** Ukrep 2.4 je v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako podjetja kot posameznika spremenjenemu tržišču in trgu dela, ZRSZ ne razpolaga s podatki o razporeditvi sredstev med sektorji kumulativno za leta 2004-2008 in do 30.6.2009.

Za ukrep 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti so bili kazalniki v EPD in Programskem dopolnilu slabše definirani. Šele v začetku leta 2007 je prišlo na osnovi dogovora med OU, MDDSZ in ZRSZ do dokončnih opredelitev definicij posameznega kazalnika. To je tudi osnovni razlog za odstopanja doseženih vrednosti kazalnikov glede na ciljne vrednosti. Zaradi navedenih težav so pri postavljanju in definiranju kazalnikov uspešnosti za obdobje 2007-2013 sodelovali vsi pristojni organi. Med drugim je bil tudi za potrebe spremljanja in vrednotenja ukrepov 2. PN ter OP RČV za obdobje 2007-2013 razvit informacijski sistem APZ.net (v okviru MDDSZ in ZRSZ), v razvoju pa je tudi nadgradnja centralnega informacijskega sistema ISARR z Modulom za vnos podatkov (MVP).

Glede na doseženo realizacijo po posameznih kazalnikih, za katere je podatek izkazan, je razvidno, da so načrtovane ciljne vrednosti ukrepa presežene. Izkazano število vključenih je posledica večjega števila vključenih zaposlenih oseb v programe usposabljanja in izobraževanja v okviru podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju kot v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti. Ista oseba je lahko vključena v več programov usposabljanja. V celotnem obdobju je bilo realiziranih 74.324 vključitev, od tega je bilo v podaktivnosti Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih vključenih kar 64.432 oseb. V obdobju od 2004 do 30.6.2009 se je samozaposlilo 5.833 brezposelnih oseb, od tega 2.153 žensk.

Podatki o ohranjenih delovnih mestih so zelo spodbudni, saj več kot 97% vključenih oseb v ukrep 2.4 ohrani zaposlitev. Podatek o ohranjenih zaposlitvah po 12 mesecih za vključene osebe v projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2008 in 2009 bodo znani po 30.06.2012. O ohranjenih zaposlitvah bomo poročali v letnih poročilih o spremljanju aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči.

Ukrep 2.4 je bil v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako posameznika kot tudi podjetja spremenjenemu tržišču in trgu dela, zato je delež sredstev namenjen preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posamezniku 100%. Podatki po posameznih sektorjih niso na

razpolago kumulativno za leta 2004-2008, ampak le za vsako leto posebej. V letu 2008 je bilo največ sredstev skoraj 80% namenjeno predelovani dejavnosti.

Največ sredstev za posameznike v okviru ukrepa 2.4 je bilo porabljen za aktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva

Bruto število delovnih mest ustvarjenih v FTE (ciljna vrednost 1500) je bila presežena za skoraj 4,5 kratno s 6.517 ustvarjenimi delovnimi mesti v FTE.

Podatek o številu novih podjetij, ki delujejo tudi po 12 mesecih, kaže na to, da brezposelne osebe, ki se odločijo za samozaposlitev, običajno dobro pripravijo poslovni načrt in natančno spoznajo tržišče. V okviru Sofinanciranja stroškov spodbujanja podjetništva je bilo v celotnem obdobju na novoustanovljenih 5.833 podjetij. Podatek o delujočih novoustanovljenih podjetjih za leto 2009 bo znan po 30.06.2010. V obdobju 2004 – 2008 jih je po 12 mesecih od ustanovitve delovalo 4.877.

Odgovora na vprašanje, kateri ekonomski sektorji podjetij so perspektivni in kateri so potrebni prestrukturiranja in preoblikovanja, ni možno enostavno opredeliti. Le to izhaja iz gospodarske razvitosti posameznega podjetja v okviru posameznega ekonomskega sektorja, kjer so možne velike razlike. V okviru ukrepa 2.4 je kazalnik – 40% sredstev, namenjen preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posameznika v posameznih sektorjih, je bil kot tak, slabše definiran. Tudi tista podjetja, ki so perspektivna in uspešna, se morajo prilagajati trgu, enako velja tudi za vsakega posameznika. V nadaljevanju predstavljamo podatke o realiziranih sredstvih na projektu v okviru ukrepa 2.4, ki so bila namenjena izključno podjetjem v prestrukturiranju.

Leto	2004 (v SIT)	2005 (v SIT)	2006 (v SIT)	2007 (v EUR)	2008 (v EUR)	1.1.-30.6.2009 (v EUR)
Odstotek	11,0%	21,8%	12,7%	36,3%	3,6%	0%
Realizirana sredstva 2.4	973.300.963	878.816.317	1.764.689.115	4.458.474	4.488.602	2.245.500
Realizirana sredstva za 2.4.1.1.UIZ – A	107.020.134	191.495.235	223.360.441	1.619.664	163.167	0,00

V letu 2009 je bilo realizirano eno izplačilo in sicer za projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009.

Ukrep 2.4 izpolnjuje vse ciljne vrednosti.

Drugi cilj – 30% realiziranih samozaposlitev žensk, je bil dosežen v vseh letih. V letu 2007 se podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva ni izvajala. Podatki kažejo, da je bil ta cilj tudi presežen. V vseh letih beležimo podoben odstotek vključenih žensk v podaktivnost.

- cilj 30% samozaposlitev za ženske

Leto	2004	2005	2006	2007	2008	1.1.-30.6.2009	Skupaj
% žensk vključenih v samozaposlitev	36,7%	36,0%	36,8%	0	39,4%	36,3%	36,9%

vsi	1.165	1.244	2.176	0	749	499	5.833
ženske	428	448	801	0	295	181	2.153

- cilj 50% zaposlenih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje

Leto	2004	2005	2006	2007	2008	1.1.- 30.6.2009	Skupaj
% žensk vključenih v izob. in usposabljanje	44,0%	40,0%	40,7%	39,5%	37,9%	0,0%	40,0%
vsi	4.239	9.158	16.173	32.694	5.543	0	67.807
ženske	1.865	3.663	6.580	12.900	2.102	0	27.110

Zgornji podatki prikazujejo naslednje podaktivnosti: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorju v prestrukturiranju in Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih. Odstotek zaposlenih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje je nižji od načrtovanih vrednosti.

Število vključenih žensk je odvisno tudi od števila zaposlenih žensk v posameznem podjetju, ki je bilo upravičeno do sofinanciranja stroškov usposabljanja in izobraževanja. V skladu s pogoji javnega razpisa so bila za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih izbrana podjetja, ki so zagotavljala enake možnosti po spolu za vse zaposlene – delež žensk, ki so bile v skladu s prijavljenim projektom predvidoma vključene v izobraževanje in usposabljanje, je moral biti najmanj enak deležu zaposlenih žensk pri vlagatelju. To je razlog za nižji odstotek vključenih žensk v izobraževanje in zaposlovanje.

4.1.3 Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA

Najpomembnejši cilji kmetijske, gozdarske in ribiške politike v Sloveniji, ki sledijo dolgoročnim strateškim ciljem zastavljenim v strateških programih (Slovenska kmetijska, gozdarska in ribiška politika, Skupna kmetijska politika in Skupna ribiška politika), za katere so namenjena sredstva usmerjevalnega oddelka EKUJS in FIUR, so naslednji:

- povečati konkurenčnost kmetijsko-živilskega, gozdarskega in ribiškega sektorja;
- ustvariti pogoje za doseganje enakovredne ravni dohodka kmetijskega prebivalstva;
- ohranjati vzorce poseljenosti in gospodarsko prestrukturirati podeželska območja;
- trajnostna raba naravnih virov, varstvo okolja na podeželju in ohranjanje naravnih virov.

Specifični cilji, ki zagotavljajo postopno povečevanje produktivnosti pridelave in predelave ter konkurenčnost sektorjev znotraj kmetijstva, gozdarstva in ribištva, se v okviru 3. PN uresničujejo skozi sedem ukrepov, ki služijo za pospeševanje in usmerjanje prestrukturiranja teh sektorjev.

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru **EKUJS-usmerjevalni oddelek**:

- Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov
- Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva
- Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri)
- Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov
- Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru **FIUR**:

- Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov
- Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Vse ukrepe v okviru 3. PN izvaja MKGP kot posredniško telo za EKUJS in FIUR, KU pa je AKTRP.

Državne pomoči

Pri izvajanju 3. PN se uporabljajo pravila o državnih pomočeh za finančne prispevke držav članic za ukrepe, ki prejemajo podporo Skupnosti v skladu s četrtem odstavkom 4. člena *Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji* – številka dokumenta 2003 SI DO 001-K(2004)2122.

Tabela 11: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov/projektov*
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.1	17.129	100,0	18.562	108,4	19.502	113,9	17.506	102,2	17.127	100,0	8.035	93,8	51
Ukrep 3.2	16.821	100,0	17.614	104,7	17.594	104,6	17.054	101,4	16.819	100,0	7.982	94,9	4
Ukrep 3.3	9.228	100,0	11.066	119,9	11.065	119,9	9.883	107,1	9.237	100,1	4.387	95,1	4
Ukrep 3.4	3.249	100,0	4.572	140,7	4.733	145,7	3.098	95,3	3.254	100,2	1.543	95,0	3
Ukrep 3.5	712	100,0	821	115,5	788	110,8	764	107,4	711	100,0	268	75,2	4
Ukrep 3.6	408	100,0	627	153,5	350	85,8	311	76,2	311	76,2	233	76,2	3
Ukrep 3.7	1.967	100,0	2.360	120,0	2.343	119,1	2.283	116,1	2.232	113,5	1.247	84,6	4
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7.

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi. Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

* Število sofinanciranih instrumentov za ukrepe 3.2-3.7/ projektov za ukrep 3.1..

** štejejo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

V poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je za 3. PN za ukrep 3.1 predstavljeno število projektov, za ukrepe 3.2 – 3.7 pa predstavljeno število instrumentov. Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Na ravni ukrepov so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, prevladujoči izvedbeni instrument pa je bil javni razpis (javno naročilo le v okviru 4. instrumenta ukrepa 3.5).

Do konca junija 2009 je bilo na ravni PN:

- **razpisanih** 55,6 mio EUR ali 112,3% razpoložljivih sredstev (leta 2008: 112,3%, leta 2007: 112,3%, leta 2006: 111,6%, leta 2005: 96,6%, leta 2004: 20,4%)
- **dodeljenih** s sklepi PS⁷ 56,4 mio EUR ali 113,9% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 113,9%, leta 2007: 113,9%, leta 2006: 113,1%, leta 2005: 49,3%, leta 2004: 19,2%)
- **podpisanih pogodb**⁸ za 50,9 mio EUR ali 102,8% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 102,8%, leta 2007: 103,2%, leta 2006: 104,1%, leta 2005: 27,8%, leta 2004: 1,5%)

⁷ PS se v primeru 3. PN le seznanjajo z listo projektov in ne izdajo sklepov.⁸ Pri ukrepu 3.4 se ne podpisuje pogodb ampak se KP izda le upravno odločbo.

- v kumulativni iz proračuna **izplačanih** (SLO in EU del) 49,7 mio EUR ali 100,4% razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2008: 100,4%, leto 2007: 80,3%, leta 2006: 49,4%, leta 2005: 20,1%, leta 2004: 1,4%)
- **posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ**: 23,8 mio EUR (EU del) oz. 93,8% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 84,6%, leta 2007: 78,6%, leta 2006: 32,5%, leta 2005: 2,6%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

V letu 2006 je Vlada RS na podlagi analize tveganja s sklepom dovolila, da MKGP razpiše ca. 10% več sredstev kot je bila odobrena višina pravic porabe v okviru EPD 2004-2007. MKGP se je odločilo, da ta sredstva koristi v okviru 4. javnega razpisa na ukrepih 3.2, 3.3 in 3.7, kjer je bilo zanimanje vlagateljev zelo visoko.

Obrazložitev prerazporeditev sredstev v letu 2009

Ob zaključevanju programa EPD 2004-2006 se izkazuje, da je bil interes vlagateljev za vlaganje sredstev v naložbe, ki jih podpirajo ukrepi 3. prednostne naloge različen od predvidenega ob načrtovanju programa. S potrditvijo finančnih tabel PD EPD 2004-2006 na 8. dopisni seji NO EPD je bila odpravljena nekonsistentnost finančne tabele PD na ukrepih 3.6 in 3.7 s finančnimi tabelami v EPD 2004-2006 v okviru FIUR, ki so bile potrjene na 7. dopisni seji NO 22.12.2008. S tem so se podatki v finančnih tabelah na teh dveh ukrepih vrnila na vrednosti, ki so identične tistim, ki jih je NO potrdil na 7. redni seji NO EPD 29.5.2008.

Napredek pri izvajanju 3. PN do 30.6.2009

Kazalniki	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004 - 2007	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009
Učinek: – število projektov, deležnih podpore	950	9.486	9.505	9.494	9.494
Rezultat: – prihodek na zaposlenega iz aktivnosti, ki so deležne podpor (indeks, izhodišče = 100)	110	n.p.	n.p.	128	128
Vpliv: – izboljšana gospodarska storilnost (bruto dodana vrednost na zaposlenega) (indeks, izhodišče= 100)	110	n.p.	n.p.	114	114

Vir: PD 2004-2006, MKGP

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.

Kazalnik učinka: Število projektov, deležnih podpore

Ob načrtovanju kazalnikov ob pripravi EPD 2004-2006 je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 deležnih podpore 950 projektov. Rezultati kazalnika močno odstopajo od predvidenega, ker je prišlo do velikega odstopanja pri ukrepu 3.4. Načrtovano število podprtih projektov na ukrepu 3.4 je bilo 300, saj se je predvidevalo, da se bodo lastniki gozdov združili v združenja lastnikov gozdov in tako kandidirali za sredstva, vendar do tega ni prišlo, saj se je ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo v obdobju 2004-2006 še ni bilo mogoče. Zato se je vsak vlagatelj obravnaval individualno. Posledica tega je bilo veliko število vlog na ukrepu 3.4. Skupno je bilo do 30.6.2009 podprtih 9.494 projektov, od tega na posameznih ukrepih:

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 51 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 10 projektov, v okviru drugega instrumenta 15, v okviru tretjega instrumenta 8 in v okviru četrtega instrumenta 18 projektov.

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 420 projektov od tega 386 projektov iz rednega postopka ter 34 vlog iz naslova pozitivno rešenih pritožb.

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri)

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov.

Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov podprtih 8.767 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 1.706 projektov, v okviru drugega instrumenta 2.273 in v okviru tretjega instrumenta 4.788 projektov.

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt.

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov podprtih 19 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 5 projektov, v okviru drugega instrumenta 9 in v okviru tretjega instrumenta 5 projektov.

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 18 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 4 projekte, v okviru drugega instrumenta 2, v okviru tretjega instrumenta 6 in v okviru četrtega instrumenta 6 projektov.

Kazalnik rezultata: Prihodek na zaposlenega iz aktivnosti, ki so deležne podpore

Ukrepi, katerih cilj je bil tudi povečati prihodek na zaposlenega so bili predvsem projekti na ukrepu 3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva in 3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri). Ostali ukrepi so naravnani na izboljšanje kakovosti, tako ekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov, kot kakovosti in varnosti živil, ter izboljšanje varnosti in življenjskih pogojev ribičev ter kakovosti proizvodov.

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov: Prihodek na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpore (glede na povprečno storilnost panoge)

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na povprečno produktivnost panoge je znašal 115, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila investicijo do 30.6.2009 pa je znašal 117. Ciljna vrednosti je bila presežena za 2 indeksni točki. Izračun za prvo polovico leta 2009 je bil opravljen na osnovi razpoložljivih

podatkov iz bilanc podjetij na dan 31.12.2008. 59. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) namreč pravi, da morajo podjetja 3 mesece po zaključenem bilančnem letu (torej do 31. 3. naslednjega leta) posredovati poročila o stanju in o poslovanju družb v elektronski obliki na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), pred tem datumom pa poročil ni možno pridobiti. Prav tako ni moč pred julijem 2010 pridobiti povprečja panoge za leto 2009, saj mora AJPES po prejemu podatkov opraviti še vse izračune.

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva: Povečan prihodek na letno število delovnih enot na kmetijskih gospodarstvih, deležnih pomoči

Ciljna vrednost indeksa načrtovanega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 122.

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri): Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpore (ne velja za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah)

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 77.

Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti.

Kazalnik vpliva: Izboljšana storilnost (bruto dodana vrednost na zaposlenega)

Ukrepi, katerih cilj je bil tudi povečanje konkurenčnosti in dodane vrednosti, so bili predvsem ukrepi 3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva in 3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje. Ostali ukrepi so naravnani na izboljšanje kakovosti, tako ekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov, kot kakovosti in varnosti živil, ter izboljšanje varnosti in življenjskih pogojev ribičev. Skupni rezultat kazalnika za ukrepe EKUJS, katerih cilj je izboljšana storilnost (bruto dodana vrednost na zaposlenega), je mogoče izračunati na podlagi posameznih kazalnikov vpliva samo za ukrepa 3.1 »Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, glede na povprečno storilnost panoge)« in ukrep 3.2 »Večja gospodarska storilnost kmetijskih dejavnosti na kmetijah, deležnih pomoči (bruto dodana vrednost)« in znaša 114, kar pomeni, da je bila storilnost (merjena z BDV na zaposlenega)

presežena za 4 indeksne točke. Za ukrep 3.7 v okviru FIUR je bil kazalnik »Ekonomska storilnost, merjena z BDV na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge« izračunan posebej in sicer znaša 113, kar pomeni, da je bila ciljna vrednost presežena za 3 indeksne točke.

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov: Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, glede na povprečno storilnost panoge)

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila investicijo do 30.6.2009 pa je znašal 89.

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva: Večja gospodarska storilnost kmetijskih dejavnosti na kmetijah, deležnih pomoči (bruto dodana vrednost)

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 116. Ciljna vrednosti je bila presežena za 6 indeksnih točk.

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu (alternativni dohodkovni viri):

Število novih delovnih mest:

Pri tem kazalniku je potrebno opozoriti, da ne gre za nove dejanske zaposlitve, ampak za povečanje letnega števila delovnih ur, potrebnih za opravljanje podprte dejavnosti. Porabljene delovne ure smo preračunali na polnovredne delovne moči (PDM) in sicer pomeni 1 PDM porabo 1800 ur. Ciljna vrednost povečanja PDM glede na izhodiščno stanje je znašala 40, podatek o številu PDM, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 133. Pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru prvega instrumenta se je število PDM za podprto dejavnost povečalo za 25, pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru drugega instrumenta 52, v okviru tretjega in četrtega instrumenta pa za 56 PDM. Ciljno vrednost smo presegli za 332,5%. Vzrok za tako visoko povečanje gre iskati v dejstvu, da je veliko gospodarstev začelo opravljati podprto dejavnost povsem na novo.

Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:

Površina obnove gozda, ki je bila načrtovana, je bila 30.6.2009 presežena za 18%. Površina negovanih mlajših razvojnih faz, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 dosežena skoraj v celoti (98%). Površina zaščitene mladovja, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 dosežena le v 71%. Površina življenjskega prostora prostoživečih živali, je bila do 30.6.2009 presežena za več kot dvakrat.

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in združenja, ki niso pravne osebe, in v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društev, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in združenja so bila ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno količino proizvoda in njegovim trženjem.

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

Zagotovljena/odprta nova delovna mesta – ciljna vrednost 100 (cilj je bil preprečiti upad števila delovnih mest v projektih deležnih podpore). Vsa delovna mesta so ohranjena.

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje: Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge)

Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) ciljna vrednost 110, je bila do 30.6.2009 113, kar pomeni, da je bila presežena za 3 indeksne točke.

Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva je potrebno upoštevati še dejstvo, da so bile za izhodiščno stanje upoštevane nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis.

4.1.3.1 Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 12: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.1 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih projektov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.1	17.129	100,0	18.562	108,4	19.502	113,9	17.506	102,2	17.127	100,0	8.035	93,8	51
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativna v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Državne pomoči

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe ES, saj se naložbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES.

Končni prejemniki sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v RS, ki so registrirane za živilskopredelovalno dejavnost.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov, prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 je bilo v obdobju do 30.6.2009

pripravljenih 12 zahtevkov za povračilo v skupni vrednosti 1.455.057,80 EUR (EU del). Vsi zahtevki za povračilo so bili na PO posredovani 27.5.2009. Do 30.6.2009 je bilo finančno zaključenih 48 projektov EPD, 3 projekti EPD pa še niso finančno zaključeni zaradi stečaja upravičencev. Trije nezaključeni projekti so posledica dveh stečajnih postopkov, pričetih v letu 2009 in sicer zoper družbi:

1. POMURKA mesna industrija d.d., Murska Sobota – v stečaju (v nadaljevanju: POMURKA) in
2. MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. – v stečaju (v nadaljevanju: MIP).

V okviru Pomurke je okrožno sodišče v Murski Soboti izdalo Sklep o začetku stečajnega postopka številka 250/2009-6 dne 10.4.2009. AKTRP je preko pristojnega oddelka državnega pravobranilstva prijavila terjatve v stečaj dne 8.6.2009. Prijavljene terjatve so bile avtomatično prekvalificirane in priznane kot terjatve pod odložnim pogojem, kar pomeni, da je obstoj terjatev vezan na nastop dejstev, določenih s pogodbo, zaradi katerih je potrebno vrniti sredstva.

Terjatve so nastale na podlagi naslova neizpoljenih pogodbenih obveznosti za naložbo, odobreno v okviru četrtega instrumenta ukrepa 3.1 EPD »Proizvodnja sestavljenih polpripravljenih jedi«. Terjatve iz naslova glavnice znašajo 318.528,74 EUR, terjatve iz naslova obresti do objave sklepa pa znašajo 39.537,22 EUR.

Skupaj znašajo terjatve do Pomurke **358.065,96 EUR**. Stečajni postopek zoper Pomurko je bil na dan 30.6.2009 v fazi »glavnega postopka«, ko poteka upravljanje in unovčenje stečajne mase.

V okviru MIP-a je okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo Sklep o začetku stečajnega postopka številka 257/2009, dne 7.4.2009. AKTRP je preko pristojnega oddelka državnega pravobranilstva prijavila terjatve v stečaj dne 11.6.2009.

Terjatve so nastale na podlagi naslova neizpoljenih pogodbenih obveznosti v okviru ukrepa 3.1 EPD do MIP-a:

- za naložbo »Tehnično-tehnološka posodobitev proizvodnje mesa in mesnih izdelkov« odobreno v okviru prvega instrumenta.

Terjatve iz naslova glavnice znašajo 885.724,58 EUR, terjatve iz naslova obresti do objave sklepa pa znašajo 375.077,88 EUR.

- za naložbo »Informacijsko-tehnološke posodobitve proizvodnje s poudarkom na sledljivosti« odobreno v okviru drugega instrumenta.

Terjatve iz naslova glavnice znašajo 1.214.005,25 EUR, terjatve iz naslova obresti do objave sklepa pa znašajo 165.956,10 EUR.

Skupaj znašajo terjatve do MIP-a **2.640.763,81 EUR**. Tako prijavljena terjatev je bila na Osnovnem seznamu preizkušenih terjatev prerekana z obrazložitvijo, da ni pravne podlage za vračilo prejetih sredstev. Zoper Osnovni seznam preizkušenih terjatev je AKTRP ugovarjala. Terjatev je bila nato prekvalificirana in priznana kot pogojna pod odložnim pogojem, da nastopijo dejstva, določena s pogodbo, zaradi katerih je potrebno prejeta sredstva vrniti.

Stečajni postopek zoper MIP je bil na dan 30.6.2009 v fazi »glavnega postopka«, ko poteka upravljanje in unovčenje stečajne mase.

Trenutno je v okviru ukrepa 3.1 EPD v reševanju še pet pritožb. Obveznosti, narejene v okviru dodatnih pravic porabe in pozitivno rešenih pritožb, se v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5.9.2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja določeno v uredbi sveta (ES) št. 1698/2005 izplačujejo iz sredstev PRP 2007-2013.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.1 do 30.6.2009

Kazalnik	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2007	Rezultati glede na izvajanje v letu 2008	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004 - 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004 - 2007	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004 - 2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009
Učinek: Število projektov, deležnih podpore	60	10	15	26	0	0	51	51	51	51
Rezultat: Prihodek na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor (glede na povprečno storilnost panoge) - indeks (izhodišče 100)	115	117	91	108	108	0	119	119	117	117
Vpliv: Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, glede na povprečno storilnost panoge) - indeks (izhodišče 100)	100	77	74	94	94	0	102	102	89	89
Neto delovnih mest v podjetjih deležnih podpore (indeks, izhodišče 100)	100*	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	84	84

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009

Opomba: Upoštevano je število projektov, deležnih podpore.

* Cilj je preprečiti upadanje neto števila delovnih mest v podjetjih, ki so deležna podpore.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.1 do 30.6.2009

V okviru vseh štirih instrumentov je bilo odobrenih 54 projektov. Trije prejemniki so po odobritvi odstopili od pogodbe.

Največ odobrenih projektov je bilo iz sektorja mesa (kar 14 ali 27,5% vseh projektov), sledijo projekti iz sektorja vino (11), sadje in zelenjava (7), jajca in perutnina (6), žita (4), mleko (4), hrana za živali (3), med (1) in iz sektorja olje (1).

Glede na glavni cilj ukrepa: povečati konkurenčnost in dodano vrednost živilskih proizvodov v Sloveniji, je bilo največ odobrenih projektov namenjenih izboljšanju ali racionaliziranju

postopkov predelave (21), sledijo projekti za izboljšanje in spremljanje kakovosti (9), za usmerjanje proizvodnje glede na predvidljive tržne trende (5), za uporabo novih tehnologij (5), za izboljšanje predstavitve in priprave proizvodov (4), za namen spodbujanja razvoja novih trgov za kmetijske proizvode (4), za izboljšanje oz. spremljanje sanitarno-zdravstvenih razmer (2) in za izboljšanje ali racionalizacijo tržnih poti (1).

Kazalnik učinka: Število projektov, deležnih podpore

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 51 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 10 projektov, v okviru drugega instrumenta 15, v okviru tretjega instrumenta 8 in v okviru četrtega instrumenta 18 projektov. Dosegli smo 85% planirane ciljne vrednosti. Načrtovana ciljna vrednost kazalnika sicer ni bila dosežena, vendar je bilo z razpoložljivimi sredstvi na ukrepu podprtih manj projektov, ki so večji in bolj kakovostni.

Kazalnik rezultata: Prihodek na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor (glede na povprečno storilnost panoge)

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na povprečno produktivnost panoge je znašala 115, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila investicijo do 30.6.2009 pa znaša 117. Ciljna vrednosti je bila presežena za 2 indeksni točki. Če upoštevamo zgolj primerjavo za obdobje pred naložbami in ob koncu leta 2008, lahko vidimo, da se je prihodek za zaposlenega v podprtih podjetjih povečal kar za 42 indeksnih točk. Celoten prihodek v podprtih projektih se je povečal za 19 indeksnih točk.

Kazalnik vpliva: Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, glede na povprečno storilnost panoge)

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge je znašala 110, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila investicijo do 30.6.2009 pa znaša 89. Ciljna vrednost BDV na zaposlenega v podprtih podjetjih glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge tako ni bila presežena in je manjša od izhodiščne vrednosti za 11 indeksnih točk, a se je sicer gospodarska storilnost merjena z BDV na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, glede na stanje pred investicijami povečala za 14 indeksnih točk, vendar se je zaradi močnega povečanja BDV na zaposlenega v celotni panogi indeks v podprtih podjetjih zmanjšal. Če gledamo celotno BDV v podprtih podjetjih, lahko ugotovimo, da se je sicer ta znižala za 4,7 indeksnih točk, ker pa je prišlo v teh podjetjih do zmanjšanja števila zaposlenih za 16 indeksnih točk, se je vrednost BDV na zaposlenega povečala.

Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega ukrepa je potrebno upoštevati še dejstvo, da smo za izhodiščno stanje upoštevali nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis.

Kazalnik vpliva: Neto delovnih mest v podjetjih deležnih podpore (indeks, izhodišče 100). Ciljna vrednost indeksa Neto delovnih mest v podjetjih deležnih podpore je znašala 100 (cilj je bil preprečiti upadanje neto števila delovnih mest v podjetjih, ki so deležna podpore), kar pa je ob modernizaciji proizvodnje in izboljšanju konkurenčnosti težko doseči, razen če gre za podprte povsem novih obratov z novimi zaposlitvami. Povsem jasno je namreč da se z nakupom nove opreme v podjetjih teži k čim višji proizvodnji s čim manj delovne sile. Kazalnik je izračunan iz podatkov o številu zaposlenih v podjetij deležnih podpore pred investicijo in na dan 30.6.2009 znaša 84, kar pomeni, da se je neto zaposlenost v podprtih podjetjih zmanjšala za 16 indeksnih točk.

4.1.3.2 Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 13: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.2 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.2	16.821	100,0	17.614	104,7	17.594	104,6	17.054	101,4	16.819	100,0	7.982	94,9	4
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opombe:

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

** štejejo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Državne pomoči

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe ES, saj se naložbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijske dejavnosti v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.

Tekoče izvajanje v letu 2009

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.2 Naložbe na kmetijska gospodarstva, prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 so bili v obdobju do 30.6.2009 pripravljene štiri zahtevki za povračilo v skupni vrednosti 466.818,13 EUR (EU del). Vsi zahtevki za povračilo so bili na PO posredovani 27.5.2009. Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 4 projekti EPD. Obveznosti, narejene v okviru dodatnih pravic porabe in pozitivno rešenih pritožb, se v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5.9.2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja določenih v uredbi sveta (ES) št. 1698/2005, izplačujejo iz sredstev PRP 2007-2013.

Trenutno je v reševanju še sedem pritožb. Skupna vrednost nerešenih pritožb znaša približno 2.300.000 EUR.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.2 do 30.6.2009

Kazalnik		Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2007**	Rezultati glede na izvajanje v letu 2008***	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009
Učinek:	Število projektov, ki so deležni pomoči	300	63	61	262	34	0	420****	420****
Rezultat:	Povečani prihodek na polno delovno moč (PDM) ali zaposlenega na kmetijskih gospodarstvih, deležnih pomoči - indeks (izhodišče 100)	115	166	109	111	111	0	122	122
Vpliv:	Gospodarska učinkovitost kmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki so deležna podpor (bruto dodana vrednost/PDM oz. na zaposlenega) - indeks (izhodišče 100)	110	127	114	110	110	0	116	116

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009

Opomba: Upoštevano je število projektov, deležnih podpore.

** Pozitivno odobrene pritožbe

***Vse odobrene pritožbe v letu 2008 so se izplačale iz PRP 2007-2013, zato je vrednost 0.

****Vrednost je nižja na račun 24ih projektov, ki so bili preneseni v izplačilo iz naslova PRP 2007-2013. Če ne bi bilo tega prenosa bi število vseh projektov znašalo 444 namesto 420.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.2 do 30.6.2009

Od vseh odobrenih vlog spada 63,69% vlog v sektor mleko, meso in jajca, 25,90% vlog spada v sektor sadje in zelenjava, vino ter okrasne rastline in grmovnice, v sektor poljščine hmelj, seme in semenski material spada 9,77% vlog ter 0,64% vlog spada v sektor med.

Glede na prevladujoč namen so bili odobreni spodaj navedeni nameni:

Pri 71,55% investicijah gre za odobritev naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, 11,89% odobrenih naložb se nanaša na obnovo trajnih nasadov, nakup in postavitve mrež proti toči, 8,28% odobrenih naložb so naložbe v hleve za govejo živino ter 5,52% odobrenih naložb je

vezanih na gradnjo drugih kmetijskih objektov. Odobrenih je bilo 0,21% sredstev za namen naložbe v rastlinjake, 1,27% pa je odobreno za naložbe v objekte za proizvodnjo in direktno prodajo kmetijskih proizvodov. 0,64% odobrenih naložb so naložbe v novogradnjo hlevov za prašiče, 0,64% pa ostalo.

Navedena struktura po sektorjih kmetijske pridelave je pričakovana in skladna z dejanskim stanjem v RS, saj glede na naravne razmere prevladujeta prireja mleka in mesa. Višji delež je le pri sadjarstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu, za kar gre zasluga predvsem naložbam v trajne nasade. Še vedno je daleč najvišji delež namenjen nakupom kmetijske mehanizacije in opreme, kar je odraz slabe zemljiške strukture in razdrobljenosti kmetijskih zemljišč.

Kazalnik učinka: Število projektov, ki so deležni pomoči

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 420 projektov od tega 386 projektov iz rednega postopka ter 34 vlog iz naslova pozitivno rešenih pritožb. Ciljno vrednost smo presegli za 40%. V kolikor pa bi šteli še projekte, ki se v skladu z določili Uredbe Komisije (ES) št. 1320/2006 financirajo iz PRP 2007-2013, bi bila ta vrednost višja še za 8,0 odstotnih točk.

Kazalnik rezultata: Povečani prihodek na polno delovno moč (PDM) ali zaposlenega na kmetijskih gospodarstvih, deležnih pomoči

Ciljna vrednost indeksa načrtovanega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115 indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 122. Ciljna vrednosti je bila presežena za 7 indeksnih točk.

Fizično se je skupni prihodek sicer povečal za 43 indeksnih točk, ker pa se je povečalo tudi število PDM, ki so jih vlagatelji poročali do 30.6.2009, kazalnik prihodka na PDM izkazuje indeks 122.

Kazalnik vpliva: Gospodarska učinkovitost kmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki so deležna podpor (bruto dodana vrednost/PDM oz. na zaposlenega)

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 116. Ciljna vrednosti je bila presežena za 6 indeksnih točk. Fizično se je BDV sicer povečala za 37 indeksnih točk, ker pa se je povečalo tudi število PDM, ki so jih vlagatelji poročali v letu 2008, kazalnik prihodka na PDM izkazuje indeks 116.

Pri analizi prikazanih kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega ukrepa je potrebno upoštevati še:

- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anketnih poročil in knjigovodskih poročil po metodologiji FADN⁹, kjer pa se je odzvalo okoli 60% prejemnikov sredstev z zaključenimi projekti. Zvišal se je tudi kazalnik vpliva in sicer kar za 20 odstotnih točk glede na rezultate izvajanja v letih 2004-2007.
- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma iz leta 2008, nismo pa upoštevali rasti inflacije.

⁹ FADN pomeni »Farm Accountancy Data Network«.

4.1.3.3 Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 14: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.3 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.3	9.228	100,0	11.066	119,9	11.065	119,9	9.883	107,1	9.237	100,1	4.387	95,1	4
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Državne pomoči

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa in se naložbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe ES.

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa in se naložbe nanašajo na proizvode, ki niso zajeti v Prilogi I, spadajo v področje uporabe načela "de minimis" v skladu z Uredbo 69/2001.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetije, združenja kmetov in gospodarske družbe (razen pri predelavi kmetijskih pridelkov), registrirane za opravljanje dopolnilnih ali dodatnih dejavnosti, ki so našteje v *Uredbi o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za zagotavljanje dodatnih virov zaposlovanja in dohodka*. Kmetije morajo opravljati kmetijsko dejavnost v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.

Glede na glavni cilj ukrepa 3.3 izboljšati učinkovitost razporejanja dela na kmetijah in kako zagotoviti dodatne virov zaposlovanja in boljši dohodek, je največ projektov namenjenih turizmu na kmetiji.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstva, prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 sta bila v

obdobju do 30.6.2009 pripravljena dva zahtevka za povračilo v skupni vrednosti 196.090,32 EUR (EU del). Oba zahtevka za povračilo sta bila na PO posredovana 28.5.2009.

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD, en projekt EPD še ni zaključen, saj sta dva investitorja projektov zaradi kršenja pogojev za dodelitev sredstev v postopku izterjave.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.3 do 30.6.2009

Kazalnik		Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2007	Rezultati glede na izvajanje v letu 2008	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2007	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009
Učinek:	Število projektov, ki so deležni podpor	120	29	62	94	0	0	185	185	185
Rezultat:	Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpor (ne za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) - indeks (izhodišče 100)	115	106	202	72	0	0	101	77	77
	Energija iz dejavnosti, ki so deležne podpor (samo za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) - indeks (izhodišče 100)*	125	0*	0*	0*	0*	0* (5.050 MWh)	0*	0* (5.050 MWh)	0* (5.050 MWh)
Vpliv:	Število novih delovnih mest**	40	25	52	56	0	0	53	133	133

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 30.6.2009

Opomba: Upoštevano je število projektov, deležnih podpore.

* Relativna primerjava ni smiselna, ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0. Absolutno so gospodarstva, ki so pridobila sredstva v okviru tega ukrepa proizvedla 5.050 MWh energije.

** Pri tem kazalniku ne gre za dejansko zaposlitev ampak za povečanje števila porabljenih delovnih ur za podprto dejavnost, preračunano v polnovredno delovno moč (1PDM=1800 ur)

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.3 do 30.6.2009

Kazalnik učinka: Število projektov, ki so deležni podpor

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov. Ciljno vrednost smo presegli za 54%.

Kazalnika rezultata: Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpor (ne za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah)

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 77. Ciljna vrednost ni dosežena in sicer zaostaja za 23 indeksnih točk. Iz zgornje tabele lahko vidimo, da rezultat v okviru prvih dveh instrumentov presega zastavljene cilje, medtem, ko v okviru tretjega in četrtega instrumenta še ne. Razlog kaže iskati v tem, da je bila večina investicij zaključena šele v letu 2008. V dejavnost je bilo že potrebno vložiti določeno število delovnih ur, polnega prihodka pa še ni bilo. Na gospodarstvih se je prihodek od podprtih dejavnosti v okviru celotnega ukrepa sicer dvakrat povečal (iz 2.9 na 6.2 mio EUR), ker pa so za podprte dejavnosti na novo porabili veliko delovnih ur, je kazalnik prihodka na PDM nižji od ciljne vrednosti. Pričakujemo lahko, da se bo ob polnem delovanju podprtih investicij, kazalnik v prihodnjih letih krepko povečal.

Kazalnika rezultata: Energija iz dejavnosti, ki so deležne podpor (samo za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah)

Pri pridobivanju energije kazalnik izražen v indeksu ne pokaže pravih rezultatov, saj primerjava ni smiselna, ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0. V preteklem letu 2008 so gospodarstva, ki so pridobila sredstva v okviru tega ukrepa proizvedla 5.050 MWh energije, kar po podatkih SURS za leto 2007 predstavlja 0,3 promile celotne slovenske proizvodnje energije.

Kazalnik vpliva: Število novih delovnih mest

Pri tem kazalniku je potrebno opozoriti, da ne gre za nove dejanske zaposlitve, ampak za povečanje letnega števila delovnih ur, potrebnih za opravljanje podprte dejavnosti. Porabljene delovne ure smo preračunali na polnovredne delovne moči (PDM) in sicer pomeni 1 PDM porabo 1800 ur. Ciljna vrednost povečanja PDM glede na izhodiščno stanje je znašala 40, podatek o številu PDM, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 133. Pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru prvega instrumenta se je število PDM za podprto dejavnost povečalo za 25, pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru drugega instrumenta 52 v okviru tretjega in četrtega instrumenta pa za 56 PDM. Ciljno vrednost smo presegli za 323%. Vzrok za tako visoko povečanje gre iskati v dejstvu, da je veliko gospodarstev začelo opravljati podprto dejavnost povsem na novo.

Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega ukrepa je potrebno upoštevati še dvoje in sicer:

- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anket, kjer pa se je odzvalo ca. 60% vseh zaključenih projektov..
- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma iz leta 2008, nismo pa upoštevali rasti inflacije.

4.1.3.4 Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 15: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.4 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov/
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.4	3.249	100,0	4.572	140,7	4.733	145,7	3.098	95,3	3.254	100,2	1.543	95,0	3
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativna v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

Pri ukrepu 3.4. se ne podpisuje pogodb, ampak se KP izda le upravna odločbo.

** štejejo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Državne pomoči

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe ES, saj se naložbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebni lastniki gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov.

Glede na glavni cilj ukrepa 3.4: izboljšati ekološki stabilnost in gospodarsko rast gozdov, je največ projektov namenjenih negi mlajših razvojnih faz (obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega drogovnjaka).

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.4 Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 je bil v obdobju do 30.6.2009 pripravljen en zahtevek za povračilo in sicer za 3. instrument v vrednosti 128.062,42 EUR (EU del). Na PO je bil posredovan 28.5.2009.

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.4 do 30.6.2009

Kazalnik	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2007	Rezultati glede na izvajanje v letu 2008	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2007	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009	
Učinek:	Število projektov, deležnih podpore	300	1.706	2.273	4.788	0	0	8.767	8.767	8.767	8.767
	Število končnih prejemnikov, ki prejmejo podporo	20.000	1.680	1.959	3.412	2.099	813	7.051	9.150	9.963	9.963
Rezultat:	Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov kot posledica izvajanja ukrepa	20.000 ha	2.539,40 ha	3.538 ha	6.220 ha	2.723 ha	4.589,05 ha	12.297,40 ha	15.020,40 ha	19.609,45 ha	19.609,45ha
Vpliv:	Površina obnove gozda	1.200 ha	0	366 ha	727 ha	195 ha	124 ha	1.093 ha	1.288 ha	1.412 ha	1.412 ha
	Površina negovanih mlajših razvojnih faz	17.000 ha	2.539,40 ha	2.715 ha	4.855 ha	2.151 ha	4.458,30 ha	10.109,40 ha	12.260,40 ha	16.718,70 ha	16.718,70 ha
	Površina zaščitene mladovja	1.800 ha	0	426 ha	550 ha	299 ha	0,21 ha	976 ha	1.275 ha	1.275,21 ha	1.275,21 ha
	Površina življenjskega prostora prostoživečih živali	90 ha	0	31 ha	88 ha	78 ha	6,54 ha	119 ha	197 ha	203,54 ha	203,54 ha

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009

Opomba: Upoštevano je število projektov deležnih podpore.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.4 do 30.6.2009

Kazalnik učinka: Število projektov, deležnih podpore

V EPD je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 število projektov deležnih podpore okoli 300, dejansko je bilo podprtih 8.767 projektov. Povprečna gozdna posest v Sloveniji je zelo majhna. Pričakovalo se je, da se bodo lastniki gozdov združili v združenja lastnikov gozdov in tako kandidirali za sredstva, vendar do tega v takšni meri, kot se je pričakovalo, ni prišlo. Naknadno se je ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo ni mogoče.

Kazalnik učinka: Število končnih prejemnikov, ki prejmejo podporo

Zaradi velikega števila vlog je v petih letih število končnih prejemnikov naraslo na 9.963. Za zmanjšanje administrativne in finančne obremenitve so se na ukrepu 3.4 izdajale le upravne odločbe, ki so vsebovale vse elemente pogodbe.

Kazalnik rezultata: Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov kot posledica izvajanja ukrepa

Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov do 30.6.2009 (19.609,45 ha) kot posledica izvajanja ukrepa je skoraj dosegla ciljno vrednostjo 20.000 ha. Dinamika izvajanja del v gozdovih, ki so predmet podpore v okviru 3. instrumenta znotraj tega ukrepa je bila planirana tako, da se je največ dela opravilo v letu 2006, manj pa v ostalih dveh letih.

Kazalnik vpliva: Površina obnove gozda

Površina obnove gozda, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 presežena za 18%.

Kazalnik vpliva: Površina negovanih mlajših razvojnih faz

Površina negovanih mlajših razvojnih faz, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 dosežena skoraj v celoti (98%). Razlike med načrtovanimi vrednostmi kazalcev in vrednostmi na koncu leta 2008 se razlikujejo, ker niso bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva tega ukrepa ter prijave na razpis niso imele enake strukture, kot je bila načrtovana.

Kazalnik vpliva: Površina zaščenega mladovja

Površina zaščenega mladovja, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 dosežena le v 71%. Razlike med načrtovanimi vrednostmi kazalcev in vrednostmi na koncu leta 2008 se razlikujejo, ker niso bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva tega ukrepa ter prijave na razpis niso imele enake strukture, kot je bila načrtovana.

Kazalnik vpliva: Površina življenjskega prostora prostoživečih živali

Površina življenjskega prostora prostoživečih živali, je bila do 30.6.2009 presežena za več kot dvakrat.

Načrtovane vrednosti kazalnikov in dosežene vrednosti do 30.6.2009 se razlikujejo, ker niso bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva tega ukrepa ter prijave na razpis niso imele enake strukture, kot je bila načrtovana. Sredstva, ki se niso uporabila v okviru tega ukrepa, so se prerazporedila na druge ukrepe sklada EKUJS, kjer je zaradi večjega črpanja prišlo do pomanjkanja sredstev.

4.1.3.5 Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 16: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.5 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.5	712	100,0	821	115,5	788	110,8	764	107,4	711	100,0	268	75,2	4
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Državne pomoči

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe ES, saj se naložbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 v obdobju do 30.6.2009 ni bil pripravljen noben zahtevek za povračilo.

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD, en projekt EPD še ni zaključen, saj eden od investorjev v okviru projekta EPD še ni zaključil projekta. Sama izvedba projekta za uvajanje programov zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011 (projekt v okviru drugega instrumenta) se je z aneksom k pogodbi podaljšala certifikacijskemu organu, ki se je javil za akreditacijo po standardu SIST EN 45011 in je v fazi pridobivanja akreditacije. Rok za izvedbo projekta je bil podaljšan do konca leta 2009.

1. podukrep: Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila

Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil je zelo zahteven in dolgotrajen. Zaradi tega so se na razpise lahko javili samo vlagatelji, ki so vključeni v sheme kakovosti (so vsaj v postopku registracije). Do 30.6.2009 je bilo v sistemu shem kakovosti v Sloveniji (neodvisno od sofinanciranja v okviru tega ukrepa)

zaščiteneh 37 proizvodov skupin proizvajalcev. Certificiranih proizvodov je bilo do 30.6.2009 19 (letno obnavljajo certifikat z zunanjimi kontrolami).

Glede na kategorijo proizvodov, za katere so bili podprti projekti v okviru prvih treh razpisov je bilo 7 projektov namenjenih jedem z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, 8 projektov je bilo namenjenih oljem in namiznim oljkam, 9 projektov mesu in mesnim izdelkom, 3 projekti sirom ter po 1 projekt jajcem, medu in čebuli.

Za sofinanciranje stroškov akreditacije certifikacijskih organov v primeru so bile podprte 3 vloge.

Na ukrepu je opazno povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem kakovosti. S pomočjo ukrepov se je povečalo zanimanje za zaščito slovenskih jedi po eni od obstoječih shem kakovosti.

Finančno izvajanje ukrepov do 30.6.2009 na drugem in tretjem instrumentu:

1. V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 objavila javni razpis v višini 1.081.946,00 EUR¹⁰. Na razpis je prispelo 15 vlog, od tega jih je bilo 14 odobrenih in 1 zavržena. Skupna vrednost odobrenih sredstev je 213.318,73 EUR.. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. V okviru tega instrumenta je bilo do 30.6.2009 izplačanih 178.103,30 EUR.
2. V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila javni razpis v višini 351.239,67 EUR. Na razpis je prispelo 12 vlog katere so bile vse odobrene. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. Skupna vrednost odobrenih sredstev je 321.482,35 EUR.. V okviru tega instrumenta je bilo do 30.6.2009 izplačanih 292.492,25 EUR.

2. podukrep: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti - Program ozaveščanja kot enkratni projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti

Do 30.6.2009 nismo v okviru tega podukrepa izvajali nobenih aktivnosti. Sredstva namenjena za podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po projektu. Kljub krajši promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobilo celotno kreativno vseh oglasov (TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bomo lahko uporabili v nadaljnjih promocijskih akcijah.

Finančno izvajanje četrtega instrumenta do 30.6.2009

V okviru 4. instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 2.12.2005 objavila javno naročilo za *Program ozaveščanja kot enkratni projekt promocije simbolov Evropske unije in državnih simbolov za leto 2006* v višini 100.847,94 EUR. Na razpis so prispele 4 vloge. Po zaključku javnega naročila je bil izbran en vlagatelj: Pristop d.o.o. V okviru tega instrumenta je bilo do 30.6.2009 izplačanih 100.847,94 EUR.

Na ukrepu 3.5 se nadaljuje povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem kakovosti.

¹⁰ Razpoložljiva sredstva za celoten ukrep so se zmanjšala za 1,6 mio EUR s sklepom Nadzornega odbora EPD 2004-2006 sprejetim na tretji dopisni seji 21.10.2005.

Sredstva namenjena za 2. podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po projektu. Kljub krajši promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobilo celotno kreativno vseh oglasov (TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bo mogoče uporabiti v nadaljnjih promocijskih akcijah.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.5 do 30.6.2009

Kazalnik		Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2007	Rezultati glede na izvajanje v letu 2008	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004 - 2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004 - 2007	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004 - 2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009
Učinek:	Število projektov, deležnih podpore:	93	7	14	13	0	0	34	34	34	34
Rezultat:	Povečano število certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov in živil višje vrednosti	60	4	4	0	0	0	8	8	8	8
	Pooblaščen organi za organizacijo kontrole in certificiranje	3	1	1	0	0	0	2	2	2	2
	Povečano število novih skupin proizvajalcev	30	0	2	0	0	0	2	2	2	2
Vpliv:	Izboljšani ekonomski učinek skupin proizvajalcev (BDV) - indeks (izhodišče 100)	110	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*	n. p.*

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009

Opomba: Upoštevano je število projektov, deležnih podpore.

*Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in združenja, ki niso pravne osebe, in v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društev, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.5 do 30.6.2009

Kazalnik učinka: Število projektov, deležnih podpore

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru prvega instrumenta je bilo podprtih 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt v okviru 1. podukrepa: Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila. Doseženo je bilo 36% načrtovane ciljne vrednosti.

Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil je zelo zahteven in dolgotrajen postopek. Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju zaščite na nacionalnem nivoju in kasneje na evropskem nivoju ni bilo veliko potencialnih vlagateljev, ki proizvajajo zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila v RS, ki bi se lahko javili na objavljene JR. Problem se je pojavil tudi v prilagajanju na nov JR, ki je bil vlagateljem še neznan. Kljub manjšemu številu potencialnih vlagateljev je opaziti večanje zanimanja za ta ukrep, saj je izvajanje ukrepa pripomoglo k povečanju interesa za zaščito slovenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil. V letu 2004 je bil na trgu zgolj en certificiran slovenski zaščiten kmetijski pridelek oziroma živilo. Do 30.6.2009 pa je bilo na trgu že 19 certificiranih proizvodov, kar kaže na počasno a vztrajno večanje interesa proizvajalcev za vključevanje v sheme kakovosti.

Kazalnik rezultata: Povečano število certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov in živil višje vrednosti

Pri podprtih shemah kakovosti se je zaradi lažjega spremljanja celotnega sistema zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil vzpostavil sistem certificiranja, kjer certifikacijski organ načelom certificira skupino proizvajalcev določenega zaščitene kmetijskega pridelka oziroma živila in ne posameznih članov, ki so certificirani. Iz tega razloga so se na JR za pokrivanje stroškov certificiranja javile skupine proizvajalcev. V obdobju od 2004-2008 je bilo v okviru 17 projektov (v letu 2004 je bilo podprto certificiranje 4 kmetijskih pridelkov oz. živil, v letu 2005 8 kmetijskih pridelkov oziroma živil in v letu 2006 5 kmetijskih pridelkov oz. živil) podprto certificiranje skupno osmih kmetijskih pridelkov oziroma živil, kar predstavlja kontrolo ca. 140 kmetijskih gospodarstev, ca. 25 predelovalnih podjetij (manjša, srednja in velika podjetja) ter ca. 50 gostiln oz. kmečkih turizmov.

Kazalnik rezultata: Pooblaščen organi za organizacijo kontrole in certificiranje

Pooblaščen organi za organe za organizacijo kontrole in certificiranje (cilj 3), doseženo 2: v finančnem obdobju 2004-2006 so bili podprti trije projekti za uvajanje programov zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011. En projekt je bil podprt za uvajanje celotnega programa zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011 ter dva projekta za pridobitev akreditacije po standardu SIST EN 45011. En certifikacijski organ je uvedel celotni program zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011 in pridobil akreditacijo, ki jo je v okviru tretjega instrumenta tudi obnovil, le-to sedaj letno vzdržuje. Drugi certifikacijski organ se je javil za akreditacijo po standardu SIST EN 45011 in je že imel presojo. Po izvedenih korektivnih ukrepih čaka na končno presojo. Rok za izvedbo projekta za izvajanje programov zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011 mu je bil podaljšan do konca leta 2009. Na splošno se predvideva, da bodo do konca leta 2009 v Sloveniji trije imenovani certifikacijski organi.

Kazalnik rezultata: Povečano število novih skupin proizvajalcev

Povečano število novih skupin proizvajalcev (cilj 30), doseženo 2: na področju shem kakovosti se je v obdobju od 2004-2006 na novo ustanovilo 9 skupin proizvajalcev, od katerih sta se samo dve skupini proizvajalcev odločili za kandidiranje na JR tega ukrepa. Največje zanimanje pri skupinah proizvajalcev je bilo kandidiranje za povrnitev stroškov certificiranja, priprave specifikacije in študij. Pojavlja se tudi situacija, da določena skupina proizvajalcev zastopa večje število zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil, kar je s stališča tržnega pristopa ugodneje in bolj smiselno. V obdobju 2004-2006 so bile skupine proizvajalcev v večji meri neprofesionalne. To se je po letu 2007 začelo tudi spreminjati in v letu 2008 se je že kazal večji interes po zaposlitvah znotraj skupine proizvajalcev, kar je vplivalo na tržni pristop skupin proizvajalcev. Sistem kakovosti se je v letu 2004 šele vzpostavljajal, kar se

opaža tudi pri majhnem interesu skupin za pridobitev sredstev glede ustanavljanja skupin proizvajalcev.

Kazalnik vpliva: Izboljšan ekonomski učinek skupin proizvajalcev (BDV)

Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in združenja, ki niso pravne osebe, in v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in združenja so bila ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno količino proizvoda in njegovim trženjem. Proizvodnjo in trženje izvajajo njihovi člani kot posamezniki zasebniki.

4.1.3.6 Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 17: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.6 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov/
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.6	408	100,0	627	153,5	350	85,8	311	76,2	311	76,2	233	76,2	3
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Državne pomoči

Ni priglašeno kot državna pomoč.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebne ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v RS in registrirane za dejavnosti morskega ribolova.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 ni bil pripravljen noben zahtevek za povračilo. Vsa povračila za ukrep 3.6 so bila realizirana že pred letom 2009.

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.6 do 30.6.2009

Kazalnik	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2007	Rezultati glede na izvajanje v letu 2008	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2007	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2008	Rezultati izvajanja do 30.6.2009
Učinek: Število posodobljenih plovil	30	5	9	5	0	0	19	19	19	19
Rezultat: Posodobljene BT - indeks (izhodišče 100)	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Posodobljeni kW - indeks (izhodišče 100)	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks (izhodišče 100)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Vpliv: Zagotovljena / odprta nova delovna mesta - indeks (izhodišče 100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009

Opomba: Upoštevano je število projektov, deležnih podpore.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.6 do 30.6.2009

Ob zaključevanju programa EPD 2004-2006 se izkazuje, da je bil interes vlagateljev za vlaganje sredstev v naložbe, ki jih podpirajo ukrepi 3. PN različen od predvidenega ob načrtovanju programa. Na ukrepu 3.7 je bilo zaznati večje povpraševanje in število vlagateljev ter prejemnikov sredstev, na ukrepu 3.6 pa se izkazuje nižja poraba sredstev kot je sprejeta višina pravic porabe v finančni tabeli PD. Na ukrepu 3.6 so sredstva ostala predvsem zaradi slabe ekonomske situacije in negotove prihodnosti ribiškega sektorja v RS. Že več let se pojavlja izrazit negativni trend ulova rib, proizvodni stroški predvsem cene goriv se stalno višajo, pa tudi poraba rib v Sloveniji je relativno nizka. Vse to so razlogi, da ribiči, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom niso v večji meri kandidirali na razpoložljiva sredstva EPD. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva 3. PN pri ukrepih 3.6 in 3.7, odobrene z EPD 2004-2006, je bila potrebna prerazporeditev med ukrepi znotraj FIUR v okviru PD EPD 2004-2006.

Kazalnik učinka: Število posodobljenih plovil

Število posodobljenih plovil (cilj 30), doseženo 19:

V letih 2004, 2005, 2006 in 2007 so bili izvedeni skupaj trije skupinski projekti v okviru katerih je bilo posodobljeno skupaj 19 ribiških plovil. Cilj modernizacije 30 plovil ni bil dosežen predvsem zaradi negotovosti ribičev, kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnosti (zmanjšanje ribolovnih fondov, nižje cene rib na trgu,...).

Kazalnik rezultata: Posodobljene BT

Posodobljene BT - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:

Zaradi kvote, ki jo ima RS, se navedeni indeks ne spremeni. Naložbe, ki imajo za posledico povečanje BT, niso bile dovoljene.

Kazalnik rezultata: Posodobljeni kW

Posodobljeni kW - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:

Zaradi kvote, ki jo ima RS, se navedeni indeks ne spremeni. Naložbe, ki imajo za posledico povečanje kW, niso bile dovoljene.

Kazalnik rezultata: Zmanjšane t / prilova

Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks izhodišče 100, cilj 80, rezultat 80. Cilj je dosežen.

Kazalnik vpliva: Zagotovljena / odprta nova delovna mesta

Zagotovljena/odprta nova delovna mesta – ciljna vrednost 100 (cilj je bil preprečiti upad števila delovnih mest v projektih deležnih podpore). Vsa delovna mesta so ohranjena.

Komentar glede doseganja ciljev

V zadnjih letih se je gospodarski oziroma finančni položaj ribičev, ki se ukvarjajo z morskim gospodarskim ribolovom poslabšal, saj je ulova vedno manj, cene rib padajo, hkrati pa se cene goriva in rezervnih delov neprestano dvigajo. Zaradi negotovosti, kaj se bo dogajalo v sektorju morskega gospodarskega ribolova v prihodnje in obveza, da morajo prejemniki sredstev še pet let po zadnjem izplačilu sredstev ohraniti dejavnost, je na javne razpise prispelo manj vlog od pričakovanih pri pripravi EPD-ja.).

4.1.3.7 Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje

Finančno izvajanje ukrepa

Tabela 18: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.7 do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih instrumentov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 3.7	1.967	100,0	2.360	120,0	2.343	119,1	2.283	116,1	2.232	113,5	1.323	89,7	4
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8	73
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107	239.074	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v **Prilogi 10**.

Državne pomoči

Ni priglašeno kot državna pomoč.

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so podjetja, ki so registrirana za ribogojstvo in/ali predelavo rib ter so fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v RS.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje, prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 je bil v obdobju do 30.6.2009 pripravljen en zahtevek za povračilo in sicer za 4. instrument v vrednosti 75.510,99 EUR (EU del). Na PO je bil posredovan 28.5.2009.

Do 30.6.2009 so bili zaključeni 4 projekti EPD.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.7 do 30.6.2009

Kazalnik	Ciljne vrednosti	Rezultati glede na izvajanje v letu 2004	Rezultati glede na izvajanje v letu 2005	Rezultati glede na izvajanje v letu 2006	Rezultati glede na izvajanje v letu 2007	Rezultati glede na izvajanje v letu 2008	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2006	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2007	Rezultati glede na izvajanje v letih 2004-2008	Rezultati izvajanja do 30.9.2009
Učinek:	Število novih ribogojnic	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	Število posodobljenih ribogojnic	25	1	1	5	0	0	7	7	6
	Število novih in posodobljenih predelovalnih enot	20	2	2	9	0	0	13	13	12
	Število novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat:	Povečana proizvodnja svežih rib in hlajenih proizvodov	180 t	0	10 t	35 t	36 t	20 t	45 t	81 t	101 t
	Povečana proizvodnja predelanih rib	300 t	0	554 t	255 t	243 t	442t	809 t	1.052 t	1494 t
	Število podjetij, ki imajo koristi od izboljšanja standardov kakovosti, higiene in zdravja	20		1	0	1	3	1	2	5
Vpliv:	Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) (indeks, izhodišče = 100)	110	-	124	103	121	113	103	121	113

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009

Opomba: Upoštevano je število projektov, deležnih podpore.

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.7 do 30.6.2009

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 20 projektov. Dva upravičenca sta odstopila od pogodbe o sofinanciranju.

Do 30.6.2009 se je zaključilo skupaj 18 projektov, od tega 6 na področju ribogojstva in 12 na področju predelave rib in ribiških proizvodov. Razlog, zakaj se ribogojci niso odločali za večja vlaganja v nove ribogojnice oziroma v posodobitev obstoječih ribogojnic je predvsem v tem, da so se po vstopu RS v EU ukinile carine ter je trg postal prenasičen z ribami. Posledično se je tudi znižala prodaja svežih rib. Hkrati pa so padle cene rib. Na podlagi teh dejstev obstoječi ribogojci niso hoteli tvegati z večjimi vložki v posodobitev ribogojnic. Podobno se je zgodilo tudi na področju predelovalne industrije. Cene so po 1. maju 2004 padle, trg pa so preplavile predelane ribe predvsem iz Španije, Italije in Norveške. Na podlagi tega tudi predelovalna industrija ni hotela tvegati in se odločati za večje naložbe v posodobitev obratov.

Kazalnik učinka: Število novih ribogojnic

Ciljna vrednost števila novih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 0.

Kazalnik učinka: Število posodobljenih ribogojnic

Ciljna vrednost števila posodobljenih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 6. Število posodobljenih ribogojnic znaša 24% ciljne vrednosti.

Kazalnik učinka: Število novih in posodobljenih predelovalnih enot

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih predelovalnih enot je znašala 20, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 12. Število novih in posodobljenih predelovalnih enot znaša 60% ciljne vrednosti.

Kazalnik učinka: Število novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških proizvodov je znašala 5, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 0.

Kazalnik rezultata: Povečana proizvodnja svežih rib in hlajenih proizvodov

Na področju proizvodnje svežih rib in hlajenih proizvodov ciljna vrednost ni dosežena. Razlogi nedoseganja ciljnih vrednosti so podobni kot pri kazalcih učinka. Ribogojci niso hoteli tvegati s povečanjem proizvodnje pod pogoji, ki so v teh letih vladali na trgu.

Kazalnik rezultata: Povečana proizvodnja predelanih rib

Povečana proizvodnja predelanih rib (ciljna vrednost 300 t) je bila presežena za 5 krat, saj je bilo doseženo 1.494 ton predvsem zaradi naložbe v obrat za predelavo školjk.

Kazalnik rezultata: Število podjetij, ki imajo koristi od izboljšanja standardov kakovosti, higijene in zdravja

Število podjetij, ki imajo koristi od izboljšanja standardov kakovosti, higiene in zdravja ni v celoti dosežena, kajti cilj večine projektov je bilo povečanje proizvodnje z uvajanjem novih proizvodnih linij. Stare proizvodne linije se bodo postopno umaknile. Ker so nove linije novejša in modernejša, se hkrati izboljšuje tudi kakovost izdelkov, kar posledično pomeni, da se izboljšujejo tudi standardi kakovosti, higiene in zdravja.

Kazalnik vpliva: Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge)

Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) je za tri indeksne točke višja od ciljne vrednosti (končna vrednost je 113).

4.1.4 Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ

V skladu z določbami EPD in PD sta se v okviru 4. PN EPD izvajala dva ukrepa in sicer:

- 4.1 – Tehnična pomoč – komponenta ESRR
- 4.2 – Tehnična pomoč – komponenta ESS

Tabela 19: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN do 30.6.2009

TP	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih programov***/ projektov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 4.1	9.711.086	100,00%	/	/	11.074.307	114,04%	/	/	9.976.115	102,7%	7.340.443	100,78%	8 programov***/ 43 projektov
Pravilo 11.2	4.703.966	48,40%	/	/	4.940.233	105,02%	/	/	4.819.402	102,45%	3.494.045	99,04%	14
Pravilo 11.3	5.007.120	51,60%	/	/	6.134.074	122,51%	/	/	5.156.639	102,99%	3.846.398	102,42%	29
Ukrep 4.2	3.948.859	100,00%	/	/	4.621.846	117,04%	/	/	4.133.755	104,7%	3.069.963	103,66%	4 programi***/ 16 projektov
Pravilo 11.2	2.295.261	58,10%	/	/	2.370.607	103,29%	/	/	2.314.170	100,84%	1.723.339	100,11%	6
Pravilo 11.3	1.653.598	41,90%	/	/	2.251.239	136,11%	/	/	1.819.870	110,03%	1.346.624	108,58%	10
Skupaj PN 4	13.659.945	100,00%	/	/	15.696.153	114,91%	/	/	14.109.870	103,3%	10.410.406	101,61%	12 programov***/ 59 projektov
Pravilo 11.2	6.999.227	51,20%	/	/	7.310.840	104,46%	/	/	7.133.572	101,92%	5.217.384	99,39%	3 programov***/ 20 projektov
Pravilo 11.3	6.660.718	48,80%	/	/	8.385.313	125,89%	/	/	6.976.509	104,74%	5.193.022	103,95%	9 programov***/ 39 projektov
SKUPAJ EPD	334.516.689	100,0	386.096.452	115,4	368.756.951	110,2	347.311.572	103,8	358.028.224	107	239.074.406	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR, resorna ministristva, MFERAC, ISARR

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri ministristvih, kjer je % ZZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva (EU in SLO)


Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 (EU in SLO)

Opomba ³ : EU del.

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

*** št. programov TP (prvotno 15, po integraciji posredniškega telesa za ESRR so bili 3 programi integrirani v programe OU).

Grafikon 1: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN do 30.6.2009



V skladu s PD in *Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji* (Ur.l. RS, št. 07/06) so KU za izvajanje projektov TP naslednji:

- za ukrep 4.1: notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: MG, MŠŠ, MVZT, MzP, MK, MKGP – PT za EKUJS in FIUR, MF-PO; JAPTI; JSRSP;
- za ukrep 4.2: notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: MDDSZ, MŠŠ, MF-UNP; ZRSZ.

Skladno s 16. členom *Uredbe* je spremembe projektov TP KU s sklepom potrdil vodja OU. KU so pripravili in izvajali projekte TP v skladu z navodili OU.

Skladno s PD so upravičene aktivnosti za sredstva TP tista, ki se izvajajo v okviru naslednjih štirih sklopov aktivnosti:

- a) obveščanje javnosti,
- b) študije in vrednotenja,
- c) upravljanje in izvajanje programa,
- d) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje.

Sofinancirane aktivnosti znotraj omenjenih sklopov do 30.6.2009 so:

- prispevale k uresničitvi obveznosti OU in PT, ki izhajajo iz evropskih uredb in 6. poglavja EPD preko spodbujanja razvoja človeških virov PT in OU in lažšanju poslovanja s podporo v tehničnem in materialnem smislu;
- prispevale k zagotavljanju obveščenosti širše javnosti o namenu in delovanju strukturnih skladov v splošnem in specifično po skladu;
- prispevale k nadgradnji in razvoju ISARR za spremljanje in vrednotenje EPD;
- prispevale k pripravi podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v tekočem programskem obdobju in pripravi na prihodnje programsko obdobje.

Napredek pri izvajanju 4. PN

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Cilj do 31.12.2008	Doseženo do 31.12.2004	Doseženo do 31.12.2005	Doseženo do 31.12.2006	Doseženo do 31.12.2007	Doseženo do 31.12.2008	Doseženo do 30.6.2009
Rezultat	Število izdelanih okrožnic	4 (na leto)	4	9	9	9	9	9
Učinek	Objava navodil	4 (ob koncu programa)	4	4	13	25	29	29
Rezultat	Število študij in vrednotenij	16 (ob koncu programa)	1	11	31	62	86	86
Rezultat	Število povezav z drugimi sistemi (ISARR)	5 (ob koncu programa)	1	1	1	4	6	6
Rezultat	Število info točk na regionalni ravni	12 (ob koncu programa)	43	27 (2)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Rezultat	Število izdanih sporočil za javnost	20 (na leto)	42	56	68	86	121	121
Učinek	Poizvedbe glede obveščanja in informiranja javnosti	150 (na leto)	609	/	/	/	/	/
Učinek	Obiski spletnih strani	1,6 mio(na leto)	1,3 mio	7,3 mio	10,0 mio	/	13,7 mio	13,7 mio

Vir: PD 2004-2006 in poročila KU

4.1.4.1 Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR

Finančno izvajanje

Tabela 20: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.1 do 30.6.2009

TP	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih programov*** /projektov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 4.1	9.711.086	100,00%	/	/	11.074.307	114,04%	/	/	9.976.115	102,7%	7.340.443	100,78%	8 programov***/ 43 projektov
Pravilo 11.2	4.703.966	48,40%	/	/	4.940.233	105,02%	/	/	4.819.402	102,45%	3.494.045	99,04%	14
Pravilo 11.3	5.007.120	51,60%	/	/	6.134.074	122,51%	/	/	5.156.639	102,99%	3.846.398	102,42%	29
SVLR	/	/	/	/	7.118.314	73,30%	/	/	6.179.155	63,63%	4.583.911	62,94%	12
11.2.	/	/	/	/	3.508.651	74,59%	/	/	3.426.040	72,83%	2.524.242	71,55%	3
11.3.	/	/	/	/	3.609.663	72,09%	/	/	2.753.115	54,99%	2.059.669	54,85%	9
MKGP	/	/	/	/	1.282.411	13,21%	/	/	1.156.974	11,91%	777.424	10,67%	12
11.2.	/	/	/	/	535.552	11,39%	/	/	529.398	11,25%	322.656	9,15%	3
11.3.	/	/	/	/	746.859	14,92%	/	/	627.577	12,53%	454.768	12,11%	9
MG (JAPTI+SPS)	/	/	/	/	212.090	2,18%	/	/	212.345	2,19%	159.257	2,19%	10
11.2.	/	/	/	/	152.862	3,25%	/	/	153.118	3,26%	114.837	3,26%	4
11.3.	/	/	/	/	59.227	1,18%	/	/	59.227	1,18%	44.420	1,18%	6
MŠŠ	/	/	/	/	51.327	0,53%	/	/	28.078	0,29%	21.058	0,29%	1
11.2.	/	/	/	/	51.327	1,09%	/	/	28.078	0,60%	21.058	0,60%	1
11.3.	/	/	/	/	0	0,00%	/	/	0	0,00%	0	0,00%	0
MVZT	/	/	/	/	195.291	2,01%	/	/	187.520	1,93%	140.639	1,93%	3
11.2.	/	/	/	/	170.340	3,62%	/	/	164.165	3,49%	123.122	3,49%	1
11.3.	/	/	/	/	24.951	0,50%	/	/	23.355	0,47%	17.517	0,47%	2
MF-PO	/	/	/	/	355.531	3,66%	/	/	353.738	3,64%	264.904	3,64%	1
11.2.	/	/	/	/	355.531	7,56%	/	/	353.738	7,52%	264.904	7,51%	1
11.3.	/	/	/	/	0	0,00%	/	/	0	0,00%	0	0,00%	0
MZP	/	/	/	/	775.622	7,99%	/	/	775.622	7,99%	581.716	7,99%	1
11.2.	/	/	/	/	0	0,00%	/	/	0	0,00%	0	0,00%	0
11.3.	/	/	/	/	775.622	15,49%	/	/	775.622	15,49%	581.716	15,49%	1
MK	/	/	/	/	1.083.721	11,16%	/	/	1.082.610	11,15%	811.532	11,14%	3
11.2.	/	/	/	/	165.970	3,53%	/	/	164.867	3,50%	123.225	3,49%	1
11.3.	/	/	/	/	917.751	18,33%	/	/	917.743	18,33%	688.308	18,33%	2
Skupaj PN 4	13.659.945	100,00%	/	/	15.696.153	114,91%	/	/	14.109.870	103,3%	10.410.406	101,61%	12 programov***/ 59 projektov
Pravilo 11.2	6.999.227	51,20%	/	/	7.310.840	104,46%	/	/	7.133.572	101,92%	5.217.384	99,39%	3 programov***/ 20 projektov
Pravilo 11.3	6.660.718	48,80%	/	/	8.385.313	125,89%	/	/	6.976.509	104,74%	5.193.022	103,95%	9 programov***/ 39 projektov
SKUPAJ EPD	334.516.689	100,0	386.096.452	115,4	368.756.951	110,2	347.311.572	103,8	358.028.224	107	239.074.406	100,7	364 (344**)

Polletno poročilo 2009

VIR: SVLR, resorna ministrstva, MFERAC, ISARR

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva (EU in SLO)

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 (EU in SLO).


Opomba ³ : EU del, posredovani ZZP

Pojasnilo: podatki za MG v vlogi PT za ESRR v letih 2004, 2005 so vključeni v podatke SVLR (v skladu z odločitvijo o integraciji PT za ESRR v OU), podatki MG vključujejo podatke MG kot upravičenca za sredstva TP od leta 2006 naprej ter podatke JAPTI in SPS.

** štejeemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

*** št. programov TP (prvotno 15, po integraciji posredniškega telesa za ESRR so bili 3 programi integrirani v programe OU). Leta 2006 se je izvedla integracija posredniškega telesa za ESRR v izvedbeni sistem organa upravljanja, posledično so se integrirali tudi programi TP.

Grafikon 2: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.1 do 30.6.2009



Od odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 je bilo KU dodeljenih oziroma vezanih v projektih 114,04% sredstev, od tega največ KU SVLR (73,3%), v kvoto katerega se prištevajo tudi sredstva, dodeljena posredniškemu telesu za ESRR v letih 2004 in 2005 (pred integracijo PT v OU).

Od dodeljenih sredstev je bilo v skladu s pravilom 11.2 Uredbe št. 448/2004/ES dodeljenih 44,6% sredstev (105,02% nad razpoložljivimi) za aktivnosti upravljanja in izvajanja programa, v skladu s pravilom 11.3 Uredbe št. 448/2004/ES pa 55,4 % sredstev (122,51% nad razpoložljivimi) za aktivnosti obveščanja javnosti, študij, vrednotenij in računalniške sisteme za spremljanje in vrednotenje.

Realizacija izplačil iz proračuna RS tako za aktivnosti v sklopu obeh omenjenih pravil nekoliko presega 102%. Največ izplačil (63,6%) je realiziral SVLR.

Za realizirana izplačila iz proračuna RS so bili izstavljeni ZZP v višini 100,78%..

Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje:

Dodeljene državne pomoči do 30.6.2009

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.1 ni državnih pomoči, ker gre za upravičence državne oziroma javne uprave, ki so bili vključeni v izvajanje kohezijske politike.

Tekoče izvajanje do 30.6.2009

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.1 so se izvajalne naslednje naloge:

- priprava zahtevkov za povračilo;
- zaključevanje projektov tehnične pomoči.

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, Ukrep 4.1 v letu 2009 ni bilo izplačil.

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, Ukrep 4.1 so v letu 2009 pripravljene in poslani vsi zahtevki za povračilo na MF-PO.

Zaključevanje projektov

V sistemu ISARR so vsi programi tehnične pomoči (raven operacije) v statusu zaključen in so v zaključni fazi zaključevanja.

a.) Obveščanje javnosti

Organ upravljanja je dolžan zagotoviti nenehno, zadostno, pravilno in učinkovito obveščanje javnosti o vlogi, ki jo imajo evropski strukturni skladi. Ta obveza izhaja iz *Uredb EK 1260/1999 in 1159/2000*. Cilji projekta so:

- povečati splošno prepoznavnost EPD, strukturnih skladov,
- dvigniti raven obveščenosti potencialnih uporabnikov sredstev skladov,
- povečati število in kvaliteto projektov,
- obveščati o financiranih projektih z ustreznimi medijskimi predstavitvami,
- zagotoviti transparentnost postopkov.

Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2009 na projektih obveščanja javnosti:

V letu 2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih obveščanja javnosti. Izvajale so se aktivnosti obveščanja javnosti za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006.

b.) Študije in vrednotenja

Organ upravljanja želi, da se sredstva strukturnih skladov čim bolj učinkovito in smotrno porabijo za doseganje ciljev ukrepov EPD. Zato je izvajal študije in vrednotenja, s katerimi se je analiziralo, ocenjevalo in olajševalo izvajanje v tem programskem obdobju in so se izvajale priprave za novo programsko obdobje.

Izvedene in izplačane aktivnosti do 30.6.2009 na projektih študij in vrednotenj:

V letu 2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih študij in vrednotenj. Izvajale so se aktivnosti študij in vrednotenj za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (v skladu z načrtom vrednotenj za posamezne operativne programe in glede na trenutne potrebe na posameznih vsebinskih prednostnih usmeritvah).

c) Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 Uredbe Komisije¹¹)

Organ upravljanja mora izpolniti svoje naloge določene v VI. poglavju EPD in *Uredbe Vlade RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS*. Cilji projekta:

- okrepiti učinkovitost dela,
- razvoj človeških virov organa upravljanja,
- zagotavljanje nemotenega poslovanja organa upravljanja.

Izvedene in izplačane aktivnosti do 30.6.2009 na projektih upravljanja in izvajanja programa:

V letu 2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa. Izvajale so se aktivnosti upravljanja in izvajanja programa za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, kontrole na kraju samem ipd.).

d.) Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje

Cilji informacijskega sistema ISARR: Nadgradnja računalniške infrastrukture bo zagotovila zmogljivo računalniško infrastrukturo kot osnovo za delovanje centralnega informacijskega sistema, ki ga mora vzpostaviti organ upravljanja glede na izvedbene določbe EPD. Postavitev strežnikov na način, ki zagotavlja delovanje tudi v primeru izpada posameznih komponent strežnika ali komponent informacijskega sistema.

Cilj nadgradnje informacijskega sistema ISARR je bil boljša podpora razvojnim programom financiranih iz strukturnih skladov. To zajema tudi izobraževanje in podporo (help desk) uporabnikom - organom (zadolženih za izvajanje razvojnih programov financiranih iz strukturnih skladov), ki bodo v razpisnem obdobju dobili dostop do informacijskega sistema ISARR. Nadaljnji razvoj bo usmerjen v izvajanje razvojnih programov v celoti - od finančnega in ciljnega načrtovanja preko izvedbe javnih razpisov ter izbire posameznih projektov do poročanja o izvajanju in porabi sredstev, nepravilnosti, kontrolah, ipd., z večjimi funkcionalnostmi, kontrolami podatkov in procesa ter varnosti sistema in podatkov.

Omenjene funkcionalnosti omogoča pet modulov, ki sestavljajo celoten sistem:

- MJR – modul za podporo javnih razpisov, ki omogoča uporabnikom (NPP) izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje sredstev na osnovi pravilnika o izvrševanju proračuna,
- MRS – modul za vzdrževanje referenčnega sistema, to je kontroliran in voden proces vnosa finančnih, fizičnih, vsebinskih, izvedbenih in matičnih podatkov za potrebe spremljanja in poročanja ter zahtevkov za povračilo evropskih sredstev,

¹¹ Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.2004¹¹ o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003)

- MPP – modul za prenos podatkov, ki omogočajo povezave med različnimi informacijskimi sistemi (MFERAC, SFC baza evropske komisije, IS-PA, AJPES, itd)
- MSP – modul za statusno poročanje, ki predstavlja intranet sistema ISARR, ki uporabnikom omogoča vpogled in izpise statusnih, v naprej pripravljenih poročil preko neposrednega dostopa.
- MAP – modul za analize podatkov, ki je namenjen zahtevnejšim uporabnikom – analitikom za enostavno večrazsežnostno raziskovanje podobnih podatkov in njihovih agregatov.

Vse ključne funkcionalnosti sistema delujejo. Vnos podatkov v sistem večinoma še poteka preko papirnih obrazcev, ki jih izpopolnjujejo NPP-ji, vnos v sam sistem pa se vrši na SVLR, obenem pa je že izvedena povezava med nekaterimi uporabniki in sistemom, kar omogoča neposreden vnos podatkov s strani uporabnikov samih. Omogočen je avtomatski prenos podatkov med sistemom ISARR in sistemoma MFERAC ter SAPPRA, na voljo pa so tudi nekateri izpisi, poročila in analize o razvojnih programih strukturne politike.

Izvedene aktivnosti na projektih računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje:

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje. Izvajale so se aktivnosti računalniških sistemov za spremljanje za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013), ki predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (nadgradnja sistema ISARR z novimi funkcionalnostmi, navezava na sistem plačilnega organa ISPA2007 in računovodski sistem MFERAC).

Napredek pri izvajanju ukrepa 4.1

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Cilj do 31.12.2008	Doseženo do 31.12.2004	Doseženo do 31.12.2005	Doseženo do 31.12.2006	Doseženo do 31.12.2007	Doseženo do 31.12.2008	Doseženo do 30.6.2009
Rezultat	Število izdelanih okrožnic	4 (na leto)	4	9	9	9	9	9
Učinek	Objava navodil	4 (ob koncu programa)	4	4	9	14	12	12
Rezultat	Število študij in vrednotenj	16 (ob koncu programa)	1	11	30	60	82	82
Rezultat	Število povezav z drugimi sistemi (ISARR)	5 (ob koncu programa)	1	1	1	4	6	6
Rezultat	Število info točk na regionalni ravni	12 (ob koncu programa)	43	27 (2)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Rezultat	Število izdanih sporočil za javnost	20 (na leto)	42	56	68	86	121	121
Učinek	Poizvedbe glede obveščanja in informiranja javnosti	150 (na leto)	609	/	/	/	/	/
Učinek	Obiski spletnih strani	1,6 mio(na leto)	1,3 mio	7,3 mio	10,0 mio	/	13,7 mio	13,7 mio

Vir: PD in poročila KU

Cilji/kazalniki so bili v okviru ukrepa 4.1 večinoma doseženi.

Kazalnik rezultata: Število izdelanih okrožnic ne sledi postavljenemu cilju objave vsaj štirikrat letno.

Kazalnik Učinka: Objava navodil

V preteklih letih smo pri kazalniku objava navodil upoštevali vsa navodila in spremembe navodil ne samo OU, zato je številka v preteklem letu višja od dejanske.

Kazalniki rezultata:

Število študij in vrednotenj je do 30.6.2009 doseglo kumulativno številko 82 in tako preseglo končni cilj glede števila izdelanih študij in vrednotenj v programskem obdobju (16). Gre za izvedene študije in vrednotenja končnih upravičencev v okviru ukrepa 4.1.

Število povezav z drugimi sistemi (ISARR) je v letu 2009 doseglo skupno kumulativno število 6: ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, ZRSZ APZ Net (financirano iz tehnične pomoči ESS), Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije, IS-PA in IS-PA2007.

Kazalnika učinka:

Število poizvedb glede obveščanja in informiranja javnosti ni bilo podrobno spremljano, ker v letu 2009 informacijske točke za strukturne sklade v okviru SVLR niso več delovale. Sicer pa so bile poizvedbe naslovljene neposredno na OU (predvsem preko elektronske pošte), PT za EKUJS-USmerjevalni del in FIUR, ki je o skladih EKUJS in FIUR obveščal tudi preko svojih informacijskih točk ter klicnega centra na AKTRP. Informacije o strukturnih in kohezijskem skladu so bile na voljo na spletni strani www.euskлади.si

Nekateri kazalniki tehnične pomoči se v vsebinsko sorodni obliki pojavljajo tudi v novem programskem obdobju in pomenijo smiselno logično nadaljevanje ukrepov tehnične pomoči (npr. kazalniki sklopov aktivnosti obveščanje in informiranje, računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje, upravljanje in izvajanje programa).

4.1.4.2 Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS

Finančno izvajanje

Tabela 21: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.2 do 30.6.2009

TP	Razpoložljiva sredstva 2004-2007		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³		Število sofinanciranih programov***/ projektov
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	
Ukrep 4.2	3.948.859	100,00%	/	/	4.621.846	117,04%	/	/	4.133.755	104,7%	3.069.963	103,66%	4 programi***/ 16 projektov
Pravilo 11.2	2.295.261	58,10%	/	/	2.370.607	103,29%	/	/	2.314.170	100,84%	1.723.339	100,11%	6
Pravilo 11.3	1.653.598	41,90%	/	/	2.251.239	136,11%	/	/	1.819.870	110,03%	1.346.624	108,58%	10
SVLR	/	/	/	/	1.062.000	26,89%	/	/	701.320	17,76%	418.146	14,12%	3
11.2.	/	/	/	/	202.000	8,80%	/	/	143.791	6,27%	0	0,00%	1
11.3.	/	/	/	/	860.000	52,00%	/	/	557.528	33,71%	418.146	33,72%	2
MDDSZ (ZRSZ)	/	/	/	/	2.588.623	65,55%	/	/	2.486.687	62,97%	1.942.493	65,59%	10
11.2.	/	/	/	/	1.432.157	62,40%	/	/	1.438.419	62,68%	1.174.571	68,23%	3
11.3.	/	/	/	/	1.156.467	69,92%	/	/	1.048.268	63,38%	767.923	61,92%	7
MŠŠ	/	/	/	/	649.571	16,45%	/	/	624.826	15,82%	468.419	15,82%	2
11.2.	/	/	/	/	414.799	18,07%	/	/	410.753	17,90%	307.863	17,88%	1
11.3.	/	/	/	/	234.772	14,19%	/	/	214.073	12,94%	160.556	12,95%	1
MF-UNP	/	/	/	/	321.652	8,15%	/	/	321.207	8,13%	240.905	8,13%	1
11.2.	/	/	/	/	321.652	14,02%	/	/	321.207	14,00%	240.905	13,99%	1
11.3.	/	/	/	/	0	0,00%	/	/	0	0,00%	0	0,00%	0
Skupaj PN 4	13.659.945	100,00%	/	/	15.696.153	114,91%	/	/	14.109.870	103,3%	10.410.406	101,61%	12 programov ***/ 59 projektov
Pravilo 11.2	6.999.000	51,20%	/	/	7.310.840	104,46%	/	/	7.133.572	101,92%	5.217.384	99,39%	3 programov***/ 20 projektov
Pravilo 11.3	6.661.000	48,80%	/	/	8.385.313	125,89%	/	/	6.976.509	104,74%	5.193.022	103,95%	9 programov***/ 39 projektov
SKUPAJ EPD	334.516.689	100,0	386.096.452	115,4	368.756.951	110,2	347.311.572	103,8	358.028.224	107	239.074.406	100,7	364 (344**)

VIR: SVLR, resorna ministrstva, MFERAC, ISARR

Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZPP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva (EU in SLO).

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009(EU in SLO)


Opomba ³ : EU del, posredovani ZPP

Pojasnilo: podatki za ZRSZ so vključeni v podatke MDDSZ.

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb.

*** št. programov TP (prvotno 15, po integraciji posredniškega telesa za ESRR so bili 3 programi integrirani v programe OU). Leta 2006 se je izvedla integracija posredniškega telesa za ESRR v izvedbeni sistem organa upravljanja, posledično so se integrirali tudi programi TP.

Grafikon 3: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN , ukrep 4.1 do 30.6.2009



Od odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 je bilo KU dodeljenih oziroma vezanih v projektih 117,04% sredstev, od tega največ KU MDDSZ (65,55%), v kvoto katerega se prištevajo tudi sredstva, dodeljena ZRSZ.

Od dodeljenih sredstev je bilo v skladu s pravilom 11.2 *Uredbe št. 448/2004/ES* dodeljenih 51,3% sredstev (103,29% nad razpoložljivimi) za aktivnosti upravljanja in izvajanja programa, v skladu s pravilom 11.3 *Uredbe št. 448/2004/ES* pa 48,7 % sredstev (136,11% nad razpoložljivimi) za aktivnosti obveščanja javnosti, študij, vrednotenij in računalniške sisteme za spremljanje in vrednotenje.

Realizacija izplačil iz proračuna RS tako za aktivnosti v sklopu pravila 11.2 malenkostno presega razpoložljiva sredstva (100%), za aktivnosti v sklopu pravila 11.3 pa precej presega (110%) razpoložljiva sredstva. Največ izplačil (63%) je realiziral MDDSZ (v sklopu katerega so tudi izplačila ZRSZ).

Za realizirana izplačila iz proračuna RS so bili izstavljeni ZZP v višini 103,66%,.

Teškoče izvajanje do 30.6.2009

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, Ukrep 4.2. so se izvajalne naslednje naloge:

- priprava zahtevkov za povračilo;
- zaključevanje projektov tehnične pomoči.

Izplačila iz proračuna RS do 30.6.2009

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.2. do 30.6.2009 ni bilo izplačil.

Priprava zahtevkov za povračila do 30.6.2009

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.2. so v letu 2009 pripravljeni in poslani vsi zahtevki za povračilo na MF-PO.

Zaključevanje projektov

V sistemu ISARR so vsi programi tehnične pomoči (raven operacije) v statusu zaključen in so v zaključni fazi zaključevanja.

Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje:

a.) Obveščanje javnosti

Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, je KU skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti EPD in strukturnih skladov ter še posebej ESS; (ii) dvig ravni obveščenosti potencialnih uporabnikov sredstev skladov in posledično povečanje števila in kakovosti projektov; (iii) zagotavljanje transparentnosti postopkov.

Izvedene aktivnosti na projektih obveščanja javnosti:

Do 30.6.2010 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih obveščanja javnosti. Izvajale so se aktivnosti obveščanja javnosti za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnega programa razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006.

b.) Študije in vrednotenja

Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja oziroma potrjenega projekta TP je KU skušal doseči naslednje namene: (i) vrednotenje 2. PN EPD, (ii) preverjanje kakovosti in razvojne naravnosti ukrepov in aktivnosti ESS, (iii) vrednotenje pristopov ukrepanja, kakovosti programov, konsistentnosti, trajnosti, zanesljivosti podatkov, učinkovitosti ter upravljanja.

Izvedene aktivnosti na projektih študij in vrednotenj:

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih študij in vrednotenj. Izvajale so se aktivnosti študij in vrednotenj za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnega programa razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (v skladu z načrtom vrednotenj za posamezne operativne programe in glede na trenutne potrebe na posameznih vsebinskih prednostnih usmeritvah).

c) Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 Uredbe Komisije¹²)

¹² Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.2004¹² o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003)

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa oziroma potrjenega projekta TP so KU skušali doseči naslednje namene: (i) povečanje učinkovitosti svojega dela; (ii) zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega dela in (iii) prispevanje k razvoju človeških virov.

Izvedene aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa:

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa. Izvajale so se aktivnosti upravljanja in izvajanja programa za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnega programa človeških virov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, kontrole na kraju samem ipd.).

d) Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje so KU skušali doseči naslednje namene: (i) zagotovitev systemske opreme in pripadajoče licenčne programske opreme ter vzdrževanje za zagotovitev učinkovitega spremljanja koriščenja sredstev ESS; (ii) razvoj aplikacij za spletno spremljanje projektov ESS; (iii) usposabljanje uporabnikov za pravilno uporabo te opreme.

Izvedene aktivnosti na projektih računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenju:

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenju. Izvajale so se aktivnosti računalniških sistemov za spremljanje za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnega programa razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007-2013), ki predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (predvsem izobraževanje in usposabljanje v zvezi z novimi funkcionalnostmi sistema ISARR, navezave na sistem plačilnega organa ISPA2007 in računovodski sistem MFERAC).

Projekt je bil delno financiran iz ukrepa 4.1, delno iz ukrepa 4.2.

Napredek pri izvajanju ukrepa 4.2

Vrsta kazalnika	Kazalnik	Cilj do 31.12.2008	Doseženo do 31.12.2004	Doseženo do 31.12.2005	Doseženo do 31.12.2006	Doseženo do 31.12.2007	Doseženo do 31.12.2008	Doseženo do 30.6.2009
Učinek	Objava navodil	1 (ob koncu programa)	0	0	4	11	17	17
Rezultat	Število študij in vrednotenj	4 (ob koncu programa)	0	0	1	2	4	4

Vir: PD in poročila KU

Cilji/kazalniki so bili v okviru ukrepa 4.2 doseženi pri kazalniku število študij in vrednotenj, pri kazalniku objava navodil pa je bil cilj presežen.

Kazalnik učinka: Objava navodil

Kazalnik rezultata: Število študij in vrednotenj

Zastavljeni cilj glede števila izdelanih študij (4) v programskem obdobju je dosežen.

Nekateri kazalniki tehnične pomoči se v vsebinsko sorodni obliki pojavljajo tudi v novem programskem obdobju in pomenijo smiselno logično nadaljevanje ukrepov tehnične pomoči (npr. kazalniki sklopov aktivnosti obveščanje in informiranje, računalniških sistemov za spremljanje in vrednotenje, upravljanja in izvajanja programa).

4.1.5 HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE

4.1.5.1 Enake možnosti

Splošno

Ustvarjanje in zagotavljanje enakih možnosti poteka z različnimi ukrepi za odstranjevanje ovir, ki ženskam in moškim preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem življenju. Končni cilj ukrepanja politike enakih možnosti je enakost spolov ter pomeni enako prepoznavnost, moč in udeležbo žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.

Pravne podlage za izvajanje HPN :

Rimska pogodba (1957), Amsterdamska pogodba (1997), Uredba Sveta (ES) št. 1260 (1999) o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Sveta (ES) št. 1784 12. julija 1999 o ESS, Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005, Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002, Ustava RS, Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002), Zakon o delovnih razmerjih (2002 s spremembami v letih 2006, 2007 in 2008), EPD RS za programsko obdobje 2004-2006; Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, 2005 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013.

Izvajanje po številu projektov, ki imajo za cilj enakost spolov na ravni posameznega ukrepa in obseg sredstev, porabljenih za te projekte po prednostnih nalogah EPD:

1. prednostna naloga - ESRR

Zaradi narave projektov na 1. PN, ki imajo predvsem investicijski značaj, je možno pridobiti informacije po posameznih ukrepih ob zaključku projektov in izvedbi naknadnega vrednotenja.

2. prednostna naloga – ESS

Tabela 22: Horizontalna prednostna naloga Enake možnosti - Število odobrenih programov/podaktivnosti na ravni ukrepa

Prednostna naloga	Ukrep	2004	2005	2006	2007	2008	2004-2008	1.1.2009-30.6.2009	2004-30.9.2009
2. PN	2.1	4	4	1	2	2	13	0	13
	2.2	2	5	1	1	1	10	0	10
	2.3	17	4	20	1	2	44	3	47
	2.4	4	4	2	1	1	12	1	13
Skupaj		27	17	24	5	6	79	4	83*

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

* vključuje število sofinanciranih podaktivnosti v obdobju 2004 do 30.6.2009.

V skladu z EPD, ki navaja, da se spodbuja enakost med spoloma z ukrepi v okviru 2. PN, se upoštevajo posebne zahteve glede integracije načela enakosti, da mora biti v vsakem ukrepu vsaj ena aktivnost, ki je posebej usmerjena na ženske, in vsak ukrep mora vključevati vsaj 50% žensk, je podrobnejši napredek pri izvajanju 2. PN s kazalniki prikazan v poglavju 4.1.2. Glede na dosežene učinke je kazalnik število udeležencev in število vključenih brezposelnih oseb, od tega žensk več kot 50%, je bil v celotnem obdobju presežen na ukrepih 2.1 (60,2%) in 2.2 (65,7%). V ukrep 2.4. je bil delež vključenih žensk nižji, nekaj manj kot 40%. Le to izhaja iz dejstva, da večina vključenih predstavlja vključitve v podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. V okviru te podaktivnosti izbrani izvajalci usposabljujejo in izobražujejo svoje zaposlene in vključene ženske predstavljajo delež žensk zaposlenih pri posameznemu delodajalcu.

3. prednostna naloga - EKUJS in FIUR

V okviru 3. PN noben ukrep ni imel za cilj enakost spolov.

Opis vpliva na HPN Enake možnosti v 2006 po prednostnih nalogah EPD:

1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti

Tabela 23: Horizontalna prednostna naloga – Enake možnosti: Število odobrenih projektov/programov na ravni ukrepa – enake možnosti – 1. PN

1. PN Ukrep	2004			2005			2006			2007			2008			2009		
	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	CP
Skupaj	56	9	1	49	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	7	5	0	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	18	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	28	4	1	31	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESRR, ISARR-SP

N-nevtralen
DP-delno pozitivne
CP-pozitiven v celoti

Opombe:

ISARR-SP spremlja horizontalni vpliv na ukrepe na način kot je predpisan v *Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001*. Projekti se opredelijo z izborom ustrezne značilnosti v zvezi z vplivom na varstvo okolja, infrastrukturo, informacijsko družbo, človeškimi viri, enakimi možnostmi med spoloma in lokacijo tako, da izberemo natanko eno izmed treh ponujenih možnosti:

V celoti pozitiven: ko se projekt popolnoma nanaša na navedeno tematiko - je v celoti usmerjen k reševanju problematike oz. tematike.

Delno pozitivno: ko projekt prvenstveno rešuje druge probleme, ima pa posreden vpliv na navedeno tematiko.

Nevtralen: ko projekt na navedeno tematiko nima vpliva.

3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

Ukrep 3.2 daje poseben poudarek aktivnostim za izboljševanje udeležbe žensk v kmetijstvu. Pri upoštevanju meril za ocenjevanje projektov so ženske vlagateljice dobile več točk kot moški.

4.1.5.2 Trajnostni razvoj

Splošno

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja (TR) je vključena v EPD posredno preko HPN. V EPD je TR opredeljen predvsem s poudarkom na okoljskem vidiku. Ukrepi EPD ne merijo neposredno na okoljske probleme, večina je usmerjena k optimizaciji negativnih učinkov in izboljšanju stanja v že okoljsko načetih območjih z uskladitvijo z zakonodajo in priporočili na področju varstva okolja. Pravni okvir predstavljajo predvsem *Zakon o varstvu okolja* (Ur.l. RS, št. 41/04), *Zakon o ohranjanju narave* (Ur.l. RS, št. 96/04), *Zakon o vodah* (Ur.l. RS, št. 67/02 in 11/02) in *Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi* (Ur.l. RS, št. 67/02) ter podzakonski akti, sprejeti na njihovi podlagi. Osnovne okoljske cilje RS pa določa NPVO 2005-2012, ter operativni programi, sprejeti za doseganje ciljev na posameznih področjih varstva okolja.

V EPD je navedeno, da se mora za projekte sofinancirane s strani skladov presoja vpliva na okolje izvesti v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. Veljavna zakona *Zakon o varstvu okolja* in *Zakon o ohranjanju narave* urejata postopek celovite sprejemljivosti vplivov na okolje, s katerim se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter postopek presoje vplivov na okolje, katerih namen je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Pripravljena *Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja* upoštevajo predpisane zahteve in dajejo usmeritve za povezovanje z ostalimi PN EPD.

EPD predvideva neposredne in posredne vplive posameznih ukrepov na okolje. Vpliv ukrepov pa je lahko v celoti pozitiven (CP), delno pozitiven (DP) in nevtralen (N) z vidika trajnostnega razvoja. Vplivi posameznih ukrepov na okolje so povzeti po EPD. Navodila tudi določajo, da mora biti vsak sofinanciran ukrep skladen z okoljskimi smernicami EU. Poleg tega mora biti ukrep skladen z merili trajnostnega razvoja. *Navodilo za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja* se je uporabljalo samo za vrednotenje projektov za 1. PN. Projekti so bili glede na okoljska merila nevtralni (N), delno pozitivni (DP) ali v celoti pozitivni (P). V spodnji tabeli so podani podatki o oceni projektov glede na okoljska merila za 1. PN.

Tabela 24: Horizontalna prednostna naloga – Trajnostni razvoj: Število odobrenih projektov/programov na ravni ukrepa – vpliv na okolje 1. PN

	2004			2005			2006			2007			2008			2009		
	N	DP	CP	N	DP	CP	N	DP	P	N	DP	P	N	DP	P	N	DP	P
Skupaj	31	22	10	31	16	2	5	21	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1.1	0	10	2	1	2	1	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	18	0	0	13	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	10	12	8	17	14	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESRR

N-nevtralen

DP-delno pozitivne

CP – pozitiven v celoti

4.1.5.3 Informacijska družba

Splošno

Nosilno ministrstvo HPN informacijska družba je MVZT.

Aktualna zakonodaja in ostali strateški/analitični dokumenti, ki urejajo delovno področje: *Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013* (UMAR, Vlada RS 23.6.2005); *Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR)* za obdobje 2001-2006 (UMAR, 2001); *Strategijo RS v informacijski družbi (SRSID)* za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003); *Državni razvojni program (DRP)* za obdobje 2001-2006; *Enotni programski dokument (EPD RS)* za programsko obdobje 2004-2006.

Skladno z določili EPD so bila izdana *Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006* in so pripravljena v dveh delih in sicer:

- prva izdaja kot podpora pripravljavcem (KU) posameznih instrumentov v izvedbenih strukturah PN in
- dopolnjeno izdajo, ki je bila dopolnjena z vsebinami v podporo pripravljavcev projektov, ki so kandidirali za razpisana sredstva.

Navodila vsebujejo podrobne obrazložitve strateških in programskih podlag ter načina umeščanja informacijske družbe v EPD, predloge možnih projektov za izvajanje po posameznih ukrepih, predlog tabele za ocenjevanje po upravičenih aktivnostih, opis kazalnikov, seznam relevantnih dopolnilnih virov ter prevod smernic EK pri aktiviranju strukturnih skladov na področju informacijsko komunikacijske infrastrukture.

- Na 1 PN je v okviru ukrepa 1.4 – Gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 1.4.5 MMC, ki imajo neposredni vpliv na ITK, vsi ostali projekti in programi znotraj 1. PN pa imajo posreden vpliv na IKT.

V okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja se izvaja v okviru vzpostavljenega centra odličnosti Informacijsko-komunikacijske tehnologije več RRP s področja informacijske družbe. Poleg tega imajo skoraj vsi projekti, ki se izvajajo znotraj ukrepa 1.1, vsaj eno aktivnost, ki je vezana na razvoj informacijske družbe.

Tabela 25: Horizontalna prednostna naloga Informacijska družba

Prednostna naloga	Ukrep	Število odobrenih projektov MMC (2004-2006)*	Dodeljena sredstva (2004-2006)
Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti	1.4	24	960 tisoč EUR

Vir: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva

Do konca 2008 je bilo v okviru EPD vzpostavljenih 14 multimedijskih centrov povezanih v mrežo. Do 2007 je bilo vzpostavljenih 15 MMC-jev, vendar je eden odstopil iz mreže, Ministrstvu za kulturo pa vrnilo sredstva.

Napredek pri izvajanju

V EPD sta dva instrumenta, ki eksplicitno podpirata razvoj informacijske družbe (t.i. vertikalna instrumenta) in sicer v ESRR instrument 1.4.5 MMC in v ESS 2.3.3 z IKT podprte točke vseživljenjskega učenja.

Tabela 26: Kazalniki za spremljanje izvajanja HPN Informacijska družba

Kazalniki	Izhodiščna / ciljna vrednost	Rezultati izvajanja 2004 – 30.6.2009
Učinek: - Število posodobljenih centrov za e-učenje	12	15 (2006) 40 (2007) 40 (2008) 40 (2009)
- Število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT*	n.p./ 7.200 v IKT Ob koncu programa	12.330 v IKT (2006) 17.669 v IKT (2007) 22.159 v IKT (2008) 22.159 v IKT (2009)
Rezultat: - Odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo računalnike, priključene na internet	29% (2004) / 37% (2005) 42% (2006) 43% (2007) 44% (2008) 45% (2009)	45% (2009) povečanje za 16 odstotnih točk (2004-2009)
Vpliv: - Odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet v starosti od 10 do 74 let (redni uporabniki)	37% (2004) / 47% (2005) 56% (2006) 56% (2007) 58% (2008) 64% (2009)	64% (2009) povečanje za 27 odstotnih točk (2004-2009)

Viri: Statistični urad RS: Uporaba interneta v gospodinjstvih, Slovenija, 1. četrletje 2008: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2027; Statistične informacije (podatki veljajo za prvo četrletje posameznega leta), 1. četrletje 2009, Uporaba interneta v podjetjih: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2791

* Za ukrep 2.3 je podatek o številu zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT, posredovalo MŠŠ.

Kot je razvidno iz tabele se je odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo računalnike, povečal od leta 2004 do 1. četrletja 2009 za 16 odstotnih točk, odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet (starih od 10 do 74 let) pa se je od leta 2004 do 1. četrletja 2009 povečal za 27 odstotnih točk.

Pri izvajanju se je pričela izboljševati koordinacija na bilateralni osnovi z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja projektov in doseganja večjih sinergijskih učinkov.

V naslednji finančni perspektivi načrtujemo v okviru spremljanja izvajanja *Strategije razvoja informacijske družbe v RS (si2010)* izvajati celovito koordinacijo spremljanja uresničevanja strategije, ki bo namenjena tudi ocenjevanju učinkov prednostnih usmeritev, ki se navezujejo na IKT, v okviru strukturnih skladov (ESRR in ESS).

4.1.5.4 Regionalni vidik

Splošno

Uravnotežen regionalni razvoj je Slovenija opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev EPD in določila, da bodo imele najmanj razvite regije A in B dostop do indikativne alokacije 60% razpoložljivih sredstev EU. V skupino regij A se uvrščajo regije z najnižjo stopnjo razvitosti: Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnje posavska. V seznam regij B se uvrščajo Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija. V seznam regij C se uvrščata statistični regiji Gorenjska in Goriška. V seznam regij D pa gospodarsko najmočnejši regiji Obalno-kraška in Osrednjeslovenska.¹³

Ocena izplačanih sredstev¹⁴ strukturnih skladov na ravni celotnega EPD sredi leta 2009 (EU del in lastna udeležba) kaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 54,2% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 45,8%. Primerjava podatkov s stanjem v letih 2004 do 2008 pokaže, da se je razmerje bistveno popravilo po uvedbi korektivnega ukrepa v letu 2005, v zadnjih letih pa se ni bistveno spreminjalo (2008: 54,2% v regije A in B, 2007: 54% v regije A in B, 2006: 55% v regije A in B, 2005: 58,4% v regije A in B, 2004: 48,7% v regije A in B).

Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s čimer je dosežen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje kohezije. 31% dodeljenih sredstev EPD ni bilo mogoče določiti regionalne alokacije.

Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so določeni z *Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja* (Ur. l. RS, št. 93/05-prečiščeno besedilo). Vizijo regionalnega razvoja, ki stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, opredeljuje *Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001)*. *Skladen regionalni razvoj* pa je kot razvojna prednostna naloga opredeljen tudi v DRP 2001-2006.

Izvajanje

HPN regionalni razvoj izvaja SVLR – Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. V letu 2005 so bila izdana *Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 2004-2006*, na osnovi katerih so se upoštevale naslednje rešitve glede regionalnega kriterija:

- uvedba posebnega merila pri izboru projektov;
- vnaprejšnja alokacija sredstev;
- uporaba korekcijskega postopka pri izboru projektov za zagotovitev minimalne regionalne alokacije sredstev v določeno skupino regij;
- ciljno usmerjanje sredstev na ravni prednostne naloge (PN).

¹³ Skupine regij A, B, C in D so bile določene z *Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj* (Ur. l. RS, št. 44/01).

¹⁴ Za 1. PN in 3. PN so bili uporabljeni podatki o alokaciji za dodeljena sredstva do 31.12.2007, za 2. PN pa je bila narejena ocena na podlagi za izplačanih sredstev do 31.12.2006. Uporabljena je bila metoda računanja ponderiranega povprečja, ki je na osnovi vseh dodeljenih sredstev dala primerljiv rezultat.

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 1. PN

Dejavnosti 1. PN so bile naravnane tako, da so s prostorsko usmerjenim pristopom prispevale k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju. V okviru 1. PN je bil regionalni kriterij posebej upoštevan pri izboru projektov ukrepa 1.2, kjer so projekti iz manj razvitih regij dobili dodatne točke ter ukrepu 1.3 (instrument 1.3.4), kjer so se na prvi javni razpis lahko javili le gospodarski subjekti iz regij A in B. To je bil korektivni ukrep, ki je bistveno približal regionalno alokacijo želeni.

Tabela 27: Obseg in struktura izplačanih sredstev v letih 2004 – (I-VI) 2009 za 1. PN po skupinah regij, brez neopredeljeno¹⁵

	Skupine regij				
	Regije A+B (v tisoč EUR)	v%	Regije C+D (v tisoč EUR)	v%	Skupaj (v tisoč EUR)
Izplačana sredstva strukturnih skladov	78.747	55,6	62.991	44,4	141.738

Viri podatkov: ISARR

Ocena indikativne alokacije dodeljenih sredstev za 1. PN do konca leta 2008 kaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih 55,6% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa 44,4%. Iz analize smo izločili 26% dodeljenih sredstev, razporejenih v celotno Slovenijo ki jim ni mogoče določiti regionalne alokacije. Gre za sredstva, ki jih v glavnem vključuje ukrep 1.3, ki je namenjen izboljšanju podpornega okolja za podjetništvo.

V primerjavi z letom 2008 je razmerje med skupinami regij ostalo nespremenjeno in ne dosega želenega indikativnega razmerja AB:CD=60%:40%.

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 2. PN

Ukrepi 2. PN so prvenstveno usmerjeni v pridobivanje znanja, razvoj človeških virov in zaposlovanja, spodbujanje aktivne politike povečevanja zaposljivosti brezposelnih ter zmanjševanje brezposelnosti. V skladu s strategijo EPD je posebna pozornost posvečena regijam z višjo stopnjo brezposelnosti, torej manj razvitim A in B regijam v skladu z zakonodajo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Tabela 28: Obseg in ocena strukture izplačanih sredstev v letih 2004 - (I-VI) 2009 za 2. PN po skupinah regij, brez neopredeljeno¹⁶

	Skupine regij				
	Regije A+B (v tisoč EUR)	v%	Regije C+D (v tisoč EUR)	v%	Skupaj (v tisoč EUR)
Obseg in ocena strukture izplačanih sredstev	51.133	52,2	46.818	47,8	97.951

¹⁵ Neopredeljeno: Sredstva so bila dodeljena v regijo »Slovenija kot celota«.

¹⁶ Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1, 2.2 ter 2.4 je pripravljena na podlagi ocene izplačanih sredstev in kvot izplačanih sredstev območnim službam Zavoda za zaposlovanje do 31.12.2006. Pri umeščanju območnih služb v statistične regije je bil upoštevan sedež območne službe. Za ukrepe 2.1, 2.2 in 2.4, kjer je NPP tj. MDDSZ, ocena indikativne alokacije izplačanih sredstev v letih 2005 in 2006¹⁶ pokaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 66% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 34%.

strukturnih skladov					
----------------------------	--	--	--	--	--

Vir podatkov: MDDSZ, MŠŠ, MVZT

Ocena dodeljenih sredstev v letih po skupinah regij pokaže, da je bilo v manj razvitih regijah izplačanih za 52,2% sredstev, v ekonomsko bolj razvite regije pa za 47,8% sredstev. Razmerje je enako kot konec leta 2008.

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 3. PN

V okviru ukrepov 3. PN se regionalni kriterij posebej upošteva pri ukrepih 3.1, 3.2, 3.3 ter 3.5. Pri izboru projektov v teh ukrepih je bila uporabljena metodologija korekcijskega postopka pri izboru projektov, za zagotovitev minimalne regionalne alokacije sredstev. Popolne vloge so se uvrščale na dve listi projektov (lista projektov iz A in B ter lista projektov iz regij C in D). Glede na skupni obseg sredstev in število doseženih točk je bil oblikovan predlog začasne liste projektov, ki je ob predpostavki, da je bila zagotovljena najmanj 60% indikativna zastopanost projektov iz manj razvitih regij, postala lista izbranih projektov. V primeru, ko ustrezna zastopanost projektov iz skupine regij A in B ni zagotovljena, se je do zagotovitve ustrezne relativne zastopanosti na predlogu liste izbranih projektov zaporedoma uvrščalo posamezne dodatne projekte iz liste ocenjenih projektov za skupine regij A in B, ki so dosegali največ točk. Ustrezno s tem so se iz začasnega predloga liste izbranih projektov izločali posamezni projekti iz skupine regij C in D, ki so dosegali najmanj točk. Ko je bilo ustrezno razmerje zastopanosti projektov iz skupine regij A in B doseženo, je postal »začasni predlog liste izbranih projektov« »predlog liste izbranih projektov«.

Vendar pa je dejanska razdelitev sredstev lahko tudi odstopala od predvidenega indikativnega razmerja, če iz regij A in B ni bilo predloženih dovolj ustreznih projektov, to je projektov, ki bi dosegli minimalno število točk, določeno v javnem razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Tabela 29: Obseg in struktura izplačanih sredstev v letih 2004 - (I-VI) 2009 za 3. PN po skupinah regij brez neopredeljeno

	Skupine regij				
	Regije A+B (v tisoč EUR)	v%	Regije C+D (v tisoč EUR)	v%	Skupaj (v tisoč EUR)
Izplačana sredstva strukturnih skladov	4.707	53,7	4.063	46,3	8.770

Vir podatkov: ISARR

Pregled dodeljenih sredstev s strani ISARR pokaže, da je bilo v ekonomsko šibkejše regije A in B dodeljenih za 53,7% sredstev strukturnih skladov (EU del in lastna udeležba). Glede na leto 2008 se je navedeno razmerje ostalo nespremenjeno in ne dosega zelenega indikativnega razmerja AB:CD=60%:40%.

Prihodnje izvajanje in ocena izvajanja

Tudi izvajanje EPD je pokazalo, da politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja za doseganje zastavljenih ciljev potrebuje sistemsko nadgradnjo v smislu ustanovitve pokrajn oziroma decentralizacije pristojnosti.

Uporabljeni horizontalni pristop v okviru EPD preko koordinacije sektorskih politik in uporabe t.i. »regionalnega kriterija« pri izboru projektov je bil le deloma učinkovit. Cilj 60-odstotne alokacije sredstev v manj razvite regije A in B ni bil dosežen, je pa bilo vsaj preprečeno, da bi nesorazmerno veliko projektov pridobile najbolj razvite regije. Manj razvite regije A in B so tako vendarle dosegle alokacijo 123 evrov na prebivalca, bolj razvite regije pa 121 evrov na prebivalca. Kljub prizadevanjem regionalne politike torej ni bilo mogoče sredstva EPD v večji meri usmerjati v manj razvita območja. Manj razvite regije se namreč srečujejo s problemom institucionalne šibkosti in pomanjkanjem dobrih projektov, ki bi lahko konkurirali tistim iz najbolj razvitih območij. Poleg koordinacije horizontalnih politik za njihov čim večji učinek na razvoj manj razvitih regij in meril izbora projektov, ki so »pristrana« v korist manj razvitih regij, je zato potrebna tudi »vertikalna« regionalna politika, ki naslavlja specifične probleme posameznih regij in temelji na izkoriščanju njihovih endogenih razvojnih potencialov. Doseganje regionalnih ciljev, bi lahko bilo bolj enostavno in učinkovito z opredelitvijo regijskih kvot za določen del programa, kar bi bilo mogoče kombinirati tudi z načelom subsidiarnosti oziroma možnostjo izbora projektov s strani vzpostavljenih regionalnih struktur (regionalnih razvojnih agencij in svetov regij). Na osnovi izkušenj z EPD je bil takšen pristop uporabljen pri izvajanju kohezijske politike za del Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013.

5 FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI

5.1 FINANČNO UPRAVLJANJE

V prilogi 4 je tabela Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade.

V prilogi 7 je tabela Pregled realizacije glede na EPD 2004-2006 na ravni prednostnih nalog (v EUR).

5.1.1 Državne pomoči

Skladno s svojimi obveznostmi iz 34(1)(g) člena *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999* OU posodablja tabelo o državnih pomočeh in obvešča EK o morebitnih spremembah. Države članice morajo priglasiti EK vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe obstoječih pomoči za odobritev.

Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državnih pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. člena *Zakona o spremljanju državnih pomoči* (Ur.l. RS, št. 37/04) posredovati Sektorju za spremljanje državnih pomoči na MF.

Skladno s 34(1)(g) členom *Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999* je OU v Polletnem poročilu 2009 posodobil tabelo državnih pomoči, ki se nahaja v prilogi 3.

Dne 23.7.2009 je za tabelo državnih pomoč v EPD RS v programskem obdobju 2004-2006 EK posredovala *Popravek Odločbe z dne 8.8.2006 o spremembi Odločbe C(2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009)5967*, kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka državne pomoči« tabele državnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospesevanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki:
namesto »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«
glasita: »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«.

5.2 FINANČNI NAPREDEK

Napredek pri črpanju sredstev strukturnih skladov


Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju do 30.6.2009 glede na konec leta 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 je razviden iz spodnje tabele in diagrama, ki prikazujeta podatke, pridobljene od posameznih ministrstev, o realizaciji EPD 2004-2006:

Tabela 30: Črpanja sredstev strukturnih skladov EPD do 30.6.2009

	EPD					
	2004	2005	2006	2007	2008	30.6.2009
Razpoložljiva sredstva 2004-2006	334,5 mio EUR 100%					
Razpisana sredstva	57,70%	0,9	110,30%	111,20%	114,70%	115,40%
Dodeljena sredstva	36,40%	0,8	114,30%	109,80%	110,30%	110,20%
Podpisane pogodbe	10,50%	0,6	104,50%	103,10%	103,90%	103,80%
Plačila iz proračuna	6,80%	0,3	68,50%	93,50%	106,10%	107,00%
Posredovani ZZP na PO (EU del)	0%	0,2	59,40%	80,30%	95,10%	100,70%
Certificirani ZZP na EK				64,70%	83,20%	87,80%

Vir: SVLR (MFP 30.6.2009)

Diagram: Gibanja deleža realizacije v vseh razpoložljivih sredstvih programskega obdobja do 30.6.2009



Vir: SVLR (MFP 30.6.2009)

Opomba: Navpičnice nakazujejo termine sprejema ukrepov na Vladi RS, t.j. 3.3.2005, 28.7.2005 in 19.1.2006.

Tabela 31: Primerjava črpanja sredstev strukturalnih skladov po PN do 30.6.2009

	1. PN ESRR						2. PN ESS					
	2004	2005	2006	2007	2008	30.6.2009	2004	2005	2006	2007	2008	30.6.2009
Razpoložljiva sredstva 2004-2006	174,4 mio EUR 100%						96,9 mio EUR 100%					
Razpisana sredstva	67,0%	96,4%	121,6%	122,8%	122,9%	122,9%	28,1%	81,6%	105,8%	105,5%	117,4%	119,7%
Dodeljena sredstva	51,2%	91,3%	120,6%	111,4%	111,6%	111,6%	21,7%	72,7%	103,8%	105,5%	105,5%	105,3%
Podpisane pogodbe	12,7%	64,4%	115,4%	111,0%	111,4%	111,4%	12,6%	70,7%	100,5%	103,5%	105,5%	105,3%
Plačila iz proračuna	6,7%	35,4%	83,8%	107,6%	110,2%	110,2%	8,8%	27,6%	56,6%	76,5%	102,0%	105,3%
Posredovani ZZP na PO (EU del)	0%	29,7%	83,5%	94,7%	102,9%	104,3%	0%	14,0%	41,7%	58,8%	87,0%	96,4%
Certificirani ZZP na EK				75,5%	90,9%	90,9%				50,4%	70,4%	85,2%

	3. PN EKUJS in FIUR						4. PN TP					
	2004	2005	2006	2007	2008	30.6.2009	2004	2005	2006	2007	2008	30.6.2009
Razpoložljiva sredstva 2004-2006	49,5 mio EUR 100%						13,7 mio EUR 100%					
Razpisana sredstva	20,4%	96,6%	111,6%	112,3%	112,3%	112,3%	/	/	/	/	/	/
Dodeljena sredstva	19,2%	49,3%	113,1%	113,9%	113,9%	113,9%	4,4%	46,5%	108,8%	103,7%	114,9%	114,9%
Podpisane pogodbe	1,5%	27,8%	104,1%	103,2%	102,8%	102,8%	/	/	/	/	/	/
Plačila iz proračuna	1,4%	20,1%	49,4%	80,3%	100,4%	100,4%	4,4%	10,5%	35,8%	81,2%	103,3%	103,3%
Posredovani ZZP na PO (EU del)	0%	2,6%	32,5%	78,6%	84,6%	93,8%	3,2%	6,6%	24,4%	40,8%	79,1%	101,6%
Certificirani ZZP na EK				57,8%	84,0%	84,0%				35,6%	75,2%	75,7%

Vir: SVLR (MFP 30.6.2009)

Opombe:

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

a) Razpisana sredstva

Na strani razpisanih sredstev je delne zamude povzročilo sprejemanje rebalansa proračuna RS v maju 2005, kar se je odražalo na pozno objavljenih razpisih (primeri ukrepov za sofinanciranje zaposlovanja in usposabljanja, vsi kmetijski ukrepi, ipd.). Po tem mesecu pa je delež razpisanih sredstev naraščal od 57,7% ob koncu leta 2004, preko 88,0% konec leta 2005, konec leta 2006 110,3%, konec leta 2007 111,2%, do konca junija 2009, ko je bilo razpisanih 115,4% razpoložljivih sredstev.

b) Dodeljena sredstva

Delež dodeljenih sredstev se je s 36% ob koncu leta 2004 povzpел na 77,6% ob koncu leta 2005, na 114,3% ob koncu leta 2006, 109,8% konec leta 2007, 110,3% ob koncu leta 2008 ter konec junija 2009 na 110,2%.

Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo od leta 2006 čez 100%, kar pomeni, da je Slovenija razpisala in dodelila več sredstev kot jih je na voljo v okviru EPD. Z namenom doseganja optimalnega črpanja je namreč Vlada RS na začetku leta 2006 sprejela finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe.

c) Podpisane pogodbe

Obseg podpisanih pogodb se je začel po prvem paketu vladnih sklepov 3.3.2005 hitro povečevati. Konec leta 2005 je bilo podpisanih 58% pogodb, konec leta 2006 104,5% pogodb, konec leta 2007 103,1% pogodb, konec leta 2008 103,9% ter konec junija 2009 103,8% glede na razpoložljiva sredstva z EPD. Ministrstva so bila zavezana tudi k obvezni uporabi ustreznih instrumentov finančnih zavarovanj, kar bistveno otežuje enostranske odstopne od pogodb s strani izbranih ponudnikov oz. kandidatov.

d) Izplačila iz proračuna

Glede na sprejete sklepe na Vladi RS in prioritarno obravnavo so od konca leta 2004 izplačila iz proračuna glede na razpoložljiva sredstva narasla od 6,8% na 29,7% konec leta 2005, na 68,5% konec leta 2006, na 93,5% konec leta 2007, na 106,1% konec leta 2008 ter konec junija 2009 na 107%.

Ugotovljene so bile določene težave, ki so tudi vzrok za zaostajanje izplačil:

- pri nekaterih projektih je prišlo do odstopa od podpisa pogodb, npr. zaradi spremembe projektne dokumentacije v času od prijave na razpis do podpisa pogodbe;
- kontrolne enote pri izvajanju kontrol po 4. členu ugotavljajo, da so bili določeni postopki javnih naročil izvedeni pomanjkljivo, v nasprotju z domačo (in evropsko) zakonodajo in jih zato ni mogoče uveljavljati kot upravičeni strošek za povračilo iz EU; idr.

e) Priprava zahtevkov za povračilo

Delež posredovanih zahtevkov za povračilo na PO se je glede na razpoložljiva sredstva povečal iz skoraj 20% konec leta 2005 na 59% konec leta 2006, na 80,3% konec leta 2007, na 95,1% konec leta 2008 ter na 100,7% konec junija 2009, kar je rezultat intenzivnega izobraževanja kadrov, dodatnega zaposlovanja (tudi iz sredstev TP), tako na SVLR kot na resornih ministrstvih, še posebej pa usposabljanja in sodelovanja med institucijami, vključenimi v izvajanje.

K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, katerih srečanja in reševanje operativnih problemov poteka na tedenski ravni. Enako velja tudi

za medresorske sestanke na operativni ravni, katerih namen je sprotno reševanje vseh morebitnih nastalih problemov.

Nedodeljena sredstva in dodatne pravice porabe

Do začetka leta 2006 je Sloveniji uspelo vzpostaviti ustrezno dinamiko pri izvajanju strukturnih skladov. Ne glede na to pa je bilo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe.

Izkušnje z izvajanjem programov namreč kažejo na določeno odstopanje med načrtovanim obsegom izplačil in dejansko realizacijo. Glede na to, da so bile do leta 2006 razpisane le dejansko dodeljene pravice porabe, bi to posledično pomenilo izgubo določenega dela EU sredstev. Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 je na tej osnovi v 23. členu določa, da je možno v breme proračuna prevzeti za 20% več sredstev od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Na tej osnovi je bila narejena podrobna ocena potrebnega obsega sredstev, ki jih je bilo še potrebno dodeliti, če Slovenija želi doseči polno črpanje dodeljenih pravic porabe. Pri tem je bilo potrebno upoštevati naslednje faktorje: (i) del nedodeljenih sredstev na osnovi instrumentov v teku predstavljajo dodatne pravice porabe, ki se naknadno razpišejo, (ii) del že dodeljenih pravic porabe v izvedbenih strukturah ukrepov še ni bil razpisan in ga je bilo potrebno nemudoma aktivirati; (iii) med razpisanimi, a še nepredobremenjenimi sredstvi je bilo potrebno oceniti tveganja za sklenitev pogodb; (iv) tveganje nečrpanja je bilo potrebno oceniti tudi za že podpisane pogodbe.

6 NADZORNA AKTIVNOST

Opis sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade

OU je na podlagi priporočil revizije sistema, ki jo je v letu 2007 izvedel nacionalni revizijski organ – UNP na Ministrstvu za finance, poenotil sistem upravljanja in nadzora v okviru izvedbene strukture ukrepa na ravni OU. Poenotenje je bilo izvedeno v delu, ki se nanaša na postopke potrjevanja posameznih instrumentov v izvedbeni strukturi posameznih ukrepov, na ravni organa upravljanja oziroma notranjih enot organa upravljanja, odgovornih za upravljanje in nadzor posameznega sklada (ESRR in ESS) v okviru EPD. Poenotenje postopkov za potrjevanje posameznih instrumentov je bilo izvedeno kot posledica prenosa funkcij posredniških teles na OU v letu 2006.

26. maja 2009 je OU obvestil EK (DG REGIO) o spremembah opisa sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade v RS, kjer v letu 2008 ni prišlo do bistvenih sprememb.

Poročanje o izvajanju strukturnih skladov

V prvi polovici leta 2009 - do 30.6.2009 so bila v okviru EPD:

- opravljena so bila še zadnja izplačila do datuma upravičenosti (v okviru ukrepa 2.3 in 2.4),
- vsa pozornost je bila namenjena pripravi zahtevkov za povračila,
- izvajale so se finančne uskladitve v dovoljenih okvirih in
- vračila v proračun v primerih, če je bilo to potrebno.

Leto 2009 je potekalo v nadaljevanju aktivnosti za zaključevanje programskega obdobja EPD 2004-2006 na osnovi usklajenega akcijskega načrta za zaključevanje EPD 2004-2006 med OU, PO, UNP in vsemi ministrstvi vključenimi v izvajanje EPD.

Slovenija je predstavila EK svoje priprave na zaključevanje na letnem sestanku konec leta 2008. Priprave so bile pozitivno ocenjene in tako se je nadaljevalo z delom tudi v letu 2009, upoštevajoč odobreno podaljšanje programskega obdobja s strani EK.

Že v letu 2008 imenovana delovna skupina za zaključevanje pomoči za programsko obdobje 2004-2006, v katero so bili imenovani predstavniki vseh ministrstev vključenih v zaključevanje EPD, predstavniki PO in UNP je aktivno nadaljevala z delom. Na delovni skupini je bil tudi potrjen akcijski načrt zaključevanja EPD 2004-2006, ki je bil usklajen z vsemi tremi institucijami, odgovornimi za pripravo zaključnih poročil: Končno poročilo o izvajanju EPD (OU), Potrjena izjava o končnih izdatkih in zadnji zahtevek za končno plačilo (PO) in Izjava o zaključku pomoči in Poročilo k izjavi (UNP).

Delo je potekalo v skladu z odločitvijo, da bo za programsko obdobje EPD 2004-2006, Slovenija pripravila eno Končno poročilo za vse sklade oz. vse prednostne naloge – po analogiji letnih poročil, na nivoju EPD 2004-2006, ki bo poleg ostalih informacij podalo informacije še o opisu sistema upravljanja in nadzora, opravljenih revizijah in upoštevanih priporočilih, sistemskih vprašanjih in ustrezne obrazložitve za celotno programsko obdobje, vsebovalo pa bo tudi Letno poročilo EPD 2008 in polletno poročilo EPD do 30.6.2009.

V letu 2009 smo nadaljevali v letu 2008 začeto delo in intenzivno delali na pregledu vseh projektov na ravni EPD. V skladu z odločitvijo OU, potrjeno na delovni skupini za

zaključevanje, smo opredelili dve ravni zaključevanja projektov: a) raven projekta in b) raven instrumenta (podrobnejši projekti na nižji ravni izvajanja)

Glede na stopnjo zaključenosti projektov, smo le-te obravnavali kot tiste, kjer ni bilo nobenih odprtih vprašanj, ter posebej obravnavali projekte na posameznih skladih, ki so bili, glede na intenzivnost izvajanja, še odprti. Tako smo evidentirali projekte, ki so v sodnih ali upravnih postopkih, jih umaknili iz EPD ali jih nadomestili z drugimi. Nadalje smo opredelili tudi postopke ravnanja s temi projekti.

Pri finančnem upravljanju, je OU pri pripravi zadnjega predloga sprememb PD upošteval 100-odstotno fleksibilnost znotraj iste PN.

Glede na *Smernice o zaključevanju obdobja* je OU izdelal tudi koncept hrambe podatkov, *Navodila za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti, 5 let po zaključku pomoči* in določil postopek zaključevanja projektov, ki je natančno opredeljen v *Navodilih za zaključevanje projektov in programov*. V njih je navedena tudi zahteva, katere podatke mora zagotoviti vsako ministrstvo, vsak neposredni proračunski uporabnik na ravni projekta, da bi izpolnil zahtevo OU po podatkih, potrebnih pri pripravi Končnega poročila. OU je članom delovne skupine na posebnem sestanku predstavil dokumente, ki predstavljajo vsebino zaključnega poročila posameznega projekta/instrumenta. To so:

1. Matični podatki o projektu – izpis iz ISARR,
2. Poročanje o izvajanju projekta – izpis iz ISARR,
3. Zaključno poročilo za projekt – izpolni skrbnik pogodbe,
4. Revizijska sled – pripravi NPP,
5. Priloge k zaključnemu poročilu – izjave – izpolni končni upravičenec,
6. Kontrolni list za zaključek projekta – izpolni KE,
7. Ugotovitev o zaključku projekta – izpolni skrbnik in pridobi podpise.

Predstavil je vsebino, kaj morajo dokumenti vsebovati, čemu je potrebno posvetiti največ pozornosti in natančnosti ter kako morajo biti zaključeni – podpisani s strani odgovornih oseb in žigosani. Glede na to, da je zaključevanje obdobja timski projekt je bilo smiselno v okviru skupine za zaključevanje natančno opredeliti vloge posameznih udeležencev pri zaključevanju pomoči, in sicer tako vlogo in pristojnosti OU, vključno z informacijskim sistemom, vlogo PO, vlogo UNP ter vloge posredniškega telesa oziroma neposrednih proračunskih uporabnikov, zlasti z vidika zbiranja in posredovanja podatkov. Vsa ministrstva so imenovala tudi kontaktne osebe za večji pretok informacij in lažje komuniciranje.

V začetku leta 2009 pa so bile pospešene tudi aktivnosti, ki so bile povezane predvsem s spremembo finančnih podatkov na ravni ukrepov v okviru PD. Pripravili smo zadnje prerazporeditve sredstev med ukrepi in pri tem ohranili nespremenjene stopnje sofinanciranja na ravni prednostnih nalog. Prilagodili smo finančne podatke za doseganje najvišje možne porabe sredstev po skladih na ravni celotnega EPD.

Tako je OU na 8. dopisni seji NO v začetku junija 2009 potrdil spremembo PD. Finančne vrednosti so prilagojene tako, da odražajo dejansko realizacijo in planirano vrednost EPD 2004-2006.

V letu 2010 pa OU načrtuje sklic NO EPD 2004-2006, da potrdi Končno poročilo o izvajanju EPD za programsko obdobje 2004-2006 in skupaj s PO in UNP, do 30.9.2010 posreduje zaključne dokumente na EK.

Povzetek ugotovljenih problemov in aktivnosti za rešitev

Že v letu 2008 so se družbenoekonomski pogoji v Republiki Sloveniji bistveno spremenili, s tem pa se je bistveno povečala stopnja tveganja v zvezi z izvajanjem projektov iz programskega obdobja 2004-2006.

Z namenom zagotovitve boljših pogojev za zaključevanje na vseh izvedbenih ravneh strukturne politike za programsko obdobje 2004–2006, je bila ponujena možnost EK za odobritev podaljšanja datuma upravičenosti izdatkov do 30.6.2009 zelo dobrodošla. Kljub temu, da smo v Sloveniji začeli s pripravami na zaključevanje programskega obdobja 2004-2006 že v letu 2007, smo se v začetku leta 2009 soočili z določenimi težavami.

V obdobju zaključevanja programskega obdobja 2004-2006 sta se vzporedno izvajali obe programski obdobji, kar je časovno zelo močno angažiralo zaposlene, enako vpete v obe programski obdobji, OU namreč ni zaposloval dodatnih kadrov za namen zaključevanja. Še posebej je v primeru zaključevanja ponovno izbil problem velike fluktuacije kadra v začetku programskega obdobja 2004-2006, saj so se na projektih menjavali skrbniki pogodb... Zato je OU na delovni skupini za zaključevanje podrobneje predstavljal vsebino zaključnega poročila, pripravil seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov, organiziral bilateralne sestanke z ministrstvi, kjer se je obravnavala specifična sklada, saj je bilo potrebno upoštevati določen odstotek fleksibilnosti glede na postopke, ki so se izvajali na ravni posameznega sklada med izvajanjem EPD, ministrstvom pa je tudi – s svojimi izkušnjami, priskočil na pomoč pri pripravi zaključnih poročil. Po predhodno pripravljenih kontrolnih listih je OU enotno pregledoval prejeta zaključna poročila, svetoval in jih usklajeval z NPP in informacijskim sistemom.

Glede na to, da je uvodni tekst izdanih navodil za zaključevanje fiksni in sledi smernicam ter določilom uredbe, je OU oblikoval tudi dodatek, kot fleksibilni del osnovnih navodil, ki se je dopolnjeval glede na nova spoznanja in nove informacije posredovane s strani EK.

Ministrstva je OU posebej opozarjal na identificirane težave pri zaključevanju in na enotno reševanje le-teh:

- ko je šlo za dodatne pravice porabe: je bila oblikovana lista projektov po ministrstvih in se je spreminjala glede na ugotovitve možnosti realizacije povračil iz posameznih skladov za projekte, ki so bili potrjeni v okviru posameznih dodatnih pravic porabe.
- OU je, v smislu dobrega finančnega upravljanja, že pred iztekom obdobja upravičenosti, ob podrobnem spremljanju izvajanja EPD, izločil projekte, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti.
- Na podlagi opravljenih revizij, je bilo potrebno dosledno upoštevati priporočila in uskladiti korekcije na projektih.
- Pri finančnih podatkih pa smo se soočili s problemom, ki izhaja iz preračuna tolarjev v evre, kjer so se na drugi decimalki še vedno pojavljala odstopanja. Pri tem je bila rešitev v tem, da smo, v sodelovanju s PO, v informacijskem sistemu popravili ta odstopanja.
- Neenoten prikaz kazalnikov učinka in rezultata: pri enem projektu je lahko en kazalnik predstavljen kot kazalnik učinka, pri drugem projektu pa je predstavljen kot kazalnik rezultata. Izvedli smo administrativno prilagoditev in popravek zato, da je prikaz usklajen in smo ga poenotili za vse projekte, saj je na ta način tudi lažje obrazložiti, da so bili kazalniki učinka doseženi in s tem dosežen tudi cilj projekta in
- posvetili smo posebno pozornost obrazložitvam pri projektih kjer kazalniki niso bili doseženi oziroma so bili preseženi.

Poročanje o nepravilnostih

Skladno z *Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS (Ur.l.RS, št. 7/2006)* ter *Usmeritvami za poročanje o nepravilnostih za Kohezijski sklad in strukturne sklade* OU redno prejema in spremlja poročila o nepravilnostih od vseh resornih ministrstev, ter o njih poroča UNP.

1. četrtnje 2009:

OU je UNP 15. maja 2009 (dopis šifra: 303-4/2009/84) posredoval dopis, kopije kontrolnih list o prejetih poročilih o nepravilnostih in kopije vseh prejetih poročil o nepravilnostih. Pri implementaciji ukrepov različnih skladov v 1. četrtnju 2009 nepravilnosti za staro finančno obdobje niso bile ugotovljene.

OU je o nepravilnostih poročal tudi v naslednjih četrtnjih.

Nadzor po 10. in 15 členu Uredbe št. 438/2001

Delo UNP, ki kot neodvisni organ za finančni nadzor izvaja nadzor nad evropskimi strukturnimi skladi v skladu z 10. in 15. členom Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 z namenom izdaje izjave ob zaključku programa, je bilo v prvem polletju 2009 izvajano skladno z letnim načrtom dela za leti 2009 in 2010¹⁷, s katerim smo seznanili tudi Evropsko komisijo.

Težišče dela je bilo usmerjeno v aktivnosti zaključevanja pomoči, ki so obsegale dokončevanje pregledov izpolnjevanja priporočil, danih v revizijskih poročilih sistemskih revizij, izvajanje revizij izdatkov, ter zapiranja ugotovitev iz revizij izdatkov.

V okviru sistemskih revizij in pregledov izpolnjevanja priporočil iz teh sistemskih revizij smo na področju sistema Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Usmerjevalni del in Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva aktivnosti v glavnem že končali, nadaljevali pa smo jih na področju Evropskega socialnega sklada. Tu smo v 1 polletju 2009 izvedli še dva pregleda izpolnjevanja priporočil in izdali dve poročili. Tako mora UNP dokončati še dva pregleda izpolnjevanja priporočil in sicer še enega posredniškega telesa za Evropski socialni sklad in Plačilnega organa za vse strukturne sklade.

V okviru izvajanja vzorčnih pregledov v višini vsaj 5%, s strani Plačilnega organa potrjenih izdatkov, je UNP skupno s predhodnimi leti do konca 1. polletja 2009 pregledal za 43.583.393,12 € potrjenih izdatkov, od tega približno 2,5 milijona izdatkov v 1. polletju 2009. V primerjavi s skupnimi potrjenimi izdatki do konca 1 polletja 2009 smo pregledali 16,7% izdatkov, kar precej presega minimalno določeni prag 5%.

Pri vseh skladih, razen pri Evropskem socialnem skladu, smo končali ali pa smo v glavnem končali z izvajanjem revizij izdatkov. Pri Evropskem socialnem skladu še izvajamo revizije izdatkov, ki bodo večinoma končane do konca leta 2009.

Po tem času bomo izvajali nadaljnje preglede le v primeru problemov sistemske narave ali pa v primeru, da bo to potrebno zaradi več kot 2% napake v pregledanih izdatkih posameznih skladov.

¹⁷ Revizijska strategija Urada RS za nadzor proračuna v letih 2009 in 2010 za izdajo izjave ob zaključku pomoči za Enotni programski dokument 2004-2006 (CCI 2003 SI 16 1 DO 001).

Tabela 32: Tabela pregledanih potrjenih izdatkov do 30.6.2009

sklad	Kumulativni potrjeni izdatki do 30.6.2009 v EUR	Kumulativni pregledani potrjeni izdatki do 30.6.2009 v EUR	Odstotek pregledanih izdatkov
ESRR	156.586.182,29	33.755.905,80	21,6%
ESS*	61.475.325,80	3.683.817,32	6,0%
EKUJS-U	39.624.844,00	3.152.303,00	8,0%
FIUR	4.067.761,00	2.991.367,00	73,5%
SKUPAJ	261.754.113,09	43.583.393,12	16,7%

*Opomba: Pri ESS so skupaj potrjeni izdatki v višini 84.095.234,36 EUR, v tabeli pa so prikazani podatki brez izdatkov druge prednostne naloge, ki so bili potrjeni do 31.12.2006 in za katere je bila izvedena finančna korekcija.

Največji del pregledanih izdatkov pa sicer odpade na Evropski sklad za regionalni razvoj in ti izdatki predstavljajo več kot 75% vseh pregledanih izdatkov.

UNP je pri svojem delu ugotavljal tako pomanjkljivosti v delovanju notranjih kontrol kot tudi neupravičene izdatke. Stopnja napak (neupravičeni izdatki v primerjavi s pregledanimi) se je predvsem v letu 2008 povečala in v letu 2009 tečejo aktivnosti v zvezi z ugotavljanjem točnega obsega ugotovljenih napak in njihovim odpravljanjem. Popravne aktivnosti bomo spremljali vse do takrat, ko ne bodo več pomenile pomembnih tveganj za delovanje omenjenih sistemov in tveganj za nastanek pomembno napačnih izdatkov v poročilih o končnih izdatkih potrjenih s strani plačilnega organa.

Revizije Računskega sodišča RS

RSRS v prvi polovici leta 2009 ni izvajalo revizij za staro programsko obdobje.

Revizije EK

Med **29. septembrom in 10. oktobrom 2008** je EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti (DG EMPL), izvedel revizijsko misijo, ki je bila opravljena na podlagi 38.(2) člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 in 6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001. Cilj revizije je bil pregled 10 projektov na kraju samem s strani zunanjega izvajalca, izbranega s strani EK. Revidiranci so bili OU, MŠŠ, MVZT, MDDSZ, ZRSZ. OU je 4. aprila 2009 prejel končno revizijsko poročilo. Pregledi na kraju samem vzorca 10 projektov so ustvarili skupno stopnjo napak 4,6%, vendar je 94% teh napak zadevalo samo en projekt in stranka, odgovorna za to napako, je predlagatelj. Nova prilagojena stopnja napak je tako 0,26%. Revizorji so se odločili ohraniti raven zanesljivosti kot sprejemljivo zaradi dejstva, da so napake, ki so bile najdene v vzorcu, enkratne napake in nič ne kaže na resno sistemsko napako. Revizorji na podlagi ugotovitev revizije vzorca 10 projektov priporočajo:

- finančni popravek: OU mora pričeti s potrebnim postopkom na nacionalni ravni, ki bo odštel skupni znesek 11.149,17 EUR (prispevek ESS) od naslednjega končnega poročila o izdatkih.
- revizijska sled: Čeprav je bila revizijska sled v večini primerov dobra, se OU svetuje, da vstraja pri večjem poudarjanju pomena revizijski sledi.

- točnost izračuna neposrednih stroškov udeležencev usposabljanja: Ker se najpomembnejše finančne ugotovitve nanašajo na točnost neposrednih stroškov udeležencev usposabljanja, priporočamo, da OU upravičencu predloži skupno in standardno metodologijo za izračun neposrednih stroškov udeležencev usposabljanja.

5. junija 2009 je OU posredoval odzivno poročilo na zgoraj omenjeno revizijo DG EMPL. Ko je bil izveden tudi finančni popravek, je bila revizijska misija zaključena.

EK je SVLR, OU za strukturne sklade in Kohezijski sklad, dne **31. avgusta 2007** prejela od Evropske komisije, Generalnega direktorata za regionalno politiko, poročilo v slovenskem jeziku o revizijski misiji sistema (2. faza) Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je potekala v Ljubljani od 12. do 16. marca 2007. Po prejemu slovenske verzije revizijskega poročila, je OU 4. decembra 2007 posredoval Evropski komisiji odziv slovenskih organov na omenjeno revizijsko poročilo. Dne, 10. junija 2008 je OU prejel slovenski prevod dopisa za zagotovitev dodatnih zahtevanih informacij. 28. julija 2008 je OU posredoval razlago na omenjen dopis. Odprto stališče komisije, ki sodi pod sklop ugotovitev 7, kjer EK navaja, da mora država članica izračunati zneske prispevkov in analizirati, v kolikšni meri spadajo pod člen 29.4.a Uredbe 1260/1999 ali pod pravilo št. 2 Uredbe 448/2004. Posledično Ministrstvo za gospodarstvo določi, ali in na kakšen način naj se popravi stopnja sofinanciranja in znesek upravičenih izdatkov za projekt. Analizo, ki zajema tudi druge projekte v poslovni coni, je treba predložiti Komisiji. OU je v okviru zgoraj navedenega analiziral problematiko na instrumentu 1.4.1. (identificira prihodke, ustvarjene v življenjski dobi posamezne poslovne cone, preverja pravilnost uporabljene metodologije izračuna prihodkov, vrednoti in izvaja kontrolo na kraju samem). Te ugotovitve bo OU uporabil in vključil v proces zaključevanja projektov EPD. Po dolgotrajni analizi in proučevanju problematike je OU s strani EK konec leta 2009 prejel obvestilo, da so posredovanja dokazila in pojasnila zadostna in da je revizija zaključena.

Revizija Evropskega računskega sodišča

- ERS v letu 2009 na OU ni izvedel nobene revizijske misije.

7 ODOBRENI PROJEKTI

Za izpis projektov po posameznih ukrepih po kodah iz *Uredbe Komisije (ES) št. 438/01*, (Priloga 2).

8 KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŽENIH REZULTATOV

Zaradi kratkega programskega obdobja RS ne bo deležna dodelitve rezerve na podlagi doseženih rezultatov.

9 NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

RS v programskem obdobju 2004-2006 ni deležna prispevka SS za velike projekte in ne uporablja globalnih nepovratnih sredstev.

PRILOGE

Priloga 1: Sklepi sej NO EPD v letu 2009

EK je dne 18.2.2009 posredovala Odločbo o spremembi Odločbe C(2004)2122 glede podaljšanja končnega datuma za upravičenost izdatkov na podlagi EPD v okviru cilja 1 v Sloveniji 2003 SI 161 DO 001.

Seje NO v letu 2009	NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2008
<p>8. dopisna seja - 25. maja 2009 - 8. junija 2009</p>	<p>Na 8. dopisni seji NO EPD za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala do 25. maja 2009 do 8. junija 2009 je bil predlagan naslednji dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predlog spremembe Poslovnika Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, maj 2009 2. Potrditev osnutka zapisnika 6. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 8. decembra do 22. decembra 2008 3. Potrditev osnutka zapisnika 7. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 9. decembra do 23. decembra 2008 4. Potrditev sprememb Programskega dopolnila za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006. <p>Sprejeti sklepi na 8. dopisni seji NO EPD 2004-2006 od 25.maja do 8. junija 2009:</p> <p>Sklep št. 1: NO je potrdil Predlog spremembe Poslovnika Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, maj 2009.</p> <p>Sklep št. 2: NO je potrdil osnutek zapisnika 6. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 8. decembra do 22. decembra 2008.</p> <p>Sklep št. 3: NO je potrdil osnutek zapisnika 7. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 9. decembra do 23. decembra 2008.</p> <p>Sklep št. 4: NO je potrdil spremembe Programskega dopolnila za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, junij 2009.</p> <p>Spremembe Programskega dopolnila za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, junij 2009, se nahajajo na internetni strani. Prav tako se na tej internetni strani nahaja zadnja veljavna finančna tabela Programskega dopolnila: http://www.euskladi.si/publikacije/OP/2004-2006/</p> <p>11. junija 2009 je OU posredoval EK Obvestilo o prilagoditvi PD, ki je bilo potrjeno na 8. dopisni seji 25.maja 2009 - 8. junija 2009 (dopis št. 3083-10/2007-221 z dne 11.6.2009).</p> <p>1. julija 2009 je EK v dopisu št. 05448 z dne 1.7.2009 - 2003 SI 161 DO 001 Single Programming Document Slovenia Modification of the Programme Complement - povedala, da je OU popravil datum upravičenosti izdatkov v PD na 30.6.2009, da je PD v skladu z 18. členom (3 odstavkom) Uredbe 1260/1999 ter konsistenten z EPD in finančnim načrtom iz Odločbe Komisije C(2006)2122.</p>

EPD06.1.1.03.020	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.021	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.022	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.023	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.024	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.025	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.026	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.027	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.028	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.029	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.035	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.036	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.1.03.037	100.0	414	Inovativne dejavnosti
EPD06.1.2.01.001	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.003	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.004	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.005	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.006	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.008	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.010	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.011	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.012	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.014	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.015	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.016	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.017	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.018	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.019	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.020	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.021	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.022	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.023	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.024	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.01.026	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.001	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.002	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.003	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.004	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.005	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.006	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.007	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.008	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.02.009	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.03.001	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.03.002	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.03.003	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.03.004	100.0	17	Turizem
EPD06.1.2.03.005	100.0	17	Turizem
EPD06.1.3.01.001	100.0	163	Storitve svetovanja za podjetništvo (informacije, načrtovanje, svetovanje, trženje, vodenje, internacionalizacija, izvoz, upravljanje z okoljem, nakup tehnologij)

EPD06.1.3.02.001	100.0	16	Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt
EPD06.1.3.03.001	100.0	16	Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt
EPD06.1.3.04.001	100.0	16	Pomoči za mala in srednje velika podjetja ter obrt
EPD06.1.4.01.002	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.003	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.004	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.005	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.006	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.007	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.009	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.010	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.012	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.013	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.014	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.016	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.018	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.020	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.01.021	100.0	3	Osnovna infrastruktura
EPD06.1.4.02.001	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.002	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.003	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.004	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.005	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.006	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.02.007	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.002	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.03.003	100.0	183	Infrastruktura za raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije
EPD06.1.4.04.001	100.0	17	Turizem
EPD06.1.4.04.002	100.0	17	Turizem
EPD06.1.4.04.003	100.0	17	Turizem
EPD06.1.4.04.004	100.0	17	Turizem
EPD06.1.4.04.005	100.0	17	Turizem
EPD06.1.4.05.001	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.002	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.003	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.004	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.005	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.006	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.007	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.008	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.009	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.010	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.011	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.012	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba
EPD06.1.4.05.013	100.0	32	Telekomunikacijska infrastruktura in informacijska družba

EPD06.3.1.01.010	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.001	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.002	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.003	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.005	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.006	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.007	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.009	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.010	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.011	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.012	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.013	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.014	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.015	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.016	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.02.017	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.001	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.002	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.003	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.004	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.005	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.006	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.007	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.03.008	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.001	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.002	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.003	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.004	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.005	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.006	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.007	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.008	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.009	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.010	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.011	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.013	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.014	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.015	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.016	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.017	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.018	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov
EPD06.3.1.04.019	100.0	114 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih izdelkov

EPD06.3.2.01.001	100.0	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.2.02.001	100.0	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.2.03.001	100.0	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.2.04.001	100.0	111 Investicije v kmetijska gospodarstva
EPD06.3.3.01.001	100.0	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.3.02.001	100.0	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.3.03.001	100.0	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.3.04.001	100.0	1307 Razširitev kmetijskih ali sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja dodatnih prihodkov na podeželju
EPD06.3.4.01.001	100.0	12 Gozdarstvo
EPD06.3.4.02.001	100.0	12 Gozdarstvo
EPD06.3.4.03.001	100.0	12 Gozdarstvo
EPD06.3.5.01.001	100.0	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.5.02.001	100.0	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.5.03.001	100.0	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.5.04.001	100.0	1304 Trženje kakovostnih kmetijskih izdelkov
EPD06.3.6.01.001	100.0	142 Prenova in posodobitev ribiške flote
EPD06.3.6.02.001	100.0	142 Prenova in posodobitev ribiške flote
EPD06.3.6.03.001	100.0	142 Prenova in posodobitev ribiške flote
EPD06.3.7.01.001	100.0	14 Ribištvo
EPD06.3.7.02.001	100.0	14 Ribištvo
EPD06.3.7.03.001	100.0	14 Ribištvo
EPD06.3.7.04.001	100.0	14 Ribištvo
EPD06.4.1.01.001	100.0	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.1.02.001	50.0	412 Vrednotenje študije
EPD06.4.1.03.001	100.0	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.04.001	100.0	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.05.001	100.0	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.1.06.001	50.0	412 Vrednotenje študije
EPD06.4.1.07.001	100.0	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.08.001	100.0	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.1.09.001	100.0	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.1.10.001	50.0	412 Vrednotenje študije

EPD06.4.1.11.001	100.0	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.2.01.001	100.0	415 Obveščanje javnosti
EPD06.4.2.02.001	50.0	412 Vrednotenje 413 Študije

EPD06.4.2.03.001	100.0	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti
EPD06.4.2.04.001	100.0	411 Priprava, izvajanje, spremljanje, obveščanje javnosti

Vir: ISARR-SP, SVLR, 31.12.2007

Opomba: upoštevani so celoviti projekti v okviru 1.1 in agregirani podatki v okviru 1.3, 2. PN in 3. PN (3.2-3.7)

Priloga 3: Tabela državnih pomoči

Spodnja tabela prikazuje podatke, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s pravili državnih pomoči ES za vsak ukrep EPD, kot zahtevajo uredba in smernice.

Številka ukrepa	Naslov sheme državnih pomoči ali priložnostne državne pomoči ^(°)	Številka državne pomoči (*)	Navedba pisma potrditve (*)	Trajanje sheme (*)
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006	0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev)	Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Raziskave in razvoj	0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II ¹⁸ SI 4/2004	vmesni seznam EC, 9.7.2004	31.12.2003 31.12.2008
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Regionalna shema državnih pomoči	0004-5715334-2001/4 SI 18/2002	Seznam Pogodb	31.12.2006
1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja	Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis			
1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006	0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev)	Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	Regionalna shema državnih pomoči	0004-5715334-2001 SI 18/2002	Seznam Pogodb	31.12.2006
1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij	Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s pravilom De minimis			
1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006	0002-5715334-2002 SI 7/2002 SI 8/2004 (dopolnitev)	Seznam Pogodb EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo	Državna garancijska shema 2003-2006	0007-571533-2003 SI 8 2003 SI 9 2004	Vmesni seznam EC, 29.12.2003 EC, 13.8.2004 (potrjena dopolnitev)	31.12.2006
1.3 Izboljšanje podpornega okolja za	Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem,			

¹⁸ Dne 23.7.2009 je EK v tabeli državnih pomoči za EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 posredovala *Popravek Odločbe z dne 8.8.2006 o spremembi Odločbe C(2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009)5967*, kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka državne pomoči« tabele državnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki: namesto »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I« glasita: »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«.

podjetništvo	bodo skladne s pravilom De minimis			
1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis.			
2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006	31.12.2006
2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis.			
2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006	31.12.2006
2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis.			
2.3 Vseživljenjsko učenje	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006	31.12.2006
2.3 Vseživljenjsko učenje	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis.			
2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	Programi zaposlovanja Programi usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinsko izjemo (block exemption), EC obveščena 7.3.2006	SI 2/2004 SI 1/2004 XT 15 / 2006 za (št. skupinske izjeme za usposabljanje)	EC, 13.4.2003 EC, 9.7.2004 (dopolnitev) EC, 7.3.2006	31.12.2006
2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	Državna pomoč, ki ne bo dodeljena v okviru zgoraj navedene državne pomoči, bo skladna s pravilom De minimis.			
3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov	Dejavnosti povezane s predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, ki			

dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu	niso v Prilogi I – Državne pomoči, dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo skladne s pravilom De minimis (**)			
3.4 Naložbe v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov	Dejavnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov	Dejavnosti povezane z proizvodi iz Priloge I (***)		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov	Dejavnosti, ki niso iz Priloge I – Državne pomoči, dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo skladne s pravilom De minimis (**)			
3.6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov	Ukrep je odobren s tretjim odstavkom 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji.		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006
3.7 Ribogojstvo, predelava in trženje	Ukrep je odobren s tretjim odstavkom 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji.		2003 SI 161 DO 001- K(2004) 2122, 18.6.2004	31.12.2006

»**Opomba:** Skladno s svojimi dolžnostmi iz člena 34(1)(g) Uredbe Sveta št. 1260/1999 OU posodablja zgornjo tabelo o državnih pomočeh in obvešča Komisijo o morebitnih spremembah.

V primeru uvedbe nove sheme državne pomoči ali priložnostne pomoči je potrebno pomoč prilagoditi z uradnim sklepom Komisije.

Člen 4 sklepa Komisije, ki potrjuje sedanji program (suspenzivna klavzula, ki zadeva državne pomoči) se nanaša na ukrepe, ki vsebujejo državne pomoči, ki je predmet ustreznih ukrepov ali pa še ni bila odobrena s strani Komisije.«

- (*) Uradno obvestilo o podaljšanju sheme državnih pomoči do (najmanj) konca leta 2006 bo izdano najkasneje do konca leta 2003. Če pride do zamud pri procesu obveščanja, bo pomoč v okviru teh ukrepov dodeljena skladno s pravilom De minimis.
- (**) Pomoč bo dodeljena v skladu s pravilom "De minimis". Pravilo De minimis se ne upošteva za aktivnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o Evropski Uniji.
- (***) Skladno s Prilogo IV k členu 22 Pristopne pogodbe (TA), se sheme pomoči in posamezne pomoči, ki so dodeljene aktivnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, našete v Prilogi I Pogodbe ES, in ki so izvedene v državah članicah pred datumom pristopa ter so še vedno uporabne po tem datumu, upoštevajo kot »obstoječe pomoči« v smislu člena 88(1) Pogodbe ES. Ukrep je upoštevan kot »obstoječa« pomoč na podlagi Pristopne pogodbe (TA) in tretjega odstavka 4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI 161 DO 001-K(2004) 2122.

Priloga 4: Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za vse strukturne sklade do 30.6.2009

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 : Structural Fund: European Regional Development Fund (ERDF)
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of ERDF-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of ERDF-means
		10% of advance payment			yes	2004-07-06	13.652.347,80
		6% of advance payment			yes	2005-03-17	8.191.408,68
1	2005-06-24	541-05-20/2005/1	626.015,55	834.687,39	yes	2005-08-04	610.632,82
2	2005-10-27	541-05-10/2004/346	6.517.135,87	9.524.205,05	yes	2005-12-06	6.409.447,00
3	2005-11-30	541-05-20/2005/9	14.540.782,10	32.613.042,64	yes	2005-12-27	14.648.471,00
4	2006-02-16	544-7/2006/4	12.760.153,34	47.149.427,04	yes	2006-03-14	12.760.153,00
5	2006-04-26	544-7/2006/5	5.916.168,87	55.051.256,46	yes	2006-06-02	5.916.169,00
6	2006-06-20	544-7/2006/7	8.084.642,57	66.144.221,30	yes	2006-09-15	8.084.643,00
7	2006-09-28	544-7/2006/17	8.369.617,91	77.319.498,55	yes	2006-11-07	8.369.618,00
8	2006-10-30	544-7/2006/24	7.736.924,15	87.799.792,83	yes	2006-12-04	7.736.924,00
9	2006-11-27	544-7/2006/27	4.043.072,01	93.192.538,19	yes	2007-01-22	4.043.072,00
10	2006-12-28	544-7/2006/33	15.862.513,91	114.891.384,21	yes	2007-01-29	15.862.514,00
11	2007-02-26	544-29/2007/4	5.108.886,62	122.383.605,12	yes	2007-03-28	5.108.887,00
12	2007-07-20	544-29/2007/9	5.696.641,12	131.798.258,18	yes	2007-08-13	5.696.641,12
13	2007-11-26	544-29/2007/14	6.568.639,48	141.304.261,61	yes	2008-01-23	6.568.639,48
14	2008-04-03	544-28/2008/9	6.037.736,20	156.586.182,29	yes	2008-05-29	6.037.736,20
			107.868.929,70				129.697.304,10

total of advance payment received	21.843.756,48
total of ERDF-means reimbursed	107.853.547,62
total	129.697.304,10

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: European Social Fund (ESF)
 Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of ESF-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of ESF-means
		10% of advance payment			yes	2004-07-07	7.563.598,60
		6% of advance payment			yes	2005-03-16	4.538.159,16
1	2005-07-22	541-05-20/2005/3	2.348.803,89	3.131.738,51	yes	2005-08-25	2.348.803,82
2	2005-10-27	541-05-10/2004/345	2.821.503,82	6.898.743,40	yes	2005-11-23	2.821.503,80
3	2006-01-20	544-5/2006/13	2.721.427,97	10.527.314,09	yes	2006-02-14	2.721.427,97
4	2006-04-26	544-7/2006/6	2.489.210,25	13.846.261,12	yes	2006-05-29	2.489.210,25
5	2006-06-30	544-7/2006/8	3.246.248,04	18.174.591,91	yes	2006-08-07	3.246.248,04
6	2006-09-29	544-7/2006/18	1.710.369,25	20.455.084,29	yes	2006-10-30	1.710.369,25
7	2006-10-30	544-7/2006/23	858.589,16	21.599.869,85	yes	2006-12-07	858.589,15
8	2006-11-28	544-7/2006/28	2.661.106,15	25.148.011,43	yes	2007-01-24	2.661.106,15
9	2007-07-16	544-8/2007/222	9.306.180,52	37.555.752,28	yes	2007-09-19	9.306.180,55
10	2007-12-27	544-29/2007/15	9.102.327,24	49.692.543,04	yes	2008-02-01	9.102.326,71
11	2008-05-29	544-28/2008/13	9.027.733,87	61.729.860,38	yes	2008-07-28	9.027.733,36
12	2008-10-29	544-28/2008/17	5.942.629,28	69.653.433,32	yes	2008-12-2008	5.942.628,75
13	2009-01-20	544-28/2009/1	10.831.350,41	84.095.234,36	yes	2009-02-18	7.516.301,14
			63.067.479,85				71.854.186,70

total of advance payment received	12.101.757,76
total of ESF-means reimbursed	59.752.428,94
total	71.854.186,70

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
- Guidance Section

Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of EAGGF-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of EAGGF-means
		10% of advance payment			yes	2004-09-07	2.356.909,00
		6% of advance payment			yes	2005-08-08	1.414.145,00
1	2005-10-25	541-05-10/2004/339	200.899,65	401.799,30	yes	2005-11-22	200.899,00
2	2006-01-10	544-7/2006/1	677.092,32	1.755.982,64	yes	2006-02-14	677.092,00
3	2006-06-30	544-7/2006/10	1.332.169,69	4.420.321,38	yes	2006-07-27	1.332.169,00
4	2006-07-28	544-7/2006/14	1.478.149,82	7.376.619,64	yes	2006-08-21	1.478.149,00
5	2006-09-29	544-7/2006/16	1.417.927,31	10.212.472,62	yes	2006-10-17	1.417.927,00
6	2006-10-30	544-7/2006/22	275.498,63	10.763.469,26	yes	2006-11-15	275.498,00
7	2007-01-26	544-29/2007/1	1.779.680,43	14.322.828,86	yes	2007-02-20	1.779.680,00
8	2007-04-06	544-29/2007/6	1.034.689,72	16.392.207,44	yes	2007-04-25	1.034.689,00
9	2007-07-11	544-29/2007/8	3.171.356,12	22.730.885,92	yes	2007-08-13	3.171.356,00
10	2007-12-21	544-29-2007/17	1.849.982,13	26.434.882,27	yes	2008-01-30	1.849.982,00
11	2008-01-18	544-28/2008/3	4.011.237,64	34.457.359,45	yes	2008-02-07	4.011.237,00
12	2008-10-30	544-28/2008/20	1.390.906,35	39.624.844,67	yes	2008-12-04	1.390.906,00
			18.619.589,81				22.390.638,00

total of advance payment received	3.771.054,00
total of EAGGF-means reimbursed	18.619.584
total	22.390.638,00

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund: Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIG)
 Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO)

No.	date of transmission to EC	PA's reference number	requested amount of FIG-means	declared expenditure (cumulated amounts)	approved by EC	date of receipt on PA's account	reimbursed amount of FIG-means
		10% of advance payment			yes	2004-12-07	178.104,00
		6% of advance payment			yes	2005-09-27	106.862,40
1	2006-06-30	544-7/2006/9	45.609,37	130.312,49	yes	2006-08-25	45.609,37
2	2006-10-30	544-7/2006/25	110.026,43	410.534,02	yes	2006-12-28	110.026,43
3	2007-03-08	544-29/2007/5	197.197,50	856.495,54	yes	2007-05-10	197.197,50
4	2007-12-14	544-29/2007/16	1.015.868,48	4.006.880,17	yes	2008-01-24	1.015.868,48
5	2008-12-01	544-28/2008/22	38.319,82	4.067.761,44	yes	In 2009	38.319,82
			1.407.021,60				1.691.988,00

total of advance payment received	284.966,40
total of FIG-means reimbursed	1.407.021,60
total	1.691.988,00

Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih od 1.1.2009 do 30.6.2009

Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure

Commission Reference No of the related OP or SPD: **2003 SI 16 1 DO 001**

Title: **Single Programming Document 2004 - 2006**

Period: **01.01.2009 - 30.06.2009**

(in Euro)

Priority/Measure	Total*	Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure	% of Eligible Cost	Other**	Field of intervention	Share of intervention in%
	1	2	3=2/1			
Priority 1	174.444.714	0,00	0,00			
Measure 1.1	34.464.044	0,00	0,00		.. 15 16 18 32	30 30 30 10
Measure 1.2	34.464.044	0,00	0,00		17 32	95 5
Measure 1.3	25.848.032	0,00	0,00		16	100
Measure 1.4	79.668.594	0,00	0,00		17 18 31 32 33 34 35	14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28
Priority 2	96.899.124	14.369.968,31	14,83			
Measure 2.1	27.149.834	2.079.544,76	7,66		21	100
Measure 2.2	8.637.581	1.164.553,60	13,48		22	100
Measure 2.3	40.308.880	10.072.264,75	24,99		23	100
Measure 2.4	20.802.829	1.053.605,20	5,06		24	33

					167	33
					324	33
Priority 3	51.760.409	0,00	0,00			
Measure 3.1.	17.568.386	0,00	0,00		114	100
Measure 3.2	15.562.358	0,00	0,00		111	100
Measure 3.3	9.702.420	0,00	0,00		1307	100
Measure 3.4	3.538.098	0,00	0,00		121	100
Measure 3.5.	766.924	0,00	0,00		1304	100
Measure 3.6.	408.159	0,00	0,00		142 147	100 0
Measure 3.7	4.214.064	0,00	0,00		143 144	82 18
Technical assistance	13.659.945	71.823,73	0,53			
Total ERDF related	9.711.086	0,00	0,00		411 412 413 415	60 15 15 10
Total ESF related	3.948.859	71.832,73	1,82		411 412 413 415	70 10 10 10
Total	336.764.192	14.441.801,04	4,29			
Total ERDF related	184.155.800	0,00	0,00			
Total ESF related	100.847.983	14.441.801,04	14,32			
Total EAGGF related	47.138.186	0,00	0,00			
Total FIFG related	4.622.223	0,00	0,00			
Priority/Transitional support***	not applicable					
Priority 1						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						

Priority 2						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Priority 3						
etc.						
Technical assistance						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Total						

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG)

** This is not applicable for Objective 1 Programmes

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia)

Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih - kumulativa 2004-30.6.2009

Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure

Commission Reference No of the related OP or SPD: **2003 SI 16 1 DO 001**

Title: **Single Programming Document 2004 - 2006**

Period: **01.01.2004 – 30.6.2009**

(in Euro)

Priority/Measure	Total*	Total Eligible Actually Paid and Certified Expenditure	% of Eligible Cost	Other**	Field of intervention	Share of intervention in%
	1	2	3=2/1			
Priority 1	174.444.714	150.434.787	86,24			
Measure 1.1	34.464.044	32.601.679	94,60		.. 15 16 18 32	30 30 30 10
Measure 1.2	34.464.044	32.740.842	95,00		17 32	95 5
Measure 1.3	25.848.032	22.699.075	87,82		16	100
Measure 1.4	79.668.594	62.393.191	78,32		17 18 31 32 33 34 35	14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28
Priority 2	96.899.124	82.092.935	84,72			
Measure 2.1	27.149.834	22.406.966	82,53		21	100
Measure 2.2	8.637.581	7.688.612	89,01		22	100
Measure 2.3	40.308.880	33.453.881	83,00		23	100
Measure 2.4	20.802.829	18.543.477	89,14		24	33

					167	33
					324	33
Priority 3	51.760.409	30.441.762	58,81			
Measure 3.1.	17.568.386	13.159.672	74,91		114	100
Measure 3.2	15.562.358	14.730.603	94,66		111	100
Measure 3.3	9.702.420	8.369.254	86,26		1307	100
Measure 3.4	3.538.098	2.830.211	79,99		121	100
Measure 3.5.	766.924	535.105	69,77		1304	100
Measure 3.6.	408.159	310.955	76,18		142	100
					147	0
Measure 3.7	4.214.064	3.756.806	89,15		143	82
					144	18
Technical assistance	13.659.945	8.081.862	59,16			
Total ERDF related	9.711.086	6.151.395	63,34		411	60
					412	15
					413	15
					415	10
Total ESF related	3.948.859	2.002.299	50,71		411	70
					412	10
					413	10
					415	10
Total	336.764.192	271.123.178	80,51			
Total ERDF related	184.155.800	156.586.182	85,03			
Total ESF related	100.847.983	84.095.234	83,39			
Total EAGGF related	47.138.186	26.434.882	56,08			
Total FIFG related	4.622.223	4.006.880	86,69			
Priority/Transitional support***	not applicable					
Priority 1 Regions not receiving transitional support						

Regions receiving transitional support						
Priority 2						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Priority 3						
etc.						
Technical assistance						
Regions not receiving transitional support						
Regions receiving transitional support						
Total						

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG)

** This is not applicable for Objective 1 Programmes

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia)

Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN do 30.6.2009 (v 000 EUR)

Tabela 33: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹
Ukrep 1.1	39.145	100,0	44.621	114,0	45.566	116,4	45.599	116,5	44.980	114,9	32.873	112,0
Ukrep 1.2	42.964	100,0	44.883	104,5	44.621	103,9	44.874	104,4	43.369	100,9	32.180	99,9
Ukrep 1.3	32.817	100,0	41.027	125,0	40.846	124,5	40.801	124,3	39.414	120,1	17.614	71,6
Ukrep 1.4	59.519	100,0	83.937	141,0	63.606	106,9	63.094	106,0	64.452	108,3	52.146	121,1
Skupaj PN 1	174.445	100,0	214.467	122,9	194.640	111,6	194.367	111,4	192.215	110,2	134.814	104,3
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107,0	239.074	100,7

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opomba: V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 48,0 mio EUR v okviru 1. PN.

Tabela 34: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva**		Dodeljena sredstva**		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹
Ukrep 2.1	25.217	100,0	33.758	133,9	26.972	106,9	26.972	106,9	26.784	106,2	18.690	98,8
Ukrep 2.2	8.722	100,0	8.902	102,1	8.772	100,6	8.772	100,6	8.727	100,1	6.303	96,4
Ukrep 2.3	38.043	100,0	46.443	122,1	39.955	105,0	39.955	105,0	40.213	105,7	28.337	99,3
Ukrep 2.4	24.917	100,0	26.904	108,0	26.346	105,7	26.346	105,7	26.287	105,5	16.749	89,6
Skupaj PN 2	96.899	100,0	116.007	119,7	102.045	105,3	102.045	105,3	102.012	105,3	70.079	96,4
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107,0	239.074	100,7

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstva

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009

Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Tabela 35: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva ²		Dodeljena sredstva ²		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹
Ukrep 3.1	17.129	100,0	18.562	108,4	19.502	113,9	17.506	102,2	17.127	100,0	8.035	93,8
Ukrep 3.2	16.821	100,0	17.614	104,7	17.594	104,6	17.054	101,4	16.819	100,0	7.982	94,9
Ukrep 3.3	9.228	100,0	11.066	119,9	11.065	119,9	9.883	107,1	9.237	100,1	4.387	95,1
Ukrep 3.4	3.249	100,0	4.572	140,7	4.733	145,7	3.098	95,3	3.254	100,2	1.543	95,0
Ukrep 3.5	712	100,0	821	115,5	788	110,8	764	107,4	711	100,0	268	75,2
Ukrep 3.6	408	100,0	627	153,5	350	85,8	311	76,2	311	76,2	233	76,2
Ukrep 3.7	1.967	100,0	2.360	120,0	2.343	119,1	2.283	116,1	2.232	113,5	1.323	89,7
Skupaj PN 3	49.513	100,0	55.622	112,3	56.375	113,9	50.899	102,8	49.691	100,4	23.771	93,8
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107,0	239.074	100,7

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Opombe:

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 0,6 mio EUR.

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila (payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo

Tabela 36: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 4. PN do 30.6.2009

v 000 EUR

	Razpoložljiva sredstva 2004-2006		Razpisana sredstva**		Dodeljena sredstva**		Podpisane pogodbe ²		Izplačila iz proračuna RS ²		Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ ³	
	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹	EUR	% ¹
Ukrep 4.1	9.711	100,0		0,0	11.074	114,0		0,0	9.976	102,7	7.340	100,8
Ukrep 4.2	3.949	100,0		0,0	4.622	117,0		0,0	4.134	104,7	3.070	103,7
Skupaj PN 4	13.660	100,0		0,0	15.696	114,9	0	0,0	14.110	103,3	10.410	101,6
SKUPAJ EPD	334.517	100,0	386.096	115,4	368.757	110,2	347.312	103,8	358.028	107,0	239.074	100,7

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva

Opomba ¹% glede na razpoložljiva sredstvaOpomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del

Priloga 8: Pomembnejša izobraževanja - 1.1.2009 – 30.6.2009

Zaposleni se skladno z internimi pravilniki o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev in s programi izobraževanj redno izobražujejo na aktualnih seminarjih doma in v tujini za področje evropske kohezijske politike.

- Izobraževanja od 1.1.2009-30.6.2009:
- Novosti in posebnosti enotne metodologije za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in analiza posredovanih podatkov o plačah (16.1.2009)
- Vse kar morate vedeti o objavljanju na portalu javnih naročil (26.1.2009)
- Simplification Workshop: Making implementation better (29.-30.1.2009)
- Training Seminar on Eligibility and Control Requirements in Territorial Cooperation Programmes (29.-30.1.2009)
- Mednarodna konferenca: Lokalna partnerstva-pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji (29.-30.1.2009)
- EU Funded Projects - How to plan and implement? (9.-10.2.2009)
- Structural Funds 3-Day Integration Seminar (9.-11.2.2009)
- Kohezijski skladi in javna naročila (12.2.2009)
- Cost-Benefit Analysis for EU Projects (16.-17.2.2009)
- Introductory & Practitioners Seminar: European Public Procurement Rules, Policy and Practice (17.-19.2.2009)
- State Aid and Public Procurement (12.-13.2.2009)
- Financial Management of the EU Structural Funds (12.-13.2.2009)
- Communication Plans for EU Funds (23.-24.2.2009)
- Structural Funds Finance Seminar: Improving payment claim Verification (26.-27.2.2009)
- EU Funding for SMEs (2.-3.3.2009)
- Management, Monitoring, Financial Control (16.-18.3.2009)
- Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds (26.-27.3.2009)
- Analiza stroškov in koristi za projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna (31.3.2009)
- EU Sredstva- Kako uresničiti svoja pričakovanja? (1.4.2009)
- Sheme državnih pomoči (7.4.2009)
- Vodenje evropskih projektov (15.-17.4.2009)
- Dnevi javnih naročil (16.-17.4.2009)
- Sheme državnih pomoči (21.4.2009)
- 100+1?Vprašanje javnega naročanja (21.4.2009)
- Structural Funds 3-Day Integration Seminar (22.-24.4.2009)
- EU Funds combined with PPP projects (23.-24.4.2009)
- Delivering The European Social Fund (ESF) 2007-2013 (14.-15.5.2009)
- Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU (21.5.2009)
- Evaluating EU Funds communication instruments (25.-26.5.2009)
- Kako obračunati DDV v javnem sektorju (27.5.2009)
- Prekrški, korupcija in nepravilnosti pri oddaji javnih naročil (28.5.2009)
- Vodenje evropskih projektov (5.-7.5.2009)
- Horizontal Policies Workshop for Structural Funds (18.-19.5.2009)
- JN in javno zasebno partnerstvo (19.-20.5.2009)

- 2. spomladanska šola evropske kohezijske politike (20.-21.5.2009)
- Vodenje evropskih projektov (20.-22.5.2009)
- Javna naročila-najpogostejši primeri naročil v praksi (2.6.2009)
- Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU (3.6.2009)
- 11.izobraževalni seminar o javnih financah in državnem revidiranju (2.-3.6.2009)
- Uporaba info sistema ISARR-Modul za referenčni okvir-segment črpanja sredstev (MČS) (4.6.2009)
- Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU (4.6.2009)
- Management of EU Funded Projects (8.-9.junij 2009)
- Analiza stroškov in koristi za projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna (9.6.2009)
- Izvedba postopka javnih naročil (10.6.2009)
- Certifying authority's new roles and requirements (12.6.2009)
- Understanding Sustainability Evaluation and its Contribution to Policy-making (15.-16.6.2009)
- Implementing the New Structural Funds Regulations 2007-2013 (15.-16.6.2009)
- Javna naročila-najpogostejši primeri naročil v praksi (18.6.2009)
- Supporting SME and Enterprise Development through EU Programmes and Policies (22.-23.6.2009)
- Tehnični seminar na temo poenostavljenega obračunavanja stroškov (29.6.2009)
- Finance seminar for structural funds (29.-30.6.2009)

Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana od 1.1.2009 do 30.6.2009

zapored. št.	opis revizije	naziv revidirane institucije
1	Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije Evropskega socialnega sklada pri končnem upravičencu,	Zavodu RS za zaposlovanje
2	Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije pri nosilcu proračunske postavke in končnem upravičencu	Ministrstvo za šolstvo in šport

Priloga 10: Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD glede na razpoložljivost podatkov - stanje na dan 30.6.2009

	Podatki do vključno 2005	Podatki 2004-2006	Kumulativa 2004-2007	Kumulativa 2004-2008	Kumulativa 2004-30.6.2009
1. PN	Število sofinanciranih projektov (celovitih)/instrumentov* (vavčarjev, MSP)	Število sofinanciranih projektov (celovitih) /instrumentov* (vavčarjev, MSP)	Število sofinanciranih projektov (celovitih) / instrumentov* (vavčarjev, MSP)	Število sofinanciranih projektov (celovitih) / instrumentov* (vavčarjev, MSP)	Število sofinanciranih projektov (celovitih)** / instrumentov* (projektov* ali število vavčarjev, število MSP)
Ukrep 1.1	14	28	28	95 (28 celovitih** projektov)	95 (28 celovitih** projektov)
Ukrep 1.2	34	36	36	36	35
Ukrep 1.3	4* (4.003)	4* (5.882)	4* (5.913)	4* (5.940)	4* (5.940)
Ukrep 1.4	62	72	73	69	62
Skupaj PN 1	114* (4.113)	140* (6.018)	141* (6.050)	204 (137**) (6.073)	196 (129**) (6.065)
2. PN	Število sofinanciranih instrumentov*/projektov	Število sofinanciranih instrumentov/ projektov	Število sofinanciranih instrumentov/ projektov	Število sofinanciranih instrumentov/ projektov	Število sofinanciranih instrumentov/ projektov
Ukrep 2.1	7*	9*	11*	13*	13*
Ukrep 2.2	6*	8*	9*	10*	10*
Ukrep 2.3	40*	41*	42*	44*	47*
Ukrep 2.4	7*	10*	11*	12*	13*
Skupaj PN 2	60*	68*	73*	79*	83*
3. PN	Število sofinanciranih instrumentov* (ni razpolož. podatkov o projektih razen 3.1)	Število instrumentov* razen 3.1 /podpisane pogodbe/izdane upravne odločbe	Število instrumentov* razen 3.1 /podpisane pogodbe/izdane upravne odločbe	Število instrumentov* razen 3.1 /podpisane pogodbe/izdane upravne odločbe	Število instrumentov* razen 3.1 /podpisane pogodbe/izdane upravne odločbe
Ukrep 3.1	17	53	52	51	51
Ukrep 3.2	1*	4* (402)	4* (428)	4* (420)	4* (420)
Ukrep 3.3	1*	4* (191)	4* (185)	4* (185)	4* (185)
Ukrep 3.4	1*	3* (8.767)	3* (8.767)	3* (8.767)	3* (8.767)
Ukrep 3.5	1*	4* (34)	4* (34)	4* (34)	4* (34)
Ukrep 3.6	1*	3* (19)	3* (19)	3* (19)	3* (19)
Ukrep 3.7	1*	4* (20)	4* (20)	4* (18)	4* (18)
Skupaj PN 3	23	75* (9.486)	74* (9.505)	73* (9.494)	73* (9.494)
	Število sofinanciranih /programov *** (projektov)	Število sofinanciranih /programov *** (projektov)	Število sofinanciranih /programov *** (projektov)	Število sofinanciranih /programov *** (projektov)	Število sofinanciranih /programov *** (projektov)
Ukrep 4.1	22	33	44	8 programov***/ 43 projektov	8 programov***/ 43 projektov
Ukrep 4.2	4	10	13	4 programi***/ 16 projektov	4 programi***/ 16 projektov
Skupaj PN 4	26	43	57	12 programov ***/ 59** projektov	12 programov ***/ 59** projektov
Skupaj EPD - Kumulativa	223*	326* (15.615)	345* (15.742)	368 (347**) (15.704)	364 (344**) (15.701)

*Opomba: zapisana vrednost predstavlja število instrumentov. V oklepajih je navedeno število projektov / vavčarjev, MSP / podpisanih pogodb / izdanih upravnih odločb glede na razpoložljivost podatkov.

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb (projektov EPD).

*** število programov TP je prvotno bilo 15, vendar so bili po integraciji posredniškega telesa ESRR 3 programi integrirani v programe OU SVLR, torej je dejansko število programov, ki jih bomo zaključili 12.

Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani

Pravne podlage, viri in dokumenti omenjeni v letnem poročilu:

- Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih;
- Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov;
- Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003;
- Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov;
- Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 28. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov;
- Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju;
- Uredba Sveta (ES) št. 1447/2001 28. junija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih;
- Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb;
- Uredba (ES) št. 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o Evropskem skladu za regionalni razvoj;
- Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu;
- Uredba Sveta (ES) št. 1263/1999 21. junija 1999 o Finančnem instrumentu za usmerjanje ribištva;
- Odločba Komisije 1. julija 1999 o določitvi okvirne dodelitve odobrenih pravic za prevzem obveznosti po državah članicah prek Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) za regije, ki jih ne zajema cilj 1 Strukturnih skladov za obdobje od leta 2000 do 2006;
- Odločba Komisije za EQUAL št. K(2004) 2744, 7. julija 2004;
- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;
- Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni;
- Operativni program Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;
- Odločba Komisije 21/XI/2007 o sprejetju operativnega programa «Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013» pomoči Skupnosti Evropskega socialnega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 051 PO 00 1z oznako K (2007) 5744;
- Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;*
- *Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;*
- *Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, 11. december 2003;*
- *Sprememba Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, ki jo je 16.12.2006 potrdil Nadzorni odbor EPD RS in 22.12.2006 na svoji 54. redni seji Vlada RS, Spremembe in dopolnitve EPD so s sledi spremembam objavljene na internetni strani SVLR, prav tako tudi zadnja potrjena finančna tabela¹⁹;*
- *Odločba Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 z oznako K(2004) 2122;*
- *Odločba Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001 z oznako K(2006) 367;*
- *Odločba Komisije 18/II/2009 o spremembi Odločbe C(2004)2122 glede podaljšanja končnega datuma za upravičenost izdatkov na podlagi EPD v okviru cilja 1 v Sloveniji 2003 SI 161 DO 001;*
- *Popravek Odločbe z dne 8. avgusta 2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001;*
- *Programsko dopolnilo Republike Slovenije za obdobje 2004-2006, zadnje veljavno objavljeno na internetni strani SVLR²⁰;*
- *Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 ZIPRS0708-UPB1 (Ur.l. RS, št. 92/2007);*
- *Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 ZIPRS0809 (Ur.l. RS, št. 114/2007);*
- *Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2006, spr. 50/2007);*
- *Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/2006);*
- *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 07/06);*
- *Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 115/02);*

¹⁹http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/

- *Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006* (Ur. l. RS, št. 66/04, 7/05, 89/05, 11/06, 56/06 in 121/06);
- *Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu* (Ur. l. RS, št. 66/04, sprememba sklepa Ur. l. RS, št. 79/06 27.7.2006);
- *Sklep Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006*, Vlada RS, 22 december 2005;
- *Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko* (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05);
- *Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESRR na OU*, stopil v veljavo 1.3.2006;
- *Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU*, stopil v veljavo 1.3.2006;
- *Navodila nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006*;
- *Smernice Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni, 2006*;
- *Zapisniki sej NO EPD za programsko obdobje 2004-2006*;
- *Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006, 2005*;
- *Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU*;
- *Vmesno vrednotenje 3. prednostne naloge EPD: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva*;
- *Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013* (UMAR, Vlada RS 23.6.2005);
- *Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006* (UMAR, 2001);
- *Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006*;
- *Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji*, Odbor za reforme, Vlada RS 3. november 2005;
- *Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji*, Vlada RS, oktober 2005;
- *Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010* (Ur.l. RS, št. 3/06);
- *Nacionalna strategija aktivnega staranja*;
- *Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških*;
- *Periodični načrt za obdobje 2006–2007*;
- *Periodični načrt za obdobje 2008–2009*;
- *Konkurenčnost Slovenije 2006–2013*;
- *Sistemske možnosti razvijanja poklicne orientacije v gimnazijah*;
- *Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih* (Ur.l. RS, št. 110/2006, spr. 10/2008);
- *Zakon o vrtcih* (Ur.l. RS, št. 100/2005);
- *Zakon o financiranju občin* (Ur.l. RS, št. 123/2006, spr. št. 57/2008);
- *Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji* (ZRomS-1) Ur.l. RS, št. 33/2007);
- *Konvencija OZN o pravicah invalidov*;
- *Akcijski program za invalide 2007–2013*;

- *Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov* (Ur.l. RS, št. 16/2007);
- *Zakon o zaposlovanju in delu tujcev* (Ur.l. RS, št. 76/2007);
- *Strategija ekonomskih migracij in akcijski načrt*;
- *Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno* (Ur.l. RS, št. 12/2007);
- *Nacionalni program varstva okolja*,
- *Zakon o štipendiranju* (Ur.l. RS, št. 59/2007, 63/2007 popr.);
- *Zakon o delovnih razmerjih* (Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 103/2007, 45/2008);
- *Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti* (Ur.l. RS, št. 5/91 8.2.1991, 2/1994 popr.)
- *Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti* (Ur.l. RS, št. 79/2006);
- *Zakon o socialnem varstvu* (Ur.l. RS, št. 3/2007, 23/2007 popr., 41/2007 popr.)
- *Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah* (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 118/2006);
- *Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju* (Ur.l. RS št. 72/2006, 91/2007, 76/2008);
- *Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov* (Ur.l. RS, št. 16/2007);
- *Zakon o izobraževanju odraslih* (Ur.l. RS, št. 110/2006);
- *Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/* (Ur.l. RS, št. 79/2006);
- *Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah /ZNPK/* (Ur.l. RS, št. 1/2007);
- *Lizbonska strategija*;
- *Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji*;
- *Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji*;
- *Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence* (Ur.l. RS, št. 36/2008).
- *Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega akcijskega načrta*, 2005;
- *Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006* (Ur. l. RS, št. 92-4597/01);
- *Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških*, ki za obdobje 2006–2007, april 2006;
- *Nacionalni akcijski program zaposlovanja*;
- *Program ukrepov APZ za leto 2006*;
- *Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013*;
- *Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008*;
- *Pravilnik o izvajanju programov Aktivne politike zaposlovanja*;
- *Pravilnik o izvajanju Programa odpravljanja administrativnih ovir*;
- *Komunikacijska strategija v podporo izvedbi strategije Razvoja Slovenije in reformam*, 9.3.2006;
- *Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002*;
- *Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005*;
- *Zakon o enakih možnostih žensk in moških* (2002);
- *Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških od 2005-2013*, Vlada RS junij 2005;
- *Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013* (Ur.l. RS, št. 59/02);
- *Navodila za izpeljavo horizontalne prednostne naloge integracija načela enakosti spolov v ukrepih EPD RS za programsko obdobje 2004 – 2006*;

- Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 44/01);
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 93/05);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006);
- Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010;
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Ur.l. RS, št. 03/06);
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) (Ur. l. št. 102/2007);
- Zakon o javnih skladih (ZJS-1) (Ur. l. RS, št. 77/2008);
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012 (Ur.l. RS, št. 2/06);
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04);
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04);
- Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja;
- Akcijski načrt eEurope 2002 in eEurope 2003+;
- Strategija RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003);
- Strategije razvoja informacijske družbe RS do leta 2010 (si2010);
- Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (SEP-2004);
- Strategija e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010 (SEP-2010);
- Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS);
- Akcijski načrt strategije elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti (AN-SEPLS);
- Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006;
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, MG, 2002;
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013;
- Poročilo o razvoju 2006, UMAR;
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 116/04);
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (MKGP osnutek 26.1.2007, v pripravi);
- Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006;
- »Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkratni projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«;
- Strategija Slovenskega turizma 2002 – 2006, MG, julij 2002;
- Zakona o spodbujanju razvoja turizma, (Ur.l. RS, št. 2/2004);
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011;
- Proračunski memorandum za obdobje 2006-2007, Vlada RS, 3.11.2005;
- Proračunski memorandum za obdobje 2007-2008, Vlada RS 28.9.2006;
- Načrt uvedbe evra, Vlada RS 3.2.2005;
- Pakt stabilnosti in rasti;
- Poročilo o primanjkljaju in dolgu države;

- *Poročilo IMD 2006;*
- *Rimska pogodba (1957);*
- *Amsterdamska pogodba (1997);*
- *Ustava RS;*
- *Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 (Ur.l. RS, št. 126/06);*
- *Navodila za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije (marec 2007);*
- *Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoč;*
- *Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe komisije št. 438/2001 (za ESRR in ESS) (julij 2007);*
- *Navodila za upravljanje z nepravilnostmi v okviru strukturnih skladov, kohezijskega sklada in programov pobude skupnosti za programsko obdobje 2004 – 2006 (oktober 2007);*
- *Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči (november 2007);*
- *Priročnik za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, 1. spremembe in dopolnitve;*
- *Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 2004-2006;*
- *Navodila nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih";*
- *Navodila OU za sisteme upravljanja in nadzora za strukturne sklade;*
- *Evalvacija centrov odličnosti v Sloveniji; v slovenščini in angleščini, dr. Franc Mali;*
- *Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije Ur.l. RS, št. 12/2004, spr. št. 75/2006,*
- *Strategije Slovenskega turizma 2002-2006,*
- *Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011.*

Povezave na internetne strani:

Vlade RS: <http://www.vlada.si/>
Strukturni skladi: <http://www.euskladi.si/>
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: <http://www.svlrsrp.gov.si/>
Področje evropske kohezijske politike: <http://www.svlrsrp.gov.si/index.php?id=719>
Ministrstvo za finance (MF) – plačilni organ (PO): <http://www.gov.si/mf/slov/index.htm>
Ministrstvo za gospodarstvo (MG): <http://www.mg.gov.si/>
Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ): <http://www.mss.gov.si>
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT): <http://www.mvzt.gov.si/>
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ): <http://www.mdds.gov.si/>
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): <http://www.mkgp.gov.si/>
Ministrstvo za kulturo (MK): <http://www.mk.gov.si/> in <http://www.kultura.gov.si/>
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP): <http://www.mop.gov.si/>
Ministrstvo za promet (MzP): <http://www.mzp.gov.si/>
Ministrstvo za javno upravo (MJU): <http://www.mju.gov.si/>
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ): <http://www.mnz.gov.si/>
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ): <http://www.mzz.gov.si/>
Ministrstvo za zdravje (MZ): <http://www.mz.gov.si/>
Ministrstvo za obrambo (MORS): <http://www.mors.si/>
Ministrstvo za pravosodje (MP): <http://www.mp.gov.si/>
Služba Vlade RS za razvoj (SZ): <http://www.svr.gov.si/>
Državni zbor RS (DZ RS): <http://www.dz-rs.si/>
Računsko sodišče RS (RSRS): <http://www.rs-rs.si/>
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI): <http://www.japti.si/>
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: <http://www.arsktrp.gov.si/>
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS): <http://www.kgzs.si/>
Slovenski podjetniški sklad (SPS): <http://www.podjetniskisklad.si/>
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja: <http://www.rdf-sklad.si/>
Statistični Urad RS (SURS): <http://www.stat.si/>
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR): <http://www.umar.gov.si/>
Zavod RS za zaposlovanje: <http://www.ess.gov.si/>
Urad RS za nadzor proračuna (UNP): <http://www.gov.si/unp/slov/index.htm>
Urad Vlade za informiranje (UVI): <http://www.uvi.gov.si/slo/>
Institucije EU in generalni direktorati EK: http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
EK, Generalni direktorat za regionalno politiko
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti
<http://ec.europa.eu/social/>
EK, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm
EK, Generalni direktorat, Direktorat za ribištvo in pomorske zadeve:
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
Zakonodaja EU: <http://eur-lex.europa.eu/>
Eurostat: <http://epp.eurostat.cec.eu.int/>
Centri odličnosti: <http://www.centriodl.si/>

Seznam kratic

AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
APZ	Aktivna politika zaposlovanja
ARR	Javna agencija RS za regionalni razvoj
BDP	Bruto domači proizvod
BDV	Bruto dodana vrednost
BT	Bruto tonaža
CO	Center odličnosti
CPU	Center za pomoč uporabnikom
DEK	Direktorat za elektronske komunikacije (MG)
DID	Direktorat za informacijsko družbo
DRP	Državni razvojni program RS 2001-2006
DZ RS	Državni zbor Republike Slovenije
ECTS	European Credit Transfer System (Evropski prenosni kreditni sistem)
EIB	Evropska investicijska banka
EK	Evropska komisija
EKSRP	Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
EKUJS	Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni Oddelek
EMU	Ekonomsko in monetarna unija
EPD	Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
ERM II	Mehanizem deviznih tečajev
ERS	Evropsko računsko sodišče
ESB	Evropski sklad za begunce
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
ESZ	Evropska strategija zaposlovanja
EU	Evropska unija
EUR	evro
FADN	»Farm Accountancy Data Network«
FAQ	»Frequently Asked Questions« - pogosto zastavljena vprašanja
FIUR	Finančni inštrument za usmerjanje ribištva
FTE	Ekvivalent polnega delovnega časa
HPN	Horizontalna prednostna naloga
ID	Informacijska družba
IKT	Informacijska in komunikacijska tehnologija
INIO	Informal Network of ESF Information Officers
IMD	Institute for Management Development
ISARR-SP	Referenčni informacijski sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD
IS-PA	Informacijski sistem »Paying Authority« (Plačilnega organa)
ISU	Izvedbena struktura ukrepa
JAPTI	Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
JSRSPS	Javni sklad RS za podjetništvo (preje Slovenski podjetniški sklad)

KGZS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KU	Končni upravičenec
LAS	Lokalnih akcijskih skupin
LDN	Letni delovni načrt
MAP	Modul za analizo podatkov ISARR-SP
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MID	Ministrstvo za informacijsko družbo
MJR	Modul za podporo javnih razpisov ISARR-SP
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MMC	Multimedijski center
MODINIS	finančne spodbude za program e-Evropa
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MRS	Modul za vzdrževanje referenčnega sistema ISARR-SP
MPP	Modul za prenos podatkov ISARR-SP
MSP	Modul za statusno poročanje ISARR-SP
MSP	Mala in srednje velika podjetja
MSO	Medresorska skupina za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in Kohezijskem skladu
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo in šport
MVP	Modul za vnos podatkov ISARR-SP
MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MzP	Ministrstvo za promet
NAP	Nacionalni akcijski program zaposlovanja
NO	Nadzorni odbor za izvajanje EPD
NPP	Nosilec proračunske postavke
NPVO	Nacionalni program varstva okolja
NPK	Nacionalne poklicne kvalifikacije
NVO	Nevladne organizacije
NPZap	Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006
NRP	Načrt razvojnih programov
NRRP	Nacionalni raziskovalni razvojni program
OAO	Program odprave administrativnih ovir
OLAP	Izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov ISARR-SP
OMC	Odperta metoda koordinacije (Open Method of Coordination)
OMD	Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
OP RR	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OS	Območne službe (Zavoda za zaposlovanje RS)
OU	Organ upravljanja za strukturne sklade

PCMG	Pospeševalni center za malo gospodarstvo
PD	Programsko dopolnilo RS za obdobje 2004-2006
PN	Prednostna naloga
PO	Plačilni organ
PPS	Program pobude skupnosti
PRP	Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
PS	Programski svet
PS	Pobuda Skupnosti
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
PUM	Projektno učenje za mlajše odrasle
ReNRRP	Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-2010
ReNPEMZM	Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških
RP	Razvojno partnerstvo / Razvojna prioriteta
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRD	Raziskovalno razvojna dejavnost
RRI	Razvoj raziskovalne infrastrukture
RRP	Razvojno raziskovalni projekti
RS	Republika Slovenija
RSRS	Računsko sodišče RS
SAPPrA	Aplikacija v informacijskem sistemu MF
SFC	»Structural Funds Common System« - Skupna baza podatkov EK za strukturne sklade
SGRS	Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
SIO	Slovenski izobraževalno omrežje
SIRIKT	Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT
SIT	Slovenski tolar
SKM	Standardi kupne moči
SKOP	Slovenski kmetijski okoljski program
SKP	Skupna kmetijska politika (CAP)
SMTK	Sektorji trgovinske klasifikacije
SPRS	Strategija prostorskega razvoja Slovenije
SRRS	Strategija regionalnega razvoja Slovenije
SRS	Strategija razvoja Slovenije
SRSID	Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi
SS	Strukturni skladi
SURS	Statistični urad RS
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
SVR	Služba Vlade RS za razvoj
TP	Tehnična pomoč
TIA	Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
TIPO	Agencija RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije
TPL	Tehnološki park Ljubljana
TR	Trajnostni razvoj
UMAR	Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

UNP	Urad RS za nadzor proračuna
Ur.l. RS	Uradni list Republike Slovenije
URSCL	Uprava RS za civilno letalstvo
UVI	Urad Vlade za informiranje
VRS	Vlada Republike Slovenije
ZIPRS	Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZZP	Zahtevak za povračilo
ZZZPB	Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti