



REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Letno poročilo 2009 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, 13. oktober 2010

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013	4
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	6
2.1 Dosežek in analiza napredka	6
2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	7
2.1.2. Finančne informacije za operativni program	13
2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	16
2.1.4. Pomoč ciljnih skupin	23
2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	24
2.1.6. Kakovostna analiza	24
2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	25
2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	26
2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	26
2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	27
2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006	29
2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	29
2.6.1. Dopolnjevanje z OP RČV	29
2.6.2. Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)	29
2.6.3. Razmejitve med OP RR in OP ROPI	31
2.6.4. Dodatne razmejitve in koordinacija	32
2.7. Postopki spremljanja	32
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	35
3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost	35
3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost	41
3.1.2. Spodbujanje podjetništva	55
3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura	66
3.2.1. Gospodarsko-razvojna logistična središča	71
3.2.2. Informacijska družba	77
3.2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura	84
3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov	88
3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva	92
3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov	103
3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura	111
3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij	115
3.4.1. Regionalni razvojni programi	119
3.4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško	140
3.5. Tehnična pomoč	151
4. Informiranje in obveščanje javnosti	160
4.1. Uvod	160
4.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po Uredbi Evropske komisije (ES) št. 1828/2006	161
4.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta	162
Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE	168

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam potrjenih javnih razpisov in neposrednih potrditev operacij v letu 2009.....	7
Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR.....	9
Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP.....	10
Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP.....	11
Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP.....	11
Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP.....	12
Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2009.....	13
Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2009 do 31.12.2009.....	14
Tabela 9: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2009 – kumulativno.....	15
Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah.....	16
Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2009.....	21
Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah.....	23
Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete.....	36
Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete.....	37
Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP.....	39
Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.....	42
Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.....	49
Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.....	56
Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.....	60
Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete.....	67
Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete.....	68
Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP.....	70
Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.....	72
Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.....	76
Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.....	78
Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.....	81
Tabela 27: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.....	84
Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.....	86
Tabela 29: Finančni napredek 3. razvojne prioritete.....	89
Tabela 30: Fizični napredek 3. razvojne prioritete.....	90
Tabela 31: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP.....	91
Tabela 32: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.....	93
Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.....	98
Tabela 34: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.....	105
Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.....	108
Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.....	111
Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.....	113
Tabela 38: Finančni napredek 4. razvojne prioritete.....	116
Tabela 39: Fizični napredek 4. razvojne prioritete.....	117
Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP.....	119
Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.....	120
Tabela 42: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.....	124
Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.....	141
Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.....	145
Tabela 45: Fizični napredek 5. razvojne prioritete - TP.....	157
Tabela 46: Koledar izvedbe aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti.....	163
Tabela 47: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2009.....	166
Tabela 48: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih za leto 2009.....	167

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

Zadevni cilj	Cilj: 1 - Konvergenca
Zadevno upravičeno področje	Slovenija
Programsko obdobje	Programsko obdobje: 2007-2013
Številka programa (št. CCI)	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001
Naslov programa	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013
Leto poročanja	2009
Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora	4. junij 2010

Datum potrditve OP RR na EK in št. odločbe	27.8.2007 potrditev OP RR Odločba št. K(2007) 4080
Ocena skladnosti OSUN OP RR	13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko SFC 2007 11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 02900 30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije št. 3083-28/2006/79 07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK preko SFC 2007 28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela: Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283

Nadzorni odbori	<p>1. redna seja NO OP RR in OP ROPI je bila 6. decembra 2007;</p> <p>1. dopisna seja NO OP RR in OP ROPI je potekala od 14. do 27. februarja 2008;</p> <p>2. redna seja NO OP RR je bila 30. maja 2008: Potrditev osnutka Letnega poročila 2007 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013</p> <p>3. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je bila 3. junija 2009: Potrditev osnutka Letnega poročila 2008 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013</p> <p>2. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 11. do 24. decembra 2009: Seznanitev s Strateškim poročilom o izvajanju Nacionalnega strateškega referenčnega okvira v Sloveniji za obdobje 2007-2013 za leto 2009; Seznanitev z dopolnitvami Letnega poročila 2008 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, oktober 2009; Soglasje Nadzornega odbora k spremembam dinamike izvajanja in doseganja ciljev v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.</p>
Merila	Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, verzija 3.1, december 2009, predložena in potrjena na 2. dopisni seja NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala od 11. do 24. decembra 2009.
Komunikacijski načrt	<p>Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC</p> <p>28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije</p> <p>27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013</p> <p>07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665</p>
Načrt vrednotenja	<p>NO OP RR in ROPI se je seznanil in potrdil Načrt vrednotenja, verzija 1.0 na 2. redni seji NO OP RR in ROPI 30.05.2008.</p> <p>NO OP RR in ROPI se je seznanil in potrdil Načrt vrednotenja, verzija 2.0 na 3. redni seji NO OP RR in ROPI 03.06.2008.</p>

Ostale aktivnosti OU v okviru OP RR	Organizacija velikega dogodka 12. septembra 2008 v Mariboru z naslovom »Z uresničevanjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov in Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost«. Organizacija velikega dogodka 12. oktobra 2009 na Brdu pri Kranju z naslovom »Dinamične regije za Slovenijo priložnosti«
-------------------------------------	---

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2009 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:

1. V letu 2009 je OU potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor operacij, in sicer: PU 1.1 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 1.2 en javni razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 dva javna razpisa za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2009 je OU potrdil spremembe petih instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).
2. Organ upravljanja je 12. oktobra 2009 na Brdu pri Kranju izvedel veliki informativni dogodek z naslovom »Dinamične regije za Slovenijo priložnosti«.
3. Organ upravljanja je 10.11.2009 s sklepom prerazporedil pravice porabe iz prednostne usmeritve 3.3 »Športno rekreacijska infrastruktura« na prednostno usmeritev 3.1 »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« (gre za prerazporeditev v višini 152.689,75 EUR EU del in 26.945,25 EUR SLO del). S prenosom sredstev gre za realizacijo ukrepa, ki ima v času gospodarske krize omilitveni učinek. Na ta način se je želelo dodatno okrepiti prizadevanja za realizacijo tistih ciljev, ki imajo največji vpliv na rast BDP, zagotavljajo odprtje novih delovnih mest in ustvarjajo nove nastanitvene kapacitete. S tem se pravice porabe v okviru tretje razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« **ni spremenilo**. Stanje pravic porabe po prerazporeditvi je razvidno iz finančnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.
4. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 48/2009) se je dne 16.9.2009 vsebina dela v sklopu Direktorata za elektronske komunikacije - MG prenesla na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Direktorat za informacijsko družbo.

2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

OU je v letu 2009 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov izbora operacij (neposredne potrditve operacije, javni razpisi za izbor operacij):

Tabela 1: Seznam potrjenih javnih razpisov in neposrednih potrditev operacij v letu 2009

Datum objave / potrditve	PU	Naziv	Vir	Posredniško telo / agent	Razpisana / potrjena vrednost
10.3.2009	1.2	Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009-2011	Ur.l.RS št. 19/2009	Slovenski podjetniški sklad	35.000.000
12.3.2009	1.1	Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«	Ur.l.RS št. 19/2009	Tehnološka agencija Slovenije	50.000.000
3.4.2009	2.1	Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre - MIC	Ur.l.RS št. 28/2009	MŠŠ	22.853.692
17.4.2009	3.1	Neposredna potrditev operacije Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanske jame		MG	2.500.000
22.4.2009	1.2	Neposredna potrditev operacije Program za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, Produkt P1 – garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za obdobje 2009-2013		MG	17.600.000
13.5.2009	1.1	Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013	Ur.l.RS št. 36/2009	MVZT	84.138.865
27.5.2009	3.1	Javni razpis za dodatno promocijo turistične ponudbe v Sloveniji v letu 2009	Ur.l.RS št. 38/2009	MG	1.400.000
27.5.2009	2.2	Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010	Ur.l.RS št. 40/2009	MVZT	7.295.130
3.7.2009	1.1	Sprememba javnega razpisa »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«	Ur.l.RS št. 51/2009	Tehnološka agencija Slovenije	109.467.997
8.7.2009	3.1	Javni razpis turistična infrastruktura 2009	Ur.l.RS št. 53/2009	MG	23.000.000
9.7.2009	2.2	Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009-2010	Ur.l.RS št. 53/2009	MVZT	3.585.980
13.7.2009	3.2	Neposredna potrditev operacije Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija – objekt 22 Metelkova) – EŠD 9667		MK	7.461.574
29.7.2009	3.1	Sprememba Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009	Ur.l.RS št. 60/2009	MG	2.075.000
18.8.2009	3.2	Drugi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje	Ur.l.RS št. 66/2009	MK	10.000.000

		2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3.«Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov» in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«			
10.9.2009	3.1	Neposredna potrditev operacije Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič (hotel Arija)		MG	3.542.348
23.9.2009	1.2	Dopolnitev Programa za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, Produkt P1 – garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za obdobje 2009-2013		Slovenski podjetniški sklad	50.160.664
7.10.2009	2.3	Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – Plemenite kovine		MVZT-MIRS	195.420
20.11.2009	1.2	Neposredna potrditev operacije Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI)		Slovenski podjetniški sklad	35.049.995
27.11.2009	2.1	Sprememba javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC	Ur.l.RS št. 98/2009	MŠŠ	23.353.692
1.12.2009	3.1	Sprememba javnega razpisa ESRR - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva - turistična infrastruktura 2009	Ur.l.RS št. 98/2009	MG	28.400.000
7.12.2009	3.2	Neposredna potrditev operacije Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav		MK	4.852.049
31.12.2009	4.2	Tretji javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«		SVLR	10.000.000

V letu 2009 je OU tako potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor operacij, in sicer: PU 1.1 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 1.2 en javni razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 dva javna razpisa za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2009 je OU potrdil spremembe petih instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).

V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritete:

Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Vir	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek		2100	CIS	0	0	74	74
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	APEK	0	0	0	0
Povečanje nočitvenih kapacitet	Učinek		5.000	CIS/ SURS**	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število podprtih podjetij	Učinek		625	CIS	32	96	193	321
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat		150	CIS	0	0	0	0
Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (%)	Rezultat	54	80	SURS	54%	58%	64%	64%
Prenočitve turistov (v milijonih)	Rezultat	7,6	8,4	SURS	8,2	8,4	8,3	8,3
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest***	Rezultat		11.600	CIS	0	1	998	1.RP: 553 3. RP: 320 4.RP:126 SKUPAJ: 999
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv		za 7,6%	CIS	0	0	0	0
Zaustavitev negativnega trenda povečevanja regionalnih razlik - izražen v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti	Vpliv		34,2%	SURS/ SVLR/ UMAR	n.p.	n.p.	33,8%	33,8%

* ni razpoložljivih podatkov

** vir podatka ni CIS, ampak SURS, ki zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom (v Statističnem letopisu).

*** Število novih ustvarjenih delovnih mest na ravni OP RR je seštevek ključnih kazalnikov »core indikatorjev« številka 1 - število novo ustvarjenih delovnih mest in sicer 3.100 na 1. RP, 3.800 na 2. RP in 3.700 na 4. RP ter »core indikatorja« številka 35 – število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu 1.000 na 3. RP

Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
4	Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov	Učinek	8	200 (MG 140 MVZT 60)	0	MG: 52 MVZT: 0	149	201
7	Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij	Rezultat	145	800	0	MG: 27 MVZT: 0 (PU 1.1) MG 314 (PU 1.2) **	1.1: 106 1.2: 767 SKUPAJ: 873	1.1: 133 1.2: 1.081 SKUPAJ: 1.214
8	-od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala)	Rezultat	0	21	0	0	0	0
10	Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje	Rezultat	53	390	0	120,4	56,29	178,69
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	3.100	0	0	553	553

Vir: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

** število že izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)

Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
11	Število podprtih projektov e-storitvev in e-vsebin	Učinek	0	30	0	12	0	12
12	Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	3.800	0	0	0	0

Viri: MG, MVZT, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
34	Število podprtih projektov s področja turizma	Učinek	12	125	32	44	44	120
35	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu	Rezultat	0	1.000	0	n.p.*	320	320

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo.

* še ni razpoložljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30

Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
29	Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	0	1,91 (191 ha)	0	0	0,03 (3 ha)	0,03 (3 ha)
26	Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE	Rezultat	0 (61.000)	+ 60.000 (121.000)	0	+ 536	+4.306	+4.842
25	Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem	Rezultat	0 (1.400.700)	+ 70.000 (1.470.700)	0	+ 20.697	+8.905	+29.602
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	3.700	0	1	125	126

Vir: SVLR, SURS

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2009

OP RR		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	1.709.749.522	-	-	-
	SLO del	301.720.511	-	-	-
	EU in SLO del	2.011.470.033	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	310.932.694	-	-	18,2
	SLO del	54.870.476	-	-	18,2
	EU in SLO del	365.803.170	-	-	18,2
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	869.749.206	-	-	50,9
	SLO del	153.485.155	-	-	50,9
	EU in SLO del	1.023.234.361	-	-	50,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	953.988.176	306,8	109,7	55,8
	SLO del	111.940.861	-	-	-
	EU in SLO del	1.065.929.037	291,4	104,2	53,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	991.079.150	318,7	113,9	58,0
	SLO del	122.355.658	-	-	-
	EU in SLO del	1.113.434.808	304,4	108,8	55,4
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	849.977.671	273,4	97,7	49,7
	SLO del	97.455.397	-	-	-
	EU in SLO del	947.433.068	259,0	92,6	47,1
- Neposredno potrjene operacije	EU del	141.101.479	45,4	16,2	8,3
	SLO del	24.900.261	-	-	-
	EU in SLO del	166.001.741	45,4	16,2	8,3
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	818.651.709	263,3	94,1	47,9
	SLO del	92.375.487	-	-	-
	EU in SLO del	911.027.196	249,0	89,0	45,3
	drugi viri****	797.269.555	-	-	-
	skupaj	1.708.296.751	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	459.403.602	147,8	52,8	26,9
	SLO del	46.632.056	-	-	-
	EU in SLO del	506.035.658	138,3	49,5	25,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	294.512.792	94,7	33,9	17,2
	SLO del	34.596.120	-	-	-
	EU in SLO del	329.108.911	90,0	32,2	16,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		383.759.757	123,4	44,1	22,4
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		78.783.471	25,3	9,1	4,6

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 1.065.929.037 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 1.113.434.808 EUR, od tega preko JR za 947.433.068 EUR in preko NPO za 166.001.741 EUR

- podpisanih pogodb za 911.027.196 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 797.269.555 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 506.035.658 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 383.759.757 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 78.783.471 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2009 do 31.12.2009

Sklad	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje*	Ustrezni javni prispevek	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem	Skupna plačila, prejeta od Komisije	Valuta	Datum transakcije	Vrsta transakcije
ESRR-OP RR	328.401.654	328.401.654	370.615.797	34.194.990	EUR	3.2.2009	Predplačilo EK
				34.194.990	EUR	20.4.2009	Predplačilo EK
				10.779.356	EUR	30.7.2009	Vmesno plačilo EK
				12.951.823	EUR	28.10.2009	Vmesno plačilo EK
				54.909.385	EUR	18.12.2009	Vmesno plačilo EK
Skupaj ESRR-OP RR	328.401.654	328.401.654	370.615.797	147.030.545	EUR		Predplačila in vmesna plačila EK
1. RP	159.109.569	159.109.569	126.704.076	64.101.709	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
2. RP	23.061.252	23.061.252	8.273.067	1.645.166	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	10.261	10.261	0	0	EUR		
3. RP	40.377.309	40.377.309	36.843.173	9.009.435	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
4. RP	103.047.899	103.047.899	198.559.886	3.884.254	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
5. RP	2.805.625	2.805.625	235.595	0	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
Skupna vsota	328.401.654	328.401.654	370.615.797	147.030.545	EUR		
Izdatki v zvezi z ESS v skupni vsoti, če operativni program sofinancira ESRR	10.261	10.261	0	0			

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII iz Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj

* podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

Tabela 9: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2009 – kumulativno

Sklad	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje*	Ustrezni javni prispevek	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem	Skupna plačila, prejeta od Komisije	Valuta	Datum transakcije	Vrsta transakcije
ESRR-OP RR	505.328.401	505.328.401	383.759.757	232.518.021	EUR		Predplačila in vmesna plačila EK
1. RP	204.163.030	204.163.030	126.704.076	64.101.709	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
2. RP	25.132.881	25.132.881	8.273.067	1.645.166	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	10.261	10.261	0	0			
3. RP	65.040.345	65.040.345	39.760.738	9.009.435	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
4. RP	206.103.265	206.103.265	208.786.281	3.884.254	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
5. RP	4.888.879	4.888.879	235.595	0	EUR		
- od tega izdatki v zvezi z ESS	0	0	0	0			
Skupna vsota	505.328.401	505.328.401	383.759.757	232.518.021	EUR		
Izdatki v zvezi z ESS v skupni vsoti, če operativni program sofinancira ESRR	10.261	10.261	0	0			

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII iz Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj.

* podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence je bilo do konca leta 2009 potrjenih operacij (prispevek Skupnosti) v višini 991.079.150 EUR. V spodnji tabeli je navedena okvirna kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:

Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka Skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	26.619.935
	1	1	00	SI0	23.132.724
	1	5	00	SI0	3.487.211
2	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	1.159.966
	1	1	6	SI0	664.661
	1	5	6	SI0	495.305
2	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	1.173.151
	1	1	22	SI0	672.216
	1	5	22	SI0	500.935
2	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	39.929.902
	1	1	00	SI0	34.699.085
	1	5	00	SI0	5.230.817
3	1	1 in 5 skupaj	4	SI0	475.144
	1	1	4	SI0	412.900
	1	5	4	SI0	62.244
3	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	15.606.700
	1	1	6	SI0	13.562.222
	1	5	6	SI0	2.044.478
3	1	1 in 5 skupaj	12	SI0	8.544.958
	1	1	22	SI0	6.673.612
	1	5	22	SI0	1.871.346
3	1	1 in 5 skupaj	17	SI0	150.635
	1	1	17	SI0	117.646
	1	5	17	SI0	32.989
3	1	1 in 5 skupaj	18	SI0	33.509.595
	1	1	18	SI0	26.170.994
	1	5	18	SI0	7.338.601
3	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	4.875.649
	1	1	22	SI0	4.236.939
	1	5	22	SI0	638.710
3	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	7.064.947
	1	1	00	SI0	5.517.724
	1	5	00	SI0	1.547.223
4	1	1 in 5 skupaj	3	SI0	1.529.298

	1	1	3	SIO	1.328.960
	1	5	3	SIO	200.338
4	1	1 in 5 skupaj	5	SIO	16.164.303
	1	1	5	SIO	14.046.779
	1	5	5	SIO	2.117.524
4	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	56.719.442
	1	1	6	SIO	49.289.195
	1	5	6	SIO	7.430.247
4	1	1 in 5 skupaj	7	SIO	5.427.914
	1	1	7	SIO	4.716.857
	1	5	7	SIO	711.057
4	1	1 in 5 skupaj	8	SIO	13.099.289
	1	1	8	SIO	11.383.282
	1	5	8	SIO	1.716.007
4	1	1 in 5 skupaj	10	SIO	13.404.032
	1	1	10	SIO	11.648.104
	1	5	10	SIO	1.755.928
4	1	1 in 5 skupaj	12	SIO	5.363.012
	1	1	12	SIO	4.660.457
	1	5	12	SIO	702.555
4	1	1 in 5 skupaj	16	SIO	193.360
	1	1	16	SIO	168.030
	1	5	16	SIO	25.330
4	1	1 in 5 skupaj	19	SIO	4.290.480
	1	1	19	SIO	3.728.427
	1	5	19	SIO	562.053
4	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	8.804.465
	1	1	21	SIO	7.651.080
	1	5	21	SIO	1.153.385
4	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	7.800.384
	1	1	22	SIO	6.778.534
	1	5	22	SIO	1.021.850
6	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	69.988.247
	1	1	6	SIO	60.819.787
	1	5	6	SIO	9.168.460
7	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	27.040.598
	1	1	6	SIO	23.498.280
	1	5	6	SIO	3.542.318
7	1	1 in 5 skupaj	8	SIO	691.030
	1	1	8	SIO	600.505
	1	5	8	SIO	90.525
7	1	1 in 5 skupaj	15	SIO	30.076.747
	1	1	15	SIO	26.136.693
	1	5	15	SIO	3.940.054
8	1	1 in 5 skupaj	14	SIO	40.587.295
	1	1	14	SIO	32.875.709
	1	5	14	SIO	7.711.586
8	1	1 in 5 skupaj	15	SIO	43.043.359
	1	1	15	SIO	37.404.679
	1	5	15	SIO	5.638.680
8	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	1.919.594
	1	1	21	SIO	1.554.871

	1	5	21	SIO	364.723
8	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	1.621.529
	1	1	22	SIO	1.313.438
	1	5	22	SIO	308.091
8	1	1 in 5 skupaj	00	SIO	8.940.897
	1	1	00	SIO	7.242.127
	1	5	00	SIO	1.698.770
9	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	3.533.647
	1	1	6	SIO	2.024.780
	1	5	6	SIO	1.508.867
9	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	528.498
	1	1	21	SIO	302.829
	1	5	21	SIO	225.669
9	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	21.296.521
	1	1	22	SIO	12.202.907
	1	5	22	SIO	9.093.614
10	1	1 in 5 skupaj	10	SIO	34.858.512
	1	1	10	SIO	27.224.498
	1	5	10	SIO	7.634.014
11	1	1 in 5 skupaj	16	SIO	3.711.909
	1	1	16	SIO	2.899.001
	1	5	16	SIO	812.908
11	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	2.698.162
	1	1	22	SIO	2.107.265
	1	5	22	SIO	590.897
14	1	1 in 5 skupaj	16	SIO	3.172.568
	1	1	16	SIO	2.477.776
	1	5	16	SIO	694.792
23	1	1 in 5 skupaj	11	SIO	105.216.133
	1	1	11	SIO	60.288.844
	1	5	11	SIO	44.927.289
23	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	1.415.303
	1	1	21	SIO	810.969
	1	5	21	SIO	604.334
23	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	1.378.114
	1	1	22	SIO	789.659
	1	5	22	SIO	588.455
24	1	1 in 5 skupaj	11	SIO	690.654
	1	1	11	SIO	395.745
	1	5	11	SIO	294.909
45	1	1 in 5 skupaj	9	SIO	7.853.490
	1	1	9	SIO	4.500.050
	1	5	9	SIO	3.353.440
45	1	1 in 5 skupaj	11	SIO	745.246
	1	1	11	SIO	427.026
	1	5	11	SIO	318.220
45	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	27.133.256
	1	1	21	SIO	15.547.356
	1	5	21	SIO	11.585.900
46	1	1 in 5 skupaj	9	SIO	3.548.724
	1	1	9	SIO	2.033.419
	1	5	9	SIO	1.515.305

46	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	56.251.809
	1	1	21	SIO	32.232.287
	1	5	21	SIO	24.019.522
46	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	5.641.752
	1	1	22	SIO	3.232.724
	1	5	22	SIO	2.409.028
46	1	1 in 5 skupaj	00	SIO	591.284
	1	1	00	SIO	338.806
	1	5	00	SIO	252.478
50	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	1.566.693
	1	1	22	SIO	897.715
	1	5	22	SIO	668.978
51	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	477.208
	1	1	21	SIO	273.440
	1	5	21	SIO	203.768
52	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	494.809
	1	1	22	SIO	283.526
	1	5	22	SIO	211.283
54	1	1 in 5 skupaj	9	SIO	2.354.958
	1	1	9	SIO	1.349.391
	1	5	9	SIO	1.005.567
54	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	1.782.864
	1	1	21	SIO	1.021.581
	1	5	21	SIO	761.283
54	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	1.090.937
	1	1	22	SIO	625.107
	1	5	22	SIO	465.830
55	1	1 in 5 skupaj	14	SIO	41.462.705
	1	1	14	SIO	33.584.791
	1	5	14	SIO	7.877.914
55	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	131.188
	1	1	22	SIO	75.171
	1	5	22	SIO	56.017
55	1	1 in 5 skupaj	00	SIO	2.959.665
	1	1	00	SIO	2.397.329
	1	5	00	SIO	562.336
56	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	647.396
	1	1	22	SIO	370.958
	1	5	22	SIO	276.438
57	1	1 in 5 skupaj	11	SIO	1.959.159
	1	1	11	SIO	1.122.598
	1	5	11	SIO	836.561
57	1	1 in 5 skupaj	14	SIO	31.307.392
	1	1	14	SIO	25.358.988
	1	5	14	SIO	5.948.404
57	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	27.877.199
	1	1	22	SIO	22.580.531
	1	5	22	SIO	5.296.668
57	1	1 in 5 skupaj	00	SIO	7.494.914
	1	1	00	SIO	6.070.880
	1	5	00	SIO	1.424.034
58	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	19.204.031

	1	1	22	SI0	11.003.910
	1	5	22	SI0	8.200.121
59	1	1 in 5 skupaj	17	SI0	8.231.748
	1	1	17	SI0	6.667.716
	1	5	17	SI0	1.564.032
59	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	6.730.247
	1	1	22	SI0	3.856.432
	1	5	22	SI0	2.873.815
61	1	1 in 5 skupaj	12	SI0	1.090.493
	1	1	12	SI0	624.852
	1	5	12	SI0	465.641
61	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	10.175.760
	1	1	22	SI0	5.830.710
	1	5	22	SI0	4.345.050
79	1	1 in 5 skupaj	20	SI0	1.170.443
	1	1	20	SI0	670.664
	1	5	20	SI0	499.779
79	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	18.471.433
	1	1	22	SI0	14.961.860
	1	5	22	SI0	3.509.572
85	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	151.724
	1	1	22	SI0	86.938
	1	5	22	SI0	64.786
86	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	161.011
	1	1	22	SI0	92.259
	1	5	22	SI0	68.751
85	1	5	0	SI0	24.604.082
86	1	5	0	SI0	3.399.653
				Skupaj:	991.079.150

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
- skladen razvoj regij.

V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2009 (okvirno 57,12% vrednosti potrjenih operacij).

Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2009

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka Skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	26.619.935
	1	1	00	SI0	23.132.724
	1	5	00	SI0	3.487.211
2	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	1.159.966
	1	1	6	SI0	664.661
	1	5	6	SI0	495.305
2	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	1.173.151
	1	1	22	SI0	672.216
	1	5	22	SI0	500.935
2	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	39.929.902
	1	1	00	SI0	34.699.085
	1	5	00	SI0	5.230.817
3	1	1 in 5 skupaj	4	SI0	475.144
	1	1	4	SI0	412.900
	1	5	4	SI0	62.244
3	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	15.606.700
	1	1	6	SI0	13.562.222
	1	5	6	SI0	2.044.478
3	1	1 in 5 skupaj	12	SI0	8.544.958
	1	1	12	SI0	6.673.612
	1	5	12	SI0	1.871.346
3	1	1 in 5 skupaj	17	SI0	150.635
	1	1	17	SI0	117.646
	1	5	17	SI0	32.989
3	1	1 in 5 skupaj	18	SI0	33.509.595
	1	1	18	SI0	26.170.994
	1	5	18	SI0	7.338.601
3	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	4.875.649
	1	1	22	SI0	4.236.939
	1	5	22	SI0	638.710
3	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	7.064.947
	1	1	00	SI0	5.517.724
	1	5	00	SI0	1.547.223
4	1	1 in 5 skupaj	3	SI0	1.529.298
	1	1	3	SI0	1.328.960
	1	5	3	SI0	200.338
4	1	1 in 5 skupaj	5	SI0	16.164.303
	1	1	5	SI0	14.046.779
	1	5	5	SI0	2.117.524
4	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	56.719.442
	1	1	6	SI0	49.289.195
	1	5	6	SI0	7.430.247
4	1	1 in 5 skupaj	7	SI0	5.427.914
	1	1	7	SI0	4.716.857
	1	5	7	SI0	711.057
4	1	1 in 5 skupaj	8	SI0	13.099.289
	1	1	8	SI0	11.383.282
	1	5	8	SI0	1.716.007

4	1	1 in 5 skupaj	10	SIO	13.404.032
	1	1	10	SIO	11.648.104
	1	5	10	SIO	1.755.928
4	1	1 in 5 skupaj	12	SIO	5.363.012
	1	1	12	SIO	4.660.457
	1	5	12	SIO	702.555
4	1	1 in 5 skupaj	16	SIO	193.360
	1	1	16	SIO	168.030
	1	5	16	SIO	25.330
4	1	1 in 5 skupaj	19	SIO	4.290.480
	1	1	19	SIO	3.728.427
	1	5	19	SIO	562.053
4	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	8.804.465
	1	1	21	SIO	7.651.080
	1	5	21	SIO	1.153.385
4	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	7.800.384
	1	1	22	SIO	6.778.534
	1	5	22	SIO	1.021.850
6	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	69.988.247
	1	1	6	SIO	60.819.787
	1	5	6	SIO	9.168.460
7	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	27.040.598
	1	1	6	SIO	23.498.280
	1	5	6	SIO	3.542.318
7	1	1 in 5 skupaj	8	SIO	691.030
	1	1	8	SIO	600.505
	1	5	8	SIO	90.525
7	1	1 in 5 skupaj	15	SIO	30.076.747
	1	1	15	SIO	26.136.693
	1	5	15	SIO	3.940.054
8	1	1 in 5 skupaj	14	SIO	40.587.295
	1	1	14	SIO	32.875.709
	1	5	14	SIO	7.711.586
8	1	1 in 5 skupaj	15	SIO	43.043.359
	1	1	15	SIO	37.404.679
	1	5	15	SIO	5.638.680
8	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	1.919.594
	1	1	21	SIO	1.554.871
	1	5	21	SIO	364.723
8	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	1.621.529
	1	1	22	SIO	1.313.438
	1	5	22	SIO	308.091
8	1	1 in 5 skupaj	00	SIO	8.940.897
	1	1	00	SIO	7.242.127
	1	5	00	SIO	1.698.770
9	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	3.533.647
	1	1	6	SIO	2.024.780
	1	5	6	SIO	1.508.867
9	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	528.498
	1	1	21	SIO	302.829
	1	5	21	SIO	225.669
9	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	21.296.521

	1	1	22	SIO	12.202.907
	1	5	22	SIO	9.093.614
10	1	1 in 5 skupaj	10	SIO	34.858.512
	1	1	10	SIO	27.224.498
	1	5	10	SIO	7.634.014
11	1	1 in 5 skupaj	16	SIO	3.711.909
	1	1	16	SIO	2.899.001
	1	5	16	SIO	812.908
11	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	2.698.162
	1	1	22	SIO	2.107.265
	1	5	22	SIO	590.897
14	1	1 in 5 skupaj	16	SIO	3.172.568
	1	1	16	SIO	2.477.776
	1	5	16	SIO	694.792
52	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	494.809
	1	1	22	SIO	283.526
	1	5	22	SIO	211.283
				Skupaj:	566.110.483

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

2.1.4. Pomoč ciljnih skupin

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni instrumenti v letu 2009.

Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah

1.2	Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009-2011	Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi
1.1	Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«	Skupina najmanj dveh podjetij, ki niso povezane gospodarske družbe po 527. členu ZGD-1 in pri razvojnem-raziskovalnem delu sodelujejo z vsaj eno raziskovalno skupino
2.1	Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre - MIC	Javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center, ki opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji
3.1	Neposredna potrditev operacije Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanske jame	Park Škocjanske jame
1.2	Neposredna potrditev operacije Program za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, Produkt P1 – garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za obdobje 2009-2013	Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki
1.1	Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013	Raziskovalne organizacije javnega prava oz. zasebnega prava s koncesijo povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti.
3.1	Javni razpis za dodatno promocijo turistične ponudbe v Sloveniji v letu	Organizacije, ki skrbijo za razvoj turizma na turističnem območju ali gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, ki

	2009	opravljajo turistično dejavnost
2.2	Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010	Konzorciji, ki jih sestavljajo podjetja (samostojni podjetnik posameznik ali gospodarske družbe) in raziskovalno razvojne organizacije (javni zavod, zavod, razvojna enota podjetja)
3.1	Javni razpis turistična infrastruktura 2009	Samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe
2.2	Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009-2010	Javne in zasebne neprofitne organizacije (javni in zasebni zavodi, občine in reprezentativne organizacije, društva, univerze, samostojni visokošolski zavodi)
3.2	Neposredna potrditev operacije Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija – objekt 22 Metelkova) – EŠD 9667	Ministrstvo za kulturo
3.2	Drugi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3.«Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov» in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«	Občine
3.1	Neposredna potrditev operacije Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič (hotel Arija)	Rdeči križ Slovenije
2.3	Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – Plemenite kovine	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
1.2	Neposredna potrditev operacije Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI)	Mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre rasti, družbe tveganega kapitala
3.2	Neposredna potrditev operacije Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav	Ministrstvo za kulturo
4.2	Tretji javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«	Samoupravne lokalne skupnosti

2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2009 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 niso relevantne.

2.1.6. Kakovostna analiza

OP RR je bil potrjen 27.8.2007. V letih 2007 in 2008 je bilo v okviru OP RR potrjenih in objavljenih v Ur.l. RS 24 instrumentov za izbor operacij. V letu 2009 je OU potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov in sicer: PU 1.1 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 1.2 en javni razpis za

izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 dva javna razpisa za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2009 je OU potrdil spremembe petih instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v tabelah 3, 4, 5 in 6.

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih možnosti med moškimi in ženskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakih možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Načelo enakih možnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje. Zagotavljanje načela enakih možnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.

Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih možnosti na ravni izvedbe instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije).

Smiselno zagotavljanje enakih možnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih možnosti, v skladu s 16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.

Spodbujanje enakih možnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo realizacijo ciljev horizontalne teme enakih možnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se nanašajo na načelo enakih možnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.

Načelo enakih možnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovativne projekte, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij. Posamezni ukrepi (npr. informacijska družba) še dodatno prispevajo k enakim možnostim, saj imajo namen zagotoviti čim širši dostop do IKT storitev za vse skupine uporabnikov.

Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki vsebuje naložbe v človeške vire in izobraževalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih možnosti.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Do sedaj nismo evidentirali težav pri izvajanju OP RR. OU je tako pri programiranju in načrtovanju aktivnosti, kot tudi pri opredelitvi osnovnega okvira za sistem upravljanja in nadzora za OP RR upošteval smernice in posamezne uredbe Skupnosti glede na specifično zakonodajo v zvezi z izvajanjem ESRR. Sprejeta je bila *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013*¹, ki natančneje opredeljuje izvajanje OP RR. OU je izdelal tudi podrobnejše opredelitve (navodila) izvajanja postopkov tako v zvezi s pripravo, prijavo in potrjevanjem operacij, poročanjem, kontrolo, vrednotenjem ter podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov, na ravni posamezne aktivnosti v OP. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.euskladi.si.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Opis sistema upravljanja in nadzora za OP RR se v letu 2009 ni spreminjal. V veljavi je bila verzija iz 30. aprila 2008.

V letu 2009 so bile izvedene tri sistemske revizije s strani revizijskega organa, na organu upravljanja in dveh posredniških telesih:

¹ *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013 je bila sprejeta 11.5.2007 v Ur.l. RS št. 41/07, spremenjena 6.3.2009 v Ur.l.RS št. 17/09*

1. Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja

V obdobju od aprila do julija 2009 je potekala revizija dela sistema upravljanja in nadzora v Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja s strani Urada za nadzor proračuna. 31. julija 2009 je posredniško telo prejelo osnutek revizijskega poročila. V oktobru 2009 je revizijski organ izdal končno revizijsko poročilo, katerega priporočila bo OU upošteval in implementiral v letu 2010.

V svojih ugotovitvah revizijski organ še posebej izpostavlja področje urejanja razmerij med PT in OU, področje določitve pristojnosti OU, izvajanje preverjanj prenesenih nalog na PT, postopke za potrjevanje instrumentov, področje definiranja upravičenih stroškov OP, izvajanje kontrol in hranjenje dokumentacije, področje delovanja sistema ISARR in področje sistema spremljanja revizij.

2. Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi posredniškega telesa

V novembru in decembru 2009 je potekala revizija dela sistema upravljanja in nadzora pri SVLR kot posredniškem telesu s strani Urada za nadzor proračuna. 10. decembra 2009 je posredniško telo prejelo osnutek revizijskega poročila. Končnega revizijskega poročila OU in PT do konca leta 2009 nista prejela.

3. Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

10. decembra 2009 je posredniško telo prejelo osnutek revizijskega poročila. Posredniško telo je v skladu z izdanimi ugotovitvami in priporočili pripravilo akcijski načrt, ki ga je posredovalo organu upravljanja in revizijskemu organu kot odzivno poročilo. Končnega revizijskega poročila OU in PT do konca leta 2009 nista prejela.

V letu 2009 ni bilo večjih težav, ki bi nastopile pri izvajanju OP RR. Se pa srečujemo s situacijo kjer se izvajanje nekaterih operacij ne sklada z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah za pridobitev pomoči, zato so nekateri upravičenci zaprosili za podaljšanje roka za izvajanje operacije, oz. roka za doseganje ciljev. Vzroki za spremenjeno dinamiko izhajajo predvsem iz zapletov pri postopkih javnega naročanja in problemov pri nakupu zemljišč (prednostni usmeritvi 4.1 Regionalni razvojni programi in 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško), zaradi težav podjetij, ki izhajajo iz finančne krize (prednostna usmeritev 1.2 Spodbujanje podjetništva) in zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju soglasij za izdajo gradbenih dovoljenj ter dovoljenj za poseg v prostor (prednostna usmeritev 3.3 Športno rekreacijska infrastruktura).

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

V tem delu najprej izpostavljam, da se je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 48/2009) dne 16.9.2009 vsebina dela v sklopu Direktorata za elektronske komunikacije - MG prenesla na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Direktorat za informacijsko družbo. Po prenosu nalog sta konec leta

2009 Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo posredovala Organu upravljanja predloge sprememb OSUN.

V nadaljevanju v tem delu izpostavljamo še izjemne in nepričakovane družbeno ekonomske razmere, ki so vplivale na izvajanje OP RR v letu 2009. OP RR je bil pripravljen v letih 2006/2007, ko je bil zaznamovan s popolnoma drugačno družbeno in ekonomsko situacijo.

- V letih 2006 in 2007 je bila Slovenija soočena s pozitivno proizvodno vrzeljo, kar pomeni, da je prihajalo do pregrevanja gospodarstva. Šlo je za obdobje visoke gospodarske rasti, ki je temeljila na prekomernem zadolževanju, in ni bila podprta z ustreznimi strukturnimi lastnostmi gospodarstva in družbe.
- V septembru 2008 se je začela doslej največja svetovna gospodarska in finančna kriza, ki se je na osnovi velike vpetosti Slovenije v mednarodne tokove odrazila v izrazitem padcu gospodarske aktivnosti, še posebej v letu 2009, ko se je bruto domači proizvod zmanjšal za 7,8 odstotka.
- V letu 2009 je prišlo do realnega znižanja investicij za 21,6 odstotkov, kar je pomembno vplivalo tudi na izvajanje OP RR. Po eni strani se je tako zmanjšalo število razvojnih projektov, ki so potencialno relevantni za kohezijsko politiko. Po drugi strani se je zaradi krize bistveno povečalo število projektov, ki brez javnih spodbud ne bi moglo biti izvedeno, še posebej upoštevajoč, da se svetovna kriza najbolj očitno kaže ravno v izrazito zaostrenih pogojih pri pridobivanju finančnih virov.
- Gospodarska kriza se je odrazila tudi na področju zaposlovanja in posledično tudi na strani socialne kohezije v Sloveniji. Med mesecem septembrom 2008 in koncem leta 2009 se je v Sloveniji število delovnih mest zmanjšalo za več kot 40 tisoč, kar predstavlja 4,6 odstotno zmanjšanje delovne aktivnosti prebivalstva, medtem ko se je število registriranih brezposelnih oseb glede na obdobje pred začetkom krize povečalo za 63%.
- Recesija je imela neenakomeren regionalni učinek, saj se je stopnja registrirane nezaposlenosti bolj povečala v tistih statističnih regijah, ki so imele že pred krizo višjo stopnjo nezaposlenosti.

V okviru izvajanja OP RR v letu 2009 in ob navedenih spremenjenih družbeno ekonomskih razmerah še posebno ugotavljamo:

- da je zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil, malim in srednjim podjetjem težje dosegati zastavljene cilje (število zaposlenih),
- v primeru operacij malih in srednjih podjetij odstopanja od pogodb o sofinanciranju, kot posledice zaostrenih gospodarskih razmer (npr nakup nove tehnološke opreme za mala in srednja podjetja, kjer je imela gospodarska in finančna kriza največji vpliv, saj upravičenci niso uspeli realizirati predvidenih operacij),
- manjši padec prenočitev turistov (v milijonih, SURS)(1%), kar je posledica globalne gospodarske krize, rezultat pa je glede na pričakovanja ob začetku leta bistveno boljši od pričakovanega, prav tako je bistveno boljši kot v nekaterih primerljivih državah v regiji in v Evropi.

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2009 v okviru OP RR ni bilo evidentiranih sprememb, kot so opredeljene s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

2.6.1. *Dopolnjevanje z OP RČV*

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko infrastrukturo. V letu 2009 je bilo dopolnilno financiranje v okviru izvajanja OP RR uporabljeno na enem instrumentu in sicer:

- Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – MIRS

Bilo je tudi uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP RČV in sicer v primeru potrditve sledečih instrumentov:

PU (OP RČV)	Naziv instrument/operacija
4.3.	Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada
5.1.	Enotni spletni portal stvarnega premoženja
5.1.	Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov
5.1.	E-uprava
5.1.	E-vem
5.1.	E-pravosodje
5.4.	E-zdravje
5.3.	Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč 2008-2009
5.3.	Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za leti 2009 in 2010
5.3.	Javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO za leti 2009 in 2010
5.3.	JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011
5.3.	Dodatni JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011
4.3.	Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2009-2010
5.2.	Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve
5.2.	Informacijski portal sklada
5.1.	Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS
4.1.	Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

2.6.2. *Razmejitev med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)*

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja

podeželja najbolj približa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh je možnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša oziroma je ni.

Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko politiko.

Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.

Konkretno je za vsebine 3. osi PRP in 1 prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva) med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za gospodarstvo (Slovenski podjetniški sklad), potekalo tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh institucij so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo v okviru ukrepa 312 oz. podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedež in delujejo izven naselij s statusom mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).

Za vsebine 3. osi PRP in 3 ter 4 prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti opredeljujemo v nadaljevanju.

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so med ciljnim skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa razvoja podeželja so bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti).

Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni razvojni programi, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise nižja od 600.000 EUR (z DDV).

V razpisih Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je bil kot razmejitveno določilo v oba izvedena razpisa prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« vgrajen selektiven pogoj, da so do sofinanciranja upravičene samo operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem

območju znotraj 10 km obmejnega pasu s Republiko Hrvaško. Kot dodatna razmejitev s PRP pa je bil v razpisa vgrajen dodaten pogoj, da mora biti pri investicijah v javne poti iz investicijske dokumentacije jasno razvidno, da te javne poti ne potekajo skozi vaška jedra.

Glede na to, da investicijskih projektov, ki so bili upravičeni do kandidiranja, zaradi narave projektov PU 4.2 (manjši projekti) ni bilo mogoče razmejiti glede na višino projekta, je bil v razpise 3. osi PRP vgrajen razmejitveni pogoj, da do sofinanciranja ne bodo upravičeni projekti, ki se bodo izvajali v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško, razen za investicije v javne poti ali lokalne ceste, ki potekajo skozi vaška jedra, ki niso bile upravičene do kandidature na razpisih za prednostno usmeritev 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

2.6.3. Razmejitve med OP RR in OP ROPI

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema prednostnima usmeritvama 4 razvojne prioritete OP RR (razvoj regij) in prednostnima usmeritvama Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Področje cest v OP ROPI.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. V okviru OP ROPI se bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju operacij, kot temeljna razmejitev upoštevana določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. Pri izgradnji javnih čistilnih naprav je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR tako možna le izgradnja manjših ČN s kapaciteto nižjo od 2000 PE, pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme do 49.000 prebivalcev.

Glede izgradnje sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je bila skladno z merili, potrjenimi na NO OP RR znotraj prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« upravičena le izgradnja manjših omrežij za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, v okviru OP ROPI pa je bila upravičena le izgradnja večjih, omrežij.

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.

2.6.4. Dodatne razmejitve in koordinacija

Že v začetku te finančne perspektive je bila na PT_SVLR s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot na primer znotraj OP RR, OP ROPI in OP PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirani. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.

SVLR v vlogi posredniškega telesa je pri izvajanju vseh štirih razpisov v okviru prednostne usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciralo le t.i. nespecializirane regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1 »Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in pregleda nabora projektov za sofinanciranje.

Ministrstvo za kulturo v vlogi posredniškega telesa je tako pri izvedbi javnega razpisa v okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov pred objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh institucij so bili usklajeni v smislu vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP RR na več ravneh, in sicer:

- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga v OU izvajajo vsebinski sektorji,
- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,
- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja SSN,
- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja izvajanj, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP RR ki je bil posredovan EK v prvi polovici

leta 2008. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt z s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2009 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP RR omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- podporo izvajanju vračil;
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);
- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;
- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu,
- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu,
- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;
- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007);
- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca
- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije.

V letu 2009 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR, v okviru katerega je bilo v letu 2009:

- realiziranih preko 90 novih zahtev – funkcionalnosti, v skupnem obsegu 1309 človek/dni razvojnega dela,
- vzpostavljen je bil redni elektronski prenos podatkov iz sistema ISARR v informacijski sistem Organa za potrjevanje IS-PA2007,
- v mesecu marcu 2009 je stekla II. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR – decentralizacija uporabe Modula za črpanje sredstev (MČS). Gre za aplikativno podporo procesu obdelavo zahtevkov za izplačilo iz proračuna RS (ZzI) in neposredno pripravo ZzP. Informacijska rešitev podpira delovni proces skrbnika projekta, kontrolorja in finančnega delavca na ministrstvih oz agentih.
- izvedena je bila II. faza povezave sistema APZ.net pri ZRSZ in ISARR za potrebe elektronskega prenosa podatkov za instrumente, ki jih kot agent izvaja ZRSZ.
- izvedeno je bilo testiranje in uvoz listin v okviru tehnične pomoči za leti 2007 in 2008 iz sistema MFERAC.
- izvedena je bila podpora prijavi predplačil na ZzP (I. faza podpora predplačilom), itd.
- v mesecu decembru 2009 je stekla III. faza decentralizacije sistema ISARR- decentralizacija uporabe Modula za analizo podatkov (MAP). Analitični del sistema ISARR omogoča na podlagi OLAP tehnologije hitro pregledovanje podatkov na različnih ravneh izvajanja preko vrtljivih tabel in vrtnja podatkov v globino.
- do konca leta 2009 je bilo v sistem ISARR vključenih preko 2000 uporabnikov, večina med njimi je upravičencev (podjetja, zavodi šole, itd.), ki dostopa do sistema ISARR preko svetovnega spleta (www).

V letu 2009 je bilo izvedenih 37 seminarjev za uporabo modulov MVP, MČS in MAP. Seminarjev se je udeležilo skupaj 456 udeležencev. Izvedenih je bilo več javnih predstavitev za upravičence za pripravo in posredovanje ZzI preko sistema ISARR. Nemoteno je potekalo delovanja Centra za pomoč uporabnikom sistema ISARR. Na spletnem portalu je bilo zabeleženih preko 1280 dogodkov, na telefonski številki CPU pa je bilo obravnavanih preko 3700 telefonskih klicev.

Področje izvajanja vrednotenij v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR) je opisano v poglavju 3.5 Tehnična pomoč.

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Doseganje ciljev in analiza napredka

V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.

Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

- 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
- 1.2. Spodbujanje podjetništva

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Znotraj MVZT je Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade zadolžena za projekte centrov odličnosti, Direktorat za tehnologijo pa za Strateške raziskovalno-razvojne projekte. Pri izvajanju instrumenta RRP tehnoloških platform sodeluje Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) kot agent. Pri aktivnostih, ki so v pristojnosti MG bodo v vlogi agentov sodelovali: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter Javna agencija za tehnološki razvoj Republika Slovenije (TIA).

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

1. RP

Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

1. RP		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	402.133.645	-	-	-
	SLO del	70.964.762	-	-	-
	EU in SLO del	473.098.407	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	92.550.045	-	-	23,0
	SLO del	16.332.361	-	-	23,0
	EU in SLO del	108.882.406	-	-	23,0
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	243.402.447	-	-	60,5
	SLO del	42.953.373	-	-	60,5
	EU in SLO del	286.355.820	-	-	60,5
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	330.579.520	357,2	135,8	82,2
	SLO del	58.337.578	-	-	-
	EU in SLO del	388.917.098	357,2	135,8	82,2
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	391.143.290	422,6	160,7	97,3
	SLO del	69.025.286	-	-	-
	EU in SLO del	460.168.576	422,6	160,7	97,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	318.714.228	344,4	130,9	79,3
	SLO del	56.243.687	-	-	-
	EU in SLO del	374.957.916	344,4	130,9	79,3
- Neposredno potrjene operacije	EU del	72.429.061	78,3	29,8	18,0
	SLO del	12.781.599	-	-	-
	EU in SLO del	85.210.660	78,3	29,8	18,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	266.475.950	287,9	109,5	66,3
	SLO del	47.025.168	-	-	-
	EU in SLO del	313.501.118	287,9	109,5	66,3
	drugi viri****	208.078.129	-	-	-
	skupaj	521.579.247	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	173.538.575	187,5	71,3	43,2
	SLO del	30.624.454	-	-	-
	EU in SLO del	204.163.030	187,5	71,3	43,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	135.243.133	146,1	55,6	33,6
	SLO del	23.866.435	-	-	-
	EU in SLO del	159.109.569	146,1	55,6	33,6
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		126.704.076	136,9	52,1	31,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		64.244.615	69,4	26,4	16,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 388.917.098 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 460.168.576 EUR, od tega preko JR za 374.957.916 EUR in preko NPO za 85.210.660 EUR
- podpisanih pogodb za 313.501.118 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 208.078.129 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 204.163.030 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 126.704.076 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 64.244.615 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.

Fizični napredek 1. RP

Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti - celotno Obdobje	Učinek	2005	5254	700	0	0	0	0
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1936	500	0	0	0	0
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽ⁱ⁾	Učinek	2004-2006 ¹	8	200 (MG 140 MVZT 60)	0	MG: 52 MVZT: 0	149	201
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004-2006 ¹	11	60	0	0	0	0
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	145	800	0	MG: 27 MVZT: 0 (PU 1.1) MG 314 (PU 1.2) **	1.1: 106 1.2: 767 SKUPAJ: 873	1.1: 133 1.2: 1081 SKUPAJ: 1214
- od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	21	0	0	0	0

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	150	0	0	0	0
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	53	390	0	120,4	56,29	178,69
Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov	Rezultat	2007	80	MVZT 200	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	3.100	0	n.p.*	1.1: 197 1.2: 356 SKUPAJ: 553	553
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0	0	0

Vir: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

** število že izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200 – od tega MG 140, ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 201 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov do konca leta 2009.

Ostali kazalniki učinka še niso merljivi.

Kazalniki rezultata

JR za novonastala podjetja (skladi tveganega kapitala) se v letu 2009 še niso izvajali (cilj 21). Na PU 1.1. je bilo do konca leta 2009 podprtih 133 projektov majhnih in srednjih podjetij.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 390 mio EUR – od tega 373 MG, ostalo MVZT) so se do konca leta 2008 približala znesku 76.140.880 EUR na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.2 oz. 19,5%. Spodbujena zasebna vlaganja na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.1. so do konca leta 2009 skupno znašala 79,8 mio EUR.

Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov (cilj 200 – od tega vse MVZT, MG=0) je bilo do konca leta 2008 v okviru MVZT 0 podjetij. Podatki o kazalniku bodo znani iz končnih poročil posameznih projektov, v katerih bodo prejemniki sredstev navedli morebitno koriščenje storitev tehnoloških centrov.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3.100) do konca leta 2009 je na PU 1.1 znašalo 197.

Ostali kazalniki rezultata in vpliva še niso merljivi.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. razvojne prioritete.

Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Urbano (1) Ruralno (5)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti
1	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	26.619.935
	1	1	00	SI0	23.132.724
	1	5	00	SI0	3.487.211
2	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	39.929.902
	1	1	00	SI0	34.699.085
	1	5	00	SI0	5.230.817
3	1	1 in 5 skupaj	4	SI0	475.144
	1	1	4	SI0	412.900
	1	5	4	SI0	62.244
3	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	15.606.700
	1	1	6	SI0	13.562.222
	1	5	6	SI0	2.044.478
3	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	4.875.649
	1	1	22	SI0	4.236.939
	1	5	22	SI0	638.710
4	1	1 in 5 skupaj	3	SI0	1.529.298
	1	1	3	SI0	1.328.960
	1	5	3	SI0	200.338
4	1	1 in 5 skupaj	5	SI0	16.164.303
	1	1	5	SI0	14.046.779
	1	5	5	SI0	2.117.524
4	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	56.719.442
	1	1	6	SI0	49.289.195
	1	5	6	SI0	7.430.247
4	1	1 in 5 skupaj	7	SI0	5.427.914
	1	1	7	SI0	4.716.857
	1	5	7	SI0	711.057
4	1	1 in 5 skupaj	8	SI0	13.099.289
	1	1	8	SI0	11.383.282
	1	5	8	SI0	1.716.007
4	1	1 in 5 skupaj	10	SI0	13.404.032
	1	1	10	SI0	11.648.104
	1	5	10	SI0	1.755.928
4	1	1 in 5 skupaj	12	SI0	5.363.012
	1	1	12	SI0	4.660.457
	1	5	12	SI0	702.555

4	1	1 in 5 skupaj	16	SIO	193.360
	1	1	16	SIO	168.030
	1	5	16	SIO	25.330
4	1	1 in 5 skupaj	19	SIO	4.290.480
	1	1	19	SIO	3.728.427
	1	5	19	SIO	562.053
4	1	1 in 5 skupaj	21	SIO	8.804.465
	1	1	21	SIO	7.651.080
	1	5	21	SIO	1.153.385
4	1	1 in 5 skupaj	22	SIO	7.800.384
	1	1	22	SIO	6.778.534
	1	5	22	SIO	1.021.850
6	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	69.988.247
	1	1	6	SIO	60.819.787
	1	5	6	SIO	9.168.460
7	1	1 in 5 skupaj	6	SIO	27.040.598
	1	1	6	SIO	23.498.280
	1	5	6	SIO	3.542.318
7	1	1 in 5 skupaj	8	SIO	691.030
	1	1	8	SIO	600.505
	1	5	8	SIO	90.525
7	1	1 in 5 skupaj	15	SIO	30.076.747
	1	1	15	SIO	26.136.693
	1	5	15	SIO	3.940.054
8	1	1 in 5 skupaj	15	SIO	43.043.359
	1	1	15	SIO	37.404.679
	1	5	15	SIO	5.638.680
Skupaj:					391.143.290

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2009 v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost ni bilo večjih težav.

3.1.1. *Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost*

V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:

- a. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
- b. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
- c. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:

- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;
- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega;
- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s strani poslovnega sektorja.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo (JAPTI in TIA)
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (TIA)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritetnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno.

Finančna tabela

PU 1.1

Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.

1. RP - PU 1.1.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	235.231.380	-	-	-
	SLO del	41.511.422	-	-	-
	EU in SLO del	276.742.802	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	52.250.389	-	-	22,2
	SLO del	9.220.657	-	-	22,2
	EU in SLO del	61.471.046	-	-	22,2
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	138.605.219	-	-	58,9
	SLO del	24.459.745	-	-	58,9
	EU in SLO del	163.064.964	-	-	58,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	229.468.809	439,2	165,6	97,6
	SLO del	40.494.511	-	-	-
	EU in SLO del	269.963.320	439,2	165,6	97,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	218.258.051	417,7	157,5	92,8
	SLO del	38.516.127	-	-	-
	EU in SLO del	256.774.177	417,7	157,5	92,8
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	218.258.051	417,7	157,5	92,8
	SLO del	38.516.127	-	-	-
	EU in SLO del	256.774.177	417,7	157,5	92,8
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	96.771.731	185,2	69,8	41,1
	SLO del	17.077.364	-	-	-
	EU in SLO del	113.849.095	185,2	69,8	41,1
	drugi viri****	42.386.000	-	-	-
	skupaj	156.235.095	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	46.108.598	88,2	33,3	19,6
	SLO del	8.136.812	-	-	-
	EU in SLO del	54.245.410	88,2	33,3	19,6
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	46.108.598	88,2	33,3	19,6
	SLO del	8.136.812	-	-	-
	EU in SLO del	54.245.410	88,2	33,3	19,6
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		8.457.969	16,2	6,1	3,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 269.963.320 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 256.774.177 EUR (preko JR)

- podpisanih pogodb za 113.849.095 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 42.386.000 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 54.245.410 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.457.969 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem obdobju.

MG

1. RP - PU 1.1. MG		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	141.138.827	-	-	-
	SLO del	24.906.854	-	-	-
	EU in SLO del	166.045.681	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	31.350.233	-	-	22,2
	SLO del	5.532.394	-	-	22,2
	EU in SLO del	36.882.627	-	-	22,2
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	83.163.131	-	-	58,9
	SLO del	14.675.847	-	-	58,9
	EU in SLO del	97.838.978	-	-	58,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	135.547.797	432,4	163,0	96,0
	SLO del	23.920.200	-	-	-
	EU in SLO del	159.467.997	432,4	163,0	96,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	133.616.770	426,2	160,7	94,7
	SLO del	23.579.430	-	-	-
	EU in SLO del	157.196.200	426,2	160,7	94,7
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	133.616.770	426,2	160,7	94,7
	SLO del	23.579.430	-	-	-
	EU in SLO del	157.196.200	426,2	160,7	94,7
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	44.580.874	142,2	53,6	31,6
	SLO del	7.867.213	-	-	-
	EU in SLO del	52.448.088	142,2	53,6	31,6
	drugi viri****	42.386.000	-	-	-
	skupaj	94.834.088	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	38.670.967	123,4	46,5	27,4
	SLO del	6.824.288	-	-	-
	EU in SLO del	45.495.255	123,4	46,5	27,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	38.670.967	123,4	46,5	27,4
	SLO del	6.824.288	-	-	-
	EU in SLO del	45.495.255	123,4	46,5	27,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		8.457.969	27,0	10,2	6,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MG na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 159.467.997 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 157.196.200 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 52.448.088 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 42.386.000 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 45.495.255 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.457.969 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 42.386.000 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio. EUR) v celotnem obdobju.

MVZT

1. RP - PU 1.1. MVZT		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	94.092.553	-	-	-
	SLO del	16.604.568	-	-	-
	EU in SLO del	110.697.121	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	20.900.156	-	-	22,2
	SLO del	3.688.263	-	-	22,2
	EU in SLO del	24.588.419	-	-	22,2
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	55.442.088	-	-	58,9
	SLO del	9.783.898	-	-	58,9
	EU in SLO del	65.225.986	-	-	58,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	93.921.012	449,4	169,4	99,8
	SLO del	16.574.311	-	-	-
	EU in SLO del	110.495.323	449,4	169,4	99,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	84.641.280	405,0	152,7	90,0
	SLO del	14.936.697	-	-	-
	EU in SLO del	99.577.977	405,0	152,7	90,0
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	84.641.280	405,0	152,7	90,0
	SLO del	14.936.697	-	-	-
	EU in SLO del	99.577.977	405,0	152,7	90,0
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	52.190.856	249,7	94,1	55,5
	SLO del	9.210.151	-	-	-
	EU in SLO del	61.401.007	249,7	94,1	55,5
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	61.401.007	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	7.437.632	35,6	13,4	7,9
	SLO del	1.312.523	-	-	-
	EU in SLO del	8.750.155	35,6	13,4	7,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	7.437.632	35,6	13,4	7,9
	SLO del	1.312.523	-	-	-
	EU in SLO del	8.750.155	35,6	13,4	7,9
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MVZT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 110.495.323 EUR,
- potrjenih operacij v znesku EUR 99.577.977 (preko JR)
- podpisanih pogodb za 61.401.007 EUR
- izplačanih sredstev v znesku 8.750.155 EUR,

Državne pomoči

MG:

1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte-Projekti 2008) sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o državni pomoči N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).

3. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

MVZT:

Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« je:

- shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma slovenska št. 0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006

Opis izvajanja v letu 2009

MG je v letu 2009 izvajal 2 v letu 2008 objavljena instrumenta in sicer:

1. JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z agentom TIA.

V okviru javnega razpisa »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« so bili v letu 2009 odobreni še preostali 3-je razvojno-investicijski projekti (11 jih je bilo odobrenih že v letu 2008). S tem je bilo v letu 2009 skupno realiziranih 14 odobrenih projektov, v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42 podjetij. Z izplačili v obliki predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja že dosegla nekatere cilje projektov.

V razvojno-investicijske projekte so upravičenci v letu 2009 vložili 13.401.624,70 EUR zasebnih sredstev ter realizirali 120 novih bruto zaposlitev.

2. JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«² z agentom JAPTI.

V okviru javnega razpisa »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« je bilo odobrenih še preostalih 21 razvojno-raziskovalnih projektov (16 jih je bilo odobrenih že v letu 2008). Od skupno 37 projektov se jih je realiziralo 34, saj so 3 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju.

V raziskave in razvoj so upravičenci v letu 2009 vložili 1.953.945,91 EUR zasebnih sredstev ter realizirali 54 novih zaposlitev.

Poleg tega je MG v letu 2009 objavil 1 nov instrument in sicer:

3. JR Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« z agentom TIA s končno (po povečanju) vrednostjo razpisanih sredstev 109.467.997 EUR, ki so bila odobrena 46 operacijam (razvojno-investicijskim projektom), v okviru katerih bodo v letih 2009 do 2011 sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti 125-ih podjetij. MG je navedeni razpis objavil v Uradnem listu RS dne 13.3.2009.

Kljub poznemu zaključku javnega razpisa so bila glede na dinamiko izvajanja izbranih projektov v letu 2009 realizirana izplačila v višini 99,8% glede na predvideno dinamiko porabe sredstev, tudi zaradi izplačil v obliki predplačil. Z izplačili v obliki predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja že dosegla nekatere cilje projektov.

Tako je bilo v letu 2009 v okviru izvajanja projektov že realiziranih 246.830 raziskovalnih ur (t. j. 145,19 FTE). V razvoj in raziskave so upravičenci v letu 2009 vložili 7.578.969,29 EUR zasebnih sredstev, ter prijavili 4 inovacije, 3 patente ter 1 model. Že v letu 2009 se je zaradi potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 23 oseb.

Namen javnega razpisa je graditev skupnega razvojnega potenciala podjetij za razvoj novih produktov, s katerimi bodo podjetja konkurenčneje nastopala na trgu EU in tujih trgih. Predmet razpisa je podpreti skupne razvojno-investicijske projekte podjetij in sicer projekte, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljššanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo. Rezultat projekta mora predstavljati

² <http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=6>

inovacijo za vsa sodelujoča podjetja, ki jo podjetja v skladu s svojim poslovnim interesom po potrebi tudi zaščitijo s pravicami intelektualne lastnine. V okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov bodo podprte razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešen razvoj novega proizvoda in/ali storitve.

MVZT je v letu 2009 objavil Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 (MVZT-Direktorat za znanost), ki ga je Organ upravljanja potrdil dne 13.05.2009. Vrednost razpisanih sredstev znaša 84.138.865,00 evrov, od tega je delež namenskih sredstev EU-ESRR znašal 85 % te vrednosti, delež slovenskega proračuna pa 15 %. Razpis je bil dne 15.05.2009 objavljen v UL RS št. 36/09. Na razpis je prispelo 61 vlog, od tega je bilo 15 zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja vstopnih kriterijev, 29 izločenih po ovrednotenju relevance, 17 pozitivno ocenjenih in 8 izbranih. Predlagana višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije ni smela biti manjša od treh milijonov evrov in ne večja od desetih milijonov evrov. Prijave na razpis so bile vrednotene glede na znanstveno in tehnološko odličnost ter kakovost partnerstva, relevantno – prispevek k doseganju ciljev, glede na kakovost predlagane operacije ter glede na usposobljenost za izvedbo operacije, finančno izvedljivost in ekonomsko upravičenost. V povprečju bodo izbrani konzorciji v štiriletnem izvajanju operacij prejeli dobrih 9 milijonov evrov, skupaj je bilo na razpisu razdeljenih 77,5 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje celovitih programov Centrov odličnosti, ki vključujejo različne programske aktivnosti:

- sofinanciranje razvoja in upravljanja centrov odličnosti,
- sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela v okviru centrov odličnosti
- sofinanciranje naložbe v raziskovalno razvojno opremo.

S Centri odličnosti želi MVZT doseči kritično maso raziskovalcev na ključnih tehnoloških področjih, jih opremiti s sodobno raziskovalno opremo ter pospešiti prenos znanja v gospodarstvo. Cilj razpisa je vzpostaviti in zagotoviti uspešno delovanje slovenskih raziskovalnih centrov odličnosti v mednarodnem merilu. Glavni namen pa je pridobivanje idej, znanja, izkušenj, izdelkov, storitev in tehnologij za uporabo v Sloveniji ter večanje mobilnosti raziskovalcev.

V letu 2009 smo sklenili pogodbe o sofinanciranju s štirimi zavodi - centri odličnosti in trem od teh tudi izplačali predplačila v višini 20 % vrednosti operacije, kar znaša skupaj 5.877.455,58 € sredstev strukturnih skladov za končne prejemnike.

Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (MVZT-TIA) je OU potrdil s sklepom dne 25.11.2008. Vrednost razpisanih sredstev znaša 26.356.458,00 EUR, od tega 22.402.988,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR in 3.953.470,00 EUR slovenske udeležbe.

Predmet razpisa je sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, ki predstavljajo razvoj novega znanja in izdelavo začetnega prototipa novega izdelka in/ali storitve ali bistveno izboljšanega izdelka in/ali storitve na novi tehnološki osnovi, preko katerega oz. preko katere se bodo slovenska podjetja lažje vključevala v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bodo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj perspektivnih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega. Strateške raziskovalno-razvojne projekte lahko prijavijo posamezna podjetja ali skupine podjetij.

Z razpisom so bile podprte naslednje raziskovalno-razvojne stopnje: industrijske raziskave in predkonkurenčna razvojno-raziskovalna dejavnost, vključno s sestavo začetnega prototipa, ki ni uporaben za trgovanje.

Rok za oddajo vlog je bil 23.1.2009. Na razpis je pravočasno prispelo 86 vlog. V Uradnem listu RS št 33/09 z dne 30.4.2009 je bila objavljena tudi druga sprememba tega javnega razpisa s katero se je odpravila omejitev, da se v okviru odpiranj v letu 2009 lahko za sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov odobri največ 1/2 skupnih sredstev razpisa, kar znaša 13.178.229,00 EUR. Celotna skupna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru strateških raziskovalno-razvojnih projektov se tako lahko porabi v letu 2009.

Na II. odpiranje javnega razpisa »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« je pravočasno, do vključno 28.8.2009 prispelo 73 vlog ocenjevanja vlog. Skupaj je bilo v drugem odpiranju glede na preostala sredstva iz prvega odpiranja v višini 4.036.429,32 EUR odobreno 7 predlagateljem v skupni višini 3.808.720,93 EUR.

Preostanek sredstev v višini 227.708,39 EUR je ostal nerazporejen, ker sredstva niso zadoščala za pokritje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je bila opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Preostala višina sredstev tudi ni presegala višine 300.000,00 EUR, ki je v javnem razpisu določena kot minimalna višina sofinanciranja projekta, zato se je javni razpis zaprl.

Javni razpis	SRRP	SRRP
Vrednost razpisa (EUR)	26.356.458,00	4.036.429,32 (preostanek iz I. odpiranja)
Število projektov	36	7
Število podjetij prijaviteljev	36	7
Število sodelujočih podjetij	41	4
Število sodelujočih raziskovalnih organizacij	/	/
Pogodbena vrednost projektov (EUR)	22.320.028,68	3.808.720,93
Pogodbena vrednost izbranih projektov v letu 2009 (EUR)	7.630.977,11	0,00
Pogodbena vrednost izbranih projektov v letu 2010 (EUR)	0,00	2.071.767,76
Pogodbena vrednost izbranih projektov v letu 2011 (EUR)	2.685.761,00	1.736.953,17
Datum objave	12.12.2008	12.12.2008
Datum zaprtja	23.1.2009 (prvo odpiranje)	28.8.2009 (drugo odpiranje)
Število prijav	86	73
Število nepopolnih prijav	3	1 (1 vloga je bila na zahtevo predlagatelja vrnjena)
Število prijav uvrščenih v preverjanje pogojev in ocenjevanje	83	71
Število pritožb	7	11
Število uspešnih pritožb	1	postopek obravnave na drugi stopnji še ni zaključen
Načrtovano število sklenjenih pogodb	36	7
Dejansko število sklenjenih pogodb	36	7
Datum sklenitve pogodb	Vse do 19.6.2009 in 14.10.2009	Vse do 14.12.2009

	(odobrena po pritožbi)	
% porabljenih sredstev (vrednost pogodb/vrednost razpisa)	84,68	94,36 na nivoju II. odpiranja 99,14 na nivoju razpisa
Povprečno trajanje odobrenih projektov (mesecev)	23	24
Povprečna vrednost projekta (EUR)	1.407.435,41	1.199.584,97
Povprečen znesek sofinanciranja (EUR)	620.000,80	544.102,99
Povprečen delež sofinanciranja (%)	44,05	45,36

Izvajanje PU 1.1

Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti - celotno obdobje	Učinek	2005	5254	700	0	0	0	0
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1936	500	0	0	0	0
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽ⁱ⁾	Učinek	2004-2006 ¹	8	200 (MG 140 MVZT 60)	0	MG: 52 MVZT: 0	MG: 149	MG: 201
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004-2006 ¹	11	60	0	0	0	0
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	145	800	0	27	106	133

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	150	0	0	0	0
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	53	240	0	56,9	22,9	79,8
Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov	Rezultat	2007	80	MVZT: 200	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	800	0	0	197	197
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0	0	0

Viri: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni PU 1.1.

Kazalnik učinka

MG: Število do konca leta 2009 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200 – od tega 140 MG, ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 201, od tega 34 raziskovalno-razvojnih projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« in 42 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« in 125 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«.

MVZT: Število raziskovalnih ur v FTE v podprtih projektih kot posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj 250), Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetij (cilj 60) ter kazalnik rezultata Število inovacij in patentov (cilj 50) še niso merljivi, ker se bodo operacije v večini začele izvajati v letu 2010.

Kazalniki rezultata

Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj na PU 1.1.: 200 – od tega MG 170, ostalo MVZT). Na PU 1.1. je bilo do konca leta 2009 podprtih 133 projektov majhnih in srednjih podjetij.

Spodbujena zasebna vlaganja na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.1. so do konca leta 2009 skupno znašala 79,8 EUR.

Kazalnik rezultata Število novih inovacij in patentov (cilj 150) in kazalnik Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov (cilj 200 – od tega vse MVZT, MG=0) ni na voljo, saj se aktivnosti v okviru MVZT v letu 2009 še niso pričele izvajati.

V letu 2009 je število novo ustvarjenih bruto delovnih mest na PU 1.1. znašalo 197.

Kvalitativna analiza

V okviru Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 so bile konec leta 2009 sklenjene pogodbe o sofinanciranju s štirimi zavodi – centri odličnosti, z ostalimi (4) zavodi pa bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju v letu 2010, zato kvalitativna analiza ni smiselna in z njo ne razpolagamo.

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Prednostna usmeritev 1.1. – do konca leta 2009 podprtih:

- 201 zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov od tega 34 raziskovalno-razvojnih projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« in 42 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« in 125 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih projektih v okviru JR Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«,

- 133 projektov majhnih in srednjih podjetij od tega 34 projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« in 14 projektov majhnih in srednjih podjetij v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« in 85 projektov majhnih in srednjih podjetij v celovitih projektih v okviru JR Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«.
- 8 centrov odličnosti v obliki zasebnih zavodov v okviru Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V letu 2009 je bilo v okviru instrumenta »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« odobrenih še preostalih 21 razvojno-raziskovalnih projektov (16 jih je bilo odobrenih že v letu 2008). Od skupno 37 projektov se jih je realiziralo 34, saj so 3 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju.

V letu 2009 je bilo v okviru instrumenta »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« so bili v letu 2009 odobreni še preostali 3-je razvojno-investicijski projekti (11 jih je bilo odobrenih že v letu 2008). S tem je bilo v letu 2009 skupno realiziranih 14 odobrenih projektov, v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42 podjetij. Z izplačili v obliki predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja že dosegla nekatere cilje projektov.

V letu 2009 je bilo v okviru instrumenta »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 2009« odobrenih 46 razvojno-investicijskih projektov, v okviru katerih bodo v letih 2009 do 2011 sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti 125-ih podjetij. Kljub poznemu zaključku javnega razpisa so bila glede na dinamiko izvajanja izbranih projektov v letu 2009 realizirana izplačila v višini 99,8% glede na predvideno dinamiko porabe sredstev, tudi zaradi izplačil v obliki predplačil. Z izplačili v obliki predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja že dosegla nekatere cilje projektov.

Dejansko sofinanciranje vseh zgoraj navedenih projektov se bo izvajalo od leta 2009 naprej, ko bodo lahko izvedeni še ostali elementi kvalitativne analize.

V okviru instrumenta Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 je bilo potrjenih 8 operacij v skupni vrednosti sofinanciranja (EU+SLO): 77.553.986,35 EUR.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2010 se bodo izvajale aktivnosti v zvezi s še nezaključenimi operacijami.

MVZT: Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«, ki je predvideval drugo odpiranje v letu 2010 je bil spremenjen in tako je MVZT izvedel drugo odpiranje v letu 2009 in s tem razpis zaključil. V naslednjih letih bo MVZT izvajalo oba zgoraj omenjena instrumenta.

Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem

MG: Vsi izbrani projekti bodo upoštevali temeljna načela dolgoročnega trajnostnega razvoja. V okviru meril za izbor projektov so vsebovana tudi okoljska načela in merila, ki dajejo v okviru merila »ekološki prispevek« višje število točk projektom, ki bodo razvijali ali uporabljali okoljske tehnologije, to je tiste tehnologije, katerih uporaba je okolju manj

škodljiva in ki varujejo okolje, ga manj onesnažujejo, zagotavljajo trajnostno rabo naravnih virov, omogočajo boljše recikliranje odpadkov in proizvodov ter ravnajo s preostalimi odpadki na okolju sprejemljivejši način kot tehnologije, ki jih zamenjujejo.

MVZT: Operacije centrov odličnosti zasledujejo tudi horizontalne cilje, saj načela enakosti spolov ter enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja, s poudarkom na okoljski dimenziji, predstavljajo izhodišča operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

Med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi se upoštevajo merila za povečanje zaposlitve.

Glede enakih možnosti je zagotavljanje enakopravnosti med spoloma pri projektih, ki se sofinancirajo v okviru OP RR, izvajano kot horizontalni ukrep povsod tam, kjer je to izvedljivo oz. utemeljeno.

Izvajanje in zagotavljanje razmejevanja in usklajevanja

MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR na razpisih ni potrebno razmejevanje in usklajevanje z drugimi skladi, ker gre pri njih za druge vrste upravičenih stroškov. OP RR in OP RČV se tukaj dopolnjujeta, saj se v okviru PU 1.1. OP RR podpirajo razvojno-investicijski projekti oziroma razvojno raziskovalni projekti, v okviru OP RČV pa zaposlovanja kadrov. Se pa je v okviru priprave razpisov izvajalo usklajevanje razpisnih besedil z drugimi posredniškimi telesi preko OU z namenom, da se zagotovi, da pri različnih posredniških telesih ne bi prihajalo do razpisov, pri katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.

Predstavitve razlogov počasnejšega izvajanja

MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR je do objave še preostalega razpisa na PU 1.1. v letu 2009 prišlo kasneje kot smo načrtovali zaradi dolgega usklajevanja vsebin razpisov med Posredniškim telesom in Organom upravljanja ter zaradi dodatnega usklajevanja vsebin razpisov na ravni MG-MVZT- OU zaradi preprečevanja, da pri različnih posredniških telesih ne bi prihajalo do razpisov, pri katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.

MVZT: Raziskovalni centri odličnosti, vzpostavljeni v okviru EPD 2004-2006 s sredstvi ESRR, so predstavljali nov instrument znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije, namenjen predvsem v krepitve sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja. Prispevali so k realizaciji tako ciljev na področju inovacijskega sistema kot pomembnih ciljev

znanstvene politike: učinkovitejši prenos znanja, izboljšanje sodelovanja med nosilci znanja ter podjetji, povečanje vlaganj v aplikativne raziskave in razvoj na prioritetnih področjih, večja odličnost objav, manjša razdrobljenost znotraj RR sfere, izboljšanje izobrazbene strukture raziskovalcev v gospodarstvu, posodabljanje raziskovalne infrastrukture, krepitev mednarodnega RR sodelovanja, zmanjšanje nevarnosti »bega možganov«. Zaradi novosti instrumenta s številnimi zahtevnimi cilji, zapletene strukture aktivnosti ter kompleksnih partnerskih odnosov (zlasti med institucijami znanja in podjetji) je bilo pred drugo fazo v razvoju slovenskih centrov odličnosti nujno izvesti širšo evalvacijo dosežkov posameznih CO v prvem obdobju delovanja, pa tudi okvirnih programov obstoječih CO za programsko obdobje 2007-2013. V okviru tehnične pomoči EPD 2004-2006 sta bili zato izvedeni dve evalvacijski študiji, ki sta bili zaključeni konec leta 2008.

Za nadaljnji razvoj instrumenta je bila ključna evalvacija gospodarske relevance rezultatov in programov CO, ki je pokazala:

- Doslej je bil to edini učinkoviti instrument za sofinanciranje RR, ki zahteva partnerstvo med akademskimi institucijami in podjetji.
- Pravi ukrep za spodbujanje koncentracije in povezovanja v celotni verigi znanja.
- Imamo izkušnje, pozitiven pomen CO poudarjata tako gospodarstvo kot znanost.

V okviru študije se je predlagalo nadaljevanje ukrepa, cilji in koncept razvoja CO so pravi, vendar:

- na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero,
- s strateškimi RR programi, ki zagotavljajo podporo v celotnem procesu razvoja in aplikacije znanja, z večjim osredotočenjem na prioritetna področja,
- močnejše povezovanj znotraj in med centri,
- učinkovito upravljanje,
- racionalizacija postopkov za črpanje strukturnih sredstev.

Izvajanje in zagotavljanje doseganja t.i. »core« indikatorjev

Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR se bo planirano število raziskovalnih človek-let (FTE) zagotavljalo s primernim deležem sofinanciranja stroškov razvojno-raziskovalnega dela v razpisih v okviru PU 1.1. glede na celotno sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov. Zadostno število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov se bo zagotavljalo s primerno zgornjo mejo sofinanciranja v okviru razpisov. Zadostno število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij se bo zagotavljalo s primerno višino razpisanih sredstev za projekte omenjenih subjektov. Zadostno število novih inovacij in patentov ter število novo ustvarjenih bruto delovnih mest se bo zagotavljalo z vključevanjem omenjenih kazalnikov v razpisna merila in ustreznim točkovanjem teh meril. Glede slednjega kazalnika pa velja poudariti, da bo zaradi recesije težko doseči pričakovano število novo ustvarjenih bruto delovnih mest.

3.1.2. Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:

- a) Holdniški sklad
- b) Investicijski projekti MSP
- c) Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta SPS za investicijske projekte MSP)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- a) so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
- b) Slovenski podjetniški sklad (holdinški sklad in garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Finančna tabela

PU 1.2

Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.

1. RP - PU 1.2.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	166.902.265	-	-	-
	SLO del	29.453.340	-	-	-
	EU in SLO del	196.355.605	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	40.299.656	-	-	24,1
	SLO del	7.111.704	-	-	24,1
	EU in SLO del	47.411.360	-	-	24,1
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	104.797.228	-	-	62,8
	SLO del	18.493.628	-	-	62,8
	EU in SLO del	123.290.856	-	-	62,8
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	101.110.710	250,9	96,5	60,6
	SLO del	17.843.068	-	-	-
	EU in SLO del	118.953.778	250,9	96,5	60,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	172.885.239	429,0	165,0	103,6
	SLO del	30.509.160	-	-	-
	EU in SLO del	203.394.399	429,0	165,0	103,6
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	100.456.178	249,3	95,9	60,2
	SLO del	17.727.561	-	-	-
	EU in SLO del	118.183.738	249,3	95,9	60,2
- Neposredno potrjene operacije	EU del	72.429.061	179,7	69,1	43,4
	SLO del	12.781.599	-	-	-
	EU in SLO del	85.210.660	179,7	69,1	43,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	169.704.220	421,1	161,9	101,7
	SLO del	29.947.803	-	-	-
	EU in SLO del	199.652.023	421,1	161,9	101,7
	drugi viri****	165.692.129	-	-	-
	skupaj	365.344.152	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	127.429.977	316,2	121,6	76,4
	SLO del	22.487.643	-	-	-
	EU in SLO del	149.917.620	316,2	121,6	76,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	89.134.535	221,2	85,1	53,4
	SLO del	15.729.624	-	-	-
	EU in SLO del	104.864.159	221,2	85,1	53,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		118.246.106	293,4	112,8	70,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		64.244.615	159,4	61,3	38,5

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 118.953.778 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 203.394.399 EUR, od tega preko JR za 118.183.738 EUR in preko NPO za 85.210.660 EUR
- podpisanih pogodb za 199.652.023 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 165.692.129 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 149.917.620 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 118.246.106 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 64.244.615 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem obdobju.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo instrumentov predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013" in sicer:

- investicijski projekti MSP (javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme): regionalna pomoč", številka sheme BE05-5715334-2007
- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere): – de minimis (št. priglasitve M002-5715334-2007/D).

Podlaga za izvedbo holdinškega sklada je poleg zgoraj navedenega Programa ukrepov tudi Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, in sicer:

- Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009, ki jo je Ministrstvo za finance potrdilo dne 23.10.2009.

Opis izvajanja v letih 2007 -2009

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2007 potrjen instrument: »Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2007 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 112/2007). Razpisanih je bilo za 32.505.948 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 496, z zaprosenim zneskom subvencij v višini 72.357.950,23 EUR, obravnavanih je bilo 422 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 62.556.977,87 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 146.553.515,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 200 vlog v višini 32.502.755,28 EUR. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 78.959.496,95 EUR od tega 77.648.812,50 EUR upravičenih stroškov. V letu 2008 je bilo realiziranih 188 operacij in izplačanih 30.017.406,95 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 12 primerih.

V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostna usmeritev 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2008 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 59/2008). Razpisanih je bilo za 16.576.135,72 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 369, z zaprosenim zneskom subvencij v višini 32.498.332,69 EUR, obravnavanih je bilo 313 popolnih in ustreznih vlog, z

zahtevanim zneskom subvencij 28.839.131,83 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 59.263.180,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo podpisanih 135 pogodb v višini 16.494.005,59 EUR. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 34.862.927,19 EUR od tega 34.253.396,04 EUR upravičenih stroškov. Realiziranih je bilo 126 operacij in izplačanih 15.036.054,27 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 9 primerih.

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2 Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009, objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2008 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 126/2008). Razpisanih je bilo za 34.871.694,57 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 474, z zaprošenim zneskom subvencij v višini 62.691.845,11 EUR, obravnavanih je bilo 409 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 53.975.393,92 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 122.829.172,38 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 223 vlog v višini 34.833.162,73 EUR. K podpisu pogodb so pristopili 203 upravičenci v višini subvencij 31.929.913,69 EUR, skupna vrednost investicij je 73.673.302,52 EUR. Realiziranih je bilo 158 operacij in izplačanih 24.866.017,11 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 45 primerih.

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2 Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2009 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 -2011, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/2009. Razpisanih je bilo za 35.000.000 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 492, z zaprošenim zneskom subvencij v višini 66.379.705,51 EUR, obravnavanih je bilo 425 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 58.411.935,40 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 133.313.261,92 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 231 vlog v višini 34.353.123,14 EUR. K podpisu pogodb so pristopili vsi upravičenci. Realiziranih je bilo 16 operacij in izplačanih 2.287.453,28 EUR subvencij. Ostalih 215 operacij bo realiziranih najkasneje do 30.3.2011.

Hkrati sta bila v letu 2009 potrjena dva programa, ki ju izvaja upravičenec (neposredna potrditev operacije):

1.2.5. Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (Odločba o dodelitvi sredstev za izvajanje programa z dne 22.4.2009). Gre za dvofazni instrument, v skupni vrednosti 66.250.664,80 EUR (od tega 50.160.664,80 iz strukturnih skladov), od tega za:

- 1. Fazo: polnjenje garancijskega sklada (GS): 42.660.664,80 EUR (sredstva strukturnih skladov),
- 2. Faza: subvencija obrestne mere: 23.590.000 EUR

Na podlagi tega programa je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad) v letu 2009 izvedel naslednja razpisa:

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1B (UL RS št. 32/2009 z dne 24.4.2009), v vrednosti:
 - Garancijski potencial: 43.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 10.000.000 EUR GS)
 - Subvencija obrestne mere: 7.600.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih skladov)
2. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1C (UL RS št. 74/2009 z dne 25.9.2009), v vrednosti:

- Garancijski potencial: 20.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 5.650.000 EUR GS)
 - Subvencija obrestne mere: 2.750.000 EUR (nacionalna sredstva)
3. Hkrati je bil 31.12.2009 objavljen javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 (Ur. l. RS, št. 113/2009) v vrednosti:
- Garancijski potencial: 62.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 20.460.000 EUR GS)
 - Subvencija obrestne mere: 8.510.000 EUR (nacionalna sredstva)

Namen programa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski cikel.

1.2.6. Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

(Odločba št. OP RR/1/2/06-0-MG o dodeljenih sredstvih za program, ki ga izvaja upravičenec »Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (PIFI)«)

PIFI se izvaja po principu holdinškega sklada, ki je ustanovljen znotraj Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS). SPS bo izvajal instrumente lastniškega financiranja, ki predstavljajo kapitalske naložbe holdinškega sklada zasebnim družbam tveganega kapitala, ter instrumente dolžniškega financiranja (garancije, pogarancije, krediti), ki se bodo začeli izvajati v primeru, da preko javnega razpisa za izbor DTK predvidena sredstva ne bodo porabljena, ali pa v primeru ko bodo za te instrumente zagotovljena dodatna sredstva.

SPS je kot holdinški sklad prejel predvidena sredstva PIFI v višini 35.049.995 EUR v upravljanje s strani evropske kohezijske politike na podlagi finančnega sporazuma. Na podlagi tega je predviden transparenten javni razpis v letu 2010.

Namen PIFI je spodbujanje razvoja MSP z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti. Na področju spodbujanja lastniških oblik financiranja je v ospredju podpora MSP s potencialom hitre rasti. Z izvedbo PIFI pa želi RS pospešiti tudi razvoj trga tveganega kapitala, nastajanje novih družb tveganega kapitala in povečanje obsega ponudbe tveganega kapitala na slovenskem trgu. Na področju dolžniških virov financiranja PIFI bomo MSP-jem olajšali dostop do svežih finančnih virov.

Po potrditvi instrumenta finančnega inženiringa smo v skladu z načelom partnerstva z Evropsko komisijo predvideli tudi adaptacijo potrjenega instrumenta in omogočili morebitno kasnejše vključevanje drugih deležnikov (Evropska investicijska banka...) v samo izvedbo instrumenta.

Izvajanje PU 1.2*Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.*

Naziv	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij	Učinek	2004-2006 ¹	434	600	0	314*	767**	1081***
od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	0	21	0	0	0	0
Spodbujena zasebna vlaganja v podprti projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2006	53	150	0	63,5	35,39	98,89
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	2.300	0	0	356	356
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0	0	0

Vir: MG-Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

* št. že izvedenih in izplačanih sredstev za projekte iz prvih dveh javnih razpisov.

**št. odobrenih projektov v okviru vseh štirih javnih razpisov in v okviru NPO garancijski sklad (število izvedenih in izplačanih projektov iz drugih dveh javnih razpisov je 174).

***odobreni projekti v okviru vseh štirih javnih razpisov in v okviru NPO garancijski sklad (število izvedenih in izplačanih projektov je 488).

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni PU 1.2

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj 600) je bilo do konca leta 2009 1081 (180%).

Število realiziranih in izplačanih projektov je 488 (81,33%).

Kazalnik rezultata

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 150 mio EUR) so se do konca leta 2009 približala znesku 98.890.000 EUR na osnovi realiziranih projektov oz. 65,9 %.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300) do konca leta 2009 je 356 (upoštevaje le projekte iz prvih treh razpisov). Spremljanje še ni zaključeno, tako da o končnih učinkih instrumentov še ne moremo govoriti. Dodana vrednost na zaposlenega bo izračunana ob zaključku spremljanja.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb, z drugim je bilo podpisanih 135 pogodb, s tretjim 203 pogodbe in četrtem 231 pogodb. Slovenski podjetniški sklad ugotavlja, da zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil niso doseženi vsi fizični cilji (število zaposlenih). Spremljanje za prvi javni razpis se zaključi 31.12.2010, za druga dva 31.12.2011, za četrtega pa 31.12.2012. Takrat bo Slovenski podjetniški sklad na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov. Do takrat naj bi upravičenci uspeli realizirati cilje iz pogodb o sofinanciranju, saj se prvem razpisu ugotavlja, da se je število zaposlenih v letu 2009 znižalo glede na število zaposlenih pred investicijo. Pri drugem razpisu se je število zaposlenih v letu 2009 povečalo za 247 glede na število zaposlenih pred investicijo. Pri tretjem razpisu se je število zaposlenih v letu 2009 povečalo za 320 glede na število zaposlenih pred investicijo.

Z zaključenimi operacijami vseh štirih instrumentov se že lahko določijo spodbujena zasebna vlaganja, ki dosegajo 71,44% zastavljenega cilja. Prav tako upravičenci ob zaključku spremljanja s podprtimi projekti v okviru vseh štirih javnih razpisov predvidevajo preko 4000 novih zaposlitev.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V letu 2009 je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad) izvedel dva javna razpisa, na podlagi katerih so bili naslednji rezultati:

- 1. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B);** (Objava v Ur. L. RS št. 32 / datum objave: 24.4.2009): Na treh odpiranjih je bilo odobrenih 269 vlog za **garancije Sklada s subvencijo obrestne mere** v višini **42.973.927,55 EUR garancij** in **7.595.391,85 EUR subvencionirane obrestne mere** za 127.767.480,27 EUR vrednosti projektov in 69.729.464,16 EUR odobrenih zneskov kreditov. Z odobrenimi vlogami je načrtovanih **1.139 novih zaposlitev v roku 3 let** (pred investicijami 5.595 zaposlenih, po investicijah 6.734 zaposlenih). Povprečna višina investicije na podjetje znaša 474.972,05 EUR. Podjetje, kateremu je bila odobrena garancija s subvencijo obrestne mere v povprečju zaposluje pred investicijo 20,8 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 25.

2. **Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1C)**; (Objava v Ur. L. RS št. 74 / datum objave: 25.9.2009): Na enem odpiranju je bilo odobrenih **109 vlog za garancije Sklada s subvencijo obrestne mere** v višini **19.999.930,97 EUR garancij** in **2.749.990,51 EUR subvencionirane obrestne mere** za 45.116.421,37 EUR vrednosti projektov in 31.847.551,61 EUR odobrenih zneskov kreditov. Z odobrenimi vlogami je načrtovanih **349 novih zaposlitev v roku 3 let** (pred investicijami 1.975 zaposlenih, po investicijah 2.324 zaposlenih). Povprečna višina investicije na podjetje znaša 413.912,12 EUR. Podjetje, kateremu je bila odobrena garancija s subvencijo obrestne mere v povprečju zaposluje pred investicijo 18,1 delavca, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 21,3.

Razen število podprtih projektov v MSP (378), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje medtem ko bodo doseženi učinki v letu 2009 (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v sredini leta 2010.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

V letu 2009 smo na tem področju pripravili Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, ki ga je sprejela tudi Vlada RS 22.10.2009. Organ upravljanja je potrdil PIDI kot program, ki ga izvaja upravičenec. Ministrstvo za finance je skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah št. 800/2008 potrdilo shemo državnih pomoči Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009. Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad sta 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. Do konca leta smo napolnili holdinški sklad. Javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala je predviden v letu 2010.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim tretjim javnim razpisom so bile podpisane 203 pogodbe za skupaj 31.092.170,98 EUR subvencij. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 158 operacij v vrednosti 24.866.017,11 EUR. V 45 primerih je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

Z izvedenim četrtem javnim razpisom je bilo podpisanih 231 pogodb za skupaj 34.353.123,14 EUR subvencij. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 16 operacij v vrednosti 2.287.453,28 EUR. Rok za zaključek operacij je 30.3.2011.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V letu 2009 je bil v 1. fazi programa napolnjen garancijski sklad v višini 42.660.664,80 EUR, za subvencijo obrestne mere (2. faza) je bilo porabljenih 28,20 EUR. Do odstopanj od predvidenih 200.000 EUR v letu 2009 prihaja zaradi pozno sklenjenih kreditnih pogodb in s tem posledično malega dela črpanja kreditov, na osnovi katerih je bila v letu 2009 subvencionirana obrestna mera.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Na podlagi Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS sta Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. Do konca leta 2009 smo napolnili holdinški sklad v višini 35.049.995 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

V 12 primerih podpisanih pogodb iz prvega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je bilo podanih 6 odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 6 primerih pa niso bili izpolnjeni pogoji za izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahteve za sofinanciranje. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je 2.485.348 EUR subvencij in sicer 12 neizvedenih operacij v vrednosti 1.902.271 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

V 9 primerih iz drugega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je bilo podanih 5 odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 4 primerih pa niso bili izpolnjeni pogoji za izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahteve za sofinanciranje. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je 1.457.952 EUR subvencij in sicer 9 neizvedenih operacij v vrednosti 1.438.287 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

V 45 primerih iz tretjega javnega razpisa je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnil zahtevki za sofinanciranje. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je 6.226.153,87 EUR. Pri tem instrumentu je gospodarska in finančna kriza imela največji vpliv, saj upravičenci niso uspeli realizirati predvidenih operacij.

Največje napake prijaviteljev, zakaj ne pridobijo pozitivnega sklepa o odobritvi subvencije: v prijavi predvidijo začetek investicije pred dovoljenim rokom, zaključek investicije po dovoljenem roku, podjetje razvrstijo v nepravilen velikostni razred, spadajo na razpis MKGP, opravljajo dejavnost, ki ni v skladu z državnimi pomočmi, ugotovijo se neupravičeni stroški in s tem upravičeni stroški padejo pod minimalno mejo.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Kot je bilo že navedeno v točki II prihaja do finančnih odstopanj v 2. fazi programa, kjer je bilo od predvidenih 200.000 EUR v letu 2009 porabljenih le 28,20 EUR. Razlog so pozno sklenjene kreditne pogodbe in s tem posledično mali del črpanja kreditov, na osnovi katerih je bila v letu 2009 subvencionirana obrestna mera.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Ni odstopanj.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte nove tehnološke opreme, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj. Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

VI. Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Instrumenti so pripravljene tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z združevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to težko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT, OU, agenta in upravičencev. Do večjih težav pri izvajanju ni prišlo.

Pri izvajanju operacij Javnih razpisov za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme se v 19 primerih ni skladalo z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah, zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma podaljšanja roka za doseg ciljev.

VIII. Poročilo o tekočem vrednotenju

Ni bilo izvedenega vrednotenja v letih 2007 - 2009.

IX. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizij do sedaj ni bilo, razen izvedbe kontrole na kraju samem s strani OU

X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo.

XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme
Zaključenih je 488 operacij. Operacije (215) v okviru zadnjega javnega razpisa bodo zaključene do 30.3.2011. Spremljanje za zadnji javni razpis se zaključi 31.12.2012. Takrat bo Slovenski podjetniški sklad na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega bo Slovenski podjetniški sklad v prvi fazi izvedel javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala. V kolikor sredstva na javnem razpisu ne bodo porabljeni ali bodo zagotovljena dodatna sredstva, se bodo v drugi fazi pričeli izvajati instrumenti dolžniškega financiranja. Zaključek je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2010 je predvideno naslednje izvajanje instrumentov:

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009- 2011: zaključevanje 215 odobrenih operacij – rok za zaključek je 30.3.2011. **Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:** Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere. Predvidevamo prenovno programa, ki bo vseboval vse elemente pravil finančnega inženiringa. Pri subvenciji obrestne mere bo dinamika prilagojena glede na že obstoječe kreditne pogodbe.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega bo Slovenski podjetniški sklad v prvi fazi izvedel javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala. V kolikor sredstva na javnem razpisu ne bodo porabljeni ali bodo zagotovljena dodatna sredstva, se bodo v drugi fazi pričeli izvajati instrumenti dolžniškega financiranja. Zaključek je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to mogoče, prioriteto usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti.

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 2.1. Gospodarsko-razvojna-logistična središča
- 2.2. Informacijska družba
- 2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture

Vključena ministrstva

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

2. RP

Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

2. RP		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	396.934.393	-	-	-
	SLO del	70.047.246	-	-	-
	EU in SLO del	466.981.639	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	66.291.322	-	-	16,7
	SLO del	11.698.468	-	-	16,7
	EU in SLO del	77.989.790	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	190.131.194	-	-	47,9
	SLO del	33.552.563	-	-	47,9
	EU in SLO del	223.683.757	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	115.857.221	174,8	60,9	29,2
	SLO del	20.445.230	-	-	-
	EU in SLO del	136.302.451	174,8	60,9	29,2
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	93.711.286	141,4	49,3	23,6
	SLO del	16.537.286	-	-	-
	EU in SLO del	110.248.572	141,4	49,3	23,6
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	68.645.179	103,6	36,1	17,3
	SLO del	12.113.855	-	-	-
	EU in SLO del	80.759.034	103,6	36,1	17,3
- Neposredno potrjene operacije	EU del	25.066.107	37,8	13,2	6,3
	SLO del	4.423.431	-	-	-
	EU in SLO del	29.489.538	37,8	13,2	6,3
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	91.756.558	138,4	48,3	23,1
	SLO del	16.192.334	-	-	-
	EU in SLO del	107.948.891	138,4	48,3	23,1
	drugi viri****	50.484.696	-	-	-
	skupaj	158.433.587	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	21.362.949	32,2	11,2	5,4
	SLO del	3.769.932	-	-	-
	EU in SLO del	25.132.881	32,2	11,2	5,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	19.602.065	29,6	10,3	4,9
	SLO del	3.459.188	-	-	-
	EU in SLO del	23.061.252	29,6	10,3	4,9
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		8.273.067	12,5	4,4	2,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		1.645.166	2,5	0,9	0,4

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 136.302.451 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 110.248.572 EUR, od tega preko JR za 80.759.034 EUR in preko NPO za 29.489.538 EUR
- podpisanih pogodb za 107.948.891 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 50.484.696 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 23.061.252 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.273.067 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.645.166 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku 2. RP

Fizični napredek 2. RP

Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	12	36	0	2	0	2
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0	0	0
Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin ⁽ⁱ⁾	Učinek	0	30	0	12	0	12
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	6 oz. 31 % vseh	0	0	0	0
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	1 oz. 10 % vseh	0	0	0	0
Površina opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	359	900	0	0	0	0
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0
Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92%	100%	0	n.p.*	n.p.*	n.p.*

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	300	0	0	0	0
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0	0	0	0
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	3.800	0	0	0	0

Viri: MG, MVZT, MVZT, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrletje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni 2. RP

Kazalniki učinka

Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu 2008 sta bila izbrana dva projekta (5,5 %), ki sta se začela izvajati v letu 2009.

Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2009 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj so se izvajale šele predinvesticijske aktivnosti. Operacijo »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je OU potrdil 20.11.2008 v okviru instrumenta neposredna potrditev operacije. Vloga za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je v pripravi (predvidoma bo dokončno usklajena do marca 2010 in takrat posredovana v potrditev na EK). Operacija bo 1 leto po zaključku vplivala na naveden kazalnik pozitivno in sicer: število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore je 2. Omeniti je potrebno tudi posreden vpliv operacije, saj se bodo posledično v izpraznjene in obnovljene prostore preselile 4 preostale fakultete s področja tehnike in naravoslovja.

Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2009 še niso pričele izvajati.

Učinek dveh izbranih projektov se še ne izraža v površini opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).

Kazalniki rezultata

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2009 ocenjeno na 55.849 prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in presega zastavljeni cilj za 86%.

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj se bosta v letu 2008 izbrana projekta začela izvajati v letu 2009.

Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni merljiv.

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano.

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan: v okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku projekta v letu 2011 predviden vpis 80 novih študentov vsako leto, število se bo po izgradnji do leta 2015 iz sedanjih 428 povečalo na 600 redno vpisanih študentov (kazalnik rezultata). V okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je 5. leto po zaključku investicije predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo iz 6,8% na 9%.

Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan podatek.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2. RP je 3.800) še ni znano. V okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je 1. leto po zaključku investicije predvideno 41 novih bruto delovnih mest, v okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« pa je predvideno 35 novih bruto delovnih mest.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. razvojne prioritete.

Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Urbano (1) Ruralno (5)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti
3	1	1 in 5 skupaj	12	SI0	8.544.958
	1	1	12	SI0	6.673.612
	1	5	12	SI0	1.871.346
3	1	1 in 5 skupaj	17	SI0	150.635
	1	1	17	SI0	117.646
	1	5	17	SI0	32.989
3	1	1 in 5 skupaj	18	SI0	33.509.595
	1	1	18	SI0	26.170.994
	1	5	18	SI0	7.338.601
3	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	7.064.947
	1	1	00	SI0	5.517.724
	1	5	00	SI0	1.547.223
10	1	1 in 5 skupaj	10	SI0	34.858.512
	1	1	10	SI0	27.224.498
	1	5	10	SI0	7.634.014
11	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	2.698.162
	1	1	22	SI0	2.107.265
	1	5	22	SI0	590.897
11	1	1 in 5 skupaj	16	SI0	3.711.909
	1	1	16	SI0	2.899.001
	1	5	16	SI0	812.908
14	1	1 in 5 skupaj	16	SI0	3.172.568
	1	1	16	SI0	2.477.776
	1	5	16	SI0	694.792
Skupaj:					93.711.286

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2009 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih težav.

Na prednostni usmeritvi 2.3 kljub predvidenim investicijam v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo še ni prišlo do začetka izvajanja GOI del na operacijah, prišlo pa je do začetka izvajanja operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine.

3.2.1. Gospodarsko-razvojna logistična središča

V okviru prednostne usmeritve »Gospodarsko-razvojna logistična središča« sta predvideni dve aktivnosti:

- a) Gospodarsko-razvojna logistična središča
- b) Sofinanciranje medpodjetniških izobraževalnih centrov

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarsko-razvojnih-logističnih središč kot infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:

- poslovno-industrijsko-logistična in razvojna območja nacionalnega pomena,
- tehnološke parke,
- podjetniške inkubatorje,
- univerzitetne (visokošolske) predinkubatorje ter pisarne za prenos tehnologij,
- medpodjetniške izobraževalne centre (MIC)
- visokošolska-izobraževalna središča

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje.
- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.
- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) tudi združenja delodajalcev in zbornice.

Finančna tabela

PU 2.1

Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.

2. RP - PU 2.1.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	194.906.001	-	-	-
	SLO del	34.395.177	-	-	-
	EU in SLO del	229.301.178	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	32.550.913	-	-	16,7
	SLO del	5.744.279	-	-	16,7
	EU in SLO del	38.295.192	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	93.359.788	-	-	47,9
	SLO del	16.475.257	-	-	47,9
	EU in SLO del	109.835.045	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	62.350.638	191,5	66,8	32,0
	SLO del	11.003.054	-	-	-
	EU in SLO del	73.353.692	191,5	66,8	32,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	19.336.637	59,4	20,7	9,9
	SLO del	3.412.348	-	-	-
	EU in SLO del	22.748.985	59,4	20,7	9,9
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	19.336.637	59,4	20,7	9,9
	SLO del	3.412.348	-	-	-
	EU in SLO del	22.748.985	59,4	20,7	9,9
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	17.548.016	53,9	18,8	9,0
	SLO del	3.096.709	-	-	-
	EU in SLO del	20.644.725	53,9	18,8	9,0
	drugi viri****	17.702.907	-	-	-
	skupaj	38.347.632	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	3.851.886	11,8	4,1	2,0
	SLO del	679.745	-	-	-
	EU in SLO del	4.531.631	11,8	4,1	2,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	3.851.886	11,8	4,1	2,0
	SLO del	679.745	-	-	-
	EU in SLO del	4.531.631	11,8	4,1	2,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		3.702.279	11,4	4,0	1,9
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 73.353.692 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 22.748.985 EUR (preko JR)

- podpisanih pogodb za 20.644.725 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 17.702.907 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 4.531.631 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.702.279 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

MG

2. RP - PU 2.1. MG		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	166.906.001	-	-	-
	SLO del	29.454.000	-	-	-
	EU in SLO del	196.360.001	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	27.874.681	-	-	16,7
	SLO del	4.919.062	-	-	16,7
	EU in SLO del	32.793.743	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	79.947.815	-	-	47,9
	SLO del	14.108.438	-	-	47,9
	EU in SLO del	94.056.253	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	42.500.000	152,5	53,2	25,5
	SLO del	7.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	50.000.000	152,5	53,2	25,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	9.422.648	33,8	11,8	5,6
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	33,8	11,8	5,6
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	9.422.648	33,8	11,8	5,6
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	33,8	11,8	5,6
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	9.422.648	33,8	11,8	5,6
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	33,8	11,8	5,6
	drugi viri****	17.702.907	-	-	-
	skupaj	28.788.375	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	2.373.960	8,5	3,0	1,4
	SLO del	418.934	-	-	-
	EU in SLO del	2.792.894	8,5	3,0	1,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	2.373.960	8,5	3,0	1,4
	SLO del	418.934	-	-	-
	EU in SLO del	2.792.894	8,5	3,0	1,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		2.224.353	8,0	2,8	1,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MG na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 17.702.907 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 2.792.894 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.224.353 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

MŠŠ

2. RP - PU 2.1. MŠŠ		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.000.000	-	-	-
	SLO del	4.941.177	-	-	-
	EU in SLO del	32.941.177	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	4.676.232	-	-	16,7
	SLO del	825.217	-	-	16,7
	EU in SLO del	5.501.449	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	13.411.973	-	-	47,9
	SLO del	2.366.819	-	-	47,9
	EU in SLO del	15.778.792	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	19.850.638	424,5	148,0	70,9
	SLO del	3.503.054	-	-	-
	EU in SLO del	23.353.692	424,5	148,0	70,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	9.913.989	212,0	73,9	35,4
	SLO del	1.749.528	-	-	-
	EU in SLO del	11.663.517	212,0	73,9	35,4
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	9.913.989	212,0	73,9	35,4
	SLO del	1.749.528	-	-	-
	EU in SLO del	11.663.517	212,0	73,9	35,4
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	8.125.368	173,8	60,6	29,0
	SLO del	1.433.889	-	-	-
	EU in SLO del	9.559.257	173,8	60,6	29,0
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	9.559.257	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	1.477.926	31,6	11,0	5,3
	SLO del	260.810	-	-	-
	EU in SLO del	1.738.736	31,6	11,0	5,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	1.477.926	31,6	11,0	5,3
	SLO del	260.810	-	-	-
	EU in SLO del	1.738.736	31,6	11,0	5,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		1.477.926	31,6	11,0	5,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MŠŠ na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 23.353.692 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 11.663.517 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 9.559.257 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 1.738.736 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.477.926 EUR

Državne pomoči

MG: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:

Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum priglasitve: 30.11.2006; datum potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 – Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

Opis izvajanja v letu 2009

MG DPK, v vlogi PT, je v okviru PU 2.1 v letu 2008 objavil »Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojnih-logističnih središč«. OU je potrdil omenjeni instrument v višini 50.000.000,00 EUR dne 28.7.2008, razpis pa je bil objavljen v Uradnem listu 1.8.2008 (UL RS, št 79/08). Izbrani sta bili dve operaciji, izgradnja tehnološkega parka IN PRIME in izgradnja podjetniškega inkubatorja Podbreznik, v skupni višini sofinanciranja 11.085.468 EUR. Obe operaciji sta začeli z izvedbo del 1.1.2009. Pri izvedbi operacije IN PRIME je zaradi težke gospodarske situacije prišlo do časovnega zamika pri izvedbi projekta. Zaključek operacije je namesto decembra 2010 predviden v juniju 2012, vendar bodo vsi kazalniki doseženi v skladu s pogodbo. Izgradnja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik je potekala v skladu s terminskim načrtom.

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 2009 izvedlo javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre - MIC;

- Vrednost razpisanih sredstev je bila 23.353.692,00 EUR, in sicer (EU delež - 85 % 19.850.638,17 EUR ter SLO delež 15% - 3.503.053,83 EUR);
- na dveh odpiranjih (3.6.2009 in 14.10.2009) je bilo potrjenih 10 operacij
- vrednost potrjenih operacij je bila 23.343.679,59 EUR
- izplačanih sredstev v znesku 1.738.736,46 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.477.926 EUR

Izvajanje PU 2.1

Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	12	36	0	2	0	2
Površina opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	359	900	0	0	0	0
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	300	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	3.800	0	0	0	0

Viri: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kvalitativna analiza

MŠŠ: Konkretni rezultati pri operacijah MIC bodo vidni šele v letu 2010 in 2011.

Aktivnosti v pristojnosti MG kot PT v okviru te PU so se začele izvajati šele v letu 2009. Konkretni rezultati bodo vidni šele po letu 2009, zato kvalitativna analiza za leto 2009 ni smiselna.

Kazalniki učinka

Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu sta bili izbrani dve operaciji (5,5 %), ki sta se začela izvajati v letu 2009.

Učinek dveh izbranih operacij se še ne izraža v površini opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).

Kazalniki rezultata

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj sta se operaciji začeli izvajati v letu 2009.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj PU 2.1 je 3.800) še ni znano, saj sta se začela izvajati v letu 2009.

Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednosti sofinanciranja v letu 2009 niso bistveno odstopale od načrtovanih pogodbenih vrednosti, zlasti zaradi možnosti izvedbe predplačil.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2009 se je na MG pripravil pregled stanja na projektih gospodarskih središč, vključenih v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023. V decembru 2009 je bil objavljen Javni poziv za predložitev predlogov projektov vzpostavitve gospodarsko – razvojno logistične infrastrukture nacionalnega pomena. Na podlagi rezultatov javnega poziva so stekle intenzivne priprave ustreznih instrumentov za sofinanciranje projektov, ki se bodo lahko pričeli izvajati v letu 2010 oziroma 2011

MŠŠ : Predvidena je še realizacija enega »Javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC«, v višini 9.597.496,00 EUR.

3.2.2. Informacijska družba

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:

- a) Gradnja infrastrukture
- b) E-vsebine
- c) E-storitve

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav bomo izvedli alternativno rešitev gradnje odprtih omrežij, v skladu s *Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo elektronskim komunikacijam* (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih.

Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo namenjena tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje, energetske učinkovitosti in varovanja okolja ter vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo – DEK (Direktorat za elektronske komunikacije)*
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - DID (Direktorat za informacijsko družbo)

* Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 48/2009) se je dne 16.9.2009 vsebina dela v sklopu Direktorata za elektronske

komunikacije - MG prenesla na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Direktorat za informacijsko družbo.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove.

Če naj bodo IKT načrtovane in oblikovane tako, da bodo dostopne čim širšemu krogu uporabnikov, potem so ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine vsa podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali, posebno pozornost pa je potrebno nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki bodo nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti, v skladu z obstoječo zakonodajo.

Finančna tabela

PU 2.2

Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.

2. RP - PU 2.2.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	90.013.449	-	-	-
	SLO del	15.884.727	-	-	-
	EU in SLO del	105.898.176	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	15.032.989	-	-	16,7
	SLO del	2.652.880	-	-	16,7
	EU in SLO del	17.685.869	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	43.116.356	-	-	47,9
	SLO del	7.608.768	-	-	47,9
	EU in SLO del	50.725.124	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	53.506.583	355,9	124,1	59,4
	SLO del	9.442.176	-	-	-
	EU in SLO del	62.948.759	355,9	124,1	59,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	49.308.541	328,0	114,4	54,8
	SLO del	8.701.507	-	-	-
	EU in SLO del	58.010.049	328,0	114,4	54,8
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	49.308.541	328,0	114,4	54,8
	SLO del	8.701.507	-	-	-
	EU in SLO del	58.010.049	328,0	114,4	54,8
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	49.308.541	328,0	114,4	54,8
	SLO del	8.701.507	-	-	-
	EU in SLO del	58.010.049	328,0	114,4	54,8
	drugi viri****	23.606.014	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od	skupaj	81.616.062	-	-	-
	EU del	17.511.063	116,5	40,6	19,5

1.1.2007 do 31.12.2009)	SLO del	3.090.187	-	-	-
	EU in SLO del	20.601.250	116,5	40,6	19,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	15.750.179	104,8	36,5	17,5
	SLO del	2.779.443	-	-	-
	EU in SLO del	18.529.622	104,8	36,5	17,5
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		4.570.788	30,4	10,6	5,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		1.645.166	10,9	3,8	1,8

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 62.948.759 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 58.010.0498 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 58.010.049 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 23.606.014 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 20.601.250 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 4.570.788 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.645.166 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

Državne pomoči

Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev« je shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (z dne 17.11.2006 in dopolnitvami z dne 3.4.2008 ter 30.3.2009)«, ki se bo izvajal po shemi državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z dne 17.11.2006)«.

JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se načeloma ne izvaja po shemi državnih pomoči. Vendar pa smo po zaključku razpisa na predlog Evropske Komisije pripravili skupno priglasitev projektov, saj je komisija po prvih poslanih projektih ocenila, da so projekti podobni in predlagala, da jih priglasimo skupaj. MG in MF sta se s predlogom strinjala in pripravila vse potrebno za priglasitev sheme državne pomoči. Po preučevanju je Evropska komisija dne 19.10.2009 sprejela odločitev, da je Državna pomoč N 172/2009- Slovenija: Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji, združljiva s Pogodbo ES

Opis izvajanja

29. maja 2009 je bil v Uradnem listu RS objavljen »Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010«. MVZT je tako za dve leti razpisal 7.295.130,76 EUR pri čemer slovenska udeležba predstavlja 1.094.269,61 EUR, prispevek Skupnosti pa je enak 6.200.861,15 EUR. V oktobru 2009 je na podlagi 21 odobrenih operacij prispelo 21 zahtevkov za izplačila. Vse operacije se uspešno izvajajo. Projekte izvajajo konzorciji podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij. Zahtevki za

izplačila iz proračuna RS so bili delno izplačani v decembru 2009 v skupni višini 583.718,96 EUR, delno pa v prvih mesecih leta 2010. Konzorcijem smo omogočili uveljavljanje predplačil. V letu 2009 je bilo zaproseno in izplačano za 540.560,26 EUR predplačil. Ostala neporabljena sredstva iz leta 2009 so bila prenešana v leto 2011.

10. julija 2009 je bil v Uradnem listu RS objavljen »Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih organizacij 2009 in 2010«. MVZT je v tem javnem razpisu za dve leti razpisal 3.585.980,00 EUR pri čemer slovenska udeležba predstavlja 537.897,00 EUR, prispevek Skupnosti pa je enak 3.048.083,00 EUR. Na tem razpisu je bilo izbranih 17 operacij. Vse operacije se uspešno izvajajo. Izplačil v letu 2009 ni bilo. Neporabljena sredstva iz leta 2009 so bila prenešana v leto 2011.

V okviru PU 2.2. je MG - Direktorat za elektronske komunikacije v okviru OP RR objavilo dne 14.12.2007 v Ur.l. RS, št. 115/07 »JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« (dvoletni razpis). Razpisana so bila nepovratna sredstva v višini 19.637.297,00 EUR. Februarja 2008 je OU potrdil dopolnitev javnega razpisa, s katero se je povečal obseg razpisnih sredstev na 47.427.975,00 EUR. Popravki JR so bili objavljeni 29.2.2008 v Ur.l. RS št. 21/2008. V okviru razpisa so bila v letu 2008 izvedena tri odpiranja.

V letih 2008 in 2009 je bilo v okviru omenjenega razpisa odobrenih 12 operacij in podpisanih 12 pogodb v višini 45.222.328,07 EUR. Predvidoma se bodo operacije zaključile v letu 2010.

Cilj prednostne usmeritve po zaključku programskega obdobja 2007-2013 je povečanje pokritosti prebivalstva z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje s sedanje ocene 92 odstotkov na 100 odstotkov.

Dopolnilno financiranje v okviru javnega razpisa ni bilo predvideno.

Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije: V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec za stroške, ki so predmet financiranja, že dobil tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Upravičenec mora sredstva vrniti v roku 5 dni po prejemu poziva s strani ministrstva. V primeru, da se kadarkoli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek operacije, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Izvajanje PU 2.2

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.

Naziv	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0	0	0
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0
Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92,0%	100%	0	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin(i)	Učinek	0	30	0	12	0	12
Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet	Vpliv	56%	70%	54%	58%	64%	64%

Vir: MVZT – DID, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrletje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Število novih širokopasovnih priključkov (cilj +10.000) bo predvidoma na podlagi podpisanih 7 pogodb v letu 2008 in na podlagi podpisanih 5 pogodb v letu 2009 znašalo 15.957, kar za 59% presega zastavljeni cilj.

Kazalnik vpliva

Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet (cilj 70%) je v letu 2009 narasel na 64% v primerjavi z 58% v letu 2008.

Kazalniki rezultata

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2008 ocenjeno na 16.569 prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in dosega 55% zastavljenega cilja.

Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni merljiv.

V okviru pristojnosti MVZT – DID se lizbonski cilji prav tako že izvajajo, v smislu izboljšave telekomunikacijske infrastrukture. Aktivnosti se nanašajo na pospešeno gradnjo širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej na podeželskih območjih, in povezovanje teh omrežij z nacionalnimi hrbtničnimi omrežji.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacije še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve še v izvajanju.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Finančni cilji operacij še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve še v izvajanju.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Zaenkrat teh razlik še ni ugotovljenih.

IV. Posebni pogoji povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve.

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev »Informacijska družba« Gradnja infrastrukture je namenjena zagotovitvi dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem območju Slovenije z najprej funkcionalno zadovoljivo hitrostjo, nato pa tudi dostop do večjih hitrosti s končnim dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko zmogljivem omrežju. Cilj je zgraditi širokopasovna omrežja na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakim možnostim

Prednostna usmeritev Informacijska družba še posebej izpostavlja enake možnosti, saj je cilj zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

VII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na večje težave.

VIII. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2009 ni bilo izvedenega vrednotenja.

IX. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizij do sedaj ni bilo.

X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: na JR, razpisno dokumentacijo primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter navedemo razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo. JR in razpisna dokumentacija sta bila objavljena na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organiziranja je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. V skladu s 16. členom pogodbe med Ministrstvom za gospodarstvo in posamezno lokalno skupnostjo je ministrstvo dolžno upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU, št. 371/06) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013. V skladu s 13. členom pogodbe pa je lokalna skupnost dolžna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o operaciji gradnje. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov začetek

Nobena operacija še ni zaključena, 7 operacij je tik pred zaključkom, ostale operacije so na sredini izvajanja. Vse operacije bodo zaključene v letu 2010.

XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena za aktivnosti te prednostne usmeritve.

XIII. Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prihodnje bomo nadaljevali z izborom operacij v okviru novega javnega razpisa za informacijsko družbo, ki bo predvidoma objavljen v mesecu maju 2010.

Za leto 2011 se planira, da se bo ponovilo razpisa iz leta 2009 na področju e-vsebin in e-storitev.

V letu 2010 se bo še izvajal JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov spodbujanja e-storitev in e-vsebin v letih 2009 in 2010 in JR za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij v letih 2009 in 2010

3.2.3. *Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura*

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Predvidene dejavnosti

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. Kjer je to smotrno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij.

Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.

Finančna tabela

PU 2.3

Tabela 27: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.

2. RP - PU 2.3.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	112.014.943	-	-	-
	SLO del	19.767.342	-	-	-
	EU in SLO del	131.782.285	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	18.707.420	-	-	16,7
	SLO del	3.301.309	-	-	16,7
	EU in SLO del	22.008.729	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	53.655.050	-	-	47,9
	SLO del	9.468.538	-	-	47,9
	EU in SLO del	63.123.588	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	25.066.107	134,0	46,7	22,4
	SLO del	4.423.431	-	-	-
	EU in SLO del	29.489.538	134,0	46,7	22,4
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	25.066.107	134,0	46,7	22,4
	SLO del	4.423.431	-	-	-
	EU in SLO del	29.489.538	134,0	46,7	22,4

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	24.900.000	133,1	46,4	22,2
	SLO del	4.394.118	-	-	-
	EU in SLO del	29.294.118	133,1	46,4	22,2
	drugi viri****	9.175.775	-	-	-
	skupaj	38.469.893	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- potrjenih operacij v znesku 29.489.538 EUR (preko NPO)
- podpisanih pogodb za 29.294.118 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 9.175.775 EUR,

Opis izvajanja v letu 2009

V marcu 2009 je posredniško telo sporočilo OU vnos matičnih podatkov v ISARR za operacijo »Novogradnja medicinske fakultete v Mariboru«. V juliju leta 2009 je MVZT kot posredniško telo z UM kot upravičencem sklenil pogodbo o sofinanciranju te operacije, ki je v septembru 2009 objavil javni razpis za 1. fazo postopka javnega naročanja s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izbiro izvajalca GOI del in dobavo in montažo opreme. Na razpisu je bilo koncem leta izbranih 6 prijavljenih potencialnih izvajalcev, ki jim je bila glede na razpisne pogoje priznana sposobnost. V letu 2010 bo razpisana 2. faza postopka javnega naročanja s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, s katero bo izbran izvajalec GOI del in opreme, oziroma se bo operacija začela izvajati.

MVZT, v vlogi PT, je v okviru PU 2.3 v letu 2009 izvajalo aktivnosti za pripravo Instrumenta neposredne potrditve operacije Vloga za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je v pripravi (ko bo dokončno usklajena tudi z Jaspersom bo posredovana v potrditev na EK v letu 2010).

Urad RS za meroslovje (MIRS) je v vlogi NPU v okviru PU 2.3 v letu 2009 izvajal aktivnosti za pripravo Instrumenta neposredne potrditev operacije, v aprilu je OU sporočil matične podatke za vnos v ISARR, v juniju je na OU posredoval vlogo za odobritev operacije in v oktobru prejel odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine«. V decembru je MIRS objavil štiri od petih javnih naročil za nabavo meroslovne opreme, ki je predmet predmetnega projekta.

Izvajanje PU 2.3

Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	6 oz. 31 % vseh	0	0*	0*	0*
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	1 oz. 10 % vseh	0	0*	0*	0*
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0	0*	0*	0*
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0	0*	0*	0*

Viri: MVZT

* aktivnosti so se v letu 2009 že začele izvajati, vendar bodo kazalniki doseženi po zaključku del na operacijah »Novogradnja FKKT in FRI« in »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«

Kakovostna analiza na ravni PU 2.3

Kazalnik učinka

Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2009 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj se aktivnosti še niso pričele izvajati (razen potrditve vloge za projekt »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« s strani OU in razpisa za 1. fazo postopka JN).

Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2008 še niso pričele izvajati.

Kazalnika rezultata

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%) in delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20%) še nista znana podatka.

V letu 2009 ni bilo sprememb stanja glede zgoraj opisanih kazalnikov, saj se aktivnosti šele pričele izvajati.

Kvalitativna analiza

V letu 2009 so se šele pričele izvajati nekatere aktivnosti, zato kvalitativna analiza ni smiselna.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upoštevalo izpolnjevanje obveznih omilitvenih ukrepov.

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upošteval prispevek k enakih možnostim.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Od skupnega števila operacij, ki se bodo predvidoma izvajale v okviru PU 2.3 in znaša 15-16 operacij, se bodo začele v letu 2010 izvajati 2 do 3 operacije.

Predvideni instrumenti:

- Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine (Urad za meroslovje),
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo (Politehnika),
- Narodna in univerzitetna knjižnica, za katero bo v skladu s sklepom Vlade RS razpisan nov mednarodni arhitekturni natečaj za novo knjižnico in na podlagi natečajne rešitve pripravljena nova investicijska in projektna dokumentacija.

3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Uresničevanje splošnih ciljev

Pričakovani sinergijski učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
- 3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev
- 3.3. Športna-rekreacijska infrastruktura

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

3. RP

Tabela 29: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

3. RP		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	263.235.116	-	-	-
	SLO del	46.453.259	-	-	-
	EU in SLO del	309.688.375	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	43.962.437	-	-	16,7
	SLO del	7.758.078	-	-	16,7
	EU in SLO del	51.720.515	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	126.089.371	-	-	47,9
	SLO del	22.251.068	-	-	47,9
	EU in SLO del	148.340.439	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	160.490.561	365,1	127,3	61,0
	SLO del	28.034.343	-	-	-
	EU in SLO del	188.524.904	364,5	127,1	60,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	167.597.176	381,2	132,9	63,7
	SLO del	29.288.472	-	-	-
	EU in SLO del	196.885.648	380,7	132,7	63,6
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	151.994.599	345,7	120,5	57,7
	SLO del	26.535.076	-	-	-
	EU in SLO del	178.529.676	345,2	120,4	57,6
- Neposredno potrjene operacije	EU del	15.602.577	35,5	12,4	5,9
	SLO del	2.753.396	-	-	-
	EU in SLO del	18.355.972	35,5	12,4	5,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	124.306.951	282,8	98,6	47,2
	SLO del	21.673.694	-	-	-
	EU in SLO del	145.980.645	282,2	98,4	47,1
	drugi viri****	263.749.892	-	-	-
	skupaj	409.730.537	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	55.456.710	126,1	44,0	21,1
	SLO del	9.583.635	-	-	-
	EU in SLO del	65.040.345	125,8	43,8	21,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	34.493.129	78,5	27,4	13,1
	SLO del	5.884.180	-	-	-
	EU in SLO del	40.377.309	78,1	27,2	13,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		39.760.738	90,4	31,5	15,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		9.009.435	20,5	7,1	3,4

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 188.524.904 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 196.885.648 EUR, od tega preko JR za 178.529.676 EUR in preko NPO za 18.355.972 EUR
- podpisanih pogodb za 145.980.645 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 263.749.892 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 65.040.345 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 39.760.738 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 9.009.435 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Fizični napredek 3. RP

Tabela 30: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006 ⁵	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	Učinek	12	125	32	44	76	44	120
-od tega v malih in srednjih podjetjih ⁽ⁱ⁾	Učinek	8	80	21	40	61	19	80
Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Učinek	2	23	0	0	0	8	8
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ²	Učinek	0	250.000	0	0	0	21.437	21.437
Prenočitve turistov (v milijonih)	Rezultat	7,6	8,4	8,2	8,4	8,4	8,3	8,3
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €)	Rezultat	0	373	79,3	179,5	258,8	79	337,8
Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	1.000	0	0	0	320	320
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	0	5%	0	0	0	0	0

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo, SURS, SI-STAT podatkovni portal

(i) predstavlja ključni kazalnik

⁵ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2009 dosežen 96%, od tega v malih in srednjih podjetjih 100%.

Kazalnik učinka *Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture* (cilj 23) je bil ob koncu leta 2009 dosežen 34 %.

Kazalnik *načrtovana vrednost, posodobljenih oz. novozgrajenih športnih površin* je 21.437 m².

Kazalnik rezultata

Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS že konec leta 2008 že doseglo zastavljeni cilj 8,4 mio nočitev.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so do konca leta 2009 dosegla znesek 337,8 mio EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 91%.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3. RP je 1000 novo ustvarjenih delovnih mest): na MG je doseženo konec leta 300, na operacijah MŠŠ pa po dosegljivih podatkih 10 (plan 30)

Ostali kazalniki še niso merljivi.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. razvojne prioritete.

Tabela 31: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Urbano (1) Ruralno (5)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti
8	1	1 in 5 skupaj	14	SI0	40.587.295
	1	1	14	SI0	32.875.709
	1	5	14	SI0	7.711.586
8	1	1 in 5 skupaj	21	SI0	1.919.594
	1	1	21	SI0	1.554.871
	1	5	21	SI0	364.723
8	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	1.621.529
	1	1	22	SI0	1.313.438
	1	5	22	SI0	308.091
8	1	1 in 5 skupaj	00	SI0	8.940.897
	1	1	00	SI0	7.242.127
	1	5	00	SI0	1.698.770
Skupaj:					53.069.315

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2009 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je predvidenih pet aktivnosti:

- a) večje infrastrukturne investicije v turizmu
- b) investicije investicij MSP v turizmu
- c) razvoj organizacijskih struktur
- d) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
- e) sofinanciranje mladinskih centrov

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem (DT)
- Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad RS za mladino

Predvidene dejavnosti

Dejavnosti prednostne usmeritve bodo namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel bo namenjen tako investicijam javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer bodo imeli posebno vlogo investicijski projekti majhnih in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek bo dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako bo potrebno zaradi še vedno prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljavskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

Finančna tabela

PU 3.1.

Tabela 32: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

3. RP - PU 3.1.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	128.817.184	-	-	-
	SLO del	22.732.445	-	-	-
	EU in SLO del	151.549.629	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	21.513.533	-	-	16,7
	SLO del	3.796.506	-	-	16,7
	EU in SLO del	25.310.039	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	61.703.309	-	-	47,9
	SLO del	10.888.820	-	-	47,9
	EU in SLO del	72.592.129	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	114.803.061	533,6	186,1	89,1
	SLO del	20.259.343	-	-	-
	EU in SLO del	135.062.404	533,6	186,1	89,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	116.707.629	542,5	189,1	90,6
	SLO del	20.595.464	-	-	-
	EU in SLO del	137.303.093	542,5	189,1	90,6
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	111.571.633	518,6	180,8	86,6
	SLO del	19.689.112	-	-	-
	EU in SLO del	131.260.745	518,6	180,8	86,6
- Neposredno potrjene operacije	EU del	5.135.996	23,9	8,3	4,0
	SLO del	906.352	-	-	-
	EU in SLO del	6.042.348	23,9	8,3	4,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	89.561.843	416,3	145,1	69,5
	SLO del	15.805.031	-	-	-
	EU in SLO del	105.366.874	416,3	145,1	69,5
	drugi viri****	260.521.206	-	-	-
	skupaj	365.888.081	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	43.708.166	203,2	70,8	33,9
	SLO del	7.713.206	-	-	-
	EU in SLO del	51.421.373	203,2	70,8	33,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	24.661.278	114,6	40,0	19,1
	SLO del	4.351.991	-	-	-
	EU in SLO del	29.013.268	114,6	40,0	19,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		32.324.391	150,3	52,4	25,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		5.311.672	24,7	8,6	4,1

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 135.062.404 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 137.303.093 EUR, od tega preko JR za 131.260.745 EUR in preko NPO za 6.042.348 EUR
- podpisanih pogodb za 105.366.874 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 260.521.206 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 51.421.373 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 32.324.391 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 5.311.672 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

MG

3. RP - PU 3.1. MG		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	123.217.184	-	-	-
	SLO del	21.744.210	-	-	-
	EU in SLO del	144.961.394	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	20.578.287	-	-	16,7
	SLO del	3.631.463	-	-	16,7
	EU in SLO del	24.209.750	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	59.020.914	-	-	47,9
	SLO del	10.415.457	-	-	47,9
	EU in SLO del	69.436.371	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	109.203.065	530,7	185,0	88,6
	SLO del	19.271.108	-	-	-
	EU in SLO del	128.474.173	530,7	185,0	88,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	113.504.561	551,6	192,3	92,1
	SLO del	20.030.217	-	-	-
	EU in SLO del	133.534.777	551,6	192,3	92,1
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	108.368.565	526,6	183,6	87,9
	SLO del	19.123.864	-	-	-
	EU in SLO del	127.492.429	526,6	183,6	87,9
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	5.135.996	25,0	8,7	4,2
	SLO del	906.352	-	-	-
	EU in SLO del	6.042.348	25,0	8,7	4,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	86.358.775	419,7	146,3	70,1
	SLO del	15.239.784	-	-	-
	EU in SLO del	101.598.558	419,7	146,3	70,1
	drugi viri****	260.521.206	-	-	-
	skupaj	362.119.765	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	43.259.320	210,2	73,3	35,1
	SLO del	7.633.998	-	-	-
	EU in SLO del	50.893.318	210,2	73,3	35,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	24.212.431	117,7	41,0	19,7
	SLO del	4.272.782	-	-	-
	EU in SLO del	28.485.213	117,7	41,0	19,7
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		31.875.545	154,9	54,0	25,9
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		5.311.672	25,8	9,0	4,3

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009 na MG:

- razpisanih sredstev v znesku 128.474.173 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 133.534.777 EUR, od tega preko JR za 127.492.429 EUR in preko NPO za 6.042.348 EUR
- podpisanih pogodb za 362.119.765 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 260.521.206 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 50.893.318 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 31.875.545 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 5.311.672 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

MŠŠ

3. RP - PU 3.1. MŠŠ		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	5.600.000	-	-	-
	SLO del	988.235	-	-	-
	EU in SLO del	6.588.235	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	935.246	-	-	16,7
	SLO del	165.043	-	-	16,7
	EU in SLO del	1.100.289	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	2.682.395	-	-	47,9
	SLO del	473.363	-	-	47,9
	EU in SLO del	3.155.758	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	5.599.996	598,8	208,8	100,0
	SLO del	988.235	-	-	-
	EU in SLO del	6.588.231	598,8	208,8	100,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	3.203.069	342,5	119,4	57,2
	SLO del	565.247	-	-	-
	EU in SLO del	3.768.316	342,5	119,4	57,2
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	3.203.069	342,5	119,4	57,2
	SLO del	565.247	-	-	-
	EU in SLO del	3.768.316	342,5	119,4	57,2
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	3.203.069	342,5	119,4	57,2
	SLO del	565.247	-	-	-
	EU in SLO del	3.768.316	342,5	119,4	57,2
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	3.768.316	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	448.847	48,0	16,7	8,0
	SLO del	79.208	-	-	-
	EU in SLO del	528.055	48,0	16,7	8,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	448.847	48,0	16,7	8,0
	SLO del	79.208	-	-	-
	EU in SLO del	528.055	48,0	16,7	8,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		448.847	48,0	16,7	8,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009 na MŠŠ:

- razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 3.768.316 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 3.768.316 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 528.055 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 448.847 EUR

Državne pomoči

MG: Podlago za izvedbo javnih razpisov predstavlja shema državnih pomoči št. BE07-5715334-2007, priglašena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013.

MŠŠ:

Javni razpis se ne izvaja po shemi državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2009

MG: MG: Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2009 objavilo dva javna razpisa. Za investicije v zasebno turistično infrastrukturo je bil objavljen Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva - turistična infrastruktura 2009. Razpis je bil namenjen sofinanciranju tako malih kot srednjih in velikih investicij, katerih prijavitelji so bili lahko gospodarske družbe in podjetniki posamezniki. Drugi javni razpis je bil namenjen sofinanciranju dodatne promocije turistične ponudbe Slovenije v letu 2009. Na razpis so se lahko prijavile organizacije, ki skrbijo za razvoj turizma na turističnem območju ali gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost.

1. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva - turistična infrastruktura 2009

Javni razpis se je izvajal v okviru sheme državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti« (št. sheme: BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum priglasitve: 24.11.2006, datum potrditve s strani MF: 19.3.2007). Javni razpis je bil objavljen 10.7.2009 v Ur.l. RS (št. 53/2009). Skupna višina razpisanih sredstev je znašala 28,4 mio EUR.. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe posameznih investicij na področju turistične infrastrukture, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:

- nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
- bazene in bazenske komplekse, wellness centre kot del dodatne ponudbe v okviru že obstoječih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij predlagatelja,
- izgradnjo in prenovo žičniških naprav in umetno zasneževanje,

Razpis je vseboval dva sklopa in sicer sklop za velike investicije, katerih predračunska vrednost upravičenih stroškov je morala biti 2,5 mio EUR in sklop za male investicije, katerih predračunska vrednost upravičenih stroškov je bila nižja od 2,5 mio EUR. -

V okviru razpisa je bilo eno odpiranje. Na razpis je pravočasno prispelo 49 vlog, od katerih je bilo 20 vlog za velike investicije in 29 vlog za manjše investicije. Skupna predračunska vrednost vseh prijavljenih projektov je znašala 247 mio EUR. 47 vlog je bilo nepopolnih, zato so bili predlagatelji pozvani k dopolnitvam. Vlog, ki so bile pravočasno in pravilno dopolnjene in so izpolnjevale pogoje za kandidiranje je bilo 34. Te so bile ocenjene v skladu z merili objavljenimi v razpisu. Skladno z doseženimi ocenami in razpoložljivimi sredstvi, je bil sprejet sklep o sofinanciranju 17 projektov od tega 8 velikih investicij in 8 malih investicij. Skupna predračunska vrednost podprtih investicij znaša 102,3 mio EUR. Projekti se bodo izvajali v letih 2010, 2011 in 2012.

2. Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Javni razpis je bil 22.5.2009 objavljen v Uradnem listu RS št. 38/2009. Vrednost javnega razpisa je bila 1.400.000 EUR in se je povišala na 2.075.000 EUR (Ul. RS, št. 60/2009 dne 31.7.2009). Za sredstva so lahko kandidirale organizacije, ki skrbijo za razvoj turizma na turističnem območju ter gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost.

Na razpis so se lahko prijavi projekti, katerih vrednost je 50.000 EUR ali več. Višina sofinanciranja je znašala 60 % upravičenih stroškov, vendar največ 100.000 EUR. Javni razpis se je izvajal v okviru sheme »de minimis« pomoči »Razvojne spodbude za dvig kakovosti v turizmu in promocijo, št. priglasitve: M001-5715334-2007 in M001-5715334-2007/I.

Odpiranje prispelih vlog je potekalo 18.6.2009. Na razpis je pravočasno prispelo 51 vlog, od tega se jih je 44 uvrstilo v nadaljnjo obravnavo. Sofinanciranje je bilo odobreno 25-im projektom v skupni vrednosti 2.074.172,64 EUR. Projekti so bili v celoti izvedeni v letu 2009. Sredstva za sofinanciranje so bila izplačana 22-im projektom v skupni vrednosti 1.725.239,83 EUR, saj smo zahteve za izplačila treh upravičencev zaradi nepopolne dokumentacije zavrnil.

Poleg dveh javnih razpisov, sta bila v letu 2009 potrjena tudi dva projekta na način neposredne potrditve in sicer projekt Park Škocjanske jame in projekt Mladinsko zdravilišče debeli rtič. Vrednost projekta Park Škocjanske jame znaša 2,5 mio EUR, višina sofinanciranja je 100%, vrednost projekta Mladinsko zdravilišče Debeli rtič pa je 8,45 mio EUR, vrednost sofinanciranja pa 3,5 mio EUR. Oba projekta sta se pričela izvajati v letu 2009 in bosta zaključena prvi v letu 2011 in drugi v letu 2010.

Poleg navedenih razpisov in projektov, smo v letu 2009 izvajali projekt, potrjene na razpisih za turistično infrastrukturo objavljenih v letu 2007 in zaključenih v letu 2008. Do konca leta 2009 je bilo od skupno potrjenih 78 projektov zaključenih 39 projektov, katerih skupna vrednost znaša 144,5 mio EUR, višina sofinanciranja pa 41,2 mio EUR. V okviru zaključenih projektov je realiziranih 15 novih namestitvenih kapacitet, ki bodo predvidoma ustvarile 621.000 novih nočitev letno.

Ostali projekti iz navedenih razpisov so še v izvajanju in bodo zaključeni v letih 2010 in 2011.

MŠŠ:

Dne 28.8.2008 je OU izdal sklep o potrditvi instrumenta Javni razpis za izbor operacij sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – Mladinski centri. Aktivnosti v zvezi z razpisom v vrednosti 6.588.231,00 EUR so se odvijale tudi v letu 2009.

Ob izteku programa je pričakovati mrežo vsaj desetih centrov z ustrežno opremljenimi prostori za izvajanje mladinskih programov ter s skupno več kot 300 novimi ležišči. Centri bodo po pričakovanjih skupno realizirali preko 20 tisoč nočitev letno, v njih pa naj bi dobilo zaposlitev vsaj 30 oseb.

V letu 2009 so bile v JR izbrane štiri nove operacije, skupno jih je s sklepom izbranih deset, pogodbe pa so podpisane z devetimi in sicer z upravičenci v občinah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Trbovlje, Brežice, Krško, Maribor, Ajdovščina. Sklenjenih je bilo devet aneksov k pogodbam. Manjša poraba zaradi zakasnitev pri odprtih gradbišč je zabeležena na treh operacijah (OP13.1.3.2.01.0001- Celjski mladinski center, OP13.1.3.2.01.0007 - Mladinski center Velenje in OP13.1.3.2.01.0008 - Mladinski center Brežice). Prejete argumente je PT obravnavalo in z vlogo SVLR prosilo za soglasje.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.1

Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	učinek	12	125	32	44	76	44	120
Od tega v malih in srednjih podjetjih	učinek	8	80	21	40	61	19	80
Prenočitve turistov (v milijonih)	rezultat	7,6	8,4	8,2	8,4	8,4	8,3	8,3
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio EUR) ⁽ⁱ⁾	rezultat	/	373	79,3	179,5	258,8	79	337,8
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	vpliv	/	5%	0	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	900	0	0	0	310	310

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem

**Vir: Statistične informacije: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2133

* še ni razpoložljivih podatkov.

** še ni razpoložljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljene tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv).

Razmejitev pomoči

Instrument Javni razpis za izbor operacij sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – Mladinski centri se izvaja samo v okviru ESRR

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve

Večina operacij je še v izvajanju. Za operacije, ki so že zaključene, pa je spremljanje ciljev smotno šele za prvo polno leto delovanja, tako da bodo prvi rezultati za operacije zaključene v letu 2009 znani šele v letu 2011, za tiste operacije, ki so bile zaključene v letu 2008, pa bodo pričakovani rezultati znani v mesecu maju.

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2009 dosežen 96%, od tega v malih in srednjih podjetjih 100%.

Kazalnika rezultata

Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS konec leta 2008 že doseglo zastavljeni cilj 8,4 mio nočitev. V letu 2009 beležimo manjši padeč (1%), kar je posledica globalne gospodarske krize, rezultat pa je glede na pričakovanja ob začetku leta bistveno boljši od pričakovanega, prav tako je bistveno boljši kot v nekaterih primerljivih državah v regiji in v Evropi.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2009 337,8 mio EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 91%. Od načrtovanega.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 700): Čeprav še ni končnih razpoložljivih podatkov, predvidevamo, da bomo cilje dosegli. Do konca leta 2009 je bilo realiziranih več kot 300 novih delovnih mest, pri tem, da je bilo zaključenih cca polovica investicijskih projektov in od teh večina manjših, ki ustvarjajo manj delovnih mest.

Ostali kazalniki še niso merljivi.

MŠŠ na 10 projektih mladinskih centrov predvideva 30 novih ustvarjenih bruto delovnih mest ter okvirno 300 novih ležišč, vendar Kazalniki v letu 2009 še niso merljivi.

Kakovostna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili doseženi, saj je več kot polovica operacij še v izvajanju, fizični cilji zaključenih operacij pa v letu 2009 pa bodo lahko predmet analize šele v letu 2010.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju opredeljenim vrednostim z nekaterimi odstopanji, ki pa niso imeli neposrednega učinka na izvedbo operacij, celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno odstopala od vrednosti, opredeljenih v pogodbah o sofinanciranju

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo ugotovljenih.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je namenjena dvigu konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma ter spodbujanju razvoja turističnih destinacij. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte turistične infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetske učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostih

Prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavlja enakih možnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih. Kjer je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Na podlagi okoljskih poročil smo javni razpis pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali visoko energetske učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje število točk, s tem pa imajo večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na težave.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2009 ni bilo izvedenega vrednotenja.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Posebnih ugotovitev in priporočil revizij do sedaj ni bilo.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo. JR in razpisne dokumentacije se bile objavljene na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirane so bile tudi novinarske konference, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

51 operacij še ni zaključenih. Zaključene bodo v letih 2010-2012.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2010 je predvidena objava javnega razpisa za posodobitev in obnovo planinskih postojank, javni razpis za vzpostavitev regionalnih destinacijskih organizacij in javni razpis za dodatno promocijo za leto 2010. Prav tako je predvidena potrditev 3 projektov s področja naravnih parkov na način neposredne potrditve, ter dva projekta s področja šolskih hotelov, prav tako na način neposredne potrditve.

MŠŠ, Urad RS za mladino: Upravičence nameravamo povezovati ter jih v sodelovanju z MG vključiti v polje socialnega turizma.

Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem OP RR

Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostim

Turistični sektor v Sloveniji se neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih možnosti, zato v okviru izvajanja instrumentov prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavljam te teme. Prejemniki sredstev so dolžni način gradnje sofinanciranih investicij prilagoditi funkcionalni uporabi za invalide.

Trajnostni razvoj

- Okoljska dimenzija – naravna dediščina

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura spodbujajo izvajanje projektov, ki dosegajo visoko energetska učinkovitost, uporabljajo

sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Takšni projekti so pri ocenjevanju ovrednoteni višje, s tem pa imajo večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

Prejemniki sredstev morajo nadalje zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov, ki se lahko smiselno upoštevajo glede na vsebino investicije:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posega, kjer je to potrebno).

- **Kulturna dediščina**

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura spodbujajo izvajanje projektov, ki predstavljajo investicije v objekte kulturne dediščine, saj je le-ta v okviru ocenjevanja vrednotena višje in si s tem zagotovi več možnosti za pridobitev sofinanciranja. Tako smo zgolj v okviru javnega razpisa Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo sofinancirali 8 projektov kulturne dediščine.

- **Človeški viri**

S sofinanciranjem investicij v turistično infrastrukturo si prizadevamo za ustvarjanje novih, kakovostnih delovnih mest. Število novo ustvarjenih delovnih mest, ki jih doprinese investicija, je točkovano v okviru meril javnih razpisov. Predvideno število novih delovnih mest v okviru vseh podprtih projektov je 1250.

Razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR z pomočmi iz drugih skladov

V okviru javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura je bil predmet javnega razpisa sofinanciranje turistične infrastrukture, pri tem pa so kot upravičeni stroški šteli zgolj stroški gradnje in opreme objektov. S tem, ko smo se omejili zgolj na sofinanciranje gradnje in opreme, ne pa npr. stroškov dela ipd., ne prihaja do prikrivanja področij s pomočmi iz drugih skladov.

Izvajanje in zagotavljanje doseganja Lizbonskih ciljev

Prednostna področja za uresničitev lizbonskih ciljev v okviru javnih razpisov za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva smo zasledovali na naslednje načine:

– Vzpostavitev privlačnejšega poslovnega okolja

K vzpostavljanju privlačnejšega poslovnega okolja prispevamo z spodbujanjem investicij zasebnega sektorja. Tako smo v okviru javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura sofinanciranje odobrili 93-im projektom

Celotna vrednost teh projektov znaša 497 milijonov EUR. Dobra turistična infrastruktura je predpogoj za uspešen razvoj turizma, kar pomeni, da bo realizacija sofinanciranih investicij prispevala k boljši turistični ponudbi Slovenije, s tem pa tudi k povišanemu turističnemu prometu, kar bo pozitivno vplivalo na tako na turistično gospodarstvo kot razvoj dopolnilnih dejavnosti.

– Ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije ter odzivanju na izzive demografskih sprememb;

V okviru meril obeh javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura je bil visoko vrednoten kriterij novoustvarjenih delovnih mest (kar 10% vseh možnih točk), kar je posledično tudi delno prispevalo tudi k izboru projektov, ki bodo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest. 95 sofinanciranih projektov turistične infrastrukture bo tako skupaj ustvarilo kar 1.250 novih delovnih mest.

– Energetika in podnebne spremembe

Vplivu sofinanciranih investicij na okolje, dajemo v okviru meril javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura precejšen poudarek. Tako presojamo vpliv investicije na okolje, upoštevajoč način gradnje, ravnanje z energijo, vodo, odpadki, uporabo surovin oz. sredstev in način splošnega upravljanja investicije. Prijavitelji, katerih investicija bo okolju prijazna (naravni materiali, energetska učinkovitost, učinkovita raba vode,...) in bodo kot dokaz tega pridobili tudi katerega izmed znakov za okolje, imajo večjo možnost, da pridobijo sofinanciranje.

3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« so predvidene štiri aktivnosti:

- a) Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS
- b) Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov
- c) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS
- d) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za kulturo:

- v vlogi posredniškega telesa, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti občin
- v vlogi upravičenca, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti RS.

Predvidene dejavnosti

Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot

osnovi za mestni in podeželski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:

- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).
- podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.

Upravičenci oz. ciljne skupine

RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.

Finančna tabela

PU 3.2.

Tabela 34: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

3. RP - PU 3.2.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	67.208.966	-	-	-
	SLO del	11.860.407	-	-	-
	EU in SLO del	79.069.373	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	11.224.452	-	-	16,7
	SLO del	1.980.786	-	-	16,7
	EU in SLO del	13.205.238	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	32.193.031	-	-	47,9
	SLO del	5.681.124	-	-	47,9
	EU in SLO del	37.874.155	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	13.387.500	119,3	41,6	19,9
	SLO del	2.075.000	-	-	-
	EU in SLO del	15.462.500	117,1	40,8	19,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	23.854.080	212,5	74,1	35,5
	SLO del	3.922.044	-	-	-
	EU in SLO del	27.776.124	210,3	73,3	35,1
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	13.387.500	119,3	41,6	19,9
	SLO del	2.075.000	-	-	-
	EU in SLO del	15.462.500	117,1	40,8	19,6
- Neposredno potrjene operacije	EU del	10.466.580	93,2	32,5	15,6
	SLO del	1.847.044	-	-	-
	EU in SLO del	12.313.624	93,2	32,5	15,6
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	14.934.642	133,1	46,4	22,2
	SLO del	2.372.698	-	-	-
	EU in SLO del	17.307.339	131,1	45,7	21,9
	drugi viri****	3.228.686	-	-	-
	skupaj	20.536.025	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	3.532.226	31,5	11,0	5,3
	SLO del	420.491	-	-	-
	EU in SLO del	3.952.717	29,9	10,4	5,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	3.532.226	31,5	11,0	5,3
	SLO del	420.491	-	-	-
	EU in SLO del	3.952.717	29,9	10,4	5,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.2 Mreženje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 15.462.500 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 27.776.124 EUR, od tega preko JR za 15.462.500 EUR in preko NPO za 12.313.624 EUR
- podpisanih pogodb za 17.307.339 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 3.228.686 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 3.952.717 EUR,

Državne pomoči

Javni razpisi se ne izvajajo po shemah državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2009

V letu 2009 je Ministrstvo za kulturo v **vlogi posredniškega telesa**:

- nadaljevalo z izvedbo (prvega) javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« (Ur.l. št. 88 z dne 12.9.2008). Cilj razpisa je bil večja in bolj kakovostna vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti v storitvenem in javnem sektorju. Ob enem je bil cilj instrumenta tudi uresničitev ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 na področju razvoja javne kulturne infrastrukture, povečati dostopnost do kulture in krepitev zaposlitvenih možnosti neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Od skupaj 31 vlog je bilo izbranih 9 projektov. Na dan 31.12.2009 je bilo fizično zaključenih 8 projektov.
- razpisalo (drugi) javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« (Ur.l. št. 66 dne 21.8.2009) v vrednosti 10 mio EUR. Izborni postopek se je zaključil dne 4.12.2009 z izborom 6 projektov v vrednosti 10 mio EUR. Cilji dvoletnega razpisa so: večja dostopnost kulture, povečanje možnosti zaposlovanja ter izboljšanje pogojev za razvoj kulturno umetniške ustvarjalnosti v podporo kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti. Na razpis je prispelo sedeminšestdeset vlog. Triinšestdeset vlog je bilo glede na razpisne pogoje v roku dostavljenih in pravilno opremljenih. Petdeset vlog je bilo pomanjkljivih. in vlagateljice so bile pozvane k dopolnitvam. Štiri vloge niso bile v celoti dopolnjene in so bile zavržene. V postopku ocenjevanja je strokovna komisija ocenila, da šest vlog nima pravilno izdelano CBA analizo in da se je investicija pri enem vlagatelju neupravičeno začela pred oddajo vloge. Izmed dvainpetdesetih popolnih vlog bo Ministrstvo za kulturo v skladu z razpisnimi pogoji sofinanciralo šest projektov z najvišjo stopnjo sofinanciranja 100% do porabe sredstev. S tem so razpisana sredstva v celoti razporejena.

Ministrstvo za kulturo je pri izvajanju obeh instrumentov javnega razpisa za izbor operacij v lasti občin upoštevalo t.i. razmejitvena razmerja **med prednostnimi usmeritvami** v okviru OP RR. Tako je v okviru prednostne usmeritve 3.2. podprlo obnovo objektov javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru prednostne usmeritve « 3.4.1. »Regionalni razvojni programi« pa SVLR sofinancira občinsko javno kulturno infrastrukturo v večnamenskih objektih, pri čemer je najmanj 50% površine objekta namenjenih kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, nepridobitnim idr.. Izvedba omenjenih instrumentov javnega razpisa za izbor operacij v lasti občin se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-13 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. **Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP** so med ciljnim skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa razvoja podeželja so upravičenci prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih. Namen pa je podpora prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, (tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju) in podpora naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti).

Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca:

Zaradi relativne neizkušenosti in nerazvitosti sistema izvajanja javno-zasebnega partnerstva na strani upravičenca in zadržanosti zasebnega sektorja pri vlaganjih v upravljanje in soinvestiranje v kulturne spomenike v lasti RS za doseganje ciljev razvoja turizma, je bila šele sredi leta 2008 sprejeta odločitev o spremembi pri načrtovanju izvedbe razvojnih projektov prenove gradov v lasti RS. S tem se želi zagotoviti doseganje ciljev še pred iztekom finančnega programa.

V letu 2009 je Ministrstvu za kulturo v vlogi upravičenca Organ upravljanja potrdil dva instrumenta neposredna potrditev operacije in sicer:

- **Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija- objekt 22 Metelkova, Ljubljana)**, dne 13.7.2009. Gre za projekt v vrednosti 8.880.231,27 EUR. Namen operacije je prenova, in celostna revitalizacija kulturnega spomenika, ki je ob enem tudi javna kulturna infrastruktura. Z rekonstrukcijo obstoječega degradiranega objekta in izgradnjo prizidka za namen ustanovitve novega Muzeja sodobne umetnosti, bo vzpostavljen nov razstavni prostor za sodobno likovno umetnost s ciljem zagotavljanja pogojev za razvoj in promoviranje sodobne likovne umetnosti v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Aktivnost prispeva k razvoju kulturnega turizma z izboljšanjem javne dostopnosti in povečanja števila obiskovalcev. Dne 16.11.2009 je bila sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del z Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d. Zaključek gradbenih del je predviden v sredini meseca marca 2011.
- **Grad Strmol in pripadajoče pristave (Cerklje na Gorenjskem)**, dne 7.12.2009. Gre za projekt vreden 4.852.049,18 EUR. Namen operacije je prenova kulturnega spomenika v lasti RS za potrebe razvoja turizma visokega razreda, razvoja novih turističnih proizvodov in storitev (kongresni, kulturni turizem) in dviga kakovosti obstoječih protokolarnih storitev za večjo in boljšo prezentiranost ter dostopnost kulturnega spomenika in njegovo izrabo kot razvojnega potenciala regije. Aktivnost prispeva k

uresničevanju ciljev nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 na področju kulturne dediščine, k oživljanju kulturne dediščine in razvijanju njenega potenciala, k večji in kakovostnejši vključitvi kulturnega spomenika v gospodarsko-turistično rabo, k povečanju turistične atraktivnosti regij in h krepitvi zaposlovanja. Izbor izvajalca je v teku.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.2

Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Št. obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kult. infrastr.	Učinek	2*	23	0	0	0	8	8
Povečanje št. obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0	0	0
Št. novoustanovljenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	70	0	0	0	0	0

Vir: MK

* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006

** še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve

Kazalnik učinka

Kazalnik učinka *Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture* (cilj 23) je bil ob koncu leta 2009 dosežen 34 %. V okviru (prvega) Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture je bilo obnovljenih in revitaliziranih 8 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Kazalnika rezultata

Za kazalnika rezultatov *Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture* in *število novo ustvarjenih bruto delovnih mest* še nimamo razpoložljivih podatkov. Upravičenci so dolžni poročati o danem podatku pet mesecev po fizičnem zaključku projektov, kar pomeni da bo MK razpolagalo s podatki konec prve polovice l. 2010

Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev

Ob koncu leta 2009 je bil zaključen instrument (prvi) javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture. Načrtovana vrednost kazalnika učinka *Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture* na ravni instrumenta je bila 5 obnovljenih in revitaliziranih objektov javne kulturne infrastrukture. Dosežena vrednost ob koncu leta 2009 je 8 obnovljenih in revitaliziranih objektov javne kulturne infrastrukture, kar je za 60 % več od načrtovane. Zastavljeni fizični cilj – kazalnik učinka na ravni instrumenta je dosežen.

Fizični cilji – kazalniki rezultata - *Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture* in *število novo ustvarjenih bruto delovnih mest* se bodo lahko preverjali šele po prejemu končnih poročil upravičencev, zato analiza dosežkov za leto 2009 ni smiselna.

Analiza na ravni finančnih ciljev

V okviru prednostne usmeritve je bilo do konca leta 2009 potrjenih za 27,8 MIO EUR instrumentov kar predstavlja 35 % celotnih pravic porabe. Od tega v letu 2009 22,3 MIO EUR oz. 29 % celotnih pravic porabe. Od vseh potrjenih sredstev je bilo do konca leta 2009 razpisanih 20 MIO EUR kar predstavlja 25 % celotnih pravic porabe oz. 72 % vseh potrjenih sredstev, od tega v letu 2009 14,5 MIO EUR kar predstavlja 18 % celotnih pravic porabe. Razlika v višini 7,6 MIO EUR bo razpisana in pogodbeno vezana v letu 2010 z oddajo javnih naročil pri dveh neposredno potrjenih operacijah. V letu 2009 je bilo pogodbeno vezanih 10,2 MIO EUR kar predstavlja 13 % celotnih pravic porabe oz. 51 % razpisanih sredstev. Razlika v višini 17,6 MIO EUR bo pogodbeno vezana v letu 2010, en del v okviru oddaje javnih naročil, drugi del v pa v okviru drugega javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v višini 10 MIO EUR, kjer je izborni postopek že zaključen z izborom šestih projektov.

V letu 2009 je bilo v okviru (prvega) Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture realiziranih 8 projektov v vrednosti 3.854.025,90 EUR, kar predstavlja 77 % pogodbeno vezanih sredstev. Finančna realizacija je bila nižja od pogodbene zaradi odstopa enega prijaviteljev od pogodbe ter padca cen gradbenih del zaradi gospodarske recesije.

Finančni cilji za druge operacije še niso doseženi, saj so vse operacije še v izvajanju.

Razlog za odstopanja med doseženimi fizičnimi in doseženimi finančnimi cilji

Zaenkrat odstopanja niso bila ugotovljena.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Instrumenti so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv).

Poročilo o predvidenih vrednotenjih

Vrednotenja posameznih instrumentov so predvidena v okviru interne standardne ocene izvedenega javnega razpisa. Vrednotenje v smislu naročila izven hiše, npr. v okviru in na račun Organa upravljanja zaenkrat ni predvideno.

Ugotovitve in priporočila revizijskih organov

Na osnovi ugotovitev Revizijskega poročila Računskega sodišča RS o smotrnosti upravljanja MK s sredstvi financiranja EU projektov (št. 1220-4/2008-24 z dne 27.10.2009), ki so se le posredno nanašale na programsko obdobje 2007-2013, je MK pripravilo pripravljalne ukrepe v okviru Odzivnega poročila (št. 060-1/2009 z dne 25.01.2010). Navedeni popravljalni ukrepi v okviru 2.2 Izvedbeni dokument kot podlaga za financiranje obnov kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti RS in 2.3 Izvedbeni dokument kot podlaga za financiranje obnov kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti občin je MK predložilo nov, bolj podroben program aktivnosti, ki je bil s strani RS RS v Porevizijskem poročilu št. 1220-4/2008732 z dne 4.3.2010 ocenjen kot zadovoljiv in sprejemljiv.

Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

V l. 2009 je MK vpeljalo proaktiven pristop informiranja in obveščanja javnosti. Gre za najave objav javnih razpisov v različnih medijih (spletne pasice na določenih spletnih straneh, objave v dnevnem časopisju) ter izvajanje informativnih delavnic za potencialne prijavitelje ob objavi javnih razpisov in delavnic o poročanju za upravičence. Omenjene aktivnosti so se izkazale kot učinkovite, zato bo MK z aktivnostmi na tem področju nadaljevalo v podobnem obsegu tudi v prihodnje.

V l. 2009 je Projektna enota za EKP na MK oblikovala tudi spletno mesto za strukturne sklade, kjer objavlja aktualne dogodke vezane na izvedbo podprtih projektov, hkrati pa upravičence obvešča o določenih usposabljanjih oz. usmeritvah, ki jim omogoča učinkovitejše vodenje projektov.

Samim upravičencem se razdeli tudi promocijski material vezan na izvajanje strukturnih skladov, ki ga s strani skrbnika pogodb pridobijo na delavnicah o poročanju za upravičence

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V l. 2010 je predvidena priprava in potrditev dveh neposrednih potrditev operacij, in sicer kulturnega spomenika v lasti RS – projekt »Kulturni spomenik Vipolže« ter izgradnja objekta javno kulturne infrastrukture v lasti občin – projekt »Umetnostna galerija Maribor«. Pri izvedbi slednjega je predhodno potrebno spremeniti OP RR (sprememba se nanaša na širitev investiranja z obnov tudi na novogradnje), in OSUN (neposredna potrditev operacije tudi za objekte v lasti občin). MK je k spremembi OP RR v začetku l. 2010 že pristopilo skladno s potrditvijo sprememb OP RR s strani Evropske komisije pa bo v l. 2010 še spremenilo še OSUN.

3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Predvidene dejavnosti

Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.

Finančna tabela

PU 3.3.

Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

3. RP - PU 3.3.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	67.208.966	-	-	-
	SLO del	11.860.407	-	-	-
	EU in SLO del	79.069.373	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	11.224.452	-	-	16,7
	SLO del	1.980.786	-	-	16,7
	EU in SLO del	13.205.238	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	32.193.031	-	-	47,9
	SLO del	5.681.124	-	-	47,9
	EU in SLO del	37.874.155	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	32.300.000	287,8	100,3	48,1
	SLO del	5.700.000	-	-	-
	EU in SLO del	38.000.000	287,8	100,3	48,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	27.035.466	240,9	84,0	40,2
	SLO del	4.770.965	-	-	-
	EU in SLO del	31.806.431	240,9	84,0	40,2
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	27.035.466	240,9	84,0	40,2
	SLO del	4.770.965	-	-	-
	EU in SLO del	31.806.431	240,9	84,0	40,2
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	19.810.466	176,5	61,5	29,5
	SLO del	3.495.965	-	-	-
	EU in SLO del	23.306.431	176,5	61,5	29,5
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	23.306.431	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	8.216.317	73,2	25,5	12,2
	SLO del	1.449.938	-	-	-
	EU in SLO del	9.666.255	73,2	25,5	12,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	6.299.625	56,1	19,6	9,4
	SLO del	1.111.699	-	-	-

	EU in SLO del	7.411.324	56,1	19,6	9,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		7.436.347	66,3	23,1	11,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		3.697.763	32,9	11,5	5,5

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijska infrastruktura je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 38.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 31.806.431 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 23.306.431 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 9.666.255 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 7.411.324 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.697.763 EUR
-

Opis izvajanja v letu 2009

V letu 2009 je MŠŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura zaključilo javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo II OP13.1.3.4.02 in sicer:

<i>Inštrument</i>	<i>Objava</i>	<i>Razpisana sredstva v EUR</i>	<i>Število prijav</i>	<i>Število izbranih operacij</i>
OP13.1.3.4.02	Ur.l. RS, št. 86/08	20.000.000	29	12

V okviru JR je bilo prijavljenih 29 projektov, od tega je 2 prijavitelja nista izpolnjevala pogoja za prijavo. Izbranih je bilo 12 vlog za sofinanciranje. Minister je s sklepom 54451-9/2008-169 začasno ustavil postopek razpisa zaradi suma nepravilnosti vodenja postopka. Upoštevajoč ugotovitve KE je bilo potrebno vsak prijavljen projekt, ki je bil izbran za sofinanciranje, ponovno preveriti in sicer resničnost navedb oz. listin v prijavnih dokumentaciji, ki to dokazujejo. 4 prijavitelji so podali odstopne izjave oz. niso podpisali pogodbe, dveh pogodb glede na prejeto dokumentacijo in mnenja Ministrstva za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči in sektor za javno zasebno partnerstvo ni podpisalo ministrstvo. Podpisano je bilo 6 pogodb v skupni vrednosti 10.000.000 EUR, vendar je en upravičenec (OP13.1.3.4.02.0006 Velodrom Češča vas – Mestna občina Novo mesto) od podpisane pogodbe odstopil.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe ter izgradnjo nove športno-rekreacijske turistične infrastrukture s poudarkom na doseganju čim večje razpršenosti sredstev za sofinanciranje investicij.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.3

Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ²	Učinek	0	250.000	0	0	0	21.437	21.437
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	30	0	0	0	10	10

MŠŠ: kazalniki se bodo začeli meriti ob zaključku izvajanja operacij.

(i) predstavlja ključni kazalnik

Horizontalne teme

V okviru instrumentov Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo I in II je vpliv na horizontalno temo trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji delno pozitiven, na horizontalno temo enakih možnosti pa nevtralen.

Razmejitev pomoči

Instrumenta Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo I in II se izvajata samo v okviru ESRR

Kazalnik učinka

Operacije so v izvajanju, učinki bodo doseženi ob zaključku izvajanja operacij. Zaključena je le operacija OP13.1.3.4.01.0001 ŠRC Pokljuka, kjer je dosežena načrtovana vrednost, posodobljenih oz. novozgrajenih je 21.437 m² površin.

Kazalnik rezultata

Rezultati še niso doseženi, ker se bo zaposlovanje realiziralo po zaključku izvajanja operacij. Zaključena je le operacija OP13.1.3.4.01.0001 ŠRC Pokljuka, kjer je dosežena načrtovana vrednost, Ustvarjenih je 10 novih delovnih mest.

Kvalitativna analiza

Operacije so v začetni fazi izvajanja zato fizični cilji še ne morejo biti doseženi. Vsi zastavljeni cilji se bodo lahko preverjali šele ob koncu izvedbe operacij in po predaji objektov v uporabo.

Operacija OP13.1.3.4.01.0001 ŠRC Pokljuka je zaključena in realizirana v celoti, objekti so bili predani v uporabo v predvidenih rokih.

V letu 2009 sta se izvajali na inštrumentu OP13.1.3.4.01 tudi operaciji Veslaški center Bled in Smučarsko tekaški center Rogla.

OP13.1.3.4.01.0002 VC Bled - prišlo je do zakasnitve pridobivanja soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja na tribune, zato tudi realizacija plačil ni bila v okviru napovedanih, realizirala pa so se dela na spremljajočih objektih v veslaškem centru v Zaki.

OP13.1.3.4.01.0003 STC Rogla – na operaciji prihaja do zakasnitev zaradi problematike pridobivanja ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, zaradi česar ni bilo mogoče izvesti javnih naročil za izvedbo del in začeti z gradnjo.

Na inštrumentu OP13.1.3.4.02 se je v letu 2009 izvajalo pet operacij in sicer:

OP13.1.3.4.02.0001 ŠRTC Ravne – operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti tako po obsegu del kot tudi po finančni realizaciji. Pripravljala se je ustrezna dokumentacija, obnovljene so površine na atletskem stadionu.

OP13.1.3.4.02.0002 ŠP Ljutomer – operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti tako po obsegu del kot tudi po finančni realizaciji. Pripravljala se je ustrezna dokumentacija, izvedla so se dela na komunalni infrastrukturi in nabavila tehnološka oprema.

OP13.1.3.4.02.0004 ŠD Kidričevo - operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti tako po obsegu del kot tudi po finančni realizaciji. Pripravljala se je ustrezna dokumentacija, začela se je gradnja objekta.

OP13.1.3.4.02.0005 ŠD Podčetrtek - operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti tako po obsegu del, finančna realizacija je preseгла načrtovano. Začela in zaključila se je gradnja objekta, ki je vil v decembru predan v uporabo. Pomanjkljivosti se bodo odpravile v 2010, ko bio tudi financiranje zaključeno.

OP13.1.3.4.02.0007 ŠTC Ljudski vrt - operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti, do finančne realizacije pa v letu 2009 ni prišlo, ker upravičenec ni pravočasno pripravil zahtevkov za izplačilo. Dobavilo se je del tehnološke opreme, začela se je izvedba dela na objektu.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljene tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2010 MŠŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura predvidevamo neposredno potrditev operacije Nordijski center Planica.

3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Uresničevanje splošnih ciljev

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To bo spodbuda k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije.

Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen razvoj regij.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

1. Regionalni razvojni programi
2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Vključeno ministrstvo:

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Finančna tabela:**4. RP**

Tabela 38: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

4. RP		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	619.442.634	-	-	-
	SLO del	109.313.408	-	-	-
	EU in SLO del	728.756.042	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	103.452.035	-	-	16,7
	SLO del	18.256.241	-	-	16,7
	EU in SLO del	121.708.276	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	296.712.432	-	-	47,9
	SLO del	52.361.018	-	-	47,9
	EU in SLO del	349.073.450	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	347.060.874	335,5	117,0	56,0
	SLO del	5.123.710	-	-	-
	EU in SLO del	352.184.584	289,4	100,9	48,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	310.623.664	300,3	104,7	50,1
	SLO del	2.562.778	-	-	-
	EU in SLO del	313.186.442	257,3	89,7	43,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	310.623.664	300,3	104,7	50,1
	SLO del	2.562.778	-	-	-
	EU in SLO del	313.186.442	257,3	89,7	43,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	308.108.516	297,8	103,8	49,7
	SLO del	2.542.457	-	-	-
	EU in SLO del	310.650.972	255,2	89,0	42,6
	drugi viri****	274.956.838	-	-	-
	skupaj	585.607.810	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	204.289.420	197,5	68,9	33,0
	SLO del	1.813.846	-	-	-
	EU in SLO del	206.103.265	169,3	59,0	28,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	102.188.471	98,8	34,4	16,5
	SLO del	859.427	-	-	-
	EU in SLO del	103.047.899	84,7	29,5	14,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		208.786.281	201,8	70,4	33,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		3.884.254	3,8	1,3	0,6

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 352.184.584 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 313.186.442 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 310.650.972 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 274.956.838 EUR,

- izplačanih sredstev v znesku 206.103.265 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 208.786.281 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.884.254 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

Fizični napredek 4. RP

Tabela 39: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	0	1,91 (191 ha)	0	0	0	0,03 (3 ha)	0,03 (3 ha)
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷	0	2,91 (291 ha)	0	0	0	0,74 (74 ha)	0,74 (74 ha)
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	10	0	0	0	0	0
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	40	0	1	1	18	19
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	2	7	9
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	1	1	2

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 60.000 (121.000)	0	+ 536	+ 536	+4306	+4842
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 70.000 (1.470.700)	0	+ 20.697	+ 20.697	+8.905	+29.602
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	0	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	3.700	0	1	1	125	126

Vir: SVLR, SURS

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2009

V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih je nadaljevalo v letu 2009 in se bodo še v letu 2010. V letu 2008 so bile zaključene štiri operacije (ena ureditev komunalno opremljene aglomeracije, dve v območju Natura 2000 in ena obnova mestnega jedra). Do konca leta 2009 pa je bilo zaključenih še 222 operacij z vseh področij iz operativnega programa.

V letu 2009 so bili tako doseženi naslednji kazalniki učinka: 74 ha komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, 18 komunalno opremljenih aglomeracij, 7 projektov v območju Natura 2000 in 1 projekt ureditve mestnega jedra.

Kazalniki rezultata

Z zaključenimi operacijami je 29.602 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem, 4.842 prebivalcev je že priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših od 2000 PE in ustvarjenih je bilo 126 bruto delovnih mest.

Poleg tega je bilo na novo zgrajenih in prenovljenih 245 km lokalnih cest.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Večina operacij, ki se izvajajo v okviru te razvojne prioritete so v izvajanju in cilji še niso realizirani, zato izdelava analize fizičnih in finančni ciljev ter kakovostne analize o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji v tem trenutku še ni smiselna.

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. razvojne prioritete.

Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Urbano (1) Ruralno (5)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti
2	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	1.159.966
	1	1	6	SI0	664.661
	1	5	6	SI0	495.305
2	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	1.173.151
	1	1	22	SI0	672.216
	1	5	22	SI0	500.935
9	1	1 in 5 skupaj	6	SI0	3.533.647
	1	1	6	SI0	2.024.780
	1	5	6	SI0	1.508.867
9	1	1 in 5 skupaj	21	SI0	528.498
	1	1	21	SI0	302.829
	1	5	21	SI0	225.669
9	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	21.296.521
	1	1	22	SI0	12.202.907
	1	5	22	SI0	9.093.614
52	1	1 in 5 skupaj	22	SI0	494.809
	1	1	22	SI0	283.526
	1	5	22	SI0	211.283
				Skupaj:	28.186.592

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2009 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

3.4.1. Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« je vključevala in povezovala ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot posredniško telo.

Predvidene dejavnosti

Dejavnosti temeljijo na ciljnih OP na eni strani in na prioritethnih področjih, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:

- Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
- Prometna infrastruktura

- Okoljska infrastruktura
- Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- Razvoj urbanih območij
- Socialna infrastruktura

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

Finančna tabela

PU 4.1

Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	585.838.151	-	-	-
	SLO del	103.383.204	-	-	-
	EU in SLO del	689.221.355	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	97.839.809	-	-	16,7
	SLO del	17.265.848	-	-	16,7
	EU in SLO del	115.105.657	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	280.615.917	-	-	47,9
	SLO del	49.520.456	-	-	47,9
	EU in SLO del	330.136.373	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	318.026.515	325,0	113,3	54,3
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	318.026.515	276,3	96,3	46,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	296.101.241	302,6	105,5	50,5
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	296.101.241	257,2	89,7	43,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	296.101.241	302,6	105,5	50,5
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	296.101.241	257,2	89,7	43,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	293.701.261	300,2	104,7	50,1
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	293.701.261	255,2	89,0	42,6
	drugi viri****	268.824.828	-	-	-
skupaj	562.526.089	-	-	-	
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	194.010.956	198,3	69,1	33,1
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	194.010.956	168,6	58,8	28,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	97.318.385	99,5	34,7	16,6
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	97.318.385	84,5	29,5	14,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		208.360.745	213,0	74,3	35,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		3.884.254	4,0	1,4	0,7

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 318.026.515 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 296.101.241 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 293.701.261 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 268.824.828 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 194.010.956 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 208.360.745 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.884.254 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

Državne pomoči

Operacije po javnih razpisih niso predmet državne pomoči.

Opis izvajanja prednostne usmeritve

Izvajanje prvega instrumenta

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 48/2007 1.6.2007. S tem javnim razpisom je SVLR razpisala nekaj več kot 187 milijonov EUR razpoložljivih sredstev ESRR, ki jih imajo regije možnost porabiti v letih 2007, 2008 in 2009.

Na SVLR je skupno prispelo 311 vlog. Po pregledu vlog in prejetih dopolnitev vlog je bilo odobrenih 129 vlog v skupni vrednosti 80.966.926 EUR.

Izvajanje drugega instrumenta

Drugi JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 85/2007, dne 21.9.2007. Z njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 106.334.091 EUR.

Na SVLR je prispelo skupno 155 vlog, odobrenih je bilo 122 operacij v skupni vrednosti 83.186.757 EUR.

Izvajanje tretjega instrumenta

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVLR) je 7.3.2008 v Uradnem listu RS, št. 23/2008, objavila Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« (v nadaljevanju: 3. JR RRP). Rok za oddajo vlog se je iztekel 15.5.2008. Razpisanih je bilo 155.181.774,72 EUR za izvajanje operacij v letih 2008, 2009 in 2010. Zadnji rok, do katerega morajo biti operacije zaključene oziroma oddan zadnji zahtevek za izplačilo je 30.9.2010, cilji oziroma kazalniki pa so lahko doseženi dve leti po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo.

Potencialnim upravičencem (občine in subjekti spodbujanja regionalnega razvoja) so bile razpisane vsebine že poznane iz prvega in drugega javnega razpisa, na informativnih dnevih v Ljubljani in v Mariboru, katerih se je udeležilo približno 150 slušateljev, pa so bili opozorjeni na nepravilnosti pri pripravi vlog in pri izvedbi operacij iz prvih dveh javnih razpisov. Prav tako so bila obdobju pred rokom za oddajo vlog na spletni strani SVLR objavljena vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in odgovori

Na SVLR je do predpisanega roka, 15.5.2008, skupno prispelo 191 vlog, vse so prispele pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah.

Komisija je v predvidenem 8 dnevem roku (do 23.5.2008) odprla vseh 191 vlog in pristopila k njihovem pregledu. Ugotovila je, da 3 vloge že v osnovni vlogi niso ustrezale pogojem javnega razpisa (prenizka vrednost, neustrezen namen, vloga ni bila navedena na Obrazcu 1 oz. ni bila potrjena na svetu regije), 9 vlog je bilo takoj popolnih, 1 prijavitelj je od vloge odstopil, za 178 vlog pa so bili poslani pozivi za dopolnitev vloge.

Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevem roku nista odzvala 2 prijavitelja. Komisija je pristopila k pregledu vseh prispelih 176 dopolnitev in po pregledu le-teh ugotovila:

- 18 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije),
- 7 vlog je dopolnjenih na način, da po dopolnitvi ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev javnega razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,
- 151 vlog je ustrezno dopolnjenih.

Glavni razlogi za nepopolnost vlog so bili:

- investicijski dokumenti niso izdelani v skladu z veljavno uredbo ali ne izkazujejo vseh pogojev razpisa, določenih na osnovi evropske regulative,
- analiza stroškov in koristi ni izdelana v skladu s predpisano metodologijo Evropske komisije,
- upravičeni stroški niso opredeljeni v skladu z določili razpisne dokumentacije,
- finančne konstrukcije projektov niso zaključene, občine nimajo zagotovljenih sredstev v proračunih,
- podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge so vsebinsko neuskklajeni.

SVLR je tako izdala:

- 161 sklepov o odobritvi sofinanciranja,
- 10 sklepov o zavrnitvi vlog,
- 21 sklepov o zavržbi vlog,

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem javnem razpisu (155.181.774,72 EUR) je bilo z vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, regijam odobrenih 115.124.076,32 EUR, 74,29 % razpoložljivih sredstev.

Izvajanje četrtega instrumenta

Četrty JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, štey. 79/08, dne 1.8.2008. Z njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 40.055.696,40 EUR.

V času izvajanja JR, pred rokom za oddajo vlog, je SVLR redno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani. Organiziran je bil tudi informativni dan v Ljubljani, 12.10.2007) na katerem so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvih treh javnih razpisih.

Rok za oddajo vlog na 4. JR se je iztekel 15.9.2008. Na SVLR je prispelo skupno 36 vlog, vse so prisle pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.

Komisija, imenovana za odpiranje in pregled vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla šest odpiranj vlog, vse vloge so bile odprte v roku 8 dni od prejema. Zadnje odpiranje vlog je bilo 18.9.2008.

Po prvem pregledu vlog je komisija ugotovila, da je 8 vlog popolnih brez zahteve za dopolnitev. Ena vloga ni ustrezala pogojem javnega razpisa (ni bila potrjena na svetu regije), ena vloga vsebinsko ni ustrezala pogojem javnega razpisa, ti dve vlogi sta bili zavrnjeni. Za preostalih 26 vlog je komisija ugotovila, da v celoti ne izpolnjujejo pogojev in določil javnega razpisa, zato so bili prijavitelji, v roku 8 dni od odpiranja, pozvani k dopolnitvi vloge.

Instrument je bil zaključen v letu 2009. Odobrenih je bilo 29 operacij in dodeljenih 23.459.351,67 EUR sredstev.

V letu 2009 ni bilo razpisanega nobenega novega instrumenta. Pri izvajanju vseh štirih instrumentov je prišlo do odstopov pri skupaj 23 odobrenih operacijah, pri mnogih operacijah so se tudi znižale vrednosti sofinanciranja.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.1. Regionalni razvojni programi

Tabela 42: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežen a vrednost 2009	Dosežen a vrednost 2007-2009
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	0	1,91 (191 ha)	0	0	0	0,03 (3 ha)	0,03 (3 ha)
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006	0	2,61 (261 ha)	0	0	0	0,71 (71 ha)	0,71 (71 ha)
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	9	0	0	0	0	0
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	37	0	1	1	18	19
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	2	7	9
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	1	1	2
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 58.500 (119.500)	0	+ 200	+ 200	+4.206	+4.406
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 68.000 (1.468.700)	0	+ 20.697	+ 20.697	+8.840	+29.537
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	0	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	3.600	0	1	1	125	126

(i) predstavlja ključni kazalnik

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS

Kakovostna analiza na ravni PU 4.1

Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2009

V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih je nadaljevalo in zaključilo v letu 2009, oziroma se bodo nadaljevale tudi v letu 2010, kakor je bilo tudi predvideno. V letu 2008 so bile zaključene le štiri operacij.

V letu 2009 je bilo zaključeno 215 operacij na vseh šestih vsebinskih področjih. Doseženi kazalniki učinkov so naslednji: 71 ha komunalno opremljenih gospodarskih con, 18 komunalno opremljenih bivalnih aglomeracij, 7 projektov na območju Natura 2000 in 1 projekt prenove mestnega jedra. Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju znaša 3 ha.

Kazalniki rezultata

Z zaključenimi operacijami je 29.537 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem, 4.406 prebivalcev je na novo priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših od 2000 PE in ustvarjenih je 126 novih bruto delovnih mest.

Poleg tega je bilo na novo je bilo zgrajenih ali obnovljenih 172 km lokalnih cest, ki omogočajo dostopnost do gospodarskih oziroma turističnih objektov, ki se javno tržijo in pomenijo pomemben prispevek k razvoju posameznih regij.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Z izvedenimi prvimi štirimi javnimi razpisi je bilo do konca leta 2008 odobrenih skupaj 302.737.111 EUR. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah, tako da je bilo stanje potrjenih operacij na dan 31.12.2009 skupaj 296.101.241 EUR. 23 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost 11.018.910 EUR), ostala znižanja so posledica nižjih upravičenih stroškov operacij in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Navedene spremembe so upošteevane v nadaljnjih analizah. Za vrednost 800.000,00 EUR pogodbe še niso bile podpisane.

Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvih štirih instrumentov odobrenih več kot polovica razpoložljivih sredstev programskega obdobja (50,5 %), so cilji skromneje načrtovani na področjih urejanja območij za gospodarski razvoj, na področju socialne infrastrukture in na območjih Natura 2000, medtem ko so ostali cilji ustrezni. Izjemo predstavlja zagotavljanje rezervnih vodnih virov in področje javnega potniškega prometa, kjer zaenkrat še ni načrtovanih ustreznih ciljev, medtem, ko so cilji na področju komunalnega opremljanja in urejanja lokalnih cest že doseženi v visokem odstotku.

Do konca leta 2009 je odstopilo od pogodbe in izvedbe operacij 23 upravičencev (napovedani odstopi v poročilu niso zajeti).

Preglednica: Odstopi od pogodbe in izvedbe operacij na PU 4.1. RRP

Operacija	Upravičenec	Pogodbena vrednost sofinanciranja (v EUR)	Opomba
Operacija kolesarska povezava somestja Idrija-Sp.Idrija	OBČINA IDRİJA	251.467,00	odstop od izvedbe operacije
Občina Idrija LC 130010 Idrija - Rebroy - Godovič	OBČINA IDRİJA	422.329,00	odstop od izvedbe operacije
Komunalna infrastruktura Zatołmin	OBČINA TOLMIN	922.248,00	odstop od izvedbe operacije
Vodovod Kogloy	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	275.534,00	odstop od izvedbe operacije
Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno-preboj Radna vas	OBČINA TREBNJE	304.400,00	odstop od izvedbe operacije
Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega regijskega parka	OBČINA CERKNICA	386.210,00	odstop od izvedbe operacije
Kanalizacija in čistilna naprava Hrušica	OBČINA ILIRSKA BISTRICA	899.320,00	odstop od izvedbe operacije
Obnova in modernizacija cest- povezava na AC A5 (Maribor-Lendava-meja z Madžarsko) pododsek Sp.Senarska-Cogetinci	OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH	403.788,00	odstop od izvedbe operacije
Obrtna cona Videm	OBČINA VIDEM	106.250,00	odstop od izvedbe operacije
Obrtno poslovna cona Dolane	OBČINA CIRKULANE	442.458,00	odstop od izvedbe operacije
LC cesta na Kumen - I. faza	OBČINA LOVRENC NA POHORJU	651.390,00	odstop od izvedbe operacije
Po poti harmonije Muranie	OBČINA KOBILJE	365.398,00	odstop od izvedbe operacije
Ureditev infrastrukture za potrebe poslovne cone Turnišče	OBČINA TURNIŠČE	671.978,00	odstop od izvedbe operacije
Inštitut za varstvo narave	OBČINA LENDAVAL	753.315,00	odstop od izvedbe operacije
Prenova vile Mayer in vrta	OBČINA ŠOŠTANJ	207.470,00	odstop od izvedbe operacije
Poslovna cona Kozje	OBČINA KOZJE	426.333,00	odstop od izvedbe operacije
Oaza mladosti	MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI	217.264,00	odstop od izvedbe operacije
Gospodarsko poslopje graščine Strmol - Pristava	OBČINA ROGATEC	413.048,00	odstop od izvedbe operacije

Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj	OBČINA SEVNICA	420.843,00	odstop od izvedbe operacije
Kanalizacijski sistem v naselju Prekopa	OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI	560.000,00	odstop od izvedbe operacije
Prenova mestnega jedra v urbanem degradiranem rudarskem območju Trg s"	OBČINA TRBOVLJE	697.795,00	odstop od izvedbe operacije
Izgradnja in prenova komunalne infrastrukture območja Polje v Zagorju	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	438.469,00	odstop od izvedbe operacije
Komunalna ureditev obrtno - industrijske cone in sejemske prireditve	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	781.603,00	odstop od izvedbe operacije
SKUPAJ		11.018.910,00	

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih štirih instrumentov je mogoče ugotoviti iz naslednje tabele:

Dejavnost	Sofinanciranje sredstva v %	Proračunska postavka
Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1)	9,7%	7616
Prometna infrastruktura (1)	31,7%	7618
Okoljska infrastruktura (2)	35,3%	7619
Razvoj urbanih naselij (3)	4,3%	7620
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2)	18,7%	7621
Socialna infrastruktura (3)	0,4%	7622
Skupaj	100%	

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

V letu 2009 so bile sklenjene štiri pogodbe o sofinanciranju, pri nekaterih operacijah so bila do zaključka sredstva v manjšem odstotku nerealizirana, do 31.12.2009 je zmanjšanje zaradi odstopov od pogodb v vrednosti 11.018.910,00 EUR in znižanja vrednosti sofinanciranja zaradi finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti (527.572,74 EUR). (Pričakovane znižane vrednosti sofinanciranja, ki še niso pogodbeno urejene, v znesku niso zajete).

Naziv operacije	št. NRP	Upravičenec	vrednost korekcije v EUR
Sekundarna oskrba najbolj ogroženih območij	1536-08-5115	OBČINA GRAD	89.444,25
Rekonstrukcija lokalnih cest Loka-Morje-Kopivnik	1536-08-5071	OBČINA RAČE-FRAM	959,54
Obnova objekta "Grad Rače"	1536-08-5063	OBČINA RAČE-FRAM	1.396,29

Modernizacija LC Zg. Porčič-Zg. Ročica	1536-07-5110	OBČINA SVETA ANA	4.604,89
Izgradnja kulturno turističnega centra	1536-08-5070	OBČINA SVETA ANA	4.886,34
Infrastrukturno urejanje za potrebe turizma	1536-07-5077	OBČINA LAŠKO	3.590,43
Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja	1536-07-6023	OBČINA VRHNIKA	3.000,00
Vodovod Liberga-Preska nad Kostrevnico-Jezni vrh	1536-08-5049	OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI	2.800,00
Gradnja cest in kumunalnih vodov za OC Odranci	1536-08-5211	OBČINA ODRANCI	1.484,76
Izgradnja LC Košarovci-Križevci	1536-08-5022	OBČINA GORNJI PETROVCI	945,82
Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Lukavci in Bučečevci	1536-07-5067	OBČINA KRIŽEVCI	5.282,44
Rekonstrukcija Noršinske ceste s komunalno opremo	1536-08-5119	OBČINA MURSKA SOBOTA	1.200,00
Kanalizacija v naselju Miklavž na Dr. p. in ureditev cest-VI.faza	1536-07-5052	OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	5.587,93
Komunalno opremljanje gospodarske cone P1 Žiri	1536-08-5003	OBČINA ŽIRI	5.219,34
Kanalizacija "Ograde" Sežana	1536-07-6005	OBČINA SEŽANA	14.156,22
Izgradnja večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa	1536-07-5079	OBČINA SEMIČ	41.151,00
Rekonstrukcija ceste kopališče Vreskovo-Obrtno industrijska cona Neža	1536-07-5061	OBČINA TRBOVLJE	19.040,00
Mreženje vinskih poti Gornja Radgona	1536-08-5020	OBČINA GORNJA RADGONA	12.994,26
Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Vadarci	1536-07-5059	OBČINA PUCONCI	4.520,27
Simbioza v NATURI 2000	1536-07-5020	OBČINA VELIKA POLANA	885,30
Rekonstrukcija LC 450090, G. Dolič-Kozjak	1536-07-5054	OBČINA MISLINJA	620,00
Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja	1536-07-6023	OBČINA VRHNIKA	3.000,00
Ceste povodja reke Soče-Občina Tolmin LC 420130 Most na Soči-Kanalski lom-Kal nad Kanalom	1536-07-6012	OBČINA TOLMIN	9.472,23
Turistična infrastruktura Ptujске gore	1536-07-5002	OBČINA MAJŠPERK	6.448,00

Rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste 480040 Izlake-Čemešenik	1536-07-5001	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	4.297,23
Rekonstrukcija LC 034010 Bukovžlak-Proseniško	1536-07-5047	OBČINA ŠENTJUR	1.641,55
Rekonstrukcija LC 213070 Javnica-Kresniške poljane v Občini Litija	1536-07-6017	OBČINA LITIJA	2.000,00
Infrastruktura v parku vojaške zgodovine	1536-07-5072	OBČINA PIVKA	5.358,85
Izgradnja vodovoda Občice-Stare Žage II.faza	1536-07-5012	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	2.949,00
Prenova objekta kulturne dediščine v mestnem jedru Črnomlja za kulturne in javne namene	1536-07-5015	OBČINA ČRNOMELJ	7.115,00
Izgradnja krožnega križišča na Kolodvorski ul. s cesto v podjetniško cono od Leskovarjeve do Kolodvorske ulice	1536-08-0020	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	1.414,00
Obrtna cona Puconci-I.faza komunalne ureditve	1536-07-5060	OBČINA PUCONCI	3.943,62
Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur jug	1536-07-5043	OBČINA ŠENTJUR	1.592,91
Obnova LC 406230 Belo-Stranje-Pristava od odcepa za Korpule do odcepa za Koretno	1536-07-5008	OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH	1.529,12
Posodobitev vodovodnega sistema Vojnik-Tomaž, Male Dole	1536-07-5026	OBČINA VOJNIK	4.291,00
Obrtno poslovna cona Arclin	1536-08-5008	OBČINA VOJNIK	676,17
Trško jedro Mozirje	1536-07-5094	OBČINA MOZIRJE	178.370,93
Dom starejših občanov Loški Potok	1536-07-5027	OBČINA LOŠKI POTOK	5.230,00
Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture	1536-07-5056	OBČINA MIRNA PEČ	3.328,00
Razvoj gospodarstva - podjetniški inkubator	1536-07-5087	OBČINA KOČEVJE	5.183,00
Vodovod Koglo	1536-08-5247	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	6.318,00
Sekundarna oskrba najbolj ogroženih območij	1536-08-5115	OBČINA GRAD	1.792,47
Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje Jug	1536-08-5086	MESTNA OBČINA CELJE	13.688,44

Center za mladinski turizem	1536-07-5091	JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI	32.464,60
Zbirni kataster GJI Gorenjske-1.faza	1536-08-5025	MESTNA OBČINA KRANJ	274,54
Kanalizacija in čistilna naprava Gradac	1536-07-5098	OBČINA METLIKA	1.425,00
Skupaj			527.572,74

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Operacije morajo biti potrjene s strani sveta regije v okviru (delnih) Izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov posamezne razvojne regije. Upravičenci se na javni razpis prijavijo v okviru kvote, dodeljene regiji in opredeljene v instrumentu na osnovi OP RR, pri čemer sta se Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli odločili v programskem obdobju 2007-2013 odločile sodelovati v Spodnjeposavski in ne Savinjski regiji (pred dodelitvijo sredstev prvega instrumenta je bila izvedena ustrezna prerazporeditev kvot).

Lastno udeležbo zagotavljajo upravičenci.

Merila so določena v smislu obveznih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati operacije, prijavljene v okviru instrumentov.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostim

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Izvajanje operacije se v mnogih primerih ne sklada z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah, zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma podaljšanja roka za doseg ciljev. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja (državna revizijska komisija, pritožbe), problemi pri nakupu zemljišč itd.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V aprilu 2009 je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Vrednotenje je bilo usmerjeno na naslednje sklope: analiza vsebine projektov, ki so se financirali v okviru četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti doseganja ciljev četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti četrte razvojne prioritete pri doseganju lizbonskih ciljev in pri doseganju ciljev horizontalnih tem; vrednotenje učinkovitosti izvajanja ter zaključki in priporočila.

V okviru priporočil so bila podana vsebinska priporočila, ki se nanašajo na pripravo prihodnjih instrumentov ter izvedbena priporočila. Izvedbena priporočila so bila podana glede spremljanja in kontrole operacij ter izplačil, priporočila, ki se nanašajo na aktualne operacije ter priporočila za delovanje posameznih teles v okviru sistema upravljanja.

X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi tako prvega kot drugega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Do 31.12.2009 so se zaključile vse operacije razen navedenih v spodnjih tabelah, ki bodo predvidoma zaključene do:

Regija	Upravičenec	Naziv operacije
Instrument OP13.1.4.1.01-predvideni datum zaključka 31.1.2010		
Goriška	OBČINA BRDA	Kanalizacija in čistilna naprava Medana
JV Slovenija	OBČINA LOŠKI POTOK	Dom Starejših občanov Loški Potok
JV Slovenija	OBČINA KOČEVJE	Geografske in turistične oznake na območju Nature 2000
JV Slovenija	OBČINA SEMIČ	Izgradnja večnamenskega Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa
JV Slovenija	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	Izgradnja vodovoda Občice Stare Žage - II.faza
JV Slovenija	OBČINA MIRNA PEČ	Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture
Koroška	OBČINA PODVELKA	Rekonstrukcija lokalne ceste št. 319810 Ožbalt - Kapla
Notranjskokraška	OBČINA PIVKA	Infrastruktura v Parku vojaške zgodovine

Notranjskokraška	OBČINA PIVKA	Rekonstrukcija lokalne ceste 315010 in 315020 Dolnja Košana - Neverke
Obalnokraška	OBČINA DIVAČA	Kanalizacija Divača 1. faza
Obalnokraška	OBČINA HRPELJE-KOZINA	Kanalizacija Hrpelje sever
Obalnokraška	OBČINA SEŽANA	Kanalizacija Ograde - Sežana
Podravska	OBČINA ZAVRČ	Fekalna kanalizacija Zavrč
Podravska	OBČINA HAJDINA	Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja
Podravska	OBČINA VIDEM	Modernizacija in rekonstrukcija ceste JP 956931 Mala Varnica - Gasilsk
Podravska	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Obnova vodovodnega sistema Videž - Slovenska Bistrica
Podravska	OBČINA ŠENTILJ	Obvoznica - Trg Velka
Pomurje	OBČINA MORAVSKE TOPLICE	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 265051 M. Toplice - Fokovci (I.faza)
Pomurje	OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	Rekonstrukcija občinskih lokalnih cest v naselju Sovjak in Brezje
Pomurje	OBČINA VELIKA POLANA	Simbioza v Naturi 2000
Savinjska	OBČINA KOZJE	Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje
Savinjska	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	Izgradnja LC obvoznica-center
Savinjska	OBČINA VITANJE	Rekonstrukcija LC 460040 Vitanje - Skomarje - Lukanja
Savinjska	OBČINA ŠENTJUR	Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono
Savinjska	OBČINA ŠENTJUR	Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur
Instrument OP13.1.4.1.02- predvideni datum zaključka 31.1.2010		
Goriška	OBČINA KOBARID	Kanalizacija in vodovod Idrsko
Goriška	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	Kanalizacija in vodovod naselja Tabor
Goriška	OBČINA RENČE-VOGRSKO	Operacija Etapa 1-projekt 2 obvoznica Renče-1.faza
Goriška	OBČINA KANAL OB SOČI	Operacija Kanalizacija in čistilna naprava Deskle
JV Slovenija	OBČINA ČRNOMELJ	Fekalna kanalizacija in ČN Stari trg ob Kolpi
Koroška	OBČINA VUZENICA	Obnova lokalne ceste Primož - Kaštivnik
Koroška	OBČINA MUTA	Rekonstrukcija LC regionalnega pomena v občini Muta
Notranjskokraška	OBČINA LOŠKA DOLINA	Gradnja kanal. omrežja in obnova vod. omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu
Notranjskokraška	OBČINA BLOKE	Izgr. prom. in ok. infrastrukture v nas. Nova vas, Nemška vas in Fara
Notranjskokraška	OBČINA POSTOJNA	Ureditev Reške ceste, Tržaške in Kosovelove ulice v Postojne
Obalnokraška	OBČINA SEŽANA	Kanalizacija Lehte" v Sežani"
Osrednjeslovenska	OBČINA LUKOVICA	Izgradnja kanalizacije odpadnih voda
Osrednjeslovenska	OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI	Vodovod Liberga - Preska nad Kostrevnico - Ježni vrh
Podravska	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Izgradnja ceste C in G v POC Bistrica z mostom
Podravska	OBČINA SVETA ANA	Izgradnja kulturno - turističnega centra
Podravska	OBČINA CIRKULANE	Kanalizacija Cirkulane

Podravska	OBČINA ŠENTILJ	LC Selnica ob Muri - Srebotje
Podravska	OBČINA ŽETALE	Modernizacija lokalnih cest v naseljih Kočice in Nadole
Podravska	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Obnova vodovod. sistema Laporje - Nova gora
Podravska	OBČINA GORIŠNICA	Sekundarna kanalizacija Gorišnica
Podravska	OBČINA MAJŠPERK	Sekundarna kanalizacija Lešje
Podravska	OBČINA HOČE-SLIVNICA	Sekundarna kanalizacija naselja Rogoza
Pomurje	OBČINA ČRENŠOVCI	Obnova LC Srednja Bistrica - Gornja Bistrica
Pomurje	OBČINA LJUTOMER	Rekonstrukcija dela lokalne ceste Ljutomer - Drakovci
Savinjska	OBČINA PREBOLD	Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline
Savinjska	OBČINA DOBRNA	Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna - Loka, Lokovina, Klanc, Parož
Savinjska	OBČINA SOLČAVA	Turistična infrastruktura Solčavsko
Instrument OP13.1.4.1.01 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010		
Gorenjska	OBČINA RADOVLJICA	Graščina Radovljica
Gorenjska	OBČINA PREDDVOR	Kanalizacija v občini Preddvor
Koroška	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM	Obnova lokalne ceste Razpotje - Mlinarsko - Najevska lipa
Koroška	OBČINA RIBNICA NA POHORJU	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v Ribnici na Pohorju
Koroška	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM	Poslovna cona Ravne - III. faza
Obalnokraška	OBČINA KOMEN	Izgradnja III. in IV. faze odpadne in meteorne kanalizacije ter vodovod
Obalnokraška	OBČINA IZOLA	Kopališča, parki in sprehajalne poti ob morju - Lungomare""
Obalnokraška	OBČINA IZOLA	Trajnostna prenova urbanih območij - kulturna dediščina, identiteta in
Osrednjeslovenska	OBČINA ŠKOFLJICA	Poslovno obrtna cona Škofljica - II.faza
Osrednjeslovenska	RRA LUR	Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji
Osrednjeslovenska	RRA LUR	Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta
Podravska	MESTNA OBČINA MARIBOR	Cesta Kamnica - Sp. Kungota
Pomurje	OBČINA LENDAVALA	Obnova in oživitev starega mestnega jedra Lendave
Savinjska	MESTNA OBČINA CELJE	Celjski včeraj in jutri: Stari grad
Savinjska	OBČINA ŽALEC	Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu
Savinjska	OBČINA NAZARJE	Industrijsko obrtna cona Prihova
Savinjska	OBČINA LJUBNO	Industrijsko poslovna cona Loke-komunalna ureditev
Savinjska	MESTNA OBČINA VELENJE	Poslovna cona Rudarski dom - razvojno tehnološko središče
Savinjska	OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH	Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah
Savinjska	OBČINA ZREČE	Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče
Savinjska	MESTNA OBČINA CELJE	Turistično območje Šmartinsko jezero - Izvedba tematskih poti okoli je

Spodnjeposavska	OBČINA KRŠKO	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Drново
Instrument OP13.1.4.1.02 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010		
Gorenjska	OBČINA GORENJA VAS - POLJANE	Gospodarska cona Dobje
Gorenjska	MESTNA OBČINA KRANJ	Grad Kieselstein - kompleks
Gorenjska	OBČINA ŽIRI	Komunalno opremljanje gospodarske cone P1 Žiri
Gorenjska	MESTNA OBČINA KRANJ	Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem
Gorenjska	OBČINA GORJE	Urejanje kolesarskih stez in poti za pešce
Goriška	OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA	Operacija Rekonstrukcija dvorca Coronini v Šempetru
Goriška	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA	Operacija Spomenik-muzej Cerje
JV Slovenija	OBČINA ČRNOMELJ	Vodooskrba območja Sinji vrh
JV Slovenija	OBČINA METLIKA	Kanalizacija in čistilna naprava Gradac
JV Slovenija	OBČINA TREBNJE	Kanalizacijski sistem Velik Gaber
JV Slovenija	OBČINA ŠKOCJAN	LC Goriška vas - Klenovik - V.Poljane - Zbure
JV Slovenija	OBČINA KOČEVJE	Projektna dokumentacija in izgradnja Lik kočevje
Koroška	OBČINA MISLINJA	Rekonstrukcija LC na tur. območju v Mislinji
Koroška	OBČINA RADLJE OB DRAVI	Rekonstrukcija lokalne ceste za povezavo do tur. in gosp. obj.
Obalnokraška	MESTNA OBČINA KOPER	Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin
Osrednjeslovenska	OBČINA VODICE	Odvajanje sanitarnih in meteornih voda z območja naselja Vodice
Podravska	OBČINA OPLOTNICA	Izgradnja kulturno turističnega centra
Podravska	OBČINA STARŠE	Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini Starše
Podravska	OBČINA SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH	Izgradnja vodovoda, kanalizacije in ČN Sveta Trojica
Podravska	OBČINA LENART	Nova poslovno - industrijska cona Lenart - NPIC
Podravska	MESTNA OBČINA MARIBOR	Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru
Podravska	MESTNA OBČINA PTUJ	Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta
Pomurje	OBČINA DOBROVNIK	Dograditev sekundarne kanalizacije in sanacija cest
Pomurje	OBČINA BELTINCI	Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih
Pomurje	OBČINA RAZKRIŽJE	Izgradnja sistema za odvajanje komunalnih odpadnih voda
Pomurje	OBČINA RADENCI	Kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Radenci
Pomurje	OBČINA APAČE	Poti starega hrasta v občini Apače
Savinjska	MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI	Center za mladinski turizem
Savinjska	MESTNA OBČINA CELJE	Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje Jug
Savinjska	MESTNA OBČINA VELENJE	Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca
Savinjska	OBČINA POLZELA	Rekonstrukcija gradu Komenda na Polzeli

Savinjska	MESTNA OBČINA CELJE	Turistična pot Celje - Šmartinsko jezero
Spodnjeposavska	OBČINA KRŠKO	Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem
Instrument OP13.1.4.1.03 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010		
Gorenjska	OBČINA ŠKOFJA LOKA	Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste
Gorenjska	OBČINA BLEĐ	Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela
Gorenjska	OBČINA ŽIROVNICA	Kanalizacija Vrba, Breznica
Gorenjska	OBČINA TRŽIČ	Kanalizacija Žiganja vas - Sebenje
Gorenjska	OBČINA BOHINJ	Kolesarska pot Bohinj
Gorenjska	OBČINA JESENICE	Komunalna infrastruktura - C.C. Tavčarjeva, 1. faza
Gorenjska	OBČINA BOHINJ	Sekundarna kanalizacija Ribčev laz
Gorenjska	OBČINA KRANJSKA GORA	Slovenski planinski muzej v Mojstrani
Goriška	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	Inkubator Univerze v Novi Gorici
Goriška	OBČINA KOBARID	Kanalizacija in vodovod Gregorčičeva z Manfredovo
Goriška	OBČINA VIPAVA	Kanalizacija v naseljih Orehovica in Hrašče
Goriška	OBČINA CERKNO	Obnova ceste Cerknjo - Gorje - Bukovo
Goriška	OBČINA BRDA	Obnova ceste Dobrovo - Vipolže - meja Italija
Goriška	OBČINA RENČE-VOGRSKO	Obnova kulturnega doma v Bukovici - 1. faza
Goriška	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	Vodovod in kanalizacija Šmihel
Goriška	OBČINA KANAL OB SOČI	Vodovod Lokovec - Kal nad Kanalom
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA ŠENTRUPERT	Cesta Šentrupert - Prelesje
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA MOKRONOG-TREBELNO	Obnova in novogradnja ceste Sv. Peter - Drečji Vrh
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA KOČEVJE	Prenova in revitalizacija mestnega jedra
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA RIBNICA	Rokodelski center
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA RIBNICA	Severna servisna cesta
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA KOČEVJE	Turistični kompleks Kočevje - Jezero, 1. faza
Jugovzhodna Slovenija	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	Vzpostavitev katastrov GJI V JVSLO
Koroška	OBČINA PODVELKA	ČN s kanalizacijo Brezno II.
Koroška	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	Izgradnja kanalizacijskega omrežja Kope
Koroška	OBČINA DRAVOGRAD	Kolesarska steza Dravograd - Slovenj Gradec
Koroška	RRA KOROŠKA D.O.O.	Mrežni podjetniški inkubator Koroška 1-faza
Koroška	OBČINA MEŽICA	Obnova lokalnih cest v okviru turističnega projekta PECA
Koroška	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM	Obnovitvena dela v mestnem jedru Ravne
Koroška	OBČINA RADLJE OB DRAVI	Poslovna cona Radlje ob Dravi
Koroška	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	Posodobitev obstoječega vodnega sistema v MO SG

Koroška	OBČINA PODVELKA	Rekonstrukcija lokalne ceste LC št. 319900 Iršičev jarek - Papotnikova
Koroška	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec
Notranjsko-kraška	OBČINA CERKNICA	Čiščenje pitne vode za vod. sistem Cerknica
Notranjsko-kraška	OBČINA POSTOJNA	Notranjski muzej Postojna
Notranjsko-kraška	OBČINA BLOKE	Prometna in okoljska infrastruktura Velike Bloke
Notranjsko-kraška	OBČINA POSTOJNA	Ureditev mestnega jedra Postojne
Obalno-kraška	OBČINA HRPELJE-KOZINA	Gradnja čistilne naprave in kanalizacije Kozina
Obalno-kraška	MESTNA OBČINA KOPER	Gradnja vodovoda in kanalizacije v Zazidu
Obalno-kraška	OBČINA DIVAČA	Kanalizacija Divača 2. faza
Obalno-kraška	OBČINA KOMEN	KČN Komen
Obalno-kraška	OBČINA SEŽANA	Rekonstrukcija ceste Majcni - Štjak (Vrhe)
Obalno-kraška	OBČINA PIRAN	Ureditev Tartinijeva trga
Osrednjeslovenska	OBČINA KAMNIK	Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31
Osrednjeslovenska	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani
Osrednjeslovenska	OBČINA MEDVODE	Sekundarna kanalizacija Smlednik
Osrednjeslovenska	OBČINA LITIJA	Vodovod Ribče
Podravska	OBČINA VIDEM	Cesta LC 328041 - Ptuj - Marinja vas
Podravska	MESTNA OBČINA PTUJ	Cesta v Terme
Podravska	OBČINA HOČE-SLIVNICA	Izgradnja kanalizacije v naselju Rogoza
Podravska	OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH	Izgradnja mreže malih čistilnih naprav
Podravska	OBČINA HAJDINA	Kanalizacija Hajdina
Podravska	OBČINA DESTRIK	Kanalizacija Janežovci
Podravska	MESTNA OBČINA MARIBOR	Krožišče na Titovi cesti - C4
Podravska	OBČINA KUNGOTA	Lokalni vodovod višja tlačna cona Grušena
Podravska	OBČINA LENART	Modernizacija ceste Sp. Porčič - Zg. Senarska
Podravska	OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI	Modernizacija LC Loperšiče - Šalovci - Vitan
Podravska	OBČINA SVETI TOMAŽ	Modernizacija lokalnih cest Bratonečice in Sejanci
Podravska	OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSK	Navezava na AC - A5; MB - Lendava; Pododsek Sp. Senarska
Podravska	MESTNA OBČINA MARIBOR	Obnova Karantene" v nekdanji kaznilnici"
Podravska	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Obnova LC 440630 Tri cerkve -Jamce
Podravska	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Obnova LC na relaciji Zgornja Ložnica - Radkovec
Podravska	OBČINA PESNICA	Obnova LC št. 310071 Vukovski dol - Polički vrh
Podravska	OBČINA DUPELEK	Obnova lokalne ceste Dupleški vrh
Podravska	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Obnova vozišč na relaciji LC Podgrad - Osankarica
Podravska	OBČINA KIDRIČEVO	Rekonstrukcija ceste LC 240110
Podravska	OBČINA BENEDIKT	Rekonstrukcija in izgradnja LC203060 s pločnikom

Podravska	OBČINA DESTRIK	Rekonstrukcija lokalnih cest
Podravska	OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POL	Sekundarna kanalizacija DDDS - 1.faza
Podravska	OBČINA GORIŠNICA	Sekundarna kanalizacija Moškanjci
Podravska	OBČINA VIDEM	Sekundarna kanalizacija Videm
Podravska	OBČINA KIDRIČEVO	Ureditev sekundarne kanalizacije v Strnišču
Pomurska	OBČINA ODRANCI	Gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci
Pomurska	OBČINA ROGAŠOVCI	Izgradnja sekund. vodovoda v občini Rogašovci
Pomurska	OBČINA KRIŽEVCI	Kanalizacija Bučečovci II. - Stara Nova vas
Pomurska	OBČINA PUCONCI	Kanalizacija Predanovci - Brezovci - Lemerje s čistilno napravo
Pomurska	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	Kolesarsko omrežje v Mestni občini Murska Sobota
Pomurska	OBČINA GRAD	Modernizacija in rekonstrukcija lokalnih cest občine Grad
Pomurska	OBČINA ČRENŠOVCI	Obnova vodovoda Črenšovci - Žižki - Trnje
Pomurska	OBČINA APAČE	Oskrba s pitno vodo naselij Črnci - Mahovci
Pomurska	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	Prenova kinodvorane v Murski Soboti v večnamensko gledališko dvorano
Pomurska	OBČINA TIŠINA	Rekonstrukcija ceste Tropovci - Gradišče - Murski Črnci
Pomurska	OBČINA LJUTOMER	Rekonstrukcija dela LC 223110 Bučkovci - Radoslavci
Pomurska	OBČINA MORAVSKE TOPLICE	Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 265111 Sebeborci - Panovci
Pomurska	OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	Rekonstrukcija občinske ceste LC 223100, odsek 223101 Drakovci - Stara
Pomurska	OBČINA GRAD	Sekundarna vodooskrba v najbolj ogroženih območjih občine Grad
Pomurska	OBČINA GORNJA RADGONA	Sekundarno kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona
Pomurska	OBČINA GORNJI PETROVCI	Turistični dom Pindža
Pomurska	OBČINA VERŽEJ	Ureditev javne infrastrukture v Banovcih
Pomurska	OBČINA LENDAVALA	Ureditev turistične ceste Lendavske gorice
Pomurska	OBČINA LENDAVALA	Ureditev ulic in javnih površin v starem mestnem jedru Lendave
Savinjska	OBČINA VITANJE	Izgradnja kanalizacije Vitanje
Savinjska	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča
Savinjska	OBČINA NAZARJE	Izvedba ureditve Centra Nazarje
Savinjska	OBČINA LUČE	LC Rogačnik
Savinjska	OBČINA PREBOLD	Mreža LC Spodnje Savinjske doline II. faza
Savinjska	OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH	Obnova LC 406230 Belo - Pristava - III. etapa
Savinjska	MESTNA OBČINA CELJE	Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero - vzhod
Savinjska	MESTNA OBČINA VELENJE	Razširitev PC Rudarski dom
Savinjska	OBČINA LJUBNO	Rekonstrukcija in modernizacija javnih vodovodov v občini Ljubno

Savinjska	OBČINA ŠENTJUR	Rekonstrukcija LC 396050 Slatina - Lutnje - Ponkvisa
Savinjska	OBČINA ŠENTJUR	Rekonstrukcija LC 396080 Gorica - Drobinsko
Savinjska	OBČINA DOBRNA	Rekonstrukcija LC 464161 Dobrna - Hudičev Graben - Krištaje
Savinjska	OBČINA MOZIRJE	Rekonstrukcija lokalne ceste Mozirje - Šmihel - Planinska ravna
Savinjska	OBČINA SLOVENSKE KONJICE	Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije Konjic
Savinjska	OBČINA VOJNIK	Rekonstrukcija vozišča Frankolovo - Črešnjice - Žiče
Savinjska	OBČINA ZREČE	Sanacija sekundarne kanalizacije Nova Dobrava I
Savinjska	OBČINA LAŠKO	Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Tolice
Savinjska	MESTNA OBČINA VELENJE	Vila Bianca, faza II.
Spodnjeposavska	RRA POSAVJE	Izdelava katastra GJI v Posavju
Spodnjeposavska	OBČINA KRŠKO	Komunalna infrastruktura Velika vas - Gorenja vas - 1. faza
Spodnjeposavska	OBČINA BREŽICE	Rekonstrukcija LC Dobova - Kapele - Župelevce
Spodnjeposavska	OBČINA BISTRICA OB SOTLI	Ureditev ceste Zagaj - Svete Gore - Vrhovnice
Spodnjeposavska	OBČINA SEVNICA	Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica
Spodnjeposavska	OBČINA BREŽICE	Ureditev starega mestnega jedra
Zasavska	OBČINA TRBOVLJE	Celovita prenova občinske kolonije
Zasavska	REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ	Mrežni inkubator - Vašhava Zagorje
Zasavska	OBČINA TRBOVLJE	Natura - turistične zanimivosti Zasavja
Zasavska	OBČINA HRASTNIK	Rekonstrukcija LC 122070 Dol - Blate in LZ 12221
Zasavska	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	Rekonstrukcija LC Zaloka - Jesenovo - Vrhe
Zasavska	OBČINA HRASTNIK	Urejanje mestnega jedra občine Hrastnik
Zasavska	OBČINA TRBOVLJE	Vodooskrba mesta Trbovelj
Instrument OP13.1.4.1.04 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010		
Gorenjska	OBČINA ŠKOFJA LOKA	Obnova sokolskega doma v Škofji Loki II. faza
Goriška	OBČINA IDRIJA	Občina Idrija LC 130 190 Govejk-Vrsnik-Žirovnica
Goriška	OBČINA AJDOVŠČINA	Poslovna cona Pod železnico" in "Mirce" - 1.faza"
Goriška	OBČINA BOVEC	Ureditev trga v Bovcu
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA METLIKA	Kanalizacija in čistilna naprava Radovica
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA ŠENTJERNEJ	Rekonstrukcija COŽ v Šentjerneju
Koroška	OBČINA RADLJE OB DRAVI	Drava kot priložnost
Koroška	OBČINA DRAVOGRAD	Izgradnja poslovne infrastrukture v IC Šentjanž
Notranjsko-kraška	OBČINA ILIRSKA BISTRICA	Kanalizacija in čistilna naprava Bač, 1. faza
Notranjsko-kraška	OBČINA PIVKA	Rekonstrukcija LC 315060 in LC 315050
Notranjsko-kraška	OBČINA CERKNICA	Vodovod Cajnarska dolina - II faza

Obalno-kraška	OBČINA PIRAN	Izgradnja ceste C v obrtni coni Lucija
Osredbjeslovenska	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	Center urbanih kultur
Osredbjeslovenska	OBČINA BOROVNICA	Kanalizacija naselij Dol in Laze pri Borovnici
Osredbjeslovenska	OBČINA MENGEŠ	Kanalizacija Prešernova cesta in Topole
Osredbjeslovenska	OBČINA BREZOVICA	Kanalizacijsko omrežje Rakitna-I. faza
Podravska	OBČINA RUŠE	Kanalizacija Bistrica - Log in vodovod Log 2
Podravska	OBČINA PESNICA	Kanalizacija in čistilna naprava Pernica II. faza
Podravska	MESTNA OBČINA MARIBOR	Lutkovno gledališče v Minoritskem
Podravska	OBČINA OPLOTNICA	Obnova graščine
Podravska	OBČINA SVETI JURIJ V SLOV.GORI	Prometna povezava urbanega središča z avtocesto
Podravska	RAČE - FRAM	Rekonstrukcija in novogradnja ceste Planica - Loka
Podravska	OBČINA ŠENTILJ	Rekonstrukcija in obnova Jareninske ceste
Pomurska	OBČINA VELIKA POLANA	Izgradnja sekundarnega omrežja v Mali Polani in Brezovici
Zasavska	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošenič
Instrument OP13.1.4.1.03 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2011		
Gorenjska	MESTNA OBČINA KRANJ	Prometna ureditev Slovenskega trga
Goriška	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA	Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA ŽUŽEMBERK	Cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA LOŠKI POTOK	Ureditev križišča lokalnih cest Hrib center
Osrednjeslovenska	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	Rekonstrukcija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah
Podravska	OBČINA ORMOŽ	Ureditev Grajske pristave
Podravska	OBČINA SVETA TROJICA V SLOV. G	Vodovod, kanalizacija, cesta Zg. Senarska - jug
Pomurska	OBČINA RADENCI	Izgradnja kanalizacije Šratovci - Boračeva
Pomurska	OBČINA BELTINCI	Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih
Pomurska	OBČINA RAZKRIŽJE	Izgradnja sekundarnega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih voda n
Savinjska	OBČINA POLZELA	Grad Komenda - II. faza
Savinjska	MESTNA OBČINA CELJE	Izgradnja Bežigradske ceste v Celju
Savinjska	OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH	Izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah
Savinjska	OBČINA REČICA OB SAVINJI	Lokalna cesta Spodnja Rečica - Pobrežje - faza I.
Savinjska	OBČINA SOLČAVA	Temelji trajnostnega razvoja (Vas Solčava)
Spodnjeposavska	OBČINA KRŠKO	Komunalna infrastruktura Vihre - Mrtvice - 2. faza
Spodnjeposavska	OBČINA RADEČE	Turistično rekreacijski center Savus Radeče

XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz.

drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XIII. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)

Ni relevantno za OP RR.

XIV. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)

Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Takoj na začetku leta 2010 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana razpoložljiva sredstva za leto 2010, 2011 in 2012. 5. instrument je že pripravljen.

Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

3.4.2. *Razvoj obmejnih območij s Hrvaško*

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi kot prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem ciljnem območju pritegniti začetne investicije podjetij in omogočiti ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini mejnih prehodov z Republiko Hrvaško, saj ocenjujemo, da se bo po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi igrajo pomembno vlogo tudi prihodnji programi celostnega urejanja cestno-prometne infrastrukture na obmejnem področju s Hrvaško ter s tem v zvezi ustrezno zagotavljanje ustrezne dostopnosti vseh kotičkov omenjenega prostora za zagotovitev ostalih razvojnih naporov. Hkrati z dvigom kvalitete infratrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo izboljšati tudi splošno opremljenost in izgled naselij ob meji, saj bodo v prihodnje ta poleg podobe Slovenije odražali tudi izgled »južne meje EU«.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot PT

Predvidene dejavnosti

Financirana bo prometna, okoljska in ekonomska infrastruktura ob državni meji z Republiko Hrvaško. Prednostno se bodo sofinancirali projekti s katerimi se razrešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov.

Razmejnitveni kriterij predstavljene prednostne usmeritve do prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« je usmerjenost prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« na ohranjanje poseljenosti. Navedeno se odraža v manj restriktivnih pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeležbe s strani državnega proračuna, dopuščena manjša vrednost projekta, sofinanciranje prometne infrastrukture, ki zagotavlja splošno dostopnost prebivalstva oz. z zagotavljanjem okoljske infrastrukture omogoča

ohranjanje poseljenosti ter financiranje tudi manjših poslovnih in obrtnih con, ki zagotavljajo delovna mesta.

Razmejitveni kriterij do »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« je vsebina projekta, ki bo v primeru financiranja iz sredstev »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« morala izkazovati čezmejni vpliv.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti.

Finančna tabela

PU 4.2.

Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.

4. RP - PU 4.2.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	33.604.483	-	-	-
	SLO del	5.930.204	-	-	-
	EU in SLO del	39.534.687	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	5.612.226	-	-	16,7
	SLO del	990.393	-	-	16,7
	EU in SLO del	6.602.619	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	16.096.515	-	-	47,9
	SLO del	2.840.562	-	-	47,9
	EU in SLO del	18.937.077	-	-	47,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2009*	EU del	29.034.359	517,3	180,4	86,4
	SLO del	5.123.710	-	-	-
	EU in SLO del	34.158.069	517,3	180,4	86,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)**	EU del	14.522.423	258,8	90,2	43,2
	SLO del	2.562.778	-	-	-
	EU in SLO del	17.085.201	258,8	90,2	43,2
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	14.522.423	258,8	90,2	43,2
	SLO del	2.562.778	-	-	-
	EU in SLO del	17.085.201	258,8	90,2	43,2
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)***	EU del	14.407.254	256,7	89,5	42,9
	SLO del	2.542.457	-	-	-
	EU in SLO del	16.949.711	256,7	89,5	42,9
	drugi viri****	6.132.010	-	-	-
	skupaj	23.081.721	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	10.278.464	183,1	63,9	30,6
	SLO del	1.813.846	-	-	-
	EU in SLO del	12.092.309	183,1	63,9	30,6
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	4.870.086	86,8	30,3	14,5
	SLO del	859.427	-	-	-
	EU in SLO del	5.729.514	86,8	30,3	14,5
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		425.536	7,6	2,6	1,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

Opomba: V znesek potrjenih operacij – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009) nista vključeni 2 operaciji (Občina Sv. Tomaž in Metlika). Upravičenca sta prejela sklep o sofinanciranju, vendar pogodbe nista podpisala.

V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:

- razpisanih sredstev v znesku 34.158.069 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 17.085.201 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 16.949.711 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 6.132.010 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 12.092.309 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 425.536 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

Opis izvajanja prednostne usmeritve

Prvi JR za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru OP RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 51/2007, dne 8.6.2007. Razpisanih je bilo 12.813.680,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR in RS v letih 2007, 2008 in 2009.

Rok za oddajo vlog na razpis se je iztekel 2.7.2007. Na SVLR je skupno prispelo 70 vlog, vse so prispele pravočasno in so imele vse ustrezno opremljene ovojnice.

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem JR (12.813.680 EUR) je bilo z odobrenimi 12 vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, občinam odobrenih 6.637.446,49 EUR, t.j. 51,80 % razpoložljivih sredstev.

Drugi javni razpis za prednostno usmeritev "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" je bil objavljen v Uradnem listu RS št 18., dne 22.2.2009. Razpisanih je bilo 11.344.389,26 EUR (od tega 6.176.233,51 EUR ostanka iz prvega javnega razpisa) za investicije v prometno in v okoljsko infrastrukturo. Do sofinanciranja so bile upravičene le namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.

Najvišji možni znesek sofinanciranja posamezne operacije je bil omejen na 500.000 EUR, spodnja meja ni bila določena. Nepovratna sredstva so bila v deležu 85 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 15 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Financirati je bilo torej mogoče do 100 % upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške.

V obdobju pred rokom za oddajo vlog je SVLR redno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani. Organiziran je bil tudi informativni dan (dne 7.3.2008, v Ljubljani) na katerem so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvem javnem razpisu.

Rok za oddajo vlog na 2. JR se je iztekel 21.3.2008. Na SVLR je prispelo skupno 86 vlog, vse so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.

Komisija, imenovana za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla troje odpiranj vlog in ugotovila, da 1 vloga namensko ne ustreza pogojem javnega razpisa. Vse preostale vloge (85) niso v celoti izpolnjevale pogojev in določil javnega razpisa, zato so bili prijavitelji pozvani k dopolnitvi.

Vsi prijavitelji so svoje vloge pravočasno dopolnili. Pri pregledu dopolnitev vlog je komisija ugotovila:

- 17 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili 2. JR in razpisne dokumentacije);
- 68 vlog je ustrezno dopolnjenih.

Komisija je po pregledu dopolnitev, pristopila k točkovanju posameznih popolnih vlog. Po opravljenem točkovanju so bile vloge razvrščene v skladu z merili javnega razpisa, ki določajo točkovanje, kot sledi:

- Merilo 1: število gospodinjstev, katerim se rešuje problematika edinega dostopa do stalnih bivališč članov teh gospodinjstev po slovenskem ozemlju (po tem merilu je bila vloga ocenjena na način: 5 točk za reševanje problematike enega gospodinjstva, 10 točk za reševanje problematike dveh gospodinjstev, 20 točk za reševanje problematike treh do petih gospodinjstev in 30 točk za reševanje problematike šestih ali več gospodinjstev; ostale vloge so prejele 0 točk);
- Merilo 2: pridobljeno veljavno pravomočno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno (če je bilo to merilo izpolnjeno, je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile dodeljene);
- Merilo 3: sofinanciranje projektne dokumentacije za predloženi projekt s strani SVLR, Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja ali Agencije za regionalni razvoj, v obdobju 2002–2006, če to sofinanciranje ni izhajalo iz virov Evropske unije (če je bilo to merilo izpolnjeno, je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile dodeljene).

Javni razpis je določal tudi obravnavo vlog v primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim številom točk in to tako, da se prednostno odobri sofinanciranje operacij

- predlagateljev, ki jim še niso bila odobrena sredstva iz naslova te prednostne usmeritve oziroma jim je bilo odobreno manj sredstev,
- predlagateljev, ki v okviru tega javnega razpisa še niso uvrščeni na seznam prejemnikov sredstev oziroma so uvrščeni na seznam prejemnikov sredstev z manjšo višino sredstev.

V javnem razpisu je bila določena tudi obravnava vlog v primeru, da kljub navedenim določilom ni mogoče določiti vrstnega reda prejemnikov sredstev (enako število točk posameznih vlog) na način, da se prednostno za sofinanciranje odobrijo operacije, ki so bile evidentirane kot prednostne s strani Delovne podskupine za zagotovitev cestnega omrežja lokalnemu prebivalstvu na območju meje z Republiko Hrvaško (seznam teh operacij je bil sestavina objavljenih razpisne dokumentacije).

Po točkovanju in določitvi vrstnega reda (rangov) vlog, je bilo 14 vlog odobrenih v skladu z dinamiko, ki so jo prijavitelji predvideli v vlogi, dodatno pa je bilo odobrenih 21 vlog – izdani so bili sklepi z odloženim pogojem, saj so bili predlagatelji pozvani, da uskladijo dinamiko

sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva. Skupaj je bilo odobrenih 35 operacij v skupni vrednosti 11.098.273,00 EUR.

Od operacije jih je do 31.12.2009 odstopilo šest (6).

Dva (2) upravičenca, ki sta prejela sklepe o odobritvi sredstev, pogodb o sofinanciranju nista podpisala (Občina Sveti Tomaž za operacijo Modernizacija lokalne ceste LC 240130 Doklece-Marinja vas in priključne javne poti JP 740500 Sitež-Vinarje, pogodbeni vrednosti 486.525,00 EUR in Občina Metlika za operacijo Cesta Brezovica-vzhod, pogodbeni vrednosti 163.993,00 EUR).

Štiri (4) operacije pa so se prekinile že po sklenitvi pogodb, upravičenci pa so od njih odstopili (Občina Metlika je odstopila še od treh operacij: Cesta Brezovica – zahod, pogodbeni vrednosti 192.734,00 EUR, Cesta Brezovica – srednji del, pogodbeni vrednosti 229.675,00 EUR in Cesta Kamenica, pogodbeni vrednosti 336.017,00 EUR ter Občina Videm, ki je odstopila od operacije Modernizacija in rekonstrukcija JP 956691 od R3 690 Merc – Bigec)

31.12. 2009 je bil najavljen tretji javni razpis.

SVLR je tako izdala skupaj 86 sklepov:

- 14 sklepov o sofinanciranju operacije
- 21 sklepov o sofinanciranju operacije z odložnim pogojem
- 1 sklep o zavrnitvi vloge, ki ni ustrezala pogojem javnega razpisa in dodatno
- 33 sklepov o zavrnitvi, ker ni bilo več na razpolago sredstev (vloge so bile popolne)
- 17 sklepov o zavrnitvi vloge.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško*Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.*

Naziv kazalnik	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷	0	0,3 (30 ha)	0	0	0	0,03 (3 ha)	0,03 (3 ha)
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	1	0	0	0	0	0
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	3	0	0	0	0	0
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 1.500 (62.500)	0	+ 336	+ 336	+100	+436
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 2.000 (1.402.700)	0	0	0	+65	+65
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	100	0	0	0	0	0

Kakovostna analiza na ravni PU 4.2**Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2009**

31.12.2009 je bilo zaključenih 7 operacij iz 1. JR (za 5 operacij je Nadzorni odbor dal soglasje za podaljšanje roka izvedbe operacije do 30.6.2010, dne 11.12.2009, št. dokumenta 3083-26/2007-216. 18 operacij iz 2. JR se zaključi 30.9.2010 – kazalniki še niso doseženi.

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

Med kazalniki učinka beležimo 3 ha na novo opremljenih komunalno zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju.

Kazalniki rezultata

Do konca leta 2009 je bilo 436 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE, 65 prebivalcev pa je dobilo kakovostno pitno vodo.

Obnovljenih je bilo 55,61 km lokalnih cest, s katerimi se rešuje problematika dostopa prebivalstva do bivališč in gospodarskih objektov po slovenskem ozemlju.

Kvalitativna analiza

Večina operacij je še v izvajanju, zaključile se bodo 30.6.2010, 30.9.2010 oziroma 30.10.2010 (odobrene na drugem razpisu), zato cilji še niso realizirani. Izdelava kvantitativne analize v tem trenutku še ni smiselna.

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Glede na dejstvo, da je bilo s prvima dvema instrumentoma odobrenih 17.085.201 EUR oziroma 43,2 % razpoložljivih sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani le na področju urejanja območij za gospodarski razvoj, medtem ko so ostali cilji za programsko obdobje visoko doseženi. V okviru drugega javnega razpisa je bil dan poudarek na reševanju problematike dostopov po slovenskem ozemlju, zato ni bilo odobrenih novih operacij s področja ekonomsko-izobraževalne infrastrukture (poslovnih con).

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih dveh instrumentov je mogoče ugotoviti iz naslednje tabele:

Dejavnost	Sofinanciranje sredstva v EUR	Proračunska postavka
Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1)	4,9%	7616
Prometna infrastruktura (1)	72,2%	7618
Okoljska infrastruktura (2)	22,9%	7619
Skupaj	100%	

Finančni cilji v letu 2007 niso bili v celoti realizirani pri petih in v letu 2008 pri eni operaciji. Sredstva so bila ustrezno dodatno zagotovljena v letu 2008 in 2009, tako da končni finančni cilji operacij niso ogroženi, razen pri dveh upravičencih, kjer so bile po izvedenih postopkih javnega naročanja ugotovljene nižje investicijske vrednosti od načrtovanih. Fizični cilji teh operacij ostajajo nespremenjeni. Trije upravičenci so, zaradi objektivnih razlogov odstopili od izvedbe 6 operacij, kar pomeni znižanje finančnih obveznosti SVLR za 1.793.757,00 EUR.

Operacija	Upravičenec	Pogodbena vrednost sofinanciranja (v EUR)	Opomba
Cesta Brezovica - srednji del	OBČINA METLIKA	229.675,00	odstop od izvedbe operacije
Cesta Brezovica - zahod	OBČINA METLIKA	192.734,00	odstop od izvedbe operacije

Cesta Brezovica - vzhod	OBČINA METLIKA	163.993,00	odstop od izvedbe operacije/pred sklenitvijo pogodbe
Cesta Kamenica	OBČINA METLIKA	336.017,00	odstop od izvedbe operacije
Modernizacija inrekonstrukcija JP 956691 od R 3 690 - Merc - Bigec z potjo Gradišče	OBČINA VIDEM	384.813,00	odstop od izvedbe operacije
Modernizacija LC Bratovnečice v občini Sveti Tomaž	OBČINA SVETI TOMAŽ	486.525,00	odstop od izvedbe operacije/pred sklenitvijo pogodbe
SKUPAJ		1.793.757,00	

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Zaradi izvedenih ukrepov finančne korekcije vidnih v spodnji tabeli se potreba po sofinancerskih sredstvih zmanjša za skupnih 4.940,58 EUR.

Operacije, kjer je bil izrečen ukrep finančne korekcije:

Naziv operacije	št. NRP	Upravičenec	vrednost korekcije v EUR
Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselja Hrib-jug	1536-07-9005	Občina Loški Potok	695,74
Rekonstrukcija LC na Pristavi	1536-08-6022	Občina Šentjernej	1.956,97
Rekonstrukcija LC v Hrastju	1536-08-6033	Občina Šentjernej	1.015,92
Preplastitev JP Tublje pri Hrpeljah-Brezovica	1536-08-6016	Občina Hrpelje-Kozina	1.271,95
SKUPAJ			4.940,58

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so delno usmerjene v gospodarski razvoj, predvsem pa v ohranjanje prebivalstva ob meji z Republiko Hrvaško. Pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostih

Neposredne povezave ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 je težave povzročala časovna stiska. Javni razpis je bil objavljen v sredi leta in operacije prvega instrumenta odobrene pretežno konec avgusta, kar je povzročilo tudi nižjo realizacijo sredstev od načrtovane.

Določene težave povzroča tudi relativno slaba usposobljenost tako upravičencev kot izvajalcev storitev izdelave investicijske dokumentacije na trgu in njihovo slabše poznavanje določil izvajanja evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju, za kar je mogoče delne razloge najti tudi v poznem sprejemu uredb s strani pristojnih organov Evropske Unije.

Vloge na drugi razpis, v letu 2008, so bile znatno bolj pripravljene, z izdajo sklepov z odloženim pogojem, na osnovi katerega so upravičenci prilagodili sofinanciranje operacij glede na razpoložljiva razpisana sredstva, je bilo mogoče skoraj v celoti razdeliti sredstva, razpisana na drugem javnem razpisu.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V aprilu 2009 je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Vrednotenje je bilo usmerjeno na naslednje sklope: analiza vsebine projektov, ki so se financirali v okviru četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti doseganja ciljev četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti četrte razvojne prioritete pri doseganju lizbonskih ciljev in pri doseganju ciljev horizontalnih tem; vrednotenje učinkovitosti izvajanja ter zaključki in priporočila.

V okviru priporočil so bila podana vsebinska priporočila, ki se nanašajo na pripravo prihodnjih instrumentov ter izvedbena priporočila. Izvedbena priporočila so bila podana glede spremljanja in kontrole operacij ter izplačil, priporočila, ki se nanašajo na aktualne operacije ter priporočila za delovanje posameznih teles v okviru sistema upravljanja.

X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi prvega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Do 31.12.2009 so se zaključile vse operacije razen navedenih spodaj, ki bodo predvidoma zaključene do:

Instrument OP13.1.4.2.01- predvideni datum zaključka 31.1.2010		
Savinjska	OBČINA ROGATEC	Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika
Spodnjeposavska	OBČINA BISTRICA OB SOTLI	Rekonstrukcija lokalne ceste Kunšperk - Orešje
Instrument OP13.1.4.2.01- predvideni datum zaključka 31.12.2010		
JV Slovenija	OBČINA ČRNOMELJ	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz območja naselja Dragatuš v porečju reke Kolpe
Notranjskokraška	OBČINA ILIRSKA BISTRICA	Ureditev 1.faze vodovoda Visoki Kras
Savinjska	Občina Šmarje pri Jelšah	Posodobitev lokalne ceste LC 406230 (Belo-Pristava); odsek: odcep Zibika, Dol pri Pristavi do meje z Občino Podčetrtek
Spodnjeposavska	Občina Krško	Kanalizacija Podbočje (sekundarno omrežje) in ostala infrastruktura
Instrument OP13.1.4.2.02 - predvideni datum zaključka 30.9.2010		
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA KOSTEL	Izgradnja vodovoda za naselja Krkovo nad Faro (zaselek Grbac), Tišenjpolj in obnova in izgradnja vodovoda za naselja Jakšiči, Potok, Planina
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA KOČEVJE	Modernizacija dela lokalne ceste LC 171 070 Laze - Podlesje - Rajndol Odsek:TR 918-Laze pri Predgradu
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA LOŠKI POTOK	Posodobitev ceste LC 229 050
Jugovzhodna Slovenija	OBČINA ŠENTJERNEJ	Rekonstrukcija LC na Pristavi
Obalno-kraška	MESTNA OBČINA KOPER	Rekonstrukcija ceste Gračišče - Smokvica
Podravska	OBČINA JURŠINCI	Preplastitev in modernizacija lokalne ceste 155051 Mostje - Vodul
Podravska	OBČINA ŽETALE	Preplastitev LC 240050 Žetale - Trebež - Stopnica in obnova odseka LC 240040 Dobrina-Varvasela-Gruškovje
Podravska	OBČINA CIRKULANE	Ureditev dostopa do turističnega objekta Paradiž in naselja Paradiž
Pomurska	OBČINA ČRENŠOVCI	Obnova odseka lokalne ceste LC 050010 Dolnja Bistrica - Murska Sobota, na odseku Jula-Marof
Pomurska	OBČINA MARKOVCI	Rekonstrukcija ceste LC 328181Borovci Markovci
Savinjska	OBČINA KOZJE	Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema Poklek pri Podsredi
Savinjska	OBČINA PODČETRTEK	Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek - Sodna vas

XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XIII. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)

Ni relevantno za OP RR.

XIV. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)

Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V januarju 2010 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana razpoložljiva sredstva za leto 2010 in 2011.

Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

3.5. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

5. RP

Tabela 45: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

5. RP - PU 5.1.		stanje 31.12.09	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2009	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.003.734	-	-	-
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	4.676.855	-	-	16,7
	SLO del	825.328	-	-	16,7
	EU in SLO del	5.502.183	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2009	EU del	13.413.762	-	-	47,9
	SLO del	2.367.133	-	-	47,9
	EU in SLO del	15.780.895	-	-	47,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009)*	EU del	28.003.735	598,8	208,8	100,0
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	598,8	208,8	100,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	28.003.735	598,8	208,8	100,0
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	598,8	208,8	100,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2009)	EU del	28.003.735	598,8	208,8	100,0
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	598,8	208,8	100,0
	drugi viri	0	-	-	-
Plaćila iz proračuna RS - kumulativa (od	skupaj	32.945.570	-	-	-
	EU del	4.755.948	101,7	35,5	17,0

1.1.2007 do 31.12.2009)**	SLO del	840.188	-	-	-
	EU in SLO del	5.596.137	101,7	35,5	17,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 do 31.12.2009)	EU del	2.985.993	63,8	22,3	10,7
	SLO del	526.889	-	-	-
	EU in SLO del	3.512.882	63,8	22,3	10,7
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del***		235.595	5,0	1,8	0,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

Opombe:

* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

** izraz plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so založena iz proračuna RS;

*** izraz posredovani zahtevki za povračilo pomeni znesek zahtevkov za povračilo, ki so bili posredovani na organ za potrjevanje (certifikacija in uveljavitev v zahtevkih za plačilo sledi po potrditvi teh sredstev s strani MF-PO).

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Agencija Republike Slovenije za tehnološki razvoj in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.

V letu 2009 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVLR, MG, SPS, MŠŠ, MVZT, TIA, MK.

V letu 2009 so tako sledila prva izplačila na projektih tehnične pomoči upravičencev MK, MVZT, SPS in TIA (pri ostalih upravičencih prva izplačila segajo v leto 2007).

V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Organ upravljanja v sklopu obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
- **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;

- **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.
- **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
- **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipov ter vzpostavitev info točke.
- **Druge aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 4. Informiranje in obveščanje javnosti.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti **tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** je bilo izvedeno mesečno oblikovanje e-novičk »Kohezijski e-kotiček«.
- V sklopu **dogodkov** je bilo zagotovljeno infrastruktura in gostinske storitve za izvedbo informativnega dogodka ter tolmačenje, Forum EREF ter izvedba Projektnega seminarja.
- V sklopu aktivnosti **informiranje in oglaševanje** je bilo izvedeno naslednje: tiskanje jumbo plakatov za namene medijske kampanje, izvedena je bila medijska kampanja ter objava spletne pasice in članka v časopisu.
- V okviru aktivnosti **raziskave javnega mnenja** je bila izvedena ena raziskava javnega mnenja v mesecu juliju.
- **Druge aktivnosti** zajemajo nakup izdelkov za izvedbo dogodkov.

V letu 2010 bo organ upravljanja predvidoma izvedel:

- v okviru aktivnosti dogodki: 1 veliki informativni dogodek (predvidoma jeseni) ter manjši dogodki,
- v okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je predviden nakup promocijskega materiala ter mesečno oblikovanje e-novičk,
- v okviru informiranja in oglaševanja bodo objavljeni razpisi, pripravljene prispevki, ipd.,
- v okviru študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja bo izvedena raziskava javnega mnenja, predvidoma junija in novembra.

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- priprava **študije dobrih praks** partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji;
- vrednotenje 4. razvojne prioritete »**Razvoj regij**«, Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

- izdelava **študije** o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji;
- analiza **uspešnosti instrumenta** 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006;
- sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov.

Organ upravljanja je v letu 2009 pričel s pripravo **okvirnega sporazuma za izvajanje vrednotenij** po posameznih vsebinskih skloпов v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR), Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 (OP SI-AT) in Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013 (OP SI-HU) v obdobju 2009-2013. Začetek izvajanja aktivnosti in plačila se bodo začela izvajati v letu 2010.

ZAPOSLOTITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 19 zaposlitev);
- pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 13 zaposlitev).

Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 11 zaposlitev).

Ministrstvo za šolstvo in šport je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 10 zaposlitev).
- Študentsko delo.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 20 zaposlitev).

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (MG) je v tem sklopu v letu 2009 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 4 zaposlitve).

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (MVZT) je v tem sklopu v letu 2009 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 4 zaposlitve).

Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2009 6 zaposlitve).

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2010-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Izobraževanje in usposabljanje zajema udeležbo in organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti **organizacija srečanj nadzornega odbora** so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;
- aktivnost **najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme**;
- aktivnost **dobava pisarniškega materiala**;
- aktivnost **izobraževanje in usposabljanje** zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
- V okviru aktivnosti **kontrola na kraju samem** so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;
- aktivnost **dobava administrativne opreme**;
- nakup in montaža pisarniškega pohištva;
- aktivnost **strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU**;
- aktivnost **prevajanje dokumentov**;

- v okviru aktivnosti **delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja** so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.

Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov in opreme;
- Udeležba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje izvajanja investicije na kraju samem, ipd.;
- Nakup pisarniškega materiala;
- Nakup računalniške opreme.

Ministrstvo za šolstvo in šport v tem sklopu v letu 2009 ni izvajalo aktivnosti.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Nakup, servisiranje in vzdrževanje računalniške (administrativne opreme);
- Izdatki za blago in storitve;
- Izobraževanje in usposabljanje.

Javna agencija RS za tehnološki razvoj (MG) v tem sklopu v letu 2009 ni izvedla in plačala nobenih aktivnosti.

Javna agencija RS za tehnološki razvoj (MVZT) je v tem sklopu v letu 2009 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Dobava administrativne opreme.

Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Računalniška in pisarniška oprema;
- Pravno, finančno in drugo svetovanje;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Udeležba na delovnih srečanjih, izmenjava dobrih praks, delovnih sestankih, preverjanje na terenu, ipd.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2010-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v

programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l.RS, št. 17/09, 40/09) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- Podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
- Izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- Zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar je potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost ter dolgoročno primernost informacijskega sistema ISARR.

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7. Postopki spremljanja.

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP) in integralne proračunske postavke.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR

Tabela 45: Fizični napredek 5. razvojne prioritete - TP

Šifra	Naziv	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost a vrednost 2009	Dosežena vrednost 2007-2009
1	število izvedenih dogodkov	Rezultat	Število	0	61	2	1	3	7	10
2	število izvedenih študij	Rezultat	Število	0	34	4	3	7	4	11
3	število izvedenih vrednotenij	Rezultat	Število	0	9	0	0	0	1	1
4	nove zaposlitve**	Rezultat	Število	0	101	22	59	81	6	87
5	število sej nadzornega odbora	Rezultat	Število	0	17	1	1	2	1	3
6	obiski spletne strani*	Učinek	Število	0	210.000	0	92.689	92.689	165.635	258.324* **

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2008)

* spletna stran v letu 2007 ni delovala, delovala pa je www.svlr.gov.si

** kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

*** Vrednost predstavlja četrtino dosežene vrednosti OP ROPI, OP RR in OP RČV

Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (2007-2009).

Cilji/kazalniki v letu 2009 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč.

Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45 %) ni bil dosežen v celoti v primerjavi z načrtovanimi zaposlitvami 101 do leta 2009. V letu 2009 je bilo na podlagi programa tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01« predvidenih 28 novih zaposlitev, vendar se je na novo zaposlilo le 6 oseb. Pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je bilo v letu 2009 zaposlenih 87 oseb. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU v letu 2009 ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji.

Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2009 ni bil dosežen v celoti, saj je bilo izvedenih 11 študij od predvidenih 13 za obdobje 2007-2009. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik brez težav dosežen v nadaljevanju izvajanja evropske kohezijske, saj bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.

Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15 %) primerjalno z načrtovanim do leta 2009 ni bil v celoti dosežen, saj je bilo izvedeno eno vrednotenje od predvidenih 2 za obdobje 2007-2009. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila. Organ upravljanja je v letu 2009 pričel s pripravo *okvirnega sporazuma za izvajanje vrednotenj* po posameznih vsebinskih sklopih.

Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15 %) primerjalno z načrtovanim do leta 2009 ni bil dosežen, saj je bilo izvedenih 10 dogodkov od predvidenih 18 za obdobje 2007-2009. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

Kazalnik »obiski spletnih strani³« (utež 5 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2009 močno presežen, zabeleženih je bilo 258.324 obiskov na spletnih straneh www.euskladi.si od predvidenih 16.800 za obdobje 2007-2009 za OP RR. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za spletne strani, ki se nanašajo na vse tri operativne programe cilja 1 in na cilj 3, kar pomeni, da smo v tem sklopu morali upoštevati približno ¼ vrednosti obiskov, to je 165.635 obiskov za leto 2009 za OP RR. V letu 2009 je bilo na spletni strani [www.euskladi](http://www.euskladi.si) vseh obiskov 662.541. V obdobju 2007-2009 je bilo skupaj 1.033.300 obiskov. OU izvaja obveščanje javnosti koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik presežen tudi v prihodnjih letih

Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2009 delno dosežen, saj so bili izvedeni 3 nadzorni odbori (redne seje) od predvidenih 5 za obdobje 2007-2009. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

³ V naslednjih letih bo pri tem kazalniku prišlo do spremembe.

Zaključek

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2009 so se sicer začele izvajati praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba pa bo v polni meri sledila v letu 2010 in naslednjih letih.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR). Ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura (v projektih predvidenih 99 zaposlitev, medtem ko je v programu pri kazalniku predvidenih 101 zaposlitev, od tega je do 31.12.2009 izvedenih 87) z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti. V letu 2010 bodo izvedene tudi preostale zaposlitve na ostalih organih. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2010 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2010 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju.

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu 2009 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, medijska kampanja, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2010 in naslednjih letih. Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano, so bile v letu 2009 financirane študije. Ocenjuje, da se bodo aktivnosti v polni meri začele izvajati v letu 2010 in naslednjih letih v skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo izkazale pri izvajanju evropske kohezijske politike.

Zaradi varčevalnih ukrepov vlade Republike Slovenije z dne 19.02.2009 (41003-3/2009/44) cilji na projektu št. 1536-07-0046 Tehnična pomoč v okviru OP RR – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, zato je bila realizacija za leto 2009 nižja od predvidene predvsem na področju obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitve/delo.

4. Informiranje in obveščanje javnosti

4.1. Uvod

Organ upravljanja je v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES) dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

V letu 2009 je bila izvedena večina načrtovanih komunikacijskih aktivnosti, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju poročila. Na tem mestu velja poudariti, da se je v letu 2009 povečalo število anketirancev, ki pozitivno ocenjujejo učinek evropskih sredstev na razvoj Slovenije. Rezultati ankete, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu, so pokazali, da 60% vprašanih pozitivno ocenjuje učinek evropskih sredstev na razvoj Slovenije, od tega jih 19% meni, da imajo omenjena sredstva velik pozitiven učinek.

V letu 2009 je bila izvedena tudi medijska kampanja na temo EU sredstev v Sloveniji. V okviru tri mesece trajajoče kampanje, ki je potekala od konca marca do konca junija, je bilo za spot Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR) izvedenih 179 televizijskih in 357 radijskih objav ter 102 t.i. jumbo plakatov na temo OP RR.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni ukrepi s področja informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013, ki so bili izvedeni v letu 2009.

OU je tudi v letu 2009 izvedel t.i. minimalne oz. osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena), in sicer:

- vsaj ena **obsežna informacijska dejavnost** na leto,
- **obešenje zastave Evropske unije** 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU,
- **elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev**, imen operacij in zneska javnih sredstev (<http://www.euskladi.si/razpisi/>).

Poleg tega je OU izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila, in sicer med drugim:

- vzdrževanje ter ažuriranje **spletne strani** o evropski kohezijski politiki v Republiki Sloveniji na naslovu www.euskladi.si, ki je od njene postavitve (sredina marca 2008) zabeležila več kot milijon obiskov;
- izvedena **raziskava javnega mnenja**⁴ o poznavanju in možnostih črpanja evropskih sredstev v Sloveniji,
- snemanje in predvajanje **10 radijskih oddaj**⁵ o evropski kohezijski politiki in možnostih črpanja sredstev, ki so se predvajale na mreži 14 regionalnih radijskih postaj,

⁴ <http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/download/Porocilo%20JN09.pdf>

⁵ <http://www.euskladi.si/publikacije/oddaje/>

- izvedba **medijske kampanje** s predvajanjem TV in radijskega spota ter objavo jumbo plakatov o predstavitvi OP RR,
- oblikovanje in pošiljanje enajstih številčk elektronskega biltena z naslovom **Kohezijski e-kotiček**⁶,
- soorganiziranje Evropskega regionalnega gospodarskega foruma skupaj s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Novi Gorici, **sporočila za javnost** ob pomembnejših dogodkih s področja delokroga Sektorja za Evropski sklad za regionalni razvoj,
- sporočila za javnost ob potrditvi javnih razpisov, ob pomembnejših dogodkih, itd.

Sprememba Komunikacijskega načrta

V letu 2009 je bil dopolnjen Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, o čemer je bil na zasedanju 29. maja 2009 predhodno seznanjen tudi nadzorni odbor za OP RČV. Omenjena sprememba se je nanašala na pojasnilo v okviru poglavja 5, in sicer da se izvedba t.i. osnovnega informativnega paketa nanaša na neposredno potrjene operacije v okviru OP ROPI.

4.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po Uredbi Evropske komisije (ES) št. 1828/2006

OU je tudi v letu 2009 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena) in bodo v nadaljevanju tudi natančneje predstavljeni.

Obsežna informacijska dejavnost

OU je med drugim zadolžen za organizacijo velikega informativnega dogodka za vsakega izmed treh operativnih programov. Osnovni namen omenjenih dogodkov je v prvi vrsti seznaniti širšo javnost z izvajanjem operativnih programov.

V okviru velikega informativnega dogodka OP RR 2009, ki smo ga izvedli na Brdu pri Kranju v mesecu oktobru, je bilo predstavljeno izvajanje OP RR. Osnovni namen dogodka je bil v prvi vrsti seznaniti širšo javnost z možnostjo sofinanciranja operacij v okviru OP RR iz sredstev ESRR, še posebej v spremenljivi gospodarski in finančni situaciji. Na dogodku je bil predstavljen napredek pri izvajanju OP RR in črpanju sredstev iz ESRR, kjer je bil med drugim izpostavljen velik obseg že razpisanih sredstev, vključno s področjem konkurenčnosti gospodarstva in raziskovalne odločnosti, kar potrjuje velik razvojni pomen teh sredstev. V osrednjem delu dogodka so bili tudi predstavljeni posamezni projekti sofinancirani iz ESRR, v zadnjem delu pa je sledil ogled posameznih projektov na terenu v bližnji okolici.

Informativni dogodek je zaznamovala številčna udeležba, poleg domačih strokovnjakov sta se dogodka udeležila tudi predstavnika Generalnega direktorata za regionalno politiko. Tako je bilo ustvarjeno pravo okolje za izmenjavo strokovnih mnenj in izpostavitve ključnih problemov, ki bo omogočilo iskanje ustreznih rešitev in izboljšanje izvajanja OP RR, npr. z instrumenti finančnega inženiringa, ki bi koristili predvsem malim in srednje velikim podjetjem. Za prihodnje so bile nakazane tudi možnosti izboljšav črpanja v smislu izboljšanj

⁶ <http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/>

izvedbe projektov na terenu, v pospešitvi in optimizaciji administrativnih postopkov ter v še okrepljenem informiranju in komuniciranju na vseh ravneh izvajanja OP RR.

Na koncu velja poudariti, da je izvedba dogodka v času težkih gospodarskih in finančnih razmer še dodatno potrdila pomen sredstev in ciljev OP RR. Dogodek je bil tudi medijsko odmeven.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešana skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj v vlogi OU za področje ESRR je v skladu z določili t.i. izvedbene uredbe 1828/2006 kot tudi priporočili in smernicami COCOF-a pripravil seznam upravičencev za projekte, ki so sofinancirani iz ESRR. Seznam je objavljen od junija 2008 na spletni strani, ki je namenjena evropski kohezijski politiki v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ter o tem obvestil tudi predstavnike Evropske komisije. Tako je bila Slovenija uvrščena v t.i. zeleno območje oz. navedena kot država, ki je v predvidenem roku objavila seznam upravičencev

(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm).

Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani <http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx>. Ob omenjenem seznamu je med drugim tudi navedeno, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni v seznam upravičencev, ki bo poleg naziva upravičenca vseboval tudi naziv operacije in višino dodeljenih sredstev. V Sektorju za Evropski sklad za regionalni razvoj dopolnjujemo seznam, kar pomeni, da je le-ta posodobljen vsakič, ko nam posredniško telo posreduje seznam upravičencev za potrjene projekte v okviru javnih razpisov oz. ob izdaji odločbe za neposredno potrditev operacije. Ob koncu leta 2009 je bilo tako na seznamu upravičencev za OP RR skoraj 1500 operacij iz vseh razvojnih prioritiet in prednostnih usmeritev OP RR.

4.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta

OU je uspešno uresničil tudi aktivnosti, ki jih je predvidel v komunikacijskem načrtu za leto 2009. Priložena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.

Tabela 46: Koledar izvedbe aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti

leto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
komunikacijsko orodje									
splet		X	X	X	X	X	X	X	X
objava seznama upravičencev	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
informiranje in oglaševanje		X	X	X	X	X	X	X	X
odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oblikovanje celostne grafične podobe	X								
tiskano in elektronsko gradivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
promocijski izdelki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
medijski in multimedijski izdelki		X	X	X	X	X	X	X	X
dogodki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
izobraževanje in usposabljanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Raziskave javnega mnenja		X	X	X	X	X	X	X	X
Študije in vrednotenja				X					X

Spletne strani

V letu 2009 smo s pomočjo spletne strani <http://www.euskladi.si> nadaljevali z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjeni strani lahko obiskovalci poleg osnovnih informacij o OU, najdejo tudi vse najpomembnejše dokumente za novo programsko obdobje 2007-2013, predstavljeni so tudi projekti, objavljeni razpisi, sezname upravičencev,

novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2009 zabeleženih 1.033.300 obiskov, od tega je bilo 662.541 obiskov samo v letu 2009.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

OU je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o aktualnih izobraževalnih in usposabljalnih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Seznam elektronskih naslovov se širi, saj se je na spletni strani www.euskladi.si možno prijaviti na e-kohezijski kotiček. OU pa ima odprt tudi posebni poštni predal euskladi.svlr@gov.si, ki je objavljen tudi v samih e-novicah in lahko vsi, ki imajo kakršno koli vprašanje le-tega naslovijo na omenjeni naslov oziroma se lahko prijavijo za prejemanje e-novic. Ob koncu leta 2009 je bilo v bazi naslovnikov 1650 prejemnikov, od tega se je v omenjenem poročevalskem obdobju na novo prijavilo 278 prejemnikov.

Informiranje in oglaševanje

V okviru tega sklopa je v letu 2009 potekala medijska kampanja od marca do junija., Po televizijskih in radijskih postajah se je po celotni Sloveniji predvajal 40-sekundni spot s predstavitvijo vsebine OP RR in sloganom »Dinamične regije za Slovenijo priložnosti«. Vzporedno se je kampanja odvijala tudi preko zunanjega oglaševanja t.i. »jumbo« plakato. Spot je bil na različnih televizijskih postajah (nacionalnih in regionalnih) predvajan 179- krat (GTV, TV Primorka, NET TV, Vaš kanal, Vaša televizija VTV, RTV SLO 1, RTV SLO 2, POP TV in KANAL A), na različnih radijskih postajah (nacionalnih in regionalnih) pa 357-krat (Radio Hit, Radi Val 202, 1. Program, Radio Center, Radio Viva, Radio Maxi, Radio Triglav, Radio Krka, Radio Alpski val, Radio studio D in Radio Capris). Predstavitev preko »jumbo« plakatov pa je bila na 102 lokacijah po celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Posnetih in predvajanih je bilo tudi **10 radijskih oddaj**⁷, ki so se predvajale v mreži 14 regionalnih radijskih postajah po vsej Sloveniji. V okviru omenjenih oddaj so predstavniki prejemnikov sredstev podrobneje predstavili svoje izkušnje pri koriščenju evropskih sredstev.

Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz ESRR, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj medije obveščal s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana predvsem ob potrditvi javnih razpisov in drugih pomembnih dogodkih. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni s strani Sektorja za Evropski sklad regionalni razvoj je bilo posredovano 19 sporočil za javnost, predvsem ob potrditvi instrumentov za izvajanje OP RR.

⁷ <http://www.euskladi.si/publikacije/oddaje/>

Tiskano in elektronsko gradivo

Tiskano gradivo

V tekočem letu sta bila natisnjena »jumbo« plakat (102 izvodov) in plakat (200 izvodov) s predstavitvijo vsebine OP RR. Izdelani so bili tudi bloki, ki so bili razdeljeni udeležencem na različnih dogodkih (2000 izvodov).

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je v letu 2009 izdal 11 številčk elektronskih novic z naslovom **Kohezijski e-kotiček**⁸, ki vsebuje informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Še posebej je izpostavljeno poročanje o izbranih primerih dobrih praks ESRR z različnih vsebinskih področij OP RR. Omenjene novice so bile ob koncu leta naslovljene na 1650 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine. V letu 2009 se je na omenjene novice na novo prijavilo 278 prejemnikov omenjenih novičk.

Promocijski izdelki

V letu 2009 je bilo zaradi varčevalnih ukrepov oz. gospodarske krize izdelano manj promocijskih izdelkov z grafično podobo skladov. V tekočem letu so bili od promocijskega gradiva potiskani kemični svinčniki. Omenjeno gradivo je bilo uporabljeno na različnih dogodkih.

Medijski in multimedijski izdelki

V okviru različnih dogodkov je bilo gradivo shranjeno tudi na DVD kot tudi na USB ključih, kjer so udeleženci našli tudi druge koristne informacije – npr. vsebino operativnih programov, navodila organa upravljanja za novo programsko obdobje, različni gradivo v pdf obliki.

Dogodki

Poleg velikega informativnega dogodka na Brdu pri Kranju je Organ upravljanja kot soorganizator sodeloval pri Evropskem regionalnemu gospodarskem forumu v Novi Gorici z naslovom »Developing Human Capital and Managing Migration for more Competitive European Regions«.

Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

OU je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškemu telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Evropski sklad za regionalni razvoj smo odgovorili na več kot 60 pisnih vprašanj, ki jih lahko v splošnem razdelimo na tri področja a) vprašanja v zvezi z ukrepi informiranja in obveščanja javnosti, b) vprašanja o možnostih črpanja sredstev iz OP RR in najavah razpisov in c) novinarska in druga vprašanja glede realizacije in napovedi črpanja sredstev. Prav tako smo odgovorili na številna vprašanja ustno po telefonu. Z namenom boljše informiranosti smo tudi na spletni strani objavili seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov nanje v zvezi z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Raziskave javnega mnenja

Konec junija 2009 je bila izvedena [telefonska anketa](http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/)⁹ o evropski kohezijski politiki v Sloveniji. V anketi je bil zajet reprezentativen vzorec, v katerem je sodelovali 1500

⁸ <http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/>

⁹ <http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/download/Porocilo%20JN09.pdf>

anketirancev. V primerjavi z letom poprej je v anketi v letu 2009 bistveno večji delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije.

Rezultati ankete namreč kažejo, da imajo evropska sredstva na razvoj Slovenije po mnenju večine sodelujočih v anketi ugoden, pozitiven učinek, o čemer je prepričanih 60 % vprašanih, od tega je 19 % takih, ki menijo, da imajo omenjena sredstva celo velik pozitiven učinek. Razmeroma dobro poznani so tudi evropski programi, razpisi oz. možnosti, ki so na voljo različnim ciljnim skupinam. Namreč vsaj eno izmed omenjenih možnosti oz. evropskih razpisov pozna več kot 60 % vprašanih.

Izmed več navedenih razpisov je najbolj prepoznaven razpis za izobraževanje zaposlenih, ki ga je navedlo 52 % vprašanih, s po 42 % prepoznavnosti sledita razpisa za sofinanciranje raziskav in razvoja v podjetjih in gospodarsko-razvojna središča (npr. tehnološki parki). Na tretje mesto po prepoznavnosti se je s 37 % uvrstil razpis za trajnostno rabo energije.

V okviru preverjanja stopnje zanimanja za posamezne razpise se je izkazalo, da je med anketiranci največ zanimanja, in sicer 45 %, za razpise s področja trajnostne rabe energije ter s področja subvencioniranja zaposlitev, za katere je zanimanje izkazalo 42 % vprašanih.

Druge aktivnosti

V okviru t.i. drugih aktivnosti je bila izvedena nabava namiznih plastičnih stojal, ki se uporabljajo za različne dogodke, kamor se vpisujejo imena in priimki.

V Sektorju Evropski sklad za regionalni razvoj so bili pripravljene številni opomniki in vsebinska poročila za namene delovanja OU kot celote.

Tabela 47: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2009

Kazalniki		2007	2008	2009	Skupaj	
1) število obiskov spletne strani	št. obiskov	Dosežek	0	370.759	662.541	1.033.300
		Cilj ¹⁰	70.000	70.000	70.000	70.000
		Izhodišče	0	0		0
2) število izvedenih dogodkov po uredbi ¹¹	št. dogodkov	Dosežek	0	1	1	2
		Cilj	8	8	8	8
		Izhodišče	0	0	0	0
3) število drugih dogodkov ¹²	št. dogodkov	Dosežek	1	3	1	5
		Cilj	20	20	20	20
		Izhodišče	0	0	0	0
4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike	%	Dosežek	0	20,9%	60%	60%
		Cilj	>50%	>50%	>50%	>50%
		Izhodišče	0	0	0	0
5) število tiskovin - natisnjenih	št. izvodov	Dosežek	0	4.000	2.300	6.300
		Cilj	10.000	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0	0
6) število tiskovin-distribuiranih	št. izvodov	Dosežek	0	930	750	1680
		Cilj	10.000	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0	0
7) število radijskih oddaj	št.	Dosežek	10	10	10/536	30/536

¹⁰ Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).

¹¹ Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP RR na koncu programskega obdobja. Enako velja tudi za kazalnika 9 in 10.

¹² Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

in spotov¹³	oddaj	Cilj	70	70	70	70
		Izhodišče	0	0	0	0
8) število naslovnikov elektronskih sporočil	št. naslovnikov	Dosežek	0	1.400	1.650	1.650
		Cilj	1.000	1.000	1.000	1.000
		Izhodišče	0	0	0	0
9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino	št. sporočil	Dosežek	25	60	64	149
		Cilj	800	800	800	800
		Izhodišče	0	0	0	0
10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov	št. člankov/TV prispevkov	Dosežek	5	7	8	20
		Cilj	60/20	20	20	20
		Izhodišče	0	0	0	0

Tabela 48: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih za leto 2009

	2009	Skupaj (2007-2015)
splet	/	40.0000,00
informiranje in oglaševanje	99.604,44	574.490,00
oblikovanje celostne grafične podobe	/	/
tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	752,00	582.160,00
medijski in multimedijijski izdelki	/	46.080,00
dogodki	26.161,95	849.070,00
raziskave javnega mnenja	3.180	11.200,00
študije in vrednotenja	/	15.000,00
druge aktivnosti	820,80	70.000,00
SKUPAJ	130.519,19	2.200.000,00

¹³ V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za OP RR izvedenih 536 objav TV in radijskih spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.

Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

Država:	SI0 Slovenija										
Regija:	SI022 Gorenjska										
Operacija:	Razvoj hibridne jahte Greenline										
Trajanje:	13 mesecev										
Cilj:	Razvoj hibridne jahte omogoča uresničevanje naslednjih ciljev: odpiranje (kreiranje) novega tržnega segmenta (razvoj blagovne znamke), prispevanje k čistejšemu okolju, dviganje ugleda podjetja Seaway Group, povečanje vlaganja v raziskave in razvoj (povečanje števila ljudi v RR oddelkih in s tem povečanje razvojnega potenciala, osvajanje novih tehnologij in adaptiranje osvojenih tehnologij.										
Financiranje:	<table> <tr> <td>Skupaj stroški</td> <td>€ 503.300,00</td> </tr> <tr> <td>Prispevek EU</td> <td>€ 255.000,00</td> </tr> <tr> <td>Prispevek nacionalnih organov</td> <td>€ 45.000,00</td> </tr> <tr> <td>Lokalni viri</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Zasebni viri</td> <td>€ 203.300,00</td> </tr> </table>	Skupaj stroški	€ 503.300,00	Prispevek EU	€ 255.000,00	Prispevek nacionalnih organov	€ 45.000,00	Lokalni viri	€ 0	Zasebni viri	€ 203.300,00
Skupaj stroški	€ 503.300,00										
Prispevek EU	€ 255.000,00										
Prispevek nacionalnih organov	€ 45.000,00										
Lokalni viri	€ 0										
Zasebni viri	€ 203.300,00										
Kontakt:	<p>Ime: g. Jani Grašič</p> <p>Organizacija: Seaway Group, Navtično podjetje, d.o.o.</p> <p>Naslov: Zapuže 10a, 6275 Begunje</p> <p>E-pošta: info@seaway.si</p> <p>Internet: http://www.seaway.si</p>										
Opis operacije:	<p>Osnovni namen operacije je razviti motorno jahto, ki se bo lahko s svojimi lastnostmi uspešno kosala z vsemi izzivi današnjega sveta, kot so: vse višje cene nafte, globalno ogrevanje, pomanjkanje fosilnih goriv, finančna kriza, ekološka naravnost kupec. Cilj operacije je razviti prvo hibridno motorno jahto na svetu, ki je hkrati tudi končni izdelek projekta (končna izdelka sta še inovativni trup in električni sistem). Operacija rešuje problematiko okoljskega onesnaževanja, energetske neodvisnosti in cene tovrstnih motornih jaht.</p> <p>Z izvedbo operacije Razvoj hibridne jahte Greenline bodo uresničeni naslednji kazalniki operacije: 5 novo zaposlenih na področju raziskovalno razvojnih dejavnosti v letih 2008-2010, predvidena vrednost 36 mio € skupnih prihodkov v obdobju zadnjega koledarskega leta eno leto po zaključku projekta, predvidena vrednost 4,2 mio € vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v obdobju zadnjega koledarskega leta eno leto po zaključku projekta, predvidena vrednost 900.000 € prodaje izdelka ali storitve, ki je predmet projekta, v roku 1 leta od zaključka projekta ter predvidena vrednost 900.000 € prodaje izdelka ali storitve, ki je predmet projekta, na tuje trge v roku 1 leta od zaključka projekta.</p>										
Strateški kontekst:	Osnovne informacije – navezava na izziv, ki ga operacija/politika obravnava: Znanje in inovacije za rast (povečanje in boljša usmerjenost naložb v raziskave in razvoj, povečanje inovacij in spodbujanje										

	podjetništva). Izvedba operacije predstavlja ukrepe neposrednih spodbujanj podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno in razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti ter krepitev svojega konkurenčnega položaja na slovenskem, evropskih in tujih trgih.
Izvedba operacije:	<p>Operacija se deli na tri sklope aktivnosti. V prvi sklopu operacije (zasnova in načrtovanje) je podjetje izdelalo koncept, načrt jahte ter design z načrtom trupa, h katerim so dodali še modele bulkheadov, model školjke, modele prekatov, kompozitni laminat in načrt palube.</p> <p>V okviru drugega sklopa aktivnosti (kompozitna faza) je podjetje izdelalo naslednje izdelke operacije: kalupi bulkheadov, bulkhead-i (rebraste ojačitve), kalup školjke, osnovna školjka, kalupi prekatov, balastni prekati, ostali manjši modeli, ostali manjši kalupi, podstavek za gorivni rezervoar, sistem balastnih tankov, privezni obroči, stringerji, podstavek za akumulatorje, barvane površine, trup plovila, model motornega pokrova, kalupi motornega pokrova, pokrov motorja, palubni laminat, modeli palubnih površin, kalupi palubnih površin, palubne površine, ojačitve, vzdolžni stringerji, peščeni top-coat, jeklena konstrukcija, podstavek za konzolo, načrt električnih sistemov, el napeljava, vgrajeni akumulatorji/baterije, gorivni rezervoar in načrt testiranja.</p> <p>V zadnjem sklopu (integracijska faza) je bila izdelana oz. vgrajena paluba, palubna oprema, streha iz sončnih celic, elektromotor, sistem hlajenja elektromotorja, hibridna kontrolna enota, nadzorna plošča, električni sistem, motorni sklop, izpušne cevi, ventilacijski sistem, ostala manjša oprema pogona, propeler, krmilo, volanski obroč, klasični pogon in design notranjosti.</p>
Obveščanje in informiranje javnosti:	<p>Na velikem informativnem dogodku ESRR »Dinamične regije za Slovenijo priložnost«, 12. oktobra 2009 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju je bila predstavljena tudi operacija: Razvoj hibridne jahte Greenline: http://www.svlr.gov.si/si/novinarsko_sredisce/foto_arhiv/foto/article/2031/2127/9b9389d7ce/ in http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=187 V Kohezijskem kotičku št. 13: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlr.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/koh ezija-200207/E-koticek_13.pdf Objavljeni so bili članki v dnevnem časopisju: http://www.delo.si/clanek/90100 Več informacij o hibridni jahti Greenline v angleščini se nahaja na: http://www.seaway.si/articles/?m0=11&id=92</p>

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- *Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);*
- *Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;*
- *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07 11.5.2007, sprememba 6.3.2009 v Ur.l. RS št. 17/09);*
- *Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;*
- *Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.*
- *Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;*
- *Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;*
- *Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, december 2005;*
- *Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;*
- *Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013.*
- *Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;*
- *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.*

Seznam kratic:

CIS	Centralni informacijski sistem
EK	Evropska Komisija
EPD	Enotni programski dokument 2004-2006
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
FTE	Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa
IKT	Informacijsko komunikacijska tehnologija
ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja
IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
JAPTI	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
JASPERS	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
JR	Javni razpis
JRSRSP	Javni sklad RS za podjetništvo
KS	Kohezijski sklad
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MG-DEK	Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MSP	Mala in srednja podjetja
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo
MVP	Modul za vnos podatkov
MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MZ	Ministrstvo za zdravje
MzP	Ministrstvo za promet
NO	Nadzorni odbor
NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
OP RČV	Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
OP ROPI	Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
OP RR	Operativni program Krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OP	Operativni program
OU	Organ upravljanja
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
RP	Razvojna prioriteta
RR	Raziskovalni centri odličnosti
RRP	Razvojno raziskovalni projekti
RS	Republike Slovenije
SPS	Slovenski podjetniški sklad
SRRPP	Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih
SSN	Sektor za sistem in nadzor
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
TP	Tehnična pomoč
Ur.l.	Uradni list
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje