


Izvedbeni načrt

Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009



Maribor, julij 2007



Naslov: Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009

Naročniki: Občine statistične regije Podravja

Izvajalec: Mariborska razvojna agencija p.o.

Odgovorna oseba: Marjana Kreitner Lozina , direktorica

Vodja priprave: Boris Keuc

Člani delovne skupine: Marjana Kreitner Lozina, Amna Potočnik, Boris Keuc, Marko Kac, Kemal Karić, Mihael Leskovar, Manja Gregorič, Aleksandra Korošec, Simon Draganič

Seznam kratic:

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESRP	Evropski sklad za razvoj podeželja
ESS	Evropski socialni sklad
OP	operativni program
ORP	območni razvojni program
ORS	območni razvojni svet
RRP	regionalni razvojni program

KAZALO

UVOD	12
Vizija, cilji in razvojne prioritete Podravske razvojne regije 2007-2013	16
Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA	16
Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ	17
Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ	17
P 1 Povezana, uspešna in prepoznavna regija	18
PR 1 Spodbujanje razvojnih partnerstev za uspešnost in prepoznavnost regije	18
U 1.1 Spodbujanje razvojnih partnerstev, krepitev njihovih znanj in spretnosti ter podpora njihovim aktivnostim	19
EVROREGIJA SV SLO - AT ŠTAJERSKA, SMP	20
EVROREGIJA	21
U 1.2 Spodbujanje razvoja in krepitev nevladnih organizacij in civilnega dialoga	22
CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V PODRAVJU- CNOP	23
CNVO PODRAVJA	24
U 1.3 Spodbujanje aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj skupnosti	25
AKTIVNI V LOKALNI SKUPNOSTI	26
MLADI V PODRAVJU - AKTIVNI DRŽAVLJANI EU	27
KOTIČEK ZA VZPODBUJANJE AKTIVNOSTI MED MLADIMI K VAM	28
SEZNANJANJE MLADIH S POLITIKAMI IN IZZIVI EVROPSKE UNIJE	29
P 2 Podjetnost, konkurenčnost in znanje za hitrejši razvoj	30
PR 2 Spodbujanje razvoja podjetništva, novih MMSP in podjetniškega okolja	30
U 2.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za nova in mlada podjetja	31
IZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA	32
PODJETNIŠKE PODPORNE STORITVE PRI RPC/LPC Z VEM, VSP, PODJETNIŠKIM SVETOVANJEM IN USPOSABLJANJEM ZA MSP; SKRAJŠANO: RPC/LPC	33
VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE MREŽE INKUBATORJEV V PODRAVJU	34
NADGRADNJA PODPORNE INFRASTRUKTURE ŠTP	35
ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA UNIVERZE V MARIBORU - TOVARNA PODJEMOV	36
U 2.2 Promocija in spodbujanje podjetništva med posebnimi ciljnim skupinami (mladi, ženske, itd.)	37
NAJ MLADI INOVATOR	38
POKLICNO UVELJAVLJANJE ŽENSK V PODRAVSKI REGIJI; SKRAJŠANO: ŽENSKO PODJETNIŠTVO	39
U 2.3 Razvoj finančnih instrumentov za nova in mlada podjetja	40
PR 3 Spodbujanje globalne konkurenčnosti in internacionalizacije na znanju temelječega gospodarstva	41
U 3.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za spodbujanje konkurenčnosti in poslovne odličnosti podjetij	42
TEHNOLOŠKI CENTER TEZNO - PROSTORSKA IN INFRASTRUKTURNA UREDITEV; SKRAJŠANO: TC TEZNO	43
PROJEKT PLANIRANJA IN KRMILJENJA V JAVNI UPRAVI IN INDUSTRIJI Z UPOŠTEVANJEM SONARAVNIH POGOJEV IN OMEJITEV (IPOK)	44
RAZVOJ ORODIJ ZA POSLOVNO INTELIGENCO TER VZPOSTAVITEV CENTRA ZNANJA (PLATFORME INFORMACIJSKE PODPORE) ODLOČANJU V MANAGEMENTU SME PODJETIJ; - PROJEKT POINT	45
U 3.2 Krepitev človeškega kapitala v gospodarskih subjektih	46
ZNANJE, ZNANOST IN GOSPODARSTVO	47
U 3.3. Zagotavljanje in opremljanje zemljišč za različne cone ter privabljanje zasebnih naložb	48
POSLOVNO OBRTNA CONA	49

IZGRADNJA OBRTNO GOSPODARSKE CONE JUROVSKI DOL (OGC JUROVSKI DOL-OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH)	50
KOMUNALNA OPREMA POSLOVNO OBRTNE CONE V SV. ANA, POSLOVNOOBRTNACONA-OBCINA-SV.ANA.DOC	51
KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNO OBRTNE CONE CERKVENJAK	52
IZGRADNJA INDUSTRIJSKE CONE "BISTRICA JUG"	53
NAKUPI ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE (LOGISTIČNE CONE) PESNIŠKI DVOR	54
POSLOVNA CONA ŠENTILJ-JUG	55
POSLOVNA CONA BEZENA	56
NOVA POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA LENART -NPIC	57
ORGANIZIRANJE IN PODPORA VZPOSTAVLJANJU OBRTNO-PODJETNIŠKIH CON V PODRAVSKI REGIJI	58
U 3.4 Raziskovalna odličnost za gospodarsko konkurenčnost regije	59
MARIFARM - OBJEKT ZA PROIZVODNJO ZDRAVIL S POSLOVNIMI PROSTORI	60
VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE RAZVOJNEGA CENTRA ZA ALTERNATIVNE REŠITVE V GRADBENIŠTVU	61
PODRAVJE - REGIJA ZNANJ / INRES - INVENTIVNI REGIJSKI EKOSISTEM STROKOVNJAKOV POVEZAN Z IKT-PODPRTO STRATEGIJO UPRAVLJANJA ZNANJ	62
REGIONALNI CENTER ZA DESIGN	63
ZNANSTVENI PARK UNIVERZE V MARIBORU USTANAVLJANJE REGIONALNIH RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH CENTROV	64
TEHNOLOŠKI CENTER "OMREŽJA, MEDIJSKE KOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE"	65
TEHNOLOŠKA POSODOBITEV Z NAKUPOM PROSTORSKIH IN PROIZVODNIH RESURSOV TER IZGRADNJA OPTIMALNEGA LAYOUTA Z KONTROLINGOM ZA RAZVOJ IN APLIKATIVNO IZVEDBO NOVE GENERACIJE PLANETNIH GONIL Z INTELIGENTNIM KRMILJENJEM - PLANETNAGONILA-STROJNA-GONILA	66
SI - KOMPOZITS, VISOKO TEHNOLOŠKO SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA RAZVOJ IN PROIZVODNJO TEHNOLOGIJ, IZDELKOV, KALUPOV IZ KOMPOZITOV ZA POTREBE GRADNJE LETAL IN LADIJ TER KOMPONENT	67
SI METAL , SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA RAZVOJ IZDELKOV IN PREDELAVO SPECIALNIH KOVIN TER ORODJARSTVO	68
SI MODUL , PROIZVODNO PODJETJE, POVEZOVALNI ČLEN, RAZVIJALEC, KOMPLEKSEN INŽINERSKI PRISTOP K REŠEVANJU RAZVOJA, IZVEDBE, LOGISTIKE ZAHTEVNIH IN VELIKIH PROJEKTOV S PODROČJA GRADNJE MONTAŽNIH OBJEKTOV ZA BIVANJE IN DELO, Z UPORABO EKOLOŠKIH MATERIALOV, OBNOVLJIVIH TEHNOLOGIJ	69
SISEC - ŠTAJERSKI CENTER ZA INŽENIRING POVRŠIN/ STYRIAN INTERFACE SCIENCE AND ENGINEERING CENTRE	70
IZGRADNJA POSLOVNE HALE S KALILNICO - KALILNICA	71
RAZVOJ NADZORNE AVTOMATIZACIJE - NAJSODOBNEJŠEGA NADZORNO KRMILNEGA SISTEMA, VREDNOSTNIH SESTAVIN IN NJIHOVIH RAZMERIJ - INDUSTRIJSKIH PRALNIH STROJEV VEČJIH KAPACITET	72
CENTER ODLIČNOSTI RAZVOJA PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH PRALNIH SISTEMOV ZA OBDELAVO TEKSTILIJ IN DRUGIH MATERIALOV ZA POTREBE UPORABNIKOV V NAJZAHTEVNEJŠIH BRANŽAH (ZDRAVSTVO, PREHRANA, ...); SKRAJŠANO IME CENTER HIPSOT	73
RAZVOJ TEHN. IN STROJA ZA PRALNO OBDELAVO LEŽALNIH DELOV POSTELJ IN PREVLEK ZA OBVLADOVANJA OKUŽB IN PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNEGA ŠIRJENJA PROTI METICILINU ODPORNE BAKTERIJE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)	74
VZPOSTAVITEV CENTRA RAZVOJNO PROGRAMSKE INFORMATIZACIJE LOGISTIČNIH PROCESOV ZA LOKALNO IN ŠIRŠE OKOLJE; PROJEKT INFOLOG	75
RAZVOJ SODOBNE KONKURENČNE INFORMACIJSKE PODPORE PROIZVODNJAM RAČUNALNIŠKIH SKLOPOV IN SESTAVLJENIH PROIZVODOV ZA CILJNE DOMAČE IN TUJE KUPCE; PROJEKT INPOPRO	76

PR 4 Spodbujanje naložb v RČV za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti 77

U 4.1 Zagotovitev podpornega okolja ter promocija in uvajanje modelov odličnosti in pristopov za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij	78
PODRAVJE - DRUŽBENO ODGOVORNA REGIJA	79
CENTER ZA KAKOVOST UPRAVLJANJA Z ZAPOSLENIMI	80
U 4.2 Spodbujanje večjih vlaganj v RČV ter v formalne in neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja zaposlenih	81
USTVARJANJE UČINKOVITIH MODELOV ZA IZVAJANJE VŽU ZA PODJETJA IN POSAMEZNIKE	82
CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA	83
E-IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ODPRTOKODNE APLIKACIJE	84
POOBLAŠČENI CENTER ZA USPOSABLJANJE VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL V CESTNEM PROMETU	85
SPOSOBNI IN MOTIVIRANI ZAPOSLENI	86
ZNANJE ZA PRIHODNOST	87

ZNANJE ZA RAZVOJ IN NAPREDEK	88
CELOVITE HR REŠITVE ZA MSP/ TIR - TALENTI, INOVATIVNOST, RAZVOJ	89
CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA PODRAVJE ZORIM	90
REGIONALNO UNIVERZITETNO SREDIŠČE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE	91
CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA- CVU	92
VZPODBUJANJE RAZVOJA OBRTNIŠKIH IN PODJETNIŠKIH POKLICEV V PODRAVSKI REGIJI	93
PODROČJA KONKURENČNE PREDNOSTI (PREDNOST)	94
IZGRADNJA VIŠJEŠOLSKEGA INOVATIVNEGA SREDIŠČA	95
EVROPSKA UNIVERZA MARIBOR (EUM)	96
U 4.3 Spodbude za zaposlene, za katere obstaja večja verjetnost, da zaradi ekonomskih spremembe izgubijo zaposlitev	97
KROŽNO ZAPOSLOVANJE - NOVA PRILOŽNOST ZA DELO IN UČENJE	98

PR 5 Povečanje zaposljivosti, zagotavljanje učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjsko učenje **99**

U 5.1 Spodbujanje usklajevanja kakovostne ponudbe in povpraševanja na trgu dela	100
E-ZAPOSILITEV (EZAPOSILITEV)	101
ZAPOSILITVENI SEJMI, PR IN OGLAŠEVANJE POKLICEV (ZSPR)	102
PODROČJA KONKURENČNE PREDNOSTI (AKRONIM: STEBER)	103
REGIO KADER	104
HIŠA EKSPERIMENTOV BETNAVA	105
U 5.2 Zagotavljanje svetovanja in motiviranja za karierno orientacijo na vseh ravneh	106
COACHING (COACH)	107
USPOSABLJANJE ZA DELO (MAP)	108
U 5.3 Spodbujanje hitrejšega vključevanja mladih v trg dela	109
ŠTUDENTSKI CENTER ZA RAZVOJ MEDIJEV	110
DOSTOPNOST DO USPOSABLJANJA (PRILOŽNOST)	111
MOTIVACIJA ZA DELO, MOTIVACIJA ZA ŽIVLJENJE (AKRONIM: 4U)	112
USPOSABLJANJE V PODJETJIH (IZKUSNJE)	113
VEČNAMENSKI OBJEKT V RUŠAH	114
ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA PODRAVJE (ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA RAZVOJNE POTREBE REGIJE IN ZA SPODBUJANJE TALENTOV)	115
U 5.4 Spodbujanje razvoja novih zaposlitvenih priložnosti in inovativnih projektov na področju trga dela ter spodbujanje mednarodne izmenjave dobrih praks	116
VIRTUALNO UČNO PODJETJE ZA ŠTUDENTE (TEAM CAMPUS INTERNATIONAL)	117
MODEL SODOBNIH / MODERNIH OBLIK (SAMO)ZAPOSLOVANJA - DODIZ	118
TUTORSTVO NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO	119
VZPOSTAVITEV IN ZAGON PROJEKTA "Dostop.si"	120
KADROVSKO - IZOBRAŽEVALNA BORZA PODRAVJA	121
AKTIVNO IN USPEŠNO ISKANJE ZAPOSILITVE	122
KOMPETENCE ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA	123
GENERACIJSKA RAZNOLIKOST - PRILOŽNOST ZA PODJETJA (AGE MANAGEMENT)	124

PR 6 Povečanje konkurenčnosti turizma **125**

U 6.1 Razvoj turističnih destinacij in struktur za destinacijski marketing in management	126
OBLIKOVANJE INTEGRALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV ZA MLADE V SV SLOVENIJI	127
CELOSTNA PONUDBA SV SLOVENIJE ZA MLADE TURISTE	128
RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE MARIBOR-POHORJE	129
U 6.2 Oblikovanje integralnih turističnih produktov za mreženje naravne in kulturne dediščine ter tradicij območja	130
TURIZEM NA PODEŽELJU	131
PODPORA RAZVOJU TURIZMA IN KMETIJSTVA V SLOVENSKIH GORICAH	132

RAZVOJ TURIZMA IN PODEŽELJA	133
STARA TRTA	134
OBNOVA KLETI - VINAG D.D. MARIBOR	135
MARIBOR KONFERENČNO MESTO	136
SVETOVNO TEKMOVANJE UNIVERZITETNIH VIN	137
CELOSTNI RAZVOJ KULTURNO TURISTIČNEGA PRODUKTA SV. TROJICA Z JEZEROM	138
CELOSTNI RAZVOJ JEZER V SLOVENSKIH GORICAH	139
U 6.3 Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture	140
TENIŠKI ŠPORTNI CENTER LJUDSKI VRT	141
HOTEL (MOTEL) BETNAVA	142
GOLF IGRIŠČE BETNAVA	143
ADRENALINSKI STOLP	144
ŠPORTNO REKREACIJSKI KOMPLEKS GRAND HOTEL PANORAMA POHORJE****	145
HOTELSKI KOMPLEKS „HOTEL DRAŠ“	146
DOGRADITEV IN POSODOBITEV ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN DRAŠ CENTRA	147
DRAVA	148
TURISTIČNA IN OBVESTILNA SIGNALIZACIJA	149
GOLF IGRIŠČE HABAKUK	150
RAZVOJ MLADINSKEGA TURIZMA V PODRAVJU (MTURIZEM)	151
TURISTIČNO ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DRAVA	152
ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT - II. FAZA	153
DVORANA TABOR - VZHODNI ANEKS, OBNOVA STREHE	154
KOPALIŠČE TAM	155
DVORANA VESLAŠKEGA CENTRA - II. FAZA	156
REKONSTRUKCIJA MARIBORSKEGA OTOKA	157
PENZION PRI ŽABJEM KRALJU OB JEZERU SV. TROJICA	158
TEMATSKE POHODNIŠKE POTI V SLOVENSKIH GORICAH	159
TERME BENEDIKT; IZGRADNJA TURISTIČNO REKREATIVNEGA KOMPLEKSA S TERMALNIMI BAZENI IN WELLNESS CENTROM	160
HOTEL - RESORT POHORJE (1. FAZA)	161
VODNO REKREACIJSKI PARK MTB	162
IZGRADNJA HOTELA****	163
IZGRADNJA PENZIONA MAKS***	164
IZGRADNJA PENZIONA ANCORA***	165
HOTELSKI KOMPLEKS REALTA	166

PR 7 Celostni razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva	167
U 7.1 Prestrukturiranje in modernizacija kmetijskega in gozdarskega sektorja	168
NAMAKALNI SISTEM ORMOŽ - VELIKA NEDELJA	169
NAMAKALNI SISTEM POHORSKI DVOR	170
NAMAKALNI SISTEM ZLATOLIČJE	171
NAMAKALNI SISTEM ZRKOVCİ-DOGOŠE	172
ORP PRLEKIJA	173
IZGRADNJA NAMAKALNEGA SISTEMA II. IN III. FAZE	173
U 7.2 Izgradnja in obnova osnovne infrastrukture	174
ORP PRLEKIJA	175
CENTER ZA SKLADIŠČENJE, DODELAVO IN PAKIRANJE ZELENJAVE	175

U 7.3 Spodbujanje razvoja podjetništva na podeželju	176
ENERGIJA S KMETIJE	177
U 7.4 Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje	178
INŠTITUT ZA IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODEŽELJA	179
U 7.5 Spodbujati kmetovanje in gozdarjenje v skladu z načeli trajnostnega upravljanja s prostorom in naravnimi viri	180
SONARAVNE METODE ZA ZMANJŠANJE NEGATIVNIH VPLIVOV KMETIJSTVA NA OKOLJE	181
U 7.6 Razvoj strategije skupne promocije in obveščanja	182
P 3 Trajnostni razvoj	183
PR 8 Promocija načel in ukrepov trajnostnega razvoja	183
U 8.1 Osveščanje in izobraževanje prebivalstva o trajnostnem razvoju	184
OKOLJSKO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE	185
PR 9 Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri	186
U 9.1 Trajnostno prostorsko planiranje (zasnove prostorskega razvoja)	187
E-GJI: REGIONALNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE	188
U 9.2 Ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti	189
USTANAVLJANJE REGIJSKEGA PARKA POHORJE - RP POHORJE	190
PR 10 Varstvo okolja in trajnostna energije	191
U 10.1 Vzpostavljanje infrastrukture za ravnanje z odpadki	192
UREDITEV ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO	193
MEHANSKA OBDELAVA LOČENO ZBRANIH ODPADKOV (ROMB)	194
MEHANSKO BIOLOŠKA OBDELAVA ODPADKOV	195
OBRAT ENERGETSKE IZRABE ALTERNATIVNEGA GORIVA IZ ODPADKOV - TOPLARNA	196
SANACIJA SKLADIŠČA - ODLAGALIŠČA DOGOŠE	197
SANACIJA ODLAGALIŠČA NEVARNIH ODPADKOV METAVA	198
ORP PRLEKIJA	199
REGIJSKA DEPONIIJA KOMUNALNIH ODPADKOV	199
U 10.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	200
KANALIZACIJA V NASELJU MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU IN UREDITEV CEST - VI FAZA	201
IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V OBČINI STARŠE I. FAZA - /SEKUNDARNA KAN - STARŠE-I/	202
IZGRADNJA KANLIZACIJSKEGA SISTEMA ZA NASELJA: LUŠEČKA VAS IN ČADRAMSKA VAS TER BREZJE PRI POLJČANAH IN KRIŽEČA VAS	203
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD NASELJA SELNICA Z OKOLICO	204
IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE PRAGERSKO S KANALIZACIJSKIM SISTEMOM	205
GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE GORICA	206
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI HOČE-SLIVNICA	207
REVITALIZACIJA POREČJA REKE PESNICE Z JEZERI	208
ORP PRLEKIJA	209
ZAŠČITA PODTALNICE	209
U 10.3 Zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode	210
ZAMENJAVA VODOVODNIH CEVOVODOV ZARADI ZMANJŠANJA VODNIH IZGUB NA OBMOČJU OBČINE DUPEK (Vodovod Duplek)	211
OBNOVA TRANZITNEGA VODOVODA SELNICA- JELOVEC	212
OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA VIDEŽ - SLOVENSKA BISTRICA	213
OBNOVA VODODNEGA SISTEMA ŠIKOLE	214
MEDOČINSKI PROJEKT VODOOSKRBE ZA NASELJA SMOLNIK, FALA, RUTA IN ČINŽAT	215

VODOOSKRBA TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	216
ORP PRLEKIJA	217
UMETNO BOGATENJE PODTALNICE ZA VODNO ZAJETJE V MIHOVCIH, II. ZAKLJUČNA FAZA	217
VODOVOD LJUTOMER-SLOVENSKE GORICE-ROBADJE	218
U 10.4 Upravljanje z vodami	219
ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE NA POLSKAVI	220
ZADRŽEVALNIK PRISTAVA NA PESNICI	221
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVE NA ODSEKU OD MARIBORA DO VURBERGA	222
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVA NA ODSEKU OD VURBERGA DO DUPEKA	223
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE ŠIRŠEGA OBMOČJA MARIBORA	224
EKOREMEDIACIJE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ V PODRAVJU	225
U 10.5 Trajnostna energija	226
SI - ENERGIJA, SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA RAZVOJ VARČEVANJA Z ENERGIJO, RAZVOJ IN PROIZVODNJO NAPRAV ZA IZKORIŠČANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE, PRIDOBIVANJE PITNE VODE IN EKOLOGIJO	227
ENERGIJSKO OPTIMIRANA GRADNJA IN OBNOVA JAVNIH OBJEKTOV	228
ORP PRLEKIJA	229
TOVARNA BIOETANOLA V ORMOŽU	229
PR 11 Informacijska družba	230
U 11.1 Spodbujanje razvoja IKT ter enakomernejšega dostopa	231
U 11.2 Spodbujanje razvoja e-vsebin in programov izobraževanja ter usposabljanja	232
"KORAK NAPREJ" - VPLIV IZOBRAZBENE STRUKTURE ZAPOSLENIH NA BRUTO DODANO VREDNOST PO ZAPOSLENEM V GOSPODARSKIH DRUŽBAH	233
USPOSABLJANJE PO MOJI MERI. OBLIKOVANJE E-VSEBIN IN PROGRAMOV USPOSABLJANJA ZA ZAGOTAVLJANJE FLEKSIBILNOSTI IN INDIVIDUALIZACIJE PRI PRIDOBIVANJU KLJUČNIH ZNANJ ZA POTREBE PRODAJE IN TRŽENJA	234
SPODBUJANJE RAZVOJA E-ŠTUDIJA OZ. ŠTUDIJA NA DALJAVO V VIŠJEM IN VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU	235
E-REGIJA: E-DOSTOP	236
E-REGIJA: E-OBČAN	237
E-REGIJA: E-OBČINA - SKUPNA INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA MARIBORSKEGA PODROČJA (SIIMP)	238
E-REGIJA: E-OKOLJE, SISTEM ZA VODENJE OKOLJSKIH PODATKOV ZA PODRAVSKO REGIJO	239
E-REGIJA - E-PROSTOR: PODPORNO OKOLJE ZA UPRAVLJANJE S PROSTOROM NA OBČINSKEM NIVOJU	240
MULTIMEDIJSKI CENTER BETNAVA	241
ORP PRLEKIJA	242
UČINKOVITEJŠA OBRAVNAVA STRANK - HITREJŠI ODZIVNI ČAS LOKALNE SAMOUPRAVE	242
U 11.3 Izboljšanje poznavanja in uporabe IKT za hitrejši razvoj (podjetij, zlasti MMSP in drugih organizacij)	243
NOVE TEHNOLOGIJE - NOVE MOŽNOSTI ZA PODJETJA	244
REGIJSKI E-GOSPODARSKI IN E-IZOBRAŽEVALNI PROSTOR ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA	245
PODRAVJE – REGIJA ZNANJA; IKT-PODPRTA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE ZNANJ; UNLOCKING THE POTENTIAL OF PODRAVJE REGION INTELLECTUAL CAPITAL	246
VZPOSTAVITEV CENTRALNE ADMINISTRATIVNO-INFORMACIJSKE PODPORE OBRTNO-PODJETNIŠKEMU SEKTORJU V PODRAVSKI REGIJI	247
E-REGIJA: E- PODJETNIK: IZGRADNJA E-PODPORNEGA OKOLJA ZA MSP V REGIJI (OKRAJŠAVA: E-PODJETNIK)	248
PR 12 Spodbujanje socialne vključenosti	249
U 12.1 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva	250
HIŠA ŽIVLJENJA	251
U 12.2 Preprečevanje socialne izključenosti in neenakosti	252
PRAVICE ZA VSE	253
VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN V ŠIRŠE SOCIALNO IN DELOVNO OKOLJE (VeRSO)	254
POKRAJINSKI CENTER ZA POMOČ NA DOMU	255

MOTIVACIJA ZA DELO, MOTIVACIJA ZA ŽIVLJENJE (AKRONIM: PROSPERITETA)	256
HIŠA OTROK IN OTROŠKE USTVARJALNOSTI	257
PR 13 Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev	258
U 13.1 Izgradnja cestne prometne infrastrukture	259
REKONSTRUKCIJA OBČINSKE LOKALNE CESTE LOVRENC NA POHORJU-LEHEN	260
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE DUPLEŠKI VRH (l=1520m)	261
OBNOVA LOKALNIH CEST: LC 440500 MAKOLE-STOPERCE NA ODSEKU MAKOLE-BABNA LOKA LC 440510 JELOVEC-GAVEZ NA ODSEKU JELOVEC ŠEGA	262
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 203-110 ZG. PORČIČ-ZG ROČICA, MODERNIZACIJA LC 203-110-obcina-Sv.Ana.doc.	263
UREDITEV CEST V OBČINI OPLOTNICA -CESTE	264
REKONSTRUKCIJA CESTE OD KAMNICE PREKO ROŠPOHA IN MORSKEGA JARKA DO SP. KUNGOTE - CESTA KAMNICA- SP. KUNGOTA	265
IZVEDBA KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA KOLODVORSKI ULICI S CESTO V PODJETNIŠKO CONO OD LESKOVARJEVE DO KOLODVORSKE ULICE	266
IZGRADNJA JUŽNE OBVOZNE CESTE - III. ETAPA	267
OBNOVA LOKALNEGA CESTNEGA OMREŽJA	268
REKONSTRUKCIJA LC LOKA, MORJE, KOPIVNIK	269
OBVOZNICA TRG VELKA	270
REKONSTRUKCIJA LC 392000	271
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 203060 OSEK - BENEDIKT - SVETA ANA Z IZGRADNJO KOLESARSKE POTI V DOLŽINI 12.159 M (REKONSTRUKCIJA LC 203060)	272
REKONSTRUKCIJA CESTE Z IZGRADNJO PLOČNIKA TER KOLESARSKO STEZO-SELNICA	273
ORP PRLEKIJA	274
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE ORMOŽ-IVANJKOVCI	274
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE ORMOŽ - KORAČICE	275
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE SREDIŠČE OB DRAVI-VITAN-VUZMETINCI	276
NOVOGRADNJA LOKALNE CESTE DO DOMAČIJE MAGDIČ	277
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE SKOZI NASELJE ŠALOVCI	278
U 13.2 Razvoj javnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik mobilnosti	279
PESNIŠKA KOLESARSKA POT	280
IZGRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE	281
U 13.3 Zagotavljanje enakomerne kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za vse prebivalce Podravja	282
IZGRADNJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTILJ	283
U 13.4 Promocija programov za krepitev zdravja in zdravega načina življenja	284
EKOLOŠKA HRANA - BREZSKRBNA PRIHODNOST	285
REGIONALNA ŠOLA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA	286
PROGRAM ZDRAVA ZABAVA - BODI ZRAVEN	287
MNOŽIČNI ŠPORTNI PROGRAMI ZA OBČANE IN OSTALE	288
U 13.5 Izgradnja in obnova objektov primernih za izvajanje kulturnih dejavnosti	289
IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA, KULTURNOTURISTIČNICENTER-OBCINA-SV.ANA.DOC	290
IZGRADNJA KULTURNO, TURISTIČNO, ŠPORTNEGA CENTRA -CENTER	291
PROJEKT "KULTURNI CENTER"	292
HIŠA REGIJ: ENAKOST V RAZLIČNOSTIH	293
HIŠA UMETNOSTI - PRODUKCIJSKO-PREZENTACIJSKI IN IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNI MULTIMEDIJSKI CENTER ZA SODOBNO UMETNOST (PRIZMA)	294
POSPEŠEVALNI CENTER POSLOVANJA, KULTURE, DIGITALIZACIJE IN IZOBRAŽEVANJA - ABCDE (ACCELERATING BUSINESS CULTURE DIGITAL EDUCATION CENTER) - NEINVESTICIJSKI DEL HIŠE UMETNOSTI	295
ŠOLA KULTURNEGA IN MEDIJSKEGA MANAGEMENTA	296
IZGRADNJA OSREDNJE REGIJSKE SPLOŠNE KNJIŽNICA (MARIBORSKA KNJIŽNICA)	297
IZGRADNJA LETNEGA AVDITORIJA, OBNOVA "TREH BAB"(KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")	298

PRENOVA KULTURNE CONE PEKARNA	299
PRENOVA IN ŠIRITEV UMETNOSTNE GALERIJE MARIBOR	300
U 13.6 Zagotavljanje zadostno število, opremo in dostopnost športnih objektov v regiji	301
IZPOSOJEVALNICA ŠPORTNE OPREME	302
ADAPTACIJA ŠOLSKE TELOVADNICE	303
ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER	304
U 13.7 Zagotavljanje cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij	305
PRENOS STANOVANJ IZ MORS-A NA OBČINO SLOVENSKA BISTRICA	306
PR 14 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine	307
U 14.1 Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture	308
UREDITEV RAZGLEDNEGA STOLPA IN STOLNICE MARIBOR	309
OBNOVA SAMOSTANA DOMINIKANK STUDENICE	310
OBNOVA BAROČNEGA DVORCA BETNAVA	311
OBNOVA GRAŠČINE - GRAD	312
OBNOVA GRAŠČINE ZGORNJA POLSKAVA	313
OBNOVA OBJEKTA "GRAD RAČE"- 2. FAZA	314
CENTER SLOVENSKIH GORIC - CSG	315
BIVALNI (REZIDENČNI) IN OKREPČALNI CENTER (BIVALNICA-OKREPČALNICA)	316
SPOMINSKI PARK BETNAVA	317
MUZEJ BETNAVA-MB	318
III. FAZA PRENOVE MARIBORSKEGA GRADU - POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	319
OBNOVA NASKOVEGA DVORCA - REGIONALNI CENTER UMETNOSTI IN OBRTI	320
OBNOVA IN ADAPTACIJA ŽIČKEGA DVORCA TER REKONSTRUKCIJA NEKDANJIH HLEVOV (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")	321
OBNOVA IN ADAPTACIJA MINORITSKE CERKVE IN MANSARDE LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA - MINORITSKEGA SAMOSTANA (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")	322
OBNOVA MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")	323
ODKUP, ADAPTACIJA HIŠ VOJAŠNIŠKA ULICA 21, 23 (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")	324
OBNOVA SODNEGA STOLPA IN REKONSTRUKCIJA "BENETK" (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")	325
ORP PRLEKIJA	326
UREDITEV GRAJSKE PRISTAVE V ORMOŽU - VEČNAMENSKI CENTER	326
U 14.2 Celostna revitalizacija mestnih in vaških središč	327
RAČJI DVOR S KALVARIJO	328
U 14.3 Razvoj kulturnih festivalov, etnografskih in drugih prireditev	329
ETNO VARIA, Etno_varia_zulk07	330
BISTRIŠKI KNJIŽEVNI FESTIVAL	331
KIBELA - PROSTOR ZA UMETNOST	332
GLASBENI CIKLUS SKRITE NOTE IN JAZZ FESTIVAL IZZVEN	333
LITERARNA DEJAVNOST V SKLOPU KNJIGARNE ZA:MISEL	334
OTROŠKI FESTIVAL ŠTAJERSKE	335
U 14.4 Ohranjanje in razvoj identitet	336
USTVARJANJE INTEGRALNE REGIONALNE PREPOZNAVNOSTI, IDENTITETE IN KONKURENČNOSTI - TRAJNOSTNA REGIJA (OSREDNJA?) ŠTAJERSKA	337
DIGITALIZACIJA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V PODRAVJU- DNKD	338
PR 15 Razvoj in revitalizacija urbanih središč	339
JAVNO-FINANČNI OKVIR IZVAJANJA PO POSAMEZNIH VIRIH VIRIH IN LETIH FINANCIRANJA	340

Javno-finančni okvir po virih financiranja	340
Javno-finančni okvir po letih financiranja	346
Institucionalni okvir izvajanja, vrednotenja in nadzora Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009	349
Organi izvajanja	349
Način spremljanja in poročanja o izvajanju regionalnega razvojnega programa	350
Seznanjanje javnosti s cilji in rezultati Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009 s spoštovanjem načela partnerstva in enakopravnosti	351

UVOD

Izvedbeni načrt RRP Podravja se izdelava za triletno obdobje 2007-2009. Osnova za pripravo je potrjen regionalni razvojni program za Podravje za obdobje 2007 – 2013

Namen priprave izvedbenega načrta je opredeliti prioritete izvedljive projekte javnega in zasebnega značaja in jih uskladiti s finančno alokacijo sredstev regionalnih spodbud in ostalih virov.

Zakonska podlaga

Projektne predloge morajo biti v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004-2006 z dne 02.12.2004. V skladu s pogodbo o sofinanciranju nalog vzpodbujanja regionalnega razvoja mora Izvedbeni načrt biti pripravljen najkasneje do konca meseca julija 2007. Pripraviti ga mora subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter njegovi partnerji ali strani subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni izbrani zunanji izvajalec.

Sprejemanje

Izvedbeni načrt RRP za Podravje za obdobje 2007 – 2009 je obravnaval **Regionalni razvojni svet** na svoji 5. seji dne, 20.07.2007 ter predlagal za sprejem **Svetu regije, ki ga je obravnaval in sprejel na svoji 10. seji, dne 26.07.2007.**

Vsebina

Struktura Izvedbenega načrta ni natančno predpisana, zato je sestavljen iz dveh ločenih delov: Izvedbenih projektov ORP Prekija in območja Zgornjega Podravja ter samostojnega dela: Izvedbeni načrt ORP Sp. Podravja 2007 – 2009, ki ga je sprejel in potrdil Območni razvojni svet na svoji 6. seji – dne: 12.7.2007. Sprejeti dokument smo upoštevali v sprejeti obliki in vsebini.

V skladu z navedenimi akti morajo predlogi prioritarnih projektov v okviru Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007-2009 vsebovati najmanj naslednje sestavne dele:

- določeni morajo biti nosilci izvajanja,
- cilji projekta,
- opis projekta,
- ocenjena vrednost projekta,
- terminski načrt izvedbe projekta v programskem obdobju,
- načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun, vključno s posebno izkazanimi sredstvi EU, proračuni lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja,
- geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal,
- navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU v naslednjem programskem obdobju,
- merljivi fizični kazalniki.

Vključenost projektov v Izvedbeni načrt

V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja RRP usklajuje cilje ter instrumente in vire za doseganje teh ciljev na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v regiji. Izvedbeni načrt predstavlja triletno operacionalizacijo RRP. **Izvedbeni načrt mora torej vsebovati vse razvojne programe v regiji** in zajemati vse razpoložljive vire za njihovo izvedbo, vključno z razpoložljivimi sredstvi iz razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Podjetniški projekti in projekti iz resolucije so torej sestavni del Izvedbenega načrta; njihovo sofinanciranje pa bo vezano na uspešnost prijav na razpise ministrstev.

RAZVOJNE SPODBUDE NA REGINALNI IN LOKALNI RAVNI

Operativni program »Krepitev regionalnih potencialov« Razvojna prioriteta »Razvoj regij«

Višina sredstev regionalnih spodbud

V skladu z razdelitvijo indikativnih vsot na nivoju regiji, je za Podravje predvidenih 134 mio € za sedem letno obdobje. Po informacijah s strani SVLR je v letih 2007-2009 za Podravje predvidenih ca. 42.8 mio €. Regionalne spodbude so del sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar pomeni, da bodo projekti morali v izvedbi upoštevati določila uredb in usmeritev Operativnega programa za krepitev regionalnih potencialov ter seveda usmeritev RRP za Podravje. V kratkem pričakujemo tudi navodila s strani SVLR ter katalog upravičenih stroškov po posameznih namenih iz 4. prioritete – Razvoj regij.

Regija	leto 2007	leto 2008	leto 2009	Skupaj
Goriška	3.989.848	4.806.461	4.082.636	12.878.945
Gorenjska	5.875.336	7.077.859	6.011.974	18.965.170
Obalno-kraška	3.088.411	3.720.525	3.160.235	9.969.171
Osrednjeslovenska	1.550.788	1.868.192	1.586.853	5.005.834
Pomurska	6.952.489	8.375.476	7.114.177	22.442.142
Notranjsko-kraška	2.310.601	2.783.518	2.364.337	7.458.456
Podravska	13.272.090	15.988.529	13.580.748	42.841.368
Spodnjeposavska	2.907.253	3.502.290	2.974.865	9.384.408
Zasavska	1.842.102	2.219.131	1.884.942	5.946.175
Koroška	2.733.234	3.292.653	2.796.799	8.822.686
JV Slovenija	5.044.268	6.076.693	5.161.578	16.282.539
Savinjska	8.458.713	10.189.983	8.655.430	27.304.125
Skupaj	58.025.133	69.901.310	59.374.575	187.301.018

Indikativne vsote po posameznih območnih razvojnih partnerstvih je določil Svet regije na svoji 8. seji, dne 13.06.2007.

Poleg teh sredstev, ki so namenjena zmanjševanju razlik znotraj regije in so indikativno določena, bodo lahko raznoliki subjekti znotraj regije kandidirati tudi na ostale razpoložljive vire EU. Višino teh sredstev je težko oceniti, saj je višina odvisna predvsem od uspešnega kandidiranja na različnih razpisih, ki jih bodo pripravljala pristojna ministrstva.

Pogoji za kandidiranje za sredstva iz naslova Regionalnih spodbud

Za umestitev projekta v Izvedbeni načrt RRP za Podravje bodo ti projekti morali izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Upravičenci oz. ciljne skupine

so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

2. Predvidene vsebine

Praviloma so sredstva razvoja regij predvidena predvsem za vsebine, ki jih iz drugih naslovov/virov ni mogoče sofinancirati in za projekte, ki se izvajajo na pobudo občin in ne na pobudo države (t.i. »resolucijski« projekti se naj ne bi financirali iz teh sredstev). Predvidene vsebine, ki se bodo sofinancirale v okviru prednostne usmeritve »RRP« so razvidne iz Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov 2007-2013:

A. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je ni mogoče sofinancirati v okviru instrumentov MG in MVZT:

- komunalno urejanje zemljišč in gradnja objektov za podjetniške inkubatorje, tehnološke parke in razvojne centre regionalnega pomena
- komunalno urejanje zemljišč za poslovno-industrijske cone regionalnega pomena
- gradnja in adaptacija oz. rekonstrukcija objektov za potrebe višjih in visokošolskih regijskih izobraževalnih središč

B. Prometna infrastruktura: investicije v lokalne ceste

C. Okoljska infrastruktura (javna lokalno-regionalna komunalna in okoljska infrastruktura), ki je ni možno sofinancirati v okviru instrumentov KS in OP ROPI:

- izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območju z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 PE
- izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje)
- vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih in posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov
- izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme – do 49.000 prebivalcev
- vlaganje v razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki

D. Razvoj urbanih naselij (program prenove mest in degradiranih urbanih središč):

- celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest
- celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih območij
- izgradnja parkirišč na robu centralnih površin v okviru sistemov »park+ride«
- investicije v javni potniški promet
- vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture

E. Javna infrastruktura na območjih s posebnimi naravovarstvenimi režimi:

- projekti izgradnje oz. urejanja javne turistične infrastrukture za obisk območij posebnimi naravovarstvenimi režimi lokalnega in regionalnega pomena (informacijski centri, učne poti, kolesarske poti...).

F. Socialna infrastruktura:

- investicije v zdravstveno, kulturno in socialnovarstveno infrastrukturo regionalnega pomena (urgentni centri, socialna stanovanja (občinska prioriteta), domovi za starejše, kulturni spomeniki razglašeni z občinskimi odloki...)

Pod pogojem:

- da pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.

3. Pogoji za uvrstitev projektov v Izvedbeni načrt:

- pogoj za prijavo projektov bo izdelana in potrjena investicijska dokumentacija (najmanj DIIP)
- pogoj za prijavo projektov za sofinanciranje v letu 2007 bo pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor (gradbeno dovoljenje oz. lokacijska informacija za enostavni objekt)
- pogoj za prijavo projekta bo vključenost projekta v izvedbeni načrt ali delni izvedbeni načrt, potrjen na SVETU REGIJE
- upoštevanje prihodkov pri določanju osnove za sofinanciranje in spremljanje teh prihodkov v ekonomski dobi investicije
- upoštevanje pravil kohezijske politike in navodil organa upravljanja
- ustrezno opredeljevanje projektov v občinskih proračunih in načrtih razvojnih programov

4. Pripravljenost oz. izvedljivost projekta

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo bolj pripravljeni.

Investicijski projekt je pripravljen, če razpolaga z:

- Investicijsko dokumentacijo v skladu s predpisi (DIP, IP)
- Projektno-tehnično dokumentacijo
- Dovoljenjem za posege v prostor
- Urejenim lastništvom

Neinvesticijski (storitveni) projekt je pripravljen, če razpolaga z:

- Jasno dispozicijo projekta (vsebina, akcijski, finančni in terminski načrt)
- Jasno dogovorjeni odnosi med nosilcem in partnerji

5. Višina projekta

- Za investicijske projekte je predvidena vrednost najmanj 600.000 € (z DDV)
- Za t.i. »mehke« projekte je vrednost najmanj 150.000 €

6. Delež sofinanciranja

Maksimalni delež sofinanciranja projektov je **85%** upravičenih stroškov.

Razliko (minimalno **15%**) upravičenih stroškov morajo zagotoviti občine iz lastnih virov. Neupravičene stroške v celoti krije investitor. **DDV** je neupravičen strošek.

Operativni program »Krepitev regionalnih potencialov« – Prioriteta »Razvoj Regij« predvideva, da se bo na agregatni ravni za:

- ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo ter prometno infrastrukturo namenilo 35-45% sredstev,
- okoljsko infrastrukturo in infrastrukturo v območjih s posebnimi naravovarstvenimi režimi namenilo 35-45% sredstev,
- razvoj urbanih območij in socialno infrastrukturo namenilo največ 25% sredstev.

Vizija, cilji in razvojne prioritete Podravske razvojne regije 2007-2013

Vizija razvoja Podravske regije izhaja iz narejene SWOT analize ter se glasi:

»PODRAVJE - REGIJA ZELENEGA RAZVOJA, USPEŠNIH PODJETIJ IN SREČNIH LJUDI«

Vizijo bomo dosegli z:

- Povezovanjem in sodelovanjem raznolikih razvojnih subjektov v regiji in izven nje,
- Z vzpostavitvijo mreže kvalitetnih izobraževalnih ustanov v povezavi z tehnološko prenovljenimi podjetji,
- Z učinkovito mrežo podpornih institucij,
- Z boljšo prometno povezanostjo in dostopnostjo v regiji ter uvajanjem trajnostnih oblik in metod pri načrtovanju posegov v prostor,
- Izboljšanjem bivalnih pogojev v regiji.

Strateški cilji

Na osnovi analize stanja v regiji in opravljene SWOT analize smo opredelili nekaj ključnih prioritet in ciljev.

Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA

Cilj: Zagotoviti razvojni preboj in identiteto regije

Kazalniki vpliva

Zap.št.	Kazalnik vpliva	Skupna vrednost projektov sofinan. iz EPD 2004-2006 (ocena v mio EURO)	Končna vrednost 2007- 2013 (ocena v mio EURO)
1.	Izboljšana absorpcijska sposobnost regije	75	600

Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ

Cilj: Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja

Kazalniki vpliva

Zap.št.	Kazalnik vpliva	Izhodiščna vrednost 2004	Indeks, RS = 100 (2004)	Indeks - Končna vrednost 2013
1.	BDV na zaposlenega v gospod. Družbah *	5.580*	83,6	100 (7.850)*
2.	BDP na prebivalca*	2.426*	83,6	100 (3.400)*
3.	Stopnja (formalne) registrirane zaposlenosti %	53,3	92,8	100
4.	Stopnja registrirane brezposelnosti %	14,2	137,3	100

* (v 1000 sit)

Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Cilj: Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja

Kazalniki vpliva

Zap.št.	Kazalnik vpliva	Izhodiščna vrednost 2004 (v %)	Indeks, RS = 100 (2004)	Indeks - Končna vrednost 2013
1.	Priključenost na javno kanalizacijo	44,2	88,6	100
2.	Delovna mesta na delovno aktivno prebivalstvo		97,7	100

PROJEKTI PO PRIORITETAH, PROGRAMIH IN UKREPIH

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
P 1 Povezana, uspešna in prepoznavna regija	176.787,60	1.468.457,20	0,00	7.916.026,02	360.443,00	0,00	1.046.838,21	10.968.552,03
<i>PR 1 Spodbujanje razvojnih partnerstev za uspešnost in prepoznavnost regije</i>	176.787,60	1.468.457,20	0,00	7.916.026,02	360.443,00	0,00	1.046.838,21	10.968.552,03

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €						Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	
U 1.1 Spodbujanje razvojnih partnerstev, krepitev njihovih znanj in spretnosti ter podpora njihovim aktivnostim		1.110.000,00		6.290.000,00			7.400.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Krepitev socialnega in razvojnega partnerstva na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni	Število novih regionalnih projektov	0	30
2.	Vzpostaviti javno-zasebna razvojna partnerstva	Število javno-zasebnih razvojnih partnerstev za izvajanje projektov RRP	0	10
3.	Izboljšati prepoznavnost regije	Število skupnih regijskih blagovnih znamk	0	2

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
EVROREGIJA SV SLO - AT ŠTAJERSKA, SMP			Maribor		2008-13		2.500.000,00 €				
NOSILEC		MRA p.o.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		RRA Koroška, RRA Mura, Koordinacijska pisarna Evroregije Gradec, RM AT Štajerska in Gradiščanska					
		Amna Potočnik	amna.potocnik@mra.si	02 333 13 13							
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Evroregija Sklad za male projekte Slovenija - Avstrija (Evroregija SMP)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Donacijska shema je namenjena začenim in nadaljevalnim aktivnostim čezmejnega sodelovanja z namenom zagotavljanja boljših življenjskih in delovnih pogojev. Namen projekta je spodbuditi mreženje na obeh straneh meje, in sicer s pripravo manjših projektov (do 30.000 EUR), ki predstavljajo začetne korake čezmejnega sodelovanja in procesov.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		SMP: razvoj MSP, turizma, na znanju temelječega gospodarstva, razvoj skupnih tematskih težišč, management naravnih virov, okolje in energija, urbani in regionalni razvoj, družbeni in kulturni razvoj;									
REZULTATI PROJEKTA		Novo in kvalitetnejše čezmejno sodelovanje, zmanjšan razkorak.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vzpostavljena razvojna partnerstva			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	100		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Predvideno črpanje			0,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	2.500.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	2.500.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			375.000,00		2.125.000,00						2.500.000,00
%		0,00	15,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
EVROREGIJA			Maribor		2008-13		4.900.000,00 €				
NOSILEC		MRA p.o.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		RRA Koroška, RRA Mura, Koordinacijska pisarna Evroregije Gradec, RM AT Štajerska in Gradiščanska			
		Amna Potočnik		amna.potocnik@mra.si		02 333 13 13					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Evroregija SV Slovenija - avstrijska Štajerska									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Ustanovitev skupne institucije za pospeševanje bilateralnega integrieranega regionalnega razvoja – nadaljni razvoj / intenziviranje obstoječe mreže relevantnih institucij; Pospeševanje čezmejnega interkomunalnega in interregionalnega sodelovanja (SMP); Usredotočanje na bilateralen javni interes na definiranih tematskih težiščih in vključevanje relevantnih ključnih institucij; Vzpostavitev inovativnih sistemov znanja in orodij za pospeševanje bilateralnega sodelovanja; Inicializacija participativnih procesov z namenom jačanja zavesti o bilateralnem sodelovanju in jačanja evropske miselnosti; Vmeščanje v obstoječe in nastajajoče strukture v širšem prostoru; Pospeševanje endogenih procesov s ciljem trajnostnega razvoja regij; Ustanovitev nadstrankarskih političnih mrež									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Vzpostavitev mrež; posredovanje know-how; oblikovanje baz podatkov;									
REZULTATI PROJEKTA		Pripravljeni modeli skupne institucije; medobčinske in medregionalne mreže; povečano znanje (projektni management, finančni management itd.); pomoč pri pripravi in izvedbi projektov regionalnih institucij;									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni regionalni projekti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Predvideno črpanje			0,00 €	500.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	800.000,00 €	890.000,00 €	1.010.000,00 €	4.900.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	500.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	890.000,00	1.010.000,00	4.900.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			735.000,00		4.165.000,00						4.900.000,00
%		0,00	15,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 1.2 Spodbujanje razvoja in krepitev nevladnih organizacij in civilnega dialoga	92.847,60	185.695,20		1.288.476,02	50.000,00		749.933,21	2.306.952,03

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Izboljšati kompetence zaposlenih v nevladnem sektorju	Število razvitih in izvedenih novih programov usposabljanja za zaposlene v NVO	0	5
2.	Ustvariti nova delovna mesta v nevladnem sektorju	Število novih delovnih mest v nevladnem sektorju	0	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V PODRAVJU- CNOP			Dvorec Betnava		1.1.2007-31.12.2009		450.000,00 €				
NOSILEC		Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Nadškofija Maribor, člani EKM-a			
		Marijana Simonič in Izidor Golob		ekm@eukcm.org		0590 80 285					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Vzpostavitev informacijskega centra nevladnih organizacij v Podravju in podpora nevladnim organizacijam z namenom izboljšanja in krepitev pogojev za delovanje nevladnih organizacij									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Spodbujanje mreže nevladnih organizacij v podravski regiji s ciljem krepitev civilnega dialoga na lokalni, regionalni, državni in meddržavni ravni.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Informiranje in ozaveščanje širše javnosti o vlogi nevladnega sektorja v širši družbi, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v nevladnih organizacijah, konference in forumi, izdajanje brošur in gradiv									
REZULTATI PROJEKTA		Okrepitev nevladnih organizacij, osveščanje javnosti o vlogi nevladnega sektorja, izboljšano delovanje nevladnega sektorja, uporaba e- vsebin in spletnih aplikacij									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja			vrednost		IZHODIŠČNA VREDNOST		0	CILJNA VREDNOST	1000 letno
		Dostopnost do e-storitev			število		IZHODIŠČNA VREDNOST		0	CILJNA VREDNOST	50 letno
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Ureditev prostorov in nakup opreme			300.000,00 €							300.000,00	
Izobraževalne aktivnosti (konference, seminarji)				100.000,00 €						100.000,00	
Servisne aktivnosti					50.000,00 €					50.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			300.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ	
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					300.000,00	50.000,00		100.000,00		450.000,00	
%		0,00	0,00	0,00	66,67	11,11	0,00	22,22	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CNVO PODRAVJA			Podravska regija		1.1.2007-31.12.2013		1.856.952,03 €			
NOSILEC		Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		eim, Center razvoja človeških virov, Razlagova ul. 22, MB,Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, MB, Zavod MARS, Gosposvetska cesta 83, MB, Mladinski center Osmica, Glavni trg 24, MB				
		Borut Osonkar, direktor	info@pekarna.org	02 300 78 70						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Predlagatelji projekta, vrsto let delujoči v nevladnem sektorju, menimo, da je vzpostavitev, delovanje in aktivnosti CNVO Podrav. nujna za izboljšanje in krepitev pogojev delovanja nevlad. in nepridob. organiz. v regiji. Aktivnosti CNVO Podravja bodo usmerjene v inform. in ozaveščanje širše javnosti o vlogi nevladn. sektorja v širši družbi in družb. razvoju, h krepitvi razvoja in delovanja mrež nevlad. in nepridob. organiz., h krepitvi civilnega dialoga na lokalni, region., nacion. in medn. ravni ter njihovi usposobljenosti za vključitev v pripravo in spremljanje izvedbe progr. in politik in k izboljšanju pristojnosti zaposlenih v nevlad. sektorju in ustvarjanju novih del. mest. Delovanje CNVO Podrav., (aktivnosti so namenjene celotnemu prebiv. in nevlad. sektorju v Podrav. Regiji) je razvojno in dolgoročno; center bo tako izvajal aktivnosti za krepitev delovanja ter nadaljnji razvoj nevlad. sektorja in civilnega dialoga, tudi po obdobju, ki ga zajema RRP.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Globalni namen ustanovitve CNVO je krepitev razvoja, povezovanja in sodelovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju, ki so kot pomemben del civilne družbe bile doslej pogosto spregledane, in krepitev povezovanja in sodelovanja z nacion. ter medn. nevladnimi in nepridobitnimi organizac.. CNVO si bo s svojim delovanjem prizadeval za doseg naslednjih ciljev: uspešnejše izvajanje dejavnosti in vidnejše uresničevanje poslanstva NVO, pomembnejši položaj NVO v družbi, ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu NVO, povezovanje in sodelovanje med NVO na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, razvoj civilne družbe in predvsem nevladnega sektorja, seznanitev državnih in drugih institucij s stališči NVO, krepitev dialoga z Vlado RS, lokalnimi oblastmi in mednarodnimi institucijami, sistemske spremembe v prid nevladnemu sektorju. Navedene cilje bo CNVO dosegal na naslednje načine: s spodbujanjem in pospeševanjem razvoja NVO v Podravju, z izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, z lobiranjem, s sodelovanjem z regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi nevladnimi in političnimi organizacijami, s spodbujanjem sodelovanja med NVO in drugimi organizacijami civilne družbe, s spodbujanjem sodelovanja in dialoga med NVO in lokalnimi oblastmi ter državnimi institucijami, s spodbujanjem prostovoljnega dela in solidarnosti, s seznanjanjem javnosti o pomenu NVO.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. Vzpostavitev CNVO Podravja: ustanovitev pravne osebe, pridobitev prostorov in oprema prostorov za delovanje. 2. Analiza stanja in učinkovitost delovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju. 3. Spodbujanje sodelovanja in mreženje na vseh ravneh: podpora in razvoj obstoječih mrež nevlad. in nepridob. organiz. v Podrav., spodbujanje nastajanja novih vsebinskih področij in mrež, spodbujanje projektnega povezovanja in konzorcije za doseg skupnih ciljev, vzpodbujanje in razvoj sodelovanja nevlad. sektorja z lokalnimi upravami, vzpodbujanje in razvoj sodelovanja nevlad. in gospod. sektorja, vzpodbujanje sodelovanja z nacion. in mednar. nevlad. in nepridob. organiz. in mrežami. 4. Spremljanje, oblikovanje zakonskih in drugih ureditev, politik: obveščanje o možnostih vključevanja predstavnikov nevlad. in nepridob. organiz. v delo delovnih skupin, komisij, odborov... v lok. upravah in pri Vladi RS, seznanitev drž. in drugih institucij s stališči nevlad. in nepridob. organiz., pomoč pri vzpostavitvi dialoga in krepitvi dialoga z Vlado RS, lok. oblastmi in medn. institucijami, sistemske spremembe v prid nevladnemu sektorju... 5. Informiranje in neformalno izobraževanje: vzpostavitev spletnega portala, vzpostavitev baze nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju, posredovanje splošnih in specifičnih informacij: lokalni, regionalni, nacionalni, mednarodni nivo, priprava in oblikovanje programov izobraževanj in usposabljanj s področij vodenja, komuniciranja, managementa, motivacije, financiranja, odnosi z javnostmi, ... za nevladne in nepridobitne organizacije, študijski obiski, posredovanje informacij o izobraževanjih in usposabljanjih na nacionalnem in mednarodnem nivoju. 6. Servisno - storitvene dejavnosti: medijska podpora, dostop do medijev in komuniciranje z njimi, oblikovanje in dostop do medijskega, audio in video arhiva, pravna pomoč in svetovanje, finančno svetovanje, zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri pripravi projektov za pridobivanje finančnih sredstev, ugodne računovodske storitve, tehnična podpora oziroma uporaba obstoječe infrastrukture. 7. Promocija delovanja nevladnega sektorja: promocija CNVO Podravja, promocija nevladnih in nepridobitnih organizacij, promocija formalnih in neformalnih mrež, promocija projektov posameznih organizacij, mrežnih projektov....								
REZULTATI PROJEKTA		Predvideni rezultati projekta so: vsaj 50 novih delovnih mest, od tega predvidoma 5 delovnih mest v CNVO Podravja, 10 v nevladnih organizacijah, ki bodo v sodelovanju z CNVO Podravja nudile predvidene aktivnosti, 35 delovnih mest v različnih nevladnih in nepridobitnih organizacijah v Podravju, vzpostavitev vsaj 10 novih nevladnih organizacij na leto, vsaj 300 servisnih storitev na letu v podporo delovanja nevladnih organizacij, vsaj 12 izobraževanj na različnih področjih na leto, vsaj 10 000 izdanih publikacij na leto, vsaj 20 organiziranih okroglih miz na leto, 100 javnih objav v tiskanih medijih na leto. Rezultati projekta se bodo odražali tako, da: se bo povečalo število delovnih mest v nevladnem sektorju, bodo nevladne organizacije imele servisno podporo (medijsko, pravno, tehnično...), bodo nevladne organizacije imele boljše pogoje za delovanje, bo izboljšana prepoznavnost vloge in pomen nevladnih organizacij v Podravju, bodo vzpostavljena nova partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, bo regija Podravje na nacionalni in mednarodni ravni prepoznana kot regija, kjer civilna družba pomembno vpliva k dvigu kvalitete življenjske ravni.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	10	CILJNA VREDNOST	30
		Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	37	CILJNA VREDNOST	87
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Vzpostavitev CNVO Podravja			104.323,15							104.323,15
Delovanje CNVO Podravja				62.593,89	83.458,52	104.323,15	104.323,15	104.323,15	125.187,78	584.209,64
Analiza stanja in učinkovitost delovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju			20.864,63			16.691,70			14.605,24	52.161,57
Spodbujanje sodelovanja in mreženje na vseh ravneh				41.729,26	41.729,26	41.729,26	41.729,26	41.729,26	41.729,26	250.375,56
Spremljanje, oblikovanje zakonskih in drugih ureditev, politik				20.864,63	20.864,63	20.864,63	20.864,63	20.864,63	20.864,63	125.187,78
Informiranje in neformalno izobraževanje				41.729,26	43.815,72	45.902,18	47.988,64	50.075,11	52.161,57	281.672,48
Servisno-storitvene dejavnosti				62.593,89	41.729,26	41.729,26	62.593,89	41.729,26	41.729,26	292.104,82
Promocija delovanja nevladnega sektorja			20.864,63	41.729,26	20.864,63	20.864,63	20.864,63	20.864,63	20.864,63	166.917,04
SKUPAJ			146.052,41	271.240,19	252.462,02	292.140,81	298.364,20	279.586,04	317.142,37	1.856.952,03
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR		92.847,60	185.695,20	0,00	928.476,02	0,00	0,00	649.933,21		1.856.952,03
%		5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	35,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 1.3 Spodbujanje aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj skupnosti	83.940,00	172.762,00		397.550,00	310.443,00		296.905,00	1.261.600,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Razviti in preizkusiti nove pristope za podporo participacije prebivalstva pri razvoju lokalnega okolja	Število novih pristopov za podporo participacije prebivalstva pri razvoju lokalnega okolja	0	4
2.	Dvigniti zavest prebivalstva o pomenu aktivnega državljanstva	Število informativnih dogodkov in usposabljanj na temo aktivnega državljanstva	0	10

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
AKTIVNI V LOKALNI SKUPNOSTI			Vrbanska c. 30, 2000 Maribor		2007 - 2013		290.000,00 €			
NOSILEC	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		EUTRIP, Scientia - Inštitut za humanistične, družboslovne in informacijsko-komunikacijske študije, Karitas, Inštitut Antona Trstenjaka, Akademsko katoliško združenje Amos, Slovenska filantropija, Združenje slovenskih ustanov, Konrad Adenauer Stiftung (Nemčija)				
	Nataša Kepe - Globevnik	natasa.globevnik@gmail.com		041/ 291 042						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt je namenjen podpori, spodbudi in razvoju aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj skupnosti.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Izobraževanje in informiranje mladih in drugih ciljnih skupin o pomenu aktivnega državljanstva, spodbujanje aktivnosti in inovativnih pristopov za participacijo pri sooblikovanju življenja v skupnosti.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Delavnice na temo pravne ureditve države in civilne iniciative, tečaji komunikacije, socialnih spretnosti, vključevanje zainteresiranih v prostovoljno delo, koordinacija dela in mreže prostovoljcev, vzpostavitev stikov za izmenjavo dobre prakse.									
REZULTATI PROJEKTA	Dvig osveščenosti prebivalstva o pomenu njihovega vključevanja v razvoj skupnosti, razviti novi pristopi participacije prebivalstva pri razvoju lokalnega okolja, dvig ravni znanja in spretnosti s področja aktivnega vključevanja v lokalno skupnost									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1500	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. NAČRTOVANJE PROJEKTA			20.000,00 €							20.000,00
II. IZVAJANJE PROJEKTA				50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	290.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	29.000,00	29.000,00		87.000,00	87.000,00		58.000,00			290.000,00
%	10,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MLADI V PODRAVJU - AKTIVNI DRŽAVLJANI EU			Podravje		2008-2011		350.500,00 €			
NOSILEC	eim, Center razvoja človeških virov					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Pekarna-magdalenske mreže, MISC Infopeka, PIP, Kibla, Inštitut za rehabilitacijo invalidov, ZRSZ - OS Ptuj, Mladinsko kulturni center Maribor, Center za mlade Ruše, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Center za državljansko vzgojo Maribor, Radio MARŠ, Zveze prijateljev mladine Podravje, Regionalni sklad dela Podravje, ZRSZ OE Maribor			
	Brigita Horvat		b.horvat@center-rcv.org		02 333 338					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Ugotavljamo, da se prebivalstvo premalo vključuje v procese oblikovanja življenja v skupnosti, da ni seznanjeno z vsemi možnostmi vplivanja na oblikovanje življenja v lokalnih okoljih. Stopnja participacije prebivalstva je prenizka. Posamezniki v večini zgolj izpolnjujejo svoje dolžnosti kot pasivni državljani, medtem ko le redki sodelujejo v javnem, družbenem življenju in to življenje tudi sooblikujejo kot aktivni državljani. Prav tako opažamo, da je, navkljub ugodni geografski in strateški legi Podravja, stopnja mobilnosti prebivalstva nizka. Z članstvom v EU, so se predvsem mladim ponudile nove možnosti na področju izobraževanje in zaposlovanja, vendar jih še vedno premalo poznajo in izkoriščajo. Za večjo državljansko aktivnost in sodelovanje v javnem življenju, tako mladi kot druge ciljne skupine, potrebujejo določeno stopnjo lastne iniciative, zaupanja vase, določene sposobnosti in navsezadnje tudi zadostno znanje o delovanju države, skupnosti in možnostih aktivne participacije. Skozi projekt bomo skušali med mladimi z različnimi aktivnostmi vzpodbujati prav slednje lastnosti ter dvigniti zavest o evropskem državljanstvu.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen: Izboljšanje participacije mladih in posredno tudi drugih ciljnih skupin v sooblikovanje življenja v skupnosti in tudi širše. Cilji: dvigniti ozaveščenost mladih o njihovih pravicah in možnostih in luči aktivnega državljanstva in razvoja skupnosti; okrepiti sodelovanje (tudi transnacionalno) med mladimi in podpornimi organizacijami za mlade ter večjo mobilnost mladih na področju zaposlovanja in izobraževanja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene so naslednje ključne aktivnosti: (1) Izvedba natečajev za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi) z namenom spodbujanja oblikovanja lastnih idej o lastni prihodnosti in življenjem v skupnosti. (2) izvedba forumov okroglih miz za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi) na različne aktualne teme z namenom odpiranja različnih problematik lokalnih skupnosti in spodbujanja vključevanje mladih v njihovo reševanje. (3) Spodbujanje mednarodne mobilnosti (predvsem študentov, iskalcev prve zaposlitve). (4) Zagotavljanje brezplačnega svetovanja s področja državljanskih pravic in obveznosti. (5) Razvoj in izvedba usposabljanja za aktivno državljanstvo za mlade. (6) Spodbujanje transnacionalnega sodelovanja med podporimi organizacijami za mlade in promocija evropskega državljanstva.									
REZULTATI PROJEKTA	Ključni pričakovani rezultati: (1) izvedeni vsaj 4 regijski natečaji in 1 transnacionalni natečaj za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi); (2) izvedba vsaj 5 forumov in 5 okroglih miz za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi); (3) vsaj 30 mladih vključenih v projekte mobilnosti; (4) vsaj 200 koristnikov brezplačnega svetovanja s področja državljanskih pravic in obveznosti; (5) vsaj 100 mladih vključenih v program usposabljanja za aktivno državljanstvo za mlade; (6) razvita mednarodna mreža podpornih organizacijami za mlade									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nova projektna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
	Delež mladih aktivnih državljanov				delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinsa)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Natečaji, forumi, okrogle mize				35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €				105.000,00
II. Informiranje, svetovanje in usposabljanje					24.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			84.500,00
III. Mednarodna mobilnost in transnacionalna mreža					4.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €		129.000,00
IV. Vodenje in promocija projekta				4.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	7.000,00 €			32.000,00
SKUPAJ			0,00	43.000,00	109.500,00	121.000,00	77.000,00	0,00	0,00	350.500,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	35.050,00	39.432,00			223.443,00		35.050,00		17.525,00	350.500,00
%	10,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	10,00	0,00	5,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
KOTIČEK ZA VZPODBUJANJE AKTIVNOSTI MED MLADIMI K VAM			Maribor		2007 - 2011		422.200,00 €				
NOSILEC		ŠOUM				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Občina maribor, UM, CRČV, Zavod za zaposlovanje RS, Območna služba MB, EIM, MKC Maribor, Zavod PIP, Univerzum Minerva, UŠZM			
		Zoran Kačičnik		zoran.kacicnik@soum.si		031 346 113					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		V zadnjih nekaj letih se stopnjuje pasivnost mladih pri aktivnostih, ki kreirajo njihov in tudi širši družbeni razvoj, zato bi bilo potrebno odpreti center oz. » KOTIČEK «, kjer bi s široko paleto aktivnosti, pričeli sistematično vzpodbujati mlade k njihovi aktivnejši vlogi v družbi. V prvi fazi, bi v tem » KOTIČKU « organizirali aktivnosti, ki so trendovsko blizu mladim. S tem bi pri njih vzpodbudil zanimanje za aktivno soudeležbo pri delovanju» KOTIČKA «, kar si formalne institucije (šole, dijaški domovi itd.), ki so namenjene mladim težko oz. ne morejo privoščiti. Prav tako bi bilo potrebno v prvi fazi zagotoviti v» KOTIČKU « prostor s potrebno opremo, ki bi omogočal njihove aktivnosti. V drugi fazi bi s pomočjo predavanj, okroglih miz, delovnih sestankov, akcij informiranja, iskanja dobrih praks in individualnih razgovorov, ki bi se odvijali v sodelovanju z mladimi, ki bi izkazali interes, oblikovala alternativna strategija, kako in s katerimi vsebinami pristopiti k mladimi, da bi jih vzpodbudili k njihovi bolj aktivni vlogi v družbi. V tretji fazi pa bi s to alternativno strategijo pristopili do mladih in jih vzpodbudili k aktivnostim, ki bi povečale njihovo aktivnost pri sooblikovanju družbe. V tej fazi bi za mlade skupaj s partnerji organizirali delavnice in predavanja, kako svoje ideje realizirati, oz. oblikovati na nivo projekta in kako kasneje najti partnerje in različne vire, da bi lahko te njihove ideje oz. kasneje projekte tudi realizirali.S tem bi mladim omogočili, da z našo pomočjo premagajo določene administrativne in formalistične ovire, ki pogostokrat predstavljajo razlog, da mladi svojih idej ne morejo udejanjiti. To pa je kasneje tudi razlog, da teh svojih idej sploh ne izražajo, oziroma kreativno sploh ne razmišljajo, to pa jih vodi v vse večjo pasivnost in apatičnost.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je vzpodbuditi mlade k aktivnejši participaciji pri delovanju širše družbe. Cilji projekta so: vzpostaviti » KOTIČEK «, kjer bi lahko mladi s strokovno pomočjo producirali in realizirali svoje ideje, povečati usposobljenost mladih, da izdelajo svoje ideje na nivo projekta, seznaniti mlade o možnostih za črpanje sredstev, ki so namenjena za njihove dejavnosti, seznaniti mlade in jim omogočiti najrazličnejše oblike sodelovanja tako z domačimi, kot tujimi partnerji, doseči večji vpliv mladih v družbenem in ekonomskem življenju regije, okrepiti civilni dialog, dvigniti osveščenost mladih o pomenu njihovega aktivnega vključevanja v razvoj skupnosti, razviti nov pristop za podporo aktivnejše participacije mladih pri razvoju lokalnega okolja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Zagotoviti potrebne prostore, zagotoviti potrebno opremo, priprava in izvedba prireditev namenjenih mladim, priprava in izdelava alternativnega akcijskega načrta za mlade, skupaj z mladimi, z domačimi in tujimi partnerji pripraviti in izvajati projekte.									
REZULTATI PROJEKTA		Zagotovljen primeren prostor in oprema za delovanje projekta, povečana usposobljenost mladih, za izdelavo in realizacijo svojih projektov, povečano poznavanje mladih kako do sredstev, ki so namenjena za njihovo delovanje, povečano sodelovanje mladih tako z domačimi, kot tujimi partnerji, povečan vpliv mladih v družbenem in ekonomskem življenju regije, okrepljen civilni dialog, povečana osveščenost mladih o pomenu njihovega aktivnega vključevanja v razvoj skupnosti, razvit alternativni pristop za podporo aktivnejše participacije mladih pri razvoju lokalnega okolja.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15	
		Število novih zaposlitev ranljivih/diskriminiranih skupin				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
			VREDNOST PO LETIH V €								
POTEK - FAZA (vsebina)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Projektno vodenje in nadzor			25.600,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €					70.400,00	
II. Posnetek stanja in analiza			8.800,00 €							8.800,00	
III. Oblikovanje in izvedba projekta			103.700,00 €	65.300,00 €	67.800,00 €					236.800,00	
IV. Disementacija			32.400,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €					97.200,00	
V. Evalvacija			2.600,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €					9.000,00	
SKUPAJ			173.100,00	123.300,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.200,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			84.440,00		211.100,00			126.660,00			422.200,00
%		0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
SEZNANJANJE MLADIH S POLITIKAMI IN IZZIVI EVROPSKE UNIJE			Maribor		1.8. 2007 - 1.10.2009		198.900,00 €				
NOSILEC		ŠOUM				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.	Univerza v Mariboru, Zavod PIP, IRP, MB Mina, Kibla, LITERA					
		Drago Žura	drago.zura@soum.si		041 645 453						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt " Seznanjanje mladih z aktualnimi politikami in izzivi Evropske Unije" bo namenjen ozaveščanju mladine in vzpodbujanju k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju smernic razvoja Evropske skupnosti. V preteklih sedmih letih je Študentska Organizacija Univerze v Mariboru z organizacijo študentske konference SCIM (Student Conference in Maribor) aktivno vzpodbujala študentsko populacijo v Evropi k večjemu sodelovanju in oblikovanju skupne prihodnosti prebivalcev Evrope na različnih področjih. Zanimive obravnavane vsebine in kvalitetni rezultati so pripomogli, da je SCIM po prepoznavnosti in obisku postala eden izmed osmih največjih študentskih festivalov v Evropi. Študentske konference se bo tako v prihodnjih letih udeležilo 100 – 150 študentov letno, ki bodo v delovnih skupinah, delavnicah, predavanjih in strokovnih ekskurzijah pridobili nova znanja, imeli možnost izraziti svoje mnenje in sodelovali pri oblikovanju smernic glede študentske problematike v Evropi in po svetu. SCIM s svojim poslanstvom predstavlja tudi možnost spoznavanja novih kultur znotraj in zunaj meja EU, pospešuje medkulturni dialog in tako pripomore k učinkovitejšemu vključevanju posameznikov v kompleksno družbo, ki jo oblikuje širjenje Evropske Unije in globalizacija. Ker želimo v prihodnje naše aktivnosti na omenjenem področju širiti tudi preko meja Evropske Unije, bomo v prihodnjih letih študentski festival nadgradili z aktivnostmi kot so okrogle mize, predstavitvene in zaključne brošure ter izgradnje internetnega portala, ki bodo organizatorjem festivala omogočile oblikovanje zanimivih vsebin, predvsem pa vzpodbudile mladino k aktivnemu oblikovanju in sledenju politikam in izzivom EU.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je seznaniti mlade z aktualnimi politikami in izzivi Evropske Unije ter združiti mnenja in oblikovati skupna stališča glede problematike, ki je skupna vsem študentom in mladi populaciji Evrope in zunaj nje. V prihodnjih letih želimo konferenco predstaviti kot inkubator združenega znanja, kvalifikacij in idej, ki bo povezoval študente Evrope tako na izobraževalnem kot kulturnem nivoju in oblikoval skupne smernice glede ključnih vsebin kot so implementacija Bolonjskega procesa in Lizbonske strategije, medkulturno sodelovanje.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		2007: organizacija in izvedba študentskega festivala, izdelava informacijske brošure, 2008: izdelava predstavitvene brošure festivala, ki vključuje zaključke preteklih festivalov, organizacija in izvedba okroglih miz na temo festivala, organizacija in izvedba festivala, izdelava zaključne brošure, 2009: izdelava predstavitvene brošure festivala, ki vključuje zaključke preteklih festivalov, izdelava internetnega portala, organizacija in izvedba okroglih miz na temo festivala, organizacija in izvedba festivala, izdelava zaključne brošure.									
REZULTATI PROJEKTA		Izoblikovana skupna stališča glede smernic in izzivov Evropske Unije, izoblikovana skupna stališč glede študentske problematike v Evropi, povečan medkulturni dialog med prebivalci znotraj EU in zunaj njenih meja, pridobljena dodatna znanja in kvalifikacije, sooblikovanje skupnega Evropskega visokošolskega prostora.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20	
		Delež vključenih v programe izobraževanja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Projektno vodenje in nadzor			3.100,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €					10.500,00	
II. Posnetek stanja in analiza			2.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €					8.100,00	
III. Oblikovanje projekta			6.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €					19.500,00	
IV. Izvedba projekta			34.550,00 €	44.000,00 €	49.000,00 €					127.550,00	
V. Disementacija			10.350,00 €	9.500,00 €						19.850,00	
VI. Evalvacija			900,00 €	900,00 €	2.100,00 €					3.900,00	
			SKUPAJ	57.400,00	67.400,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.400,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		19.890,00	19.890,00		99.450,00			59.670,00			198.900,00
%		10,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
P 2 Podjetnost, konkurenčnost in znanje za hitrejši razvoj	49.522.910,65	45.574.013,35	0,00	223.932.162,02	30.377.492,25	9.519.343,00	135.949.475,80	494.875.397,07
<i>PR 2 Spodbujanje razvoja podjetništva, novih MMSP in podjetniškega okolja</i>	<i>2.956.000,00</i>	<i>2.516.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.132.150,00</i>	<i>1.282.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.454.800,00</i>	<i>20.341.800,00</i>

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 2.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za nova in mlada podjetja	2.837.500,00	2.368.600,00	0,00	7.468.400,00	1.227.300,00	0,00	5.400.000,00	19.301.800,00

Zap. Št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti kompletne, na enem mestu dostopne podporne storitve za bodoče podjetnike in nova podjetja	Število uporabnikov točk VEM na letni ravni	0	250
2.	Povečati prostorske možnosti in strokovno podporo pri razvoju novih podjetij	Število inkubatorjev	2	4

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
IZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA			Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica		1.11.2007 - 15.10.2012		9.300.000,00 €				
NOSILEC		Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Konzorcij podjetij ALUREG, Ministrvo za gospodarstvo			
		Branko ŽNIDAR		branko.znidar@slov-bistrica.si		02/8432842					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Novonastajajoča visokotehnološka podjetja, ki bodo nastala z izvajanjem projekta ALUREG, bodo želela imeti tudi ustrezne prostore za svoje delovanje in le-te prostore bomo zagotovili z izgradnjo podjetniškega inkubatorja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj projekta je izgradnja zadostnega števila prostorov, ki bodo v okviru podjetniškega inkubatorja podjetjem služili za uresničitev podjetniške ideje.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Aktivnosti projekta bodo zajemale pripravo projektne dokumentacije in fizično izgradnjo projekta.									
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat projekta bo izgrajen podjetniški inkubator, ki bo modularno zasnovan.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij				IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	25		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Izdelava projektne dokumentacije				50.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €				120.000,00	
Modularna izgradnja prostorov				0,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		9.000.000,00	
Gradbeni nadzor				0,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		180.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	50.000,00	3.110.000,00	2.060.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	9.300.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		2.500.000,00			3.300.000,00			3.500.000,00			9.300.000,00
%		26,88	0,00	0,00	35,48	0,00	0,00	37,63	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PODJETNIŠKE PODPORNE STORITVE PRI RPC/LPC Z VEM, VSP, PODJETNIŠKIM SVETOVANJEM IN USPOSABLJANJEM ZA MSP; SKRAJŠANO: RPC/LPC			KONZORCIJ ZA RAZVOJNE NALOGE PODRAVJA		2007 - 2013		4.351.000,00 €			
NOSILEC	EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		JAPT1, OBČINE KONZORCIJA ZA RAZVOJNE NALOGE PODRAVJA, ZRSZ, GZS, OZS				
	Mag. Vida Perko	vida.perko@eim-mb.si		(02) 23 52 346						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Razvoj in izvajanje ter monitoring aktivnosti za spodbujanje podjetništva, nastajanje novih in razvoj obstoječih MSP na območju Konzorcija za razvojne naloge Podravja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Projekt je namenjen animiranju, informiranju in pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij v Podravju s ciljem spodbujanja razvoja podjetništva in inovativnosti, nastajanja in delovanja MSP v vse dejavnosti, s poudarkom na dejavnostih z višjo dodano vrednostjo.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Animiranje, informiranje, svetovanje, registracija novih podjetij, spodbujanje povezovanja in sodelovanja med podjetji, spodbujanje internacionalizacije podjetij, povečevanje konkurenčnosti gospodarstva, spodbujanje podjetniških aktivnosti depriviligiranih ciljnih skupin, ipd.									
REZULTATI PROJEKTA	Izvedene vsaj 4 informativne delavnice mesečno, tedensko posredovanje e-informacij minimalno 1000 poslovnim subjektom; delovanje najmanj 6 delovnih mest v okviru VEM, najmanj 5 registracij mesečno, itd.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila novih podjetij					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	500	
	Število novih delovnih mest v podjetjih					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	600	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. VEM - vse na enem mestu			150.000,00	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	1.050.000,00
II.VSS - vavčerski sistem svetovanja			300.000,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	2.100.000,00
III. Animiranje, informiranje, svetovanje, strokovna pomoč, novi produkti			50.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00
IV. Usposabljanja, novi programi			64.000,00	75.000,00 €	112.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	851.000,00
		SKUPAJ	564.000,00	575.000,00	612.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	4.351.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	337.500,00	1.752.800,00		1.243.400,00	1.017.300,00					4.351.000,00
%	7.76	40.28	0.00	28.58	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE MREŽE INKUBATORJEV V PODRAVJU			Podravje		od 2007 do 2013		2.520.000,00 €				
NOSILEC		IRP, zavod (nosilec razvoja Podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarna podjetmov)					PARTNERJI				
							EIM, Štajerski tehnološki park, E-zavod s Ptuja z inkubatorjem Mozaik podjetništva, Regijski informacijski center Slovenska Bistrica, Science park Graz, Build! Klagenfurt				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
		Jure Verhovnik	jure.verhovnik@irp.si		02 2294 276						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Vzpostavitev mreže inkubatorjev v Podravju in njeno povezovanje z drugimi institucijami podjetniškega okolja doma in v tujini. IRP je razvil ključne storitve za uspešno delovanje podjetniškega inkubatorja UM Tovarna podjetmov. V programskem obdobju bodo partnerski inkubatorji razvili učinkovite storitve za ostale ciljne skupine in nadgradili storitve za visokotehnoška podjetja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Z vzpostavitvijo mreže inkubatorjev želimo doseči usklajen nastop na trgu podpornih storitev za nova podjetja iz različnih ciljnih skupin in različnih središč v regiji. S pomočjo izkušenega tima Tovarne podjetmov in ŠTP-ja ter v sodelovanju z ostalimi partnerji se bodo izobrazili management timi tudi v novo nastalih inkubatorjih v regiji. Cilj predstavlja tudi zmanjšanje razdrobljenosti in sinergijski učinki povezanosti inkubatorjev.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Priprava pravilnika delovanja mreže, vzpostavitev mreže, , določitev vodstva, priprava skupnih promocijskih materialov, razvoj novih strojev za različne skupine novo nastalih mladih podjetij, usposabljanje managementov inkubatorjev, izvedba vsakoletnega izbora "Žaženi ideje" za dvig prepoznavnosti inkubatorjev									
REZULTATI PROJEKTA		Dvig podjetniške kulture, povečanje števila novo nastalih podjetij, razvoj novih storitev za podjetja, usposobljeni vodstveni timi v inkubatorjih, vključenost inkubatorjev v mednarodne asociacije									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Skupni projekti podpornih institucij					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Delovanje mreže in mednarodno sodelovanje			80.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	780.000,00	
II. Razvoj novih storitev za mlada podjetja			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	700.000,00	
III. Izvajanje regionalnega podjetniškega izbora			80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	560.000,00	
IV. Usposabljanje managementa članov mreže			40.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	480.000,00	
SKUPAJ			300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	2.520.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			370.000,00		1.200.000,00			950.000,00			2.520.000,00
%		0,00	14,68	0,00	47,62	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
NADGRADNJA PODPORNE INFRASTRUKTURE ŠTP			Pesnica pri Mariboru		2007-2013		2.535.000,00 €				
NOSILEC		Štajreski tehnološki park, Pesnica pri Mariboru 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru					PARTNERJI				
							Mariborska razvojna agencija				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
		Tanja Senekovič	info@stp.si		02/6540-229						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		nadgradnja podporne funkcije ŠTP: fizična infrastruktura (dokončanje objekta E, rekonstrukcija objekta C, povezava med objekti, modernizacija komunalnih povezav na mikrolokaciji ŠTP) ter nadgradnja podpornih storitev za podjetja (specialistične storitve za skupine podjetij iz perspektivnih dejavnosti)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zagotovitev možnosti za popolno izvajanje podpornih funkcij ŠTP kot institucije podpornega okolja za MSP v smislu zagotovitve dovolj velikih prostorskih kapacitet ter primerne strokovne pomoči za ciljne skupine									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Dokončanje poslovnega objekta E, rekonstrukcija poslovnega objekta C z izgradnjo povezovalnega objekta, zgotovitev prostorskih pogojev za delovanje podjetij (ureditev prostorov, oprema)									
REZULTATI PROJEKTA		Vzpostavljena celovita infrastruktura (cca. 2000m2 dodatnih poslovnih površin za vsaj 30 podjetij) in oblikovane posebne podporne storitve za ciljne skupine podjetij									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje izdatkov v investicije			EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2535000		
		Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. dokončanje poslovnega objekta E			625.000,00 €							625.000,00	
II. Vzpostavitev / nadgradnja posebnih podpornih storitev			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	210.000,00	
III. Rekonstrukcija poslovnega objekta C s povezovalnim objektom						1.700.000,00 €				1.700.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			655.000,00	30.000,00	30.000,00	1.730.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.535.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			200.000,00		1.400.000,00	210.000,00				725.000,00	2.535.000,00
%		0,00	7,89	0,00	55,23	8,28	0,00	0,00	0,00	28,60	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA UNIVERZE V MARIBORU - TOVARNA PODJEMOV			Podravje		30062007 - 30062008		595.800,00 €				
NOSILEC		IRP, zavod (nosilec razvoja Podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarna podjetmov)				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Tehnocenter Univerze v Mariboru d.o.o.				
		Jure Verhovnik	jure.verhovnik@irp.si		02 22 94 276						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru zagotavlja pomoč novo nastalim podjetjem tako na področju storitev, kakor tudi nudenju prostorov (pisarne, sejna soba, učilnica). S tem projektom želimo nadgraditi obseg prostorov, ki so namenjeni tej skupini podjetij in s tem zagotoviti višjo stopnjo preživetja novonastalih podjetij v naši regiji.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Z nakupom dodatnih prostorov / pisarn za novo nastala podjetja iz podravske regije želimo zadovoljiti obstoječe potrebe, ki so precej večje od obstoječih zmožnosti - kapacitet podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarne podjetmov.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Priprava izhodišč in postopkov za nakup prostorov Analiza ponudbe in izbira najprimernejših prostorov Nakup prostorov									
REZULTATI PROJEKTA		Povečanje infrastrukturnih kapacitet inkubatorja - pisarne za podjetja, povečanje števila novo nastalih podjetij v regiji, dvig podjetniške kulture in razvoj novih strotev za mlada podjetja									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Spremljevalne aktivnosti nakupa			20.400,00 €	20.400,00 €						40.800,00	
II. Nakup prostorov				555.000,00 €						555.000,00	
										0,00	
										0,00	
		SKUPAJ	20.400,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			45.800,00		325.000,00			225.000,00			595.800,00
%		0,00	7,69	0,00	54,55	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 2.2 Promocija in spodbujanje podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami (mladi, ženske, itd.)	118.500,00	147.950,00	0,00	663.750,00	55.000,00	0,00	54.800,00	1.040.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Povečati zaposlitev ranljivih/diskriminiranih skupin	Število novih zaposlitev ranljivih ciljnih skupin kot rezultat izvajanja projektov RRP	0	100
2.	Povečati število novih MMP, ki jih ustanavljajo pripadniki ranljivih ciljnih skupin	Število MMP, ki so jih ustanovili predstavniki ranljivih ciljnih skupin kot rezultat projektov RRP	0	60

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
NAJ MLADI INOVATOR			Podravska regija		2007 - 2013		685.000,00 €				
NOSILEC		TechnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Univerza Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje v regiji, Srednje šole, Center RČV			
		Maja Krajnc Ružič		krajnc@gmx.net		041 889 007					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Naj Mladi inovator je projekt s katerim želimo spodbuditi mlade k ustvarjalnosti na področju inoviranja, dela s tehnologijami...									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj projekta je preko nagradnega tekmovanja »Naj mladi inovator«, skozi katerega bomo spodbujali inovativno razmišljanje mladih ter izvajanje raziskav s pomočjo mentorjev – raziskovalcev na fakultetah, usmerjati mlade v naravoslovne poklice, naravoslovno izobraževanje ter promovirati te poklice.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		predstavitve in izvedba promocijskih aktivnosti; izvedba predstavitvenega materiala; vzpostavitev nagradnega sklada "naj mladi inovator"; izdelava in izvedba delavnic; izbor naj inovatorske ideje, naj mladega inovatorja oz. inovatorske skupine; monitoring									
REZULTATI PROJEKTA		povečana samoiniciativnost mladih, povečano zanimanje za naravoslovne vede, povečano število vpisanih na naravoslovne študije na univerzah, povečano število mladih, ki bodo svoje ideje želeli nadaljevati v poslovni načrt in poiskali kasnejšo pomoč v inkubatorjih, sprememba v miselnosti do naravoslovnih poklicev in naravoslovnega dela.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice				število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju				število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
izdelava podpornega informacijskega terminala in vzdrževanje			15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00	
vzpostavitev infrastrukture, izdelava in izvedba delavnic ter natečaja			35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	245.000,00	
promocija			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	210.000,00	
materialni stroški, človeški viri			35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	185.000,00	
SKUPAJ			115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	685.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		68.500,00	47.950,00		513.750,00			54.800,00			685.000,00
%		10,00	7,00	0,00	75,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
POKLICNO UVELJAVLJANJE ŽENSK V PODRAVSKI REGIJI; SKRAJŠANO: ŽENSKO PODJETNIŠTVO			PODRAVSKA REGIJA		2007 - 2013		355.000,00 €				
NOSILEC		EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Animacija Ptuj, Egida Maribor, ZRS Bistra Ptuj, Grunderinene Zentrum Graz iz Avstrije, Varaždinska razvojna agencija iz Hrvaške, ostali.			
		Zlatka Zastavnikovič		zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si		(02) 23 52 348					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izmenjava izkušenj, dobrih praks na področju poklicnega uveljavljanja žensk v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem: delavnice za animiranje in informiranje žensk - bodočih podjetnic, brezposelnih, že delujočih podjetnic; srečanja podjetnic iz navedenih držav in iskanje potencialnih poslov, skupna spletna stran, borza ponudbe in povpraševanja, ipd.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Aktiviranje žensk za podjetništvo, strokovna pomoč in podpora pri ustanavljanju in širjenju podjetij ter mednarodnem poslovanju									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Animacijske delavnice, srečanja, izmenjave izkušenj in dobrih praks, seznanjanje s podpornimi inštitucijami in zakonodajo, itd.									
REZULTATI PROJEKTA		Organizacija vsaj 5 mednarodnih srečanj žensk podjetnic, izvedba 10 animacijskih delavnic, izmenjava dobrih praks									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest v podjetjih					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15	
		Skupni projekti podpornih institucij					IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	3	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
			45.000,00	45.000,00 €	45.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	355.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	355.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		50.000,00	100.000,00		150.000,00	55.000,00					355.000,00
%		14,08	28,17	0,00	42,25	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 2.3 Razvoj finančnih instrumentov za nova in mlada podjetja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zap. št.	Cilji	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti nove finančne produkte za nova mikro in mala podjetja	Število uporabnikov regijskih finančnih shem (garancije, mikrokrediti)	8	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 3 Spodbujanje globalne konkurenčnosti in internacionalizacije na znanju temelječega gospodarstva	15.904.632,05	13.724.600,00	0,00	84.817.757,69	9.619.300,00	125.000,00	39.280.200,00	163.471.489,74

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 3.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za spodbujanje konkurenčnosti in poslovne odličnosti podjetij	0,00	72.600,00	0,00	1.236.300,00	86.300,00	0,00	3.417.800,00	4.813.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti večje povezovanje podjetij za povečevanje konkurenčnosti	Vzpostavitev grozdov in drugih oblik povezovanja	0	4
2.	Povečati uporabo javnih sredstev za razvoj poslovanja podjetij	Število odobrenih razvojnih projektov, (so)financiranih iz javnih sredstev (letna raven)	???	40

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
TEHNOLOŠKI CENTER TEZNO - PROSTORSKA IN INFRASTRUKTURNA UREDITEV; SKRAJŠANO: TC TEZNO			Mestna občina Maribor - Poslovno proizvodna cona Tezno		2007 - 2009		2.950.000,00 €			
NOSILEC	ZAVOD CONA TEZNO				PARTNERJI PS Cimos TAM Ai; Starkom; Unior; Karoserije; SMM; RTI; RTC; Tovarna vozil Maribor, Mestna občina Maribor; JPGSZ, Ekonomski institut Maribor, Komunaprojekt, Zavod Prava poteza					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Gorazd Bende	gorazd.bende@conatezno.si		(02) 460 13 00						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Na območju Poslovno proizvodne Cone Tezno, kjer že deluje 147 podjetij, bo zagotovljen prostor in infrastruktura za skupne tehnološke in energetske funkcije cone. Postavitev skupnih infrastrukturnih objektov in dobava potrebnih energetskih in telekomunikacijskih virov.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Postavitev tehnološke stavbe in gradnja infrastrukture, ki bo omogočila rast obstoječih in nastajanje novih podjetij na podlagi ponudbe prostorov, napeljav, IKT distribucijskega kontrolnega centra, virov in dostopov do energentov, uvažanja "zelene energije".									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Povezava partnerjev v konzorcij, odkup zemljišč, gradnja distribucijsko kontrolnega energetskega in IKT centra, postavitev tehnološke stavbe, gradnja cestne in komunalne infrastrukture, izvajanje promocijskih dejavnosti									
REZULTATI PROJEKTA	Nova tehnološka podjetja na območju Cone, nova delovna mesta in povečanje prihodkov v obstoječih podjetjih v Coni, zmanjšana poraba energentov iz neobnovljivih virov / zaposlenega, povečana poraba ekološko sprejemljive energije / zaposlenega									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih delovnih mest v podjetjih					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	380	
	Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	3	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. odkupi zemljišč			1.000.000,00		1.000.000,00 €					2.000.000,00
II. izgradnja energetskega distribucijskega centra z opremo			350.000,00							350.000,00
III. Tehnološka stavba			110.000,00	340.000,00 €	150.000,00 €					600.000,00
										0,00
SKUPAJ			1.460.000,00	340.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	0,00	0,00		600.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.300.000,00		2.950.000,00
%	0,00	0,00	0,00	20,34	1,69	0,00	33,90	44,07	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PROJEKT PLANIRANJA IN KRMILJENJA V JAVNI UPRAVI IN INDUSTRIJI Z UPOŠTEVANJEM SONARAVNIH POGOJEV IN OMEJITEV (IPOK)			Podravje-Slovenske Gorice (Slovenija)		1.10.2007 do 31.12.2012		363.000,00 €			
NOSILEC	IPOK integriranje, planiranje, oblikovanje, krmiljenje gospodarskih interesov d.o.o.					PARTNERJI				
						AIBAS Anwendungssysteme, Uwe Untere Breite 6, 73087 Boll, Nemčija (prof.dr.dr.Uwe Geitner), Steng-nacionalni center a čistejšo proizvodnjo d.o.o., Pesnica pri Mariboru 20 a, Pesnica pri Mariboru (doc.dr.Janez Petek), mag.Jože Protner, prof.dr.dr.Matjaž Mulej				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Dušan Plohl	stengarm@stp.si		02 6540 220, 031 581 003						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Povezovanje nalog (toka podatkov in/ali materialov) dinamičnega planiranja, oblikovanja izdelkov, sistemov dela (makro in mikro), delovnih nalog, potekov dela in sprotnega usmerjanja (krmilje nja planiranih) glede količin, terminov, kakovosti, stroškov in pogojev dela.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Za zgoraj omenjeno povezavo bomo izdelali programsko opremo za integriranje-povezovanje, ki bo primeren tako za javno upravo, različna podjetja, turizem, obrt, občine ter kombinacijo teh različnih poslovnih subjektov z evropskimi.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izvedba seminarjev, izdelava modelov na konkretnih primerih in izdelava programske opreme, distribucija rezultatov.									
REZULTATI PROJEKTA	Inovativna programska oprema (glej prilogo prof.dr.dr.Uwe Geitner)									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nove sheme usposabljanja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Analiza dejanskega stanja z zahtevami uporabnikov, izvedba seminarjev			130.000,00 €	183.000,00 €						313.000,00
Izdelava programske opreme z implementacijo v izbranih podjetjih				10.000,00 €	10.000,00 €					20.000,00
Diseminacija rezultatov, šolanje uporabnikov, promocija PPS sistemov						10.000,00 €	10.000,00 €			20.000,00
Razvoj in vzdrževanje PPS sistemov, širjenje mreže uporabnikov								10.000,00 €		10.000,00
SKUPAJ			130.000,00	193.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	363.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		72.600,00		36.300,00	36.300,00		72.600,00	145.200,00		363.000,00
%	0,00	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00	40,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
RAZVOJ ORODIJ ZA POSLOVNO INTELIGENCO TER VZPOSTAVITEV CENTRA ZNANJA (PLATFORME INFORMACIJSKE PODPORE) ODLOČANJU V MANAGEMENTU SME PODJETIJ; - PROJEKT POINT				Maribor		februar 2008 - februar 2013		1.500.000,00 €			
NOSILEC		COMTRON d.o.o., Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Univerza Maribor; EPF in TF, Gallob d.o.o., druge razvojne svetovalne inštitucije in podjetja, zunanji strokovnjaki, drugi			
		mag. Rado JELEN		E-MAIL: rado.jelen@comtron.si		02 / 300 - 35 - 45					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razvoj orodij za poslovno inteligenco kot odločevalsko podporno informacijsko okolje managementu v SME podjetjih									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Razvoj in uvedba informacijskih portalov za podporo odločanju na ključnih ravneh in poslovnih področjih									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Zasnova projekta ter investicije, razvoj in programsko informacijske rešitve, aplikativni preizkusi									
REZULTATI PROJEKTA		Razviti orodja za podporo odločanju poslovne inteligence v SME podjetjih ter vzpostaviti center znanja - platformo znanja informacijske podpore - podjetjem na področju managerskih odločitev									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	20	CILJNA VREDNOST	30	
		Vzpostavljena razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	5	CILJNA VREDNOST	8	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Zasnova projekta in investicije				100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			700.000,00	
Razvoj in programsko informacijske rešitve				100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	25.000,00	625.000,00	
Aplikativni preizkusi						50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	175.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	200.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	50.000,00	1.500.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					600.000,00			400.000,00	500.000,00		1.500.000,00
%		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	26,67	33,33	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 3.2 Krepitev človeškega kapitala v gospodarskih subjektih	238.500,00	0,00	0,00	1.192.500,00	0,00	0,00	159.000,00	1.590.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti večje sodelovanje gospodarstva in izobraževalnih institucij pri načrtovanju in razvoju ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja	Število novih programov usposabljanja, razvitih v sodelovanju gospodarstva in izobraževalnih institucij	0	20

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ZNANJE, ZNANOST IN GOSPODARSTVO			Maribor z okolico		2007 - 2013		1.590.000,00 €			
NOSILEC	TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., neprofitni d.o.o.				PARTNERJI					
					Univerza v Mariboru, Občine v regiji, Inštitut za raziskovalne podjetništva - Tovarna podjetmov, Znanstveni park, CIMRS					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Simon Štrancar	simon.strancar@uni-mb.si		02 23 55 344						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Organizirali bomo prenos znanja iz univerze v gospodarsko prakso in s tem dvignili gospodarsko rast v regiji. V projektu bomo izdelali analizo lokalnih podjetij, ugotovili njihove potrebe, ter jih povezali z raziskovalci na univerzi ter jim tako prinesli potrebna znanja za njihov razvoj in rast. Preko različnih aktivnosti bomo tako vzpostavljali inovatorsko kulturo.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen je pospešiti in organizirati prenos znanja iz Univerze v Mariboru v lokalno gospodarstvo, ki je trenutno še na nezadovoljivi ravni. Preko različnih aktivnosti bomo vzpostavljali povezave, mrežili gospodarstvenike in raziskovalce ter dvignili gospodarsko rast v regiji, ki bo posledica vzpostavljene inovatorske kulture.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	zaposlitev in usposobitev managerjev intelektualne lastnine, izgradnja sistema povezav med raziskovalnimi inštitucijami v regiji ter gospodarstvom, organizacija srečanj, delavnic, priprava študij za podjetja v regiji, izvedba izbora naj. raziskovalec po mnenju gospodarstva, srečanje gospodarstvenikov in raziskovalcev na UM, prenosi intelektualne lastnine v lokalno gospodarstvo.									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavitev inovatorske kulture, povečan prenos znanja iz univerze v lokalno gospodarstvo, povečanje števila kvalitetnih raziskav, dvig motivacije, povečano število patentov, izgradnja skupnih R&R enot univerze in gospodarstva, povečano zanimanje mladih za naravoslovne vede, povečana rast gospodarstva v regiji, povečano število spin-off podjetij.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila sodelovanj znanstveno raziskovalnega dela med Univerzo v MB in podjetji, prenos znanja iz univerze v gospodarsko prakso				število sklenjenih pogodb	IZHODIŠČNA VREDNOST	230	CILJNA VREDNOST	300	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Vodenje projekta, izdelava in nakup portala, promocija			20.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00
Organizacija delavnic, seminarjev, izbora naj. Raziskovalca			15.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	245.000,00
vzpostavitev sklada za zaščito intelektualne lastnine, managirenja IP, nakup poslovnih prostorov				305.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	495.000,00
izdelava analiz podjetij, priprava akcijskih načrtov in partnerstev				50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00
		SKUPAJ	35.000,00	535.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	1.590.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	238.500,00			1.192.500,00			159.000,00			1.590.000,00
%	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 3.3. Zagotavljanje in opremljanje zemljišč za različne cone ter privabljanje zasebnih naložb	15.176.132,05	11.600.000,00	0,00	11.946.357,69	0,00	0,00	4.430.000,00	43.152.489,74

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotavljati lokacije za rastoča podjetja	Število novo zgrajenih in opremljenih poslovnih - regijskih in lokalnih con	6	17
2.	Zagotoviti organiziranosti za privabljanje naložb	Število con, povezanih v mrežo s skupnim trženjem	0	8

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
POSLOVNO OBRтна CONA			Območje občine Starše, naselje Zlatoličje		2007-2011		2.077.744,00 €				
NOSILEC	OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše				PARTNERJI						
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.							
	Vili DUCMAN, župan	zupan@starse.si		02 686 48 00							
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	Občina Starše želi na področju gospodarske dejavnosti zagotoviti pogoje za razvoj podjetništva in zagotavljati potrebno infrastrukturo. Poslovno obrtna cona "Zlatoličje" je predvidena v naselju Zlatoličje med dovodnim kanalom HE Zlatoličje in načrtovanim izvozom avtoceste Slivnica - Draženci. Predvidena površina za namen bodoče poslovno obrtne cone je 15 ha. Trenutno je predvideno območje povezano z lokalnimi cestami in povezavo na magistralno cesto Maribor - Ptuj. Po izgradnji avtoceste bo ta povezava razširjena v smer Celja, Ljubljane in Primorske. Predvideno območje je tudi v bližini letališča Maribor. Obstoječa infrastruktura predstavlja komparativno prednost za uporabnike cone ter možne vsebinske opredelitve posameznih proizvodnih programov podjetnikov.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je zagotovitev prostorskih pogojev za naselitev malih in srednjih podjetij iz občine, regije, lahko pa tudi širše. Prebivalci ožje lokalne skupnosti - občine Starše in regije bodo pridobili prostor za odpiranje novih delovnih mest (samozaposlovanje in zaposlovanje).										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Odkup zemljišč, ureditev potrebne dokumentacije, ureditev komunalne infrastrukture, cestne in komunikacijske povezave.										
REZULTATI PROJEKTA	Zgrajena komunalno opremljena cona na površini 15 ha. Oprema vključuje sodobno informacijsko - komunikacijsko tehnologijo in urejeno prometno infrastrukturo (dostop do cone bo iz izvoza AC Fram-Draženci v naselju Zlatoličje. Znotraj cone bodo urejene povezovalne oz. interne ceste v dolžni ca. 2000 m). Cona bo zagotovila možnost za lociranje novih podjetij (glede na velikost predvidenega območja za cono in potrebno površino za opravljanje dejavnosti pričakujemo približno 30 novih podjetij), in odpiranje novih delovnih mest (število novih delovnih mest ca. 150-200), in prispevala k spodbujanju podjetništva in konkurenčnosti na območju regije.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila novih podjetij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	15	CILJNA VREDNOST	30		
	Število novih delovnih mest v podjetjih				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	150		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Investicijska dokumentacija			10.000,00 €							10.000,00	
Projektna dokumentacija				41.729,00 €						41.729,00	
Odkup zemljišč				355.912,00 €	501.218,00 €	501.218,00 €				1.358.348,00	
Izgradnja cone in prometnic (komunalna oprema, dostop do cone, povezovalne poti				83.459,00 €	222.555,00 €	222.555,00 €	139.098,00 €			667.667,00	
			SKUPAJ	10.000,00	481.100,00	723.773,00	723.773,00	139.098,00	0,00	0,00	2.077.744,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	1.432.337,00			645.407,00						2.077.744,00	
%	68,94	0,00	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
IZGRADNJA OBRTNO GOSPODARSKE CONE JUROVSKI DOL (OGC JUROVSKI DOL-OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH)			PODRAVSKA REGIJA-SV. JURIJ V SLOV. GORICAH-JUROVSKI DOL		2007-2009		600.000,00 €				
NOSILEC		OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH				PARTNERJI					
						INDIVIDUALNI INVESTITORJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
				SAMO KRISTL	samo.kristl@obcinajurij.si		02/7295052				
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		IZGRADNJA OBRTNO GOSPODARSKE CONE V JUROVSKEM DOLU NAMENJENE RAZVOJU MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		IZGRADNJA CONE ZA ORGANIZIRAN IN KONTROLIRAN TER OKOLJU PRIJAZEN RAZVOJ OBRTI IN MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZVEDBA VSEH POTREBNIH POSTOPKOV ZA IZGRADNJO									
REZULTATI PROJEKTA		NOVA DELOVNA MESTA, BENCINSKA ČRPALAKA POMEMBNA TUDI ZA PREBIVALSTVO V SMERI ŠENTILJA IN SLADKEGA VRHA, OBRAT ZA PREDELAVO ZELENJAVE IN SADJA									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila novih podjetij					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
IZDELAVA IDEJNEGA PROGRAMA Z DIIP			20.000,00 €							20.000,00	
UREDITVENI NAČRT IN INVESTICIJSKI PROGRAM				100.000,00 €						100.000,00	
IZGRADNJA OGC JUROVSKI DOL					480.000,00 €					480.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			20.000,00	100.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		210.000,00			390.000,00						600.000,00
%		35,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
KOMUNALNA OPREMA POSLOVNO OBRTNE CONE V SV. ANA, POSLOVNOOBRTNACONA-OBcina-SV.ANA.DOC			ŽICE		od 01.01.2009 do 31.12.2011		1.260.000,00 €			
NOSILEC	OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	VIKTOR KAPL	tajnik@sv-ana.si		02 729 58 80						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	KOMUNALNA OPREMA OBMOČJA POSLOVNO OBRTNE CONE									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	PRIDOBITEV NOVIH DELOVNIH MEST IN DVIG GOSPODARSKE MOČI OBČINE IN STANDARDA PREBIVALSTVA									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	KOMUNALNA OPREMA OBRTNE POSLOVNO CONE (CESTA, VODOVOD, ELEKTRIKA, KANALIZACIJA ...)									
REZULTATI PROJEKTA	IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENA PREBIVALSTVA									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	50	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
DOKUMENTACIJA					40.000,00 €				40.000,00	
PREDELA					100.000,00 €				100.000,00	
IZVEDBA KOMUNALNE PREME					510.000,00 €	610.000,00 €			1.120.000,00	
									0,00	
		SKUPAJ	0,00	0,00	650.000,00	610.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	441.000,00	0,00		819.000,00						1.260.000,00
%	35,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS												
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA					
KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNO OBRTNE CONE CERKVENJAK			CERKVENJAK (Naselje - BRENGOVA)		2007-2009		1.102.627,00 €					
NOSILEC	OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak				PARTNERJI							
					/							
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.								
	VITO KRANER	vito.kraner@cerkvenjak.si		02 729 57 00								
II. OPIS PROJEKTA												
KRATEK OPIS PROJEKTA	ZAGOTOVITEV PROSTORSKIH MOŽNOSTI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA											
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	NOVA DELOVNA MESTA											
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	IZGRADNJA KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE INFRASTRUKTURE											
REZULTATI PROJEKTA	RAZVOJ PODJETNIŠTVA, ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI - NOVA DELOVNA MESTA											
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila novih podjetij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	35	CILJNA VREDNOST	40			
	Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	278	CILJNA VREDNOST	335			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA												
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
faza I. (meteorna in fekalna kanalizacija, izgradnja opornega zidu)			359.352,00 €							359.352,00		
faza II. (cesta I. del, električno omrežje, JR, vodovod,TK vod)				384.046,00 €						384.046,00		
faza III. (čistilna naprava, cesta II. del)					359.229,00 €					359.229,00		
										0,00		
		SKUPAJ	359.352,00	384.046,00	359.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.627,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ		
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja						
EUR	359.273,00	0,00	0,00	743.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.627,00		
%	32,58	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA INDUSTRIJSKE CONE "BISTRICA JUG"			Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica		1.10.2008 - 1.9.2013		22.410.000,00 €			
NOSILEC	Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI					
					Konzorcij podjetij ALUREG					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL. ŠT.						
	Branko ŽNIDAR	branko.znidar@slov-bistrica.si		02/8432842						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	S projektom izgradnje IC "Bistrica jug" bomo zadostili vse večjemu povpraševanju po prostih zemljišč na območju Slovenske Bistrice. Za to območje vlada veliko zanimanje investorjev in sicer od manjših podjetij do večjih korporacij. S projektom bodo dosežene koristi rasti BDP, povečane zaposlenosti, gospodarskega razvoja za širše območje regije.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj projekta je zgraditi komunalno urejeno industrijsko cono, s katero se bodo lahko za investicije privabili investorji tako tuji kor domači.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V okviru celotne investicije so predvidene naslednje aktivnosti: izvedba državnega lokacijskega načrta, pridobitev zemljišč, izvedba parcelacije s komasacijo, priprava projektne dokumentacije in izvedba fizične investicije (izgradnja cest, kanalizacije, elektrovodov,).									
REZULTATI PROJEKTA	Rezultat projekta bo skoraj 120 ha komunalno urejene industrijske cone.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1500	
	Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava Državnega lokacijskega načrta			30.000,00 €	80.000,00 €					110.000,00	
Izdelava potrebne projektne dokumentacije				100.000,00 €	200.000,00 €				300.000,00	
Komunalno urejanje zemljišč					2.000.000,00 €	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €	22.000.000,00
									0,00	
SKUPAJ			30.000,00	180.000,00	2.200.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	22.410.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
	EUR	8.410.000,00	10.000.000,00		0,00			4.000.000,00		
%	37,53	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
NAKUPI ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE (LOGISTIČNE CONE) PESNIŠKI DVOR			OBČINA PESNICA OB KRIŽIŠČU AVTOCESTNEGA ODSEKA MARIBOR-LENDAVA IN SLIVNICA PESNICA		2007-2013		4.250.000,00 €			
NOSILEC	OBČINA PESNICA				PARTNERJI					
					OBČINA KUNGOTA, OBČINA ŠENTILJ					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.							
	DANICA HALOŽAN	danica.halozan@pesnica.si	02 65-42-346							
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Z IZGRADNJO AVTOCESTNEGA KRIŽIŠČA SLIVNICA-PESNICA IN MARIBOR LENART POSTAJA LOKACIJA V NEPOSREDNI BLIŽINI NAJPRIMRNEJŠA ZA POSLOVNO CONO, PREDNOST JE DOBRA LOGISTIČNA LEGA. VELIKOST PREDVIDENE POSLOVNE CONE ZNAŠA CCA 50 HA.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	S POSLOVNO CONO BI SE POVEČALE MOŽNOSTI RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI IN REGIJI, ZMANJŠALA BREZPOSELNOST, POSLOVNA CONA BI PRIVABILA INVESTITORJE IN ZASEBNI KAPITAL									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	NAKUP ZEMLJIŠČ, KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE									
REZULTATI PROJEKTA	RAZVOJ PODJETNIŠTVA, POVEČANJE NOVIH DELOVNIH MEST - ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI, INVESTIRANJE ZASEBNEGA KAPITALA									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	100	
	Povečanje števila novih podjetij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. FAZA - NAKUPI ZEMLJIŠČ			250.000,00 €	250.000,00 €					500.000,00	
II. FAZA - KOMUNALNO OPREMLJANJE PC					750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	3.750.000,00	
									0,00	
									0,00	
		SKUPAJ	250.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	4.250.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	1.590.000,00			2.660.000,00					4.250.000,00	
%	37,41	0,00	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA			VREDNOST PROJEKTA		
POSLOVNA CONA ŠENTILJ-JUG			KS Šentilj		2007-2013			2.107.160,74 €		
NOSILEC	OBČINA ŠENTILJ					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	DANICA DROZG		danica.drozg@sentilj.si		02/6506-200					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	odkup zemljišč, rušitev objektov in nadomestna gradnja, priprava dokumentacije in komunalno opremljanje cone, ter izgradnja dostopne cestne povezave									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	zagotovitev cca 8 ha komunalno opremljenega zemljišča za podjetja in odpiranje novih delovnih mest									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	odkup zemljišč za cono, priprava vse ustrezne dokumentacije za cono, komunalno opremljanje zemljišč, rušitev objektov in zagotovitev nadomestne gradnje, odkup zemljišč, priprava dokumentacije in sama izgradnja za cesto dostopno do cone									
REZULTATI PROJEKTA	komunalno opremljena zemljišča cca 8 ha za cono in izgrajena dostopna cestna povezava									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
			280.758,00	456.347,66						737.105,66
				64.096,14						64.096,14
						200.300,45				200.300,45
						0,00	166.917,04	208.646,30	730.095,14	1.105.658,49
SKUPAJ			280.758,00	520.443,80	0,00	200.300,45	166.917,04	208.646,30	730.095,14	2.107.160,74
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	690.035,05			1.417.125,69						2.107.160,74
%	32,75	0,00	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
POSLOVNA CONA BEZENA			Naselji Ruše in Bezena		1.1.2008-31.12.2012		4.313.305,00 €			
NOSILEC	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše	obcina@ruse.si		02/669 0640						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt zajema izvedbo pripravljanih aktivnosti za vzpostavitev poslovne cone v velikosti 8,4 ha (v letih 2007-2009). V naslednjih fazah (od 2009 dalje) tudi komunalno opremo območja (cone). Predvidena je tudi rekonstrukcija obstoječe dostopne ceste. Podrobnejši podatki so v Prilogi k projektnemu listu.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen: zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj podjetništva v občini. Cilj projekta je izvedba pripravljanih aktivnosti za vzpostavitev poslovne cone Bezena in komunalna oprema PC ter privabljanje investorjev. Podrobnejši podatki so v Prilogi k projektnemu listu.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izvedba študije izvedljivosti za poslovno cono Bezena, ureditev lastništva zemljišč (odkup zemljišč), izdelava občinskega lokacijskega načrta (OLN) ter celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobitev upravnih dovoljenj za komunalno opremljanje cone, gradnja - komunalno opremljanje poslovne cone, privabljanje investorjev (spletni portal in druga promocija). Podrobnejši podatki so v Prilogi k projektnemu listu.									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavitev komunalno opremljene Poslovne cone Bezena, zagotovitev prostorskih pogojev za naselitev najmanj 10 podjetij in odpiranje najmanj 50 delovnih mest v 3 letih po končani gradnji komunalne opreme.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila novih podjetij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	50	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Pridobitev podatkov, študija izvedljivosti, izdelava strokovnih podlag in OLN, izvedba CPVO (Priloga: 1, 2.7, 2.8, 3, 4 sklop aktivnosti)				50.075,00 €	50.075,00 €					100.150,00
II. Odkup zemljišč				336.464,00 €	336.464,00 €	336.464,00 €	336.464,00 €	336.464,00 €		1.682.320,00
III. Idelava projektne in investicijske dokumentacije, pridobitev dovoljenj (priloga: 5. sklop aktivnosti)					250.380,00 €	250.380,00 €				500.760,00
IV. Komunalno opremljanje cone in rekonstrukcija dostopne ceste in privabljanje investorjev (priloga: 6. sklop aktivnosti)							1.030.075,00 €	1.000.000,00 €		2.030.075,00
SKUPAJ			0,00	386.539,00	636.919,00	586.844,00	1.366.539,00	1.336.464,00	0,00	4.313.305,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	1.620.797,00	400.000,00		2.262.508,00			30.000,00			4.313.305,00
%	37.58	9.27	0.00	52.45	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
NOVA POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA LENART -NPIC			LENART (Naselje - LENART)		2007-2009		1.031.653,00 €			
NOSILEC	OBČINA LENART, TRG OSVOBODITVE, 2230 LENART V SLOV. GORICAH					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		/				
	LIDIJA ŠIPEK	obcina@lenart.si		02 729 13 48						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		ZAGOTOVITEV PROSTORSKIH MOŽNOSTI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		NOVA DELOVNA MESTA								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ ZA POSLOVNO-INDUSTRIJSKO CONO								
REZULTATI PROJEKTA		RAZVOJ PODJETNIŠTVA, ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI - NOVA DELOVNA MESTA								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila novih podjetij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
	Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	90	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
faza I: izdelava investicijske dokumentacije, izdelava in revizija projektne dokumentacije			122.351,00 €							122.351,00
faza II: izvedba gradenj, zunanje urejanje objektov, strokovni nadzor gradnje, dobava in montaža opreme, obveščanje javnosti o operaciji				253.520,00 €	655.782,00 €					909.302,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			122.351,00	253.520,00	655.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.653,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	422.690,00	0,00	0,00	608.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.653,00
%	40,97	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
ORGANIZIRANJE IN PODPORA VZPOSTAVLJANJU OBRTNO- PODJETNIŠKIH CON V PODRAVSKI REGIJI			PODRAVJE		01.09.2007-31.12.2010		4.000.000,00 €				
NOSILEC		OBRTNA ZBORNICA MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Racionalizacija vzpostavitve in delovanja obrtno-podjetniških con v podravski regiji (stroškovno, okoljsko, energetsko, tehnološko, ...)			
		BORIS LIČEN		boris.licen@ozs.si		02/330 35 11					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		OZ Maribor bo skrbela za organiziranje, vzpostavitve in izvedbo obrtno-podjetniških con v podravski regiji, celovito vodenje projektov nastanka obrt.-podj. con (stroškovno, okoljsko,...)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Racionalizacija vzpostavitve in delovanja obrtno-podjetniških con v podravski regiji (stroškovno, okoljsko, energetsko, tehnološko, ...)									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Animacija kandidatov (obrnitkov, podjetnikov) za napolnitev obrt.-podj. con, povezovanje obrtnikov in podjetnikov po interesnih dejavnostih, podpora pri pridobivanju sredstev.									
REZULTATI PROJEKTA		Oblikovan portfolio potencialnih obrt.-podj. con v podravski regiji, vzpostavljen management in organizacija oz. sistema vodenja in koordiniranja dela/razvoja obrt.-podj. con									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Anal. stanja in oblikovanje strategije razvoja OPC			650.000,00							650.000,00	
II. Vzpostavitev sistema za pomoč/koordinacijo OPC				750.000,00	750.000,00	750.000,00				2.250.000,00	
III. Baza potenc. kandidatov za vključitev v OPC				300.000,00	100.000,00	100.000,00				500.000,00	
IV. Promocija in animacija kandidatov za OPC				200.000,00	200.000,00	200.000,00				600.000,00	
SKUPAJ			650.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			1.200.000,00		2.400.000,00			400.000,00			4.000.000,00
%		0,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 3.4 Raziskovalna odličnost za gospodarsko konkurenčnost regije	490.000,00	2.052.000,00	0,00	70.442.600,00	9.533.000,00	125.000,00	31.273.400,00	113.916.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Povečati vlaganja v razvoj v podjetjih	Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva / zaposlenega (v EUR) na letni ravni	185	310
2.	Povečati sodelovanje med institucijami znanja z gospodarstvom	Število novih razvojnih projektov na podlagi sodelovanja med institucijami znanja in regijskim gospodarstvom (na letni ravni)	0	10

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
MARIFARM - OBJEKT ZA PROIZVODNJO ZDRAVIL S POSLOVNIMI PROSTORI				Maribor - Tezno; Minařikova ul.6		01.03.2006 - 30.09.2009		36.100.000,00 €		
NOSILEC		FARMADENT, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 MARIBOR					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Javni zdravstveni zavod MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, Minařikova ulica 6, 2000 MARIBOR			
		Milan Pukřiř, mag.farm., spec.	milan.puksic@mb-lekame.si		02/450 28 73					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izgradnja novih prostorov za proizvodnjo zdravil (prostori, kjer sedaj poteka proizvodnja, ne ustrezajo predpisanim pogojem);								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Vzpostavitev temeljev farmacevtski industriji v Mariboru, razřiritev proizvodnega programa, ohranitev obstojeřih in zagotovitev novih delovnih mest;								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izgradnja novih prostorov, nakup nove tehnologije, razvoj novih izdelkov;								
REZULTATI PROJEKTA		Razvoj, kakovostna delovna mesta, veřja zaposlenost.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Poveřanje števila delovnih mest				řtevilo	IZHODIřČNA VREDNOST	40	CILJNA VREDNOST	130
		Razvoj novih izdelkov				řtevilo	IZHODIřČNA VREDNOST	30	CILJNA VREDNOST	55
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Pripravljalne in uvajalne aktivnosti			891.335,00 €		200.000,00 €					1.091.335,00
II. Objektne aktivnosti - gradbena dela			4.000.000,00 €	4.083.665,00 €						8.083.665,00
- obrtniřka dela			2.500.000,00 €	7.000.000,00 €						9.500.000,00
- oprema				9.000.000,00 €	8.425.000,00 €					17.425.000,00
SKUPAJ			7.391.335,00	20.083.665,00	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Obćinski proraćun	Drřavni proraćun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR					26.100.000,00				10.000.000,00	36.100.000,00
%		0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	27,70	100,00

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE RAZVOJNEGA CENTRA ZA ALTERNATIVNE REŠITVE V GRADBENIŠTVU			Maribor		01072006 do 31122013		4.450.000,00 €				
NOSILEC		TARG, d.o.o., Tehnološki center za alternativne rešitve v gradbeništvu, družba za raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o., Puhova ulica 20, Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Expo-Biro, Gradbena fakulteta Univerze v Mariboru, Tehnocenter Univerze v Mariboru, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva - Tovarna podjetmov, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Strojna fakulteta Univerze v Mariboru, Proizvajalci in predelovalci aluminija v regiji in druga podjetja, GZS, Ekonomski inštitut Maribor			
		dr. Miroslav Premrov		miroslav.premrov@uni-mb.si		TEL.ŠT.: ++386 (0)2 480 58 00					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razvojni center za alternativne rešitve v gradbeništvu bo vzpostavljen na pobudo podjetja Expo-Biro d.o.o. in Gradbene fakultete Univerze v Mariboru, ki bosta v razvojno koalicijo pritegnila tudi druge inštitucije znanja in podjetja. V okviru projekta bo vzpostavljen delujoč razvojni center, v katerem se bo v programskem obdobju predvidoma zaposlilo 10 raziskovalcev. Le-ti bodo delovali v tesni navezavi z partnerskimi inštitucijami in podjetji, ki bodo zagotavljala učinkovito razvojno okolje (mentorstva profesorjev na fakultetah, poznavanje trga s strani podjetij,...)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Partnerska podjetja in inštitucije znanja se bodo povezale zaradi potrebe po razvoju novih rešitev v gradbeništvu (novi inovativni izdelki in storitve s področja aletmativnih rešitev v gradbeništvu), ki bodo sodelujočim partnerjem omogočili razvojni preboj in učinkovit nastop v tržnih nišah predvsem na tujih trgih in tako posredno zagotovili prepoznavnost Podravske regije v svetu. Ključni cilj je povečanje prodaje zahtevnih izdelkov in storitev na osnovi domačega znanja, ki ga bodo zagotavljali visoko usposobljeni in nagrajeni domači sodelavci, v Sloveniji in zlasti v tujini.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Ključna začetna aktivnost bo fizična vzpostavitev centra na Puhovi 20 v Mariboru (adaptacija prostorov in nabave raziskovalno razvojne opreme, ki ne bo locirana izključno v centru ampak tudi pri razvojnih partnerjih). V naslednji fazi pa se bo v tesne sodelovanju z Univerzo v Mariboru izoblikoval multidisciplinarni tim raziskovalcev, ki bo pričel z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi na področju razvoja izdelkov in storitev za domač trg in tuje trge.									
REZULTATI PROJEKTA		Ključni rezultati projekta bodo: ustanovitev skupnega razvojnega centra; skupen razvoj novih izdelov in storitev z visoko dodano vrednostjo; uspešen skupen nastop razvojnih partnerjev na tujih trgih (povečanje izvoza izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo) - promocija Podravske regije na področju vrhunskih "mobilnih" in drugih "alternativnih" rešitev v gradbeništvu ter povezovanje z drugimi razvojnimi središči									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje izvoza			delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	20%	CILJNA VREDNOST	80%		
		Povečanje števila delovnih mest v R&R dejavnosti			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	10		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)		VREDNOST PO LETIH V €									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
I. Vzpostavitev centra (prevsem oprema)		800.000,00 €	300.000,00 €		150.000,00 €		150.000,00 €		1.400.000,00		
II. Razvoj novih izdelov in storitev (raziskovalci)		100.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	2.850.000,00		
III. Skupen prodor na tuje trge				100.000,00 €	100.000,00 €				200.000,00		
									0,00		
SKUPAJ		900.000,00	550.000,00	600.000,00	750.000,00	500.000,00	650.000,00	500.000,00	4.450.000,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ	
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		0,00	800.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00
%		0,00	17,98	0,00	43,82	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PODRAVJE - REGIJA ZNANJ / INRES - INVENTIVNI REGIJSKI EKOSISTEM STROKOVNJAKOV POVEZAN Z IKT-PODPRTJO STRATEGIJO UPRAVLJANJA ZNANJ			Maribor z okolico (SI) Graz (A)		Začetek: januar 2008 Konec: december 2011		916.000,00 €			
NOSILEC	Relief d.o.o. kot predlagatelj projekta in registrirana RO na področju Sistemov in aplikacij za spodbujanje pridobivanja novih znanj /angl. Knowledge-Driven* Systems and Applications/				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Zavod TECES; UM FERI in EPF; Zavod Prava poteza; Pridruženi: Izbrani regijski gosp. subjekti (MSP); Referenčni: Know-center Graz (A)			
	mag. Bojan Slemnik		slemnik@relief.si		(02) 250 280 0, 041 728 377					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt uveljavljanja strategije upravljanja znanj (KM) s pomočjo podpornih IKT ogrodij za medsebojno sodelovanje uvrščamo med priložnosti, katerih uresničevanje bo bistveno povečalo možnosti za pravočasno pridobivanje novih spoznanj v interdisciplinarnih skup. strokovnjakov ter v največji možni meri razrešilo nekatere ključne probleme dobrega gospodarjenja z znanji in njihovimi nosilci.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	S ciljem uresničevanja IKT-podprte strategije KM, kot enega izmed ključnih podpornih dejavnikov konkurenčnosti gosp. in motivatorja razvoja na znanju temelječe družbe (skladno točki 3.2 OP ESS), nameravamo lokalne RR organizacije po načinu dobrih praks sistematično povezati s specifičnimi potrebami regionalnega okolja in njegovega gospodarstva. Več v prilogi tega projektne lista ...									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Osredotočili se bomo na vzpostavljane novih projektne partnerstev, spodbujanje implementacije podpornih IKT za potrebe KM v gospodarstvu (skadno točki 2.2.1 OP ESS), oblikovanje ustreznih politik apliciranja sistemov in aplikacij za pridobivanje in gospodarjenje z znanji, modernizacijo RR procesov, svetovanje in izobraževanje ključnih ljudi v gosp. idr.. Več v prilogi ...									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavili bomo ustrezno omrežno infrastrukturo za potrebe uresničevanja strategije KM (medsebojno povezali ljudi, procese in tehnologije), oblikovali relevantne politike apliciranja tehnološko-pravnih tveganj, ki so povezana z zagotavljanjem kakovosti ter vprašanji varovanja znanj in intelektualne lastnine, s pomočjo IKT-ogrodij spodbudili medsebojno sodelovanje ... Več v prilogi ...									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nova projektna partnerstva , njihova vključenost in izvedeni projekti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	3	
	Povečanje deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu				indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	1,2	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. vzpostavitev IKT-podprte strategije in platforme za upravljanje znanj				216.000,00	164.000,00	128.000,00	44.000,00		552.000,00	
II. oblikovanje relevantnih poslovnih procesov in politik				52.000,00	68.000,00	52.000,00	36.000,00		208.000,00	
III. promocijske aktivnosti, svetovanja in izobraževanja				22.000,00	22.000,00	44.000,00	68.000,00		156.000,00	
									0,00	
SKUPAJ			0,00	290.000,00	254.000,00	224.000,00	148.000,00	0,00	916.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	50.000,00	140.000,00		275.000,00	180.000,00		271.000,00			916.000,00
%	5,46	15,28	0,00	30,02	19,65	0,00	29,59	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
REGIONALNI CENTER ZA DESIGN				Maribor		7 let		1.803.000,00 €		
NOSILEC		TehnoCenter Univerze v Mariboru v sodelovanju in na lokaciji Znanstvenega parka					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Inštitut za podjetništvo EPF, Znanstveni park Univerze v Mariboru, Inštitut za raziskovanje podjetništva - Tovarna podjetmov, Štajerski tehnološki park, Center za raziskovanje novih tehnologij, Ekonomski inštitut Maribor, partnerska podjetja		
		Izr.prof.dr.Matjaž B. Jurič, univ.dipl.inž.		matjaz.juric@uni-mb.si		220 7297				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Cilj projekta je pripraviti vsebinski načrt in izvesti pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev in vsebinsko delovanje Regionalnega centra za design. Regionalni center za design bo izvajal raziskovalno-razvojne aktivnosti in spodbujal prenos znanja med univerzo in gospodarstvom po Stanfordskem modelu "D School". V ta namen bo združeval in povezoval interdisciplinrne skupine strokovnjakov in študentov, ki bodo reševale konkretne projekte, naloge in probleme različnih industrij in tehnologij v obliki prototipnih razredov, zbranih okrog raznovrstnih sorodnih tehnologij. V takih razredih skupina razvije delujoči prototip rešitve problema. Prototip je lahko karkoli: nov produkt, nova storitev, nov proces, nov koncept... Naročila za prototipne razrede izhajajo iz projektov, poslovnih priložnosti in izzivov na globalnem trgu, ki jih definirajo in podajo podjetja. Fizično bo Regionalni center za design lociran v Znanstvenem parku Univerze v Mariboru.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen in cilj projekta je povezati različne skupine strokovnjakov, študentov, posameznikov, ki bodo sodelovali na projektih za podjetja in prenašali znanja in ideje, se izpopolnjevali ter hkrati reševali dejanske izzive v podjetjih. Zainteresirani, iskalci zaposlitev, študenti bodo imeli možnost v okviru projekta izpopolnjevati svoja znanja na različnih specifičnih področjih, vzpostavljati nova poznanstva s strokovnjaki na univerzi, drugih inštitucijah znanja ter s strokovnjaki v podjetjih, ki bodo lahko, v kolikor bodo v njih spoznali kvalitetne sodelovce, tudi bodoči zaposlovalci. Gre za projekt, ki se osredotoča na sistem medsebojnega učenja, učenja na način opazovanja in sodelovanja, dela na posameznih izzivih. Pridobljena znanja so strokovnja, naravoslovna ali družboslovna, odvisna od posameznika v kateri projekt se želi vključiti.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Predvidene aktivnosti so: - priprava idejnega osnutka - priprava načrta in specifikacije storitev - priprava poslovnega načrta - vsebinska zasnova centra za design - vzpostavitev kroga zunanjih sodelavcev - vzpostavitev partnerstev v gospodarstvu, ki bodo zagotavljali tekoče izzive, - izvajanje delavnic v okviru obstoječe infrastrukture na Univerzi v Mariboru, Inštitutu za podjetništvo EPF, Znanstvenem parku UM, Pisarni za transfer tehnologij, Tovarni podjetmov, Štajerskem tehnološkem parku, ter ostalih pridruženih partnerjev, - izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti - vzpostavitev kontinuitacije								
REZULTATI PROJEKTA		Rezultati Regionalnega centra za design bodo predvsem tehnološke inovacije v smislu novih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo, nova znanja, višja raven usposobljenosti udeležencev s specifičnimi znanji, potrebnimi za takojšnje opravljanje R&R aktivnosti v podjetjih in povečan transfer znanja med univerzo in gospodarstvom. Ustvarjene rešitve bodo namenjene resničnim in konkretnim potrebam industrije, velikim ali majhnim podjetjem, ki v hiši nimajo dostopa vrhunskih, raznolikih in ustvarjalnih strokovnjakov, znanj in tehnologij. Projekt se dopolnjuje s projekti inovativnega okolja, predvsem s projektom vzpostavitve Znanstvenega parka.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje investicij v nove zmogljivosti				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7
		Izvedena usposabljanja razvojnih partnerstev				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	30
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Priprava načrta specifikacije storitev, vzpostavitev partnerstev v podjetjih			45.000,00 €							45.000,00
II. Priprava poslovnega načrta			8.000,00 €							8.000,00
III. Vodenje in izvajanje delavnic			35.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	330.000,00
IV. Izvajanje izobraževanja strokovnjakov po principih šole za design v smislu R&R aktivnosti			70.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.420.000,00
SKUPAJ			158.000,00	195.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.803.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR					1.100.000,00	353.000,00		350.000,00		1.803.000,00
%		0,00	0,00	0,00	61,01	19,58	0,00	19,41	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ZNANSTVENI PARK UNIVERZE V MARIBORU USTANAVLJANJE REGIONALNIH RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH CENTROV			Te5 - Cona Tezno		6 let		45.316.000,00 €			
NOSILEC	Znanstveni park (pravna oseba) v sodelovanju z Mestno občino Maribor in Univerzo v Mariboru				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Mariborska razvojna agencija, Inštitut za raziskovanje podjetništva - Tovarna podjetjem, TehnoCenter UM, Štajerski tehnološki park, Center za raziskovanje novih tehnologij, Ekonomski inštitut Maribor, Zavod proizvodna cona Tezno, lokalne skupnosti iz regije, partnerska podjetja				
	Izr.prof.dr.Matjaž B. Jurič, univ.dipl.inž.	matjaz.juric@uni-mb.si		220 7297						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Bistvena dela projekta sta ustanavljanje regionalnih R&R centrov ter njihova vsebinska in infrastrukturna izgradnja. V Znanstvenem parku bodo delovala nova tehnološka podjetja, uspešna obstoječa tehnološka podjetja, inovacijski centri uveljavljanih multinacionalk ter regionalni center za design. Člani Znanstvenega parka bodo tudi drugi centri, kot npr. Center za alternativne rešitve v gradbeništvu, Tehnološki center za omrežja, medijske komunikacije in informacijske tehnologije, pa tudi centri s področja energetike, varnosti, telekomunikacij, razvoja novih storitev, ipd. V okviru razpisa Interreg IIIa sta MO Maribor in Univerza v Mariboru skupaj s partnerji prijavila projekt SciPARK, v okviru katerega bo izdelana zasnova umestitve Znanstvenega parka na območje poslovno industrijske cone Te5 Tezno v okviru zemljišč, ki so že sedaj v lasti MO Maribor. Znanstveni park je umeščen kot projekt v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki je komplementaren temu projektu.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj Znanstvenega parka Univerze v Mariboru je izboljšati inovacijsko aktivnost skozi ustanavljanje regionalnih razvojno-raziskovalnih centrov ter pospešiti rast in razvoj tehnoloških podjetij, povečati sodelovanje med podjetji in fakultetami ter izboljšati razvojne aktivnosti skozi povezovanje z obstoječimi in nastajajočimi centri v regijah. V ta namen bo izgrajeno ustrezno okolje z množico vsebinskih in infrastrukturnih storitev. Namen vzpostavitve Znanstvenega parka je vzpostavljanje razvojno-raziskovalnih kompetenčnih/inovacijskih centrov, ki bodo omogočali doseganje konkurenčnosti proizvodov/storitev podjetij iz regije, kakor tudi vzpodbudo za inovativnost ter sodelovanje z mednarodno uveljavljenimi podjetji in strokovnjaki.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Identifikacija, vsebinska priprava, priprava koncepta regionalnih razvojno-raziskovalnih centrov, pritegnitev partnerjev, opremljanje R&R centrov, pozicioniranje znotraj Znanstvenega parka na zemljiščih v lasti MO Maribor na območju industrijsko poslovne cone Te5 Tezno in priprava celotne dokumentacije za izgradnjo; izvedba vseh gradbenih del, izvajanje vseh vzporednih aktivnosti za oživitve regionalnih R&R centrov v okviru Znanstvenega parka, izdelava vsebinskih podpornih aktivnosti, oblikovanje partnerskih povezav, nastanitev podjetij, promocija parka in R&R centrov v povezavi s partnerji, ponujanje storitev članicam, spodbujanje prijav na razpise, koordinirano črpanje EU sredstev.									
REZULTATI PROJEKTA	Ustanovljeni in delujoči regionalni razvojno-raziskovalni centri v okviru izgrajenega Znanstvenega parka s kompetenčnimi in inovacijskimi centri v povezavi gospodarstvo-znanost, razvoj novih tehnologij/proizvodov/procesov in pospeševanje inovativnosti; spodbujanje tehnološkega podjetništva, spodbujanje inovacij, pospeševanje prenosa znanja iz univerz v prakso, nastanek novih visoko kakovostnih delovnih mest, izboljšanje konkurenčne sposobnosti regije.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vzpostavljena razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	8	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Vnebinska zasnova, koncept, investicijski in R&R načrt			250.000,00	610.000,00	757.000,00	674.000,00	280.000,00	165.000,00	50.000,00	2.786.000,00
II. Ustanavljanje regionalnih R&R centrov			710.000,00	250.000,00	320.000,00	350.000,00	410.000,00	450.000,00	420.000,00	2.910.000,00
III. Oprema in investicije v R&R			300.000,00	2.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	4.400.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00	21.200.000,00
IV. Priprava prostorov in gradnja				1.250.000,00	3.560.000,00	3.730.000,00	3.710.000,00	3.650.000,00	2.520.000,00	18.420.000,00
SKUPAJ			1.260.000,00	4.410.000,00	9.137.000,00	9.554.000,00	8.800.000,00	6.965.000,00	5.190.000,00	45.316.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	440.000,00	290.000,00		28.322.500,00	7.800.000,00		8.463.500,00		0,00	45.316.000,00
%	0.97	0.64	0.00	62.50	17.21	0.00	18.68	0.00	0.00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
TEHNOLOŠKI CENTER "OMREŽJA, MEDIJSKE KOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE"						1.1.2008-31.12.2009		7.300.000,00 €			
NOSILEC		Evropski kulturni in tehnološki center Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		T-2 d.o.o., Iskratel d.o.o., SmartCom d.o.o., Marand d.o.o., Univerza v Mariboru, Znanstveni park Univerze v Mariboru, Krekova družba za storitve d.o.o., RTS-TELE 59 d.o.o.			
		dr. Izidor Golob		izidor.golob@gmail.com		031/414-003					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt bo zagotovil infrastrukturo usposobljenega tehnološkega centra za visoko-tehnološka podjetja iz področja omrežij, medijskih komunikacij in informacijske tehnologije v regiji. Vloga Znanstvenega parka Univerze v Mariboru, katerega del bo Tehnološki center, bo v določanju in koordiniranju vsebinskega delovanja konzorcija, t.j. določanju razvojno-raziskovalnih aktivnostih skozi udeležanje prenosa znanja in inovacij med Univerzo v Mariboru in člani konzorcija, spodbujanjem nastanka inovacijskih centrov, vzpostavitev mehanizmov za identifikacijo poslovnih in tehnoloških priložnosti ter ocenjevanjem poslovne vrednosti in tržnih potencialov novih tehnologij in njihove aplikacije, mentoriranju in pomoči pri iskanju in vzpostavljanju tehnoloških partnerstev med podjetji konzorcija in Univerzo v Mariboru ter vključevanjem raziskovalcev in študentov v projekte in izobraževanje.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zagotoviti infrastrukturo podjetjem za realizacijo projektov zasnovanih na tehnologijah ali izdelkih in storitvah z visoko vsebnostjo znanja in razpoložljivo tehnologijo. Intenziviranje sodelovanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom, pospešitev pretoka spoznanj, znanj, izkušenj in kompetenc. Cilj projekta je izgradnja in oprema prostorov za potrebe Tehnološkega centra. Tehnološki center je namenjen spodbujanju inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti, vzpostavitvi kontinuirane diseminacije znanj. Povečati število visokotehnoloških delovnih mest. Tehnološki center bo tvoril sistem medsebojno (neformalno ali formalno) povezanih institucij za oblikovanje, shranjevanje in prenos znanja, veščin in izdelkov, ki definirajo nove tehnologije. Tehnološki center bo prostor, kjer bodo podjetja poleg svoje legitimne pravice do doseganja poslovne in raziskovalne uspešnosti zagotavljala okolje za doseganje konkurenčne prednosti in zmanjšanje digitalne ločnice med razvitimi in nerazvitimi, predvsem z aktivnostmi za zagotavljanje dostopa do širokopasovnih omrežij in z osredotočanjem na razvoj temeljnega znanja za uporabo inovativne IKT. Na področju medijskih komunikacij bo tehnološki center promotor digitalizacije.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Priprava in izvedba gradbenih del. Nabava in namestitve opreme tehnološkega centra. Urejanje okolice. Usposabljanje osebja. Začetno delovanje.									
REZULTATI PROJEKTA		Zgrajen in opremljen objekt, postavljen tehnološki center. Projekt bo zagotovil 50 novih visoko-tehnoloških delovnih mest in 150 po desetih letih delovanja. Večje število (100+) novih produktov in storitev s področja IP telefonije, NGN omrežij, programskih rešitev, produkcije digitalnih vsebin in načinov distribucije ter iz ostalih področij informacijske tehnologije. Tehnološki center bo imel pozitiven vpliv na gospodarski in družbeni razvoj v regiji oziroma na blaginjo državljanov, pripomogel bo k zaustavitvi negativnega trenda preseljevanja mladih v središče države. Izjemno pomemben bo pozitiven psihološki učinek v mestu in regiji, ki se od propada industrije še nista opomogla.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	200	
		Število novo zgrajenih IKT mrež in vozlišč				vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	100	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Izgradnja prostorov				2.000.000,00 €	2.000.000,00 €					4.000.000,00	
Oprema prostorov tehnološkega centra					2.700.000,00 €					2.700.000,00	
Urejanje okolja					100.000,00 €					100.000,00	
Usposabljanje osebja in začetno delovanje					500.000,00 €					500.000,00	
SKUPAJ			0,00	2.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					3.388.000,00	1.200.000,00		637.000,00	2.075.000,00		7.300.000,00
%		0,00	0,00	0,00	46,41	16,44	0,00	8,73	28,42	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
TEHNOLOŠKA POSODOBITEV Z NAKUPOM PROSTORSKIH IN PROIZVODNIH RESURSOV TER IZGRADNJA OPTIMALNEGA LAYOUTA Z KONTROLINGOM ZA RAZVOJ IN APLIKATIVNO IZVEDBO NOVE GENERACIJE PLANETNIH GONIL Z INTELIGENTNIM KRMILJENJEM - PLANETNAGONILA-STROJNA-GONILA			Fizična lokacija: Linhartova ulica 11, Tabor, Maribor Patnerska mreža: Podravje (razvojni partnerji bodo lahko tudi izven regije)			01.01.2007 - 31.12.2013		5.420.000,00 €			
NOSILEC		STROJNA GONILA D.O.O., LINHARTOVA ULICA 11, 2000 MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Strojna gonila d.o.o., Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Mašinski fakultet Beograd, Vevtas d.o.o., E3 d.o.o., Trojna d.o.o., Strojna Maribor d.o.o., Kovit projekti d.o.o., Variabla d.o.o., Inometal d.o.o., Robotika Kogler d.o.o., Steel d.o.o., Strojna-reduktori d.o.o. Subotica, Proizvajalci in predelovalci v kovinsko predelovalni panogi v regiji in druga podjetja, GZS, Ekonomski institut Maribor			
		Mateja Nikolič, Grandošek	mag. Mirko	mateja.nikolic@strojna.si mirko.grandosek@strojna.si		02 300 41 14, 051 420 020 41 23 02 300					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Tehnološka posodobitev z nakupom prostorskih in proizvodnih resursov ter izgradnja optimalnega layouta z kontrolingom za razvoj in aplikativno izvedbo nove generacije planetnih gonil z inteligentnim krmiljenjem.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Povezava partnerskih podjetij in inštitucij znanja za razvoj novih produktov in novih tehnoloških rešitev v strojništvu (novi inovativni izdelki in storitve s področja novih tehnoloških rešitev), ki bodo sodelujočim partnerjem omogočili razvojni preboj in učinkovit nastop v tržnih nišah, predvsem na tujih trgih in s tem pripomogli k prepoznavnosti Podravske regije v svetu.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. razvoj nove generacije planetnih gonil z modulno gradnjo in inteligentnim krmiljenjem, 2. nabava proizvodnih resursov ter vzpostavitev optimalnega layouta na lokaciji Linhartova ulica 11 v Mariboru in drugo									
REZULTATI PROJEKTA		1. razvoj nove generacije planetnih gonil z modulno gradnjo in inteligentnim krmiljenjem proizvodnih resursov ter izgradnjo optimalnega layouta s kontrolingom in drugo 2. tehnološka posodobitev z nakupom prostorskih in									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje izvoza				delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	0,52	CILJNA VREDNOST	0,95	
		Povečanje investicij v nove zmogljivosti				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2400000	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Nabava prostorskih in proizvodnih resursov (nepremičnina in oprema)			500.000,00 €	850.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €		2.400.000,00	
Razvoj novih izdelkov in storitev (raziskovalci)			150.000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	2.400.000,00	
Razvoj novih izdelkov in storitev usposabljanje aplikativnih izvajalcev s pridobivanjem specialističnih znanj			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	420.000,00	
Prodor na tuje trge				50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			200.000,00	
SKUPAJ			710.000,00	1.210.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	610.000,00	460.000,00	5.420.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					3.387.500,00			2.032.500,00			5.420.000,00
%		0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
SI - KOMPOZITS, VISOKO TEHNOLOŠKO SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA RAZVOJ IN PROIZVODNJO TEHNOLOGIJ, IZDELKOV, KALUPOV IZ KOMPOZITOV ZA POTREBE GRADNJE LETAL IN LADIJ TER KOMPONENT			IC Jug Slov.Bistrica (Alureg) in OREH Slivnica		januar-december 07-I.faza/januar-december08-II.faza		40.000.000,00 €				
NOSILEC		Vlado Markež@partnerji					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		VLADO MARKEŽ		agenta@volja.net		031 782 767					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razvoj tehnologij, izdelkov od ideje do izdelka po najnovejših ekoloških in tehničnih standardih, center kompozitnih tehnologij za srednjo in JV Evropo in SLO									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Postati razvojno-proizvodno podjetje za izdelavo komponent in zasnovno plovil in letal na področju JV Evrope in Balkana, zaposliti 150 ljudi, ekologija.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Raziskava trga opravljena, zasnova in konvcept organizacije tudi, enako študije in prostor v EU prostoru.									
REZULTATI PROJEKTA		V tržni niši biti vodilni, odprava ekoloških problemov , ki spremljajo to proizvodnjo, več kot 300 specializiranih delovnih mest, mednarodne povezave.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Pridobitev naročil in trga			600.000,00							600.000,00	
Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme			600.000,00							600.000,00	
Nakup zemljišča			1.200.000,00							1.200.000,00	
Proizvodna hala in tehnologija				30.000.000,00						30.000.000,00	
SKUPAJ			2.400.000,00	30.000.000,00						32.400.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR											
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
SI METAL , SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA RAZVOJ IZDELKOV IN PREDELAVO SPECIALNIH KOVIN TER ORODJARSTVO			IC Jug-Slov.Bistrica,OREH Slivnica			2007 - 2010		200.000.000,00 € - 300.000.000,00 €		
NOSILEC		Vlado Markež@partnerji					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		VLADO MARKEŽ		agenta@volja.net		031 782 767				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Specializirano podjetje za obdelavo aluminija, titana, sintranih materialov, nerjavečega jekla, specialnih legur, pol izdelji in končni izdelki.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Postavitev unikatnih proizvodnih linij , tehnologij za obdelavo posebnih kovin v pol in končne izdelke za znane kupce.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Tržne raziskave opravljene, partnerji znani, ciljni izdelki in tehnologije določene.								
REZULTATI PROJEKTA		Pomembna točka za razvoj orodjarstva, finalizacijo aluminija, nerjavečega jekla in specialnih kovin. 450 - 650 visoko specializiranih delovnih mest.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
			VREDNOST PO LETIH V €							
POTEK - FAZA (vsebina)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Pridobitev naročil in trga			1.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				3.500.000,00
Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme			2.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				8.250.000,00
Nakup zemljišča			1.500.000,00							1.500.000,00
Proizvodna hala in tehnologija			5.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00				285.000.000,00
SKUPAJ			10.250.000,00	182.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00				298.250.000,00
			EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR										
%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
SI MODUL, PROIZVODNO PODJETJE, POVEZOVALNI ČLEN, RAZVIJALEC, KOMPLEKSEN INŽINERSKI PRISTOP K REŠEVANJU RAZVOJA, IZVEDBE, LOGISTIKE ZAHTEVNIH IN VELIKIH PROJEKTOV S PODROČJA GRADNJE MONTAŽNIH OBJEKTOV ZA BIVANJE IN DELO, Z UPORABO EKOLOŠKIH MATERIALOV, OBNOVLJIVIH TEHNOLOGIJ			IC Slov.Bistrica, OREH Slivnica, IC Ormož		november 2005 do maj 2007 1.faza avgust 2007 do november 2007 2.faza maj 2008 do juli 2008 3.faza		25.000.000,00 €			
NOSILEC		Vlado Markež@partnerji				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		VLADO MARKEŽ		agenta@volja.net		031 782 767				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razvoj, načrtovanje, proizvodnja , logistika, montaža velikih kompleksnih naročil gradnje hiš in objektov na področju Afrike, Azije, Rusije vključno z razvojem in prenosom tehnologij.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Uporabljati ekološke materiale, varčevati z energijo, izraba obnovljivih virov energije, postati največja kapaciteta, 400 delovnih mest, kapaciteta 7500hiš/mesec.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Pogodbe so dobljene, pridobiti začasno lokacijo, zaposlovati, dobiti končno lokacijo, zgraditi tovarno, kupiti tehnologijo, realizirati naročila in dobiti nove posle.								
REZULTATI PROJEKTA		1200 delovnih mest, 3 nove tovarne, povezati dobavitelje JV Evrope, biti največji v panogi in z znanji za Afriko in Azijo.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Pridobitev naročil in trga			800.000,00							800.000,00
Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme			1.800.000,00							1.800.000,00
Nakup zemljišča			3.500.000,00							3.500.000,00
Proizvodna hala in tehnologija			13.900.000,00	5.000.000,00						18.900.000,00
SKUPAJ			20.000.000,00	5.000.000,00						25.000.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA			EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR										
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
SISEC - ŠTAJERSKI CENTER ZA INŽENIRING POVRŠIN/ STYRIAN INTERFACE SCIENCE AND ENGINEERING CENTRE			Maribor			1.7.2007 - 30.6.2013		1.200.000,00 €			
NOSILEC		SISEC d.o.o. v ustanavljanju, do ustanovitve Karin Stana - Kleinschek					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		SISEC d.o.o. - v ustanavljanju, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Univerza v Gradcu, Joanneum Research Graz				
		Jure Mam	Jure.Mam@siol.net		(041) 751357						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razvoj industrijsko relevantnih površinskih procesov ter različnih bio in sintetičnih polimernih materialov; s tem v zvezi nove možnosti uporabe polimernih materialov v sanitetne in higienske namene ter materiale uporabne v medicini									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Razvoj površin trdno/tekoče, novi polmerni materiali, s tem v zvezi novi postopki zdravljenja									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Zajem znanja raziskovalcev v štajerski (slovenski in avstrijski) regiji, oplemenitenje znanja z industrijskimi in trženjskimi znanji, povezava z industrijo, ki znanje potrebuje za razvoj novih izdelkov, sodelovanje z industrijo pri razvoju novih izdelkov									
REZULTATI PROJEKTA		Industrijska uporaba "pametnih" površin, razvoj vrhunske tehnologije in maksimiranje dodane vrednosti									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vzpostavljena razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	2	CILJNA VREDNOST	6	
		Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	4	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Pripravljalna faza			15.000,00							15.000,00	
Faza razvoja in gradnja infrastrukture			30.000,00	70.000,00	65.000,00	130.000,00	120.000,00	80.000,00		495.000,00	
Faza delovanja			15.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	155.000,00	180.000,00	690.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			60.000,00	110.000,00	145.000,00	230.000,00	240.000,00	235.000,00	180.000,00	1.200.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			822.000,00		75.000,00		125.000,00	13.000,00	165.000,00		1.200.000,00
%		0,00	68,50	0,00	6,25	0,00	10,42	1,08	13,75	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
IZGRADNJA POSLOVNE HALE S KALILNICO - KALILNICA			PESNIŠKI DVOR-OBČINA PESNICA		01.03.2007-30.09.2008		7.166.000,00 €				
NOSILEC		DIAMANT STEKLARSKO PODJETJE D.O.O.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
		MATEJ ZORKO	MATEJ.ZORKO@DIAMANT.SI		02 42-161-11						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		IZDELAVA VARNOSTNEGA KALJENEGA IN LEPLJENEGA STEKLA ZA GRADBENIŠTVO,INTERIER,VZDRŽEVANJE. IZPOLNJEVANJE VARNOSTNIH ZAHTEV EU									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		IZDELAVA PROIZVODOV Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO, NEPOSREDEN IZVOZ, IZDELAVA VISOKO ZAHTEVNIH PROIZVODOV									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKTOV Z TRAFI POSTAJI IN ČISTILNO NAPRAVO , NABAVA NOVE TEHNOLOGIJE, ZAPOSLOVANJE NOVIH DELAVCEV, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA NOVO TEHNOLOGIJO									
REZULTATI PROJEKTA		POVEČANJE PRODAJE, NEPOSREDEN IZVOZ, ZAPOSLOVANJE NOVE DELOVNE SILE									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	34	CILJNA VREDNOST	64		
		Povečanje izvoza			%	IZHODIŠČNA VREDNOST	5	CILJNA VREDNOST	20		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
IZGRADNJA POSLOVNE HALE S KALILNICO			2.627.000,00 €	1.125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.752.000,00	
NABAVA TEHNOLOGIJE			2.110.000,00 €	1.304.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.414.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			4.737.000,00	2.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					4.299.600,00			1.500.000,00	1.366.400,00		7.166.000,00
%		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	20,93	19,07	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA			VREDNOST PROJEKTA		
RAZVOJ NADZORNE AVTOMATIZACIJE - NAJSODOBNEJŠEGA NADZORNO KRMILNEGA SISTEMA, VREDNOSTNIH SESTAVIN IN NJIHOVIH RAZMERIJ - INDUSTRIJSKIH PRALNIH STROJEV VEČJIH KAPACITET			Maribor, tujina (Belgija)		november 2007 - december 2009 (v 2010 in 2011 samo nove izvedenke)			500.000,00 €		
NOSILEC	HAGSPIEL MARIBOR d.o.o.						PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Glede na projektne zahteve bodo sodelovali vsaj štiri ključni partnerji.			
	ROMAN PERŠUH, direktor		roman.persuh@siol.net		02 / 426 - 11 - 00					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Razvoj sistema samoregulacije ključnih sestavin in dodatkov pranja v soodvisnosti od količin in izbranega programa pranja na primeru velikih industrijskih pralnih strojev.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Dosegati najprimernejše parametre pranja, ki jih samokrmilna enota identificira in vzdržuje z regulacijo soodvisnih funkcionalnih veličin (npr., razmerje medij - vrsta in količina obdelovancev)									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Dokumentacijski razvoj, investicije, tehnološki razvoj in prototip, preizkušanja									
REZULTATI PROJEKTA	Razviti najsodobnejši nadzorno krmilni sistem pralnih sestavin, s pomočjo razvoja samoregulacijske enote, industrijskih pralnih strojev za raznotere obdelovance in režime.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje izvoza				stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	110	
	Povečanje števila vhodnih in izhodnih tujih investicij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Dokumentacijski razvoj			5.000,00	20.000,00 €	25.000,00 €					50.000,00
investicije				100.000,00 €	100.000,00 €					200.000,00
Tehnološki razvoj in prototip				50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €				150.000,00
Preizkušanje					25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €			100.000,00
SKUPAJ			5.000,00	170.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR				200.000,00				300.000,00		500.000,00
%	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CENTER ODLIČNOSTI RAZVOJA PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH PRALNIH SISTEMOV ZA OBDELAVO TEKSTILIJ IN DRUGIH MATERIALOV ZA POTREBE UPORABNIKOV V NAJZAHTEVNEJŠIH BRANŽAH (ZDRAVSTVO, PREHRANA, ...); SKRAJŠANO IME CENTER HIPSOT			Maribor in/ali okolica		2 do 3 leta (glavnina del z začetkom v 2008)		1.400.000,00 €			
NOSILEC	HAGSPIEL MARIBOR d.o.o.					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Z lokalnimi in partnerji širše smo v fazi končnih dogovarjanj, sodelovale bodo tudi inštitucije znanja iz posameznih najzahtevnejših interdisciplinarnih področij. Obstaja interes, da se priključijo tudi tujci.				
	ROMAN PERŠUH, direktor	roman.persuh@siol.net		02 / 426 - 11 - 00						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Vzpostavitev centra HIPSOT za industrijsko pralno in drugo čistilno-vzdrževalno obdelavo tekstilij in drugih materialov v najdelikatnejših industrijskih in storitvenih branžah									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Razvoj in proizvodnja industrijskih pralno-čistilnih po(stroje(v))nj, ki delujejo na optimalnih okoljskih, energetskih in drugih avtomatizacijskih parametrih za trge Rusije, Indije, Kitajske, ...									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Dovoljenja in dokumentacija, gradnja in opremljanje, finalizacije, marketing, zagon									
REZULTATI PROJEKTA	Skozi aktivnosti novega centra pridobiti in obdržati vodilno vlogo na področju razvoja in proizvodnje nišnih svetovnih zahtev industrijskih pralnih sistemov, strojev in opreme.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila delovnih mest v R&R dejavnosti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20 - 25	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1400000	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Idejna zasnova in druge raziskave				15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €				55.000,00
Dovoljenja in dokumentacija, zunanja ureditev				40.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €				125.000,00
Gradnja in opremljanje				100.000,00 €	500.000,00 €	520.000,00 €				1.120.000,00
Finalizacija, marketing, zagon					60.000,00 €	40.000,00 €				100.000,00
SKUPAJ			0,00	155.000,00	620.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR				560.000,00			200.000,00	640.000,00		1.400.000,00
%	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	14,29	45,71	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
RAZVOJ TEHN. IN STROJA ZA PRALNO OBDELAVO LEŽALNIH DELOV POSTELJ IN PREVLEK ZA OBVLADOVANJA OKUŽB IN PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNEGA ŠIRJENJA PROTI METICILINU ODPORNE BAKTERIJE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)			Maribor, Koroška, tujina (predvidoma Češka).		april 2007 - april 2011		845.000,00 €				
NOSILEC		HAGSPIEL MARIBOR d.o.o.					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Do sedaj dogovorjenih 5 partnerjev, glede na projektne zahteve bodo sodelovali vsaj še štirje dodatni. projektna koordinacija Gallob d.o.o., Maribor			
		ROMAN PERŠUH, direktor		roman.persuh@siol.net		02 / 426 - 11 - 00					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Raziskave kažejo, da je okužba z MRSA problem bolnišnic. K zmanjšanju širjenja okužb z MRSA želimo prispevati na področju higiene pranja ležalnih delov postelj in prevlek.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Razvoj industrijskega pralnega stroja, ki bo s svojo tehnologijo obdelave predmeta pranja prispeval pri programu nadzora in preprečevanja prenosa MRSA									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Razvoj tehnologije pranja obdelovanca, definiranje obdelovancev, razvoj stroja, razvoj pralnega medija, testiranja in meritve,...									
REZULTATI PROJEKTA		Nov razvojno tehnološki prispevek (industrijski pralni stroj) k aktivnem programu nadzora okužb in preprečevanju širjenja MRSA v visoko endemskih okoljih.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje izdatkov v investicije				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	150000	CILJNA VREDNOST	1000000	
		Povečanje izvoza				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	120	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Raziskave in projektna dokumentacija			20.000,00							20.000,00	
Investicije				350.000,00 €	50.000,00 €					400.000,00	
Strojegradnja in testiranja				100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €			325.000,00	
Prototipno delovanje, prilagoditve zahtevam geometrije				50.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €			100.000,00	
SKUPAJ			20.000,00	500.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	845.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					200.000,00			250.000,00	250.000,00	145.000,00	845.000,00
%		0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	29,59	29,59	17,16	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
VZPOSTAVITEV CENTRA RAZVOJNO PROGRAMSKE INFORMATIZACIJE LOGISTIČNIH PROCESOV ZA LOKALNO IN ŠIRŠE OKOLJE; PROJEKT INFOLOG			Maribor		junij 2008 - december 2010		1.000.000,00 €				
NOSILEC		COMTRON d.o.o., Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		FERI Maribor, Fakulteta za logistiko Celje, IZUM Maribor, drugi			
		mag. Rado JELEN		E-MAIL: rado.jelen@comtron.si		02 / 300 - 35 - 45					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Vzpostavitev sistema razvojno programske informatizacije logističnih procesov (prilagojeno različnim logističnim procesom - predvsem avtomobilski industriji).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Razvoj sistemskih, aplikativnih programskih rešitev podpore RFID, kjer posamezne rešitve ob nenehnem spreminjanju zadovoljujejo in obravnavajo aktualne rešitve.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Razvojna arhitektura projekta, aplikativno programske rešitve in investicije, testiranja razvojno spreminjanje in validacija									
REZULTATI PROJEKTA		Doseči najsodobnejšo logistično identifikacijsko podporo npr., v skladiščih, kjer brezžična tehnologija čitanja nadomesti obstoječo tehnologijo. Rešitve omogočajo razvojno širjenje še na druge rešitve.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	8	
		Povečanje investicij v nove zmogljivosti				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	125	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Arhitektura projekta				100.000,00	50.000,00					150.000,00	
Programske rešitve in investicije				300.000,00	350.000,00					650.000,00	
Testiranja in validacije					50.000,00	150.000,00				200.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	400.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					400.000,00			200.000,00	400.000,00		1.000.000,00
%		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	20,00	40,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
RAZVOJ SODOBNE KONKURENČNE INFORMACIJSKE PODPORE PROIZVODNJAM RAČUNALNIŠKIH SKLOPOV IN SESTAVLJENIH PROIZVODOV ZA CILJNE DOMAČE IN TUJE KUPCE; PROJEKT INPOPPO			Maribor		maj 2008 - november 2009		500.000,00 €			
NOSILEC	COMTRON d.o.o., Maribor					PARTNERJI				
						EPF Maribor, proizvodni inštituti, ADK, drugi				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	mag. Rado JELEN		E-MAIL: rado.jelen@comtron.si		02 / 300 - 35 - 45					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Razvoj softwera za načrtovanje, proizvodjanje in testiranje kvalitete novih sklopov in proizvodov v podjetjih, kjer takšne proizvode izdelujejo in/ali sestavljajo.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Razvoj in vzpostavitev informacijske podpore v tovrstnih podjetjih, da se doseže dodatne učinke konkurenčnosti, ki so danes ohlapno upoštevani.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Identifikacija zahtev in priprava projekta, RD programske rešitve s poudarkom zadovoljevanja potreb proizvodnih in drugih poslovno funkcijskih zahtev soodvisnosti, razvojno preizkušanje									
REZULTATI PROJEKTA	Doseči informacijsko podporo proizvodnji in montaži računalniških proizvodov do stopnje zagotavljanja potrebnega holizma med posameznimi poslovno funkcijskimi področji									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	10	CILJNA VREDNOST	20	
	Povečanje števila delovnih mest v R&R dejavnosti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	3	CILJNA VREDNOST	8	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Identifikacija zahtev, priprava projekta, investicije				75.000,00	75.000,00					150.000,00
R&D programske rešitve				125.000,00	150.000,00	25.000,00				300.000,00
Razvojno testiranje, aplikativno preizkušanje, posamično, po sklopih					15.000,00	35.000,00				50.000,00
										0,00
		SKUPAJ	0,00	200.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR				185.000,00			115.000,00	200.000,00		500.000,00
%	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	23,00	40,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 4 Spodbujanje naložb v RČV za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti	16.468.825,60	17.090.718,85	0,00	53.305.730,00	8.692.586,75	50.500,00	23.872.902,80	119.481.264,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 4.1 Zagotovitev podpornega okolja ter promocija in uvajanje modelov odličnosti in drugih standardov in pristopov za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij	70.800,00	129.262,00	0,00	0,00	732.488,00	0,00	216.450,00	1.149.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti standarde za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij	Število zagotovljenih standardov za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij	0	3
2.	Promovirati standarde za dvig konkurenčnosti podjetij	Število projektov in promocijskih dogodkov za uvajanje konkurenčnosti	0	5

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
PODRAVJE - DRUŽBENO ODGOVORNA REGIJA			Podravje		2008-2013		708.000,00 €				
NOSILEC		eim, Center razvoja človeških virov				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		GZS Območna zbornica Maribor, Območna obrtna zbornica Maribor. Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, IPMM, Inštitut za raziskovanje podjetništva, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, SPEM, RTS, RTV Maribor, Probanka, Zavod za varstvo narave, MRA			
		Sonja Gavez		s.gavez@center-rcv.org		02/333 1 336					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		<p>Družbena odgovornost podjetij kot tudi ostalih institucij postaja v Sloveniji po vstopu v EU vedno bolj aktualna, saj prispeva k večji konkurenčnosti podjetij in širše družbe ter k trajnostnem razvoju. Vse bolj se po svetu uveljavlja prepričanje, da podjetja niso odgovorna le lastnikom, temveč širši skupini deležnikov, ki soustvarjajo okolje, v katerem podjetja poslujejo. Evropa od leta 2001 dalje s številnimi dokumenti in aktivnostmi spodbuja družbeno odgovornost podjetij, predvsem MSP. V okviru evropske pobude za promocije družbene odgovornosti smo partnerji projekta "CSR-Code to Smart Reality for SME" pridobili sredstva za prve korake in uvajanju družbene odgovornosti v Sloveniji. Projekt "Podravje - družbeno odgovorna regija" predstavlja smiselno nadgradnjo omenjenega projekta. Na podlagi rezultatov bomo po zaključku tega projekta spodbujali uvajanje družbene odgovornosti v Podravski regiji, ne le med podjetji, ampak tudi med drugimi organizacijami in institucijami. Svetovalcem, predstavnikom podpornega okolja iz regije bomo omogočili nadgradnjo njihovega znanja na področju družbene odgovornosti, spodbujali mednarodno izmenjavo dobrih praks, promovirali družbeno odgovorno delovanje in družbeno odgovorno podjetništvo v luči doseganja večje konkurenčnosti, trajnostnega razvoja in sodelovanja vseh deležnikov pri sooblikovanju skupnosti, podjetjem nudili brezplačno svetovanje za uvajanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti, bolj ozaveščenim podjetjem pomagali omogočiti pridobitev enega izmed standardov družbene odgovornosti, pripravljali gradiva za boljšo informiranost in poznavanje področja ter navsezadnje spremljali in vrednotili učinke projekta in njegov vpliv na raven družbene odgovornosti v regiji.</p>									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		<p>NAMEN: Spodbujanje uvajanje družbene odgovornosti in družbeno odgovornega podjetništva v Podravski regiji. CILJI: Dvigniti zavest o pomenu družbeno odgovornega delovanje v regiji; Dvigniti raven družbeno odgovornega podjetništva v regiji; Zagotoviti večjo konkurenčnost regije (tudi v evropskem prostoru); Zagotoviti učinkovitejši tranostni razvoj regij; Spodbuditi večje sodelovanje različnih skupin deležnikov pri razvoju regije.</p>									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		<p>Ključne aktivnosti: (1) Usposabljanje predstavnikov podpornih organizacij v Podravju, (2) Mednarodna izmenjava dobrih praks (delavnice, študijske poti), (3) Uvajanje družbeno odgovornega podjetništva (promocijske aktivnosti za podjetja, brezplačno svetovanje, pridobitev standardov), (4) Resource center (priprava gradiv, spletna svetovalnica), (5) Promocija družbene odgovornosti vseh ključnih deležnikov v regiji (natečaji za različne skupine deležnikov, redni odnosi z medije, info gradivo, spodbujanje različnih razsežnosti DO - skrb za okolje, skrb za človeške vire in management kadrov v podjetjih, razvoj skupnosti, družbeno odgovorno investiranje, pravična trgovina, zagotavljanje enakih možnosti, dobrodelnost in prostovoljstvo, promocija standardov, kodeksov ipd.), (6) Raziskava o ravni družbene odgovornosti v regiji (2X)</p>									
REZULTATI PROJEKTA		<p>Ključni rezultati: (1) vsaj 15 usposobljenih svetovalcev iz različnih podpornih organizacij v Podravju; (2) vsaj 100 udeležencev, predstavnikov različnih skupin deležnikov, udeleženih v različnih ativnostih izmenjave dobrih praks, (3) večja ozaveščenost podjetij o pomenu družbeno odgovornega podjetništva, vsaj 20 podjetij vključenih v brezplačno svetovanje, vsaj 3 podjetja, ki bodo pridobila standard DO, (4) boljše poznavanje pojma družbene odgovornosti med različnimi deležniki, (5) večja ozaveščenost o družbeni odgovornosti in večja raven družbeno odgovornega ravnanja v regiji, (6) izvedena identifikacija stanja družbene odgovornosti v regiji in analiza učinkov projekta ter oblikovani predlogi za nove ukrepe.</p>									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
		Število svetovalcev DO				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	24	CILJNA VREDNOST	40	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Raziskava stanja in uvajanje DO v podjetja				70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	85.000,00 €		380.000,00	
II. Usposabljanje in seznanjanje s primeri dobrih praks				20.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €			115.000,00	
III. Resource cenetr in promocija DO				18.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	16.000,00 €	58.000,00 €	161.000,00	
IV. Management				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	52.000,00	
SKUPAJ			0,00	118.000,00	153.000,00	133.000,00	133.000,00	108.000,00	63.000,00	708.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		70.800,00	79.650,00			451.350,00		70.800,00		35.400,00	708.000,00
%		10,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	10,00	0,00	5,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
CENTER ZA KAKOVOST UPRAVLJANJA Z ZAPOSLENIMI			Podravje			2007 - 2011		441.000,00 €		
NOSILEC	EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o., CENTER RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		GZS Območna zbornica Maribor		Območna obrtna zbornica Maribor		
	Assesment North East Ltd.									
	Mateja Karničnik	m.karnicnik@center-rcv.org		02 333 13 44						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	V naslednjem razvojnem obdobju (2007-2013) želi država, kot tudi regija, doseči povečanje konkurenčnosti gospodarstva, na kar lahko v veliki meri vplivamo z razvojem človeških virov in vlaganjem vanje. Analize na področju razvoja človeških virov v Podravju so že večkrat pokazale, da v podjetjih in organizacijah primanjkuje načrtovanja, izvajanja in spremljanja na tem področju. In prav to dejstvo kliče po razvoju in vzpostavitvi učinkovitih ukrepov in storitev za podporo razvoju človeških virov v regiji. V Veliki Britaniji je gospodarstvo v sodelovanju z državo že pred 11 leti razvili standard Vlagatelji v ljudi (Investors in People), ki je edini standard kakovosti, ki temelji na ljudeh in zagotavlja okvir za podjetja in organizacije, da se razvijajo s pomočjo svojih zaposlenih. Ker je standard prepoznan kot dobro in učinkovito orodje za doseganje konkurenčnosti podjetij in organizacij v mnogih evropskih in neevropskih državah, ga želimo ponuditi tudi podjetjem in organizacijam v podravski regiji in jim tako omogočiti enake možnosti pri konkuriranju z ostalimi.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je izboljšati konkurenčne prednosti podjetij, organizacij in posameznikov, cilji projekta pa so: - usposobiti podjetja in organizacije za kakovostno ravnanje z zaposlenimi, -vzpostaviti politiko ravnanja z zaposlenimi v skladu s standardom Vlagatelji v ljudi, - vzpostaviti Center za kakovost upravljanja z zaposlenimi, - zagotoviti podporno okolje za podjetja in organizacije, ki želijo izboljšati upravljanje z zaposlenimi, - izboljšati poslovanje podjetij in organizacij s pomočjo zaposlenih, - izboljšati upravljanje z zaposlenimi v regiji; -spodbuditi uvajanje standarda Vlagatelj v ljudi v podravska podjetja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Aktivnosti projekta bodo izvedene v sklopu štirih faz: 1. Usposabljanje podjetij za kakovostno upravljanje z zaposlenimi (ugotavljanje trenutnega stanja na področju upravljanja za zaposlenimi v podjetju/organizaciji; izvedba modularnega programa usposabljanja za podjetja/organizacije; akcijsko načrtovanje za doseganje standarda; svetovanje podjetjem pri uresničevanju akcijskega načrta; ocenjevanje podjetij/organizacij in podelitev standarda Vlagatelj v ljudi), 2. vzpostavitev in delovanje Centra za kakovostno upravljanje z zaposlenimi (vzpostavitev Centra za kakovost upravljanja z zaposlenimi; razvoj priročnika za kakovost; usposabljanje za uporabo priročnika; pridobitev in razvoj ocenjevalcev in ocenjevalnih skupin), 3. sprejetje standarda Vlagatelji v ljudi (izvedba modularnega programa usposabljanja za podjetja; strateško vodenje projekta; podpora razvoju svetovalcev/ocenjevalcev; oblikovanje registracijskega centra; preverjanje kakovosti izvajanja licence), 4. spremljanje in promocija projekta (spremljanje in evalvacija projekta; marketing in promocija standarda).									
REZULTATI PROJEKTA	1. Okrepljena zavest o pomenu razvoja človeških virov za doseganje konkurenčnosti v podravskih podjetjih/organizacijah, 2. Vzpostavljeno učinkovito podporno okolje za spodbujanje razvoja in kakovosti na področju racvnanja z zaposlenimi, 3. Prepoznan standard Vlagatelji v ljudi kot učinkovito orodje za povečevanje konkurenčnosti v podjetjih/organizacijah.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število uvedenih standardov za dvig konkurenčnosti podjetij					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1
	Število projektov in promocijskih dogodkov za uvajanje konkurenčnosti					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	5
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Usposabljanje podjetij za kakovostno upravljanje z zaposlenimi			82.000,00	28.000,00		15.000,00	15.000,00			140.000,00
II. Vzpostavitev in delovanje centra za kakovost upravljanja z zaposlenimi			10.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			135.000,00
III. Sprejetje standarda Vlagatelji v ljudi				31.000,00	80.000,00					111.000,00
IV. Spremljanje in promocija projekta			10.300,00	6.300,00	18.400,00	10.000,00	10.000,00			55.000,00
SKUPAJ			102.300,00	115.300,00	123.400,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	441.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		49.612,00			281.138,00		110.250,00			441.000,00
%	0,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	25,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 4.2 Spodbujanje večjih vlaganj v RČV ter v formalne in neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja zaposlenih	16.359.025,60	16.917.581,85	0,00	53.305.730,00	7.711.473,75	50.500,00	23.597.952,80	117.942.264,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Povečati dostop do vseživljenjskega učenja	Število centrov VŽU v regiji	1	6
2.	Razviti programe in mehanizme za pospešeno vključevanje zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje	Število novih programov in mehanizmov	0	5
3.	Razviti nove nacionalne poklicne kvalifikacije	Število novih nacionalnih poklicnih kvalifikacij	0	3

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
USTVARJANJE UČINKOVITIH MODELOV ZA IZVAJANJE VŽU ZA PODJETJA IN POSAMEZNIKE			Podravje		15. 5. 2007 - 30. 4. 2009		73.800,00 €				
NOSILEC		Visoka poslovna šola Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		Gospodarska zbornica, OE Maribor; Zavod za zaposlovanje RS, OS Maribor; CRČV, DOBA EPIS					
		Jasna Dominko Baloh	vpsm@doba.si	02 228 38 60							
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		V vsaki sodobni družbi, ki želi dosegati nenehno rast in konkurenčnost gospodarstva je znanje in s tem povezan razvoj človeških virov nujen. Vseživljenjsko učenje tako postaja nuja za posameznikovo vključevanje v življenje in delo v celotnem življenjskem obdobju ter za razvoj družbe. Ne glede na zavedanje tega, pa rezultati analiz v SLO in tudi v Podravju kažejo nizko vključenost v vseživljenjsko učenje in nepravilnost zaposlenih na vseživljenjsko učenje. Prav tako je v regiji prisotna nizka stopnja vključenosti v različne oblike izobraževanja socialno depriviligiranih skupin in precejšnja neuskkljenost med potrebami regijskega gospodarstva ter ponudbo izobraževalnih programov in programov usposabljanja. V projektu bomo tako oblikovali transparenten in fleksibilen model spodbujanja VŽU v Podravju in omogočanja lažjega dostopa k učnim vsebinam. formalnega izobraževanja na sekundarnem in terciarnem nivoju. Model bo omogočal fleksibilno vključevanje posameznikov v v formalno izobraževanje za premostitev izobraževalnega primankljaja, za lažje vključevanje v lokalni trg dela ipd, kot tudi fleksibilno vključevanje posameznih podjetij za povečevanje kompetenc zaposlenih glede na ugotovljene potrebe podjetja in s tem večanje njihove konkurenčnosti. model bo vključeval različne oblike formalnega izobraževanja (npr. e-oblike idr.), s čimer bo omogočal večjo dostopnost tudi nekaterim depriviligiranim skupinam. S projektom bi tako pozitivno vplivali na trend razvoja človeških virov v regiji, na dvig vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje, vplivali na zmanjšanje neskladja potreb gospodarstva v regiji ter regijske izobraževalne ponudbe.Prav tako bi z aktivnostmi v projektu posredno vplivali na dvig ravni izobrazbe prebivalcev Podravja in razvoj regije v celoti.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je prispevati k ustvarjanju učinkovitih modelov za izvajanje vseživljenjskega učenja v regiji predvsem na področju formalnega izobraževanja na sekundarnem in terciarnem nivoju, s čimer bi zagotovili boljše izhodišče za razvoj regije in sledenju regije pri doseganju ciljev libonske strategije in z njo povezanih ciljev nacionalnih strateških dokumentov. Prav tako je namen projekta izboljšati kakovost in dostop do vseživljenjskega učenja s pomočjo izrabe nove informacijske tehnologije; zmanjšati regionalno neuskkljenost med sistemom izobraževanja in usposabljanja ter potrebami trga dela oz. gospodarstva, izboljšati šibko sodelovanje med podjetji in izobraževalno sfero v podravski regiji. Ključni cilj projekta je priprava modela fleksibilnega vključevanja v formalne oblike izobraževanja s ciljem posodobitve znanj in razvoja različnih kompetenc: A) posameznikov, ki predvideva individualizacijo izobraževalne poti (svetovanje, spremljanje upoštevanju predhodno pridobljenih znanj, potreb posameznika, trga dela, vodenje portfolia ...). B) podjetij, ki predvideva oblikovanje fleksibilnih izobraževalnih modulov za pridobivanje specifičnih kompetenc za potrebe posameznega podjetja. Model bo prenosljiv in širše uporaben.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		pregled in analiza obstoječih modelov v tujini ter dobrih praks; ocena možnosti apliciranja dobrih praks v naš regionalni prostor; identifikacija izobraževalnih potreb regije; razvoj modela; usposabljanje izvajalcev za izvedbo modela; testiranje modela; evalvacija modela									
REZULTATI PROJEKTA		Izdelan model fleksibilnega vključevanja v vseživljenjsko učenje za področje formalnega izobraževanja za posameznike oz. podjetja. Model bo prenosljiv.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nove sheme usposabljanja			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2		
		Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	8		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)		VREDNOST PO LETIH V €									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
I. pripravljalna faza - preučitev in primerjava izobraževalnih modelov doma in v tujini s pripravo izhodišč za lasten model		7.200,00 €							7.200,00		
II. faza izvedbe - razvoj lastnega modela, izobraževanje sodelavcev za potrebe izvajanja modela		14.400,00 €	21.600,00 €						36.000,00		
III. faza evalvacije - testiranja in evalviranje modela			18.000,00 €	12.600,00 €					30.600,00		
		SKUPAJ	21.600,00	39.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			11.070,00			44.280,00		18.450,00			73.800,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	60,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA			Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor			2007 - 2013		505.000,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Andragoški zavod, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Univerzi v Mariboru in Ljubljani, SAZU, Frančiškanski družinski inštitut, Organizacije, ki skrbijo za osebno rast				
		Nataša Kepe - Globevnik	natasa.globevnik@gmail.com		041/ 291 042						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Center vseživljenjskega učenja za širok spekter programov, še posebej pa za področje družine, sociale, medosebnih odnosov, osebne rasti, vzgoje in izobraževanja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Projekt je namenjen delavnicam in svetovalnemu delu na področju družine, osebne rasti, medosebnih odnosov, nadalje za usposabljanje za delo na področju sociale ter vzgoje in izobraževanja. Nadalje bi center nudil možnosti vseživljenjskega učenja za področja IKT ter drugih programov za izobraževanje odraslih.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti, računalniške učilnice, koordinacija dela, vzpostavitev izmenjave dobre prakse in izkušenj na tem področju znotraj regije in s sosednjo Avstrijo.									
REZULTATI PROJEKTA		Programi za usposabljanje in prekvalifikacijo brezposelnih za delo na področju sociale in vzgoje, povišana stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje, boljše zaposlitvene možnosti z obvladovanjem novih znanj, delavnice in seminarji, povečana stopnja uporabe IKT med prebivalstvom, programi za usposabljanje in prekvalifikacijo brezposelnih za delo na področju sociale in vzgoje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja / usposabljanja				vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10 programov letno	
		Promocijske prireditve / aktivnosti za vzpodbujanje vseživljenjskega učenja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	10 letno	CILJNA VREDNOST	50 letno	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. NAČRTOVANJE PROJEKTA			25.000,00 €							25.000,00	
II. IZVAJANJE PROJEKTA				80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	480.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	505.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		25.250,00	25.250,00		101.000,00	151.500,00	50.500,00	101.000,00		50.500,00	505.000,00
%		5,00	5,00	0,00	20,00	30,00	10,00	20,00	0,00	10,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
E-IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ODPRTOKODNE APLIKACIJE			Vrbanska c. 30, 2000 Maribor		2007 - 2013		500.000,00 €				
NOSILEC		ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		Središče za izmenjavo znanja in pomoč uporabnikom - Inštitut OKO;					
		Andrej Flogie	andrej.flogie@guest.arnes.si	031 396 577							
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Vzpostaviti želimo e-izobraževalno središče za področje IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) temelječ na odprto-kodnih aplikacijah in sistemskih rešitvah, ki bodo omogočila višjo dodano vrednost dela in znanja predvsem pri majhnih in srednjih podjetjih, lokalni skupnosti ... Prav tako želimo vzpodbuditi uporabo že obstoječih e-vsebin in e-storitev. Vsi kazalniki namreč kažejo, da je v Sloveniji razvitih veliko število e-vsebin in e-storitev, le uporaba le teh je zelo nizka (npr. le 3% slovenskega prebivalstva je oddalo dohodnino preko spleta).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta E-izobraževalni center za odprtokodne aplikacije je vzpostaviti izobraževalno središče dostopno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, različnim vzgojno izobraževalnim ustanovam, različnim društvam (upokojencem, invalidom ...) ter občanom, kjer bodo lahko pridobili osnovna in specialistična znanja s področja: osnovna IKT znanja potrebna v vsakdanjem življenju (odprtokodni urejevalniki besedil, preglednice, e-prosornice, e-komuniciranje, varnost ter ostale storitve), priprave e-gradiv, priprave promocije lastnega podjetja (CMS sistemi), učenja in delo na daljavo (LMS sistemi), vseživljenjsko izobraževanje na področju IKT.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. vzpostavitev aplikacij in strojne opreme za delo na daljavo, 2. priprava odprto-kodnih e-gradiv za osnovno košarico znanja (odprtokodni operacijski sistemi, OOffice, CMS sistemi, LMS sistemi, varnost, licence, ...), 3. priprava e-gradiv za strokovno specialistična znanja, 4. priprava promocijskega materiala in ponudba storitev na tržišču, 5. izvedba osnovnih izobraževanj o delu na daljavo in samoizobraževanju, 5a. izvedba specialističnih izobraževanj v obliki klasičnih izobraževanj in v obliki dela na daljavo, 5b. izvedba novih strokovno – specialističnih izobraževanj za posamezna področja (strojništvo, elektrotehnika, kmetijstvo, vseživljenjsko izobraževanje ...), 6. omogočanje vsem zainteresiranim uporabnikom v lokalni skupnosti uporabo sodobne IKT ob pomoči strokovnjakov, 7. zagotavljanje podpore pri udeležencem tudi po končanem formalnem izobraževanju,									
REZULTATI PROJEKTA		višja vrednost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (glede na raziskave RIS), višja stopnja uporabe e-storitev in e-gradiv (na nivoju širše lokalne skupnosti), novo razvite e-vsebine in e-storitve, izvedena izobraževanja na področju uporabe IKT ter e-vsebin in e-storitev, promocija uporabe odprtokodnih rešitev, nižji stroški poslovanja majhnih in srednje velikih podjetij, višja dodana vrednost v majhnih in srednjih podjetjih, aktivno vpeljevanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijsko povezovanje pri KONKRETNEM DELU - uporabi IKT, povezovanje društev in organizacij vključenih v projekt ter prijave na nove projekte v okviru 7 OP, novonastala partnerstva znotraj EU (skrbeli bomo za povezovanje in navezavo stikov organizacij in ciljnih skupin znotraj EU), vključenost lokalnega prebivalstva v izobraževalni proces ter medgeneracijsko druženje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izvedena usposabljanja razvojnih partnerstev			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	500		
		Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	3000		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)		VREDNOST PO LETIH V €									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
I. VSEBINSKO TEHNIČNA PRIPRAVA (osnovnih in spec. gradiv, infrastrukture ...)		35.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	69.000,00		
II. PROMOCIJA		10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00		
III. IZOBRAŽEVANJA		15.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	345.000,00		
IV. VZPODBUJANJE UPORABE in PODPORA		8.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	46.000,00		
		SKUPAJ	68.000,00	65.000,00	71.000,00	83.000,00	71.000,00	81.000,00	61.000,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		25.000,00	100.000,00			365.000,00	0,00	10.000,00			500.000,00
%		5,00	20,00	0,00	0,00	73,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
POOBLAŠČENI CENTER ZA USPOSABLJANJE VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL V CESTNEM PROMETU			Maribor, Zagrebška cesta 29		Projekt bo trajal dve leti od 2008 do 2009		405.000,00 €				
NOSILEC		Formula zavod za izobraževanje Maribor, Zagrebška cesta 29					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL. ŠT.		AMD TAM Maribor, Zagrebška cesta 29				
		mag. Jože Breznik	info@formula.si		02 460 13 71 in 051 229 029						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		V pooblaščenem centru bo zagotovljeno usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu, ki ga določa Zakon o prvozih v cestnem prometu Uradni list RS 131/2006 z dne 14. 12. 2006 in DIREKTIVA 2003/59/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikovz dne 15. julija 2003. V Pooblaščenem centru bo zagotovljeno teoretično in praktično usposabljanje voznikov za prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu v skladu s predpisi za širšo mariborsko regijo. Avtoprevozniki bodo imeli zagotovljen kvalificirani kader za opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Pooblaščen center bo izboljšal ponudbo poklicnih voznikov, ki so tako v šrši Sloveniji in mariborski regiji zelo iskani kadri. Pooblaščen center bo zagotavljal tudi stalno strokovno usposabljanje že zaposlenih voznikov. Kvalitetno izobraževanje in usposabljanje voznikov bo afirmiralo ta poklic v katerega bomo vključevali tudi brezposelne osebe saj je zaposljivot na tem področju zelo dobra.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Za realizacijo planiranega projekta bodo potrebne naslednje aktivnosti: izgradnja učilniških in spremljajočih prostorov v velikosti cca 220m2 bruto površin, nakup opreme in sodobne učne tehnologije in izobraževanje kadrov.									
REZULTATI PROJEKTA		Pričakovani rezultati projekta bodo ob kvalitetnejši usposobljenosti voznikov predvsem večja vključenost oseb v poklicno usposabljanje, boljša ponudba kadrov na drugu dela in boljša dostopnost vključevanja v usposabljanje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	90 letno	CILJNA VREDNOST	250 letno	
		Nove sheme usposabljanja				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	teoretično usposabljanje	CILJNA VREDNOST	teoretično praktično	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
			VREDNOST PO LETIH V €								
POTEK - FAZA (vsebina)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Izdelava študij in projektne dokumentacije				15.000,00 €						15.000,00	
Izvedba gradbenih in obrtniških del				160.000,00 €	100.000,00 €					260.000,00	
Nakup opreme un učnih sredstev					130.000,00 €					130.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	175.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		0,00	0,00		152.500,00	152.500,00		100.000,00			405.000,00
%		0,00	0,00	0,00	37,65	37,65	0,00	24,69	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
SPOSOBNI IN MOTIVIRANI ZAPOSLENI			Maribor		2007-2013		253.000,00 €				
NOSILEC		Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.	Študentska organizacija Univerze v Mariboru izobraževanje, svetovanje in coaching Kreus Podjetje za Katja Majer s.p.					
		Peter Cokan	peter.cokan@umi.si		22342130						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Pri projektu gre za različne oblike usposabljanja, ki imajo namen spodbuditi podjetja k temu, da bi več vlagali v znanje svojih zaposlenih. Podjetja bodo lahko za simbolično ceno izobrazila svoje zaposlene, ki bodo tako pridobili različna znanja, s katerimi se bo povečala njihova usposobljenost in motivacija. Projekt sestavlja več delavnic, ki niso medsebojno povezane. Podjetja se tako lahko odločijo, katera znanja bi njihovim zaposlenim prišla najbolj prav. Prav tako pa se lahko v sodelovanju s podjetji pripravijo novi moduli glede na njihove potrebe (priprava na republiške in mednarodne izpite, delavnica za uspešno javno nastopanje, tečaj obvladovanja tipkovnice, delavnica hitrega branja in pomnjenja, enodnevna delavnica sproščanja).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je, da se podjetja zavedo pomena vlaganja v človeške vire, ter da se jih prepriča, da se takšna vlaganja splačajo. Zato jim ponujamo možnost, da za simbolično ceno izobrazijo svoje zaposlene. Posredno pa je projekt namenjen tudi vsem zaposlenim. S tem, ko se udeležijo izobraževanj, pridobijo znanja in veščine, s katerimi lahko lažje in bolje opravljajo svoje delo. Splošni cilji projekta so: (1) S simbolično ceno izobraževanj pridobiti čim več podjetij, ki v svoje zaposlene vlagajo malo ali ničesar. (2) Prepričati podjetja, da bodo z izobraževanjem svojih zaposlenih dosegli lažje opravljanje delovnih nalog in večjo motivacijo zaposlenih. (3) Preko izobraževanja zaposlenih povečati konkurenčnost podjetij.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		V prvi fazi bomo poskrbeli za promocijo projekta. O projektu bomo preko elektronske pošte obvestili podjetja, za zainteresirane bomo projekt tudi predstavili. O vseh aktivnostih v zvezi s projektom pa bomo obveščali na naši spletni strani. V naslednji fazi sledi razpis posameznih modulov in zbiranje prijav, po končanih moduli pa bomo zbrali mnenja vseh udeležencev ter podjetij, da bomo lahko ugotovili rezultate projekta ter napredek dosežen s projektom. Na koncu sledi še predstavitev rezultatov projekta za vključena podjetja in javnost ter objava rezultatov projekta na naši spletni strani.									
REZULTATI PROJEKTA		Z izvedbo projekta nameravamo doseči naslednje: v izobraževanje vključiti zaposlene v podjetjih, ki do sedaj še niso vlagala v svoje zaposlene, prepričati podjetja, da vlaganje v zaposlene ni modna muha, ampak investicija, ki se zagotovo povrne, dvigniti raven znanja zaposlenih in tako povečati učinkovitost in konkurenčnost človeških virov v regiji.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število izvedenih delavnic			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	12	CILJNA VREDNOST	72		
		Število oseb, vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	120	CILJNA VREDNOST	720		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR			47.700,00 €	50.400,00 €	52.700,00 €					150.800,00	
II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA			5.800,00 €							5.800,00	
III. DISEMINACIJA			18.300,00 €	23.600,00 €	25.600,00 €					67.500,00	
IV. EVALVACIJA			9.600,00 €	9.900,00 €	10.000,00 €					29.500,00	
SKUPAJ			81.400,00	83.900,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		5.330,00	3.230,00		112.870,00			79.170,00		52.400,00	253.000,00
%		2,11	1,28	0,00	44,61	0,00	0,00	31,29	0,00	20,71	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
ZNANJE ZA PRIHODNOST			Maribor			2007-2013		360.900,00 €		
NOSILEC	Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Študentska organizacija Univerze v Mariboru, PIP Študentsko izobraževalno društvo Viva				
	Peter Cokan	peter.cokan@umi.si		22342130						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt »Znanje za prihodnost« je sestavljen iz 8 segmentov, ki pomagajo ljudem, da ne obupajo na poti do znanja oz. izobrazbe ter, da se obogatijo z znanji in veščinami, ki jim bodo pomagale obvladovati spremembe in jim zagotavljale konkurenčno prednost ter povečale osebno zadovoljstvo (pomoč pri študiju za osnovne, srednje in višje šole, ter fakultete, priprava na republiške in mednarodne izpite, jezikovni tečaji, računalniško izobraževanje, študijski tečaji, gradnja kariere in pomoč pri zaposlitvi, e-izobraževanje, banka znanj in izkušnji, ustanovitev neodvisnega foruma neformalnih ponudnikov izobraževanj).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	S projektom želimo pomagati ljudem in jih vzpodbujati pri širjenju njihovih želja in sposobnosti, ter jim omogočiti, da si pomočjo pridobljenih znanj in veščin izboljšajo svojo produktivnost, konkurenčnost in osebno zadovoljstvo. Z ustanovitvijo zveze neformalnih ponudnikov izobraževanj Podravja želimo povezati ponudnike izobraževanj z gospodarstvom, ter povečati pestrosti izbire znanj za vseživljensko učenje in vzpodbujanje ljudi za njegovo koriščenje. Cilji projekta so: (1) izboljšanje izobrazbene strukture in usposobljenosti prebivalstva; (2) pospešiti vlaganja v razvoj človeških virov; (3) preprečevanje prehoda zaposlenih v dolgotrajno brezposelnost; (4) izboljšanje usposobljenosti in konkurenčnosti ljudi; (5) izboljšati usposobljenost ranljivih ciljnih skupin na trgu dela ter jih spodbuditi k vključevanju v procese vseh vrst izobraževanja in usposabljanja; (6) znižanje razmerja med ponudbo in povpraševanjem po poklicnih profilih na trgu dela; (7) zmanjšati delež mladih brezposelnih, prvih iskalcev zaposlitve ter (8) povečanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja (9) razviti mehanizem za pospešeno vključevanje zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje, (9) vzpostaviti sistem vrednotenja neformalnega ter informalnega t.i. priložnostnega učenja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V prvi fazi: (a) Nakup in priprava didaktičnih gradiv; (b) Izdaja navodil za izvajanje posameznih segmentov projekta; (c) Zagon internetne strani oz. portala s celostnimi informacijami o projektu in za potrebe projekta; (d) Promocija projekta »Znanje za prihodnost«; (e) Priprava in izdelava internetne strani z bazo znanj in ponudnikov in neformalnih izobraževanj in mnenje ter izkušnji koristnikov teh znanj; (f) Priprava pravnih podlag glede ustanovitve foruma organizacij neformalnega izobraževanja in gospodarstva in vzpostavitev baze neformalnih organizacij ter organizacija in izvedba sestankov z organizacijami, ki so registrirane za izvajanje neformalnih izobraževanj. V naslednji fazi sledi: (a) Poučevanje kandidatk in kandidatov o pravilih UMI glede zagotavljanja kvalitete storitev UMI in izpolnjevanja zahtev ter pričakovanih naših odjemalcev; (b) Podpis pogodb z izvajalci; (c) Ustanovitev foruma ponudnikov in koristnikov neformalnega izobraževanja Podravja; (d) Priprava in sprejem resolucije o vrednotenju neformalnega in priložnostnega izobraževanja in usposabljanja; (e) Razpis prostih mest za segmente izobraževanj, kjer je to potrebno; (f) Izvajanje segmentov projekta. V končni fazi pa bomo izvedli: (a) Nadzor nad kvaliteto izvedbe z anketnimi vprašalniki; (b) Raziskovanje želja in potreb okolja glede programov neformalnega izobraževanja in organiziranje tudi teh; (c) Evalvacija uspešnosti projekta kot celote ter njegovih posameznih segmentov; (d) Izdaja kataloga Podravskehi ponudnikov neformalnega izobraževanja; (e) Letna medijska predstavitev uspešnosti delovanja programa »Znanje za napredek«.									
REZULTATI PROJEKTA	Menimo, da se bodo poznali dolgotrajni pozitivni učinki pomoči na področju povečanja zaposljivosti, zagotavljanja učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjskega učenja. Pričakujemo, da bo s pomočjo projekta manj ljudi obupalo na poti do znanj in izobrazbe in da bo postalo vseživljensko učenje tudi preko e-izobraževanja izziv ter stalnica velike večine ljudi, ki si v prihodnosti brez vseživljenjskega učenja v takratni prihodnosti ne bo znala predstavljati normalnega življenja. Hkrati pričakujemo, da se bo s pomočjo projekta izboljšala izobrazbena struktura v Podravju, povečala pravičnost v izobraževanju, povečalo vključevanje ranljivih skupin na trgu dela in v izobraževanju ter zmanjšal delež mladih brezposelnih, predvsem prvih iskalcev zaposlitve. tudi s pomočjo dviga zavesti, da je vsak svoje sreče kovač in, da se je potrebno vnaprej oborožiti z znanjem za trenutek, ko dobijo priložnost, da pokažejo kaj znajo in zmorejo.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število izvedenih delavnic, svetovanja in nudenja pomoči					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	12	CILJNA VREDNOST	84
	Spremljanje uspeha udeležencev, ki so prejeli »znanje za prihodnost« v formalnem izobraževanju in pri zaposlitvi					%	IZHODIŠČNA VREDNOST	95	CILJNA VREDNOST	95
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. PROJEKTO VODENJE IN NADZOR			81.800,00 €	90.400,00 €	102.700,00 €					274.900,00
II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA			6.200,00 €							6.200,00
III. DISEMINACIJA			18.700,00 €	20.300,00 €	20.500,00 €					59.500,00
IV. EVALVACIJA			6.500,00 €	7.200,00 €	6.600,00 €					20.300,00
SKUPAJ			113.200,00	117.900,00	129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.900,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	16.225,00	4.730,00		177.800,00			83.570,00		78.575,00	360.900,00
%	4,50	1,31	0,00	49,27	0,00	0,00	23,16	0,00	21,77	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ZNANJE ZA RAZVOJ IN NAPREDEK			Maribor		2007-2013		253.600,00 €			
NOSILEC	Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva					PARTNERJI Študentska organizacija Univerze v Mariboru Podjetje za izobraževanje, svetovanje in coaching Kreus Minka Šrmpf s.p. , Šola za govor Ida Baš d.o.o., Socius d.d.				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Peter Cokan		peter.cokan@umi.si		22342130					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt »Znanje za razvoj in napredek« je sestavljen iz devetih modulov, ki skupaj tvorijo kakovostno izobraževanje oziroma usposabljanje posameznikov v podjetjih. Sem spadajo: delavnica pisanja klasičnih in elektronskih poslovnih pism, šola retorike in javnega nastopanja, trening odličnosti, seminar komunikacije z mediji, tečaj tujih jezikov, tečaj računalništva, delavnica hitrega branja in pomnjenja, delavnica Tehnike pogajanj, praktična delavnica za obvladovanje kakovosti sistemov.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je spodbujanje posameznikov in podjetij k vključevanju zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje ter ponuditi posameznikom in podjetjem komunikacijska znanja, ki so nujno potrebna za lažji obstoj ali preboj na gospodarsko tržišče. Prav tako s projektom omogočimo posameznikom ali podjetjem razvoj učinkovitega poslovnega okolja, ki omogoča dvig konkurenčnosti posameznika ali podjetja. Cilj projekta je, da posameznikom in posledično podjetjem z izobraževanjem in praktičnimi delavicami omogočimo doseganje boljših poslovnih rezultatov, ki vodijo v dvig konkurenčnosti organizacij oz. podjetij ob hkratnem povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti tako zaposlenih kot podjetij ter s tem vzpostaviti fleksibilen in inovativen trg dela, ki praktično minimalizira prehode zaposlenih v dolgotrajno brezposelnost.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V prvi fazi bomo poskrbeli za promocijo projekta »Znanje za napredek« z reklamnimi letaki, s promocijskimi knjižicami o projektu, z obveščanjem preko klasične in elektronske pošte na področju celotne regije, s pripravo brezplačnih predstavitvenih delavnic za posameznike in podjetja in obenem bomo pripravili predstavitev vseh aktivnosti na javno dostopni spletni strani. V naslednji fazi sledi razpis terminov za pričetek posameznih modulov za udeležence posameznike ter terminov za organizirane skupine iz podjetij in zbiranje prijav. Vzpostavili bomo stik z območno gospodarsko zbornico in podjetji z namenom predstavitve in seznanitve ideje potencialnim podjetjem. Sledi analiza potreb v podjetjih ter izvedba prilagojenih modulov v zapolnjenih razpisanih skupinah posameznikov ter v podjetjih. Po končanih posameznih modulih bomo zbrali mnenja udeležencev, ki nam bodo služila kot smernik za nadaljnje razvijanje obstoječih oziroma dodatnih modulov ter letna javna predstavitev projekta ter objava podatkov o projektu na internetni strani.									
REZULTATI PROJEKTA	Posamezniki in podjetja si z izborom posameznih modulov zagotovijo različne standarde za dvig uspešnosti in konkurenčnosti podjetij in organizacij, ki pripomorejo k poslovnemu ugledu le teh v gospodarskem svetu. Ob tem pa se poveča še fleksibilnost in konkurenčnost posameznikov in podjetij, ki skupaj vzpostavijo fleksibilen trg dela.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število oseb, vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	700	CILJNA VREDNOST	7560	
	Število podjetij, vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	15	CILJNA VREDNOST	100	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. PROJEKTO VODENJE IN NADZOR			47.700,00 €	50.400,00 €	52.700,00 €					150.800,00
II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA			5.800,00 €							5.800,00
III. DISEMINACIJA			18.300,00 €	23.600,00 €	25.600,00 €					67.500,00
IV. EVALVACIJA			9.600,00 €	9.900,00 €	10.000,00 €					29.500,00
SKUPAJ			81.400,00	83.900,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	3.551,00	3.551,00		121.560,00			76.098,00		48.840,00	253.600,00
%	1,40	1,40	0,00	47,93	0,00	0,00	30,01	0,00	19,26	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
CELOVITE HR REŠITVE ZA MSP/ TIR - TALENTI, INOVATIVNOST, RAZVOJ			Podravje		2007 - 2013		472.000,00 €				
NOSILEC		Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		RSDP, Zavod PIP, IDV...			
		Nataša Fras Haslinger		n.haslinger@center-rcv.org		02 333 13 42					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Raziskave in strokovni krogi vse bolj potrjujejo in poudarjajo, da je uspešnost podjetij v današnjem času tesno povezana s sposobnostjo prilagajanja spremembam, sistematičnim vlaganjem v razvoj kadra in ustvarjanjem ugodnih pogojev za spodbujanje potencialov in talentov zaposlenih. Temu primerno se je spremenila tudi vloga kadrovskega menedžmenta. Čeprav je bilo upravljanje s kadri v podjetjih še do nedavnega omejeno na vodenje kadrovske administracije, se sedaj njegovo težišče vse bolj prenaša na sodelovanje pri motiviranju zaposlenih, vzpostavitev organizacijske kulture, ki spodbuja pripadnost podjetju in delovno učinkovitost, zadovoljstvo delavcev ipd. Sodobni kadrovski menedžment obsega vodenje in usmerjanje zaposlenih. Da bi zavest o pomenu RČV okrepili tudi v podravske področjih, jih je potrebno osveščati in zaposlene usposobiti, da bodo sodobne pristope k RČV lahko uporabili v praksi. Pri tem je pomembno, da se ustvarijo prilagojene (tailor-made) storitve, ki odgovarjajo na potrebe mikro, malih in srednjih podjetij, ki so kadrovske šibke in na področju RČV pogosto premalo usposobljene.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je izboljšati znanje podjetij, vključenih v projekt, na področju RČV. Z uresničevanjem projekta bomo prispevali k uresničevanju globalnih ciljev: izboljšanju konkurenčnosti podjetij, spodbujanju strateško-razvojne vloge služb RČV, izboljšanju poznavanja sodobnih pristopov k razvoju kadrov in boljši izkoriščenosti potenciala zaposlenih.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Aktivnosti projekta bodo izvedene v okviru naslednjih sklopov: 1. vzpostavitev mreže kadrovskega outsourcinga za MMSP (razvoj modela in vzpostavitev mreže, razvoj orodij), 2. uvajanje sodobnih pristopov in orodij pri razvoju kadra (razvoj programov usposabljanja na temo uspešnega mentorstva s poudarkom na prenosu znanja in medgeneracijskem sodelovanju, spodbujanje inovativnosti in skritih potencialov zaposlenih ter možnostjo pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za RČV iz nacionalnih in evropskih virov), izvedba in prenos znanja v prakso, 3. pomoč MMS podjetjem pri pripravi sistemizacije delovnih mest s kompetenčnimi profili, 4. promocija projekta.									
REZULTATI PROJEKTA		1. vzpostavljena mreža kadrovskega outsourcinga za MMSP, 2. razviti in izvedeni 3 novi programi usposabljanja za zaposlene v MMSP (6 izvedb vsakega programa), 3. pripravljena sistemizacija delovnih mest s kompetenčnimi profili v 7 MMSP, 4. razvoj in izvedba vsaj dveh delavnic v vsakem podjetju za pripravo kompetenčnih profilov, 5. boljša osveščenost o pomenu RČV.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
		Št. vzpostavljenih mrež kadrovskega outsourcinga za MMSP				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Razvoj, vzpostavitev in delovanje mreže celovitih HR rešitev			38.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	200.000,00	
II. razvoj programov usposabljanja in izvedba			10.000,00	35.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	97.000,00	
III. Priprava sistemizacije s kompetencami				15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00	
IV. Promocija in spremljanje			9.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00	
SKUPAJ			57.000,00	88.000,00	87.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	472.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		23.600,00	53.100,00			300.900,00		94.400,00			472.000,00
%		5,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	20,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA PODRAVJE ZORIM			Podravje		2007-2013		1.800.000,00 €			
NOSILEC	eim, Center razvoja človeških virov					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Doba EPIS, Ljudska univerza Ormož, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Inštitut za raziskovanje podjetništva – Tovarna podjetmov, Regionalni sklad dela Podravje, ZRSZ OE Maribor, Pekarna-magdalenske mreže, MISC Infopeka, - Knjižnica Maribor, PIP, Kibla, Inštitut za rehabilitacijo invalidov, Ljudska univerza Ptuj, ZRSZ - OS Ptuj, Mladinsko kulturni center Maribor, Andragoški zavod Maribor, ŠOUM, Center za mlade Ruše, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Center za državljansko vzgojo Maribor, Radio MARŠ, Zveze prijateljev mladine Podravje, B2				
	Nataša Fras Haslinger	n.haslinger@center-rcv.org								
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Center vseživljen. učenje Podravje ZORIM je bil vzpostavljen v okviru razpisa MŠŠ za Vzpostavitev in delovanje Centrov vseživljen. učenja Podravje konec leta 2005. V letu 2007 se bo osnovno partnerstvo, ki ga sestavlja 8 članov, razširilo in s tem omogočilo celostno pokritost regije z dostopom do procesov organiz. samost. učenja in e- učenja, informiranja in svetovanja na področjih izobražev., načrtovanja kariere, podjetništva in zaposlovanja, vrednot., potrjevanja veščin in kompetenc ter drugih oblik usposabljanja in izobraževanja. Identificirali bomo tudi potrebe regijskega prebiv. na področju vseživljen. učenja ter skladno s priporočili in smernicami te analize razvijali nove produkte in storitve.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Ustvarjanje bolj vzpodbudnih pogojev za uveljavljanje z IKT podprtega vseživljenjskega učenja v Podravju in s tem zagotavljanje boljše informiranosti, zaposljivosti, mobilnosti in aktivnosti prebivalstva ter dvig konkurenčnosti naše regije. Cilji: zagotoviti sistematični pristop k uveljavljanju koncepta vseživljenjskega učenja v Podravju, z agotoviti ustrežnejšo podporo procesom vseživljenjskega učenja v Podravju, omogočiti boljšo izkoriščenost obstoječih kapacitet (kadrov, infrastrukture, orodij, gradiv ipd.) in v procese VŽU vključiti čim več prebivalcev regije, prebivalcem, še posebej depriviligiranim skupinam na trgu dela (mladi, osipniki, ženske, podeželsko prebivalstvo, nižje izobraženi, brezposelni, invalidi ipd.) omogočiti dostopnejše, sodobnejše in bolj povezane oblike izobraževanja in usposabljanja, s poudarkom na neformalnem in IKT podprtem učenju (tudi informalnem učenju), zagotoviti dostopnejšo, bolj strokovno, usklajeno, ciljno usmerjeno in uporabnikom prilagojeno podporo (svetovanje, mentorstvo, tutorstvo, učna pomoč) v procesih klasičnega in IKT podprtega izobraževanja ter svetovanja, zagotoviti inovativno promocijo koncepta vseživljenjskega učenja, s poudarkom na neformalnem učenju, IKT podprtem učenju in svetovanju, ustvariti mrežo izobraževalnih in svetovalnih možnosti, podprto z IKT, ki deluje kot smiselna celota (celovito).									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene so naslednje ključne aktivnosti: (1) širitev obstoječih aktivnosti informiranja, svetovanja in samostojnega učenja v Podravju, (2) razvoj in uporaba novih produktov ter storitev na področji vrednotenja znanja in veščin ter svetovanja - vzpostavitev in delovanje kariernega središča ZORIM, (3) raziskava potreb po izobraževanju, svetovanju in informiranju v regiji, (4) subvencioniranje neformalnega izobraževanja v Podravju, (5) razvoj novih oblik usposabljanja, e-učenja, (6) izvajanje obstoječih oblik informiranja in svetovanja s področja izobraževanja, načrtovanja kariere, zaposlovanja, podjetništva, aktivnega državljanstva ter izvajanje organiziranega samostojnega učenja; (7) izvajanje obstoječih in novih oblik usposabljanja, delavnic s področja načrtovanja kariere, zaposlovanja, podjetništva za različne ciljne skupine, (8) promocija vseživljenjskega učenja in Centra ZORIM v Podravju.									
REZULTATI PROJEKTA	(1) vzpost. vsaj 5 novih info točk v lokalnem okolju, usposobl. vsaj 10 novih promotorjev VŽU za delo v info točkah, vzpostavljene vsaj 4 nove dislociranje točk za samost. učenje v lokalnem okolju, usposobljeni vsaj 4 novi svetovalci oz. mentorji za samostojno učenje; (2) usposobljeni vsaj 3 strokovni delavci, svetovalci na področju vrednotenja veščin in kompetenc, razvita oziroma nadgrajena vsaj 3 nova orodja za ugotavljanje, ocenjevanje in vrednotenje znanja, veščin in kompetenc, vsaj 100 udelež. svetovanja za vrednotenje znanja oz. kompetenc, vrednotenje/potrjevanje znanja oz. kompetenc zagotovljeno vsaj 50 uporabnikom Kariernega središča; (3) izvedena raziskava o potrebah po izobražev., svetovanju in informiranju v regiji, pripravljene smernice za razvoj novih programov, ukrepov, produktov ipd.; (4) 250 prebivalcev Podravja vključenih in subvencionirano neformalno izobraževanje; (5) razvoj /nadgradnja in testiranje vsaj 10 novih oz. obstoječih oblik usposabljanja in e-izobraževanje; (6) vsaj 700 udeležencev svetovanje s področja vseživljenjskega učenja, vsaj 3500 udeleženecv informiranja, vsaj 70 koristnikov učne pomoči, vsaj 350 udeleženecv organiziranega samostojnega učenja, redno ažurirano orodje za aktivno državljanstvo; (7) vsaj 700 udeležencev različnih oblik usposabljanja in e-učenja; (8) ažuriran spletni portal, pripravljeno in diseminirano novo promocijsko inform. gradivo, publiciranih in diseminiranih vsaj 20 števil glasila Moja šansa, priprava in diseminacija meseč. E-novičk, izvedenih vsaj 14 promocijskih dogodkov, izveden Natečaji za inovativno promocijo vseživljenjskega učenja									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci				delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
	Št. info točk za VŽU				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	13	CILJNA VREDNOST	25	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Širitev aktivnosti			90.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	260.000,00
II. Razvoj in izvajanje programov usposabljanja in e-učenja, neformalno izob.			5.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	385.000,00
III. Informiranje, svetovanje, samostojno učenje, učna pomoč....			50.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	890.000,00
IV. Vodenje in promocija			27.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	265.000,00
SKUPAJ			172.000,00	258.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00	1.800.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	180.000,00	202.500,00			1.147.500,00		180.000,00		90.000,00	1.800.000,00
%	10,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	10,00	0,00	5,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
REGIONALNO UNIVERZITETNO SREDIŠČE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE			CELOTNA PODRAVSKA REGIJA		01.01.2008-31.12.2013		6.498.500,00 €			
NOSILEC	UNIVERZA V MARIBORU				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		UNI. MB, REVIVIS Ptuj, članice Univ. MB (Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Medicinska fakulteta, Pravna fakulteta, Fakulteta za organizacijske vede, Pedagoška fakulteta, FERI itd.), CIMRS, GZS OE Maribor, ZRS Bistra Ptuj, Zavod Prava poteza, Institut Jožef Štefan, Sš center Ptuj, OZS, Sekcija za elektrotehniko,				
	doc.dr. Dejan Dinevski	dejan.dinevski@uni-mb.si		02/ 23 55 358						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Univerza namerava z odprtim delovanjem obstoječega Centra za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje razširiti in nadgraditi svojo ponudbo za strokovno in zainteresirano javnost z aktivno uvedbo vseživljenjskega učenja. S postavitvijo elektronskega izobraževalnega okolja za namene VŽU in izdelavo računalniških aplikacij za izdelavo eVsebin oziroma e-gradiv, želimo preko modernih metod e-izobraževanja približati vseživljenjsko učenje širši javnosti. Projekt obsega: ustanovitev, organizacijo in promocijo Regionalnega univerzitetnega središča za VŽU na več lokacijah v regiji, postavitev in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja, ureditev Središča za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter njegovo vzdrževanje, vzpostavitev in uvajanje modela e-izobraževanja, kombiniranega učenja, učenja na daljavo in vseživljenjskega učenja, priprava interaktivnih multimedijskih gradiv za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter nabava opreme za pripravo eVsebin (eVsebine bodo pripravljene za posamezna področja znanj, in sicer nivojsko – začetna oz. osnovna znanja, napredna znanja, znanja upravljanja (management) ter interesna znanja), usposabljanje tutorjev in predstavnikov univerzitetne in izobraževalne sfere za nadaljnje izobraževanje, postavljanje in izvajanje programov e-izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter povezovanje izvajalcev.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Postaviti visoko kakovostno e-izobraževalno okolje namenjeno e-izobraževanju in vseživ. izobraž. v regiji, razvoj računalniške aplikacije za izdelavo eVsebin, zanimivejši in kakovostnejši študijski program za dodiplomske in poddiplomske študente, dvig kulture e-izobraževanja in vseživ. učenja v regiji, lažja zaposljivost, priložnost za nova del. mesta na področju e-dela, dvigniti kakovost izobraž. in usposabljanja v regiji, povečati ponudbo svetovalnih, neformalnih in formalnih izobražev. storitev ter ponudbo storitev usposabljanja, razviti nove programe izobraž. in usposabljanja – e-izobraževanje in "blended learning" (klasično + e-izobraževanja), cenejši in učinkovitejši razvoj ČV (vseživljenjsko izobraž. in e-izobraž.), razvoj inovativnih in interaktivnih metod prenosa znanja (poučevanja), dvigniti stopnjo vključevanja prebivalstva vseh starostnih skupin in iz različnih področij v vseživ. učenje, prenos najboljših praks izobraževanja v naše univerzitetno okolje in dvigniti raven uporabe ter dostopnosti IKT in eVsebin širši javnosti, dvigniti zavest snovalcev politik in gospodarstva glede pomembnosti dostopa do znanja in informacijske družbe za splošno javnost, MSP-je, s.p.-je in obrtnike, kar neposredno vodi v izboljšanje poslovnih rezultatov z uporabo praks e-izobraževanja, s pomočjo formalnega in neformalnega e-izobraž. ter vseživ. izobraž. zagotoviti podporno okolje za dvig konkurenčnosti podjetij in dvigniti raven, s pomočjo formalnega in neformalnega e-izobraževanja ter vseživljenjskega izobraževanja dvigniti splošno izobraženost ter razgledanost prebivalstva v regiji.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Postavitev infrastrukture za e-izobraž., izdelava analiz in študij potrebnih za postavitev e-izobraž. okolja na osnovi najboljših praks v svetu, vzpostavitev in uvajanje modela e-izobražev. in VŽU, razvoj novih programov izobraž. in usposabljanja, izobraževanja tutorjev za on-line tutorstvo pri izvajanju programov, izobražev. ciljnih javnosti s pomočjo tutorjev in e-izobraž., razvoj računalniške aplikacije za izdelavo eVsebin, razvoj interaktivnih multimedijskih gradiv, nakup nove tehnologije in oprema Regionalnega US za e-izobraž. in vseživ. učenja na več lokacijah v regiji, ustanovitev in ureditev središča za e-izobraž. in vseživ. učenje na več lokacijah v regiji, evalvacije in testiranja e-izobražev. okolja ter izobražev. programov, dostopnost eVsebin in prilagojenih programov za splošno javnost ter MSP-je, on-line tutorstvo, on-line poučevanje, usposabljanje profesorjev in asistentov za delo in uporabo e-izobražev. okolja, usposabljanje profesorjev in asistentov za izdelavo interaktivnih multimedijskih izobražev. gradiv, promocija projekta, izdelava sistema motiviranja oz. nagrajevanja profesorjev na UM za pripravo eVsebin in pripravi programov za e-izobražev.									
REZULTATI PROJEKTA	Razvito in postavljeno e-izobražev. okolje za izvajanje on-line usposabljanja, razvite in izdelane nove interaktivne multimedijskih eVsebin za on-line usposabljanja in predavanja, razviti in uveljavljeni novi programi izobraž. in usposabljanja za različna tematska področja in CS, lažja zaposljivost prebivalstva, razvita račun. aplikacija za izdelavo e-izobražev. materialov, kakovostnejši študijski program za do- in poddiplomske študente, dostopnost eVsebin in prilagojenih programov za MSP-je ter splošno javnost, ustanovljeno Regionalno US za e-izobraž. in vseživ. učenje na več lokacijah v regiji, on-line tutorstvo, usposabljeni profesorji in asistenti za delo in uporabo e-izobražev. okolja, usposabljeni profesorji in asistenti za izdelavo interaktivnih multimedijskih izobraž. materialov, on-line poučevanje, prepoznavnost projekta v regiji in širše, višja stopnja aktivnega in šolajočega se prebivalstva vključenega v vseživ. izobražev.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število vključenih v programe izobraževanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	500	CILJNA VREDNOST	1200	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	10	CILJNA VREDNOST	30	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Ustanovitev, promocija in organizacija Region. US za VŽU na več lokacijah v regiji				125.000,00	147.000,00	138.600,00	128.600,00	115.000,00	96.400,00	750.600,00
II. Postavitev in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja z posodobitvami				168.000,00	178.900,00	98.750,00	65.000,00	58.500,00 €	53.750,00 €	622.900,00
III. Ureditev Regionalnega US za e-izobraž. in vseživ. učenje ter njegovo vzdrževanje					52.000,00	82.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	154.000,00
VI. Vzpostavitev in uvajanje modela				75.000,00	68.000,00	65.300,00	62.700,00	52.000,00 €	50.000,00 €	373.000,00
V. Priprava interaktivnih multimedijskih gradiv za e-izobražev. in vseživljenjsko učenje, ki jih pokrivajo vse članice Univerze v Mariboru ter nabava opreme za pripravo eVsebin				247.200,00	335.000,00	475.000,00	475.000,00	438.300,00	425.000,00	2.395.500,00
VI. Usposabljanje tutorjev in predstavnikov univerzitetne in izobraževalne sfere					98.000,00	82.500,00	63.000,00	63.000,00	61.500,00	368.000,00
VII. Izvajanje programov e-izobraževanja in vseživljenjskega učenja				38.500,00	194.000,00	357.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	1.834.500,00
SKUPAJ			0,00	653.700,00	1.072.900,00	1.299.150,00	1.219.300,00	1.146.800,00	1.106.650,00	6.498.500,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		731.081,25			4.142.793,75		1.594.625,00		30.000,00	6.498.500,00
%	0,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	24,54	0,00	0,46	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
CENTER VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA- CVU			Dvorec Betnava		1.1.2007-31.12.2009		500.000,00 €				
NOSILEC		Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Nadškofija Maribor, člani EKM-a, Univerza v Mariboru			
		Marijana Simonič in Izidor Golob		ekm@eukcm.org		0590 80 285					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Vzpostavitev širše dostopnosti in uporabe informacijske-komunikacijske opreme na področju vseživljenskega učenja ter vzpostavitev središča za vseživljensko učenje v Podravski regiji									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Povečati stopnjo vključenosti prebivalstva v vseživljensko učenje, vzpodbuditi razvoj kulture vseživljenskega učenja, promocija vseživljenskega učenja									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		ureditev prostorov za delovanje vseživljenskega centra, oprema prostorov,izobraževalne vsebine (seminarji in konference)									
REZULTATI PROJEKTA		Povečana stopnja uporabe IKT tehnologije med vsemi prebivalci, dvig zaposlenosti težje zaposljivih ljudi, razvoj novih oblik vseživljenskega učenja									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v kulturno infrastrukturo			vrednost		IZHODIŠČNA VREDNOST			CILJNA VREDNOST	
		Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenskega učenja			število		IZHODIŠČNA VREDNOST		0	CILJNA VREDNOST	50 letno
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Ureditev prostorov in nakup opreme			300.000,00 €							300.000,00	
Izobraževalne aktivnosti (konference, seminarji)				100.000,00 €						100.000,00	
Servisne aktivnosti					50.000,00 €					50.000,00	
Promocija vseživljenskega učenja					50.000,00 €					50.000,00	
SKUPAJ			300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					300.000,00	50.000,00		150.000,00			500.000,00
%		0,00	0,00	0,00	60,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
VZPODBUJANJE RAZVOJA OBRTNIŠKIH IN PODJETNIŠKIH POKLICEV V PODRAVSKI REGIJI			PODRAVJE			01.09.2007-31.12.2009		2.000.000,00 €			
NOSILEC		OBRTNA ZBORNICA MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Zavod RS za zaposlovanje; zasebni in javni izvajalci izobraževanja na sekundarnem in terciarnem nivoju; območne obrtne zbornice v regiji; občine v Podravju; Sklad za izobraževanje delavcev; nekatera podjetja - člani obrtnih zbornic; Min. za gospodarstvo; Min. za šolstvo in šport; Min. za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo			
		BORIS LIČEN		boris.licen@ozs.si		02/330 35 11					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		OZ Maribor bo vzpodbujala razvoj obrtniških in podjetniških poklicev v regiji ter izobraževanje kadra, saj je za spremljanje hitrega tehnološkega razvoja potreben kvalificiran kader.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Ohranitev ter ponovna rast in razvoj obrtniških deficitarnih poklicev, povečan nivo znanja in usposobljenosti obrtnikov in podjetnikov za opravljanje svoje dejavnosti ter razvoj dejavnosti									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Promocija poklicev, Usmerjanje razvoja izobraževanj za obrtnike in podjetnike, koordinacija razvoja novih obrtniško-podjetniških poklicev v nacionalni poklicni kvalifikaciji									
REZULTATI PROJEKTA		Prilagojene izobraževalne vsebine v šolah, propagandni ukrepi za vzpodbujanje zanimanja za obrtništvo in podjetništvo, povečanje števila obrtnikov in podjetnikov ter rast malih podjetij									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Aktivnosti iz naslova promocije in trženja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Anal. stanja in perspektivnosti posameznih poklicev			200.000,00							200.000,00	
II. Dopolnitev oz. prilagoditev NPK			100.000,00	100.000,00	100.000,00					300.000,00	
III. Promocija poklicev				400.000,00	300.000,00					700.000,00	
IV. Prilagajanje vsebin v izobraževalnih institucijah				400.000,00	400.000,00					800.000,00	
SKUPAJ			300.000,00	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			600.000,00		1.200.000,00			200.000,00			2.000.000,00
%		0,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PODROČJA KONKURENČNE PREDNOSTI (PREDNOST)			Maribor z okolico			2007-10		420.000,00 €			
NOSILEC		ZRZS OS MB					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PARTNERJI LOKALNEGA ZAPOSLOITVENEGA PAKTA			
		Vladimir Rudl		mra@mra.si		02 333 13 13					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Uspešnost lokalnega zaposlitvenega pakta je odvisna tudi od hitre reakcije delovne sile na izzive na trgu dela, predvsem na področju novih tehnologij.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Povečana fleksibilnost delovne sile za nove izzive na trgu dela.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Promocija usposabljanj in izobraževalnih programov na področju novih tehnologij, oblikovanje novih profilov.									
REZULTATI PROJEKTA		Usposobljena delovna sila za nove poklice.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nove sheme usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	8	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
analiza MSP - potreb; priprava programov usposabljanja				140.000,00 €						140.000,00	
izvedba usposabljanj in zaposlovanje				140.000,00 €	140.000,00 €					280.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	280.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			63.000,00			357.000,00					420.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA VIŠJEŠOLSKEGA INOVATIVNEGA SREDIŠČA			Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica		1.10.2007 - 1.10.2009		3.100.000,00 €			
NOSILEC		Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		Konzorcij podjetij ALUREG, Ministrstvo za visoko šolstvo, Univerza				
		Branko ŽNIDAR	branko.znidar@slov-bistrica.si	02/8432842						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Potreba po zagotavljanju kvalitetnih višjeizobraženih kadrov s področja kovinsko - predelovalne industrije je vodila k temu, da je izgradnja VIS-a v tem okolju nujno potrebna.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za izvedbo študija, ki bo prilagojen potrebam lokalnega in regionalnega okolja.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Aktivnosti projekta bodo zajemale izdelavo projektne dokumentacije, ter samo izvedbo investicije, prav tako pa že potekajo aktivnosti o izvajanju študija na tej lokaciji.								
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat projekta bo izgrajena stavba za potrebe delovanja višješolskega inovativnega središča, ter zatem ustrezno število kadrov, ki se bodo usposabljali v tem središču.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	40/ leto	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava projektne dokumentacije			10.000,00 €	30.000,00 €						40.000,00
Izvedba investicije				500.000,00 €	2.500.000,00 €					3.000.000,00
Gradbeni nadzor				10.000,00 €	50.000,00 €					60.000,00
										0,00
SKUPAJ			10.000,00	540.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR		960.000,00			2.140.000,00					3.100.000,00
%		30,97	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
EVROPSKA UNIVERZA MARIBOR (EUM)			Maribor			2008-23		100.800.464,00 €			
NOSILEC		Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Evropska administrativna akademija			
		Milica Simonič Steiner		milica.simonicsteiner@maribor.si		(02) 22 01 330					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Evropska univerza Maribor - javno-zasebna univerza v Podravju.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Vzpostavitev komplementarnega izobraževalnega središča za potrebe Maribora, vzhodno-kohezijske regije in JV Evrope do leta 2014 z inovativnimi in konkurenčnimi bolonjskimi programi na vseh treh stopnjah, s sedmimi visokošolskimi institucijami do leta 2014, združenimi v okviru univerze.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. Priprava in akreditacija visokošolskih programov; 2. Izgradnja univerzitetnega središča s študentskim kampusom;									
REZULTATI PROJEKTA		Do leta 2014 najmanj 5000 domačih in tujih študentov na EUM.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni regionalni projekti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Priprava in akreditacija programov			250.000,00 €	750.000,00 €						1.000.000,00	
Investicija			71.544,00 €	734.961,00 €	5.856.318,00 €	18.042.409,00 €	21.461.003,00 €	21.933.145,00 €	31.701.084,00 €	99.800.464,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			321.544,00	1.484.961,00	5.856.318,00	18.042.409,00	21.461.003,00	21.933.145,00	31.701.084,00	100.800.464,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		15.120.069,60	15.120.069,60		49.000.000,00	1.000.000,00		20.560.324,80			100.800.464,00
%		15,00	15,00	0,00	48,61	0,99	0,00	20,40	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 4.3 Spodbude za zaposlene, za katere obstaja večja verjetnost, da zaradi ekonomskih spremembe izgubijo zaposlitev	39.000,00	43.875,00	0,00	0,00	248.625,00	0,00	58.500,00	390.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Razviti inovativne sheme usposabljanja za vzpostavitev fleksibilnejšega trga dela	Število inovativnih shem usposabljanja za vzpostavitev fleksibilnejšega trga dela	0	
2.	Spodbuditi uvajanje fleksibilnih oblik zaposlitve	Število novih fleksibilnih oblik zaposlitve	0	

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
KROŽNO ZAPOSLOVANJE - NOVA PRILOŽNOST ZA DELO IN UČENJE			Podravje			2008-2011		390.000,00 €			
NOSILEC		eim, Center razvoja človeških virov					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Zavod RS za zaposlovanje, Gospodarska zbornica Slovenije OZ Maribor, Inštitut RS za rehabilitacijo, Univerza v Mariboru, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - Podravje, Regijski sklad dela Podravje			
		Dušanka Lužar Šajt		d.luzarsajt@center-rcv.org		02/333 1 335					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Gospodarstvo in trg delovne sile v regiji se soočata z nizko stopnjo izobraženosti in funkcionalne pismenosti, kar na eni strani povečuje tveganje za ohranitev delovnega mesta, na drugi pa tveganja za uspešno iskanje možnosti nove zaposlitve. K temu v določeni meri prav gotovo prispeva tudi nefleksibilen izobraževalni sistem in dokaj nefleksibilen trg dela. Z namenom, da spodbudimo zaposlene, da se izobražujejo v njim ustreznih programih, da podjetju omogočimo, da načrtuje razvoj zaposlenih in da omogočimo brezposelnim, da pridobivajo praktične izkušnje ali utrjujejo svojo usposobljenost, smo oblikovali projekt krožnega zaposlovanja (KZ). V okviru projekta bomo razvili model KZ, usposobili akterje za izvajanje aktivnosti KZ, testirali model v podravskih podjetjih ter si prizadevali za usklajevanje modela z nacionalnimi politikami. S tem bomo prispevali k večji konkurenčnosti zaposlenih, predvsem tistih, ki jim grozi izguba zaposlitve, k večji zaposljivosti brezposelnih, ki bodo pridobili ustrezna znanja/izobrazbo in delovne izkušnje ter k večji konkurenčnosti podjetij, ki bodo razvijala svoje zaposlene za uspešno doseganje poslovnih ciljev, nemoteno izvajala delovni proces v času izobraževanja zaposlenih, imela priložnost preizkusiti bodoče delojemalce									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je povečati delež zaposlenih, ki so vključeni v usposabljanje, predvsem tistih, za katere obstaja večja verjetnost, da zaradi ekonomskih sprememb izgubijo zaposlitev. Z uresničitvijo namena projekta pa bomo prispevali k uresničevanju naslednjih globalnih ciljev: povečati konkurenčnost podjetij/organizacij; spodbuditi načrtovanje razvoja zaposlenih v podjetjih/organizacijah; povečati vlaganja v razvoj zaposlenih; ohraniti delovna mesta in realizirati nove zaposlitve; usposobiti brezposelne za potrebe delodajalcev in povečati njihovo zaposljivost.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Razvoj regionalnega modela krožnega zaposlovanja in uskladitev z nacionalno shemo Job rotation (analiza obstoječega stanja, razvoj modela, razvoj orodij, vzpostavitev strukture in pogojev za delovanje modela) • Usposabljanje akterjev za izvajanje aktivnosti krožnega zaposlovanja (priprava programa usposabljanja, izvedba usposabljanja) • Testiranje modela krožnega zaposlovanja v Podravju (vzpostavitev strukture za testiranje, ugotavljanje potreb po usposabljanju v podjetjih, priprava in izvedba pilotskih projektov KZ v podjetjih, vrednotenje) • Zagotovitev pogojev v regiji za stalno in redno izvajanje projektov KZ - sustainability (informiranje in osveščanje deležnikov, priprava predlogov in sistemskih rešitev za vključevanje modela KZ v prevladujoče politike in prakse).									
REZULTATI PROJEKTA		Nov model spodbujanja usposabljanja zaposlenih in brezposelnih v skladu s potrebami delodajalcev • Usposobljeni akterji za izvajanje aktivnosti krožnega zaposlovanja (32-48) • Vzpostavljena pilotska enota za koordiniranje KZ • Pripravljenih 10 programov RČV za 10 pilotskih projektov za 10 podjetij v regiji • Vzpostavljenih 10 projektnih svetov (za vsak projekt KZ po 1) • Bolj konkurenčni zaposleni - 30 do 40 zaposlenih • Bolj zaposljivi iskalci zaposlitve - 40 brezposelnih									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nove sheme usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
		Število novih ukrepov, ki podpirajo razvoj in kakovost na področju RČV				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Razvoj modela krožnega zaposlovanja				55.000,00	50.000,00					105.000,00	
II. Usposabljanje akterjev za izvajanje aktivnosti KZ				12.000,00	32.000,00	6.000,00				50.000,00	
III. Testiranje modela KZ v Podravju					80.000,00	80.000,00	40.000,00			200.000,00	
IV. Zagotavljanje pogojev za redno izvajanje projektov KZ v regiji					15.000,00	12.000,00	8.000,00			35.000,00	
			SKUPAJ	0,00	67.000,00	177.000,00	98.000,00	48.000,00	0,00	390.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		39.000,00	43.875,00			248.625,00		19.500,00		39.000,00	390.000,00
%		10,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	5,00	0,00	10,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 5 Povečanje zaposljivosti, zagotavljanje učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjsko učenje	1.247.975,00	2.686.219,50	0,00	3.928.370,00	8.348.805,50	0,00	2.714.621,00	18.925.991,00

U 5.1 Spodbujanje usklajevanja kakovostne ponudbe in povpraševanja na trgu dela	95.200,00	222.640,00	0,00	1.714.000,00	1.384.000,00	0,00	576.160,00	3.992.000,00
--	------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Vzpostaviti mehanizme za priznavanje formalnega, neformalnega, priložnostnega usposabljanja	Število mehanizmov za priznavanje formalnega, neformalnega, priložnostnega usposabljanja	0	1

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
E-ZAPOSLITEV (EZAPOSILITEV)			Maribor		2007-10		650.000,00 €			
NOSILEC		ZRZS OS MB				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		PARTNERJI LOKALNEGA ZAPOSILITVENEGA PAKTA				
		Valentina Plemenitaš	valentina.plemenitas@ess.gov.si	02 252 53 72						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Vzpostavitev mreže informacijskih točk z namenom informiranja in ozaveščanja ter hkrati dostopnost do storitev, ki jih ponuja ZRSZ OS MB.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Informacijski kioski na najbolj frekventnih točkah Maribora dostopni tako iskalcem kot ponudnikom zaposlitve in izobraževanj.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Razviti model registracije in opravljanja storitev ter usposobiti pomočnike; pripraviti e-aplikacije.								
REZULTATI PROJEKTA		Vzpostavljena mreža informacijskih točk z namenom informiranja in ozaveščanja in hkrati dostopnost do storitev, ki jih ponuja ZRSZ OS MB.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dostopnost do e-storitev			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	5	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
				100.000,00	200.000,00	250.000,00	100.000,00			650.000,00
										0,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	650.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR			97.500,00			552.500,00				650.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ZAPOSLITVENI SEJMI, PR IN OGLAŠEVANJE POKLICEV (ZSPR)			Maribor z okolico		2008-2009		100.000,00 €			
NOSILEC		MRA p.o.				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLOTITVENEGA PAKTA		
		Marjana K. Lozina		mra@mra.si		02 333 13 00				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Približevanje delodajalcev širši skupnosti, predvsem mladim - prevrednotenje odnosa mladih do dela.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Krepitev identitete posameznih poklicev in njihove vrednosti v lokalnem prostoru.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Promocija, informiranje in ozaveščanje o posameznih poklicih in njihovi vrednosti v lokalnem prostoru (šole itd.).								
REZULTATI PROJEKTA		Okrepljena identiteta posameznih poklicev in njihova vrednost v lokalnem prostoru.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni projekti podpornih institucij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100.000,00
										0,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR			15.000,00			85.000,00				100.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PODROČJA KONKURENČNE PREDNOSTI (AKRONIM: STEBER)			Maribor z okolico			2007-2009		290.000,00 €			
NOSILEC		MRA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLOTITVENEGA PAKTA			
		Marjana K. Lozina		mra@mra.si		02 333 13 00					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Tehnična pomoč pri izvedbi Lokalnega zaposlitvenega pakta.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Operacionalizacija Lokalnega zaposlitvenega pakta, podpisanega 11.6.2007.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. Vzpostavitev pisarne LZP; 2. Vzpostavitev in delovanje komunikacijske platforme LZP; 3. PR&Komunikacijski načrt LZP in njegova izvedba; TP pri izvedbi programov in projektov LZP; usposabljanja za člane LZP;									
REZULTATI PROJEKTA		Delujoči lokalni zaposlitveni pakt - razširitev iz območja Maribora na celotno regijo;									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izvedena usposabljanja razvojnih partnerstev				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
		Skupni regionalni projekti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	8	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Vzpostavitev pisarne LZP, TP pri pripravi programov in projektov				40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				100.000,00	
Priprava in delovanje komunikacijske platforme				20.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €				70.000,00	
PR in komunikacijski načrt				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				30.000,00	
Usposabljanja članov LZP				30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				90.000,00	
SKUPAJ			0,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			43.500,00			246.500,00					290.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
REGIO KADER			Podravska regija			2007 - 2013		952.000,00 €		
NOSILEC	TechnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Univerza Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje v regiji, Srednje šole, Skupina To je to d.o.o., Zavod Regio, Center RČV			
	Maja Krajnc Ružič		krajnc@gmx.net		041 889 007					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Regio Kader predstavlja sistematično informacijsko bazo profila bodočih in obstoječih kadrov v regiji.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je zagon funkcioniranja in preglednost trga dela z vzpodbujanjem konkurenčnosti tako pri šolajočih oz. bodočih ali trenutnih iskalcih zaposlitve kot pri delodajalcih pri angažiranju in rezervaciji ter usposabljanju bodočega kadra.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	priprava in vzpostavitev sistematične informacijske baze ter večstopenjskega standarda usposobljenosti oz. fleksibilnosti kadra s katerimi se izkazuje nivo dodatnega znanja in fleksibilnosti; predstavitvene aktivnosti širši javnosti (mediji, neposredne predstavitve, izdelava propagandnega materiala);									
REZULTATI PROJEKTA	Bolj fleksibilen in višje kvalificiran kader z višjo stopnjo podjetne miselnosti. Pričakuje se doseganje višje ravni znanja, sposobnosti, kompetenc - tako formalnih, kot neformalnih, vzpostavljena preglednost nad strukturo šolajočih oz. bodočih delojemalcev, zaposlenih in preglednost nad trenutnimi in bodočimi potrebami delodajalcev.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja					število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
	Sredstva namenjena razvoju človeških virov v prihodkih na območju Spodnjega Podravja					delež	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme			34.200,00 €	22.800,00 €					57.000,00	
delovanje baze (infrastruktura, nakup in oprema posl. prostorov)				195.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	290.000,00
stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija				65.000,00 €	65.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	310.000,00
materialni stroški, človeški viri			25.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	295.000,00
SKUPAJ			59.200,00	327.800,00	145.000,00	100.000,00	105.000,00	115.000,00	100.000,00	952.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	95.200,00	66.640,00		714.000,00			76.160,00			952.000,00
%	10,00	7,00	0,00	75,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
HIŠA EKSPERIMENTOV BETNAVA			Betnava			1.1.2007-31.12.2009		2.000.000,00 €		
NOSILEC	Zavod Evropski kulturni in tehnološki center Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Univerza v Mariboru, Zavod za šolstvo RS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Mariborska mestna občina, SAZU, Slovenska znanstvena fundacija, Nadškofija Maribor, Zavod A. M. Slomška			
	dr. Golob Izidor		izidor.golob@gmail.com		031/414-003					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Postavitev hiše eksperimentov, vezane na naravoslovje, tehniko in matematiko na različnih stopnjah izobraževanja. Hiša eksperimentov bo tudi na prostem, kjer se bodo izvajali eksperimenti na prostem. Vključen bi bil tudi astronomski observatorij.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Izvedba in postavitve centra demonstracijskih eksperimentov v regiji in s tem promocija ter spodbujanje in podpiranje zanimanja za naravoslovje/tehniko/družboslovje in znanstveno delo, inovativnost in raziskovanje med mladimi, ki spremljajo eksperimente in sodelujejo pri njih. Podpora izobraževalnega sistema od vrta do izobraževanja za vzgojitelje in učitelje.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Vzpostavitev notranjih in zunanjih prostorov, nabava in postavitve notranje, eksperimentalne ter demonstracijske opreme, promocija.									
REZULTATI PROJEKTA	Razvoj in postavitve demonstravij, povečanje zanimanja za naravoslovje, tehniko in matematiko v javnosti, povezovanje izobraževalnih, znanstvenih inštitucij, gospodarstva in medijev. Ohranitev tehniške zapuščine.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število vključenih v programe izobraževanja					vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	5000/letno
						število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	500
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja									
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Dokončanje gradbenih del			10.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €					510.000,00
Priprava zunanjih površin				70.000,00 €						70.000,00
Opremljanje in namestitve eksperimentov in opreme			10.000,00 €	500.000,00 €	190.000,00 €					700.000,00
Promocija			4.000,00 €	30.000,00 €	16.000,00 €					50.000,00
SKUPAJ			24.000,00	800.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR				1.000.000,00	500.000,00		500.000,00			2.000.000,00
%	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 5.2 Zagotavljanje svetovanja in motiviranja za karierno orientacijo na vseh ravneh	0,00	136.500,00	0,00	0,00	773.500,00	0,00	0,00	910.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti karierno svetovanje na vseh ravneh	Število svetovalnih centrov za karierno orientacijo	0	2
2.	Spodbuditi mladino in odrasle k aktivnemu načrtovanju razvoja lastne kariere	Število vključenih v karierno svetovanje	0	500

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
COACHING (COACH)			Maribor z okolico			2008-2010		430.000,00 €			
NOSILEC		MRA p.o.					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLOTITVENEGA PAKTA			
		Marjana Kreitner Lozina		mra@mra.si		02/333-13-00					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Coaching ureja delovna mesta managementa in ostalih zaposlenih ter povečuje njihovo delovno uspešnost.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Usposobiti "coach-e" in začeti izvajati program v podjetjih.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Usposabljanje trenerjev za coaching v podjetjih, implementacija programa v podjetjih.									
REZULTATI PROJEKTA		Usposobljeni "coach-i" in izveden program v podjetjih.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	430000	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
				100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00			430.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	430.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			64.500,00			365.500,00					430.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
USPOSABLJANJE ZA DELO (MAP)			Maribor		2007-2009		480.000,00 €			
NOSILEC		MRA p.o.				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLOTITVENEGA PAKTA		
		Marjana Kreitner Lozina		mra@mra.si		02/333-13-00				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Karierno svetovanje (motivacija - vpogled - načrtovanje).								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Omogočiti nezaposlenim vpogled v situacijo in načrtovanje možnosti zaposlitve.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Razvoj kompetenc, mreženje, svetovanje, spremljanje novih zaposlitev.								
REZULTATI PROJEKTA		Priprava osebnih načrtov zaposlitev in usposabljanj in izvedba le-teh v podjetjih.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	180
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
										0,00
				250.000,00 €	200.000,00 €					450.000,00
					30.000,00 €					30.000,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR			72.000,00			408.000,00				480.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 5.3 Spodbujanje hitrejšega vključevanja mladih v trg dela	657.595,00	1.871.435,00	0,00	894.500,00	4.071.500,00	0,00	820.241,00	8.315.271,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti usklajeno delovanje akterjev na trgu dela	Število vzpostavljenih partnerstev	1	3
2.	Zmanjšati delež iskalcev prve zaposlitve med brezposelnimi regije	Delež mladih brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve	25	18

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
ŠTUDENTSKI CENTER ZA RAZVOJ MEDIJEV			Podravje, Gorenjska		2007 - 2009		889.000,00 €				
NOSILEC		ŠOUM				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		Univerza v Mariboru, Zavod PIP, IRP, MB Mina, Kibla, LITERA					
		Drago Žura	drago.zura@soum.si	041 645 453							
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		<p>Projekt Študentski center za razvoj medijev zajema kompleksen razvoj tiskanih medijev za mlade med 15 in 30 letom. Celoten projekt zajema izdajanje raznovrstnih publikacij, ki zajemajo različne vsebine. Vsi mediji so brezplačni. Tako bi lahko razdelili omenjeni projekt na sledeče: a) Študentski univerzitetni časopis Spekter je nosilni tiskani medij, ki zajema in pokriva populacijo študentov Univerze v Mariboru in drugih mladih na teh področjih. Vsebinsko pokriva celotno študentsko problematiko, politične komentarje, zabavne dogodke in napovedi, študentski šport in kulturo, potovalni nasveti, razvedrilo in številne druge dogodke. Spekter je mesečnik in izhaja 9 števil letno, kar omogoča celotno zastopanje in pokrivanje dogodkov tekom celotnega leta. Obseg časopisa je 72 strani, povprečna naklada je 8000 izvodov, oblikovno pa je polovico barven, polovico dvobarven. b) Študentski informacijski list ŠTIL je medij, ki dopolnjuje vsebine Spektra in sicer zajema tekoče in aktualne dogodke in napovedi. Tako lahko študenti in ostali mladi v Štilu, dobijo vse informacije o cenah študentskih bonov, lokacijah in času prodaje, informacije o štipendijah, tečajih, mednarodnih dejavnostih, zabavnih programih, koncertih, športnih in kulturnih dogodkih,... Štil je mesečnik, izhaja v nakladi 5 – 10000 izvodov, format je A6, barven tisk in obseg 24 oz. 32 strani. c) Dijaški Spekter je medij namenjen dijakom na širšem območju Maribora. Dijaški Spekter nudi dijakom članke s področja, ki jih zanimajo. Delno se dotika tudi študentske problematike, zaradi lažjega prehoda iz dijaških vrst v študentske. Zajema tako resne članke o dijakih kot samih in njihovem položaju, prostih časih, delno trač novicami ter zabava in razvedrilo. Dijaški Spekter je mesečnik, izhaja v nakladi 5000 izvodov, format je 20*20 cm, delno barvni tisk in povprečnim obsegom 32 strani. d) Organon je medij, ki pokriva populacijo študentov Fakultete za organizacijske vede iz Kranja. Je medij naravnana to populacijo in pokriva dogodke povezane s študenti v Kranju. V veliki meri se pokriva tudi splošna študentska problematika s poudarkom na mariborski študentski organizaciji. Izhaja mesečno v nakladi 5000 izvodov, format 20*20, barvni tisk. e) Dostop je medij, ki izhaja ob začetku študijskega leta in je namenjen študentom prvih letnikov. V Dostopu so brucem na voljo vse potrebne informacije za kvaliteten in uspešen študij, predstavljene obširne dejavnosti, možnosti športnega in kulturnega udejstvovanja, prestavljen sistem prodaje študentskih bonov,...</p>									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		<p>Namen projekta je celotno ciljno populacijo kvalitetno informirati in jih seznanjati s potrebnimi informacijami. Cilj projekta je biti vodilni nosilec medijev za mlade in še dodaten dvig branosti publikacij, da se doseže 90 % pokritost ciljne populacije.</p>									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		<p>Kot aktivnosti v okviru omenjenega projekta so mišljene izdaje publikacij, v času priprave pa so aktivnosti od zbiranja člankov, lektoriranje, oblikovanje, tisk in končna distribucija po distribucijskih točkah.</p>									
REZULTATI PROJEKTA		<p>Rezultati projekta bodo v prvi vrsti tiskani izvodi publikacij, ki bodo izdane in distribuirane po info točkah. Kot rezultat lahko štejemo tudi dvig informiranosti in splošnega znanja med ciljnim populacijami posameznih publikacij.</p>									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število vključenih v programe izobraževanja			%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20		
		Aktivnosti iz naslova promocije in trženja			%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	30		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)		VREDNOST PO LETIH V €									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
I. Projektno vodenje in nadzor		29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €					87.000,00		
II. Posnetek stanja in analiza									0,00		
III. Oblikovanje in izvedba projekta		255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €					765.000,00		
IV. Disementacija		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €					30.000,00		
V. Evalvacija		2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €					7.000,00		
SKUPAJ		296.000,00	296.500,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		88.900,00	88.900,00		444.500,00			266.700,00			889.000,00
%		10,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
DOSTOPNOST DO USPOSABLJANJA (PRILOZNOST)			Maribor z okolico		2007-2010		3.600.000,00 €				
NOSILEC		MRA p.o.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLOTITVENEGA PAKTA			
		Marjana Kreitner Lozina		mra@mra.si		02/333-13-00					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Za uspešno vključevanje v iskane poklice v regiji, je nujno vzpostaviti štipendijsko shemo, katere cilj bo v sodelovanju s podjetji (in ob upoštevanju trendov na trgu dela) zagotoviti ustrezen kader.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Štipendijska shema bo (ne glede na učni uspeh ali socialni položaj družine) namenjena vsem mladim, ki se bodo odločili za poklicno izobraževanje ali usposabljanje, glede na potrebe gospodarstva (inovativna štipendijska shema).									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Zagotoviti ustrezen finančni mehanizem.									
REZULTATI PROJEKTA		Vzpostavljena štipendijska shema in shema usposabljanj za iskane poklice.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	79		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
				600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.600.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.600.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			540.000,00			3.060.000,00					3.600.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
MOTIVACIJA ZA DELO, MOTIVACIJA ZA ŽIVLJENJE (AKRONIM: 4U)			Maribor		2008-2010		700.000,00 €				
NOSILEC		MRA p.o.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLOTITVENEGA PAKTA			
		Marjana Kreitner Lozina		mra@mra.si		02/333-13-00					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Institucionalizacija in sistematizacija vključevanja osipnikov v ponovno izobraževanje, zagotavljanje prihodnje zaposlitve ter osnovnih bivanjskih pogojev.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Omogočiti osipnikom vstop na trg dela.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. Vzpostavitev modela IZOBRAŽEVANJE-ZAPOSLOVANJE-NASTANITEV; 2. Selekcija osipnikov in programov izobraževanja oz. priprava posebnih (krajših) programov pri delodajalcih; 3. mentoriranje in spremljanje novo zaposlenih; 4. nastanitev; 5. organiziranje psihosocialne pomoči.									
REZULTATI PROJEKTA		Sklenjen in opreacionaliziran dogovor na trgu dela (CSD, ZRSZ OS MB, SŠČ Ptuj, MRA, delodajalci)									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	48		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Vzpostavitev modela				80.000,00 €						80.000,00	
Psihosocialne pomoči				100.000,00 €	100.000,00 €					200.000,00	
Selekcija osipnikov in programov izobraževanja oz. priprava krajših programov				150.000,00 €	150.000,00 €					300.000,00	
Mentoriranje in spremljanje zaposlenih ter nastanitev				70.000,00 €	50.000,00 €					120.000,00	
SKUPAJ			0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			105.000,00			595.000,00					700.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
USPOSABLJANJE V PODJETJIH (IZKUSNJE)			Maribor z okolico		2008-2009		490.000,00 €				
NOSILEC		MRA p.o.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLOTITVENEGA PAKTA			
		Marjana K. Lozina		marjana.kreitner@mra.si		02 333 13 00					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Primanjkljaj izkušenj in veščin mladih za začetek kariere v tehniških poklicih nadomestimo z usposabljanjem.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Povezati šole, trenerje in mentorje za praktično usposabljanje v podjetjih.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Praktična usposabljanja v podjetjih.									
REZULTATI PROJEKTA		Delovne izkušnje srednješolske populacije povečane.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nove sheme usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	6	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
				100.000,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00			490.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	490.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			73.500,00			416.500,00					490.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
VEČNAMENSKI OBJEKT V RUŠAH			Naselje Ruše, Občina Ruše		1.1.2007 - 31.12.2009		667.000,00 €				
NOSILEC	Javni zavod Center za mlade, Trg vstaje 3, 2342 Ruše				PARTNERJI						
					Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše						
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.								
	Miha KRANJČEVIČ	miha.kranjcevic@cezam.org	02/662 1006								
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	Pridobitev novih prostorov, ki bodo zagotavljali možnosti za izobraževalno, informacijsko in socialno dejavnost mladih.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Dolgoročen razvoj izobraževalne, informativno svetovalne in socialne dejavnosti ter izradnja za te dejavnosti nujno potrebne infrastrukture za mlade. Podrobnejši opis je podan v prilogi.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava tehnične, investicijske idr. dokumentacije, izgradnja novega objekta, vzpostavitev mrež partnerjev na področjih delovanja. Postavitev Mladinskega portala za področje regije Podravja.										
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavljen sistem neformalnega izobraževanja in informativno svetovalnega centra na zaokroženem geografskem območju. Pridobljen moderen in funkcionalen objekt. Vzpostavljen Mladinski portal za področje Podravske regije.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	7.700	CILJNA VREDNOST	10.000		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Novelacija tehnične dokumentacije, priprava investicijske dokumentacije			35.000,00 €		18.000,00 €				53.000,00		
Nakup objekta, oprema objekta				219.000,00 €	350.000,00 €				569.000,00		
Vzpostavitev mrež partnerjev, organizacija izobraževanj za vodje, org. strokovnih ekskurij			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				30.000,00		
Postavitev Mladinskega portala za področje regije Podravje				8.000,00 €	7.000,00 €				15.000,00		
			SKUPAJ	45.000,00	237.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	217.000,00			450.000,00						667.000,00	
%	32,53	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA PODRAVJE (ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA RAZVOJNE POTREBE REGIJE IN ZA SPODBUJANJE TALENTOV)			Podravje		2007 - 2013		1.969.271,00 €			
NOSILEC	eim, Center razvoja človeških virov				PARTNERJI					
					Mariborska razvojna agencija, Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Maribor, območne obrtne zbornice, srednje šole, Univerza v Mariboru					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Brigita Horvat	b.horvat@center-rcv.org		02/333 13 38						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Število kadrovskih štipendij, ki so nekoč predstavljale največji vir štipendiranja, na nacionalni ravni še vedno iz leta v leto nezadržno upada. Kljub upadu na nacionalni ravni pa se v Podravju, po podatkih iz zadnjih treh let, kaže pozitiven trend (iz 744 v letu 2000, na 836 v letu 2004 oz. porast za 12,4 %). Kljub porastu je obseg kadrovskih štipendij izjemno majhen in ne odraža že prepoznanih potreb delodajalcev, ki še vedno favorizirajo kratkoročnejše rešitve kadrovskih primanjkljajev. Za kritje dolgoročnih potreb delodajalcev po ključnih kadrih v regiji se tako kaže potreba po dodatni regijski štipendijski shemi. V Podravju preidejo v brezposelnost predvsem maturanti/diplomanti področij, kjer je priliv iz šol tako velik, da jih delodajalci ne uspejo zaposliti (družboslovne vede). Za izboljšanje stanja in razmer na trgu dela bomo v okviru projekta vzpostavili regijsko štipendijsko shemo, s katero želimo na eni strani spodbujati in načrtno usmerjati mlade za izobraževanje na perspektivnih področjih (predvsem naravoslovno-tehničnem), na drugi strani pa pri delodajalcih ustvarjati pozitivno klimo za dodatno sofinanciranje izobraževanja mladih ter za hitrejšo in obsežnejšo zaposlovanje.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je povečati delež mladih, ki se šolajo za perspektivne poklice vsaj za 3 %. Globalni cilji projekta so: znižati brezposelnost med mladimi, boljše izkoristiti potencial mladih, omejiti beg kadrov iz regije in zmanjšati strukturno neskladje na trgu dela.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V okviru projekta načrtujemo naslednje aktivnosti: (1) razvoj modela in vzpostavitev štipendijske sheme, (2) promocija perspektivnih poklicev in štipendijske sheme med mladimi, podjetji in širšo javnostjo, (3) zbiranje finančnih sredstev za štipendijski sklad, (4) delovanje štipendijske sheme									
REZULTATI PROJEKTA	Predvideni so naslednji rezultati: (1) nov instrument štipendiranja, (2) večja atraktivnost poklicev, (3) boljša informiranost mladih o perspektivnih poklicih, (4) povečana osveščenost podjetij o pomenu vlaganj v mlad perspektiven kader, (5) 150 podeljenih štipendij, (6) vsaj 50 podjetij vključenih v shemo									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	150	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Razvoj in vzpostavitev štipendijske sheme			5.000,00						5.000,00	
II. Promocija perspektivnih poklicev in štipendijske sheme			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	
III. Štipendiranje (izplačila štipendij,...)			46.493,00	173.646,00	224.660,00	281.846,00	338.668,00	390.186,00	1.758.471,00	
IV. Delovanje štipendijske sheme			26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	184.800,00	
		SKUPAJ	80.893,00	203.046,00	254.060,00	311.246,00	368.068,00	419.586,00	332.372,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	351.695,00	1.064.035,00					527.541,00		26.000,00	1.969.271,00
%	17,86	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00	1,32	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 5.4 Spodbujanje razvoja novih zaposlitvenih priložnosti in inovativnih projektov na področju trga dela ter spodbujanje mednarodne izmenjave dobrih praks	495.180,00	455.644,50	0,00	1.319.870,00	2.119.805,50	0,00	1.318.220,00	5.708.720,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotoviti nove zaposlitvene možnosti in priložnosti	Število novih zaposlitev	0	200
2.	Razviti nove inovativne pristope za področje trga dela	Število novih inovativnih pristopov na trgu dela	0	3

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
VIRTUALNO UČNO PODJETJE ZA ŠTUDENTE (TEAM CAMPUS INTERNATIONAL)			Podravje, Avstrijska Štajerska			2009 - 2013		749.000,00 €		
NOSILEC	Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov					PARTNERJI JungAkademikerService, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Univerza v Mariboru, Univerza v Grazu, Učno podjetje Lan.				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Brigita Horvat	b.horvat@center-rcv.org		02 333 13 38						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Naraščanje stopnje brezposelnosti med mladimi, še posebej tistimi z višjimi stopnjami izobrazbe kaže na neugoden položaj zaposlovanja mladih, ki prihajajo iz sistema izobraževanja na trg dela. Uspešen vstop na trg dela mladim absolventom in diplomantom otežujejo na eni strani manjkajoče praktično znanje in izkušnje, po drugi strani pa manjkajoči kontakti in sodelovanje na različnih medmrežjih. Zato želimo s projektom spodbuditi in incirati nove oblike povezovanja izobraževnaja in dela oz. pridobivanja praktičnih izkušenj za mlade. Z vzpostavitvijo virtualnega učnega podjetja bodo imeli mladi absolventi priložnost pridobiti nova znanja, predvsem pa praktične izkušnje. Učno podjetje namreč predstavlja učni prostor in optimalno metodo učenja in usposabljanja za delo, povezuje teorijo in prakso ter zagotavlja možnosti za samostojno delo in urjenje v reševanju problemov. Prednost učnega podjetja je v izkustvenem učenju, projektnem in skupinskem delu, širjenju socialne mreže in navezovanju stikov s podjetji in s tem izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je izboljšanje kompetenc mladih za uspešen vstop na trg dela. Cilji projekta so: povečanje zaposlitvenih možnosti mladih, povečje konkurenčne prednosti mladih na trgu dela, zmanjšanje brezposelnosti med mladimi, večja izkoriščenost potenciala mladih									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Razvoj koncepta učnega podjetja, razvoj programske podpore učnemu podjetju (osnovni modul in specifični moduli), usposabljanje mentorjev, vzpostavitev učnega podjetja, testiranje in vključitev v mrežo učnih podjetij, mreženje podjetij za strokovno delovno prakso in mednarodne izmenjave, promocija projekta									
REZULTATI PROJEKTA	<ul style="list-style-type: none">Vzpostavljeno učno podjetje za absolvente in mlade diplomanteRazviti in izvedeni programi usposabljanja (3)Usposobljeni mentorji za izvajanje programa učnega podjetja (12)20 podjetij, ki nudijo delovno prakso povezanih v mrežoUsposobljeni mladi za uspešen vstop na trg dela (30)									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nove sheme usposabljanja					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1
	Delež mladih brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve					delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	25	CILJNA VREDNOST	18
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Razvoj Koncepta učnega podjetja in programske podpore			65.000,00 €	72.000,00 €	25.000,00 €	41.000,00 €	12.000,00 €			215.000,00
II. Usposabljanje mentorjev ter vzpostavitev učnega podjetja / testiranje				51.000,00 €	86.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	355.000,00
III. Mreženje podjetij in študijska praksa				18.000,00 €	28.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	138.000,00
IV. Promocija projekta			2.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	41.000,00
			SKUPAJ	67.000,00	151.000,00	147.000,00	127.000,00	97.000,00	80.000,00	749.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	112.350,00	84.262,00			477.488,00		37.450,00		37.450,00	749.000,00
%	15,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	5,00	0,00	5,00	100

I. SPLOŠNI OPIS																			
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA											
Podravska regija			2008-2010			667.720,00 €													
MODEL SODOBNIH / MODERNIH OBLIK (SAMO)ZAPOSLOVANJA - DODIZ																			
NOSILEC		Regionalni sklad dela Podravje				PARTNERJI													
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		eim, Center razvoja človeških virov, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Preskok, Novna razvoj d.o.o., ZRSZ, OS Maribor, RIC Slovenska Bistrica, EIM d.o.o.,											
		Dušanka Lužar		d.luzarsajt@center-rcv.org		02 333 13 31													
II. OPIS PROJEKTA																			
KRATEK OPIS PROJEKTA		Aktiviranje zaposlitvenih potencialov in uvajanje fleksibilnega zaposlovanja pri delodajalcih je ključnega pomena za razvoj trga dela tudi v Podravju. Z identifikacijo prednosti in slabosti fleksibilnega (samo)zaposlovanja bodo razvite dodatne oblike pomoči in ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje nadaljnega ter trajnostnega razvoja trga dela. Iz potreb okolja za nadaljnji razvoj fleksibilnega (samo)zaposlovanja bodo pripravljene smernice ter razvit model za prilagojen način dela in zaposlovanja, ki bo delodajalcem in brezposelnim ponujal fleksibilno (samo)zaposlovanje. Pospeševanje razvoja podjetnosti bo prispevalo k večji podjetniški aktivnosti, omejevanju dela na črno, večji usposobljenosti vključenih ciljnih skupin (s poudarkom na VŽU učenju in IKT znanjih) prebivalcev Podravja. Razvit model prilagojenega načina dela (PND) bo regiji nudil podlage in usmeritve pri ustvarjanju novih delovnih mest. Z e-bazo ponudbe in povpraševanja po fleksibilnih oblikah zaposlovanja, bo dosežen hitrejši odziv na povpraševanje po tovrstnih oblikah zaposlovanja ter poklicna mobilnost posameznikov. Vse te aktivnosti bodo pripomogle k večji uveljavljenosti za fleksibilno podjetništvo in (samo)zaposlovanje v okviru dela na domu, e-dela, zaposlovanja za krajši delovni čas, osebnega dopolnilnega dela in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.																	
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je povečanje rasti (samo)zaposlovanja brezposelnih oseb v Podravju. Globalni cilji projekta so: znižanje stopnje brezposelnosti, izkoristek delovnega in osebnega potenciala brezposelnih, porast (samo)zaposlovanja v fleksibilnih oblikah dela, udrnitev vloge obstoječega Središča DODIZ, bolj fleksibilen trg dela ter zmanjšanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.																	
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Predvidene so naslednje ključne aktivnosti: (1) identifikacija prednosti in slabosti fleksibilnih oblik dela in (samo)zaposlovanja v regiji (raziskava), (2) izmenjava dobrih praks (ogled primerov in okrogla miza), (3) razvoj in testiranje modela za prilagojen način dela, (4) izbor največ 5 podjetij za uvajanje fleksibilnega zaposlovanja v praksi, (5) usposabljanje strokovnih delavcev, ki bodo nudili svetovalno - informativno podporo v okviru modela, (6) razvoj vsaj 3 novih programov VŽU za nove storitve in izvajanje že obstoječih programov za povečanje možnosti (samo)zaposlovanja na podlagi potreb, (7) informiranje, motiviranje in svetovanje brezposelnih in delodajalcev za fleksibilno (samo)zaposlovanje ter (8) promocija in diseminacija rezultatov projekta.																	
REZULTATI PROJEKTA		(1) razvit in pilotsko preizkušen model v vsaj 5 podjetjih za vzpodbujanje fleksibilnosti delodajalcev in brezposelnih oseb, (2) izdelana priporočila za nadaljnji razvoj in spodbujanje fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja, (3) usposobljenih vsaj 10 zaposlenih/kadrovskih delavcev za spodbujanje uvajanja fleksibilnega zaposlovanja v praksi, (4) usposobljenih vsaj 10 strokovnih delavcev mreže DODIZ za svetovalno-informativno podporo v okviru modela, (5) 10 realiziranih (samo)zaposlitev v okviru fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja, (6) 100 oseb informiranih o pomenu in potrebah fleksibilnega (samo)zaposlovanja, (7) 60 oseb usposobljenih za kvaliteten in fleksibilen nastop na trgu dela, (8) razvitih vsaj 3 novih programov VŽU in izvedba obstoječih programov v skladu z zaznanimi potrebami, (9) boljša osveščenost o priložnostih fleksibilnega (samo)zaposlovanja (okrogle mize, posvet), (10) vzpostavljena e-baza ponudbe in povpraševanja po fleksibilnem zaposlovanju.																	
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Stopnja brezposelnosti		%		IZHODIŠČNA VREDNOST		13,5		CILJNA VREDNOST		8,5							
		Število novih, inovativnih pristopov na trgu dela		število		IZHODIŠČNA VREDNOST		0		CILJNA VREDNOST		1							
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA																			
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €																
			2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		SKUPAJ		
I. Priprava priporočil in smernic fleksibilnim oblikam dela in zaposlovanja					85.000,00 €		55.000,00 €		12.220,00 €								152.220,00		
II. Razvoj modela ter usposabljanje strokovnih delavcev in brezposelnih					77.430,00 €		135.900,00 €		87.630,00 €								300.960,00		
III. Informiranje, motiviranje, svetovanje					40.000,00 €		40.000,00 €		43.040,00 €								123.040,00		
IV. Management in promocija projekta					25.000,00 €		51.500,00 €		15.000,00 €								91.500,00		
			SKUPAJ		0,00		227.430,00		282.400,00		157.890,00		0,00		0,00		667.720,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun		Državni proračun		EU SREDSTVA						Zasebna sredstva		Kredit		Drugo		SKUPAJ	
						Kohezijski sklad		Evropski sklad za regionalni razvoj		Evropski socialni sklad		Evropski sklad za razvoj podeželja							
EUR				125.197,50						375.592,50				166.930,00				667.720,00	
%		0,00		18,75		0,00		0,00		56,25		0,00		25,00		0,00		100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
TUTORSTVO NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO			MARIBOR			2007 - 2011		183.400,00 €		
NOSILEC		ŠOUM				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		UM in Fakulteta za gradbeništvo		
		Zoran Kačičnik		zoran.kacicnik@soum.si		031 346 113				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Tutorstvo je v nekaterih zahodnoevropskih državah že dalj časa razvito in predstavlja pomemben segment v izobraževanju posameznika. V grobem lahko rečemo, da obstajata dve vrsti tutorstva, angleški in nemški model. Pri angleškem modelu gre za pomoč starejših študentov, ki pri posameznih predmetih nudijo inštrukcije svojim mlajšim kolegom, po nemškem modelu pa tutorji priskočijo na pomoč pri študentskih težavah, kadar se zatakne pri stiku med študenti in profesorji, kadar študenti želijo zamenjati smeri študija, vsakodnevne študentske težave in podobno. Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je že navezala stike s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru (FG) in Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru (FS) in začela s pripravljalnimi razgovori glede uvajanja tutorstva na omenjenih fakultetah. Pri razvoju študentskega tutorstva na UM bi uporabili pretežno nemški model, kjer je poudarjena vloga svetovanja glede študentskih težav posameznikov. Vsekakor ne izključujemo možnosti predmetnih inštrukcij, vendar to ni prioritetna naloga tutorjev študentov. Poudariti je treba, da bi ŠOUM v sodelovanju z omenjenima fakultetama razvijal le študentsko tutorstvo, medtem ko bi bilo tutorstvo s strani profesorjev, asistentov in ostalih visokošolskih učiteljev v pristojnosti fakultet oziroma univerze. Ta oblika tutorstva se že dalj časa razvija na posameznih fakultetah. Tutorji študentje bi v prvi fazi informirali študente o možnosti posvetovanja in pridobivanja raznega gradiva, ki jim bo olajšal študij. Skozi študijsko leto bi tutorji študentje nudili pomoč študentom prvih letnikov preko kontaktnih ur oziroma elektronske pošte. Tutorji študentje bodo informirali študente o študijskih specifikah ter se jim pomagali vključevati v široko paleto obštdijskih aktivnosti.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Študentsko tutorstvo želimo uveljaviti kot svetovalno in strokovno oporo v času študija in ga zasnovati na temelju manjših skupin pod vodstvom tutorja študenta. Cilji projekta so: razviti nove podpirne programe izobraževanja, razviti podpirne programe in mehanizme za dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja študentov, izboljšati usposobljenost in konkurenčnost mladih diplomantov, motivirati študente prvih letnikov za študij, uspešno vključiti študente v univerzitetno okolje, zmanjšati osip, oziroma povečati prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik, vzpostaviti in razviti čut za solidarnost in pomoč med študenti, vključiti študente v obštdijske dejavnosti, povezovati študente in njihovo delovanje v smer doseganja skupnih ciljev, povečati vlogo študentov pri razvoju fakultetnega, univerzitetnega in tudi širše družbenega okolja.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Zagotovitev ustreznih prostorov, zagotovitev potrebne opreme, izobraževanje tutorjev študentov, seznanitev študentov prvih letnikov s tutorskim sistemom, izvajanje študentskega tutorstva preko različnih oblik pomoči skozi celo študijsko leto, evalvacija uspešnosti tutorskega sistema pri prehodu študentov iz prvega v drugi letnik.								
REZULTATI PROJEKTA		Zagotovljeni prostori za uspešno izvedbo projekta, ustrezno opremljeni prostori za uspešno izvedbo projekta, povečana prehodnost študentov prvih letnikov v drugi letnik njihovega študija, povečana povezanost in medsebojno pomoč med študenti, povečana vloga študentov v fakultetnem, univerzitetnem in tudi širše družbenem okolju, povečana udeležba študentov pri izvajanju obštdijskih dejavnosti, v smislu izpopolnjevanja in nadgrajevanja formalnega znanja.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10
		Stopnja brezposelnosti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	546	CILJNA VREDNOST	470
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Projektno vodenje in nadzor			19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €					58.500,00
II. Posnetek stanja in analiza			12.000,00 €							12.000,00
III. Oblikovanje in izvedba projekta			8.600,00 €							8.600,00
IV. Izvedba novega modela tutorstva				36.400,00 €	27.900,00 €					64.300,00
V. Disementacija			9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €					33.000,00
VI. Evalvacija			2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €					7.000,00
SKUPAJ			51.100,00	70.400,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR			36.680,00		91.700,00		55.020,00			183.400,00
%		0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS												
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
VZPOSTAVITEV IN ZAGON PROJEKTA "Dostop.si"			Maribor			01092007 do 12312009		2.100.000,00 €				
NOSILEC		Študentska organizacija Univerze v Mariboru					PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor (ključni partner)				
		Drago Žura, direktor		drago.zura@soum.si		02 228 56 00						
II. OPIS PROJEKTA												
KRATEK OPIS PROJEKTA		Ključno jedro projekta bo predstavljala izgradnja spletnega portala www.dostop.si, ki bo na enem mestu ponudil dostop do različnih storitev (kultura, vseživljenjsko učenje, razvoj kariere, šport,...) za ciljno skupino mladih.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta dostop.si je s pomočjo najsodobnejših informacijskih tehnologij povezati mlade (študente, dijake, alumni in druge mlade posameznike) iz Podravske regije in širše v aktivno skupnost, kar bo povečalo njihov dostop do širokega spektra storitev in programov ter jim olajšalo medsebojno sodelovanje.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		<p>Vzpostaviti učinkovito mrežo članov iz ciljne skupine mladih ter jih s pomočjo najsodobnejših tehnologij povezati v aktivno skupnost; V sodelovanju s partnerskimi organizacijami na enem mestu (www.dostop.si) ponuditi različne e-storitve (kultura, vseživljenjsko učenje, razvoj kariere, šport,...) za ciljno skupino mladih ter jim omogočiti dostop do le-teh; Povečati socialno vključenost mladih ter njihovo družbeno angažiranost; Z motivacijskimi mehanizmi spodbuditi aktivno vključevanje mladih v ponujene programe partnerskih organizacij in medsebojno sodelovanje članov samih</p> <p>• Vzpostaviti učinkovito mrežo članov iz ciljne skupine mladih ter jih s pomočjo najsodobnejših tehnologij povezati v aktivno skupnost</p> <p>• V sodelovanju s partnerskimi organizacijami na enem mestu (www.dostop.si) ponuditi različne storitve (kultura, vseživljenjsko učenje, razvoj kariere, šport,...) za ciljno skupino mladih ter jim omogočiti dostop do le-teh</p> <p>• Povečati socialno vključenost mladih ter njihovo družbeno angažiranost</p> <p>• Z motivacijskimi mehanizmi spodbuditi aktivno vključevanje mladih v ponujene programe partnerskih organizacij in medsebojno sodelovanje članov samih</p>										
REZULTATI PROJEKTA		Projekt bo med drugim povezal društva in organizacije v Podravske regiji in širše, ki delujejo na področju mladih, v Koalicijo za celostni razvoj mladih. Partnerji verjamejo, da se bo z uspešnim izvajanjem projektnih aktivnosti bistveno povečala socialna vključenost mladih ter njihova družbeno angažiranost.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število občin vključenih v partnerstvo za podporo razvoju človeških virov				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	2	CILJNA VREDNOST	10		
		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1.000	CILJNA VREDNOST	25.000		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA												
			VREDNOST PO LETIH V €									
POTEK - FAZA (vsebina)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
Zasnova portala dostop.si in izdelava študije e- storitev			240.000,00 €							240.000,00		
Izvedba in testiranje portala ter zagon e-storitev za mlade				360.000,00 €						360.000,00		
Razvoj e- borze kadrov za mlade v podravski regiji in implementacija			40.000,00 €	340.000,00 €	580.000,00 €					960.000,00		
Izvajanje e-storitev, motiviranje mladih za vključevanje v mrežo				220.000,00 €	320.000,00 €					540.000,00		
SKUPAJ			280.000,00	920.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA			Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
					Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
%			9,52	0,00	0,00	42,86	16,67	0,00	23,81	7,14	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
KADROVSKO - IZOBRAŽEVALNA BORZA PODRAVJA			Podravje		2007 - 2009		417.000,00 €			
NOSILEC		ŠOUM				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		Občina maribor, UM, CRČV, Zavod za zaposlovanje RS, Območna služba MB, EIM, MKC Maribor, Zavod PIP, Univerzum Minerva, UŠZM				
		Drago ŽURA	drago.zura@soum.si	041 645 453						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt kadrovske-izobraževalna borza Podravja bo na nivoju regije pokrili potrebo po razvijanju in vzpostavljanju integralnega informacijskega sistema za vzpostavitev trga delovne sile z vsemi mehanizmi skladno z razvojem modernih odnosov na trgu dela. Projekt bo prav tako omogočal razvoj kulture vse življenjskega učenja oz. možnosti za izobraževanje in zviševanje izobrazbene ravni vseh tistih, ki se bodo vključili v našo borzo. Kadrovske-izobraževalna borza bo predstavljala motivacijski dejavnik za povečanje izobraženosti in usposobljenosti posameznika, hkrati pa bo spodbujala vlaganje v izobraževanje ter spodbujala lokalno oz. regionalno okolje in podjetja za načrtovanje razvoja in vlaganja v izobraževanje tako bodočih kot obstoječih kadrov. Ključna pridobitev projekta bo v okviru cilja nacionalnega programa »Izboljšanja položaja mladih na trgu dela«, predvsem vzpostavitev pogojev sodelovanja med delodajalci in mladimi, vključenimi v izobraževalne programe in programe usposabljanja na vseh nivojih. Kadrovske-izobraževalna borza bo zagotovila in vzpodbujala razvoj podjetniške miselnosti, ustvarjalnosti in konkurenčnosti med mladimi. Konkurenčni trg vzpostavljen preko projekta bo vzpodbujal posameznike, podjetja, skratka vse, ki se bodo vključili v projekt, k povečanju naložb v razvoj človeških virov.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen: vstopanje šolajočih, iskalcev zaposlitve in žen zaposlenih v borzo s konkurenčnimi samopredstavitvami in podatki o formalnih in neformalnih znanjih ter veščinah, delodajalci organizirano vstopajo v kadrovske borze in navezujejo stike s kadrom z namenom pridobiti najbolj usposobljen obstoječi in perspektiven bodoči kader, med podjetji preglednost borze spodbuja tekmovalnost, da pridobijo najbolj usposobljen in perspektiven kader ter jih vzpodbujajo vlagati v RČV, med obstoječim in bodočim kadrom preglednost borze spodbuja tekmovalnost pri doseganju nivoja izobrazbe, lastne fleksibilnosti in usposobljenosti ter primerno lastno ceno na trgu dela, standard fleksibilnosti kadra predstavlja preglednost nivoja lastne fleksibilnosti ter merilo in motivacijo za boljšo fleksibilnost oz. vlaganje v dodatno izobraževanje, organiziran trg ponudnikov neformalnega izobraževanja, spodbujanje programov vseživlj. učenja, možnost uvoza kvalitetnega kadra, ustavitve »bega možganov« iz regije. Cilji: skupen pregled nad trgom dela v regiji, skupen pregled nad kadrovsko sestavo, skupen pregled nad podjetji in njihovimi kadrovskimi potrebami in delovanjem na področju upravljanja s ČV, večja mobilnost kadra, primerjava fleksibilnosti kadra, zlasti šolajočih v regiji, organiz. skupnega trga dodatnega oz. neform. izobraževanja.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Zagon funkcioniranja in preglednost trga dela s spodbujanjem konkurenčnosti tako pri šolajočih oz. bodočih ali trenutnih iskalcih zaposlitve, kot pri delodajalcih, vzpostavitev ustrezne podpirne programske opreme za zagon in izvajanje projekta, vzpostavitev sistematične informacijske baze profila bodočih kadrov, uvedba večstopenjskega standarda usposobljenosti, organiz. trga ponudnikov neform. izobražev., Štajerska in Pomurska štipendijska shema.								
REZULTATI PROJEKTA		Izkazovali se bodo v nivoju usposobljenosti in fleksibilnosti kadra ter pripravljenosti podjetij, da vlagajo v svoj kader že pred koncem šolanja.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci			%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
		Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju			%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Projektno vodenje in nadzor			22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €				66.000,00	
II. Posnetek stanja in analiza									0,00	
III. Oblikovanje in izvedba projekta			30.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €				200.000,00	
IV. Disementacija			20.000,00 €	80.000,00 €	44.000,00 €				144.000,00	
V. Evalvacija			1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €				7.000,00	
SKUPAJ			73.000,00	190.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR		41.700,00	41.700,00		208.500,00		125.100,00			417.000,00
%		10,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
AKTIVNO IN USPEŠNO ISKANJE ZAPOSLOTITVE			MARIBOR			2007-2013		253.600,00 €			
NOSILEC		Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Danilo Kozoderc s.p. Šola za govor Baš d.o.o.			
		Peter Cokan		info@umi.si		22342130					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt Znanje za boljšo samopodobo je namenjen mladim, iskalcem prve zaposlitve, ženskam, starejšim, invalidom in ostalim ranljivim skupinam na trgu dela. V okviru projekta jim bomo ponudili brezplačne delavnice, na katerih bomo izboljšali njihovo samopodobo in dvignili raven njihove samozavesti – prepričali jih bomo, da lahko dobijo zaposlitev, ki si jo želijo. Projekt sestavlja več delavnic, ki so medsebojno povezane in posamezniku nudijo celovit sklop znanja, ki mu bo koristilo pri iskanju zaposlitve ter pri njegovih začetkih na delovnem mestu (skrivnost pisanja prošenj, priprava na službo, delavnica komunikacije, delavnica sproščanja).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Glavni namen projekta je, da osebe, ki predstavljajo ranljive skupine na trgu dela, spodbudimo k aktivnemu iskanju zaposlitve, jim pomagamo izboljšati samopodobo in dvignemo njihovo samozavest, da so sposobni konkurirati na trgu dela in se delovno (re)aktivirati. Splošni cilji projekta so: (1) Z izvedbo brezplačnih delavnic privabiti čim več udeležencev, jim pokazati, da ni razloga za pesimizem in slabo voljo in jih prepričati, da lahko dobijo želeno zaposlitev. (2) Ranljivim skupinam omogočiti dostop do usposabljanja in s tem prispevati k njihovi socialni vključenosti. (3) Prispevati k zmanjševanju brezposelnosti v Podravski regiji. Specifični cilji projekta pa so: (1) Izvedba 12 delavnic s posameznega področja (dejansko število bo odvisno od udeležbe), (2) Za iskanje zaposlitve usposobiti 800 udeležencev letno. (3) Ugotoviti, koliko udeležencev delavnic se bo uspešno zaposlilo. (4) Razviti nove module ki bodo ranljivim skupinam omogočali zaposlitev.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Najprej bomo poskrbeli za promocijo projekta z reklamnimi letaki, promocijskimi knjižicami o projektu, z obveščanjem preko klasične in elektronske pošte v celotni regiji. Povezali se bomo z območno enoto Zavoda za zaposlovanje z namenom predstavitve in seznanitve ideje. Obenem bomo pripravili predstavitev vseh aktivnosti na naši spletni strani. V naslednji fazi sledi razpis terminov za začetek posameznih delavnic in zbiranje prijav. Po končanih delavnicah bomo zbrali mnenja vseh udeležencev, da bomo lahko ugotovili rezultate projekta ter napredek dosežen s projektom. Na koncu sledi še javna objava rezultatov projekta na naši spletni strani.									
REZULTATI PROJEKTA		S projektom nameravamo doseči naslednje: poskrbeti za socialno vključenosti ranljivih skupin, jim dati potrebno znanje, da bodo lahko izboljšali samopodobo in pridobili ustrezno samozavest, da bodo sposobni konkurirati na trgu dela, prispevati k zmanjševanju brezposelnosti v Podravski regiji.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Spremljanje uspeha udeležencev programa pri iskanju zaposlitve				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	50	CILJNA VREDNOST	50	
		Število vključenih v programe izobraževanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	150	CILJNA VREDNOST	5600	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR			47.700,00 €	50.400,00 €	52.700,00 €					150.800,00	
II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA			5.800,00 €							5.800,00	
III. DISEMINACIJA			18.300,00 €	23.600,00 €	25.600,00 €					67.500,00	
IV. EVALVACIJA			9.600,00 €	9.900,00 €	10.000,00 €					29.500,00	
SKUPAJ			81.400,00	83.900,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		7.330,00	6.030,00		119.670,00			80.170,00		40.400,00	253.600,00
%		2,89	2,38	0,00	47,19	0,00	0,00	31,61	0,00	15,93	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
Podravje			2007 - 2013		588.000,00 €					
KOMPETENCE ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA										
NOSILEC	Ekonomski inštitut Maribor, Center razvoja človeških virov					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		Regionalni sklad dela Podravje, Univerza v Mariboru, Zavod za šolstvo, Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor					
	Nataša Fras Haslinger	n.haslinger@center-rcv.org	02 333 13 39							
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Podravje se še vedno sooča z visoko stopnjo brezposelnosti (14,6 %), še posebej je pereč problem strukturne brezposelnosti. Strukturni vidiki brezposelnosti se nanašajo na izobrazbena in poklicna neskladja, ki jih lahko delno pripišemo tudi neustreznemu sistemu poklicne orientacije. Položaj na trgu dela kaže na neenake možnosti zaposlovanja med posameznimi kategorijami. Posamezniki, ki vstopajo na trg dela (brezposelni, mladi, ženske, zaposleni, ki iščejo drugo zaposlitev, presežni delavci), nimajo ustreznih kompetenc. Slabo so seznanjeni z delovanjem trga dela, zaposlitvenimi možnostmi in načini iskanja zaposlitve. Večina ne pozna svojih interesov, osebnostnih lastnosti in potencialov, velikokrat je prisoten tudi strah pred spremembami, kar je posledica pomanjkanja ambicij in samozavesti. Z razvojem in izvajanjem sistematičnega modela karierne orientacije na vseh ravneh (OŠ, SŠ, fakultete, ZRSZ) za vse ciljne skupine bomo odkrivali talente in potenciale posameznikov, spodbujali kulturo vseživljenjskega učenja ter vključevanje v različne oblike izobraževanja/usposabljanja za razvoj kompetenc za vstop na trg dela. S tem bomo prispevali k boljši izkoriščenosti potencialov ljudi, njihovi fleksibilnosti in hitrejšemu zaposlovanju v Podravju.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je spodbuditi razvoj ustreznih kompetenc za uspešen vstop na trg dela v Podravju. Globalni cilji projekta so: sistematično karierno usmerjanje in svetovanje, prepoznavanje talentov, povečanje samozavesti in ambicij posameznikov, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, boljša izkoriščenost potenciala ljudi, večja fleksibilnost na trgu dela in hitrejša zaposljivost.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V projektu načrtujemo izvedbo naslednjih ključnih aktivnosti: (1) pripravljalne aktivnosti/management, (2) analiza stanja na področju karierne orientacije in položaja na trgu dela v Podravju, (3) razvoj sistematičnega modela in novih orodij za izvajanje karierne orientacije za mlade, brezposelne, presežne delavce in zaposlene, (4) usposabljanje kadra, ki bo izvajal strokovno podporo v okviru razvitega modela, (5) testiranje modela karierne orientacije in izboljšave, (6) promocija modela, kulture VŽU in motiviranje ciljnih skupin, (7) delovanje modela karierne orientacije za spodbujanje razvoja kompetenc za vstop na trg dela									
REZULTATI PROJEKTA	Ob koncu projekta so predvideni naslednji rezultati:(1) izdelano poročilo o stanju na področju poklicne orientacije in položaju na trgu dela v Podravju, (2) razvit sistematični model za izvajanje karierne orientacije na vseh ravneh, (3) razvitih/nadgrajenih vsaj 10 orodij za izvajanje karierne orientacije za različne ciljne skupine (mladi, brezposelni, presežni delavci, zaposleni), (4) usposobljenih vsaj 30 strokovnjakov za izvajanje podpore v okviru modela karierne orientacije, (5) v testiranje modela vključene vsaj 3 OŠ, 3 SŠ in 3 fakultete ter ZRSZ, OS Maribor, (6) vsaj 200 posameznikov vključenih v testiranje modela in orodij za karierno orientacijo, (7) boljša osveščenost ciljnih skupin o pomenu VŽU in možnostih koriščenja podpore v okviru modela karierne orientacije, (8) vsaj 2000 koristnikov storitev/orodij v okviru modela karierne orientacije.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	13,5	CILJNA VREDNOST	8,5
	Stopnja brezposelnosti									
	Število svetovalnih centrov za karierno orientacijo					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Pripravljalne aktivnosti			4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	22.000,00
II. Analiza stanja na področju trga dela in karierne orientacije			30.000,00 €							30.000,00
III. Razvoj modela/orodij karierne orientacije in usposobitev strokovnega kadra			40.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €					200.000,00
IV. Testiranje, promocija in delovanje modela karierne orientacije.			2.000,00 €	4.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	336.000,00
SKUPAJ			76.000,00	107.000,00	163.000,00	53.000,00	58.000,00	63.000,00	68.000,00	588.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	58.800,00	66.150,00			374.850,00				88.200,00	588.000,00
%	10,00	11,25	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	15,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
GENERACIJSKA RAZNOLIKOST - PRILOŽNOST ZA PODJETJA (AGE MANAGEMENT)			Podravje		2008-2013		750.000,00 €				
NOSILEC		eim, Center razvoja človeških virov				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		GZS Območna zbornica Maribor, OOO Maribor, Inštitut RS za rehabilitacijo, Moy Valley Resources, CTC Personal Logistic GmbH, Abz. Austria			
		Sonja Gavez		s.gavez@center-rcv.org		02/333 1 336					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Tako v Evropi kot pri nas ugotavljamo, da se delovna doba daljša in da je treba uvesti ukrepe in programe, ki bodo spodbujali starejše zaposlene k aktivnemu staranju. Starejši zaposleni imajo neprecenljivo znanje, bogate delovne izkušnje in veščine, ki so jih pridobili skozi leta dela, kar je smiselno prenašati na mlajše zaposlene, ki vstopajo na trg dela z novimi znanji, manjkajo pa jim izkušnje in veščine ter preudarnost, kar pa lahko pridobijo od starejših-mentorjev v podjetjih.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen: Povečanje zaposljivost starejših in mladih; Cilji: Razvoj novih delovnih mest; Ohranjanje aktivnosti starejših zaposlenih; Zagotavljanje enakih možnosti;									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Prenos znanja na mlajše generacije: aktivno staranje; vzpodbujanje zaposlovanja in ohranjanje zaposlitve starejših; Uvajanje novih zaposlitvenih shem (medgeneracijske inštruktorske sheme in mentorske sheme prenosa znanja, veščin in kompetenc; coaching); Uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela; Razvoj in testiranje shem v 20 izbranih podjetjih									
REZULTATI PROJEKTA		Nove sheme usposabljanja (2); Usposobljenih 50 mentorjev in inštruktorjev; Nove zaposlitve mladih (50)									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest v podjetjih				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	50	
		Nove sheme usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Razvoj shem				225.000,00 €						225.000,00	
II. Testiranje shem					125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €			375.000,00	
III. Evalvacija in modifikacija shem								52.500,00 €		52.500,00	
IV. Uvajanje shem								29.250,00 €	68.250,00 €	97.500,00	
SKUPAJ			0,00	225.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	81.750,00	68.250,00	750.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		75.000,00	95.625,00			541.875,00		37.500,00			750.000,00
%		10,00	12,75	0,00	0,00	72,25	0,00	5,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 6 Povečanje konkurenčnosti turizma	12.145.731,00	8.038.900,00	0,00	71.927.154,33	1.834.500,00	3.168.325,00	63.122.650,00	160.237.260,33

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 6.1 Razvoj turističnih destinacij in struktur za destinacijski marketing in management	620.000,00	710.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	35.000,00	335.000,00	3.360.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Ustvariti stimulativno podporno okolje za razvoj turističnih destinacij in turističnega podjetništva	Delež regionalne bruto dodane vrednosti v osnovnih cenah	*1,9%	2,1%
2.	Izboljšati regijsko, medregijsko in čezmejno sodelovanje med ključnimi partnerji za razvoj turizma	Število organizacij za destinacijski marketing in management	0	1
3.	Vzpostaviti javno-zasebna partnerstva za destinacijski marketing in management	Število organizacij za destinacijski marketing in management	0	1
4.	Okrepiti »incoming« dejavnost na območju SV Slovenije	<ul style="list-style-type: none"> Število turistov Število turističnih nočitev 	<ul style="list-style-type: none"> 115.927 295.473 	<ul style="list-style-type: none"> 200.000 400.000
5.	Spodbujati informatizacijo turistične ponudbe in ponudnikov (uporaba sodobnih IKT orodij za marketing turistične ponudbe)	Število celostnih turističnih informacijskih in rezervacijskih sistemov	0	1

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBLIKOVANJE INTEGRALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV ZA MLADE V SV SLOVENIJI			SV Slovenija		2007-2012		220.000,00 €			
NOSILEC		Popotniško združenje Slovenije				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestni občini Maribor in Ptuj, občina Ruše ter v nadaljevanju tudi druge občine v regiji, International Youth Hostel Federation, Terme Maribor, Športni center Pohorje, STO, TZS, ŠOUM, Zavod za mladinsko popotništvo, drugi ponudniki delnih turističnih storitev		
		Igor JURISIČ		igor.jurisc@youth-hostel.si		041-738094				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		S tem projektom želimo v obdobju 2007-2012 z izbranimi ponudniki delnih turističnih proizvodov za mlade iz SV Slovenije (torej od prenočišč za mlade, športne, kulturne in druge turistične ponudbe, kot tudi o ponudbe posameznih ponudnikov delnih turističnih storitev) oblikovati integralne turistične proizvode, ki bodo diverzificirani na podlagi svojih specifik, vendar bo vsak izmed njih predstavljal celoto, v katero bodo delni turistični proizvodi povezani na tak način, da bodo skupaj tvorili smiseln turistični produkt, katerega bomo lahko ponudili mladim turistom in specializiranim potovalnim agencijam za mlade po Sloveniji, Evropi in širše. Zaradi večje prepoznavnosti bomo pristopili k oblikovanju blagovne znamke, ki bo prepoznavna, poleg glavne blagovne znamke, pa tudi k oblikovanju »pod-znamk«, ki bodo določale specifično posameznega proizvoda (na primer: Nosilna blagovna znamka – SV Slovenija za mlade, »pod-znamka« - etnografsko obarvan produkt).								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Poiskati USP (Unique Selling Propositions) za posamezne mikrolokacije, povezati obstoječo, razkrojeno turistično ponudbo ter oblikovati nove, atraktivne in prepoznavne integralne turistične proizvode in programe za različna področja turistične ponudbe, Razviti prepoznavne turistične tržne znamke, temelječe na naravni in kulturni dediščini območja ter tradicijah območij ter doseči boljšo prepoznavnost regije v Sloveniji in izven nje.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Na področju SV Slovenije bomo zbrali obstoječo razpršeno turistično ponudbo ter jo sistematično razvrstili po področjih. V nadaljevanju bomo z analizo in spremljanjem trendov v mladinskem turizmu pripravljali programe, ki bodo vključevali smiselno sorodne delne turistične proizvode in hkrati sovpadali s trendi v mladinskem turizmu. Takšne proizvode bomo pod lastno blagovno znamko, kateri bomo zaradi zaupanja mladih turistov smiselno dodali blagovno znamko International Youth Hostel Federation (trikotnik s smrekico in hiško), predstavili na turističnih sejmih in borzah po svetu in ponudili v prodajo specializiranim potovalnim agencijam za mlade in preko spleta po sistemu on-line bookinga. Uspeh projekta bo na eni strani merljiv s prodajo integralnih produktov, na drugi strani pa s povečanjem prepoznavnosti regije in povečanjem turističnega obiska mladih in drugih gostov, ki se bodo zaradi promocije integralnih produktov morda odločili le za posamezne produkte, do katerih brez teh aktivnosti ne bi imeli dostopa oziroma o njih ne bi imeli informacij.								
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat projekta je oblikovati za SV Slovenijo tipične integralne turistične proizvode pod lastno blagovno znamko, povečati prepoznavnost regije in preko mladih turistov prispevati k promociji regije med drugimi ciljnimi skupinami.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
		Skupni regionalni projekti					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Projektno vodenje in nadzor			12.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €		56.000,00
Izbor ponudbe za objavo na portalu			10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €		100.000,00
Diseminacija			6.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €		51.000,00
Evalvacija			1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €		13.000,00
SKUPAJ			29.000,00	22.000,00	33.000,00	26.000,00	27.000,00	83.000,00	0,00	220.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR		10.000,00	55.000,00		110.000,00		20.000,00	25.000,00		220.000,00
%		4,55	25,00	0,00	50,00	0,00	9,09	11,36	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
CELOSTNA PONUDBA SV SLOVENIJE ZA MLADE TURISTE			SV Slovenija		2007-2011		140.000,00 €				
NOSILEC		Popotniško združenje Slovenije				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestni občini Maribor in Ptuj, občina Ruše ter v nadaljevanju tudi druge občine v regiji, International Youth Hostel Federation, Terme Maribor, Športni center Pohorje, STO, TZS, ŠOUM, Zavod za mladinsko popotništvo, drugi ponudniki delnih turističnih storitev			
		Igor JURISIČ		igor.jurisc@youth-hostel.si		041-738094					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		S tem projektom želimo v obdobju 2007-2011 oblikovati celostno ponudbo SV Slovenije za mlade na način postavitve informacijskega spletnega portala ter pripraviti serijo tiskovin, kjer bodo mladim na voljo vse potrebne informacije, na podlagi katerih se bodo lahko odločili za obisk te regije, saj bodo lahko na enem mestu dobili vse informacije o prenočiščih za mlade, športni, kulturni in drugi turistični ponudbi, kot tudi o ponudbi posameznih ponudnikov delnih turističnih storitev, kot je na primer kulinarična ponudba SV Slovenije.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		S takšno celostno ponudbo želimo predvsem ustvariti stimulacijo za razvoj destinacije in turističnega podjetništva, izboljšati predvsem regijsko sodelovanje med partnerji za razvoj turizma (pri čemer medregijsko sodelovanje ni izključeno), vzpostaviti javno-zasebna partnerstva za destinacijski management, okrepiti incoming dejavnost na področju SV Slovenije in to predvsem z uporabo sodobnih IKT orodij za marketing turistične ponudbe ter s tem spodbuditi posamezne ponudnike k informatizaciji svoje ponudbe.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		V začetku bomo s predvidenimi partnerji postavili ogrodje portala in povabili k sodelovanju vse potencialne partnerje oziroma delne ponudnike, v nadaljevanju postavili portal, na katerem bomo spremljali trende mladih turistov, kar bo služilo za temelj oblikovanja serije tiskovin, ki bodo namenjeni isti ciljni skupini. Glede na to, da bo portal živ organizem, bomo vsebino ažurno prenavljali, v ponudbo pa sproti vključevali trenutno kulturno, športno in drugo ponudbo SV regije. Predvsem bomo veliko pozornost namenjali predstavitvi kulturne dediščine SV Slovenije, saj to sovпада tudi v strategijo naše krovne organizacije International Youth Hostel Federation, ki že nekaj let sodeluje z UNESCO-m na področju promocije svetovne kulturne dediščine.									
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat projekta bo stabilen in dobro obiskan spletni portal turistične ponudbe za mlade. Ob zaključku projekta bomo lahko predstavili merljive rezultate, tako v obliki statistike obiska spletnega portala, kot tudi v obliki statistike povečanja števila mladih turistov v regiji, kakor tudi v povečanju zanimanja za kulturno dediščino SV Slovenije.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo				IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
		Skupni regionalni projekti				IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)		VREDNOST PO LETIH V €									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
Projektno vodenje in nadzor		18.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			62.000,00		
Izbor ponudbe za objavo na portalu		12.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €			27.000,00		
Diseminacija		3.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €			39.000,00		
Evalvacija		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €			12.000,00		
		SKUPAJ	34.000,00	27.000,00	20.000,00	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		10.000,00	55.000,00		50.000,00		15.000,00	10.000,00			140.000,00
%		7,14	39,29	0,00	35,71	0,00	10,71	7,14	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE MARIBOR-POHORJE			25 občin		31.03.2007-31.12.2013		3.000.000,00 €				
NOSILEC		ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Občine: Maribor, Miklavž, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Kungota, Pesnica, Šentilj, Starše, Oplotnica, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju.			
		Milan Razdevšek		milan.razdevsek@maribor.si		02 / 234 66 02					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		V projektu želimo, v sodelovanju z občinami regije Podravje razviti konkurenčno turistično destinacijo Maribor-Pohorje, s prepoznavno blagovno znamko in turističnimi proizvodi, ter jo skupno promovirati in tržiti.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj je mednarodno prepoznavna in tržno uspešna širša destinacija s krovno znamko Maribor-Pohorje, s katero se lahko identificirajo ponudniki regije Podravje. Ukrepi, ki bodo privedli do tega cilja, pa so večplastni: <ul style="list-style-type: none"> • gospodarski: definirati za destinacijo relevantne turistične strukture (sedanje in zeleno stanje); • pravni: določiti vrsto poslovnega modela DMO (pravna oblika in kriteriji za njen izbor); • organizacijski: določiti osnove delovanja destinacijskega managementa (odnos podjetja/management DMO, institucije/management DMO), definirati obseg in vrste nalog, ki jih bo opravljal management DMO za interesente (deležnike, shareholders) DMO v destinaciji (dvojna naloga managementa); • finančni: deleži financiranja managementa DMO po članu, deleži financiranja aktivnosti DMO, upravljanje s premoženjem, • upravljalški in trženjski: upravljanje in trženje detinacije in tržne znamke. 									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		<ul style="list-style-type: none"> • določitev vizije in strategije destinacije(definiranje in opredelitev vodilnih prvin ponudbe destinacije,vodilnih ciljnih javnosti in tržnih segmentov), • izdelava marketinškega koncepta destinacije in marketinške strategije s poudarkom na definiranju in pozicioniranju znamk(e) destinacije, • povezovanje ponudnikov in ponudbe znotraj destinacije • oblikovanje novih in atraktivnih integralnih turističnih proizvodov. • management in marketing destinacije vključno z uvajanjem in managementom tržne znamke turistične destinacije Maribor-Pohorje 									
REZULTATI PROJEKTA		Prepoznavna in konkurenčna turistična destinacija, z znanim destinacijskim managementa in marketingom, ki bo doprinala blaginjo in sinergijo celotnemu področju.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni prihodki od turizma				IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
		Ustanovljena turistična destinacija z managementom			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
1. določitev vizije in strategije destinacije			100.000,00		50.000,00		100.000,00		50.000,00	300.000,00	
2. management in marketing destinacije				100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.800.000,00	
3. oblikovanje novih turističnih proizvodov			100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			200.000,00	200.000,00	450.000,00	400.000,00	700.000,00	500.000,00	550.000,00	3.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	600.000,00	600.000,00	0	1.500.000,00	0	0	0	300.000,00	0	0	3.000.000,00
%	20,00	20,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 6.2 Oblikovanje integralnih turističnih produktov za mreženje naravne in kulturne dediščine ter tradicij območja	2.577.825,00	120.000,00	0,00	6.152.183,33	0,00	1.733.325,00	1.664.750,00	12.248.083,33

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Poiskati USP (Unique Selling Propositions) za posamezne mikrolokacije, povezati obstoječo, razkrojeno turistično ponudbo ter oblikovati atraktivne in prepoznavne integralne turistične produkte in programe za različna področja turistične ponudbe	Število integralnih turističnih produktov	0	6
2.	Razviti prepoznavne turistične tržne znamke, temelječe na naravni in kulturni dediščini območja ter tradicijah območij	Število novih turističnih tržnih znamk	0	3
3.	Doseči boljšo prepoznavnost regije v Sloveniji in izven nje.	<ul style="list-style-type: none"> Število turistov Število turističnih nočitev 	<ul style="list-style-type: none"> 115.927 295.473 	<ul style="list-style-type: none"> 200.000 400.000

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
TURIZEM NA PODEŽELJU				Podravska regija		2007 - 2009		390.000,00 €		
NOSILEC	KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor					PARTNERJI				
						Zavod za turizem, Združenje termalnih zdravilišč, turistične kmetije, KGZS, zavod MS in Ptuj				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Stanka Klemenčič-Kosi	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si		00386 2 2284954						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Povezanost turistične ponudbe v Podravju									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Povečati in izboljšati turistično ponudbo v Podravju									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Intenziviranje čezmejnega sodelovanja, vzpostavitev čezmejno mrežo ponudnikov turističnih storitev, delo s šolsko mladino									
REZULTATI PROJEKTA	Povečanje števila delovnih mest na podeželju, ohranitev poseljenosti podeželja, povečanje BDP v Podravju									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih delovnih mest					%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	120%
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo					%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	120%
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Izvedba marketinške raziskave turistične ponudbe				150.000,00						150.000,00
II. Priprava strategije in programov celostne turistične ponudbe				50.000,00	90.000,00					140.000,00
III. Promocijski splet					100.000,00					100.000,00
										0,00
		SKUPAJ	0,00	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		0,00		170.000,00		150.000,00	70.000,00			390.000,00
%	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	38,46	17,95	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PODPORA RAZVOJU TURIZMA IN KMETIJSTVA V SLOVENSKIH GORICAH			OBČINA PESNICA, OBČINA KUNGOTA, OBČINA ŠENTILJ		2007-2012		610.000,00 €			
NOSILEC	OBČINA PESNICA				PARTNERJI					
					OBČINA KUNGOTA, OBČINA ŠENTILJ					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	DANICA HALOŽAN	danica.halozan@pesnica.si		02 65-42-346						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Kot podpora razvoju turizma in kmetijstva se združuje projekte, ki so turističnega značaja in so hkrati pomoč za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Projekt povezuje kolesarske poti, pohodne poti, tematske poti občin Kungota, Pesnica in Šentilj s povezavo v Avstrijo in Maribor s Pohorjem ter ostalim Podravjem									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Kolesarske poti , vinske poti, vključitev v turistično ponudbo Perniško jezero, obnova kulturne in naravne dediščine, izgradnja prenočitvenih zmogljivosti so del turistične ponudbe in spodbuda za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dodatni zaslužek samostojnih podjetnikov, kar vse vpliva na zmanjšanje brezposelnosti in spodbujanje razvoja turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	S projektom bi se enotno označile kolesarske potu s prometno turistično signalizacijo, uredila počivališča, natisnil promocijski material in uredile kolesarske poti, vinske poti, tematske poti, pohodne poti, izgradilo prenočitvene zmogljivosti, turistično ponudbo se bo vključilo Perniško jezero.									
REZULTATI PROJEKTA	Zmanjšanje števila brezposelnih oseb, popestritev turistične ponudbe, dodaten vir zaslužka na kmetijah in podjetnikih, razvoj turizma v občini.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Stopnja brezposelnosti				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	6,4	CILJNA VREDNOST	4	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja				indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST	5	CILJNA VREDNOST	7	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. faza			10.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	610.000,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
SKUPAJ			10.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	610.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	210.000,00			200.000,00		200.000,00	0,00			610.000,00
%	34,43	0,00	0,00	32,79	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
RAZVOJ TURIZMA IN PODEŽELJA			OBČINA ŠENTILJ			2007-2013		4.611.083,32 €		
NOSILEC	OBČINA ŠENTILJ					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	DANICA DROZG		danica.drozg@sentilj.si		02/6506-200					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Spodbujanje razvoja turizma bo temeljilo na trajnostnem razvoju, prosorsko razvojni politiki, na infrastrukturni povezanosti ter na konsenzu turističnega gospodarstva in okoljevarstvenimi ter naravovarstvenimi smernicami ter bo temeljilo na varovanju kulturne in naravne dediščine.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj projekta je povečanje kakovosti in konkurenčnosti turistične ponudbe, obnoviti in nadgraditi obstoječe pogoje ter ustvariti nove pogoje za razvoj kakovostnega turizma, zagotoviti odgovorno rabo prostora, upoštevanje načel trajnostnega razvoja. Cilj je tudi omogočitev boljše zaposljivosti lokalnega prebivalstva ter povečanje prepoznavnosti širšemu delu okolja, tako tujemu kot nacionalnemu.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	1. izgradnja in obnova infrastrukture potrebne za razvoj turizma: ceste, kolesarske povezave, pešpoti, kolesarska postajališča, športnih in turističnih objektov, prostorov in objektov za doživljajske točke, športno rekreacijska cona, TIC, keltska naselbina, prostori za doživljajske točke, ... 2. razvoj promocije turizma: izdelava potrebnih prospektnih kart, zložen, razglednic in ostalega promocijskega materiala, 3. zagotovitev podpornih storitev za bodoče "delavce v turizmu", 4. spodbujanje vseh oblik povezovanja, podpora pri izmenjavi dobrih praks, podpora trženju 4. izvedba potrebnih izobraževanj za dobro izvajanje turistične dejavnosti									
REZULTATI PROJEKTA	Kakovosten turizem, razpoznavnost okolja vsej širši okolici, povečanje delovnih mest in s tem zmanjšanje brezposelnosti, trajnostni razvoj okolja, povečati in izboljšati življenske pogoje prebivalstva, povečanje storitvenih dejavnosti, večja konkurenčnost, višja dodana vrednost									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
IZGRADNJA-OBNOVA INFRASTRUKTURE				834.585,20	700.000,00 €	770.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	4.404.585,20
PROMOCIJA					30.262,06 €	30.000,00 €	43.231,51 €	25.938,91 €		129.432,48
ZAGOTOVITEV PODPORNH STORITEV IN IZOBRAŽEVANJA						34.585,25 €			42.480,39	77.065,64
										0,00
		SKUPAJ	0,00	834.585,20	730.262,06	834.585,25	1.043.231,51	625.938,91	542.480,39	4.611.083,32
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	1.383.325,00			1.844.433,33		1.383.325,00				4.611.083,32
%	30,00	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
STARA TRTA			Maribor-center		01.03.2008-31.12.2010		600.000,00 €				
NOSILEC		ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Terme Maribor, Združenje vinogradnikov			
		Milan Razdevšek		milan.razdevsek@maribor.si		02 / 234 66 02					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt vsebuje dokončanje investicije in oblikovanje vsebin Hiše Stare trte ter pospeševanje razvoja mednarodne tržne znamke STARA TRTA, NAJSTAREJŠA TRTA NA SVETU.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		S pomočjo prepoznavne tržne znamke STARE TRTE, NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU želimo pospešiti obisk celotne destinacije, pozicionirati našo kulinarično in vinsko ponudbo kot del bogate tradicije in s pomočjo USP pozicionirati našo destinacijo kot prepoznavno na evropskem turističnem trgu.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Dokončanje investicije (dokumentacija in realizacija, Oblikovanje in marketing tržne znamke.									
REZULTATI PROJEKTA		Nova turistična infrastruktura in nov USP s prepoznavno tržno znamko, ki bo povečala prihodke turističnega prometa.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni prihodki od turizma					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Povečano število turističnih proizvodov					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
1. dokončanje investicije				100.000,00	100.000,00					200.000,00	
2. pospeševanje razvoja tržne znamke					200.000,00	200.000,00				400.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	150.000,00	120.000,00	0	300.000,00	0	0	30.000,00	0	0	600.000,00	
%	25,00	20,00	0,00	50,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA KLETI - VINAG D.D. MARIBOR			Maribor, Trg svobode 3		3 leta		2.000.000,00 €			
NOSILEC	VINAG d.d., Trg svobode 3, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Irena Draš	irena.dras@vinag.si		02-220 81 11						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Obnova in posodobitev kleti in spremljajočih objektov za kakovostno turistično ponudbo									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Obnova ene največjih klasičnih vinskih kleti v Evropi, kulturne dediščine in znamenitosti mesta Maribor									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Posodobitev kleti in ureditev romanitčnega, lesenega dela kleti in objekta za razvoj turistično-gost. ponudbe									
REZULTATI PROJEKTA	Povečanje turistične ponudbe, razvoj in promocija vinarstva in mesta									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA					EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	2.000.000,00	CILJNA VREDNOST	2.000.000,00	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. FAZA priprava projektov in soglasij			100.000,00 €							100.000,00
2. faza Izvedba				700.000,00 €	1.200.000,00 €					1.900.000,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			100.000,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	150.000,00			1.000.000,00			425.000,00	425.000,00		2.000.000,00
%	7,50	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MARIBOR KONFERENČNO MESTO			Mesto Maribor z okolico		2007 - 2013		1.045.000,00 €			
NOSILEC	TehnoCenter Univerz v Mariboru d.o.o., neprofitni d.o.o.				PARTNERJI					
					Mestna Občina Maribor, Univerza v Mariboru, Mariborska turistična zveza, Terme Maribor, Dvorana Tabor, SK Branik, SNG Maribor, Gostišča (Toti Rotovž, Gaudeamus, Meso Nikl...)					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Simon Štrancar	tehno.center@uni-mb.si		02 23 55 344						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt je namenjen oblikovanju mesta maribor kot konferenčnega mesta v Evropi. Skozi projekt bomo pripravili mesto ter uredili njegove kapacitete in ponudbo za možnost sprejemanja in organiziranja konferenc vseh velikosti, ter pri tem poskrbeli za ureditev celostne ponudbe in prepoznavnosti mesta, z namenom gostovanja in organiziranja predvsem t.i. konferenc, ki se selijo.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Postavitev celostne ponudbe za organizacijo konferenc, logistični center, spletni portal, organizacija lobiranja za privabljanje konferenc, pričetek vabljenja in organiziranje prvih konferenc, ki bodo promocijske narave in bodo pripomogle k prepoznavnosti in odmevnosti, skratka k oblikovanju celostne podobe in promocije mesta Maribor-konferenčnega mesta.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Oblikovati ponudbo in graditi izspletni portal preko katerega bo potakala organizacija konferenc ter vseh obkonferenčnih aktivnosti predstavljena ponudba mesta Maribor;; prijava na samo konferenco; rezervacija hotela; prijava na turistične izlete, plačilo kotizacije, hotela... v smislu "vse na enem mestu", organizacija znanstvenih konferenc									
REZULTATI PROJEKTA	Logistično povezati kapacitete in turistično ponudbo, dograditi in obnoviti nove kapacitete, dobaviti potrebno konferenčno opremo, izdelati konferenčni portal - vse na enem mestu, organizirati prvih 30 - 50 konferenc, ki bodo predvsem promocijske narave									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nova projektna partnerstva , njihova vključenost in izvedeni projekti				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	25	
	Zasedenost nočitvenih kapacitet				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20%	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)		VREDNOST PO LETIH V €								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Projektno vodenje		20.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	460.000,00	
Nakup opreme		0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	245.000,00	
Izdelava spletnega portala, organizacija ponudbe		0,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	125.000,00	
Tržna raziskava, trženje konferenčnega mesta, organizacija konferenc		0,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	215.000,00	
		SKUPAJ	20.000,00	285.000,00	260.000,00	210.000,00	120.000,00	80.000,00	1.045.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	104.500,00			783.750,00			156.750,00			1.045.000,00
%	10,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
SVETOVNO TEKMOVANJE UNIVERZITETNIH VIN			Maribor		2007 - 2013		352.000,00 €			
NOSILEC	UNIVERZA V MARIBORU					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru, TehnoCenter Univerze v Mariboru, Mariborska turistična zveza, Terme Maribor d.d., Univerze po svetu			
	IME IN PRIIMEK: IVAN ROZMAN		UNIVERSITY@UNI-MB.SI		02/2355 255					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Na svetovnem tekmovanju univerzitetnih vin se oblikuje mednarodna komisija in vsako vino prejme priznanje za udeležbo. Program tekmovanja spremlja promocija slovenske kulture in podravske regije. Svetovno tekmovanje univerzitetnih vin se razvija v velik dogodek svetovne razsežnosti na področju vitikulture, saj je edini univerzitetni projekt te vrste, vsaj v Evropi.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je združevati strokovnjake vinarstva in kmetijstva ter promocija Podravske regije in njenih izdelkov na področju Agrokultur po celem v svetu. Cilji projekta so: ustvarjanje mreže univerz za pripravo in izvedbo projektov (raziskovalnih in akademskih) na področju kmetijstva, promocija (dvig razspoznavnosti) Podravja in Univerze v Mariboru v svetu...									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Vabljenje tujih univerz na tekmovanje, izdelava zloženke za promocijo Slovenije in Univerze v Mariboru, širitev mednarodne komisije za ocenjevanje vin, organizacija in izvedba tekmovanja, kulturni program z ekskurzijo, organizacija namestitev in prevozov udeležencev, nagrajevanje članov komisije za ocenjevanje vin, izdelava značk za prva tri mesta za vsako kategorijo ter diplom...									
REZULTATI PROJEKTA	Izgradnja blagovne znamke "Svetovno tekmovanje univerzitetnih vin" ki bo edino na tem svetu, kar bo ogromno pripomoglo k prepoznavnosti Podravske regije v svetu in prepoznavnosti okoliških vin. Izdelan zbornik konference, značke tekmovalcev prvih treh mest, diplome udeležencev, svetovna univerzitetna mreža na področju kmetijstva, skupni univerzitetni projekti...									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vzpostavljena razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	12	CILJNA VREDNOST	40	
	Turisti in turistične nočitve				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	40	CILJNA VREDNOST	250	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Usklajevanje partnerjev, vodenje projekta, vzpostavitev projektne skupine			10.000,00 €	25.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	125.000,00
Stroški komisije za ocenjevanje vin			5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	125.000,00
izdelava publikacijem tiskanje vabil			2.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	45.000,00
IzvedbaSvetovnega tekmovanja univerzitetnih vin			3.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	57.000,00
SKUPAJ			20.000,00	62.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	352.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR				264.000,00			88.000,00			352.000,00
%	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CELOSTNI RAZVOJ KULTURNO TURISTIČNEGA PRODUKTA SV. TROJICA Z JEZEROM			SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH		2007-2009		1.050.000,00 €			
NOSILEC	Občina Sv. Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica				PARTNERJI					
					Župnija Sv. Trojica v Slov. Goricah, Riso, Chi Hilarij Veseljko Rimele, Radix d.o.o., Ibitah Zdravje in nevrofizioterapija d.o.o.					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Darko Fras	obcina.sv.trojica@siol.net		02/729 50 20						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Razvoj novih kulturno turističnih vsebin v občini Sv. Trojica, turistična in komunalna ureditev okrog trojiškega jezera, revitalizacija Samostana s programskega in infrastrukturnega vidika, izdelava promocijskih materialov, vzpostavitev marketinških kanalov komuniciranja, partnerska povezava s čezmejnimi partnerjem in skupni razvoj ter izmenjava dobrih praks.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Zgraditi prepoznavnost kraja in turističnega območja Slovenskih Goric, ohraniti tradicije in kulturo, čezmejno sodelovanje, vzpostavitev Vinskega hrama za Slov. Gorice, razvoj skupnih turističnih programov, ureditev parkirišč, razsvetljave okrog jezera, tematskih poti.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izdelava master plana razvoja turističnega območja z maketo in izvedenimi DIIP-i, komunalno urejanje infrastrukture, adaptacija samostana, vzpostavitev in oprema vinskega hrama, razvoj spremljajočih turističnih programov z vzpostavitvijo centralnega TIC-a za Slovenske Gorice, izdelava promocijskih materialov in oglaševanje.									
REZULTATI PROJEKTA	Izdelan celovit načrt razvoja turizma in kulturne dediščine v Sv. Trojici, pripravljeni projekti za investicije, vzpostavljen kulturno turistični produkt Samostan Sv. Trojica, povečanje števila turistov in nočitev, urejena parkirišča, poti okrog jezera, razsvetljava, izdelani produkti.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vzpostavljena razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	3	CILJNA VREDNOST	8	
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	590.000,00	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Master plan z maketo in DIIP-i			0,00 €	30.000,00 €					30.000,00	
Adaptacija samostana in vzpostavitev vinskega hrama			0,00 €	180.000,00 €	270.000,00 €				450.000,00	
Razvoj spremljajočih turističnih programov in promocija				55.000,00 €	45.000,00 €				100.000,00	
Komunalna ureditev in infrastruktura				240.000,00 €	230.000,00 €				470.000,00	
SKUPAJ			0,00	505.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	160.000,00			600.000,00			80.000,00	100.000,00	110.000,00	1.050.000,00
%	15,24	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	7,62	9,52	10,48	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CELOSTNI RAZVOJ JEZER V SLOVENSKIH GORICAH			Podravje		2007 - 2011		1.590.000,00 €			
NOSILEC	Občina Sv. Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih gorica				PARTNERJI					
					Občina Lenart, Regionalna agencija Slovenske gorice, Riso Zavod					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.							
	Darko Fras	darko.fras@lenart.si	00 386 2 771 11 22							
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Priprava strokovnih podlag, celostna ureditev jezer, izgradnja turistične infrastrukture, označitev in trasiranje tematskih pohodniških poti ter kolesarskih poti, pospešili bomo razvoj turizma promocijski materiali, spletne strani, povezava med regijami									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Izgradnja turistične infrastrukture, razvijanje in oblikovanje skupnega turističnega produkta za jezera v Slovenskih gorica, izdati ustrezen promocijski amterial, vključitev obstoječe turistične ponudbe in pospeševanje nove, pospeševati zdrav način življenja									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izdelava skupne strategije za nov produkt, izgradnja turistične infrastrukture (označitev poti, smerne table, informativni panoji), izdan promocijski material in karta, skupna spletna stran, študijska tura za medije.									
REZULTATI PROJEKTA	Povečan obisk turistov v regiji, novi ponudniki in dvig obstoječe ponudbe, podaljšanje povprečne dobe bivanja v regiji, vključitev novih turističnih točk v ponudbo, boljše medregionalno sodelovanje, nova delovna mesta.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	40.000	CILJNA VREDNOST	900.000	
	Turisti in turistične nočitve				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	300	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izdelava strokovnih podlag za razvoj jezer Slovenskih goric			15.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €				45.000,00	
Izgradnja turistične infrastrukture			0,00 €	595.000,00 €	595.000,00 €				1.190.000,00	
Razvoj skupnih turističnih programov			0,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €				330.000,00	
Študijska tura za medije, izdelava skupne spletne strani			0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €				25.000,00	
		SKUPAJ	15.000,00	785.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	420.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
%	26,42	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 6.3 Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture	8.947.906,00	7.208.900,00	0,00	64.114.971,00	1.834.500,00	1.400.000,00	61.122.900,00	144.629.177,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Obnoviti in revitalizirati že obstoječo in ustvariti pogoje za razvoj nove kakovostne turistične in športne infrastrukture	Višina subvencij za razvoj in obnovo turistične in športne infrastrukture	4,9 mio. EUR	54 mio. EUR
2.	Dvigniti kakovost turistične in športne infrastrukture	Število novih oz. prenovljenih kategoriziranih prenočitvenih obratov *** in več	5	15

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
TENIŠKI ŠPORTNI CENTER LJUDSKI VRT			OBMOČJE LJUDSKEGA VRTA; PARCELNE ŠT.: 1341,1342/1, 1342/2, 1343, 1344, 1345, VSE DO KOROŠKA VRATA			OD APRIL 2008 DO DECEMBER 2008		6.500.000,00 €		
NOSILEC	TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		MESTNA OBČINA MARIBOR, ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK				
	BOJAN BAN	bojanban@yahoo.com ali teniski-klub.branik@amis.net		02 25 14 525 / 041 735 499						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja sodobne teniške dvorane z 4 igrišči in spremljajočim objektom, predavalnico, trim kabinetom, savno, poslovnimi prostori za delovanje teniškega kluba ter površinami za gostinsko (vključno prenočitveno - cca. 50 ležišč) dejavnost, pokritimi parkirišči.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Zagotovitev boljših pogojev za delo teniškega kluba ob tem pa tudi delo vseh preostalih športnih klubov, ki delujejo v okviru ZMSD Branik. Vse skupaj z namenom dopolnitve oziroma posodobitve v okviru športne infrastrukture športnega parka Ljudski vrt. Vse skupaj je nujno potrebno bi se izvajalo vzporedno z razvojem univerzitetnega mesta Maribor, z vse večjim številom prebivalcev pa naraščajo tudi potrebe po razvoju športne dejavnosti. Na samem območju športnega parka Ljudski vrt potekajo v tej smeri še druge aktivnosti, med drugim je bila letos dokončana športna dvorana, pričela se izgradnja sodobnega nogometnega stadiona. realizacija našega projekta pa bi dejansko pomenila zaključek oziroma zaokrožitev posodobitve celotnega območja Ljudskega vrta.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	promocija, izobraževanje zaposlenih, nova tehnologija, poseg v cestno infrastrukturo...									
REZULTATI PROJEKTA	izboljšanje rezultatov naših tekmovalcev, izboljšanje standarda za vse člane kluba (tekmovalni in rekreativni tenis), izboljšanje ponudbe za priprave športnikov in njihovo nastanitev v času poteka tekmovanj v Mariboru in okolici, izvedba večjih teniških prireditev (DAVIS CUP, FED CUP, WTA TOUR, ATP TOUR...), razbremenitev parkirišč na območju Ljudskega vrta...									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v športno infrastrukturo					EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	6500000	CILJNA VREDNOST	6500000
	Nočitvene kapacitete					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	64	CILJNA VREDNOST	64
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
			120.000,00 €							120.000,00
				6.380.000,00 €						6.380.000,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			120.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	200.000,00			2.000.000,00			1.200.000,00	3.100.000,00		6.500.000,00
%	3,08	0,00	0,00	30,77	0,00	0,00	18,46	47,69	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
HOTEL (MOTEL) BETNAVA			Streliška 150, Maribor			1 leto		10.000.000,00 €			
NOSILEC		KREKOVA DRUŽBA ZA STORITVE d.o.o., Partizanska 5, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		SAVA IP d.o.o. Ljubljana, Občina Maribor-Zavod za turizem, Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19., Maribor			
		Iztok Čegovnik		iztok.cegovnik@kds.si		02/23 47 550					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		IZGRADNJA HOTELA (MOTELA) S ŠTIRIMI ZVEZDICAMI V KULTURNO TURISTIČNEM KOMPLEKSU BETNAVA S 300 LEŽIŠČI, KI BO POVEČAL PREPOZNAVNOST REGIJE KOT ZANIMIVE, ATRAKTIVNE TURISTIČNE DESTINACIJE S PESTRIMI DOŽIVETJI IN RAZLIČNIMI OBLIKAMI TURISTIČNE PONUDBE.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		PRIDOBITEV GOSTINSKIH IN NOČITVENIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBISKOVALCE MUZEJA SPOMINSKEGA PARKA, GOF OGRIŠČA TER OSTALIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV NA BETNAVSKEM OBMOČJU TER DODATNIH ZMOGLJIVOSTI ZA GOSTE IN TURISTE ZIMKSEGA TURIZMA NA POHORJU									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		GRADBENA DELA, ZAKLJUČNA DELA, OPREMA PROSTOROV									
REZULTATI PROJEKTA		IZGRAJEN KOKOVOSTEN HOTEL, NOVA DELOVNA MESTA, KOKOVOSTNA TURISTIČNATNA INFRASTRUKTURA, POVEČANJE PRIHODKOV OD TURIZMA, POVEČANJE GOSTOV V PODRAVSKI REGIJI									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	srednji	CILJNA VREDNOST	visok	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. GRADBENA DELA					10.000.000,00 €					10.000.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
		SKUPAJ	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					7.667.000,00			2.000.000,00		333.000,00	10.000.000,00
%		0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	20,00	0,00	3,33	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
GOLF IGRIŠČE BETNAVA			Spdnje Radvanje - Mestna občina Maribor			2 leti		6.000.000,00 €			
NOSILEC		Krekova družba za storitve d.o.o., Partizanska 5, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		SAVA IP d.o.o. Ljubljana, Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor				
		Iztok Čegovnik	iztok.cegovnikvkds.si		02/23 47 550						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		UREDITEV GOLF IGRIŠČA, KI SE NAVEZUJE Z UREJENIMI KOLESARSKIMI, SPREHAJALNIMI IN JAHALNIMI STEZAMI									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		PRIDOBITEV KAKOVOSTNE TURISTIČNO ŠPORTNE INFRASTRUKTURE OB VZNOŽJU POHORJA, DVIGNITI KAKOVOST TURISTIČNE IN ŠPORTNE INFRASTRUKTURE, RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV V PODRAVSKI REGIJI									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA REKREACIJSKE DEJAVNOSTI, UREDITEV GOLF IGRIŠČA TER OKOLICE ODPRTEGA ZNAČAJA									
REZULTATI PROJEKTA		IZGRAJENO GOLF IGRIŠČE, POVEČANJE NOVIH DELOVIH MEST, POVEČANJE INTERESA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST NA PODRAVSKEM PODROČJU, POVEČANJE PRIHODKOV OD TURIZMA, NOVE MOŽNOSTI TURISTIČNE PODNUDBE									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10,00	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. PRIPRAVLJALNA DELA				2.000.000,00 €						2.000.000,00	
II. ZAKKLJUČAN DELA					4.000.000,00 €					4.000.000,00	
										0,00	
										0,00	
		SKUPAJ	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					4.500.000,00			1.000.000,00		500.000,00	6.000.000,00
%		0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	16,67	0,00	8,33	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
ADRENALINSKI STOLP			MARIBOR, KOROŠKI MOST			OD 01.09.2006 NAPREJ		175.100,00 €		
NOSILEC	ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN					PARTNERJI				
						ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR, MESTNA OBČINA MARIBOR				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	MARJAN PUČNIK	maac@zdravazabava.com		02 / 234 21 22						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Osnovna ideja navedenega projekta je ustrezno in predvsem varno opremiti razgledni stolp na Koroškem mostu v Mariboru s športno opremo, ki bo omogočala izvajanje različnih športnih, za večino od nas novih zvrsti. Zamisel projekta je naravnana v smeri, da bi z vrha stolpa na južno (čez reko Dravo) in severno stran pritrdili jeklene vrvi, po katerih bi se bilo možno spuščati s škripcem. V svetu to zvrst športa poznajo pod imenom "Flying Fox". Zaprta dela stolpa bi služila za različne načine spuščanja - t.i. "House Running" (hoja oz. tek po zidu z glavo naprej) in "Abzajl" (spuščanje po zidu z odtrivanjem od stene). V naslednji fazi bi se ob vznožju stolpa, ki se nahaja na obrežju reke, uredila ustrezna ploščad, kjer se bodo lahko izvajali tudi različni rečni športi (veslanje, vožnja s čolni in vodnimi skuterji...), prav tako pa bo eden od lokov mostu služil za montažo umetne stene za športno plezanje.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Stolp, ki je trenutno zaprt in ne služi svojim prvotnim zasnovam (razgledni stolp) želimo ponuditi širši slovenski javnosti ter turistom. Menimo, da bi tovrstna pridobitev kot edinstvena na širšem območju zagotavljala dodatno možnost razvoja in promocije športa na celotnem mariborskem ter širšem območju, saj tovrstnega objekta kljub velikemu in naraščajočem zanimanju za adrenalinske športe še ni. Prav tako bi lahko obisk in ogled aktivnosti na stolpu predstavljal dodatno turistično atrakcijo za obiskovalce mesta. Cilji projekta so: izgradnja nove športne infrastrukture oz. ureditev opuščene objekta, popestritev (športnega) dogajanja v mestu – izoblikovanje nove športne točke, izboljšanje turistične ponudbe oz. nova turistična atrakcija, obujanje športnih aktivnosti na reki Dravi, zagotovitev novih delovnih mest.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, izgradnja objekta, predaja objekta v uporabo.									
REZULTATI PROJEKTA	Urejen objekt na Koroškem mostu ter urejeno obrežje, nove možnosti za športno udejstvovanje in rekreacijo, izboljšanje atraktivne turistične ponudbe v mestu, novo(-a) delovno(-a) mesto(-a).									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v športno infrastrukturo					EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	175000
						indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. projektno vodenje in nadzor			3.700,00	9.700,00	9.200,00					22.600,00
II. izdelava investicijskega načrta			15.000,00							15.000,00
III. pridobivanje dovoljenj			10.000,00							10.000,00
IV. izgradnja objekta				60.000,00						60.000,00
V. razvoj objekta				5.000,00	40.000,00					45.000,00
VI. disemenacija				8.000,00	8.000,00					16.000,00
VII. evalvacija			2.000,00	2.000,00	2.500,00					6.500,00
SKUPAJ			30.700,00	84.700,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	25.000,00			80.000,00			50.000,00		20.100,00	175.100,00
%	14,28	0,00	0,00	45,69	0,00	0,00	28,56	0,00	11,48	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
HOTELSKI KOMPLEKS „HOTEL DRAŠ“			K.O. ZGORNJE RADVANJE		01.08.2007 – 30.09.2008		2.000.000,00 €			
NOSILEC		HOT-TEN d.o.o., ZRKOVSKA CESTA 114 A, MARIBOR, SLOVENIJA					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.					
		ALEKSANDRA DRAŠ	info@dras.si		031 314 765					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		IZGRADNJA HOTELSKEGA KOMPLEKSA, NOČITVENE KAPACITETE **** Z RAZVITIMI NOVIMI TURISTIČNIMI PROGRAMI IN PRODUKTI								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		ZAGOTOVITEV NOVIH DELOVNIH MEST, RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE, DESTINACIJE (NOVI CELOVITI TURISTIČNI PRODUKTI), POVEČANJE ŠTEVILA NOČITVENIH KAPACITET V REGIJI								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		RAZVOJ ŠPORTNEGA TURIZMA V REGIJI, OKOLJSKA IN EKOLOŠKA GRADNJA TER AKTIVIZACIJA INVESTICIJE								
REZULTATI PROJEKTA		NOVA DELOVNA MESTA, RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE, NOVE KAKOVOSTNE NOČITVENE KAPACITETE, NOVI TURISTIČNI PRODUKTI, EKOLOŠKI HOTEL								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	12	CILJNA VREDNOST	14	
		Nočitvene kapacitete			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	8000	CILJNA VREDNOST	8000	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I.faza: GRADNJA HOTELSKEGA OBJEKTA				1.000.000,00 €						1.000.000,00
II. faza: OBRATNIŠKA DELA				500.000,00 €						500.000,00
III. Faza: MONTAŽA NOTRANJEGA DELA				400.000,00 €						400.000,00
IV: faza: UREDITEV OKOLICE				100.000,00 €						100.000,00
		SKUPAJ	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR					750.000,00			600.000,00	650.000,00	2.000.000,00
%		0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	30,00	32,50	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
DOGRADITEV IN POSODOBITEV ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN DRAŠ CENTRA			K.O. ZGORNJE RADVANJE		01.01.2009 – 30.12.2010		1.500.000,00 €				
NOSILEC		HOT-TEN d.o.o., ZRKOVSKA CESTA 114 A, MARIBOR, SLOVENIJA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
		ALEKSANDRA DRAŠ	info@dras.si		031 314 765						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		RAZŠIRITEV ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN TER OBNOVA IN MODERNIZACIJA ŽE OBSTOJEČIH									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		ZAGOTOVITEV NOVIH DELOVNIH MEST, PROMOVIRANJE ZAVESTI ZA BOLJ ZDRAV IN KAKOVOSTNEJŠI NAČIN ŽIVLJENJA									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI											
REZULTATI PROJEKTA		NOVA DELOVNA MESTA, NOVE ŠPORTNE POVRŠINE ZA REKREACIJO IN PROFESIONALNI ŠPORT									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v športno infrastrukturo					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Naložbe v zavoj turistične infrastrukture					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. faza: DOGRADITEV IN IZGRADNJA ŠPORTNIH POVRŠIN					1.000.000,00 €					1.000.000,00	
II. faza: MONTAŽA OPREME					450.000,00 €					450.000,00	
III. faza: UREDITEV OKOLICE					50.000,00 €					50.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			100.000,00		500.000,00			500.000,00	400.000,00		1.500.000,00
%		0,00	6,67	0,00	33,33	0,00	0,00	33,33	26,67	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
DRAVA			Maribor-Brestnica			01.01.2008-31.12.2013		9.500.000,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor, občina Ruše, občina Selnica ob Dravi, Veslaški klub Maribor, Jadralski klub Maribor, Pizzerija Sidro, Mehiška restavracija Galeb, Restavracija Sobočan, Dravske elektrarne				
		Milan Razdevšek	milan.razdevsek@maribor.si		02 / 234 66 02						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Kljub večletnim prizadevanjem in velikim potencialom reke Drave le-ta še vedno ni vključena v turistično ponudbo. Vodno površino reke Drave ločuje elektrama Mariborski otok na dve področji, ki jih želimo spremeniti v vodne poti, vendar z različnimi režimi in za različne ciljne skupine, hkrati pa predvideti tudi potrebno infrastrukturo in signalizacijo. Brestniško (Mariborsko) jezero - še vedno ni turistično urejeno, zato v projektu združujemo obstoječo ponudbo v idejni zasnovi za rekreacijsko turistične površine, kjer bi omogočili izgradnjo Marine Maribor in Kampa Drava ter revitalizacijo čolnam na desnem bregu reke Drave. Reka Drava od Mariborskega potoka do Lenta - urediti je potrebno plovno pot in vso potrebno vodno prometno signalizacijo in pristane, tako za ladjico, ki bi bila del javnega prometa, kakor tudi za splav. Gre za enovit pristop k urejanju celotnega nabrežja reke Drave in realizacijo idejne zasnove.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Obuditi življenje na reki Dravi z uvedbo plovne poti in rečnimi prevoznimi sredstvi ter spremenit Brestniško jezero v dopustniško destinacijo za ljubitelje vodnih športov, rekreativce, pohodnike in kolesarje.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Sprejetje idejne zasnove, sprejetje dokumentacije (plovna pot, investicijsko-projektno-lokacijska dokumentacija), urejanje lastništva zemljišč in priprava terena (komunalna opremljenost), izgradnja pristanov, postavitve vodno-prometne signalizacije, izgradnja Marine Maribor, izgradnja Kampa Maribor-Drava, revitalizacija čolnam, organiziranje managementa in trženja.									
REZULTATI PROJEKTA		Urejena plovna pot s pristani z redno prevozno linijo tekom celega leta in za prevoze s splavi v času od maja do oktobra in urejen vodno-rekreacijski center na Brestniškem jezerom, kar bo omogočilo razvoj novih ali dopolnjenih turističnih proizvodov, večjo prepoznavnost celotne destinacije, višji turistični promet, boljši standard prebivalcev destinacije.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni prihodki od turizma					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Število novih turističnih proizvodov					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
1. sprejemanje dokumentacije				300.000,00						300.000,00	
2. urejanje lastništva zemljišč in priprava terena				300.000,00	600.000,00	300.000,00				1.200.000,00	
3. izgradnja in revitalizacija						2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00		6.200.000,00	
4. organizacija managementa in trženja							200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	
SKUPAJ			0,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	9.500.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		1.900.000,00	1.900.000,00	0	3.800.000,00	0	0	1.900.000,00	0	0	9.500.000,00
%		20,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
TURISTIČNA IN OBVESTILNA SIGNALIZACIJA			25 občin		01.06.2007-31.12.2013		2.110.000,00 €			
NOSILEC	ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR				PARTNERJI Občine: Maribor, Miklavž, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Kungota, Pesnica, Šentilj, Starše, Oplotnica, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Milan Razdevšek	milan.razdevsek@maribor.si		02 / 234 66 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Na osnovni strokovnih podlag (TIOS) bomo postavili turistično in drugo obvestilno signalizacijo v mestu Maribor in okolici, prav tako pa izdelali strokovne podlage za postavitev signalizacije v celotni destinaciji Maribor-Pohorje, ter omogočili obiskovalcem in turistom lažji dostop do različnih ponudnikov.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Mesto in celotna destinacija se vedno bolj razvijata in prometna signalizacija ne sledi več temu trendu, zato obiskovalci mesta in destinacije ne najdejo vseh ponudnikov. Na osnovi že izdelanih strokovnih podlag za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS)območju mestne občine Maribor, bomo za boljšo prepoznavnost mestnega središča postavili turistično in drugo obvestilno signalizacijo, ki bo prispevala k boljši orientaciji potencialnih obiskovalcev/turistov ter posredno k povečanju turističnega obiska in večji prepoznavnosti mestnega središča. Prav tako pa bomo izdelali strokovne podlage za postavitev signalizacije v celotni destinaciji, ki pa bo vsebovala elemente turistične blagovne znamke in elemente sodobnega designa v skladu s predpisi iz področja prometne signalizacije.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI										
REZULTATI PROJEKTA	Sistematična in moderna turistična signalizacija celotne ponudbe v destinaciji Maribor-Pohorje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Turisti in turistične nočitve					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Število označenih turističnih atrakcij					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. dopolnitve obstoječih strokovnih podlag					20.000,00		20.000,00		20.000,00	60.000,00
2. izdelava strokovnih podlag za destinacije			100.000,00	100.000,00						200.000,00
3. postavitev in dopolnitev signalizacije			350.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	1.850.000,00
										0,00
		SKUPAJ	450.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00	220.000,00	300.000,00	220.000,00	2.110.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	422.000,00	422.000,00	0	1.055.000,00	0	0	211.000,00	0	0	2.110.000,00
%	20,00	20,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
GOLF IGRIŠČE HABAKUK			Maribor-Radvanje			01.06.2008-31.12.2010		6.800.000,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor, Golfinvest Ptuj, Terme Maribor			
		Milan Razdevšek		milan.razdevsek@maribor.si		02 / 234 66 02					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izgradnja golf igrišča z 18 igralnimi polji, udarjališčem- vadbenim prostorom, golf hišo in souporabo parkirnih prostorov. Igrišče je locirano na rezerviranem prostoru za centralne dejavnosti (zelene površine za šport in rekreacijo) ob vznožju Pohorja, vzhodno od hotela Habakuk in južno od predvidene zahodne obvoznice. Predvidena površina je med 80 in 90 ha. Namakanje površin bo s pomočjo lastnih studencev, meteorne vode v 2 zbirališčih in souporabe vode, ki je namenjena za umetno zasneževanje.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Oblikovati želimo nov turistični proizvod, ki bo pripomogel k podaljšanju turistične sezone in dodatno polnil hotele predvsem višje kategorije, predstavljal pa bo dodatno ponudbo za kongresni in wellness turizem.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Sprejetje dokumentacije (investicijsko-projektno-lokacijske), Urejanje lastništva zemljišč, Priprava terena(komunalna opremljenost) in izgradnja, Organiziranje managementa in trženja									
REZULTATI PROJEKTA		Nova športno turistična infrastruktura, nov turistični proizvod, vključevanje le-tega v integralne turistične proizvode, večja prepoznavnost celotne destinacije, boljša izkoriščenost namestitvenih kapacitet, višji turistični promet, nova delovna mesta.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni prihodki od turizma					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
		Nove investicije					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
1. sprejemanje dokumentacije				500.000,00						500.000,00	
2. urejanje lastništva zemljišč in izgradnja					2.500.000,00	3.000.000,00				5.500.000,00	
3. organiziranje managementa in trženje						800.000,00				800.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	500.000,00	2.500.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		680.000,00	680.000,00	0	4.964.000,00	0	0	476.000,00	0	0	6.800.000,00
%		10,00	10,00	0,00	73,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
RAZVOJ MLADINSKEGA TURIZMA V PODRAVJU (MTURIZEM)			Maribor s celotno podravsko regijo		15.5.2007-31.12.2013		2.138.000,00 €			
NOSILEC	Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekama - magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Zavod za turizem Maribor, Partizanska 47, 2000 Maribor; MC K.REŠ, Mladinski center kreativnih rešitev, Trg svobode 5, 2310 Slov. Bistrica; CID Ptuj, Center interesnih dejavnosti, Osojnikova c. 9, 2250 Ptuj				
	Borut Osonkar, direktor	info@pekarna.org		02 300 7870						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Mladinski turizem je v Podravju kot tudi v Slo na sploh še povsem nerazvit, pa vendar je število mladih turistov v porastu in ta trend lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Zaradi specifičnega življenjskega sloga mladih želi projekt oblikovati specifičen turistični produkt za mlade, ki bi hkrati povečal prepoznavnost podravske regije kot turistične destinacije. V sodelovanju s turističnimi organizacijami in društvi, mladinskimi organizacijami, muzeji, galerijami, turističnimi podjetji želi projekt omogočiti mladim domačim in tujim popotnikom cenejše potovanje, prenočevanje in ogled naravnih in kulturnih znamenitosti Podravja, vzpostaviti potebno infrastrukturo ter ponuditi vrsto dopolnilnih, za mlade atraktivnih, turističnih storitev. V Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru Infopeka, ki deluje v okviru Pekarne - magdalenske mreže opazamo potrebo na področju mladinskega turizma že od ustanovitve centra leta 1999 in smo zato naredili že nekaj korakov. Izdali smo popotniški vodnik po Mariboru za mlade, organiziramo festivale, ki privabljajo množice mladih iz Slovenije in tujine, na naših spletnih straneh pa nudimo vrsto koristnih informacij in povezav za mlade popotnike.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je premostiti vrzel na področju podravskega turizma in mladinskega turizma v Sloveniji ter vzpostaviti organiziran mladinski turizem v regiji, ki zajema specifično in atraktivno turistično infrastrukturo, izobražen kader za izvajanje mladinske turistične dejavnosti, specifično ponudbo in produkte. Dolgoročni cilj projekta ni samo povečanje števila mladih turistov, ampak tudi prepoznavnost Podravja kot privlačne turistične destinacije.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Vzpostavitev turist. centra mladinskega turizma v Podravju (MB) ter še 3 turističnih so-centrov (v Sl. Bistrici, Ormožu in Ptuj); izpeljava regionalnih raziskav s področja mladin. turizma in analiza stanja mladin. turizma v Podravju; vzpostavitev partnerstev s turist. organizac. in društvi, mladin. organiz., turist. podjetji in ponudniki turist. storitev ter kulturnimi in drugimi instituc. in organizac., ki skrbijo za naravno in kulturno dediščino; vzpostavitev informac. portala za celostne informacije za področje mladin. turizma v regiji; izdelava publikacije v slo. in tujih jezikih (ang., ne., ita. in fran.); izgradnja mladin. hotela v MB in razvoj 4 "parkhotelov"; usposobitev 8 mladin. turist. delavcev za izvajanje mladin. turist. dejavnosti v 4 mladinskih turist. centrih; oblikovanje posebnih turist. programov in produktov za mlade popotnike; sodelovanje v mednarodnih projektih za promocijo mladin. turizma v Podravju; vpeljava mladinske turistične kartice.									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavitev turističnega mladinskega centra in treh turističnih so-centrov; partnerska povezanost subjektov, ki se ukvarjajo s področjem mladinskega turizma; izpeljane regionalne raziskave s področja mladinskega turizma in analiza stanja mladinskega turizma v Podravju; vzpostavitev mladinskega hotela v Mariboru in štirih "parkhotelov", vzpostavitev informacijskega portala in izdelava publikacij v domačem in več tujih jezikih; vzpostavitev sklada za oblikovanje posebnih turističnih programov in produktov; usposobitev mladinskih turističnih delavcev; petnajst novih delovnih mest.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	6	
	Nova podjetja s področja turizma				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	4	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Vzpostavitev turist. Mladin. centra v MB in mladin. turist. so-centrov v Sl. Bistrici, Ormožu in Ptuj; vzpostavitev partnerstev z turist. organizac. in društvi, mladin. organizac., turističn. podjetji in ponudniki turist. storitev ter kultur. in drugimi instituc. in organizac., ki skrbijo za naravno in kulturno dediščino v Podravju; izpeljava regionalnih raziskav s področja mladin. turizma in analiza stanja mladin. turiz. v Podravju.			56.800,00 €	18.400,00 €	26.700,00 €	18.400,00	26.700,00	18.400,00	26.700,00	192.100,00
II. Vzpostavitev turistič. mladin. centra in 3 turističnih so-centrov; partnerska povezanost subjektov, ki se ukvarjajo s področjem mladin. turiz.; izpeljane regionalne raziskave s področja mladin. turiz. in analiza stanja mladin. turiz. v Podravju; vzpostavitev mladin. hotela v MB in 4 "parkhotelov", vzpostavitev informacijskega portala in izdelava publikacij v domačem in več tujih jezikih; vzpostavitev sklada za oblikovanje posebnih turist. program. in produkt.; usposobitev mladin. Turist. delavcev; 15 novih delov. mest.			30.000,00 €	435.600,00 €	268.700,00 €	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	1.605.500,00
III. Vzpostavitev in vzdrževanje sklada za oblikovanje turist. progr. in produktov za mlade popotnike v sodelovanju s turist., mladinskimi, kulturn. in gospod. organizacijami; usposobitev mladinskih turističnih delavcev za izvajanje mladinske turistične dejavnosti.			6.300,00 €	41.700,00 €	20.900,00 €	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	152.500,00
IV: Izdelava informac. portala za celostne informac. za področje mladin. turiz. v regiji ter publikacije v slo. in tujih jezikih; prom. akcije; vpeljava mladin. kartice za popuste.			20.900,00 €	41.700,00 €	20.900,00 €	20.900,00	41.700,00	20.900,00	20.900,00	187.900,00
SKUPAJ			114.000,00	537.400,00	337.200,00	278.000,00	307.100,00	278.000,00	286.300,00	2.138.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	213.800,00	106.900,00		534.500,00	534.500,00		748.300,00			2.138.000,00
%	10,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00	35,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
TURISTIČNO ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DRAVA			PODRAVJE		01.01.2008 - 31.12.2013		4.808.000,00 €				
NOSILEC		VESLAŠKO DRUŠTVO DE BRANIK MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		MESTNA OBČINA MARIBOR; ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR FUNDACIJA ZA ŠPORT; TERME MARIBOR VÖLKERMARKTER SPORT UND TURNVEREIN VESLAČKI KLUB IKTUS OSIJEK			
		dr. Darko GOLOB				02 623-20-43					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razdelitev na več faz:/I. Veslaški dom / II. Hangarji za čolne in drugo / III. Bivalno rekreativni in gostinski objekt / IV.Turistično rekreacijsko veslaški vodni poligon z infrastrukturo									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Izkoristiti naravne potenciale Drave za vzpodbuditev športa, rekreacije, turizma, ekologije, preživljanja prostega časa na vodi in na suhem. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Pridobitev projektne in investicijske dokumentacije, izgradnja objektov, nabava opreme (čolni, kanuji, kajaki, rafti, kolesa, bivalne enote na prostem), zaposlitev in izobraževanje vodij rekreacije, zagon dejavnosti.									
REZULTATI PROJEKTA		Izgradnja turistično športne infrastrukture, povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, novi športno turistični programi, nova delovna mesta									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I.				108.000,00 €						108.000,00	
II.				875.000,00 €	2.075.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €			4.700.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	983.000,00	2.075.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	4.808.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		108.000,00			3.500.000,00			1.200.000,00			4.808.000,00
%		2,25	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT - II. FAZA			MARIBOR-CENTER-MLADINSKA ULICA 29		2008-2009		11.979.135,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK, ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR				
		MARJAN KOSI	marjan.kosi@maribor.si	02/2300470						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		II. FAZA OSREDNJEGA PRIREDITVENEGA STADIONA								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		OMOGOČITI ŠPORTNE, TURISTIČNE, KULTURNE PRIREDITVE TER IGRANJE REPREZENTANČNIH IN MEDNARODNIH TEKEM								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		PROSTORI V PODTRIBUNJU,ZAKLJUČ. DELA NA OBJEKTU, OBNOVA IN SANACIJA OBST.TRIBUNE, UREDITEV POTREBNE INFRASTRUKTURE, ŠPORT. IN TURIST. PROM. REGIJE IN MESTA								
REZULTATI PROJEKTA		POVEČANJE ŠPORTNE IN TURISTIČNE PONUDBE, PRIDOBITEV NOVIH VADBENIH POVRŠIN								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)		VREDNOST PO LETIH V €								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I.		41.729,00 €	8.337.406,00 €	3.600.000,00 €					11.979.135,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
SKUPAJ		41.729,00	8.337.406,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979.135,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR		2.379.135,00			7.200.000,00				2.400.000,00	11.979.135,00
%		19,86	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	20,03	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
DVORANA TABOR - VZHODNI ANEKS, OBNOVA STREHE			MARIBOR		01.01.2008-31.12.2008		1.377.066,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		MARJAN KOSI		marjan.kosi@maribor.si		02 / 23 00 470				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		OBNOVA STREHE								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN PRIREDITEV								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		DOGRADITEV IN OBNOVA STREHE								
REZULTATI PROJEKTA		OBNOVA STREHE								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						število/EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
						število/EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
				1.377.066,00 €						1.377.066,00
										0,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	1.377.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.066,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR		688.533,00			688.533,00					1.377.066,00
%		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
KOPALIŠČE TAM			MARIBOR		01.01.2009-31.12.2009		515.774,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		MARJAN KOSI		marjan.kosi@maribor.si		02 / 23 00 470				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		PRENOVA KOPALIŠČA TAM.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		PRENOVA KOPALIŠČA TAM, KI JE BILO ZGRAJENO LETA 1972 V LEPEM NARAVNEM OKOLJU, V INDUSTRIJSKI CONI TEZNU, OB MESTNI VPADNICI.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		PRENOVA IN POSODOBITEV BAZENOV. POSODOBITEV KOPALIŠČA, KI JE BILO ZGRAJENO Z JAVNIMI SREDSTVI, IZKORISTITI NARAVNE POTENCIALE, KI JIH NUDI NARAVNO OKOLJE, V KATERO JE UMEŠČENO KOPALIŠČE. UREDITEV KAMPA OB KOPALIŠČU. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PRIDOBOVANJE OKOLJEVARSTVENIH IN DRUGIH SOGLASIJ ZA PRENOVO, IZGRADNJA KOPALIŠČA, UPRAVLJANJE Z OBJEKTI. POSODOBITEV IN IZGRADNJA TURISTIČNO REKREATIVNE ŠPORTNE POVRŠINE.								
REZULTATI PROJEKTA		PRENOVA KOPALIŠČA TAM.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila obiskovalcev			indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	130	
		Posodobljeni kopalni objekti			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	3	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)		VREDNOST PO LETIH V €								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
				515.774,00 €					515.774,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
SKUPAJ		0,00	0,00	515.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.774,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR		257.887,00			257.887,00					515.774,00
%		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
DVORANA VESLAŠKEGA CENTRA - II. FAZA			MARIBOR		01.01.2007-31.12.2009		524.537,00 €			
NOSILEC	ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	MARJAN KOSI	marjan.kosi@maribor.si		02 / 23 00 470						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	IZGRADNJA MODERNEGA VESLAŠKEGA CENTRA.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	VESLAŠKI KLUB MB ŽELI V BRESTRNICI, KJER IMA ŽE SEDAJ SVOJE KLUBSKE PROSTORE IN SKLADIŠČE ČOLNOV, TRE DRUGE OPREME, ZGRADITI MODEREN VESLAŠKI CENTER.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	I. FAZA: IZGRAJENA JE BILA DVORANA ZA VADBO, II. FAZA: IZGRADNJA HANGERJA ZA SKLADIŠČENJE VESLAŠKIH ČOLNOV IN DRUGIH REKVIZITOV ZA POTREBE TEGA ŠPORTA, GARAŽA ZA KOMBI IN MOTORNE ČOLNE, KI SO POTREBNI ZA SPREMLJAVO PRI REGATAH, PROSTORE ZA POTREBE KLUBA (KLUBSKE PISARNE, SOBE ZA PRENOČITEV, DVORANA, SAVNA, PROSTORI ZA MASAŽO, GARDEROBE IN JEDILNICA ZA GOSTE). PRED HANGERJEM JE NA OBREŽJU DRAVE PREDVIDENA TUDI POSTAVITEV TRIBUN S KAPACITETO ZA 250 GLEDALCEV, IZGRADNJA SODNIŠKEGA STOLPA IN POSTAVITEV DVEH TIPSКИH POMOLOV ZA ČOLNE.									
REZULTATI PROJEKTA	IZGRADNJA MODERNEGA VESLAŠKEGA CENTRA.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novo zgajenih objektov				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	4	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
			23.786,00 €	500.751,00 €					524.537,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
SKUPAJ			23.786,00	500.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.537,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	262.268,50			262.268,50						524.537,00
%	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
REKONSTRUKCIJA MARIBORSKEGA OTOKA			MARIBOR		01.01.2007-31.12.2008		1.976.565,00 €				
NOSILEC		ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		JAVNI ZAVOD ŠPORTNI CENTER MARIBOR, FUNDACIJA ZA ŠPORT			
		MARJAN KOSI		marjan.kosi@maribor.si		02 / 23 00 470					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Prenova kopališča, ki je bilo zgrajeno leta 1930 v lepem naravnem okolju na otoku na reki Dravi. Prenova in posodobitev bazenov, posodobitev in obnova kopališke zgradbe, ureditev okolice in naravnega okolja, ureditev dostopa na kopališče.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Posodobiti kopališče, ki je nekoč bilo najlepše na Balkanu, Izkoristiti naravne potenciale, ki jih nudi naravno okolje v katero je umeščeno kopališče in je tudi z naravovarstvenim odlokom zaščiteno.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje okoljevarstvenih in drugih soglasij za prenovu, izgradnja kopališča, upravljanje z objektom.									
REZULTATI PROJEKTA		Posodobitev in izgradnja turistično, rekreativne športne površine na otoku. Umestitev športno turističnega objekta v naravno okolje, ki je tudi zaščiteno. Oživitev dejavnosti na in ob reki Dravi. Nov športno turistični objekt, ki ima svojo zgodovino in je mestna posebnost.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila obiskovalcev			indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	130		
		Posodobljeni kopalni objekti			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	3		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
			108.513,00 €	1.868.052,00 €						1.976.565,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			108.513,00	1.868.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.565,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		988.282,50			988.282,50						1.976.565,00
%		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
PENZION PRI ŽABJEM KRALJU OB JEZERU SV. TROJICA			SVETA TROJICA V SLOV.GORICAH		2007-2009		625.000,00 €				
NOSILEC		RADIX D.O.O.				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Občina Sv. Trojica, RISO, CHI HILARIJ Veseljko Rimele			
		ALEKSANDER DOLENC		INFO@RADIX.SI		02/771 11 22					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razvoj novih turističnih vsebin in izgradnja penziona ob Jezeru Sv. Trojica, razvoj programskih vsebin.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namestitvene kapacitete v občini Sv Trojica, 12-16 novih ležišč, ureditev programskih vsebin okrog jezera, novi turistični programi, restavracija z 180 sedeži, bar, vinoteka z 52 sedeži.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava projektne dokumentacije, izgradnja turistične infrastrukture, oprema									
REZULTATI PROJEKTA		16 novih ležišč, 160 sedežev, vinski hram z 52 sedeži									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nočitvene kapacitete			%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	16		
		Naložbe v zavoj turistične infrastrukture			EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	725.000,00		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI)			25.000,00 €							25.000,00	
Izgradnja infrastrukture			0,00 €	340.000,00 €						340.000,00	
Oprema				260.000,00 €						260.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			25.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					200.000,00			260.000,00	165.000,00		625.000,00
%		0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	41,60	26,40	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
TEMATSKE POHODNIŠKE POTI V SLOVENSKIH GORICAH			Podravje		2007 - 2011		450.000,00 €			
NOSILEC		RISO ZAVOD Ptuj, Osojnikova 3, PTUJ				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Občine Lenart, Benedikt, Sv. Ana, Sv. Jurij, Sv. Trojica, Cerkvenjak, Trnovska vas, Sv. Andraž, Destričnik, MO Ptuj, Juršinci, Dornava, Gorišnica, Kungota, Pesnica, Šentilj, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi, Ormož.		
		Uroš Vidovič		info@riso.si		00 386 2 771 11 22				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		V okviru projekta bomo označili in trasirali tematske pohodniške poti, pospešili bomo pohodniški turizem, izdelava pohodniške infrastrukture, promocijski materiali, spletne strani, povezava med regijami								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Razviti nov pohodniški produkt, izdati ustrezno pohodniško literaturo, vključitev obstoječe turistične ponudbe in pospeševanje nove, pospeševati zdrav način življenja								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava skupne strategije za nov produkt, vzpostavitev pohodniških poti (označitev, smerne table, informativni panoji), izdan vodnik in karta, skupna spletna stran, študijska tura za medije.								
REZULTATI PROJEKTA		Povečan obisk turistov v regiji, novi ponudniki ob poti in dvig obstoječe ponudbe, podaljšanje povprečne dobe bivanja v regiji, vključitev novih turističnih točk v ponudbo, boljše medregionalno sodelovanje.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Naložbe v zavoj turistične infrastrukture				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15
		Turisti in turistične nočitve				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Strokovni posvet na temo pohodniških poti v Slovenskih goricah			15.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €			27.000,00
Priprava projektne dokumentacije			18.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €			36.000,00
Označitev poti in izdelava infrastrukture			0,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €			300.000,00
Izdaja vodnika, karte, študijska tura za medije, izdelava skupne spletne strani			0,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	21.000,00 €			87.000,00
SKUPAJ			33.000,00	93.000,00	147.000,00	126.000,00	51.000,00	0,00	0,00	450.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR		63.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	42.000,00
%		14,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	6,67	0,00	9,33

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
TERME BENEDIKT; IZGRADNJA TURISTIČNO REKREATIVNEGA KOMPLEKSA S TERMALNIMI BAZENI IN WELLNESS CENTROM			OBČINA BENEDIKT			1.6.2007 - 30.12.2012		40.000.000,00 €		
NOSILEC		CM INŽENERING d.o.o., OPEKARNIŠKA cesta 15 a, 3000 Celje					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		DUŠAN KOVAČEVIČ		dusan.kovacevic@cm-celje.si		03/ 490 55 40				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		IZGRADNJA IN RAZVOJ TURISTIČNO REKREATIVNEGA CENTRA S TERMALNIM BAZENSKIM KOMPLEKSOM								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		IZGRADNJA NOVE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE, USTVARJANJE NOVIH NOČITEV, RAZVOJ KVALITETNE IN PESTRE TURISTIČNE PONUDBE; (IZRABA OBSTOJEČE TERMALNE VODE Z ZDRAVILNIMI UČINKI)								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZGRADNJA NASTANITVENIH OBJEKTOV, BAZENSKIH POVRŠIN IN ŠPORTNO-REKREATIVNIH POVRŠIN								
REZULTATI PROJEKTA		RAZVOJ TERMALNO ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA V OBČINI BENEDIKT								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Turisti in turistične nočitve				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	50,00
		Skupni prihodki od turizma				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	1,00	CILJNA VREDNOST	50,00
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. odkup zemljišč			750.000,00 €	500.000,00 €						1.250.000,00
2. projektna dokumentacija			550.000,00 €	2.000.000,00 €						2.550.000,00
3. izgradnja objekta					8.500.000,00 €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €			32.500.000,00
4. opremljanje								3.700.000,00 €		3.700.000,00
SKUPAJ			1.300.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	3.700.000,00	0,00	40.000.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR			4.000.000,00		16.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
%		0,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	25,00	25,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
HOTEL - RESORT POHORJE (1. FAZA)			Mariborsko Pohorje / Bellevue			2007 - 2009		9.250.000,00 €		
NOSILEC	Skupina MTB					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		MTB d.o.o.			
	Gregor Radej Viktor Lednik		gregor.radej@mtb-doo.si viktor.lednik@mtb-doo.si		00386 / 51 / 679 - 905 00386 / 2 / 228 - 1190					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja tematskega hotela sredi pohorskih gozdov na vrhu Mariborskega Pohorja (Bellevue) kot 1. faza (2. faza projekta je izgradnja dependans)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	1) Upravljanje in ohranjanje gozdov v čim bolj primarni obliki (ekološki cilj) / 2) zaposlovanje (socialno-ekonomski cilj) / 3) turizem (promocijski cilj) / 4) zagotovitev vir prihodkov (gospodarski cilj)									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	večfazni projektni pristop: 1. faza: priprava dokumentacije, dovoljenj, uradnih aktov in projektov (zaključeno) / 2. faza: izvedba/izgradnja objekta / 3. faza: upravljanje, trženje in vzdrževanje									
REZULTATI PROJEKTA	1) povečanje turistične razpoznavnosti lokacije z ekološko/okoljsko smiselno umestitev objekta / 2) zaposlovanje / 3) povezovanje in oživitev območja									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	28
	Število novih delovnih mest									
	Naložbe v razvoj turistične infrastrukture					EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	9,250.000
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1) Priprava dokumentacije, idejnih zasnov, dovoljenj, predlogi uradnih aktov, projektov in PGD			820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	820.000,00
2) Izvedba del			100.000,00 €	7.500.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.200.000,00
3) Zagon / Upravljanje in trženje			0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00
										0,00
SKUPAJ			920.000,00	7.500.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	420.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	1.430.000,00	5.000.000,00	400.000,00	9.250.000,00
%	4,54	0,00	0,00	7,03	7,03	7,57	15,46	54,05	4,32	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
VODNO REKREACIJSKI PARK MTB			Pleterje / Hajdina			2007 - 2017		5.540.000,00 €		
NOSILEC	Skupina MTB					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Konzorcij podjetij			
	Gregor Radej Viktor Lednik		gregor.radej@mtb-doo.si viktor.lednik@mtb-doo.si							
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja vodnega parka kot opcija trajne sanacije obstoječe gramoznice po koncu osnovnega koriščenja v smislu varovanja okolja in talnih voda									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	1) Sanacija gramoznice (ekološki cilj) / 2) zaposlovanje (socialno-ekonomski cilj) / 3) turizem (promocijski cilj) / 4) zagotovitev vir prihodkov (gospodarski cilj)									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	večfazni projektni pristop: 1. faza: priprava dokumentacije, dovoljenj, uradnih aktov in projektov / 2. faza: izvedba sanacijskih del / 3. faza: izgradnja parka s celotno infrastrukturo / 4. faza: upravljanje, trženje in vzdrževanje parka									
REZULTATI PROJEKTA	1) trajna ekološka sanacija območja (izboljšanje stanja podtalnice, zaščita vodnih virov in ekosistema) / 2) zaposlovanje / 3) povezovanje in oživitev območja									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja					EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1800000
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture					EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	5200000
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1) Priprava dokumentacije, idejnih zasnov, dovoljenj, predlogi uradnih aktov, projektov / izvajanje prvih sanacijskih del			310.000,00 €	260.000,00 €	190.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	830.000,00
2) Izvedba sanacijskih del			180.000,00 €	280.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	1.560.000,00
3) Gradnja parka s celotno spremljajočo infrastrukturo			0,00 €	0,00 €	760.000,00 €	620.000,00 €	310.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	1.990.000,00
4) Upravljanje in vzdrževanje parka			0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	180.000,00 €	240.000,00 €	300.000,00 €	320.000,00 €	1.160.000,00
SKUPAJ			490.000,00	540.000,00	1.290.000,00	1.090.000,00	770.000,00	670.000,00	690.000,00	5.540.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	340.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	900.000,00	2.000.000,00	300.000,00	5.540.000,00
%	6,14	0,00	0,00	11,73	11,73	12,64	16,25	36,10	5,42	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA HOTELA****			MARIBOR - POHORJE			30 MESECEV		2.750.000,00 €			
NOSILEC		PETERSEN d.o.o. MARIBOR, Ul. Dušana Mravljaka 21					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Zavod za turizem Maribor			
		Peter POPOUŠEK		info@magira.si		02-42-03-721					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izgradnja hotela 4* na lokaciji pod Pohorjem, blizu vzpenjače. Gre za še pozicioniranega in uveljavljenega turističnega ponudnika, ki širi kapacitete za prenočitveno in seminarsko dejavnost.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zagotovitev seminarske dvorane za 40 oseb in hkratna zagotovitev nastanitvenih kapacitet za goste. Ponudnik se z dejavnostjo seminarskega turizma že ukvarja, vendar je prisiljen najemati seminarske kapacitete na drugih lokacijah.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izgradnja hotela 4* in seminarske dvorane									
REZULTATI PROJEKTA		Seminarska dvorana za 40 tečajnikov, namestitvene kapacitete - enako število ležišč in dopolnilna ponudba (savna, whirlpool) v hotelu.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni prihodki od turizma				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	117920,8333	CILJNA VREDNOST	229166,6667	
		Povečanje investicij v nove zmogljivosti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	29	CILJNA VREDNOST	65	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Pripravljalne aktivnosti			400.000,00 €							400.000,00	
Gradnja				1.500.000,00 €						1.500.000,00	
Oprema					800.000,00 €					800.000,00	
Zaključek in uporabno dovoljenje					50.000,00 €					50.000,00	
SKUPAJ			400.000,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ	
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad					Evropski sklad za razvoj podeželja
EUR		0,00	0,00	0,00	822.500,00	0,00	0,00	927.500,00	1.000.000,00	0,00	2.750.000,00
%		0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	33,73	36,36	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA PENZIONA MAKS***			LOVRENC NA POHORJU			12 MESECEV		260.000,00 €			
NOSILEC		URBANC MAKS s.p., Gornji trg 1, LOVRENC NA POHORJU					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Lokalna skupnost, Lovska družina, Turistično društvo, Aktiv kmečkih žena				
		URBANC MAKS	urbancm@volja.net		041-709-262						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izgradnja manjše penzijske enote 3* v centru Lovrenca									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zagotovitev dodatnih nastanitvenih kapacitet									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izgradnja penziona, zagotovitev 20 novih postelj v centru Lovrenca									
REZULTATI PROJEKTA		Širitev dejavnosti podjetja, zagotovitev novih postelj za razvoj lovskega, pohodniškega in kolesarskega turizma									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni prihodki od turizma				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	20800	CILJNA VREDNOST	42000	
		Povečanje investicij v nove zmožljivosti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	10	CILJNA VREDNOST	28	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Pripravljalne aktivnosti				10.000,00 €						10.000,00	
Gradnja				150.000,00 €						150.000,00	
Oprema				100.000,00 €						100.000,00	
Zaključek in uporabno dovoljenje										0,00	
SKUPAJ			0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	260.000,00
%		0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	15,38	46,15	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA PENZIONA ANCORA***			MARIBOR - CENTER			12 MESECEV		750.000,00 €			
NOSILEC		SIDRO d.o.o., Jurčičeva ul. 7, 2000 MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Boris ARKO		ancora@sidro.si		040-90-44-44					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izgradnja manjše penzijske enote 3* v samem središču mesta, kjer je pred letom 1935 že stal znan in uveljavljen hotel									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zagotovitev dodatnih nastanitvenih kapacitet v mestu - širitev dejavnosti iz gostinstva tudi v nastanitvene kapacitete in dopolnitev ponudbe strogega centra mesta z novimi zmogljivostmi									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izgradnja penziona, zagotovitev 15 novih postelj v centru mesta									
REZULTATI PROJEKTA		Širitev dejavnosti podjetja, zagotovitev novih postelj v strogem centru mesta, ožvitev mestnega jedra z dodatnimi dejavnostmi, pritegnitev stacionarnih gostov v mesto									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni prihodki od turizma				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	1300000	CILJNA VREDNOST	1800000	
		Povečanje investicij v nove zmogljivosti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Pripravljalne aktivnosti			50.000,00 €							50.000,00	
Gradnja				420.000,00 €						420.000,00	
Oprema					280.000,00 €					280.000,00	
Zaključek in uporabno dovoljenje										0,00	
SKUPAJ			50.000,00	420.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
%		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	26,67	33,33	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
HOTELSKI KOMPLEKS REALTA			POHORJE, MARIBOR		1 LETO		5.100.000,00 €				
NOSILEC		REALTA d.o.o., KARDELJEVA CESTA 85, 2000 MARIBOR				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
		MAJA VIDOVIČ	maja@realta.si		02 320 53 22						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Adaptacija in dograditev počitniškega doma v hotel s 4****.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Izgradnja hotela s 4.200 m2, z najmodernejšimi pristopi in ponudbo.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Trženje sob, wellnesa, fitnessa skozi vse leto.									
REZULTATI PROJEKTA		Zaposlitev za 35 ljudi in dvig kvalitete turističnih kapacitet na Pohorju.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečano število tujih gostov			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15.000 nočitev letno		
		Število novih zaposlitev			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	35		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Nadomestna gradnja in razširitev objekta Gradisov dom (4.700 m2)				5.100.000,00					0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
		SKUPAJ	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	2.550.000,00	0,00	5.100.000,00
%		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	20,00	50,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 7 Celostni razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva	799.747,00	1.517.025,00	0,00	1.821.000,00	600.000,00	6.175.518,00	1.504.302,00	12.417.592,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 7.1 Prestrukturiranje in modernizacija kmetijskega in gozdarskega sektorja	716.287,00	617.025,00	0,00	0,00	0,00	4.932.248,00	21.032,00	6.286.592,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	pospešiti posodobitev pridelovalnih kapacitet in tehnološke opreme	Število obratov, ki je uvedlo nove proizvode ali proizvodnje izboljšave	0	10
2.	Posodobitev in izgradnja namakalnih sistemov	Površina namakanih zemljišč	0	800 ha
3.	Uvajanje okolju prijazne proizvodnje, pridelave in predelave biomase	Število okolju prijaznih pridelovalnih in predelovalnih obratov biomase	0	5
		Obseg naložb	0	12.100.000 €

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
NAMAKALNI SISTEM ORMOŽ - VELIKA NEDELJA			ORMOŽ			2007-2008		2.253.380,00 €		
NOSILEC		KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		OBČINA ORMOŽ, Ptujška cesta 6, SI 2270 ORMOŽ KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO, Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana		
		MIRA EDELBAHER		knp.giz@siol.net		02 252 40 73				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		IZGRADNJA ČRPALIŠČA IN NAMAKALNE MREŽE S HIDRANTI NA POVRŠINI 500 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA ZELENJAVE IN POLJŠČIN								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		DOKONČANJE PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME								
REZULTATI PROJEKTA		TRŽNO USMERJENA PRIDELAVA KVALITETNE ZELENJAVE, IZBOLJŠANJE SAMOOSKRBE, POVEČAN DOHODEK NA KMETIJAH								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni regionalni projekti				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	2.253.380 €	CILJNA VREDNOST	2.253.380 €
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I.			1.877.820,00	375.560,00						2.253.380,00
II.										0,00
III.										0,00
										0,00
SKUPAJ			1.877.820,00	375.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.380,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	225.338,00	338.007,00				1.690.035,00				2.253.380,00
%	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
NAMAKALNI SISTEM POHORSKI DVOR			HOČE, PIVOLA		2007-2010		210.315,00 €				
NOSILEC		KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		UM FAKULTETA ZA KMETIJSTVO, Vrbanska 30, SI-1000 Maribor RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO, Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana			
		MIRA EDELBAHER		knp.giz@siol.net		02 252 40 73					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		2.FAZA IZVEDBE NAMAKALNEGA SISTEMA NA POVRŠINI 37 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA SADJA IN ZELENJAVE IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMAKANJE									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZVEDBA PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME									
REZULTATI PROJEKTA		PRIDELAVA KVALITETNEGA SADJA IN ZELENJAVE, IZOBRAŽENI KMETJE IN ŠTUDENTI									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni regionalni projekti				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	210.315 €	CILJNA VREDNOST	210.315 €	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I.			0,00	0,00	28.112,00	182.203,00				210.315,00	
II.										0,00	
III.										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	0,00	28.112,00	182.203,00	0,00	0,00	0,00	210.315,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		0,00	31.547,00				157.736,00			21.032,00	210.315,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	10,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
NAMAKALNI SISTEM ZLATOLIČJE			ZLATOLIČJE			2007-2009		841.262,00 €		
NOSILEC	KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR					PARTNERJI				
						OBČINA STARŠE, Starše 93, SI- 2205 Starše KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO, Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana RS MINISTRSTVO ZA				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		RS MINISTRSTVO ZA				
	MIRA EDELBAHER	knp.giz@siol.net		02 252 40 73						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	IZVEDBA NAMAKALNEGA SISTEMA NA POVRŠINI 322 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA ZELENJAVE IN POLJŠČIN									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	IZVEDBA PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME									
REZULTATI PROJEKTA	TRŽNO USMERJENA PRIDELAVA KVALITETNE ZELENJAVE, IZBOLJŠANJE SAMOOSKRBE, POVEČAN DOHODEK NA KMETIJAH									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	841.262 €	CILJNA VREDNOST	841.262 €	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I.			90.135,00	584.210,00	166.917,00				841.262,00	
II.									0,00	
III.									0,00	
									0,00	
		SKUPAJ	90.135,00	584.210,00	166.917,00	0,00	0,00	0,00	841.262,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	84.126,00	126.189,00				630.947,00				841.262,00
%	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
NAMAKALNI SISTEM ZRKOVCI-DOGOŠE			ZRKOVCI, DOGOŠE			2007-2009		808.546,00 €		
NOSILEC	KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR					PARTNERJI				
						OBČINA MARIBOR, Heroja Staneta 1, SI-1000 Maribor RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO, Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	MIRA EDELBAHER	knp.giz@siol.net		02 252 40 73						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	IZVEDBA NAMAKALNEGA SISTEMA NA POVRŠINI 250 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA ZELENJAVE									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	IZVEDBA PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME									
REZULTATI PROJEKTA	TRŽNO USMERJENA PRIDELAVA KVALITETNE ZELENJAVE, IZBOLJŠANJE SAMOOSKRBE, POVEČAN DOHODEK NA KMETIJAH									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti					Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	808.546 €	CILJNA VREDNOST	808.546 €
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I.			86.630,00	538.307,00	183.609,00					808.546,00
II.										0,00
III.										0,00
										0,00
SKUPAJ			86.630,00	538.307,00	183.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.546,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	80.854,00	121.282,00				606.410,00				808.546,00
%	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
IZGRADNJA NAMAKALNEGA SISTEMA II. IN III. FAZE				Občina ormož		2006 - 2008		2.173.089,00 €		
NOSILEC	Občina Ormož					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz Sok	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Razširitev namakalnega sistema z cevnim razvodnim sistemom na območju kmetijskih zemljišč k.o. Cvetkovci, k.o. Velika Nedelja, k.o. Trgovišče v obsegu 449 ha. Dograditi je potrebno tudi strojno in elektro opremo v črpališču in komandnem objektu.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Stabilna kmetijska pridelava zdrave hrane, prestrukturiranje kmetij in trajnostni razvoj podeželja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Dokončanje pripravljalne faze, izvedba gradbenih del, priključitev filtrov in namakalne opreme.									
REZULTATI PROJEKTA	Povečanje kmetijskih površin z izgrajenimi namakalnimi sistemi, prestrukturiranje kmetij, povečanje deležev zelenjave v skupni kmetijski pridelavi.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja					vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST	394 ha	CILJNA VREDNOST	449 ha
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izvedba II. Faze projekta			30.000,00 €							30.000,00
Izvedba III. Faze projekta				2.143.082,00 €						2.143.082,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			30.000,00	2.143.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.082,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	325.969,00					1.847.120,00				2.173.089,00
%	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 7.2 Izgradnja in obnova osnovne infrastrukture	83.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.270,00	751.270,00	1.586.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Izboljšati kvaliteto in obseg osnovne infrastrukture na podeželju	obseg infrastrukturnih aktivnost (indeks)	100	120
2.	zmanjšati razlike v IKT-ju med mestom in podeželjem	Število novo vpeljanih IKT omrežij (indeks)	100	130

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CENTER ZA SKLADIŠČENJE, DODELAVO IN PAKIRANJE ZELENJAVE			Občina Ormož		2007-2009		1.586.000,00 €			
NOSILEC	Občina Ormož				PARTNERJI					
					Javno-zasebno partnerstvo, Namakalna zadruga Podgorci-Velika Nedelja.					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja centra za skladiščenje in pripravo zelenjave za trg omogoča prestrukturiranje kmetij, povečanje dodatne vrednosti v pridelavi zelenjave ter enoten in konkurenčen nastop na trgu.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namakalni sistem omogoča razvoj pridelave zelenjave. Le-ta je nepovezana in nekonkurenčna na področju priprave blaga za trg, zato je potrebno z izgrajenimi skladiščnimi kapacitetami povečati ponudbo zelenjave čez celo leto. Cilj projekta je tudi razvoj blagovne znamke in enoten nastop na trgu.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Nakup zemljišča, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja, izvedba I. in II. Faze izgradnje objekta, vgradnja hladilne opreme, pakirnih linij, pridobitev uporabnega dovoljenja.									
REZULTATI PROJEKTA	Izgradnja centra za skladiščenje v kapaciteti 3.000 t s pakirnimi linijami.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje števila novih podjetij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
	Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava investicijsko tehnične dokumentacije in gradbenega dovoljenja			83.460,00 €							83.460,00
Nakup in namestitev hladilne opreme				876.300,00 €						876.300,00
Nakup in namestitev pakirnih linij					626.240,00 €					626.240,00
										0,00
SKUPAJ			83.460,00	876.300,00	626.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	83.460,00					751.270,00	751.270,00			1.586.000,00
%	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 7.3 Spodbujanje razvoja podjetništva na podeželju	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	800.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in dvig kakovosti življenja	rast zaposlovanja na podeželju (indeks)	100	130
2.	dvig konkurenčnosti in ekonomske stabilnosti kmetijskih gospodarstev	Število podprtih obratov	0	30

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ENERGIJA S KMETIJE			Podravska regija			2007 - 2009		800.000,00 €			
NOSILEC		KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Energetske agencije, organizacije proizvajalcev, KGZS, Zavod CE, MS in Ptuj			
		Stanka Klemenčič-Kosi		stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si		00386 2 2284954					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Oskrba kmetij z lastno energijo, gradnja energetske varčnih stavb.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zmanjšati odvisnost od fosilnih virov energije, izpolnjevanje ciljev kyoto protokola.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Motivacijske delavnice, izobraževalne aktivnosti, osveščanje.									
REZULTATI PROJEKTA		Povečanje števila delovnih mest na podeželju, ohranitev poseljenosti podeželja, povečanje BDP v Podravju.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	110%	
		Delež energije iz obnovljivih virov energije v energetske bilanci				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	110%	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Promocija OVE in URE			200.000,00	30.000,00	30.000,00					260.000,00	
II. Program oskrbe z obnovljivimi viri				180.000,00	180.000,00					360.000,00	
III. Izvedba oskrbe				90.000,00	90.000,00	60.000,00				240.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			200.000,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			0,00		500.000,00		180.000,00	120.000,00			800.000,00
%		0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	22,50	15,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 7.4 Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00	3.000.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	dvig strokovnih znanj nosilcev kmetijskih gospodarstev	Število udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje	0	700

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
INŠTITUT ZA IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODEŽELJA			Območje KGZS-zavod Maribor			2007 - 2009		3.000.000,00 €			
NOSILEC		KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		MOM, Srednja biotehniška šola, Andragoški zavod Slovenije				
		Stanka Klemenčič-Kosi	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si		00386 2 2284954						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Ustanovitev izobraževalnega središča za izobraževanje podeželja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Dvig izobrazbene ravni na podeželju, svetovanje, informiranje									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izbor lokacije, adaptacije in oprema inštituta									
REZULTATI PROJEKTA		Povečanje izobrazbene ravni in izboljšanje zaposlitvene možnosti ter večja konkurenčnost									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število nosilcev kmetijskih gospodarstev z ustrezno izobrazbo				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	120%	
		Kmetije z dopolnilno dejavnostjo na področju turizma				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	140%	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Pridobitev projektne dokumentacije			250.000,00 €	50.000,00 €						300.000,00	
II. Izvedba projekta				1.200.000,00 €	1.500.000,00 €					2.700.000,00	
III. Zaključna faza in predaja v uporaba										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			900.000,00		800.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00			3.000.000,00
%		0,00	30,00	0,00	26,67	20,00	6,67	16,67	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 7.5 Spodbujati kmetovanje in gozdarjenje v skladu z načeli trajnostnega upravljanja s prostorom in naravnimi viri	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	745.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	aktivno zmanjšanje vpliva kmetijski odpadkov na okolje in organizirano upravljanje z njimi	Število aktivnosti za izboljšanje negativnih vplivov na okolje (indeks)	100	120
2.	uvajanje kmetijskih praks in poljščin, ki izboljšujejo stanje okolja	Število kmetijskih gospodarstev, ki vpeljujejo prakse izboljšave stanja okolja	0	30
3.	Ohranitev in povečevanje kmetovanja na območjih, ki so posebej ranljiva	Obdelan površine na ranljivih območjih (indeks)	100	110

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
SONARAVNE METODE ZA ZMANJŠANJE NEGATIVNIH VPLIVOV KMETIJSTVA NA OKOLJE			Podravska regija			2007 - 2009		745.000,00 €			
NOSILEC		KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Zavod za varstvo okolja, fakulteti za kmetijstvo,Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor, KGZS-zavod Ptuj, občine, kmetje.				
		Stanka Klemenčič-Kosi	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si		00386 2 2284954						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Učinkovita kontrola uporabe FFS in mineralnih gnojil v Podravju.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zmanjšati negativne vplive kmetovanja na okolje, vzpostaviti prognoistični sistem za namakanje in uporabo FFS, zdravje rastlin in ljudi.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Ekoremediacijske metode, osveščanje, vzpostavitev učinkovitega načina osveščanja in nadzora.									
REZULTATI PROJEKTA		Okolju prijazno kmetovanje, zdravje ljudi, manj bolezni rastlin, zdrava pitna voda in podtalnica									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Stopnja onesnaženosti okolja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	110%	
		Število nosilcev kmetijskih gospodarstev z ustrezno izobrazbo				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	120%	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Analiza stanja (zakonodaja, vsebnost FFS in mineralnih gnojil,...)			200.000,00	100.000,00						300.000,00	
II. Izdelava strategije okolju prijaznega kmetovanja				100.000,00	200.000,00					300.000,00	
III. Promocija					145.000,00					145.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			200.000,00	200.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			0,00		521.000,00		112.000,00	112.000,00			745.000,00
%		0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	15,03	15,03	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 7.6 Razvoj strategije skupne promocije in obveščanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	podpora dejavnostim informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti	Število podprtih kmetijskih gospodarstev, vključenih v sheme kakovosti (indeks)	100	130
2	Povezovanje v skupne promocijske strategije	Število podprtih aktivnost	100	200

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
STRUKTURA RRP								
P 3 Trajnostni razvoj	75.961.728,63	36.077.748,72	94.403.732,00	136.727.582,51	25.726.295,49	21.865.536,00	41.181.652,26	431.944.275,61
PR 8 Promocija načel in ukrepov trajnostnega razvoja	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 8.1 Osveščanje in izobraževanje prebivalstva o trajnostnem razvoju	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Učinkovitejše spremljanje in poročanje o stanju narave in okolja	Število poročil in publikacij o stanju okolja in narave	2	12
2.	vključevanje javnosti v dejavnosti osveščanja in izobraževanja	Število novih programov	0	7

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
OKOLJSKO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE			PODRAVJE		september 2007- december 2009		200.000,00 €			
NOSILEC	INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		LIMNOS d.o.o., Filozofska fakulteta Maribor, Animacija Ptuj			
	PROF. DR. ANA VOVK KORŽE		ANA.VOVK@UNI-MB.SI		051/348-695					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Prenova študijskih programov v okviru Bolonjskega procesa je zelo aktualna tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V pripravi so programi Okoljsko informiranje na 1. stopnji ter Celostno upravljanje s porečji na 2. stopnji študija, ki bodo dopolnili nastalo vrzel nastalo zaradi prevelike specializacije in premajhne interdisciplinarnosti med obstoječimi programi. S poudarkom na vseživljenjskem učenju ter združevanjem teoretičnih znanj s prakso je potrebno oblikovati mehanizme, kjer bo študentom omogočeno, da prvo združi z drugim. Eden izmed razlogov pri ustanovitvi Mednarodnega centra za ekoremediacije na Filozofski fakulteti UM je bilo razmišljanje, da za vsakim kvalitetnim izobraževalnim programom mora stati tudi močna raziskovalna inštitucija, ki bo dala študentom priliko, da svoje znanje preverijo in prenesejo v neposredno okolico ter se neposredno učijo na praktičnih primerih, ki so zaživi v praksi. Prav tako je zaznati, da se veliko fizičnih in pravnih oseb sooča z dilemo kako in kje najti informacije s področja varovanja okolja. Nerealno je za pričakovati, da se bodo prebijali skozi zakonske podlage, predpise in uredbe saj jih s tem prej odvemo kot pritegnemo k aktivnostim katere bi potencialno bili pripravljeni izvajati. Zraven možnosti praktičneg usposabljanja za študente bo projekt omogočil tudi možnosti zaposlitve za visoko kvalificiran kader kar bo v regiji kjer je stopnja brezposelnosti med višjimi v državi.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	S tem projektom želimo vsem zainteresiranim v Podravju ponuditi v prvi vrsti storitev, ki bo prispevala v končni meri k višji okoljski ozaveščenosti posameznikov ter s tem k večji kakovosti okolja, družbe kakor bo tudi neposredno vplivala na kvaliteto življenja ljudi, ki v tej regiji delajo in bivajo. Na drugi strani pa želimo omogočiti študentom različnih smeri, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju te aktivnosti ter s tem pridobijo dragocena znanja in izkušnje, s čimer bodo lažje zaposljivi ter posledično za potencialne delodajalce veliko koristnejši. Zraven vseh prej omenjenih koristi, si od projekta prav tako obetamo, da bo zagotovil osnovo za formiranje centra, ki se bo ukvarjal z okoljskim svetovanjem in informiranjem tudi v prihodnje. Cilji projekta so naslednji: Oblikovati storitev okoljsko informiranje prilagojeno potrebam fizičnih in pravnih oseb, ki živijo ali opravljajo svoje aktivnosti v Podravju (vsaj 5 prepoznavnih storitev). Ponuditi možnost praktičnega usposabljanja študentom smeri Geografija, Okoljsko informiranje, Celostno upravljanje s porečji ter vsem ostalim zainteresiranim, s področja njihovega študija na Univerzi v Mariboru (vsaj 10 študentov na leto). Aktivno vplivati na spremembo škodljivih ravnanj v okolju ter s tem prispevati k bolj trajnostnem razvoju regije kot celote (uspešna realizacija svetovanih aktivnosti pri vsaj 70% sodelujočih).Promovirati aktivnosti zapisane v ORP med ljudmi. Postaviti temelje za delovanje centra za okoljsko informiranje in svetovanje, ki bo del Mednarodnega centra za Ekoremediacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.Preko programov mobilnosti Evropske komisije omogočiti za transfer znanja iz tujine k nam in obratno, ter se povezati z podobnimi organizacijami čez mejo (vsaj 5 mednarodnih stikov).Omogočiti vsaj eno redno zaposlitev za visokokvalificiran kader. Spodbuditi lokalno povezovanje in prenos dobrih praks v regiji (vsaj 4 podpisana pisma o nameri za skupno sodelovanje)									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene aktivnosti so: Priprava promocijskih materialov povezanih s posameznim operativnim področjem (pokriti vsa 4 področja, v obliki zloženkov) Priprava in oblikovanje spletnega portala, kjer bodo vse pomembne informacije ter primeri dobrih praks javno razpoložljivi. Organizacija tematskih predavanj ter delavnic s področij ORP za različne ciljne skupine (vsaj 8). Dopolnitev študijskih programov s opaženimi potrebami gospodarstva in posameznikov – stalno nadgrajevanje in dopolnjevanje. Priprava dokumentacije za ustanovitev centra za okoljsko informiranje in svetovanje. Zagotovitev potrebnih sredstev za delovanje centra (pisarniška oprema, informacijska tehnologija)									
REZULTATI PROJEKTA	Previden rezultat projekta je ustanovitev centra za okoljsko informiranje in svetovanje, ki bo del Mednarodnega centra za Ekoremediacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in kjer se bodo ponujale storitve oblikovane v projektnem obdobju oblikovane s strani prejemnikov informacij kot ponudnikom (študenti, profesorji, mladi raziskovalci...) in v katerem bo vsaj ena redno zaposlena oseba. S tem bo poskrbljeno za načrtnost, zaporednost ter konsistentnost aktivnosti kot osnove za sonaraven razvoj regije ter njenih potencialov.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nove sheme usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. Identifikacija potreb za okoljsko inform. in svetovanja za lokalno okolje v Podravju.			50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €					200.000,00
2. Priprava in izvedba programov za okoljsko svetovanje in informiranje glede na potrebe lokalnega okolja										0,00
3. Sistematično usposabljanje in svetovanje za potrebe regije v povezavi z gospod., univerzo in drugimi zavodi s ciljem, zagotoviti dobro okoljsko informiranost ljudi.										0,00
SKUPAJ			50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	30.000,00			170.000,00						200.000,00
%	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 9 Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri	390.350,00	152.000,00	0,00	1.034.229,00	0,00	0,00	0,00	1.576.579,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 9.1 Trajnostno prostorsko planiranje (zasnove prostorskega razvoja)	238.350,00	0,00	0,00	578.850,00	0,00	0,00	0,00	817.200,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Izboljšati prostorsko planiranje v regiji	Število sprejetih zasnov prostorskega razvoja	0	2

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
E-GJI: REGIONALNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE			Podravska regija			2007-2009		817.200,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
						Občine Podravske regije				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Staško Vešligaj	stasko.vesligaj@maribor.si		02 220 1215						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt e-GJI je namenjen vzpostavitvi regionalnega katatsra gospodarske javne infrastrukture v Podravske regiji, kar bo omogočilo občinam pregled nad infrastrukturo, ki jo imajo v večini primerov v lasti (lokalne ceste, vodovod, kanalizacije, odlagališča odpadkov, toplovod, plinovod, javne površine).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Glavni namen projekta je vzpostaviti kataster gospodarske javne infrastrukture in zagotoviti sprotno evidentiranje objektov gospodarske javne infrastrukture v regiji in s tem vzpostaviti osnovne pogoje za gospodarjenje in razvoj gospodarske javne infrastrukture na tem področju. Cilj projekta je zagotoviti dobre podatke o gospodarski javni infrastrukturi.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene so naslednje aktivnosti: vzpostavitev pregleda nad stanjem podatkov GJI v regiji, akcijski načrt za izboljšavo podatkov v regiji, svetovanje občinam in izvajalcem GJS, vzpostavitev/izboljšava katastra GJI v regiji, prenos podatkov v ZK GJI, vzpostavitev sistema vzdrževanja podatkov.									
REZULTATI PROJEKTA	Vsi objekti GJI v regiji bodo evidentirani na ustrezen način v občinskih/regionalni evidenci in v zbirnem katastru GJI. Vzdrževanje podatkov bo jasno definirano. Občine bodo dobile orodje za dobro gospodarjenje z GJI.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Informacije o stanju okolja					Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	slaba	CILJNA VREDNOST	dobra
	Skupni regionalni projekti					%	IZHODIŠČNA VREDNOST	70% GJI	CILJNA VREDNOST	95% GJI
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Vodenje projekta			31.200,00 €	18.000,00 €	22.800,00 €					72.000,00
Analiza stanja podatkov GJI in akcijski načrt izboljšave			48.000,00 €							48.000,00
Vzpostavitev katastra GJI				303.600,00 €	345.600,00 €					649.200,00
Vidnost projekta				21.600,00 €	26.400,00 €					48.000,00
			SKUPAJ	79.200,00	343.200,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00	817.200,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	238.350,00			578.850,00						817.200,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 9.2 Ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti	152.000,00	152.000,00	0,00	455.379,00	0,00	0,00	0,00	759.379,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Ohranitev in zavarovanje habitatov in rastlinskih in živalskih vrst iz mednarodnih konvencij o varovanju biotske raznovrstnosti	Število novih zavarovanih območij z upravljalskimi načrti in upravljalsko strukturo	0	3

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
USTANAVLJANJE REGIJSKEGA PARKA POHORJE - RP POHORJE				Pohorje - kot je opredeljeno v državnih prostorskih planih		1.1.2007-31.12.2011		759.379,00 €			
NOSILEC	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše					PARTNERJI					
						Mestna občina Maribor, Ulica heroja staneta 1, 2000 Maribor; Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče Slivnica; Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 RačeFram; Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica; Minist. za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,100 Ljubljana					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Katja Markač-Hrovatin, Vesna Smaka-Kincl		park.pohorje@triera.net vesna.smaka@maribor.si		02/661 01 01 45 02/220 14						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	Ustanovitev regijskega parka Pohorje, ki je v državnih planskih dokumentih predviden že nekaj let. Zaradi različnih okoliščin do sedaj do ustanovitve parka ni prišlo zato so pobudo za ustanovitev prevzele občine. Spodbuditi ustanavljanje regijskega parka ter zagotoviti območju možnosti za trajnostni razvoj, ki bo skladen z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Zaščititi in ohraniti naravno krajino, habitate vrsti in habitatne tipe, povečati delež zavarovanih delov narave z ustreznimi upravljavskimi načrti. Omogočiti usmerjen trajnostni razvoj na projektnem območju.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Investicijske aktivnosti so gradnja, adaptacija urejanje info točk (vstopne točke), upravljalско informacijskih prostorov. Neinvesticijski del sestavljajo priprava načrta upravljanja (strokovne podlage...), aktivnosti za popularizacijo projekta - promocijsko gradivo, delavnice, seminarji, razstave, vzpostavitev informacijskega sistema.										
REZULTATI PROJEKTA	Trajno upravljanje z zavarovanim območjem Pohorja. Izdelan načrt upravljanja za RP Pohorje in sprejet akt o zavarovanju za območje RP Pohorje. Vzpostavljeno upravljalско informacijsko središče z računalniško podatkovno zbirko za namene upravljanja in monitoringa. Postavitev treh informacijskih točk in izdelava informacijsko promocijskega gradiva. Nove razvojne priložnosti za območje.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Delež novih varovanih območij					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	stanje 1.1.2007	CILJNA VREDNOST	+ 1	
	Število sprejetih upravljavskih načrtov v območju Nature 2000 in EPO (ekol. pomembnih območij)					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	stanje 1.1.2007	CILJNA VREDNOST	+ 1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
			VREDNOST PO LETIH V €								
POTEK - FAZA (vsebina)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Priprava načrta upravljanja s turisti , (vzhodni del Pohorja)			112.576,00 €							112.576,00	
II.Ureditev upravljavsko inform. središča, oprema treh info točk				146.054,00 €	20.864,00	20.864,00	20.864,00			208.646,00	
III. Rač. oprema za upravljanje, monitoring, informimje, razstava, gradivo				12.521,00	9.736,00	9.736,00	9.736,00			41.729,00	
IV. Načrt upravljanja, delavnice, izobraž..., Zaposlitve (1xVII,5xVI)				127.275,00	73.026,00	123.101,00	73.026,00			396.428,00	
			SKUPAJ	112.576,00	285.850,00	103.626,00	153.701,00	103.626,00	0,00	0,00	759.379,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	152.000,00	152.000,00		455.379,00						759.379,00	
%	20,02	20,02	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 10 Varstvo okolja in trajnostna energije	29.873.808,74	15.913.560,00	91.098.432,00	34.626.057,55	0,00	21.000.000,00	22.600.510,00	215.112.368,29

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 10.1 Vzpostavljanje infrastrukture za ravnanje z odpadki	7.589.191,00	8.575.000,00	54.713.027,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	74.177.218,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Vzpostavitev infrastrukture za ravnanje z odpadki	Število novih odlagališč odpadkov	0	3
	Povečati snovno izrabo komunalnih odpadkov	Delež ponovno uporabljenih odpadkov		
2.	Zmanjšanje količin odloženih odpadkov	Količine odloženih ločenih zbranih frakcij	61.821	40.000 (-30%)

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
UREDITEV ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO			Občina Sl. Bistrica				13.260.000,00 €			
NOSILEC		Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Ministrstvo za okolje in prostor, občine v regiji		
		Danica SAGADIN LESKOVAR		danica.sagadin@slov-bistrica.si		02/8432831				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		S projektom želimo zagotavljati površine za obdelavo in odlaganje nenevarnih odpadkov.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj projekta je ustrezno urejeno odlagališče za obdelavo in odlaganje nenevarnih odpadkov.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Aktivnosti projekta bodo zajemale pripravo projektne dokumentacije, ter izvedbo investicije postavitve sortimice, kompostarne, demontaže in drobljenja kosovnih odpadkov, skladiščne površine, pralnice, ter ureditev odlagalnega polja.								
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat projekta bo celovita urejeno odlagališče z vsemi potrebnimi prostori.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izdelava projektne dokumentacije			10.000,00 €	30.000,00 €						40.000,00
Izvajanje investicije I. faze					3.000.000,00 €	4.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	13.000.000,00
Gradbeni nadzor					60.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	220.000,00
										0,00
SKUPAJ			10.000,00	30.000,00	3.060.000,00	4.040.000,00	1.020.000,00	3.060.000,00	2.040.000,00	13.260.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR	1.325.000,00	1.325.000,00	10.610.000,00							13.260.000,00
%	9,99	9,99	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MEHANSKA OBDELAVA LOČENO ZBRANIH ODPADKOV (ROMB)			MARIBOR - TEZNO			36 MESECEV		5.000.000,00 €			
NOSILEC		SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		BRANKO KOSI		branko.kosi@snaga-mb.si		02/33 14 330					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		MEHANSKA OBDELAVA LOČENO ZBRANIH ODPADKOV, IZLOČANJE FRAKCIJ PO NAMENU IN ZBIRNI CENTER									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		V SISTEMU LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV ZAGOTOVITI KVALITETO FRAKCIJ ZA ODDAJO V PREDELAVO									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZGRADNJA CELOTNEGA OBJEKTA									
REZULTATI PROJEKTA		ZAGOTOVITVE TRAJNE SPOSOBNOSTI PREDAJE LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ V NADALJNO PREDELAVO IN ZMANJŠANJE OBREMENITVE PROSTORA IN OKOLJA									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				%		IZHODIŠČNA VREDNOST	30	CILJNA VREDNOST	45
								IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
1. OSNOVNA INFRASTRUKTURA			300.000,00 €							300.000,00	
2. PROIZVODNI PROSTORI			1.000.000,00 €							1.000.000,00	
3. TEHNOLOGIJA			1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	700.000,00 €					3.700.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			2.300.000,00	2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ	
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad					Evropski sklad za razvoj podeželja
EUR			1.200.000,00	3.000.000,00				500.000,00	300.000,00	5.000.000,00	
%		0,00	24,00	60,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
MEHANSKO BIOLOŠKA OBDELAVA ODPADKOV			MARIBOR - RAZVANJE			48 MESECEV		10.500.000,00 €		
NOSILEC		SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		LOKALNA SKUPNOST, REGIJA			
		BRANKO KOSI	branko.kosi@snaga-mb.si		02/33 14 330					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		MEHANSKO BIOLOŠKA OBDELAVA ODPADKOV PRED NJIHOVIM ODSTRANJEVANJEM IN UPLINJANJE								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		TRAJNO ZMANJŠATI KOLIČINO ODLOŽENIH ODPADKOV, ZMANJŠATI KOLIČINO ORGANSKEGA OGLJIKA V ODLOŽENIH ODPADKIH, PRIDOBIVANJE BIOPLINA								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZGRADNJA OBJEKTA MEHANSKO BIOLOŠKE OBDELAVE, BIOPLINSKIH REAKTORJEV IN POSKUSNI ZAGON								
REZULTATI PROJEKTA		ZMANJŠATI KOLIČINO ODPADKOV ZA ODLAGANJE, PRIDOBITEV FRAKCIJ ZA PONOVRNO SNOVNO IN ENERGETSKO IZRABO								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	25
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. INFRASTRUKTURA			980.000,00 €							980.000,00
2. OSNOVNI OBJEKT			3.500.000,00 €							3.500.000,00
3. TEHNOLOGIJA			3.500.000,00 €	2.520.000,00 €						6.020.000,00
										0,00
		SKUPAJ	7.980.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR		1.800.000,00		6.200.000,00					2.500.000,00	10.500.000,00
%		17,14	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBRAT ENERGETSKE IZRABE ALTERNATIVNEGA GORIVA IZ ODPADKOV - TOPLARNA			MARIBOR		48 MESECEV		26.000.000,00 €			
NOSILEC		MESTNA OBČINA MARIBOR					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		LOKALNA SKUPNOST, REGIJA, DRŽAVA, EU, PPP			
		LJUBOMIR KNEZ	ljubomir.knez@maribor.si		02/22 01 450					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		TERMOENERGETSKI OBRAT ZA PROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ INDUSTRIJSKEGA GORIVA IZ LAHKE FRAKCIJE								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		ZAGOTOVITEV DODATNIH ENERGETSKIH POTENCIALOV, KORIŠČENJE ENERGETSKEGA POTENCIALA ALTERNATIVNIH OBNOVLJIVIH VIROV IZ ODPADKOV								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZGRADNJA TERMOENERGETSKEGA OBJEKTA								
REZULTATI PROJEKTA		TRAJNA ENERGETSKA IZRABA ALTERNATIVNEGA GORIVA ZMANJŠANJE OSTANKA ZA ODLAGANJE IZPOLNITEV KRITERIJEV ZA ODLAGANJE								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja			%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	50	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. PRIPRAV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			200.000,00 €	300.000,00 €						500.000,00
2. NAKUP ZEMLJIŠČA				100.000,00 €						100.000,00
3. IZGRADNJA OBJEKTA				1.400.000,00 €	8.000.000,00 €	16.000.000,00 €				25.400.000,00
										0,00
SKUPAJ			200.000,00	1.800.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR		1.300.000,00	3.900.000,00	20.800.000,00						26.000.000,00
%		5,00	15,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
SANACIJA SKLADIŠČA - ODLAGALIŠČA DOGOŠE			MARIBOR - DOGOŠE			30 MESECEV		8.300.000,00 €		
NOSILEC		SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		ANDREJ KOVAČ		andrej.kovac@snaga-mb.si		02/33 14 330				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		ZAPIRALNA DELA PO PROJEKTU								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		VZPOSTAVITEV NARAVNEGA IN UREJENEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		ZAPOLNITEV VRZELI, UREDITEV ODPLINJANJA, UREDITEV SISTEMA IZCEDNIH VOD, KONČNA SANACIJA, GRADNJA PARKOVNIH IN POVRŠIN ZA URBANI ŠPORT								
REZULTATI PROJEKTA		TRAJNO REKULTIVIRAN PROSTOR								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	100
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE			400.000,00 €							400.000,00
2. ZAPOLNITEV VRZELI			3.500.000,00 €	2.400.000,00 €						5.900.000,00
3. PARKOVNE POVRŠINE + URBANI ŠPORT				1.000.000,00 €	1.000.000,00 €					2.000.000,00
										0,00
SKUPAJ			3.900.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR		580.000,00	1.160.000,00	6.560.000,00						8.300.000,00
%		6,99	13,98	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
SANACIJA ODLAGALIŠČA NEVARNIH ODPADKOV METAVA			MARIBOR - METAVA			36 MESECEV		3.300.000,00 €		
NOSILEC		SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		STANISLAV ŽAGAR		stanko.zagar@snaga-mb.si		02/33 14 330				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		PRILAGODITEV ODLAGALIŠČA NEVARNIH ODPADKOV METAVA NOVI ZAKONODAJI								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		IZBOLJŠANJE EKOLOŠKEGA STANJA ODLAGALIŠČA								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZVEDBA POTREBNIH SANACIJSKIH UKREPOV								
REZULTATI PROJEKTA		OHRANJANJE ODLAGALIŠČA KOT EDINEGA UREJENEGA TOVRSTNEGA ODLAGALIŠČA V SLOVENIJI								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	40
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE			300.000,00 €							300.000,00
2. INFRASTRUKTURA, TALNO TESNENJE			300.000,00 €	1.500.000,00 €	550.000,00 €					2.350.000,00
3. IZVEDBA ZAKLJUČNIH REKULT. SLOJEV					650.000,00 €					650.000,00
										0,00
SKUPAJ			600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR		330.000,00	990.000,00	1.980.000,00						3.300.000,00
%		10,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
REGIJSKA DEPONIJA KOMUNALNIH ODPADKOV			Občina Ormož		2008 - 20013		7.817.218,00 €			
NOSILEC	Občina ormož				PARTNERJI					
					Občina Ljutomer, Občina Šentilj, Občina Benedikt, Občina Lenart, Občina Cerkevjak, Občina Sv. Ana, Komunalno podjetje Ormož d.o.o.					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt se nanaša na izgradnjo sežigalnice odpadkov in na ureditev regijske deponije komunalnih odpadkov za območje severovzhodne Slovenije na območju cca 20 ha že izkoriščenega dela glinokopa Ormož - Hardek z izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Zagotavljanje potrebne infrastrukture za odstranjevanje odpadkov v severovzhodni Sloveniji, zmanjšanje količin odpadkov na izvozu, predelava in obdelava odpadkov in varno končno odlaganje.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	I. faza: Ureditev območja glinokopa z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo, II. faza izgradnja sežigalnice odpadkov, III. faza: Izgradnja regijske deponije komunalnih odpadkov, IV. faza: Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki z gravitacijskim območjem Koroška, Zagorje in Spodnje Podravje ter Pomurje s približno 500.000 prebivalci.									
REZULTATI PROJEKTA	Zagotovljena predelava in obdelava ter odlaganje komunanih odpadkov za cca 500.000 prebivalcev.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Delež energije iz obnovljivih virov energije v energetski bilanci					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Faza				170.000,00 €					170.000,00	
I. Faza					210.000,00 €				210.000,00	
II. Faza						1.221.116,00 €			1.221.116,00	
III. in IV. Faza							2.072.034,00 €	2.072.034,00 €	2.072.034,00 €	6.216.102,00
SKUPAJ			0,00	170.000,00	210.000,00	1.221.116,00	2.072.034,00	2.072.034,00	2.072.034,00	7.817.218,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.254.191,00		5.563.027,00							7.817.218,00
%	28.84	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 10.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	10.606.856,91	1.192.000,00	28.039.800,00	4.027.981,79	0,00	0,00	4.000.000,00	47.866.638,70

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zmanjšanje onesnaženosti voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod	Prečiščena voda v 1000m3 (porečje Donave – Drave)	11.697	13.000
2.	Povečanje deleža priključenosti prebiv. na čistilne naprave	Število komunalno opremljenih aglomeracij (v %)	50%	95%

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
KANALIZACIJA V NASELJU MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU IN UREDITEV CEST - VI FAZA			Miklavž na Dravskem polju		2 leti		811.450,00 €				
NOSILEC		Občina Miklavž na Dravskem polju				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Ana Juvan		komunala@miklavz.si		02 629 68 26					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izvedla se bo kanalizacija VI faze in uredile ceste po končani gradnji.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Sodoben način odvodnjavanja odpadnih voda. Priključitev na obstoječ kanalizacijski sistem, ki pelje do čistilne naprave. Ureditev cestišč in zmanjšanje vzdrževalnih stroškov.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		gradnja, nadzor, obveščanje javnosti									
REZULTATI PROJEKTA		priključitev na ČN, ureditev cest - zmanjšanje rednega vzdrževanja									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2,09	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
gradnja				795.900,00 €						795.900,00	
nadzor				11.950,00 €						11.950,00	
obveščanje javnosti				3.600,00 €						3.600,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	811.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.450,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		252.657,00			558.793,00						811.450,00
%		31,14	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V OBČINI STARŠE I. FAZA - /SEKUNDARNA KAN - STARŠE-I/			OBČINA STARŠE		2007 - 2009		826.000,00 €			
NOSILEC	OBČINA STARŠE				PARTNERJI					
					Sodelujoče občine v okviru projekta Zaščita podtalnice Dravskega in Ptujskega polja - Mestna Občina Ptuj, Občina Hajdina, Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina Kidričevo in Občina Videm					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Bojan GRUS	komunala@starse.si		02/686-48-06						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	V okviru projekta Zaščita podtalnice Dravskega in Ptujskega polja je poleg primarne kanlizacijskega omrežja in izgradnje čistilnih naprav, ki bodo financirani iz kohezijskih skladov, potrebno zgraditi tudi sekundarno kanalizacijsko omrežje, saj je potrebno izpolniti pogoj, da je priključenih vsaj 75% PE.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Preprečiti nadaljne onesnaženje podtalnice s odpadno komunalno (fekalno) vodo									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava in sprejetje IP (za sekundarno kanalizacijo) in izgradnja knalizacijskega omrežja									
REZULTATI PROJEKTA	Izgradnja sekundarnega kanalizaciskega omrežja v dolžini 10,878 km (v naseljih Loka, Rošnja in Starše v celoti, v naseljih Brunšvik, Trniče Marjeta pa ga je potrebno dokončati)									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Stopnja onesnaženosti okolja				stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	Sedanja stopnja onesnaženosti	CILJNA VREDNOST	Izboljšanje za 25% - 30%	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	1.284	CILJNA VREDNOST	5.214	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izdelava Investicijskega programa			5.000,00 €							5.000,00
Izdelava tehnične dokumentacije PGD, PZR in PZI			7.500,00 €							7.500,00
Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše			225.500,00 €	292.000,00 €	296.000,00 €					813.500,00
										0,00
SKUPAJ			238.000,00	292.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	243.139,00	92.000,00		490.861,00						826.000,00
%	29,44	11,14	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA KANLIZACIJSKEGA SISTEMA ZA NASELJA: LUŠEČKA VAS IN ČADRAMSKA VAS TER BREZJE PRI POLJČANAH IN KRIŽEČA VAS			Občina Poljčane		1.1.2009-30.10.2010		712.079,70 €			
NOSILEC	Občina Poljčane				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Stanislav Kovačič	Stane.Kovacic@guest.arnes.si		02 8029 220						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Reševanje odvajanja odpadnih voda in zmanjševanje onesnaženosti okolja z odplakami									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Dolgoročno kakovostno in količinsko brezhibno odvajanje odplak									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Gradnja komunalne infrastrukture									
REZULTATI PROJEKTA	Zgrajeno sekundarno omrežje za odvajanje odplak v dolžini 7000 m									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Investicijski program					2.799,70 €				2.799,70	
Projektna dokumentacija					8.000,00 €	4.000,00 €			12.000,00	
Izgradnja kanalizacijskega sistema					300.000,00 €	385.280,00 €			685.280,00	
Projektni nadzor					6.000,00 €	6.000,00 €			12.000,00	
		SKUPAJ	0,00	0,00	316.799,70	395.280,00	0,00	0,00	712.079,70	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	207.679,91			504.399,79					712.079,70	
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD NASELJA SELNICA Z OKOLICO			Projekt bo izvajan na k.o. Sp. Selnica			Projekt bo trajal predvidoma 10 let in je v reden 7 mio EUR		7.000.000,00 €			
NOSILEC	Občina Selnica ob Dravi					PARTNERJI					
						Občine: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Selnica ob Dravi					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.						
	župan Jurij LEP		jurij.lep@selnica.si		02/6730202						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	V okviru sodelovanja z več občinami v projektu Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih voda in varovanje vodnih virov na povodju reke Drave, želimo pridobiti sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt pomeni začetek pristopa k celovitemu reševanju problema kanalizacije v nižinskem delu celotne občine. V projektu je predvidena izgradnja kanlizacije s predvidenimi 4 čistilnimi objekti in bo trajal predvidoma do leta 2017.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je ohraniti čisto in človeku prijazno okolje ter zaščititi vire in bazen zdrave pitne vode, kateri se nahaja v Selniški Dobravi. S projektom želimo doseči zakonske parametre čiščenja odpadnih voda, vključitev širšega dela urbanega okolja v čiščenje OV, možnost praznjenja greznic iz širšega neurbanega okolja ter s tem zagotoviti razvoj turizma in gospodarstva.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Po pridobitvi tehnične dokumantacije, bo projekt potekal po posameznih etapah.										
REZULTATI PROJEKTA	S projektom bomo zaščitili bogate zaloge vodnih virov in s tem omogočili tudi drugim občinam koriščenje le-teh, vsekakor pa ohranili čisto in prijazno okolje.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
	Vzpostavljena razvojna partnerstva					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. tehnična dokumentacija I. del			200.000,00 €							200.000,00	
II. tehnična dokumentacija II. del				200.000,00 €						200.000,00	
III. Izgradnja					500.000,00 €					500.000,00	
IV. Izgradnja						1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	3.700.000,00	
			SKUPAJ	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	4.600.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	1.100.000,00		4.900.000,00					1.000.000,00		7.000.000,00	
%	15,71	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE PRAGERSKO S KANALIZACIJSKIM SISTEMOM			Občina Sl. Bistrica		1.7.2007 - 15.10.2011		9.325.000,00 €			
NOSILEC	Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI					
					Ministrstvo za okolje in prostor					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.							
	Danica SAGADIN LESKOVAR	danica.sagadin@slov-bistrica.si	02/8432831							
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt je potreben zaradi čiščenja odpadnih voda iz naselij in odlgališča nenevarnih odpadkov.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj projekta je čistilne naprave z 8000 PE z ustreznim kanalizacijskim sistemom v dolžini cca. 9000 metrov.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Aktivnsoti bodo zajemale pripravo projektne dokumentacije, ter samo izgradnjo z ustreznim gradbenim nadzorom.									
REZULTATI PROJEKTA	Rezultat projekta bo zgrajena čistilna naprava s kanalizacijskim sisitemom.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1 čistična naprava	
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	9	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Projektna dokumentacija			50.000,00 €	95.000,00 €					145.000,00	
Izvedba investicije					1.000.000,00 €	6.000.000,00 €	2.000.000,00 €		9.000.000,00	
Gradbeni nadzor					20.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €		180.000,00	
									0,00	
		SKUPAJ	50.000,00	95.000,00	1.020.000,00	6.120.000,00	2.040.000,00	0,00	9.325.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	950.000,00	1.000.000,00	7.375.000,00							9.325.000,00
%	10,19	10,72	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE GORICA			Podravska regija, Občina Rače - Fram			maj 2008 - september 2009		250.000,00 €			
NOSILEC		Občina Rače - Fram					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Lidija Belca		lidija.belca@race-fram.si		02 609 60 19					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		izgradnja manjše javne čistilne naprave									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		čiščenje odpadnih voda in s tem varovanje in zaščita podtalnice									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		priprava in novogradnja čistilne naprava z ureditvijo okolja in povezavo s kanalizacijskim sistemom									
REZULTATI PROJEKTA		varovanje podtalnice na vodovarstvenem območju									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih priključkov na čistilno napravo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	500	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
			VREDNOST PO LETIH V €								
POTEK - FAZA (vsebina)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
izgradnja čistilne naprave				200.000,00 €	50.000,00 €					250.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		150.000,00	100.000,00								250.000,00
%		60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI HOČE-SLIVNICA			Občina Hoče-Slivnica		2007-2015		1.838.109,00 €			
NOSILEC	OBČINA HOČE-SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Maja Krajnc	maja.krajnc@hoce-slivnica.si		02/616-53-26						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja kanalizacije.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Rešitev problematike v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda v naselju ter ureditev cestišč, ki so v zelo slabem voznem stanju.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izgradnja sekundarnega fekalnega kanala, zamenjava vodovodnih cevi, ureditev odvodnjavanja in ureditev cestišč.									
REZULTATI PROJEKTA	Rekonstrukcija vodovodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije in ureditev dela cestišč.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Izgradnja sekundarne kanalizacije				m	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Zamenjava vodovodnih cevi				m	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. dopolnitev in ažuracija projekta			32.856,00							32.856,00
2. izvedba			478.500,00	491.753,00	150.000,00	155.000,00	165.000,00	180.000,00	185.000,00	1.805.253,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			511.356,00	491.753,00	150.000,00	155.000,00	165.000,00	180.000,00	185.000,00	1.838.109,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	1.364.181,00			473.928,00						1.838.109,00
%	74,22	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
REVITALIZACIJA POREČJA REKE PESNICE Z JEZERI			Podravje		2007 - 2009		17.440.000,00 €			
NOSILEC	Občina Sv. Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah					PARTNERJI				
						Občina Lenart, Občina Pesnica, Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Občina Sv. Ana, Občina Trnovska vas, Občina Vitomarci, Občina Destnik, Občina Regionalna agencija Slovenske gorice, Riso Zavod				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Darko Fras		darko.fras@lenart.si		00 386 2 771 11 22					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Porečje reke Pesnice je obremenjeno s kanalizacijskimi odpadkami in kmetijskimi sredstvi. Potrebna je revitalizacija porečja zaradi ohranjanja čistih voda in s tem ohranjanja okolja. Potrebno bo pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo projektov izdelave kanalizacijskih in čistilnih naprav v posameznih občinah in jezerih (Sv. Trojica, Pristava, Komarnik, Radehova, Pesnica)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je ohranjanje porečja in čistih voda, sonaravno trajnostni razvoj, reševanje problemov odpadk, ohranjanje naravnega habitata in živalskih vrst, izboljšanje pogojev za bivanje prebivalstva v porečju reke Pesnice.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	izdelava projektne dokumentacije, izdelava analiz, študij in strokovnih podlag, vzpostavitev celovitega kanalizacijskega omrežja s čistilnimi napravami, sanacija in čiščenje jezer ter obrežin ozaveščanje javnosti									
REZULTATI PROJEKTA	izgrajeno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave po občinah, sanacija obrežja in vodostaja reke Pesnice, izdelane analize in projektna dokumentacija									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2.440.000	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja				EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15000000	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
izdelava študij in projektne dokumentacije			0,00 €	240.000,00 €	0,00 €					240.000,00
izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav			0,00 €	2.000.000,00 €	13.000.000,00 €					15.000.000,00
čiščenje jezer in sanacija obrežin			0,00 €	600.000,00 €	200.000,00 €					800.000,00
sanacija reke			0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €					1.400.000,00
		SKUPAJ	0,00	3.540.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	3.440.000,00	0,00	9.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	17.440.000,00
%	19,72	0,00	51,61	11,47	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	100

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
ZAŠČITA PODTALNICE			Občina Ormož in Občina Središče ob Dravi			2007 - 2012		9.664.000,00 €		
NOSILEC	Alojz SOK					PARTNERJI				
						Občina Središče ob Dravi				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Za doseg ustreznosti kvalitete bivanja in zadostnih količin zdrave pitne vode je potrebno zaščititi podtalnico z ureditvijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na širšem vodovarstvenem območju občin Ormož in Središče ob Dravi vse do meje z Republiko Hrvaško.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Zagotovitev zdrave pitne vode, pospešen razvoj gospodarstva.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava projektne in investicijske dokumentacije, izgradnja kanalizacije s čistilno napravo na območju Krajevne skupnosti Podgorci, izgradnja kanalizacije z razširitvijo ČN na območju Krajevne skupnosti Velika Nedelja, izgradnja čistilne naprave s kapaciteto cca 8000 EE ter potrebna kanalizacija v Ormožu in izgradnja kanalizacije s čistilno napravo na območju Občine Središča ob Dravi.									
REZULTATI PROJEKTA	Zaščiten podtalnica na območju občin Ormož in Središče ob Dravi.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije			208.000,00 €	208.000,00 €						416.000,00
2. Kanalizacija z ČN Podgorci			626.000,00 €	1.000.000,00 €						1.626.000,00
3. Kanaliz. z razšir. ČN Vel. Nedelja			292.000,00 €	830.000,00 €						1.122.000,00
4. ČN s kanalizacijo v Ormožu in Središču ob Dravi					2.900.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €		6.500.000,00
SKUPAJ			1.126.000,00	2.038.000,00	2.900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	9.664.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.899.200,00		6.764.800,00							9.664.000,00
%	30,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 10.3 Zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode	8.317.627,83	866.560,00	8.345.605,00	17.538.208,76	0,00	0,00	1.110.510,00	36.178.511,59

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2004	Ciljna vrednost 2013
1.	Zagotovitev varne in zdravstveno ustrezne pitne vode za vse prebivalce regije	Delež priključenega prebivalstva na zdravstveno ustrezno pitno vodo	85%	92%%
2.	Zmanjševanje izgub vodovodnega omrežja	Delež izgub vodovodnega sistema	25%	15%

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
ZAMENJAVA VODOVODNIH CEVOVODOV ZARADI ZMANJŠANJA VODNIH IZGUB NA OBMOČJU OBČINE DUPEK (Vodovod Duplek)				OBČINA DUPEK		01.08.2007 - 01.10.2009		1.059.081,48 €		
NOSILEC		OBČINA DUPEK, Cesta 4. julija 106, 2241 SPODNJI DUPEK					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.					
		FRANC BEBER	franc@duplek.si		02/684-09-13					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Na obstoječem vodovodnem omrežju so prisotne precejšnje izgube vode. Z zamenjavo vodovodnih cevovodov bodo zmanjšane izgube vode, izboljšana oskrba in večja varnost oskrbe s pitno vodo								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je zmanjšati vodne izgube in izboljšati varnost oskrbe. Cilj projekta je zamenjava vodovodnih cevi na področjih, kjer beležimo največje izgube.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Obnova in rekonstrukcija 7.780 metrov vodovodnega omrežja								
REZULTATI PROJEKTA		Obnovljeno omrežje z manjšimi izgubami vode								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7,78
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. zamenjava cevovodov: Zapolutke, Šterčka, Žitečka vas, Dvorjane- šola			365.512,97 €							365.512,97
II. zamenjava cevovodov: Dupleški vrh, Poljska pot, Kugelšak				304.794,61 €						304.794,61
III. zamenjava cevovodov: Korena-Dvorjane					388.773,90 €					388.773,90
										0,00
		SKUPAJ	365.512,97	304.794,61	388.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.081,48
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR		308.898,77			750.182,71					1.059.081,48
%		29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA TRANZITNEGA VODOVODA SELNICA- JELOVEC			Projekt bo izvajan na k.o. Zg. Selnica in Sp. Slemen		Projekt bo trajal predvidoma 3 leta		743.732,11 €			
NOSILEC	Občina Selnica ob Dravi				PARTNERJI					
					MOM					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	župan Jurij LEP		jurij.lep@selnica.si		02/6730202					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Obstoječi LŽ in PE magistralni vodovodni cevovodi med Selnico ob Dravi in Jelovcem so zaradi nekvalitete in dotrajanosti materiala podvrženi številnim defektom, hkrati pa omenjeni vodovodni cevovodi ne zagotavljajo ustrezne pretočnosti za zadovoljivo vodooskrbo področja. Za normalizacijo razmer je potrebna zamenjava obstoječih cevi z novimi LŽ DN 150 duktilnimi cevmi ter prevezava in kontrola obstoječih hišnih priključkov. Projekt bo povezoval občino Selnica z Jelovcem (MOM) in s tem zmanjšal še vedno velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju zagotavljanja neoporečne pitne vode, izboljšalo bi se kakovostno bivanje v regiji.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Občina Selnica (Selniška Dobrava) ima velike zaloge pitne vode in povezava z MOM se zdi pomembna tudi zaradi zagotovitve (rezerva) novih virov pitne vode. S projektom bi dosegli cilje ukrepov za zagotovitev zdravstvene ustrezne pitne vode za vse prebivalce regije, zmanjšanje izgub vodovodnega omrežja in zmanjšanja porabe pitne vode.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Aktivnosti bi se izvajale na treh odsekih, v skupni dolžini 4600 m. V rekapitulaciji so upoštevana gradbena in montažna dela. Projekt ustreza tehničnemu pravilniku MB vodovoda MUV 11/2001 pravilnik o oskrbi z pitno vodo MB vodovod MUV št. 1/2001.									
REZULTATI PROJEKTA	Z obnovo dotrajanih vodovodnih sistemov in dograditvijo novih bomo zagotovili vsem prebivalcem območja dostop do zdravstveno neoporečne pitne vode, zmanjšala bi se poraba , zaradi sedaj nenadzorovanih izgub dotrajanega vodovoda, izboljšala bi se kakovost življenja v regiji.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Povečanje investicij v nove zmogljivosti					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Obnova in dograditev vodovodnega sistema - dolžina				0	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	4.600	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. etapa: Odsek Selnica-grad Viltuš-1900 m				281.499,55 €					281.499,55	
II. etapa: Odsek Selnica-grad Viltuš-1750 m					311.571,16 €				311.571,16	
III. Etapa: Grad Viltuš - Jelovec - 950 m						150.661,40 €			150.661,40	
									0,00	
SKUPAJ			0,00	281.499,55	311.571,16	150.661,40	0,00	0,00	743.732,11	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	141.692,11	111.560,00		490.480,00					743.732,11	
%	19,05	15,00	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA VIDEŽ - SLOVENSKA BISTRICA			Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica		1.7.2007 - 15.12.2007		833.153,00 €			
NOSILEC	Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Branko ŽNIDAR	branko.znidar@slov-bistrica.si		28432842						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	S projektom želimo zagotavljati kakovostno pitno vodo, ter v ta namen investirati v obnovo vodovodnega sisitema.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj projekta je obnovljeno vodovodno omrežje Videž - Slovenska Bistrica, ki bo prebivalcem občine zagotavljalo normalno oskrbo s pitno vodo.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Aktivnosti zajemajo pridobitev projektne dokumentacije, ki je že pridobljena, ter samo izvedbo investicije.									
REZULTATI PROJEKTA	Rezultat projekta bo obnovljen cevovod v dolžini cca. 1 km, ter obnovljen vodohran Videž in obnovljena vodarna na Zg. Bistrici.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2, vodohran in vodarna	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izvedba investicije			817.433,00 €						817.433,00	
Gradbeni nadzor			15.720,00 €						15.720,00	
									0,00	
									0,00	
SKUPAJ			833.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.153,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	242.680,95			590.472,05						833.153,00
%	29,13	0,00	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA VODODNEGA SISTEMA ŠIKOLE			Občina Sl. Bistrica, Občina Kidričevo		1.9.2007- 15.10.2011		6.730.000,00 €			
NOSILEC	Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI					
					Ministrstvo za okolje in prostor					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Danica SAGADIN LESKOVAR	danica.sagadin@slov-bistrica.si		02/8432831						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt je potreben zaradi zagotavljanja zadostnih količin kvalitetne pitne vode.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj projekta je izgradnja in rekonstrukcija vodovodnega sistema, izgradnja novih vrtin, vodohranov in priprava pitne vode.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Aktivnosti projekta zajemajo izdelavo projektne dokumentacije, izvajanje predvidenih investicij z ustreznim gradbenim nadzorom.									
REZULTATI PROJEKTA	Rezultat projekta bo izgrajena 1 nova vrtina, izgradnja 4 vodohranov, zamenjava 20 km salonitnih cevi.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	4 vodohrani	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinsa)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izdelava projektne dokumentacije			30.000,00 €	70.000,00 €					100.000,00	
Izvedba investicije					1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.500.000,00
Gradbeni nadzor					20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	130.000,00
										0,00
SKUPAJ			30.000,00	70.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	2.550.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	6.730.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	675.000,00	675.000,00		5.380.000,00						6.730.000,00
%	10,03	10,03	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
MEDOBCINSKI PROJEKT VODOOSKRBE ZA NASELJA SMOLNIK, FALA, RUTA IN CİNZAT			Območje naselij Smolnik, Fala, Ruta in CİNzat v občinah Ruše in Lovrenc na Pohorju			1.1.2010 - 31.12.2012		1.873.600,00 €		
NOSILEC	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše					PARTNERJI				
						Občina Lovrenc, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Mariborski vodovod, Javno podjetje d.d., Jadranska ul. 24, 2000 Maribor				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Saša AJD	sasa.ajd@ruse.si		02/669 0650						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Ureditev javne oskrbe s pitno vodo na povsem deficitarnih območjih naselij Ruta, CİNzat (Občina Lovrenc na Pohorju) in Fala (Občina Ruše).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Zagotovitev rezervnega vira pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za naselja Ruta, CİNzat (Občina Lovrenc na Pohorju) in Fala (Občina Ruše). Navezava na javni vodovodni sistem Mariborskega vodovoda.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Občina Ruše: izvedba 4.376 m1 cevovodov, sanacija rezervoarja 25 m3, izvedba črpališča PMP Fala Občina Lovrenc na Pohorju: izvedba 8.093 m1 cevovodov, izvedba rezervoarjev VH-REPE 100 m3 in VH-CİNZAT 50 m3, izvedba črpališča PMP-REPE									
REZULTATI PROJEKTA	Zagotovitev pitne vode za naselja Ruta, CİNzat (Občina Lovrenc na Pohorju) in Fala (Občina Ruše) - skupaj cca. 460 prebivalcev, z navezavo na javni vodovodni sistem Mariborskega vodovoda. Izvedeno bo 12,5 km cevovodov, 2 rezervoarja in 1 črpališče.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja					km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	12,469
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vseбина)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije, služnosti, ipd.						40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		80.000,00
Izvedba povezovalnega cevovoda Smolnik - Fala, sekundarnih cevovodov Fala						524.000,00 €	133.700,00 €			657.700,00
Sanacija VH - Fala, izvedba PMP Fala								58.500,00 €		58.500,00
Izvedba cevovodov CİNzat - Ruta, VH-REPE, VH-CİNzat, črpališča PMP-REPE							726.600,00 €	350.800,00 €		1.077.400,00
SKUPAJ			0,00	0,00	0,00	564.000,00	880.300,00	429.300,00	0,00	1.873.600,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	622.600,00	80.000,00		1.171.000,00						1.873.600,00
%	33,23	4,27	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
VODOOSKRBA TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA			Območje občine Pesnica		2007-2013		10.474.692,00 €			
NOSILEC	Občina Pesnica, Mariborski vodovod d.d.				PARTNERJI					
					Mariborski vodovod d.d., Občina Lenart, Občina Kungota, Občina Šentilj, Mestna občina Maribor					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Vilko Fartely	vilko.fartely@pesnica.si		02 65-42-328						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ter odvajanje in izgradnja omrežja za čiščenje in odvajanje odpadnih vod v naseljih Jakobski Dol, Jarenina, Pemica in Dolnja Počehova.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Dolgoročna ureditev preskrbe prebivalcev dela Slovenskih Goric s pitno vodo ter odvajanje odpadnih voda na območju občine Pesnica inširše na območju Slvenskih Goric.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Rekonstrukcija in izgradnja vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacije s čistilnimi načravanji za zaokrožena območja.									
REZULTATI PROJEKTA	Izboljšanje preskrbe z vodo in zmanjšanje vplivov obremenjenih onesnaženih voda na okolje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izgradnja vodovodnega omrežja in kanalizacije			1.496.384,00 €	1.496.384,00 €	1.496.385,00 €	1.496.384,00 €	1.496.385,00 €	1.496.385,00 €	1.496.385,00 €	10.474.692,00 €
										0,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			1.496.384,00	1.496.384,00	1.496.385,00	1.496.384,00	1.496.385,00	1.496.385,00	1.496.385,00	10.474.692,00 €
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.031.898,00			7.332.284,00					1.110.510,00	10.474.692,00 €
%	19,40	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	100,00

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
UMETNO BOGATENJE PODTALNICE ZA VODNO ZAJETJE V MIHOVCIH, II. ZAKLJUČNA FAZA			Mihovci pri Veliki Nedelji			2007 - 2008		2.532.222,00 €		
NOSILEC	Občina Ormož					PARTNERJI				
						Občina Ljutomer, Občina Središče ob Dravi in Občina Sv. Tomaž				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Alojz Sok		alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Večetajna izgradnja črpaljšča pitne vode za dokočanje projekta je potrebno še izvesti Fazo B treh ponikovalnih polj (podrobnejši opis v dodatnem besedilu posebej)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Zagotavljanje zdrave pitne vode in povečanje zmogljivosti vodnega vira na 100 l/s.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izvedba zaključne II. faze projekta ter tehnični pregled in uporabno dovoljenje.									
REZULTATI PROJEKTA	Zadostna količina zdrave pitne vode.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vsebnost nitratov in atrazina – rezultati rednih meritev kakovosti podtalnice na črpaljščih pitne vode					vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST	65 l/s	CILJNA VREDNOST	100 l/s
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
II. zaključna faza			1.308.971,00 €	1.223.251,00 €						2.532.222,00
										0,00
										0,00
										0,00
	SKUPAJ		1.308.971,00	1.223.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.222,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	738.565,00			1.793.657,00						2.532.222,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
VODOVOD LJUTOMER-SLOVENSKE GORICE-ROBADJE			Ormož - Ljutomer - Veržej			2007 - 2013		11.932.031,00 €		
NOSILEC	Občina Ormož					PARTNERJI				
						Občina Ljutomer, Občina Veržej, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina Križevci				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja vodovodnega omrežja in rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja za izboljšanje oskrbe z vodo občine Ormož in občine Ljutomer, vzhodnega dela Slovenskih goric in dela občine Štrigova.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Nemotena oskrba s pitno vodo območja občine Ormož, Ljutomer, vzhodnega dela Slovenskih goric in dela občine Štrigova, pospešen gospodarski razvoj z razcvetom turistične dejavnosti.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava tehnične dokumentacije, obnova in izvedba cevovodov na trasah podanih v prilogi.									
REZULTATI PROJEKTA	Zagotovljena oskrba z zdravo pitno vodo območja občine Ormož, občine Ljutomer, vzhodnega dela Slovenskih goric in dela občina Štrigova.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Obnova in izgradnja cevovodov na planiranih lokacijah (glej Opombe)			150.000,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	2.032.031,00 €	11.932.031,00
										0,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			150.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.032.031,00	11.932.031,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	3.586.426,00		8.345.605,00							11.932.031,00
%	30,06	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 10.4 Upravljanje z vodami	3.230.000,00	5.280.000,00	0,00	12.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Zmanjšanje škodljivega delovanja voda	Načrt upravljanja z vodami	0	1
2.	Zmanjšanje poplavljenih površin	Število hektarjev		za 30%

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE NA POLSKAVI			ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE		OD 2007-2009		1.300.000,00 €				
NOSILEC		DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor				
		Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnarič@gov.si		02 7875000, 02 2507750						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Zadrževalnik Medvedci je delno zgrajen zadrževalnik in ga je v smislu polne funkcionalnosti (predvsem varovanje pred poplavami) dokončati. Brez ustrezne mehanske opreme je funkcionalnost zadrževalnika bistveno manjša od načrtovane in ne predstavlja ustrezne protipoplavne zaščite na območju Poljskave pod zadrževalnikom. Na tem območju se zaradi neustrezne ureditve zadrževalnika periodično poplavijo območja pod zadrževalnikom kar povzroča dodatno gospodarsko škodo.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zadrževanje visokih vod Poljskave in Devine za zagotavljanje polne poplavne varnosti v občinah Slovenska bistrica, Kidričevo in Ptuj									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava dela projektno-tehnične dokumentacije (novelacija gradbenega dovoljenja, PZI) , izvajanje gradbeno-montažnih del									
REZULTATI PROJEKTA		Zagotovitev ustrezne poplavne varnosti na vplivnem območju Poljskave pod zadrževalnikom v občinah Ptuj, Kidričevo in Videm									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I: faza			300.000,00 €	1.000.000,00 €						1.300.000,00	
SKUPAJ			300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			520.000,00		780.000,00						1.300.000,00
%		0,00	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ZADRŽEVALNIK PRISTAVA NA PESNICI						OD 2007-2009		1.300.000,00 €			
NOSILEC		DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor				
		Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič, mag. Smiljan Juvan	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, juvan@vgb.si		02 7875000, 02 2507750, 02 3456500						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Akumulacija Pristava je del Hidrosistema Pesnica s funkcijo zadrževanja visokih voda Pesnice in Jakobskega potoka. Zaradi izgradnje AC Maribor-Lendava je nujna tudi rekonstrukcija akumulacije Pristava zaradi kompenzacije izvedenih del v zvezi z izgradnjo AC, ki vplivajo na hidrološki režim visokih voda Pesnice. Ureditev Pesnice v območju AC zagotavlja avtocesti 100 letno varnost, čemur pa ni prilagojena obstoječa vodna infrastruktura, ki je dimenzionirana na 10 letno varnost.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		zadrževanje visokih voda Pesnice in Jakobskega potoka, za zagotovitev poplavne varnosti državne infrastrukture									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava dela projektno tehnične dokumentacije (PGD), izvedba gradbenih del									
REZULTATI PROJEKTA		Zagotovitev ustrezne poplavne varnosti na vplivnem območju Pesnice pod zadrževalnikom Pristava z vplivom na poplavno varnost v občinah Lenart in Maribor									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I: faza			300.000,00 €	1.000.000,00 €						1.300.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			520.000,00		780.000,00						1.300.000,00
%		0,00	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVE NA ODSEKU OD MARIBORA DO VURBERGA			MARIBOR-DUPLEK-VURBERG		OD 2007-2010		9.300.000,00 €			
NOSILEC		DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.	Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Mestna občina Maribor, ul. Heroja Staneta1, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor				
		Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič, univ.dipl.inž.grad,Dr. Vesna Smaka univ.dipl.inž.	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, vesna.smaka@maribor.si		02 7875000, 02 2507750, 02 2201000					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Načrtovana je odvodnja na širšem območju Maribora z vodnogospodarsko ureditvijo naslednjih vodotokov: Radvanjski p., Razvanjski p., Mrzli p., Pekrski p., Rožnodolski p., Kamniški p. Rožnodolski p., Vinarski p., Brestniški p., ...). Predvideni so ukrepi znižanja gladin visokih vod in protierozijska zavarovanja ter ureditev razbremenilnikov struge na širšem območju. Prav tako je predvidena ureditev reke Drave z znižanjem gladin visokih vod in protierozijska zavarovanja na območju Malečnika ter visokovodni nasip na območju Dogoš in Dupleka. Projekt rešuje perečo problematiko velike poplavne ogroženosti naselij v občinah Maribor in Duplek. Poplavna ogroženost naselij v Mariboru in Dupleku je eden od največjih vodnogospodarskih problemov v SV Sloveniji in zajema cca 2700 ha poplavnih površin od tega 67 ha urbanih površin. Z ureditvijo poplavne varnosti bi se zmanjšale morebitne periodične velike gospodarske in negospodarske škode na tem območju.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Izboljšanje poplavne varnosti urbanih površin, zmanjšanje erozije brežin ter zagotavljanje zadostnega pretoka v vodotokh								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava projektno-tehnične dokumentacije, izvajanje gradbenih del, ureditev komunalne infrastrukture								
REZULTATI PROJEKTA		Ureditev ustrezne protipoplavne zaščite za celotno obravnavano področje z zmanjšanjem poplavne ogroženosti in zmanjšanje morebitne gospodarske in negospodarske škode								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I: faza			1.800.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	1.500.000,00 €			9.300.000,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
		SKUPAJ	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR		1.600.000,00	2.120.000,00		5.580.000,00					9.300.000,00
%		17,20	22,80	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVA NA ODSEKU OD VURBERGA DO DUPEKA			MARIBOR-DUPLEK-VURBERG		OD 2007-2010		6.300.000,00 €				
NOSILEC		DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Mestna občina Maribor, ul. Heroja Staneta1, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor				
		Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič, univ.dipl.inž.grad,Dr. Vesna Smaka univ.dipl.inž.	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, vesna.smaka@maribor.si		02 7875000, 02 2507750, 02 2201000						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Načrtovana je ureditev struge Drave z znižanjem gladin visokih vod in protierozijska zavarovanja na območju Malečnika ter visokovodni nasip na območju Dogoš in Dupleka. Projekt rešuje perečo problematiko velike poplavne ogroženosti naselij v občinah Maribor in Duplek. Poplavna ogroženost naselij v Mariboru in Dupleku je eden od največjih vodnogospodarskih problemov v SV Sloveniji in zajema cca 2700 ha poplavnih površin od tega 67 ha urbanih površin. Z ureditvijo poplavne varnosti bi se zmanjšale morebitne periodične velike gospodarske in negospodarske škode na tem območju.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Izboljšanje poplavne varnosti urbanih površin, zmanjšanje erozije brežin ter zagotavljanje zadostnega pretoka v vodotoku									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava projektno-tehnične dokumentacije, izvajanje gradbenih del, ureditev komunalne infrastrukture									
REZULTATI PROJEKTA		Ureditev ustrezne protipoplavne zaščite za celotno obravnavano področje z zmanjšanjem poplavne ogroženosti in zmanjšanje morebitne gospodarske in negospodarske škode									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I: faza			1.300.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €				6.300.000,00	
										0,00	
		SKUPAJ	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		1.000.000,00	1.520.000,00		3.780.000,00						6.300.000,00
%		15,87	24,13	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE ŠIRŠEGA OBMOČJA MARIBORA			ŠIRŠE OBMOČJE MESTA MARIBOR			OD 2007-2010		3.000.000,00 €			
NOSILEC		DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Mestna občina Maribor, ul. Heroja Staneta1, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor				
		Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič, univ.dipl.inž.grad,Dr. Vesna Smaka univ.dipl.inž.	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, vesna.smaka@maribor.si		02 7875000, 02 2507750, 02 2201000						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Načrtovana je vodnogospodarska ureditev potokov na širšem območju Maribora (Radvanjski p., Razvanjski p., Mrzli p., Pekrski p., Rožnodolski p., Kamniški p. Rožnodolski p., Vinarski p., Brestniški p., ...) z znižanjem gladin visokih vod in protierozijske zavarovanja ter ureditev razbremenilnikov. Projekt rešuje problematiko poplavne ogroženosti na širšem območju Maribora in ureditev ustrezne spremljajoče komunalne infrastrukture. Z zagotovitvijo višje poplavne varnosti bi se zmanjšale morebitne periodične velike gospodarske in negospodarske škode.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Izboljšanje poplavne varnosti , zmanjšanje erozije brežin ter zagotavljanje zadostnega pretoka v vodotokih									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava projektno-tehnične dokumentacije, izvajanje gradbenih del, ureditev komunalne infrastrukture									
REZULTATI PROJEKTA		Ureditev ustrezne protipoplavne zaščite za celotno obravnavano področje z zmanjšanjem poplavne ogroženosti in zmanjšanje morebitne gospodarske in negospodarske škode									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I: faza			500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €				3.000.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		600.000,00	600.000,00		1.800.000,00						3.000.000,00
%		20,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
EKOREMEDIACIJE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ V PODRAVJU			Podravje			2007-2009		200.000,00 €			
NOSILEC		Inštitut za promocijo varstva okolja				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		LIMNOS d.o.o, in Filozofska fakulteta Maribor, Animacija Ptuj			
		prof.dr. Ana Vovk Korže		avk@ipvo.si		51348695					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Škodljivi posegi v okolje v preteklosti se danes odražajo v poplavni nevarnosti naselij, v sušah in znižanju gladine podtalnice ter onesnaženi podtalni vodi in posledično osiromašeni biotski pestrsti in zmanjšani samočistilni sposobnosti okoljskih sestavin. Loklano prebivalstvo, ki je v preteklosti živelo v skladu z naravnimi potenciali, je ostalo neobčutljivo na dogajanja v domači pokrajini in močno se je razvil egocentrični odnos do okolja (NIMY). Reševanje teh kompleksnih in perečih problemov omogočajo ekoremediacije, to so postopki, pri katerih upoštevamo zakonitosti delovanja in izgleda pokrajine. Prav zato, ker ekoremediacije izhajajo iz posameznega lokalnega okolja, so rezultat tistočletnega razvoja ekosistemov na določenem območju, so trajne in obogatijo mnogo kje že degradirano okolje. Z ekoremediacijami tako na eni stani varujemo okolje in naravo in na drugi strani obnovljamo že degradirane dele okolja in s tem povečamo vrednost zemljišč, vode, vegetacije. Tudi zaradi izboljšanega življenjskega okolja pomenijo ekoremediacije dodano vrednost in so vir novih investicij tako za manjša kot velika podjetja. Ker izhajajo iz domačega okolja, je pomembno, da so vključeni ljudje, ki tam živijo. Na ta način omogočamo zaposlitev lokalnemu prebivastvu, razvijamo nove tehnologije in povečujemo standard življenja ljudi, saj zmanjšamo ali preprečimo poplavno ogroženost (z ekoremediacijami povsem na novo urejamo vodne sisteme, poudarek je na zadrževanju vode na mestu nastanka). Ekoremediacije imajo tudi veliko vzgojno in izobraževalno moč, ker vplivajo na način mišljenja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je za Podravje izdelati celostni načrt ekoremediacijske ureditve regije s ciljem, da pripravimo podlage za ekonomske investicije v varstvo okolja in s tem učinkovito zmanjšamo učinke poplav, suš ter povečamo večnamensko rabo okoljskih virov.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Analiza stanja okolja na osnovi gonilnih sil in pritiskov. Priprava zakonodaje s področja okolja, ki je v pristojnosti regije (pokrajine). Ugotavljanje razlik med zakonskimi zahtevami in dejanskim stanjem. Priprava ciljev in ukrepov ter kazalcev za doseg predlaganih ciljev in priprava naborov projektov. Izvedba vsaj dveh pripravljenih projektov v regij.									
REZULTATI PROJEKTA		Zagon interesa za investicije v okolje z ekoremediacijskimi ureditvami zato, ker urejeno okolje pomeni dodatni finančni vir za druge sektorje, kot je za turizem, za kmetijstvo, za izobraževanje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Stopnja onesnaženosti okolja				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	3	CILJNA VREDNOST	2	
		Število izvedenih projektov				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
1. Na osnovi okoljskih ciljev pripraviti predloge dosega le teh s pomočjo ekoremediacij.			50.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €					250.000,00	
2. Priprava idejnih rešitev za okoljske probleme v Podravju s pomočjo ekoremediacij.										0,00	
3. Vključitev človeških virov in investorjev iz lokalnega okolja v pripravljenje projekte in izvedba prioriternih projektov.										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		30.000,00			170.000,00						200.000,00
%		15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 10.5 Trajnostna energija	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	21.000.000,00	14.190.000,00	35.490.000,00

Ukrep zasleduje osnovne cilje programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in predvsem zniževanje rabe energije tako v gospodinjstvih, prometu, kakor tudi v gospodarstvu. Zaradi naravnih danosti (velik delež gozdnih površin) so še posebej pomembni projekti zagotavljanja dodatne energije iz obnovljivih virov. Prav tako so še velike rezerve pri bolj učinkoviti rabi energije v javnem in privatnem sektorju.

Cilji ukrepa:

- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje
- Povečati energetska učinkovitost
- Povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
SI - ENERGIJA, SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA RAZVOJ VARČEVANJA Z ENERGIJO, RAZVOJ IN PROIZVODNJO NAPRAV ZA IZKORIŠČANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE, PRIDOBIVANJE PITNE VODE IN EKOLOGIJO			IC Jug-Slov.Bistrica,OREH Slivnica		november 2005 do november 2007, januar 2008 do december 2010		(22.000.000,00 €)				
NOSILEC		Vlado Markež@partnerji					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		VLADO MARKEŽ		agenta@volja.net		031 782 767					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Razvoj in proizvodnja komponent za izrabo obnovljivih virov energije (sonce, veter, geotermalna), razvoj izolacij, ekologija in proizvodnja pitne vode.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Na enem mestu združiti specializirano znanje, načrtovanje in proizvodnjo komponent ter kooperacijo.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Tržne raziskave opravljene, vzpostavljene povezave z nosilci vrhunskih tehnologij v svetu, tržna niša, dinamika.									
REZULTATI PROJEKTA		Postati eden od vodilnih partnerjev za celovito ponudbo znanja in izdelkov za varčevanje z energijo in izrabo obnovljivih virov energije. Zaposlitev 120 specialistov									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Pridobitev naročil in trga			1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				4.500.000,00	
Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme			1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				6.400.000,00	
Nakup zemljišča			3.000.000,00							3.000.000,00	
Proizvodna hala in tehnologija			5.000.000,00	3.000.000,00	1.100.000,00					9.100.000,00	
SKUPAJ			11.400.000,00	5.500.000,00	3.600.000,00	2.500.000,00				23.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR											
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ENERGIJSKO OPTIMIRANA GRADNJA IN OBNOVA JAVNIH OBJEKTOV			Podravje		Januar 2007 - December 2011		490.000,00 €			
NOSILEC		Mariborska razvojna agencija / EIC					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Energetska agencija za Podravje, Območna obrtna zbornica Maribor, GZS Območna zbornica Maribor, Štajerski tehnološki park, Mestna občina Maribor, občine v Podravju			
		Vladimir Rudl	vladimir.rudl@mra.si		(02) 333 13 03					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		50 odstotkov porabljene energije se namenja za delovanje poslovnih in stanovanjskih objektov (vir: ERDF). Slednji se nahajajo v energetske slabem stanju in trošijo ogromno energije. S pravilno sanacijo obstoječih in novogradnjo je mogoče znižati porabo energije za 30 - 60 odstotkov. V javnem sektorju regija ne razpolaga s primeri dobrih praks energijsko varčni objektov, zaradi česar projekt predvideva povezavo strokovnih resursov javnih institucij v regiji in pripravo ter izvedbo primerov sanacij javnih objektov. S tem bo zagotovljeno tudi znižanje porabe energije in znižanje stroškov za njihovo delovanje. Projektni partnerji bodo v okviru krovnega projekta pripravljali posamezne podprojekte, ki bodo osnova za direktno kandidiranje / sofinanciranje iz programov EU.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		dvig informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev o nujnosti varčne rabe energije, gradnje in sanacije objektov; obnova in nogradnja energijsko varčnih javnih objektov v regiji; znižanje porabe energije								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		analiza stanja javnih objektov v Mestni občini Maribor in Podravske občine, izdelava pilotskih primerov - predlogov za sanacijo objektov, pilotski primeri sanacije / gradnje energetske varčnih objektov; usposabljanje podjetij, internacionalizacija podjetij in transfer tehnologij, osveščanje širše javnosti in promocija varčne rabe energije.								
REZULTATI PROJEKTA		znižana poraba energije v javnih objektih (min.30 odstotkov), izdelava 30 predlogov sanacij objektov; 10 saniranih javnih objektov v energijsko varčne objekte; informirani in osveščeni uporabniki ter izvajalci storitev, vzpostavljene mednarodne povezave 30 podjetij in pridobitev sodobnih tehnoloških znanj								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število javnih objektov, ki so povečali URE			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Analiza stanja			20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		70.000,00	
Oblikovanje predloga ukrepov in oblikovanje pilotskih primerov obnove / energijsko varčne gradnje			30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	130.000,00	
Osveščanje in promocija			30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00	
Usposabljanje podjetij in internacionalizacija			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	140.000,00	
SKUPAJ			100.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	490.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	100.000,00			200.000,00					190.000,00	490.000,00
%	20,41	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	100

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
TOVARNA BIOETANOLA V ORMOŽU			Ormož (bivša Tovarna sladkorja Ormož)		2007-2010		35.000.000,00 €				
NOSILEC		Javno - zasebno partnerstvo				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Občine v Prlekiji			
		Alojz Sok		alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Proizvodnja bioetanola iz koruze in ostalih žitaric.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Izkoristiti kapacitete Tovarne sladkorja Ormož. Prestrukturiranje kmetijske proizvodnje.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Pridobitev tehnične in investicijske dokumentacije ter izvedba projekta.									
REZULTATI PROJEKTA		Proizvodnja alkohola in alternativnega goriva.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Povečanje števila novih podjetij				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
		Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	50	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Priprava investicijske in tehnične dokumentacije			5.000.000,00 €							5.000.000,00	
Izvedba projekta				10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €				30.000.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR							21.000.000,00	14.000.000,00			35.000.000,00
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 11 Informacijska družba	2.226.200,00	675.764,00	100.000,00	5.061.800,00	1.923.956,00	0,00	1.667.340,00	11.655.060,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
STRUKTURA RRP								
U 11.1 Spodbujanje razvoja IKT ter enakomernejšega dostopa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 11.2 Spodbujanje razvoja e-vsebin in programov izobraževanja ter usposabljanja	1.836.200,00	86.710,00	100.000,00	2.981.800,00	736.840,00	0,00	576.450,00	6.318.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Razviti nove programe e-izobraževanja in e-usposabljanja	Število novih programov e-izobraževanja in e-usposabljanja	0	10
2.	Zagotoviti inovativne metode prenosa znanja, ki odgovarjajo potrebam uporabnikov v določenem okolju	Število inovativnih metod prenosa znanja	0	3

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
"KORAK NAPREJ" - VPLIV IZOBRAZBENE STRUKTURE ZAPOSLENIH NA BRUTO DODANO VREDNOST PO ZAPOSLENEM V GOSPODARSKIH DRUŽBAH				Podravje		3. 1. 2007 - 31. 12. 2008		131.400,00 €			
NOSILEC		Visoka poslovna šola Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		GZS Območna zbornica Maribor, MRA, RZZ OS MB			
		Jasna Dominko Baloh		vpsm@dob.a.si		02 228 38 60					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Z izvedbo projekta bo ugotovljena sosodvisnost med izobrazbeno strukturo zaposlenih in bruto dodano vrednostjo po zaposlenem v gospodarskih družbah v Podravju. Znano je, da zahtevne (nove) tehnologije vplivajo na dvig bruto dodane vrednosti. Pri zahtevnih tehnoloških procesih pa lahko sodelujejo le izobraženi/usposobljeni strokovni delavci. Zato da bi pospešili sodelovanje med gospodarstvom in institucijami znanja, so potrebni usposobljeni kadri tudi v gospodarskih družbah, kajti le taki bodo kvalificirani sogovorniki/partnerji strokovnjakom iz znansveno raziskovalnih institucij. Gospodarske družbe z višjo izobrazbeno strukturo zaposlenih pa bi naj predvidoma bile bolj odprte in dovzetne za sprejemanje novih tehnologij in uresničevanje novih zamisli. S tem da bomo v projektu ugotovili, pri katerih dejavnostih v Podravju je potreba po izboljšanju izobrazbene strukture največja, bo dana možnost za pripravo sistemskih prostopov za izboljšanje obstoječega stanja. Po ugotovitvah UMAR-ja je po indeksu razvojne ogroženosti Podravje na 3. mestu med slovenskimi regijami, takoj za pomursko in notranjsko kraško regijo. Eden izmed kazalnikov, vsebovanih v izračunu indeksa razvojne ogroženosti pa je tudi bruto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah. Če vzamemo primerjavo regij po tem kazalniku pa ima najvišjo bruto dodano vrednost po zaposlenem osrednje slovenska regija, medtem ko je Podravje šele na 9. mestu, za nami so le notranjsko kraška, koroška in pomurska regija. Podravje je praktično na "repu" razvoja, kljub temu da je Maribor drugo največje mesto v državi, najstarejše industrijsko mesto s sedežem univerze z močno zastopanimi tehniškimi fakultetami. Prav slednje nam kaže vrzel, da gospodarstvo Podravja verjetno nima usposobljenih sogovornikov s strokovnjaki iz fakultet in ni zadostnega zanimanja za iskanje oz. prenos novih tehnologij v prakso.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Ugotoviti soodvisnost med izobrazbeno strukturo zaposlenih in bruto dodano vrednostjo po zaposlenem v gospodarskih družbah in podati pregled stanja po posameznih izbranih dejavnostih v Podravju in tako s podatki in njihovo analizo ustvariti izhodišče za regijske ustanove za sprejem strategij in ukrepov za znižanje indeksa razvojne ogroženosti v Podravju in za pospeševanje zaposlovanja visoko izobraženih kadrov v regijskem gospodarstvu.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. Ugotoviti, ali obstajajo javno dostopni podatki o izobrazbeni strukturi zaposlenih po dejavnostih v Podravju in v Sloveniji kot celoti, sicer organizacija in izvedba ankete v gospodarskih družbah v Podravju. 2. Ugotoviti izobrazbeno strukturo zaposlenih v izbranih dejavnostih. Ker verjetno ne bo možno pridobiti potrebnih podatkov zgolj s pisnim razpošiljanjem vprašalnika, bo potrebna izvedba osebnih razgovorov v gospodarskih družbah. 3. Pridobiti javno dostopne podatke od UMAR-ja o bruto dodani vrednosti po gospodarskih družbah po dejavnostih v Sloveniji in v Podravju. 4. V primeru, da javno dostopni podatki ne bi bili strukturirani za namene projekta, bo potrebno izvesti celovito anketo v gospodarskih družbah tudi za bruto dodano vrednost, vendar obstaja domneva, da to ne bo potrebno. 5. Stalni kontakti z UMAR-jem in v začetni fazi projekta v gospodarskih družbah. 6. Obdelava podatkov. 7. Izdelava analize stanja v Podravju. 8. Priprava podatkov za javno objavo, vključno s pripravo povzetka v angleškem jeziku. 9. Javna predstavitev rezultatov projekta.									
REZULTATI PROJEKTA		Izdelana in javno objavljena analiza izobrazbene strukture zaposlenih in bruto dodane vrednosti v gospodarskih družbah v Podravju, ki bo predstavljala izhodišče za regijske ustanove (npr. inštitute, GZS ...) za sprejem strategij in ukrepov za znižanje indeksa razvojne ogroženosti v Podravju in za pripravo strategij ter ukrepov za pospeševanje zaposlovanja visoko izobraženih kadrov v gospodarstvu.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nove sheme usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
		Vzpostavljena razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)		VREDNOST PO LETIH V €									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
I. izvajanje aktivnosti od 1. do 5.		52.560,00 €	26.280,00 €						78.840,00		
II.izvajanje aktivnosti od 5. do 9.			52.560,00 €						52.560,00		
		SKUPAJ	52.560,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			19.710,00			78.840,00		32.850,00			131.400,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	60,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
USPOSABLJANJE PO MOJI MERI. OBLIKOVANJE E-VSEBIN IN PROGRAMOV USPOSABLJANJA ZA ZAGOTAVLJANJE FLEKSIBILNOSTI IN INDIVIDUALIZACIJE PRI PRIDOBIVANJU KLJUČNIH ZNANJ ZA POTREBE PRODAJE IN TRŽENJA			Podravje		3. 1. 2007 - 30. 6. 2009		180.000,00 €			
NOSILEC		DOBA EPIS				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Visoka poslovna šola Maribor, GZS Območna zbornica Maribor, Vibacom d.o.o.		
		Mateja Geder		mateja.geder@dobas.si		02 228 38 60				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Zaposleni v MSP, ki se ukvarjajo s prodajo oz. trženjem (tržniki), največkrat nimajo ustreznih znanj za učinkovit nastop na trgu ali pa so ta znanja že zastarela. Zaradi razgibanega delovnega časa se ne morejo vključiti v obstoječe oblike usposabljanja, da bi ta znanja pridobili oz. osvežili. Po drugi strani so pa obstoječa usposabljanja zelo splošne narave in se ne upoštevajo specifične dejavnosti in položaja posameznega MSP na trgu. Projekt je usmerjen v pripravo e-vsebin s področja organizacijskih, ekonomskih in poslovnih ekonomike ter s področja tujih jezikov. Te bodo tržnikom omogočile pridobitev oz. osvežitev ustreznih znanj, ki jih potrebujejo pri svojem delu in pri zagotavljanju nadaljnjega razvoja podjetja. E-vsebine bodo pripravljene tako, da bodo omogočale posamezniku, da si glede na svoje predznanje in potrebe sam sestavi program spletno podprtega usposabljanja, kakor tudi izbere stopnjo podpore, ki jo potrebuje. V okviru projekta bo na podlagi razvitih e-vsebin in ob uporabi sodobnih pedagoških pristopov izvedeno kombinirano usposabljanje (blended learning), kar bo zagotavljalo fleksibilnost in individualizacijo usposabljanja.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je omogočiti tržnikom v MSP, da pridobijo/osvežijo znanja, ki jim bodo omogočila bolj uspešno delo na njihovem področju in hkrati prispevala k nadaljnjemu razvoju podjetja. Uporabljeni pristopi pri oblikovanju vsebin in metode usposabljanja bodo nagovarjale njihove potrebe po fleksibilnosti in individualizaciji. Ključni cilji: • ponuditi ključne e-vsebine, ki omogočajo pridobitev novih znanj oz. osvežitev znanj za bolj učinkovito in samozavestno delo tržnikov in za zagotavljanje nadaljnjega razvoja podjetja • zagotoviti dostopnost in transparentnost e-vsebin • s sodobnim pristopom oblikovanja e-vsebin in s kombiniranim usposabljanjem ob uporabi inovativnih metod zagotoviti fleksibilen način usposabljanja in individualen pristop • zagotoviti distribucijo in dostopnost e-vsebin								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. Priprava e-vsebin, 2. priprava, izvedba in evalvacija programa kombiniranega usposabljanja s pilotsko skupino udeležencev iz podjetij, 3. Izdelava načrta trženja e-vsebin in programov usposabljanja, 4. vzpostavitev repozitorija e-vsebin								
REZULTATI PROJEKTA		• Razvite e-vsebine s področja ekonomskih, organizacijskih in poslovnih ved ter tujih jezikov • Pripravljeno, izvedeno in evalvirano kombinirano usposabljanje za udeležence iz MSP • Izdelan načrt trženja programov usposabljanja z izdelanimi e-vsebinami • Vzpostavljen repozitorij za zagotavljanje dostopnosti e-vsebin								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	15	
		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. izvajanje aktivnosti od 1. do 2.			58.400,00 €	58.400,00 €	9.280,00 €				126.080,00	
II.izvajanje aktivnosti od 3. do 4.			9.280,00 €	9.280,00 €	35.360,00 €				53.920,00	
SKUPAJ			67.680,00	67.680,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		27.000,00			108.000,00		45.000,00			180.000,00
%	0,00	15,00	0,00	0,00	60,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
SPODBUJANJE RAZVOJA E-ŠTUDIJA OZ. ŠTUDIJA NA DALJAVO V VIŠJEM IN VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU			Maribor			3 leta		910.000,00 €			
NOSILEC		Academia d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Prometna šola Maribor Višja prometna šola, Visoka komercialna šola Celje, EIM, Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut in akademija za multimedije, Gea College, Tovarna podjetjem				
		mag. Branko Namestnik	branko.namestnik@academia.si		(02) 228 35 39						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt obsega nadaljnji razvoj programske opreme za izobraževalni e-portal, pripravo multimedijskih e-gradiv ter usposabljanje mentorjev in pripravljavcev učnih vsebin.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		omogočiti študij na daljavo in dopolnitev klasičnemu študiju z e-podporo; usposobiti mentorje in pripravjalce vsebin; povečati pretok znanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji v obeh smereh; omogočiti on-line dostop do zbirke seminarskih in diplomskih nalog; za potrebe gospodarstva pripraviti specializirane strokovne e-seminarje; za nezaposlene organizirati brezplačne virtualne komune z mentorsko podporo in dostopom do koristnih člankov in e-seminarjev.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		razvoj programske opreme za e-portal; usposabljanje uporabnikov; vključevanje strokovnjakov v vlogi mentorjev v e-portalih; izbor avtorjev in pomoč pri pripravi izobraževalnih vsebin za predmete višješolskih izobraževalnih programov Multimediji, Komercialist, Računovodja, Promet, Poštni promet in Poslovni sekretar; izdelava e-seminarjev; izdelava testov za preverjanje in samoocenjevanj pridobljenega znanja; izdelava testov za pridobitev različnih certifikatov strokovne usposobljenosti.									
REZULTATI PROJEKTA		Povečanje deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu; povečanje konkurenčnosti in odličnosti gospodarskih subjektov, zlasti v malih, srednjih in in velikih podjetjih Podravja; krepitev človeškega kapitala in znanj zaposlenih v gospodarskih subjektih ter ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo; pospeševanje prenosa strokovnih znanj in konkretnih aplikativnih rešitev iz izobraževalne v sfero gospodarstva; s strokovnimi vsebinami na e-portalu nuditi brezposelnim pomoč pri iskanju zaposlitve.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja				indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	160	
		Število vključenih v programe izobraževanja				indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST	100	CILJNA VREDNOST	120	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Razvoj programske opreme za izobraževalni e-portal			40.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €					90.000,00	
II. Priprava izobraževalnih e-vsebin			70.000,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €					300.000,00	
III. Usposabljanje učiteljev in mentorjev za delo na e-portalu			20.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €					70.000,00	
IV. Usposabljanje avtorjev učnih vsebin			20.000,00 €	30.000,00 €	400.000,00 €					450.000,00	
SKUPAJ			150.000,00	190.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00		130.000,00			910.000,00
%		4,40	4,40	10,99	10,99	54,95	0,00	14,29	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
E-REGIJA: E-DOSTOP			Podravska regija			2008-2010		840.000,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
						Mariborska razvojna agencija Gospodarska zbornica Slovenije Občine podravja				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Staško Vešligaj		stasko.vesligaj@maribor.si		02 2201215					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Poleg zasnove in implementacije mreže dostopnih točk (tako imenovanih "Hot Spots") je pomembni del projekta tudi določitev pravil dostopa in razvoj nadzornega sistema, ki bo tem pravilom sledil. Za samo dolgoročno obdržljivost projekta je izjemno pomemben poslovni načrt, ki mora opredeljevati načrt pokrivanja stroškov delovanja sistema tudi po zaključku projekta.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Preko izvedbe projekta želimo širokemu krogu ciljnih skupin omogočiti dostop do svetovnega spleta preko vzpostavitve mreže dostopnih točk (Hot Spots). Tako razvit sistem bo namenjen širokemu naboru ciljnih skupin in se posledično dotika mnogih področij RRP-ja. Najpomembnejše ciljne skupine so: - Mala in srednje velika podjetja - Študentje in dijaki - Turisti - Občani									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene so naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija nalog, izbira tehnološke rešitve, načrtovanje mreže dostopnih točk in načrt pokrivanja, dogovori s ponudniki interneta, razvoj nadzornega sistema, izgradnja sistema, Priprava poslovnega načrta in ureditev medsebojnih razmerij, Aktivna promocija sistema									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavljeno javno omrežje brezžičnih vstopnih točk, Določena pravila za dostop do javnega omrežja,Pripravljen poslovni načrt za pokrivanje stroškov in podpisani vsi potrebni dogovori za njegovo implementacijo,Vzpostavljen spletni portal za promocijo e-Regije, načrtovanih podprojektov, kulture in turizma									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti					stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	0% Občin	CILJNA VREDNOST	75% Občin
	Število novo zgrajenih IKT mrež in vozlišč					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	100
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Vodenje in koordinacijana nalog				30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				90.000,00
Izvedba projekta				138.000,00 €	348.000,00 €	264.000,00 €				750.000,00
Aktivnosti vidljivosti projekta				15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				75.000,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	183.000,00	408.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	330.000,00			500.000,00			10.000,00			840.000,00
%	39,29	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
E-REGIJA: E-OBČAN			Podravska regija			2008-2010		628.600,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
						Mariborska razvojna agencija Gospodarska zbornica Slovenije Obrtna zbornica Slovenije Občine podravja				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Staško Vešligaj	stasko.vesligaj@maribor.si		02 2201215						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Osredotočili se bomo na izgradnjo in promocijo e-Vsebin namenjenih posameznim ciljnim skupinam (Šolarji/Študenti, Delavci, Kmetje, Upokojenci). Prilagojenost ciljnim skupinam se bo odražala predvsem na spletnih vsebinah in predvidenih e-Izobraževanjih. S promocijo in podporo uporabe e-Storitev razvitih v okviru portala, e-Uprave in e-Učenja želimo občanom približati vsebine									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Osnovni namen je Promocija e-Poslovanja in informatizacije, spodbujanje uporabe informacijske tehnologije in spodbujanje podjetništva (navezava na projekt e-Regija: e-Podjetnik). Cilji so: Izgradnja spletnega portala, razvoj storitev za občane, razvoj e-Izobraževalnih vsebin, izobraževanje občanov (delavnice, ...), podpora pri uporabi storitev e-Uprave (080 klicni center)									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene so naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija nalog, izbira tehnološke rešitve, načrtovanje mreže dostopnih točk in načrt pokrivanja, dogovori s ponudniki interneta, razvoj nadzornega sistema, izgradnja sistema, Priprava poslovnega načrta in ureditev medsebojnih razmerij, Aktivna promocija sistema									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavljen portal e-Obcan.si, vzpostavljena infrastruktura,razviti produkti e-Izobraževanja, razvite e-Storitve za občane, vzpostavljen klicni podporni center, pPripravljen poslovni načrt za pokrivanje stroškov in podpisani vsi potrebni dogovori za njegovo implementacijo									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti					stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	0% Občin	CILJNA VREDNOST	75% Občin
	Dostopnost do e-storitev					Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	nizka	CILJNA VREDNOST	zelo visoka
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Vodenje in koordinacijana nalog				18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €				54.000,00
Izvedba projekta				195.600,00 €	174.000,00 €	150.000,00 €				519.600,00
Aktivnosti vidljivosti projekta				15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €				55.000,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	228.600,00	217.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	628.600,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	250.000,00			375.000,00			3.600,00			628.600,00
%	39,77	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
E-REGIJA: E-OBČINA - SKUPNA INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA MARIBORSKEGA PODROČJA (SIIMP)			Podravska regija			2008-2010		1.306.000,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
						e-GeoCenter, Javno podjetje za gosp.z stab.zemljišči Mariborska razvojna agencija Občine podravja				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Staško Vešligaj	stasko.vesligaj@maribor.si		02 2201215						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Informatizacija lokalne skupnosti oziroma uvajanje e-poslovanja v lokalno upravo v Sloveniji poteka neurejeno. S skupnim projektom informatizacije želimo občanom regije zagotoviti enake storitve in enako kakovost storite (in e-Storitev) lokalne uprave.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj projekta je vzpostavitev skupne informacijske infrastrukture s čimer bi na širšem območju preko informatizacije vzpostavili enoten način dela lokalnih uprav. Z uvanjem e-poslovanja želimo izboljšati poslovanje lokalnih skupnosti, povečati transparentnost postopkov in občanom omogočiti e-poslovanje z upravo.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V grobem smo aktivnosti razdelili v sedem delovnih sklopov, ki se v detaljnem načrtu delijo naprej po posameznih aktivnostih:Vodenje in koordinacija projekta, Analiza in predlog rešitve, Razvoj sistemov, Pridobitev in ureditev potrebnih podatkov, Implementacija (ITK Infrastruktura, namestitve, izobraževanje, ...), Informiranje in obveščanje									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavljena skupna informacijska infrastruktura, vzpostavljene in implementirane skupne programske rešitve, vzpostavljen sistem za digitalni arhiv, usposobljeni občinski uradniki za delo s sitemom, podpisane pogodbe, ki bodo urejale odnose na projektu									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti					stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	0% Občin	CILJNA VREDNOST	60% občin
	Dostopnost do e-storitev					Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	nizka	CILJNA VREDNOST	zelo visoka
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Vodenje in koordinacijana nalog				12.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				72.000,00
Izvedba projekta				40.000,00 €	720.000,00 €	444.000,00 €				1.204.000,00
Aktivnosti vidljivosti projekta				6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €				30.000,00
										0,00
		SKUPAJ	0,00	58.000,00	762.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	522.400,00			783.600,00						1.306.000,00
%	40,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
E-REGIJA: E-OKOLJE, SISTEM ZA VODENJE OKOLJSKIH PODATKOV ZA PODRAVSKO REGIJO			Podravska regija		2008-2010		873.000,00 €				
NOSILEC	Mestna občina Maribor				PARTNERJI						
					Občine Podravske regije, Mariborska razvojna agencija, Agencija RS za okolje						
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.							
	Staško Vešligaj, Vesna Smaka	stasko.vesligaj@maribor.si vesna.smaka@maribor.si		02 2201215							
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	S projektom bomo vzpostavili sistem, ki bi na sodoben način podpiral vodenje okoljskih podatkov v regiji in na ta način prispeval k bolj kakovostnemu varovanju okolja. S sistemom bomo omogočili tudi javnosti do bolj aktivnega sodelovanja v procesih varovanja okolja. S tem bomo uresničevali zakonske obveznosti, katere nam narekata zakonodaja RS in EU in prispevali k čistejšemu okolju										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Osnovni namen je izboljšati osveščenost ljudi do okolja, povečati dostopnost do okoljskih podatkov v regiji (seznanjanje javnosti in občinskih uprav) in vse okoljske podatke pripeljati na eno mesto (enovita podatkovna baza) in dodati prostorsko komponento										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Projekt obsega širok nabor aktivnosti, saj se okoljske problematike loteva celovito. Glavne naloge so: Vodenje in koordinacija, analiza podatkov, zbiranje podatkov, vzpostavitev skupnih baz, razvoj portala e-Okolje, določitev faktorjev obremenjevanja za gospodinjstva in izobraževanje in informiranje										
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavljen bo sistem za vodenje okoljskih podatkov v regiji, povečana bo ozaveščenost občanov o varovanju okolja, poenoteni bodo procesi varovanja okolja v regiji, omogočeno bo interaktivno sodelovanje med občinskimi upravami, zadovoljili bomo direktivam in zahtevam na področju okoljskih podatkov										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti				stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	0% Občin	CILJNA VREDNOST	60% občin		
	Informacije o stanju okolja				vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST	dostopnost nizka	CILJNA VREDNOST	dostopnost zelo visoka		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Vodenje in koordinacijana nalog				15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €		93.000,00	
Izvedba projekta				36.000,00 €	138.000,00 €	108.000,00 €	60.000,00 €	36.000,00 €		378.000,00	
Aktivnosti vidljivosti projekta				54.000,00 €	96.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €		402.000,00	
										0,00	
			SKUPAJ	0,00	105.000,00	254.000,00	212.000,00	164.000,00	138.000,00	0,00	873.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	349.200,00			523.800,00						873.000,00	
%	40,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
E-REGIJA - E-PROSTOR: PODPORNO OKOLJE ZA UPRAVLJANJE S PROSTOROM NA OBČINSKEM NIVOJU			Podravska regija			2007-2009		749.000,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
						Občine Podravske regije, Maribrska razvojna agencija, Javno podjetje za gospodarjenje s stvabnimi zemljišči (e-geocenter.com)				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Staško Vešligaj, Marija Kuhar		stasko.vesligaj@maribor.si marija.kuhar@maribor.si		02 220 1215					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	V projektu e-Regija - e-Prostor želimo vzpostaviti podporno okolje za učinkovitejše usklajevanje prostorskega razvoja regije, učinkovitejšo komunikacijo med občinami, prostorskimi načrtovalci in občani, povečano možnosti za sodelovanje javnosti, hitrejši sprejem in realizacijo medsebojno primerljivih prostorskih aktov, spremljanje učinkov prostorskih odločitev, priprava strokovnih podlag.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je vzpostavitev podpornega okolja za upravljanjem s prostorom na nivoju regije. Cilji projekta pa so predvsem učinkovitejša podatkovna podpora prostorkemu načrtovanju, zagotovite zakonskih sprmemb (Zakon o prostorkem načrtovanju), pohitritev postopkov v procesu načrtovanja, transparentni načini sodelovanja javnosti v procesih, priprava strokovnih podlag.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene aktivnosti so: vzpostavitev projektne pisarne, izvedba izobraževanj za občine, prostorske načrtovalce, pridobivanje in dodatni zajem prostorskih podatkov o aktih, vzpostavitev podatkovne baze stanja prostora, izdelavi analiz in prikazov stanja prostora, priprava vloženke za občane, vzpostavitev portala, priprava strokovnih podlag za prostorske akte.									
REZULTATI PROJEKTA	Predvideni izdelki:gradivo o možnostih uporabe prostorskih informacij na področju upravljanja z občinskim prostorom, operativna navodila o načinu priprave prostorskih aktov v digitalni obliki, izobraževanje za občine, poenotene oblike sprejetih prostorskih aktov, strokovne podlage za prostorske akte, poročilo o kazalcih s področja upravljanja s prostorom, vloženke za občane, portal.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Poročila o stanju okolja					Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	neažurno	CILJNA VREDNOST	ažurno
	Udeležba javnosti pri postopkih načrtovanja in spremljanja odločitev					%	IZHODIŠČNA VREDNOST	10	CILJNA VREDNOST	30
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izobraževanje in promocija			20.000,00 €	42.000,00 €	28.000,00 €					90.000,00
Centralna podatkovna baza			24.000,00 €	56.000,00 €	52.000,00 €					132.000,00
Portal za obveščanje javnosti				30.000,00 €	15.000,00 €					45.000,00
Strokovne podlage za regijo			32.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €					482.000,00
SKUPAJ			76.000,00	428.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	299.600,00			449.400,00						749.000,00
%	40,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MULTIMEDIJSKI CENTER BETNAVA			Dvorec Betnava			2 leti 1.1.2007-31.12.2008		400.000,00 €			
NOSILEC		Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Nadškofija Maribor, člani EKM-a			
		Marijana Simonič in Izidor Golob		ekm@eukcm.org		0590 80 285					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Osnovna vizija MMC- Betnava je vzpostaviti nov, sodoben regijsko kulturni-informacijski center, ki bo omogočal in pospeševal uporabo informacijsko-telekomunikacijske tehnologije v kulturne, umetnostne, izobraževalne, turistično-informativne in raziskovalne namene									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zagotoviti ustrezno sodobno tehnološko opremo ter podporne infoframcijske in IKT storitve, ustrezno infrastrukturo in prostorske pogoje, usposabljanje in aktiviranje kadrov, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo in vodenje									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Ureditev infrastrukture,nakup opreme, izvajanje programov izobraževanja in svetovanja									
REZULTATI PROJEKTA		Dostopnost do IKT tehnologije, prostorov v Podravski regiji									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1.000 letno	
		Dostopnost do e-storitev				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	50.000 letno	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinsa)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Ureditev in oprema prostorov			200.000,00 €							200.000,00	
Izvajanje programov izobraževanja				200.000,00 €						200.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					250.000,00	50.000,00		100.000,00			400.000,00
%		0,00	0,00	0,00	62,50	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	100

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
UČINKOVITEJŠA OBRAVNAVA STRANK - HITREJŠI ODZIVNI ČAS LOKALNE SAMOUPRAVE			Območje Prlekije		2008-2010		300.000,00 €				
NOSILEC		Ljudska univerza Ormož				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.	Občine in ustanove za izobraževanje odraslih občin Prlekije					
		Ernest Vodopivec	univerza.ormoz@siol.net ernest.vodopivec@guest.arnes.si		02 741 55 01						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Namestitev, dopolnitev, posodobitev IKT omrežja; razvoj programske opreme, novih orodij in drugih aplikacij; uvedba geoinformacijskega sistema občin območja Prlekije; usposabljanje, izobraževanje upravnih delavcev.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Učinkovitost, odzivni čas za tipične javne zadeve; usposabljanje, programi usposabljanja za zaposlene občinske uslužbenke prilagojeni za različne potrebe.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Montaža IKT omrežja, nabava programske opreme, razvoj novih orodij, izdelava aplikacij, administracija IKT, usposabljanje upravnih delavcev.									
REZULTATI PROJEKTA		Namestitev omrežja IKT ter programske opreme; učinkovitejša in racionalnejša obravnava strank lokalne in območne uprave.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nove sheme usposabljanja			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	110		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Priprava dokumentacije za javno naročanje blaga in storitev				45.000,00 €						45.000,00	
Nakup in namestitev IKT omrežja, programske opreme, programskih orodij in aplikacij					165.000,00 €					165.000,00	
Razvoj programov usposabljanja in izvedba izobraževanj upravnih delavcev						90.000,00 €				90.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	45.000,00	165.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		45.000,00								255.000,00	300.000,00
%		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 11.3 Izboljšanje poznavanja in uporabe IKT za hitrejši razvoj (podjetij, zlasti MMSP in drugih organizacij)	390.000,00	589.054,00	0,00	2.080.000,00	1.187.116,00	0,00	1.090.890,00	5.337.060,00

Uporaba in poznavanje možnosti IKT pri povečanju konkurenčnosti gospodarstva je velikega pomena. Ukrep bo spodbujal uporabo informacijske tehnologije predvsem v poslovnem sektorju. Še posebej so tržno zanimiva mala, mikro in srednja podjetja, ki morajo, če želijo ostati ali postati konkurenčna, v veliko večji meri uporabljati možnosti informacijskih tehnologij ter storitev.

Cilji ukrepa: povečati uporabo IKT v poslovnem svetu.

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
NOVE TEHNOLOGIJE - NOVE MOŽNOSTI ZA PODJETJA			Podravje			3. 1. 2008 - 30. 6. 2009		60.360,00 €			
NOSILEC		DOBA EPIS					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Visoka poslovna šola Maribor, GZS Območna zbornica Maribor			
		Mateja Geder		mateja.geder@doba.si		02 228 38 60					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Kljub hitremu razvoju in pojavljanju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je uporaba le-teh v MSP, predvsem v proizvodnih, največkrat omejena na osebni računalnik in mobilni telefon in tako ostajajo njihovi potenciali neizkoriščeni. Projekt je usmerjen v izdelavo modela in razvoj programa usposabljanja za sistematično uvajanje novih IKT v MSP za bolj učinkovito organizacijo dela in časa. Model bo skupaj s programom usposabljanja testiran v dveh testnih podjetjih.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Namen projekta je spodbuditi uporabo IKT v MSP in razširiti spekter uporabe za bolj učinkovito komuniciranje, organizacijo dela in časa. Glavni cilji projekta so: <ul style="list-style-type: none"> • na podlagi primerov dobre prakse seznaniti podjetja o prednosti, ki jih ima IKT • zagotoviti sistematično uvajanje IKT v podjetje • zagotoviti razvoj kompetenc zaposlenih v MSP za samostojno uporabo IKT 									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		1. Priprava in distribucija informacij o možnosti uporabe IKT 2. Nabor primerov dobre prakse na področju uvajanja IKT 3. Izdelava modela za uvajanje IKT 4. Priprava programa usposabljanja za uporabo modela uvajanja IKT 5. Testiranje modela za uvajanje IKT v MSP 6. Izvedba in evalvacija programa usposabljanja za uporabo modela uvajanja IKT v MSP									
REZULTATI PROJEKTA		Pripravljene informacije o možnostih uporabe IKT za MSP, oblikovan model uvajanja IKT, razvito usposabljanje za uporabo modela uvajanja IKT, izveden in evalviran program usposabljanja za uvajanje modela IKT v MSP									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
		Nove sheme usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. izvajanje aktivnosti od 1. do 3.				40.464,00 €						40.464,00	
II. izvajanje aktivnosti od 4. do 6.					19.896,00 €					19.896,00	
SKUPAJ			0,00	40.464,00	19.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.360,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			9.054,00			36.216,00		15.090,00			60.360,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	60,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
REGIJSKI E-GOSPODARSKI IN E-IZOBRAŽEVALNI PROSTOR ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA			CELOTNA PODRAVSKA REGIJA			01.01.2008-31.12.2013		1.294.700,00 €		
NOSILEC	CENTER ZA INTERDISCIPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN ŠTUDIJE UNIVERZE V MARIBORU					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		UNIVERZA V MARIBORU, GZS OE MARIBOR, ZRS BISTRA PTUJ, IRP-INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE PODJETNIŠTVA, TEHNO CENTER				
	Izidora Vesenjak Dinevski	izidora.vesenjaki@uni-mb.si		02/ 23 55 432						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	S projektom želimo dvigniti konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) s pomočjo visoko kakovostnega izobraževanja (inovativni e-izobraževalni pristop) na področju računalniške pismenosti in e-poslovanja. Postopen razvoj e-dela in sodobne prakse e-poslovanja bodo neposredni rezultati izobraževanja, saj se bodo tam razvijale konkretne praktične rešitve. Z učinkovitim prenosom evropskih dobrih praks in trajnostnim sodelovanjem med Univerzo in gospodarstvom (MSP-ji) bo omogočen neposreden dostop do znanja in informacijske družbe za MSP-je. Visoko kakovostno interaktivno e-izobraževalno okolje bomo v sodelovanju s univerzitetnimi in podjetniškimi inkubatorji prilagodili potrebam MSP-jev in izdelali interaktivne multimedijske vsebine za IKT in e-poslovanje. Tutorji bodo na seminarjih izobraževali predstavnike MSP-jev. E-izobraževalni seminar bo potekal v živo in online, glede na IKT pismenost.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Dvigniti raven IKT pismenosti in e-poslovanja ter implementirati informatizirane procese izobraževanja/usposabljanja, na podlagi tesnega sodelovanja med Univerzo in MSP-ji v regiji, nova delovna mesta in nižja emigracija delovne sile kot posledica skupnega razvoja izdelkov/storitev in e-poslovanja med MSP-ji v regiji in uveljavitev inovativnih e-izobraževalnih metod za razvoj človeških virov, prenos znanja med Univerzo in gospodarstvom, spodbujanje e-poslovanja s posebnim poudarkom na MSP-jih in novoustanovljenih podjetjih (mladi podjetniki), zagotoviti znanja in uvajanje prakse e-poslovanja ter posledično izboljšano sodelovanje med MSP-ji z izmenjavo dobrih praks (know-how) in partnerstvi za specifične namene, razviti trajne in inovativne, z IKT podprte metode pridobivanja novega znanja za MSP-je v regiji, in promoviranje teh metod s pomočjo uvajanja e-izobraževanja kot trajne izobraževalne prakse, zagotoviti stabilne povezave med Univerzo in predstavniki MSP-jev znotraj ciljnega področja, z namenom promoviranja praks e-poslovanja in e-izobraževanja, dvigniti zavest snovalcev politik in gospodarstva glede pomembnosti dostopa do znanja in informacijske družbe za MSP-je, kar neposredno vodi v izboljšanje poslovnih rezultatov z uporabo praks e-poslovanja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Vodenje in administriranje projekta, postavitev infrastrukture za e-izobraževanje (e-izobraževalna okolje ter nakup opreme potrebne za delovanje okolja), izdelava analiz in študij potrebnih za postavitev e-izobraževalnega okolja, integracija orodij za administrativno podporo, asinhrono (neistočasno) in sinhrono (istočasno) izobraževanje, testiranje in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja, izdelava interaktivnih multimedijskih vsebin potrebnih za kakovostno e-izobraževanje: a. Priprava izobraževalnih paketov za tutorje (predstavitev programa, Uvajanje v e-izobraževanje, Tehnike komuniciranja, Predstavitev izobraževalnih vsebin, Izobraževalne metode), b. Priprava izobraževalnih paketov računalniške pismenosti (operacijski sistemi, urejanje besedil, preglednice, internet, elektronska komunikacija), c. Izobraževalni paketi za e-poslovanje (1. spletna stran podjetja, 2. učinkovite rešitve za aktivnosti podjetja preko interneta, 3. e-trgovina, 4. varnost na internetu, 5. konkretne aplikacije za e-podjetje, 6. metode e-poslovanja za izboljšanje odnosov s strankami (oglaševanje, komunikacija in prodaja preko interneta, razvoj e-prodaje in promoviranje e-trgovine), 7. metode e-poslovanja za izboljšanje poslovnih odnosov z drugimi podjetji (e-nabava, podpora strankam in partnerjem, e-plačilni promet), 8. metode e-poslovanja za izboljšanje poslovnih odnosov z javnim sektorjem, 9. metode e-poslovanja za izboljšanje notranje strukture, delovanja in organizacije podjetja, 10. organizacijske spremembe za človeške vire in storitve, 11. kako zagnati poslovanje na internetu, cilji, strategije in dejavniki tveganja, 12. mrežni marketing, spodbujanje prodaje, razvoj strateškega marketinškega načrta, 13. razširitev dejavnosti podjetja, internacionalizacija spletnih strani, vključitev v B2B trge), d. Priprava priročnika za e-poslovanje, izobraževanja tutorjev (seminarji in delavnice), izbor ciljnih skupin (MSP-jev), izobraževanja ciljnih skupin s pomočjo tutorjev (klasičen način - delavnice) in e-izobraževanja (on-line), nakup nove tehnologije, promocija projekta, evalvacija procesa izobraževanja in celotnega programa.									
REZULTATI PROJEKTA	Vsakodnevna uporaba e-poslovanja v usposobljenih MSP-jih (tudi samostojni podjetniki in obrtniki), višja konkurenčnost MSP-jev, višja raven IKT pismenosti v MSP-jih in obvladovanje znanj s področja e-poslovanja, znanje o možnostih dejanskega uvajanja e-poslovanja v MSP-jih, e-izobraževalno okolje za izvajanje on-line usposabljanja, vsako leto vsaj 100 usposobljenih predstavnikov podjetja iz računalniške pismenosti (prejeli bodo nacionalno veljavne certifikate računalniške pismenosti) s pridobljenim znanjem bodo imeli možnost nadaljevati izobraževanje in opraviti izpit ECDL (European Computer Driving License), ki je mednarodno priznan izpit iz računalniške pismenosti (predvidoma 25 ECDL izpitov na leto), vsako leto vsaj 100 usposobljenih predstavnikov iz MSP-jev iz področja e-poslovanja, izdelani visoko kakovostni e-izobraževalni materiali (eVsebine) iz področja e-poslovanja za on-line usposabljanja, višji inovacijski potencial in konkurenčnost udeležencev MSP-jev, prenos znanja med Univerzo in gospodarstvom, 5 izobraženih tutorjev, prepoznavnost projekta v regiji in širše, on-line tutorstvo, on-line poučevanje (on-line predavanja), simulacijska igra vodenja MSP-ja, končni koristniki bi bili tudi univerzitetni in podjetniški inkubatorji oz. mreža inkubatorjev v Podravski regiji ter tehnološki parki, ki bi lahko brezplačno nudili usposabljanja svojim inkubiranim podjetjem.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število vključenih v programe izobraževanja					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	600	CILJNA VREDNOST	1000
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	10	CILJNA VREDNOST	25
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Postavitev in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja				153.750,00	68.500,00	25.000,00	45.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	347.250,00
II. Priprava interaktivnih multimedijskih gradiv za e-usposabljanje				128.500,00	179.750,00	147.850,00				456.100,00
III. Usposabljanje tutorjev in predstavnikov MSP-jev (izvajanje programa)					97.350,00	98.500,00	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	491.350,00
SKUPAJ			0,00	282.250,00	345.600,00	271.350,00	143.500,00	128.500,00	123.500,00	1.294.700,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					970.900,00		323.800,00			1.294.700,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	25,01	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PODRAVJE – REGIJA ZNANJA; IKT-PODPRTA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE ZNANJ; UNLOCKING THE POTENTIAL OF PODRAVJE REGION INTELLECTUAL CAPITAL			Maribor z okolico (SI) Graz (A)		4 leta (2007-2010)		1.140.000,00 €			
NOSILEC	Relief d.o.o. (koordiniranje, sistemsko in aplikacijsko integriranje)				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Javni: občina Maribor, Znanstveni: UM FERI (izobr. in temeljni RR procesi), Zasebni: Zavod TECES (aplikat. RR procesi), Zavod Prava poteza (admin. proc.), Ref. (pridruženi): Know-center Graz (komplementarni kompetenčni center za KM), Industrijski: izbrani gosp. subjekti (MSP iz elektro in/ali strojne ind.)			
	mag. Bojan Slemnik		slemnik@relief.si		(02) 250 280 0, 041 728 377					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	<p>Pomladi 2005 sta podjetje Relief in zavod TECES, Tehnološki center za električne stroje, skupno sprejela strateški načrt za leto 2006 in sicer iz naslova potrebe po vzpostavitvi sistemske rešitve za konsolidirano upravljanje podatkov, informacij in znanj na področju RR dejavnosti soustanoviteljev TECES. Ta načrt naj bi prvotno pomagal TECES pri osnovanju njemu lastnega IKT-podprtega omrežja infrastrukturnih zmogljivosti, sočasno pa pri njegovih industrijskih partnerjih vzpodbudil potrebo po medsebojnem sodelovanju s podpornimi RR institucijami – zasebnimi in javnimi, na način, ki bi presegel nekatere sicer izrabljene metode vzpodbujanja takšnega sodelovanja iz preteklosti. Iniciativa Relief, ki je sledila potrebam TECES, je kasneje segla na področje t. i. upravljanja znanj (angl. Knowledge Management ali KM) in rezultirala s pridobitvijo t. i. RR projekta SIMPLIS. Ta projekt, financiran iz programa EU Phare in delno s strani partnerjev TECES – uspešno bo zaključen v sodelovanju s strokovnjaki UM FERI v jeseni 2006, nas je vzpodbudil v nameri, da nadaljujemo z iniciativo iz naslova sistemskih rešitev za upravljanje znanj. Z načrtovanim projektom želimo ob pomoči pridruženih kompetenčnih partnerjev iz naše bližnje okolice (Podravska regija v Sloveniji in Štajerska v Avstriji) pokazati, da lahko projekt IKT-podprte platforme za upravljanje znanj učinkovito pomaga tudi lokalnim gospodarskim panogam – zlasti, da (1) ohranjajo znanja in vpogled v lastne RR dejavnosti, (2) izboljšujejo produktivnost, (3) povečujejo konkurenčnost in (4) zagotavljajo večje število visoko tehnoloških delovnih mest v panogi. Sočasno nameravamo zagotoviti možnosti za šolanje večjega števila interdisciplinarno usposobljenih raziskovalcev, ki bodo uspešno povezovali ciljne gosp. panoge – ne zgolj tehnološko, temveč predvsem in posebej procesno.</p>									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	<p>Namen: (1) Prenesti dobre prakse na področju upravljanja znanj iz mednarodno uveljavljenega v regionalno okolje; (2) Pomagati podjetjem v regiji: (a) bolje nadzorovati transfer ekspertnih RR znanj in dobrih praks; (b) hitreje oblikovati naprednejše poslovne strategije; (c) preprosteje osebno izobraževati zaposlene in (d) učinkoviteje upravljati z intelektualnim kapitalom RR kadrov (eden od elementarnih pogojev za inovativnost in diferenciacijo). Cilji: (1) Ohraniti specifična znanja in omogočiti vpogled, ne le v posamezne podatke, temveč v kontekst posameznih panožnih dejavnosti; (2) Po preverjenih IKT-podprtih scenarijih vzpodbuditi aplikativno usmerjeno medsebojno sodelovanje različnih gosp. subjektov v podravski regiji in sicer z različnimi podpornimi institucijami: izobraževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in razvojnimi (RR), poslovnimi idr. – okrepiti razvojna partnerstva in omogočiti prenos interdisciplinarnih znanj tako na lokalni in regionalni, kot tudi na mednarodni ravni; (3) Promovirati gosp. subjekte podravske regije kot na znanju temelječe gospodarstvo; (4) Vzpodbuditi naložbe v tehnološki razvoj ter povečati praktične sposobnosti in konkurenčnost medsebojno povezljivih gosp. subjektov; (5) Zagotoviti večje število interdisciplinarno usposobljenih raziskovalcev – bodočih strokovnjakov, ki bodo sposobni uspešno povezovati ciljne gosp. panoge.</p>									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	<p>(1) Vzpostavitev konzorcija partnerjev s potrebnimi znanji, izkušnjami in praktičnimi sposobnostmi na področju upravljanja znanj (izpostaviti velja interdisciplinarnost in natančno opredelitev obveznosti vseh akterjev); (2) Zagotovitev potrebnih finančnih sredstev; (3) Oblikovanje politike apliciranja IKT-podprte platforme s strani gosp. subjektov in podpornih institucij, zlasti iz naslova upravljanja pravno-tehničnih tveganj, ki so povezana z zagotavljanjem kakovosti ter vprašanji varovanja znanj in intelektualne lastnine (urejeni odnosi med avtorji, lastniki in posestniki digitalnih vsebin); (4) Vzpostavitev prednostne IKT infrastrukture, ki bo zagotovila neposredno fizično in logično povezanost gosp. subjektov znotraj podravske regije z različnimi podpornimi institucijami; (5) Neposredna pomoč sodelujočim subjektom pri modernizaciji internih RR procesov in njihovem prilagajanju tehnološkim zahtevam sistemske rešitve (platforme) za upravljanje znanj; (6) Promoviranje, svetovanje in izobraževanje končnih uporabnikov in sicer iz naslova posameznih projektnih aktivnosti, vključno s pozivanjem podjetij k uresničevanju strategij, ki pospešujejo ohranjanje obstoječih podatkov, informacij in znanj, njihovo skupno rabo ter vzpodbujajo medsebojno sodelovanje.</p>									
REZULTATI PROJEKTA	<p>(1) Vzpostavljena, stabilizirana in delujoča IKT-podprta omrežna infrastruktura (platforma) za upravljanje znanj, konsolidirana po principu skupne konfiguracijske in več referenčnih baz podatkov; (2) Izdelan spletni informacijski portal po meri končnih uporabnikov, vključno z integriranimi najboljšimi razpoložljivimi tehnološkimi rešitvami za njihovo apliciranje in varovanje; (3) Dokončno oblikovana politika in razrešena procesna vprašanja apliciranja IKT-podprte platforme; (4) Omogočeno učinkovitejše medsebojno sodelovanje gosp. subjektov v podravski regiji z različnimi podpornimi institucijami ter na ta način: (a) olajšan transfer ekspertnih RR znanj; (b) omogočeno hitreje oblikovanje naprednejših poslovnih strategij; (c) omogočeno preprostejše pridobivanje novih znanj (tudi na račun digitalnih vsebin, ki primarno niso bile predvidene kot vsebine izobraževalne narave, pa so se "znašle" v kontekstu RR dejavnosti); (d) omogočeno učinkovitejše upravljanje intelektualnega kapitala.</p>									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebine)		VREDNOST PO LETIH V €								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. vzpostavitev IKT-podprte platforme za upravljanje znanj		338.000,00	164.000,00	128.000,00	44.000,00				674.000,00	
II. oblikovanje relevantnih poslovnih procesov in politik		130.000,00	68.000,00	52.000,00	36.000,00				286.000,00	
III. promocijske aktivnosti, svetovanja in izobraževanja		46.000,00	22.000,00	44.000,00	68.000,00				180.000,00	
SKUPAJ		514.000,00	254.000,00	224.000,00	148.000,00				1.140.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	60.000,00	180.000,00	0	380.000,00	180.000,00	0	340.000,00	0	0	1.140.000,00
%	5,27	15,79	0,00	33,33	15,79	0,00	29,82	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
VZPOSTAVITEV CENTRALNE ADMINISTRATIVNO-INFORMACIJSKE PODPORE OBRTNO-PODJETNIŠKEMU SEKTORJU V PODRAVSKI REGIJI			PODRAVJE		01.09.2007-31.12.2009		2.000.000,00 €			
NOSILEC	OBRTNA ZBORNICA MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	BORIS LIČEN	boris.licen@ozs.si		02/330 35 11						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	OZ Maribor bo skrbela za pomoč članom pri vzpostavljanju informacijske podpore, računalniškem opismenjevanju in za vzpostavitev sistema sprotnega obveščanja vseh članov.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Informacijski razvoj članov zbornice, organiziranje izobraževanj s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in vzpostavitev načina e-komuniciranja v OZ.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Pomoč pri nabavi računalniške opreme in širokopasovnem dostopu do interneta, vzpostavitev sprotnega načina informiranja vseh članov.									
REZULTATI PROJEKTA	Povečan nivo usposobljenosti in opremljenosti uporabnikov informacijskih tehnologij in vzpostavljen sistem komuniciranja in obveščanja med člani OZ.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Vzpostavitev sistema sprotnega obveščanja in baze			500.000,00	1.000.000,00	500.000,00				2.000.000,00	
II. Usposobitev uporabnikov in promocija sistema			100.000,00	600.000,00	300.000,00				1.000.000,00	
III. Vzpostavitev org. za zagotavljanje admin.pomoči				800.000,00	200.000,00				1.000.000,00	
									0,00	
		SKUPAJ	600.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		400.000,00		1.200.000,00			400.000,00			2.000.000,00
%	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
E-REGIJA: E- PODJETNIK: IZGRADNJA E-PODPORNEGA OKOLJA ZA MSP V REGIJI (OKRAJŠAVA: E-PODJETNIK)			Podravska regija		2008-2010		842.000,00 €				
NOSILEC		Gospodarska zbornica Slovenije, Območna Gospodarska zbornica Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Obrtna zbornica slovenije Mestna občina Maribor Občine podravske regije Mariborska razvojna agencija			
		Mojca Tominšek		mojca.tominsek@gzs.si		02/2208 700					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		V okviru okolja želimo izgraditi "e-podporno okolje" za mala in srednje velika podjetja v regiji. Podjetnikom želimo ponuditi osnovo infrastrukturo za samopredstavitev preko spleta in za izvajanje B2B in B2C trženja preko spleta. Preko uporabe skupnega tovrstnega podpornega okolja se bo povečala tudi prepoznavnost regije in njenih potencialov. (več v prilogi)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		V okviru okolja želimo izgraditi "e-podporno okolje" za mala in srednje velika podjetja v regiji. Cilj projekta je širitev uporabe ITK infrastrukture in promocija uporabe e-Storitev za podjetja in potencialne podjetnike.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Predvidene so naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija nalog, izbira tehnološke rešitve, načrtovanje portala in vsebin za e-Izobraževanje, Zagotovitev ITK infrastrukture, Izgradnja sistema (fazna), Priprava poslovnega načrta in ureditev medsebojnih razmerij, Aktivna promocija sistema									
REZULTATI PROJEKTA		Vzpostavljen bo portal e-Podjetnik.si, ki bo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v regiji omogočal dostop do na novo razvitih e-Izobraževalnih storitev, do storitev B2B in B2C, izdelavo in gostovanje predstavitev strani podjetnika in zastojne elektronske spletne naslove. Izdelan bo tudi poslovni načrt za pokrivanje stroškov sistema po zaključku projekta									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni regionalni projekti			stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST	0% MSP	CILJNA VREDNOST	20% MSP		
		Dostopnost do e-storitev			Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	slaba	CILJNA VREDNOST	zelo dobra		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Vodenje in koordinacijana nalog				24.000,00 €	24.000,00 €	18.000,00 €				66.000,00	
Izvedba projekta				300.000,00 €	306.000,00 €	120.000,00 €				726.000,00	
Aktivnosti vidljivosti projekta				15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €				50.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	339.000,00	355.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		330.000,00			500.000,00			12.000,00			842.000,00
%		39,19	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 12 Spodbujanje socialne vključenosti	610.200,00	1.516.200,00	0,00	2.681.570,00	6.185.080,00	200.000,00	2.814.550,00	14.007.600,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 12.1 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.800,00	0,00	1.540.200,00	5.134.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Razširiti paleto socialno in socialno-varstvenih storitev ter drugih storitev v javnem interesu	Število novih socialno in socialno-varstvenih storitev ter drugih storitev v javnem interesu	0	3
3.	Vzpostaviti nova socialna podjetja	Število socialnih podjetij	0	50

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
HIŠA ŽIVLJENJA			Vrbanska c. 30, 2000 Maribor			2007 - 2011		5.134.000,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA, FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., DRUŠTVO HOSPIC			
		Stanka Čremožnik		stanka.cremožnik@guest.arnes.si		059 09 2105					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt je namenjen izboljšanju kvalitete življenja starejših občanov z inovativnim in celostnim pristopom oblikovanja bivanjskih enot znotraj doma, ki omogoča aktivno vključevanje varovancev. V okviru doma bi deloval tudi dnevni center in enota za pomoč na domu. Poudarjena je socialna vključenost, kakovostno življenje in aktivnost. Bližina vrtca in šole bi omogočala vzpostavitev medgeneracijskih stikov in višanja socialne občutljivosti mlajše generacije.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Razširiti paleto socialno-varstvenih storitev v javnem interesu, zagotavljanje pogojev za izboljšanje socialnega skrbstva, povečati število zaposlenih v neprofitnem sektorju, izboljšati kvaliteto življenja ranljivih skupin, razvoj inovativnih pristopov za področje trga dela									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Ureditev prostorov za delovanje doma za starejše občane po inovativnem sistemu bivanjskih enot (četrt generacija domov za ostarele), izobraževanje lastnih kadrov in vzpostavitev sistema, izobraževanja kadrov za podobne tipe domov in izobraževanja posameznikov za delo s starejšimi občani za pomoč na domu, koordinacija dela.									
REZULTATI PROJEKTA		Ponudba socialno-varstvenih storitev, povečanje števila zaposlenih v neprofitnem sektorju, usposobljenost za delo na domu, dvig kvalitete življenja, seminarji in delavnice.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1 program, 30 zaposlenih	
		Nova stanovanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	4	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. faza - priprava načrtov			200.000,00 €							200.000,00	
II. faza - izobraževanje kadra in priprava investicije				400.000,00 €						400.000,00	
III. faza - izvedba investicije					2.000.000,00 €	2.000.000,00 €				4.000.000,00	
IV. faza - dokončanje investicije in izvajanje programa							534.000,00 €			534.000,00	
SKUPAJ			200.000,00	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	534.000,00	0,00	0,00	5.134.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR						3.593.800,00		1.540.200,00			5.134.000,00
%		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 12.2 Preprečevanje socialne izključenosti in neenakosti	610.200,00	1.516.200,00	0,00	2.681.570,00	2.591.280,00	200.000,00	1.274.350,00	8.873.600,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Vzpodbuditi razvoj in izvajanje konceptov in mehanizmov za socialno vključitev ranljivih skupin	Število novih mehanizmov za socialno vključitev ranljivih skupin	0	4
2.	Izboljšati kakovost življenja ranljivih skupin	Število realiziranih novih projektov za izboljšanje kvalitete življenja ranljivih skupin	0	8
3.	Doseči boljšo usklajenost družinskega in poklicnega življenja	Število novih storitev usmerjenih v usklajevanje družinskega in poklicnega življenja	0	4

I. SPLOŠNI OPIS												
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
PRAVICE ZA VSE				Podravje		2007 - 2013		695.000,00 €				
				NOSILEC				Zavod PIP		PARTNERJI Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Občina Slovenska Bistrica, Občina Ruše, Občina Ormož, Občina Lenart, Občina Majšperk, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Študentska organizacija Univerze v Mariboru		
				KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL				
		Srečko Đurov		srecko.durov@zavodpip.si		031 544 356						
II. OPIS PROJEKTA												
KRATEK OPIS PROJEKTA		Vzpostavitev centrov za pravno pomoč, alternativno reševanje sporov, informiranje o EU in izobraževanje v občinah Slovenska Bistrica, Ruše, Lenart, Ormož in Majšperk. Razvoj in izvajanje dejavnosti v vseh novonastalih centrih in že obstoječih v Mariboru in Ptuj. - Glej prilogo.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Dvig pravne varnosti in osveščenosti lokalnega prebivalstva v Podravju in posredovanje točnih, aktualnih ter relevantnih informacij o EU. - Glej prilogo.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Za dosego zastavljenih ciljev bomo vzpostavili nove centre, začeli izvajati vse prijavljene dejavnosti, vzpostavili razvojna partnerstva, izvedli številne projekte in vlagali energijo ter sredstva v razvoj dejavnosti. - Glej prilogo.										
REZULTATI PROJEKTA		Nova delovna mesta, pravna pomoč občanom, reševanje njihovih sporov, številni projekti, dvig informiranosti o EU, razvojna partnerstva ter s tem posledično izboljšanje kvalitete življenja v teh okoljih. - Glej prilogo.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nova kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	10	CILJNA VREDNOST	20		
		Vzpostavljena razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	6	CILJNA VREDNOST	30		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA												
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ		
Vzpostavitev centrov v Slovenski Bistrici, Rušah, Lenartu, Ormožu, Majšperku					35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	210.000,00		
Izvajanje dejavnosti (v obstoječih in novostalih centrih)				25.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	245.000,00		
Razvoj dejavnosti (v obstoječih in novostalih centrih)				20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	135.000,00		
Projekti				10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	105.000,00		
			SKUPAJ	35.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	695.000,00		
STRUKTURA FINANCIRANJA			Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ		
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR			180.000,00			315.000,00		200.000,00		695.000,00		
%		0,00	25,90	0,00	0,00	45,32	0,00	28,78	0,00	100		

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN V ŠIRŠE SOCIALNO IN DELOVNO OKOLJE (VeRSO)			Maribor, Svečina, Ptuj, Vičava			1.10.2007-31.12.2009 (IN DALJE)		3.817.800,00 €			
NOSILEC		OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA					PARTNERJI				
							IZOBRAŽEVALNO RAZISKOVALNI INŠTITUT OZARA LJUBLJANA; OZARA, INVALIDSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O., ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ				
IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.							
KONTAKTNI PODATKI:		IGOR HRAST		igor.hrast@ozara.org		02/33 00 444					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt vključevanja ranljivih skupin v širše socialno in delovno okolje je sestavljen iz več delov - gre za ureditev dnevnega centra, stanovanjske skupine v Mariboru in na Ptuj, ureditev invalidskega podjetja v Mariboru, adaptacijo gradu in ureditev nočitvenih kapacitet v gradu Svečina, ter ureditev gostinskega lokala na Vičavi (Ptuj)									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Glavni fokus projekta je izboljšati skupnostno skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju, in ostalih ranljivih skupin, ter povečati njihove možnosti za ustrezno integracijo v delovnem in bivanjskem okolju, hkrati pa bi se z vlaganjem v infrastrukturo ohranjala tudi kulturna dediščina in bi se zagotovila delovna mesta in zaposlitveni programi za ranljive skupine.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Predvideva se: adaptacija prostorov za dnevni center v Mariboru in na Ptuj, adaptacija stanovanjske skupine na Ptuj, adaptacija nekdanje vojašnice na Vičavi na Ptuj in preureditev objekta v gostinski obrat, adaptacija in preureditev gradu Svečina, s čimer bi se pridobile nočitvene kapacitete in gostinski obrat									
REZULTATI PROJEKTA		Prenovljeni objekti v skupni izmeri 3.500m2, razvoj in implementacija socialnovarstvenih programov, razvoj novih zaposlitvenih programov za ranljive skupine, kreacija novih delovnih mest, vzpostavitev turistične dejavnosti na gradu Svečina, vzpostavitev gostinske dejavnosti na Vičavi na Ptuj									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	70	CILJNA VREDNOST	120	
		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Pridobitev dokumentacije, adaptacija in priprava objekta			238.000,00 €	2.845.800,00 €						3.083.800,00	
II. Informiranje ciljne populacije				7.000,00 €	5.000,00 €					12.000,00	
III. Vključevanje ciljne populacije					5.000,00 €					5.000,00	
IV. Organizacija in izvajanje aktivnosti, evalvacija					717.000,00 €					717.000,00	
SKUPAJ			238.000,00	2.852.800,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.800,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		20.000,00	566.000,00	0,00	2.481.570,00	0,00	0,00	30.000,00	675.000,00	45.230,00	3.817.800,00
%		0,52	14,83	0,00	65,00	0,00	0,00	0,79	17,68	1,18	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
POKRAJINSKI CENTER ZA POMOČ NA DOMU			ŠTEJERSKA REGIJA			1.06.2007 DO 31.12.2010		2.160.800,00 €		
NOSILEC	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR					PARTNERJI				
						MESTNA OBČINA MARIBOR, PREDVIDENI -POTENCIALNI PARTNERJI PA OBČINE UPRAVNIH ENOT: MARIBOR, SLOVENSKA BISTRICA, RUŠE, PESNICA, LENART				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	MIRIJANA MAJHENIČ	mima.zpnd@triera.net		02/23-505-20						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Organiziranje, koordiniranje, vodenje in razvoj storitev in programov za pomoč na domu starim, bolnim in osebam z invalidnostmi									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Prilagajanje potrebam družbe z visokim deležem starega prebivalstva, razvoj staremu človeku prijaznih programov oskrbe in kakovostnega življenja, povečevanje socialne vključenosti ranljivihskupin prebivalstva									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Ustanavljanje enot Centra za pomoč na domu Maribor, ustanavljanje krajevnih medgeneracijskih središč									
REZULTATI PROJEKTA	5 enot pokrajinskega centra za pomoč na domu s sedežem v Mariboru, 10 medgeneracijskih središč, pokrajinski operativni center za pomoč na daljavo									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih storitev na področju socialne ekonomije					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	9	CILJNA VREDNOST	50
	Število novih zaposlitev na področju socialne ekonomije					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	70	CILJNA VREDNOST	235
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Operativni center za varovanje na daljavo				293.000,00 €	200.300,00 €					493.300,00
II.Ustanovitev enot Centra za pomoč na domu				537.500,00 €	537.500,00 €					1.075.000,00
IIIUstanovitev krajevnih medgeneracijskih središč				118.900,00 €	179.400,00 €	294.200,00 €				592.500,00
										0,00
		SKUPAJ	0,00	949.400,00	917.200,00	294.200,00	0,00	0,00	0,00	2.160.800,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	540.200,00	540.200,00		200.000,00	556.280,00				324.120,00	2.160.800,00
%	25,00	25,00	0,00	9,26	25,74	0,00	0,00	0,00	15,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
MOTIVACIJA ZA DELO, MOTIVACIJA ZA ŽIVLJENJE (AKRONIM: PROSPERITETA)			Maribor z okolico			2007-10		1.200.000,00 €		
NOSILEC		ZRZS OS MB					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		PARTNERJI LOKALNEGA ZAPOSLOITVENEGA PAKTA		
		Valentina Plemenitaš		valentina.plemenitas@ess.gov.si		02 252 53 71				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Dolgotrajno brezposelnim nad 45 let omogočiti ponovno vključitev na trg dela.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Povečati zaposljivost starejših nad 45 let.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Oblikovanje interdisciplinarne skupine za promocijo veščin in znanj dolgotrajno brezposlenih nad 45 let ter oblikovanje motivacijskih programov oz. svetovanja za dolgotrajno brezposelne in oblikovanje spodbud za delodajalce - priprava programov usposabljanja.								
REZULTATI PROJEKTA		Razvit koncept zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih nad 45 let; promocija njihovih izkušenj in znanj za različne javnosti, še posebej prihodnje delodajalce; priprava individualnih načrtov zaposlovanja - svetovanje; mentoriranje; motiviranje; dogovor z delodajalci;								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	100
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
vzpostavitev pisarne za dolgotrajno brezposelne, priprava programa				180.000,00 €						180.000,00
svetovanje, motiviranje; usposabljanja; zaposlitev, spremljanje				300.000,00 €	420.000,00 €	300.000,00 €				1.020.000,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	480.000,00	420.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR			180.000,00			1.020.000,00				1.200.000,00
%		0,00	15,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
HIŠA OTROK IN OTROŠKE USTVARJALNOSTI			Vrbanska c. 30, 2000 Maribor			2008 - 2013		1.000.000,00 €		
NOSILEC	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA					PARTNERJI INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA, FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, SPOMINČICA - Slovensko združenje za pomoč pri demenci				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Nataša Kepe Globevnik	natasa.globevnik@gmail.com		041 291 042						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Projekt je namenjen vzpostavitvi dodatnih inovativnih oblik varstva otrok in mladostnikov: za predšolske otroke možnost občasnega fleksibilnega varstva in skupin, kjer se srečujejo otroci in starši, za šolske otroke fleksibilno popoldansko ali dopoldansko varstvo z integriranimi interesnimi dejavnostmi in učno pomočjo, v času počitnic tematski tedni in tabori, ki združujejo kapacitete prostorov za dnevne centre in kapacitete dijaških domov v objektu									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Razširiti paleto socialno-varstvenih storitev v javnem interesu, zagotavljanje pogojev za izboljšanje socialnega skrbstva, povečati število zaposlenih v neprofitnem sektorju, izboljšati kvaliteto življenja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti, vključno za delovanje glasbene šole, računalniške učilnice in prostorov za športne aktivnosti; aktivnosti za informiranje uporabnikov, izobraževanje kadrov, izobraževanje prostovoljcev, koordinacija dela.									
REZULTATI PROJEKTA	Ponudba socialno-varstvenih storitev, povečanje števila zaposlenih v neprofitnem sektorju, dvig kvalitete življenja otrok in mladostnikov.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1 program, 10 oseb
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	25.000
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. faza - načrtovanje investicije			25.000,00 €							25.000,00
II. faza - izgradnja investicije				500.000,00 €						500.000,00
III. faza - izvajanje programa					95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	475.000,00
										0,00
SKUPAJ			25.000,00	500.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	1.000.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	50.000,00	50.000,00			700.000,00		200.000,00			1.000.000,00
%	5,00	5,00	0,00	0,00	70,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 13 Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev	29.971.122,81	12.690.452,79	0,00	60.747.852,54	14.389.107,00	100.000,00	8.057.154,00	125.955.689,14

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 13.1 Izgradnja cestne prometne infrastrukture	10.611.166,29	268.875,25	0,00	15.158.514,81	0,00	0,00	0,00	26.038.556,35

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Izboljšanje cestne prometne infrastrukture	Število km posodobljenih ali novo izgrajenih cest		200 km
2.	Zmanjšanje števila prometnih nesreč	Število prometnih nesreč	9051	8000

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
REKONSTRUKCIJA OBČINSKE LOKALNE CESTE LOVRENC NA POHORJU-LEHEN			Recenjak, Rdeči Breg			2008-2009		642.228,17 €			
NOSILEC		OBČINA LOVRENC NA POHORJU					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Občine Podravske regije			
		Albina PAJTLER		albina.pajtler@lovrenc.si		02/63-00-557					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		sanacija obstoječega vozišča (30%), nato kompletna sanacija zgornjega ustroja, ureditev izogibalšč, ureditev odvodnjavanja									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		povečanje varnosti v cestnem prometu, kvalitetna povezava med gospodarskimi in turističnimi subjekti v sosednjih občinah Podvelka in Ribnica na Pohorju, boljša prometna povezava do kmetij in s tem dana možnost razvoja kmečkega turizma, varnejša šolska pot									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		pripravljalna dela, sanacija obstoječega cestišča, zemeljska dela spodnjega ustroja, odvodnjavanje, zgornji ustroj, zaključna dela in oprema ceste									
REZULTATI PROJEKTA		izboljšanje cestne infrastrukture									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izgradnja cestne prometne infrastrukture				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	slaba	CILJNA VREDNOST	dobra	
						%	IZHODIŠČNA VREDNOST	50	CILJNA VREDNOST	95	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
rekonstrukcija-1.del (Odcep R3-701-do mostu Vuhred)				321.114,00 €						321.114,00	
rekonstrukcija-2. del (most Vuhred-Hrastnikov vrh)					321.114,17 €					321.114,17	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	321.114,00	321.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	642.228,17	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		187. 316,17			454.912,00						642.228,17
%		29,16	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE DUPLŠKI VRH (l=1520m)			OBČINA DUPEK		01.08.2007 - 01.10.2010		1.605.280,00 €			
NOSILEC	OBČINA DUPEK, Cesta 4. julija 106, 2241 SPODNJI DUPEK				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	FRANC BEBER	franc@duplek.si		02/684-09-13						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Z rekonstrukcijo LC Dupleški vrh z pločnikom bo bistveno izboljšana varnost vseh udeležencev. Cesta bo izboljšala regionalno povezavo med cesto R7-310 in občinama Lenart in Desternik, ter omogočila dostop na avtocesto na uvozu pri Hrastovcu.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen projekta je izboljšati prometno infrastrukturo na tem področju. Cilji projekta so večja varnost udeležencev prometa, večja pretočnost prometa in povečanje logističnih zmožnosti.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Odkup gospodarskega poslopja, izdelave projektov, rekonstrukcija vozišča, preplastitev vozišča, enostranski hodnik za pešče, postavitve zidov, javna razsvetljava, ostala dela									
REZULTATI PROJEKTA	Rekonstruirana cesta z pločnikom v dolžini 1520m, z izboljšano varnostjo in boljša medregionalna povezava									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Izgradnja cestne prometne infrastrukture				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1,52	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava projektne dokumentacije			40.000,00 €							40.000,00
I. faza izvedba				521.760,00 €						521.760,00
II. faza izvedbe					521.760,00 €					521.760,00
III. faza izvedbe						521.760,00 €				521.760,00
		SKUPAJ	40.000,00	521.760,00	521.760,00	521.760,00	0,00	0,00	0,00	1.605.280,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	1.119.251,22			486.028,78						1.605.280,00
%	69,72	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA LOKALNIH CEST: LC 440500 MAKOLE-STOPERCE NA ODSEKU MAKOLE-BABNA LOKA LC 440510 JELOVEC-GAVEZ NA ODSEKU JELOVEC ŠEGA			LC 440500 in LC 44510		01.08.2007 - 30.10.2008		646.500,00 €			
NOSILEC	OBČINA MAKOLE				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	ALOJZ GORČENKO		alozj.gorcenko@obcina-makole.si		02 80 29 200					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Cesti LC 440500 in LC 440510 sta tenutno v takšnem stanju, da ne omogočata nadaljnega turističnega razvoja v tem delu občine. Cesti vodita do raznih turistično zanimivih točk: pot Forma Viva, cerkev Sveta Ana, ruševine starega gradu Štatenberg, kraška jama Belojača, razvijajo se turistične kmetije in vinotoči, ob cestah so primeri stare kmečke arhitekture. Cesti sta zelo dotrajani in nujno potrebni obnove.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Izboljšati cestno infrastrukturo, ki bo omogočila hitrejše odvijanje prometa ter širitev turistične dejavnosti in drugih aktivnosti ob teeh prometnicah. Z realizacijo se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja na teh cestah in izboljšala prometna varnost ter urejenost zaselkov ob cestah.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izgradnja cestne infrastrukture									
REZULTATI PROJEKTA	3.865 m asfaltairane ceste v širini 4,0 do 4,5 m									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Izgradnja cestne prometne infrastrukture				meter	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	3865	
	Stroški letnega vzdrževanja cestne infrastrukture				€ / km / leto	IZHODIŠČNA VREDNOST	3500	CILJNA VREDNOST	200	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Projektna dokumentacija			12.000,00 €						12.000,00	
Nadzor			2.500,00 €	18.500,00 €					21.000,00	
Obnmoa cest				514.450,00 €	99.050,00 €				613.500,00	
									0,00	
SKUPAJ			14.500,00	532.950,00	99.050,00	0,00	0,00	0,00	646.500,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	284.050,00			362.450,00					646.500,00	
%	43,94	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 203-110 ZG. PORČIČ-ZG ROČICA, MODERNIZACIJA LC 203-110-obcina-Sv.Ana.doc.			Žice. Zg. Ročica in Sp. Žerjaci		od 01.10.2007 do 01.10.2008		620.000,00 €			
NOSILEC	OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH				PARTNERJI					
					OBČINA LENART in OBČINA BENEDIKT					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	VIKTOR KAPL	tajnik@sv-ana.si		02 729 58 80						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	BOLJŠA OSNOVNO - TRANZITNA POVEZAVA MED OBČINAMI SVETA ANA, LENART IN BENEDIKT									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, MANJ ZASTOJEV, MANJŠE ONESNAŽEVANJE, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	IZGRADNJA OZIROMA MODERNIZACIJA CESTNE INFRASTRUKTURE									
REZULTATI PROJEKTA	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, MANJ ZASTOJEV, MANJŠE ONESNAŽEVANJE, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Potovalni čas med kraji v regiji, v druge regije, mestna središča in sosednje države				čas	IZHODIŠČNA VREDNOST	2	CILJNA VREDNOST	1	
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	4,65	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
DOKUMENTACIJA			7.000,36 €						7.000,36	
PREDELA			25.422,00 €						25.422,00	
ZEMELJSKA DELA, NADZOR			166.933,00 €						166.933,00	
VOZ.KONSTRUKCIJE,ODVODNJAVANJE, OPREMA, ZAKLJUČNA DELA				420.644,45 €					420.644,45	
		SKUPAJ	199.355,36	420.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	619.999,81	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	180.833,33	0,00		439.166,67						620.000,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
UREDITEV CEST V OBČINI OPLOTNICA -CESTE			OPLOTNICA			1.1.2007-30.9.2007		625.939,00 €			
NOSILEC		OBČINA OPLOTNICA, GRAJSKA CESTA 1, 2317 OPLOTNICA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		BOJANA VUČINA		OKOLJE.OPLOTNICA@SIOL.NET		02 8450900, 8450905					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		ASFALTIRANJE LOKALNIH CEST V OBČINI OPLOTNICA									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		IZBOLJŠANJE PROMETNIH POVEZAV, VARNOSTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		OBNOVA CEST - IZGRADNJA TAMPONA IN ASFALTIRANJA									
REZULTATI PROJEKTA		HITREJŠA POVEZAVA OBČINE OPLOTNICA Z OSTALIMI OBČINAMI, IZBOLJŠANJE GOSPODARSKIH RAZMER NEPOSREDNO OB CESTI, ZAGOTOVITEV NOVIH DELOVNIH MEST ZARADI POVEČANJA TURISTIČNIH GOSTOV, SPLOŠNI RAZVOJ KRAJA IN NJEGOVE OKOLICE.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izgradnja cestne prometne infrastrukture				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
										0,00	
IZVEDBA TAMPONA IN ASFALTIRANJA			625.939,00 €							625.939,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			625.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.939,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		424.438,41			201.500,59						625.939,00
%		67,81	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
REKONSTRUKCIJA CESTE OD KAMNICE PREKO ROŠPOHA IN MORSKEGA JARKA DO SP. KUNGOTE - CESTA KAMNICA- SP. KUNGOTA			Mestna občina Maribor in občina Kungota			2007, 2008, 2009		4.170.000,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
						Občina KUNGOTA				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Branko BELCA, univ.dipl.inž.str.	branko.belca@maribor.si		220 14 18						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Rekonstrukcija ceste na potezi Kamnica-Rošpoh-Morski jarek je potrebna zaradi ureditve pomembne prometne povezave Maribor-Kungota, ki je edina na severni strani Mestne občine Maribor. Po tej cesti se odvija glavna prometna povezava občine Kungota z občino Maribor, ker je ta povezava hkrati tudi najkrajša pot med Mariborom in Kungoto. Izvedba je planirana v treh fazah..									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Ureditev vozne površine, komunalna ureditev in izvedba enostranskega pločnika s kolesarsko stezo.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izgradnja cestne / prometne infrastrukture.									
REZULTATI PROJEKTA	Projekt bo realiziral dolgoletne zahteve krajanov Kamnice,Rošpoha in sosednje občine Kungota po prometni povezavi in boljši dostopnosti gospodarskih objektov									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Izgradnja cestne prometne infrastrukture					km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	5.404 m ceste
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja					km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2.184 m kanal.
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1.faza: rekonst odseka ceste v Rošpoh do PP 69, l-620 m in 300m v Morskem j.			470.000,00 €	480.000,00 €						950.000,00
2.faza: rekons. odseka ceste v Rošpoh, l- 1,700 m in 1000m v Morskem jarku				1.320.000,00 €						1.320.000,00
3.faza: rekons. odseka ceste do Morskega jar.,l- 1,300 m in 484m v Morskem j					1.900.000,00 €					1.900.000,00
										0,00
SKUPAJ			470.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	1.216.250,00			2.953.750,00						4.170.000,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZVEDBA KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA KOLODVORSKI ULICI S CESTO V PODJETNIŠKO CONO OD LESKOVARJEVE DO KOLODVORSKE ULICE			Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica		1.7.2007 - 15.12.2007		997.833,86 €			
NOSILEC	Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Branko ŽNIDAR	branko.znidar@slov-bistrica.si		02/8432842						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja krožnega križišča s povezovalno cesto od Kolodvorske do Leskovarjeve ulice je nujno potrebna za vzpostavitev ustreznega prometnega režima za dostop v Podjetniško cono Bistrica.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Cilj projekta je izgradnja krožišča s povezovalno cesto, ki bo skrbela za dostop do PC Bistrica.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Predvidene so aktivnosti fizične izgradnje investicije z ustreznim nadzorom nad potekom investicije.									
REZULTATI PROJEKTA	Rezultat projekta bo izgrajeno krožišče s povezovalno cesto in s tem omogočen lažji prometni dostop do PC Bistrica.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Izgradnja cestne prometne infrastrukture					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izvedba investicije			978.513,86 €							978.513,86
Gradbeni nadzor			19.320,00 €							19.320,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			997.833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.833,86
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	291.034,87			706.798,99						997.833,86
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
IZGRADNJA JUŽNE OBVOZNE CESTE - III. ETAPA			Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica		1.9.2007 - 30.9.2009		632.400,00 €				
NOSILEC		Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		DANICA SAGADIN LESKOVAR		danica.sagadin@slov-bistrica.si		02/8432831					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izgradnja III. Etape južne obvozne ceste je nujno potrebna za vzpostavitev ustreznega prometnega režima za dostop v Podjetniško cono Bistrica.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj projekta je izgradnja dela južne obvozne ceste, ki bo skrbela za dostop med PC Bistrica in podjetji v coni bivšega podjetja LIP.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Predvidene so aktivnosti fizične izgradnje investicije z ustreznim nadzorom nad potekom investicije.									
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat projekta bo izgrajena II. etapa južne obvozne ceste in s tem omogočen lažji prometni dostop do PC Bistrica.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izgradnja cestne prometne infrastrukture				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	0,2	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Izvajanje investicije				200.000,00 €	420.000,00 €					620.000,00	
Gradbeni nadzor				4.000,00 €	8.400,00 €					12.400,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	204.000,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.400,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		196.044,00			436.356,00						632.400,00
%		31,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
OBNOVA LOKALNEGA CESTNEGA OMREŽJA			Območje občine Pesnica		2007-2013		7.000.000,00 €				
NOSILEC		Občina Pesnica				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Občina Lenart, Občina Kungota, Občina Šentilj			
		Vilko Fartely		vilko.fartely@pesnica.si		02 65-42-328					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Obnova lokalnega cestnega omrežja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Posodobitev lokalnega cestnega omrežja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Protiprašna preplastitev posameznih odsekov lokalnih cest oziroma obnova obstoječih odsekov.									
REZULTATI PROJEKTA		Posodobitev cestnega omrežja v občini in regiji.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Skupni regionalni projekti			število		IZHODIŠČNA VREDNOST	5	CILJNA VREDNOST	7	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Gradbena dela na cestah			1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	7.000.000,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		4.200.000,00			2.800.000,00						7.000.000,00
%		60,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
REKONSTRUKCIJA LC LOKA, MORJE, KOPIVNIK			Podravska regija, Občina Rače - Fram			maj 2008 - september 2009		650.000,00 €			
NOSILEC		Občina Rače - Fram					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Lidija Belca		lidija.belca@race-fram.si		02 609 60 19					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		boljša n lažja povezava do dveh turističnih kmetih in razvoj naselij ob tej lokalni cesti									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		adaptacija in rekonsturkija cestišča, ureidtev pripadajoče prometne infrastrukture									
REZULTATI PROJEKTA		boljša dostopnost do turističnih kmetij, večja prometna varnost na tej LC, boljša povezava med posameznimi kraji in sosednjo občino Slovenska Bistrica in s tem povečanje gospodarskega razvoja									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izgradnja cestne prometne infrastrukture				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
predдела				50.000,00 €						50.000,00	
zemeljska dela				50.000,00 €	50.000,00 €					100.000,00	
voziščna konstrukcija				300.000,00 €	200.000,00 €					500.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		200.000,00			450.000,00						650.000,00
%		30,77	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
OBVOZNICA TRG VELKA			KS Velka		2008-2009		1.221.847,67 €				
NOSILEC		OBČINA ŠENTILJ				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		DANICA DROZG		danica.drozg@sentilj.si		02/6506-200					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		rekonstrukcija in izgradnja obvoznice v podnožju hriba s cerkvijo in izgradnja avtobusne postaje ter ureditev odvodnjavanja									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		ureditev vaškega trga v smislu varnosti, dostopnosti, boljše pretočnosti lokalne ceste, ki je tudi pomembna regijska povezava									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		nakup zemljišč, gradnja									
REZULTATI PROJEKTA		zagotovitev varnega in urjenega prometa ter urejenega vaškega naselja ene najlepših slovenskih vasi, ki ima velike turistične potenciale									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izgradnja cestne prometne infrastrukture					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	860	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
nakup zemljišč, gradnja				753340,18	468.507,49					1.221.847,67	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	753.340,18	468.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.847,67	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		356.372,24			865.475,43						1.221.847,67
%		29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS																		
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA											
REKONSTRUKCIJA LC 392000			Selnica ob Muri-Srebotje		2009		1.684.958,65 €											
NOSILEC		OBČINA ŠENTILJ					PARTNERJI											
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.												
		DANICA DROZG		danica.drozg@sentilj.si		02/6506-200												
II. OPIS PROJEKTA																		
KRATEK OPIS PROJEKTA		rekonstrukcija ceste s sanacijo plazov na obstoječi lokalni cesti																
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		ureditev pomembne regionalne lokalne ceste, ki ima tudi velik turistični pomen																
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		nakup zemljišč, gradnja																
REZULTATI PROJEKTA		zagotovitev dostopnosti, varnosti, pričakovanega povečanega pretoka ceste regionalnega pomena																
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izgradnja cestne prometne infrastrukture				IZHODIŠČNA VREDNOST		0		CILJNA VREDNOST 2400								
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST										
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA																		
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €															
			2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		SKUPAJ	
nakup zemljišč, sanacija plazov, rekonstrukcija							1.684.958,65										1.684.958,65	
																	0,00	
																	0,00	
																	0,00	
SKUPAJ			0,00		0,00		1.684.958,65		0,00		0,00		0,00		0,00		1.684.958,65	
STRUKTURA FINANCIRANJA			Državni proračun		EU SREDSTVA						Zasebna sredstva		Kredit		Drugo		SKUPAJ	
					Kohezijski sklad		Evropski sklad za regionalni razvoj		Evropski socialni sklad		Evropski sklad za razvoj podeželja							
EUR			491.446,27				1.193.512,38										1.684.958,65	
%			29,17		0,00		0,00		70,83		0,00		0,00		0,00		100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 203060 OSEK - BENEDIKT - SVETA ANA Z IZGRADNJO KOLESARSKE POTI V DOLŽINI 12.159 M (REKONSTRUKCIJA LC 203060)			OBČINA SVETA TROJICA, BENEDIKT IN SVETA ANA		01.01.2009 - 30.09.2012		1.414.360,00 €			
NOSILEC	OBČINA BENEDIKT, ČOLNIKOV TRG 5, 2234 BENEDIKT					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		OBČINA SVETA TROJICA IN OBČINA SVETA ANA				
	ANDREJA ERJAVEC	andreja.erjavec@benedikt.si		02 703 60 89						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	BOLJŠA OSNOVNO - TRANZITNA POVEZAVA MED OBČINAMI CERKVENJAK, SVETA TROJICA, LENART, BENEDIKT IN SVETA ANA									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	IZGRADNJA OZIROMA MODERNIZACIJA CESTNE INFRASTRUKTURE									
REZULTATI PROJEKTA	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, MANJ ZASTOJEV, MANJŠE ONESNAŽEVANJE, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Potovalni čas med kraji v regiji, v druge regije, mestna središča in sosednje države				čas	IZHODIŠČNA VREDNOST	2	CILJNA VREDNOST	1	
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	12	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
DOKUMENTACIJA					13.000,00 €				13.000,00	
TERENSKA PRIPRAVLJALNA DELA IN ASFALTIRANJE						450.680,00 €	450.680,00 €		901.360,00	
ZAKLJUČNA UREDITEV CESTIŠČA								500.000,00 €	500.000,00	
									0,00	
		SKUPAJ	0,00	0,00	13.000,00	450.680,00	450.680,00	500.000,00	0,00	1.414.360,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	400.000,00	0,00		1.014.360,00						1.414.360,00
%	28,28	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
REKONSTRUKCIJA CESTE Z IZGRADNJO PLOČNIKA TER KOLESARSKO STEZO-SELNICA			Projekt bo izvajan na k.o. Sp. Selnica		Projekt bo trajal predvidoma 7 let		620.000,00 €			
NOSILEC	Občina Selnica ob Dravi				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	župan Jurij LEP		jurij.lep@selnica.si		02/6730202					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Regionalna cesta G1-1, je edina cestna povezava po Dravski dolini mesta Maribor, letališča Maribor, z gornjim delom Štajerske in Koroške regije. Prav zaradi tega je promet močno povečan, hoja ob cestišču pa ogroža tako pešce, kolesarje kot voznike. Z rekonstrukcijo ceste bomo pridobili hodnik za pešce, pločnike z kolesarsko stezo ter krožišče ob pokopališču.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Regionalna cesta G1-1 je visoko frekventna, v središču Selnica stisnjena v ozko grlo, zato je nujno potrebna izgradnja hodnika za pešce ter pločnikov. Projekt podpirajo cilji ukrepa izboljšanje cestne prometne infrastrukture in izboljšanje prometne varnosti.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Projekt je razdeljen na več faz, od katerih zajema vsaka faza cca 200 m izgradnje pločnika.									
REZULTATI PROJEKTA	Zagotoviti varno pot v šolo in iz nje, za otroke in mladostnike, zagotoviti varno pot do pokopališča za vse občane ob visoko frekventni regionalni cesti, izboljšano vključevanje v promet.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dolžina obnovljene ceste in novo izgrajenega pločnika				m	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1.200	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Faza			50.000,00 €						50.000,00	
I. Faza - II. del				95.000,00 €					95.000,00	
II. Faza					95.000,00 €				95.000,00	
III., IV., V., VI. Faza						95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	380.000,00	
SKUPAJ			50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	620.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	93.000,00	217.000,00		310.000,00						620.000,00
%	15,00	35,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE ORMOŽ-IVANJKOVCI			Občina ormož		2008-2009		855.407,00 €			
NOSILEC	Občina Ormož					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Modernizacija lokalne ceste na relaciji Ormož - Ivanjkovci, št. ceste: 302-090 v dolžini 7.172m.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Priprava investicijske in tehnične dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.								
REZULTATI PROJEKTA		Modernizirana lokalna cesta na relaciji Ormož-Ivanjkovci, št. 302-090 v dolžini 7.172m.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dolžina modernizirane ceste				m	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7.172	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava investicijske in tehnične dokumentacije				49.008,00 €						49.008,00
Izvedba modernizacije				374.171,57 €	416.415,69 €					790.587,26
Strokovni nadzor				7.483,43 €	8.328,31 €					15.811,74
										0,00
SKUPAJ			0,00	430.663,00	424.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.407,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	249.540,00			605.867,00						855.407,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE ORMOŽ - KORAČICE				Občina Ormož		2008-2010		1.275.720,00 €		
NOSILEC	Občina Ormož					PARTNERJI				
						Občina Sv. Tomaž				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Modernizacija lokalne ceste na relaciji Ormož - Koračice št. ceste: 302-020 v dolžini 11.166m.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja ter drugih objektov na cesti.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava investicijske dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.									
REZULTATI PROJEKTA	Modernizirana lokalna cesta na relaciji Ormož - Koračice št. 302-020 v dolžini 11.166 m.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dolžina modernizirane ceste					m	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	11.166
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava investicijske in tehnične dokumentacije				84.000,00 €						84.000,00
Izvedba modernizacije					590.444,53	577.441,07				1.167.885,60
Strokovni nadzor					12.049,88 €	11.784,52 €				23.834,40
										0,00
SKUPAJ			0,00	84.000,00	602.494,41	589.225,59	0,00	0,00	0,00	1.275.720,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	372.086,00			903.634,00						1.275.720,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE SREDIŠČE OB DRAVI-VITAN-VUZMETINCI			Občina Ormož in Občina Središče ob Dravi		2009-2011		961.080,00 €			
NOSILEC	Občina Ormož				PARTNERJI					
					Občina Središče ob Dravi					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Modernizacija lokalne ceste na relaciji Središče ob Dravi - Vitan - Vuzmetinci, št. ceste: 302-060 v dolžini 7.156 m.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.									
REZULTATI PROJEKTA	Modernizirana lokalna cesta na relaciji Središče ob Dravi - Vitan - Vuzmetinci, št. 302-060 v dolžini 7.156 m.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dolžina modernizirane ceste				m	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7.156	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Priprava investicijske in tehnične dokumentacije					48.000,00 €				48.000,00	
Izvedba modernizacije in strokovni nadzor					162.754,80 €	419.040,00 €	313.405,20 €		895.200,00	
Strokovni nadzor					3.240,00 €	8.376,00 €	6.264,00 €		17.880,00	
									0,00	
SKUPAJ			0,00	0,00	213.994,80	427.416,00	319.669,20	0,00	961.080,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	280.315,00			680.765,00						961.080,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
NOVOGRADNJA LOKALNE CESTE DO DOMAČIJE MAGDIČ			Občina Ormož		2007-2008		210.000,00 €				
NOSILEC		Občina Ormož				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
		Alojz SOK	alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Novogradnja lokalne ceste do domačije Magdič									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Omogočiti dostop do domačije Magdič									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izgradnja nove lokalne ceste									
REZULTATI PROJEKTA		Nova lokalna cesta do domačije Magdič v dolžini 600 m.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Izgradnja cestne prometne infrastrukture			km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	0,6		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Priprava investicijske in tehnične dokumentacije			7.500,00 €							7.500,00	
Odkup zemljišč				19.800,00 €						19.800,00	
Izvedba modernizacije				178.568,40 €						178.568,40	
Strokovni nadzor				4.131,60 €						4.131,60	
SKUPAJ			7.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		35.000,00	26.250,00		148.750,00						210.000,00
%		16,67	12,50	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE SKOZI NASELJE ŠALOVCI			Občina Središče ob Dravi			2007-2007		205.002,00 €			
NOSILEC		Občina Središče ob Dravi					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Jurij Borko		obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net		02 741 66 10; 031 611 674					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Modernizacija lokalne ceste skozi naselje Šalovci, št. ceste: 302-040 v dolžini 2.800 m.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Priprava investicijske in tehnične dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.									
REZULTATI PROJEKTA		Modernizacija lokalne ceste skozi naselje Šalovci, št. ceste: 302-040 v dolžini 2.800 m.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dolžina modernizirane ceste				m	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2.800	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Izvedba modernizacije in strokovni nadzor			205.002,00 €							205.002,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			205.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.002,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		34.167,00	25.625,25		145.209,75						205.002,00
%		16,67	12,50	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 13.2 Razvoj javnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik mobilnosti	2.640.552,01	0,00	0,00	7.315.706,52	0,00	0,00	482.025,00	10.438.283,53

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Povečati delež uporabnikov JPP	Delež potnikov JPP v Modal splitu	9%	15%
2.	Izboljšanje kolesarske infrastrukture	Dolžina novih kolesarskih poti	30 km	100 km

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
PESNIŠKA KOLESARSKA POT			dolina reke Pesnice - OBČINE: Kungota, Pesnica, Maribor, Lenart, Sv. Trojica, Tmovska vas, Sv. Andraž, Destrnik, Ptuj, Juršinci, Dornava, Gorišnica in Ormož			od 1.7.2007 do 1.7.2010		9.640.500,00 €		
NOSILEC	Grin d.o.o.					PARTNERJI				
						MRA, Društvo Pesniška dolina, Občine: Pesnica, Maribor, Lenart, Sv. Trojica, Tmovska vas, Sv. Andraž, Destrnik, Ptuj, Juršinci, Dornava, Gorišnica in Ormož				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Jurij Bukovnik		jurij.bukovnik@grin.si		00386 (0)41 297 709					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Predmet projekta je izgradnja kolesarske steze po celotni dolini reke Pesnice na območju Republike Slovenije. Kolesarska steza bo služila tako lokalnemu kolesarskemu prometu, kot rekreativcem in turistom. Z njim bomo vzpostavili infrastrukturo za zdravo, varno in okolju prijazno obliko prevoza, ki je na tem območju močno primanjkuje. Izgradnji kolesarske poti sledijo še vzpostavitev njenega upravljanja, promocija in trženje.Projekt bo s kolesarsko stezo povezal območja varovane kulturne in naravne dediščine, jih integriral v turistično ponudbo in tako prispeval k razvoju in večji prepoznavnosti regije, ki ju pravtako primanjkuje. Ob upoštevanju okoljevarstvenih regulativ, bo poskrbljeno za ohranitev ali ponovno vzpostavitev raznolikega naravnega okolja, ki je zaradi raznih antropogenih dejavnikov precej degradirano. Tako bo poskrbljeno tudi za atraktivnost same kolesarske poti. Sama steza bo ločena od lokalnega motomega prometa in zato varna. Glede na konfiguracijo terena bo za kolesarjenje nezahtevna in primerna za širok krog uporabnikov.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Zgraditi novo, varna in atraktivna kolesarska pot po Pesniški dolini, dvig zavesti lokalnega prebivalstva o vrednosti svoje kulturne in naravne dediščine ter utrditev narodne identitete, omiliti negativne vplive, antropogenih posegov v socialno in naravno okolje Pesniške doline, aktivno varstvo okolja, revitalizirati socialno degradirana območja, dvig kvalitete življenja lokalnega prebivalstva.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Vzpostavitev skupnega upravljanja turistične destinacije s promocijo, trženjem in obveščanjem obiskovalcev destinacije, koordinacija projekta s partnerji (tudi tujimi), lokalnimi skupnostmi in ostalimi, izgradnja varne, sonaravne in atraktivne kolesarske ceste po dolini Pesnice, postavitvev kolesarske signalizacije in formacijskih tabel, vzpostavitev kolesarskih informacijskih centrov, servisov koles in trgovin s kolesarsko opremo, kolesarska počivališča, zagotoviti dokumentacijo za pridobitev finančnih virov za realizacijo obstoječih gospodarskih, turističnih, kulturnih, ekoloških in športnorekreativnih resursov, izdelava programske zasnove in načrta ureditve izrabe naravnih danosti povodja Pesnice za trajnostne in sonaravne rekreacijske in turistične programe, izdelava študije in izvedbenega načrta ureditve tematskih poti na območju trinajstih občin in navezave na tematske poti v Avstriji in Hrvaški, izdelava promocijskih/informativnih publikacij (vodiči, prospekti,...), spletna stran.								
REZULTATI PROJEKTA		Nova, varna in atraktivna kol. pot po Pesniški dolini, prispevek gospodarskemu razvoju regije oz. povečanje konkurenčnosti in kvalitete turistične, nove možnosti čezmejnega sodelovanja s partnerji iz tujine (Avst. in Hrvaš.), vzpostavljena nova razvojna partnerstva, ponudbe na območju povodja Pesnice, povečanje vlaganj v nove programe in vsebine pri vključevanju naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo, izboljšanje varnosti kolesarjev in kakovosti kolesarske ponudbe ter povečanje interesa za tovrstno obliko rekreacije pri širši populaciji, vzpostavljen naravovarstveni nadzor v dolini preko lokalnih akterjev projekta, povečanje prepoznavnosti in povezanosti območja projekta – regije.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Dolžina zgrajene kolesarske poti				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	68
		Vzpostavljena nova razvojna partnerstva				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	13
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Projektna dokumentacija			40.000,00 €	320.000,00 €						360.000,00
II. Izvedba I. faza				2.800.000,00 €						2.800.000,00
III. Izvedba II. faza					3.980.500,00 €					3.980.500,00
						2.500.000,00 €				2.500.000,00
SKUPAJ			40.000,00	3.120.000,00	3.980.500,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.640.500,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.326.252,65			6.832.222,35					482.025,00	9.640.500,00
%	24,13	0,00	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE			Občina Poljčane		1.7.2007-30.10.2008		797.783,53 €			
NOSILEC		Občina Poljčane				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.				
		Stanislav Kovačič		Stane.Kovacic@guest.arnes.si		02 8029 220				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Za potrebe razvoja turizma in ohranjanja dediščine je potrebno na območju Natura 2000 urediti kolesarsko infrastrukturo.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Doseganje kakovosti in dostopnosti ogleda rastlinskega in živalskega sveta v območju Natura 2000, razvijati turizem								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izgradnja kolesarske infrastrukture								
REZULTATI PROJEKTA		Zgrajena kolesarska infrastruktura v dolžini 1500 m in širini 2,85 m.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				km	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1,5
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Investicijski program			2.484,17 €							2.484,17
Projektna dokumentacija			28.000,00 €							28.000,00
Izgradnja kolesarske infrastrukture			267.321,83 €	484.977,53 €						752.299,36
Projektni nadzor			4.000,00 €	11.000,00 €						15.000,00
SKUPAJ			301.806,00	495.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.783,53
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
		Državni proračun	Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		314.299,36		483.484,17						797.783,53
%		39,40	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 13.3 Zagotavljanje enakomerne kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za vse prebivalce Podravja	437.827,41	0,00	0,00	849.900,26	0,00	0,00	0,00	1.287.727,67

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev	Število novih ali posodobljenih zdravstvenih objektov	0	10

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
IZGRADNJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTILJ			KS Šentilj			2008-2013		1.287.727,67 €		
NOSILEC	OBČINA ŠENTILJ					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	DANICA DROZG	danica.drozg@sentilj.si		02/6506-200						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	IZGRADNJA NOVEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	ZAGOTOVITEV PRESELITVE OSNOVNE ZDRAVSTVENE OSKRBE IZ STARE MEŠČANSKE SPOMENIŠKO ZAŠČITENE HIŠE, KI NE ZADOŠČA VEČ NAMENU									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	NAKUP ZEMLJIŠČ, IZDELAVA DOKUMENTACIJE, GRADNJA									
REZULTATI PROJEKTA	ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE OSKRBE PREBIVALSTVA									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
NAKUP ZEMLJIŠČ					125.187,78					125.187,78
IZDELAVA DOKUMENTACIJE						62.539,89 €				62.539,89
IZGRADNJA OBJEKTA							550.000,00	550.000,00		1.100.000,00
										0,00
		SKUPAJ	0,00	0,00	125.187,78	62.539,89	550.000,00	550.000,00	0,00	1.287.727,67
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	437.827,41			849.900,26						1.287.727,67
%	34,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 13.4 Promocija programov za krepitev zdravja in zdravega načina življenja	25.000,00	20.000,00	0,00	468.000,00	947.440,00	100.000,00	499.190,00	2.059.630,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Izboljšanje možnosti za promocijo zdravega načina življenja	Število novih ustanov	0	3
2.	Povečanje osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in zdravega načina življenja	Število novih programov	0	5

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
EKOLOŠKA HRANA - BREZSKRBNNA PRIHODNOST			Podravska regija			2007 - 2009		545.000,00 €			
NOSILEC		KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Ekološke kmetije, organizacije pridelovalcev, inštitut za kontrolo in certifikacijo, KGZS-zavod Ptuj				
		Stanka Klemenčič-Kosi	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si		00386 2 2284954						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Osveščanje javnosti o zdravem načinu prehranjevanja, oblikovanje celostne ponudbe ekoloških produktov.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Oblikovanje celostne ponudbe ekoloških živil, omogočiti logistiko ekoloških proizvodov, ustanavljanje blagovnih znamk.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Povezati proizvajalce, izmenjati know-how, organizirati prodajo ekoloških proizvodov, razširiti pridelavo.									
REZULTATI PROJEKTA		Čistejše okolje, osveščenost potrošnikov, vzpostavljen sistem prodaje in distribucije ekoloških proizvodov.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Vključena zemljišča v ekološko pridelavo				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	110%	
		Aktivnosti iz naslova promocije in trženja				%	IZHODIŠČNA VREDNOST	100%	CILJNA VREDNOST	150%	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Tržne analize, osveščanje			50.000,00	50.000,00	50.000,00					150.000,00	
II. Priprava in izdelava trženjske strategije (nabava, prodaja, distribucijske poti)				200.000,00	150.000,00					350.000,00	
III. Promocija				15.000,00	30.000,00					45.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			50.000,00	265.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR			0,00		363.000,00		100.000,00	82.000,00			545.000,00
%		0,00	0,00	0,00	66,61	0,00	18,35	15,05	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
REGIONALNA ŠOLA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA				CELOTNA PODRAVSKA REGIJA		01.01.2008-31.12.2013		1.263.430,00 €		
NOSILEC		CENTER ZA INTERDISCIPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN ŠTUDIJE UNIVERZE V MARIBORU					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		MEDICINSKA FAKULTETA, ZVEZA JOGA DRUŠTEV SLOVENIJE, OZARA		
		Izidora Vesenjak Dinevski		izidora.vesenjaki@uni-mb.si		02/ 23 55 432				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		S projektom bomo predstavili zdrav način življenja z interdisciplinarnim programom, namenjen različnim strokovnim profilom, različnim starostnim skupinam prebivalcev in skupinam s posebnimi potrebami. Velik poudarek bo na programih posvečenih mladini (osnovnošolska, srednješolska in študentska populacija). Pripravili bomo tečaje, delavnice, seminarje in programe zdravega načina življenja v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Zvezo Joga društev Slovenije in društva Ozara. Glede na dosežanje bogate izkušnje projektnih partnerjev na tem področju bi bil interes javnosti izjemno velik, zato lahko pričakujemo veliko število vključenih oseb. Vzporedno s pripravo in izvedbo delavnic/seminarjev bomo pripravljali programe za »Šolo zdravega načina življenja«, ki bo vzpodbujala izobraževanje prebivalstva na področju zdrave prehranje, opuščanja kajenja, drog, alkohola ter spodbujala gibanje in izboljšanje duševnega zdravja.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Povečati osveščenost prebivalstva o pomenu zdravja in zdravega načina življenja, z možnimi preventivnimi metodami preprečiti nastanek bolezni, proučiti učinkovitost alternativnih rehabilitacijskih postopkov, zmanjšati škodljive navade za zdravje, povečati kakovost psihofizičnega stanja prebivalstva, zmanjšati dejavnike tveganja za zdravje.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Vodenje in administriranje projekta, izdelava analiz in študij v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, priprava novih rehabilitacijskih programov oz. nadgradnja obstoječih, priprava programov iz posameznih področij zdravega življenja (zdrava prehrana, kajenje, alkohol, droge, gibanje, duševno zdravje), uporaba joge, aktivne sprostitev in meditacije za dvig psihofizične kondicije in duševnega zdravja, prilagoditev pripravljenih programov posameznim ciljnim skupinam (različnim strokovnim profilom, različnim starostnim skupinam prebivalcev s poudarkom na mladih in skupinam s posebnimi potrebami), ustanovitev »Šole zdravega načina življenja«, priprava kuharske šole zdrave prehrane, izdelava spletnega portala za promocijo zdravega načina življenja, izdelava promocijskih materialov (multimedijski predstavitveni filmi in spoti za posamezna tematska področja, brošure, zloženke itd.) in promocija zdravega načina življenja, pripraviti predavanja in seminarje za posamezne oblike slabih navad (kajenje, alkohol, droge...) v šolah in fakultetah, ustanovitev svetovalnice zdravega načina življenja z brezplačno telefonsko številko, izobraževanja svetovalcev, nakup nove tehnologije, promocija projekta, evalvacija celotnega programa.								
REZULTATI PROJEKTA		Višja osveščenost prebivalstva o pomenu zdravja in zdravega načina življenja med vsemi starostnimi skupinami, ustanovljena Šola zdravega načina življenja, ustanovljena brezplačna svetovalnica zdravega življenja z brezplačno telefonsko številko, pripravljeni programi in promocijski materiali (multimedijski predstavitveni filmi in spoti za posamezna tematska področja, brošure, zloženke itd.) za osveščanje prebivalstva za različne strokovne profile, različne starostne skupine prebivalcev s poudarkom na mladih in skupine s posebnimi potrebami, izdelane analize in študije, preneseni izsledki analiz in študij v prakso, novi oz. nadgrajeni rehabilitacijski programi, nižja stopnja obolenj kot posledica osveščenosti prebivalstva, spletni portal s pripravljenimi eVsebinami za promocijo zdravega življenja, prepoznavnost projekta v regiji in širše.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	50	CILJNA VREDNOST	70
		Število vključenih v programe izobraževanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	600	CILJNA VREDNOST	1000
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Priprava in implementacija analiz in študij				57.300,00	28.800,00					86.100,00
II. Priprava programa za Šolo zdrav, načina življen. (vsebina) in aktualne posodobitve				68.000,00	73.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	186.000,00
III: Izdelava in vzdrževanje spletnega portala ter dopolnjevanje vsebin				38.600,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68.600,00
IV. Izdelava promocijskih material. s tiskom in produkcijo (filmi, animacije, e-vsebine)				28.980,00	103.200,00	97.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	289.530,00
V. Ustanovitev in delovanje svetovalnice zdravega načina življenja				50.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	320.000,00
VI. Izvajanje promocije in Šole zdravega načina življenja					104.400,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	313.200,00
SKUPAJ			0,00	242.880,00	404.400,00	219.550,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	1.263.430,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR						947.440,00	315.990,00			1.263.430,00
%		0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	25,01	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS																	
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA										
PROGRAM ZDRAVA ZABAVA - BODI ZRAVEN			MARIBOR		OD 01.01.2006		175.000,00 €										
NOSILEC		ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN				PARTNERJI											
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR, ZAVOD ŠOU ŠPORT LJUBLJANA, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA PRIMORSKE, SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA, CINDI SLOVENIJA...									
		MARJAN PUČNIK		maac@zdravazabava.com		02 / 234 21 22											
II. OPIS PROJEKTA																	
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt je kompleksna zmes aktivnega športnega udejstvovanja, širjenja športne promocije ter krepitev zavesti za zdravo življenje s pomočjo nasvetov o pravilnem načinu vadbe, prehranjevanju... Zasnovan je kot celovita akcija, ki bo sprva potekala na Univerzi v Mariboru, nato pa jo nameravamo razširiti na območje mariborske regije ter kasneje s sorodnimi organizacijami na območje celotne države. V prvi fazi se bo dotikala predvsem študentske populacije in dijakov, v drugi fazi se bo razširila v vsesplošno akcijo. Športni program pod motom »Zdrava Zabava – Bodi zraven!« bo predstavljal vsem uporabnikom pojem za kakovostno organizirano vadbo za vsakogar. Ob tej vadbi bo posameznik deležen tudi strokovnih nasvetov naših strokovnih sodelavcev, ki se bodo dotikali tako pravilnega izvajanja same vadbe (motorično pravilno izvedene vaje), pravilnega načina načrtovanja treninga (različni cikli treningov glede na želen namen vadbe), svetovanja pri izbiri športnih pripomočkov do svetovanja o pravilni in primerni prehrani. Vsi člani, ki se bodo priključili projektu, bodo s pomočjo članske izkaznice deležni dodatnih popustov pri izvajanju samih programov, prav tako pa jim bo s člansko izkaznico omogočen popust v specializiranih športnih trgovinah in športnih centrih (smučišča, fitnesi, kopališča...).															
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Raziskave o aktivnem športnem udejstvovanju v Republiki Sloveniji kažejo kljub velikim naporom pristojnih inštitucij relativno slabe rezultate. S tem projektom želimo sprva na mikro nivoju, kasneje pa na širšem območju, zagotoviti kakovostno rekreativno vadbo za vsakega posameznika, ki ne bo sestavljena zgolj iz samega športnega udejstvovanja, temveč bo zmes aktivnosti skupaj s strokovnim svetovanjem ter širjenjem ideje o druženju (zabavi) z enakomislečimi udeleženci. S tem se bo krepila tudi zavest o zdravem načinu življenja, ki se bo predvidoma preko pozitivnih učinkov (zadovoljen posameznik) "prelivala" na ostale. Cilji projekta so: zagotovitev kakovostne in strokovne rekreativne vadbe za vse, izboljšanje psihofizičnih sposobnosti udeležencev programa, izobraževanje udeležencev o pravilnem načinu športnega udejstvovanja in pravilnem prehranjevanju, možnost novih delovnih mest.															
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Predvidene aktivnosti so: priprava projektne dokumentacije, izvajanje dejavnosti.															
REZULTATI PROJEKTA		Širok izbor organizirane rekreativne vadbe, večje število športno aktivnih prebivalcev, promocija zdravega načina življenja, krepitev zavesti o zdravem načinu življenja, dodatne možnosti honorarne zaposlitve.															
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nova projektna partnerstva , njihova vključenost in izvedeni projekti			število		IZHODIŠČNA VREDNOST		2								
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST								
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA																	
POTEK - FAZA (vsečina)		VREDNOST PO LETIH V €															
		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		SKUPAJ	
I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR		2.700,00 €		2.700,00 €		2.700,00 €										8.100,00 €	
II. PRIPRAVA PROJEKTA IN DOVOLJENJA		2.500,00 €		2.500,00 €		3.000,00 €										8.000,00 €	
III. IZVEDBA PROJEKTA		13.500,00 €		63.500,00 €		63.500,00 €										140.500,00 €	
IV. DISEMENACIJA		3.500,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €										13.500,00 €	
V. EVALVACIJA		1.500,00 €		1.500,00 €		1.800,00 €										4.800,00 €	
		SKUPAJ		23.700,00 €		75.200,00 €		76.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		174.900,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ						
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja										
EUR		15.000,00	15.000,00		80.000,00			35.000,00		30.000,00	175.000,00						
%		8,57	8,57	0,00	45,71	0,00	0,00	20,00	0,00	17,14	100						

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
MNOŽIČNI ŠPORTNI PROGRAMI ZA OBČANE IN OSTALE			MARIBOR		OD 01.10.2006		76.200,00 €				
NOSILEC	ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN				PARTNERJI ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR, FUNDACIJA ZA ŠPORT, MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR						
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL							TEL.ŠT.	
	MARJAN PUČNIK		maac@zdravazabava.com							02 / 234 21 22	
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	Zavod Bodi Zraven je v sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo Maribor nosilec dveh množičnih prireditev in sicer ZZ NESov tek po ulicah Maribora in ZZ-rolani Center - rolanje po mestnih cestah. Obe prireditvi sta postali prepoznavni v mariborskem ter tudi širšem prostoru. Ideja in predvsem prostorsko lociranje v samo mestno jedro so pritegnila veliko pozornost vseh občank in občanov, ki se tako vsako leto bolj množično udeležujejo navedenih prireditev. V prihodnje načrtujemo nadaljevanje že vpeljanih projektov ter uvajanje nekaterih novih projektov, ki bodo dodatno popestrili mestni vsakdan ter ljudem omogočili brezplačno organizirano obliko rekreacije v samem centru mesta.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	V mestu, ki se z gradnjo novih športnih objektov sicer počasi športno prebuja, je po našem mnenju na žalost še vedno premalo poskrbljeno za organizirano rekreativno vadbo, ki bi bila na razpolago prav vsakemu. Zato želimo vzpostaviti celovit sistem brezplačnih množičnih rekreativnih prireditev, ki bodo s svojo atraktivnostjo privabile čim bolj širok krog udeležencev od najmlajših do najstarejših. Cilji projekta so: uvajanje novih množično-rekreativnih projektov, promocija športa ter s tem spodbujanje zdravega načina življenja vzporedno s prireditvami ter ob pomoči znanih slovenskih športnic in športnikov, omogočanje brezplačne organizirane rekreacije za vse, popestritev mestnega dogajanja med tednom ali ob vikendih.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj (prireditve na javnih površinah), izvedba projektov.										
REZULTATI PROJEKTA	Možnost organizirane rekreacije za vse – več ljudi, ki se ukvarjajo z rekreacijo oz. športom, ohranjanje športnega duha (rekreativne prireditve, ki nimajo tekmovalnega značaja), edinstven občutek udeležencev, ko se npr. rolajo ali tečejo po glavnih mestnih ulicah, kjer je sicer gosti promet, zadovoljstvo vseh udeležencev po uspešno opravljeni poti, aktivnost v središču mesta, ki predstavlja dodatno zanimivost za naključne mimoidoče.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Aktivnosti iz naslova promocije in trženja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	2	CILJNA VREDNOST	5		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR			1.100,00 €	1.100,00 €	1.500,00 €				3.700,00 €		
II. PRIPRAVA PROJEKTA IN DOVOLJENJA			500,00 €	900,00 €	900,00 €				2.300,00 €		
III. IZVEDBA PROJEKTA			12.500,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €				57.500,00 €		
IV. DISEMENACIJA			2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €				9.000,00 €		
V. EVALVACIJA			1.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €				3.700,00 €		
			17.600,00 €	26.200,00 €	32.400,00 €	32.400,00	0,00	0,00	76.200,00 €	76.200,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	10.000,00	5.000,00		25.000,00			30.000,00		6.200,00	76.200,00	
%	13,12	6,56	0,00	32,81	0,00	0,00	39,37	0,00	8,14	100	

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 13.5 Izgradnja in obnova objektov primernih za izvajanje kulturnih dejavnosti	15.497.126,34	11.642.105,00	0,00	34.589.732,71	11.761.667,00	0,00	6.185.939,00	79.676.570,05

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	spodbuditi razvoj kakovostne kulturne infrastrukture	Število novih ali obnovljenih kulturnih objektov	0	15
2.	spodbuditi vsebinske in programske revitalizacije kulturnih programov	Število novih kulturnih programov	0	10

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA, KULTURNOTURISTIČNICENTER-OBCINA-SV.ANA.DOC			KREMBERK			od 01.01.2008 do 31.12.2009		779.000,05 €			
NOSILEC		OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		VIKTOR KAPL		tajnik@sv-ana.si		02 729 58 80					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		PRIDOBITEV PROSTOROV ZA KULTURNO, STANOVANJSKO IN TURISTIČNO DEJAVNOST									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA									
REZULTATI PROJEKTA		POVEČANJE IZVAJANJA KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV, TER IZVAJANJE TURISTIČNE PROMOCIJE, DODATNA ZAPOSILITEV, PRIDOBITEV SOCIALNIH STANOVANJ									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	20	
		Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	1	CILJNA VREDNOST	20	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
DOKUMENTACIJA				40.000,00 €						40.000,00	
PREDELA				200.000,00 €						200.000,00	
IZVEDBA INVESTICIJE				550.000,00 €						550.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		313.346,05	0,00		465.654,00						779.000,05
%		40,22	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA KULTURNO, TURISTIČNO, ŠPORTNEGA CENTRA -CENTER			OPLOTNICA			1.1.2007 DO 30.9.2009		865.883,00 €			
NOSILEC		OBČINA OPLOTNICA, GRAJSKA CESTA 1, 2317 OPLOTNICA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		IRENA CEHTL		irenac.obcina.oplotnica@siol.net		02 845 09 00, 845 09 07					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		izgradnja centra za kulturne, turistične, športne dejavnosti in programe									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		izgradnja večnamenske zgradbe skupnega pomena									
REZULTATI PROJEKTA		odpravljanje razlik med urbanim in ruralnim prostorom, predvsem z vidika socialnih storitev na kmetijah in podeželju									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Selitveni indeks					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
izdelava investicijskega programa in projektne dokumentacije, dovoljenja			31.297,00 €							31.297,00	
gradnja, oprema, ureditev okolja				417.293,00 €	417.293,00 €					834.586,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			31.297,00	417.293,00	417.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.883,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	416.953,96				448.929,04						865.883,00
%	48,15	0,00	0,00		51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PROJEKT "KULTURNI CENTER"			Mesto Slovenska Bistrica		1.5.2009 - 30.9.2011		1.590.000,00 €				
NOSILEC		OBČINA SLOVENSKA BISTRICA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Ministrstvo za kulturo			
		Branko ŽNIDAR		branko.znidar@slov-bistrica.si		02/8432842					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Z izgradnjo Kulturnega centra želimo na enem območju združiti aktivnosti za razvoj kulturnih dejavnosti.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj projekta je aktiviranje mestnega jedra s kulturnimi dejavnostmi.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Aktivnosti zajemajo pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta, ter samo izvedbo rekonstrukcije obstoječe stavbe za potrebe delovanja kulturnega centra.									
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat projekta bo delujoč kulturni center, v katerem bodo delovale različne dejavnosti.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v kulturno infrastrukturo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Izdelava projektne dokumentacije					30.000,00 €	30.000,00 €				60.000,00	
Izvedba investicije						500.000,00 €	1.000.000,00 €			1.500.000,00	
Gradbeni nadzor						10.000,00 €	20.000,00 €			30.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			0,00	0,00	30.000,00	540.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		700.000,00	890.000,00								1.590.000,00
%		44,03	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA			VREDNOST PROJEKTA		
HIŠA REGIJ: ENAKOST V RAZLIČNOSTIH			Maribor			1.1.2008 - 31.12.2011			10.780.000,00 €		
NOSILEC		Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Aleksandra Kostič		peco@kibla.org		02/2294012					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Povezovališče regij za kulturo, turizem in podjetništvo, ki temelji na sodobnih tehnologijah, ekologiji, sonaravnih in obnovljivih energetskih virih ter regijskem, medregijskem in čezmejnem sodelovanju									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Center kompetentnosti, inovativnih ekonomskih aktivnosti, stimuliranja izjemnosti lokalnih akterjev in uporabe novih tehnologij, deluje kot informacijski, svetovalni, projektni, mreži komplementarna podjetja in vzpodbuja partnerstva.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, postavitev stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.									
REZULTATI PROJEKTA		Platforma ekonomske inteligence, ki se razvija in prilagaja različno velikim strukturam in zagotavlja bogate informacijske vire, generator regionalne in socialne dinamike, trajnostni razvoj, enak dostop do znanja, mednarodno vključevanje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novo izgrajenih objektov				število		IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1
								IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
			VREDNOST PO LETIH V €								
POTEK - FAZA (vsebina)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
zasnova			30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				180.000,00	
II. arhitekturni natečaj in gradnja				1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00			7.000.000,00	
III. Oprema						1.000.000,00	1.500.000,00			2.500.000,00	
IV. Zagon vsebin in programov							400.000,00	700.000,00		1.100.000,00	
SKUPAJ			30.000,00	1.050.000,00	1.550.000,00	3.050.000,00	4.400.000,00	700.000,00	0,00	10.780.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		1.280.000,00	2.150.000,00	0,00	3.500.000,00	2.650.000,00		1.200.000,00			10.780.000,00
%		11,87	19,94	0,00	32,47	24,58	0,00	11,13	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
HIŠA UMETNOSTI - PRODUKCIJSKO-PREZENTACIJSKI IN IZOBRAŽEVALNO- RAZISKOVALNI MULTIMEDIJSKI CENTER ZA SODOBNO UMETNOST (PRIZMA)			Maribor, desni breg, trikotnik ob železnici			1.1.2008 - 31.12.2011		17.900.000,00 €		
NOSILEC	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)					PARTNERJI Mestna občina Maribor, Akademija za umetnost v nastajanju				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Aleksandra Kostič		sandra@kibla.org		02/2294012					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Produkcijski, prezentacijski, izobraževalni in raziskovalni center za kulturne dejavnosti, sodobno umetnost in kreativne industrije, povezan z znanostjo.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Tehnološko podprta stavba z dnevnimi aktivnostmi na področju vizualnih, uprizoritvenih, glasbenih, intermedijskih umetnosti in povezava analogne in digitalne kreativnosti.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, postavitve stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.									
REZULTATI PROJEKTA	Vzpostavitev ustvarjalne in umetniške platforme, omogočanje sodobne infrastrukture, postavitve na svetovni zemljevid sodobne umetnosti, rezidence, 12 novih delovnih mest									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih delovnih mest					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	12
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
zasnova			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				200.000,00
II. arhitekturni natečaj in gradnja				200.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00			10.700.000,00
III. Oprema						2.500.000,00	3.000.000,00			5.500.000,00
IV. Zagon vsebin in programov							600.000,00	900.000,00		1.500.000,00
		SKUPAJ	50.000,00	250.000,00	3.050.000,00	6.050.000,00	7.600.000,00	900.000,00	0,00	17.900.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.200.000,00	3.700.000,00	0,00	6.000.000,00	3.900.000,00		2.100.000,00			17.900.000,00
%	12,29	20,67	0,00	33,52	21,79	0,00	11,73	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
POSPEŠEVALNI CENTER POSLOVANJA, KULTURE, DIGITALIZACIJE IN IZOBRAŽEVANJA - ABCDE (ACCELERATING BUSINESS CULTURE DIGITAL EDUCATION CENTER) - NEINVESTICIJSKI DEL HIŠE UMETNOSTI			Maribor in okolica, Vzhodna kohezijska regija			1.1.2008 - 31.12.2011		2.010.000,00 €		
NOSILEC		Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijški center KIBLA (MMC KIBLA)					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor, (Univerza v Mariboru), lokalne skupnosti, pokrajine		
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Center povezovanja kulture in gospodarstva, izobraževanja in digitalnega, ki združuje kulturo in tehnologijo, umetnost in znanost, družboslovje in naravoslovje, odprt za pobude, sodelovanje in vključevanje v evropske procese.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		<p>ABCDE bo</p> <ul style="list-style-type: none"> - pridobival, zbiral ter urejal in širil informacije o digitalnih medijih in multimedijem poslovanju, izhajajoč iz slovenskega prostora, toda delujoč po vsej Evropi; <ul style="list-style-type: none"> - spodbujal razvoj multimedijev podjetij v Sloveniji; - povezoval multimedijev podjetja v evropskih državah; - pospeševal možnosti za zbiranje sredstev in vrednotenje multimedijev poslovanja za podjetja v Sloveniji; <ul style="list-style-type: none"> - spodbujal umetnostno ustvarjalnost, temelječo na digitalnih medijih; - povezoval evropske umetnostne ustvarjalce, ki uporabljajo digitalne medije; - raziskoval in analiziral poslovne in umetnostne fenomene, temelječe na digitalnih medijih, izhajajoč iz slovenskega prostora, toda ozirajoč se po vsej Evropi; <ul style="list-style-type: none"> - izobraževal o digitalnih medijih; - oblikoval bo strategije za razvoj dejavnosti, temelječih na digitalnih medijih. 								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, adaptacija ali prenova prostorov oz. stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.								
REZULTATI PROJEKTA		Pospeševanje multimedijev poslovanja, pisarna Multimedijški dežnik za Slovenijo, redni poslovni dogodki, dogodki s področja digitalne kulture, izobraževalni dogodki, baze podatkov, spletne strani, informativne in predstavitvene zgoščenke, tiskani priročniki, katalogi, študije in raziskave, strategije in koncepti.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
zasnova			40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				190.000,00
II. arhitekturni natečaj in adaptacija / prenova				200.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00			1.020.000,00
III. Oprema						150.000,00	250.000,00			400.000,00
IV. Zagon vsebin in programov							150.000,00	250.000,00		400.000,00
SKUPAJ			40.000,00	250.000,00	300.000,00	470.000,00	700.000,00	250.000,00	0,00	2.010.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR	300.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00	500.000,00		210.000,00		50.000,00	2.010.000,00
%	14,93	19,90	0,00	27,36	24,88	0,00	10,45	0,00	2,49	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
			Maribor			1.1.2008 - 31.12.2011		17.570.000,00 €			
ŠOLA KULTURNEGA IN MEDIJSKEGA MANAGEMENTA											
NOSILEC		Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor, (Univerza v Mariboru, Poslovna šola Bled)				
		Aleksandra Kostič	sandra@kibla.org		02/2294012						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Usposabljanje za vodstvene funkcije raznih področij dejavnosti v kulturnih in medijskih industrijah, izobraževanje za kreativno managersko ali uredniško delo, tudi za javno kulturno infrastrukturo, raziskovalne inštitute, oglaševalske organizacije in pedagoške dejavnosti.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Vodenje organizacij, institucij, programov (festivali, cikli) in projektov, ki se ukvarjajo s kulturo in mediji, organizacija – produkcija in prezentacija – vrhunskega umetniškega, dogodka, tudi mednarodnega, vzpostavitev kreativnih industrij in realizacija medijev, ki z novimi tehnologijami in svetovnim spletom zadobivajo povsem nove forme in vsebine.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, postavitve stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, izbor profesorjev, uskladitev in zagon programov.									
REZULTATI PROJEKTA		Interdisciplinarni kader, ki bo kos izzivom, ki jih napovedujejo kreativne industrije, s kulturo povezane dejavnosti (kulturni turizem) in redefinicije medijskih prostorov v informacijski družbi storitev.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
zasnova			50.000,00	50.000,00	70.000,00	100.000,00				270.000,00	
II. arhitekturni natečaj in gradnja				2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00			11.000.000,00	
III. Oprema						1.200.000,00	1.500.000,00			2.700.000,00	
IV. Zagon vsebin in programov							600.000,00	3.000.000,00		3.600.000,00	
			SKUPAJ	50.000,00	2.050.000,00	2.570.000,00	4.300.000,00	5.600.000,00	3.000.000,00	0,00	17.570.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad		Evropski sklad za regionalni razvoj					
EUR		2.700.000,00	3.250.000,00	0,00	5.200.000,00	4.420.000,00		2.000.000,00			17.570.000,00
%		15,37	18,50	0,00	29,60	25,16	0,00	11,38	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA OSREDNJE REGIJSKE SPLOŠNE KNJIŽNICA (MARIBORSKA KNJIŽNICA)			Rotovski trg 2, 9, Maribor		1.90.2007-31.12.2011		7.933.912,00 €			
NOSILEC	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor				PARTNERJI					
					Občine soustanoviteljice knjižnice: Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Duplek, Starše.					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Dragica Turjak	dragica.turjak@mb.sik.si		(02) 2352102						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Obnova in adaptacija objektov (spomenikov kulturne dediščine) na Rotovškem trgu za potrebe regijske splošne knjižnice.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Obnoviti objekte (kulturne spomenike) na Rotovškem trgu ter zagotoviti splošni knjižnici ustrezne prostore za osrednjo knjižnico in centralne funkcije javne službe knjižnice.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izdelava investicijske dokumentacije, izvedba arhitekturnega natečaja, izdelava projektne diokumentacije, izvedba gradbenih del, naročilo in vgradnja opreme, izročitev objekta uporabniku.									
REZULTATI PROJEKTA	Zagotoviti potrebno infrastrukturo za dolgoročen razvoj javne službe knjižničarstva v Mariboru in občinah soustanoviteljicah.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci				stopnja v %	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
natečaj, projektna in investicijska dokumentacija			60.000,00 €	160.000,00 €					220.000,00	
Sanacija, GOI dela, priključki, okolje					584.210,00 €	4.132.332,00 €	125.188,00 €		4.841.730,00	
							2.746.995,00 €		2.746.995,00	
					41.729,00 €	41.729,00 €	41.729,00 €		125.187,00	
		SKUPAJ	60.000,00	160.000,00	625.939,00	4.174.061,00	2.913.912,00	0,00	0,00	7.933.912,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.034.057,67	960.000,00		4.939.854,33						7.933.912,00
%	25,64	12,10	0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
IZGRADNJA LETNEGA AVDITORIJA, OBNOVA "TREH BAB"(KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")				Dvorišče Minoritskega samostana, Vojašniški trg 3, Maribor		1.9.2007 - 30.9.2009		3.437.707,00 €			
NOSILEC		Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Na območju med Minoritskim samostanom, Sodnim stolpom se v podaljšku odra LGM zgradi letni oder s pokritim avditorijem ter obnovi objekt "Tri babe" na severu. Prireditven kompleks ima servisni prostor in vhod skozi obnovljen objekt "Tri babe", tehnično in komunikacijsko pa uporablja tudi kapacitete v LGM.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Obnoviti kulturni spomenik "Tri babe" ter zaokrožiti obnovo srednjeveškega mestnega jedra z moderno interpolacijo letnega avditorija za turistične/kulturne prireditve od maja do oktobra, vzpostaviti infrastrukturo za kulturni turizem.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		V letu 2007 se naroči projektna dokumentacija, izdela investicijska dokumentacija ter pridobi gradbeno dovoljenje. V letu 2008 se izvedejo arheološke raziskave in pripravi gradnja. V letu 2009 se izvedejo gradbena dela in nabavi oprema.									
REZULTATI PROJEKTA		Zaključena ureditev spomeniškega kompleksa med novo tržnico ter Staro trto. Omogočenje izvajanja kulturno turističnih programov in aktivnosti od pomladi do jeseni.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	2	CILJNA VREDNOST	5	
		Turisti in turistične nočitve				indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Projektna in investicijska dokumentacija			166.917,00 €							166.917,00	
GOI, okolje					2.925.772,00 €					2.925.772,00	
Oprema					219.830,00 €					219.830,00	
Arheologija, inženiring, drugo				41.729,00 €	83.459,00 €					125.188,00	
SKUPAJ			166.917,00	41.729,00	3.229.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.707,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		1.002.664,54			2.435.042,46						3.437.707,00
%		29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
PRENOVA KULTURNE CONE PEKARNA				Ob železnici 8, Žitna ulica --, Maribor		1.9.2007 - 31.12.2012		7.755.562,00 €			
NOSILEC		Mestna občina Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Zasebni investitor mladinskega hotela (razpis).			
		Bojan Labovič		bojan.labovic@maribor.si		(02) 2201291					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Z adaptacijo, obnovo in nadomestno gradnjo posameznih objektov se zdajšnje območje nekdanje kasarne uredi v sodobni mednarodni produkcijski center neformalnih ustvarjalnih praks in bivalne prostore/ateljeje v programu artists in residence ter v mladinski hotel. Obnova in sanacija degradiranega urbanega okolja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Z vzpostavitvijo mednarodnega kulturnega centra se omogoči socialno-kulturni prostor za aktiviranje neformalnih družbenih skupin in neinstitucionalne kulturne produkcije, z ureditvijo mladinskega hotela se pospeši razvoj mladinskega turizma, z ateljeji in bivalnimi prostori za gostujoče umetnike se omogoči pretok kulturnih izmenjav.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba gradbenih del, nabava opreme, zagon kulturnega centra.									
REZULTATI PROJEKTA		Sanacija degradiranega območja, razmah mladinskega turizma, omogočanje razvoja neformalnih in deficitarnih kulturnih praks.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nočitvene kapacitete				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	60	
		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	1%	CILJNA VREDNOST	5%	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Investicijska in projektna dokumentacija			187.781,00 €							187.781,00	
GOI dela, komunalni priključki, ureditev okolja, nadtzor, drigi stroški				2.606.729,00 €	2.711.052,00 €					5.317.781,00	
Oprema					1.350.000,00 €					1.350.000,00	
Priprava in zagon vsebin in programov					150.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		900.000,00	
SKUPAJ			187.781,00	2.606.729,00	4.211.052,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	7.755.562,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		1.909.206,54	292.105,00		4.636.644,46	291.667,00		625.939,00			7.755.562,00
%		24,62	3,77	0,00	59,78	3,76	0,00	8,07	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
PRENOVA IN ŠIRITEV UMETNOSTNE GALERIJE MARIBOR			Strossmayerjeva 6, Koroška c. 26			I. faza: junij 2007-30.9.2009; II.faza: 1.10.2009-31.12.2010		9.054.506,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	mag. Boris Škerbinek		boris.skerbinek@maribor.si		(02) 2201203					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Prenova objekta Strossmayerjeva 6 (kulturni spomenik) za potrebe Umetnostne galerije, odkup in obnova objekta Koroška 26 (kulturni spomenik) za širitev Umetnostne galerije Maribor.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Prenova objektov nepremične kulturne dediščine starega mestnega jedra, s prenovo prostorov Umetnostne galerije in njena širitev se omogoči ureditev razstavišč in depojev za 2315 umetniških eksponatov stalne zbirke galerije, ki pridobi 2766 m2 funkcionalnih površin in iz sedanjih 1806 m2 po investicije deluje na 4562 m2, kar je infrastruktura za atraktivne programe kulturnega turizma.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Dopolnitev projektne dokumentacije, izvedba GOI del in oprema v objektu Strossmayerjeva 6, odkup stanovanj ter obnova in rekonstrukcija objekta Koroška 26, nabava opreme in predaja celotnega objekta Umetnostni galeriji (2. faza)									
REZULTATI PROJEKTA	UGM pridobi primeme tehnične pogoje za delo. S širitvijo programa na Koroško cesto se pospeši revitalizacija tega dela mesta, omogočene je atraktivna razstavna dejavnost za razvoj kulturnega turizma.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	2
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1-2 faza: Dopolnitev projektne dokumentacije, inženiring, odkupi			57.855,00 €	164.096,00 €	105.378,00 €	375.750,00 €				703.079,00
1. faza: Strossmayerjeva 6 - sanacija, GOI, priključki, okolje, oprema				320.529,00 €	4.539.728,00 €					4.860.257,00
2. faza: Koroška 26 - sanacija, GOI, priključki, okolje						3.491.170,00 €				3.491.170,00
										0,00
SKUPAJ			57.855,00	484.625,00	4.645.106,00	3.866.920,00	0,00	0,00	0,00	9.054.506,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.640.897,58			6.413.608,42						9.054.506,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 13.6 Zagotavljanje zadostno število, opremo in dostopnost športnih objektov v regiji	759.472,54	759.472,54	0,00	2.365.976,46	1.680.000,00	0,00	890.000,00	6.454.921,54

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	spodbuditi razvoj kakovostne športne infrastrukture	Število novih ali obnovljenih športnih objektov	0	10

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
IZPOSOJEVALNICA ŠPORTNE OPREME			MARIBOR		OD 01.11.2006		85.000,00 €			
NOSILEC		ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.		ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR				
		MARJAN PUČNIK	maac@zdravazabava.com	02 / 234 21 22						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Izposoja športne opreme bi bila namenjena v prvi vrsti študentom Univerze v Mariboru, dijakom, prav tako pa seveda tudi vsem ostalim zainteresiranim. Izposojevalnica bo locirana v bližini študentskega naselja v Mariboru. S tem bomo zagotovili neposredno bližino glavne ciljne populacije, hkrati pa se v bližini nahajajo športni objekti (UŠC Leona Štuklja, igrišča za tenis, košarko, odbojko na mivki...) in je tudi zaradi obrobne lege odlično izhodišče za izlete v naravo. Izposojala bi se oprema, ki bi bila prilagojena letnim časom (v zimskem obdobju predvsem smuči, deske, sanke...; v letnem obdobju kolesa, rolerji, loparji...). Kasneje se bo organiziral tudi testni center, kjer se bo lahko testirala športna oprema znanih proizvajalcev.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Z izposojevalnico bi omogočali predvsem študentski populaciji, da pride na cenovno ugoden način do športnih pripomočkov za aktivno ukvarjanje s športom, ki ga sicer ne bi udeležali. V naslednji fazi bi izposojevalnica postala tudi informativna točka, kjer bi vsi obiskovalci bili deležni različnih informacij s področja športa, aktivna bi bila tudi internetna povezava z aktualnimi športnimi novicami. Prav tako pa bi postala izposojevalnica izhodiščna točka za različne izlete, pohode ter izvajanje športnih tečajev na prostem. Cilji projekta so: dostop do ustrezne športne opreme, kar bo omogočilo aktivno športno udejstvovanje (športi, kjer je potrebna navadno draga športna oprema), vzpodbujanje športnega udejstvovanja s pomočjo nizkih cen izposoje športne opreme, izgradnja študentske športne info točke v neposredni bližini študentskega naselja možnost novih delovnih mest.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Priprava projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, pridobitev in ureditev ustreznih prostorov, izvajanje dejavnosti.								
REZULTATI PROJEKTA		Širok izbor športnih pripomočkov za izposajo po dostopnih cenah, večje število športno aktivnih študentov, dijakov ter ostalih, promocija zdravega načina življenja preko športno-informacijskega portala v izposojevalnici (faza 2), dodatne možnosti honorarne zaposlitve za študente.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v športno infrastrukturo			EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	8000	CILJNA VREDNOST	85000	
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)		VREDNOST PO LETIH V €								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. vodenje in nadzor		1.100,00	1.100,00	1.300,00					3.500,00	
II. priprava projekta in dovoljenja		1.500,00	1.000,00	1.000,00					3.500,00	
III. izvedba projekta		12.400,00	27.400,00	27.400,00					67.200,00	
IV. diseminacija		2.000,00	2.500,00	2.500,00					7.000,00	
V. evalvacija		1.000,00	1.000,00	1.200,00					3.200,00	
SKUPAJ		18.000,00	33.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad				
EUR	0,00	0,00		35.000,00			30.000,00		20.000,00	85.000,00
%	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	35,29	0,00	23,53	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ADAPTACIJA ŠOLSKE TELOVADNICE			Projekt bo izvajan na k.o. Sp. Selnica			Projekt bo trajal predvidoma 4 leta		2.169.921,54 €			
NOSILEC	Občina Selnica ob Dravi					PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.						
	župan Jurij LEP		jurij.lep@selnica.si		02/6730202						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	V občini Selnica imamo staro telovadnico, ki več ne pokriva potreb po športni aktivnosti prebivalstva. Obnova in posodobitev je nujno potrebna. Telovadnico uporabljajo OŠ otroci, rekreativna društva, posamezne skupine, odvijajo se tudi medobčinska tekmovanja (karate). V občini imamo 4556 prebivalcev, za športne aktivnosti pa samo en prostor. V novih prostorih želimo, da bi se odvijale tudi večje kulturne prireditve, za katere pa žal nimamo primernega prostora. Tako želimo občanom Selnice zagotoviti boljšo kvaliteto bivanja na vseh področjih.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	V občini Selnica želimo spodbuditi razvoj vrednosti in način življenja za preventivno varovanje in krepitev zdravja. Spodbujali bomo čim večje vključevanje mladih in odraslih v športne in rekreativne aktivnosti, v ta namen zagotoviti povezovanje programov in organizacij, ki delujejo na športnem in kulturnem področju ter vzpostaviti ustrezne infrastrukturne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj vrhunskega športa v občini (regiji). Z navedenimi bomo prispevali tudi k razvoju turizma in prepoznavnosti regije. S tem bi sdosegli cilje projekta v zagotavljanju enakomernejšega dostopa do dobrin skupnega pomena, izboljšanju kakovosti življenja v regiji ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Pridobitev idejnega projekta, projektne dokumentacije in obnove oziroma izgradnje objekta.										
REZULTATI PROJEKTA	Razvoj kulturne in športne dejavnosti bo doprinesel k izboljšanju življenjskih pogojev in ustvarjanju okolja za naseljevanje in delo ter h kreptivi regionalne identitete prebivalstva.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. idejni projekt			20.864,63 €							20.864,63	
II. projektna dokumentacija			62.593,89 €							62.593,89	
III. Izgradnja I. faza					1.043.231,51 €					1.043.231,51	
IV. Izgradnja II. faza						1.043.231,51 €				1.043.231,51	
			SKUPAJ	20.864,63	62.593,89	1.043.231,51	1.043.231,51	0,00	0,00	0,00	2.169.921,54
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	759.472,54	759.472,54		650.976,46						2.169.921,54	
%	35,00	35,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER			Vrbanska c. 30, 2000 Maribor		2007 - 2009		4.200.000,00 €			
NOSILEC	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA					PARTNERJI				
						MO Maribor, Srednja biotehnična šola Maribor, Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Aleksander Vaupotič	aleksander.vaupotic@guest.arnes.si		(02) 46 00 360						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izgradnja telovadnice in zunanjih igrišč. Ureditev sprehajalnih in parkovnih površin na lokaciji, ki je zelo frekventna na mestnem obrobju.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture, obnovitev in revitalizacija že obstoječih kapacitet, zagotovitev odgovorne rabe prostora in spodbujanje trajnostnega razvoja na področju športa in turizma.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izgradnja javno dostopnih kapacitet za rekreacijo in turistične namene.									
REZULTATI PROJEKTA	Razvoj omrežja športno-rekreacijskih kapacitet, etnoloških, učnih in kulturnih turističnih poti.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Investicije v športno infrastrukturo					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. faza - načrtovanje in priprava projektov			2.646.000,00 €							2.646.000,00
II. faza - izgradnja objektov				840.000,00 €						840.000,00
III. faza - ureditev okolja					714.000,00 €					714.000,00
										0,00
SKUPAJ			2.646.000,00	840.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR				1.680.000,00	1.680.000,00		840.000,00			4.200.000,00
%	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 13.7 Zagotavljanje cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
PRENOS STANOVANJ IZ MORS-A NA OBČINO SLOVENSKA BISTRICA			Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica			1.7.2007 - 30.5.2008		0,00 €		
NOSILEC		Občina Slovenska Bistrica				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Ministrstvo za obrambo		
		Branko ŽNIDAR		branko.znidar@slov-bistrica.si		02/8432842				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Zaradi pomanjkanja stanovanj za potrebe socialnih upravičencev, ki pa jih Občina nima dovolj na razpolago, je potrebno iskat možnosti za pridobitev dodatnih stanovanj, ki so v lasti MORS in jih nihče ne uporablja.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Cilj projekta je zagotovitev desetih stanovanj, ki jih ima v lasti MORS.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Se že vodijo aktivnosti za prenos teh stanovanj.								
REZULTATI PROJEKTA		Rezultat bodo prenesena stanovanja v last Občine Slovenska Bistrica in da se bodo ta stanovanja dejansko uporabljala.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Nova socialna podjetja					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR										0,00
%										100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 14 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine	12.860.047,08	5.129.771,93	3.205.300,00	32.406.073,42	3.228.152,49	565.536,00	6.042.098,26	63.436.979,18

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 14.1 Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture	10.709.614,30	2.143.877,82	0,00	29.002.616,23	2.276.000,00	500.000,00	2.750.000,00	47.382.108,35

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Pospeševati mreženje kulturnih in dediščinskih vsebin kot osnovo za razvoj kakovostne turistične ponudbe	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo	0	15
2.	Spodbuditi razvoj kakovostne kulturne infrastrukture	Vrednost realiziranih investicij v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma	*	
3.	Spodbuditi vsebinske in programske revitalizacije kulturne dediščine	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo	0	15

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
UREDITEV RAZGLEDNEGA STOLPA IN STOLNICE MARIBOR			SLOMŠKOV TRG 20, Maribor			21 let1		1.000.000,00 €			
NOSILEC		STOLNA ŽUPNIJA MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor-Zavod za turizem Maribor				
		Andrej Mesarec	andrej.mesarec@nadskofija-maribor.si		059 080 242						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		UREDITEV RAZGLEDNEGA STOLPA NA MARIBORSKI STOLNICI V TURISTIČNE NAMENE TER OBNOVA STOLNE CERKVE									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		PRIDOBITEV ZANIMIVE TURISTIČNE TOČKE MARIBORSKEGA MESTNEGA JEDRA ZA NAMENE TURISTIČNIH OGLEDOV IN POVEZOVANJE S KULTURNO PONUDBO PODRAVSKE REGIJE									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		RESTAVRATORSKA IN GRADBENA DELA NA CERKVI IN RAZGLEDNEM STOLPU - OBNOVA OBJEKTA KULTURNE DEDIŠČINE									
REZULTATI PROJEKTA		OHRANITEV KULTURNEGA OBJEKTA, POVEČANJE TURISTOV V MESTU MARIBOR									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	majhen	CILJNA VREDNOST	do 10 %	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. UREDITEV STOLNICE				300.000,00 €	300.000,00 €					600.000,00	
II.UREDITEV RAZGLEDENGA STOLPA				200.000,00 €	200.000,00 €					400.000,00	
										0,00	
										0,00	
		SKUPAJ	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					700.000,00			300.000,00			1.000.000,00
%		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA SAMOSTANA DOMINIKANK STUDENICE			Studenice -OBČINA Poljčane			3 leta		3.000.000,00 €			
NOSILEC		NADŠKOFIJA MARIBOR, SLOMŠKOV TRG 19, 2000 MARIBOR					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Občina Poljčane, Turistično društvo Studenoc, TIC Slovenska Bistrica, KS Studenice				
		Anton Ekart	anton.ekart@nadskofija-maribor.si		059 080 220						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		OBNOVA SAMOSTANSKEGA KOMPLEKSA SPOMENIŠKO VARSTVENEGA POMENA, KI PREDSTAVLJA NADRAGOCENEJŠI SPOMENIK ROMANIKE NA SLOVENSKEM ZA RAZVOJ TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		VZPOSTAVITEV KAKOVOSTNE KULTURNE INFRASTRUKTURE IN STRATEŠKIH PARTNERSTEV MED NOSILCI TURIZMA IN VARUHI KULTURNE DEDIŠČINE, VSEBINSKA IN PROGRAMSKA REVITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		GRADBENA OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, UREDITVE OKOLJA, NAKUP OPREME IN INRASTRUKTURE									
REZULTATI PROJEKTA		OBNOVLJEN SAMOSTAN, NOVA DELOVNA MESTA, RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV IN VSEBIN PRI VKLJUČEVANJU KULTURNE DEDIŠČINE V TURISTIČNO PONUDBO									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	majhen	CILJNA VREDNOST	do 10 %	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA			500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €					2.000.000,00	
II.UREDITEV OKOLJA, OPREME IN INRASTRUKTURE				500.000,00 €	500.000,00 €					1.000.000,00	
										0,00	
										0,00	
		SKUPAJ	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					2.100.000,00			700.000,00		200.000,00	3.000.000,00
%		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	23,33	0,00	6,67	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA BAROČNEGA DVORCA BETNAVA			Streliška 150, Maribor			2 leti		2.100.000,00 €			
NOSILEC		NADŠKOFIJA MARIBOR, Slomškov trg 19, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor-Zavod za turizem Maribor				
		Andrej Mesarec	andrej.mesarec@nadskofija-maribor.si		059 080 242						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		UREDITEV MANSARDNIH PROSTOROV BETNAVSKEGA DVORCA ZA ŠIRITVE MUZEJA IN DEPONIJ HRAMBE VRHUNSKIH EKSPONATOV PODRAVSKE REGIJE TER OBNOVA DVORCA BETNAVA IN ZAŠČITA PRED NADALJNJIM PROPADANJEM									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		OBNOVA DVORCA ZA RAZVOJ KULTURNIH IN TURISTIČNIH PROGRAMOV, USPOSODOBITEV DVORCA BETNAVA ZA PRIREDITVE IN ZA DOPOLNITEV TURISTIČNE PONUDBE REGIJE									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		OBNOVA FASADE, OBNOVA STREHE, OBNOVA NOTRANJNH PROSTOROV IN MANSARDNIH PROSTOROV V BETNAVSKEM DVORCU, NAKUP OPREME IN POHIŠTVA									
REZULTATI PROJEKTA		OBNOVLJEN BAROČNI DVOREC BETNAVA Z DODATNIMI MOŽNOSTMI ZA HRAMBO EKSPONATOV S PODROČJA PODRAVSKE REGIJE									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				Kakovostni razred	IZHODIŠČNA VREDNOST	srednji	CILJNA VREDNOST	visok	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebine)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. OBNOVA FASADE, STREHE, PROSTOROV			500.000,00 €	1.100.000,00 €						1.600.000,00	
II. NAKUP OPREME				500.000,00 €						500.000,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR					1.600.000,00			500.000,00			2.100.000,00
%		0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA GRAŠČINE - GRAD			OPLOTNICA		1.1.2007 DO 30.9.2009		803.685,34 €			
NOSILEC	OBČINA OPLOTNICA, GRAJSKA CESTA 1, 2317 OPLOTNICA				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	IRENA CEHTL	irenac.obcina.oplotnica@siol.net		02 845 09 00, 845 09 07						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	obnova graščine in restavratorski posegi v objektu; revitalizacija kulturne dediščine za javno rabo, razvoj turističnih in kulturnih programov									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	revitalizacija in zaščita kulturne dediščine s ciljem razvijanja turističnih in kulturnih programov in doseganju strateških usmeritev razvoja									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	celovita obnova objekta, restavratorski posegi v objektu, zunanja ureditev baročnega parka,									
REZULTATI PROJEKTA	ohranitev kulturne dediščine, uporabo objekta za javne namene, vključitev v turistične in kulturne programe.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
izdelava investicijskega programa in projektne dokumentacije			41.729,26 €						41.729,26	
restavratorski posegi			22.951,09 €						22.951,09	
konstruktivska obnova zgradbe (ostrežje, statičnost.....)				495.427,00 €					495.427,00	
obnova notranjosti, instalacije, zunanosti zgradbe, restavratorski posegi in zunanja ureditev okolja					243.578,00 €				243.578,00	
SKUPAJ			64.680,35	495.427,00	243.578,00	0,00	0,00	0,00	803.685,35	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	281.289,87			522.395,47						803.685,34
%	35,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
OBNOVA GRAŠČINE ZGORNJA POLSKAVA			ZGORNJA POLSKAVA		2007 -2012		2.969.200,00 €				
NOSILEC		OBČINA SLOVENSKA BISTRICA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		MINISTRSTVO ZA KULTURO			
		Irena JEREB		irena.jereb@slov-bistrica.si		02/8432822					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		GRAŠČINA ZGORNJA POLSKAVA									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		OBNOVITI DVOREC NA ZGORNJI POLSKAVI IN ZUNANJO OKOLICO DVORCA									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		VEČ FAZNA (LETNA) OBNOVA DVORCA IN ZUNANJE OKOLICE									
REZULTATI PROJEKTA		OBNOVLJEN DVOREC IN ZUNANJA OKOLICA									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v kulturno infrastrukturo					IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
PRIPRAVLJALNA DELA - DOKUMENTACIA			9.200,00 €							9.200,00	
PRIČETEK GOI DEL				460.000,00 €						460.000,00	
IZVEDBA GOI DEL					600.000,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €		2.500.000,00	
										0,00	
SKUPAJ			9.200,00	460.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	2.969.200,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		601.200,00	592.000,00		0,00	1.776.000,00					2.969.200,00
%		20,25	19,94	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA OBJEKTA "GRAD RAČE"- 2. FAZA			Podravska regija, Občina Rače - Fram			maj 2008 - september 2009		681.000,00 €			
NOSILEC		Občina Rače - Fram					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Lidija Belca		lidija.belca@race-fram.si		02 609 60 19					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		obnova kulturno zgodovinskega objekta "grad Rače", z večnamensko kulturno dvorano, adaptacijo strehe in ureditvijo okolja									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Večja uporabnost prostorov, izboljšanje turistične ponudbe storitvenih dejavnosti, povečanje turistične atraktivnosti regije, zaščita kulturne dediščine									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		zamnejava dotrajane strešne kritine, adaptacije grajske dvorane in ostalih grajskih prosotorov, ureditev grajskega parka in parkirišč									
REZULTATI PROJEKTA		večja uporabnost grajskih prostorov za nove programske vsebine v objektu in opiranje novih delovnih mest									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
projektna dokumentacija				40.500,00 €	40.500,00 €					81.000,00	
adaptacija dvorane in nakup opreme				87.000,00 €	87.000,00 €					174.000,00	
obnova ostalih prosotorov				102.000,00 €	102.000,00 €					204.000,00	
obnova strehe				111.000,00 €	111.000,00 €					222.000,00	
SKUPAJ			0,00	340.500,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		198.626,00			482.374,00						681.000,00
%		29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
CENTER SLOVENSКИH GORIC - CSG			LENART - TRG OSVOBODITVE		2007 - 2009		732.000,00 €			
NOSILEC		OBČINA LENART, TRG OSVOBODITVE 7, 2230 LENART V SLOV. GORICAH				PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		/		
		LIDIJA ŠIPEK		obcina@lenart.si		02 729 13 48				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Kulturno-gospodarski objekt								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Objekt CSG je namenjen predvsem kulturnim in tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim, pri čemer je najmanj 50% površin namenjenih kulturi). Gre za večnamenski center, katerega namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Nakup objekta, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava in revizija projektne dokumentacije, adaptacija in rekonstrukcija objekta; izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanje urejanje objekta, strokovni nadzor gradnje, nakup in dobava pripadajoče opreme, informiranje in obveščanje javnosti o operaciji								
REZULTATI PROJEKTA		Izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Aktivnosti iz naslova promocije in trženja				delež	IZHODIŠČNA VREDNOST	30	CILJNA VREDNOST	60
		Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja				vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	20
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. faza: nakup objekta, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava in revizija projektne dokumentacije			344.354,00 €							344.354,00
II.faza: adaptacija in rekonstrukcija objekta; izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanje urejanje objekta, strokovni nadzor gradnje, nakup in dobava pripadajoče opreme, informiranje in obveščanje javnosti o operaciji				387.646,00 €						387.646,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			344.354,00	387.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
		Državni proračun	Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		337.166,00		394.834,00						732.000,00
%		46,06	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA			VREDNOST PROJEKTA		
BIVALNI (REZIDENČNI) IN OKREPČALNI CENTER (BIVALNICA-OKREPČALNICA)			Maribor in okolica, Vzhodna kohezijska regija			1.1.2008 - 31.12.2011			2.460.000,00 €		
NOSILEC		Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijški center KIBLA (MMC KIBLA)					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor, (Univerza v Mariboru), lokalne skupnosti, pokrajine			
		Aleksandra Kostič		sandra@kibla.org		02/2294012					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Rezidenčni oz. bivalni centri (Artists-in-residence) in okrepčalni centri oz. centri za ugodnje (Wellnes) in v objektih kulturne in etnološke dediščine – gradovi, stari kmečki kompleksi (hiše, skednji) – ali na turističnih destinacijah (terme).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Povezovanje kulture (umetnosti) in podjetništva (turizma), wellness centra s kulturno oz. etnološko dediščino in namestitev v slikovitem objektu, denimo v gradu, dvorcu ali dovolj osamljeni kmetiji oz. na turistični destinaciji za ustvarjanje vsebinskih sinergij.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, adaptacija ali prenova stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.									
REZULTATI PROJEKTA		Umetnost da turizmu vsebino in pridih ekskluzivnosti in tako zasnovani lokaciji tekmovalno prednost pred drugimi, kulturni turizem, vrhunsko okolje, sodobna infrastruktura, obnovljena in delujoča dediščina, mreža bivalnih centrov.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST				CILJNA VREDNOST	
						IZHODIŠČNA VREDNOST				CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebinska)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
zasnova			30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00				160.000,00	
II. arhitekturni natečaj in adaptacija / prenova				200.000,00	400.000,00	500.000,00	300.000,00			1.400.000,00	
III. Oprema						200.000,00	300.000,00			500.000,00	
IV. Zagon vsebin in programov							150.000,00	250.000,00		400.000,00	
SKUPAJ			30.000,00	250.000,00	440.000,00	740.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00	2.460.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	260.000,00	300.000,00	0.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00		50.000,00	2.460.000,00	
%	10,57	12,20	0,00	26,42	20,33	20,33	8,13	0,00	2,03	100	

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
SPOMINSKI PARK BETNAVA			okolica dvorca Betnava			2008-2009		2.200.000,00 €		
NOSILEC		Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Mestna občina Maribor, Zavod za turizem Maribor, Nadškofija Maribor		
		Marijana Simonič in Izidor Golob		ekm@eukcm.org		0590 80 285				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Postavitev historičnega renesančnega parka s prikazom preteklosti dvorca, mesta Maribor in širše okolice celotne podravske regije na enem mestu. S projektom se bo povečala kulturna ponudba v Podravski regiji.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Ohranjati naravna območja kot mirna, izobraževalna in doživljajska pestra ponudba ter pridobitev zanimive kulturno turistične točke mesta Maribor.								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Ureditev spominskega parka, ureditev parkovnih površin in sprehajalnih ter kolesarskih poti, vzpostavitev informacijskih panojev s prikazom kulturnih točk v podravju (desni in levi breg reke grave ter dravsko oobrežje).								
REZULTATI PROJEKTA		Dopolnitev kulturne in turistične ponudbe mesta Maribor in Pohorja, restavrirani renesančni park, povečana kakovost naravnih vrednot in kulturne dediščine								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v kulturno infrastrukturo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
		Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				število	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Ureditev spominskega parka				1.500.000,00 €						1.500.000,00
Ureditev parkovnih površin					400.000,00 €					400.000,00
Postavitev informacijskih panojev in promocija					300.000,00 €					300.000,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR					1.600.000,00			300.000,00		300.000,00
%		0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64
										100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
MUZEJ BETNAVA-MB			Dvorec Betnava, Streliška 150			2008-2009		600.000,00 €		
NOSILEC		Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor					PARTNERJI			
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Nadškofija Maribor,		
		Marijana Simonič in Izidor Golob		ekm@eukcm.org		0590 80 285				
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA		Ureditev in postavitve muzeja za stalne in občasne razstave ter promocija kulturne in zgodovinske dediščine s poudarkom na zgodovini kulturnega in verskega življenja.								
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Vzpostavitev novih atraktivnih programov in izobraževalnih vsebin s prikazom kulturne dediščine cerkvenih ustanov, vsebinska in programska revitalizacija kulturne dediščine in promocija kulturne dediščine								
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Obnova prostorov za namene muzeja, promocija muzejskih zbirk (mediji, priprava in tisk publikacij).								
REZULTATI PROJEKTA		Novi atraktivni izobraževalni programi in vsebine in vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo, povezovanje muzeja s kulturno ponudbo regije, povečanje zanimanja za umetnostno, zgodovinsko, versko in etnološko kulturno dediščino.								
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v kulturno infrastrukturo				vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
		Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				vrednost	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Obnova prostorov				400.000,00 €						400.000,00
postavitev zbirk in promocija					200.000,00 €					200.000,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA			Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja			
EUR					400.000,00			100.000,00		600.000,00
%		0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	16,67	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
III. FAZA PRENOVE MARIBORSKEGA GRADU - POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR			Grajska ulica 2, Maribor		1.7.2007-30.9.2009		2.096.491,00 €				
NOSILEC	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor				PARTNERJI						
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL							TEL.ŠT.	
	mag. Boris Škerbinek		boris.skerbinek@maribor.si							(02) 2201203	
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA	Zadnja faza obnove mestnega gradu (spomenik kulturne dediščine), ki zajema prenovo vzhodnega trakta, prekritje notranjega dvorišča, prenovo kapele ter nabavo razstavne in funkcionalne opreme za celoten objekt.										
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Dokončati celovito obnovo gradu, urediti muzejske razstavne površine, omogočiti prostorske pogoje za najzahtevnejše muzejske kulturne programe; povečati ponudbo atraktivnih kulturnih programov za razvoj kulturnega turizma.										
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Dopolniti gradbeno dokumentacijo za 3. fazo z usklajenimi zahtevami spomeniškega varstva (2007), izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izvedba GOI del, izvedba javnih naročil za dobavo opreme, dobava opreme, izročitev obnovljenih in opremljenih prostorov v Pokrajinskemu muzeju Maribor za izvajanje muzejskih in spremljevalnih programov.										
REZULTATI PROJEKTA	Obnovljen kulturni spomenik, Pokrajinski muzej Maribor pridobi kakovostne in atraktivne razstavne prostore, omogočen razvoj atraktivnih programov za kulturni turizem mesta in regije.										
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1		
	Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	18	CILJNA VREDNOST	23		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Dopolnitve projektne dokumentacije			41.729,00 €							41.729,00	
Sanacija, GOI dela				1.424.491,00 €						1.424.491,00	
Oprema			125.188,00 €	120.000,00 €	385.083,00 €					630.271,00	
										0,00	
SKUPAJ			166.917,00	1.544.491,00	385.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.491,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ	
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja					
EUR	611.476,54			1.485.014,46						2.096.491,00	
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA NASKOVEGA DVORCA - REGIONALNI CENTER UMETNOSTI IN OBRTI				Vetrinjska ulica 30, Maribor		1.9.07 - 30.9.09		3.149.669,00 €			
NOSILEC		Mestna občina Maribor					PARTNERJI				
							Območna obrtna zbornica, Univerza v Mariboru, Občine podravske regije in drugi pamerji, ki jih bomo z javnimi razpisi izbrali v obdobju priprave programov.				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
		Andreja BUDAR		andreja.budar@maribor.si		02/ 2201408					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		OBNOVA KULTURNOZGODOVINSKEGA SPOMENIKA - VZPOSTAVITEV PROGRAMA CENTRA UMETNOSTI IN OBRTI									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA; OHRANJANJE IN RAZVOJ TRADICIONALNIH IN NOVIH UMETNOSTNIH OBRTI; VZPODBUJANJE UUMETNIŠKEGA USTVARJANJA Z MEDNARODNIMI IZMENJAVAMI; POVEZAVA KULTURE IN TURIZMA									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		SANACIJA IN GRADBENA OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKEGA SPOMENIKA (NASKOVEGA DVORCA) IN PRIPRAVA PROGRAMOV V SODELOVANJU S PARTNERJI (Obrtno zbornico, univerzo, akademijo, občinami, umetniki in drugimi, z javnimi razpisi izbranimi partnerji)									
REZULTATI PROJEKTA		OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA, RAZMAH TURISTIČNE PONUDBE V STAREM MESTNEM JEDRU, POVEČANJE PROIZVODNJE IN PRODAJE IZDELKOV UMETNOSTNE OBRTI IN SODOBNEGA DESIGNA, 14 NOVIH DELOVNIH MEST,...									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				število/EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0 prog.	CILJNA VREDNOST	7 prog.	
		Število novih delovnih mest				število/EUR	IZHODIŠČNA VREDNOST	0 zap.	CILJNA VREDNOST	14 zap.	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
Projektna in investicijska dokumentacija, nadzor, programska zasnova,...			243.081,00 €	300.000,00 €						543.081,00	
Sanacijska in GOI dela				810.000,00 €						810.000,00	
Sanacijska in GOI dela ter oprema				196.880,00 €	1.450.039,00 €					1.646.919,00	
Zagon programov					149.669,00 €					149.669,00	
		SKUPAJ	243.081,00	1.306.880,00	1.599.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.669,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		1.501.633,00			1.648.036,00						3.149.669,00
%		47,68	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA IN ADAPTACIJA ŽIČKEGA DVORCA TER REKONSTRUKCIJA NEKDANJIH HLEVOV (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")			Vojašniški trg 2b, 2c, Vojašniška ul. 27, Maribor		I. faza: 1.8.2007-30.9.2009; II.faza: 1.10.2009-31.12.2010		8.627.400,00 €			
NOSILEC	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Andrej Krapše	andrej.krapse@maribor.si		(02) 2201405						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Obnova spomenika kulturne dediščine Žički dvorec ter rekonstrukcija objektov nekdanjih hlevov dvorca za javno infrastrukturo za kulturo/izobraževanje ter za gostinsko-turistično ponudbo									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	S celovito obnovo dvorca pridobiti 1845 m2 funkcionalnih površin, z rekonstrukcijo nekdanjih hlevov ter garažami v kleti dvoriščnega dela pa 3185 m2 funkcionalnih površin za potrebe programa Orkestralne akademije Evrope (administrativni, tehnični, vadbeni in izobraževalni prostori) ter gostinske turistične ponudbe (restavracija, bivalni postori za študente - youth hostel, parkirišča).									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izvedba javnih razpisov, izvedba GOI del, v drugi fazi opremljanje objekta. Predaja objekta uporabniku - izvajalcu kulturno-turističnega programa v javnem interesu.									
REZULTATI PROJEKTA	Celovito obnovljen spomenik kulturne dediščine, atraktiven program za povečanje obsega in kakovosti kulturne ponudbe mesta in za razvoj kulturnega turizma.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nočitvene kapacitete				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	85	
	Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	25	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
1. faza: PZI dokumentacija			111.905,00 €						111.905,00	
1. faza: Sanacija, GOI dela, priključki, okolje			229.510,00 €	4.415.536,00 €	2.072.291,00 €				6.717.337,00	
2. faza: Oprema					1.576.185,00 €				1.576.185,00	
Inženiring, drugo			65.463,00 €	92.485,00 €	64.025,00 €				221.973,00	
SKUPAJ			406.878,00	4.508.021,00	3.712.501,00	0,00	0,00	0,00	8.627.400,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.516.325,00			6.111.075,00						8.627.400,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS																		
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA											
OBNOVA IN ADAPTACIJA MINORITSKE CERKVE IN MANSARDE LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA - MINORITSKEGA SAMOSTANA (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")			Vojašniški trg 2, 2a		I. faza: 1.8.2007-31.9.2009; II.faza: 1.10.2009-31.12.2010		1.497.451,00 €											
NOSILEC		Mestana občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor					PARTNERJI											
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.												
		Andrej Krapše		andrej.krapse@maribor.si		(02) 2201405												
II. OPIS PROJEKTA																		
KRATEK OPIS PROJEKTA		Obnova nekdanje cerkve Minoritskega samostana (spomenik kulturne dediščine) ter funkcionalna ureditev in oprema komorne dvorane s spremljevalnimi prostori; finalizacija in oprema mansarde nad minoritskim samostanom za potrebe uporabnikov dvorane v minoritski cerkvi, ureditev okolja.																
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Celovita obnova kulturnega spomenika, pridobitev komorne koncertne dvorane (150 sedežev, površina skupaj z balkoni 539 m2)) in psremljevalnih prostorov v manasrdi samostana (645 m2). Zagotovitev potrebne infrastrukture za delovanje kulturnega in izobraževalnega programa (predlog Orkestralne akademije Evrope v javno-zasebnem partnerstvu).																
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izvedba javnih naročil za pridobitev izvajalcev GOI del in dobavo in montažo opreme.																
REZULTATI PROJEKTA		Omogočena kakovostna priprava in ponudba komorne glasbe; razvoj spremljevalnih dejavnosti, ureditev zdaj zapuščenega objekta in okolice. Vzpostavitev atraktivnih glasbenih programov za razvoj ponudbe kulturnega turizma.																
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				število		IZHODIŠČNA VREDNOST		0		CILJNA VREDNOST		1				
		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				število		IZHODIŠČNA VREDNOST		0		CILJNA VREDNOST		1				
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA																		
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €															
			2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		SKUPAJ	
Faza 1: PZI dokumentacija			62.593,00 €														62.593,00	
Faza 1: Sanacija, GOI dela, priključki, okolje					306.729,00 €		671.926,00 €										978.655,00	
Faza 2: Oprema							368.009,00 €										368.009,00	
Inženiring, drugo					30.537,00 €		57.657,00 €										88.194,00	
SKUPAJ			62.593,00		337.266,00		1.097.592,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.497.451,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ							
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja											
EUR		436.756,54			1.060.694,46								1.497.451,00					
%		29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100						

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OBNOVA MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")			Vojašniški trg 2a, Maribor		20.5.2007 - 30.9.2009		9.865.956,00 €			
NOSILEC	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Andrej Krapše	andrej.krapse@maribor.si		02/2201405						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Obnova nekdanjega Minoritskega samostana (kulturni spomenik) in dograditev dvorane in odra s spremljevanimi prostori in odrsko tehnologijo za potrebe lutkovnega gledališča v Mariboru.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Sanacija propadajočega kulurnega spomenika v starem mestnem jedru, pridobitev 2984 m2 površin javne infrastrukture za programe kulture (lutkovno gledališče in drugi izvajalci scenskih umetnosti), kulturnega turizma in gostinske dejavnosti. Pridobitev komorne dvorane s 56 sedišči za odrasle ali 84 sedišči za otroke ter dvorane s 168 sedišči za odrasle ali 252 sedišči za otroke.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izvedba javnih naročil za izvajalce investicijskega nadzora in inženiringa, izvedbo sanacijskih ter gradbenih in obrtniških del ter za dobavo opreme in scenske tehnike. Izvedba gradnje, opremljanje, usposabljanje uporabnikov in predaja objekta uporabnikom.									
REZULTATI PROJEKTA	Omogočena kakovostna ponudba gledaliških predstav predšolskim otrokom, mladini in odraslim; razvoj spremljevalnih dejavnosti, ureditev zdaj zapuščenega objekta in okolice.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih delovnih mest				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	16	CILJNA VREDNOST	35	
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	1	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Razpisni postopki, dokumentacija (PID)			4.341,00 €		26.447,00 €				30.788,00	
Inženiring, nadzor in drugi stroški			162.594,00 €	193.988,00 €	188.769,00 €				545.351,00	
Sanacijska dela, GOI dela, priključki, urejanje okolja			1.564.829,00 €	3.014.072,00 €	1.878.678,00 €				6.457.579,00	
Oprema ter odrska tehnika					2.832.238,00 €				2.832.238,00	
		SKUPAJ	1.731.764,00	3.208.060,00	4.926.132,00	0,00	0,00	0,00	9.865.956,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	2.512.439,47	1.251.877,82		6.101.638,71						9.865.956,00
%	25,47	12,69	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
ODKUP, ADAPTACIJA HIŠ VOJAŠNIŠKA ULICA 21, 23 (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")			Vojašniška ulica 21, 23, Maribor			1.10.2009-31.12.2011		1.256.051,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Odkupi in adaptira se hiši Vojašnika ulica 21 in 23 - s čimer se omogoči celovita programska prenova kompleksa "Zahodni Lent". V objektih se uredi bivalne in produkcijske prostore za gostujoče umetnike.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Obnoviti stavbi - kulturna spomenika, omogočiti bivalno-ateljejske prostore za gostujoče umetnike v projektu "Artists in residence".									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V letu 2009 načrtovan odkup objektov, naročiti projektno in investicijsko dokumentacijo za obnovo, v letu 2010 in 2011 se izvedejo gradbena dela in nabavi oprema.									
REZULTATI PROJEKTA	Zaključena ureditev spomeniškega kompleksa med novo tržnico ter Staro trto. Infrastruktura za sodobne kulturno-turistične programe.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Nočitvene kapacitete					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	10
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Odkup, projektna in investicijska dokumentacija			20.000,00 €		455.714,00 €					475.714,00
GOI dela						250.376,00 €	300.451,00 €			550.827,00
Oprema						104.323,00 €	104.323,00 €			208.646,00
Inženiring, drugo						10.432,00 €	10.432,00 €			20.864,00
SKUPAJ			20.000,00	0,00	455.714,00	365.131,00	415.206,00	0,00	0,00	1.256.051,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	380.514,88			875.536,13						1.256.051,00
%	30,29	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
OBNOVA SODNEGA STOLPA IN REKONSTRUKCIJA "BENETK" (KOMPLEKS "ZAHODNI LENT")			Pristan --, Maribor			1.9.2007 - 30.9.2009		2.352.168,00 €		
NOSILEC	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Obnova kulturnega spomenika Sodni stolp, rekosntrukcija nekdanje stavbe "Benetke" ter povezovalnega mostovža nekdanjih zahodnih mestnih vrat. V obnovljenih/rekonstruiranih stavbah se uredijo večnamenski prostori za programe kulturnega turizma.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Obnoviti kulturni spomenik ter zaokrožiti obnovo srednjeveškega mestnega jedra, usposobiti specifičen prireditven prostor za kulturne/turistične prireditve.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	V letu 2007 revidirati in dopolniti obstoječo projektno dokumentacijo, izdelati investicijsko dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2008 se izvedejo arheološke raziskave. V letu 2009 se izvedejo gradbena dela in nabavi oprema.									
REZULTATI PROJEKTA	Zaključena ureditev spomeniškega kompleksa med novo tržnico ter Staro trto. Omogočenje celoletno izvajanje kulturno turističnih programov in aktivnosti.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih delovnih mest					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	5
	Turisti in turistične nočitve					indeks	IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Projektna in investicijska dokumentacija			208.646,00 €							208.646,00
GOI, okolje					1.732.081,00 €					1.732.081,00
Oprema					265.389,00 €					265.389,00
Arheologija, inženiring, drugo				104.323,00 €	41.729,00 €					146.052,00
SKUPAJ			208.646,00	104.323,00	2.039.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.168,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	686.049,00			1.666.119,00						2.352.168,00
%	29,17	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

ORP PRLEKIJA

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA				LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
UREDITEV GRAJSKE PRISTAVE V ORMOŽU - VEČNAMENSKI CENTER				Ormož		2007 - 2012		1.990.706,00 €		
NOSILEC	Občina Ormož					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Alojz SOK		alojz.sok@ormoz.si		02 741 53 02					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Ureditev večnamenskega centra za potrebe glasbene šole in muzejske dejavnosti ter za druge namene.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Pospešen in usklajen razvoj turizma s poudarkom na predstavitvi kulturno zgodovinske dediščine ter ustvarjanje novih delovnih mest.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Priprava tehnične in investicijske dokumentacije, ureditev grajske pristave in ureditev prostorov glasbene šole.									
REZULTATI PROJEKTA	Večnamenski center za potrebe glasbene šole, muzeja in drugih dejavnosti.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Investicije v kulturno infrastrukturo					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	3.500 obiskov letno	CILJNA VREDNOST	7.000 obiskov letno
	Število novih delovnih mest					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	23	CILJNA VREDNOST	30
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
Izvedba projekta I.faza			105.000,00 €							105.000,00
Izvedba projekta II.faza				150.706,00 €						150.706,00
Izvedba projekta III.faza					450.000,00 €					450.000,00
Izvedba projekta IV.faza						450.000,00 €	420.000,00 €	415.000,00 €		1.285.000,00
SKUPAJ			105.000,00	150.706,00	450.000,00	450.000,00	420.000,00	415.000,00	0,00	1.990.706,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	968.916,00			1.021.790,00						1.990.706,00
%	48.67	0.00	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 14.2 Celostna revitalizacija mestnih in vaških središč	801.325,00	801.325,00	3.205.300,00	1.602.650,00	0,00	0,00	1.602.650,00	8.013.250,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Povečati obnovo mestnih in vaških središč	Vrednost realiziranih investicij v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma	*	
2.	Povečati povezovanja s turistično ponudbo regije	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo	0	15
3.	Ustvariti kakovostne pogoje za razvoj mestnega in podeželskega turizma s poudarkom na oblikovanju specializiranih tržnih znamk in novih integralnih turističnih produktov	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo	0	15

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA			VREDNOST PROJEKTA		
RAČJI DVOR S KALVARIJO			Vrbanska c. 30, 2000 Maribor		2007 - 2013			8.013.250,00 €		
NOSILEC	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA				PARTNERJI					
					MO Maribor, Srednja biotehnična šola Maribor, Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine, ŽU sv. Janeza Krstnika Maribor, Benediktinski priorat					
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.						
	Stanka Čremožnik	stanka.cremoznik@guest.arnes.si		059 09 2105						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Revitalizirati primestno področje okrog Račjega dvora in vzgojno izobraževalnega središča Zavoda Antona Martina Slomška ter Srednje biotehnične šole. Povezati šolske, rekreativne, športne in turistične zmogljivosti okrog vrbanskega platoja in ustvariti na robu mesta optimalne možnosti za izboljšanje kvalitete življenja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja; vzpostavljanje in krepitev povezav v regiji; povečanje znanja in inovativnosti za razvoj urbanega središča in revitalizacija urbanega središča; izboljšati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem; ustvariti kakovostne pogoje za rekreacijo, turizem in šport; povečati konkurenčnost turizma z večjo kakovostjo; mreženje narvne in kulturne dediščine ter tradicije regije.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Izgradnja infrastrukture, ureditev sprehajalnih poti in učnih poti, postavitev živega muzeja na prostem, ureditev površin z nasadi ali s parki, izvajanje programa za otroke in odrasle.									
REZULTATI PROJEKTA	Trajno urejeno in ekološko zaščiteno urbano središče, nove zaposlitve, novi objekti za športne, izobraževalne, nastanitvene in turistične namene, ohranjanje kulturne dediščine in njeno vključevanje v vzgojne procese.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Skupni regionalni projekti					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. faza - priprava dokumentacije			400.633,00 €							400.633,00
II. faza - izgradnja infrastrukture				2.003.313,00 €	2.003.313,00 €	2.003.313,00 €	801.325,00 €			6.811.264,00
III. faza - ureditev ožjega in širšega okolja in izvajanje izobraževalnih delavnic								400.663,00 €		400.663,00
IV. Faza - vzpostavitev celostne ponudbe in njena promocija									400.663,00 €	400.663,00
		SKUPAJ	400.633,00	2.003.313,00	2.003.313,00	2.003.313,00	801.325,00	400.663,00	400.663,00	8.013.223,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	801.325,00	801.325,00	3.205.300,00	1.602.650,00			1.602.650,00			8.013.250,00
%	10,00	10,00	40,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 14.3 Razvoj kulturnih festivalov, etnografskih in drugih prireditev	1.304.107,78	2.094.569,11	0,00	925.807,19	807.152,49	15.536,00	1.494.448,26	6.641.620,83

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Spodbujati razvoj kulturno prireditvene dejavnosti, kot orodja za kulturni marketing, krepitev identitete ter povečanje prepoznavnosti regije	<ul style="list-style-type: none"> Število turistov Število turističnih nočitev 	<ul style="list-style-type: none"> 115.927 295.473 	<ul style="list-style-type: none"> 200.000 400.000
2.	Spodbujati mreženje nosilcev prireditev	Število vzpostavljenih mrež nosilcev prireditev	0	2
3.	Vzpostaviti partnerstvo med nosilci prireditev in turističnimi ponudniki z namenom vključevanja prireditev v oblikovanje atraktivnih integralnih turističnih produktov	Število organizacij za destinacijski marketing in management	0	1

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
ETNO VARIA, Etno_varia_zulk07			Maribor, Podravje			1.8. 2007 do 31.12. 2009		160.508,63 €			
NOSILEC		ZULK - Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.	V postopku dogovarjanja: Madarska, Avstrija					
		Mira Muršič	zulk@zulk.si		(02) 252 12 57						
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Projekt je namenjen prepoznavanju in ohranjanju naravne kult. dediščine, kult. identitet v Podravju, promociji kvalitetnih blagovnih znamk, predstavitvi šeg in navad ter tradicionalne glasbe.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Promovirati in povezovati urbano in vaško okolje v regiji; s spodbujanjem vključevanja drobnega gospodarstva v kulturno in turistično ponudbo zagotoviti promocijo regije, spodbuditi in ohranяти kulturne identitete in na ta način plemeniti kulturno oziroma turistično ponudbo; ozvestiti javnost o pomenu ohranjanja kulturnih identitet.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Vzpostavitev mreže etnoloških društev, ki bodo izvajale usposabljanja/delavnice, raziskave in avdio-video zapisi na terenu, izdaja knjige in zgoščenke, izvedba zaključnega festivala s stojnicami.									
REZULTATI PROJEKTA		5 dnevni festival s stojnicami, ki bo predstavil etno glasbene skupine, šege in navade vaškega okolja, blagovne znamke, dokumentarec pohorske naravne in premične glasbene dediščine, ki bo podprta s knjižno izdajo primerjalnih zapisov etno pesmi (tudi zvočni zapis na zgoščenki).									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA		Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo			število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	7		
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
I. Priprave, načrtovanje in vzpostavitev mreže etnoloških društev			6.263,31 €	2.555,23 €	2.877,98 €				11.696,52		
II. Raziskava, avdio-vizual. snemanja (dokum. in zgoščenka), delavnice				63.273,74 €	9.528,37 €				72.802,11		
III. Izdaja zgoščenke, izdaja knjige, izvedba festivala in predt. Blag. Znamk					68.403,02 €				68.403,02		
III. Poročanje			1.486,20 €	2.365,34 €	3.755,44 €				7.606,98		
		SKUPAJ	7.749,51	68.194,31	84.564,81	0,00	0,00	0,00	160.508,63		
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		31.101,73	53.502,88		15.466,33	39.642,00	15.536,30	5.259,39			160.508,63
%		19,38	33,33	0,00	9,64	24,70	9,68	3,28	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
BISTRIŠKI KNJIŽEVNI FESTIVAL			Slovenska Bistrica, Ptuj, Celje, Rogaška Slatina			1-3 junij/ 2007. 2008,2009,2010,2011,2012,2013		446.502,00 €			
NOSILEC		Zavod za založniško in kulturno dejavnost LITERA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Turistična zveza Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Mladinski center Celje, Ceneter interesnih dejavnosti Ptuj, Galerija grad Rogaška Slatina			
		Orlando Uršič		orlando.ursic@zalozba-litera.org		041 767 047					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Skupaj z soorganizatorji iz Slovenske Bistrice, Zavodom za kulturo, Turistično zvezo in Mladinskim centrom, smo festival zasnovali kot kreativni prostor za najprodomejše evropske literame ustvarjalce, ki jih želimo predstavljati najširšem občinstvu po vsej Sloveniji, po drugi strani pa povabljenim predstaviti sodobno slovensko literaturo. Osrednja nit festivala so mednarodne prevajalske delavnice, ki se jih bodo poleg domačih udeležili literarni ustvarjalci iz večine evropskih držav. To je naš odgovor na izzive kandidature za Evropsko kulturno prestolnico. Prepričani smo, da je tudi literatura pomemben del kulturne ponudbe in da so tudi (če že ne predvsem) literarni ustvarjalci pomembni »opinion makeri.« Vsi gostje bodo namreč v svojih državah o svojem bivanju tukaj objavili prispevke v časopisih in kulturnih revijah. Ob osnovni, literarni rdeči niti festival odpira vrata tudi drugim umetniškim zvrstem: kulturna dediščina, mladinska kultura, naravne znamenitosti, ogledi kulturnih znamenitosti itd. Vsako leto se bo na tem festivalu srečalo vsaj šest različnih evropskih jezikov Vsako leto bo v projektu sodelovalo dobršnje število uveljavljenih avtorjev iz vse Evrope, nekateri izmed njih s predstavljali velike, drugi skoraj povsem neznane, male jezike, kar je izjemnega pomena za ohranitev evropske kulturne raznolikosti. Tudi naš kulturni prostor se s spoznavanjem drugih ne le bistveno širi, temveč tudi uči bivanja v evropskem prostoru in se tako z večjo trdnostjo ohranja v svojih najbolj ustvarjalnih potezah.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Oblikovati nov kreativni prostor, oblikovati novo ponudbo s področja kulturnega turizma, pospešiti vsebinski razvoj mestnega jedra Slovenske Bistrice, pospešiti promocijo kulturne dediščine, pospešiti promocijo naravne dediščine.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Sestava programskega sveta, srečanje vseh partnerskih institucij, priprava programske platforme, izdelava časovnega načrta, priprava programa in izvedba.									
REZULTATI PROJEKTA		Povečana prepoznavnost sodelujočih mestnih središč SV Slovenije, oblikovan produkt promocije kulturne dediščine sodelujočih mest, povečana kulturna ponudba v SV Sloveniji, večja vključenost kulturne ponudbe v turistične aranžmaje.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST				CILJNA VREDNOST	
						IZHODIŠČNA VREDNOST				CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsečina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
1. izvedba festivala			21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	148.834,00	
2. izvedba festivala			21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	148.834,00	
3. izvedba festivala			21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	21.262,00	148.834,00	
SKUPAJ			63.786,00	63.786,00	63.786,00	63.786,00	63.786,00	63.786,00	63.786,00	446.502,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		40.000,00	49.502,00	0	223.000,00	0	0	134.000,00	0	0	446.502,00
%		8,96	11,09	0,00	49,94	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA			TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA		
KIBELA - PROSTOR ZA UMETNOST			MMC KIBLA, Ulica kneza Kocja 9, Maribor			1.1.2008 - 31.12.2013		4.261.942,78 €		
NOSILEC	Kulturno izobraževalno društvo KKIBLA / Multiimedijski center KIBLA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
	Aleksandra Kostič		sandra@kibla.org		02/2294012					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	KiBela, prostor za umetnost v sklopu MMC KIBLA, zaobjema spekter različnih idej, pristopov in vizij, ki sobivajo v umetnosti. Ustvarjalnost tradicionalnih medijev je pomembna pri plemenitenju elektronskih. V visoko tehnoloških projektih je zanimivo kompleksno prepletanje medsebojno delujočih sistemov, na primer zvoka in slike, ki jih za javnost večmedijsko predstavljamo									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Izvedba vrhunskih umetniških dogodkov (razstav, performansov, instalacij, predavanj...), mreženje, podpora ustvarjalcem, mednarodno sodelovanje, gostovanja v tujini,									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Organizacija, izvedba, priprava in postavitve razstav, performansov, predavanj, delavnic...									
REZULTATI PROJEKTA	Izvedba več kot 30 kakovostnih projektov vizualne umetnosti in intermedijske umetnosti letno.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Število novih kakovostnih projektov					število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	30
							IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
izvedba programa			449.232,21	494.155,43	543.570,97	597.928,07	657.720,88	723.492,96	795.842,26	4.261.942,78
										0,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			449.232,21	494.155,43	543.570,97	597.928,07	657.720,88	723.492,96	795.842,26	4.261.942,78
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	852.388,56	1.491.679,97	0,00	639.291,42	426.194,28	0,00	639.291,42	0,00	213.097,14	4.261.942,78
%	20,00	35,00	0,00	15,00	10,00	0,00	15,00	0,00	5,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
GLASBENI CIKLUS SKRITE NOTE IN JAZZ FESTIVAL IZZVEN			MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor		1.1.2008 - 31.12.2013		1.101.679,00 €				
NOSILEC		Kulturno izobraževalno društvo KKIBLA / Multiimedijski center KIBLA				PARTNERJI					
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Aleksandra Kostič		sandra@kibla.org		02/2294012					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Multimedijski center Kibla že od leta 1998 pripravlja koncertni cikel Skrite note s povprečno desetimi koncerti letno. Skrite note označujejo »posredovanje današnje glasbe« - torej relevantne sodobne glasbene umetnosti in kulture.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		Ena izmed prioritet cikla Skrite note in festivala Iz(z)ven je dopolnjevanje kulturne ponudbe v mestu Maribor, tudi s tem, da koncerte prirejamo v različnih prostorih in jih navdajamo z »drugačno« vsebino od »običajne«.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Izvedba približno 10 koncertov letno v sklopu glasbenega ciklusa in izvedba 9 koncertov v sklopu jazz festivala Izzven.									
REZULTATI PROJEKTA		Izvedba koncertov z vrhunskimi glasebniki, bogatenje kulturne ponudbe Maribora.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
zasnova in izvedba			113.140,54 €	133.711,40 €	148.646,47 €	159.051,72 €	170.185,34 €	182.098,32 €	194.845,20 €	1.101.679,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			113.140,54	133.711,40	148.646,47	159.051,72	170.185,34	182.098,32	194.845,20	1.101.679,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		275.419,75	385.587,65			110.167,90		110.167,90		220.335,80	1.101.679,00
%		25,00	35,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00	100

I. SPLOŠNI OPIS											
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA				
LITERARNA DEJAVNOST V SKLOPU KNJIGARNE ZA:MISEL			MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor		1.1.2008 - 31.12.2013		380.988,70 €				
NOSILEC		Kulturno izobraževalno društvo KIBLA / Multiimedijski center KIBLA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:		IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.					
		Aleksandra Kostič		sandra@kibla.org		02/2294012					
II. OPIS PROJEKTA											
KRATEK OPIS PROJEKTA		Knjigarna Za:misel je strokovna, specializirana in študentovska družboslovna ter humanistična knjigarna, ki na enem mestu in pod strokovnim vodstvom nudi vso slovensko družboslovno in humanistično produkcijo. Hkrati pa organizira številna predavanja, okrogle mize, literarne večer in druge dogodke za promocijo literature in bralne kulture.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA		popularizaciji in promociji slovenske pisane besede s področja družboslovja in humanistike in zvišanju prodaje knjig z omenjenega področja. Prav tako je promocija namenjena privabljanju novih obiskovalcev oz. kupcev v knjigarno in na dogodke, ki jih organiziramo.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI		Priprava in izvedba dogodkov za promocijo literature, bralne kulture: literarni večeri, predavanja, okrogle mize... Promoicjkse aktivnosti knjiganre.									
REZULTATI PROJEKTA		Ustvariti želimo večjo dostopnost raznovrstne produkcije, večjo prepoznavnost knjigarne na trgu SV Slovenije. Maša ponudba specializirana in strokovna, hkrati pa se bomo dokazali tudi z vsemi ostalimi dejavnostmi knjigarne.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
						IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST			
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA											
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ	
zasnova in izvedba			46.792,96 €	49.132,61 €	51.589,24 €	54.168,70 €	56.877,14 €	59.720,99 €	62.707,04 €	380.988,68	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
SKUPAJ			46.792,96	49.132,61	51.589,24	54.168,70	56.877,14	59.720,99	62.707,04	380.988,68	
STRUKTURA FINANCIRANJA		Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
				Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR		76.197,74	114.296,61	0	19.049,435	57.148,305	0	0	0	114.296,61	380.988,70
%		20,00	30,00	0,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
OTROŠKI FESTIVAL ŠTAJERSKE			Vrbanska c. 30, 2000 Maribor		2007 - 2013		290.000,00 €			
NOSILEC	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL	TEL.ŠT.							
	Nataša Kepe - Globevnik	natasa.globevnik@gmail.com	041/ 291 042							
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Festival, ki temelji na kulturni dediščini regije.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen festivale bi bil osvestiti in seznaniti otroke in druge udeležence s kulturno dediščino regije in tradicijo na področju otroških iger. povezati lokalno ponudbo. Glavna tema festivala bi bilo življenje v lokalni regiji, spoznavanje kulturne dediščine regije, tradicije na področju oblačenja, prehrane, kmetovanja in tudi igra in igranje skozi zgodovino. Festival bi bil še posebej privlačen za družine in otroke, prav tako vse druge zainteresirane. Otroci bi imeli možnost sodelovanja in tekmovanja v različnih tradicionalnih igrah.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Organizacija festivala, koordinacija dela.									
REZULTATI PROJEKTA	Prepoznaven festival, prepoznavna in povezana regija, povečanje prepoznavnosti turističnih območij, dvig zavesti o vlogi in pomenu naravne in kulturne dediščine.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja					IZHODIŠČNA VREDNOST		CILJNA VREDNOST		
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. NAČRTOVANJE PROJEKTA			20.000,00 €							20.000,00
II. IZVAJANJE PROJEKTA				50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00
										0,00
										0,00
SKUPAJ			20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	290.000,00
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Kredit	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR	29.000,00			29.000,00	174.000,00		58.000,00			290.000,00
%	10,00	0,00	0,00	10,00	60,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
U 14.4 Ohranjanje in razvoj identitet	45.000,00	90.000,00	0,00	875.000,00	145.000,00	50.000,00	195.000,00	1.400.000,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2005	Ciljna vrednost 2013
1.	Vzpostaviti razvojni odnos do tradicij in identitet	Število vzpostavljenih partnerstev med dediščinskimi institucijami, posamezniki in turističnim gospodarstvom	0	4
2.	Vključevati tradicije in identitete v načrtovanje turistične ponudbe	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo	0	15
3.	Spodbujati mreženje nosilcev na tradicijah in identitetah temelječe ponudbe	Število vzpostavljenih partnerstev med dediščinskimi institucijami, posamezniki in turističnim gospodarstvom	0	4
4.	Uporabiti tradicije in identitete za povečanje prepoznavnosti regije	<ul style="list-style-type: none"> Število turistov Število turističnih nočitev 	<ul style="list-style-type: none"> 115.927 295.473 	<ul style="list-style-type: none"> 200.000 400.000

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
USTVARJANJE INTEGRALNE REGIONALNE PREPOZNAVOSTI, IDENTITETE IN KONKURENČNOSTI - TRAJNOSTNA REGIJA (OSREDNJA?) ŠTAJERSKA			(Osrednja) Štajerska regija		4 leta		900.000,00 €			
NOSILEC	ECERS - Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK	E-MAIL		TEL.ŠT.		ISCOMET - Inštitut za etnične in regionalne študije (Maribor), MO Maribor, druge občine (Osrednje) Štajerske regije, Ekonomski inštitut Maribor, Mariborska razvojna agencija				
	Prof.dr. Silvo Devetak	devetak@uni-mb.si ; jasmina.klojcnik@uni-mb.si		02/2355374						
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Izhajamo iz spoznanja, da morajo regije v EU danes biti pripravljene, da se soočijo s spreminjajočimi se zahtevami in priložnostmi, ki jih prinaša prostor globalizirane ekon. ob tem pa morajo ohraniti značilnosti svoje ekon., okoljske in socialne strukture. Intrinzična sinergija teh 3 elem. je osnova trajnostnega razvoja neke regije oz. območja. Glavni parametri regionalne konkurenčnostiVeliko pozornost bo projekt namenjal razvijanju strategij in pristopov za doseganje OKO načel razvoja. Velika pozornost bo namenjena razvoju regionalne oblike – identifikacijske prepoznavnosti, ki je pomemben del OKO strategije. Regionalna znamka prepoznavnosti je brez dvoma pomemben faktor tržne promocije navzven ter regionalne identifikacije navznoter. V (Osrednji) Štajerski regiji smo identificirali primanjkljaj podjetniškega/inovativnega razmišljanja in predvsem odsotnost integralnih aktivnosti, ki bi v prostoru celotne regije ustvarile sinergijski učinek na področju uvajanja OKO metode, ki na dolgi rok zagotavlja trajnostni razvoj regije. Doseganje trajnostnega razvoja neke regije lahko logično razdelimo na 3 faze, pri čemer 1 faza = proces identifikacije in ozaveščanja glede pomena koncepta trajnostnega razvoja, 2 faza paralelni razvoj vsake od 3 komponent trajnostnega razvoja (ekon., okolje, soc. struktura) in 3 faza oblikovanje holistične strategije in politike za intrinzično sinergijo vseh 3 faktorjev. V tem pogledu ugotavljamo, da se Os. Štajerska regija nahaja šele v 1 fazi doseganja trajn. razvoja, s projektom pa želimo pripomoči k ustvarjanju politik in ukrepov za doseganje 2 in pa v času trajanja projekta tudi 3 faze trajnostnega razvoja.									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Namen: razviti sklop aktivnosti, ki bodo podpora trajnostnemu razvoju regije Os. Štajerska (doseganje prepoznavnosti v gospod., okoljskem, kulturnem in soc. smislu). S projektom bomo razvijali dejavnosti, ki bodo omogočile identifikacijo regionalne identitete in odličnosti regije ter razvijanje inovativne podjetniške aktivnosti, ki bo delovala na sinergiji treh osnovi 3 osnovnih parametrov sodobne regionalne konkurenčnosti: oblika, kvaliteta, okolje. S tem se bo ustvarila večja kohezivnost razvojnih el. regije in dvignila sposobnost za doseganje trajn. razvoja. Ciljne skupine: strukture in subjekti, ki načrtujejo in odločajo o politiki region. razv., gospod. subjekti (zlasti SME), nevladne organiz., izobraž. ustanove, mediji. Cilji: ustvariti novo znanje in razviti nove pristope, ki bodo omogočili večjo kohezivnost in sinergijo v aktiviranju potencialov regije ter bodo kot takšni podpora za doseganje regionalne konkurenčnosti in hkrati trajn. razvoja Os. Štajerske regije; identificirati obstoječe potencialne regije (ekon., okoljske in soc.); razvijati metodologijo za komparativno proučevanje sodobnih prostorskih razvojnih konceptov; - razviti mehanizme za aktiven prenos znanja, tako horizontalno kot vertikalno; pomagati razvijati orodja in ukrepe za integriran pristop k regionalnem načrtovanju; pomagati razvijati konkretne podjetniške načrte za doseganje OKO metode dela; izvajati tekoča testiranja in analize za ocenjevanje učinkovitosti novih metod in pristopov; povečati usposobljenosti subjektov razvoja v regiji za inovativno in podjetno delovanje v smislu OKO metode, povezati razvojne akterje v regiji ter omogočiti uporabo novih znanj na področju izkoriščanja parametrov OKO metode z namenom dosegati koncept trajnostnega razvoja; spodbujati izmenjavo izkušenj in povezovanje subjektov na med-regionalni ravni (networking); spodbujati širjenje nove miselnosti med akterji v regiji za sprejemanje OKO metode kot osnove za doseganje trajnostnega razvoja; medijska pokritost projekta in diseminacija rezultatov.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	1 sklop aktivnosti – projektno upravljanje, koordinacija, nadzor in evalvacije. Aktivnosti v okviru tega sklopa bodo zajemale oblikovanje upravljalvske strukture projekta, mehanizmov za koordinacijo dela in nadzor (tako vsebinski kot finančni) ter izdelavo mehanizmov za izvajanje evalvacije implementacije projekta. 2 sklop aktivnosti – študijsko in analitično delo: (SWOT regijska analiza stanja). 3 sklop aktivnosti - ustvarjanje podobe regije kot blagovne znamke na osnovi OKO metode: 4 sklop aktivnosti - priprave za ustanovitev Regionalnega centra odličnosti za promocijo inovativnega trajn. razvoja na osnovi OKO metode. 5 sklop aktivnosti – Povezovalne in diseminacijske aktivnosti. Ves projekt bo zasnovan na komunikacijski in povezovalni funkciji med različnimi subjekti v regiji in na med-regional. nivoju. Vse sklope aktivnosti spremljala močna promocijska pokritost (spletna stran, tiskani materiali, promocijske akcije) in medijska dejavnost.									
REZULTATI PROJEKTA	Napredek glede doseganja trajnostnega koncepta razvoja; izdelava analize in strategije integralnega razvojnega potenciala regije (ekon., okoljski in soc. v sinergiji); razvoj in izdelava regijske znamke prepoznavnosti in identitete ter strategije njene uporabe, razvoj OKO metode proizvodne in storitvene dejavnosti v regiji in spodbujanje prenosa te metode v poslovno življenje regije;izdelava regijske znamke odličnosti proizvodov in storitev ter strategije njene uporabe; izboljšanje sposobnosti gospodarskih subjektov za doseganje mednarodno primerljive kompetitivnosti; izboljšanje mednarodne kompetitivnosti regije kot celote; večja vključenost v sheme in programe sodelovanja in poslovnega povezovanja s subjekti iz drugih regij (domačih in tujih); večje povezovanje (horizontalno in integralno) vseh subjektov v regiji, ki lahko vplivajo na doseganje trajnostnega razvoja; večja ozaveščenost političnih, gospodarskih in ostalih družbenih subjektov v regiji glede pomena in načina doseganja koncepta trajnostnega regionalnega razvoja; večja ozaveščenost javnosti kot celote glede pomena in načina doseganja koncepta trajnostnega regionalnega razvoja (tudi kot vzgoja trajnostno naravnanih potrošnikov!); priprava na ustanovitev Regionalnega centra za promocijo trajnostnega razvoja - Center odličnosti in zagon delovanja centra.									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP				IZHODIŠČNA VREDNOST		0	CILJNA VREDNOST	500.000	
	Skupni regionalni projekti				IZHODIŠČNA VREDNOST		0	CILJNA VREDNOST	400.000	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
I. Faza - Projektno upravljanje in nadzor			15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €			115.000,00	
II. Faza - Študijsko in analitično delo			20.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €			300.000,00	
III. Faza - Ustvarjanje podobe regije kot blagovne znamke, medijske aktivnosti in promoc.			20.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €			350.000,00	
IV. Faza - Aktivnosti za ustanovitev Regionalnega centra odličnosti				40.000,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €			135.000,00	
SKUPAJ			55.000,00	280.000,00	280.000,00	285.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
	EUR	45.000,00	90.000,00		625.000,00	45.000,00	50.000,00			45.000,00
%	5,00	10,00	0,00	69,44	5,00	5,56	0,00	0,00	5,00	100

I. SPLOŠNI OPIS										
NASLOV PROJEKTA			LOKACIJA PROJEKTA		TRAJANJE PROJEKTA		VREDNOST PROJEKTA			
DIGITALIZACIJA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V PODRAVJU-DNKD			Dvorec Betnava		2007-2009		500.000,00 €			
NOSILEC	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor					PARTNERJI				
KONTAKTNI PODATKI:	IME IN PRIIMEK		E-MAIL		TEL.ŠT.		Nadškofija Maribor, Univerza v Mariboru			
	Marijana Simonič in Izidor Golob		ekm@eukcm.org		0590 80 285					
II. OPIS PROJEKTA										
KRATEK OPIS PROJEKTA	Gre za vzpostavitev digitalizacije nepremične kulturne dediščine v Podravski regiji in predstavitev podatkov z vzpostavitvijo spletnega portala, ki bo s svojo vsebino omogočal ohranitev in večjo prepoznavanje kulturne dediščine, vzpodbujal razvoj raziskovalne dejavnosti, razvoj informacijske tehnologije na področju kulturne dediščine, razvoj človeških virov (revitalizacija umetnih obrti).									
NAMEN IN CILJI PROJEKTA	Priprava strokovnih gradiv, spletna dostopnost vsebin, digitalizacija zbirk za širšo uporabo v informacijski družbi, celotno zbiranje, digitalizacija in informacijsko urejanje gradiva, ki bo omogočalo razne analize in statistike.									
PREDVIDENE AKTIVNOSTI	Zajem, hranjenje, dostop in omogočiti uporabo digitalnih vsebin vsem uporabnikom									
REZULTATI PROJEKTA	uporabniku prijazne in dostopne digitalizirane podatkovne zbirke, uveljavitev in prepoznavanje nacionalne nepremične kulturne dediščine, vključenost v različne informacijske sisteme									
KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	100 letno	
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo				število	IZHODIŠČNA VREDNOST	0	CILJNA VREDNOST	50 letno	
III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA										
POTEK - FAZA (vsebina)			VREDNOST PO LETIH V €							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	SKUPAJ
pregled in izbor nepremične kulturne dediščine v Podravski regiji			50.000,00 €						50.000,00	
priprava funkcionalne specifikacije, poenotenje tehnologije				200.000,00 €					200.000,00	
priprava strokovnih gradiv, raziskovalno delo, implementacija prototipa, polnjenje sistema					200.000,00 €				200.000,00	
promocija					50.000,00 €				50.000,00	
SKUPAJ			50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
STRUKTURA FINANCIRANJA	Občinski proračun	Državni proračun	EU SREDSTVA				Zasebna sredstva	Krediti	Drugo	SKUPAJ
			Kohezijski sklad	Evropski sklad za regionalni razvoj	Evropski socialni sklad	Evropski sklad za razvoj podeželja				
EUR				250.000,00	100.000,00		150.000,00			500.000,00
%	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 15 Razvoj in revitalizacija urbanih središč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zap. št.	Cilj	Opis kazalnika	Izhodiščna vrednost 2004	Ciljna vrednost 2013
1.	Izboljšanje urbanističnega načrtovanja	Število novih urbanističnih projektov	0	5
2.	Zmanjšanje izseljevanja prebivalstva iz mestnih središč	Selitveni prirast	100	105

JAVNO-FINANČNI OKVIR IZVAJANJA PO POSAMEZNIH VIRIH VIRIH IN LETIH FINANCIRANJA

Javno-finančni okvir po virih financiranja

Spodnje tabele (str. 338-343) prikazujejo javno-finančni okvir po virih financiranja za posamezne prioritete (P), oz. programe (PR), za Podravsko regijo kot celoto (SKUPAJ), ter za vsako izmed treh območnih razvojnih partnerstev (ZGORNJE PODRAVJE, SPODNJE PODRAVJE, PRLEKIJA), ki sestavljajo Podravsko statistično regijo. Pri tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da javno-finančnega okvirja po virih financiranja ni moč ločiti tudi po posameznih letih financiranja; gre torej za sredstva, ki so jih prijavitelji po posameznih virih predvideli za obdobje 2007-2013.

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
P 1 Povezana, uspešna in prepoznavna regija - SKUPAJ	176.787,60	1.468.457,20	0,00	7.916.026,02	524.744,00	0,00	1.071.483,21	11.157.498,03
ZGORNJE PODRAVJE	176.787,60	1.468.457,20	0,00	7.916.026,02	360.443,00	0,00	1.046.838,21	10.968.552,03
SPODNJE PODRAVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	164.301,00	0,00	24.645,00	188.946,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 1 Spodbujanje razvojnih partnerstev za uspešnost in prepoznavnost regije - SKUPAJ	176.787,60	1.468.457,20	0,00	7.916.026,02	524.744,00	0,00	1.071.483,21	11.157.498,03
ZGORNJE PODRAVJE	176.787,60	1.468.457,20	0,00	7.916.026,02	360.443,00	0,00	1.046.838,21	10.968.552,03
SPODNJE PODRAVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	164.301,00	0,00	24.645,00	188.946,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
P 2 Podjetnost, konkurenčnost in znanje za hitrejši razvoj - SKUPAJ	116.010.322,65	127.929.095,54	97.500,00	362.250.795,92	35.942.661,65	16.776.097,40	547.883.376,41	1.206.889.849,57
ZGORNJE PODRAVJE	49.113.481,65	45.574.013,35	0,00	223.932.162,02	30.377.492,25	6.920.953,00	135.198.205,80	491.116.308,07
SPODNJE PODRAVJE	66.487.412,00	82.355.082,19	97.500,00	138.318.633,90	5.565.169,40	7.256.754,40	411.933.900,61	712.014.452,50
PRLEKIJA	409.429	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.390,00	751.270,00	3.759.089,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 2 Spodbujanje razvoja podjetništva, novih MMSP in podjetniškega okolja - SKUPAJ	65.122.008,00	60.861.750,00	0,00	132.329.948,00	1.807.300,00	0,00	296.283.347,50	556.404.353,50
ZGORNJE PODRAVJE	2.956.000,00	2.516.550,00	0,00	8.132.150,00	1.282.300,00	0,00	5.454.800,00	20.341.800,00
SPODNJE PODRAVJE	62.166.008,00	58.345.200,00	0,00	124.197.798,00	525.000,00	0,00	290.828.547,50	536.062.553,50
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 3 Spodbujanje globalne konkurenčnosti in internacionalizacije na znanju temelječega gospodarstva - SKUPAJ	15.904.632,05	13.724.600,00	0,00	84.817.757,69	9.619.300,00	125.000,00	39.280.200,00	163.471.489,74
ZGORNJE PODRAVJE	15.904.632,05	13.724.600,00	0,00	84.817.757,69	9.619.300,00	125.000,00	39.280.200,00	163.471.489,74
SPODNJE PODRAVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 4 Spodbujanje naložb v RČV za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti - SKUPAJ	16.773.825,60	17.190.718,85	0,00	53.305.730,00	9.499.586,75	50.500,00	23.904.902,80	120.725.264,00
ZGORNJE PODRAVJE	16.468.825,60	17.090.718,85	0,00	53.305.730,00	8.692.586,75	50.500,00	23.872.902,80	119.481.264,00
SPODNJE PODRAVJE	305.000,00	100.000,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	32.000,00	1.244.000,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 5 Povečanje zaposljivosti, zagotavljanje učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjsko učenje - SKUPAJ	1.865.626,00	3.926.736,35	0,00	4.601.447,90	9.881.974,90	1.169.080,40	3.400.109,11	24.844.974,66
ZGORNJE PODRAVJE	1.247.975,00	2.686.219,50	0,00	3.928.370,00	8.348.805,50	0,00	2.714.621,00	18.925.991,00
SPODNJE PODRAVJE	617.651,00	1.240.516,85	0,00	673.077,90	1.533.169,40	1.169.080,40	685.488,11	5.918.983,66
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 6 Povečanje konkurenčnosti turizma - SKUPAJ	14.419.164,00	28.728.625,00	97.500,00	84.286.162,33	4.534.500,00	4.768.325,00	181.823.585,00	318.657.861,33
ZGORNJE PODRAVJE	12.145.731,00	8.038.900,00	0,00	71.927.154,33	1.834.500,00	3.168.325,00	63.122.650,00	160.237.260,33
SPODNJE PODRAVJE	2.273.433,00	20.689.725,00	97.500,00	12.359.008,00	2.700.000,00	1.600.000,00	118.700.935,00	158.420.601,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 7 Celostni razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva - SKUPAJ	1.925.067,00	3.496.665,34	0,00	2.909.750,00	600.000,00	10.663.192,00	3.191.232,00	22.785.906,34
ZGORNJE PODRAVJE	390.318,00	1.517.025,00	0,00	1.821.000,00	600.000,00	3.577.128,00	753.032,00	8.658.503,00
SPODNJE PODRAVJE	1.125.320,00	1.979.640,34	0,00	1.088.750,00	0,00	4.487.674,00	1.686.930,00	10.368.314,34
PRLEKIJA	409.429	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.390,00	751.270,00	3.759.089,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
P 3 Trajnostni razvoj - SKUPAJ	212.023.107,49	106.624.683,32	101.212.964,97	242.521.658,81	36.859.556,49	25.326.658,00	121.863.889,76	846.432.518,84
ZGORNJE PODRAVJE	64.453.322,63	36.025.873,47	73.730.300,00	131.427.909,86	25.726.295,49	865.536,00	26.926.652,26	299.745.322,53
SPODNJE PODRAVJE	136.061.378,86	70.546.934,60	6.809.232,97	105.794.076,30	11.133.261,00	3.461.122,00	80.682.237,50	414.488.243,23
PRLEKIJA	11.508.406,00	51.875,25	20.673.432,00	5.299.672,75	0,00	21.000.000,00	14.255.000,00	132.198.953,18

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 8 Promocija načel in ukrepov trajnostnega razvoja - SKUPAJ	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ZGORNJE PODRAVJE	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SPODNJE PODRAVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 9 Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri - SKUPAJ	1.063.091,94	400.700,00	97.500,00	1.771.529,00	0,00	0,00	150.000,00	3.482.820,94
ZGORNJE PODRAVJE	390.350,00	152.000,00	0,00	1.034.229,00	0,00	0,00	0,00	1.576.579,00
SPODNJE PODRAVJE	672.741,94	248.700,00	97.500,00	737.300,00	0,00	0,00	150.000,00	1.906.241,94
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 10 Varstvo okolja in trajnostna energije - SKUPAJ	45.740.036,24	26.508.501,50	95.832.831,97	54.180.037,15	50.000,00	21.500.000,00	41.913.071,00	285.724.477,86
ZGORNJE PODRAVJE	20.395.426,74	15.913.560,00	70.425.000,00	32.832.400,55	0,00	0,00	8.600.510,00	148.166.897,29
SPODNJE PODRAVJE	15.866.227,50	10.594.941,50	4.734.399,97	19.553.979,60	50.000,00	500.000,00	19.312.561,00	70.612.109,57
PRLEKIJA	9.478.382,00	0,00	20.673.432,00	1.793.657	0,00	21.000.000,00	14.000.000,00	66.945.471,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 11 Informacijska družba - SKUPAJ	3.659.100,00	2.056.264,00	100.000,00	7.882.300,00	3.183.571,00	70.000,00	5.793.187,00	22.744.422,00
ZGORNJE PODRAVJE	2.181.200,00	675.764,00	100.000,00	5.061.800,00	1.923.956,00	0,00	1.412.340,00	11.355.060,00
SPODNJE PODRAVJE	1.432.900,00	1.380.500,00	0,00	2.820.500,00	1.259.615,00	70.000,00	4.125.847,00	11.089.362,00
PRLEKIJA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	300.000,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 12 Spodbujanje socialne vključenosti - SKUPAJ	673.200,00	1.696.200,00	0,00	3.132.970,00	6.600.080,00	200.000,00	3.086.550,00	15.389.000,00
ZGORNJE PODRAVJE	610.200,00	1.516.200,00	0,00	2.681.570,00	6.185.080,00	200.000,00	2.814.550,00	14.007.600,00
SPODNJE PODRAVJE	63.000,00	180.000,00	0,00	451.400,00	415.000,00	0,00	272.000,00	1.381.400,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 13 Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev – SKUPAJ	117.991.608,91	38.927.770,99	1.977.333,00	123.305.152,54	22.397.753,00	1.000.000,00	51.112.298,70	356.711.917,14
ZGORNJE PODRAVJE	28.955.014,81	12.638.577,54	0,00	58.263.626,79	14.389.107,00	100.000,00	8.057.154,00	122.448.480,14
SPODNJE PODRAVJE	88.020.486,10	26.237.318,20	1.977.333,00	62.557.300,00	8.008.646,00	900.000,00	43.055.144,70	230.756.228,00
PRLEKIJA	1.016.108,00	51.875,25	0,00	2.484.225,75	0,00	0,00	0,00	3.507.209,00

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 14 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine – SKUPAJ	39.611.187,40	36.534.495,83	3.205.300,00	49.575.914,12	4.628.152,49	2.556.658,00	19.808.783,06	155.920.490,90
ZGORNJE PODRAVJE	11.891.131,08	5.129.771,93	3.205.300,00	31.384.283,42	3.228.152,49	565.536,00	6.042.098,26	63.436.979,18
SPODNJE PODRAVJE	26.751.140,32	31.404.723,90	0,00	17.169.840,70	1.400.000,00	1.991.122,00	13.766.684,80	92.483.511,72
PRLEKIJA	968.916,00	0,00	0,00	1.021.790,00	0,00	0,00	0,00	61.446.273,18

Šifra Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)	2007-2009 (viri indikativno) v €							Vrednost (€)
STRUKTURA RRP	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	
PR 15 Razvoj in revitalizacija urbanih središč – SKUPAJ	3.254.883,00	500.751,00	0,00	2.503.756,00	0,00	0,00	0,00	6.259.390,00
ZGORNJE PODRAVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPODNJE PODRAVJE	3.254.883,00	500.751,00	0,00	2.503.756,00	0,00	0,00	0,00	6.259.390,00
PRLEKIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P1 + P2 + P3	Občine	RS	Kohezijski sklad	E. skl. za reg. razv.	Evr. soc. sklad	E. skl. za razv. podež.	Ostalo	Vrednost (€)
PODRAVJE SKUPAJ:	328.210.217,74	236.022.236,06	101.310.464,97	612.688.480,75	73.326.962,14	42.102.755,40	670.818.749,38	2.064.479.866,44

Javno-finančni okvir po letih financiranja

Tabeli 1 in 2 prikazujeta javno-finančni okvir po letih financiranja za posamezne prioritete (P), oz. programe (PR), za območna razvojna partnerstva ZGORNJE PODRAVJE in PRLEKIJA (tabela 1) in SPODNJE PODRAVJE (tabela 2). Tabela 3 prikazuje javno-finančni okvir po letih financiranja za posamezne prioritete (P), oz. programe (PR) za celotno statistično regijo PODRAVJE (tabela 1 + tabela 2).

Tabela 1: javno-finančni okvir po letih financiranja za območni razvojni partnerstvi ZGORNJE PODRAVJE in PRLEKIJA:

ZGORNJE PODRAVJE in PRLEKIJA	2007	2008	2009	SKUPAJ
P1 POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA	696.552,41	1.354.940,19	1.952.362,02	4.003.854,62
P2 PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ	63.078.006,00	331.810.470,00	157.333.295,06	552.221.771,06
P3 TRAJNOSTNI RAZVOJ	57.459.391,39	101.014.227,96	125.063.363,06	283.536.982,41
SKUPAJ:	121.233.949,80	434.179.638,15	284.349.020,14	839.762.608,09

PR 1	696.552,41	1.354.940,19	1.952.362,02	4.003.854,62
PR 2	1.699.400,00	1.750.400,00	4.272.000,00	7.721.800,00
PR 3	51.238.796,00	254.776.313,80	89.046.703,00	395.061.812,80
PR 4	1.653.444,00	5.250.261,00	12.024.618,00	18.928.323,00
PR 5	1.133.593,00	5.514.076,00	5.213.160,00	11.860.829,00
PR 6	4.534.728,00	58.251.960,20	43.626.936,06	106.413.624,26
PR 7	2.818.045,00	6.267.459,00	3.149.878,00	12.235.382,00
PR 8	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
PR 9	191.776,00	629.050,00	498.426,00	1.319.252,00
PR 10	42.049.376,97	48.144.132,16	58.189.529,76	148.383.038,89
PR 11	1.660.240,00	4.899.834,00	4.610.136,00	11.170.210,00
PR 12	498.000,00	5.272.200,00	4.259.200,00	10.029.400,00
PR 13	7.410.550,85	20.033.399,05	35.290.593,81	62.734.543,71
PR 14	5.599.447,57	21.935.612,75	22.165.477,49	49.700.537,81
PR 15	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2: javno-finančni okvir po letih financiranja za območno razvojno partnerstvo ZGORNJE PODRAVJE:

SPODNJE PODRAVJE	2007	2008	2009	SKUPAJ
P1 POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA	34.767,00	74.767,00	54.767,00	164.301,00
P2 PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ	107.833.754,00	185.041.187,34	110.162.269,00	403.037.210,34
P3 TRAJNOSTNI RAZVOJ	31.204.183,03	93.008.490,28	89.132.942,90	213.345.616,21
SKUPAJ:	139.072.704,03	278.124.444,62	199.349.978,90	616.547.127,55

PR 1	34.767	74.767	54.767	164.301
PR 2	75.492.167	81.561.856	84.559.398	241.613.421
PR 3	0,00	0,00	0,00	0
PR 4	0,00	294.000	286.000	580.000
PR 5	288.955	696.684	720.819	1.706.458
PR 6	30.313.205	98.031.837	21.766.805	150.111.847
PR 7	1.739.427	4.456.810,34	2.829.247	9.025.484
PR 8	0,00	0,00	0,00	0
PR 9	155.000	327.500	327.500	810.000
PR 10	4.741.329,19	30.540.577,56	20.069.569,60	55.351.476
PR 11	1.030.494	1.343.589	2.328.129	4.702.212
PR 12	87.200	240.600	306.600	634.400
PR 13	20.681.638,82	52.894.678,72	55.022.454,30	128.598.772
PR 14	4.508.521,02	7.557.221	8.001.157	20.066.899
PR 15	0,00	104.324	3.077.533	3.181.857

Tabela 3: javno-finančni okvir po letih financiranja za statistično regijo PODRAVJE (tabela 1 + tabela 2):

PODRAVJE SKUPAJ	2007	2008	2009	SKUPAJ
P1 POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA	731.319,41	1.429.707,19	2.007.129,02	4.168.155,62
P2 PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ	170.911.760,00	516.851.657,34	267.495.564,06	955.258.981,40
P3 TRAJNOSTNI RAZVOJ	88.663.574,42	194.022.718,24	214.196.305,96	496.882.598,62
SKUPAJ:	260.306.653,83	712.304.082,77	483.698.999,04	1.456.309.735,64

PR 1	731.319,41	1.429.707,19	2.007.129,02	4.168.155,62
PR 2	77.191.567,00	83.312.256,00	88.831.398,00	249.335.221,00
PR 3	51.238.796,00	254.776.313,80	89.046.703,00	395.061.812,80
PR 4	1.653.444,00	5.544.261,00	12.310.618,00	19.508.323,00
PR 5	1.422.548,00	6.210.760,00	5.933.979,00	13.567.287,00
PR 6	34.847.933,00	156.283.797,20	65.393.741,06	256.525.471,26
PR 7	4.557.472,00	10.724.269,34	5.979.125,00	21.260.866,34
PR 8	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00
PR 9	346.776,00	956.550,00	825.926,00	2.129.252,00
PR 10	46.790.706,16	78.684.709,72	78.259.099,36	203.734.515,24
PR 11	2.690.734,00	6.243.423,00	6.938.265,00	15.872.422,00
PR 12	585.200,00	5.512.800,00	4.565.800,00	10.663.800,00
PR 13	28.092.189,67	72.928.077,77	90.313.048,11	191.333.315,55
PR 14	10.107.968,59	29.492.833,75	30.166.634,49	69.767.436,83
PR 15	0,00	104.324,00	3.077.533,00	3.181.857,00

Institucionalni okvir izvajanja, vrednotenja in nadzora Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009

Organi izvajanja

Za strokovno pripravo izvedbe in koordinacijo ter poročanje dejanskega izvajanja Izvedbenega načrta 2007 – 2009 skrbi Mariborska razvojna agencija, kot pooblaščen regionalna razvojna agencija, ki opravlja strokovno – tehnična dela, pripravlja strokovna gradiva in koordinira izvajanje projektov. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05) izvajanje spremlja Regionalni razvojni svet na svojih sejah in preko dela odborov.

Naloge **Sveta podravske regije** so:

- sprejem regionalnega razvojnega programa,
- potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
- potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
- imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
- imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
- določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
- sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
- nadzor nad delom regionalne razvojne agencije,
- predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav,
- druge naloge iz pristojnosti.

Naloge **Regionalnega razvojnega sveta Podravske regije** so:

- sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega programa ter drugih odločitev v postopku njegove priprave,
- priprava predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
- spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
- imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
- sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije,
- imenovanje vodij odborov regionalnega razvojnega sveta,
- sprejem pravil delovanja regionalnega razvojnega sveta,
- obravnava drugih zadev regionalnega pomena.

Izvedbeni načrt RRP je bil sprejet 26. 7. 2007. MRA je vodila pripravo izvedbenega programa, pri čemer so sodelovali vsi odbori regionalnega razvojnega sveta in nosilci programov.

Način spremljanja in poročanja o izvajanju regionalnega razvojnega programa

Projekte, vključene v Izvedbeni načrt izvajajo nosilci posameznih programov, ukrepov in projektov, ki so dolžni v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtu poročati glede izvajanja posameznega projekta, doseganja ciljev in o izvedbi projektov in izpolnjevanju kazalnikov.

V skladu s Uredbo o pripravi Regionalnih razvojnih programov se pripravljajo letna poročila o izvajanju RRP, ki imajo naslednjo vsebino:

- kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP (npr. spremembe socialno-ekonomskih trendov, spremembe v nacionalnih, regijskih in sektorskih politikah) ter vpliv teh sprememb na doseganje ciljev RRP;
- napredek v doseganju kvantificiranih ciljev s pomočjo fizičnih in finančnih kazalcev;
- dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov;
- povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in sprejeti ukrepi za rešitev teh težav.

MRA bo v skladu z pooblastili vzpostavila sistem spremljanja in vrednotenja Regionalnega razvojnega programa Podravske regije za obdobje 2007-2013.

Skupaj s posameznimi partnerji po ORP-jih bo odgovorna za učinkovito, smotno in pravilno upravljanje in izvajanje regionalnega razvojnega programa podravske regije zato bo:

- zagotavljal izbor projektov, izbranih za izvedbo in financiranje, skladno z merili, ki bodo postavljena v okviru regionalnega razvojnega programa,
- zbirala podatke o izvajanju projektov, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in ocenjevanje regionalnega razvojnega programa,
- zagotovila primerno vsebinsko in finančno spremljanje sofinanciranih projektov v skladu s pogoji, ki jih določajo programi sofinanciranja,
- zagotovila arhiviranje vseh dokumentov glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za revizijsko sled,
- zagotovila, da Regionalni razvojni svet prejme vse potrebne podatke in informacije o izvajanju projektov,
- organizirala seje Sveta regije, Regionalnega razvojnega sveta in odborov RRS,
- pripravila letna poročila o izvajanju regionalnega razvojnega programa Podravske regije,
- zagotovila obveščanje javnosti o poteku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa podravske regije.

Ker se priprava Izvedbenega načrta RRP sofinancira s sredstvi Tehnične pomoči Sklada za regionalni razvoj, vsi dokumenti v povezavi z Izvedbenim dokumentom nosijo oznake, da je dokument sofinanciran iz Evropskih strukturnih skladov, ravno tako pa se pri vseh promocijskih aktivnostih navaja in na vidnem mestu označuje, da je projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji informiranja in komuniciranja z javnostmi

- Prispevati k osveščenosti javnosti o vlogi EU v okviru regionalnega razvoja v Sloveniji prek možnosti pridobivanja finančne pomoči iz Strukturnih skladov ter s širjenjem dobrih praks in skupnih evropskih politik.
- Zagotoviti preglednost izvajanja Izvedbenega načrta za Podravje.
- Zagotoviti sodelovanje partnerjev pri izvajanju projektov in doseganje ciljev razvoja celotne regije.
- Zagotoviti nabor novih projektnih idej in predlogov v prihodnjih programskih obdobjih.

Ciljne skupine

- Z ukrepi na področju informiranja in obveščanja se povečuje osveščenost javnosti in zagotavlja preglednost postopkov, obenem pa se spodaj navedene skupine informira o priložnostih, ki jih ponuja regija za razvoj,
- projektni partnerji, potencialni prijavitelji in končni upravičenci,
- regionalne in lokalne oblasti,
- panožne in strokovne organizacije,
- gospodarski in socialni partnerji,
- nevladne organizacije,
- širša javnost.

Načelo partnerstva in enakopravnosti

- Za zagotovitev partnerstva bomo vzpostavili sodelovanje med:
- pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi telesi,
- gospodarskimi in socialnimi partnerji, ter
- predstavniki civilne družbe, okoljskimi partnerji, nevladnimi organizacijami in institucijami, odgovornimi za spodbujanje enakosti med spoloma.

Omogočili bomo široko in učinkovito sodelovanje vseh ustreznih teles, v skladu z nacionalnimi predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju enakosti med spoloma ter spodbujanju trajnostnega razvoja z vključevanjem zahtev o varstvu in izboljšanju okolja.

Sredstva za informiranje in obveščanje javnosti

Aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti bodo usmerjena k posameznim ciljnim skupinam ali vsem segmentom javnosti. Glede na naravo sporočila in ciljno skupino bodo uporabljena ustrezna komunikacijska sredstva.

Če bo sporočilo namenjeno vsem segmentom javnosti, bodo uporabljena globalna sredstva (npr. sporočila za javnost, obvestila na spletni strani, tiskani promocijski materiali). V primeru ožje usmerjenih sporočil pa bodo uporabljena posebna komunikacijska sredstva (npr. delavnice, sestanki).

Spletna stran

Najpomembnejše sredstvo komuniciranja z javnostjo so spletne strani Mariborske razvojne agencije www.mra.si ter ostalih partnerjev, še posebej ZRS Bistra Ptuj www.bistra.si, ki je pooblaščen s strani ORP SP.Podravja za pripravo IN RRP 2007-2009.

Na obstoječih spletnih straneh bodo redno objavljena obvestila o aktivnostih, poteku priprave in izvedbe IN RRP za Podravje 2007 - 2009, dogodkih za vključevanje javnosti, na voljo pa bodo tudi vsi pomembni dokumenti in kontaktni podatki. To bo omogočilo učinkovito komuniciranje z javnostjo. Spletno stran je namreč mogoče sproti dopolnjevati z najnovejšimi informacijami in dokumenti. Ker vsi predstavniki ciljnih skupin nimajo dostopa do interneta, bo obveščanje potekalo tudi prek drugih sredstev.

Diagram 1: informiranje in obveščanje javnosti:

