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[bookmark: _Toc83210515]I. DEL: UTEMELJITVE OCENJENIH VREDNOSTI UKREPOV[footnoteRef:2] [2:  Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) je bil ilustrativno vključen v ocenjene vrednosti ukrepov zato, da smo lahko primerjali vrednosti z vrednostmi iz preteklih projektov, ki so vsebovale DDV. Gre torej za primerjavo projektov kot celote. Iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) se pri vseh ukrepih financirajo le vrednosti brez DDV, saj se bo DDV v celoti financiral iz nacionalnega proračuna oziroma sredstev zasebnih investitorjev.] 

1. [bookmark: _Toc69780448][bookmark: _Toc83210516]Razvojno področje: ZELENI PREHOD

1.1. [bookmark: _Toc69780449][bookmark: _Toc83210517]KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1)

	UKREP 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	drugi viri

	C1 K1
	Investicija: Spodbujanje prestrukturiranja DS na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij
	41.000.000,00
	11.000.000,00
	 4.000.000,00
	26.000.000,00

	
	Investicija: Izgradnja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (povratna sredstva)
	202.000.000,00
	50.000.000,00
	 36.000.000,00
	116.000.000,00

	
	Investicija: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nepovratna in povratna sredstva)
	324.000.000,00
	80.000.000,00
	 58.000.000,00
	186.000.000,00

	
	Investicija: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu
	5.000.000,00
	5.000.000,00
	
	

	SKUPAJ 
	572.000.000,00
	146.000.000,00
	98.000.000,00
	





Predvidena celotna vrednost investicij v okviru predmetne komponente je: 
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Za reformni del komponente 1 niso predvidena sredstva NOO. Skupaj je v okviru te komponente predvidena izvedba investicij v vrednosti 572 mio EUR z DDV (DDV 98 mio EUR, vrednost investicij brez DDV 474 mio EUR, od tega 46 mio EUR nepovratnih,100 mio EUR povratnih sredstev NOO in 328 mio EUR ostalih virov, ki jih bodo zagotovili investitorji sami. Investitorji pokrivajo tudi stroške DDV (v tabeli navedeni kot ostali viri).

Sklop 1: Obnovljivi viri energije: 

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru sklopa Obnovljivi viri energije:
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Skupaj je v okviru sklopa Obnovljivi viri energije predvidena izvedba investicij v vrednosti 567 mio EUR z DDV (od tega znaša DDV 98 mio EUR, vrednost investicij brez DDV pa 469 mio EUR: 41 mio EUR nepovratnih in 100 mio EUR povratnih sredstev NOO in 426 mio EUR ostali viri, ki jih bodo zagotovili investitorji sami - gre za financiranje preostalih stroškov investicije, ki jih v celoti ne pokrijejo sredstva NOO. Investitorji pokrivajo tudi stroške DDV (v tabeli navedeni kot ostali viri).

Investicija: Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij

[image: ]

Skupaj je v okviru ukrepa Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij, za izvedbo predvidenih 41 mio EUR investicij z vključenim DDV. Na posvetu o možnosti povečanja OVE v daljinskih sistemih so investitorji v daljinske sisteme potrdili, da sami ocenjujejo potencialne naložbe na tem področju vsaj v tej višini, podrobnejši podatki so navedeni v študiji Primerjalna študija podjetij daljinskega ogrevanja, ki jo je izdelal IJS (ni javno dostopna, zato pripenjamo samo povzetek in  izsek – tabela 59: Načrtovanje investicije in ocenjene potrebne investicije za zgostitev odjema toplote ter povečanje deleža OVE v sistemih daljinskega ogrevanja). 




Primerjalna študija podjetij daljinskega ogrevanja – podatki*:

[image: ]
*Podatki za študijo so bili zbrani že pred posvetom z deležniki. Naložbe so načrtovali brez investicijskih spodbud. Po predstavitvi načrtovanih ukrepov v okviru NOO za ta namen so upravljavci sistemov začeli z načrtovanjem dodatnih ambicioznejših investicijskih načrtov za povečanje OVE. 

Ocena investicij v povečanje rabe OVE do leta 2030 po posameznih sistemih in predvidenih tehnologijah (Ocena investicij na omrežje je narejena ob upoštevanju metodologije in podatkov poročila Skupnega raziskovalnega središča (JRC)[footnoteRef:3]:  [3:  Decarbonising the EU heating sector, JRC Technical Reports, 2019.] 
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Ocenjeno povečanje deleža OVE do leta 2030 in toplotna moč novih OVE naprav:
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Glede na razpoložljiva finančna sredstva NOO bodo v začetni fazi predvidoma sofinancirane naložbe v skupni vrednosti 41 mio EUR (oziroma 37 mio EUR brez vključenega DDV) v prestrukturiranje daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij. Sredstva se bodo končnim koristnikov dodeljevala v okviru javnega razpisa, ki pa še ni pripravljen za izvedbo, predvideno je 30-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov, vezano na shemo državnih pomoči, kar predstavlja 11 mio EUR nepovratnih sredstev NOO. Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2022 naprej. Ker gre za sofinanciranje zelo različnih ukrepov za povečanje izrabe OVE in odvečne toplote, spodbujanje soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa), proizvodnjo toplote iz OVE z rabo biomase, uporabo toplotnih črpalk, geotermalne energije, sončnih kolektorjev in povezovanje sektorjev (z izvedbo hranilnikov energije, uvajanje tehnologij »power2heat« idr.), izračun povprečnega stroška na investicijo ni smiseln. 

Finančno bodo podprti tisti projekti, ki bodo glede na merila razpisa najvišje rangirani in bodo obenem izpolnjevali vse pogoje razpisa. 

Ocena specifičnih stroškov za daljinske sisteme: 
332 EUR/MWh proizvodnje toplote na leto iz OVE, 13 EUR/MWht v 25 letih	
Ocena specifičnega stroška znižanja CO2: 
1.042 EUR/tCO2 na leto, 42 EUR/tCO2 v 25 letih
	
Priloga: C1K1_Povzetek primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja

Investicija: Izgradnja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije 

Skupaj je na tem področju predvidenih 202 mio EUR investicij (oziroma 166 mio EUR brez vključenega DDV), od tega 50 mio EUR sredstev NOO, lastna sredstva investitorjev so ocenjena na 152 mio EUR in jih zagotavljajo sami. Gre za financiranje DDV (36 mio EUR) in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo povratna sredstva NOO. Stroški, ki so upravičeni do sofinanciranja:
· stroški storitev zunanjih izvajalcev,
· gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela,
· stroški za opremo, 
· stroški drugih smiselnih ukrepov, če so nujni del za izvedbo projekta ter so bistveni za dosego ciljev projekta ter
· stroški informiranja in komuniciranja.

V NOO se eksplicitno ne opredeljuje projektov na tem področju – za sofinanciranje bodo izbrani na javnem razpisu. 


Hidroelektrarne 
Investicijska ocena za izvedbo hidroelektrarne moči nad 10 MW v Sloveniji znaša povprečno 3.000 EUR/kW električne moči; ocena vrednosti izhaja iz statističnih podatkov iz publikacije IRENA 2019[footnoteRef:4], ki jih smatramo za zelo zanesljive in primerljive, hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vednosti izvedbe del. [4:  Vir je na voljo na https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019.] 


	Total installed cost (2019 USD/kW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	5th percentile
	807
	848
	874
	895
	921
	996
	1084
	911
	1045
	1037

	Weighted average
	1234
	1210
	1287
	1517
	1587
	1452
	1839
	1787
	1456
	1709

	95th percentile
	2882
	2495
	3208
	3358
	4005
	4202
	4719
	6510
	3465
	3782



Geotermalne elektrarne 
Investicijska ocena za izvedbo geotermalne elektrarne v Sloveniji znaša povprečno 5.000 EUR/kW električne moči; ocena vrednosti izhaja iz statističnih podatkov iz publikacije IRENA 2019[footnoteRef:5], ki jih smatramo za zelo zanesljive in primerljive,  hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vednosti izvedbe del.  [5:  Vir je na voljo na https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019.
] 


	Total installed cost (2019 USD/kW)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	5th percentile
	1641
	
	2988
	2147
	1958
	2371
	2346
	1797
	3196
	2022

	Weighted average
	2588
	
	5254
	3782
	3570
	3496
	3671
	3829
	4171
	3916

	95th percentile
	4574
	
	13185
	12278
	8426
	7163
	7018
	6737
	8357
	10265



Strošek je zelo odvisen od geoloških razmer v vrtini, kar pa se da preveriti le s predhodno izvedbo raziskovalne vrtine (oziroma dodatnega vrtanja obstoječe), ki predstavlja visok strošek. Strošek investicije zajema izvedbo in pripravo geotermalne vrtine in postavitev in priklop proizvodne naprave za električno energijo na geotermalni vir. Instalirana moč je odvisna od razpoložljivosti toplotnega toka v vrtini, ki se določi med testiranjem vrtine.

Primer stroškov izvedbe (vir: predstavitev Geotermalna energija v Sloveniji - izgradnja geotermalnih elektrarn, HSE, oktober 2020) je v prilogi.

[image: ]

V Sloveniji sta trenutno dve opuščeni vrtini, ki bi bili potencialno primerni za tako izrabo, izkazan je bil interes za izvedbo elektrarne v primeru ustrezne finančne spodbude s strani države. Za sofinanciranje je načrtovanih 25 mio EUR sredstev.

	Geotermalna elektrarna
	vrednost v mio €

	Ocenjen strošek/MW
	5.000.000

	Predvidena moč (MW)
	7,9

	Vrednost postavitve geotermalne elektrarne
	39.390.700

	DDV
	4.500.000

	Predvidena vrednost sofinanciranih investicij
	25.000.000



Priloga: 
C1K1_Primer stroskov izvedbe geo energija (predstavitev Geotermalna energija v Sloveniji - izgradnja geotermalnih elektrarn, HSE, oktober 2020)

Sončne elektrarne
Investicijska ocena za izvedbo sončnih elektrarn v Sloveniji znaša povprečno 1.000 EUR/kW električne moči; ocena vrednosti izhaja iz statističnih podatkov iz publikacije IRENA 2019[footnoteRef:6], ki jih smatramo za zelo zanesljive in primerljive, hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vednosti izvedbe del. [6:  Vir je na voljo na  https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019. ] 

	Total installed cost (2019 USD/kW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	5th percentile
	3367
	2576
	2060
	1679
	1405
	1191
	1020
	827
	796
	714

	Weighted average
	4702
	3936
	2985
	2615
	2364
	1801
	1637
	1415
	1208
	995

	95th percentile
	7906
	7686
	6575
	5278
	5174
	4041
	3229
	2978
	2748
	2320



Investicija: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije

Skupaj je na tem področju predvidenih 324 mio EUR investicij (oziroma 266 mio EUR brez vključenega DDV), od tega 80 mio EUR sredstev NOO ter 244 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev (izven sektorja države) in jih zagotavljajo sami. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih v celoti ne pokrijejo povratna in nepovratna sredstva NOO.

Na podlagi javnega razpisa in plasiranja povratnih sredstev je predvideno financiranje 980 novih transformatorskih postaj in 1.520  km novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja, predviden delež sofinanciranja znaša 80 %; gre za investicije v obvezno zagotavljanje razvoja sistema, ki upošteva tudi predvidene potrebe uporabnikov sistema ter zahteve varnega in zanesljivega sistema.

Povprečen strošek izvedbe nove transformatorske postaje 20/0,4 kV je ocenjen na 50.800 EUR brez DDV (vključuje zemeljska in gradbena dela, transformator, elektro opremo, montažo, projektiranje), povprečen strošek 1 km nizkonapetostnega distribucijskega omrežja (vključuje zemeljska in gradbena dela, nosilne stebre, kabliranje, elektro opremo, montažo, projektiranje) pa 33.000 EUR brez DDV (60 % kablov je v kanalih in 40 % v zemlji). Podatki so bili pridobljeni od IJS za namen priprave NEPN in Načrta razvoja distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji od leta 2021 do leta 2030.[footnoteRef:7] [7:  Na voljo na https://www.sodo.si/storage/app/uploads/public/5ff/701/b40/5ff701b40a4eb853335849.pdf, str.155.] 


[image: ]

Projekte načrtujejo elektrodistributerji v sklopu svojih razvojnih načrtov. Razpis/poziv za dodelitev sredstev končnim koristnikom še ni v pripravi. Dokončno bo višina financiranja določena v razpisu in bo predhodno usklajena z Agencijo za energijo.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno 2023 naprej.

Sklop 2: Naložbe za povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Investicija: Naložbe za povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Vrednost investicij v tem delu znaša 5 mio EUR nepovratnih sredstev. Stroški v okviru tega dela  komponente se na investicijskem delu delijo na stroške izvedbe treh pilotnih rešitev in stroške  vzpostavitve in delovanja testnega laboratorija. 

Stroški izvedbe treh pilotnih rešitev se nanašajo na dve fazi izvedbe, in sicer je pri vseh pilotnih rešitvah predvidena prva faza – priprava vsebinske oziroma arhitekturne zasnove pilotnih projektov - in druga faza – priprava aplikacije ali protokola (aktivnosti so opisane v nadaljevanju pod točkama 1 in 2). 

Stroški vzpostavitve testnega laboratorija vključujejo stroške ekspertov, ki bodo sodelovali v laboratoriju z namenom ocene izvedljivosti, testiranja in validacije inovativne tehnološke rešitve, drugi del sredstev pa bo namenjen za podporo tehnološkim rešitvam, ki bodo razvite, testirane in validirane v okviru tega laboratorija (podrobnejši opis v okviru točke 3). Tehnološke rešitve bodo izbrane na podlagi predhodno opredeljenih kriterijev, ki bodo javno objavljeni v okviru testnega laboratorija po načelu inovativnega javnega naročanja.    

Stroški v povezavi s posameznimi pilotnimi področji se nanašajo na naslednje vrste aktivnosti: 
(1)	Priprava vsebinske oziroma arhitekturne zasnove pilotnih projektov (povprečna ocena stroškov bo  odvisna od zahtevnosti vsebine in kompleksnosti projekta in se bo gibala med 80.000 EUR in 120.000 EUR stroškov dela v skladu z metodologijo): 100.000 EUR (3-4 osebe, 25.000 na osebo za dva meseca, 12.500 na osebo na mesec oziroma ob upoštevanem povprečju 1.000 EUR na osebo po tarifniku GZS to pomeni strošek dela za 12,5 dni na mesec) v povprečju za pripravo vsebinske zasnove, pri čemer je skupna ocenjena vrednost 300.000 EUR. 
(2)	Priprava pilotne tehnološke rešitve za podporo navedenemu pilotnemu področju s protokolom in aplikacijo (700.000 EUR – 1.100.000 EUR stroškov dela in opreme, kar je v povprečju na pilotni projekt 900.000 EUR, pri čemer se urne postavke vodje projektov in vključenih tehničnih ekspertov gibljejo med 100–150 EUR/uro oziroma 800–1.200 EUR/dan oziroma v povprečju 1.000 EUR/dan) oziroma za konzorcijske projektne time (4-5 oseb) za tri področja za 12 mesecev. Skupna ocenjena vrednost znaša 2.700.000 EUR, od tega 5 oseb X 12 mesecev (povprečje 20 delovnih dni na mesec) = 1.200.000 EUR za stroške dela projektnih timov, enaka višina stroškov storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje) in preostanek za strošek opreme (HW/SW), kar je skupaj 1.200.000 EUR + 1.200.000 EUR + 300.000 EUR = 2.700.000 EUR.
(3)	Strošek vzpostavitve in delovanja testnega laboratorija: uveljavljajo se stroški strokovnjakov, ki jih angažirajo regulatorni organi za sodelovanje v regulatornem peskovniku, in sicer se uveljavljajo stroški svetovanj, spremljanja, poročanja in oblikovanja regulatornih rešitev: najmanj trije strokovnjaki na pilotno rešitev, skupaj 15-20 strokovnjakov za vse pilotne projekte, kar ob predpostavki šestmesečnega testnega obdobja za pilotno rešitev (priprava vstopnih pogojev, opredelitev dinamike preverjanja, poročanja, oblikovanje končne rešitve) pomeni mesečno po tri delovne dni/strokovnjaka ob povprečni vrednosti urne postavke za strokovnjaka 1.000 EUR/dan, kar pomeni, da je za delo strokovnjakov namenjenih 300.000 EUR–400.000 EUR. Za podporo pilotnim tehnološkim rešitvam (5-7) pa bi bilo namenjenih do največ 200.000 EUR za testno in predkomercialno fazo (po »de minimisu«). 7 x 200.000 EUR = 1.400.000 EUR za projekte, 400.000 EUR za strokovnjake, 200.000 EUR za regulatorje oziroma zaposlene (kot projektno delo oziroma povečan obseg dela za delo na projektu).

Metodologija: 
· tarifnik GZS o poslovnem svetovanju,
· referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IT[footnoteRef:8], [8:  Na voljo na https://gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Koristni-dokumenti/Referenčni-cenik-storitev-ZIT-za-storitve-s-področja-IT/Aktualni-cenik ] 

· ARRS metodologija za RRI profile in tehnični in strokovni kader,
· historični podatki iz primerljivih preteklih razpisov (Demo Piloti I in II, SPS SK200).

Stroški v povezavi z investicijskim delom iz naslova povratnih sredstev, ki so osnova za pridobitev posojila, so najmanj: 
1. stroški izdelave strategije razogljičenja – zunanji izvajalci (za izvedbo t.i. screeninga: 2-3 strokovnjaki, dva meseca, skupaj 45.000 EUR–50.000 EUR),
1. stroški izdelave energetske zasnove (en strokovnjak, en mesec, 1.000 EUR/dan, skupaj 20.000 EUR),
1. stroški integracije na sistem OVE  (strošek opreme – scada: 10.000 EUR, dva strokovnjaka za obdobje najmanj treh do največ šestih mesecev, odvisno od velikosti podjetja in kompleksnosti sistema: za podjetja med 100 in 200 zaposlenimi za obdobje treh mesecev skupaj 120.000 EUR, za večje podjetje in bolj kompleksen sistem 240.000 EUR),  
1. stroški nakupa in vgradnje tehnološke opreme ali rešitve, ki bo prispevala k razogljičenju (ob predpostavki, da je OVE sončna energija: stroški prilagoditve procesa ali s prilagoditvijo toplotnih sistemov ali baterije za hranilnike. V primeru baterij je treba vgraditi tudi lastni proizvodni vir, pri čemer je pri podjetjih s 100–200 zaposlenimi izračun kot sledi: sončna energija z močjo 1 MW okoli 600.000 EUR in s kapaciteto 1MWh okoli 500.000 EUR, torej skupaj 1,1 mio EUR; pri večjih podjetjih, ki so največji porabniki energije, se kapaciteta nujno poveča tudi do štirikrat, kar poveča strošek kapacitete do 2 mio EUR in skupni strošek hrambe na 2,6 mio EUR. 

Ocenjena višina odobrene finančne pomoči iz povratnih sredstev na podjetje s 100–200 zaposlenimi je okoli 1,3 mio EUR, za podjetje z več kot 200 zaposlenimi okoli 3 mio EUR. Število podprtih podjetij (ob predpostavki, da gre za dve tretjini podjetij s številom zaposlenih med 100 in 200 in tretjino podjetij z več kot 200 zaposlenimi) znaša od 6 do 7 podjetij z več kot 200 zaposlenimi in 30 podjetij s številom zaposlenih med 100 in 200. 

Metodologija: 
· historični podatki iz primerljivih preteklih razpisov[footnoteRef:9],  [9:  Glej https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018005500001/javni-razpis-demo-piloti-ii-2018-ob-266818] 

· preverjanje primerljivih cen na trgu
Vrste upravičenih stroškov so lahko stroški storitev zunanjih izvajalcev, gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela, stroški za opremo, stroški drugih smiselnih ukrepov, če so nujni del za izvedbo projekta ter so bistveni za dosego ciljev projekta, stroški informiranja in komuniciranja.

1. Časovni okvir, v katerem bodo stroški nastali: 2021-2023 
1. Informacija o morebitnem financiranju z drugimi EU viri/instrumenti: /
1. Ocena finančnih sredstev za energetsko učinkovitost v gospodarstvu: 
1. 5 mio EUR nepovratnih sredstev, kritih iz NOO.

5.   Metodologija določitve ocene vrednosti projekta
            Metodologija določitve vrednosti je odvisna od faze, v kateri se nahaja posamezen projekt[footnoteRef:10]: [10:  Za primerjavo glej https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev
https://www.arrs.si/sl/akti/20/ured-normstand-rd-avg-20.asp
] 

· vrednosti projektov v zgodnjih fazah načrtovanja se določajo na podlagi historičnih podatkov že izvedenih primerljivih naložb ter projektantskih ocen v idejnih zasnovah (IDZ),
· vrednosti projektov v fazi pred izvedbo se določajo na podlagi projektantskih predračunov ali popisov del, ovrednotenih s tržnimi cenami materiala in izkustvenimi ocenami stroška dela,
· v primeru energetske učinkovitosti v gospodarstvu se metodologija določi na način iz primerljivih izvedenih razpisov za primerljive upravičene stroške.


1.2. 
1.3. [bookmark: _Toc83210518]KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)

	UKREP 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	drugi viri

	C1 K2
	Investicija: Trajnostna prenova in upravljanje stavb
	126.900.000,00
	86.050.000,00
	 21.630.000.,00
	19.220.000,00

	SKUPAJ 
	126.900.000,00
	86.050.000,00
	21.630.000,00
	



Predvidena celotna vrednost investicij v okviru komponente 2 je 126,90 mio EUR z vključenim DDV (oziroma 105,27 mio EUR brez DDV), od tega je znotraj sredstev NOO predvidenih 86,05 mio EUR nepovratnih sredstev. Razlika predstavlja lastna sredstva investitorjev (sektor država), ki jih bodo morali investitorji zagotoviti sami - gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih v celoti ne pokrijejo sredstva NOO (ostali viri).
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Investicija: Stavbe izjemnega upravnega/družbenega pomena zaradi epidemije covid-19 – splošna primerjava z že izvedenimi projekti

Vrednosti prenov stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena se razlikujejo glede na stanje in karakteristike posamezne stavbe in so medsebojno težko primerljive. Orientacijsko podajamo izračune za dva primera, ki se jih smiselno uporabi tudi pri opredeljevanju stroškov ukrepov: Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov, Energetska prenova večstanovanjskih stavb in Vzpostavitev sistemskega finančnega vira za energetsko prenovo stavb OJS:

1. V okviru implementacije React-EU, kjer se izvaja trajnostna energetska prenova, znaša cena prenove trenutno pripravljenih projektov na m2 545,51 EUR (vključuje energetsko prenovo – 391 EUR/m2, smiselne ostale ukrepe in ostale upravičene stroške brez vključenega DDV)
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	1.  OP EKP 14-20: primer projekt MIZŠ, CŠOD Bohinj (projekt je obsegal tudi ostala dela poleg
 energetske prenove)

	

	Osnovni podatki:

	Vrednost investicije (z DDV): 1.342.566,78 EUR

	Skupni prihranek končne energije: 247.300 kWh/leto

	Letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: 36,81 ton

	Skupna neto tlorisna površina: 2.105 m2

	

	Tehnično-tehnološki del izvedbe investicije je razdeljen na dva sklopa:
 • Projektni sklop 1: Izvedba del in ukrepov za energetsko sanacijo objekta 
 • Projektni sklop 2: Izvedba ostalih nujnih del - nujna rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela na objektu  
 
Sklop 1: energetska sanacija objekta

	Ukrepi :
1. Sanacija oziroma dodatna izolacija fasade
1. Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva
1. Izolacija podstrešja
1. Zamenjava obstoječega kotla s kotlom na lesno biomaso
1. Izvedba prezračevalnega sistema
1. Vgradnja TČ za TSV
1. Vgradnja termostatskih ventilov in frekvenčna regulacija črpalk ogrevalnega sistema. 
1. Centralni nadzorni sistem
1. Vgradnja varčne razsvetljave
1. Organizacijski ukrepi

Objekt CŠOD Bohinj je bil obravnavan kot pilotni projekt v sklopu Akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe  
(AN sNES).

Sklop 2: rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela
GO dela:
1. Demontaža in odstranitev dotrajanih delov objekta
1. Odbijanje odstopajočega preperelega ometa na posameznih konstrukcijskih delih objekta
1. Rušenje in odstranitev poškodovanih tlakov (npr. na balkonih)
1. Odstranjevanje dotrajanih in poškodovanih delov, ki jih zaradi dotrajanosti ni možno popraviti 
1. Izvedba sanacije sten za podkletenimi stenami objekta (drenaža, hidroizolacija, izsuševanje, 
popravljanje stanja zunanjih sten ipd.)
1. Dela, povezana z izvedba hidroizolacije zidov v zemlji in temeljnih pet 
1. Razna betonska in armirano betonska dela, ki so povezana z nujnimi vzdrževalnimi deli, kot 
npr. dobava in vgradnja zaščitnega betona nad obstoječo stropno ploščo kuhinje ter prostora 
             diesel agregata na zahodni strani objekta ipd. 
1. Razna zidarska dela na objektu, vzidave, zazidave in obdelave poškodovanih delov in delov, 
ki bodo porušeni in odstranjeni zaradi dotrajanosti
1. Razna obrtniška dela na objektu, ki so povezana z nujnimi vzdrževalnimi deli, za nadomeščanje delov,
ki bodo porušeni in odstranjeni zaradi dotrajanosti 
1. Dela, povezana z zunanjo ureditvijo, kot je dobava in vgrajevanje kamnitih plošč ob objektu

Analiza cene na m2 prenovljene neto tlorisne površine izvedene energetske sanacije in rekonstrukcije 
z nujnimi vzdrževalnimi deli:

Skupna neto tlorisna površina: 2.105 m2	
	
	Vrednost GOI del
(brez DDV) v EUR
	Cena/m2 neto tlorisne površine
v EUR brez DDV

	Sklop 1: energetska sanacija objekta
	755.543,87
	358,93

	Sklop 2: rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela

	424.000,00
	201,43

	Skupaj
	
	560,36




	
Priloge: 
C1K2U1 in U2 upravno in družbeno pomemebne stavbe, Referenčni projekti
· C1K2_IP GS Hospital LJ 
· C1K2_IP GS Hospital LJ_izracuni
· C1K2_Koncno porocilo_Bohinj_OPEKP1420

Po podatkih o doseganju  kazalnika na zaključenih operacijah energetske prenove občinskih stavb v okviru 
izvajanja OP EKP 2014-2020, PN 4.1 za leto 2019 znaša prihranek končne energije 61 kWh/m2 (aktualni faktor 
pretvorbe v primarno energijo je 1,366, ki pa se bo v bližnji prihodnosti spremenil). 
Kazalnik zmanjšanja emisij toplogrednih plinov  (ton ekvivalenta CO2)  je ocenjen glede na načrtovani letni 
prihranek končne energije, pri čemer je upoštevan povprečni emisijski faktor 0,27 kg CO2/kWh, ki je 
uporabljen tudi v okviru OP EKP 2014-2020, PN 4.1 in znaša 16,47 kg CO2/kWh.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so neposredno povezani in potrebni za izvedbo trajnostne prenove:
· stroški pripravljalnih storitev, inženirske storitve,
· gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela za energetsko prenovo,
· stroški drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe,
· stroški informiranja in komuniciranja.



Investicija: Stavbe izjemnega upravnega in družbenega pomena zaradi epidemije covid-19 

V primeru upravno in družbeno pomembnih stavb gre za stavbe, ki imajo zelo specifično namensko rabo in s tem povezane posebne funkcionalne in tehnične zahteve in opremo, ki bistveno povečajo stroške trajnostne prenove. Vključene so tudi stavbe, ki so pod kulturno zaščito, hkrati pa se v njih odvijajo aktivnosti, ki zahtevajo občutne finančne vložke za zagotavljanje trajne uporabnosti, funkcionalnosti in varnosti stavbe. V več primerih gre tudi za stavbe pod kulturnim varstvom, veliko jih  potrebuje statično sanacijo. V primeru, da stavba poleg energetske prenove potrebuje tudi statično prenovo, je celoten strošek nujno in nedeljivo povezan z izvedbo energetske prenove, saj je sicer energetska prenova negospodarno izvedena. Stroški so določeni na podlagi investicijske dokumentacije celovite prenove objektov v lasti Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) in Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: MK) za stavbe, ki so vključene v NOO. 

Celoten strošek trajnostne prenove upravno in družbeno pomembnih stavb znaša 103 mio EUR z vključenim DDV oziroma 85 mio brez DDV, za kar je predvidenih 66 mio EUR iz sredstev NOO: od tega je 48 mio EUR namenjenih izključno za energetsko prenovo, preostali znesek v višini 18 mio EUR (od skupno 66 mio EUR) pa je namenjen obnovi in varnosti javnih prostorov, ki ne prispeva k zeleni dimenziji.

Povprečen specifičen strošek energetske prenove znaša 537 EUR/m2, kar je primerljivo s projekti v okviru React-EU in primerljivim demonstracijskim projektom v okviru OP EKP 2014-2020. Ostalo predstavljajo stroški, ki so neposredno povezani in nujno potrebni za vzpostavitev popolne namembnosti in funkcionalnosti glede na svoj specifični namen uporabe, saniranje statike, funkcionalne prenove, tehnične zahteve in opremo itd. 

Od teh preostalih ukrepov se iz virov NOO sofinancira dodatno zgolj statična prenova, ker predstavlja nujen predpogoj za izvedbo energetske prenove. Statična prenova po ocenah znaša 196 EUR/m2, kar je primerljivo z referenčnim primerom št. 2 (projekt MIZŠ-ja, CŠOD Bohinj) iz OP EKP 2014-2020. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026. Vir predvidene rasti cen izhaja iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.[footnoteRef:11] [11:  Glej https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439] 
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Priloge: 
C1K2U1 in U2 upravno in družbeno pomembne stavbe, investicijske dokumentacije

Po podatkih o doseganju kazalnika na zaključenih operacijah energetske prenove občinskih stavb v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020, PN 4.1 za leto 2019 znaša prihranek končne energije 61 kWh/m2 (aktualni faktor pretvorbe v primarno energijo je 1,366, ki pa se bo v bližnji prihodnosti spremenil). 

Kazalnik zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (ton ekvivalenta CO2) je ocenjen glede na načrtovani letni prihranek končne energije, pri čemer je upoštevan povprečni emisijski faktor 0,27 kg CO2/kWh, ki je uporabljen tudi v okviru OP EKP 2014-2020, PN 4.1 in znaša 16,47 kg CO2/kWh.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so neposredno povezani in potrebni za izvedbo trajnostne prenove:
· stroški pripravljalnih storitev,
· gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela,
· stroški drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe,
· stroški informiranja in komuniciranja.

Investicija: Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov 

Skupaj je na tem področju predvidenih investicij v skupni vrednosti 11,8 mio EUR z DDV (oziroma 10 mio EUR brez DDV), od tega 10 mio EUR nepovratnih sredstev in 1,8 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev in jih ti zagotavljajo sami za financiranje DDV.

Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov se predlaga za stavbe, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov. Pri teh se je v času epidemije covid-19 izkazalo, da so izredno problematične predvsem v izvedbi sistemov pohlajevanja/prezračevanja, klimatizacije in ločitve posameznih delov stavbe preko prezračevalnih con. Tako je v okviru zagotavljanja odpornosti proti širjenju epidemije v okviru energetske prenove, ali pa tudi samostojno, treba zagotoviti tudi ustrezne sisteme pohlajevanja/prezračevanja in ustrezno digitalno regulacijo oziroma upravljanje sistemov, kar se nanaša na sisteme za napredno upravljanje stavb. K nadgradnji tehničnih stavbnih sistemov sodi tudi namestitev sončne elektrarne na stavbo. 

Vrednosti projektov v zgodnjih fazah načrtovanja se določajo na podlagi historičnih podatkov primerljivih naložb v okviru OP EKP 2014–2020 na prednostni naložbi 4.1, s povprečno vrednostjo stroška celovite energetske prenove v višini 293 EUR/m2 (vir: povprečna cena celovite energetske prenove na m2 je bila izračunana na podlagi projektov, ki so bili v okviru povabil za ožji in širši javni sektor ter javni razpis za občine v zadnjih dveh letih potrjeni kot primerni (zaradi dviga cen in realnejših podatkov so upoštevani podatki samo za zadnji dve leti izvajanja OP EKP 2014-2020). V prihodnosti pričakujemo rast stroškov zaradi dviga cen na trgu in višje cene zaradi uporabe sodobnih in naprednih tehničnih rešitev.
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Vključeni so bili naslednji projekti: 
OJS, ŠJS: Energetska sanacija stavb šolskega centra Nova Gorica, sklop A, Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča, Energetska prenova stavbe negovalne bolnišnice Ljubljana, Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva, Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt b in objekt srednje šole Izola ter Energetska prenova stavbe Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
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JOB: OŠ Toneta Okrogarja-energetska sanacija telovadnice, Energetska sanacija javnih stavb v Občini Ormož, Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL 3, Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL 3 2021, Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šentjernej, Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor, Energetska sanacija stavbe Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci, Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina, Energetska sanacija stavb v lasti Občine Brezovica, Energetska prenova stavbe CIK Trebnje, Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi in Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.
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Priloge: C1K2U3_poročila komisije o pregledu in potrditvi vlog na povabila OJS in ŠJS 2020, 2021 ter vlog JR JOB 2020, 2021

Za investicije v skupni višini 10 mio EUR NOO se bo prenovilo 36.000 m2 tlorisne površine stavb javnega sektorja. Ocenjena vrednost izhaja na podlagi historičnih podatkov primerljivih naložb v okviru EKP 2014–2020 s povprečno vrednostjo stroška energetske prenove v višini 293 EUR/m2 brez DDV. Vrednost nadgradnje posameznih tehničnih stavbnih sistemov je načrtovana nižje od celovite energetske prenove, vendar je zaradi zahtevnosti izvedbe in pričakovanih zvišanj cen ocenjena na do 277 EUR brez DDV/m2.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2022 naprej do leta 2026. Razpisi še niso v pripravi.

Investicija: Energetska prenova večstanovanjskih stavb 

Skupaj je na tem področju predvidenih investicij v skupni vrednosti 5,9 mio EUR z DDV (oziroma 5 mio EUR brez DDV), od tega 5 mio EUR nepovratnih sredstev ter 0,9 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev za financiranje DDV.
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Priloga: C1K2U4_IP projekt CTN MB: EP Engelsova ulica 42,44,46,48,50 in 52

Po podatkih OP EKP 2014-2020 - mehanizem CTN (izključno energetska prenova večstanovanskih stavb) je cena prenove na m2 za zadnji izveden projekt v 2020 znašala 211,60 EUR brez DDV. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026, ocenjujemo, da bo povprečna cena za izvedbo energetske prenove znašala do 250 EUR /m2 brez DDV.[footnoteRef:12]  [12:  Predvidene rasti cen izhajajo iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439] 


Na tem področju je predvidena izvedba demonstracijskih primerov energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti. V primeru, ko bi poleg energetske prenove vključevali tudi  statično/protipotresno sanacijo, morebitne zahteve kulturne zaščite stavbe ter funkcionalno nadgradnjo stavbe (prilagoditev dostopa za invalide, vgradnja dvigala ipd.) bi se ti ukrepi financirali iz drugih virov. Na ta način bi izvedli ciljno število obnov večstanovanjskih stavb, ki bi predstavljale primer dobre prakse pri nadaljnjih podobnih primerih obnov stavb.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2022 naprej do leta 2026. Razpisi še niso v pripravi.

Investicija: Sistemski finančni vir za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja 

Skupaj je na tem področju predvidenih za 5,9 mio EUR investicij z DDV (oziroma 5 mio EUR brez DDV), od tega 5 mio EUR nepovratnih sredstev ter 0,9 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev za financiranje DDV.

Ocenjena vrednost na m2 izhaja iz implementacije pobude React-EU, v okviru katere se izvaja trajnostna energetska prenova in trenutna cena na m2 za energetsko prenovo znaša 391 EUR brez DDV. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026, ocenjujemo povprečno ceno izvedbe do 500 EUR/m2 brez DDV[footnoteRef:13].  [13:  Predvidene rasti cen izhajajo iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439.] 


Sredstva iz NOO predstavljajo začetna zagonska sredstva, po zaključku demonstracijskega obdobja pa bomo proučili možnosti povečanja sredstev tudi z drugimi viri, npr. proračunska sredstva posameznih ministrstev v okviru sprejetega proračuna, kohezijska sredstva in druga nepovratna EU sredstva, uporaba sredstev, ustvarjenih s prihranki energije oziroma zaradi nižjih stroškov za energijo. V obstoječem osnutku programa EKP 2021-2027 ukrep vzpostavitve sistemskega finančnega vira še ni predviden in bo v luči uspešnosti demonstracijskega projekta in komplementarnosti predmet proučitve.

[image: ]

Namen tega ukrepa je zagotoviti obnovljivost sistemskega finančnega vira za energetske prenove s sredstvi, ustvarjenimi s prihranki energije oziroma na osnovi nižjih stroškov za energijo in lastnimi sredstvi deležnikov. 

Po realizaciji reformnega dela se oblikuje sklad, iz katerega se financirajo obnove, ki s »svojimi prihranki« vračajo sredstva v sklad za izvedbo drugih prenov.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2023 naprej vse do leta 2026. 
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1.5. [bookmark: _Toc83210519]KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje (C1 K3)

	UKREP 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	drugi viri

	C1 K3
	Investicija: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v RS - SLO SERCID
	36.000.000,00
	25.000.000,00
	6.500.000,00
	4.500.000,00

	
	Investicija: Zmanjševanje poplavne orgoženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	408.700.000,00
	335.000.000,00
	73.700.000,00
	 

	
	Investicija: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov ter krepitev biodiverzitete
	6.180.200,00
	5.100.000,00
	1.080.200,00
	 

	
	Investicija: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe
	65.880.000,00
	54.000.000,00
	11.880.000,00
	 

	
	Investicija: Projekti oskrbe s pitno vodo in varčevanja le-te
	65.514.000,00
	53.700.000,00
	11.814.000,00
	 

	SKUPAJ 
	582.274.200,00
	472.800.000,00
	104.974.200,00
	





Investicija: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji - SLO SERCID (Social and economic resilience to climate induced disasters)

Gre za investicijo, katere izvedba po naši oceni zahteva 36 mio EUR, pri čemer 6,5 mio EUR predstavlja DDV. Za izvedbo same investicije brez DDV je tako potrebnih 29,5 mio EUR, pri čemer je 25 mio EUR predvidenih v NOO in 4,5 mio EUR zagotovljenih iz nacionalnega proračuna.

Ocena sredstev, potrebnih za izvedbo investicije, je določena na podlagi primerljivih projektov javne uprave, ki v celoti ali parcialno posegajo na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pridobljenih ponudb:
· Stroški vzpostavitve Nacionalnega centra CZ (NCZ) vključujejo gradbeno dovoljenje, projektno in drugo dokumentacijo, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije, opremo, vključno z IKT, ter stroške krajinske arhitekture ter izvirajo iz preliminarne ocene izdelovalca idejne zasnove NCZ in predloga projekta za informacijsko-komunikacijsko nadgradnjo Centra za obveščanje RS in Regijskega centra za obveščanje (za del stroškov IKT opreme).  
· Stroški vzpostavitve podcentra za velike požare v naravnem okolju vključujejo komunalni prispevek, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije ter stroške krajinske arhitekture (gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacija sta že pridobljena v letu 2020 oziroma 2021 ter krita iz proračuna URSZR) ter izvirajo iz IP št. 2021-154, marec 2021.
· Stroški vzpostavitve podcentra za protipoplavno zaščito vključujejo komunalni prispevek, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije, stroške krajinske arhitekture ter izvirajo iz preliminarne ocene izdelovalca idejne zasnove podcentra.
· Stroški oblikovanja programov usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju izvirajo iz sorodnega projekt ICS (Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji - ICS URSZR)  upoštevajoč sorazmerni delež za oblikovanje modela odzivanja in programa usposabljanja. 
· Stroški izvedbe usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju vključujejo stroške izvedbe (vrednost predavateljev in inštruktorjev na uro), materialne stroške (fizični materiali, pripomočki, orodje itn.), stroške zavarovanja udeležencev, stroške uporabe tehničnih učnih sredstev in opreme za usposabljanje ter izvirajo iz ocene stroškov izvedbe obstoječih, vsebinsko in časovno primerljivih usposabljanj št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 ter Cenika za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019 (priloga 1).

Ocena stroškov za izvedbo investicije, ki vključuje različne elemente, izvira iz pridobljenih ponudb, pridobljene dokumentacije za izvedbo ter preteklih izkušenj pri izvajanju sorodnih projektov ter usposabljanj. Sredstva za uresničitev investicije so razdeljena na naslednje dele:
· vzpostavitev Nacionalnega centra civilne zaščite: 29 mio EUR (z DDV)
· Gradbena in obrtniška dela, elektro in strojne instalacije ter pohištvo in notranja oprema (površine v skupni izmeri 11.965 m2): 16,52 mio EUR 
· IKT oprema: 1,07 mio EUR  
· Zunanja ureditev (parkirišča, pokrita parkirišča – nadstrešnice, tlakovane in utrjene površine): 3,93 mio EUR
· Pristajališče za helikopterje (2.020 m2): 0,47 mio EUR 
· Ceste (5.020 m2): 0,59 mio EUR
· DDV (nacionalni proračun): 6,38 mio EUR
· Del, financiran iz NOO: 19,23 mio EUR
· Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 3,39 mio EUR
· Vir podatkov za oceno stroškov: ocena pripravljavca idejne zasnove, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. in predloga projekta za informacijsko-komunikacijsko nadgradnjo Centra za obveščanje RS in Regijskega centra za obveščanje (za del stroškov IKT opreme) ; 
· vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju: 2,56 mio EUR (z DDV)
· Gradbena in obrtniška dela: 0,766 mio EUR
· Zunanja ureditev: 0,893 mio EUR
· Elektro instalacije: 0,147 mio EUR
· Strojne instalacije: 0,162 mio EUR
· Krajinska arhitektura: 0,039 mio EUR
· Komunalni prispevek in druga potrebna dokumentacija: 0,097 mio EU
· DDV: 0,456 mio EUR
· Del, financiran iz NOO: 1,788 mio EUR
· Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,316 mio EUR
· Vir podatkov za oceno stroškov: IP št. 2021-154, marec 2021, LG Inženiring d.o.o.;
-      oblikovanje programov usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju: 0,1 mio (z DDV)
· Pogodba za oblikovanje programa usposabljanja za poplave: 0,039 mio EUR (z DDV)
· Pogodba za oblikovanje programa usposabljanja za velike požare v naravnem okolju: 0,039 mio EUR (z DDV)
· DDV: 0,022 mio EUR
· Del, financiran iz NOO: 0,066 mio EUR
· Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,012 mio EUR
· Vir podatkov za oceno stroškov: NIIP projekta ICS, ki je vključeval oblikovanje sistema odzivanja na izredne dogodke in oblikovanje programa usposabljanja z učnimi gradivi (pri čemer je bil za oblikovanje programov usposabljanja v okviru SLO SERCID upoštevan sorazmeren delež od vrednosti projekta ICS – 4. faza);
-        izvedba usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju: 0,97 mio EUR (z DDV) 
· Strošek izvedbe usposabljanj za poplave za skupno 1.000 udeležencev: 0,378 mio EUR (50 usposabljanj)
· Strošek izvedbe usposabljanj za velike požare v naravnem okolju za skupno 1.000 udeležencev: 0,378 mio EUR (50 usposabljanj)
· Strošek izvedbe usposabljanja na udeleženca izvira iz cene izvedbe usposabljanja za 20 oseb (omejitev na 20 oseb, ker gre za praktično in varnostno tvegano usposabljanje), ki znaša 9.700,00 EUR in obsega stroške organizacije in vodenja usposabljanja (2.977 EUR), materialne stroške (fizični materiali, pripomočki, orodje itn.) (6.622,00 EUR), stroške zavarovanja udeležencev (29,00 EUR), stroške uporabe tehničnih učnih sredstev in opreme za usposabljanje (65,00 EUR)
· DDV: 0,214 mio EUR
· Del, financiran iz NOO: 0,643 mio EUR
· Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,113 mio EUR
· Vir podatkov za oceno stroškov: ocena stroškov za izvedbo obstoječega usposabljanja (strošek na udeleženca usposabljanja) v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, ki se izvaja po programu usposabljanja št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015,  št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 ter Cenika za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019;
· vzpostavitev podcentra za protipoplavno zaščito: 3,37 mio EUR (z DDV)
· DDV: 0,741 mio EUR
· Del, financiran iz NOO: 2,235 mio EUR
· Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,394 mio EUR
· Vir podatkov za oceno stroškov: ocena pripravljavca idejne zasnove, Projektivni Biro Lazar d.o.o.

Več aktivnosti v okviru investicije je že v teku, in sicer:
· pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pripravljen IP št. št. 2021-154, marec 2021 za vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju, izvajajo se postopki JN za izvedbo,
· izvajajo se postopki za spremembo OPN MOL in postopek izdelave idejne zasnove za vzpostavitev NCZ (zunanji izvajalec),
· izvajajo se postopki za spremembo OPN MS in postopek izdelave dokumentacije za vzpostavitev podcentra za poplave (zunanji izvajalec).

Ocene stroškov investicije SLO SERCID izhajajo iz naslednjih dokumentov oziroma preteklih izkušenj:
· za podcenter za velike požare v naravnem okolju: IP št. 2021-154, marec 2021, LG Inženiring d.o.o.
Ocena vrednosti podcentra izhaja iz izdelanega projekta za izvedbo PZI (ki predstavlja osnovo za pripravo investicijskega programa in v katerem so opredeljene podrobne prostorske potrebe in načrti za gradnjo) in primerljivih projektov izvajalca, pri čemer so bile upoštevane stalne tržne cene iz januarja 2019 za zazidalne površine v izmeri 454,5 m2, tlakovane in utrjene površine 1.091,60 m2 ter zelene površine v izmeri 1.449,90 m2 (površine, opredeljene v PZI).
· Za podcenter za protipoplavno zaščito: ocena pripravljavca idejne zasnove, Projektivni Biro Lazar d.o.o. 
Ocena, pridobljena na podlagi predvidenih stroškov izvedbe na kvadratni meter tlorisne površine predvidenih objektov in površin zunanjih ureditev, ki izhaja iz preteklih izvedenih objektov in zunanjih ureditev ter trenutnih cen na trgu, pri čemer so bile upoštevane naslednje cene:
· Poslovni, upravni objekti – 1.250,00 EUR/m2 
· Garažni objekti - 800,00 EUR/m2 
· Utrjene manipulativne površine – 110,00 EUR/m2 
· Parkirišča – 120,00 EUR/m2.
· Za Nacionalni center civilne zaščite (NCZ): ocena pripravljavca idejne zasnove, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Ocena vrednosti NCZ je bila izdelana na podlagi predvidenih površin predvidenih objektov in ureditev v Urbanistični preveritvi. 
Ocena vrednosti ureditve parkirišč in cest je povzeta po projektantskih ocenah podobnih projektov, ki za izvedbe utrditve povoznih površin z asfaltom znaša 150 EUR/m2. Pri tem pristajališče za helikopter v okviru NCZ zaradi posebne signalizacije in drugih ureditev predstavlja dvakratnik ureditve asfaltiranih povoznih površin in znaša 300 EUR/m2. Ocena vrednosti izvedbe utrjenih (tlakovanih) površin je povzeta po projektantski oceni tlakovanja, ki znaša približno 170 EUR/m2, za zunanjo ureditev pa je bila upoštevana projektantska ocena podobnih projektov (okoli 50 EUR/m2).
Enako je bilo merilo projektantskih ocen primerljivih projektov, uporabljeno za oceno stroškov  rekonstrukcije/preureditve objektov v pokrita parkirišča, in znaša 900,00 EUR/m2 ter vključuje delno rušitev s spremembo namembnosti. Podatkih projektantskih ocen izvirajo iz PEGonline (Gradbeni informacijski sistem v katerem so zbrane projektantske ocene investicij). 
Cena novogradnje NCZ izvira iz zbirke podobnih investicij v PEGonlin, in sicer sta bili kot primerljivi investiciji za oceno uporabljeni investiciji izgradnje dveh policijskih postaj in motela:
· Izvedba policijske postaje A 1.940 EUR/m2
· Izvedba policijske postaje B 1.921 EUR/m2
· Izvedba motela 1.439 EUR/m2
Za oceno vrednosti novogradnje NCZ je bilo izračunano povprečje vrednosti vseh treh investicij, ki znaša 1.770 EUR/m2.
· Za izvedbo usposabljanj so bili upoštevani stroški izvedbe obstoječih usposabljanj (strošek na udeleženca usposabljanja) v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ki se izvajajo po programu usposabljanja št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019)
Stroški izvedbe usposabljanj za poplave in velike požare v naravi izključujejo:
· stroške oblikovanja programov, po katerih se bodo usposabljanja izvajala (ti stroški obsegajo analizo stanja, preučitev potreb in normativnih podlag, pripravo in usklajevanje vsebine programa ipd.),
· stroške organizacije usposabljanja (ti stroški obsegajo pripravo razpisa, zbiranje prijav, preverjanje izpolnjevanja pogojev udeležencev, svetovanje in obveščanje pošiljateljev ter udeležencev, pripravo urnika izvedbe, pridobitev predavateljev in inštruktorjev, pripravo avtorskih pogodb in učne dokumentacije, aktivno prisotnost na usposabljanju, spremljanje izvedbe), ki se bo zagotavljala v okviru rednih delovnih nalog Ministrstva za obrambo in Uprave RS za zaščito in reševanje,  
· zagotovitev prostorskih pogojev (najem prostorov), saj bodo prostorski pogoji zagotovljeni v okviru novo vzpostavljenih podcentrov (upoštevan bo strošek elektrike, vode itn. za izvedbo predvsem praktičnega dela usposabljanja).  
Stroški vključujejo:
· stroške intelektualne izvedbe usposabljanj, pri čemer je za izvedbo posameznega usposabljanja treba zagotoviti do pet predavateljev in do pet strokovno usposobljenih inštruktorjev (sklenjene avtorske in podjemne pogodbe po Ceniku za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019 (priloga 1)). Strošek intelektualne izvedbe usposabljanja je ponavljajoči strošek, ki vključuje delo osmih do desetih predavateljev in inštruktorjev; tovrstni strošek na podlagi po obsegu in vsebini primerljivih preteklih usposabljanj (za gašenje notranjih požarov št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in za prečrpavanje vode št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 (priloga 2)) znaša 3.000 EUR/usposabljanje. Dodatni strošek priprave materialov (enkratni strošek, ena avtorska pola in en komplet prosojnic na izvajalca) znaša med 5.000 in 6.000 EUR,
· materialni stroški, ki vključujejo fizični material za izvedbo usposabljanja (les, voda itn.) ter druga sredstva, npr. vozila, izolirni dihalni aparati, varnostni pasovi, avto lestev, hidravlična in pnevmatska orodja, cevi, armature, viličar ipd., kar znaša okoli 5.500 EUR na usposabljanje,
· stroški prehrane udeležencev v vrednosti približno 500 EUR na usposabljanje.
Izvedba usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju je po vsebini, obsegu in stroških najbolj primerljiva z usposabljanjem št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in usposabljanjem št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 (priloga 2), ki potrjujeta ocenjeno višino stroškov. Ob tem so lahko določene postavke pri načrtovanih usposabljanjih nižje od postavk že izvedenih usposabljanj (npr. brez stroška najema prostorov, organizacije in podpore izvedbe usposabljanju); po drugi strani lahko naraste strošek intelektualne izvedbe usposabljanj, v kolikor v državi ne bo mogoče zagotoviti ustreznih predavateljev in inštruktorjev (sodelovanje tujih predavateljev in inštruktorjev lahko strošek intelektualne izvedbe usposabljanja dvigne na do 4.000 EUR/usposabljanje na podlagi ocene stroškov predavateljev in inštruktorjev/trenerjev digitalnega usposabljanja MBC, priloga 3). 
· Za vzpostavitev informacijsko-komunikacijskega omrežja v okviru Nacionalnega centra civilne zaščite in nujne številke 112 na nacionalni ter regionalni ravni
Strošek izvira iz ocenjenih potreb po informacijsko-komunikacijski tehnologiji za zagotavljanje delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter storitev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na novi lokaciji. Za zagotovitev slednjega je predviden nakup ustrezne strojne in programske opreme za delovanje zaposlenih na Upravi RS za zaščito in reševanje, situacijskega centra in nujne številke 112 na nacionalni in regijski ravni, kar vključuje nakup strojne, programske in mrežne opreme, prenos strežnikov, nakup telefonskih aparatov in kibernetska zaščita omrežja. Stroški so ocenjeni na podlagi preteklega projekta SMAZIR, s katerim je bila zagotovljena računalniška in druga strojna oprema ter programska oprema za vzpostavitev računalniške učilnice za izvedbo usposabljanj v okviru Izobraževalnega centra zaščite in reševanja (obseg digitalnega dela investicije SLO SERCID je sorazmerno višji od projekta SMAZIR, saj gre za opremo celotnega centra in ne zgolj ene učilnice).

Investicija: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov 

Ocena vrednosti investicije je bila izdelana na podlagi izvedbe primerljivih investicijskih projektov in javno dostopnih podatkov na portalu javnih naročil; kazalnik EUR/m2 NTP ali EUR/m2 BTP. 
Podlaga za pripravo izračunov je Investicijska dokumentacija DIIP in IP za prenovo in opremo laboratorijev v stavbi GIS (pritličje, desni trakt), programsko orodje Arhigram, portal javnih naročil - objava pogodb, natečajne naloge ZAPS, ponudbe, druge investicije: 
-	primerjava stroškov izvedenih natečajev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in drugih, vsi podatki niso javno dostopni; 
-	primerjava cen za izdelavo investicijske dokumentacije; 
-	primerjava cen za izdelavo projektne dokumentacije, 
-	programsko orodje Arhigram 4;
-	izračuni komunalnega prispevka za različne gradnje, odvisno od velikosti zemljišča in predvidenih BTP, lokacije ter obstoječih objektov za poračun komunalnega prispevka; 
-	primerjava z izvedbo investicije prenove laboratorijev v pritličnem delu stavbe GIS, ocena IVP okoli 1,56 mio EUR za okoli 580 m2 NTP (za 3.000 m2 NTP okoli 4,68 mio EUR).
 
Investicijska ocena stroškov (EUR/m2 NTP = 1.800 EUR) temelji na primerljivih projektih in javno dostopnih podatkih na portalu javnih naročil, in tako realno predstavlja vrednost povprečnega stroška gradnje na m2. 

Izračun: 1.800 EUR/m2 x 3.000 m2 = 5,4 mio EUR.

Kalkulacija stroškov za DGVG:


Primerjalni projekti:





    

· Investicija: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče (plazovi,…)
· Investicija: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
· Investicija: Projekti oskrbe s pitno vodo

Predstavitev podatkov za Excel o ukrepih in posameznih investicijah, vključenih v NOO:
POPLAVE:

Na podlagi ocenjene vrednosti posamezne investicije, ki naj bi znašala 10 mio EUR neto oziroma 12.2 mio EUR bruto, se ocenjuje, da z dodeljenimi sredstvi v višini 310 mio EUR lahko izvedemo 25 projektov, in sicer pet z nepovratnimi viri in 20 s povratnimi. Referenčni projekt POPLAVNA VARNOST: Projekt Savinja.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je treba upoštevati naslednje dejavnike:
· umeščanje v prostor (podeželje, urbanizirano okolje),	
· vrsta vodotoka (hudourniški, nižinski,….),
· izbor predvidene protipoplavne zaščite z večjimi multiplikativnimi učinki (več poplavno varnih stavb ter prebivalcev),	
· upoštevanje arheoloških, geoloških posebnosti,
· izvedbe morebitnih omilitvenih ukrepov zaradi upoštevanja OVS ali Nature 2000.

Upoštevamo, da strošek izgradnje za zaščito 2.000 prebivalcev znaša 10 mio EUR.

Za posamezno investicijo bo DRSV pripravil poročilo o izvedenih investicijah, ki bo podlaga za potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica
-	Q4 2021 		Oblikovanje Načrta potrebnih investicijskih ukrepov OPVP in podpis 
 sporazumov z občinami
-	Q2 2022–Q2 2023 	Investicijska in projektna dokumentacija posameznega projekta 
 poplavne ogroženosti in pridobitev dovoljenja za poseg v prostor
-	Q3 2022–Q1 2024 	Izvajanje javnih naročil za izbor izvajalcev
-	Q2 2026 		Izvedba in dokončanje posameznih projektov poplavne ogroženosti

Mejniki in cilji
Ocenjujemo, da bomo s sredstvi NOO izvedli 25 projektov manjše vrednosti, s katerimi se lokalno naslavlja posamezne investicije na OPVP.

Načrtujemo izvedbo petih projektov z nepovratnimi sredstvi in 20 projektov s povratnimi sredstvi. 

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

KANALIZACIJA

Na podlagi ocenjene vrednosti projekta naj bi višina upravičenih stroškov projekta znašala do 5 mio EUR, od česar sta lahko do 2 mio EUR sofinancirana iz nepovratnih sredstev NOO. V kolikor se občina odloči, lahko dodatno pridobi do 2 mio EUR povratnih sredstev. Referenčna projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec in Kanalizacija Prevalje.

Upoštevamo, da se strošek izgradnje kanalizacije giblje med 2.000 EUR/PE in 3000 EUR/PE.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je treba upoštevati naslednje dejavnike:
· velikost, zahtevnost in razvejanost kanalizacijskega sistema,
· lokacija in vrsta gradnje kanalizacije,
· število, zahtevnost in velikost pomožnih kanalizacijskih objektov,
· lokacija in velikost nakupa zemljišča,
· vrsta in kvaliteta materiala, 
· velikost, kakovost in učinkovitost čistilne naprave,
· morebitne odškodnine in druge kazni,
· kakovost in zahtevnost strojne in električne opreme,
· usklajenost projekta z razvojnimi strategijami posamezne lokalne skupnosti,
· zahtevnost projektiranja,
· učinkovitost kanalizacijskega sistema.

Za posamezno investicijo bo občina pripravila poročilo o izvedeni investiciji, ki bo podlaga za poročilo MOP-a o izvedenih projektih in potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica

· Q2 2021–Q4 2022 	Izvedba javnega razpisa in izbor in potrditev investicij za obe področji 
okoljske infrastrukture
· Q1 2024		Podpis pogodb z občinami
· Q2 2022–Q2 2023 	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije posameznega 
 projekta 
· Q3 2023–Q1 2024 	Izvedba javnih naročil posameznega projekta
· Q1 2024–Q2 2026 	Izvedba investicij na lokalni ravni

Mejniki in cilji
Ocenjujemo, da bomo s sredstvi NOO izvedli 15 projektov. Ker gre za kombinacijo povratnih in nepovratnih virov, kjer je občini omogočeno, da 50 % upravičenih stroškov financira iz povratnih virov, se ocenjuje, da bo do 10 projektov poleg nepovratnih virov pridobilo tudi povratne vire. 

VODOVOD

Na podlagi ocenjene vrednosti projekta naj bi višina upravičenih stroškov projekta znašala do 5 mio EUR, od česar sta lahko do 2 mio EUR sofinancirana iz nepovratnih sredstev NOO. V kolikor se občina odloči, lahko dodatno pridobi do 2 mio EUR povratnih sredstev. Referenčni projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje.

Upoštevamo, da se strošek izgradnje vodovoda giblje med 200 EUR/m in 400 EUR/m.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je treba upoštevati naslednje dejavnike:
· velikost, zahtevnost in razvejanost vodovodnega sistema,
· lokacija, zahtevnost in vrsta gradnje vodovoda,
· število  in zahtevnost ter velikost pomožnih vodovodnih objektov,
· lokacija in velikost nakupa zemljišča,
· vrsta materiala, 
· morebitne odškodnine in druge kazni,
· kakovost in zahtevnost strojne in električne opreme,
· usklajenost projekta z razvojnimi strategijami posamezne lokalne skupnosti,
· zahtevnost projektiranja,
· učinkovitosti vodovodnega sistema.

Za posamezno investicijo bo občina pripravila poročilo o izvedeni investiciji, ki bo podlaga za poročilo MOP-a o izvedenih projektih in potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica

· Q2 2021–Q4 2022 	Izvedba javnega razpisa in izbor in potrditev investicij za obe področji 
okoljske infrastrukture
· Q1 2024		Podpis pogodb z občinami
· Q2 2022–Q2 2023 	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije posameznega 
			projekta 
· Q3 2023–Q1 2024 	Izvedba javnih naročil posameznega projekta
· Q1 2024–Q2 2026 	Izvedba investicij na lokalni ravni

Mejniki in cilji
Ocenjujemo, da bomo s sredstvi NOO  izvedli 15 projektov. Ker gre za kombinacijo povratnih in nepovratnih virov, kjer je občini omogočeno, da 50 % upravičenih stroškov financira iz povratnih virov, se ocenjuje, da bo do 10 projektov poleg nepovratnih virov pridobilo tudi povratne vire.

Vir podatkov za ocene stroškov

Poplavna varnost: 
Podatki so pridobljeni na podlagi
Referenčnega projekta Poplavna varnost – Projekt Savinja:
· Končno poročilo upravičenca z dne 20. 3. 2017
· Študija izvedljivosti, slovenska verzija z dne 27. 3. 2012
· Savinja - Kalkulacijske osnove

Odvajanje in čiščenje odpadne vode: 
Referenčni projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec 
Podatki so pridobljeni na podlagi:
· Študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, oktober 2020 (verzija 5), projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec, pripravljavec  študije RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.,
· Analize - kanalizacija Braslovče, Polzela, Žalec
· Analize stroškov - kanalizacija v porečju Savinje
· Analize - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje-Občine Braslovče, Polzela in Žalec_končna verzija.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode:
Referenčni projekt: Kanalizacija Prevalje
Podatki so pridobljeni na podlagi:
· Študije izvedljivosti: 2018 09 28 Prevalje_ŠI_ verzija_4 FINAL, pripravljavec študije SL CONSULT d.o.o.,
· dokumenta 12 Finančno ekonomska analiza 03. 10. 2018 - kanalizacija Prevalje,
· dokumenta Projektantski predračun_kanalizacija Prevalje (popis del s predizmerami in predračunom), pripravljavec projektantskega proračuna AquaData, Antončič Niko s.p.,
· Analize - kanalizacija Prevalje

Okrba s pitno vodo
Referenčni projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje 
Podatki so pridobljeni na podlagi:
· Predračuna: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica-Kočevje: Vodovodni sistem - 1. faza,
· Predračuna: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica-Kočevje: Vodovodni sistem - 2. faza,
· Predračuna: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica-Kočevje: Vodovodni sistem – skupno,
· dokumenta Pogodba št. 1068/2015 - Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,
· dokumenta Pogodba št. 1071/2015 – Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,
· dokumenta Pogodba št. 1067/2015 – Izvedba gradbenih del za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,
· dokumenta Pogodba št. 1069/2015 – Obveščanje javnosti o izvajanju projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,
· dokumenta Pogodba št. 1066/2015 -  Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje: Čistilne naprave,
· Analize za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje.

1.6. [bookmark: _Toc83210520]KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost (C1 K4)

	UKREP 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	drugi viri

	C1 K4
	Investicija: Povečanje zmogljiivosti železniške infrastrukture
	574.490.000,00
	284.100.000,00
	88.220.000,00
	202.170.000,00

	
	Investicija: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture
	33.430.000,00
	20.050.000,00
	6.030.000,00
	7.350.000,00 

	
	Investicija: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
	9.460.000,00
	7.750.000,00
	1.710.000,00
	 

	SKUPAJ 
	617.380.000,00
	311.900.000,00
	95.960.000,00
	





Predvidena celotna vrednost investicij v okviru te komponente: 
	
	Vrednosti
	 
	 
	 
	 

	Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep                                                v mio EUR
	Ocenjena vrednost                (z DDV)
	NEPOVRATNA SREDSTVA  NOO
	POVRATNA SREDSTVA NOO
	OSTALI VIRI (DDV+ ostali stroški)
	DDV
	Ostali stroški

	K 4 -Trajnostna mobilnost
	617,38
	218,90
	93,00
	305,48
	95,96
	209,52

	R 1  -  Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	R 2  -  Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	Sklop 1: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture
	574,49
	191,10
	93,00
	290,39
	88,22
	202,17

	      Nadgradnja glavne žel. proge št. 20 LJ-Jesenice-d.m na odseku Kranj-Jesenice
	167,29
	99,17
	0,00
	68,12
	30,17
	37,95

	                gradbena dela
	155,04
	89,13
	0,00
	65,91
	27,96
	37,95

	                digitalizacija
	12,25
	10,04
	 
	2,21
	2,21
	0,00

	      Nadgradnja železniške postaje Domžale
	9,51
	7,26
	0,00
	2,25
	1,72
	0,53

	      Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
	23,87
	12,40
	0,00
	11,47
	4,30
	7,17

	                skupaj:  železnice neelektrificirano
	33,38
	19,66
	0,00
	13,72
	6,02
	7,70

	      Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Ljubljana-Brezovica- nepovr.
	67,61
	37,87
	0,00
	29,74
	12,19
	17,55

	      Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Brezovica-Preserje-Borovnica - nepovr.
	189,00
	34,40
	0,00
	154,60
	18,70
	135,90

	      ŽOLP 1. faza: Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1. faza - nepovr.
	117,21
	0,00
	0,00
	24,21
	21,14
	3,07

	      ŽOLP 1. faza: Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1. faza - povratna sredstva
	 
	 
	93,00
	 
	 
	 

	                skupaj:  železnice jedrno omrežje nepovratna
	256,61
	72,27
	0,00
	184,34
	30,89
	153,45

	                skupaj:  železnice jedrno omrežje povratna
	117,21
	0,00
	93,00
	24,21
	21,14
	3,07

	Sklop 2: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture 
	33,43
	20,05
	0,00
	13,38
	6,03
	7,35

	       Digitalizacija železniškega prometa (ETSC)
	9,76
	8,00
	0,00
	1,76
	1,76
	0,00

	       Digitalizacija cestnega prometa (DARS)
	23,67
	12,05
	0,00
	11,62
	4,27
	7,35

	Sklop 3: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
	9,46
	7,75
	0,00
	1,71
	1,71
	0,00

	     Infrastruktura za alternativna goriva
	7,02
	5,75
	0,00
	1,27
	1,27
	0,00

	     Infrastruktura za alternativna goriva - državna uprava
	2,44
	2,00
	0,00
	0,44
	0,44
	0,00



Ocenjena višina sredstev NOO: 311,90 mio EUR, od tega 218,90 mio EUR nepovratnih in 93 mio EUR povratnih sredstev. 

Investicija: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture 

Skupaj je na tem področju predvidenih 574,49 mio EUR investicij z DDV (oziroma 486,27 mio EUR brez DDV), od tega 191,10 mio EUR nepovratnih sredstev, 93 mio EUR povratnih sredstev za investicije v državno infrastrukturo. Sredstva investitorja (sektor država) predstavljajo 290,39 mio EUR ostalih virov. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo sredstva NOO.

Stroški gradnje pri večjih investicijah v nadgradnjo javne železniške infrastrukture so v zadnjih štirih letih v Sloveniji znašali od 5,4 do 9 mio EUR na km proge (brez DDV), odvisno predvsem od zahtevnosti terena, zahtevnosti in obsega izvedenih del (nadgradnja oziroma novogradnja predorov, viaduktov, železniških postaj itd.) ter pogojev za izvedbo del (dela pod prometom oziroma dela v polni zapori proge). Povprečni stroški gradnje (brez DDV) so v okviru primerljivih izvedenih projektov znašali:
· 5,4 mio EUR/km proge pri projektu nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje. V obdobju 2016–2020 je bila izvedena nadgradnja odseka dvotirne proge v dolžini 26 km z eno večjo in dvema manjšima železniškima postajama;
· 9,02 mio EUR/km proge pri projektu nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-d.m. V izvedbi je nadgradnja enotirne proge v dolžini 18,15 km. Po mnenju tehnične asistence Jaspers, ki je projekt presojal, so stroški gradnje nekoliko višji od povprečja v EU državah, kar je razumljivo, saj investicija obsega gradnjo novega predora in novega viadukta, ki sta projektirana za dvotirnost proge, in nadgradnjo dveh velikih in dveh manjših železniških postaj za blagovni in potniški promet; 
· 8,96 mio EUR/km proge pri projektu nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko. Po mnenju Jaspersa se stroški gradnje gibljejo v povprečju stroškov v primerjavi s podobnimi železniškimi investicijami v ostalih EU državah. 

Priloge:  C1K4U1_REFERENCNI PROJEKTI: 
· Sklep o potrditvi IP št. 411-16/2016/6-021111 z dne 30. 9. 2016 in IP za projekt Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje, 
· Sklep o potrditvi IP št. 411-12-2018/3-021117 z dne 27. 7. 2018 in IP za projekt Maribor-Šentilj-d.m., 
· Sklep o potrditvi IP št. 411-1/2018/4-0211176 z dne 18. 4. 2018 in IP za projekt Nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko.

Potrebna finančna sredstva za izvedbo posameznega železniškega projekta so določena na podlagi izdelane in potrjene investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture in dokumentom EK iz decembra 2014 Guide to CBA of Investment Project. Ocenjena vrednost projekta je oblikovana glede na njegovo stopnjo pripravljenosti. Na MZI-ju je ustanovljena posebna komisija, ki je zadolžena za pregled in potrjevanje investicijske dokumentacije. Za vsak projekt se izdelajo tri ravni investicijske dokumentacije, in sicer: dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova ter investicijski program (oziroma  študija izvedljivosti), za vsak nivo investicijske dokumentacije pa je določen tudi višji nivo potrebne izdelane projektne dokumentacije. Na tej podlagi se do potrditve investicijskega programa za projekt ustrezno popravi in uskladi tudi ocenjena vrednost projekta.

Ocena stroškov v okviru projekta Nadgradnja enotirne železniške proge Kranj-Jesenice-d.m. znaša  4,33 mio EUR/km (brez DDV). Vrednost na kilometer je izračunana na podlagi projektantskih predračunov v okviru izdelanih Izvedbenih načrtov; za pododseka Kranj-Lesce Bled je INV-P izdelan in potrjen s strani MZI-ja,  za pododsek Lesce Bled-Jesenice pa je INV-P izdelan in v pregledu na MZI-ju.

Stroški so nekoliko nižji v primerjavi z zgornjim projekti, kar je razumljivo, saj gre pri tem projektu za enotirno progo, nadgradnja odseka prav tako ne vključuje nadgradnje železniških postaj, poleg tega se bodo dela izvajala v času polne zapore proge. V sklopu izvedbe tega projekta se bodo na sami progi izvedli tudi ukrepi (v skupni vrednosti 12,25 mio EUR z DDV oziroma 10,04 mio EUR brez DDV), ki bodo doprinesli k digitalizaciji proge, vendar ne gre za ločen projekt, saj je cilj celotnega projekta povečati zmogljivost proge. V excel tabeli je zaradi ustrezne razmejenosti prispevka za področje digitalnega projekt glede na vrednost teh del ustrezno razdeljen na dva dela. V okviru tega projekta bo v skladu s predpisi in zahtevami zakonodaje skupaj z lokalnimi skupnostmi izveden tudi poseg na cestni infrastrukturi, ampak le v nujnem obsegu zaradi zagotavljanja varnosti cestnega in železniškega prometa kot posledica ukinitve nivojskih prehodov. Skupna ocenjena vrednost izgradnje cestne infrastrukture znaša 3,7 mio EUR brez DDV, kar predstavlja 2,7 % skupne vrednosti projekta, vendar ne bo financirana s sredstvi NOO, saj ta predstavljajo zgolj 72 % vrednosti investicije brez DDV.

Ocena stroškov projekta nadgradnje dvotirne proge na odseku Ljubljana-Borovnica znaša 7,63 mio EUR/km (brez DDV), kar je v rangu stroškov na kilometer pri primerljivih projektih. Pri primerjavi ocenjenih stroškov nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, proga Kranj-Jesenice pa enotirna in da so stroški na kolometer nadgradnje proge ustrezno nižji.

Izvedba nadgradenj železniških postaj je odvisna predvsem od velikosti postaje in potrebnega obsega del - od nadgradnje števila tirov/peronov ter potrebe po razširitvi obstoječih kapacitet (novogradnja), potrebe po nadgradnji tirnih naprav, gradnji izvennivojskih dostopov potnikov na peronsko infrastrukturo, potrebe po gradnji nadhodov/podhodov/nadvozov/podvozov, nadgradnji elektro-energetskih in signalno-varnostnih naprav, do izvedbe protihrupne zaščite itd. Na osnovi tega je projekte nadgradnje postaj zelo težko primerjati med seboj. Podlage za ocenjene vrednosti izvedbenih del, ki izhajajo iz posameznih investicijskih dokumentacij, imajo podlago za oceno teh del v projektni dokumentaciji in popisih del projektantov, ki so v zadnji stopnji pripravljenosti projekta za izvedbo tudi osnova za pripravo javnega razpisa za izbiro izvajalca. Tekom priprave projekta za izvedbo se končna vrednost projekta prilagaja glede na novo znana dejstva in dejavnike, kot npr. oddana izvedena dela projekta. 

[image: ]

Primerljivost stroškov na kilometer nadgrajene proge/tira:

	 
	Investicije
	Ocenjena vrednost  celotne investicije v mio EUR
	Ocenjena vrednost  (brez DDV) v mio EUR*
	 Nepovratna sredstva NOO
v mio EUR
	Povratna sredstva NOO
v mio EUR
	km nadgrajene proge
	Stroški na km nadgrajene proge
v mio EUR (brez DDV)
	
	

	1.
	Nadgradnja železniške proge Ljubljana-Brezovica-Preserje-Borovnica**
	256,61
	131,95
	72,27
	0,00
	17,30
	7,63
	
	

	 
	Pododsek Ljubljana-Brezovica
	67,61
	55,42
	37,87
	0,00
	6,90
	8,03
	
	

	 
	Pododsek Brezovica-Preserje in 
podosek Preserje - Borovnica ***
	189,00
	76,53
	34,40
	0,00
	10,40
	7,36
	
	

	2.
	Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Jesenice-d.m **
	167,29
	137,12
	99,17
	0,00
	31,70
	4,33
	
	

	 
	2. faza: pododsek Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled
	99,96
	81,93
	69,16
	0,00
	20,10
	4,08
	
	

	 
	3. faza: pododsek Lesce Bled-Žirovnica, pododsek Žirovnica-Slovenski Javornik in pododsek Slovenski Javornik-Jesenice
	67,34
	55,19
	30,01
	0,00
	11,60
	4,76
	
	

	 
	SKUPAJ nadgradnja železniških prog
	423,90
	269,07
	171,44
	0,00
	49,00
	 
	
	

	Primerljivi projekti - povprečni stroški nadgradnje železniških prog (brez DDV)
	
	

	 
	Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje 
	 
	 
	 
	5,40
	
	

	 
	Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-d.m. 
	 
	 
	 
	9,02
	
	

	 
	Investicije
	Ocenjena vrednost  celotne investicije v mio EUR
	Ocenjena vrednost investicije (brez DDV) v mio EUR*
	Ocenjena vrednost gradbenih del (brez DDV) v mio EUR*****
	 Nepovratna sredstva NOO
v mio EUR
	Povratna sredstva NOO
v mio EUR
	Število postaj
	Dolžina tirov na postaji v km
	Strošek na km tira (brez DDV) v mio EUR

	3.
	Nadgradnja železniške postaje Domžale
	9,51
	7,80
	5,69
	7,26
	0,00
	1
	1,550
	3,67

	4.
	Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
	23,87
	19,56
	10,91
	12,40
	0,00
	1
	3,295
	3,31

	5.
	Nadgradnje železniške postaje Ljubljana – 1. faza****
	117,21
	96,08
	81,49
	0,00
	93,00
	1
	20,777
	3,92

	 
	SKUPAJ nadgradnja železniških postaj
	150,59
	123,43
	98,09
	19,66
	93,00
	3
	 
	 

	Primerljivi projekti - povprečni stroški nagradnje železniških postaj (brez DDV)

	 
	Investicije
	 
	 
	Pogodbena vrednost gradbenih del (brez DDV) v mio EUR*****
	 
	 
	Število postaj
	Dolžina tirov na postaji v km
	Strošek na km tira (brez DDV) v mio EUR

	 
	Nadgradnja železniške postaje Maribor
	 
	29,81
	 
	 
	1
	7,351
	4,06

	 
	Nadgradnja železniške postaje Šentilj 
	 
	9,53
	 
	 
	1
	2,355
	4,05

	 
	Nadgradnja železniške postaje Rimske toplice
	 
	14,57
	 
	 
	1
	3,840
	3,79

	 
	Skupaj vrednost investicij v okviru NOO brez DDV
	 
	392,51
	 
	 
	 
	
	

	 
	    Nepovratni del  NOO
	 
	191,10
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Povratni del  NOO
	 
	93,00
	 
	 
	 
	 
	
	

	* V ocenjeno vrednost investicij, ki so del NOO, so vključeni stroški investicije brez DDV
	
	

	** Pri primerjavi ocenjenih stroškov nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, proga Kranj-Jesenice pa enotirna in so stroški na kilometer nadgradnje proge ustrezno nižji 
	
	

	*** Del projekta - APB, ETCS, ENP - se bo financiral v okviru VFO 2021-2027 (76,53 mio EUR brez DDV za NOO, celotna vrednost projekta po IP 189 mio z DDV)
	
	

	**** Projekt je predviden za sofinanciranje v okviru povratnih sredstev NOO v višini 93 mio EUR
	
	

	***** Vrednost vključuje ocenjeno oziroma pogodbeno vrednost gradbenih del NOO projektov in že izvedenih primerljivih projektov brez stroška izvedbe SV TK naprav
	
	



Priloge: C1K4U1_ PROJEKTI:

· Projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica-Borovnica: Sklep o potrditvi PIZ 411-21/2018/3-02111767 z dne 17. 4. 2019 in PIZ za projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana – Divača, IP za projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica (v potrjevanju).
· Projekt Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Jesenice-d.m: Sklep o potrditvi IP št. 411-2/2020/7 z dne 29. 1. 2021 in IP za projekt Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Podnart-Lesce Bled, IP za projekt Nadgradnja železniškega odsek Lesce Bled-Jesenice (v potrjevnaju).
· Projekt Nadgradnja železniške postaje Domžale: Sklep o potrditvi DIIP št. 37500-12/2019/6 z dne 28. 5. 2019 in DIIP za projekt Nadgradnja železniške postaje Domžale.
· Projekt Nadgradnja železniške postaje Grosuplje: Sklep o potrditvi IP št. 411-6/2021/7 z dne 18. 2. 2021 in IP za projekt Nadgradnja železniške postaje Grosuplje. 
· Projekt Nadgradnja železniške postaje Ljubljana – 1. faza: Sklep o potrditvi DIIP št.37500-12/2017/25-1801 z dne 1 . 7.2020 in DIIP za projekt Nadgradnja železniške postaje Ljubljana – 1. faza. 

Financiranje projektov: za preostali del zapiranja finančnih konstrukcij so predvidena namenska proračunska sredstva, sredstva podnebnega sklada, IPE (dokumentacija za železniško postajo Ljubljana) in delno sofinanciranje iz občinskih virov (postaja Grosuplje).

Pregled ocenjenih vrednosti posameznih investicij po predvidenih virih sofinanciranja: 
	 
	 
	NOO

	Projekt
	Vrednost investicij z DDV
	Vrednost DDV
	Vrednost investicij brez DDV
	OSTALI VIRI financiranja izven proračuna RS
	Maksimalno možno za NOO
	NOO NEPOVRATNI
	NOO POVRATNI

	Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
	23.866.250
	4.303.750
	19.562.500
	243.164
	19.319.336
	12.395.184
	 

	Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica
	67.611.430
	12.192.225
	55.419.205
	0
	55.419.205
	37.868.852
	 

	Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 3.faza
	67.335.715
	12.142.506
	55.193.209
	10.500.196
	55.193.209
	30.008.963
	 

	Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 2.faza
	99.955.708
	18.024.800
	81.930.908
	26.105.804
	73.849.905
	69.156.423
	 

	Nadgradnja železniškega odseka Brezovica-Borovnica
	189.000.000
	34.081.967
	154.918.033
	0
	76.526.968
	34.414.252
	 

	1. faza nadgradnje železniške postaje Ljubljana - izvedba
	117.211.997
	21.136.590
	96.075.407
	1.870.000
	94.205.407
	0
	93.000.000

	Rekonstrukcija železniške postaje Domžale
	9.512.295
	1.715.332
	7.796.963
	0
	7.796.963
	7.259.480
	 

	 
	574.493.395
	103.597.170
	470.896.225
	38.719.164
	382.310.992
	191.103.154
	93.000.000



Investicija: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture

Skupaj je na tem področju predvidenih 33,43 mio EUR investicij z vključenim DDV oziroma 27,4 mio EUR brez DDV, od tega bo iz NOO zagotovljenih 20,05 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri predstavljajo sredstva investitorja. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo sredstva NOO. 
 [image: ]

a) Digitalizacija železniškega prometa (ECTS) 

Način določanja ocene stroškov ukrepa temelji na razpoložljivih usmeritvah na področju železniške panoge. 

V letu 2011 je International Union of Railways (UIC) objavil izsledke študije UIC ERTMS benchmark final report  avtorjev Carpinelli, V., De Cicco, P., Markovič-Chenais, S. in Mayer, M., kjer je za določitev investicijske vrednosti bila upoštevana povprečna vrednost 330.000 EUR za vgradnjo nove ETCS naprave (L2) v vozna sredstva (brez DDV). V navedeni ceni je vključeno projektiranje oziroma izdelava izvedbene dokumentacije, dobava in vgradnja opreme ter materialov s konfiguracijo, testi interoperabilnosti in certifikacije v skladu z direktivami interoperabilnosti in tehničnimi specifikacijami interoperabilnosti, pridobitev obratovalnih dovoljenj, rezervni deli, rehomologacije, nepredvidena dela in predaja naprav v obratovanje, vključno s šolanjem kadrov. Oprema, ki mora biti vgrajena na vozila za delovanje sistema ETCS: 
· ETCS osnovni računalnik (EVC), 
· registrirna naprava (JRU, DRU, SRU),   
· vmesnik med strojevodjo in napravo (MMI, DMI),   
· EURORADIO podsistema (GSM-R-data), vključno z antenami,   
· vlakovna vmesniška enota (TIU),   
· prenosni modul euroloop (LTM) vključno z antenami,   
· prenosni modul eurobalize (BTM) vključno z antenami,   
· merilni sistem (odometrije),   
· STM-i. 
                  
Po tem je trg prešel iz faze testiranj in se razvil. Izvedenih je bilo več projektov opremljanja vozil z ERTMS/ETCS, ki so bili sofinancirani iz različnih virov (tudi EU). 

V letu 2019 je EK (DG MOVE) izdala Odločbo Ares(2019)1025126 - 19/02/2019, v kateri določa podlage in smernice za uporabo prispevkov na enoto za podporo vzpostavitvi ERTMS v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope - prometni sektor. Za pripravo odločbe je EK izvedla temeljito analizo tako projektov, ki so bili od leta 2014 sofinancirani z nepovratnimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope, s katerimi upravlja CINEA, kot analize Evropske železniške agencije (angl. European Railway Agency) za projekte opremljanja vozil z drugimi viri. 

Dokument EK je opredelil povprečne upravičene stroške za naloge za dejavnost opremljanja vozil z ERTMS/ETCS, ki so opisane v prejšnjem odstavku, in smiselne odstotke sofinanciranja in stroške na enoto. Sestavni deli opreme ETCS na vozilu so opredeljeni v Uredbi (EU) 2016/919 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji. 

Prispevek za ukrepe, ki podpirajo uvajanje ETCS v okviru komponente, bo temeljil na povprečnih stroških naložbe (brez DDV) iz prej navedenih podlag in na podlagi sheme državne pomoči, ki bo skladna s Smernicami EK o državni pomoči za železniška podjetja (shema še ni odprta). 

V costingu je upoštevana le vgradnja (angl. retrofitting) ne pa nadgradnja (angl. upgrading) že opremljenih vozil, in sicer za Baseline 3, Level 2. Ker so vozila različna, s tem pa tudi izhodišča za njihovo nadgradnjo, pride do različnih vrednosti naložbe nadgradnje vozil. Spodnja tabela prikazuje povprečne stroške na enoto brez DDV za lokomotivo, ki se jo opremi z ERTMS/ETCS, brez upoštevanja državnih pomoči oziroma drugače znižanih/prilagojenih cen na enoto glede na Odločbo EK (DG MOVE). 

Tabela: Ocenjena cena na enoto za vgradnjo ETCS (Retrofitting of vehicle) na podlagi podatkov  poročila Evropske komisije Ref. Ares(2019)1025126 - 19/02/2019) 

	Strošek na enoto (v 000 EUR)
	
	

	Prototip (1 za serijo):
	mednarodni  2.509
	nacionalni 1.352

	Serijsko (več vozil na podlagi prototipa):
	mednarodni 255
	nacionalni 273



Za serijsko nadgradnjo 32 vozil na podlagi prototipa po ceni 255.000 EUR/vozilo je vrednost ukrepa bila ocenjena na 8 mio EUR. Uporabili smo tudi izsledke investicijskih programov holdinga SŽ, ki jih je za vgradnjo ETCS naprav v vozna sredstva pripravil SŽ-Tovorni promet, d.o.o. in SŽ-Potniški promet, d.o.o.

b) Digitalizacija cestnega prometa (DARS)

Izvedba digitalizacije cestne infrastrukture je načrtovana na podlagi naslednjih aktivnosti:
	AKTIVNOST
	Način določitve vrednosti
	Ocenjena vrednost brez DDV v mio EUR
	Ocenjena vrednost z DDV v mio EUR

	Na podlagi že pripravljenih projektov iz katere izhaja vrednost projektantskih predračunov 
	 
	 

	Izvedba nadgradnje  hrbteničnega optičnega omrežja
	Projektantski predračun
	1,1
	1,34

	Izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa na vplivnem ljubljanskem območju
	Projektantski predračun
	9,34
	11,39

	Na podlagi idejnih projektov 
	 
	 

	Nadgradnja nadzornega centra Ljubljana
	Idejna zasnova (delno povzeta po projektantskem predračunu za projekt vzpostavitve nadzornega centra Maribor, ki je bil pripravljen v letu 2019)
	6
	7,32

	Na podlagi izvedbe primerljivih projektov 
	 
	 

	Implementacija cestnih detektorjev (video nadzorne kamere, cestno vremenske postaje, detektorji zasedenosti parkirišč)
	Ocenjene vrednosti  povzete po izvedenih projektih vzpostavitve cestno vremenskih postaj in termodetekcijskih kamer iz leta 2020
	2,2
	2,68

	Simulacijsko orodje za načrtovanje prometa 
	Ocenejna vrednost  povzeta po projektih za izvedbo simulacij, ki so v teku v letu 2021
	0,55
	0,67

	Na podlagi vrednosti podpisane pogodbe 
	 
	 

	Aplikacija digitalizacije in spremljanja cestne infrastrukture (Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC)
	Vrednosti povzete po vrednosti podpisane pogodbe DARS 1062/2020
	0,21
	0,26

	Skupaj investicijska vrednost z DDV
	 
	19,4
	23,67

	DDV
	 
	 
	4,27

	Skupaj investicijska vrednost brez DDV
	 
	 
	19,40

	Sofinanciranje NOO
	 
	 
	12,05

	Sofinanciranje DARS (DDV+ del stroškov)
	 
	 
	11,62


 
Ocenjena vrednost investicije (23,67 mio EUR z DDV) je bila pripravljena na podlagi:
1. že pripravljenih projektov, iz katerih izhaja vrednost projektantskih predračunov: 
· izvedba nadgradnje  hrbteničnega optičnega omrežja, kjer projektantski predračun oziroma. prejeta ponudba na podlagi izvedenega JN znaša 1,1 mio EUR (brez DDV), (Naslov dokumenta: Izvedba podatkovnega omrežja MPLS, Referenčna številka dokumenta: 000024/2020, javno naročilo v objavi JN003610/2020-B01),
· izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa na vplivnem ljubljanskem območju, kjer projektantski predračun znaša 9,34 mio EUR (brez DDV), (Naslov dokumenta: Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema, Referenčna številka dokumenta: 000271/2020, javno naročilo v objavi JN001031/2021-B01),
1. idejnih projektov: 
· vrednost projekta za nadgradnjo nadzornega centra Ljubljana po idejni zasnovi znaša 6 mio EUR (brez DDV) in je delno povzeta po projektantskem predračunu za projekt vzpostavitve nadzornega centra Maribor, ki je bil pripravljen v letu 2019 (Naslov dokumenta: Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor, Referenčna številka dokumenta: 000098/2019, JN001902/2020-B01),
1. izvedbe primerljivih projektov: 
· izvedba cestnih detektorjev: ocenjene vrednosti 2,2 mio EUR (brez DDV) so povzete po izvedenih projektih vzpostavitve cestno-vremenskih postaj in termodetekcijskih kamer iz leta 2020 (ocenjena vrednost po postavkah v pogodbi DARS št. 1307/20: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku), 
· simulacijsko orodje za načrtovanje prometa znaša 0,55 mio EUR (brez DDV), vrednost je povzeta po projektih za izvedbo simulacij, ki so v teku v letu 2021 (ocenjena vrednost po pogodbi DARS št. 1080/2020: Izvajanje simulacij prometne varnosti DARS),
1. že sklenjenih pogodb: 
· aplikacija digitalizacije in spremljanja cestne infrastrukture (Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC, pogodba DARS št. 1062/2020) znaša 0,21 mio EUR (brez DDV).

Preostalih 11,62 mio EUR sredstev (za DDV in ostale aktivnosti) od skupaj 23,67 mio EUR (z DDV) vrednega projekta bo zagotavljal DARS. Z njim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju dela projekta iz sredstev NOO, preostali del sredstev za doseganje ciljev projekta pa bo zagotavljal investitor, tj. DARS, sam. 

Priloge: C1K4U2:
· Izvedba podatkovnega omrežja MPLS, Referenčna številka dokumenta: 000024/2020, javno naročilo v objavi JN003610/2020-B01 – ponudbeni predračun (C1K4U2_Ponudbeni predračun-024-2020),
· Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema, Referenčna številka dokumenta: 000271/2020, javno naročilo v objavi JN001031/2021-B01 - projektantski predračun za xRINGx5 IN xVPADx5, ocenjena vrednost (C1K4U2_PROJEKTANTSKI PREDRAČUN_XRINGX5, C1K4U2_PROJEKTANTSKI PREDRAČUN_XVPADX5, C1K4U2_Ocenjena vrednost),
· Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor, Referenčna številka dokumenta: 000098/2019, JN001902/2020-B01 – projektantski predračun, groba ocena investicije RNC LJ (C1K4U2_Proj. predracun RNC MB – SKUPAJ, C1K4U2_Groba Ocena investicije - RNC LJ),
· pogodba DARS št. 1201/2020: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku (CIK4U2_Pogodba DARS 1201-2020),
· pogodba DARS št. 1307/20: Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC (CIK4U2_Pogodba DARS 1307-2020),
· pogodba DARS št.1080/2020: Izvajanje simulacij prometne varnosti DARS (C1K4U2_Pogodba DARS 1080-2020),
· pogodba DARS 1062/2020: Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC (C1K4U2_Pogodba DARS 1062-2020).

Investicija: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu 

Skupaj je na tem področju predvidenih 9,46 mio EUR investicij z DDV oziroma 7,75 mio EUR brez DDV, za katere se načrtuje 7,75 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri predstavljajo sredstva investitorjev za financiranje DDV.
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Stroški postavitve polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil močno variirajo glede na mikrolokacijo polnilne postaje oziroma stopnjo izvedbe pripravljalnih aktivnosti za postavitev tovrstne infrastrukture. V Sloveniji so bile preko javnega poziva v letih 2019 in 2020 dodeljene spodbude Eko sklada (vir financiranja je Sklad za podnebne spremembe) za postavitev polnilne infrastrukture za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Do navedenih nepovratnih sredstev so bile upravičene občine, ki so lahko pridobile do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo (Javni poziv 53SUB-EVPOL17, Eko sklad, objavljen v Uradnem listu RS št. 66/2017 z dne 24.11. 2017[footnoteRef:14]), pri čemer ima lahko posamezna polnilna postaja več priključnih oziroma polnilnih mest (eno polnilno mesto za polnjenje enega električnega vozila). Višina dodeljenih spodbud sicer ne odraža realne višine celotnih stroškov postavitve polnilne infrastrukture, saj te ne zajemajo spremljajočih stroškov pripravljalnih aktivnosti tovrstnih investicij, kot npr. odkup oziroma nadomestila za služnost zemljišč, stroški predpriprave lokacije postavitve (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela), montaža komponent in meritve (testiranje), stroški priključitve na omrežje, integrirani brezstični plačilni terminal. Izkušnje kažejo, da lahko spremljajoči stroški v povprečju znašajo med 60 % in 75 % celotne vrednosti investicije v polnilno infrastrukturo, kar potrjujejo tudi v nadaljevanju opisani primeri realiziranih investicij v polnilno infrastrukturo na območju države. [14:  Dostopen na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017006600024/javni-poziv-53sub-evpol17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-ob-346417] 


V okviru EU projekta Central European Green Corridors, podprtega na podlagi Sklepa EK z dne 10. 11. 2014 o dodelitvi finančne pomoči Evropske unije projektu splošnega interesa Srednjeevropski zeleni koridorji – čezmejna infrastruktura za hitro polnjenje električnih vozil, sta Ministrstvo za infrastrukturo in družba SODO, d.o.o. sodelovala pri vzpostavitvi hitre e-polnilne infrastrukture na AC križu. Polnilna infrastruktura za električna vozila je bila vzpostavljena na 26 lokacijah, na katerih je bilo postavljenih 52 polnilnih mestih, ki omogočajo polnjenje električnih vozil z maksimalno močjo 43-50 kW, z izmeničnim ali enosmernim tokom (AC/DC). Spremljajoči stroški postavitve polnilne infrastrukture visoke moči so znašali v povprečju 57,8 % celotnih stroškov investicije, pri čemer se vse lokacije postavljene polnilne infrastrukture nahajajo na bencinskih črpalkah in počivališčih ob AC križu (že zagotovljen priključek do omrežja). Celotni stroški investicije v postavitev 26 polnilnih postaj ob AC križu z 52 polnilnimi mesti visoke moči so znašali približno 1,7 mio EUR brez DDV (uporabljen je bil prikaz nabavnih stroškov in stroškov amortizacije SODO e-polnilne infrastrukture, ki predstavlja interne podatke družbe SODO d.o.o.).

Navajamo tudi primer občine, ki je na dveh različnih lokacijah postavljala istovrstno polnilno infrastrukturo (samostoječa polnilna postaja z dvema AC priključkoma z močjo 22 kW – običajno polnilno mesto) z občutnimi razlikami v stroških postavitve polnilne infrastrukture na posamezni lokaciji. Spremljajoči stroški postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti so znašali med 50 % in 400 % stroškov samega polnilnega stebrička (stroški ne vključujejo odkupov in nadomestil za služnost zemljišč). Za vir smo uporabili primere predračuna za spremljajoče stroške postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti na dveh različnih lokacijah iste lokalne skupnosti. 

Glede na zgoraj navedene podatke je ocenjeno, da se celotni stroški postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture gibljejo med 10.000 EUR in 22.000 EUR za polnilno postajo z običajnimi polnilnimi mesti (v skladu z Direktivo 2014/94/EU z močjo, manjšo ali enako 22 kW, vendar večjo od 3,7 kW) in med 38.000 EUR in 84.000 EUR za polnilno postajo s polnilnimi mesti visoke moči (z močjo, večjo od 22 kW). V okviru NOO bo z javnim razpisom podprta vzpostavitev 42 polnilnih postaj oziroma 84 polnilnih mest visoke moči (z močjo nad 22 kW, upoštevan povprečni strošek ene polnilne postaje z dvema polnilnima mestoma znaša 61.000 EUR brez DDV) za zagotavljanje čezmejne mobilnosti z električnimi vozili, podprta pa bo tudi vzpostavitev 199 običajnih polnilnih postaj oziroma 398 polnilnih mest (z močjo, enako ali manjšo od 22 kW, a večjo od 3,7 kW, upoštevan povprečni strošek ene polnilne postaje z dvema polnilnima mestoma znaša 16.000 EUR brez DDV) za zagotavljanje e-mobilnosti v domačem prometu na območjih s pomanjkanjem tovrstne infrastrukture. Skupno bo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje postavitve polnilne infrastrukture za brezemisijska ali nizkoemisijska vozila v okviru NOO namenjenih 5,75 mio EUR sredstev, kar ne zajema DDV in stroškov nakupa oziroma nadomestil za služnost zemljišč.

Okvirne vrednosti po tipih postaj/mest brez vključenega DDV: 
42 hitrih polnilnih postaj (84 polnilnih mest) x 61.000 EUR = 2.562.000 EUR
199 običajnih polnilnih postaj (398 polnilnih mest) x 16.000 EUR = 3.184.000 EUR

Skupaj = 5.746.000 EUR brez DDV za 482 polnilnih mest.

	Tip polnilnih postaj/mest
	Število postaj
	Ocenjena vrednost brez DDV v mio EUR/ postajo
	Vrednost v mio EUR
	Število polnilnih mest

	Javno dostopna polnilna infrastruktura

	Hitre polnilne postaje 
	42
	0,061
	2,56
	84

	Običajne polnilne postaje
	199
	0,016
	3,18
	398

	Skupaj investicijska vrednost brez  DDV
	 
	 
	5,75
	 

	DDV
	 
	 
	1,26
	 

	Skupaj investicijska vrednost z DDV
	 
	 
	7,01
	 

	Sofinanciranje NOO
	 
	 
	5,75
	 

	Sofinanciranje investitorjev (DDV)
	 
	 
	1,26
	 

	Skupaj polnilnih  mest:
	482

	Demonstracijski projekt državne uprave na področju uvajanja alternativnih goriv v prometu (naložba v polnilno infrastrukturo za polnjenje brezemisijskih ali nizkoemisijskih vozil za potrebe izvajanja upravnih nalog) 

	Hitre polnilne postaje 
	26
	0,061
	1,59
	52

	Običajne polnilne postaje
	26
	0,016
	0,42
	52

	Skupaj investicijska vrednost brez  DDV
	 
	 
	2,00
	 

	DDV
	 
	 
	0,44
	 

	Skupaj investicijska vrednost z DDV
	 
	 
	2,44
	 

	Sofinanciranje NOO
	 
	 
	2,00
	 

	Sofinanciranje investitorjev (DDV)
	 
	 
	0,44
	 

	Skupaj polnilnih mest:
	104

	Skupaj "Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu"

	Hitre polnilne postaje 
	68
	0,061
	4,15
	136

	Običajne polnilne postaje
	225
	0,016
	3,60
	450

	Skupaj investicijska vrednost brez  DDV
	 
	 
	7,75
	 

	DDV
	 
	 
	1,70
	 

	Skupaj investicijska vrednost z DDV
	 
	 
	9,45
	 

	Sofinanciranje NOO
	 
	 
	7,75
	 

	Sofinanciranje investitorjev (DDV)
	 
	 
	1,70
	 

	Skupaj polnilnih  mest:
	586



V okviru demonstracijskega projekta državne uprave na področju uvajanja alternativnih goriv v prometu, ki vključuje naložbo v polnilno infrastrukturo za polnjenje brezemisijskih ali nizkoemisijskih vozil za potrebe izvajanja upravnih nalog, je za vzpostavitev 52 polnilnih postaj (104 polnilnih mest) predvidenih še 2 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri pa predstavljajo sredstva za pokritje stroška DDV.

Okvirne vrednosti po tipih postaj/mest brez vključenega DDV znašajo: 
26 hitrih polnilnih postaj (52 polnilnih mest) x 61.000 EUR = 1.586.000 EUR
26 običajnih polnilnih postaj (52 polnilnih mest) x 16.000 EUR = 416.000 EUR

Skupaj = 2.002.000 EUR brez DDV za 104 polnilna mesta

Skupna vrednost investicije znaša 7.748.000 EUR za vzpostavitev 293 polnilnih postaj oziroma 586 polnilnih mest.[footnoteRef:15] [15:  Pri investicijah v polnilno infrastrukturo za polnjenje vozil z električno energijo se upošteva, da ima ena polnilna postaja dve polnilni mesti, torej omogoča polnjenje devh vozil hkrati. Slednje pravilo se upošteva tako pri vzpostavitvi običajnih kot hitrih polnilnih postaj/mest in je upoštevano tudi pri oblikovanju ciljnih vrednosti v okviru ciljev načrtovanih naložb v polnilno infrastrukturo.] 


Prilogi: 
· Prikaz nabavnih stroškov in stroškov amortizacije SODO e-polnilne infrastrukture; interni podatki SODO d.o.o.),
· Prikaz primerov predračuna za spremljajoče stroške postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti na dveh različnih lokacijah iste lokalne skupnosti.

Izogib dvojnemu sofinanciranju:
Podatki o ukrepih bodo vodeni v že vzpostavljenem IS Ministrstva za finance (MFERAC), ki bo poleg finančnega toka zagotavljal tudi spremljanje in poročanje vseh projektov NOO. MFERAC omogoča spremljanje podatkov tudi na generalni ravni - v sistemu bodo vidni vsi viri posameznega ukrepa, kar zagotavlja izključitev možnosti dvojnega sofinanciranja za vse javne uporabnike sistema, ki bodo koristniki sredstev. V procesu izvajanja potrjevanja projektov in izvajanja kontrol nad izvajanjem se vsi projekti preverjajo tudi skozi finančno konstrukcijo in z izjavami upravičencem glede preprečevanja dvojnega sofinanciranja. Hkrati se bodo za komplementarne vsebine sredstva upravičencem tudi dodeljevala v okviru ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, pri čemer bo posamezni projekt predmet kontrol in evidenc pri istem organu, kar predstavlja dodatno varovalko pred preprečevanjem dvojnega sofinanciranja.

Preprečevanje morebitnega dvojnega sofinanciranja javno dostopne polnilne infrastrukture bo zagotovljeno tudi z  dodatnimi vzvodi. Za vlagatelje, ki bodo tako v okviru NOO kot v okviru EKP 2021-2027 kandidirali za sredstva sofinanciranja na podlagi objavljenih javnih razpisov oziroma pozivov, bo eden izmed zavezujočih pogojev za dodelitev sredstev tudi obvezna registracija polnilne infrastrukture v nacionalnem repozitoriju oziroma registracijski pisarni za evidentiranje javno dostopne polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture v RS (nacionalna dostopna točka, angl. National Access Point - NAP, vzpostavljena v okviru EU projekta IPE IDACS). To pomeni, da bo vsako novo vzpostavljeno polnilno mesto pridobilo unikatno ID kodo, vezano na upravljavca predmetne infrastrukture, o čemer bo moral upravičenec poročati ter ob zadnjem izplačilu sredstev predložiti potrdilo o registraciji podprte polnilne infrastrukture, ki ga bo izdala registracijska pisarna. S tem bo morebitno dvojno sofinanciranje iste polnilne infrastrukture onemogočeno.



1.7. [bookmark: _Toc83210521]KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov (C1 K5)

Predvidena vrednost investicij v okviru te komponente: 
	UKREP
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun

	C1 K5
	Investicija: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)
	22.200.000,00
	20.000.000,00
	2.200.000,00

	
	Investicija: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo
	28.000.000,00
	28.000.000,00
	

	SKUPAJ 
	50.200.000,00
	48.000.000,00
	2.200.000,00



Investicija: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)

Za programe podpore gospodarstvu bo namenjenih 20 mio EUR nepovratnih sredstev. Ocenjeni stroški DDV znašajo 2,2 mio EUR in bodo kriti iz državnega proračuna. Ocena celotne vrednosti projekta sicer znaša 56,86 mio EUR sredstev, zato se bo financiranje dopolnjevalo z drugimi vsebinami v okviru NOO in z drugimi viri financiranja (npr. Podnebni sklad). V tem delu bo poudarek namenjen spodbujanju krožnih start-upov, krožnih inovacij v MSP-jih ter krepitvi verig vrednosti (spodbujanje eko inovacij, uvajanje trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij itd.). Izračun višine sredstev izhaja iz ocene vrednosti posameznih programov v okviru CSP KG, ki ga je v prvi fazi pripravil Climate KiC, pri čemer so upoštevali metodologijo Obzorje 2020 (glede na njihovo prakso financiranja preko EIT (Evropski institut za tehnologijo).

Ocena stroškov
Oceno stroškov za pilotni projekt je pripravil Climate KIC na podlagi njihovih izkušenj in delovanja v okviru Evropskega instituta za inovacije (financirano s strani programa Obzorje).

Ocena stroškov po posameznih programih CSP KG:
· Krožno odkrivanje (zagonska podjetja): 5,3 mio EUR
· Krožne inovacije v MSP: 2,8 mio EUR
· Krožne sinergije (regije): 0,65 mio EUR
· Program – vse industrije: 2,25 mio EUR
· Program gozdno-lesna veriga: 3 mio EUR
· Program predelovalne industrije: 6 mio EUR
Ocena stroškov za šest programov je podrobneje podana v excel tabeli, ki se nahaja v prilogi t.i. costinga (dokument: CSP KG – Six programmes - costing). 
Ocenjeni stroški po posameznih vrstah stroškov:
· Upravljanje programov: stroški osebja (osebje: 6 projektih zaposlitev x 5 let x 12 mesecev x 3.600 EUR/m = 1,3 mio EUR), najem prostora in najem oziroma nakup opreme, posredni stroški, povezani z upravljanjem programov (stroški materiala ipd.): 2,8 mio EUR
V tem primeru ne gre za stalne, pač pa za začasne stroške. Predvideva se šest začasnih zaposlitev za čas trajanja projekta in izvedba šestih predvidenih programov. Naloge skrbnika posameznih programov se nanašajo na upravljanje in koordiniranje posameznega programa, vodenje postopkov javnih razpisov/pozivov, skrbništvo pogodb, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, poročanje, organizacija usposabljanj in dogodkov, sodelovanje pri evalvacijah, sodelovanje pri koordiniranju izvajanja komplementarnih naložb z NOO. Projektno vodenje je po izkušnjah EIT Climate KIC neobhodno za uspešno izvedbo; ta tudi ocenjuje, da je potreben skrbnik za upravljanje vsakega od predvidenih programov CSP KG.  
Iz naštetih nalog je razvidno, da bodo angažirani kadri omogočili postavitev okvira, s katerim bomo dvignili usposobljenost in podprli opredeljene ciljne skupine in s tem izboljšali kapaciteto vseh deležnikov, ki so relevantnih za sistemski prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Te zaposlitve so tako »omogočevalec«, zato njihova začasna narava ne predstavlja tveganja za izgubo znanj in usposobljenosti po zaključku njihovih zaposlitev.
V priloženi tabeli (dokument CSP KG – Six programmes – costing) je okvirna ocena stroškov dela za šest zaposlitev, izračunana ob upoštevanju obstoječih zakonskih podlag za javni sektor ob predpostavkah, ki izhajajo iz izkušenj Climate KIC.
Dodatna utemeljitev:
· Brez predvidenih začasnih zaposlitev je izvedba šestih programov CSP KG lahko ogrožena, saj kadre nujno rabimo za upravljanje in koordiniranje posameznih programov projekta (podporni del aktivnosti) ter za izvedbo posameznih javnih razpisov za podporo podjetjem (skrbništvo nad pogodbami). Gre za dodatne naloge za čas trajanja projekta, za kar se potrebuje tudi dodatne kadrovske vire. 
· Začasna kadrovska okrepitev pomeni tudi lažje povezovanje, usklajevanje in prispevek k drugim programom in ukrepom znotraj NOO, ki se povezujejo s krožnim gospodarstvom (npr. na področju raziskav, razvoja in inovacij, na področju investicij ipd.).
· Hkrati se bo z znanjem na področju krožnega gospodarstva in učinkovite rabe virov opolnomočilo tudi zaposlene na ministrstvih in izvajalskih institucijah, s čimer se bo okrepila njihova usposobljenost za učinkovito in uspešno izvajanje različnih instrumentov, da bodo bolje prispevali k prehodu v krožno gospodarstvo, kar bo zagotavljalo trajnost projekta tudi po njegovem zaključku.
· Velik del programov se nanaša na krepitev podpornega okolja na področju krožnega gospodarstva – mreženje in usposabljanje različnih deležnikov (start-upi, MSP-ji, strokovnjaki, regionalni akterji, nevladne organizacije in institucije znanja) z namenom prenosa znanja, tako da bo s tega vidika dodatno zagotovljena trajnost projekta.
· Stroški, povezani s komunikacijo in diseminacijo: 1,2 mio EUR
· Stroški, povezani z ocenjevanjem napredka pri izvajanju programov (Monitoring, Evaluation, Learning): 0,2 mio EUR
· Stroški zunanjih izvajalcev: stroški svetovanja in tehnične podpore (domači in tuji strokovnjaki), potni stroški domačih in tujih strokovnjakov in/ali upravičencev, stroški za izvedbo delavnic in dogodkov, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški študij in analiz, stroški drugih strokovnih nalog, ki so predvidene v okviru projekta (npr. ocena snovnih tokov, razvoj rešitev za oblikovanje trga sekundarnih surovin itd.): 5 mio EUR 
· Stroški za izvedbo javnih razpisov/natečajev za podporo upravičencem v okviru posameznih programov (upravičeni stroški: zagonska podjetja: vnaprej določen pavšalni znesek do 100.000 EUR na osnovi izdelane metodologije SPS; stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, posredni stroški): 10,8 mio EUR. Skupno se predvideva podpora 200 podjetij, predvsem MSP-jev na področju krožnega gospodarstva.

Komplementarno financiranju iz NOO, kjer je poudarek na oblikovanju podpornega okolja za krožno gospodarstvo, so iz EKP 2021-2027 v CP2 predvideni ukrepi podpore trajnostnim oziroma krožnim in digitalnim poslovnim modelom ter v kasnejših fazah (po izteku NOO) verigam vrednosti preko javnih razpisov.

Projekt CSP KG so evropski partnerji pripravilin že junija 2019, vendar je programe treba prilagoditi potrebam, za kar se predvideva priprava načrta izvedbe do konca leta 2021. 

Investicija: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Celotna ocenjena vrednost investicije znaša 140 mio EUR investicij, od tega bo v okviru te komponente NOO zagotovljenih 28 mio EUR nepovratnih sredstev, preostali del sredstev pa bo moral zagotoviti investitor z lastnimi viri ali krediti komercialnih bank.

S sredstvi se bodo sofinancirali: 
· stroški opredmetenih sredstev (nakup zemljišč, stroški gradnje, stroški opreme in naprav),
· stroški neopredmetenih sredstev (patenti, licence, programska oprema…) in
· stroški zunanjih izvajalcev. 

Študija Ekonomski vidiki prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v Republiki Sloveniji je izpostavila vrzel, ki nakazuje da je za dosego srednjeročnih ciljev, vezanih na predelavo lesa in s tem hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo, treba izvesti investicije v višini 450 mio EUR. Višina dodeljene kvote razpoložljivih sredstev v okviru NOO, ki se bodo preko javnega razpisa namenila za ta namen, bo omogočala spodbuditev investicijskega potenciala v skupni višini približno 140 mio EUR ob upoštevanju predpostavke, da se bo z nepovratnimi sredstvi v povprečju sofinanciralo upravičene stroške v višini 20 % (glede na izkušnje s preteklimi podobnimi razvojnimi ukrepi je to stopnja, ki še sproža spodbudni učinek). V izvedbeni strukturi se bodo zadevna nepovratna sredstva nadgrajevala še s povratnimi sredstvi za zapiranje finančnih konstrukcij posameznih projektov. Dejanska višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od lokacije investicije in velikosti upravičenca, pri čemer se bo upoštevala dovoljena intenzivnost pomoči v skladu z relevantno shemo državne pomoči (vključno s kumulacijo nepovratnega in povratnega dela pomoči). Razpoložljiva vrednost sredstev sovpada tudi s skupno ocenjeno investicijsko vrednostjo identificiranih projektov, ki so prepoznani kot pomembni za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo s pomočjo večje uporabe lesa. Na osnovi historičnih podatkov o podobnih investicijskih projektih je možno zaključiti, da bodo sredstva omogočala realizacijo zastavljenih ciljev tega programa. 

Priloga: študija Ekonomski vidiki prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v Republiki Sloveniji, ki za dosego zastavljenih ciljev izpostavlja potrebo po investicijah v višini 450 mio EUR. V študiji so prikazani tudi različni učinki zadevnih investicij.



Načrtovane so naslednje investicije (vse te investicije so na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji in jih je Vlada RS na osnovi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 potrdila 18. 6. 2020 (30.9. 2020 je bil seznam dopolnjen): 




[image: ]

Zgoraj naštete investicije so v različnih fazah - za dve izmed njih so na razpolago podrobnejše informacije (izseki dokumentacij): 

1. Žaga Otiški vrh – proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeništvo 

[image: ]


2. Lesno predelovalni center v Loški dolini: 
[image: ]


Historični podatki: razpisi, ki so podpirali razvoj novih produktov iz lesa v okviru EKP 2014-2020 (tukaj gre predvsem za investicije manjšega obsega - sofinanciranje do 500.000 EUR), ter podatki o posameznih nekoliko večjih projektih, ki so se potrjevali na podlagi posameznih postopkov (npr. Projekt produktne diverzifikacije z izvedbo razvoja kompozitne modularne kombi plošče - 4,1 mio EUR, Izgradnja novega proizvodnega objekta s tehnološko in strojno opremo za proizvodnjo masivnega pohištva - 4,5 mio EUR, Izdelava lesenih lepljenih nosilcev - 5,8 mio EUR, Linija za barvane okenske lepljence - 1,1 mio EUR, Namenski gradniki za izdelavo zahtevnih polproizvodov iz lesa - 2,98 mio EUR).

Ker gre za instrument dodeljevanja sredstev preko javnih razpisov, ni rečeno, da bodo vsi zadevni projekti dejansko tudi uspešni pri kandidiranju za sredstva (izbor bo temeljil na merilih, ki bodo dajala prednost bolje ocenjenim projektom). Kalkulacija po posameznih vrstah stroškov v tej fazi ni možna, saj je ta dejansko odvisna od vsebine posameznega prijavljenega projekta na razpis. Osnovna izhodišča za javne razpise so narejena (upoštevajoč tudi vsebino vključeno v NOO), izvajalska inštitucija (SPS) je že v preteklosti izvajala razpise s področja lesarstva, tako da bo možno v relativno kratkem času izvesti preostale postopke za dokončanje in samo objavo javnega razpisa.

Izogib dvojnemu sofinanciranju

Podatki o ukrepih bodo vodeni v že vzpostavljenem IS Ministrstva za finance (MFERAC), ki bo poleg finančnega toka zagotavljal tudi spremljanje in poročanje vseh projektov NOO. MFERAC omogoča spremljanje podatkov na generalni ravni - v sistemu bodo vidni vsi viri posameznega ukrepa, kar izključuje možnosti dvojnega sofinanciranja za vse javne uporabnike sistema, ki bodo koristniki sredstev. V procesu izvajanja potrjevanja projektov in izvajanja kontrol nad izvajanjem se vsi projekti preverjajo tudi skozi finančno konstrukcijo in z izjavami upravičencem glede preprečevanja dvojnega sofinanciranja. Hkrati se bodo za komplementarne vsebine sredstva upravičencem dodeljevala tudi v okviru MGRT-ja, pri čemer bo posamezen projekt predmet kontrol in evidenc pri istem organu, kar predstavlja dodatno varovalko pred preprečevanjem dvojnega sofinanciranja.






2. [bookmark: _Toc83210522]RAZVOJNO PODROČJE: DIGITALNA PREOBRAZBA	

2.1. [bookmark: _Toc83210523]KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2 K1)

	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO

	
	
	

	C2 K1
	Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij - razpis
	44.000.000,00
	44.000.000,00

	
	Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij - čezmejni projekti
	10.000.000,00
	10.000.000,00

	
	Investicija: Vzpostavitev hibridnega oblaka na MGRT
	2.500.000,00
	2.500.000,00

	SKUPAJ 
	56.500.000,00
	56.500.000,00



Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij

Predstavitev okvirne višine stroškov za posamezne aktivnosti v primeru javnega razpisa za digitalno transformacijo gospodarstva (vrednost nepovratnega dela na podjetje bo najmanj 1 mio EUR do največ 2,5 mio EUR, če želimo v okviru razpisa podpreti vsaj 30 podjetij): 
· Stroški priprave digitalne strategije: digitalno strategijo izdela podjetje bodisi na podlagi samoocenitvene matrike, bodisi s pomočjo zunanjega svetovalca. Samoocenitvena matrika je javno dostopna na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije[footnoteRef:16]. V primeru zahtevnejše izvedbe digitalne ocene in priprave predloga digitalne strategije podjetje lahko angažira zunanjega izvajalca. Povprečni strošek zunanjega izvajalca je odvisen od velikosti podjetja in kompleksnosti poslovnih procesov; v skladu s cenikom svetovanj GZS povprečni strošek svetovalca na dan znaša 1.000 EUR. Ob predpostavkah, da gre za večje srednje veliko oziroma veliko podjetje, pri katerem se pripravlja digitalna strategija za 5-7 poslovnih funkcij (nabava, prodaja in trženje, logistika, proizvodni proces, finance in računovodstvo, upravljanje s kadri ipd.) in da sta za pripravo digitalne strategije angažirana vsaj dva zunanja strokovnjaka za obdobje 30 dni, je povprečni strošek zunanjih izvajalcev 60.000 EUR na podjetje. K temu strošku se doda strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri pripravi digitalne strategije, in sicer vsaj dva zaposlena s področja razvoja in vsaj en tehnični kader. Ob predpostavki, da se uporabi standardna lestvica stroškov na enoto po metodologiji ARRS (urna postavka razvojnika 21,96 EUR/h in strošek tehničnega kadra 14,64 EUR/h), povprečni stroški razvojnega dela dveh zaposlenih znašajo 10.560 EUR za posamezno poslovno funkcijo za 30 dni, strošek tehničnega dela enega zaposlenega pa 3.600 EUR za posamezno poslovno funkcijo za 30 dni. Skupni strošek zaposlenih v podjetju za 5 poslovnih funkcij za pripravo strategije znaša okoli 70.000 EUR. Ocenjeni skupni strošek za pripravo digitalne strategije je 130.000 EUR.  [16:  Več informacij je na voljo na spletni strani www.dih.si.] 

· Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): v strošek nakupa opreme uvrščamo stroške v povezavi s senzoriko in prilagoditvami obstoječe opreme ter nakup nove strojne in programske opreme in strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari (IoT), integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, integracijo v blockchain platformo; na podlagi historičnih podatkov iz primerljivih razpisov (Digitalna transformacija MSP, Demo/Piloti II) lahko sklepamo, da se stroški nakupa opreme gibljejo med 15 % in 30 % vrednosti projekta. V primeru, ko gre za digitalno transformacijo velikih in večjih srednje velikih podjetij se spričo večjega števila poslovnih funkcij in kompleksnejšega poslovanja ta strošek poveča na 45 % vrednosti projekta (kar v primeru investicije v višini 1 mio EUR pomeni 450.000 EUR, v primeru investicije v višini 2,5 mio EUR pa okoli 1.120.000 EUR). V kolikor obstajajo dodatne potrebe po sredstvih, se pokrivajo iz povratnega dela financiranja – finančnega instrumenta za digitalno transformacijo podjetij). 
· Stroški razvoja in implementacije: aktivnosti razvoja in implementacije so povezane s stroški dela zaposlenih in stroški zunanjih izvajalcev, tj. strokovnjakov za digitalno transformacijo (identifikacija podatkov, vzpostavitev vhodnih točk in odčitalcev, vzpostavitev sistema za prenos podatkov, AI rešitve za strukturiranje podatkov, blockchain rešitve za sledljivost in hranjenje podatkov, prilagoditev informacijskih rešitev za trg). Med zunanje ponudnike lahko uvrščamo tudi inovativna podjetja, ki pripravijo digitalno rešitev po meri podjetja. V te stroške prav tako vključujemo stroške razvoja in dviga digitalnih kapacitet zaposlenih, pridobivanja digitalnih kompetenc in veščin. Ob upoštevanju zgoraj navedenih stroškov zunanjih strokovnjakov in stroškov dela zaposlenih, strošek, povezan z razvojem in implementacijo digitalne transformacije, po ocenah lahko predstavlja 40 % do 42 % celotne vrednosti projekta (ocenjena vrednost je opredeljena na osnovi historičnih podatkov iz preteklih razpisov (Digitalna transformacija MSP, Demo/Piloti II) in se deli med zunanjimi ponudniki in zaposlenim razvojnim in tehničnim kadrom v razmerju 50:50. V primeru najnižje vrednosti investicije ti stroški tako znašajo 420.000 EUR (210.000 EUR za zunanje izvajalce, 210.000 EUR za zaposlene v razvoju in tehnični kader, od tega se uveljavlja 15 % posrednih stroškov na strošek dela). 
· Posredni stroški v v skladu s pravili za standardne lestvice upravičenih stroškov predstavljajo 15 % stroškov dela. 

Stroški bodo opredeljeni v skladu z relevantno shemo državnih pomoči. 

Predvidene vrste stroškov ter njihov prispevek k rasti in delovnim mestom: 
· stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v opremo, informacijsko infrastrukturo), ki kot komplementarne investicije lahko vplivajo na povečanje produktivnosti in učinkovitosti. 
· Stroški investicij v neopredmetena sredstva (med drugim tudi usposabljanje zaposlenih in managementa, izboljšave v organizacijskih strukturah, trženju in brandingu, oblikovanju baz podatkov) omogočajo prerazporeditev virov na področja, kjer je njihova uporaba bolj učinkovita, zato prispevajo k rasti produktivnosti in posledično (ob množični uporabi) tudi gospodarski rasti. 
· Stroški dela, predvsem v smislu novih zaposlitev za novoustvarjena delovna mesta ali obstoječih delovnih mest (kar bo zmanjšalo morebitni negativni prirast k produktivnosti zaradi avtomatizacije in digitalizacije procesov v teh podjetjih).
· Stroški storitev zunanjih izvajalcev (predvsem v smislu inovativnih MSP-jev in start-up podjetij s področja naprednih tehnologij, ki prispevajo k intenzivnejši uporabi in širitvi uporabe naprednih digitalnih tehnologij v celotnih industrijskih verigah vrednosti).

Informacija o morebitnem financiranju z drugimi EU viri/instrumenti: financiranje iz drugih virov zaenkrat ni predvideno.

Stroški na čezmejnih projektih 

Stroški so povzeti po primerljivih nacionalnih shemah, navedenih v okviru investicije Digitalna transformacija podjetij.

Projekt 1: IPCEI – CIS

Del tega financiranja bo namenjen sofinanciranju dejavnosti za IPCEI - načrtovano financiranje znaša 5 mio EUR nepovratnih sredstev. 

Stroški za razvoj infrastrukture: RDI stroški za integracijo infrastrukture - pilotna faza (najmanj 2-3 infrastrukturne storitve = najmanj 2 strokovnjaka na storitev x 3 storitve = 6 strokovnjakov, za obdobje 6 mesecev (120 delovnih dni) = 720 delovnih dni x 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 720.000 EUR). 

Stroški za razvoj in integracijo storitev: RDI za 5-7 storitev: vsaj 2 strokovnjaka na storitev x 7 storitev x 240 delovnih dni = 3.360 delovnih dni x 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 3.360.000 EUR.

Stroški opreme znašajo do 1 milijon EUR. Stroški nakupa opreme predvidevajo nakup zmogljivejše HW/SW/MW opreme, ki bo naslavljala izzive visokotehnološke zahtevnosti projekta.  

Shema državnih pomoči se notificira za integriran projekt na ravni EU in priglasi na podlagi projektnega predloga. V primeru, da konkretni IPCEI ni ustrezna podlaga za odobritev pomoči za projekte na področju infrastrukture in storitev v oblaku v skladu z GBER (poglavje 4), se bodo projekti lahko odobrili po drugih shemah pomoči, da bodo na tak način zagotavljali skladnost in kompatibilnost s pravili pomoči (RRI okvir ali regionalna pomoč, kjer je to relevantno). 

Projekt 2: EBSI

Del tega financiranja se bo uporabil za sofinanciranje dejavnosti EBSI, ki jih v obdobju 2021–2024 obravnava program Digitalna Evropa, pri čemer načrtovano financiranje znaša 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev.  

Stroški za aktivnost (1): nakup opreme (HW/SW) za odpiranje vozlišč, začetek obratovalne faze in dodatne obremenitve službe za pomoč uporabnikom (Helpdesk): 70.000 EUR na vozlišče za opremo in do 10.000 EUR na vozlišče (ocenjene vrednosti se primerljive z vrednostmi, odobrenimi v CEF-Telecom Call for Blockchain).

Stroški za aktivnost (2) PoC faza: integracijski stroški: prilagoditev obstoječe infrastrukture 50.000 EUR - 70.000 EUR (najmanj dva strokovnjaka v obdobju 30 delovnih dni, po javno dostopnih tarifah za strokovnjake, povprečno 1.000 EUR) = 2 strokovnjaka x 1.000 EUR na delovni dan x 30 dni = 60.000 EUR (povprečna ocena). Pilotna faza (vsaj tri podfaze: integracija nacionalne infrastrukture, integracija primerov uporabe, integracija v EBSI) = vsaj 2 strokovnjaka na podfazo x 3 podfaze = 6 strokovnjakov, za obdobje 6 mesecev (120 delovnih dni) = 720 delovnih dni x 1.000 EUR na delovni dan = 720.000 EUR.

Stroški za aktivnost (3): Program zgodnjih uporabnikov - na splošno je odvisen od pogojev, ki jih določi razpis ES za projekte v okviru programa Digital Europe. Najvišja pomoč mora biti v skladu s sistemom državne pomoči »de minimis«. Predvideni upravičeni stroški: načrtovanje in razvoj primera rešitve/uporabe, preizkušanje in izvajanje primera uporabe na EBSI in omrežnih čezmejnih infrastrukturah = 200.000 EUR na primer uporabe (100.000 financira SOO in 100.000 EUR financira program Digital Europe).

Stroški za aktivnost (4): ustanovitev in delovanje EU/nacionalnega kompetenčnega centra. Prispevek države v višini do 600.000 EUR za obdobje treh let bo namenjen izvajanju programov usposabljanja, preizkusnega okolja, delavnic in drugih izobraževalnih dejavnosti, dogodkov, promociji verige blokov za javne ustanove, podjetja, državljane. 

Projekt 3: IPCEI - Mikroelektronika

Del tega financiranja bo uporabljen za sofinanciranje dejavnosti IPCEI; načrtovano financiranje znaša 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.  

Stroški razvoja infrastrukture: RDI za štiri glavne module vrednostne verige: 2 strokovnjaka na modul x 4 moduli = 8 strokovnjakov za obdobje 12 mesecev (240 delovnih dni) = 1.920 delovnih dni x 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 1.920.000 EUR. Stroški so v prvi vrsti povezani z dvema moduloma verige vrednosti projekta, in sicer (1) proizvodne tehnologije in orodja, vrhunski procesorji, pospeševalniki, HPC, odprtokodna strojna oprema, sistemska integracija (zaznavanje, povezljivost, fotonika), nove arhitekture (vključno z nevromorfnimi, kvantnimi računalniki, AI, IoT in blockchain) in (2) jedra za uporabo (avtomobilska, robotska, vesoljska) za različne aplikacije na področju pametne mobilnosti, pametnih mest in skupnosti, pametnih tovarn.

Stroški opreme: do 580.000 EUR 

Shema državnih pomoči se notificira za integriran projekt na ravni EU in priglasi na podlagi projektnega predloga. V primeru, da konkretni IPCEI ni ustrezna podlaga za odobritev pomoči za projekte na področju mikroelektronike v skladu z GBER (poglavje 4), se bodo projekti lahko odobrili po drugih shemah pomoči, da bodo na tak način zagotavljali skladnost in kompatibilnost s pravili pomoči (RRI okvir ali regionalna pomoč, kjer je to relevantno).

Investicija: Vzpostavitev hibridnega oblaka na MGRT-ju

Razvoj enotne digitalne identitete podjetij in hibridnega oblaka (osebne izkaznice za podjetja) predvideva naslednje stroške v zvezi aktivnostmi, ki se bodo izvedle v zvezi s tem. 
· Strošek opredelitve IT arhitekture, ki je sestavljen iz opredelitve strojne in programske opreme, in sicer (1) strojna oprema za infrastrukturno raven (t.i. infrastructure layer, vključno s karakteristikami MW, kontejnerji, omrežjem, virtualnimi strežniki). Po metodologiji, uporabljeni v prijavi na CEF – Telekom za EBSI vozlišče, je tovrsten strošek za tri strežnike ocenjen med 70.000 EUR in 80.000 EUR, v primeru petih virtualnih strežnikov na ključnih registrih (davčni, poslovni ipd.) pa se ta strošek poveča na 100.000 EUR do 130.000 EUR, ki se financira v okviru nepovratnega dela, v primeru potreb po dodatni opremi na lokacijah; (2) programska oprema oziroma razvoj druge in tretje ravni (layer za izvedbo transakcij, »pametnih pogodb« in rešitve za hranjenje podatkov – storage in layer za ključne sistemske storitve – lokalne ali storitve v oblaku, upravljanje s podatki, storitve nosilcev podatkov ipd.) ter priprave identifikatorjev za integracijo aplikacij (storitev – API), katerega ocenjena vrednost je odvisna od števila uporabljenih tehnologij, integracije uporabljenih tehnologij na raven 3 (layer 3) in števila sistemskih storitev glede na zahtevnost teh tehnologij. V primeru integracije treh do štirih tehnologij v skupno infrastrukturo so potrebni vsaj štirje člani strokovnega tima na eno tehnologijo, in sicer za obdobje 6 mesecev: v povprečju stroški dela za enega strokovnjaka za obdobje 6 mesecev (po 1.000 EUR na dan v skladu s cenikom GZS) znesejo 120.000 EUR, kar za tehnološki tim pomeni 480.000 EUR za 6 mesecev, medtem ko za štiri tehnologije skupni strošek naraste na 1.920.000 EUR.  
· Strošek vzpostavitve in vzdrževanja hibridnega oblaka (v primeru najema kapacitet): strošek je razdeljen na 15 področij, narava stroškov pa se razlikuje med t.i. enkratnimi stroški in letnimi in mesečnimi stroški dajatev (letni in mesečni stroški dajatev se iz naslova tega projekta krijejo v prvih dveh letih, v naslednjih letih delovanja se integrirajo v strošek prispevka na ravni uporabnika), in sicer: Področje A – digitalna potrdila SI-GENCA: letni najem za tri storitve za dve leti: 90 EUR, enkratni znesek 24 EUR, Področje A2 – Časovni žig izdajatelja (time-stamp): na kos 0,0111 EUR (pilotno 2 mio kosov = 22.210 EUR) in 56 EUR v enkratnem znesku, Področje B – uporaba tehnologije VPN: 70 EUR/mesec, kar za obdobje dveh let pomeni 1.680 EUR, Področje C – storitve registrarja: 164 EUR v enkratnem znesku, Področje D – Storitve mrežnih servisov: 305 EUR v enkratnem znesku, Področje E – storitve najema kolokacije: 450 EUR v enkratnem znesku in 40 EUR dajatve na mesec, kar za dvoletno obdobje pomeni 960 EUR, Področje F – storitev najema fizičnih strežnikov: 266 EUR/mesec oziroma 6.384 EUR za dve leti, Področje G – storitev virtualnega strežnika: 219 EUR/mesec, kar v dveh letih pomeni 5.256 EUR, Področje H – storitev gostovanja LAMP: 25 EUR/mesec ali 600.EUR za dve leti, Področje I: storitev namestitve informacijskih sistemov: 860 EUR v enkratnem znesku in 113 EUR/mesec, kar za obdobje dveh let pomeni 2.712 EUR, Področja od JI-J3 - vklop poslovnega subjekta, uporabnika in storitve za 2.800 EUR v enkratnem znesku, Področje J4: Vzdrževanje storitev: 12,8 EUR/leto, kar pomeni 25 EUR za dve leti, Področje K – Uporaba centralnega poštnega sistema: 0,5 EUR/mesec, kar pomeni 12 EUR za dve leti. Skupaj enkratni stroški znesejo 5.208 EUR, stroški mesečnega ali letnega najema za dve leti pa okoli 40.000 EUR. Skupni strošek vzpostavitve hibridnega oblaka tako znaša okoli 45.000 EUR. V kolikor gre za nakup strežnikov se obseg sredstev poveča za nakup strojne opreme, katere oceno stroškov navajamo v prvi alineji. 
· Strošek razvoja in aplikacije storitve zajema strošek razvoja in strošek usposabljanja za uporabo aplikacije: po analogiji iz prve alineje ocenjena vrednost za integracijo štirih do petih registrarjev za obdobje 6 mesecev (po 1.000 EUR na dan v skladu s cenikom GZS)  znaša 120.000 EUR, kar za tehnološki tim pomeni 480.000 EUR za 6 mesecev.   

Strošek investicije: 2,5 mio EUR


2.2. [bookmark: _Toc83210524]KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2)	

	UKREP
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA Z   ŽE VKLJUČENIM DDV [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	drugi viri

	C2 K2
	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave 
	76.836.506
	63.500.000
	62.045.900
	11.790.606
	3.000.000 (DEP: 2 mio EUR, CEF-2: 1 mio EUR )

	
	Digitalizacija notranje varnosti
	28.831.600
	23.630.000
	23.630.000
	5.201.600
	 

	
	Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa
	85.105.238
	73.000.000
	66.728.388
	12.676.850
	5.700.000
(EKP 2021-2027)

	
	Zeleni slovenski lokacijski okvir
	39.700.000
	33.500.000
	33.500.000
	6.200.000
	 

	
	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	28.728.878
	28.300.000
	24.055.040
	4.673.838
	 

	
	Digitalizacija na področju kulture
	11.531.630
	9.900.000
	9.900.000
	1.631.630
	 

	
	Digitalizacija pravosodja
	12.505.029
	12.200.000
	10.313.962
	2.191.067
	

	
	Gigabitna infrastruktura
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	0
	 

	SKUPAJ 
	313.238.881
	274.030.000
	260.173.290
	44.365.591
	



Indikativni prikaz ocene stroškov komponente

[bookmark: _Hlk70056869]Ocena predvidenih stroškov ukrepov je bila pripravljena tako, da je:
· razumna (največkrat je bil uporabljen pristop »od zgoraj navzdol«, pri katerem smo oceno stroškov pripravili glede na pretekle izvedene primerljive projekte),
· verjetna (uporabili smo primerljive podatke že izvedenih projektov oziroma projektov v teku, pri oceni stroškov dela smo poleg historičnih podatkov izhajali tudi iz veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev, in kolektivnih pogodb[footnoteRef:17]), [17:  Za več informacij glej https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

· skladna z načelom učinkovitosti  in gospodarnosti,
· sorazmerna s pričakovanim ekonomskih in socialnim učinkom,
· zagotovljeno, da stroški reform in ukrepov ne bodo dvojno financirani iz drugih virov EU.

Pri oceni predvidenih stroškov ukrepov smo upoštevali naslednja načela:
· natančnost (menimo, da je ocena stroškov najbližji približek stroškom, ki bodo z izvedbo reform in ukrepov dejansko nastali), 
· odgovornost in transparentnost (ocena stroškov je pripravljena tako, da je zagotovljena sledljivost do informacij, na podlagi katerih je bila ocena narejena), 
· enostavnost (zagotovljen je enostaven dostop do virov, na podlagi katerih je bila ocena narejena) in
· konsistentnost (v veliki meri se pri oceni nanašamo na historične podatke že izvedenih projektov, financiranih iz sredstev evropske kohezijske politike, obenem pa smo upoštevali možnost komplementarnega financiranja posameznih ukrepov).
[bookmark: _Hlk68773572]
Stroški ukrepov oziroma posameznih projektov komponente so bili opredeljeni v stroškovne kategorije z računovodskega vidika in z namenom strukturiranega prikaza raznolikih vsebin ter zagotavljanja lažje sledljivosti. Stroškovne kategorije ne odražajo vidika izvajanja aktivnosti, zato ne gre sklepati, da so za uspešno izvedbo ukrepa oziroma projektov potrebni zgolj stroški kategorije »razvoja in implementacije«, ampak je za to treba zagotoviti vse potrebne elemente in njihove stroške, ne glede na opredelitev stroškov po strukturi stroškovnih kategorij.

Za razvoj digitalnih javnih storitev je nujno potrebna ustrezna licenčna sistemska programska oprema (angl. system software), ki nudi okolje za izvajanje aplikacij, njihov razvoj in zagotavljanje izvajanja storitev. Tovrstne licenčne sistemske programske opreme ne štejemo za aplikacijo, vendar je nujno potrebna za ustvarjanje in vzdrževanje aplikativne programske opreme (oziroma digitalnih javnih storitev). Politika licenčnih proizvajalcev zahteva, da kupec poleg nakupa licenc plača tudi njihovo vzdrževanje (angl. software maintenance), ki je praviloma večletno. To vzdrževanje omogoča:
· dostop do novih verzij programske opreme (oziroma do njenih posodobitev), 
· nove verzije dokumentacije, 
· popravke programske opreme in varnostnih opozoril,
· navodila, postopke in skripte za nadgradnjo programske opreme,
· dostop do podpore (spletni sistemi za podporo strankam, ki so na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu), vključno z možnostjo spletne prijave storitvenih zahtevkov,
· pomoč pri reševanju zahtevkov za podporo 24 ur na dan, 7 dni v tednu,
· sistem prijave napak in spremljanja odziva preko spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
 
Če aplikacija (oziroma digitalne javne storitve) po poteku vzdrževanja še vedno deluje in se razvija, je treba z vzdrževanjem sistemske programske opreme nadaljevati. Če pride do prekinitve, proizvajalec za njeno nadaljnjo uporabo zahteva ureditev podpore za nazaj, v nekaterih primerih pa tudi ponovno aktivacijo oziroma t.i. reinstate. Zaradi narave licenciranja teh stroškov ne moremo šteti v kategorijo t.i. recurrent costs, saj s tem vzdrževanjem dejansko dobimo nadgradnje in zadnje funkcionalnosti (angl. upgrades, including very heavy or overdue maintenance). Primeri sistemske programske opreme so Oracle, Redhat, VmWare, Veeam, IBM. 
 
Ukrepi NOO predstavljajo investicijo v nove tehnologije, nadgradnje in nove načine podpore procesom, ki bodo državi zagotavljale novo dodano vrednost na področju uvedbe novih digitalnih javnih storitev ter imele dolgoročni vpliv na življenje državljanov, delovanje poslovnih subjektov in delovanje celotne države tako interno kot čezmejno.

Referenčne vrednosti za oceno splošno prisotnih stroškov, pripravljene na podlagi historičnih podatkov in javno dostopnih cenikov:

	Predmet
	Enota
	Cena / enoto (osnovno) [EUR]
	Cena / enoto (napredno) [EUR]
	Cena / enoto (najzahtevnejše) [EUR]
	Vir

	Razvoj in svetovanje
	čl./dan
	500 (brez DDV)
	640 (brez DDV)
	900  (brez DDV)
	GZS: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)

	
	
	(Enostavno programiranje,  Srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, Samostojno reševanje zahtevnejših  problemov v znanih situacijah)
	(Srednje zahtevno programiranje, Enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, Dokumentiranje programskih rešitev, Priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, Spletno oblikovanje,  Enostavno administriranje strežnikov, Samostojno reševanje zahtevnih problemov)
	(Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, Zahtevno programiranje in izobraževanje, Konceptualno oblikovanje,  Izdelava zahtevnih strokovnih gradiv)
	

	Usposabljanje
	dan
	2.000 (z DDV) 
(1.800 brez DDV)
(npr. delavnica)
	4.000 (z DDV)
(3.400 brez DDV)
(npr. tuji izvajalci)
	 5.750 (z DDV)
(4.850 brez DDV)
(npr. IT usposabljanja)
	Upravna akademija, MJU

	Stroški dela
	čl./mesec
	2.600
	3.100
	4.000
	Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/)

	
	
	(Svetovalec)
	(Višji svetovalec)
	(Podsekretar)
	

	Prenosnik 
	kos
	1.100 (z DDV)
(900 brez DDV)
	1.500 (z DDV)
(1.250 brez DDV)
	1.630 (z DDV)
(1.350 brez DDV)
	Povprečni stroški na podlagi javnih naročil (MJU)

	(z docking postajo)
	
	(Elitebook 840 G7) 
	(Lenovo Thinkpad T15)
	(LENOVO ThinkPad X13 Yoga) 
	

	PC in zaslon (22ʺ / 24ʺ)
	kos
	1.000 (z DDV)
(850 brez DDV)
	1.600 (z DDV)
(1.350 brez DDV)
	1.800 (z DDV)
(1.500 brez DDV))
	

	
	
	(Lenovo ThinkCentre M920 Tower + Dell P2219H)
	(PCplus T600-C246 + Philips 240B7QPTEB)
	(PCplus T600-C246 + Dell U2719DC)
	

	Tiskalnik
	kos
	250 (z DDV)
(210 brez DDV) 
	770 (z DDV)
(650 brez DDV)
	1.900 (z DDV)
(1.600 brez DDV)
	

	
	
	(standardni laserski, A4, ČB)
	(standardni laserski, A4, barvni)
	(multifunkcijska naprava A3)
	

	LCD zaslon 
	kos
	140 (z DDV)
(120 brez DDV) 
	200 (z DDV)
(170 brez DDV) 
	400 (z DDV)
(320 brez DDV) 
	

	
	
	(21,5ʺ Dell P2219H)
	(24ʺ, Philips 240B7QPTEB)
	(27ʺ, Dell U2719DC)
	

	Tablica
	kos
	600 (z DDV)
(500 brez DDV) 
	 1.000 (z DDV)
(850 brez DDV)  
	1.650 (z DDV)
(1.350 brez DDV) 
	

	
	
	(Galaxy Tab S6 Lite LTE SM-P615)
	(Galaxy TAB S7 LTE, Apple iPad Air 10,5 Cellular)
	(Apple Pad Pro 11 Cellular)
	




	Ocena stroškov – Ukrep: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave

Z ukrepom Modernizacija digitalnega okolja javne uprave bodo izvedene aktivnosti na področju nadgradnje informacijske infrastrukture državne uprave, oblikovan ekosistem za izgradnjo in izvajanje digitalnih storitev države, posodobljen sistem podpore uporabnikom, okrepljena in povečana kibernetska varnost, vzpostavljeno nacionalno QCI omrežje (omrežje za kvantni prenos šifrirnih ključev) ter povezava s sosednjimi QCI omrežji in sateliti, razviti in uvedeni mehanizmi poslovno informacijske arhitekture in standardov, vzpostavljen sistem portfelja projektov in investicij v IT ter sistem za celovito spremljanje kompleksnih infrastrukturnih projektov, vzpostavljen informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor, vzpostavljen sistem za podajanje vizumskih vlog, platforma za lažje upravljanje sredstev in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, vzpostavljen portal znanstvene diplomacije, register državnih predpisov, informacijski sistem za pripravo e-dokumentov v okviru priprave in sprejemanja predpisov, nadgrajen pravno-informacijski sistem za spremljanje normodajne dejavnosti v državi ter vzpostavljeni pogoji za vzpostavitev nadzora nad upravljanjem, stroški in energetsko učinkovitostjo stavb v državni lasti. Poleg navedenega bodo za krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev izvedene aktivnosti izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev s področja digitalnih znanj in spretnosti ter specialnih znanj s področja IT, izdelana bodo digitalna učna gradiva za samostojno učenje ali kot podpora kombiniranem učenju, na voljo bodo spodbude za izobraževanje (štipendije) oziroma nadaljnje izobraževanje za zaposlene.

V okviru javnih naročilih bomo upoštevali načela varnostnih zahtev glede na specifična priporočila in dobre prakse informacijske varnosti.  V vseh javnih naročilih za strojno opremo že leta upoštevamo določila energijske učinkovitosti (Green Computing in EnergyStar.v3), s čimer zmanjšujemo ogljični odtis posamezne naprave.

Ker bo obseg dela bistveno presegel redno delo zaposlenih na ministrstvu, so nujne tudi nove zaposlitve za čas trajanja izvedbe ukrepa (za določen čas), ki bodo izvedene namensko, torej izključno za namen izvedbe posameznih projektov (področij) znotraj pričujočega ukrepa. Ocene stroškov projektnih zaposlitev so podrobneje pojasnjene pri posameznih področjih oziroma projektih. 

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 36 Modernizacija digitalnega okolja javne uprave  znašajo 76.836.506 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 62.045.900 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki je ocenjen v višini 11.790.606 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 1.454.100 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 10.336.506 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 36 je razvidna iz preglednice.

	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	
	drugi viri

	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave 
	Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije
	32.080.300
	26.500.000
	26.500.000
	 
	5.580.300
	 

	
	Razvoj novih dinamičnih e-storitev
	10.151.750
	8.653.700
	8.653.700
	 
	1.498.050
	 

	
	Modernizacija sistema podpore uporabnikom
	5.695.055
	4.909.573
	4.909.573
	 
	785.482
	 

	
	Okrepitev in dvig kibernetske varnosti
	3.700.000
	3.700.000
	3.150.000
	550.000
	 
	 

	
	EuroQCI Medn
	6.000.000
	3.000.000
	2.392.800
	607.200
	 
	3.000.000 (DEP: 2 mio EUR, CEF-2: 1 mio EUR )

	
	Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko
	2.823.596
	2.455.800
	2.455.800
	 
	367.796
	 

	
	Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev
	3.360.500
	3.360.500
	3.075.000
	285.500
	 
	 

	
	Vzpostavitev kompetenčnega centra
	1.554.740
	1.274.377
	1.274.377
	 
	280.363
	 

	
	Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT
	1.897.265
	1.726.050
	1.714.650
	11.400
	171.215
	 

	
	Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu
	1.159.000
	950.000
	950.000
	 
	209.000
	 

	
	Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo
	5.412.500
	4.450.000
	4.450.000
	 
	962.500
	 

	
	e-Zakonodaja
	1.220.000
	1.000.000
	1.000.000
	 
	220.000
	 

	
	Uradni register Republike Slovenije
	879.000
	780.000
	780.000
	 
	99.000
	 

	
	Digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve
	902.800
	740.000
	740.000
	 
	162.800
	 

	SKUPAJ 
	76.836.506
	63.500.000
	62.045.900
	1.454.100
	10.336.506
	



Ocena stroškov je nastala na podlagi:
· vrednosti preteklih aktivnosti MJU-ja v okviru OP 2007-2013 in OP 2014-2020: 
· Povezljivost, odprtost, kakovost - 10,31 mio EUR, 
· Uprava 2020 - 7,23 mio EUR, 
· Enotna poslovna točka - 10,10 mio EUR, 
· Gospodar - 0,82 mio EUR, 
· Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO - 14,43 mio EUR, 
· Enotna kontaktna točka 1 - 1,01 mio EUR, 
· Enotna kontaktna točka 2 – vzpostavitev elektronskih postopkov poslovnega portala (EKT2) - 3,50 mio EUR, 
· Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovnimi subjekti (e-UPRAVA 2) - 2,28 mio EUR, 
· Interoperobilnost in e-izmenjava podatkov - 9,85 mio EUR,
· Učinkovito upravljanje zaposlenih - 5,47 mio EUR,
· izkušenj implementacije primerljive Direktive 2010/65/EU (vsebina dokumenta Ex-post evaluation of Reporting Formalities Directive (RFD) and Directive on Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS))  (ocena učinka SWD(2018)182 navaja enkratne stroške v višini 340.000 EUR ter letne stroške vzdrževanja v višini 350.000 EUR),
· spremljanja sorodnih projektov na portalu JN[footnoteRef:18],  [18:  Vir: https://www.enarocanje.si/ in https://ted.europa.eu/] 

· ocene stroškov dnevne postavke za razvoj in svetovanje - Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT[footnoteRef:19]  in Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev[footnoteRef:20],  [19:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf]  [20:  Na vojo na http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf] 

· ocene stroškov dela za projektne zaposlitve, ki temeljijo na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela ministrstva, ki je bil povzet na podlagi povprečnega letnega stroška ministrstva za DM podsekretar v znesku 4.000 EUR, za DM višji svetovalec v znesku 3.100 EUR in za DM svetovalec v znesku 2.600 EUR[footnoteRef:21], [21:  Plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

· ocene stroškov potrebnih dodatnih izobraževanj zaposlenih v javnem sektorju, ki bodo neposredni uporabniki razvitih informacijskih rešitev, katere so bile vrednotene na podlagi preteklih podatkov (Učinkovito upravljanje zaposlenih, OP 2014-2020, obstoječih Pogojev in kriterijev za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino honorarjev na pedagoško uro, ki se jih uporablja za redno dejavnost Upravne Akademije, MJU) in na podlagi primerljivih cen na trgu  (ocena glede na cene tečajev za Vmware, EMC, Cisco, Microsoft Windows Server, Security, Project Management[footnoteRef:22]. [22:  Viri: raziskava trga - cenik UA za Project Management, cene licenciranja PMA in IPMA; Cenik | IPMA® SloCert (zpm.si): http://zpm.si/slocert/cenik/; PMI Certification | Project Management Institute (pmi.org): https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp).] 


MJU za uspešno implementacijo načrtovanih projektov v okviru ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave predvideva 46 projektnih zaposlitev. Predvidene so nove zaposlitve do zaključka izvedbe posameznih ukrepov NOO. Nove zaposlitve so nujno potrebne za izvedbo projektov v okviru ukrepa, saj zaradi porasta aktivnosti na področju digitalizacije obseg dela in zahtevana znanja bistveno presegajo zmožnosti obstoječe kapacitete redno zaposlenih na ministrstvu. 
· Delo novih projektnih zaposlitev za določen čas v organizacijah, vključenih v NOO C2 K2, bo vezano predvsem na pripravo ter izvedbo projektov, pripravo in izvedbo javnih naročil v okviru posameznih projektov, usklajevanje z deležniki ter prenos znanja in izkušenj na obstoječe zaposlene, ki bodo po zaključku izvajanja ukrepa (projektov) iz NOO rezultate projektov ter vzpostavljene rešitve prevzeli v nadaljnje upravljanje. 
· S tem bo zagotovljena dolgoročna vzdržnost ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave in nadaljnje optimalno upravljanje z vzpostavljenimi rešitvami brez teh dodatnih zaposlitev po zaključku ukrepov NOO.
· Za uspešno implementacijo projektov v okviru komponente je predvideno tudi sodelovanje zunanjih izvajalcev, ki razpolagajo s specifično usposobljenim kadrom z ustreznim znanjem, kvalifikacijami, certifikati, izkušnjami in referencami. Delo zunanjih izvajalcev bo vezano na izvedbo strokovno-tehnično-specifičnih aktivnosti vzpostavitev in nadgradnje načrtovanih IKT rešitev, za katere so potrebna posebna znanja in izkušnje.
· Razvijalci IKT rešitev se zaradi velikih razlik v plači med javnim in zasebnim sektorjem ne zaposljujejo v državni upravi. 
· Kombinacija novih projektnih zaposlitev za določen čas in zunanjih izvajalcev, izbranih v postopkih javnega naročanja, je optimalna rešitev, ker:
· nove projektne zaposlitve za določen čas za čas izvajanja ukrepa predstavljajo nižje stroške kot če bi delo v celoti izvajali zunanji izvajalci,
· nove projektne zaposlitve zagotavljajo konstantno izvajanje aktivnosti ter predstavljajo manjše tveganje z vidika človeških virov, 
· projektne zaposlitve zagotavljajo vodenje ter izvajanje aktivnosti projekta znotraj organov. Zagotavljajo vez med vsebino in tehnično rešitvijo ter usklajujejo dejavnosti med deležniki.

	Ilustrativen prikaz delitve (in-house stroški dela in stroški zunanjih storitev)

	Začasne zaposlitve do zaključka izvedbe projektov (in-house)
	Zunanje storitve (subcontracting)

	Priprava in izvedba NOO ukrepov
	Priprava podporne dokumentacije, analiz in študij ter investicijske dokumentacije za izvedbo ukrepov

	Vsebinska zasnova rešitev vezano na strokovno področje (specifično glede na resor, npr. šolstvo, šport, kmetijstvo)
	Priprava tehničnih specifikacij na podlagi uporabniških zahtev za uspešno javno naročilo

	Vzpostavitev projektne skupine.
Načrtovanje aktivnosti, usklajevanje časovnice ter spremljanje izvedbe 
	Razvoj IKT rešitev


	Priprava uporabniških zahtev in izvedba javnih naročil, uporaba pripravljenih analiz
	Svetovanje v zvezi s strokovno najzahtevnejšimi vprašanji (vrhunski strokovnjaki)

	Usklajevanje z deležniki
	Oglaševanje in promocija rezultatov ukrepov

	Podpora uporabnikom
	Izvajanje izobraževanj in usposabljanj

	Odgovarjanje nadrejenim v javni upravi (odgovornost za izvedbo)
	

	Druge relevantne aktivnosti po posameznih ukrepih
	Druge relevantne storitve po posameznih ukrepih



· Področje IKT je vsebinsko specifično in organi državne uprave nimajo na voljo dovolj usposobljenega kadra s področja IKT in vpeljave novih naprednih tehnologij. Samostojno ne morejo izvesti novih investicij in razvijati novih sodobnih informacijskih rešitev in digitalnih javnih storitev za uporabnike. 
· Investicije, ki jih podpira NOO, so nujne za okrevanje in odpornost države in njeno pripravo na nadaljnje podobne situacije, vendar so te tehnološko napredne in zahtevajo določena specifična znanja, ki jih obstoječi zaposleni nimajo. 
· Investicija, ki bo podprta s sredstvi NOO, nujno potrebuje tudi kader, ki bo uspešno obvladoval vse izzive in zgradil nove napredne rešitve, ki jih bomo vpeljali v vsakodnevne procese tako v zaledju kot tudi v interakciji z organi in uporabniki. Rešitve bodo izoblikovane do te mere, da bo z njimi možno enostavno upravljati. 
· Razvoj novih digitalnih javnih storitev (aplikacij) zahteva človeške vire tako na strani njihovega razvoja z uporabniki kot tudi v fazi uporabe ter interakcije z zalednimi sistemi, kjer so aplikacije nameščene. 
· V zalednem okolju to vključuje predvsem naloge, kot npr. sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, spremljanje in zagotavljanje operativnega delovanja novega okolja oblačne infrastrukture in sistemske programske opreme (system software), vzpostavitev ter konfiguracija varnostnih mehanizmov v okviru te investicije, nameščanje aplikativnih rešitev drugih investitorjev, ki gostujejo na infrastrukturi MJU-ja, zagotavljanje interoperabilnosti z gradniki in ostalo informacijsko opremo ter drugih investicij v novo oblačno infrastrukturo, konfiguracija DevSecOps mehanizmov za podporo življenjskemu toku aplikacijskih rešitev.  
· Zaostanek v razvoju digitalnih javnih storitev je razviden tudi iz DESI indeksa, saj Slovenija zaostaja na področju uporabe digitalnih javnih storitev. Razlog je predvsem v tem, da jih naši uporabniki nimajo na voljo, da te storitve ne sledijo življenjskim dogodkom in niso v celoti digitalno dostopne uporabnikom, njihovi lastniki (organi državne uprave) pa jih z obstoječo kadrovsko strukturo ne zmorejo ali ne znajo razviti, promovirati in vzdrževati. 
· Ukrepi NOO so za Slovenijo nujni in zaradi obsega nalog in specifičnosti znanj zahtevajo dodatno delo in nove zaposlitve za čas izvajanja ukrepov, saj trenutno v javnih institucijah nimamo dovolj usposobljenega kadra za te nove in dodatne naloge, še posebej z vidika uporabe novih tehnologij, ki omogočajo nove funkcionalnosti digitalnih javnih storitev. 
· Nove, začasne zaposlitve v državni upravi so tudi cenejše kot najem zunanjih izvajalcev, brez katerih pa vendarle ne bo šlo. Te zaposlitve so nujne za pridobitev uporabniških oziroma funkcionalnih zahtev in snovanje storitev, vzpostavitev operativnega delovanja nove oblačne infrastrukture, namestitev ter zagon vseh novih aplikacij in storitev, ki se načrtujejo v okviru NOO v državni upravi ter v podporo in promocijo njihovemu delovanju za uporabnike.
· Podrobnejši opisi vsebine dela so po posameznih projektih podani v nadaljevanju.

Obrazložitev stroškov po področjih
 
Področje: Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije
Ocena vzpostavitve informacijske infrastrukture nove generacije izhaja iz primerljivih projektov Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in Prenova jedra.
Stroški razvoja in implementacije: 2.474.000 EUR
Izdelava študij primernosti HCI modela podatkovnega centra glede na trenutno stanje poslovnih aplikacij v DRO in predviden razvoj novih poslovnih aplikacij, svetovanje pri pripravi tehnične dokumentacije: 20.000 EUR. 
Stroški zunanjih izvajalcev (angl. subcontracting costs) pri vzpostavitvi storitev DRO.next: razvoj in nadgradnja informacijskega sistema, vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev privatnega oblaka v skladu z načelom »software-defined data center«, razvoj samodejnih postopkov DevSecOps, vzpostavitev varnostnih mehanizmov v podatkovnem centru. Ocenjeno glede na raziskavo trga in izvedena dela pri postavitvi obstoječega DRO – ocena 190 ČD pri 11 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 1.254.000 EUR.
Stroški zunanjih izvajalcev (angl. subcontracting costs) pri nadgradnji komunikacijskega omrežja HKOM, vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev, vzpostavitev dodatnih varnostnih mehanizmov v HKOM omrežju. Ocenjeno glede na izvedena dela ob prenovi HKOM jedra (prenova_jedra_strosek_2014.xlsx)  - ocena 150 ČD pri 12 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 1.080.000 EUR.
Stroški zunanjih izvajalcev (angl. subcontracting costs) pri vzpostavitvi podpornih sistemskih storitev oblačne strežniške infrastrukture: vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev, podpornih storitev (angl. network operations center, data center infrastructure management), vzpostavitev varnostnih mehanizmov v podatkovnem centru (angl. privileged account management). Ocenjeno glede na raziskavo trga – ocena 50 ČD pri 4 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 120.000 EUR.
Ocena stroškov zunanjega izvajanja del je ocenjena v skladu z višino postavke človek/dan iz primerljivih projektov in trenutnih pogodb za podporo izvajanju storitev. Ocena stroškov zunanjega izvajanja del ne sme presegati uradnega cenika GZS. Ob izvedbi naročil se preveri, če rešitev že obstaja na trgu, v tem primeru se izvede investicija v nakup in prilagoditev, v nasprotnem primeru pa razvoj in vzpostavitev.
Stroški nakupa opreme: 22.810.000 EUR  
Nakup strojne opreme in zahtevana podpora proizvajalca (angl. product support) za obdobje izvajanja NOO, ki je potrebna za vzpostavitev in delovanje strežniške infrastrukture (sistemsko upravljanje strojne opreme, operativna podpora, zagotavljanje delovanja). Gre za nakup strojne strežniške in mrežne opreme za oblačno infrastrukturo po modelu HCI (angl. hyper-converged infrastructre) in koncept »software-defined-everything« za zagotavljanje potreb zasebnega oblaka in storitev DevSecOps. Ocena stroškov je pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu in  izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka. 
	brocade DS-6630B
	4
	59.750 €
	239.000 €

	Cisco Nexus 9000
	20
	42.250 €
	845.000 €

	Data domain 9900
	2
	830.100 €
	1.660.200 €

	ECS EX300
	2
	83.500 €
	167.000 €

	Isilon H400
	2
	216.500 €
	433.000 €

	PowerStore 500 T
	2
	342.500 €
	685.000 €

	R460 server
	40
	10.200 €
	408.000 €

	vSan ready node
	88
	41.850 €
	3.682.800 €

	
	
	
	8.120.000 €


Nakup sistemskih licenc in zahtevana podpora proizvajalca sistemske programske opreme (angl. product support), potrebne za delovanje oblačne strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpora; sistemske licenčne programske opreme po konceptu »software-defined-data-center«. Ocena stroškov je pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu, izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka: 
	vCloudFoundation Enterprise
	166
	11.550 €
	1.917.300 €

	vCloudFoundation Enterprise support
	166
	16.550 €
	2.747.300 €

	vSphere Enterprise Plus
	80
	1.725 €
	138.000 €

	vSphere Enterprise Plus support
	80
	2.160 €
	172.800 €

	NSX DC Enterprise Plus
	80
	4.675 €
	374.000 €

	NSX DC Enterprise Plus support
	80
	1.150 €
	92.000 €

	Tanzu standard
	166
	4.500 €
	747.000 €

	Veeam BR Enterprise Plus
	166
	1.140 €
	189.240 €

	Veeam BR Enterprise Plus support
	166
	1.460 €
	242.360 €

	
	
	
	6.620.000 €


Strošek vzpostavitve infrastrukture nove generacije predvideva 35-odstotno povečanje stroška glede na izkušnje z vzpostavitvijo trenutnega Državnega računalniškega oblaka, saj pri investiciji gre za nadgradnjo osnovnih storitev in dodajanje novih (DevOps), pri čemer je tudi strojna oprema zdaj dvakrat zmogljivejša (DIIP DRO).

V okviru nakupa komunikacijske strojne opreme in zahtevane podpora proizvajalca (angl. product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP), ki je potrebna za nadgradnjo in delovanje komunikacijske infrastrukture omrežja javne uprave HKOM (sistemsko upravljanje komunikacijske opreme, operativna podpora, zagotavljanje delovanja) je ocena stroškov pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu in izkušnje pri vzpostavitvi, zagotavljanju delovanja  in podpori HKOM omrežja: 
	Jedrno stikalo »spine«
	12
	16.200,00 €
	194.400,00 €

	Jedrna stikala »leaf« 
	24
	42.500,00 €
	1.020.000,00 €

	Kontroler v jedru omrežja 
	8
	35.000,00 €
	280.000,00 €

	Delilnik bremena (virtulaniziran)
	24
	13.600,00 €
	326.400,00 €

	Centralna požarna pregrada + treat defense NGFW požarne pregrade
	12
	141.600,00 €
	1.699.200,00 €

	Oddaljen dostop do omrežja - VPN del, požarne pregrade
	8
	42.375,00 €
	339.000,00 €

	Transportni del omrežja s potrebnimi licencami in vmesniki -100G stikala
	48
	27.000,00 €
	1.296.000,00 €

	Internetna stikala 
	12
	12.500,00 €
	150.000,00 €

	Zamenjava starih usmerjevalnikov na končnih lokacijah v omrežju hkom 
	540
	2.750,00 €
	1.485.000,00 €

	Centralna usmerjevalnika za sd-wan 
	6
	25.000,00 €
	150.000,00 €

	
	
	
	6.940.000,00 €


Pri nakupu licenc in podobnih pravic, potrebnih za delovanje podpornih sistemskih storitev oblačne strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpora) gre za licenčno programsko opremo za varnostne mehanizme v oblačni infrastrukturi (nadzor nad privilegiranimi računi, zagotavljanje visokega nivoja varnosti pri administraciji oblačne strežniške infrastrukture, nadzor nad delovanjem opreme). Ocena stroškov je pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu, izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka:

	PAM
	465.000 €

	NOC
	320.000 €

	DCIM
	345.000 €

	
	1.130.000 €


Ocena stroškov nakupa opreme je pripravljena na osnovi znanja, pridobljenega v okviru projekta Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in Prenova jedra. Iz izkušenj pri vzpostavitvi oblačnega okolja in zagotavljanju operativnega delovanja smo, glede na delovanje Državnega računalniškega oblaka v preteklih letih, ocenili količino potrebne opreme in licenc za sistemsko programsko opremo. Ocena količine potrebne opreme za zagotovitev primerne pasovne širine za prenos podatkov med vsemi uporabniki nove infrastrukture izhaja iz projekta Prenova jedra. Trenutna mrežna infrastruktura ne zagotavlja dovolj zmogljivega prenosa podatkov za pričakovane zahteve ukrepa digitalizacije državne uprave. Nakup opreme smo razdelili na tri področja, ki so smiselno ločena glede na naravo izvedbe vzpostavitve novega oblačnega okolja. Investicija v novo opremo za vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije je osnova za uspešno izvedbo vseh drugih investicij v ukrepu Modernizacija digitalnega okolja javne uprave.
Stroški usposabljanj in informiranja: 80.000 EUR 
Stroški izobraževanj in usposabljanj: tečaji za VMware, Redhat, Microsoft, udeležba na strokovnih konferencah (40 dni usposabljanj x 2.000 EUR/dan): 80.000 EUR
Število oseb, vključenih v posamezna usposabljanja in izobraževanja, je ocenjeno na podlagi predvidenega števila obstoječih in novo zaposlenih inženirjev, ki bodo potrebovali dodatno izobraževanje za sistemsko programsko opremo, ki bo v uporabi v novem oblačnem okolju. Usposabljanje za sistemsko programsko opremo je primerljivo s klasičnimi izobraževanji proizvajalev sistemske programske opreme (VMware, Microsoft, Red, Cisco).
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.136.000 EUR 
Zaposlitev 6 x DM podsekretar (4 x 4.000 EUR/mesec x 54 mesecev in 2 x 4.000 EUR/mesec x 34 mesecev).
Naloge novozaposlenih bodo vključevale sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, spremljanje in zagotavljanje operativnega delovanja novega okolja oblačne infrastrukture in sistemske programske opreme, vzpostavitev ter konfiguracijo varnostnih mehanizmov v okviru te investicije, nameščanje aplikativnih rešitev drugih resorjev in drugih investicij v novo oblačno infrastrukturo, konfiguracijo DevOps mehanizmov za podporo življenskemu toku aplikacijskih rešitev. Nove začasne zaposlitve (6x podsekretar) bodo trajale le za čas izvedbe ukrepov, podprtih s sredstvi NOO. Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pripravo analiz za izvedbo ukrepa in oblikovanje tehničnih specifikacij za javno naročilo. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni sodelovali z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, zagotovili operativno delovanje novega okolja oblačne infrastrukture in sistemske programske opreme ter vzpostavili varnostne mehanizme. Izvedli bodo namestitev aplikativnih rešitev drugih investicij v novo oblačno okolje in vzpostavili DevSecOps okolje za podporo življenjskemu toku aplikacijskih rešitev. Novi zaposleni bodo prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, ki bodo po zaključku izvajanja ukrepa prevzeli naloge zagotavljanja operativnega delovanja novega oblačnega okolja. Zunanji izvajalci bodo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) sodelovali z javnimi uslužbenci (obstoječimi, novimi) pri vzpostavitvi novega oblačnega okolja in storitev ter prenašali znanje na nove in obstoječe zaposlene[footnoteRef:23]. [23:  Vir: izračun povprečnega mesečnega stroška delodajalca za leto 2020 za DM. Plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

SKUPAJ: 26.500.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 5.580.080 EUR)

Področje: Razvoj novih dinamičnih e-storitev 
Za pripravo dokumentacije (študije, analize), svetovanje pri pripravi in uskladitvi specifikacij za razvoj novih digitalnih storitev, izvedbo pilotnih izvedb, razvoj novih e-storitev in vzdrževanje le-teh do konca financiranja, nakup programske opreme za vzpostavitev e-storitev s pripadajočimi zalednimi sistemi, vključno z nakupom, najemom in vzdrževanjem licenc za obdobje šestih let ter prilagoditev na naročnikove potrebe ter pilotne izvedbe, usposabljanja in informiranja in stroške dela so kot podlaga služile izkušnje z operacijami POK, EPT in Uprava2020 (odločitev o podpori št. 11-1/3/MJU/0 – operacija POK, št. 3-1-/2/MJU/0 - operacija EPT, št. 11-1/4/MJU/0 – operacija Uprava2020) iz finančne perspektive 2014-2020 ter Referenčne vrednosti za oceno stroškov in cenik GZS[footnoteRef:24]), Cenik za izvedbo na Upravni akademiji in Plačni sistem javnega sektorja[footnoteRef:25]. [24:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf]  [25:  Na voljo na https://www.gov.si/teme/placni-sistem/.] 

Stroški razvoja in implementacije: 5.644.000 EUR
Stroški izvedbe investicije vključujejo stroške priprave dokumentacije (študije, analize), svetovanje pri pripravi in uskladitvi specifikacij za razvoj novih dinamičnih e-storitev, prilagojenih potrebam uporabnikov, iskanje tujih dobrih praks, ki bi jih Slovenija lahko posnemala. Skupni predviden strošek za vse sklope dokumentacije za tri leta znaša 265.660 EUR (skupaj okoli 295 človek dni dela strokovnjakov, cena dneva 900 EUR). Na podlagi izračuna stroškov razvoja e-storitev zaradi implementacije EU uredbe (skupno 23 e-storitev) s pripadajočimi zalednimi sistemi ter na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami (npr. Pladenj, eUprava, SPOT, JEP) ocenjujemo, da bo strošek pilotnih izvedb, razvoja novih e-storitev in podpore le-tem (angl. product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP) znašal 5,37 mio EUR (5.976 človek dni dela strokovnjakov, cena IT strokovnjaka 900 EUR) v skladu z referenčno vrednostjo za oceno stroškov in cenikom GZS. Deloitte je za EK pripravil študijo, kjer je za vsako državo članico oblikoval grobo oceno stroškov, ki bodo potrebni za izvedbo zahtev Uredbe SDG. Iz ocene izhaja, da mora ponudnik posamezne storitve računati z investicijo v višini 100.000 EUR-200.000 EUR, za prilagoditev posamezne temeljne evidence pa z investicijo v višini okoli 120.000 EUR.
Stroški nakupa opreme: 600.000 EUR 
Stroški nakupa programske opreme za vzpostavitev e-storitev s pripadajočimi zalednimi sistemi, vključno z nakupom (nakupom pravice do uporabe in podpore (angl. product support)) licenc za izvajanje NOO (SOO) ter prilagoditev na naročnikove potrebe in pilotne izvedbe na podlagi preteklih izkušenj MJU-ja pri izvedbi sorodnih IT projektov znašajo 0,6 mio EUR. Gre za specifično licenčno opremo, ki jo bomo potrebovali za implementacijo mobilnih e-storitev.

Stroški usposabljanj in informiranja: 763.700.000 EUR 
Za uspešno uporabo vzpostavljenih e-storitev je ključnega pomena delo z uporabniki - skupno sooblikovanje storitev, usposabljanje zaposlenih in uporabnikov ter promocija uporabe e-storitev na terenu; ocena stroškov promocije in dela z uporabniki skupaj znaša 0,36 mio EUR za obdobje šestih let (100 človek dni dela strokovnjakov, 3.400 EUR, cena za izvedbo na Upravni akademiji) po Referenčni vrednosti za oceno stroškov, specifična ekspertna usposabljanja pri zunanjih izvajalcih pa skupaj 0,4 mio EUR (okvirno 444 človek dni ekspertnega dela strokovnjakov, 900 EUR po Referenčni vrednosti za oceno stroškov in ceniku GZS[footnoteRef:26]). [26:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf ] 

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.646.000 EUR
Zagotovitev potrebnih kadrovskih virov za izvedbo načrtovanih aktivnosti je eden izmed pomembnih dejavnikov uspeha za uvedbo . Nove začasne zaposlitve tako vključujejo 10 zaposlenih za obdobje 44 mesecev in enega zaposlenega za obdobje 54 mesecev v skupnem znesku 1,6 mio EUR (trije podsekretarji (3 x 4.000 EUR/mesec x 44 mesecev), trije višji svetovalci (3 x 3.100 EUR/mesec x 44 mesecev), dva svetovalca (2 x 2.600 EUR/mesec x 44 mesecev) in dva sistemska administratorja (2 x 3.100 EUR/mesec x 44 mesecev)) ter podsekretar za 54 mesecev (4.000 EUR/mesec x 54 mesecev). Izračun stroškov dela projektnih zaposlitev izhaja iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020[footnoteRef:27]. Obstoječi zaposleni izvajajo redne operativne naloge na obstoječih informacijskih rešitvah, ki jih MJU zagotavlja za organe državne uprave. Brez načrtovanih dodatnih kadrovskih virov ne bo mogoče realizirati te investicije niti implementirati zahteve Uredbe SDG. Novi kadri bodo vodili projekte implementacije novih e-storitev, ki zahtevajo delo z vsemi deležniki (lastniki storitev – drugi državni organi, zunanji izvajalci, različne skupine uporabnikov), izvajali promocijo in usposabljanje tako za lastnike posameznih storitev kot za posamezne skupine uporabnikov in izvajali podporo in pomoč pri uporabi novih e-storitev. Glede na DESI indeks in zaostanek za povprečjem EU na področju uporabe digitalnih javnih storitev želimo razviti nove storitve v sodelovanju s končnimi uporabniki, zato potrebujemo kadre s specializiranimi znanji za zajem in analizo zahtev, uporabniško izkušnjo, nove tehnologije, načrtovanje in implementacijo novih storitev. Gre za nove projektne naloge in nova znanja, s katerimi trenutno ne razpolagamo v ustreznem obsegu ali pa jih sploh nimamo. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas vse do zaključka izvedbe projekta. [27:  Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

Skupaj: 8.653.700 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 1.498.050 EUR)

Področje: Modernizacija sistema podpore uporabnikom
Ocena stroškov izhaja iz že sklenjenih pogodb za nakup strojne opreme. Na podlagi analize trga je bila pridobljena ocena za vzpostavitev spremljanja licenčne skladnosti.
Stroški razvoja in implementacije: 2.600.000 EUR
Cilj je vzpostaviti sistem, ki bo odpornejši na vse spremembe, ki jih prinaša prihodnje obdobje. To pomeni pregled nad licenčno skladnostjo ter vzpostavitev enovitega sistema pri uporabnikih in informatikih (izvajalcih podpore), kar bomo dosegli z migracijami uporabniškega okolja na enotno okolje državne uprave in ažurnim obveščanjem ter izobraževanjem uporabnikov in informatikov preko vzpostavitve baze znanja in priprave video vsebin. Gre za vzpostavitev enotne platforme, sistema, na katerem bodo informatiki in uporabniki prišli do vseh potrebnih vsebin, vezanih na delo s programsko opremo njihovega delovnega mesta. Poleg tega bo vzpostavljen tudi ločen sistem za nadzor porabe licenc in njihovo skladnost glede na sklenjene pogodbe o nakupu licenc. To je osnova za optimizacijo nabave licenc v prihodnjih letih in bo predstvljalo bistven prihranek pri nakupu teh. Ocena je bila narejena na podlagi tržne raziskave.
Stroški nakupa opreme: 770.373 EUR
Za vzpostavitev enotnega delovnega okolja uporabnikov bomo vzpostavili sistem za nadzor licenčne skladnosti ter zamenjali stacionarne računalnike s prenosnimi, s katerimi bomo zagotovili neodvisnost dela od lokacije. Govorimo o standardnih prenosnih računalniki glede na specifikacije ODPREM-39/2019 in dodatnih zaslonih glede na specifikacije ODRZ-22/2019). Računalniška oprema bo kupljena na podlagi krovnih sporazumov.
Stroški usposabljanj in informiranja: 200.000 EUR
Izobraževanje informatikov z vsebinami, ki jih potrebujejo za uspešno upravljanje s sistemom za nadzor licenčne skladnosti, uspešno izvedbo migracij in kvalitetno podporo uporabnikom. Gre za izobraževanja s področja upravljanja delovnega okolja, sistemskega diagnosticiranja in odpravljanja težav ter usposabljanje posameznikov za upravljanje programske opreme za spremljanje porabe licenc. V osnovi torej gre za prilagojena, namenska izobraževanja, vezana na sistemski nadzor uporabnikov in uporabljanja programske opreme. Ocena stroškov temelji na raziskavi tržišča za tipično izobraževanje uporabnika za Microsoftovo programsko opremo. Izobraževali bomo vse informatike, ki so zaposleni za izvajanje  podpore uporabnikom.
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.339.200 EUR
Zaposlitev osmih inženirjev (3.100 EUR x 56 mesecev) za potrebe podpore uporabnikom, s katerimi bomo zagotovili kader za upravljanje s sistemom za licenčno skladnost ter hitrejši potek migracij in kvalitetnejšo podporo uporabnikom. Gre za tri dodatne zaposlene, ki bodo bedeli nad sistemom za spremljanje in porabo licenc - popolnoma nov segment, ki ga je treba vzpostaviti (tri zaradi pokrivanja različnih programskih okolij (večji ponudniki programske opreme) in medsebojno pokrivanje, pet dodatnih kadrov za potrebe  podpore uporabnikom in hitrejšo izvedbo migracij (optimizacija dela, nadomeščanja, sistemsko upravljanje itd. – ocenjuje se, da s petimi dodatnimi kadri zadostimo dodatnim potrebam organov po kvalitetni podpori uporabnikom). Vzpostavitev nove storitve zahteva nov kader. Urad za podporo uporabnikom (UPU) nima kadra, ki bi prevzel vpeljavo te storitve. Nov kader bo izvedel analizo in pripravil javni razpis ter uvedel storitev v uporabo. En zaposlen bo prevzel podporo na EKC, ker bo vpeljana nova storitev in povečan obseg dela na EKC zaradi dodatnih migracij delovnih postaj. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.
SKUPAJ: 4.909.573 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 785.482 EUR)

Področje: Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo
Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo zajema projekt (podpodročje) Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov - DIPSIIP ter Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor in je skupno ocenjena na 4.450.000 EUR.
Podpodročje: Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov - DIPSIIP
Stroški razvoja in implementacije: 915.500 EUR
Platforma bo omogočala sočasno spremljanje, celostno upravljanje in obvladovanje posamezne ali več kompleksnih investicij hkrati. Za učinkovito spremljanje napredovanja del in doseganje zastavljenih ciljev bo potreben razvoj funkcionalnosti platforme. Na podlagi raziskave trga in prejetih preliminarnih ponudb ocenjena vrednost portfeljskega spremljanja in projektne pisarne znaša 202.000 EUR.
Za integracijo geografskih informacijskih sistemov (GIS) na platformo smo ocenjeno vrednost za razvoj funkcionalnosti pridobili iz primerljivih projektov s portala JN (spremljanje sorodnih projektov na portalu JN[footnoteRef:28]. Ocenjena vrednost je 140.000 EUR.  [28:  Vir: https://www.enarocanje.si/ in https://ted.europa.eu/] 

Na platformi se bodo zbirale in obdelovale velike količine podatkov. Vse te podatke bo treba zbirati, obdelati in predstaviti končnim uporabnikom. Osnovni cilj je zagotavljanje enostavne razlage podatkov z namenom poslovnega obveščanja, ki omogoča preverjanje poslovnih odločitev in sprejemanje novih strateških odločitev poslovanja. Za razvoj funkcionalnosti, pripravo kompleksnih in številčnih periodičnih poslovnih in BIM poročil je vrednost ocenjena na podlagi storitev, ki smo jih izvedli v preteklosti in znaša 370.000 EUR. 
Z izvedbo spletnih portalov bomo omogočili dostop do projektov, dokumentacije in informacij za vse ključne naročnike in deležnike na projektu. Na podlagi preliminarne ponudbe ocenjena vrednost znaša 65.000 EUR (skupaj 130 dni, človek na dan 500 EUR).
Na področju standardizacije popisov del je treba pripraviti baze podatkov, ki bodo vsebovale podatke o vrednosti posameznih objektov na cestnem in železniškem ter komunalnem področju, s katerimi bomo lahko hitro ocenili vrednosti posameznih investicij na nivoju idejnih projektov. Na podlagi raziskave trga smo vrednost ocenili na 40.000 EUR.
Stroške zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri razvoju platforme in posameznih modulov, smo ocenili na podlagi preliminarnih ponudb in ocenjenega časa na projektu: izvedenec (podsekretar) 8 mesecev, 4.000 EUR na mesec, ekspert (višji svetovalec) 18 mesecev, 3.000 EUR na mesec in svetovalec 5 mesecev, 2.500 EUR na mesec. Skupna ocenjena vrednost znaša 98.500 EUR.
Stroški nakupa opreme: 3.009.500 EUR 
Ocena stroškov nakupa strojne opreme temelji na že izvedenih nabavah strojne opreme v družbi in pridobljenih preliminarnih ponudbah. Predvidevamo nakup dveh podatkovnih strežnikov (2 x 40.000 EUR), petih strežnikov za virtualizacijo (5 x 35.000 EUR), dveh visokozmogljivih diskovnih sistemov (2 x 400.000 EUR), dveh stikal (2 x 30.000 EUR) in LAN strežniško omrežje (70.000 EUR). Skupaj ocenjena vrednost nakupa strojne opreme znaša 1.185.000 EUR.
Ocena stroškov nakupa sistemske programske opreme temelji na že izvedenih nabavah strojne opreme v družbi in pridobljenih preliminarnih ponudbah. Predvidevamo nakup 22 MS Win Server Datacentre licenc 16c (22 x 4.250 EUR), petih MS Win Server Datacentre licenc 4c (5 x 1.200 EUR), ene MS SQL Enterprise licence (95.000 EUR) in petih VMware licenc (5 x 3.500 EUR). Skupaj ocenjena vrednost nakupa sistemske programske opreme znaša 212.000 EUR.
Ocena stroškov nakupa namenske aplikativne programske opreme temelji na pridobljenih preliminarnih ponudbah in spremljanju sorodnih projektov na portalu JN. Predvidevamo nakup programske opreme za spremljanje obvladovanja tveganj (52.000 EUR), 250 licenc za BIM (250 x 2.280 EUR), programske opreme za skupno podatkovno okolje CDE (250.000 EUR), 500 licenc za varno digitalno delovno mesto (500 x 195 EUR), programske opreme za spremljanje javnih naročil (55.000 EUR), programske opreme za dokumentni sistem (480.000 EUR) in programske opreme za obračun in spremljanje projektov (100.000 EUR). Skupaj ocenjena vrednost nakupa sistemske programske opreme znaša 1.612.500 EUR.
Stroški usposabljanj in informiranja: 60.000 EUR 
Ob predaji platforme v uporabo bodo zagotovljena usposabljanja uporabnikov. Zaradi kompleksnosti modularne zasnove platforme predviden strošek usposabljanj znaša 60.000 EUR (skupaj 30 dni, cena usposabljanja na dan 2.000 EUR).
Skupaj: 3.985.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 876.700 EUR)
Podpodročje: Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor
Pri oceni stroškov so bili upoštevani:
· stroški dnevne postavke na podlagi in v okvirih postavk Referenčnega cenika GZS na področju storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT,
· izkušnje ob tehnični implementaciji primerljive Direktive 2010/65/EU na nacionalni ravni in ravni EU (dokument Ex-post evaluation of Reporting Formalities Directive (RFD) and Directive on Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS), ki je bil objavljen oktobra 2018. Dokument navaja enkratne stroške vzpostavitve primerljivega sistema v višini 340.000 EUR in stroške letnega vzdrževanja v višini 350.000 EUR),
· spremljanja sorodnih projektov na portalu JN.
Stroški razvoja in implementacije: 465.000 EUR
Storitve analize, načrtovanja in izdelave tehnične dokumentacije javnega naročila (20.000 EUR)
Stroški 20.000 EUR so namenjeni za analizo, načrtovanje in izdelavo tehnične dokumentacije javnega naročila. V okviru navedenih dejavnosti je treba opredeliti arhitekturo sistema, izbrati in zamejiti tehnološke platforme modulov vmesnika za izmenjavo podatkov poročanja v pomorskem prometu, tako da bodo hkrati zadostovale tehničnim zahtevam in standardom, ki jih določajo delegirani akti EU, in interoperabilnostnim produktom, ki jih na Državnem računalniškem oblaku zagotavlja MJU.  
Zaradi obsega sistema, ki se bo ob neprekinjenem delovanju nadgradil iz nacionalnega sistema v sistem, ki deluje na področju Skupnosti ter predvideva deležnike na področju EU, tako iz gospodarstva kot državnih organov, je treba zagotoviti zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji za izdelavo analize stanja, variant prehoda in pripravo korakov izvedbe. Strošek se deli na stroške za izvedbo pripravljalnih delavnic v obsegu 10 dni (10 x 800 = 8.000 EUR) in stroške za izvedbo nalog in pripravo izdelkov v okviru področja v obsegu 16 dni (16 x 750 = 12.000 EUR).
Vmesnik za izmenjavo formalnosti poročanja v pomorskem prometu (200.000 EUR)
Izvedba razvoja programskih modulov grafičnega vmesnika se bo v večini sklopov področja oprla na interoperabilnostne produkte, ki bodo nastali v okviru dela ekspertnih skupin EU, in sicer podskupin HLSG for Governance of the Digital Maritime System and Services:
· Single Window (EMSWe) Expert Group 
· Data Thematic Team 
· Interfaces Thematic Team
Pri tem bo na področju ključna implementacija produktov (standardov) EMSWe Functional (and technical) specifications of the RIM_v0.5 in EMSWe Interfaces 8 – MIG v povezavi z podatkovnim modelom (EMSWe Dataset). Moduli, storitve in vmesniki bodo morali omogočati upravljanje, registracijo storitev, izdelavo dnevniških zapisov, orkestracijo, integracijo, upravljanje varnosti, zagotavljanje delovanja sporočilnega sistema, zagotavljanje nadzora in obvladovanja performančnih zahtev, skalabilnosti, prenosljivosti in zahtev za delovanje v režimu 24/7/365.
Obseg standardov in izmenjav izstopa zaradi velikostnega razreda količine prenesenih podatkov, zahtevnosti standardov, prve vzpostavitve in soodvisnosti enotnega evropskega okolja za izmenjavo podatkov v pomorskem transportu: stroški so nižji na področju definiranja funkcionalnosti in izmenjav samih ter višji zaradi arhitekture, vrste in velikosti distribuiranih delov infrastrukture EU. Razčlenjeni in ocenjeni so kot sledi:
· stroški delavnic z deležniki (20 dni x 740 = 14.800 EUR),
· stroški analize in priprave modelov v skladu z izbrano metodologijo razvoja programske opreme (40 dni x 640 = 25.600 EUR in 20 dni x 900 = 18.000 EUR),
· stroški razvoja modulov programske opreme (100 dni x 640 = 64.000 EUR in 40 dni x 900 = 36.000 EUR),
· stroški vzpostavitve testnega (predprodukcijskega  okolja (20 dni x 640 = 12.800 EUR), 
· stroški testiranja (30 dni x 640 = 19.200 EUR), 
· stroški produkcijskega zagona in prehoda na novo okolje (15 dni x 640 = 9.600 EUR).
Grafični vmesnik (200.000 EUR)
Izvedba razvoja programskih modulov grafičnega vmesnika se bo oprla na interoperabilnostne produkte, ki bodo nastali v okviru dela podskupine HLSG for Governance of the Digital Maritime System and Services, Interfaces Thematic Team, in sicer na dokumente, ki bodo določali standarde in zahteve za grafični vmesnik, tako da bodo deležniki – poročevalci formalnosti poročanja v pomorskem prometu -  na področju celotne EU na voljo imeli enako strukturiran grafični vmesnik z enakimi funkcionalnostmi.
Ključni in najzahtevnejši element bo tranzicija iz nacionalnih sistemov ob načrtovanem vzporednem delovanju na sistem, ki bo postopkovno in podatkovno integriran na nivoju EU in bo zagotavljal (s poudarkom na poenostavitvi in poenotenju storitve za deklarante iz gospodarstva, pomorske agencije in ladjarje) rabo skupnih šifrantov, najavo prihoda v katero koli pristanišče EU, poizvedovanje za vse najave obiskov ladij v EU, ponovno uporabo podatkov formalnosti poročanja ladij, uvoz podatkov, preklic najav in večjezično podporo ob poenoteni navigacijski logiki grafičnih vmesnikov.
Stroški so razčlenjeni in ocenjeni kot sledi:
· stroški delavnic z deležniki (20 dni x 740 = 14.800 EUR),
· stroški analize in priprave modelov v skladu z izbrano metodologijo razvoja programske opreme (40 dni x 640 = 25.600 EUR in 20 dni 900 = 18.000 EUR),
· stroški razvoja modulov programske opreme (50 dni x 640 = 32.000 EUR in 20 dni x 900 = 18.000 EUR),
· stroški vzpostavitve testnega (predprodukcijskega  okolja (20 dni x 640 = 12.800 EUR), 
· stroški testiranja (30 dni x 640 = 19.200 EUR), 
· stroški produkcijskega zagona in prehoda na novo okolje (15 dni x 640 = 9.600 EUR),
· stroški vzporednega delovanja v produkcijskih okoljih v trajanju 30 dni in poprodukcijska dodelava in optimizacija funkcionalnosti (v okviru katerih bo potrebna odzivnost 24/7 v obdobju 30 dni na področjih vseh profilov kadra, ki bo sodeloval pri načrtovanju in razvoju programske opreme ne glede na dejansko potreben obseg dela v okviru odprave (ocenjeni obseg 10,75 % celotne vrednosti investicije, 50.000 EUR).
Integracija registrov v upravljanju EU (45.000 EUR)
V okviru področja se bodo integrirali in v Sloveniji vzpostavili skupni EU registri in storitve:
· register uporabnikov in dostopa,
· skupna storitev naslavljanja,
· register ladij,
· register lokacij,
· register nevarnih snovi,
· register ladijskih sanitarnih podatkov.
Za registre in povezane storitve, ki se vzpostavljajo na nivoju EU prvič, za register uporabnikov in dostopa, za skupno storitev naslavljanja, za register sanitarnih podatkov in ki v fazah razvoja zahtevajo sodelovanje z upravljalci sistema na nivoju EU, je načrtovanih 30 človek dni, kar skupaj znaša 27.000 EUR (30 dni x 900 EUR = 27.000 EUR). Dodatnih 30 človek dni je namenjenih za integracijo preostalih registrov z nižjo stopnjo zahtevnosti (30 dni x 600 EUR = 18.000 EUR).
Skupaj: 465.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 85.800 EUR)

Področje: Okrepitev in dvig kibernetske varnosti
Stroški razvoja in implementacije: 300.000 EUR z DDV 
(za razlago stroškov glej tudi datoteko Ocena_stroškov_kibernetska_varnost - RRF.xlsx in dokazila v prilogah)
Za izračun stroškov razvoja in implementacije je upoštevanih 333 človek dni po 900 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT[footnoteRef:29]. Ocena stroškov obsega razvoj in implementacijo platforme za priglasitev incidentov (220.000 EUR) ter strošek implementacije platforme ISAC, strošek vzpostavitve omrežij, orodij in storitev za potrebe SIGOV-CERT in URSIV (80.000 EUR).  [29:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

Razvoj obsega analizo potreb, razvoj in izdelavo ter testiranje platforme za priglasitev incidentov.
Implementacija obsega aktivnosti uvedbe v produkcijo, integracije z zunanjimi sistemi ter zagotavljanje usposobljenosti ključnih uporabnikov, vsebinskih skrbnikov in administratorjev z izvedbo delavnic in pripravo priročnikov in navodil. 

	333 človek/dni po 900 EUR/dan[footnoteRef:30]  [30:  Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)] 

	299.700,00 EUR

	Skupaj zaokroženo na desetice
	300.000,00 EUR



Stroški nakupa opreme: 1.800.000 EUR
Za izračun stroškov nakupa opreme je upoštevan strošek nakupa in podpore proizvajalca (angl. product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost za Security Operations Center (SOC) (orodja za penetracijsko testiranje, orodja za zaznavo in odzivanja na incidente, mrežna in strojna oprema za sisteme SOC), nakup pravic do uporabe globalnih varnostnih storitev v oblaku ter nakup pravic do uporabe specializirane programske opreme (ISAC platforma, specializirana orodja za analizo in varnostno preizkušanje), in sicer v obdobju od junija 2021 do avgusta 2026. Vrednosti so ocenjene na podlagi preteklih projektov, izvedenih na MJU-ju, in cenikov, pridobljenih od ponudnikov opreme in storitev.
Ocena je narejena na podlagi javnega naročila št. 2020/SOC 01 - Oprema za področje informacijske varnosti v državni upravi, ki je bilo izvedeno kot naročilo zaupne narave v skladu z 11. členom ZJNPOV. V spodnji tabeli je navedena oprema, ki je bila v načrtu nabave v okviru tega javnega naročila, vendar je bila izločena zaradi omejitve razpoložljivih proračunskih sredstev:

	orodje za pen teste za spletne aplikacije
	82.400,00 €

	orodje za podporo procesa pen testov
	12.444,00 €

	orodje za pen teste za ranljivosti infrastrukture
	269.844,48 €

	orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Intelligence Filtering Tool)
	100.000,00 €

	orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Detection Tool)
	200.000,00 €

	mrežna oprema za sisteme SOC (Application Intelligence Filtering)
	40.000,00 €

	orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Emulation Tool)
	322.716,52 €

	orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Deep Discovery Inspector Tool)
	326.680,60 €

	mrežna oprema za sisteme SOC (Network Analitics)
	344.000,00 €

	strojna oprema za izvajanje nalog SOC (dedicated workstations)
	102.000,00 €

	Skupaj
	1.800.085,60 €

	Skupaj zaokroženo na desetice
	1.800.000,00 €



Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 400.000 EUR
Za izračun stroškov usposabljanja in informiranja je pri usposabljanjih upoštevana cena naprednega šestdnevnega IT usposabljanja v višini 6.695 EUR[footnoteRef:31] x 30 usposabljanj v skupni vrednosti, zaokroženi na 200.000 EUR. Za oceno stroškov priprave izobraževalnih vsebin za izobraževalne programe na osnovnošolski in srednješolski ravni ter njihovo promocijo je upoštevana vsota povprečnih stroškov e-učbenikov za 8. razred osnovne šole in 1. letnik srednje šole iz projekta eŠolska torba (41.000 EUR + 49.000 EUR = 100.000 EUR[footnoteRef:32]). Enaka osnova, torej 100.000 EUR, je upoštevana tudi za pripravo vzorčne varnostne dokumentacije in varnostnih ukrepov za MSP-je in kritično infrastrukturo (zavezanci po ZInfV).  [31:  Vir: https://www.sans.org/event/paris-june-2021/courses/]  [32:  Vir: Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf, str. 18-19] 


	30 usposabljanj po 6.695 EUR (šestdnevno)[footnoteRef:33] [33:  Vir: https://www.sans.org/event/paris-june-2021/courses/ ] 

	200.850,00 €

	Skupaj zaokroženo na desetice
	200.000,00 €

	Ocena stroškov priprave dveh izobraževalnih vsebin za OŠ in SŠ raven in vzorčne dokumentacije ter varnostnih ukrepov za MSP-je in kritično infrastrukturo je narejena na osnovi povprečja stroškov priprave e-učbenikov v okviru operacije e-Šolska torba[footnoteRef:34]:  [34:  Vir: Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf, str. 18-19] 


	Slovenski jezik 
	80.000,00 € 

	Angleški jezik 8
	70.000,00 € 

	Nemščina 8
	70.000,00 € 

	Likovna vzgoja 8
	23.000,00 € 

	Glasbena vzgoja 8
	23.000,00 € 

	Geografija 8
	34.000,00 € 

	Zgodovina 8
	46.000,00 € 

	Državna in domovinska vzgoja ter etika 8
	23.000,00 € 

	Povprečje za osnovnošolsko raven
	46.125,00 € 

	 
	 

	Slovenski jezik 1. letnik
	90.000,00 € 

	Angleški jezik 1. letnik
	68.000,00 € 

	Nemščina 1. letnik
	68.000,00 € 

	Likovna vzgoja 1. letnik
	34.000,00 € 

	Glasbena vzgoja 1. letnik
	34.000,00 € 

	Geografija 1. letnik 2
	45.000,00 € 

	Zgodovina 1. letnik
	45.000,00 € 

	Povprečje za srednješolsko raven
	54.857,14 € 

	Skupaj zaokroženo na desetice
	100.000,00 € 

	
	 

	Ocena stroškov priprave izobraževalnih vsebin na OŠ in SŠ ravni 
	100.000,00 € 

	Ocena stroškov priprav vzorčne varnostne dokumentacije in varnostnih ukrepov za MSP-je in kritično infrastrukturo (zavezanci po ZInfV)
	100.000,00 € 

	Skupaj
	200.000,00 € 

	
	

	Strošek zaposlitev

	Pet zaposlitev po 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev[footnoteRef:35] [35:  Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 


	1.200.000,00 € 



Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.200.000 EUR
Za izračun stroškov dela je upoštevana mesečna bruto plača podsekretarja (4.000 EUR) za strokovnjake iz različnih področij kibernetske varnosti za pet dodatnih zaposlitev za obdobje 60 mesecev (4.000 EUR x 5 x 60 mesecev[footnoteRef:36]). Predvidene naloge pri štirih zaposlitvah obsegajo nadzor in spremljanje sistemov za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov, sprejem ali samostojno zaznavo ter obravnavo incidentov v informacijskih sistemih, samostojno analizo incidentov informacijske varnosti, beleženje informacij o incidentih, izdelavo poročil o incidentih, obveščanje in ozaveščanje zaposlenih v državni upravi, vzdrževanje baze znanja za odzive na incidente informacijske varnosti, zaščito dokaznega materiala pred predajo ustreznim organom, zagotavljanje zgodnjega opozarjanja, obveščanja in razširjanja informacij o tveganjih in incidentih informacijske varnosti organom in povezanim subjektom, izmenjavo informacij o incidentih informacijske varnosti s skupinami za odzivanje na incidente v državi in tujini, izvajanje nalog upravljanja informacijske varnosti, izvajanje notranjih revizij in presoj,  izvajanje aktivnosti za analizo in oceno varnostnih tveganj, zagotavljanje usposabljanja in ozaveščanja na področju informacijske varnosti, analizo sistemov, omrežij in aplikacij v realnem času, preventivni varnostni testi poskusa vdora v informacijske sisteme, pripravo ukrepov za odpravo varnostnih pomanjkljivosti ali izboljšanje varnosti informacijskih sistemov, nadzorovanje procesov avtomatiziranega pregleda izvorne kode in analizo rezultatov ter nadzor in spremljanje globalnih oblačnih varnostnih storitev.  [36:  Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/)] 

Pri eni zaposlitvi predvidene naloge obsegajo vzpostavitev sistema certificiranja kibernetske varnosti na nacionalni ravni, sodelovanje s Slovensko akreditacijo pri postopkih akreditiranja organov za preverjanje skladnosti ter kasnejše sodelovanje s tako akreditiranimi organi in nacionalnimi certifikacijskimi organi drugih držav članic in agencijo ENISA. Akt o kibernetski varnosti (angl. Cybersecurity Act) od držav članic zahteva vzpostavitev nacionalnega certifikacijskega organa za kibernetsko varnost. To vlogo bo v Republiki Sloveniji prevzel URSIV, zato je ena nova zaposlitev s specifičnimi znanji na področju standardov in certifikacije kibernetske varnosti minimum, potreben za vzpostavitev in delovanje sistema certificiranja kibernetske varnosti. Zaposleni bo moral pomagati nacionalnemu akreditacijskemu organu Slovenska akreditacija pri akreditiranju organov za preverjanje skladnosti, njihovem obdobnem preverjanju, preverjanju izdanih certifikatov in samoocen, sodeloval bo pri oblikovanju predlogov certifikacijskih shem, kot predstavnik nacionalnega certifikacijskega organa bo sodeloval z EK in ENISA, sodeloval bo pri vzajemnih pregledih nacionalnih certifikacijskih organov in reševanju pritožb v zvezi z izdanimi certifikati. Posedovati bo moral poglobljeno tehnično znanje s področja IKT proizvodov, storitev in procesov. URSIV takšnega profila zaposlenih nima, zato je zaposlitev ključna za izvedbo projekta.
Okrepitev kibernetske varnosti ni odvisna le od nakupa in implementacije orodij za njeno izvajanje, temveč od uporabe teh orodij in izvajanja drugih postopkov, ukrepov in mehanizmov za zagotavljanje kibernetske varnosti. Glavna težava ekipe Sektorja za informacijsko varnost na MJU-ju, ki ima tako vlogo Security Operations Centra kot tudi vlogo vladnega CSIRT (SIGOV-CERT), je akutno in kritično pomanjkanje ustreznih kadrov. V skladu z načrtovano projekcijo bi moral sektor imeti najmanj 21 zaposlenih, trenutno pa je v njem zaposlenih zgolj pet ljudi. Samo za potrebe delovanja odzivnega centra za kibernetske incidente (SIGOV-CERT) bi morala vlada ob sprejemu Zakona o informacijski varnosti zagotoviti štiri dodatne strokovnjake, vendar tovrstne zaposlitve niso bile realizirane, saj ministrstvo za te namene ni imelo zagotovljenih dodatnih kadrovskih kvot. Glavni problem zagotavljanja kadrov v slovenski državni upravi so namreč tako imenovane »proste kadrovske kvote«, brez katerih ni moč zagotoviti novih kadrov, te kvote pa je zaradi omejitve zaposlovanja izredno težko pridobiti. Ministrstvo si mora na področju kibernetske varnosti zato v veliki meri pomagati z zunanjim izvajanjem teh storitev, kar pomeni nekajkrat večje finančne stroške kot v primeru lastnih zaposlenih, pri čemer zunanji kadri ne morejo izvajati vseh potrebnih nalog in aktivnosti tako kot redno zaposleni, razpoložljiva proračunska sredstva pa te storitve tudi močno omejujejo. V kolikor bodo z NOO potrjene zaposlitve dodatnih nujno potrebnih kadrov, bo vlada ministrstvu na tej podlagi dodelila dodatne nujno potrebne kadrovske kvote za zaposlitev za nedoločen čas; zaposlitve bi se obdržale tudi po zaključku SOO leta 2026, od takrat naprej pa se bodo kadri, financirani iz NOO, nadalje financirali iz integralnih proračunskih sredstev. Z zaposlitvijo nujno potrebnih kadrov iz NOO bomo tako lahko zmanjšali obseg zunanjega izvajanja storitev in prispevali k znižanju tudi sicer zelo omejenih finančnih sredstev za te potrebe. V primeru, da načrtovani kadri iz SOO ne bodo potrjeni, pa bo projekt okrepitve kibernetske varnosti pod velikim vprašajem oziroma se ne bo mogel uspešno izvajati.
Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.
Skupaj: 3.700.000 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 550.000 EUR)

Področje: EuroQCI Medn
Projekt SI-EuroQCI, ki je del skupnega EU projekta EuroQCI, bo vodil nacionalni organ za kibernetsko varnost, Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV). Načrtuje se, da se bo projekt SI-EuroQCI financiral iz treh virov: NOO, DEP Topic 2 Call in CEF-2 Call. Investicija v okviru NOO bo predvidoma pokrila 50 % celotne vrednosti za izvedbo nacionalnega projekta SI‑EuroQCI, kar ustreza vrednosti nacionalne udeležbe za zelo varen prenos šifrirnih ključev kot dela vseevropske iniciative EuroQCI, v kateri sodeluje Republika Slovenija. Vrednost celotnega projekta znaša 6 mio EUR. Republika Slovenija bo za izvedbo projekta SI-EuroQCI oblikovala državni konzorcij in kandidirala za sredstva na razpisih DEP Topic 2: Deploying advanced national QCI systems and networks in CEF-2 European Quantum Communication Infrastructure. Na prvi razpis bo prijavila projekt SI‑EuroQCI – Vzpostavitev nacionalnega QCI omrežja v višini 4 mio EUR, na drugi razpis pa projekt SI-EuroQCI – Čezmejne povezave s sosednjimi nacionalnimi QCI omrežji in sateliti v višini 2 mio EUR. Za oba projekta mora država zagotoviti 50-odstotno nacionalno soudeležbo oziroma skupaj 3 mio EUR, ki bodo zagotovljeni iz sredstev NOO, kar priporoča tudi EK. EK pri razpisu DEP Topic 2 v višini 110 mio EUR (objavljen maja 2021, rok prijave v septembru 2021) vrednost projektov na državo ocenjuje na 8 do 14 mio EUR (sofinanciranje v višini 50 % oziroma 4 do 7 mio EUR). Razpis CEF-2 v višini 90 mio EUR bo objavljen v letu 2022. Financiranje iz vseh treh virov bo strogo nadzorovano, da se prepreči kakršna koli možnost dvojnega financiranja. Okvirna razčlenitev stroškov in virov financiranja je naslednja:

	
	Viri financiranja
	

	Stroški
	DEP Topic 2
	CEF-2
	RRF
	Skupaj

	Stroški razvoja in implementacije (vzpostavitev eksperimentalnega kvantnega okolja, raziskave in razvoj, testiranje)
	1,000,000.00 
	0.00 
	600,000.00 
	1,600,000.00 

	Stroški nakupa opreme
(nakup optičnih povezav, komunikacijske opreme, namestitev optične zemeljske postaje)
	1,000,000.00 
	1,000,000.00 
	2,000,000.00 
	4,000,000.00 

	Stroški izobraževanja in promocije
	0.00 
	0.00 
	160,000.00 
	160,000.00 

	Stroški novih zaposlitev
	0.00 
	0.00 
	240,000.00 
	240,000.00 

	Skupaj glede na vir financiranja
	2,000,000.00 
	1,000,000.00 
	3,000,000.00 
	6,000,000.00


Stroški so po postavkah in virih financiranja prikazani tudi v datoteki Stroski_QCI.xlsx in dokazilih v prilogi.
Stroški razvoja in implementacije: 600.000 EUR 
Razvoj, integracija in nakup opreme za QCI/QKD
Projekt SI-EuroQCI predvideva eksperimentalni razvoj in inovativno uporabo novih kvantnih tehnoloških dosežkov, zato je treba na začetku projekta vzpostaviti eksperimentalno kvantno okolje, ki bo članom državnega konzorcija omogočalo razvoj, inovativno uporabo in spoznavanje s tehnologijami QCI/QKD. V tem eksperimentalnem okolju, ki se ga vzpostavi med sodelujočimi raziskovalno-razvojnimi organizacijami in izbranimi javnimi organi (npr. UVTP in URSIV) se preveri delovanje QCI/QKD rešitev pred izgradnjo nacionalnega operativnega omrežja. Za oceno stroškov vzpostavitve eksperimentalnega okolja je upoštevana ocena stroškov najcenejšega paketa QKD in optične komunikacijske opreme s strani ESA (3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7) v višini 500.000 EUR.
Za vzpostavitev nacionalnega SI-EuroQCI omrežja je treba razviti in/ali kupiti omrežne elemente za Quantum Communication Infrastructure – QCI/Quantum Key Distribution – QKD ter jih funkcionalno integrirati z obstoječimi omrežnimi napravami elektronskih komunikacij in naprav za šifriranje komunikacij. Projekt predvideva visoko zahteven eksperimentalni razvoj ter izkušnje sodelujočih s področja integracije kvantne opreme z opremo elektronskih komunikacij, šifriranja komunikacij, inovativne uporabe eksperimentalnih tehnologij in uporabe QCI/QKD infrastrukture za različne namene. Za razvoj bo namenjenih 956 človek/dni po 1.098 EUR/dan[footnoteRef:37].  [37:  Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

V okviru projekta SI-EuroQCI razvite in uporabljene rešitve je treba testirati in preveriti z vidika usklajenih standardov in pravil v iniciativi EuroQCI. Posebej natančno je treba QCI infrastrukturo preizkusiti v različnih uporabniških primerih in scenarijih uporabe. Vzpostaviti je treba sistem upravljanja nacionalnega omrežja in ga vključiti v strukturo upravljanja vseevropske EuroQCI infrastrukture. Za testiranje bo namenjenih 64 človek/dni po 781 EUR/dan[footnoteRef:38]. [38:  Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

	Vzpostavitev eks. kvantnega okolja
	500.000,00 €
	Najcenejši paket QKD in optične kom. opreme (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7)

	Razvoj
	1.050.000,00 €  
	956 človek/dni po 1.098 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)

	Testiranje
	50.000,00 €
	64 človek/dni po 781 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)

	Skupaj razvoj in implementacija
	1.600.000,00 €  
	Vsota postavk



Stroški nakupa opreme: 2.000.000 EUR 
Za vzpostavitev nacionalnega SI-EuroQCI omrežja bo treba zagotoviti neosvetljena optična vlakna med sodelujočimi ministrstvi in drugimi državnimi in zunanjimi organizacijami znotraj države ter čezmejne optične povezave s QCI omrežji vseh štirih sosednjih držav. Pri oceni stroškov optičnih povezav je upoštevan nakup 460 km optičnega kabla z 12 vlakni po 5.000 EUR/km.[footnoteRef:39] Morebitna dodatna kanalizacija ni upoštevana. [39:  Vir: DIIP IR optika, DIIP_v24_končni.doc, str.10] 

[bookmark: _Hlk70480292]Nacionalno SI-EuroQCI omrežje je treba preko optične zemeljske postaje povezati s konstelacijo namenskih satelitov. Potreben bo nakup namenske opreme in njena integracija v omrežje. V največji možni meri se v ta del projekta vključi slovenske raziskovalno-razvojne organizacije in podjetja, sicer bo potreben nakup rešitve na ključ. Ocenjeni stroški postavitve optične zemeljske postaje in potrebne opreme znašajo 1.700.000 EUR.[footnoteRef:40]  [40:  Vir: Ocena stroškov ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7] 

	Postavitev optične zemeljske postaje
	1.200.000,00 €
	Cena za teleskop fi 0,8m (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7), zagotovitev dodatne varnosti ni upoštevana.

	Paket QKD in optične kom. opreme
	500.000,00 €
	Najcenejši paket (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7)

	Skupaj zemeljska postaja
	1.700.000,00 € 
	Vsota postavk

	Nakup optičnih povezav (km)
	
	Ocena stroškov optičnih povezav je narejena za predvideno potrebno dolžini optičnih povezav znotraj Slovenije in povezave s sosednjimi državami.

	Ljubljana-Nova Gorica (Italija)
	108
	

	Ljubljana-Obrežje (Hrvaška)
	84
	

	Ljubljana-Maribor
	128
	

	Maribor-Dolga vas (Madžarska)
	77
	

	Maribor-Šentilj (Avstrija)
	18
	

	Ljubljana
	45
	

	Skupaj km
	460
	Cena 5.000 EUR/km za kabel z 12 vlakni, morebitna potrebna dodatna kanalizacija ni upoštevana (Vir: DIIP IR optika, DIIP_v24_končni.doc, str.10).

	Strošek optičnih povezav 
	2.300.000,00 €
	460 km x 5.000 EUR/km = 2.300.000 EUR



Stroški usposabljanj in informiranja: 160.000 EUR 
Uporaba novih kvantnih tehnologij za potrebe komunikacij  bo zahtevala izobraževanje sodelujočih razvijalcev na projektu in bodočih uporabnikov nacionalne SI-EuroQCI infrastrukture. Za prve je po podatkih Upravne akademije na MJU-ju predvidenih 32 dni izobraževanj po 4.000 EUR/dan, za druge pa 15 delavnic po 2.000 EUR/dan. Za  informiranje in promocijo projekta je načrtovanih 2.000 EUR.
	Usposabljanje uporabnikov
	30.000,00 €
	15 delavnic za končne uporabnike po 2.000 EUR (Vir: Upravna akademija, MJU).

	Usposabljanje razvijalcev
	128.000,00 €
	32 dni za razvijalce po 4.000 EUR (Vir: Upravna akademija, MJU).

	Informiranje/promocija
	2.000,00 €
	

	Strošek usposabljanj
	160.000,00 €
	Vsota postavk



Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 240.000 EUR 
Stroški dela predstavljajo eno zaposlitev v rangu 4.000 EUR/mesec[footnoteRef:41] za 60 mesecev z naslednjimi delovnimi nalogami: [41:  Vir: Povprečni stroški MJU - enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

· vzpostavitev in vodenje državnega konzorcija,
· zastopanje države v inciativi EuroQCI,
· priprava vlog za razpise DEP Topic 2 in CEF-2,
· vodenje in nadzor projekta,
· vzpostavitev sistema upravljanja nacionalnega omrežja.

	Ena zaposlitev
	240.000,00 €
	Podsekretar 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev (Vir: Povprečni stroški MJU.



Ena nova zaposlitev na projektu je minimum, potreben za vzpostavitev in vodenje državnega konzorcija sodelujočih deležnikov in kasnejšo vzpostavitev upravljanja omrežja QCI. Zaposlitev bo terjala izkušnje s projektnim vodenjem in sodelovanje s člani konzorcija, podobnimi nacionalnimi projekti v štirih sosednjih državah in EK. Poleg tega bodo za delovno mesto potrebne izkušnje s pripravo vlog za razpise na ravni EU (razpisa DEP Topic 2 in CEF-2), javnim naročanjem za potrebe projekta ter skrbništvom pogodb. Po vzpostavitvi nacionalnega omrežja bo treba tudi vzpostaviti sistem upravljanja in omrežje upravljati. URSIV takšnega profila zaposlenih nima, zato je zaposlitev ključna za izvedbo projekta.
Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta. 
Skupaj: 3.000.000 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 607.200 EUR)

Področje: Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko
Stroški razvoja in implementacije: 1.551.800 EUR
Za razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko so načrtovane storitve za razvoj, svetovanje in  vzpostavitev portala za diseminacijo dobrih praks, oblikovanje in vzpostavitev repozitorija artefaktov, izdelava referenčnih arhitektur in izvedba integracije podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema v višini 1.551.800 EUR brez DDV (2.425 človek/dan x 640 EUR).
	Pozicija
	Opis
	Ocenjena vrednost
	Vir

	1
	Izdelava referenčnih arhitektur (standardna, mobilna in cloud native)
	180.000,00 €
	IP POK, cenik GZS

	2
	Oblikovanje in vzpostavitev repozitorija artefaktov
	230.000,00 €
	IP POK, cenik GZS

	3
	Integracija podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema (kot na primer IBM Urbancode ali XebiaLabs)
	340.000,00 €
	IP POK, cenik GZS

	4
	Svetovanje na področju poslovno informacijske arhitekture in luščenje dobrih praks
	721.800,00 €
	IP POK, cenik GZS

	5
	Oblikovanje in vzopostavitev portala za diseminacijo dobrih praks
	80.000,00 €
	IP POK, cenik GZS

	 
	Skupaj
	1.551.800,00 €
	 


Ocena stroškov zunanjega izvajanja del je ocenjena po višini postavke človek/dan iz investicijske dokumentacije operacije POK in ne sme presegati uradnega cenika GZS. Ob izvedbi naročil se preveri, če rešitev že obstaja na trgu, v tem primeru se izvede investicija v nakup in prilagoditev, sicer pa se izvede razvoj in vzpostavitev. Povsem primerljive investicije s tega področja na podlagi preteklih izkušenj ni moč navesti, ker podobne ali sorodne rešitve v okviru preteklih investicij niso bile izvedene.
Stroški usposabljanj in informiranja: 120.000 EUR
Predvidena so usposabljanja v višini 120.000 EUR (60 oseb/dan x 4.000 EUR).
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 784.000 EUR
V okviru projekta načrtujemo štiri dodatne začasne oziroma projektne zaposlitve (podsekretar) za obdobje trajanja projekta, in sicer načrtovalec informacijskih rešitev, ki bo odgovoren za oblikovanje specifikacij za naročila za zunanje izvajalce, skrbništvo pogodb, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; načrtovalec arhitekt poslovno informacijske arhitekture, ki bo odgovoren za upravljanje informacijskega portala, oblikovanje referenčnih arhitektur, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; namestitveni inženir za področje uvajanja novih tehnologij, ki bo odgovoren za oblikovanje novih tehnoloških specifikacij, skrbništvo pogodb, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; namestitveni inženir za področje avtomatizacije DevSecOps, ki bo odgovoren za uvajanje avtomatizacije v celotnem procesu gostovanja informacijskih rešitev, oblikovanje specifikacij za naročila za zunanje izvajalce, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce (196 človek/mesec x 4.000 EUR). Nove projektne zaposlitve na področju e-poslovno informacijske arhitekture (Enterprise Architecture) so nujno potrebne za pripravo analiz za izvedbo ukrepa, oblikovanje tehničnih specifikacij za javno naročilo, upravljanje informacijskega portala za diseminacijo dobrih praks in objavo repozitorija artefaktov,  oblikovanje referenčnih arhitektur na podlagi obstoječih informacijskih rešitev v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, diseminacijo kompetenc in izvajanje DevSecOps delavnic za naročnike in projektne izvajalce. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni izvedli arhitekturno tehnični reinženiring digitalizacije v povezavi z centraliziranimi oblačnimi storitvami državnega računalniškega oblaka z uvajanjem višje stopnje avtomatizacije na področju upravljanja življenjskih ciklov informacijskih rešitev s pomočjo upravljavskih orodij, ki uvajajo avtomatizacijo in spremljajo procese DevSecOps, CI/CD in zagotavljajo skladnosti s standardi, hkrati pa prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, da bodo ti po zaključku izvajanja ukrepa (projekta) iz NOO lahko prevzeli izvajanje prenovljenega procesa gostovanja in izvajanje tehnoloških usposabljanj za ključne deležnike. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni z zaposlitvijo za čas trajanja projekta.
Zunanji izvajalec bo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) oblikoval in vzpostavil portal za diseminacijo dobrih praks, oblikoval in vzpostavil repozitorij artefaktov, svetoval pri oblikovanje referenčnih arhitektur ter izvedel integracijo podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema po zgledu IBM Urbancode ali XebiaLabs.
V primeru, da projektnih zaposlitev ne bo možno realizirati, se načrtovane projektne zaposlitve nadomestijo z zunanjim izvajanjem del po modelu out-taskinga (naročanje zaokroženih nalog pri zunanjih izvajalcih). Višina stroškov za te naloge izhaja iz ekvivalenta mesečnih stroškov zaposlitev nezasedenega delovnega mesta. Ocena stroškov zunanjega izvajanja del se oceni po višini postavke človek/dan iz investicijske dokumentacije operacije POK in ne sme presegati uradnega cenika GZS.
Skupaj: 2.455.800 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 376.796 EUR)

Področje: Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev
Stroški razvoja in implementacije: 156.100 EUR
Za koordinacijo, administracijo, prijavo na usposabljanje in pregled e-usposabljanj bo uporabljen informacijski sistem eUA. Strošek razvoja in implementacije vključuje podporo ter nadgradnjo in razvoj novih funkcionalnosti IS eUA, s poudarkom na e-učnem okolju po meri uporabnika. Predviden ocenjen strošek za podporo in nadgradnje glede na pretekle izkušnje znaša 1.300 EUR na mesec. Glede na pretekle izkušnje in izdane račune se za podporo namenja 1.500 EUR na mesec; za nadgradnje pa okvirno 2.000 EUR na mesec. V letu 2020 smo izvedli okvirno 450 dogodkov; predvidenih dogodkov v okviru projekta SOO je 230 letno, kar predstavlja približno polovico dogodkov v preteklem letu, zato načrtujemo, da se za izvedbo dogodkov za krepitev digitalnih veščin upošteva polovica osnovne podpore, kar znaša 700 EUR; za nadgradnje pa se načrtuje okvirno 600 EUR mesečno, skupaj 1.300 EUR na mesec, kar v obdobju petih let nanese 95.100 EUR. Za razvoj novih funkcionalnosti, posebej za razvoj e-učnega okolja  je predvidenih 12.200 EUR (z DDV) letno x 5 let = 61.000 EUR (z DDV). Skupaj torej predviden strošek za razvoj in implementacijo znaša 156.100 EUR.
Stroški nakupa opreme: 45.000 EUR 
Predvideni so stroški za nakup 30 računalnikov x 1.500 EUR za računalnik (referenčni cenik MJU-ja) =  45.000 EUR.
Stroški usposabljanj in informiranja: 2.309.400 EUR
Skupaj načrtujemo 820 usposabljanj in 160 specialističnih usposabljanj za IT strokovnjake. V okviru projekta načrtujemo razvoj in izvedbo 33 e-gradiv in e-usposabljanj. Na 820 usposabljanjih je predvideno okvirno 22 udeležencev, skupaj torej 18.040 udeležencev. Na 160 specialističnih usposabljanjih je predvidenih okvirno sedem udeležencev, kar je skupaj 1.120 udeležencev. Na posameznem e-usposabljanju je predvidenih okvirno 650 udeležencev, kar je skupaj 21.450 udeležencev. Skupno je v okviru projekta načrtovanih več kot 40.000 udeležb na usposabljanjih.
Med stroške usposabljanj in informiranja so vključeni stroški izvajalcev usposabljanj[footnoteRef:42], stroški zagotovitve ustreznih prostorov (na podlagi preteklih izkušenj in pogodb z različnimi ponudniki prostorov) in stroški izvajalcev za pripravo scenarijev ter izdelavo interaktivnih in multimedijskih gradnikov[footnoteRef:43] ter na podlagi izkušenj z okvirnim sporazumom za izdelavo interaktivnih gradnikov in internega cenika Upravne akademije. [42:  Na podlagi 5. člena Kriterijev za izbor izvajalcev na UA (https://ua.gov.si/media/1430/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_p.pdf) in 3. člena pogojev in kriterijev PSEU.]  [43:  Na voljo na https://ua.gov.si/media/1693/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_gradiva.pdf ] 


Stroški (brez stroškov zaposlitve in investicij) enega usposabljanja znašajo okvirno 1.400 EUR; za specialistična usposabljanja so stroški 4.500 EUR. Za usposabljanja je skupni strošek izračunan za 820 dogodkov x 1.400 EUR = 1.148.000 EUR. Za specialistična usposabljanja predvidevamo 160 usposabljanj x 4.500 EUR = 720.000 EUR. Skupni strošek vseh usposabljanj znaša 1.868.000 EUR.
Stroški priprave e-usposabljanj (brez stroškov zaposlitve in investicij) vključujejo stroške priprave scenarija, kar okvirno zajema 10 avtorskih pol (okvirno 5.300 EUR) in stroške za izdelavo nekaterih interaktivnih gradnikov (okvirno 8.000 EUR). Podlaga za izračun stroškov so Kriteriji za izdelavo gradiv Upravne akademije[footnoteRef:44] ter pretekle izkušnje in interni cenik za izdelavo interaktivnih gradnikov. Skupni stroški za razvoj e-usposabljanj znašajo 441.400 EUR. [44:  Na voljo na https://ua.gov.si/media/1693/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_gradiva.pdf] 

V oceno stroškov usposabljanj so vključeni: 
· stroški izvajalca, ki se obračunavajo po objavljenih Kriterijih za izbor izvajalcev na Upravni akademiji (oddana priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, šesta alineja); za specialistična usposabljanja je cena usposabljanj primerljiva s cenami izvajalcev, ki so izvajali usposabljanja v okviru projekta Predsedovanje RS Svetu EU (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, sedma alineja),
· strošek najema prostora, ki je ocenjen glede na pretekle izkušnje (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 105, prva alineja in stran 106, tretja alineja), 
· strošek izdelave gradiv in e-usposabljanj, ki se obračunava po objavljenih Kriterijih za izdelavo gradiv na Upravni akademiji (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, peta alineja) in na podlagi ocenjenih izkušenj z izdelavo interaktivnih gradnikov, 
· strošek investicij, ki je obračunan glede na pretekle izkušnje - predvidena je podpora in nadgradnje informacijskega sistema (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, tretja alineja).
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 850.000 EUR (zaokroženo navzdol)
V okviru projekta načrtujemo štiri zaposlitve (dva podsekretarja, dva višja svetovalca) za pripravo in izvedbo usposabljanj in e-usposabljanj. 
Dva višja svetovalca, ki bosta poleg same koordinacije priprave in izvedbe usposabljanj v živo in na daljavo izvajala še analizo potreb za usposabljanja, sodelovala pri razvoju vsebin usposabljanj, sodelovala pri izboru in usklajevanju z izvajalci, zagotavljala pedagoško in tehnično podporo za izvedbo usposabljanj, izvajala in analizirala evalvacije, komunicirala z udeleženci, uporabljala IS eUA, pripravljala finančne obračune, sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv in poročil ipd. 
Dva podsekretarja, ki bosta poleg koordinacije in izvedbe zahtevnejših usposabljanj v živo in na daljavo, opravljala še analizo potreb za usposabljanja in e-usposabljanja, sodelovala v različnih delovnih skupinah, sodelovala z avtorji za razvoj vsebin, sodelovanje pri pripravi multimedijskih in interaktivnih e-gradnikov, izvajala didaktično in pedagoško podporo pri načrtovanju učnih aktivnosti za doseganje ciljev, izvajala in analizirala evalvacije, komunicirala z udeleženci, uporabljala IS eUA, sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje, pripravljala zahtevnejših gradiva in poročila ipd.
Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pomoč pri vzpostavitvi projekta, pripravo analize potreb za usposabljanja in e-usposabljanja, sodelovanje v delovnih skupinah in pri razvoju vsebin programov, pomoč pri izboru in usklajevanju izvajalcev, koordinacijo vseh usposabljanj in e-usposabljanj, zagotavljanje pedagoške in tehnične podpore za izvedbo usposabljanj, sodelovanje pri pripravi multimedijskih in interaktivnih e-gradnikov, didaktično in pedagoško podporo pri načrtovanju učnih aktivnosti za doseganje ciljev, izvedbo in analizo evalvacij, informiranje udeležencev, finančne obračune, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev glede izboljšav uporabniške izkušnje in drugih zahtevnejših gradiv, poročil,... Zaposleni na Upravni akademiji izvajajo ostala usposabljanja v skladu s programom Upravne akademije in strokovne izpite; novozaposleni iz projekta NOO bodo delali na področju digitalnih kompetenc. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni optimizirali procese dela in nadgradnje informacijskega sistema in hkrati prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene. 
Navedene naloge bodo izvajali novozaposleni za določen čas, in sicer do zaključka izvedbe projekta.
Zunanji izvajalci bodo izbrani za izvedbo usposabljanj (trainerji) in pripravo različnih gradiv ter interaktivnih gradnikov (designerji, programerji), ki spodbijajo aktivno vlogo učečega se (video, animacije...). Teh profilov trenutno ni med zaposlenimi na Upravni akademiji. 
Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev ustrezna rešitev z vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta.
Skupaj: 3.360.500 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 285.500 EUR)

Področje: Vzpostavitev kompetenčnega centra
Stroški razvoja in implementacije: 709.577 EUR
Stroški v višini 435.200 EUR so namenjeni za stroške zunanjih storitev in zunanjih izvajalcev za implementacijo akcijskih rešitev za izvedbo reforme v praksi na področju ravnanja z zaposlenimi (nakup psiholoških testov, izvedba psiholoških testiranj, svetovanje pri vzpostavitvi sistema nasledstev in talentov). Dodatno je predvidenih 274.377 EUR za implementacijo vzpostavitve sistema mladih talentov. Za nakup in uporabo orodij za preverjanje kompetenc je namenjenih 385.700 EUR, za svetovanje na področju vzpostavitve novih orodij na področju ravnanja z zaposlenimi 55 človek dni x 900 EUR/dan = 49.500 EUR. Stroški svetovanja, razvoja in implementacije v največji meri temeljijo na analizi primerljivih cen na trgu. Metodološki pristop za izvedbo projekta in ocenjeni stroški temeljijo tudi na preteklih izkušnjah v okviru projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi, operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020, ki so znašali 448.390,00 EUR (Priloga Pogodba za Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi, št. C 3130-17-283003 (Pogodba_C3130-17-283003.pdf)). Na podlagi prejetih ponudb in skladno z dodatnimi vsebinami in aktivnostmi projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela (več sistemskih rešitev in implementacija – psihološka testiranja) glede na predvideno vsebino svetovanja/storitve ocenjujemo, da bo vrednost projekta višja, in sicer 1.274.377 EUR. 
Stroški usposabljanj in informiranja: 56.000 EUR
Stroški za usposabljanje vodij, kadrovikov in končnih uporabnikov za uporabo novih orodij s področja ravnanja zaposlenih temeljijo na referenčnih vrednostih ministrstva za oceno splošno prisotnih stroškov storitev in izvedenih projektov v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020, izvedenih pod okriljem Upravne akademije, in sicer 31 delavnic x 1.800 EUR = 55.800 EUR, zaokroženo na 56.000 EUR. 
Število posameznih delavnic je ocenjeno na podlagi predvidenega števila obstoječih vodij kadrovskih služb in zaposlenih v kadrovskih službah v organih državne uprave, ki bodo sodelovali pri oblikovanju novih kadrovskih pristopov/orodij.  
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 508.800 EUR  
Stroški so namenjeni kritju stroškov zaposlenih, ali če to ne bo možno, zunanjih sodelavcev, nujno potrebnih za izvedbo reforme. Dve zaposlitvi s specifičnim znanjem (podsekretar, mesečno 4.000 EUR x 48 mesecev = 192.000 EUR x 2 = 384.000 EUR), ena zaposlitev (svetovalec) na mesec 2.600 EUR x 48 mesecev = 124.800 EUR) za aktivnosti na področju svetovanja in akcijskih načrtov za implementacijo rešitev v praksi. Zaposleni bodo opravljali zahtevna strokovna dela na področju upravljanja s človeškimi viri; uvajanje novih orodij/pristopov z zaposlenimi, sodelovanje pri izvedbi delavnic za podporo uporabi novih orodij, organizacija psiholoških testiranj in drugih aktivnostih s področja ravnanja z zaposlenimi (razvoj talentov in nasledstev, sistem selekcijskega postopka); presoja izraženosti kompetenc (tudi psihološko testiranje) kot podpora v selekcijskih postopkih, premestitvah na zahtevnejša delovna mesta, zlasti vodstvena, pri razvoju kariere, razvoju talentov in načrtovanju nasledstev, sodelovanje pri pripravi javnega naročila oziroma potrebnih orodij za presojo kompetenc za različne namene. Stroški temeljijo na izvedenih projektih v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020.  
Nove projektne zaposlitve (2x podsekretar, 1x svetovalec) so nujno potrebne za pomoč pri procesu vzpostavitve Kompetenčnega centra. Osebe bodo opravljale  zahtevna strokovna dela na področju ravnanja z zaposlenimi, ki vključujejo sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv in poročil, sodelovanje pri uvajanje novih orodij/pristopov z zaposlenimi, sodelovanje pri izvedbi delavnic za podporo uporabi novih orodij, organizacijo psiholoških testiranj in drugih aktivnostih s področja ravnanja z zaposlenimi (razvoj talentov in nasledstev, sistem selekcijskega postopka); presoja izraženosti kompetenc (tudi psihološko testiranje) kot podpora v selekcijskih postopkih, premestitvah na zahtevnejša delovna mesta, zlasti vodstvena, pri razvoju kariere, razvoju talentov in načrtovanju nasledstev, sodelovanje pri pripravi javnega naročila oziroma potrebnih orodij za presojo kompetenc za različne namene. 
Navedene naloge bodo izvajali novozaposleni z zaposlitvami za določen čas za čas trajanja projekta.
Zaradi izrazite vsebinske in kadrovske podhranjenosti na področju ravnanja z zaposlenimi bodo zunanji izvajalci s pomočjo obstoječih in projektnih zaposlitev oblikovali sistemske rešitve na področju selekcije in razvoja kadrov (sistem načrtovanja nasledstev in prepoznavanja ter upravljanja talentov, sistem ključnih kadrov), uvajanja novih metod na področju selekcije in razvoja ter presoje izraženosti kompetenc s pomočjo obstoječih orodij ter psihološkega testiranja.
Ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev v kombinaciji z najemom strokovnega znanja in izkušenj s tovrstnimi vsebinami zunanjega izvajalca optimalna rešitev z vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta.
SKUPAJ: 1.274.377 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 280.354 EUR)

Področje: Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT
Stroški razvoja in implementacije: 254.500 EUR
V oceno stroškov je vključena izdelava investicijske dokumentacije; pripravljena je na podlagi preteklih izkušenj v podobnih primerih in znaša 20.000 EUR (500 EUR/dan x 40 človek/dni).
Ocena vzpostavitve in prilagoditve informacijskega sistema za podporo upravljanju portfelja projektov in investicij IT izhaja iz primerljivega projekta, ki se izvaja v okviru EKP 2014-2020 (projekt Skrinja 2.0, ki se izvaja v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost). Vrednost vzpostavitve sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 (in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP) znaša 235.762,56 EUR (priloga POGODBA št. C3130-18-282058). V okviru vzpostavitve sistema poslovne analitike se izvaja:
· vzpostavitev štirih področnih podatkovnih skladišč in delujoče okolje MS Power BI ter polnjenje podatkov ISPAP,
· vzpostavitev skupnih dimenzij,
· izvedba izobraževanja,
· zahtevana podpora izvajalca,
· računalniške storitve za nadgradnje.
V okviru vzpostavitve in prilagoditve informacijskega sistema za podporo upravljanju portfelja projektov in investicij IT bo izvedena:
· vzpostavitev delujočega okolja MS Project Professional/Project Server,
· prilagoditev okolja na naročnikove potrebe,
· prenos podatkov iz obstoječih sistemov za podporo projektnemu vodenju in finančno-računovodskih sistemov,
· izvedba izobraževanja za uporabo sistema,
· zahtevana podpora izvajalca,
· računalniške storitve za nadgradnje.
V obeh primerih gre za prilagoditev obstoječih, t.i. off the shelf rešitev, ki se prilagodijo naročnikovim potrebam in zahtevam. Število bodočih uporabnikov sistema je primerljivo (uporabniki znotraj sistema državne uprave, za lastne potrebe), prav tako pa bo sistem deloval na obstoječi IT infrastrukturi državne uprave (DRO).
Pri oceni stroškov smo uporabili referenčni cenik GZS z aktualnimi cenami[footnoteRef:45] ter na podlagi primerljivega projekta Skrinja 2.0 (operacija Povezljivost, odprtost, kakovost) ocenili potrebno število človek-dni za vzpostavitev in prilagoditev informacijskega sistema v ocenjeni skupni vrednosti 234.500 EUR (500 EUR na dan x 469 človek-dni). [45:  https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

Stroški nakupa opreme: 484.500 EUR 
V oceno stroškov je všteta ocena nakupa 145 licenc programske opreme (nakup pravice do uporabe in podpora (angl. product support)) za obdobje izvajanja NOO in prilagoditev na naročnikove potrebe v višini 478.500 EUR (cena posamezne licence 3.300 EUR/6 let za 145 oseb).
Stroški nakupa 145 licenc programske opreme so bili ocenjeni na podlagi preteklih cen za licenco Microsoft®ProjectProfessional Sngl License/SoftwareAssurancePack MVL 1License w/1ProjectSvrCAL, kjer je cena ene licence znašala 1.626 EUR za tri leta (cenik v prilogi 1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc) oziroma 3.252 EUR za šest let, kar smo zaokrožili na 3.300 EUR za šest let (145 licenc x 3.300 EUR = 478.500 EUR). Število licenc je bilo ocenjeno na podlagi predvidenega števila projektov in števila vključenih oseb, ki bodo imele dostop do sistema portfelja (projektni in vodstveni sodelavci).
Vštet je tudi nakup štirih prenosnikov z docking postajo v višini 6.000 EUR. Stroški nakupa prenosnih računalnikov z docking postajo za predvidene štiri projektne zaposlitve za določen čas po referenčni vrednosti stroškov MJU (priloga C2 K2 Referenčne vrednosti.doc in Najugodnejse_ponudbe_po_koncanem_postopku_ODPREN-39_2019.pdf) znašajo kot sledi: 4 kos x 1.500 EUR na kos = 6.000 EUR (1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc).
Stroški usposabljanj in informiranja: 149.250 EUR
Za potrebe nujnega izobraževanja, usposabljanja in certificiranja s področja projektnega managementa načrtujemo usposabljanja za vodje projektov iz naslova procesa digitalizacije na MJU-ju ter uslužbence MJU-ja, ki bodo upravljali s portfeljem projektov in investicij v IT. Ocena stroškov zajema 52 dni oziroma usposabljanj za vodje projektov in člane projektih skupin v višini 104.000 EUR (2.000 EUR/dan oziroma izvedbo, pri čemer je bila ocena stroškov pridobljena na podlagi raziskave trga - cenika Upravne akademije), 25 certificiranj s področja projektnega managementa v višini 31.250 EUR (primerljivo z IPMA ravnjo C; strošek znaša 1.250 EUR/osebo) in 35 certificiranj s področja projektnega managementa v višini 14.000 EUR (primerljivo z IPMA ravnjo D; strošek znaša 400 EUR/osebo).[footnoteRef:46] [46:  Vir: IPMA® SloCert (zpm.si): http://zpm.si/slocert/cenik/, PMI Certification; Project Management Institute (pmi.org): https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp.] 

Število vključenih oseb v posamezno usposabljanje in izobraževanje je ocenjeno na podlagi predvidenega števila vodij projektov oziroma članov projektnih skupin.
Usposabljanje za projektno vodenje (primerljivo z ravnjo C po IPMA, na podlagi cenika: 25 vodij projektov oziroma članov projektnih skupin x 1.250 EUR = 31.250 EUR. Usposabljanje za projektno vodenje (primerljivo z ravnjo D po IPMA, na podlagi cenika: 25 vodij projektov oziroma članov projektnih skupin x 400 EUR = 14.000 EUR. Usposabljanje za projektno vodenje (Upravna akademija, po referenčni vrednosti za dan oziroma izvedbo usposabljanja pod okriljem Upravne akademije (priloga C2 K2 Referenčne vrednosti.doc)): 52 usposabljanj x 2.000 EUR/dan = 104.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana  v prilogi 1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc.
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 837.800 EUR
Predvidene projektne zaposlitve (za določen čas, neponavljajoči strošek) so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, in sicer za vzpostavitev enotne metodologije za pripravo, izvedbo in zaključevanje projektov v vseh fazah življenjskega cikla projektov, zagotavljanje pomoči vodjem projektov v primeru zastojev in/ali sprememb projektov, vzpostavitev sistema določanja prioritet, vzpostavitev informacijskega sistema za podporo projektnemu vodenju ter posledično upravljanju portfelja projektov in investicij IT z namenom optimalne rabe in upravljanja virov, pravočasne priprave in izvedbe javnih naročil za izvedbo projektov, časovne uskladitve izvajanja projektov ter priprave in izvedbe usposabljanj vodij projektov in portfelja s ciljem uspešne implementacije ukrepov v okviru NOO na MJU-ju. S projektom bomo omogočili uspešno izvajanje ukrepov v okviru komponente. Brez teh dodatnih in začasnih zaposlitev (s trajanjem zaposlitve do zaključka trajanja projekta) pa projekta ne bo mogoče izvajati. Ocenjeni stroški temeljijo na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela MJU-ja za posamezna delovna mesta, ki je bil povzet na podlagi povprečnega letnega stroška ministrstva za delovno mesto podsekretar v znesku 4.000 EUR in delovno mesto višji svetovalec v znesku 3.100 EUR[footnoteRef:47]  za predviden čas izvajanja aktivnosti ukrepa v okviru NOO. Med naloge navedenega delovnega mesta podsekretar sodi tudi vodenje projektnih skupin, pri delovnem mestu, ki je nižje zahtevnosti od navedenega, pa teh nalog v splošnem opisu ni predvidenih. Za projektne zaposlitve za določen čas veljajo enaka pravila plačnega sistema kot za uradnike, zaposlene za nedoločen čas. [47:  Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

Stroški so načrtovani za dve zaposlitvi na delovnem mestu podsekretar (upoštevana je zaposlitev za čas izvajanja projekta - 59 mesecev; stroški projektnih zaposlitev bodo v povprečju znašali 4.000 EUR na mesec, skupaj 472.000 EUR) in dve zaposlitvi na delovnem mestu višji svetovalec (upoštevana je zaposlitev za čas izvajanja projekta - 59 mesecev, stroški projektnih zaposlitev bodo v povprečju znašali 3.100 EUR na mesec, skupaj 365.800 EUR). Navedeni povprečni vrednosti, ki sta izhodišče za izračun stroškov dela dveh oseb, zaposlenih za določen čas, izhajata iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020 za navedeni delovni mesti[footnoteRef:48]. Za projektne zaposlitve za določen čas veljajo enaka pravila plačnega sistema kot za preostale javne uslužbence. Vse zaposlitve za čas trajanja projekta so predvidene zaradi povečanega obsega dela pri vzpostavitvi in izvedbi sistema portfelja projektov in investicij v IT. [48:  Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pomoč pri procesu vzpostavitve in upravljanja IT sistema za podporo vodenju portfelja projektov in projektnemu vodenju, upravljanje portfelja projektov, pomoč vodjem projektov pri pripravi projektnih planov, usklajevanje časovnic in usklajevanje virov med vsemi organi, ki bodo izdelovali IT rešitve iz NOO sredstev, saj je MJU tisti organ, ki bo upravljal IT infrastrukturo iz NOO sredstev, sistemsko in metodološko pomoč vodjem projektov, spremljanje izvajanja projektov ter usklajevanje izvajanja, pomoč vodjem projektov v primeru zastojev, poročanje, razvoj metodologije sistema projektnega vodenja.
V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni optimizirali procese dela in hkrati prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, da bodo po zaključku izvajanja ukrepa (projekta) iz NOO le-ti lahko prevzeli nadaljnje upravljanje portfelja projektov in investicij v IT. S tem bo zagotovljeno dolgoročno vzdržno in optimalno upravljanje portfelja brez teh dodatnih zaposlitev po zaključku ukrepov NOO. 
Navedene naloge bodo izvajali novozaposlene osebe z zaposlitvijo za določen čas, in sicer do zaključka izvedbe projekta.
Zunanji izvajalec bo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) vključen v tehnične procese vzpostavitve IT sistema za podporo. Predvidene naloge zunanjega izvajalca:
· vzpostavitev delujočega okolja MS Project Professional/Project Server,
· prilagoditev okolja na naročnikove potrebe,
· prenos podatkov iz obstoječih sistemov za podporo projektnemu vodenju in finančno-računovodskih sistemov,
· izvedba izobraževanja za uporabo sistema,
· zahtevana podpora izvajalca,
· računalniške storitve za nadgradnje.
Ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev v kombinaciji z najemom zunanjega izvajalca optimalna rešitev z vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta.
SKUPAJ: 1.726.050 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 11.400 EUR, dodatno je predviden DDV v višini 171.215 EUR)

Področje: Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu
Stroški razvoja in implementacije: 240.000 EUR
Sklop obsega naslednje stroške:
Izdelava študij, analiz, svetovanje pri pripravi: izdelava investicijske dokumentacije in podlag zanjo, tj. analiz zatečenega stanja, študij izboljšav na podlagi predvidenih ukrepov, študij variant različnih ukrepov, strošek strokovnega svetovanja energetskega managerja, ki bo sodeloval pri pripravi; v postavki je zajet tudi strošek izdelave PZI, tj. projektne dokumentacije, ki je podlaga za izvedbo programa, aplikacije – ocena teh stroškov znaša 50.000 EUR. Pri projektu energetske sanacije objekta FURS v Novem mestu je strošek projektne in investicijske dokumentacije znašal 32.000 EUR. V tem primeru gre za dokumentacijo za eno stavbo v precej bolj podrobni in obsežni obliki. Za ta projekt smo predvideli okoli desetino te vrednosti na objekt. Ob predpostavki, da bo cena za naročilo večje količine hkrati nižja, ocenjena vrednost znaša 50.000 EUR.
Razvoj in nadgradnja informacijskega sistema: gre za stroške razvoja, nadgradenj in podpore (angl. product support), ki vključuje svetovanje in analize v času razvoja, razvoj in programiranje IS, nadgradnje in podporo naročniku, vključno s podporo uporabnikom – ocena teh stroškov znaša 120.000 EUR in je podana na podlagi referenčnega cenika GZS; 2 človeka/dan x 500 EUR/dan =  1.000 EUR/dan, v povprečju za okoli 6 mesecev dela s 100-odstotno obremenjenostjo oziroma 10–12 mesecev ob začetni 100-odstotni obremenitvi in kasnejšim 30 % - 50 % delovnega časa za delo na projektu. Na podlagi preteklih izkušenj v okviru projekta Gospodar (Operativni program 2014-2020) je bilo ocenjeno, da bi bili za izvedbo razvoja in nadgradnje dovolj dve osebi, pri čemer bi osebi prva  dva meseca 100 % svojega delovnega časa posvetili podpori in nadgradnji (skupaj 20 dni na mesec), naslednjih 10 mesecev pa v povprečju le še 40 % svojega delovnega časa (skupaj 8 dni na mesec).
Stroški drugih zunanjih storitev: gre za oceno stroškov gradbenih del, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanjo montažo opreme - ocena teh stroškov znaša 70.000 EUR in je podana na podlagi primerljivih naročil Sektorja za investicije, tj. postavk v gradbeni pogodbi za energetsko sanacijo objekta FURS v Novem mestu (namestitve 10–250 EUR/kos, skupaj okvirno 25.000 EUR, prilagoditve elektro inštalacij, manjša gradbena dela, skupaj okvirno 45.000 EUR).
Angažiran bo zunanji strokovni svetovalec - energetski manager - za pomoč pri določitvi potrebnih ukrepov, vzpostavitvi delovanja vgrajenih sistemov in naprav ter analizi pridobljenih podatkov za spremljanje energetske potratnosti objektov oziroma energetske učinkovitosti le-teh. Prav tako bo angažirano zunanje podjetje za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za izdelavo, razvoj programa oziroma aplikacije in programiranje, saj tovrstnih znanj znotraj Sektorja za investicije ni. Zaposleni, ki bodo s strani Sektorja za investicije vodili oziroma sodelovali pri projektu, bodo imeli vlogo vodje projekta in bodo skrbeli za terminsko in finančno realizacijo projekta, tako da bodo vodili, koordinirali vse potrebne aktivnosti in vse sodelujoče (zunanje in notranje) na projektu, ki bodo pripravljali vso potrebno interno dokumentacijo, dokumentacijo za izvedbo vseh potrebnih javnih ali evidenčnih naročil ipd. Po zaključku projekta načrtujemo odprtje novega projekta v okviru nove finančne perspektive, ki bo predstavljal nadaljevanje začetega, nadaljevanje tega pilotnega projekta, katerega cilj bo apliciranje znanja, ugotovitev in aktivnosti za doseganje večje energetske učinkovitosti še na drugih objektih v lasti države.
Stroški nakupa opreme: 680.000 EUR
Predvideni stroški:
Programska oprema: gre za programsko opremo za IS (nakup pravice do uporabe in podpora (angl. product support)) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost - nakup licenc in prilagoditve na naročnikove potrebe ter za programsko opremo strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe in podpora) - nakup sistemskih licenc, patentov in podobnih pravic, potrebnih za delovanje strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe in podpora, vrednost je bila ocenjena na 150.000 EUR na podlagi ponudbe S&T Slovenija.
Strojna oprema:  gre za strežniško infrastrukturo, nakup strojne opreme in zahtevano podporo proizvajalca (angl. product support) - ocenjena vrednost znaša 200.000 EUR in je podana na podlagi ponudbe Telekom Slovenija d.d.
Druga oprema: gre za oceno nakupa računalnikov, senzorjev, merilnikov in ostale opreme za delovanje sistema  - ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR (prenosniki 1.200 EUR/kos, senzorji IoT (temp., vlaga, okna,…) 35 EUR/kos, aktuatorji (krmiljeni ventili,…) 125 EUR/kos.
Z dobavami na področju IoT senzorjev in pametnega upravljanja  še nimamo veliko izkušenj, v preteklosti to področje ni bilo predmet nakupov, zato smo vrednosti posameznih elementov in namestite ocenili na podlagi internetnih virov. 
Raziskava trga je bila izdelana pred dvema letoma. Vrednosti pa so bile zaokrožene navzgor.[footnoteRef:49] [49: Iot prehodi: https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/start/list/index.html
iot senzorji: https://www.amazon.co.uk/s?k=arduino+sensor+kit&geniuslink=true&tag=uid48699901-21
iot aktuatorji: https://www.postscapes.com/iot-hardware-companies/] 

Vsaka investicija SOO, ki za svoje delovanje potrebuje IKT, prispeva sredstva v potrebno širitev obstoječe oblačne infrastrukture. Ocenjena vrednost prispevka za širitev oblačnih kapacitet je ocenjena v višini 20 % stroškov razvoja investicije in znaša 50.000 EUR
Stroški usposabljanj in informiranja: 30.000 EUR
V tem sklopu so zajeti naslednji stroški:
stroški izobraževanj in usposabljanj: gre za oceno stroškov izobraževanj naročnika, uporabnikov in vzdrževalcev naprav, stroške razvoja kompetenc zaposlenih, stroške kotizacij, stroške usposabljanja končnih uporabnikov, stroške usposabljanja izvajalcev ipd. – ocenjena vrednost znaša 14.000 EUR[footnoteRef:50], kot osnova je uporabljena višina kotizacije 200 EUR/osebo. [50:  Za osnovo je bil vzet cenik na www.snt.si] 

Stroški informiranja, obveščanja in promocije: gre za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, svetovanja na področju informiranja in komuniciranja; stroške oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv ipd. – ocenjena vrednost znaša 10.000 EUR, pri čemer je vrednost oblikovanja, priprave na tisk in tiska ocenjena na 5.000 EUR, stroški objav in oglasov pa na 5.000 EUR (ponudba Mediatis).
Stroški prevodov in diseminacije: gre za prevode navodil in strokovne dokumentacije o vgrajenih sistemih in napravah – ocenjena vrednost znaša 5.000 EUR na podlagi pregleda cen na trgu.
SKUPAJ: 950.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 209.000 EUR)

Področje: e-Zakonodaja
Z investicijo e-Zakonodaja bo izvedena celovita digitalizacija procesa priprave, sprejemanja in objave predpisov, ki bo vključevala modularno platformo za načrtovanje in pripravo digitaliziranega gradiva na podlagi naslednjih korakov: od ideje in utemeljitve potrebe po normiranju (modul e-časovnica in e-načrt normativne dejavnosti), prek presoje posledic predlogov predpisov (modul e-RIA), priprave besedila (modul e-urejevalnik besedila z integriranimi pravili pisanja normativnih aktov in modul e-prostorski akti), izkazovanja skladnosti s pravom EU (modul e-korelacijska tabela in e-izjava o skladnosti), medresorskega usklajevanja (modul e-zagotovila), sodelovanja z javnostjo (modul e-demokracija), sprejemanja (modul e-dokumentni sistem znotraj izvršilne ter med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti), do poročanja (modul e-notifikacija) po e-objavi v Uradnem listu in spremljanja uresničevanja ciljev (modul ex-post evalvacija). Rezultati platforme bodo javnosti dostopni skozi nadgrajeni Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, ki bo postal vsestranski in brezplačno dostopen nacionalni portal za spremljanje normodajne dejavnosti v državi in za uspešno vključevanje javnosti v to dejavnost. 
Stroški razvoja in implementacije: 1.000.000 EUR
Ukrep e-Zakonodaja je ukrep izgradnje hrbteničnega informacijskega sistema, ki obsega več različnih aplikacij oziroma modulov. Med pomembnejšimi moduli izpostavljamo:

1. modul za pripravo, izmenjavo in uradno objavo prostorskih aktov in drugih splošnih pravnih aktov o pravnih režimih prostora prostorskih aktov (e-PA)
Pri izgradnji tega modula bodo potrebne naslednje aktivnosti:
· analiza stanja in stanja to-be,
· načrtovanje uporabniškega vmesnika,
· priprava prototipne rešitve,
· programska implementacija zahtevnejših modulov,
· priprava integracijskih servisov.
Primerljivi projekti za te aktivnosti so:
· analiza spletne strani Pravno-informacijskega sistema RS (dokument Analiza_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107),
· oblikovanje uporabniškega vmesnika za pripravo elektronskih dokumentov (dokument Uporabniški vmesnik_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107),
· izdelava prototipa Informacijskega sistema MOPED (dokument Prototip_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107),
· programska implementacija zahtevnejših modulov in manj zahtevnih modulov (dokument Modul besedilo_sprejeta ponudba.pdf in dokument Progr_implementacija_pog.pdf - gl. seznam prilog na str. 107),
· integracijske storitve (dokument Integracija_sprejeta pon.pdf - dodan dokument (še ni naveden v seznamu prilog).
Skupna vrednost primerljivih projektov je 150.590 EUR (brez DDV). 
Ker bo modul e-Pa vseboval vsebinsko podobne aktivnosti, je ocenjena vrednost enaka. 
 
2. Modul spremljanja uresničevanja ciljev, ki so bili zastavljeni s sprejetim predpisom (ex-post evalvacija)
Primerljiv projekt je projekt Optimizacija zakonodajnega procesa v pravosodju (aplikacija ŽIVA) (dokument Optimizacija zak. proc_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107) v vrednosti 67.200 EUR (brez DDV). 
Pri izgradnji modula bo treba razviti intuitiven vmesnik za spremljanje rokov in ciljev, komunikacijo med deležniki, obveščanje in obravnavo odzivov poročevalcev. Aplikacija mora omogočati pripravo izpisov in poročil ter vodenje statistike. Vse te funkcionalnosti so tudi predmet primerljivega projekta, zato se ocenjuje, da bo ta modul približno enake vrednosti.   
 
3. Modul postopka sprejemanja (e-dokumentni sistem znotraj izvršilne ter med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti) in modul medresorskega usklajevanja (e-zagotovila)
Primerljivi projekt je projekt Vključitev prenovljenih procesov v prenovljeni informacijski sistem nepremičninskih evidenc (dokument Delovodnik_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107) v vrednosti 507.500 EUR (brez DDV).
Izgradnja tega modula pomeni izgradnjo procesno (delovodno) orientirane komponente, ki uporabniku omogoča, da e-dokumente pelje skozi postopek v skladu s pravili upravnega poslovanja. Gre za komponento, ki mora podpirati standarde rokovanja z dokumentarnim gradivom (npr. evidentiranje, usmerjanje, potrjevanje, podpisovanje, odprema, arhiviranje in hramba dokumentov in zadev). Namen komponente je omogočiti enostavno in celovito elektronsko poslovanje na področju priprave predpisov in drugih splošnih aktov, izvesti digitalno transformacijo delovnih procesov, povezati orodja, sisteme, procese in navodila v en sam sistem, poenotiti in standardizirati delovne procese, podatke in storitve, omogočiti dostop do podatkovnih virov in zagotoviti odprtost podatkov ter optimizirati, olajšati in pospešiti izvedbo procesov ter nadzor nad njimi.
Izgradnja modula terja vsebinsko enake funkcionalnosti, zato je ocenjena vrednost enaka vrednosti primerljivega projekta. 
 
4. Nadgradnja državnega portala PISRS
Primerljiv projekt je prenova PISRS (dokument Portal_pog_signed.pdf, gl. seznam prilog na str. 107) v vrednosti 224.801 EUR (brez DDV). 
Pri nadgradnji, ki bo potrebna zaradi vzpostavitve sistema eZakonodaja, bo v portal vključenih več vsebin, nadgrajene bodo integracije z viri, v skladu s prihajajočimi trendi se bo posodobila tehnologija, potrebno bo testiranje uporabniške izkušnje in prilagoditev portala novim standardom in zahtevam uporabnikov.  
Gre za standardne aktivnosti pri nadgrajevanju spletišč, zato ocenjujemo, da bo vrednost nadgradnje približno enaka vrednosti primerljivega projekta.

Kalkulacija ocene stroškov celotnega projekta, ki obsega več aktivnosti in izgradnjo posameznih modularnih podsistemov, temelji na primerljivih projektih in je razvidna iz dokumenta Costing_SVZ_28042021.xlsx, ki je naveden med prilogami k temu ukrepu.
SKUPAJ: 1.000.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 220.000 EUR)

Področje: Uradni register Republike Slovenije
Cilj projekta je pregledati in prečistiti pravni red, formalno razveljaviti tiste zakone in podzakonske predpise, ki se ne uporabljajo več ali pa so zastareli, ter izločiti pravne akte, ki nimajo značaja abstraktnih in splošnih pravnih norm z namenom, da se ustvari uradni register veljavnih državnih predpisov, ki bo po obsegu obvladljiv z vidika posameznikov, ki jih določbe predpisov zavezujejo v vsakdanjem življenju. Spletno aplikacijo uradnega registra bo upravljalo javno podjetje, administratorske pravice pa bodo imele strokovne službe, ki so pristojne za pripravo uradno prečiščenih besedil državnih predpisov.
Stroški razvoja in implementacije: 240.000 EUR
Stroški vključujejo stroške storitev enega programerja x 640 EUR dnevno x 375 dni.
Stroški nakupa opreme: 150.000 EUR
Predvidenih je 80.000 EUR za nakup strojne opreme za shranjevanje t.i. big data in 70.000 EUR za nakup licenc za programsko opremo.
Stroški usposabljanj in informiranja: 60.000 EUR 
Stroški usposabljanj: 2.000 EUR na dan x 30 dni (6 sklopov po 5 dni).
Stroški dela: 330.000 EUR 
Predvidena projektna zaposlitev podsekretarja: 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev in projektna zaposlitev svetovalca: 2.500 EUR/mesec x 36 mesecev.
Dve novi zaposlitvi sta nujno potrebni, saj obstoječa delovna mesta ne predvidevajo opravljanja nalog, ki bodo obsegale pregledovanje pravnega reda, vsebinski nadzor in usmerjanje informatikov pri razvijanju aplikacije, vnašanje vsebine, tj. predpisov, v Uradni register ter samo prvo testiranje uporabniške izkušnje z aplikacijo. Po koncu projekta bo Uradni register napolnjen z vsebino, nalogo nadaljnjega dopolnjevanja njegove vsebine pa bodo prevzeli obstoječi kadri, ki bodo v okviru projekta ustrezno usposobljeni.
SKUPAJ: 780.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 99.000 EUR)

Področje: Digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve
Projekt digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve združuje razvoj petih manjših aktivnosti razvoja novih digitalnih oblik, ki so pomembne za izboljšanje delovanja ministrstva:
· Portal Znanstvena diplomacija Republike Slovenije science.si (110.000 EUR),
· Digitalizacija obrazca eTurist (70.000 EUR),
· Mobilna aplikacija za podajanje vizumskih vlog preko mobilnih naprav (250.000 EUR),
· Digitalizacija procesov izvajanja projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (200.000 EUR),
· Javni portal mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči-MRSHP (110.000 EUR).
Zaradi optimizacije podajanja informacij je stroškovnik združen na ravni projekta (ne posameznih aktivnosti).
Stroški razvoja in implementacije: 620.000 EUR
Ocena obsega dela za razvoj digitalnih storitev v okviru petih aktivnosti znaša 1.240 človek/dan x 500 EUR = 620.000 EUR. Ocenjeni strošek vključuje razvoj, analizo stanja in pripravo tehničnih specifikacij, sistemskega okolja za možnost izvedbe digitalizacije javnih razpisov/pozivov, elektronskih/digitaliziranih dokumentov, svetovanje zunanjega svetovalca za pripravo javnih naročil, pri čemer mora biti dokument kvalitetno pripravljen pred objavo javnega naročila. 
Stroški nakupa opreme: 120.000 EUR 
Predviden je nakup programske in strojne opreme za strežniško infrastrukturo in za delovanje informacijskih rešitev.
SKUPAJ: 740.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 162.800 EUR)



	Ocena stroškov – Ukrep: Gigabitna infrastruktura

Z ukrepom Gigabitna infrastruktura bodo izvedene aktivnosti, ki bodo 8.500 gospodinjstvom do leta 2026 omogočile pridobitev širokopasovnega priključka (možnost komplementarnega vzpostavljanja pilotnega oziroma testnega 5G omrežja).

Na podlagi predvidevanj je ocenjeno, da bo po zaključenem programskem obdobju ostalo še vedno približno 55.000 belih lis. Od tega jih delno načrtujemo pokriti tudi s sredstvi iz tega programa (SOO), in sicer okvirno 8.500 belih lis, še vedno pa bo okoli 46.500 lis nepokritih. Treba je poudariti, da še posebej v luči epidemije v Sloveniji to smatramo kot izjemno pomembno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti vsem državljanom, da se bodo lahko ustrezno vključili v digitalno dnevno življenje.

Ukrep je načrtovan za priključitve gospodinjstev (HH). Stališče države je, da se sofinancira do nekaj manj kot 50 % (op. več kot 50 % mora biti zasebnih sredstev). Preostanek potrebnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije ni zagotovljen.

Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV. 

	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	
	drugi viri

	Gigabitna infrastruktura
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	0
	0
	

	SKUPAJ 
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	0
	0
	



Področje: Gigabitna infrastruktura (30,00 mio EUR)
Ocena stroškov je nastala na podlagi izvedbe preteklih ukrepov:
OP 2007 – 2013: najvišja višina sofinanciranja (GOŠO1 in 2) je znašala 3.000 EUR/priključek. Vsi izbrani projekti sofinanciranja so se v največji možni meri približali zgornji dopustni meji. Vsa razpoložljiva sredstva so bila v celoti razpisana. Interes prijaviteljev je presegal razpoložljiva sredstva;
OP 2014 – 2020: najvišja višina sofinanciranja je znašala 1.200 EUR/priključek. Pri določitvi zneska sofinanciranja na belo liso je bila v pomoč tudi mednarodna študija Ekonomski vpliv fiksnih in mobilnih hitrih omrežij, ki na sliki 10 prikazuje stroške uvajanja optične širokopasovne infrastrukture na področju EU, in sicer na gospodinjstvo ob upoštevanju gostote prebivalstva[footnoteRef:51]:   [51:  https://www.econstor.eu/bitstream/10419/54666/1/68275367X.pdf] 

· javna razpisa GOŠO 3 in 3A sta bila neuspešna, kljub določenim izboljšavam izvedljivosti v GOŠO 3A,
· javni razpis GOŠO 4 je bil ob nadaljnjih izboljšavah izvedljivosti delno uspešen, prijave smo prejeli za 5 od 17 razpisanih sklopov,
· javni razpis GOŠO 5: pripravljen, v administrativni obravnavi odločevalcev, pričakujemo objavo do konca aprila 2021; korenito povečana višina sofinanciranja, segmentirana v štiri  razrede, odvisno od gostote poseljenosti naselja, sofinanciranje v višini 1.700 – 2.300 – 2.900 - 3.500 EUR/priključek.
Okvirna višina stroškov glede na podatke dveh primerljivih projektov iz GOŠO 4 znaša kot sledi (ocenjena vrednost nepovratnega dela investicije je 30,00 mio EUR): 
stroški nakupa in gradnje širokopasovne infrastrukture: 26,10 mio EUR
stroški predstavljajo  83 % – 91 % celotnega javnega sofinanciranja projekta;
stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 3,90 mio EUR
stroški predstavljajo 9 % – 17 % celotnega javnega sofinanciranja projekta.
Ocena stroškov:
Ocena stroška na priključek je 3.500 EUR x 8571 belih lis = 30.000.000 EUR
Pri tem je treba poudariti, da gre za povprečno oceno, saj je dejanski strošek na priključek odvisen od zahtevnosti terena, gostote poseljenosti in oddaljenosti od že zgrajenih omrežij (hrbtenično omrežje). Na kakšnem terenu bo potekala gradnja, je odvisno od investitorja, kar vpliva na stroške.
· Ocena stroškov na posamezni priključek je razdeljena okvirno:
· Stroški nakupa in gradnje: 3.150 EUR
· Stroški nakupa opreme: 350 EUR 
SKUPAJ: 3.500 EUR/priključek
Strošek na priključek je pripravljen na podlagi zgodovinskih podatkov MJU-ja, ki je podobne ukrepe v preteklosti že izvajal. 
Investicija se bo izvajala v redko poseljenem območju z gostoto prebivalcev pod 150 preb/km2 in/ali geografsko zahtevnem območju (težka dostopnost), kjer ustrezna in zmogljiva IKT infrastruktura še ni na voljo, zato je strošek sofinanciranja ocenjen v višini 3.500 EUR na gospodinjstvo.
Državne pomoči
Predvideni ukrepi javnega financiranja so predmet državnih pomoči. Trenutna shema za to področje, št. BE01-2482762-2017 in njene dopolnitve: BE01-2482762-2017/I, BE01-2482762-2017/II, BE01-2482762-2017/III z dne 24. 12. 2019 in BE01-2482762-2017/IV z dne 2. 2. 2021 št. pomoči: SA.49322 (2017/X) je že prijavljena in odobrena kot skladna s pravili Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (651/2014/EU). V skladu s trenutnimi pravili je podaljšana do leta 2023. Po potrebi bo za izvedbo investicije shema nadgrajena ali prijavljena nova. 
Z namenom izpolnitve pogojev dokazovanja sorazmernosti ukrepa sofinanciranja na belih lisah bo Slovenija:
· izvedla podrobno kartiranje in analizo pokritosti,
· organizirala javno posvetovanje,
· izpeljala konkurenčen izbirni postopek,
· izbrala ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
· upoštevala tehnološko nevtralnost,
· spodbujala uporabo obstoječe infrastrukture,
· zagotovila, da operater omrežja nudi najširši možen aktiven in pasiven veleprodajni dostop.

Vsi navedeni pogoji so predmet 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.[footnoteRef:52] [52:  Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17.] 




	Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija notranje varnosti

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa Digitalizacija notranje varnosti znašajo 28.831.600 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 23.630.000 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 5.201.600 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 37 je razvidna iz preglednice.
	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	
	drugi viri

	Digitalizacija notranje varnosti 
	Tetra
	19.607.840
	16.072.000
	16.072.000
	0
	3.535.840,00
	 

	
	Cepis
	4.354.740
	3.567.000
	3.567.000
	0
	787.740,00
	 

	
	ePolicist
	1.428.620
	1.171.000
	1.171.000
	0
	257.620,00
	 

	
	ABIS
	1.500.600
	1.230.000
	1.230.000
	0
	270.600,00
	 

	
	Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ
	1.939.800
	1.590.000
	1.590.000
	0
	349.800,00
	 

	SKUPAJ 
	28.831.600
	23.630.000
	23.630.000
	0
	5.201.600,00
	



Obrazložitve stroškov po področjih:
 
Področje: ePolicist
Ocenjene vrednosti so med drugim pridobljene tudi na podlagi podatkov preteklih projektov, predvsem prvega projekta ePolicist iz leta 2015 v skupni vrednosti 532.557,72 EUR. Projekt je vseboval naslednje kategorije aktivnosti oziroma stroškov: stroški dela, razvoj aplikacij, licenčna programska oprema, študije, usposabljanje in promocija (izvedba konference na EU nivoju in promocijski material).
Stroški razvoja in implementacije: 250.000 EUR brez DDV
V to skupino spada razvoj mobilne aplikacije z vsemi funkcionalnostmi; razvoj mobilne aplikacije za državljane; razvoj zalednih storitev; razvoj mobilnega GIS; vzdrževanje rešitve.
Stroški nakupa opreme: 868.000 EUR brez DDV
Stroški vključujejo opremo za mobilna DM (HW, SW,...): naprave - tablice; porte za polnjenje tablic; mobilne termične tiskalnike; licence MDM. Ocena za naprave je bila pripravljena na podlagi izkušenj preteklih nabav, in sicer tablice: 640x600 EUR; porti:100x300 EUR; tiskalniki: 640x400 EUR; licence MDM: 640x200 EUR.
Stroški usposabljanj in informiranja: 53.000 EUR brez DDV
Stroški vključujejo sodobna razvojna orodja - napredno usposabljanje + delavnica; razvoj mobilnih aplikacij - napredno usposabljanje + delavnica; sistemsko upravljanje, vzdrževanje, zaščita - usposabljanje; promocija (konferenca ENLETS Mobile, promocijski material). Ocena stroškov usposabljanj temelji na veljavnih objavljenih cenah ponudnikov: prvo usposabljanje: 5 x 2.000 EUR; drugo usposabljanje: 5 x 2.000 EUR; tretje usposabljanje: 4 x 2.000 EUR;
SKUPAJ: 1.171.000 EUR brez DDV

Področje: CEPIS
Ocena stroškov je pripravljena na podlagi preteklih vsebinsko primerljivih nabav (leta 2020 v višini 710.040,00, leta 2018 v višini 835.000,00 EUR), delne analize trga in preliminarno načrtovane arhitekture. Stroške smo ocenili na podlagi prejšnjih nakupov, saj nameravamo pridobiti/razširiti že kupljene izdelke, na primer strežnike, diskovna polja, omrežno opremo in programsko opremo. Večino teh izdelkov smo že pridobili v preteklosti, vendar moramo za uporabo v okviru predlaganega ukrepa razširiti infrastrukturo/licence, da jih prilagodimo rasti in ustrezni varnosti/arhitekturi ter stroškom posodobitve aplikacij.
Stroški razvoja in implementacije: 909.000 EUR
Vzpostavitev in implementacija sistema v DMZ, vzdrževanje sistema CEPIS in modernizacija aplikacij za izvajanje na CEPIS.
Stroški nakupa opreme: 2.657.882,69 EUR 
Nakup strežniške infrastrukture za postavitev/dokončanje notranjega računalniškega oblaka policije, med katero sodi mrežna oprema, strežniki in diskovna polja, ter visokozmogljiva lokalna strojna oprema za razvojno delo. Dodatno sem spada programska oprema za postavitev/razširitev sistema, ki vključuje strežniški operacijski sistem, sistem za virtualizacijo ter middleware za izvajanje aplikacij, programska oprema za interpovezljivost ter hranjenje podatkov.
SKUPAJ: 3.566.882,69 EUR

Področje: ABIS
Ocena stroškov temelji na stroških vzpostavitve primerljivega sistema AFIS. AFIS je trenutno v postopku nabave, kjer je ponudbo podal en proizvajalec. Ponudba je vredna približno 2.500.000 EUR skupaj z garancijo in triletno vzdrževalno pogodbo (Slovenija tri leta od nabave nima stroškov z AFIS sistemom). Pogajanja še niso zaključena, zato je cena zgolj informativne narave. Ker nakup sistema AFIS predvideva tudi večje število čitalcev prstov ipd., je nabava ABIS temu primerno nižje ocenjena.
Stroški razvoja in implementacije: 8.200 EUR
Stroški zajemajo obisk referenčnega laboratorija z obrazno primerjavo in pripravo tehničnih specifikacij in dokumentacije za nabavo.
Stroški nakupa opreme: 1.181.000 EUR 
· Nakup in vzdrževanje strežniške infrastrukture (HW in SW) za delovanje sistema
· Nakup in vzdrževanje opreme za izdelavo in vnos fotografij ter drugega slikovnega materiala na SKP PU in pri drugih uporabnikih v Policiji
· Nakup in triletno vzdrževanje programske opreme za delovanje obrazne primerjave
· Integracija sistema obrazne primerjave v obstoječi informacijski sistem in evidenco fotografiranih oseb, osumljenih kaznivega dejanja
Stroški usposabljanj in informiranja: 41.000 EUR 
Stroški usposabljanja minimalno dveh strokovnjakov za vzdrževanje ABIS in usposabljanje končnih uporabnikov za delo z uporabniško rešitvijo obrazne primerjave.
SKUPAJ: 1.230.200 EUR

Področje: Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ
Ocena stroškov je pripravljena na podlagi ocene DIIP za e-Hrambo v MNZ-ju v okviru vzpostavitvenega dokumenta projekta izdelave Notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki za MNZ, IRSNZ in Policijo. Pri oceni stroškov pretvorbe arhivskega gradiva smo upoštevali okvirne cene s strani akreditiranih ponudnikov na Arhivu RS.

Stroški razvoja in implementacije: 510.000 EUR brez DDV
V to skupino stroškov so vključeni:
· Priprava študije, analize, projektna dokumentacija, svetovanje pri pripravi: 20.000 EUR
· Vzdrževanje IS: 50.000 EUR
· Razvoj in programiranje IS: 30.000 EUR
· Nadgradnje IS: 20.000 EUR
· Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ (okoli 975 tm, v 1 tm je okoli 10.000 listov (strani) A4 format) = 0,04 x 975 x 10.000 = 390.000 EUR
Stroški nakupa opreme: 1.050.000 EUR brez DDV
· Programska oprema za razvoj in delovanje IS - nakup ali najem in vzdrževanje licenc, patentov ter podobnih potrebnih pravic: 330.000 EUR
· Nakup sistemskih licenc, patentov in podobnih pravic, potrebnih za delovanje strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpore; nakup ali najem programske opreme; vzdrževanje licenčne programske opreme; vzdrževanje sistemske licenčne programske opreme; vzdrževanje nelicenčne programske opreme ipd.): 380.000 EUR
· Nakup ali najem in vzdrževanje strojne opreme, potrebne za vzpostavitev in delovanje strežniške infrastrukture (sistemsko upravljanje strojne opreme; operativno vzdrževanje, zagotavljanje delovanja): 300.000 EUR
· Nakup druge opreme: računalniki, skenerji, čitalci itd.: 40.000 EUR 

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 30.000 EUR brez DDV
· Podpora naročniku (vključno s podporo uporabnikom): 20.000 EUR
· Stroški razvoja kompetenc zaposlenih, stroški kotizacij, stroški usposabljanja končnih uporabnikov, stroški usposabljanja izvajalcev ipd.: 10.000 EUR
SKUPAJ: 1.590.000 EUR brez DDV

Področje: TETRA
Pogodba za projekt nova TETRA je že podpisana in je razdeljena na investicijski del, vzdrževanje in opcije. Plačevanje je predvideno v več fazah. Iz ponudbe in pogodbe stroškov v taki strukturi kot je želena večinoma ni možno razbrati, zato podajamo nekoliko drugačno predstavitev projekta TETRA:
za vzpostavitev digitalnega radijskega omrežja državnih organov po standardu TETRA je predvidena vzpostavitev radijske infrastrukture na podoben način kot javno GSM omrežje na področju celotne Slovenije (centralni del z baznimi postajami po celotni Sloveniji, s katerimi zagotavljamo radijsko pokrivanje terena, ter izgradnja dispečerske aplikacije). Pogodba št. C1714-20-460297 je bila podpisana 10. 12. 2020 in je stopila v veljavo 24. 12. 2020. 
Pogodba ima tri dele, in sicer:
A) Investicijski del z garancijskem rokom ter usposabljanjem (zajeta je oprema centralnih stikal radijskega omrežja skupaj z vso konfiguracijsko in programsko opremo ter doživljenjske licence za predvideno število državnih uporabnikov, nadzorni sistem (strojni in aplikacijski del z licencami za upravljanje s sistemom), upravljavski sistem za upravljanje z uporabniki (strojni in aplikacijski del), snemalni in arhivski sistem, dispečerski sistemi (strojna in aplikacijska oprema), bazne postaje, antene in antenski sistemi z vsemi potrebnimi instalacijskimi materiali, usposabljanje itd.
Rok za dobavo opreme, vzpostavitev celotnega sistema in izvedbo usposabljanja je 400 dni od podpisa pogodbe, in sicer do 28. 1. 2022.
Eno leto po dokončanju celotnega sistema skladno z zahtevami začne teči garancijski rok ter garancijsko vzdrževanje sistema, kar je zajeto v ceni opreme in njene implementacije na terenu.
B) Vzdrževalni del
Po končanem garancijskem roku začne teči osemletno vzdrževanje celotnega sistema na terenu, vključno z investicijskem vzdrževanjem opreme, ki ji bo v tem času potekla življenjska doba (potek življenjske dobe je bil prikazan z uradnim potrdilom proizvajalcev posamezne strojne in programske opreme).
C) Opcijski del
Zajeta je strojna oprema, s katero po končanem projektu prilagodimo kapaciteto celotnega sistema glede na potrebe uporabnikov javne varnosti. Zajet je tudi strojni in aplikacijski vmesnik z licencami, s katerim digitalni radijski sistem TETRA povežemo v javno širokopasovno digitalno omrežje (4G, 5G....). 
Posebej sta v teku še dva nakupa, in sicer:
· Nakup radijskih terminalov v vrednosti 800.000 EUR
· Nakup IP linkov v vrednosti 40.000 EUR

1. Stroški razvoja, dobave in implementacije projekta Tetra (zajeti so tudi stroški usposabljanja, vendar je znesek prikazan posebej)
· Osnovni sistem TETRA 7.065.198,81 EUR (cena brez DDV znaša 5.791.146,56 EUR) (v tej ceni so zajeti tudi stroški usposabljanja, ki znašajo 175.927,28 EUR, brez DDV pa 144.202,69 EUR)
· Gradbeno-montažna dela na gorskih lokacijah baznih postaj v predvidoma 10 % vrednosti osnovnega sistema TETRA: 706.519,88 EUR (brez DDV 579.114,65 EUR)
· Opcijski del pogodbe (samo LTE vmesnik in 1.000 licenc znaša 270.000,00 EUR, brez DDV 221.311,47 EUR)
· Nakup radijskih terminalov TETRA 800.000,00 EUR (brez DDV 655.737,70 EUR)
· Nakup IP radijskih linkov 40.000,00 EUR (brez DDV 32.786,89 EUR)
========================================
SKUPAJ predvideno: 8.900.000,00 EUR (brez DDV 7.295.081,97 EUR)
Stroškov dela posebej ne izpostavljamo, ker imajo vsi izvajalci cene dela zajete v ceni opreme in njene implementacije. Naše stroške dela (stroški plač javnih uslužbencev) pa krije država iz proračuna RS.
2. Stroški vzdrževanja, ki zajemajo investicijsko vzdrževanje in stroške delovanja novega sistema, kot so lokacije baznih postaj in komunikacijske povezave med elementi TETRA. Stroški so nujno potrebni za delovanje in uporabo sistema in znašajo 10.707.914,75 EUR (brez DDV 8.776.979,30 EUR).

3. Roki izgradnje in posamezne faze:
Roki izgradnje sistema so sledeči (navedeno v dnevih od začetka veljavnosti pogodbe):
1.	Rok za izvedbo prve faze projekta (angl. SAT ali Site Acceptance Test): 120 dni od začetka veljavnosti pogodbe;
· namestitev in zagon centralne opreme v geo-redundantni konfiguraciji v celoti,
· vzpostavitev snemalno reprodukcijskega sistema z arhivskim sistemom,
· namestitev petih baznih postaj na področju Ljubljane (Krim, Rožnik, Štefanova, Šmarna gora, Emona), vključno s potrebnimi antenskimi in napajalnimi sistemi, ter dveh prenosnih baznih postaj s pripadajočo opremo,
· namestitev vsaj dveh dispečerjev v Ljubljani, ki imajo lahko grafični vmesnik proizvajalca sistema,
· vzpostavitev vsaj dveh delovnih mest nadzornega sistema za upravljanje omrežja in sistema za upravljanje z uporabniki radijskega omrežja (v Ljubljani), 
· vzpostavitev vmesnika do telekomunikacijskega omrežja (PSTN oziroma PABX),
· omogočeno delovanje vsaj 50 radijskih terminalov TETRA (28 izvajalčevih, ki so predmet tega razpisa, in 22 naročnikovih različnih proizvajalcev).
2.	Rok za izvedbo druge faze projekta (produkcijsko delovanje prve od predvidenih policijskih uprav vključno s celotnim centralnim delom sistema, potrebnim številom dispečerskih sistemov in baznih postaj, definiranih v tehničnem delu razpisne dokumentacije, vključno z aplikacijskimi rešitvami): 280 dni od začetka veljavnosti pogodbe;
· namestitev baznih postaj na področju PU NG,
· vzpostavitev delovanja grafičnega vmesnika za dispečersko funkcijo po zahtevah naročnika,
· vzpostavitev dispečerskega sistema na PU NG
3.	Rok za zaključek projekta - tretja faza (končni prevzem celotnega sistema – Final Acceptance Test): 400 dni od začetka veljavnosti pogodbe.
· delovanje celotnega osnovnega sistema TETRA z vso predvideno opremo, aplikativnimi rešitvami, zahtevanimi licencami
SKUPAJ (področje TETRA): 16.072.061,27 EUR brez DDV



	Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa

Z ukrepom Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa bo vzpostavljena informacijsko-komunikacijska tehnologija za podporo digitalizaciji pedagoškega procesa in vodenja in upravljanja izobraževalnih zavodov; vzpostavljene bodo ustrezne aplikacije in e-storitve, namenjene razvoju digitalnih veščin in kompetenc na vzgojno-izobraževalnih zavodih; vzpostavljena bo aplikacija za spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja; vzpostavljen bo informacijski sistem v športu z namenom zbiranja, evidentiranja in priprave podatkov za analiziranje ter posredovanje informacij s področja športa zainteresiranim uporabnikom; 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov na osnovnošolski in srednješolski ravni ter organizacij za izobraževanje odraslih bo povezanih z optično povezavo, ki zagotavlja hitrosti povezovanja 1Gb/s; zagotovljene bodo stabilne, odporne medkrajevne in optične povezave raziskovalno-izobraževalnega hrbteničnega omrežja na najmanj 75 % obstoječih medkrajevnih in optičnih povezavah raziskovalno-izobraževalnega omrežja v javni lasti ter na teh povezavah najmanj 100Gb/s prenosne hitrosti; vzpostavljeni bosta dve novi delujoči podatkovni središči za shranjevanje podatkov za potrebe dostopnosti ter ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in rezultatov; izvedena bo prilagoditev vseh 20 javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji za delovanje po načelih odprte znanosti.

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa  znašajo 85.105.238 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 66.728.388 EUR, in sicer bodo ta sredstva namenjena predvsem za kritje stroškov nabave IKT infrastrukture, aplikacij in e-storitev, razvoj in nadgradnjo informacijskih sistemov, nabavo strežniške infrastrukture, stroške drugih zunanjih storitev in stroške izobraževanj in usposabljanj. Aktivnosti se bodo večinoma izvajale pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter javnih zavodov (kot je denimo Arnes). Ker bo obseg dela bistveno presegel redno delo tako zaposlenih na ministrstvu kot zaposlenih na javnih zavodih, so nujne tudi dodatne zaposlitve za čas trajanja izvedbe ukrepa – ti posamezniki bodo zaposleni izključno namensko, torej za namen izvedbe posameznih ukrepov znotraj pričujočega ukrepa. Oceno stroškov podrobneje pojasnjujemo pri posameznih projektih. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 12.676.850 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 6.271.612 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 6.405.238 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 38 je razvidna iz preglednice.

	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	
	drugi viri

	Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa
	Digitalizacija izobraževanja na celotni izobraževalni ravni (oprema)
	25.400.000
	25.400.000
	21.043.986
	4.356.014
	 
	17.000.000
(REACT EU)

	
	Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (aplikacije in storitve)
	5.910.000
	5.910.000
	4.999.698
	910.302
	 
	0

	
	IR Optika 2
	11.600.000
	5.900.000
	4.894.704
	1.005.296
	 
	5.700.000
EKP 2021-2027

	
	Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu
	11.660.000
	9.900.000
	9.900.000
	 
	1.760.000
	0

	
	Digitalizacija za odprto znanost
	25.627.720
	21.750.000
	21.750.000
	 
	3.877.720
	0

	
	Digitalizacija športa
	3.507.260
	2.950.000
	2.950.000
	 
	557.260
	0

	
	Vzpostavitev aplikacije za spremljanje zaposljivosti diplomantov
	1.400.258
	1.190.000
	1.190.000
	 
	210.258 €
	0

	SKUPAJ 
	85.105.238
	73.000.000
	66.728.388
	6.271.612
	6.405.238
	



Obrazložitev stroškov po področjih:

Področje: Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (oprema)
· Stroški razvoja in implementacije v višini 320.000 EUR
· Stroški nakupa opreme v višini 23.990.000 EUR
· Žična omrežja: 5.000.000 EUR
· IKT oprema: 18.990.000 EUR
· Stroški usposabljanj in informiranja v višini 60.000 EUR 
· Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 1.030.000 EUR 
SKUPAJ: 25.400.000 EUR[footnoteRef:53] [53:  V oceni vrednosti projekta je zajet DDV v višini 4.356.014 EUR, kar pomeni, da znesek ocenjene vrednosti projekta brez DDV znaša 21.043.986 EUR.] 


Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj s podobnimi, že izvedenmi programi/projekti, in sicer program SIO-2020 in projekt COVID-19 - IKT za VIZ (omenjena podobna programa sta znašala okvirno 30 mio EUR) in pregleda stanja na trgu za trenutno aktualno opremo ob predpostavki, da v času izvedbe projekta ta ne bo bistveno odstopala o trenutnih. Vir primerjalnih podatkov je Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, ki v imenu MIZŠ-ja vzgoji in izobraževanju zagotavlja ustrezno IKT za lažje in nemoteno delo tako v primeru fizične prisotnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih kakor tudi v primeru izobraževanja na daljavo.[footnoteRef:54] [54:  Vir: https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf ] 


	Oprema
	Cena
	Kom
	Vrednost
	Podoben projekt/Tržne cene

	Prenosnik
	800
	3300
	2.640.000,00 €
	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ

	Tablični računalnik
	400
	2000
	800.000,00 €
	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ

	Tiskalnik
	300
	1000
	300.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	Namizni računalnik
	650
	3000
	1.950.000,00 €
	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ

	Zaslon
	150
	3000
	450.000,00 €
	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ

	Projektorji
	800
	1000
	800.000,00 €
	SIO 2020

	Končna vrednost
	
	
	6.940.000,00 €
	



	Oprema
	Cena
	Kom
	Vrednost
	Podoben projekt/Tržne cene

	Interaktivni zasloni
	3.800
	1500
	5.700.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	FESTO postaje - demo projekt
	10.000
	30
	300.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	3D tiskalniki
	1.500
	500
	750.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	Oprema za virtualno resničnost
	4.500
	500
	2.250.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	Grafične tablice 
	200
	5000
	1.000.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	STEM kompleti
	500
	2000
	1.000.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	Robotika po celotni vertikali v izobraževalne namene
	30.000
	35
	1.050.000,00 €
	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov

	SKUPAJ
	
	
	12.050.000,00 €
	


Vir: Arnes[footnoteRef:55] [55:  Vir: https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf] 


Ocena stroškov prenove žičnih omrežij izhaja iz stroškov projekta SIO-2020, v okviru katerega je bila kupljena sorodna oprema, kot je bila kupljena v tem projektu. Predviden nakup vključuje štiri stikala na zavod po ceni približno 850 EUR z DDV na kos x 950 zavodov = 3.230.000 EUR. Preostanek sredstev je namenjen prenovi pasivne opreme (žična infrastruktura, omarice,…). Pri oceni stroškov za prenovo pasivne opreme smo izhajali iz programa SIO-2020, kjer je povprečna dolžina kabla do aktivne opreme znašala 665 m, strošek le-tega pa je bil 1.200 EUR. Za povezljivost vseh uporabnikov (računalnikov) do stikal na VIZ potrebujemo okvirno 1.000 m kabla na VIZ, kar bo omogočilo povezljivost stacionarnih računalnikov, projektorjev, interaktivnih tabel in zaslonov ter mrežnih printerjev v omrežje. Za 1.030 m kabla bi v skladu s predpostavko, da strošek iz programa SIO-2020 ostane nespremenjen, cena napeljave le-tega prišla približno 1.858,6 EUR na VIZ x 950 = 1.765.670 EUR, kar zaokrožujemo na 1.770.000 EUR.[footnoteRef:56]  [56:  Vir:  https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf] 


Ocena stroškov razvoja in implementacije je sestavljena iz ocene stroškov zunanjih svetovalcev (pregled situacije omrežij na VIZ, usmerjanje zunanjih izvajalcev, ki bodo izvedli izgradnjo ali nadgradnjo brezžičnega omrežja) ter cene stroška investicijske dokumentacije, pri čemer smo za vir uporabili isti dokument kot zgoraj. 
Ocene stroškov informiranja izhajajo iz preteklih izkušenj s programom SIO-2020 in projektom COVID-19 - IKT za VIZ, kjer smo izvajali podobne aktivnosti.[footnoteRef:57] [57:  Vir:  https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf] 


Načrtovanih je šest projektnih zaposlitev na javnem zavodu ARNES za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer trije tehnični strokovnjaki za razvoj in vzdrževanje ter tri zaposlitve za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Načrtovane projektne zaposlitve so ključne za izvedbo omenjenega projekta, pri čemer vključujejo načrtovane zaposlitve dveh tehničnih strokovnjakov za nadgradnjo ožičenja zavodov, dveh strokovnjakov za nakup in svetovanje ter podporo pri uporabi IKT opreme za VIZ ter dveh oseb za vodenje in koordinacijo projekta. Omenjene zaposlitve bodo trajale za čas projekta in bodo namenjene izključno izvedbi le-tega. Ocena stroškov za omenjene zaposlene v višini 1.032.000 EUR oziroma zaokroženo 1.030.000 EUR izhaja iz metodologije MJU[footnoteRef:58]: [58:  Izhajali smo iz podatkov MJU-ja za DM podsekretar: povprečni stroški MJU-ja (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/.
] 

6 zaposlitev x 4.000 EUR x 43 mesecev izvajanja projekta = 1.032.000 EUR oziroma zaokroženo na 1.030.000 EUR.

Ministrstvo načrtuje, da bo projekt izvedel Arnes preko neposredne potrditve operacije, saj je Arnes na nacionalnem nivoju trenutno najbolj usposobljen za realizacijo takšne investicije v izobraževalnem prostoru. Arnes ima v svojem sklepu o ustanovitvi zapisano, da »razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalne zavode izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise.« 

Zaradi racionalizacije stroškov ima Arnes za izvedbo projektov zaposlenih le nekaj delavcev. Ti delavci so izkušnje in znanja o izvajanju projektov dobili pri izvedbi projektov SIO-2020 in COVID-19 - IKT za VIZ, izvajajo pa tudi projekte, ki so v teku (npr. projekt iz sredstev React-EU) in sodelujejo pri pripravi novih projektov (sredstva SOO, EKP 2021-2017, proračun RS), ki bodo skladno s sklepom o ustanovitvi potekali. Zaposleni v Arnesu bodo izkušnje in znanja o izvedbi projektov prenašati na nove sodelavce na projektu.

Zaradi obsega dela v pričujoči investiciji (vključenih bo 1.066 matičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) in 324 podružnic VIZ) bo Arnes za izvedbo projekta potreboval dodatne delavce z organizacijskimi in administrativnimi znanji (npr. pomoč pri vodenju projektov, komunikacija z VIZ, dobavitelji in izvajalci), pravnim znanjem (npr. izvedbe javnih razpisov, izvedbe javnih naročil, reševanje težav pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci), tehničnim znanjem (npr. spremljanje dogajanja na trgu, priprava tehničnih specifikacij, sodelovanje pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci). Dodatni sodelavci bodo zaposleni za izvedbo nalog v projektu za čas izvedbe projekta. S tem namenom je načrtovanih šest projektnih zaposlitev za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer trije tehnični strokovnjaki za razvoj in vzdrževanje ter tri zaposlitve za namen pravno-administrativnih vsebin projekta.

Področje: Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (aplikacije in storitve)
· Stroški razvoja in implementacije v višini 5.010.000 EUR
· Stroški usposabljanj in informiranja v višini 100.000 EUR 
· Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 800.000 EUR
SKUPAJ: 5.910.000 EUR[footnoteRef:59] [59:  V oceno vrednosti projekta je vključen DDV v višini 910.302 EUR, kar pomeni, da znesek ocenjene vrednosti projekta brez DDV znaša 4.999.698 EUR.] 


Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj s podobnimi programi/projekti, in sicer projekt e-šolska torba in program SIO-2020, ki  sicer nista vključevala potrebe po podpori izobraževanju na daljavo in sta bila zato manj kompleksna kot bo izveden pričujoči projekt, znašala pa sta približno 3 mio EUR. 

Aplikacije in storitve bomo pripravljali in razvijali celostno z vidika digitalizacije pedagoškega procesa, kar pomeni:
· Priprava učitelja na pouk (digitalizirani učni načrti)
· Spremljanje učenca v inovativnem personaliziranem enovitem učnem okolju pri pouku prilagojen na različna vzgojno-izobraževalna obdobja 
· Izvajanje pouka
· Digitalne aplikacije za aktivacijo/motivacijo učencev (igrifikacija, ..)
· Sodobne oblike pouka
· Sodelovalno učenje
· Projektno učenje
· Problemski pouk
· Razvijanje transverzalnih kompetenc, računalniškega mišljenja in kreativnosti
· Aplikacije za preverjanje in ocenjevanje znanja (formativno spremljanje, e-ocenjevanje, (npr. e-npz, e-matura, exam.net)
· Aplikacije za podporo delovanju šolskih knjižnic (e-domače branje)
· Spremljanje učenca po pouku (domača naloge, dodatne naloge) 
· Učna analitika spremljanja učenca za učitelje
· Dodatni celoviti digitalni portfelj dokazil znanj in kompetenc učenca/učitelja/državljana (formalnih in neformalnih, mikro poverilnice, upskilling, voucherji).

Dodatno bomo upoštevali aplikacije in storitve, ki jih uporabljamo, ko se pouk izvaja fizično na šoli ali na daljavo oziroma se izvaja hibridno.
Pri vseh aplikacijah in storitvah se načrtuje smiselna vključitev umetne inteligence.

Priprava učiteljev na pouk je v digitalni dobi zelo pomembna, saj pouk ni omejen samo na fizični učbenik, temveč je na voljo množico različnih virov, ki postajajo tudi vedno bolj dostopni.

Pri pripravi ocene stroška razvoja in implementacije smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS[footnoteRef:60]: izhajali smo iz vrednosti 640 EUR za srednje zahtevno programiranje na posamezno implementacijo in pripravo aplikacij in e-storitev, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki šestih izvajalcev, kar smo pomnožili še s številom delovnih dni in let izvajanja projekta: 640 x 255 x 6 x 5,1 = 4.993.920 EUR ter znesek zaokrožili zaradi dviga cen storitev kot posledic epidemije covid-19 na 5.010.000 EUR. [60:  Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf ] 


Stroški informiranja znašajo 20.000 EUR/leto, skupaj 100.000 EUR in izhajajo iz primerljivih izkušenj informiranja in usposabljanja iz Programa SIO 2020.

Strošek dela in drugi stroški, povezani z delom delovne skupine: 

Poleg zunanjih izvajalcev so načrtovane tudi štiri projektne zaposlitve na MIZŠ-ju za namen izvedbe pričujočega projekta. Izhajali smo iz podatkov MJU-ja za DM podsekretar: povprečni stroški MJU[footnoteRef:61]: [61:  Enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/  ] 

4 zaposlitve x 4.000 EUR x 50 mesecev dela na projektu = 800.000 EUR
Za omenjeni ukrep načrtujemo štiri zaposlitve, saj je potrebno za vsako aplikacijo in storitev pred izvedbo pripraviti celotno dokumentacijo, med izvedbo pa spremljati zunanje izvajalce in sproti reševati odprta vprašanja. Prejšnje izkušnje (projekt e-šolska torba, 2015) so pokazale, da zunanja priprava in nadzor nista učinkovita in priporočljiva. Potrebno bo tudi pogosto usklajevanje z načrtovalci in izobraževalci digitalnih kompetenc, saj je tu ključna usklajenost aplikacij in usposabljanj učiteljev za te aplikacije.  
Ker nameravamo razvijati aplikacije in storitve, ki bodo v podporo digitalnemu izobraževanju in izobraževanju, ki se bogati z digitalnimi tehnologijami, ocenjujemo, da je treba te aplikacije načrtovati strateško z namenom, da se ustrezno prepletajo in dopolnjujejo z že obstoječimi. Takšnega strateškega načrtovanja in premisleka ne moremo narediti z zunanjimi svetovalci, saj neuspeh le-tega nakazujejo tudi pretekle izkušnje, poleg tega s tem le podaljšujemo verigo prenosa občutljivih informacij, saj z zunanjimi svetovalci povečamo verigo vsaj za en člen in s tem otežimo komunikacijo. Poleg tega za izvedbo teh nalog potrebujemo specifična znanja, ki jih zunanji svetovalci zaradi fokusiranosti vsebin na izobraževalni del ne premorejo, zato njihove podane rešitve ne bi bile optimalne. 
Ocenjujemo, da bodo potrebne naslednje zaposlitve: a) vodja skupine (vsebina, usklajevanja z ostalimi deležniki (fokusne skupine), vodenje), b) dva informatika (pisanje specifikacij, spremljanje razvoja), c) pravnik (priprava razpisov, usklajevanje licenc, ostala administracija). Vodja bo odgovoren za povezovanje, organiziranje fokusnih, strokovno usmerjenih delavnic z deležniki, povezovanje z drugimi skupinami znotraj sektorja in usmerjanje skupine. Želimo zaposliti tudi dva strokovnjaka informatika s področja izobraževalne informatike. Naš cilj je dobiti praktično usmerjen profil v šolah računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti, t.i. Digital Education Officer (v nadaljevanju: ROID), ki mora biti po izobrazbi učitelj računalništva, saj s tem pridobimo strokovnjaka z izkušnjami s terena in računalniške stroke. Ker bomo razvili veliko število aplikacij in storitev, sta potrebni dve taki osebi, ki bosta najprej načrtovali aplikacije, jih spremljali pri razvoju in pomagali uvesti v izobraževalni sistem. Pravnik, za katerega je zaradi specifičnosti potrebnih znanj, prav tako zaželeno, da ima izkušnje s področja izobraževalnih vsebin, bo skrbel za pravno ustrezno izvedbo številnih razpisov in naročil za implementacijo aplikacij. Ob tem še dodajamo, da vse aplikacije načrtujemo kot odprtokodne rešitve, ki jih bomo na koncu projekta predali skupnosti, ki bo nadaljevala z razvojem.

Področje: Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu
· Stroški razvoja in implementacije v višini 2.100.000 EUR
· Stroški nakupa opreme v višini 6.100.000 EUR 
· Strošek zunanjih izvajalcev v višini 1.700.000 EUR 
SKUPAJ: 9.900.000 EUR[footnoteRef:62] [62:  Ocena vrednosti projekta ne vključuje stroška DDV, kar pomeni, da ocenjena vrednost projekta z DDV znaša 11.600.000 EUR (DDV: 1.760.000 EUR).] 


Namen projekta je javnim visokošolskim zavodom, študentskim domovom in javnim visokošolskim knjižnicam (VŠZ) zagotoviti IKT infrastrukturo v podporo digitalizaciji procesov, vezanih na pedagoški in administrativno-upravni del izvajanja študijske dejavnosti (e-poslovanje).

Strošek nakupa opreme v višini 6.100.000 EUR:
Z zagotovitvijo IKT infrastrukture in opreme v visokošolskem prostoru bo poskrbljeno za digitalizacijo širših administrativno-podpornih aktivnosti delovanja visokošolskih zavodov. Glede na tržno ceno (pridobljena ponudba Univerze v Mariboru) je ocenjena vrednost IKT opreme 3.100.000,00 EUR (vrednost na podlagi pridobljene ponudbe Univerze v Mariboru za strežnike v višini 691.670,56 EUR in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 1.057.849,09 EUR): 34 (17/50; 691.670,56 EUR): 12 (6/50; 244.119,02 EUR): 2 (1/50; 40.686,50 EUR)) ocenjena na 2.034.325,18 EUR in vrednost na podlagi pridobljene ponudbe Univerze v Mariboru za virtualizacijo platforme v višini 361.833,92 EUR in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 553.393,05 EUR): 34 (17/50; 361.833,92 EUR): 12 (6/50; 127.706,09 EUR): 2 (1/50; 21.284,35 EUR)), ocenjuje strošek na 1.064.217,41 EUR; skupaj 3.098.542,59 EUR, zaokroženo na 3.100.000 EUR) in vzpostavitve multimedijskih predavalnic (3) na vsaki od članic javnih univerz (UL: 26, UM: 17, UP: 6) in javnega visokošolskega zavoda (FIŠ): 3.000.000 EUR (50 x 20.000 EUR x 3[footnoteRef:63], skupaj 6.098.542,59 EUR, zaokroženo na 6.100.000 EUR). Podatki so bili povzeti iz pridobljenih ponudb Univerze v Mariboru. [63:  https://www.theverge.com/2020/9/22/21449515/microsoft-surface-hub-2s-85-inch-release-date-preorder-software-update] 


Strošek razvoja in implementacije je ocenjen v višini 2.100.000 EUR:
Za vzpostavitev evidenc in podpornih IT sistemov v visokem šolstvu, ki bodo omogočali prenos podatkov, potrebnih za zagotavljanje tako internih VŠZ procesov kot tudi za javne e-storitve v realnem času v Sloveniji in čez mejo, se bo javnim visokošolskim zavodom prenovilo informacijski sistem za podporo administrativnih procesov za celovito digitalno poslovanje v ocenjeni vrednosti 800.000 EUR. V izračunu je upoštevana ocenjena vrednost v obsegu 15.253 delovnih ur po 50 EUR/uro, zaokroženo na 800.000 EUR[footnoteRef:64]; predvidenih je bilo 11.440 delovnih ur za tri leta, preračunano v 15.253 delovnih ur za štiri leta ob upoštevanju 50 EUR/delovno uro, ki je ob upoštevanju Referenčnega cenika storitev Združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT sestavljena ob oceni, da izvedba nalog zahteva 50 % zahtevnosti del 2. stopnje in 50 % zahtevnosti del 3. stopnje.[footnoteRef:65]  [64:  Vir: Javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eVŠ (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=324807)]  [65:  Vir: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Storitve/Referen%C4%8Dni-cenik-storitev-ZIT-za-storitve-s-podro%C4%8Dja-IT/Aktualni-cenik..] 


Za zagotovitev izmenjave podatkov o študiju in diplomiranju za namene študentskih izmenjav, nadaljevanja študija oziroma zaposlitve, kar bo poenostavilo tudi postopke priznavanja izobraževanja, bo vzpostavljeno čezmejno posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju z uporabo Europass. Deloitte je za Evropsko komisijo pripravil študijo, kjer je za vsako državo članico pripravil tudi grobo oceno stroškov, ki bodo potrebni za izvedbo zahtev Uredbe SDG. Iz ocene izhaja, da mora ponudnik posamezne storitve računati z investicijo v višini približno 200.000 EUR.

Za dokumentarni sistem se glede na tržno ceno ocenjuje strošek v višini 900.000 EUR (ocena stroška temelji na pridobljeni ponudbi nakupa in uvedbe certificiranega elektronskega dokumentarnega sistema GovernmentConnect v višini 294.000 EUR Univerze v Mariboru in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 449.647,06 EUR): 34 (17/50; 294.000,00 EUR): 12 (6/50; 103.764,71 EUR): 2 (1/50; 17.294,12 EUR)), ocenjuje strošek na 864.705,88 EUR, zaokroženo na 900.000 EUR. 

Za izdelavo evalvacije ukrepov in pripravo priporočil glede zagotavljanja IKT infrastrukture v podporo digitalizaciji pedagoških in administrativno-upravnih procesov na visokošolskih zavodih bodo izbrani zunanji strokovnjaki z raznolikih specifičnih področij, ki so nujni da se zagotovi izvirno raziskovanje z raznolikih specifičnih podočij , da bi pridobili novo znanje, usmerjma pa se predvse k praktični cilj ali namen. Strošek je ocenjen na osnovi cenovne kategorije višine cene ekvivalenta zaposlitve 3,5 FTE: 3,5 FTE x 56.729 EUR (raziskovalni projekt, kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve) = 198.551,50 EUR, zaokroženo na 200.000 EUR. Izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov[footnoteRef:66] ) in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020[footnoteRef:67] – B, raziskovalni projekt. Izhajali smo iz podobnega projekta iz OP 2014-2020, in sicer Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, kjer se uporablja navedena metodologija.  [66:  Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19]  [67:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp] 


Stroški zunanjih strokovnjakov so ocenjeni v višini 1.700.000 EUR:
Za zagotovitev podpore visokošolskim zavodom, poglobljena strokovna znanja v okviru izobraževanj, podporo pri ureditvi poslovanja s podatki (vzpostavitev evidenc in podpornih IT sistemov na VŠZ, ki bodo omogočali prenos podatkov, potrebnih za zagotavljanje tako internih VŠZ procesov kot tudi za javne e-storitve v realnem času v Sloveniji in čez mejo, dokumentarni sistem), pomoč in usmeritev pri pripravi tehnične specifikacije in podrobne analize za nakup strojne in programske opreme za nadaljnjo realizacijo ukrepa bodo visokošolski zavodi najeli zunanje strokovnjake. 

Metodologija izračuna stroška zunanjih strokovnjakov temelji na podatkih GZS[footnoteRef:68]: predvidevamo, da bodo visokošolski zavodi po pripravi tehnične specifikacije v prvi polovici leta 2022 pričeli nakupovati opremo, torej bi bila podpora zunanjih strokovnjakov potrebna za 3,25 leta (v obdobju Q4 2021-2025, ko se nakup opreme zaključuje), kar je 780 delovnih dni, za 2,5 osebe (ena oseba previdena na UL, druga oseba in pol predvidena na UM, UP in FIŠ), pri čemer je ocena stroška 780 x 2,5x 900 (vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, zahtevno programiranje in izobraževanje, konceptualno oblikovanje, izdelava zahtevnih strokovnih gradiv) = 1.755.000 EUR, zaokroženo na 1.700.000 EUR. [68:  Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)] 


Področje: Digitalizacija za odprto znanost
· Stroški razvoja in implementacije v višini 98.000 EUR
· Stroški nakupa opreme v višini 17.260.000 EUR
· Stroški usposabljanj in informiranja v višini 268.000 EUR 
· Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 4.124.000 EUR
SKUPAJ: 21.750.000 EUR[footnoteRef:69] [69:  Ocena vrednosti projekta ne vključuje stroška DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV 25.627.720 EUR (DDV: 3.877.720 EUR).] 


Stroški za projekt digitalizacije za odprto znanost zajemajo naslednje stroške:
· nakup/zakup omrežja 
· nakup opreme za hrbtenico
· nakup opreme (diskovna polja, strežniki, druga strojna oprema),
· nakup ali najem prostorov,
· adaptacija prostorov (priprava objekta, oprema, zagotovitev optičnih povezav ter prenosni sistem DWDM),
· nakup programske opreme (za hrambo podatkov)
· stroški dela in stroški, povezani z delom projektnih partnerjev
· stroški storitev zunanjih izvajalcev za izobraževanja, usposabljanja in svetovanja
· stroški dela in stroški, povezani z delom za vodenje projekta.

Pri oceni stroška za investicijsko dokumentacijo smo izhajali iz zgodovinsko primerljivih podatkov (ponudb), pri oceni stroška nadgradnje opreme pa iz raziskave trga in doseženih cen rednih razpisov za enakovredno opremo. 

1. Stroški razvoja in implementacije v višini 98.000 EUR
Izračuni zunanjih storitev izhajajo iz primerljivih ponudb na trgu[footnoteRef:70]:  [70:  Vir ocene stroškov: https://www.arnes.si/files/2021/03/Strošek-za-IP-za-manjši-projekt.pdf
] 

Stroški zunanjih storitev za svetovanje za investicijsko dokumentacijo 40.000 EUR
Stroški zunanjih storitev za svetovanje (prilagoditev za delovanje po načelih odprte znanosti) 58.000,00 EUR
Svetovanje na področju podatkovnih repozitorijev: 5 svetovalnih dni po 2.500 EUR = 12.500 EUR
Svetovanje glede vzpostavitve profila upravljalcev velikih podatkov: 
1 svetovalni dan po 2.500 EUR = 2.500 EUR
Svetovanje glede zahtev FAIR na izbranih znanstvenih disciplinah: 
10 svetovalnih dni po 2.500 EUR = 25.000 EUR
Svetovanje glede uvajanja vzpodbud za raziskovalce, ki prakticirajo odprto znanost (OS-CAM): 2 svetovalna dneva po 2.500 EUR = 7.500 EUR
Svetovanje glede uvajanje izboljšav na področju ocenjevanja raziskav (matrike nove generacije, kot npr. DORA)
4 svetovalni dnevi po 2.500 EUR = 10.500 EUR

2. Stroški nakupa opreme v višini 17.260.000 EUR
Nakup ali zakup optičnega hrbteničnega omrežja skupaj z omrežno opremo - 11.280.000 EUR
Hrbtenica omrežja Arnes je zasnovana na optičnih vlaknih. Arnes ima pri operaterjih Telekom in Stelkom zakupljenih približno 2.200 km optičnih vlaken med mesti po Sloveniji ter med posameznimi vozlišči v Ljubljani in Mariboru. Možen bi bil nakup ali dolgoročni zakup - IRU pri obstoječih ali drugih ponudnikih za obdobje 25 let ter za ceno, ki bi bila primerljiva s stroški 6- do 10-letnega zakupa. Na ta način bi se zagotovilo bolj vzdržno, odpornejše financiranje osrednje podatkovne infrastrukture za raziskovalne in izobraževalne organizacije. 
Trenutno ima Arnes za povezavo medkrajevnih vozlišč v 51 krajih zakupljenih 81 medkrajevnih in 6  krajevnih povezav v skupni dolžini 2.185 km. Letni zakup stane 1.367.000 EUR z DDV. Cene posameznih vodov se razlikujejo glede na dolžino in obstoj konkurence. V povprečju zakup 1 km para optičnih vlaken stane 626 EUR na leto. 
Glede na razmere na trgu in opravljeno raziskavo trga ocenjujemo, da bi skupna cena nakupa ali 25-letnega dolgoročnega najema - IRU za obstoječe povezave lahko ustrezala od 6- do 10-letnim zakupninam, kar znese od 8.200.000 EUR do 13.700.000 EUR. V kolikor bodo na podlagi izvedenih postopkov JN doseženi prihranki, se bodo sredstva namenila za povečanje kapacitet za hrambo raziskovalnih podatkov. 
Stroški za trajno in odporno vzpostavitev hrbtenice so načrtovani na podlagi povprečnih cen iz preteklih razpisov, javnih naročil za omrežno opremo, cenikov, povpraševanj pri ponudnikih medkrajevnih povezav, preverjanj cen medkrajevnih vodov pri sorodnih organizacijah v tujini, projekta IR-Optika ter sodelovanja Arnesa v GÉANT pri projektu dolgoročnega zakupa podatkovnih vodov, ki so financirani s strani EK, ter v sklopu projekta tudi spremljanje stanja v drugih sorodnih omrežjih preko GÉANT, dodatno pa tudi na podlagi načrtovane cene mednarodnih povezav raziskovalnih in izobraževalnih omrežij, ki so sofinancirana s strani EK, izvedbe javnih naročil za komunikacijsko opremo v letu 2020, spremljanja cenikov pri ponudnikih komunikacijske opreme.
Ocena stroška nakupa ali dolgoročnega zakupa je letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme in znaša 11.280.000 EUR[footnoteRef:71].  [71:  Vir ocene stroška: računi za letni zakup medkrajevnih vodov - Arnes: https://www.arnes.si/files/2021/03/a_ra%C4%8DuniB10-2020.pdf, https://www.arnes.si/files/2021/03/IRU-hrbtenica-oprema-2020-v1.pdf
Horizon 2020Work Programme 2018-20204. European research infrastructures (including e-Infrastructures) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf] 


	Letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 6 let
	1.367.000 z DDV x 6
	8.202.000 EUR

	Letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 10 let
	1.367.000 z DDV x 10
	13.700.000 EUR

	Izhajali smo iz srednje vrednosti medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 6-10 let
	11.280.000 EUR



Izdelavo bolj natančne ocene stroškov nakupa/dolgoročnega zakupa medkrajevnih optičnih vodov otežuje nepopolni trg na področju ponudbe medkrajevnih optičnih vodov. Na trgu hrbteničnih zakupljenih vodov sta v Sloveniji dva ponudnika: Telekom Slovenije d.d. ter Stelkom, telekomunikacije in storitve, d.o.o. Noben izmed naštetih operaterjev ne objavlja cenikov najema hrbteničnih najetih vodov.

Računalniška in komunikacijska oprema (diskovna polja, strežniki, licence, druga strojna oprema): 2.726.000 EUR
Izhodiščna ciljna vrednost repozitorijev za odprt dostop do raziskovalnih podatkov predvideva vzpostavitev najmanj 5 PB bruto podatkovnih zmogljivosti. Ocenjujemo, da bo Slovenija zaradi vpeljave odprte znanosti ter sodelovanja v EU pobudah kot je EOSC potrebovala vsaj 60 PB prostora. S prihranki, ki bi jih potencialno pridobili z ugodnim naročilom pri omrežju, bi se približali cilju potrebnega podatkovnega prostora. Iz podatkov Arnesa smo pridobili natančno razdelitev in oceno stroškov.[footnoteRef:72]  [72:  Povezava je na voljo na https://www.arnes.si/files/2021/03/Ocena-sro%C5%A1kov-za-diske-in-trakove.pdf] 


Drugo  (adaptacija prostorov, nakup ali dolgoročni najem prostorov za dva podatkovna centra, ki bosta namenjena repozitoriju za raziskovalne rezultate): 3.254.000 EUR
Za lokacijo 1 je predvidenih 200 m2 in 2 x 150 kW napajanja, za lokacijo 2 pa 400 m2 in 2 x 300 kW napajanja. Na obeh lokacijah je predvideno, da bo v primeru naraščanja potreb možno naknadno povečati moč napajanja in hlajenja ter zmogljivost povezav v hrbtenico omrežja Arnes.[footnoteRef:73]  [73:  Vir: https://www.arnes.si/files/2021/03/bs%CC%8C_izrac%CC%8Cun_cena_datacenter_marec_2021.pdf] 


[image: ]

4. Stroški usposabljanj in informiranja: 268.000,00 EUR
Stroški zunanjih storitev za izobraževanja in usposabljanja za prilagoditev JRO za delovanje po načelih odprte znanosti:
Enodnevno izobraževanje v obsegu 4 ure/10 udeležencev: 
- domači izvajalci: strošek za naročnika 2.000 EUR bruto
- tuji izvajalci: strošek za naročnika 4.500 EUR bruto
Pri izračunih smo upoštevali, da bodo izvedena usposabljanja na  okvirno 9 tematskih področjih, na katerih se bo usposabljalo največkrat 70 udeležencev, v nekaterih primerih pa tudi manj (30 udeležencev) ali več (200 udeležencev). Izvedenih bo predvidoma 69 izobraževanj. 
52 izobraževanj x 4.500 EUR = 234.000 EUR
17 izobraževanj x 2.000 EUR = 34.000 EUR
Povprečen strošek naročnika za zunanje izvajalce izobraževanj (predavanj) in usposabljanj (delavnice):
- domači izvajalci: strošek za naročnika 2.000 EUR bruto/izobraževanje[footnoteRef:74]  [74:  Viri: https://www.izza.si/, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično 230 EUR, strošek za 10 udeležencev: 2.300 EUR 
https://www.izza.si/vzdrzevanje-strojev-in-naprav-oktober-2021.html, Kotizacija za eno osebo: 231,80 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.318 EUR z DDV
https://www.izza.si/seminar-resevanje-konfliktov.html, Kotizacija za eno osebo: 237,90 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.379 EUR,
https://www.izza.si/celovita-kakovost-in-inovativnost-vitkega-podjetja-od-avtokontrole-do-kakovosti-v-procesu-stalnih-izboljsav.html, Kotizacija za eno osebo: 241,56 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.415,60 EUR
https://www.siq.si/izobrazevanje/program/, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično: 300 EUR, strošek za 10 udeležencev: 3.000 EUR
https://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično: 260 EUR, strošek za 10 udeležencev:  2.600 EUR;
https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?e-delavnica-upravljanje-z-zavzetostjo-zaposlenih---kako-povecati-zavzetost-zaposlenih-in-s-tem-ustvarjati-konkurencno-prednost&id=F542AAF3-850F-EB11-80ED-005056B80B8C, Kotizacija za eno osebo: 300,12 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 3.001,20 EUR
https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?priprava-trajnostne-poslovne-strategije-in-trajnostno-porocanje&id=9B6AF642-E7CF-EA11-80EA-005056B80B8C, Kotizacija za eno osebo: 291,58 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.915,80 EUR
Opomba: Na povprečni znesek 2.600 EUR zaradi večjega števila ponovitev izobraževanj upoštevamo še popust 25 %. Tako dobimo 2.000 EUR bruto/izobraževanje] 

 
- tuji izvajalci: strošek za naročnika 4500 EUR bruto/izobraževanje[footnoteRef:75] [75:  Viri: https://www.findcourses.co.uk/search/professional-training-courses,
Primeri konkretnih usposabljanj : 
1.https://www.findcourses.co.uk/training/diomas-learning-solutions/business-essentials-for-small-business-and-start-ups-844235, Kotizacija za eno osebo: 800,00 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 8.000 EUR
2. Managing Change (findcourses.co.uk), Kotizacija 1.500 GBP brez DDV/10 udeležencev, okoli 200 EUR/udeleženca oziroma 2.000 EUR za 10 udeležencev. 
Glede na cene primerljivih usposabljanj se pričakuje, da se bo v povprečju gibala kotizacija z DDV v 600 EUR, strošek za 10 udeležencev: 6.000 EUR. Opomba: Na povprečni znesek obeh usposabljanj 5.000 EUR zaradi večjega števila ponovitev izobraževanj upoštevamo še popust 10 %. Tako dobimo 4.500 EUR bruto/izobraževanje. ] 


Stroški zunanjih storitev za svetovanje: 
- domači izvajalci: strošek za naročnika 1.000 EUR bruto (upoštevan DDV)[footnoteRef:76] [76:  Vir: https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti, svetovalec – vodja projektov, tarife ne vsebujejo DDV.] 


- tuji izvajalci: strošek za naročnika 2.500 EUR bruto/dan[footnoteRef:77] [77:  Viri: https://kuljus.eu/pricelist/, svetovalni dan od 1.000 EUR navzgor (brez: DDV, dnevnic (»Per diem«) in potnih stroškov); 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf, dnevnice: 180 EUR)
Dobimo: 1.700 EUR (svetovalni dan) + 410 EUR (DDV) + 180 EUR (dnevnica) + 160 EUR (mednarodni prevoz) = 2.500 EUR bruto/dan.] 



5. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 4.124.000 EUR
Oceno stroškov dela smo pripravili skladno s pravili ARRS, saj gre za izračun stroškov dela za zaposlene na javnih raziskovalnih zavodih, ki so plačani skladno s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, kot jo določajo omenjena pravila. 
Predvidene so začasne zaposlitve v okviru javnega zavoda Arnes za vzpostavitev repozitorjev za hrambo raziskovalnih podatkov. Stroški dela na projektu za vzpostavitev repozitorijev za hrambo raziskovalnih podatkov znašajo 450.000 EUR 
1 FTE/leto x 4 leta = 55.386 x 4 = 221.544 EUR 
Stroški izvajanja projekta:
povprečen strošek dela na večjo organizacijsko enoto (javni raziskovani zavod ali fakulteto (skupaj 66 organizacij) znaša okvirno 53.498 EUR oziroma ¼ FTE letno.
SKUPAJ: 3.530.856 EUR (skupaj vodenje in izvajanje projekta 3.674.000 EUR)



Stroški dela pri repozitorijh 
Stroški izvajanja projekta
Stroški dela in povračila stroškov v zvezi z delom
Stroški vodenja projekta, delo inženirjev 
1 FTE/leto x 4 leta = 55.386 x 4 = 221.544 EUR x 2 = 443.088,00 EUR (zaokroženo na 450.000 EUR)
Stroški izvajanja projekta so bili ocenjeni na podlagi ocene stroškov iz izračuna povprečnega stroška dela na večjo organizacijsko enoto, določenega na podlagi: 
- Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije[footnoteRef:78]  [78:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/ured-normstand-rd-dec11.asp] 

- Cene ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS, kategorija A, 55.386 EUR[footnoteRef:79]  [79:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp] 

Ukrep vzpostavitve repozitorjev za hrambo raziskovalnih podatkov bo preko direktne pogodbe o sofinanciranju projekta izvajal javni zavod Arnes, v okviru katerega se bo začasno za čas trajanja projektnih aktivnosti, zaposlilo dodatne inženirje, ki bodo ključni za uspešno vzpostavitev repozitorijev in izpeljavo ukrepa. Javni zavod Arnes ima zaradi racionalizacije stroškov ter velikega obsega različnih investicij za izvedbo projektov zaposlenih le malo sodelavcev, zato je za uspešno izpeljavo tega ukrepa treba začasno zaposliti dodatne projektne sodelavce. Gre za stroške dela, ki so integralni del investicije, saj so nujno potrebni za uspešno vzpostavitev repozitorijev. Vzpostavitev podatkovnih repozitorijev bo za javni zavod Arnes nova dejavnost, zato za čas vzpostavitve potrebujejo sodelavce z novimi znanji s področja vzpostavljanja podatkovnih centrov ter dolgoročne hrambe podatkov.
Stroški dela za prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij za delovanje po načelih odprte znanosti: 3.674.000 EUR
Vključujejo naslednje stroške:
- stroški dela in stroški, povezani z delom projektnih partnerjev
- stroški dela in stroški, povezani z delom za vodenje projekta
Na javnem razpisu bo izbran konzorcij JRO. 
Stroški dela in drugi z delom povezani stroški: 
- Stroški vodenja  projekta 
1 FTE/leto x 4 leta = 55.386 x 4 = 221.544 EUR 
Stroški izvajanja projekta:
Povprečen strošek dela na večjo organizacijsko enoto (javni raziskovani zavod ali fakulteto (skupaj 66 organizacij) znaša okvirno 53.498 EUR oziroma ¼ FTE letno.

Vir ocene stroškov: 
· Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije[footnoteRef:80]  [80:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/ured-normstand-rd-dec11.asp] 

· Cena ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS[footnoteRef:81]  [81:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena] 


Znotraj ukrepa je predvidena izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projekta, na katerega se bo predvidoma prijavil konzorcij javnih raziskovalnih organizacij ter druge organizacije, ki bodo izvedle projekt. Predvidene zaposlitve se bodo torej izvajale na javnih zavodih oziroma javnih raziskovalnih in drugih organizacijah (torej izven ministrstva). Javne raziskovalne organizacije so sicer javni zavodi, vendar pa financiranje njihove raziskovalne dejavnosti ni institucionalno financirano. Ustanoviteljske pravice se financirajo v povprečju v višini 10 %, predvsem za režijske stroške in investicijsko vzdrževanje, medtem ko financiranje raziskovalne dejavnosti temelji na uspešnih prijavah za raziskovalne programe in raziskovalne projekte v okviru javnih razpisov in pozivov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), in sicer za določen čas. Gre za bistveno razliko glede na druge javne zavode, ki vpliva na definiranje stroškov dela kot ponavljajočih se stroškov (t.i. recurrent costs).

V okviru projekta bodo poleg stroškov zunanjih storitev nastali tudi stroški dela za vodenje in izvajanje projekta, v katerega bodo vključeni kadri, ki so neposredno povezani s področjem odprte znanosti in ki morajo zaradi strokovnega znanja in kompetenc sodelovati pri izvedbi. Gre za dodatne, projektne naloge, ki ne spadajo med redne naloge ali druge programske ali projektno financirane naloge preko Javne agencije ARRS in bodo ključne za izpeljavo projektnih aktivnosti, krepitev usposobljenosti oziroma strukturnih sprememb (organizacijske, infrastrukturne, kadrovske, procesne in administrativne prilagoditve) v slovenskih JRO na področju odprte znanosti in s tem za njihovo prilagoditev za delovanje po smernicah EU na tem pomembnem področju. Ti zaposleni bodo začasno premeščeni (za določen čas in v določenem odstotku) za izvajanje projektnih aktivnosti.

Področje: Digitalizacija športa
· Stroški razvoja in implementacije v višini 2.306.000 EUR
· Stroški nakupa opreme v višini 110.000 EUR 
· Stroški usposabljanj in informiranja v višini 150.000 EUR 
· Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 384.000 EUR 
SKUPAJ: 2.950.000 EUR[footnoteRef:82] [82:  Ocena vrednosti projekta ne vključuje stroška DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV 3.507,260 EUR (od tega DDV 557.260 EUR).] 


	Zvrst stroška
	Ocena stroška
	Podlaga za izračun
	Metodologija za obračun in viri
	Ocena stroška v preteklih primerljivih projektih
	Metodologija za dodaten obračun in viri

	Strošek dela 
	384.000 €
	12 mesecev x 4.000 EUR (na mesec) x 2 osebi x 4 leta
	Za oceno stroškov izhajamo iz podatkov MJU: povprečni stroški MJU za DM podsekretar (enotni plačni sistem javnega sektorja[footnoteRef:83] [83:  Na voljo na https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

	614.661,00 € za obdobje 6 let
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Strošek ekspertne skupine
	35.040,00 €, kar smo zaokrožili na 35.000,00 €
	12 sejnin na leto za 10 oseb x 4 leta x 73 EUR. 
	Uredba Vlade RS o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih[footnoteRef:84]  [84:  Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5050] 

	/
	/

	Izdelava specifikacij za projekt
	109.800,00 €, kar smo zaokrožili na 110.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 122 ur za zahtevno pripravo dokumentacije po 900 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	/
	/

	Nakup opreme (serverji, računalniki, modemi, preklopniki…)
	110.200,00 €, kar smo zaokrožili na 110.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila
- 2 x delovna postaja (prenosnik z docking postajo + LCD zaslon = 4.060 EUR, 
- 3 x strežniki = 54.000 EUR, 
- 4 x usmerjevalnik = 4.000 EUR, 
- 4 x komplet opreme za testiranje: iPhone, Android telefon, iPad , Galaxy TAB S7 LTE , EliteBook, McBook = 29.000 EUR, 
- windows licence, oracle licence licence za virtualizacijo = 19.140 EUR (enkraten strošek vzpostavitve sistema in vzpostavitev pogojev delovanja osnovne infrastrukture za uspešno izpeljavo investicije - ne predstavlja ponavljajočega stroška)
	Metodologija MJU in ocena tržne vrednosti:
Za telefon Samsung Galagy S10:
· www.A1.si
· www. bingbang.si 
· www. sgermobil.si
Za telefon Apple Iphone 12:
· www.A1.si
· www.istyle.si/
· www.epl.si
Za prenosnik Apple McBook Pro 13
· www.istyle.si/
· www.epl.si
· www. bingbang.si 
Za usmerjevalnike:
· www.senetica.si 
· www.techtrade.si
· https://edigital.si
Za strežnike:
· www.strezniki.net
· www.pcplus.si
· www.zelinka.si
Za licence:
· www.oracle.com
· www.strezniki.net
· www.microsoft.com
	150.000,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Šport za vse
	240.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Uveljavljanje pravic državljanov na področju športa
	240.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj na področju športa na daljavo
	198.400,00 €, kar smo zaokrožili na 200.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 310 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Uporabnikom prijazna športna infrastruktura
	240.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Satelitski računi za šport
	323.200,00 €, kar smo zaokrožili na 325.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 505 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Kulturna dediščina na področju športa
	299.520,00 €, kar smo zaokrožili na 300.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 468 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Športne baze podatkov
	334.720,00 €, kar smo zaokrožili na 335.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 523 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Platforma Interoperabilnost v športu
	280.320,00 €, kar smo zaokrožili na 281.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila: 438 ur programiranja po 640 EUR/dan
	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT
	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1

	Informiranje in usposabljanje uporabnikov 
	150.000,00 €
	Ocena tržne vrednosti naročila (2.000 EUR na usposabljanje na dan x 75 dni  15 sklopov po 5 dni) 
	MJU metodologija: Upravna akademija, MJU
	130.000,00 € 
	Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1



Digitalizacija športa predstavlja enoten, celovit, kakovosten in analitičen informacijski sistem v športu, ki bo omogočal zbiranje, evidentiranje in pripravo podatkov za analiziranje ter posredovanje informacij s področja športa zainteresiranim uporabnikom.

Pri izračunu ocene stroškov dela za potrebe namenskega začasnega projektnega zaposlovanja smo izhajali iz sistema plač v javnem sektorju ter potrebe po dveh delavcih na projektu za obdobje petih let (izhajali smo iz 44. plačnega razreda za oba sodelavca). Projektna sodelavca bosta skrbela za vodenje projekta oziroma koordiniranje deležnikov na projektu, izvajanje vseh postopkov na projektu ter usmerjanje in nadzor izvajalcev v vseh fazah projekta. Zaradi specifičnega znanja, potrebnega za izvedbo projekta ter zahtevnosti izvedbe le-tega, obstoječi kadri na MIZŠ-ju ob svojih rednih nalogah tega ne bi uspeli izvesti, zato so potrebne namenske projektne zaposlitve. Ocena stroška je narejena na podlagi podatkov MJU-ja: povprečni stroški MJU-ja za DM podsekretar.[footnoteRef:85]  [85:  Vir: enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/.] 


Predvideni strošek za člane projektne ekspertne skupine, v kateri bo sodelovalo 10 oseb, vključuje predvidena nadomestila za sodelovanje na 12 sejah letno v obdobju štirih let skladno z Uredbo Vlade RS o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.[footnoteRef:86] [86:  Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5050] 


Za oceno stroškov naročila projektne specifikacije, izdelave posameznih programskih rešitev ter informiranja in usposabljanja uporabnikov smo uporabili izhodišča iz strateškega načrta za razvoj e-športa Zavoda za šport RS Planica, oceno stroškov v okviru projekta Pametna šola 1 ter izvedbenega načrta razvoja slovenskega elektronskega arhiva (e-ARH.si) ter oceno stroškov investicij v potrebno programsko in strojno opremo, ocenjeno v podpornih dokumentacijah za razvoj informacijskih sistemov Olimpijskega komiteja Slovenje – Združenja športnih zvez in Zavoda za šport RS Planica. Ocena stroška nabave opreme je narejena na podlagi ocene potrebne opreme in tržnih cen ter zajema strošek nakupa delovnih postaj, strežnikov, modemov in priklopnikov, programskih licenc. 

Pri pripravi ocene stroškov zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT.[footnoteRef:87]   [87:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 



Področje: IR Optika 2
· Stroški razvoja in implementacije v višini 220.000 EUR
· Stroški nakupa opreme v višini 5.266.000 EUR 
· Nakup povezav 4.662.000 EUR
· Nakup aktivne opreme 604.000EUR
· Stroški usposabljanj in informiranja v višini 30.000 EUR 
· Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 384.000 EUR 
SKUPAJ: 5.900.000 EUR[footnoteRef:88] [88:  Ocena stroška vključuje DDV v višini 1.005.296 EUR, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta brez DDV 4.894.704 EUR.] 


Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj iz podobnega, že izvedenega projekta IR Optika 1 (vrednost omenjenega projekta, ki je bil izveden v sicer širšem obsegu, je znašala okvirno 15 mio EUR). Primerjalne podatke je zagotovila Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, ki v imenu MIZŠ-ja vzgojno-izobraževalnim zavodom zagotavlja, da pridobijo ustrezno optično povezavo v internet.

Z omenjenimi sredstvi bomo zagotovili nakup optičnih širokopasovnih povezav, ki omogočajo hitrost povezovanja 1 Gb/s, za 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) na osnovnošolski in srednješolski ravni ter organizacij za izobraževanje odraslih (LU). 

Pri oceni stroška za nakup povezav smo izhajali iz tržnih cen, in sicer v vrednosti 20.447 EUR x 228 zavodov = 4.661.916, kar smo zaokrožili na 4.662.000 EUR.[footnoteRef:89]  [89:  Vir:  https://www.arnes.si/files/2021/03/RRF-IROptika-v3.pdf] 


Pri oceni stroška aktivne opreme (ki vsebuje potrebno aktivno opremo na strani zavoda in potrebno aktivno opremo v vozlišču Arnes) smo izhajali iz primerjalnih izkušenj s programom SIO-2020, kjer je bila cena 850 EUR na lokacijo. Glede na trenutne tržne razmere pričakujemo dvig omenjene cene na 900 EUR na lokacijo x 228 VIZ + 2 povezovalna vmesnika (na strani VIZ in na strani Arnes vozlišča), kjer je bila cena v projektu SIO-2020 226 EUR z DDV, trenutno pa glede na tržne razmere pričakujemo dvig cene na 250 EUR z DDV na oba povezovalna vmesnika. K navedenemu je treba dodati še agregacijska stikala na vozliščih Arnesa, kamor se bodo povezovali VIZ. Ocenjena vrednost stikala je 16.700 EUR z DDV x 20 (eno stikalo naj bi povezalo do 12 VIZ, glede na to, da potrebujemo povezavo 228 VIZ, računamo, da bo potrebnih 20 stikal). Izračun ocene stroškov je sledeč: 16.700 x 20 = 334.000 EUR + (900x228) +(285x228) = 334.000 + 205.200 + 64.980 = 605.180 EUR, kar smo zaradi možnosti odstopanja v cenah zaokrožili na 604.000 EUR.[footnoteRef:90]  [90:  Vir: https://www.arnes.si/files/2021/03/RRF-IROptika-v3.pdf] 


Ocena stroškov usposabljanj in informiranja izhaja iz izkušenj s projektoma IR Optika 1 in SIO 2020, kjer se je izvajal podoben obseg usposabljanj in informiranja zavodov kot v pričujočem projektu.


Načrtovane so štiri projektne zaposlitve na javnem zavodu Arnes za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer trije tehnični strokovnjaki za namen vzpostavitve optičnega omrežja ter ena zaposlitev za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Za oceno stroškov izhajamo iz podatkov MJU-ja za DM podsekretar: povprečni stroški MJU-ja[footnoteRef:91]: [91:  Vir: enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

če upoštevamo štiri zaposlitve na DM podsekretar: 4 x 4.000 EUR x 24 mesecev (trajanje projekta), ocena stroška dela = 384.000 EUR.

Ministrstvo načrtuje, da bo projekt z neposredno potrditvijo operacije izvedel Arnes, saj je na nacionalnem nivoju trenutno najbolj usposobljen za realizacijo takšne investicije v izobraževalnem prostoru. Arnes ima v svojem sklepu o ustanovitvi zapisano, da »razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalne zavode izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise...« 
Zaradi racionalizacije stroškov ima Arnes za izvedbo projektov zaposlenih le nekaj delavcev. Ti delavci so izkušnje in znanja o izvajanju projektov dobili z izvedbo projektov SIO-2020 in COVID-19 - IKT za VIZ, izvajajo pa tudi projekte, ki so v teku (npr. projekt iz sredstev React-EU) in sodelujejo pri pripravi novih projektov (sredstva RRF, EKP 2021-2017, proračun RS), ki bodo skladno s sklepom o ustanovitvi potekali. So tudi tisti, ki so sposobni izkušnje in znanja o izvedbi projektov prenašati na nove sodelavce na projektu.

Zaradi obsega dela v projektu RRF IR Optika 2 (vključenih bo 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov) bo Arnes za izvedbo projekta potreboval dodatne delavce z organizacijskimi in administrativnimi znanji (npr. pomoč pri vodenju projektov, komunikacija z VIZ, dobavitelji in izvajalci, obiski na lokacijah VIZ), pravnimi znanji (npr. izvedba javnih naročil, reševanje težav pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci), tehničnimi znanji (npr. spremljanje dogajanja na trgu, priprava tehničnih specifikacij, sodelovanje pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci). S tem namenom so načrtovane štiri projektne zaposlitve za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer triije tehnični strokovnjaki za namen vzpostavitve optičnega omrežja ter ena zaposlitev za namen pravno-administrativnih vsebin projekta.

Prednost pri izboru VIZ za opremljanje za pridobitev optičnih povezav bodo imeli zavodi v manj razvitih (ruralnih) občinah ter zavodi, ki izobražujejo ranljive skupine (otroke s posebnimi potrebami, romske otroke itd.), ob tem pa bo treba upoštevati ekonomičnost pridobitve optičnih povezav za posamezni VIZ. 

Področje: Vzpostavitev aplikacije za spremljanje zaposljivosti diplomantov
· Stroški razvoja in implementacije v višini 896.230 EUR
· Stroški nakupa opreme v višini 2.570 EUR
· Stroški usposabljanj in informiranja: 200 udeležencev x 8[footnoteRef:92] EUR x 22 ur = 35.200 EUR   [92:  Vrednost 8 EUR je skladna z določitvijo vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitvijo vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto. Metodologija je pripravljena za projekta TPK 3 in Usposabljanje mentorjev 2021-2023, ki sta načrtovana v OP 2014-2020. Ker gre za usposabljanja in podobno ciljno skupino, se nam zdi uporaba te metodologije smiselna. Načrtujemo, da bodo usposabljanja trajala 16 ur in 6 ur priprav, skupaj 22 h.] 

· Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 256.000 EUR 
SKUPAJ: 1.190.000 EUR[footnoteRef:93] [93:  Ocenjena vrednosti projekta ne vključuje DDV, kar pomeni, da skupaj z DDV znaša 1.400.258 EUR (od tega DDV 210.258 EUR).] 


	Oprema
	Enota
	Cena/enoto
	Količina
	Vrednost
	Opis opreme

	PC in zaslon (22ʺ / 24ʺ)
	Kos
	1.600 EUR (PCplus T600-C246 + Philips 240B7QPTEB)
	1
	1.600 EUR
	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega na projektu.

	Tiskalnik
	Kos
	770 EUR(standardni laserski, A4, barvni
	1
	700 EUR
	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega na projektu.

	LCD zaslon
	kos
	200 EUR (24ʺ, Philips 240B7QPTEB)
	1
	200 EUR
	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega na projektu.

	Skupaj
	
	
	
	2.570 EUR
	



Namen projekta je na nacionalni ravni vzpostaviti sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. S spremljanjem zaposljivosti diplomantov bomo diplomantom omogočili ustrezno poklicno in karierno svetovanje ter podlago za napovedovanje potreb po kadrih na trgu dela na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Ocena stroškov izhaja iz zgodovinskih podatkov, v okviru OP 2014-2020 izvajanega projekta Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ. 

Načrtujemo eno zaposlitev na MIZŠ-ju za obdobje 64 mesecev v višini 256.000 EUR. Novozaposlena oseba bo poglobljeno sodelovala s predstavniki srednjih in višjih strokovnih šol ter ostalimi identificiranimi deležniki projekta z namenom prilagoditve poročil njihovim specifičnim potrebam ter uvajala uporabnike v uporabo novega modula in sodelovala pri vzpostavitvi Evidence 2.0. 
Ocena stroškov dela izhaja iz podatkov MJU-ja: povprečni stroški MJU-ja[footnoteRef:94]: [94:  Vir: enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/ ] 

ena zaposlitev na DM podsekretar za 64 mesecev x 4.000 = 256.000 EUR

Za izračun stroškov dela in povračil iz tega naslova so bili uporabljeni različni viri.[footnoteRef:95]  [95: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/, https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10052/Podatki_za_obracun_plac_za_
december_2019; https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/cenik_mesecnih_in_letnih_imenskih_ijpp_
vozovnic_v_medkrajevnem_prometu_januar_2020.pdf
] 


Zaposlitev na aktivnosti Spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja je nujno potrebna, saj bo zaposlena oseba sodelovala  pri vsebinskem in tehničnem delu projekta. Povzetek nalog smo opredelili zgoraj. Obstoječi zaposleni na ministrstvu tega specifičnega znanja nimajo, zato je v okviru projekta treba zaposliti osebo, ki bo opravljala naslednje naloge izključno za ta projekt: 
· postavitev in vodenje projekta;
· operativno usklajevanje aktivnosti v okviru projekta;
· usmerjanje sklopov v zvezi s pripravo projektne dokumentacije;
· sodelovanje pri odločanju o operativnih vprašanjih v okviru projekta;
· priprava in usklajevanje terminskih načrtov za projekt;
· priprava in vzdrževanje načrta virov in stroškov projekta;
· koordinacija, sodelovanje in usmerjanje dela pogodbenih izvajalcev na projektu;
· analiza tveganj projekta in načrtovanje primernih ukrepov za njihovo zmanjšanje;
· reševanje v primeru konfliktov pri izvajanju, prioritetah in virih posameznih aktivnosti;
· uvajanje uporabnikov v uporabo modula, vključno z evidenco 2.0 (srednje šole in višje strokovne šole);
· redno  poročanje vodstvu o napredku projekta;
· spremljanje izvajanja aktivnosti projekta (primerjava dejanske izvedbe z načrti oziroma potrjenimi spremembami med izvajanjem projekta) in predlaganje potrebnih ukrepov;
· poglobljeno delo z identificiranimi deležniki projekta z namenom prilagoditve poročil analize njihovim specifičnim potrebam.
Glede na evropsko pobudo oziroma priporočila menimo, da je vzpostavitev mehanizma za spremljanje zaposljivosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji nujno potrebna.[footnoteRef:96]  [96:  Vir je na voljo na https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_en] 


Pri pripravi ocene stroška razvoja in implementacije in v sklopu le-tega ocene stroškov dela zunanjih izvajalcev smo izhajali iz dveh predpostavk, in sicer:
- pregled izkušenj pri izvajanju NPO Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ (zgodovinski podatki Operativnega programa 2014-2020). V navedenem projektu je bilo 53 % sredstev namenjenih za stroške zunanjih izvajalcev. Ker gre za vsebinsko primerljiv projekt, smo ob upoštevanju inflacije in dejstva, da gre za tri vsebinsko različna področja znotraj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ocenili, da bo okoli 75 %, tj. 896.230 EUR sredstev, namenjenih za stroške zunanjih storitev. Omenjeni razkorak v izračunu potrebnih sredstev, namenjenih za stroške zunanjih storitev utemeljujemo z dejstvom, da gre za dve različni ravni izobraževanja, tj. raven srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja;
- ocenjujemo, da bomo potrebovali pomoč pri izvedbi projekta v obliki dveh zunanjih strokovnjakov, ki bosta programirala omenjeno vsebino, zato smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT[footnoteRef:97]), kjer smo izhajali iz vrednosti 640 EUR za srednje zahtevno programiranje na posamezno implementacijo in pripravo podobnih aplikacij, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki dveh izvajalcev, kar smo nato pomnožili še s številom delovnih dni v mesecu in številom mesecev izvajanja projekta, kar je razvidno iz spodnje tabele. Znesek je primerljiv z našo oceno stroškov in s prej navedenim izračunanim zneskom iz naslova izkušenj iz primerjalnega projekta.  [97:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 


	Referenčna vrednost GZS za srednje zahtevno programiranje
	Št dni
	Na mesec
	Za 2 osebi
	Meseci
	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev

	640
	20
	12.800 €
	25.600 €
	35
	896.000 €




Poleg tega bomo za višje strokovno izobraževanje v sklopu tega projekta izvedli vzpostavitev Evidence 2.0, kjer se načrtuje: 
· prenova Evidence VSŠ kot oblačne storitve;
· avtomatičen prenos podatkov med deležniki (vpisna službo VSŠ, CEUVIZ itd.);
· anonimiziran dostop do podatkov (Skupnost VSŠ);
· e-hramba dokumentov;
· digitalni podpis dokumentov (referat, predavatelji);
· integracija z LMS sistemom (Moodle, Office 365);
· priprava urnikov;
· vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja (integracija z obstoječimi rešitvami);
· anketiranje deležnikov.

[image: ]





	Ocena stroškov – Ukrep: Zeleni slovenski lokacijski okvir

Z ukrepom Zeleni slovenski lokacijski okvir bo izvedena celovita reforma prostorske, okoljske in zemljiške politike za pospešitev razvojnih investicij z digitalnim in zelenim prehodom s ciljem izboljšanja poslovnega okolja in prispevka k administrativni razbremenitvi. Horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave bo omogočila pametno upravljanje prostora kot omejenega naravnega vira ter nižjo pozidanost novih zemljišč in s tem povečano odpornost na podnebne spremembe. Digitalne lokacijske storitve bodo javnim organom, podjetjem ter državljanom olajšale prehod na zeleno in ogljično nevtralno gospodarstvo ter zmanjšale upravno breme. Bistveno bodo pripomogle k obvladovanju okoljskih in zdravstvenih tveganj. Služile bodo za pripravo na poplavno varnost, odzive na podnebne spremembe ter monitoring stanja prostora in okolja, pritiskov na zemljišča in okoljskih tveganj. V primeru novih epidemij bodo omogočale hitro teritorialno lociranje bolezni, sledenje širjenja bolezni v realnem času in spremljanje učinkov sprejetih ukrepov. K zmanjševanju epidemioloških tveganj bo prispevalo tudi zmanjšano število neposrednih interakcij z upravnimi organi zaradi digitalizacije procesov. Enoten podatkovni prostor bo omogočal razvoj pametnih krožnih in drugih aplikacij vrednosti vzdolž dobavnih verig. 

V okviru ukrepa bodo izvedene aktivnosti za medsebojno povezavo ključne prostorske in okoljske digitalne podatkovne infrastrukture (povezava procesov, podatkov in storitev), omogočeni bodo dostopi do digitalnih podatkov in storitev na področju prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave, aktivnosti za povečanje in izboljšanje načina uporabe digitalnih podatkov in storitev v okviru izobraževalnega središča, aktivnosti za vzpostavitev okolja za lokacijske in druge storitve, aktivnosti za vzpostavitev četrte komponente državnega koordinatnega sistema ter digitalizacija drugih podatkovnih zbirk.

Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV. 

Vrednost DDV v višini 6,2 mio EUR, ki ni upoštevan v vrednosti ukrepa, se bo financiral iz drugega vira (državni proračun).

Vrednost projekta oziroma ukrepa Zeleni slovenski lokacijski okvir
	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	
	drugi viri

	Zeleni slovenski lokacijski okvir
	39.700.000
	33.500.000
	33.500.000
	 
	6.200.000
	 

	SKUPAJ 
	39.700.000
	33.500.000
	33.500.000
	0
	6.200.000
	



Obrazložitve stroškov:

Stroški razvoja in implementacije: 24,8 mio EUR 
Aktivnosti razvoja in implementacije vključujejo razvoj in povezovanje informacijskih sistemov na področju prostora, okolja, voda, narave in nepremičnin ter razvoj e-storitev, digitalizacijo podatkovnih zbirk,  razvojne naloge ter nadzor in kontrolo kakovosti informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter naloge vsebinske, informacijske, pravne in administrativne koordinacije (projektna pisarna). 
Področje razvoja in povezave informacijskih sistemov ter razvoj e-storitev (7 mio EUR)
V sklopu investicije bodo vzpostavljeni informacijski sistemi in povezani ključni procesi na področju prostora, okolja, nepremičnin (gospodarske javne infrastrukture), voda in narave ter monitoringa. Stroški razvoja in povezave informacijskih sistemov so ocenjeni na podlagi predhodnih javnih naročil (JN) in doseženih pogodbenih cen, in sicer JN Informacijska prenova nepremičninskih evidenc (sistem in digitalizacija  enega procesa), JN Informacijska podpora na področju prostorskega planiranja in graditve objektov (sistem in digitalizacija dveh procesov), JN Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, JN Distribucijsko okolje in JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc (usposabljanje 500 zaposlenih in dvakrat toliko zunanjih uporabnikov). Pri tem so stroški priprave Informacijskih načrtov IS (PZI) ocenjeni na 5 % stroškov IS, stroški razvoja 65 %, stroški implementacije sistemov 20 % in stroški prilagoditve drugim sistemom in vzdrževanje (2 leti) 10 %, pri čemer so stroški razvojne ure ocenjeni na 500 EUR/dan za enostavno programiranje, 640 EUR/dan za srednje zahtevno programiranje ter 900 EUR/dan za vodenje in koordinacijo zahtevnih projektov. Stroški razvoja IS znašajo kot sledi: področje okolja (dva obširna procesa) 1.8 mio EUR, IS narava 1.2 mio EUR, IS vode 0,5 mio EUR (dva procesa), IS JSVO 0,2 mio EUR, IS prostor (za lokalne evidence stavbnih zemljišč) 0,5 mio EUR, IS nepremičnine (GJI) 1 mio EUR (en obširen proces z zajemom). Stroški implementacije celotnega sistema povezanih procesov so ocenjeni na podlagi JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc in znašajo 1 mio EUR (gre za uvedbo sistema med 1.300 zaposlenih na MOP-u ter za vse zunanje akterje, ki vstopajo v sistem – projektanti, načrtovalci, geodeti ipd., skupaj več kot 10.000). Prehod na enovito distribucijsko okolje za uporabnike je ocenjen na podlagi JN Distribucijsko okolje in znaša 0,8 mio EUR. Celoten strošek razvoja in povezave informacijskih sistemov ter razvoj e-storitev predstavlja dobrih 20 % celotne investicije, kar je primerljivo z investicijo Program projektov eProstor. 
Področje digitalizacije in vizualizacije podatkovnih zbirk (15,8 mio EUR)
Za podatkovno zbirko laserskega skeniranja so bili stroški ocenjeni na podlagi zaključenega projekta Lasersko skeniranje Slovenije (2015) in JN Zagotovljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami, pog. št. 2330-13-830161. Izdelki laserskega skeniranja so poleg oblaka točk še georeferenciran klasificiran oblak točk, oblak točk terena (tal), digitalni model reliefa s celico 1 m x 1 m in podoba analitičnega senčenja. Ocenjena vrednost je dobrih 100 EUR/km2, kar za 20.273 km2 površine znaša 2.04 mio EUR.
Stroški vzpostavitve sistema za monitoring in prehod v trirazsežnostni državni topografski sistem skupaj znašajo 3 mio EUR. Pri tem so Sentinelovi satelitski podatki brezplačni, potreben pa je razvoj in vzpostavitev algoritmov za avtomatski prevzem podatkov in obdelavo. Stroški trirazsežnostnega državnega topografskega sistema (prehod z 2,5-razsežnostnega v trirazsežnostno pridobivanje, zajem podatkov in dodaten zajem 3R stavb se prikazujejo v spletnih aplikacijah, kje je omogočen podrobnejši pregled prostora v 3R okolju, vključno z osnovnimi meritvami) so ocenjeni na podlagi javnih naročil v letu 2019 in 2021, pogodb št. 2552-19-000031 in 2552-21-000006 Pridobivanje topografskih podatkov in znašajo slabih 1000 EUR/list; celotna država je pokrita s 3.200 listi, zato ocenjeni strošek znaša 3,2 mio EUR. 
Stroški, povezani z vektorizacijo etažnih načrtov, so ocenjeni na podlagi izvedene študije (2018) Pilotna vektorizacija etažnih načrtov in analiza rezultatov po pogodbi št. 2552-18-000008. Pri vektorizaciji etažnih načrtov je potrebno delo (čas) ocenjen glede na število delov stavb v stavbi in glede na same etažne načrte, ki so se tekom časa spreminjali (prevzeti etažni načrti od zemljiške knjige, po ZENDMPE, po ZEN). Urna postavka glede na omenjeni cenik je 30 EUR/uro (cenik geodetskih storitev, objavljen na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije[footnoteRef:98], povprečen potreben čas 5 ur/etažni načrt. Skupna ocenjena vrednost za stavbe s tremi in več deli je 1,1 mio EUR, prevzem stavb od zemljiške knjige 1,15 mio EUR, skupaj 2,26 mio EUR. [98:  Na voljo na https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2019/pravi-3-6-09-CENIKgeodetskihSTORITEVpreciscen.pdf] 

Poleg tega bo izveden digitalni zajem podatkov poplavne nevarnosti in z njimi povezane erozije, kjer je strošek na podlagi JN Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje ocenjen na 900EUR/km2 in skupaj znaša 2 mio EUR. Stroški razvoja četrte dimenzije državnega koordinatnega sistema so ocenjeni na 0,25 mio EUR (razvoj: 2 človeka/900 EUR/140 dni), stroški implementacije koordinatnega sistema so ocenjeni na podlagi JN Implementacija novega koordinatnega sistema in znašajo 0,05 mio EUR.
Strošek razvoja podatkovnih zbirk predstavlja tudi strošek sofinanciranja lokalne prostorske podatkovne infrastrukture (evidenca stavbnih zemljišč), in sicer  dobrih 30 % investicije lokalnih skupnosti v prostorsko podatkovno infrastrukturo (skupna ocena 18,3 mio EUR na podlagi atrokovne študije), dodatna sredstva za te naloge bodo zagotovljena v Podnebnem skladu in v integralnem proračunu. Stroški lokalne podatkovne infrastrukture so ocenjeni na 6 mio EUR.
Področje izdelave študij ter nadzora in kontrole kakovosti (1 mio EUR)
Stroški izdelave študij, analiz ter nadzora in kontrole kakovosti razvoja informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk vključujejo stroške priprave metodologije za povezovanje procesov, priprave metodologij zajema in testni zajem podatkov, pomoč pri pripravi tehničnih dokumentacij, pripravo sistema za nadzor spremljanja stanja, kakovostni pregled in ureditev podatkov pred migracijo v nov sistem, kontrolo pozicijske in druge kakovosti podatkov, nadzor nad pripravo informacijskih sistemov ipd. Pri nalogah nadzora gre za neodvisni kakovostni pregled podatkov pred migracijo v nove sisteme, kontrolo pozicijske natančnosti, točnosti, skladnosti podatkov ter neodvisni končni pregled informacijskih sistemov pred dokončno implementacijo sistemov. Stroški so ocenjeni na podlagi razvojnih nalog na Programu projektov eProstor (0,7 mio EUR), ki so predstavljali slabe 3 % investicije. Stroški so ocenjeni na 1 mio EUR. 
Področje koordinacije sistemov in investicije (1 mio EUR)
Med stroške razvoja in implementacije so uvrščeni tudi stroški projektne pisarne, ki skrbi za koordinacijo zelo obsežne investicije, vsebinsko usklajevanje, administrativno, informacijsko, pravno in strokovno pomoč. Projektna pisarna bo opravljala naloge administrativne, vsebinske in druge koordinacije vsebinsko, informacijsko in organizacijsko zelo obsežne investicije. V investicij namreč sodeluje več organizacijskih enot, in sicer Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Direktorat za vode in investicije, Direktorat za okolje, Geodetska uprava RS, Agencija za okolje RS, Direkcija za vode. Projektna pisarna bo skrbela za celotno administracijo, pripravo javnih naročil, izvajanje postopkov, skrbela bo za vsebinsko povezovanje informacijskih sistemov predvsem na procesni in podatkovni ravni, nudila dodatno specialno vsebinsko pomoč, spremljala mejnike ipd.
Ocena stroškov je narejena na podlagi izvedenega JN Projektna pisarna in storitve promocije eProstora (pogodbena vrednost ure). Stroški so ocenjeni na podlagi ur za storitev podore pri administraciji (20 EUR/uro x 9.000 ur), storitev koordinacije (40 EUR/uro x 7.000 ur) in storitveno-svetovalne storitve (60 EUR/uro x 9.000 ur). Skupni stroški projektne pisarne znašajo 1 mio EUR.

Stroški opreme: 2,7 mio EUR
Med stroške opreme uvrščamo stroške nakupa in/ali najema programske ter strojne opreme za strežniške infrastrukture in informacijske sisteme (najem oblačnih kapacitet), ki na podlagi usmeritev Ministrstva za javno upravo znašajo 20 % stroška razvoja informacijskih sistemov, razen IS okolje in narava, ki jih ima ARSO na svoji infrastrukturi, in je ocenjen na 0,4 mio EUR. Stroški skupne infrastrukture  vključujejo 10 % za HW, 8 % za licence, 2 % pa sta namenjena za nepredvidene stroške. Skupni stroški strojne opreme tako znašajo 1,2 mio EUR. 
Med stroške opreme so uvrščeni tudi stroški nakupa dodatne druge opreme (tablic, mobilnih naprav, geodetskih in drugih instrumentov), potrebne za visokokakovostno pozicioniranje podatkov v prostoru. Ocena stroškov je narejena na podlagi raziskave trga in vključuje nakup zmogljivih prenosnih računalnikov (2.000 EUR x 200 kom), kamer, slušalk (150 EUR/kom x 400), pametnih tabel (10.000 EUR x 18 kom), tablic (1.600 EUR x 200 kom), opremo za merjene pozicije (2 x GNSS - 60.000 EUR, robotske naprave za prepoznavanja položajev - 80.000 EUR, snemalnik - 20.000 EUR) in drugo opremo v vrednosti 223.000 EUR.
Med stroške opreme se šteje tudi najem prostorov za zaposlene, ki bodo koordinirali delo z lokalnimi skupnostmi, kar znaša 0,13 mio EUR (8 m2/osebo x 14 EUR/m2 x 24 oseb x 48 mesecev). 
Stroški usposabljanja in informiranja: 0,5 EUR
Aktivnosti vključujejo stroške izobraževanja in usposabljanja ter stroške informiranja in obveščanja. Stroški izobraževanja so ocenjeni na podlagi JN (Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje; Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc, PNGO, Projektna pisarna in storitve promocije ter JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje) na 0,2 mio EUR (5 vsebinskih področij, 10 izobraževalnih dni za vsako področje, 4.000EUR/dan).  Stroški informiranja so ocenjeni na podlagi JN (Projektna pisarna in storitve promocije ter JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje), kjer so aktivnosti obveščanja in komuniciranja znašale 213.000 EUR za petletno obdobje (vključujoč stroške dobave promocijskega materiala (zloženke, brošure, svinčniki ipd.), izvedbe vsebinskih konferenc oziroma dogodkov, priprave strokovnih publikacij, vizualnih predstavitev, objav ipd.) - v tem primeru se tematika razširja še na tri dodatne (okolje, narava vode) zelo zahtevne vsebine, zato so stroški ocenjeni na 0,3 mio EUR. Skupni stroški usposabljanja in informiranja so ocenjeni na 0,5 mio EUR.
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 5,5 mio EUR
V tem primeru gre izključno za projektne zaposlitve za izvedbo projekta. S sredstvi NOO bodo financirane izključno projektne zaposlitve, potrebne za izvedbo projekta. Gre torej za projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti. 
Projektne zaposlitve v projektu so predvidene na dveh ravneh:
a)	Projektne zaposlitve za vzpostavitev mreže območnih (regijskih) centrov  
b)	Projektne zaposlitve za delo na državni ravni na centralnih informacijskih sistemih države na področju okolja, prostora, narave, voda in nepremičnin

a) Projektne zaposlitve za potrebe vzpostavitve regionalne infrastrukture oziroma mreže območnih (regijskih) centrov bodo služile za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi na področju urejanja prostora (evidence stavbnih zemljišč). Na tem področju je trenutno največja težava velik razkorak med državo in lokalnimi skupnostmi, kar posledično onemogoča skladen razvoj prostora in ne zagotavlja varnih investicij. S tem namenom želimo vzpostavitvi mrežo območnih (regijskih) centrov, ki bodo skrbeli za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi. Celotna organizacijska shema temelji na prenosu znanja in poenotenem načina izvajanja med državo in lokalom. Posamezne lokalne skupnosti (občine) se bodo združevale v takšnem centru in na organiziran (centraliziran) način izvajale projekte vzpostavitve prostorskih podatkov (evidence stavbnih zemljišč) in pogojev za pametno upravljanje prostora ter razvoj investicij. To bo omogočilo boljše sodelovanje države, občin in državljanov. Občine bodo dobile podatke za načrtovanje in izvajanje ukrepov zemljiške politike ter usklajevanje aktivnosti na regionalnem nivoju. Koristi bodo tako imeli lastniki, uporabniki, še posebej pa investitorji, ki bodo preko sodobnih informacijskih portalov zanesljivo, celovito in vnaprej informirani o možnostih gradnje na stavbnih zemljiščih. Tako bo povečana varnost investicij ob učinkovitejšem varovanju okolja, kar je osnovni predpogoj za trajnostni razvoj Slovenije. Zato sta predvideni po dve projektni zaposlitvi v 12 območnih (regijskih) centrih v državi, katerih glavna naloga bo koordinacija in pomoč pri vzpostavitvi lokalnih evidenc stavbnih zemljišč, ažuriranje podatkov o stavbnih zemljiščih, organizacija skupnih usposabljanj, nadziranje izvajanja nalog, prevzemanje in potrjevanje rezultatov, organizacija skupnih usposabljanj občin in državnih organov ipd. Ambicija projekta je, da se območni centri razvijejo v medobčinske uprave za prostor ali medobčinske podatkovne centre. V času izvajanja projekta bodo pripravljene ustrezne pravne podlage ter strateški in akcijski načrt za potrebe dolgoročnega zagotavljanja delovanja regionalne ravni na področju urejanja prostora. Delovanje mreže regionalnih (podatkovnih) centrov na področju urejanja prostora se bo po zaključku projekta, tj. po letu 2026, zagotovilo v okviru državnega proračuna v povezavi z lokalnimi skupnostmi, pri čemer so stroški ocenjeni na podlagi ocene povprečnega mesečnega stroška dela,[footnoteRef:99] in sicer 2.700 EUR x 24 oseb x 48 mesecev, kar skupno znaša 3,1 mio EUR.  [99:  Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 

b) V okviru projekta so na področju razvoja centralnih državnih informacijskih sistemov (procesov in podatkovnih zbirk) prostora, okolja, voda, narave in nepremičnin predvidene projektne zaposlitve strokovnjakov s specialnimi znanji iz geoinformatike, informatike, poznavanja prostora, nepremičnin, okolja, voda in narave in drugimi znanji, ki bodo skrbeli za pripravo vsebine in spremljali razvoj posameznega informacijskega sistema ter skrbeli za razvoj zbirk podatkov in storitev nad njimi. Trenutno je največja težava ministrstva in organov v sestavi pomanjkanje kadra s tovrstnim geoinformacijskim znanjem in izkušnjami. Zato sta predvideni po dve projektni zaposlitvi za posamezno organizacijsko enoto (posamezno področje), pri čemer so stroški ocenjeni na podlagi ocene povprečnega mesečnega stroška dela 3.300 EUR/mesec x 12 oseb (za vsako od vsebinskih področij dve osebi in PP, dve osebi) x 60 mesecev, poleg tega so vključeni tudi drugi stroški dela (dnevnice, službena potovanja ipd.), kar skupaj znaša 2,4 mio EUR. Predvidena je tudi rezerva na stroških dela, ki znaša 13.600 EUR. Gre izključno za zaposlitve za izvedbo projekta, ki bodo aktivne do zaključka projekta (2026).



	Ocena stroškov – Ukrep: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva

Z ukrepom Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva bomo vzpostavili podatkovno skladišče podatkov, ki jih upravlja resorno ministrstvo z organi v sestavi in deležniki, razvili in vzpostavili informacijski sistem za podporo izvajanju nalog uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, digitalizirali podatkovne zbirne v živinoreji, prenovili sisteme za izvajanje površinskih ukrepov skupne kmetijske politike, digitalizirali naloge javne službe kmetijskega svetovanja, vzpostavili orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije. Razvili in vzpostavili bomo informacijski sistem, ki bo podpiral pameten in ciljno usmerjen inšpekcijski nadzor za zagotavljanje skladnosti, varnosti in urejenosti kmetijskega prostora ter razvili in vzpostavili informacijski sistem eGozdarstvo.

Ukrep obsega sledeča področja:
	Področje ukrepa
	Ocenjena vrednost 
(v mio €)

	e-gozdarstvo
	11,81  

	Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP
	1,77  

	Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR
	2,81  

	Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji
	3,14  

	Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP
	3,38  

	Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja
	1,75  

	Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije 
	2,36  

	Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS, IRSKGLR
	1,28  

	Vsota:
	28,30  



Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 40 Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva znašajo 28.728.878 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 24.055.040 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 4.673.838 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 4.244.960 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 428.878 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 40 je razvidna iz preglednice.

	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	
	drugi viri

	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	e-gozdarstvo
	11.812.500
	11.812.500
	10.116.426
	1.696.074
	 
	 

	
	Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP
	3.376.450
	3.376.450
	2.767.582
	608.868
	 
	 

	
	Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije 
	2.356.455
	2.356.455
	1.838.035
	518.420
	 
	 

	
	Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja
	1.754.000
	1.754.000
	1.465.837
	288.163
	 
	 

	
	Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS na IRSKGLR
	1.281.120
	1.281.120
	1.050.098
	231.022
	 
	 

	
	Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP
	1.769.030
	1.769.030
	1.450.025
	319.005
	 
	 

	
	Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji
	3.572.923
	3.144.045
	3.125.245
	18.800
	428.878
	 

	
	Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR
	2.806.400
	2.806.400
	2.241.792
	564.608
	 
	 

	SKUPAJ 
	28.728.878
	28.300.000
	24.055.040
	4.244.960
	428.878
	 



Obrazložitev stroškov po področjih


Področje: e-gozdarstvo
Stroški priprave in uskladitve specifikacij za tehnično rešitev, priprave usklajenega predloga informacijskega modela in organizacije izvajanja informacijsko prenovljene JGS. Predvideni strošek za celotno pripravo skupaj znaša 200.000 EUR (120 dni informatik 640 EUR/dan, 40 dni informatik 900 EUR/dan, 175 dni informatik 500 EUR/dan). Digitalizacija obsega vse terenske podatke JGS, vzpostavitev modernih podatkovnih baz, ureditev šifrantov, polj in relacij znotraj e-modulov ter med e-moduli (14 e-modulov z modernimi aplikacijami okvirno 1 mio podatkov/leto (okoli 14 x 174.100 EUR = 1 x aplikacija = 85 dni 900 EUR/dan, 90 dni 600 EUR/dan, 80 dni 500 EUR/dan) z vključenimi stroški povezljivosti in nadgradnje centralnega skladišča na ZGS in GIS ter prenos podatkov v novo izdelano centralno podatkovno skladišče na MKGP-ju v skupnem znesku 2.437.400 EUR. Vzpostavitev gozdarskega web-informacijskega sistema na MKGP-ju z dostopom do podatkov na enem mestu v realnem času z gostovanjem na oblaku MJU-ja ali drugem oblaku znaša 1.480.000 EUR, vzpostavitev e-modula v centralnem informacijskem sistemu za lastnike gozdov e-gozd znaša 538.340 EUR  (približno 2,5 EUR na lastnika gozda) in razvoja informacijskih rešitev za izmenjavo podatkov med sorodnimi informacijskimi sistemi 120.000 EUR (cena, pridobljena v primerjavi z vzpostavitvijo naravovarstvenega informacijskega sistema v okviru projekta LIFE NARCIS). PC grafična postaja s 27 inčnim monitorjem 87 x 1.800 EUR = 156.600 EUR, PC osnovni s 24 inčnim zaslonom 365 x 1.080 EUR = 384.480 EUR, prenosnik osnovni in 24 inčni zaslon 148 x 1.300 EUR = 192.400 EUR, prenosnik srednji in zaslon 24 inčni 115 x 1.700 EUR = 195.500 EUR, multifunkcijska naprava A3 84 X 1.900 EUR = 159.600 EUR, tablica 550 x 1.000 EUR = 550.000 EUR, GPS za gozdno inventuro 20 x 2.500 EUR = 50.000 EUR, e-premerka z aplikacijo 450 x 1.800 EUR = 810.000 EUR, strežniška infrastruktura 5 x strežnik, 2 x stikalo, 1 x omara 120.000 EUR, videokonferenčni sistem Cisco 20 x 5.000 EUR = 100.000 EUR, ročni tiskalnik za gozdarski nadzor 30 x 500 EUR = 15.000 EUR, MS SQL Server z več jedri 40.000 EUR, Windows server licence 32.000 EUR, Windows customer cal licence 30.000 EUR, MS Office Standard 2019 70 x 330 EUR = 23.100 EUR, 3 x ESRI ARC GIS = 135.180 EUR, 1 x sistem e-poslovanja, razvoja spletnih povezav in postopkov (sistem Krpan z razvojem spletnih rešitev in e-postopkov) = 120.000 EUR. 900.000 EUR je načrtovanih za oblačne storitve na MJU-ju (20 % vrednosti razvoja e-modulov s podatkovnim skladiščem in informacijskim sistemom ter e-gozd). Izvedena bodo gradbena in inštalacijska dela za izboljšanje povezljivosti in ureditve e-pisarn z napeljavo žične širokopasovne povezave in nove generacije wi-fi sistema na 40 enotah JGS v skupnem znesku 325.000 EUR. Gradnja in inštalacijska dela zajemajo nadgradnjo elektroinštalacij z UTP inštalacijo in predpripravo za brezžične povezave v vrednosti 28 EUR/m2 x 200 m2/enoto x 40 enot = 224.000 EUR. Wi-fi sistem z opremo in kontrolerji znaša 120 x 680 EUR/kos = 81.600 EUR. Zunanji strokovnjaki za usposabljanje 450 terenskih delavcev JGS in vzpostavitev 25 trenerjev JGS v obsegu 30 dni x 2.000 EUR/dan ter 10 dni x 4.000 EUR/dan, skupaj 120.000 EUR. Za usposabljanje stroke in analitikov je načrtovanih 150 zaposlenih in vzpostavitev 20 trenerjev JGS v obsegu 20 dni x 4.000 EUR/dan = 80.000 EUR. Informiranje in promocija projekta za deležnike znaša 100.000 EUR (15 nacionalnih objav in 10 prispevkov v specializiranih medijih lovstva in gozdarstva ter vzpostavitev internetne podstrani za objavo novic in rezultatov projekta na partnerskih straneh z objavo vsaj 100 novic). Doseg vsaj 750.000 oseb, kar predstavlja strošek 0,13 EUR/osebo. Stroški projektnih zaposlitev na partnerskih inštitucijah ZGS, MKGP in GIS za določen čas, nujno potrebnih za izvedbo aktivnosti investicije - 12 zaposlenih s specifičnimi znanji: ZGS 6 zaposlenih, od tega vodja oddelka II (4.000 EUR/mesec), dva analitika (3.700 EUR/mesec), trije samostojni svetovalci (3.000 EUR/mesec), kar v stroških dela in ostalih stroških pomeni 20.400 EUR na mesec x 58 mesecev (povprečje) v višini 1.183.200 EUR; MKGP pet zaposlenih: dva podsekretarja (vodja projekta in pravnik) (4.000 EUR/mesec), analitik (3.700 EUR/mesec), višji svetovalec-strokovnjak (3.100 EUR/mesec) in svetovalec-administrator (2.600 EUR/mesec) skupaj 17.400 EUR/mesec x 58 mesecev v višini 1.009.800 EUR; GIS: analitik (3.700 EUR/mesec) x 58 mesecev, skupaj 214.600 EUR.
Stroški osebja temeljijo na oceni obsega, ki je primerljiv s projektom LIFE NARCIS (LIFE19 GIE/SI/000161-LIFE NarcIS) in drugih preteklih izkušnjah z digitalizacijo in informatizacijo v gozdarstvu, pri čemer je glede na višino zneska in raznolikost področij ter predvsem dejstva, da gre za področje, kjer bo treba za izredno veliko konkretnih izvedbenih aktivnosti pri izvajalcih javne gozdarske službe (ne samo centralnih dejavnosti) nujno načrtovati večjo projektno ekipo (12 oseb, polno  zaposlenih izključno za izvajanje projekta) in vključevanje posameznih javnih uslužbencev - nosilcev nalog javne gozdarske in lovske službe - v projekt, ki bodo pokriti iz javnih sredstev letnih programov partnerskih oseb in ne iz projektnih sredstev.
Projektne zaposlitve so na e-gozdarstvu potrebne zaradi obvladovanja digitalizacije procesov na MKGP-ju in v javni gozdarski službi (JGS, GIS) in dosedanje slabe stopnje digitaliziranosti sektorja. Obseg procesov na MKGP-ju in JGS je obsežen ter vključuje veliko nalog javne gozdarske službe (vključno z lovstvom), ki jih je treba s projektom e-gozdarstvo digitalizirati na način, da se razbremeni administrativne postopke, omogoči avtomatske vnose v baze, povezljivost med bazami (14 modulov/aplikacij) in izgradnjo centralnega skladišča z informacijskim sistemom (na MKGP-ju in Zavodu za gozdove Slovenije) ter e-gozdom (prilagojen vpogled v podatke o gozdovih in trgu lesnih sortimentov za lastnike gozdov). Projektne zaposlitve, ki predstavljajo le del celotne vključenosti zaposlenih strokovnjakov na MKGP-ju in JGS ter GIS v projektne aktivnosti (sodelovanje v delovnih skupinah po posameznih področjih), nujno potrebujemo za vodenje projekta, izvajanje JN, sodelovanje pri pripravi reformnih pravnih podlag, opravljanje administrativnih del, koordiniranje nalog med zunanjimi izvajalci in delovnimi skupinami itd. MKGP-ja in JGS brez projektnih zaposlitev nimata kapacitet za izpeljavo projekta e-gozdarstvo, saj je delo zastavljeno projektno, s posamezniki z izkušnjami s projektnim delom. 
Pri primerljivem EU LIFE projektu NARCIS (LIFE19 GIE/SI/000161-LIFE NarcIS) je zgolj za izgradnjo naravovarstvenega informacijskega sistema v vrednosti 3,7 mio EUR kar 56 % vrednosti na projektnih zaposlitvah. Na e-gozdarstvu, ki poleg informacijskega sistema zajema še celotno digitalizacijo procesov dela, je delež projektnih zaposlitev bistveno manjši, in sicer dobrih 20 % vrednosti projekta.

Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas:
MKGP 
· 1x podsekretar - vodja projekta za potrebe vodenja projekta e-Gozdarstvo; 
· 1x podsekretar - pravnik za pripravo vseh javnih naročil in koordinacijo reformnih pravnih aktov;
· 1x analitik (poznavanje IT tehnologij) za koordinacijo priprave tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo s partnerji in zunanjimi izvajalci. Nosilec nalog za izgradnjo centralnega informacijskega sistema, e-gozda in podatkovnega skladišča;
· 1x višji svetovalec-gozdarski strokovnjak za strokovno pomoč izvajanja nalog, zapisanih pod delovnim mestom analitik (zgoraj), ter strokovno koordinacijo nalog z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) in Gozdarskim inštitutom Slovenije (GIS);  
· 1x svetovalec-administrator za potrebe vodenja administrativno-finančnih vsebin, koordinacije poročanja na projektu, usmerjanje partnerjev;
ZGS
· 1x vodja oddelka II – izkušeni koordinator projekta na ZGS z nalogami usmerjanja nalog partnerja, sodelovanja z vodilnim partnerjem in vodstveno projektno strukturo na MKGP-ju, s poznavanjem vsebin digitalizacije in s preteklimi izkušnjami na primerljivih projektih, 
· 2x analitik (poznavanje IT tehnologij) za pripravo tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo in vodenje strokovnih delovnih skupin za digitalizacijo posameznih modulov (12 modulov na ZGS), koordinacija dela zunanjih izvajalcev za teh 12 modulov, priprava tehnične dokumentacije za povezljivost in e-opremo ter e-pisarn. Sodelovanje z vodilnim partnerjem za izgradnjo centralnega informacijskega sistema, e-gozda in podatkovnega skladišča;
· 2x samostojni svetovalec - gozdarski strokovnjak za strokovno pomoč izvajanja nalog, zapisanih pod delovnim mestom analitik (zgoraj) in delovanje v delovnih skupinah;  
· 1x samostojni svetovalec - administrator za potrebe vodenja administrativno finančnih vsebin na ZGS, koordinacije poročanja ZGS;
GIS 
· 1x analitik (poznavanje IT tehnologij) za pripravo tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo in vodenje strokovnih delovnih skupin za digitalizacijo posameznih modulov (2 modula na GIS), koordinacija dela zunanjih izvajalcev za ta dva modula.

Področje: Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP
Razvoj informacijskega sistema zajema ExtractTransformLoad programsko opremo, vizualizacijsko programsko opremo, analitično programsko opremo, delo strokovnjakov s področja in strojno opremo. Za strokovnjaka s področja razvoja umetne inteligence načrtujemo 450.000 EUR (500 človek dni x 900 EUR). Za pripravo potrebne dokumentacije, izvedbo potrebnih analiz in svetovanje načrtujemo 199.800 EUR (222 človek dni x 900 EUR). Za dela na ravni delovnih postaj in omrežij, samostojno reševanje zahtevnejših problemov ter 160 ur pomoči uporabnikom načrtujemo 10.000 EUR (20 človek dni x 500 EUR). Za enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, dokumentiranje programskih rešitev, pripravo in oblikovanje uporabniške dokumentacije, enostavno administriranje strežnikov ter samostojno reševanje zahtevnih problemov načrtujemo 640.000 EUR (1.000 človek dni x 640 EUR). Strošek strojne opreme in programske strežniške infrastrukture je ocenjen na 369.230 EUR (20 % stroškov projekta). Strošek licenčne programske opreme za delovanje strojne opreme znaša 100.000 EUR.

Področje: Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR
V okviru projekta se pripravi oziroma nadgradi celostna informacijska podpora delovnega mesta inšpektorja za hrano, uradnega veterinarja ter inšpektorja za zdravstveno varstvo rastlin. Poleg tega se nadgradi oziroma vzpostavi predpisane administrativne podatkovne zbirke s področja varnosti hrane (živilski obrati, monitoring živil), zdravja živali (epizootiološke evidence in podpora postopkom, veterinarska zdravila), identifikacije in registracije živali ter podpora evidencam in postopkom registracije FFS, rastlinskih sortnih list in varstva rastlin. V prvi fazi se izvede poslovna analiza s popisom procesov in optimizacijo procesov, načrt razvoja in vodenje projektov (okoli 200 procesov, 450 dni) ter podroben dizajn sistema (okoli 200 zaslonskih form 500 dni), izgradnja oziroma konsolidacija šifrantov (160 dni), kodiranje, testiranje in nameščanje spletnega sistema (1.000 dni), kodiranje, testiranje in nameščanje mobilnega sistema (720 dni), integracije (200 dni), implementacija (200 dni), skupaj 1.615.000 EUR (3.230 dni x 500 EUR). Za izobraževanja uporabnikov aplikacij, podatkovnih analitikov in administratorjev aplikacijskih rešitev načrtujemo 60.000 EUR (375 ur osnovnega izobraževanja za uporabnike informacijskih sistemov po 80 EUR na uro ter 15 dni naprednega vzdrževanja po 2.000 EUR na dan). Za vzpostavitev strežniške in komunikacijske infrastrukture (nakup strojne opreme, nameščanje, integracija, licence, vzdrževanje) se nameni 550.000 EUR. Nabavi se opremo, ki omogoča izvedbo in dokončanje postopkov (ali dela postopka) na kraju samem: 250 prenosnikov z docking postajo (1.100 EUR/kos, skupaj 275.000 EUR), 75 LCD zaslonov (200 EUR/kos, skupaj 15.000 EUR), 50 prenosnih tiskalnikov z baterijo (400 EUR kos, skupaj 20.000 EUR), 150 android tablic (600 EUR/kos, skupaj 90.000 EUR). Predvideni stroški za opremo skupaj znašajo 400.000 EUR. Za vodenje projekta, spremljanje in koordinacijo poslovnih analiz, kodiranja, prevzema in implementacije je načrtovana ena projektna zaposlitev za čas trajanja projekta za 60 mesecev (240.000 EUR).

Utemeljitev nalog  projektnih zaposlitev za določen čas: 
· 1x projektna zaposlitev (podsekretar). Pričakuje se znanja s področja IT, gre za izvedbo nalog poslovne analize, koordinacije, optimizacije procesov, spremljanja izvedbe, prevzema in implementacije namenske programske opreme ter koordinacijo pri nabavi strojne opreme. Pričakuje se, da bo zaposleni podrobno poznal procese, ki se bodo digitalizirali, in bo skrbel za usklajevanje in kontinuiteto opravil, ki se bodo sicer z javnim naročilom oddala zunanjim izvajalcem. Novi zaposleni bo sodeloval z ekipo obstoječih zaposlenih, ki bodo vključeni v projekt.
Na UVHVVR smo v okviru projekta predvideli enega zaposlenega za obdobje 2021-2026. Gre za izvedbo nalog poslovne analize, koordinacije, optimizacije procesov, spremljanja izvedbe, prevzema in implementacije namenske programske opreme ter koordinacijo pri nabavi strojne opreme. Pričakuje se, da bo zaposleni podrobno poznal procese, ki se bodo digitalizirali, in skrbel za usklajevanje in kontinuiteto opravil, ki se bodo sicer z javnim naročilom oddala zunanjim izvajalcem. Če bi to opravilo oddali zunanjemu izvajalcu za ekvivalentno število ur, bi bil strošek približno trikrat višji, česar pa obseg sredstev iz projekta ne dopušča.
 
Področje: Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji
Stroški za izvedbo investicije vključujejo stroške analize obstoječih IS in podatkovnega skladišča, ki delujejo za potrebe rejskih programov in genske banke; izdelava načrta in tehnična rešitev platforme s posebnostmi za posamezne vrste in genske banke. Predvidena je pomoč najvišjega nivoja IT strokovnjakov pri iskanju optimalne rešitve po analizi stanja za izvedbo načrta platforme v obsegu 20 dni × 900 EUR = 18.000 EUR, pomoč s strani srednjega nivoja zahtevnosti IT strokovnjakov je računana v obsegu 300 dni × 640 EUR = 192.000 EUR za pomoč pri postavitvi platforme. Osnovni nivo IT strokovnjakov je ocenjen v obsegu 700 dni × 500 EUR = 350.000 EUR in bo zadolžen za pomoč pri izdelavi posebnosti za posamezen RP in GB. Stroški digitalizacije obstoječega arhiva kopitarjev v skladu s prejeto ponudbo znašajo 73.600 EUR. Nakup opreme je namenjen za dograditev/posodobitev obstoječe strojne opreme pri partnerjih (KIS, BF, VF, KL, KAS, KZS) za potrebe izvedbe in kasnejše uporabe platforme, v vrednosti približno 35 % predvidenega stroška za opremo oziroma 11,5 % vrednosti projekta, kar znese 362.264 EUR. 65 % stroška nakupa opreme oziroma 21,4 % vrednosti projekta, tj. 672.776 EUR, je namenjenih za nakup opreme, ki bo omogočala avtomatski zajem podatkov (kamere, senzorji, čitalci, elektronske merilne naprave, …). Za strojno opremo, programsko strežniško infrastrukturo, najem oblačnih kapacitet in pripadajočih licenčnin ocenjeni strošek znaša 314.405 EUR. Stroški izobraževanj in usposabljanj: za osnovni nivo usposabljanj kontrolorjev je predvidenih 50 dni x 1.700  EUR = 85.000 EUR. Za usposabljanje na nivoju RP in GB je načrtovanih 23 dni x 1.800 EUR = 41.400 EUR ter za nivo vrste oziroma rejske usmeritve znotraj vrste 7 dni x 3.400 EUR = 23.800 EUR. Skupaj je za usposabljanje načrtovanih 150.200 EUR. Za informiranje in promocijo projekta za deležnike je skupaj predvidenih 40.000 EUR, od tega 25.000 EUR za vzpostavitev skupne spletne strani in 15.000 EUR za objave v zvezi s promocijo projekta. Glavnino dela predstavlja delo povezane skupine programerjev med glavnimi partnerji (KIS, BF in VF), ki bodo zaposleni za izvajanje aktivnosti na projektu za čas trajanja projekta. Predviden obseg je 36 mesecev dela × 5,5 oseb na drugem nivoju zahtevnosti × 3.100 EUR, kar znese 613.800 EUR. Osnovni nivo zahtevnosti del za pomoč pri programiranju, kot je usklajevanje/ažuriranje šifrantov in ostalih tabel, je načrtovan v obsegu 50 % prej navedene glavnine del, in sicer v obsegu 99 mesecev × 2.600 EUR, kar znese 257.400 EUR. Dodatne stroške dela predstavlja še usmerjanje in nadzor dela na nivoju glavnih partnerjev, in sicer v obsegu 10 % časa navedene glavnine del, torej 20 mesecev × 4.000 EUR = 80.000 EUR ter v enakem obsegu strošek dela usklajevanja z zunanjimi partnerji, torej 20 mesecev × 3.100 EUR = 62.000 EUR. Za strošek dela usmerjanja na nivoju manjših partnerjev je predvideno delo v obsegu 2 % časa glavnih del oziroma 4 meseci × 3.100 EUR = 12.400 EUR, pri čemer cene ne vključujejo DDV.

Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas:
· 5,5 projektnih zaposlitev za obvladovanje specifičnih strokovnih vsebin, ki jih zunanji IT izvajalci ne poznajo in ne obvladajo

Stroški osebja temeljijo na oceni obsega, ki je primerljiv s predhodno izvedenimi projekti in izgradnjo IT sistemov, ki jih te institucije izvajajo že desetletja. Na ministrstvu ne predvidevamo nobene dodatne zaposlitve, saj načrtujemo, da bomo dela izvedli z obstoječimi zaposlenimi (sprememba zakonodaje, koordinacija projekta, javni razpisi, nadzor). Vse zaposlitve so načrtovane v okviru strokovnih javnih služb (KIS, VF, BF), ki vodijo in vzdržujejo podatkovne zbirke v živinoreji.
Projektne zaposlitve so na področju živinoreje potrebne zaradi specifičnih strokovnih vsebin, ki jih zunanji IT izvajalci ne poznajo in ne obvladajo.
Glavnino dela predstavlja delo skupine programerjev med glavnimi partnerji (KIS, BF in VF, skupaj 5,5 nove zaposlitve), ki bodo zaposleni za izvajanje aktivnosti na projektu za čas trajanja projekta.
Stroške dela predstavljajo še pomoč pri programiranju, usklajevanje tabel, šifrantov, ključev, … (50 % časa programiranja), usmerjanje in nadzor dela na nivoju glavnih partnerjev (10 % časa programiranja),  strošek dela za usklajevanje z zunanjimi partnerji (10 % časa programiranja), strošek dela usmerjanja na nivoju manjših partnerjev (10 % časa programiranja) ipd.
Brez projektnih zaposlitev ni mogoče izvesti digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji, saj obstoječi kader v javnih službah dodatnih nalog ne more izvesti v celoti, medtem ko zunanjih strokovnjakov s specifičnimi znanji ni dovolj na razpolago. Projekt se bo tako izvajal v delovnih skupinah, kjer bodo sodelovali strokovnjaki z izkušnjami s projektnega dela, zunanji IT strokovnjaki in strokovne službe v živinoreji.

Področje: Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP
Prva faza obsega vzpostavitev projekta in razvoj temeljnih sistemov za potrebe spremljanja s pomočjo monitoringa, učenje sistemov s pomočjo strojnega učenja ter sistem obveščanja strank in ugotavljanje dejanskega stanja. V okviru izgradnje informacijskih sistemov so projekti zasnovani po metodologiji razvoja PRINCE2 project management. Na podlagi raziskave trga in potrebnih znanj s področij geoprostorskih podatkov, obdelave velikih količin podatkov, strojnega učenja in umetne inteligence je predvidenih 328.900 EUR za storitve zunanjih izvajalcev (506 človek/dni x 650 EUR) in 83.000 EUR za informacijsko infrastrukturo na kateri bodo nameščeni informacijski sistemi. Druga faza zajema nadgradnjo, prilagoditev in integracijo (s sistemi iz prve faze) informacijskih sistemov za potrebe vnosa vlog in zahtevkov, sisteme za administrativno obdelavo, izračunavanje, vzpostavitev sistema za geografsko locirane fotografije, sisteme za izplačevanje in poročanje ter sisteme za izvajanje ukrepov za razvoj podeželja. Izvedba nadgradenj in prilagoditev se prav tako izvaja po metodologiji razvoja PRINCE2 project management. Stroški nadgradnje prilagoditev in integracije informacijskih sistemov so ocenjeni na 1.592.500 EUR za storitve zunanjih izvajalcev (2.450 človek/dni x 650 EUR) in 399.000 EUR za informacijsko infrastrukturo na kateri bodo nameščeni informacijski sistemi. Tretja faza vključuje pridobivanje in obdelavo satelitskih posnetkov in ostalih podatkov, ki so potrebni za spremljanje izvajanja SKP in spremljanje rezultatov SKP glede na področja, ki so definirana v strateškem planu Slovenije. Pri tem bodo uporabljeni tako javni podatki kot namensko zbrani podatki, ki bodo zagotovili spremljanje izvajanja in rezultatov SKP tudi s pomočjo časovnih vrst podatkov. Za izvajanje tretje faze je ocenjenih 778.050 EUR za storitve zunanjih izvajalcev (1.197 človek/dni x 650 EUR) in preostalih 195.000 EUR za potrebe informacijske infrastrukture.

Področje: Projekt digitalizacije javne službe kmetijskega svetovanja 
Stroški v višini 1.754.000 EUR so namenjeni razvoju varne in zmogljive skupne platforme v podporo vsakodnevnemu delu javne službe kmetijskega svetovanja. Strošek priprave projektne dokumentacije, vključno s specifikacijo potrebne strojne in programske opreme ter pripravo specifikacij za vzpostavitev platforme zahteva sodelovanje zunanjih strokovnjakov in je ocenjen na 25.600 EUR (40 človek dni x 640 EUR). Predpogoj za delovanje oziroma uporabo platforme je posodobitev in poenotenje računalniške opreme kmetijskih svetovalcev, za kar je predvidenih okoli 690.000 EUR (315 prenosnih računalnikov, priklopna postaja za delo v pisarni, miška, ekran, tipkovnica, podpisna enota, tiskalnik-skener). Za razvoj platforme ter modela za vzpostavitev dostopa do podatkovnih baz na MKGP-ju bo treba zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo ter njeno namestitev, sledi izgradnja platforme ter nadgradnje in izboljšave na podlagi uporabniške izkušnje (testiranja). Strošek za software znaša 722.834 EUR, od tega je za stroške dela zunanjih izvajalcev (programerjev) predvidenih 471.040 EUR (736 človek dni x 640 EUR), 251.794 EUR pa je namenjenih razvoju oziroma nakupu dodatnih digitalnih orodij v podporo odločanju za posamezne panoge kmetijstva, ki bodo vgrajena v osnovno platformo. Za najem DRO (državni računalniški oblak) je namenjenih 144.566 EUR. Projekt digitalizacije javne službe kmetijskega svetovanja v času trajanja projekta predvideva eno projektno zaposlitev za obdobje 5 let z namenom koordinacije in sodelovanja pri vseh aktivnostih, povezanih s projektom. Za projektno zaposlitev za čas trajanja projekta bo namenjenih 156.000 EUR (60 človek mesecev x 2.600 EUR). Glede na to, da gre za uvedbo novega načina dela kmetijske svetovalne službe, ki bo omogočil učinkovitejši pretok informacij ter podatkov do uporabnikov platforme in med njimi (svetovalci in kmetje), bo treba zagotoviti usposabljanje in dvig kompetenc kmetijskih svetovalcev kot uporabnikov z največjim obsegom uporabniških pravic. Stroške usposabljanja ocenjujemo na 10.000 EUR (materialni stroški izvedbe dvodnevnih usposabljanj na osmih kmetijsko gozdarskih zavodih ter stroški dela morebitnih zunanjih izvajalcev). Strošek informiranja kmetov in postopnega vpeljevanja v uporabo platforme bo predstavljal še dodatnih 5.000 EUR.

Splošna utemeljitev projektnih zaposlitev: JSKS bo v izvedbo projekta vključil lastne strokovnjake s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in z vseh osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi projektnih aktivnosti. Vključeni bodo v razvoj idejne zasnove, testiranje in usposabljanje z vidika uporabnika. Poleg navedenega bo treba izvesti tudi naloge vodenja projekta, priprave in izvedbe javnih naročil, koordiniranja aktivnosti med zunanjimi izvajalci in delovno skupino, organizacije in izvedbe usposabljanj ter ostalih administrativnih del. Za izvedbo navedenih aktivnosti JSKS nima zadosti lastnih kapacitet, zato smo v projektu predvideli dodatno zaposlitev, s katero bomo omogočili realizacijo vseh zastavljenih ciljev v predvidenih časovnih okvirih. Dodatna zaposlitev predstavlja majhen delež od predvidene vrednosti projekta. 
Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas:
· 1x projektna zaposlitev za namen izvajanja naloge vodenja projekta, priprave in izvedbe javnih naročil, koordiniranja aktivnosti med zunanjimi izvajalci in delovno skupino, koordiniranja pri nabavi programske opreme, organizacije in izvedbe usposabljanj ter ostalih administrativnih del. Pričakuje se, da bo novo zaposlena oseba dobro poznala procese delovanja in potreb po digitalizaciji Javne službe kmetijskega svetovanja ter sodelovala z ekipo obstoječih zaposlenih, ki bodo vključeni v projekt.

Področje: Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije
Za razvoj orodja Fast Tool je predviden strošek enostavnega izobraževanja in uvajanja uporabnikov v višini 1.900 EUR (1 človek/dan x 1.900 EUR). Za strojno opremo je predvidenih 472.195 EUR. Za izdelavo študij, analiz, svetovanje ter pripravo projektne in investicijske dokumentacije je predvideno 270.000 EUR (300 človek dni x 900 EUR) in obsega definicijo algoritma za Fast Tool, identifikacijo relevantnih podatkovnih baz in definicijo podatkovnih polj potrebnih za spremljanje bilance hranil na ravni kmetije, vključno s povezavo s podatkovnimi nizi s področja okolja in varstva narave. Stroški, predvideni za razvoj in implementacijo aplikacije e-TLA, izvedbo posodobitve in digitalizacije pedološke karte s posodobljenimi terenskimi podatki, izvedbo posodobitve karte potenciala sekvestracije ogljika na kmetijskih in gozdarskih tleh (LULUCF karta) in vzpostavitev karte vodnozadrževalnih lastnosti kmetijskih tal ter končni razvoj orodja Fast Tool, predvidoma znašajo 1.612.360 EUR (2.519 človek dni x 640 EUR).

Področje: Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS, IRSKGLR
V tem sklopu dejavnosti obsegajo nakup sistemske opreme obsega nakup zmogljivih strežnikov v vrednosti 92.000 EUR (4 x 23.000 EUR), hitro SSD diskovno polje v vrednosti 42.000 EUR in zmogljiva LAN stikala v vrednosti 36.000 EUR (2 x 18.000 EUR) za obdelavo velikih količin atributnih in prostorskih grafičnih podatkov; nakup licenčne opreme VMware za virtualizacijo v vrednosti 26.000 EUR in operacijskih sistemov Win SRV standard 2019 v vrednosti 4.000 EUR (4 x 1.000 EUR). Programska oprema ESRI ArcGIS Server Enterprise Standard stane 54.800 EUR in bo nameščena na dveh strežnikih. Za pripravo prostorskih podlag in za potrebe naprednih prostorskih analiz bomo kupili ARC GIS Desktop Advance v vrednosti 44.800 EUR z ekstenzijo za statistične in prostorske preračune v vrednosti 9.200 EUR. Za terensko delo zaposlenih bomo kupili 80 zmogljivih grafičnih prenosnikov z zasloni na dotik v skupni vrednosti 180.000 EUR (80 x 2.250 EUR), procesno in pomnilniško zmogljive telefone z GIS vmesniki v skupni vrednosti 56.000 EUR (80 x 700 EUR) in Android tablice v skupni vrednosti 30.000 EUR (50 x 600 EUR), namenjene za zahtevnejše terenske oglede, posnetke stanja na terenu in delo z natančnimi GGNS GPS sprejemniki. Za natančne GIS meritve bomo kupili korekcijske GGNS sprejemnike v skupni vrednosti 30.000 EUR (4 x 7.500 EUR). Za implementacijo in namestitev sistemske opreme v sistemski sobi MKGP-ja načrtujemo 15.000 EUR (30 dni sistemske podpore, vključujoč dokumentacijo in vse konfiguracije, vključno z backup in disaster recovery). Za vzpostavitev interoperabilnih podatkovnih kock prostorskih analitičnih slojev in atributnih podatkov več organov načrtujemo 105.000 EUR (205 sistemskih dni). Za namestitev naprednih analitičnih orodij na podatkovnih kockah, konfiguracijo in implementacijo analitičnih orodij z grafičnimi prikazi načrtujemo 93.000 EUR, za namestitev in konfiguracijo ARC GIS strežnika in GIS spletnega portala z razvojem mobilnih rešitev 83.300 EUR, za namestitev ARC GIS Pro in konfiguracijo portala pa 10.000 EUR. Za razvoj mobilnih rešitev, prilagojenih za inšpekcijske zapisnike - kombinirana uporaba GIS slojev, meritev in obrazcev zapisnikov v offline in online načinu, načrtujemo 191.000 EUR. Za pripravo geografskih servisov, preoblikovanje podatkov in postavitev nadzornih plošč v spletnih GIS aplikacijah z naprednimi analitičnimi orodji, vključujoč BIA in AI, načrtujemo 80.000 EUR. Za izdelavo spletnih grafičnih rešitev za izboljšano interakcijo s strankami in prijavitelji ter prikazom učinkovitosti in transparentnosti dela načrtujemo 49.020 EUR. Za izobraževanja uporabnikov aplikacij in administratorjev aplikacijskih rešitev za napredno sistemsko analitiko, pripravo in konfiguracijo geografskih slojev načrtujemo 50.000 EUR (625 ur).



	Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija na področju kulture

Z ukrepom Digitalizacija na področju kulture bomo razvili infrastrukturo, dinamične e-storitve in aplikacije, ki bodo omogočile večjo dostopnost premične in nepremične kulturne dediščine, optimizacijo postopkov razglašanja kulturnih spomenikov, pridobivanje kulturnovarstvenih soglasij za posege v dediščino. Pospešili bomo razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo e-arhiviranju, dostop do umetniških stvaritev ter storitev za pridobivanje posameznih statusov, vključno s pridobivanjem in dodelitvijo javnih sredstev v digitalnem okolju.

Ukrep vključuje sledeča področja:
	Področje ukrepa
	Ocenjena vrednost 
(v mio EUR)

	e-Arhiv
	2,00  

	e-Dediščina
	4,90  

	Vzpostavitev, zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo E-KULTURA
	3,00  

	Vsota:
	9,90  



Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV. 

Vrednost DDV v višini 1,63 mio EUR, ki ni upoštevan v vrednosti ukrepa, se bo financiral iz drugega vira (državnega proračuna).

Vrednosti posameznih projektov oziroma področij ukrepa Digitalizacija na področju kulture in obravnava vrednosti DDV so podane v spodnji preglednici.
	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:

	
	
	
	
	
	
	drugi viri

	Digitalizacija na področju kulture
	e-Kultura
	3.451.308
	3.000.000
	3.000.000
	 
	451.308
	 

	
	e-Dediščina
	5.749.112
	4.900.000
	4.900.000
	 
	849.112
	 

	
	e-Arhiv
	2.331.210
	2.000.000
	2.000.000
	 
	331.210
	 

	
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ 
	11.531.630
	9.900.000
	9.900.000
	0
	1.631.630
	



Ukrep je razdeljen na tri področja/projekte: e-Arhiv, e-Kultura in e-Dediščina. Vsi trije projekti predstavljajo nove in nadgrajene vsebine ter postopke digitalne transformacije kulture, kar bo izvajalo Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Arhivom RS ter javnimi zavodi in institucijami z javnimi pooblastili na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je s partnerskimi izvajalci na področju digitalizacije tako vsebinsko kot kadrovsko izrazito podhranjeno, zato bodo nove vsebine in postopke razvijali in implementirali novi sodelavci v okviru projektnih zaposlitev za čas trajanja projekta, katerih ključne naloge bodo: koordinacija in nadzor projekta ter vodenje posameznih projektnih nalog, koordinacija dela z zunanjimi izvajalci in nadzor nad njihovim delom (npr. pri razvoju programske opreme, testiranju, organizaciji usposabljanj), usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, javnih agencij in skladov, nevladnih organizacij, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge. Za vse tri sklope (e-Kultura, e-Arhiv in e-Dediščina) so predvidene naslednje projektne zaposlitve: 13 višjih svetovalcev, 2 podsekretarja in 20-odstotna  zaposlitev enega podsekretarja. Natančni izračuni so podani v nadaljevanju.

Obrazložitev stroškov po področjih

Področje: e-Arhiv
Projekt e-Arhiv vključuje pet ključnih projektnih ciljev, ki so oblikovani v vsebinsko zaključene projektne naloge (PN):
· PN1: Digitalna transformacija postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki
· PN2: Razvoj novih predstavitvenih sistemov za različne vrste e-arhivskega gradiva z upoštevanjem predstavitvenih tveganj (vprašanja pravic intelektualne lastnine, zaupnosti podatkov)
· PN3: Nadgradnja obstoječih in razvoj novih metod s pomočjo sodobnih tehnologij in umetne inteligence za pomoč pri vrednotenju in odbiranju e-arhivskega gradiva
· PN4: Nadgradnja, racionalizacija in standardizacija postopkov za prevzem in hrambo posameznih novih tipov e-arhivskega gradiva
· PN5: Razvoj programskih orodij, postopkov in metodologij za zagotovitev trajne celovitosti, avtentičnosti, dostopnosti in uporabnosti e-arhivskega gradiva za državljane in podjetja (zagotavljanje pravne varnosti)
Stroški razvoja in implementacije v višini 295.500 EUR
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ[footnoteRef:100] je treba za projekte, katerih ocenjena vrednost je nad 0,5 mio EUR, izdelati investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program). Izkušnje iz projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020 tudi kažejo, da je smiselno najprej vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa izdelati analizo potreb, raziskati tržišče in proučiti dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, nato pa z izbranim izvajalcem (ali več njih) izdelati projekt za izvedbo (PZI). Ocenjeni stroški izhajajo iz preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur.  [100:  Uradni list Republike Slovenije, št. 60/06, 54/10 in 27/16.] 

Tako na 20.000 EUR ocenjujemo stroške izdelave investicijske dokumentacije za celoten projekt (40 č/d po 500 EUR č/d = 20.000 EUR), 70.000 EUR pa za izdelavo analize potreb, raziskavo tržišča, analizo dobrih praks, PZI za vsako projektno nalogo ter preostalo projektno dokumentacijo (za PN1–21.000 EUR za 42 č/d; za PN2, PN3 in PN5 po 11.000 EUR, kar predstavlja 33.000 EUR oziroma 66 č/d, PN4–16.000 EUR za 32 č/d).
Preostalih 205.500 EUR je namenjenih za razvoj in implementacijo rešitev v okviru petih projektnih nalog, in sicer:
· 89.800 EUR (179 č/d) za PN1: svetovanje, izvedba pilotnega projekta ustreznosti izbrane RDIF tehnologije in ustreznosti njene konfiguracije ter fizične namestitve 5.000 RDIF čipov na arhivske tehnične enote, izdelava načrta namestitve preostalih 245.000 RDIF čipov na dveh ločenih lokacijah (Zvezdarska 1, 100.000 čipov in Kapusova 4, 145.000 čipov) in sodelovanje pri njihovi namestitvi, namestitev in konfiguracija strežniške infrastrukture, programske opreme ter ostale RDIF opreme in njena integracija ter konsolidacija v obstoječi informacijski sistem Arhiva RS, testiranje RDIF infrastrukture, analiza rezultatov in odprava pomanjkljivosti;
· 26.000 EUR (52 č/d) za PN2: izdelava načrta izvedbe dveh pilotov za dve izbrani vrsti e-arhivskega gradiva in izvedba, analiza rezultatov, odprava pomanjkljivosti, testiranje novo razvite programske  opreme, analiza rezultatov in odprava pomanjkljivosti;
· 20.000 EUR (40 č/d) za PN3: izvedba eksperimenta vrednotenja in odbiranja e-arhivskega gradiva (izdelava načrta, analiza poslovnih in tehnoloških zahtev, izbira in priprava e-arhivskega gradiva za eksperiment, izvedba eksperimenta, analiza rezultatov, priprava specifikacije za razvoj oziroma nabavo programske opreme za strojno vrednotenje in odbiranje e-arhivskega gradiva). Nadaljnjih 19.400 EUR (39 č/d) je namenjenih izvedbi dveh pilotnih preizkusov delovanja novo razvite programske opreme na dveh izbranih tipih e-arhivskega gradiva, analizi rezultatov, odpravi pomanjkljivosti, integraciji in konsolidaciji novo razvite programske opreme v celovit informacijski sistem Arhiva RS;
· 15.500 EUR (31 č/d) za PN4: testiranje (priprava testnih načrtov, oblikovanje testnih primerov itd.), odprava napak in pomanjkljivosti nadgrajene programske opreme (Urejevalnik SIP, Virtualna arhivska čitalnica – VAČ, e-repozitorij, rešitve za obravnavo prostorskih podatkov) ter integracija in konsolidacija nadgrajenih programskih orodij v celovit informacijski sistem Arhiva RS;
· 34.800 EUR (70 č/d) za PN5: sodelovanje ekspertov pri analizi dobrih praks, preizkušanje novih tehnologij in orodij umetne inteligence, razvoj postopkov in metodologij, ki se jih bo podprlo s programsko opremo, izvedba pilotnega projekta (analiza rezultatov, odprava morebitnih pomanjkljivosti). 
Stroški nakupa opreme v višini 1.150.000 EUR 
Stroške nakupa opreme (strojne in programske opreme ter ostale opreme) za pet projektnih nalog ocenjujemo skupno na 1,15 mio EUR, pri čemer ocena izhaja iz izkušenj s projektom e-ARH.si: ESS 2014–2020, raziskave tržišča in pridobitve nekaj neformalnih ponudb. 
Za izvedbo digitalne transformacije postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki (PN1) so stroški nabave opreme ocenjeni v vrednosti 434.900 EUR (80.000 EUR za nakup šestih strežnikov - trije na primarni in trije na sekundarni lokaciji ter vzpostavitev nove domene rdif.arhiv.si; 232.000 EUR za programsko opremo za podporo delovanju RDIF tehnologije; 10.000 EUR za ureditev ustreznih komunikacijskih povezav med lokacijami skladišč arhivskega gradiva do Arhiva RS; 15.000 EUR za 10 čitalcev RDIF značk; 24.400 EUR za RDIF dveh senzornih vrat, 11.000 EUR za specialni tiskalnik za tisk oznak na RFID nalepke, s čimer bomo po zaključku projekta lahko sami samostojno dotiskali vizualne oznake na RFID nalepke, 62.500 EUR za nabavo 250.000 RDIF čipov oziroma značk. Raziskava je pokazala, da so cene čipov različne, odvisno od zmogljivosti; katere so najbolj primerne, bo pokazal šele predhodno izvedeni pilot, zato smo pri oceni stroškov upoštevali povprečno ceno za en čip v višini 0,25 EUR. 
Ocenjeni stroški razvoja oziroma nadgradnje ostale programske opreme so izračunani na podlagi izkušenj pri razvoju programske opreme v projektu e-ARH.si: ESS 2014–2020 in cenika GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT[footnoteRef:101]. Pri nadaljnjih izračunih smo upoštevali strošek č/d za vodjo projekta 900 EUR, 640 EUR za projektanta/poslovnega analitika in 500 EUR za programerja 500. Ocenjeni stroški tako znašajo:  [101:  Dostopen na naslovu https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

· 86.000 EUR (149 č/d, od tega 10 č/d za vodjo projekta, 40 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 103 č/d za programiranje) za razvoj programske opreme predstavitvenega sistema (PN2), 
· 229.100 EUR (408 človek dan, od tega 25 č/d za vodjo projekta, 107 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 275 č/d za programiranje) za razvoj programske opreme za strojno vrednotenje in odbiranje e-arhivskega gradiva (PN3), 
· 300.000 EUR za izboljšanje in nadgradnjo z novimi funkcionalnostmi obstoječih programskih orodij, od tega :
· 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo Urejevalnika SIP 2.1.1, namenjenega za pripravo e-arhivskega gradiva za izročitev v arhiv; 
· 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo VAČ 2.0 za omogočanje dostopa do arhivskega gradiva; 
· 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo obstoječe infrastrukture za arhiviranje posebnih oblik prostorskih podatkov (npr. podatki daljinskega zaznavanja, podatki IoT, podatki BIM), zagotovitev možnosti vodenja in prikazovanja časovnih serij prostorskih podatkov, izdelava prilagojenih tematskih vpogledovalnikov v različne vsebinske sklope prostorskih podatkov (glede na potrebe); 
· 60.000 EUR za zamenjavo obstoječe programske opreme za e-repozitorij (PN4);  
· 100.000 EUR za nabavo programskih orodij za podporo zagotavljanju in preverjanju uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti e-arhivskega gradiva (PN5).
Stroški usposabljanj in informiranja v višini 60.000 EUR 
Glede na to, da je v projektu e-Arhiv načrtovana izdelava več informacijskih rešitev, ki vključujejo tako nove tehnologije kot programsko opremo, bo treba zagotoviti tudi ustrezna znanja, najprej za projektno skupino, nato za zaposlene v Arhivu RS (arhiviste, informatike) in končne uporabnike teh rešitev (ustvarjalci in končni uporabniki e-arhivskega gradiva). Ocenjeni stroški usposabljanj znašajo 35.000 EUR (10 internih izobraževanj, vrednost za posamezno izobraževanje je ocenjena na 500 EUR; 20 delavnic/seminarjev z ocenjeno vrednostjo 1.500 EUR za posamezen dogodek). Pri ocenjeni vrednosti smo upoštevali, da je mogoče določene dogodke izpeljati tudi preko spletnih orodij.
Izkušnje na projektu e-ARH.si: ESS 2014–2020 so pokazale, da je treba veliko pozornost posvetiti tudi promociji izdelanih rešitev. Ocenjeni stroški informiranja, obveščanja in promocije znašajo 25.000 EUR oziroma 6.250 EUR na leto. V ta strošek je vključena izdelava promocijskega materiala (tudi v angleščini), npr. tutoriali, priročniki, brošure in ostali drobni promocijski materiali.  
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 494.500 EUR 
Arhiv RS je kadrovsko zelo podhranjen, še posebej na digitalnem področju. Da bo sposoben prevzemati, dolgoročno ohranjati in dajati na uporabo e-arhivsko gradivo, mora nujno pristopiti k digitalni transformaciji svojih procesov. Izkušnje iz projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020 kažejo, da je razvojne projekte na področju arhivske stroke mogoče uspešno izvajati le s  projektnimi zaposlitvami. Zato načrtujemo 100 % zaposlitev treh strokovnjakov na projektu e-Arhiv; ti bodo zaposleni v nazivu višji svetovalec (z digitalnimi znanji in izkušnjami), in sicer eden za 49 mesecev, ostala dva pa za 45 mesecev. Njihove ključne naloge bodo obsegale koordinacijo in vodenje posameznih projektnih nalog, koordinacijo dela z zunanjimi izvajalci in nadzor nad njihovim delom (npr. pri razvoju programskih oprem, testiranju, organizaciji usposabljanj), sodelovanje pri izvajanju posameznih nalog glede na strokovne kompetence itd.
Ocenjene stroške njihovega dela smo povzeli po primeru RRF, ki ga je posredoval MJU, izračun pa temelji na povprečni bruto plači za obdobje 2021-2026 v višini 3.120 EUR za višjega svetovalca, v kar so vključeni tudi ostali stroški dela (dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust v višini minimalne plače za leto 2021, nadomestilo za prehrano s predvidenim letnim povišanjem, prevoz na delo itd.). Zaposlitev je za enega višjega svetovalca načrtovana za obdobje 55 mesecev (skupni strošek 171.600 EUR), za dva višja svetovalca pa za obdobje 45 mesecev (skupni strošek 280.800 EUR).
Izkušnje s preteklim projektom so prav tako pokazale, da je treba vsaj enega redno zaposlenega delno zaposliti na projektu in ga na takšen način vsaj formalno razrešiti določenih rednih nalog. Zato smo planirali 20-odstotno projektno zaposlitev za enega redno zaposlenega v Arhivu RS (izračun je izdelan za podsekretarja z bruto plačo 3.960 EUR) z nalogo vodenja projekta e-Arhiv. Ta zaposlitev je načrtovana za obdobje 54 mesecev. 
SKUPAJ: 2.000.000 EUR

Področje: e-Dediščina
Področje eDediščina sestavljata dva projekta (v nadaljevanju: sklopa).
1. V okviru sklopa za nepremično dediščino je predvidena posodobitev in poenotenje storitev na področju varstva nepremične kulturne dediščine: 
· optimizacija razglašanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena na ravni lokalnih skupnosti,
· standardizacija in posodobitev smernic in mnenj s področja kulturne dediščine za prostorske akte, 
· standardizacija in posodobitev pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasij/mnenj za posege v dediščino, 
· razvoj inovativnih rešitev za upravljanje e-vsebin nepremične kulturne dediščine v okviru predstavitvenih podatkov registra.
2. V okviru sklopa za premično dediščino je predviden razvoj dinamičnih e-storitev za upravljanje e-vsebin premične kulturne dediščine (predvsem v muzejih), ki podpirajo  vse faze dela s premično dediščino - od evidentiranja in inventariziranja ter digitalizacije do  predstavljanja dediščine javnosti in omogočanja ponovne uporabe e-vsebin, vključno z upoštevanjem predstavitvenih tveganj glede vprašanj pravic intelektualne lastnine.

Stroški razvoja in implementacije v višini 2.131.100 EUR
Ocena je bila narejena na podlagi izkušenj pri razvoju informacijske podpore ISeD v okviru projekta eDediščina in Referenčnega cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT.[footnoteRef:102]   [102:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

Za izdelavo študij je skupno predvidenih 120.000 EUR. 
Izkušnje iz preteklih projektov kažejo, da je smiselno najprej izdelati analizo potreb ter raziskati tržišče in dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa z izbranim izvajalcem izdelati projekt za izvedbo (PZI). Ocenjeni stroški izhajajo iz izkušenj preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur.
Za vsakega od sklopov je predvidena izdelava investicijske dokumentacije (2 x 20.000 EUR = 40.000 EUR, skupaj 80 č/d x 500 EUR) in izdelava analize potreb ter raziskava tržišča in dobrih praks ter specifikacije javnega naročila (2 x 40.000 EUR = 80.000 EUR, tj. okoli 160 č/d x 500 EUR).
Razvoj in implementacija programske opreme za nepremično dediščino sta ocenjena na 1.076.000 EUR (tj. 90 človek/mesecev, od tega 22 za projektiranje (22 x 18.000 EUR/mesec) in 68 za programiranje (68 x 10.000 EUR/mesec). Zaradi vsebinske povezanosti modulov je predviden skupen razvoj vseh štirih modulov (razglašanje spomenikov lokalnega pomena, predstavitveni podatki registra, smernice in mnenja, kulturnovarstvena soglasja), kar bo znižalo stroške razvoja.
Razvoj in implementacija programske opreme za modul za premično dediščino sta ocenjena na 644.000 EUR (tj. 54 človek/mesecev, od tega 13 za projektiranje (13 x 18.000 EUR/mesec) in 41 za programiranje (41 x 10.000 EUR/mesec)). Upoštevana je tudi migracija obstoječih podatkov v nov sistem.
Stroški zunanjih izvajalcev so predvideni v skupnem obsegu 291.100 EUR. Vključujejo izdelavo strokovnih mnenj in poročil, modelov, pilotnih preizkusov, testnih migracij, svetovanje pri izdelavi akcijskega načrta digitalizacije, vodenju projektne pisarne, stroške specifičnih ekspertnih znanj (varstvo kulturne dediščine, 3D digitalizacija, standardi dokumentiranja, trajna hramba, avtorske in sorodne pravice, varstvo osebnih podatkov ipd.) domačih in/ali tujih ekspertov (skupaj 442 č/d x 500 EUR = 221.000 EUR). Med stroške zunanjih izvajalcev je vključeno tudi študentsko delo v skupnem obsegu 70.000 EUR (na vsakem od sklopov po 10.000 EUR na leto (brez 2021 in 2026), tj. okoli 1.000 ur na leto za vsak sklop. Stroški so bili ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj s sorodnimi projekti, vrednosti svetovalne ure in raziskovalne ure ter ure študentskega dela.
Stroški nakupa opreme v višini 1.593.500 EUR 
Med stroške nakupa opreme so vključeni stroški najema oblačnih kapacitet DRO (DRO davek; nakup, najem in vzdrževanje strojne ter programske strežniške infrastrukture) v višini 381.000 EUR (tj. 22 % stroškov razvoja in implementacije programske opreme). Za premično dediščino in predstavitvene podatke so predvidena še dodatna sredstva za vzpostavitev kapacitet oziroma sistema za trajno hrambo digitalnih vsebin v višini 210.000 EUR (168.500 EUR za diskovne kapacitete 500 TB in 41.500 EUR za programsko opremo za upravljanje).
Predvidena je vzpostavitev ali nadgradnja širokopasovnih povezav do državnih javnih zavodov na področju kulturne dediščine (35 lokacij) in pooblaščenih muzejev (46 lokacij) v skupni višini 658.500 EUR. Oceno stroškov je izdelal ARNES (javni zavod, ki v Sloveniji upravlja akademsko raziskovalno mrežo v Sloveniji).
V sklopu nepremične dediščine je predvidena oprema za zaposlene na projektu in sodelujoče javne zavode v skupni višini 105.090 EUR. Od tega 44.700  EUR na MK-ju (4 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 6.000  EUR; 4 x prenosnik x 1.350 EUR = 5.400 EUR; 4 x tablica x 1.350 EUR = 5.400 EUR; 3 x LCD ekran x 320 EUR = 960 EUR; 1 x dron  x 2.500 EUR = 2.500 EUR; 1 x tiskalnik x 1.600 EUR = 1.600 EUR; 1 x programska oprema za pripravo 3D modelov  x 3.400 EUR = 3400 EUR; 1 x programska oprema ESRI x 19.510 EUR = 19.510 EUR in za javni zavod za varstvo kulturne dediščine skupaj 60.320 EUR, in sicer za vsako od 8 organizacijskih enot 7.540 EUR (2 x prenosnik x 1.350 EUR = 2.700 EUR; 2 x tablica x 850 EUR = 1.700 EUR; 2 x LCD ekran x 320 EUR = 640 EUR; 1 x dron x 2.500 EUR = 2.500 EUR).
V sklopu premične dediščine je predvidena oprema za zaposlene na projektu in sodelujoče javne zavode v skupni višini 238.910 EUR. Od tega 109.000 EUR za SPDM (5 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 7.500 EUR; 5 x prenosnik x 1.350 EUR = 6.750 EUR; 5 x tablica x 1.350 EUR = 6.750 EUR; 1 x tablica x 850 EUR = 850 EUR; 5 x LCD ekran x 320 EUR = 1.600 EUR; 1 x tiskalnik x 1.600 EUR = 1.600 EUR; 4 x 3D skener x 18.650 EUR = 74.600 EUR; 1 x 3D tiskalnik x 5.250 EUR = 5.250 EUR;1 x licence Adobe (za 4 leta) x 4.100 EUR = 4.100 EUR). Za državne muzeje je skupaj predvidenih 129.910 EUR, in sicer za vsakega od 11 muzejev 11.810 EUR (1 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 1.500 EUR; 2 x prenosnik x 1.350 EUR = 2.700 EUR; 3 x tablica x 850 EUR = 2.550 EUR; 3 x LCD ekran x 320 EUR = 960 EUR; 1 x licence Adobe (za 4 leta) x 4.100 EUR = 4.100 EUR).
Stroški usposabljanj in informiranja v višini 135.000 EUR 
Stroški, povezani s pripravo in izvedbo izobraževanja za zaposlene na MK-ju in v javnih zavodih. Izobraževanja bodo izvedena po posameznih modulih/sklopih projekta in v javnih zavodih. Načrtovana je izvedba okoli 40 izobraževanj v osmih organizacijskih enotah ZVKDS in v 11 državnih muzejih. Skupna vrednost za celoten projekt znaša 90.000 EUR (30 delavnic x 1.800 EUR in 10 IT izobraževanj za uporabnike x 3.600 EUR).
Stroški informiranja, obveščanja in promocije vključujejo pripravo promocijskega materiala in stroške, povezane s širjenjem rezultatov projekta, kamor sodijo predvsem organiziranje predstavitvenih seminarjev in konferenc ter udeležba na njih; organizirani bodo ločeno po sklopih nepremične in premične dediščine. Na osnovi primerjave s preteklimi projekti (npr. projekt eDediščina) so stroški informiranja ocenjeni v skupni višini 45.000 EUR (tj. 5.000 EUR letno za vsak sklop; 5 x 5.000 EUR za sklop premične in 4 x 5.000 EUR za sklop nepremične dediščine).
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 1.040.400 EUR 
Na obeh sklopih so predvidene projektne zaposlitve za koordinacijo in nadzor projekta, usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, sodelovanje z izvajalci študij in razvoja, testiranje, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge.
Na sklopu premične dediščine so zaposlitve predvidene za 58 mesecev v SPDM pri Narodnem muzeju; ocena stroškov teh zaposlitev je 591.600 EUR (1 x podsekretar = 58 x 4.000 EUR; 2 x višji svetovalec = 2 x 58 x 3.100 EUR).
Na sklopu nepremične dediščine so zaposlitve predvidene 44 mesecev; ocena stroškov teh zaposlitev je 448.800 EUR (1 x podsekretar = 44 x 4.000 EUR; 2 x višji svetovalec = 2 x 44 x 3.100 EUR).
SKUPAJ: 4.900.000 EUR

Področje: Vzpostavitev, zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo E-KULTURA
Stroški razvoja in implementacije v višini 1.641.940 EUR
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ[footnoteRef:103] je treba za projekte, katerih ocenjena vrednost je nad 0,5 mio EUR, izdelati investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program). Izkušnje iz podobnih projektov na MK-ju kažejo, da je smiselno najprej vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa izdelati analizo potreb, raziskati tržišče in proučiti dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, nato pa z izbranim izvajalcem (ali več njih) izdelati projekt za izvedbo (PZI).  [103:  Uradni list Republike Slovenije, št. 60/06, 54/10 in 27/16] 

Ocenjeni stroški izhajajo iz preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur. 
Tako na 15.000 EUR ocenjujemo stroške izdelave investicijske dokumentacije za celoten projekt (30 č/d po 500 EUR č/d = 15.000 EUR), 35.000 EUR pa za izdelavo analize potreb, raziskavo tržišča, analizo dobrih praks, PZI za vsako projektno nalogo ter preostalo projektno dokumentacijo (70 č/d po 500 EUR č/d = 35.000 EUR).
Preostalih 1.458.000,00 EUR je namenjenih za razvoj in implementacijo rešitev ter za stroške zunanjih izvajalcev v okviru sedmih posameznih projektnih sklopov, ki vključujejo razvoj in nadgradnjo obstoječih in novih informacijskih sistemov z dostopom do umetniških in informacijskih vsebin ter storitev za pridobivanje posameznih statusov, vključno s pridobivanjem in alokacijo javnih sredstev v digitalnem okolju.
Razvoj, nadgradnja ter implementacija programske opreme, informacijskega sistema za področje medijev in ustvarjalnosti sta ocenjena na 1.458.000,00 EUR  (tj. 129 človek/mesecev, od tega 21 za projektiranje (21 x 18.000 EUR/mesec) in 108 za programiranje (108x 10.000 EUR/mesec) Zaradi vsebinske raznolikosti projektnih nalog (PN1-eJR, PN2-eKNJIGA, -	PN3-eSCENSKE UMETNOSTI, PN4-ePROG, PN5-eFILM, PN6-eVIZUAL, PN7-eMEDIJ) je predviden sočasen, vendar ločen razvoj posameznih projektov, ki pa se bodo v posameznih sklopih dopolnjevali in združevali, kar bo deloma znižalo stroške razvoja.
Razvoj in implementacija programske opreme za projektne naloge:
· PN1-eJR - nadgradnja in implementacija IS za odpravo administrativnih ovir,  učinkovitejše procesiranje razpisnih mehanizmov (javni razpisi, javni pozivi) ter poenostavitev postopkov znaša 136.000,00 EUR (2 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00 EUR, 10 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00 EUR). Ocenjena vrednost izhaja iz izkušnje s projektom eJR za tri leta (2020-2022);	
· PN2-eKNJIGA - razvoj, nadgradnje, implementacija in vzdrževanje sistema Biblos vključno za  podporo naročniku. Predvideni strošek znaša 304.000,00 EUR (8 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00 EUR in 16 človek/mesecev za programiranje x 16.000,00 EUR). Ocenjena vrednost izhaja iz izkušnje na dosedanjih razvojnih projektih.
· PN3-eSCENSKE UMETNOSTI (glasba, gledališče, balet, sodobni ples, ples) - transformacija obstoječih (Si-GLED, SIGIC), razvoj, integracija, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema vključno s podporo naročniku znaša okvirno 404.000,00 EUR (8 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 26 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00), 
· PN4-ePROG - informacijski sistem za izvajanje programskega financiranja (neposredni poziv, javni poziv, javni razpisi, interventna sredstva) ključnih programskih upravičencev na področju ustvarjalnosti z namenom spremljanja finančnega in programskega poslovanja ter evalvacijo vseh deležnikov, ki vstopajo v sistem. Razvoj, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema ePROG vključno s podporo naročniku znaša okvirno 230.000,00 EUR (5 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 14 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00). 
· PN5-eFILM - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme ter podpora naročniku, vključno s stroški zunanjih izvajalcev (stroški podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela ipd.) znaša okvirno 276.000,00 EUR, 
· PN6-eVIZUAL - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme vizualnih umetnosti ter podpora naročniku, vključno stroški zunanjih izvajalcev (stroški podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela ipd.) znaša okvirno 154.000,00 EUR (3 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 10 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00),	
· PN7-eMEDIJI - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme ter podpora naročniku, vključno s stroški zunanjih izvajalcev. Predvideni strošek znaša okvirno 137.940 EUR.  
Nosilci posameznih projektov bodo poleg ministrstva tudi javni zavodi in institucije z javnimi pooblastili, od tega so zgoraj navedeni stroški zunanjih izvajalcev predvideni v višini 300.000,00  (PN1-PN7) in vključujejo izdelavo strokovnih mnenj in poročil, svetovanje pri izdelavi akcijskega načrta digitalizacije in vodenju projektne pisarne, stroške specifičnih ekspertnih znanj (varstvo osebnih podatkov, standardi poslovanja in dokumentiranja, obdelava podatkov, trajna hramba ipd.) domačih in/ali tujih ekspertov (skupaj 30 človek/mesec x 10.000 EUR = 300.000 EUR). Med stroške zunanjih izvajalcev je vključeno tudi študentsko delo v skupnem obsegu 35.000 EUR (na vsakem od sklopov po 5.000 EUR na leto (brez 2021 in 2026), tj. okoli 1.000 ur na leto za vsak sklop. Stroški so bili ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj s sorodnimi projekti, vrednosti svetovalne ure in raziskovalne ure ter ure študentskega dela.
Stroški nakupa opreme v višini 366.060,00 EUR 
Med stroške nakupa opreme so vključeni stroški najema oblačnih kapacitet DRO (DRO davek; nakup, najem in vzdrževanje strojne ter programske strežniške infrastrukture) v višini 100.000 EUR Za področje e-kulture se predvideva še programska oprema za IS - nakup, najem in vzdrževanje licenc, patentov ter podobnih pravic (programska oprema za lasten razvoj in delovanje IS - nakup, najem in vzdrževanje licenc ter podobnih pravic) v višini 200.000,00 EUR ter tudi oprema za zaposlene na projektu v višini 66.060 EUR, in sicer predvidoma za 18 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 27.000 EUR; 18 x prenosnik x 1.250 EUR = 22.500 EUR; 8 x tablica x 1.350 EUR = 10.800 EUR; 8 x LCD ekran x 320 EUR = 2.560 EUR; 2 x tiskalnik x 1.600 EUR = 3.200 EUR;).
Stroški usposabljanj in informiranja v višini 43.400,00 EUR 
Stroški, povezani s pripravo in izvedbo izobraževanja za zaposlene na MK-ju, samozaposlene, nevladne organizacije, javne zavode in sklade ter agencije. Izobraževanja bodo izvedena po posameznih modulih/sklopih projekta (PN1-PN-8) za navedene uporabniške oziroma deležniške skupine. Vrednost posameznega izobraževanja variira med 1.800 in 3.400 EUR (glede na lokacijo in trajanje). Stroški informiranja, obveščanja in promocije vključujejo pripravo promocijskega materiala in stroške, povezane s širjenjem rezultatov projekta, kamor sodijo predvsem organiziranje predstavitvenih seminarjev in konferenc ter udeležba na njih; organizirani bodo ločeno po sklopih (PN1-PN7). Na osnovi primerjave s preteklimi podobnimi projekti (npr. projekt eDediščina) so stroški informiranja ocenjeni za vsak sklop na okoli 5.425 EUR letno.  
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 948.600,00 EUR 
Na obeh sklopih so predvidene projektne zaposlitve za koordinacijo in nadzor projekta, usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, sodelovanje z izvajalci študij in razvoja, testiranje, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, javnih agencij in skladov, nevladnih organizacij, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge.
Na PN-1-PN-8 so zaposlitve predvidene za obdobje december 2021-december 2025 (tj. 51 mesecev) za 6 projektnih zaposlitev, ocena stroškov teh zaposlitev znaša 948.600,00 (6 x višji svetovalec = 6 x 51 x 3.100,00 EUR).
SKUPAJ: 3.000.000 EUR



	Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija pravosodja

Z ukrepom digitalizacije pravosodja bo vzpostavljena informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na resornem ministrstvu, vzpostavljen bo centralni dokumentacijski digitalizacijski center, ki bo podpiral centralizirano digitalizacijo vseh vhodnih pisanj, ki jih prejmejo sodišča pri svojem poslovanju, digitalizacijo zemljiških knjig in zbirk listin ter ostalih listin, ki se redno uporabljajo v sodnih postopkih, vzpostavljena bodo orodja za zagotovitev prijaznega e-sodišča, vzpostavljena bodo nova orodja za podporo upravljanju sodišč, ki bodo omogočala pravočasno in sprotno podporo sprejemanju in izvajanju politik sodnega upravljanja za učinkovitejši in dostopnejši sodni postopek, državljanom in podjetjem pa nudila uporabne informacije o poteku postopkov, na podlagi katerih bodo lahko bolje ocenili časovno dinamiko svojih postopkov, vzpostavljen bo sistem za spletno alternativno reševanje sporov, dodane bodo nove funkcionalnosti baze znanja, izveden bo nakup in implementacija videokonferenčne opreme za sodišča, vzpostavljen bo sistem zelene sejne sobe v okviru poslovanja državnega tožilstva, vzpostavljen bo Virtualni pomočnik kot podpora delovnim procesom državnega tožilstva, nadgrajen bo sistem digitalnega poslovanja Ustavnega sodišča RS - E.USRS, zagotovljena bo digitalizacija in povezljivost poslovnih procesov Državnega odvetništva RS z izgradnjo portala z elektronskimi obrazci ter vzpostavljen sistem za izobraževanja na daljavo in sistem izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju. 

	Ukrep zajema sledeča področja: Področje investicije
	Ocenjena vrednost  brez DDV
(v mio EUR)
	Ocenjena vrednost  z DDV
(v mio EUR)

	Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja (VDT, MP, CIP)
	1.56
	1,88

	Digitalizacija procesov pravosodnih organov (USRS, VDT, DODv, MP)
	1,66
	2,00

	Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč (VSRS)
	0,71
	0,87  

	Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče (VSRS)
	3,20
	3,90  

	Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution) (VSRS)
	0,48
	0,58  

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center (VSRS)
	2,07
	2,50  

	Nove funkcionalnosti baze znanja (VSRS)
	0,63
	0,77  

	Vsota:
	10,31
	12,5



Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 42 Digitalizacija pravosodja znašajo 12.505.029 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 10.313.962 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 2.191.067 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 1.886.038 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 305.029 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 42 je razvidna iz preglednice.
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	drugi viri*

	Digitalizacija pravosodja
	Zelena sejna soba (VDT) področje:Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja
	300.093
	300.000
	245.978
	54.022
	93
	 

	
	Nakup videokonferenčne opreme za sodišča področje:Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja
	1.375.000
	1.363.262
	1.139.312
	223.950
	11.738
	 

	
	Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru CIP                                              področje:Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja
	205.474
	200.000
	182.471
	17.529
	5.474
	 

	
	Virtualni pomočnik (VDT) področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov  
	1.048.136
	890.000
	873.410
	16.590
	158.136
	 

	
	e.USRS - digitalno poslovanje področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov  
	481.900
	420.918
	395.000
	25.918
	60.982
	 

	
	Informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na MP - eOveritve                              področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov  
	303.682
	250.820
	248.920
	1.900
	52.862
	 

	
	Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva (Dodv) področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov  
	165.744
	150.000
	142.474
	7.526
	15.744
	 

	
	Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution)
	580.000
	580.000
	475.410
	104.590
	0
	 

	
	Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč
	870.000
	870.000
	713.115
	156.885
	0
	 

	
	Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče
	3.905.000
	3.905.000
	3.200.820
	704.180
	0
	 

	
	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	2.500.000
	2.500.000
	2.065.906
	434.094
	0
	 

	
	Nove funkcionalnosti baze znanja
	770.000
	770.000
	631.148
	138.852
	0
	 

	SKUPAJ 
	12.505.029
	12.200.000
	10.313.962
	1.886.038
	305.029
	0



V okviru projektov so načrtovani nakupi programske opreme in licenc nujno potreben segment ukrepov na področju digitalizacije. Po zaključku načrtovanih projektov v okviru NOO bo breme proračuna še vedno obstajalo, ampak bo bistveno nižje, saj bo vključevalo samo še vzdrževanje, ki prestavlja le minoren del stroškov. To breme se ne more primerjati s koristmi, ki jih bodo izvedeni projekti ustvarili. Projektov namreč brez sredstev NOO ni moč izvesti, saj je stopnja sofinanciranja projektov (brez DDV) 100-odstotna.

Obrazložitev stroškov po področjih

Področje: Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja
Stroški razvoja in implementacije v višini 21.120 EUR 
Strošek obsega izdelavo analiz stanja, GAP analize in PZI. Vir referenčnih informacij je javno naročilo, izvedeno za projekt Optimizacija poslovnih procesov, na podlagi katerega se je določilo tudi število svetovalnih dni. Ocenjena vrednost je izračunana na podlagi povprečne ocene za storitve razvoja in svetovanja v okviru enostavnega izobraževanja in uvajanja uporabnikov ter prilagojena na podlagi referenčne vrednosti za oceno stroškov MJU-ja 640 EUR človek/dni za ocenjenih 33 dni svetovalnih dni; (CIP) 640x33= 21.120 EUR 
Stroški nakupa opreme v višini 1.352.462,30 EUR  
Nakup 10 kosov videokonferenčnih kompletov z ekrani na stojalih (6.367 EUR x 10 za VDT). Nabava 19 kompletov videokonferenčne opreme za sodne dvorane (cena 1 kompleta VK opreme s pripadajočo opremo za zvočno snemanje znaša okoli 49.180,33 EUR/komplet, od tega je cena VK kompleta 32.786,89 EUR in cena kompleta za zvočno snemanje 16.393,44 EUR (MP). Referenčne cene so uporabljene na podlagi izvedenega JN za nakup VK opreme v okviru operacije Učinkovito pravosodje ter opravljene raziskava trga. (Skupaj za nakup VK opreme: 63.670 (VDT)+ 934.426,27 (MP) = 998.096,27 EUR). 
Programska oprema VDT za delo na projektu (15 uporabnikov x 146,71 EUR = 2.200,69 EUR) in za upravljanje z uporabniškimi podpisi (več kot 500 uporabnikov, cena za vse uporabnike v paketu 3.448,36 EUR brez DDV). Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. Programska oprema CIP: za osnovno ter dopolnilno vzdrževanje je predvidenih 61.967,21 EUR, za oceno smo uporabili referenčne informacije v zvezi z javnim naročilom za izgradnjo in vzdrževanje IS CIP, št. pogodbe C2030-18-153078 Agitavit Solutions. En modul bi bil namenjen e-izobraževanju ki bi vseboval različne tehnične in andragoške sodobne metode poučevanja s pomočjo interneta in računalnika in bi se lahko uporabljal kot komplementarni del klasičnega izobraževanja (t.i. blended learning) ali kot samostojno izobraževanje. Drug modul bi bil prirejen izvedbi izpitov s pomočjo računalnikov, pri čemer je treba zagotoviti ustrezen varnostni sistem, ki bi preprečeval zlorabe in vdore, izvedbo pisne naloge preko varnih internetnih povezav ter izvajanje ustnih delov izpitov na daljavo. Morebitni tretji modul bi predstavljal ustvarjanje platforme za objavo video in drugih vsebin, ki bi bile na voljo samo registriranim uporabnikom IS CIP. Pri tem bo treba upoštevati delovanje sedanjega IS CIP, tudi v povezavi z navezavo z IS Upravne akademije ter morebitno ločitvijo obeh sistemov. (Skupaj za nakup programske opreme: 2.200,69 EUR (VDT) + 3.448,36 EUR (VDT) + 61.967,21 EUR (CIP) = 67.616,26  EUR).
Enkratni strošek nakupa VK licenc. Ocenjena vrednost je izračunana na podlagi izvedbe nakupa VK opreme v okviru operacije Učinkovito pravosodje ter raziskave trga (26 licenc (Polycom RealPresence Clarity) po ceni okoli 4.264,815 EUR/licenco). S pomočjo raziskave trga se ocenjuje in predvideva, da bi stal nakup licenc (premium paket) 14 USD na mesec - 50 uporabnikov x 14 USD = 700 USD/mesec, v enem letu bi stroški za licence stale 700 USD x 12 = 8.400 USD (6.872 EUR/leto z DDV kar v 5 letih znaša 28.163,93 EUR brez DDV). (Skupaj za licence 110.885,21 EUR (MP)+28.163,93 EUR (VDT) = 139.049,14 EUR).
Nakup dodatnih 8 zmogljivih prenosnikov (VDT) (1.350 EUR x 8 = 10.800 EUR), nakup 60 prenosnikov (60 x 1.250 EUR = 75.000 EUR). Za nakup dodatnih prenosnih računalnikov (15 x 900 EUR = 13.500 EUR (CIP)) 
(Skupaj za prenosnike: 10.800 EUR (VDT) + 75.000 EUR (VDT) + 13.500 Eur (CIP) = 99.300 EUR).

Nakup tiskalnikov za izvajanje izpitov ter same digitalizacije izpitov (2x barvni tiskalnik 650 (2x 650 EUR = 1.300 EUR), 4 x standardni laserski tiskalnik 210 EUR (4x210=840 EUR), 1 multifunkcijska naprava 1.700 00 EUR). (Skupaj za nakup tiskalnikov: 1.300 (CIP) + 840 (CIP) + 1.700 (CIP) = 3.840 EUR)

Nakup dveh (2) dokumentnih kamer (2 x 1.057,37 EUR = 2.114,74 EUR), nakup 100 diktafonov (100 x 90 EUR = 9.000 EUR), nakup 100 spletnih kamer (100 x 30 EUR = 3.000 EUR), nakup (2) dodatnih spletnih kamer (183 EUR na kamero = 366 EUR), 300 slušalk (300 x 82,33 EUR = 24.699 EUR). (Skupaj za dodatno opremo: 2.114,74 EUR (VDT) + 9.000 EUR (VDT) + 3.000 EUR (VDT) + 366 EUR (CIP) + 24.699 EUR (VDT) = 39.179,74 EUR)
Predvidene stroške smo izračunali s pomočjo raziskave trga (internet), kjer je bilo mogoče, se je upoštevalo predlagane in usklajene vrednosti MJU-ja (zmogljivi prenosniki in prenosniki). Pri nakupu opreme predvidevamo zlasti nakup dodatnih prenosnih računalnikov za izvajanje izpitov na računalnikih. Vključen je nakup kamere (ali druge opreme) za podajanje vsebin preko e-izobraževanja. Vir referenčnih vrednosti sta dve evidenčni naročili spletnih kamer in druge opreme N2030-20-0162 in N2030-20-0161. 
5.380,89 EUR za stroške montaže videokonferenčne opreme in pomoči pri izvedbi dejavnosti (10 lokacij x 538,09 EUR (montaža in pomoč pri izvedbi, VDT)
Stroški usposabljanj in informiranja v višini 48.264 EUR 
Usposabljanje za uporabo programske opreme (VDT) za 65 uporabnikov na 10 lokacijah in stroški usposabljanj in informiranja pri nakupu in implementaciji videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča (MP) ter usposabljanje (CIP) za uporabo novih modulov. Vir podatkov je izvedeno javno naročilo za projekt Optimizacija poslovnih procesov, ki je usklajeno s posredovanimi referenčnimi vrednostnimi za oceno stroškov usposabljanja in informiranja MJU-ja. (Skupaj za izobraževanje in usposabljanje (10 (VDT) + 5 (MP) + 2 (CIP) = 17 x 1.800 EUR = 30.600 EUR).
Stroški izobraževanja in usposabljanja (zahtevnejše) 5 x 3.400 EUR = 17.000 EUR (MP) za rokovanje s sistemom. 
 Predvidena je nabava promocijskega materiala v višini 164 EUR, v skladu z oceno na 100 kos po 1,64 EUR; vir referenčnih vrednosti je evidenčno naročilo N2030-20-0218. Nabava promocijskega materiala za operacijo Učinkovito pravosodje - MAGMA poslovna darila, d. o. o. (CIP) naročilo promocijskega materiala v višini 500 EUR. (VDT)
Skupaj stroški informiranja in usposabljanja: (30.600 EUR + 17.000 EUR + 164 EUR + 500 EUR = 48.264 EUR).

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 145.914 EUR 
Zaposlitev javnega uslužbenca na mestu svetovalec III za obdobje 42 mesecev (upoštevan strošek plače, letni regres in morebitna delovna uspešnost), kar znaša 1.855,10 EUR na mesec. Vir referenčnih podatkov je Kadrovska služba MP-ja. Projektna zaposlitev je potrebna za uspešno izvedbo projekta, koordinacijo posameznih aktivnosti in hitro implementacijo pridobljene opreme in informacijske podpore pri vzpostavitvi e-izobraževanj, nadgradnji izobraževanja na daljavo ter digitalizaciji izpitov (CIP) (42 x 1.855,09 EUR = 77.914 EUR).
Stroški dela znašajo 68.000 EUR (4.000 EUR/mesec x 17 mesecev x 1 zaposlitev za izvedbo projekta pri nakupu in implementaciji videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča .
Skupaj stroški dela: 77.914 EUR + 68.000 EUR = 145.914 EUR.

Nova zaposlitev na delovnem mestu svetovalec III za projekt Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju je predvidena za obdobje 42 mesecev. Naloge novozaposlenega bodo obsegale:
· organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi pri pripravi analize trga, projektne dokumentacije, izvedbi javnega naročila, pripravi in izvedbi naročene storitve za izvedbo projekta Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju;
· oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv tako v fazi priprave projekta kot pri sami izvedbi;
· vodenje projektne skupine za pripravo in izvedbo projekta Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju;
· samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
· samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog v zvezi z pripravo in izvedbo projekta;
· dodatno zaposlitev Center za izobraževanje v pravosodju za realizacijo in implementacijo projekta potrebuje, ker trenutna kadrovska zasedba Centra ne zadostuje niti po zasedbi mest niti po zagotavljanju zahteve po specifičnih znanjih.
Nova zaposlitev v okviru projekta Nakup videokonferenčne opreme za sodišča na MP-ju je predvidena za čas izvedbe ukrepov NOO in je nujna za pomoč pri procesu nabave in implementacije videokonferenčne opreme na sodiščih, ki so razporejeni po celotnem ozemlju Slovenije. Porast aktivnosti in nov obseg dela presega trenutne kapacitete redno zaposlenih na MP-ju in v projektni enoti.

Strošek DDV: 312.806,17 EUR
SKUPAJ: 1.880.566,47 EUR 
Za zagotovitev delovanja pravosodnega sistema, prilagojenega za izvajanje procesov tudi v izrednih razmerah, se predvideva nakup in implementacija videokonferenčne in ostale opreme. Hkrati pa se vključuje izgradnja informacijskih programov z vzpostavitvijo sodobnega sistema za e-izobraževanja v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju ter vzpostavitev izvedbe sistema opravljanja izpitov s pomočjo računalnikov. Vzpostavljen sistem bo omogočil elektronsko komunikacijo, delo in opravljanje izpitov na daljavo, projekt bo vključeval opremo sejnih sob, sodišč in učilnice z videokonferenčnimi sistemi, nakup in dodelitev ustreznih prenosnih delovnih postaj za uporabo ne glede na lokacijo, programsko orodje za spremljanje dela na daljavo; prispeval bo k dvigu digitalnih kompetenc sodnikov, državnih tožilcev in ostalih zaposlenih v pravosodju; Zelena sejna soba (VDT) v višini 300.092,68 EUR in Nakup videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča v višini 1.315.000 EUR in Vzpostavitev sodobnega sistema za e-izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru CIP v višini 205.473,79 EUR.
 
Področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov  
Stroški razvoja in implementacije v višini 1.159.259,67 EUR 
Za izdelavo vseh nadgradenj in novih funkcionalnosti bo treba opraviti 1.725 človek-dni po ceni 640 EUR/dan in 110 človek-dni po 500 EUR/dan. Strošek vključuje izdelavo različnih funkcionalnosti in nadgradenj. Virtualni pomočnik bo zagotovil tri nove funkcionalnosti, za kar bo potrebnih 718.800 EUR (VDT) in okoli1123 človek-dni. Projekt temelji na finančni oceni projekta JustAi, ki je bil posredovan na razpis EK za področje e-pravosodja. Ustavno sodišče bo za digitalno nadgradnjo skupno potrebovalo 139.480 EUR (USRS). Nadgradnja zajema uvedbe novih funkcionalnosti na informacijskih sistemih. Ocena vrednosti je izdelana na podlagi izkušenj in preteklih pogodb in izkušenj, pridobljenih z izvajanjem operacije Učinkovito pravosodje. Vrednost nadgradenj je ocenjena na 113.880 EUR, za izvedbo pa bo potrebnih 110 človek-dni po 500 EUR/dan in okoli 92 človek-dni po 640 EUR/dan ter nadalje za potrebe notranjih pravil in doseganje skladnosti z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih še 40 svetovalnih dni (640 EUR/dan, 640 EUR x 40 = 25.600 EUR). Za potrebe e-overitev se bo izvedel Projekt za izvedbo in razvoj informacijskega sistema. Za stroške razvoja in implementacije bo treba zagotoviti 240.819,67 EUR (MP), kar znaša 376 človek-dni po 640 EUR/dan. Ocenjena vrednost izhaja iz izkušenj z izvedbo finančno primerljivih projektov v okviru operacije e-pravosodje in Učinkovito pravosodje. Za digitalizacijo državnega odvetništva (DOdv) bo potrebna prilagoditev in delni razvoj programske opreme, vključno z razvojem uporabniškega vmesnik Dodv. Ocenjena vrednost sredstev, ki bodo potrebna je 60.160 EUR (DOdv), za kar se bo namenilo 94 človek-dni po 640 EUR/dan. 
Stroški nakupa opreme v višini 286.920 EUR 
Licenčna programska oprema (predvsem MS EA) v okviru e.USRS je bila ocenjena na podlagi preteklih projektov in predvidene cene programske opreme v skladu s pogodbo Microsoft Enterprise Agreement. Na podlagi predhodne pogodbe je letna cena znašala 20.456,96 EUR, kalkulacija pri pooblastilu za sklenitev nove pogodbe znaša nekaj čez 30.000 EUR. Nakup je predviden za štiri leta. Cene je določena na podlagi pretekle pogodbe MS Enterprise Agreement (SU-X-27/17) in nove kalkulacije (SU-X-31/20-5), ki smo jo poslali MJU-ju v okviru skupnega novega javnega naročila za MS programsko opremo (2021-2023), raziskave trga, obstoječe dosežene cene na skupnih javnih naročilih. Ocenjena okvirna vrednost znaša 103.000 EUR. Zmogljivejši podatkovni strežniški sistem (9.000 EUR x 4) ter manj zmogljivi strežniški sistem (3.000 EUR x 2): ocene za nakup strežniških sistemov so bile izvedene na podlagi doseženih cen v preteklem obdobju in skupnih javnih naročil (z Vrhovnim sodiščem). Skupna vrednost obeh strežniških sistemov je okoli 42.000 EUR. Diskovna Polja v okviru e.USRS: podlaga za oceno nakupa diskovnih polj na primarni in sekundarni lokaciji je raziskava trga in trenutnih priporočenih cen in doseženih popustov (okoli 40-50 %), pregled tržnih cen slovenskih ponudnikov (npr. HP. EMC). Ocena za nakup diskovnih polj znaša okoli 44.000 EUR. Posodobitev in digitalizacija snemalnih naprav v višini 32.770 EUR: ocene za zamenjavo in digitalizacijo snemalnih naprav so bile narejene na podlagi raziskave trga pri dobaviteljih tovrstnih naprav. Nakup prenosnikov: podlaga za oceno so referenčne cene MJU-ja. Načrtujemo 25 osnovnih prenosnikov v vrednosti 900 EUR (25 x 900 EUR = 22.500 EUR) in 9 standardnih prenosnikov v vrednosti 1.250 EUR (9 x 1.250 EUR = 11.250 EUR) in 9 robustnih zmogljivih računalnikov (9 x 1.350 EUR = 12.150 EUR), skupaj torej 45.900 EUR. Potrebna oprema nadalje vključuje eno napravo HSM (7.850 EUR na podlagi tržne raziskave), HSM za ločeno hranjenje digitalnih potrdil za šifriranje baze podatkov in dokumentov, vstopno točko z osebnim računalnikom na sedežu in vseh zunanjih oddelkih; 114 naprav (100 EUR na napravo letno), skupaj 11.400 EUR[footnoteRef:104], varnostni mehanizem, ki preprečuje kibernetske napade na celotni sistem, ki bo povezan z »modulom« vhodne pošte. [104:  Cynet - https://www.cynet.com/about-us/] 

Stroški usposabljanj in informiranja v višini 97.724 EUR 
Predvidenih je 37,5 izobraževanj (delavnic) po strošku na enoto 1.800 EUR v skupni vrednosti 67.500 EUR, in sicer 20 usposabljanj in 6 delavnic za 200 tožilcev, 7 uporabniških delavnic za državne odvetnike in 4,5-dnevno napredno usposabljanje uporabnikov za uporabo sistema e-Overitve. Referenčne vrednosti smo pridobili v priloženi tabeli MJU-ja. 
Državo odvetništvo bo potrebovalo promocijski material (210 USB 32 GB x 4 EUR= 840 EUR) in 600 kemičnih svinčnikov po 1,3 (EUR/kos) (600 x 1,3 = 774 EUR).[footnoteRef:105]  [105:  Več informacij na voljo na https://www.promott.si/index.php?route=common/home
] 

Državno tožilstvo bo za promocijski material namenilo 2.460 EUR, organiziralo bo konferenco (8.200 EUR) s tujimi predavatelji (6 x 900 EUR = 5.400 EUR), materiali in catering na sestankih (6 x 1.000 EUR/sestanek = 6.000 EUR), izdelava videa (6.550 EUR). Ocena stroškov je oblikovana na podlagi že izvedenih javnih naročil v sklopu VDT.
Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 115.900 EUR
Za izvedbo projektov bodo izvedene tri zaposlitve: svetovalec v pravosodju (33. plačni razred), polna zaposlitev za obdobje treh let (79.200 EUR), svetovalec v pravosodju (30. plačilni razred za 20 mesecev v višini 36.700 EUR). 

- Predvidena je ena zaposlitev na Vrhovnem državnem tožilstvu (VDT) v okviru projekta Virtualni pomočnik, ki bo s pomočjo umetne inteligence olajšalo delo državnih tožilcev in administrativnega osebja. Razvoj načrtovane programske rešitve predvideva integracijo metod umetne inteligence. Informatiki, ki so zaposleni na VDT, skrbijo za uporabnike na nacionalni ravni, statistiko, informacijski sistem ter baze podatkov. Ker nimajo izkušenj s programiranjem, zlasti z uporabo umetne inteligence, bo razvoj rešitve opravil zunanji izvajalec, ki razpolaga s specifično usposobljenim kadrom z ustreznim znanjem, kvalifikacijami, certifikati, izkušnjami in referencami na področju umetne inteligence. Poleg razvoja informacijske rešitve je na tako zahtevnem projektu, kot je projekt Virtualni pomočnik, treba opraviti veliko dodatnega dela, ki zagotavlja nenehno sprotno preverjanje razvoja rešitve ter kasnejšo uspešno uporabo razvite rešitve. Zaposlitev osebe za določen čas trajanja projekta (1x svetovalec v pravosodju) je nujna zaradi dodatnega dela na projektu, saj obseg dela bistveno presega obstoječe kapacitete redno zaposlenih. Dodatni zaposleni bo od pričetka izvajanja projekta pripravil tehnične zahteve za izbiro zunanjega izvajalca, koordiniral izvedbo analize poslovnega procesa in optimizacijo procesa glede na nove možnosti, sodeloval z uporabniki v času testiranj rešitev, beležil rezultate in pomanjkljivosti, usklajeval izvedbo z zunanjim izvajalcem, organiziral usposabljanja uporabnikov ter pomagal projektnemu vodji.  

- Digitalizacija in povezljivost poslovnih procesov na Državnem odvetništvu RS (Dodv): nova zaposlitev za čas trajanja projekta, ki je nujno potrebna za izvedbo projekta. Zaradi porasta aktivnosti na področju digitalizacije že sedaj obseg dela bistveno presega obstoječe kapacitete redno zaposlenih v Službi za informatiko in podporo uporabnikom, saj trenutno za 217 zaposlenih tehnično podporo poslovnemu procesu zagotavljata dva informatika. S tem namenom je bila previdena dodatna projektna zaposlitev, ki bo vezana predvsem na vsebinsko in tehnično vzpostavitev projektov in bo hkrati pokrivala tudi administrativna opravila.
Dodv je do sedaj pri izvajanju projektov sodelovalo v okviru operacije e-Pravosodje in trenutno v operaciji Učinkovito pravosodje v vlogi kot uporabnik (podpora projektu s tehničnim in vsebinskim znanjem z vidika delovanja organa), zato veljavna organizacijska struktura in sistemizacija Državnega odvetništva ne vključuje nalog in delovnega mesta, ki bi opredeljevalo naloge, povezane z vodenjem projektov. Zaposleni, ki so vključeni v izvajanje (tehnično ali vsebinsko) posameznih projektov, to delo opravljajo dodatno poleg svojega dela in ga bodo opravljali tudi v bodoče pri izvajanju trenutnih in bodočih projektov. Pri izvajanju navedenega projekta bo Državno odvetništvo RS v vlogi upravičenca, kar pomeni, da bo moralo skrbeti tudi za administrativno izvajanje projekta, in sicer: spremljanje časovnice projekta, spremljanje porabe projektnih sredstev, potrjevanje računov, priprava notranjih in zunanjih poročil, organiziranje sestankov z izvajalcem, pisanje zapisnikov, vodenje evidence o rokih in izvedenih aktivnostih ter izvajanje ostalih aktivnosti, nujno potrebnih za izvedbo projekta. Gre za kompleksen in nujno potreben sklop nalog, ki jih ni mogoče zagotavljati v okviru obstoječe kadrovske zasedbe, zato načrtujemo, da bomo sistemizirali posebno »projektno« delovno mesto za določen čas (za čas trajanja projekta).

Strošek DDV: 339.658,60 EUR
SKUPAJ: 1.999.462,28 EUR
Za izvedbo projekta bodo ključne investicije v razvoj informacijskega sistema. Cilj večje učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema se bo doseglo s pomočjo razvoja novih funkcionalnosti in nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov. Nadgradnje in razvoj informacijskega sistema bodo komplementarno dopolnjevali nakupi nove računalniške opreme in izobraževanja vsakodnevnih uporabnikov. Vzpostavljen in digitaliziran sistem bo prispeval k dvigu digitalnih kompetenc zaposlenim v pravosodju. Virtualni pomočnik (VDT) 1.048.136 EUR, e.USRS - digitalno poslovanje 481.900 EUR, Informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na MP-ju – eOveritve 363.682 EUR, Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva (Dodv) 165.744,28 EUR.

Področje: Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč
Stroški razvoja in implementacije v višini 614.754,10 EUR 
Nadgradnja skladišča podatkov z novimi vsebinami in novimi  viri podatkov in/ali spremembami na virih ter nadgradnje sistema za poslovno obveščanje ter analiza zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data) - zgled po CMS Intelligence - Using AI in Trial and Appellate (Izrael).[footnoteRef:106] [106:  Več na voljo na https://vimeo.com/362559267] 

Stroški nakupa opreme v višini 98.360,66 EUR  
Zagotovitev licenčne programske opreme - orodje za poslovno obveščanje MicroStrategy za obdobje 2024-2026 in licenčna izobraževanja. Reference glede ocene stroškov smo pridobili spogodbami za posodobitev sistema za poslovno obveščanje, izvajanje storitev podpore skladišču podatkov, Pogodbo o sodelovanju pri pripravi letnih statistik, Pogodbo o storitvah zagotavljanja kakovosti podatkov v skladišču, Nadgradnjo sistema za poslovno obveščanje - PSP III/1, Pogodbo o storitvah podpore sistemu za poslovno odločanje; Sofinanciranjem operacije Učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020 v skupni višini 1 mio EUR. 
Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na nadaljnje posodobitve in vzdrževanje sistema, ki je predpogoj za delovanje informacijskega sistema za podporo upravljanju. V sklopu predlaganega projekta se predvideva tudi nadgradnja sistema zaradi zamenjave virov podatkov, ki predstavlja večjo nadgradnjo sistema zaradi vključitve novih virov podatkov. Dodatno se predvideva še analizo zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data), za katero nimamo referenčnih pogodb. Zaradi dodatnih rešitev, predvsem vključitve novih virov, in dodatnih analiz ocenjujemo, da gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.
DDV: 156.885,24 EUR
SKUPAJ: 870.000 EUR z DDV

Področje: Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče
Stroški razvoja in implementacije v višini 3.200.819,67 EUR 
Referenca za oceno stroškov za izdelavo študije in raziskav je Študija uporabnosti elektronskih storitev sodstva v višini 16.958 EUR, pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR ter za razvoj in nadgradnje informacijskega sistema: Projekt COVL, Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk, Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč, pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I, Pogodba za nadgradnjo sistema eINS, Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND, Pogodba o svetovanju pri razvoju novih funkcionalnosti PUND, Prenova spletnih strani slovenskih sodišč, Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema eZK (podportal Splošna vloga) v skupni višini 1,3 mio EUR. 
Ocena stroškov se nanaša na vzpostavitev digitaliziranega e-sodišča, ki bo vključevalo bazo podatkov z načrtom sodišč in navodila glede dostopa, usmerjanja, uradnih ur in drugih posebnosti, z upoštevanjem vseh varnostnih vidikov in zahtev (e-sodna stavba, objavljanje vseh uradnih objav na e-oglasni deski v skladu z zakonom (ZIZ, ZS, ZNP, ZP-1, ZUP, ZDSS, ZKP, ZOPNI, ZSReg, ZPP, ZZK-1, ZPDI, ZD, PZ, ZVEtL, ZOSRL, ZNPPol) in Sodnim redom. V sklop sodne deske sodijo tudi objave obravnav in narokov. Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po navedenih referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov (ki se uporabljajo le v posameznih vrstah sodnih postopkov) ali funkcionalnosti, predlagani projekt pa predvideva razvoj novih funkcionalnosti z več skupinami različnih uporabnikov in več komunikacijskimi kanali ter njihovo povezavo v sistem. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.
Strošek DDV: 704.180,33 EUR
SKUPAJ: 3.905.000 EUR 

Področje: Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution)
Stroški razvoja in implementacije v višini 475.409,84 EUR 
Referenca za oceno stroškov zastoritve je sklenjena pogodba o zagotavljanju storitev eDražb v višini 828.380 EUR; za študije, analize in svetovanje pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR; za razvoj informacijskega sistema pa vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) in storitve razvoja informacijskega sistema eSPIS (v skupni višini 1 mio EUR). 
Informacijske rešitve za podporo tovrstni izvedbi postopkov v Sloveniji trenutno ne obstajajo, zato se bo v okviru projekta izvedla predhodna študija izvedljivosti, na podlagi študije pa se bo razvilo ogrodje sistema, ki bo nadgrajeno z orodji za spletno reševanje sporov. Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na študije in analize, ki so predpogoj za vzpostavitev sistema in določitev nadaljnjih potreb ter razvoj informacijskega sistema z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnemu projektu). Za določene predvidene aktivnosti, predvsem programske in organizacijske rešitve za ogrodje sistema ter programske in oblikovne rešitve za spletne aplikacije, nimamo referenčnih pogodb. Ocena je nastala ob upoštevanju dejstva, da določenih referenčnih pogodb nimamo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. Pri razvoju sistemov za reševanje sporov s pomočjo spletnih in digitalnih tehnologij, vključno z orodji umetne inteligence, gre za izrazito razvojne aktivnosti, ki bodo potekale čez nekaj let in ki temeljijo na uporabi naprednih tehnoloških možnosti na področju, ki se razvija z veliko hitrostjo. Posledično je treba upoštevati, da bosta končen obseg oziroma implementacija možnih funkcionalnosti v okviru projekta odvisna od opredelitve prioritet in specifikacij, ki bodo določene z neposredno predhodno analizo takrat aktualnih optimalnih možnosti ter na podlagi koriščenja razpoložljivih resursov, tudi glede na dosegljive cene storitev na trgu. Glede na to je ocenjeni znesek zavestno omejen na vrednost, za katero se smatra, da bo prinesla potreben rezultat za uspešno realizacijo mejnika ter prehod v naslednjo fazo, pri čemer je dodatno omejen s predhodno razdelitvijo razpoložljivih sredstev za omogočanje sorazmernega in minimalno zadostnega financiranja ter realizacije različnih projektov.
Strošek DDV:104.590,16 EUR
SKUPAJ: 580.000 EUR 

Področje: Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
Stroški razvoja in implementacije v višini 1.038.729,51 EUR 
Referenčne vrednosti za oceno stroškovza storitve razvoja smo iskali v pogodbi o razvoju informacijskega sistema eHramba v višini 48.800 EUR, za storitve izdelave študij, raziskav v Pogodbi za izdelavo študije za zeleno tiskanje v višini 46.852 EUR ter določili na podlagi drugih stroškov Institution building - Twinning projekt – Bavarska v višini 600.000 EUR. Referenca za oceno stroškov za razvoj in nadgradnje informacijskega sistema so sklenjene pogodbe v okviru Centra za izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL) – Pogodba za izdelavo sistema za elektronsko vlaganje, COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL, Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk, Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč, Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I, Pogodba za nadgradnjo sistema eINS v skupni višini 966.254 EUR. 
Stroški nakupa opreme v višini 934.426,23 EUR  
Referenca za oceno stroškov za nakup strojne opreme so okvirni sporazumi MJU-ja in gradivo za pripravo ocenjene vrednosti za projekt Zeleno tiskanje.  
Stroški usposabljanj in informiranja v višini 92.750,00 EUR 
Referenca: Odredba o plačilu za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za sodne osebe - posamezne podjemne pogodbe – predvidena cena za eno pogodbo znaša 492,67 EUR. Predvideno je, da bodo izobraževanja izvajali zaposleni na sodiščih (zlasti COVL) – le-ti niso zavezanci za DDV. 
Ocena stroškov se nanaša na digitalizacijo listin, ki so nastale oziroma nastajajo v okviru poslovanja sodstva in ostalih pravosodnih deležnikov. Predvsem gre tu za centralizirano digitalizacijo vseh vhodnih pisanj, ki jih prejmejo sodišča pri svojem poslovanju (prejem in obdelava na več kot 60 različnih lokacijah), digitalizacijo zemljiških knjig in zbirk listin (te se sedaj hranijo na 44 okrajnih sodiščih), ki imajo med drugim tudi značilnosti kulturne dediščine, ter ostalih listin, ki se redno uporabljajo v sodnih postopkih (npr. notarski zapisi). Skupno število evidentirane vhodne pošte za vsa sodišča se na letni ravni (od leta 2017 do danes) giblje okoli 1, 5 milijona, število povratnic pa okoli 3 milijonov. Digitalizacija vhodnih pisanj trenutno poteka razpršeno (na več kot 60 lokacijah digitalizirajo letno okoli 700.000 vhodnih pošiljk, na Centralnem oddelku za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani - COVL pa za ZK, INS in I postopke digitalizirajo na letni ravni okoli 1,5 milijona povratnic), nekatera sodišča vhodnih pisanj še ne digitalizirajo, zaradi česar (in ker informacijski sistemi – vpisniki tega še ne omogočajo) poslujejo papirno. Projekt po konceptu izhaja iz vzpostavitve COVL, z dodatno usmeritvijo v digitalizacijo in povezovanje z gradniki IT sistemov, pri čemer je predvidena rešitev kompleksnejša kot rešitve po referenčnih pogodbah, saj se te nanašajo (le) na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov ali funkcionalnosti. Kompleksnost projekta se izkazuje z zagotavljanjem storitev za celotno državo (66 sodišč) in za vse IT sisteme sodstva za upravljanje sodnih zadev (7 sistemov).
Strošek DDV: 434.094,26 EUR
SKUPAJ: 2.500.000 EUR 

Področje: Nove funkcionalnosti baze znanja
Stroški razvoja in implementacije v višini 631.147,54 EUR 
Reference za oceno stroškov storitve izdelave študij, raziskav in analize, študije in načrtov z informacijskega področja je Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR; za razvoj in nadgradnjo informacijskih sistemov pa  pogodba o razvoju informacijskega sistema eHramba v višini 1.45 mio EUR, eSeja – orodje za deljenje dokumentov in komunikacijo, razvito znotraj VSRS na podlagi odprte kode in Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) v višini 136.640 EUR. 
Ocena stroškov se nanaša na izvedbo analize povezljivosti obstoječih baz znanja z elementi AI ter razvoj ustrezne ontologije. Interne baze znanja se bodo nadgradile in integrirale z zunanjimi bazami znanja in drugimi viri za potrebe pametne klasifikacije in obdelave. Na dolgi rok se na ta način vzpostavi podpora življenjskemu ciklu dokumentov v sodnih postopkih ter zaokrožen ekosistem za upravljanje z znanjem. Referenčne pogodbe se nanašajo na obstoječi sistem za obdelavo in objavo sodne prakse, orodja za skupno delo na dokumentih ter razvoj informacijskega sistem z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen, kot so potrebe pri konkretnemu projektu). V sklopu predlaganega projekta se predvideva povezava rešitev v enoten sistem, za kar nimamo referenčnih pogodb. Zaradi navedenega in ob upoštevanju dejstva, da določenih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. Pri razvoju novih funkcionalnosti baz znanja oziroma upravljanja s podatki in znanjem, zlasti s pomočjo orodij umetne inteligence, gre za izrazito razvojne aktivnosti, ki bodo potekale v prihodnjih letih, in ki temeljijo na uporabi naprednih tehnoloških možnosti na področju, ki se razvija z veliko hitrostjo. Posledično je treba upoštevati, da bosta končen obseg oziroma implementacija možnih funkcionalnosti v okviru projekta odvisna od opredelitve prioritet in specifikacij, ki bodo določene z neposredno predhodno analizo takrat aktualnih optimalnih možnosti, ter na podlagi koriščenja razpoložljivih resursov, tudi glede na dosegljive cene storitev na trgu. Glede na to je ocenjeni znesek zavestno omejen na vrednost, za katero se smatra, da bo prinesla potreben rezultat za uspešno realizacijo mejnika ter prehod v naslednjo fazo, pri čemer je dodatno omejen s predhodno razdelitvijo razpoložljivih sredstev za omogočanje sorazmernega in minimalno zadostnega financiranja ter realizacije različnih projektov.
Strošek DDV: 138.852,46 EUR
SKUPAJ: 770.000 EUR 



Priloge za navedene ukrepe

Investicija: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave:

Referenčne vrednosti
· Obrazložitev referenčnih vrednosti (dokument C2 K2 Referenčne vrednosti.doc)
· Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)
· [bookmark: _Hlk70408055]Metodologija izračunov vrednosti za stroške projektnih zaposlitev (dokument RRF_Izračun stroškov projektnih zaposlitev.xlsx)
· [bookmark: _Hlk70505327]Kalkulacije z obrazložitvijo referenčnih cen za usposabljanja (dokument cene usposabljanj.xlsx),
· Okvirni sporazum za izvajanje gostinskih storitev z najemom prostora za potrebe usposabljanj (dokument City Hotel.pdf)
· Pogodba za najem poslovnih prostorov (dokument Pogodba za najem_GZS_končna.docx)
· Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev za pripravo gradiv in scenarijev e-gradiv ter višino honorarjev
· Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino  honorarjev na pedagoško uro
· Pogoji in kriteriji za izbor tujih izvajalcev storitev usposabljanja ter višino honorarjev v okviru posebnega vladnega projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (dokument Pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_PSEU.pdf)
· Cenik za prenosne računalnike in tablice (dokument Najugodnejse_ponudbe_po_koncanem_postopku_ODPREN-39_2019.pdf)
· Cenik računalnikov (PC) in zaslonov (dokument Računalniki in zasloni 2019- Aktualen seznam dobaviteljev po sklopih s pogodbami.doc)
· Cenik tiskalnikov (dokument Tiskalniki in MFN - Aktualen seznam dobaviteljev po sklopih.pdf)

Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije 
· Cenik izobraževanj za Oracle (dokument cenik izobraževanj oracle.pdf)
· Cenik izobraževanj za VMware (dokument cenik izobraževanj vmware.pdf)
· Cenik tehničnih izobraževanj (dokument »enik tehničnih izobraževanj.pdf)
· Dokument identifikacije investicijskega projekta Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO (dokument DIIP DRO_final_podpisana.doc)
· Kalkulacija stroškov za DRO.next (dokument Dro_next_costs.xlsx)
· DRO.next investicijska ocena (dokument DRO_next_v3.pdf)
· Koncept izgradnje DRO.next (dokument Koncept DRO_next.doc)
· Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)
· Stroški prenove HKOM jedra (dokument prenova_jedra_strosek_2014.xlsx)

Razvoj novih dinamičnih e-storitev 
· Cenik izobraževanj za Oracle (dokument »enik izobraževanj oracle.pdf)
· Cenik izobraževanj za VMware (dokument cenik izobraževanj vmware.pdf)
· Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)
· Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)
· Investicijski program – Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument IP – POK)

Modernizacija sistema podpore uporabnikom 
· Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)
· Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)
· Ponudba za prenosne računalnike (dokument ponudba_prenosnik.pdf)
· Povezave do cenika izobraževanj Housing (dokument Izobraževanja housing.docx)

Okrepitev in dvig kibernetske varnosti
· Cenik za Interactive Cyber Security Training (dokument Interactive Cyber Security Training _ SANS Live Online_ Courses.pdf)
· Ocena stroškov za SOC (SECURITY OPERATIONS CENTRE, dokument ocena SOC stroškov kibernetska varnost – RRF.xlsx) 
· Pogodba e-Šolska torba (dokument Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf)

EuroQCI Medn
· EuroQCI: state of play and next steps for 2021 (dokument 2-1-Sherpas 9 March 2021 summary slides - 2021 03 08.pdf)
· SHERPA Meeting 9. 3. 2021 (dokument 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf)
· Dokument identifikacije investicijska projekta Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika (dokument DIIP_v24_končni.docx)
· Ocena stroškov - Ocena EK velikosti projektov na razpisu DEP Topic 2 za vzpostavitev naprednih nacionalnih QCI sistemov in omrežij v DČ (dokument Ocena_stroskov_QCI.docx)
· Ocena stroškov za projekt SI-EuroQCI (kalkulacija Stroski_QCI.xlsx)

Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko 
· Cenik izobraževanj za Oracle (dokument cenik izobraževanj oracle.pdf)
· Cenik izobraževanj za VMware (dokument cenik izobraževanj vmware.pdf)
· Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)
· Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)
· Investicijski program – Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument IP – POK)
· Ponudbeni predračun Mediatis (dokument Mediatis_ponudbeni predračun_pogodbaC3130-18-282036.pdf)
· Ponudba za sodelovanje na področju digitalizacije digital innovation HUB Slovenia (dokument PredlogDIH_Slovenija.pdf)
· Pogodba za razvoj in raziskave semantičnega analizatorja (REVELO, dokument REVELOPogodba.pdf)

Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev
· Okvirni sporazum za izvajanje gostinskih storitev z najemom prostora za potrebe usposabljanj (dokument City Hotel.pdf)
· Interni cenik Upravne akademije (Ministrstvo za javno upravo) za gradnike (dokument interni cenik UA za gradnike.xlsx)
· Opredelitev stroškov projekta (dokument izracun usposabljanj dig komp.xlsx)
· Pogodba za najem poslovnih prostorov (dokument Pogodba za najem_GZS_končna.docx)
· Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev za pripravo gradiv in scenarijev e-gradiv ter višino honorarjev
· Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino  honorarjev na pedagoško uro
· Pogoji in kriteriji za izbor tujih izvajalcev storitev usposabljanja ter višino honorarjev v okviru posebnega vladnega projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (dokument Pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_PSEU.pdf)

Vzpostavitev kompetenčnega centra
· Ponudba za psihološka testiranja Competo (dokument Competo_ponudba.pdf)
· Ponudbena cena Competo za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument JN_cenik_Competo.pdf)
· Ponudbena cena Skupina Primera za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument JN_O01_1252792-JN3_cenik_Primera.pdf)
· Ponudba za svetovanje Skupina Primera (dokument Ponudba Primera svetovanjeapril21.doc)
· Ponudbena cena Kragelj & Kragelj za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument JN_O01_1252796-javno naročilo2_cenik Kragelj.doc)


Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT
· Utemeljitev stroškov in podporna dokumentacija, iz katere izhaja ocena stroškov projekta (dokument 1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc)
· Dokazilo vrednosti investicijske dokumentacije (dokument 2 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija PRILOGA 1.pdf)
· Dokazilo vrednosti investicijske dokumentacije (dokument 3 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija PRILOGA 2.xlsx)

Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu
· Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)
· Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)
· Naročilnica za izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa (dokument naročilnica za PIZ in IP FURS NM.pdf)
· Pogodba za izvajanje projektantskih rešitev (dokument pogodba projektant energ san FURS NM.pdf)
· Priloge k pogodbi za izvajanje projektantskih rešitev (dokument priloge k pogodbi GOI za energ san FURS NM.pdf)
· Ponudba za prenosne računalnike (dokument ponudba_prenosnik.pdf)
· Ponudbeni predračun za Hardware (dokument ponudbeni predračun_HW_pogodbaC3130-17-338070.pdf)
· Ponudbeni predračun za Software (dokument ponudbeni predračun_SW_pogodbaC3130-20-338019.pdf)
· Priloge k pogodbi GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki (dokument priloge k pogodbi GOI za energ san FURS NM.pdf)

Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov – DIPSIIP
· DIPSIIP1 - Seznam dokazil
· DIPSIIP2 - Cenik Asana
· DIPSIIP3 - Okvirni sporazum-JV ATR.SIS+ATR-Sklop9
· DIPSIIP4 - Aneks-JV ATR.SIS+ATR-Sklop9
· DIPSIIP5 - Ponudba ATR.SIS DRI 210118_1 VMware
· DIPSIIP6 - Pogodba ATR podpisana
· DIPSIIP7 - BIM_cenik
· DIPSIIP8 - E-flov_BlueBeam
· DIPSIIP9 - Cenik MJU-ja

Primerljive investicije / projekti
· EKP 2014-2020: Operacija Povezljivost, odprtost, kakovost 
· Odločitev o podpori za operacijo Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument POK_Odločitev o podpori_POK)
· Predinvesticijska zasnova - Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument POK_PIZ – POK.pdf)
· Investicijski program - Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument POK_IP – POK.pdf)
· EKP 2014-2020: Operacija Uprava 2020 
· Odločitev o podpori za operacijo Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_Priloga_1_Odločitev o podpori_Uprava 2020.pdf)
· Predinvesticijska zasnova - Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_PIZ Uprava 2020.pdf) 
· Investicijski program - Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_IP Uprava 2020)
· Dokument identifikacije investicijskega projekta Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_DIIP Uprava 2020)
· EKP 2014-2020: Operacija Enotna poslovna točka
· Odločitev o podpori za operacijo Enotna poslovna točka (dokument EPT_Priloga_1_Odločitev o podpori_EPT)
· Spremenjena odločitev o podpori za operacijo Enotna poslovna točka (dokument EPT_Priloga_2_Spremenjena odločitev o podpori_EPT.pdf)
· Predinvesticijska zasnova - Enotna poslovna točka (dokument EPT_PIZ - Enotna poslovna točka)
· EKP 2014-2020: Operacija Gospodar 
· Odločitev o podpori za operacijo Gospodar (dokument Gospodar_Odločitev o podpori_operacija Gospodar.pdf)
· Spremenjena odločitev o podpori za operacijo Gospodar (dokument Gospodar_Sprememba odlPod Gospodar.pdf)
· Investicijski program s študijo izvedbe CENTRALNA EVIDENCA NEPREMIČNIN Gospodar (dokument Gospodar_IP_CEN_05122016_končna verzija_podpisano.pdf)
· Dokument identifikacije investicijskega projekta CENTRALNA EVIDENCA NEPREMIČNIN Gospodar (dokument Gospodar_DIIP _CEN_2016_koncˇna_v5_vs 2.pdf)
· EKP 2014-2020: Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka
· Dokument identifikacije investicijskega projekta Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO (dokument DIIP DRO_final_podpisana.doc)
· Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovniki subjekti (e-UPRAVA 2): Dokument identifikacije investicijskega projekta e-Uprava2 (dokument E-Uprava2_DIIP MJU E-UPRAVA2 - verzija_končna 1.0.docx)
· EKP 2014-2020: Operacija Učinkovito upravljanje zaposlenih 
· Odločitev o podpori za operacijo Učinkovito upravljanje zaposlenih (dokument UUZ_ODLOCITEV_UUZ-podpisano.pdf)
· Spremenjena odločitev o podpori za operacijo Učinkovito upravljanje zaposlenih (dokument UUZ_Sprememba odločitve o podpori_UUZ.pdf)
· Predinvesticijska zasnova - Učinkovito upravljanje zaposlenih (dokument UUZ_PIZ UUZ.pdf)
[bookmark: _Hlk70578429]
e-Zakonodaja
· Pogodba za analizo spletne strani Pravno-informacijskega sistema republike Slovenije (dokument Analiza_pog.pdf)
· Kalkulacija ocene stroškov projekta (dokument Costing_SVZ_28042021.xlsx)
· Pogodba za vključitev prenovljenih procesov v prenovljen informacijski sistem nepremičninskih evidenc (dokument Delovodnik_pog.pdf)
· Ponudba za programsko implementacijo orodja za upravljanje z neuradnimi prečiščenimi besedili (dokument Modul besedilo_sprejeta ponudba.pdf)
· Pogodba za informacijsko orodje/aplikacijo za optimizacija zakonodajnega procesa v pravosodju (dokument Optimizacija zak. proc_pog.pdf)
· Pogodba za prenovo Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (dokument Portal_pog_signed.pdf)
· Pogodba za programsko implementacijo postopkovno-podatkovnega modela za pripravo in notifikacijo predpisov ter urejevalnika besedil (dokument Progr_implementacija_pog.pdf)
· Pogodba o reviziji prototipa Informacijskega sistema MOPED (dokument Prototip_pog.pdf)
· Pogodba za uporabniški vmesnik za pripravo elektronskih dokumentov (MOPED, dokument Uporabniški vmesnik_pog.pdf)

Investicija: Digitalizacija notranje varnosti

Področje ePolicist:
· Gospodarska zbornica Slovenije: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; 
· pogodbe iz prejšnjega projekta ePolicist 
· Razvoj in vzdrževanje ePolicist C3130-15-340701, 16. 3. 2015 
· MDM C3130-15-340702, 20. 3. 2015 
· MDM licence C3130-15-340755, 21. 10. 2015 
· Mobilne naprave C1714-15-460395, 20. 10. 2015 
· Mobilne testne naprave C3130-15-340757, 28.10. 2015 
· MS licence C3130-15-340736, 13. 10. 2015 
· VPN licence C3407-15-340770, 21.10.2015 
· Mejna kontrola Grabba razvoj C1714-17-460184, 13. 6. 2017 
· Mejna kontrola Grabba naprave C1714-17-460176, 5. 6. 2017
· informativna ponudba za dobavo tabličnih računalnikov za nabavo iz proračuna 2021, ki je trenutno v teku

Področje CEPIS:
· nakup vsebinsko primerljive opreme v letu 2018 - pogodbe številka C1714-18-460330 (mrežna oprema), C1714-18-460331 (strojna oprema) in C1714-18-460332 (programska oprema in vzdrževanje) 
· nakup vsebinsko primerljive opreme v letu 2020 - pogodbe številka C1714-20-460237 (strojna oprema (strežniki)), C1714-20-460238 (mrežna oprema) in C1714-20-460239 (diskovno polje ter programska oprema) 

Področje ABIS:
· ocena temelji na javnem naročilu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo, integracijo in vzdrževanje sistema AFIS za potrebe NFL;
· naročilo št. 430-707/2020 je še v teku. 20. 4. 2021 je sklep o neuspelem drugem javnem naročilu, objavljenem na portalu, postal pravnomočen; 
· predlog komisije za izvedbo naročila je, da naročnik izvede konkrurenčni postopek s pogajanji brez objave z edinim ponudnikom.

Področje Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ:
· DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta e-Hramba v MNZ z dne 29. 04. 2011

Področje TETRA:
· pogodba o izgradnji infrastrukture in vzdrževanju digitalnega radijskega sistema državnih organov Republike Slovenije po standardu TETRA št. C1714-20-460297. Cene so razvidne iz priloge k pogodbi Predračun izgradnje in vzdrževanja digitalnega radijskega sistema;
· najem Telekomunikacijskih povezav za TETRO je urejen z z aneksom št. 4 k pogodbi št. C1714-09-440022;
· najemi lokacij baznih postaj pri RTV Slovenija pogodba št. C1714-08-490049 in zadnji aneks št. 13;
· najemi lokacija baznih postaj pri Telekomu Slovenije pogodba št. C1714-13-390233 in aneksa št. 1 in št. 2;
· nakup radijskih terminalov po okvirnem sporazumu iz leta 2017 št. C1714-17-460278.

Investicija: Zeleni slovenski lokacijski okvir

Ocena stroškov je nastala na podlagi preteklih izkušenj (pogodbene vrednosti) v okviru OP 2014-2020 in drugih javnih naročil na Ministrstvu za okolje in prostor ter organov v sestavi ter na podlagi Strokovne študije glede stanja, možnosti in upravičenosti izboljšav podatkov in podatkovne infrastrukture (2020):
· Program projektov eProstor (OP 2014–2020, celoten projekt v vrednosti 22,4 mio EUR) s tem, da je projekt vključeval dve področji, zdaj pa se širi na pet področij[footnoteRef:107]:  [107:  Vir: Program projektov eProstor: https://www.projekt.e-prostor.gov.si/program-projektov/ in JN na: http://gu.arhiv-spletisc.gov.si/si/javna_narocila/index.html] 

· JN Informacijska prenova nepremičninskih evidenc 1 mio EUR[footnoteRef:108],   [108:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=12418&id_obrazec=181619] 

· Informacijska podpora na področju prostorskega planiranja in graditve objektov (sistem in digitalizacija dveh procesov) 1,8 mio EUR[footnoteRef:109], [109:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=25385&id_obrazec=219214] 

· JN Distribucijsko okolje – 0,6 mio EUR[footnoteRef:110], [110:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=55353&id_obrazec=308448] 

· JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc – 1 mio EUR[footnoteRef:111], [111:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=27158&id_obrazec=232601] 

· JN Zagotovilo sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami, pogodba št. 2330-13-830161 v vrednosti 1,7 mio EUR,
· JN Pilotna vektorizacija etažnih načrtov in analiza rezultatov po pogodbi št. 2552-18-000008 – evidenčno JN, pogodbena vrednost 7.948,30 EUR,
· JN Transformacija novega koordinatnega sistema 0,1 mio EUR[footnoteRef:112], [112:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=26509&id_obrazec=248255] 

· JN Projektna pisarna in storitve promocije 1 mio EUR[footnoteRef:113], [113:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=8626&id_obrazec=205040] 

· JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje 0,4 mio EUR[footnoteRef:114];  [114:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=13424&id_obrazec=183396] 

· Projekt SINICA (OP 2014–2020, celoten projekt v vrednosti 6,3 mio EUR)[footnoteRef:115];  [115:  https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-sinica-nadgradnja-sistema-za-spremljanje-onesnazenosti-zraka-ugotavljanje-vzrokov-cezmernih-obremenitev-in-analizo-ucinkov-ukrepov-za-izboljsanje/] 

· JN Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka v vrednosti 0,4 mio EUR;
· Strokovna študija glede stanja, možnosti in upravičenosti izboljšav podatkov in podatkovne infrastrukture (pogodba št. 45050-17/2020-2552-1, 2020). Ocena sofinanciranja lokalne podatkovne infrastrukture (Evidenca stavbnih zemljišč) v višini 30 % celotne investicije lokalnih skupnosti v prostorsko podatkovno infrastrukturo (skupna ocena 18,3 mio EUR), dodatna sredstva bodo zagotovljena v Podnebnem skladu in Integrali);
· druga javna naročila Ministrstva za okolje in prostor ter organov v sestavi:
· JN Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje 1,5 mio EUR[footnoteRef:116],  [116:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19477] 

· JN Vzdrževanja informacijskega sistema za okolje 0,5 mio EUR,
· Strokovna študija (2021) v okviru projekta LIFE NarcIS ocene izgradnje informacijskega sistema za naravo 0,9 mio EUR[footnoteRef:117];  [117:  https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/life-narcis/] 

· ocena stroškov dela, ki temelji na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela 3.000 EUR in 2.700 EUR x število oseb x število mesecev[footnoteRef:118];  [118:  Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/; https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10052/Podatki_za_obracun_plac_za_december_2019] 

· stroški izobraževanja na podlagi obstoječih Pogojev in kriterijev za izbor izvajalcev usposabljanj in tehnične pomoči ter višine honorarjev na pedagoško uro, ki se jih uporablja za redno dejavnost;
· stroški informiranja in obveščanja, ki temeljijo na javnem naročilu Projektna pisarna in storitve promocije ter Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje, kjer so aktivnosti obveščanja in komuniciranja znašale 213.000 EUR, pri čemer se v tem primeru tematika razširja še na tri dodatne in hkrati zelo zahtevne vsebine[footnoteRef:119]; [119:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=8626&id_obrazec=205040] 

· ocena stroškov opreme na podlagi usmeritev MJU-ja, ki  znašajo 20 % stroška razvoja informacijskih sistemov in prestavljajo 10 % za HW, 8 % za licence, 2 % pa za nepredvidene stroške;
· ocena stroškov druge opreme (računalniki, tablice, geodetska in druga oprema) ter najem prostorov na podlagi raziskave trga. Povprečna cena najema prostorov je ocenjena na podlagi analize trga nepremičnin in znaša 14EUR/m2, standard velikosti delovnega prostora na zaposlenega znaša 8m2/osebo.

Investicija: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva 

1) Referenčni cenik za RRF, ki smo ga pripravili skupaj z MJU-jem v sklopu komponente C2 K2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave. 
Referenčni cenik.docx 
Glede stroškov za DRO podajamo naslednje pojasnilo, ki se nanaša na prispevek sredstev za potrebno širitev obstoječe oblačne infrastrukture: ocenjena vrednost prispevka za širitev oblačnih kapacitet je v višini 20 % stroškov razvoja investicije. 
2) Dodatna dokumentacija za posamezna področja/investicije, kjer so planirani stroški, ki niso zajeti v referenčnem ceniku v točki 1 
· e-gozdarstvo, dokumentacija za referenčni projekt LIFE NARCIS
NARCIS_Izsek iz finančnega obrazca potrjene prijave projekta.pdf   
20210428_E-GOZDARSTVO_stroškovnik_dokazila_ZGS.pdf
April 2021_Ponudba_Softergee_ZGS.pdf 
April 2021_Povezljivost_VBN 1000_ZGS.pdf 
Dec 2020_GPS_ponudba_ZGS.pdf 
Marec 2021_ESRI_ponudba_ZGS.pdf 
Marec 2021_Oprema_SGH IT_ZGS.pdf 
Marec_Cisco_Webex_video_sistemi_ZGS.pdf 
Pogodba_mob_aplikacija_Geodetski institut Slovenije_MBASE_ZGS.pdf 
· Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) 
JSKS_dodatna pojasnila.docx 
JSKS_ponudba za KGZS_racunalniska oprema.pdf 
· Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS na IRSKGLR 
IRSKGLR.docx 
· Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP, dokumentacija referenčni projekt SKP 14-20 
SKP_14-20_2331-13-000016_Maop.pdf 
SKP_14-20_2331-16-000034_Ixtlan Team.pdf 
SKP_14-20_2331-17-000023_Maop.pdf 
SKP_14-20_SKP_14-20_Pogodba.pdf
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	COVL – Pogodba za izdelavo sistema za elektronsko vlaganje
	4111-07-900064
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Nakup opreme in Nakup programske opreme
	COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL
	4111-07-900066
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Nakup opreme in Nakup programske opreme
	Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk
	2030-12-923356
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Nakup opreme in Nakup programske opreme
	Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč
	C2030-12-923355
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Nakup opreme in Nakup programske opreme
	Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I
	2030-15-923359
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Nakup opreme in Nakup programske opreme
	Pogodba za nadgradnjo sistema eINS
	2030-15-923345
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Usposabljanje in izobraževanje
	Odredba o plačilu za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za sodne osebe - Posamezne podjemne pogodbe – cena predvidena za eno pogodbo. 
	 Su 133/2016
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Storitve
	Podgodba o razvoju informacijskega sistema eHramba
	C4111-19-800013
	

	Centralni dokumentacijski digitalizacijski center
	Drugo
	Institution building - Twinning projekt – Bavarska
	4111-06-800002, 4111-06-800001
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve izdelave študij, raziskav  / Storitve
	Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi
	C4111-17-800004
	Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov (ki se uporabljajo le v posameznih vrstah sodnih postopkov) ali funkcionalnosti, predlagani projekt pa predvideva razvoj novih funkcionalnosti z več skupinami različnih uporabnikov in več komunikacijskimi kanali ter njihovo povezavo v sistem. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL
	4111-07-900066
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk št.  
	2030-12-923356
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč
	C2030-12-923355
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I
	2030-15-923359
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Pogodba za nadgradnjo sistema eINS
	 2030-15-923345
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND
	C4111-19-800014
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Pogodba o svetovanju pri razvoju novih funkcionalnosti PUND
	C4111-19-800012
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Prenova spletnih strani slovenskih sodišč
	4111-08-600415
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve in Nakup programske opreme
	Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema eZK (podportal Splošna vloga)
	C4111-18-800006
	

	Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča
	Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja
	Študija uporabnosti elektronskih storitev sodstva
	4111-21-800025
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme
	Pogodba o storitvah razvoja novih funkcionalnosti informacijskega sistema e-Su vpisnik 
	C4111-20-800020 
	Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na nadaljnje posodobitve in vzdrževanje sistema, ki je predpogoj za delovanje informacijskega sistema za podporo upravljanju. V sklopu predlaganega projekta se predvideva tudi nadgradnja sistema zaradi zamenjave virov podatkov, ki predstavlja večjo nadgradnjo sistema zaradi vključitve novih virov podatkov. Dodatno se predvideva še analiza zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data) za katero nimamo referenčih pogodb. Zaradi dodatnih rešitev, predvsem vključitve novih virov in dodatnih analiz ocenjujemo, da gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Posodobitev sistema za poslovno obveščanje
	C4111-20-800025
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Izvajanje storitev podpore skladišču podatkov
	C4111-17-800002
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Storitve
	Posodobitev sistema za poslovno obveščanje
	C4111-20-800025
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Posodobitev sistema za poslovno obveščanje
	C4111-20-800025
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Storitve
	Pogodba o sodelovanju pri pripravi letnih statistik 
	C4111-08-600425
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Storitve
	Sodelovanje v projektni skupini PSP
	C4111-11-600587
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Storitve
	Pogodba o storitvah zagotavljanja kakovosti podatkov v skladišču
	C4111-12-600626
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Nadgradnja sistema za poslovno obveščanje - PSP III/1
	C4111-14-600695
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Pogodba o storitvah podpore sistemu za poslovno odločanje; Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020""
	C4111-20-800025
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Pogodba za posodobitev sistema za poslovno obveščanje;  Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020""
	C4111-17-800003
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Storitve
	Pogodba o storitvah podpore skladišču podatkov.  Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020""
	C4111-17-800002
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Izgradnja skladišča podatkov PSP II
	C2011-09-923303
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Nakup programske opreme in  Storitve
	Pogodba o vzpostavitvi sistema za poslovno obveščanje PSP III
	C2011-10-923302
	

	Orodja za podporo upravljanju sodišč
	Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja
	zgled: CMS Intelligence- Using AI in Trial and Appellate (Izrael)[footnoteRef:120]  [120:  več na https://vimeo.com/362559267] 

	
	

	Sistem za spletno alternativno reševanje sporov
	Storitve izdelave študij, raziskav in Storitve
	Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi
	4111-17-800004
	Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na študije in analize, ki so predpogoj za vzpostavitev sistema in določitev nadaljnih potreb ter razvoj informacijskega sistema z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnemu projektu). Za določene predvidene aktivnosti, predvsem programske in organizacijske rešitve za ogrodje sistema ter programske in oblikovne rešitve za spletne aplikacije, nimamo referenčnih pogodb. Zaradi navedenega, in ob upoštevanju dejstva, da določenih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. 

	Sistem za spletno alternativno reševanje sporov
	Nakup programske opreme in Storitve
	Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb)
	4111-17-800001
	

	Sistem za spletno alternativno reševanje sporov
	Nakup programske opreme in Storitve
	Storitve razvoja informacijskega sistema eSPIS
	C4111-20-800024
	

	Sistem za spletno alternativno reševanje sporov
	Storitve
	Pogodba o zagotavljanju storitev eDražb 
	C4111-20-800019 
	

	Sistem za spletno alternativno reševanje sporov
	Nakup programske opreme in Storitve
	
	
	

	Nove funkcionalnosti baze znanja
	Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja
	Pogodba o razvoju informacijskega sistema eHramba
	C4111-19-800013
	Referenčne pogodbe se nanašajo obstoječi sistem za obdelavo in objavo sodne prakse, orodja za skupno delo na deokumentih ter ter razvoj informacijskega sistem z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnemu projektu). V sklopu predlaganega projekta se predvideva povezavo rešitev v enoten sistem, za katero nimamo referenčih pogodb.  Zaradi navedenega, in ob upoštevanju tega, da določenih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. 

	Nove funkcionalnosti baze znanja
	Nakup programske opreme in Storitve
	eSeja – orodje deljenje dokumentov in komunikacija, razvito znotraj VSRS na podlagi odprte kode
	
	

	Nove funkcionalnosti baze znanja
	Nakup programske opreme in Storitve
	Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb)
	4111-17-800001
	

	Nove funkcionalnosti baze znanja
	Nakup programske opreme in Storitve
	
	
	

	eUSRS
	Nakup programske opreme
	Izvedeno JN
	Pogodba Su-X-26/15-9
	Diskovna polja 

	eUSRS
	Nakup programske opreme
	Na podlagi raziskave trga pri dobaviteljih tovrstnih naprav
	pojasnilo
	Digitalizacija snemalnih naprav

	eUSRS
	Nakup programske opreme
	Referenčne vrednosti MJU
	Referenčne vrednosi MJU
	Prenosniki 

	eUSRS
	Nakup programske opreme 
	Izvedeno JN
	Pogodba Su-X-6/20-8, Su-X-6/20-7
	Strežniki 

	eDODV
	Nakup programske opreme
	Raziskava trga (Crea Plus)
	Predračun DO-01302MZ-2021-Državno odvetništvo -Utimaco-SecurityServer- Se12-LAN
	HSM naprava

	eDODV
	Nakup programske opreme
	Referenčne vrednosti MJU
	referenčne vrednosti MJU
	prenosniki

	eDODV
	Nakup programske opreme 
	Cynet (Raziskava trga)
	https://www.cynet.com/about-us/.
	Cynet

	eDODV
	Usposabljanje in izobraževanje
	Referenčne vrednosti MJU
	Referenčne vrednosi MJU
	Delavnice 

	eDODV
	Usposabljanje in izobraževanje
	Tržna raziskava
	https://www.promott.si/index.php?route=common/home
	Promocijski material

	Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju
	Nakup opreme
	Dve evidenčni naročili spletnih kamer in druge opreme 
	N2030-20-0162 in N2030-20-0161
	Nakup opreme

	Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju
	Nakup programske opreme
	Agitavit Solutions
	 C2030-18-153078 
	IS CIP

	Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju
	Usposabljanje in informiranje
	JN izveden za projekt Optimizacija poslovnih procesov in usklajen z referenčno vrednostjo za oceno stroškov usposabljanja MJU
	Usklajeno z referenčno vrednostjo MJU
	Delavnice 

	Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju
	Usposabljanje in informiranje
	Evidenčno naročilo  nabava promocijskega materiala 
	 N2030-20-0218
	Promocijski material

	e-overitve
	Nakup opreme
	Referenčne vrednosti MJU
	Osnovno povpraševanje
	Razvoj 

	e-overitve
	Usposabljanje in informiranje
	Referenčne vrednosti MJU
	Referenčne vrednosti MJU
	Delavnice 

	Virtualni pomočnik
	Usposabljanje in informiranje
	Referenčne vrednosti MJU
	Referenčne vrednoti MJU
	Usposabljanje 

	Virtualni pomočnik
	Nakup opreme in razvoj
	Usklajeno z referenčnimi vrednostimi MJU
	Usklajeni, priložena pogodba
	Razvoj 

	Virtualni pomočnik
	Usposabljanje in informiranje
	Promocija
	
	Promocija (konferenca, catering, promocija, meterijali)

	IKT za sodišča
	Nakup opreme 
	Ocenjena vrednost z izvedbo JN nakupa VK opreme v okviru operacije e-pravosodje in Učinkovito pravosodje ter opravljene raziskava trga.
	EXCEL TABELA
	Nakup AVK opreme

	IKT za sodišča
	Nakup opreme
	Nakup VK opreme, licence
	Posredovani dokumeti
	AVK licence

	IKT za sodišča
	Usposabljanje in informiranje
	Referenčne vrednosti MJU
	Usklajeno z referenčno vrednostjo MJU
	Delavnice 

	Zelena sejna soba
	Nakup opreme
	Nakup licenc (premium paket) 
	Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. 
	Licence 

	Zelena sejna soba
	Nakup operme
	10 kompletov videokonferenčnih kompletov z ekrani na stojalih 
	V tabeli stroškov, posredovana s strani VDT
	AVK

	Zelena sejna soba
	Nakup opreme
	Programska oprema za upravljanje z uporabniškimi podpisi 
	Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. 
	Programska oprema

	Zelena sejna soba
	Nakup operme
	Programska oprema za specialno delo na projektih (
	 Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. 
	Programska oprema

	Zelena sejna soba
	Nakup operme
	Nakup opreme (referenčne vrednosti MJU)
	Referenčne vrednosti MJU
	

	Zelena sejna soba
	Usposabljanje in informiranje
	Referenčne vrednosti MJU
	
	Usposabljanje za uporabo programske opreme   

	Zelena sejna soba
	Usposabljanje in informiranje
	Referenčne vrednosti MJU
	
	Promocija



3. 
4. [bookmark: _Toc83210525]RAZVOJNO PODROČJE: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	

4.1. [bookmark: _Toc83210526]KOMPONENTA 1: RRI -  raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1)

Povzetek vseh stroškov komponente

	PROJEKT 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]
	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]

	
	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja: državni proračun

	
	
	
	
	
	

	C3 K1: RRI
	Reforma: Delovanje in upravljanje RRI sistema
	15.298.727,00
	15.298.727,00
	14.699.677,82
	599.049,18
	0,00

	
	Naložba: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji (TRL 3-6)
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	0,00
	0,00

	
	Naložba: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji (TRL 6-9)
	45.000.000,00
	45.000.000,00
	45.000.000,00
	0,00
	0,00

	
	Naložba: Sofinanciranje investicij v RRI in pilotni programi mednarodnih RRI
	30.000.000,00
	30.000.000,00
	30.000.000,00
	0,00
	0,00

	
	Naložba: Sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev
	17.220.000,00
	17.220.000,00
	17.220.000,00
	0,00
	0,00

	
	Naložba: Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano
	6.466.000,00
	5.300.000,00
	5.300.000,00
	0,00
	1.166.000,00

	SKUPAJ 
	133.984.727,00
	132.818.727,00
	132.219.677,82
	599.049,18
	1.166.000,00








Vrste stroškov in utemeljitve izračunov: reforma RRI

	Investicije/reforma (opis)
	Natančen opis stroškov
	Metodološke informacije
	Primerjalni podatki iz preteklih reform/investicij

	
	Strošek EUR

	Opis stroška
	Metodologija
	Vir
	Strošek EUR
	Vir 
	Morebitna referenca na EU program

	Okrepljena bosta izvajalski agenciji ARRS in SPIRIT za koordinirano in usklajeno izvajanje instrumentov RRI aktivnosti za usklajeno delovanje znanstveno –raziskovalnega in inovacijskega ekosistema.
	Stroški dela, vključno s posrednimi stroški /leto na ARRS: 

2022: 452.480 EUR
2023: 452.480 EUR 
2024: 452.480 EUR
2025: 452.480 EUR
2026: 262.307 EUR

Skupaj: 2.072.227 EUR

Stroški dela, vključno s posrednimi stroški na SPIRIT: 

2021: 100.000 EUR
2022: 690.350 EUR
2023: 690.350 EUR
2024: 690.350 EUR
2025: 690.350 EUR
2026: 383.650 EUR
Skupaj: 3.245.050 EUR 

Skupaj stroški dela in posredni stroški ARRS in SPIRIT:


Stroški usposabljanj 

2022:       9.000 
2023: 9.000 EUR
2024: 9.000 EUR
2025: 9.000 EUR
2026: 9.0000 EUR

Skupaj: 45.000 EUR 
(od tega DDV v višini 8.115 EUR)

Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT

2022: 50.000 EUR
2023: 50.000 EUR
2024: 50.000 EUR
2025: 50.000 EUR

Skupaj: 200. 000 EUR

(od tega DDV v višini 36.065 EUR)

Skupaj vsi stroški za opolnomočenje izvajalskih agencij 



	Predvidenih je 10 novih zaposlitev na ARRS za določen čas za obdobje Q1 2022-Q3 2026. 

Stroški skupnih usposabljanj izvajalskih agencij so predvideni v obdobju 2022-2026 (v času izvedbe instrumentov). Planirana so tri skupna usposabljanja/leto. Skupaj bo izvedenih 15 usposabljanj.

Stroški mreženja in izvajanja skupnega dogodka so predvideni v obdobju 2022-2025. Predviden je en večji skupni dogodek na letni ravni (primerljiv z R&I days, ki jih organizira EK, štirje dogodki). Skupaj bodo izvedeni štirje skupni dogodki mreženja in povezovanja med ARRS in SPIRIT.





	Nove zaposlitve na ARRS se pričakujejo na dveh delovnih mestih, in sicer višji svetovalec področja I (4) in področni podsekretar (6).

1. Višji svetovalec področja I (plačni razred 39)
= 2.775 EUR/osebo/mesec
= 33.300 EUR/osebo/leto
= 133.180 EUR/leto 
(4 osebe)

2. Področni podsekretar  (46. plačni razred)
= 3.615 EUR/osebo/mesec
= 43.380 EUR/osebo/leto
=  260.280 EUR/leto
 6 oseb)

Uporabil se je povprečni plačni razred (podsekretar- 46. plačni razred, višji svetovalec I 39. plačni razred).

Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15 % neposrednih stroškov dela.

Nove zaposlitve na SPIRIT: Predvidenih je 15 projektnih zaposlitev za obdobje Q3 2021-Q3 2026. Zaposlitve se predvidevajo na delovnih mestih višji svetovalec in podsekretar. Višji svetovalec področja I (39. plačni razred) znaša 2.775 EUR/osebo/mesec oziroma 33.300 EUR/osebo/leto oziroma 166.500 EUR/leto (5 oseb). Podsekretar  (46. plačni razred) znaša 3.615 EUR/osebo/mesec oziroma 43.380 EUR/osebo/leto. Planirano 433.800 EUR/leto (10 oseb). Na letni ravni znaša strošek dela, vključno s posrednimi stroški 690.350 EUR (2022-2025), v letu 2021 100.000 EUR in v letu 2026 383.650 EUR. Skupaj: 3.245.050 EUR. Pavšal za posredne stroške je bil določen v višini 15 % na neposredne stroške dela.

Stroški usposabljanj za krepitev izvajalske agencije za izvajanje instrumentov ter povezovanje za zagotavljanje učinkovitega upravljanja R&I sistema
- stroški zunanjih storitev za izvedbo najmanj treh skupinskih usposabljanj na leto za najmanj 20 oseb
 = 2 x 2.000 EUR
 =1 x 5.000 EUR (tuji predavatelji, 20 oseb x 250 EUR)
Izračuni za posamezno usposabljanje temeljijo na ocenjenih vrednostih za 8 ur usposabljanj (povprečna vrednost je 2.000 EUR za domača usposabljanja in 5.000 EUR za usposabljanja s tujimi predavatelji)

Skupaj: 9.000/leto EUR  

Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT 
- stroški najema prostorov (7000 EUR)
- stroški organizacije, prijave in promocija 
20.000 EUR
- digitalna orodja, priprava posnetih prispevkov, spletni prenos itd.  (23.000 EUR)

Skupaj:  50.000 EUR/leto 
(4 leta, 200.000 EUR)
	Stroški dela in drugi z delom povezani stroški

Uredba o razvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede[footnoteRef:121], pri čemer se glede na naravo delovnih nalog, pričakuje zaposlitve na dveh različno zahtevnih delovnih mestih.  [121:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4921] 


Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega MFERAC ob upoštevanju  plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..). 

Višina plačnih razredov (za izračun bruto plače)[footnoteRef:122]  [122:  https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90lPSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%2C%20so%20lahko%20od%20
] 

Pavšal za posredne stroške
68. člen Uredbe Sveta 1303/2013
Stroški usposabljanj za krepitev izvajalske agencije

Ocena izračunov stroškov izhaja iz ocenjenih vrednosti za različne vrste usposabljanj, ki jih je organiziralo MIZŠ za sodelavce in so se financirala iz sredstev evropske kohezijske politike. 
Ocena vrednosti usposabljanj z mednarodnimi eksperti je bila pripravljena na podlagi izračuna stroškov usposabljanj za potrebe predsedovanja. 

Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT 
Primerljivi podatki izvedbe večjega dogodka Industrija Prihodnosti z dne, 21. 9. 2020[footnoteRef:123]:  [123:  https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/76644/na-brdu-pri-kranju-gospodarstveniki-in-politika-o-prihodnosti-industrije-in-internacionalizacije] 

	Stroški dela in drugi stroški, povezani z delom, ki se financirajo iz integralnih sredstev proračuna so enaki  


Področni podsekretar

3.615 EUR 


2672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja






















Usposabljanje: 

1.800 EUR - 2.500 EUR (domača usposabljanja)

190 EUR- 280 EUR po osebi na dan usposabljanja 

Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT z deležniki 

45.000 EUR









	Področni podsekretar
Glej prilogo (izračun podatkov

Višji svetovalec področja I
Javni razpis EKP (39. plačni razred, strokovni delavec v izobraževanju odraslih)[footnoteRef:124] [124:  Več o javnem razpisu na voljo na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016004200003/javni-razpis-za-financiranje-dejavnosti-informiranja-in-svetovanja-ter-za-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-2016-do-2022-st--5440-19201512-ob-243816 

] 





Primerljivi podatki MIZŠ oziroma izračuni ocenjenih vrednosti različnih vrst usposabljanj ter izračunov stroškov predsedovanja
(glej prilogo)


Izračun stroškov usposabljanj na podlagi izkušenj izobraževanja za predsedovanje PSEU 2021 



Dogodki – priloga računi za izvedbo dogodka Industrija Prihodnosti, cene na trgu 


	Posredni stroški: 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela 



	Vzpostavljen bo sistem rednega spremljanja izvajanja instrumentov in delovanja izvajalskih agencij ter evalvacije izvajanja RR instrumentov v podporo strukturnim spremembam 
	Stroški zunanjih storitev za izvedbo evalvacije
 
 200.000 EUR

2025: 200.000 EUR
(od tega DDV v višini 36.066 EUR)


	Stroški zunanjih storitev za vmesno evalvacijo delovanja izvajalskih agencij in sprememb sistema upravljanja.

Evalvacija bo obsežna in bo obsegala evalvacijo inštrumentarija, samega delovanja izvajalskih agencij in sprememb z vidika sistema upravljanja RRI.

Evalvacija bo potekala najmanj 14 mesecev, zaključila se bo do Q1 2025 (predvidoma s strani OECD).


 

	Ocenjena vrednost: 1.000 EUR/dan
Število dni: 200 dni
Metodologija:

- desktop raziskava: 100 delovnih dni,
• sestanki : 30 delovnih dni,
•priprava ankete, intervjujev, drugih metod: 20 delovnih dni,
•analiza anket, intervjujev in drugih metod: 30 delovnih dni,
•končno usklajevanje rezultatov: 20 delovnih dni

200 dni x 1.000 EUR (povprečje) = 200.000 EUR

Skupaj: 200.000 EUR

	Ocena stroškov izhaja iz primerljivih ocen vrednosti pri pripravi tehničnih specifikacij za evalvacije projektov, ki so se financirali iz sredstev evropske kohezijske politike, pri čemer se bo v okviru RRF evalvacije delalo na letni ravni, zato je skupna vrednost nižja, saj bo obseg evalvacij manjši.

Podobna ocenjena vrednost je razvidna iz cenika svetovalnih storitev GZS (visoko zahtevni projekti, svetovalec/vodja projektov, 850 EUR -1.500 EUR/dan)[footnoteRef:125]  [125:  https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev] 


	150.000- 240.000 EUR 


	Tehnične specifikacije za pripravo evalvacij in primerljive prakse OECD. 


	Analize in študije, ki jih izvaja OECD.

Primer ocenjene vrednosti za študijo OECD (pri čemer je treba upoštevati, da bo predvidena študija bolj zahtevna)[footnoteRef:126] [126:  https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/lnv-2019-ozs-25052018-final-pdf.pdf] 


 (vrednotenje pod zap.št.4)

	Vzpostavljen bo sistem skupnega spremljanja raziskovalno- razvojnih in inovacijskih politik
	Stroški zunanjih storitev izvedbe  evalvacij 

100.000 EUR 

2024: 100.000 EUR
(od tega DDV v višini 18.032 EUR)


	Stroški zunanjih storitev za vmesno evalvacijo izvajanja RISS v letu 2024.


	Ocenjena vrednost: 1.000 EUR/dan
Število dni: 100 dni
Metodologija:

•desktop raziskava: 50 delovnih dni,
• sestanki : 10 delovnih dni,
•priprava ankete, intervjujev, drugih metod: 10 delovnih dni,
•analiza anket, intervjujev in drugih metod: 20 delovnih dni,
•končno usklajevanje rezultatov: 10 delovnih dni

Skupaj/evalvacijo: 100.000 EUR

	Ocena stroškov izhaja iz primerljivih ocen vrednosti pri pripravi tehničnih specifikacij za evalvacije projektov, ki so se financirali iz sredstev evropske kohezijske politike, pri čemer se bo v okviru RRF evalvacije delalo na letni ravni, zato je skupna vrednost nižja, saj bo obseg evalvacij manjši.

Prav tako ocena izhaja iz pogodbene vrednosti CRP projekta, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov ciljnih raziskovalnih programov (spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev)[footnoteRef:127] [127:  https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/19/razp-crp-19.asp ] 


Podobna ocenjena vrednost je razvidna iz cenika svetovalnih storitev GZS (visoko zahtevni projekti, svetovalec/vodja projektov, 850 EUR -1.500 EUR/dan)[footnoteRef:128]  [128:  https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev] 


	80.000 EUR za izvedbo evalvacije TRL 3-6 programov EKP 2014-2020 


90.000 EUR 
(evalvacija v okviru CRP SRIP)

	Tehnične specifikacije za pripravo evalvacije 
	Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije za izvedbo evalvacije spodbujanja raziskovalno-razvojnih programov iz letnega načrta vrednotenj za leto 2020)[footnoteRef:129]  [129:  https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/lnv-2020-potrjen.pdf
] 




Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije) oziroma primerljivi podatki financiranja CRP projekta Spremljanje in presoja učinkovitosti razvojnih grozdov  SRIP v VFO 2014-2020 (priloga.)

	Okrepljen bo sistem podpornega okolja za  vključevanje slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor.



	Stroški dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški:

2022: 498. 870 EUR
2023: 498. 870 EUR
2024: 498. 870 EUR
2025: 498. 870 EUR
2026:  332.580 EUR

Skupaj: 2.328.060 EUR

Stroški usposabljanj podpornega okolja NKO

2022: 62.000 EUR
2023: 25.000 EUR
2024: 15.000 EUR
2025: 15.000 EUR

Skupaj: 117.000 EUR
(od tega DDV v višini 21.098 EUR) 
	Podporno okolje za delovanje NKO

Predvidenih je 10 novih zaposlitev za določen čas za čas od Q4 2021 do Q3 2026 
 NKO podporno okolje 

Stroški usposabljanj 

Predvidena so 4 usposabljanja v  2022, 1 usposabljanje v  2023 in 1 usposabljanje v 2024 ter 1 usposabljanje v 2025. Skupaj 7 usposabljanj. 

2022
Prenos znanja – sodelovanje z drugimi mrežami podpornega okolja: obisk Avstrijske mreže (FFG – Austrian Research Promotion Agency) z namenom medsebojnega učenja in izmenjave dobrih praks

(2) 
Masterclass pisanje projektnih predlogov za subjekte podpornega okolja – izvajalec: SeanMcCarthy

(3) 
Masterclass pisanje projektnih predlogov za zunanje deležnike – izvajalec: SeanMcCarthy

 (4)
Usposabljanje Meeting/ Workshop interaction design – izvajalec: MastersInModeration: osnove moderiranja, izvajanje intervjujev, panelne diskusije in tehnike, kako animirati poslušalce na konferencah in info dnevih, da z njih odnesejo čimveč


2023 – ponovitev Sean McCarthy: Modul: Art of writing Winning Proposal in morebitna ponovitev obiska še katere izmed mrež NKO (1 usposabljanje)

2024 – usposabljanje na temo, ki se izkaže za aktualno v tem času (kot npr. v 2020 ko je bil potreben preskok v online oblike dogodkov – usposabljanje na to temo: Humanizing Online events),  
(1 usposabljanje) 

2025

Ponovitev Sean McCarthy: Modul: Art of writing winning proposal in morebitna ponovitev obiska še katere izmed mrež NKO (1 usposabljanje)


 
	10 novih zaposlitev na delovnem mestu  podsekretar  v okviru krepitve mreže NKT:
 
= 3.615 EUR/osebo/mesec
= 43.380 EUR/osebo/leto
= 433.800 EUR/leto
 (10 oseb)

Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega sistema MFERAC ob upoštevanju  plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..). 

Uporabil se je povprečni plačni razred (podsekretar - 46. plačni razred, koordinator mednarodnih projektov VIII - 39. plačni razred, koordinator mednarodnih projektov IX - 46. plačni razred). 

Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15 % na neposredne stroške dela.

Stroški usposabljanj  za podporno okolje za NKO

2022

(1)
- najem avtobusa (cena na km (2 x 400 km x 1,2), dnevni najem (300 EUR/dan),  dnevnica za voznika (2 x 49 EUR ) = 2.000 EUR 
- dnevnice za udeležence; 2dneva x 49 EUR  x 20 oseb = 4.000 EUR
- nočitve Austrian Trend Hotel (15 minut peš do Austrian Research Promotion Agency); 125 EUR  x 20 oseb = 2.500 EUR

(2)
Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano –  475 EUR  x 20 = 9.500 EUR + plačilo nastanitve (200 EUR ) in letalskega prevoza (600 EUR)
ALI
Online Open Course Sean McCarthy: cena 300 EUR  x 20 udeležencev = 6.000 EUR

(3) Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano –  475 EUR  x 50 = 23.750 EUR  + plačilo nastanitve (200 EUR ) in letalskega prevoza (600 EUR )
Za namen izobraževanja končnih uporabnikov, potencialnih prijaviteljev. S tem se lahko poveča uspešnost slovenskih prijaviteljev.

(4) Masters in Moderation: nimajo objavljenega cenika, a so cene okvirno 500 EUR /udeleženca. = 500x20 oseb = 10.000 EUR  + plačilo nastanitve in prevoza do Ljubljane (2 osebi x 2 noči x 200 EUR  + 2 x avion 600 EUR = 2.000 EUR)
	Kolektivna pogodba za državno upravo (tarifni del) za delovna mesta, na katerih se pričakuje nove zaposlitve[footnoteRef:130] v okviru podpornega okolja za NKT točke.  [130:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235] 


Višina plačnih razredov za izračun bruto plače[footnoteRef:131] [131: https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90lPSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%2C%20so%20lahko%20od%20] 

Stroški usposabljanj
(1)
- prevozi[footnoteRef:132]  [132:  https://www.prevozi-pecelin.si/en/transport-price-list/] 

- dnevnice[footnoteRef:133]  [133:  https://www.mm-konto.si/aktualno/dnevnice-za-sluzbeno-potovanje-v-tujino/] 

- nočnine[footnoteRef:134]  [134:  https://www.austria-trend.at/en/hotels/europa-wien] 


(2), (3)
- izvedba usposabljanja[footnoteRef:135]  [135:  http://www.hyperion.ie/costs.htm] 

- nočitev[footnoteRef:136]  [136:  https://www.uhcollection.si/grand-hotel-union/] 

- prevoz[footnoteRef:137]  [137:  https://www.skyscanner.net/] 


(4) standardna cena take vrste izobraževanja























 


	Stroški dela in drugi stroški dela v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja tudi za integralna sredstva proračuna. 

Področni podsekretar

3.615 EUR 


2.672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja















	Kadrovski MFERAC, nacionalna zakonodaja

Področni podsekretar
Glej prilogo (izračun podatkov

Višji svetovalec področja I
Javni razpis EKP (39. plačni razred, strokovni delavec v izobraževanju odraslih)[footnoteRef:138] [138:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016004200003/javni-razpis-za-financiranje-dejavnosti-informiranja-in-svetovanja-ter-za-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-2016-do-2022-st--5440-19201512-ob-243816
] 













	 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela 












Stroški usposabljanj za podporno okolje NKO


(4) se je izvajal v okviru NCP Academy (projekt  CSA iz Obzorja 2020) a je bila omejitev na enega udeleženca na DČ




	Okrepljen bo sistem podpornega okolja za  vključevanje slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor.

	Podporno okolje- krepitev projektnih pisarn na JRO


Stroški dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški:

2022: 928.155 EUR
2023: 928.155 EUR
2024: 928.155 EUR
2025: 928.155 EUR
2026: 618.770 EUR

Skupaj: 4.331.390 EUR 

 
	Podporno okolje- krepitev projektnih pisarn na JRO

Izvedel se bo javni razpis, izbralo se bo projekte (predvidoma med 7 do 10 projektov, samostojnih prijaviteljev ali v konzorciju). Vseh JRO je 20.

Pogodbe o sofinanciranju se bodo podpisale najkasneje do Q1 2022, predvidenih je najmanj 20 zaposlitev za okrepitev podpornega okolja.



 
	20 novih zaposlitev na delovnih mestih v javnih raziskovalnih organizacijah  in sicer:

6 zaposlitev na delovnem mestu višji svetovalec I (koordinator mednarodnih projektov VIII) in 14 zaposlitev na delovnem mestu podsekretar koordinator mednarodnih projektov IX) 
1.Kooordinator mednarodnih projektov IX 3.615 EUR/osebo/mesec
= 43.380 EUR/osebo/leto
= 607.320 EUR/leto (14 oseb) 
2.Koordinator mednarodnih projektov VIII) 2.775 EUR/osebo/mesec
= 33.300 EUR/osebo/leto
= 199.880 EUR/leto (6 oseb)
Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega MFERAC ob upoštevanju  plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..). 

Uporabil se je povprečni plačni razred, koordinator mednarodnih projektov VIII - 39 plačni razred, koordinator mednarodnih projektov IX - 46 plačni razred). 

Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15 % na neposredne stroške dela.
	Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (priloga: opis tipskih delovnih mest), ki je na razpolago.[footnoteRef:139] [139:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2954] 


Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 18/18) za delovna mesta ter Aneks h kolektivni pogodi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 18/18).[footnoteRef:140] [140:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP103; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3873?sop=2018-01-3873] 



Višina plačnih razredov za izračun bruto plače[footnoteRef:141] [141:  https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90lPSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%2C%20so%20lahko%20od%20] 


	Stroški dela in drugi stroški dela v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja tudi za integralna sredstva proračuna. 

Področni podsekretar/Koordinator mednarodnih projektov iX)

3.615 EUR 

Višji svetovalec/ koordinator mednarodnih projektov VIII

2.672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja

	Kadrovski sistem MFERAC, nacionalna zakonodaja






































	68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela 







	Vzpostavljen sistem spremljanja vključevanja slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor ter delovanja podpornega okolja
	Stroški zunanjih storitev izvedbe dveh evalvacij 

80.000 EUR

2022: 40.000 EUR
2024: 40.000 EUR

(od tega DDV v višini 14.426 EUR)
	Stroški zunanjih storitev izvedbe analize (Q1 2021) in  evalvacije (Q4 2024) za vzpostavitev sistema spremljanja vključevanja slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor ter delovanje podpornega okolja.




	Ocena števila potrebnih opravljenih ur: 266
(33 dni)
Cena: 150 EUR

Metodologija:

•desktop raziskava: 10 delovnih dni,
• sestanki : 5 delovnih dni,
•priprava ankete, intervjujev, drugih metod:5 delovnih dni,
•analiza anket, intervjujev in drugih metod: 10 delovne dni,
•končno usklajevanje rezultatov: 3 delovne dni

SKUPAJ: 40.000 EUR/evalvacijo

	Pri definiranju stroškov zunanjih izvajalcev za izvedbo evalvacije smo izhajali iz javno objavljenih cenikov svetovalnih ur (povprečna zahtevnost, svetovalec senior/vodja projekta+, 85 EUR-200 EUR/uro)[footnoteRef:142]  [142:  https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev
] 




Prav tako 

	90.000 EUR (CRP)

80.000 EUR (tehnične specifikacije za vrednotenje spodbujanja izvajanja raziskovalno- razvojnih programov in projektov)


30.000 EUR
(tehnične specifikacije za vrednotenje uspešnosti učinkovitega svetovanja EURES)


 
	
	Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije) oziroma primerljivi podatki financiranja CRP projekta Spremljanje in presoja učinkovitosti razvojnih grozdov  SRIP v VFO 2014-2020 (priloga), 

Tehnične specifikacije iz potrjenega Letnega načrta vrednotenj za leto 2020 (glej za vrednotenje spodbujanja raziskovalno-razvojnih programov (v manjšem obsegu, podobno EURES vrednotenju v okviru letnega načrta vrednotenj)[footnoteRef:143]  [143:  https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/lnv-2020-potrjen.pdf] 





	Okrepljeno mreženje, povezovanje, prenos znanj ter podpora prijaviteljem na program Obzorje Evropa. 

	Stroški izvedbe različnih dogodkov in mreženja  

Mreženje in dogodki NKO 

2022: 24.000 EUR
2023: 24.000 EUR
2024: 24.000 EUR
2025: 24.000 EUR
2026: 8.000 EUR

SKUPAJ: 104.000

(od tega DDV v višini 18.754 EUR)

Mreženje in dogodki na JRO

2022: 180.000 EUR
2023: 180.000 EUR
2024: 180.000 EUR
2025: 180.000 EUR
2026: 66.000 EUR 

SKUPAJ MIZŠ: 786.000 EUR 

(od tega DDV v višini 141.737 EUR)



	Mreženje in dogodki NKO mreže  

Predvideva se, da se bo na letni ravni (od 2022 do 2025) izvedlo najmanj 6 dogodkov v organizaciji podpornega okolja NKO, v letu 2026 pa 2 dogodka. Skupaj bo izvedenih 26 dogodkov.  

Mreženje in dogodki na JRO

Pričakuje se, da se bo na letni ravni (od 2022 do 2025) izvedlo najmanj 30 dogodkov, v letu 2026 pa 11 dogodkov, v okviru izbranih projektov za krepitev pisarn ter podpornega okolja na javnih raziskovalnih organizacijah. Skupaj se bo izvedlo 131 dogodkov.

Dogodki se bodo izvajali tako v fizični obliki kot v online oziroma v hibridni obliki.  

Skupaj se bo do 2026 v okviru mreže NKO in na izbranih projektih JRO izvedlo 157 dogodkov.

Dogodki bodo vključevali različne vsebine od mreženja različnih partnerjev, delavnice in seminarje za pripravo projektov, izvajanje projektov, predstavitve projektov, prenos dobrih praks iz tujine, pomoč in svetovanje pri pripravi in pisanju projektov ipd., s ciljem, da se na ravni organizacij poveča število in/ali uspešnost prijav. 

Stroški so izračunani na način, da predstavljajo povprečne stroške dogodkov. Dogodki bodo zelo raznovrstni in lahko vključujejo različne stroške, kot npr:
- najem prostorov, 
- pogostitve, 
- tehnično podporo in pripravo dogodkov (snemanje, web streaming, montaža posnetkov in gostovanje video posnetkov), 
-registracijsko platformo, 
-promocijski material, vključno z oblikovanjem, dizajnom, vzpostavitev spletne strani,
-stroški zunanjih storitev svetovanja oziroma predavateljev

Dogodki bodo morali biti pripravljeni in izvedeni v skladu s pripravljeno SWOT analizo vključenih organizacij za okrepitev podpornega okolja za vključevanje v Obzorje Evropa ter predstavljati celovito zaokroženo področje aktivnosti. Vključevati bodo morali tako fizične dogodke kot dogodke v online oziroma hibridni obliki.

Pričakuje se, da bodo organizacije v okviru projektov izvedle vsaj:
- aktivnosti za mreženje in iskanje partnerjev
-  aktivnosti prenosa znanj in izkušenj za pripravo in vodenje projektov Obzorja Evropa s pomočjo ekspertov
- aktivnosti vsebinske in tehnične priprave projektnih predlogov, tudi s pomočjo zunanjih ekspertov 

	Mreženje in dogodki NKO mreže  

Za ta namen je načrtovanih 104.000 EUR, pričakuje se, da se bo izvedlo vsaj 26 dogodkov, kar pomeni, da je povprečni strošek enega dogodka 4.000 EUR.

104.000 EUR: 26 = 4000 EUR.  

Skupaj: 4.000 EUR x 6 dogodkov = 24.000 EUR/leto

Leto 2026: 2 dogodka (4.000 EUR x 2 = 8.000 EUR)

Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina: 
400 EUR (najem)
1.440 EUR (pogostitve)
2.000 EUR (online podpora) 
115 EUR (registracijska platforma, del stroška)
200 EUR (promocijski material, oblikovanje in design, del stroška)  
500 EUR (spletna stran)

SKUPAJ: povprečno 4.625 EUR 

(v ta znesek niso všeti  stroški svetovanja in stroški morebitnih predavateljev, potnih stroškov), zato se pričakuje, da je povprečna višina stroška na dogodek ustrezna.

Povprečni strošek izvedbe dogodka v okviru JRO

Za namene izvedbe dogodkov v okviru projektov JRO je načrtovanih 786.000 EUR (za vse sofinancirane projekte).  Pričakuje se, da se bo izpeljalo najmanj 131 dogodkov, kar pomeni, da povprečni strošek na dogodek znaša 6.000 EUR.

Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina:  
400 EUR (najem, promocijski material, pogostitev) 
 2.000 EUR (online podpora) 
100 EUR (registracijska platforma, promocijski material, oblikovanje in design, del stroška je zelo nizek glede na število dogodkov)  
1.000 EUR (potni stroški za mreženje, 1 oseba/dogodek)
1.000 EUR do 10.500 EUR (stroški predavateljev)
1000 EUR (stroški svetovanja)

SKUPAJ: med 5.520 EUR in 14.100 EUR.

Stroški posameznih dogodkov bodo različni, zato ni mogoče drugače izračunati kot povprečno višino/dogodek. Povprečna višina je primerna in racionalna. Prijavitelji bodo pripravili t.i. osnutek proračuna (draft budget), v katerem bodo morali utemeljiti aktivnosti in stroške, s čimer se bo zagotovilo, da bo ocena stroškov primerljiva z oceno stroškov enega dogodka. Na ta način bo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost. 
	Povprečni strošek izvedbe dogodka v okviru mreže NKO:
· 
· Najem prostorov: od 250 do 750 EUR na dogodek (za povprečno 60 oseb, povprečje 400 EUR)[footnoteRef:144] [144:  Za primera glej https://www.gzs.si/pripone/CENIK%20najema%20prostorov%20april%202011.pdf in Tehnološki park Ljubljana: Cenik (rezervacija.si)] 

· 

NAJEM SEJNIH SOB IN KONGRESNE DVORANE - DSU

Pogostitve: odvisno od števila udeležencev  in obsega dogodka (okvirno  4 EUR/osebo za kavo in sok ter 20 EUR za kosilo)
Za povprečno 60 udeležencev znese 24 EUR x 60= 1.440 EUR 

Uredba o stroških reprezentance (ki določa višje zneske za delovna kosila od 20 EUR)[footnoteRef:145] [145:  Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5192] 



Primer cenika za EKP[footnoteRef:146] [146:  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/] 


Promocijski material, oblikovanje in design (CGP max)

Skupaj:   200 EUR/dogodek (5.000/26 dogodkov)[footnoteRef:147] [147:  Primer: https://masaru.si/design/koliko-stane-celostna-graficna-podoba/
] 



Tehnična podporo pri izvedbi online dogodkov:
- tehnična pripravo dogodka, snemanje, web streaming, montaža posnetkov in gostovanje video posnetkov, spletne strani).

Skupaj 2.000 EUR/online dogodek 

(nezavezujoča ponudba Videolectures)

Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani:

Vzpostavitev spletne strani: 13.000 EUR
Letno vzdrževanje: 200 EUR (1.000 EUR/5 let)
Skupaj: 14.000 EUR (538 EUR/dogodek v okviru NKO podpornega okolja)

Registracijska platforma: 
3000 EUR (enkraten strošek, ponudbe). Na dogodek 115 EUR (26 dogodkov).[footnoteRef:148] [148:  Primer: https://www.asplet.si/izdelava-mobilnih-aplikacij/
] 



Usposabljanja – primer stroškov predavateljev 

Stroški predavateljev:
Primer: 
Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano –  475 EUR x 20 = 9.500 EUR + plačilo nastanitve (200 EUR) in letalskega prevoza (600 EUR), skupaj/dogodek: 10.500 EUR 

Svetovalna ura: 200 EUR
Skupaj/dogodek: 5 x 200 EUR = 1.000 EUR 
Cenik Gospodarske zbornice  (vodja projekta+, srednje zahteven projekt, maksimalna višina)[footnoteRef:149] [149:  Na voljo na https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev] 



	Pogostitve (manjši prigrizki, pijača od 2 do 7 EUR)









	Primer cenika za EKP[footnoteRef:150] [150:  Na voljo na https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/
] 


	Projekti EKP na MIZŠ 2014-2020. 




	Mreženje, povezovanje preko dogodkov SPIRIT za sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema

	Stroški izvedbe različnih dogodkov in mreženja  

Mreženje in dogodki 

2022: 340.000 EUR
2023: 340.000 EUR
2024: 340.000 EUR
2025: 340.000 EUR
2026: 330.000 EUR


SKUPAJ MGRT: 1.690.000 EUR 


	Mreženje in dogodki SPIRIT za sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema

Predvideva se, da se bo na letni ravni (2022-2026) izvedlo najmanj 10 dogodkov v organizaciji ali sodelovanju pri organizaciji dogodkov za mreženje in spodbujanja sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema.  

Dogodki se bodo izvajali tako v fizični obliki kot/ali v online oziroma v hibridni obliki.  

Dogodki bodo vključevali različne vsebine zelenega in digitalnega prehoda z namenom mreženja različnih partnerjev, delavnice in seminarje za spodbujanje sodelovanja na projektih RRI, prenos dobrih praks in predstavitev inovativnih dosežkov. 

Stroški so izračunani na način, da predstavljajo povprečne stroške dogodkov za večje število ljudi (cilj je vključevanje 50–100 udeležencev). Dogodki lahko vključujejo različne stroške, kot npr:
- najem prostorov, 
- pogostitve, 
- tehnično podporo in pripravo dogodkov, 
- komunikacijski načrt in prijave, 
- stroški zunanjih storitev nastopajočih.
	Mreženje in dogodki SPIRIT 

Za ta namen je načrtovanih 1.665.000 EUR, pričakuje se, da se bo izvedlo vsaj 50 dogodkov različnih formatov in oblik sodelovanja na dogodkih ali pri organizaciji dogodka. Ocenjeni strošek dogodka se giblje med 20.000 in 40.000 EUR.

1.690.000 EUR: 50 = 33.800 EUR.  

Skupaj do 340.000 EUR/leto

Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina: 
- stroški najema prostorov (0-7.000 EUR)
- stroški organizacije, prijave in promocija 
10.000 - 20.000 EUR
- digitalna orodja, priprava posnetih prispevkov, spletni prenos itd.  (23.000 EUR)

Skupaj:  34.000 EUR/dogodek  



	Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT 

Primerljivi podatki izvedbe večjega dogodka Industrija Prihodnosti z dne 21. 9. 2020[footnoteRef:151] [151:  Na voljo na https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/76644/na-brdu-pri-kranju-gospodarstveniki-in-politika-o-prihodnosti-industrije-in-internacionalizacije] 

 

	Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT z deležniki 

45.000 EUR

	Dogodki – priloga računi za izvedbo dogodka Industrija Prihodnosti, cene na trgu

	








Vrste stroškov in utemeljitve izračunov: Naložbe RRI 

	Investicije/reforma (opis)
	Natančen opis stroškov
	· Metodološke informacije
	Primerjalni podatki iz preteklih reform/investicij

	
	Strošek EUR

	Opis stroška
	Metodologija
	Vir
	Strošek EUR
	Vir 
	Morebitna referenca na EU program

	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih programov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji – TRL (3-6)

	Višina sofinanciranja bo 5 mio EUR/program, sofinanciralo se bo 4 programe. 

Izvedenih bo okvirno 600 FTE, na 1 mio EUR vloženih sredstev bo izvedenih okvirno 30 FTE. 

2023: 3.000.000
2024: 5.000.000
2025: 6.000.000
2026: 6.000.000

Skupaj: 20.000.000 EUR brez DDV

	Upravičeni stroški:
- stroški dela in povračila    stroškov dela 
· pavšal posrednih stroškov v višini 25 % vseh neposrednih stroškov 
· stroški zunanjih izvajalcev v omejeni višini do 20 % upravičenih stroškov

Sofinanciralo se bo 4 projekte, ki bodo trajali 4 leta.  Vrednost 1 FTE znaša 33.000 EUR.

Višina sofinanciranja bo 5 mio EUR/program. 

Izvedenih bo okvirno 600 FTE, na 1 mio EUR vloženih sredstev bo izvedenih okvirno 30 FTE. 

Strošek DDV ni upravičen strošek.
	Izračun vrednosti standardnega stroška na enoto dela bo izhajal iz nacionalne metodologije Javne Agencije za raziskovalno dejavnost RS.. 

V izračun FTE so vključeni vsi stroški, poleg stroškov dela tudi pavšal posrednih stroškov (25 % vseh neposrednih stroškov, razen stroškov storitev in tretjih strank) ter stroški zunanjih izvajalcev (največ 20 %).

Izračuni izhajajo iz ocene realizacije  raziskovalno- razvojnih programov TRL 3-6 (povprečje števila FTE in vrednosti FTE), ki so v prilogi.

Gre za podobne sodelovalne projekte med JRO in gospodarstvom, ki vključujejo istovrstne stroške, podobne konzorcijske strukture (število in vrsta konzorcijskih partnerjev) ter bodo morali izpolnjevati podobne pogoje in merila. 
	Cena ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS[footnoteRef:152]  [152:  Več informacij na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp] 


Odstotek za stroške zunanjih storitev je določen na podlagi predhodnega javnega razpisa
 (glej objava JR)


	Posredni stroški v pavšalu (25 %)

6 mio EUR (5 let) so bili sofinancirani sorodni/podobni projekti TRL 3-6 programi iz sredstev EKP 
	Obzorje Evropa

Povezava na javni razpis (trajanje do 5 let, maksimalna višina 6 mio EUR)[footnoteRef:153] [153:  Več o javnem razpisu na voljo na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016000600004/javni-razpis-za-rri-v-verigah-in-mrezah-vrednosti-ob-121016] 



	Povezava na predlog Uredbe Sveta, ki ustanavlja Obzorje Evropa (člen 31, posredni stroški)[footnoteRef:154] [154:  Glej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0435
] 



JR za sofinanciranje TRL 3-5 se je financiral iz sredstev evropske kohezijske politike (OP 2014-2020, PO1.1., ESRR)

	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji – Sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL 6-8

	Sofinanciralo se bo okvirno 95 raziskovalno razvojnih projektov v gospodarstvu, ki bodo trajali do tri leta (do 500.000 EUR/projekt). Javni razpis bo objavljen v 2022 in bo imel dve odpiranji, ki bodo v 2022 in 2023. Projekti se bodo izvajali v obdobju 2022-2026.

2023: 8.000.000
2024: 14.000.000
2025: 15.000.000
2026: 8.000.000

Skupaj: 45.000.000 EUR brez DDV

	Sofinanciralo se bo upravičene stroške raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, po analogiji EKP 2014-2020 in v okviru GBER potrjenih shem:
- Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), kjer se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto. 
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev za RRI projekt.
- Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.
- Stroški investicije v opredmetena osnovna sredstva za postavitev demonstracije rešitev raziskav in razvoja.
- Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
	Standardna lestvica stroška na enoto predstavlja strošek dela na ravni ure (Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), izračun cene ekvivalenta polne zaposlitve Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Posredni stroški so v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.
	Zakoni, predpisi, normativni akti ARRS – Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna  Republike Slovenije[footnoteRef:155]  [155:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/20/ured-normstand-rd-avg-20.asp] 

	Pri načrtovanju števila sofinanciranih projektov smo izhajali iz dosedanjih izkušenj, ter zgodovinskih podatkov javnih razpisov Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 1 in 2, ki sta bila izvedena in sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020.

Sofinancirane vrednosti projektov so bile v povprečju 380.000 EUR na projekt
	Vir[footnoteRef:156]  [156:  https://eu-skladi.si/sl/razpisi/komu-so-namenjena-sredstva/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/Javni-razpisi/2019/RRI2/Javni-razpis-sprememba-2_8_2019.pdf] 


	EKP 2014-2020

	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte 
	Sofinanciralo se bo okvirno 30 RRI demonstracijskih in pilotnih projektov.  (do 1.000.000 EUR/projekt). Razpis bo objavljen 2023, odpiranja bodo v 2023 in 2024. Projekti se bodo izvajali v obdobju 2023-2026.

2024: 8.000.000
2025: 14.000.000
2026: 8.000.000

Skupaj: 30.000.000 EUR brez DDV

	Sofinanciralo se bo upravičene stroške raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, po analogiji EKP 2014-2020 in v okviru GBER potrjenih shem:
- Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), kjer se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto. 
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev za RRI projekt.
- Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.
- Stroški investicije v opredmetena osnovna sredstva za postavitev demonstracije rešitev raziskav in razvoja.
- Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
	Standardna lestvica stroška na enoto predstavlja strošek dela na ravni ure (Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), izračun cene ekvivalenta polne zaposlitve Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Posredni stroški so v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.
	Zakoni, predpisi, normativni akti ARRS – Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna  Republike Slovenije[footnoteRef:157]  [157:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/20/ured-normstand-rd-avg-20.asp] 

	Pri načrtovanju števila sofinanciranih projektov smo izhajali iz dosedanjih izkušenj, ter zgodovinskih podatkov dveh že izvedenih javnih razpisov, ki sta bila izvedena in sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020.

Sofinancirane vrednosti projektov so v povprečju znašale 820.000 EUR na projekt
	Javni razpis Pilotni/demonstracijski projekti – 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije[footnoteRef:158] in Javni razpis DEMO PILOTI II 2018[footnoteRef:159]  [158:  Več onformacij je na voljo na https://www.spiritslovenia.si/razpis/271]  [159:  Več o javnem razpisu je na voljo na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-demo-piloti-ii-2018/] 

	EKP 2014-2020

	Sofinanciranje projektov spodbujanja mobilnosti raziskovalcev preko zagotavljanja komplementarne sheme z MSCA Obzorje Evropa



	Stroški na enoto za mobilnost in reintegracijo

2022: 1.470.000 EUR
2023: 3.486.000 EUR
2024: 5.460.000 EUR
2025: 4.704.000 EUR
2026: 2.100.000 EUR

Skupaj:  17.220.000 EUR

	Stroški vključujejo: 
· Stroški  raziskovalca (dodatek za življenje, dodatek za mobilnost, dodatek za družino)
· Strošek za institucijo (upravljanje in posredni stroški, stroški za raziskave, usposabljanje in mreženje)

V aktivnosti spodbujanja mobilnosti in reintegracije se bo predvidoma vključilo 88 raziskovalcev.
Vrednost FTE za posameznega raziskovalca na leto znaša 84.000 EUR in izhaja iz metodologije MSCA.
Financiralo se bo:
- mobilnost in reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer pozitivno ocenjeni, vendar niso bili izbrani zaradi pomanjkanja sredstev v okviru javnih razpisov Obzorje Evropa (MSCA) 
Okvirno 52 raziskovalcev, največ tri leta.
- reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer izbrani in so prejeli sredstva za mobilnost v okviru javnih razpisov programa Obzorje Evropa.

Okvirno 36 raziskovalcev, največ 2 leti.  
Mobilnost in reintegracijske aktivnosti: 52 x 3 x 84.000 EUR- zadnje leto (pol) (12.096.000 EUR)

Reintegracijske aktivnosti: 36 x 2 x  84.000 EUR- zadnje leto (pol) 
(5.124.000 EUR).
Skupaj:  17.220.000 EUR

Izračuni po posameznih letih:
2022
10 novih vključitev MOB+ REIN (12 mesecev) 
15 novih vključitev MOB + REIN (6 mesecev)  
 (10 x 84.000 EUR+ 15 x 42.000 EUR)
Skupaj: 1.470.000 EUR

2023: 
25 obstoječih vključitev MOB+ REIN ali REIN (12 mesecev) in 
15 novih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev) ter
5 novih vključitev REIN  (12 mesecev) 
8 novih vključitev REIN (6 mesecev) 
(25 x 84.000 EUR+ 15 x 42.000 EUR+ 5 x 84.000 + 8 x 42.000 EUR) 
Skupaj: 3.486.000 EUR

2024: 
13 obstoječih vključitev REIN (12 mesecev)
12 novih vključitev REIN (6 mesecev)
40 obstoječih vključitev MOB+REI (12 mesecev)
12 novih vključitev MOB+REIN (6 mesecev)
(13 x 84.000 EUR+ 12 x 42.000 EUR + 40 x 84.000 EUR+ 12 x 42.000 EUR)
Skupaj: 5.460.000 EUR

2025:
12 obstoječih vključitev REIN (12 mesecev)
19 novih vključitev REI (6 mesecev)
15 obstoječih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev)
27 obstoječih vključitev MOB+ REIN (12 mesecev)
(12 x 84.000 EUR+ 19 x 42.000 EUR+ 15 x 42.000 EUR + 27 x 84.000 EUR)
Skupaj: 4.704.000 EUR
 
2026
23 obstoječih vključitev REIN (6 mesecev)
17 obstoječih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev)
(23 x 42.000 EUR + 17 x 42.000 EUR)
Skupaj: 2.100.000 EUR 
	Izračun je pripravljen ob upoštevanju metodologije programa Obzorje 2020 (Marie Curie Skodlowska), v okviru katere so že izračunani standardni stroški na enoto. 

Maksimalno na mesečni ravni pripada (za raziskovalca in inštitucijo)  okvirno 7.430 EUR, pri čemer se nekateri zneski prilagodijo glede na državo, nekateri pa izplačajo, če so izpolnjeni pogoji (dodatek za družino).

Na letni ravni FTE znaša povprečno 84.000 EUR, vključitve bodo potekale na letni ravni (pri čemer se lahko nekatere mobilnosti začnejo v sredini leta, zato je vrednost FTE za te mobilnosti nižja). Podrobnejši izračuni so v prilogi. 
 
	Priročnik za prijavitelje[footnoteRef:160] [160:  Na voljo na https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (str. 21)] 


	89.160 EUR
	Priročnik za prijavitelje 

Pri tem je treba upoštevati, da so pri izračunu nekateri stroški fleksibilni (family allowance), kar pomeni, da so nižji. Prav  tako se uporabi korekcijski koeficient za države (za SI znaša 86,1 %). 
	Stroški (višina in struktura) so skladni s programom MSCA (Postdoctoral Fellowship)[footnoteRef:161] [161:  Na voljo na https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (str. 21)] 







	Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano
	1) Stroški v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z ureditvijo objekta, v katerem bo deloval Nacionalni inštitut za hrano ter 
2) strošek zunanje svetovalne (npr. pravne) storitve v zvezi s pripravo elaborata.

Predvidena dinamika:
2023: 0,05 mio EUR
2024: 1 mio EUR 
2025: 1,5 mio EUR
2026: 2,75 mio EUR

Skupaj:
5,3 mio EUR (brez vključenega DDV)

	Upravičeni stroški: 
· strošek ureditve objekta;
· strošek nakupa pripadajoče opreme;
· IKT oprema;
· splošni stroški v zvezi s pridobitvijo gradbene dokumentacije, gradbenim nadzorom itd.;
· strošek zunanje svetovalne (pravne) storitve v zvezi s pripravo ustanovitvenega elaborata.
 
 

	Metodologija za oceno stroškov:

· »market test«: opravljene so bile poizvedbe pri živilsko-predelovalnih podjetij;  
· referenčna primerjava z investicijo v Inštitut za biologijo; 

Ureditev objekta Biotehnološkega stičišča Inštituta za biologijo z neto tlorisno površino 6.560 m2 je trenutno ocenjena na 20,7 mio EUR (z DDV, v tekočih  cenah). Glede na javno dostopno oceno znaša strošek ureditve objekta 3.167 EUR/ m2 z DDV (20.777.441 EUR/6.560 m2 = 3.167 EUR/ m2) oziroma 2.596 EUR/m2  brez DDV.

· ocena stroškov predlaganega projekta, zagotovljena s strani Univerze v Ljubljani, ki jo je zanjo pripravil zunanji izvajalec – projektantski biro na podlagi trenutnih cen na trgu.

= 6,3 mio EUR za izgradnjo objekta v velikosti 2.200 m2 novih tlorisnih površin (to je 2.351 EUR/m2 brez DDV oziroma 2.869 EUR/m2 z DDV). V oceni gradnje je upoštevana zahtevnost objekta (digestoriji, laminariji, keramični pulti, prezračevanje, centralni razvodi tehničnih plinov…)  

· strošek zunanje svetovalne (pravne) storitve v zvezi s pripravo ustanovitvenega elaborata.

Glede na odvetniško tarifo smo opravili izračun: 

Cena storitve je vsota točk za vsako posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke. 

Vrednost točke: 0,459 EUR
Število točk za storitev: 300 točk

Strošek storitve = vrednost točke x št. točk po odvetniški tarifi

0,459 EUR x 300 točk= 137,7 EUR 

Glede na število ur (320 ur) = 320h x 137,7 EUR/h = 44.064 EUR 

Zaokrožujemo ta znesek storitve na 50.000 EUR (zaradi potencialno večjega št. angažiranih svetovalnih ur).
	Uporabljeni viri: 


· referenčna investicija v Inštitut za biologijo (ureditev Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo)[footnoteRef:162] [162:  Informacije o vrednosti investicije in velikosti objekta dostopne na https://www.nib.si/bts-nib ] 



Dokumentacija v zvezi z javnimi naročili, gradbena dokumentacija za ta projekt, popis stroškov (brez cene)[footnoteRef:163] [163:  Na voljo na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=382499; celotna JN dokumentacija: https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=PT1.NTC.1397147&FromNextVision=true?SkinName=sprocurement&currentLanguage=sl.
] 


  


· Projektantski predračun, Univerza v Ljubljani (glejte posebno prilogo) za projekt Inštituta za hrano

· Glede storitve svetovanja (npr. pravne pomoči) smo za referenčno ceno storitve uporabili veljavno odvetniško tarifo za storitev priprave splošnih in statusnih zadev[footnoteRef:164] [164:  Odvetniška tarifa (vrednost točke, št. točk): http://www.odv-zb.si/upload/Predpisi/doc05908220150112093911.pdf 
] 





	/

	/
	/



Priloga: 
· Tabela Reforma RRI brez DDV
4.2. [bookmark: _Toc83210527]KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2)

	UKREP
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun

	
	
	
	

	C3 K2
	Investicija: Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest
	138.500.000,00
	138.500.000,00
	

	
	Naložba: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture
	19.220.000,00
	19.000.000,00
	220.000,00

	SKUPAJ 
	157.720.000,00
	157.500.000,00
	220.000,00




Prilogi: 
· excel dokument SI RRP_C3 K2_costing_21.4.2021
· excel dokument SI RRP_C3 K2_costing 2_30.4.2021
· 
4.3. [bookmark: _Toc83210528]KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3 K3)	

	UKREP
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:
drugi viri

	C3 K3 
	Reforma: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela
	439.200,00
	360.000,00
	79.200,00
	 

	
	Investicija: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela
	11.870.000,00
	10.000.000,00
	0,00
	1.870.000,00

	
	Investicija: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
	4.398.860,00
	4.000.000,00
	398.860,00
	 

	
	Investicija: Hitrejši vstop mladih na trg dela
	27.591.800,00
	27.550.000,00
	41.800,00
	 

	
	Investicija: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
	15.446.100,08
	14.370.000,00
	44.300,08
	1.031.800,00

	SKUPAJ 
	59.745.960,08
	56.280.000,00
	564.160,08
	2.901.800,00



	Reforma: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela 
	Stroški so ocenjeni na podlagi t.i. top-down načela v skladu s primerljivim projektom (Projekt Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji). Predvidevajo se stroški storitev zunanjih izvajalcev, in sicer v skupni višini 360.000 EUR.  Pri izračunu ocenjene vrednosti storitev je bil upoštevan projekt Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji, ki sta ga v obdobju 2016-2017 izvajala  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in Univerza na Primorskem in predstavlja vsebinsko primerljiv projekt. Zunanji izvajalec bo pripravil:
· analizo in nabor možnih predlogov sprememb zakonodaje na področju nadomestila za brezposelnost z vidika prezgodnjega odhajanja v neaktivnost (angl. bridge to retirement), 
· podlage za sistemsko vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa,
· evalvacijo ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki bo podlaga za prilagoditev izvedbenih dokumentov Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025,
· analizo sistemov socialne varnosti z vidika »make work pay«  in predloge za spremembe. 
Znesek vsebinsko primerljivega projekta je znašal 311.827 EUR in je obsegal evalvacijo obstoječih politik in izvedenih sprememb na področju trga dela in socialnih politik, s predlogi usmeritev za izvajanje politike na tem področju. Z upoštevanjem, da bodo v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost dodatno pripravljene še podlage za  sistemsko vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa in predlog sprememb zakona, ki ureja sistemsko ureditev za primer brezposelnosti, znaša ocenjena vrednost stroškov za izvedbo strukturnih ukrepov 360.000 EUR. Projekt Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem izvajalo ministrstvo, zato je bil del stroškov namenjen tudi za zaposlene na ministrstvu. V okviru NOO bodo storitve priprave analiz in evalvacij v celoti izvedli zunanji izvajalci, izbrani v okviru javnega naročanja, saj želimo pridobiti neodvisna vrednotenja in širši nabor možnih predlogov za nadaljnje ukrepanje, zato so planirani stroški v celoti namenjeni za plačilo storitev zunanjih izvajalcev. 

	Investicija: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela
	Stroški investicije v obdobju 2021-2026 znašajo 10.000.000 EUR in so ocenjeni na podlagi t.i. top down načela v skladu s primerljivo operacijo Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD, ki se izvaja v okviru VFO 2014-2020 s sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada. Načrtovana investicija Podpora prožnejšim načinom organizacije dela vsebuje enake aktivnosti (vzpostavitev spletne platforme s pripomočki za delavce in delodajalce, neposredna vključitev delodajalcev (svetovanje, usposabljanje), povrnitev stroškov za prilagoditev delovnih mest, informiranje in obveščanje in stroške dela ekspertov kot operacija Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD. 
Stroški operacije Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD znašajo 1.131.935 EUR. Ob predvidenem številu neposredno vključenih delodajalcev (15) znaša strošek vzpostavitve spletne platforme, dela ekspertov, neposredne vključitve delodajalcev in povrnitev stroškov delodajalcev za prilagoditev delovnih mest 75.462 EUR na neposredno vključenega delodajalca (1.131.935 EUR/15). Ob predpostavki, da gre za primerljive aktivnosti in neposredno vključitev 135 delodajalcev, bodo skupni stroški investicije Podpora prožnejšim načinom organizacije dela znašali nekaj več kot 10 mio EUR, tj. 10.187.370 EUR (75.462 EUR x 135).

	Investicija: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
	Investicija Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih vključuje sledeče aktivnosti:
· Nacionalna raven: Vzpostavitev spletne platforme s svetovalno točko, priprava nabora orodij za podporo zaposlovalcem in zaposlenim, ki vključuje katalog ukrepov in kodeks ravnanja z invalidnostjo. Platforma bo omogočala izmenjavo dobrih praks. Namenjena bo obveščanju, ozaveščanju in promocijski dejavnosti. Svetovalna točka bo zagotavljala neposredno podporo (odgovori na vprašanja podjetij) vsem invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom pri prilagajanju delovnih procesov invalidom glede ekonomskih, delovnopravnih  in poklicno rehabilitacijskih vsebin (delo od doma, prožnejše oblike dela, organizacija dela, upravljanje s tveganji, kompetence zaposlenih, kompetence vodenja). 
· Raven vključene organizacije: Neposredna vključitev 53 organizacij (33 invalidskih podjetij; 20 zaposlitvenih centrov), za katere bo oblikovan in izveden individualen načrt razvoja novih poslovnih modelov (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov) glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela.
· Raven posameznika: V okviru vključenih organizacij bo izdelan načrt kariernega razvoja zaposlenih invalidov in izvedeno ciljno usmerjeno izobraževanje in usposabljanje, kar bo prispevalo k njihovi dejavni, zavzeti in kompetentni delovni vključenosti ter aktivnosti, s posebnim poudarkom na dvigu kompetenc na področju digitalizacije in kompetenc za prožnejše oblike dela. Posebna pozornost bo namenjena nudenju ustrezne psihosocialne pomoči, spremljanju in podpori vključenim invalidom.

Stroški investicije v obdobju 30 mesecev, in sicer 2021–2024, znašajo 4.000.000 EUR. 

Stroški investicije vključujejo: 
a) Stroške novih zaposlitev za čas izvajanja investicije (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 359.338,14 EUR. 
Izračun stroškov dela projektnih zaposlitev izhaja iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020[footnoteRef:165]. Tri zaposlitve vključujejo plače strokovnega vodje (54. plačilni razred, 1 x 4.287,23 EUR/mesec x 30 mesecev), strokovnega sodelavca (48. plačilni razred, 1 x 3.430,20 EUR/mesec x 30 mesecev), strokovnega sodelavca (41. plačni razred, 1 x 2.654,69 EUR/mesec x 30 mesecev) ter stroške službenih poti (3 x 500 EUR; predvidevamo 1.351 km/zaposlenega v času trajanja projekta; 1.351 x 0,37 EUR/km x 3 = 1.500 EUR (zaokroženo)) in posredne stroške v višini 15 % od stroškov plač, kar znaša 46.674, 54 EUR. Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 68. člena Uredbe Sveta 1303/2013, na podlagi katere se za izračun posrednih stroškov uporabi stopnja 15 % od neposrednih stroškov dela, brez priprave posebne metodologije za izračun posrednih stroškov. Gre za uporabo poenostavljene oblike stroška, utemeljene na primerljivih projektih/programih, sofinanciranih z EU sredstvi, sredstvi evropske kohezijske politike. Predvidene projektne (začasne) zaposlitve so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, in sicer za izvedbo strokovnih vsebin in nalog.  [165:  Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/] 


b) Strošek zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri razvoju projektnih aktivnosti na nacionalni ravni (stroški svetovanja) v višini 370.000 EUR.
Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega  projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in objave povprečnih cen za svetovalne storitve na spletni strani GZS[footnoteRef:166] (Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti). V projekt bodo vključeni zunanji izvajalci s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje…), zaposlovanje (oblikovanje delovnih mest za invalide..), strokovnjaki s področja invalidskega varstva in izobraževanja odraslih. Naloge strokovnjakov: [166:  https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev] 

· Izvedba analiz in strategij (strokovnjaki z zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 25 dni = 62.500 EUR.
· Razvoj sistema izobraževanj, oblikovanje predlogov, nabor ukrepov (strokovnjaki z zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 30 dni = 75.000,00 EUR.  
· Razvoj delovnopravnih vsebin (strokovnjaki iz zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 31 dni = 77.500 EUR.
· Razvoj in priprava vsebin, povezanih s fleksibilno organizacijo dela (strokovnjaki z zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 30 dni = 75.000 EUR.
· Priprava kataloga za učinkovito upravljanje z invalidnostjo na delovnem mestu in Kodeksa ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu (2 strokovnjaka s področja invalidskega varstva in 2 s področja zaposlovanja): 4 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 40 dni = 80.000 EUR.

c) Stroški neposrednega svetovanja v podjetjih vključenih v projekt v višini 2.108.340 EUR. 
Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega  projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in objave povprečnih cen za svetovalne storitve na spletni strani GZS[footnoteRef:167] (Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti). V okviru te aktivnosti bodo v projekt vključeni strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje…), zaposlovanja (oblikovanje delovnih mest za invalide..), invalidskega varstva in izobraževanja odraslih, ki bodo: [167:  https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev] 

· izdelali analizo nabora ukrepov, načrta za pripravo in podporo delovnemu okolju pri prilagajanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest za posamezno vključeno podjetje: 2 strokovnjaka x 500 EUR/dan x 5 dni x 53 podjetij = 265.000 EUR;
· izvedli načrt za prilagoditve delovnih procesov, svetovali za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 556.500 EUR;
· pripravili načrte kariernega razvoja zaposlenih invalidov in nabora ciljno usmerjenih izobraževanj: 1 strokovnjak x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 185.500 EUR;
· izvedli ciljno usmerjena izobraževanja in usposabljanja za invalide ter ostale zaposlene, tudi delodajalce: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 9 dni x 53 podjetij = 715.500 EUR;
· zagotavljali psihosocialno podporo vključenim zaposlenim: največ 110 ur na podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 233.200 EUR;
· spremljali izvajanje projektnih aktivnosti v posameznem vključenem podjetju: 72 ur/podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 152.640 EUR. 

d) Stroški informiranja in komuniciranja v višini 43.752 EUR.
Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in vključujejo izdelavo načrta in koordinacijo izvajanja komunikacijske strategije, izdelavo celostne grafične podobe, stroške priprave na tisk in tisk strokovno-informativnega ter promocijskega gradiva, stroške organizacije in izvedbe treh nacionalnih konferenc.

e) Stroški evalvacije projekta v višini 20.000 EUR. 
Izračun stroškov temelji na primerljivih stroških pri projektu European Disability Card and Associated Benefits.

f) Stroški vzpostavitve e-platforme s svetovalno točko v vrednosti 1.100.000,00 EUR.
Ocena stroškov temelji  na referenčnem ceniku storitev Združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT[footnoteRef:168] ter analizi trga. Izvedba te aktivnosti bo temeljila na upoštevanju Direktive o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja[footnoteRef:169], kar pomeni, da morajo biti vse informacije prilagojene posameznim vrstam invalidov in je zato izvedba zahtevnejša. Aktivnost bo vključevala štiri faze, pri pripravi katerih bodo sodelovale invalidske organizacije, društva in združenja, in sicer: analiza potreb in načrtovanje aktivnosti, strukturiranje mobilnega spletišča (drevesna struktura), izvedba spletišča in implementacija. V okviru e-platforme so vključeni stroški vzpostavitve svetovalne točke in vzpostavitve spletne platforme, razvoj vsebinske zasnove spletne strani, razvoj in priprava vsebin za platformo (vsebine za svetovanje podjetjem in delavcem pri prožnejših oblikah dela), razvoj in izdelava načrta svetovalne točke, razvoj podpornih orodij, sodelovanje pri razvoju in vzpostavitvi platforme (izdelava testne verzije komunikacije in koordinacije), tehnični razvoj, podpora, izdelava ter nadgradnja podpornih orodij za svetovalno točko, stroški izdelave nadgradnje in tehnične podpore spletne platforma in svetovalne točke. Izračun: 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 300 dni = 750.000 EUR. Izračun za svetovalno točko: 4 strokovnjaki x 500 EUR/na dan x 175 dni = 350.000 EUR. [168:  https://www.gzs.si/pripone/oei8062d19150a511a9550a.pdf in https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev ]  [169:  Vir: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L2102 ] 

Skupni ocenjeni stroški investicije so zaokroženi na 4.000.000,00 EUR.

	Investicija: Hitrejši vstop mladih na trg dela
	Stroški investicije vključujejo stroške: 
· mesečne subvencije za zaposlitev za nedoločen čas v višini 6.600 EUR, ki so opredeljeni kot:
· subvencija za zaposlitev, ki je določena s primerjavo stroškovne obremenitve obeh oblik dela (študentsko delo vs. delovno razmerje)  pri 110 % minimalne plače, pri čemer je cilj zagotoviti 5 % višje neto plačilo delavcu v primerjavi s študentskim delom in hkrati 5 % nižji skupen strošek delodajalca (drugi bruto),
· plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalca v višini maksimalne mesečne olajšave (5,84 % bruto plače), 
· dodatek za mentorstvo v višini 120,75 EUR, izračunan iz povprečne plače ob 1/3 dodatne obremenitve in 20 % dodatku (kolektivna pogodba za javni sektor), 
· nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi usposabljanja ali izobraževanja za mlado osebo in mentorja v višini 12 EUR/uro. Izračun temelji na povprečni ceni ure zaposlenega, izračunani na podlagi povprečne plače v RS (za mesec december 2020 je povprečna plača znašala 2.028,42 EUR (bruto II)) za opravljenih 174 delovnih ur). Novo zaposleni in njegov mentor imata obveznost usposabljanja vsaj 30 šolskih ur v času prejemanja subvencije /mentorskega dodatka - tj. 60 ur x 12 EUR = 720 EUR. Stroški subvencij: višina subvencije se poveča, če delodajalec zaposli mlado osebo iz ciljne skupine, ki ima nizko raven izobrazbe (pod ISCED 3) ali/in je dolgotrajno brezposelna, tj. 12 mesecev ali več v evidenci brezposelnih oseb. Višina dodatka k subvenciji (1.000 EUR dodatka za izpolnjevanje posameznega kriterija) je določena na podlagi podatkov iz primerljivega projekta, 
· skupni znesek subvencije se preračuna na mesečni znesek, ki ga ZRSZ izplačuje delodajalcu 18 mesecev (povprečna mesečna subvencija znaša 380 EUR/mesec/osebo). Ohranitev zaposlitve ZRSZ spremlja še 18 mesecev po izteku zadnjega izplačila subvencije. 
Skupni strošek za subvencije znaša 27.360.000 EUR.
· zunanjega izvajalca za izvedbo promocijskih aktivnosti za  osveščanje javnosti in promocijske aktivnosti za delodajalce in mlade s promocijo širšega konteksta jamstva za mlade, in sicer v višini 105.000 EUR. Določena je bila ob upoštevanju vsebinsko primerljivih aktivnosti, tj. izvedbe promocije operacije Trajno zaposlovanje mladih (TZM) in promocijske kampanje Aktivno staranje  v okviru OP EKP 2014 – 2020. Program Trajno zaposlovanje mladih  vključuje promocijske aktivnosti v višini 12.273,75 EUR (brez DDV) za promocijo v zahodni kohezijski regiji.  Preračunano na celotno Slovenijo (x 2 za obe kohezijski regiji) bi torej na letnem nivoju za radijsko in spletno oglaševanje porabili 24.547,50 EUR (brez DDV). Ta znesek predstavlja zakup medijskega prostora na letni ravni oziroma 73.642,50 EUR za celotno triletno obdobje izvajanja. Dodatno k temu se predvideva še strošek zunanjega izvajalca za vodenje, načrtovanje, kreativno zasnovo in izdelavo komunikacijske strategije nacionalne medijske kampanje. Strošek zunanjega izvajalca je ocenjen v višini 30 % celotnih sredstev za promocijo v okviru investicije, kar znese 31.500 EUR za celotno obdobje. Višina 30 % je določena sorazmerno z drugimi primerljivimi projekti, npr. promocijska kampanja za projekt Aktivno staranje (izračun izbranega izvajalca Pristop Media). Ocenjena vrednost promocije na podlagi predstavljenih podatkov skupaj znaša 105.142,50 EUR, kar smo zaokrožili na 105.000 EUR za celotno obdobje izvajanja promocije oziroma 35.000 EUR letno za obdobje 2022-2024; 
· zunanjega izvajalca za izvedbo evalvacije učinkovitosti projekta v višini 85.000 EUR. Strošek je določen ob upoštevanju vsebinsko primerljivih aktivnosti, tj. izvedbe vrednotenja ukrepa aktivne politike zaposlovanja Spodbujanje samozaposlovanja v obdobju 2007–2013 (izvedeno 2017) v vrednosti 85.000 EUR. 
Skupni stroški investicije so ocenjeni na 27.550.000 EUR.

	Investicija: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
	Stroški investicije obsegajo:
· stroške usposabljanja zaposlenih v okviru delodajalcev v višini 1.000 EUR po zaposleni osebi. Izračun: 6.500 vključenih oseb x 1.000 EUR = 6.500.000 EUR;
· stroške usposabljanja in akontacije dohodnine za zaposlene osebe v višini 800 EUR. Izračun zajema stroške usposabljanja (600 EUR) in stroške akontacije dohodnine (200 EUR). V okviru stroškov povračil izvedenih usposabljanj oziroma izobraževanj zaposlenih/samozaposlenih oseb izhajamo iz predpostavke, da povprečno usposabljanje na trgu stane okvirno 600 EUR. Poleg stroška usposabljanja je zaposlena oseba dolžna plačati tudi akontacijo dohodnine, ki znaša 200,00 EUR in se izračuna po formuli, ki jo določi davčni organ RS (skupni upravičeni strošek usposabljanja X koeficient obrutenja X 0,25 = 600,00 X 1,3333333333 X 0,25 = 200 EUR). Koeficient obrutenja za »druge dohodke« znaša 1,33333. Izračun: 4.800 vključenih oseb X 800,00 EUR = 3.840.000 EUR. Metodologija je bila preizkušena in uporabljena že pri izvajanju operacije Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (2011–2015), ki se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V  okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 so se izvajali tudi drugi podobni projekti, kot so Znanje uresničuje sanje (2009–2011, namenjen usposabljanju zaposlenih oseb), Institucionalno usposabljanje in priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (2009–2015, namenjen usposabljanju brezposelnih oseb) in projektov OP EKP 2014–2020: Neformalno izobraževanje in usposabljanje, Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade in Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja - MIC (vsi trije projekti so namenjeni usposabljanju brezposelnih oseb). Referenčne vrednosti so bile pridobljene tudi na podlagi dodatnega preverjanja na spletnih straneh  različnih ponudnikov usposabljanj[footnoteRef:170];  [170:  Npr. https://www.didaktum.si/cenik/, https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/cenik-12916/, https://www.b2.eu/tecaji. 
] 

· 6.500 vključitev pomeni vključitve, kjer bo zaposlene na usposabljanje prijavil delodajalec. Nadalje se predvideva 4.800 vključitev zaposlenih, ki se bodo v usposabljanje vključili samoiniciativno, v to kvoto pa so šteti tudi samozaposleni. Stroški, ki so predvideni v višini 1.000 EUR in, ki bi jih lahko uveljavljali delodajalci za svoje zaposlene, so ocenjeni višje, ker delodajalci (JR za delodajalce) načeloma svoje zaposlene napotujejo na specifična usposabljanja, ki so prilagojena potrebam podjetja in zato tudi dražja. Gre za omejitev zgornje meje sofinanciranja, saj je posamezno usposabljanje lahko tudi veliko dražje (pri tem smo izhajali iz izkušenj preteklih let). Cena usposabljanja za zaposlene, ki bi se v usposabljanja vključili samoiniciativno (mimo svojega delodajalca oziroma so samozaposlene osebe), je pa prav tako ocenjena na višino glede na pretekle izkušnje iz različnih javnih razpisov, tako da je skupna višina stroškov predvidena v višini 800 EUR,  tudi v tem primeru gre za zgornjo omejitev sofinanciranja. Od 800 EUR 200 EUR predstavlja strošek akontacije, 600 EUR pa strošek sofinanciranja usposabljanja. V Sloveniji je v skladu z nacionalnimi pravili strošek akontacije dohodnine za prejeto sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za fizično osebo obvezen in ne predstavlja prihodka; stroški izpada delovnih ur za delodajalce in samostojne podjetnike znašajo 11,66 EUR (zaokroženo na 12 EUR). Ocena stroška temelji na izračunu povprečne cene ure zaposlenega na podlagi povprečne plače v RS, pri čemer le-ta znaša 2.028,42 (bruto II) za opravljenih 174 delovnih ur v mesecu (podatek za mesec januar 2021). Predvideva se povračilo 600 samostojnim podjetnikom v povprečju 40 ur po usposabljanju in povračilo delodajalcem za 6.500 zaposlenih Izračun stroška povračila izpada dohodka samozaposlene osebe: 12 EUR/uro X 40 ur usposabljanja = 480 EUR X 600 = 288.000,00 EUR in za delodajalce: 12 EUR/uro X 40 ur = 480 EUR X 6.500 = 3.120.000 EUR. Strošek izpada delovnih ur je bil določen na podlagi podatkov SURSa o povprečni mesečni plači v RS;
· stroške promocije, ki so izračunani z upoštevanjem stroškov za vodenje in upravljanje medijske kampanje (v višini 30 % stroškov) in stroškov zakupa medijskega prostora (70 % celotnih stroškov). Strošek kampanje v okviru investicije bo znašal 201.364 EUR). Strošek promocije je bil določen z upoštevanjem izvedbe projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje (OP EKP 2014  2020) za izvedbo promocijske kampanje in oblikovanje celostne grafične podobe, ki se izvaja v programskem obdobju 2014–2020, in sicer s sredstvi Evropskega socialnega sklada; 
· pri stroških dela ekspertne skupine so bile glede na obseg dela upoštevane tri zaposlitve v nazivu podsekretar za obdobje 48 mesecev, tj. 2.921,08 EUR/mesec. Informativni izračun stroška izhaja za delovno mesto podsekretar in je izračunan v skladu s trenutno veljavno zakonodajo (ZSPJS), kjer je upoštevana vrednost plačilnega razreda, ocenjena delovna doba in dodatek za delovno dobo, prispevki, prehrana, prevoz, letni regres in drugi stroški, povezani s povračilom dela. Skupni stroški ekspertne skupine so ocenjeni na 420.636 EUR.
V okviru stroškov NOO so predvidene zaposlitve treh oseb, tj. ekspertne skupine, ki bo izvajala naloge zagotavljanja kakovosti izbranih programov izobraževanj, pripravo internih in drugih analiz, ki bodo služile kot osnova za morebitno prilagoditev javnih razpisov. S tem se bo zagotavljala tudi konstantna nadgradnja in optimizacija izvajanja projekta. Gre za začasne, projektne zaposlitve, saj redno zaposlenih, ki bi navedene naloge opravljali na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (JŠRIPS), ni. Za operativne naloge izvedbe investicije bodo zaposleni dodatni človeški viri, ki bodo izvajali administrativne naloge, katerih stroški dela pa ne bodo financirani iz NOO. S tem se zagotavlja ločnica med delom ekspertne skupine in drugih zaposlitev na projektu. Skupni stroški investicije so ocenjeni na 14.370.000 EUR. 




4.4. [bookmark: _Toc83210529]KOMPONENTA 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4)

	UKREP
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:
drugi viri

	C3 K4 
	Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma
	1.280.000,00
	1.000.000,00
	
	280.000,00 

	
	Investicija: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma
	69.000.000,00
	69.000.000,00
	
	

	
	Investicija: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	
	

	
	Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem  
	57.340.000,00
	47.000.000,00
	10.340.000,00
	

	SKUPAJ 
	137.620.000,00
	127.000.000,00
	10.340.000,00
	280.000,00



Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma

Priloga: Obrazložitev_stroški_nadgradnja Zelene sheme_18.5.2021

Investicija: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma ter Investicija: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

Priloga: excel dokument SI RRP_C3 K4_costing_18.5.2021, SI RRP_C3 K4_costing 2__30.4.2021

Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem
[bookmark: _Hlk69401242]
Za ukrep bo namenjenih 47 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 32 mio EUR za kulturne spomenike v lasti države in 15 mio EUR za lokalne skupnosti. Izvedlo se bo investicije v šest državnih kulturnih spomenikov: Prešernova hiša v Vrbi, grad Negova, dvorec Dornava, grad Viltuš, grad Turjak, samostan Bistra.
Za kulturne spomenike v lasti občin se bo izvedel javni razpis.

Ocenjene vrednosti na podlagi historičnih podatkov za ukrep št. 62
	 
	stroški brez DDV 
	 DDV 
	 Skupaj 

	Državni kulturni spomeniki
	            32.000.000,00 
	              7.040.000,00 
	            39.040.000,00 

	Občinski kulturni spomeniki – Javni razpis
	            15.000.000,00 
	              3.300.000,00 
	            18.300.000,00 



· Povzetek investicijske dokumentacije: finančne tabele po kategorijah stroškov

Investicijske dokumentacije še nimamo. V aprilu in maju je predviden podpis pogodb z izvajalci za izdelavo idejnih zasnov, ki so podlaga za naročilo investicijske dokumentacije. Te bi lahko naročili konec poletja, tako da bi imeli podatke – finančne tabele po kategorijah stroškov - na voljo do jeseni 2021.

· Fizični opis investicije

Muzejski kompleks Prešernove hiše v Vrbi - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 3/11)
Prešernova rojstna hiša v Vrbi je prvi muzealiziran spomenik pri nas. Odkupljena je bila z nabirko in leta 1939 urejena kot muzej. Z muzejsko ureditvijo notranjih prostorov, ki vsebuje tudi nekaj originalnih predmetov iz Prešernovega časa, predstavlja značilno gorenjsko kmečko gruntarsko bivališče 19. stoletja. Muzejsko opremljena hiša je bila vzor za kasnejše ureditve spominskih hiš. Fran Saleški Finžgar jo imenuje »…predstavnica vseh naših kmečkih domov«. Z opremo interiera je želel Finžgar pričarati toplo domačnost pristnega starega slovenskega doma, ki nas še vedno sprejme ob obisku muzeja. Hiša je od leta 1939 pa do danes menjala upravljavce, potrebni so bili tudi konservatorsko-restavratorski posegi, svojo vsebinsko zasnovo in simbolni pomen pa je ohranila do danes.
Z odkupom gospodarskega poslopja v neposredni bližini Prešernove hiše in hiše Vrba 1 v začetku leta 2020 in investicijskimi deli bo predstavitev Prešernove hiše razširjena v muzejski kompleks z novimi dodanimi vsebinami. Prešernova hiša bo odslej skupaj z gospodarskim poslopjem lahko predstavljala zaokroženo celoto gorenjske kmečke domačije, ki jo sestavljajo vsi značilni elementi: bivalni objekt, gospodarsko poslopje z dvoriščem, vrt z vodnjakom in sadovnjak. Po skoraj stoletju se ponuja realna možnost, da se tudi okolica domačije, ki ji je v Prešernovem času sosedoval zgolj sv. Marko, ponovno odpre, da okolica domačije, ki predstavlja vzhodni del vasi Vrba, ponovno zavzame nekdanja razmerja in vlogo v prostoru. S celostno urbanistično ureditvijo, obnovo Prešernove hiše in gospodarskega poslopja bo kompleks ponujal nove vsebine, ki so ključne za njegovo delovanje: ureditev sprejemnega centra za obiskovalce s trgovino s spominki, večnamenski prostor za predavanja in vodenje obiskovalcev, sanitarije za obiskovalce in zaposlene, pisarna za zaposlene v Prešernovi rojstni hiši, zunanji prireditveni prostor, ureditev parkirišč za dostavo, ureditev poti do cerkve sv. Marka. 
Velikost območja kompleksa, ki stoji na parcelah št. 515, 518, 517, 522, k. o. Vrba, je 1.194 m2. 

Grad Negova – kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02)
Grajske stavbe so izjemno pričevalne in kažejo razvoj srednjeveškega utrjenega bivališča 15. stoletja v rezidenco plemenitašev ter samostojno ekonomijo. Grad je izjemna prostorska dominanta nad dolino Krčovine in Ščavnice, oblikuje naselje Negova. Je pomembna utrjena točka ob vzhodnem robu slovenske meje. Del grajskega kompleksa (pristave in novi grad) je bil s pomočjo evropskih sredstev v letih 2007-2008 v celoti prenovljen za namene gostinske, nastanitvene, muzejske in knjižnične ter izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. V mansardi so sobe s kopalnicami in dva apartmaja, v kleti je urejena restavracija. Znotraj kompleksa je treba temeljito obnoviti še stari grad. V njem je predvidena kulturna in izobraževalna dejavnost.
Bruto površina celotnega objekta: 4.166,48 m2.
Površina starega gradu - objekt A iz dokumentacije: 2.380 m2 (klet 440 m2, pritličje 970 m2, nadstropje 970 m2).
Neto tlorisna površina stavbe starega gradu – objekt A iz geodetskih evidenc: 1.384,4 m2

Dvorec Dornava s parkom - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 22/02)
[bookmark: _Hlk59194602]Dornavski park je največja slovenska baročna parkovna zasnova iz 18. stoletja na Štajerskem in edina celota z ohranjenim, nadstropnim baročnim dvorcem, ki je izhodišče in glavni poudarek kompozicije. Enotno zasnovo poudarja skoraj 2 km dolga os, ki se začne v drevoredu pred dvorcem in zaključi ob reki. Pred vhodom v dvorec sta ob njej vrt z bogato okrašeno zidano ograjo ter 90 metrov dolg štiridelen parter s središčno postavljenim bazenom z Neptunovim kipom in vrtnimi skulpturami in pahljačastimi drevoredi v smeri reke. Celota je edinstvena za Štajersko in Slovenijo.
Baročni dvorec Dornava z vrtom je bil okoli leta 1700 postavljen za lastnike Sauerje. Pred tem je verjetno na istem mestu stal lovski gradič Herbersteinov. Starejši del dvorca obsega jedro sedanje celote s trikotnim zatrepom nad osrednjimi petimi osmi čelnega pročelja. Portal dodatno označuje balkon nad vhodom. Gosposko nadstropje so poslikali. Slike so datirane 1708, predstavljajo pa mitološke cikle, predvsem Herkulova junaška dela. Že leta 1730 so posest prevzeli Attemsi in dvorec dozidali. Dodali so robna dvoriščna trakta in jedro vrtnih ureditev s francoskim parkom. Grad je dolgo ostal v lasti iste družine. Po drugi svetovni vojni je bila oprema dvorca raznesena. Posamezni izbrani kosi (tapete H. Stadlerja, 1749) so shranjeni v muzeju na Ptuju. V dvorcu je do leta 2003 domoval Zavod Marjana Borštnarja Dornava.
Dvorec Dornava je skupaj s prvotno ambiciozno urejeno vrtno zasnovo eden najpomembnejših spomenikov poznobaročne arhitekture ne le v Sloveniji, temveč v vsej Srednji Evropi. Kljub ogroženosti spomeniške substance in sedaj le še skromnim ostankom vrtne zasnove, predstavlja ta spomenik državnega pomena dejansko velik potencial širše srednjevropske regije. 
Dvorec Dornava s parkom skupaj z dvorci Novo Celje, Haasberg, Črnci, Štatenberg, Vipava in Betnava sodi med naše najpomembnejše profane baročne spomenike. Glede na obseg koncepta in njegovo celovitost in raznovrstnost, ki zajema vrtno oziroma parkovno ureditev, vanjo umeščeno arhitekturo, opremo, kiparsko in slikarsko umetnost, pa gre za daleč najbolj kakovostno in daleč najbolj celovito ohranjeno baročno profano arhitekturo na Slovenskem. Gre za neposredni odvod velikih cesarskih in kraljevih dvorcev, katerih iniciacijo predstavlja Versailles. Na območju nekdanje avstrijske monarhije je bil največji vzor cesarski dvorec Schönbrunn na Dunaju. Po velikosti in ambicioznosti zasnove, upoštevajoč hierarhijo plemstva, je mogoče kompleks dvorca Dornava uvrstiti takoj za Schönbrunn. Dvorec Dornava je ena redkih profanih plemiških arhitektur v Sloveniji, ki je bila deležna celovite strokovne obravnave, večinoma zastavljene na podlagi obsežnih raziskav arhivskih virov. 
V okviru projekta obnove je načrtovana vzpostavitev multikulturnega centra, ki bi gostil številne kulturne prireditve, tako likovne kot glasbene (prostori za razstave, koncerte in izobraževalne delavnice). V dvorcu bi uredili tudi knjižnico, hotel višje kategorije, nastanitvene kapacitete za otroke in mladino ter restavracijo. V fazi razpisa za izvedbo prenove je ureditev grajske kapele, v izdelavi je projektna dokumentacija za oranžerijo.
Neto tlorisna površina stavbe: 8.412 m2
 
Grad Viltuš - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02).
Grad Viltuš stoji tik ob cesti Maribor-Ruše. Pozidal ga je Vid Žiga plemeniti Herberstein leta 1625. Skozi zgodovino je grad pogosto menjaval lastnike in manj pogosto obliko. Stavba, kot jo poznamo danes, ima vzdolžno, pravokotno tlorisno zasnovo z zalomom v obliki črke L. V sklopu zgradb so baročna kapela, klet s stanovanjskim nadstropjem, osrednja stanovanjska stavba ter štirinadstropen, masiven stolp. Fasade in strešine so bogato členjene v historicističnem slogu z začetka našega stoletja (1885-1905). Dvorec je najbolj celovita historicistična grajska stavba v Sloveniji. Posebej bogato opremljeni sta bili viteška dvorana z najrazkošnejšim neobaročnim rezljanim stropom pri nas ter grofičina soba, okrašena s štukaturami. Večina raznolike notranje opreme je odtujena, del je shranjen v Pokrajinskem muzeju v Mariboru.
Dvorec obroblja 2 hektara velik podolgovat park, ki je bil oblikovan v krajinskem slogu. V njem so številna stara in redka drevesa, med njimi tudi nekaj eksot, oranžerija, cvetlični vrt, ribnik z vodoljubnim rastlinjem in urejena travna površina. Park za dvorcem prehaja v gozd. Park je bil s cesto, ki povezuje Dravograd z Mariborom, presekan in omejen na precej ozek pas ob gradu.
V okviru projekta obnove je načrtovana gostinska, nastanitvena, muzejska, razstavna, izobraževalna in znanstveno-raziskovalna dejavnost. V gradu je predviden prostor za koncerte in druge kulturne prireditve, hotel višje kategorije, nastanitve za otroke in mladino in restavracija.
Neto tlorisna površina stavbe: 2.484,1 m2

Samostan Bistra - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Samostana Bistra za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 16/08).
Prvi znani podatki o kraju segajo v rimsko dobo, o čemer pričajo ohranjeni rimski kamni v Bistri. Prvi pravi razcvet pa je Bistra doživela kot kartuzijanski samostan. Njeni začetki so tesno povezani s koroškim vojvodo Bernardom Spanheimskim, ki je okoli leta 1220 na Kranjsko poklical prve kartuzijanske menihe. Njegov sin Ulrik Spanheimski je kartuziji z darilno listino dokončno zagotovil obstoj. Bistra (lat. Vallis iocosa), ki je bila poleg Žič (1160), Jurkloštra (1170) in Pleterij (1407) ena izmed štirih kartuzij na slovenskem ozemlju, je v 14. stoletju dosegla višek na kulturnem in gospodarskem področju. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani hrani pomembne in dragocene iluminirane rokopise, ki so nastali v tem samostanu. Med njimi je tudi prepis Avguštinovega dela De civitate dei iz leta 1347.
Skozi stoletja so samostansko poslopje večkrat prizadeli požari in potresi, ki so Bistro malodane uničili. Čeprav se je od izvirne srednjeveške zasnove do današnjih dni ohranil le del malega gotskega križnega hodnika iz leta 1449, je še vedno slutiti veličino starodavnega samostana.
Jedro samostana je bila značilno kartuzijanska enoladijska cerkev iz 13. stoletja z malim križnim hodnikom, ob katerem so bili skupni prostori s kapiteljsko dvorano in jedilnico. Veliko površino na vzhodni strani je zavzemal veliki križni hodnik, ki je povezoval okrog njega nanizane meniške celice. Na sredini je bilo samostansko pokopališče. Cerkev, porušena leta 1808, je stala tam, kjer se danes dvorišče odpira proti parku.
Ob sedanjem baročnem prehodu na notranje dvorišče se nahaja kapela sv. Jožefa, okrašena z bogatimi štukaturami in freskami Antona Cebeja iz druge polovice 18. stoletja. Poleg nje posebno sakralno, zgodovinsko in umetnostno vrednost predstavlja nekdanja mala notranja kapela samostana, obogatena s stropnimi štukaturami, ki se je je oprijel naziv opatova soba. V 16. stoletju so bila ob potoku dograjena gospodarska poslopja, v 17. pa so samostan predelali in mu dodali baročne arkade.
Leta 1782 je habsburški cesar Jožef II. izdal odlok o razpustitvi samostanov. Menihi so zapustili Bistro, premoženje pa je prešlo v roke verskega sklada, s katerim je upravljala država, dokler poslopja in okoliških posesti leta 1826 ni kupil trgovec in tovarnar Franc Galle. Galle in njegovi nasledniki so Bistri vtisnili podobo graščine, kakršno ima še danes. Po drugi svetovni vojni je bila graščina s celotno posestjo nacionalizirana. V njej je muzej kmalu po ustanovitvi leta 1951 dobil svoje prostore.
Namen ustanovitve Tehniškega muzeja Slovenije je bil evidentiranje, zbiranje, urejanje, hranjenje, varovanje, posredovanje in zaščita tehniške dediščine, povezane z razvojem obrti in industrije na slovenskih tleh. Prve zbirke TMS v Bistri, ki so obravnavale gozdarstvo in lovstvo, so vrata javnosti odprle leta 1953. Danes so na okoli 6.000 m2 razstavnih površinah na ogled stalne zbirke s področja kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva in elektrotehnike. 
Stavba ves čas, odkar je v njej muzej, ni bila obnovljena, izvedena so bila zgolj nujna vzdrževalna dela na strehi in posamezna krpanja najbolj perečih žarišč propadanja. 
S celostno prenovo bi v stavbo umestili tudi dvigali (veliko predmetov tehniške dediščine je velikih in težkih, prav tako sta dvigali potrebni za postavljanje in demontiranje razstav), v prenovljenem kompleksu pa tudi predvidevamo moderno središče – hands-on center, katerega namen bo pojasnjevanje naravoslovno-tehničnih zakonitosti, ki bi še okrepil naša prizadevanja in intenzivno delovanje v okviru izobraževanja otrok in mladine na področju znanosti, tehnike, inovacij in raziskovanja. Predvidevamo tudi umestitev skriptorija, s katerim bi v edinstvenem prostoru, ki bi povezal preteklost s sedanjostjo, povrnili nekatere prvine samostanskega obdobja z virtualnimi pripomočki in rekonstrukcijo okolja, poudarek dodelili najstarejšim tehnikam, povezanim s pismenstvom in razvojem knjige, vitalnima za identiteto slovenskega naroda. Na podstrehi je predviden tudi planetarij. Prav tako se predvideva digitalizacija in virtualizacija vsebin ter poudarek na okrepljeni kulturni ponudbi za slovenski turizem. 
Nujna je tudi sanacija gospodarskih poslopij okoli osrednjega samostansko-grajskega kompleksa, saj se v njih v precej neprimernih razmerah hranijo dragocene zbirke, kot je na primer izredno dragocena zbirka protokolarnih vozil (Titova vozila), ki ima edinstveno ne le materialno, temveč tudi zgodovinsko vrednost mednarodnih razsežnosti. Nujna bo tudi sanacija naprav na vodni pogon, ki so posebnost Tehniškega muzeja Slovenije in njegove lege in zgodovine, genius loci. 
V okviru projekta prenove je načrtovana tudi prenovljena postavitev zbirk tehniške dediščine v povezavi z virtualnimi vsebinami. Načrtujemo okrepitev pedagoške dejavnosti s poudarkom na praktičnih prikazih, obnovi in moderni prilagoditvi pedagoške dvorane, opremljene s primernimi pripomočki za še boljšo in učinkovitejšo dejavnost na področju izobraževanja otrok, mladine, družin, odraslih, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami s poudarkom na inkluziji, participaciji in dostopnosti muzeja za vse. 
Poleg muzejske in izobraževalne dejavnosti bi muzej gostil številne prireditve s prej navedenih področij, delavnice, prikaze in tudi druge kulturne dogodke (koncerte, likovne dogodke ipd.), zlasti primeren za to je čudovit park v okviru muzejskega kompleksa. V kompleksu bi uredili tudi knjižnico (ki smo jo zdaj zasilno postavili v paviljon v parku) in kavarnico za pestrejšo ponudbo in prijetnejše doživetje muzeja za obiskovalce v okviru kulturne turistične ponudbe pri nas. 
Neto tlorisna površina: 5.875 m2

Grad Turjak - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02).
Območje z gradom Turjak je krajinski poudarek na vzpetini nad Želimeljsko dolino na robu Ljubljanske kotline. Spomenik leži na dvignjenem robu nad Ljubljanskim barjem, na vrhu razglednega pobočja. Srednjeveško bivališče - grad - je bilo kasneje, po potresu 1511, preurejeno v rezidenco s parkom. V gradu je bivala edina večja visokofevdalna družina pri nas, rodbina Auersperg, ki je rod in posest v Sloveniji ohranila vse do druge svetovne vojne. Grad spada med najbolj pomembne gradove Dolenjske. 
Med drugo svetovno vojno je bil grad zelo poškodovan, deloma je zgorel, zato ni mogel več služiti prvotnim strateškim namenom. Ves uporabni inventar je bil raznesen in grad se je začel spreminjati v razvalino. Kmalu po vojni je spomeniška služba začela z njegovo prenovo. Konec šestdesetih let so zidove dozidali in grad zaščitili s streho. Grad je delno obnovljen, leta 2002 je bila obnovljena viteška dvorana, v letih 2004-2005 pa južni in zahodni trakt. Obnoviti je treba še severni trakt in bastijo, grajske pristave (sedaj lovski dom) in gospodarsko poslopje pod gradom.
Od leta 2019 je obnovljeni del gradu oddan v najem. V njem je predstavljeno srednjeveško obdobje in dogodki iz življenja družine Auersperg, razstavljeno je srednjeveško orožje in prikazani načini srednjeveškega vojskovanja. V gradu deluje srednjeveška krčma. Izvajajo kulturni, vzgojni, izobraževalni, zabavni, družabni program (glasbeni dogodki, predstave, prireditve, predavanja, delavnice, ...), poroke ter gostijo tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov.
V okviru projekta obnove je načrtovana ureditev hotela višje kategorije v severnem traktu gradu, razstavna dejavnost s predstavitvijo obrambnih tehnik v bastiji (največji obrambni stolp v Sloveniji), v pristavah (lovskem domu) pa nastanitvene kapacitete za otroke in mladino.
Neto površina obnovljenega dela gradu (J in Z trakt): 1.411,29 m2
Neto tlorisna površina neobnovljenega dela gradu (S trakt in bastija): 1.600 m2
Površina lovskega doma: 468 m2

A. Opis izvedbene faze projekta (kaj je že pridobljeno/storjeno), ki dokazuje, da se bo projekt res lahko začel izvajati v letu 2023

Muzejski kompleks Prešernove hiše v Vrbi – izdelane so usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine za načrtovanje idejne zasnove prestavitve spomeniškega območja v Vrbi, izdelan je program vsebin v servisnih objektih. V izdelavi je arhitekturna prostorska preverba z umestitvijo novih vsebin v kompleks in projektna naloga, na podlagi katere bo naročena izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo kompleksa. Projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023. 
Grad Negova – izdelan je konservatorski načrt, projektna dokumentacijo iz leta 2003 pa je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Nova projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023. 
Grad Viltuš – DGD in PZI iz leta 2003 sta bila novelirana leta 2015, gradbeno dovoljenje je veljavno. Dokumentacijo je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Nova projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023. 
Dvorec Dornava – DGD in PZI sta iz leta 2008, gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno. Dokumentacijo je treba novelirati zaradi slabšega stanja dvorca, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V sklopu kompleksa dvorca Dornava je v pripravi projektna dokumentacija za obnovo oranžerije, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma avgusta, PZI pa izdelan septembra 2021. Začetek obnove je predviden konec leta 2021 ali v začetku leta 2022, odvisno od poteka izdelave projektne dokumentacije. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Nova projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023. 
Samostan Bistra - izdelan je konservatorski načrt, opis stanja, idejna zasnova vsebinske prenove. 
Pridobitev projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje sta načrtovana v letu 2022. Projekt bo pripravljen za izvedbo v letu 2023.
Grad Turjak – delno je pripravljena projektna dokumentacija iz leta 2003, ki jo je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023.  

B. Finančna tabela projekta in fizični opis projekta

Pri opredelitvi stroškov se sklicujemo na historične podatke. V spodnjih dveh tabelah so zbrani projekti, ki so bili sofinancirani iz OP EKP 2007-2013, OP EKP 2014-2020 in Norveškega finančnega mehanizma.
V prvi tabeli so občinski projekti, ki so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. V drugi tabeli so navedeni projekti, ki jih je izvajal MK, zanje v nadaljevanju sledi opis in ustrezne finančne tabele. 

Ocena stroškov za kulturne spomenike (in JKI) v lasti občin (primerljivi objekti iz preteklih obdobij financiranja):

	Finančni vir
	PRIJAVITELJ - OBČINA
	PROJEKT
	VREDNOST PROJEKTA v EUR
	Št. odločitve o podpori
	Št. ISARR/EMA

	ESRR 2007-2013:    
Prvi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture
	Občina Jesenice
	Obnova objekta Kolperna v muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah  
	685.677,30
	OP RR/3/2/001-1-MK
	OP13.1.3.3.01.0001

	Obdobje 2007-2013 iz ESRR:  Drugi javni za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture
	Mestna občina Kranj
	Kranj – mestno jedro (trije stolpi)  
	1.615.499,31
	OP RR/3/2/008-0-MK
	OP13.1.3.3.04.0002

	ESRR 2007-2013:   
Drugi javni za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture
	Občina Brežice
	Celovita obnova gradu Brežice
	1.287.076,89
	OP RR/3/2/008-0-MK
	OP13.1.3.3.04.0006

	ESRR 2007-2013:       
Prvi javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin
	Mestna občina Celje
	Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3. faza 
	1.664.332,70
	OP RR/3/2/001-1-MK
	OP13.1.3.3.05.0002

	
	Občina Krško
	Celostna prenova gradu Rajhenburg 
	2.978.625,61
	OP RR/3/2/001-1-MK
	OP13.1.3.3.05.0003

	
	Občina Vipava
	Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine 
	2.867.255,24
	OP RR/3/2/001-1-MK
	OP13.1.3.3.05.0001

	
ESRR 2007-2013:     
Drugi javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin
	Mestna občina Ljubjana
	Plečnikova hiša
	1.318.557,73
	OP RR/3/2/008-0-MK
	OP13.1.3.3.10.0002

	
	Občina Vipava
	Obnova gospodarskega dvorca Lanthieri
	2.850.000,00
	OP RR/3/2/008-0-MK
	OP13.1.3.3.10.0001

	ESRR 2007-2013:     
Tretji javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin
	Mestna občina Ljubjana
	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk
	1.796.558,93
	OP RR/3/2/009-0-MK
	OP13.1.3.3.09.0002

	Finančni mehanizem EGP 2009-2014: 
Javni razpis za projekte 
	Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (v sodelovanju z Občino Idrija)
	Območje topilnice rudnika živega srebra – 1. faza obnove in vzpostavitev doživljajskega muzeja
	2.000.000,00
	JR je vodil SVRK
	JR je vodil SVRK

	SKUPAJ za 9 projektov
	
	
	
18.377.906,41
	
	




Ocena stroškov za kulturne spomenike (in JKI) v lasti države (primerljivi objekti iz preteklih obdobij financiranja):

	Vir financiranja
	PROJEKT
	VREDNOST PROJEKTA v EUR
	Št. odločitve o podpori
	Št. ISARR/EMA

	ESRR 2007-2013
	Rekonstrukcija objekta Narodne galerije                    
	13.435.383,35 
	ESRR OP RR/3/2/7-0
	OP13.1.3.3.07.0001

	ESRR 2007-2013
	Muzej sodobne umetnosti 
	5.726.323,00
	ESRR OP RR/3/2/2-0
	OP13.1.3.3.02.0001

	aESRR 2007-2013
	Obnova gradu Strmol 
	3.563.871,00
	ESRR OP RR/3/2/4-0
	OP13.1.3.3.03.0001

	ESRR 2007-2013
	Celostna obnova vile Vipolže
	12.710.130,00
	ESRR OP RR/3/2/6-0
	OP13.1.3.3.06.0001

	ESRR 2014-2020
	Nadaljevanje obnove kompleksa gradu Borl s pristavo
	2.000.000,00
	6-2/11/MK/0
	OP20.04959

	ESRR 20214-2020
	Obnova in revitalizacija območja nekdanje Auerspergove železarne, Dvor pri Žužemberku
	2.100.000,00
	6-2/7/MK/0
	OP20.03832

	SKUPAJ za 6 projektov
	
	39.535.707,35
-
	
	



Izvedli smo prilagoditve zaradi različnih razmer na gradbenem trgu. Kot primere smo navedli projekte, za katere smo uspeli zagotovili EU sredstva za celovito obnovo kulturnih spomenikov in njihovo revitalizacijo. V obdobju 2014-2020 kulturna dediščina ni imela samostojne prednostne naložbe, zato je tovrstnih primerov malo. Izvedli smo tudi raziskavo aktualnih potreb države (Ministrstva za kulturo) in občin ter na tej osnovi in na osnovi preteklih projektov prišli do števila in velikosti projektov, ki jih želimo izvesti v okviru sredstev NOO.

OBRAZLOŽITEV STROŠKOV ŽE IZVEDENIH INVESTICIJ

a. OBNOVITVENA DELA NA TRAKTU A IN B NA GRADU BORL V OKVIRU PROJEKTA INTERPRETACIJSKO INFORMACIJSKI CENTER NATURA 2000 
Opis investicije

Investicija predvideva obnovitvena - GOI dela na gradu Borl, in sicer v pritličju in nadstropju vzhodnega trakta (trakt A) ter pritličju in nadstropju srednjega trakta, kjer sta kapela in viteška dvorana (trakt B) s skupno bruto površino 1.841,30 m2 oziroma skupno neto površino 1.316,75 m2. Poleg obnovitvenih del gre za  ohranitev vseh kakovostnih karakteristik gradu z vidika varovanja kulturne dediščine in pomembnih stavbnih delov in postavitev trajne prirodoslovne razstave.

Opis izvedbe

Vsa dela so končana (razen položitve parketa, ki se bo začel polagati v naslednjih dneh). 20. 4. 2021 je razpisan tehnični pregled objekta.

[bookmark: _Hlk69401237][image: ]
Opomba: Ocena skupnih stroškov se razlikuje od ocene stroškov, prikazanih v IP, november 2017 (stran 41 – tabela 16).  Vrednost in dinamika financiranja investicije v IP je bila usklajena s Podrobnejšim prikazom izvedbenega načrta Operativnega programa - dopolnitev k 7. spremembi (17. 11. 2017) in je znašala 1.830.134,00 EUR. ZVKDS je izdal mnenje, da se Delovni sklop 1: model mokrišča/mrtvice ne izdela na lokaciji obstoječega bazena, ampak v neposredni bližini, obstoječi bazen pa bo treba porušiti in zasuti z zemljo. Ta sprememba pomeni dodatna dela in stroške na postavki GOI dela in zunanja ureditev.






























· REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NARODNE GALERIJE S PRIPADAJOČO ZUNANJO IN KOMUNALNO UREDITVIJO

Opis investicije

Gre za rekonstrukcijo objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, ki se nahaja med Prešernovo in Cankarjevo cesto ter Prežihovo ulico v Ljubljani. Objekt je z odloki razglašen za kulturni spomenik in je tudi del urbanističnih spomenikov Cankarjeve in Prešernove ceste. Predvideni posegi: 
· v kletni etaži se uredijo dodatni prostori, namenjeni delavnicam in depojem, pod vhodno avlo se vzpostavi novi svetlo-temni razstavni prostor - kripta;
· na nivoju vhoda je na severni strani v sedanji telovadnici predvidena nova razstavna dvorana, ki bo nivojsko povezana z osrednjo stekleno avlo galerije; 
· s spremembo obstoječih nivojev ob Prešernovi cesti se pridobijo novi razstavni prostori na nivoju nove razstavne dvorane ter nova amfiteatralna predavalnica;
· uredijo se ustrezni dostopi do obstoječih in novo pridobljenih prostorih in vertikalen transport za umetnine večjega formata;
· z ustrezno preureditvijo instalacij se bo zagotovil centralni nadzor nad delovanjem instalacij v vseh treh sklopih objekta; 
· obnovi se zunanja ureditev ob Cankarjevi cesti, ohrani se centralni dostop do stavbe, istočasno pa se obiskovalce usmeri proti funkcionalnemu glavnemu vhodu, ki s Prešernove ceste vodi v osrednjo stekleno vhodno avlo. 

Skupna kvadratura rekonstruiranih površin znaša 4.724 m2.

Opis izvedbe

Vsa dela so bila končana in v celoti zaključena.

Ocena skupnih investicijskih stroškov V STALNIH IN TEKOČIH CENAH

	IZDATKI
	STALNE CENE 
MAJ 2011
EUR
	TEKOČE CENE

EUR
	DELEŽ 
%

	1. GRADNJA
	
	
	

	1.1. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
	8.890.862,12
	9.493.803,27
	83,28

	1.2. ZUNANJA UREDITEV
	264.730,60
	285.671,22
	2,51

	1. GRADNJA SKUPAJ
	9.155.592,72
	9.779.474,49
	85,79

	2. OPREMA
	490.000
	531.967,45
	4,67

	3. DRUGI INVESTICIJSKI STROŠKI:
	 
	 
	0,00

	3.1. VAROVANJE
	112.600,00
	122.654,67
	1,08

	3.2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
	199.133,85
	205.775,52
	1,81

	3.3. IDEJNA ZASNOVA
	38.860,00
	38.860,00
	0,34

	3.4. ELABORAT OBSTOJEČEGA STANJA
	25.800,00
	25.800,00
	0,23

	3.5. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
	9.100,00
	9.100,00
	0,08

	3.6. INŽENIRING 
	37.500,00
	38.422,49
	0,34

	3.7. NADZOR
	95.000,00
	101.154,07
	0,89

	3.8. REZERVA, NEPREDVIDENA DELA
	274.667,78
	297.195,07
	2,61

	3.9. KOMUNALNI PRISPEVEK
	12.943,23
	13.315,33
	0,12

	3.10. NAJEMNINA ZAČASNIH PROSTOROV ZA HRAMBO EKSPONATOV 
	90.000,00
	95.662,58
	0,84

	3.11. FOTOVOLTAIKA
	128.700,00
	140.192,33
	1,23

	3. DRUGI INVESTICIJSKI STROŠKI SKUPAJ
	1.024.304,86
	1.088.132,07
	9,55

	1.-3. SKUPAJ (BREZ DDV)
	10.669.897,58 
	11.399.574,00
	100,00

	4. DDV 20%
	2.133.979,52
	2.279.914,80
	20,00

	5. SKUPAJ INVESTICIJA
	12.803.877,10 
	13.679.488,80
	120,00



· MSUM - MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRIZIDKOM

Opis investicije

Investicija predvideva prenovo 3.500m2 obstoječih površin v okviru celostne revitalizacije mestne četrti ter z dodatnimi 2.500 m2 površin zagotavlja dodatne
prostorske in tehnične pogoje za izvajalce javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za vadbene, logistične in prireditvene potrebe.
Investicija obsega obnovo starega dela objekta in prizidek etažnosti: K, P, 2N+M.
V kletni etaži so predvideni prostori za energetsko oskrbo in hišno tehniko, prostori za skladišča oziroma depojski prostori in hodnik ter vertikalne komunikacije s stopniščem in tovornim dvigalom.
      V starem objektu so predvideni knjižnica s čitalnico in internet oddelkom, soba za otroške delavnice, predavalnica, oddelek dokumentacije in sanitarije za ženske in invalide ter stopnišče. V novem objektu so predvideni recepcija in blagajna, trgovina, prostor za občasne razstave in delavnice  ter osebno in tovorno dvigalo.
      Etaže nad pritličjem so organizacijsko zasnovane kot etaže za razstavne prostore z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori. V teh etažah so predvideni razstavni prostori, hodniki, vertikalne komunikacije s stopnišči in dvigaloma ter prostori za hišno tehniko. Podstrešna etaža je organizacijsko zasnovana za pisarniške prostore, prostore za konzerviranje, restavriranje in retuširanje ter depo za gradivo in lakirnico. V tej etaži so poleg predvideni opisanih prostorov še hodniki, sanitarije, vertikalne komunikacije s stopnišči in tovornim dvigalom ter prostori za hišno tehniko. 
      Skupna površina rekonstruiranih površin in novogradnje znaša 6.023m2.

Opis izvedbe

Vsa dela so bila končana in v celoti zaključena.

	 
	STALNE CENE
	TEKOČE CENE
	DELEŽ V CELOTNI

	OPIS POSTAVKE
	 
	 
	INVESTICIJI

	 
	 
	 
	 

	1. Zemljišče
	467.100,00
	467.100,00
	6,31%

	2. Komunalna oprema zemljišča
	85.141,39
	85.141,39
	1,15%

	3. Projektna in tehnična dokumentacija (IP, PGD, PZI, PID)
	231.387,08
	233.301,97
	3,15%

	Izvedbena dela (4-6)
	4.575.463,00
	4.731.185,60
	63,93%

	4. Gradbeno-obrtniška dela in zunanja ureditev
	
	
	

	5. Strojne instalacije
	
	
	

	6. Elektro instalacije
	
	
	

	7. Strokovni nadzor nad gradnjo in inženiring v izvedbi
	65.491,69
	67.723,91
	0,92%

	8. Inženiring v pripravi
	51.331,32
	51.392,32
	0,69%

	9. Stroški opreme (oprema depojev, oprema stalne razstave, konservatorskih delavnic, splošna oprema objekta)
	1.411.445,68
	1.478.806,64
	19,98%

	10. Stroški inženiringa pri opremi
	15.856,60
	16.158,49
	0,22%

	11. Stroški nadzora pri opremi
	20.181,13
	21.046,48
	0,28%

	12. Ostali stroški: oglaševanja, soglasja, teh. pregl.)
	7.700,00
	7.986,86
	0,11%

	13. Rezerva za nepredvidena dela, ocenjeno 5 % vrednosti GOI del
	228.773,15
	240.349,07
	3,25%

	 
	
	
	

	SKUPAJ V EUR
	7.159.871,05
	7.400.192,73
	100,00%

	DDV
	1.431.974,21
	1.480.038,55
	20,00%

	SKUPAJ V EUR Z DDV
	8.591.845,26
	8.880.231,27
	120,00%




· CELOSTNA OBNOVA VILE VIPOLŽE

Dopolnitev predloga za spremembo odločbe NPO št. ESRR OP RR/3/2/6-1 o dodelitvi sredstev za projekt Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820)


Opis investicije
Ministrstvo za kulturo je z obnovo objekta želelo prispevati k trajnostnemu ohranjanju in oživitvi slovenske in evropske kulturne dediščine, zato se je odločilo, da bo vilo Vipolže oživilo s programom multikulturnega in kongresnega centra.
Objekt obsega klet, pritličje in dve nadstropji. V kletnem delu starega dela objekta je obokana restavracija in v istem nivoju prizidan novi del (pod zemljo), v katerem so kuhinja, shrambe in strojnica.
V pritličju se nahajajo bife, sprejemna pisarna, prodajalna, razstavna soba. V 1. nadstropju je glavna dvorana in v drugem nadstropju pet apartmajev in strojnica.
Vila Vipolže ima v osrednjem objektu dobrih 2.000 m2 površine in 400 m2 prizidane površine v kleti, skupaj neto 2.400m2. Osrednjega objekta se držita še dva dodatna objekta, ki pa zaradi zasebnega lastništva nista zajeta v ta del. 

Opis izvedbe
Vsa predvidena dela so bila izvedena.
      
	2.1.
	NASLOV OPERACIJE 

	 
	Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820)



	15.a
	 
	15.b
	16.b
	16.a
	16.

	Šifra stroška
	Upravičenost
	Vrsta stroška
	Skupni stroški
A
	Neupravičeni stroški
B
	Upravičeni stroški
C=A-B

	10.1
	Upravičeni stroški skupaj
	DDV
	329.397,77
	
	329.397,77

	10.1
	Upravičeni stroški skupaj
	DDV
	581.882,27
	
	581.882,27

	10.1
	Upravičeni stroški skupaj
	DDV
	187.074,29
	
	187.074,29

	3.1.4
	Upravičeni stroški skupaj
	Gradbena dela in instalacije
	366.491,06
	
	366.491,06

	3.1.4
	Upravičeni stroški skupaj
	Gradbena dela in instalacije
	1.893.431,21
	
	1.893.431,21

	3.1.4
	Upravičeni stroški skupaj
	Gradbena dela in instalacije
	2.673.250,74
	
	2.673.250,74

	3.1.4.5.1
	Upravičeni stroški skupaj
	Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled
	69.903,94
	
	69.903,94

	3.1.4.5.1
	Upravičeni stroški skupaj
	Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled
	50.766,06
	
	50.766,06

	3.2.1
	Upravičeni stroški skupaj
	Oprema in druga osnovna sredstva
	18.144,00
	
	18.144,00

	3.2.1
	Upravičeni stroški skupaj
	Oprema in druga osnovna sredstva
	836.068,17
	
	836.068,17

	4
	Upravičeni stroški skupaj
	OBVEŠČANJE JAVNOSTI
	10.000,00
	
	10.000,00

	3.1.4
	Neupravičeni stroški
	Gradbena dela in instalacije
	110.334,02
	110.334,02
	0,00

	3.2.2
	Neupravičeni stroški
	Materialni stroški
	203.328,00
	203.328,00
	0,00

	 
	 
	SKUPAJ
	7.330.071,53
	313.662,02
	7.016.409,51



Dodati je treba še strošek izvedbe konzervatorsko-restavratorskih del v višini 898.834 EUR.

· OBNOVA GRADU STRMOL IN PRIPADAJOČIH PRISTAV

Opis investicije
Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav zajema konstrukcijsko sanacijo gradu Strmol s pripadajočimi objekti (pristavami), zunanjo ureditev ter oblikovno ureditev njegove zunanje in notranje podobe. Obnovijo se tudi strojne in elektro inštalacije.V gradu so urejeni prostori za protokolarne sprejeme in sestanke, sobe in apartmaji za goste. Urejeni so tudi servisni prostori, shrambe, kurilnica. V kleti je osrednji prostor, namenjen pogostitvam, v enem delu je vinska klet, v drugem pa jedilnica.
Gospodarski objekt - hlev se preuredi v kongresni objekt z gostinsko in turistično ponudbo. V bivalnemu objektu (JV od hleva) se v kleti uredijo prostori za pomožne servisne dejavnosti, v višji etaži pa bodo prostori namenjeni gostinski dejavnosti.
Skupna površina obnovljenih prostorov znaša 1.868 m2.
Dostop do gradu ostane nespremenjen, na novo se izvede peščena pot do novega glavnega vhoda, dostop do pristav ostane nespremenjen.

Opis izvedbe
Vsa dela so bila izvedena, vključno z dodatnimi deli, potrebnimi za sanacijo hudournika.


	FINANČNI NAČRT OPERACIJE PO STROŠKIH 

	15.a
	 
	15.b
	16.b
	16.a
	16.

	Šifra stroška
	Upravičenost
	Vrsta stroška
	Skupni stroški
A
	Neupravičeni stroški
B
	Upravičeni stroški
C=A-B

	10.1 
	Upravičeni stroški skupaj 
	DDV
	808.674,86
	
	808.674,86

	3.1.4 
	Upravičeni stroški skupaj 
	Gradbena dela in instalacije
	1.944.327,93
	
	1.944.327,93

	3.1.4.4 
	Upravičeni stroški skupaj 
	Obrtniška dela
	1.280.849,73
	
	1.280.849,73

	3.1.4.5.1 
	Upravičeni stroški skupaj 
	Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled
	46.569,22
	
	46.569,22

	3.1.4.6.3 
	Upravičeni stroški skupaj 
	Stroški zunanjega urejanja objektov in parkovnih ureditev
	126.814,08
	
	126.814,08

	3.1.4.7 
	Upravičeni stroški skupaj 
	Restavratorsko-konservatorska dela
	630.385,98
	
	630.385,98

	6.1 
	Upravičeni stroški skupaj 
	Izdelava projektne dokumentacije
	6.396,88
	
	6.396,88

	6.2.1 
	Upravičeni stroški skupaj 
	Stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje objekta
	8.030,50
	
	8.030,50

	 
	 
	SKUPAJ
	4.852.049,18
	0,00
	4.852.049,18



· OBNOVA IN REVITALIZACIJA OBMOČJA NEKDANJE AUERSPERGOVE ŽELEZARNE, DVOR PRI ŽUŽEMBERKU

Opis investicije:
V sklopu investicije je na območju nekdanje Auerspergove železarne na Dvoru predvidena obnova, rekonstrukcija in dograditev objektov Trajberk in Lončarija ter zunanja in komunalna ureditev.

Objekt Lončarija (neto površina 516,62 m2) med ohranjenimi objekti najbolj izstopa. Je pritlična stavba s številnimi okni, na katerih so še ohranjene litoželezne mreže z znakom domače železarne. Stavba stoji ob levem bregu reke Krke, na desni strani ceste, ki vodi iz Dvora proti Kočevju in je od ceste nekoliko odmaknjena. 

Stavba Trajberk (neto površina 251,93 m2) je pritličen objekt pravokotnega tlorisa, ki stoji med lončarijo in ostanki dimnika talilne peči. Sedanjo podobo je dobil po drugi svetovni vojni, ko so njegov kamniti del, ki je bil ostanek prvotnega tovarniškega objekta, dogradili z opeko za potrebe delovanja kmetijske zadruge, ki je na Dvoru delovala v letih 1953–1964. V severozahodnem delu stavbe je bilo urejeno stanovanje za trgovca, ki je v sosednjih prostorih v isti stavbi vodil trgovino s kmetijskimi repromateriali in živinsko tehtnico. 

Območje Auerspergove železarne je dokaj dobro urejeno in redno vzdrževano. Ostanki dimnika in zidov nekdanje železolivarne so obnovljeni in niso ogroženi. Stavba Trajberk je v dobrem stanju. Lončarija ima novo streho, problem pa so okna, ki jih dejansko ni. Okna so z zunanje strani zaščitena z litimi okenskimi mrežami, ki pa so v večini primerov poškodovane oziroma na njih manjkajo posamezni deli. Prazen in nezaščiten prostor ogrožajo vlomi, vandalizem in vremenski dejavniki. 

Objekti trenutno nimajo ustrezne namembnosti. Dovozna pot za območje ribogojnice, ki pelje čez območje spomenika, je izrazito moteča in vpliva na sam spomenik. Območje služi tudi kot občasno parkirišče, objekti pa za skladišča krajevnim društvom. Ker območje nima določenega upravnika, prav to najbolj ogroža objekte, ki sestavljajo spomenik.

Z izvedbo predmetne investicije se ohranja kulturna dediščina ter njeno oživljanje z umestitvijo interpretacijsko-informacijskega centra kulturne dediščine v povezavi z biotsko raznovrstnostjo.

Opis izvedbe:
Projekt se izvaja in bo zaključen aprila 2022.

OBNOVA IN REVITALIZACIJA OBMOČJA NEKDANJE AUERSPERGOVE ŽELEZARNE
	Upravičenci
	
	Vrsta stroškov 
	Skupaj v EUR

	
	
	
	

	MK
	1.1.2.
	Gradnja nepremičnin
	1.288.885,36

	MK
	1.3.
	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
	227.868,86

	MK
	3.1.1
	Stroški plač-prispevki
	30.000,00

	ZAVOD
	3.1.1
	Stroški plač-prispevki
	36.878,14

	ZAVOD 
	3.2.2
	Stroški prevoza 
	390,00

	ZAVOD 
	4.9
	Posredni stroški (stroški režije in administracija)
	5.531,72

	MK
	5.5
	Stroški informiranja in obveščanja
	4.098,36

	MK
	6.
	DDV
	353.071,17

	MK
	7.
	Stroški storitev zunanjih izvajalcev
	84.016,39

	
	
	
	

	
	
	SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA
	2.030.740,00


4.5. [bookmark: _Toc83210530]KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5)

	UKREP
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:
drugi viri

	C3 K5
	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zelen in digitalen prehod
	4.460.000,00
	4.415.400,00
	44.600,00
	0

	
	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 (sistem, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti)
	2.017.000,00
	2.017.000,00
	0
	0

	
	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest
	3.644.000,00
	3.344.000,00
	300.000,00
	0

	
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji - Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji
	200.000,00
	164.624,00
	35.376,00
	0

	
	Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja
	42.540.000,00
	42.114.600,00
	425.400,00
	0

	
	Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0
	56.983.000,00
	56.983.000,00
	0
	0

	
	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela
	10.656.000,00
	10.456.000,00
	200.000,00
	 

	
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
	175.100.000,00
	144.870.000,00
	28.400.000,00
	1.830.000,00

	SKUPAJ 
	         295.600.000,00   
	       264.364.624,00   
	29.405.376,00   
	1.830.000,00



OCENA STROŠKOV IZVEDBE REFORM:

Reforma: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zelen in digitalen prehod

Stroški NOO za to reformo v obdobju 2021-2026 znašajo 4.415.400 EUR (dodatno je treba upoštevati še DDV v višini 44.600 EUR, ki bo krit iz državnega proračuna, kar pomeni, da znaša celotna ocenjena vrednost reforme 4.460.000 EUR), pri čemer gre za dve ključni fazi, in sicer:
a) prenova kurikulov, učnih načrtov oziroma katalogov znanj ter
b) reforma finančne pismenosti na področju izobraževanja odraslih.

Navedeni stroški so nujni za pripravo prenovljenih oziroma nadgrajenih učnih načrtov in katalogov znanj z namenom doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov, saj obseg načrtovanega dela presega redno delo javnih zavodov, poleg tega pa bo moralo biti v prenovo vključenih veliko strokovnjakov. 

V nadaljevanju je opredeljen izračun ocenjene vrednosti obeh faz oziroma njihovih aktivnosti.

a) Ocena stroškov: stroški za to reformo v obdobju 2021-2026 znašajo 3.942.000 EUR; sredstva  bodo namenjena predvsem kritju stroškov strokovnjakov za razvoj, nadgradnjo in potrditev programskih dokumentov (gre za formalni postopek pred objavo novih oziroma prenovljenih kurikulov, učnih načrtov oziroma katalogov znanj). Aktivnosti se bodo večinoma izvajale pod okriljem oziroma vodstvom javnih zavodov (Zavod RS za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ), Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije), ki bodo vključevali ostale sodelujoče ustanove in strokovnjake, ki bodo sodelovali pri prenovi (delovne skupine za pripravo novih in nadgrajenih vsebin). Aktivnosti so nujne za pripravo vseh programskih dokumentov. Obseg načrtovanega dela ne spada v redno delo javnih zavodov, zato so nujne tudi nove zaposlitve za čas trajanja reforme. 

Prenova učnih načrtov in katalogov znanj se bo izvajala v dveh fazah:
I. faza vključuje pripravo analize katalogov znanj, oblikovanje izhodišč za prenovo učnih načrtov in katalogov znanj in prenovo učnih načrtov za obvezni program in obvezni izbirni del v OŠ, obvezni program OŠ NIS, obvezne predmete v GIM in obvezni program OŠ za odrasle.
II. faza vključuje prenovo katalogov znanj SIP, neobveznih izbirnih predmetov OŠ, obveznih izbirnih predmetov v OŠ NIS, izbirnih predmetov v GIM.

Za izračun stroškov smo uporabili naslednjo metodologijo:
· predmeti so razdeljeni glede na to v kateri fazi se izvaja njihova prenova, 
· predmete v I. fazi smo razdelili v 8 skupin glede na število ur v predmetniku. Temu smo prilagajali število članov skupine oziroma njihovo strukturo (OŠ, SŠ, fakulteta ali zunanji strokovnjak (F),
· predmete v II. fazi smo razdelili v 4 skupine glede na število ur v predmetniku (enotna struktura: 3 učitelji OŠ/SŠ in 2 F).

Izračun ocene stroškov temelji na: 
	Strošek podjemnih pogodb (vključeni tudi potni stroški in posamezni zunanji strokovnjaki, ki bodo potrebni pri prenovi)
	3.143.201,36 EUR

	15% pavšal na stroške dela za najem, materialne stroške 
	471.480,20 EUR

	Javne razprave vključno z delom študijskih skupin v letih 2022 in 2023 
	120.000,00 EUR

	Stroški nadgradnje platforme za učni načrt, stroški urednikovanja, ostali stroški ki bodo nastali s prenovo (nujna prenova gradiv,…)
	207.400,00 EUR

	SKUPAJ
	3.942.081,56 EUR

	ZAOKROŽENO
	3.942.000,00 EUR (z DDV) 



Pri izračunu ocene stroška podjemnih pogodb, potrebnih za izvedbo pričujoče reforme, smo izhajali iz okvirne ocene potreb po strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, ki jih ima ZRSŠ pri pripravi učnih načrtov, in sicer ocenjujemo, da bo potrebnih:
· 74 učiteljev,
· 67 predstavnikov fakultet,
· število ur, ki jih bodo potrebovali za izvedbo le-tega znaša 2.856, 
· vrednost bruto ure za učitelje, ki izhaja iz Internega cenika ZRSŠ, je 16,12 EUR ter
· vrednost bruto ure za predstavnika fakultet, ki izhaja iz Internega cenika ZRSŠ, je 24,19 EUR,
· izračun je odvisen tudi od števila skupin za prenovo vzgojno izobraževalnega sistema in od števila izvedenih ur, ki so povezane z obsegom učnega načrta. Izračun je obsežnejši in razviden iz Priloge 11. 
- Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 15-odstotnega pavšala, kar je skladno s primerljivo EU metodologijo na področju evropske kohezijske politike (EKP). V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni treba pripraviti metodologije za izračun. Za izhodiščno vrednost smo zato vzeli sumarno vrednost ocene stroškov dela in stroškov zunanjih izvajalcev, kar znaša 3.143.201,36 EUR x 15 % = 471.480,20 EUR.
- Pri oceni stroška javnih razprav, vključno z delom študijskih skupin v letih 2022 in 2023, ki so ob prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema izvedbeno nujne za izpeljavo z namenom pridobitve širšega mnenja in konsenza glede načrtovanih vsebin, smo izhajali iz povprečnih stroškov, ki nastanejo na letni ravni znotraj nacionalnega proračuna, namenjenemu strošku študijskih skupin znotraj PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje (leto 2020 = 70.000 EUR in leto 2019 = 50.000 EUR). Skupaj torej 120.000 EUR.
- Pri oceni stroškov nadgradnje platforme za učni načrt, stroškov urednikovanja ter ostalih stroškov, ki bodo nastali s prenovo (nujna prenova gradiv,…), smo izhajali iz ocene stroškov za izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, kot jo je določil GZS[footnoteRef:171], in sicer: [171:  Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf).] 

900 EUR (na dan) x 20 (delovnih dni) = 18.000 x 14 mesecev = 252.000 EUR (z DDV), kar pomeni, da znaša strošek brez DDV, ki ga financira NOO, 207.400 EUR.
Prikaz podrobnejših razdelitev ocen stroškov se nahaja v dokumentu Okvir za izvedbo prenove_stroški ZRSŠ_13.4.2021 (Priloga 11) ter v dokumentu Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12). 

Primerljive ocene stroškov projekta: pri oceni stroškov smo izhajali tudi iz zgodovinskih in trenutno veljavnih podatkov priprave oziroma nadgradnje učnih načrtov. V okviru projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah,[footnoteRef:172] v okviru katerega so bili med drugim pripravljeni prenovljeni ali novi učni načrti in je potekal od leta 2010 do leta 2014, v enem delu pa je bil financiran s sredstvi evropske kohezijske politike, je bilo za navedene aktivnosti namenjenih okvirno 780.000 EUR. Gre za v manjšem delu primerljiv projekt, vendar ni šlo za tako celovito in obsežno prenovo kot v tem primeru. Glede na strokovno oceno, da je obseg prenove kurikula za vrtce, učnih načrtov na OŠ in SŠ, katalogov znanj ter vseh v okviru reforme predvidenih aktivnosti zaradi izvedbe analiz posameznih področij ter umeščanja večjega obsega kompetenc v bistveno večje število programskih dokumentov za okvirno 5,11-krat večji, predvidevamo, da bi strošek znašal 3.985.800 EUR. [172:  Več o projektu je na voljo na https://www.zrss.si/projektiess/default.asp?pr=7&iz=a1] 


b) Ocena stroškov: ocenjena vrednost stroškov za strukturno reformo finančne pismenosti za obdobje 2021-2023 znaša zaokroženo 473.400 EUR.
- Pri izračunu ocenjene vrednosti stroška dela smo izhajali iz potrebe po zaposlitvi ene osebe na DM podsekretar za namen izvedbe strukturne reforme finančne pismenosti. Izhajali smo iz metodologije MJU-ja za oceno stroška dela za DM podsekretar: 
4.000 EUR na mesec x 24 mesecev izvajanja projekta = 96.000 EUR
- Pri izračunu stroškov zunanjih izvajalcev smo izhajali iz GZS referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT,[footnoteRef:173] saj so bile izkazane potrebe po pripravi analize, kar ocenjujemo kot manj zahtevno pripravo gradiv, ter potrebe po samostojni pripravi zahtevnejših gradiv, saj bodo zunanji izvajalci pripravljali smernice, razvoj novih izobraževalnih programov in oblikovanje predlogov za posodobitev obstoječih izobraževalnih programov: [173:  https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

640 EUR/pripravljavca manj zahtevnih gradiv na dan x 20 (dni v mesecu) x 8 (mesecev izvajanja analize) = 102.400 EUR
900 EUR/pripravljavca zahtevnejših gradiv na dan x 20 (dni v mesecu) x 9 (mesecev izvajanja reforme v tem delu) = 162.000 EUR
Pri oceni izračuna za strošek reforme Prenova izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod smo izhajali iz primerljivega projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah predvsem za preračun stroškov podjemnih pogodb strokovnjakov, ki bodo potrebni pri prenovi učnih načrtov in katalogov znanj. Vendarle pa tu gre za v manjšem delu primerljiv projekt, v okviru katerega so bili med drugim pripravljeni prenovljeni ali novi učni načrti. Za podrobnejše izračune smo pri izračunu ocene stroška podjemnih pogodb, potrebnih za izvedbo reforme prenove UN in katalogov znanj, izhajali iz okvirne ocene potreb po strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri prenovi vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, ki jih ima ZRSŠ pri pripravi učnih načrtov.
Pri izračunu stroškov nadgradnje platforme za učni načrt, stroškov urednikovanja ter ostalih stroškov, ki bodo nastali s prenovo (nujna prenova gradiv,…), smo izhajali iz ocene stroškov za izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, kot jo je zastavil GZS. Iz referenčnega cenika GZS smo izhajali z namenom, da zagotovimo, da imajo vsi pripravljalci ukrepov v komponenti C2 K2 poenoten pristop oziroma enako izhodišče pri pripravi ocene stroškov; veljavni nacionalni referenčni cenik GZS je primerno orodje za pripravo teh ocen, saj gre za relevantno orodje, ki določa realen strošek zunanjih strokovnjakov za namen začasnega izvajanja zahtevanih nalog. Zaposlitev teh oseb ne bi bila ustrezna niti izvedljiva, ker gre za najem zunanjih strokovnjakov, ki že delajo v IT podjetjih, pri čemer je treba upoštevati tudi pomanjkanje števila strokovnjakov s programerskih področij - ti zaradi plačnih omejitev v javni upravi za začasno (projektno) zaposlitev za namen izvedbe tega dela reforme po vsej verjetnosti ne bi bili zainteresirani. 
Ker vsebina nadgradnje plaftorme predvideva zahtevno programiranje in izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, smo izhajali iz urne postavke 114 EUR na uro x 8 ur = 912 EUR, zaokroženo na 900 EUR (brez DDV) človek/dan.
- Pri oceni stroška izdelave ali nadgradnje spletnih strani smo izhajali iz GZS referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT[footnoteRef:174]: [174:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 

640 EUR/izdelovalca spletni strani x 20 (dni v mesecu) x 2,9 (meseca) = 37.120 EUR
Skupaj stroški za zunanje izvajalce: 301.520 EUR
- Pri oceni stroškov oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv smo izhajali iz projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022 (Priloga 10), kjer so bili omenjeni stroški za daljše obdobje (tj. 6 let) načrtovani v višini 48.566,51 EUR, kar smo zaokrožili na 48.600 EUR. Glede na časovno krajši obseg reformnega dela, ki je načrtovan v obdobju prvih dveh let, nato pa sledi izvajanje reforme, smo ocenili, da bodo stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv znašali okvirno 16.180 EUR (metoda izračuna: 48.566,51 EUR/6 let izvajanja preteklega projekta x 2 leti izvajanja reforme). 
- Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 15-odstotnega pavšala, kar je skladno s primerljivo metodologijo na ravni EKP, pri čemer smo za izhodiščno vrednost vzeli sumarno vrednosti ocene stroškov dela in stroškov zunanjih izvajalcev, kar znaša 397.520 EUR x 15 % = 59.628 EUR. 
Potrebovali bi torej 473.328 EUR, kar zaokrožujemo na 473.400 EUR.[footnoteRef:175] [175:  Vsi zneski vključujejo DDV.] 

 
Izvajalec projekta finančna pismenost bo okvirno izvedel naslednje aktivnosti: 
· izvedba analize potreb za oblikovanje programov za odrasle s področja finančne pismenosti; 
· priprava smernic za oblikovanje teh programov;
· razvoj javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba;
· razvoj novih in posodobitev neformalnih izobraževalnih programov za odrasle; 
· predstavitev razvitih programov potencialnim izvajalcem;
· pilotna izvedba javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba.

Naloge v okviru navedenih aktivnosti bodo izvedli strokovni delavci, ki bodo zaposleni pri izvajalcu projekta, v sodelovanju s timom zunanjih sodelavcev.

Pričakovani rezultati zaposlitve ene osebe v reformnem delu finančne pismenosti za odrasle so sledeči: koordinacija zunanjih deležnikov in sodelovanje pri izvedbi nalog; analiza potreb za oblikovanje izobraževalnih programov s področja finančne pismenosti; smernice za oblikovanje teh programov, razviti novi javnoveljavni izobraževalni programi s področja finančne pismenosti in predstavitev potencialnim izvajalcem. Andragoški center Slovenije nima možnosti, da bi zaposlene kadre prerazporedil na ta projekt, saj ti izvajajo javno službo v okviru letnega delovnega načrta. Nova zaposlitev bo začasne narave za namen izvedbe reformnega dela naloge v zvezi s finančno pismenostjo.

Primerljive ocene stroškov projekta: v preteklosti se je v okviru evropske kohezijske politike izvajal vsebinsko primerljiv projekt Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022[footnoteRef:176] (Priloga 10), katerega cilj je bil razvoj strokovnih gradiv in programov ter pristopov v inovativnih učnih okoljih (razvoj programa za digitalno pismenost odraslih) in razvoj novih pristopov in strokovna podpora izvajalcem (analiza potreb pri izvedbi programov za razvoj temeljnih zmožnosti in posodabljanje programov).  [176:  Več o projektu je na voljo na https://pismenost.acs.si/projekti/ess-6/vec-o-projektu/] 


V okviru omenjenih ciljev se v trenutnem ESS projektu izvajajo aktivnosti (priprava strokovnih podlag za razvoj programa, pri katerih sodeluje posebna razvojna skupina, priprava predloga programa za obravnavo na Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih), ki bi se izvajale tudi v predmetni reformi v okviru NOO. V okviru sedanjega ESS projekta smo za aktivnosti, vezane na razvoj programov, namenili okvirno 1.263.550,00 EUR. V vrednost so vključeni stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev, nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev, stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, posredni stroški v pavšalu v višini 15 %. 

Ker bo predmetna reforma potekala krajše časovno obdobje, strokovno ocenjujemo, da bi za razvoj javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba in razvoj novih in posodobitev neformalnih izobraževalnih programov za odrasle s področja finančne pismenosti potrebovali 473.400 EUR. 

Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 (sistem, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti)

Ocena stroškov: 
Stroški za to reformo v obdobju 2021-2026 znašajo 2.017.000 EUR[footnoteRef:177] in obsegajo: [177:  Glede na izbor metodologije stroškov DDV ni predviden, saj gre zgolj za stroške dela.] 

· stroške dela in druge stroške, povezane z delom, ki so nujno potrebni za izvedbo reforme (gre za nove projektne zaposlitve za čas trajanja reforme: oblikovana bo projektna skupina v okviru MIZŠ-ja, ki je nujna za uspešno izvedbo, saj bo zadolžena za koordinacijo in podporo za pripravo smernic ter izbiro pilotnih projektov, nadalje bo projektna skupina spremljala izvajanje in evalviranje rezultatov pilotnih projektov ter koordinirala pripravo izhodišč; predvidena je začasna, projektna zaposlitev kadra z znanji, s katerimi ministrstvo ne razpolaga, ker niso neposredno vezana na dejavnost in naloge, za katere je pristojno ministrstvo, so pa nujna za uspešno izvedbo projekta; smiselno je, da so te osebe zaposlene na ministrstvu zaradi večje vključenosti v vse segmente reforme in investicije ter povezanosti s strokovnimi sodelavci na ministrstvu;
· stroške zunanjih storitev ter zunanjih izvajalcev;
· posredne stroške.

Oblikovana bo projektna skupina za koordinacijo reforme visokega šolstva in podporo pripravi smernic ter izbiro pilotnih projektov nadalje spremljanje izvajanja in evalviranje rezultatov pilotnih projektov ter koordinacijo priprav izhodišč, za katero se predvideva sredstva za kritje stroška v višini 1.335.000 EUR:

(1) Zaposleni (projektna skupina, ki bo spremljala in usmerjala projekt, na mesec) v višini 23.000 EUR  (izračun temelji na zaposlenih: (a) 5x podsekretar (44. plačilni razred, dodatek za delovno dobo, prispevki delodajalcev, prevoz, nadomestilo za prehrano, regres …), (b) pavšal 15 %: (a) podsekretar:  4.000 EUR (na mesec) x 5 = 20.000 EUR (na mesec), (b)  pavšal za materialne stroške = 3.000 EUR (na mesec), skupaj = 23.000 EUR (izhajamo iz metodologije, ki jo je pripravil MJU (Utemeljitev izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca, upoštevani so izhodiščni razredi za delovna mesta z napredovanjem (42.-47. plačni razred za DM podsekretar), dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust: v višini minimalne plače za leto 2021 940,58 EUR, nadomestilo za prehrano (vsako leto povišanje za 4, 2%) in prevoz (povprečni prevoz na MJU-ju 92,81 EUR), masa za sredstva RDU, nadurno delo: 5 ur na mesec za delovno mesto, prispevki v višini 16,34 % (ker gre za delovna mesta za določen čas), premije KDPZ (1. premijski razred - vsako leto povišanje za 5 %). Za izračun smo uporabili izračune za tipsko delovno mesto podsekretar. Naloge zaposlenih bodo ustrezale zahtevnosti delovnih nalog, ki se opravljajo na tem delovnem mestu v skladu Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.[footnoteRef:178] Pavšal za posredne stroške v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela izhaja iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. členom Uredbe Sveta 1303/2013); gre za primerljivo metodologijo, ki se jo uporablja na EU ravni, zato menimo, da je njena uporaba smiselna in utemeljena; ne gre za operativne stroške, temveč za stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem strukturne spremembe in naložb.  [178:  Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2954] 


V letu 2021 smo upoštevali štiri mesece zaposlitve, v letih 2022-2025 po 12 mesecev, v letu 2026 pa 6 mesecev zaposlitve, skupaj torej 58 mesecev x 23.000 EUR/mesec = 1.334.000 EUR, zaokroženo na 1.335.000 EUR.

Stroški dela in drugi stroški, povezani z delom v okviru začasnih (projektnih) zaposlitev, ki so nujno potrebne za izvedbo reforme, so začasne narave, saj je predvidena začasna, projektna zaposlitev kadra z znanji, s katerim ministrstvo ne razpolaga, ker niso neposredno vezana na dejavnost in naloge, za katere je pristojno ministrstvo, so pa nujna za uspešno izvedbo projekta. Zaposlitve bodo organizirane kot projektni tim, ki bo spremljal izvajanje pilotnih projektov ter sodelovanje z njihovimi izvajalci. Dodatno bodo zaposlene osebe zadolžene za podporo zunanjim strokovnjakom, ki bodo izvajali vmesno in končno evalvacijo pilotnih projektov ter zunanjim strokovnjakom, ki bodo pripravljali smernice in izhodišča, in sicer za prenos podatkov o rezultatih pilotnih projektov in ugotovitve vmesnih in končnih evalvacij. Naloga zaposlenih bo izvajanje informiranja o namenu in rezultatih projekta visokošolskih zavodov, saj projekt vsebinsko posega v procese, pri katerih so avtonomni, ter ostalih visokošolskih deležnikov (bodoči študenti/diplomanti, delodajalci in širša javnost). MIZŠ ocenjuje, da brez projektnega tima ni moč pričakovati kakovostne, učinkovito koordinirane in ciljno usmerjene obsežne reforme na področju visokega šolstva ali ustrezne podpore pripravi smernic niti zagotoviti ustrezne izbire pilotnih projektov ali kakovostnega spremljanja izvajanja in evalviranja rezultatov pilotnih projektov ter koordinacije priprav izhodišč.

Po zaključku reformnega projekta se bodo naloge, ki zahtevajo tovrstni kader, iztekle, ministrstvo pa bo v okviru svojih rednih nalog prevzelo tudi izvedbo sistemskih sprememb visokošolskega prostora, ki se bodo izvedle na podlagi v okviru pripravljenih Izhodišč za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo (angl. Blueprint for investing in green, resilient, sustainable and digitally connected higher education).

Pri  organizaciji izvedbe reforme smo izhajali iz projekta, financiranega iz sredstev evropske kohezijske politike, ki je v teku na ministrstvu od 2018, in sicerVzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ. Projekt vključuje eno zaposlitev na ministrstvu – zaposlena oseba skrbi za delo z različnimi zunanjimi izvajalci, ki so odgovorni za pripravo metodologije (raziskovalni projekt) in razvoj IT rešitve obdelave podatkov v skladu s pripravljeno metodologijo. Naloga osebe na ministrstvu je obsegala sodelovanje z vsemi zunanjimi izvajalci in skrb za prenos rezultatov posameznih sklopov (delov projekta) med njihovimi izvajalci, in sicer rezultate metodologije na zunanje izvajalce, ki so morali razviti IT podporo v informacijskem sistemu eVŠ. Dodatno je morala ta oseba skrbeti tudi za stalno informiranje visokošolskih zavodov, saj je projekt vsebinsko posegal v procese visokošolskih zavodov, ki so načeloma avtonomni, in ostalih visokošolskih deležnikov, saj je tema projekta zelo aktualna. Izkušnje projekta so pokazale, da je bila zgolj ena oseba premalo za izvedbo vseh nalog v načrtovanem času, hkrati pa je bila ključna za sprejem rezultatov projekta s strani visokošolskih zavodov. Zato je bil projekt podaljšan za dve leti za izvedbo dodatnih aktivnosti za zagotovitev prenosa tehničnih rešitev prvega dela projekta v redne procese zagotavljanja kakovosti visokošolskih zavodov. Načrtovana reforma je v primerjavi z opisanim projektom bolj kompleksna in celovito pokriva vse procese visokošolskih zavodov, vezane na izvajanje izobraževanja. Prav zato smo predvideli večje število zaposlitev na ministrstvu. 

(2) Najem zunanjih strokovnjakov, ki so nujni, da se zagotovi izvirno raziskovanje z raznolikih specifičnih področij, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v pripravo dveh ključnih strateških dokumentov:
· Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta (angl. Guidelines for the renewal of professional higher education, with a proposal for an implementation plan), ki bodo okvir za izvedbo pilotnih projektov. Za Smernice je bil obseg dela ocenjen na 5,5 FTE. Predvideli smo, da bo priprava smernic intenzivno potekala 6 mesecev na začetku reformnega projekta in obsegala vsa študijska področja (10) in dodatno tudi interdisciplinarnost (11 FTE na letni ravni oziroma za čas 6 mesecev 5,5 FTE).
· Izhodišča za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo, ki bodo rezultat reformnega in investicijskega projekta in podlaga za celovito prenovo visokošolskega sistema do leta 2030. Pripravo izhodišč smo vrednotili v obsegu dela 6,5 FTE. Uporabljene so bile iste premise kot pri smernicah, predviden pa  en dodatni FTE za opredelitev prečnih rešitev, ki so aktualne in skupne za vse študijske programe.    

Izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov (Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije[footnoteRef:179]) in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020[footnoteRef:180], obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacija) = 5,5 FTE x 56.729 EUR (B raziskovalni projekt, smernice) = 312.009,5 EUR, zaokroženo na 313.000 EUR in 6,5 FTE x 56.729 EUR (B raziskovalni projekt, izhodišča) = 368.738,50 EUR, zaokroženo na 369.000 EUR, SKUPAJ: 682.000 EUR. [179:  Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834]  [180:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp] 


Pri oceni stroškov smo izhajali iz metodologije MJU ter metodologije ARRS z ustreznimi zakonodajnimi akti.[footnoteRef:181] [181:  Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,  15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19 in https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp] 


Primerljive ocene stroškov projekta: za izračun ocenjene vrednosti priprave smernic in izhodišč je bila upoštevana metodologija za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 . Obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR za raziskovalni projekt, saj gre za izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, in sicer kategorije B (56.729 EUR). Za izračun stroškov zaposlitev (projektna skupina) smo povzeli za tovrstne stroške pripravljeno metodologijo MJU-ja ter upoštevali podatke projekta, financiranega iz sredstev evropske kohezijske politike, ki je v teku na ministrstvu od 2018 Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ.

Reforma: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest

Ocena stroškov in primerljive ocene stroškov projekta: ocenjena vrednost stroškov za to strukturno reformo za obdobje 2021-2026 znaša 3.344.000,00 EUR.[footnoteRef:182]  [182:  DDV ne spada v omenjeni izračun ocene stroškov in znaša dodatnih 300.000 EUR, ki bodo kriti iz državnega proračuna. ] 


V preteklosti so se v okviru evropske kohezijske politike izvajali vsebinsko primerljivi projekti:
· EKP 2007-2013: Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010[footnoteRef:183]  (priloga 1) (1.190.014,82 EUR),   [183:  V OP 2007-2013 je Center RS za poklicno izobraževanje, s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, zasnoval projekt z naslovom »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010« s katerim so želeli predvsem: 1) povečati zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje, 2) krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja in učenja, formalnega, neformalnega in priložnostnega, 3) zagotoviti kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju, 4) krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh ter odpreti poti za izobraževanje in usposabljanje.] 

· EKP 2007-2013: Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (leto 2008), cilj katerega je bilo krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja in učenja, krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh itd. (priloga 2) (811.000 EUR) ter
· EKP 2004-2006: Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju iz leta 2006 (Priloga 14), kjer je znesek posodabljanj in razvijanja izobraževalnih programov znašal 210.058.689,39 SIT, kar je ekvivalentno 876.559,38 EUR (ob upoštevanju valutne zamenjave 1 EUR je 239,64 SIT).

Skupna vrednost vseh treh projektov je znašala 2.877.574,20 EUR. Ker pa predmetna reforma ne bo zajemala vseh aktivnosti iz zgoraj omenjenih projektov, smo pri oceni stroškov izhajali iz potrebnega manjšega obsega finančnih sredstev, tj. 2.744.000 EUR. 

K omenjenem znesku reforme, tj. 2.744.000 EUR, je teba prišteti še 600.000 EUR za vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest s področja zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe. Pri ocenjevanju stroškov za digitalno podprta učna mesta za področje zdravstva, predšolske vzgoje in socialnega varstva smo izhajali iz primerljivega projekta Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu v letih 2016-2020 v skupnem obsegu 2.000.000 EUR. Projekt je predvidel pet zaposlitev in večji obseg aktivnosti, kot jih predvidevamo v pričujočem delu vzpostavitve digitalno podprtih učnih mest, zato smo izhajali iz manjšega obsega potrebnih zaposlitev (2) in nižjega obsega sredstev (600.000 EUR). Pri oceni vrednosti smo izhajali iz potreb po kritju stroškov dveh zaposlitev ter kritju posrednih stroškov, IKT opreme in kritju stroškov zunanjih strokovnjakov.

Ocenjene stroške znotraj načrtovane reforme sestavljajo:
· stroški dela: 1.683.800 EUR
· posredni stroški v višini 15 % pavšala: 434.970 EUR
· stroški nakupa opreme v višini 9.050 EUR
· stroški zunanjih izvajalcev: 1.216.000 EUR 
kar skupaj znaša 3.343.820 EUR, zaokroženo na 3.344.000,00 EUR. 

- Pri oceni stroškov zaposlenih na Centru za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) za namen izvedbe reforme smo izhajali iz metodologije MJU-ja, in sicer iz stroškov dela za DM višji svetovalec in DM podsekretar (slednja bosta prevzela funkcijo vodenja izvedbe reforme). Pri oceni potreb po številu zaposlenih na CPI smo izhajali iz dejstva, da gre za tri različna vsebinska področja, in sicer: 
· modernizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja (ocenili smo potrebo po treh zaposlenih na podlagi naslednjih aktivnosti: razvoj izobraževalnih programov v sodelovanju s socialnimi partnerji, skrb za kakovost, načrtovanje in izvedba pedagoškega procesa, razvijanje različnih vidikov sodelovanja med šolami in delodajalci ter drugimi socialnimi partnerji, nadaljnji razvoj vajeništva,…), 
· prenova višješolskih študijskih programov (ocenili smo potrebo po treh zaposlenih na podlagi naslednjih aktivnosti: priprava sistemske analize in mednarodne primerjave, prenova in razvo novih študijskih programov, postavitev okvira generičnih kompetenc, oblikovanje smernic za izvajanje kompetenčno naravnanega študija ter oblikovanje smernic za zagotavljanje kakovosti praktičnega izobraževanja, priprava usmeritev za oblikovanje odprtega kurikula, priprava novih študijskih programov za izpopolnjevanje,…) ter 
· vzpostavitev digitalnih podprtih učnih mest za področje zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe (ocenili smo potrebo po dveh zaposlenih na podlagi različnihaktivnosti, npr. spremljanje praktičnega usposabljanja pri delu preko digitalnih orodij). 

Cilj reforme Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest je razvoj novih kurikularnih, pedagoških in drugih rešitev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Rezultati projekta so intelektualne narave. Cilje bomo dosegali z vključitvijo človeških virov, zato je daleč največji del stroškov na projektu namenjen za človeške vire. Potrebna bo koordinacija z velikim številom deležnikov (zbornice, delodajalci, šole, eksperti, ministrstva).

Zaposlitve so nujno potrebne zaradi izvajanja projektnih aktivnosti in doseganja zastavljenih ciljev. Zaposleni na projektih bodo opravljali vse vrste nalog, ki so potrebne za uspešno implementacijo projekta, in sicer: 
· koordinacija realizacije in realizacija razvojnih nalog,
· vodenje projektnih delovnih in ekspertne skupine,
· izvajanje vsebinskih nalog in aktivnosti, razvoj izobraževalnih programov v sodelovanju s socialnimi partnerji, dvig kakovosti načrtovanja in izvedbe pedagoškega procesa, digitalno podprta učna mesta, razvoj sodelovanja med šolami in delodajalci ter nadaljnji razvoj vajeništva),
· finančni management, 
· administrativne naloge in 
· ostale naloge, vezane na implementacijo projekta. 

Redno zaposleni na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) so plačani iz integralnih sredstev in odgovorni za izvajanje nalog, ki so vnaprej opredeljene z Letnim delovnim načrtom, zato dodatnih nalog, ki bi izhajale iz NOO, ne morejo izvesti brez dodatnih zaposlitev.

	Naziv
	Število zaposlenih
	Stroški dela/enoto
	Število mesecev
	Skupaj

	Podsekretar
	2
	4.000 EUR
	64
	512.000 EUR

	Višji svetovalec
	5
	3.100 EUR
	64
	992.000 EUR

	Višji svetovalec
	1
	3.100 EUR
	58[footnoteRef:184] [184:  DM višji svetovalec se bo izvajalo v krajšem časovnem obsegu zato, ker bo oseba na tem DM v nadaljevanju prevzela organizacijo in izvedbo treh tematskih delavnic in zaključne konference v investicijskem delu, kar smo z namenom delitve reforme in investicije ustrezno ločili. ] 

	179.800 EUR

	Skupaj
	8
	 
	 
	1.683.800 EUR



V okviru EKP 2014-2020 se izvaja primerljiv projekt Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 (Priloga 17 in 18), v okviru katerega sta predvidena razvoj in vpeljava dveh pilotnih projektov srednjega poklicnega izobraževanja in vzpostavljenih šest novih zaposlitev. V pričujočem projektu ravno tako predvidevamo šest zaposlitev, od tega tri za modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, in tri za prenovo višješolskih študijskih programov, torej gre za ekvivalent števila načrtovanih zaposlitev v NOO s projektom, ki se izvaja v OP 2014-2020. V obeh projektih CPI opravlja razvojne aktivnosti, ki so v načinu izvedbe enake: priprava analize in strokovnih izhodišč za izvajanje aktivnosti, oblikovanje projektnih delovnih skupin po aktivnostih in strokovnih področjih, usmerjanje, vodenje in delo v projektnih skupinah, koordinacija med delovnimi skupinami, sodelovanje z enakim številom deležnikov (šole, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje, zbornice, sindikati, predstavniki delodajalcev, eksperti z različnih strokovnih področij, ministrstva in javni zavodi s področja izobraževanja), diseminacija. Gre za začasne projektne zaposlitve, saj aktivnosti obsegajo prenovo, z izvedbo prenove pa se tudi zaključijo. V okviru reforme bodo zaposleni v okviru NOO opravljali naslednje vsebinsko strokovne naloge: izdelava analiz in študij, nadgradnja/spodbujanje koncepta odprtega kurikula po meri potreb gospodarstva in interesov dijakov, prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s poudarkom na digitalnih, zelenih in kompetencah, ki jih zahteva tehnološki napredek ter na uravnoteženosti poklicnih in ključnih kompetenc, priprava modela in podpornih gradiv za kakovostno načrtovanje in izvajanje personaliziranega, inkluzivnega izobraževanja, razvoj vajeniške oblike izobraževanja na področjih, kjer za to obstajajo interes in pogoji, priprava metodologije priprave študijskih programov, oblikovanje smernic za izvajanje kompetenčno naravnanega študija, vključno s kompetenčnih ocenjevanjem itd.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. člen Uredbe Sveta 1303/2013).
Izračun: (1.683.800 + 1.216.000 EUR) x 15 % = 434.970 EUR
- Pri oceni stroška opreme smo izhajali iz metodologije MJU za nakup opreme, saj smo ocenili, da potrebujemo naslednjo IKT opremo: 

	Oprema
	Enota
	Cena/enoto
	Količina
	Vrednost
	Opis opreme

	Prenosnik 
(z docking postajo)
	Kos
	1.100 EUR
	8
	8.800 EUR
	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu.

	Tiskalnik
	Kos
	250 EUR
	1
	250 EUR
	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu.

	Skupaj
	 
	 
	 
	9.050 EUR
	 



- Pri stroških zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT[footnoteRef:185]), in sicer 640 EUR za samostojno reševanje zahtevnih problemov, kar smo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki 5 izvajalcev in dodatno še s številom delovnih dni v mesecu in predvidenim številom mesecev, ki ga pričakujemo v okviru sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kar je razvidno iz spodnje tabele.  [185:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 


	Referenčna vrednost GZS za samostojno reševanje zahtevnih problemov
	Št dni
	Na mesec
	Za 5 oseb
	Meseci
	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev

	640
	20
	12.800,00 EUR
	64.000,00 EUR
	19
	1.216.000 EUR



Reforma: Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji

Ocena stroškov: izračun ocenjene vrednosti dokumenta (strategije) temelji na oceni stroška storitve izdelave takega dokumenta. Naročnik MIZŠ bo v postopku javnega naročila opredelil predmet naročila ter ocenjeno vrednost, ki po naših ocenah na podlagi predhodnih primerljivih naročil znaša 164.624 EUR (z vključenim DDV v višini 35.376 EUR, ki bo krit iz državnega proračuna, celotna vrednost reforme znaša 200.000 EUR). 

	Strokovni kader
	Urna postavka (EUR brez DDV)
	Število ur
	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev

	Vodja projekta - koordinator
	60
	1170
	70.200 EUR

	Strokovnjak s področja tehničnega svetovanja in svetovalnega inženiringa
	47
	400
	18.800 EUR

	Strokovnjak s področja trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije
	47
	400
	18.800 EUR

	Strokovnjak ekonomike investicijskih projektov
	47
	400
	18.800 EUR

	Strokovnjak s področja načrtovanja stavb in razvoja izobraževalne in/ali raziskovalne javne infrastrukture
	47
	400
	18.800 EUR

	Strokovnjak s področja inovativne, razvojne pedagogike
	47
	400
	18.800 EUR



Predvideva se sodelovanje zunanjih strokovnjakov oziroma izbranega zunanjega izvajalca, pri čemer smo predvideli, da je urna postavka za strokovnjake, ki vključuje vse stroške, povezane s stroški dela, na podlagi priporočene cene Inženirske zbornice Slovenije 47 EUR brez DDV (5 kadrov), za koordinatorja in glavnega pripravljavca dokumenta pa se predvidi ena oseba z urno postavko 60 EUR.[footnoteRef:186] [186:  Vir: http://arhiv.izs.si/dobra-praksa/merila-za-vrednotenje-inzenirskih-storitev/] 


Za deset mesecev 70-odstotne obremenjenosti koordinatorja in 20- do 30-odstotne obremenitve strokovnega kadra ocenjena vrednost znaša 164.200 EUR brez DDV (1.170 ur x 60 EUR + 400 ur x 5 x 47 EUR) oziroma 199.576 z DDV, kar zaokrožujemo na 200.000 EUR (z DDV).

Primerljive ocene stroškov projekta: za primer smo vzeli storitev Celovita presoja vplivov na okolje: Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, kjer je vrednost naročila (pogodbe in dodatki) znašala 124.800,00 EUR brez DDV oziroma 152.256,00 EUR z DDV.[footnoteRef:187] [187:  Več o javnem naročilu na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=162302&id_obrazec=361564] 


OCENA STROŠKOV IZVEDBE INVESTICIJ

Investicija: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja

Ocena stroškov: stroški za investicijo v obdobju 2021-2026 znašajo 42.114.600 EUR (znesek DDV, ki se na podlagi izkušenj z izvajanjem podobnih projektov znotraj EKP 2014-2020 giblje pri okoli 1 %, po omenjenem izračunu znaša 425.400 EUR in je zajet v obstoječih ukrepih, kar torej pomeni, da znaša bruto vrednost projekta 42.540.000 EUR – spodaj predstavljene vrednosti vsebujejo DDV) in obsegajo:
da bi podprli reformo Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, omogočili implementacijo njenih rezultatov ter neposredno prispevali k njenim ciljem, je nujna prenova programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju krepitve digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, ter njihova izvedba, za kar je predvidenih okvirno 14.300.000 EUR. Stroški vključujejo izvajanje (analiza stanja, nadgradnja obstoječih, razvoj novih ter posodobitev programov profesionalnega usposabljanja za krepitev digitalnega in zelenega izobraževanja skladno s prenovo učnih načrtov, vključno z didaktično podporo in svetovanjem ter vzpostavitvijo e-skupnosti, izvedbo usposabljanja za 20.000 udeležencev, evalvacijo, pripravo predlogov novih pristopov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter umestitve in vrednotenja pedagoških digitalnih kompetenc v okviru kariernega razvoja in pripravo zaključnega poročila) ter vodenje in upravljanje. Osnova za izračun ocenjene vrednosti teh aktivnosti je metodologija poenostavljene oblike stroškov, ki je bila sprejeta v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, OP20.00672, v okviru EKP 2014-2020, in sicer gre za standardni strošek na enoto Strošek na udeleženca na dan usposabljanja v vrednosti 50 EUR, pri čemer so stroški za upravljanje znašali okvirno 10 % te vrednosti, kar je skupaj 55 EUR za dan usposabljanja udeleženca. Ocena posrednih stroškov pa izhaja iz zgodovinskih podatkov navedenega projekta. V okviru investicije je glede na strokovno presojo in izkušnje predviden 104-urni program profesionalnega usposabljanja (104 ur/8 ur = 13 dni[footnoteRef:188]), ki bo strukturiran v 8-, 16- oziroma 24-urne module. Strošek na udeleženca za zaključen modul usposabljanja znaša tako predvidoma 55 EUR (1 dan) oziroma. 110 EUR (55 EUR x 2 dni) oziroma 165 EUR (55 EUR x 3 dni), za celoten program pa 715 EUR (13 dni x 55 EUR). Izračun ocenjene vrednosti stroškov izobraževanja in usposabljanja 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev je torej 20.000 udeležencev x 715 EUR =  14.300.000 EUR. [188:  Okvirno smo načrtovali naslednjo razporeditev po dnevih: 11 dni za področje digitalnega (z elementi trajnostnega in zelenega) ter po en dan za področje zelenega in področje finančne pismenosti.] 


V okviru celovitega podpornega ekosistema bodo potekale tudi dejavnosti priprave e-vsebin, ki bodo delno zajete v pilotne projekte, ne pa vse. Pripravljenih bo predvidoma 15 e-vsebin za področje digitalnih vsebin (celotna vertikala OŠ in SŠ ter izobraževanje odraslih) x 90.000 EUR = 1.350.000 EUR. Ocenjena vrednost ene e-vsebine (90.000 EUR) izhaja iz zgodovinskih podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanje 2014-2015, v okviru katerega je bilo izbranih 10 projektov[footnoteRef:189] v okvirni vrednosti 70.000–100.000 EUR. Od predvidenih 15 e-vsebin za področje digitalnih vsebin (celotna vertikala OŠ in SŠ ter izobraževanje odraslih) sta dve e-vsebini namenjeni finančni pismenosti. [189:  Več informacij na voljo na https://www.projekt-tomo.si in https://e-metis.si] 


Personaliziran virtualni učni prostor se bo razvijal tudi v okviru drugih projektov, vendar bodo potrebne nadgradnje in dodatne posebnosti za kurikularno prenovo, kar predvidoma znaša 500.000 EUR. Znesek temelji na zgodovinskih podatkih primerljivih projektov (npr. SIO 2007-2009; e-storitve na ARNES, projekt X5gon in Pametna šola). Stroške v tem delu smo ocenili na podlagi poznavanja trga in dosedanjih posameznih elementov personaliziranega prostora. Izhodišče za oceno stroškov so predstavljali tudi podatki, ki se pripravljajo v okviru novega NPO e-šolska torba.

V okviru Centra za celovito nacionalno koordinacijo in analitskega središča bo treba zagotoviti celovite dejavnosti za pripravo, razvoj, izvajanje, spremljanje in evalvacijo prenove programskih dokumentov, za kar bo skrbelo sedem zaposlenih (predvidene so nove zaposlitve za čas trajanja projektov). Pri oceni stroškov dela smo izhajali iz metodologije MJU-ja:

	Stroški dela
	Število zaposlitev
	Vrednost
	Število mesecev
	Vrednost
	15% pavšal
	SKUPAJ
	Opomba

	Sekretar
	2
	4.300 €
	60
	516.000 €
	77.400 €
	593.400 €
	Podatki MJU

	Podsekretar 
	4
	4.000 €
	60
	960.000 €
	144.000 €
	1.104.000 €
	Podatki MJU

	Višji svetovalec
	1
	3.100 €
	60
	186.000 €
	27.900 €
	213.900 €
	 

	
	
	
	
	 
	SKUPAJ
	1.911.300 €
	


Vir: Priloga 12
Stroškom dela je treba prišteti še stroške službenih potovanj v vrednosti 155.075 EUR ter stroške IKT opreme v višini 156.020 EUR. Skupaj torej za delovanje centra načrtujemo stroške v vrednosti 2.222.395 EUR oziroma zaokroženo na 2.220.000 EUR. Stroški so podrobneje razčlenjeni v dokumentu Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12).

Pripravili smo temeljito SWOT analizo, da bi preverili smotrnost zaposlitve ustreznega kadra v primerjavi s prednostmi najema zunanjih strokovnjakov.

SWOT analiza: Zakaj (začasne) zaposlitve, financirane iz SOO v okviru javnega sektorja:
	Prednosti
Osredotočenost na naloge digitalnega središča
Učinkovitost
Komunikacija znotraj tima je hitra
Timski pristop 
· Skupna vizija  
· PDAC je prisoten

Kreativnost pri snovanju sistemskih rešitev za digitalno izobraževanje

Sinergija, ki nastaja ob komplementarnosti obstoječega in novo zaposlenega profila kadrov

Poenoten pristop čez več različnih projektov s skupnimi krovnimi cilji in merili uspešnosti

Sistemski vpogled, možnost dostopa do podatkov iz različnih (mednarodnih in nacionalnih) virov, ki so podlaga za odločanje

Hitrejše kreiranje in odzivanje na potrebe politike in deležnikov

V kolikor za namen izvajanja projekta začasno zaposlimo strokovnjake s področja izobraževanja, pridobimo strokoven vpogled v izzive s področja prakse
	Slabosti
Ker se na nacionalni ravni srečujemo s pomanjkanjem izobraževalnega kadra, ki se vse bolj stara, se s tem sicer res iz prakse odvzame določeno (majhno) število usposobljenega kadra, vendar pa ima ta poteza dolgoročen multiplikativni učinek na področje digitalnega izobraževanja


















	Priložnosti
Boljše povezovanje deležnikov (vertikalno in horizontalno)

Prenos pridobljenih kompetenc in pristopov v sklopu projektnega timskega delovanja na druge time znotraj javnega sektorja

Hkratna krepitev digitalnih kompetenc v javnih zavodih in na ministrstvu (no one left behind)
	Tveganja
Pomanjkanje zainteresiranega kakovostnega kadra – ekspertov/praktikov (ravnatelji in  ROID) za začasno zaposlitev

Odklonilen/nezaupljiv odnos okolja v VIZ do ministrstva (ali so z nami neposredno pripravljeni deliti tegobe in napake?)



SWOT analiza: Zakaj zunanji strokovnjaki?

	Prednosti
Zunanji strokovnjaki s področja izobraževanja, ki bi jih najeli za čas izvedbe reforme, so dnevno v izobraževalni praksi, zato hitreje vidijo in zaznajo možne težave s področja digitalnega izobraževanja

Delajo na posameznih področjih reform, kjer so najboljši (ni treba, da pokrivajo širok spekter področij)




	Slabosti
Najboljši strokovnjaki s področja digitalnega izobraževanja so vsi zaposleni na področju izobraževanja kar pomeni, da ne bi uspeli pridobiti najbolj primernih in usposobljenih posameznikov v ta namen

Odzivni čas zunanjih, najetih strokovnjakov s področja digitalnega izobraževanja je daljši, saj že imajo primarno zaposlitev

Težko sodelujejo v medresorskih usklajevanjih, ker so samo zunanji svetovalci (nivo zaupnosti)

Nimajo vpogleda v sistemsko načrtovanje, izvajali bi samo končne naloge

Ker so zunanji sodelavci, je a sodelovanje z njimi na MIZŠ-ju potrebno usklajevanje, kar pomeni manj časa obstoječih zaposlenih za tekoče naloge

V Sloveniji ni razpoložljivih kompetentnih zunanjih strokovnjakov s področja izobraževanja, ki bi jih lahko MIZŠ najel za namen izvedbe reforme/investicije

	Priložnosti
Večje število ekspertov (možnost mreženja)

Hitri prenos znanja iz prakse v sistem
	Tveganja
Izgorelost (praktično dve službi), v kolikor bi najeli strokovnjake s področja izobraževanja kot zunanje strokovnjake

Ker bi potrebovali večje število ekspertov, obstaja bojazen, da jih ne bo na razpolago (majhnost Slovenije)



Iz navedenega sledi, da so začasne zaposlitve primernejše za kvalitetno izvedbo reforme, saj bodo rešitve sistemske in bomo lahko koristili sinergijske učinke različnih pristopov. Vse zaposlene bomo iskali med ravnatelji in ROID-i, ki bi za čas začasne zaposlitve zamrznili/suspendirali obstoječo zaposlitev in se po projektu vrnili na delovno mesto in z MIZŠ-jem še naprej sodelovali kot zunanji eksperti. To je dodatna korist, saj bodo v času projekta spoznali sistem in bodo zato lahko kakovostneje svetovali v prihodnjih reformah in projektih. Ob tem še dodajamo, da bo rezultat zaposlitev, predvidenih v okviru investicij, uspešno izvedena reforma Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. Rezultat zaposlenih bodo tudi uspešno izvedeni eksperimentalni, pilotni in razvojni projekti ter uspešno izvedene ostale predvidene aktivnosti v okviru investicij, katerih namen je podpora reformi. Potreben je preplet kurikularnih sprememb in eksperimentalnih projektov, ki bodo zagotovili kombinacijo dejavnosti od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, da bodo rezultati lahko preizkušeni in preverjeni, vsebina in didaktični pristopi pa usklajeni ter digitalno podprti. Za izvedbo učinkovitega prehoda je treba zagotoviti zaposlene na MIZŠ-ju, ki bodo oblikovali odprt in strokovnem tim strokovnjakov, ki bodo pokrivali posamezna področja digitalnega in zelenega prehoda. Take organizacijske oblike na MIZŠ-ju ni vzpostavljene, je pa nujna, da bo zagotovljena celovitost vseh načrtovanih dejavnosti. 

Delo zaposlenih bo temeljilo tudi na usmerjanju, spremljanju, povezovanju in koordiniranju vseh vključenih deležnikov (MIZŠ, javni zavodi po 28. členu, PI, ARNES, univerze, ljudske univerze in drugi ključni deležniki na področju izobraževanja) za podporo digitalnemu izobraževanju na vseh ravneh in področjih, saj lahko kvaliteten prehod omogočijo le vsi deležniki skupaj.

Za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, po horizontali (medpredmetno sodelovanje) in vertikali (celostni pristop na izobraževalni ustanovi) bomo namenili sredstva v višini 16.500.000 EUR. Gre za projekte, kjer sodeluje mreža izobraževalnih ustanov (od 10 do 50) ter zunanji partnerji, zato izračun potrebnih finančnih sredstev v tem delu predvideva vključenost povprečno 30 VIZ v triletni- in/ali šestletni projekti (možnost podaljšanja triletnih projektov).  V okviru sedanjega OP EKP 2014-2020 je primerljiv projekt Pedagogika 1:1, ki vključuje mreže VIZ in JZ, vrednost projekta je 3,28 mio, vključenih je 75 VIZ (60 odstotkov sredstev je namenjenih VIZ za razvoj in implementacijo projekta).[footnoteRef:190] Predvidoma torej 12 dvo- do petletnih eksperimentalnih in pilotnih projektov, kar znaša 1.375.000 EUR[footnoteRef:191] x 12 = 16.500.000 EUR (z DDV, kar pomeni, da znaša celotna vrednost, ki jo financira NOO 16.074.600 EUR).  [190:  Več o projektu je na voljo na http://www.inovativna-sola.si]  [191:  Predvidoma bo sedem projektov namenjenih digitalnim kompetencam, en projekt kompetencam za trajnostni razvoj, en projekt finančni pismenosti, trije projekti pa bodo razporejeni po vsebinah, ki se bodo izkazale kot ključen manko v času izvajanja prenove učnih načrtov.] 


Razvijanje kompetenc (v konkretnem primeru digitalnih) je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo, ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Naveden projekt Pedagogika 1:1 je vsebinsko najbolj primerljiv projekt, vključuje mrežo konzorcijskih partnerjev s področja univerz, javnih zavodov, razvojnih OŠ in SŠ ter daje poudarek na implementacijo rezultatov na ostalih vključenih šolah, izmenjavo dobrih praks itd. V času epidemije covid-19 smo v okviru projekta zaznali tudi povečano zanimanje s strani šol in strokovnih delavcev po tovrstnih vsebinah.

V okviru sedanjega OP EKP 2014-2020 izvajamo na področju razvoja in udejanjanja  inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc 8 projektov v skupni višini 18,5 mio EUR. Področja, ki jih z izvajanjem pokrivamo, so naravoslovna in matematična pismenost, večjezičnost, bralna pismenost, podjetnost v OŠ, podjetnost v gimnazijah, kulturna umetnost, eden izmed projektov je tudi projekt Pedagogika 1:1, ki vsebinsko pokriva področje razvoja digitalnih kompetenc, saj je  namen projekta predvsem premišljena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje. 

Pri izračunu za eksperimentalne in pilotne projekte smo zato izhajali iz slednjega, ki je vsebinsko najbolj primerljiv, vključuje mrežo konzorcijskih partnerjev s področja univerz, javnih zavodov, razvojnih OŠ in SŠ ter daje poudarek na implementacijo rezultatov na ostalih vključenih šolah, izmenjavo dobrih praks itd. Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri kateri učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. 

Za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, po horizontali (medpredmetno sodelovanje) in vertikali (celostni pristop na izobraževalni ustanovi) bomo namenili sredstva v višini 16.500.000 EUR, kar je primerljivo z izvajanjem projektov ključnih kompetenc.

Konkretni primerljivi izračun v okviru Pedagogike 1:1
Vrednost pogodbe o sofinaciranju znaša 3,28 mio EUR, vključenih je 72 VIZ, od tega je 20 razvojnih VIZ (RVIZ), ki so poleg javnih zavodov in univerze (skupaj 20 RVIZ + 4 institucije) ključni pri razvojnem delu projekta. Njihov cilj je razvijati oziroma nadgrajevati in preizkusiti didaktične pristope in pedagoške strategije, v katerih bo pouk prilagojen individualnim potrebam učencev in timskemu delu. Ostalih 52 VIZ je v projekt vključenih samo z vidika preizkušanja in uporabe rezultatov razvojnega dela projekta. 
Pri izračunu smo izhajali iz število partnerjev, ki izvajajo razvojni del projekta (20 RVIZ in 4 institucije (JZ ter UNI), zato znaša vrednost na letni ravni zaokroženo na 450.000 EUR. Projekt se izvaja šest let. Upoštevane so različne kategorije stroškov - stroški dela, podjemne in avtorske pogodbe, izvedbe konferenc, potni stroški, materialni stroški, ostale zunanje storitve. 

V okviru investicije NOO bomo izvajali projekte, kjer bo prav tako sodelovala mreža izobraževalnih ustanov ter zunanjih partnerjev, zato izračun potrebnih finančnih sredstev v tem delu predvideva vključenost povprečno 25 VIZ ter JZ. V teh projektih bo enako kot pri primerljivem projektu večji poudarek na razvoju, zato smo se odločili za številčno manjši konzorcij od konzorcija v primerljivem projektu Pedagogika 1:1 v okviru OP EKP 2014-2020, ki vključuje 75 VIZ (od tega 52 implementacijskih VIZ, ki ne prispevajo k razvoju projekta, temveč samo k uporabi rezultatov).

Zaradi posledic epidemije covid-19 se je nekoliko spremenil način izvajanja projektov; nekatere aktivnosti se izvajajo na daljavo, kar predstavlja nekoliko nižje stroške, ki so povezani s službenimi potmi in izvajanjem seminarjev ter konferenc; stroške na konzorcijskega partnerja smo z 450.000 EUR na letni ravni znižali na okvirno vrednost 400.000 EUR. Projekti bodo trajali različno dolgo, tako da smo znesek pomnožili s predvidenim obdobjem, ki ga planiramo. Za ekperimentalne projekte tako predvidevamo daljše obdobje (okoli 5 let), za pilotne projekte bomo namenili manj časa, saj bodo temeljili tudi na že prenovljenih učnih načrtih v okviru reforme. V tem delu bo tudi število konzorcijskih partnerjev lahko odvisno od reformnega dela že prenovljenih UN.  
Predvidena je okvirna razdelitev:

	Predvideni v okviru investcije
	Število projektov
	Okvirno trajanje projektov (let)
	Povprečno število partnerjev
	Povprečna letna vrednost
	Znesek

	Eksperimentalni projekti
	5
	5
	25
	400.000
	10.000.000

	Eksperimentalni projekti finančne pismenosti (FP)
	1
	4
	25
	400.000
	1.600.000

	Pilotni projekti
	5
	2,1
	20
	400.000
	4.200.000

	Pilotni projekt FP
	1
	2
	20
	400.000
	800.000



V Prilogi 12 Izračun stroškov za Prenovo in Celovito transformacijo je narejen podroben izračun za različne vrste projektov (ekperimentalne in pilotne), ki imajo tudi različno obdobje izvajanja ter pokrivajo digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj infinančno pismenost. Skupno torej predvidevamo 12 izvedenih projektov, ki jih bomo izvajali v podporo reformi Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. Vrednost je zaokrožena na 16,5 mio EUR.   

Tudi ostali zgoraj navedeni projekti, ki jih izvajamo v EKP 2014-2020 temeljijo na izračunih stroškov v okviru projekta Pedagogika 1:1, ker pa so iz vsebinsko drugega področja, jih nismo posebej navajali.

Poleg tega bo z namenom podpore reformi 1 ter prispevanja k njenim ciljem izveden pilotni projekt, v okviru katerega bo oblikovan, preizkušen in evalviran predlog prenovljenih vsebin predmetov obstoječih pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe in študijskih programov za izpopolnjevanje z vidika zelenega in digitalnega, pri čemer bo slednjemu namenjen najmanj 50-odstotni delež. Za izračun ocenjene vrednosti je bila upoštevana metodologija za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19), ob upoštevanju Sklepa o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021 z dne 21. 1. 2021[footnoteRef:192] (vrednost FTE za raziskovalni projekt cenovne kategorije A (55.233 EUR). Skupno vrednost smo ocenili ob upoštevanju skupnega števila različnih študijskih programov s področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev v okviru javnih visokošolskih zavodov v letu 2021/22, tj. 89 študijskih programov (19 prve in 70 druge stopnje). Načrtuje se, da bo v projekt iz posameznega študijskega programa predvidoma vključen po en obvezen predmet, kar pomeni 89 pilotov, pri čemer bo skladno s strokovno presojo izvajalca možen drugačen obseg predmetov v posameznem študijskem programu. Poleg tega se ocenjuje še izvedba dodatnih trh pilotov v okviru študijskih programov za izpopolnjevanje, kar skupaj pomeni 92 pilotov v okviru projekta. Na podlagi strokovne presoje ocenjujemo, da bo pilotna prenova enega pedagoškega študijskega predmeta v povprečju znašala 0,35 FTE raziskovalca.[footnoteRef:193] Dodatno je bilo upoštevanih 6 FTE za strokovno koordiniranje triletnega projekta, pri čemer je bil upoštevan 23. člen navedene uredbe, po katerem se obseg dela tehničnih in strokovnih sodelavcev v izračunu skupnega števila ekvivalenta polne zaposlitve na programu oziroma projektu določi s faktorjem 2/3 (dve tretjini od 55.233 EUR = 36.822 EUR). Stroški projekta so tako ocenjeni na skupaj 32 FTE raziskovalca (92 pilotov x 0,35 FTE/pilot = 32 FTE x 55.233 = 1.767.456 EUR) in 6 FTE strokovnega delavca (6 FTE x 36.822,00 EUR = 220.932,00 EUR), kar predstavlja skupaj 1.990.000 EUR (zaokroženo navzgor). [192:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-21.asp]  [193:  Izhajajoč iz projekta EKP 2014-2020: Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-2/), Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih (https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020-/inovativne_in_prozne_oblike_poucevanja_in_ucenja_(inovup)_2018__2022/) in Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu (https://www.famnit.upr.si/sl/raziskovanje/programi-in-projekti/InoTeZ/), kjer je bila ocenjena vrednost 0,2 FTE za uvedbo prožnih oblik v študijske oblike, kar pomeni spremembo pedagoškega pristopa. V reformnem delu NOO ne bomo spreminjali samo pedagoških pristopov, temveč tudi vsebine, ki bi jih naj študenti slišali, saj je cilj opolnomočiti študente - bodoče učitelje poučevati digitalne kompetence v okviru svojih predmetov. Zaradi obsega dela načrtujemo višino 0,35 FTE (kar je ekvivalent 1/3 FTE) zaposlitve, z namenom, da visokošolski učitelji izpeljejo te reforme (vsebina in pristopi).] 


Pomembni pa so tudi razvojni projekti. V okviru te investicije bosta vzpostavljena dva večletna projekta za nove potencialne nadgradnje kurikulov. V besedilu zgoraj so sicer že navedeni pilotni projekti, ki se bodo izvajali na VIZ v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi institucijami, vendar pa je treba za izvedbo prenove zagotoviti tudi razvojne projekte na raziskovalnem področju (torej ne pilotne projekte), ki bodo raziskovali in razvijali nove razvojne potenciale, ki jih bo v prihodnjih letih prinašal hiter razvoj tehnologij in s tem odpirali nove možnosti in strategije učenja in poučevanja oziroma izobraževanja (npr. razvoj govora, avtomatsko prevajanje, obogatena resničnost – AR, učne analitike, novi vidiki umetne inteligence, 5G, 6G itd.). Izračun ocenjene vrednosti: 2 projekta x 980.000 EUR = 1.960.000 EUR. Za ostale razvojne projekte bomo sredstva zagotavljati tudi iz drugih EU mehanizmov (npr. EKP 2021–2027, kjer načrtujemo predvsem projekte, ki so vezani na dvig ključnih kompetenc, med katere spadajo tudi digitalne kompetence oziroma digitalna pismenost, pri projektih v okviru EKP pa je pomemben predvsem razvoj vsešolskega pristopa in medpredmetnega načrtovanja in izvajanja ter sodelovanja z zunanjimi deležniki; Erasmus+, Obzorje 2020+ in drugi viri).

Poleg tega je treba zagotoviti tudi sredstva za promocijo, letno konferenco itd. Predvidene so štiri letne konference, kar predstavlja strošek 4 x 100.000 EUR = 400.000 EUR. Podatek izhaja iz podobne letne konference SIRIKT[footnoteRef:194] oziroma iz dokumenta Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12). [194:  Več na voljo na https://www.sirikt.si/] 


Viri podatkov za izračun ocenjene vrednosti pilotnih ter razvojnih projektov so: 
· projekti, sofinancirani v obdobju EKP 2014-2020 (Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, še posebej projekt Pedagogika 1:1 - inovativna učna okolja podprta z informacijsko komunikacijsko tehnologijo IKT v letih 2016–2022[footnoteRef:195], katerega namen je bila premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav za preseganje izziva pasivne rabe IKT v šolah); [195:  Več o projektu na voljo na https://www.inovativna-sola.si/] 

· projekt e-šolstvo[footnoteRef:196] v okviru EKP 2007-2013 (trajanje od 2009 do 2013); [196:  Več o projektu na voljo na https://projekt.sio.si/e-solstvo/] 

· projekt ATS 2020 - Assessment of Transversal Skills 2020[footnoteRef:197] v okviru KA3 sredstev Erasmus, ki je vključeval formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin s pomočjo IKT; [197:  Več o projektu na voljo na http://ats2020.eu] 

· projekt MENTEP – Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse[footnoteRef:198]; [198:  Več o projektu na voljo na https://www.zrss.si/mentep/] 

· projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 v okviru EKP 2014-2020[footnoteRef:199]; [199:  Več o projektu na voljo na https://www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/] 

· projekti s področja visokega šolstva, sofinancirani s sredstvi EKP 2014-2020: Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja[footnoteRef:200], Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih[footnoteRef:201] in Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.[footnoteRef:202] [200:  Več o projektu na voljo na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-2/]  [201:  Več o projektu na voljo na https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020-/inovativne_in_prozne_oblike_poucevanja_in_ucenja_(inovup)_2018__2022/]  [202:  Več o projektu na voljo na https://www.famnit.upr.si/sl/raziskovanje/programi-in-projekti/InoTeZ/] 


Za oceno vrednosti aktivnosti vseživljenjskega učenja na področju finančne pismenosti smo izhajali iz primerljivega projekta, katerega predmet je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, kamor med drugimi sodi tudi finančna pismenost, ki se izvaja v okviru EKP 2014-2020, in sicer Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.[footnoteRef:203] Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 18.296.818,31 EUR. V okviru razpisa se načrtuje 20.304 vključitev udeležencev v programe za pridobitev kompetenc, kar pomeni, da cena na posameznega udeleženca znaša okvirno 901,14 EUR oziroma. 900 EUR (zaokroženo). Ker gre za nekoliko specifično ciljno publiko (mladi med 21 in 30 let ter starejši, predvsem med 55 in 65 let), za katere programov finančne pismenosti prilagojeno še nismo izvajali in bo verjetno treba nekoliko več napora vložiti v samo promocijo ter po potrebi prilagajati programe glede na odziv ciljne publike in ker si želimo, da bi bili programi bolj interaktivni, smo ocenili, da bi strošek na udeleženca znašal okvirno 1.000 EUR. V usposabljanja na področju finančne pismenosti za odrasle bi vključili okvirno 3.320 oseb, kar pomeni, da bi za ta namen potrebovali 3.320.000 EUR. [203:  Več na voljo na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018061.pdf] 


Primerljive ocene stroškov projekta: Skupna vrednost primerljivih projektov znaša 33,46 mio EUR, in sicer: 
· projekt EKP 2014-20 Pedagogika 1:1 vrednost enega projekta 3,28 mio EUR (v ukrepu RRF bo 12 podobnih projektov),
· usposabljanja v okviru projektov Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - v obdobju od 2016 do 2018 (IJZ I) in v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ II) - skupna vrednost 5,3 mio EUR (gre za drugačen obseg usposabljanja ter drugačno štetje udeležencev),
· vsebinsko primerljivi projekti s področja visokega šolstva (EKP 2014-20) v vrednosti 6,58 mio EUR,
· Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (18,3 mio EUR).

Investicija: Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0

Ocena stroškov: ocenjena vrednost stroškov za to investicijo v obdobju 2022-2025 znaša 56.983.000 EUR.[footnoteRef:204] [204:  Glede na izbor metodologije stroškov DDV ni predviden.] 


Za izračun ocenjene vrednosti je bila enako kot pri reformi visokega šolstva upoštevana metodologija, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije[footnoteRef:205], ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020.[footnoteRef:206] Obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (56.729 EUR) za pripravo vmesne in končne evalvacije ter za izvedbo pilotnih projektov raziskovalni program kategorija C (75.531 EUR)).  [205:  Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834]  [206:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp] 


Skupno vrednost smo ocenili ob upoštevanju, da se bo reforma osredotočila na visokošolski strokovni del visokega šolstva, ki na javnih visokošolski zavodih v študijskem letu 2020/21 obsega 68 visokošolskih strokovnih študijskih programov. Na podlagi strokovne presoje ocenjujemo, da bo prenova enega študijskega programa v povprečju pomenila 3 FTE na leto in bo trajala tri leta. Dodatno je bilo upoštevano, da morajo prvostopenjski študijski programi zagotavljati možnost napredovanja na drugo stopnjo, kar je bilo ocenjeno na dodatni 2 FTE na pilotni projekt. Stroški pilotnih projektov so tako ocenjeni na skupaj 748 FTE (68 strokovnih programov x 11 FTE/program), kar predstavlja skupaj 56.500.000 EUR (748 FTE x 75.531 EUR = 56.497.188 EUR, zaokroženo na 56.500.000 EUR). 

Gre za razvojne naloge, ki se bodo izvajale večinoma na visokošolskih zavodih, pri čemer se pričakuje nove dodatne zaposlitve raziskovalcev in strokovnjakov, da bodo smiselno vodili izvedbo pilotnih projektov, ki so nujno potrebni za prenovo visokega šolstva. Kadrovsko je nujna okrepitev za čas trajanja reforme, saj drugače aktivnosti ne bodo pravočasno izvedene. 

Uporaba FTE pri načrtovanju projektov s področja visokega šolstva se je izkazala kot ustrezna praksa v zadnjih letih. Uporabili smo jo tudi pri načrtovanju projektov v okviru EKP 2014-2020. Kalkulativna enota FTE v skladu z ARRS metodologijo je bila izbrana z razlogom, da se njena vrednost določa ob upoštevanju dejanskih stroškov na področju raziskovalnih projektov (tudi aplikativnih). 
 
Pilotne projekte bodo izvajali visokošolski učitelji, ki so hkrati tudi raziskovalci. Ob tem še pojasnjujemo, da so slovenske univerze hkrati tudi raziskovalne organizacije, njihova raziskovalna dejavnost pa se financira po ARRS metodologiji, zato smo posledično pri oceni stroškov izhajali iz omenjene metodologije, hkrati pa tudi opredelili pilotne projekte kot raziskovalne programe. Nadalje pojasnjujemo, da bodo pilotni projekti predstavljali zaokroženo raziskovalno delo, saj se pri izvedbi pilotnih projektov pričakuje uporaba znanstvenih pristopov za obširno poglobljeno znanstveno raziskavo, saj morajo ustvariti novo znanje, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, kar je tudi definicija raziskovalnega programa.

Okvir in usmeritve izvedbe pilotnih projektov bodo zagotavljale Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta, ki bodo pripravljene v okviru reforme. Znotraj tega ne načrtujemo, da bi izvedbo in rezultate pilotnih projektov dodatno vsebinsko omejevali, saj z investicijo pilotnih projektov želimo na visokošolskih zavodih ustvariti inovativen in varen prostor za visokošolske učitelje in sodelavce za oblikovanje in preizkušanje novih metod poučevanja in učnih vsebin, različnih učnih okolij, metod ocenjevanja znanja in identificiranja prihajajočih sprememb in potreb v okolju, s ciljem opremiti študente s kompetencami, ki jih bodo prepoznali in cenili tudi delodajalci. 

Metodologija ARRS določa, da se obseg sredstev, potrebnih za izvedbo programa oziroma projekta, določi odvisno od razvrstitve programa oziroma projekta po vrsti raziskave, povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve in dodeljenega števila ekvivalentov polne zaposlitve za izvedbo programa oziroma projekta. Strošek storitev in amortizacije je del metodologije po Uredbi ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020[footnoteRef:207], za delo programske skupine pa se opraviči tudi uporaba opreme (strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo posameznega programa oziroma projekta) oziroma storitev (neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom, ki pomenijo stroške potovanj, avtorsko delo in druge storitve, neposredno potrebne za izvedbo programa oziroma projekta). Visokošolskim zavodom se kot upravičen strošek upošteva tudi strošek amortizacije opreme, kjer bodo za izvajanje pilotnih projektov uporabljali lastno opremo. Upošteva se tudi strošek materiala in storitev pri izvajanju projektnih aktivnosti, ki zahtevajo določen material ali najem (tehnične oziroma podporne) storitve (npr. laboratorijski material za izvedbo novega kurikuluma; tehnična podpora pri preskušanju novih metod poučevanja s specifično opremo). [207:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp] 


Cenovno kategorijo C smo opredelili v skladu z metodologijo ARRS, ki določa kategorije A do F in točkovanje za uvrščanje v posamezno kategorijo. Število točk se določi ob upoštevanju:
· okolja, kjer se raziskava izvaja (programi so razvrščeni v kabinetne, laboratorijske in terenske);
· potrebne raziskovalne opreme in drugih, za izvajanje raziskave potrebnih, osnovnih sredstev;
· neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev;
· posebnih pogojev pri izvajanju programa oziroma projekta.

11 FTE smo določili ob naslednjih predpostavkah:
· projekti se bodo izvajali tri leta, ker želimo, da obdobje vključuje vsaj dve študijski leti, v okviru katerih bodo izvajalci s študenti preskusili rešitve, pripravljene v okviru pilotnih projektov;
· 1 ekvivalent polne zaposlitve (FTE) predstavlja 1.700 efektivnih ur raziskovalnega dela; 
· predvideli smo, da se s prenovo enega študijskega programa na univerzah ukvarja skupina v obsegu 3 FTE letno, kar za tri leta predstavlja 9 FTE na študijski program. Pojasnjujemo, da je pilotni projekt ovrednoten kot raziskovalni program, za katerega je značilno, da ga izvajajo programske skupine (programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehniški sodelavci (nosilec študijskega programa: vodja in sodelavci, raziskovalci), kar izhaja iz opisa raziskovalnega programa pri ARRS);
· dodatno smo načrtovali 2 FTE na študijski program za vključevanje dodatnih sodelavcev, ki niso del skupine, ki neposredno skrbi za razvoj programov, so pa povezani z okoljem, v katerega bodo vstopili diplomanti študijskega programa in imajo pričakovanja glede znanj, ki jih morajo diplomanti imeti tako za vstop na trg dela kot možnost nadaljevanja izobraževanja. Tovrstno preizkušanje vpeljave rezultatov pilotnih projektov v študijsko dejavnost poteka vzporedno z izvajanjem redne študijske dejavnosti in ne v njenem okviru, ki se financira iz proračunskih sredstev.

Stroški pilotnih projektov so tako ocenjeni na skupaj 748 FTE (68 strokovnih programov x 11 FTE/program), kar skupaj znaša 56.500.000 EUR.

Pilotnih projektov v takšnem obsegu na področju visokega šolstva v Sloveniji še ni bilo načrtovanih. Se pa uporablja FTE pri načrtovanju projektov s področja visokega šolstva, kar se je izkazalo za ustrezno prakso v zadnjih letih. Koncept pilotnih projektov je bil pripravljen na podlagi izkušenj s projekti, izvedenimi s sredstvi evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer Javni razpis  za spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6), pri katerih je tudi uporabljena metodologija ARRS za izračun ocenjene vrednosti. Razpis predvideva, da projekt traja najmanj 24 mesecev, višina projekta pa je najmanj 1 mio EUR do največ 2 mio EUR. Raziskovalni projekti so po obsegu dela primerljivi z enim pilotnim projektom v okviru naše investicije, v obsegu katere smo načrtovali, da bomo financirali 30 pilotnih projektov.[footnoteRef:208] [208:  Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000100002/javni-razpis-spodbujanje-izvajanja-raziskovalno-razvojnih-projektov-trl-3-6-st--5441-2201715-ob-101418.
] 


Tudi pri investiciji Celovita transformacija v delu izvedenih pilotnih projektov (študijski programi) izhajamo iz navedene ARRS metodologije, saj le-ta predstavlja uradno priznano metodologijo za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
Poleg stroškov izvedbe pilotnih projektov so za pripravo vmesne evalvacije in končne evalvacije predvideni stroški zunanjih izvajalcev z raznolikih specifičnih področij v skupni višini 483.000 EUR.

Za zagotavljanje vmesnih rezultatov ter spremljanje napredka se v letu 2024 predvideva vmesna evalvacija pilotnih projektov, za kar se predvideva  strošek v višini 227.000 EUR 
(2) zunanjih strokovnjakov, ki so nujni za izvedbo izvirnega raziskovanja z raznolikih specifičnih področij, ki se ga izvaja, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen (strošek v vrednosti 227.000 EUR je bil izračunan na podlagi pravil za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov in Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacije) za 4 FTE = 4 FTE x 56.729 (B raziskovalni projekt) = 226.916,00 EUR, zaokroženo na 227.000 EUR.

V letu 2025 se predvideva priprava končne evalvacije pilotnih projektov, za kar se predvideva strošek v višini 256.000 EUR
 (2) zunanjih strokovnjakov, ki so nujni za izvedbo izvirnega raziskovanja z raznolikih specifičnih področij, ki se ga izvaja, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen (strošek v višini 256.000 EUR je bil izračunan na podlagi pravil za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov in Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacije) za 4,5 FTE = 4,5 FTE x 56.729 EUR (B raziskovalni projekt) = 255.280,50 EUR, zaokroženo na 256.000 EUR.

Dinamika ocenjenih sredstev po letih je naslednja:

	Leto
	Ocena potrebnih sredstev
	Opombe

	2022
	10.200.000 EUR
	Predvidevamo, da se bo izvajanje projektov pričelo z zamikom, ker bo v začetku leta izveden izbor projektov na podlagi pripravljenih smernic.
Ocenjujemo, da se bodo projekti izvedli v obsegu 2/3 načrtovanega letnega obsega.

Izračun: (3 FTE x 68 študijskih programov) x 2/3 leta = 204 FTE x 0,66 = 135 FTE 
135 FTE x 75.531 EUR = 10.196.685 EUR, zaokroženo na 10.200.000 EUR.

	2023 in 2024
	37.800.000 EUR
	Predvideno je, da se pilotni projekti izvajajo polni dve leti ter da se tudi že preskušajo predlogi rešitev v obsegu načrtovanih FTE 1/3 letno.

Izračun: ((3 FTE x 68 študijskih programov) + (2 FTE x 68 študijskih programov x 1/3)) x 2 leti = 250 FTE x 2 leti = 500 FTE  
250 FTE x 75.531 EUR = 18.882.750 EUR, zaokroženo na 18.900.000 EUR x 2 leti = 37.800.000 EUR.

	2025
	8.500.000 EUR
	Predvideno je, da se bodo pilotni projekti zaključevali in izvedli še v obsegu 1/3 načrtovanega letnega obsega, vključevali bodo tudi preostanek zaključevanja preskušanja rešitev. 
Izračun: ((3 FTE x 68 študijskih programov) x 1/3 leta) + (2 FTE x 68 študijskih programov) x 1/3 = 204 FTE x 0,33 + 136 x 0,33 = 67 FTE + 45 FTE = 113 FTE  
113 FTE x 75.531 = 8.535.003 EUR, zaokroženo na 8.500.000 EUR.

	2024
	227.000 EUR
	Vmesna evalvacija izvajanja pilotnih projektov.

	2025
	256.000 EUR
	Končna evalvacija izvedbe pilotnih projektov.



Primerljive ocene stroškov projekta: za izračun ocenjene vrednosti je bila enako kot pri reformi visokega šolstva upoštevana metodologija, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije[footnoteRef:209], ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020[footnoteRef:210] obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), za pripravo vmesne in končne evalvacije kategorija B (56.729 EUR) ter za izvedbo pilotnih projektov raziskovalni program kategorija C (75.531 EUR). Pri pripravi koncepta pilotnih projektov smo se naslonili na izkušnje projektov, izvedenih s sredstvi evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6), pri katerem je tudi uporabljena metodologija ARRS za izračun ocenjene vrednosti. Razpis predvideva, da projekt traja najmanj 24 mesecev, višina projekta pa si giblje med najmanj 1 mio EUR in največ 2 mio EUR. Raziskovalni projekti so po obsegu dela primerljivi z enim pilotnim projektom v okviru naše investicije, v okviru katere smo načrtovali, da bomo financirali 30 pilotnih projektov.[footnoteRef:211]  [209:  Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834)]  [210:  Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp]  [211:  Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000100002/javni-razpis-spodbujanje-izvajanja-raziskovalno-razvojnih-projektov-trl-3-6-st--5441-2201715-ob-101418).] 


Investicija: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela

Ocena stroškov: Ocenjena vrednost stroškov za to investicijo v obdobju 2021-2026 znaša 10.456.000 EUR.[footnoteRef:212] [212:  DDV je bil ocenjen na 200.000 EUR, vendar pa ni upoštevan znotraj pričujoče investicije. ] 


a) Ocenjena vrednost usposabljanj mentorjev znaša 1.000.000 EUR. Pri vrednosti navedenih aktivnosti smo izhajali iz primerljivega projekta, ki se izvaja v okviru EKP 2014-20, in sicer Javni razpis Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021[footnoteRef:213] v vrednosti 1.090.000 EUR, ki je predvidel usposabljanje 5.000 mentorjev. Pri pripravi projekta Usposabljanje mentorjev 2021-2023, ki bo financiran iz dodatnih pravic porabe, je bila sprejeta metodologija Določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (št. dokumenta 303-237/2020/3 z dne 18. 3. 2021) (priloga 7). Vrednost ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca znaša 8,00 EUR. Nov program usposabljanja mentorjev, ki ga je pripravil CPI, traja 32 ur. Izračun ocenjene vrednosti usposabljanj mentorjev je torej 256 EUR/usposabljanje/udeleženca (8 EUR x 32 ur izvedbe programa) x 3.900[footnoteRef:214] mentorjev = 998.400 EUR, kar smo zaokrožili na 1.000.000 EUR.  [213:  Več o javnem razpisu na voljo na https://www.usposabljanje-mentorjev.si/index.php/predstavitev-projekta/]  [214:  Glede na dosedanje izkušnje v okviru izvajanja EKP 2014-2020, kjer se je izkazala izrazita potreba po usposabljanju mentorjev, poleg tega predstavlja omenjena investicija izvajanje novega pedagoško-andragoškega programa, smo strokovno ocenili, da se bo vsako leto delež mentorjev povečal okvirno za 30 % (do sedaj smo v okviru EKP 2014-2020 usposobili 1.000 mentorjev na leto). ] 


Namen izvajanja usposabljanj mentorjev je krepitev usposobljenosti in kompetenc mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednje strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

b) Pri ocenjeni vrednosti aktivnosti spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje v višini 7.400.000 EUR je kot izhodišče upoštevano:
· število vpisanih dijakov v prvi letnik v šolskem letu 2019/2020 (bolničar negovalec: 213; zdravstvena nega: 971 in predšolska vzgoja: 684) in števila praktičnega usposabljanja z delom pri različnih izobraževalnih programih (bolničar negovalec: 24 tednov; zdravstvena nega: 8 tednov in predšolska vzgoja: 10 tednov). Podatke smo pridobili na podlagi izpisa iz aplikacije ŠOL-s mladina začetek, do katere dostopamo na Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih.
· Za strošek mentorja pri delodajalcu je izhodišče primerljiva metodologija, ki je uporabljena pri programu Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 v okviru EKP 2014-2020.[footnoteRef:215] Stališče je, da je njena uporaba smiselna, zato smo pri izračunu upoštevali mentorski dodatek v višini 10 % na podlagi statističnega podatka SURSa o povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji v aprilu 2020 (izračun: (1.937,21 x 10 %) / 4 tedni = 48 EUR/teden zaokroženo). Izračun: (48 EUR x 24 tednov x 213 vpisanih) + (48 EUR x 8 tednov x 971 vpisanih) + (48 EUR x 10 tednov x 684 vpisanih) = 946.560 EUR. [215:  Več o programu je na voljo na https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/povezava-sistema-poklicnega-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-pud] 

· Pri strošku dijakov za obvezno praktično usposabljanje z delom v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, je upoštevan dohodek iz delovnega razmerja do višine 172 EUR, ki se ne všteva v davčno osnovo za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (Izračun: 172 EUR / 4 tedni = 43 EUR/teden. V izračun je vštet še strošek prehrane v višini 4,10 EUR/dan in strošek prevoza v znesku 20 EUR/mesec (20 EUR/mesec / 4 tedni = 5 EUR/teden). Izračun vrednosti stroškov dijakov: 43 EUR x 24 tednov + 5 EUR x 24 tednov + 4,10 EUR x 5 dni x 24 tednov) x 213 vpisanih +  (43 EUR x 8 tednov + 5 EUR x 8 tednov + 4,10 EUR x 5 dni x 8 tednov) x 971 vpisanih + (43 EUR x 10 tednov + 5 EUR x 10 tednov + 4,10 EUR x 5 dni x 10 tednov) x 684 vpisanih = 1.350.820 EUR.
· Ker bomo izvajali tri javne razpise, pri oceni stroškov izhajamo iz (946.560 EUR + 1.350.820 EUR) x 3 = 6.892.140 EUR, kar zaokrožujemo na 6.900.000 EUR. 

S spodbudami želimo okrepiti sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu ter zagotoviti, da bodo mladi na trg dela vstopali bolj praktično usposobljeni na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe.

- Pri oceni stroškov zaposlenih za namen izvedbe treh javnih razpisov spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje smo izhajali iz metodologije MJU-ja, in sicer iz stroškov dela za DM svetovalec, DM višji svetovalec in DM podsekretar (slednji bo prevzel funkcijo vodenja in organizacije projekta). Na projektu v obstoječem OP 2014-2020 Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 – PUD 2018-2022 je zaposlenih 5 oseb. Ker pa gre v investiciji za manjši obseg izobraževalnih programov (predšolska vzgoja, socialna oskrba in zdravstvo), smo ocenili, da bodo za izvajanje investicije potrebne največ tri osebe, saj bo treba pregledati in odobriti manjše, a kljub temu obsežno število vlog s strani delodajalcev in šol. 

	Naziv
	Število zaposlenih
	Stroški dela/enoto
	Število mesecev
	Skupaj

	Podsekretar
	1
	4.000 EUR
	40
	160.000 EUR

	Višji svetovalec
	1
	3.100 EUR 
	40
	124.000 EUR

	Svetovalec
	1
	2.600 EUR
	40
	104.000 EUR

	Skupaj
	3
	
	
	388.000 EUR



Projektne začasne zaposlitve, ki jih načrtujemo za izvedbo investicije, so nujno potrebne zaradi izvajanja projektnih aktivnosti in doseganja projektnih ciljev. Zaposlitve ne bodo predstavljale ponavljajočega se stroška, saj so načrtovane aktivnosti začasne narave, namenjene izključno izvedbi investicije. Ker želimo okrepiti sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu nameravamo izvesti začasne zaposlitve z namenom izvedbe treh javnih razpisov spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje. Po zaključku javnih razpisov potreb po teh zaposlitvah ne bo več. V okviru aktivnosti spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju gre ravno tako za začasno izvedbo zaposlitev, saj gre za namensko usmerjeno začasno aktivnost, ki je nujna za večjo prepoznavnost in privlačnost (deficitarnega) poklicnega in strokovnega izobraževanja. S povečanim vpisom v srednje poklicno in višje strokovno izobraževanje mladi pridobijo znanja, ki jim omogočajo lažji prehod na trg dela, zato je izvedba promocije kot začasne aktivnosti nujno potrebna. Izvedba delne zaposlitve za namen izvajanja treh tematskih delavnic in zaključne konference je že po naravi izvajanja začasne narave, saj je potrebna izključno samo za izvedbo omenjenih aktivnosti.

Praktično usposabljanje z delom na učnih mestih v podjetjih je del vseh izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dijaki se usposabljajo tako v zasebnih podjetjih (npr. bodoči  strojni tehniki) kot v javnih zavodih (npr. bodoči tehniki zdravstvene nege). S strani države ta del izobraževalnega procesa ni financiran, saj financiranje predstavlja začasno aktivnost zagotavljanja boljše usklajenosti in povezanosti poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma vzpodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe. Znotraj reforme bomo oblikovali digitalno podprta učna mesta s področja  zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe, zato bomo znotraj investicije začasno vzpodbudili nastanek omenjenih učnih mest z določenimi minimalnimi standardi za vzpostavitev in digitalno opremljena učna mesta za dijake na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialnega varstva.

- Pri oceni stroška opreme smo izhajali iz metodologije MJU-ja za nakup opreme, pri čemer smo ocenili, da potrebujemo naslednjo IKT opremo: 

	Oprema
	Enota
	Cena/enoto
	Količina
	Vrednost
	Opis opreme

	Prenosnik 
(z docking postajo)
	Kos
	1.100
	3
	3.300 EUR
	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu.

	Tiskalnik
	Kos
	250
	1
	250 EUR
	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu.

	Skupaj
	 
	 
	 
	3.550 EUR
	 



- Za stroške zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT[footnoteRef:216]), kjer smo izhajali iz vrednosti 500 EUR za enostavno programiranje, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami enegaizvajalca, kar smo nadalje pomnožili še s številom delovnih dni v mesecu in predvidenim številom mesecev, ki jih pričakujemo za oceno sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kar je razvidno iz spodnje tabele.  [216:  Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf] 


	Referenčna vrednost GZS za enostavno programiranje
	Št. dni
	Na mesec
	Za eno osebo
	Meseci
	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev

	500 EUR
	20
	10.000 EUR
	10.000 EUR
	4
	40.000 EUR



Stroški storitev zunanjih izvajalcev so nujno potrebni za izvedbo tistih projektnih aktivnosti, ki jih upravičenec sam ne more izvesti. Na eni strani gre za strokovne aktivnosti, ki predvidevajo specifična znanja in pristope, na drugi pa za stroške storitev zunanjih izvajalcev, kot so nabave, vzdrževanje itd.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju evropske kohezijske politike. V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni treba pripraviti metodologije za izračun.
(388.000 + 40.000 EUR) x 15 % = 64.200 EUR.

- Upoštevali smo še ceno objave v Uradnem listu RS: 1,44 EUR tipkana vrstica x 3 objave javnega razpisa = 984 vrstic x 1,44 EUR x 3 objave = 4.250,88 EUR, zaokroženo na 4.250 EUR,
kar za ostale stroške skupaj znese 500.000 EUR. 
Skupaj ocenjena vrednost aktivnosti spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje znaša 6.900.000 EUR (zaokroženo) + 500.000 EUR = 7.400.000 EUR.

c) V okviru aktivnosti spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju smo izhajali iz načrtovanih stroškov, kot so opredeljeni v NPO Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020, saj gre za vsebinsko primerljiv projekt. 

- Pri oceni stroškov dela smo izhajali iz metodologije MJU-ja. V projektu Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 se je izkazalo, da ena oseba, ki je bila zaposlena za namen izvajanja operacije, ni dovolj, zato smo za učinkovito izvedbo investicije načrtovali zaposlitev treh oseb, ki bodo izvajale naslednje aktivnosti: izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotavljanje kakovostnih in dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih, aktualnih poklicih, poklicih prihodnosti in deficitarnih poklicih ter skrb za dvig ugleda poklicnega in strokovnega izobraževanja z izvajanjem tekmovanj v poklicnih spretnostih. 

Zaposlitve na projektu so nujno potrebne zaradi izvajanja projektnih aktivnosti in doseganja projektnih ciljev. Zaposleni na projektih bodo opravljali vse vrste nalog, ki so potrebne za uspešno implementacijo aktivnosti, in sicer: 
· koordinacija, 
· vsebinske naloge in aktivnosti, 
· finančni management, 
· administrativne naloge in 
· ostale naloge, vezane na implementacijo aktivnosti projekta. 

	Naziv
	Število zaposlenih
	Stroški dela/enoto
	Število mesecev
	Skupaj

	Podsekretar
	1
	4.000
	48
	192.000

	Višji svetovalec
	2
	3.100
	48
	297.600

	Skupaj
	3
	 
	 
	489.600



- Pri izračunu drugih stroškov investicije smo izhajali iz načrtovanih stroškov znotraj NPO Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 (Priloge 8, 8a in 8b):

	KATEGORIJA STROŠKA
	NAČRTOVANI STROŠKI OP 2014-2020 v EUR

	Nakup strokovnih gradiv in materiala
	150.331 

	Oprema in druga OOS
	30.131 

	Drugi stroški informiranja in komuniciranja
	148.540 

	Stroški izdelave ali nadgradnje spletne strani
	37.000 

	Stroški nastopov na sejmih in razstavah
	492.200 

	Stroški oglaševalskih storitev
	334.944 

	Stroški za službena potovanja 
	10.500 

	Stroški storitev zunanjih izvajalcev
	212.023 

	SKUPAJ
	 1.415.669



Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti za večjo prepoznavnost, privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja s promocijskimi aktivnostmi, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanja v poklicnih spretnostih in za zagotavljanje promocije na digitalnih in klasičnih medijih. Poudarili bomo tudi aktivnosti za promocijo deficitarnih poklicev ter seznanjanje zainteresirane javnosti s poklici prihodnosti.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. člen Uredbe Sveta 1303/2013) (489.600 EUR + 212.023 EUR) x 0,15 = 105.243,45 EUR, zaokroženo na 105.244 EUR, kar skupaj znese 2.010.513 EUR, kar smo zaokrožili na 2.000.000 EUR. 

d) Pri oceni stroška izvedbe tematskih delavnic in zaključne konference smo izhajali iz preteklih izkušenj s tovrstnimi storitvami ter na podlagi dostopnih informacij na spletu (ceniki oziroma ponudbe na trgu) ocenjujemo, da bomo za izvedbo treh tematskih srečanj in zaključne konference namenili 56.000 EUR. Izvedba treh tematskih delavnic znaša 12.300 EUR (2.300 EUR najem prostora za 100 oseb, 760 EUR pogostitev v skladu s trenutnimi navodili MIZŠ-ja o izvajanju operacij EKP, 1.040 EUR honorar za govorce = 4.100 EUR/delavnico).

Do primerljivega zneska za izvedbo tematskih delavnic pridemo tudi z izračunom izvedbe usposabljanja, kot ga ima Upravna akademija, ki izhaja iz metodologije MJU-ja: 
 
	Predmet
	Enota
	Število dni usposabljanj
	Cena / enoto (najzahtevnejše)
	Skupaj

	Usposabljanje
	dan
	3
	4.000 EUR
	12.000 EUR



- Stroške izvedbo zaključne konference za večje število udeležencev ocenjujemo na 23.000 EUR (priloga 9).

- Pri oceni stroškov zaposlenih na CPI za namen izvajanja treh tematskih delavnic in zaključne konference smo izhajali iz metodologije MJU-ja, in sicer iz stroškov dela za DM višji svetovalec. 

	Naziv
	Število zaposlenih
	Stroški dela/enoto
	Število mesecev
	Skupaj

	Višji svetovalec
	1
	3.100 EUR
	6[footnoteRef:217] [217:  DM višji svetovalec se bo izvajalo v krajšem časovnem obsegu zato, ker bo oseba na tem DM v nadaljevanju prevzela organizacijo in izvedbo treh tematskih delavnic in zaključne konference v investicijskem delu, kar smo z namenom delitve reforme in investicije ustrezno ločili. ] 

	18.600 EUR

	Skupaj
	1
	 
	 
	18.600 EUR



- Pri oceni pavšala za posredne stroške smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju evropske kohezijske politike. V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni treba pripraviti metodologije za izračun: 18.600 EUR x 15 % = 2.790 EUR = 56.390 EUR, zaokroženo na 56.000 EUR. 

Investicija: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Ocenjena vrednost 15 investicijskih projektov na področju izobraževalne infrastrukture (MIZŠ) v obdobju od 2021 do 2026 znaša 175,1 mio EUR z upoštevanim DDV in 146,8 mio EUR brez DDV. Znesek DDV torej znaša 28,3 mio EUR.

V NOO je predvidenih 71,5 mio EUR nepovratnih in 73,37 mio povratnih sredstev, kar skupaj znaša 144,87 mio EUR. 

Vrednosti po posameznih ocenjenih vrstah stroškov za vseh 15 investicijskih projektov skupaj:

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	VSOTA PROJEKTOV (PO DOKUMENTACIJI)

	
	POVRŠINA  (m²)
	73.199 

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	                                                          80.827.256 € oz. 55%

	III.
	OPREMA
	                                                          45.501.440 € oz. 31%

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                                                          19.721.970 € oz. 14%

	a)
	Nakup zemljišč
	                                                            3.524.644 € 

	b)
	Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev
	                                                                220.000 € 

	c)
	Projektna dokumentacija
	                                                            2.499.478 € 

	d)
	Investicijska dokumentacija
	                                                                178.399 € 

	e)
	Komunalni prispevek
	                                                            3.461.489 € 

	f)
	Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, itd.
	                                                                771.881 € 

	g)
	Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd.
	                                                            1.707.480 € 

	h)
	Stroški informiranja in komuniciranja
	                                                                  36.633 € 

	
	NAJEMNINA IN/ALI DOSEDANJI VLOŽKI
	                                                            1.507.961 € 

	
	NEPREDVIDENI STROŠKI
	                                                            4.215.318 € 

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	                                                        146.050.666 € 

	
	 

	V)
	Umetniška dela za tri projekte nad 10 mio EUR
	                                                                560.000 € 

	VI)
	Natečaj UL UM
	                                                                  80.000 € 

	
	
	                                                        146.690.666 € 

	VII)
	DDV
	                                                          28.404.050 € 

	I-VIII)
	SKUPAJ
	                                                        175.094.715 € 



Razliko DDV v znesku 28,4 mio EUR in manko sredstev do ocenjene vrednosti projektov 1,83 mio EUR, v skupni vrednosti 30,23 mio EUR bo treba zagotoviti iz sredstev proračuna RS oziroma drugega komplementarnega vira.

Iz nepovratnih sredstev se bo financiralo šest investicijskih projektov, in sicer: 
· Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta - izgradnja kampusa Vrazov trg, izgradnja Centra  za sluh in govor Maribor, izgradnja objekta CIRIUS Kamnik, izgradnja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice, Srednja šola tehniških strok Ljubljana - rekonstrukcija. 

Ostalih devet investicijskih projektov se bo predvidoma financiralo iz povratnih sredstev, in sicer:  
· Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta - novogradnja, Center biotehnike in  turizma GRM Novo Mesto –  gradnja telovadnice, Šolski center Šentjur –  gradnja telovadnice, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – gradnja  telovadnice, Gimnazija Kranj – gradnja telovadnice, III. Gimnazija Maribor – gradnja telovadnice, Šolski center Nova Gorica –  gradnja  telovadnice,  Srednja zdravstvena šola Celje – novogradnja, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana – novogradnja.

Ker so obravnavane investicije v pripravljalni fazi, nadgrajuje se investicijska in pripravlja projektna dokumentacija, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in tudi tekom same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na predvidoma višji ocenjeni vrednosti investicije. 

1. Univerza v Ljubljani  - Medicinska fakulteta (UL MF), projekt Kampus Vrazov trg 

Investicijski projekt Kampus Vrazov trg je namenjen vzpostavitvi sodobnega izobraževalnega središča s predavalnicami, računalniškimi učilnicami in laboratoriji. Novogradnja bo skupaj obsegala okoli 15.640 m2 neto tlorisnih površin nad terenom in 7.500 m2 površin pod terenom, skupaj okoli 23.140 m2. Kampus Vrazov trg bo postal raziskovalno središče s skupno raziskovalno infrastrukturo in raziskovalnimi enotami za notranje in zunanje uporabnike. V prostore bo umeščen center odličnosti za translacijsko medicino in center za učenje kliničnih veščin za vse deležnike Fakultete. V Kampus bodo umeščeni inštituti MF UL: Inštitut za biokemijo, Inštitut za fiziologijo, Inštitut za patofiziologijo, Inštitut za biologijo celice, Inštitut za biofiziko, Inštitut za farmakologijo, Inštitut za zgodovino medicine in Inštitut za biomedicinsko informatiko. 
Projekt bo prispeval k:
· povečanju prostorskih kapacitet in kadrovskih kapacitet s povečanim vpisom in številom diplomantov UL MF (zdravnikov in zobozdravnikov), 
· ustreznejši usposobljenosti diplomantov za zagotavljanje vse večjih potreb zdravstvenega sistema,
· povečanju kadrovske in storitvene zmogljivosti na področju diagnostike za doseganje večjega števila obravnav v javnem zdravstvu v času epidemije,
· vzpostavitvi centra za učenje kliničnih veščin za zdravnike in zobozdravnike in zdravstvene delavce v izvenbolnišničnih pogojih in s tem omogočanje varnejše in kakovostnejše obravnave bolnikov v bolnišničnem okolju,
· boljšim pogojem dela drugih zaposlenih,
· širši in boljši dostopnosti do zdravstveno-socialne integrirane multidisciplinarne oskrbe.

Ocena stroškov, ki izhaja iz DIIP, marec 2021 (priloga 1), je bila določena na podlagi predvidenega obsega del, primerljivih projektov, razpoložljive dokumentacije, raziskav ter ekspertnih mnenj s področja investicij v tovrstne projekte. 

Ocena GOI del in osnovne opreme prostorov je bila povzeta po Idejni zasnovi, ki je bila izdelana za obravnavano lokacijo, izdelovalec Idejne zasnove je bilo projektantsko podjetje DIA d.o.o., št. projekta 157/16-IDZ, september 2016. Ocenjene vrednosti GOI del in osnovne opreme so bile indeksirane z indeksom rasti gradbenih stroškov od septembra 2016 do januarja 2021, ki znaša 11,90 %.[footnoteRef:218] Vrednost velike tehnološke opreme je bila povzeta po podatkih, posredovanih s strani Medicinske fakultete.  [218:  Vir: https://www.stat.si/] 


Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 52.654.412 EUR, DDV je ocenjen v višini 11.583.970 EUR, skupaj z DDV je vrednost 64.238.383 EUR.

Pri oceni investicijskih stroškov so upoštevani še stroški, ki bodo nastali zaradi začasne preselitve posameznih služb, ki trenutno opravljajo svojo dejavnost v prostorih, ki se bodo v sklopu gradnje porušili. Na nepremičninskem portalu[footnoteRef:219] so bile analizirane najemnine v okolici obstoječe lokacije, izbranih je bilo šest oglasov. Predvidena je povprečna mesečna najemnina s stroški 11,06 EUR/mesec za m2. Upoštevano je, da se za čas gradnje (dve leti) začasno preseli vse dejavnosti, ki delujejo v obstoječih prostorih.  [219:  Glej https://www.nepremicnine.net/] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	UL Fakulteta za medicino - izgradnja kampusa  Vrazov trg (DIIP marec 2021)

	 
	POVRŠINA  (m²)
	23.140

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	                   24.571.764 €

	 
	 
	47 %

	II.
	OPREMA
	                   21.709.320 €

	 
	 
	41 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                      6.373.329 € 

	 
	 
	12 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	                   52.654.413 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vednost znaša 24.571.764 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 5.405.788 EUR, skupaj 29.977.552 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z osnovno opremo objekta 47,2 %.

II.  TEHNOLOŠKA OPREMA
Ocenjena vednost znaša 21.709.320 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 4.776.050 EUR, skupaj 26.485.370 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov  tega investicijskega projekta znaša delež stroškov tehnološke opreme 40,5 %.
 
III. ZAČASNA NAMESTITEV – NAJEMNINA 
Ocenjena vednost znaša 1.288.512 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 283.473 EUR, skupaj 1.571.985  EUR  z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov  tega investicijskega projekta znaša delež stroškov začasne namestitve 2,5 %.

IV.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vednost znaša 5.084.817 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 1.118.660 EUR, skupaj  6.203.477 EUR z DDV od tega: 
a) Projektna dokumentacija – 616.778 EUR brez DDV , delež stroškov 1,2 %
b) Gradbeno dovoljenje,komunalni prispevek  - 1.140.261 EUR brez DDV,  delež stroškov 2,2 %
c) Inženiring in vodenje investicije  - 195.273 EUR brez DDV, delež stroškov 0,4 %
d) Varstvo pri delu - 61.523 EUR brez DDV, delež stroškov 0,1 %
e) Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor itd. – 295.309 EUR brez DDV, delež stroškov 0,6 %
f) Projektantski nadzor  - 61.523 EUR brez DDV, delež stroškov 0,1 %
g)   Dokumentacija  in pridobitev uporabnega dovoljenja - 18.097 EUR brez DDV, delež stroškov je nižji 
od 0,00%
h)  Nepredvidena dela - 2.696.053 EUR brez DDV, delež stroškov 5,2 % (v okviru GOI del in opreme)

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za to novogradnjo skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj,  se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

2. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (UL VF) - novogradnja

Investicijski projekt Novogradnje Veterinarske fakultete je namenjen zagotovitvi novih prostorov za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki bodo nadomestili obstoječe prostore Veterinarske fakultete na lokaciji Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, hkrati pa bodo pridobljeni tudi dodatni prostori za delovanje Veterinarske fakultete, saj se ta že več let sooča s problematiko prostorske stiske za izvajanje redne dejavnosti ter širitve in razpršenosti delovanja posameznih enot na več lokacijah, kar znižuje interakcijo med posameznimi enotami (npr. inštituti) in ustvarja nespodbudno okolje za raziskovalno in znanstveno dejavnost. Poglavitni cilji projekta:
· izgradnja novega objekta za namen izvajanja izobraževalne, raziskovalne in znanstvene dejavnosti, ki bo predstavljal nadomestni objekt obstoječemu,
· pridobitev novih, dodatnih prostorov za delovanje,
· reševanje logističnih težav z dostopnostjo tehnologije za izvajanje študijskega in raziskovalnega dela, 
· optimalna izkoriščenost tehničnih in prostorskih možnosti,
· izboljšanje pogojev za dvig konkurenčnosti na globalnem trgu, pospešeno raziskovalno in znanstveno dejavnost,
· zagotavljanje možnosti za razširitev programa Veterinarske fakultete in njegovo realizacijo,
· integracija različnih znanstvenih ved na področju naravoslovnih dejavnosti,
· koncentracija vrhunskih znanstvenih in izobraževalnih kadrov,
· zagotavljanje sodobno opremljenih in za delo prijaznih prostorov učinkovito delovanje upravnih in pedagoških delavcev Veterinarska fakultete ter zagotavljanje spodbudnega okolja za študente.

V skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo se  predvideva izgradnja dveh objektov v izmeri 21.246 m2 neto površin na lokaciji Cesta v Mestni log, od tega:
· objekt Veterinarske fakultete v izmeri 14.261 m2 neto površin in 
· objekt Simulacijskega centra v izmeri 6.985 m2 neto površin

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz PIZ,  december 2020, -  (priloga 2) in temelji na:
· PGD dokumentaciji za objekt Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo Veterinarska fakulteta, Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Ljubljana, oktober 2017,
· oceni vrednosti gradnje Nove veterinarske fakultete, Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o., september 2020,
· informativnem  izračunu komunalnega prispevka, MOL, maj 2018,
· trenutnih razmerah na gradbenem trgu in trgu nepremičnin.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je 49.906.252 EUR, DDV je ocenjen v višini 7.405.783 EUR, skupaj z DDV vrednost znaša 57.312.035 EUR.

Ocena vrednosti zemljišča temelji na  trenutni ceni za primerljiva zemljišča v višini 100 EUR/m2. Celotno zemljišče, na katerem bo zgrajena nova veterinarska fakulteta je veliko 35.058 m2, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost zemljišča 3.505.800 EUR.

Dosedanji vložek Veterinarske fakultete v višini 255.658 EUR z DDV se nanaša na že plačan del projektne dokumentacije.

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	UL – Novogradnja Veterinarske fakultete (PIZ VF, dec. 2020)

	 
	POVRŠINA  (m²)
	25.219

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	       23.404.357 € 

	 
	 
	47%

	II.
	OPREMA
	       18.653.814 € 

	 
	 
	37%

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	         7.848.081 € 

	 
	 
	16%

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	       49.906.252 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša EUR 23.404.357 brez DDV, strošek DDV znaša 3.861.719 EUR, skupaj 27.266.076 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del 46,9 %.

II.  TEHNOLOŠKA in DRUGA OPREMA
 Ocenjena vrednost znaša 18.653.814 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 3.077.879 EUR, skupaj 21.731.693 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov tehnološke in druge opreme 37,38 %.
 

III. ZEMLJIŠČA
Ocenjena vrednost znaša 3.524.644 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 0 EUR, v strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov nakupa zemljišč 7,06 %.

IV.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost ostalih stroškov znaša 4.323.437 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 466.184 EUR, skupaj 4.789.621 EUR z DDV, od tega: 
a) Projektna dokumentacija - 530.551 EUR brez DDV, dosedanji vložek v projektno dokumentacijo  v višini 219.449 EUR brez DDV; skupaj 750.000 EUR brez DDV, delež stroška priprave projektne dokumentacije 1,5 % 
b) Investicijska dokumentacija – 100.958 EUR brez DDV, delež stroškov 0,2 % 
c) Komunalni prispevek  - 1.498.074 EUR brez DDV, delež stroškov 3 %
d) Pravno svetovanje - 12.000 EUR brez DDV 
e) Obveščanje javnosti - 36.632 EUR brez DDV
f) Vodenje investicije, nadzor in svetovanje - 702.131 EUR brez DDV, delež stroškov 1,4 %
g) Drugi stroški - 1.223.641 EUR brez DDV, delež stroškov 2,45 %

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež vseh drugih stroškov 8,66 %.

Poudariti velja, da so bili določeni riziki pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, vendar je trebaa še proučiti posledice morebitnih sprememb projekta, da bi dosegli kriterij skoraj nič-energijske stavbe oziroma izpolnili pogoj za kodo intervence 025ter. Poleg tega lahko pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

3. Center za sluh in govor Maribor (CSGM)

Zavod Center za sluh in govor Maribor (v nadaljevanju: CSGM) izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti predšolskih in osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami ter zdravstveno dejavnost. CSGM deluje v adaptiranih prostorih nekdanje otroške bolnišnice na Vinarski ulici 6, za logopedske ambulante in skupne službe pa je bil zgrajen prizidek. Prostori so bili namenjeni drugačni dejavnosti, zato zavod deluje v dokaj nefunkcionalnih in utesnjenih prostorih. Zaradi pomanjkanja prostora in povečanega vpisa se pouk predmetne stopnje izvaja tudi v Dijaškem domu Maribor, na Gosposvetski cesti 89, kjer so prostori prav tako neustrezni. Za izvajanje pouka športne vzgoje se najema dvorana v UŠC Leona Štuklja.  Ob izvedbi novogradenj je predvidena tudi celostna ureditev zunanjih površin: zunanja športna igrišča, ureditev zelenih in utrjenih šolskih površin, povezovalne poti, dostopi, parkirišča, kolesarnice.

Osnovni namen investicije je zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje CSGM na eni lokaciji in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence. Cilj omenjene investicije je novogradnja vrtca, osnovne šole, ambulante in telovadnice za potrebe CSGM v skupni površini 6.486 m2.

Specifični cilj projekta:
· pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
· izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
· zagotovitev kakovostnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· večja in kakovostna vključitev družbe na globalnem trgu,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, december 2020, (priloga 3) in temelji na naslednjih dokumentih:
· Predstavitev Centra za sluh in govor Maribor; izdelal: mag. Samo Rumež, direktor CSGM; november 2020
· Prostorska preverba CSGM; izdelal: MIZŠ; julij 2020
· Prostorska zasnova CSGM; izdelal: Mašera Mahnič arhitekti d.o.o.; oktober 2020

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 10.887.183 EUR, DDV je ocenjen v višini 2.276.926 EUR, skupaj z DDV je vrednost 13.164.109 EUR.

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Izgradnja Centra za sluh in govor Maribor

	 
	POVRŠINA  (m²)
	6.486

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	                                   7.604.914 € 

	 
	 
	70 %

	II.
	OPREMA
	                                   1.683.582 € 

	 
	 
	15 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                                   1.598.687 € 

	 
	 
	15 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	                                10.887.183 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 7.604.914 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 1.673.081 EUR, skupaj 9.277.995 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 69,8 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 1.683.582 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 370.388 EUR, skupaj 2.053.969 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,5 %.
 
III.  OSTALI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 1.598.687 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 233.457 EUR, skupaj 1.832.144 EUR z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 14,7 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

4. Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik

CIRIUS Kamnik je javni zavod, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi. Dejavnost se trenutno izvaja v prilagojenih prostorih, ki za njeno izvajanje niso primerni. Predvidena je prizidava novega prizidka P+2, površine 1.044 m2 na vzhodnem delu telovadnice kot najboljša možna povezava do prostorov centra, ki je neposredno povezan z ostalimi nizi povezav obstoječih stavb.

Osnovni namen investicije je zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje zavoda na eni lokaciji in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kakovosti učnega okolja za učence. 
Specifični cilj projekta:
· pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
· izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
· zagotovitev kakovostnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· večja in kakovostna vključitev družbe na globalnem trgu,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, januar 2021, (priloga 4) in po tekočih cenah znaša 1.611.518 EUR, DDV je ocenjen v višini 354.534 EUR, skupaj z DDV je vrednost 1.966.052 EUR.

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Izgradnja objekta Cirius Kamnik

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.044

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	                       1.360.985 € 

	 
	 
	84 %

	II.
	OPREMA
	                             87.655 € 

	 
	 
	5 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                           162.878 € 

	 
	 
	10 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	                       1.611.518 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 1.360.985 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 299.417 EUR, skupaj 1.660.402 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 84,5 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 87.655 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 19.284 EUR, skupaj 106.939 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 5,4 %.
 
III.  OSTALI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 162.878 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 35.833 EUR, skupaj 198.711 EUR z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,1 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

5. Izgradnja objekta za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL)

V Zavodu vzgajajo in izobražujejo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Osnovna naloga Zavoda je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega znakovnega jezika) in komunikaciji. Predvidena je izgradnja objekta v skupni površini 1.100 m2.

Osnovni namen investicije je zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje zavoda na eni lokaciji in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence. 
Specifični cilj projekta:
· pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
· izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
· zagotovitev kakovostnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· večja in kakovostna vključitvi družbe na globalnem trgu,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· učinkovitejša raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana[footnoteRef:220]; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana, november 2020 – priloga 5; Javno naročilo Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja[footnoteRef:221]; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Prizidek SŠFKZ Ljubljana, junij 2020 – priloga 6;  Javno naročilo Nadomestna gradnja objekta za izobraževanje v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma[footnoteRef:222]). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.500.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 500.00 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.000.000 EUR. [220:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292987]  [221:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312795]  [222:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354733] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Izgradnja  Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.100

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	                         1.970.000 € 

	 
	 
	79 %

	II.
	OPREMA
	                            260.000 € 

	 
	 
	10 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                            270.000 € 

	 
	 
	11 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	                         2.500.000 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 1.970.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 400.120 EUR, skupaj 2.370.120 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 78,8 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 260.000  EUR brez DDV, strošek DDV znaša 57.200 EUR, skupaj 317.200 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,4 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 270.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 42.680 EUR, skupaj 312.680 EUR z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,8 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

6. Telovadnica – Gimnazija Šiška

Gimnazija Šiška letno vpisuje v štiri športne oddelke (gimnazija/š) in dva oddelka splošne gimnazije. Tudi v slednje se v zadnjih letih vpisuje vedno več dijakov športnikov. Vpisanih je 560 dijakinj in dijakov, preko 470 takšnih, ki imajo kategorizacijo panožne športne zveze ali Olimpijskega komiteja Slovenije. Gimnazija Šiška postopno dograjuje svojo infrastrukturo, ki omogoča kvalitetno izvajanje pedagoškega dela. V segmentu poučevanja rokometnih, odbojkarskih in košarkarskih veščin jim primanjkuje ustrezna telovadnica, ki bi zapolnila vrzel. Tolikšno število športnikov namreč zahteva drugačne pristope in poseben način dela, tako glede prilagajanj njihovim športnim obveznostim kakor tudi pri pouku športne vzgoje. Tu so razvili poseben sistem dela, ki mladim športnikom, ki so praviloma že zelo zgodaj ozko specializirani v svojem športu, omogoča širjenje splošne motorične izobrazbe in odpravo morebitnih primanjkljajev, ki izhajajo iz zgodnje specializacije.

Obstoječa telovadnica Gimnazije Šiška za izvedbo vsega navedenega že dlje časa ne zadošča več. Za zadostitev vseh potreb programov so tako primorani najeti prostore v okolici šole, kar pa je vedno težje. Po eni strani zato, ker imajo vedno večje potrebe, po drugi strani pa, ker se ponudniki prostorov vedejo vedno bolj komercialno, tako glede cen kot terminov. Trenutno zaradi pomanjkanja lastnega prostora gostujejo na zunanjih objektih v obsegu približno 4.000 ur. Kljub veliki številki zaradi pomanjkanja prostora še vedno ne uspejo izvesti vseh zastavljenih projektov. 

Glavni namen in cilj projekta je zagotoviti manjkajoče površine za izvajanje pedagoškega procesa športne gimnazije. V segmentu poučevanja rokometnih, odbojkarskih in košarkarskih veščin jim primanjkuje ustrezna telovadnica, ki bi zapolnila vrzel. Objekt bo imel 950 m2 vadbenih površin in potrebne sklope sanitarij in kabineta za učitelje, skupaj okoli 1.265 m2.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· zagotovitev bolj kakovostnega učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, april 2019 (priloga 7) in projektne dokumentacije PZI, februar 2021 (priloga 8) in po tekočih cenah znaša 1.886.434 EUR, DDV je ocenjen v višini 393.388 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.279.822 EUR.

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.265

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	                              1.314.137 € 

	 
	 
	70 %

	II.
	OPREMA
	                                  189.594 € 

	 
	 
	10 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                                  382.703 € 

	 
	 
	20 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	                              1.886.434 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 1.314.137 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 289.110 EUR, skupaj 1.603.247 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 69,7 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 189.594 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 41.711 EUR, skupaj 231.305 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 382.703 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 62.657 EUR, skupaj 445.270 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 20,2 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

7. Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška (SŠTSŠ)

SŠTS Šiška je v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 913 dijakov, organiziranih v 33 oddelkov, in sicer v petih različnih smereh poklicnega oziroma srednješolskega izobraževanja. Leta 2009 je analiza pokazala pomanjkanje površin za izvajanje pouka v izmeri 632 m2 glede na normativne površine za 24,5 oddelkov, s predvideno investicijo bi bilo na novo pridobljenih 574 m2, rekonstruiranih pa 923 m2, skupaj 1.497 m2, s čimer bi izboljšali funkcionalnost obstoječih prostorov in povečali površine za izvajanje predvsem praktičnega pouka ter organiziranje prehrane za okoli 700 dijakov, vključenih v šolsko prehrano. Z rekonstrukcijo in posledično povečanimi prostorskimi kapacitetami bi lahko sprostili vsakoletne omejitve vpisa in tako sprejeli dodatne tri oddelke dijakov, tj. okoli 90 dijakov, za izobraževanje za deficitarne poklice. 

Namen investicije je reševanje prostorske stiske in povečanje funkcionalnosti obstoječih prostorov, s katerim se predvideva rekonstrukcija dela obstoječega severozahodnega trakta stavbe, rekonstrukcija dela stavbe, ki se bo navezal na manjši prizidan del, s katerim šola pridobi kuhinjo z jedilnico v pritličju in pet učilnic ter dva kabineta v nadstropju, vključno z opremo učilnic, kabinetov in jedilnice ter tehnološko opremo kuhinje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, september 2020 (priloga 9) in temelji na naslednjih dokumentih:
· dokument identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija objekta Srednje šole tehniških strok Šiška, Fimex-N d.o.o., Ljubljana, januar 2009,
· Srednja šola tehniških strok Šiška, programska zasnova, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2019.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.373.004 EUR, DDV je ocenjen v višini 522.061 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.895.065 EUR.

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Srednja šola tehniških strok Ljubljana - rekonstrukcija

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.497

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	                         1.786.191 € 

	 
	 
	75 %

	II.
	OPREMA
	                             374.696 € 

	 
	 
	16 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                             212.117 € 

	 
	 
	9 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	                         2.373.004 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 1.786.191 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 392.962 EUR, skupaj 2.179.153 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 75,3 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 374.696 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 82.433 EUR, skupaj 457.129 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,8 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 212.117 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 46.666 EUR, skupaj 258.783 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 8,9 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

8. GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma – telovadnica 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ima za izvajanje pouka športne vzgoje manjšo in dotrajano telovadnico v objektu, ki pa ne zadostuje za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 2.100 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja[footnoteRef:223] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale[footnoteRef:224] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki[footnoteRef:225]). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 4.100.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 900.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 5.000.000 EUR. [223:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.]  [224:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.]  [225:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Center biotehnike in  turizma GRM NM –  gradnja telovadnice

	 
	POVRŠINA  (m²)
	2.100

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	      3.274.000 € 

	 
	 
	80 %

	II.
	OPREMA
	          415.000 € 

	 
	 
	10 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	          411.000 € 

	 
	 
	10 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	      4.100.000 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 3.274.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 720.280 EUR, skupaj 3.994.280 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 79,9 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 415.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 91.300 EUR, skupaj 506.300 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 411.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 88.420 EUR, skupaj 499.420 EUR z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,0 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

9. ŠC Šentjur – telovadnica 

ŠC Šentjur za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.520 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja[footnoteRef:226] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale[footnoteRef:227] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki[footnoteRef:228]). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.900.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 600.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.500.000 EUR. [226:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.]  [227:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.]  [228:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Šolski center Šentjur –  gradnja telovadnice

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.520

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	     2.243.000 € 

	 
	 
	77 %

	II.
	OPREMA
	         330.000 € 

	 
	 
	11 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	         327.000 € 

	 
	 
	11 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	     2.900.000 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 2.243.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 493.460 EUR, skupaj 2.736.460 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 77,3 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 330.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 72.600 EUR, skupaj 402.600 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 11,4 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 327.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 33.940 EUR, skupaj 360.940 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 11,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

10. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna - telovadnica 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (v nadaljevanju: SGLŠ Postojna) izvaja pouk v premajhnih in neustreznih prostorih, ki so tudi statično neustrezni. Vzdolž južne fasade se pojavljajo izvirne vode, kar povzroča zamakanje pod talno konstrukcijo, na vseh stikih fasadnih plošč so prisotne vertikalne razpoke (tudi do 4 mm), na več mestih je prisotno površinsko propadanje plošč, na senčnih delih fasad pa so vidne posledice stalno povečane vlage (plesni in mahovi). Ugotovljene so tudi poškodbe in pomanjkljivosti temeljev. Z izgradnjo športne dvorane bo zagotovljeno, da se bo srednješolska dejavnost izvajala v ustreznih prostorih, ki ustrezajo vsem normativom in standardom, treba bi bilo zagotoviti športne površine v velikosti približno 1.330 m2.

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih površin za izvajanje srednješolske dejavnosti ter posledično prispevati k dvigu kakovosti učnega procesa ob upoštevanju normativov in standardov za izvajanje programa srednje šole, določenih s pravilniki, ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice za potrebe SGLŠ Postojna. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje, kar vključuje:
· upoštevanje normativov in standardov, ki urejajo to področje, 
· zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· izgradnjo energetsko varčne stavbe, 
· minimalno porabo toplotne energije za ogrevanje stavbe. Doseganje zahtev za ustrezne bivalne pogoje v izobraževalni ustanovi, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· izboljšanje bivalnega ugodja učencev, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, oktober 2020 (priloga 12) in po tekočih cenah znaša 2.534.488 EUR, DDV je ocenjen v višini 546.587 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.081.075 EUR.

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – gradnja  telovadnice

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.330

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	     1.991.306 € 

	 
	 
	79 %

	II.
	OPREMA
	        254.893 € 

	 
	 
	10 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	        288.289 € 

	 
	 
	11 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	     2.534.488 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 1.991.306 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 438.087 EUR, skupaj 2.429.393 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 78,6 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 254.893 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 56.076 EUR, skupaj 310.969 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 288.289 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 52.424 EUR, skupaj 340.713 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 11,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

11. Gimnazija Kranj - telovadnica 

Gimnazija Kranj ima za izvajanje pouka športne vzgoje manjšo telovadnico v objektu, ki pa ne zadostuje za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.450 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju,vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja[footnoteRef:229] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10; Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale[footnoteRef:230] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki[footnoteRef:231]). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.900.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 600.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.500.000 EUR. [229:  Več o javnem naročlu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.]  [230:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.]  [231:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Gimnazija Kranj – gradnja telovadnice

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.450

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	        2.319.000 € 

	 
	 
	80 %

	II.
	OPREMA
	            280.000 € 

	 
	 
	10 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	            301.000 € 

	 
	 
	10 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	        2.900.000 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 2.319.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 510.180 EUR, skupaj 2.829.180 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 80,0 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 61.600 EUR, skupaj 341.600 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 9,7 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 301.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 28.220 EUR, skupaj 329.220 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
a) Projektna dokumentacija 
b) Investicijska dokumentacija 
c) Komunalni prispevek  
d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
e) Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

12. III. Gimnazija Maribor – telovadnica 

III. Gimnazija Maribor za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.800 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja[footnoteRef:232] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale[footnoteRef:233] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki[footnoteRef:234]). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.750.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 550.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.300.000 EUR. [232:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.]  [233:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.]  [234:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	III. Gimnazija Maribor – gradnja telovadnice

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.800

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	       2.200.000 € 

	 
	 
	80 %

	II.
	OPREMA
	           250.000 € 

	 
	 
	9 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	           300.000 € 

	 
	 
	11 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	       2.750.000 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vednost znaša 2.200.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 484.000 EUR, skupaj 2.684.000 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 80,0 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vednost znaša 250.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 55.000 EUR, skupaj 305.000 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 9,1 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vednost znaša 300.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 11.000 EUR, skupaj 311.000 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
· Projektna dokumentacija 
· Investicijska dokumentacija 
· Komunalni prispevek  
· Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
· Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,9 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

13. ŠC Nova Gorica – telovadnica 

ŠC Nova Gorica za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 2.600 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja[footnoteRef:235] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale[footnoteRef:236] in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki[footnoteRef:237]). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 4.100.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 900.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 5.000.000 EUR. [235:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.]  [236:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.]  [237:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	ŠC Nova Gorica – gradnja  telovadnice

	 
	POVRŠINA  (m²)
	2.600

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	   3.313.000 € 

	 
	 
	81 %

	II.
	OPREMA
	       355.000 € 

	 
	 
	9 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	       432.000 € 

	 
	 
	11 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	   4.100.000 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 3.313.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 728.860 EUR, skupaj 4.041.860 EUR z DDV. 

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 80,8 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 355.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 78.100 EUR, skupaj 433.100 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 8,7 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 432.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 93.040 EUR, skupaj 525.040 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
· Projektna dokumentacija 
· Investicijska dokumentacija 
· Komunalni prispevek  
· Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
· Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,5 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

14. Dozidava jedilnice in učilnic k SZKŠ Celje

Prostorska stiska onemogoča enoizmensko izvajanje srednješolskega izobraževanja, izrazito pomanjkanje prostorskih kapacitet pa izredno otežuje izvajanje pouka in prehrane dijakom. Prvotna zasnova šole je predvidela sprejem do 22 oddelkov po 30 dijakov, torej 660 dijakov, trenutno pa je vpisanih 60 % več dijakov oziroma 35 oddelkov. Za izvedbo pouka le v dopoldanskem času bi šola potrebovala 13 dodatnih učilnic, a se na tej lokaciji srečuje z omejenimi površinami za pozidavo. Na južnem robu obstoječe stavbe je možna gradnja, umestitev novogradnje pa dovoljuje pozidavo, ki omogoča izgradnjo nove jedilnice, kuhinje in 8 učilnic s spremljajočimi prostori in komunikacijskimi ter tehničnimi površinami v dveh etažah.
Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja prizidka s skupaj 1.148,3 m2 neto tlorisne površine stavbe. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). 

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa,
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, januar 2021, (priloga 13) in temelji na:
· [bookmark: _Toc421278978][bookmark: _Toc421279815][bookmark: _Toc421282492][bookmark: _Toc421283330][bookmark: _Toc421687924][bookmark: _Toc421688807][bookmark: _Toc421689692][bookmark: _Toc421690578][bookmark: _Toc421278979][bookmark: _Toc421279816][bookmark: _Toc421282493][bookmark: _Toc421283331][bookmark: _Toc421687925][bookmark: _Toc421688808][bookmark: _Toc421689693][bookmark: _Toc421690579][bookmark: _Toc421278980][bookmark: _Toc421279817][bookmark: _Toc421282494][bookmark: _Toc421283332][bookmark: _Toc421687926][bookmark: _Toc421688809][bookmark: _Toc421689694][bookmark: _Toc421690580][bookmark: _Toc421278981][bookmark: _Toc421279818][bookmark: _Toc421282495][bookmark: _Toc421283333][bookmark: _Toc421687927][bookmark: _Toc421688810][bookmark: _Toc421689695][bookmark: _Toc421690581][bookmark: _Toc421278982][bookmark: _Toc421279819][bookmark: _Toc421282496][bookmark: _Toc421283334][bookmark: _Toc421687928][bookmark: _Toc421688811][bookmark: _Toc421689696][bookmark: _Toc421690582][bookmark: _Toc421278983][bookmark: _Toc421279820][bookmark: _Toc421282497][bookmark: _Toc421283335][bookmark: _Toc421687929][bookmark: _Toc421688812][bookmark: _Toc421689697][bookmark: _Toc421690583][bookmark: _Toc421278984][bookmark: _Toc421279821][bookmark: _Toc421282498][bookmark: _Toc421283336][bookmark: _Toc421687930][bookmark: _Toc421688813][bookmark: _Toc421689698][bookmark: _Toc421690584][bookmark: _Toc421278985][bookmark: _Toc421279822][bookmark: _Toc421282499][bookmark: _Toc421283337][bookmark: _Toc421687931][bookmark: _Toc421688814][bookmark: _Toc421689699][bookmark: _Toc421690585][bookmark: _Toc421278986][bookmark: _Toc421279823][bookmark: _Toc421282500][bookmark: _Toc421283338][bookmark: _Toc421687932][bookmark: _Toc421688815][bookmark: _Toc421689700][bookmark: _Toc421690586][bookmark: _Toc421278987][bookmark: _Toc421279824][bookmark: _Toc421282501][bookmark: _Toc421283339][bookmark: _Toc421687933][bookmark: _Toc421688816][bookmark: _Toc421689701][bookmark: _Toc421690587][bookmark: _Toc421278988][bookmark: _Toc421279825][bookmark: _Toc421282502][bookmark: _Toc421283340][bookmark: _Toc421687934][bookmark: _Toc421688817][bookmark: _Toc421689702][bookmark: _Toc421690588][bookmark: _Toc421278989][bookmark: _Toc421279826][bookmark: _Toc421282503][bookmark: _Toc421283341][bookmark: _Toc421687935][bookmark: _Toc421688818][bookmark: _Toc421689703][bookmark: _Toc421690589][bookmark: _Toc421278990][bookmark: _Toc421279827][bookmark: _Toc421282504][bookmark: _Toc421283342][bookmark: _Toc421687936][bookmark: _Toc421688819][bookmark: _Toc421689704][bookmark: _Toc421690590][bookmark: _Toc421278991][bookmark: _Toc421279828][bookmark: _Toc421282505][bookmark: _Toc421283343][bookmark: _Toc421687937][bookmark: _Toc421688820][bookmark: _Toc421689705][bookmark: _Toc421690591][bookmark: _Toc421278992][bookmark: _Toc421279829][bookmark: _Toc421282506][bookmark: _Toc421283344][bookmark: _Toc421687938][bookmark: _Toc421688821][bookmark: _Toc421689706][bookmark: _Toc421690592][bookmark: _Toc421278993][bookmark: _Toc421279830][bookmark: _Toc421282507][bookmark: _Toc421283345][bookmark: _Toc421687939][bookmark: _Toc421688822][bookmark: _Toc421689707][bookmark: _Toc421690593][bookmark: _Toc421278994][bookmark: _Toc421279831][bookmark: _Toc421282508][bookmark: _Toc421283346][bookmark: _Toc421687940][bookmark: _Toc421688823][bookmark: _Toc421689708][bookmark: _Toc421690594][bookmark: _Toc421278995][bookmark: _Toc421279832][bookmark: _Toc421282509][bookmark: _Toc421283347][bookmark: _Toc421687941][bookmark: _Toc421688824][bookmark: _Toc421689709][bookmark: _Toc421690595][bookmark: _Toc421278996][bookmark: _Toc421279833][bookmark: _Toc421282510][bookmark: _Toc421283348][bookmark: _Toc421687942][bookmark: _Toc421688825][bookmark: _Toc421689710][bookmark: _Toc421690596][bookmark: _Toc421278997][bookmark: _Toc421279834][bookmark: _Toc421282511][bookmark: _Toc421283349][bookmark: _Toc421687943][bookmark: _Toc421688826][bookmark: _Toc421689711][bookmark: _Toc421690597][bookmark: _Toc421278998][bookmark: _Toc421279835][bookmark: _Toc421282512][bookmark: _Toc421283350][bookmark: _Toc421687944][bookmark: _Toc421688827][bookmark: _Toc421689712][bookmark: _Toc421690598][bookmark: _Toc421278999][bookmark: _Toc421279836][bookmark: _Toc421282513][bookmark: _Toc421283351][bookmark: _Toc421687945][bookmark: _Toc421688828][bookmark: _Toc421689713][bookmark: _Toc421690599][bookmark: _Toc421279000][bookmark: _Toc421279837][bookmark: _Toc421282514][bookmark: _Toc421283352][bookmark: _Toc421687946][bookmark: _Toc421688829][bookmark: _Toc421689714][bookmark: _Toc421690600][bookmark: _Toc421279001][bookmark: _Toc421279838][bookmark: _Toc421282515][bookmark: _Toc421283353][bookmark: _Toc421687947][bookmark: _Toc421688830][bookmark: _Toc421689715][bookmark: _Toc421690601][bookmark: _Toc421279002][bookmark: _Toc421279839][bookmark: _Toc421282516][bookmark: _Toc421283354][bookmark: _Toc421687948][bookmark: _Toc421688831][bookmark: _Toc421689716][bookmark: _Toc421690602][bookmark: _Toc421279003][bookmark: _Toc421279840][bookmark: _Toc421282517][bookmark: _Toc421283355][bookmark: _Toc421687949][bookmark: _Toc421688832][bookmark: _Toc421689717][bookmark: _Toc421690603][bookmark: _Toc421279004][bookmark: _Toc421279841][bookmark: _Toc421282518][bookmark: _Toc421283356][bookmark: _Toc421687950][bookmark: _Toc421688833][bookmark: _Toc421689718][bookmark: _Toc421690604][bookmark: _Toc421279023][bookmark: _Toc421279860][bookmark: _Toc421282537][bookmark: _Toc421283375][bookmark: _Toc421687969][bookmark: _Toc421688852][bookmark: _Toc421689737][bookmark: _Toc421690623][bookmark: _Toc421279024][bookmark: _Toc421279861][bookmark: _Toc421282538][bookmark: _Toc421283376][bookmark: _Toc421687970][bookmark: _Toc421688853][bookmark: _Toc421689738][bookmark: _Toc421690624]IDZ, Ravnikar Potokar, Arhitekturni biro, d.o.o., št. projekta 8/2017, julij 2017.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.447.374 EUR, DDV je ocenjen v višini 516.675 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.964.049 EUR.

	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje – novogradnja 

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.148

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	   1.590.602 € 

	 
	 
	65 %

	II.
	OPREMA
	       377.886 € 

	 
	 
	15 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	       478.886 € 

	 
	 
	20 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	   2.447.374 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 1.590.602 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 349.932 EUR, skupaj 1.940.534  EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 65,0 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 377.886 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 83.135 EUR, skupaj 461.021 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,4 %.
 
III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 478.886 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 83.608 EUR, skupaj 562.494 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške: 
· Projektna dokumentacija 
· Investicijska dokumentacija 
· Komunalni prispevek  
· Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
· Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 19,6 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 

15. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja

Šola nima lastnih vadbenih površin. Del športne vzgoje izvaja v prostorih Športa Ljubljana. Vadbene enote so v slabem stanju, vendar šola kot najemnik ne more zagotoviti boljših pogojev. Poleg vadbenih površin bi šola potrebovala še druge prostore: kuhinjo z jedilnico, foto studio in dodatne strokovne učilnice. S prenovo obstoječih telovadnic in dozidavo na pripadajočem športnem igrišču bi šola pridobila prepotrebne vadbene površine ter prostor za proslave, skupne roditeljske sestanke in razstave dijakov v skupni površini 1.500 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje in manjkajoče prostore, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je prenova obstoječih športnih površin in dozidava manjkajočih prostorov. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:
· pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
· izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,
· sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru, 
· povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
· povečanje vpisa dijakov,
· večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
· ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
· zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, 
· zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa, 
· boljšo kakovost učnega procesa, 
· prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa,
· učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
· izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana[footnoteRef:238]; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana, november 2020 – priloga 5; Javno naročilo Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja[footnoteRef:239]; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Prizidek SŠFKZ Ljubljana, junij 2020 – priloga 6;  Javno naročilo Nadomestna gradnja objekta za izobraževanje v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma[footnoteRef:240]). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.500.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 500.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.000.000 EUR. [238:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292987.]  [239:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312795.]  [240:  Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354733.] 


	Zap.št.
	Investicijske postavke
	Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja

	 
	POVRŠINA  (m²)
	1.500

	I.
	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	              1.884.000 € 

	 
	 
	75 %

	II.
	OPREMA
	                  280.000 € 

	 
	 
	11 %

	IV.
	DRUGI STROŠKI
	                  336.000 € 

	 
	 
	13 %

	I.-IV.
	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA
	              2.500.000 € 



I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA 
Ocenjena vrednost znaša 1.884.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 414.480 EUR, skupaj 2.298.480 EUR z DDV. 
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 75,4 %.

II.  OPREMA
Ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 61.600 EUR, skupaj 341.600 EUR z DDV.
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 11,2 %.
 


III.  DRUGI STROŠKI: 
Ocenjena vrednost znaša 336.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 23.920 EUR, skupaj 359.920 EUR z DDV in obsega naslednje stroške: 
· Projektna dokumentacija 
· Investicijska dokumentacija 
· Komunalni prispevek  
· Inženiring, nadzor in vodenje investicije  
· Umetniški delež
V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 13,4 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

POVZETEK STROŠKOV:
· Skupna vrednost GOI del za vseh 15 investicijskih projektov, vključno z stroški gradbišča, ureditvijo zunanjih površin, pripadajočim deležem nepredvidenih stroškov in komunalno infrastrukturo je 85 mio EUR brez DDV.
· Skupna vrednost tehnološke, pohištvene, specialne, IKT in druge opreme, za vseh 15 investicijskih projektov je 45,5 mio EUR brez DDV.
· Ostali stroški za vseh 15 investicijskih projektov znašajo 15,5 mio EUR. Ti stroški vključujejo nakup zemljišč, projektne natečaje, projektno in investicijsko dokumentacijo, komunalni prispevek, nadzor, inženiring, stroške informiranja in komuniciranja, najem začasnih prostorov, nepredvidene stroške.
· Poleg zgoraj navedenih stroškov, ki izhajajo iz investicijske dokumentacije projektov in drugih podlag, je v skupni vrednosti upoštevan še  strošek za izvedbo projektnega natečaja za MF UL in strošek nakupa umetniških del v višini 1 % GOI del za investicije, nad ocenjeno vrednostjo 10 mio EUR, v skupni višini 0,8 mio EUR brez DDV. 
· DDV je ocenjen v višini 28,3 mio EUR.

PREDVIDENO FINANCIRANJE V OBDOBJU 2021-2026, z razdelitvijo na del, ki zajema izključno GOI dela, in del, ki zajema ostale stroške:

	Projekti 
	2021
	2022
	2023

	 
	POSOJILA
	NEPOVRATNO
	POSOJILA
	NEPOVRATNO
	POSOJILA
	NEPOVRATNO

	GOI SKUPAJ
	0
	300.000
	0
	4.960.000
	7.900.000
	17.150.000

	OSTALO SKUPAJ
	0
	876.000
	0
	2.880.000
	7.670.000
	3.460.000

	Skupaj 
	0
	1.176.000
	0
	7.840.000
	15.570.000
	20.610.000



	2024
	2025
	2026
	Skupaj 

	POSOJILA
	NEPOVRATNO
	POSOJILA
	NEPOVRATNO
	POSOJILA
	NEPOVRATNO
	SKUPAJ POSOJILA
	SKUPAJ NEPOVRATNO

	16.700.000
	13.999.000
	13.501.000
	2.100.000
	3.700.000
	1.500.000
	41.801.000
	40.009.000

	3.180.000
	1.501.000
	19.619.000
	21.974.000
	1.100.000
	800.000
	31.569.000
	31.491.000

	19.880.000
	15.500.000
	33.120.000
	24.074.000
	4.800.000
	2.300.000
	73.370.000
	71.500.000



	PREDVIDENO ČRPANJE:
	 
	 
	 
	 
	 

	Nepovratni del :71.500.000 EUR 
	EUR
	
	Povratni del: 73.370.000 EUR 
	 
	EUR

	2021
	1.176.000
	
	 
	2021
	0

	2022
	7.840.000
	
	 
	2022
	0

	2023
	20.610.000
	
	 
	2023
	15.570.000

	2024
	15.500.000
	
	 
	2024
	19.880.000

	2025
	24.074.000
	
	 
	2025
	33.120.000

	2026
	2.300.000
	
	 
	2026
	4.800.000

	 
	71.500.000
	 
	 
	 
	73.370.000



Priloge:
· C3 K5 Priloga 1: Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010 – končno poročilo;
· C3 K5 Priloga 2: Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (leto 2008) – končno poročilo;
· C3 K5 Priloga 3: Analiza Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v obdobju 2020 – 2022;
· C3 K5 Priloga 4: Metodologija za določitev višine stroška na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju (5442-205/2016/3 z dne 29. 9. 2016);
· C3 K5 Priloga 5: Končno poročilo o izvajanju projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018;
· C3 K5 Priloga 6: Pojasnilo glede primerjalnih podatkov za stroške 55 EUR_na udeleženca na dan;
· C3 K5 Priloga 7: Določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (303-237/2020/3 z dne 18. 3. 2021);
· C3 K5 Priloga 8 in Priloga 8a: Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 – pogodba (Priloga 8), aneks k pogodbi (Priloga 8a) in vsebinsko poročilo za leto 2020 (Priloga 8b);
· C3 K5 Priloga 9: Ponudba za izvedbo_Mednarodne konference SOK na Brdu_marec 2020;
· C3 K5 Priloga 10: Novelacija investicijskega dokumenta za projekt Strokovna podpora podrocju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022;
· C3 K5 Priloga 11: Okvir za izvedbo prenove_stroški ZRSŠ_13.4.2021; 
· C3 K5 Priloga 12: Izračun stroškov za Prenovo in Celovito transformacijo
· C3 K5 Priloga 13: Tabela razdelitve stroškov za RRF izobraževanje_20_4_2021
· C3 K6 Priloga 14: DIIP, PZI ali druga dokumentacija za infrastrukturne projekte 
· PRILOGA 1: OCENA STROŠKOV, KI IZHAJA IZ DIIP – KAMPUS VRAZOV TRG, UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, marec 2021
· PRILOGA 2: OCENA STROŠKOV, KI IZHAJA IZ PIZ - NOVOGRADNJA UNIVERZE V LJUBLJANI, VETRINARSKE FAKULTETE, december 2020
· PRILOGA 3: DIIP - REŠEVANJE PROSTORSKE STISKE SŠ IN VZ NA LOKACIJI PARK MLADIH V MARIBORU, december 2020
· PRILOGA 4: DIIP - GRADNJA PRIZIDKA PPVIZ K OBJEKTU CIRIUS KAMNIK, januar 2021
· PRILOGA 5: POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - VEČNAMENSKI ŠOLSKI OBJEKT BIC LJUBLJANA, november 2020
· PRILOGA 6: POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - PRIZIDEK SREDNJE ŠOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO V LJUBLJANA, junij 2020
· PRILOGA 7: DIIP - TELOVADNICA GIMNAZIJA ŠIŠKA, april 2019
· PRILOGA 8: PZI (popisi del) - TELOVADNICA GIMNAZIJA ŠIŠKA, februar 2021
· PRILOGA 9: DIIP - REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA PRENOVA DELA OBJEKTA SŠTS ŠIŠKA, julij 2020
· PRILOGA 10: GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO GOI DEL PRI IZGRADNJI TELOVADNICE PRI 1. GIMNAZIJI V CELJU,   november 2015
· PRILOGA 11: JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO GOI DEL IN ZUNANJE UREDITVE, ZA IZGRADNJO TELOVADNICE PRI SREDNJI ŠOLI DOMŽALE, februar 2016
· PRILOGA 12: DIIP - ŠPORTNA DVORANA SREDNJE GOZDARSKE IN LESARSKE ŠOLE POSTOJNA, oktober 2020
· PRILOGA 13: DIIP - SREDNJA ZD RAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLE CELJE - DOZIDAVA JEDILNICE IN UČILNIŠKEGA TRAKTA, januar 2021


5. [bookmark: _Toc83210531]Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST

5.1. [bookmark: _Toc83210532]KOMPONENTA 1: Zdravstvo (C4 K1)

	UKREP 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]
	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun
	Vir financiranja:
drugi viri

	C4 K1
	Investicija: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe
	9.300.000,00
	8.900.000,00
	400.000,00
	

	
	Investicija: Digitalna transformacija zdravstva
	101.260.000,00
	83.000.000,00
	18.260.000
	

	
	Investicija: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema
	28.060.000,00
	23.000.000,00
	5.060.000,00
	

	
	Investicija: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni
	170.800.000,00
	110.000.000,00
	30.800.000,00
	30.000.000,00

	SKUPAJ 
	279.420.000,00
	224.900.000,00
	54.520.000,00
	30.000.000,00




Stroški reforme in investicij za obdobje 2021–2026 znašajo 309,42 mio EUR, od tega bo v okviru NOO zagotovljenih 224,90 mio EUR (gre za vrednost brez DDV), iz proračuna Republike Slovenije pa bo krit strošek DDV v višini 54,52 mio EUR ter stroški infekcijskih klinik v višini 30 mio EUR.

Investicija: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe 

Investicija znaša 8,9 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 0,4 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Strošek temelji na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektoma Most (pogodba o sofinanciranju št. C2711-18-031037, št. operacije OP20.02984) in Dvig zdravstvene pismenosti (pogodba št. C2711-19-031040, št. operacije OP20.05058), ki ju financiramo v okviru kohezijske politike.

Področje: Integracija geriatrične oskrbe starejših

Strošek temelji na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektom Ukrepi na področju obvladovanja širitve covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva (pogodba o sofinanciranju št. C2711-20-054101, št. operacij OP20.06751), ki je financiran v okviru kohezijske politike.

· Stroški nakupa računalniške opreme v višini 26.300 EUR 
Stroški računalniške opreme: 1.500 EUR za delovno postajo – prenosnik[footnoteRef:241] in monitor[footnoteRef:242], 600 EUR za tablico[footnoteRef:243] in 1.300 za projektor[footnoteRef:244]. Stroški temeljijo na usklajenem ceniku GZS. Predvidevamo nakup 9 prenosnikov z monitorjem, dva projektorja in 17 tablic. Stroški so primerljivi s cenami, dostopnimi na spletu – pregled primerljivih ponudb na dan 6. 4. 2021. Skupni stroški računalniške opreme na sodelavca so primerljivi s projektom COVID-ranljive skupine in projektom MoST (IP stran 29). [241:  Referenca: https://anni.si/prenosni-racunalniki/prenosnik-156-lenovo-thinkpad-t15-g1-i5-10210u-8gb-ssd-256gb-w10p.htm.]  [242:  Referenca: https://anni.si/monitorji/monitor-lenovo-l24q-30.html.]  [243:  Referenca: https://anni.si/tablicni-racunalniki/tablicni-racunalnik-samsung-galaxy-tab-s3-32gb-crn.html.]  [244:  Referenca: https://anni.si/projektorji/projektor-epson-eb-2255u.html.] 


· Stroški svetovanja in strokovnega upravljanja v višini 1.986.600 EUR
V okviru projekta bodo sodelovali strokovnjaki s specialnimi znanji s področja geriatrije, zdravstvene nege, socialnega varstva, psihologije, sanitarnega inženirstva, komuniciranja v zdravstvu, ekonomije in prava, oziroma drugih strokovnih področij, pri čemer bodo uvrščeni v predvidoma 45. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 2.968,09 eur/mesec oziroma 36.917,08 EUR/leto. Gre za projektne zaposlitve strokovnjakov s specialnimi znanji za čas trajanja projekta. Na Ministrstvu za zdravje nimamo zadosti javnih uslužbencev s področja zdravstvene nege, socialnega varstva, psihologije, sanitarnega inženirstva in drugih področij, ki bi uspešno izvedli vse projektne aktivnosti. Hkrati pa potrebujemo intenzivno sodelovanje in znanje ljudi, ki delajo v praksi in dobro poznajo okolje, njegove pomanjkljivosti in možnosti izboljšave. Z namenom učinkovitega izvajanja projektnih aktivnosti, smo ugotovili, da je racionalnejša zaposlitev strokovnjakov za določen čas (del delovnega časa) z namenom opravljanja projektnih aktivnosti. Njihovo delo bo usmerjeno v pripravo projektnih vsebin, analizo kompetenc ključnih zdravstvenih in socialno varstvenih kadrov; identifikacijo potreb geriatrične obravnave in paliativne oskrbe; podrobnejšo analizo ključnih kliničnih poti pri obravnavi akutno obolelega. Dodatno bo delo zajemalo usposabljanje zdravstvenih in socialno varstvenih izvajalcev ter integracijo vsebin v izobraževalni in zdravstveno varstveni sistem. V manjšem deležu zaposlitve (20 %) bodo sodelovali tudi ozko specializirani strokovnjaki s specialnimi znanji, ki bodo uvrščeni predvidoma v 57. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 950,40 EUR/mesec oziroma 11.404,80 EUR/leto. Njihov doprinos bo v ozkem specializiranem delu in znanju iz geriatričnih vsebin, internističnih vsebin, fizioterapije, kineziologije, nutricistike, duševnega zdravja, zdravstvene nege, socialnega dela in visokošolskega pedagoškega procesa. Na ministrstvu nimamo kadra s tovrstnim znanjem in zato nujno potrebujemo strokovnjake, ki bodo financirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Namesto, da bi z njimi sklepali pogodbe o svetovanju, je racionalneje, da jih zaposlimo za delni ali za polni delovni čas. Njihovo delo se bo odvijalo na terenu in na ministstvu. Po zaključku projekta bodo nadaljevali s svojim delom v stroki. 

Investicija tako vključuje predvidoma 17 oseb (9 za polno zaposlitev in 8 za delno – 20-odstotno zaposlitev), kar v obdobju 4 let skupaj znaša 1.986.600 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije. Gre za projektne zaposlitve kadra s strokovnimi znanji (referenca: opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt MoST z dne 25. 5. 2018, potrjen s strani SVRK).

· Stroški svetovanja in strokovnega sodelovanja pogodbenih - zunanjih sodelavcev v višini 274.800 EUR
Stroški predavateljev, izdelava kompetenčnih modelov, izobraževalnih programov, primerov kliničnih poti, fokusne delavnice in evalvacije; skupaj 880 svetovalnih ur za evalvacijo projekta, 360 vodenih ur usposabljanj in 5.700 ur za metodološki pristop in pripravo gradiv. Svetovalne ure evalvacije bo izvajal na javnem pozivu izbran strokovnjak za usmerjanje in sodelovanje pri opravljanju notranje procesne evalvacije, skupaj v obsegu 220 ur letno, oziroma 880 ur na ravni projekta. Bruto/bruto strošek ure svetovanja znaša 30 EUR. Stroški predavateljev vključujejo predavanja na 20 dvodnevnih in 20 enodnevnih delavnicah, ki bodo namenjene zdravstvenim in socialno varstvenim delavcem. Šest ur predavanj dnevno, skupaj 360 ur predavanj. Bruto/bruto strošek ure (priprave in predavanje) znaša 120 EUR. Za pripravo specifičnih vsebin bomo izbrali na javnem pozivu posamezne strokovnjake, ki bodo izvedli pripravo kompetenčnih modelov (za štiri področja – 1.200 ur), primere kliničnih poti (za šest področij – 1.800 ur), pripravo in vodenje fokusnih skupin (za štiri področja – 1.200 ur) in analizo ter pripravo predlogov posodobitve izobraževalnih programov (pet področij – 1.500 ur). Ure dela so ovrednotene na znesek bruto/bruto 36 EUR na uro. Vsa dela bodo izvedena tekom 48-mesečnega trajanja projekta. Strošek zunanjih sodelavcev je skladen z zahtevnostjo in obsegom dela in s sklepom Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Določitev izhodišč za povračilo stroškov zunanjim strokovnjakom, in primerljiv s cenami v okviru projekta Covid-19 - ranljive skupine. Obseg dela je primerljiv z obsegom dela primerljivih vsebin na projektu Covid-19 - ranljive skupine.

· Stroški najema prostorov, informiranja in organizacije dogodkov 238.800 EUR 
Stroški organizacije posameznega dogodka - usposabljanja so ocenjeni na 3.980 EUR na dogodek, kar je primerljivo s cenami v okviru projekta Covid-19, pri čemer je predvidenih 60 dni predavanj - usposabljanj strokovnega kadra (20 dvodnevnih in 20 enodnevnih usposabljanj). Znesek usposabljanj zajema strošek najema dvorane s 100+ udeleženci, 500 EUR na dogodek[footnoteRef:245], pogostitve in kosila za 110 oseb v višini 30 EUR na osebo (primerljivo z konferencami, ki so potekale v okviru projekta Joint Action Advantage[footnoteRef:246]). [245:  Referenca: https://www.slovenia-convention.com/find-member/.]  [246:  Več je na voljo na https://www.advantageja.eu/index.php/project/content-research/wp6.] 


· Stroški informiranja in komuniciranja so ocenjeni v višini 273.500 EUR
Stroški zajemajo dve spletni strani za področje geriatrije in paliative (ocena vrednosti posamezne strani znaša 29.000 EUR in je primerljiva s spletno stranjo https://www.cepimose.si/ (referenca: račun za opravljeno storitev – iRose d.o.o), dve spletni učilnici v vrednosti 28.000 EUR na učilnico (referenca: predračun – iRose d.o.o), strošek dveh aplikacij v vrednosti 35.000 EUR na aplikacijo (referenca: predračun – Bkkomunikacije), stroške celostne grafične podobe, promocijskega materiala in priprave ter tiska gradiv, ki so primerljivi s projektom Covid-19, sofinanciranim v okviru VFO 2014-2020. Strošek priprave in tiska gradiv vključuje izdajo dveh priročnikov v nakladi 8.000 izvodov in dvojnih zloženk, skupaj 12.000 izvodov. Strošek priročnika znaša 4 EUR/kos in zloženke 1 EUR/kos (primerljivo z gradivi, ki so bila izdana v okviru projekta Joint Action Advantage[footnoteRef:247]).  [247:  Več je na voljo na https://www.advantageja.eu/index.php/project/content-research/wp6.] 


SKUPAJ: 2.800.000 EUR

Področje: Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni

Cilj projekta je razvoj in vpeljava strokovnih in organizacijskih sprememb ter dopolnitev v zdravstveni obravnavi mišično-skeletnih bolečinskih stanj na primarni zdravstveni ravni. Pacienti bodo s tem prej deležni strokovne obravnave, ki je prilagojena njihovim potrebam, pa tudi ustreznih orodij, znanj in storitev za preprečevanje in obvladovanje mišično-skeletne bolečine in njene kronifikacije. Zdravstveni domovi in zdravstveni delavci na primarni ravni bodo strokovno, kadrovsko, prostorsko in organizacijsko okrepljeni za nudenje ustrezne pomoči ljudem s težavami.

Stroški v okviru investicije vključujejo vzpostavitev dveh koordinatorjev s strokovnimi znanji za implementacijo pilotne uvedbe delavnic, vzpostavitev tima za izvedbo delavnic v štirih pilotnih zdravstvenih domovih, stroške usposabljanj za izvajalce tima.

· Strošek svetovanja, strokovnega upravljanja v višini 301.200,00 EUR
Strošek 301.200 EUR je namenjen stroškom dela dveh strokovnjakov s specialnimi znanji s področja fizioterapije, rehabilitacije oziroma fiziatrije, saj javni uslužbenci na Ministrstvu za zdravje nimajo specialnega znanja, da bi uspešno izvedli projektne aktivnosti in implementirali sistemske spremembe. Strokovnjaka bosta izvajala aktivnosti na področju svetovanj, izvedla evalvacijo sprememb, pripravila ustrezno dokumentacijo, nudila strokovno podporo pri implementaciji, spremljanju in evalviranju pilotnega testiranja obravnave oseb z bolečino v hrbtu v štirih pilotnih okoljih oziroma zdravstvenih domovih ter na tej podlagi pripravila predlog nacionalne implementacije v ostalih Centrih za krepitev zdravja. Za izvedbo investicije nujno potrebujemo dva zaposlena s specifičnimi znanji. Z njima ne bomo sklepali svetovalnih pogodb, ampak bodo prejeli plačilo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Strokovnjaki so nujno potrebni zaradi poznavanja okolja, v katerem delajo in predvsem zato, da bodo uspešno izvedli spremembe na tem področju. Strošek plač je primerljiv s podsekretarskim mestom, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pri čemer so le-ti uvrščeni v predvidoma 42. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 3.137,50 EUR/mesec, oziroma na letni ravni 37.650,00 EUR x 2 strokovnjaka = 75.300 EUR x 4 leta = 301.200 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije. 

· Strošek nakupa računalniške opreme v višini 6.275,00 EUR
Za delo bodo koordinatorji in izvajalci delavnic, tj. tim v štirih pilotnih okoljih potrebovali računalniško opremo (namizni računalnik, monitor, laserski tiskalnik, tipkovnica, miška, stacionarni telefon), vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021.[footnoteRef:248]  [248:  Na voljo na https://www.bigbang.si/izdelki/racunalnistvo/racunalniki/namizni-racunalniki/?to_page=2; https://shoppster.si/Monitorji?gclid=EAIaIQobChMI-qKpnLji7wIVFevtCh3PewjeEAAYAiAAEgJYb_D_BwE; https://www.shoppster.si/KOMPLETI_MISKE_IN_TIPKOVNICE?gclid=EAIaIQobChMIieXXvLni7wIVCb_tCh14-gf6EAAYAiAAEgI-8PD_BwE; https://www.merkur.si/aparati/telefoni/stacionarni-telefoni/.] 


· Strošek tima za izvedbo delavnic v višini 1.277.250,72 EUR
Vzpostavitev tima: 1 FTE diplomirani fizioterapevt, 34. plačni razred, 1 FTE diplomirani kineziolog, 34. plačni razred, 0,5 FTE univerzitetni diplomirani psiholog, 37. plačni razred, 0,0056 FTE izbrani zdravnik specialist, 54. plačni razred za 4 pilotne zdravstvene domove; vir: opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih z dne 25. 8. 2018, potrjen s strani SVRK, cena ure strokovnjaka 34. plačnega razreda 14,77 EUR, 37. plačnega razreda 16,98 EUR in 54. plačnega razreda 36,05 EUR. Strošek dela je izračunan za štiri leta v štirih pilotnih okoljih. Namen delavnice je opolnomočenje posameznikov za aktivno življenje s kronično bolečino v hrbtu/vratu; pacienti pridobijo znanja in veščine, ki jim to omogočajo. Paciente na delavnico napoti izbrani osebni zdravnik ali drug zdravnik specialist. Delavnica obsega osem skupinskih srečanj po 90 minut, od katerih dve srečanji izvaja zdravnik specialist, tri diplomirani fizioterapevt, tri univerzitetni diplomirani psiholog, vključno s tremi individualnimi posveti. V nadaljevalni gibalni-psihoedukacijski delavnici pacienti na podlagi pridobljenih znanj in veščin aktivno obvladujejo kronično bolečino v hrbtu/vratu ter ohranjajo motivacijo za redno skrb za zdravje hrbtenice in redno telesno dejavnost. Program obsega 16 skupinskih srečanj po 60 minut, od katerih jih šest poteka s psihologom, deset pa s kineziologom.

· Strošek usposabljanj v višini 5.600,00 EUR
Gre za izvedbo petih celodnevnih izobraževanj (40 ur) za tim, pri čemer je treba usposobiti 20 udeležencev, organizacija izobraževanja za izvajalce delavnic: stroški predavateljev 1.400 EUR (strošek predavateljev temelji na podlagi Pravilnika o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020, pri čemer je vrednost urne postavke 20 EUR bruto + priprava na usposabljanje: 6 ure, skupaj: 70 ur x 20 EUR bruto = 1.400 EUR), najem dvorane 240 EUR za 50 udeležencev x 5 izobraževanj = 1.200 EUR, vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021[footnoteRef:249] in pogostitev 3.000 EUR (30 EUR/osebo; vir: strošek pogostitve temelji na podlagi Pravilnika o stroških reprezentance na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-71/2009/8 z dne 10. 8. 2016). [249:  Na voljo na https://http://www.rezervacija.si/tp-lj/index.php?id=28.] 


· Strošek informiranja in komuniciranja v višini 9.674,28 EUR
Strošek priprave gradiv za usposabljanja, priprave priročnika za izvedbo delavnice v višini 7.000, pri kateri gre za raziskovalno/strokovno delo in temelji na podlagi Pravilnika o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020, pri čemer je vrednost urne postavke 20 EUR bruto + priprava gradiva, prispevka priročnika, skupaj: 300 ur x 20 EUR bruto = 6.000 EUR; Strošek oblikovanja in tiska za promocijo projekta v višini 3.674,28 EUR: oblikovanje priročnika v obsegu okoli 70 strani v višini približno 3.300 EUR (vir: Račun št. 82-2019 z dne 24.4.2019 - IDEARNA d.o.o., oblikovanje in izdelava 60 stranske word predloge, cena 2.756,10 EUR/kos), 440 kosov letakov za udeležence po 0,46 EUR = 202,4 EUR (vir: Račun št. 23-2019 z dne 29. 1. 2019 - IDEARNA d.o.o., tisk letaka, cena: 0,46 EUR/kos), tisk 300 kosov priročnika po 0,5725 EUR = 171,88 EUR (vir: Račun št. 26165 z dne 23. 12. 2019 - UNI-BIRO d.o.o., tisk A5 brošure, cena 0,5725 EUR/kos).

SKUPAJ 1.600.000 EUR
Področje: Implementacija nacionalnega programa duševnega zdravja in strateško upravljanje področja duševnega zdravja
Stroški v okviru investicije zajemajo vzpostavitev treh koordinatorjev implementacije nacionalnega programa, stroške izobraževanj in usposabljanj v okviru regij, aktivnosti za sistemske spremembe področja psihoterapijo, okrepitev mreže svetovalnih centrov z nudenjem dodatnih storitev ter dvig kompetenc na področju duševnega zdravja za otroke in mladostnike.
· Strošek svetovanja, strokovnega upravljanja v višini 451.800,00 EUR
Strošek 451.800 EUR je namenjen stroškom dela treh strokovnjakov s specialnimi znanji s področja zdravstva oziroma drugih strokovnih področij. Strokovnjaki bodo izvajali vsebinsko vodenje projekta, pripravo smernic za usposabljanja, usmerjanje usposabljanj, izobraževanja izven zdravstvenega sistema, spremljanje in pomoč na terenu v okviru regij, koordinacijo aktivnosti za sistemsko spremembo zakonodaje. Za izvedbo investicije nujno potrebujemo tri zaposlene s specifičnimi znanji. S področja duševnega zdravja na ministrstvu ne razpolagamo z zaposlenimi s področja psihologije oziroma psihiatrije, da bi uspešno izvedli aktivnosti, saj bodo tovrstni eksperti pripravili zakonodajo s področja spremembe psihoterapije in izvedli usposabljanja učiteljev za uspešno obvladovanje otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja. Na ministrstvu nimamo tega znanja in za izvedbo sprememb nujno potrebujemo zaposlitev ekspertov s tega področja. Strošek plač je primerljiv s podsekretarskim mestom skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pri čemer so le-ti uvrščeni v predvidoma 42. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 3.137,50 EUR/mesec, oziroma na letni ravni 37.650,00 EUR x 3 strokovnjaki = 112.950 EUR x 4 leta = 451.800 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije.

· Strošek najema prostora v višini 38.400,00 EUR 
Najem delovnega prostora za koordinatorje in izvajalce; cena najema 10 EUR/m2/mesec (okoli 40 m2 za tri osebe), skupaj: 2 delovišči X 400 EUR/mesec= 800 EUR/mesec; vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021[footnoteRef:250] [250:  Na voljo na https://s-invest.si/?gclid=EAIaIQobChMI1MDJoOPf7wIVj-F3Ch1-qwD3EAAYAiAAEgLRqPD_BwE.] 

· Strošek nakupa računalniške opreme v višini 3.765,00 EUR
· Za delo bodo koordinatorji potrebovali računalniško opremo (namizni računalnik, monitor, laserski tiskalnik, tipkovnica, miška, stacionarni telefon); vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021[footnoteRef:251]. [251:  Na voljo na https://www.bigbang.si/izdelki/racunalnistvo/racunalniki/namizni-racunalniki/?to_page=2; https://shoppster.si/Monitorji?gclid=EAIaIQobChMI-qKpnLji7wIVFevtCh3PewjeEAAYAiAAEgJYb_D_BwE; https://www.shoppster.si/KOMPLETI_MISKE_IN_TIPKOVNICE?gclid=EAIaIQobChMIieXXvLni7wIVCb_tCh14-gf6EAAYAiAAEgI-8PD_BwE; https://www.merkur.si/aparati/telefoni/stacionarni-telefoni/.] 


· Strošek svetovanja v višini 80.000,00 EUR
Gre za svetovanje in projektno vodenje aktivnosti za sistemsko spremembo področja psihoterapije in priprava podlag za spremembo zakonodaje v obdobju treh let; glede na zahtevnost in razpoložljivost zbranih podatkov se predvideva delo sedem mesecev. Gre za obseg del, primerljiv z javnim naročilom Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše s sklenjeno pogodbo za 278.900,00 EUR za dobo 32 mesecev (vir: pogodba[footnoteRef:252]). [252:  Na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=145872&id_obrazec=339285] 


· Strošek informiranja v višini 49.992,76 EUR
Gre za pripravo gradiv za usposabljanja, pripravo priročnikov, oblikovanje in tisk gradiv in priročnikov ter promocijo projekta; cene so primerljive s projektom Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, potrjenim s strani SVRK; vir: Račun št. 26165 z dne 23. 12. 2019, UNI-BIRO d.o.o., tisk A5 brošure, cena 0,5725 EUR/kos; Račun št. 82-2019 z dne 24. 4. 2019, IDEARNA d.o.o., oblikovanje in izdelava 60 stranske word predloge, cena 2.756,10 EUR/kos.
 
· Strošek usposabljanj v višini 369.600,00 EUR
Gre za izvedbo 96 regijskih usposabljanj (786 ur) za najmanj 700 strokovnjakov primarnega zdravstvenega varstva in ostalih služb za duševno zdravje in 400 laikov. Organizacija izobraževanja za izvajalce delavnic okvirno znaša 3.850 EUR na izobraževanje: stroški predavateljev (urna postavka 20 EUR bruto + priprava na usposabljanje: 6 ur; vir: vrednost urne postavke znaša 20,00 EUR bruto in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri delu, vključno s potnimi stroški, kar je v skladu s Pravilnikom o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020), najem dvorane in pogostitev za 300 oseb v višini 10.000 EUR (cena primerljiva s projektom Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, potrjenim s strani SVRK; vir: Račun št. LJ-SI-37811 z dne 3. 12. 2019, HOTEL MONS d.o.o. v višini 10.410,01).

· Strošek izobraževanj v višini 190.000,00 EUR
Izobraževanje Vodenje razreda za učitelje - za 8-16 učiteljev bo v letu 2022 izvedenih šest celodnevnih izobraževanj in v letih 2023-2025 osem izobraževanj letno. Specialno strokovno izobraževanje z izvajanjem visoko strokovno izobraženih in usposobljenih predavateljev je cenovno primerljivo z usposabljanjem strokovnjakov za oddajo javnih naročil – cena 1.976,00 EUR (brez DDV) za štiri module in izpit, kar je sorazmerno na delavnico za udeležbo učitelja za strokovno usposabljanje okoli 395,83 EUR za 30 delavnic in usposabljanje maksimalno 16 učiteljev/delavnico[footnoteRef:253].  [253:  Vir: https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatna-kvalifikacija/strokovnjakstrokovnjakinja-za-oddajo-javnih-narocil-v-republiki-sloveniji.] 


· Strošek tima v višini 1.316.442,24 EUR
Gre za nudenje dodatnih storitev v okviru mreže svetovalnih centrov zaradi izjemno povečanih potreb na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov: 4 FTE specialisti klinične psihologije, 49. plačni razred, 3 FTE strokovnjaki (psihologi, specialni pedagogi) za 37. plačni razred. Gre za visokokvalificiran kader, ki ga sestavljajo npr. otroški/mladostniški psihiater, psiholog, klinični psiholog, specialni pedagog, pedagog in logopedi. Za zagon dodatnih storitev v okviru svetovalnih centrov je strošek tima za 4 strokovnjake x 26,67 EUR x 174 x 48 mesecev v višini 890.991,36 in za 3 strokovnjake x 16,98 EUR x 174 x 48 mesecev v višini 425.450,88 EUR, strošek dela za 4 leta oziroma 48 mesecev. Vir: opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih z dne 25. 8. 2018, potrjen s strani SVRK, pri katerem je cena ure strokovnjaka v 49. plačnem razredu 26,67 EUR in 37. plačnem razredu 16,98 EUR.

SKUPAJ: 2.500.000 EUR
	
Področje: Krepitev paliativnih mobilnih timov

Stroški v okviru investicije zajemajo materialne stroške, prenosno opremo paliativnega tima, opremo za pregled pacientov in nakup terenskega vozila za vsak tim. V okviru projekta nameravamo vzpostaviti 15 timov, v vsaki statistični regiji bo vzpostavljen en tim (se pravi 12 timov), zaradi geografske oddaljenosti bosta na gorenjskem dva tima, prav tako bosta po dva tima vzpostavljena v Ljubljani in Mariboru. Cene potrebnih artiklov so določene na podlagi dostopnih cen, objavljenih na internetu, na dan 21. 3. 2021. 

· Stroški nakupa opreme (za vsak tim en kos, štirje kosi za posamezno opremo):
· Naprava za merjenje pritiska (40 eur na kos) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:254] [254:  Na voljo na https://www.ceneje.si/L3/580/lepota-in-zdravje/aparati-za-zdravje/merilci-krvnega-tlaka?gclid=EAIaIQobChMIwcWQzpXW7wIVjs13Ch0NdA9iEAAYASAAEgIrVfD_BwE] 

· Naprava za merjenje saturacije (30 eur na kos) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:255]. V kalkulacijo smo upoštevali zmogljivo napravo, ki bo omogočila kakovostne meritve [255:  Na voljo na https://www.lekarnar.com/izdelki/mediblink-m170-pulzni-oksimeter] 

· Prenosni EKG (4.400 eur na kos) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:256] [256:  Na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf] 

· Prenosni aspirator (610 eur) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:257]  [257:  Na voljo na https://www.medical-shop.si/v7plus] 

· Prenosni koncentrator kisika (3.200 EUR)[footnoteRef:258] [258:  Vir: http://sapiolife.si/trgovina/zdravljenje-s-kisikom-na-domu/14-prenosni-koncentrator-kisika.html] 

· Prenosni UZ (4.000 EUR) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:259] [259:  Na voljo na https://www.medicum.si/index.php/prenosni-ultrazvok-healson-hs-up20.html)] 

· Računalnik, prenosni (1.230 eur) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:260]. Kupljen je zmogljivejši prenosnik, ki bo omogočil nemoten vnos podatkov in delo v IT sistemu [260:  Na voljo na https://www.mimovrste.com/poslovni-prenosniki/hp-prenosni-racunalnik-elitebook-840-g1] 

· Prenosni telefon: vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:261] [261:  Na voljo na https://www.bigbang.si/izdelki/telefonija/mobilni-telefoni/pametni-mobilni-telefoni/?to_page=2] 

· Prenosni tiskalnik: vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021[footnoteRef:262]. Kupljen je zmogljivejši tiskalnik, ki bo omogočil nemoten vnos podatkov in delo v IT sistemu. [262:  Na voljo na https://www.ceneje.si/L2/16/racunalnistvo/tiskalniki-skenerji] 

· Strošek nakupa vozil znaša predvidoma 18.000 EUR/kos (ponudba št. 18521165 z dne 21. 11. 2018, s strani Avtomarket Rebernik).
· Usposabljanje paliativnih timov: 326 EUR (cenik primerljiv s cenami Zbornice zdravstvene in babiše nege Slovenije, pri čemer so v obzir vzeli ceno stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti praktične vsebine brez DDV). Predvidena je vključitev 1.500 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
· Oprema zdravnika, ki vključuje peresni merilnik krvnega tlaka, fonendoskop, refleksno kladivce, loparčki za pregled ust in žrela, otoskop z livčki, oftalmoskop baterijska svetilka, merilni trak, škarje, baterijski vložki, elektr. merilnik krvnega sladkorja z lancetami in test. papirčki, testni papirčki za analizo seča komplet, termometer, rokavice za enkratno uporabo, nesterilne, kirurške rokavice, ustrezne velikosti, sterilne, Esmarchova podveza za vensko vnašanje, alkoholni tampončki ali pršilo za razkuževanje kože, levkoplast, srednje široke sterilne brizge za enkratno uporabo po 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, sterilne igle za enkratno uporabo - subkutane, intrav., intramus. sterilne intravenske kanile - mali, srednji, veliki kaliber, folija za pritrditev intravenske kanile, sterilen skalpel za enkratno uporabo, škatla za kontaminirane ostre predmete, plast.maska z nepovratnim ventilom za izvajanje umetnega dihanja (12.000 EUR)[footnoteRef:263]  [263:  Vir na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf] 

· Pregledne postelje (31.000 EUR) - cenik primerljiv z vrednostmi SB Celje v okviru javnega naročila[footnoteRef:264] [264:  Več o javnem naročilu na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=150965&id_obrazec=350854] 

· Preiskovalne mize (510 EUR) - cenik dostopen na spletu[footnoteRef:265]  [265:  Na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf] 

· Pisalna miza (470 EUR) – cenik dostopen na spletu[footnoteRef:266] [266:  Na voljo na https://www.xxxlesnina.si/p/xora-pisalna-miza-kovina-leseni-material-hrast-000887041407] 

· Stol (300 EUR), predvidena je nabava 75 stolov za osebje in svojce[footnoteRef:267]  [267:  Več informacij na voljo na https://www.ergovision-office.com/ergonomski-pisarniski-stol-essent/] 

· Kartotečna omara (719 EUR), 45 kosov[footnoteRef:268]  [268:  Več informacij na voljo na https://www.kaiserkraft.si/omare/predalniki-za-kartoteke/predalnik-za-kartoteko-acurado/1-vrsta-3-predali/p/M7445286/] 

· Omara za zdravila (1.070 EUR), 30 kosov[footnoteRef:269]  [269:  Več informacij na voljo na https://www.kaiserkraft.si/prva-pomoc/oprema-za-prvo-pomoc/omara-za-zdravila/2-krilnih-vrat-4-police/p/M90420/] 

· Omara za narkotike (1.436 EUR), 30 kosov[footnoteRef:270] [270:  Več informacij na voljo na https://www.metalobox.si/product/233/fire-1950-1200] 

· Delovni pult (628 EUR)[footnoteRef:271] [271:  Več informacij na voljo na https://www.ims-trgovina.si/delovne-mize/2048-delovna-miza-7653.html] 

· Prenosna mizica (176 EUR)[footnoteRef:272] [272:  Več informacij na voljo na https://www.silverstore.si/mize/odlagalne-mizice-in-omarice/odlagalne-mizice-in-omarice/odlagalna-mizica-kovinska-as1567] 

· Infuzijsko stojalo (60 EUR)[footnoteRef:273] [273:  Več informacij na voljo na https://proloco-medico.si/trgovina/stojalo-za-infuzijo/] 

· Trapez (100 EUR)[footnoteRef:274]  [274:  Več informacij na voljo na https://www.lekarna-soca.si/samostojeci-trapez] 

· Oprema za oživljanje (850 EUR)[footnoteRef:275]  [275:  Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf] 

· Spirometer, oksimeter (3.100 EUR)[footnoteRef:276] [276:  Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf] 

· Defibrilator (4.200 EUR)[footnoteRef:277]  [277:  Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf] 

· Pribor za imobilizacijo (1.130 EUR)[footnoteRef:278]  [278:  Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf
] 

· Administrativni stroški znašajo okvirno 4.500 EUR. Administrativni stroški so posredni strošek dela, toda osnova za delo paliativnih timov (okvirna cena tonerjev in kartuš za štiri time v obdobju štirih let znaša 300 EUR, strošek papirja 93 EUR, stroški goriva pa okvirno 2.000 EUR, razkužila, robčki, milo, papir, papir za preiskovalno mizo ipd.).

SKUPAJ 2.000.000 EUR

V okviru projektov v zvezi z duševnim zdravjem, geriatrično oskrbo in mišično-skeletnimi obolenji nujno potrebujemo pomoč strokovnjakov s specialnimi znanji (geriatri, zdravniki, psihologi, fizioterapevti ipd.). Gre za stroške dela opravljenih intelektualnih storitev. Zaposlitev ekspertov s specialnimi znanji s področja stroke za določen čas za čas trajanja projekta, za polni oziroma krajši delovni čas je bistvena za pripravo vsebin izobraževanj, opolnomočenje in izobraževanje zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester itd.), kar bo prispevalo k boljšemu upravljanju s človeškimi viri, razbremenitvi zaposlenih, boljši kakovosti in varnosti zdravstvenih postopkov. To bo omogočilo dostopno, celovito in celostno oskrbo naših pacientov. Začasna zaposlitev strokovnjaka za polni ali krajši delovni čas bo omogočila nujen prenos znanja in ustvarila orodja za trajno izobraževanje in opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Brez ekspertov oziroma specialnih znanj pilotnih aktivnosti ne bo mogoče implementirati v nacionalni zdravstveni sistem. Gre za nove razvojne vsebine, ki jih zaposleni na ministrstvu ne pokrivajo. Nove ekspertne zaposlitve bodo omogočile, da bodo zaposleni znali in poznali vsa področja celovito (»train the trainers«) in jih bodo uspešno izvajali tudi po zaključku NOO. Največji doprinos vseh projektov bo v prenosu znanj, spremenjenem in optimalnem načinu obravnave ter boljši organizaciji dela. Ob tem velja poudariti, da gre za projektne zaposlitve ekspertov, ki imajo veliko znanja in izkušenj z navedenimi področji. Po zaključku projektov bodo »najeti« oziroma zaposleni eksperti nadaljevali s svojim delom v okolju.

V vseh primerih (geriatrija, mišično-skeletne bolečine, duševno zdravje) gre za strokovno pomoč in sodelovanje ekspertov iz stroke, pri čemer nameravamo izvesti programe usposabljanj, prenos znanj, opolnomočenje delavcev, zasnovo orodij, navodil, priporočil, kar bo omogočilo sistemsko nadgradnjo teh področij. V okviru geriatrije bodo zasnovane sistemske točke, kjer bodo geriatrični pacienti prepoznani in primerno obravnavani. V okviru duševnega zdravja bo sistemsko urejeno področje psihoterapije, pri čemer bodo psihologi in psihiatri v sodelovanju z ministrstvom za zdravje zasnovali ustrezno zakonodajo, ki bo osebam, ki bodo imele licenco oziroma dovoljenje, omogočila opravljanje tovrstne dejavnosti. Hkrati se bo v šolah izvajalo izobraževanje učiteljev, da se bodo znali spopasti z duševnimi stiskami šolarjev. V okviru obravnave mišično-skeletnih bolečin bodo centri za krepitev zdravja opolnomočeni za nudenje pomoči pacientom, ki to potrebujejo. Gre za tri ključna področja, ki zelo obremenjujejo zdravstveno blagajno, in brez ekspertne pomoči ne bo mogoče ustrezno urediti tega področja. Poudarjamo, da gre za plačilo intelektualnega dela, dela specifičnega znanja s področja stroke, za ustrezno obravnavo vseh treh področij in nikakor ne gre za plačilo javnih uslužbencev, ki imajo pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

Kot izhaja iz NOO bodo v okviru področja geriatrije izvedene projektne zaposlitve okvirno 17 ekspertov, na področju mišično-skeletnih bolečin predvidevamo zaposlitev dveh strokovnjakov na področju duševnega zdravja pa treh. V vseh primerih gre za projektne aktivnosti, ki se na ministrstvu ne izvajajo, zato predvidevamo zaposlitev strokovnjakov, ki bodo z obstoječimi zaposlenimi pripravili spremembe na teh področjih. Po zaključku projektnih aktivnosti bo ministrstvo nadaljevalo z aktivnostmi na teh področjih (»train the trainer«).

Investicija: Digitalna transformacija zdravstva

Investicija znaša 83 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 18,26 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Stroški po področjih (v mio EUR):

	Oznake vrstic
	Vsota od Stroški

	
	

	Stroški dela in svetovanja
	3.960.000

	Strateški podatki za upravljanje sistema
	8.540.000

	Zdravje na daljavo
	10.520.000

	Certifikacija
	350.000

	Enotni zdravstveni karton
	6.615.000

	Enotni podatkovni administrativni model
	3.000.000

	Centralni PACS sistem
	16.000.000

	Prehod na brezpapirno pri izvajalcih
	2.585.000

	Nabava dodatne opreme pri izvajalcih
	2.360.000

	Terapevtski list
	8.000.000

	Robotizirana priprava in shranjevanje zdravil
	11.600.000

	Prepoznava govora za zdravnike (osnovna zdravstvena dejavnost)
	5.120.000

	Informacijska podpora za dispečerstvo
	4.350.000

	Skupna vsota
	83.000.000



Obrazložitve stroškov po področjih:

Področje: Stroški dela in svetovanja (3.960.000 EUR)

Stroški 3.960.000 EUR v okviru digitalizacije so namenjeni stroškom zunanjih ekspertov, kar izhaja iz  cenika svetovalnih storitev.[footnoteRef:279] Zunanji eksperti bodo izvajali aktivnosti na področju svetovanj, priprave dokumentacije, tehničnih specifikacij, zakonodaje, reform, strateških dokumentov in akcijskih načrtov za implementacijo rešitev v praksi, pripravili bodo tehnične rešitve za povezljivost sistemov. Stroški temeljijo na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektom eZdravje, ki smo ga izvajali v okviru kohezijske politike, pri čemer je glede na obseg investicije, raznolikost področij ter predvsem dejstva, da gre za področje, kjer bo treba za izredno veliko konkretnih izvedbenih aktivnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (ne samo centralnih komponent) načrtovati sodelovanje zunanjih ekspertov. V tem času bodo že obstoječe komponente eZdravje morale nemoteno delovati, kar še dodatno povečuje kompleksnost investicije. Izhajajoč iz cenika svetovalnih storitev sklepamo, da potrebujemo zunanje eksperte za obdobje 66 mesecev, pri čemer predvidevamo najem zunanjih ekspertov – svetovalcev, ki imajo cenovno tarifo predvidoma 420 EUR do 600 EUR/dan (v preračun smo vzeli 520 EUR/dan). Ocenjujemo, da bomo nujno potrebovali pomoč treh ekspertov, kar na mesečni ravni za 21 delovni dni znaša 32.760 EUR, na ravni NOO pa 2.162.160 EUR. Hkrati bomo potrebovali tudi zahtevnejše svetovanje (za implementacijo najzahtevnejših rešitev), kar znaša za predvidoma 7 dni v mesecu 11.970 EUR oziroma 790.020 EUR na ravni 66 mesecev (glede na cenik znaša dnevna tarifa 570 EUR). Skupna višina sredstev, namenjenih zunanjim ekspertom oziroma svetovalcem znaša 2.952.180 EUR. Glede na to, da gre za dodatne naloge ministrstva in da v tem trenutku ne razpolagamo z dodatnimi kadri, bi nujno potrebovali šest javnih uslužbencev, ki bi bili zaposleni za čas trajanja projekta, in sicer dva pravnika za področje javnih naročil, ki bi pripravila javna naročila, sodelovala pri pripravi naročil, spremljala izvajanje javnih naročil, za obdobje štirih let; dva pravnika za področje GDPR in osebnih podatkov ter pripravo spremembe zakonodaje, saj je glede na občutljivost podatkov treba zagotovljati t.i. vgrajeno zasebnost oziroma zasnovo (angl. privacy by design), za kar potrebujemo ustrezne kadre v času trajanja implementacije projekta. Hkrati nujno potrebujemo še dva javna uslužbenca, enega za podporo spremljanju stroškov in stanja projektov ter drugega za informacijsko varnost za obdobje petih let. Javni uslužbenci bodo zaposleni v 45. plačnem razredu, kar pomeni, da bo strošek dela za enega zaposlenega na mesečni ravni znašal okvirno 3.000 EUR bruto. To pomeni, da bosta dve zaposlitvi za štiriletno obdobje znašali 288.000 EUR (2 x 3.000 EUR x 12 mesecev x 4 leta = 288.000 EUR), hkrati pa štiri zaposlitve za petletno obdobje znašajo 720.000 EUR (4 x 3.000 EUR x 12 mesecev x 5 let = 720.000 EUR). Skupna vrednost zaposlitev znaša 1.008.000 EUR (288.000 EUR + 720.000 EUR = 1.008.000 EUR). [279:  Na voljo na https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev] 


Glede na obseg in vsebino projekta gre za kader s specifičnimi znanji s področja informatike, vodenja večjih projektov, priprave investicijske dokumentacije, poznavanja javnih naročil, poznavanje baz podatkov v zdravstvu in zdravstvenega sistema, kar je neločljivo povezano z investicijo. Na ministrstvu za zdravje imamo dve javni uslužbenki, zaposleni za polni delovni čas, in eno javno uslužbenko, zaposleno za polovični delovni čas. Kapaciteta javnih uslužbencev s tega področja je premajhna, da bi obvladovali celovito digitalizacijo. Te osebe nimajo dovolj ekspertnega znanja za pripravo tehničnih specifikacij, vodenja projektov, tehničnih povezljivosti zdravstvenih sistemov, zato nujno potrebujemo zunanje eksperte, ki nam bodo pri tem pomagali. Hkati bomo v okviru projekta TSI for helthier society (v okviru instrumeta za tehnično podporo) izdelali strategijo eZdravja, kjer bomo naslovili tudi možnost ustanovitve agencije za digitalizacijo zdravstva, kjer bodo zaposleni s področja poznavanja informacijskih sistemov. S spremembami zakonodaje bomo vzpostavili vzdržno financiranje (predvidoma iz prihrankov, ki jih bo izvedba investicije prinesla zdravstveni blagajni).

Področje: Informacijska podpora učinkovitemu načrtovanju, upravljanju in evalvaciji sistema zdravstvenega varstva (8,54 mio EUR)

Zaradi potrebe po dolgoročno vzdržnem sistemu je treba zagotoviti zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji za izdelavo analize stanja pri posameznih izvajalcih in pripravo načrta izvedbe (skupaj 50.000 EUR). Stroške priprave ustreznih zakonskih podlag za povezovanje (strokovnjak, skupina) ocenjujemo na 10.000 EUR na podlagi stroškov primerljivih del. Za pripravo dejanskega nabora začetnih šifrantov (in registrov) – zasnove in vsebine – bomo potrebovali več zunanjih sodelavcev s specifičnimi znanji v višini 100.000 EUR (10 šifrantov x 20 človek dni za šifrant x 500 EUR na dan). Posebno pozornost bo treba nameniti arhitekturi in načrtu povezovanja z lokalnimi sistemi (tehnične specifikacije), zato na podlagi primerljivih del ocenjujemo stroške priprave, kjer bo treba sodelovati s tehničnimi eksperti, na 50.000 EUR (100 človek dni po 500 EUR). Stroške implementacije strateških zbirk v oblaku ocenjujemo na 2.000.000 EUR na podlagi analize trga (primerljivo s celim informacijskim sistemom za določeno bolnišnico, pri čemer se v oblaku vzpostavi le upravljalski del, treba je upoštevati še stroške strojne opreme). Strošek prehoda javnih zavodov (informacijskih sistemov) na ta sistem ocenjujemo na 2,45 mio EUR (60.000 EUR na bolnišnico, 30 bolnišnic, 10.000 na zdravstveni dom, 65 domov), pri čemer se bo nižjo ceno doseglo z enim plačilom nadgradnje sistema določenega ponudnika. 280.000 EUR bo namenjenih za prehod izvajalcev, ki niso javni zavodi, pri čemer bo prehod za njih prostovoljen (na podlagi želje po izkoriščanju funkcionalnosti). Na podlagi analize cen na trgu ocenjujemo, da bo 1 mio EUR potrebnih za vzpostavitev analitičnih orodij (stroški licenc, čiščenja podatkov, postavitev poročil), pri čemer bomo kot del državne uprave poskušali v čim večji meri izkoristiti že obstoječe gradnike državne uprave. V okviru tega bo treba vzpostaviti znanja za uporabo teh orodij na nivoju Ministrstva za zdravje in pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, za kar se nameni 100.000 EUR (zgolj 100 EUR po osebi za 1.000 zaposlenih, v čim večji možni meri se bo namreč izkoriščalo možnosti izvedbe usposabljanja na daljavo in z namenskimi informacijskimi rešitvami).

V okviru projekta se zagotovi tudi dopolnitev eNaročanja s centraliziranim čakalnim seznamom (koncept »ena resnica«), kar glede na primerjavo s stroški nadgradenj centralnih rešitev eNaročanje ocenjujemo na 1 mio EUR (primerljivo z rešitvami za vzpostavitev naročanja na primarni ravni, ki ravnokar poteka). Dodatnih 0,5 mio EUR (50.000 EUR x 10 rešitev) bo potrebnih še za vzpostavitev še naprej potrebne povezave z lokalnimi rešitvami, pri oceni izhajamo iz izkušenj z nadgradnjami lokalnih rešitev eNaročanja v času izvajanje projekta eZdravja.

Področje: Zdravje na daljavo (10,52 mio EUR)

Stroški za izvedbo investicije vključujejo stroške priprave dokumentacije: priprava in uskladitev specifikacij za tehnično rešitev, priprava usklajenega predloga modela organizacije izvajanja telemedicine (vključno z morebitnimi zakonskimi spremembami) ter priprava modela financiranja telemedicinskih storitev. Pri vseh treh dokumentih bo potrebno sodelovanje zunanjih strokovnjakov, pri organizaciji in predlogu financiranja pa tudi iskanje dobre prakse, ustrezne za Slovenijo, v tujini. Skupni predviden strošek za vse tri sklope dokumentacije znaša 70.000 EUR (skupaj okoli 100 človek dni strokovnjakov, bruto cena dneva 700 EUR). Strošek je nizek, ker bomo določena znanja na tem področju dobili predvidoma tudi že v potekajočem SRSS projektu. Na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami eRecept (2,1 mio EUR za vzpostavitev) in CRPP (več kot 6 mio EUR za vzpostavitev) ocenjujemo, da bo strošek vzpostavitve centralne informacijske rešitve in njenega vzdrževanja do konca financiranja znašal 3,8 mio EUR (vključno s strojno opremo za centralni del). Kot enega ključnih predpogojev za uspešno uvedbo predlagamo zagotovitev takojšnje možnosti uporabe na delovnem mestu s strani vseh zdravstvenih delavcev, ki so sicer v scenarijih uporabe možni uporabniki. Zagotovitev povezljivosti z varnim brezžičnim omrežjem in mobilne naprave vsakemu zdravstvenemu delavcu, ki pri obravnavi na daljavo, komunikacijo s pacientom, odgovarjanje na vprašanja pacienta, je predpogoj za uspešno uvedbo. Za vsakega zdravstvenega delavca se zagotovi robustna naprava z zagotovljenimi standardi varnosti in hkrati pakete za »spremljanje« za izposojo pacientom v drugem krogu uporabe (tablice in senzorji), s čimer se zagotovi spremljanje (10.400 tablic po 500 EUR (pričakovan količinski popust in nižanje cen v naslednjih letih, sicer povzeto po povprečnih cenah v okviru javnih naročil, ki jih je posredoval MJU = 5,2 mio EUR)), 500 začetnih paketov za kronične bolnike za izposojo po ceni 350 EUR z garancijo in vzdrževanjem = 175.000 EUR). Glede na to, da gre za uvajanje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, je treba zagotoviti usposabljanje za zdravstvene delavce, kar s tem, da se bo to izvajalo na daljavo na podlagi AVK in »train-the-trainer« načina, ocenjujemo na 800.000 EUR (20.0000 zdravstvenih delavcev po 40 EUR za usposabljanje). Stroški informiranja pacientov, usposabljanja in izvajanja prvega nivoja podpore na podlagi izkušenj s promocijo v okviru projektov zdravstvene pismenosti in izvajanjem prvega nivoja podpore (naročanje na zdravstvene storitve) bodo predstavljali še dodatnih 300.000 EUR stroškov. Gradivo za paciente, promocija rešitve in informiranje (na podlagi projekta za dvig zdravstvene pismenosti) znaša 300.000 EUR izhajajoč iz izkušenj s projekti, ki se uvajajo na nacionalnem nivoju. Dodatni stroški bodo nastali tudi z vzpostavitvijo pogojev za izvajanje pilotnega spremljanja pacientov (za zagotovitev delovanja rešitve) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki jih glede na izkušnje s stroški lahko ocenimo na 75.000 EUR (ureditev pogojev za 50 sodelavcev, 1.500 EUR za stroške opreme za izvajanje storitev spremljanja pacientov na daljavo za enega izvajalca).

Področje: Certifikacija rešitev za uporabo eZdravja (350.000 EUR)

V okviru področja se izvede popis in priprava zahtev za »certifikacijo« rešitev eZdravja po posameznih rešitvah in za nove module. Pri tem bomo zaradi zahtev po specifičnih znanjih najeli zunanje eksperte (150 človek dni po 700 EUR = 105.000 EUR). Dodatnih 91 človek dni je namenjenih za pripravo »notranjih pravil za izvajalce« - nadgradnja sistema za varnost upravljanja z informacijami (65 človek dni x 700 EUR= 45.500 EUR). Javnim zdravstvenim zavodom bo na razpolago svetovanje, pomoč ali drug način podpore za prehod, kar bo pri posameznem izvajalcu pomenilo stroške 2.100 EUR po izvajalcu (= enakovredno trem dnem svetovanja) (95 izvajalcev x 2.100 EUR= 199.500 EUR).
 
Področje: Celovit zdravstveni eKarton (6,615 mio EUR)

Za stroške delovanja skupine, ki bo celovito nadzirala in usmerjala področje, bo treba zagotoviti 10.000 EUR v času delovanja skupine (stroški delovanja, srečanj, plačilo priprave občasnih zahtevnejših gradiv). V začetni fazi bo treba zagotoviti delovanje skupine zunanjih ekspertov (10.000 EUR), ki bo izdelala akcijski načrt za zagotovitev kakovosti sedanjih podatkov v CRPP (strošek eksperta 10.000 EUR = 20 človek dni po 500 EUR/dan) glede na sedanje stanje v sistemih in v usklajevanju s posameznimi izvajalci in strokovnimi združenji. Pri tem bodo za zagotavljanje odprave administrativnih ovir in boljšo uporabniško izkušnjo nujne prilagoditve lokalnih sistemov (500.000 EUR = 10 informacijskih sistemov x 50.000 EUR, ocena stroškov na podlagi izkušenj s stroški nadgradenj v okviru eZdravja (npr. eNaročanja)).

5.000 EUR je predvidenih za delovanje skupine za popis obstoječih zbirk – glede na izkušnje s podobnimi delovnimi skupinami je treba za njihovo delo zagotoviti sredstva, saj na ta način zagotovimo višjo kakovost izdelkov in boljše sodelovanje. Kljub sodelovanju institucij bo popis obstoječih podatkov v zbirkah (60 človek dni po 500 EUR/dan= 20.000 EUR) zahtevnejša naloga, ki bo posebej terjala eksperta. 5.000 EUR je predvidenih za delovanje skupine za določitev nabora podatkov, kar predvsem pomeni pregled in potrditev rezultatov dela eksperta, ki na podlagi usklajevanj z deležniki pripravlja gradivo. Strošek dela eksperta je ocenjen na 30.000 EUR (pri tem je treba upoštevati tudi stroške sodelujočih članov, ki jih bodo imenovali razširjeni strokovni kolegiji, za uspešno koordinacijo bomo potrebovali vsaj 60 človek dni po 500 EUR, med temi tudi eksperta za podatkovne modele). 

Priprava protokola skrbništva nad šifranti bo zahtevala vsaj minimalno sodelovanje zunanjih članov (10 šifrantov x 2 dni x 500 EUR = 10.000 EUR) in je potrebna za že obstoječe šifrante. Implementacija (kreiranje, prevod) novih šifrantov, potrebnih za klinični del, je strokovno zahtevno delo, za katero bomo potrebovali zelo specifične strokovnjake (5 šifrantov x 40 človek dni x 500  EUR) = 100.000 EUR. Na podlagi izkušenj s stroški za vzdrževanje šifrantov na nacionalni ravni (RIZDDZ) ocenjujemo, da bodo stroški centralnega sistema za uporabo novih šifrantov in sistema za njihovo upravljanje znašali 1 mio EUR (v to je vključen tudi strošek vzdrževanja v času financiranja iz RRF). V drugi fazi bomo CRPP povezovali s strateškimi že obstoječimi zbirkami, ki jih bomo določili (stroški dela skupine 5.000 EUR), nato vzpostavili načrt za izmenjavo (10 zbirk po 10 človek dni eksperta po 500 EUR = 50.000 EUR) ter ga implementirali. Pri tem bodo potrebne nadgradnje na obeh straneh, morda tudi optimizacije - gre za večje povezave sistema, 1,75 mio EUR, 10 zbirk x 175.000 EUR (stroški za nadgradnje strateških zbirk 10 zbirk x 100.000 EUR, stroški nadgradenj za povezavo 10 zbirk x 75.000 EUR za zagotavljanje podatkov v predvideni strukturi in povezave na centralni del, ocenjene na podlagi izkušenj s stroški vzdrževanja in povezovanj zbirk podatkov v zdravstvu (spremljanje zunajbolnišničnih obravnav, eZdravje), namesto povezovanja je za določene zbirke podatkov možna tudi migracija na infrastrukturo eZdravja)). 

Stroški priprave tehnične specifikacije za javno naročilo za ureditev CRPP kot sistema za dolgoročno hrambo (potrebna so specifična znanja iz zakonodaje na področju in tehničnih vidikov področja) bodo predvidoma znašali 20.000 EUR (40 človek dni x 500 EUR/dan). Rešitev, ki bi na centralni infrastrukturi zagotovila analitični del (preglede na ravni populacije, preglede kakovosti obravnave, rastne krivulje….) in hkrati zagotovila nadgradnjo v sistem za dolgoročno hrambo (vključno s povezavo na ponudnika varne hrambe), na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami CRPP in eRecept ocenjujemo, da bo znašala 2,5 mio EUR (okoli 1,5 mio EUR za analitični del nad kliničnimi podatki in 1 mio EUR za del za nadgradnjo s sistemom za varno hrambo ali povezavo z njim). 0,5 mio EUR bo potrebnih, da začnejo nove podatke zajemati in pravilno pošiljati lokalni sistemi v zdravstvu (10 sistemov x 50.000 EUR za nadgradnjo za enega), stroški so primerljivi s stroški nadgradenj za rešitve eZdravja (referenčne ambulante, eNaročanje). Ocenjujemo, da bodo stroški vzdrževanja (oprema, povezave, prilagoditve, kasnejše spremembe, povečani stroški vzdrževanja sistema) znašali okoli 100.000 EUR.

Področje: enotni podatkovni administrativni model (3 mio EUR)

V okviru tega področja se razvije modul, ki enotni podatkovni model (sprejem, dokumentacija, izvidi, obravnave), razvit v okviru usklajevanj na področju celovitega eKartona, podpira pri izvajalcih. Treba je zagotoviti enoten vnos, enotne načine dela in posredovanje podatkov v centralni modul, povezan z eKartonom, strateškimi podatki in obračunskimi podatki ZZZS. Na podlagi primerljivih rešitev v eZdravju (npr. modula za Referenčne ambulante, moduli za strateške podatke, kjer so se razvijali tako centralni moduli kot moduli za vnos pri izvajalcih) stroške modula na centralnem delu in delu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ocenjujemo na 1,5 mio EUR (primerljivo s pridobljenimi ponudbami za naročanje na primarno raven), dodatnih 1,5 mio EUR pa je ocenjenih za prilagoditve zalednih sistemov (gre za večjo spremembo, saj je modul za administrativno obravnavo eden izmed glavnih komponent vsakega IT sistema v zdravstvu) (10 ponudnikov po 150.000 EUR = 1, 5 mio EUR).

Področje: centralni PACS sistem (16 mio EUR)

V okviru centralnega PACS sistema bomo vzpostavili enotno hrambo slikovnega gradiva (enoten PACS) in tako optimizirali potrebne kapacitete za dostop do tega gradiva. Stroške za vzpostavitev ocenjujemo na 16 mio EUR (strojna oprema, prenos gradiva, optimizacija dostopa, ureditev podpore za pregled in analizo gradivo), ki izhaja iz primerjave s sklenjeno pogodbo UKC Ljubljana za vzpostavitev takega sistema za svoje potrebe v 2020. Sistem bo komplementaren temu sistemu in z njim povezan. 

Področje: Prehod na brezpapirno pri izvajalcih (2,585 mio EUR)

Poseben sklop bo priprava paketa »prehod na brez/manjpapirno«, kjer se pripravi postopek za preverjanje digitalne zrelosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti (določitev kriterijev in meril) in načrt prehoda (za različne tipe izvajalcev), pri tem bomo potrebovali eksperte z znanjem s področja predpisov na področju zagotavljanja dolgoročne hrambe, ki bo pripravil dokumentacijo za pogoje in postopke, ki jih bo treba zagotoviti (130 človek dni x 500 EUR/dan= 65.000 EUR). 190 javnim zavodom, 1.120 koncesionarjem bo zagotovljeno svetovanje za prehod na digitalno (procesi, pravila, pregled, pomoč; za javne zavode svetovanja v povprečju traja tri dni po 500 EUR, za koncesionarje (predvidoma možno tudi za več naenkrat) pa po en dan po 500 EUR). 

Stroški modula, ki omogoča prehod na papirno pri izvajalcih, in nadgradenj pri izvajalcih zdravstvene dejavnost znašajo 775.000 EUR (na podlagi ocene o količini človek dni, potrebnih za razvoj in nadgradnje -100 človek dni za najzahtevnejša dela pri posameznem programskem paketu (10 človek dni za rešitev, 10 rešitev, cena na dan po ceniku ZIT je 1.144 EUR na dan, računamo na nižjo ceno 1.000 EUR/dan in 650 človek dni za centralno rešitev po ceni razvoja 1.000 EUR na človek dan, ki bo morala biri zaradi specifik zdravstvene dokumentacije namensko razvita ali prilagojena).

Zagotovi se 300 paketov (po 3.000 EUR vsak, nabavljeno v okviru javnega naročila v skupni vrednosti 900.000 EUR) certificirane strojne in programske opreme, ki izvajalcu zagotovi, da v času, ko si več paketov opreme izposodi, izvede tudi pretvorbo papirne dokumentacije in jo posreduje v arhiv, ki ga zagotavlja ponudnik varne hrambe.  

Področje: Nabava dodatne opreme za digitalno transformacijo (2,36 mio EUR)

Za dejansko izvedbo digitalne transformacije (enotni podatkovni modeli) bo treba zagotoviti dodatno strojno opremo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bo omogočala izvedbo uporabe storitev v oblaku ob hkratni zagotovitvi delovanja v načinu »brez povezave«, npr. v primeru izpada delovanja centralnih storitev, ko morajo podatki vseeno biti na voljo. Tako bo treba zagotoviti opremo v povprečni vrednosti vsaj 15.000 EUR pri javnih zdravstvenih zavodih (95 JZZ po 15.000 EUR = 1,425 mio EUR), hkrati pa pri koncesionarjih za manjši obseg zagotoviti opremo (1.700 koncesionarjev, 550 EUR povprečni strošek na enega = 935.000 EUR).

Področje: Terapevtski list (8 mio EUR)

Za uvedbo elektronskega terapevtskega lista (vključno z brezšivno skrbjo) naj bi stroški licenc za modul v dveh letih, kolikor bi se rešitev financirala iz SOO, predvidoma znašali 4,5 mio EUR (9.000 postelj, 250 EUR letno, 2 leti = 4, 5 mio EUR), pri čemer so bili stroški ocenjeni na podlagi pridobitve ponudbe za tak modul. Stroški nadgradnje bolnišničnih sistemov (gre za integralni del bolnišničnega sistema, zato je potrebna nadgradnja obsežna; hkrati je na voljo zgolj en možen ponudnik nadgradnje, pri čemer je ponudnikov bolnišničnih sistemov pet, del nadgradnje pa je treba izvesti tudi s sistemi bolnišničnih lekarn in evidence zalog, gre torej za vsaj 10 ponudnikov po 250.000 EUR = 2,5 mio EUR. Hkrati bo treba zagotoviti dolgoročno vzdržnost z zagotovilom, da se stroški vzdrževanja sistema v bolnišnicah pokrivajo iz stroškov zdravstvenih storitev. V okviru področja bomo modul ponudili tudi za uporabo v negovalnih domovih, vzpostavljenih v okviru dolgotrajne oskrbe.

Področje: Robotizirana priprava, shranjevanje in razdeljevanje zdravil (11,6 mio EUR)

Stroški za robotizirano pripravo ter shranjevanje in razdeljevanje zdravil izhajajo iz pridobljenih ponudb in predvidenih izvajalcev (v prilogi). V povezavi s terapevtskim listom bomo za oba klinična centra zagotovili sistem za pripravo kemoterapije (stroški za en sistem 495.000 EUR izhajajo iz pridobljene ponudbe), za shranjevanje zdravil (stroški 1,3 mio za oba sistema izhajajo iz ponudbe za UKC MB (428,500 EUR), iz katere smo izračunali vrednost za UKC LJ glede na primerjavo števila postelj (faktor okoli 1,64) in posledično potrebe po večjih kapacitetah sistema v višini 701.500 EUR). Sisteme za razdeljevanje zdravil bomo zagotovili za pet večjih splošnih bolnišnic (integriran sistem, cena 165.000 EUR za eno bolnišnico do 600 postelj) in eno manjšo (123.000 EUR). Cena izhaja iz pridobljene ponudbe za sisteme. Cene vključujejo tudi povezavo s terapevtskim listom, saj je uspešna vzpostavitev le-tega predpogoj za uvedbo.

Področje: Uvedba orodja za prepoznavo govora v osnovni zdravstveni dejavnosti (5,12 mio EUR)

Stroški licenc za zdravnike v osnovni zdravstveni dejavnosti znašajo 4,92 mio EUR (2.460 zdravnikov x 2.000 EUR) na podlagi dejansko pridobljene ponudbe za licenco ob predpostavki vsaj 50-odstotnega popusta na tržno ceno, stroški integracije v lokalne sisteme pa 200.000 EUR (10 sistemov po 20.000 EUR).

Področje: Informacijska podpora dispečerski službi zdravstva (4,35 mio EUR)

Stroške za informacijsko podporo ocenjujemo na 4,35 mio EUR, pri čemer ocena izhaja iz informacij o ceni podobnih sistemov v tujini, pridobljenih v času sodelovanja z eksperti pri pripravi specifikacij rešitve. Gre za sistem, zasnovan za delovanje na oddaljenih lokacijah, odporen na odpoved posamezne lokacije z vidika podatkov in komunikacij, s stališča razpoložljivosti in zanesljivosti zelo zahteven, kar v praksi pomeni večje stroške izgradnje.  

Dokazila, ki izkazujejo vrednost stroškov primerljivih projektov:
· Za področje strateških podatkov podajamo povezavo na pogodbo MFERAC prenova[footnoteRef:280] (8.518.700 EUR brez DDV); pogodba vključuje prenovo informacijskega sistema, ki je po kompleksnosti primerljiv s sistemom, ki povezuje vse izvajalce zdravstvene dejavnosti in zbira finančne podatke, podatke o razpoložljivosti in zasedenosti virov ter jih prikazuje na različnih nivojih za različne namene. [280:  Več o pogodbi na voljo na https://www.enarocanje.si/objavapogodb/GetPogodba.aspx?IDPogodbeZaceten=94051] 

· Za stroške platforme za zdravje na daljavo izhajamo iz primerjave stroškov vzpostavitve nacionalnih projektov (eRecept več kot 2 mio EUR), informacij o cenah telemedicinskih rešitev, dostopnih na spletu[footnoteRef:281]  glede na ceno do 100.000 $ na leto bi cena zgolj IT znašala čez 2,1 mio EUR letno (za 26 bolnišnic). Gre za dejansko ceno licence za telemedicinsko spremljanje pacientov v UKC Ljubljana, kjer stroške informacijske podpore za 550 pacientov na letni ravni ocenjujejo na 181.000 EUR. Na podlagi navedenega je smotrna nabava lastnega sistema, ki bo na voljo vsem izvajalcem pod istimi pogoji. [281:  Npr. https://www.adracare.com/blog/telehealth-and-telemedicine-software-cost] 

· Cena informacijske rešitve za celovit eKarton je primerljiva s stroški vzpostavitve CRPP v okviru projekta eZdravje do 2015 (6,25 mio EUR), saj je njuna kompleksnost oziroma obseg primerljiva, ker vključuje več zbirk, večji obseg podatkov in predvsem strukturirane podatke. 
· Pogodba UKC Ljubljana za nabavo PACS sistema za UKC Ljubljana[footnoteRef:282] (16  mio EUR). Gre za pogodbo, ki vključuje samo hrambo slikovnega gradiva pri največjem javnem zdravstvenem zavdu (izvajalcu), v okviru tega projekta pa bomo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočili priklop. S tem bo kompleksnost potrebnih povezav, sistema in urejanje dostopnih pravic bistveno večja. [282:  Več o pogodbi na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=157697&id_obrazec=360852] 

· Stroški terapevtskega lista izhajajo iz pridobljene ponudbe za modul, po katerem strošek vzpostavitve (brez stroškov nacionalne licence za centralno bazo zdravil (npr. Lexi ali FDB) in gostovanja v oblaku eZdravje) znaša 2,5 mio EUR, letni stroški licence pa 330 EUR na posteljo (za 9.000 postelj na ravni Slovenije to znaša 2,97 mio EUR letno). Iz tega razloga ocenjujemo nabavo opreme brez licenčnega modela plačevanja kot stroškovno učinkovitejšo (ponudba v prilogi). 
· Za informacijski sistem dispečerstva ocena izhaja iz ocene Dispečerskega centra zdravstva in njihovih ocen potrebnih funkcionalnosti in stroškov razvoja (datoteka v prilogi).

Investicija: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema (23 mio EUR)

Investicija znaša 23 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 5,06 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Področje nujne medicinske pomoči (4,85 mio EUR)

Strošek vključuje nakup 27 električnih vozil urgentnega zdravnika v skupnem obsegu 3.583.987,29 EUR. Količina temelji na številu ekip mobilne enote NMP, kjer je delo zdravnika vezano na ekipo. Te enote bodo prešle na t.i. srečevalni sistem. Cena na enoto znaša 132.740,27 EUR, podatek temelji na raziskavi trga, pri čemer smo pristopili k pridobivanju informativnih ponudb (Medicop, informativna ponudba št. 1003202101). Strošek vključuje nabavo vozila, predelavo za NMP in opremo, skladno s Pravilnikom o službi NMP.

Hkrati strošek vključuje nakup opreme za SUC, pri čemer potrebujemo 10 kompletov opreme. Količina temelji na načrtu in kriterijih, ki opredeljujejo vzpostavitev SUC v RS. Po raziskavi trga (ponudba št. 1003202101, dobavitelj Medicop), smo postavili ceno na enoto, ki znaša 126.785 EUR. Skupni strošek opreme za SUC znaša 1.267.850 EUR.

Področje krepitve rehabilitacije (18,11 mio EUR)

Strošek gradnje vključuje strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije, ki je izdelan na podlagi primerljivih projektov, npr. ZIM Stara Gora, in znaša 570.000 EUR. Strošek izgradnje za 6.800 m2 znaša 10.188.864 EUR, pri čemer ocena temelji na primerjalnih objektih v zdravstvu s primerljivo vsebino (ZIM Stara Gora, financirana v okviru VFO 2014-2020, ki je dvakrat manjši objekt in zato tudi dvakrat cenejši. ZIM Stara Gora pokriva 2.836 m2, investicija je znašala 4.414.428 EUR). Rehabilitacijski center bo obsegal 6.800 m2, kar je 2,3-krat večja površina od ZIM Stare Gore, vrednost investicije – gradbeno-obrtniška dela bo 2,3-krat višja), strošek opreme v okviru investicije znaša 4.000.430 EUR. Ocena je izdelana na podlagi ponudb, ki smo jih pridobili v okviru informativne raziskave cen in trga, in sicer: 
ZEBRIS – naprava za vadbo hoje – predračun: okoli 66.000 EUR brez DDV (predračun št. 1105)
AMADEO  – naprava za vadbo zgornjih okončin - predračun: 50.000 EUR brez DDV (pogodba Meditrend)
ARMEO –  naprava za vadbo zgornjih okončin - pogodba HOCOMA: okoli 50.000 EUR brez DDV
pregledna miza – predračun: okoli 2.200 EUR brez DDV (predračun NOVAK)
UZ prenosni s stojalom: okoli 9.600 EUR brez DDV
UZ prenosni za ARS, 2016: okoli 25.000 EUR brez DDV
Roboti, ki so bili nabavljeni za DT, oprema, ki je bila v zadnjem času nabavljena za ARS oziroma oprema, ki je bila nabavljena za področje terapije
· Motomed – okoli 3.500 EUR brez DDV
· Artromot – okoli 8.500 EUR brez DDV
· Sonopuls – okoli 4.000 EUR brez DDV
Skupni stroški investicije za 20 CBR znašajo 15.510.271 EUR. 
Predvidena finančna sredstva za izgradnjo Rehabilitacijskega centra so natančneje opredeljena v podporni dokumentaciji.

V okviru projekta ne bomo izvajali posebnih usposabljanj za izboljšanje digitalnih znanj, je pa previdena vzpostavitev CBR (angl. community-based rehabilitation), pri čemer gre za centre, vzpostavljene na primarnem nivoju (v okviru izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni), v katera se bo prenašalo in razširjalo znanje s področja izvajanja nevrološke rehabilitacije. Izobraževanja bodo izvedle za to pristojne intitucije, saj v okviru ministrstva nimamo usposobljenega kadra, da bi lahko izobrazil zaposlene s področja nevrorehabilitacije. Po zaključku izobraževanja bodo usposobljeni kadri opravljali delo v CBR in prenašali znanje na primarni nivo. Načrtovane spremembe v okviru investicije vključujejo vzpostavitev centrov na primarnem nivoju za izvajanje rehabilitacijskih procesov, diseminacija znanja v smislu doseganja deinstitucionalizacije (zaposleni na primarnem mivoju bodo opolnomočeni in usposobljeni za izvajanje rehabilitacije pacientov za samostojno življenje), nabava opreme, ki pacientom omogoča učinkovit način rehabilitacije in zdravljenja. 

V tem okviru je predviden nakup opreme za izvajanje rehabilitacijskih procesov za obravnavanje nevroloških bolezni in izvajanje rehabilitacijskih procesov na področju nevrorehabilitacije, kar skupno znaša 2.499.992 EUR. Ocenjena vrednost je narejena na podlagi potreb CBR ter primerljivih cen. Da bi zaposleni na primarnem nivoju znali obravnavati tovrstne paciente, je predvideno izobraževanje zaposlenih v CBR (sistem »train the trainer«). Vzeli smo ceno urne postavke, določeno v inštitutu za mentorsko uro na področju specializacij (pogodba v prilogi), ki znaša 17,10 EUR/uro. Predviden je 10-dnevni tečaj v trajanju 55 ur, kar znaša 940 EUR na udeleženca. Poleg tega so v ceno všteti stroški materiala za izvedbo izobraževanja, splošni stroški, stroški amortizacije opreme, kar znaša 60 EUR na udeleženca, skupaj 1.000 EUR na udeleženca. Skupno bo v sistem izobraževanja vključenih 99 udeležencev.

Investicija: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni 

Celotna investicija znaša 170,8 mio EUR, od tega bo iz NOO zagotovljenih 110 mio EUR (strošek brez DDV), razlika pa bo zagotovljena iz drugih virov.

Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti in lahko variira glede na razmere na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta.

Področje: Infekcijska klinika Ljubljana

Stroški za izvedbo projekta v Ljubljani v obdobju 2021-2026 znašajo 90 mio EUR brez vključenega DDV. Vrednost investicije v skupni višini 70 mio EUR brez vključenega DDV bo bremenila Sklad za okrevanje in odpornost, DDV v skupni višini 19,8 mio EUR in preostalih 20 mio EUR, kar je razlika do skupne višine investicije, bo kritih iz državnega proračuna. 

Specifikacija investicijskih stroškov vključuje stroške priprave dokumentacije (projektna, investicijska), stroške izvedbenih del za gradnjo novogradnje in obstoječega objekta, stroške opreme, stroške selitve Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter stroške storitev in druge stroške (programska oprema, vzdrževanje opreme). Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti in lahko variira glede na razmere na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta.

Strošek projektiranja, nadzora in komunalne infrastrukture znaša 6.342.475,40 EUR v tekočih cenah in temelji na podlagi informativne ponudbe, prejete v okviru poizvedbe cen gradnje infekcijske klinike. 
Strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije je bil pripravljen na podlagi povprečja vrednosti preteklih projektov, realiziranih v okviru UKC LJ. 

Strošek izvedbenih del za novogradnjo in obstoječi objekt znaša 42.373.794,28 EUR (od tega v breme NOO 22.373.794,28 EUR). Strošek je bil pripravljen na podlagi različnih programov že pripravljene projektne dokumentacije iz nekaterih projektov. Skupno je za novogradnjo predvidena kvadratura 24.089 m2 bruto površine. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine primerljivih projektov, ki smo jih izvedli v preteklosti oziroma so še v teku. Za dograditev oskrbovalnih služb, patoanatomskega oddelka, sprejemne ambulante, upravno administrativnih prostorov, bolniškega oddelka, skupnih stopnišč in povezave med novim in starim objektom cene izhajajo iz primerljivega projekta KIMDPŠ - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki je bil izveden leta 2020, pri čemer smo prenovili 1.188,90 m2 neto površine v skupni višini 5.300.000 EUR. Dograditev diagnostike in operacijskega dela pa temelji na oceni programske zasnove Tehton d.o.o. in preverbi zazidljivosti zemljišča, prav tako Tehton d.o.o. Intenzivno terapijo in bolniški oddelek smo ocenili na podlagi cen v okviru ocenjenih vrednosti na projektu hematologije, kjer smo prenovili 1.905 m2 neto površine v skupni vrednosti 12,5 mio EUR. Garderobne oddelke, kabinete, oddelek v 2. nadstropju, otroški oddelek v 1. nadstropju ter posteljni oddelek temelji na projektu KO za nefrologijo, pri čemer je bila glavnina projekta izvedena leta 2020, del pa je še v izvedbi.

Sredstva v skupni višini 28.968.055,55 EUR vključujejo strošek pohištvene, medicinske in druge opreme. Ocena je zasnovana s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na primerljivih projektih, in sicer analize nakupa, popravila, poizvedovanje cen posamezne opreme v okviru UKC LJ. Del ocenjenih stroškov temelji temelji na projektu KO za nefrologijo, pri čemer je bila glavnina projekta izvedena v letu 2020, del je še v izvedbi. Cene pohištva temeljijo na oceni iz primerljivega projekta, in sicer  KIMDPŠ - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki je bil izveden leta 2020.

Sredstva v višini 4.466.674,53 EUR so namenjena selitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Ocena je bila pripravljena na podlagi izkušenj s primerljivimi projekti, in sicer: UKB oziroma Laboratorij PT ter patohistološki dermatološki laboratorij – projekt PZI, leto 2018.

V okviru gradnje infekcijske klinike Ljubljana smo predvideli tudi ostale stroške, kot so vzdrževanje opreme, stroški vodenja, upravljanja in spremljanja projekta v šest-letnem obdobju ter programska oprema (Cisco ipd.). Stroški predstavljajo ocenjeno vrednost v višini 3 % vrednosti gradnje, kar skupaj znaša 4.932.820,49 EUR.

Sredstva v višini 568.592,22 EUR so predvidena za izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih. Predstavljajo ocenjeno vrednost 1 % celotne vrednosti gradnje. Skladno z 79.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih investitor izvede pri načrtovanju in izvajanju vseh javnih investicij v novogradnje ali obnove nepremičnin v javni lasti, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi in projektov javno zasebnega investicijskega partnerstva, za katere je v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri investicijah, pri katerih javno financiranje ali sofinanciranje znaša 10 mio EUR ali več, se za umetniški delež nameni najmanj odstotek vrednosti naročenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Ocena stroška je podana na podlagi povzetka projektantske ocene arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in bo v naslednjih fazah projekta, ko bo izdelana projektna dokumentacija ustrezno revidirana v nadaljnji investicijski dokumentaciji. Hkrati ocenjena vrednost predvideva tudi stroške nepredvidenih del v skupni višini 2.347.587,52 EUR, saj pri gradnjah pogosto prihaja do del, ki niso predvidena v investicijski dokumentaciji. 

Vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 1.917 EUR/m2, vrednost opreme 1.012 EUR/m2, vrednost storitve in kulture pa 239 EUR/m2. Ocenjujemo, da bo strošek izgradnje infekcijske klinike Ljubljana znašal 3.168 EUR/m2. 

SKUPAJ: 90.000.000 EUR

V okviru REACT-EU poteka prenova obstoječe stavbe UKC Ljubljana, medtem ko je predmet NOO izgradnja nove stavbe.

Področje: UKC Maribor – Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor

Stroški za izvedbo projekta v obdobju 2020-2025 znašajo predvidoma 50 mio EUR brez vključenega DDV. Stroški v skupni višini 30 mio EUR brez DDV bremenijo NOO, DDV v skupni višini 11 mio EUR in 10 mio EUR, tj. preostanek do skupne vrednosti investicije, bosta bremenila državni proračun.

Specifikacija investicijskih stroškov je naslednja: 
· priprava investicijske dokumentacije;
· izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, rušitve, zunanje ureditve;
· oprema;
· ostali stroški: izdelava prostorskega koncepta ureditve oziroma idejna zasnova (IDZ), izravnave po oceni projektanta, preureditev stične fasade sosednjega objekta, druga komunalna infrastruktura in zaščita gradbene jame, spremljajoča dela (projektiranje, dokumentacija, razpisi, nadzor), drugi stroški (selitve, nepredvidena dela ipd.);
· komunalni prispevek;
· izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih.

Sredstva v višini 6.382,05 EUR so oziroma bodo namenjena izdelavi investicijske dokumentacije. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je treba glede na vrednost projekta izdelati DIIP, IP in PIZ. Vrednosti investicijske dokumentacije so določene na osnovi cen izbranega zunanjega izvajalca in skladne z izdano naročilnico. Vrednost izdelave DIIP z Analizo stroškov in koristi po izdanem računu Situar d.o.o. z dne 16. 9. 2020 znaša 1.561,60 EUR, medtem ko znaša dogovorjena vrednost izdelave IP 1.952,00 EUR, dogovorjena vrednost izdelave PIZ 1.952,00 EUR in ocenjena vrednost izdelave vloge za pridobitev EU sredstev 780,80 EUR. Zunanji izvajalec za izdelavo investicijske dokumentacije je bil izbran na osnovi evidenčnega javnega naročila, ki je bilo objavljeno na spletni strani UKC Maribor. Pri sredstvih v višini 6.382,05 EUR gre za tekoče cene, ki so višje od stalnih cen.

Sredstva v višini 28.774.898,65 EUR (od tega v breme NOO 18.774.898,65 EUR) bodo namenjena za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Oceno stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine stavbe glede na predvideno namembnost posameznih prostorov po posameznih etažah. Skupno je za novo stavbo predvidena kvadratura 13.343,55 m2 bruto površine. Sredstva v višini 180.927,37 EUR bodo namenjena rušitvi obstoječe stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine obstoječe stavbe skupaj z opremo. Gre za rušitev 2.018,40 m2 stavbe po ocenjeni vrednosti 50,00 EUR/m2 (brez DDV). Dodatno je v strošek rušitve vključena tudi oprema po 20,00 EUR/m2 (brez DDV). Skupna vrednost rušitve po stalnih cenah znaša 141.288,00 EUR. Sredstva v višini 323.010,84 EUR bodo namenjena za zunanjo ureditev neposredne okolice nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra zunanje površine bodoče stavbe. Gre za ureditev 2.400 m2 zunanjih površin po ocenjeni vrednosti 100,00 EUR/m2 (brez DDV). Skupna vrednost zunanje ureditve, rušitve po stalnih cenah znaša 292.800,00 EUR. 

Sredstva v višini 15.160.912,82 EUR bodo namenjena nabavi pohištvene, medicinske in druge opreme. Oceno stroškov opreme je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti opremljanja kvadratnega metra površine stavbe glede na predvideno namembnost posameznih prostorov. V oceni stroška je upoštevano, da se bo vsaj deloma uporabila obstoječa oprema, od tega terciarna v celoti, in da se bodo za obratovanje uporabili obstoječi tehnični pripomočki za oskrbo. Pri sredstvih v višini 15.160.912,82 EUR gre za tekoče cene.

Sredstva v višini 4.855.383,95 EUR bodo namenjena za financiranje ostalih stroškov, ki bodo nastali pri načrtovanju oziroma izvajanju projekta. Stroški obsegajo stroške izdelave programsko prostorskega koncepta ureditve stavbe, stroške izravnav po oceni projektanta, stroške preureditev stične fasade sosednjega objekta, stroške ureditve druge komunalne infrastrukture in zaščite gradbene jame, stroške spremljajočih del (projektiranje, dokumentacija, razpisi, nadzor) ter druge stroške (selitve, nepredvidena dela ipd.). Ostali stroški, vezani na izvedbo investicije so podrobneje obrazloženi pri posameznih postavkah spodaj.

Sredstva v višini 23.312,98 EUR so bila namenjena za izdelavo prostorsko programskega koncepta bodoče stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki ga je izdelal zunanji izvajalec - arhitekt. Vrednost izdelave dokumentacije je bila določena na osnovi izdanega računa zunanjega izvajalca Tehton d.o.o. z dne 31. 7. 2020. Zunanji izvajalec je bil izbran na osnovi evidenčnega javnega naročila, ki je bilo objavljeno na spletni strani UKC Maribor. 

Sredstva v višini 472.528,87 EUR so predvidena za izravnave ocenjene velikosti površin nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti. 

Sredstva v višini 130.629,63 EUR bodo namenjena za preureditev stične fasade sosednjega objekta. Nova stavba Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja se bo namreč navezovala na severno fasado stavbe Interne klinike in v ta namen bo predmetno fasado treba ustrezno preurediti. Oceno stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti. Pri sredstvih v višini 130.629,63 EUR gre za tekoče cene. Sredstva v višini 307.333,70 EUR bodo namenjena za izvedbo druge komunalne infrastrukture za novo stavbo in zaščito gradbene jame. 

Sredstva v višini 2.418.769,41 EUR bodo namenjena za spremljajoča dela, predvsem za izdelavo projektne dokumentacije (IP, DGD, PZI, PID), projektantski nadzor, strokovni nadzor gradnje, sodelovanje zunanjih izvajalcev pri pripravi in vodenju postopkov javnega naročanja. Oceno navedenih stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti v višini 5 % vrednosti GOI del z opremo. Pri sredstvih v višini 2.418.769,41 EUR gre za tekoče cene.

Sredstva v višini 1.502.809,36 EUR v tekočih cenah bodo namenjena za druge stroške, med katere spadajo predvsem stroški selitve Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na začasno lokacijo ter nepredvideni stroški investicije. Oceno navedenih stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti v višini 3 % vrednosti GOI del z opremo. 

Sredstva v višini 288.442,59 EUR v tekočih cenah bodo namenjena za plačilo komunalnega prispevka, ki ga je za novogradnjo treba plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Višina prispevka je odvisna od velikosti zemljišča, velikosti objekta in komunalne opremljenosti same lokacije. Oceno stroška je podal arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti. 

Sredstva v višini 410.041,73 EUR so predvidena za izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih. Skladno z 79.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih investitor izvede pri načrtovanju in izvajanju vseh javnih investicij v novogradnje ali obnove nepremičnin v javni lasti, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi in projektov javno zasebnega investicijskega partnerstva, za katere je v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri investicijah, pri katerih javno financiranje ali sofinanciranje znaša 10 mio EUR ali več, se za umetniški delež nameni najmanj odstotek vrednosti naročenih gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del. Ocena stroška je podana na podlagi povzetka projektantske ocene arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in bo v naslednjih fazah projekta, ko bo izdelana projektna dokumentacija, ustrezno revidirana v nadaljnji investicijski dokumentaciji. 

Vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 1.937 EUR/m2, vrednost opreme 851 EUR/m2, vrednost storitve in kulture pa 303 EUR/m2. Ocenjujemo, da bo strošek izgradnje infekcijske klinike Maribor znašal 3.091 EUR/m2. 

SKUPAJ: 40.000.000 EUR


5.2. [bookmark: _Toc83210533]KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba	(C4 K2)

	UKREP 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun

	C4 K2
	Investicija: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg DO in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego
	24.268.000,00
	20.000.000,00
	4.268.000,00

	
	Investicija: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih
	65.711.250,00
	59.000.000,00
	6.711.250,00

	SKUPAJ 
	89.979.250,00
	79.000.000,00
	10.979.250,00



Ocenjeni stroški temeljijo na izkušnjah in primerljivih cenah projektov, ki sta jih ministrstvi izvajali. 

Investicija: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo večji obseg DO in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego

Skupna vrednost investicije znaša 20 mio EUR (brez DDV).

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih negovalnih domov temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije za posamezne projekte ter izvedenih projektih/razpisih Ministrstva za zdravje. Najpomembnejši projekti gradnje, ki so že pripravljeni za izvedbo oziroma v teku, so projekt Zim Stara Gora, Energetska sanacija Negovalne bolnišnice Ljubljana in investicijska dokumentacija v okviru gradnje infekcijskih klinik.

Pri izračunu višine sredstev, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela), ki bodo potrebna za gradnjo infekcijskih klinik. Za potrebe določitve izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt smo na Ministrstvu za zdravje pripravili interno analizo GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanistične in oblikovne zahteve), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m2 (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je glavni cilj gradnja in zagotovitev funkcionalnih in primernih prostorov za ciljne skupine. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekt mora biti izveden v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

Po analizi stroškov infekcijskih klinik, kjer smo stroške preračunali na 15.300 m2 neto površine v primeru Infekcijske klinike Ljubljana in 13.350 m2 neto površine v primeru Infekcijske klinike Maribor ter po pregledu strukture stroškov na primeru gradnje oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo SB Nova Gorica (ZIM Stara Gora) je ključna ugotovitev, da:
· delež stroškov, ki odpade na pripravo investicijske dokumentacije znaša 1 %,
· je delež stroškov za zemljišče in komunalno ureditev sicer odvisen od lokacije gradnje, se pa giblje med 15 % in 25 %, 
· se delež stroškov GOI del giblje med 61 % in 75 % vrednosti celotne investicije,  
· delež stroška za komunalni prispevek znaša med 5 % in 8 %,
· delež drugih stroškov vrednotimo kot delež GOI stroška (izdelava prostorskega koncepta ureditve, preureditev stične fasade, komunalna infrastruktura, projektiva, dokumentacija, razpisi, nadzor) in znaša predvidoma 10 % GOI del.

Na tej podlagi prilagamo predvideno specifikacijo investicijskih stroškov za negovalne domove, in sicer: 
· Investicijska in projektna dokumentacija:                           650.000 EUR
· Zemljišče in komunalna ureditev                                    3.350.000 EUR
· Gradbeno-obrtniško in inštalacijjska dela (GOI dela)   14.000.000 EUR
· Oprema                                                                           2.000.000 EUR
SKUPAJ                                                                         20.000.000 EUR

Podrobneje predstavljamo stroškovnik investicije v negovalne domove, ki vključuje oceno stroškov za celotno investicijo, ne le za del, ki bo financiran iz NOO, kot zgoraj, ampak tudi za del, ki bo financiran v okviru proračuna RS: število postelj, upoštevajoč standard 50 m2, znaša 200, v negovalni dom pa bo v primeru večjih potreb mogoče umestiti do 300 postelj, tako da bodo nekatere sobe večposteljne. S tem se zmanjša potrebna kvadratura objekta ter omogoči večja fleksibilnost ob nižjih fiksnih stroških. Predvidena kvadratura negovalnega doma zato znaša 12.000 m2, novejši standardi namreč omogočajo večjo kvadraturo na posamezno posteljo, zato je v primeru kritičnih razmer možna umestitev dodatnih postelj. Dokument identifikacije investicijskega projekta še ni pripravljen, zato še ni bila sprejeta končna odločitev ali bo negovalni dom na eni ali na dveh lokacijah. Glede na primerljive že izvedene investicije (ZIM Stara gora, URI Soča - Projekt CD) je 780.000 EUR potrebnih za projektno in investicijsko dokumentacijo, zemljišče in komunalna ureditev znašata 4.020.000 EUR, gradbeno-obrtniška dela 16.247.057 EUR, oprema 2.400.000 EUR, 840.000 EUR bo na voljo za nepredvideni delež in 389.929 EUR za zakonsko zahtevan umetniški delež. Skupna vrednost investicije znaša 20 mio EUR. Na podlagi zgornjih podatkov znaša cena na kvadratni meter skupaj 2.056 EUR, od tega 1.354 EUR za gradbeno-obrtniška dela.

Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta. V okviru ZIM Stara Gora je vrednost gradbeno-obrtniških del znašala 4.056.395 EUR, pri čemer je ZIM Stara Gora po površini kar štirikrat manjši objekt, zato so cene v okviru negovalnega doma približno štirikrat višje. Vse postavke v okviru gradnje so približno štirikrat višje od projekta ZIM Stara Gora.

Preračun cene na m2 je bil dobljen na podlagi delitve predvidene vrednosti investicije s skupno bruto kvadraturo (24.676.986 EUR/12.000m2 = 2.056 EUR/m2). Izračun cene na m2 gradbeno-obrtniških del vključuje vrednost gradbeno-obrtniških del (16.247.057 EUR/2.056 m2 = 1.354 EUR/m2).

Zgrajena bosta predvidoma dva negovalna domova skupne velikosti 15.000 m2 (50 m2 bruto na posteljo), kar znese 1.333 EUR/m2.

Investicija: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Predvideni stroški izvedbe investicije v obdobju 2021-2026 znašajo 59 mio EUR, kar bo zagotovljeno v okviru sredstev NOO.

Skupna vrednost: 59.000.000,00 EUR
GOI:
Gradbena dela: 23.010.000,00 EUR
Obrtniška dela: 13.570.000,00 EUR
Zunanja ureditev: 2.655.000,00 EUR
Elektro instalacije: 2.655.000,00 EUR
Strojne instalacije: 5.015.000,00 EUR
Nakup zemljišča, komunalni prispevki, upravni stroški: 3.245.000,00 EUR
Oprema: 6.785.000,00 EUR
Dokumentacija in nadzor: 2.065.000,00 EUR

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih oskrbnih domov temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije ter izvedenih projektih/razpisih Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Pri izračunu višine sredstev, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost, smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela), ki jih bomo namenili gradnji oskrbovanih domov. Za potrebe določitev izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili interno analizo GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije. Kot primerjalne vrednosti pa smo upoštevali še analizo, ki jo je opravilo Ministrstvo za zdravje. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanistične in oblikovne zahteve), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m2 (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je glavni cilj gradnja in zagotovitev, funkcionalnih in primernih prostorov za ciljne skupine. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekt mora biti izveden v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list  RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

V primeru analize stroškov za izgradnjo oskrbovanih domov smo se delno oprli na analizo projektov Ministrstva za zdravje ter delno na lastno analizo stroškov v primeru izgradnje objekta Roza kocka. Glede na analizo stroškov projekta Roza kocka znaša vrednost investicije 1.350,12 EUR/m2.

Projekt Roza kocka je bil izbran kot referenčni objekt, ker je to v zadnjem času najbolj primerljiv objekt na področju gradnje oskrbnih domov; gre za novogradnjo enote doma za starejše, ki je bil izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi. 

Zavod je kupil zemljišče ob Regentovi cesti, kjer je zgradil sodoben objekt, v katerem je poleg dveh enot za stanovalce z demenco zgradil tudi bivalno enoto in oskrbovana stanovanja ter javne prostore, namenjene vsegeneracijskim programom za potrebe lokalnega okolja in podporo svojcem.

Vrednost projekta Roza kocka je znašala 5.613.800,00 EUR brez DDV. Objekt je razdeljen na tri sklope, in sicer:
· dom za bivanje z dvema bivalnima skupinama za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji (2 x 12 stanovalcev v enoposteljnih sobah s kopalnico) in bivalno enoto starostnikov (20 stanovalcev v eno- in dvoposteljnih sobah s kopalnico) za 44 stanovalcev;
· 15 oskrbovanih stanovanj velikosti od 35 do 40 m2;
· spremljajoči program – osnovne in gospodarske dejavnosti, tehnični prostori, parkiranje.





5.3. [bookmark: _Toc83210534]KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika (C4 K3)	

	UKREP 
	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
	VREDNOST DDV [EUR]

	
	
	Vir financiranja: NOO
	Vir financiranja: državni proračun

	C4 K3
	Investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj
	73.200.000,00
	60.000.000,00
	13.200.000,00

	SKUPAJ 
	73.200.000,00
	60.000.000,00
	13.200.000,00



Stroški reform:

Vzpostavitev pogojev za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj 

Skupni stroški celotne reforme, vključno z naložbami za obdobje 2021-2026, bistveno presegajo razpoložljiva sredstva SOO, zato bodo financirani tudi iz drugih virov (predvsem integralna sredstva proračuna in sredstva Stanovanjskega sklada RS ter občinskih stanovanjskih skladov);  skupaj bodo prispevali k zastavljenemu cilju reforme - zagotavljanje javnih najemnih stanovanj preko gradnje, nakupa in izvajanja javnega najema stanovanj. V okviru SOO bo aktivnostim komponente namenjenih 60 mio EUR povratnih sredstev, pri čemer bodo sredstva v celoti namenjena za investicijo.

Potrebe po financiranju gradnje neprofitnih stanovanj sicer bistveno presegajo razpoložljiva sredstva SOO, saj grobe ocene potreb po izvedbi t.i. ready-to-go projektov presegajo 400 mio EUR, medtem ko je skupna vrednost cilja reforme glede širitve fonda javnih najemnih stanovanj za vsaj 5.000 dodatnih stanovanj ocenjena na okvirno 625 mio EUR. Ocena poleg ready-to-go projektov vključuje tudi projekte, ki še niso pripravljeni v zadostni meri in so predvideni za izvedbo po letu 2023. 

V to oceno vrednosti t.i. ready-to-go projektov je vključenih 12 projektov Stanovanjskega sklada RS v skupni vrednosti 309 mio EUR ter 7 projektov Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana v skupni vrednosti 108 mio EUR. Pri oceni skupne vrednosti cilja reforme se upošteva še okvirna vrednost ostalih lastnih investicij Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo začele izvajati po letu 2023 in za katere finančna konstrukcija še ni zaključena, pridobivanje stanovanj Stanovanjskega sklada RS prek instrumentov Nakup po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj in Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. Upoštevati pa je treba še vse ostale projekte občinskih stanovanjskih skladov, občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij. 

Viri za financiranje bodo zagotovljeni iz lastnih sredstev stanovanjskih skladov, EU sredstev (povratna sredstva SOO – povratna sredstva SOO v obliki posojilnega sklada finančnega inženiringa izbrane finančne institucije, ki ima izkušnje na tem področju v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020) ter z zadolževanjem skladov na trgu, v okviru inštrumentov SID banke oziroma v okviru možnosti, ki jih ponujajo mehanizmi ter finančne inštitucije EU.

Ob predpostavki, da bi stanovanjski skladi v celoti izkoristili dano možnost dodatnega zadolževanja in bi se po noveli Stanovanjskega zakona zadolžili za 50 % namenskega premoženja, bi kumulativna dodatna zadolžitev skladov znašala okvirno 200 mio EUR. Preostala sredstva bodo skladi zagotovili z zadolževanjem v okviru že veljavnih možnih neizkoriščenih zadolžitev ter povratnih sredstev SOO.

Skupen cilj novele Stanovanjskega zakona in s tem tudi reforme do leta 2026 je tako širitev fonda javnih najemnih stanovanj za vsaj 5.000 dodatnih stanovanj ter aktivacija okvirno 2.000 stanovanj prek izvajanja javnega najema stanovanj.

1) Ocena stroškov za reformo v delu, ki naslavlja gradnjo novih stanovanj, temelji na podatkih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in občinskih stanovanjskih skladov, ki temeljijo na realnih stroških del izvedenih projektov ter na pripravljeni investicijski dokumentaciji na projektih[footnoteRef:283]. Ocenjena povprečna vrednost gradnje stanovanjskih enot znaša okoli 125.000 EUR (brez DDV). Ocenjena investicijska vrednost upošteva naslednje stroške: zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalni prispevek), predhodne preiskave in zahteve po prostorskih aktih, projektiranje, nadzor in druge inženirske storitve, izvedba GOI del idr. [283:  Gre za investicijske vrednosti prioritetnih projektov na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, ki so zajeti v seznamu, objavljenem na spletni strani https://www.gov.si/teme/pospesena-izvedba-pomembnih-investicij-za-zagon-gospodarstva-po-epidemiji.] 


Reforma vključuje postopen dvig neprofitne najemnine, čemur sledi sorazmerni dvig subvencij najemnine, s čimer se zaščiti socialno ogrožene najemnike. Dvig subvencij ima finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva (občinski proračuni) na naslednjih področjih:

a)	subvencioniranje najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih;
b)	subvencioniranje najemnin najemnikom v tržnih stanovanjih

	Opis finančne posledice
	LETNA OBVEZNOST

	
	SKUPAJ
[EUR]
	Znesek, ki bremeni državni proračun [EUR]
	Znesek, ki bremeni občinske proračune
[EUR]

	a) Subvencioniranje najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih
	2021
	1.100.000
	/
	1.100.000

	
	2022
	2.200.000
	/
	2.200.000

	
	2023*
	3.300.000
	/
	3.300.000

	b) Subvencioniranje najemnin najemnikom v tržnih stanovanjih
	2021
	282.150
	282.150
	/

	
	2022
	564.300
	564.300
	/

	
	2023*
	855.000
	855.000
	/

	SKUPAJ
	2021
	1.382.150
	282.150
	1.100.000

	
	2022
	2.764.300
	564.300
	2.200.000

	
	2023*
	4.155.000
	855.000
	3.300.000


* Letna obveznost za leto 2023 je hkrati ocena letne obveznosti za vsa nadaljnja leta.
2) Aktivacija praznih stanovanj v zasebni lasti, ki se bo naslavljala z vzpostavitvijo izvajanja javnega najema stanovanj. Do konca leta 2026 se načrtuje, da bo v upravljanje javne najemne službe prevzetih okvirno 2.000 stanovanj.
Stroški vzpostavitve in izvajanja javnega najema stanovanj bodo kriti s sredstvi državnega proračuna, ki so predvidena kot finančna posledica novele Stanovanjskega zakona. 

Tabela: Ocena letnih stroškov za izvajanje javnega najema stanovanj
	Vrsta stroška
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	
	in dalje

	Plače zaposlenih
	40.000 €
	40.000 €
	160.000 €
	280.000 €
	480.000 €

	Materialni stroški (za zaposlene)
	20.000 €
	20.000 €
	76.800 €
	134.400 €
	230.400 €

	Investicije
	300.000 €
	/
	/
	/
	/

	Materialni stroški (za stanovanja)
	/
	30.000 €
	150.000 €
	300.000 €
	600.000 €

	Nezasedenost in neizterljivost
	/
	46.800 €
	234.000 €
	468.000 €
	936.000 €

	Subsidiarna odgovornost in stroški praznih stanovanj
	/
	11.700 €
	58.500 €
	117.000 €
	234.000 €

	Skupni strošek delovanja
	360.000 €
	148.500 €
	679.300 €
	1.299.400 €
	2.480.400 €

	Stroški financiranja izgub
	/
	72.000 €
	360.000 €
	720.000 €
	1.440.000 €

	SKUPNI LETNI STROŠEK
	360.000 €
	220.500 €
	1.039.300 €
	2.019.400 €
	3.920.400 €

	Število zagotovljenih stanovanj
	0
	100
	500
	1000
	2000



Okvirna ocena stroškov je podana glede na število stanovanj, prejetih v upravljanje, pri čemer je v letu 2022 predvideno upravljanje 100 stanovanj, v letu 2023 predvidoma 500, v letu 2024 predvidoma 1.000, v vseh nadaljnjih letih pa 2.000 stanovanj. Za strošek plač zaposlenih je upoštevan 35. plačni razred. Materialni stroški za zaposlenega obsegajo dodatke (prevozi, malica, komunikacijski stroški) ter stroške, ki so povezani z vzpostavitvijo in delovanjem delovnega mesta. Investicije se nanašajo na vzpostavitev okolja za izvajanje javnega najema stanovanj, kamor spadajo IT infrastruktura, informiranje, obveščanje in razpisi. Materialni stroški za stanovanja obsegajo stroške sklepanja pogodb, notarske stroške in takse. Strošek nezasedenosti in neizterljivosti je ocenjen kot izguba v skupni višini 8 % najemnine. Prevzete obveznosti iz naslova subsidiarne odgovornosti so ocenjene na strošek v višini 1 % najemnine, strošek praznih stanovanj prav tako na 1 % najemnine. Okvirni strošek financiranja izgub izhaja iz predpostavke, da bo fiksni delež neprofitne najemnine, ki bo za izvajanje javnega najema stanovanj krit iz državnega proračuna, znašal 20 % neprofitne najemnine za posamezno stanovanje.

Stroški investicij:

Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj 

Glavni cilj investicije je zmanjšati primanjkljaj javnih najemnih stanovanj, ki je trenutno ocenjen na dobrih 9.000 stanovanj za okvirno 480 stanovanjskih enot. Slednje bo možno doseči glede na povprečni strošek gradnje/nakupa stanovanj in povratna sredstev SOO v višini 60 mio EUR (60.000.000 EUR / 125.000,00 EUR na stanovanje = 480 stanovanj). V razmerju do končnih upravičencev govorimo o  nepovratnih sredstvih.

Ocenjeno število stanovanjskih enot (480 enot) bo predvidoma doseženo s spodbudami lastnikom javnih najemnih stanovanj za naslednji tip investicij:
· gradnja novih stanovanj, 
· odkup stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja s celovito prenovo stanovanj, ko bo to potrebno glede na ohranjenost stanovanja, energetsko učinkovitost, funkcionalnost stanovanja ipd.  

Ocena finančnih sredstev 
Ocena stroškov za izvedbo investicije je 73,2 mio EUR; 60 mio EUR bo zagotovljenih v okviru SOO. Preostanek vrednosti investicije predstavlja DDV v ocenjeni višini 13,2 mio EUR, ki ga bodo pokrili prejemniki sredstev SOO (stanovanjski skladi). 

Investicije bodo zajemale sledeče investicijske postavke:
I.	Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela:
a) Gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela, vključno s stroški gradbišča ter zunanja ureditev s komunalno infrastrukturo

II. Drugi stroški
a) Nakup zemljišč 
b) Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev
c) Projektna dokumentacija
d) investicijska dokumentacija
e) Komunalni prispevek
f) Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring itd.
g) Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor itd.
h) Stroški informiranja in komuniciranja
i) Izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih

Metodologija določitve ocene vrednosti projekta
Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije za posamezne projekte, izvedenih projektih/razpisih Stanovanjskega sklada RS in občinskih stanovanjskih skladov ter raziskavi trenutnih cen na trgu. Najpomembnejši projekti gradnje novih javnih najemnih stanovanj, ki so že pripravljeni za izvedbo oziroma v teku, so povzeti v Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 (IZOOPIZG). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije[footnoteRef:284] cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že šesto leto zapored. Pri tem so se najizraziteje zvišale cene novih stanovanj (za 5,4 %) ter rabljenih stanovanj (za 5,1 %). Podobno rast cen stanovanj ugotavlja Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru Poročila o trgu nepremičnin.[footnoteRef:285] Gibanje cen rabljenih stanovanj, ki predstavljajo daleč največji segment slovenskega nepremičninskega trga, praviloma najbolje ponazarja aktualne trende cen nepremičnin, zlasti stanovanjskih. Začasni podatki o cenah rabljenih stanovanj za lansko leto kažejo, da so, ne glede na manjši promet zaradi epidemije, cene stanovanj na ravni države zrasle. Navedeni podatki, ki temeljijo na tržnih cenah dodatno podpirajo izhodišče za določitev povprečne cene stanovanj, ki je osnova za določitev cen v okviru nacionalnega in občinskih stanovanjskih skladov.  [284:  Poročilo z dne 25. 3. 2021, na voljo na https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9457]  [285:  Poročilo na voljo na https://www.mvn.e-prostor.gov.si/porocila-o-trgu-nepremicnin/] 


Pri izračunu števila stanovanjskih enot, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost, smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela) za stanovanjsko površino, vključno s pripadajočo zunanjo površino (loža, balkon, terasa…), kot jih za razvoj lastnih investicij določa Stanovanjski sklad RS. Ta kot osnovo za razvoj lastnih investicij letno sprejema izhodiščne vrednosti GOI del za izvedljivost lastnih projektov, kjer nastopa kot investitor gradnje. Za potrebe določitve izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt se na strani Sklada izdela interna analiza GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije, pri čemer pa Sklad sproti spremlja in preučuje smotrnost lastnih investicij ter na podlagi vsakokratnih ugotovitev sprejema poslovne odločitve. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanistične in oblikovne zahteve), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m2 (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 glavni cilj Sklada pridobivanje in zagotavljanje novih, funkcionalnih in primernih javnih najemnih stanovanj za ciljne skupine prebivalstva. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekti morajo biti izvedeni v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi in tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji (TPSG, druge interne smernice SSRS) ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Deleži posameznih stroškov so natančneje določeni v investicijskem programu za posamezno investicijo:
· delež stroškov, ki odpade na zemljišče in komunalno ureditev, je odvisen od lokacije gradnje in se giblje med 15 % in 25 %, 
· strošek GOI del se giblje med 65 % in 75 % vrednosti celotne investicije,  
· druge stroške vrednotimo kot delež GOI stroška - tako je delež za projektiranje, nadzor in druge inženirske storitve ocenjen na 10 % GOI del.

Skladno z navedenimi stroškovnimi izhodišči ter podatki Stanovanjskega sklada RS, ki temeljijo na realnih stroških del izvedenih projektov, je povprečna vrednost gradnje stanovanjskih enot z neto tlorisno površino med 47 m2 in 58 m2 okoli 125.000 EUR brez DDV. Ocenjena investicijska vrednost (ki predstavlja dodatnih 15 %-25 % investicije) poleg GOI del upošteva stroške zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalni prispevek), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev idr.

Ob upoštevanju predpostavke, da GOI stroški predstavljajo 75 % vrednosti celotne investicije, tako skupna ocena vrednosti investicije znaša med 2.133 in 2.667 EUR/m2 (brez DDV).

	
	Vrednost investicije
	Strošek investicije za stanovanje s površino 
med 47 m2 in 58 m2

	GOI dela (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela)
	1.600 – 2.000 EUR/m2
	~ 93.800 EUR

	Stroški zemljišča in komunalne ureditve
	320 – 400 EUR/m2
	~ 18.700 EUR

	Drugi stroški (projektiranje, nadzor, inženirske storitve, …)
	213 – 267  EUR/m2
	~ 12.500 EUR

	SKUPAJ
	2.133 – 2.667 EUR/m2
	~ 125.000 EUR



V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

V primeru odkupa obstoječih stanovanj se upošteva izhodišče, ki mu sledi Stanovanjski sklad RS v vlogi kupca stanovanjskih enot s pripadajočim parkirnim mestom ter statistični podatki preteklih prodaj stanovanj na trgu (približek tržnih cen). Cena nakupa je odvisna od geografskega položaja in statistične regije posamezne lokalne skupnosti. Povprečna cena v EUR/m2 je v opazovanem obdobju 2015-2020 vseskozi rasla. Povprečna cena v letu 2020 je znašala 1.930 EUR/m2.[footnoteRef:286] [286:  Poročilo Geodetske uprave RS o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020.] 


V Ljubljani, kjer so stanovanja daleč najdražja, je povprečna cena rabljenega stanovanja v letu 2020 prvič presegla 2.900 EUR/m2 in se začela približevati meji 3.000 EUR/m2. Po skokoviti rasti cen stanovanj v letih 2017 in 2018 ter stagnaciji v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2019 zvišala še za slabih 6 odstotkov. V okolici Ljubljane se je povprečna cena rabljenega stanovanja (2.300 EUR/m2), po skoraj 10-odstotnem povišanju leta 2019 lani zvišala za okoli 3 odstotke. Stanovanja na območju okolice Ljubljane so bila v povprečju za dobro petino cenejša kot v Ljubljani. V Kranju, ki je za Celjem drugo med obravnavanimi območji, kjer so cene stanovanj leta 2019 zrasle največ, se je povprečna cena rabljenega stanovanja leta 2020 (2.180 EUR/m2) v primerjavi z letom prej zvišala še za 7 odstotkov. Stanovanja so bila v povprečju za dobro četrtino cenejša kot v Ljubljani. V Mariboru in Celju so cene stanovanj praktično enake. Lani je povprečna cena rabljenega stanovanj v obeh mestih presegla 1.400 EUR/m2 in dosegla rekordno vrednost. V Celju se je leta 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišala za 8 odstotkov, v Mariboru pa za 6 odstotkov. Cene stanovanj v Mariboru in Celju so bile v povprečju za več kot polovico nižje kot v Ljubljani. V Kopru se je povprečna cena rabljenega stanovanja v primerjavi z letom 2019 statistično znižala za 2 odstotka, na območju Obale brez Kopra pa se je zvišala za slabih 7 odstotkov, za razliko od ostalih obravnavanih območij, kar kaže na razmeroma močan trend rasti. Cene stanovanj so bile lani v Kopru v povprečju za okoli petino nižje kot v Ljubljani, na območju Obale brez Kopra pa za nekaj manj kot 10 odstotkov, vendar se v zadnjem času hitro približujejo ljubljanskim.

Ker je največje pomanjkanje stanovanj v večjih urbanih središčih, kjer je cena nakupa zgrajenega stanovanja tudi glede na predstavljeno statistiko višja od povprečja, se ocenjuje, da je z vidika cene nakup stanovanja enakovreden gradnji novih stanovanj. Če namreč ocenjenemu strošku gradnje stanovanj dodamo davek na dodano vrednost, pridemo na razpon stroška med 2.600 EUR/m2 in 3.200 EUR/m2, in sicer pod predpostavko, da bo najverjetneje nakup večine stanovanj izveden v prestolnici oziroma njeni okolici, kar sledi razponu, predstavljenemu v prejšnjem odstavku za primer nakupa zgrajenih stanovanj.  

Ker se pričakuje, da bo večina sredstev Sklada za okrevanje in odpornost uporabljenih za financiranje gradnje novih javnih najemnih stanovanj in da cena nakupa stanovanja ne odstopa bistveno od cene novozgrajenega stanovanja, cilji investicije lahko temeljijo na oceni stroškov gradnje novih javnih najemnih stanovanj. 

Oprema stanovanj je strošek vsakokratnega najemnika, ki v prvi najem prejme neopremljeno stanovanje. 

Strošek nakupa zemljišč je treba nujno upoštevati, saj skladi z zemljišči v večini primerov ne razpolagajo. 

Podatki o povprečni investicijski vrednosti so bili preverjeni na podlagi sledečih referenčnih projektov:
· Investicijski program za projekt Rakova Jelša II, JSS MOL 
· Predinvesticijska zasnova za projekt Jesihov Štradon, JSS MOL 
· Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 1, SSRS 
· Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 2, SSRS 
· Predinvesticijska zasnova za projekt Ob Savi, Kranj, SSRS 

V nadaljevanju je prikazana tabela z zbirnimi podatki za obravnavane projekte, na podlagi katerih smo lahko dodatno preverili ustreznost cenovnih izhodišč Stanovanjskega sklada RS, ki so osnova za dosedanjo obravnavno stroškov za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Ocena stroškov variira glede na lokacijo gradnje stanovanj in različno sestavo tipov stanovanj v okviru večstanovanjskih stavb (nekateri projekti vsebujejo tudi dražja oskrbovana stanovanja) ter velikost posameznih objektov. Kljub temu pa so povprečne investicijske vrednosti na stanovanje (127.017 EUR) in vrednosti investicije na m2 stanovanjske površine (2.097 EUR/m2) praktično identične z izhodišči Stanovanjskega sklada RS, zato jih lahko potrdimo kot ustrezne.

	Naziv projekta
	Investitor
	Tip gradiva
	Število stanovanj
	Skupna stanovanjska površina (m2)
	Investicijska vrednost v EUR 
(brez DDV)
	Vrednost investicije/
Stanovanje v EUR (brez DDV)
	Vrednost investicije EUR/m2 stanovanjske površine 
(brez DDV)

	Rakova Jelša II, Ljubljana
	JSS MOL
	Investicijski program
	156
	9.092,12
	19.758.361
	126.656
	2.173,13

	Jesihov Štradon, Ljubljana
	JSS MOL
	Predinvesticijska zasnova
	44
	2.712,60
	5.008.638
	113.833
	1.846,43

	Pod Pekrsko gorco - faza 1, Maribor
	SSRS
	Investicijski program
	212
	13.568,60
	55.145.696
	137.864
	2.243,41

	Pod Pekrsko gorco - faza 2, Maribor
	SSRS
	Investicijski program
	188
	11.012,55
	
	
	

	Ob Savi, Kranj
	SSRS
	Predinvesticijska zasnova
	237
	14.447,12
	30.743.063
	129.718
	2.127,97




Priloge:
· Poročilo GURS - Preliminarni podatki o Slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020 
· Investicijski program za projekt Rakova Jelša II, JSS MOL 
· Predinvesticijska zasnova za projekt Jesihov Štradon, JSS MOL 
· Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 1, SSRS 
· Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 2, SSRS 
· Predinvesticijska zasnova za projekt Ob Savi, Kranj, SSRS
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Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep                               v mio EUR

PODNEBNI 

UKREPI 

DIGITALNO 

Ocenjena 

vrednost   

investicije             

(z DDV)

NEPOVRATNA 

NOO

POVRATNA 

NOO

OSTALI VIRI 

(DDV+ostali 

stroški)

od tega DDV

od tega ostali 

stroški

K 1 - Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v 

gospodarstvu

572,00 46,00 100,00 426,00 98,00 328,00

Sklop MZI: Obnovljivi viri energije 567,00 41,00 100,00 426,00 98,00 328,00

  Spodbujanje prestrukturiranja obstoječih DS na OVE, ki vključujejo uporabo 

novih tehnologij 

034a0 41,00 11,00 0,00 30,00 4,00 26,00

  Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije  - povratna sredstva O32 202,00 0,00 50,00 152,00 36,00 116,00

  Krepitev distribucijskega omrežja električne energije - nepov.+ povr. sredstva O33 O33 324,00 30,00 50,00 244,00 58,00 186,00

Sklop MGRT: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu 5,00

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep                               v mio EUR

PODNEBNI 

UKREPI 

DIGITALNO 

Ocenjena 

vrednost   

investicije             

(z DDV)

NEPOVRATNA 

NOO

POVRATNA 

NOO

OSTALI VIRI 

(DDV+ostali 

stroški)

od tega DDV

od tega ostali 

stroški

Sklop MZI: Obnovljivi viri energije 567,00 41,00 100,00 426,00 98,00 328,00

  Spodbujanje prestrukturiranja obstoječih DS na OVE, ki vključujejo uporabo 

novih tehnologij 

034a0 41,00 11,00 0,00 30,00 4,00 26,00

  Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije  - povratna sredstva O32 202,00 0,00 50,00 152,00 36,00 116,00

  Krepitev distribucijskega omrežja električne energije - nepov.+ povr. sredstva O33 O33 324,00 30,00 50,00 244,00 58,00 186,00

KODE

Vrednosti
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Daljinski sistemi 

vrednost 

v mio  €

potencial 69

razpoložljiva sredstva rrf 11

stopnja sofinanciranja 30%

upravičeni stroški sofinancirnaih investicij 37

DDV 4

vrednost sofinanciranih investicij

41
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aktivnost cena  št enot/km vrednost

trafo postaja 50.800,00 980 49.784.000,00          

distribucijsko omrežje  33.000,00 1520 50.160.000,00          

skupaj 99.944.000,00          

DDV 10.000.000,00          

skupaj 110.000.000,00        

80% sofinanciranje  79.955.200,00          
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Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep                               v mio EUR

PODNEBNI 

UKREPI 

DIGITALNO 

Ocenjena 

vrednost   

investicije             

(z DDV)

NEPOVRATNA 

NOO

POVRATNA 

NOO

OSTALI VIRI 

(DDV+ostali 

stroški)

od tega DDV

od tega ostali 

stroški

K 2 - Trajnostna prenova stavb 126,90 86,05 0,00 40,85 21,63 19,22

     Stavbe izjemnega upravnega in družbenega pomena skupaj 026a, 131 103,300 66,050 0,000 37,250 18,034 19,216

     Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov    O26 11,80 10,00 0,00 1,80 1,80 0,00

     Trajnostna prenova večstanovanjskih stavb v javni lasti 026a 5,90 5,00 0,00 0,90 0,90 0,00

     Sistemski finančni vir za energetsko prenovo stavb OJS 026a 5,90 5,00 0,00 0,90 0,90 0,00

KODE

Vrednosti
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investicija v tekočih cenah 

energetska 

prenova 

ostali 

smiselni 

ukrepi 

ostali 

stroški 

skupaj m2

energetska 

prenova 

ostali 

smiselni 

ukrepi 

ostali 

stroški  skupaj

Skupaj GOI 29.295.038 9.775.288 0 39.070.325

Ostali stroški – varnostni načrt, javni razpis, 

dokumentacija, nadzor

1.785.314 1.785.314

Skupaj investicija brez DDV 29.295.038 9.775.288 1.785.314 40.855.639 74.894

391,15 130,52 23,84

545,51

cena  na m2 brez ddv
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vrednost vrednost na m2

103.303.738                       1.156                         

18.033.982                          202                             

Vrednost vseh GOI del brez ddv 85.269.755                          954                             

24.051.710                          269                             

61.218.045                         

685                     

43.695.450                         

489                     

17.522.596                         

196                     

 financiranje iz sredstev NOO 66.050.000                          739                             

 financiranje iz sredstev NOO samo energetski del - 100% zeleno 43.695.450                          489                             

 financiranje iz sredstev NOO energetski del + do 9% ostalih stroškov - 100% zeleno 48.016.978            537                  

 financiranje iz sredstev NOO samo energetski del - 0% zeleno 18.033.022                          202                             

91% 91%

73% 73%

ddv

m2

 - od tega energetska sanacija + nujni statični ukrepi brez ddv

                        v EUR

celotna vrednosot investicij stavbe družbenega/upravnega pomena z ddv

 - od tega ostali ukrepi na stavbah brez ddv

% vrednosti energetske sanacije v sredstvih NOO (energetika + 9% ostalih str), ki so 100% zeleno

89.335                                                                           

 - od tega energetska sanacija brez ddv

 - od tega nujna statika brez ddv

% vrednosti energetske sanacije v sredstvih NOO za prenovo stavb
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upr.str EPS m2 str/m2

OJS,ŠJS 2020 4.640.185,91 17.642,00 263,02

OJS,ŠJS 2021 20.080.839,97 68.217,15 294,37

JOB 2020 6.541.045,44 16.727,50 391,04

JOB 2021 20.420.906,07 73.643,26 277,29

sum 51.682.977,39 176.229,91 293,27
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Kratek naziv operacije Upravičenec Številka e-MA

Upravičeni stroški 

celotne operacije 

v EUR

m2

vrednost 

US na m2

EP Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor OP20.05056 1.323.984,83

6257 211,60
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2 Primerjava_UL  FFA.xlsx


2 Primerjava_UL FFA.xlsx
Rekapitulacija



				Rekapitulacija neto površin

												izhodiščne površine				natečajna zasnova

								sklopi		podskupina prostorov		površina sklopa		površine podsklopa		površina  skupine prostorov v idejni zasnovi		površina podskupine prostorov v idejni zasnovi



								Kabineti				1,943.0 m²				0.0 m²				10%

										Kabineti				1,943.0 m²				0.0 m²

								Laboratoriji				7,804.0 m²				0.0 m²				41%

										Laboratorij				7,804.0 m²				0.0 m²

								Pedagoški prostori				2,024.0 m²				0.0 m²				11%

										Predavalnice in učilnice				2,024.0 m²				0.0 m²

								Skupni prostori				1,113.0 m²				0.0 m²				6%

										Skupni prostori				1,113.0 m²				0.0 m²

								Uprava				554.5 m²				0.0 m²				3%

										Uprava				554.5 m²				0.0 m²

								Tehnične službe in servisi				5,452.0 m²				0.0 m²				29%

										Tehnični prostori in servisi				1,952.0 m²				0.0 m²

										Komunikacije				3,500.0 m²				0.0 m²

										Parkirna mesta z vozno potjo				0.0 m²				0.0 m²





								skupaj				18,890.5 m²				0.0 m²				100%

								skupaj brez parkirnih mest				18,890.5 m²				0.0 m²







												23046.41		2,555 m²

												2032.7677933353		2,094 m²



												48269300		z DDV



				PRIMERJAVA za CENTER SDVG

										Objava zaključnega poročila UL FFA		https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=63673&id_obrazec=349529

		1		OCENA INVESTICIJE 						39,200,000.00		file:///C:/Users/PRO%20PLAN%20PC/Downloads/FFA_obvestilo_o_izidu_zakljucno-porocilo%20(2).pdf

				EUR/m2 NTP						2,075.12

				projektiranje 						1,975,300.00		5.04%



		2		OCENA INVESTICIJE 						41,500,000.00

				EUR/m2 NTP						2,196.87

				projektiranje 						1,540,000.00		3.71%



		3.		OCENA INVESTICIJE 						44,069,000.00

				EUR/m2 NTP						2,332.87

				projektiranje 						1,964,000.00		4.46%



		4.		OCENA INVESTICIJE 						47,995,200.00

				EUR/m2 NTP						2,540.71

				projektiranje 						3,075,000.00		6.41%



				IZRAČUN POVPREČJA

				OCENA INVESTICIJE 						43,191,050.00

				EUR/m2 NTP						2,286.39

				projektiranje 						2,138,575.00		4.95%





				BTP/NTP = cca 1,22				m2		23,046.41

				EUR/m2 BTP						1,874.09

				GOI DELA in IVP

				CENTER SDVG

				BTP				m2		3,720				primerjava prenova /novogradnja 

				NTP				m2		2,854				f=0,5

				OCENA INVESTICIJE 						5,208,000.00

				EUR/m2 NTP						1,800.00		1,715		GIS PTL 

				EUR/m2 BTP						1,400.00		1,406





				doseganje tržne cene		0,75-0,80

				PROJEKTIRANJE

				POVPREČJE

				projektiranje 		3-6% GOI				2,138,575.00

				projektiranje 		EUR/m2 NTP				113.21



				CENTER SDVG

				projektiranje 		3-6% GOI		4%		204,000.00

				projektiranje 		EUR/m2 NTP		0.7		226,168.98



				PROJEKTNI NATEČAJ ZAPS

				PROJEKTNI NATEČAJ

				BLED - PROMENADA		ZAPS				29,152.00

						NOF				21,000.00

						SKUPAJ				50,152.00



				UL FFA FS		NOF		0.0010650355		46,000.00



				CENTER SDVG		NOF				40,000.00

						ZAPS				50,000.00

						SKUPAJ				90,000.00



				INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

				DIIP		izkustveno		JHP		od 3.500 do 5.000		19000

				IZP		izkustveno				od 5.000 do 7.000

				PIZ		izkustveno				od 5.000 do 7.000

				CENTER SDVG						19,000.00

				INŽENIRING

				pogodba JHP Center NIB CCA 5000 m2 BTP						130,000.00

				faktor		1.3440860215				96,720.00

				brez ID						77,720.00

						izkustveno

				CENTER SDVG		1--2,5% GOI				38,155.74

				REZERVA

				izkustveno		od 3-10% 				306,000.00



https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=63673&id_obrazec=349529../../../../../Downloads/FFA_obvestilo_o_izidu_zakljucno-porocilo%20(2).pdf

Laboratoriji

				skupina prostorov

				Laboratoriji - Katedre



				šifra prostora v risbi				objekt, etaža		ime prostora		sklop		katedra		sklop dejavnosti		izhodiščna površina		površina v idejni zasnovi		število uporabnikov



				L010101		L0101				Laboratorij, FB-gen1, generični 		1		FB		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L010102		L0101				Laboratorij, FB-gen2, generični 		1		FB		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L010103		L0101				Laboratorij, FB-spec, specializiran farmakognostični laboratorij		1		FB		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L010104		L0101				Laboratorij, FB-FKG1, priprava rastlinskih ekstraktov		1		FB		Raziskovalni laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		5

				L010105		L0101				Laboratorij, FB-FKG2, kozm. sestavine naravnega izvora		1		FB		Raziskovalni laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		5

				L010106		L0101				Laboratorij, FB-FKG3 (kromatografija)		1		FB		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		3

				L010107		L0101				Laboratorij, FB-FKG4 (plinska kromatografija)		1		FB		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		2

				L010108		L0101				Laboratorij, FB-FKG1.1 (priprava vzorcev)		1		FB		Raziskovalni laboratorij		15.0 m²		0.0 m²		/

				L010109		L0101				Laboratorij, FB1, mikrobiološki (non-GMO)		1		FB		Molekularna/celična biologija in biotehnologija		36.0 m²		0.0 m²		3

				L010110		L0101				Laboratorij, FB2, rutinske (pogoste) opreacije		1		FB		Molekularna/celična biologija in biotehnologija		36.0 m²		0.0 m²		7

				L010111		L0101				Mikroskopirnica		1		FB		Pedagoški laboratorij		64.0 m²		0.0 m²		24

				L010112		L0101				Pripravljalnica, FB3		1		FB		Pedagoški laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		/

				L010113		L0101				Pripravljalnica, FB-spec in Mikroskopnica		1		FB		Pedagoški laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		/

				L010114		L0101				Pripravljalnica, shramba		1		FB		Molekularna/celična biologija in biotehnologija		18.0 m²		0.0 m²		/

				L010115		L0101				Rastlinjak		1		FB		Raziskovalni laboratorij		40.0 m²		0.0 m²		/

				L010116		L0101				Skladišče, regalno		1		FB		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		/

				L010117		L0101				Skladišče, prostor za hladilnike in zmrzovalnike		1		FB		Molekularna/celična biologija in biotehnologija		9.0 m²		0.0 m²		/

				L010118		L0101				Spremljevalna pisarna 1		1		FB		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		4

				L010119		L0101				Spremljevalna pisarna 2		1		FB		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		4

				L010120						Seminarski prostor (pedagogi)		1		FB		Pedagoški laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		6

				L010121						Seminarski prostor, FB4		1		FB		Pedagoški laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		24

				L010122		L0101				Seminarski prostor, FB5		1		FB		Pedagoški laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		24

				L010123		L0101				Skladišče, prostor za vakumsko črpalko in skladišče plinov za GC-MS		1		FB		Raziskovalni laboratorij		10.0 m²		0.0 m²		/

				L010124		L0101				Laboratorij, prostor za liofilizator in druge hrupne naprave		1		FB		Raziskovalni laboratorij		9.0 m²		0.0 m²		/

				L010125		L0101				Knjižnica FB		1		FB		Raziskovalni laboratorij		40.0 m²		0.0 m²		/

						

				L020101		L0201				Laboratorij KB1, EMŠF (vaje) 1		2		KB		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L020102		L0201				Laboratorij KB2, LBM/KOZM (vaje) 2		2		KB		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L020103		L0201				Laboratorij KB3, LBM/KOZM (vaje) 3		2		KB		Pedagoški laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		16

				L020104		L0201				Laboratorij KB4, LBM/KOZM (vaje) 4 		2		KB		Pedagoški laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		16

				L0201105		L0201				Pripravljalnica KB5, velika		2		KB		Pedagoški laboratorij		40.0 m²		0.0 m²		/

				L020106		L0201				Pripravljalnica KB6, velika		2		KB		Pedagoški laboratorij		40.0 m²		0.0 m²		/

				L020107		L0201				Pripravljalnica KB7, manjša		2		KB		Pedagoški laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				L020108		L0201				Pripravljalnica KB8, manjša		2		KB		Pedagoški laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				L020109		L0201				Skladišče KB9, prostor za aparature 		2		KB		Pedagoški laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		/

				L020110		L0201				Skladišče KB10, prostor za aparature 		2		KB		Pedagoški laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		/

				L020111		L0201				Laboratorij KB11, instrumentalni A		2		KB		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L020112		L0201				Laboratorij KB12, instrumentalni B		2		KB		Raziskovalni laboratorij		75.0 m²		0.0 m²		/

				L020113		L0201				Laboratorij KB13, študentski		2		KB		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		10

				L020114		L0201				Laboratorij KB14, izolacija nukleinskih kislin		2		KB		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L020115		L0201				Laboratorij KB15, analizo nukleinskih kislin		2		KB		Raziskovalni laboratorij		48.0 m²		0.0 m²		/

				L020116		L0201				Laboratorij KB 16, za razvoj funkcijskih testov v laboratorijski medicini		2		KB		Pedagoški laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L020117		L0201				Pripravljalnica KB17, reagenti, raztopine, skladiščenje kemikalij		2		KB		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L020118		L0201				Skladišče KB18, prostor za zmrzovalnike, posode s tekočim dušikom		2		KB		Raziskovalni laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				L020119		L0201				Administracija KB19, prostor za strokovne delavke / sodelavke		2		KB		Raziskovalni laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		3

				L020120		L0201				Seminarski prostor (pedagogi)		2		KB		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		6

						

				L030101		L0301				Laboratorij FT01		3		FT		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L030102		L0301				Laboratorij FT02		3		FT		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L030103		L0301				Laboratorij FT03		3		FT		Pedagoški laboratorij		88.0 m²		0.0 m²		16

				L030104		L0301				Laboratorij FT04		3		FT		Pedagoški laboratorij		140.0 m²		0.0 m²		16

				L030105		L0301				Laboratorij FT05		3		FT		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L030106		L0301				Laboratorij FT06		3		FT		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		16

				L030107		L0301				Laboratorij FT07		3		FT		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L030108		L0301				Laboratorij FT08		3		FT		Raziskovalni laboratorij		88.0 m²		0.0 m²		/

				L030109		L0301				Laboratorij FT09		3		FT		Raziskovalni laboratorij		64.0 m²		0.0 m²		/

				L030110		L0301				Laboratorij FT10		3		FT		Raziskovalni laboratorij		54.0 m²		0.0 m²		/

				L030111		L0301				Laboratorij FT07.1, podporni		3		FT		Pedagoški laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L030112		L0301				Laboratorij FT00, delavnica		3		FT		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		/

				L030113		L0301				Pripravljalnica FT01.1, vaje		3		FT		Pedagoški laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L030114		L0301				Skladišče, regalno + tehtnica		3		FT		Pedagoški laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L030115		L0301				Seminarski prostor (pedagogi)		3		FT		Pedagoški laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		6

						

				L040101		L0401				Laboratorij BF01, veliki 		4		BF		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L040102		L0401				Laboratorij BF02, veliki		4		BF		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L040103		L0401				Laboratorij BF03, mali		4		BF		Pedagoški laboratorij		70.0 m²		0.0 m²		16

				L040104		L0401				Laboratorij BF04, test. Raztapljanja - večji		4		BF		Raziskovalni laboratorij		135.0 m²		0.0 m²		/

				L040105		L0401				Laboratorij BF05, test. Raztapljanja - manjši		4		BF		Raziskovalni laboratorij		60.0 m²		0.0 m²		/

				L040106		L0401				Laboratorij BF06, priprava bioloških vzorcev 1		4		BF		Raziskovalni laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		/

				L040107		L0401				LaboratorijBF07, priprava bioloških vzorcev 2		4		BF		Raziskovalni laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		/

				L040108		L0401				Laboratorij BF08, analitski 1		4		BF		Raziskovalni laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		/

				L040109		L0401				Laboratorij BF09, analitski 2		4		BF		Raziskovalni laboratorij		65.0 m²		0.0 m²		/

				L040110		L0401				Laboratorij BF10, analitski 3		4		BF		Raziskovalni laboratorij		110.0 m²		0.0 m²		/

				L040111		L0401				Laboratorij BF13, raziskave permabilnosti		4		BF		Raziskovalni laboratorij		70.0 m²		0.0 m²		/

				L040112		L0401				Laboratorij BF14, temni (za mikroskope)		4		BF		Raziskovalni laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

				L040113		L0401				Laboratorij BF17, delo na ''dry pharmacy'' področij		4		BF		Raziskovalni laboratorij		44.0 m²		0.0 m²		/

				L040114		L0401				Pripravljalnica BF01.1, shramba 		4		BF		Pedagoški laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		/

				L040115		L0401				Skladišče BF11, občutljivi inštrumenti		4		BF		Raziskovalni laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				L040116		L0401				Skladišče BF12, klimatske komore		4		BF		Raziskovalni laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				L040117		L0401				Skladišče BF16, shramba		4		BF		Raziskovalni laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		/

				L040118		L0401				Skladišče BF18, shranjevanje in priprava sanitetnih materialov za izvedbo kliničnih študij		4		BF		Raziskovalni laboratorij		10.0 m²		0.0 m²		/

				L040119		L0401				Administracija BF15, prostor za vodenje dokumentacije		4		BF		Raziskovalni laboratorij		10.0 m²		0.0 m²		/

				L040120		L0401				Seminarski prostor (pedagogi)		4		BF		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		6

				L040121		L0401				Laboratorij, BF1.2 pripravljalnica		4		BF		Pedagoški laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		6

				L040122		L0401				Skladišče, Prostor za shranjevanje bioloških vzorcev		4		BF		Raziskovalni laboratorij		10.0 m²		0.0 m²		6

						

				L050101		L0501				Laboratorij FK01, (vaje) farmacevtska kemija III		5		FK		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L050102		L0501				Laboratorij FK02, (vaje) farmacevtska kemija II, toksikološka kemija		5		FK		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L050103		L0501				Laboratorij FK03, (vaje) ostalo		5		FK		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L050104		L0501				Laboratorij FK04, analizni laboratorij - analiza in nadzor		5		FK		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		24

				L050105		L0501				Laboratorij FK05, sinteza 1		5		FK		Raziskovalni laboratorij		90.0 m²		0.0 m²		/

				L050106		L0501				Laboratorij FK06, sinteza 2		5		FK		Raziskovalni laboratorij		90.0 m²		0.0 m²		/

				L050107		L0501				Laboratorij FK07, sinteza 3		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050108		L0501				Laboratorij FK08, sinteza 4		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050109		L0501				Laboratorij FK09, sinteza 5		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050110		L0501				Laboratorij FK10, sinteza 6		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050111		L0501				Laboratorij FK11, sinteza 7		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050112		L0501				Laboratorij FK12, sinteza 8		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050113		L0501				Laboratorij FK13, sinteza 9		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050114		L0501				Laboratorij FK14, sinteza 10		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050115		L0501				Laboratorij FK15, mehanična tehnologija		5		FK		Raziskovalni laboratorij		45.0 m²		0.0 m²		/

				L050116		L0501				Laboratorij FK16, biološka testiranja		5		FK		Raziskovalni laboratorij		45.0 m²		0.0 m²		/

				L050117		L0501				Laboratorij FK17, posebne aparature 1		5		FK		Raziskovalni laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				L050118		L0501				Laboratorij FK18, posebne aparature 2		5		FK		Raziskovalni laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				L050119						Laboratorij FK19, soba za NMR		5		FK		Raziskovalni laboratorij		36.0 m²		0.0 m²		/

				L050120						Laboratorij FK20, strojnica (soba z utekočinjenimi plini)		5		FK		Raziskovalni laboratorij		15.0 m²		0.0 m²		/

				L050121		L0501				Pripravljalnica FK01.1, (vaje) 1		5		FK		Pedagoški laboratorij		30.0 m²		0.0 m²		/

				L050122		L0501				Pripravljalnica FK01.2, (vaje) 2		5		FK		Pedagoški laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

				L050123		L0501				Pripravljalnica FK01.3, (vaje) 3		5		FK		Pedagoški laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

				L050124		L0501				Seminarski prostor (pedagogi)		5		FK		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		6

						

				L060101		L0601				Laboratorij SF1, center		9		SF		Pedagoški laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		/

				L060102		L0601				Laboratorij SF2, forum		9		SF		Pedagoški laboratorij		124.0 m²		0.0 m²		/

				L060103		L0601				Laboratorij SF03, raziskovalni 1 (računalniški center)		9		SF		Raziskovalni laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		10

				L060104		L0601				Laboratorij SF04, raziskovalni 2		9		SF		Raziskovalni laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		10

				L060105		L0601				Seminarski prostor (pedagogi)		5		SF		Raziskovalni laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		6

						

				skupina prostorov

				Laboratoriji - Infrastrukturni Centri



				šifra prostora v risbi				objekt, etaža		ime prostora		sklop		katedra		sklop dejavnosti		izhodiščna površina		površina v idejni zasnovi		število uporabnikov



				L070101		L0701				Kabinet, načrtovanje formulavije, obdelava podatkov, pisanje poročil		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		12.0 m²		0.0 m²		/

				L070102		L0701				Kabinet, vodja centra za razvoj prototipa zdravil		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		20.0 m²		0.0 m²		/

				L070103		L0701				Laboratorij, tehnološki razvoj formulacij		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		46.0 m²		0.0 m²		/

				L070104		L0701				Laboratorij, mehanistična toksikologija		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		30.0 m²		0.0 m²		/

				L060105		L0601				Laboratorij, razvoj kemijskih sintez		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		60.0 m²		0.0 m²		/

				L060106		L0601				Laboratorij, in-silco raziskace		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		35.0 m²		0.0 m²		3

				L060107		L0601				Laboratorij, prostor za super računalnik		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		35.0 m²		0.0 m²		3

				L060108		L0601				Laboratorij, razvoj procesov in tehnologij		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		90.0 m²		0.0 m²		/

				L060109		L0601				Laboratorij, razvoj kemijskih sintez		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		50.0 m²		0.0 m²		/

				L060110		L0601				Laboratorij, spremljevalni laboratorij		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		15.0 m²		0.0 m²		/

				L060111		L0601				Skladišče, regalno 2		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060112		L0601				Administracija, spremljevalna pisarna 1		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		12.0 m²		0.0 m²		/

				L060113		L0601				Administracija, spremljevalna pisarna 2		6		vse katedre		razvoj prototipa zdravil, tehnologij in materialov		12.0 m²		0.0 m²		/

						

				K060201		K0602				Laboratorij CL01.1, celični 1 (s predprostorom za preoblačenje)		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		/

				K060202		K0602				Laboratorij CL01.2, celični 2 (s predprostorom za preoblačenje)		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		/

				K060203		K0602				Laboratorij CL01.3, celični 2 (s predprostorom za preoblačenje)		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		100.0 m²		0.0 m²		/

				K060204		K0602				Laboratorij, CL02.1, predprostor za analizo		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		48.0 m²		0.0 m²		/

				K060205		K0602				Laboratorij, CL02.3, predprostor za analizo		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		24.0 m²		0.0 m²		/

				K060206		K0602				Laboratorij, CL03, prostor za mikroskopijo 		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				K060207		K0602				Laboratorij CL 8, Elektroforetski		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		50.0 m²		0.0 m²		/

				K060208		K0602				Laboratorij CL 9, delo z živalskim modelom ribo cebrico		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		18.0 m²		0.0 m²		/

				K060209		K0602				Laboratorij, GSO 1, raziskovalni laboratorij		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		79.0 m²		0.0 m²		/

				K060210		K0602				Laboratorij, GSO 2 (soba z inkubatorji, delo z bakterijami in glivami)		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		/

				K060211		K0602				Laboratorij, GSO 3, prostor za delo z RNA 		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

				K060212		K0602				Laboratorij, GSO 4, delo z GSO bakterijami		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

				K060213		K0602				Laboratorij, GSO 5, delo z bakterijskimi virusi		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		40.0 m²		0.0 m²		/

				K060214		K0602				Laboratorij, GSO 6, sistem biobanke		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		30.0 m²		0.0 m²		/

				K060215		K0602				Pripravljalnica CLO 5, skupna + skladiščni prostor		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		37.0 m²		0.0 m²		/

				K060216		K0602				Tehnični prostor, klimati za celične laboratorije		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		10.0 m²		0.0 m²		/

				K060217		K0602				Skladišče, CL 4 zmrzovalniki, posode s tekočim vodikom		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

				K060218		K0602				Skladišče CL 6, regalno, večje količine materialov in tehtalnica		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

				K060219		K0602				Laboratorij CL 7, GSO, skupna hladna soba		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		/

				K060220		K0602				Spremljevalna pisarna 1		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		/

				K060221		K0602				Spremljevalna pisarna 2		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		/

				K060222		K0602				Spremljevalna pisarna 3		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		12.0 m²		0.0 m²		/

				K060223		K0602				Pisarna vodje centra		7		vse katedre		translacijske raziskave, celični laboratorij		20.0 m²		0.0 m²		/

						

				L060301		L0603				Laboratorij LMD01, prevzem in evidentiranje bioloških vzorcev naročnika		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		5.0 m²		0.0 m²		/

				L060302		L0603				Laboratorij LMD02, odvzem bioloških materialov		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		10.0 m²		0.0 m²		/

				L060303		L0603				Laboratorij LMD03, mala garderobna soba		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		5.0 m²		0.0 m²		/

				L060304		L0603				Laboratorij LMD04, prostor za izolacijo nukleinskih kislin		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060305		L0603				Laboratorij LMD5, laboratorij za post PRC analize		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060306		L0603				Skladišče LMD06, nevarni materiali		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060307		L0603				Laboratorij LMD07, obdelava rezultatov in pripravo in oddajo izvidov		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		10.0 m²		0.0 m²		/

				L060308		L0603				Laboratorij LMD08, delo z genetskim materialom		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		38.0 m²		0.0 m²		/

				L060309		L0603				Administracija LMD09, prostor za konzilirane sestanke		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060310		L0603				Kabinet, vodija centra		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060311		L0603				Spremljevalna pisarna 1		8		vse katedre		laboratorij za molekularno diagnostiko		12.0 m²		0.0 m²		/

						

				L060501		L0605				Kabinet, vodja centera za klinične študije		10		vse katedre		klinične študije		10.0 m²		0.0 m²		/

				L060502		L0605				Skladišče, centralni arhiv		10		vse katedre		klinične študije		8.0 m²		0.0 m²		/

				L060503		L0605				Skladišče, shranjevanje bioloških vzorcev		10		vse katedre		klinične študije		3.0 m²		0.0 m²		/

						

				L060601		L0606				Kabinet, načrtovanje kliničnih študij, izdelavo in obdelavo podatkov		11		vse katedre		kozmetika, razvoj in vrednotenje		12.0 m²		0.0 m²		/

				L060602		L0606				Laboratorij 01, laboratorijski razvoj in vrednotenje kozmetičnih izdelkov		11		vse katedre		kozmetika, razvoj in vrednotenje		30.0 m²		0.0 m²		/

				L060603		L0606				Laboratorij 02, klinično vrednotenje kozmetičnih izdelkov		11		vse katedre		kozmetika, razvoj in vrednotenje		30.0 m²		0.0 m²		/

				L060604		L0606				Čakalnica		11		vse katedre		kozmetika, razvoj in vrednotenje		8.0 m²		0.0 m²		/

				L060605		L0606				Skladišče, materiali in končni izdelki		11		vse katedre		kozmetika, razvoj in vrednotenje		12.0 m²		0.0 m²		/

						

				L060701		L0607				Kabinet, obdelava podatkov		12		vse katedre		analiza zdravil		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060702		L0607				Kabinet, vodja centra, analiza zdravil		12		vse katedre		analiza zdravil		20.0 m²		0.0 m²		/

				L060703		L0607				Laboratorij, kemijska analiza zdravil		12		vse katedre		analiza zdravil		30.0 m²		0.0 m²		/

				L060704		L0607				Laboratorij, biofarmacevtska analitika izdelkov		12		vse katedre		analiza zdravil		45.0 m²		0.0 m²		/

				L060705		L0607				Laboratorij, farmacevtsko-tehnološka analiza		12		vse katedre		analiza zdravil		45.0 m²		0.0 m²		/

				L060706		L0607				Laboratorij, predaja vzorcev		12		vse katedre		analiza zdravil		4.0 m²		0.0 m²		/

				L060707		L0607				Garderoba, predprostor laboratorijev		12		vse katedre		analiza zdravil		14.0 m²		0.0 m²		/

				L060708		L0607				Tehnični prostor, strojnica		12		vse katedre		analiza zdravil		15.0 m²		0.0 m²		/

				L060709		L0607				Skladišče, klimatske komore		12		vse katedre		analiza zdravil		10.0 m²		0.0 m²		/

				L060710		L0607				Skladišče, 		12		vse katedre		analiza zdravil		12.0 m²		0.0 m²		/

				L060711		L0607				Skladišče, arhiv		12		vse katedre		analiza zdravil		10.0 m²		0.0 m²		/

						

				K060801		K0608				Garderoba, centralna,  1. letnik 		13		vse katedre		garderobe za študente		90.0 m²		0.0 m²		/

				K060802		K0608				Garderoba, centralna,  2. letnik 		13		vse katedre		garderobe za študente		90.0 m²		0.0 m²		/

				K060803		K0608				Garderoba, centralna,  3. letnik 		13		vse katedre		garderobe za študente		90.0 m²		0.0 m²		/

				K060804		K0608				Garderoba, centralna,  4. letnik 		13		vse katedre		garderobe za študente		90.0 m²		0.0 m²		/

				K060805		K0608				Garderoba, centralna,  5. letnik 		13		vse katedre		garderobe za študente		90.0 m²		0.0 m²		/

						

				K060901		K0609				Lekarna, univerzitetna učna lekarna in ambulanta		14		vse katedre		Prostori v skupni rabi		210.0 m²		0.0 m²		/

				K060902		K0609				Laboratorij, XRD		6		vse katedre		Prostori v skupni rabi		20.0 m²		0.0 m²		/

				K060903		K0609				Laboratorij, SEM		6		vse katedre		Prostori v skupni rabi		20.0 m²		0.0 m²		/



										Laboratoriji - skupaj								7,804.0 m²		0.0 m²



								vnesi podatke

										 

						legenda za vpis lokacije:

								.k - klet

								.p - pritličje

								.e1 - prva etaža

								…

								.e2 - druga etaža

								.t - terasa







Kabineti

				skupina prostorov

				Kabineti



				šifra prostora v risbi		objekt, etaža		ime prostora		katedra		laboratorij		izhodiščna površina		površina v natečajni zasnovi		število uporabnikov



				K010101				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010102				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010103				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010104				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010105				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010106				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010107				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010108				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010109				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010110				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010111				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010112				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010113				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010114				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010115				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010116				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010117				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010118				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010119				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010120				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010121				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010122				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010123				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010124				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010125				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010126				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010127				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010128				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010129				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010130				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010131				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010132				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010133				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010134				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010135				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010136				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010137				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010138				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010139				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010140				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010141				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010142				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010143				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010144				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010145				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010146				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010147				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010148				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010149				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1

				K010150				Kabinet, visokošolski učitelji in predstojniki		Vse katedre				15.0 m²				1



				K020101				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020102				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020103				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020104				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020105				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020106				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020107				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020108				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020109				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020110				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020111				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020112				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020113				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020114				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020115				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020116				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020117				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020118				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020119				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020120				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020121				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020122				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020123				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020124				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020125				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020126				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020127				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020128				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020129				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2

				K020130				Kabinet, asistenti		Vse katedre				15.0 m²				2



				K030101				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030102				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030103				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030104				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030105				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030106				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030107				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030108				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030109				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4

				K030110				Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci		Vse katedre				25.0 m²				4



				K040101				Kabinet, tajništvo katedre		Vse katedre				12.5 m²				1

				K040102				Kabinet, tajništvo katedre		Vse katedre				12.5 m²				1

				K040103				Kabinet, tajništvo katedre		Vse katedre				12.5 m²				1

				K040104				Kabinet, tajništvo katedre		Vse katedre				12.5 m²				1

				K040105				Kabinet, tajništvo katedre		Vse katedre				12.5 m²				1

				K040106				Kabinet, tajništvo katedre		Vse katedre				12.5 m²				1



				K050101				Sejna soba, pregradna		Vse katedre				60.0 m²				12+12

				K050102				Sejna soba, pregradna		Vse katedre				60.0 m²				12+12

				K050103				Sejna soba, pregradna		Vse katedre				60.0 m²				12+12

				K050104				Sejna soba, pregradna		Vse katedre				60.0 m²				12+12



				K060101				Čajna kuhinja (več prostorov)		Vse katedre				36.0 m²				/

				K060102				Klubska soba, akademski klub		Vse katedre				60.0 m²				/

				K060103				Terasa z dostopom za zaposlene (zunanji prostor)		Vse katedre				40.0 m²				/



				K070101				Soba za fotokopiranje in tiskanje		Vse katedre				7.0 m²				/

				K070102				Soba za fotokopiranje in tiskanje		Vse katedre				7.0 m²				/

				K070103				Soba za fotokopiranje in tiskanje		Vse katedre				7.0 m²				/

				K070104				Soba za fotokopiranje in tiskanje		Vse katedre				7.0 m²				/

				K070105				Soba za fotokopiranje in tiskanje		Vse katedre				7.0 m²				/

				K070106				Soba za fotokopiranje in tiskanje		Vse katedre				7.0 m²				/





								Pedagoški prostori - skupaj						1,943.0 m²		0.0 m²



						vnesi podatke

								 

				legenda za vpis lokacije:

						.k - klet

						.p - pritličje

						.e1 - prva etaža

						…

						.e2 - druga etaža

						.t - terasa





Pedagoški prostori

				skupina prostorov

				Pedagoški prostori



				šifra prostora v risbi		objekt, etaža		ime prostora		katedra		laboratorij		izhodiščna površina		površina v natečajni zasnovi		število uporabnikov



				P010101				Velika amfiteatralna predavalnica 1		Vse katedre				240.0 m²				180

				P010102				Velika amfiteatralna predavalnica 2		Vse katedre				240.0 m²				180

				P010103				Mala amfiteatralna predavalnica 1		Vse katedre				120.0 m²				80

				P010104				Mala amfiteatralna predavalnica 2		Vse katedre				120.0 m²				80

				P010105				Mala amfiteatralna predavalnica 3		Vse katedre				120.0 m²				80

				P010106				Mala amfiteatralna predavalnica 4		Vse katedre				120.0 m²				80

				P010107				Skladišče - AV oprema (več prostorov)		Vse katedre				20.0 m²				/

		C

				P020101				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020102				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020103				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020104				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020105				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020106				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020107				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020108				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

				P020109				Splošna učilnica		Vse katedre				80.0 m²				50

		C

				P030101				Mala predavalnica		Vse katedre				54.0 m²				30

				P030102				Mala predavalnica		Vse katedre				54.0 m²				30

				P030103				Mala predavalnica		Vse katedre				54.0 m²				30

				P030104				Mala računalniška učilnica		Vse katedre				54.0 m²				20

				P030105				Mala računalniška učilnica		Vse katedre				54.0 m²				20

				P030106				Mala računalniška učilnica		Vse katedre				54.0 m²				20

		C



								Pedagoški prostori - skupaj						2,024.0 m²		0.0 m²



						vnesi podatke

								 

				legenda za vpis lokacije:

						.k - klet

						.p - pritličje

						.e1 - prva etaža

						…

						.e2 - druga etaža

						.t - terasa

















Skupni prostori in uprava

				skupina prostorov

				Skupni prostori



				šifra prostora v risbi		objekt, etaža		ime prostora		katedra		laboratorij		izhodiščna površina		površina v idejni zasnovi		število uporabnikov



				S010101				Pisarna, vnos bibliografije		Vse katedre		Vsi laboratoriji		25.0 m²				2

				S010102				Knjižnica, prost pristop za izposojo knjig		Vse katedre		Vsi laboratoriji		150.0 m²				/

				S010103				Knjižnica, čitalnica		Vse katedre		Vsi laboratoriji		105.0 m²				30

				S010104				Knjižnica, študentska računalniška soba		Vse katedre		Vsi laboratoriji		48.0 m²				30

				S010105				Skupni prostor, kopirnica		Vse katedre		Vsi laboratoriji		25.0 m²				/

				S010106				Skladišče, depo za knjige, kataloge, referenčno gradivo		Vse katedre		Vsi laboratoriji		250.0 m²				/



				S020101				Skupni prostor, študentska soba		Vse katedre		Vsi laboratoriji		60.0 m²				/

				S020102				Skupni prostor, razdelilna kuhinja		Vse katedre		Vsi laboratoriji		100.0 m²				/

				S020103				Skupni prostor, jedilnica		Vse katedre		Vsi laboratoriji		150.0 m²				/

				S020104				Skupni prostor, prostori za druženje (več prostorov)		Vse katedre		Vsi laboratoriji		200.0 m²				/





								Skupni prostori - skupaj						1,113.0 m²		0.0 m²



				skupina prostorov

				Uprava



				šifra prostora v risbi		objekt, etaža		ime prostora		oddelek		študijska smer		izhodiščna površina		površina v idejni zasnovi		število uporabnikov



				U010101				Pisarna, tajništvo + vložišče		1		Vse smeri		30.0 m²				1

				U010102				Pisarna, dekan		1		Vse smeri		40.0 m²				1

				U010103				Pisarna, tajnik		1		Vse smeri		25.0 m²				1

				U010104				Pisarna, prodekan		1		Vse smeri		17.5 m²				1

				U010105				Pisarna, prodekan		1		Vse smeri		17.5 m²				1

				U010106				Pisarna, prodekan		1		Vse smeri		17.5 m²				1

				U010107				Sejna soba, velika - senatna		1		Vse smeri		70.0 m²				30

				U010108				Čajna kuhinja		1		Vse smeri		6.0 m²				/

				U010109				Čajna kuhinja		1		Vse smeri		6.0 m²				/



				U030101				Pisarna, KS (kadrovska služba) - vodja		3		Vse smeri		17.5 m²				1

				U030102				Pisarna, KS referenti		3		Vse smeri		25.0 m²				1

				U030103				Pisarna, FRS (finančno računovodska služba) - vodja		3		Vse smeri		17.5 m²				1

				U030104				Pisarna, FRS referenti		3		Vse smeri		25.0 m²				1

				U030105				Pisarna, FRS referenti		3		Vse smeri		25.0 m²				1

				U030106				Pisarna, FRS referenti		3		Vse smeri		25.0 m²				1



				U040101				Pisarna, ŠR (študentski referat) - vodja		4		Vse smeri		17.5 m²				1

				U040102				Pisarna, ŠR - sodelavci		4		Vse smeri		17.5 m²				1

				U040103				Pisarna, ŠR - sodelavci		4		Vse smeri		17.5 m²				1

				U040104				Pisarna, ŠR - sodelavci		4		Vse smeri		17.5 m²				1

				U040104				Pisarna, ŠR - sodelavci + vložišče		4		Vse smeri		17.5 m²				1

				U040104				Čakalnica		4		Vse smeri		15.0 m²				5



				U050101				Soba za zagovore diplomskih del		5		Vse smeri		40.0 m²				20

				U050102				Soba komisije		5		Vse smeri		17.5 m²				20

				U050103				Soba za pogostitev		5		Vse smeri		30.0 m²				20





								Uprava - skupaj						554.5 m²		0.0 m²

						vnesi podatke



				legenda za vpis lokacije:

						.k2 - druga klet

						.k1 - prva klet

						.p - pritličje

						.e1 - prva etaža

						…

						.e2 - druga etaža

						.t - terasa





Tehnične službe in Servis

				skupina prostorov

				Tehnične službe in Servisni prostori



				šifra prostora v risbi		objekt, etaža		ime prostora		katedra		laboratorij		izhodiščna površina		površina v idejni zasnovi		število uporabnikov



				T010101				Pisarna, SI (služba za informatiko)		Vse katedre		Vsi laboratoriji		17.5 m²				1

				T010102				Prostor za serverje FFA, SI		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				1



				T020101				Pisarna, TS (tehnična služba)		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				1

				T020102				Mehanična delavnica, TS in SI		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				4

				T020103				Skladišče, stroji za vzdrževalna dela		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				/

				T020104				Prostor za čistilke		Vse katedre		Vsi laboratoriji		17.5 m²				/

				T020105				Recepcija		Vse katedre		Vsi laboratoriji		15.0 m²				1



				T030101				Skladišče 1, skupni arhiv		Vse katedre		Vsi laboratoriji		60.0 m²				/

				T030102				Skaldišče 2, kemikalije in topila (zamrzovalnik, hladna soba)		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				/

				T030103				Skaldišče 3, potrošni material		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				/

				T030104				Skaldišče 4, večnamenski skladiščni prostor		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				/

				T030105				Skaldišče 5, depo za odpadna topila		Vse katedre		Vsi laboratoriji		25.0 m²				/

				T030106				Skaldišče 6, depo za infektivne odpadke		Vse katedre		Vsi laboratoriji		17.0 m²				/

				T030107				Skaldišče 7, prostor za back-up serverje		Vse katedre		Vsi laboratoriji		30.0 m²				/



				T040101				Servisni prostor, Sanitarije študentov		Vse katedre		Vsi laboratoriji		120.0 m²				1200

				T040102				Servisni prostor, Sanitarije pedagogov		Vse katedre		Vsi laboratoriji		50.0 m²				110

				T040103				Servisni prostor, Čistila (več prostorov, 5m2 / etažo)		Vse katedre		Vsi laboratoriji		20.0 m²				/



				T050101				Tehnični prostor, agregati in klimati		Vse katedre		Vsi laboratoriji		900.0 m²				/

				T050102				Prostor za centralni razvod tehničnihplinov		Vse katedre		Vsi laboratoriji		50.0 m²				/

				T050103				Kompresorska postaja za pripravo in razvod komprimiranega zraka		Vse katedre		Vsi laboratoriji		25.0 m²				/

				T050104				Kompresorska postaja za pripravo in razvod komprimiranega zraka		Vse katedre		Vsi laboratoriji		25.0 m²				/

				T050105				Kotlovnica		Vse katedre		Vsi laboratoriji		50.0 m²				/

				T050106				Trafo postaja z dizel agregatom		Vse katedre		Vsi laboratoriji		50.0 m²				/

				T050107				Ekološki otok		Vse katedre		Vsi laboratoriji		50.0 m²				/

				T050108				Prostor s toplotno postajo za pripravo hladilnega in ogrevalnega medija		Vse katedre		Vsi laboratoriji		70.0 m²				/

				T050109				Šprinkler strojnica		Vse katedre		Vsi laboratoriji		100.0 m²				/

				T050110				Prostor za pripravo demi vode		Vse katedre		Vsi laboratoriji		25.0 m²				/

				T050111				Prostor za pripravo demi vode		Vse katedre		Vsi laboratoriji		25.0 m²				/

																		/

																		/

								Servis - skupaj						1,952.0 m²



				T050101				Komunikacije (hodniki, stopnišča)		Vse katedre		Vsi laboratoriji		3,500.0 m²		0.0 m²

				T050102				Parkirna mesta z vozno potjo		Vse katedre		Vsi laboratoriji		0.0 m²

																		/

																		/

								Servis - skupaj						5,452.0 m²



						vnesi podatke										0.0 m²



				legenda za vpis lokacije:

						.k2 - druga klet

						.k1 - prva klet

						.p - pritličje

						.e1 - prva etaža

						…

						.e4 - četrta etaža

						.m - mansarda



				T000000 - površina teh prostorov je podana okvirno, natečajnik naj jo prilagodi skladno s predlagano rešitvijo
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SDVG DIIP

		20-16 OCENA STROŠKOV za izgradnjo CENTRA SDVG						cca 3.700 m2 BTP + ZUR+KOM

		20210218		PODATKI IZ POGODB, PONUDB, februar 2021



						Vrsta del		STALNE CENE 		TEKOČE CENE 		%

								Z DDV		Z DDV						brez DDV

				A. 		SKUPAJ GOI DELA 		3,724,000.00		3,724,000.00		73.02%				3,052,459.02

				B.		SKUPAJ OPREMA 		532,000.00		532,000.00		10.43%				436,065.57

						skupaj OPREMA - POHIŠTVO				0.00						0.00

						skupaj OPREMA - IKT				0.00						0.00

				C. 1		PROJEKTNI NATEČAJ		90,250.00		90,250.00		1.77%				73,975.41

				C. 2		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (DGD, PZI, PID)		204,250.00		204,250.00		4.00%				167,418.03

				D.		Investicijska dokumentacija (DIIP+NIP)		19,000.00		19,000.00		0.37%				15,573.77

						KOMUNALNI PRISPEVEK		190,000.00		190,000.00		3.73%				190,000.00

				E.		INŽENIRING (gradbeni nadzor in koordinacija)		38,000.00		38,000.00		0.75%				31,147.54				340,500.00

				F.		REZERVA 5%		302,500.00		302,500.00		5.93%				247,950.82



				G.		SKUPAJ (B+C+D+E+F)		1,376,000.00		1,376,000.00		26.98%				1,162,131.15



				H.		VSE SKUPAJ(A+G)		5,100,000.00		5,100,000.00		1.00				4,214,590.16





				varianta 1

				Dinamika  financiranja po stalnih cenah in tekočih cenah (z DDV)



						Vrsta del		STALNE CENE 2021 		STALNE CENE 2022		STALNE CENE 2023		STALNE CENE 2024		skupaj

				A. 		SKUPAJ GOI DELA 				1,757,500.00		1,966,500.00				3,724,000.00

				B.		SKUPAJ OPREMA 								532,000.00		532,000.00

						skupaj OPREMA - POHIŠTVO

						skupaj OPREMA - IKT

				C. 1		PROJEKTNI NATEČAJ		90,250.00								90,250.00

				C. 2		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (DGD, PZI, PID)		71250		133,000.00						204,250.00

				D.		Investicijska dokumentacija (IP+PIZ)		19000								19,000.00

						KOMUNALNI PRISPEVEK				190,000.00						190,000.00								12666.6666666667

				E.		INŽENIRING (gradbeni nadzor in koordinacija)				14,000.00		14,000.00		10,000.00		38,000.00

				F.		REZERVA 5%		10000		125,000.00		125,000.00		42,500.00		302,500.00								6%		Izračun rezerve

																						180,500.00		10830		10000

				G.		SKUPAJ (B+C+D+E+F)		190,500.00		462,000.00		139,000.00		584,500.00		1,376,000.00						2,094,500.00		125670		125000

																						1,980,500.00		118830		125000

				H.		VSE SKUPAJ(A+G)		190,500.00		2,219,500.00		2,105,500.00		584,500.00		5,100,000.00										42500

																										302500











				Dinamika  financiranja po stalnih cenah in tekočih cenah (brez DDV)





						Vrsta del		STALNE CENE 2021 		STALNE CENE 2022		STALNE CENE 2023		STALNE CENE 2024		skupaj

				A. 		SKUPAJ GOI DELA 				1,440,573.77		1,611,885.25				3,052,459.02

				B.		SKUPAJ OPREMA 								436,065.57		436,065.57

						skupaj OPREMA - POHIŠTVO

						skupaj OPREMA - IKT

				C. 1		PROJEKTNI NATEČAJ		73,975.41								73,975.41

				C. 2		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (DGD, PZI, PID)		58,401.64		109,016.39						167,418.03

				D.		Investicijska dokumentacija (IP+PIZ)		15,573.77								15,573.77

						KOMUNALNI PRISPEVEK				190,000.00						190,000.00

				E.		INŽENIRING (gradbeni nadzor in koordinacija)				11,475.41		11,475.41		8,196.72		31,147.54

				F.		REZERVA 5%		8,196.72		102,459.02		102,459.02		34,836.07		247,950.82



				G.		SKUPAJ (B+C+D+E+F)		156,147.54		412,950.82		113,934.43		479,098.36		1,162,131.15		4,214,590.16



				H.		VSE SKUPAJ(A+G)		156,147.54		1,853,524.59		1,725,819.67		479,098.36		4,214,590.16		4,214,590.16











				varianta 1

				Dinamika  financiranja po stalnih cenah in tekočih cenah (brez DDV)





				zimski tečaj 2020

				Ocena investicijepo  tekočih cenah (brez DDV)

								indeks		0.991		1.016		1.018

						Vrsta del		STALNE CENE 2021		STALNE CENE 2022		STALNE CENE 2023		STALNE CENE 2024		%



				A. 		SKUPAJ GOI DELA 		3,052,459.02		3,024,986.89		3,073,386.68		3,128,707.64		72.43%

				B.		SKUPAJ OPREMA 		436,065.57		432,140.98		439,055.24		446,958.23		10.35%

						skupaj OPREMA - POHIŠTVO

						skupaj OPREMA - IKT

				C. 1		PROJEKTNI NATEČAJ		73,975.41		73,309.63		74,482.59		75,823.27		1.76%

				C. 2		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (DGD, PZI, PID)		167,418.03		165,911.27		168,565.85		171,600.04		3.97%

				D.		Investicijska dokumentacija (DIIP+NIP)		15,573.77		15,433.61		15,680.54		15,962.79		0.37%

						KOMUNALNI PRISPEVEK		190,000.00		188,290.00		191,302.64		194,746.09		4.51%

				E.		INŽENIRING (gradbeni nadzor in koordinacija)		31,147.54		30,867.21		31,361.09		31,925.59		0.74%

				F.		REZERVA 5%		247,950.82		245,719.26		249,650.77		254,144.48		5.88%



				G.		SKUPAJ (B+C+D+E+F)		1,162,131.15		1,151,671.97		1,170,098.72		1,191,160.50



				H.		VSE SKUPAJ(A+G)		4,214,590.16		4,176,658.85		4,243,485.39		4,319,868.13		100.00%









				KAZALNIKI - DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE 





analiza GIS PTL IN SDVG

		20-16 ANALIZA STROŠKOV prenove stavbe GIS PTL, laboratoriji								785.00		m2 BTP

										575.00		m2 NTP

		Investicijsko vzdrževalna dela - prenova prostorov GIS - PTL levi trakt 

						leto izvedbe

						2012		262,424.64

						2011		239,949.60

						2010		59,407.44

						SKUPAJ		561,781.68



						raziskovalna oprema EUFORINNO		1,089,988.48

						INVESTICIJA SKUPAJ		1,651,770.16



				od tega:										%OD IVP brez RO				% OD IVP KOMPLET

				NADZOR				6,492.00						1.16%				0.39%

				POHIŠTVO				69,460.22		atlas + lab				12.36%				4.21%

				RO				1,089,988.48										65.99%

				INV. DOK.				10,032.00						1.79%				0.61%

				PROJ. DOK.				24,084.00						4.29%				1.46%

				skupaj				1,200,056.70										72.65%

				goi dela				451,713.46						80.41%				27.35%



				GIS PTL										100.00%				100.00%



				BTP		785		715.65		EUR / m2 BTP

				NTP		575		977.01		EUR / m2 NTP





				20-16 PRIMERJAVA STROŠKOV prenove stavbe GIS PTL, laboratoriji IN CENTER SDVG

														IVP Z DDV

		sdvg		BTP		3720		966.12		EUR / m2 BTP				3593971.46109554

				NTP		2854		1,318.97		EUR / m2 NTP				3764328.06064696



				GIS IVD PTL - prenova



						Vrsta del		STALNE CENE 						%OD IVP 

								Z DDV

				A. 		SKUPAJ GOI DELA 		451,713.46						80.41%

				B.		SKUPAJ OPREMA 		69,460.22						12.36%

				C.		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PZI, PID)		24,084.00						4.29%

				D.		Investicijska dokumentacija (DIIP+NIP)		10,032.00						1.79%

				E.		INŽENIRING (gradbeni nadzor in koordinacija)		6,492.00						1.16%

																		BTP v m2		785.00		715.65		EUR / m2 BTP								2104.1658089172		EUR / m2 BTP

						VSE SKUPAJ		561,781.68						100.00%				NTP v m2		575.00		977.01		EUR / m2 NTP								2872.6437565217		EUR / m2 NTP









				CENTER SDVG - novogradnja



						Vrsta del		STALNE CENE 

								Z DDV				%OD IVP brez RO		GIS PTL

				A. 		SKUPAJ GOI DELA 		3,724,000.00				73.02%		80.41%

				B.		SKUPAJ OPREMA 		532,000.00				10.43%		12.36%

						skupaj OPREMA - POHIŠTVO

						skupaj OPREMA - IKT

				C. 1		PROJEKTNI NATEČAJ		90,250.00				1.77%		/

				C. 2		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (DGD, PZI, PID)		204,250.00				4.00%		4.29%

				D.		Investicijska dokumentacija (DIIP+NIP)		19,000.00				0.37%		1.79%

				E.		KOMUNALNI PRISPEVEK		190,000.00				3.73%		/

				F.		INŽENIRING (gradbeni nadzor in koordinacija)		38,000.00				0.75%		1.16%

				G.		REZERVA 5%		302,500.00				5.93%



				H.		SKUPAJ A+B+C2+D+F+G		4,819,750.00

																		BTP v m2		3,720.00		1,295.63		EUR / m2 BTP				1370.9677419355				1145.0327235669

				I.		VSE SKUPAJ(A+G)		5,100,000.00				100.00%		100.00%				NTP v m2		2,854.00		1,688.77		EUR / m2 NTP				1786.9656622284				1563.2185878261

		Investitor je že izvajal investicijsko vzdrževalna dela, s katerimi je prenovil pritlični trakt upravne stavbe v izmeri 785 m2 BTP in  575 m2 NTP.

		Ceno na m2 bi bilo potrebno indeksirati (investicija se je izvajala v letih 2010-2012),prav tako pa je potrebno upoštevati, da je strošek investicije v novogradnjo večji od prenove, saj zajema še dodatne stroške (komunalni prispevek, izvedba projektnega natečaja).





image1.png

conemEsmTVTEER)

s decidech v ] 03] 14 )
s povrete e v ) o] o] v
T e — 2] 3] o] o7








image19.emf
2 1 Podporna  dokumentacija_ FFA_zakljucno-porocilo.pdf


2 1 Podporna dokumentacija_ FFA_zakljucno-porocilo.pdf
Naroénik

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana

in investitorja

UNIVERZA V LJUBLJANI ter UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO FAKULTETA ZA STROJNISTVO
Askerceva cesta 7 Askerceva cesta 6

1000 Ljubljana 1000 Ljubljana

v sodelovanju z
ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova 8

1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ZAPS)

OBVESTILO O 1ZIDU IN ZAKLJUCNO POROCILO

ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTICNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATEGAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMsERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA
STROJNISTVO

ULFFAINULFS
2. faza arhitektura : UL FFA

Ljubljana, marec 2020
1. KAZALO





ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTIENI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO

2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA
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ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTICNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

2. OBVESTILO O IZIDU NATECAJA

Naro¢nik:
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

in investitorja

UNIVERZA V LJUBLJANI ter UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO FAKULTETA ZA STROJNISTVO
Askerc¢eva cesta 7 AskerCeva cesta 6

1000 Ljubljana 1000 Ljubljana

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS),
Vegova 8, 1000 Ljubljana,

tel. 01/24 20 672, fax: 01/24 20 680

e-naslov: natecaji@zaps.si

Spletna stran: www.zaps.si

$tevilka : 402-8/2018
datum: 9. marec 2020

V skladu s tocko b) prvega odstavka 100. ¢lena Zakona o javnem naroéanju (Ur. I. RS, §t. 91/15in 14/18,
v nadaljevanju: ZJN-3) v povezavi s 65. &lenom Praviinika o javnih nate€ajih za izbiro strokovno
najprimernejsih resitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, st. 108/04, 114/06 - ZUE, 33/07-
ZPNactrt in 57/12- ZGO-1D, 61/17-GZ in 61/17-ZUreP-2, nadaljevanju: Pravilnik) objavijamo

OBVESTILO O 1ZIDU
odprtega, dvostopenjskega (urbanistiénega in arhitekturnega), projektnega natec¢aja za izbiro strokovno
najprimernejsih resitev za nove objekte UL Fakultete za farmacijo (UL FFA) in UL Fakultete za strojnistvo
(UL FS)

2. faza arhitektura : UL FFA

Ocenjevalna komisija je sprejela odlogitev o dodelitvi nagrad in priznan;:
1. nagrada ni podeljena

2. nagrada Natecajni elaborat z delovno $t. 4, Sifra kandidata: 25919
Avtoriji:

Matjaz Pangerc, univ. dipl. inZ. arh.

Jurij Kobe, univ. dipl. inz. arh.

Natasa Blazko, mag. inZ. arh.

Maja Kovagi¢, mag. in2. arh.

Tanja Paulin, univ. dipl. inZ. arh.

Peter Plantan, univ. dipl. inZ. arh.

Urda Podlipnik, univ. dipl. inZ. arh.

Ina Radsel, mag. inZ. arh.
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Sodelavci in konzultanti:
mag. Tomaz Habi€, univ. dipl. inz. grad. — konzultant za gradbene konstrukcije
Marko Vrabec, univ. dipl. inZ. str. — konzultant za strojne instalacije
Tomaz Peterlin, dipl. inz. el. — konzultant za elektro instalacije
Andrej Fojkar, univ. dipl. in2. kem. inZ. — konzultant za poZarno varnost
Hinko Samec — konzultant za tehnologijo zaklonidg

2. nagrada Natecajni elaborat z delovno st. 5, Sifra kandidata: 13679
Avtorji:

izr. prof. mag. Tomaz Krusec, univ. dipl. inz. arh.

Lena Krusec, univ. dipl. inZ. arh.

Vid Kuringi¢, univ. dipl. inz. arh.

Jurij Nemec, univ. dipl. inz. arh.

Neza Novak, mag. inz. arh.

Sodelavci in konzultanti:
Kristjan Nemec, abs. arh.
Lenart Piano, abs. arh.
Timotej Resnik, abs. arh.
Peter Vukovi¢, abs. arh.

3. nagrada Natecajni elaborat z delovno §t. 7, Sifra kandidata: 03051
Avtorji:
Gregor Turnsek, mag. inz. arh.
Asmo Jaaksi, partner, architect SAFA
Teemu Kurkela, partner, BA, architect SAFA
Samuli Miettinen, partner, architect SAFA
Juha Maki-Jyliila, partner, architect SAFA
Sanna Von Bruun, interior architect SIO
Marcus Kujala, architect SAFA
Marko Pulli, architect
Paivi Puukari, architect SAFA
Jaakko Saraste, student of architecture
Niklas Turunen, architect SAFA
Jarno Vesa, interior architect SIO
Spela Stern, univ. dipl. inz. arh.

Sodelavci in konzultanti:
GRADBENE KONSTRUKCIJE
Tormaz Slimole, univ. dipl. in2. grad., Elea iC
dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inz. grad., Elea iC
STROJNE INSTALACIJE
Iztok Ipavec, univ. dipl. inz. str., Biro ES
ELEKTRO INSTALACIJE
Viktor Drasler, univ. dipl. inz. el., Biro ES

KRAJINSKA ARHITEKTURA
Luka Javornik, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Tomislav Krnag, dipl. inz. kraj. arh.

POZARNA VARNOST

Andrej Fojkar, univ. dipl. inz. kem. inz., FojkarFire
PROMETNA VARNOST

Rok Avsec, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inz., Elea iC
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TEHNOLOGIJA LABORATORIJEV
Miran Zupani¢, inz. str.

OCENA INVESTICIJE

Drago Kitner, dipl. inz. grad., Elea iC
GRADBENA FIZIKA

Tadej Gruden, univ. dipl. inz. grad.

ENERGETSKA UCINKOVITOST
Andreas Mesaros
Ivan Krofak

Priznanje Natecajni elaborat z delovno §t. 2, Sifra kandidata: 33693
Avtoriji:

lan Bogle, B.Arch. (Hons) M.Arch. RIBA ARIAS CKA SKA FRSA

Polona Pirnat, univ. dipl. inz. arh. RIBA ARB

Szilard Halasi, MSc Arch. RIBA ARB MEK

Shenton Morgan, Part | Architectural Assistant

Leona Vitkova, Part Il Architectural Assistant

Atta Ahmed, Part | Architectural Assistant

Sodelavci in konzultanti:
Bernard Conroy, BEng (Hons) CEng MCIBSE, Hoare Lea, London UK
Gorazd Crnko, univ. dipl. inZ. grad., Gravitas, Ljubljana, Slovenija

Priznanje Natecajni elaborat z delovno $t. 3, Sifra kandidata: 10101
Avtorji:

Alejandro Zaera-Polo

Maider Llaguno-Munitxa

Priznanje Natecajni elaborat z delovno $t. 9, Sifra kandidata: 13131
Avtoriji:

DEKLEVA GREGORIC ARHITEKTI, projektiranje d.0.0. — avtorski tim:

AljoSa Dekleva, univ. dipl. inz. arh., M.Arch. (Dist) AA

prof. Tina Gregori¢, univ. dipl. inZ. arh., M.Arch. (Dist) AA

Lea Kovi€, univ. dipl. inZ. arh.

Andi Koder, univ. dipl. inZ. arh.

Tina Spat, univ. dipl. inZ. arh.

Marija Plav&ak, stud. arh.

Nika Kovagéi¢, stud. arh.

Lea Stipani¢, abs. arh.

Sodelavci in konzultanti:
strojne instalacije: Andrej Pureber, univ. dipl. inZ. str.
(PROTIM Rzi8nik Perc arhitekti in inZenirji, d.0.0.)

elektriéne instalacije: mag. Gregor Bavdaz, univ. dipl. inZ. el.

(PROTIM Rzi&nik Perc arhitekti in inzenirji, d.o.0.)

vizualizacije: Matic Skarabot, mag. inZ. arh., Ale§ Zmavc, mag. inZ. arh.
(od-do arhitektura)
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2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

2.1. Obrazlozitev

Naro¢nik je v skladu s sklepom &t. 402-8/2018 pri¢el postopek oddaje javnega naroCila po postopku
projekinega natecaja z nagradami v skladu s tocko b) prvega odstavka 100. ¢lena ZJN-3 kot projektni
natecaj, z nagradami ali placili udelezencev: odprti, dvostopenijski (urbanisti¢ni in arhitekturni), projektni
natecaj za izbiro strokovno najprimernejsih resitev za nove objekte UL Fakultete za farmacijo in UL
Fakuitete za strojnisivo, z. faza arhitektura: UL FFA. Dne 113.05.2019 je biio javno narociio objavijeno tudi
na Portalu javnih narogil &t. objave: JN003012/2019-101. Dne 20.06.2019 je bil objavljen popravek pod $t.
objave: JNOO3012/2019-K01.

Pravo¢asno, to je do dne 25.9.2019 do 16:00 ure, je nate¢ajne elaborate s ponudbami oddaloe 9 kandidatov.

Pri odpiranju pravoc¢asno prejetih nate¢ajnih omotov in predhodnem preizkusu dne 25.9.2019 je bil narejen
zapisnik. Ocenjevalna komisija je ugotovila, da je bilo vseh devet elaboratov oddanih pravo¢asno, da
anonimnost ni bila kr§ena in da vsebujejo vse bistvene sestavne dele, ki omogocajo izvedbo ocenjevanja
{Tabela 1).

Tabela 1: Rezultati prvega dela predhodnega preizkusa za vse prejete elaborate.

zap. st. ODDAJA
prejetja/ datum | &as | &t Pravo- 2
%% | SIFRA sest. | casnost | oT | Z2MtVARA | o RavIL
DELOVNA mnost | vsebina
STEVILKA delov
1 25919 | 25.9.2019 | 12:37 1 | DA DA DA DA
2 33693 | 25.9.2019 | 13:18 2™ DA DA DA DA
3 10101* | 25.9.2019 | 13:20 1 DA DA DA DA
4 25919 | 25.9.2019 | 13:57 1 DA DA DA DA
5 13679 | 25.9.2019 | 14:50 1 DA DA DA DA
6 50225 | 25.9.2019 | 15:09 1 DA DA DA DA
7 03051 | 25.9.2019 | 15:25 1 DA DA DA DA
8 13131 | 25.9.2019 | 15:26 1 DA DA DA DA
9 13131 | 25.9.2019 | 15:35 1 DA DA DA DA

* Predlozeni elaborat na ovoju ni imel $ifre, so pa Sifrirani vsi drugi zahtevani deli.
** Oddana je tudi maketa (rok oddaje je sicer do 15.10.2019).

Dne 16.10.2019 ob 9:00 je bil opravljen drugi del predhodnega preizkusa (makete). Vseh devet maket
nateCajnih elaboratov jc bilo oddanih pravogasno, izpolnjujejo zahtevano anonimnost in vsebujejo
bistvene sestavne dele. Vsi prejeti elaborati prestanejo drugi del predhodnega preizkusa. V nadaljnjo
obravnavo je bilo pripusc¢enih vseh devet elaboratov.

Tabela 2: Rezultati drugega dela predhodnega preizkusa — maketa

DODELL. ODDAJA
DEL. s datum Cas Pravo- anoni- | zahtevana OPRAVIL
STEVILKA i, mnost vsebina
¢asnost
1 25919 | 14.10.2019 | 11:46 DA DA DA DA
2 33693 25.9.2019 13:18 DA DA DA DA
3 10101 | 15.10.2019 | 11:00 DA DA DA DA
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4 25919 | 15.10.2019 | 11:44 DA DA DA DA
5 13679 | 15.10.2019 | 9:43 DA DA DA DA
6 50225 | 15.10.2019 | 9:42 DA DA DA DA
7 03051 | 14.10.2019 | 11:29 DA DA DA DA
8 13131 | 15.10.2019 | 10:56 DA DA DA DA
9 13131 | 15.10.2019 | 10:39 DA DA DA DA

Ocenjevalna komisija je na sejah pregledovala in ocenila nate¢ajne elaborate v skladu z merili za
ocenjevanje iz nate¢ajnih pogojev in za zgradbo UL FS podelila naslednje nagrade in priznanja:

Delovna Stevilka | Sifra ponudnika Nagrada / priznanje
4 25919 2. nagrada
5 13679 2. nagrada
7 03051 3. nagrada
2 33693 priznanje
3 10101 priznanje
9 13131 priznanje

Ocenjevalna komisija je zaradi manjSega Stevila podeljenih nagrad in priznanj soglasno sprejela sklep, da
se del zneska nagradnega sklada prerazporedi in sicer znasa:

- 2. nagrada: 16.000,00 EUR,

- 3. nagrada: 12.000,00 EUR,

- priznanje: 6.000,00 EUR in

- odskodnina: 2.000,00 EUR.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednosti.

Odskodnine prejmejo elaborati:

Delovna Stevilka Sifra ponudnika Znesek odskodnine
25919 2.000,00 EUR
50225 2.000,00 EUR
13131 2.000,00 EUR

Ocenjevalna komisija je podelitev nagrad in priznanj utemeljila v Zakljuénem poroéilu, ki je sestavni del
tega Obvestila o izidu.

Obe ocenjevalni komisiji (za UL FS in za UL FFA) sta skupaj, v skladu z nate¢ajnimi pogoji, po zaklju¢enih
ocenjevanjih za obe zgradbi, odlogili, da je zmagovalec za podrocje skupnega uvoza v obe podzemni garazi
in ureditev zunanjih povrsin v SirSem nate€ajnem obmogju, prejemnik prve nagrade za zgradbo UL FS:
elaborat z delovno $ifro 4 in Sifro nate¢ajnika 32237 na nate€aju 2. faza arhitektura: UL FS.

Ocenjevalna komisija je dne 12.2.2020 na seji naknadni preizkus odprla neodprte kuverte AVTOR in
NAKNADNI PREIZKUS nate¢ajnega elaborata predlaganega za nagrado ter kuverto AVTOR za priznanja
in nenagrajene elaborate. Pri odpiranju kuvert je bil narejen zapisnik. Ocenjevalna komisija, naroénik in
nate€ajna sluzba so v skladu z 89. ¢lenom ZJN-3, 62. ¢lenom Pravilnika in nate€ajnimi pogoji pregledala,
ali nate¢ajni elaborat, predlagan za nagrado izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz nate€ajnega gradiva in
ugotovila sledece:

2. nagrada Nateéajni elaborat z delovno $t. 4, Sifra kandidata: 25919
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Avtoriji:
Matjaz Pangerc, univ. dipl. inz. arh.
Jurij Kobe, univ. dipl. inZ. arh.
Natada Blazko, mag. inZ. arh.
Maja Kovaci¢, mag. inz. arh.
Tanja Paulin, univ. dipl. inZ. arh.
Peter Plantan, univ. dipl. inZ. arh.
Ursa Podlipnik, univ. dipl. inZ. arh.
Ina Rad&el mag in? arh

Sodelavci in konzultanti:
mag. Tomaz Habi¢, univ. dipl. inz. grad. — konzultant za gradbene konstrukcije
Marko Vrabec, univ. dipl. in2. str. — konzultant za strojne instalacije
Tomaz Peterlin, dipl. inZ. el. — konzultant za elektro instalacije

i i i 1 ny keam in? — knnziultant 7a nnzarnn va
Andrej Fojkar, univ. dipl. in2. kem. inZ. — konzultant za poczZarnoc va

Hinko Samec — konzultant za tehnologijo zaklonisg

Ponudba/natec¢ajni elaborat ponudnika ATELIERarhitekti d.0.0., Mestni trg 24, 1000 Ljubljana, izpolnjuje
vse zahteve in pogoje iz nate¢ajnega gradiva in je v skladu z ZJN-3 dopustna.

2. nagrada Natecajni elaborat z delovno §t. 5, Sifra kandidata: 13679
Avtoriji:

izr. prof. mag. Tomaz Krugec, univ. dipl. in

R

arh
Lena KruSec, univ. dipl. inz. arh.

Vid Kuringi¢, univ. dipl. in2. arh.

Jurij Nemec, univ. dipl. inz. arh.

Neza Novak, mag. inz. arh.

Sodelavci in konzultanti:
Kristjian Nemec, abs. arh.
Lenart Piano, abs. arh.
Timotej Resnik, abs. arh.
Peter Vukovi¢, abs. arh.

Ponudba/nate¢aijni elaborat ponudnika ARK ARHITEKTURA KRUSEC, d.0.0., Vrtada 8, 1000 Ljubljana,
izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz nate¢ajnega gradiva in je v skladu z ZJN-3 dopustna.

3. nagrada Natecajni elaborat z delovno §t. 7, §ifra kandidata: 03051
Avtorji:
Greyur Turmnsek, mag. inZ. arh.
Asmo Jaaksi, partner, architect SAFA
Teemu Kurkela, partner, BA, architect SAFA
Samuli Miettinen, partner, architect SAFA
Juha Maki-Jyllila, partner, architect SAFA
Sanna Von Bruun, interior architect SIO
Marcus Kujala, architect SAFA
Marko Pulli, architect
Paivi Puukari, architect SAFA
Jaakko Saraste, student of architecture
Niklas Turunen, architect SAFA
Jarno Vesa, interior architect SIO
Spela Stern, univ. dipl. inz. arh,
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arhitekturo in prostor Slovenije.

Placilo takse se izvede na raéun Ministrstva za finance, Zupangi¢eva 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki
Slovenije, Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS LJ Sl 2X, IBAN - tevilka ra¢una: S156
0110 0100 0358 802; referenca: SI11 16110-7111290-00301219

Predstavnik naroénika:
prof. dr. Igor Papi¢
rektor

Predstavnica investitorja:
prof.|dr. Irena Mlinari¢ Ras¢an
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2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA
Sodelavci in konzultanti:
GRADBENE KONSTRUKCIJE
Tomaz Strmole, univ. dipl. inZ. grad., Elea iC
dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inz. grad., Elea iC
STROJNE INSTALACIJE
Iztok Ipavec, univ. dipl. inZ. str., Biro ES
ELEKTRO INSTALACIJE
Viktor Drasler, univ. dipl. inz. el., Biro ES
KRAJINSKA ARHITEKTURA
Luka Javornik, univ. dipl. inZ. kraj. arh.
Tomislav Krnag, dipl. inZ. kraj. arh.
POZARNA VARNOST
Andrej Fojkar, univ. dipl. inZ. kem. inZz., FojkarFire
PROMETNA VARNOST
Rok Avsec, univ. dipl. inz. vod. in kom. inZ., Elea iC
TEHNOLOGIJA LABORATORIJEV
Miran Zupanic, inZ. str.
OCENA INVESTICIJE
Drago Kitner, dipl. inZ. grad., Elea iC
GRADBENA FIZIKA
Tadej Gruden, univ. dipl. inZ. grad.
ENERGETSKA UCINKOVITOST
Andreas Mesaros
lvan Krofak

Ponudba/natedajni elaborat ponudnikov Elea iC, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana in JKMM Architects,
Lapinrinne 3, 00100 Helsinki, Finska, izpolnjuje vse zahteve in pogoje iz hateSajncga gradiva in je v skladu
z ZJN-3 dopustna.

Po pravnomocénosti obvestila o izidu, katerega sestavni del je zakljuéno poroc€ilo ocenjevaine komisije, bo
naroénik predvidoma izvedel narocilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije za naérte s podrocja
arhitekture za objekt UL FFA po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) Cetrtega
odstavka 48. ¢lena ZJN-3, upostevajo¢ vrstni red zmagovalcev projektnega nate¢aja.

Glede na ugotovitve ocenjevalne in strokovne komisije je odlogitev naroénika utemeljena.

2.2. Pravni pouk

Zahtevek za revizijo lahko vloZi v skladu z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
naro¢anja (v nadaljevanju ZPVPJN) vsaka oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14 ¢lena ZPVPJN.

Gospodarski subjekt lahko v skladu s 25. ¢lenom ZPVPJN v roku 8 delovnih dni od dneva prejema obvestila
o izidu in zaklju¢nega porodila javnega nate¢aja pri naro¢niku uveljavlja pravno varstvo zoper odlocCitev o
izbiri.

Kot datum prejema odlogitve naro¢nika se v skladu z 10. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3 Steje dan, ko je
odlo¢itev objavljena na portalu javnih narogil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vlozZil, priloZiti potrdilo o
pladilu takse iz ¢etrtega odstavka 71. ¢lena ZPVPJN in sicer v vi§ini 1.000 eurov. Zahtevek za revizijo mora
vsebovati vse sestavine dolotene v 15. ¢lenu ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloZi pisno neposredno pri naroéniku, po posti priporo¢eno s povratnico. Viagatel;
mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance in Zbornici za
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3. ZAKLJUENO POROCILO O DELU OCENJEVALNE KOMISIJE
IN NATEGAJNIH ELABORATIH

3.1. Namen natecaja

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojnidtvo (FS) in Fakulteta za farmacijo (FFA) Zelijo s predvidenim
posegom zaklju€iti gradnjo v obmod&ju novega univerzitetnega sredi$¢a Brdo, kjer se Ze nahajajo
BiotehniSka fakulteta (BF), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakulteta za
racunalnistvo in informatiko (FRI).

Nova stavba fakultete za farmacijo naj pedagogom in Studentom zagotovi kakovostne delovne pogoje za
studij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnié¢no brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane
prostore in na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Namen natecaja je pridobiti:

- strokovno najprimernej$o arhitekturno resitev nove stavbe Fakultete za farmacijo
- strokovno najprimernejso resitev zunanje ureditve $irSega nate¢ajnega obmodgja
- izdelovalca oz. izdelovalce projektne dokumentacije.

3.2. Ocenjevalna komisija

Imenovana je bila ocenjevalna komisija v sestavi:

Predsednik ocenjevaine komisije (ZAPS):
Dean Lah, univ. dipl. inz. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naro¢nik):
prof. dr. Irena Mlinari¢ Ra&€an, mag. farm., dekanja UL FFA

Clan (narognik):
prof. dr. Borut Bozi€¢, mag. farm., spec. med. biokem.

Clanica (naroénik):
Irena Leban, univ. dipl. inz. arh.

Clan (naroénik):
Andrej Kalamar, univ. dipl. inz. arh.

Clan (ZAPS):
Prof. Arch. Dipl.-Ing. Roger Riewe

Clan (ZAPS):
Boris BezZan, univ. dipl. inz. arh.

Namestnik €lanov (naro¢nik):
izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.

Namestnik €lanov (ZAPS):
Aleksander Luznik, univ. dipl. inz. arh.

Porogevalec A in zunanja ureditev:
Igor Berlot, univ. dipl. inZ. arh.

Poroc¢evalec KA:
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Urban Svegl, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

Izvedenec za statiko
dr. Blaz Dolin8ek, univ. dipl. inZ. grad.

I1zvedenec za investicijo GOI:
Anton Vidic, univ. dipl. inZ. grad.

i1zvedenec za posebno tehnologijo UL-FFA:
Smiljan Pavisi¢, univ. dipl. inz. arh.

Izvedenka za gradbeno fiziko:
doc. dr. Marjana Sijanec Zavrl, univ. dipl. in2. grad.

lzvedenec za strojne-instalacije:

Mitja Lenassi, univ. dipl. inZ. str.

Izvedenka za OPN MOL:
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inZ. arh.

Skrbnika natecaja:
dr. Jernej Markelj, mag. inZ. arh.
mag. Spela Kryzanowski, univ. dipl. inZ. arh.

3.3. Povzetek sej ocenjevalne komisije

Ocenjevalna komisija (OK) se je zbrala na enajstih sejah. Od tega na eni seji pred razpisom natecaja, na
dopisni seji za vprasanja in odgovore, na dveh sejah za predhodni preizkus, na petih sejah za ocenjevanje,
na dopisni seji za izbor izdelovalca zunanje ureditve in skupnega uvoza v garazo ter potrjevanje
zakljutnega porodila ter na seji za naknadni preizkus z odpiranjem kuvert AVTOR in NAKNADNI
PREIZKUS. V ¢€asu razpisa nate¢aja sta bila organizirana tudi dva vodena ogleda za nate¢ajnike po
obstojeéi stavbi UL FFA. V &asu ocenjevanja je komisija izkoristila mozZnost individualnega ogleda
natecajnih elaboratov in ogleda preko zascitenega oddaljenega dostopa preko ra¢unalnika s spletno
povezavo.

1. SEJA, 25.04.2019
Komisija pregleda nate¢ajno nalogo in nateajne pogoje in razpravlja o njunih dopolnitvah. Komisija doloci
okvirni terminski plan poteka natecaja.

OBJAVA NATECAJA NA PORTALU JAVNIH NAROCIL, 13.05.2019
Dne 13.05.2019 je bilo javno narocilo objavljeno tudi na Portalu javnih narogil §t. objave: JN003012/2019-
101. Dne 20.06.2019 je bil objavljen popravek pod $t. objave: JN003012/2019-K01.

VODENA OGLEDA ZA NATECAJNIKE

Dne 19.06.2019 je bil izveden vodeni ogled obstojece stavbe UL FFA, ki se ga udelezi $est potencialnih
natecajnikov.

Dne 10.07.2019 je bil na pro$njo natecajnikov izveden $e drugi vodeni ogled obstojete stavbe UL FFA, ki
se ga udeleZi pet potencialnih nate¢ajnikov.

2. SEJA, DOPISNA, 13.05.2019 - 17.9.2019

Clani OK v okviru dopisne seje uskladijo odgovore na prejeta vprasanja. Od razpisa nateéaja do zadnjega
roka za postavljanje vprasanj je ocenjevalna komisija skupaj z naro¢nikom odgovorila na 36 sklopov
vprasanj (vsebinskih in formalnih) postavljenih na ogledu in preko portala javnih naro¢il. Nate¢ajna komisija
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na dopisni seje sprejme tudi dopolnitev nate¢ajnih pogojev glede izpolnjevanja povpreénih letnih dohodkov

iz poslovanja in jih objavi na portalu javnih narogil 20.6.2019.

3. SEJA, PREDHODNI PREIZKUS - PRVI DEL, 25.09.2019
Skrbnik od predstavnika ZAPS-a prevzame zapisnik oddaje in prejete ovoje elaboratov. Vseh devet
elaboratov uspesno prestane prvi del predhodnega preizkusa in so pripu$éeni v ocenjevanje.

4. SEJA, PREDHODNI PREIZKUS - DRUGI DEL (MAKETA), 16.10.2019

Skrbnik od predstavnika ZAPS-a prevzame zapisnik oddaje in prejete omote. Vseh devet maket nate¢ajnih
elaboratov je bilo oddanih pravogasno, izpolnjujejo zahtevano anonimnost in vsebuje zahtevane sestavne
dele. Vsi prejeti elaborati prestanejo drugi del predhodnega preizkusa.

5. SEJA, POROCANJE 16.10.2019

Porogevalec za arhitekturo predstavi vseh devet elaboratov po vrsti glede na zaporedno delovno stevilko
prejetja. Delovno porogilo porogevalca za arhitekturo dobijo ¢lani OK v tiskani obliki pred pri¢etkom seje.
Po predstavitvah posameznih elaboratov &lani OK razvijejo diskusijo glede kvalitet in pomanijkljivosti vsake
nate¢ajne resitve. Clani OK soglasno ugotovijo in sprejmejo sklep: »Elaborata t. 2 (sifra 33693) in &t. 8
(8ifra: 13131) manj uspesno resujeta zahteve v natedajni nalogi oziroma ne ustrezata z vidika enega ali ve¢
meril za ocenjevanje, zato se ju izloi iz nadaljnjega ocenjevanja.« Ocenjevalna komisija narodi izvedencem
izdelavo analize in poro€il z njihovih podroéij glede na zahteve v nate¢ajni nalogi za preostale elaborate
(8t.1,3,4,5,6,7,9).

6. SEJA, OCENJEVANJE 5.11.2019

Skrbnik nate¢aja povzame delo komisije na predhodni seji. Na Zeljo predstavnikov naroénika (UL FFA) je
bil 27.10.2019 v ocenjevalno komisijo kot izvedenec za statiko dodatno imenovan dr. Blaz Dolingek. Skrbnik
¢lane nate€ajne komisije obvesti, da je preveritev zunanje ureditve nate¢ajnih resitev in poro¢anje zaradi
zdravstvenih razlogov izvedenca g. Svegla, prevzel porodevalec za arhitekturo. lzvedenci predstavijo
njihova izvedenska mnenja (tehnologiji FFA, strojne instalacije, gradbena fizika in GOl dela) za elaborate
&. 1, 3, 4, 5, 6, 7 in 9. Clani ocenjevalne komisije o vsakem elaboratu pogloblieno razpravljajo in
izpostavljajo njegove kvalitete in pomanijkljivosti. Clani OK soglasno ugotavljajo, da elaborati &t. 4, 5, 7 in 9
bolj kvalitetno reSujejo zahteve podane v nate€ajni nalogi in bolj ustrezajo v vidikov enega ali ve¢ meril za
ocenjevanje, vendar $e ne morejo sprejeti sklepa o podelitvi nagrad

7. SEJA, OCENJEVANJE 06.11.2019

Clani ocenjevalne komisije nadaljujejo z razpravo. Po dalj$i obravnavi vsake natedajne resitve, ki je ostala
v ocenjevanju z vidika meril za ocenjevanje in medsebojni primerjavi z drugimi se ¢lani OK strinjajo, da so
za morebitne nagrade in priznanja najprimernej$i elaborate &t. 4. (Sifra 25919), §t. 5. (3ifra 13679), &t. 7
(8ifra: 03051) in &t. 9 (Sifra: 13131). Clani OK se dogovorijo za preveritev nateéajnih resitev z vidika
skladnosti z OPN MOL ID.

8. SEJA, OCENJEVANJE 13.12.2019

Na osnovi zahteve nate¢ajne komisije po preveritvah nate€ajnih resitev z vidika izpolnjevanja zahtev OPN
MOL ID je v komisijo imenovana izvedenka za OPN MOL mag. Maja Brushjak Hrastar. lzvedenka OPN
MOL predstavi porogilo o nate€ajnih elaboratih &t. 4, 5, 7 in 9 glede skladnosti s prostorskimi akti. Izvedenki
OPN MOL ID naroéijo naj dopolni porocilo $e z elaboratoma &t. 1 in 6. Na naslednjo sejo povabijo $e
izvedenca za strojne instalacije, da pojasni nekatera tehni¢na vprasanja, ki jih imajo glede nekaterih
elaboratov.

9. SEJA, OCENJEVANJE 20.12.2019

lzvedenka OPN MOL posije dopolnjeno poroéilo o elaboratih z vidika skladnosti s prostorskimi akti. Zaradi
opravicene odsotnosti vsebino ugotovitev &lanom komisije predstavi skrbnik. Clani komisije na izvedenca
za strojne instalacije in tehnologijo naslovijo vprasanja glede izvedljivosti strojnih indtalacij pri nekaterih
elaboratih. Izvedenec o tem poda odgovore in nato o tej temi $e razpravljajo. Clani ocenjevalne komisije
ugotavljajo, da noben od elaboratov ne izpolnjuje popolnoma vseh pri¢akovanj naroénika in se zato
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odlocijo, da prve nagrade ne morejo podeliti, je pa med prejetimi resitvami ve¢ kvalitetnih predlogov, kar
jim omogoc¢a, da sprejmejo odlogitve o zmagovalcih. Na koncu razprave sprejmejo naslednje sklepe:
Zmagovalci nate¢aja so trije nagrajeni elaborati. Enakovredno drugo nagrado prejmeta elaborat &t. 4 (Sifra:
25919) in elaborat &t. 5 (Sifra: 13679). Tretjo nagrado prejme elaborat &t. 7 (Sifra: 03051). Enakovredna
priznanja prejmejo elaborati §t. 2 (3ifra: 33693), &t. 3 (Sifra: 10101) in &t. 9 (Sifra: 13131). Clani komisije
zaradi manjSega Stevila prejetih elaboratov sprejmejo sklep o povianju posamezne od$kodnine na

2.000,00 EUR. Vsi zneski so v bruto bruto vrednostih.

10. SEJA, SKUPNA DOPISNA SEJA ZA OBA NATECAJA (UL FS in UL FFA), 23.12.2019 - 5.2.2020
V skladu z natec¢ajnimi pogoji, po zaklju¢enih ocenjevanjih za obe zgradbi, ¢lani komisije na dopisni seji
potrdijo sklep: Izdelovalec projekine dokumentacije za skupni uvoz in ureditev odprtih povrsin obeh fakultet
(UL FFAin UL FS) je zmagovalec nate¢aja 2. faze arhitektura; UL FS. Gre za elaborat z delovno st. 4 (8ifra:
32237) na nate¢aju UL FS 2. faza arhitektura.

11. SEJA, NAKNADNI PREIZKUS, 11.02.2020

Clani komisije so do 11.2.2020. potrdili usklajeno zaklju&no porogilo. Izvede se naknadni preizkus v okviru
katerega je izvedena identifikacija vseh natec¢ajnikov (odpiranje kuverte AVTOR) ter odpiranje kuverte
NAKNADNI PREIZKUS z evidentiranjem dokumentov za nagrajene natetajnike ter ugotavljanjem
ustreznosti.

3.4. Merila za ocenjevanje

Ocenjevalna komisija bo resitve v posameznih nate¢ajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v
to¢kah od 1 do 3, pri ¢emer je najpomembnej$e merilo, navedeno v 1. tocki, in potem navzdol po padajoci
pomembnosti do toc¢ke 3. (7. toka 84. ¢lena ZJN-3):
1. SKLADNOST ZASNOVE S
- prostorskimi akti (OPN MOL) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
2. KAKOVOST ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE ZASNOVE
- izpolnjevanje programskih zahtev: upostevanje specifi¢nih zahtev naro¢nika, funkcionalna
razporeditev programskih sklopov in povezav med njim,
- kakovost arhitekturne resitve: jasnost in izvirnost izraza
- celovit arhitekturno-krajinski odgovor na specifiko lokacije
3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
- gospodarna izvedba gradnje ter gospodarno vzdrZzevanje in obratovanje objektov in
ureditev v celotnem Zivljenjskem ciklu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolo¢il nateCajne naloge je potrebno
natanéno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in
usmeritev utemeljena.
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3.5. Splos$no porocilo o prispelih elaboratih in delu ocenjevalne komisije

Druga, arhitekturna faza projektnega natec¢aja za izbiro strokovno najprimernejsih resitev za novi objekt UL
FFA je neposredno nadaljevanje zZe izvedene prve, urbanisticne faze, ki je postavila osnovni koncept
celostne prostorske ureditve obmogja in je sluzila tudi kot podloga za prostorsko umestitev objektov obeh
fakultet. ObsezZen in funkcionalno ter tehniéno zahteven program obeh fakultet, ki ga je bilo potrebno
umestiti na lokacijo je, v kombinaciji z relativno strogimi urbanisti¢nimi dolo€ili in izhodis¢i, nate¢ajnikom v
obeh fazah predstavljal veliki izziv. Morda prav tu ti¢i razlog, da je Zirija v pregled in odlo¢anje prejela
nekoliko manj$e stevilo elaboratov kot obi¢ajno. Kljub temu je bilo mogoée iz nabora prejetih resitev, ki so
se vse celovito odzvale na zadane zahteve, izludciti skupino prejemnikov nagrad in priznanj, ki so v veliki
meri izpolnili pri¢akovanja naroénika.

Merila za ocenjevanje nate¢ajnih elaboratov podana s projektno nalogo so bila sorodna kot je obi¢ajno v
tovrstnih nateCajih. Kot vodilno poglavje je bila navedena skladnost s prostorskimi akti, ki ji je sledila
kakovost arhitekturne in krajinsko arhitekturne zasnove, kot tretje poglavje pa so sledila merila
gospodarnosti, trajnosti in energetske uéinkovitosti. Prav zaradi programske in tehnoloske zahtevnosti
objekta UL FFA pa so bila na Zeljo naro&nika podrobnej8a dolodila drugega poglavja kriterijev ocenjevanja
nekoliko spremenjena. Vodilno merilo v tem poglaviju je bilo izpolnjevanje programskih zahtev: upostevanje
specificnih zahtev naro¢nika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi, ki je
bilo drugace kot obi¢ajno umesceno pred kakovost (jasnost in izvirnost izraza) arhitekturne resitve ter
celovit arhitekturno-krajinski odgovor na specifiko lokacije. Zahteva, ki je neposreden odraz funkcionalne
in tehnoloske kompleksnosti novega objekta UL FFA je na koncu pomembno sooblikovala konéno odlo€itve
Zirije.

Skladnost s prostorskimi akti se je v veliki meri nanasala na koeficient pozidanosti zemljiséa, na umestitev
objekta v obmocje dolo¢eno s prvo — urbanistiéno fazo nate€aja ter omejeno visino objekta, ki je izhajala iz
Ze obstojedih objektov fakultet na SirSem obmogju nate&aja. Zirija je v fazi ocenjevanja elaboratov ugotovila,
da so urbanisti¢na dolocila precej omejujoca, tako da so se vsi nate¢ajniki, glede na prostorsko zasnovo
predloga, v veliki meri priblizali zgornjim omejitvam urbanisti¢nih dolo€il a jih tudi uspesno vkomponirali v
svoje resitve. Zirija je zato v nadaljevanju prednost dajala elaboratom, ki so se ob merljivih prostorskih
omejitvah poskusali nadgraditi prostorske parametre podane z obstoje€imi objektom UL FKKT na eni ter
odprtim prostorom PST in zelenim klinom na drugi strani.

Pri dolo¢anju kakovosti arhitekturne in krajinsko arhitekturne zasnove je Zirija veliko pozornost namenila
jasni razporeditvi programskih sklopov fakultete ter kakovostnim funkcionalnim povezavam med njimi. Ob
tehni¢ni pravilnosti povezav med posameznimi sklopi, podanimi s projektno nalogo, je Zirija kot dodano
kvaliteto iskala nadgradnjo strogo funkcionalnih poti z neformalnimi prostori druZzenja ter kvalitetno
navezavo na okoliski prostor. Tako v smislu organizacije dostopov kot tudi osvetlitve prostorov ter pogledov
iz objekta v okolisko krajino.

V smislu iskanja najprimernej$e arhitekturne zasnove se je komisija v prvi vrsti osredotodila na razli¢ne
prostorske koncepte. Izrazito omejen prostor za umestitev vsega potrebnega programa na lokacijo je
praviloma zahteval tipolosko kompaktne resitve med katerimi pa so nate€ajniki predlagali razlicne nacine
mehcéanja pojavnosti, ki bi uspesno povezala objekt nove fakultete z naravnim robom na obodu lokacije.
Zirija je tako poiskala najbolj$e predstavnike razliénih prostorskih konceptov, ki jih je nato primerjala med
seboj. Veliko pozornosti je Zirija seveda namenila tudi funkcionalni zasnovi samih zahtevanih prostorov in
tehniéni zasnovi objektov.

Pri ocenjevanju meril gospodarnosti, trajnosti in energetske ucinkovitosti je bilo osnovno vodilo analiza
materialnosti predlaganih resitev, tako v smislu gospodarnosti izvedbe kot tudi kasnejSega vzdrZzevanja
objekta. Prav tako je Zirija med seboj primerjala predlagane koncepte tehni¢nih instalacij, ki pa se bodo v
nadaljevanju, glede na to, da je naro¢nik razpisal nateé¢aj samo za arhitekturno projektiranje objekta,
uskladili z izbranimi projektanti instalacij, ki jih bo naroénik izbral na loéenem razpisu.
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Prispeli in predvsem nagrajeni elaborati so bili s strani Zirje na koncu razvré¢eni glede celovitosti
izpolnjevanja meril ocenjevanja. V veliki meri prav zaradi na zaetku omenjene posebnosti v vrstnem redu
meril ocenjevanja, s katero je bila posebej poudarjena pomembnost funkcionalne in tehnoloske zasnova
objekta UL FFA, Zirija ni uspela soglasno izpostaviti enega elaborata, ki bi v celoti odgovoril na izzive
podane s projektno nalogo. Predstavniki arhitektov so v razpravi prednost dajali prostorsko in oblikovno
celovitejSim resitvam, medtem ko so ostali predstavniki naro¢nika opozarjali na, z nate€ajnimi pogoji jasno
izrazeno Zeljo po funkcionalnosti tehnoloskih zahtev nate&ajne resitve, ki so jo v ve&ji meri izpolnjevali drugi
elaborati. Vsled temu je bilo za Zirijo zelo tezko poiskati prese¢no mnozico oziroma soglasno poiskati

natecajni predlog, ki bi zadostil vsem pri¢akovanim kriterijem.

Na koncu je tako Zzirija soglasno odlocila da namesto prve nagrade podelila dve enakovredni drugi nagradi
od katerih je po mnenju Zirije vsaka najbolj$i odgovor na razli¢ne pristope k ocenjevanju.

V nadaljevanju bo naro¢nik obema drugo nagrajenima elaboratoma, proti pladilu naroédil izdelavo
dopolnjeneidejne-zasneve; ob-8emer-se-je-zavezal,-da bo-tudi-v-nadaljevanju-zagotovil-kentinuiteto-dela
strokovne komisije, tako da bo tudi v nadaljnjo fazo ocenjevanja vkljugil del strokovnjakov iz nateajne faze.
Sklenitev pogodbe za izdelavi projektne dokumentacije bo nato sklenil z avtorji izbranega elaborata.
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3.6. Porodilo o nagrajenih nate¢ajnih elaboratih

ELABORAT §t. 4 (25919) — 2. NAGRADA

=il

ol _‘u't.; Y

Avtorji:

Matjaz Pangerc, univ. dipl. inZ. arh.
Jurij Kobe, univ. dipl. inz. arh.
Natasa Blazko, mag. inz. arh.
Maja Kovagi¢, mag. inz. arh.

Tanja Paulin, univ. dipl. inz. arh.
Peter Plantan, univ. dipl. inz. arh.
Ursa Podlipnik, univ. dipl. inz. arh.
Ina Rad$el, mag. inz. arh.

Sodelavci in konzultanti:

mag. Tomaz Habi€, univ. dipl. inZ. grad. — konzultant za gradbene konstrukcije
Marko Vrabec, univ. dipl. inz. str. — konzultant za strojne instalacije

Tomaz Peterlin, dipl. inZ. el. — konzultant za elektro instalacije

Andrej Fojkar, univ. dipl. inz. kem. inz. — konzultant za poZarno varnost

Hinko Samec — konzultant za tehnologijo zakloni§é

Projekt z morfolodkim pristopom povzame obstojete urbane strukture sosednjih stavb, jih poudari s
podvojitvijo tipoloSke strukture ter projekt umesti v prostor kot samostojno stavbo pod druga&nim / posevnim
kotom. Nova zgradba fakultete je v kampusu kontekstualizirana z javnim prostorom, ki je zasnovan med
obstojecimi in novimi fakultetnimi zgradbami. Projekt je povezan v to urbano strukturo na nagin, da je njegov
vhod obrnjen proti drugim zgradbam fakultete. Lokacija glavnega vhoda se lepo navezuje na nastavljeno
komunikacijo med FKKT in bodogo FS, tam formira »JuZni trg«, ki lahko postane pomemben element
urbanega utripa celega kampusa. Volumen objekta je v prostor postavljen z odklonom od geometrije
obstojecih objektov. S tem ustvari »Severni trg«, preko katerega se kompozicija prelije v naravne ambiente
proti RoZniku. Odmik od nastavljene gradbene linije FKKT daje moZnost moénej$e drevesne ozelenitve in
s tem zmanj$anje »arhitekturnega« vpliva velikega volumna v naravnem okolju. Moéna in toga kompozicija
je strukturirana tako, da se del laboratorijev locira izven glavne zgradbe, s ¢imer se posku$a v urbanem
kontekstu artikulirati vogalni element.

V volumnu ploscice pritline etaZe so organizirani uéni programi — prostori veéjih volumnov in bolj javnega
dostopa, kar omogoéa razmeroma enostavno bolj javno rabo predavalnic v $irSem interesu. Nad
pedagosko etazo sta v 1. in 2. nadstropju urejena sklopa raziskovalnih in pedagoskih laboratorijev.
Raziskovalni laboratoriji so umes$&eni severno, pedagoski pa juzno od komunikacijske osi. Kabineti vseh
programov so urejeni v okviru terasne etaze. Kompozicija se precizno drZi logike zmanj$evanja dostopnosti
po vertikali. Spodaj so prostori najbolj javno dostopni, ureditev kabinetov v okviru terasne etaze nakazuje
najmanj dinamike. Vsi javni uéni prostori se nahajajo v pritli¢ju, s ¢imer se zunanji javni prostor poveze z
notranjim v notranjost stavbe in s tem dobi pritli¢je pol javni zna¢aj. Velika gostota javnih uénih prostorov v
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pritli¢ju lahko povzroéi problem previsoke gostote gibanja ljudi na premajhnih dostopnih povrsinah, kar bi

se ob nadaljnji projektni obdelavi dalo razmeroma enostavno resiti.

Program infrastrukturnih centrov, ki je determiniran z druga&nimi pogoji obratovanja, je prikladno izlogen v
svoj objekt. Konstrukcijska shema objekta je nastavljena tako, da je primerna za razvoj laboratorijev z
razliénimi zahtevami.

Predlog ustrezno naslovi instalacijske tematike objekta — razporeditev instalacijskih sklopov je logi€na, tudi
zasnova razvodov izkazuje razumevanje instalacijskih sistemov v tako kompleksni programski shemi
objekta. Predlog razvije uspesno in kompaktno kompozicijo, morda bi bilo za svetovati, da se v primeru
nadaljevanja obdelave projekta kompozicijo nekoliko sprosti in se tudi v formalnem smisiu bolj pribliza
izrazu izobraZevalne zgradbe za mlade, ki naj bi jih vodil akademski in raziskovalni duh in ne toliko
korporativnemu izgledu, ki bolj spominja na kemi¢no ali farmacevts ko podjetje.

Na osnovi navedenih ugotovitev je ocenjevalna komisija elaboratu prisodila enakovredno 2.
al

naarada V elklani nancaiani 22 naralila 74 izdalava nraialktna daliimmantaciia ha naradnil 2ahtav
nayrati. v Sipu plgdjaiij Za fiaiOChl £a iZUCiaVe prUjenulie GURWITICHELC DU fiarvliiim aanwey

od nate¢ajnika pojasnitve in deine dodelave natecajne resitve, da bo zagotovil, da jo je z manjSimi
popravki mozno ustrezno realizirati.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOI je: 39.200.000. EUR + DDV.
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate¢ajno resitev je: 1.975.300 € + DDV.

V elaboratu ocenjena invest. ocena GOI za uvoz v garazo in odprte povrsine: 2.145.000,00 EUR + DDV.
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: 105.000,00 EUR + DDV.

Priporotila za nadaljnje projektiranje v sklopu pogajan;:

— v &Im ved)i meri ozelenlti strehe;

— ustrezno dimenzionirati in umestiti klimate na nacin, da so &im manj izstopajodi,

— zagotoviti ve€ naravne svetlobe tudi v pritli¢ju in na severnem delu v vi§jih etazah;

— hodniki v severnem delu stavbe so ozki in ne omogo¢ajo ustrezne komunikacije pred laboratoriji v
1. nadstropju in pred predavalnicami v pritli¢ju;

— povecati pozornost oblikovanju komunikacijske poti, predvsem prostorom za neformalna sre¢anja;

— preveriti in po oceni povec¢ati obseg potrebnih sanitarij, upostevati 70-80% zensko populacijo;

— z vidika potresne varnosti je potrebno predvideti dilatacije med stranskimi lamelami in osrednjim
delom stavbe;

— preveriti je potrebno skladnost zaklonis¢a s pravilnikom o tehni¢nih zahtevah;

— bolj eksaktno definirati zasnovo fasade in izvedbo senéenja;

— preveriti moznost s Siritvijo tiorisa glavne stavbe proti severu, s tem zagotoviti zgoraj omenjene
pomanjkljivosti (trenutna tlorisna povrsina 6156 m2, dopustna maksimalna 7150 m2).
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NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

ELABORAT §t. 5 (13679) — 2. NAGRADA

Avtorji:

izr. prof. mag. Tomaz KruSec, univ. dipl. inz. arh.
Lena Krusec, univ. dipl. inZ. arh.

Vid Kuringi€, univ. dipl. inz. arh.

Jurij Nemec, univ. dipl. inz. arh.

Neza Novak, mag. inz. arh.

Sodelavci in konzultanti:
Kristjan Nemec, abs. arh.
Lenart Piano, abs. arh.
Timotej Resnik, abs. arh.
Peter Vukovi¢, abs. arh.

Stavbna masa je umes¢ena v prostor kot logiéno nadaljevanje ortogonalne sheme stavbnih mas ostalih
fakultet. Zasnovana je kot glavnik $tirih stiri etaznih lamel z dodatnih terasnim nadstropjem. Lamele se tako
proti jugu kot proti severu povezujejo v zakljuéeno celoto. Nova zgradba se z vhodom v vzhodno-juznem
vogalu naveZe na glavno pe$ povezavo med fakultetami. Vhod v garaZo je ustrezno resen in ne prekinja
pes$ povezav. Z umes€anjem v prostor objekt sledi severni gradbeni liniji in ohranja velik zeleni prostor ob
Gradasgici.

Po visini se zgradba lepo vkljuéi v okolico, saj kompaktno stavbno maso razbije z dolgimi “zelenimi obrogi”,
s &imer optiéno zniZza stavno maso zgradbe ter na eleganten nagin resi prehod v zamaknjeno terasno etazo,
ki tako ne deluje kot dodatek stavbne mase, ampak njeno logi¢no nadaljevanje.

Posebno skrb resitev posveti oblikovanju skupnih javnih prostorov — glavne notranje osi, ki na juzni strani
povezuje vse lamele. Prostori so jasno zasnovani in pregledni ter oblikovno bogati, saj nudijo poglede tako
v naravo kot v atrije in preko odprtin med etaZzami v ostale etaze. Skrbno je zasnovano tudi glavno odprto
stopnid&e, ki na pregleden linearen nacdin povezuje vse etaze z glavnim vhodom. Vhod je oblikovan kot
pokrita plod¢ad, ki spodbuja uporabo kolesa in ostalih novih alternativnih prevoznih sredstev, kar je kljué¢no
glede na lokacijo fakultete izven mestnega centra.

Programsko zgradba ustrezno obravnava infrastrukturne centre v lo¢eni lameli, tako da je zagotovljeno
neodvisno delovanje obeh glavnih sklopov zgradbe. Sirine lamel in zasnova konstrukcijskega rastra in
pozicija vertikalnih jadkov ob jedrih omogocajo fleksibilno spreminjanje programa zgradbe tudi v prinodnosti
in omogocajo enostavno prilagajanje programa novim zahtevam naroénika. Na severu so lamele med seboj
povezane, kar omogoca kraj$e povezave med posameznimi prostori znotraj zgradbe. Velikost hodnikov je
ustrezna, vsi prostori kjer je predvideno zadrzevanje vec¢jega Stevila ljudi pa so navezani na dovolj $iroko
glavno komunikacijsko os.

Armiranobetonska konstrukcija je izredno racionalno oblikovana, kar omogoga hitro in enostavno gradnjo.
Protipotresno je objekt konceptualno ustrezno zasnovan.

Prostori za inStalacije so sicer primerno razporejeni po lamelah, vendar premajhni glede na dejansko
predvidene potrebe. Enako velja za vertikalne jaske.
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NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
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Uporabljeni materiali — beton in les - so racionalni, robustni in omogo¢ajo enostavno vzdrzevanje ter

izrazajo dobro in namenu ustrezno oblikovanje notranjosti.

Na osnovi navedenih ugotovitev je ocenjevalna komisija elaboratu prisodila enakovredno 2.
nagrado. V sklopu pogajan za naroé¢ilo za izdelavo projektne dokumentacije bo naro¢nik zahteval
od natecajnika pojasnitve in delne dodelave natecajne resitve, da bo zagotovil, da jo je z manjSimi
popravki mozno ustrezno realizirati.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOI je: 41.500.000,00 EUR + DDV.
Ponujena cena projektne dokumentacije za nateCajno resitev je: 1.540.000,00 EUR + DDV.

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOI za uvoz v garazo in odprte povrsine: 2.035.000,00 + DDV.
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: 298.000,00 EUR + DDV.

Priporogila za nadaljnje projektiranje v sklopu pogajan;j:

- ustrezno dimenzionirati in zasnovati prostore za klimatske naprave in jadke in dokazati, da je reSitev
mozna brez vedjih sprememb natecajnega predloga;

~ vhod v zgradbo deluje na prostorskem prikazu nekoliko utesnjeno zato preveriti in ga po potrebi
vidinsko povecati;
dodatno preutiti in dodelati ozelenitev v koritih okoli stavbe na fasadi, saj je vzdrzevanje pri javnih
zgradbah lahko problemati¢no (morda uporaba rastlin, ki ne potrebujejo vzdrzevanja?); alternativna
moznosti: preoblikovanje “zelenih obrodev” v za vzdrzevanje manj zahtevnih “obrogev”, s Cimer se
Se vedno ohrani njihova prvotna glavna funkcija - opticno zmanjsevanje stavbne mase.
v €im vedji meri ozeleniti strehe;

—~ podcenjen je obseg potrebnih sanitarije, glede na 70-80% Zensko populacijo, $e posebej Zenskih
in ob predavalnicah.

— preveriti skladnost namenskih prostorov zaklonid€¢a osnovne zas¢ite za 1100 ljudi in upostevati
pravilnik o tehni¢nih zahtevah.
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ELABORAT §t. 7 (03051) — 3. NAGRADA

Sodelavci in konzultanti:

Avtorji:

Gregor Turnsek, mag. inZ. arh. GRADBENE KONSTRUKCIJE

Asmo Jaaksi, partner, architect SAFA Tomaz Strmole, univ. dipl. inz. grad., Elea iC
Teemu Kurkela, partner, BA, architect SAFA dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inz. grad., Elea iC
Samuli Miettinen, partner, architect SAFA STROJNE INSTALACIJE

Juha Maki-Jyllila, partner, architect SAFA Iztok Ipavec, univ. dipl. inZ. str., Biro ES
Sanna Von Bruun, interior architect SIO ELEKTRO INSTALACIJE

Marcus Kujala, architect SAFA Viktor Drasler, univ. dipl. inZ. el., Biro ES
giisa PU, Erchiteet KRAJINSKA ARHITEKTURA

Paivi Puukari, architect SAFA
Jaakko Saraste, student of architecture
Niklas Turunen, architect SAFA

Luka Javornik, univ. dipl. inz. kraj. arh.
Tomislav Krnag, dipl. inZ. kraj. arh.

Jarno Vesa, interior architect SIO POZA.RNA VARNOST _ _ _
Spela Stern, univ. dipl. inz. arh. Andrej Fojkar, univ. dipl. inZ. kem. inZ., FojkarFire
PROMETNA VARNOST

Rok Avsec, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZz., Elea iC

TEHNOLOGIJA LABORATORIJEV
Miran Zupani&, inz. str.

OCENA INVESTICIJE

Drago Kitner, dipl. inZ. grad., Elea iC
GRADBENA FIZIKA

Tadej Gruden, univ. dipl. inZ. grad.

ENERGETSKA UCINKOVITOST
Andreas Mesaros
lvan Krofak

Z odlocitvijo o deloma prostem pritli¢ju deluje kompozicija manj hermeti¢no in s tem bolj vabljivo. Orientacija
glavnega vhoda je nastavljena v smer bodo¢e Fakultete za strojniStvo in s tem izkori§¢a potencial, ki bi ga
lahko imel bodo&i komunikacijsko trzni prostor med fakultetami. Prehod med zunaj in notri je organsko
manj zaznaven, organska kompozicija se nadaljuje v sosledje skupnih odprtih ambientov, ki naslavljajo
posamezne funkcionalne sklope celotne kompozicije. Horizontalni komunikacijski sistem je nastavljen tako,
da na sti¢i8¢ih programov severnih raziskovalnih kril in juznih pretezno pedagoskih kril v vseh etazah
nastanejo razsiritve za neformalna sre¢anja. Vertikalni komunikacijski sistem je nastavljen tako, da so na
stiCiSCu laboratorijskin in pedagoskih kril vzpostavijena tri glavna vertikalna jedra, vsako krilo, ki je
programsko vertikalno organizirano, ima tudi interno stopnis¢e, kar pokriva tudi potrebe pozarne varnosti.
Komunikacijski sistem, ki ga nastavlja elaborat, je sicer dobro organiziran, vendar tudi prostorsko obsezen,
kar se pozna pri poveéanih povrsinah objekta.

Sklopi so organizirani v S$tiri laboratorijske in tri pedagoske lamele. Zadnje so »vstavljene« med
razume kot bolj javna, je na tej strani primerno organiziran pedagoski program. V primeru javne rabe
predavalniskih kapacitet je oddelitev drugih — internih vsebin objekta enostavna. Severne laboratorijske
lamele so organizirane tako, da Ze njihova lokacija vzpostavija ucinkovit varnostni sistem. Ob dobri
povezljivosti je ustvarjena tudi u€inkovita avtonomija.
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Slede¢ funkcionalnim zakonitostim so vse lamele organizirane asimetri¢no, na vzhodno stran so manjsi —
plitvejsi prostori, na zahodno vedji in globlji. Tako so »podporni« programi vedno blizu glavnim programom,
tej odlogitvi sledi volumska kompozicija, ki vsako lamelo €leni po dolzini — enako kot programsko v etazah.
S tem se ucinkovito resijo tudi konstrukcijske ter instalacijske zadrege. Razporeditev funkcionalnih sklopov
dobro sledi optimizaciji interne organizacije posameznega sklopa, je pa res, da je v dani arhitekturni resitvi

mozna prakti¢no poljubna prilagoditev bodo¢im transformacijam stavbe.

Elaborat povzema v prostoru nastavljeno kompozicijo glavnika s $tirimi krili, ki jih nadgradi z nadaljnjo
longitudinalno &lenjenostjc. Asimetritno tlorisnc kompozicijo vsakega posameznega kiila oznati z
razdelitvijo in zamikom volumnov, kar kompozicijo meh&a v sosledje fino ¢&lenjenih volumnov.
Dematerializacijo volumnov avtorji nadaljujejo z moéno ¢lenitvijo svetlih pasov. Vertikalna repeticija pasov
in senc med njimi lepo abstrahira volumne v zunanji perspektivi, pogledi od znotraj navzven pa znajo biti
nekoliko okrnjeni. Velika koli¢ina svetlih horizontalnih povrsin lamel bi zahtevala bolj zahtevno vzdrzevanje,
ki bi se ga dejansko lahko opravljalo le od zunaj. Oblikovanje stavbnih volumnov z enovito fasado nad 16
m presega v nateCajni nalogi predvidena prostorska dolo€ila, zato bi bilo treba reSitev nekoliko
preoblikovati.

Kompozicija volumnov in opne i$&e dialog z naravnim okoljem v dematerializaciji. To doseze s ¢élenitvijo na
vec€ ravneh, nastavlja kvaliteten dialog z naravnim okoljem, arhitektura se abstrahira do te mere, da Ze
skoraj izgubi arhitekturne atribute in prehaja v podro¢je abstraktnega. Vpeljava urbanega »gozdi¢a« v
prostor med fakultetami ni resitev, na katero bi najprej pomislili, vendar lepo uredi »suhost« grajenega
prostora in spomni na lep gaj dreves, ki na sedanjem travniku nudi senco in mir.

P Y s PP fonrmiEfmdon Bl —mmmmalall ! am afalise s mrcamamema 2 | S -—

NateCajna reSitev predstavi veliko kvalitetnih zamisli, ki so dobro povezaiie v Koherentno
kompozicijo, zato je komisija kljub nekaj problemati¢nim to¢kam elaboratu prisodila 3. nagrado.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOI je: 44.069.000,00 EUR + DDV.
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate¢ajno resitev je: 1.964.000,00 EUR + DDV.

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOl za uvoz v garazo in odprte povrdine: 2.035.000,00 + DDV,
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: 226.000,00 EUR + DDV.

V primeru, da noben od visje uvrs€enih elaboratov ne bo izbran kot izdelovalec projekta, lahko to nalogo
ob dopolnitvah prevzame tretjeuvr$cena resitev. Ob tem se podajo priporodila za dodelavo v nadaljnjih
fazah projekta:

— objekt zasnovati tako, da bo izrazit venec na visini 16 m;

— zasnovati terasno etazo z odmikom od ravnine fasade proti notranjosti objekta;

— zmanjsati skupno zazidano povrsino oziroma ustrezno utemeljiti v ¢em preseganje FZ pomeni
izbolj8anje kakovosti prostora;

- preveriti moznost pove¢anja odmika med lamelami na posameznih tockah na juznem delu objekta;

— preveriti moznost skraj$anja poti za motorni promet na parkirisc¢e v pritli¢ju;

-~ v &im vegji meri ozeleniti strehe;

— kljub elaboriranosti sencenja prostorov s fasadnimi elementi se prediaga, da se resitev usmeri v
manj izrazite pre¢ne omejitve pogleda iz stavbe, ob tem potrebna skrb za racionalno vzdrzevanje
(veliko horizontalnih povrsin, nabiranje umazanije, ptici...);

— preveriti skladnost namenskih prostorov zaklonis€¢a osnovne zascite za 1100 ljudi in upostevati
pravilnik o tehniénih zahtevah;

- preveriti moznost vecje vizualne povezljivosti med P in N1 nadstropjem v obmocju glavnega
hodnika, tudi z moznostjo pove¢anja glavnega stopnisca;

— najti ustreznejso lokacijo za trafo postajo in generator izven kletne etaze (poplavno obmogje).
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ELABORAT &t. 2 (03051) — PRIZNANJE

Avtoriji:
lan Bogle, B.Arch. (Hons) M.Arch. RIBA ARIAS CKA SKA FRSA
Polona Pirnat, univ. dipl. inz. arh. RIBA ARB
Szilard Halasi, MSc Arch. RIBA ARB MEK
Shenton Morgan, Part | Architectural Assistant
Leona Vitkova, Part Il Architectural Assistant
Atta Ahmed, Part | Architectural Assistant

Sodelavci in konzultanti:
Bernard Conroy, BEng (Hons) CEng MCIBSE, Hoare Lea, London UK
Gorazd Crnko, univ. dipl. inz. grad., Gravitas, Ljubljana, Slovenija

Zasnova predvideva dva objekta povezana z osrednjim veé-etaznim zastekljenim mostovzem, ki ju
povezuje na vseh nivojih in predstavlja tudi glavni vhod v objekt fakultete. Objekta sta funkcionalno in
programsko lo¢ena na raziskovalni del na vzhodnem delu obmod&ja in upravno-pedagoski del s
predavalnicami na zahodnem delu.

Umestitev objektov v prostor je paviljonska in se ne podreja izrazito ortogonalni zasnovi obstoje¢ih objektov,
kar je iz vidika zaklju¢evanja urbane poteze na meji z zelenim obmog&jem PST smiselno. V enaki maniri
predlagana resitev obravnava tudi oblikovanje zunanjega prostora, kjer namesto praznih zelenih povrsin
predlaga mreZo poti med objekti in PST, s posami€nima vodnima elementoma, kar je kvaliteta predlagane
zasnove in hkrati pomanjkljivost saj se zaradi same zasnove objekta z vhodom na sredini ne povezuje z
ostalimi objekti fakultet na lokaciji.

Objekta sta tako oblikovno kot materialno razliéna, kar zmanjsuje skupno velikost pojavnosti fakultete v
prostoru ter nakazuje prehod grajenega okolja v okoliski zeleni prostor. Arhitekturni vtis objekta izraza tako
tehnolosko kot ekolosko komponento, ki je za tip objekta na dani lokaciji kvaliteta vendar je zasnova fasad
iz gostih vertikalnih lamel izrazito introvertirana in s tega vidika slabsa za kvaliteto notranjih prostorov.

Objekti so oblikovno definirani, kar onemogocta vec¢je prilagajanje znotraj obmodgja in znotraj objekta
samega. Dolo&eni prostori kot npr. sanitarije so bistveno pod-dimenzionirani. Slabse, kot v nekaterih drugih
nate€ajnih resditvah, je reSena povezava in dostop do predavalnic, kjer se najpogosteje zadrzuje vecina
Studentov. Te komunikacije so ob intervalih najbolj obremenjene, v obravnavanem elaboratu pa ve¢inoma
zreducirane na $irSe in neosvetljene hodnike.

Z vidika programskih izhodis¢ resitev ne uposteva zahtevanega loéevanja programov. Infrastrukturni center
ni v zadostni meri samostojna enota, saj se ga ne da funkcionalno zapreti, ali pa se zmanj$a funkcionalna
komunikacija v vzhodni stavbi. ReSitev kaze pomanjkanje v zasnhovi centraine avle in prostorov za
neformalna sreéanja in u¢enja v zahodni stavbi. KnjiZznica ne more delovati samostojno ¢ez vikend, ne da
bi bila odprta vedina stavbe. Z vidika strojniskih in tehnolo3kih izhodis¢ predlagana reSitev ne izpolnjuje
zahtev nate€aja po lo¢enem izvajanju programa infrastrukturnih centrov.
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NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA
Kljub izkazanim kvalitetam natecajne reSitve pri umestitvi objekta v prostor so elementi zasnove vezani
predvsem na programska izhodid¢a naro¢nika in zasnovo strojnih instalacij v primerjavi z nekaterimi

drugimi elaborati slab&e reseni.

Na osnovi navedenih ugotovitev je ocenjevalna komisija elaboratu prisodila enakovredno priznanje.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOl je: 47.972.000,00 EUR
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate¢ajno resitev je: 2.389.696,00 EUR + DDV

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOl za uvoz v garazo in odprte povrsine: 85.560,00 EUR + DDV
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: /

ELABORAT §t. 3 (10101) — PRIZNANJE

Avtorja:
Alejandro Zaera-Polo
Maider Llaguno-Munitxa

Z umestitvijo nove stavbe UL FFA je ta natefajna reditev sledila geometrijskemu sosledju obstojetih
stavbnih volumnov, smiselno locirala glavni vhod ter osrednji trg med novogradnjo UL FFA in sosednjima
fakultetama, sedanjo UL FKKT in predvideno novo UL FS. Pe$ dostop je smiselno predvidena tako iz
severne kot iz juzne smeri, dostop z vozili in dostave so predvideni s severne strani. Ta resitev je
urbanistiéno povezala obmocje prihodnjih novih in Ze umes&¢enih fakultet. Ozelenjena pot povezuje oba
trga, prihodnjega in obstoje¢ega med stavbama UL FKKT in UL FRI. Obenem se s fasadnim pasom z
ozelenjenimi koriti, poveze tudi s pokrajino.

Oblikovanje stavbe sledi obstoje¢im objektom na tej lokaciji s ponovitvijo oblike »glavnika« na severni strani
in zahodni strani. Osrednji del stavbe je kvadratni kubus na juzni strani s centralnim atrijem, osvetljenim
preko steklene strehe, ki je obenem vhodna avla. Ta centralni atrij s svojim mogo¢nim volumnom in
oblikovanjem je kvaliteten prostor, ki omogoéa prijetno sre¢evanje in druzenje uporabnikov te stavbe, kar
je zagotovo dobra resitev tega elaborata. Zal je pa polozaj te osrednje avle slabsa resitev, saj je le ta
introvertirana in ne omogota kakovostnih vedut, ki jih ta lokacija ponuja. ReSitev je tako mogoce
primernej$a za lokacije, ki ne nudijo take kakovosti pogledov kot za to lokacijo.

Centralni atrij je osrednji del, iz katerega se razvejejo skupni in pedagoski programi, predavalnice v
osrednjem delu, trakti z laboratoriji in raziskovalnimi prostori na severu in zahodu v pritli¢ju ter 1. in 2.
nadstropju, kateri se povezujejo preko vertikalnih komunikacij s kabineti, ki se nahajajo v juznem delu 2.
nadstropja in v celotnem 3. nadstropju.

Skupni prostori za Studente in ostale uporabnike - restavracija in knjiznica se v pritli¢ju povezujejo z
vhodom, osrednjim atrijem in obenem z okolico. Postavitev teh prostorov je dobra resitev za samo lokacijo,
kot tudi v uporabniSkem smislu in je tudi ena najvedjih kvalitet elaborat. So pa slabse reseni hodniki, ki se
razvejejo v posamezne dele stavbe, ve¢inoma kot »slepi« hodniki, ki ne omogo¢ajo dnevnih osvetlitev in
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ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTICNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

zunanjih pogledov v krajino. Z vidika programskih izhodis¢ resitev ne uposteva zahtevanega loevanja
programov. Infrastrukturni center (IC) ni kompakten in ni lo¢en, kongresni del pa slabo uporaben. Strojno
tehnoloska resitev ne izpolnjuje vseh natec¢ajnih zahtev oz. ne omogoé&a ucinkovitega razvoja projekta.

Na osnovi navedenih ugotovitev je ocenjevalna komisija elaboratu prisodila enakovredno priznanje.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOI je: 47.995.200,00 EUR.
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate¢ajno resitev je: 3.075.000,00 EUR.

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOl za uvoz v garazo in odprie povrsine: 126.000,00 EUR.
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: /

ELABORAT §t. 9 (13131) — PRIZNANJE

Avtorji:
DEKLEVA GREGORIC ARHITEKTI, projektiranje d.o.o. — avtorski tim:
Aljosa Dekleva, univ. dipl. inz. arh., M.Arch. (Dist) AA
prof. Tina Gregori€, univ. dipl. in2. arh., M.Arch. (Dist) AA
Lea Kovi¢, univ. dipl. inZ. arh.
Andi Koder, univ. dipl. inZ. arh.
Tina Spat, univ. dipl. inZ. arh.
Marija Plavéak, stud. arh.
Nika Kovadi¢, stud. arh.
Lea Stipani&, abs. arh.

Sodelavci in konzultanti:
strojne instalacije: Andrej Pureber, univ. dipl. inZ. str.
(PROTIM Rzisnik Perc arhitekti in inzenirji, d.0.0.)
elektriéne instalacije: mag. Gregor Bavdaz, univ. dipl. inz. el.
(PROTIM Rziénik Perc arhitekti in inzenirji, d.o.0.)
vizualizacije: Matic Skarabot, mag. inZ. arh., Ale§ Zmavc, mag. inZ. arh.
(od-do arhitektura)

Zasnova predvideva objekt s kroZno tlorisno zasnovo z izrezi atrijev in enoten fasadni ovoj, ki objektu daje
jasno prepoznavnost. Objekt z domisljeno tlorisno zasnovo gradi na transparentnosti delovnega procesa
fakultete in zagotavlja dobro osvetlienost vseh delov stavbe. S tem je vzpostavijen kvaliteten in
reprezentanéen parter v katerem se odvija ves javni program fakultete ter veéplastnost in kroZznost
osvetljenih povezav okoli atrijev, ki povezujejo celoten program, kar je prepoznavna kvaliteta predlagane
zasnove.
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ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTICNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

Z urbanistitnega vidika predlagana zasnova enakomerno obravnava vse smeri pogleda na objekt.
Predstavlja avtonomen zaokrozen volumen in s tem prepoznaven prostorski znak v prostoru, kar je z vidika
zaklju€evanja urbane poteze na meji z zelenim obmoc¢jem PST smiselno.

Zasnova zunanje ureditve je podrejena notranji organizaciji objekta in povezuje objekt v smeri S-J z obema
dostopnima potema na lokaciji. Na obeh stranicah sta predvideni vedji tlakovani plos¢adi za sreCevanje
studentov in zaposlenih iz razliénih fakultet na lokaciji, ki pa sta lo¢eni od preostalega kampusa. Juzna
plo§¢ad se ne navezuje proti preostalim prostorom fakultet na vzhodu, to povezavo pa dodatno otezuje
umesiitev kianéine dostopa v podzemno garazo.

Zasnova notranje organizacije objekta z umestitvijo vseh zahtevanih programskih sklopov je v oshovi
pravilno reSena. Smiselno so umesceni programi, ki potrebujejo dostavo in lo¢ene vhode ter prostori, Ki
lahko delujejo avtonomno. Bistvena pomanjkljivost zasnove je v nivojski razliki med programi
infrastrukturnih centrov (IC) in laboratoriji IC , ki je zaradi narave dela neprimerna.

S strojno tehnoloskega vidika so vpraéljive povezave strojnic na strehi s prostori IC, ki s strojnega vidika
zahtevajo najvijo podporo. Zaradi pozicije strojnic in medetaznih zamikov med lamelami so horizontalni
razvodi med lamelami moéno oteZeni, vertikalni pa poddimenzionirani in na nivoju strehe za lamelo
infrastrukturnih centrov slabo dostopni.

Objekt je konstrukcijsko racionalno re$en. Fasada sicer deluje kompleksno vendar je njena izvedba iz
perforiranih aluminijastih plod¢ racionalna in v kombinaciji rolo sencil vzpostavlja optimalne pogoje za delo.
Pomanijkljivost predlagane zasnove z vidika osvetlienosti so relativno ozki atriji na katere se odpirajo tudi
kabineti.

Kljub izkazanim kvalitetam nate¢ajne resitve so elementi zasnove vezani na delovanje infrastrukturnih
centrov ter razvoda strojnih instalacij, ki so za naro¢nika klju¢nega pomena, v primerjavi z nekaterimi
drugimi elaborati slabse reseni.

Na osnovi navedenih ugotovitev je ocenjevalna komisija elaboratu prisodila enakovredno priznanje.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOl je: 33.800.000,00 EUR + DDV.
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate€ajno resitev je: 1.105.000,00 EUR + DDV.

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOI za uvoz v garazo in odprte povrsine: 1.600.000,00 + DDV,
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garaZo in odprte povr$ine: 102.055,00 EUR + DDV.
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ODPRT!, DVOSTOPENJSKI (URBANISTICNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

3.7. Porodilo o nenagrajenih nate¢ajnih elaboratih

ELABORAT §t. 1 (25919)

Avtoriji:

Bostjan Kolenc univ. dipl. inz. arh.

Tone KiSek grad. tehnik

Dragica Radi¢ Damjani¢, univ. dipl. inZ. arh.

Sodelavec:
Primoz Slani¢ univ. dipl. inz. arh.

Zgradba je korektno umes$&ena v prostor ter uposteva podane urbanisti¢ne kriterije. Vhod v zgradbo je v
juzno vzhodnem vogalu, kar omogoca povezano z ostalimi fakultetami in krajinski ureditvi ob Gradas¢ici. S
fasado je objekt indiferenten do okolice, prav tako pa je skromen pri navezavi programov v pritli¢ju s
parkovno urejeno okolico.

Funkcionalni sklopi so v projektu prostorsko u€inkovito razporejeni v obliki glavnika z tremi kraki. Povezave
med posameznimi prostori so kratke. Hodniki so ustrezno dimenzionirani. Potrebne vi$ine etaz projekt
optimizira tako, da nekatere razlike med nivoji reduje z dodatnimi stopnicami ter dvigali. Kot zanimivost
lahko izpostavimo restavracijo, ki je umes&ena v zgornje nadstropje, kar ponuja panoramski pogled na
okolico, vendar ne ponuja pri¢akovane zunanje terase.

Elaboratu manjka arhitekturna prostorska ideja tako v notranjosti zgradbe kot pri fasadi. V notranjosti
zgradbe projekt ne ponuja nobenih arhitekturno kvalitetnih prostorov. Glavna povezava med lamelami ne
ponuja prostorskih kvalitet niti pogledov, niti ni ustrezno naravno osvetljena. Pri oblikovanju fasade projekt
prav tako nima jasne ideje, saj niza razliéne elemente, ki oblikovno niso ustrezno med seboj povezani, niti
ne odgovarjajo funkcionalnim potrebam fasade, kot recimo veliko panoramsko okno restavracije orientirano
proti jugu brez zasCite pred soncem. Rezultat tak$nega oblikovanja zgradbe, tako v notranjosti kot
zunanjosti je, da zgradba nima svojega izraza.

Armiranobetonska konstrukcijska zasnova je sicer nacelo ustrezna vendar protipotresno manj ugodna, kar
pa bi bilo mozZno resiti z seizmi€nimi dilatacijami. In&talacijsko je objekt ustrezno zasnovan. Strojnice v
terasni etazi se sicer dolge a ustrezne.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOl je: 40.392.600,00 EUR + DDV
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate¢ajno resitev je: 1.567.637,00 EUR + DDV

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOl za uvoz v garazo in odprte povrsine: 217.000,00 EUR + DDV
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: 3.317.000,00 EUR + DDV
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ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTICNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

ELABORAT $t. 6 (50225)
Avtorji:

Arhitektura MJ d.o.o.

Milod Jefti¢, univ. dipl. inZ. arh.
Matic Cerin, mag. inz. arh.
Jona Rak Koceli, mag. inz. arh.
Rok Zurbi, mag. inZ. arh.

Bojan Fratina, mag. inz. arh.
Urska Grilc, mag. inz. arh.

Sodelavci in konzultanti:
Edvard Stok, univ. dipl. inz. grad. —- GRADBENE KONSTRUKCIJE
Gregor Kusar, univ. dipl. inz. kem. — POZARNA VARNOST

Gregor Vres§, univ. dipl. inZ. kraj. arh. — KRAJINSKA ARHIT

|y
Saso Ocvirk, univ. dipl. inz. stroj. — STROJNE INSTALACIJE

KTIIDA
INT U

Vhod je obrnjen proti jugu — proti potencialno najbolj frekventni smeri dostopa. Postavitev je avtonomna in
dialoga z drugimi programi univerzitetnega kampusa ne vzpostavlja. Neposredno za vhodom je osrednja
avla, na katero so vezane velike predavalnice. Predlog ima dobro reseno logiko razmejitve objekta v
razliénih internih oz. eksternih rab objekta. Iz vhodne avle si sledijo ortogonalni kroZni hodniki, ki povezujejo
posamezne sklope med sabo. Na ta nacin so sklopi dobro povezani, je pa res, da komunikacije

predstavljajo gosto in manj pregledno mrezo hodnikov, ki ne nudijo veliko priloznosti za spremembo ritma,

sreCevanje, ¢akanje na predavanje v ambicioznem ambientu. Arhitekturna kompozicija ne nudi &itljivega
obdéutenja prostorske organizacije.

Sklopi so organizirani v $tirih krilih, ki jih prekrizajo tri komunikacijske linije. Z ve¢ horizontalnimi
komunikacijami predlog poleg vertikalnih omogoc¢a tudi formacijo horizontalnih funkcionalnih skiopov. Pri
organizaciji predlog uporablja oba principa — ¢e je mozno, sklope organizira horizontalno, sicer se posluzi
tudi vertikale. Predlog v okviru posameznih kateder grupira pedagoske in raziskovalne laboratorije, v
povezovalnih krilih organizira kabinete. Nastavek kompozicije je ambiciozen, vendar ga je v horizontali tezje
¢itlivo organizirati. Konéni rezultat je formalno precej pravilna, vendar izkustveno manj uspe$na
kompozicija. VzdolZzna organizacija instalacijskih jaskov je inventivha in omogog&a odli¢no prilagodijivost
instalacij zadanim zahtevam v laboratorijskih prostorih. Postavitev upravnih programov na terasno etazo je
priviaéna, se je pa treba zavedati, da jo obkrozajo strojne naprave, ki vplivajo na akustiéno in tudi termi¢no
ugodie.

Elaborat povzema kompozicijo glavnika, ki je bila v prostor uvedena z izgradnjo FKKT. Na severno in juzno
stran vzpostavlja ¢lenitev treh kril. Kompozicija odraza zakonitosti notranje rabe prostora, objekt ovije v
gladko belo opno, ki ustvarja dinamiko s pri¢akovano razli¢cno odprtostjo vertikalnih sengil. Kompozicija
Elenitve in oblikovanja fasad je bolj refleksija funkcije objekta kot iskanje senzibilitete prostora, v katerega
posega.

Moc¢ni beli volumni ne najdejo komunikacije z naravnim okoljem, taka resitev ne i¥¢e odgovorov v tej smeri.
Formalna izpostavljenost funkcije na opni volumnov je iskrena, vendar s to iskrenostjo neprimerno
obremeni izjemne okoliske ambiente. Resitev bi bila sprejemljivej$a v bolj urbanih in industrijskih okoljih,
odsotnost delikatnega dialoga pa ji v danem prostoru odvzema legitimnost.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOl je: 25.000.000,00 EUR + DDV
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate¢ajno resitev je: 610.000,00 EUR + DDV

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOI za uvoz v garazo in odprie povrsine: /
Ponujena cena projektne dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: /
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ODPRTI, DVOSTOPENJSKI (URBANISTICNI IN ARHITEKTURNI), PROJEKTNI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSIH RESITEV ZA NOVE OBJEKTE ZA UL FAKULTETE ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETE ZA STROJNISTVO
2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

ELABORAT &t. 8 (13131)

Avtoriji:

Nika Dzelalija, mag. ing. arch.

Vedrana Moslavac, univ. bacc. ing. arch.
Marcela Ostroski, mag. ing. arch.
Kresimir Reni¢, mag. ing. arch.

Nenad KondZa, mag. ing. arch.

Stavba je v tem elaboratu oblikovana tako, da je glavna stavba kot tri etazni monolit z zamaknjeno lamelo
infrastrukturnega centra na zahodni strani. Monolitna osrednja stavba z vertikalnimi brisoleji, z dodanim
zamaknjenim delom - belim kubusom, ki se povezujeta v zunanjem videzu v skupen element, v tej krajini,
zelenem pasu ob PST, izrazito izstopa in si naravo podreja ter je kot taka manj primerna izbira za to lokacijo.
Glavni vhod je sicer smiselno lociran na vzhodni strani, v smeri predvidene nove stavbe UL FS in delno v
smeri obstojeCe stavbe UL FKKT, a je ob dovozni poti ob vhodnem delu in brez izrazito opredeljenega
zunanjega skupnega trga oziroma neke jasno izrazene povezovalne toc¢ke za prijetno zunanje druzenje.

Osrednji del te stavbe - avla, namenjena za druZenje uporabnikov te stavbe, je introvertirana, z zunanjostjo
je povezana le v delu vhoda. Skupni prostori, restavracija in knjiznica, so v pritli¢ju locirani lo¢eno.
Restavracija je v JZ delu stavbe in se odpira v krajino ter ima kakovostne vedute, vendar nima pa neke
jasne notranje povezave z ostalim delom stavbe. Na vzhodnem delu je knjiznica, katere polozaj je jasno
nakazan, saj se povezuje z vhodom in osrednjo avlo, vendar ima s pogledi na stavbi obstojete in
predvidene nove fakultete, nekvalitetne vedute. Hodniki so dolgi in v veéjem delu ozki ter brez dnevne
svetlobe.

Elaborat presega z nate¢ajno nalogo predvideno tlorisno povrsino, kijub temu pa ima podcenjen obseg
sanitarij, Se posebej v pritliju ob veliki frekvenci Studentov v velikih predavalnicah, prav tako so
predavalnice zelo plitve glede na govornika in je glede strojnic tezko povezljiv s predvidenimi jaski. Pray
tako je konstrukcijsko nad predavalnicami izvedba zelo problemati¢na.

Na osnovi navedenih ugotovitev ocenjevalna komisija ta elaborat ni uvrstila v ozji izbor.

V elaboratu ocenjena skupna investicijska ocena GOI je: 36.600.000,00 EUR + DDV
Ponujena cena projektne dokumentacije za nate¢ajno resitev je: 1.919.000,00 EUR + DDV

V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOl za garaZo in uvoz v garazo: 7.050.000,00 + DDV
V elaboratu ocenjena investicijska ocena GOl za odprte povrsine: 1.100.000,00 + DDV
Ponujena cena projekine dokumentacije za uvoz v garazo in odprte povrsine: 54.900,00 EUR + DDV
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2. FAZA ARHITEKTURA : UL FFA

3.8. Podpisi k zakljuénemu porogilu

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):

———Dean-tah;-univ_dipl. inZ, arh.
— e : uk__‘:ﬁ-,, e

Namestnica predsednika ocenjevalne komislije (naro&nik):

prof. dr. Irena Mllnané/BaSTn mag. farm., dekanja UL FFA
Irena Leban, univ. dipl. inZ. arh.

i /QT%’W??

prof. dr. Borut Bozi¢, mag. farm., spec. med. %41;2//({ “

Clanica (naro&nik):
Clan (narodnik):

Clan (narognik):

Andrej Kalamar, univ. dipl. in2. arh.

Clan (ZAPS):

prof. arch. DI Roger Riewe

_&/\J\I\ NN

Clan (ZAPS):

Boris Bezan, univ. digﬁ. inZ. arh.

] i

i
A
O@U. maﬁ).
' /

Aleksander LuZnik, mag inz. arh.

/\/

Clani ocenjevalne komisije so koné&no verzijo zakljudnega porogila z vnesenimi vsemi redakcijskimi
dopolnitvami potrdili $e po elektronski posti 10. februarja 2020.

Namestnik &lanov (naro&mk):

izr. prof. dr

Namestnik ¢lanov (ZAPS):
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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

1.0 OPREDELITEV INVESTITORIJA IN UPRAVLIAVCA, SOFINANCERIJA,
IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER DOLOCITEV

STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUZB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN
NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN
DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1. INVESTITOR IN UPRAVLIAVEC

Naziv:

Gozdarski institut Slovenije

Naslov:

Vecna pot 2, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Dr. Mirko Medved

Telefon: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
Davcna Stevilka: 37808052
Mati¢na Stevilka: 5051673

Transakcijski racun:

0110 0603 0347 734

Zig in podpis:

1.2 SOFINANCER

Naziv:

Ministrstvo za visoko Solstvo, znanost in tehnologijo

Naslov:

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

Gregor Golobi¢, minister

Telefon: +386-1-478-4600
Fax: +386-1-478-4719
Davcna Stevilka: 11683961
Maticna Stevilka: 2045419

Transakcijski racun

0110 0630 0109 972

Zig in podpis:
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1.3. PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO
USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Naziv:

Gozdarski institut Slovenije

Naslov:

Vecna pot 2, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:

mag. Robert Robek

Telefon: +386-1-200-7818, +386-41-776-782
Fax: +386-1-257-3589

Dav¢na Stevilka: 37808052

MatiCna Stevilka: 5051673

Transakcijski racun:

0110 0603 0347 734

Zig in podpis:

1.4. IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Naziv:

PRO PLAN Simona Kosi s.p.

Naslov:

Suska cesta 3, 4220 Skofja Loka

Odgovorna oseba:

Simona Kosi

Telefon: +386-31-356-685
Fax: +386-31-356-685
Dav¢na Stevilka: 56641460
Maticna Stevilka: 3603725000

Transakcijski racun:

0700 0000 1115 881

Zig in podpis:

Pro plan

simona Kosi s.p.
suska 3, skofja loka
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2.0 ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO
NAMERO

2.1. UVODNO POJASNILO

Gozdarski Institut Slovenije (GIS), ustanovljen 1947, je vodilna nacionalna javna raziskovalna institucija.
19 doktorjev znanosti, 6 magistrov, 7 mladih raziskovalcev, 20 diplomiranih inzenirjev in tehni¢no osebje
izvaja raziskovalno-razvojno delo v podporo ekosistemskega, trajnostnega in multifunkcijskega
gospodarjenja s slovenskimi gozdovi v okviru javne gozdarske sluzbe Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, javne sluzbe Ministrstva za visoko Solstvo, znanost in tehnologijo s programsko
skupino Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, CRP, projektov ARRS in mednarodnih projektov.

Delovanije instituta je od njegove ustanovitve potekalo v stavbi na Vecni poti v Ljubljani. Zadnja prenova
teh prostorov je bila izvedena leta 1994, ko so dolgoletne laboratorijske prostore spremenili v pisarniske
prostore, delna preureditev prostorov v pritli¢ju je bila izvedena v letu 2010. Zaradi razvoja GIS,
pomanjkanja razvojnih laboratorijev in neustreznosti ter razprSenosti sedanjih laboratorijev GIS, je
prenova prostorov v pritli¢ju objekta razvojno nuja. Za zagotovitev ustreznih prostorov v obstojeCem
objektu na lokaciji VeCna pot 2 je mogocCe preurediti del prostorov v levem traktu pritli¢ja, ki so po
izselitvi Zavoda za gozdove spet na razpolago Gozdarskemu institutu Slovenije.
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Glede na to, da za predvidene spremembe niso potrebni posegi v konstrukcijo oz. nosilnost obstojecega
objekta in glede na to, da s posegi ne spreminjamo zunanje podobe objekta, za njihovo izvedbo zadosca
izdelava izvedbene projektne dokumentacije PZI. Pri pripravi izvedbene dokumentacije je potrebno
predvideti, katera dela so mogoca v sklopu rednih vzdrZevalnih del, katera pa ta nivo presegajo in so
predmet investicijskih vzdrzevalnih del (instalacije...).

Institut je organiziran v oddelke za gozdno ekologijo, gozdno fiziologijo in genetiko, gozdno tehniko in
ekonomiko, oddelek za nacrtovanje in monitoring gozdov in krajine, oddelek za prirastoslovje in gojenje
gozda ter oddelek za varstvo gozdov. Institut izvaja tudi dela javne gozdarske sluzbe.
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Predstavljeni so oddelki v sklopu GIS:

Oddelek za gozdno ekologijo

Gozdna ekologija obsega raziskave stanja in procesov v gozdnih ekosistemih. Pri tem je zajet kompleks
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in rast gozda (orografski dejavniki, maticna podlaga in tla, podnebni
dejavniki, preskrba z vodo, biotski dejavniki). Rastis¢ni dejavniki, rastiScne razmere in rastiStne zahteve
drevesnih vrst so pomembna izhodiS¢a sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Le dobro
poznavanje gozdnih tal, maticne podlage, vegetacije, sestojne klime ter hidroloskih razmer omogoca
opredelitev in poznavanje rastiSC. Poseben poudarek je na problematiki razmerja med gozdnim in
negozdnim prostorom ter neposrednim in posrednim vplivom Cclovekovih dejavnosti na gozdne
ekosisteme. Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo podrodja I. ZRO (znanstvenoraziskovalnega
oddelka) se sicer prilagaja zakonodaji na podro¢ju gozda in gozdarstva, varstva okolja in ohranjanja
narave, vendar bolj posredno kot neposredno, saj je le malo delovnih nalog, ki se tesno navezuje na
slovensko zakonodajo (dokumenti Ministrskih konferenc o varovanju gozdov v Evropi, Direktiv o habitatih,
Zenevska konvencija o onesnazenem zraku na velike daljave — LRTAP in Okvirne konvencije Zdruzenih
narodov (ZN) o spremembi podnebja in Kjotskega protokola, EU zakonodaja).

Raziskovalno delo skupine naj bi bila strokovna podlaga za gojitveno, gozdno-gospodarsko nacrtovanje in
prostorsko nacrtovanje, ki zajema problematiko gozdnega prostora. Raziskave naj bi bile naravnane tako,
da prinasajo temeljne ugotovitve za ucinkovito operativno ukrepanje v gozdnem prostoru (varovanje in
sanacija gozdov, gojenje v smislu vseh splosno-koristnih funkcij, presoja vplivov na gozdno okolje,
varstvo gozdnih tal itd.). Zaradi onesnaZenosti okolja in vpliva onesnazil na gozd je pomembna naloga
skupine spremljanje stanja gozdnih ekosistemov, proucevanje razli¢nih procesov v gozdu, vrednotenje
dobljenih rezultatov ter posredovanje strokovnih ugotovitev Sirsi javnosti.

Podrocja dela in nosilci podrocij, ki se danes izvajajo v GEKO (oddelku za gozdno ekologijo):
e klimatologija,

¢ gozdna hidrologija,

e fenologija,

e pedologija,

e prehrana gozdnega drevija,

« fitocenologija, ekologija rastlin,

e kroZenje snovi v gozdnih ekosistemih, gozdna tla in prehrana gozdnega drevija,

« laboratorijske analize tal, rastlinskega materiala in vod presoje vplivov na gozdni ekosistem,
« spremljanje stanja tal in prehranjenosti drevja na 16 x 16 km mreZi in intenzivno spremljanje stanja,
gozdnih ekosistemov na izbranih TRP,

e preucevanje naravne dedisCine s poudarkom na gozdnem prostoru,

e kroZenje ogljika v gozdnih ekosistemih,

« gozdne zdruzbe in gozdna tla kot ponor ogljika,

e dinami¢no modeliranje kriticnih vnosov v gozdne ekosisteme ter njihov prostorski prikaz in
e ocena kriti¢nih vnosov za posamezne gozdne zdruzbe ter njihov prostorski prikaz.

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Poznavanje in razumevanje fiziologije, funkcionalne, vrstne in genetske pestrosti gozdnih drevesnih vrst
in njihovih simbiontov so pogoj za obnovo gozdov in ohranjanje gozdnih genskih virov. Usmeritev oddelka
so raziskave in razvoj s podroCja gozdne fiziologije in genetike, razvojno in strokovno usmerjanje
gozdnega semenarstva in drevesniarstva, izpolnjevanje obvez iz javnih pooblastil, svetovanje in prenos
znanja, vodenje Slovenske gozdne genske banke, molekularnih in biokemijskih baz podatkov ter
referenCnega materiala in Zivih kolekcij koreninskih simbiontov gozdnega drevija.

Delo oddelka je zasnovano na mednarodno primerljivi znanstveni odlicnosti, prenosu znanja, usmerjanju
razvojnih potreb in kapacitet za potrebe slovenskega gozda in gozdarstva, s podrocja gozdne fiziologije in
genetike ter ohranjanja gozdnih genskih virov, ter s tem prispevanje k dolgorocni stabilnosti gozdnih
ekosistemov in njihovi multifunkcionalni vlogi v ohranjanju biodiverzitete in modeliranju ponora ogljika.

Oddelek deluje na osnovi programskega in projektnega povezovanja, razvoja kadrovskih kapacitet in

znanj, opreme in objektov, doseganja znanstvenih kriterijev, na strokovnem podrocju pa s strokovnim
svetovanjem, usmerjanjem razvoja s podroCja gozdnega semenarstva in drevesniCarstva ter ohranjanja
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gozdnih genskih virov, ter izvajanja nalog in razvoja znanj s podroCja javnih pooblastil. Stratesko
prednost predstavljajo pestri, ohranjeni gozdni ekosistemi, obstojeCa znanja, zbirke in baze, oprema ter
predvsem perspektiven, pretezno mlad kader, ki se aktivno vkljucuje v mednarodne projekte, sodelovanja
in v naloge javne gozdarske sluzbe v Sloveniji. Oddelek je usmerjen v nenehen razvoj znanstvene
odlicnosti ob hkratnem tesnem sodelovanju s slovensko gozdarsko in naravovarstveno prakso. Za
uspesno delovanje na podrocju gozdne fiziologije in genetike projektno sodeluje z ostalimi oddelki GIS,
pedagoskimi in drugimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, kakor tudi z lastniki gozdov,
nacrtovalci in izvajalci del v gozdovih in gozdnem okolju ter pri revitalizaciji sterilnih in kontaminiranih
povrsin.

Podrocje raziskav in razvoja obsega:

o fiziologijo gozdnega drevja,

e gozdno genetiko, proveniencne raziskave in populacijsko genetiko,
 ohranjanje gozdnih genskih virov (/n situ, ex situ) in genetski monitoring,
« fiziologijo rasti in razvoja, fiziologijo simbioz in fiziologijo stresa,

« razvoj tehnologij pridelave, dodelave in shranjevanja gozdnega semena in kalitve,
e raziskave mikorize in interakcij v rizosferi,

e raziskave biodiverzitete gozdnih tal,

o fiziologijo in ekologijo rasti in razvoja korenin,

e miko- in rizo-bioindikacijo stresa v rizosferi,

» molekularno ekologijo,

e biotehnologijo in mikorizoferno bioinzenirstvo,

e mikorizoremediacijske tehnologije in

* gozdno drevesnicarstvo in zunajgozdne nasade.

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

V oddelku raziskujejo in uveljavljajo inovativne pristope trajnostnega pridobivanja in rabe obnovljivih
gozdnih virov. Z raziskovalno razvojnim delom na podrocju proizvodnih, poslovnih in druzbenih procesov
pri pridobivanju in rabi lesa ter humanizaciji dela prispevajo h konkurencnosti in prepoznavnosti
slovenskega gospodarstva ter zelijo pospeSevati trajnostno rabo obnovljivega lesa kot surovine in
energenta. Vzpodbujali in omogocali bodo rast kompetentnosti zaposlenih, razvijali timsko in inovativno
znanstveno-raziskovalno delo ter vzpostavljali in negovali poslovne odnose z domacimi in tujimi partneriji.
S kakovostjo raziskav bodo uresnicevali pri¢akovanja narocnikov, razvijali podrocja gozdarske ekonomike
in politike ter kulture in zgodovine rabe gozdov.

Glavna strokovna podrocja, ki jih oddelek pokriva in jih Zeli v prihodnosti nadgraditi z znanstvenimi
vsebinami so: spremljanje proizvodnih procesov, socialno-ekonomski vidiki gospodarjenja z gozdovi v
zasebni in javni lasti, gozdno gradbenistvo, normativi za delo v gozdovih, analiza tokov, zalog in
sprememb zalog lesa in ogljika v izdelkih, lesna biomasa, varstvo in zdravje pri delu, bilance CO, in
energetske bilanc ter ocene ponorov CO, v gozdovih.

Projekti oddelka v letu 2010

1. »Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji« (CRP projekt V4-
521, 2008-2011): cilj projekta je spoznavanje razmer in dejavnikov, ki vplivajo na razkorak med
potenciali gozdov in rabo lesa v Sloveniji.

2. »Pomen gozdno lesne proizvodnje verige za blaZzenje podnebnih sprememb« (CRP projekt
V4-491, 2008-2010): cilj projekta je vrednotenje pomena gozdno-lesne proizvodne verige (od gozda do
konca Zivljenjske dobe lesnih izdelkov). Najvedji vsebinski sklop temelji na kvantitativnem ovrednotenju
zalog in sprememb zalog lesa in ogljika v izdelkih v Sloveniji.

3. »Razvoj strateskih scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v
Sloveniji« (CRP projekt V4-0489, 2008-2010)

4. »Preucevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom« (CRP projekt V4-0520,
2008-2010): V projektu, ki ga vodijo na BF Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, sodeluje GIS
v dveh sklopih in sicer: »UcCinkoviti nacini odpravljanja posledic naravnih ujm velikega obsega v gozdovih
v obstojeCih razmerah organiziranosti gozdarstva« in »Razvoj okolju prijaznih tehnologij pridobivanja
lesa«.
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5. »Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za podrocje
"Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo«: Glavni cilji projektne naloge (financer: Ministrstvo
za okolje in prostor) je priprava kakovostnih podatkov za mednarodna porocanja, ki ustrezajo merilom iz
Smernic dobre prakse (GPG 2003) za sektor LULUCF.

6. »Gnezda«:V zacetku leta 2009 smo v okviru projekta izvedli predstavitev dela s programom
Gnezda® in terenski prikaz trasiranja Zi¢nih linij z uporabo GPS tehnologij na seminarju Gozdarskega
izobrazevalnega centra Pichl v Avstriji.

7. »Solcavski gorski les« V okviru LEADER projekta je gozdarski institut Slovenije projektni partner.
V letu 2009 smo za potrebe projekta organizirali predavanje za lastnike gozdov in pripravili dva prispevka
(N. Torelli: »Znacilnosti in uporabnost lesa na Sol¢avskem« in M. Medved: »Razvoj pridobivanja in rabe
lesa na SolCavskem«).

8. »Kolic¢ine secnih ostankov in gospodarnost njihovega zbiranja iz gozdov nadskofije
Ljubljana za pridobivanje zelene elektrike« je trzna raziskava v kateri Zelimo za znanega narocnika
izdelati in preveriti modele za oceno koliCin in strukture lesa za pridobivanje energije iz se¢nih ostankov in
biomase, prouciti ucinkovitost tehnologije spravila in predspravila secnih ostankov in lesa za energetske
namene ter izdelati oceno koli¢in in stroSkov oskrbe izbranih biomasnih elektrarn s secnimi ostanki.
9. »BIOMASS TRADE CENTRES« (program Inteligent Energy Europe, 2007-2010
EIE/07/054/SI12.466833): »Supporting the organization of spot market supply for wood ships and
firewood«. Projekt vodi ZadruZenje za Biomase iz Padove (AIEL), v projektu poleg GIS sodelujejo Se
Kmetijsko gozdarska zbornica in Avstrijske Stajerske in zveza za biomase iz Poljske (Polbiom).

10. »Woodheat solution« (program Inteligent Energy Europe, 2008-2011 EE/07/726/SI2.499568)
»ResSitve za ogrevanje z lesom«: je projekt, v okviru katerega Zelimo spodbuditi investiranje v ogrevanje z
lesom ter v praksi prikazati razlicne nacine zmanjSevanja stroSkov proizvodnje in hkrati zagotavljati visoke
standarde kakovosti ogrevanja z lesom. Projekt vodi Forestry Commisin iz Anglije, partnerji v projektu pa
so poleg GIS Se: Tehnicni institut (VTT) iz Finske, Kmetijsko gozdarska zbornica in Avstrijske Stajerske in
Gozdarska svetovalna sluzba iz Zagreba.

11. »Agriforenergy II« (program Inteligent Energy Europe, 2009-2012 EIE/08/600/SI2.528577) »
Promoting and securing the production of biomass from forestry and agriculture without harming the
food production«. Projekt podpira zdruZevanje ponudnikov in povpraSevalcev ter utira pot Evropskim
bioenergetskim ciliem na podrocju: lesne biomase, tekoCih biogoriv ter bioplina. V naslednjih letih Zelimo
spodbuditi rabo biomase v energetske namene in predstaviti koristi rabe biomase v najrazlicnejsih
oblikah.

Posebnost dela v oddelku v letu 2009 je tudi veliko Stevilo aktivnosti v okviru nalog javne gozdarske
sluzbe, zlasti pri pripravljanju strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih.
Opravljene so bile terenske meritve za osnovne normative strojne secnje. Izdana sta bila katalog stroskov
gozdarske mehanizacije in prirocnik za lesno gorivo. Na podrocju gozdnih prometnic je bilo za MKGP
pripravljenih vecje Stevilo strokovnih mnenj in izpolnjenih mednarodnih vprasalnikov (JFSQ, TCQ, JWEE),
na podroCju rabe lesa in biomase pa Stevilni prenosi znanj strokovnim sluzbam in potencialnim
investitorjem. V okviru posebne naloge MKGP je bila izdelana Studija 'Market statement' in ustvarjeni
pogoji za njeno periodi¢no izdajanje v bodoce.

V okviru razlicnih projektov so v letu 2009 in 2010 sodelovali pri snovanju prvih komercialnih
izvengozdnih nasadov hitrorastoCih vrb v Sloveniji. Zasebni investitorji so v okolici Velenja in Trbovelj
osnovali skupno 6 ha energetskih nasadov (nasadov za proizvodnjo lesne biomase). Oddelek je sodeloval
pri nacrtovanju nasadov ter spremljal porabo goriva in Casa za pripravo terena, sajenje in prva
vzdrzevalna dela. Ob koncu leta so na terenu s pomocjo vzorcenja ocenili prezivetje potaknjenceyv, rast in
ocenili koli¢ino lesne biomase. V izdelavi je ekonomski model za energetske nasade.

Oddelek za nacrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Poslanstvo oddelka je spremljanje, raziskovanje, razvoj in implementacija znanj nujnih za usmerjanje
trajnostnega razvoja gozdov in gozdnate krajine.

V prid temu razvijajo znanja naslednjih podrocij:

- daljinsko zaznavanje in GIS,

- gozdne inventure,

- nacrtovanje gozdov, gozdnate krajine in varovanih obmocij,

- funkcije in vloge gozdov,

- okoljska ekonomika in

- preucevanje vplivov na okolje.
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Aktualni projekti in naloge
Naloga JGS 1a: Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in poskodovanosti

gozdov (RPG)

Namen: Naloga ima 2 sklopa: A in B. Predmet sklopa (A) je izvajanje monitoringa gozdov in gozdnih
ekosistemov v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov. Ta sklop je prispevek k ohranjanju zdravih in
vitalnih gozdov in k ohranjanju njihove biotske pestrosti. Predmet sklopa (B) je raziskovanje gozdnih
rastis¢ in njihovega razvrednotenja kot podlage sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi in ohranjanju
njihove biotske pestrosti.

Naloga JGS 4: Razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove ISG

Namen: Naloga je sestavljena iz sklopov 1-8 in sklopa 9. Predmet teh sklopov je razvijanje metode
gozdnih inventur, koncepte gozdnogospodarskega, gozdnogojitvenega in lovsko-upravljavskega
nacrtovanja, indikatorje funkcij gozda in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove in
tako prispevati k razvoju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, krepitvi njihove multifunkcionalnosti ter
nadaljnjemu razvoju tehnologij in organizacijskih oblik dela v gozdnogospodarskem nacrtovanju. Predmet
sklopa 9 je razvoj Osrednjega slovenskega lovskega informacijskega sistema (OSLIS), ki zdruZuje
tabelarno, grafi¢no in kartografsko prikazovanje podatkov o odstrelu in izgubah v populacijah divjadi v
Sloveniji. Sistem temelji na podatkovnih zbirkah sistema Lisjak, ki ga vzdrzuje Lovska zveza Slovenije in
XLov, ki ga vzdrzuje Zavod za gozdove Slovenije. Glavni namen je zdruzevanje obeh podatkovnih zbirk,
razvoj metod prikazovanja podatkov in zagotavljanje podpore nacrtnemu gospodarjenju z divjadjo.
FutMon (LIFE+)

Namen: Cilj naloge je oblikovati sistem panevropskega gozdnega monitoringa, ki bo uporabljal ze
vzpostavljene drzavne zbirke podatkov o gozdovih in sisteme spremljanja. Izsledki naloge bodo po I. 2010
postali ena izmed osnov (poleg slovenske zakonodaje in strateskih usmeritev na podrocju gozdarstva) za
oblikovanje bodocih aktivnosti monitoringa gozdov in smiselnim nadaljevanjem preteklega »Spremljanja
stanja gozdov« in naloge »Intenzivni monitoring gozdov v Sloveniji«.

Oddelek sodeluje pri naslednjih podnalogah projekta:

- L1: Izdelava mrezZe za veliko prostorski reprezentativni monitoring,

- L2: Veliko prostorski reprezentativni monitoring,

- IM1: Izbor bazi¢nih/osnovnih ploskev za intenzivni monitoring,

- D1: Vitalnost in prilagodljivost dreves in

- M8: Nacionalna diseminacija rezultatov.

Dolocitev vzrokov pozarov in harmonizacija metod za porocanje o njih (Determination of
fores fire causes and harmonization of methods for reporting them)

Namen: Namen projekta je proucitev vzrokov gozdnih pozarov in harmonizacija metod za porocanje o
njih. Cilj projekta je analiza prostorske in ¢asovne porazdelitve vzrokov gozdnih poZarov in identifikacija
gonilnih dejavnikov za njihov nastanek v razlicnih evropskih regijah. Rezultat projekta bo enotna
klasifikacijska shema vzrokov gozdnih poZarov, ki bo uporabna v vseh clanicah Evropske unije. Ta bo
zgrajena tako, da bo mogoce vanjo z minimalnimi spremembami pretvoriti obstojece nacionalne
podatkovne sheme in pri tem ohraniti ¢im ve¢ njihovih podrobnosti.

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Raziskovalno delo na oddelku je usmerjeno v raziskovanje rasti in prirastka nasih gozdov, v preucevanje
odziva drevja in ekosistemov na okoljske in klimatske spremembe. Skladno s tem razvijajo nove
gozdnogojitvene pristope v stresno prizadetih gozdovih. Pomembna naloga oddelka je tudi razvoj in
uporaba ekoloskega modeliranja. Raziskovalno in strokovno delo je v skladu s strategijo in vizijo
Gozdarskega instituta Slovenije.
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V letu 2006 je oddelek aktivno vodil ali sodeloval na stirih evropskih projektih (5. in 6. OP EU) —
Millennium, Eumon, Agrifor in Alpenenergywood. Poleg tega imajo v oddelku vecje Stevilo domacih
projektov katerih financerji so razliéna ministrstva in drugi uporabniki storitev GISa.

Oddelek sodeluje z oddelki na institutu ter z razlicnimi domacimi institucijami (IJS) in univerzami
(Ljubljanska, Mariborska in Primorska). Imamo pa tudi povezave z evropskimi (METLA, Swansea
University, ...) in ameriSkimi instituti (Los Alamos National Laboratory, Lamont Doherty Earth
Observatory).

Oddelek za varstvo gozdov

Poslanstvo oddelka:

- spoznati in registrirati gospodarsko Skodljive biotske in abiotske dejavnike v slovenskih
gozdovih, spremljati njihovo pojavljanje in ustvariti zbirko vzorcev,

- ugotavljati zakonitosti dinamike populacij Skodljivih organizmov, prognozirati njihovo pojavljanje,
razvijati in uporabljati ekolosko modeliranje,

- proucevati moznosti obvladovanja napomembnejSih bolezni in Skodljivcev (preventiva in kurativa)
na gozdu neskodljiv nacin, svetovati najustreznejSe tehnike za preprecevanje skode,

- proucevati Skodljive dejavnike za drevje v urbanem okolju in najustreznejSe nacine za ohranjanje
zdravja drevija, prenasati znanje na tem podrodju,

- spoznati raznovrstnost mikroorganizmov, predvsem gliv, Zivali in rastlin v gozdu - proucevati
habitate, Zivljenjske kroge in moznosti ohranitve redkih in ogrozenih vrst (njihova vrstna sestava,
razSirjenost, pomen, ekologija, biologija),

- razvijati tehnike mikoremediacije,

- organizirati pooblasceni laboratorij za varstvo gozdov po predpisanih pravilih kakovosti in

- opravljati javno gozdarsko sluzbo porocanja, diagnoze in prognoze Skodljivih dejavnikov za
gozdove.

Vizija oddelka:
- doseci kadrovske okrepitve za kakovostno obravnavo vseh podrocij varstva gozdov za potrebe
slovenskega gozdarstva,
- stalno dosegati mednarodno primerljive rezultate raziskovalnega dela, uvajati nove raziskovalne
tehnike in metode dela,
- usmerijati delo v gozdu tako, da bo povecana stabilnost in izboljSano zdravje gozda in
- ustvariti kakovostno referencno zbirko gliv in ZuZelk iz slovenskih gozdov.

Za uspesno opravljanje poslanstva in uresniCitev vizije se bo razvijalo timsko delo, skrbelo za strokovno
napredovanje sodelavcev in negovalo sodelovanje s sorodnimi domacimi in tujimi institucijami,
vkljuCevalo v mednarodne raziskave iz podrocja varstva gozdov, uporabljalo inovativne nacine prenasanja
raziskovalnih dosezkov.

Z investicijsko vzdrzevalnimi deli, opredeljenimi v tem dokumentu, se bodo izboljsale
delovne razmere in pogoji za delovanje vecine oddelkov, predvsem pa oddelku za gozdno
ekologijo, oddelku za gozdno fiziologijo in genetiko, oddelku za gozdno tehniko in
ekonomiko ter oddelku za varstvo gozdov.

2.2. OBSTOJECE STANJE

SPLOSNO O OBJEKTU GIS, ki je predmet predvidenih posegov

Pretezni del levega trakta v pritli¢ju je bil namenjen potrebam Zavoda za gozdove, s selitvijo Zavoda za
gozdove v drugo etazo bi obstojeCe prostore z ustreznimi posegi lahko preuredili v laboratorije in

spremljajoce prostore, kot razvojni potencial GIS-a.

Objekt je grajen klasi¢no, del objekta na jugozahodni strani je podkleten. V kletnem delu se nahajajo
delavnice in servisni prostori, ki niso predmet elaborata. Nosilne opecne obodne stene in stena proti
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hodniku so debeline 55 cm, opeCne predelne stene so debeline 12 cm. Stene in stropovi so ometani in
opleskani z belo barvo. Strop je lesen, svetla viSina v prostoru znasa od 2,98 do 3,34 m. Prostori so
praviloma naravno osvetljeni, iziemoma so vmesni hodniki osvetljeni posredno preko nadsvetlobe
predelnih sten. Obstojece stavbno pohistvo (okna) je v dobrem stanju, vendar ne ustreza veC zahtevam
po racionalni rabi energije. Okna so izvedena kot Skatlasta okna z enojno zasteklitvijo, fiksno zasteklenimi
krili in krili za odpiranje. Vrata so praviloma lesena, barvana, pohistveno okovje standardno.

Talne obloge so razlicnih izvedb: od terazzo, parket, keramika in heuga obloge. Prostori so praviloma
naravno prezracevani, brez vgrajenih prezraCevalnih naprav. Ogrevanje je centralno, radiatorsko, klasicni
LTZ radiatorji so umesceni pod okni. V prostoru so podometno izvedene elektritne instalacije, vzdolz
okenskih parapetov pa so napeljani parapetni kanali za instalacije, ki pa ne ustrezajo ve¢ sedanjim
potrebam in normativom. V nekaterih prostorih so izvedene tudi vodovodne instalacije, iz nacrtov so
razvidne pozicije opuscenih prikljuckov.

Objekt ima izrazito vzdolzno zasnovo z osrednjim jedrom — vhodno avlo s triramnim stopnis¢em. Levi in
desni trakt z osrednjim hodnikom, ki se izteCe v avlo, pa omogocata ureditev niza pisarniskih in ostalih
prostorov, ki so orientirani proti severni strani (Roznik), bodisi prosti juzni strani (Rozna dolina, Vecna

pot).

V obmodcju vhoda v levi trakt so na severni strani umeScene sanitarije, na juzni strani pa recepcija s
sistemsko sobo. Del prostorov ob recepciji je bil Ze preurejen v laboratorij in sprejemnico vzorcev GIS,
ostali prostori pa so bili z raznimi pregraditvami organizirani v sklope pisarniskih prostorov. Na severni
strani so bile pretezno urejene pisarne za strokovne delavce, na juzni strani pa tudi za upravo, z manjso
sejno sobo.

OPIS PROSTOROV - OBSTOJECE STANJE

SANITARIJE

Sanitarije so urejene loCeno za moske in Zenske. V Zenskih sanitarijah sta v predprostoru dva vgradna
umivalnika s celostenskim ogledalom ter dve sanitarni kabini z WC Skoljko. V zadnjem delu je prostor za
Cistila. Moske sanitarije so s stekleno predelno steno predeljene v predprostor z umivalnikoma in del s
sanitarno kabino in loenim pisoarjem. Sanitarije so osvetljene tudi z naravno svetlobo.

Talna keramika, sanitarna oprema in armature so v dobrem stanju. V sanitarijah je strop izveden kot
spuscen dampa strop (kovinske lamele), ki pa iz sanitarnih in estetskih razlogov ni primeren. Stavbno
pohistvo (vrata z nadsvetlobo) je v dobrem stanju, okovije (kljuke) je plasticno. Bojler za pripravo tople
vode (stojeCa izvedba), ki se nahaja pod stropom Zenskih sanitarij, bi bilo mogoce prestaviti na manj
vidno mesto. Svetila v sanitarijah so vgradna, v spusCenem stropu. Ogrevanje centralno, z radiatoriji.
Prezracevanje naravno — preko oken.

HODNIK

Glavni hodnik je umescen centralno in poteka v vzdolzni smeri, na severovzhodni strani se navezuje na
vhodno avlo, v osrednjem delu pa se navezuje na stopnis¢e s pomoznim izhodom in dostopom v
podkleteni del objekta. Del hodnika (objekta) je podkleten, del pa samo delno (instalacijski kanal).

bilo potrebno prenoviti (brusenje, lakiranje, fugiranje) ali v celoti nadomestiti z novim podom. Stene so
opleskane, strop je spuscen, z integriranimi svetilkami. Nad vsakimi vrati je namescen lesen zaslon za fluo
svetilo.
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Del hodnika je bil verjetno naknadno predeljen s stekleno predelno steno (ornamentno steklo) zaradi
ureditve Cajne kuhinje, del hodnika pred tem je sedaj namenjen postavitvi omaric in linije tiskalnikov. V
osrednjem hodniku so namescene tudi omarice s hidranti.

STOPNISCE

Stopnis¢e z mmogocnimi dvoramnimi stopnicami omogoca povezavo s podkletenim delom objekta,
obenem pa so preko naknadno postavljenega vetrolova uredili Se prehod do parkiriS¢a na severni strani
objekta. Stopnice so masivne, tlak iz litega terazza. StopnisCe je proti hodniku zaprto s stekleno predelno
steno iz kaljenega stekla, zasteklitev poteka vse do stropa.

PISARNE

Pisarne so urejene po funkcionalnih sklopih, zato so ponekod povezave onemogocene (zazidane ali zaprte
vratne odprtine), ponekod pa so vzpostavljene nove povezave (interni hodniki). Predelne stene pisarn so
opecne, debeline 10 cm, nekateri prostori pa so v manjSe predeljeni z lesenimi pregradnimi stenami
debeline 8 cm. Lesene predelne stene so praviloma izvedene z zasteklitvijo (nadsvetloba).

Vsi delovni prostori so naravno osvetljeni preko oken, le doloCeni servisni prostori (server soba, LFT —
dvigalni jasek, prehodi) so brez naravne svetlobe. Okna so zastrta z lamelnimi zavesami. Interni hodniki
so posredno osvetljeni preko nadsvetlobe. Prostori so osvetljeni z nadometnimi fluo rasterskimi
svetilkami. V vseh pisarnah so pod okenskimi policami namesceni tipski parapetni instalacijski kanali za
razvod el. in tk omreZja. Ogrevanje vseh prostorov je centralno, radiatorsko. Nekateri prostori imajo
vgrajene split klimatske naprave. V prostorih so namescene protiviomne naprave.

2025, 2024
Pred pisarno je predprostor s kopirnim strojem, v pisarni je prostor za eno delovno mesto. Tlak — parket,
stene in strop so gladki, ometani. Okna so Skatlasta, polja so predeljena v posebnem rastru.

2020, 2201, 2202, 2203, Z204

Interni hodnik z oznako Z020 povezuje manjSe pisarne, obenem pa sluzi kot arhiv (omare do stropa).
Predelne stene so lesene, z nadsvetlobo. Tlaki so klasi¢en parket, v hodniku in pisarnah Z202 in Z203 pa
tekstilne obloge heuga. V tem delu se je neko¢ nahajal laboratorij, tlaki pa so bili iz linoleja.

Vrata so lesena, le prehodna vrata med prostorom Z204 in Z203 so tapecirana, prehod pa je
onemogocen. V obodni steni (proti hodniku) je namescena elektro omarica, v steni pa se nahajajo tudi
opusceni vodovodni prikljucki (prej laboratorij - korita). V teh prostorih je bila izvedena el. napeljava za
trifazni tok.

Z030, Z031, 20302
Predprostor z oznako Z030 povezuje obe pisarni, v njem se nahaja manjsi streznik. Oprema in obdelave
so standardni, tlaki so prenovljeni in izvedeni kot lamelni parketi.

2015, 2019, 2016, 2017
Prostori sestavljajo nek zaklju¢en funkcionalni sklop, prostor Z016 je prehoden. Ostale obdelave so

VVv.v

stropa.
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Z014
Prostor za ve¢ delovnih mest. Oprema in obdelave so standardne, tlak je lamelni parket.

Z012, 2008, Z010
Prostori so opremljeni standardno, finalne obdelave so standardne, le tlaki so izvedeni kot lamelni parket.
Pisarna Z010 je urejena za veC delovnih mest.

2026, 2029, Z030
Prostori so opremljeni standardno, finalne obdelave so standardne. V predprostoru je del sten oblozZen s
keramicnimi ploSc¢icami, manjsi umivalnik je zagrajen z omarico.

ZLFT
Jasek za dvigalo (dvigalo ni bilo nikoli izvedeno) je odprt so stropa, v pritli¢ju so tla podeskana (les na
kovinski podkonstrukciji). Prostor sluzi kot depo.

SISTEMSKE SOBE

V sklopu prostorov z oznakami 2013, Z013A, Z131, Z132 so urejeni prostori za postavitev streznikov, zato
so pogoji za opremo teh prostorov drugacni. Dostop do doloCenih prostorov je omejen oz. nadzorovan,
potrebno pa je tudi omogociti ustrezno prezraCevanje in ohlajevanje prostorov. Tlaki — lamelni parket
(preprecitev statiCne elektrike, prasenje). Ponekod so namescene talne vticnice.

Z013, Z013A, 2131, Z132

Prostori so namenjeni postavitvi streznikov — sistemska soba. V predprostoru so umesceni tudi tiskalniki
velikih formatov in druga pisarniSka oprema (omare). Predelne stene so lesene, zastekljene, vrata so
lesena in delno zastekljena. V prostoru Z013A, ki nima naravne osvetlitve, je namesCena tudi klima
naprava (ohlajevanje in prezraCevanje) zaradi nevarnosti pregrevanja (vedno delujoCe strezniske
omare...). V prostoru se je nekoC nahajal laboratorij, zato je v steni proti hodniku oz. Cajni kuhinji Se
vedno vodovodna napeljava, v sobah pa napeljava za trifazni el.tok.

CAINA KUHINJA
Naknadno pregrajen del osrednjega hodnika je preurejen v ¢ajno kuhinjo z mizo za vec ljudi (6-8). Ob
steni so umesceni elementi kuhinje (korito, kuhalnik, avtomat za kuhanje kave, omarice). Tla so kalsi¢en

VVv.v

Skatlasto, predeljeno v posebnem, drugacnem rastru, zasteklitev je enojna.

UPRAVA
Sklop prostorov z oznakami Z001, Z005, Z006, 2002, Z0011 in Z003 sodijo v sklop prostorov uprave.

Z005, 2006, Z002, 20011 in Z003

Predprostor z oznako Z001 je opremljen kot prehodna cakalnica, stene so dodatno oblozene z
dekorativnimi lesenimi stenskimi oblogami. Oboja vrata v prostor z oznako Z006 so tapecirana, vendar iz
predprostora neposreden prehod ni mogoc. Iz tajnistva je urejen dostop do direktorjeve sobe (Z006), kjer
je umeSCena vedja pisalna miza s konferencno mizico. Instalacije so prav tako speljane preko
instalacijskih parapetov, ostala oprema in obdelave so standardne (gladki ometi sten in stropov, klasi¢en
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descicni parket, leseni masivni pragovi). Prostor z oznako Z003 je prav tako prehoden in omogoca dostop
do sejne sobe.

SEJNA SOBA

Sejna soba je umesSCena nasproti stopniSCa in zaseda osrednji prostor trakta. Orientirana je proti jugu,
kjer se odpira na manjSo razgledno teraso.

Obodne stene sejne sobe so debelejSe, strop je visji, vendar je v njem namescen dekorativen lesen
spuscen strop z integriranimi svetili v rastru. Strop je opleskan z rjavo barvo, stene so bele. Soba je
namenjena srecanju od 12 do max 20 ljudi. Vrata — prehod iz prostora Z003 so tapecirana. Stena proti
hodniku je izvedena kot lahka steklena stena v lesenem okvirju, zasteklitev z ornamentnim steklom,
zastrta pa je z lamelnimi zavesami.

LABORATORI]

Del prostorov nekdanjih delavnic in servisnih prostorov je preurejen v laboratorij, ki ga sestavlja sklop
prostorov S083, S082, S080 in S081. Prostor z oznako S080 je prehoden hodnik, preko katerega poteka
dostava vseh vzorcev v laboratorij. Tlak v hodniku je granitogres, v ostalih prostorih pa epoxi premazi.
Strop je izveden kot spuscen strop iz MK plos¢ samo v hodniku. Vrata so prenovljena, stene pokitane,
opleskane belo. Vhodna vrata so iz masivnega hrastovega lesa, zastekljena v rastru kot vhodna vrata v
avlo stavbe GIS.

STCE

Prostor z recepcijo in vozliSéem CNS se nahaja neposredno ob dostopu v levi trakt objekta, recepcija meji
na vhodno avlo in omogoca kontrolo dostopa v stavbo. Del poda je dvignjen. Tlak klasi¢en parket, ki je v
zelo slabem stanju. Tla v prostoru CNS so obloZena s pluto in nimajo naravne osvetlitve.

Ostala oprema in obdelava sta standardni.

Graficni prikaz obstojecega stanja prostorov objekta GIS — pritlicie — levi del, vkljucno z oznakami
prostorov je v prilogi dokumenta.
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2.3. RAZLOGI ZA PREUREDITEV PROSTOROV V RAZISKOVALNO RAZVOJNE
LABORATORIJE

Investitor Zeli zaradi potreb v okviru delovanja GIS na obstojeci lokaciji instituta preurediti obstojece
prostore v pritli¢ju objekta - levi trakt tako, da bodo ustrezali tehnoloskim zahtevam in potrebam GIS-a,
skladno s trenutno veljavno zakonodajo in tehni¢nimi predpisi. ObstojeCi prostori ne zagotavljajo
ustreznih standardov za izvajanje raziskovalne laboratorijske dejavnosti in jih je potrebno preurediti v
skladu s programskimi izhodis¢i GIS-a.

Zadnja prenova teh prostorov je bila izvedena leta 1994, ko so dolgoletne laboratorijske prostore
spremenili v pisarniske prostore. Zaradi razvoja GIS, pomanjkanja razvojnih laboratorijev in neustreznosti
ter razprSenosti sedanjih laboratorijev GIS, je prenova prostorov v pritli¢ju razvojna nuja. Zaradi
preselitve dela dejavnosti v druge etaze objekta, bi bilo mogoce z investicijskimi vzdrzevalnimi deli v
prostorih pritlicja GIS zagotoviti prostore za raziskovalno-razvojne laboratorije za dobo najmanj
dvajset let.

Del prostorov tik ob recepciji je bil delno Ze prenovljen v letu 2010, ko so z ustreznimi posegi uredili
laboratorij s sprejemnico vzorcev GIS.

Velikost prostorov, ki bodo predmet investicijsko vzdrzevalnih del:

tlorisni gabariti: 30,70 (46,96) m x 16,73 m

viSinski gabariti: P (svetla visina 2,98 m; 3,34 m)

neto povrsina: 580,42 m2 (obstojece) 575,41 m2 (po preureditvi)

kota pritli¢ja: +0,00 se naceloma ne spreminja, oz. se poenoti na koto hodnika

2.4. PROGRAMSKA IZHODISCA NAROCNIKA

NaroCnik je projektantu posredoval projektno nalogo z opisom predlaganih posegov po sklopih in
naknadno Se dispozicijo posameznih laboratorijev z navedbo posebnih zahtev glede na specifiko
posameznega laboratorija.

V projektni nalogi za preureditev prostorov (pritli¢je-levi takt) so bili predlagani nasledniji posegi:

- ObstojecCe pohistvo, talne obloge in lesene predelne stene se odstranijo, nepotrebne nenosilne
predelne stene pa porusijo.

- Nove nenosilne stene se izdelajo kot enojne mavcne stene.

-V vseh prostorih je potrebno zamenjati radiatorje, dodati termostatske ventile, obnoviti stavbno
pohistvo.

-V vseh prostorih je potrebno izvesti slikopleskarska dela.

-V vseh laboratorijskih prostorih je potrebno zagotoviti antistaticno epoksidno podlogo, iziemoma
tudi povecano odpornost proti jedkim snovem (Laboratorij za kemijsko analizo vode).

- Na hodniku in WC se na novo izdela spusceni strop.

- 'V celoti se prenovi vodovodna ter kanalizacijska instalacija, osvetlitev, klimatizacija in IKT
oZi¢enje.

-V laboratorijskih prostorih se zagotovi primerno Stevilo prikljuckov za tehnoloske pline in
varovano napajanje elektri¢nih aparatov preko dizel agregata.

Poleg navedenih zahtev je investitor predlagal finalne obdelave tlakov po prostorih in ev. izvedbo
spuscenih stropov.

Posegi naj bi se izvedli po sklopih, organizacijska shema razporeditve predvidenih laboratorijskih
prostorov je bila posredovana projektantom.
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3.0 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Gozdarski institut Slovenije (GIS) je javna raziskovalna organizacija in Zeli preurediti obstojece pisarniske
prostore v levem traktu pritliGja objekta (GIS) na Vecni poti 2 v osrednje laboratorije GIS. Zaradi trendov
financiranja in organiziranja raziskovalne ter infrastrukturne dejavnosti javnih raziskovalnih organizacij v
RS, razvoja GIS, pomanjkanja razvojnih laboratorijev in zastarelosti in razprSenosti sedanjih laboratorijev
GIS je prenova prostorov razvojno nujna.

Glavne razvojne moznosti Gozdarskega instiuta Slovenije (GIS) so v kakovostnih temeljnih in aplikativnih
naravoslovnih raziskavah, ki so na eni strani mednarodno vpete, po drugi strani pa so njeni rezultati v
najvedji mozni meri uporabni za gospodarske panoge, povezane z gozdom in lesom (slovenska gozdo-
lesna platforma). Pomen gozda in lesa narasca tako z okoljskega (blazenje podnebnih sprememb), kot
tudi z narodnogospodarskega vidika (60% gozdnatost, obnovljivi viri, naravni materiali).

Casi, ki je bila Slovenija Zelen partner mednarodnih projektov samo zato, ker je bila pridruzena ¢lanica EU
so minili. Sodobno mednarodno sodelovanje temelji na vklju¢evanju enakopravnih, inovativnih, sposobnih
kadrov, z vsemi infrastrukturnimi pogoji (prostor, merilna ter IKT oprema). Prvo desetletje tega stoletja je
GIS namenil pomlajevanju raziskovalnega kadra. Stevilni mladi raziskovalci, ne samo s podrocja
gozdarstva, temvec tudi lesarstva, mikrobiologije, informatike in kemije, so se odlocili svoje intelektualne
potenciale nameniti gozdu in okoljskim temam, ki so prednostna podro¢ja na GIS. Njihove potenciale je
nujno potrebno izkoritstiti z izboljSanjem infrastrukturnih pogojev.

Leta 2008 smo uspeli pridobiti na MVZT infrastrukturni program IP-0404, ki predstavlja danes odli¢no
podlago za razvoj infrastrukturne dejavnosti GIS, posodabljanje in zaokrozitev laboratorijev GIS je bila
pobuda in osrednja aktivhost omenjenega infrastrukturnega programa.

Cilji prenove

Predlagana prenova sledi strateskim ciljem GIS. Splosni cilj prenove je utrditi polozaj GIS kot osrednje
slovenske raziskovalne ustanove za gozdne ekosisteme in trajnostno gospodarjenje z obnovljivimi
gozdnimi viri.

Podrobni cilji prenove so:
1. prostorska zaokorZitev kar najvecjega dela laboratorijev GIS;
2. zagotavljanje ustreznejSe ravni varnosti in zdravja osebja, ki delao v laboratorijih;
3. opremljanje laboratorijev s specializirano opremo na prednostnih podrocjih biotehnologije,
bioloskih virov in obnovljivih virov energije;
4. ustvarjanje pogojev za vrhunske znanstvene objave in patentne prijave;
5. odpiranje infrastrukturnih kapacitet GIS projektnim partnerjem v Sloveniji in tudi EU.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Po osnutku Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS) so Javne raziskovalne
organizacije (JRO), kamor spada tudi Gozdarski institut Slovenije (GIS), glavne nosilke raziskovalne
dejavnosti. V podporo raziskavam in inovacijam je med drugim potrebno vzpostaviti ustrezne
zmogljivosti. Med pomembne zmogljivosti spada tudi razvoj raziskovalne infrastrukture.

PodroCja in aktivnosti za doseganje ciljev opredeljenih v RISS so opredeljene v Nacrtu razvoja
raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 (NRRI-osnutek). Raziskovalne dejavnosti, ki jih opravlja GIS,
spadajo med prednostna podrocja razvoja nacionalne raziskovalne infrastrukture (obnovljivi viri, bioloski
viri).
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4.0 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLIENIH V
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI
MINIMALNO ALTERNATIVO

4.1. MOZNE VARIANTNE RESITVE

VARIANTA »BREZ INVESTICIJE«
Minimalna variantna reSitev oziroma varianta »brez« investicije pomeni sedanje stanje, ki je neustrezno in
je zato investicija nujna.

VARIANTA »Z INVESTICIJO«
Projekt investicijsko vzdrzevalnih del predstavlja resitve, ki so glede na trenutno stanje in predvidene
razvojne moznosti optimalne.

4.2. PREDSTAVITEV PREDLAGANE VARIANTNE RESITVE

Na podlagi projektne naloge, ki jo je izdelala komisija GIS-a so v projektu investicijsko vzdrzevalnih del
predlagana naslednja rusitvena dela in ostali posegi, navedeni po sklopu prostorov:

RUSITVENA DELA

OZ]I obseg rusitvenih del:
rusitvena dela in odstranitve zidanih, lesenih ali MK predelnih sten, vklju¢no z odstranitvijo vrat,
podbojev, zsteklitev in morebitnih nadsvetlob,
rusitvena dela in preboji nosilnih sten z odstranitvijo obstojecih vrat, vkljucno s Siritvijo vhodnih
odprtin,
odstranitev stropnih oblog (lesene, v sanitarijah ploCevinaste lamele — dampa strop),
odstranitev finalnega tlaka v vseh prostorih,
odstranitev obstojecih svetil (v prostorih, na hodniku nad vhodi v prostore),
odstranitev poskodovanih delov finalnih oblog sten (ometi),
odstranitev neustreznih elektricnih in strojnih napeljav ter opreme (napeljave, grelnik vode,
svetila, radiatoriji...),
odstranitev pohistva in druge opreme,
rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.

S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev talne in stenske obloge v sanitarijah,
izvedbo izboljSanja izolativnosti oken v obmodju prenove, z vgradnjo silikonskih tesnil, ter
zadostitev osnovnih pogojev iz energetske ocene stavbe GIS (2009); zamenjava oken v celoti
zaradi ravni prenove (IVD) in statusa stavbe GIS (arhitekturna dediscina) ni mozna.

OPIS OSTALIH POSEGOV PO PROSTORIH

e SANITARIJE
Prenova sanitarnih prostorov zajema opcijsko SirSi in ozji obseg prenovitvenih oz. investicijsko
vzdrzevalnih del.
Ozji obseg del:
porusitev opecne predelne stene proti prostoroma ZDK1 in ZDK2,
porusitev dela zidane predelne stene z odstranitvijo obstojecih vrat v WC kabine,
porusitev dela zidane predelne stene z odstranitvijo obstojecih vrat v depo za distila,
odstranitev steklene predelne stene z odstranitvijo obstojecih vrat predprostora,
odstranitev stropne obloge iz ploCevinastih lamel,
odstranitev obstojecih svetil,
odstranitev obstojece sanitarne keramike,
odstranitev obstojecih vhodnih vrat v sanitarije,
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- odstranitev neustreznih elektricnih in strojnih napeljav ter opreme (napeljave, grelnik vode,
svetila, radiatoriji...),
Lo rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.
Sirsi obseg del zajema Se dodatno:
- odstranitev talne in stenske obloge — keramike v vseh prostorih,
- odstranitev oken vkljucno s policami in parapetnimi kanali.

e HODNIK
V hodniku se naj bi v okviru investicijsko vzdrzevalnih del izvedli naslednji posegi:

- odstranitev finalne talne obloge — parketa vse do cementnega estriha,

- odstranitev morebitnih pragov, zakljucnih letev in ev. talnih doz,

- odstranitev neustreznih elektricnih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz. pod
stropom in se nahajajo v hodniku (napeljave, svetila, radiatorii...),

- povecanje niSe za vgradnjo nove EURO H omarice,

- rusitev dela zidane nosilne stene z odstranitvijo obstojecih vrat zaradi Siritve vhodnih odprtin,

- rusitev dela zidane nosilne stene zaradi vgradnje novih vrat,

- odstranitev obstojeCe steklene predelne stene vkljutno z odstranitvijo obstojec¢ih vrat na
stopnisce, sejno sobo in vhodno avlo,

- ruSitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.

o STOPNISCE
Stopnisce je proti hodniku zaprto s stekleno predelno steno iz kaljenega stekla, zasteklitev poteka vse do
stropa. V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni posegi, ki pomenijo povecanje varnosti in
funkcionalnosti v sklopu prostorov za laboratorijsko dejavnost:

- odstranitev obstojece steklene predelne stene vklju¢no z odstranitvijo obstojecih vrat,

- ruSitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.

e PISARNE
Zaradi novih funkcionalnih povezav in organizacijskih sklopov prostorov glede na dejavnost bi bilo
potrebno odstraniti vecino obstojecih predelnih sten. Le te so vefinoma lesene, ponekod zastekljene ali
opremljene z nadsvetlobo, ponekod so iz MK plos¢ ali pa zidane iz opeke, debeline sten so od 8-10 cm.
Predelne stene so nenosilne, njihova odstranitev ne posega v nosilno konstrukcijo. Posege lahko v
sploSnem zajamemo v nekaj sklopov:

- odstranitev finalne talne obloge vse do cementnega estriha,

- odstranitev morebitnih pragov in zakljucnih letev,

- odstranitev neustreznih elektricnih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku,

nadometno ali podometno, pa niso vec primerne za uporabo,

- rusitev dela zidane nosilne stene z odstranitvijo obstojecih vrat zaradi Siritve vhodnih odprtin,
Lot rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.
Sirsi obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:

- odstranitev oken vkljucno s policami in parapetnimi kanali.

2025, 2024
V okviru investicijsko vzdrZevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev predelne stene, ki predeljuje predprostor in pisarno, vklju¢no z lesenimi vhodnimi
vrati in podboji,
- odstranitev predelne stene proti sklopu sosednjih pisarniskih prostorov, vklju¢no z obstojecimi
vrati,
- odstranitev finalne talne obloge — parketa vklju¢no s podkonstrukcijo (lesene letve, prostor ni
podkleten),
Lo rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.
SirSi obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
- odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

2020, 2201, 2202, 2203, 2204
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev vseh lesenih predelnih sten, ki predeljujejo hodnik in pisarne, vkljutno z lesenimi
vrati, predelne stene proti hodniku so opremljene z nadsvetlobami,
- odstranitev tapeciranih vrat v prehodu med sobama 7204 in Z302,
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odstranitev finalne talne obloge (v sobi Z202 in Z203 tekstilna talna obloga heuga, v preostalih
sobah klasicen parket, prostori z izjemo sobe Z030 in Z031 niso podkleten),
odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz. pod
stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
ruSitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij, vklju¢no z odstranitvijo EOM in opuscenih
5 vodovodnih instalacij.
Sirsi obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

Z030, 2031, z0302
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev vseh lesenih predelnih sten, ki predeljujejo pisarne, vklju¢no z lesenimi vrati,
odstranitev tapeciranih vrat v prehodu med sobama Z204 in 2302,
odstranitev finalne talne obloge (parket),
odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz. pod
stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in prebOJl za potrebe instalacij.
S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

Z015, 2019, 2016, 2017

V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
odstranitev vseh lesenih predelnih sten, ki predeljujejo pisarne, vklju¢no z lesenimi vrati,
odstranitev finalne talne obloge (parket),
odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz. pod
stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in prebOJl za potrebe instalacij.

S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

2014
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
odstranitev opecne predelne stene proti prostoru Z017,
odstranitev lesene stene proti prostoru ZO13A,
odstranitev finalne talne obloge (parket),
odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz. pod
stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in prebOJl za potrebe instalacij.
S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

Z012, 2008, Z010
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev lesene predelne zasteklene stene predprostora, vklju¢no z lesenimi vrati,
odstranitev lesene stenske obloge v predprostoru,
odstranitev finalne talne obloge (parket),
odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz. pod
stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in prebOJl za potrebe instalacij.
S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

2026, 2029, 2030
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev lesene predelne stene predprostora, vklju¢no z lesenimi vrati,
odstranitev keramicne stenske obloge v predprostoru, vkljucno s sanitarno opremo (umivalnik,
sanitarna armatura, bojler),
odstranitev finalne talne obloge (parket),
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odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz.

stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
5 rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.
Sirsi obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:

odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

o ZLFT
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev obstojeCega lesenega poda,

odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz.

stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.

e SISTEMSKE SOBE - Z013, Z013A, Z131, Z132
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:

pod

pod

odstranitev vseh lesenih predelnih sten, ki predeljujejo prostore, vklju¢no z lesenimi vrati, stene

so delno zasteklene,
odstranitev finalne talne obloge (parket),

odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz.

stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in prebOJI za potrebe instalacij.

S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

o CAINA KUHINJA — Z00O7
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
odstranitev zasteklene predelne stene proti hodniku (ze v opisu rusitvenih del hodnika),
odstranitev finalne talne obloge (klasi¢ni parket),

odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz.

stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),

5 rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.

Sirsi obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev stenske keramic¢ne obloge v obmocju kuhinjske niSe (opcijsko),
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

e UPRAVA - 2001, 2005, Z006, 2002, 20011 in Z003
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
odstranitev opecne predelne stene proti sobi ZO06, vkljucno s tapeciranimi lesenimi vrati,
odstranitev lesene predelne stene predprostora, vkljucno z lesenimi vrati,
odstranitev lesene stenske obloge v predprostoru,
odstranitev pulta med prostoroma ZO0O11 in ZOO3,
odstranitev spuscenega stropa iz lesenih lamel v prostoru Z022,
odstranitev finalne talne obloge (parket),

odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz.

stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in prebOJl za potrebe instalacij.

S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
odstranitev oken vklju¢no s policami in parapetnimi kanali.

e SEJNA SOBA 2022
V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev lesene, zasteklene stene proti hodniku (zajeto v opisu rusitvenih del hodnika),
odstranitev tapeciranih lesenih vrat proti sobi ZO03,
odstranitev spuscenega stropa iz lesenih lamel,
odstranitev finalne talne obloge (parket),

odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz.

stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
rusitvena dela, utori in prebOJl za potrebe instalacij.
S|r5| obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:

pod

pod

pod

pod
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- odstranitev oken in balkonskih vrat, vklju¢no s policami in podboii.
e STCE

V okviru investicijsko vzdrzevalnih del so predvideni naslednji posegi:
- odstranitev MK predelne stene proti CNS,
- odstranitev finalne talne obloge (klasi¢ni parket),
- odstranitev neustreznih elektri¢nih in strojnih napeljav ter opreme, ki potekajo v tlaku oz. pod
stropom in se nahajajo v prostorih (napeljave, svetila, radiatoriji...),
Lo rusitvena dela, utori in preboji za potrebe instalacij.
SirSi obseg rusitvenih del zajema Se dodatno:
- odstranitev oken vkljucno s policami in parapetnimi kanali.

NACRTOVANI POSEGI V OKVIRU INVESTICIJSKO VZDRZEVALNIH DEL

SPLOSNO

Na podlagi narocnikove projektne naloge je bila v Elaboratu investicijsko vzdrZevalnih del GIS PTL
pripravljena nova, usklajena organizacijska shema prostorov po sklopih, umescenih v pritlicni levi trakt
objekta GIS. Celotni trakt bo po izvedbi investicijsko vzdrZevalnih del namenjen laboratorijski dejavnosti,
manjsi del v bliZini recepcije je bil Ze preurejen v letu 2010.

Ne glede na to, da se je naroCnik omejil na investicijska in redna vzdrzevalna dela, ki niso vezana na
upravna dovoljenja, je potrebno v prostorih zagotoviti ustrezne in z zakonodajo skladne resitve. Elaborat
investicijsko vzdrzevalnih del pa po sklopih opredeljuje in opisuje vrste predvidenih posegov.

Elaborat investicijsko vzdrzevalnih del tako v levem pritlicnem traktu predvideva naslednje programsko
funkcionalne sklope:

L SKLOP - SKUPNI IN SERVISNI PROSTORI

POVRSINE TLAKI

1 TWC - moski 11,13 keramika
2 TWC - Zenske 9,73 keramika
3 Hodnik 116,27 norament / epoxi
a Stopnisce 15,50 terazzo
5 Kabinet 17,51 norament / epoxi
6 KT vozlisce 7,54 antistaticni epoxi *
7 Recepcija 13,56 parket
SKUPAJ L SKLOP 191,24
IL SKLOP - LABORATORIII
1 ZDK Zracen depo kemikalij 14,55

1.1. ZDK1 4,12 epoxi

1.2, ZDK2 10,43 epoxi
2 MIK MIKOTEKA 42,05

2.1. MIK1 8,98 epoxi

2.2, MIK2 33,07 epoxi
3 LKA LABORATORI] za kemijsko analizo vode 45,54

3.1. LKA1 28,02 antistati¢ni epoxi

3.2. LKA2 17,52 epoxi
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4 LDK LABORATORIJ za dendrokronologijo 61,10
4.1. LDK1 32,92 epoxi
4.2, LDK2 4,83 lesen pod
4.3. LDK3 7,24 antistaticni epoxi
4.4. LDK4 16,11 kem. odporen epoxi
5 LGG LABORATORI za gozdno genetiko 54,61
5.1. LGG1 29,71 epoxi
5.2. LGG2 5,08 epoxi
5.3. LGG3 19,82 epoxi
6 LGF LABORATORIJ za gozdno fiziologijo 64,08
6.1. LGF1 32,54 epoxi
6.2. LGF2 5,73 epoxi
6.3. LGF3 22,40 epoxi
6.4. LGF4 3,41 epoxi
7 MKS MIKROSKOPIRNICA GIS 48,86
7.1, MKS1 41,56 epoxi
7.2. MKS2 7,30 epoxi
8 LLA LABORATORI] za lesno anatomijo 24,50
8.1. LLA1 24,50 epoxi
9 LES LABORATORI za elektronske sisteme 28,88
9.1. LES1 2,98 epoxi
9.2, LES2 20,16 epoxi
9.3. LES3 5,74 epoxi
SKUPAJ SKLOP 1T 384,17
SKUPAJ PRITLICIE LEVI TRAKT - NOVO 575,41

Skupne povrsine prostorov, ki so predmet investicijsko vzdrzevalnih del (izvzet del Ze izvedenih
laboratorijev), meri skupno 575,41 m2 netto. Za potrebe investicijskih vzdrzevalnih del in posodobitev
instalacij strojnih napeljav, naprav in opreme je potrebno poseci tudi v kletni del objekta, kjer se uredi
prostor za jeklenke, ter na predviden podest nad instalacijskim kanalom, kjer se umestijo novi klimati.

Podrobnejsi opisi so razvidni iz PZI projektne dokumentacije — elaborata IVD izdelovalca PRO PLAN
Simona Kosi s.p., st. projekta 10-15, izdelanega v februarju 2011.
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5.0 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE IN
POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

5.1. VRSTA INVESTICIJE

Obravnavana investicijski posegi predstavljajo investicijsko vzdrZevalna dela v obsegu, prikazanem v
prejSnjem poglaviju.

5.2. OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE

Vrednost investicije ocenjujemo na osnovi naslednjih izhodisc:

Vrednost gradbeno obrtniskih del na osnovi ocen projektantov,

Vrednost pisarniske in raziskovalne opreme in ostalih stroskov na osnovi ocen strokovnih sluzb GIS-
q,
DDV: 20 %,

Nivo stalnih cen: 01.3.2010,

Vrednost investicije po tekocih cenah je ocenjena na osnovi napovedi inflacijskih stopenj iz aktualne
napovedi UMAR (leto 2012 - 2,2, 2013- 2,2%).

5.3. OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOCIH CENAH

V EUR
STALNE TEKOCE
Vrsta del CENE CENE %
Z DDV Z DDV
A. | SKUPAJ GOI DELA 447.120 452.038| 29,0%
B. | SKUPAJ OPREMA 1.042.859| 1.058.975| 67,9%
OPREMA - POHISTVO 77.859 80.097 51%
OPREMA - RAZISKOVALNA 965.000 978.878| 62,8%
C. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (IP, PID) 7.902 7.999 0,5%
D. | INZENIRING (gradbeni nadzor in koordinacija) 12.423 12.631 0,8%
E. | REZERVA 27.577 28.081 1,8%
F. | SKUPA]J (B+C+D+E) 1.090.761| 1.107.686| 71,0%
G. | VSE SKUPAJ(A+F) 1.537.881| 1.559.724/100,0%

5.4. DINAMIKA INVESTIRANJA PO STALNIH CENAH (z DDV)

Investicija bo predvidoma zakljucena do decembra 2013. Tako vsa sredstva, upostevajoc
30-dnevni placilni rok (veljavni Zakon o izvrSevanju proracuna RS), zapadejo v placilo v letu
2013. Investicijska dela bodo zakljuc¢ena do oktobra 2013.

VRSTA DEL 2011 2012 2013 SKUPAJ
1. | GOl dela 223.560 223.560 0 447.120
2. | Oprema - pohistvo 54.501 23.358 77.859
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3. | Raziskovalna oprema 439.300 422.842 102.858 965.000
4. | Ostalo 19.500 20.225 8.177 47.902
5. | Skupaj 682.360 721.128 134.393 1.537.881

5.5. DINAMIKA INVESTIRANJA PO TEKOCIH CENAH (z DDV)

VRSTA DEL 2011 2012 2013 SKUPAJ
Faktor podrazitev 1,022 1,044
1. | GOl dela 223.560 228.478 452.038
2. | Oprema - pohistvo 55.700 24.397 80.097
3. | Raziskovalna oprema 439.300 432.145 107.434 978.878
4. | Ostalo 19.500 20.670 8.541 48.711
5. | Skupaj 682.360 736.993 140.371 1.559.724

5.6. DOLOCITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

VRSTA DOKUMENTACIJE Potrebno oznadi
1 | DIIP DA
2 | Predinvesticijska zasnova NE
3 |Investicijski program DA






¥
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6.0 OPREDELITEV TEMELINIH PRVIN, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

6.1. STROKOVNE PODLAGE

Za pripravo DIIP-a so bile uporabljene naslednje strokovne podlage:

projektna naloga, ki jo je po sklepu direktorja GIS izdelala komisija v sestavi: doc.dr. Tom
Levani¢, mag. Robert Robek, Daniel Zlindra, dr. Tine Grebenc, dr. Barbara Piskur in Ziga Lipar,
december 2010,

Elaborat investicijsko vzdrzevalnih del v sklopu objekta GIS - PZI, St. projekta 10-15, izdelovalec
PRO PLAN Simona Kosi s.p. Suska cesta 3, Skofja Loka, februar 2011 in

podatki in informacije strokovnih sluzb GIS, februar, marec 2011.

6.2. NAVEDBA IN OPIS LOKACIJE

Prenavlja se pritliCje — levi trakt Gozdarskega instituta Slovenije, ki se nahaja na Vecni poti 2 v Ljubljani.
ObstojeCi objekt se nahaja na zemljiSCu s parc. Stevilko 53/1, katastrska obcina VIC, identifikacijska
Stevilka 1723. Objekt je umes€en ob vznoZju Roznika, orientiran je v smeri severovzho-jugozahod.

Pred objektom je urejen park, na severozahodni strani so urejena parkiriS¢a, na jugu pa je obmodje
zakljuCeno s cesto VecCna pot. Dostop do objekta je urejen iz dveh dovoznih poti s kontrolo dostopa
(zapornice). Vhod v objekt je mogoC iz dvignjenega platoja, poudarjen pa je s centralno umescenim
izzidkom. Objekt se nahaja v blizini drugih znanstvno-razsikovalnih in izobraZevalnih institucij (Biotehniska
fakulteta, Veterinarska fakulteta).

6.3. VARSTVO OKOLJA

Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta bodo upostevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki
urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. S
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predvidenimi posegi zmanjSujemo in saniramo vplive na okolje (zmanjSanje toplotnih emisij, hrup, trdni
delci — ogrevanje priklju¢eno na posodobljeno kotlovnico — sekanci...).

6.4. OKVIRNI TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Projekt, ki je predmet tega dokumenta, bo predvidoma realiziran v letih 2011-2013.

AKTIVNOSTI

Oddaja del

Izvajanje IVD — gradnja*
MontaZa opreme - pohistva
Montaza raziskovalne opreme

ROK I1ZVEDBE

julij 2011

julij 2011-februar 2012
december 2011 - junij 2013
februar 2012 — oktober 2013

Casovna razporeditev stroskov je zajeta v poglavju 5.0.

Po koncanih investicijsko vzdrzZevalnih delih oziroma GOI delih se bo opravil strokovni tehnicni pregled
prostorov.

6.5. KADRI

Trenutno je na GIS zaposlenih: 19 doktorjev znanosti, 6 magistrov, 7 mladih raziskovalcev, 20
diplomiranih inZenirjev in tehni¢no osebje.

Po navedeni investiciji ostane Stevilo zaposlenih na GIS enako, bistveno pa se izboljSajo pogoji za
raziskovalno delo.

6.6 FINANCNA KONSTRUKCIJA

6.6.1. Viri financiranja

Viri financiranja po stalnih in tekocih cenah (z DDV)

VIRI FINANCIRANJA STALNE CENE TEKOCE CENE | DELEZ
EUR EUR

MVZT 515.961 522.251| 34%

GIS — ARRS* 193.000 197.568| 13%

GIS — MKGP* 19.300 19.300 1%

GIS - EU* 656.201 664.037 | 43%

GIS 153.419 156.568 | 10%

SKUPAJ 1.537.881 1.559.724 | 100%

Dinamika financiranja po stalnih cenah (z DDV)

VIR/LETO 2011 2012 2013 Skupaj
MVZT 230.060 285.901 0 515.961
GIS — ARRS* 60.000 60.000 73.000 193.000
GIS — MKGP* 19.300 0 0 19.300
GIS - EU* 300.000 356.201 0 656.201
GIS 73.000 19.026 61.393 153.419
SKUPAJ 682.360 721.128 134.393 1.537.881

Dinamika financiranja po stalnih cenah po posameznih postavkah (z DDV)
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GOl dela 2011 2012 2013 Skupaj

MVTZ 223.560 223.560 0 447.120
Oprema - POHISTVO 2011 2012 2013 Skupaj

MVZT 54.501 54.501
GIS — ARRS* 0
GIS — MKGP* 0
GIS - EU* 0
GIS 23.358 23.358
SKUPAJ 54.501 23.358 77.859
Raziskovalna oprema 2011 2012 2013 Skupaj

MVZT 0
GIS — ARRS* 60.000 60.000 73.000 193.000
GIS — MKGP* 19.300 19.300
GIS - EU* 300.000 356.201 656.201
GIS 60.000 6.642 29.858 96.500
SKUPAJ 439.300 422.843 102.858 965.001
OSTALO 2011 2012 2013 Skupaj

MVZT dokumentacija 3.500 4.402 7.902
MVZT gradbeni nadzor 3.000 3.438 6.438
GIS koordinacija 2.000 2.023 1.962 5.985
GIS rezerva 11.000 10.362 6.215 27.577
SKUPAJ 19.500 20.225 8.177 47.902

*Gozdarski institut Slovenije bo kandidiral na razpisih za pridobitev sredstev. V primeru
neuspele pridobitve sredstev se bo obseg raziskovalne opreme ustrezno zmanjsal.

Dinamika financiranja po tekocih cenah (z DDV)

VIR/LETO 2011 2012 2013 Skupaj

MVZT 230.060 292.191 0 522.251
GIS — ARRS* 60.000 61.320 76.248 197.568
GIS — MKGP* 19.300 0 0 19.300
GIS - EU* 300.000 364.037 0 664.037
GIS 73.000 19.445 64.123 156.568
SKUPAJ 682.360 736.993 140.371 1.559.724

Dinamika financiranja po teko¢ih cenah po posameznih postavkah (z DDV)

GOl dela 2011 2012 2013|  Skupaj

MVTZ 223.560 228.478 0 452.038
Oprema - POHISTVO 2011 2012 2013 Skupaj

MVZT 55.700 55.700
GIS — ARRS* 0
GIS — MKGP* 0
GIS - EU* 0
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GIS 24.397 24.397
SKUPAJ 55.700 24.397 80.097
Raziskovalna oprema 2011 2012 2013 Skupaj

MVZT 0
GIS — ARRS* 60.000 61.320 76.248 197.568
GIS - MKGP* 19.300 19.300
GIS - EU* 300.000 364.037 664.037
GIS 60.000 6.788 31.186 97.974
SKUPAJ 439.300 432.145 107.434 978.879
OSTALO 2011 2012 2013 Skupaj

MVZT dokumentacija 3.500 4.499 7.999
MVZT gradbeni nadzor 3.000 3.514 6.514
GIS koordinacija 2.000 2.067 2.050 6.117
GIS rezerva 11.000 10.590 6.491 28.081
SKUPAJ 19.500 20.670 8.541 48.711

*Gozdarski institut Slovenije bo kandidiral na razpisih za pridobitev sredstev. V primeru
neuspele pridobitve sredstev se bo obseg raziskovalne opreme ustrezno zmanjsal.

6.7 PRICAKOVANA STOPNJE IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZ. EKONOMSKE UPRAVICENOSTI
PROJEKTA

Za razvoj raziskovalno-razvojne dejavnosti GIS je nujno intenziviranje in poveCanje obsega
infrastrukturne dejavnosti. Pri tem gre posebej izpostaviti laboratorije GIS, v katerih se nahaja visoko
specializirana oprema, ki pa je je veinoma amortizirana, predvsem pa se nahaja v neustreznih prostorih.
V letu 2010 smo pristopili k prenovi hiSnisSkega stanovanja v levem traktu pritli¢ja ter njegovi preureditvi v
sprejemnico talnih vzorcev in laboratorij za biomaso in lesna kuriva. Ob prenovi smo domislili in preizkusili
standarde opreme bodocih laboratorijev na GIS, tako z vidika infrastrukturne opremljenosti, kot tudi z
vidika laboratorijskega pohiStva, varnosti in zdravja pri delu ter pozZarne in protivione varnosti.

Na resornem ministrstvu (MKGP) smo dobili podporo za ureditev osrednjih laboratorijev GIS v levem
traktu pritliGja GIS, ki ga trenutno zaseda ZGS - Zavod za gozdove Slovenije (najemnik prostorov).
Dosegli smo dogovor o preselitvi ZGS v drugo nadstropje GIS, v nekdanje prostore Visje Sole za design.
Izvedli smo preureditev njihovih predavalnic v pisarniske prostore, ter tako ustvarili pogoje za izpraznitev
in posledi¢no preureditev levega trakta pritli¢ja GIS. Narocili smo projektno dokumentacijo za izvedbo
Investicijsko vzdrzevalnih del tega trakta ter na GIS med raziskovalci izpeljali participacijski proces
izdelave zasnove namenske rabe tega trakta za bodoce laboratorije GIS. pri tem smo dosegli visoko
stopnjo soglasja o 'nepodvajanju’ raziskovalne opreme med posameznimi raziskovalnimi skupinami na
GIS. V zadnjih letih stalno narasca Stevilo zunanjih uporabnikov nasih raziskovalnih kapacitet. Med njimi
so Studentje in raziskovalne skupine Biotehniske fakultete v Ljubljani, podiplomski Studentje iz tujine in
raziskovalci s partnerskih ustanov (pretezno iz EU in dela Balkana). S tem so ustvarjeni pogoji za visoko
stopnjo izkoriS¢enosti zahtevne laboratorijske opreme, ki jo nameravamo nabavljati v naslednjih letih.
Recemo lahko, da smo na lokaciji GIS izvedli temeljito optimizacijo prostorov in zaokrozitev dejavnosti.

Infrastrukturna aktivnost GIS se je s pridobljenim infrastrukturnim programom ARRS veckratno povecala,
pa ne toliko zaradi prejetih sredstev, ampak zaradi dejstva, da nam je odprl o¢i za nujne korake na tem
podrocju. Dve leti smo zadrZevali nabave raziskovalne opreme iz lastnih sredstev in tako ustvarili pogoje
za kandidiranje na letosnji razpis ARRS za raziskovalno opremo (PAKET XV). V teku je prijava na
mednarodni infrastrukturni projekt (program REGPOT), v katerem predvidevamo pridobitev raziskovalne
opreme v vrednosti milijon EUR. Postavljanje najsodobnejSe opreme v tehnoloSko neustrezne prostore bi
bilo neodgovorno in ekonomsko neracionalno, zato smo prepricani, da je nastopil ¢as za celovito prenovo
laboratorijev GIS.
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7.0 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S CASOVNIM
NACRTOM

Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih
financ (Ur.l.RS, Stev. 60/2006 in 54/2010) je za predmetno investicijo potrebna naslednja investicijska
dokumentacija:

e DIIP,

. Ivnvesticijski program in

e Studija izvedbe.

Za pripravo in izvedbo nacrtovanih investicijskih posegov je Ze izdelan PZI - Elaborat investicijsko

vzdrzevalnih del GIS PTL, St. projekta 10-15, izdelovalec PRO PLAN Simona Kosi s.p., SuSka cesta 3, 4220
Skofja Loka, izdelano v februarju 2011.

Okvirni ¢asovni nacrt izdelave investicijske dokumentacije:

DOKUMENTACIJA ROK IZDELAVE

DIIP MAREC 2011

Investicijski program s Studijo
izvedbe JUNIJ 2011
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8.0 PRILOGE

1zVLECEK ELABORATA IVD — loéena mapa
SKLEP O POTRDITVI
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Na podlagi 18. ¢lena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na podroCju javnih financ (Ur. I. RS, St. 60/2006 in 54/2010), sprejemamo

SKLEP

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev laboratorijev v sklopu prostorov
objekta GIS iz marca 2011, ki ga je izdelal PRO PLAN Simona Kosi s.p., Suska cesta 3, Skofja Loka.

S tem se odobri priprava:
- investicijskega programa.

Investitor in upravljavec:
Gozdarski institut Slovenije, Vecna pot 2, 1000 Ljubljana.

Odgovorna oseba: dr. Mirko Medved, direktor

(Zig in podpis)
Sofinancer:
Ministrstvo za visoko Solstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: Gregor Golobi¢, minister

(Zig in podpis)
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						ARHIGRAM 3.04		interaktivni program za izračun vrednosti projektantskih storitev



						naročnik		GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

						ponudnik		PRO PLAN

						objekt		Gradnja centra SDVG

						datum		12/12/20



		INVESTICIJA						STAVBA (GOI)						ZUNANJA UREDITEV						NOTRANJA OPREMA				SKUPAJ				IZRAČUN OSNOVNIH VREDNOSTI PROJEKTANTSKIH STORITEV

		VRSTA OBJEKTA						RAZNO

Mima: IZBERI VRSTO OBJEKTA						KRAJINSKA UREDITEV OB OBJEKTIH 

Mima: IZBERI VRSTO OBJEKTA						ZAHTEVNA OPREMA

Mima: IZBERI VRSTO OBJEKTA										VRSTA INVESTICIJSKEGA STROŠKA		VREDNOST DEL		% INVESTICIJE		OSNOVNA VREDNOST NAČRTA

Mima: Mima:
VREDNOSTI BREZ UPOŠTEVANJA KOREKCIJSKIH FAKTORJEV

		POVRŠINA						3,500

Mima: VPIŠI BRUTO POVRŠINO						

Mima: IZBERI VRSTO OBJEKTA		m2				1,500

Mima: VPIŠI BRUTO POVRŠINO		m2				3,000

Mima: VPIŠI BRUTO POVRŠINO		m2						ARHITEKTURA		IA		6,300,000		2.67		168,210

		PRIPOROČENA VREDNOST EUR/m2 BEP						0.00						60–120						200–400								KONSTRUKCIJE		IG		2,945,250		1.53		45,062

		EUR/m2 BEP						1,800

Mima: VPIŠI VREDNOST EUR/m2						

Mima: VPIŠI BRUTO POVRŠINO		EUR/m2				80

Mima: VPIŠI VREDNOST EUR/m2		EUR/m2				400

Mima: VPIŠI VREDNOST EUR/m2		EUR/m2						STROJNE INSTALACIJE		IS		787,500		6.81		53,629

		STOPNJE TEŽAVNOSTI																										ELEKTRO INSTALACIJE		IE		787,500		6.81		53,629

				VODILNA MAPA				I-II RAZRED

Mima: I. Razred - nezahtevni objekti
Nizke zahteve za vključevanje v okolje, eno funkcijsko območje, nizke oblikovalske zahteve, enostavne konstrukcije, enostavna obdelava.
Npr.: pritlične in enostavne stanovanjske zgradbe, pomožne stavbe o garaže, parkirne hiše, enostavne pritlične poslovne stavbe, enostavne pritlične industrijske stavbe in skladišča
 
II. Razred – srednje zahtevni objekti
Povprečne zahteve za vključevanje v okolje, več funkcijskih območij, povprečne oblikovalske zahteve, običajne konstrukcije povprečna obdelava.
Npr.: večnadstropne stanovanjske hiše, samski in študentski domovi, domovi za starejše, vrtci, osnovne šole, mladinska prenočišča, mladinski in družbeni centri, proizvodni objekti, delavnice, servisi, kmetijske stavbe, parkirne hiše z integriranimi drugimi dejavnostmi, večnadstropne pisarniške stavbe s povprečno opremljenostjo brez dvoran, nakupovalni centri, trgovine, tržnice, sejemske dvorane, gostišča, gasilske in reševalne postaje, ambulante, razstavišča in kinematografi, stavbe za šport, industrijske dvorane z nezapletenimi pogoji
 
3. Razred - zahtevni objekti
Nadpovprečne zahteve za vključevanje v okolje, mnogo funkcijskih območij in kompleksne povezave, nadpovprečne oblikovalske zahteve, zahtevne konstrukcije nadpovprečna obdelava.
Zahtevne enodružinske hiše, stanovanjske stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, terasasti bloki, gosto-nizka zazidava, domovi z dodatnimi medicinsko tehničnimi ureditvami, zahtevne industrijske stavbe (pivovarne, avtomobilska industrija, jeklarne, toplarne...), srednje višje in visoke ter poklicne šole, akademije, vzgojni centri, predavalnice, laboratoriji, knjižnice, arhivi, velike kuhinje, kmetijske stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, hoteli, banke, trgovske hiše, upravne stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, bolnišnice, terapevtski in rehabilitacijski objekti, univerzitetne klinike, cerkve, koncertne dvorane, muzeji, stadioni, športne in večnamenske dvorane, pokriti plavalni bazeni in športne dvorane, radijski in TV studii, gledališke in koncertne dvorane.
												

Mima: IZBERI VRSTO OBJEKTA		

Mima: VPIŠI VREDNOST EUR/m2		I-II RAZRED						III RAZRED								VODILNA MAPA		IVM		6,300,000		0.07		4,410

				ARHITEKTURA				II-III RAZRED

Mima: I. Razred - nezahtevni objekti
Nizke zahteve za vključevanje v okolje, eno funkcijsko območje, nizke oblikovalske zahteve, enostavne konstrukcije, enostavna obdelava.
Npr.: pritlične in enostavne stanovanjske zgradbe, pomožne stavbe o garaže, parkirne hiše, enostavne pritlične poslovne stavbe, enostavne pritlične industrijske stavbe in skladišča
 
II. Razred – srednje zahtevni objekti
Povprečne zahteve za vključevanje v okolje, več funkcijskih območij, povprečne oblikovalske zahteve, običajne konstrukcije povprečna obdelava.
Npr.: večnadstropne stanovanjske hiše, samski in študentski domovi, domovi za starejše, vrtci, osnovne šole, mladinska prenočišča, mladinski in družbeni centri, proizvodni objekti, delavnice, servisi, kmetijske stavbe, parkirne hiše z integriranimi drugimi dejavnostmi, večnadstropne pisarniške stavbe s povprečno opremljenostjo brez dvoran, nakupovalni centri, trgovine, tržnice, sejemske dvorane, gostišča, gasilske in reševalne postaje, ambulante, razstavišča in kinematografi, stavbe za šport, industrijske dvorane z nezapletenimi pogoji
 
3. Razred - zahtevni objekti
Nadpovprečne zahteve za vključevanje v okolje, mnogo funkcijskih območij in kompleksne povezave, nadpovprečne oblikovalske zahteve, zahtevne konstrukcije nadpovprečna obdelava.
Zahtevne enodružinske hiše, stanovanjske stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, terasasti bloki, gosto-nizka zazidava, domovi z dodatnimi medicinsko tehničnimi ureditvami, zahtevne industrijske stavbe (pivovarne, avtomobilska industrija, jeklarne, toplarne...), srednje višje in visoke ter poklicne šole, akademije, vzgojni centri, predavalnice, laboratoriji, knjižnice, arhivi, velike kuhinje, kmetijske stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, hoteli, banke, trgovske hiše, upravne stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, bolnišnice, terapevtski in rehabilitacijski objekti, univerzitetne klinike, cerkve, koncertne dvorane, muzeji, stadioni, športne in večnamenske dvorane, pokriti plavalni bazeni in športne dvorane, radijski in TV studii, gledališke in koncertne dvorane.
												

Mima: VPIŠI BRUTO POVRŠINO								TOPLOTNA ZAŠČITA		ITZ		6,300,000		0.01		630

				KONSTRUKCIJE				II-III RAZRED

Mima: Razred zahtevnosti I: 
Nosilne konstrukcije z zelo nizko statično zahtevnostjo, predvsem:  enostavne statično določene ravninske konstrukcije iz lesa, jekla, kamna ali ne armiranega betona, za mirujoče obtežbe, brez dokazovanja horizontalne togosti. 
 
Razred zahtevnosti II:
Nosilne konstrukcije z nizko statično zahtevnostjo, predvsem:
a) statično določene ravninske konstrukcije konvencionalne izvedbe, brez prednapetih in sovprežnih konstrukcij, za pretežno mirujočo obremenitev,
b) stropne konstrukcije s pretežno mirujočo površinsko obtežbo, ki se jo da določiti na podlagi izkustvenih tabel,
c) zidane gradnje z nosilnimi stenami do temeljev, brez ugotavljanja horizontalne togosti,
d) ploskovna temeljenja (temeljne plošče) in enostavno izvedene oporne stene.
 
Razred zahtevnosti III:
Nosilne konstrukcije s povprečno zahtevnostjo, predvsem:
a) zahtevne, statično določene in nedoločene ravninske konstrukcije, konvencionalne izvedbe, brez prednapetih in sovprežnih konstrukcij,
b) enostavne sovprežne konstrukcije stavb, brez upoštevanja vpliva raztezkov in skrčkov,
c) nosilne konstrukcije stavb iz podajnih sten,
d) skeletne konstrukcije,
e) temeljne brane,
f) enostavni oboki,
g) enostavne okvirne konstrukcije brez prednapetih konstrukcij in preverjanja stabilnosti,
h) enostavne nosilne brane in drugi enostavni skeleti inženirskih objektov,
i) enostavne sidrane oporne stene.
 
Razred zahtevnosti IV:
Nosilne konstrukcije z nadpovprečno zahtevnostjo, predvsem:
statično in konstrukcijsko zahtevne nosilne konstrukcije, konvencionalne izvedbe, in nosilne konstrukcije, pri katerih je pri preverjanju stabilnosti in trdnosti treba upoštevati težko določljive vplive, večkrat statično nedoločeni sistemi, statično določene prostorske predalčne konstrukcije, enostavne sestavljive konstrukcije, določene po teoriji upogibnih nosilcev, statično določene nosilne konstrukcije, pri katerih se za določitev prerezov upošteva teorija II. reda, enostavno izračunljive konstrukcije, prednapete s kabli, nosilne konstrukcije zahtevnih okvirjev in skeletov ter tudi stolpov, pri katerih se morata stabilnost in trdnost preverjati po posebnih računskih metodah, sovprežne konstrukcije, če niso zajete v III. ali V. honorarnem razredu, enostavne brane in ortotropne plošče, nosilne konstrukcije, preizkušene za nihanja po enostavnem postopku, zahtevna, statično nedoločena ploskovna temeljenja, zahtevna ravninska in prostorska pilotna temeljenja, posebni postopki temeljenja, poševne plošče prek enega polja za inženirske gradnje, poševno podprti ali ukrivljeni nosilci, zahtevni oboki in sistem obokov, okvirne nosilne konstrukcije, če niso zajete v III. ali V. honorarnem razredu, zahtevna podporna konstrukcija in drugi zahtevni odri za inženirske gradnje, zahtevne sidrane oporne stene, zidane konstrukcije  s preizkusom primernosti (inženirska opečna gradnja),
 
Razred zahtevnosti V:
Zelo zahtevne nosilne konstrukcije, predvsem: statično in konstrukcijsko neobičajno zahtevne nosilne konstrukcije, zahtevne inovativne nosilne konstrukcije, prostorske palične in statično nedoločene predalčne konstrukcije, zahtevne brane in ortotropne plošče, sovprežne konstrukcije, prednapete z nadvišanjem ali drugimi ukrepi, ploskovne konstrukcije (plošče, šipe, poliedrične konstrukcije, lupine), statično nedoločene nosilne konstrukcije, pri katerih se za določitev prerezov upošteva teorija II. reda, nosilne konstrukcije s preizkušeno stabilnostjo, ki se jo da preveriti le z modelnimi preizkusi ali izračunom na podlagi metode končnih elementov, nosilne konstrukcije, preizkušene za nihanja, če niso zajete v IV. honorarnem razredu, konstrukcije, prednapete s kabli, če niso zajete v IV. honorarnem razredu, poševne plošče prek več polj, poševno podprti ali ukrivljeni nosilci, zahtevna okvirna konstrukcija s prednapetimi konstrukcijskimi elementi in preverjanjem stabilnosti, zelo zahtevni nosilni odri in drugi zelo zahtevni odri za inženirske gradnje, npr. visoki nosilni odri ali odri s širokim razponom, nosilne konstrukcije, pri katerih je za dimenzioniranje prerezov konstrukcij treba upoštevati podajanje veznih sredstev.
 
Če je za uvrščanje nosilnih konstrukcij v razrede zahtevnosti načrtovanja možno uporabiti merila iz več razredov zahtevnosti in obstoja dilema v kateri razred zahtevnosti naj se jih uvrsti, se v konkretnem primeru izpolni kriterije po preglednici iz (2) odstavka. Razred zahtevnosti načrtovanja pa potem predstavlja tisti razred, v katerem je večina izpolnjenih kriterijev. 																				HRUP		IZH		6,300,000		0.01		630

				STROJNE INSTALACIJE				III RAZRED

Mima: Razred zahtevnosti I
naprave za: plin, pripravo vode, ravnanje z odpadnimi vodami in sanitarno tehnične naprave s kratkim in enostavnim cevnim omrežjem
posamične naprave za ogrevanje na direktno kurjenje in enostavne stavne kurilne naprave brez posebni regulacijskih zahtev; prezračevalne naprave enostavne vrste – tipa
naprave za odstranjevanje odpadkov ali perila, enostavna enojna dvigala, regalne naprave če niso zajete v razredu II ali III
naprave za kemične čistilnice 
medicinske in laboratorijske naprave elektromedicine, dentalne medicine, medicinska mehanika in finomehanika, optika, vselej za zdravniško prakso splošne medicine
 
Razred zahtevnosti II
naprave za: plin, pripravo vode, ravnanje z odpadnimi vodami in sanitarno tehnične naprave z obsežno razvejanimi cevnimi mrežami, dvigalne naprave in napravami za zviševanje tlaka, ročne gasilne in protipožarne naprave
naprave za ogrevanje stavb s posebnimi regulacijskimi zahtevami; cevne mreže za daljinska ogrevanja in hlajenja s predajnimi postajami; prezračevalne naprave z zahtevami glede jakosti hrupa, udobnosti, ali z dodatno pripravo zraka (zračno hlajenje regulirano od zunaj).
hidravlični odri, dvigala upravljana  s tal;  
regulacija za obratovanje, testiranje, računalniška regulacija na vklop; tekoče stopnice in posamični tekoči trakovi; transportne naprave za največ dve prevzemni in  oddajni postaji, težavna posamična dvigala, enostavne, skupine dvigal brez posebnih zahtev, tehnične naprave za gledališke odre
naprave za kuhinje, pralnice perila srednje velikosti
medicinske in laboratorijske naprave elektromedicine, dentalne medicine, medicinska mehanika in finomehanika, optika, rentgenske in nuklearne naprave za majhne doze obsevanja, konkretne za specialistične ali skupinske prakse zdravljenja, sanatorije, domove ostarelih ljudi in enostavne  bolniščnične ambulante, laboratorijske naprave npr. za šole in fotolaboratorije  
 
Razred zahtevnosti III
naprave za proizvodnjo plina in postaje za tlačno regulacijo plina vključno pripadajoče cevne mreže, naprave za čiščenje, razstrupljanje in nevtralizacijo odpadne vode; naprave za biološko, kemično in fizikalno obdelavo vod, odpadnih vod in sanitarno tehnične naprave z nad poprečnimi higienskimi zahtevami; avtomatske gasilne in protipožarne naprave 
parne naprave, naprave za pripravo tople vode, težavni ogrevni sistemi na podlagi nove tehnologije, naprave za črpanje tople vode; centrale za daljinsko ogrevanje in hlajenje, hladilne naprave; prezračevalne naprave z reguliranim hlajenjem zraka, vključno pripadajoče  naprave za hlad.
skupine dvigal s posebnimi zahtevami, regulirane transportne naprave za več kot dve prevzemni in oddajni mesti, naprave za upravljanje regalov s pripadajočo regulacijo; centralne naprave za odstranjevanje perila, odpadkov ali prahu; tehnične naprave za velike odre, višinsko nastavljivi vmesni podi; naprave za valovanje v kopalnih bazenih, naprave za zaščito pred sončnimi žarki z avtomatsko regulacijo
naprave za velike kuhinje in pralnice perila
medicinske in laboratorijske naprave za velike bolnice s poudarkom na prostorih za preiskavo in zdravljenje kot tudi za klinike, inštitute z nalogo poučevanja in raziskav, klimatske komore in naprave za njih, naprave prostorov za izredne temperature, mikro biološke prostore; naprave za vakuumiranje, naprave za oskrbo  z mediji (tekočine, plini in materiali) in naprave za odstranjevanje njihovih odpadkov; kemijske in fizikalne naprave za velike obrate, raziskavo in razvoj, izdelavo , za klinike in poučevanje.
												

Mima: VPIŠI VREDNOST EUR/m2								POŽAR		IVP		6,300,000		0.04		2,520

				ELEKTRO INSTALACIJE				III RAZRED

Mima: Razred zahtevnosti I:
Močnostne inštalacije:
enostavna splošna razsvetljava z majhnim številom tipov svetilk (do deset) s prižiganjem s klasičnimi stikali oziroma skupino svetilk prek vklopnikov, enostavna varnostna razsvetljava s posameznimi varnostnimi svetilkami; preizkus svetilk je izveden s stikalom v stikalnem bloku, enostavna zunanja razsvetljava neposredne okolice objekta brez lastnega prižigališča ter vezana na sistem splošne razsvetljave v objektu, enostaven razvod vtičnic in priključkov manjše moči (do 2 kW), enostavni motorni pogoni, enostaven razvod moči po objektu, vključno z meritvami, največ do osem odcepov in samo ena vrsta napajanja (npr. mreža), enostavna strelovodna inštalacija, ozemljitve in izenačitve potencialov;
Signalnokomunikacijske inštalacije:
enostavna telefonska inštalacija, sistem električnih ur, sistem enostavnih in zahtevnejših domofonov, sistem zahtevnejše interfonske inštalacije;
 
Razred zahtevnosti II:
Močnostne inštalacije:
zahtevnejša splošna razsvetljava z večjim številom tipov svetilk (do 30) s kombiniranim prižiganjem (klasična stikala, prek vklopnikov, stikalnih plošč ipd.),  zahtevnejša varnostna razsvetljava s posameznimi varnostnimi svetilkami in svetilkami splošne razsvetljave, ki imajo prigrajen odgovarjajoč modul. Preizkus svetilk je izveden s stikalom v stikalnem bloku. Prigrajena je enostavna naprava za preverjanje in izklop varnostne razsvetljave, kadar ni potrebna, razvod vtičnic in priključkov večje moči (do 10 kW) v zahtevnejših objektih,  enostavne inštalacije v izvedbi "Ex", zahtevnejši razvod moči po objektu, vključno z več meritvami in največ do 20 odcepov in dve vrsti napajanja (npr. mreža in agregat ali mreža in UPS), zahtevnejša strelovodna inštalacija, ozemljitve in izenačitve potencialov,  dizelske generatorske in podobne agregatne napajalne postaje, sistemi UPS s pripadajočimi razvodi, javna razsvetljava prometnic, velikih trgovskih in tovarniških kompleksov z lastnim prižigališčem;
Signalnokomunikacijske inštalacije:
zahtevnejši razvodi informacijskega ožičenja (telefonija, računalniška mreža, DECT, blagajne …), zahtevnejša telefonska inštalacija,  enostaven in zahtevnejši sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara z manjšimi zahtevami po krmiljenju naprav iz zahtev študije požarne varnosti, sistem avtomatskega javljanja CO v garažah in plina v kotlovnicah,  enostaven in zahtevnejši sistem enoprogramskega ozvočenja, sistem kontrole pristopa in registracija delovnega časa, enostaven in zahtevnejši sistem tehničnega varovanja,  zahtevnejši sistem videonadzora v smislu tehničnega varovanja (vhodi, prehodi …),  zahtevnejši sistem domofonov in videodomofonov,  zahtevnejši sistem interfonske inštalacije; 
 
Razred zahtevnosti III:
Močnostne inštalacije:
zelo zahtevna splošna razsvetljava z velikim številom tipov svetilk (prek 30), pretežno s krmiljenjem razsvetljave prek raznih inteligentnih sistemov in delno z enostavnim krmiljenjem in prižiganjem (klasična stikala, prek kontaktorjev) za pomožne prostore ter razsvetljava z regulacijo svetlobnega toka, zelo zahtevna varnostna razsvetljava s posameznimi varnostnimi svetilkami in svetilkami splošne razsvetljave, ki imajo prigrajen odgovarjajoč modul. Sistem svetilk je pri preizkušanju, testiranju, nadzoru …, povezan na odgovarjajoč inteligentni sistem. Svetilke imajo lastne akumulatorje oziroma se napajajo prek odgovarjajoče centralne akumulatorske baterije, sistemi scenske in odrske razsvetljave s pripadajočim krmiljenjem in regulacijo, zahtevnejši razvod vtičnic in priključkov velike moči (nad 10 kW), v zahtevnih objektih, velike kuhinje, industrijski obrati,  zahteven razvod moči po objektu, vključno z več meritvami, velikim številom odcepov in več vrstami napajanja (npr.  mreža, agregat in UPS),  zelo zahtevna strelovodna inštalacija, ozemljitve in izenačitve (hoteli, kongresni centri, gledališča, zdraviliški objekti …), avtomatika strojnih naprav (klimatizacija in prezračevanje, ogrevanje in hlajenje …) z relejno avtomatiko ali krmilniki, centralni nadzorni sistemi – postavitev sistema in povezava posameznih krmilnikov v funkcionalno celoto,  elektromotorni pogoni in avtomatika (relejna avtomatika, krmilniki) tehnoloških sistemov, raznih industrijskih postrojev, vodovodnih sistemov, toplarn, zahtevne elektroinštalacije v izvedbi "Ex", povezane z napajanjem motornih tokokrogov ter pripadajočim krmiljenjem in regulacijo,  zunanja razsvetljava prometnih križanj v več nivojih, razsvetljava predorov, velikih športnih stadionov ipd., razne inteligentne inštalacije in sistemi krmiljenja ter regulacije stavbne tehnike z medsebojno povezljivostjo in odvisnostjo naslednjih posameznih sistemov (razsvetljava, senčila, rolete, žaluzije, ventilatorski konvektorji, strojne naprave); 
Signalnokomunikacijske inštalacije:
zahteven razvod informacijskega ožičenja (telefonija, računalniška mreža, DECT, blagajne …) v velikih poslovnih stavbah, poslovno-trgovskih centrih, bolnišnicah, kongresnih centrih …, sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara v zahtevnih objektih, vključno z velikimi zahtevami po krmiljenju naprav iz zahtev študije požarne varnosti,  sistem avtomatskega gašenja s plinskimi sredstvi,  sistem avtomatskega javljanja koncentracije raznih plinov v industrijskih objektih, pretakališčih, skladiščih nevarnih in eksplozijskih snovi, najzahtevnejši sistem videodomofonov, najzahtevnejši sistem videonadzora v smislu tehničnega varovanja (vhodi, prehodi …) in nadziranja raznih delovnih mest in področij (blagajne, igralne mize, bazenski prostori, nevarna delovna mesta …), skupinski antenski sistem (SAS), sistem razvoda kabelske TV (KATV, KRS) in plačilne TV, najzahtevnejši sistem večprogramskega ozvočenja,  drugo najzahtevnejše tehnično varovanje (ograje, mikrovalovno, infrardeče, kontrola vnosa kovin, štetje obiskovalcev ipd.), zahtevni sistem kontrole pristopa (hotelsko-zabaviščni objekti s kopališči, fitnesi, "wellnes" prostori; igralnice, športni objekti, bolnišnice, veliki poslovni objekti …),  konferenčno-kongresni sistemi in multimedija (avdio- in videopredstavitve, videokonference …), sistem za simultano prevajanje, signalizacija medicinskih plinov, sistemi klicnih naprav (bolnišnice, hoteli);																				ZUNANJA UREDITEV		IZU		120,000		6.36		7,632

				TOPLOTNA ZAŠČITA				II-III RAZRED

Mima: Razred zahtevnosti I:
spalne in bivalne barake in druge pomožne stavbe za začasno rabo, dvorane za odmor in igro, ležanje in sprehajanje,  nastanitvene hale,  povezovalni hodniki, skednji in druge preproste kmetijske stavbe, tribune, zavetja;
 
Razred zahtevnosti II:
enostavne stanovanjske enote s skupnim sanitarijami in kuhinjskimi napravami, garaže, parkirne hiše, pralnice, zaprte enoetažne hale in stavbe, kot samostojni namenski objekt, blagajniške zgradbe, čolnarne, enostavne delavnice  brez prog za dvigala, skladišča prodajaln, nezgodne in reševalne postaje, glasbeni paviljoni;
 
Razred zahtevnosti III:
stanovanjske hiše, samski in študentski domovi ter domovi s povprečno opremljenostjo, otroške jasli, vrtci, skupna prenočišča, študentska prenočišča, osnovne šole, stavbe za prostočasne dejavnosti, mladinski centri, domovi občanov, študentski domovi,  domovi starejših občanov in druge varstvene dejavnosti, proizvodne stavbe kovinsko predelovalne industrije, tiskarne, hladilnice, delavnice, zaprte hale,  kmetijske stavbe, če niso zajete v I., II. ali IV. razredu, parkirne hiše z integriranimi drugimi dejavnostmi, pisarniške stavbe s povprečno opremljenostjo, brez dvoran, trgovine in male tržnice, nakupovalni centri, trgi in velike tržnice, sejemske dvorane, gostišča, kantine, menze, gospodarska poslopja, gasilske in reševalne postaje, ambulante, domovi oskrbovancev brez medicinsko-tehnične opreme, pomožne bolnišnice, razstaviščne stavbe, kinematografi, stavbe in naprave za telesno vadbo in šport, če niso zajete v II. ali IV. razredu;

Razred zahtevnosti IV: 
stanovanjske stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, terasasti in gričasti stanovanjski bloki, načrtovalsko zahtevne enodružinske hiše z ustrezno obdelanostjo, skupine hiš v načrtovalsko zahtevnem zgoščenem načinu zidave na majhnih zemljiščih, domovi z dodatnimi medicinsko-tehničnimi ureditvami, centralne delavnice, pivovarne, proizvodne stavbe avtomobilske industrije, elektrarniške stavbe, šole, razen osnovnih šol, vzgojni centri, poklicne šole, visoke šole, univerze, akademije, predavalnice, laboratoriji, knjižnice, arhivi, industrijske stavbe za praktični pouk, raziskave, če niso zajeti v V. razredu, kmetijske stavbe z nadpovprečno opremljenostjo, velike kuhinje, hoteli, banke, trgovske hiše, mestne hiše, objekti parlamenta, sodišč in tudi drugi objekti upravnih organov z nadpovprečno opremljenostjo, bolnišnice za I. in II. stopnjo oskrbe, specializirane bolnišnice, terapevtski in rehabilitacijski objekti in naprave, stavbe za oddih, zdravljenje in okrevanje, cerkve, koncertne dvorane, muzeji, tribune za stadione, večnamenske dvorane za verske-, kulturne-, športne dogodke, plavalni bazeni v dvoranah, športno vadbeni centri, veliki športni predeli;
 
Razred zahtevnosti V:
bolnišnice III. stopnje oskrbe, univerzitetne klinike, stavbe za jeklarne, predelavo rude, koksarne, radijski in televizijski studii, gledališke in koncertne dvorane in stavbe,  stavbe za znanstvene raziskave (eksperimentiranje po strokovnih smereh).
																				NOTRANJA OPREMA		IOP		1,200,000		3.69		44,280

				HRUP				I-II RAZRED

Mima: Razred zahtevnosti I
Stavbe z nizkimi projektantskimi zahtevami za akustiko stavbe, predvsem:
stanovanjske stavbe, domovi, šole, upravne stavbe in banke s povprečno tehnično opremo in ustrezajočo gradnjo.
 
Razred zahtevnosti II
Stavbe s povprečnimi projektantskimi zahtevami za akustiko stavbe, predvsem:
- domovi, šole, upravne stavbe in banke z nadpovprečno tehnično opremo in ustrezajočo gradnjo,
- stanovanjske stavbe z zamaknjenimi tlorisi,
- stanovanjske stavbe, izpostavljene zunanjemu hrupu,
- hoteli, če ne spadajo v III. razred,
- univerze in visoke šole,
- bolnišnice, če ne spadajo v III. razred,
- stavbe za oddih, zdravljenje in rekreacijo,
- zgradbe za shode, če ne spadajo v III. razred,
- delavnice, ki potrebujejo zaščitene prostore.
 
Razred zahtevnosti III
Stavbe z nadpovprečnimi projektantskimi zahtevami za akustiko stavbe, predvsem:
- hoteli z obsežno gastronomsko dejavnostjo,
- stavbe za gospodarsko - poslovno in stanovanjsko rabo,
- bolnišnice na posebej neugodnih lokacijah ali z neugodno razporeditvijo oskrbovalnih naprav,
- koncertne- , gledališke-, kongresne dvorane,
- snemalni studii, akustični merilni laboratoriji.

																												

Mima: Mima:
VREDNOSTI BREZ UPOŠTEVANJA KOREKCIJSKIH FAKTORJEV		ODGOVORNO VODENJE								38,063

		VREDNOST INVESTICIJE GOI						6,300,000						120,000						1,200,000				7,620,000				SKUPAJ								418,695

				GO		0.75		4,725,000																				KOREKCIJSKI FAKTORJI

				SI		0.11		693,000																						FAZNOST		IDZ-IDP-PGD-PZI

				EI		0.11		693,000																						PID		NE

				OST		0.03		189,000																						PRENOVA		NE



		OSNOVNI NAČRTI						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		ARHITEKTURA						16,821		16,821		67,284		67,284		168,210		0		16,821		185,031		40.6

		KONSTRUKCIJE						4,506		4,506		18,025		18,025		45,062		0		4,506		49,569		10.9

		STROJNE INSTALACIJE						5,363		5,363		21,452		21,452		53,629		0		5,363		58,992		12.9

		ELEKTRO INSTALACIJE						5,363		5,363		21,452		21,452		53,629		0		5,363		58,992		12.9

						SKUPAJ		32,053		32,053		128,212		128,212		320,530		0		32,053		352,583		77.3

		OSNOVNI ELABORATI						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		VODILNA MAPA						2,205		529		1,544		132		4,410		0				4,410		1.0

		TOPLOTNA ZAŠČITA						63		63		252		252		630		0				630		0.1

		HRUP						63		63		252		252		630		0				630		0.1

		POŽAR						252		126		1,134		1,008		2,520		0				2,520		0.6

						SKUPAJ		2,583		781		3,182		1,644		8,190		0		0		8,190		1.8

		DODATNI NAČRTI IN ELABORATI						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		TEHNOLOŠKI NAČRTI						25,000						50,000		75,000						75,000		16.4

		AKUSTIKA PROSTOROV						10000								10,000						10,000		2.2

		NGGO														0						0		0.0

		PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE														0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

						SKUPAJ		35,000		0		0		50,000		85,000		0		0		85,000		18.6

		ZUNANJA UREDITEV						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		ZUNANJA UREDITEV						1,145		1,145		2,290		3,053		7,632		0		763		8,395		1.8

		NOTRANJA OPREMA						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		NOTRANJA OPREMA						6,642		6,642		13,284		17,712		44,280		0		4,428		48,708		10.7

		DRUGO						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

						m2

		POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA				0		0								0						0		0.0

		NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL				0						0				0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

		SKUPAJ						0		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		SKUPAJ						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		SKUPAJ						42,423		40,621		146,967		150,621		380,632		0		37,244		417,876		110.3

		ODGOVORNO VODENJE						3,806		3,806		15,225		15,225		38,063		0				38,063		8.3

		SKUPAJ PROJEKT						46,229		44,427		162,192		165,846		418,695		0		37,244		455,939		118.6

		% cene projekta						10.1		9.7		35.6		36.4		91.8		0.0		8.2		100.0

		% investicije														5.49%						5.98%



		Cene ne vsebujejo DDV.

		Večja odstopanja od minimalnih cen ne morejo zagotoviti niti kakovostne izvedbe projektne dokumentacije niti kakovostne izvedbe samega projekta.



		© 2017 DAL in ZAPS, vse pravice pridržane
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						ARHIGRAM 3.04		interaktivni program za izračun vrednosti projektantskih storitev



						naročnik		GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

						ponudnik		PRO PLAN

						objekt		Gradnja centra SDVG

						datum		12/12/20



		INVESTICIJA						STAVBA (GOI)						ZUNANJA UREDITEV						NOTRANJA OPREMA				SKUPAJ				IZRAČUN VREDNOSTI PROJEKTANTSKIH STORITEV

		VRSTA OBJEKTA						RAZNO						KRAJINSKA UREDITEV OB OBJEKTIH 						ZAHTEVNA OPREMA										VRSTA INVESTICIJSKEGA STROŠKA		VREDNOST DEL		MAX ŠTEVILO NU

		POVRŠINA						3,500		m2				1,500		m2				3,000		m2						ARHITEKTURA		IA		6,300,000		4,020

		EUR/m2 BEP				0.00		1,800		EUR/m2		60–120		80		EUR/m2		200–400		400		EUR/m2						KONSTRUKCIJE		IG		2,945,250		1,564

		STOPNJE TEŽAVNOSTI																										STROJNE INSTALACIJE		IS		787,500		1,441

				VODILNA MAPA				I-II RAZRED						I-II RAZRED						III RAZRED								ELEKTRO INSTALACIJE		IE		787,500		1,441

				ARHITEKTURA				II-III RAZRED																				VODILNA MAPA		IVM		6,300,000		219

				KONSTRUKCIJE				II-III RAZRED																				TOPLOTNA ZAŠČITA		ITZ		6,300,000		140

				STROJNE INSTALACIJE				III RAZRED																				HRUP		IZH		6,300,000		159

				ELEKTRO INSTALACIJE				III RAZRED																				POŽAR		IVP		6,300,000		204

				TOPLOTNA ZAŠČITA				II-III RAZRED																				ZUNANJA UREDITEV		IZU		120,000

				HRUP				I-II RAZRED																				NOTRANJA OPREMA		IOP		1,200,000

		VREDNOST INVESTICIJE GOI						6,300,000						120,000						1,200,000				7,620,000				ODGOVORNO VODENJE						919

				GO		0.75		4,725,000																				SKUPAJ						10,107

				SI		0.11		693,000																				SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

				EI		0.11		693,000																						FAZNOST		IDZ-IDP-PGD-PZI

				OST		0.03		189,000																						PID		NE



		OSNOVNI NAČRTI						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		ARHITEKTURA						402		402		1,608		1,608		4,020		0		402		4,422		40.4

		KONSTRUKCIJE						156		156		626		626		1,564		0		156		1,721		15.7

		STROJNE INSTALACIJE						144		144		576		576		1,441		0		144		1,585		14.5

		ELEKTRO INSTALACIJE						144		144		576		576		1,441		0		144		1,585		14.5

						SKUPAJ		847		847		3,387		3,387		8,467		0		847		9,313		85.0

		OSNOVNI ELABORATI						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		VODILNA MAPA						109		26		77		7		219		0				219		2.0

		TOPLOTNA ZAŠČITA						14		14		56		56		140		0				140		1.3

		HRUP						16		16		63		63		159		0				159		1.4

		POŽAR						20		10		92		82		204		0				204		1.9

						SKUPAJ		160		66		288		208		721		0		0		721		6.6

		DODATNI NAČRTI IN ELABORATI						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		TEHNOLOŠKI NAČRTI														0						0		0.0

		AKUSTIKA PROSTOROV														0						0		0.0

		NGGO														0						0		0.0

		PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE														0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

						SKUPAJ		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		ZUNANJA UREDITEV						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		ZUNANJA UREDITEV						0		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		NOTRANJA OPREMA						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		NOTRANJA OPREMA						0		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		DRUGO						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

						m2

		POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA				0		0								0						0		0.0

		NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL				0						0				0						0		0.0

																0						0		0.0

																0						0		0.0

		SKUPAJ						0		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		SKUPAJ						IDZ		IDP		PGD		PZI		skupaj PD		PID		PNG		SKUPAJ		%projekta

		SKUPAJ						1,006		913		3,674		3,594		9,188		0		847		10,034		91.6

		ODGOVORNO VODENJE						92		92		368		368		919		0				919		8.4

		SKUPAJ PROJEKT						1,098		1,005		4,042		3,962		10,107		0		847		10,953		100.0

























										0.50







PODATKI

		INVESTICIJSKI STROŠKI STAVBE

						GO		SI		EI		OST		GOI				FAZNOST				POVEČANJE VREDNOSTI ZARADI MANJKAJOČIH FAZE

		POSLOVNI OBJEKT		800-1.200		73%		12%		12%		3%		100%				IDZ-IDP-PGD-PZI				0%

		BOLNICA		1.200-1.800		66%		16%		16%		2%		100%				IDZ-PGD-PZI				10%

		OSNOVNA ŠOLA		700-1.100		75%		11%		11%		3%		100%				IDZ-IDP-PZI				10%

		SREDNJA ŠOLA		800-1.200		76%		11%		11%		2%		100%				IDZ-PZI				30%

		OTROŠKI VRTEC		700-1.000		78%		10%		10%		2%		100%

		ŠPORTNA DVORANA		800-1.200		70%		15%		15%		0%		100%				PID/PRENOVA				DODATEK ZA PRENOVO

		ENODRUŽINSKA HIŠA		600-800		72%		14%		14%		0%		100%				DA				20%

		VRSTNE HIŠE		600-800		74%		13%		13%		0%		100%				NE				0%

		VEČSTANOVANJSKI OBJEKT		700-1.000		74%		13%		13%		0%		100%

		HOTEL		1.100-1.600		68%		14%		14%		4%		100%

		INDUSTRIJSKI OBJEKT		600-800		72%		14%		14%		0%		100%

		RAZNO				75%		11%		11%		3%		100%

		STOPNJE TEŽAVNOSTI

		VODILNA MAPA, ARHITEKTURA, INŠTALACIJE

		I RAZRED		0.60

		I-II RAZRED		0.75

		II-III RAZRED		0.90

		III RAZRED		1.00



		KONSTRUKCIJE

		I RAZRED		0.50

		I-II RAZRED		0.60

		II-III RAZRED		0.70

		III-IV RAZRED		0.80

		IV-V RAZRED		0.90

		V RAZRED		1.00

		FAZE PROJEKTA

		FAZE		IDZ		IDP		PGD		PZI

		VODILNA MAPA		50%		12%		35%		3%		100%

		ARHITEKTURA		10%		10%		40%		40%		100%

		KONSTRUKCIJE		10%		10%		40%		40%		100%

		STROJNE INSTALACIJE		10%		10%		40%		40%		100%

		ELEKTRO INSTALACIJE		10%		10%		40%		40%		100%

		TOPLOTNA ZAŠČITA		10%		10%		40%		40%		100%

		HRUP		10%		10%		40%		40%		100%

		POŽAR		10%		5%		45%		40%		100%

		ODGOVORNO VODENJE		10%		10%		40%		40%		100%

		ZUNANJA UREDITEV		15%		15%		30%		40%		100%

		NOTRANJA OPREMA		15%		15%		30%		40%		100%



		DRUGO

				EUR/m2 BEP

		POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA		3

		NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL		3

		INVESTICIJSKI STROŠKI ZUNANJA UREDITEV

		ADRENALINSKI PARK 		120–250

		GOLF IGRIŠČE 		120–250

		IGRIŠČE Z RAZNOVRSTNIM PROGRAMOM 		60–120

		IGRIŠČE ZA IGRE Z ŽOGO 		40–60

		KOMERCIALNI KOMPLEKS ŠPORTNIH IGRIŠČ IN NAPRAV 		120–250

		KRAJINSKA UREDITEV OB OBJEKTIH 		60–120

		KRAJINSKA UREDITEV OB VODOTOKIH, PLAZIŠČIH 		60–120

		KRAJINSKA UREDITEV V MESTIH 		60–120

		OZELENITEV BREZ POSEBNE OPREME 		40–60

		PARK 		120–250

		PARKIRIŠČE 		60–120

		OBMOČJE ZA PEŠCE 		120–250

		PEŠPOT, KOLESARSKA POT 		60–120

		POKOPALIŠČE 		120–250

		POVRŠINA ZA TABORJENJE 		60–120

		REKREACIJSKO OBMOČJE 		60–120

		SMUČIŠČE IN SANKALIŠČE 		40–60

		SPOMENIŠKI KOMPLEKS 		120–250

		ŠPORTNE NAPRAVE, IGRIŠČE, STADION IN KOPALIŠČE NA PROSTEM 		120–250

		ŠPORTNO IGRIŠČE 		60–120

		ŠPORTNO IGRIŠČE BREZ TEHNIČNIH UREDITEV 		40–60

		TEMATSKI PARK IN VRT (BOTANIČNI, ŽIVALSKI, ARBORETUM ...) 		120–250

		TRG 		120–250

		TRŽNICA 		120–250

		VRT 		60–120

		ZAHTEVNEJŠA ZAŠČITA BIOTOPOV 		60–120

		ZASADITEV V ODPRTI KRAJINI, NASAD, TRATA 		40–60

		ZELENE POVRŠINE ENOSTAVNE IZVEDBE OKROG STAVB IN OB PROMETNICAH 		40–60

		ZUNANJI PROSTOR OB VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH 		60–120

		ZUNANJI PROSTOR OSTALIH JAVNIH OBJEKTOV 		120–250

		ZUNANJI PROSTOR ŠOL IN VRTCEV 		120–250



		INVESTICIJSKI STROŠKI NOTRANJA OPREMA

		NEZAHTEVNA OPREMA		100–200

		ZAHTEVNA OPREMA		200–400

		ZELO ZAHTEVNA OPREMA		400–600

		ODSTOTEK GLEDE NA VREDNOST INVESTICIJE ZA POSAMEZNE NAČRTE

				VODILNA MAPA		ARHITEKTURA		GRADBENE KONSTRUKCIJE

Mima: Mima:
po hrvaškem vzorcu		TOPLOTNA ZAŠČITA

Mima: Mima:
kot v arhigramu 1		HRUP		POŽAR		ZUNANJA UREDITEV		NOTRANJA OPREMA				INŠTALACIJE

Mima: Mima:
po hrvaškem vzorcu

								

Mima: Mima:
po hrvaškem vzorcu		

Mima: Mima:
kot v arhigramu 1		50,000		2.00		8.00		6.00		0.50		0.30		0.26		10.00		8.00		5,000		24.00

		100,000		1.50		6.50		5.3		0.4		0.22		0.24		8.8		6.50		10,000		17.00

		200,000		0.88		5.00		4.1		0.25		0.15		0.22		7.2		5.00		20,000		14.00

		300,000		0.65		4.35		3.45		0.2		0.12		0.2		6.4		4.35		30,000		12.80

		500,000		0.50		4.00		3.00		0.07		0.10		0.14		6.00		4.00		50,000		12.00

		5,000,000		0.10		3.00		1.50		0.01		0.01		0.05		4.00		2.00		500,000		7.00

		50,000,000		0.05		2.00		1.00		0.01		0.01		0.03		2.00		1.50		5,000,000		4.00





ARHITEKTURA, VODILNA MAPA, KONSTRUKCIJE

50.000 - 500.000

VODILNA MAPA	50000	100000	200000	300000	0	2	1.5	0.88	0.65	ARHITEKTURA	50000	100000	200000	300000	0	8	6.5	5	4.3499999999999996	KONSTRUKCIJE	50000	100000	200000	300000	0	6	5.3	4.0999999999999996	3.45	





TOPLOTNA ZAŠČITA, HRUP, POŽAR

50.000 - 500.000

TOPLOTNA ZAŠČITA	50000	100000	200000	300000	0	0.5	0.4	0.25	0.2	HRUP	50000	100000	200000	300000	0	0.3	0.22	0.15	0.12	POŽAR	50000	100000	200000	300000	0	0.26	0.24	0.22	0.2	





ZUNANJA UREDITEV, NOTRANJA OPREMA

50.000 - 500.000

ZUNANJA UREDITEV	50000	100000	200000	300000	0	10	8.8000000000000007	7.2	6.4	NOTRANJA OPREMA	50000	100000	200000	300000	0	8	6.5	5	4.3499999999999996	





INŠTALACIJE

5.000 - 50.000

INŠTALACIJE	5000	10000	20000	30000	24	17	14	12.8	





CELOTA

VODILNA MAPA	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	2	1.5	0.88	0.65	0.5	0.1	0.05	ARHITEKTURA	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	8	6.5	5	4.3499999999999996	4	3	2	GRADBENE KONSTRUKCIJE	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	6	5.3	4.0999999999999996	3.45	3	1.5	1	TOPLOTNA ZAŠČITA	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	0.5	0.4	0.25	0.2	7.0000000000000007E-2	0.01	0.01	HRUP	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	0.3	0.22	0.15	0.12	0.1	0.01	0.01	POŽAR	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	0.26	0.24	0.22	0.2	0.13500000000000001	0.05	2.5000000000000001E-2	ZUNANJA UREDITEV	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	10	8.8000000000000007	7.2	6.4	6	4	2	NOTRANJA OPREMA	50000	100000	200000	300000	500000	5000000	50000000	0	8	6.5	5	4.3499999999999996	4	2	1.5	





CELOTA

INŠTALACIJE	5000	10000	20000	30000	50000	500000	5000000	0	24	17	14	12.8	12	7	4	







KALKULACIJA OBRAČUNSKE URE

		Kalkulacija stroškov za določitev vrednosti projektantske obračunske ure (2017)





				Informativni izračun plače brez dodatne dolajšave		Odgovorni projektant / Cena ure v biroju

Mika: Mika:
Povprečen izračun za povprečno plačo v biroju z redno zaposlenimi, 10 let delovne dobe, 1  otrok.

				Razmerje plača neto/bruto-bruto		1.7657533333

				BRUTO		2,648.63

				Plača  (neto povprečna plača/mesec)		1500

Mika: Mika:
povprečna plača v biroju



				Stroški / leto

		1.		Plača s prispevki (bruto-bruto)		31,783.56 €

		2.		Prehrana		901.38 €

		3.		Prevoz na delo		448.20 €

		6.		Regres		804.96 €

		8.		Potni stroški (kilometrina - 1500 km)		555.00 €

		9.		Potni stroški (dnevnice - 3/mesec)		32.04 €



		10.		Računovodske storitve		400.00 €

		11.		Stroški plačilnega prometa		60.00 €

		12.		Članarine		265.00 €

		13.		Zavarovanje - minimalno zakonsko		350.00 €

		14.		Obratovalni stroški (prostor) (najem mize 100€/mesec x12)		1,200.00 €

		15.		Stroški čiščenja		120.00 €

		16.		Stroški varovanja		0.00 €

		17.		Telefonski stroški		240.00 €

		18.		Internet		240.00 €



		19.		Računalniška strojna oprema 		500.00 €

		20.		Računalniška programska oprema 		1,700.00 €

Mika: Mika:
autocad letna 700 eur 3D rhino 1000 eur

		21.		Pisarniški material		500.00 €

		22.		Strokovna literatura + izobraževanje		500.00 €

		23.		Drobni inventar		250.00 €

		24.		Manjša popravila		150.00 €

				Skupaj		41,000.14 €



				Nerazporejena sredstva - dobiček (5%)		2,050.01 €

				Davek na dobiček (25%)		512.50 €

				Skupaj		43,562.65 €



				Št. efektivnih ur/leto		1672

				Pridobivanje posla (40% št. efektivnih ur)		-669 

				Št. efektivnih ur za obračun		1003

				Cena projektantske ure		43 €

Mika: Mika:
povprečna ura cene biroja



						

Mika: Mika:
autocad letna 700 eur 3D rhino 1000 eur		Št. ur / delovni dan		8

				Tedenski fond delovnih ur		40

				Mesečni fond delovnih ur (povprečni)		173

				Letni fond delovnih ur		2080



				2017

				Letni fond delovnih dni		290

				Število dela prostih dni (prazniki)		-11 

				Letni dopust (dni)		-25 

				Bolniška odsotnost (dni/leto)		-5 

				Izobraževanje (dni/leto)		0

				Skupaj		249

				Skupaj efektivnih ur / leto		1992

				Potni stroški - kilometrina (€/km)		0.37

				Prehrana (€/dan)		3.62

				Prevoz na delo (€/dan) - 10 km		1.80

				Regres (2017) €, minimalen ZDR-1		804.96

				prevoz na delo/z dela na km		0.18

				Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji: 

				nad 12 do 24 ur		21.39

				nad 8 do 12 ur		10.68

				nad 6 do 8 ur 		7.45





KRATKA NAVODILA

		POTEK IZRAČUNA V SEDMIH KORAKIH

		Polja, v katera uporabnik vpisuje podatke, so označena sivo.



		1. IZBOR VRSTE OBJEKTA

		- iz menija v vrstici 9 izberemo vrsto objekta

		> v vrstici 11 se avtomatično prikažejo priporočene vrednosti eur/m2 za izbrano vrsto objekta



		2. VNOS POVRŠINE

		- v vrstico 10 vpišemo bruto površino objekta



		3. VNOS IZBRANE VREDNOSTI EUR/m2

		- v vrstico 12 vpišemo vrednost EUR/m2, skladno s predlagano vrednostjo

		> v vrsticah 22 - 25 se prikaže razporeditev stroškov gradnje po posameznih sklopih (GO, SI, EI, OST) glede na izbrano vrsto objekta



		4. IZBEREMO STOPNJO TEŽAVNOSTI

		- za vsak načrt posebej izberemo stopnjo težavnosti, skladno z opisom, ki se pojavi v opombah. Najvišja stopnja pomeni osnovno izračunano vrednost, nižje stopnje pa to vrednost znižujejo.

		> v stolpcih od N naprej se prikažejo izhodiščne vrednosti osnovnih načrtov in elaboratov.



		5. DOLOČIMO KOREKCIJSKE FAKTORJE

		- v polju P23 izberemo možnost IDZ-IDP-PGD-PZI, IDZ-PGD-PZI, IDZ-IDP-PZI ali IDZ-PZI,

		- v polju P24 izberemo opcijo z ali brez PID

		- v polju P25 po potrebi izberemo opcijo PRENOVA

		> v vrsticah od 27 naprej se prikažejo vrednosti posameznih faz za vse načrte glede na izbor korekcijskih faktorjev.



		6. OPCIJSKO: VPIŠEMO VREDNOSTI DODATNIH NAČRTOV ALI ELABORATOV

		- v izračunu so zajete le vrednosti osnovnih načrtov in elabortov, saj so vrednosti dodatnih načrtov in elaborate odvisne od mnogih dejavnikov, ki jih je nemogoče zajeti v enačbo.



		7. NATISNEMO
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NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO

NAROCNIK: NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO
Vecna pot 111, 1000 Ljubljana
ki jo zastopa: prof.dr. Tamara Lah Turnsek, direktorica
matiéna tevilka: 5055784
identifikacijska Stevilka: S| 83534784

v nadaljevanju: naroénik

in

IZVAJALEC: JHP projektne resitve d.o.o.
Cesta talcev 5, 1230 Domzale
ki jo zastopa: mag. Jana Habjan Pileti¢
mati¢na Stevilka: 3422526000
identifikacijska Stevilka: S113819364
transakcijski raéun Stev.: SI56 3300 0000 2884 286, HYPO BANK

d.d.

v nadaljevanju: izvajalec

sklepata naslednjo

POGODBO
za »Tehni¢na podpora in vodenje projektne pisarne za izvedbo investicije
' »Novi center NIB«

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavijata:

- da je bil izvajalec na osnovi razpisa za oddajo javnega naroéila (objava na Portalu javnih
narodil, 8t. JN4707/2014, z dne 18.4.2014 z naslovom »Tehniéna podpora in vodenje
projektne pisarne za izvedbo investicije »Novi center NIB« izbran kot najugodnejsi
ponudnik po tej pogodbi, zato s to pogodbo naroénik narota, izvajalec pa prevzame v izvedbo
dela razpisanega javnega narocila,

- da je naronik investitor gradnje novega objekta bioloskega sredi¥&a v Ljubljani na lokaciji
sedanjega vhodnega objekta s pripadajoto komunaino, energetsko, prometno in Zunanjo

ureditvijo

“
I NI
1/76

Razpisna dokumentacija »Tehnitna podpora in vodenje projektne pisarne za izvedbo investicije »Novi center NIB«





B

REPUBLIKA SLOVENIJA - **r
MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE, -Naloiba v vaso prihodnost
ZNANOST, KULTURO IN SPORT OPEMGJO DENO nh.mqm EVROPSKA {INIA

NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO

- »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionaini razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne
usmeritve: izobraZevalno-raziskovaina infrastruktura. «

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo investitor naroa, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitev tehnigne podpore in
vodenja projekine pisame za izvedbo investicije »Novi center NIB«, po dolocilih veljavne
zakonodaje ter podzakonskih predpisov, po ponudbi izvajalca z dne 24.4.2014 (v nadaljevaniju:
ponudba izvajalca) in razpisni dokumentaciji, ki sta sestavni del te pogodbe.

3. clen
Predmet pogodbe so naslednje storitve:

|. lzvajanje nalog projektne pisarne;

Il. Tehniéno svetovanje;

lll. izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PIZ);

IV. I1zdelava Vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev s strani EU;
V. Tehni¢na podpora pri javnem narocanju;

VI. Tehniéna pomo¢ pri zahtevkih in pri programu ISSAR.

Dokumentacija v elektronski obliki (CD) mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije
shranjena v obliki zapisa .doc, tabele in predraduni s koli€inami v obliki zapisa .xIs in nadrti v
obliki zapisa, ki bo povezljiv s programom ArchiCAD in AutoCAD (dwg ali dxf).

Vsi zapisi na CD-ju morajo biti shranjeni v obliki, ki naro¢niku omogoca nadaljnjo obdelavo,
dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

4, &len

lzvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo
pogodbenih storitev ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale.

Izvajalec zagotavija, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v
skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi}), tehniénimi navodili in priporogili ter

normativi.

lzvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposoblienimi delavci in podizvajalci.
Seznam kljuénih delavcev oz. podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne
zamenjave kljuénih delavcev oz. podizvajalcev mora izvajalec predloZiti naroéniku v predhodno
potrditev nov seznam, vkljuéno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje
usposobljenost novega kadra oz. podizvajalca.

I R ———
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lll. ROKI
5. &len

lzvajalec se zavezuje zadeti z aktivnostmi, ki predstavijajo predmet pogodbe in so predpogoj za
vzpostavitev ustrezne tehniéne podpore in vodenja pisarne za izvedbo investicije »Novi center

NIB«, takoj po podpisu te pogodbe.

Izvajanje posameznih aktivnosti, ki predstavijajo predmet te pogodbe, se izvaja po terminskem
planu, potrjenem s strani naro¢nika.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven obi&ajnega delovnega &asa, ne da
bi zato zahteval posebna denarna nadomestila.

Roki se lahko spremenijo le v primeru, &e po sklenitvi pogodbe nastopijo okoli&éine, ki jih
izvajalec ni mogel prepreéiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti, spremenjene roke pa mora
potrditi naronik.

Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov za podalj$anje pogodbenega roka o tem pisno

obvestiti naro€nika. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravien do podalj$anja pogodbenega
roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naro&nik in izvajalec dogovorita z aneksom k

pogodbi.

IV. CENA
6. &len

Vrednost storitev po tej pogodbi:

Cena brez DDV v DDV v EUR | Cenaz DDV v EUR
EUR

SKUPA.J ponudbena cena za
celoten Eas trajanja storitve 130.000,00 28.600,00 158.600,00

(z besedo: stooseminpetdesettisoé3eststo evrov in 00/100)

Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del po tej pogodbi ter zajema
vse elemente cene vkljuéno s popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi odvisnimi stroski
do predaje vseh delov dokumentacije in zakljucka projektantskega nadzora ter ostalih storitev.

Pogodbena vrednost storitve po tej pogodbi je doloena s klavzulo »funkcionalni kljug v roke«,
zaradi desar vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in preseZnih del.

Cena po sistemu »funkcionalnega kljuéa«, pomeni da se izvajalec odpoveduje tudi morebitnim
podraZitvam zaradi manjkajocih del po 659. Elenu Obligacijskega zakonika (Url. RS, &t
97/2007).

“
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V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti:
- vsi materialni strogki izvajalca,
- strodki kopiranja vse investicijske in druge projektne dokumentacije,
predaja vseh popisov in projektov vseh faz v elektronski obliki na zgo§¢enkah.

lzvajalec v predvidenih rokih preda celotno investicijsko in drugo projektno dokumentacijo
naro&niku v pregled in sicer v elektronski verziji (word/pdf/drugo) na elektronskem mediju ali
elektronske poste. Po podaji naroénikovih pripomb izvajalec v dogovorjenem roku dokumentacijo
uskladi in preda kon¢ne dokumente vsakega od investicijskih ali projekinih dokumentov v 4
tiskanih izvodih in elektronski verziji.

IV. OBRACUN IN PLACGILA
7. Elen

Izvajalec bo raéune za opravijene storitve izstavljal meseéno in sicer v viSini nespornega dela
posamezne mesecne situacije.

Izvajalec bo posamezno mesegno situacijo izdal na podlagi delilnika po formuli pogodbena
vrednost/Stevilo mesecev veljavnosti pogodbe.

K situaciji morajo biti priloZeni dokumenti, ki omogo€ajo nadzor nad izvrienimi deli in so podlaga
za njeno izstavitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali rauna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko
in datum te pogodbe.

Posamezne meseéne situacije bo izvajalec dostavil naroéniku v potrditev do 5. dne v mesecu za
pretekli mesec.

Naroénik je dolzan v 8 dneh od dneva prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije
plagati. Sporni del situacije pa mora v roku 8 dni od dneva prejema pisno zavmiti, sicer se Steje,
da je situacija v celoti potrjena.

Plagilo bo naroénik izvedel na osnovi vsake potriene meseéne in konéne situacije v 30 dneh po
uradnem datumu prejema mesecéne in konéne situacije na transakcijski radun izvajalca 3t.
S156 3300 0000 2884 286, HYPO BANK d.d.

V primeru, da je zadnji dan za pladilo dela prost dan, se Steje, da je zadnji dan za placilo prvi
naslednji delovni dan.

Kot dan pladila se teje dan, ko je narocnik izdal nalog za izplagilo.

V primeru reklamacije izvedbe del se pladilo dela ali celotne situacije zadrzi do odprave vzrokov
reklamacije.

V kolikor naro¢nik ratuna ne bo platal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obradunati
zamudne obresti skladno z zakonom.

. _ : e B ————————
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Izvajalec se zaveZe, da bo vse nastale stroSke v radunih oz. situacijah prikazal lo&eno glede na
vir financiranja — EU skladi, Proradun RS oz. drugi viri, v skladu z navodili naro&nika.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI!

8. ¢len

Izvajalec se zaveZe:

1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, predmetno
razpisno dokumentacijo, njegovo ponudbo z dne 24.4.2014, veljavnim predpisi in pravili stroke:

2. da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravogasno izvrSitev del najkasneje 10 dni po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izroGil naroéniku nepreklicno in brezpogojno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% od pogodbene vrednosti z
DDV, unovéljivo na prvi pisni poziv. Zavarovanje mora veljati najmanj 120 dni po roku za
izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajaica.

4. izvesti dela v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi, in
sicer:

Izvajalec v skupnem nastopu: /

Dela, ki jih bo opravijal: /

lzvajalec v skupnem nastopu: /

Dela, ki jih bo opravijal: /

5. da bo sodeloval pri uskladitvi pogodbenih obveznosti z vsemi izvajalci;
6. da bo v dogovorjenem roku popravil morebitne s strani narognika ugotovljene napake;

7. redno udeleZevati sestankov, ki jih sklicuje narofnik oz. njegov poobladéeni zastopnik,
predstavnik naroénika in nadzornik;

8. redno dostavljati mesetna porodila o napredovanju del;

10. da bo v celotnem procesu deloval v skladu z veljavno podroéno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi, uporabljal doloéila veljavne Uredbe o zelenem javnem narodanju ter uposteval
relevantno sodno prakso ter prakso drugih relevantnih drZavnih organov.

11. da bo izvedel druga spremljajoca dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne
glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi
oz. razpisni dokumentaciji in pogodbenih specifikacijah, pri &emer se uporabljajo doloéila te
pogedbe (dolodila o fiksni ceni in ostala dologila);

12. da bo vodil vse s predpisi doloene evidence in listine transparentno in pregledno ter
zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na nagin, ki zagotavija ustrezno revizijsko sled:

13. da bo hranil vso dokumentacijo vezano na to pogodbo, zagotavijal revizijsko sledljivost,
hrambo, vpogled in posredovanje naroéniku, v skladu z veljavno zakonodajo najmanj do konca

“_
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leta 2024 in naro&niku brezplaéno posredoval fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki
fazi izvajanja projekta in po zakljutku projekta do leta vkljuéno 2024, do s to pogodbo
dogovorjenega obsega;

14. da bo narot¢niku, pooblad€enim delavcem organa, pristojnega za lokalno samoupravo in
regionalno polittko, pooblaS¢enim delavcem ministrstva, pristojnega za visoko Solstvo,
pooblaséenim osebam organov Evropske skupnosti, Rafunskega sodiS¢a ter drugim pristojnim
organom omogodil dostop do fiziénih rezultatov projekta ter dokumentacije, vezane na projekt in
vpogled vanjo; izvajal ukrepe, ki jih v svojih poroéilih dolocijo kontrolni in nadzorni organi in
poro&al o izvedenih ukrepih naroéniku;

15. da bo uposteval naroénikove zahteve s podrogja informiranja in obveS€anja javnosti, ki so
opredeliena v Navodilih organa upravijanja za informiranje in obveS&anje javnosti o kohezijskem
in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 — 2013,

16. da bo izpolnjeval vse druge zahteve narocnika, ki izhajajo iz zakonodaje ali navodil, ki urejajo
izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

17. da bo poro&al o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naro¢nika v vsebini in obsegu,
ki jo dolo&i naroénik,

18. da bo na podlagi 3. ¢lena te pogodbe dolocene naloge in aktivhosti za naroénika izvedel tudi
po izdelavi in predaiji projektne dokumentacije, v kolikor bi se to izkazalo za potrebno;

19. naro¢niku in njegovemu pooblad&encu ter revizorjem oziroma revizorjem ob morebitni izvedbi
revizile dovolil in omogodil vsebinski nadzor nad usklajenostjo investicijske dokumentacije z
zakonedajo in drugimi predpisi, razpisno dokumentacijo, projektno dokumentacijo, projektnimi
pogoji in soglasji soglasodajalcev pri vseh vrstah in fazah investicijske dokumentacije in to ves
¢as veljavnosti pogodbe;

20. Pri izdelavi investicijske in ostale dokumentacije uposteval upravicene pripombe naroénika in
njegovega pooblad&enca, revidentov in recenzentov ter jih tudi odpravil brez nadomestila
stroSkov.

21. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nadin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega narocila, zaéne naroénik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

23. Pogodbeni stranki sta soglasnl da je izpolnitev te pogodbe vezana na proradunske
zmogljivosti Ministrstva (MIZS). V primeru, da pride do spremembe v proradunu ali programu
dela ministrstva, ki neposrednc vpliva na to pogodbo, sta stranki soglasni, da ustrezno
spremenita dologila te pogodbe z aneksom k pogodbi.

9. ¢len

Naroénik se obvezuje:
» sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravofasno in v

obojestransko zadovoljstvo,

E—r e e e e e e e .
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¢ dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebni,

* sodelovati v ¢asu izvajanja tehni€ne podpore in vodenja projekte pisarne za izvedbo
investicije »Novi center NIB« s predstavnikom izvajalca,

= pravoasno obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na izvritev prevzetih storitev in realizacijo investicije,

» urediti pladilne obveznosti, izhajajo¢ iz pogodbe.

V. POGODBENA KAZEN

10. ¢len

V primeru, da izvajalec:

» ne predlozi dokumentov v pogodbenem roku, ali

¢ ne pritne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih storitev v pogodbenem roku, niti v naknadnem
primernem roku, ki mu ga doloéi naroénik, ali

e ne izvaja prevzete storitve strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi
tehniénimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo,

e ne sodeluje z naronikom, ne upo$teva njegovih ekonomskih in tehniénih pogojev ter ne
izvr8uje pogodbenih storitev gospodarno, v korist naro&nika,

e prekine z delom brez pisnega soglasja naroé¢nika, ali

e sproti ne obveSc¢a narognika o teko&i problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev pogodbenih obveznosti, ali

+ Ce krSi doloéila te pogodbe,

lahko naroénik odstopi od te pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolzan pladati pogodbeno kazen 10 % pogodbene vrednosti z DDV in
vso nastalo $kodo.

Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je naro¢nik upraviCen unovéiti zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. ¢len

Ce izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonga v pogedbeno doloéenem vmesnem oziroma
dokonénem roku, je dolZzan za vsak dan zamude pladéati pogodbeno kazen v vi&ini 2 %o (dva
promila) od delne pogodbene vrednosti z DDV za storitve, s katerimi je izvajalec v zamudi,
oziroma od konéne pogodbene vrednosti. V primeru, da izvajalec, kljub zamudi vmesnih rokov,
pogodbeno storitev dokonéa v pogodbeno dologenem roku, se mu Ze obradunana pogodbena
kazen za zamudo vmesnih rokov ne povrne.

V primeru, da ima narocnik zaradi zamude izvajalca strodke in 3kodo, ki presega pogodbeno
kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolZan pladati tudi vse nastale stroZke in povrniti
Skodo v visini, ki jo bo narognik obradunal po prevzemu del, in sicer v 30 dneh od datuma

“
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prejema pisnega zahtevka naroénika. Za popladilo nastalih stroSkov in Skode lahko naro¢nik
unovéi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

12. &len

Izvajalec in narocnik se dogovorita, da sme naroénik izvajalcu v primeru, da izvajalec aktivnosti,
za katere se je zavezal s to pogodbo, po izdelavi in predaji dokumentacije ne bo izvedel,
zaradunati pogodbeno kazen v visini 10 % celotnega pogodbenega zneska (z DDV).

V primeru, da izvajalec aktivnosti, za katere se je zavezal s to pogodbo (3. &len pogodbe),
posamezne storitve ne bo izvedel do predhodno dolo¢enih rokov ali naknadno z dogovorom, sme
narotnik na strodke izvajalca poiskati drugega izvajalca, ki bo izvedel te storitve in izvajalec je
dolZzan poravnati vso 8kodo, ki bi zaradi tega nastala naro¢niku.

13. élen

Napake oziroma pomanijkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naroénik med izvajanjem storitev, mora
izvajalec odpraviti takoj, oziroma v roku, ki ga dolodi naro¢nik. V kolikor tega ne opravi, sme
naroénik napake oziroma pomanjkljivosti odstraniti na izvajaléev radun s pribitkom vseh stroSkov,
ki jih je utrpel naroénik.

Vi. PODIZVAJALCI
14. &len

Izvajalec narocnika pooblad¢a, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredne
pladuje podizvajalce. Izjava ponudnika oz. poslovedecega (razpisni obrazec 3t. 12) je kot priloga
sestavni del te pogodbe.

Podizvajalec soglasa s tem, da mu naroénik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki izhajajo
iz te pogodbe. I1zjava podizvajalca (razpisni obrazec §t. 11} je kot priloga sestavni del te pogodbe.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali ¢e izvajalec sklene pogodbo z
novim podizvajalcem, mora izvajalec narocniku v 5 dneh po spremembi predloZiti: izjavo, da je
poravnal vse nesporne cbveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za pladilo opravijenih in
prevzetih del oziroma dobav neposrednc novemu podizvajalcu (hova izjava ponudnika oz.
poslovodetega - razpisni obrazec $t. 12), soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plagilu
(nova izjava podizvajaica — razpisni obrazec §t. 11) in potrdila o izpolnjenih referencah novega
podizvajalca, ¢e je ponudnik v ponudbi svojo usposoblienost dokazoval s skiicevanjem na
reference prvotnega podizvajalca. Zaradi spremembe podizvajalca pogodbeni stranki skleneta
dodatek k tej pogodbi.

Ko izvajalec naroéniku predloZi ustrezno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu
podizvajalcu ali, ko narognik prvotnemu podizvajalcu neposredno poravna vse obveznosti za
njegovo delo, se Steje, da je naroénik izpolni vse svoje obveznosti do prvotnega podizvajalca v
skladu s to pogodbo in Zakonom o javnem narodanju.
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Medsebojne obveznosti med narocnikom in novim podizvajalcem nastanejo, ko izvajalec predloZi
narocniku pooblastilo za placilo opravijenih in prevzetih del oziroma dobay neposredno novemu
podizvajalcu (izjava ponudnika oz. poslovodetega v skladu z razpisnim obrazcem &t 12) in
soglasje novega podizvajaica k neposrednemu plagilu {izjava podizvajalca v skladu z razpisnim
obrazcem &t. 11).

15. élen

Narocnik placa podizvajalcu za opravijena dela po tem, ko izvajalec potrdi radun podizvajalca in
ga skupaj s svojimi raduni brez odlaganja posreduje naro&niku po postopku v skladu s to

pogodbo.

V primeru delne potrditve raéuna podizvajalca s strani glavnega izvajalca, plata narocnik
podizvajalcu nesporen del raduna podizvajalca.
16. ¢len

Pri izvedbi te pogodbe podizvajaici ne bodo sodelovali.

VIl. PREDSTAVNIKI PO POGODB!
17. ¢len
Pogodbeni stranki bosta pri izvajanje te pogodbe zastopala poobla&&ena predstavnika:
za naro¢nika: mag. Franc Potoénik
za izvajalca: mag. Jana Habjan Pileti§, direktorica
Tehnicni sodelavec za nadzor in koordinacijo na investicijskem projektu gradnje: Janez Sitar

Strokovni sodelavec za vodenje in koordinacijo investicije: Janez Sitar

Odgovomi projektant tehnoloskih naértov s podrogja kemijskega inZenirstva za Zahtevne, manj
zahtevne in enostavne objekte: Sada Lenaréic

Strokovni sodelavec pri upravnih postopkih: Janez Sitar
Izdelovalec investicijske dokumentacije: BlaZ Polj$ak
Pravni svetovalec: mag. Jana Habjan Pileti&, direktorica

Izvajalec tehni€ne pomodi pri zahtevkih in pri vnosu podatkov v informacijski sistem ISSAR:
Blaz PoljSak

Nihce od navedenih se ne sme zamenjati brez predhodnega soglasja naroénika.
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VIil. OSTALA DOLOCILA
18. ¢élen

Naro&nik postane s sklenitvijo oziroma izvritvijo te pogodbe izkljuéni lastnik vse projekine
dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, kakor tudi raéunalnidkih zgoséenk, naértov, matric in
ostalih rezultatov dela iz te pogodbe. Narocnik kot lastnik lahko s predmetom te pogodbe,
radunalniSkimi zgo$&enkami, nadrti, matricami in drugo dokumentacijo neomejeno razpolaga in
ima pravico, da jih uporabi v celoti ali delno. lzvajalec se izrecno odpoveduje vsem materialnim
avtorskim pravicam, neomejeno in za ves &as trajanja avtorske pravice.

Izvajalec soglasa, da narotnik prosto in brez nadomestita prenaga pridobljene avtorske pravice
tudi na druge osebe, kolikor je to potrebno za izvajanje predmeta pogodbenih del.

19. ¢len

Naroénik bo dal v revizijski in recenzijski pregled projektno dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe. lzvajalec mora brez dodatnih placil brezpogojno upostevati ugotovitve revizije in
recenzije ter skladno s tem uskladiti projektno dokumentacijo.

Izvajalec se zavezuje, da bo pregledovalcem dal vse potrebne podatke Ze med izdelavo
projektne dokumentacije tako, da revizija oz. recenzija ne bo ovirala izvajanja del.

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe, ki
mu jih bo pisno naro€il naroénik.

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopku s
pogajaniji in s podpisom aneksa k tej pogodbi skladno s postopki, kot jih dolota ZJN-2.

20. &len

Izvajalec se zaveze, da bo vse podatke tehniCnega in poslovnega znacaja, do katerih ima dostop
pri izvrSevanju te pogodbe, vzajemno varoval kot poslovno skrivnost tako tekom trajanja te
pogodbe kot po njenem prenehanju.

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika, prenesel na tretjo osebo pogodbe
ali dela pogodbe, ali kakrinekoli pravice, koristi, obveznosti iz te pogodbe.

21. &len o
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak&no nedovoljeno
korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

A R = :
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- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzrogena 3koda ali je omogodena pridobitev nedovoljene Kkoristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je niéna.

22. clen
Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, e jih v obliki aneksa k tej pogodbi podpiseta obe
pogodbeni stranki.

23. ¢len
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, &e do sporazuma ne
pride, bo spore reSevalo stvamo in krajevno pristojno sodid&e po sedeZu narognika.

24, clen
Pogodba zacne veljati, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pod odioZnim pogojem, ko
izvajalec v skladu z dolodili 7. &lena te pogodbe naroéniku predioi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
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Investicije

Ocenjena vrednost 

investicije (brez DDV) 

v mio EUR*

FINANCIRANJE 

nepovratna 

NOO

v mio EUR

FINANCIRANJE 

povratna NOO

v mio EUR

km 

nadgrajene 

proge

stroški na km 

nadgrajene 

proge

v mio EUR

Vrste stroškov, ki jih vsebuje 

ocenjena vrednost investicije

Izdelana dokumentacija

1.

Nadgradnja železniškega proge 

Ljubljana-Brezovica-Preserje-

Borovnica**

131,95 72,27 0,00 17,30 7,63

pododsek Ljubljana-Brezovica 55,42 37,87 0,00 6,90 8,03

pododsek Brezovica-Preserje in 

podosek Preserje - Borovnica ***

76,53 34,40 0,00 10,40 7,36

2.

Nadgradnja železniškega odseka 

Kranj-Jesenice-d.m **

137,12 99,17 0,00 31,70 4,33

2. faza: pododsek Kranj-Podnart in 

Podnar-Lesce Bled

81,93 69,16 0,00 20,10 4,08

3. faza: pododsek Lesce Bled-Žirovnica, 

pododsek Žirovnica-Slovenski Javornik in 

pododsek Slovenski Javornik-Jesenice

55,19 30,01 0,00 11,60 4,76

SKUPAJ nadgradnja železniških prog 49,00

Investije

Ocenjena vrednost 

investicije (brez DDV) 

v mio EUR*

19,66 93,00 število postaj

strošek na 

postajo 

v mio EUR

Izdelana dokumentacija

3.

Nadgradnja železniške postaje 

Domžale

7,80 7,26 0,00 1 7,80

Izdelan in potrjen DIIP; izdelana je idejna zasnova za 

pridobitev projektnih in drugih pogojev

4.

Nadgradnja železniške postaje 

Grosuplje

19,56 12,40 0,00 1 19,56

Potrjen INV-P s strani MZI; ocena stroškov je 

narejena na osnovi projektantskih predračunov v 

okviru izdelanih Izvedbenih načrtov

5.

Nadgradnje železniške postaje 

Ljubljana – 1. faza****

96,08 0,00 93,00 1 96,08

Izdelan in potrjen DIIP; projekt v fazi izbora 

optimalne variante izvedbe

SKUPAJ nadgradnja železniških 

postaj

3

Skupaj vrednost investicij brez DDV 392,51 574,49

    nepovratni del  NOO 191,10

povratni del  NOO 93,00 (v okviru projekta Nadgradnja železniške postaje Ljubljana  - 1 .faza)

*** del projekta: APB, ETCS, ENP-se bo financiral v okviru VFO 21-27 (76,53 mio EUR brez DDV za NOO, celotna vrednost proejkta po IP 189 mio z DDV))

**** projekt je predviden za sofinanciranje v okviru povratnih sredstev NOO  v višini 93 mio EUR

 - stroški gradnje in nepredvidenih 

del,

- stroški gradbenega nadzora, 

- stroški zunanje kontrole 

materialov, 

- stroški izdelave dokumentacije,

- stroški inženirskih storitev in 

- stroški verifikacije

Skupaj vrednost investicij z DDV (vključen v ostale vire financiranja)

- ocena stroškov je narejena na osnovi 

projektantskih predračunov v okviru izdelanih 

Izvedbenih načrtov za posamezne pododseke; 

- za pododsek Ljubljana-Brezovica je INV-P izdelan 

in v pregledu na MZI; 

- za pododseka Brezovica-Preserje in Preserje-

Borovnica je INV-P v zaključni fazi izdelave;

- ocena stroškov je narejena na osnovi 

projektantskih predračunov v okviru izdelanih 

Izvedbenih načrtov

- za pododseka Kranj-Lesce Bled je INV-P izdelan in 

potrjen s strani MZI; 

- za pododsek Lesce Bled - Jesenice pa je INV-P 

izdena in v pregledu na MZI;

* V ocenjeno vrednost investicij so vključeni stroški investicije, brez DDV

** Pri primerjavi ocenjenih stroškov nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, medtem ko je proga Kranj-Jesenice enotirna in so stroški po km nadgradnje proge 

ustrezno nižji. 
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Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep                               v mio EUR

PODNEBNI 

UKREPI 

DIGITALNO 

Ocenjena 

vrednost   

investicije             

(z DDV)

NEPOVRATNA 

NOO

POVRATNA 

NOO

OSTALI VIRI 

(DDV+ostali 

stroški)

od tega DDV

od tega ostali 

stroški

Sklop 2: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture  33,43 20,05 0,00 13,38 6,03 7,35

       Digitalizacija železniškega prometa (ETSC) O71  0 71 9,76 8,00 0,00 1,76 1,76 0,00

       Digitalizacija cestnega prometa (DARS)  063a 063a 23,67 12,05 0,00 11,62 4,27 7,35
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Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep                               v mio EUR

PODNEBNI 

UKREPI 

DIGITALNO 

Ocenjena 

vrednost   

investicije             

(z DDV)

NEPOVRATNA 

NOO

POVRATNA 

NOO

OSTALI VIRI 

(DDV+ostali 

stroški)

od tega DDV

od tega ostali 

stroški

Sklop 3: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v 

prometu

O77 9,46 7,75 0,00 1,71 1,71 0,00

     Infrastruktura za alternativna goriva O77 7,02 5,75 0,00 1,27 1,27 0,00

     Infrastruktura za alternativna goriva - državna uprava O77 2,44 2,00 0,00 0,44 0,44 0,00
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Povzetek

Cilje, ki si jih je zadalo MGRT, Direktorat za lesarstvo, je do leta 2030 mogoce doseci s predvidenim
obsegom investicij v sedmih letih, vendar je potrebno izbrati investicije za visjo dodano vrednost, ki ne le
izboljSajo kvalitete in s tem cenovnega razreda izdelkov, ampak morajo spremeniti tudi njihovo strukturo.
V Povzetku predstavljene ugotovitve izhajajo iz te predpostavke. Tudi za potencialno zmanjSanje emisij
CO: velja, da bi bile posledica uveljavitve tega scenarija, njihov denarni ucinek pa lahko ovrednotimo ob
predpostavki, da bi do leta 2030 v izra¢unih na evropski ravni upoStevali tudi akumulacijo biogenega CO>
v lesnih izdelkih. Klju¢ni poudarki Studije, ob omenjenih predpostavkah, so:

- Spredelavo 3 mio m? okroglega lesa slovensko lesarstvo lahko nageloma ustvari preko 2,6 mrd
EUR prihodkov od prodaje;

- Investicije, potrebne da dosezemo zgorniji cilj (450 mio EUR), povecujejo BDP za 5,89% v desetih
letih, kar na letni ravni ustreza 0,59% (ob upostevanju ucinka Covid-19 za 5,36%);

- Zaposlenost v lesni in z lesom povezani industriji se poveda za 17,25% ali 2.608 oseb. Ce se
upostevajo ocenjena nova delovna mesta, dolo¢ena v nacrtu investicijskih projektov (556 novih
zaposlenih), potem je do leta 2030 zaposlenih skupno 18.284 oseb;

- Povecanje celotne proizvodnje v industriji za 0,6% in povecanje bruto dodane vrednosti za 22,5%
v desetih letih (ob upostevanju Covid-19 te vrednosti znasajo 0,5%, oziroma 17,2%);

- Povecanje produktivnost dela za 12,1%, oziroma po scenariju Covid-19 povecanje za 10,1%;

- Uporaba 3 mio m3 lesa v izdelkih, ki bi nadomestili take iz drugih virov (fosilni ali materiali, ki za
pridelavo in predelavo potrebujejo vec energije), z upoStevanjem uporabe ostankov predelave
in odpadnega lesa, bi ustvarila prihranek 28% letnih emisij CO2 (2018).

- Ogljik, ki je vezan v te izdelke, pa »prihranke« poveca celo do 1/2 letnih emisij (2018).

- Ce bi te »prihranke« preradunali v denarno vrednost po zgledu evropske sheme trgovanja z

emisijskimi kuponi (ETS), bi dosegli do 170 milijonov EUR prihranka na letni ravni.

Predelava 3 mio m® okroglega lesa v Sloveniji je le zaéetni, osnovni cilf MGRT, Direktorata za lesarstvo, saj
v drzavi lahko trajnostnostno posekamo precej vecjo koli¢ino lesa. Poudariti je potrebno, da bi z ve€anjem
koli¢ine predelanega lesa povecevali tudi pozitivne ucinke, ki jih ima ta industrijska panoga na slovensko
gospodarstvo in na napore za blaZenje in prilagajanje na podnebne spremembe. Za tako povecanje pa bi
morali pristop k investicijam zgolj v predelovalno infrastrukturo razsiriti in nadgraditi:

- Razviti instrumente za stratesko nacrtovanje — podprte morajo biti investicije, ki ne bi bile
usmerjene zgolj v primarno, temvec tudi na visje stopnje predelave lesa (koncni izdelki z visjo
dodano vrednostjo); razvoj trga za lesne izdelke, podpora raziskavam in inovacijam, ter Solstvu
(vsezivljenjsko ucenje)

- Zagotoviti sredstva za celosten razvoj lesarstva iz nacionalnih in evropskih virov (npr. Podnebni
sklad, integralni proracun RS preko ukrepov za okrevanje gospodarstva po epidemiji COVID-19;
evropski instrument »NextGenerationEU«, preko Mehanizma za okrevanje in odpornost, in
Skladov za pravi¢ni prehod (JTF); Evropski strukturni in investicijski skladi (ESFRI)), saj je s Studijo
izkazan velik multiplikativen ucinek na gospodarstvo ob hkratnem zelo pozitivnem vplivu na
okolje s potencialom za zmanjSevanje izpustov toplogrednih plinov,

- Politike na ravni EU — pri zakonodajnih spremembah »Fit for 55« doseci upostevanje sekvestracije

biogenega ogljika v lesnih proizvodih kot ponor (po vzoru prirasta lesne zaloge v gozdovih).





Uvod

IzhajajocC iz predhodnih strategij in razvojnih usmeritev RS za SirSe podrocje lesarstva, ob upostevanju
nacel trajnostnega razvoja in sprejetih zavez za blazenje in prilagajanje na podnebne spremembe, je MGRT
(v nadaljevanju Narocnik) predpostavil stiri cilje, ki bi jih dosegli s pripravo in/ali optimizacijo strateskih
razvojnih dokumentov ter politik. S pripravo razvojnih ukrepov za hitrejSo rast lesno predelovalne verige
naj bi do leta 2030 dosegli:

- da se koli¢ina v Sloveniji predelane hlodovine poveéa na najmanj 3 mio m? letno,

- dase prihodki od prodaje povecéajo na najmanj 2,5 mid. EUR letno

- dase dodane vrednosti v sektorju poveca na nivo povprecja predelovalne industrije Slovenije.

- da se stevilo zaposlenih v lesni industriji poveca na 18.000 do 20.000,

Narocnik je identificiral enajst moznih smeri predelave lesa, v katerih bi potencialni prebojni projekti lahko
pripomogli k doseganju zadanih ciljev. Zato smo pripravili Model razporeditve predelave koliin lesa
(Model), ki izraCuna oceno najvisjega moznega prihodka od prodaje, ki bi ga lahko dosegli z razporeditvijo
in predelavo ciljnih 3 mio m® okroglega lesa. Ta optimizacijski model razporedi to koli¢ino na produktna
mozen prihodek. Pri tem Model uposteva omejitve tako pri najvecji dovoljeni koli¢ini lesa, ki ga lahko
alocira v izbran produktni tok, kot tudi, da lahko dolo¢imo najmanjso Se dovoljeno koli¢ino vsakega od v
Modelu zajetih izdelkov. Pri tem je potrebno poudariti, da izdelki, ki v Modelu prispevajo k izracunu
potencialnega najviSjega moZnega prihodka, v najvecji meri spadajo v kategorijo »primarna predelava
lesa« (uvrsceno v klasifikacijo predelovalnih dejavnosti C16) in da je za ugotovitev vseh moznih prihodkov
od prodaje celotnega lesarstva potrebno pristeti Se prihodke kategorij C31 (pohistvo) ter prihodke
lesenega gradbenistva (ta podjetja so registrirana za razlicne dejavnosti, najveckrat »inZeniring«). Pri

podajanju konénih rezultatov smo to, seveda, upostevali.

Model torej kot osnovno predpostavko vzame cilj predelave 3 mio m3 okroglega lesa v Sloveniji. Pripravili
smo tri scenarije za razporeditev te koli¢ine za predelavo v 11 smereh predelave lesa, vsi pa
predpostavljajo tudi izkoris¢anje ostankov predelave lesa, ki nastajajo v zgodnjih fazah, v kasnejsih fazah
predelave. Prvi, osnovni scenarij predvideva, da bi z (minimalnimi) investicijami (150 mio EUR) v
predelovalne kapacitete le povecali dosedanjo zmozZnost in koli¢ino predelave lesa. Pri tem bi v ¢im vedji
cen, predvideva, da bi z (srednje velikimi) investicijami (300 mio EUR) v predelovalne kapacitete ne le
povecali dosedanjo zmoznost in koli¢ino predelave lesa, ampak tudi zmoznost predelave v izdelke, ki sicer
znotraj svojih kategorij, zaradi boljse kvalitete (in drugih dejavnikov) dosegajo boljse cene. Tretji, scenarij
izdelkov z viSjo dodano vrednostjo, pa predvideva, da bi z (precejsSnjimi) investicijami (450 mio EUR) v
predelovalne kapacitete (»best available technology« in pa inovativni proizvodni procesi) ne le povecali
dosedanjo zmoznost in koli¢ino predelave lesa v izdelke, ki sicer v svojih kategorijah, zaradi boljse kvalitete
(in drugih dejavnikov) dosegajo boljSe cene. V tem scenariju bi investicije morale podpreti nastajanje
popolnoma novih proizvodov, ki bi dosegali obcutno boljSe cene (npr. »pametni« izdelki za lesno
gradbenistvo, »pametne« tekstilije iz biorafinerij, redke kemikalije, visoko cenjeni prehranski dodatki in

terapevtki, itd.).





Izraduni pokaZejo, da po prvih dveh scenarijih ne doseZzemo drugega cilja, to je 2,5 milijarde prihodkov od
prodaje, saj tudi, ko pristejemo prihodke proizvodnje pohistva in lesenega gradbenistva (Model + C31 +
proizvajalci lesenih his), doseZzemo »le« 1.794.402.477 EUR po osnovnem scenariju in 2.137.176.468 EUR
po scenariju visjih cen. Po scenariju izdelkov z visjo dodano vrednostjo pa dosezemo in presezemo tudi ta
cilj, saj izracunani potencialni prihodki od prodaje znasajo 2.635.379.558 EUR. Pri tem je potrebno Se
enkrat poudariti, da so za uresnicenje tega scenarija potrebne drugacne investicije in splosno spodbujanje

inovacij, kar pa presega predmet te Studije.

Model je pripravljen tako, da ga je mogoce razvijati naprej (vkljuciti Se optimizacijo smeri predelave lesa,
da uposteva okoljske vplive teh aktivnosti, vkljuciti druge ekonomske komponente — tip, visino in lokacije
investicij, ROI, dobicek, itd.)

Izhodi$&e presoje makroekonomskih uéinkov predstavlja skupni znesek investicij v vi§ini 149,14 milijona*
EUR, kot kapitalske naloZzbe (drzave) v lesno industrijo v obdobju 2021-2027, kar ustreza 28 Cetrtletjem.
Glede na podatke o BDP za leto 2019 taksna nalozba, Ce je enakomerno porazdeljena po nalozbenem
obdobju, povzrodi Cetrtletni impulz v viSini 0,04% BDP (0,18% letno) ali kumulativno 1,23% BDP med
letoma 2021 in 2027. Na podlagi impulznih funkcij BDP zaradi kapitalske investicije smo simulirali u¢inke
projektov Narocnika (Projekt Zagarskih centrov, Projekt proizvodnje krizno lepljenih plos¢ in Projekt
proizvodnje lesnih kompozitov) na BDP v naslednjih desetih letih in sicer z ter brez uposStevanja ucinka
pandemije zaradi Covid-19 (postopek izraCunavanja in predpostavke makro-ekonomskega modela so
podrobneje obravnavani v poglavju 2.2 Makroekonomski in drugi potencialni druzbeno-ekonomski ucinki
prestrukturiranja). Ob upostevanju vpliva Covid-19 vidimo, da se kumulativni u¢inek na BDP izrazen v mio
EUR giblje med 543,35 in 867,90. Vse te ocene upostevajo ucinke javnih nalozb na BDP, ne da bi upostevali
druge pozitivne ucinke prelivanja, ki jih bo ta nalozba verjetno ustvarila (na primer visje zasebne nalozbe,
vecCja zasebna potrosnja ), ki dodatno povecajo raven BDP. Ob diskontiranju dobljenih prihodnjih uéinkov
BDP z 2-odstotno diskontno stopnjo, je sedanja vrednost 149,14 milijona kapitalskih nalozb v vseh

scenarijih bistveno nad to ravnjo.

Ucinek navedenih investicij na kazalnike Obseg proizvodnje (v mio EUR), Bruto dodana vrednost (v mio
EUR) in Proizvodnja na zaposlenega (v EUR) tudi ob upostevanju vpliva Covid-19 kaZe pozitivne vrednosti.
Pri tem pa je potrebno opozoriti, da celotna proizvodnja, pa tudi proizvodnja na zaposlenega, do Cetrtega
leta po naloZzbi kaze na povecanje svojih kumulativnih vrednosti, nato pa ucinki zacnejo postopoma
izginjati. Vendar je to v skladu s pri¢akovaniji glede na nacin izvajanja simulacij. Nase simulacije namrec ne
upostevajo morebitnih prilagoditev v proizvodniji, do katerih bo prislo zaradi tehnoloskega impulza, in tako
ocenjujejo vpliv mejnega produkta kapitala, po katerih bo vedno dodajanje enega proizvodnega vlozka
povzrocilo njegovo neucinkovitost, ¢e drugi dejavniki niso ustrezno prilagojeni. Nasi rezultati kazejo
natanko ta primer, torej kaj se zgodi s proizvodnjo in produktivnostjo, Ce je Cetrtletno v lesno industrijo
prikljucen kapitalski impulz v velikosti 0,04% (Cetrtletnega) BDP. Novi kapital prinasa vec proizvodnje, ¢e

pa delo in drugi vlozki niso prilagojeni, sam novi kapital ne more povecati celotne ravni proizvodnje v

1 Glede na pravila o drzavni pomo¢i ta znesek ne sme biti v celoti investicije drzave, ampak bi ta
predvidoma financirala cca. 20 % celotnega obsega predvidenih investicij. Vendar je zaradi nacina
opravljanja analize in metodoloskih omejitev (podrobneje opisano v podpoglavju 2.2.3) v izracunih
privzeto, da ta znesek predstavlja nalozbo drzave.





daljSem obdobju. Tako se na primer po srednjem scenariju proizvodnja po Stirih letih poveca za 41,15
milijonov EUR in s tem produktivnost na zaposlenega za 17.543 EUR, po desetih letih pa se obe vrednosti
znizata in sicer na 2,74 milijonov EUR in 8.967 EUR.

Ob upostevanju nalozbe v visini 149,14 milijonov EUR (ali 1,23% BDP) porazdeljene enakomerno v
obdobju 7 letih ugotavljamo na podlagi srednjega scenarija, da:

1) Povecuje BDP za 1,96% v desetih letih, kar na letni ravni ustreza 0,20%. Ce v simulacijah

upostevamo Covid-19, potem ista javna nalozba v desetih letih ustvari 1,79%, vendar ob

predpostavki trajne spremembe ravni BDP in recesije v obliki ¢rke L;

2) Poveduje kumulativno zaposlenost za 990 oseb do leta 2030. Ce slednjemu dodamo $e

trenutno stopnjo zaposlenosti (15.120) in predvidena nova delovna mesta, ki jih bodo ustvarili ti

investicijski projekti (556), bi celotna stopnja zaposlenosti v lesni in z lesom povezani industriji

dosegla 16.666 oseb, torej 93% od predvidenih 18.000.

3) Povecuje celotno proizvodnjo v industriji za 0,2% in poveca bruto dodano vrednost za 7,1% v

desetih letih. Ce upostevamo iste $tevilke po scenariju Covid-19, potem te vrednosti znasajo

0,16% oziroma 5,9%;

4) Povecuje produktivnost dela za 9,8%, oziroma po scenariju Covid-19 poveca za 8,2%.
Vse te ocene se nanasajo na neposredne ucinke, hkrati pa izpuscajo druge pozitivne uCinke prelivanja, ki
se pojavijo po Soku javnih nalozb. Te vrednosti kaZejo, da ob nalozbi v visini 1,23% BDP, ki se enakomerno
izvede v obdobju sedmih let, ni moino doseci vseh zastavljenih ciljev Narocnika v letu 2030. Ob
predpostavki, da so cilji MGRT medsebojno povezani v smislu, da mora 18.000 zaposlenih proizvesti 3
milijone m3, kar bo ustvarilo najmanj 2,5 milijarde EUR prihodkov, potem smo se vprasali, kolik$en obseg
nalozb je potreben za realizacijo 18.000 zaposlenih v lesniin z njo povezani industriji, ki bi scasoma dosegle
cilie MGRT. To je najbolj$i mozni odgovor, ki ga lahko damo, saj ne modeliramo proizvodnje v m? in
prometa. Trikrat vedji Sok kapitalske porabe (pomeni nalozbo v visini 450 milijona EUR) bi po srednjem
scenariju povzrocil (1) povecanje kumulativne stopnje zaposlenosti za 2.608 oseb in privedlo do skupne
zaposlenosti v lesni in z njo povezani industriji na 18.284 ljudi; (2) porast bruto dodane vrednosti pa za

22,5% do 2030, ¢e upostevamo vrednosti po scenariju Covid-19 pa za 17,2%.

Prestrukturiranje industrije in povecana predelava lesa, predvsem pa povecana uporaba lesenih izdelkov
pa lahko povzroci precejSnje pozitivne ucinke na okolje. Najbolj neposredno se to odrazi v »prihrankih«
emisij ogljikovega dioksida (CO2) zaradi efekta substitucije (uporaba lesenih namesto izdelkov iz drugih
(fosilnih) materialov), sekvestracije (»skladis¢enje« ogljika v lesenih izdelkih v ¢asu njihove Zivljenjske
dobe) in v manjsi meri tudi zaradi zmanjSanja koli¢ine prevozov zaradi skrajsanja transportnih poti, ¢e

lesenih izdelkov ne bi bilo potrebno vec uvazati, ker bi v Sloveniji vzpostavili proizvodnjo teh izdelkov.

Tudi te prihranke smo ocenili glede na vse tri zgoraj opisane scenarije, ki smo jih pripravili za izracun
potencialnih prihodkov od prodaje glede na Model razporeditve predelave koli¢in lesa (Model). Izkazalo
se je, da Model za osnovni scenarij in za scenarij visjih cen enako razporedi koli¢ine lesa za predelavo v
enajst predpostavljenih smeri predelave lesa, za scenarij izdelkov z viSjo dodano vrednostjo pa je ta
razporeditev drugacna. Zato so tudi prihranki emisij CO2 za prva dva scenarija enaki, za tretjega pa 3Se
nekoliko visji. Povprecna vrednost prihrankov emisij za prva dva scenarija zaradi ucinka substitucije je

3.954.106, za tretjega pa 4.502.768 ton CO:e. Ce pa k temu pristejemo $e ucinek vezave CO, v izdelke, pa





7.020.916 in 7.464.413 ton COze (podrobnejsi opis metodologije izracuna in razpon med najmanjsimi in

Tem prihrankom lahko pristejemo Se prihranke zaradi zmanjSanja koli¢ine prevozov zaradi skrajSanja
transportnih poti, ki za scenarij izboljSane strukture (najvisji prihranek) znasajo 2768,86 ton COze. O¢itno
je, da dale¢ najvecji prihranki emisij lahko nastanejo zaradi kombiniranega ucinka substitucije drugih

izdelkov z lesenimi in pa koli¢ine shranjenega ogljika v lesenih izdelkih.

Glede na to, da je po podatkih SURS v letu 2018 v Sloveniji nastalo 15,9 milijona ton emisij CO3, je videti,
da bi lahko s predelavo 3 mio m* okroglega lesa v izdelke, ter z njihovo uporabo, ki bi nadomestila
materiale iz drugih virov (fosilni ali materiali, ki za pridelavo in predelavo potrebujejo vec energije), dosegli
v povprecju prihranek Cetrtine, po najbolj optimisticnem scenariju pa celo ucinek v visini 28% VSEH letnih
emisij Slovenije v letu 2018. Ce pa upostevamo $e koli¢ino ogljika, ki je vezan v te izdelke, pa je »prihranek«
v povprecju celo polovica, po najbolj optimisti¢cnem scenariju pa celo uéinek v visini 2/3 VSEH letnih emisij

Slovenije v letu 2018.

Za ilustracijo — Ce bi te »prihranke« preracunali v denarno vrednost po zgledu evropske sheme trgovanja
z emisijskimi kuponi (ETS), kjer se je v zadnjem letu in pol cena emisijskih pravic za tono CO2 gibala med
20 in 25 EUR, bi ti prihranki segali med 90 in 170 milijonov EUR na letni ravni. Vrednosti so potencialne,
za doseganje tega potenciala pa je klju¢na sprememba politike na ravni EU — kot ponor CO2 bi morala
postati priznana tudi sekvestracija ogljika — bilanca biogenega ogljika v lesnih proizvodih vseh vrst (po
vzoru prirasta lesne zaloge v gozdovih). Vprasanje je kompleksno, saj zadeva spremembe tako v
omenjenem sistemu ETS kot uredbe, ki ureja vkljucitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe
zemljis¢, spremembe rabe zemljis¢ in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030,
tako imenovane uredbe LULUCF. Analiza in predlog sprememb, ki tako globoko posegajo v obstojeco

evropsko zakonodajo, ucinkujejo pa na zelo $irok krog deleinikov, presega namen te Studije.

Predelava 3 mio m? okroglega lesa v Sloveniji je le zagetni, osnovni cilf MGRT, Direktorata za lesarstvo, saj
v drzavi lahko trajnostnostno posekamo precej vecjo kolicino lesa. Poudariti je potrebno, da bi z veCanjem
koli¢ine predelanega lesa povecevali tudi pozitivne ucinke, ki jih ima ta industrijska panoga na slovensko
gospodarstvo in na napore za blaZenje in prilagajanje na podnebne spremembe. Za tako povecanje pa bi
morali pristop k investiciam zgolj v predelovalno infrastrukturo razsiriti in nadgraditi z razvojem
instrumentov za stratesko nacrtovanje (podprte morajo biti »pametne« investicije, ki ne bi bile usmerjene
zgolj v primarno, temvec tudi na visje stopnje predelave lesa (kon¢ni izdelki z visSjo dodano vrednostjo)) in
z razvojem trga za lesne izdelke, podporo raziskavam in inovacijam, ter Solstvu (vseZivljenjsko ucenje). To
je mogoce uresniciti zgolj z zagotovitvijo sredstev za celosten razvoj lesarstva iz nacionalnih in evropskih
virov (npr. Podnebni sklad, integralni proracun RS preko ukrepov za okrevanje gospodarstva po epidemiji
COVID-19; evropski instrument »NextGenerationEU«, preko Mehanizma za okrevanje in odpornost, in
Skladov za pravi¢ni prehod (JTF); Evropski strukturni in investicijski skladi (ESFRI)), saj je s Studijo izkazan
velik multiplikativen udinek na gospodarstvo ob hkratnem zelo pozitivhem vplivu na okolje s potencialom
za zmanjSevanje izpustov toplogrednih plinov. Obenem bi morali vplivati na politike na ravni EU — pri
zakonodajnih spremembah »Fit for 55« doseci upoStevanje sekvestracije biogenega ogljika v lesnih

proizvodih kot ponor (po vzoru prirasta lesne zaloge v gozdovih).





1. Uvodni pregled stanja lesne industrije v Republiki Sloveniji
(leto 2019)

Pred makroekonomsko oceno in opisom mozZnih scenarijev prestrukturiranja lesne industrije skladno s
cilji, da se v obdobju do leta 2030 poveca koli¢ina v Sloveniji predelane hlodovine na najmanj 3 mio m3
letno, Stevila zaposlenih v lesni industriji na 18.000 do 20.000 ter prihodki od prodaje na najmanj 2,5 mld.
EUR letno ob povecanju dodane vrednosti na nivo povprecja predelovalne industrije Slovenije, je
pomembno lesno in z lesom povezano industrijo v Sloveniji oceniti z njenimi glavnimi makroekonomskimi
kazalniki: obsegom proizvodnje in zaposlovanjem. Na eni strani v obdobju 2000-2019 lesna in z njo
povezana industrija (C16+C31) predstavljala 5,2% realne proizvodnje celotnega predelovalnega sektorja
(C), s stabilnim deleZem 4,3% od leta 2015 dalje. Ce upostevamo realno bruto dodano vrednost, znasa
povprecni delez v istem obdobju 5,9% oziroma 4,7% od leta 2015 dalje. Po drugi strani je bilo v obdobju
od leta 2005 do 2019 v enem od dveh podsektorjev, povezanih z lesno industrijo, povprec¢no zaposlenih
8,6% oseb v predelovalnem sektorju. Trendi zaposlovanja so podobni trendom v proizvodnji, delez
zaposlenih v lesnem sektorju glede na celotno predelovalno industrijo pa je od leta 2015 stabilen in ostaja

na ravni 6,9%.

Slika 1 prikazuje stopnjo rasti proizvodnje v celotnem predelovalnem sektorju kot tudi v dveh
podsektorjih, povezanih z lesno industrijo, v primerjavi z gibanjem BDP. Opaziti je mogoce, da rast
proizvodnega sektorja sovpada z gibanjem BDP, medtem ko tega ni mogoce sklepati za oba podsektorja,
povezana z lesno industrijo. Slednja kaZeta viSjo stopnjo nestanovitnosti v primerjavi s predelovalnimi
dejavnostmi in BDP (za faktor 1,5 oziroma 2). Po pricakovanjih so najnizje stopnje rasti zabelezene med
zadnjo veliko recesijo, zlasti v letu 2009, ko je BDP padel za 8%, medtem ko je v predelovalni industriji
padel za 19%. Negativne stopnje rasti v sektorju proizvodnje lesa in lesenih izdelkov ter pohistva so bile
celo visje in so dosegle 20% oziroma 29%. Poleg tega je bila pot obnove proizvodnje pohistva daljsa in
pocasnejsa, v primerjavi s proizvodnjo lesa in lesenih izdelkov, pozitivna stopnja rasti pa je bila zabelezena

Sele konec leta 2014.
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Slika 1: Realne stopnje rasti (v cenah iz leta 2010) v celotnem predelovalnem sektorju (C), proizvodniji
lesa in lesnih izdelkov (C16), proizvodnji pohistva (C31) in BDP v obdobju 2005-2019 (Vir: Statisticni

urad Republike Slovenije)





Na spodniji sliki (Slika 2) je prikazana primerja stopnje zaposlenosti v predelovalni dejavnosti, proizvodniji
lesa in lesnih izdelkov (C16) in proizvodnji pohistva. Opaziti je mogoce, da proizvodnja lesa in lesnih
izdelkov odraza skoraj enake vzorce zaposlovanja kot celotna predelovalna dejavnost. Ti dve se premikata
v isto smer, ¢eprav je njihova raven drugacna. Proizvodnja pohistva kaZe najvecjo razliko med stopnjami
zaposlenosti v letih 2005 in 2019. Poleg tega, narascajoci trend v predelovalni dejavnosti in predelavi lesa

od leta 2015 dalje se ne odraza pri proizvodnji pohistva, kjer trend ostaja razmeroma konstanten.
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Slika 2: Stevilo zaposlenih v celotnem predelovalnem sektorju (C, desna os), proizvodniji lesa in lesnih
izdelkov (C16, leva os) in proizvodnji pohistva (C31, leva os) v obdobju 2005-2019 (v 000 oseb) (Vir:
Statisticni urad Republike Slovenije)

Jasnejso sliko lahko dobimo z analizo produktivnosti dela, ki je prikazana na Slika 3 in Slika 4. Produktivnost
dela odraza ustvarjeno vrednost proizvodnje na zaposlenega. Zaposlen v predelovalnem sektorju je od
leta 2005 do leta 2019 v povprecju letno ustvaril 113.046 EUR, medtem ko je zaposleni v proizvodnji lesa
ter pohistvu ustvaril 79.312 EUR oziroma 64.443 EUR. Poleg tega je iz Slika 3 razvidno, da produktivnost
dela v sektorju proizvodnje pohistva (C31) narasca vse od leta 2009 in je v letu 2019 znasala 86.370 EUR,
v istem obdobju pa je produktivnost v sektorju proizvodnje lesa in lesnih izdelkov (C16) nihala in je po letu
2014 celo nekoliko upadla, medtem, ko se v zadnjih treh letih dviguje in je v letu 2019 znasala 96.731

EUR.
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Slika 3: Realna vrednost proizvodnje na zaposlenega (v cenah iz leta 2010) v celotnem predelovalnem
sektorju (C), proizvodnji lesa in lesnih izdelkov (C16) in proizvodnji pohistva (C31) v obdobju 2005-2019
v EUR (Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije)





Ce se enaka opredelitev produktivnosti uporabi za bruto dodano vrednost (namesto vrednosti
proizvodnje), znasa povprecna letna bruto dodana vrednost na zaposlenega 33.100 EUR za celotni
predelovalni sektor, 22.496 EUR za predelavo lesa in lesnih izdelkov (C16) in 24.222 EUR za proizvodnjo
pohistva (C31) (Slika 4). Poleg tega Slika 4 kaZe, da bruto dodana vrednost na zaposlenega v pohistvenem
sektorju raste hitreje, ne glede na pocasnejSe okrevanje proizvodnje in relativno stalno Stevilo zaposlenih
od leta 2013 dalje.
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Slika 4: Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v cenah iz leta 2010), v celothem predelovalnem
sektorju (C), proizvodnji lesa in lesnih izdelkov (C16) proizvodnji pohistva (C31) v obdobju 2005-2019 v
EUR (Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije)

Pomembno je primerjati tudi izbrane strukturne kazalnike podrocij, prikazane v Preglednici 1. Kot
pricakovano, je prihodek na zaposlenega najvisji v celotnem predelovalnem sektorju (146,3 tiso¢ EUR),
sledi mu proizvodnja lesa in lesnih izdelkov (C16) nato pa Se proizvodnja pohistva (C31). A Se pomembneje
je, da podsektor C16, torej proizvodnja lesa in lesnih izdelkov, presega celotni predelovalni sektor, ¢e
upoStevamo stopnjo bruto dobicka. Stopnja bruto dobicka tega podsektorja je bila leta 2018 namrec
12,7% v primerjavi z 11% celotne proizvodnje. Glede na to, da je stopnja bruto dobicka razmerje med
bruto poslovnim presezkom in prihodkom od prodaje, je mogoce sklepati, da ima podsektor C16 visjo
stopnjo donosnosti kot celotni predelovalni sektor (C) ali proizvodnja pohistva (C31) glede na obseg
ustvarjenih prihodkov. MozZen razlog za tak rezultat je obseg opravljenih investicij. Kot prikazuje
Preglednica 1 sta tako obseg investicij na zaposlenega kot delez investicij glede na dodano vrednost
najvisja v podsektorju proizvodnje lesa in lesnih izdelkov. Podjetja v podsektorju C16 so v letu 2018 v
povpredju investirala 11,6 tiso¢ evrov za zaposlenega, medtem ko je ta Stevilka v celotnem sektorju
proizvodnje 9,2 tiso¢ evrov. Poleg tega kazalnik deleZ investicij glede na dodano vrednost, ki prikazuje
razmerje med obsegom naloZzb in dodano vrednostjo v faktorskih stroskih, znasa 37,8% pri proizvodnji

lesa in lesenih izdelkov, medtem ko je ta za celotni predelovalni sektor 22,4%.





Preglednica 1: Vrednost izbranih strukturnih kazalnikov za celotni predelovalni sektor (C), proizvodnjo

lesa in lesnih izdelkov (C16) in proizvodnjo pohistva (C31) v Sloveniji v letu 2018 (Vir: Eurostat)

: -

Stevilo podijetij 19.671 2.080 (10,6%) 1.158 (5,9%)
Prihodki na zaposlenega (v 000 EUR) | 146,3 105 (71,8%) 77,1 (52,7%)
Povprec¢no Stevilo zaposlenih na

podjetje 10,9 4,3 (39,4%) 5,4 (49,5%)
Stopnja bruto dobicka v % 11,0 12,7 (115,5%) 10,2 (92,7%)
Dodana vrednost v faktorskih

stroskih v % 30,8 32,6 (105,8%) 36,9 (119,8%)
Obseg investicij na zaposlenega (v

000 EUR) 9,2 11,6 (126,1%) 4,9 (53,3%)

Delez investicij glede na dodano
vrednost v faktorskih stroskih v % 22,4 37,8 (168,8%) 18,5 (82,6%)






2. Pregled in opis smeri predelave lesa in projektov, navedenih

v Tocki 2 Dispozicije

Les je obnovljiv vir materiala in energije. V Zivljenjski dobi izdelkov, narejenih iz tega tvoriva, v sebi hrani
ogljikov dioksid (CO2), ki ga je drevo v svoji rasti s fotosintezo vgradilo vase. Ce ga uporabljamo na nacin
kaskade - da po izteku Zivljenjskega cikla nekega izdelka, material (les) uporabimo za naslednji izdelek, pri
tem pa ves Cas poskusamo ohranjati kar najvecjo prostornino tega lesa, je lahko ¢as hrambe CO: tudi nekaj
stoletij. V tem ¢&asu v trajnostno gospodarjenih gozdovih, kot jih imamo v Sloveniji, zraste najmanj
trikratna prostornina novega lesa (in s tem trikratna akumulacija in sekvestracija CO.). Zato priznana
mednarodna metodologija za izracun ogljicnega odtisa (IPCC, 2019) dovoljuje upostevanje kolicine CO2, ki
je vgrajena v nek izdelek, ¢e je pricakovana Zivljenjska doba tega izdelka enaka ali vecja od 100 let (Ce
krajSa, potem je potrebno upostevati korekcijski faktor). Zato je pridelava in predelava lesa ena
najenostavnejsih in najcenejsih poti v brezoglji¢cno, krozno druzbo, ki ceni trajnostnost z vseh treh njenih
vidikov (ekonomski, okoljski, druzbeni). Cilji, ki si jih je zadal Narocnik: povecanje doma predelane
hlodovine na najmanj 3 milijone m? letno, povetanje prihodkov od prodaje na 2,5 milijardi evrov letno,
ob povecanju dodane vrednosti na nivo poprecja predelovalne industrije Slovenije ter povecanje Stevila
zaposlenih v lesni industriji na 18.000 zato nedvomno sledijo tem prizadevanjem in so trajnostni in
trajnostnostni. Navedimo primer:
- Po poseku drevesa les najprej uporabimo za izdelavo tramov ostresja ali konstrukcijskih
elementov neke zgradbe (Zivljenjska doba 100 — 500 let);
- Po izteku prvega kroga Zivljenjskega cikla te tramove uporabimo za pripravo desk za izdelavo
medetaZnega stropa v drugi zgradbi (Zivljenjska doba do 100 let);
- Te deske lahko kasneje razzagamo v descice in uporabimo za izdelavo krizno lepljenih plos¢,
ponovno za konstrukcijske elemente zgradb (Zivljenjska doba vsaj 100 let);
-V kasnejsih stopnjah lahko izdelujemo raznorazne gradbene in pohistvene plosée (Zivljenjska
doba do 30 za vsak krog),
- Proti »dnu« kaskade lahko izdelamo Se vlakna (papir, tekstilije) in ga

- Cisto na koncu porabimo Se za pridobivanje energije (Petrillo in sod., 2018).

Les je zato idealen material za kroZzno biogospodarstvo, obenem pa pripomore k zmanjsevanju kolicine
CO:2 v atmosferi in s tem blazZi klimatske spremembe, Ker za pridelavo in predelavo lesa porabimo tudi
bistveno manj energije kot pri drugih materialih (jeklo, beton, steklo, plastika, itd,), je ¢im vecja uporaba
lesa za izdelavo trajnih izdelkov zelo logi¢na, cenovno ugodna in tehnolosko ter z vidika druzbenih
sprememb zelo nezahtevna pot v nizkoogljicno druzbo in uvajanje kroznega gospodarstva (Kutnar in Hill,
2017).

Povecanje prihodkov od prodaje in investicije, ki so za to potrebne, zagotavljajo ekonomski ucinek, kot
enega od treh stebrov trajnostnosti razvoja (podrobno opredeljeno v podpoglavju 2.2). Model
razporeditve lesa, ki smo ga razvili kot osnovo za Izracun ekonomskih vidikov prestrukturiranja lesno-
predelovalne panoge v RS (podrobno opisano spodaj v poglavju 2.1), pa uposteva vsaj osnovna nacela
kaskadne uporabe lesa, ker to zagotavlja ¢im boljSe izkoristke pri predelavi te dragocene surovine, hkrati
pa zagotavlja ¢im boljSo ekonomsko izkoris¢enost in zaposlitvene moznosti. Nacela trajnosti in

trajnostnostnosti so zato neloéljivo vklju¢ena v osnovne predpostavke, izra¢une in modele te Studije.





2.1 Priprava osnovnega Modela razporeditve predelave koli¢in lesa.

Da bi lahko pripravili oceno najvisjega moznega prihodka od prodaje, ki bi ga lahko dosegli z razporeditvijo
in predelavo razpoloZljivega okroglega lesa, smo z linearnim programiranjem (LP) pripravili model, ki
omogoca matematicno predstavitev izziva razporeditve lesa (Model razporeditve predelave kolicin lesa,
Model). Ta optimizacijski model vzame koli¢ino okroglega lesa, ki je na voljo, kot vir, ki ga razporedi na
produktna tokova za les iglavcev in listavcev glede na razmerje v dejanskem poseku v RS (Zagan les,
tem Model uposteva omejitve tako pri najvecji dovoljeni kolicini lesa, ki ga lahko alocira vizbran produktni
tok, kot tudi, da lahko dolo¢imo najmanjso Se dovoljeno koli¢ino vsakega od v Modelu zajetih izdelkov. Te
zgornje in spodnje meje so skupaj s cenami v Modelu zajetih izdelkov in pa faktorji izkoristka materiala pri
operacijah znotraj posameznih produktnih (pod)tokov parametri optimizacijskega modela. Ce jih
spreminjamo, lahko pripravimo razli¢ne scenarije optimizacije. Osnovne zakonitosti za pripravo bilance
lesa smo povzeli po porocilu FAO (2010) »FOREST PRODUCT CONVERSION FACTORS FOR THE UNECE
REGION«. Uporabili smo jih za optimizacijo tokov okroglega lesa in za oceno koli¢in ostankov, ki nastajajo
v procesih predelave lesa. Te ostanke optimizacijski model uporabi za »sekundarne tokove materiala, s
katerimi pripravi koli¢ine izdelkov, ki so »niZje« v kaskadi uporabe lesa (iverne in vlaknene plosce, lesna
volna, biorafinerija). Da lahko pripravimo bolj podrobne in realisticne scenarije, Model podrobneje kot
porocilo FAO (2010) razdeli les, ki je namenjen za produktni tok »Zagan les« na ve¢ moznosti (zagan les,
polproizvodi iz Zaganega lesa, les za palete, konstrukcijski les, krizno lepljen les (CLT), opazne plosce,

lepljeni profili, lepljeni nosilci (glulam) in notranje in zunanje stavbno pohistvo).

Splosni opis zgradbe modela lahko zato podamo z izrazom:
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Model uskladi koli¢ine v nizu X produktnih tokov lesa iglavcev in nizu Y produktnih tokov lesa iglavcev s
skupno koli¢ino lesa a;. , ki je na voljo za razporeditev. Pri razporejanju konéne koli¢ine surovine v te
produktne tokove poskusa maksimirati mozne prihodke od prodaje. Ti so v zgornji izrazih oznaceni z x;
(za tok iglavcev i) in y;(za tok listavcev j), model pa jih izracuna kot seStevek razporejene koli¢ine lesa
(x%, yf), sekancev (xf, yF), Zagovine/oblancev/lesnega prahu (x$, y¥) in lubja (x2, y?) in so spremenljivke,
na katerih model temelji odlocitve. Te so predstavljene z omejitvama (7) in (8). Koli¢ina lesa je vhodni
podatek, ostale surovine so izracunane kot ostanki razli¢nih produktnih tokov. Vektorja v in w podata
faktorje izkoristka razporejenih surovin pri predelavi v izdelke vsakega produktnega toka, c in d pa podata
prihodek za vsako enoto proizvoda. Omejitev (1) v modelu zagotovi, da ni razporejenega vec lesa, kot ga
je na voljo, omejitvi (2) in (3) pa dolocita najmanjso koli¢ino lesa iglavcev ali listavcev, ki mora biti
razporejena. Z omejitvama (4) in (5) model nadzira izrabo koli¢in ostankov (sekanci,
Zagovina/oblanci/lesni prah in lubje) predelave tako iglavcev kot listavcev ter tako zagotovi, da ni

razporejene vec surovine (ostankov) za nadaljnje proizvode, kot jo je pridelane v produktnih tokovih.

Razmerje ostankov, ki nastajajo v produktnih tokovih je podano z vektorjema r’c and r{lc (j € {c,s,b} so
oznake za te ostanke). Vse spremenljivke v modelu so pozitivna Stevila, vsilimo pa jim lahko zgornje in
spodnje meje (minimum ali maksimum koli¢ine surovine, ki jo lahko uporabimo / enot izdelka, ki ga

proizvedemo / itd.). Te meje dolo¢amo z omejitvama (9) in (10).

Za potrebe tega Porocila smo kolicine izdelkov, ki jih je Model predvidel po optimizaciji tokov lesa za ¢im
visji prihodek od prodaje, za bolj podrobne kategorije izdelkov ponovno zdruZili v smeri predelave lesa,
kijih je Naroc¢nik opredelil v Dispoziciji. Upostevali smo prioritetno hierarhijo ciljev. Prvo prioriteto, ki je
bila poglavitni vstopni podatek za Model, je imelo doseganije cilja, da v Sloveniji predelamo najmanj 3 mio
m? hlodovine na leto. Druga prioriteta, da doseZzemo prihodke od prodaje v visini 2,5 mld evrov letno, je
glavni izraCun Modela. Tretja in Cetrta prioriteta, da povecamo dodano vrednost na nivo poprecja
predelovalne industrije Slovenije, ter da Stevilo zaposlenih v lesni industriji naraste na najmanj 18.000, sta

obravnavani v naslednjem podpoglavju tega Porocila.

Pripravili smo tri scenarije za razporeditev 3 mio m3 lesa za predelavo v 11 smereh predelave lesa:
- Prvi, osnovni scenarij predvideva, da bi z (minimalnimi) investicijami v predelovalne
kapacitete le povecali dosedanjo zmoznost in koli¢ino predelave lesa. Pri tem bi v ¢im vedji
meri ohranili strukturo in pa cenovni razred izdelkov (torej le vecja koli¢ina izdelkov). V
Preglednici 2 vidimo, da je izraéunana skupna koli¢ina predelanega lesa manj$a od 3 mio m3,
saj pri vsakem koraku predelave lesa pride tudi do izgub materiala, ki jih ne moremo
uporabiti ne za izdelavo drugih izdelkov, ne za pridobivanje energije, predvsem pa se zaradi

susenja les kréi. Vidimo tudi, da smo v izracun Pri¢akovanih prihodkov od prodaje vkljucili





tudi Proizvodnjo energije iz lesnih ostankov, saj pri danasnjih cenah energije predstavlja
pomemben potencialni vir prihodkov sektorja. Kljub temu Pri¢akovani prihodki od prodaje v
Preglednici 2 na prvi pogled (Ce pogledamo le rezultat, ki ga je izracunal Model) ne dosegajo
zastavljenega cilja 2,5 milijarde evrov. Tukaj moramo poudariti, da velika vec¢ina Smeri
predelave lesa, ki je vklju¢ena v Model, po klasifikacija dejavnosti (SKD/NACE) spada zgolj v
razred C16 Obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohistva, pletarski izdelki.
Izjema je najverjetneje le gradnja z lesom, ki v Modelu ni upostevana (doda pa veliko
vrednosti), v letu 2018 so podjetja, ki se ukvarjajo z lesno gradnjo, imela 167.735.110 EUR
prihodkov od prodaje, ki jih moramo pristeti k prihodkom, ki jih kaze Model. Prav tako
moramo k tej vsoti priSteti Se najmanj prihodke od prodaje celotnega razreda C31
Proizvodnja pohistva, ¢e Zelimo vsaj priblizno zaobjeti prihodke od prodaje celotnega
lesarstva (torej uporabnikov ciljnih 3 mio m? lesa, namenjenega za predelavo) — teh je bilo v
letu 2019 za 360.836.161 EUR. Potemtakem je vseh prihodkov od prodaje 3 mio m? lesa v

osnovnem scenariju najmanj 1.794.402.477 EUR (Model + C31 + proizvajalci lesenih his).

Preglednica 2: Rezultati izraCcunov Modela razporeditve predelave koli€in lesa za osnovni scenarij

KoliCina predelanega lesa . .
Koli¢ina proizvedenih Pricakovani
in/ali lesnih ostankov
Smeri predelave lesa izdelkov (m3, t ali GJ — prihodki od
proizvodnje drugih smeri
kot ustrezno) prodaje (EUR)
predelave lesa (m?)
proizvodnja Zaganega
lesa, lesnih izdelkov, 757.200 714.340 233.311.321
polizdelkov ter palet,
proizvodnja
konstrukcijskega lesa za 0 0 0
gradbenistvo
proizvodnja krizno
lepljenega lesa v obliki 90.682 85.549 42.774.678
plos¢
proizvodnja opaznih
. 190.800 180.000 36.000.000
plos¢
proizvodnja lepljenih
40.000 37.736 28.301.887
profilov
proizvodnja lesnih
kompozitov na liniji za
kompozitne - plosce, na 553.856 480.486 266.837.756
osnovi furnirja, na osnovi
iveri, na osnovi vlaken
proizvodnja notranjega
in zunanjega stavbnega 20.000 18.868 20.754.717
pohistva






proizvodnja lepljenega
lameliranega lesa in
lepljenih nosilcev (tudi iz 110.237 103.997 92.557.233
zbranega  odsluzenega
lesa)
proizvodnja celuloze in

o 253.691 206.979 129.723.440
papirja
proizvodnja vlaken in
drugih sestavnih delov
ter ekstraktivov in drugih 500.000 333.333 333.333.333
kemijskih spojin iz lesa
(biorafinerija)
proizvodnja lesne volne 0 0 0
Proizvodnja energije iz
lesnih ostankov 200.000 1.096.491 82.236.842
SKUPAJ Model 2.716.466 1.265.831.206
C31 Proizvodnja pohistva 360.836.161
Lesna gradnja 167.735.110
SKUPAJ celotni sektor 1.794.402.477

Drugi, scenarij visjih cen, predvideva, da bi z (sredinskimi) investicijami v predelovalne
kapacitete ne le povecali dosedanjo zmoznost in koli¢ino predelave lesa, ampak tudi
zmoznost predelave v izdelke, ki sicer znotraj svojih kategorij, zaradi boljse kvalitete (in
drugih dejavnikov) dosegajo boljse cene. Tudiv Preglednici 3 vidimo, da je izraCunana skupna
koli¢ina predelanega lesa manj$a od 3 mio m3 in da smo v izradun vklju¢ili tudi Proizvodnjo
energije iz lesnih ostankov (razlaga v zgornjem odstavku). Kljub temu tudi po tem scenariju
prihodki od prodaje v Preglednici 3 na prvi pogled ne dosegajo zastavljenega cilja 2,5
milijarde evrov (samo prihodki od prodaje, ki jih izracuna Model). Tudi pri tem scenariju
moramo upostevati prihodke od prodaje podjetij, ki se ukvarjajo z lesno gradnjo
(167.735.110 EUR, 2018) in prihodke celotnega razreda C31 Proizvodnja pohistva,
(360.836.161 EUR, 2019). Potemtakem je vseh Pri¢akovanih prihodkov od prodaje 3 mio m3
lesa v scenariju visjih cen najmanj 2.137.176.468 EUR (Model + C31 + proizvajalci lesenih

his), kar je Ze precej blizje Zeleni ciljni vrednosti.





Koli¢ina predelanega lesa

in/ali lesnih ostankov

Koli¢ina proizvedenih

Pricakovani

lesnih ostankov

Smeri predelave lesa izdelkov (m3?, t ali GJ — prihodki od
proizvodnje drugih smeri
kot ustrezno) prodaje (EUR)
predelave lesa (m3)
proizvodnja Zaganega
lesa, lesnih izdelkov, 757.200 714.340 302.386.792
polizdelkov ter palet,
proizvodnja
konstrukcijskega lesa za 0 0 0
gradbenistvo
proizvodnja krizno
lepljenega lesa v obliki 90.682 85.549 47.052.145
plos¢
proizvodnja opaznih
olog 190.800 180.000 36.000.000
proizvodnja lepljenih
orofilov 40.000 37.736 33.962.264
proizvodnja lesnih
kompozitov na liniji za
kompozitne plosce, na 553.856 480.486 341.468.096
osnovi furnirja, na osnovi
iveri, na osnovi vlaken
proizvodnja notranjega
in zunanjega stavbnega 20.000 18.868 24.528.302
pohistva
proizvodnja lepljenega
lameliranega lesa in
lepljenih nosilcev (tudi iz 110.237 103.997 95.677.140
zbranega  odsluZenega
lesa)
proizvodnja celuloze in
o 253.691 206.979 129.723.440
papirja
proizvodnja vlaken in
drugih sestavnih delov
ter ekstraktivov in drugih 500.000 333.333 433.333.333
kemijskih spojin iz lesa
(biorafinerija)
proizvodnja lesne volne 0 0 0
Proizvodnja energije iz
200.000 1.096.491 164.473.684






SKUPAJ Model

2.716.466

1.608.605.197

C31 Proizvodnja pohistva

360.836.161

Lesna gradnja

167.735.110

SKUPAIJ celotni sektor

2.137.176.468

Tretji, scenarij izdelkov z visjo dodano vrednostjo, pa predvideva, da bi z (precejSnjimi — 450
mio EUR) investicijami v predelovalne kapacitete (»best available technology« in pa
inovativni proizvodni procesi) ne le povecali dosedanjo zmozZnost in koli¢ino predelave lesa
v izdelke, ki sicer v svojih kategorijah, zaradi boljse kvalitete (in drugih dejavnikov) dosegajo
boljSe cene. V tem scenariju bi investicije morale podpreti nastajanje popolnoma novih
proizvodov, ki bi dosegali obc¢utno boljse cene (npr. »pametni« izdelki za lesno gradbenistvo,
»pametne« tekstilije iz biorafinerij, redke kemikalije, visoko cenjeni prehranski dodatki in
terapevtki, itd.). Zato v Preglednici 4 vidimo, da je zgolj z Modelom izracunana skupna
koli¢ina predelanega lesa sicer e vedno manj$a od 3 mio m?, vendar visja kot pri prej$njih
scenarijih. Tudi tukaj smo v izracun vkljucili Proizvodnjo energije iz lesnih ostankov (razlaga
v zgornjem odstavku). Po tem scenariju prihodki od prodaje po Modelu v Preglednici 4 Ze
skoraj dosegajo zastavljeni cilj 2,5 milijarde evrov (2.106.808.287 EUR). Ko upostevamo 3e
prihodke od prodaje podjetij, ki se ukvarjajo z lesno gradnjo (167.735.110 EUR, 2018) in
prihodke celotnega razreda C31 Proizvodnja pohistva (360.836.161 EUR, 2019), pa ta cilj
krepko preseZemo, saj je vseh Pri¢akovanih prihodkov od prodaje 3 mio m3 lesa v scenariju
izdelkov z visjo dodano vrednostjo najmanj 2.635.379.558 EUR (Model + C31 + proizvajalci

lesenih his).

Preglednica 4: Rezultati izracunov Modela razporeditve predelave kolicin lesa za scenarij izdelkov z visjo
dodano vrednostjo

Koli¢ina predelanega lesa - ; ; " .
o . Koli¢ina proizvedenih Pricakovani
in/ali lesnih ostankov
Smeri predelave lesa izdelkov (m3, t ali GJ prihodki od
proizvodnje drugih smeri
— kot ustrezno) prodaje (EUR)
predelave lesa (m?)
Zaganega
lesnih izdelkov, 867.437 818.337 413.036.181
polizdelkov ter palet,
proizvodnja
konstrukcijskega lesa za 0 0 0
gradbenistvo
proizvodnja krizno
leplienega lesa v obliki 90.682 85.549 59.884.549
plos¢






proizvodnja opaznih

. 190.800 180.000 36.000.000
plos¢
proizvodnja lepljenih
40.000 37.736 41.509.434
profilov
proizvodnja lesnih

kompozitov na liniji za
kompozitne plosée, na 665.131 554.669 534.724.166
osnovi furnirja, na osnovi

iveri, na osnovi vlaken

proizvodnja notranjega
in zunanjega stavbnega 20.000 18.868 28.301.887

pohistva

proizvodnja lepljenega

lameliranega lesa in

lepljenih nosilcev (tudi iz 0 0 0
zbranega  odsluZenega
lesa)
proizvodnja celuloze in

o 253.691 160.615 101.904.702
papirja
proizvodnja vlaken in
drugih sestavnih delov
ter ekstraktivov in drugih 500.000 333.333 666.666.667
kemijskih spojin iz lesa
(biorafinerija)
proizvodnja lesne volne 0 0 0
Proizvodnja energije iz

200.000 1.096.491 224.780.702

lesnih ostankov
SKUPAJ Model 2.827.741 2.106.808.287
C31 Proizvodnja pohistva 360.836.161
Lesna gradnja 167.735.110
SKUPAIJ celotni sektor 2.635.379.558

Po tretjem scenariju (scenarij izdelkov z viSjo dodano vrednostjo) torej dosezemo dva osnovna cilja, ki jih
je zadal Naro&nik, MGRT, Direktorat za lesarstvo — predelava 3 mio m3 okroglega lesa, ki doseze skupne
prihodke od prodaje lesa v visini 2,5 mrd EUR. Pri tem je potrebno poudariti Se, da Model uposteva
koli¢ine ostankov, ki nastajajo v procesih predelave lesa in jih uporabi za pripravo kolicine izdelkov, ki so
»nizZje« v kaskadi uporabe lesa (iverne in vlaknene plosce, lesna volna, biorafinerija). S tem je zagotovljeno

zapiranje snovnih tokov z rabo ostanka pri predelavi, kar posledi¢no vodi v povecanje sploSne dodane





vrednosti. Za uresni¢enje tega scenarija so potrebne intenzivnejSe investicije in sploSno spodbujanje

inovacij, kar pa presega predmet te Studije.

2.2 Makroekonomski in drugi potencialni druZbeno-ekonomski udinki

prestrukturiranja

2.2.1 Metodologija in podatki

Za oceno uc€inkov prestrukturiranja lesne industrije je potrebna presoja fiskalnega mehanizma Slovenije.
Vrednotenje fiskalnih multiplikatorjev v okviru razélenjenega pristopa omogoca oceno ucinkov razli¢nih
fiskalnih instrumentov na makroekonomske agregate, kot so BDP, zasebna potrosnja, place itd. To je
bistvenega pomena za izvajanje ustreznih in optimalnih ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev ob
hkratnem zmanjsevanju socialnih stroskov, kolikor je to mogoce. Glede na to, da je prestrukturiranje lesne
industrije nacrtovano v razlicnih projektih kapitalskih nalozb, je zelo pomembno oceniti zlasti
makroekonomske ucinke drzavne kapitalske porabe. Ekonomske modele, ki ocenjujejo fiskalne
multiplikatorje, lahko razvrstimo v dve skupini: strukturni modeli in empiricni modeli. Med strukturnimi
modeli v literaturi prevladujejo dinamicni stohasti¢ni modeli sploSnega ravnovesja (DSGE) in polstrukturni
modeli, medtem ko modeli vektorske avtoregresije (VAR) predstavljajo empiri¢ne modele?. Po eni strani
rezultati strukturnih modelov obi¢ajno popolnoma ustrezajo teoreti¢nim pri¢akovanjem glede vplivov
fiskalne politike, ker takSni modeli temeljijo na enacbah, oblikovanih v celoti skladno s teoreti¢nimi
predpostavkami. Tako kot na primer, Ce sta v strukturnem modelu drzavna potrosnja in zasebna potrosnja
modelirani kot substituti, bodo rezultati pokazali, da se zaradi povecanja prvega zmanjsa druga, in
obratno. Po drugi strani empiricni modeli "pustijo govoriti podatkom" in ni nujno, da teoreticne
predpostavke drzijo, kve¢jemu so rezultati tovrstnega modeliranja pogosto v nasprotju s teoreti¢nimi
pri¢akovanji. Rezultati so med drugim odvisni tudi od analizirane drzave, vklju¢enega ¢asovnega obdobja
opazovanja v analizi, uporabljene tehnike modeliranja in stanja poslovnega cikla. Tako npr. po zadnji veliki
recesiji Stevilna empiricna dela kazejo, da so ucinki fiskalne politike odvisni od cikla in da so fiskalni
multiplikatorji v primeru recesije in/ali ni¢ne oz. niZje obrestne mere veliko vedji in s tem ucinkoviti pri

spodbujanju hitrejSega okrevanja3.

To porocilo sledi empiricni strategiji modeliranja za presojo fiskalne politike v Sloveniji. Zlasti se
osredotoCa na strukturne modele VAR, kot jih predlagata Blanchard in Perotti (2002). Ta tehnika
modeliranja je najpogosteje uporabljena pri ocenjevanju makroekonomskih vplivov razlicnih fiskalnih

instrumentov, zato so rezultati ve¢inoma primerljivi.

2Ustrezna dela, ki obravnavajo (razélenjene) fiskalne multiplikatorje s pomogjo strukturnega modeliranja,
vklju€ujejo med drugimi Coenen, Kilponen in Trabandt (2010), Gechert (2015) in Cournede, Goujard in
Pina (2013), tisti, ki uporabljajo empiricne modele so med drugimi Tehnofen, Wolff in Heppke-Falk (2010),
Pereira in Evans in Afonsa in Leal (2019).

3 Kor primer Auerbach in Gorodnichenko (2013a, 2013b) ali Woodford (2010).





Prvi korak v strukturnem modeliranju VAR vkljuuje oceno tako imenovanega zmanjSanega modela VAR,
ki ga lahko na sploSno predstavimo na naslednji nacin:

Yo =30, @Y+ Uy, (11)
Kjer je Y; vektor endogenih spremenljivk in U, predstavlja vektor z zniZzano-obliko ostankov. Kljub temu,
da ima Slovenija majhno in odprto gospodarstvo, je osnovna opredelitev, predstavljena s strani Blanchard
in Perotti (2002) SVAR sprejeta in vkljucuje eksogene spremenljivke in ostale deterministicne pogoje. Zato

lahko nas osnovni model predstavimo na naslednji nacin:
Y, = Z?:l ijYt—j + Zi:o OrX¢—x + D, + Uy, (12)

Kjer je Y; vektor treh endogenih spremenljivk: drZavna potrosnja (gt), BDP (y:) in davcni prihodki (t:),
medtem ko matrika ®; zajema s svojimi autoregresivnimi koeficienti Casovno periodo od 1 do p. Ker je
model prilagojen dejstvu, da je Slovenija majhno in odprto gospodarstvo, je eksogena spremenljivka X,
ki predstavlja BDP na obmocju evra, dodana med pojasnjevalnimi spremenljivkami. Matrika 0, prikazuje
koeficiente vpliva tujega povprasevanja (Euroarea BDP) v obdobju t do ¢asovne periode k. D; je kazalnik,
ki za leto 2009 popravi morebitne strukturne prelome podatkov, ki so se zgodili zaradi globalne financne
in gospodarske krize. Dolocitev ¢asovne periode p za endogeno spremenljivko temelji na Akiake
informacijskem kriteriju® in na LoglLikelihood, medtem ko je ¢asovna perioda vezana na eksogeno

spremenljivko dolo¢ena enako kot p.

Vektor U; predstavlja ostanke reduced-form modela, ki sicer nimajo nobene pomembne gospodarske
razlage (Blanchard in Perotti, 2002), vendar so lahko predstavljeni kot linearna kombinacija stukturnih
Sokov (V;). Uvedba strukture k tej linearni kombinaciji vkljuuje oceno o strukturi VAR od AB oblike na
nacin:

AU, = BV,. (13)
Matriki A in B sta uporabljeni za opis povezave med ostanki reduced-form model in ostanki strukturnega

modela. Z uporabo elementov dveh matric lahko razmerje med njimi dolo¢imo na naslednji nacin:

uf = ayuy + b vi + bJv?, (14)
ul = ayuf +ayuf + by vy, in (15)
uf = abuy + biv{ + bfv]. (16)

Enacba (14) predstavlja ostanke reduced-form model (t.j. drZavne potrosnje), medtem ko enacba (16)
predstavlja ostanke strukturnega modela (t.j. davcnih prihodkov). Obe skupaj predstavljata linearno
kombinacijo avtomatskih stabilizatorjev (avtomati¢ne reakcije fiskalnih spremenljivk zaradi nihanj
poslovnega cikla), eksogenih diskrecijskih ukrepov fiskalne politike (neodvisno od ciklicnega razvoja) in
strukturnih Sokov. Enacba (15) nakazuje, da so nepri¢akovane spremembe v BDP-ju lahko posledica
nepricakovanih sprememb drZavne potrosnje in davénih impulzov ali posledica strukturnega Soka (na
primer tehnoloski Sok). Z namenom prepoznavanja sistema treh enacb je potrebno uvesti nekatere

omejitve, ki temeljijo na ekonomski teoriji. Upostevajo¢ Lutkepohl (2002) sistem treh enacb zahteva

4 Akiake informacijski kriterij (AIC) in LogLikelihood sta matemati¢ni metodi za oceno prilagajanja modela
podatkom, iz katerih je bil ustvarjen.





natan¢no 2K? — K — éK(K + 1) omejitev (kjer je K Stevilo endogenih spremenljivk, uporabljenih pri

modeliranju).

V tem primeru je nujno delo s Cetrtletnimi podatki. TakSna razporeditev podatkov zagotavlja, da
parametra aff in aj, odraZata izklju¢no avtomati¢ne odgovore v obliki drZavne porabe in davkov. Fiskalni
odlocevalci se namre¢ ne morejo odzvati na poslovna nihanja v enem Cetrtletju, glede na to, da vsak proti-
ciklicni predlog, ki ga podajo odloevalci, zahteva parlamentarno razpravo in sprejetje pred njeno
implementacijo. Poleg tega so prvi znaki kazalnikov gospodarskega cikla vidni z vsaj eno-Cetrtletno
zamudo, kar potrjuje da odlocevalci ne morejo odreagirati v isti Cetrtini in s tem zgoraj omenjena
parametra razlagata avtomatic¢no prilagoditev. Druga predpostavka vkljucuje ciklicno obnasanje drzavne
porabe. Zgolj drZzavna poraba vezana na brezposelnost se uposteva kot cikli¢cna. Glede na to, da kategorija

porabe predstavlja precej majhen deleZ v celotni drZavni porabi, se domneva, da se drzavna poraba ne

g
y

Stejejo ciklicno kot parameter a; kar odraZa davtno elastitnost upoStevajo¢ spremembe BDP. Ta

odziva na gibanje BDP, kar omogoca nastavitev parametra a, na ni¢. Po drugi strani se davcni prihodki
elasticnost je eksogeno opredeljena in ocenjena, tako da je parameter aj, omejen na ocenjeno Stevilcno
vrednost. Kljub temu je potrebno upostevati, da je davcna elasticnost kljucna za evropski fiskalni okvir, Se
posebej znotraj Pakta za stabilnost in rast ter njegovih ciklicno-prilagojenih in bilan¢no strukturnih
definicij. Zato to porocilo ne ocenjuje elasti¢nosti loceno, ampak uporablja zadnje ocene elasti¢nosti, ki
so bile objavljene s strani OECD in EU (Price, Dang in Guillemette, 2019; Mourre, Astarita in Maftei, 2016).
Enake vrednosti so za Slovenijo uporabljene tudi v izracunih cikli¢no-prilagojene proracunske bilance in

spremljajocih meritev za potrebe fiskalnega nadzora EU.

Zato je v primeru osnovnega modela, ki je predstavljen v zgornji enacbi (12), elasti¢nost davcnih prihodkov

glede na proizvodnjo (aj) za Slovenijo ocenjena na vrednost 1,01 (Price, Dang in Guillemette, 2019).

Zadnja omejitev se nanasa na izbiro, ali strukturni drzavni izdatki vplivajo na strukturne davke (b?) ali
obratno strukturni davki vplivajo na strukturne izdatke (bg). Vlada obicajno najprej odloca o porabi oz.
izdatkih, kar pomeni, da je bf lahko omejen na nic¢. Kakorkoli, pomembno je omeniti, da sta Blanchard in

Perotti (2002) dokazala, da omenjena metodologija ni obcutljiva na navedeno izbiro.

Upostevajo¢ predhodno omenjene omejitve, je enacba (13), ki pojasnjuje AB za osnovni model lahko

prepisana v matriko (z navedenimi omejitvami) v sledeci obliki:

1 0 01 [« [b5 O Of [vf
[_a_g 1 _a%,l' ug’ =10 b;’ 0]1- vty . a7
0 -101 1 uf by 0 bf| Lvf

Ko je tak sistem opredeljen, se lahko izracunajo impulzni odgovori, ki predstavljajo oceno dinami¢nega

obnasanja strukturnih davkov in Sokov porabe.

Z namenom ustrezne ocene ucinkov Stevilnih fiskalnih inStrumentov na razlicne makroekonomske
agregate se specifikacija, ki je prikazana v enacbi (17), spreminja v ve¢ pogledih. Prvic, e so upostevani

specifiéni proracunski dohodki, ti nadomestijo celotne davéne prihodke in vstopajo v sistem kot tretja





spremenljivka. To prav tako pomeni prilagajanje parametra elasti¢nosti (aj,) tako, da ta pokaze cikli¢no
obcutljivost specificne davéne kategorije glede na BDP. Eksogene vrednosti teh elasti¢nosti so ponovno
povzete po Price, Dang in Guillemette (2019). Drugic, v primeru, da je uposStevan ucinek nekega drugega
makroekonomskega agregata (ne BDP), potem se BDP ustrezno nadomesti (na primer place, zasebna
potro3nja, investicije ipd.) in v teh primerih se mora parameter aj, ponovno prilagoditi, saj mora odraZati
obcutljivost specificnega davénega prihodka glede na gibanje specificnega makroekonomskega agregata.
Poleg izhodnih elasti¢nosti davkov, Price, Dang in Guillemette (2019) zagotavljajo tudi vrednosti za
eksogene elasticnosti davkov ob upostevanju njihovih makroekonomskih osnov. V vseh drugih
kombinacijah pregledanih v tem porocilu so specificne elasti¢nosti izraCunane izven sistema VAR, in
eksogeno vklju¢ene v primeru, ko ustrezna vrednost ni zapisana v Price, Dang in Guillemette (2019).
Tretji¢, v primeru, ko je upostevana specifitna kategorija porabe ta da nadomesti drzavno porabo v
modelu in ni potrebe po spreminjanju omejitev uvedenih v osnovnem modelu. To izhaja iz dejstva, da
celotni davcni prihodki ostajajo tretja spremenljivka v sistemu in kar velja za drzavno porabo nasploh,

velja tudi za njene posamicne dele.

Empiri¢na ocena temelji na Cetrtletnih podatkih, ki segajo od prvega Cetrtletja 2005 do prvega Cetrtletja
2020. Ceprav so makroekonomski podatki na voljo od leta 2000 dalje, je primerljiva razpoloZljivost
fiskalnih podatkov omejena na leto 2005. Makroekonomski agregati in fiskalne spremenljivke (na vladni
ravni) so pridobljeni iz baze podatkov Eurostat, razen dohodnine in davkov od dohodkov pravnih oseb, ki
so pridobljeni iz Statisticnega urada RS. Pri slednjem so bili pridobljeni tudi podatki o trgu delovne sile,
specifi¢ni za lesno industrijo. Vse serije v osnovnih specifikacijah, pa tudi alternativne specifikacije so

desezonirane, izrazene v realnem smislu (prilagojeni z deflatorjem BDP, 2010 = 100) in logaritmi.

2.2.2 Makroekonomski ué¢inki orodij fiskalne politike

Glavni element za analizo so funkcije impulznega odziva, pridobljene iz SVAR, vendar Blanchard in Perotti
(2002) opozarjata, da morajo za pridobitev multiplikatorjev biti funkcije impulznega odziva ustrezno
prilagojene, tj. deljene z ustreznim povprecnim razmerjem specificnega fiskalnega instrumenta v
ustreznem makroekonomskem agregatu. Na primer, ¢e preucujemo ucinek dohodnine na place, je
potrebno impulzni odziv plac¢ po dohodninskem Soku deliti s povprec¢nim delezem dohodnine v placah. Ta
povprecéja ustrezajo obdobju opazovanja, ki je bilo upoStevano v analizi. Tako prilagojeni fiskalni
multiplikatorji olajSajo interpretacijo, saj prikazujejo spremembo makroekonomske spremenljivke v evrih,

ki jo povzroci sprememba fiskalne spremenljivke za en evro.

Rezultati, ki sledijo, kaZejo multiplikativni u¢inek®in kumulativne uéinke multiplikatorjev do treh let po
impulzu. Pri tem se osredoto¢amo na smer gibanja in njegovo statisticno pomembnost in ne toliko na
ocenjeno vrednost. Porocilo torej za vse rezultate daje povprecni odziv in 68% interval zaupanja,

pridobljen z metodo ponovnega vzorcenja (bootstraping) s 10.000-kratnim vzorcéenjem.

5> Multiplikativni u¢inek v prvem obdobju po $oku.





Naslednja Preglednica 5 prikazuje glavne fiskalne multiplikatorje iz osnovnega modela, pa tudi iz
alternativnih modelov, ki ocenjujejo raz€lenjene multiplikatorje glavnih davénih in potrosniskih kategorij.
Opazimo lahko, da izhodis¢na specifikacija iz enacbe (2) kaze na keynesianske ucinke fiskalne politike v
Sloveniji, kjer povecanje davkov vodi do padca BDP, medtem ko povecanje javne porabe povisuje isti
makroekonomski kazalnik. Kljub temu, je u¢inek davkov mocan in statisticno pomemben v vseh pogledih,

medtem ko pa uéinek drZzavne porabe po uginku in po osmih &etrtletjih ni statisticno pomemben®.

Nasi rezultati v Preglednici 5 potrjujejo vecino teoreti¢nih napovedi za fiskalna orodja na prihodkovni
strani proracuna’. Multiplikatorji neposrednih davkov so v povpregju veéji od multiplikatorjev posrednih
davkov, kar je v skladu s teoreti¢nimi pri¢akovanji. U¢inek posrednih davkov na kratek rok je v glavhem
odvisen od njihovega vpliva na cene, ki v velini gospodarstev niso popolne®. Najmo¢&nejsi multiplikatorji
se kaZejo v primeru prispevkov za socialno varnost (tj. stroskov dela), kjer povisanje za en evro zmanjsa
BDP za 2,56 evra ob ucinku in 23,52 evra v treh letih. U¢inek posrednih davkov ni najmanjsi po vplivu, toda
¢e upostevamo kumulativne vrednosti, je njegova velikost razmeroma majhna in, Se pomembneje,

statisticno nepomembna pri vplivu v celotnem obdobju. Zdi se, da v tem primeru velja nacelo nevtralnosti.

Med kategorijami drZavne porabe imajo sredstva za zaposlene in vmesna potroSnja najvisje fiskalne
multiplikatorje, ki so statisti¢no pomembni v prvem letu®. Socialni transferji kaZejo negativni multiplikator,
kar ni v skladu s teoreti¢nimi napovedmi, podobni rezultati pa so prikazani tudi v drugih drzavah?, Tak3ni
rezultati so lahko znak neucinkovitosti slovenskega sistema socialne varnosti in morebitnega
neucinkovitega sistema socialnih transferjev. Razloge za to bi bilo potrebno empiricno raziskati s
poglobljeno analizo, kar pa ni namen tega porocila. Kapitalska poraba kaZe velik multiplikator ob vplivu
in, Se pomembneje, ucinki kapitalske porabe so dolgotrajni in statisticno pomembni za dve leti. Rezultati
spodnje preglednice zlasti kaZzejo, da povecanje kapitalske potrosnje za en evro v dveh letih poveca BDP

za 1,62 evrainza 11,15 evrov.

6 Priloga A predstavlja (neakumulirane) impulzne odzive pri osnovnem in alternativnih modelih.
"Ekonomska teorija namreé¢ predvideva, da bi morali neposredni davki, kot na primer dohodnina, ki
neposredno vplivajo na izbiro potrosnje, imeti kratkorocno najvecje ucinke. Po drugi strani pa davek od
dohodkov pravnih oseb in prispevki za socialno varnost (ki veljajo za pribliZzek stroskov dela) kratkoroc¢no
vplivajo na BDP predvsem prek naloZbenega kanala. Ekonomska teorija poudarja, da je potrebno v
primeru posrednih (potrosniskih) davkov upostevati tudi najmanjse ucinke, saj spadajo v kategorijo
"nevtralnih davkov", torej davkov, ki ne izkrivljajo davkov.

8 Med drugim glej Hjelm in sod. (2017) in tam navedene reference.

Kar zadeva porabnisko stran proraduna, ekonomska teorija predlaga, da bi morale najvegje uéinke imeti
tiste fiskalne kategorije, ki so neposredno del BDP (na primer vmesna drzavna potrosnja in nadomestila
zaposlenim), skupaj s kapitalsko porabo, saj slednja neposredno spodbuja agregatno povprasevanje in
vnasa celotno investicijo (bruto osnovni kapital). V teh primerih teorija predpostavlja, da drzavna
potrosnja ne izrinja zasebne potrosnje, niti drzavne nalozbe zasebnih nalozb. U¢inek socialnih transferjev
in subvencij je lahko dvoumen, pri ¢emer je prvo odvisno od mejne nagnjenosti k porabi, drugo pa od
ucinkovitosti (tj. ali lahko subvencija spodbudi naloZzbene odlocitve ali ne?).

10 Med drugim glej Bova in Klyviene (2020) in njihove reference.





Preglednica 5: Fiskalni multiplikatoriji - u€inki fiskalnih instrumentov na BDP (Vir: Izracun avtorjev)

Multiplikativni Kumulativni multiplikatorji
Impulz v: .
ucinek 4Q 8Q 12Q
-1,07%** -8,16%** -15,11*** -16,42***
Davcni prihodki
(-1,32;-0,81) (-10,82; -5,53) (-24,11;-6,33) (-30,76 ; -2,18)
0,65 10,22%*** 22,55%** 27,25
Skupna poraba
(-0,50; 1,78) (1,05 ; 19,50) (2,09, 43,33) (-0,08 ; 54,31)
-0,70 1,14 8,39 11,61
Dohodnina
(-1,74;0,33) (-7,57; 10,00) (-11,43; 28,28) (-14,56; 37,89)
Davki od
-0,06 -4,61 -14,99 -23,52
dohodkov pravnih
(-1,27; 1,15) (-13,23; 3,79) (-35,26; 5,13) (-52,84;5,42)
oseb
Prispevki za | -2,56%** -14,62*** -17,44*** -13,72%**
socialno varnost (-2,99; -2,14) (-19,12; -10,01) (-26,88 ; -8,13) (-26,81;-0,80)
0,44 -0,05 -3,74 -6,25
Posredni davki
(-0,09; 0,96) (-3,80; 3,59) (-11,64; 3,92) (-17,26 ; 4,48)
5 1,19%** 8,39%** 2,22 -10,68
Koncna poraba
(0,24 ;2,12) (0,73 ; 16,12) (-15,19; 19,87) (-37,04; 15,88)
Sredstva za | 2,79*** 14,41 %** 18,81 17,88
zaposlene (1,67; 3,91) (6,00; 22,83) (-0,42 ; 37,63) (-11,48; 46,34)
2,82%** 15,77%** 13,68 11,42
Vmesna poraba
(1,69 ; 3,95) (7,19; 24,27) (-4,66 ; 31,83) (-14,82; 37,48)
-0,96%** -11,31%** -22,31*** -25,24***
Socialni transferji
(-1,47 ; -0,45) (-15,26; -7,41) (-32,92; -11,76) (-40,23; -10,07)
B -0,40%** -2,50 -5,88 -8,62
Subvencije
(-0,79; -0,02) (-5,04 ; 0,09) (-11,70; 0,06) (-17,27;0,02)
1,62%** 8,31*** 11,15%** 8,93
Kapitalska poraba
(1,20 2,06) (5,13; 11,50) (3,41 ; 19,03) (-1,83;19,59)

Za celovito razumevanje vplivov na izhodne rezultate, moramo raziskati, skozi katere kanale se ti razvijejo.
V strukturnem modelu to implicirajo v njem postavljeni matemati¢ni odnosi, medtem ko v primeru
empiricnega modela predhodni (ex-ante) odnosi niso eksplicitno opredeljeni. Preglednica 6 prikazuje
ucinke razli¢nih davcnih kategorij in izdatkov na njihove ustrezne makroekonomske osnove ali druge
makroekonomske agregate. Rezultati kazejo, da diskrecijsko zvisanje dohodnine negativno vpliva na place
in zasebno potrosnjo, pri cemer sta ucinek na zasebno potrosnjo in statisticna znacilnost dolgoro¢nejsa.
Podobno zvisanje davka od dohodkov pravnih oseb negativno vpliva na bruto poslovni presezek (kot
priblizek dobic¢ku podjetij), negativni u€inek pa je statisticno pomemben vsa tri leta. Ista davéna kategorija
negativno vpliva tudi na nalozbe, vendar je ucinek statisticho pomemben le pri samem vplivu. Kot
predvideva teorija, stroski dela, povezani s prispevki za socialno varnost, zmanjsajo obseg nalozb in znatno
zmanjsajo visSino plac. S strani porabe proracuna imajo izplacila zaposlenim velik vpliv na zasebno
potrosnjo in vpliv je statisticno znacilen skozi celotno opazovano obdobje, medtem ko se negativni uc¢inek

socialnih transferjev na BDP izraza predvsem v upadu zasebne potrognje. Ce Zelimo ugotoviti ali drzavni





kapital izrinja zasebno kapitalsko porabo, moramo analizirati ucinek javne porabe na zasebne investicije
(npr. odstejemo drZavne investicije od celote investicij). Opazimo lahko, da je vpliv javne porabe na
zasebne investicije pozitiven in statisti€no znacilen, saj podatki kazejo na ucinek izpodrivanja. Kljub temu
ta ucinek hitro pojenja in ¢eprav se zdi, da drzavna kapitalska poraba izpodriva zasebno porabo, ta ucinek

ni statisticno znacilen.

Preglednica 6: Fiskalni multiplikatorji — ucinek fiskalnih inStrumentov na razliche makroekonomske

agregate (Vir: Izracun avtorjev)

Makro- Multiplikatvni Kumulativni multiplikatorji
Impulz v: 5
agregati ucinek 4Q 8Q 12Q
-5,57 -8,07
5 -0,69%** -2,60
Place (-14,40 ;| (-22,85 ;
(-1,03;-0,36) (-5,55;0,33)
_ 2,67) 5,09)
Dohodnina
-5,66*** -7,10 -6,46
Zasebna -0,88***
(-10,70 ; - | (-19,30 ;| (22,76 ;
poraba (-1,59;-0,17)
0,67) 4,95) 10,19)
-8,05%** -10,49%***
Bruto poslovni | -1,14*** -4,67***
5 (12,63 ; -|(1738 ; -
Davki od | presezek (-1,66 ; -0,62) (-6,83;-2,51)
3,48) 3,75)
dohodkov
_ -1,66
pravnih oseb L -1,05%** -1,04 -0,21
Investicije (-11,41 ;
(-1,57 ; -0,52) (-3,67;1,62) | (-6,50; 5,95)
7,61)
-8,75%** -11,32%**
-0,72%** -4,58%**
Prispevki za | Place (-12,36 ; -|(-17,58 ; -
(-0,84 ; -0,60) (-5,86 ; -3,29)
socialno 5,16) 5,33)
varnost o 0,32%** -0,69%** -2,74 -3,54
Investicije
(0,06 ; 0,69) (-2,52;-0,18) | (-6,72;1,30) | (-9,65; 2,53)
-5,69 -7,28
Posredni Zasebna 0,23 -1,71
(-11,83 ;| (-16,37 ;
davki poraba (-0,36; 0,84) (-4,75; 1,31)
0,48) 1,97)
Sredstva za | Zasebna 1,06 12,25%** 20,89*** 24,38***
zaposlene poraba (-0,06; 2,19) (6,08 ;18,57) | (8,40;33,72) | (6,70;41,79)
o -8,71 -10,33
Socialni Zasebna -0,92%*** -4,62%**
. (-17,60 ;| (-22,18 ;
transferiji poraba (-1,42;-0,43) (-8,12; -1,15)
0,05) 1,86)
-0,71 -1,31
0,60*** 0,15
Subvencije Investicije (-10,06 ; | (-18,88 ;
(0,15 ; 0,70) (-2,51;2,53)
4,15) 5,50)
Kapitalska Privatne 0,29%** -0,56 -3,62 -4,22
poraba investicije (0,15; 1,05) (-2,25; 2,52) | (-6,99; 4,14 (-8,19; 5,40)

Glede na to, da je kapitalska poraba osrednjega pomena za naso analizo, smo skusali priskrbeti nekatere

ocene specificno za lesno predelovalno industrijo. Vendar osnovni namen tega je pogledati ali ima






kapitalska poraba pozitiven ucinek na proizvodnjo in bruto dodano vrednost lesne industrije, podobno
kot jo ima na BDP, ali morda tudi ne. Posledi¢no, in samo za namen ilustracije, je temeljni model
spremenjen tako, da so makroekonomski agregati nadomesceni s proizvodnjo in bruto dodano vrednostjo
specificnega proizvodnega sektorja (C16 ali C31). V tem primeru numeri¢na vrednost sama po sebi ni
pomenljiva in se osredotoCamo zgolj na usmerjenost ucinka (in njegov statisticno znacilnost). Torej
Preglednica 7 prikazuje samo intervale zanesljivosti in numeri¢ne vrednosti ob zgornjih in spodnjih mejah
intervala predstavljajo zacetne impulze odzivnih funkcij. To pomeni, da impulzni odzivi niso prilagojeni
tako, da izrazajo razlike v denarnih enotah (evro), kot je bilo predhodno storjeno za vse zgoraj omenjene
fiskalne ucinke. Tak$na prilagoditev ne bi prikazala realisticnih vrednosti, saj deljenje impulznih odzivov z
razmerjem med kapitalsko porabo in bruto dodano vrednostjo npr. za podsektor C16, bi predpostavljalo
relativno visok Stevec in s tem relativno nizji multiplikator. To bi prikazalo neucinkovito alokacijo kapitala
(dvakratnik ali trikratnik proizvodnje), kar ne bi bilo realisti¢no. Za pridobitev pomenljive numeri¢ne ocene
bi morali ekstrapolirati morebitno kapitalsko porabo namenjeno izkljuéno posameznemu proizvodnemu
podsektorju, katerega proizvodnjo in bruto dodano vrednost preucujemo, cesar pa v tem porocilu ne

naredimo.

Rezultati v Preglednici 7 so samo indikacija na to, da kapitalska poraba izkazuje pozitivne in statisticno

znacilne vplive na proizvodnjo in bruto dodano vrednost v proizvodnji lesa in lesenih izdelkov, kot tudi v

obdobje treh let??,

Preglednica 7: Impulzni odzivi po Soku zaradi povecane porabe javnega kapitala (Vir: 1zracun avtorjev)

Multiplikativni Kumulativni multiplikator
Odziv 5
ucinek 4Q 8Q 12Q
Proizvodnja lesa in
lesnih izdelkov | (0,16;0,26)*** (0,48 ; 1,05)*** (-0,54 ; 0,68) (-1,68;0,38)

(C16)

Proizvodnjo
pohistva (C31)

BDV za Proizvodnja
lesa in lesnih (0,15; 0,25) (0,62 ;1,21)*** (-0,10; 1,14) (-1,03;0,83)
izdelkov (C16)

(0,13;0,30)*** | (0,55;1,14)*** | (0,75;1,93)*** | (0,64 ;2,34)***

BDV za proizvodnjo

5 (0,14 ; 0,29)*** (0,63 ;1,31)*** (0,96 ; 2,37)*** (1,15; 3,17)***
pohistva (C31)

Za zakljucek lahko krizno preverimo ocenjene multiplikatorje z uporabo t.i. ,bucket approach®, ki ga
predlagajo Batini in sod. (2014). Ta pristop omogoca grobo oceno multiplikatorjev na podlagi dveh

naborov znacilnosti drzav: strukturnih in zac¢asnih. Znacilnosti, ki vplivajo na odziv gospodarstva na fiskalne

11 poleg tega, dodatni impulzni odzivi povezani s podsektorjem proizvodnje lesa, so prikazani v Sliki A8 v
Prilogi A. Ti ponovno sluZijo namenu predstavljanja smeri gibanja in dinami¢nega obnasanja. Opazimo, da
je odziv subvencij negativen in skladen z rezultati za celotno gospodarstvo, medtem ko so ucinki
prispevkov za socialno varnost in davka na dohodek pravnih oseb na proizvodnjo in stopnjo zaposlenosti
negativni in statisti¢no znacilni skozi celotno ¢asovno obdobje.





impulze v obicajnih razmerah so zdruZiene v strukturne, medtem ko tiste znaCilnosti, ki teZijo k
povecevanju ali zmanjSevanju velikosti multiplikatorja glede na njegovo obi¢ajno raven, se obravnavajo
kot zacCasne znacilnosti. Batini in sod. (2014) predlagajo Sest strukturnih faktorjev (odprtost za trgovino,
rigidnost trga dela, velikost avtomati¢nih stabilizatorjev'?, reZim menjalnega tecaja, raven zadolZenosti
ter upravljanje javne porabe in javnofinanc¢nih prihodkov) in dva zacasna faktorja (stanje gospodarskega
cikla, raven monetarne prilagoditve fiskalnim impulzom). Glede na to, da je namen dolocanja velikosti
fiskalnih multiplikatorjev z uporabo , bucket approach” znotraj nase analize, zgolj krizna preverba, bomo
izpustili prilagoditve izhajajoce iz uporabe zacasnih faktorjev. Rezultati te preverbe so predstavljeni v
Prilogi B in Slovenija doseze 4 tocke, kar pomeni, da spada med driave s srednje/visokimi

multiplikatorjem, kar se ujema tudi z ocenami SVAR.

2.2.3 Omejitve analize glede na vir financiranja nalozb

Za ustrezno razumevanje rezultatov opravljene analize je nujno potrebno upostevati, da ta temelji na
predpostavki enega samega vira financiranja nalozb in sicer drzavnega. Ce naértovani nalozbeni impulz ne
izvira v celoti iz drzavnega proracuna v njegovi neposredni obliki (kot javna kapitalska nalozba), so lahko
ucinki na makroagregate razlicni glede na kanal (nacin) uvajanja nalozbe v slovensko gospodarstvo kot

tudi zaradi vedenja (odlocitev) podjetij v lesni in z njo povezani industriji.

V primeru, da bi del celotnega zneska neposredno dodelili zasebnemu sektorju (kot neposredna kapitalska
nalozba), sta produktivnost in ucinek takih nalozb v veliki meri odvisna od samih znacilnosti podjetja
(tehnoloska raven, produktivhost, kompetenc zaposlenih, omejitev financiranja in drugo). Pricujoca
analiza ne daje tovrstnih ocen. V tem primeru bi bili potrebni podatki na ravni posameznih podjetij iz lesne
in z njo povezane industrije (C16 + C31). TakSen nabor podatkov bi prvenstveno lahko zagotovil morebitne
ocene ucinkov na skupno faktorsko produktivnost (vecfaktorska produktivnost) ali rast podjetja kot pa
ucinek na BDP. Analize opravljene v drugih drZavah, kazZejo, da so ti ucinki zelo raznoliki in so odvisni od
produktivnosti dela (Disney, Haskel in Heden, 2003; med drugim), razpolozZljivosti financ in politike
podjetja (Bartelsman, Haltiwanger in Scarpetta, 2005; med drugim), institucionalnega okolja (Nicoletti,
Scarpetta in Boylaud, 1999; med drugim), managerskih praks (Bloom in van Reenen, 2007) ter trzne
konkurence (Fogel, Morck in Yeung; 2006). Torej razlicna dinamika podjetij kaZe razli¢ne vzorce rasti in
morebitnega prestrukturiranja, ki posredno vodijo tudi do razlicnih gospodarskih rezultatov na agregatni
ravni. Bishop, Mason in Robinson (2009, str. 33) lepo povzamejo, da je rast podjetja odvisna od Stevilnih
dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v tri kategorije: (1) posamezne znacilnosti podjetij, povezane z
ustanovitelji in lastniki-menedZerji novih podjetij, (2) atributi na ravni podjetja, ki odrazajo pretekle
odlocitve, sprejete v podjetjih glede pridobivanja virov in razvoja zmogljivosti, in (3) dejavniki poslovnega
okolja, ki pomagajo oblikovati te odlocitve na ravni podjetja, kot so ravni konkurence, ustrezne vladne

politike in nacionalne institucije.

Na drugi strani pa, Ce se del celotnega zneska uvede v lesno industrijo posredno s ciljem, da se spodbudijo

nalozbene odlocitve podjetij iz lesne in z lesom povezane industrije, potem so ucinki poleg zgoraj

12 avtomatski stabilizatorji so: progresivno obdavéenje, negativni davek na dohodek, subvencije
brezposelnim in javna dela.





omenjenega odvisni tako od kanala prek katerega se te spodbude oblikujejo, kot tudi od pri¢akovanj
podjetij. Vlada se lahko na primer odlo¢i za zniZanje dolocenega davka, za subvencijo poplacil obresti za
poslovna posojila namenjena izvedbi nalozb, za neposredni prenos ali drugo. Ce driava na primer za
doloceno prihodnje obdobje novo zaposlenim omogoci nekakSen davcni popust za prispevke za socialno
varnost, potem nase analize kazejo, da bi morale te spodbujati nalozbe in s tem rast BDP. Kljub temu mora
vlada v luci tega upostevati, da bo to prineslo manj prihodkov v proracun in s tem doloceno finan¢no
omejitev. Slednje lahko nato vpliva na pricakovanja zasebnih agentov, ki bi v prihodnosti pri¢akovali visje
davke za financiranje primanjkljaja, ustvarjenega s taksnimi ukrepi, in tako umaknili svoje nalozbene
odlocitve. Torej so velikost in ucinki prelivanja moc¢no odvisni od odlocitev podjetij, ali bodo ta ukrep sploh
sprejeli in kako ta posredni kanal dojemajo glede na pri¢akovane rezultate. Ta analiza se tudi tega

vprasanja ne loteva.

Nenazadnje je treba omeniti, da namen te analize ni poiskati optimalen nacin spodbujanja podjetij k
vlaganju lastnih sredstev v predvidenem obsegu nalozb, temvec oceniti morebitne ucinke, ¢e bi te nalozba
opravila drzava sama. "Optimalna" mesanica politik pri izbiri davénih popustov pred davénimi spodbudami
ali subvencijami ali transferji ni enaka, ¢e gledamo skozi prizmo privatnega sektorja (iskalca dobicka) ali
skozi prizmo javnega sektorja (druzbeni nacrtovalec). Njihovi cilji maksimizacije so vnaprej razlicni, zato
so posledicno mozne resitve lahko tudi razlicne. Tako na primer analiza prenosnega mehanizma davcnih
politik kaZze, da so neposredni davki izkrivljajoci lahko pa zasebne agente spodbudijo k dolocenemu

vedenju, po drugi strani pa ti bistveno vplivajo na proracunske prihodke in za samo drzavo niso optimalni.

2.2.4 Prestrukturiranje lesne industrije

Direktorat za lesarstvo, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) proucuje
moznosti za prestrukturiranje lesne industrije za namen oblikovanja ekonomskih politik in nacrtov
gospodarske rasti. Spodbujanje specificne industrije, za katero je na voljo dovolj lastnih virov, je lahko
izrazito koristno za gospodarstvo, Se posebej Ce je izvedba ucinkovita in ¢e je obravnavana industrijska
panoga zaznamovana s trajnostnim pristopom. To velja $e posebej za lesno industrija, ki je danes posebej
relevantna z okoljskega in sicerSnjega trajnostnega vidika. Gre za dve plati iste medalje, ki ju spodbuja tudi
EU skozi razlicne projekte in programe. Na eni strani imamo proizvodnjo in predelavo lesa kot energetsko
ucinkovito proizvodno dejavnost (porablja manj energije) in zamenjavo tradicionalnih gradbenih
materialov z lesom, kar zmanjsuje porabo fosilnih goriv in s tem negativnih vplivov na okolje. Na drugi
strani pa je les tudi trajnosten, zdrav in naraven material z vrsto pozitivnih uéinkov na pocutje in zdravje

posameznika.

Ob upostevanju trajnosti, si je MGRT postavil tri glavne cilje, ki bi jih morali doseci v naslednjem desetletju
(do konca leta 2030). Ti cilji so:

1. Koli¢ina letno predelane hlodovine bo najmanj 3 mio m3;
2. Stevilo zaposlenih v lesni industriji med 18.000 in 20.000;
3. Prihodki od prodaje lesnih izdelkov najmanj 2,5 milijarde EUR.





Glede na te cilje Slovenija trenutno (leta 2019) dosega naslednje ravni:

1. Koli¢ina predelanega lesa po zadnjih razpoloZljivih podatkih za leto 2018 znasa 1,7 milijona m3 ali
57% od postavljenega cilja;

2. Stevilo zaposlenih v proizvodniji lesa in lesnih izdelkov je 9.466, v proizvodnji pohistva pa 5.654.
Skupno Stevilo dosega 15.120 ali 84% spodnje meje postavljenega cilja;

3. Obseg proizvodnje lesa znasa 931 milijonov EUR, proizvodnje pohistva pa 482,4 milijona EUR.

Skupni obseg proizvodnje je torej 1,4 milijarde EUR ali 57% od postavljene ciljne vrednosti.

Z namenom doseganja zastavljenih ciljev, MGRT ocenjuje sedem razli¢nih projektov kapitalskih nalozb, od
katerih so glavni Stirje povzeti v spodnji preglednici. Opazimo, da nacrt prestrukturiranja predvideva

skupno nalozZbo v visini 149 mio EUR® v naslednjem obracunskem obdobju 2021-2027.

Preglednica 8: Obravnavani nacrtovani investicijski projekti in njihovi glavni gospodarski vplivi (Vir:
Interni dokumenti MGRT)

Projekt Zagarskih centrov

L ) ) ) Projekt
Projekt Zaganega lesa, Projekt proizvodnje
posodobitve obrata
lesnih izdelkov, konstrukcijskega lesa za
. ter proizvodnja
polizdelkov ter palet gradbenistvo 5
Zaganega lesa
Obseg investicije 40 mio EUR 11,65 mio EUR 7,23 mio EUR
Stevilo novih delovnih
172 27 36
mest
Proizvodne zmoZznosti
300.000 m3 100.000 m3 100.000 m3
(letno)
Nacrtovani prihodki v
42 mio EUR 12 mio EUR 12,19 mio EUR
5 letih po investiciji

Projekt proizvodnje krizno lepljenih plos¢

] ] ) . - Projekt zbiranja lesa ter proizvodnje
Projekt proizvodnje opaznih plos¢ » )
krizno lepljenega lesa

Obseg investicije 27,2 mio EUR 13,16 mio EUR
Stevilo novih delovnih

71 21
mest
Proizvodne zmoZnosti

400.000 m3 20.000 m3
(letno)
Nacrtovani prihodki v

48 mio EUR 9,99 mio EUR

5 letih po investiciji

Projekt proizvodnje lesnih kompozitov

Projekt proizvodne linije za Projekt zbiranja lesa ter proizvodnje
kompozite lepljenega lameliranega lesa
Obseg investicije 41,27 mio EUR 8,63 mio EUR






Stevilo novih delovnih

207 22
mest
Proizvodne zmoZnosti

445,500 m3 20.000 m3
(letno)
Nacrtovani prihodki v

70 mio EUR 8,01 mio EUR
5 letih po investiciji

Skupaj

Obseg investicije 149,14 mio EUR
Stevilo novih delovnih

556
mest
Proizvodne zmoZnosti

1.385.500 m3
(letno)
Nacrtovani prihodki v

202,19 mio EUR
5 letih po investiciji

2.2.5 U¢inki prestrukturiranja v lesni industriji na BDP

Izhodi$&e presoje predstavlja skupni znesek investicij v vidini 149,143 milijona EUR, kot kapitalske naloZbe
v lesno industrijo v obdobju 2021-2027, kar ustreza 28 Cetrtletjem. Glede na podatke o BDP za leto 2019
taksna nalozba, ¢e je enakomerno porazdeljena po nalozbenem obdobju, povzroci Cetrtletniimpulz v visini

0,04% BDP (0,18% letno) ali kumulativno 1,23% BDP med letoma 2021 in 2027.

Na podlagi impulznih funkcij BDP lahko simuliramo ucinke predhodno navedenih Stirih projektov na BDP
v naslednjih desetih letih. Rezultati osnovnega scenarija, ki pri izracunu vkljuCuje povpreéja vseh

relevantnih spremenljivk, izkazuje multiplikativne uc¢inke na BDP, kot je prikazano v Preglednici 9.

Ob predpostavki, da se bo zaradi vpliva Covida-19 BDP leta 2020 v povprecju znizal za 9%, kot ocenjuje
Banka Slovenije (2020), je v Preglednici 10 z prikazan ucinek kapitalskih nalozb na leto in kumulativna
sprememba v milijonih EUR, glede na povprecne Cetrtletne ravni padca BDP. V Preglednici 10 so prikazani
povprecni in spodnji mejni scenariji v milijonih EUR glede na ucinke Covid-19. Zgornji scenarij z ucinki
Covid-19 je izpuscen, saj so njegovi simulacijski ucinki blizu spodnjih vrednosti obi¢ajnega scenarija,

prikazanega v Preglednici 9.

Obstajata dva razloga, zaradi katerih lahko te rezultate dojemamo kot konzervativne. Po eni strani
predpostavljamo, da BDP v povprecju ostaja nizek v celotnem simulacijskem obdobju. Pandemija Covid-
19 je eksogeni zdravstveni Sok in ne eksogeni gospodarski Sok, zato obstaja vecja verjetnost, da se bo
recesija, s katero se bo soocala Slovenija (kot tudi druge evropske drzave), v obliki ¢rke V in ne v obliki

¢rke L. Po drugi strani pa bi morali biti vtem primeru (v pogojih gospodarske recesije) multiplikativni ucinki

13 Glede na pravila o drzavni pomod¢i ta znesek ne sme biti v celoti investicije drzave, ampak ta
predvidoma financira cca. 20 % celotnega obsega navedenih investicij. Vendar je zaradi nacina
opravljanja analize (glej podpoglavje 2.2.3) privzeto, da ta znesek predstavlja nalozbo drzave.





nekoliko vedji, glede na literaturo o nelinearnih fiskalnih multiplikatorjih, ki zaklju€uje, da so fiskalni
multiplikatorji $e posebej veliki in statisti¢no zna&ilni v obdobjih recesije. Ce recesijo spremlja prilagodljiva
denarna politika, se fiskalni multiplikatorji navadno Se povecujejo. Poleg tega je treba omeniti, da so bile
vlade v Casu recesije in zlasti zadnje velike recesije nagnjene k temu, da so najprej zmanjsale kapitalske
izdatke, medtem ko sedanja literatura kaZze, da je kapitalska poraba dober katalizator gospodarske rasti,
ki ne vodi k povecanju ravni javnega dolga in ima zaradi osredotocanja na podrocje nepremicnin

multiplikativne uéinke prelivanja na gospodarstvo®*,

Nazadnje je potrebno omeniti Se dve stvari: (1) rezultati, prikazani v Preglednicah 9 in 10, upostevajo
ucinke javnih nalozb na BDP, ne da bi upostevali druge pozitivne ucinke prelivanja, ki jih bo ta nalozba
verjetno ustvarila (na primer vi$je zasebne naloZbe, vegja zasebna potro3nja®®), ki dodatno povecajo raven
BDP; (2) ob diskontiranju dobljenih prihodnjih u¢inkov BDP z 2-odstotno diskontno stopnjo?, je sedanja

vrednost 149,14 milijona kapitalskih nalozb v vseh scenarijih bistveno nad to ravnjo.

14 Glej na primer Abaid idr. (2015), Ganelli in Tervala (2016) ali de Jong idr. (2017), med drugim.

Sprelivni uéinki javnih nalozb povzro&ajo veéje zasebne nalozbe in vejo potrosnjo. Zasebne nalozbe
narascajo v pri¢akovanju visjih donosov kapitala, medtem ko poraba narasca, ko visje nalozbe zvisujejo
place in povecujejo pricakovanja prihodnjih prihodkov. Z dinamicnega vidika visje zasebne in javne
nalozbe povecujejo proizvodne zmogljivosti v prihodnosti.

%Drupp idr. (2018) so opravili raziskavo na 200 ekonomistih, da bi nasli mediano socialne diskontne
stopnje, uporabljene v razlicnih analizah stroskov in koristi. Ugotavljajo, da je mediana stopnje socialnega
diskonta 2%.





Preglednica 9: UCinki izvajanja projektov kapitalskih nalozb na BDP - obicajni scenarij s povprecno,
spodnjo in zgornjo mejo

Srednja vrednost impulzne odzivne funkcije (IRF)Y’

v % BDP v mio EUR
Ucinek na letni Ucinek na letni
. Kumulativni ucinek ; Kumulativni u€inek
ravni ravni
1leto 0,21 0,21 102,77 102,77
2 leto 0,45 0,66 219,89 322,66
3 leto 0,42 1,08 201,62 524,29
4 leto 0,29 1,37 139,93 664,22
5 leto 0,19 1,56 91,89 756,11
6 leto 0,17 1,72 80,63 836,74
7 leto 0,17 1,89 80,63 917,38
10 leto 0,07 1,96 36,36 953,73

Spodnja vrednost impulzne odzivne funkcije (IRF)

v % BDP v mio EUR
Ucinek na letni Ucinek na letni
. Kumulativni ucinek ; Kumulativni u€inek
ravni ravni
1leto 0,14 0,14 68,03 68,03
2 leto 0,24 0,38 118,30 186,33
3 leto 0,28 0,66 136,04 322,37
4 leto 0,30 0,96 144,23 466,60
5 leto 0,13 1,09 62,19 528,79
6 leto 0,07 1,16 34,08 562,87
7 leto 0,07 1,23 34,08 596,95
10 leto 0,00 1,23 0,13 597,09

Zgornja vrednost impulzne odzivne funkcije (IRF)

v % BDP v mio EUR
Ucinek na letni Ucinek na letni
. Kumulativni ucinek ; Kumulativni u€inek
ravni ravni
1leto 0,29 0,29 139,17 139,17
2 leto 0,73 1,02 353,69 492,86
3 leto 0,84 1,86 408,97 901,83
4 leto 0,83 2,68 401,38 1303,22
5 leto 0,82 3,51 399,83 1703,05
6 leto 0,83 4,34 402,81 2105,86
7 leto 0,54 4,88 263,64 2369,51
10 leto 0,10 4,98 49,12 2418,63

17 |RF - impulse response functions





Preglednica 10: Ucinki izvajanja projektov kapitalskih nalozb na BDP - srednji in spodnji scenarij z
znizanjem vrednosti BDP zaradi Covid-19

Srednja vrednost IRF, Spodnja vrednost IRF,
Covid-19 Covid-19
v mio EUR v mio EUR
Ucinek na letni ravni Kumulativni Ucinek na letni ravni | Kumulativni ucinek
ucinek

1leto 93,52 93,52 61,91 61,91
2 leto 200,10 293,62 107,65 169,56
3 leto 183,48 477,10 123,79 293,35
4 leto 127,34 604,44 131,25 424,61
5 leto 83,62 688,06 56,59 481,20
6 leto 73,38 761,44 31,01 512,21
7 leto 73,38 834,81 31,01 543,23
10 leto 33,09 867,90 0,12 543,35

2.2.6 Drugi makroekonomski uéinki prestrukturiranja v lesni industriji

Enak pristop, kot smo ga uporabili za simulacijo u¢inkov BDP, lahko uporabimo za razpravo o moznih
ucinkih na druge ustrezne kazalnike, kot so zaposlitev, skupna proizvodnja, bruto dodana vrednost in
proizvodnja na zaposlenega, v povezavi z lesno in z lesom povezano industrijo (tj. podsektorja C16 in C31).
Rezultati, predstavljeni v tem poglavju, kazejo kumulativne ucinke, ¢e se celotna nalozba v visini 149,13
milijonov EUR sorazmerno porazdeli v obdobju 2021-2027, brez vklju¢evanja drugih uginkov prelivanja®®.
Poleg tega rezultati kaZzejo simulacije pri srednjih vrednostih impulznih funkcij odziva, pa tudi pri njihovih

spodnjih in zgornjih mejah.

Ce upostevamo zaposlitev v lesni in z lesom povezani industriji, opazimo, da tak$na kapitalska nalozba v
povprecju izkazuje povecanje zaposlenosti v lesni in z lesom povezani industriji za kumulativnho 990 oseb
do leta 2030. Ce slednjemu dodamo $e trenutno stopnjo zaposlenosti (15.120) in predvidena nova
delovna mesta, ki jih bodo ustvarili ti investicijski projekti (556), bi celotna stopnja zaposlenosti v lesni in

z lesom povezani industriji dosegla 16.666 oseb, torej 93% od predvidenih 18.000.

Opazimo lahko, da celotna proizvodnja, pa tudi proizvodnja na zaposlenega, do Cetrtega leta po nalozbi
kaZze na povecanje svojih kumulativnih vrednosti, nato pa ucinki zacnejo postopoma izginjati. Vendar je to
v skladu s pricakovanji glede na nacin izvajanja simulacij. Nase simulacije namre¢ ne upostevajo
morebitnih prilagoditev v proizvodnji, do katerih bi prisSlo zaradi tehnoloskega Soka, in tako ocenjujejo
padajoce lastnosti mejnega produkta kapitala, po katerih bo vedno dodajanje enega proizvodnega vlozka
povzrocilo njegovo neucinkovitost, ¢e drugi dejavniki niso ustrezno prilagojeni. Nasi rezultati kazejo

natanko ta primer, torej kaj se zgodi s proizvodnjo in produktivnostjo, Ce je Cetrtletno v lesno industrijo

18 Ustrezni letni uginki so prikazani v preglednicah C1 in C2 Priloge C.





prikljuen kapitalski $ok v velikosti 0,04% (Eetrtletnega) BDP'°. Novi kapital prinada veé proizvodnje, ¢e pa
delo in drugi vlozki niso prilagojeni, sam novi kapital ne more povecati celotno raven proizvodnje v
naslednjem obdobju. Tovrstne kapitalske naloZbe v resnici ne bodo izginile, saj povecujejo osnovni kapital
gospodarstva in se gospodarstvo nanje dinami¢no odziva. Kljub temu ta analiza kaZe, kdaj lahko oblikovalci
politike pricakujejo mocnejSi odziv gospodarskih subjektov glede na izvedene kapitalske nalozZbe.
Kumulativno se bo proizvodnja v lesni in z lesom povezani industriji v prvih stirih letih povecala za 41,15
milijonov EUR (to ustreza nalozbi v viSini 85,22 milijonov EUR) in s tem produktivnost na zaposlenega za
17.543 EUR. Ce upodtevamo trenutne ravni proizvodnje in proizvodnje na zaposlenega, potem lahko
sklepamo, da bo ob koncu leta 2024 skupna proizvodnja (C16 + C31) dosegla 1.445,25 milijonov EUR,
medtem ko bo produktivnost v povpreéju dosegla 109.097,63 EUR.

V Preglednici 12 sta na enak nacin kot za BDP predstavljena dva dodatna scenarija, ki upoStevata
pandemijo Covid-19. Ta vkljuCujeta povprecni scenarij in scenarij spodnje meje. Scenarij zgornje meje
Covid-19 je ponovno izpuscen, ker je rezultat zelo blizu simulacij spodnje meje brez vkljucitve ucinka
pandemije. Covid-19 vstopi v simulacijo prilagajanjem trenutnih ravni spremenljivke, ki jo simuliramo. Ta
prilagoditev se izvede z upostevanjem odstotnega padca (v proizvodnji in bruto dodani vrednosti)
prikazanega v drugem cCetrtletju leta 2020 (zadnji razpoloZljivi podatki) glede na isto Cetrtletje prejSnjega
leta. Vendar je ta padec ocenjen na podlagi podatkov za celotni proizvodni sektor, saj podrobni podatki o
podsektorjih na Cetrtletni ravni za leto 2020 niso na voljo. Padec proizvodnje in bruto dodane vrednosti
po nasi oceni znasa 16,7%. Poleg tega glede na Stevilne ukrepe, ki jih vlada uvaja za zascito zaposlenih in

preprecitev izgube delovnih mest, ta dva scenarija izpuscata ucinke na zaposlitev.

19 podatki Eurostat za leto 2019 kaZejo, da je bila povpreéna etrtletna vrednost BDP enaka 12138 mio
EUR





Preglednica 11: Kumulativni ucinki izvajanja projektov kapitalskih nalozb na ustrezne makroekonomske
agregate, specifi¢ne za lesno industrijo (C16 + C31)

Srednja vrednost IRF

. Bruto dodana
Stevilo delovnih Proizvodnja v mio Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR

1 leto 262,20 14,14 3,23 6269,84
2 leto 607,40 32,53 9,03 12722,81
3 leto 801,40 41,91 15,15 16160,27
4 leto 844,83 41,15 21,21 17542,53
5 leto 881,12 30,76 26,82 16738,80
6 leto 917,41 17,17 32,23 15294,02
7 leto 953,70 3,58 37,64 13849,24
10 leto 989,99 2,74 36,93 8967,00

Spodnja vrednost IRF

Bruto dodana

Stevilo delovnih Proizvodnja v mio Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR
1 leto 214,88 9,85 2,24 2455,50
2 leto 495,64 27,44 5,08 6791,07
3 leto 805,98 32,96 6,59 15354,34
4 leto 463,71 31,70 6,82 15518,32
5 leto -4,75 19,20 5,65 5073,00
6 leto -513,18 3,05 3,98 -12752,28
7 leto -1129,05 -12,95 2,32 -35033,90
10 leto -1777,86 -13,87 -0,86 -45897,81

Zgornja vrednost IRF

Bruto dodana

Stevilo delovnih Proizvodnja v mio ; Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR

1leto 273,79 19,02 4,22 8795,23

2 leto 803,99 51,34 12,98 21096,83
3 leto 1343,60 82,63 23,67 34681,89
4 leto 1909,70 110,15 35,50 49381,94
5 leto 2504,89 132,89 47,82 64454,32
6 leto 3106,34 153,96 60,23 79739,36
7 leto 3420,65 142,70 72,64 92007,74
10 leto 3491,90 132,48 74,36 93707,72

Preglednica 12: Kumulativni u€inki izvajanja projektov kapitalskih nalozb na ustrezne makroekonomske
agregate, specificne za lesno industrijo (C16 + C31), povprecni in spodnji mejni scenariji ob upostevanju
ustreznih zniZanj zaradi Covid-19





Srednja vrednost IRF, Covid-19

Proizvodnja v mio EUR Bruto dodana vrednost v Proizvodnja na
mio EUR zaposlenega v EUR

1 leto 11,78 2,69 5222,77

2 leto 27,10 7,52 10598,10

3 leto 34,91 12,62 13461,50

4 leto 34,28 17,67 14612,92

5 leto 25,62 22,34 13943,42

6 leto 14,30 26,85 12739,92

7 leto 2,99 31,35 11536,42

10 leto 2,28 30,76 7469,51

Spodnja vrednost IRF, Covid-19
Proizvodnja v mio EUR Bruto dodana vrednost v Proizvodnja na
mio EUR zaposlenega v EUR

1leto 8,20 1,86 2045,43

2 leto 22,85 4,23 5656,96

3 leto 27,46 5,49 12790,17

4 leto 26,40 5,68 12926,76

5 leto 15,99 4,71 4225,81

6 leto 2,54 3,32 -10622,65

7 leto -10,79 1,93 -29183,24

10 leto -11,55 -0,72 -38232,88

2.2.7 Povzetek makroekonomskih u¢inkov v prvih $tirih letih

V tem poglavju je povzetek ocenjenih uc¢inkov v primeru povprecénih vrednosti (z upostevanjem Soka iz
Covid-19 in brez njega) za prva stiri leta po izvedbi naloZbenih projektov. Pri tem upostevajmo, da so nase
simulacije nastavljene tako, da je celotna nalozba (149,14 milijonov EUR) enakomerno razdeljena v
obdobju 2021-2027. Pri obravnavi prvih stirih let torej razmisljamo o nalozbi v viSini 85,22 mio EUR (ali
0,7% cetrtletnega BDP). To je impulz, ki ustvarja vrednosti v spodnji preglednici. Ce pa bi upostevali
neenakomerno razporeditev investicijskih projektov, bi lahko dobili enako Stevilo, ¢e bi predpostavljali

dokoncanje projektov do vkljucno leta 2024 v skupni vrednosti 85,22 mio EUR.





Preglednica 13: Kumulativni ucinki v stirih letih po izvedbi kapitalskih naloZzbenih projektov na ustrezne
makroekonomske agregate, specificne za lesno industrijo (C16 + C31), srednji scenariji

Srednja vrednost IRF
. Bruto dodana | Proizvodnja na
BDP v mio Stevilo Proizvodnja v
vrednost v mio | zaposlenegav
EUR delovnih mest mio EUR
EUR EUR
1 leto 102,77 262,20 14,14 3,23 6269,84
2 leto 322,66 607,40 32,53 9,03 12722,81
3 leto 524,29 801,40 41,91 15,15 16160,27
4 leto 664,22 844,83 41,15 21,21 17542,53
Srednja vrednost IRF, Covid-19
. Bruto dodana | Proizvodnja na
BDP v mio Stevilo Proizvodnja v .
; vrednost v mio | zaposlenegav
EUR delovnih mest mio EUR
EUR EUR
1leto 93,52 262,20* 11,78 2,69 5222,77
2 leto 200,10 607,40%* 27,10 7,52 10598,10
3 leto 183,48 801,40* 34,91 12,62 13461,50
4 |leto 127,34 844,83* 34,28 17,67 14612,92

*Glede na posebne fiskalne ukrepe, povezane z zaposlitvijo, po scenariju Covid-19 ne ocenjujemo ucinkov

na zaposlitev. Primerljive ocene (pridobljene z enakim metodoloskim okvirom) bi bile pristranske.

Ce upostevamo simulacije po povpreéni vrednosti, lahko sklenemo, da naloZba 85,22 mil. EUR (ali 0,7%

BDP) v lesni in z lesom povezani industriji neposredno:

1) Povecuje BDP za 1,37% v Stirih letih, kar na letni ravni ustreza 0,34%. To v povprecju pomeni letni
multiplikator priblizno 1,7. Ce v simulacijah upo$tevamo Covid-19, potem ista javna nalozba v &tirih letih
ustvari 0,28%, vendar ob predpostavki trajne spremembe ravni BDP in recesije v obliki ¢rke L;

2) Povetuje $tevilo oseb zaposlenih v lesni in z lesom povezani industriji za 5,59% ali 845 oseb. Ce se
upostevajo ocenjena nova delovna mesta, dolo¢ena v nacrtu investicijskih projektov (556 novih
zaposlenih), potem nalozba ustvari 9,27% povecanje zaposlitve v lesni in z lesom povezani industriji;

3) Povecanje celotne proizvodnje v industriji za 2,9% in povecanje bruto dodane vrednosti za 4,10% v Stirih
letih. Ce upostevamo iste $tevilke po scenariju Covid-19, potem zna$ajo 2,4% oziroma 3,4%;

4) Povecanje produktivnost dela za 19,16%.

Vse te ocene se nanasajo na neposredne ucinke, hkrati pa izpuscajo druge pozitivne ucinke prelivanja, ki

se pojavijo po Soku javnih nalozb.

Ce upostevamo, da se skupno naloZbeno obdobje zmanjsa na §tiri leta (namesto sedem), potem za nage
simulacijske rezultate to pomeni, da se velikost Soka na Cetrtletje poveca z 0,043% BDP na Cetrtletje na
0,076% na cetrtletje, kar ustreza 75% povecanje. Sprememba velikosti Soka ne pomeni spreminjanja
dinamike reakcije, temvec le velikost ucinkov glede na velikost Soka, zato Preglednica 14 prikazuje nove

vrednosti ob predpostavki, da se nalozba konca v ¢etrtem letu.





Preglednica 14: Kumulativni ucinki v stirih letih po izvedbi kapitalskih naloZzbenih projektov na ustrezne
makroekonomske agregate, specificne za lesno industrijo (C16 + C31), srednji scenariji

Srednja vrednost IRF
. Bruto dodana | Proizvodnja na
BDP v mio Stevilo Proizvodnja v
vrednost v mio | zaposlenegav
EUR delovnih mest mio EUR
EUR EUR
1 leto 179,85 458,85 24,75 5,65 10972,22
2 leto 564,66 1062,95 56,93 15,80 22264,92
3 leto 917,51 1402,45 73,34 26,51 28280,47
4 leto 1162,39 1478,45 72,01 37,12 30699,43
Srednja vrednost IRF, Covid-19
. Bruto dodana | Proizvodnja na
BDP v mio Stevilo Proizvodnja v .
vrednost v mio | zaposlenegav
EUR delovnih mest mio EUR
EUR EUR
1leto 163,66 458,85* 20,62 4,71 9139,85
2 leto 350,18 1062,95* 47,43 13,16 18546,68
3 leto 321,09 1402,45* 61,09 22,09 23557,63
4 leto 222,85 1478,45* 59,99 30,92 25572,61

* Glede na posebne fiskalne ukrepe, povezane z zaposlitvijo, po scenariju Covid-19 ne ocenjujemo ucinkov

na zaposlitev. Primerljive ocene (pridobljene z enakim metodoloskim okvirom) bi bile pristranske.

Ce upostevamo simulacije po povpreéni vrednosti, lahko sklenemo, da nalozba v vi$ini 149,14 milijonov
EUR (ali 1,23% BDP) porazdeljena enakomerno v obdobju 4 letih v lesni in z lesom povezani industriji

neposredno:

1) Povecuje BDP za 2,4% v &tirih letih, kar na letni ravni ustreza 0,6%. Ce v simulacijah upo$tevamo Covid-
19, potem ista javna nalozba v stirih letih ustvari 0,46%, vendar ob predpostavki trajne spremembe ravni
BDP in recesije v obliki ¢rke L;

2) Poveduje §tevilo oseb zaposlenih v lesni in z lesom povezani industriji za 9,78% ali 1479 oseb. Ce se
upostevajo ocenjena nova delovna mesta, dolo¢ena v nacrtu investicijskih projektov (556 novih
zaposlenih), potem nalozba ustvari 13,5% povecanje zaposlitve v lesni in z lesom povezani industriji;

3) Povecanje celotne proizvodnje v industriji za 5,1% in povecanje bruto dodane vrednosti za 7,18% v Stirih

letih. Ce upostevamo iste Stevilke po scenariju Covid-19, potem znasajo 4,3% oziroma 6%;

4) Povecanje produktivnost dela za 33,5%, oziroma po scenariju Covid-19 povecanje za 27,9%.

2.2.8 Kolik3na velikost naloZb je potrebna za dosego ciljev do leta 2030

Glede na ucinke, ocenjene v 5. in 6. poglavju, je mogoce sklepati, da 1,23% BDP javne nalozZbe, ki traja

sedem let, ni dovolj za dosego zastavljenih ciljev v letu 2030. Povzetek po srednjem scenariju:

- Zaposlenost doseZe 16.666 oseb ali 93% spodnje meje (18.000 oseb) cilja za leto 2030;





- 16.666 zaposlenih lahko predela (v povprecju) 1,92 mil. m3 hlodov (podatki za leto 2018 znasajo 1,7
milijona m3 predelanih hlodov, kar ustreza 115 m3 na zaposlenega ) oz. 64% cilja;
- ob predpostavki, da produktivnost kapitala raste s polovico hitrosti produktivnosti®® dela glede na impulz

javnih nalozb, lahko 16.666 zaposlenih predela 2,10 milijona m3 hlodovine oz. 70% cilja.

Ob predpostavki, da so cilji MGRT medsebojno povezani v smislu, da mora 18.000 zaposlenih proizvesti 3
milijone m3, kar bo ustvarilo najmanj 2,5 milijarde EUR prihodkov, potem se vprasamo, koliken obseg
nalozb je potreben za realizacijo 18.000 zaposlenih v lesni in z njo povezani industriji, ki bi scasoma dosegle
cilie MGRT. To je najboljsi mozZni odgovor, ki ga lahko damo, saj ne modeliramo proizvodnje v m? in
prometa. Ocenjujemo, da bi lahko trikrat vecji impulz kapitalske nalozbe (spet enakomerno porazdeljen v
28 Cetrtletjih) skupaj s sedanjo ravnjo in ocenjenimi novimi delovnimi mesti privedel do skupne
zaposlenosti v lesni in z njo povezani industriji nad 18.000. V ta namen smo izvedli simulacije s
predpostavko skupnih investicij v obsegu 450 milijonov EUR oziroma Cetrtletnim impulzom v visini 0,13%
BDP ali 0,53% BDP letno (oz. kumulativho 3,71% BDP v sedmih letih). Kumulativni ucinki ob takSnem
obsegu nalozbe brez in ob upostevanju vpliva Covid-19 so prikazani v spodnjih Preglednicah 15, 16, 17 in
18.

Preglednica 15: Ucinki izvajanja projektov kapitalskih naloZzb na BDP - obicajni scenarij s povprecno,
spodnjo in zgornjo mejo

Srednja vrednost impulzne odzivne funkcije (IRF)

v % BDP v mio EUR
Ucinek na letni Ucinek na letni
; Kumulativni ucinek ; Kumulativni ucinek

ravni ravni
1leto 0,64 0,64 308,31 308,31
2 leto 1,36 1,99 659,68 967,99
3 leto 1,25 3,24 604,87 1572,87
4 leto 0,86 4,10 419,79 1992,66
5 leto 0,57 4,67 275,67 2268,33
6 leto 0,50 5,17 241,90 2510,23
7 leto 0,50 5,67 241,90 2752,13
10 leto 0,22 5,89 109,07 2861,20

Spodnja vrednost impulzne odzivne funkcije (IRF)

v % BDP v % BDP

Ucinek na letni Ucinek na letni

; Kumulativni ucinek ; Kumulativni ucinek

ravni ravni
1leto 0,42 0,42 204,10 204,10
2 leto 0,73 1,15 354,89 558,99
3 leto 0,84 1,99 408,11 967,10
4 leto 0,89 2,88 432,70 1399,80
5 leto 0,38 3,27 186,57 1586,37

20 sjla idr. (2016) pokaZejo, da so po krizi prispevki dela k rasti v Sloveniji priblizno dvakrat vegji od
prispevkov TFP.





6 leto 0,21 3,48 102,24 1688,62
7 leto 0,21 3,69 102,24 1790,86
10 leto 0,00 3,69 0,39 1791,26

Zgornja vrednost impulzne odzivne funkcije (IRF)

v % BDP v % BDP

Ucinek na letni Ucinek na letni

; Kumulativni ucinek : Kumulativni u¢inek

ravni ravni
1st year 0,86 0,86 417,51 417,51
2nd year 2,19 3,05 1061,07 1478,58
3rd year 2,53 5,57 1226,92 2705,50
4th year 2,48 8,05 1204,15 3909,65
Sth year 2,47 10,52 1199,50 5109,15
6th year 2,49 13,01 1208,44 6317,59
7th year 1,63 14,64 790,93 7108,52
10th year 0,30 14,94 147,37 7255,90

Preglednica 16: Ucinki izvajanja projektov kapitalskih nalozb na BDP - srednji

zniZzanjem vrednosti BDP zaradi Covid-19

in spodnji scenarij z

Srednja vrednost IRF,

Spodnja vrednost IRF,

Covid-19 Covid-19
v mio EUR v mio EUR
Ucinek na letni ravni Kumulativni Ucinek na letni ravni Kumulativni u¢inek
ucinek

1leto 280,56 280,56 185,73 185,73
2 leto 600,31 880,87 322,95 508,68
3 leto 550,44 1431,31 371,38 880,06
4 leto 382,01 1813,32 393,76 1273,82
5 leto 250,86 2064,18 169,78 1443,60
6 leto 220,13 2284,31 93,04 1536,64
7 leto 220,13 2504,44 93,04 1629,69
10 leto 99,26 2603,69 0,36 1630,04

Preglednica 17: Kumulativni u€inki izvajanja projektov kapitalskih nalozb na ustrezne makroekonomske
agregate, specifi¢ne za lesno industrijo (C16 + C31)

Srednja vrednost IRF
. Bruto dodana
Stevilo  delovnih | Proizvodnja v mio . Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR
1 leto 791,14 37,47 9,75 7727,94
2 leto 1832,71 86,21 27,25 15681,60
3 leto 2418,06 111,05 45,72 19918,47
4 leto 2466,72 109,04 64,01 21622,18






5 leto 2508,09 81,51 80,93 20631,55
6 leto 2543,98 45,50 97,25 18850,77
7 leto 2576,83 9,50 111,13 17069,99
10 leto 2607,85 8,66 117,12 11052,35
Spodnja vrednost IRF
. Bruto dodana
Stevilo  delovnih | Proizvodnja v mio Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR
1 leto 461,99 24,75 6,49 3026,546169
2 leto 1065,62 71,36 14,72 8370,387657
3 leto 1732,85 86,00 19,11 18925,1146
4 leto 996,99 71,42 19,77 19127,22946
5 leto -10,21 37,74 16,39 6252,766734
6 leto -1103,34 -2,22 11,55 -15717,92473
7 leto -2427,46 -42,18 6,72 -43181,31372
10 leto -3822,40 -82,14 -2,51 -56571,7129
Zgornja vrednost IRF
5 Bruto dodana
Stevilo  delovnih | Proizvodnja v mio Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR
1 leto 588,65 50,39 12,23 10840,63
2 leto 1728,58 136,06 37,64 26003,07
3 leto 2888,74 218,97 68,63 42747,44
4 leto 4105,86 291,91 102,96 60866,11
5 leto 5385,51 352,16 138,66 79443,69
6 leto 6678,62 407,99 174,66 98283,40
7 leto 7354,40 378,15 210,65 106282,47
10 leto 7507,59 351,07 215,65 109959,74

Preglednica 18: Kumulativni ucinki izvajanja projektov kapitalskih nalozb na ustrezne makroekonomske
agregate, specificne za lesno industrijo (C16 + C31), povprecni in spodnji mejni scenariji ob upostevanju
ustreznih zniZanj zaradi Covid-19

Srednja vrednost IRF, Covid-19
Proizvodnja v mio EUR Bruto dodana vrednost v | Proizvodnja na
mio EUR zaposlenega v EUR
1leto 31,21 7,80 6437,37
2 leto 71,81 21,82 13062,78
3 leto 92,51 36,60 16592,08
4 leto 90,83 51,24 18011,28
5 leto 67,90 64,79 17186,08
6 leto 37,91 77,86 15702,69
7 leto 7,91 90,93 14219,30






10 leto 7,21 89,21 9206,61
Spodnja vrednost IRF, Covid-19
Proizvodnja v mio EUR Bruto dodana vrednost v | Proizvodnja na
mio EUR zaposlenega v EUR
1 leto 21,73 5,40 2521,11
2 leto 60,55 12,26 6972,53
3 leto 72,77 15,92 15764,63
4 leto 69,96 16,47 15932,98
5 leto 42,37 13,65 5208,56
6 leto 6,73 9,62 -13093,04
7 leto -28,59 5,60 -35970,04
10 leto -30,61 -2,09 -47124,24

Predhodna analiza kaze ucinke skupne javne kapitalske porabe v visini 149,14 milijona EUR, analizirane v
ustreznem makroekonometricnem okviru. TakSen impulz ima pricakovano multiplikativne ucinke na
gospodarstvo, saj je kapitalska javna poraba med vsemi najbolj produktivna javna poraba (Abiad et al,
2015; Ganelli in Tervala, 2016; IMF, 2014). Skupni predvideni ucinki temeljijo na celotnem impulzu
velikosti 1,23% BDP, ki je enakomerno porazdeljen v 28 Cetrtletjih oziroma sedmih letih. Ocitno
sprememba velikosti impulza kot pri¢akovano vodi do spremembe velikosti ocenjenih makroekonomskih

ucinkov.

Na podlagi rezultatov prikazanih v zgornjih preglednicah lahko zaklju¢imo, da nalozba v visini 450
milijonov EUR (ali 3,71% BDP) v lesno in z lesom povezano industrijo porazdeljena enakomerno v obdobju
7 letih ob upostevanju srednjega scenarija prinasa neposredno:

1) Poveduje BDP za 5,89% v desetih letih, kar na letni ravni ustreza 0,59%. Ce v simulacijah upostevamo
Covid-19, potem ista nalozba v desetih letih ustvari povecanje BDP za 5,36%, vendar ob predpostavki
trajne spremembe ravni BDP in recesije v obliki ¢rke L;

2) Povetuje $tevilo oseb zaposlenih v lesni in z lesom povezani industriji za 17,25% ali 2608 oseb. Ce se
upostevajo ocenjena nova delovna mesta, dolo¢ena v nacrtu investicijskih projektov (556 novih
zaposlenih), potem naloZba ustvari 21% povecanja zaposlitve v lesni in z lesom povezani industriji. To bi
pomenilo, da je skupno zaposlenih v lesni in z lesom povezani industriji 18284 ljudi;

3) Povecanje celotne proizvodnje v industriji za 0,6% (po 4 letih za 7,76%) in povecanje bruto dodane
vrednosti za 22,5% v desetih letih. Ce upo$tevamo vrednosti po scenariju Covid-19, potem te znasajo 0,5%
oziroma 17,2%;

4) Povecanje produktivnost dela za 12,1%, oziroma po scenariju Covid-19 povecanje za 10,1%.

2.2.9 Analiza stroskov in koristi predlaganih nalozbenih projektov

V tem poglavju ponujamo analizo z vidika ocene stroskov in koristi. Preglednica 19 predstavlja stroske in
koristi na leto, skupaj s skupno sedanjo vrednostjo, tako da je mogoce vrednost vseh stroskov primerjati
z vrednostjo prihodnjih koristi (vsaj tistih, ki jih je mogoce monetarizirati). V tem primeru se sklicujemo na

povprecni scenarij. Med prednosti vklju¢imo dodatna povecanja proizvodnje, ki so posledica projektov





kapitalskih nalozb, kar ustreza ocenam, prikazanim v 5. poglavju. Nato nove zaposlitve ustvarijo nove
prihodke v smislu zbrane dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Za oceno zneska teh prihodkov
uporabljamo ucinke na zaposlovanje, prikazane v 6. poglavju, in predpostavljamo, da vsak nadaljnji novi
zaposleni prejme povprecno bruto placo v lesni in z njo povezanih industrijah. Povpreéno plac¢o v obeh
podsektorjih dobimo z mesecnimi podatki od 2019M1 do 2020M8. Povprecna bruto placa v proizvodnji
lesa in z njim povezanih izdelkov ter v proizvodnji pohistva je 1.439,77 EUR mesecno. Za uporabo zneska
bruto place, ki se prenese v drzavni proracun (v obliki dohodnine in prispevkov za socialno varnost),
uporabimo implicitno davéno stopnjo, ki jo je objavila Evropska komisija (2020) in prikazuje davcno
obremenitev zaposlenih. Evropska komisija (2020, str. 32) prikazuje, da ta stopnja za Slovenijo znasa
36,9%, tako da davcni obremenitev znasa 531,28 EUR mesecno. Prilagoditev te obremenitve na letno
raven in uporaba enakega zneska za vsa nova ustvarjena delovna mesta vodi do ocen, prikazanih v
Preglednici 19. Izpus¢amo morebitne koristi, ki so prikazane kot brezplacne socialne sheme, ker osebe

ostanejo brezposelne in se ne ustvarjajo novih delovnih mest.

Glavni stroski v tej analizi so stroski kapitalske porabe. Tako kot v simulacijah, predpostavljamo, da je
nacrtovanih nalozbenih projektov v vrednosti 149,14 milijona EUR enakomerno porazdeljenih, kar pomeni
21,31 milijona EUR stroskov letno. Za diskontiranje prihodnjih denarnih tokov uporabimo 2% diskontno

stopnjo (Drupp idr., 2018).

Vidimo lahko, da sedanja vrednost prihodnjih koristi presega sedanjo vrednost prihodnjih stroSkov. Poleg
tega so v zgornji Preglednici 19 izpusceni Se drugi ucinki prelivanja javnih nalozb. Glede na mehanizme
prenosa lahko pricakujemo, da bo s povecanjem kapitalske porabe ter z zviSanjem plac prislo do povecanja
zasebne potrosnje. Po drugi strani pa povecanje zasebnih nalozb, ki mu sledi povecanje javnih nalozb,
poveca donosnost kapitala in proizvodne zmogljivosti. Tako lahko vse prikazane ocene spet Stejemo za

konzervativne, kar govori ponovno v prid smiselnosti predlaganih nalozb.

Potrebno je poudariti, da je mogoce dodatne in/ali dopolnilne udinke doseéi tudi z uporabo drugih
(davcnih) orodij poleg neposrednih kapitalskih nalozb. Davéne kategorije, ob predpostavki, da imajo
pomembne ucinke na BDP, se lahko uporabljajo tudi za spodbujanje vstopa novih podjetij v tem sektorju.
Nizji prispevki za socialno varnost, nizja dohodninska lestvica in/ali nizji davek od prihodkov pravnih oseb
lahko dodatno spodbudijo donos obstojecih podjetij in dajo spodbudo novim podjetjem za vstop na trg.
Ocitno je v prihodnosti potrebna ustrezna analiza povprasevanja po lesnih izdelkih na domacdem in tujih

trgih, da se zagotovi konkurencnost in prodaja teh izdelkov.





Preglednica 19: Analiza stroskov in koristi

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(v 000 EUR)
BDP 102.770 219.894 201.624 139.931 91.890 80.632 80.632
Prihodki iz PIT?!

1.671,6 3.872,4 5.109,2 5.417,7 5.679,9 5.907,4 6.115,6
in SSC#
Prihranki zaradi
zmanjsanja 102.000 102.000 115.600 129.200 142.800 156.400 170.000
emisij CO2%
Skupni ucinek 206.442 325.766 | 322.333 274.549 240.370 | 242.939 256.748
Sedanja

202.394 | 313.116 | 303.741 253.640 | 217.710 | 215.722 223.514
vrednost
Stroski
. o 21.310 21.310 21.310 21.310 21.310 21.310 21.310
investicij
Obnova in nega
zasebnih 20,952 20,952 20,952 20,952 20,952 20,952 20,952
gozdov?*
Varstvo gozdov | 18,161 18,161 18,161 18,161 18,161 18,161 18,161
Gozdni sklad 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968 24,968
VzdrZevanje

50,243 50,243 50,243 50,243 50,243 50,243 50,243
gozdnih cest
Skupni ucinek 21.424 21.424 21.424 21.424 21.424 21.424 21.424
Sedanja

21.003 20.592 20.188 19.792 19.404 19.023 18.650
vrednost

21 pIT - personal income tax (dohodnina)

22 5SC - social security contributions (prispevek za socialno varnost)

23 Navedene vrednosti dobimo, ¢e bi prihranke emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi u¢inkov
substitucije in sekvestracije pri uporabi lesenih izdelkov namesto izdelkov iz fosilnih virov ali materialov z
visoko vgrajeno energijo, preracunali v denarno vrednost po zgledu evropske sheme trgovanja z
emisijskimi kuponi (ETS) in uposStevanju vrednosti emisijskih pravic za tono COz v zadnjem letu in pol.
Upostevana je srednja vrednost potencialnega prihranka emisij CO2 pri scenariju izboljSane strukture
(podrobno opisano v poglavju 2.3 Vpliv na emisije toplogrednih plinov (oglji¢ni odtis); specificno povzeto
v podpoglavju 2.3.3 Skupni ucinek prihrankov emisij COz). Podane vrednosti so zgolj potencialne, za
doseganje tega potenciala pa je klju¢na sprememba politike na ravni EU — kot ponor CO2 bi morala postati
priznana tudi sekvestracija ogljika — bilanca biogenega ogljika v lesnih proizvodih vseh vrst (po vzoru
prirasta lesne zaloge v gozdovih).

24 podatke v zvezi s stroski obnove in nege zasebnih gozdov, varstva gozdov, gozdnega sklada in
vzdrZevanja gozdnih cest smo pridobili na podlagi Porocila Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih v letu
2019. Pri tem smo upostevali linearno povecanje stroskov ob pove¢anem obsegu predelane hlodovine iz
1,7 milijona m3 na 2,1 milijona m3 po srednjem scenariju.





2.3 Vpliv na emisije toplogrednih plinov (oglji¢ni odtis)

Kot je podrobneje opisano v uvodnih odstavkih Poglavja 2 (zgoraj) in v podpoglavju 2.3.1 (spodaj), je les
obnovljiv vir materiala in energije. V Zivljenjski dobi izdelkov, narejenih iz tega tvoriva, v sebi hrani ogljikov
dioksid (COz2), ki ga je drevo v svoji rasti s fotosintezo vgradilo vase. Pri predelavi lesa v izdelke porabimo
tudi precej manj energije kot za predelavo drugih materialov, Se posebej pa so emisije toplogrednih plinov
manjse kot pri uporabi surovin iz fosilnih virov. Zato je pridelava in predelava lesa ena najenostavnejsih in

najcenejsih poti v brezoglji¢no, krozno, trajnostnostno druzbo.

Za znanstveno in metodolosko pravilno oceno trajnostnosti izdelkov ali storitev je potrebno opraviti
objektivno oceno njihovih vplivov na okolje v celotnem Zivljenjskem ciklu (proizvodnja, uporaba, po izteku
Zivljenjske dobe). To naredimo z analizo ocene Zivljenjskega cikla (Life Cycle Assesment — LCA). Pomemben
torej ni le ekonomski, ampak tudi okoljski vpliv povecanja predelave lesa v Sloveniji (dva od treh vidikov
trajnostnosti). Pri analizi LCA obravnavamo vec vidikov vpliva na okolje (trenutno najbolj uporabljan nacin
je vrednotenje 16 razli¢nih indikatorjev), za namen te Studije pa smo se osredotodili na oglji¢ni odtis
(najenostavneje povezljiv z indikatorjem Potencial za globalno segrevanje (Global Warming Potential —

GWP)), ki kaze na vpliv proizvodnje izdelkov na klimatske spremembe.

Zato smo proucili vpliv na okolje, ki bi ga povzrocila predelava 3 mio m3 okroglega lesa, kar je cilj, ki si ga
je zadal Narocnik. Za vseh v Dispoziciji identificiranih 11 smeri predelave lesa smo izbrali vsaj en tipicen
izdelek in zanj(e) izracunali oglji¢ni odtis »od zibeli do vrat, ki bi ga povzrodila njih izdelava. Te rezultate
smo primerjali z ogljicnim odtisom enakovrednih izdelkov, ki so narejeni iz drugih materialov. lzracunali
smo tudi koliko CO: bi bilo vezanega v izdelke, ki bi nastali pri predelavi omenjenih 3 mio m? okroglega
lesa. Ker Studija predvideva postavitev novih predelovalnih kapacitet, s katerimi bi v Sloveniji priceli
proizvajati tudi lesne izdelke, ki jih v sedanji strukturi lesarstva ne proizvajamo (nimamo proizvodnih
obratov zanje), smo ocenili Se prihranek emisij CO2, ki bi nastal, ker teh izdelkov ne bi ve¢ uvazali iz tujine.

Podrobnejsi opis metodologij, izracunov in dobljenih rezultatov smo navedli v spodnjih podpoglavjih.

2.3.1 Razlika v oglji¢nem odtisu (u¢inek substitucije in sekvestracije) med lesenimi

in ne-lesenimi izdelki

Kot je omenjeno v zgornjem uvodu, smo izracunali razlike v emisijah toplogrednih plinov (z izraCunom
ogljiénega odtisa), ki bi v celotnem Zivljenjskem ciklu proizvodov nastala, ¢e bi izdelali in uporabili (vgradili)
lesene izdelke, ki jih je predvidel izracun Modela razporeditve lesa, in z njimi nadomestili ustrezajoce
izdelke iz fosilnih ali drugih neobnovljivih virov materiala (t.i. u€inek substitucije). Prav tako smo izracunali
koli¢ino ogljika, ki bi bila vezana v lesne izdelke, ki bi jih proizvedli v po Modelu predvidenih koli¢inah (t.i.

ucinek sekvestracije ogljika). IzraCune smo izvedli v ve¢ korakih.

V Preglednici 20 smo zbrali podatke o ogljicnem odtisu nekaterih izdelkov oziroma »sklopov« (sestav), ki
smo jih na podlagi skrbno izbranih kriterijev identificirali kot ustrezne predstavnike v Dispoziciji
opredeljenih smeri predelave lesa, in ki jih najpogosteje uporabljamo v gradbenistvu in pa za vgradnjo v

izdelke Siroke potrosnje (»Leseni izdelki«). Poleg njih smo izbrali ustrezne alternative izdelkov ali





»sklopov« (sestav) iz drugih materialov, ki po svoji funkcionalnosti ustrezajo izbranim lesenim izdelkom
(sestavam) (glej obrazloZitve izbir v besedilu spodaj). Za ugotavljanje ogljicnega ga odtisa teh izdelkov ali
sklopov smo uporabili eno najsirse uporabljanih baz podatkov Ecoinvent Centre (Ecoinvent Life Cycle
Inventory Database, 2018, v 3,5, Zurich) (Wernet in sod., 2016), kot funkcionalno enoto pa smo pri vsaki

od smeri predelave lesa izbrali izdelke ali sklope z enako funkcionalnostjo.

Oglji¢ni odtis izbranih lesenih in ne-lesenih proizvodov ali sklopov smo primerjali na dva nacina, zato sta
v Preglednici 20 predstavljena dva glavna rezultata. Najprej smo izracunali ogljicni odtis kot vsoto
ogljicnega odtisa zaradi uporabe fosilnih in biogenih (npr, lesni ostanki, ki so bili uporabljeni za
pridobivanje procesne toplote v Zagarskih obratih, itd,) virov (oznaka stolpca Oglji¢ni odtis Skupaj 1), ki so
potrebni za izdelavo primerjanih lesenih in ne-lesenih proizvodov ali sklopov. Tako smo dobili razliko v
ogljicnem odtisu, ki bi nastala, ¢e bi v kon¢ni uporabi ne-leseni izdelek »zamenjali« z lesenim (ucinek
»substitucije«). V preglednici pa je izpostavljena tudi kolicina CO», ki je zaradi biotskih procesov nastanka
materiala (npr, fotosinteza v rastlinah pri rasti lesa) vezana v kubi¢nem metru (m3) materiala (biogeni
ogljik), ki ga uporabimo za izdelavo primerjanih izdelkov ali sklopov, ter je zato »umaknjena« iz atmosfere
(uCinek akumulacije in sekvestracije CO2) — »Zaloga biogenega ogljika« (Preglednica 20). Les, ki je kot
material uporabljen v izdelkih, katerih pricakovana Zivljenjska doba je dolga, po uveljavljeni metodi IPCC
namrec lahko Steje kot ponor ogljika. V Zivljenjski dobi izdelkov, narejenih iz tega tvoriva, v sebi hrani
ogljikov dioksid (CO2), ki ga je drevo v svoji rasti s fotosintezo vgradilo vase (biogeni ogljik). Zato priznana
mednarodna metodologija za izracun ogljicnega odtisa (IPCC) dovoljuje upostevanje koli¢ine CO>, ki je
vgrajena v nek izdelek, Ce je pri¢akovana Zivljenjska doba tega izdelka enaka ali vecja od 100 let (Ce krajsa,

potem je potrebno upostevati korekcijski faktor) (IPCC, 2019).

Kon¢ni neto vpliv na koli¢ino COy, ki je bila potrebna za pridelavo »funkcionalne enote« izdelka ali sklopa
(oglji¢ni odtis), ob upostevanju sekvestracije, ki bi se zgodila, ¢e bi bila Zivljenjska doba izdelkov, narejenih
iz tega materiala, 100 let, je predstavljena v stolpcu Oglji¢ni odtis skupaj Il (Preglednica 20). To je
relevanten podatek, ker les in lesne izdelke uporabljamo po nacinu »kaskade« (kot obrazloZeno zgoraj),
in se Ze sedaj zelo pribliZamo zahtevani Zivljenjski dobi izdelka 100 let, ¢e kot »izdelek« spremljamo les
kot material, ki je zaporedno uporabljen v vec razlicnih izdelkih, ne da bi se pomembno zmanjsala njegova
prostornina. S pospesSevanjem kroZnega gospodarstva, ki bo zagotovilo Se daljSe kroZenje nekega

materiala v snovnih zankah, pa bo ucinek sekvestracije Se toliko vecji.

Kot je omenjeno v prejsnjih odstavkih, smo za v Dispoziciji opredeljene smeri predelave lesa, pri katerih
je to bilo smiselno, izbrali kar najbolj reprezentativen lesen izdelek ali sestavo (sklop) (npr. »stenski
element« ali »medetazna plosca, itd.), ki je dejansko neka funkcionalna enota. To smo naredili tako, da
smo opredelili neko funkcijo, ki naj bi jo izdelek ali sestavo (sklop) opravljal, ali pa bil sestavni del nekega
izdelka. Za to funkcijsko enoto smo nato izrac¢unali oglji¢ni odtis. V drugem koraku smo opredelili izdelek
ali sklop, ki je narejen iz drugih materialov kot les (oz. so ti drugi materiali prevladujoci), vendar opravlja
enako funkcijo oziroma ima enake (mehanske, izolativne, itd.) lastnosti kot leseni. S tem smo dosegli, da
te izdelke ali sklope lahko metodolosko pravilno primerjamo med seboj tudi po vplivih na okolje, ki jih
povzrodi njihova proizvodnja. Podrobnej$a opredelitev opredeljenih funkcij in/ali lastnosti, ki so jih morali
izpolnjevati izbrani izdelki ali sklopi v posameznih smereh predelave lesa (v spodnjih alinejah in v

Preglednica 20 skrajSano v »Skupina«):





Skupina 1: proizvodnja Zaganega lesa, lesnih izdelkov, polizdelkov ter palet

(o]

Iz te skupine lesenih produktov smo izbrali lesene letve pre¢nega prereza b/h =5/5
cm s funkcijo prezracevalnega kanala v prezracevanih strehah ali prezracevanih
fasadah. Primerjali smo jih s primerljivimi elementi iz drugih materialov (jeklo,
aluminij), ki zagotavljajo enako visino prezracevanja (h = 5 cm), obenem pa imajo
najmanjsi Se moZen prerez za opravljanje te funkcije. Primerjavo smo izvedli za

elemente dolZzine L=1,0 m.

Skupina 2: proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeniStvo in Skupina 3: proizvodnja

krizno lepljenega lesa v obliki plos¢ (skupna utemeljitev)

(o]

V teh dveh skupinah smo primerjali dva tipa primarnih konstrukcijskih sistemov,
stenske elemente in medetazne plosée. Primerjavo smo izvedli s stali$¢a mehanske
odpornosti glede na osnovne obtezne primere v skladu z Evrokod standardi za
gradbeno projektiranje konstrukcij (brez nezgodnih vplivov). Dimenzije
konstrukcijskih sistemov smo dolocili za primer stavb do treh nadstropij (regularnih
po tlorisu in visini), kjer smo upostevali etazno viSino stenskih elementovh =3,0 m,
dolZino stenskega segmenta b = 3,0 m, pri plos¢ah pa smo privzeli razpon plosce v
obeh smereh L = 6,0 m. Privzete karakteristicCne obteZbe glede na Evrokod
standarde so: stalna obteZba g« = 2,0 kN/m? + lastna teZa konstrukcijskega sistema
ter koristna obteZba g,k = 2,0 kN/m?. Med lesenimi konstrukcijskimi sistemi smo v
kategoriji stenskih elementov izbrali lesen okvirni sistem z obojestransko
poploscitvijo s plos¢ami OSB ter masivno steno iz krizno lepljenih plos¢. Primerjali
smo jih z masivno armirano betonsko steno ter steno z opecnimi votlaki in
vertikalnimi armirano betonskimi vezmi. V kategoriji medetaznih plos¢ smo izmed
lesenih produktov izbrali sistem lesenih stropnikov iz konstrukcijskega lesa z OSB
poploscitvijo na zgornji strani ter masivno medetazno ploséo iz krizno lepljenega
lesa ter ju primerjali z armirano betonsko medetazno plos¢o. Primerjavo smo izvedli
na segmentu povrsine A = 1,0 m? z upostevanjem povpreénih vrednosti kolicin

materialov celotnega analiziranega konstrukcijskega elementa.

Skupina 4: proizvodnja opaznih plos¢

O

V tej kategoriji smo primerjali tipske lesene opaZne plosce z opaZnimi ploScami
primerljivih nosilnosti iz drugih materialov kot so jeklo, aluminij ter votla plastika.
Primerjavo smo izvedli izklju¢no na opaznih ploscah brez dodatnih sistemskih
komponent (podporniki, nosilci, distancniki, spone, itd.). Primerjavo smo izvedli za

povrdino opazne plodée A=1,0 m2.

Skupina 5: proizvodnja lepljenih profilov

(0]

izdelke, ki jih proizvedejo v tej smeri predelave lesa, v Sloveniji skoraj izklju¢no
uporabimo za proizvodnjo oken. Zato smo se odlocili, da primerjavo oglji¢nih
odtisov lesenih in nelesenih primerljivih izdelkov te Skupine izvedemo na ravni
koncnega izdelka. Zato so rezultati smiselno vkljuéeni v Skupino 7 (glej spodaj in

Preglednica 20)

Skupina 6: proizvodnja lesnih kompozitov na liniji za kompozitne plosce, na osnovi furnirja,

na osnhovi iveri, na osnovi viaken

(e]

Kriterij za izbor produktov znotraj te kategorije smo izvedli za primer poploscitve

lesenih okvirnih sten, ki so dovoljene oz. sprejemljive s stalis¢a Evrokod standardov





kot nosilni element za zagotovitev ustrezne horizontalne togosti in nosilnosti
lesenih okvirnih sten. V kategoriji lesenih produktov smo izbrali OSB plosce, vezane
plosce, LVL ploS¢e, MDF plosce ter jih primerjali z ostalimi produkti, ki ustrezajo prej
omenjenim kriterijem: mavéno vlaknene plo3¢e in cementno iverne plosce. Za vse
tipe produktov smo izbrali enako debelino plosce (d = 12,5 mm). Primerjavo smo
izvedli za povrsine plo3¢ A =1,0 m2.
- Skupina 7: proizvodnja notranjega in zunanjega stavbnega pohistva
o  Primerjali smo okna, ki imajo enake/primerljive lastnosti, ki so v danasnjih ¢asih, ko
se poudarja energijska ucinkovitost stavb, najve¢jega pomena pri izbiri kupcev —
lastnosti, kot so toplotna prevodnost (vsi primerjani izdelki v obmodju U=1,5
W/m?K) in ostale fizikalne (termigne) koli¢ine. Primerjali smo okna, ki imajo
popolnoma lesen okvir, kombiniran kovinsko-lesni okvir, ovir iz aluminija in okvir iz
PVC.
- Skupina 8: proizvodnja lepljenega lameliranega lesa in lepljenih nosilcev (tudi iz zbranega
odsluZenega lesa)
o Znotraj te kategorije smo izvedli primerjavo dveh tipov konstrukcijskih elementov,
in sicer nosilcev ter stebrov po enakem principu kot v analizi skupin 2 in 3.
Upostevali smo razpon nosilcev L = 6,0 m z vplivno Sirino obtezbe b = 3,0 m ter
vidino stebrov h = 3,0 m ter vplivno povr$ino obtezbe A= 5,0 m x 5,0 m = 25 m2,
Glede na Evrokod standard smo predpostavili sledeCe obtezbe na analiziranih

2,0 kN/m? + lastna teia

konstrukcijskih elementih: stalna obtezba g«
konstrukcijskega sistema ter koristna obteZba g,k = 2,0 kN/m?. V obeh skupinah
(nosilciin stebri) smo primerjali elemente iz lepljenega lameliranega lesa z jeklenimi
ter armirano betonskimi elementi. Primerjavo smo izvedli za segmente elementov
dolzineL=1,0m.

- Skupina 9: proizvodnja celuloze in papirja

o Vtej kategoriji smo primerijali tipicen proizvod, ki ga uporabljamo v Siroki potro3nji
— loncek, primeren za hrambo 250 ml vroce tekocine, izdelan po zahtevnih
standardih (uporabnosti in varnosti), ki veljajo za izdelke, ki so v stiku z Zivili
(pretezno papirnat in polistirenski).

- Skupina 10: proizvodnja vlaken in drugih sestavnih delov ter ekstraktivov in drugih
kemijskih spojin iz lesa (biorafinerija)

o Primerjali smo ogljicni odtis, ki nastane pri pridelavi kemikalij (fenol, propilen,
oligomeri) iz doloCene prostornine bukovine in ustrezne mnozine istih kemikalij iz
fosilnega vira.

- Skupina 11: proizvodnja lesne volne

o Pri zadnji kategoriji pa smo primerjali izdelke, ki jih uporabljamo za toplotno
izolacijo stavb (lesna volna, polistirenska pena, kamena volna). Pri tem smo
upostevali, da imajo ti materiali razlicne gostote in druge parametre. Koli¢ina
nekega izdelka je bila prilagojena in oglji¢ni odtis izracunan tako, da je izolacijski

material dosegal skupno lastnost —toplotna prevodnost 0.28 - 0.34 W/mK.

V Preglednici 20 vidimo, da imajo izdelki ali sklopi, ki so popolnoma leseni ali v katerih je prevladujoc

material na osnovi lesa, precej nizji ogljicni odtis kot ne-leseni (stolpec Ogljicni odtis — Skupaj 1). Pri tem





tega pojava razlika v ogljicnem odtisu med lesenimi in nelesenimi izdelki Se precej poveca. V Preglednici
20 torej vidimo tudi, da imajo les in drugi naravni materiali iz obnovljivega vira precej manjsi oglji¢ni odtis
kot drugi materiali Ze na primarni stopnji pridelave/obdelave. Ker za obdelavo/predelavo lesa v nadaljnjih
stopnjah porabimo tudi precej manj energije kot za druge materiale, se ta razlika na poti do koncnega
izdelka le Se povecuje (npr. Produktna skupina 7: notranje in zunanje stavbno pohistvo). Razlika je ocitna
Ze pri ogljicnem odtisu, ki ga povzrocijo emisije iz fosilnih virov, pri lesu in na njem temeljecih materialih
pa je zanimivo, da imajo relativno velik oglji¢ni odtis, ki ga povzrocijo emisije iz biogenih virov. To je zato,
ker ima velika vecina lesnopredelovalnih obratov tudi naprave za sopridobivanje elektrike in toplote (ali
pa vsaj za pridobivanje procesne toplote), kjer kot energent uporabljajo odpadni les in lesne ostanke, ki
nastajajo prav pri predelavi lesa. Ceprav je les lahko upo$tevan kot energent iz obnovljivega vira in zato
lahko predstavljen tudi kot ogljicno nevtralen (Baul in sod., 2017), pa so v izracunih v Preglednici 20, v
kategoriji Ogljicni odtis — Skupaj |, te emisije vseeno upostevane (saj ne moremo govoriti, da je ogljik v teh
ostankih in odpadkih uskladis¢en vsaj 100 let — upostevali smo stroZjo metodologijo). Ravno zaradi
povecevanja zaloge ogljika v trajnostno gospodarjenih gozdovih in izdelkih iz lesa (Baul in sod., 2017), je
razlika v kon¢nem skupnem ogljicnem odtisu (Oglji¢ni odtis — Skupaj Il) med na lesu temeljecih in pa drugih
materialih Se toliko vecja (Preglednica 20). Velika vecina lesnih tvoriv (razen tistih, ki glede na maso lesa
vsebujejo tudi res velike koli¢ine lepil) ima namrec negativen ogljicni odtis, kar pomeni, da v sebi
trajnih izdelkov iz lesa in vecine lesnih tvoriv zato aktivho zmanjSuje koncentracijo CO2 v atmosferi nasega

planeta.





1 Preglednica 20: Oglji¢ni odtis in zaloga biogenega ogljika (sekvestracija za najmanj 100 let) pri proizvodnji ene funkcionalne enote materialov ali izdelkov, ki jih
2 najpogosteje uporabljamo v gradbenistvu (tudi za fasadne sisteme, stavbno in zunanje pohistvo), pri proizvodnji pohistva (notranje oblikovanje) in za pripravo drugih
3 izdelkov Siroke potrosnje (podatki pridobljeni iz baze podatkov Ecoinvent Centre (4)), [kg COze] — kilogrami ekvivalenta CO>;

Oglji¢ni odtis — | Oglji¢ni odtis — | Oglji¢ni odtis — Zaloga Oglji¢ni odtis —
emisije iz emisije iz Skupaj I [kg biogenega Skupaj Il [kg
Primerjani izdelki tipi¢ni za posamezne smeri predelave lesa fosilnih virov | biogenih virov COze] ogljika [kg CO2¢€]
[kg CO2¢] [kg CO2e] CO2¢]
Produktna skupina 1: Zagan les
Leseni produkti
Lesena letev: b/h =5/5 c¢cm, L = 100cm 0,256 0,295 0,550 -3,299 -2,749
Ne-leseni produkti
Aluminijski »U« profil 50/50/3 mm, L =100 cm 19,113 0,328 19,441 0,086 19,527
Jeklen »U« profil 50/50/2 mm, L =100 cm 4,457 0,069 4,527 -0,007 4,520
Produktna skupina 2: Zagan konstrukcijski les in PS 3: plosce CLT
Leseni produkti — zidovi
Lesena okvirna stena z OSB 11,641 14,818 26,459 -90,996 -64,537
zid CLT: debelina 10 cm, 3-slojni 18,515 18,476 36,990 -164,700 -127,710
Ne-leseni produkti — zidovi
Armirani betonski zid 92,766 1,323 94,089 0,586 94,674
Opecna stena (votla opeka, malta, betonske vezi in ojacitvene palice) 91,690 5,191 96,881 0,164 97,045
Leseni produkti — talne plosca
Lesena talna plosca (nosilci in OSB) 13,342 16,996 30,337 -124,506 -94,168
CLT tla: debelina 20 cm, 5-slojni 37,030 36,951 73,981 -329,401 -255,420
Ne-leseni produkti — talne plosce
Armirana betonska plosca 72,824 1,174 73,998 0,468 74,466
Produktna skupina 4: opazne plosce






Leseni produkti

Opazna plosca iz vezanega lesa: debelina 18 mm 8,623 14,581 23,204 -38,656 -15,452
Ne-leseni produkti

Votla plasti¢na opazna plosca (PP — polipropilen): debelina 18 mm 45,654 0,000 45,654 0,000 45,654
Aluminijasta opazna plosca: debelina 4 mm 177,036 3,038 180,074 0,798 180,871
Jeklena opazna plosca: debelina 3 mm 46,448 0,724 47,171 -0,068 47,103
Produktna skupina 6: lesene kompozitne plosce

Leseni produkti

plosc¢a OSB: debelina 12,5 mm 3,706 4,709 8,415 -15,171 -6,756
Vezana plosca (iglavci): debelina 12,5 mm 4,409 10,104 14,512 -26,838 -12,325
plos¢a LVL: debelina 12,5 mm 2,249 0,023 2,272 -6,517 -4,245
vlaknena plosca srednje gostote (MDF): debelina 12,5 mm 7,807 6,600 14,406 -6,541 7,865
Ne-leseni produkti

Mav¢na viaknena plosca: debelina 12,5 mm 1,444 0,304 1,748 0,182 1,930
Cementna iverna plosca: debelina 12,5 mm 16,951 3,215 20,166 -0,340 19,826
Produktna skupina 7: notranje in zunanje stavbno pohistvo

Leseni produkti

Okno les 149,823 29,204 179,027 -294,815 -115,788
Okno les - kovina 292,738 30,149 322,886 -273,090 49,796
Ne-leseni produkti

Okno aluminij 631,528 8,052 639,581 -3,380 636,201
Okno plastika (PVC) 254,060 5,911 259,971 -2,744 257,227
Produktna skupina 8: lepljen les

Leseni produkti — nosilci

Nosilec iz lepljenega lesa (trdnostni razred GL24h): b/h = 20/40 cm 15,031 26,609 41,640 -128,903 -87,263
Ne-leseni produkti - nosilci

Jeklen nosilec HEB 20 (trdnostni razred S235) 120,922 1,884 122,806 -0,178 122,628






Armirani betonski nosilec 38,556 0,564 39,120 0,159 39,280
Leseni produkti — stebri

Steber iz lepljenega lesa (trdnostni razred GL24h): b/h = 20/20 cm 7,516 13,304 20,820 -64,451 -43,631
Ne-leseni produkti

Jeklen steber (trdnostni razred $235): SHS 200/200/8 mm 95,125 1,482 96,606 -0,140 96,467
Armirani betonski steber 17,993 0,269 18,262 0,084 18,345
Produktna skupina 9: celuloza in papir

Leseni produkti — loncéek, primeren za 250 ml vroce tekocine

Papirnati loncek 0,017 0,013 0,030 -0,024 0,006
Ne-leseni produkti - loncek, primeren za 250 ml vroce tekocine

Plasti¢en (polistirenski) loncek 0,012 0,000 0,012 0,000 0,012
Produktna skupina 10: biorafinerija

Produkti iz lesa — kemikalije, pridobljene iz 1000 kg brezovine

Bio-fenol 30,912
Bio-propilen 9,380
Bio-oligomeri (iz lignina) -60,736
Produkti iz fosilnih virov — kemikalije, ekvivalentna mnoZzina tistim,

pridobljenim iz 1000 kg brezovine

Fenol 72,660
Propilen 29,400
Oligomeri 101,120
Produktna skupina 11: izolacijski material

Leseni produkti — toplotna prevodnost 0.28 - 0.34 W/mK

Lesna volna 27,926 6,534 34,460 -3,867 30,593
Ne-leseni produkti — toplotna prevodnost 0.28 - 0.34 W/mK

Polistirenska pena 128,207 2,454 130,662 1,274 131,936
Kamena volna 110,459 2,261 112,719 -5,633 107,087






Ko smo z uporabo metode LCA (podatki pridobljeni iz baze podatkov Ecoinvent Centre (Wernet in sod.,
2016)) pripravil oceno razlik v ogljicnem odtisu med lesenimi in nelesenimi izdelki na individualni ravni
(Preglednica 20), smo izracune razsirili Se na koli¢ine v trajne izdelke vezanega CO:z v celotni smeri
predelave lesa, glede na koliCine lesa, ki jih je za tisto smer predelave lesa predvidel postavljeni Model
razporeditve koli¢in lesa (Preglednice 2, 3 in 4). Nato smo te primerjave ogljicnih odtisov in ucinka
sekvestracije ogljika iz primerjave ustreznih funkcionalnih proizvodov, kot jo vidimo v Preglednici 20,
razsirili $e na celotnih 3 milijone m? predelanega lesa, ki so cilj Naro&nika (skupni se$tevek v Preglednicah
21in 22).

Pri tem smo sledili trem scenarijem, ki smo jih v poglavju 2.1 pripravili za razporeditev 3 mio m3 lesa za
predelavo v 11 smereh predelave lesa za izraCun potencialnih prihodkov od prodaje — torej osnovni
za osnovni scenarij in scenarij visjih cen predpostavil enako strukturo in prostorninsko razporeditev lesa,
zato so tudi rezultati prihranka emisij CO2 za te dva scenarija enaki (Preglednica 21), rezultati za scenarij

izdelkov z visjo dodano vrednostjo pa so predstavljeni v Preglednici 22.

Preglednica 21: Prihranek emisij CO: zaradi uporabe lesenih (in ne iz drugih materialov) izdelkov v
kolic¢inah, ki jih je predvidel Model razporeditve lesa — osnovni scenarij in scenarij visjih cen

prihranek CO,, upoStevan samo ucinek prihranek CO2, z uposStevano zalogo

substitucije [ton CO2e] biogenega ogljika [ton COze]
) primerjava primerjava | povpredje | primerjava | primerjava | povprecje
Smeri predelave ) . o ) . o
| najmanjse najvelje najmanjSe | najvecje
esa
razlike razlike razlike razlike

proizvodnja

Zaganega lesa,
lesnih izdelkov, 1.136.212 5.397.799 | 3.267.005 | 2.076.974 | 6.365.044 | 4.221.009
polizdelkov ter

palet,

proizvodnja
konstrukcijskega
lesa za

gradbenistvo

proizvodnja
krizno lepljenega 48.847 51.236 50.042 190.248 192.276 191.262

lesa v obliki plos¢

proizvodnja
224.501 1.568.698 896.600 611.061 1.963.236 | 1.287.149
opaznih plos¢

proizvodnja

lepljenih profilov






proizvodnja
lesnih
kompozitov na
liniji za
kompozitne -490.642 687.812 98.585 -228.138 1.235.865 503.863
plosce, na osnovi
furnirja, na
osnovi iveri, na

osnovi vlaken

proizvodnja

notranjega in
zunanjega 7.273 41.380 24.326 18.637 67.564 43.101
stavbnega

pohistva

proizvodnja
lepljenega
lameliranega lesa
in lepljenih -60.782 132.578 35.898 161.134 272.850 216.992
nosilcev (tudi iz
zbranega

odsluzZenega lesa)

proizvodnja
celuloze in -418.349 -418.349 -418.349 142.040 142.040 142.040
papirja

proizvodnja

vlaken in drugih
sestavnih delov
ter ekstraktivov
0 0 0 -12.000 843.000 415.500
in drugih
kemijskih spojin
iz lesa

(biorafinerija)

proizvodnja lesne
volne
SKUPAJ 447.060 7.461.153 | 3.954.106 | 2.959.957 11.081.875 | 7.020.916

Tako smo dobili izracune prihranka emisij, ki bi nastali, ¢e bi namesto izdelkov, narejenih iz drugih
materialov, proizvedli in uporabili lesne izdelke, so kombinacija individualnih razlik v ogljicnem odtisu
izdelkov (Preglednica 20) in koli¢ine (prostornine) lesa, ki jo je za vsako od Smeri predelave lesa v enem

od treh scenarijev izracunal Model razporeditve lesa (Preglednice 2, 3 in 4).

V vsaki produktni skupini (pomensko ustrezajo Smerem predelave lesa, ki jih je Narocnik opredelil v
Dispozicij) iz Preglednice 20 smo identificirali najniZjo in najvisjo vrednost ogljicnega odtisa za lesni izdelek,

ter najnizjo in najvisjo vrednost za ne-lesena izdelka. Nato smo primerjali najnizjo vrednost lesnega izdelka





in najvisjo vrednost ne-lesenega ter tako dobili »najvecjo razliko« (Preglednica 21 in 22) v ogljicnem odtisu
lesnega in ne-lesenega izdelka v posami¢ni produktni skupini. S primerjavo najvisje vrednosti ogljicnega

odtisa za lesni izdelek in najniZje vrednosti za ne-lesni izdelek pa smo dobili »najmanjso razliko«.

Iz baz podatkov (Ecoinvent), znanstvenih ¢lankov ali lastnih izracunov smo poznali tudi prostornino, ki jo
ima vsak v Preglednici 20 opisan izdelek. Za izracun prihranka emisij toplogrednih plinov (izrazen v tonah
ekvivalentov CO: - [ton CO2e]), ki bi nastala, ¢e bi izdelali in uporabili (vgradili) lesene izdelke, ki jih je
predvidel izraCun Modela razporeditve lesa, in z njimi nadomestili ustrezajoce izdelke iz fosilnih ali drugih
neobnovljivih virov materiala (t.i. ucinek substitucije) pa je bil najbolj pomemben podatek, kaksna
prostornina lesa je bila porabljena za izdelavo vsakega lesnega izdelka v Preglednici 20. »Najvecjo razliko«
in »najmanjso razliko« v ogljicnem odtisu smo, da bi izraCunali omenjeni prihranek za vsako produktno
skupino (in s tem kasneje za vsako Smer predelave lesa), nato pomnoZili z razmerjem med celotno
prostornino lesa, ki jo je za to Smer predelave lesa po vsakem od scenarijev izracunal Model razporeditve
lesa, in prostornino lesnega izdelka z najnizjo (za »najvecjo razliko«) in najvisjo (za »najmanjso razliko«)
vrednostjo ogljicnega odtisa. Tako smo dobili vrednosti prihranka CO;, ¢e je upoStevan samo ucinek

substitucije [ton CO2e] (Preglednica 21 in 22).

Prav tako smo izracunali koli¢ino ogljika, ki bi bila vezana v lesne izdelke, ki bi jih proizvedli v po Modelu
predvidenih koli¢inah (t.i. u¢inek sekvestracije ogljika). Kot smo opisali v prejSnjem odstavku za izra¢un
prihranka emisij toplogrednih plinov, smo tudi za koli¢ino ogljika, ki bi bila vezana v lesne izdelke, poznali
prostornino vsakega lesnega izdelka v Preglednici 20 (gre za iste izdelke). Enako kot v prejSnjem odstavku
smo za individualne izdelke iz Preglednice 20 ugotovili »najvecjo razliko« in »najmanjso razliko« v kolicini
COy, ki je lahko vezana v lesne in nelesene izdelke v vsaki od produktnih skupin (in s tem kasneje za vsako
Smer predelave lesa). To razliko smo nato pomnoZili z razmerjem med celotno prostornino lesa, ki jo je za
to Smer predelave lesa po vsakem od scenarijev izracunal Model, in prostornino lesnega izdelka z najnizjo
(za »najvecjo razliko«) in najvisjo (za »najmanjSo razliko«) vrednostjo v izdelek vezanega (ucinek

sekvestracije) CO: (stolpec Zaloga biogenega ogljika [kg CO2e], Preglednica 20).

Vrednost skupnega prihranka CO3, z upoStevano zalogo biogenega ogljika [ton CO2e] (Preglednica 21 in
22), pa smo dobili tako, da smo razmerje prostornin izdelkov z najnizjo (za »najvecjo razliko«) in najvisjo
(za »najmanjso razliko«) vrednostjo vezanega CO: ter celotno prostornino lesa, ki jo je za to Smer
predelave lesa po vsakem od scenarijev izracunal Model, pomnoZili z vrednostmi ogljicnega odtisa z
upostevanjem tako ucinka substitucije kot sekvestracije CO: (stolpec Oglji¢ni odtis — Skupaj Il [kg CO2¢],

Preglednica 20).

V rubriki »povprecéje« pa smo podali srednjo vrednost razlik med ogljicnimi odtisi lesnih in ne-lesenih
izdelkov za vsako od produktnih skupin (Smeri predelave lesa), ki jih je Narocnik opredelil v Dispoziciji,
tako za prihranek CO2, kjer je bil upostevan samo ucinek substitucije, kot za prihranek CO2 z upostevano

zalogo biogenega ogljika (Preglednica 21 in 22).





Preglednica 22: Prihranek emisij CO2 zaradi uporabe lesenih (in ne iz drugih materialov) izdelkov v
kolicinah, ki jih je predvidel Model razporeditve lesa — scenarij izdelkov z viSjo dodano vrednostjo

prihranek COz, upostevan samo ucinek

substitucije [ton CO2€]

prihranek CO, z upostevano zalogo

biogenega ogljika [ton COze]

Smeri predelave

lesa

primerjava
najmanjse

razlike

primerjava
najvecje

razlike

povprecje

primerjava
najmanjse

razlike

primerjava
najvecje

razlike

povprecje

proizvodnja

Zaganega lesa,
lesnih izdelkov,
polizdelkov ter

palet,

1.301.627

6.183.636

3.742.631

2.379.349

7.291.697

4.835.523

proizvodnja
konstrukcijskega
lesa za

gradbenistvo

proizvodnja
krizno lepljenega

lesa v obliki plos¢

48.847

51.236

50.042

190.248

192.276

191.262

proizvodnja

opaznih plos¢

224.501

1.568.698

896.600

611.061

1.963.236

1.287.149

proizvodnja

lepljenih profilov

proizvodnja
lesnih
kompozitov na
liniji za
kompozitne
plosce, na osnovi
furnirja, na
osnovi iveri, na

osnovi vlaken

-566.393

794.005

113.806

-263.361

1.426.673

581.656

proizvodnja
notranjega in
zunanjega
stavbnega

pohistva

7.273

41.380

24.326

18.637

67.564

43.101

proizvodnja
lepljenega
lameliranega lesa

in lepljenih






nosilcev (tudi iz
zbranega

odsluzenega lesa)

proizvodnja
celuloze in -324.637 -324.637 -324.637 110.222 110.222 110.222
papirja

proizvodnja

vlaken in drugih
sestavnih delov
ter ekstraktivov
0 0 0 -12.000 843.000 415.500
in drugih
kemijskih spojin
iz lesa

(biorafinerija)

proizvodnja lesne
volne

SKUPAJ 691.218 8.314.317 | 4.502.768 | 3.034.157 | 11.894.668 | 7.464.413

V Preglednicah 21 in 22 tako vidimo, da bi prestrukturiranje industrije in povecana predelava lesa,
predvsem pa povecana uporaba lesenih izdelkov lahko povzrodila precejsnje pozitivne ucinke na okolje s
»prihranki« emisij ogljikovega dioksida (CO:) zaradi efekta substitucije (uporaba lesenih namesto izdelkov
iz drugih (fosilnih) materialov) in sekvestracije (»skladis¢enje« ogljika v lesenih izdelkih v ¢asu njihove

Zivljenjske dobe).

Izkazalo se je, da Model za osnovni scenarij in za scenarij visjih cen enako razporedi kolicine lesa za
predelavo v enajst predpostavljenih smeri predelave lesa (Preglednica 21), za scenarij izdelkov z visjo
dodano vrednostjo pa je ta razporeditev drugacna (Preglednica 22). Zato so tudi prihranki emisij CO; za
prva dva scenarija enaki, za tretjega pa Se nekoliko visji. Povpre¢na vrednost prihrankov emisij za prva dva
scenarija zaradi ucinka substitucije je 3.954.106, za tretjega pa 4.502.768 ton COze. Ce pa k temu
pristejemo Se ucinek vezave CO2 v izdelke, pa 7.020.916 in 7.464.413 ton COze. Vrednosti potencialnih
prihrankov pa se precej razlikujejo glede na to, katere izdelke bi lesnopredelovalna industrija res
izdelovala po povecanju predelave v Sloveniji pridelanega okroglega lesa in prestrukturiranju proizvodnje.
Nabor izdelkov, ki smo jih uporabili za primerjavo ogljicnega odtisa med lesnimi in nelesenimi (Preglednica
20), je sicer Sirok in reprezentativen, nikakor pa ni popoln. Ze v tem izboru je razpon vrednosti med
potencialno »najvecjo razliko« in »najmanjso razliko« v ogljicnem odtisu (glej obrazloZitev na strani 52)
precejsen. Prihranek emisij CO2 zaradi uporabe lesenih (in ne iz drugih materialov) izdelkov v koli¢inah, ki
jih je predvidel Model razporeditve lesa — osnovni scenarij in scenarij visjih cen (Preglednica 21) je tako
potencialno za najmanjso razliko 447.060, za najvisjo pa 7.461.153 ton CO2e, ¢e uposStevamo samo ucinek
substitucije. Ce pa upostevamo $e ucinek sekvestracije pa 2.959.957in 11.081.875 ton CO2e. Za scenarij
izdelkov z viSjo dodano vrednostjo (Preglednica 22) pa so te potencialne vrednosti za najmanjso razliko
691.218, za najvisjo pa 8.314.317 ton CO:e, Ce uposStevamo samo ucinek substitucije, z uc¢inkom
sekvestracije pa 3.034.157 in celo 11.894.668 ton COze.





2.3.2 Zmanjsanje transportnih poti ter poenostavljene logistike — vpliv na prihranek

emisij CO:

Ponudnik je evidentiral stiri najpomembnejse izdelke primarne predelave lesa (krizno lepljene plosce,
plosce OSB, iverne plosce in vlaknene plosce), ki so klju¢ni polproizvodi (kot vstopna surovina) za druge
podsektorje lesnopredelovalne industrije (pohistveni, lesna gradnja, itd.) in za katere v Sloveniji nimamo
proizvodnih kapacitet, ali pa so te premajhne za potrebe, ki jih imajo omenjeni podsektorji, ter jih zato v
vedjih koli¢inah uvazamo iz tujine. Identificirali smo klju€ne tuje dobavitelje teh polproizvodov ter lokacije,

s katerih jih ti tuji dobavitelji dostavljajo v Slovenijo (tocke »zadnjega zbiranja« teh izdelkov v tujini).

Za krizno lepljene plosce so to podjetja Stora Enso (Bad Sankt Leonhard, Avstrija), KLH Massivholz GmbH
(Teufenbach-Katsch, Avstrija), Binderholz (Unternberg, Avstrija), NORITEC Holzindustrie GmbH,
Latzendorf, Avstrija) in Mayr-Melnhof Holz Group (Gaishorn am See, Avstrija). Za plos¢e OSB je to podjetje
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG (Weiberndorf, St. Johann in Tirol, Austria), za iverne plos¢e Kronospan CRO

d.o.o. (Bjelovar, Hrvaska), za vlaknene plosée pa Fantoni Spa (Osoppo zona industriale, Italija).

Izra¢unali smo povprecno razdaljo med temi tockami »zadnjega zbiranja« in najpomembnejSimi centri v
Sloveniji, kjer bi lahko bili proizvodni obrati in/ali njihovi odjemalci. Predpostavili smo, da je
lesnopredelovalna industrija geografsko razprSsena dejavnost, za laZji izracun pa predpostavili, da to
geografsko razprsenost najbolje ponazarja kar pet najvecjih krajev v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Celje,
Koper in Novo Mesto). Izkazalo se je, da te razdalje segajo med 219 in 349 km (razli¢no za vsakega od stirih
polizdelkov), povprecna razdalja v matriki razdalj med omenjenimi petimi slovenskimi kraji (kjer bi lahko
bili proizvodni obrati in/ali njihovi odjemalci) pa je 123 km (Preglednica 23). Za vsakega od $tirih
omenjenih tipov polizdelkov smo tako lahko izrac¢unali razliko razdalj, ki bi nastala, ¢e bi obrate, v katerih
te polizdelke izdelujejo, imeli v Sloveniji (na hipoteticnih lokacijah, ki so bile osnova za izracun matrike

razdalj) in polizdelkov ne bi bilo potrebno uvazati.

Iz povprecnih razdalj smo ugotovili moZne nacine transporta (izkazalo se je, da so vse transportne poti
manjSe kot 400 km, kar pomeni, da je najverjetneje, da je za transport vedno uporabljen tovornjak z
nosilnostjo vec¢ kot 32 t (standard EUR 6) — Zelezniski transport se v Evropi navadno uporablja zgolj za
razdalje vecje od 400 km) in izluséili podatek (podatki pridobljeni iz baze podatkov Ecoinvent Centre
(Wernet in sod., 2016)) o povprecnem ogljicnem odtisu enega kilometra transporta ene tone teh
polizdelkov (87 g CO2e/ton km) (Preglednica 23).

Model razporeditve koli¢in lesa je izracunal koli¢ino prostornine omenjenih stirih tipov polizdelkov, ki bi
jih »morali imeti« za normalen razvoj lesarstva pri gradnji lesenih stavb in izdelavi pohiStva za vse tri
predvidene scenarije (Preglednica 2, 3, in 4). Pri tem smo za izracun gostote polizdelkov privzeli
predpostavljeno vlaznost lesa 12% in s tem izraCunali maso tovorjenega lesa za izraCun emisije
transportov. Iz razlike razdalj in mase polizdelkov, ki so bili opredeljene v Modelu, smo izra¢unali prihranek
emisij CO2, ki bi nastale, ¢e bi namesto uvoza te izdelke proizvedli na povprecnih hipoteti¢nih lokacijah v

Sloveniji. Skupno je ta prihranek emisij CO2 znasal 2768,86 ton CO2 (Preglednica 23).





Preglednica 23: Prikaz potencialnega prihranka emisij CO2 zaradi zmanjsanja transportnih poti ter poenostavljene logistike. Izbrani so bili Stirje razredi najsirse
uporabljanih polizdelkov, ki nastajajo kot produkti primarne predelave lesa, so pa naprej uporabljani v industriji gradnje lesenih objektov in pa v pohistveni industriji

(C31)

Koli¢ine polizdelkov po Modelu o K emisij CO2 [ton CO2e]
i f rihranek emisij CO2 [ton e
Polizdelki razporeditve lesa [m3]
v v v . e v . mOdel
Povprecna | Povprecna Povprecni oglji¢ni ) Gostota .
o . ) ) model izdelkov z . . o model izdelkov z
razdaljaiz | razdaljav odtis transporta osnovni o " materiala | osnovni | model boljSih o
. ) boljsih visjo ] viSjo dodano
tujine Sloveniji ene tone polizdelka model polizdelkov model cen )
cen dodano vrednostjo
[km] [km] za en km [kg eCO;] , [kg/m?]
vrednostjo
Plosce CLT 228 123 0,087 85.549 85.549 85.549 480 372,82 372,82 372,82
Plosce OSB 349 123 0,087 45.473 45.473 45.473 650 579,88 579,88 579,88
Iverne plosce 220 123 0,087 120.226 | 120.226 120.226 700 709,69 709,69 709,69
Vlaknene plosce
(MDF) 219 123 0,087 116.000 | 116.000 190.183 700 674,87 674,87 1106,46
SKUPAJ 367.249 | 367.249 441.432 2337,27 2337,27 2768,86
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Celotna kolitina lesa, predelanega iz 3 mio m? okroglega lesa je, seveda, precej ve&ja (osnovni model
2.716.466; model boljsih cen prav toliko; model izdelkov z vi§jo dodano vrednostjo 2.827,741 m3) kot je
koli¢ina 3tirih tipov polizdelkov (367.249, 367.249 in 441.432 m3, Preglednica 23), ki smo jih izbrali za
analizo zmanjsanja transportnih poti ter poenostavljene logistike. V Preglednici 23 je zato prikazan
minimalni prihranek emisij CO2, ki bi nastal z zmanjSanjem transportnih poti. Maksimalni prihranek pa
lahko posploseno izraCunamo tako, da minimalni prihranek pove¢amo za razmerje med maso v izracunu
minimalnega prihranka upoS$tevanih izdelkov in maso celotne koli¢ine v Modelu razporeditve lesa
predvidenih izdelkov za scenarij izdelkov z visjo dodano vrednostjo (maksimalni koeficient je 3,75). Zato
bi, ¢e posplosimo, s povecanjem koliCine predelave lesa v Sloveniji lahko privarcevali med to minimalno

(2337,27 ton CO2e) in maksimalno vrednostjo (10.393,79 t ton CO2e) teoreti¢nega prihranka emisij.

2.3.3 Skupni u¢inek prihrankov emisij CO2

Kot smo omenili v poglavjih 2.3.1 in 2.3.2, so razlike med potencialnimi prihranki emisij CO2 in uinki
vezave ogljika v lesne izdelke lahko zelo velike glede na to, kateri scenarij upoStevamo za izra¢un kolicin
teh izdelkov z Modelom razporeditve lesa (osnovni, scenarij boljSih cen in scenarij izdelkov z visjo dodano
vrednostjo) in glede na to, katere izdelke znotraj Smeri predelave lesa uposStevamo pri izraCunu

potencialnih prihrankov emisij CO2 (najmanjsa razlika, najvecja razlika, povprecje).

Najvedji prihranki nedvomno nastanejo zaradi ucinkov substitucije (uporaba lesenih namesto izdelkov iz
drugih (fosilnih) materialov) in sekvestracije (»skladis¢enje« ogljika v lesenih izdelkih v ¢asu njihove
Zivljenjske dobe). V Sloveniji smo v letu 2018 (zadnje leto, za katero so objavljeni podatki) po podatkih
SURS ustvarili za 15,9 milijona ton emisij CO», zato je videti, da bi lahko s predelavo 3 mio m? okroglega
lesa v izdelke, ter z njihovo uporabo, ki bi nadomestila materiale iz drugih virov (fosilni ali materiali, ki za
pridelavo in predelavo potrebujejo vec energije), dosegli v povprecju prihranek cetrtine, po najbolj
optimistiénem scenariju pa celo udinek v visini 28% vseh letnih emisij Slovenije v letu 2018. Ce pa
upostevamo Se koli¢ino ogljika, ki bi bil vezan v te izdelke, pa je »prihranek« v povpredju celo skoraj

polovica vseh letnih emisij Slovenije v letu 2018 (Preglednica 24).

Primerjava »najvecje razlike« (e upostevamo, da v vsaki od obravnavanih produktnih skupin (Smeri

evas

izdelke in njihova uporaba namesto izdelkov iz drugih materialov, bil nekaj ve¢ kot polovica vseh letnih
emisij Slovenije v letu 2018. Ce pa upostevamo $e koli¢ino ogljika, ki bi bil vezan v te izdelke, pa je

»prihranek« celo skoraj tri Cetrtine vseh letnih emisij Slovenije v letu 2018 (Preglednica 24).

Seveda je verjetnost, da bi prestrukturiranje slovenske lesnopredelovalne industrije povzrocilo

proizvodnjo ravno samo izdelkov, ki bi imeli zelo nizek oglji¢ni odtis, hkrati imeli vase vezanega kar najvec
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izraCune (npr. potencialnih ekonomskih ucinkov teh prihrankov) uporabili v Preglednici 24 podane

povprecne vrednosti. Predlagamo tudi, da narocnik v vseh javnih objavah poudari srednje vrednosti

prihrankov emisij CO., saj te najbolj ustrezajo verjetni razporeditvi Stevilnih izdelkov znotraj posameznih

Smeri predelave lesa, ki jih zajema ta Studija in jih za svoje izratune uporablja Model razporeditve lesa.

Preglednica 24: Primerjava prihrankov emisij CO: zaradi uporabe lesenih izdelkov v koli¢inah vseh treh

scenarijev, ter primerjava s celotnimi letnimi emisijami Republike Slovenije

prihranek CO,, upoStevan samo ucinek

substitucije [ton COze]

prihranek CO2, z uposStevano zalogo

biogenega ogljika [ton COze]

letnih emisij
2018]

primerjava primerjava primerjava | primerjava
Scenarij najmanjse najvecje povprecje | najmanjse najvecje povprecje
razlike razlike razlike razlike
Osnovni scenarij
in scenarij boljsih 447.060 7.461.153 | 3.954.106 | 2.959.957 | 11.081.875 | 7.020.916
cen [ton CO2e€]
Scenarij izdelkov
z viSjo dodano
vrednostjo [ton 691.218 8.314.317 | 4.502.768 | 3.034.157 | 11.894.668 | 7.464.413
CO2¢]
Osnovni scenarij
in scenarij boljsih
cen [% letnih 2,8 46,9 24,9 18,6 69,7 44,2
emisij 2018]
Scenarij izdelkov
z viSjo dodano
vrednostjo [% 4,3 52,3 28,3 19,1 74,8 46,9

Tem prihrankom lahko priStejemo Se prihranke zaradi zmanjSanja koli¢ine prevozov zaradi skrajsanja

transportnih poti, ki za scenarij izboljSane strukture (najvisji prihranek) znaSajo 2768,86 ton CO:e

(Preglednica 23). Ocitno pa je, da dale¢ najvecji prihranki emisij lahko nastanejo zaradi kombiniranega

ucinka substitucije drugih izdelkov z lesenimi in pa koli¢ine shranjenega ogljika v lesenih izdelkih, prihranki

zaradi poenostavljene logistike so sicer realni in otipljivi, vendar prakti¢no zanemarljivi.
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Za ilustracijo potencialnih ekonomskih uc¢inkov opisanega prihranka — ¢e bi te »prihranke« preracunali v
denarno vrednost po zgledu evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS), kjer se je v zadnjem
letu in pol cena emisijskih pravic za tono CO: gibala med 20 in 25 EUR, bi ti prihranki segali med 90 in 170
milijonov EUR na letni ravni. Navedene vrednosti dobimo, e bi prihranke emisij toplogrednih plinov, ki
nastanejo zaradi ucinkov substitucije in sekvestracije pri uporabi lesenih namesto izdelkov iz fosilnih virov
ali materialov z visoko vgrajeno energijo, preracunali v denarno vrednost po zgledu evropske sheme
trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS). Upostevana je srednja vrednost potencialnega prihranka emisij CO2
pri scenariju izboljsane strukture (Preglednica 24). Vrednosti so potencialne, za doseganje tega potenciala
pa je klju¢na sprememba politike na ravni EU — kot ponor COz bi morala postati priznana tudi sekvestracija
ogljika — bilanca biogenega ogljika v lesnih proizvodih vseh vrst (po vzoru prirasta lesne zaloge v gozdovih).
Vprasanje je kompleksno, saj zadeva spremembe tako v omenjenem sistemu ETS kot uredbe, ki ureja
vkljucitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljis¢, spremembe rabe zemljiS¢ in
gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030, tako imenovane uredbe LULUCF. Analiza
in pa predlog sprememb, ki tako globoko posegajo v obstojec¢o evropsko zakonodajo, ucinkujejo pa na

zelo Sirok krog deleznikov, presega namen te Studije.

Poleg vseh zgoraj opisanih pozitivnih u€inkov na varovanje okolja pa moramo poudariti Se, da Model
razporeditve lesa pri vseh treh obravnavanih scenarijih predpostavlja izkoris¢anje ostankov in odpadkov
proizvodnje drugih lesnih izdelkov z pridobivanje energije, in sicer v visini 1.096.491 GJ (304.580 MWh),
kar bi bil dobrodosel dodatek v visini skoraj 5% k pridobivanju energije iz trdne biomase, kot je to v
Sloveniji znasalo leta 2019 (vir: SURS — Poraba obnovljivih virov energije, »Les in druga trdna biomasa«).
Ker v Sloveniji z gozdovi gospodarimo (ve¢inoma) na trajnostnosten nacin, tako pridobljeno energijo lahko

Stejemo za »zeleno« in oglji¢éno bolj ali manj nevtralno.
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4. Dodatno gradivo

Priloga A. Funkcije impulznega odziva

Slika Al. Impulzni odzivi v osnovnem modelu

Government spending shock Tax shock
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Slika A3. Impulzni odzivi komponente porabe na BDP
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Slika A4. Impulzni odzivi davénih komponent na posameznih makroekonomskih osnovah
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Slika A5. Impulzni odziv davénih komponent na razlicne makroekonomske agregate
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Slika A6. Impulzni odzivi komponente porabe na razlicne makroekonomske agregate
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Slika A7. Impulzni odzivi kapitalske porabe za uspesnost lesne industrije
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Slika A8. Impulzni odzivi razlicnih davcnih instrumentov na proizvodnjo in zaposlovanje v proizvodnji

lesa in z njim povezanih izdelkov
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Priloga B. Skupinski pristop za Slovenijo

Preglednica B1. Vrednosti in ocene znotraj segmenta

Velikost
Obrazlozitev in kriticna vrednost (Batini
Strukturni dejavnik dejavnika (2005- Ocena a )
5 in sod. (2014))
2019 povprecje)
Relativno odprta
Odprtost za trgovino 0,68 0 Drzava se Steje za zaprto, Ce je
razmerje med uvozom in BDP pod 0,3.
Tog trg dela
i1 Trg dela je tog, Ce je ocena
Rigodnost trga dela ’ 1 ucinkovitosti trga dela nizja ali enaka 4,
izmerjena v poroCilu o globalni
konkurencénosti.
Small automatic stabilizers
y Avtomatski stabilizatorji, merjeni z
Velikost avtomaticnih
0,47 0 razmerjem med skupno javno porabo
stabilizatorjev 5
in nominalnim BDP, so majhni, Ce je
razmerje pod 0,40.
ReZim menjalnega . . L.
. ‘EMU’ 1 ReZim menjalnega tecaja
tecaja
Varna stopnja zadolZenosti
Raven zadolZenosti 0,53 1 Javni dolg je stabilen, Ce je raven
javnega dolga nizja od 60% BDP.
Upravljanje javne
porabe in ] B ] o
; L - 1 Visoka ucinkovitost upravljanja
javnofinancnih
prihodkov
Skupaj 4

@ - Batini in sod. (2014) so determinantam dodeli vrednost 1, kar pomeni, da bi morali biti fiskalni
multiplikatorji v nekaterih drzavah visoki in vrednost 0, ¢e determinanta omejuje velikost multiplikatorja.

Vir: Izracuni avtorja
Po Batini in sod. (2014) lahko domnevamo, da imajo drzave s skupnimi ocenami od 0 do 3 “nizke”

multiplikatorje; drzave s skupnimi ocenami 3 ali 4 imajo “srednje” multiplikatorje; in drzave s skupnimi

ocenami od 4 do 6 koncajo v kategoriji “veliki” multiplikatorji. Nasi rezultati kazejo skupno oceno 4.
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Priloga C. Letni ucinki makroekonomskih agregatov po Soku kapitalskih nalozb

InnoRenew CoE
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Naslednji dve preglednici prikazujeta letne ucinke po Soku kapitalskih nalozb v visini 149,14 milijona EUR,

ki je nacrtovan v obdobju 2021-2027 in je tako enakomerno porazdeljen na 28 Cetrtletji.

Preglednica C1. Letni ucinki izvajanja Stirih kapitalskih nalozbenih projektov na ustrezne

makroekonomske agregate, specificne za lesno industrijo (C16 + C31)

Srednja vrednost IRF

Stevilo delovnih

Proizvodnja v mio

Bruto dodana

vrednost v mio

Proizvodnja na

mest EUR zaposlenega v EUR
EUR
1 leto 262,20 14,14 3,23 6269,84
2 leto 345,20 18,39 5,80 6452,97
3 leto 194,00 9,38 6,12 3437,46
4 leto 48,39 -0,76 6,06 1382,26
5 leto 41,13 -10,39 5,61 -803,73
6 leto 35,68 -13,59 5,41 -1444,78
7 leto 32,66 -13,59 5,41 -1444,78
10 leto 30,85 -0,84 -0,71 -4882,24
Spodnja vrednost IRF
5 Bruto dodana
Stevilo delovnih Proizvodnja v mio Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR
1 leto 214,88 9,85 2,24 2455,50
2 leto 280,76 17,59 2,84 4335,57
3 leto 310,34 5,52 1,51 8563,27
4 leto -342,26 -1,26 0,23 163,97
5 leto -468,46 -12,50 -1,17 -10445,31
6 leto -508,43 -16,15 -1,67 -17825,29
7 leto -615,87 -16,01 -1,67 -22281,61
10 leto -648,81 -0,91 -3,18 -10863,91
Zgornja vrednost IRF
. Bruto dodana
Stevilo delovnih Proizvodnja v mio ; Proizvodnja na
vrednost v mio
mest EUR zaposlenega v EUR
EUR
1 leto 287,13 19,02 4,22 8795,23
2 leto 530,20 32,33 8,76 12301,60
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3 leto 539,61 31,29 10,69 13585,06
4 leto 566,10 27,53 11,84 14700,05
5 leto 595,19 22,74 12,31 15072,38
6 leto 601,45 21,07 12,41 15285,04
7 leto 314,31 -11,26 12,41 12268,38
10 leto 71,25 -10,22 1,72 1699,98
Preglednica C2. Letni ucinki izvajanja Stirih kapitalskih nalozbenih projektov na ustrezne

makroekonomske agregate, specificne za lesno industrijo (C16 + C31), scenariji z zmanjSanjem zaradi

Covid-19
Srednja vrednost IRF, Covid-19
Proizvodnja v mio EUR Bruto dodana vrednost v Proizvodnja na
mio EUR zaposlenega v EUR
1leto 11,78 2,69 5222,77
2 leto 15,32 4,83 5375,33
3 leto 7,81 5,10 2863,40
4 leto -0,63 5,05 1151,42
5 leto -8,65 4,67 -669,50
6 leto -11,32 4,51 -1203,50
7 leto -11,32 4,51 -1203,50
10 leto -0,70 -0,59 -4066,90
Spodnja vrednost IRF, Covid-19
Proizvodnja v mio EUR Bruto dodana vrednost v Proizvodnja na
mio EUR zaposlenega v EUR
1leto 8,20 1,86 2045,43
2 leto 14,65 2,36 3611,53
3 leto 4,60 1,26 7133,21
4 leto -1,05 0,19 136,59
5 leto -10,41 -0,97 -8700,95
6 leto -13,45 -1,39 -14848,47
7 leto -13,33 -1,39 -18560,58
10 leto -0,76 -2,65 -9049,64
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Priloga D. Priporocila, opozorila in zadrzki glede razvoja v Tocki 2 Dispozicije opredeljenih smeri

predelave lesa v Sloveniji ter v Studiji opredeljenih podatkov, izraéunov in ugotovitev

Pri izdelavi Studije, $e posebej pri postavitvi Modela razporeditve lesa in izra¢una okoljskega vpliva, smo
upostevali Stevilne predpostavke in omejitve, zacensi s tistimi, ki so bili kot »robni pogoji« navedeni v
Dispoziciji Studije, ki jo je pripravil Naro¢nik:

- Dajeles dobavljiv, oziroma, da v Studiji ni potrebno podrobneje predvideti ukrepov za izbolj$anje
mobilizacije lesa iz slovenskih gozdov. Studija naj predpostavi, da bi se za dodaten les, ki bi se
predelal v Sloveniji, ustrezno zmanjsal izvoz v Sloveniji posekanega lesa v tujino oziroma bi se
uvozil les na podlagi konkurencnih cen.

o Zato smo pri izracunih, ki jih je opravil Model, upostevali le razmerje med dejansko
posekanim lesom iglavcev in listavcev, ki v Sloveniji velja v letu 2019
(http://wcm.gozdis.si/cene-in-tokovi-lesa), ter privzeli, da je celotna koli¢ina tega lesa
primerna za nadaljnjo predelavo v Smereh predelave lesa (glej spodaj)

- Dabodo vse koli¢ine izdelkov, predvidenih v Modelu, tudi prodane

o Posledi¢no za v Modelu predvidene izdelke) nismo izdelati podrobnejsih trznih Studij

- Se za izracun ogljicnih odtisov uporablja metoda ugotavljanja vplivov na okolje v celothem
zZivljenjskem ciklu (ang. Life Cycle Assessment), po metodi »od zibeli do vrat«, in za to
mednarodno uveljavljena programska oprema in baze podatkov

o Zato smo podatke za izracun ogljicnega odtisa pridobili iz baze podatkov Ecoinvent
Centre (Wernet in sod., 2016), najveckrat posplosene za raven EU, in ne, na primer,

neposredno od konkretnih proizvajalcev teh izdelkov

Kjer ni eksplicitno omenjeno, so vstopni podatki pridobljeni iz javno dostopnih virov in agregirani na
nacionalni ravni, kar seveda mocno vpliva na natancnost rezultatov — idealno bi bilo, da bi podatke
pridobivali na ravni posameznih podjetij (npr. lesnopredelovalna podjetja) ali agregirano vsaj na ravni npr.
statisti¢nih regij. Zaradi omejenega namena in obsega te Studije to, Zal, ni bilo izvedljivo, kot tudi ne to,
da bi posebej preverjali to¢nosti podatkov, ki smo jih pridobil iz zgornjem omenjenih javno dostopnih baz
podatkov.

- Se posebej moramo izpostaviti, da so podatki, ki jih nekatere institucije (npr. SURS) zbirajo o
ekonomski aktivnosti lesarstva na podlagi registracije dejavnosti podjetij po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD) nepopolni in pogosto napacni

- Veliko podjetij, Se posebej to velja za podjetja, katerih glavna dejanska dejavnost je gradnja z
lesom, ima kot primarno dejavnost prijavljeno izven razredov, ki naj bi zbirali podjetja, ki se

ukvarjajo s predelavo lesa (C16, C17, C31)

Narocnik je Smeri predelave lesa v Dispoziciji opredelil zelo splosno, zato smo tako za izra¢un potencialnih

prihodkov od prodaje, ki jih je izracunal Model, kot za izracune ogljicnega odtisa in v nadaljevanju ocene
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potencialnega prihranka emisij toplogrednih plinov, izbrali nabor izdelkov, ki po nasi oceni najbolje odraza
sestavo izdelkov za posamezno Smer predelave lesa, ki je danes na slovenskem trgu. V nekaterih Smereh
predelave lesa taki podatki niso na voljo — v tem primeru smo kot reprezentativen(ne) izbrali izdelek(e),
za katere sploh obstajajo javno dostopni podatki.
- Idealno bi bilo, da bi imeli na voljo popoln seznam vsaj lesnih izdelkov, ki jih proizvaja slovenska
lesnopredelovalna industrija, na ravni posameznih podjetij ali vsaj na ravni statisticnih regij, s
pripadajocimi cenami, ki jih na trgu dosegajo ti izdelki (npr. na ravni poslovnih Cetrtletij) — to

mocno presega okvir te Studije

Model razporeditve lesa smo zato pripravili z naslednjimi omejitvami/predpostavkami:

- Strukturo razporeditve koli¢in okroglega lesa znotraj posameznih produktnih (pod)tokov in pa
faktorje izkoristka materiala pri operacijah smo povzeli po metodologiji FAO (FAO, 2010), ki te
podatke agregira na ravni celotne drzave

o Idealno bi bilo, da bi te podatke imeli zbrane na ravni posameznih podjetij ali vsaj na
ravni statistinih regij, posodobljene za trenutno stanje v RS —v modelu dosezene cene
izdelkov uteZene glede na relativno zastopanost lesne vrste in sortimenta na trgu -
ocena)

o Kot primer — za tokove lesa iglavcev smo Studijo FAO (FAO, 2010) modificirali, ker v RS
ne proizvajamo celuloze (ali vlaken) iz lesa iglavcev (samo papirnica Koli¢evo iz listavcev)
— zato vec ostankov predelave lesa v energijsko izrabo kot pri listavcih (pridelava
celuloze cenovno bolj ugodna, vendar bi bila potrebna zahtevna investicija).

- Cene za zagan les vzete s spletnega mesta (https://www.mojmojster.net/cene/gradbeni_les)

- Cene za CLT in lameliran les pridobili neposredno od proizvajalcev (trzne cene v RS)

- Cene za lamelirane profile in pa zunanje in notranje pohistvo pridobili neposredno od kupcev in
proizvajalcev (trzne cene v RS)

o Kot omenjeno, izbrani le nekateri produkti, za ve¢jo to¢nost podatkov bi potrebovali
SirSi nabor

- Cene za izdelke v Smeri predelave lesa »Biorafinerija« pridobili iz mednarodne literature (ni
specificno za RS)

- Cena za energijo v vseh scenarijih enaka (http://wcm.gozdis.si/en/wood-flows-and-prices)

o Niso specificno upostevane vse mozne tehnologije pridobivanja energije

Pri oceni makroekonomskih in drugih potencialnih druzbeno-ekonomskih ucinkov prestrukturiranja
slovenske lesnopredelovalne industrije smo upostevali samo nacrte tistih investicijskih projektov, ki jih je
Narocnik Ze evidentiral kot perspektivne (Zagarski centri, proizvodnja krizno lepljenih plos¢, proizvodnja

kompozitov). Za popolnej$o sliko investicij (presega namen in obseg te Studije), potrebnih za temeljito in

Funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union; H2020 WIDESPREAD-2-Teaming: #739574



http://www.innorenew.eu/

http://wcm.gozdis.si/en/wood-flows-and-prices



InnoRenew CoE
Livade 6, 6310 Izola/lsola, Slovenia, T: +386 40 282 944, E: coe@innorenew.eu, Www.innorenew.eu

»pametno« prestrukturiranje sektorja, kot ga predvideva »scenarij izdelkov z viSjo dodano vrednostjo«

(Poglavje 2.1), bi bilo potrebno prouciti vsaj Se:

katere dodatne investicije bi bile potrebne s teoreticnega vidika, da bi dosegli »boljso strukturo«
izdelkov slovenske lesnopredelovalne in z njo povezanih industrij

kaksne in katere investicije nacrtujejo v zasebnem sektorju in kakSne si morda obetamo kot tuje
neposredne investicije; za to bi morali izvesti dialog (sreCanja, okrogle mize, fokusne skupine,
itd.) z vsemi relevantnimi delezniki v tem procesu

vsaj teoretic¢no predpostaviti (preracunati po ustreznem Modelu) lokacije potencialnih investicij,
da bi lahko ocenili logistiko (bliZzina ustrezne surovine, povezanost s trgi), potrebno delovno silo,

dostopnost ustreznih zemljis¢ in komunalne infrastrukture, itd.

Za izraCune ogljicnega odtisa in v nadaljevanju ocene potencialnega prihranka emisij toplogrednih plinov

pri izdelavi in uporabi lesnih izdelkov, ki bi nadomestili izdelke iz drugih materialov, smo izbrali nabor

izdelkov, ki po nasi oceni najbolje odraza sestavo izdelkov za posamezno Smer predelave lesa, ki je danes

na slovenskem trgu. Podatke za izracun ogljicnega odtisa smo pridobili iz baze podatkov Ecoinvent Centre

(Wernet in sod., 2016), najveckrat posplosene za raven EU.

Idealno bi bilo, da bi za lesne izdelke, ki jih proizvaja slovenska lesnopredelovalna industrija, imeli
podatke LCA zbrane na ravni posameznih podjetij —to bi zahtevalo velik napor, ki moc¢no presega
okvir te Studije
Razlike ogljicnega odtisa zaradi proizvodnje izdelkov, v katerih je prevladujo¢ material les (lesni
izdelki), smo za vsakega od obravnavanih izdelkov izracunali glede na prostornino v njem
uporabljenega lesa (ali maso, Ce je bilo to ustrezno). Razliko smo posplosili na celotno skupino
izdelkov v smeri predelave lesa, tako da smo enako razliko v ogljicnem odtisu pripisali celotni
prostornini lesa ki jo je Model razporedil v to smer predelave lesa in je bila v modelu
predstavljena kot prostornina (ali pa masa, e to ustrezno) v tej Smeri predelave lesa predvidenih
izdelkov.
o lzracun bi bil natancnejsi, ce bi na voljo imeli popoln seznam vsaj lesnih izdelkov, ki jih
proizvaja slovenska lesnopredelovalna industrija
o Kot primer —priizracunu pri smeri predelave lesa »Biorafinerija« smo morali upostevati,
kot da je celotna prostornina za v Modelu za to namenjenega lesa (ostankov drugih
procesov predelave lesa) predelana v tekoce kemikalije (Ceprav je v tej smeri predelave
lesa mozZna res Siroka paleta raznovrstnih izdelkov) — boljsa konsistentnost podatkov bi
izboljsala pravilnost izracuna
Zaradi relativno majhnega nabora izdelkov je pri primerjavi »najvecje razlike« in »najmanjse
razlike« (Poglavje 2.3.3) pri posamezni Smeri predelave lesa prihajalo do velikih razlik v oceni
potencialnega prihranka emisij toplogrednih plinov in koli¢ine CO2, ki je potencialno
»skladis¢ena« v teh izdelkih. Zato je v skupnem prikazu kot najbolj korekten rezultat

izpostavljeno povpredje teh razlik.
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Pri oceni potencialnih prihrankov emisij toplogrednih plinov zaradi zmanjSanja transportnih poti ter

poenostavljene logistike, ki bi nastale, ¢e nekaterih lesnih izdelkov ne bi uvazali iz tujine, ampak njihovo

proizvodnjo vzpostavili v RS, smo upostevali naslednje predpostavke in omejitve:

Izbrali smo Stiri najbolj tipicne polizdelke in identificirali »tocke zadnjega zbiranja« teh
polizdelkov pred transportom v Slovenijo

Izra€unali smo povprecno razdaljo med temi tockami »zadnjega zbiranja« in najpomembnejsimi
centri v Sloveniji, kjer bi lahko bili proizvodni obrati in/ali njihovi odjemalci, in ne dejanskih
transportnih poti med vsemi temi tockami

Za koli¢ine izbranih polizdelkov smo privzeli koli¢ine, ki jih je za njihove Smeri predelave lesa
izracunal Model in ne trenutne dejanske koli¢ine transportirane z mest proizvodnje in distribucije
v tujini (ni ustreznih podatkov)

Predpostavili smo, da je lesnopredelovalna industrija geografsko razprsena dejavnost, za lazji
izracun pa predpostavili, da to geografsko razprsenost najbolje ponazarja kar pet najvecjih krajev
v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Novo Mesto) in ne, na primer, dejanskih

potencialnih lokacij, kjer bi z investicijami v RS lahko vzpostavili te predelovalne obrate
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Priloga E. Dispozicija za izvedbo temeljite Studije, ki bi opredelila trZzno pozicijo lesa in lesnih izdelkov,
postavila model za proucevanje u¢inkov ukrepov ekonomske in drugih politik na lesarstvo in podala
utemeljitve ter izracunala podrobnejse vplive v Tocki 2 Dispozicije predlaganih projektov za razvoj

smeri predelave lesa v Sloveniji

Na podlagi spoznanj, ki smo jih ugotovili v tej Studiji, eksplicitno zapisani so predvsem v Poglavju 3., éeprav
implicitno po celotnem besedilu, predlagamo Dispozicijo za izvedbo temeljite Studije, ki bi opredelila trzno
pozicijo lesa in lesnih izdelkov, postavila model za proucevanje ucinkov ukrepov ekonomske in drugih
politik na lesarstvo in podala utemeljitve ter izracunala podrobnejse vplive v Tocki 2 Dispozicije

predlaganih projektov za razvoj smeri predelave lesa v Sloveniji. Dispozicija naj vsebuje:

1. Cilj $tudije

V $tudiji naj Ponudnik opredeli gospodarski in inovacijski polozaj lesnopredelovalnega sektorja, ter
predlaga/pripravi metodologijo za izboljSanje zbiranja podatkov in njihove obdelave/predstavitve.
Ponudnik naj pripravi model, ki bo zajel snovne tokove lesa v njegovi pridelavi, predelavi (primarni in
sekundarni), pri zbiranju ostankov in odpadkov, ponovni uporabi in rabi v energetiki. Model naj ovrednoti
te tokove predvsem z ekonomskega in okoljskega (predvsem bilance emisij toplogrednih plinov,
eksplicitno pa naj izpostavi v lesne izdelke vezano koli¢ino biogenega ogljika). Model naj bo pripravljen na
Siritve in posodabljanja, omogoci pa naj optimizacijo resitev tako z gospodarskega (vkljucujo€ vrste in
lokacije investicijskih projektov, njihovo profitabilnost, itd.) kot okoljskega (vkljucujoc logistiko in reverzno
logistiko) vidika, oziroma kombinacije obeh. Ponudnik naj pripravi znanstveno podlago in strokovni
predlog za pripravo politik (metodologija, ukrepi), ki bi spodbujale razvoj lesarstva na lokalni, nacionalni

in ravni EU.

2. Analiza stanja lesnopredelovalnega sektorja
Ponudnik naj pripravi ekonomski in inovacijski pregled sektorja ter predlaga in pripravi sisteme za
izboljSano zbiranje, urejanje in prikazovanje podatkov, ki lahko sluZijo za pripravo podlag za izboljsave v
sektorju.

2.1 Stevilo podjetij v sektorju glede na splono klasifikacijo dejavnosti (SKD)
Ponudnik naj opravi analizo kvalitete podatkov, ki jih za to pristojne institucije zbirajo o podjetjih, ki se
ukvarjajo s pridelavo in predelavo lesa (gozdarstvo, lesarstvo, papirniStvo). Veliko podjetij, Se posebej to

velja za podjetja, katerih glavna dejanska dejavnost je gradnja z lesom, ima kot primarno dejavnost

registrirano izven razredov, ki naj bi zbirali podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo lesa (C16, C17, C31), zato
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jih statistike ne zaznajo kot pomembne akterje lesnopredelovalne industrije. Pri¢akujemo, da se bo to
neskladje v prihodnje Se stopnjevalo, ker se bodo tudi »klasi¢ni« gradbeniki vse pogosteje ukvarjati z lesno
gradnjo. Opredeli naj Se druge predloge za izboljSavo zbiranja in obdelave statisticnih podatkov (npr.
nacine agregiranja podatkov z ravni posameznega podjetja, statisticne regije in nacionalne ravni), ki bi
omogocalo boljsi uvid v sektor in s tem podlago za natancnejSe nacrtovanje razvoja in usmerjeno

ukrepanje drzave.

2.2 Prihodki in trg sektorja

Ponudnik naj nadaljuje in poglobi analize iz drugih Studij (npr. lzradun ekonomskih vidikov
prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v RS glede na cilje, ki jih je zastavil MGRT, Direktorat za
lesarstvo; Kako izkoristiti potencial lesa in lesne industrije za uresniCitev trajnostnega razvojnega
preboja?; itd.). Glede na analizo iz prejSnje toCke naj zajame relevantne ekonomske podatke in pripravi
osnove za spremljanje podatkov na ravni statisticnih regij. Ponudnik naj pripravi analizo najpomembnejsih
izvoznih trgov (EU, ZdruZeno kraljestvo, severna Amerika, vzhodna Evropa, severna Afrika in bliznji vzhod)
slovenske lesnopredelovalne panoge (trenutno stanje menjave, analiza trendov, predvideni ukrepi za
Siritev obstojecih in odpiranje novih prodajnih kanalov (plasiranje novih izdelkov za izboljsanje strukture
in cenovnega razreda izdelkov), itd.). Ponudnik naj pripravi Katalog vseh lesnih izdelkov, ki jih proizvaja
slovenska lesnopredelovalna industrija in zbere cene, ki jih dosegajo, ter pripravi sistem za njihovo sprotno

spremljanje (vsaj kvartalno porocanje).

2.3 Prevladujoci poslovni modeli

Ponudnik naj izvede analizo in opiSe vrste poslovnih modelov podjetij slovenske lesnopredelovalne

industrije, ter poda predloge za njihova izboljSanja ali spremembe.

2.4 Inovacijski potencial sektorja

Ponudnik naj pripravi pregled in analizo izobraZevalnih institucij (vkljuCujo¢ vseZivljenjsko ucenje) in
institucije za usposabljanje, raziskovalnih institucij in podpornega okolja (inkubatorji, pospesevalniki) ter
inovacijske aktivnosti podjetij (tudi zdruzenja, SRIP, itd.). Analiza naj za zadnjih 5 let zajame najmanj
naslednje podatke:
- Stevilo izSolanih/usposobljenih ljudi, razporejeno po ustreznih kategorijah
- Stevilo in vrednost pridobljenih raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov, financiranih iz
javnih virov (nacionalni, mednarodni) ter kazalci uspeha (Stevilo in vplivnost objav, patentov in
drugih elementov intelektualne lastnine, Stevilo in vrednost pogodb z industrijo, zasluzek z
intelektualno lastnino, itd.)

- Stevilo in vrednost inovacij
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2.5 Vlaganje sektorja v raziskave in razvoj ter izkazani u¢inek

Ponudnik naj pripravi analizo javnih in zasebnih vlaganj sektorja v raziskave in razvoj (namen, rezultati,
ucinki) ter pripravi priporocila za povecanje vlaganj, da bi dosegli maksimalno povecanje inovacijskega

potenciala sektorja v Sloveniji.

2.6 Ekonomska zmogljivost sektorja za vlaganje v inovativne proizvode, procese in tehnologijo

Ponudnik naj pripravi analizo akumulacije sredstev podjetij v sektorju, motivacije podjetij in lastnikov za

vlaganja, dostopnost do virov, itd.

3. Nadgradnja Modela razporeditve predelave kolicin lesa

V Republiki Sloveniji dokaj zadovoljivo spremljamo in nadziramo tokove lesa v godovih, na trgu okroglega
lesa, pri predelavi v le nekatere izdelke primarne predelave, ter porabo v energetiki. Velikokrat tudi ti
podatki med seboj niso smiselno povezani, oziroma niso zbrani vsi podatki, ki bi omogocili polno
informacijo o ekonomskih, okoljskih in druzbenih rezultatih in vplivih pridelave in predelave lesa. Se
posebej pa primanjkuje pregleda nad tokovi lesa v predelavi lesa v koncne izdelke, njihovi uporabi
(Zzivljenjska doba), ter morebitnem vracanju v proizvodne procese in nove izdelke. Polno informacijo o
vseh vidikih trajnostnosti uporabe lesa (ekonomski, okoljski, druzbeni) pa RS potrebuje za nacrtovanje
politik (v naravovarstvu, gozdarstvu (in drugi rabi tal), industriji (s poudarkom na lesarstvu in lesnem
gradbenistvu), nacrtovanju prostora, ravnanju z odpadki, energetiki, idr.), za identifikacijo in optimizacijo
podpore razvoja (tudi lokacijsko) poslovnih in investicijskih priloZnosti, ter za analizo vplivov in pripravo

predlogov za politike na ravni EU (npr. sveZenj »fit for 55«).

Ponudnik naj pripravi model, ki bo zajel snovne tokove lesa v njegovi pridelavi, predelavi (primarni in
sekundarni), pri zbiranju ostankov in odpadkov, ponovni uporabi in rabi v energetiki. Model naj ovrednoti
te tokove predvsem z ekonomskega in okoljskega (predvsem bilance emisij toplogrednih plinov) vidika,
kjer je to smiselno in mogoce, pa tudi z druzbenega. Pri tem naj eksplicitno izpostavi ne le zmanjsanje
emisije toplogrednih plinov zaradi izdelave in uporabe lesenih izdelkov (in ne izdelkov iz drugih, energijsko
potratnejsih tvoriv ali tvoriv fosilnega izvora) ampak tudi koli¢ino biogenega ogljika, ki je vezan v lesne
izdelke. Model naj bo pripravljen na Siritve in posodabljanja, omogoci pa naj optimizacijo resitev tako z
gospodarskega (vkljuujoC vrste in lokacije investicijskih projektov, njihovo profitabilnost, itd.) kot

okoljskega vidika (vkljucujoc logistiko in reverzno logistiko), oziroma kombinacije obeh.

Ponudnik naj mapira glavne deleznike v pridelavi, predelavi, zbiranju in predelavi ter uporabi lesa v

energetiki ter pripravi vec¢ srecanj, delavnic, itd., na katerih bi pridobili informacije o njihovih razvojnih
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potrebah in poslovnih ter investicijskih nacrtih. Pripravi naj scenarije za umestitev investicij, potrebnih za
ucinkovito prestrukturiranje slovenske lesnopredelovalne industrije, da bi dosegla cilje, ki si jih je RS
postavila v strateskih dokumentih, ki jih je MGRT postavil kot eksplicitne do leta 2030, in ki bi pripomogle
k uresnicitvi zavez, ki jih je RS sprejela v EU. Pripravi naj znanstveno podlago in strokovni predlog za
pripravo politike (metodologija, ukrepi), ki bi kot ponor ogljika upostevala tudi vezavo biogenega ogljika v
izdelke (bilan¢no povecanje koli¢ine biogenega ogljika v izdelkih iz lesa in lesnih tvoriv) ter to priznala pri

uresnicevanju ciljev iz zavez v energijsko-podnebnih zakonodajnih sveznjih (npr. »fit for 55«).

3.1 Razpoloiljivost ustrezne surovine

Ponudnik naj Model povezZe z bazami podatkov in modeli, ki v RS Ze obstajajo s podrocja gozdarstva, in pri
svojih izraCunih uposteva dejansko koli¢ino in kvaliteto surovine, ki je na voljo (tudi razmerje uvoz-izvoz).
Eden od vidikov naj bo tudi upostevanje podnebnih sprememb, ki bodo vplivale na sestavo gozdov, kar
bo vplivalo na vrsto in kvaliteto lesa, ki jo bomo v prihodnosti lahko dobivali iz slovenskih gozdov. To
morda ne bo s skladu s potrebami in zmoZnostmi obstojece lesnopredelovalne industrije, vsekakor pa

mora biti pomemben faktor pri pripravi strategij razvoja sektorja.

3.2 PodrobnejSa opredelitev posameznih produktnih linij izdelkov ter boljSi podatki za dolo¢anje
zgornje meje dovoljene porabe lesa in spodnje meje za kolicino izdelkov v posamezni produktni

liniji

Z uporabo znanja in podatkov, pridobljenih v tockah 2.1, 2.2, 2.3 in 3.1 (razpoloZljivosti surovine, Stevilo
lesnopredelovalnih podjetij, njihova poraba surovine ter koli¢ina proizvodov (izkoristek, faktor
ucinkovitosti predelave) naj Ponudnik izboljsa natancnost podatkov, ki vstopajo v Model:

- Boljsi Katalog vseh lesnih izdelkov, ki jih proizvaja slovenska lesnopredelovalna industrija
(koli¢ine in cene, ki jih dosegajo, ter pripravi sistem za njihovo sprotno spremljanje (vsaj kvartalno
porocanje))

- Natancnejsi podatki o izkoristku (faktorji predelave lesa po posameznih produktnih skupinah
in/ali Smereh predelave lesa) in stranskih tokovih materiala (ostanki proizvodnje in odpadki), ¢e
le mogoce na ravni podjetij (proizvodnih obratov) ali na ravni statisti¢nih regij

- Natancnejse informacije o okoljskih vplivih proizvodnje izdelkov (LCA), ¢e le mogoce kar na ravni

proizvodnih obratov
3.3 Umestitev potrebnih investicij, ki omogocajo izvedbo izbranih scenarijev v Model
Ponudnik naj mapira glavne deleZnike v pridelavi, predelavi, zbiranju in predelavi ter uporabi lesa v

energetiki ter pripravi vec srecanj, delavnic, fokusnih skupin, itd., na katerih bi pridobili informacije o

njihovih razvojnih potrebah in poslovnih ter investicijskih nacrtih.
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Ponudnik naj pripravi scenarije za umestitev investicij, potrebnih za ucinkovito prestrukturiranje
slovenske lesnopredelovalne industrije, da bi dosegla cilje, ki si jih je RS postavila v strateskih dokumentih,
ki jih je MGRT postavil kot eksplicitne do leta 2030
- katere dodatne investicije bi bile potrebne s teoreti¢nega vidika, da bi dosegli »boljso strukturo«
izdelkov slovenske lesnopredelovalne in z njo povezanih industrij
- kaksne in katere investicije nacrtujejo v zasebnem sektorju in kakSne si morda obetamo kot tuje
neposredne investicije
- Model usposobiti za teoreti¢no izracun lokacije potencialnih investicij, da bi lahko ocenili logistiko
(blizina ustrezne surovine, povezanost s trgi), potrebno delovno silo, dostopnost ustreznih
zemljis¢ in komunalne infrastrukture, itd.
- Model usposobiti za upostevanje financnih zahtev (dobickonosnost, ROI, itd.) in geolokacijo
(zmanjsevanje stroskov in okoljskih obremenitev, dostopnost delovne sile, itd.) potencialnih

investicij

3.4 Povezava z modelom za izraun okoljskih vplivov pridelave in predelave lesa, logistike, itd.

Ponudnik naj v Model integrira tudi izraCune prihrankov emisij CO2, ki jih lahko dosezemo z zamenjavo

doslej uporabljanih izdelkov s izdelki na osnovi lesa in koli¢ino CO», vezanega v proizvedene lesne izdelke
3.4.1  Tudi ekonomska opredelitev zmanjsevanja emisij CO:
Ponudnik naj pripravi znanstveno podlago in strokovni predlog za pripravo politike (metodologija, ukrepi),
ki bi kot ponor ogljika upostevala tudi vezavo biogenega ogljika v izdelke (bilan¢no povecanje koli¢ine
biogenega ogljika v izdelkih iz lesa in lesnih tvoriv) ter to priznala pri uresni¢evanju ciljev iz zavez v
energijsko-podnebnih zakonodajnih sveznjih (npr. »fit for 55«) - podprto z izraCuni Modela
4. Potrebna sredstva za investicijo v predelovalne obrate in njihovi viri
Model naj omogoca optimizacijo za ugotavljanje najmanj:
- Najvecjega moZnega ustvarjenega prihodka od prodaje izdelkov
- ViSine in ¢asovne dinamike potrebnih investicij v obrate predelave lesa
- Prihranka emisij COz in koli¢ine CO2, vezanega v proizvedene lesne izdelke

5. Potrebne spremembe in izboljSave inovacijskega potenciala sektorja

Na podlagi analize iz tocke 2.4 naj Ponudnik pripravi projekcijo zmoZnosti za izboljsanje inovacijskega

potenciala sektorja v kratkoro¢nem in srednjero¢nem obdobju. PrejSnje Studije poudarjajo, da so za
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uspesno prestrukturiranja sektorja ne le k vecji predelavi lesa, ampak predelavi lesa v izdelke z drugacno
strukturo, ki dosega precej visje cene na svetovnem trgu, kot je trenutno stanje, potrebne »pametne«

investicije in splosno spodbujanje inovacij.

6. Potrebne usmeritve v regionalnih in nacionalnih strateskih dokumentih

Ponudnik naj pripravi analizo obstojecih regionalnih in nacionalnih strateskih dokumentov, vklju¢no z
nacrti (regionalnih) razvojnih agencij ter na podlagi spoznanj iz tock 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6 pripravi predloge
za njihovo izboljsavo.

- Dopolniti s spoznaniji, ki jih poda Model, s katerim naj Ponudnik pripravi ve¢ optimizacijskih

scenarijev
Ponudnik naj pripravi znanstveno podlago in strokovni predlog za pripravo politike (metodologija, ukrepi),
ki bi kot ponor ogljika upostevala tudi vezavo biogenega ogljika v izdelke (bilan¢no povecanje koli¢ine
biogenega ogljika v izdelkih iz lesa in lesnih tvoriv) ter to priznala pri uresni¢evanju ciljev iz zavez v

energijsko-podnebnih zakonodajnih sveznjih (npr. »fit for 55«).

7. Zaklju¢ek z navedbo potrebnih deleznikov, sredstev in ¢asa za izdelavo temeljite Studije
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INTERVENTNI ZAKON za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)

SEZNAM POMEMBNIH INVESTICIJ S PRVO DOPOLNITVIJO - CISTOPIS

MOZEN ZACETEK

ZAP.ST. PODROCJE STA?TKISR'ﬁésNAC\)I Q:é‘l 10 PROJEKT IZVEDBE DEL do
konca leta
1 Okolje os Protipoplavna ureditev porec¢ja Gradascice 2020
2 Okolje Gr Protipoplavna ureditev pore¢ja Sel$ke Sore - Zelezniki 2020
3 Okolje Pd f/leilsgl?r:jc;vitev poplavne varnosti porec¢ja Drave - Obmocje Meze z 2020
4 Okolje Pd Zagotovitev poplavne varnosti porecja Drave - Ptujska Drava 2020
S Okolje Pd Zagotovitev poplavne varnosti porecja Drave - Projekt Dravinja 2020
6 Okolje os Ureditev Zadrzevalnika Veliki potok in ureditev GrosupeljSc¢ice 2020
7 Okolje Sav Ureditev Savinje pod Laskim - II. Etapa 2020
o | o S
Drava — Natura 2000, reka za prihodnost, IzboljSanje stanja
9 Okolje Pd ohranjenosti vrst in habitatnih tipov re¢nega in obre¢nega pasu 2020
reke Drave
o | o S e
11 Okolje oS Zapornici AmbroZzev trg in Grubarjev kanal 2021
12 Okolje Pd Dopolnilni ukrepi - za projekt Meze z Mislinjo 2021
5 | o
14 Okolje Pom Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Mura natura 2021
15 Okolje oK ;J;ﬁiji;i/gZs::;kz;zbic\)/s::;\é?as pitno vodo slovenske Istre in 2022 in kasneje
16 Okolje Sav Zmans$anje poplavne ogrozenosti na porecju Savinje - Il. Faza 2022 in kasneje
17 Okolje Pom Zmans$anje poplavne ogrozenosti na porecju Mure - |. faza 2022 in kasneje
18 Okolje Gr Krvavski vodovod 2020
19 Okolje OK Vodovodovod llirska Bistrica-Rodik 2020
20 Okolje Pom VVodovod Pomurje B 2021
21 Okolje Pom VVodovod Pomurje C 2021
22 Okolje OK Ciégenje odpadne vode na podrogju Obale 2020
23 Energetika Ps Hidroeletrarna Mokrice 2020
2 | e 05 [omom e e e oo
25 Energetika G$ Prenosni plinovod M6 od Ajdovscine do Lucije 2020
26 Energetika Pd in Pom Daljnovod Cirkovce - Pince 2020
27 Energetika OK Daljnovod 2x110 kV Divaca - Pivka - llirska Bistrica 2020
28 Energetika Gr daljnovod 2x110 kV Kamnik - Visoko 2020
29 Energetika oS RTP LCL z vklju€itvijo 2021
30 Energetika OK kablovod v MO Koper 2021
31 Energetika Ps Odlagali$¢e za nizko in srednje radioaktivne odpadke 2021
32 Energetika Pd in Pom Dvosistemski daljnovod RTP Murska Sobota- RTP Mackovci 2020
33 Energetika Pom Dvosistemski daljnovod Murska Sobota Lendava 2021
34 Energetika Pd in Pom Dvosistemski daljnovod Lenart Radenci 2021
5 | vt el T B
36 Energetika os Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevée 2021
7 | et PainPom [ B e s
w | evuna el B i I
39 Energetika Ps Suho skladi$¢e za izrabljeno jedrsko gorivo 2020
40 Energetika Ps Jedrska elektrarna 2027
41 Energetika Investicija PPE - TOL 2021
o [ pom e e e e
5 [ pom ws [ oteea . e a3 - g
m Een Sav Izgradnja odseka 3. razvojna os sever, 1. odsek, od priklju¢ka 2021

Sentrupert do priklju¢ka Velenje jug
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OKRAJSAVA ZA

MOZEN ZACETEK

ZAP.ST. PODROCJE STATISTI®NO REGLIO PROJEKT IZVEDBE DEL do
konca leta
s | pome el e e
46 Promet oS Razsiritev AC odseka Koseze - Kozarje v 6 pasovnico prgg;/izd/gg]a
47 Promet oS Izgradnja priklju¢ka Dragomer 2021
48 Promet Gr Sanacija 1. cevi predora Karavanke 2025
49 Promet Sav (;;ﬁzf_n;?:rmjees)tnega viadukta Slatina (odsek Slovenske 2021/22
50 Promet Gr 85-0491 NOVO Hotemaze Britof 2021
51 Promet Sav Nadgradnja Zel. proge Zidani Most-Celje 2016
52 Promet Pd Nadgradnja vozli§¢a Pragersko 2020
53 Promet Gr Modernizacija obst. Zel. tunela Karavanke 2020
54 Promet Pd Nadgradnja proge Maribor- Sentilj 2018
s | pome o [Maains gtk e 5. 20
56 Promet os Nadgradnja Zel. proge Ljubljana—Divaca 2021
57 Promet Ps Nadgradnja ZelezniSke postaje Krsko 2022
58 Promet oS Nadgradnja Zelezni$ke postaje Grosuplje 2021
59 Promet os Nadgradnja ZelezniSke postaje Domzale 2021
|zvedba podvoza Ledina in novega ZelezniSkega postajaliS¢a
60 Promet Pd Ledina na glavni Zelezniski progi $t. 30 Zidani 2021
most—Sentilj—d.m.
61 Promet Ps Nadgradnja Zel. vozli§¢a Zidani Most 2026
62 Promet os Nadgradnja Zelezni$kih postaj ljubljanskega obmocja 2022
63 Promet 0OS, Gr Nova proga Ljubljana—Kranj—Jesenice 2023
64 Promet 0S, JVs Dvotirnost dolenjske Zelezniske proge 2021
65 Promet OK I1.tir Divaca - Koper 2018
66 Promet OK I11.tir Divaca Koper 2027
67 Promet os Tivolski lok 2024
68 Eron 08, JVS, Sav, Pd gi\:;iti)e:wizlrgziﬁavodenja prometa (Dobova-Ljubljana in 2019
69 Promet OK Nadgradnja Zel. proge Diva¢a- Sezana-d.m. 2022
70 Eon Pd '\N/laadr%::inja Zelezniskih prog v obmodju urbanega vozliS¢a 2023
71 Promet os Potniski center Ljubljana 2023
2 Gl s e et et i tmjnosine eobinost izl
73 Promet Pd Obvoznica Kidri¢evo 2020
|zgradnja regionalne kolesarske povezave Huda Luknja med
74 Promet Sav, Kor velenjem in Mislinje za zagotavljanje dnevne in trajnostne 2021
mobilnosti
75 Promet G$ Rekonstrukcija Sp. Idrija s kolesarsko stezo 2021
76 Promet Sav Navezovalna cesta Dramlje-Sentjur 2023
77 Promet Ps novogradnja ceste Zidani Most-Hrastnik (ostale etape) 2023
78 Promet G$ Obvoznica Tolmin 2021
79 Promet Pd Obvoznica Maribor-zahod 2022
80 Promet Pom Obvoznica Murska Sobota - vzhod 2022
81 Promet OK obvoznica Hrpelje-Kozina 2021
w | pome e e
83 En Pd "I(.aitjzﬁzvr;ovogradnje Zahodne obvoznice MB od Lackove do 2021
84 Promet Ps rekonstrukcija Dobova BreZice 2021
85 Promet Ps vzhodna obvoznica Brezic 2021
86 Promet PrN obvoznica Travnik 2020
87 Promet oS obvoznica Vrhnika 2020
88 Promet Pom rekonstrukcija MS - Gederovci 2021
89 Een os ?_/Ji%cr;t::itev 3. pasu na primorski in Stajerski vpadnici v 2021
90 Promet Kor RO, odsek Slovenj Gradec - Dravograd 2022 in kasneje
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MOZEN ZACETEK

ZAP.ST. PODROCJE STATISTI®NO REGLIO PROJEKT IZVEDBE DEL do
konca leta

91 Promet Kor RO, odsek Otiski vrh - Holmec 2022 in kasneje

92 Promet PrN, OK AC Postojna / Divaca - JelSane 2022 in kasneje

93 Promet OK HC Koper - Dragonja 2022 in kasneje

94 Promet Pd GC Ptuj - Markovci 2022 in kasneje

95 Promet oS Ureditev Ljubljanskega cestnega obroca in vpadnih AC 2022 in kasneje

96 Promet OK Poglabljanje vplovne poti v kanal Il 2023
ureditev Ankaranskega obrobnega kanala, ureditev

2 gt OR nadomestnih habitatov ter gradnja kaset na Ankaranski bonifiki, 2020

08 Eren oK premostitveni objekt preko prelivnega kanala Skocjanskega 2020
zatoka (3 faze)

99 Promet OK izgradnja 12. veza in Ro-Ro veza na pomolu Il 2020

100 Promet OK skladisce 54 2020

101 Promet OK zunanji kamionski terminal po DPN 2020

102 Promet OK kaseta na ¢elu pomola | 2021

103 Promet OK kaseta na ¢elu pomola Il 2021

104 Promet OK primarno cestno omrezje 2021

105 Ern oK podaljsgnje pomola | - skladi§€ne in manipulativne povrsine 2023
(severni del)

106 En oK I;');r’(rzi];a)ch)sanje 7. veza proti vzhodu z nadgradnjo 5. veza z Ro-Ro 2027

107 Ern oK |Zgrgd[1ja novega priveznega mesta za tankerje zahodno od 2026
zakljucka pomola Il

108 Promet OK odstranitev in novogradnja obale za silos (13. vez) 2027

109 Ern or gradnje novega objekta - prizidka k objektu ATCC z razSiritvijo 2020
podzemnega dela ATCC

110 Promet Gr Obnova TWY: 2021

111 Promet Gr Razsiritev terminala (TE 2.2): 2019

112 Regionalni razvoj Pd Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco; 2. faza, les + beton 2020 (b‘a::;r;) 202

113 Regionalni razvoj oS Stanovanjska soseska Rakova Jel$a Il 2020

114 Regionalni razvoj oS NUK 2 2021

115 Regionalni razvoj oS Nova sodna stavba Ljubljana 2023

16 Regionalni razvoj os Reseyanje prostorske prf)b_l_ematlk_ﬁ_e_ Zavoda za prestajanje 2020
kazni zapora Ig na obstojeci lokaciji tega zavoda

. . . ReSevanije prostorske problematike Zavoda za prestajanje

ity pegicnanlie2) oS kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 202t

118 Regionalni razvoj Gr Gradnja najemnih stanovanj Kranj, Ob Savi 2021

119 Regionalni razvoj Pd Gradnja najemnih stanovanj Maribor Novo Pobrezje 2023

120 Regionalni razvoj oS Gradnja najemnih stanovanj Ljubljana Podutik - Glince 2022

121 Regionalni razvoj oS Gradnja najemnih stanovanj Zelena jama 2021

122 Regionalni razvoj oS Gradnja najemnih stanovanj Litijska - Pesarska 2021

123 Regionalni razvoj oS Gradnja najemnih stanovanj Dolgi most Ljubljana 2020

124 Regionalni razvoj OK Gradnja najemnih stanovanj Nad Dolinsko 3 Koper 2020

125 Regionalni razvoj Gr Gradnja najemnih stanovanj Lukovica 2021

126 Regionalni razvoj Gr Gradnja najemnih stanovanj Jesenice, Partizan 2021

127 Regionalni razvoj JvS Gradnja najemnih stanovanj Novo mesto, Brdo Drage 2021

128 Regionalni razvoj OK Gradnja najemnih stanovanj Nova Gorica, Rozna dolina 2022

129 Regionalni razvoj oS Gradnja najemnih stanovanj lvanéna Gorica 2022

130 Regionalni razvoj oS Gradnja najemnih stanovanj Dragomelj, Skotin 2023

131 Regionalni razvoj Pd Center Rotovz 2021

132 Regionalni razvoj Pd Zdravstveni dom Tezno 2021

133 Regionalni razvoj or COebnq?;/egzg)adajoce infrastrukture poslovno - kongresnega 2020

134 Regionalni razvoj oS Prenova infekcijske klinike UKC Ljubljana 2021

135 Regionalni razvoj Pd Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor 2021

136 Regionalni razvoj os Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet negovalne 2021

bolniSnice Ljubljana
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OKRAJSAVA ZA

MOZEN ZACETEK

ZAP.ST. PODROCJE STATISTI®NO REGLIO PROJEKT IZVEDBE DEL do
konca leta
137 Regionalni razvoj os N.ova. klinika za infekcijske bolezni in vro¢inska stanja UKC 2022
Ljubljana
138 Regionalni razvoj Pd Preselitev oddelka za plju¢ne bolezni na lokacijo UKC Maribor 2020
139 Regionalni razvoj oS Dokoncanje projekta UKC Ljubljana, DTS in HB 2020
140 Regionalni razvoj Sav 2. in 3. faza nadomestne novogradnje SB Celje 2022
141 Regionalni razvoj Jvs Novogradnja OS Loka Crnomelj 2021
142 Regionalni razvoj oS Gimnazija Bezigrad, Mednarodna $ola, rekonstrukcija, dozidava 2021
143 Regionalni razvoj Gr Rekonstrukcija in dozidava Srednje Sole Jesenice 2021
144 Regionalni razvoj oK Ognovna solp Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazija Gian 2021
Rinaldo Carli Koper
145 Regionalni razvoj os Projekt Resev?nje pr'ostorske problematike ALUO, SSOF in 2022
SDL na obmogju Roska
146 Regionalni razvoj os Prgjekt izgradnje Centra znanosti kot demonstracijskega 2021
objekta
147 Regionalni razvoj oS Projekt izgradnje prostorov KIS na obmocju Jablje 2022
148 Regionalni razvoj os Projekt Center novih tehnologij 2021
149 Regionalni razvoj oS Projekt novogradnje UL Veterinarske fakultete 2021
150 Regionalni razvoj oS Projekt novogradnje UL Fakultete za strojnistvo 2022
151 Regionalni razvoj oS Projekt novogradnje UL Fakultete za farmacijo 2022
152 Regionalni razvoj oS Biotehnolo$ko sticis¢e NIB 2021
153 Regionalni razvoj oS Izgradnja Studentskega doma na lokaciji Litostroj 2021
154 Regionalni razvoj Ps Ureditev prostorov Fakultete za turizem v Brezicah 2021
155 Regionalni razvoj PD 1 (izgradnja ve&namenske $p. Dvorane ob OS Gornja 2020
Radgona)
156 Regionalni razvoj oS Izgradnja Centra odli¢nosti na Vrazovem trgu 1
157 Regionalni razvoj Pd Center za medgeneracijsko druzenje - Dom starejSih ob&anov 2021
Markovci
158 Regionalni razvoj Kor "Vzpostavitev stanovanjskih skupin " Crna na Koroskem 2020
159 Regionalni razvoj Obalno-kraska in Goriska| "Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu" 2020
NIRVS {FOIMursSKda,
Podravska, Koroska,
Savinjska, Zasavska,
160 Regionalni razvoj Spodnjeposavska, Deinstitucionalizacija - vzpostavitev stanovanjskih skupin 2021
Jugovzhodna Slovenija,
Primorsko-notranjska)
161 Regionalni razvoj cela SLO Izgradnja petih domov za starej$e ob¢ane 2021
162 Regionalni razvoj cela SLO Prevzgm in dol_(qncan]e veCstanovanjskega kompleksa za 2020
starejSe v Vrtojbi
Izgradnja domov za starejSe obcane / investicije v infrastrukturo
163 Regionalni razvoj cela SLO namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva oz.za¢asnih 2022
namestitev za starej$e / vzpostavitev stanovanjskih skupin
164 Regionalni razvoj Pd Obnova $portne dvorane Bistrica z izgradnjo plezalnega centra 2020
165 Regionalni razvoj oS Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 2021
166 Regionalni razvoj os Prenoya severnega trakta objekta Arhiva Republike Slovenije 2020
na Poljanski 40
167 Regionalni razvoj Pom Muralist (Pokrajinski arhiv Maribor - izpostava Murska Sobota) 2020
168 Regionalni razvoj Pd 4 bazeni (Radovljica, Nova Gorica, Slovenj Gradec in Ribnica) 2020
169 Regionalni razvoj Pd Zdraviliski Resort Terme Gaja 2020/2021
170 Regionalni razvoj Pd Medob¢inska logisticno poslovna cona 2024
171 Regionalni razvoj oS Posodobitev vojaskega kompleksa VEP Ljubljana 2021
172 Regionalni razvoj Pd Posodobitev vojaskega kompleksa VGM Maribor 2021
173 Regionalni razvoj os VZpos}awtev Centra za spremljanje, pripravljenost in odziv na 2020
nesrece
174 Regionalni razvoj os Nadaljevanje prenove S|stema javnega alarmiranja z integracijo 2020
infrastrukture za sprejem klicev v sili na 112
175 Regionalni razvoj oS Digitalno radijsko omreZje drzavnih organov DRO - DMR 2020
176 Regionalni razvoj oS Izgradnja objekta za potrebe PU Ljubljana / PP Ljubljana Center 2022
177 Regionalni razvoj Pd Projekt Magne Steyr 2020
178 Regionalni razvoj Ps Projekt Sinteza 2 2020
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179 Regionalni razvoj Kor Proizvodna linija za iverne plosce 2020
180 Regionalni razvoj Sav Lesno predelovalni center 2020
181 Regionalni razvoj PrN Lesno predelovalni center v Loki dolini 2020
182 Regionalni razvoj Kor Ct.a_nter na.Koroskem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnjo 2021
krizno lepljenega lesa
183 Regionalni razvoj Kor Zaga Ot!§k| vrh — proizvodnja konstrukcijskega lesa za 2020
gradbenistvo
184 Regionalni razvoj PN Cer?ter na Notramskem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnja 2021
leplienega lameliranega lesa
185 Regionalni razvoj oS Ekonomsko poslovna cona Zalog z industrijsko cesto 2021
186 Regionalni razvoj Jsv Cerjter na K?cevskem - Posodqbltt_av obrata na lokaciji Sneznik -] 2020
proizvodnja Zaganega lesa, lepljenih profilov
187 Regionalni razvoj G$ Izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 2021
. Energetska izraba odpadkov (objekt energetske izrabe goriva iz
188 Okolje oS odpadkov - OEIO) 2021
189 Okolje oK »C|St9 za Koper in Ankaran« - gradnja kanalizacijskega 2020
omrezja
190 Okolje oK Oskrb'q s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraSkega 2022
obmocdja
191 Okolje Pd Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje podravje 2021
192 Okolje Ps Novi center za ravnanje z odpadki Spodniji Stari Grad Kr§ko 2021
193 Okolje oS Odvajanije in ¢iS¢enje odpadne vode v aglomeracijah < 2000PE 2020
194 Okolje os Od\fgjanje in Ciscenje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 2021
Obcina Brezovica
Rekonstrukcija CN Dobrova, gradnja CN in &rpali§¢a Stranska
195 Okolje oS vas s povezovalnimi kanali, kanaliziranje naselij Selo, Gabrije, 2020
plo€nik Horjul, Razori, Drazevnik, Komarija
Kanalizacijsko omrezje s CN naselja: Srednja vas, Dolenja vas,
196 Okolje oS Dvor, Babna gora in Podreber, kanalizacija Polhov Gradec I. 2020
faza, naselja BriSe in Praproce
. Obnova in rekonstrucija ter nadgradnja vodovodnih sistemov v
Er L) o3 Ob¢ini Dobrova - Polhov Gradec 2020
198 Okolje os |zgradnja Kgnallzacqt_& in CIStIlI_‘lIh naprav nad 50 PE v 2021
aglomeracijah v Ob¢ini Kamnik
199 Okolje os Prevzem in nadgradnja vaskih vodovodov 2021
200 Okolje os Komunalna ureditev Velike planine 2021
201 Okolje os Protipotresna obnova ve¢stanovanjskih in javnih zgradb 2020
202 Okolie os Gradma komunalne infrastrukture (vodovod) in poplavna 2021
ureditev
203 Okolie os |zgradnja kanalizacije in obnova vodovodnega omrezja na 2021
! obmodju Zbilje - Smlednik - Valburga - HraSe
204 Okolje os Kanalizacija Studenec - Moravée 2021
205 Okolje oS Gradnja kanalizacije v naselju Pijava Gorica 2020
206 Okolje 0OS, Gr Zmanj$anje poplavne ogrozenosti na povodju Kamniske Bistrice 2021
207 Energetika OS, Zas Hidroelektrarne na srednji Savi 2023
208 Energetika Sav Polje vetrnih elektrarn Rogatec 2024
209 Energetika Sav Polje vetrnih elektrarn Paski Kozjak 2024
210 Energetika Sav Polje vetrnih elektrarn PleSivec 2025
211 Energetika os Energetskg izraba Ljubljanice ob isto¢asni vzpostavitvi krozne 2021
plovne poti
212 Promet OK Gradnja bertoske vpadnice 2021
213 Promet OK Gradnja Serminske vpadnice 2021
URED R2-448: Ukrepi na bivsi H1 Pluska - Hrastje (2415-11-
Ak IFXOI W 0016) in KOLE daljinska kolesarska povezava v Trebnjem (H1) 2020
215 Promet Gr Nadgradnja ZelezniSke postaje Jesenice 2025
216 Promet oS investicija izvedbe obvoznice |Zanska cesta - Staje 2020
217 Promet oS Nadgradnja Zelezni$ke proge Ljubljana - Kamnik 2023
218 Promet oS Obnova lokalnih cest v Ob¢ini Kamnik 2020
219 Eon os Ivzg.radnja. glavne ceste Zelodnik — Menges — Vodice, odsek 2021
Zeje Vodice
220 Promet oS Ureditev regionalne ceste skozi Skaru¢no 2021
221 Promet Pd GC Markovci - Gori$nica - Ormoz 2021
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222 Promet Ps Nadgradnja ZelezniSke postaje Sevnica 2023
223 Promet Jvs Nadgradnja postaj na dolenjski Zelezniski progi 2025
224 Promet Pd Nadgradnja ZelezniSke proge Maribor - Prevalje - d.m. 2023
225 Promet OK HC Jagodje - Lucija 2025
226 Promet Gr Hangar za letala - Letali§¢e JozZeta Pucnika Ljubljana 2021
227 Promet Gr Izgradnja juzne razbremenilne ceste Bleda 2021
208 Promet Ps si;ﬁ?Q/SQOQ Breg - Sevnica - Brestanica Most ¢ez Savo na 2021
. . . Postavitev novega servisno vzdrzevalnega centra na obstojeci
228 pegicnanlie2) oS lokaciji LPP (izvedba v IV. fazah) 2022
230 Regionalni razvoj oS Bezigrajski $portni park 2021
231 Regionalni razvoj oS Prenova osrednje trznice 2021
Gospodarsko razstavisc¢e - novi kongresni center z glavno
232 Regionalni razvoj (O] dvorano povrsine 3.000 m? - ter prenova in dograditev 2021
Baragovega semeniSca
233 Regionalni razvoj oS llirija - novi $portno - plezalni center 2021
234 Regionalni razvoj 0os Kopali§¢e Vevce - celovita novogradnja 2021
235 Regionalni razvoj oS Izgradnja atletskega stadiona 2021
236 Regionalni razvoj os Stanovanjska soseska Novo Brdo E1 2021
237 Regionalni razvoj os Stanovanjska soseska Jesihov $tradon (OPN) 2021
238 Regionalni razvoj os f;r;g:;anjska soseska Komunalna cona Povsetova (OPPN Novi 2021
239 Regionalni razvoj OK Parkirna hisa P+R Sonce 2020
240 Regionalni razvoj OK 0OS Oskarja Kovatiéa Skofije 2021
241 Regionalni razvoj oK Zdravstve.m.dom Ko.pt.ar (centralizacija dejavnosti, skladno s 2021
prostorskimi normativi)
242 Regionalni razvoj OK Parkirna hisa pod Muzejskim trgom v Kopru v teku
243 Regionalni razvoj Jvs Kulturni center Trebnje 2021
244 Regionalni razvoj Jvs Prizidava podruzni¢ne osnovne Sole Dolenja Nem$ka vas 2021
245 Regionalni razvoj NS Ob'nova in d02|'dava Osnovne $ole Veliki Gaber z izgradnjo 2021
ve€¢namenske Sportne dvorane
246 Regionalni razvoj Kor i:\t[ﬁ\; |:ap}r(ir:2\§/iek£;05kega $portnega parka Ravne (Obcina 2020
247 Regionalni razvoj Gs _O\t;;g}/:afportnega centra Sempeter - Vrtojba (Obgina Sempeter 2021
248 Regionalni razvoj Sav Sportna dvorana Sentjur pri Celju (Obgina Sentjur pri Celju) 2021
249 Regionalni razvoj PN Izgradnjg vecnarne_nske $portne dvorane ob OS Dragotina 2021
Ketteja llirska Bistrica
250 Regionalni razvoj G$ Sportna dvorana Bovec (Obgina Bovec) 2021
251 Regionalni razvoj ovs Vecnamenske $portne dvorane v Vodicah (Obcina Vodice) 2021
25 Regionalni razvoj Kor (Sgs;:;kggs;l;s) Koroski plezalni center in Park jezero 2021
253 Regionalni razvoj ovs Obnova kopalis¢a DomZzale (Ob¢ina Domzale) 2021
254 Regionalni razvoj Gr Sportna dvorana Preddvor (Obgina Preddvor) 2021
. . . Novi stadion ob velenjskem jezeru, spremljevalni prostori in
2o8 pegicnanlie2) Sey pokrito atletsko stezo (MO Velenje) 2028
256 Regionalni razvoj Pom Sportno rekreacijski cenhter Fazanarija (MO Murska Sobota) 2022
257 Regionalni razvoj Pom Novogradnja ve€namenske $p. dvorane (Obcina Tisina) 2021
258 Regionalni razvoj Zas gaE\;l)TRALA - center za kakovost Zivljenja (Obcina Zagorje ob 2020
259 Regionalni razvoj Sav Sportni kompleks Dobrna (Obgina Dobrna) 2021
260 Regionalni razvoj Sav Vodni park "Hopslandia" (Ob&ina Zalec) 2021
261 Regionalni razvoj Sav Izgradnja trening in tekmovalne steze ob Savinji (MO Celje) 2021
262 Regionalni razvoj os OS Frana Albrehta s $portno halo in knjiznico (Obgina Kamnik) 2021
263 Regionalni razvoj os Obnova $portnega parka Vrhnika (Ob¢ina Vrhnika) 2020
264 Regionalni razvoj Pd ARA‘:?;\SEJE prostorske stiske SS in VZ na lokaciji Park mladih v 2022
265 Regionalni razvoj os Rekonstrukcija in dozidava SC Ljubljana 2022
266 Regionalni razvoj os Nadomestna gradnja SIC Ljubljana 2022
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267 Regionalni razvoj Jvs Mreza SS Novo mesto 2022
268 Regionalni razvoj Gs SC NG 2022
269 Regionalni razvoj Pd Projekt prenove tehniskih fakultet (FS, FKKT,FGPA, FERI) 2021-2027
270 Regionalni razvoj Pd Projekt prenove F|Iozofsl.<e, Pedago$ke fakultete in Fakultete za 2021-2024
naravosovlje in matematiko
271 Regionalni razvoj oS Slovenski center za protonsko terapijo (SIPTC) 2022
272 Regionalni razvoj Gr Klinika Golnik - izolacijski oddelek 2021
273 Regionalni razvoj Pd 2. faza urgentnega centra UKC Maribor 2021
274 Regionalni razvoj os Onkol.os'l.ﬂ institut - izgradnja objekta ?b stavbi H nad 2021
obstojecim uvozom v podzemno garazo
275 Regionalni razvoj oS Onkoloski institut - nadzidava stavbe H z dodatno etazo 2021
276 Regionalni razvoj Zas Iozsr:]e;dér:;a stanovanjskega bloka in komunalna opremljenost 2021
277 Regionalni razvoj OK Tedi Logistic Sezana 2021
278 Regionalni razvoj Pd Factory outlet center Sentilj 2020
279 Regionalni razvoj Zas Steklarna Hrastnik 2020
280 Regionalni razvoj Pd Paloma d.d. Sladki Vrh 2021
281 Regionalni razvoj PrN Pet pak d.o.o. 2020
282 Regionalni razvoj G$ Eta d.o.o. Cerkno 2020
283 Regionalni razvoj Pd Rekonstrukcija Sportnega centra Tabor (MO Maribor) 2021
284 Regionalni razvoj oS Nov objekt Geriatri¢ne klinike UPK Ljubljana 2021
285 Regionalni razvoj os Sportna dvorana Brezovica 2021
286 Regionalni razvoj os Gradmfi medge@racuskega kg_lturnega sredi$¢a - Center Emila 2020
Adami€a skupaj z rekonstrukcijo ceste
Ureditev za$c¢itenega vaskega jedra Polhovega Gradca
287 Regionalni razvoj oS (obvoznica Polhov Gradec, rekonstrukcija drzavne ceste, 2020
avtobusna postaja, rekonstrukcija grajske pristave)
288 Regionalni razvoj os jggai\;Zdravstvenega doma Domzale z gradnjo podzemne 2021
289 Regionalni razvoj os Iécg)::ie:;nja Kulturno upravnega centra s knjiznico - KUC Ivan¢na 2021
290 Regionalni razvoj oS Izgradnja Narodnega doma in Knjiznice Logatec 2020
291 Regionalni razvoj oS Varne ob¢inske poti (Log - Dragomer) 2020
292 Regionalni razvoj os Nadomestna gradnja nove osnovne Sole Preska, Medvode 2021
(potresno nevaren objekt)
293 Regionalni razvoj (6] 08 JV Moravée + telovadnica 2021
294 Regionalni razvoj (6] Dom starej$ih obCanov -1 Moravce 2020
295 Regionalni razvoj (6] Dom starej$ih obCanov -2 Moravce 2021
296 Regionalni razvoj (6] Optika - Obcina Moravce 2020
297 Regionalni razvoj Pd kl/l:alil:t::/ prostorov za namen negovalne bolniSnice UKC 2021
298 Regionalni razvoj Ps Projekt prenove Fakultete za energetiko 2021
299 Regionalni razvoj Pd Projekt dozidave Fakultete za zdravstvene vede 2021
300 Regionalni razvoj oS Projekt prenove Fakultetete za varnostne vede 2021
301 Regionalni razvoj Sav Projekt prenove Fakultete za logistiko 2021
302 Regionalni razvoj OK Projekt novogradnje Fakultete za vede o zdravju 2021
303 Regionalni razvoj oS IzobraZevalno in $portno sredis¢e Krize 2021
304 Regionalni razvoj Jvs Bazenski kompleks Ce$¢a vas 2021
305 Regionalni razvoj Jvs Medgeneracijski $portni kompleks Ribnica 2021
306 Regionalni razvoj Go Sportna dvorana Ajdovaéina 2021
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307 Regionalni razvoj NS Ured|tev. prostorov za namen negovalne bolniSnice - preureditev 2021
starega internega oddelka v SB Novo mesto

308 Regionalni razvoj Kor Novogradnja kirur§kega bloka SB Slovenj Gradec 2022

309 Regionalni razvoj oS Energetska sanacija Glavne stavbe - Hospital UKC Ljubljana 2021

310 Regionalni razvoj os Energgtskg sanacija infekcijske in gastroenterolo$ke klinike 2021
UKC Ljubljana

311 Regionalni razvoj G$ Energetska sanacija SB Nova Gorica 2021

312 Regionalni razvoj Elpro Krizni¢ d.o.o. 2020

313 Regionalni razvoj Eurokovinar d.o.o. 2020

314 Regionalni razvoj sLO Projekt TETRA (Digitalno radijsko omrezje drzavnih organov po 2021

sistemu Tetra)

LEGENDA okrajsav za regije

Gr Gorenjska regija
G$ Gori$ka regija
JVS Jugovzhodna Slovenija
OK Obalno-kraska regija
os Osrednjes.l.ovenska
regija

Pd Podravska regija
Pom |Pomurska regija

Ps Posavska regija
Sav Savinjska regija
Kor Koroska regija
PrN Primorsko notranjska

Zasavska
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RO VREDNOS_T PROJEKTA (v
mio EUR)
Proizvodna linija za iverne plos¢e 41,20
Zaga Otiski vrh — proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbenistvo 11,60
Lesno predelovalni center v Loski dolini 27,20
Lesno predelovalni obrat —lepliene gradbene plosée 40,00
Center na Ko¢evskem - Posodobitev obrata na lokaciji Sneznik - proizvodnja Zaganega lesa, leplienih profilov 7,20
Center na Koroskem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnjo krizno leplienega lesa 13,10
Center na Notranjskem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnja leplienega lameliranega lesa 8,60
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Upraviceni

Faza investicije stroski
investicije

Odp:d ‘:sgucime krozne zage DWK z transporterji za odvoz 480,000
Robilnik Optimes 2.128.000
Brusilnica 77.200
Hala 1500 m2 500.028
Linija sortiranja desk 1.380.000
Mehanizirano skiadisée 1.069.650
Bager za manipulacijo oblovine 362.090
Gradbena dela na manipulativnem prostoru 712514
Projektna dokumentacija

Susilne komore (5 kom) 254177
Biomasni kotel 272.120
Vilicar za Zagan les 99.000
Strojne in elektro instalacije 200.000

Skupaj investicija v zgradbe in stroje | 11.934.778 |
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Ventilacija

Linija dolZinskega spajanja za proizvodnjo plod&
Presa za opaine ploste

Celiina linija 1l

Podaljsanje Zelilne linije pri skobljanju

Razsiritev obrata za Zaganje

Raziritev obrata za Zaganje - priprava ostankov lesa za
proizvajalce peletov in plo§é

Razsiritev obrata za aganje — skener kvalitete in raziiritev
sortirnice

Razsiritev sortirne linije za susen les - skener kvalitete za

1.10. P e 1 800.000,00
markiranje lamel lepljenih nosilcev
1.11. | Nova kotlovnica 1.000.000,00
1.12. | Susilne komore 1.800.000,00
Strojni manipulatorji 600.000,00
3D skener hlodovine in razvriZalna linija za optimiran razrez
hiodovine 600.000.00
1 000, 00
2.1. | Proizvodna hala za Zagalno in sortirno linijo _ 2.500.000,00
2.2. | Proizvodna hala za linijo skobljanja in sortiranja 1.500.000,00
2.3. | Razsiritev hale za Eelilno linijo 400.000,00
2.4. | Asfaltiranje in protihrupna zascita

SKUPAJ

000.000,00
27.200.000,00
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Zap.št. Opis Vrednost brez DDV Vrednost z DDV

1. Investicija 1.496.518,97 € 1.825.753,14 €

a.) Izvedba GOI del in zunanje ureditve 1.321.928,80 € 1.612.753,14 €

b.) Oprema 174.590,17 € 213.000,00 €

36.885,25 € 45.000,00 €

137.704,92 € 168.000,00 €

2. Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 89.528,14 € 89.528,14 €

88.878,14 € 88.878,14 €

650,00 € 650,00 €

3. Posredni stroški 5.531,72 € 5.531,72 €

5.531,72 € 5.531,72 €

4. Stroški informiranja in komuniciranja 4.098,36 € 5.000,00 €

5. Stroški storitev zunanjih izvajalcev 85.509,01 € 104.321,00 €

24.700,00 € 30.134,00 €

5.163,93 € 6.300,00 €

35.972,95 € 43.887,00 €

19.672,13 € 24.000,00 €

1.681.186,20 €

348.947,80 €

2.030.134,00 €

Opomba*: Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom predstavljajo stroške plač Zavoda RS za varstvo narave v višini 

36.878,14 EUR, stroške prevoza v višini 650,00 EUR ter stroške plač zunanjega strokovnega sodelavca (višji svetovalec III) v 

višini 52.000,00 EUR. Na stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom se ni obračunal DDV, prav tako ne na 

administrativne stroške, ki predstavljajo 15 % neposrednih stroškov plač partnerja Zavoda RS za varstvo narave.

2.030.134,00 €

Idejni in izvedbeni načrt interpretacije in načrt notranje opreme

Nadzor

Skupaj brez DDV (1-5)

Priprava javnega naročila

Nakup drugega pohištva

Nakup druge opreme in napeljav - interpretacija

Stroški plač-prispevki*

Stroški prevoza v državi*

Stroški režije in administracije*

Projektna in investicijska dokumentacija

22 % DDV

SKUPAJ Z DDV 


