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RRA Regionalna razvojna agencija 
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RRI Razvoj raziskovalne infrastrukture 
RRP                               Razvojno raziskovalni projekti 
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1 UVOD  
 
Letno poročilo 2005 o izvajanju Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za 
programsko obdobje 2004-2006 predstavlja celosten prikaz izvajanja strukturnih skladov v 
letu 2005 ter skupni primerjalni prikaz izvajanja strukturnih skladov od začetka izvajanja 
projektov/programov maja 2004.  
 
Po začetku izvajanja EPD v letu 2004 se je Slovenija, enako kot druge države članice, soočila 
z nekaterimi uvajalnimi težavami pri izvedbi. Delovanje sistema kohezijske politike je namreč 
precej kompleksno, kar zahteva določeno obdobje učenja za normalno uveljavitev vseh pravil 
in postopkov. 
 
Ne glede na to opravljene analize kažejo, da je bila splošna strateška usmerjenost EPD prava, 
kar velja tako glede odzivov ministrstev kot tudi za odzive na terenu v smislu priprave vedno 
kvalitetnejše razpisne dokumentacije. V prihodnje pa bo treba vzpostaviti še boljše 
povezovanje med ukrepi in povezovanje instrumentov na projektni ravni.  
 
V letu 2005 je bil opazen precejšen napredek tako pri dodeljevanju sredstev v smislu 
doseganja ciljev, kakor tudi pri izboljšanju administrativne absorpcijske sposobnosti. 
Nadzorni odbor EPD je potrdil spremembo EPD, s katero je bila odpravljena ena raven 
koordinacije – posredniško telo za Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni 
sklad, kar bo omogočilo bolj aktivno upravljanje ter vsaj do neke mere izboljšalo pretok 
informacij in olajšalo reševanje problemov. Na ta način naj bi se postopoma povečala 
odzivnost, učinkovitost in transparentnost celotnega sistema, kar naj bi se odrazilo tudi v večji 
sposobnosti črpanja EU sredstev. 
 
Izmed vsebinskih izkušenj pri izvajanju EPD velja posebej izpostaviti naslednje: pri izvajanju 
nekaterih instrumentov znotraj prve prednostne naloge je bila v prvi fazi razpisna 
dokumentacija prekompleksna, kar je bilo kasneje - v skladu z izkušnjami v smislu 
poenostavitev – izboljšano. Prav tako je bila vsebina nekaterih instrumentov zelo ambiciozna 
(npr. pri inovacijskem okolju), kar pa se je glede na strateške cilje vendarle izkazalo kot 
ustrezna usmeritev, ki so ji bili prijavitelji kos. Še posebej dobre rezultate je mogoče opaziti 
na področju turizma, spodbujanja srednjih, majhnih, ter velikih podjetij in pri izgradnji 
poslovnih con.  
 
V okviru druge prednostne naloge je bila pri nekaterih ukrepih struktura instrumentov precej 
razdrobljena, zato obstaja nekaj pomislekov glede doseganja kritične mase za doseganje 
končnih ciljev in problema transparentnosti. Aktivnosti EPD pa so usmerjene v spodbujanje 
preventivnih in aktivnih ukrepov na področjih vseživljenjskega učenja, aktivnih politik trga 
dela, podjetništva in prilagodljivosti človeških virov, prilagodljivosti trga dela in socialne 
vključenosti. V prihodnje je treba predvsem še dodatno spodbujati čim bolj odprt dostop 
izvajalcev vseh programov, ki prispevajo k doseganju postavljenih ciljev, vključno z 
inovativnimi pristopi. Prav tako je smiselno še dodatno okrepiti komplementarnosti med 
različnimi prednostnimi nalogami oz. programi. 
 
V okviru tretje prednostne naloge je bilo glede na razpoložljiva sredstva in zastavljene cilje 
treba vztrajati pri sofinanciranju točno določenih aktivnosti. Pri tem se je do neke mere 
izkazalo, da so določbe v EPD prepodrobne, kar je preprečevalo učinkovito prilagajanje 
instrumentov potrebam, skladno s pridobljenimi izkušnjami. Prav tako je bilo opaziti nekaj 
težav pri zagotavljanju lastnega sofinanciranja, še posebej pri ribiških ukrepih. 
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Ne glede na bistveno izboljšanje črpanja sredstev strukturnih skladov v primerjavi z letom 
2004, pa je izredno pomembno, da se vse začete aktivnosti na vseh pristojnih ministrstvih 
kontinuirano nadaljujejo. Na ta način in z izvedbo nekaterih nadaljnjih ukrepov bo skušala 
Slovenija do konca leta 2008 razpoložljiva sredstva strukturnih skladov za to programsko 
obdobje porabiti v največji možni meri. 
 

Črpanje sredstev strukturnih skladov na dan 31.12.2005 
 

Na dan 31.12.2005 je po podatkih resornih ministrstev razpisanih 69,4 mrd SIT ali 88% 
razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 45,5 mrd SIT ali 57,7%), dodeljenih 
sredstev s sklepi programskega sveta oz. s programi 61,2 mrd SIT ali 77,5% razpoložljivih 
sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 28,7 mrd SIT ali 36,4%), podpisanih pogodb je za 
45,8 mrd SIT ali 58,1% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 8,3 mrd SIT 
ali 10,5%), v kumulativi je iz proračuna RS izplačanih (SLO in EU del) 23,5 mrd SIT ali 
29,7% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 5,4 mrd SIT ali 6,8%) in na 
plačilni organ posredovanih zahtevkov za povračilo za 11,8 mrd SIT (EU del) ali 19,9% 
razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: plačilnemu organu ni bilo 
posredovanih zahtevkov za povračilo) 
 
 

Izvajanje projektov v letu 2004 in 2005 
 

1. prednostna naloga: Evropski sklad za regionalni razvoj 
 
S pomočjo ESRR se je v letu 2005 nadaljevalo izvajanje 6 velikih tehnoloških povezovalnih  
projektov inovacijskega okolja - gradnja inovativne infrastrukture v centrih odličnosti ter 
izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov inovacijskega okolja; nadaljevala se je izgradnja 
investicijskih projektov na področju turizma, kjer je bilo do konca leta 2005 potrjenih (veliko 
med njimi pa tudi že realiziranih) 34 projektov turistične infrastrukture in managementa 
turističnih destinacij; nadaljevala in deloma zaključevala se je izgradnja 21 poslovnih con; 
obnova 4 gradov, ki so kulturni spomeniki nacionalnega pomena; nadaljevalo se je z 
realizacijo mreže multimedijskih centrov v vseh statističnih regijah Slovenije; s 
posodabljanjem letališča v Mariboru in z gradnjo 4 objektov športno turistične infrastrukture. 
V letu 2005 so bili podeljeni ugodni investicijski krediti, garancije ter neposredne spodbude 
za investicije malih in srednjih podjetij, podjetja so bila vključena v sistem vavčerskega 
izobraževanja. 
 

2. prednostna naloga: Evropski socialni sklad 
 

V letu 2005 so se v okviru ESS financirali projekti na osnovi instrumentov iz leta 2004 in 
2005. V letu 2005 se je s pomočjo ESS v programe usposabljanja in izobraževanja vključilo 
6.800 brezposelnih oseb in 9.100 zaposlenih oseb, v programih spodbujanja podjetništva je 
dobilo pomoč okoli 1.240 oseb, 117 mladih je bilo vključenih v programe projektnega učenja, 
390 jih je dobilo pomoč za zaposlitev v okviru netržnih zaposlitvenih programov, programov 
za pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk, usposabljanje na delovnem mestu 
ter učnih delavnicah in učnih podjetjih za invalide ter 36 za programe za starejše osebe v 
okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.  
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V okviru Ministrstva za šolstvo so se nadaljevale aktivnosti dela posameznih javnih zavodov 
(Andragoški zavod RS, Center RS za poklicno izobraževanje, Šola za ravnatelje, Državni 
izpitni center, Pedagoški inštitut), dodatno pa so se izvajali projekti, izbrani na javnih razpisih 
za posodabljanje programov na srednjem poklicnem in strokovnem ter višješolskem nivoju, 
izobraževanje izobraževalcev, izobraževanje odraslih (2.700 vlog), projekti kakovosti, 
spodbujanja lokalnih mrež. Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in tehnologijo pa je 
nadaljevalo z izvajanjem posodabljanja visokošolskih programov.  
 
3. prednostna naloga: Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (usmerjevalni 

oddelek) in Finančni instrument za usmerjanje ribištva 
 
Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva se je v okviru ukrepov, sofinanciranih iz 
Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada v 
letu 2005 izvajalo 27 projektov, t.j. naložb v posamezne obrate živilsko-predelovalne 
industrije, od tega  je bilo 10 projektov iz sektorja mesa, 6 projektov iz sektorja vino, 4 iz 
sektorja žita, 4 iz sektorja sadja in zelenjava, 2 iz sektorja jajca in perutnina in 1 projekt iz 
sektorja drugi živalski proizvodi. Na kmetijah so končali nekatere od 68 investicij, ki so bile 
odobrene v letu 2004 (37 projektov sofinanciranih za nakup kmetijske mehanizacije in 
opreme, 6 projektov investicij v hleve), v letu 2005 se je pričelo še z dodatnimi 62 naložbami 
v kmetijska gospodarstva. Končali so se tudi nekateri od 30 projektov dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah, 66 tovrstnih projektov se je še dodatno pričelo izvajati. Zaključilo se je 3.979 
malih investicij v gozdove. Izvajalo se je 21 projektov za ustanavljanje in vzdrževanje shem 
kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila. Na področju ribištva se je v okviru 
ukrepov, sofinanciranih iz Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva izvajalo 14 naložb v 
ribiška plovila, 5 naložb v predelavo in trženje ribiških proizvodov ter 3 naložbe v 
ribogojstvo. Hkrati je bil v letu 2005 za vse ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva objavljen tretji javni razpis ter potekal pregled prispelih vlog. 
 

4. prednostna naloga: Tehnična pomoč 
 
S pomočjo sredstev tehnične pomoči so se v letu 2005 financirali projekti obveščanja javnosti 
(4), študij in vrednotenj (4), upravljanja in izvajanja programa (4) ter računalniških sistemov 
za spremljanje in vrednotenje (3).  
V okviru projektov obveščanja javnosti je bil poudarek na vzdrževanju spletnih strani (6 
milijonov klikov na spletni strani www.gov.si/euskladi v letu 2005), financiranju 
promocijskih aktivnosti (3 dogodki in 1 delavnica, zgibanka o strukturnih skladih v 10.000 
izvodih, priročnik za obveščanje javnosti v 2.000 izvodih, potisk promocijskega materiala s 
celostno grafično podobo, fotografski arhiv za projekte, sofinancirane iz strukturnih skladov 
EU, publikacija s tolmačenjem uredbe na področju koriščenja sredstev ESRR, informacijske 
točke za sklade EKUJS-Usmerjevalni del in FIUR itd.) in obveščanju javnosti preko 
raznovrstnih medijev (10 tematskih radijskih oddaj, predvajanih na 12 lokalnih radijskih 
postajah, televizijski in radijski oglasi razpisov iz strukturnih skladov EU itd.).  
V okviru projektov sklopa aktivnosti študije in vrednotenja so bile izvedene 3 splošne študije 
(kazalci ustvarjalnosti slovenskih regij, vključenost nevladnega sektorja, ocenjevanje deleža 
nacionalnega sofinanciranja) in 1 vrednotenje (postopki prijave in izbire projektov) organa 
upravljanja ter 5 specifičnih študij in 1 vrednotenje v povezavi s posameznimi ukrepi oziroma 
inštrumenti 1. in 3. prednostne naloge. 
V okviru projektov sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa so bile sofinancirane 
aktivnosti, ki so bistvene za nemoteno izvajanje programa kot npr.: zaposlitve (19 ohranjenih 
zaposlitev in 14 novih zaposlitev na ukrepu 4.1, predvidenih 31 novih zaposlitev na ukrepu 
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4.2 je v postopku zaposlovanja), seminarji in izobraževanja doma in v tujini, prevajanje, 
organizacija sej NO EPD, izdaja Terminološkega slovarja o javnih naročilih v 1.100 izvodih, 
nakup potrebne računalniške in programske opreme za nove zaposlitve itd.  
V okviru projektov računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje so bili izvedeni 
postopki oddaje javnih naročil za opremo in 2. fazo nadgradnje sistema ISARR-SP ter 
računalniško aplikacijo Evalvacija poslovnih načrtov, vendar pa pogodbe niso bile sklenjene 
in izdatki so predvideni v letu 2006.    
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2 EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

2.1 SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE  
 
Slovenija zmanjšuje gospodarski razvojni cikel za povprečjem EU. Z letom 2005 je vstopila v 
obdobje gospodarskih reform in spremembe razvojnega koncepta, kar bo prispevalo k 
povečanju konkurenčnosti in s tem k uresničevanju enega od temeljnih ciljev Strategije 
razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS 23.6.2005. Na področju družbenega razvojnega 
cilja so rezultati razvoja dobri tako na ravni moderne socialne države, kot tudi na področju 
večje zaposlenosti, ugodni pa so tudi trendi, ki izboljšujejo stanje na trgu dela. Pri trajnostnem 
razvoju je opazno izboljševanje integracije okoljskih ciljev v gospodarski razvoj, ključni 
slabosti sta še vedno visoka energetska intenzivnost in hitra rast cestnega prometa v blagovnih 
tokovih. Večje probleme z vidika trajnostnega razvoja je mogoče zaznati na področju 
demografskih gibanj.  
 
Podrobnejša predstavitev kazalnikov razvoja Slovenije temelji na opredelitvi strateških 
razvojnih prioritet:   
 

I.  razvojna prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast 
 
Slovenija je v letu 2004 dosegla 79% BDP EU na prebivalca po kupni moči, po oceni 
Eurostata za leto 2005 pa že 81%. Gospodarska rast je bila v letu 2005 3,9%, kar je malo pod 
ravnijo leta 2004 (4,2%). Temeljila je zlasti na tujem povpraševanju. Rast domače potrošnje 
se je v primerjavi s predhodnim letom precej upočasnila, predvsem zaradi nižje rasti bruto 
investicij. Prispevek menjave s tujino k rasti BDP je pozitiven že od druge polovice 2004, 
izjemno močan pa je bil predvsem v drugem četrtletju leta 2005 (4,8 odstotne točke), kar je 
močno pospešilo gospodarsko rast v tem obdobju (z 2,8% v prvem četrtletju na 5,4% 
medletno). V drugi polovici leta 2005 je bila gospodarska rast bolj izenačena, prispevek salda 
menjave s tujino pa je postopno slabel, predvsem zaradi rahlega umirjanja rasti izvoza blaga 
in storitev ter močnejšega povečanja rasti uvoza blaga in storitev.  
 
Rast izvoza v nove članice EU, ki so lani v povprečju dosegle še višjo gospodarsko rast kot v 
letu vstopa v EU, se je okrepila in je nekoliko presegla tudi rast slovenskega izvoza v stare 
članice EU. Regionalna primerjava izvoza v letih 2004 in 2005 tako kaže, da je bila lanska 
upočasnitev rasti posledica zlasti nižje rasti izvoza v nečlanice EU. Prenehanje veljavnosti 
prostotrgovinskih sporazumov se je lani odrazilo na nadaljnjem upadanju izvoza v države 
nekdanje Jugoslavije ter v Rusijo in ZDA, v katere je izvoz po visoki rasti v letu 2003 lani že 
drugo leto upadel. Realna rast izvoza storitev, ki je v prvi polovici leta še zaostajala za rastjo 
izvoza proizvodov, se je v drugi polovici leta močno okrepila in v celem letu (11,6%) 
presegla rast iz leta 2004. Uvoz proizvodov in storitev se je lani realno povečal za 5,3%, kar 
je precej manj kot v letu prej (13,2%). Najnižja je bila rast uvoza proizvodov za investicije, in 
sicer 4,9%. Kot posledica naraščajočih cen surovin ter tudi visoke rasti izvoza se je najbolj 
povečal uvoz proizvodov za vmesno porabo (13,7%). 
 
Cene storitev so v zadnjih dveh letih v primerjavi s cenami blaga sicer rasle hitreje, vendar 
predvsem zaradi relativno hitrejše rasti nadzorovanih cen nekaterih storitev. Večje povečanje 
razmerja rasti prostih cen blaga in storitev je bilo v tem obdobju opazno le v poletnih 
mesecih, kar pa je bilo predvsem posledica sezonskih dejavnikov.  
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Inflacija v Sloveniji je že konec leta 2005 dosegla raven maastrichtskega inflacijskega 
kriterija. Povprečna rast cen življenjskih potrebščin, ki jo meri harmonizirani indeks cen 
življenjskih potrebščin (HICP), je bila tako v novembru kot v decembru 2,5%, kar je prav 
toliko, kot je v teh mesecih znašala vrednost omenjenega kriterija. V prvih dveh mesecih leta 
2006 se je povprečna inflacija (HICP) v Sloveniji spustila celo pod konvergenčni kriterij (v 
obeh mesecih je znašala 2,6%).   

Po vstopu v EU veljajo za Slovenijo določila Pakta stabilnosti in rasti, po katerih se sproži 
poseben postopek, kadar primanjkljaj države preseže 3% BDP, ki pa je hkrati maastrichtski 
konvergenčni kriterij, ki ga mora Slovenija izpolniti za vstop v EMU. V obdobju od leta 2002 
do 2004 je Slovenija ta kriterij izpolnjevala, po prvih ocenah pa je bil izpolnjen tudi v letu 
2005. 
 
Saldo tekočega računa je leta 2005 izkazoval primanjkljaj v vrednosti 301,1 mio EUR, leta 
2004 pa primanjkljaj v vrednosti 534,7 mio EUR. Znižanje primanjkljaja v tekočih 
transakcijah je bilo večinoma posledica ugodnih blagovno-storitvenih tokov. Rast izvoza v 
države EU, ki je bila 13,9%, je prispevala skoraj 80% k rasti celotnega blagovnega izvoza. V 
letu 2005 je rast blagovnega uvoza na medletni ravni (11,5%) zaostajala za rastjo blagovnega 
izvoza (12,5%). Obseg storitvene menjave se je v primerjavi z letom 2004 nominalno povečal 
za 13,8%. Presežek v storitveni bilanci je bil v primerjavi z letom 2004 večji zaradi ugodnih 
rezultatov v menjavi transporta in turizma.  
Stanje bruto zunanjega dolga se je v letu 2005 v največji meri povečalo (84,2%, leta 2004 
69,3%) zaradi zadolževanja bančnega sektorja. Precej manj se je povečalo zadolževanje 
drugih sektorjev, državni sektor pa se je razdolževal. Okrepljeno zadolževanje v tujini s strani 
poslovnih bank in povečanje vlog tujih bank je domačim bankam omogočilo večjo ponudbo 
deviznih kreditov. Čeprav se je delež bruto zunanjega dolga v BDP precej povečal, so 
mednarodne rezerve konec oktobra še vedno zadoščale za kritje kratkoročnega dolga po 
zapadlosti oz. za kritje 4,6 mesečnega uvoza blaga in storitev (v letu 2004 za 4,9 mesecev).  
 
Rast produktivnosti dela se po relativno visoki rasti v devetdesetih letih umirja. Zaostajanje 
Slovenije za povprečno produktivnostjo v EU se še naprej zmanjšuje. Leta 2004 je Slovenija 
dosegla 50,1% raven (po tekočih cenah) oz. 75,7% raven (po kupni moči) povprečja EU-15. 
V letu 2004 se je razmerje med stroški dela in BDP oz. dodano vrednostjo na zaposlenega v 
slovenskem gospodarstvu nekoliko poslabšalo. Po enoletni stagnaciji pa se je v letu 2004 
nadaljevala rast slovenskega agregatnega tržnega deleža, saj je bila Slovenija med 
posameznimi članicami EU-25 po rasti tržnega deleža na svetovnem trgu v njihovi zgornji 
polovici. Na rast slovenskega tržnega deleža v EU (4,8% je v letu 2005 med posameznimi 
sektorji trgovinske klasifikacije (SMTK) odločilno vplivala rast tržnega deleža strojev in 
transportnih naprav (15%). Tržni delež Slovenije je bil v letu še večji na ravni EU-15 
(56,3%). 
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Tabela 1: Produktivnost dela v Sloveniji in EU v obdobju 1996-2004, EU 25 = 100 in Stroški 
dela na enoto proizvoda v Sloveniji in EU 
 
  produktivnost dela 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU-25 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
EU-15 108,4 107,6 107,1 106,8 106,6 106,8 n.p.
Slovenija 63,4 70,2 71,6 71,4 72,9 75,7 n.p.
stopnje rasti v % 1995-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005
stroški dela na enoto BDP¹ -2,7 3,2 0,5 -1,3 -0,9 0,6 -0,1
EU-25 -0,5 0,2 0,3 -0,3 -0,3 -1  n.p
EU-12 (eur) -0,8 -0,2 0 -0,2 -0,2 -1,2  n.p
Stroški dela na enoto dodane vrednosti             
Slov. gospodarstvo² -2,8 1,8 0 -0,9 -1,1 0,4 -0,5

Vir: Eurostat, SURS 
¹sredstva za zaposlene na zaposlenega v tekočih cenah deljena z BDP na zaposlenega v tekočih cenah, ² sredstva 
za zaposlene na zaposlenega v tekočih cenah deljena z dodano vrednostjo na zaposlenega v tekočih cenah 
 
V letu 2005 se je uvrstitev Slovenije po IMD indeksu svetovne konkurenčnosti WCI, ki ga 
sestavljajo agregati uspešnost gospodarstva, učinkovitost države, učinkovitost podjetij in 
infrastruktura, ob padcu vrednosti indeksa znižala že tretje leto zapored, in sicer za 6,1 
indeksne točke, s čimer se je poslabšala konkurenčnost Slovenije v primerjavi s povprečjem 
EU. Uvrstitev Slovenije po nacionalni konkurenčnosti, merjeni z WEF indeksoma 
sposobnosti rasti in poslovne konkurenčnosti, pa se je v zadnjem poročilu, objavljenem jeseni 
2005, v primeru prvega izboljšala, v primeru drugega pa poslabšala.  
 

II. razvojna prioriteta: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna mesta 

 
Delež investicij v znanje v BDP po podatkih iz leta 2002 stagnira in znaša 3%, kar je manj od 
povprečja EU (3,8%). Delež javnih izdatkov za izobraževanje (formalno stopenjsko 
izobraževanje) v BDP je v letu 2003 znašal 6% in narašča v celotnem obdobju po letu 2000. 
To je v skladu s cilji Lizbonske strategije. Slovenija presega povprečje EU po deležu javnih 
izdatkov za izobraževanje v celotnih javnih izdatkih, ki za leto 2003 znaša 12,5%. V zadnjih 
letih hitro rastejo investicije v programsko opremo, povprečna letna stopnja rasti v obdobju 
1995–2004 je znašala kar 31,2%. Slovenski zaostanek za povprečjem EU pri naložbah v 
raziskave in razvoj se postopno zmanjšuje in je po podatkih za leto 2004 znašal 0,34%.. 
 
Še naprej se izboljšuje izobrazbena struktura prebivalstva. Povečuje se tudi vključenost 
mladine in odraslih v formalno izobraževanje. V šolskem letu 2004/2005 je bilo v srednje šole 
vpisane že 80% generacije v starosti 15-19 let, s čimer je dosežen cilj Lizbonske strategije. 
Stalno se povečuje tudi število študentov in diplomantov. Razmerje števila študentov na 1000 
prebivalcev je leta 2004 doseglo 56,2%. Slovenija je s tem dosegla raven tistih držav članic 
EU, ki imajo najvišje razmerje števila študentov do števila prebivalcev. Povprečno število let 
šolanja delovno aktivnega prebivalstva se stalno povečuje. Po podatkih za leto 2005 so imeli 
delovno aktivni prebivalci 11,8 let zaključenega šolanja, kar je za 0,09 odstotnih točk več kot 
leta 2004. Izobraženost delovno aktivnih prebivalcev je najvišja v dejavnosti izobraževanja, 
sledita področji javne uprave in finančnega posredništva. 
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Pozitivna gibanja je opaziti tudi pri rabi interneta, kjer se je delež uporabnikov interneta v letu 
2005 glede na predhodno leto povečal od 37% na 47%. S tem se je zmanjšal zaostanek 
Slovenije za EU-25, kjer je ta delež 51%.  

 
Tabela 2: Delež prebivalstva v starosti 25-64 let s terciarno izobrazbo v Sloveniji in EU-25 ter 
EU-15 in povprečno število let šolanja delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji v obdobju 
1995-2005, v% 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Delež prebivalstva 25-64 let s terciarno izobrazbo           
EU-25 n.p. 20 20,1 20,4 21,3 22,2 22,8
EU-15  17,7 21,2 21,5 21,8 22,6 23,4 24
Slovenija 14,2 15,7 14,1 14,8 17,8 18,8 20
Povprečno število let šolanja delovno aktivnega prebivalstva v 
Sloveniji       
Delovno aktivni po anketi o del 
sili 11 11,4 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8
Delovno aktivni po registru 
SURS 11 11,2 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6

Vir: SURS, Eurostat, UMAR 
 

III. razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država 
 
Višina skupnih izdatkov sektorja država, merjena z deležem v BDP, se v Sloveniji v zadnjih 
letih znižuje. Po podatkih za leto 2005 je bil ta delež 46,3% BDP, spremenila pa se je tudi 
ekonomska struktura izdatkov. Največ so k njihovemu zmanjšanju prispevali izdatki za 
kapitalske transferje.  
 
Celotna obremenitev z davki in prispevki, merjena z deležem v BDP, je v Sloveniji le malo 
pod povprečjem EU, po podatkih za leto 2003 pa je znašala 40,1% BDP (EU-25 40,3%, EU-
15 40,6%).  
Po hitrem znižanju deleža državnih pomoči v BDP od leta 1998 do 2002, le ta ponovno 
narašča. Po letu 2002 je največji porast državnih pomoči izkazan pri posebnih sektorskih 
ciljih, in sicer od 11,9% v letu 2002 na 24,1% v letu 2004. To je skoraj v celoti rezultat 
povečanja pomoči prometu. Struktura pomoči je v Sloveniji na videz podobna EU-15, saj 
72% razporeja na horizontalne cilje. Medtem ko v EU-15 poleg pomoči za varstvo okolja in 
regionalnih pomoči prednjačijo majhna in srednje velika podjetja, Slovenija bistveno več 
pomoči namenja zaposlovanju.  
 
Tabela 3: Kazalniki državnih pomoči v Sloveniji in državne pomoči (brez železniškega 
prometa), v % od BDP 
kazalniki državnih pomoči 1998 2000 2001 2002 2003 2004  
delež državnih pomoči v BDP (v %) 2,53 2,07 1,96 1,42 1,51 1,58  
delež državnih pomoči v izdatkih države 5,79 4,68 4,57 3,23 3,39 3,53  
Državne pomoči v % od BDP (brez železniškega prometa)        
  1995 2000 2001 2002 2003 2004  
EU-25 1 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6  
EU-15 1 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6  
Slovenija n.p. 0,8 0,8 0,5 0,6 1  

Vir: za obdobje 1998 -2000: Tretje poročilo o državnih pomočeh v RS, 2001, za leto 2001: šesto poročilo o 
državnih pomočeh v RS, 2004; za obdobje 2002-2004: sedmo poročilo o državnih pomočeh v RS 
2005; State ID Scoreboard, spring 2006 update 
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IV. razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost 
 
Stopnja zaposlenosti se je v Sloveniji v zadnjih dveh letih povečala. Povprečno število 
delovno aktivnih oseb po anketi o delovni sili se je v letu 2004 povečalo za 5,1%, osnovni 
vzrok pa je bilo močno povečanje neformalne delovne aktivnosti, ki je sledila višji 
gospodarski rasti. Leta 2005 se je rast zaposlenosti nadaljevala po zmanjšani stopnji. Število 
delovno aktivnih se je povečalo za 0,7%, stopnja zaposlenosti pa za 0,6% in sicer na 65,9%. 
Zaposlenost v skupini od 55-64 let se počasi približuje Lizbonskemu cilju 50% zaposlenih do 
leta 2010 in je bila leta 2004 29%, leta 2005 pa 30,5%. Povečal se je tudi obseg delnih 
zaposlitev, kljub temu pa je razširjenost delnih zaposlitev v Sloveniji v primerjavi z drugimi 
članicami EU razmeroma nizka. V drugem četrtletju leta 2005 je bilo največ delnih zaposlitev 
med mladimi (15-24 let), pri starejši populaciji pa se preseganje povprečja pojavlja le pri 
moških, delež starejših žensk pa močno zaostaja za evropskim povprečjem. Delež začasnih 
zaposlitev v skupni zaposlenosti se je v obdobju od leta 1996-2005 podvojil. V Sloveniji se 
razlika med plačami žensk in moških postopoma znižuje in je bila po podatkih za leto 2003 
93,1%, kazalnik pa ima približno enako vrednost v javnem in zasebnem sektorju.  
 
Stopnja anketne brezposelnosti, ki je nižja od povprečja EU, se je v letu 2005 nekoliko 
zvišala, upadanje stopnje registrirane brezposelnosti pa se je znižalo. Stopnja anketne 
brezposelnosti je bila konec leta 2005 (6,5%) celo višja kot leta 2004 (6,3%). Število 
registriranih brezposelnih se je v letu 2005 v povprečju zmanjšalo za 1% v primerjavi z letom 
2004, kar je mogoče pripisati manjšemu prilivu iskalcev prve zaposlitve. Povprečna stopnja 
registrirane brezposelnosti je bila v letu 2005 10,2%. V obdobju od leta 2000 do 2004 se je 
postopno zniževala tudi stopnja dolgotrajne brezposelnosti in je bila leta 2004 3,1%. Kljub 
temu je delež dolgotrajno brezposelnih oseb v celotni brezposelnosti v Sloveniji relativno 
visok in kaže na še vedno obstoječ problem strukturne brezposelnosti. Dolgotrajna 
brezposelnost je pomemben dejavnik revščine.  
 
Tabela 4: Stopnje zaposlenosti (prebivalstva od 15-64 let) po anketah o delovni sili, v %, 
Stopnje brezposelnosti, v % 
  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Stopnja zaposlenosti po anketah o delovni sili (prebivalstva 15-64 let), v %      
EU-25 n.p. 62,4 62,8 62,8 62,9 63,3 63,6 
EU-15  60,1 63,4 64 64,2 64,3 64,7 65 
Slovenija n.p. 62,8 63,8 63,4 62,6 65,3 66 
Stopnja brezposelnosti v %              
EU-25 n.p. 8,6 8,4 8,8 9 9,1 8,7 
EU-15  10,1 7,7 7,3 7,6 8 8,1 7,9 
Slovenija 7,4 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5 

Vir: Eurostat 2005, SURS 
 
Stopnja tveganja revščine se v Sloveniji znižuje. V letu 2003 je bila 11,7%, če upoštevamo 
dohodke v naravi pa 10%, kar nas uvršča med države z najnižjimi stopnjami. V letu 2003 so 
bili največjemu tveganju revščine izpostavljeni brezposelni (38,4%), ženske nad 65 letom 
starosti (22,9%) in najemniki stanovanj (23,5%). Povprečna stopnja tveganja revščine je v EU 
in Sloveniji večja pri ženskah kot pri moških.  
 
Slovenija sodi v vrh evropskih držav z najnižjo dohodkovno neenakostjo. V letu 2003 je za 
socialno zaščito prebivalstva namenila 24,8% BDP, od tega je šlo največ sredstev za področje 
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starosti (10,4% BDP), najmanj pa za brezposelnost (0,7% BDP) in za druge oblike socialne 
izključenosti (0,6% BDP).  
 
Vrednost indeksa človekovega razvoja HDI je v letu 2003 prvič presegla mejo 0,90, ki 
označuje zelo visoko stopnjo razvoja in je na ravni EU-25 na 15 mestu. Največja rast je 
zabeležena pri indeksu izobrazbe, sledi indeks dohodka, najnižji pa je indeks pričakovanega 
življenja ob rojstvu. Povprečna stopnja zadovoljstva z življenjem je v Sloveniji nižja v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami.     
 

V. razvojna prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 
 

Delež prebivalstva v Sloveniji v starosti 65 let in več počasi narašča in je leta 2004 dosegel že 
15,2%. Podaljševanje pričakovanega trajanja življenja se prav tako nadaljuje, umrljivost 
dojenčkov je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. Delež otrok v starosti 0-14 let se je v letu 
2004 zmanjšal na 14,5%, delež delovno sposobnega prebivalstva (15-64 let) pa se je povečal 
na 70,4%. Slovenija se uvršča med države z razmeroma nizkim selitvenim koeficientom. 
Tendenco zniževanja je opaziti tudi pri rodnosti. V letu 2004 sta se število rojstev in stopnja 
rodnosti povečali, podatki za leto 2005 pa kažejo, da rodnost spet upada. Razlogi so delno 
ekonomske narave, delno pa gre za obliko demografskega prehoda, ki je značilen za vse 
razvite države.  
 
Statistične regije v Sloveniji se med seboj razlikujejo tako po obsegu, kot tudi po strukturi 
dodane vrednosti. Med njimi najbolj izstopa Osrednjeslovenska, ki po podatkih za leto 2003 
ustvari 35,7% vse slovenske bruto dodane vrednosti in je dosegla najvišje vrednosti tudi po 
razvitosti, merjeni z BDP na prebivalca, saj za 44% presega slovensko povprečje, regija z 
najnižjo stopnjo razvitosti pa je Pomurska regija, ki je v letu 2003 dosegla le 68,5% 
slovenskega povprečja. Število prebivalstva raste predvsem v regijah zahodne polovice 
države, koncentracija pa se nadaljuje v Osrednjeslovenski regiji.  
 
V letu 2005 je brezposelnost v večini regij nekoliko upadla glede na leto 2004. Zniževanje 
stopnje brezposelnosti je v največji meri posledica zmanjšanja števila brezposelnih zaradi 
večje ponudbe delovnih mest v regijah, pa tudi zaradi črtanja brezposelnih iz določenih 
evidenc. Problematična je tudi strukturna brezposelnost. V letu 2005 se je glede na leto 2004 
povečalo število trajnih presežkov oz. brezposelnih oseb, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo zaradi trajnega prenehanja potreb po delu v podjetjih, poleg tega se je povečalo 
število brezposelnih, starih nad 50 let, dolgotrajno brezposelnih in brezposelnih z višjo in 
visoko izobrazbo, zmanjšal pa se je predvsem delež brezposelnih z nizko izobrazbo in delež 
mladih med brezposelnimi. Dolgotrajna brezposelnost je pogosto povezana z nizko 
izobrazbeno strukturo brezposelnih. V večini regij spet narašča delež žensk med 
brezposelnimi.  
 
Ostali kazalniki, ki prikazujejo doseganje trajnostnega razvoja, so predvsem energetska 
intenzivnost, ki je v Sloveniji razmeroma visoka, kar je delno pojasnjeno z relativno nizkim 
BDP na prebivalca, delno pa z visokim deležem industrije v gospodarstvu. Slovenija ima tudi 
relativno visok delež obnovljivih virov energije v porabi primarne energije, v strukturi pa 
prevladuje biomasa, sledi hidroenergija, ostale vire energije pa sestavljajo geotermalna, 
sončna in energija vetra. V predelovalnih dejavnostih se energetska intenzivnost zmanjšuje. 
Kot enega izmed instrumentov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je bilo z letom 2005 
uvedeno trgovanje z emisijami toplogrednih plinov.  
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Intenzivnost kmetovanja v Sloveniji v povprečju variira v primerjavi z EU. V letu 2004 se je 
povečala prodaja pesticidov na enoto kmetijske zemlje, delež kmetijskih zemljišč v ekološki 
in integrirani kontroli v skupni površini kmetijskih zemljišč v uporabi je v Sloveniji višji kot v 
povprečju v EU. Površina gozdov, ki pokriva več kot polovico ozemlja Slovenije, se še vedno 
povečuje, s tem pa tudi prirastek in zaloge lesa, v letu 2004 pa se je znižal posek lesa in 
njegova intenzivnost. Sistem upravljanja z odpadki ni v zadostni meri trajnostno naravnan, saj 
se reciklira 10% odpadkov, počasi pa se uveljavlja tudi sistem ločenega zbiranja odpadkov.  
 
Rast blaginje v Sloveniji se kaže tudi z rastjo deleža sredstev, ki jih gospodinjstva namenijo 
za kulturo in rekreacijo (9,9% v letu 2004), od tega gre večina sredstev (60%) za medije. To 
izraža tudi delež časa (10%), ki ga prebivalstvo porabi za kulturne dejavnosti, saj je večji 
delež namenjen gledanju televizije, za kar moški porabijo 80%, ženske pa 78% časa, 
namenjenega za kulturo in rekreacijo.  
 

2.2 DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD  
 
Vse odobrene pravice za prevzem obveznosti (committment appropriation - CA) so dodeljene 
RS z Odločba Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za 
strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 – 
K(2004) 2122 in so na ravni ukrepov indikativno pretvorjene v plačila (payment 
appropriations - PA) na podlagi napovedi ministrstev po letih, do vključno 2008, v okviru t.i. 
»evidenčnih projektov«. Evidenčne projekte je na predlog organa upravljanja sprejela in 
potrdila Vlada RS aprila 2004 in s tem dala zeleno luč za črpanje EU sredstev. 
 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 – ZIPRS0405 (Ur. l. 
RS, št. 130/03) določa ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko politiko v RS za 
leto 2004 in 2005. 
Z vladno Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki 
Sloveniji (Ur.l. RS, št 30/04, 48/04, 87/04, 39/05) so določeni postopki, pristojnosti in 
odgovornosti ter medsebojna razmerja institucij, vključenih v izvajanje EPD, z namenom 
optimalnega koriščenja sredstev strukturnih skladov.   
 
Konec leta 2005 je Slovenija pripravila predlog spremembe in dopolnitve EPD. Predlog je bil 
potrjen na seji NO za EPD z dne 16.12.2005 in na seji Vlade RS 22.12.2005. Slovenija je 
spremenila EPD zaradi prenosa funkcij PT za ESRR in ESS na organ upravljanja. Predlagane 
spremembe bodo prispevale k učinkovitejšemu izvajanju EPD za programsko obdobje 2004-
2006 zlasti s poenostavitvijo izvedbene strukture in posledično postopkov porabe sredstev 
strukturne politike v RS.  
 

2.3 USKLAJENOST Z DRUGIMI PROGRAMI 
 
PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI EQUAL  
 
Program pobude skupnosti EQUAL, ki je del uradne odločitve EK o dodelitvi sredstev za 
program v vsaki državi članici in je tudi osnova za izvedbo aktivnosti, ki jih podpira Pobuda 
skupnosti EQUAL v Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006, je EK potrdila z odločbo 
(K(2004)2744) dne 7.7.2004. OU za PPS EQUAL je MDDSZ, Direktorat za trg dela in 
zaposlovanje. 
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PPS EQUAL za Slovenijo temelji tako na Evropski strategiji zaposlovanja in Skupnem 
procesu vključevanja, kot tudi na Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, Državnem 
razvojnem programu RS 2001-2006 in zlasti na Nacionalnem programu razvoja trga dela in 
zaposlovanja do leta 2006.  
 
V okviru PPS EQUAL je zagotovljena usklajenost z nacionalnimi politikami in politikami 
Skupnosti, kakor tudi z operacijami ESS v okviru Cilja 1 EPD. Izbrane teme programa 
EQUAL dopolnjujejo ukrepe ESS s pomočjo osredotočanja na iskanje inovativnih načinov 
boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela. Glede na strategijo in naštete cilje se 
pobuda EQUAL osredotoča na pristop, ki se razlikuje od programa ESS v okviru Cilja 1 tako, 
da se ukvarja z vzroki diskriminacije, neenakosti in izključenosti, s potrebami najbolj 
prikrajšanih ljudi na trgu dela, tako brezposelnih, neaktivnih in zaposlenih, z iskanjem 
inovativnih načinov in instrumentov, ter izkorišča transnacionalno sodelovanje. V nobenem 
primeru torej ne prihaja do podvajanja, temveč gre za razvoj novih programov socialnega 
vključevanja in zaposlovanja za najbolj ranljive skupine vsake družbe na trgu dela. 
 
Pričakuje se, da bo pobuda EQUAL prispevala k razvoju človeških virov z iskanjem novih 
načinov boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela, da bi se dosegla blaginja vseh 
prebivalcev Slovenije in se tako spodbujala vrednost človeških virov.  
 
Na javnem razpisu za financiranje razvojnih partnerstev pobude Skupnosti EQUAL, ki je bil 
objavljen sredi leta 2004, je bilo izbranih 26 RP s katerimi je MDDSZ sklenilo Pogodbe o 
financiranju RP in med katere je bilo v skladu s PPS razdeljenih 1.889 mio SIT S tem se je 
začelo pripravljalno obdobje. Na javnem razpisu izbrana RP so se namreč obvezala, da bodo 
OU v roku šestih mesecev predložila delovne programe za obdobje izvajanja in razširjanja v 
okviru t.i. Sporazuma o razvojnem partnerstvu, ki vključuje tudi Sporazum o 
transnacionalnem sodelovanju, ki jih OU odobri ali zavrne. V letu 2005 je bilo RP izplačanih 
96 mio SIT. 
 
Izbranih 26 partnerstev je v pripravljalni fazi izdelalo sporazume o razvojnih partnerstvih in 
jih predložilo ministrstvu. OU je v skladu s pravili EQUAL in na podlagi sklenjenih pogodb 
ocenil vse sporazume skupaj s prilogami in na tej podlagi izbral partnerstva, ki nadaljujejo z 
delom v fazi implementacije in razširjanja. Z obvestili o izboru oziroma neizboru projekta z 
dne 23.6.2005, je bilo za nadaljevanje projekta izbranih 20 RP, 6 razvojnih partnerstev z 
najslabšo skupno oceno pa ni bilo izbranih. Ti so upravičeni do povrnitve upravičenih 
stroškov v pripravljalnem obdobju. Njihovi transnacionalni partnerji imajo, tako kot 
slovenska razvojna partnerstva, katerih transnacionalna partnerstva niso bila potrjena v kateri 
izmed ostalih držav članic EU, možnost, da na novo definirajo svoje Sporazume in vključijo 
nove transnacionalne partnerje. 
 
Poleg Cilja 1 EPD ima PPS EQUAL stične in presečne točke prav tako z drugimi evropskimi 
programi, instrumenti in ukrepi, ki presegajo področje trga dela. PPS EQUAL pa se po drugi 
strani predvsem osredotoča na trg dela in socialno vključenost, zaradi česar dopolnjuje 
naslednje programe: (i) Cilj 1 EPD; (ii) Pobudo skupnosti INTERREG III; (iii) program 
LEONARDO in (iv) Evropski sklad za begunce (ESB). 
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INTERREG IIIA 
 
Pobuda Skupnosti INTERREG IIIA je usmerjena v čezmejno sodelovanje med regijami, ki 
imajo skupno državno mejo. Namen programov je spodbujanje konkurenčnosti, dinamičnega 
razvoja in odpiranja delovnih mest, krepitev uravnoteženega regionalnega razvoja ter 
odpravljanje obstoječih socialno-kulturnih ovir in posledic obrobnega položaja obmejnih 
regij. Pobuda Skupnosti je razdeljena na 3 programe čezmejnega sodelovanja. V okviru vseh 
3 programov je razpoložljivih 5.621 mio SIT (v vrednost ni vključena tehnična pomoč). 
Končni upravičenci so neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali 
splošno koristnem interesu. Prijavitelj mora imeti najmanj enega čezmejnega partnerja iz 
upravičenega območja. in izkazati čezmejni vpliv projektnih aktivnosti. 
 
Ker se program INTERREG IIIA osredotoča zlasti na čezmejno razsežnost gospodarskega 
razvoja, razvoja človeških virov in trga dela, se pričakujejo skupni sinergijski učinki, ki se 
dopolnjujejo s prednostnimi nalogami EPD. Ukrepi PPS in EPD se ne prekrivajo, ker so 
dejavnosti programa INTERREG tesno povezane s čezmejno razsežnostjo. 
 
Sosedski program Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006 
V okviru sosedskega programa Slovenija – Madžarska - Hrvaška se izvajata dve prednostni 
nalogi, in sicer PN 1: Ekonomska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov in PN 2: 
Trajnostni razvoj. OU je SVLR. Prednostne naloge Sosedskega programa so usklajene s 
prednostnimi nalogami EPD. PN in ukrepi Sosedskega programa dopolnjujejo glavni program 
strukturne politike. Ukrepi Sosedskega programa in EPD se ne prekrivajo, saj je v središču 
tristranskega programa krepitev dejavnosti v sodelovanju z državami partnericami v obmejnih 
regijah, EPD pa podpira dejavnosti, povezane s horizontalnimi ukrepi na državni ravni. 
 
Prva PN Sosedskega programa podpira prvo PN EPD – spodbujanje proizvodnega sektorja in 
konkurenčnosti – in drugo prednostno nalogo EPD – znanje, razvoj človeških virov in 
zaposlovanje. V okviru Sosedskega programa je razpoložljivih 2.810 mio SIT. Do 31.12.2005 
je bilo razpisanih 3.041 mio SIT. 57 % razpoložljivih sredstev je bilo dodeljenih v okviru 1. 
javnega razpisa, za 40 % razpoložljivih sredstev pa so bile že podpisane pogodbe. 2. javni 
razpis je bil objavljen 18.11.2005 z rokom za oddajo projektnih predlogov 1.2.2006. 
 
PPS INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006 
V okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija - Avstrija se izvajajo tri PN, in sicer: PN 1: 
Gospodarsko poslovanje, PN 2: Človeški viri in regionalno sodelovanje ter PN 3: Trajnostni 
prostorski razvoj. 
 
PN 1 in 2 tega PPS podpirata v EPD PN 1 – spodbujanje proizvodnega sektorja in 
konkurenčnosti, PN 2 – znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje ter PN 3 – 
prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V okviru PPS Slovenija-Avstrija je 
razpoložljivih 1.405,1 mio SIT. Do 31.12.2005 je bilo razpisanih in dodeljenih 100% 
razpoložljivih sredstev v okviru 1. in 2. javnega razpisa, za 43% razpoložljivih sredstev pa so 
že podpisane pogodbe.  
 
PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 
Slovenija je v okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija – Italija v ospredje postavila 2 
prednostni nalogi: 
PN 1 – Trajnostni razvoj, ukrep 1.1. – Varstvo, ohranjanje in razvoj okolja in prostora. Čeprav 
aktivnosti EPD neposredno ne podpirajo tega ukrepa, bo njegovo izvajanje prispevalo in 
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zagotovilo sinergije z aktivnostmi, ki jih podpira PN 1 EPD, kar še zlasti velja za 
ovrednotenje naravnih vrednot in kulturne dediščine ter njunega vključevanja v razvoj 
turističnih destinacij 
 
PN 2 – Gospodarsko sodelovanje, ukrep 2.2 – Čezmejno sodelovanje na področju turizma in 
2.3 Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju. Oba ukrepa sta usklajena s PN 1. Ukrep 2.2 
je v skladu z ukrepom Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, medtem ko je ukrep 2.3 
skladen z ukrepi EPD, ki izboljšujejo postopke in trženje kmetijskih proizvodov, 
diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so povezane s kmetijstvom ter trženjem 
kakovostnih kmetijskih in prehrambenih proizvodov.  
 
V okviru PPS Slovenija-Italija je razpoložljivih 1.405 mio SIT. Do 31.5.2005 je bilo 
razpisanih in dodeljenih 100 % razpoložljivih sredstev v okviru 1. in 2. javnega razpisa, za 
54% razpoložljivih sredstev pa so že podpisane pogodbe.  
 
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 2004-2006 
 
Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (UL RS, št. 116/04) je osnova 
za izvajanje ukrepov razvoja podeželja, ki tvorijo drugi steber Skupne kmetijske politike. 
Osnovni cilj programa je podpreti dosledno izvajanje razvojne politike na podeželju ter 
povezovanje različnih sektorjev, na način trajnostne rasti kakovosti življenja in dela ljudi v 
podeželskih območjih ob hkratnem dolgoročnem in uravnoteženem izboljšanju vseh treh 
komponent razvoja: ekonomske, socialne in okoljske. PRP prispeva k zmanjševanju 
regionalnih razlik med urbanimi središči ter podeželskimi območji, navezuje pa se tudi na 
druge sektorje – predvsem na regionalno in okoljsko politiko. 
 
Ukrepi PRP, ki so sofinancirani iz Jamstvenega oddelka EKUJS, se dopolnjujejo z ukrepi 3. 
PN EPD, ki so sofinancirani s strani Usmerjevalnega oddelka EKUJS. Ukrepi 
Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter njihovi pričakovani učinki, ki se 
izvajajo v okviru 3. PN EPD sovpadajo in se nadgrajujejo predvsem z ukrepi 2. PN PRP, ki 
ima za cilj izboljšati ekonomsko in socialno strukturo v kmetijstvu. Ukrepi 3. PN EPD in 
ukrepi Programa razvoja podeželja 2004–2006 se ne prekrivajo in ne podvajajo. 
 
PN in ukrepi PRP so: 
PN 1 – sonaraven razvoj kmetijstva in podeželja: 

- izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep 
OMD, ki vključuje hribovska in gorska območja, druga območja z omejenimi 
dejavniki in območja s posebnimi omejitvami), ki so namenjena izravnavi stroškov 
pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, posredno pa zagotavljajo obdelanost in 
trajno poseljenost kulturne krajine. V letu 2004 je bilo za izravnalna plačila za OMD 
izplačanih 9.497 mio SIT za 286.600 ha kmetijskih zemljišč, 43.528 kmetijskim 
gospodarstvom. 

- kmetijsko okoljski ukrepi (ukrepi SKOP oziroma sheme kmetijske okoljske pomoči), 
katerih namen je uvajanje kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov in 
varuje zdravje ljudi ter zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov. Odražajo se v 
ohranjanju rodovitnosti tal, varovanju okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti in 
tradicionalne podeželske krajine. Za plačila v okviru kmetijsko okoljskih ukrepov je 
bilo v letu 2004 izplačanih 8.594 mio SIT. Ukrepi so se izvajali na neto površini 
178.000 ha kmetijskih zemljišč, v okviru 21.582 kmetijskih gospodarstev. 
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PN 2 - ekonomsko in socialno prestrukturiranje kmetijstva:  
- zgodnje upokojevanje, ki je namenjeno izboljšanju starostne strukture nosilcev 

kmetijskih gospodarstev in izboljšanje socialnega statusa starejših kmetov, ki se 
odločijo za prenos kmetijskega gospodarstva na mlajše kmete oziroma pospešiti 
strukturne in organizacijske spremembe na kmetijah. V letu 2004 je bila vloga za 
ukrep zgodnje upokojevanje odobrena na 72 kmetijskih gospodarstvih, s čimer je bilo 
prenesenih 677 ha kmetijskih zemljišč. 

- podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, ki predstavlja pomoč 
za izvajanje oziroma prilagajanje kmetijskih gospodarstev EU standardom na področju 
varstva okolja, zdravstvenega varstva rastlin ter varstva pri delu. V letu 2004 je bilo za 
ta ukrep izplačanih 3.091 mio SIT za 3.938 kmetijskih gospodarstev. 

 
Za izvajanje vseh ukrepov PRP je kot plačilna agencija odgovorna AKTRP, ki je zadolžena 
tudi za administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. Stalno spremljanje PRP ukrepov 
je v pristojnosti MKGP, ki ga izvaja na podlagi s strani AKTRP zbranih podatkov.  
 
Naloge OU PRP izvaja Sektor za sonaravno kmetijstvo na MKGP, ki je zadolžen predvsem za 
učinkovito in korektno sodelovanje pri spremljanju izvajanja PRP, za poročanje nadzornemu 
odboru in organom EK ter za organizacijo vrednotenja izvajanja PRP. Spremljanje uspešnosti 
in kakovosti izvajanja ukrepov PRP pa je v pristojnosti NO, ki ga sestavljajo predstavniki 
ministrstev in vladnih služb, javnih agencij, ekonomskih in socialnih partnerjev ter nevladnih 
organizacij. 
 

2.4 SKLADNOST S SEKTORSKIMI, REGIONALNIMI, NACIONALNIMI IN 
EVROPSKIMI POLITIKAMI 

 

2.4.1 Skladnost z nacionalnimi politikami 
 
Izvajanje programov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov v letu 2005, je bilo 
skladno z nacionalnimi politikami, predvsem s SRS, ter z evropskimi, sektorskimi in 
regionalnimi politikami 
 
STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 
 
SRS, s katero je VRS nadomestila obstoječo SGRS za obdobje 2001-2006, je bila sprejeta 
23.6.2005. Neposredno povezanost SRS in EPD je mogoče iskati tako v opredelitvi razvojnih 
prioritet, kot tudi v ciljih in predvidenih aktivnostih SRS. Skupna vsebinska izhodišča tako 
zasledimo na ravni prve razvojne prioritete, ki se s cilji spodbujanja podjetniškega razvoja in 
povečanja konkurenčnosti ter povečanja konkurenčne sposobnosti storitev neposredno 
navezuje na prvo prednostno nalogo EPD: Spodbujanje podjetniškega sektorja in 
konkurenčnosti. Usmerjanje sredstev v CO, tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, 
inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež, izboljšanje dostopa do podpornih storitev MSP, 
vzpostavitev mehanizmov za povečanje investicij v storitvene dejavnosti s spodbujanjem 
malih podjetniških iniciativ, oblikovanje področnih strategij za posamezne infrastrukturne 
projekte, vključno z nadgraditvijo strategije IKT pa so kot cilji prve razvojne prioritete 
neposredno povezani z izvajanjem ukrepov prve prednostne naloge EPD. 
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Podobno je mogoče ugotoviti neposredno povezanost druge (Povečanje kakovosti 
izobraževanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja) in četrte razvojne prioritete SRS 
(Izboljšanje prilagodljivosti trga dela) z drugo prednostno nalogo na ravni EPD Znanje, razvoj 
človeških virov in zaposlovanje. Neposredno povezanost je mogoče iskati v prehodu pasivnih 
v aktivne ukrepe na trgu dela, ki bodo zagotovili aktiviranje, zaposlovanje in socialno 
vključevanje, ter zmanjševali strukturna neskladja z ustrezno politiko rednega izobraževanja. 
Vsebinska povezanost je razvidna tudi na ravni aktivnosti obeh prioritet, in sicer tako v 
opredelitvi usmeritev programov politike zaposlovanja na reševanje problemov skupin, ki so 
v najtežjem položaju na trgu dela, kot tudi v aktivnostih, usmerjenih v pospeševanje delovanja 
sistema za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, v ustanavljanje novih središč 
vseživljenjskega učenja ter v spodbujanje iskanja zaposlitvenih možnosti v lokalnem okolju v 
okviru netržnih zaposlitvenih programov.  
 
SRS v vseh razvojnih prioritetah zasleduje tudi cilje horizontalnih prednostnih nalog, 
opredeljenih v EPD, in sicer tako upoštevanje načel okoljskega vidika trajnostnega razvoja, ki 
mu je v okviru pete razvojne prioritete Doseganja trajnostnega razvoja namenjen tudi cilj 
integracije okoljske in sektorskih politik (dosledno uveljavljanje okoljskih meril pri 
financiranju ukrepov v kmetijstvu, povečanje pomena ekološke pridelave hrane, upoštevanje 
meril ekološke neškodljivosti pri podeljevanju subvencij), kot tudi povečanje dostopa do 
izobraževanja in usposabljanja s pomočjo novih tehnologij (z IKT podprte lokalne/regionalne 
točke vseživljenjskega učenja) ter razvoj in promocijo oblik zaposlovanja, ki izkoriščajo 
potenciale IKT. Zagotavljanje enakih možnosti hkrati s povečanjem možnosti za zaposlovanje 
invalidov je kot ciljna aktivnost zmanjšanja socialne izključenosti in socialne ogroženosti 
opredeljeno v razvojni prioriteti Izboljšanja prilagodljivosti trga dela, horizontalni vidik 
skladnega regionalnega razvoja pa je za vsa področja aktivnosti tako na ravni SRS, kot tudi na 
ravni EPD, opredeljen v peti razvojni prioriteti SRS Doseganje trajnostnega razvoja.  
 
UKREPI EKONOMSKIH IN SOCIALNIH REFORM  
 
V letu 2005 je Vlada RS imenovala Odbor za reforme, katerega naloga je pripraviti strokovno 
utemeljene predloge strukturnih reform oziroma sistemskih sprememb, s katerimi bi uresničili 
cilje in usmeritve SRS na ključnih področjih. Vlada RS je na seji 3.11.2005 sprejela Okvir 
gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji. Izhodišča se neposredno 
nanašajo tudi na izvajanje EPD 2004-2006, in sicer v delu, kjer so predlagani ukrepi za 
izboljšanje administrativne usposobljenosti in absorbcijske sposobnosti za bolj učinkovito 
črpanje in porabo EU sredstev.  
 

2.4.2 Skladnost z evropskimi politikami  
 
PROGRAM REFORM ZA IZVAJANJE LIZBONSKE STRATEGIJE V SLOVENIJI 
 
Vlada RS je na začetku leta 2005 sprejela Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega 
akcijskega načrta, ki vsebuje Lizbonski program in priporočila državam članicam za 
vključitev v njihove nacionalne programe, s katerim je EK predlagala prenovo Lizbonske 
strategije s poudarkom na ustvarjanju poslovnega okolja, ki je primerno za investicije in 
razvoj novih podjetij (konkurenčnost, zakonodaja), na znanju in inovacijah za rast ter na 
ustvarjanju novih in bolj kakovostnih delovnih mest (Nacionalni akcijski program za deset 
ključnih področij predvideva podrobnejše cilje, dokument »10 fiches«). Na področju 
upravljanja Lizbonske strategije pa je predlog usmerjen v poenostavitev procesov 

 25



koordinacije z novimi akcijskimi programi (načrti), z določitvijo odgovornih oseb za 
nacionalno izvajanje strategije ter poenostavljenim poročanjem z jasno postavljenimi cilji. 
Namen poenostavitve procesov koordinacije ekonomske politike je v integraciji in večjem 
poudarku na Lizbonski strategiji.  
 
Na podlagi sprejetih Stališč Slovenije glede uresničevanja Lizbonske strategije je Vlada RS v 
oktobru 2005 sprejela Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. Ukrepi za 
uresničevanje Lizbonske strategije v Sloveniji temeljijo na prednostnih razvojnih nalogah 
SRS in zajemajo vse integrirane smernice za rast in zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na 
priporočila EU Sloveniji. Povezave med ukrepi, smernicami in priporočili obeh dokumentov 
in ukrepov na ravni EPD je mogoče iskati zlasti na vsebinski ravni  prednostnih ukrepov 
konkurenčnosti gospodarstva, spodbujanja raziskovalno razvojne dejavnosti ter zaposlovanja, 
povečanja ponudbe na trgu dela in posodobitve sistemov socialne varnosti. Prav tako pa je 
mogoče iskati povezavo z EPD na ravni ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, tako z 
vidika varstva okolja oziroma horizontalnega kriterija okoljske komponente trajnostnega 
razvoja, kot tudi na ravni regionalnega razvoja.  
 
Povezava programa reform s kohezijsko politiko se izraža predvsem v prednostnem 
doseganju ciljev gospodarske rasti in zaposlovanja. Lizbonska naravnanost kohezijske 
politike se odraža v pomembnem obsegu sredstev, ki jih Slovenija namenja za programe ESS 
in podporo programom spodbujanja konkurenčnosti in inovativnosti. Drugi način 
vključevanja lizbonskih ciljev v kohezijsko politiko predstavlja dopolnjevanje ukrepov za 
povečanje gospodarske rasti in zaposlovanja z ukrepi iz različnih drugih področij, s katerimi 
je možno dosegati katalitične učinke. Lizbonski cilji so tako vsebovani v ukrepih razvoja 
podeželja in v ukrepih za ekonomsko aktiviranje naravne in kulturne dediščine.  
 
Tabela 5: Položaj Slovenije glede na strukturne kazalnike 

STRUKTURNI KAZALNIKI LIZBONSKEGA PROCESA (14) –  
 

POLOŽAJ SLOVENIJE IN SPREMEMBA GLEDE NA PREDHODNO LETO 
 

 Slovenija se uvršča bolje ali okrog povprečja EU-25 
 

Slovenija zaostaja za povprečjem EU-25 

 
 
Izboljšanje 
(glede na 
predhodno leto) 

 
 Stopnja zaposlenosti, 2004 (SLO: 65,3%, EU-25: 

63,3%, EU-15: 64,7%)  
 Stopnja tveganja revščine po socialnih 

transferih, 2001 (SLO: 11,9%1, EU-25: 15%, 
EU-15: 15%) 

 Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, 2004 (SLO: 
3,1%, EU-25: 4,1%, EU-15: 3,4%) 

 Poslovne naložbe2, 2004 (SLO: 21,9% BDP, EU-
25: 17,1% BDP, EU-15: 17%) 

 

 
 BDP p.c. PPS, 2004 (EU-25=100) (SLO: 78, EU-15: 

109,3)  
 Produktivnost dela v PPS, 2004 (EU-25=100) (SLO: 

76, EU-15: 106,7) 
 Relativna raven cen, 2002 (EU-25=100) (SLO: 77,1, 

EU-15: 104) 
 Stopnja zaposlenosti starejših oseb, 2004 (SLO: 29%, 

EU-25: 41%, EU-15: 42,5%) 
 Energetska intenzivnost gospodarstva, 2003 (SLO: 

338,14 kgoe3/1000 EUR; EU-25: 209,49 kgoe/1000 
EUR, EU-15: 190,82 kgoe/1000 EUR) 

 
 
Poslabšanje 
(glede na 
predhodno leto) 

 
 Obseg tovornega prometa glede na BDP, 2002 

(1995=100) (SLO: 93,3, EU-25: 99,7, EU-15: 
100,6) 

 Stopnja izobrazbe mladine4, 2004 (SLO: 89,7%, 
EU-25: 76,7%, EU-15: 73,8%) 

 
 Bruto domači izdatki za RRD5, 2003 (SLO: 1,52% 

BDP, EU-25: 1,95% BDP, EU-15: 2% BDP) 
 Emisije toplogrednih plinov, 2002 (1990=100) (SLO: 

98,7, EU-25: 91, EU-15: 97,1) 
 

Vir: Eurostat, UMAR 2005.  
Opombe: Za kazalnik med regionalne variacije v stopnji zaposlenosti za Slovenijo ni podatka. 
1 Pri izračunu te stopnje dohodki v naravi niso vključeni. V kolikor upoštevamo dohodke v naravi je stopnja tveganja revščine 10,6%. 
2 Delež BDP, ki ga zasebni sektor nameni za investicije. 
3 Kilogram ekvivalenta nafte 
4 Delež populacije med 20-24 let, ki je dokončala vsaj srednjo šolo. 
5 Raziskovalno-razvojna dejavnost 
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Izobraževanje in usposabljanje sta odločilna dejavnika za razvoj dolgoročnih zmogljivosti EU 
na področju konkurenčnosti in socialne kohezije. V okviru EPD se obe aktivnosti izvajata na 
ravni ukrepa 2.1. Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, pri katerem je bila dosežena 
najvišja raven izvajanja na podaktivnostih formalnega izobraževanja in usposabljanja na 
delovnem mestu. Neposredno povezavo med posebnimi področji prednostnih ukrepov 
Lizbonske strategije in podaktivnostmi na ravni EPD je mogoče iskati tudi na ravni doseganja 
cilja izboljšanja položaja mladih na trgu dela in zmanjšanja brezposelnost mladih. Strategija 
vseživljenjskega učenja je eden izmed temeljnih procesov uresničevanja lizbonske strategije 
in se na ravni EPD, v okviru ukrepa 2.3 Vseživljenjsko učenje neposredno navezuje na ciljne 
aktivnosti EPD, tako z vidika izobraževanja učiteljev, odraslih, kot tudi posodabljanja sistema 
visokošolskega izobraževanja in prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja.  
 
Cilj povečanja udeležbe na trgu dela, zlasti mladih, žensk, starejših delavcev, invalidnih oseb 
in legalnih priseljencev ter manjšin se v okviru EPD izvaja na ravni ukrepa pospeševanja 
socialnega vključevanja, uresničitev tega cilja pa se dosega v tesnem sodelovanju s socialnimi 
partnerji. Odprta metoda koordinacije – OMC (Open method of Coordination) tako prispeva k 
povečanju socialne kohezije, povezanosti z Lizbonskimi cilji, pa tudi vključevanju 
posameznih udeležencev v oblikovanje in izvajanje politike socialnega vključevanja 
 

2.4.3 Skladnost z regionalno politiko 
 
Regionalna politika dopolnjuje SGRS iz leta 2001, katere cilj je zaustavitev naraščanja 
regionalnih razvojnih razlik in preusmeritev trenda v pospešeno gospodarsko rast tudi v bolj 
odmaknjenih regijah, ki se soočajo z največjimi razvojnimi problemi. SRS iz leta 2005 
obravnava skladnejši regionalni razvoj v okviru pete razvojne prioritete Doseganje 
trajnostnega razvoja, ki predvideva ustanovitev pokrajin s pristojnostmi in sredstvi za 
spodbujanje lastnega razvoja, oblikovanje inovativnih mestnih regij ter spodbujanje 
regionalnega gospodarstva s tehnološkimi parki in podjetniškimi inkubatorji, oblikovanje 
regionalne razvejane mreže terciarnega in vseživljenjskega izobraževanja ter krepitev 
regionalnih partnerstev za razvoj informacijske družbe. Analize stanja v regionalnem razvoju 
so pokazale, da politika regionalnega razvoja za doseganje zastavljenih ciljev potrebuje 
sistemsko nadgradnjo. V letu 2005 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur. l. RS , št. 93/05), ki na novo določa cilje, načela in organiziranost 
za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. Zakonske spremembe so bile časovno 
usklajene z vključevanjem Slovenije v sistem strukturnih skladov EU, poleg tega pa 
omogočajo tudi način vključevanja regionalnih razvojnih programov v programske 
dokumente EU, zagotavljanje skladnosti metodologije in vrednotenja z navodili in načeli 
kohezijske politike EU ter so osnova za določanje državnih razvojnih prioritet in obsega 
sredstev za realizacijo programskih dokumentov EU. Prostorsko usmerjen pristop pri 
dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s čimer je dosežen kompromis 
med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje kohezije.  
 
Slovenija je v EPD uravnotežen regionalni razvoj opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev 
in določila, da bodo imele najmanj razvite A in B regije dostop do indikativne alokacije 60 % 
razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so določene z Navodilom o 
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. 
RS, št. 44/01). Sredstva strukturnih skladov so zato usmerjena v zagotavljanje učinkovite 
pomoči predvsem tistim območjem, ki se soočajo z zniževanjem konkurenčnosti, povečano 
brezposelnostjo ter odseljevanjem prebivalstva.  
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2.4.4 Skladnost s sektorskimi politikami  
 
Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-
2010 
  
Glede na izdatke za raziskave in razvoj se Slovenija z 1,9% v BDP uvršča v sredino držav 
EU. V zadnjih letih hitro raste število znanstvenih objav, kljub temu pa še vedno zaostajamo 
za EU po znanstveni in tehnološki produktivnosti. Procesi tranzicije na področju raziskav in 
razvoja so se institucionalizirali v Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti iz leta 2002 in v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Nacionalni 
razvojni in raziskovalni program pomeni nadgradnjo obstoječih razvojnih strategij na tem 
področju in je osnova za akcijski program »znanje in inovacije za rast« v okviru prenovljene 
Lizbonske strategije.  
 
Ključni cilji, ki jih zasleduje NRRP so skladni s cilji EPD za 2004-2006 in so usmerjeni v 
doseganje specifičnih ciljev na ravni prve in druge PN EPD. Aktivnosti PN EPD: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti so tako usmerjene v povečanje visokotehnoloških in 
inovativnih podjetij, ki so nujne za prenos znanja in rezultatov raziskav in razvoja. Področja, 
ki kažejo največji potencial za povečanje gospodarske konkurenčnosti in produktivnosti, so 
predvsem IKT, novi (napredni) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije, 
kompleksni sistemi in inovativne tehnologije ter tehnologije za trajnostno gospodarstvo 
(energijske in okoljevarstvene tehnologije). Na navedenih področjih se že vzpostavljajo nove 
institucije (grozdi, tehnološke mreže, raziskovalni CO), ki so hkrati opredeljena kot 
upravičena področja izvajanja aktivnosti ukrepa 1.1 Spodbujanje inovacijskega okolja na 
ravni prve prednostne naloge. V skladu z doseganjem Barcelonskega cilja je predvideno 
povečanje deleža za raziskave in razvoj v BDP na 3% do leta 2010, predvideno pa je tudi 
izboljšanje učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj ter kakovost dosežkov, ki jih bo 
mogoče ocenjevati na osnovi doseganja merljivih ciljev.  
 
Poleg pospeševanja vseživljenjskega učenja in prenosa znanja na področje šolstva in kulture v 
okviru druge PN EPD Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje pa je cilj nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa tudi zasledovanje horizontalnih ciljev EPD, in sicer 
zagotavljanje enakih možnosti za raziskovalce in raziskovalke ter spodbujanje uravnotežene 
zastopanosti žensk in moških v raziskovalnih dejavnostih. Poleg tega program obravnava tudi 
doseganje ustrezne ravni etičnosti, predvsem v povezavi z ekološko ozaveščenostjo, kar je v 
skladu s horizontalno prioriteto trajnostnega razvoja na ravni EPD 2004-2006. V povezavi s 
širšim okoljem program obravnava zlasti sistemsko financiranje in nadaljnji razvoj 
profesionalnih institucij – nevladnih organizacij – centrov za promocijo znanosti, h kateremu 
naj bi prispevala tudi poenostavitev administrativnih postopkov pri pridobivanju in izvajanju 
projektov, financiranih iz strukturnih skladov.      
 
Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006  
 
Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 je dolgoročni strateški 
dokument, pripravljen v skladu z Amsterdamsko pogodbo. Izvajal se je tudi v letu 2005. 
Spodbujanje aktivne politike zaposlovanja se je kot glavna usmeritev izvajala predvsem skozi 
Program ukrepov APZ, ki predstavlja akcijski načrt zaposlovanja, letni pregledi dogajanj na 
trgu dela pa so prikazani v obliki letnih poročil NAP. NAP za leto 2005 je nadgradnja NAP za 
2004, ki je bil pripravljen na podlagi smernic ESZ. Namenjen je predstavitvi politik na 
področju trga dela in zaposlovanja in je v tem smislu postavljen v kontekst uresničevanja 
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Lizbonskih ciljev na področju trga dela in zaposlovanja. Finančni vidik zajema tudi sredstva, 
ki se črpajo iz ESS.    
 
Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja (APZ) 
 
Program ukrepov APZ za leto 2006 predstavlja sklop ukrepov, katerih cilj je hitrejše in 
učinkovitejše zaposlovanje, zmanjšanje brezposelnosti, povečevanje možnosti za delovno – 
socialno integracijo in preprečevanje pasti brezposelnosti ter zmanjševanje regionalnih razlik 
v državi. Program ukrepov APZ vključuje tudi aktivnosti, ki se financirajo iz ESS. V tem delu 
sledijo sprejetemu EPD, ki opredeljuje nacionalno strategijo razvoja in prednostne naloge v 
drugi PN Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, ter PD kot izvedbenemu dokumentu 
EPD 2004-2006. 
 
Izvajanje programa ukrepov APZ se financira iz sredstev ESS in lastne udeležbe MDDSZ ter 
lastne udeležbe MŠŠ, ki sta izvajalca posameznih aktivnosti. Ukrepi, ki so neposredno 
povezani z izvajanjem EPD so: Usposabljanje in izobraževanje, katerega cilj je dvig 
usposobljenosti oziroma izobrazbene ravni in povečanje možnosti na trgu dela. Aktivnosti, ki 
se izvajajo na ravni navedenega ukrepa, se izvajajo v okviru ukrepov 2.1, 2.2 in 2.4 na ravni 
druge prednostne naloge EPD. Ukrep APZ Spodbude za zaposlovanje, katerega cilj je 
pospeševanja in ohranjanja zaposlitev je v skladu z aktivnostmi v okviru ukrepa 2.4, ukrep 
Neposredno ustvarjanje novih delovnih mest, katerega cilj je pomoč pri zaposlovanju skupin 
brezposelnih, ki težko najdejo zaposlitev, pa je v skladu z aktivnostmi ukrepa 2.2 na ravni 
druge prednostne naloge EPD 2004-2006.     
   
Program ukrepov APZ je kot instrument socialnega vključevanja pomemben element:  
 
Nacionalnega akcijskega načrta o socialnem vključevanju NAP/vključevanje 2004-2006.  
 
V Sloveniji je v zadnjih petih letih zaznati pozitiven trend na trgu delovne sile, kljub temu pa 
so določene skupine prebivalstva na tem področju v slabšem položaju kot druge. Razlika med 
stopnjo delovne aktivnosti in brezposelnostjo žensk in moških se je v zadnjih letih povečala. 
ZRSZ skuša zagotoviti enake možnosti obeh spolov skozi programe APZ s 50% 
udeleženostjo žensk v vseh aktivnostih, kar je v skladu s cilji ukrepa 2.2 na ravni 2. PN EPD, 
ter s posebnimi programi za specifične ciljne skupine žensk. Programi APZ so sofinancirani iz 
ESS, kar vpliva tudi na povečanje števila vključenih oseb v te programe, ki so poleg 
brezposelnih zajeli tudi osebe v postopku izgubljanja zaposlitve ter zaposlene. Večji delež 
oseb je bil v letu 2005 vključen v usposabljanje v okviru APZ, manjši pa v dejavnosti 
izobraževanja. Položaj invalidov je na trgu dela manj ugoden od položaja ostale populacije, 
pozitivni premiki pa se kažejo predvsem pri številu invalidov v evidenci brezposelnih, kjer se 
njihov delež zmanjšuje tudi s pomočjo aktivnosti in programov integracije invalidov.   
 
S cilji 2. PN EPD je povezan tudi prioritetni cilj Dostop do izobraževanja ter ukrepi 
spodbujanja vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja, razvoja alternativnih 
programov (PUM/projektno učenje mladih), razvoja možnosti pridobitve nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij po certifikatnem sistemu in kontinuiranega strokovnega usposabljanja 
na delovnem mestu. Z navedenimi ukrepi se je tudi v letu 2005 povečevalo število 
brezposelnih, vključenih v programe izobraževanja odraslih, pa tudi število odraslih oseb, 
vključenih v programe formalnega in neformalnega izobraževanja. V letu 2005 sta bila 
izvedena dva strokovna posveta na temo certifikatnega sistema za pridobitev nacionalnih 
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poklicnih kvalifikacij. Za bolj učinkovito obravnavo problematike je bila predlagana 
ustanovitev medresorskega delovnega telesa.  
 
Med pomembnejšimi cilji NAP/vključevanje, kjer je mogoče ugotoviti vsebinsko skladnost s 
cilji EPD, so predvsem preprečevanje tveganja izključenosti s povečanjem dostopa do storitev 
informacijske družbe in zmanjševanjem digitalnega razkoraka z zagotavljanjem vključenosti 
vseh prebivalcev, predvsem pa tistih, ki predstavljajo na trgu dela obrobne in socialno 
izključene skupine. Romi spadajo med skupine z največjim tveganjem revščine in socialne 
izključenosti, kar je predvsem posledica nizke izobrazbe in velike brezposelnosti. V letu 2005 
je VRS sprejela sklep o pripravi zakona o romski skupnosti, ki naj bi stopil v veljavo z letom 
2007. V okviru programa EU Culture 2000 je Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
vključen v projekt »Romi – Civili«, ki je namenjen predstavitvi romske kulture širši javnosti 
in spodbujanju aktivnejšega vključevanja romske populacije v družbo in s tem uresničuje cilj 
dostopa do kulture zlasti za pripadnike posebnih družbenih skupin.  
 
Prednostna naloga preprečevanja izključenosti iz dela se osredotoča na preprečevanje 
diskriminacije, spodbujanje spoštovanja raznolikosti, ustvarjanje pogojev za uresničitev 
načela enakega obravnavanja in oblikovanje institucionalnega okvira za preprečevanje 
diskriminacije. V maju 2005 je začel z delom Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega 
obravnavanja, z delom pa je začela tudi zagovornica načela enakosti za obravnavo domnevnih 
kršitev prepovedi diskriminacije. Hkrati so potekale tudi druge oblike ozaveščanja, in sicer: 
kampanja ozaveščanja v okviru kampanje EU »Za raznolikost – proti diskriminaciji«, Urad za 
enake možnosti pa je v aprilu 2005 organiziral konferenco enakega obravnavanja – Novi 
pristopi in prakse ter izdal zloženko o zagovornici načela enakosti in brošuro 
Nediskriminacija.  
 
Turistična politika 
 
Turistična politika temelji na temeljnih strateških ciljih Strategije Slovenskega turizma 2002-
2006, s cilji povečati globalno konkurenčnost turističnega gospodarstva in povečati obseg 
sedanje turistične dejavnosti. Glavna področja ukrepov in aktivnosti turistične politike so 
posredno in neposredno povezani z izvajanjem EPD v programskem obdobju 2004-2006.  
 
Investicijska politika se v celoti izvaja v okviru EPD, in sicer v okviru ukrepov 1.2  
Spodbujanje razvoja turističnih destinacij ter v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura 
in javne investicije. Ukrepi turistične politike so na tem mestu usmerjeni v sofinanciranje 
investicij s področja turistične infrastrukture in v podporo projektom, ki znatno prispevajo k 
zastavljenim ciljem EPD, v zagotavljanje pogojev za izvedbo investicij v turistične atrakcije z 
identifikacijo in odpravljanjem kritičnih točk za izvedbo načrtovanih investicijskih projektov 
ter v izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem. Predvidena je nadgraditev 
mehanizmov, vzpostavljenih v letu 2005, in sicer s sofinanciranjem turističnih investicij 
manjših vrednosti preko instrumentov SPS, s kombinacijo sredstev državnega proračuna in 
sredstev ESRR na podlagi EPD v okviru Ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za 
podjetništvo. Na ta način je predvidena dograditev finančnega okolja za MSP. Predvideno 
izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem pa je tudi na področju sofinanciranja 
naložb v turistične zmogljivosti in rekreacijske površine na kmetijah, ki je neposredno 
povezano z EPD – Ukrepom 3.3 Diverzifikacija kmetijske dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu.  
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Specifični cilji Turistične politike so posredno povezani tudi s cilji horizontalnih prednostnih 
nalog EPD. Načrtovane aktivnosti v okviru ukrepa Spodbujanja dviga konkurenčnosti 
slovenskega turizma so usmerjene v ekološko ureditev in posodobitev hotelov, v razvoj 
drugih obstoječih programov ekološkega managementa plaž in marin ter v oblikovanje 
sistema indikatorjev trajnostnega razvoja in modela konkurenčnosti slovenskega turizma. Z 
aktivnim vključevanjem nevladnih organizacij, še zlasti Turistične zveze Slovenije, turistična 
politika prispeva k promociji in trženju slovenskega turizma ter k razvoju človeških virov. 
Pomembno vlogo ima tudi znanje in izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih na vseh 
področjih turizma.         
 
Ocena rezultatov poslovanja turistične dejavnosti v letu 2005 kaže, da sledijo zastavljenim 
strateškim ciljem, zlasti na področju deviznega priliva, ki beleži 10% rast glede na leto 2004, 
k zagonu investicijskega cikla v turizmu pa sta v veliki meri prispevala tudi javna razpisa MG 
za razvoj turističnih destinacij, izvedena v letu 2004 in 2005. 
 

2.4.5 Skladnost s politikami skupnosti 
 
V skladu z 2. točko 37. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o 
splošnih določbah o strukturnih skladih, mora letno poročilo vključevati tudi informacijo o 
ukrepih uvedenih za zagotavljanje združljivosti s politikami Skupnosti. 12. člen Uredbe Sveta 
(ES) št. 1260/1999 poudarja pomembnost združljivosti med ukrepi, ki so financirani iz 
strukturnih skladov ali tistimi, ki prejemajo pomoč iz Evropske investicijske banke (v 
nadaljevanju besedila: EIB) oziroma kakega drugega finančnega instrumenta in politikami 
Skupnosti, vključno s pravili o konkurenci, oddaji javnih naročil, varstvu in izboljšavah 
okolja, odpravi neenakosti in spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami. 
 
Med letom 2005 so bili vsi udeleženci dolžni zagotavljati izpolnjevanje 12. člena Uredbe 
Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih. 
 
Enake možnosti 
 
Vlada RS je junija 2005 sprejela Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških od 
2005-2013, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakosti 
spolov na posameznih področjih življenja, DZRS pa je konec oktobra 2005 sprejel Resolucijo 
o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 (ReNPEMZM, 
ULRS št. 59/02). Pravne podlage so v Ustavi Republike Slovenije, Zakonu o enakih možnostih 
žensk in moških iz leta 2002, v Amsterdamski pogodbi, kjer sta enako obravnavanje in enake 
možnosti spolov kot temeljni pravni načeli politike EU, v direktivah nacionalnih zakonodajah 
držav članic, EU pa je oblikovala tudi Program v zvezi z okvirno strategijo skupnosti za 
enakost spolov, ki kombinira posebne ukrepe za doseganje enakosti z integracijo načela 
enakosti spolov.  
 
Namen resolucije je določiti splošne cilje in ukrepe VRS za doseganje enakosti spolov na 
posameznih področjih. EPD spodbuja enakost spolov na dva načina, in sicer z integracijo 
načela enakosti spolov (gender mainstreaming), ter z vključevanjem posebnih zahtev glede 
integracije načela enakosti v okviru ukrepov 2. PN, saj mora biti v vsakem ukrepu vsaj ena 
aktivnost, ki je posebej usmerjena na ženske in vsak ukrep mora vključevati vsaj 50% žensk. 
Strategija politike enakosti spolov je skladna s Smernicami za pripravo integracijo načela 
enakosti spolov v strukturnih skladih v Sloveniji in z Navodili za izpeljavo horizontalne 
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prednostne naloge integracije enakosti spolov v ukrepih EPD 2004-2006. Skladnost 
vsebinskih izhodišč je mogoče ugotavljati predvsem na ravni ciljnih usmeritev, in sicer z 
vzpostavitvijo osnovnega okvira za integracijo načela enakosti spolov v vse politike z 
uvajanjem koordinatorjev oziroma koordinatoric za enake možnosti na ravni ministrstev.  
 
Izvajanje Nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 je povezano 
z izvajanjem EPD 2004-2006, saj se sredstva zagotavljajo iz državnega proračuna in iz 
nepovratnih sredstev EU. Na področju trga dela in zaposlovanja se integracija načela enakosti 
spolov izvaja v okviru programov APZ, sredstva za izvajanje pa se bodo predvidoma do leta 
2008 zagotavljala iz sredstev ESS za izvedbo 2. PN Znanje, razvoj človeških virov in 
zaposlovanje.  
 
V programu je naveden posebni cilj, in sicer povečanje socialne vključenosti in zmanjšanje 
stopnje tveganja revščine, ki je višja pri ženskah, starejših upokojenkah, ki živijo same, v 
enostarševskih družinah, posebna skupina žensk so tudi kmečke ženske, za katere je značilna 
slaba dostopnost do različnih storitev, pa tudi bivše osebe z začasnim zatočiščem ter Romske 
etične skupnosti.  
 
Institucije za zagotavljanje pravice do enakih možnosti žensk in moških ter za odpravo kršitev 
prepovedi diskriminacije žensk so zlasti Komisija DZRS za peticije ter za človekove pravice 
in enake možnosti, Urad Vlade RS za enake možnosti, zagovornica enakih možnosti žensk in 
moških, ki je začela delovati s 1.1.2005, koordinatorice oz. koordinatorji za enake možnosti v 
samoupravnih lokalnih skupnostih in Komisija za uveljavitev vloge žensk v znanosti. Vlada 
RS je maja 2005 sprejela sklep o kandidaturi Slovenije za sedež Evropskega inštituta za 
enakost spolov, ki predstavlja novo agencijo EU na tem področju.     
 
Območja, na katerih biva Romska etična skupnost, so v zakonodaji s področja spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja opredeljena kot ciljna območja regionalne politike, ki na teh 
področjih zagotavlja regionalne spodbude za pomoč občinam pri premagovanju razvojnih 
problemov. Sredi leta 2005 je VRS sprejela Izvedbeni program pomoči občinam pri urejanju 
najnujnejše osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2005. Projekti 
programa so namenjeni zagotovitvi sredstev lokalnim skupnostim za ustvarjanje gospodarske 
osnove za romsko etnično skupnost z vidika njene ohranitve, izboljšanja, gospodarskega 
položaja, zagotavljanja multikulturnosti na območjih, kjer etnična skupnost živi ter 
spoštovanju človekovih pravic. Dolgoročni cilj je vključitev Romske skupnosti v družbo in 
razvoj regij, kjer etnična skupnost živi. 
 
Trajnostni razvoj 
 
Trajnostni razvoj predstavlja osnovno izhodišče vseh splošnih strateških in izvedbenih 
dokumentov RS (SGRS, SPRS, DRP), podrobneje pa je obravnavan v Nacionalnem 
programu varstva okolja. NPVO je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, 
njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V 
ta namen program opredeljuje cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter 
prednostne naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. Vsebine varstva okolja so vključene tudi v 
SPRS in v načrtovanje prostorskega razvoja z drugimi prostorskimi akti. 

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja je vključena v EPD posredno, to je preko nabora 
okoljskih meril za vrednotenje projektov ter določanja prioritet tistim vsebinam, ki imajo 
pozitiven okoljski vpliv. Skozi izvajanje EPD se udejanjajo tudi prostorsko razvojni cilji, to je 
uporaba prostorskih potencialov za povečevanje konkurenčnosti države in večanje blaginje 
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državljanov, zagotavljanje kvalitetnega bivalnega in delovnega okolja ter racionalna raba 
prostora.  Za projekte, sofinancirane iz EU skladov, se mora izvesti presoja vplivov na okolje v 
skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. V Sloveniji veljata Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 41/04) in Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), ki urejata 
postopek celovite presoje s postopkom presoje sprejemljivosti vplivov planov na zavarovana 
območja, postopek presoje vplivov na okolje, posebna varstvena območja in potencialna 
posebna ohranitvena območja.  

MOP je septembra 2005 pripravilo Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s 
področja trajnostnega razvoja v okviru prednostnih nalog in ukrepov EPD 2004-2006. 
Izvajanje vseh prednostnih nalog mora temeljiti na načelih trajnostnega razvoja, kljub temu, 
da je intenzivnost vpliva posameznih ukrepov različna. Izhodišča za ocenjevanje projektov so 
v skladu z osnovnimi cilji NPVO. Skladnost je mogoče ugotavljati tudi na ravni ukrepov za 
podporo izvajanja NPVO, ki so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do izobraževanja, 
informacij, spremljanja pogojev na trgu, na področju raziskav in razvoja pa v vzpostavljanje 
vezi med državo, raziskovalno sfero na vseh ravneh in industrijo. Na področju vzgoje in 
izobraževanja je dolgoročni cilj okoljska vzgoja, udeležba javnosti pri povečevanju okoljske 
zavesti pa se izvaja predvsem skozi delovanje nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri 
organizaciji okoljskih kampanj za dvig ozaveščenosti ter spodbud za spremembo vzorca 
potrošnje dobrin po načelih trajnosti. 
 

Informacijska družba 

Področje razvoja informacijske družbe je Vlada RS v finančni perspektivi 2004-2006 
opredelila kot horizontalno prednostno nalogo in sicer izhajajoč iz SGRS, kjer je bil prehod v 
na znanju temelječo družbo opredeljen kot »temeljni mehanizem za doseganje ciljev povečanja 
kompleksne konkurenčnosti, ki ga morajo podpirati politike razvoja človeških virov, trga dela 
in zaposlovanja, razvoja informacijske družbe ter raziskovalno razvojna politika« in je 
predstavljal tudi izhodišča za pripravo EPD za navedeno obdobje.  

Pomladi 2003 je Vlada RS oblikovala Strategijo RS v informacijski družbi za obdobje 2004-
2006, ki je sledila Akcijskim načrtom eEUROPE 2003 in eEUROPE 2005. Na tej osnovi je 
vlada pripravila vrsto ukrepov, financiranih iz domačega proračuna (javno dostopne točke, e-
poslovanje, e-uprava, e-vsebine, vzpodbude za IKT sektor) iz Evropskih komunitarnih 
programov (vzpostavitev koordinacije eCONTENT, IDA, eTEN) ter predpristopne pomoči v 
programu Phare Ekonomsko socialna kohezija (vseživljenjsko učenje, vse na enem mestu, 
računalniško opismenjevanje brezposelnih). Za umeščanje horizontalne prednostne naloge 
informacijska družba v EPD je MID v letu 2003 pripravilo integralna Navodila za pripravo 
projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD 2004-2006. Obenem je MID 
pripravilo tudi priročnik za javno zasebna partnerstva na področju informacijske družbe.  

Razvojni trendi v zadnjem obdobju in prednostne politike EU kažejo na utrjevanja načela 
horizontalnosti na področju programov, povezanih z razvojem informacijske družbe. Ob 
objavi  partnerstva za rast in zaposlovanje, ki predstavlja nov začetek Lizbonske strategije, je 
spomladanski Evropski Svet 2005 opredelil znanje in inovacije kot gonilno silo trajnostne 
rasti ter pri tem izpostavil bistveni pomen uveljavljanje informacijske družbe na vseh 
področjih, na temelju povečanega razvoja in široke uporabe IKT, MSP ter v gospodinjstvih 
oziroma med posamezniki.  
 
Za Slovenijo je zagotavljanje e-vsebin v slovenskem jeziku na spletu velik izziv. Pomembno 
je tudi uresničevanje e-poslovanja v javni upravi RS. Za ta namen je bila razvita enotna 
metodologija razvoja informacijskih sistemov (EMRIS), ki omogoča urejeno, sistematično in 
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celovito strateško načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov. Enotna vstopna točka (v 
nadaljevanju EVT) je storitev podpore uporabnikom pri delu z informacijsko tehnologijo in 
uporabo e-storitev, ki jih zagotavlja državna uprava. Uporabniki storitev Podpore 
uporabnikom in s tem tudi EVT, so tako uslužbenci državne in javne uprave, kot tudi 
državljani. Namen portala e-VEM je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo bodočemu 
samostojnemu podjetniku posamezniku, ki mu omogoča v najkrajšem možnem času pridobiti 
možnost izvajanja dejavnosti. IKT, zlasti internet, ponuja nove kanale za komunikacijo med 
državljani, izvoljenimi poslanci in vlado, kar vse skupaj lahko prispeva k boljšemu 
sodelovanju državljanov v demokratičnem procesu.  
 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 
 
MG je sprejelo Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2002-2006. Naveden program je bil sprejet na Komisiji za državne pomoči ter je bil potrjen 
kot shema za dodeljevanje državnih pomoči. Program določa cilje in prioritete za obdobje 
2002-2006, namene ter pogoje in kriterije za dodeljevanje državnih pomoči podjetjem.  
 
Ukrepi so zastavljeni v štirih programskih sklopih in so v skladu s sprejetimi cilji in 
usmeritvami DRP. Glede na globalne cilje programa: 

- doseganje strukture gospodarstva, primerljive s strukturo gospodarstva v EU, 
- izboljšanje konkurenčne sposobnosti MSP v Sloveniji 
ima program naslednje usmeritve, ki se nanašajo na nekatere ključne usmeritve EPD: 

- promocija podjetništva kot dela družbene kulture in ustvarjanje okolja, spodbudnega za 
nastajanje in rast MSP, 

- izboljšanje konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti MSP, 
- nastopanje na mednarodnih trgih na podlagi izboljšanja dostopa podjetnikov do 

ugodnejših virov financiranja za MSP, 
- spodbujanja investicij v razvoj MSP. 
 
Program se izvaja na principu priprav strateških usmeritev programov v okviru resornega 
ministrstva in v okviru izvajalskih institucij SPS in JAPTI. 
SPS je ena od nacionalnih institucij za izvajanje podporne politike MSP, predvsem za ukrepe 
finančne podpore in spodbujanja z neposrednimi spodbudami investicij v razvoj. 
JAPTI je javna agencija, ki se je ustanovila s sklepom Vlade RS, objavljenim v Uradnem listu 
RS, št. 73/2005 dne 1.8.2005; z omenjenim sklepom se je PCMG preoblikoval v JAPTI. Z 
naknadno pridružitvijo organa v sestavi MG TIPO (1.1.2006) je bila zaključena pravna oblika 
in naloge JAPTI. 
Naloga JAPTI je izvajanje razvojnih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, in 
sicer na naslednjih področjih: 
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3 UPRAVLJANJE PROGRAMA 
 

3.1 NADZORNI ODBOR   
 
Nadzorni odbor za EPD za programsko obdobje 2004-2006 je - tudi v letu 2005 v skladu z 
določili Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o 
Strukturnih skladih - spremljal izvajanje EPD.  
 
Na NO ima pravico glasovanja 33 članov, med katerimi so predstavniki vlade, civilne družbe, 
ekonomskih in socialnih partnerjev, regionalnih in lokalnih oblasti; predstavniki EK in EIB pa 
imajo svetovalno funkcijo. Z vključitvijo načela partnerstva je OU prispeval k večji 
transparentnosti sistema izvajanja EPD in področja strukturne politike v RS ter pravočasnemu 
informiranju vseh zainteresiranih javnosti. Sodelovanje vseh partnerjev je prispevalo k 
učinkovitejšemu delu in optimalnejšemu črpanju sredstev strukturne politike.  
 
Nadzor in delo NO je potekalo v skladu z določbami Poslovnika. NO za izvajanje EPD RS za 
programsko obdobje 2004-2006. NO je bil v letu 2005 sklican petkrat, dvakrat na redni seji in 
trikrat na dopisni seji. 
 
Na 2. dopisni seji od 7. do 21.4.2005 je bila na osnovi sklepa 2. seje NO v letu 2004, sprejeta 
Priloga 1: Predlog podrobnejših kazalnikov za spremljanje izvajanja Programskega 
dopolnila RS 2004-2006 in Priloga 2: Merila za izbor projektov/programov financiranih iz 
sredstev strukturnih skladov v okviru Enotnega programskega dokumenta 2004-2006. Sprejeti 
prilogi sta se vključili kot dodatek k PD. 
NO je zaradi sprememb v organiziranosti ministrstev1 na 3. redni seji 7.6.2005 na Bledu 
sprejel nov Poslovnik. Kljub spremembam, to na izvajanje EPD ni v ničemer vplivalo. Na 
junijski seji so bile obravnavane spremembe PD, kazalnikov in meril za 1. in 2. PN. Prav tako 
je NO proučil in odobril Letno poročilo 2004 o izvajanju Enotnega programskega dokumenta 
RS za programsko obdobje 2004-2006, ki ga je OU - po pooblastilu NO - posredoval EK 
30.6.2005. EK je o prejemu Letnega poročila obvestila OU 13.7.2005. Na poslano poročilo je 
OU prejel predloge za dopolnitev 2.9.2005 in poslal odgovor 29.9.2005.  
 
Na 3. dopisni seji od 10. - 21.10.2005 je bila - z namenom učinkovitejšega črpanja sredstev 
na 3. PN: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva - predlagana v potrditev 
prerazporeditev sredstev z ukrepa 3.5, na ukrep 3.1. Prerazporejanje sredstev med ukrepi je 
nujno za usmerjanje sredstev v tiste ukrepe, ki imajo boljšo absorbcijsko sposobnost. Na tej 
seji so bile potrjene tudi spremembe PD za 2. PN: Znanje, razvoj človeških virov in 
zaposlovanje za ukrepa 2.2 in 2.4, kjer se je dala prednost pri izboru izvajalcem v regijah z 
nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Gre za širitev izvajanja ukrepov na območja strukturne 
brezposelnosti. Namen potrjenih sprememb PD na NO sledi ciljem EPD, to je spodbujanje 
novih virov zaposlovanja ter ustvarjanje novih delovnih mest.  
 
Na 4. redni seji 23.11.2005 v Radencih je bilo za nadaljnje učinkovitejše izvajanje EPD 
najpomembnejše, da se je NO seznanil s predlogom prenosa funkcij PT za ESRR in PT za 
ESS na OU, kar je v decembru 2005 rezultiralo v sklicu dopisne seje NO za potrditev 

                                                 
1 26. januarja 2005 je pričel veljati odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. 
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sprememb EPD. Na redni seji se je NO še podrobneje seznanil s finančnimi in vsebinskimi 
predstavitvami o učinkovitejšem izvajanju EPD na dan 30.10.2005 za vse PN. NO je potrdil 
še spremembe PD, kazalnikov in meril za 1. in 2. PN. 
 
Na 4. dopisni seji od 5. do 16.12.2005 je NO potrdil spremembe in dopolnitve EPD, glede 
opredelitve pristojnosti in odgovornosti področja evropske kohezijske politike v okviru 
SVLR, prenosa funkcij PT za ESRR in PT za ESS na OU in navedbo indikativne opredelitve 
KU. Ob spremembi EPD so se popravile tudi vrednosti v finančni tabeli za instrument FIUR 
in - skladno s svojimi dolžnostmi iz 34.(1)(g) člena Uredbe Sveta št. 1260/1999, je OU 
posodobil Tabelo državnih pomoči (priloga 4). V letu 2006 pričakujemo potrditev predlaganih 
sprememb EPD s strani EK in bomo nadaljevali z izboljševanjem postopkov za učinkovitejše 
izvajanje EPD in predstavitvijo dosežkov izvajanja članom NO.  
 
Podrobneje so aktivnosti NO opisane v Prilogi 2: Sklepi NO.  
 

3.2 SISTEM SPREMLJANJA  
 
OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Smernicah Organa upravljanja za 
spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni in podprt z informacijskim sistemom (ISARR-
SP), ki omogoča spremljanje izvajanja kohezijske politike s ciljem čim boljšega črpanja 
sredstev in čim hitrejšo odzivnostjo na morebitne zaznane težave.  
 
ISARR-SP, predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD in 
podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje na ravni programov in projektov, pri čemer 
slednji v primeru 2. in 3. PN predstavljajo agregacijo pogodb na ravni instrumentov. 
Delovanje sistema ISARR-SP še vedno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in 
izpisov poročil na SVLR, razen v primeru 3. PN, kjer NPP in PT neposredno (on-line) 
izvajajo vnose podatkov ter PO, ki del certifikacije zahtevkov za povračilo in zahtevkov za 
plačilo izvaja ravno tako neposredno (on-line) na sistemu ISARR-SP.   
 
V letu 2005 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD omogočal: 

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev, 
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov, 
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, 

imenovanim MFERAC), 
- vnos doseženih ciljev in aktivnosti ter  
- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo, 
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU, 
- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA), 
- izvoz podatkov v SFC bazo EK, skozi katerega je bil posredovan EPD, 
- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno 

poročanje, 
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP). 

 
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji 
(Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05) določa, da bo za zbiranje in spremljanje podatkov 
o izvedenih aktivnostih ESS deloval poseben ESF modul. V letu 2005 ESF modul še ni bil 
izdelan in ker se bodo naloge PT prenesle na OU, bo ESF modul razvit kot eden izmed 
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modulov v okviru sistema ISARR-SP (šesti modul). Za potrebe poročanja v letu 2005 in do 
vzpostavitve ESF modula, pa oba KU (MŠŠ in ZRSZ) pripravljata podatke ob pomoči 
obstoječih informacijskih sistemov, po potrebi pa podatke urejata tudi ob pomoči drugih 
informacijskih orodij (npr. Excel).  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2006 se načrtuje sistemu spremljanja dodati potrebne nove obrazce oz. podatkovne 
strukture za potrebe spremljanja v novi finančni perspektivi, ISARR-SP pa nadgraditi z nekaj 
ključnimi novimi funkcionalnostmi in ga tako pripraviti na priklop novih uporabnikov v letu 
2007. 
 

3.3 VREDNOTENJE  
 
Vrednotenje učinkov sofinanciranih dejavnosti je eden od obveznih elementov, ki jih določa 
Splošna uredba o strukturnih skladih 1260/1999, ki je sestavljeno iz predhodnega, vmesnega 
ter naknadnega vrednotenja.  
 
V letu 2005 je bila tako imenovana posebna Projektna skupina OU za strukturne in Kohezijski 
sklad za področje vrednotenja. V sklopu te skupine je bil - z namenom celovite predstavitve 
načina organizacije ter predvidenih aktivnosti - pripravljen Načrt vrednotenja za EPD 2004-
2006, ki je bil predstavljen in potrjen na NO junija 2005. Dokument torej opredeljuje 
nacionalno organiziranost (strukturo odgovornosti, navezavo na sistem spremljanja, 
usposabljanje, dostopnost dokumentov) ter predvidena vrednotenja.  
Načrt vrednotenja povzema ugotovitev iz EPD, da upoštevajoč kratko programsko obdobje 
2004-2006 priprava vmesnega vrednotenja, ki je za stare članice praviloma potekalo še v letu 
2005, za nove države članice ni obvezna. Ne glede na to, se je Slovenija v partnerstvu z EK 
zavezala v EPD, da bo opravila »tematsko vrednotenje manjšega obsega, da oceni vpliv 
izbranih aktivnosti/ukrepov glede na zastavljene cilje in analizira učinke na specifične 
strukturne probleme«.  
 
Na ravni OU naj bi se - glede na predvideni načrt vrednotenj - izvedli dve obsežnejši 
vrednotenji: vrednotenje sistema upravljanja strukturnih skladov ter predhodno vrednotenje za 
naslednjo finančno perspektivo. 
 
Glede na Načrt vrednotenja je OU v letu 2005 izvedel v sklopu tehnične pomoči »Vrednotenje 
postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo, ki ga je 
pripravil neodvisni zunanji izvajalec zajema tako vsebinsko vrednotenje kot vrednotenje 
izvajalskega sistema in za vsakega od ukrepov podaja priporočila za nadaljnji razvoj. 
 
Prav tako so bile v sklopu tehnične pomoči OU izvedene naslednje študije: 

- Študija o vključenosti in zadovoljstvu nevladnega sektorja pri izvajanju EPD. 
Vrednost pogodbe je bila 3,9 mio SIT. V sklopu študije so bila podana priporočila 
glede vključevanja nevladnih organizacij na ukrep 2.2 ter splošna priporočila glede 
izvajanja razpisov.  

- Študija o kazalcih ustvarjalnosti regij. Vrednost pogodbe je bila 11 mio SIT. Študija 
obravnava različne kazalnike ustvarjalnosti po slovenskih regijah in jih primerja z 
evropskimi vrednostmi ter vsako od regij ovrednoti glede na razvitost regionalnih 
inovacijskih sistemov.  
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- Izdelava metodologije za ocenjevanje deleža nacionalnega sofinanciranja EU 
projektov/programov. Vrednost pogodbe je bila 8,4 mio SIT. V študiji je predstavljena 
metoda za razdelitev sredstev po programih z namenom izboljšanja procesa 
načrtovanja razvojnih programov.  

 
Glede na Načrt vrednotenja je OU v letu 2005 začel tudi s pripravami na izvedbo 
predhodnega vrednotenja za operativne programe, katerega izbor izvajalca pa je bil izveden že 
v letu 2006. 
 
Načrt vrednotenja je predvideval tudi tematska vrednotenja manjšega obsega po PN. 
Natančnejša vsebina teh vrednotenj se je usklajevala znotraj Medresorskih skupin PT 
 

3.4 METODOLOGIJA IN MERILA ZA IZBIRO PROJEKTOV  
 
Na osnovi določil Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturnih skladov v RS, 
navodil OU in meril za izbor projektov /programov potrjenih na NO EPD PT pripravijo 
predlog ISU, ki ga potrdijo PS PT. PT pošljejo te OU, ki z uporabo kontrolnih listov preveri 
skladnost predlaganih ISU z EPD, PD, HPN in proračunom ter izda ugotovitev o 
izpolnjevanju vseh pogojev za izvajanje ukrepa in s to ugotovitvijo dovoli uporabo sredstev 
za namene, ki so navedeni v ISU. 
 
V skladu z določili Uredbe (V. poglavje: Izbor in potrjevanje projektov) izbor izvajalcev 
izvaja KU glede na vrsto instrumenta, OU pa spremlja izvajanje preko:  
- pregleda in odobritve izvedbenih struktur ukrepov ter zagotavljanja skladnosti predloga 
izvedbene strukture ukrepa z EPD, PD, HPN in proračunom 
- četrtletnih in letnih poročil, ki jih posredujejo PT 
- prejemanja poročil o nepravilnostih s strani PT in PO 
- priprave in posredovanja načrta za razdelitev sredstev strukturne politike MF za celotni EPD 
in sicer za celotno obdobje izvajanja EPD po letih, po NPP, po glavnih programih in 
proračunskih postavkah oziroma na način kot ga določi MF 
- NO. 
 
V skladu z dosedanjimi izkušnjami pri črpanju sredstev strukturnih skladov Slovenija 
ugotavlja, da je izboljšanje izvajanja mogoče doseči s poenostavitvami sistema izvajanja 
strukturnih skladov. Odprava ravni koordinacije v letu 2006 (prenos funkcij PT za ESRR in 
ESS na OU) bo bistveno prispevala k odzivnosti in učinkovitosti sistema. V postopku so tudi 
poenostavitve, ki bodo prispevale k optimizaciji postopkov znotraj sistema in se bodo izvajale 
v skladu z Navodilom nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter 
posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-
2006, ki ga je pripravil OU. 
 
 

3.5 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 
Informiranje in obveščanje javnosti je podrobneje opisano v poglavju 4.1.4 Prednostna naloga 
št. 4: TEHNIČNA POMOČ. 
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4 IZVAJANJE  
 

4.1 RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH 
NALOGAH IN UKREPIH    

 

4.1.1 Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN 
KONKURENČNOSTI   

 
Prva PN EPD za obdobje 2004-2006 za katero so namenjena sredstva ESRR Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je osredotočena na ključne dejavnike, ki prispevajo 
k večji uspešnosti pri: 

- doseganju nacionalne in regionalne gospodarske rasti, 
- določanju konkurenčne prednosti podjetij, ki delujejo na trgu in se zato soočajo z 

globalno konkurenco, 
- zahtevah uresničevanja ciljev dviga konkurenčnosti, 
- izboljšanju stopnje inovativnosti in tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov in 

proizvodov, 
- povečanju fleksibilnosti in učinkovitejše organiziranosti podjetij ter razvoja 

podjetništva,  
- spodbujanju naložb in razvoja vodstvenih zmogljivosti.  

 
Specifični cilji se uresničujejo skozi štiri ukrepe na ravni PN, in sicer:  

- Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki ga izvajata MG in MVZT 
- Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga izvaja MG 
- Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo, ki ga izvaja MG  
- Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve, ki ga izvajajo MG, MVZT, 

MŠŠ, MK in MzP 
 

Tabela 6: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov4 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 1.1 8.313 100 8.313 100 7.420 89,3 6.456 77,7 2.770 33,3 1.830 29,3 14 

Ukrep 1.2 8.313 100 8.313 100 7.541 90,7 6.101 73,4 4.290 51,6 2.486 39,9 34 

Ukrep 1.3 6.235 100 6.235 100 6.235 100 5.715 91,7 2.539 40,7 1.853 39,6 4 

Ukrep 1.4 17.402 100 15.966 91,8 15.571 89,5 7.650 44 4.663 26,8 2.785 21,3 62 

Skupaj PN 
1 40.263 100 38.827 96,4 36.767 91,3 25.922 64,4 14.262 35,4 8.954 29,7 114 

SKUPAJ 
EPD 78.872 100  69.439 88 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005)  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
Opomba 4 pri ukrepu 1.3. zapisana vrednost predstavlja program in ne projekt 
 
Struktura alokacije razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep na ravni 1. PN odraža pomen 
posameznega cilja, ki ga želimo doseči z navedenimi ukrepi v programskem obdobju. 
Porazdelitev sredstev ESRR po ukrepih je na 1. PN naslednja: 
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- 21% razpoložljivih sredstev ukrepa 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, 
- 21% razpoložljivih sredstev ukrepa 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, 
- 15% razpoložljivih sredstev ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo, 

ter 
- 43% razpoložljivih sredstev ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve. 

Na ravni ukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij 
dejavnosti, v katerih je prevladujoči izvedbeni instrument javni razpis, v ukrepu 1.4. je 
prevladujoči izvedbeni instrument javno naročilo. 
 
Do konca leta 2005 je bilo na ravni PN: 
- razpisanih 38.827 mio SIT ali 96,4% razpoložljivih sredstev (leta 2004: 67,0%) 
- dodeljenih s sklepi programskega sveta oz. s programi 36.767 mio SIT ali 91,3% 

razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 51,2%) 
- podpisanih pogodb za 25.922 mio SIT ali 64,4% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2004: 12,7%)  
- v kumulativi iz proračuna izplačanih v (SLO in EU del) 14.262 mio SIT 35,4% 

razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2004 6,7%) 
- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ 8.954 mio SIT (EU del) oz. 

29,7% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004 ni bilo posredovanih 
zahtevkov na plačilni organ) 

 
Napredek pri izvajanju celotne PN je bil očiten in se je uresničeval v smeri zastavljenih ciljev. 
Do konca leta 2005 je bilo največ izplačil iz proračuna na ravni ukrepa 1.2, in sicer za 51,6% 
vseh razpoložljivih sredstev, napredek pa je očiten tudi pri ukrepu 1.3, kjer je bil v letu 2005 
največji delež podpisanih pogodb, in sicer 91,7% vseh razpoložljivih sredstev na ravni 
ukrepa. Doseženi rezultat je tudi posledica uvedbe novega instrumenta 1.3.4 – neposredne 
spodbude za investicijske projekte MSP, namenjenega spodbujanju investicij v novo 
tehnološko opremo. Glede na to, da do konca leta niso bila razpisana vsa sredstva na ukrepu 
1.4, je zato tudi delež podpisanih pogodb le 44% ter izplačil iz proračuna 26,8% . 
 

Kazalniki Ciljna vrednost 
Rezultati glede 
na izvajanje do 
konca leta 2005 

Učinek:     
�  Število podprtih naložbenih projektov (ukrepi 1.1, 1.2 in 1.4) 95 78 
�  Število MSP, ki dobivajo pomoč (ukrep 1.3) 800 na leto 2.017 na leto 
Rezultat:   
�   Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest 3500 53* 
�   Število podpornih ustanov za inovacije 45 28 
�  Sredstva (sofinanciranje), predvidena v zasebnem sektorju 136 milijonov 

EUR 
142 milijonov 

EUR 
Vpliv:   
�  Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 2200 n.p. 

*Opomba: Ustvarjena nova delovna mesta 
 
Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko 
sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 1. PN. Medtem, ko za kazalnike 
rezultatov še ni razpoložljivih podatkov, saj projekti še niso zaključeni, pa je pri dveh 
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dejavnostih že razviden kazalnik rezultata, in sicer »število ustvarjenih novih bruto delovnih 
mest«.  
 
V obdobju izvajanja 1. PN - od začetka programskega obdobja do konca leta 2005 so bile 
zabeležene vsebinske spremembe predvsem pri opredelitvi podrobnejših kazalnikov v PD, 
kjer so bile v letu 2005 izvedene prilagoditve metodologije obravnave števila raziskovalnih 
ur, pa tudi širitve območij upravičenosti do sredstev ESRR pri nekaterih instrumentih na 
področje cele Slovenije.  
 

4.1.1.1 Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 7: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.1. 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 1.1 8.313 100 8.313 100 7.420 89,3 6.456 77,7 2.770 33,3 1.830 29,3 14 

Skupaj PN 
1 40.263 100 38.827 96,4 36.767 91,3 25.922 64,4 14.262 35,4 8.954 29,7 114 

SKUPAJ 
EPD 78.872 100  69.439 88 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005)  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
 
Ukrep 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja izvajata MG in MVZT. Za ukrep je v 
obdobju izvajanja EPD namenjenih 8.313 mio SIT, od tega 14,8% sredstev za projekte CO, 
preostali del sredstev pa je bil namenjen za uresničitev specifičnih ciljev ukrepa 1.1. iz prve 
PN EPD, in sicer razvoja inovacijskega okolja in pospeševanja zagona ter investicij v razvoj 
novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij. 
Do konca leta 2005 sta bila na ukrepu 1.1 kot instrumenta izvedbe objavljena 2 javna razpisa, 
in sicer: 
- Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 
okolja, instrument 1.1.1 (izvajata MG in MVZT)  
- Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 
okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov, instrument 1.1.2 (izvaja MVZT)  
 
Ukrep se izvaja po pravilih državne pomoči: 

• Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-
2006, št. 0002-5715334-2002 

• Raziskave in razvoj, št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II 
• Regionalna shema, št. 0004-5715334-2001/4 

 
Upravičeno področje so raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja v okviru 
tehnoloških centrov, tehnološki parki, inkubatorji, grozdi, CO, grozdi in tehnološke mreže in 
skupine podjetij, usmerjenih predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih 
tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega 
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razvoja, ki so zlasti: IKT, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s 
farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). 
Upravičene dejavnosti so tudi naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov ter 
priprava strategij, programov in razvoj storitev posrednikov zaradi ustvarjanja njihove 
sposobnosti za podporo podjetjem. 
 
V obdobju od 1.1.2004 do 31.12.2005 so bila razpisana vsa razpoložljiva sredstva za 
programsko obdobje 2004 – 2006. Na ravni ukrepa je bilo dodeljenih 7.420 mio SIT oz. 
89,3% sredstev, podpisanih pogodb pa je bilo v višini 6.456 mio SIT ali za 77,7% vseh 
razpoložljivih sredstev za programsko obdobje od 2004 - 2006. V letu 2005 sta bila na ravni 
instrumenta potrjena 2 projekta, in sicer Tehnološki park Ljubljana in CO Sodobne 
tehnologije vodenja, v obdobju od začetka programskega obdobja pa 8 celovitih projektov 
raziskovalnih CO oziroma 14 celovitih projektov na ravni ukrepa. Medtem, ko se je 
realizacija na CO v letu 2005 povečala za 7% glede na leto 2004, pa je velik napredek 
razviden na celotnem ukrepu 1.1, saj se je realizacija izplačil iz proračuna povečala iz 321 
mio SIT v letu 2004 na 2.770 mio SIT do konca leta 2005. Do 31.12.2005 je bilo na PO 
posredovanih ZZP za 87,4% sredstev, zagotovljenih z rebalansom proračuna za leto 2005. 
Prav tako se je povečevala tudi dinamika posredovanja zahtevkov na plačilni organ. 
 
Na izvajanje na ravni celotnega ukrepa 1.1 so v letu 2005 vplivale zlasti zapletene 
administrativne aktivnosti in vzpostavitev novega ministrstva, ki je postalo neposredni 
proračunski uporabnik za del instrumenta 1.1.1 in kasnejši podpis pogodb z nosilci izbranih 
projektov v okviru 2. odpiranja razpisa ukrepa 1.1, kar je povzročilo manjše zastoje v 
izvajanju posameznih projektov. Na doseganje ciljev so v letu 2005 vplivali tudi mednarodni 
dogodki v tekstilni industriji, saj se v okviru ukrepa 1.1 izvajajo 3 projekti na področju 
navedene dejavnosti, pa tudi tehnološki napredek v svetovnem merilu. Zaradi kompleksne 
razpisne dokumentacije in zahtevnega usklajevanja medsebojnih pravnih razmerij je bil 
predvideni čas, ki je bil potreben za izvedbo razpisa, daljši od načrtovanega.  
 
Z namenom doseganja pričakovanega napredka ter zagotavljanja pozitivnih trendov tudi v 
prihodnje, se je v letu 2005 spremenila področna zakonodaja. S 1.4.2005 je bila spremenjena 
Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa, med upravičene stroške pa so bili uvrščeni tudi 
posredni (režijski) stroški.  
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki Ciljna vrednost Rezultati glede na izvajanje do konca leta 2005 
Rezultat:  - podpreti vsaj 30 

investicijskih 
projektov in 
programov 
posrednikov 

Prvi cilj bo verjetno dosežen, saj je bilo do sedaj v okviru 1. razpisa (leto 
2004) samo s sredstvi MG podprto v okviru šestih celovitih projektov 9 
investicij in 13 raziskovalno razvojnih projektov. 
Ostalo bo doseženo z drugim razpisom (leto 2005), ter novim razpisom za 
dodatna sredstva - 2mrd SIT (leto 2006). 

- podpreti v okviru 
projektov 78 FTE 
raziskovalnih ur 

Drugi cilj – število FTE raziskovalnih ur bo (skupaj s projekti centrov 
odličnosti MVZT) dosežen. 

- usposobiti 25 
posrednikov 

Tretjemu cilju – usposobiti 25 posrednikov – smo se s prvim razpisom (leto 
2004) približali le za 6 posrednikov (toliko kot je število do sedaj podprtih 
celovitih projektov), v okviru 2. in 3. razpisa jih bo potrebno usposobiti še 
(vsaj) 19. 
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Napredek pri izvajanju na delu instrumenta 1.1.1 Centri odličnosti 
 

Kazalniki (relevantni za 
CO) Ciljna vrednost 

Rezultati glede na 
izvajanje do konca leta 

2005 
Vir podatkov 

Št. ustvarjenih novih neto 
delovnih  mest 

183 n.p. n.p. 

Št.industrijskih partnerjev 50 35 
 

Poročila o izvajanju 
projekta 

Št. inovacij in patentov 7 3 Poročila o izvajanju 
projekta 

Št. raziskovalnih ur v 
ekvivalentu polnega 
delovnega časa v projektih 

78 19,5 
 

Poročila o izvajanju 
projekta 

 
V skladu z dogovorom z MVZT je bil spremenjen kazalnik podpore števila raziskovalnih ur v 
okviru projektov 780 FTE na 78 FTE. Podrobnejši razlog za spremembo je prilagoditev 
metodologije zaradi zagotavljanja primerljivosti na ravni EU. Na ta način je bila odpravljena 
napaka v PD, kjer bila vrednost kazalnika »Št. raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega 
delovnega časa v projektih« zaradi spremembe v metodološki opredelitvi ocenjenega števila 
podprtih raziskovalnih ur v okviru projektov tudi redakcijsko usklajena. 
 
Za doseganje kazalnikov niso določeni vmesni cilji, zato ni mogoče ugotavljati ocene vmesne 
realizacije. Kljub temu pa na podlagi poročil o izvajanju do konca leta 2005 lahko ugotovimo 
zelo visok delež realizacije glede na ciljne vrednosti kazalnikov na instrumentu 1.1.1 CO, in 
sicer 70% realizacijo na ravni kazalnika »Št. industrijskih partnerjev« in skoraj 50% 
realizacijo na ravni kazalnika »Št. inovacij in patentov«. Pozitivna smer napredka je bila 
dosežena tudi na preostalem delu aktivnosti ukrepa 1.1, in sicer v realizaciji kazalnika 
rezultata »podpreti vsaj 30 investicijskih projektov in programov posrednikov«, kjer  je bila 
realizacija 90% glede na ciljno vrednost kazalnika. Glede na dosežene vrednosti indikatorjev 
je povezanost med finančnimi kazalniki in fizičnimi kazalniki ustrezna. 
 
V okviru odobrenih 28 investicij je bilo v letu 2005 v teku skupno 24 investicij, 4 investicije v 
naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo tehnoloških parkov se bodo začele izvajati v letu 
2006. Večjih odstopanj, razen na štirih investicijah v naložbe v modernizacijo, gradnjo in 
opremo tehnoloških parkov ni bilo. Na omenjenih štirih investicijah je bil problem kasnejši 
začetek gradnje zaradi kasnejše odobritve celovitega projekta, saj je bilo potrebno temeljitejše 
preverjanje vlog. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe: 
Vse aktivnosti v zvezi z 2. javnim razpisom (MG) se – razen objave, ki je bila konec 
decembra 2005 - izvajajo v letu 2006. V letu 2006 bodo s sklepom Vlade RS dodeljena tudi 
dodatna sredstva, s čimer bo omogočena vzpostavitev dveh novih CO (MVZT). Na 
instrumentih bodo porabljena vsa sredstva, dodatna sredstva MG pa bodo namenjena novemu 
instrumentu 1.1.3. 
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4.1.1.2 Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij  
 
Finančno izvajanje 
 

Tabela 8: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2. 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

Število 
sofinanciranih 

projektov 
mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 1.2 8.313 100 8.313 100 7.541 90,7 6.101 73,4 4.290 51,6 2.486 39,9 34 

Skupaj PN 
1 40.263 100 38.827 96,4 36.767 91,3 25.922 64,4 14.262 35,4 8.954 29,7 114 

SKUPAJ 
EPD 78.872 100  69.439 88 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005)  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
 
Ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij izvaja MG, Direktorat za turizem. 
Namenjen je krepitvi konkurenčnosti in razvojnih zmogljivosti turističnih destinacij s 
pospeševanjem ustvarjanja javno-zasebnih partnerstev in s spodbujanjem razvoja in trženja 
privlačnih novih visoko kakovostnih turističnih proizvodov. Za ukrep je v obdobju izvajanja 
EPD 2004-2006 na razpolago skupno 8.313 mio SIT. 
 
Instrumenti za izvedbo ukrepa so javni razpisi. Izvedena sta bila dva javna razpisa za 
pridobitev sredstev ESRR: 

- Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, in sicer Turistična infrastruktura in Razvoj 
organizacijskih struktur  v okviru prvega razpisa v letu 2004 ter 

- Turistična infrastruktura II v okviru drugega razpisa v letu 2005 
Ukrep se v celoti izvaja po pravilih državnih pomoči in sicer po regionalni shemi, ter 
programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 
0004-5715334-2001 

Upravičene aktivnosti so dejavnosti podpore in priprave skupnih strateških načrtov za razvoj 
destinacij, marketinških načrtov, rezervacijskih sistemov, blagovnih znamk destinacij, 
informacijskih centrov, promocije, poleg tega pa tudi prenova, modernizacija in gradnja nove 
turistične infrastrukture, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi. Ciljne skupine v okviru 
prvega razpisa, ki je bil v celoti zaključen v februarju 2005, so bile gospodarske družbe, 
ustanove, družbe in društva, medtem, ko so bile ciljne skupine v okviru drugega razpisa, ki je 
bil objavljen in zaključen v drugi polovici 2005, samo gospodarske družbe. 
 
V okviru ukrepa 1.2 sta bila izvedena dva javna razpisa do 31.12.2005. Odobreno 
sofinanciranje 34 projektov, od tega je bilo v letu 2005 14 projektov. Do konca leta 2005 je 
bilo razpisanih 100% razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2004-2006, dodeljenih 
sredstev je bilo 7.541 mio SIT oz. 90,7%, podpisanih pogodb pa je bilo v višini 6.101 mio SIT 
ali za 73,4% vseh razpoložljivih sredstev. Prav tako je bil dosežen visok delež izplačil iz 
proračuna, ki se je leta 2005 močno povečal, in sicer od 485 mio SIT v letu 2004 za 3.805 mio 
SIT v letu 2005, tako da je bilo do konca leta 2005 opravljenih za 51,6% izplačil glede na 
razpoložljiva sredstva. Visoko realizacijo je mogoče pripisati tudi dejstvu, da so se v okviru 

 44



drugega razpisa lahko prijavili prijavitelji iz celotnega področja Slovenije medtem ko so se v 
okviru prvega razpisa lahko prijavljali le tisti prijavitelji, ki so izvajali investicije ali projekte 
razvoja organizacijskih struktur, na geografskih in produktnih področjih, opredeljenih v 
Strategiji slovenskega turizma 2002-2006. Glede na potrjene projekte tako v letu 2004 in v 
2005 bodo cilji, zastavljeni v EPD in programskem dopolnilu za to programsko obdobje 
doseženi, glede na to, da je v začetku leta 2006 objavljen še tretji javni razpis, pa je mogoče 
sklepati, da bodo cilji preseženi 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 

Kazalniki Ciljna vrednost Rezultati glede na izvajanje 
do konca leta 2005 

Učinek:   
Število razvojnih programov destinacij 10 8 
Število investicijskih projektov 20 26 
Rezultat:    
Povečanje števila nočitev 2006:+3, 2008:+5  
 
V letu 2005 je bilo okviru zadnjega odpiranja prvega javnega razpisa potrjenih 5 projektov 
razvoja organizacijskih struktur, v okviru drugega razpisa pa je bilo podprtih 9 projektov s 
področja turistične infrastrukture, tako da je bilo v celoti že doseženo zastavljeno število 
podprtih projektov v okviru tega programskega obdobja. Do konca leta 2005 je bilo tako v 
celoti zaključenih in izplačanih že 6 projektov s področja turistične infrastrukture (Wellness 
center Terme 3000, Modernizacija smučišča Podkoren, Zasneževalni sistem Bolfenk-Areh, 
Pokriti bazen Lendava, Apartmajsko naselje Lendava, Rekonstrukcija Hotela Lovec), dva sta 
bila zaključena in bosta v celoti izplačana v letu 2006 (Športna dvorana Kranjska Gora, Hotel 
Zdravilišče II Terme Čatež).  
 
Doseganja rezultatov, vezanih na povečanje števila nočitev v izbranih turističnih destinacijah  
še ni možno oceniti, prvi rezultati bodo znani šele konec leta 2006 oz. na začetku leta 2007, 
saj je bila večina projektov zaključenih šele v drugi polovici leta, tako da podatki še niso na 
razpolago, poleg tega pa podatki za leto 2005 zaradi začetka delovanja teh projektov v 
različnih obdobjih leta, niso relevantni za primerjavo z načrtovanimi cilji. Glede napredka 
fizičnih kazalnikov lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2005 že doseženo planirano število 
podprtih projektov v smislu potrditve, dejanski učinek pa bo seveda znan po uspešnem 
zaključku vseh projektov. . 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
Za leto 2006 je bil na osnovi dodatno dodeljenih sredstev na osnovi sklepa Vlade RS v 
januarju 2006 in preostanka sredstev po zaključku prvih dveh razpisov v okviru ISU potrjen 
nov instrument – 1.2.3 (javni razpis za projekte turistične infrastrukture III), javni razpis. 
Sredstva, ki so v okviru tega razpisa namenjena sofinanciranju investicij v turistično 
infrastrukturo, možni prijavitelji pa so gospodarske družbe, znašajo v celoti 2.800 mio SIT.  
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4.1.1.3 Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 9: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.3 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

Število 
sofinanciranih 

projektov4 
mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 1.3 6.235 100 6.235 100 6.235 100 5.715 91,7 2.539 40,7 1.853 39,6 4 

Skupaj PN 
1 40.263 100 38.827 96,4 36.767 91,3 25.922 64,4 14.262 35,4 8.954 29,7 114 

SKUPAJ 
EPD 78.872 100  69.439 88 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

 
VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005)  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
Opomba 4 pri ukrepu 1.3. zapisana vrednost predstavlja program in ne projekt (neposredne spodbude na instrumentu 1.3..4 so bile dodeljene 

40 MSP) 
 
 
Za izvajanje ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo je odgovorno MG, 
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost kot NPP, ki ima s KU JAPTI in SPS za izvajanje 
instrumentov sklenjeni izvajalski pogodbi. KU dodeljujeta sredstva končnim prejemnikom po 
izpolnitvi vseh pogojev, skladno s pravili programa oz. razpisa. MG ima s končnima 
upravičencema za vsakega izmed štirih instrumentov ukrepa 1.3 sklenjene pogodbe za celotno 
programsko obdobje in celotna razpoložljiva sredstva.  
 
Ukrep se financira s shemami državne pomoči. Potrjene sheme državnih pomoči so:  

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, št. 0002-
5715334-2002 SI 7/2002, SI 8/2004 (dopoln.) 

- Državna garancijska shema 2003-2006, št. 0007-5715334-2003 SI 8/2003, SI 9/2004 
 
V letu 2005 je MG nadaljevalo z izvajanjem treh instrumentov v okviru ukrepa 1.3: 
- instrument 1.3.1: subvencionirane svetovalne storitve za MSP, 
- instrument 1.3.2: garancije za investicijske projekte MSP, 
- instrument 1.3.3: zagotavljanje podpor za investicijske projekte MSP, 
- instrument 1.3.4: neposredne spodbude za investicijske projekte MSP. 
 
Zaradi prilagajanja realnim potrebam je bil uveden tudi nov instrument 1.3.4 (neposredne 
spodbude za investicijske projekte MSP) , namenjen spodbujanju investicij v novo tehnološko 
opremo.  
 
Do konca leta 2005 je bilo na ravni ukrepa 1.3 6.235 mio SIT razpoložljivih sredstev, ki so 
bila v navedenem obdobju v celoti razpisana in dodeljena. Podpisanih pogodb je bilo v višini 
5.715 mio SIT oz. za 91,7% razpoložljivih sredstev za programsko obdobje, dosežen pa je bil 
tudi visok delež izplačil iz proračuna, in sicer za 40,7% razpoložljivih sredstev (2.539 mio 
SIT), pa tudi visok delež posredovanih ZZP na PO, in sicer za 1.853 mio SIT. V letu 2005 je 
bilo skupaj za ukrep 1.3 razpoložljivih 2.312 mio SIT sredstev, porabljenih oz. izplačanih pa 
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je bilo skupno 2.204 mio SIT (95,3 %), kar v primerjavi z letom 2004 (57,1%) predstavlja 
bistveno izboljšanje črpanja sredstev. 
 
Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.3: 

- instrument 1.3.1 – subvencionirane svetovalne storitve za MSP: v okviru instrumenta 
je bilo realiziranih 201,6 mio SIT izplačil iz proračuna, kar predstavlja 91,4 % od 
skupno 220 mio SIT razpoložljivih sredstev. V letu 2005 je bilo potrjenih 2466 
vavčerjev za delujoča podjetja. Povprečna vrednost posamezne subvencije za 
svetovalne storitve za delujoča podjetja je za leto 2005 znašala 94.304 SIT. 

 
- instrument 1.3.2 – zagotavljanje jamstev za investicijske kredite bank: v okviru 

instrumenta je bilo realiziranih 492,4 mio SIT izplačil iz proračuna, kar predstavlja 
100 % od skupno 492,4 mio SIT razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2004 
-2006. Skupno število prispelih vlog na razpis je bilo 116, z zaprošenim zneskom 
kredita (po višini 5.234,7 mio SIT). Uprava Sklada je do 6.7.2005 odobrila 56 
popolnih in ustreznih vlog za dolgoročne investicijske kredite v višini 2.600 mio SIT. 
Znesek odobrenih garancij je 1.300 mio SIT oziroma 50% glavnice kredita. Z njimi bo 
novo zaposlenih 379 delavcev. 
 

- instrument 1.3.3 - zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP – okviru 
instrumenta je bilo realiziranih 150,2 mio SIT izplačil iz proračuna,  kar predstavlja 68 
% od skupno 220 mio SIT razpoložljivih sredstev. Razpis je bil kombinacija garancij 
in premij, tako da so rezultati predstavljeni skupno pri instrumentu 1.3.3. 
 
Pri instrumentu 1.3.3 gre za podporo večjim in dolgoročnejšim investicijam. Črpanje 
teh sredstev je pogojeno z zaključkom posameznih investicij, zato je bila sprejeta 
skupna odločitev MG in SPS, da se za ta instrument zagotavljajo le še sredstva, za 
katera so bili podjetnikom že izdani pozitivni sklepi, novega razpisa za ta instrument 
pa ne bo. Iz teh razlogov in zaradi prilagajanja potrebam gospodarstva, se na 
instrumentu 1.3.3 zagotavljajo le še sredstva, ki so bila s sklepi že odobrena podjetjem 
v skupni višini 757,9 mio SIT za celotno programsko obdobje, celotna razlika v višini 
712,3 mio SIT pa je bila prenesena na instrument 1.3.4. 
 

- instrument 1.3.4 – neposredne spodbude za investicijske projekte MSP: v okviru 
instrumenta je bilo realiziranih 1.359,8 mio SIT izplačil iz proračuna , kar predstavlja 
98,5 % od skupno 1.380 mio SIT razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2004 
-2006. Skupno število prispelih vlog na razpis je bilo 159, z zaprošenim zneskom 
subvencij v višini 4.911,7 mio SIT. Na osnovi razpisa je bilo odobrenih za 
sofinanciranje 77 vlog oz. podjetij (40 za investicijske projekte v letu 2005, 37 v letu 
2006), ki bodo z realizacijo investicij v skupni višini 5.748 mio SIT odprla 298 novih 
delovnih mest v roku enega leta.  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 

Kazalniki Ciljna vrednost i Rezultati glede na izvajanje do konca leta 2005 

Rezultat: min. 500 potrjenih 
vavčerjev letno 

2466 potrjenih vavčerjev v letu 2005 (1273 potrjenih vavčerjev v 
letu 2004) 

min. 300 podprtih 
razvojnih investicijskih 
projektov MSP in 
posameznikov 

264  podprtih (odobrenih) razvojnih investicijskih projektov 
MSP in posameznikov. Od tega realiziranih v letu 2005 155 
projektov. Cilj bo predvidoma realiziran. 

min.300 ustvarjenih 
novih bruto delovnih 
mest v 3 letih 

Rezultat bo merljiv šele konec leta 2007 

 
Za instrument 1.3.1 je zastavljen kazalnik - najmanj 500 potrjenih vavčerjev letno – v letu 
2005 presežen za 4,9 krat oz v obdobju 2004-2005 za 3,7 krat. V letu 2006 pričakujemo še 
dodatno povečanje realizacije. 
 
Za instrumente 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4 sta zastavljena skupna kazalnika - najmanj 300 podprtih 
razvojnih investicijskih projektov MSP in posameznikov in najmanj 300 ustvarjenih novih 
bruto delovnih mest v 3 letih. V letu 2005 je bilo skupaj odobrenih in realiziranih 111 
razvojnih investicijskih projektov kar predstavlja 37% glede na zastavljen cilj, v obdobju 
2004 do 2005 pa 158 projektov, kar predstavlja 52,6% realizacijo glede na zastavljen cilj do 
konca programskega obdobja. 
 
V okviru omenjenih treh instrumentov bomo merili tudi število ustvarjenih novih delovnih 
mest, kar pa bo merljivo šele v 3 letih po zaključenih investicijah, t.j. najhitreje v letu 2007. 
 
Tabela 10: Prikaz potrjenih in realiziranih projektov po letih in posameznih instrumentih 

1.3. 2004 2005 2006 SKUPAJ 
1.3.1. 1273 2466  3739 
1.3.2. 16 56  72 
1.3.3. 31 15  46 
1.3.4.  40 37 77 

 
Ukrep 1.3, posebej instrument 1.3.4, znatno prispeva k doseganju ciljev EPD na nacionalnem 
nivoju, saj prednostno spodbuja investicije v  skupine regij A in B. Odločitev za uvedbo 
novega instrumenta se je izkazala za pravilno, saj se je instrument 1.3.4. izkazal za uspešen, 
podjetja so izkazala izreden interes za ta razpis, kar kaže dejstvo, da je bilo vlog toliko, da je 
bil razpis zaprt že po prvem odpiranju.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe   
Do konca obdobja ni predvidena uvedba novih instrumentov. Z dodelitvijo dodatnih sredstev 
na podlagi sklepa Vlade RS bo v letu 2006 omogočena izvedba dodatnega javnega razpisa za 
neposredne spodbude MSP v vrednosti dobrih 5.000 mio SIT. 
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4.1.1.4 Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne službe 
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 11: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.4 
 

 

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

Število 
sofinanciranih 

projektov 
mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 1.4 17.402 100 15.966 91,8 15.571 89,5 7.650 44 4.663 26,8 2.785 21,3 62 

Skupaj PN 
1 40.263 100 38.827 96,4 36.767 91,3 25.922 64,4 14.262 35,4 8.954 29,7 114 

SKUPAJ 
EPD 78.872 100  69.439 88 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005)  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
 
Ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne službe izvajajo: 

- Ministrstvo za gospodarstvo (instrumenta 1.4.1 in 1.4.7) 
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (instrument 1.4.2.) 
- Ministrstvo za šolstvo in šport (instrumenta 1.4.6, 1.4.7 in 1.4.10 – instrument 1.4.6 se 

v letu 2005 ni izvajal), 
- Ministrstvo za kulturo (instrumenta 1.4.4 in 1.4.5) ter 
- Ministrstvo za promet (instrument 1.4.9). 

 
Ukrep se ne izvaja po pravilih državnih pomoči. Upravičene dejavnosti so poleg prenove, 
obnove, modernizacije in izgradnje prostorov in opreme za javne raziskovalne in razvojne 
ustanove, javne poslovne in turistične objekte ter javne in komunalne infrastrukture tudi 
študije in raziskave o ustanovitvi in izboljšavi javnih storitev. 
 
Slovenija je na podlagi pogodbe z Evropsko investicijsko banko (v nadaljevanju besedila: 
EIB) prejela 20 mio evrov ugodnih kreditnih sredstev za sofinanciranje projektov EPD za 
programsko obdobje 2004-2006. Sredstva so namenjena samo za prvo prednostno nalogo in 
sicer samo za ukrepa 1.2 in 1.4 - kot dopolnilna sredstva za dobitnike nepovratnih sredstev iz 
naslova odobrenih projektov na teh dveh ukrepih EPD. V ta namen je Javni sklad RS za 
regionalni razvoj v letu 2005 objavil javni razpis za dodelitev teh sredstev – prijavili so se 
lahko samo tisti prijavitelji, ki so jim že bili odobreni projekti ESRR iz ukrepov 1.2. in 1.4.1.  
 
Za financiranje investicije v Občini Šentjur pri Celju je bilo odobreno financiranje javnega 
naročila za namen »C« - prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne 
infrastrukture v okviru poslovnih con. Zaprošeno financiranje 41,96 mio SIT je bilo odobreno 
s strani EIB. Občina Šentjur pri Celju bo dodeljena sredstva EIB predvidoma pričela koristiti 
v letu 2006. Upravičena predračunska vrednost potrjenega projekta je 279,8 mio SIT. 
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Kratek pregled po instrumentih: 
Instrument 1.4.1: Javni razpis: prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne 
infrastrukture v okviru poslovnih con 
 
Instrument 1.4.1 – javni razpis za projekte poslovnih con izvaja MG. V letih 2004 in 2005 je 
bilo preko dveh javnih razpisov, ki jih je izvedla ARR kot agent MG za razpis, odobrenih 21 
projektov poslovnih con in s sklepi razdeljena vsa razpisana sredstva. V letu 2005 je bilo s 
sklepi PS ESRR potrjenih 13 projektov poslovnih con – vse iz naslova 2. javnega razpisa. Pri 
sedmih projektih še niso bile sklenjene pogodbe o končni višini, v skupni vrednosti 520 mio 
SIT. 
 
Upravičeno področje ukrepa so investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con - prenova, 
modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba 
z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, 
telekomunikacijska infrastruktura, elektroinstalacije, urejanje zelenih površin in drugo). 
 
Na potek in izvajanje projektov ni bilo pomembnejših zunanjih vplivov, na manjšo realizacijo 
od načrtovane pa je v letu 2005 vplivalo zlasti pozno sklepanje pogodb občin z izvajalci kot 
posledica pozno izdanih sklepov o sofinanciranju. Pozitivni trend se bo nadaljeval tudi v 
prihodnje, saj ocenjujemo, da se bodo vsi projekti izvedli v skladu z načrtom v letu 2006. 
 
Projekti se izvajajo v skladu z načrtom, cilji pa bodo doseženi, ko bodo v opremljene cone 
vstopili investitorji in pričeli z obratovanjem. Ostali projekti bodo realizirani v skladu s 
pogodbami. 
 
Na izvajanje instrumenta je v letu 2005 negativno vplivala dvomesečna zamuda pri izdaji 
sklepov o sofinanciranju projektov, izbranih na drugem razpisu. Do zamude je prišlo zaradi 
poznega podpisa aneksa k pogodbi o izvajanju instrumenta. Po podpisu je izvajanje 
instrumenta tekoče steklo, predvsem zaradi usklajenosti med posameznimi udeleženci v 
procesu. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Novi instrumenti in večje prerazporeditve sredstev niso predvidene. V letu 2006 bodo s 
prerazporeditvijo na podlagi sklepa Vlade RS dodana sredstva, potrebna za zaključevanje 
projektov na instrumentih. 
 
Instrument 1.4.2: Javni razpis za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture CO 
 
Inštrument 1.4.2 je bil izveden s strani MVZT z javnim razpisom za projekte razvoja 
raziskovalne infrastrukture CO. PS ESRR je odobril 8 projektov v skupni vrednosti 1.844 mio 
SIT, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva na ravni instrumenta. 
 
Upravičeno področje instrumenta so naložbe v nakup oziroma modernizacijo raziskovalne 
opreme ter naložbe v usposobitev prostorov. Ciljne skupine Javni zavodi, ki izpolnjujejo 
pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco pristojnega ministrstva 
za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Izbirni postopek poteka s postopkom javnega razpisa 
ob upoštevanju določil iz pogojev razpisa ukrepa 1.1 – CO. 
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Črpanje sredstev je bilo večje od pričakovanega. Na večje črpanje vpliva narava instrumenta, 
kjer gre za investicije v javno raziskovalno infrastrukturo. Pozitivni trendi pri porabi se bodo 
po pričakovanjih nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
Za doseganje kazalnikov ni določenih vmesnih ciljev, zato ni mogoče ocenjevati vmesnih 
rezultatov. Glede na samo izvajanje lahko predvidevamo, da je doseganje ciljnih vrednosti v 
skladu s predvidevanji.  
 
Glede na dosežene vrednosti indikatorjev je povezanost med finančnimi kazalniki in fizičnimi 
kazalniki ustrezna. Z namenom zagotovitve boljšega spremljanja izvajanja instrumenta je bil 
v letu 2005 iz priloge k PD izločen irelevanten kazalnik: »Povprečno št. ur, ki jih je opravil 
delavec centra odličnosti v letu«. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2006 je MVZT aktiviralo instrument 1.4.3, kot dopolnilo (program) instrumenta 1.4.2, 
ki se v letu 20005 še ni izvajal, ter prerazporedilo del sredstev – 136 mio SIT na ta instrument. 
V prihodnje predvideva MVZT na tem instrumentu stabilno črpanje sredstev ter pravočasno 
izstavljanje zahtevkov za povračila. Za instrument 1.4.2 se skupaj z ukrepom 1.1 predvideva 
vrednotenje celovitega projekta CO, v katerem bodo zajeta poglavja doseganja ciljev ter 
priprav izhodišč in oblikovanja ciljev CO v naslednji finančni perspektivi.    
 
Instrument 1.4.3 Nacionalni raziskovalni in razvojni program 
 
Instrument se bo začel izvajati v letu 2006. 
 
Instrument 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-2007  
 
V letih 2004-2006 bo MK iz naslova strukturne politike financiralo obnovo petih gradov 
(grad Grad, grad Pišece, grad Ptuj (konjušnica), grad in pristave gradu Snežnik in grad 
Negova) v skupni vrednosti 3,3 mrd SIT, kar predstavlja 100 % razpoložljivih sredstev 
instrumenta. Vsi projekti so bili potrjeni na PS ESRR.  
 
Projekti napredujejo po predvideni dinamiki. Podpisana in v izvajanju je pogodba za celotno 
izvedbo projekta grad Grad, projekt grad Ptuj je zaključen, podpisani in v izvajanju sta 
pogodbi za GOI dela na gradu Snežnik ter gradu Pišece. V pripravi je javni razpis za izvedbo 
GOI del na gradu Negova, javni razpis za zaključek GOI in restavratorskih del na gradu in 
pristavah Snežnik, ter javni razpis za dokončanje del na gradu Pišece. Izvajalci bodo izbrani 
po postopku javnega naročanja. 
 
MK ugotavlja, da bo potrebno opis kazalnika »povprečno št. ur, ki jih je obiskovalec namenil 
nacionalnem programu v letu« in ciljno vrednost popraviti. Gre namreč za število ur, ki so jih 
obiskovalci namenijo za ogled gradu oz. za dejavnosti, ki se v gradu odvijajo 
(razstave/delavnice/koncerti..). Število obiskovalcev v letu 2005 (za vse gradove) je bilo 
63.215, vodeni ogledi (ki se merijo) trajajo 1,5 - 2 uri, skupaj torej 113.748 ur. Ostale 
vrednosti kazalnikov, ki jih je mogoče meriti v vmesnem obdobju kažejo na visoko stopnjo 
doseganja ciljnih vrednosti. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
MK predvideva, da bodo do konca leta 2008 predvidoma dosežene vse vrednosti zastavljenih 
kazalnikov, razen kazalnika »št. javnih investicijskih projektov«. Razpoložljiva finančna 
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sredstva namreč zadoščajo za izvedbo 5 investicijskih projektov in ne 7. Potrebno bo 
popraviti opis in ciljno vrednost kazalnika »povprečno št. ur, ki jih je obiskovalec namenil 
nacionalnem programu v letu«. Po zagotovitvi dodatnih proračunskih sredstev je v začetku 
leta 2006 uspelo MK potrditi še projekt grad Negova, kot zadnjega v tem programskem 
obdobju. 
 
Instrument 1.4.5 Javni razpis za projekte multimedijskih centrov 
 
MK je v letu 2004 odobrilo 9 projektov MMC, v letu 2005 pa 15 projektov MMC. 
 
Upravičeno področje instrumenta so prenova, obnova, modernizacija prostorov in opreme; 
nakup in obnova strojne, programske in druge opreme, opremljanje in najem prostorov, 
tehnično in strokovno znanje, neposredno vezano na projekt ter stroški obveščanja in 
označevanja projektov, sofinanciranih iz ESRR. Komplementarnost upravičenim področjem 
za sofinanciranje iz strukturnih skladov predstavljajo druga sredstva nacionalnih javnih virov, 
iz katerih se financira program MMC. Dejavnosti so usmerjene pretežno v področje kulture, 
prav tako pa vključujejo tudi izobraževalne, turistične in raziskovalne dejavnosti. 
V letu 2005 je MK doseglo enega od ciljev, ki je določen tako v PD kot tudi v Nacionalnem 
programu za kulturo. Vzpostavilo je MMC v vseh statističnih regijah. V nekaterih statističnih 
regijah (Osrednjeslovenska, Goriška, Prekmurje) sta bila vzpostavljena celo 2 MMC.  
 
V letu 2005 je bilo vzpostavljenih 15 MMC v 12 statističnih regijah Slovenije. Vrednosti 
nekaterih kazalnikov, določenih v programskem dopolnilu, so bile že v letu 2005 presežene. 
Tako je bil preseženo število ohranjenih delovnih mest ter število dnevnih uporabnikov. 
Vrednosti ostalih kazalnikov niso bile presežene, vendar je potrebno upoštevati, da se zgoraj 
navedeni podatki nanašajo na leto 2005. Poleg tega je potrebno upoštevati, da navedeni 
kazalniki že v vmesnem obdobju dosegajo zelo visok odstotek ciljnih vrednosti. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2006 se predvideva, da bodo projekti za vzpostavitev multimedijske mreže v zaključni 
organizacijski fazi. MK predvideva, da bodo do konca leta 2006 predvidoma presežene 
vrednosti zastavljenih kazalnikov. 
 
Instrument 1.4.6 Javni razpis za projekte športno-turistične infrastrukture 
 
Instrument se v letu 2005 ni izvajal, reaktiviran je bil v letu 2006. 
 
Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav 
 
MG in MŠŠ sta po dveh predhodnih, neuspešnih razpisih dne 5. 8. 2005 razpisali 12 javnih 
naročil za graditev infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi ukrepa 1.4 EPD po 
odprtem postopku v naslednjih slovenskih statističnih regijah: Pomurska, Podravska, 
Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnje posavska, Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška, 
Obalno-kraška, JV Slovenija in Osrednjeslovenska. Predmet javnih naročil je bil graditev 
lokalne optične infrastrukture za širokopasovne optične povezave prejemnikov sredstev do 
ene od centralnih točk, ki naj bi bile povezane z vstopnimi točkami omrežja ARNES na 
razpisanih lokacijah  
 
Skupna višina vseh razpisanih sredstev za ta projekt je znašala 3.827,5 mio SIT. Razpisana 
sredstva so bila na dvanajst statističnih regij porazdeljena skladno z razvitostjo posamezne 
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regije. V večjem delu (60 odstotkov) so bila namenjena manj razvitim regijam. Prejemniki 
sredstev so bili izbrani v skladu s študijo Instituta Jožef Štefan z naslovom »Identifikacija 
subjektov v ukrepu 1.4.07 s predlogom izvedbe širokopasovnih povezav«, s ciljem zagotoviti 
širokopasovno omrežje čim več institucijam. Prvotno predlagana študija je vsebovala tudi 
velika mesta, kar pa ne upošteva regionalnega kriterija pri izvajanju EPD. Po podrobnejši 
proučitvi problematike je izvajalec študije ugotovil, da so imeli prednost projekti, ki so se 
nahajali v manj razvitih regijah, zato je izključil razvitejše kraje, kjer je trg dostopen. Tako so 
bili izbrani kraji, v katerih je manjši komercialni interes za izgradnjo optične infrastrukture. 
Pri izboru predlaganih institucij je bil upoštevan pogoj, da do njih oz. njihove neposredne 
bližine še ni izgrajena optična infrastruktura. 
 
Po izdaji sklepov o oddaji javnih naročil je MG na svojo zahtevo pridobilo podatke, na 
podlagi katerih je ugotovilo, da sam osnovni nabor institucij, ugotovljenih s študijo 
»Identifikacija subjektov v ukrepu 1.4.7. s predlogom izvedbe širokopasovnih povezav«, ni 
ustrezal osnovno postavljenemu pogoju, da gre za ustrezne ustanove, do katerih oz. njihove 
neposredne bližine (do 100 m kot je bilo navedeno v razpisni dokumentaciji) ne obstaja že 
izgrajena optična infrastruktura. Na podlagi navedenega pri predmetnih javnih naročilih 
posledično ni bilo več mogoče govoriti o financiranju gradnje javne lokalne infrastrukture 
optičnih vlaken na področjih oziroma o odsotnosti komercialnega interesa, kar je bil cilj in 
namen predmetnih javnih naročil.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Zaradi neuspešnega izvajanja instrumenta so bila sredstva v višini 3,8 mrd SIT že 
prerazporejena na druge instrumente, ki so se izkazali pri črpanju sredstev. 
 
Instrument 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture 
 
V okviru inštrumenta 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture, 
ki ga izvaja MzP, je bil že v letu. 2004 odobren 1 projekt, in sicer Posodobitev letališke 
infrastrukture na Letališču Maribor, znotraj katerega je bilo predvidenih 10 sklopov 
aktivnosti. 
 
Instrument za izbor projekta je program, ki izhaja iz DRP RS za obdobje 2001-2006 s 
področja prometa. Cilji instrumenta so bili v letu 2005 doseženi le deloma. Z izvedbo 
aktivnosti sta se predvsem povečali stopnja varnosti in dostopnosti manj razvitih regij, kar je 
posledično vplivalo na njihov hitrejši razvoj, medtem ko o uresničevanju cilja povečanja 
zmogljivosti letališča in cilju zadovoljitve zahtev schengenskih kriterijev v letu 2005 še ni 
mogoče govoriti. Ne glede na navedeno pa je mogoče ugotoviti, da je uspeh pri izvajanju 
predvidenih aktivnosti precejšen, saj je v 2005 izvedenih 8 od 10 predvidenih aktivnosti. 
 
Projekt se je začel izvajati junija 2004 in bo predvidoma končan v letu 2006. MzP in Uprava 
RS za civilno letalstvo sta v letih 2004 – 2005 realizirali naslednje aktivnosti: 
- obnovo transformatorske postaje na letališču Maribor  
- obnovo svetlobno navigacijskega sistema na letališču Maribor 
- nakup gasilskega vozila za potrebe gasilske službe na letališču Maribor 
- nakup vozila za potrebe zimske službe na letališču Maribor 
- obnovo radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje ob pogojih zmanjšane 

vidljivosti na letališču Maribor  
- nakup in obnova ograje na območju letališča Maribor 
- izdelavo študije upravičenosti nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja ob pogojih 
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zmanjšane vidljivosti kategorije CAT I v CAT II na letališču Maribor 
- obnovo hidrantnega omrežja na letališču Maribor 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Edina ugotovljena zamuda predstavlja zamik javnega naročila in podpis pogodbe aktivnost 
izdelave projektne dokumentacije za obnovo potniškega terminala na letališču Maribor, ki je 
predvidena za izvajanje v začetek leta 2006. 
 
Instrument 1.4.10: Program za izvedbo projektov športno-turistične infrastrukture  
 
Projekti športno turistične infrastrukture, ki so bili potrjeni na PS ESRR so ŠC Planica, KC 
Solkan, Hotel Astoria in Rekonstrukcija Hipodroma Lipica. Za navedene projekte še ni 
meritev fizičnih ciljev, ker so predvidene prve meritve učinkov v letu 2006.  
 
Pri izvedbi projekta ŠC Planica je bila ugotovljena nepravilnost, ki vpliva na dosedanje 
poročanje o porabi sredstev za leti 2004 in 2005 oziroma o realizaciji omenjenega projekta. O 
nepravilnosti so bili obveščeni vsi pristojni organi. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Do zaključka programskega obdobja se načrtuje, da se bodo zaključili že odobreni projekti na 
PS ESRR. Za nadaljevanje izvajanja projekta Planica bo moralo MŠŠ pripraviti spremembo 
pogodbe na novo vrednost ugotovljenih upravičenih sredstev, potem pa lahko sledi izvedba še 
preostalih faz. V letu 2006 se predvideva, da bo izvedeno vrednotenje instrumenta skupaj z 
optimizacijo procesa, ki bo osnova za izvajanje v novi finančni perspektivi 
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4.1.2 Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN 
ZAPOSLOVANJE   

 
Strateški cilj Slovenije je doseči uravnotežen ekonomski in socialni razvoj, kar zajema tudi 
razvoj človeških virov, trga dela in politik zaposlovanja ter spodbujanja socialne vključitve, in 
iz tega izhajajočo rast zaposlenosti, padec brezposelnosti ter rast socialne blaginje in 
kakovosti življenja prebivalstva.  
 
Cilj programov in aktivnosti 2. PN EPD, za izvajanje katere so namenjena sredstva ESS je 
podpiranje doseganja zgoraj navedenega strateškega cilja s koncentracijo naložb v izbrana 
področja. Specifični cilji, preko katerih se dosega osnovni cilj, se uresničujejo s pomočjo 
štirih ukrepov na ravni PN, in sicer:  

- Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, za katerega je odgovorno 
MDDSZ 

- Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja, za katerega je odgovorno MDDSZ 
- Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje, za katerega sta odgovorni MŠŠ in MVZT 
- Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, za katerega je odgovorno 

MDDSZ 
 
Z izvajanjem navedenih ukrepov na ravni EPD 2004-2006 se pospešujejo procesi razvoja in 
posodabljanja sistema izobraževanja in usposabljanja ter infrastrukture, proces uvajanja 
vseživljenjskega učenja z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva in blaginje 
prebivalstva, hkrati pa se povečuje zavest o pomenu navedenih ciljev tako med delojemalci 
kot tudi med delodajalci. 
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Tabela 12: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva** Dodeljena sredstva** Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

Število sofinanciranih 
instrumentov/projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 2.1 7.013 100 5.469 77,9 5.469 78 4.669 66,6 2.430 34,7 1.114 21,2 7* 

Ukrep 2.2 2.338 100 2.199 94 1.419 60,7 1.876 80,2 355 15,2 172 9,8 6* 

Ukrep 2.3 7.012 100 4.399 62,7 4.204 59,9 3.801 54,2 1.807 25,8 760 14,5 40 

Ukrep 2.4 7.012 100 7.012 100 5.912 84,3 6.177 88 1.852 26,4 402 7,6 7* 

Skupaj PN 
2 

23.375 100 19.079 81,6 17.004 77 16.523 71 6.444 27,6 2.448 14 60 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVLR (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³  osnova za izračun deleža je samo EU del 
* pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 v 2. PN zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument, saj je en od kazalnikov »št. projektov«. Zaradi 
narave instrumentov ESS, ki so agregacija z vidika »posameznika« - operacije, instrument predstavlja raven projekta. Vključena oseba ali pa 
»izvedbeni projekt« je s tega vidika raven podprojekta oz. operacije. » 
**pri 2. PN je na dan 31.12.2005 dodeljenih več kot je razpisanih sredstev, ker so bili FEP-i po instrumentih pri ukrepih 2.1., 2.2. in 2.4. v 
novembru novi in so bili znižani v skladu z oceno realizacije 2005.  

Struktura alokacije razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep na ravni 2. PN odraža pomen 
posameznega cilja, ki ga želimo doseči v programskem obdobju. Iz tabele je razvidno, da so 
sredstva ESS enakomerno porazdeljena na ukrepe 2.1, 2.3 in 2.4, ki imajo vsak po 30% 
razpoložljivih sredstev, medtem ko ima ukrep 2.2 manjši delež, in sicer 10% razpoložljivih 
sredstev na ravni PN. Na ravni PN sta se izvajala dva instrumenta, in sicer program in javni 
razpis. Večina javnih razpisov je bila izvedena v sredini leta 2005, zato cilji do konca leta še 
niso uspeli biti doseženi v celoti. Napredek pri izvajanju celotne PN je bil kljub temu očiten in 
se je uresničeval v smeri zastavljenih ciljev.  

 
Do konca leta 2005 je bilo na ravni PN: 
- razpisanih 19.079 mio SIT ali 81,6% razpoložljivih sredstev (leta 2004: 28,1%) 
- dodeljenih s sklepi programskega sveta oz. s programi 17.004 mio SIT ali 77,0% 

razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 21,7%) 
- podpisanih pogodb za 16.523 mio SIT ali 71,0% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2004: 12,6%)  
- v kumulativi iz proračuna izplačanih v (SLO in EU del) 6.444 mio SIT ali 27,6% 

razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004 8,8%) 
- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 2.448 mio SIT (EU del) ali 

14,0% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004 ni bilo posredovanih 
zahtevkov na plačilni organ) 

Največ izplačil iz proračuna je bilo na ravni ukrepa 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik 
trga dela, in sicer 34,7%, znotraj tega pa še posebej na podaktivnosti, namenjeni brezposelnim 
osebam brez poklicne izobrazbe in njihovemu vključevanju v programe formalnega 
izobraževanja. Napredek je bil dosežen tudi z vidika pospeševanja socialnega vključevanja, še 
posebej na področju pomoči pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, kjer je bil 
zabeležen tudi največji, 30% delež vseh dodeljenih sredstev na ravni ukrepa 2.2. Cilj 
ustvarjanja sistemov in struktur za vseživljenjsko učenje se je uspešno uresničeval na ravni 
ukrepa 2.3, kar je razvidno iz visokega deleža realizacije izplačil iz proračuna RS, ki je bil 
skoraj 26% razpoložljivih sredstev na ravni ukrepa za programsko obdobje 2004-2006. 
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Najvišji odstotek dodeljenih sredstev in podpisanih pogodb je bil dosežen na ukrepu 2.4. 
Najpomembnejša aktivnost, ki se je izvajala v okviru navedenega ukrepa, je bila 
Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva, ki je prispevala tako k uresničitvi 
specifičnega cilja na ravni prednostne naloge kot tudi k spodbujanju podjetništva z vidika 
ciljev na ravni EPD.  

 
Kazalniki Ciljna 

vrednost Izvajanje v 
2004 

Izvajanje do 
konca leta 

2005  
Učinek:       
�        Število udeležencev 42.400 19.529 1 56.612 
            - od tega žensk 21.200 n.p.* n. p * 
�        Število podprtih podjetij 220 1.262 2  2.738 3 
�        Število projektov ** 300 173 1.115 3 
Rezultat:       
�        Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali 
*** aktivnost 85% 41% n.p. * 
�        Bruto število delovnih mest, ustvarjenih v 
FTE 1.500 1.319 2.599 4 
Vpliv:       
�        Znižanje (v odstotnih točkah) deleža 
dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi 12,2 n.p. * n.p. * 
�        Delež udeležencev, zaposlenih po 12 
mesecih**** 70% n.p. * n.p. * 
�        Povečanje (v odstotnih točkah) stopnje 
vključenosti prebivalstva pri aktivnostih 
vseživljenjskega učenja 7,4 n.p. * n.p. * 

1 v poročilu za leto 2004 je bila posredovana ocena vključitev; kumulativno je za obdobje 2004 – 2005 posredovano pravo število vključitev. 
Manjkajoča vrednost kazalnika bo posredovana na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD. 
2  navedeno je št. vseh podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve)  
3  v letu 2005 manjka podatek – št. podprtih podjetij (projektov) za nekatere instrumente (ukrep 2.4 in ukrep 2.2); podatek vključuje št. vseh 
podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve). Prava vrednost kazalnika bo posredovana na naslednji redni seji 
Nadzornega odbora EPD,. 
4 navedeno je št. delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o 
zaposlitvah   Prava vrednost kazalnika bo posredovana na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD. 
* Manjkajoče vrednosti kazalnikov  bodo posredovane na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD. 
** »Projekt« pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se sofinancira 
s strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali končnega prejemnika. 
*** Zaposlitev, ustanovitev podjetja, dostop do subvencionirane zaposlitve, pridobivanje kvalifikacij, uspešen zaključek programa, dostop do 
izobraževanja ali usposabljanja, mobilnost za zaposlenega  
**** Neregistrirani nezaposleni. 
 
Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko 
sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 2. PN. Iz tabele je razvidno, da je bila 
ciljna vrednost števila udeležencev na nivoju PN za celotno programsko obdobje do konca 
leta 2005 že presežena, in sicer za 35% na ravni celotne PN. Prav tako so bile presežene tudi 
ciljne vrednosti števila podprtih podjetij in števila projektov. Napredek pri izvajanju je opazen 
tudi pri kazalnikih rezultata, saj je število udeležencev, ki so uspešno dokončali aktivnost, že 
24% glede na ciljno vrednost števila udeležencev na ravni PN. Ker je izvajanje nekaterih 
instrumentov vezano na čas trajanja šolskega leta, nekateri pa tudi dlje, za namene letnega 
poročanja pa so relevantne analize na ravni koledarskega leta, bodo rezultati po drugi polovici 
leta 2006 boljši, bistveno bolj pa ob zaključku programskega obdobja.  
 
V obdobju izvajanja obravnavane PN od začetka programskega obdobja do konca leta 2005 
so se pojavljali terminski in vsebinski problemi, ki so bili glavni razlog za odstopanje ciljnih 
vrednosti od načrtovanih. Terminski problemi so nastajali zlasti v povezavi z izvedbo javnih 
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razpisov v drugi polovici leta 2005 ter posledično s poznim začetkom izvajanja posameznih 
projektov, vsebinski pa so izhajali iz opredelitve kazalnikov. Nekateri projekti so se v letu 
2005 izvajali samo na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS. Kazalnik 
je bil konec leta 2005 spremenjen s širitvijo območja na celotno ozemlje RS.    
 

4.1.2.1 Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela 
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 13: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.1 
 

  

Razpoložljiva 
sredstva 2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranihinst
rumentov4 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 2.1 7.013 100 5.469 77,9 5.469 78,0 4.669 66,6 2.430 34,7 1.114 21,2 7 

Skupaj PN 
2 

23.375 100 19.079 81,6 17.004 77,0 16.523 71,0 6.444 27,6 2.448 14,0 60 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVLR (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun kazalnika je samo EU del 
Opomba 4 Ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument  
 
Za ukrep 2.1 je odgovorno MDDSZ kot PT in NPP , izvaja pa ga KU, t.j. ZRSZ. Od začetka 
programskega obdobja do konca leta 2005 je bilo 72 odobrenih projektov, dodeljenih sredstev 
v višini 5.469 mio SIT (78%), podpisanih pogodb pa v višini 4.669 mio SIT (67%), od 7.013 
mio SIT skupno razpoložljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.1. 
Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 2.430 mio SIT (v letu 2004 je 
znašala 525 mio SIT). Do 31.12.2005 je bilo na PO posredovanih zahtevkov za povračilo v 
višini 1.114 mio SIT (le EU del). 
 
Instrument izvedbe je bil za vse podaktivnosti ukrepa 2.1 program, in sicer za podaktivnosti 
Programi institucionalnega usposabljanja, Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani 
programi usposabljanja, Formalno izobraževanje ter Nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 
Za ukrep 2.1 sta potrjeni dve shemi državnih pomoči (SI 1/2004 Programi zaposlovanja in SI 
2/2004 Programi usposabljanja), vendar pa se v tem času noben od instrumentov v ukrepu ni 
izvajal po shemi državne pomoči. 
 
Upravičena področja ukrepa so usposabljanje, usmerjeno v izboljšanje usposobljenosti 
brezposelnih oseb in izobraževanje brezposelnih za dvig izobrazbene ravni. Ciljne skupine so 
brezposelne osebe, prednost pa je namenjena vključevanju žensk, brezposelnim mladim, ki se 
v aktivnost vključijo pred iztekom 6 mesecev brezposelnosti in odraslim, ki se v aktivnost 
vključijo pred iztekom 12 mesecev brezposelnosti, dolgotrajno brezposelnim mladim (do 

                                                 
2 Kot projekte se navaja na podlagi instrumenta sklenjene pogodbe med NPP in KU, saj zaradi narave 
instrumentov v ukrepu 2.1 (program) kot projekt ni mogoče obravnavati posamezne pogodbe med KU (ZRSZ)  
in KP (brezposelne osebe oz. izvajalca usposabljanj/izobraževanj).  
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dveh let) in odraslim, brezposelnim, starim več kot 40 let (ženske) ali več kot 50 let (moški) 
ter brezposelnim brez izobrazbe in kvalifikacij. 
 
Največ sredstev v letu 2005 je bilo dodeljeno instrumentu Formalno izobraževanje, ki se 
izvaja v šolskem letu 2005/2006, in sicer v višini 1.375 mio SIT oz. 25,1% vseh dodeljenih 
sredstev do konca leta 2005.  
Z instrumentom za podaktivnost Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi 
usposabljanja, ki je bil potrjen v letu 2005, se je povečal tudi obseg dodeljenih sredstev na 
ravni podaktivnosti na 1.308 mio SIT, kar predstavlja 23,9% dodeljenih sredstev na ravni 
ukrepa. Kljub temu, da je ZRSZ začel izvajati podaktivnost šele v zadnji tretjini leta, je bilo 
do konca leta 2005 podpisanih pogodb za 73% dodeljenih sredstev. 
Manjši delež dodeljenih sredstev predstavljata podaktivnosti Nacionalne poklicne 
kvalifikacije, za katero je bilo v letu 2005 dodeljenih 470 mio SIT oz. 8,6% vseh dodeljenih 
sredstev ter podaktivnost Programi institucionalnega usposabljanja, za katero je bilo v letu 
2005 dodeljenih skupno 214 mio SIT oz. 3,9% vseh dodeljenih sredstev na ravni ukrepa. 
 
Na ravni ukrepa so prikazane agregirane vrednosti, zato lahko dejansko izvajanje 
instrumentov sledimo le ob analizi dinamike plačil iz proračuna. Ta kaže, da je dejanska 
realizacija veliko nižja od vseh napovedi, ki jih je posredovalo MDDSZ v letu 2005. V letu 
2005 je podaktivnost vključevala programe za pridobitev formalne izobrazbe od osnovne šole 
do vključno srednješolskega izobraževanja, ki so potekali v šolskih letih 2004/2005 in 
2005/2006, ki so predmet poročanja. Do konca leta 2005 je bilo za izvajanje v šolskih letih 
2004/2005 in 2005/2006 realiziranih plačil iz proračuna v višini 1.259 mio SIT oz. 23,0 % 
glede na dodeljena sredstva na ravni ukrepa.   
 
Kljub nizkemu deležu v strukturi sredstev na ravni ukrepa, pa je bil delež plačil iz proračuna 
za podaktivnosti Nacionalne poklicne kvalifikacije in Programi institucionalnega 
usposabljanja, zelo visok (zlasti na slednji, saj je znašal 88% vseh dodeljenih sredstev).  
 
Na podlagi navedenih podatkov o finančnem izvajanju lahko sklepamo, da je bil dosežen 
zadovoljiv napredek pri izvajanju ukrepa glede na leto 2004. Doseganja ciljev ukrepa 2.1 še ni 
mogoče izmeriti, ker programi trajajo daljše časovno obdobje, glede na že dosežene vrednosti 
nekaterih kazalnikov v tem obdobju pa je mogoče ocenjevati, da bodo cilji do konca obdobja 
doseženi. Ocena temelji tudi na predvidenih pozitivnih trendih v letu 2006, ki so utemeljeni z 
naslednjimi dejstvi: 
- napovedana višja gospodarska rast kot je bila realizirana v letu 2005 
- neprekinjeno izvajanje podaktivnosti iz leta 2005 v letu 2006 
- izvedena promocija podaktivnosti 2.1.2.2 Nacionalne poklicne kvalifikacije 
- utečeno izvajanje podaktivnosti na ZRSZ. 
 
Zaradi boljšega zagotavljanja ciljev se je spremenila tudi zakonodaja, in sicer je bil sprejet 
dopolnjen Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v letu 2005. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki Izhodiščna/ciljna vrednost 

2004-06  
Izvajanje v 2004 Izvajanje v 2005 Izvajanje do konca 

leta 2005  
Učinek: 18.000 vključenih brezposelnih 

oseb 7.326 6.848 14.147 

 Od tega najmanj 50% žensk 
(9.000) 4.920 4.241 9.161 

Učinek: 6.480 mladih, ki se vključijo 
pred 6 meseci brezposelnosti 1.518 1 1.164 1 2.682 1 

  - od tega žensk 754 1 557 1 1.311 1 
Učinek: 4.320 odraslih, ki se vključijo 

pred 12 meseci brezposelnosti n.p. 2 n.p. 2 n.p. 2 

  - od tega žensk n.p. 2 n.p. 2 n.p. 2 
Učinek Delež vključenih v preventivne 

ukrepe (60%) n.p. 3 n.p. 3 n.p. 3 

Rezultat:  10.800 udeležencev s pozitivnim 
rezultatom ob izhodu 2.275 4 Ocena: 7.461 4 Ocena: 9.736 4 

Rezultat: 2.250 udeležencev, ki so po 
zaključku programa takoj 
zaposleni 

n.p. 4 n.p. 4 n.p. 4 

Rezultat: 4.500 udeležencev, ki so po 12 
mesecih zaposleni n.p. 4 n.p. 4 n.p. 4 

Opombe: 
 1  podatek o številu mladih/žensk, ki se vključijo v aktivnost pred pretekom 6 mesecev brezposelnosti, se za vključene v 2005 
nanaša na mlajše od 25 let; za vključene v 2004 pa na mlajše od 26 let; za vključene v 2004 podatki tudi niso popolni – 
vrednosti kazalnikov, ki niso podane na istem imenovalcu (starosti, do katere se spremlja brezposelne osebe kot mlade), bodo 
kot primerljive posredovane na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD,  
 2  podatek o številu odraslih/žensk, ki se vključijo v aktivnost pred pretekom 12 mesecev brezposelnosti, se še ne 
spremlja ločeno po kriteriju starejši od 26 let in hkrati brezposelni do 12 mesecev – vrednosti kazalnikov, bodo 
posredovane na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD.  
 3 zaradi zgornjih opomb ni mogoče izračunati relevantnega kazalnika - o njem bomo poročali na naslednji redni seji 
Nadzornega odbora EPD 
4  podatki – vrednosti kazalnikov bodo posredovane na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD, vendar ti 
podatki na stanje na dan 31.12.2005 ne bodo dali povsem realne slike o izvajanju, ker se lahko izvajanje 
instrumentov nadaljuje v naslednjem letu 
 
Ciljne vrednosti še niso dosežene, razen pri deležu vključitev žensk, kjer je že sedaj presežena 
načrtovana vrednost 9000 vključenih in dosega 64,8% do sedaj vključenih. Glede na 
doseganje realizacije po posameznih kazalnikih je mogoče oceniti, da bodo načrtovane ciljne 
vrednosti presežene do konca obdobja izvajanja. V vmesnem obdobju ugotavljamo, da 
izvajanje ukrepa poteka v skladu z načrti.   
 
V letih 2004 in 2005 je bilo vključenih 78,7% načrtovanih oseb. Zaradi povečanja 
učinkovitosti so bila v letu 2005 sredstva znotraj ukrepa prerazporejena s podaktivnosti 
Programi institucionalnega usposabljanja in Nacionalne poklicne kvalifikacije 3, na bolj 
učinkoviti podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu4 in Formalno izobraževanje5 .  
 
Smiselnost prerazporeditve sredstev je razvidna tudi iz strukture novo vključenih oseb, kjer je 
bilo 63,1 % žensk, 65,4 % iskalcev prve zaposlitve in 52,1% mlajših od 25 let. Vključenih je 
bilo tudi 51 invalidov. Glede na to, da se lahko izvajanje instrumenta, ki se je začelo v 
                                                 
3 v letu 2005 je bilo v instrument Nacionalne poklicne kvalifikacije vključenih le 131 oseb od 729 načrtovanih, 
kar predstavlja le 18% realizacijo cilja podaktivnosti 
4 v letu 2005 je bilo število vključitev v instrument glede na Programe ukrepov APZ preseženo v primerjavi s 
planiranimi vključitvami na podlagi rebalansa proračuna 
5 v letu 2005 je bilo do konca leta 2005 vključenih 8.044 oseb, cilj vključitev je bil realiziran v 82,2 % 
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posameznem letu (kar pomeni vključitev oseb v tem letu), nadaljuje še v naslednjem letu, je 
obdobje izvajanja in upravičenih stroškov za instrumente iz leta 2004 lahko tudi v letih 2005 
in v nekaterih primerih tudi 2006; enako velja tudi za instrumente iz leta 2005 (obdobje 
izvajanja in upravičenosti v letih 2006 in 2007). Podatki o doseganju vmesnih ciljev so zato 
indikativnega značaja. Kljub temu ocenjujemo, da bomo z načrtovanimi sredstvi do konca 
izvajanja oz. do konca obdobja upravičenih stroškov tega programskega obdobja najmanj 
dosegli ponekod pa tudi presegli načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov. 
 
Vključevanje končnih prejemnikov je potekalo v skladu z letnimi načrti. Napredek je 
skromnejši od pričakovanj le v okviru podaktivnosti 2.1.2.2 Nacionalne poklicne 
kvalifikacije, zato bo v letu 2006 narejena promocija podaktivnosti v okviru tehnične pomoči.  
 
Zamude so nastale predvsem pri pripravi ZZP, kjer pa v letu 2005 v primerjavi z letom 2004 
beležimo znaten napredek.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V okviru ukrepa 2.1 bo oblikovan še instrument Formalno izobraževanje za šolsko leto 
2006/2007 (program), ki pa ne predstavlja nove vsebine, ampak le nov časovni okvir 
izvajanja podaktivnosti 2.1.2.1 Formalno izobraževanje. Dodatne pravice porabe v višini do 
2.793 mio SIT, ki jih je s sklepom dodelila Vlada RS za ukrep 2.1, bodo v letu 2006 
namenjene programoma Formalno izobraževanje (za šolski leti 2005/2006 in 2006/2007) in 
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja.  
 

4.1.2.2 Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 14: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.2 
 

  

Razpoložljiva 
sredstva 2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

Število 
sofinanciranih 
instrumentov4 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 2.2 2.338 100 2.199 94,0 1.419 60,7 1.876 80,2 355 15,2 172 9,8 6 

Skupaj PN 
2 

23.375 100 19.079 81,6 17.004 77,0 16.523 71,0 6.444 27,6 2.448 14,0 60 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVLR (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005,  
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
Opomba 4 Ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument  
 
Za ukrep 2.2 je odgovorno MDDSZ kot PT in NPP, izvaja pa ga KU ZRSZ. Od začetka 
programskega obdobja do konca leta 2005 je bilo v okviru ukrepa 7 odobrenih projektov, od 
tega 5 v letu 2005 (od projektov, ki sta bila odobrena v letu 2004, je bilo izvajanje enega 
projekta vezano na čas šolskega leta 2004/2005).  
Do konca leta 2005 je bilo od skupno 2.338 mio SIT razpoložljivih sredstev razpisanih za 
2.199 mio SIT ali 94,1%, dodeljenih za 1.419 mio SIT ali 60,7% sredstev ter podpisanih 
pogodb za 1.876 mio SIT ali 80,2% sredstev.  
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Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 355 mio SIT (v letu 2004 je 
znašala 191 mio SIT). Do 31.12.2005 je bilo na plačilni organ posredovanih ZZP v višini 172 
mio SIT (le EU del). 
 
V letu 2005 so se izvajali naslednji instrumenti: 
- Program 10.000+ - podaktivnost 2.2.1.1 Pot do vključenosti (Projektno učenje za mlajše 
odrasle – PUM) za šolsko leto 2004/2005 (odobren v letu 2004 – izvajanje je potekalo do 
31.08.2005) in 2005/2006 (odobren v letu 2005 – izvajanje bo potekalo do 30.08.2006)  
- Javni razpisi za podaktivnosti v letu 2005: 2.2.2.2 Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno 
brezposelnih žensk, 2.2.2.3 Projekti netržnih zaposlitvenih programov, 2.2.2.4 Usposabljanje 
na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide, 2.2.2.5 Usposabljanje 
na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih 

Ukrep se izvaja po pravilih državne pomoči. Potrjene sheme državnih pomoči so »Programi 
zaposlovanja« (št. priglasitve: 0001-5022860-2003) ter dopolnitev (št. priglasitve: 0001-
5022860-2003/1) in »Programi usposabljanja« (št. priglasitve: 0002-5022860-2003) ter 
dopolnitev (št. priglasitve: 0002-5022-860-2003/1). V letu 2005 je državno pomoč 
predstavljal le instrument 2.2.2.4 Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi 
usposabljanja za invalide, vendar le v delu, ki se nanaša na subvencioniranje zaposlitev pri 
neprofitnih delodajalcih, v skladu z navedeno shemo državnih pomoči: Programi 
zaposlovanja.  

Upravičena področja ukrepa so dejavnosti informiranja, usmerjanja, svetovanja, usposabljanja 
in izobraževanja ciljnih skupin ter usposabljanja na področju IKT. V okviru pomoči za 
zaposlovanje se izvajajo razvojni programi lokalnega zaposlovanja, aktivnosti zagotavljanja 
dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ženskam, izvaja se tudi podpora oblikovanju 
projektov netržnih zaposlitvenih programov kot socialnega podjetništva, kooperativ in vseh 
drugih oblik in se zagotovi zagonska pomoč pri izdelavi katalogov zaposlitvenih možnosti v 
okviru lokalnih skupnosti.  

Ukrep je namenjen mladim brezposelnim osebam do 26 let starosti, ki so opustile šolanje, 
etničnim skupinam (Romi) in brezposelnim, ki jim grozi izključenost, dolgotrajno 
brezposelnim ženskam, osebam z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo, osebam z upadom 
delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti in invalidnim osebam, drugim 
skupinam, žrtvam nasilja, bivšim odvisnikom, osebam po prestani kazni in drugim. Z 
namenom spodbujanja enakosti med spoloma se ukrep zavezuje k zagotavljanju 50% deleža 
žensk v celotnem obsegu prejemnikov pomoči.  
 
Največji delež dodeljenih sredstev, t.j. 725 mio SIT oz. 51,5% predstavljajo sredstva, 
dodeljena za nov instrument v letu 2005 Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih 
žensk za 350 zaposlitev dolgotrajno brezposelnih žensk. Kljub temu, da je bil razpis izveden v 
drugi polovici leta 2005, je bilo v okviru programa izplačanih 100,7 mio SIT. Vključenih je 
bilo 183 žensk.  
Zaradi slabše odzivnosti na javni razpis za instrument 2.2.2.4 Usposabljanje na delovnem 
mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide, je bil v oktobru sprejet popravek 
programa APZ v smislu zmanjšanja števila vključenih v letu 2005 in višine sredstev, 
namenjenih za izvajanje te podaktivnosti. Dodeljenih je bilo 196 mio SIT, kar predstavlja 
13,8% dodeljenih sredstev.   
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Pomemben delež v obsegu dodeljenih sredstev na ukrepu 2.2. ima tudi aktivnost 2.2.2.3 
Projekti netržnih zaposlitvenih programov. Dodeljenih je bilo 100 mio SIT, kar predstavlja 
7,0% dodeljenih sredstev.  
 
Najmanj razpoložljivih sredstev je bilo dodeljenih za instrument potrjen v letu 2005, t.j. 
instrument 2.2.1.1 Pot do vključenosti za šolsko leto 2005/2006, in sicer 58 mio SIT kar 
predstavlja 4,0% dodeljenih sredstev.   
  
Na podlagi navedenih podatkov o finančnem izvajanju lahko sklepamo, da je bil dosežen 
zadovoljiv napredek pri izvajanju ukrepa glede na leto 2004. Odobrenih je bilo 5 projektov, 
kar predstavlja 100 % povečanje glede na leto 2004.  
 
Pozitivni trendi se bodo tako nadaljevali tudi v letu 2006, kar je mogoče utemeljiti z 
napovedano višjo gospodarsko rastjo v primerjavi z letom 2005, neprekinjenim izvajanjem 
podaktivnosti od začetka leta 2006, izvajanjem vseh podaktivnosti na celotnem teritoriju RS, 
izvedbo promocije novih podaktivnosti ter utečenim izvajanjem podaktivnosti na ZRSZ. 
 
Zaradi boljšega zagotavljanja ciljev se je spremenilo PD, kar bo v letu 2006 omogočalo 
izvajanje vseh podaktivnosti na celotnem teritoriju RS.  
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 

Kazalniki Izhodiščna/ciljna 
vrednost 2004-

06 

Izvajanje v 
2004 

Izvajanje v 
2005 

Izvajanje do konca 
leta 2005 

Učinek:     
- število vključenih 
brezposelnih oseb 1.600 398 506 904 

- od tega žensk  800 222 360 582 
Delež vključenih drugih 
ciljnih skupin, ki niso 
invalidi in osipniki 

50% 13,57% 57,71% 38,27% 

Rezultat:      
- število udeležencev s 
pozitivnim rezultatom ob 
izhodu 

800 n.p. 1 n.p. 1 628 1 

Število izhodov v 
zaposlitev **  n.p. 1 n.p. 1 n.p. 1 

Št. udeležencev, ki so po 
12. mesecih zaposleni  n.p. 1 n.p. 1 n.p. 1 

Opomba: 
** Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanja, 
pridobitev zaposlitve  
1 podatki – vrednosti kazalnikov bodo posredovane na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD, vendar ti 
podatki na stanje na dan 31.12.2005 ne bodo dali povsem realne slike o izvajanju, ker se lahko izvajanje 
instrumentov nadaljuje v naslednjem letu 
 
V letu 2005 je bilo v ukrep 2.2 vključenih 506 oseb, kar od začetka izvajanja (leto 2004) do 
konca leta 2005 predstavlja 56,5 % realizacijo cilja števila vključenih brezposelnih oseb v 
programskem obdobju. V letu 2005 se je pospešeno vključevalo tudi ostale ciljne skupine 
(razen invalidov in osipnikov), kar je razvidno iz zgornje tabele, tako da predvidevamo, da bo 
v celotnem programskem obdobju dosežena ciljna vrednost. 
Po začetnih zamudah v letu 2004 je bil v letu 2005 dosežen precejšen napredek pri izvajanju 
ukrepa, kar kaže tudi dosežena realizacija, ki je višja od realizacije v letu 2004. Z namenom 
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večjega doseganja socialnega vključevanja je bila v letu 2005 v PD najprej dodana nova 
upravičena dejavnost podpore oblikovanju projektov netržnih zaposlitvenih programov kot 
socialnega podjetništva, kooperativ in vseh drugih oblik ter zagotovitve zagonske pomoči pri 
izdelavi katalogov zaposlitvenih možnosti v okviru lokalnih skupnosti. Z dodatno spremembo 
PD na NO novembra 2005 se je omogočilo izvajanje te dejavnosti na celotnem območju RS. 
 
Na izvajanje ukrepa je vplival predvsem potrjen rebalans proračuna RS za leto 2005. 
Pozitivne vplive na izvajanje ukrepa so imele spremembe Programa ukrepov APZ ter dejstvo, 
da so se od petih, v letu 2005 odobrenih podaktivnosti, kar štiri začele izvajati na novo. 
Pozitivno je na izvajanje ukrepa vplivala tudi izvedena promocija in vsebina podaktivnosti, ki 
ustreza potrebam na trgu dela.   
Rezultati na terenu so bili skladni s predhodno programiranimi napovedmi, ponekod celo 
višji, razen v primeru podaktivnosti 2.2.2.4 Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani 
programi usposabljanja za invalide, kjer je na doseženo realizacijo vplivalo predvsem dejstvo, 
da gre za zahtevno ciljno skupino in da izvajanje instrumenta traja kar 15 mesecev (3 mesečno 
usposabljanje na delovnem mestu in 12 mesečna subvencionirana zaposlitev). 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe   
V okviru ukrepa 2.2 bo oblikovan še program Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM za 
šolsko leto 2006/2007, ki pa ne predstavlja nove vsebine, ampak le nov časovni okvir 
izvajanja podaktivnosti 2.2.1.1 Pot do vključenosti.  
Dodatne pravice porabe v višini 784 mio SIT, ki jih je s sklepom dodelila Vlada RS za ukrep 
2.2, bodo v letu 2006 namenjena instrumentom Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno 
brezposelnih žensk, Projekti netržnih zaposlitvenih programov in Usposabljanje na delovnem 
mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih.  
 

4.1.2.3 Ukrep 2.3 Vseživljenjsko učenje  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 15: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.3 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 2.3 7.012 100 4.399 62,7 4.204 59,9 3.801 54,2 1.807 25,8 760 14,5 40 

Skupaj PN 
2 

23.375 100 19.079 81,6 17.004 77,0 16.523 71,0 6.444 27,6 2.448 14,0 60 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVLR (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2 05 0
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo  EU del 
 
Za ukrep 2.3 sta odgovorna MŠŠ in MVZT kot NPP, ki ga kot KU tudi izvajata. Od začetka 
programskega obdobja do konca leta 2005 je bilo 40 odobrenih projektov, dodeljenih sredstev 
je bilo za 4.204 mio SIT, podpisanih pogodb pa za 3.801 mio SIT, kar pomeni 54,2% od 
7.012 mio skupno razpoložljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.3. 
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Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 1.807 mio SIT (v letu 2004 je 
znašala 387 mio SIT). Do 31.12.2005 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 760 mio SIT 
(le EU del). 
Vseživljenjsko učenje predstavlja koncept oziroma nabor vseh bistvenih aktivnosti, ki 
omogočajo razvoj človeških virov kot enega izmed strateških ciljev Slovenije na področju 
izobraževanja v povezavi s PN gospodarskega in socialnega razvoja ter razvoja zaposlovanja 
na nacionalni in lokalni ravni. Aktivnosti so usmerjene v vzpostavljanje potrebnih sistemov in 
struktur, namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja, razvoju 
informacijsko podprtih oblik in metod učenja; prispevale bodo k lažjemu prehajanju med 
izobraževanjem in delom ter se osredotočale na potrjevanje neformalno in formalno 
pridobljenega znanja ter na izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov.  
 
Tako se na podlagi instrumentov javnega razpisa, LDN in programa izvajajo sledeče 
aktivnosti: izobraževanje izobraževalcev, posodabljanje in razvijanje programov 
izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju, razvijanje in širjenje 
mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno 
svetovanje, širjenje sistema zagotavljanja kakovosti, zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov. Poleg tega se je 
izvajala tudi aktivnost v pristojnosti MVZT, in sicer posodabljanje in razvijanje študijskih 
programov visokega šolstva. 
 
MVZT: v letu 2005 se je pri izvajanju instrumenta zaključilo prvih 16 projektov izbranih na 
javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju študijskih 
programov visokega šolstva v letih 2004 in 2005, in sicer 14 projektov uspešno, pri dveh pa 
cilj ni bil dosežen in izvajalci tudi niso predložili zahtevka za izplačilo. V drugi polovici leta 
2005 se je začelo izvajati 7 novih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu za 
sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2005 in 
2006. Zaradi kratkega roka za predložitev zahtevkov v letu 2005 (oktober) se je večina 
izvajalcev odločila, da prvi zahtevek za povračilo stroškov predloži v januarju 2006.  
Skupno število sofinanciranih projektov je 23. 
 
MŠŠ: v letih 2004 in 2005 je imelo skupno aktivnih 18 projektov, od katerih pa je en že bil 
zaključen v letu 2004 (usposabljanje strokovnih delavcev v športu). Od tega je v letu 2005 
bilo aktivnih sedem dvoletnih pogodb (t.i. LDN) z javnimi zavodi v skupni vrednosti 979,7 
mio SIT, katerih skupna realizacija v dvoletnem obdobju je bila 64,4 % oziroma v vrednosti 
630,5 mio SIT. Poleg tega je bilo v letu 2005 objavljenih še 6 novih javnih razpisov (od 
katerih je bil en preklican) na vseh omenjenih aktivnostih v skupni vrednosti 1.750,8 mio SIT 
in en program v sodelovanju z ZRSZ na aktivnosti zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 
pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov v skupni vrednosti 440 mio SIT. Od 
navedenih javnih razpisov jih je v letu 2004 in 2005 zaključenih pet, v skupni vrednosti 271 
mio SIT oziroma njihova realizacija je 83,7 %. Skupno število sofinanciranih projektov je 17. 
 
Kljub nezadostni realizaciji aktivnosti glede na razpoložljiva sredstva, se kažejo pozitivni in 
pomembni premiki pri uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja. Cilji trenutno še niso 
doseženi, kar je razvidno predvsem iz finančne realizacije zastavljenih aktivnosti in stanjem 
kazalnikov, vendar je pričakovati njihovo nadaljnjo rast in posledično uresničevanje 
zastavljenih ciljev. Manjša uspešnost finančne realizacije od pričakovane je tudi posledica 
dokaj neugodnega načrtovanja aktivnosti, katerih intenziteta je pogojena s »šolskim 
koledarjem«, predvsem v jesenskem obdobju, torej v času, ko so pravice črpanja sredstev za 
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tekoče leto navadno že ukinjene. To ima in vsekakor bo še imelo negativen vpliv na 
uresničevanje zastavljenih ciljev. Da bi pospešili izvajanje aktivnosti smo v letu 2005 
pripravili v sodelovanju z ZRSZ nov instrument, t.i. program na že omenjeni aktivnosti 
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, ki se je izkazal kot uspešen. Gre za povezovanje z 
instrumentom Formalno izobraževanje iz ukrepa 2.1, in sicer MŠŠ iz ESS zagotavlja sredstva 
za izvajanje izobraževanj, ki se jih udeležujejo brezposelne osebe – udeleženci instrumenta 
Formalno izobraževanje. Nenazadnje velja omeniti splošne in skupne razloge za nezadostno 
črpanje sredstev, ki se odražajo predvsem v administrativnih zahtevah, pomanjkljivem 
delovanju informacijskega sistema in nekoriščenju sredstev t.i. tehnične pomoči. 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
  
Napredek, ki se kaže pri izvajanju ukrepa na ravni posameznih kazalnikov in njihovo 
izhodiščno ter končno stanje kaže naslednja tabela. 
 

Cilj Vrsta 
kazalni

ka 

Kazalnik Izhodiščn
a/ ciljna 
vrednost 
2004-06 

Končna /  
ciljna 

vrednost 
2004-06 

Izvajanje do 
konca leta 

2005  

Ukrep 2.3 
(Vseživlje
njsko 
učenje) 

Učinek Št. zaposlenih odraslih in 
oseb z nedokončanim 
šolanjem na področju 
usposabljanja (od tega v 
IKT) 

Podatek ni 
na voljo 

7.200 
Ob koncu 
programa 

23.229  
(od tega 4.024 

v IKT) 

Učinek 
 

Št. posodobljenih, sprejetih 
in na novo razvitih 
programov izobraževanja in 
usposabljanja  

Podatek ni 
na voljo 

350  
Ob koncu 
programa 

148 

Učinek Delež sredstev namenjenih 
strukturam in sistemom 

Podatek ni 
na voljo 

70 % n.p.* 

Rezultat  Stopnja zajetja ciljnega 
prebivalstva v usposabljanju 
za izboljšanje strokovnih 
sposobnosti in veščin 

14,6 % 
(2003) 

24,8 % 
 (70 % 

povečanje) 
Ob koncu 
programa 

n.p.* 

Rezultat Število lokalnih/regionalnih 
svetovalnih centrov in 
centrov za vseživljenjsko 
učenje 

9 16 29 

Vpliv Stopnja vključenosti 
prebivalstva v 
vseživljenjsko učenje – 
VŽU  

5,1 % 
(2003) 

12,5 % 
Ob koncu 
programa 

n.p. 

Vir: Tabela iz Programskega dopolnila, podatki zadnjega stolpca MŠŠ 
* vrednosti kazalnikov bodo posredovane na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD 
 
Pri izvajanju ukrepa je v zvezi s kazalniki prišlo do nekaj nejasnosti, ki so se s spremembo PD 
natančneje določili, in sicer kazalniki po spremembi prikazujejo začetno in ciljno vrednost, 
pod pojmom ciljno prebivalstvo pa se je med kategorijo upravičencev dodalo tudi 
multiplikatorje, ki jih že predvideva PD in so vključeni v posamezne aktivnosti. Ciljne 
vrednosti zadnjim trem kazalnikom, navedenim v tabeli, so se prilagodile tako, da lahko 
odražajo dejansko stanje oziroma povečanje. 
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Iz stopnje realizacije v letih 2004 in 2005 je razbrati precejšen porast nekaterih kazalnikov, 
kar priča o ustrezni vsebinski opredelitvi ukrepa. Zaradi pomanjkanja podatkov oziroma 
njihove ustrezne selekcije trenutno ne moremo podati verodostojne vrednosti za tri kazalnike. 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa na posameznih kazalnikih je očiten in vsekakor tudi posledica 
izvajanja posameznih instrumentov. Izbor aktivnosti oziroma njihovo prilagoditev glede na 
statistične podatke kazalnikov je potrebno nenehno spremljati in morebiti prilagajati, saj je od 
tega odvisen tudi uspeh finančne absorpcije razpoložljivih sredstev. Ravno slednje je lahko 
pomemben pokazatelj sistemske ustreznosti izvajanja obstoječe finančne perspektive, tako z 
vidika procesov, administracije in vsebine. Ker pa je prepletenost posameznih elementov v 
tem trenutku še zmeraj zelo močna in nejasna, je težko izločiti posamezen vpliv, zato je tudi 
koriščenje vseh razpoložljivih sredstev predvsem časovno pogojena.  
 
V zvezi z napredovanjem oziroma uresničevanjem ciljev 2. PN je za celovito predstavo 
potrebno podati še podatek o izvajanju HPN v zvezi z vključevanjem žensk kot udeleženk v 
procesu vseživljenjskega učenja in število projektov, ki so bili razviti oziroma uporabljeni v ta 
namen, ki sta prikazana v spodnji tabeli. 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 2.3 
 

Cilj Vrsta 
kazalni

ka 

Kazalnik Izhodiščna/  
ciljna vrednost  

2004-06 

Končna /  
ciljna 

vrednost 
2004-06 

Rezultati 
glede na 

izvajanje do 
konca  l. 2005 

Specifičen/ 
2. prednostna naloga: 
Znanje, razvoj človeških 
virov in zaposlovanje 
(MŠŠ) 

Učinek Št. udeležencev, 
od tega 50 % 

žensk 

0 (2003) 42.400  
Ob koncu 
programa 

23.229 

Učinek Št. »projektov«  0 (2003) 300 
Ob koncu 
programa 

711 

Vir: Tabela iz Programskega dopolnila, podatki MŠŠ 
Opomba: »Projekt« pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se 
sofinancira s strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali končnega prejemnika 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Spremembe bodo usmerjene predvsem v izboljšanje absorpcijske sposobnosti končnih 
prejemnikov, torej v popolnejšo pripravo potrebne dokumentacije za vse instrumente, kar bo 
prispevalo k lažjemu administriranju, k realnejši oceni razmejitve sredstev med različnimi 
instrumenti in k ustreznejšemu načrtovanju izvajanja aktivnosti glede na omejitve v zvezi z 
možnostjo črpanja sredstev v tekočem letu. Večjih vsebinskih premikov ni pričakovati, saj gre 
v drugem obdobju obstoječe finančne perspektive za nadaljevanje zastavljenih vsebinskih 
smernic, katerih izvajanje mora biti kontinuirano. 
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4.1.2.4 Ukrep 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 16: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.4 

        

  

Razpoložljiva 
sredstva 2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
instrumentov4 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 2.4 7.012 100 7.012 100,0 5.912 84,3 6.177 88,0 1.852 26,4 402 7,6 7 

Skupaj PN 
2 

23.375 100 19.079 81,6 17.004 77,0 16.523 71,0 6.444 27,6 2.448 14,0 60 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005,  
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
Opomba ³4 Ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument  
 
Za ukrep 2.4 je odgovorno MDDSZ kot PT in NPP , izvaja pa ga KU ZRSZ. V letu 2005 so 
se izvajali 4 instrumenti, samozaposlilo se je 1.244 oseb, 36 brezposelnih starejših oseb se je 
zaposlilo, izobraževalo se je 9.158 zaposlenih iz 232 podjetij.   
 
Razpisana so bila vsa razpoložljiva sredstva v višini 7.012 mio SIT, dodeljenih je bilo 5.912 
mio SIT ali 84,3%,  podpisanih pogodb pa je bilo za 6.177 mio SIT ali 88,0% razpoložljivih 
sredstev. 
Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 1.852 mio SIT (v letu 2004 je 
znašala 973 mio SIT) ali 26,4%. Do 31.12.2005 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 402 
mio SIT ali 7,6% (le EU del). 
 
Sredi leta 2005 so bil izvedeni trije javni razpisi na ravni posamezne podaktivnosti, in sicer:  
- Javni razpis za podaktivnosti 2.4.1.1 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zlasti iz 
sektorjev v preoblikovanju, 2.4.2.1 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih 
sektorjih in 2.4.4.2 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 
- ZRSZ kot instrument – program izvaja tudi podaktivnost 2.4.3. Sofinanciranje stroškov 
spodbujanja podjetništva; brezposelna oseba/delavec, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve, 
se vključuje na podlagi zaposlitvenega načrta in sklenjene pogodbe o sofinanciranja stroškov 
spodbujanja podjetništva. 
 
Ukrep se izvaja na osnovi potrjenih shem državnih pomoči  
- Programi zaposlovanja in usposabljanja – Usposabljanje, št. 0002-5022860-2003, z dne 

16/12-2003, priglasitev 2004-2006 
- Programi zaposlovanja in usposabljanja - Zaposlovanje, št. 0001-5022860-2003 z dne 

16/12-2003, priglasitev 2004-2006, dopolnitev 23/4-2004 
 
Upravičena področja ukrepa variirajo v odvisnosti od podaktivnosti. V okviru usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju in iz perspektivnih sektorjev so 
dejavnosti namenjene podjetjem in njihovim zaposlenim s ciljem dviga izobrazbene in 
kvalifikacijske ravni zaposlenih. Poleg tega je upravičeno področje ukrepa Sofinanciranje 
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stroškov spodbujanja podjetništva, v okviru podaktivnosti Spodbujanje novega zaposlovanja 
starejših pa so dejavnosti usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest za posebej ranljive 
skupine starejših brezposelnih oseb z njihovo ponovno delovno integracijo, kar preprečuje 
njihovo socialno izključenost. 
  
Ciljne skupine, katerim so namenjene posamezne podaktivnosti v okviru ukrepa, so zlasti 
zaposleni v sektorjih v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, 
brezposelne osebe/delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, ter težje zaposljive osebe, 
starejše od 50 let.  
 
Do konca leta 2005 je bilo na ravni ukrepa dodeljenih skupaj 5912 mio SIT. Največji del 
sredstev, dodeljenih v letu 2005, predstavljajo sredstva, dodeljena za instrument na ravni 
podaktivnosti Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva, in sicer v višini 2.737 mio 
SIT oz. 46,3% vseh dodeljenih sredstev do konca leta 2005. V instrument vključene osebe s 
samozaposlitvijo realizirajo poslovno idejo, s tem se  znižuje število brezposelnih oseb, 
povečuje pa se število predvsem malih podjetij in število samostojnih podjetnikov – 
posameznikov , kar vpliva tudi k večji gospodarski rasti.  
Z instrumentom na ravni podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz podjetij 
v preoblikovanju, potrjenim v letu 2005 se je povečal tudi obseg dodeljenih sredstev na ravni 
podaktivnosti na 1.572 mio SIT, kar predstavlja 26,6% dodeljenih sredstev na ravni ukrepa. S 
tem se je udeležencem iz sektorjev v preoblikovanju povečala možnost ohranitev delovnih 
mest ter zmanjšala možnost prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost, 
usposobljenim vključenim pa so se povečale zaposlitvene možnosti na trgu dela.  
 
Manjši delež dodeljenih sredstev predstavljata podaktivnosti Usposabljanje zaposlenih v 
perspektivnih sektorjih, za katero je bilo v letu 2005 dodeljenih sredstev v skupni višini 415 
mio SIT oz. 7% ter podaktivnost Spodbujanje zaposlovanja starejših, ki je bila kot nov 
instrument uvedena v letu 2005 in predstavlja 13% vseh razpoložljivih sredstev na ravni 
ukrepa (922 mio SIT), v letu 2005 pa ji je bilo dodeljenih skupno 197 mio SIT oz. 3,3% 
dodeljenih sredstev na ravni ukrepa. Podaktivnost je namenjena zlasti starejšim brezposelnim 
osebam, ki jim je tako omogočena ponovna delovna integracija, preprečuje pa se socialna 
izključenost ciljne skupine. 
 
Na ravni ukrepa so prikazane agregirane vrednosti, zato lahko dejansko izvajanje 
instrumentov sledimo le ob analizi dinamike plačil iz proračuna. Ta kaže, da je bila dejanska 
realizacija nižja od napovedi za navedeno obdobje, predvsem zaradi poznega začetka 
izvajanja posameznih projektov.  
Do konca leta 2005 je bilo za instrument Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 
realiziranih plačil iz proračuna v višini 622,4 mio SIT oz. 23 % dodeljenih sredstev za 
instrument ter predstavlja največje izplačilo instrumenta glede na izplačila za celoten ukrep 
(34% vseh izplačil ukrepa 2.4). .  
  
Na podlagi primerjave podatkov o skupni realizaciji glede na načrtovane vrednosti lahko 
sklepamo, da napredek na ravni ukrepa kaže na začrtano smer za dosego cilja.  
 
Zaradi boljšega zagotavljanja ciljev se je spremenilo PD , kar v letu 2006 omogoča tudi 
izvajanje podaktivnosti 2.4.4.2 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših na celotnem 
teritoriju RS.  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
  
Kazalniki Izhodiščna/ciljna vrednost 

2004-06 
Izvajanje 

v 2004 
Izvajanje v 

2005 
Izvajanje do konca leta 

2005 
Učinek: 7.000 – število vključenih 5.558 1 10.438 18.350 1 
  - od tega žensk 1.992 1 4.130 n.p. 1 
 220 – število podprtih 

podjetij 
1.262 2 1.476 3 2.738 3  

 290 – število projektov 97 232 3 329 3  
 40% - delež sredstev 

namenjen preoblikovanju in 
prilagajanju podjetij in 
posamezniku v posameznih 
sektorjih 

   n.p. 

Rezultat:  1.500 – bruto št. delovnih 
mest, ustvarjenih v FTE 

1.319 
(1.165) 4   

1.280 (1.244) 4  2.599 (2.409) 4   

 80% - število vključenih, ki 
bodo ohranili zaposlitev po 
12 mesecih 

n.p. 5 n.p. 5 n.p. 5 

 85% - število novih podjetij, 
delujočih po 12 mesecih 

n.p. 5 n.p. 5 n.p. 5 

Opombe: 
1 v poročilu za leto 2004 je bila posredovana ocena vključitev; kumulativno je za obdobje 2004 – 2005 posredovano pravo število vključitev. 
Manjkajoča vrednost kazalnika bo posredovana na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD.  
2  navedeno je št. vseh podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve)  
3  v letu 2005 manjka podatek – št. podprtih podjetij (projektov) za instrument Spodbujanje zaposlovanja starejših; podatek vključuje št. vseh 
podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve). Prava vrednost kazalnika bo posredovana na naslednji redni seji 
Nadzornega odbora EPD 
4 navedeno je št. delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o 
zaposlitvah   Prava vrednost kazalnika bo posredovana na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD. 
5 vrednosti kazalnikov bodo posredovane na naslednji redni seji Nadzornega odbora EPD, vendar ti podatki na stanje na dan 31.12.2005 ne 
bodo dali povsem realne slike o izvajanju, ker se lahko izvajanje instrumentov nadaljuje v naslednjem letu. 
 
Glede na doseženo realizacijo po posameznih kazalnikih, za katere je podatek izkazan, je 
razvidno, da so načrtovane ciljne vrednosti ukrepa presežene. Izkazano število vključenih je 
posledica povečanega vključevanja zaposlenih oseb v programe usposabljanj in izobraževanja 
v okviru podaktivnosti 2.4.1.1. Pri tem je potrebno poudariti, da je ista oseba lahko vključena 
v različne programe usposabljanja. V letih 2004 in 2005 je bilo iz proračuna izplačanih 26,4% 
sredstev, kljub temu pa realizirano število vključitev 18.350 presega načrtovano število 
vključitev 7.000, predvsem zaradi vključevanja zaposlenih v programe usposabljanja in 
izobraževanja. V letih 2004 in 2005 se je skupaj samozaposlilo 2.409 oseb oziroma 13% od 
izkazanega števila vključenih (18.350) oziroma 34% načrtovanih vključitev na ravni ukrepa. 
 
Pri izvajanju ukrepa je dosežen precejšen napredek, kar kaže tudi dosežena realizacija. 
Izvajanje ukrepa poteka v skladu z načrti; nekoliko nižja je le realizacija na podaktivnosti 
2.4.2.1. V letu 2005 je bilo v okviru te aktivnosti odobrenih 18 projektov (plan 60), v katere 
se je vključilo 610 udeležencev (plan 1.000), od tega 254 žensk (plan 480). V okviru 
podaktivnosti 2.4.3.2 se je v letu 2005 samozaposlilo 1.244 oseb oziroma 68% načrtovanega 
števila samozaposlitev (plan 1.820). V okviru te aktivnosti pa je število samozaposlitev v letu 
2004 preseglo načrtovano število za 5,9%. Glede na dinamiko ob koncu leta 2005 
ocenjujemo, da bodo porabljena vsa dodeljena sredstva. 
 
V letu 2005 se je pričela izvajati nova podaktivnost 2.4.4.2 z javnim razpisom kot 
instrumentom izvedbe podaktivnosti. Za uspešnejše izvajanje te podaktivnosti se v okviru 
sprememb PD omogoča izvajanje na celotnem teritoriju RS.  
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Na nivoju ukrepa 2.4 se je v letu 2005 izboljšal postopek in način dela pri pripravi zahtevkov 
za povračilo, intenziviralo se je delo kontrol po 4. členu. Rezultati na terenu so bili povečini 
skladni z napovedmi, razen za podaktivnost 2.4.4.2, za katero pa izbor prijaviteljev še ni 
končan.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Dodatne pravice porabe v višini 1.158,2 mio SIT, ki jih je s sklepom dodelila Vlada RS za 
ukrep 2.1, bodo v letu 2006 namenjena instrumentom Usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih, zlasti iz sektorjev v preoblikovanju, Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v 
perspektivnih sektorjih in Spodbujanje novega zaposlovanja starejših. 
 
Ker je bilo na javnem razpisu za podaktivnost 2.4.2.1 Usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih v perspektivnih sektorjih v letu 2005 dodeljenih manj sredstev kot je bilo 
predvideno, bo v letu 2006 objavljen javni razpis za to podaktivnost, v katerem bodo pogoji 
za kandidiranje ugodnejši za perspektivna, predvsem nova podjetja, zaradi česar lahko 
pričakujemo večje število ustreznih projektov perspektivnih podjetij. 
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4.1.3 Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, 
GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA  

 
Najpomembnejši cilji kmetijske, gozdarske in ribiške politike v Sloveniji, ki sledijo 
dolgoročnim strateškim ciljem zastavljenim v strateških programih (Slovenska kmetijska, 
gozdarska in ribiška politika, Skupna kmetijska politika in Skupna ribiška politika), za katere 
so namenjena sredstva usmerjevalnega oddelka EKUJS in FIUR, so naslednji:  

o povečati konkurenčnost kmetijsko-živilskega, gozdarskega in ribiškega sektorja, 
o ustvariti pogoje za doseganje enakovredne ravni dohodka kmetijskega prebivalstva, 
o ohranjati vzorce poseljenosti in gospodarsko prestrukturirati podeželska območja,  
o trajnostna raba naravnih virov, varstvo okolja na podeželju in ohranjanje naravnih 

virov.  
 
Specifični cilji, ki zagotavljajo postopno povečevanje produktivnosti pridelave in predelave 
ter konkurenčnost sektorjev znotraj kmetijstva, gozdarstva in ribištva, se v okviru 3. PN 
uresničujejo skozi sedem ukrepov, ki služijo za pospeševanje in usmerjanje prestrukturiranja 
teh sektorjev. Ukrepi so naslednji:  
- Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
- Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
- Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 

(alternativni dohodkovni viri) 
- Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 
- Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 
- Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 
- Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 
 
Vse ukrepe v okviru 3. PN izvaja MKGP. 
 
Pri izvajanju 3. PN se uporabljajo pravila o državnih pomočeh za finančne prispevke držav 
članic za ukrepe, ki prejemajo podporo Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 4. člena 
Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno 
pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI DO 001-
K(2004)2122.  
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Tabela 17: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov * 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.1 4.352 100 3.980 91,5 2.677 61,5 880 20,2 880 20,2 97 3 17 

Ukrep 3.2 3.411 100 3.411 100 1.477 43,3 752 22,1 568 16,6 27 1,1 1 

Ukrep 3.3 2.274 100 2.274 100 1.265 55,6 1.229 54 591 26 35 2,1 1 

Ukrep 3.4 1.137 100 1.123 98,8 299 26,3 299 26,3 254 22,4 48 5,6 1 

Ukrep 3.5 197 100 173 87,7 88 44,5 86 43,9 37 18,8 3 1,7 1 

Ukrep 3.6 286 100 286 100 48 16,6 45 15,8 45 15,8 9 4,3 1 

Ukrep 3.7 286 100 286 100 37 13 28 9,7 24 8,4 11 5,1 1 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 27,8 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
* Opomba za št. sofinanciranih projektov: Zaradi narave instrumentov za izvedbo ukrepov 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 in 3.7 je sofinanciran projekt 
z vidika Uredbe agregiran in je javni razpis. Izvedbeni projekt je iz tega vidika raven podprojekta oz. posamezne odobrene vloge. 

Struktura alokacije razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep na ravni 3. PN odraža pomen 
posameznega cilja, ki ga želimo doseči v programskem obdobju. Iz tabele je razvidno, da so 
sredstva EKUJS in FIUR porazdeljena na ukrepe tako, da je največji delež razpoložljivih 
sredstev namenjen ukrepom, ki so neposredno povezani z izvajanjem ciljev kmetijske 
politike, in sicer 85,7%, manjši delež razpoložljivih sredstev je namenjen gozdarstvu, in sicer 
9,5%, preostanek pa je namenjen dvema ukrepoma na področju izvajanja ribiške politike, in 
sicer 4,8% razpoložljivih sredstev na ravni tretje prednostne naloge.  

Na ravni ukrepov so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, 
prevladujoči izvedbeni instrument pa je bil javni razpis. Napredek pri izvajanju je bil očiten, 
opazen predvsem pri ukrepih usmerjenih v kmetijske in gozdarske sektorje.  
 
Do konca leta 2005 je bilo na ravni PN: 
- razpisanih 11.533 mio SIT ali 96,6% razpoložljivih sredstev (leta 2004: 20,4%) 
- dodeljenih s sklepi programskega sveta6 5.891 mio SIT ali 49,3% razpoložljivih sredstev, 

opredeljenih z EPD (leta 2004: 19,2%) 
- podpisanih pogodb7  za 3.319 mio SIT ali 27,8% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2004: 1,5%)  
- v kumulativi iz proračuna izplačanih v (SLO in EU del) 2.399 mio SIT 20,1% 

razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2004: 1,4%) 
- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 230 mio SIT (EU del) oz. 2,6% 

razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na 
plačilni organ) 

                                                 
6 Programski svet se v primeru 3. PN le seznani z listo projektov in ne izda sklepov. 
7 Pri ukrepu 3.4 se ne podpisuje pogodb ampak se KP izda le upravno odločbo. 
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Z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja in uresničevanja cilja doseganja večje 
konkurenčnosti in dodane vrednosti živilskih proizvodov v Sloveniji, se je v letu 2005 s 
prerazporeditvijo sredstev iz ukrepa 3.5 povečala tudi učinkovitost finančnega izvajanja na 
ukrepu 3.1, saj je bilo do konca leta izvedenih skupaj 20,2% izplačil iz proračuna RS. 
Najmanj izplačil iz proračuna je bilo v letu 2005 izvedenih na ukrepu 3.7, vzroke pa je 
mogoče iskati v dejstvu, da so se z vstopom Slovenije v EU na trgu pojavili novi ponudniki 
rib, kar je močno povečalo konkurenco.  
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni 3. PN 

Kazalniki Ciljne vrednosti 

Rezultati glede 
na izvajanje v 
letih 2004 in 

2005 
Učinek: 
–  število projektov, deležnih podpore * 950 4121 
Rezultat:  
–  prihodek na zaposlenega iz aktivnosti, ki so deležne podpor (indeks, 
izhodišče = 100) 

110 n.p. 

Vpliv:  
– izboljšana gospodarska storilnost (bruto dodana vrednost na 
zaposlenega) (indeks, izhodišče= 100) 

110 n.p. 

        * Z vidika Uredbe je za kazalnik na nivoju učinka upoštevano število izvedbenih projektov, to je število odobrenih vlog 
 
Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko 
sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 3. PN. Kazalnik učinka število 
projektov, deležnih podpore je močno presegel doseženo ciljno vrednost predvsem na ukrepu 
3.4, kjer je število projektov v letu 2005 naraščalo z indeksom 133 v primerjavi z letom 2004 
ter z indeksom 758 glede na izhodiščno vrednost na začetku programskega obdobja 2004–
2006. Pozitivno rast navedenega kazalnika je mogoče zaslediti tudi pri drugih ukrepih, kjer 
vrednosti dosegajo pričakovano realizacijo v vmesnem obdobju.  
 
 
V okviru 3. PN naloge je bilo glede na razpoložljiva sredstva in zastavljene cilje potrebno 
vztrajati pri sofinanciranju točno določenih aktivnosti. Pri tem se je do neke mere izkazalo, da 
so bile določbe v EPD prepodrobne, kar je preprečevalo učinkovito prilagajanje instrumentov 
potrebam, skladno s pridobljenimi izkušnjami. Prav tako je bilo opaziti nekaj težav pri 
zagotavljanju lastnega sofinanciranja in sicer še posebej pri ribiških ukrepih. 
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4.1.3.1 Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
 

Tabela 18: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.1 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.1 4.352 100 3.980 91,5 2.677 61,5 880 20,2 880 20,2 97 3,0 17 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 27,8 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ  
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-
5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – 
Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za 
leti 2005 in 2006.  
 
Končni prejemniki javnega razpisa so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali 
sedežem v RS, ki so registrirane za živilskopredelovalno dejavnost.  
 
V okviru prvega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, v letu 2004 odobrila 10 
projektov s skupno dodeljenimi 890 mio SIT. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov 
od pogodb. Od skupne vrednost pogodbeno vezanih sredstev je bilo do 31.12.2005 izplačanih 
vseh 880 mio SIT priznanih upravičenih stroškov. Na PO so bili posredovani štirje ZZP v 
znesku 97 mio SIT. 
 
V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 20.5.2005 objavila 
javni razpis v višini 2.089 mio SIT. Na razpis je prispelo 38 vlog, od tega jih je bilo 17 
odobrenih, 6 zavrženih, 15 zavrnjenih. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 1.786 mio SIT. 
Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. Pogodba se z enim končnim 
prejemnikom ni sklenila. V okviru tega instrumenta v letu 2005 ni bilo izplačil. 
 
V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila 
javni razpis v višini 1 mrd SIT. Na razpis je prispelo 21 vlog. Razpis je bil 31.12.2005 še v 
teku. 
 
Pri prvem in drugem razpisu je bilo glede na glavni sektor sofinanciranih največ projektov iz 
sektorja mesa (kar 10 ali 37% vseh projektov), sledijo projekti iz sektorja vino (6), iz sektorja 
žita (4), iz sektorja sadja in zelenjava (4), iz sektorja jajca in perutnina (2) in en projekt iz 
sektorja drugi živalski proizvodi.  
Glede na poglavitni cilj naložbe je največ projektov namenjenih izboljšanju ali 
racionaliziranji postopkov predelave (9), po razčlenitvi sledijo projekti za izboljšanje in 
spremljanje kakovosti (7), za uporabo novih tehnologij in za izboljšanje predstavitve in 
priprave proizvodov (po 3), za usmerjanje proizvodnje glede na predvidljive tržne trende (2)  
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ter po en projekt za namen spodbujanja razvoja novih trgov za kmetijske proizvode, 
izboljšanja ali racionalizacijo tržnih poti in izboljšanje oz. spremljanje sanitarno-zdravstvenih 
razmer 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 3.1 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 2004-

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje v 

letu 2004 

Rezultati glede na 
izvajanje v letih 

2004 in 2005 

Učinek: Število projektov, deležnih podpore          60 10 27
Rezultat: Prihodek na zaposlenega v podjetjih, ki 

so deležna podpor (glede na povprečno 
storilnost panoge)  - indeks (izhodišče 
100) 

115 n.p. n. p.

Vpliv: 
  

Gospodarska storilnost (merjena z bruto 
dodano vrednostjo (GVA) na 
zaposlenega v podjetjih, ki so deležna 
podpor, glede na povprečno storilnost 
panoge) - indeks (izhodišče 100) 

110 n.p. n.p.

Neto delovnih mest v podjetjih, deležnih 
podpore - indeks (izhodišče 100) 

100 n.p. n.p.

Vir: PD 2004 - 2006 
Opomba: Kazalniki, za katere je navedeno ni podatka so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
 
V letu 2005 sta bila izvedena dva, po vsebini istovetna instrumenta. V okviru drugega 
instrumenta je ostalo pogodbeno nedodeljenih 659 mio SIT. Delni vzrok za ostanek sredstev 
je ugotovitev, da je vlagatelj začel z izvajanjem investicije pred izdajo odločbe o dodelitvi 
sredstev, zato se pogodba v višini 356 mio SIT z njim sploh ni sklenila. Preostala sredstva 
predstavljajo ostanek sredstev zaradi razlike med sredstvi, ki so bila dodeljena z odločbami ter 
sredstvi, ki jih je opredeljevala podpisana pogodba.  
 
Analiza vzrokov zavržbe vlog je pokazala, da je bil za več kot dve tretjine zavrženih vlog 
razlog prepozno prispela dopolnitev vloge oz. se vlagatelj sploh ni odzval na dopolnitev, 
drugi razlog zavržbe je bila neustrezno dopolnjena vloga.  
Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog pri izvajanju drugega instrumenta so bili: neskladnost 
priloženih soglasij z ostalo dokumentacijo, priložen poslovni načrt ali druga dokumentacija ni 
v skladu z zahtevano razpisno dokumentacijo, investicija je že bila deloma podprta z javnimi 
sredstvi ali pa se je investicija začela pred izdajo odločbe.  
 
Vzroki za zgoraj navedene razloge zavržbe ali zavrnitve vlog izhajajo iz velike stopnje 
natančnosti opredeljenih meril in kriterijev opredeljenih v EPD, kar je posledično vplivalo na 
potrebo po izredno kompleksni ter zahtevni razpisni dokumentaciji in velikem številu 
zahtevanih dokazil.  
 
Veliko število prispelih vlog ter skupna višina zaprošenih sredstev za drugi javni razpis in 
tretji razpis, ki daleč presega razpisana sredstva (pri drugem javnem razpisu je znašala 3.427 
mio SIT, pri tretjem 1.564 mio SIT), predstavljajo dobro izhodišče, da se na ukrepu z izvedbo 
četrtega instrumenta porabi ostanek odobrenih sredstev za ukrep. Zaradi majhne porabe 
sredstev na ukrepu 3.5 v letu 2005 so bila prerazporejena razpoložljiva sredstva za obdobje 
2004–2006 v višini  372 mio SIT iz ukrepa 3.5 na ukrep 3.1, saj sta si oba ukrepa zelo 
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sorodna in podpirata naložbe ter povezovanje v okviru živilsko predelovalne industrije, tako 
da bodo cilji 3. PN EPD še vedno doseženi. 
  
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2006 bo zaključen tretji javni razpis in izveden nov javni razpis, ki bo zajemal razliko 
med razpoložljivimi sredstvi in že prevzetimi obveznostmi na ukrepu ter dodatnimi sredstvi 
po sklepu Vlade RS v začetku leta 2006. 
 

4.1.3.2 Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
Tabela 19: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.2 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

Število 
sofinanciranih 

projektov 
mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.2 3.411 100 3.411 100,0 1.477 43,3 752 22,1 568 16,6 27 1,1 1• 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 27,8 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
● sofinanciranih 62 kmetijskih gospodarstev 
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-
5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – 
Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za 
leti 2005 in 2006.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo 
kmetijske dejavnosti v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.  
 
V okviru prvega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, v letu 2004 odobrila 68 
projektov v višini 787 mio SIT dodeljenih sredstev. Umikov vlog ni bilo, 4 upravičenci so 
odstopili od pogodb. Od skupne vrednost odobrenih sredstev je bilo do 31.12.2005 izplačanih 
568 mio SIT priznanih upravičenih stroškov. Na PO je bil posredovan 1 ZZP v znesku 27 mio 
SIT. 
 
V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 20.5.2005 objavila 
javni razpis v višini 1.800 mio SIT. Na razpis je prispelo 263 vlog, od tega jih je bilo 62 
odobrenih, 13 zavrženih, 185 zavrnjenih. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 690 mio 
SIT. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. V okviru tega instrumenta v 
letu 2005 ni bilo izplačil. 
 
V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila 
javni razpis v višini 824 mio SIT. Na razpis je prispelo 86 vlog. Razpis je bil 31.12.2005 še v 
teku. 
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Pri prvem in drugem razpisu je bilo glede na glavni tip sofinancirane proizvodnje odobrenih 
največ projektov za mlekarstvo (51), sledijo projekti za sofinanciranje sadjarstva (28), 
vinogradništva (17), govedoreje (14), poljedelstva (8), prašičereje (5), perutninarstva (3) in 
druge tipe proizvodnje (4).  
 
Glede na tip investicije je bilo največ sofinanciranih projektov namenjenih nakupu kmetijske 
mehanizacije (80), investirano je bilo v 26 zgradb, od katerih je bila sofinancirana izgradnja 
ali obnova enajstih hlevov za govejo živino, treh hlevov za prašiče, en rastlinjak in enajst 
investicij v druge kmetijske objekte. Preostale naložbe so zajemale 23 sofinanciranj 
kmetijskih nasadov in 1 investicijo v objekt za proizvodnjo in direktno prodajo kmetijskih 
proizvodov.  
 
Znotraj sofinanciranih naložb so bila sredstva dodeljena 27 mladim kmetom. 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 3.2 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 2004 - 

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje v 

letu 2004 

Rezultati glede 
na izvajanje v 
letih 2004 in 

2005 
Učinek: Število projektov, ki so deležni pomoči       300 64 126
Rezultat: Povečani prihodek na polno delovno moč 

(PDM) ali zaposlenega na kmetijskih 
gospodarstvih, deležnih pomoči - indeks 
(izhodišče 100) 

115 n.p. n.p.

Vpliv: Gospodarska učinkovitost kmetijskih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki 
so deležna podpor (bruto dodana 
vrednost/PDM oz. na zaposlenega) - 
indeks (izhodišče 100) 

110 n. p. n. p.

Vir: PD 2004 - 2006 
Opomba: Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
Opomba: Z vidika Uredbe je za kazalnik na nivoju učinka upoštevano število izvedbenih projektov, to je število odobrenih vlog. 
 
V letu 2005 sta bila izvedena dva, po vsebini istovetna instrumenta. Rezultati drugega javnega 
razpisa niso dosegli pričakovanj, zato je bila v novembru izvedena analiza zavrnjenih vlog, z 
namenom ugotovitve glavnih razlogov za zavrnitev vlog pri drugem instrumentu in 
posledično prilagoditev pogojev pri tretjem instrumentu.  
 
Analiza je pokazala, da je bil najpogostejši razlog za zavrnitev vlog neustrezno dokazan 
prodajni trg, ustrezna dokazila z vidika varovanja okolja in higiene niso bila podana,  
neizpolnjevanje zahtev v zvezi z nitratno direktivo, neskladje poslovnega načrta s prijavnimi 
obrazci, finančno pokritje naložb ni bilo ustrezno dokazano. Navedene vrste razlogov izhajajo 
neposredno iz EPD oz. so vezani na izvedbo naložbe in le v nekaj primerih so bili razlogi za 
zavrnitev neizpolnjevanje minimalnega obsega primarne kmetijske proizvodnje ob zaključku 
naložbe.   
 
Zgoraj navedeni razlogi zavrnitve vlog izhajajo podobno kot pri ukrepu 3.1 iz velike stopnje 
natančnosti opredeljenih meril in kriterijev opredeljenih v EPD, kar je posledično vplivalo na 
potrebo po izredno kompleksni ter zahtevni razpisni dokumentaciji in velikem številu 
zahtevanih dokazil. V primeru ukrepa 3.2 je pravočasna zagotovitev pravilnih dokumentov, ki 
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se zahtevajo za posamezen tip naložbe, še toliko težavnejša, saj so v tem primeru nosilci 
kmetijskih gospodarstev, torej kmetje, tisti, od katerih se tovrstna dokazila zahteva. Kmetom 
je bila pri tem zagotovljena pomoč tako s strani MKGP, AKTRP, kot tudi s strani kmetijskih 
svetovalcev v okviru območnih izpostav KGZS, vendar je kljub temu kmet tisti, ki je 
odgovoren za pripravo in posredovanje vloge z vsemi dokumenti.   
V letu 2005 je bilo veliko napora in aktivnosti posvečenih povečanemu informiranju 
potencialnih končnih prejemnikov o vsebinah objavljenih razpisov, kot tudi dodatnemu 
izobraževanju nosilcev INFO točk z namenom izboljšanja kvalitete pripravljenih vlog in 
njihovi pravočasni oddaji. 
 
Ker se je postopek za dodelitev sredstev po drugem instrumentu zavlekel preko načrtovanega 
roka, sta MKGP in AKTRP, glede na sklep Vlade RS dne 28.7.2005 v katerem je določeno, 
da morajo biti pogodbe o dodelitvi sredstev po tretjem instrumentu sklenjene najkasneje do 
15.3.2006, nemudoma pristopila k izvedbi tretjega instrumenta. Zato je bil javni razpis za 
tretji instrument objavljen pred izdajo odločb o dodelitvi sredstev po drugem instrumentu, 
kakor tudi preden so bili znani glavni razlogi za veliko število zavrnjenih vlog. To je 
najverjetneje tudi glavni razlog za majhno število prispelih vlog na tretji javni razpis glede na 
razpisana sredstva. Na tem instrumentu je možen tudi visok delež odstopov od vlog oz. 
zavrženih vlog (cca. 20%), zaradi možnega odstopa tistih vlagateljev, ki so dobili odobrena 
sredstva iz drugega instrumenta.   

 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2006 bo izveden še en instrument, ki bo zajemal razliko med razpoložljivimi sredstvi in 
že prevzetimi obveznostmi na ukrepu. V okviru tega instrumenta bodo odpravljene nekatere 
pomanjkljivosti ugotovljene na osnovi izvajanja drugega in tretjega instrumenta. Hkrati pa bo 
povečan krog potencialnih vlagateljev ter skladno s prejetimi pripombami s strani socialnih 
partnerjev pripravljen javni razpis in razpisna dokumentacija, da bosta bolj prijazna do 
končnega prejemnika (manjši obseg zahtevanih prilog in dokazil, preveritev uradnih evidenc, 
razumljivi izreki odločb, ipd).  
 

4.1.3.3 Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu 

 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
Tabela 20: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.3 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.3 2.274 100 2.274 100,0 1.265 55,6 1.229 54,0 591 26,0 35 2,1 1 • 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 27,8 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova  za izračun  deleža je samo EU del 
● sofinanciranih 66 projektov 
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Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-
5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – 
Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za 
leti 2005 in 2006.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetije, združenja kmetov in gospodarske 
družbe (razen pri predelavi kmetijskih pridelkov), registrirane za opravljanje dopolnilnih ali 
dodatnih dejavnosti, ki so naštete v Uredbi o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za zagotavljanje dodatnih virov zaposlovanja in dohodka. 
Kmetije morajo opravljati kmetijsko dejavnost v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse. 
 
V okviru prvega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, v letu 2004 odobrila 32 
projektov v višini 436 mio SIT dodeljenih sredstev. Umikov vlog ni bilo, 2 upravičenca sta 
odstopila od pogodbe. Od skupne vrednost pogodbeno vezanih sredstev 397 mio SIT je bilo 
do 31.12.2005 izplačanih 306 mio SIT priznanih upravičenih stroškov. Na PO je bil 
posredovan 1 ZZP v znesku 35 mio SIT. 
 
V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 objavila javni 
razpis v višini 852 mio SIT. Na razpis je prispelo 94 vlog, od tega jih je bilo 66 odobrenih, 23 
zavrženih, 5 zavrnjenih. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 829 mio SIT. Umikov vlog ni 
bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. V okviru tega instrumenta je bilo v letu 2005 
izplačanih 285 mio SIT. 
 
V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 21.10.2005 objavilo 
javni razpis v višini 1.028 mio SIT. Na razpis je prispelo 69 vlog. Razpis je bil 31.12.2005 še 
v teku.  
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 3.3 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 2004 - 

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje v 

letu 2004 

Rezultati glede 
na izvajanje v 
letih 2004 in 

2005 
Učinek: Število projektov, ki so deležni podpor           120 30 96
Rezultat: 
  

Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so 
deležne podpor (ne za naložbe v obnovljiv 
vir energije na kmetijah) - indeks (izhodišče 
100) 

115 n.p. n.p.

Energija iz dejavnosti, ki so deležne podpor 
(samo za naložbe v obnovljiv vir energije na 
kmetijah) - indeks (izhodišče 100) 

125 n.p. n.p.

Vpliv: Število novih delovnih mest 40 n. p. n.p.
Vir: PD 2004 – 2006 
Opomba: Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
Opomba: Z vidika Uredbe je za kazalnik na nivoju učinka upoštevano število izvedbenih projektov, to je število odobrenih vlog. 
 
Ciljna vrednost v letu 2005 še ni bila dosežena, saj so znani rezultati samo dveh izvedenih 
instrumentov. Na podlagi deleža odobrenih vlog je ocenjeno, da bo po zaključku tretjega 
instrumenta dosežena ciljna vrednost. Število projektov v letu 2004 in 2005 se razlikuje 
predvsem zato, ker je bilo pri drugem instrumentu razpisanih več sredstev, deloma pa tudi 
zaradi boljšega poznavanja instrumenta ter tudi izvajanja javnega razpisa oz. izbranih 
projektov v spomladanskem času, ko je možnost izvedbe večja. Prav tako so v letu 2005 
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potencialni končni prejemniki že bili seznanjeni z izvajanjem tega ukrepa. Rezultatskih 
kazalnikov zaenkrat še ni možno ovrednotiti, saj večina projektov še ni zaključena. Izvajanje 
ukrepa poteka kontinuirano. Na samo izvajanje ukrepa na administrativni ravni v letu 2005 so 
vplivale izkušnje izvajanja ukrepa v letu 2004 po prvem instrumentu. Na ukrepu v letu 2005 
ni bilo večjih težav. 
 
V letu 2005 sta bila izvedena dva, po vsebini enaka instrumenta, vendar se drugi zaključi v 
začetku leta 2006. Znotraj drugega instrumenta je bilo v okviru 66 odobrenih projektov 
odobrenih 43 naložb v turizem na kmetiji, 1 naložba v domačo obrt, 18 naložb v predelavo 
kmetijskih pridelkov in lesa ter 4 naložbe v pridobivanje energije iz biomase.  
 
V letu 2005 je bil opažen izrazit trend rasti zanimanja za sofinanciranje naložb v obnovljive 
vire energije iz biomase.  
 
Ocenjujemo, da se z izvajanjem instrumenta dosegajo zastavljeni cilji, kljub dejstvu, da je 
rezervacija sredstev nižja od razpisane višine sredstev. Na ukrepu bodo predvidoma 
porabljena vsa dodeljena sredstva. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2006 bo izveden še četrti instrument, ki bo zajemal razliko med razpoložljivimi 
sredstvi in dodanimi sredstvi na ukrep. V načrtu ni nobenih sprememb saj so dosedanji 
rezultati pokazali, da za to ni potrebe.  
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4.1.3.4 Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke 
vrednosti gozdov  

 
Finančno izvajanje ukrepa  
 
Tabela 21: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.4 
 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.4 1.137 100 1.123 98,8 299 26,3 299 26,3 254 22,4 48 5,6 1 • 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 27,8 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova  za izračun deleža je samo EU del 
● sofinanciranih 2273 izvedbenih projektov, ki jih je vložilo 1959 lastnikov oziroma zakupnikov gozda 
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-522851-2004 – Financiranje in 
sofinanciranje vlaganj v gozdove.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebni lastniki gozdov, njihova združenja 
in zakupniki zasebnih gozdov.  
 
V okviru prvega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, v letu 2004 odobrila 
1706 projektov v višini 110 mio SIT. Od skupne vrednost dodeljenih sredstev je bilo do 
31.12.2005 izplačanih 96 mio SIT priznanih upravičenih stroškov. Umikov vlog ni bilo. 148 
končnih prejemnikov je odstopilo od odločb (delo ni bilo opravljeno). Na PO je bil 
posredovan 1 ZZP v znesku 48 mio SIT. 
 
V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 15.4.2005 objavila 
javni razpis v višini 219 mio SIT. Na razpis je prispelo 2296 vlog, od tega jih je bilo 2273 
odobrenih, 19 zavrženih, 3 zavrnjene. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 189 mio SIT. 1 
vlagatelj je odstopil od vloge, odstopov od odločb ni bilo. V okviru tega instrumenta je bilo v 
letu 2005 izplačanih 158 mio SIT. 
 
V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila 
javni razpis v višini 836 mio SIT. Na razpis je prispelo 5538 vlog. Razpis je bil 31.12.2005 še 
v teku. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 3.4 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 2004 - 

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje v 

letu 2004 

Rezultati glede 
na izvajanje v 
letih 2004 in 

2005 
Učinek: Število projektov, deležnih podpore            300 1558 3831
  Število končnih prejemnikov, ki prejmejo 

podporo 
20.000 1532 3639

Rezultat: Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov 
kot posledica izvajanja ukrepa 

20.000 ha 2.539,40 ha 6.077,40 ha

Vpliv: Površina obnove gozda 1200 ha 0 366 ha
  Površina negovanih mlajših razvojnih faz 17.000 ha 2.539,40 ha 5.254,4 ha
  Površina zaščitenega mladovja 1.800 ha 0 426 ha
  Površina življenjskega prostora 

prostoživečih živali 
90 ha 0 31 ha

Vir: PD 2004 – 2006 
Opomba: Z vidika Uredbe je za kazalnik na nivoju učinka upoštevano število izvedbenih projektov, to je število odobrenih vlog. 
 
Razlika med vrednostjo odobrenih vlog in vrednostjo izplačil je nastala, ker nekateri zahtevki 
za izplačila niso bili vloženi zaradi naknadno ugotovljenih administrativno tehničnih 
pomanjkljivosti (naknadno preverjanje lastništva ipd), po drugi strani pa nekatera  dela niso 
bila pravočasno izvedena. 
 
Kljub temu, da je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 deležnih podpore okoli 300 
projektov, se je naknadno ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov 
združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo ni mogoče. Zaradi tega se vsak vlagatelj 
obravnava individualno. Posledično je v dveh letih število končnih prejemnikov naraslo na 
3639. Napredek pri izvajanju ukrepa je bil dosežen tako glede števila projektov deležnih 
podpore (567 več kot v letu 2004), kot tudi v skupni vrednosti odobrenih sredstev (78,7 mio 
SIT več kot v letu 2004), večja pa je tudi površina na kateri so bili izvedeni ukrepi in sicer za 
999 ha. 
 
Znaten napredek je bil narejen pri objavi razpisa drugega instrumenta (že v mesecu aprilu), saj 
je ravno pri ukrepu 3.4, kjer gre za dela, ki se izvajajo v gozdovih, pomembna časovna 
dinamika del (dela se izvajajo predvsem v jesenskem času pa do pozne pomladi). Tudi zaradi 
navedenega je bil razpis za 2006 objavljen že v letu 2005. Prav tako pa na uspešno izvedbo 
ukrepa pomembno vpliva dobra obveščenost lastnikov gozdov in strokovna pomoč pri 
administrativnih postopkih ter dobro sodelovanje vseh institucij, ki so odgovorne za izvajanje 
EPD.    
 
Glede na naraščajoči trend tako števila projektov kot tudi obsega zaprošenih sredstev za 
investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov je predvideno, 
da bodo vsa sredstva, ki so na razpolago za izvedbo tega ukrepa, porabljena. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Na ukrepu ni predvidena izvedba novih instrumentov. Ob morebitnem ostanku sredstev se 
bodo sredstva prerazporedila na druge ukrepe. 
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4.1.3.5 Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 

Tabela 22: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.5 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.5 197 100 173 87,7 88 44,5 86 43,9 37 18,8 3 1,7 1 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 27,8 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005  
Opomba ³  osnova za izračun deleža je samo EU del 
 
Ukrep Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov je razdeljen na dva podukrepa. 
 
1. podukrep: Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke 
oziroma živila  
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-
5022851-2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – 
Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za 
leti 2005 in 2006.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so fizične in pravne osebe s prebivališčem ali 
sedežem v RS, ki so vključene v sisteme zaščit posebnih kakovostnih kmetijskih pridelkov in 
živil. 
 
V okviru prvega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, v letu 2004 odobrila 7 
projektov v višini 37 mio SIT dodeljenih sredstev. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo 
odstopov od pogodb. Od skupne vrednost pogodbeno vezanih sredstev je bilo do 31.12.2005 
izplačanih 25 mio SIT priznanih upravičenih stroškov. Na PO je bil posredovan 1 ZZP za 
povračilo v znesku 3 mio SIT. 
 
V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 objavila javni 
razpis v višini 261 mio SIT8. Na razpis je prispelo 15 vlog, od tega jih je bilo 14 odobrenih in 
1 zavržena. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 51 mio SIT. Umikov vlog ni bilo, prav 
tako ni bilo odstopov od pogodb. V okviru tega instrumenta je bilo letu 2005 izplačanih 12 
mio SIT. 
 
V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila 
javni razpis v višini 85 mio SIT. Na razpis je prispelo 12 vlog. Razpis je bil na datum 
31.12.2005 še v teku. 
 

                                                 
8 Razpoložljiva sredstva za celoten ukrep so se zmanjšala za 372 mio SIT s sklepom Nadzornega odbora EPD 
2004-2006 sprejetim na tretji dopisni seji 21.10.2005. 
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2. podukrep: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti - Program 
ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in 
državnih simbolov kakovosti 

 
Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-2002/I, 
0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – Uredba o 
programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 
2006.  
 
Končni prejemnik sredstev iz javnega razpisa je pravna oseba, registrirana za promocijske 
dejavnosti, izbrana s strani MKGP na podlagi Zakona o javnih naročilih.  
 
V okviru 4. instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 2.12.2005 objavila javno 
naročilo za Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov Evropske unije in 
državnih simbolov za leto 2006 v višini 24,2 mio SIT. Na razpis so prispele 4 vloge. Razpis je 
bil 31.12.2005 še v teku. 
 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 3.5 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 2004-

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje v 

letu 2004 

Rezultati glede 
na izvajanje v 
letih 2004 in 

2005 
Učinek: Število projektov, deležnih podpore:  93 7 21
Rezultat: Povečano število certificiranih posebnih 

kmetijskih pridelkov in živil višje 
vrednosti  

60 2 2

  Pooblaščeni organi za organizacijo 
kontrole in certificiranje 

3 Projekti še v 
izvajanju 

Projekti še v 
izvajanju

  Povečano število novih skupin 
proizvajalcev 

30 Projekti še v 
izvajanju 

Projekti še v 
izvajanju

Vpliv: Izboljšan ekonomski učinek skupin 
proizvajalcev (BDV) - indeks (izhodišče 
100) 

110 n. p. n.p.

Vir: PD 2004 – 2006  
Opomba: Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
Opomba: Z vidika Uredbe je za kazalnik na nivoju učinka upoštevano število izvedbenih projektov, to je število odobrenih vlog. 
 
1. podukrep: Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke 
oziroma živila  
V letu 2005 sta bila izvedena dva, po vsebini istovetna razpisa. V okviru obeh razpisov so se  
vlagatelji odločili, da bodo izvajali predvsem naslednje aktivnosti: 

- postopek certificiranja - 14 vlagateljev, 
- priprava dokumentacije za registracijo in certificiranja - 9 vlagateljev (Pri tej 

aktivnosti se je v okviru zadnjega razpisa kar 6 vlagateljev odločilo, da bo na novo 
zaščitilo svoj proizvod in tako pričelo s postopkom registracije ter priprave 
dokumentacije. Iz tega sledi, da se z uvedbo tega ukrepa iz leta v leto interes novih 
skupin proizvajalcev za vključitev v postopek zaščit proizvoda povečuje.), 

- ustanavljanje novih skupin proizvajalcev – 2 vlagatelja (Omenjena aktivnost ni 
vzbudila velikega interesa med potencialnimi vlagatelji, kljub temu, da se je 9 skupin 
proizvajalcev odločilo, da prične s postopkom priprave dokumentacije.), 
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             uvajanje programov zagotavljanja kakovosti – 2 vlagatelja , 
- predhodne študije – 10 vlagateljev. 

 
Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 
živil je zelo zahteven in dolgotrajen. Zaradi tega so se na razpise lahko javili samo vlagatelji, 
ki so vključeni v sheme kakovosti (so vsaj v postopku registracije). Ker je eden od 
obvezujočih pogojev dokazilo, da so v postopku registracije oziroma certificiranja, se na 
ukrep 3.5 ni moglo javiti več vlagateljev, kot jih je v omenjenem postopku. Do konca leta 
2005 je 18 skupin proizvajalcev zaščitilo svoj proizvod, 9 skupin proizvajalcev je bilo v 
postopku pridobivanja zaščite, certificiranih je bilo 7 skupin proizvajalcev (ki letno obnavljajo 
cetifikat z zunanjimi kontrolami), 7 skupin proizvajalcev pa je bilo v postopku izvajanja 
prvega certificiranja.  
 
Glede na kategorijo proizvodov, za katere so bili podprti projekti v okviru prvih dveh 
razpisov, je največ, to je 5, projektov namenjenih jedem s tradicionalnim ugledom (Idrijski 
žlikrof, prekmurska gibanica, prleška tunka, prekmurska šunka), 4 projekti so namenjeni 
oljem (bučno, oljčno), 3 projekti mesu in mesnim izdelkom, 3 projekti sirom ter po 1 projekt 
jajcem, medu in čebuli. 
 
Na ukrepu je opazno povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo 
vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes 
vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem 
kakovosti.  
 
Pri programiranju je bilo za ukrep predvidenih preveč razpoložljivih sredstev za ukrep, saj so 
bili precenjeni vsi postopki zaščit, kot tudi možnosti slovenskih vlagateljev, da koristijo vsa 
razpoložljiva sredstva. Na osnovi tega in izhajajoč iz izkušenj pridobljenim z izvajanjem 
prvega razpisa je bila izvedena prerazporeditev sredstev v znesku 372 mio SIT iz ukrepa 3.5 
na ukrep 3.1. Prerazporeditev je na svoji tretji dopisni seji odobril NO EPD dne 21.10.2005. 
Preusmeritev sredstev se je izkazala za pravilno, saj bodo sredstva, ki so po prerazporeditvi 
ostala na tretjem instrumentu, predvidoma skoraj v celoti porabljena. Na osnovi tega 
ocenjujemo, da je realizacija ukrepa dobra. 

 
2. podukrep: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti - Program ozaveščanja 
kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov 
kakovosti 
Po Zakonu o javnih naročilih je bil v letu 2005 izveden javni razpis, na katerega so prispele 
štiri vloge. Ker se javni razpis omenjenega podukrepa v letu 2005 še ni zaključil, ne moremo 
oceniti uspešnosti realizacije drugega podukrepa. Po zaključku javnega razpisa bo izbran 
samo en vlagatelj, ki bo opravil promocijsko akcijo simbolov kakovosti za MKGP. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Na ukrepu ni predvidena izvedba novih instrumentov. Ob morebitnem ostanku sredstev se 
bodo sredstva prerazporedila na druge ukrepe. 
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4.1.3.6 Ukrep 3.6. Posodobitev obstoječih plovil in mali obalni ribolov  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
Tabela 23: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.6 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.6 286 100 286 100,0 48 16,6 45 15,8 45 15,8 9 4,3 1 • 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 27,8 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005  
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
● sofinanciranih 9 zasebnih oz. pravnih oseb registriranih za dejavnosti morskega ribolova  
 
Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebne ali pravne osebe s prebivališčem ali 
sedežem v RS in registrirane za dejavnosti morskega ribolova. 
 
V okviru prvega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, v letu 2004 odobrila 6 
projektov v višini 15 mio SIT. Umikov vlog ni bilo, 1 upravičenec je odstopil od pogodbe. Od 
skupne vrednost pogodbeno vezanih sredstev je bilo do 31.12.2005 izplačanih 12 mio SIT 
priznanih upravičenih stroškov. Na PO je bil v letu 2005 posredovan 1 ZZP v višini 9 mio 
SIT, a je bil zaradi nepopolnosti zavrnjen. 
 
V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 objavila javni 
razpis v višini 54 mio SIT. Na razpis je prispelo 9 vlog, od tega jih je bilo vseh 9 odobrenih. 
Skupna vrednost odobrenih sredstev je 33 mio SIT. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo 
odstopov od pogodb. V okviru tega instrumenta je bilo letu 2005 izplačanih 33 mio SIT. 
 
V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila 
javni razpis v višini 239 mio SIT. Na razpis je prispelo 17 vlog. Razpis je bil dne 31.12.2005 
še v teku. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 3.6 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 2004 - 

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje v 

letu 2004 

Rezultati glede 
na izvajanje v 
letih 2004 in 

2005 
Učinek: Število posodobljenih plovil 30 5 14
Rezultat: Posodobljene BT - indeks (izhodišče 100) 140 100 100
  Posodobljeni kW - indeks (izhodišče 100) 140 100 100
  Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks 

(izhodišče 100) 
80 80 80

Vpliv: Zagotovljena / odprta nova delovna mesta - 
indeks (izhodišče 100) 

100 100 100

Vir: PD 2004 – 2006  
 
Sredstva, ki so bila razpisana v letu 2005, niso bila v celoti porabljena (neporabljenih je ostalo 
21 mio SIT oziroma 39,4% celotnega razpisanega zneska). Razlog je predvsem v šibkem 
finančnem zaledju ribiškega sektorja. Z vstopom Slovenije v EU so se na trgu pojavili novi 
ponudniki rib, kar je močno povečalo konkurenco. Zaradi nejasne prihodnosti oziroma tržnih 
gibanj se vlagatelji raje odločajo za nakup cenejše rabljene opreme, kot pa da bi se prijavljali 
na razpise in imeli s tem dodatne obveznosti ter stroške. Število vlog oziroma končnih 
prejemnikov se je povečalo od šest po prvem javnem razpisu na devet po drugem javnem 
razpisu. Hkrati je bil v drugem javnem razpisu povečan tudi najvišji možni znesek odobrenih 
sredstev (prvi javni razpis - 15.000 EUR, drugi javni razpis - 25.000 EUR). S tem smo 
zagotovili, da je manjše število zainteresiranih vlagateljev lahko prijavilo večje naložbe. 
Povprečna odobrena višina sredstev se je povečala s 2,4 mio SIT na 3,7 mio SIT. S tem se je 
povečala tudi absorpcija..  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Na ukrepu ni predvidena izvedba novih instrumentov. Ob morebitnem ostanku sredstev se 
bodo sredstva prerazporedila na druge ukrepe. 
 

4.1.3.7 Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje  
 
Finančno izvajanje ukrepa  
 
Tabela 24: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.7 

  

Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 
RS2  

Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 Število 

sofinanciranih 
projektov 

mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ mio SIT %¹ 

Ukrep 3.7 286 100 286 100,0 37 13,0 28 10 24 8,4 11 5,1 1 • 

Skupaj PN 
3 

11.943 100 11.533 96,6 5.891 49,3 3.319 28 2.399 20,1 230 2,6 23 

SKUPAJ 
EPD 

78.872 100  69.439 88,0 61.165 77,5 45.764 58,1  23.451 29,7  11.795 19,9 223 

VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³  osnova za izračun deleža je samo EU del 
● sofinancirani 2 investiciji v posodobitev predelave rib in 1 investicija v ribogojnico  
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Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so ribogojna podjetja, ki so fizične ali pravne 
osebe s prebivališčem ali sedežem v RS.  
 
V okviru prvega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, v letu 2004 odobrila 6 
projektov v višini 22 mio SIT dodeljenih sredstev. Umikov vlog ni bilo, 1 upravičenec je 
odstopil od pogodbe. Od skupne vrednost odobrenih sredstev je bilo do 31.12.2005 izplačanih 
15 mio SIT priznanih upravičenih stroškov. Na PO je bil v letu 2005 posredovan 1 ZZP v 
višini 11 mio SIT, a je bil zaradi nepopolnosti zavrnjen. 
 
V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 objavila javni 
razpis v višini 47 mio SIT. Na razpis je prispelo 6 vlog, od tega so bile 3 odobrene in 3 
zavržene. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 15 mio SIT. Umikov vlog ni bilo, eden od 
vlagateljev pa ni želel podpisati pogodbe. V okviru tega instrumenta je bilo letu 2005 
izplačanih 9 mio SIT. 
 
V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 objavila 
javni razpis v višini 249 mio SIT. Na razpis je prispelo 9 vlog. Razpis je bil 31.12.2005 še v 
teku. 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
 Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 3.7 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 2004-

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje v 

letu 2004 

Rezultati glede 
na izvajanje v 
letih 2004 in 

2005 
Učinek: 
  
  
  

Število novih ribogojnic 25 0 0
Število posodobljenih ribogojnic 25 1 2
Število novih in posodobljenih 
predelovalnih enot 

20 3 4

Število novih in posodobljenih obstoječih 
podjetij, ki omogočajo boljše trženje 
ribiških proizvodov. 

5 1 1

Rezultat: 
  
  

Povečana proizvodnja svežih rib in hlajenih 
proizvodov 

180 t n. p. n. p.

Povečana proizvodnja predelanih rib 300 t n.p. n.p.
Število podjetij, ki imajo koristi od 
izboljšanja standardov kakovosti, higiene in 
zdravja 

20 1 1

Vpliv: Ekonomska storilnost (merjena z BDV 
(GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih 
podpore, glede na povprečno storilnost 
panoge) (indeks, izhodišče = 100) 

110 n.p n.p.

Vir: PD 2004 – 2006  
Opomba: Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov 
 
Sredstva, ki so bila razpisana v letu 2005 niso bila v celoti porabljena (neporabljenih je ostalo 
32 mio SIT oziroma 68% celotnega razpisanega zneska). Razlog je predvsem v premajhnem 
številu ter slabi pripravi vlog. Z vstopom Slovenije v EU so se na trgu pojavili novi ponudniki 
rib, kar je močno povečalo konkurenco. Zaradi nejasne prihodnosti oziroma tržnih gibanj se 
vlagatelji raje odločajo za gradnjo v lastni režiji in nakup cenejše rabljene opreme, kot pa da 
bi se prijavljali na razpise in imeli s tem dodatne obveznosti ter stroške. Število vlog se je 
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zmanjšalo od sedem po prvem javnem razpisu (od tega so bila nepovratna sredstva odobrena 
šestim vlagateljem, eden je od pogodbe kasneje odstopil) na šest po drugem javnem razpisu 
(od tega so bila odobrena nepovratna sredstva trem vlagateljem, eden ni želel podpisati 
pogodbe zaradi spremembe poslovne politike podjetja).  
 
Razlog zavrnitve vlog je bil predvsem v pripravi poslovnih načrtov, ki niso bili skladni s 
predpisano metodologijo, in v nepopolni vlogi oziroma v neustrezno dopolnjenih priloženih 
dokumentih. V drugem javnem razpisu je bil povečan najvišji možni znesek odobrenih 
sredstev (prvi javni razpis - 15.000 EUR, drugi javni razpis - 25.000 EUR). S tem je bilo 
zagotovljeno, da lahko manjše število zainteresiranih vlagateljev prijavi večje naložbe. 
Povprečna odobrena višina sredstev se je povečala s 3,6 mio SIT na 5,1 mio SIT. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2006 bo zaključen tretji javni razpis in izveden nov javni razpis, ki bo zajemal razliko 
med razpoložljivimi sredstvi in že prevzetimi obveznostmi na ukrepu. Tem sredstvom se bo 
predvidoma prištela tudi razlika med razpoložljivimi sredstvi in že prevzetimi obveznostmi na 
ostalih ukrepih, sofinanciranih s strani sklada FIUR in dodatna sredstva v skladu s sklepom 
Vlade RS v januarju 2006.  
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4.1.4 Prednostna naloga št. 4:  TEHNIČNA POMOČ  
 
V skladu z določbami EPD in PD se v okviru 4. PN EPD izvajata dva ukrepa in sicer: 
 

- 4.1 – Tehnična pomoč – komponenta ESRR 
- 4.2 – Tehnična pomoč – komponenta ESS 

 
Tabela 25: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. prednostne naloge 

  

Razpoložljiva 
sredstva        

2004-2006 

Dodeljena 
sredstva 

2004+2005 
Realizacija 
2004+2005 

Delež 
dodeljenih 
glede na 

razpoložljiva 
sredstva (%) 

Delež 
izplačil 
glede na 

dodeljena 
sredstva 

(%) 

Delež 
izplačil glede 

na 
razpoložljiva 
sredstva (%) 

Število 
sofinanciranih 

projektov 

Skupaj 4. PN 3.291 1.503 346 45,7% 23,0% 10,5% 26 

pravilo 11.2 1.685 795 215 47,2% 27,0% 12,8% 7 

pravilo 11.3 1.606 708 131 44,1% 18,4% 8,1% 19 

SVLR 1.100 657 165 59,8% 25,0% 14,9% 8 

MG 912 374 114 41,0% 30,5% 12,5% 6 

MKGP 328 200 47 60,9% 23,6% 14,4% 8 

MDDSZ 951 272 20 28,6% 7,4% 2,1% 4 

SKUPAJ 3.291 1.503 346 45,7% 23,0% 10,5% 26 
Vir: SVLR z dne 5.5.2006, stanje na dan 31.12.2005 
 
V skladu z določili EPD, PD in prvim odstavkom 16. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri 
porabi sredstev v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05) so KU za 
izvajanje projektov tehnične pomoči v letu 2005 naslednji: 
- za ukrep 4.1:  

 OU (SVLR); 
 PT za ESRR (MG), 
 PT za Usmerjevalni oddelek EKUJS in FIUR (MKGP). 

- za ukrep 4.2:  
 PT za ESS (MDDSZ). 

 
Skladno s 16. členom Uredbe je v letu 2005 projekte tehnične pomoči KU s sklepom potrdil 
vodja OU. KU so pripravili in izvajali projekte tehnične pomoči v skladu z navodili OU.  
 
Skladno s PD so upravičene aktivnosti za sredstva tehnične pomoči tiste, ki se izvajajo v 
okviru naslednjih štirih sklopov aktivnosti: 

a) obveščanje javnosti, 
b) študije in vrednotenja, 
c) upravljanje in izvajanje programa, 
d) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje. 

 
Sofinancirane aktivnosti znotraj omenjenih sklopov v letu 2005 so: 

- prispevale k uresničitvi obveznosti OU in PT, ki izhajajo iz evropskih uredb in 6. 
poglavja EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 preko spodbujanja razvoja 
človeških virov PT in OU in lajšanju poslovanja s podporo v tehničnem in 
materialnem smislu; 

- prispevale k zagotavljanju obveščenosti širše javnosti o namenu in delovanju 
strukturnih skladov v splošnem in specifično po skladu; 
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- prispevale k nadgradnji in razvoju ISARR-SP za spremljanje in vrednotenje EPD; 
- prispevale k pripravi podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v tekočem 

programskem obdobju in pripravi na prihodnje programsko obdobje. 
 
OU ugotavlja, da je izvajanje projektov tehnične pomoči specifično in zahteva posebno 
ureditev. Glede na delovno intenzivnost, razpoložljivost sredstev in omejitve o upravičenosti 
stroškov se je v letu 2005 kot največja težava pri izvajanju izkazala opredelitev aktivnosti, ki 
so najustreznejše za sofinanciranje z vidika čim večjega prispevka k učinkovitosti izvajanja in 
ciljem EPD ter čim bolj gospodarne porabe javnih sredstev.  
 
OU je zato na podlagi izkušenj iz leta 2004 v letu 2005: 

i. okrepil sodelovanje s KU in na ta način skušal spodbuditi izvajanje aktivnosti, ki so 
lahko sofinancirane v okviru prednostne naloge in imajo pozitiven učinek na izvajanje 
EPD; 

ii. s spremembami PD na NO EPD dne 23.11.2005 razširil krog KU na: 
- za ukrep 4.1:  

 notranje organizacijske enote SVLR (OU),  
 ministrstva, vključena v izvajanje EPD,  
 JAPTI,  
 Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo; 

- za ukrep 4.2:  
 notranje organizacijske enote SVLR (OU),  
 ministrstva, vključena v izvajanje EPD,  
 ZRSZ; 

s tem so se povečale možnosti za boljše črpanje sredstev in učinkovitejše izvajanje EPD ter 
ustrezno pripravo na naslednje programsko obdobje; s spremembami sklepa o ustanovitvi, 
organizaciji, nalogah in imenovanju članov NO za EPD RS za programsko obdobje 2004-
2006 se je določilo povračilo stroškov članom NO EPD iz vrst nevladnih organizacij; 

iii. sprejel ustrezne ukrepe, s pomočjo katerih so bili pri vseh KU za 4. prednostno nalogo 
Tehnično pomoč zmanjšani zaostanki pri pripravi zahtevkov za povračilo - eden izmed 
glavnih ukrepov v tej smeri so bile dodatne zaposlitve kontrolorjev za izvajanje kontrol po 
4. členu Uredbe 438/2001 v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa 
znotraj 4. prednostne naloge; 

iv. povečal obseg in intenzivnost aktivnosti v okviru obveščanja javnosti, s čimer je 
strukturne sklade EU v Sloveniji približal širši javnosti in dvignil njihovo prepoznavnost 
ter posledično razširil krog potencialnih prijaviteljev projektov ostalih 3 prednostnih nalog 
EPD ter s tem pripravil ustrezno podlago za naslednje programsko obdobje 2007-2013.   
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4.1.4.1  Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – Komponenta ESRR 
 
Finančno izvajanje  
 
Tabela 26: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 4.1  

  

Razpoložljiva 
sredstva       

2004-2006 

Dodeljena 
sredstva 

2004+2005 
Realizacija 
2004+2005 

Delež 
dodeljenih 
glede na 

razpoložljiva 
sredstva (%) 

Delež 
izplačil 
glede na 

dodeljena 
sredstva 

(%) 

Delež 
izplačil 
glede na 

razpoložljiva 
sredstva (%) 

Število 
sofinanciranih 

projektov 
Skupaj 
4.1 2.340 1.231 326 52,6% 26,4% 13,9% 22 
pravilo 
11.2 1.132 604 196 53,3% 32,4% 17,3% 6 
pravilo 
11.3 1.207 627 130 52,0% 20,7% 10,7% 16 

SVLR 1.100 657 165 59,8% 25,0% 14,9% 8 

MG 912 374 114 41,0% 30,5% 12,5% 6 

MKGP 328 200 47 60,9% 23,6% 14,4% 8 
Vir: SVLR z dne 5.5.2006, stanje na dan 31.12.2005 
 
52,6% odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 je 
dodeljenih KU oziroma vezanih v projektih. Odobrene pravice za prevzem obveznosti 
(razpoložljiva sredstva) v okviru pravila 11.2 na ravni ukrepa 4.1 za leta 2004-2006 znašajo 
1.132 mio SIT . Končnim upravičencem dodeljenih oziroma s projekti vezanih je bilo 53,3% 
teh sredstev (vsa sredstva v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa), 
realizacija pa je znašala 17,3% odobrenih pravic za leta 2004-2006. Omejitve, ki izhajajo iz 
omenjenega pravila so bile upoštevane. Podrobnejši podatki o porabi sredstev so na voljo v 
priloženi preglednici. 
 
V letu 2005 so projekte tehnične pomoči predložili v potrditev OU vsi KU za sredstva 
tehnične pomoči v okviru ukrepa (OU, PT za ESRR, PT za EKUJS – Usmerjevalni oddelek in 
FIUR). OU je potrdil projekte za leto 2005 vsem KU. Ti projekti so bili v primerjavi z letom 
2004 večkrat spremenjeni. Glavne spremembe projektov za leto 2005 so bile sprotno 
prilagajanje dejanskemu stanju in potrebam KU (večja fleksibilnost izvajanja porabe sredstev 
na področju 4. PN Tehnična pomoč), zmanjšanje ali ukinitev aktivnosti, predvidenih v 
projektih ter podaljševanje rokov za izvedbo teh aktivnosti. Bistveni razlog za omenjene 
spremembe so bile administrativne ovire v postopkih izvajanja aktivnosti in pomanjkanje 
kadrov, ki bi prvotno predvidene aktivnosti realizirali. 
 
Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje: 
 
A) obveščanje javnosti 

Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, so končni 
upravičenci dosegali naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti EPD in 
strukturnih skladov ter posameznega EU sklada; (ii) dvig ravni obveščenosti 
potencialnih uporabnikov sredstev skladov in posledično povečanje števila in 
kakovosti projektov; (iii) zagotavljanje transparentnosti postopkov. 
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POROČILO O INFORMIRANJU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI 2005  
 
Uvod 
 
Letni projekt obveščanja javnosti 2005 je nadaljeval s postavljeno strategijo obveščanja 
javnosti iz leta 2004. V okviru projekta smo od 17 zastavljenih aktivnosti izpeljali 15 
aktivnosti. Aktivnosti lahko razdelimo na tri glavna področja: informiranje in obveščanje 
preko internetnih strani, promocije preko dogodkov, delavnic in različnega promocijskega 
materiala ter medijska pokritost preko različnih medijev.  
 
OU je tudi v letu 2005 še naprej vodil MSO, ki jo je s sklepom 18.06.2004 ustanovila Vlada 
RS s Sklepom o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za 
informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Ur.l. RS, št. 66/04). 
Izpeljanih je bilo deset rednih sej in tri dopisne seje. MSO je skrbela za tekoče in 
koordinirano objavljanje informacij o strukturnih skladih in kohezijskega sklada in za 
usklajeno vsebino projektov v izogib podvajanju aktivnosti. Na svojih rednih sejah je potrdila 
štiri vloge letnih projektov obveščanja javnosti in eno spremembo projekta ter na svojih 
dopisnih sejah tri spremembe projektov. 
 
Spletne strani 
 
Skupni portal www.gov.si/euskladi deluje od maja 2004 in se je v letu 2005 redno vzdrževal. 
OU je objavljal ključne informacije o EPD, strukturnih skladih, tekočih razpisih, kontakte in 
povezave, poštni predal, rubriko pogostih vprašanj in odgovorov. Preko spletne strani smo 
zbirali kontakte za elektronsko pošiljanje obvestil v zvezi z novimi razpisi ter objavljali bazo 
ponudnikov za podporo in pomoč morebitnim prijaviteljem projektov. Na portalu so 
objavljene elektronske verzije izdanih materialov, ki jih je možno tudi naročiti. V letošnjem 
letu je bilo zabeleženih približno 6 milijonov klikov na internetno stran www.gov.si/euskladi.  
 
Promocijske aktivnosti 
 
a) Dogodki in delavnice 
 
V letu 2005 je bila sofinancirana izvedba treh dogodkov na temo strukturnih skladov EU v 
Sloveniji. Prvi dogodek z naslovom Slovenske ideje, evropski denar je bil organiziran 
17.11.2005 v Celju z 200 udeleženci. Drugi dogodek z naslovom Možnosti pridobivanja 
finančnih sredstev strukturnih skladov je bil organiziran v Novi Gorici z 20 udeleženci. Tretji 
dogodek z naslovom Možnosti pridobivanja finančnih sredstev strukturnih skladov je bil 
organiziran v Ljubljani s 50 udeleženci. Na podlagi prejetih evalvacijskih vprašalnikov so  
dogodke udeleženci šteli za uspešne in koristne. Izvedeni so bili tudi trije promocijski 
dogodki ESS z namenom predstaviti programe, ki so namenjeni izobraževanju, usposabljanju 
ter zaposlovanju mladih, kjer je bilo 100 udeležencev.  
 
OU je skupaj z UVI organiziral eno delavnico za predstavnike regionalnih razvojnih 
agencij, informatorje info točk, lokalne podjetniške centre, nevladne organizacije in druge, ki 
se srečujejo s projekti in sredstvi strukturnih skladov. Na delavnici je potekala predstavitev 
pregleda stanja v drugem letu črpanju sredstev in projekte sofinancirane iz strukturnih 
skladov. Na delavnici je sodelovalo 60 udeležencev. Druga delavnica je bila namenjena 
novinarjem, zlasti lokalnim v sodelovanju z UVI in s tujim strokovnjakom s področja 
informiranja in obveščanja o strukturnih skladih. Novinarjem je bil predstavljen pregled stanja 
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črpanja sredstev EU, seznanitev s projekti, prispevek o pogajanjih za novo finančno 
perspektivo in primeri dobrih praks črpanja EU sredstev v Franciji. 
 
Hkrati je delavnice na temo črpanja sredstev iz ESRR organiziralo tudi posredniško telo za 
ESRR. Delavnice so bile namenjene bodisi novinarjem bodisi bodočim končnim 
prejemnikom oziroma KU prve prednostne naloge EPD.  
 
b) Zgibanka 
 
Zgibanka je bila izdelana za vse štiri strukturne sklade, kjer so zgoščeno in poljudno opisana 
glavna dejstva o skladih in ponujene informacije širši javnosti ter potencialnim končnim 
uporabnikom o njihovem izvajanju v RS. Natisnjenih je bilo 10.000 izvodov. 
 
c) Priročnik za obveščanje javnosti 
 
Priročnik za obveščanje javnosti vsebuje poljudno razlago pravil EK pri označevanju 
projektov za vse tiste, ki so prejeli sredstva strukturnih skladov. Med drugim je opisana  
uporaba celostne podobe strukturnih skladov in vodič za pripravo dogodkov v povezavi z 
obveščanjem javnosti. Natisnjenih je bilo 2.000 izvodov. 
 
d) Potisk promocijskega materiala s celostno grafično podobo 
 
S celostno grafično podobo smo potisnili materiale, ki jih izvajalci strukturnih skladov 
uporabljajo pri pisnem komuniciranju, in sicer dopisni papir, kuverte, vizitke, kartice za 
kratka sporočila, mape, škatle za pošiljanje materiala, kemične svinčnike in druge oblike 
promocijskega gradiva. 
 
Potisk promocijskega materiala, tiskovin in ostalih gradiv s celostno podobo ESRR je izvedlo 
tudi PT za ESRR, ki je v okviru svojega projekta obveščanje javnosti financiralo tudi 
elektronsko uporabo celostne grafične podobe ESRR. PT za EKUJS in FIUR je prav tako 
izdelalo označevalne nalepke za projekte s celostno grafično podobo skladov EKUJS in 
FIUR.  
 
e) Izdelava fotografskega arhiva 
 
V letu 2005 smo pridobili fotografije 50-ih projektov, ki so bili sofinancirani iz strukturnih 
skladov EU v Sloveniji. V albumu so fotografije razporejen po statističnih regijah in 
strukturnih skladih in smo ga dali izdelati predvsem z namenom predstavitve projektov na 
NO, različnih promocijskih dogodkih in v medijih. 
 
f) Izdelava publikacije s tolmačenjem uredbe na področju koriščenja sredstev ESRR 
 
PT za ESRR je izdalo navodila v povezavi z izvajanjem pravil upravljanja s strukturnimi 
skladi z namenom boljše implementacije EPD. 
 
g) Informacijske točke za sklada EKUJS in FIUR 
 
V sklopu tehnične pomoči PT za EKUJS – Usmerjevalni del in FIUR sta bili v letu 2005 
financirani 2 informacijski točki (informacijska točka Društva za razvoj podeželja in 
informacijska točka za koriščenje sredstev FIUR – Notranjski ekološki center). Sicer pa je 
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delovalo vsega skupaj v okviru MKGP 27 informacijskih točk, ki so posredovale tudi 
informacije o skladih EKUJS in FIUR.    
 
Mediji 
 
Posnetih je bilo 10 tematskih radijskih oddaj v okviru tedenske oddaje Izziv podjetništva, ki so 
bile predvajane na 12 lokalnih radijskih postajah s približno 85% pokritostjo prebivalstva in 
so posredovale splošne informacije o programu, razpisih in projektih – ESRR, ESS, EKUJS, 
Razvoj podeželja, Razpisi EKUJS, ESS, APZ, Turizem in projekti za spodbujanje razvoja, 
Komunalno opremljanje poslovnih con, SVLR in regionalno politiko (poslušati jih je mogoče 
na portalu www.gov.si/euskladi).  
Oglaševalski prostor smo zakupili tako na televiziji kot na radiu, kjer smo se osredotočili na 
objavljanje aktualnih razpisov za strukturne sklade.  
 
Na televiziji so se predvajali oglasi o naslednjih javnih razpisih: 
1. Javni razpis EKUJS – usmerjevalni oddelek za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in 
dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu. 
2. Javni razpis EKUJS za sofinanciranje investicij v gozdove za izboljšanje gospodarske in 
ekološke vrednosti gozdov. 
3. Javni razpis ESS za spodbujanje novega zaposlovanja starejših. 
4. Javni razpis ESS za projekte netržnih zaposlitvenih programov. 
Predvajanj je bilo vsega skupaj 119. 
 
Na radiu so se predvajali oglasi o naslednjih javnih razpisih: 
1. Javni razpis ESS za usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja 
za invalide.  
2. Javni razpis ESS za usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih 
podjetjih.  
3. Javni razpis ESS za spodbujanje novega zaposlovanja starejših 
4. Javni poziv ESS za izvedbo programov usposabljanja na delovnem mestu za obdobje 2005-
2007 do porabe sredstev za obdobje 2005-2007. 
5. Javni razpis ESS za pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk.  
Predvajanj je bilo vsega skupaj 281. 
 
OU je izvedel na temo strukturnih skladov tudi 8 tiskovnih konferenc. Odgovorne osebe za 
razpise pa so sodelovale v številnih intervjujih in javnih predstavitvah.  
 
Obdelava člankov v medijih in analiza klipingov za leto 2005, je pokazala, da je bilo v tem 
letu na temo strukturnih skladov približno 800 objav, pretežno v nacionalnem tisku. 
 
Julija in oktobra 2005 je OU v sodelovanju z UVI in Inštitutom za raziskovanje javnega 
mnenja izvedel dve meritvi javnega mnenja. Povprečno poznavanje strukturnih skladov je 
bilo 36 %  (v letu 2004, 23%) na vzorec vprašanih. Anketa se je izvedla na vzorcu 822 
polnoletnih oseb. 
 
B) študije in vrednotenja 

Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja so KU 
dosegali  naslednje namene: (i) priprava podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v 
tekočem programskem obdobju in priprava na prihodnje programsko obdobje; (ii) 
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podpora vlagateljem pri pripravi ustrezne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo 
projektov na javne razpise.  

 
Izvedene aktivnosti:  

- izdelano vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov;  
- izdelana študija o kazalcih ustvarjalnosti slovenskih regij; 
- izdelana študija o vključenosti in zadovoljstvu nevladnega sektorja pri izvajanju EPD; 
- izdelana metodologija za ocenjevanje deleža nacionalnega sofinanciranja; 
- izdelana študija za identifikacijo subjektov v ukrepu 1.4.07 Izvedba širokopasovnih 

povezav; 
- izdelana študija izvedljivosti za infrastrukturne projekte inštrumenta 1.4.04; 
- izdelano vrednotenje investicijskih programov ukrepa 1.2 na področju turizma; 
- pripravljena navodila za pripravo predhodne študije za učinkovito izvajanje pete 

aktivnosti prvega podukrepa Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti ukrepa 3.5 
Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 

- izdelana študija posebnih kmetijskih pridelkov, 
- izdelana študija ekonomske vrednosti sektorja ribištvo, predvidena sicer v projektu za 

leto 2004.  
 
C)  upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 

Uredbe Komisije9 ) 
Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa so 
KU dosegali naslednje namene: (i) povečanje učinkovitosti svojega dela; (ii) 
zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega dela in (iii) prispevanje k razvoju 
človeških virov . 

 
Izvedene aktivnosti:  

- seminarji (seminar za kontrolorje od 12.-14.7.2005, Ljubljana) in izobraževanja 
(Finančno upravljanje s strukturnimi skladi EU, Maastricht (1 oseba), Uvod v 
evropska javna naročila, Maastricht (2 osebi), Praktično usposabljanje za boljše 
upravljanje na področju strukturnih skladov in regionalnega razvoja (3 osebe), 
Notranji nadzor javnih financ, Ljubljana (3 osebe), Osnovne statistične analize za 
javno upravo, Ljubljana (1 oseba), Praktični primer priprave in izvedbe javnega 
naročila, Ljubljana (4 osebe) in ostala izobraževanja, med katere spadajo potrebna 
dodatna znanja za zaposlene s področij kot so jezikovno in računalniško 
izobraževanje), 

-  prevajanje (Letno poročilo 2004, zapisniki NO EPD RS 2004-2006, ostali dokumenti: 
Črpanje sredstev strukturnih skladov, Slovenia - 2006 Article IV Consultation 
Questionnaire on EU funds, Kazalniki PD, Povzetek EPD RS 2004-2006, Shema 
črpanja strukturnih skladov, Shema izvajanja kohezijske politike EU v Sloveniji, 
Prevod in dopolnitve 6. poglavja EPD RS za obdobje 2004-2006, programi obiskov 
tujih delegacij, ministrskih srečanj, različnih delavnic na temo kohezijske politike EU 
in drugo),  

- organizacija srečanj NO EPD,  
- izdan je bil Terminološki slovar o javnih naročilih v 1.100 izvodih,  
- organizirana so bila srečanja z drugimi organi upravljanja,  

                                                 
9 Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10.3.20049 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1145/2003) 
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- nabavljena je bila računalniška in programska oprema,  
- kriti so bili stroški najema, vzdrževanja in upravljanja ter najema telekomunikacijske 

opreme, 
- organ upravljanja je ohranil 4 obstoječe zaposlitve oziroma izvedel dodatnih 5 

zaposlitev za izvajanje programa,   
- posredniško telo za ESRR je izvedlo analizo usposobljenosti in izdelalo načrt 

usposabljanja MK za učinkovitejšo implementacijo inštrumentov 1.4.04 in 1.4.05 
EPD,  

- poleg ohranitve obstoječih 14 zaposlitev je posredniško telo za ESRR zaposlilo 3 nove 
osebe,  

- PT za EKUJS in FIUR je za pripravo razpisov, oceno predhodnih študij in ocenjevanje 
prispelih vlog najelo zunanjo strokovno pomoč ter financiralo seje PS Usmerjevalnega 
dela EKUJS, FIUR ter druge obiske delegacij DG AGRI in DG FISH,  

- hkrati je PT za EKUJS in FIUR zaposlilo 5 novih oseb, ohranjena je bila 1 zaposlitev.  
 
D) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje 

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in 
vrednotenje so končni upravičenci dosegali naslednje namene: (i) prispevanje k 
učinkovitejšemu načrtovanju, spremljanju, vrednotenju in poročanju o izvajanju 
aktivnosti, ukrepov, PN in EPD kot celote; (ii) prispevanje k vzpostavitvi in 
nadgradnji informacijskega sistema ISARR-SP. 

 
Izvedene aktivnosti: V letu 2005 so bili izvedeni postopki oddaje javnih naročil, z 
izvajalci pa niso sklenjene pogodbe za načrtovano dobavo opreme in 2. fazo 
nadgradnje sistema ISARR-SP za spremljanje in vrednotenje, posledično tako ni bilo 
izdatkov za ta projekt. 

 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja EPD na ravni ukrepa 4.1  

Vrsta 
kazalnika 

Kazalnik Cilj  
(datum) 

Doseženo 
31.12.2004 

Doseženo 
31.12.2005 

Rezultat Število izdelanih okrožnic   4  
(na leto)  

4 9 

Učinek Objava navodil 4 
 (ob koncu programa) 

4 4 

Rezultat Število študij in 
vrednotenj 

16 
 (ob koncu programa) 

1 11 

Rezultat Število povezav z drugimi 
sistemi (ISARR) 

5 
(ob koncu programa) 

1 1 

Rezultat Število info točk na 
regionalni ravni 

12 
(ob koncu programa) 

43 27 (2) 

Rezultat Število izdanih sporočil 
za javnost 

20 
(na leto) 

42 56 

Učinek Poizvedbe glede 
obveščanja in 
informiranja javnosti 

150 
(na leto) 

609 / 

Učinek Obiski spletnih strani 1,6 mio 
(na leto) 

1,3 mio 7,3 mio 

Vir: PD in poročila KU 
 
Vsi cilji / kazalniki so bili doseženi v okviru ukrepa 4.1. 
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Število izdelanih okrožnic sledi postavljenemu cilju objave vsaj štirikrat letno. Najbolj opazen 
je napredek pri izdelavi študij, kjer se je število v letu 2005 opazno povečalo in se približalo 
postavljenemu končnemu cilju glede števila izdelanih študij v programskem obdobju.  
 
Število poizvedb glede obveščanja in informiranja javnosti ni bilo podrobno spremljano, ker v 
letu 2005 informacijske točke za strukturne sklade v okviru SVLR niso več delovale. Sicer pa 
so bile poizvedbe naslovljene neposredno na OU, PT za ESRR in PT za EKUJS-Usmerjevalni 
del in FIUR, ki je o skladih EKUJS in FIUR obveščal tudi preko svojih 27 informacijskih 
točk (delovanje 2 informacijskih točk je bilo financirano iz sredstev tehnične pomoči). O 
povečanem zanimanju za strukturne sklade in doseganju ciljev obveščanja javnosti govori 
povečano število obiskov spletnih strani. Podrobnejši vsebinski podatki o posameznih 
kazalnikih so na voljo v prejšnjih poglavjih.  
 

4.1.4.2 Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – Komponenta ESS 
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 27: Pregled realizacije glede na EPD 2004-2006 na ravni ukrepa 4.2  

  

Razpoložljiva 
sredstva        

2004-2006 

Dodeljena 
sredstva 

2004+2005 
Realizacija 
2004+2005 

Delež dodeljenih 
glede na razpoložljiva 

sredstva (%) 
Delež izplačil glede na 
dodeljena sredstva (%) 

Delež izplačil glede na 
razpoložljiva sredstva (%) 

Število sofinanciranih 
projektov 

Skupaj 4.2 951 272 20 28,6% 7,4% 2,1% 4 

pravilo 11.2 553 191 19 34,5% 10,0% 3,5% 1 

pravilo 11.3 398 81 1 20,4% 1,2% 0,3% 3 

MDDSZ 951 272 20 28,6% 7,4% 2,1% 4 
Vir: SVLR z dne 5.5.2006, stanje na dan 31.12.2005 
 
Odobrene pravice za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 so bila 
dodeljena oziroma projektno vezana 28,6%, vendar pa je bila realizacija le 2,1%. Velika 
večina odobrenih pravic za leta 2004-2006 so še vedno na razpolago za koriščenje sredstev. 
OU je na to reagiral s spremembami PD EPD in Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 07/06), kot je opisano v uvodu k tem poglavju 
 
Glede na Twinning projekte so se aktivnosti TP v okviru ESS začele izvajati v letu 2005, ko s 
je PT telo za ESS prijavilo projekte v vseh štirih sklopih aktivnosti 4. PN Tehnična pomoč, 
ukrepa 4.2. Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje: 
 

A) obveščanje javnosti 
Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, je končni 
upravičenec skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti 
EPD in strukturnih skladov ter še posebej ESS; (ii) dvig ravni obveščenosti 
potencialnih uporabnikov sredstev skladov in posledično povečanje števila in 
kakovosti projektov; (iii) zagotavljanje transparentnosti postopkov. 

 99



 
Izvedene aktivnosti:  
- oglaševanje in organizacija promocijskih dogodkov ESS s pomočjo Mladinskega društva 
Afna; 
- priprava celostne grafične podobe ESS ter v zvezi s tem priprava na tisk in dobavo 
materialov s celostno grafično podobo; 
- ponatis promocijskega materiala v povezavi z ZRSZ in sicer kot aktivnost v smeri aktivne 
politike zaposlovanja.  

 
B) študije in vrednotenja 

Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja oziroma 
potrjenega projekta tehnične pomoči naj bi KU dosegal  naslednji namen: (i) 
vrednotenje ukrepov ESS.  

 
Izvedene aktivnosti:  
- v tem sklopu ni bilo opravljenih aktivnosti v letu 2005, aktivnosti so 
predvidene v letu 2006. 

 
C) upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 

Uredbe Komisije10 ) 
Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa 
oziroma potrjenega projekta tehnične pomoči naj bi KU dosegal naslednje namene: (i) 
povečanje učinkovitosti svojega dela; (ii) zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega 
dela in (iii) prispevanje k razvoju človeških virov. 

 
Izvedene aktivnosti: v tem sklopu so bile v letu 2005 izvedene aktivnosti za nove 
zaposlitve, predvidene v letu 2006. Predvidoma naj bi se na MDDSZ zaposlilo 
dodatnih 11 oseb, med katerimi so 3 izmed teh zaposlitev v skladu z integracijo PT za 
ESS prešle na OU. Hkrati je PT za ESS predvidelo 20 novih zaposlitev za ZRSZ.  
 
Poleg tega je MDDSZ v projektu Upravljanje in izvajanje programa prijavilo tudi 
aktivnosti, ki jih je MDDSZ izvajal za MŠŠ. V skladu s spremembami PD na NO EPD 
dne 23.11.2005, spremenjeno Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev v 
Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 07/06) ter sklepom Vlade RS o finančnih ukrepih za 
optimizacijo črpanja sredstev strukturnih skladov z dne 19.1.2006, bo OU izdal 
ugotovitveni sklep o prenehanju veljavnosti aktivnosti MŠŠ v okviru projekta 
upravljanje in izvajanje programa. Te aktivnosti pa bo v letu 2006 v svojem projektu 
tehnične pomoči predvidelo MŠŠ. 

 
D) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje 

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in 
vrednotenje naj bi končni upravičenec dosegal naslednje namene: (i) zagotovitev 
sistemske opreme in pripadajoče licenčne programske opreme ter vzdrževanje za 
zagotovitev učinkovitega spremljanja koriščenja sredstev ESS; (ii) razvoj aplikacij za 
spletno spremljanje projektov ESS; (iii) usposabljanje uporabnikov za pravilno 
uporabo te opreme. 

                                                 
10 Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10.3.200410 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1145/2003) 
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Izvedene aktivnosti: v tem sklopu ni bilo izvedenih aktivnosti v letu 2005, aktivnosti so 
predvidene v letu 2006. Ker gre za aktivnosti, ki jih je MDDSZ za MŠŠ, je v skladu s 
spremembami PD na NO EPD dne 23.11.2005, spremenjeno Uredbo o izvajanju 
postopkov pri porabi sredstev v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 07/06) ter sklepom 
VRS o finančnih ukrepih za optimizacijo črpanja sredstev strukturnih skladov z dne 
19.1.2006, OU izdal ugotovitveni sklep o prenehanju veljavnosti projekta računalniški 
sistemi za spremljanje in vrednotenje. Aktivnosti je v letu 2006 v svojem projektu 
tehnične pomoči predlagalo MŠŠ.   
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4.1.5 HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE 

4.1.5.1 Enake možnosti  
 
Splošno 
 
Ustvarjanje in zagotavljanje enakih možnosti poteka z različnimi ukrepi za odstranjevanje 
ovir, ki ženskam in moškim preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem 
življenju. Končni cilj ukrepanja politike enakih možnosti je enakost spolov ter pomeni enako 
prepoznavnost, moč in udeležbo žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega 
življenja.  
 
Pravne podlage za izvajanje horizontalne prednostne naloge : 
Rimska pogodba (1957),  Amsterdamska pogodba (1997), Uredba Sveta (ES)  št. 1260 (1999) 
o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Sveta (ES) št. 1784 z dne 12. julija 1999 o 
ESS, Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005), Direktiva Sveta (EC) št. 73 
z dne 23.9.2002, Ustava RS, Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002), Zakon o 
delovnih razmerjih (2003), EPD RS za programsko obdobje 2004-2006; Uredba o izvajanju 
postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji,2005 Resolucija o 
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013. 

 
Izvajanje po številu projektov, ki imajo za cilj enakost spolov na ravni posameznega 
ukrepa in obseg sredstev, porabljenih za te projekte po prednostnih nalogah EPD 
 
1. prednostna naloga - ESRR  
 
Zaradi narave projektov na prvi prednostni nalogi, ki imajo predvsem investicijski značaj, je 
možno pridobiti informacije po posameznih ukrepih ob zaključku projektov in izvedbi 
naknadnega vrednotenja. 
 
2. prednostna naloga – ESS 
 
Horizontalna prednostna naloga Enake možnosti 

Prednostna naloga Ukrep Število odobrenih 
programov/podaktivnosti na 

ravni ukrepa 

Obseg sredstev (realizirana izplačila) 
v mio SIT 

2. prednostna 
naloga 

2.1. 2004 2005 2004/05 2005 
6 4 1.838,2 592 

2.2. 2004 2005 2004/05 2005 
2 5 852 121,2 

2.4. 2004 2005 2004/05 2005 
4 4 991 861 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

 
3. prednostna naloga - EKUJS in FIUR 

 
V okviru 3. PN noben ukrep ni imel za cilj enakost spolov. 
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Napredek pri izvajanju:  
 
Opis vpliva na HPN Enake možnosti v 2005 po prednostnih nalogah EPD 
 
1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 
 

Prednostna 
naloga   

potrjeni 
projekti/ 
programi vpliv na enake možnosti 

potrjeni 
projekti/ 
programi vpliv na enake možnosti 

1. prednostna 
naloga 
  
  
  
  

ukrep 2004  2005  
1.1. 12 13 nevtralnih 2 2 nevtralna 
1.2. 20 19 nevtralnih 14 14 nevtralnih 
1.3.  3 3 nevtralni 1 1 nevtralen 
1.4. 30 28 nevtralnih, in 2 delno pozitivna 32 32 nevtralnih 
skupaj 65   49   

 
 
2. prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje 
 
Prednostna 
naloga   

izvedene 
podaktivnosti vpliv na enake možnosti 

izvedene 
podaktivnosti vpliv na enake možnosti 

2. prednostna 
naloga 
 

ukrep 2004  2005  

2.1. 6 
6 pozitivnih za enake 

možnosti 4 
4 pozitivni za enake 

možnosti 

2.2. 2 2 pozitivna za enake možnosti 5 
2 pozitivna za enake 
možnosti, 1 nevtralen 

2.4. 4 
1 pozitiven za enake možnosti, 

3 nevtralni 4 
3 pozitivni za enake 

možnosti, 1 nevtralen 
skupaj 10   9  

 
 
Kazalniki po EPD – rezultate, učinke in vpliv posamezne podaktivnosti merimo na koncu 
obdobja.  
 
3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
 
Ukrep 3.2 daje poseben poudarek aktivnostim za izboljševanje udeležbe žensk v kmetijstvu. 
Pri upoštevanju meril za ocenjevanje projektov so ženske vlagateljice dobile več točk kot 
moški. V letu 2005 je bilo v okviru razpisa izbranih 18 vlagateljic.  
 
Opis izvedenih aktivnosti 

marec 2005:  
- izdane in posredovane so bile Smernice za integracijo načela enakosti spolov v 

strukturnih skladih v Sloveniji in  
- Navodila za izpeljavo horizontalne prednostne naloge integracija načela enakosti 

spolov v ukrepih EPD RS za programsko obdobje 2004 – 2006; 
28. junij 2005:  

- delavnica za strokovne delavce ZRSZ Horizontalne prednostne naloge EPD RS 
2004 -2006 in njihovo izvajanje v ESS in v okviru tega predstavitev vsebine HPN 
Enake možnosti – distribucija priložnostne zgibanke; 
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Prihodnje aktivnosti: 

- marec 2006: tisk in distribucija zgibanke na temo enakih možnosti spolov, ki je 
namenjena informiranju ciljnih javnosti pri izvajanju HPN Enake možnosti EPD v 
strukturnih skladih 

- pri programiranju za naslednjo finančno perspektivo je treba v operativnih in 
izvedbenih dokumentih vseh strukturnih skladov opredeliti vsaj delni oziroma 
pozitiven vpliv na horizontalno prednostno nalogo enake možnosti na ravni vseh 
ukrepov, kjer je to izvedljivo. V nasprotnem primeru bo možnost doslednega 
izvajanja, spremljanja ter vrednotenja prednostne naloge zelo omejena; 

- potrebno je zagotoviti spremljanje kazalnikov po spolu na ravni strukturnih 
skladov ESRR, EKUJS in FIUR ter v bazi ISARR-SP; 

- vzpostaviti je treba medresorsko delovno skupino kontaktnih oseb za HPN EPD 
pri OU, ki se bo sestajala enkrat mesečno; 

 

4.1.5.2 Trajnostni razvoj  
 

Splošno 
 

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja je vključena v EPD posredno preko HPN. V EPD je 
trajnostni razvoj opredeljen predvsem s poudarkom na okoljskem vidiku. Ukrepi EPD ne 
merijo neposredno na okoljske probleme, večina pa je usmerjena k optimizaciji negativnih 
učinkov in izboljšanju stanja v že okoljsko načetih območjih z uskladitvijo z zakonodajo in 
priporočili na področju varstva okolja. V vse ukrepe je vključeno tudi ozaveščanje glede 
okoljskih težav in trajnostnega razvoja. 
 
Za okoljske vidike HPN Trajnostni razvoj skrbi MOP. Pravni okvir predstavljajo predvsem 
Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04), Zakon o ohranjanju narave (Ur..l. RS, št. 96/04), 
Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02 in 11/02) in Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi 
organizmi (Ur.l. RS, št. 67002) ter podzakonski akti, sprejeti na njihovi podlagi. Osnovne 
okoljske cilje RS pa določa NPVO 2005-2012, ki je bil sprejet v DZRS 24.11.2005, ter 
operativni programi, sprejeti za doseganje ciljev na posameznih področjih varstva okolja. 
 
V EPD je navedeno, da se mora za projekte sofinancirane s strani EU skladov presoja vpliv na 
okolje izvesti v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. Veljavna zakona Zakon o 
varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave urejata postopek celovite sprejemljivosti vplivov 
planov na okolje, s katerim se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva 
okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter postopek 
presoje vplivov na okolje, katerih namen je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati 
aktivnosti, ki imajo lahko bistvene škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana 
območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 
Pripravljena Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega 
razvoja upoštevajo predpisane zahteve in dajejo usmeritve za povezovanje z ostalimi PN 
EPD. 
 
EPD predvideva neposredne in posredne vplive posameznih ukrepov na okolje. Vpliv 
ukrepov pa je lahko pozitiven, delno pozitiven, nevtralen ali negativen z vidika trajnostnega 
razvoja. Vplivi posameznih ukrepov na okolje so povzeti po EPD. Navodila tudi določajo, da 
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mora biti vsak sofinanciran ukrep skladen z okoljskimi smernicami EU. Poleg tega mora biti 
ukrep skladen z merili trajnostnega razvoja. 
 
Napredek pri izvajanju 
 
Do priprave Navodila za ocenjevanje HPN s področja trajnostnega razvoja so bila okoljska 
merila, tako kot v letu 2004 upoštevana preko zahteve, da so projekti, ki se odobrijo v fazi, 
primerni za takojšnje izvajanje. Pri investicijskih projektih to pomeni, da so morali pridobiti 
gradbeno dovoljenje. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vključuje presojo vplivov 
na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja, zato so morali vsi odobreni projekti 
izpolnjevati vse zahteve okoljske zakonodaje. 
 
Navodilo za ocenjevanje HPN s področja trajnostnega razvoja je bilo pripravljeno za uporabo 
pri izvajanju vseh treh prednostnih nalog iz EPD. Projekti so lahko glede na okoljska merila 
nevtralni, delno pozitivni ali pozitivni. V skladu s postopki je bilo Navodilo za ocenjevanje 
horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja potrjeno na PS ESSR dne 
15.9.2005 in se je v skladu s temi sklepi tudi izvajalo. Zato so podatki o oceni projektov glede 
na okoljska merila na voljo le za prvo prednostno nalogo. 
 
 

Prednostna 
naloga 

Ukrep Število odobrenih 
projektov/programov na ravni 

ukrepa za leto 2004 

Število odobrenih 
projektov/programov na ravni 

ukrepa za leto 2005 
  nevtralen delno 

pozitiven 
pozitiven nevtralen delno 

pozitiven 
pozitiven 

ESSR 
 

skupaj 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

28 
 
0 

20 
0 
8 

32 
 

10 
0 
0 

22 

2 
 

2 
0 
0 
0 

47 
 

2 
12 
4 

29 

5 
 
0 
2 
0 
3 

0 
 
0 
0 
0 
0 

Vir: MOP 
 
 
Prihodnje aktivnosti: 
V novih razpisih bo potrebno dosledno upoštevati navedena Navodila v okviru vseh treh PN. 
Potrebo bo tudi zagotoviti ustrezno obliko poročanja, ki bo omogočila spremljanje izvajanja 
Navodil za ocenjevanje HPN s področja trajnostnega razvoja in doseganja kazalnikov. Za 
polno implementacijo okoljskih meril iz Navodila razvoja v merila posameznih PN bo 
potrebno okrepiti aktivnosti osveščanja ministrstev, pristojnih za izvajanje teh prednostnih 
nalog in posameznih ukrepov EPD. 
 

4.1.5.3 Informacijska družba  
 
Splošno 
 
Nosilno ministrstvo HPN informacijska družba je MVZT. 
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Aktualna zakonodaja in ostali strateški/analitični dokumenti, ki urejajo delovno področje: 
SRS, SGRS 2001-200611; SRSID12; DRP 2001-200613; EPD RS za programsko obdobje 
2004-200614; 
 
Skladno z določili EPD so na bivšem MID leta 2003 pripravili obširna Navodila za pripravo 
projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006. Navodila so bila 
pripravljena v dveh delih in sicer:  
• prva izdaja kot podpora pripravljavcem (KU) posameznih instrumentov v izvedbenih 

strukturah PN in  
• dopolnjeno izdajo, ki je bila dopolnjena z vsebinami v podporo pripravljavcev projektov, 

ki so kandidirali za razpisana sredstva. 
 
Navodila vsebujejo podrobne obrazložitve strateških in programskih podlag ter načina  
umeščanja informacijske družbe v EPD, predloge možnih projektov za izvajanje po 
posameznih ukrepih, predlog tabele za ocenjevanje po upravičenih aktivnostih, opis 
kazalnikov, seznam relevantnih dopolnilnih virov ter prevod smernic EK pri aktiviranju 
strukturnih skladov na področju informacijsko komunikacijske infrastrukture.  
 
• Na 1 PN je v okviru ukrepa 1.4 – Gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 

1.4.5 MMC, ki imajo neposredni vpliv na ITK, vsi ostali projekti in programi znotraj 1 PN 
pa imajo posreden  

V okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja se izvaja v okviru 
vzpostavljenega CO več RRP s področja informacijske družbe. Poleg tega imajo skoraj vsi 
projekti, ki se izvajajo znotraj ukrepa 1.1, vsaj eno aktivnost, ki vezana na razvoj 
informacijske družbe.  
 
Horizontalna prednostna naloga Informacijska družba 
Prednostna naloga Ukrep Število odobrenih projektov 

MMC* 
Dodeljena sredstva* 

Spodbujanje podjetniškega 
sektorja in konkurenčnosti 

1.4 
 

15      
392  

mio SIT 
Vir: SVLR: Poročilo o realizaciji EPD na dan 31. december 2005 

*:Podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 do 31.12.2005

                                                 
11http://www.gov.si/zmar/sgrs/dokument.html 
12 
http://www2.gov.si/mid/mid.nsf/V/KE332AF03299A027FC1256CCC0042109C/$file/Strategija_RSvID_(2003-
02-13.pdf 
13 http://www.gov.si/arr/9razno/1dr.html 
14 http://intranet.sigov.si/svrp/3str/1s-3.html. 
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Napredek pri izvajanju 
 
V EPD sta dva instrumenta, ki eksplicitno podpirata razvoj informacijske družbe (t.i. 
vertikalna instrumenta) in sicer v ESRR instrument 1.4.5 MMC in v ESS 2.3.3 z IKT podprte 
točke vseživljenjskega učenja.  
 
Kazalniki za spremljanje izvajanja HPN Informacijska družba 
 
Kazalniki Izhodiščna / ciljna 

vrednost 2004-06  
Rezultati glede na 
izvajanje v letu 2005 
(oz. 2004 in 2005) 

Učinek: 
− Število posodobljenih centrov za e-učenje 
− Število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim 

šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT 

n.p. n.p. 

Rezultat: 
− Odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu 

uporabljajo računalnike, priključene na internet 

29% (2004) 
37% (2005)* 

indeks 127 

Vpliv: 
− Odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet 

 
37%(2004), 
47%(2005)**  

 
indeks 127 

*Vir: Statistični urad RS 
**Vir: Statistični urad RS: Statistične informacije št. 6, 9.1.2006 (podatek veljajo za prvo četrtletje posameznega leta), [URL: 
http://www.stat.si/doc/statinf/29-si-100-0601.pdf]. 
 
Kot je razvidno iz podatkov iz tabele, so rezultati pozitivni na področju uporabe osebnih 
računalnikov in interneta med zaposlenimi, kjer je po uradnih podatkih indeks povečanja enak 
127.  
Pri izvajanju se je pričela izboljševati koordinacija na bilateralni osnovi z namenom 
povečanja učinkovitosti izvajanja projektov in doseganja večjih sinergijskih učinkov. 
 
Prihodnje aktivnosti: 
V novih razpisih bo potrebno dosledno upoštevati citirana Navodila in po potrebi ustrezno 
popraviti ISU. 
V letu 2006 bo ključno tudi to, da bo potrebno izboljšati sodelovanje med ministrstvi pri 
poročanju ocenjevanja napredka na področju informacijske družbe z določenimi indikatorji na 
podlagi učinkov, ki so posledica izvedbe projektov posameznih ukrepov. 
 

4.1.5.4 Regionalni vidik  
 
Splošno  
 
Slovenija je v EPD uravnotežen regionalni razvoj opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev 
EPD in določila, da bodo imele najmanj razvite A in B regije dostop do indikativne alokacije 
60 % razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so določene z Navodilom o 
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. 
RS, št. 44/01). V skupino regij A se uvrščajo regije z najnižjo stopnjo razvitosti: Pomurska, 
Podravska Zasavska in Spodnje posavska. V seznam regij B se uvrščajo Savinjska, Koroška, 
Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija. V seznam regij C se uvrščata statistični regiji 
Gorenjska in Goriška. V seznam regij D pa gospodarsko najmočnejši regiji Obalno-kraška 
regija in Osrednjeslovenska.  
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Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s 
čimer je dosežen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje 
kohezije.  
 
Pravna podlaga:  
Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so določeni z Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 83/03-UPB1). Vizijo regionalnega razvoja, ki 
stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, opredeljuje Strategija regionalnega 
razvoja Slovenije (2001). Skladen regionalni razvoj pa je kot razvojna prednostna naloga 
opredeljen tudi v DRP 2001-2006. Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud 
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 110/04) ter Navodilo o prednostnih 
območjih dodeljevanja spodbud pomembnih za skladni regionalni razvoj določata razvrščanje 
statističnih regij v skupine regij A, B, C in D glede na stopnjo razvitosti.  
 
Analize stanja v regionalnem razvoju so pokazale, da politika regionalnega razvoja za 
doseganje zastavljenih ciljev potrebuje sistemsko nadgradnjo. V letu 2005 je bil sprejet nov 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05-prečiščeno 
besedilo), ki na novo določa cilje, načela in organiziranost za spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja. Zakon opredeljuje upravne strukture, ki bodo sprejemale odločitve pri 
pripravi in izvajanju programov EU v programskem obdobju 2007-2013. V letu 2006 bodo 
pripravljeni in sprejeti vsi potrebni podzakonski akti, ki bodo omogočili učinkovito črpanje 
sredstev strukturnih skladov v prihodnji finančni perspektivi.  
 
Izvajanje 
 
HPN regionalni razvoj izvaja SVLR – Urad za lokalno samoupravo in regionalno politiko.  
 
V letu 2005 so bila pripravljena Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju 
EPD 2004-2006, v katerem so predlagane naslednje rešitve za upoštevanje regionalnega 
kriterija: 

- uvedba posebnega merila pri izboru projektov; 
- vnaprejšnja alokacija sredstev; 
- uporaba korekcijskega postopka pri izboru projektov za zagotovitev minimalne 

regionalne alokacije sredstev v določeno skupino regij; 
- ciljno usmerjanje sredstev na ravni PN.  

 
Zaradi različnosti vsebin in pristopov enotne rešitve ni mogoče predpisati, temveč je odločitev 
o načinu zagotavljanja indikativne alokacije, prepuščena PT. Merila so podrobneje 
obravnavana v nadaljevanju.  
 
S pripravljenim Navodilom so bila seznanjena vsa PT. Potrjena so bila na PS ESRR in 
predstavljena na delavnici za strokovne delavce ZRSZ (junij 2005), ki je v izvajanje EPD 
vključen kot največji KU ESS.  
 
V okviru programa obveščanja javnosti je SVLR redno obveščala regionalne razvojne 
agencije, potencialne prijavitelje projektov ter javnost o izvajanju EPD. 
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Prisotnost horizontalne naloge v prvi, drugi in tretji PN 
 
Pregled dodeljenih sredstev strukturnih skladov (EU sredstva in sredstva slovenskega 
sofinanciranja) v obdobju 2004-2006 pokaže, da je bilo v manj razvite regije A in B 
dodeljenih za 58,4 % sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 41,6 % sredstev, 
pri čemer smo iz analize izločili 11,4 % sredstev, ki jim ni mogoče določiti regionalne 
alokacije. Preračunano na prebivalca je bilo v regije A in B, ki zaostajajo v razvoju,  
povprečno dodeljenih za  29.413 SIT, v regije C in D pa za 24.500  SIT. Primerjava podatkov 
z letom 2004 pokaže, da se izboljšuje razmerje v prid gospodarsko manj razvitim A in B 
regijam (2004 - 48,7 % v regije C in D, 51,3 % sredstev v regije A in B). Korektivni ukrepi 
predlagani v Letnem poročilu 2004 o izvajanju EPD so bili upoštevani pri prvi in tretji 
prednostni nalogi.   
 
Tabela 28: Obseg in struktura dodeljenih sredstev za prvo, drugo in tretjo prednostno nalogo 
po skupinah regij, brez neopredeljeno 

  

Skupine regij 
Regije A+B ( v mio 

SIT) v %
Regije C+D ( v mio 

SIT) v % Skupaj (v  mio SIT) 
Dodeljena sredstva 
strukturnih 
skladov 31.742 58,4 22.588 41,6 54.329

Vir podatkov: 3. PN: MKGP - vsebinsko poročilo 4. četrtletja, 2. prednostna naloga: MDDSZ, MŠŠ, MVZT, 1. prednostna naloga: Organ upravljanja - sektor za ESRR 
Opombe:  
1)Dodeljena sredstva strukturnih skladov - vključuje namenska sredstva strukturnih skladov dodeljenih s strani EU 
ter sredstva slovenske udeležbe ,Sredstva ukrepa 3.4. so prikazana glede na lokacijo vlagatelja 
2)Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1., 2.2. ter 2.4 za leta 2006 in 2007 je pripravljena na podlagi ocene dodeljenih kvot sredstev območnim službam Zavoda za zaposlovanje ter 
ocene razdelitve sredstev  dodeljenih preko javnih razpisov z upoštevanjem vključitev v letu 2005 in prvega trimesečja 2006 ter dodelitve sredstev na javnih razpisih v l. 2005. Pri 
umeščanju območnih služb v statistične regije je bil upoštevan sedež območne službe. 
 

Tabela 29: Obseg dodeljenih sredstev na prebivalca po skupinah regij za 1., 2. in 3. PN po 
skupinah regij, brez neopredeljeno 

NA PREBIVALCA (v SIT) 

  Število prebivalcev 
Dodeljena sredstva 
strukturnih skladov 

Regije A in B 1.079.169 29.413 
Regije C in D 921.945 24.500 

Skupaj vse regije 2.001.114 27.150 
Vir podatkov: 3. prednostna naloga: MKGP - vsebinsko poročilo 4. četrtletja, 2. prednostna naloga: MDDSZ, MŠŠ, MVZT, 1. prednostna naloga: Organ upravljanja - sektor za ESRR 
Opombe:  
1) Dodeljena sredstva strukturnih skladov - vključuje namenska sredstva strukturnih skladov dodeljenih s strani EU 
ter sredstva slovenske udeležbe ,Sredstva ukrepa 3.4. so prikazana glede na lokacijo vlagatelja 
2) Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1., 2.2. ter 2.4 za leta 2006 in 2007 je pripravljena na podlagi ocene dodeljenih kvot sredstev območnim službam Zavoda za zaposlovanje ter 
ocene razdelitve sredstev  dodeljenih preko javnih razpisov z upoštevanjem vključitev v letu 2005 in prvega trimesečja 2006 ter dodelitve sredstev na javnih razpisih v l. 2005. Pri 
umeščanju območnih služb v statistične regije je bil upoštevan sedež območne službe. 
 

Prisotnost horizontalne prednostne naloge v prvi prednostni nalogi 
 
Dejavnosti 1 PN so naravnane tako, da bodo s prostorsko usmerjenim pristopom prispevale k 
bolj uravnoteženem regionalnemu razvoju. V skladu s strategijo EPD naj bi imele 
gospodarsko šibkejše regije dostop do indikativne alokacije 60 odstotkov razpoložljivih 
sredstev prednostne naloge.  
 
V okviru te PN je bil regionalni kriterij posebej upoštevan pri izboru projektov ukrepa 1.2 
Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, kjer so projekti iz manj razvitih regij dobili 
dodatne točke ter ukrepu 1.3 (instrumentu 1.3.4), kjer so se na prvi javni razpis lahko javili le 
gospodarski subjekti iz regij A in B. 
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Indikativno razmerje v okviru PN naloge je doseženo v ukrepu 1.2, kjer je bilo za projekte iz 
manj razvitih regij dodeljenih za 62,3 %, ter 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve, 
kjer je bilo v regije A in B dodeljenih za 66,4 % sredstev. Indikativno razmerje 60 % 
dodeljenih sredstev v manj razvite regije za 1. PN se izboljšuje in se približuje predlagani 
vrednosti.  
 
Tabela 30:Obseg in struktura dodeljenih sredstev v za prvo prednostno nalogo po skupinah 
regij, brez neopredeljeno 

  
Skupine regij 

Regije A+B (v mio SIT) v % Regije C+D ( v mio SIT) v % Skupaj (v mio SIT) 
Dodeljena 
sredstva 
strukturnih 
skladov 18.581 55,2 15.077 44,8 33.658 

Vir podatkov: 3. prednostna naloga: MKGP - vsebinsko poročilo 4. četrtletja, 2. prednostna naloga: MDDSZ, MŠŠ, MVZT, 1. prednostna naloga: Organ upravljanja - sektor za ESRR, 
Podatki o številu prebivalcev za leto 2005, SURS 
Opombe:  
1)Dodeljena sredstva strukturnih skladov - vključuje namenska sredstva strukturnih skladov dodeljenih s strani EU 
ter sredstva slovenske udeležbe ,Sredstva ukrepa 3.4. so prikazana glede na lokacijo vlagatelja 
2)Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1., 2.2. ter 2.4 za leta 2006 in 2007 je pripravljena na podlagi ocene dodeljenih kvot sredstev območnim službam Zavoda za zaposlovanje ter 
ocene razdelitve sredstev  dodeljenih preko javnih razpisov z upoštevanjem vključitev v letu 2005 in prvega trimesečja 2006 ter dodelitve sredstev na javnih razpisih v l. 2005. Pri 
umeščanju območnih služb v statistične regije je bil upoštevan sedež območne službe. 

 
 
Prisotnost horizontalne prednostne naloge v drugi prednostni nalogi 
 
Ukrepi 2. PN so prvenstveno usmerjeni v pridobivanje znanja, razvoj človeških virov in 
zaposlovanja, spodbujanje aktivne politike povečevanja zaposljivosti brezposelnih ter 
zmanjševanje brezposelnosti. V skladu s strategijo EPD je posebna pozornost posvečena 
regijam z višjo stopnjo brezposelnosti, torej manj razvitim A in B regijam v skladu z 
zakonodajo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.  
 
Pregled dodeljenih sredstev po skupinah regij pokaže, da je bilo v manj razvite regije 
dodeljenih za 66,6 % sredstev, v ekonomsko bolj razvite regije pa za 33,4 % sredstev. Iz 
analize smo izločili 19 % sredstev, ki jim ni mogoče določiti regionalne alokacije. Cilj 60 % 
dodelitve sredstev gospodarsko šibkejšim regija se za drugo prednostno nalogo uresničuje.  
 
Tabela 31: Obseg in struktura dodeljenih sredstev za drugo prednostno nalogo po skupinah 
regij, brez neopredeljeno 

  
Skupine regij 

Regije A+B (v mio SIT) v % Regije C+D ( v mio SIT) v % Skupaj (v mio SIT) 
Dodeljena 
sredstva 
strukturnih 
skladov 10.068 66,6 5.042 33,4 15.111 

 
Vir podatkov: 2. prednostna naloga: MDDSZ, MŠŠ, MVZT 
Opombe: 
Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1., 2.2. ter 2.4 za leta 2006 in 2007 je pripravljena na podlagi ocene dodeljenih kvot sredstev 
območnim službam Zavoda za zaposlovanje ter ocene razdelitve sredstev dodeljenih preko javnih razpisov z upoštevanjem vključitev v letu 
2005 in prvega trimesečja 2006 ter dodelitve sredstev na javnih razpisih v l. 2005. Pri umeščanju območnih služb v statistične regije je bil 
upoštevan sedež območne službe. 
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Prisotnost horizontalne prednostne naloge v tretji prednostni nalogi 
 
V okviru ukrepov 3. PN se sredstva dodeljujejo horizontalno, na prvo mesto je postavljena 
kvaliteta projektov. Dejanska razdelitev sredstev od indikativnega razmerja lahko odstopa, če 
iz regij A in B ni bilo predloženih dovolj kvalitetnih projektov. Regionalni kriterij se posebej 
upošteva pri ukrepih 3.1, 3.2, 3.3 ter 3.5. Pri izboru projektov v teh ukrepih je bila 
uporabljena metodologija korekcijskega postopka pri izboru projektov, za zagotovitev 
minimalne regionalne alokacije sredstev. Popolne vloge so se uvrstile na dve listi projektov 
(lista projektov iz A in B ter lista projektov iz regij C in D). Glede na skupni obseg sredstev in 
število doseženih točk je bil oblikovan predlog začasne liste projektov, ki je ob predpostavki, 
da je bila zagotovljena najmanj 60 % indikativna zastopanost projektov iz manj razvitih regij, 
postala lista izbranih projektov.  
 
Pregled dodeljenih sredstev s strani končnega upravičenca pokaže, da je bilo v ekonomsko 
šibkejše regije A in B dodeljenih za 55,6 % sredstev strukturnih skladov (EU sredstva in 
sredstva slovenske udeležbe). Posebej ugodno razmerje zasledimo pri ukrepu 3.2: Naložbe v 
kmetijska gospodarstva, kjer je bilo v obdobju 2004-2005 v skupine regij A in B dodeljenih 
kar za 86 % sredstev. 
 
V letu 2005 je bilo v okviru tehnične pomoči zagotovljeno dodatno obveščanje javnosti, s 
čimer je bil izpolnjen tudi predlog podan v Letnem poročilu 2004.  
 
Tabela 32: Obseg in struktura sredstev v za tretjo prednostno nalogo po skupinah regij brez 
neopredeljeno 

  

Skupine regij 
Regije A+B (v mio 

SIT) v %
Regije C+D (v mio 

SIT) v % Skupaj (v mio SIT) 
Dodeljena 
sredstva 
strukturnih 
skladov 3.092 55,6 2.469 44,4 5.561. 

Vir podatkov: 3. prednostna naloga: MKGP - vsebinsko poročilo 4. četrtletja 
Opombe: 
Dodeljena sredstva strukturnih skladov - vključuje namenska sredstva strukturnih skladov dodeljenih s strani EU 
ter sredstva slovenske udeležbe, Sredstva ukrepa 3.4. so prikazana glede na lokacijo vlagatelja 
 
 

 
Prihodnje izvajanje 
V letu 2006 bodo pripravljeni in sprejeti vsi potrebni podzakonski akti, ki bodo omogočili 
učinkovito črpanje sredstev strukturnih skladov v prihodnji finančni perspektivi.  
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5 FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI 
 

5.1 FINANČNO UPRAVLJANJE  
 
V prilogi 5 je tabela Izplačila iz proračuna v l. 2005 po PN in ukrepih  
V prilogi 6 je tabela Zahtevki za plačilo posredovani EK za vse strukturne sklade  
V prilogi 9 je tabela Pregled realizacije glede na EPD 2004-2006 na ravni prednostnih nalog 
(v EUR) 
 
 
5.1.1. Državne pomoči 
 
Skladno s svojimi obveznostmi iz člena 34(1)(g) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 OU 
posodablja tabelo o državnih pomočeh in obvešča EK o morebitnih spremembah. Države 
članice morajo priglasiti EK vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe obstoječih pomoči 
za odobritev. 
 
Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo 
konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. 
člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04) posredovati Sektorju za 
spremljanje državnih pomoči na MF. 
 
Skladno s členom 34(1)(g) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 je OU v letu 2005 posodobil 
tabelo državnih pomoči in o tem obvestil EK (Priloga 4). 
 
 

5.2 FINANČNO IZVAJANJE 
 
 5.2.1. Finančni napredek  
 
Napredek pri črpanju sredstev strukturnih skladov v primerjavi z letom 2004 
 
Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju glede na konec 
leta 2004 je razviden iz spodnje tabele in slike, ki prikazujeta podatke, pridobljene od 
posameznih ministrstev, o realizaciji EPD 2004-2006: 
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Tabela 33: Primerjava črpanja sredstev strukturnih skladov po prednostnih nalogah – konec 
leta 2004 s koncem leta 2005  
 
Primerjava stanja po prednostnih nalogah: konec leta 2004 s koncem leta 2005

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

mrd SIT

%

mrd SIT 45,5 69,4 27,0 38,8 6,6 19,1 2,4 11,5

% 57,7 88,0 67,0 96,4 28,1 81,6 20,4 96,6

mrd SIT 28,7 61,2 20,6 36,8 4,8 17,0 2,3 5,9

% 36,4 77,5 51,2 91,3 21,7 77,0 19,2 49,3

mrd SIT 8,3 45,8 5,1 25,9 2,9 16,5 0,2 3,3

% 10,5 58,1 12,7 64,4 12,6 71,0 1,5 27,8

mrd SIT 5,4 23,5 2,7 14,3 2,1 6,4 0,2 2,4

% 6,8 29,7 6,7 35,4 8,8 27,6 1,4 20,1

mrd SIT 0,0 11,8 0,0 9,0 0,0 2,4 0,0 0,2

% 0 19,9 0 29,7 0 14 0 2,6

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 
plačilni organ2

Razpisana 
sredstva

Dodeljena 
sredstva

Podpisane 
pogodbe

Izplačila iz 
proračuna RS1

PN 3

Razpoložljiva 
sredstva 2004-
2006

78,9 40,3 23,4 11,9

100,0 100,0 100,0 100,0

SKUPAJ EPD PN 1 PN 2 

 
Vir: SVLR (MFP 31.12.2005) 
Opombe:  
1 EU sredstva in lastna udeležba: kumulativa v obdobju 1.1.2004 do 31.12.2005 
2 EU sredstva: kumulativa v obdobju 1.1.2004 do 31.12.2005 

 
Diagram: Gibanja deleža realizacije v vseh razpoložljivih sredstvih programskega obdobja 
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Opomba: Navpičnici nakazujeta termine sprejema ukrepov na Vladi RS, t.j. 3.3.2005 in 28.7.2005. 
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a) Razpisana sredstva 
 
Na strani razpisanih sredstev je delne zamude povzročilo sprejemanje rebalansa proračuna RS 
v maju 2005, kar se je odražalo na pozno objavljenih razpisih (primeri ukrepov za 
sofinanciranje zaposlovanja in usposabljanja, vsi kmetijski ukrepi, ipd.). Po tem mesecu pa je 
delež razpisanih sredstev naraščal vse do konca leta 2005, ko je bila razpisana že velika 
večina sredstev, t.j. 88%. Občasno padanje krivulje je posledica razveljavljenih razpisov. 
Glede na možnost koriščenja sredstev do vključno leta 2008 bodo vsa neporabljena sredstva 
naknadno še enkrat razpisana, tako da se bodo aktivnosti na prednostnih nalogah nadaljevale.  
 
b) Dodeljena sredstva 
 
Dodeljena sredstva sledijo razpisanim, njihov delež je v stalnem porastu. Delež dodeljenih 
sredstev se je iz 36% ob koncu leta 2004 povzpel na 77,5% ob koncu leta 2005. 
 
c) Podpisane pogodbe  
 
Obseg podpisanih pogodb se je začel po prvem paketu vladnih sklepov z dne 3.3.2005 hitro 
povečevati (s 13% konec marca na 35% konec junija). Konec leta 2005 je bila podpisana že 
skoraj 60% pogodb. Ministrstva so bila zavezana tudi k obvezni uporabi ustreznih 
instrumentov finančnih zavarovanj, kar bistveno otežuje enostranske odstope od pogodb s 
strani izbranih ponudnikov oz. kandidatov. 
 
d) Izplačila iz proračuna 
 
Poudariti je treba, da je bilo v letu 2004 za strukturne sklade v proračunu predvidenih le 
dobrih 8 mrd SIT. Glede na prioritetno obravnavo vlade je bilo v letu 2005 temu področju 
dodeljenih skoraj tri krat več sredstev, to je 22,8 mrd SIT, pri čemer je delež realizacije 
decembra znašal 61%. V letu 2004 je bilo izplačanih za 4 mrd SIT EU sredstev ali 48,8% 
glede na sprejeti proračun, medtem je ta znesek v letu 2005 znašal 14 mrd SIT oz. skoraj štiri 
krat več.  
 
Ne glede na bistveno izboljšanje pa še vedno ugotavljamo določene težave, ki so tudi vzrok za 
zaostajanje izplačil: 
 

- pri nekaterih projektih je prišlo do odstopa od podpisa pogodb, npr. zaradi spremembe 
projektne dokumentacije v času od prijave na razpis do podpisa pogodbe; 

- določeni postopki javnih naročil so končali pri revizijski komisiji in bili razveljavljeni; 
- kontrolne enote pri izvajanju kontrol po 4. členu ugotavljajo, da so bili določeni 

postopki javnih naročil izvedeni pomanjkljivo, v nasprotju z domačo (in evropsko) 
zakonodajo in jih zato ni mogoče uveljavljati kot upravičeni strošek za povračilo iz 
EU; idr. 

 
e) Priprava zahtevkov za povračilo 
 
Pri pripravi ZZP so se konec leta 2005 pokazali rezultati ukrepov v smeri izboljšanja 
administrativne absorpcijske sposobnosti. Tako se je delež posredovanih zahtevkov na PO 
glede na vsa razpoložljiva sredstva povečal z 1% konec marca 2005 na skoraj 20% konec 
decembra 2005. 
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Ta rezultat je posledica intenzivnega izobraževanja kadrov, dodatnega zaposlovanja (tudi iz 
sredstev tehnične pomoči), okrepljenega sodelovanja, tako na SVLR kot na resornih 
ministrstvih. K izboljšanemu črpanju sredstev strukturnih skladov pa so pripomogli tudi 
vedno bolje pripravljeni instrumenti, transparentna in jasnejša navodila ter usmeritve, 
natančneje definirani upravičeni stroški ter boljša promocija in informiranje, posebej pa še 
usposobljenost institucij, vključenih v izvedbo.  
 
K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih 
ministrov, katerih srečanja in reševanje operativnih problemov poteka na tedenski ravni. 
Enako velja tudi za medresorske sestanke na operativni ravni, katerih namen je sprotno 
reševanje vseh nastalih problemov.  
 
Aktivnosti pri izvajanju EPD v letu 2005 so se še intenzivirale po sprejetju vladnih sklepov  
konec julija 2005, saj je bilo ugotovljeno, da je obstoječi sistem izvajanja strukturnih skladov 
zelo razvejan in vključuje veliko institucij (OU, PT, NPP, KU), kar otežuje in upočasnjuje 
koordinacijo med njimi.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
Slovenija v letu 2006 že izvaja aktivnosti v smislu poenostavitve sistema izvajanja strukturnih 
skladov, s ciljem zagotoviti aktivnejše upravljanje na ravni posameznih instrumentov. 
Izpolnjene so bile vse pravne podlage za prenos funkcije PT za ESRR in ESS na OU, medtem 
ko funkcije MKGP kot PT ostajajo enake. Na ta način je odpravljena ena stopnica v hierarhiji 
odločanja in izvajanja. Odprava podvojenih funkcij je osnova za poenostavitev delovanja 
sistema. Sprememba se nanaša tudi na postopke potrjevanja in izvrševanja projektov, s ciljem 
zagotavljanja večje preglednosti, enostavnosti in učinkovitosti procesov. Posebna pozornost je 
namenjena identificiranju rezervnih izvedbenih instrumentov, ki so v skladu z uresničevanjem 
ciljev EPD.  
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6 NADZORNA AKTIVNOST   
 
Kontrole po 4. členu Uredbe št. 438/2001 
 
Izvajanje kontrol po 4. členu na način kot je predpisan v Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001 se 
je v slovenskem sistemu začelo z vzpostavitvijo sistema za črpanje strukturnih skladov v letu 
2004. Kljub izobraževanju v letu 2004, so institucijam, vključenim v izvajanje strukturnih 
skladov, kontrole tudi v letu 2005 predstavljale probleme. Proces usposabljanja ključnega 
ciljnega kadra za izvajanje kontrol traja namreč precej časa. Ker se je izvajanje šele dobro 
začelo, se srečujejo z vrsto vprašanj, na katere ni enostavnih odgovorov, ampak je potrebno 
intenzivno študiranje zakonodaje ter dnevno iskanje zakonskih rešitev. Na predlog OU, je 
Vlada RS v maju 2005 sprejela sklep, da je ena izmed prioritetnih nalog države za 
učinkovitejše črpanje iz strukturnih skladov ta, da tej ciljni skupini zaposlenih v največji 
možni meri omogoči ustrezna usposabljanja ter da v najkrajšem možnem času poveča obseg 
zaposlenih, kjer je to potrebno, kar je tudi pomemben element za rešitev relativno nizke 
administrativne usposobljenosti v RS. 
 
Opis sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade 
 
V septembru 2004 je SVLR kot OU za strukturne sklade v skladu s 5. členom Uredbe 
Komisije (ES) št. 438/2001 posredovala na EK Opis sistema upravljanja in nadzora za 
strukturne sklade (v okviru EPD za programsko obdobje 2004-2006) in v skladu s 13. členom 
uredbe 30.6.2005 EK prvič posredovala spremembe oziroma dopolnitve Opisa sistema. 
 
SVLR je konec julija 2005 od EK - Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake 
možnosti prejela dopis, v katerem so zaprosili za dodatne informacije glede Opisa sistema. 
SVLR je odgovore pripravila in jih posredovala EK novembra 2005. Potrditev, da Opis 
sistema ustreza standardom, zahtevanim z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 in Uredbo 
Komisije (ES) št. 438/2001, s strani EK je bila izdana januarja 2006 (19.1.2006,000753) . 
 
Nadzor po 10. členu Uredbe št. 438/2001 
 
Delo revizijskega organa UNP, ki izvaja nadzor nad evropskimi strukturnimi skladi v skladu z 
10. členom Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001, je bilo v letu 2005 skladno z letnim načrtom 
dela osredotočeno na sistemske revizije institucij in njihovih postopkov, ki jih pri izvajanju 
uporabljajo. V povezavi z navedenim je bila pregledana organiziranost in poslovodno 
kontrolni sistemi institucij, zakonske podlage, notranji akti, usposobljenost, zadostnost 
revizijske sledi in delovanje notranjih kontrol. UNP je sodeloval tudi z notranjo revizijsko 
službo MF. 
 
Na UNP so pregledovali OU (SVLR), PO (MF – Nacionalni sklad), PT (za ESRR MG – 
Projektna enota ESRR, za ESS – MDDSZ) ter posamezne NPP in posamezne KU (Priloga 11: 
Poročila UNP).  
 
UNP pregledov izdatkov na podlagi vzorcev v letu 2005 ni načrtoval in tudi ni izvedel. 
Razlog za to je v tem, da v letu 2004, ki je bilo osnovno za pripravo načrta 2005, ni bilo 
izplačil s področja strukturnih skladov in ni bilo možno izvesti analize tveganj in izbora 
izplačil za pregled. V okviru revizije KU za EKUJS, ki se je začela s sistemsko revizijo v letu 
2005 in bo končana v letu 2006, pa je predvidena tudi revizija izdatkov za leti 2004 in 2005. 
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V okviru izvedenih postopkov revidiranja ni bilo odkritih nepravilnosti pri porabi sredstev, 
prav tako pa tudi ne večjih sistemskih nepravilnosti, ki bi lahko pripeljale do napačnih 
zahtevkov za plačila ali nepravilnih izdatkov in na podlagi katerih bi morali ukrepati. 
 
Na splošno lahko na podlagi dosedanjih ugotovitev UNP menimo, da je sistem v glavnem 
vzpostavljen in deluje, so pa še pomanjkljivosti, ki bi jih lahko kot skupne za večino 
sistemov/skladov združili v štiri skupine: 
- nezadostna kadrovska zasedba v posameznih institucijah in nezadostna usposobljenost 

določenega kadra, 
- manjkajoči podrobni opisi postopkov, 
- informacijski sistemi (ISARR-SP, modul za ESS) niso vzpostavljeni in v uporabi, 
- kontrole po 4. členu se ponekod ne izvajajo ustrezno. 

 
Revizije EK 

 
V oktobru 2005 je bila opravljena Revizija sistemov upravljanja in nadzora EPD ESS. To je 
bila prva revizija v Sloveniji v okviru načrtovanja programov 2004-2006, v skladu s členom 
38(2) Uredbe št. 1260/1999, katere cilj je bil zagotoviti, da sistemi upravljanja in nadzora 
izpolnjujejo predpisane zahteve. Revizija je zajela dejavnosti UNP, PO, PT in KU, ZRSZ, 
odgovornega za upravljanje, kar pomeni 70% pomoči ESS. Za enega od projektov je bil 
opravljen pisni pregled.  
 
Glavne ugotovitve opravljenih pregledov:  
- Naloge, ki jih izpolnjujejo OU, PT in NPP so v skladu z veljavnimi pravili. Ocena je 

opravljena za okvir, ki predvideva predfinanciranje v celoti iz nacionalnega proračuna in 
poudari pomen vloge NPP. 

- KU je v slovenskem sistemu dejanski izvajalec dejavnosti, ki ima možnost dodeljevati 
pomoč za naročila ali storitve. Preverjanja, ki jih opravi ZRSZ pred plačilom računov 
svojim ponudnikom storitev, izpolnjujejo zahteve iz čl. 4 Uredbe št. 438/2001. 

- Naloge, ki jih izpolnjuje PO, predvsem zaradi pomanjkanja človeških virov in izbrane 
metodologije zbiranja podatkov, ne zadostujejo glede na zahteve iz čl. 9(2) Uredbe št. 
438/2001. Človeški viri so pomanjkljivi tudi pri UNP. 

- Slovenski organi morajo na vseh ravneh sistema upravljanja začeti obravnavati posamezne 
projekte. Koncept projekta je tisti, ki ga sprejme ZRSZ (celota izdatkov ene dejavnosti – 
stroški udeležencev in stroški ponudnikov storitev).  

- Sistemi upravljanja in nadzora izdajo sprejemljivo zagotovilo glede izdatkov, prijavljenih 
Komisiji. 

 
Priporočila, ki so bila dana PO in UNP, so bila zato usmerjena tudi v pridobivanje dodatnega 
kadrovskega potenciala. Slovenski organi morajo na vseh ravneh sistema upravljanja začeti 
obravnavati posamezne projekte. Koncept projekta je tisti, ki ga sprejme ZRSZ.  
 
Poročanje o nepravilnostih 
 
Skladno z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS ter 
Usmeritvami za poročanje o nepravilnostih za Kohezijski sklad in strukturne sklade je OU v 
letu 2005 prejel poročila o nepravilnostih, iz katerih je bilo razvidno, da nepravilnosti niso 
bile odkrite.  
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Poročanje o izvajanju strukturnih skladov 
 
KU so v letu 2005 poročali o realizaciji NPP, NPP PT, ti pa OU. PT so v letu 2005 poročala 
OU: mesečno o finančnem napredku izvajanja strukturnih skladov (mesečna Poročila o 
realizaciji EPD 2004-2006) z napovedmi realizacije do konca leta in četrtletno o fizičnem 
napredku pri projektih/programih. OU je vodil tedenske operativne sestanke s predstavniki 
vseh, v izvajanje strukturnih skladov vključenih ministrstev, z namenom, da institucije 
opozarja na odstopanja, ki bi lahko imela za posledico neučinkovito ali nepravilno črpanje in 
spremlja, ali so ukrepi, ki jih relevantna institucija povzame za odpravo tveganja, ustrezni. K 
temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, 
katerih srečanja in reševanje operativnih problemov je potekalo na tedenski ravni. 
 
Povzetek ugotovljenih problemov in aktivnosti za rešitev 
 
Ne glede na bistveno izboljšanje izvajanja strukturnih skladov v letu 2005, pa RS še vedno 
ugotavlja določene težave, ki so tudi vzrok za zaostajanje izplačil: 
- institucijam, vključenim v implementacijo strukturnih skladov, predstavlja probleme 

predvsem izvajanje kontrol po 4. členu Uredbe Komisije (ES) št. 438/01,  
- ugotavljanje upravičenosti posameznih stroškov in njihovo dokazovanje,  
- hkratno upoštevanje EU zakonodaje ter slovenske zakonodaje na področju finančnega 

poslovanja, 
- pomanjkanje zadostnega števila strokovno usposobljenega kadra, kar je tudi pomemben 

element za relativno nizko administrativno usposobljenost v RS,  
- zelo razvejan obstoječi sistem izvajanja strukturnih skladov, ki vključuje veliko institucij 

(OU, PT, NPP, KU), kar otežuje in upočasnjuje koordinacijo med njimi.  
 

Za doseganje uspešnega črpanja sredstev na področju kohezijske politike je SVLR že v 
začetku leta 2005 pripravila poročilo za vlado o stanju črpanja sredstev v letu 2004, v katerem 
je navedla tudi ključne razloge: zakaj v letu 2004 ni prišlo do povračil iz EU proračuna ter 
kateri so glavni razlogi za relativno počasno posredovanje ZZP na PO. Prav tako je pripravila 
izčrpno analizo števila zaposlenih na področju izvajanja strukturnih skladov, s ciljem pregleda 
dinamike zaposlovanja v letih 2004 in 2005. Na podlagi tega je oblikovala ugotovitve, ali so 
posamezne institucije, vključene v implementacijo strukturnih skladov, dosegle potrebno 
število kadra, kot je bilo opredeljeno v Skupnem kadrovskem načrtu v septembru 2003 ter v 
kolikor ta cilj še ni bil dosežen, ali bodo nove zaposlitve realizirane, skladno z ocenami, do 
konca leta 2005. 
 
Na podlagi omenjenega poročila je Vlada RS v začetku marca 2005, kasneje pa še maja in 
julija, sprejela paket vladnih sklepov, katerih namen je bil hitrejše in učinkovitejše črpanje 
sredstev iz EU proračuna, kar se je odrazilo na izrazitem povečanju aktivnosti pri izvajanju 
EPD v letu 2005, ki se posledično odražajo na izboljšanem črpanju. 
 
Ta rezultat je posledica: 
- intenzivnega izobraževanja kadrov: organizirana so bila različna usposabljanja za zaposlene 

na ministrstvih v skladu s Programom usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev 
na področju evropskih zadev v obdobju 2005-2007 (glej prilogo 10: Pomembnejša 
izobraževanja v letu 2005 in poglavje 4.1.4.4 Prednostna naloga Tehnična pomoč) kot tudi 
za KU oziroma izvajalce javnih razpisov, s ciljem čim boljšega načrtovanja projektov in 
zagotovitve jasnih in transparentnih izvedbenih instrumentov, 

 118



- dodatnega zaposlovanja na področju kontrol po 4. členu: v ta namen je aktivno potekalo 
zaposlovanje, ki je financirano iz sredstev tehnične pomoči,  

- okrepljenega sodelovanja med SVLR in resornimi ministrstvi (organizacija tedenskih 
operativnih sestankov predstavnikov vseh sodelujočih ministrstev v izvajanju strukturnih 
skladov), 

- vedno bolje pripravljenih instrumentov, transparentnih in jasnejših navodil in usmeritev, 
natančneje definiranih upravičenih stroškov in boljše promocije in informiranja, posebej pa 
še usposobljenosti institucij, vključenih v izvedbo,  

- začetka aktivnosti v smislu poenostavitve sistema izvajanja strukturnih skladov, s ciljem 
zagotoviti aktivnejše upravljanje strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov. 

 
Tako bo v letu 2006 s potrditvami sprememb EPD s prenosom funkcij PT za ESRR in ESS na 
OU, odpravljena raven koordinacije, to je PT za ESRR in ESS, kar bo bistveno prispevalo k 
odzivnosti in učinkovitosti sistema. V postopku so tudi poenostavitve, ki bodo prispevale k 
optimizaciji postopkov znotraj sistema. Gre za zelo obsežen projekt, ki je povezan tako z 
evropsko kot domačo zakonodajo. 
 

7 ODOBRENI PROJEKTI  
 
Za izpis projektov po posameznih ukrepih po kodah iz Uredbe Komisije (ES) št. 438/01, 
(Priloga 3). 
 

8 KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŽENIH 
REZULTATOV 

 
Zaradi kratkega programskega obdobja RS ne bo deležna dodelitve rezerve na podlagi 
doseženih rezultatov. 
 

9 NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN 
GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV 
 
RS v programskem obdobju 2004-2006 ni deležna prispevka strukturnih skladov za velike 
projekte in ne uporablja globalnih nepovratnih sredstev. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Pravne podlage in viri 
 
Pravna podlaga za upravljanje EPD je: 

- Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o 
Strukturnih skladih, 

- Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora 
pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov, 

- Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz 
strukturnih skladov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003, 

- Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 z dne 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in 
obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih 
skladov, 

- Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 z dne 28. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za 
aktivnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov, 

- Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 z dne 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi 
nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji 
ustreznega informacijskega sistema na tem področju, 

- Uredba Sveta (ES) št. 1447/2001 z dne 28. junija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 
1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, 

- Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o 
spremembi in razveljavitvi določenih uredb, 

- Uredba (ES) št. 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

- Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o 
Evropskem socialnem skladu, 

- Uredba Sveta (ES) št. 1263/1999 z dne 21. junija 1999 o Finančnem instrumentu za 
usmerjanje ribištva, 

- Odločba Komisije z dne 1. julija 1999 o določitvi okvirne dodelitve odobrenih pravic 
za prevzem obveznosti po državah članicah prek Finančnega instrumenta za 
usmerjanje ribištva (FIUR) za regije, ki jih ne zajema cilj 1 Strukturnih skladov za 
obdobje od leta 2000 do 2006, 

- Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,  
Vlada RS, 11. december 200315, 

- Odločba Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za 
strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 
– K(2004) 2122, 

- Programsko dopolnilo Republike Slovenije za obdobje 2004-200616, 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), 

                                                 
15 http://www.sigov.si/svrp/3str/1s-3-2.html 
 
16 http://www.sigov.si/svrp/3str/1s-3-2.html 
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- Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04), 
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki 

Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04, 39/05), 
- Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za 

strukturno politiko in regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 115/02), 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 

108/04), 
- Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za 

Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 
66/04, 7/05, 89/05), 

- Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za 
informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Ur. l. RS, št. 
66/04) 

- Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05) 

- Sklep Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Enotnega programskega dokumenta RS 
za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, 22 december 2005  

 
Viri: 
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 116/04) 
- Strategija razvoja Slovenije, Vlada RS, 23. junij 2005 
- Okvir gospodarskih in socialnih reform,  Odbor za reforme, Vlada RS 3. november 

2005 
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Vlada RS, oktober 2005 
- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 

do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06) 
- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur. l. RS, št. 92-

4597/01) 
- Program ukrepov APZ za leto 2006, MDDSZ, februar 2006 
- Strategija Slovenskega turizma 2002 – 2006, MG, julij 2002 
- Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških od 2005-2013, Vlada RS junij 

2005  
- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 

(ReNPEMZM, Ur.l. RS, št. 59/02) 
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012 (Ur.l. RS, 

št. 2/06) 
- Strategija RS v informacijski družbi za obdobje 2004-2006, MID, 2004 
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-

2006, MG, 2002 
- Poročilo o razvoju 2006, UMAR, 18. maj 2006 
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Priloga 2: Sklepi NO  
 
Sklepi sej Nadzornega odbora EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2005  
 
Seje NO EPD v 
letu 2005 

NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2005 

 
 
2. dopisna seja 
 
7.4. – 21.4. 
2005 
 

Na NO EPD sta bili potrjeni prilogi Programskega dopolnila (PD): 
Priloga 1: Predlog podrobnejših kazalnikov za spremljanje izvajanja Programskega 
dopolnila RS 2004-2006 in 
Priloga 2: Merila za izbor projektov/programov financiranih iz sredstev strukturnih 
skladov v okviru Enotnega programskega dokumenta 2004-2006.  
V predlog kazalnikov so se vnesli redakcijski in vsebinski popravki kazalnikov:  

• Ukrep 1.1: Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v 
podprtih projektih – metodologija FTE 

• Ukrep 1.4: Število ohranjenih delovnih mest – dodatna obrazložitev in 
• Instrument 1.4.2. Število meritev s sklopu raziskav – dodatna obrazložitev 

Dodatno so se dopolnila tudi merila: 
• Ukrep 1.2: Zaradi novega javnega razpisa za projekte turistične infrastrukture se 

je uvedel nov instrument in se je dopolnil: skladnost z razvojnimi dokumenti RS 
in EPD: prispevek projekta k uresničevanju ciljev EPD (prispevek k povečanju 
števila nočitev/poudarjen infrastrukturni značaj/število dnevnih obiskovalcev in 
število novih in ohranjenih delovnih mest. 

• Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva: merilo finančne upravičenosti 
(namesto merila Dolgoročnosti kumulativnega učinka projekta in Racionalnosti 
porabe javnih sredstev), merilo kakovosti proizvodov ter varnosti živil kot 
samostojno merilo ter merilo ekološko pomembna območja (namesto Nature 
2000). 

• Ukrep 3.5 – 2. podukrep: Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba 
(najprimernejša celostna podoba idejnega projekta promocije, natančna finančna 
in časovna konstrukcija izvedbe vseh aktivnosti promocije.) Namen je črpanje 
večjega dela finančnih sredstev kot z ustanavljanjem novih skupin proizvajalcev 
(združenj), ki bodo vključeni v sheme kakovosti za geografska poimenovanja in 
certifikate posebnega značaja s sofinanciranjem stroškov svetovanj, ustanavljanja, 
uvajanja znakov kakovosti. 

V skladu z dolžnostmi iz čl. 34(1)(g) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 so se posodobile 
tudi tabele državnih pomoči v PD. 
OU je obvestil Evropsko komisijo o sprejetju predlaganih predlogov kazalnikov in meril na 
NO z zapisnikom v e-mailu dne 3.5.2005. 

 
3. redna seja 
 
7.6.2005 - Bled 
 

V skladu s 37. členom Uredbe Sveta (ES) 1260/1999 je NO pregledal in odobril Letno 
poročilo za leto 2004 o izvajanju Enotnega programskega dokumenta RS za programsko 
obdobje 2004-2006. Organ upravljanja je po pooblastilu NO posredoval Letno poročilo o 
izvajanju Evropski Komisiji 30.6.2005 (šifra izhodnega dokumenta 3083-3/2006/391) in 
EK nas je o prejemu Letnega poročila obvestila 13.7.2005 (Single Programming 
Document, 2004 Annual Implementation Report CCI 2003SI161DO001, šifra prejetega 
dokumenta 3083-3/2003-398). Na poslano poročilo je organ upravljanja prejel predloge za 
dopolnitev Letnega poročila od evropske komisije z dne 02.09. 2006 dopis (Single 
Programming Document – 2004 Annual Implementation Report CCI : 2003SI161DO001) 
in poslal odgovor 29. septembra 2005 (šifra izhodnega dokumenta 3083-3/2003-404).  
Letno poročilo smo dopolnili s povzetkov pomembnejših težav, ki so nastale pri izvajanju 
EPD in navedbo rešitev, dopolnitve poglavja finančno upravljanje in v prilogi 3, sistem 
spremljanja 2. PN Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje ter dopolnitvami v 
poglavjih LP na področjih ukrepov: 
4.2.1.3 Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo 
4.2.3.1 Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
4.2.4. Prednostna naloga št. 4: Tehnična pomoč. 
NO je zaradi sprememb v organiziranosti ministrstev (ukinitev Ministrstva za 
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informacijsko družbo, ustanovitev dveh novih ministrstev: Ministrstva za šolstvo in šport in 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter preimenovanje Službe Vlade RS 
za strukturno politiko in regionalni razvoj v Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko) sprejel nov Poslovnik NO za izvajanje EPD RS za programsko 
obdobje 2004-2006. Kljub navedenim spremembam to na izvajanje EPD ni v ničemer 
vplivalo. 
NO je potrdil spremembe Programskega dopolnila, kazalnikov in meril: 
Spremembe PD:  
1. Prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 
Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo:  

• Končni upravičenci: PCMG, Slovenski podjetniški sklad (namesto Javni sklad RS 
za malo gospodarstvo).  

• Upravičene dejavnosti: upošteva se dodatek k uredbi 448/04 pravilo 9; Namen 
tega ukrepa bo dosežen z izvajanjem naslednjih dejavnosti (instrumenti): 
zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP (namesto jamstev za invest. 
kredite bank).  

• Upravičeni stroški: instrumentu Zagotovitve podpor za investicijske projekte MSP 
se doda nova alinea: Stroški subvencije podjetjem neposredno povezanih z 
investicijo. 

• Državne pomoči, ki se ne bodo dodelile na osnovi zgornjih shem, bodo skladne s 
pravilom de minimis  

Ukrep 1.4: Spremembe končnih upravičencev glede na spremembo zakonodaje: MVZT, 
MŠŠ. 
  
2. Prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje:  
Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja:  

• dopolnitev ciljnih skupin (presežni delavci in brezposelni po 40. letu starosti z 
nizkimi stopnjami izobrazbe še posebno ženske) 

• širitev obsega specifičnih ciljev in upravičenih dejavnosti na zaposlovanje in 
oblikovanje projektov v okviru netržnih zaposlitvenih programov (socialnega 
podjetništva) 

• dopolnitev ciljnih upravičencev: starejši brezposelni (še posebej ženske) z nizkimi 
stopnjami izobrazbe 

• izbira projektov za dejavnost 1 in 2: doda se Izvajalci priprave novih projektov 
socialne ekonomije so strokovne organizacije (neprofitne in profitne) za delo s 
človeškimi viri, ki jih na podlagi prijave projekta na javni razpis, izbere Zavod RS 
za zaposlovanje 

• skladnost s horizontalnimi prednostnimi nalogami: ukrep bo spodbujal lokalne 
netržne in tržne programe zaposlovanja 

Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti:  
• spodbujanje nastajanja in razvoja profitno in neprofitno naravnanih podjetij, 

širitev ciljev na skupine podjetij. Na ravni podjetij: dvig ravni usposobljenosti 
zaposlenih in delodajalcev in managementa. 

• širitev ciljnih udeležencev: vodstvene delavce, zaposlene in prostovoljce s ciljem 
dviga njihove usposobljenosti za ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti, za 
pripravo in realizacijo individualnih ali skupinskih samozaposlitvenih projektov z 
ustanovitvijo profitnih ali neprofitnih oblik  podjetij (npr. kooperative), 
vključevanje v prekvalifikacije in prezaposlovanje. 

• dopolnitev upravičenih dejavnosti: programi lokalnega zaposlovanja, krepitev 
partnerstva na lokalni ravni, usposabljanje in pomoč pri samozaposlovanju, 
ustanavljanju podjetij tako v profitnem kot neprofitnem sektorju, kooperativ ali 
drugih oblik socialnega podjetništva. 

Spremembe kazalnikov: 
• Ukrep 1.1: spremeni se ciljna vrednost kazalnika Število raziskovalnih ur v FTE 

v projektih = 78, ker pomeni, da bo raziskovalne ure opravilo 78 polno zaposlenih 
raziskovalcev v enem letu (1FTE = 1700 h) na vseh projektih. 

• Ukrep 1.3: spremenila se je vsebina kazalnika Št. potrjenih vavčerjev (namesto 
izdanih) 

• Ukrep 1.4: spremenil se je kazalnik in cilj Št. javnih institucij povezanih s 
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širokopasovno povezavo. Spremembe kazalnikov pri instrumentih: 
• 1.4.2: spremenilo se je pojasnilo h kazalniku Število meritev v sklopu raziskav. 
• 1.4.4: Nacionalni program za kulturo 2004-2007 MK - dodana sta bila dva 

nova kazalnika z namenom prikaza povečanja kapacitet storitev v kulturnih 
spomenikih in njihove dopolnilne dejavnosti. 

• 1.4.7: spremenila se je vsebina kazalnika Št. dodatnih uporabnikov 
širokopasovnih storitev v javnih zavodih in naseljih. 

• 1.4.9: spremenil se je cilj kazalnikov Št. ustvarjenih novih neto delovnih mest 
(10) in Št. ohranjenih delovnih mest (23). 

• 1.4.10: spremeni se cilj kazalnika Št. ohranjenih delovnih mest (10). 
Spremembe meril PD: 
1. prednostna naloga: 
Ukrep 1.1: spremenila so se merila upravičenosti: predlagano sofinanciranje projekta mora 
biti vsaj 150 mio SIT, razen v primeru razvojno raziskovalnih aktivnosti v okviru centrov 
odličnosti, kjer je najmanjša vrednost 80 mio SIT 
Ukrep 1.2: dodala se je celotna raven instrumenta Javni razpis za projekte turistične 
infrastrukture (merila upravičenosti in merila za izbor) in širitev geografske dimenzije na 
celotno področje RS). 
Ukrep 1.3: spremenila so se merila za izbor za zagotavljanje garancij za investicijske 
projekte MSP, spremenili so se obvezni pogoji za pridobitev drugih ugodnosti podpore za 
investicijske projekte MSP, v »zavarovanju« se spremeni poimenovanje sklada – 
garancijskega, dodala se je nova raven instrumenta: neposredne spodbude za investicijske 
projekte MSP  
Ukrep 1.4: spremenila so se merila za izbor: projekti morajo prispevati k posrednemu ali 
neposrednemu ustvarjanju prihodkov. 
NO je bil v okviru ukrepa 1.3 podrobneje predstavljen instrument 1.3.2 Zagotavljanje 
garancij za investicijske projekte MSP preko bank. 
2. prednostna naloga: 
Ukrep 2.2 spremenila so se merila izbora v podpoglavjih Pot do vključenosti in Pomoč za 
zaposlovanje za brezposelno osebo: dodatek k prvi alineji: starejši brezposelni z nizkimi 
stopnjami izobrazbe 
Ukrep: 2.4 spremenil se je naslov podpoglavja Usposabljanje za samozaposlovanje, 
ustanavljanje podjetij, kooperativ in drugih oblik socialnega podjetništva. 
NO je potrdil načrt vrednotenja EPD v programskem obdobju 2004-2006. 
OU je o spremembah Programskega dopolnila pisno obvestil Evropsko komisijo dne 
7.7.2006 (3083-3/2003-394) in prejel potrdilo EK z dne 13.9.2005 (2003SI161DO001 
Single Programming Document Slovenia – Programme Complement, šifra prejetega 
dokumenta 3083-3/2003-403). 

 
3. dopisna seja 
 
10. – 
21.10.2005 
 

Na 3. dopisni seji NO EPD so se potrdile sledeče spremembe Programskega dopolnila za 2. 
in 3. prednostno nalogo:  
2. prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje: 
Ukrep 2.2: prednost pri izboru bodo imeli izvajalci v regijah z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti. Delodajalcem iz ciljne skupine (invalidska in socialna podjetja, zaposlitveni 
centri, kooperative, nevladne organizacije), ki imajo sedež v okoljih z nižjo 
brezposelnostjo, je dana možnost podpore pri oblikovanju projektov netržnih zaposlitvenih 
programov in zagotavljanja zagonske pomoči pri izdelavi katalogov zaposlitvenih možnosti 
v okviru lokalnih skupnosti.  
ukrep 2.4: prednost pri izboru bodo imeli izvajalci v regijah z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti, kar prav tako širi možnost izbire projektov v okviru izvajanja dejavnosti na 
celotno Slovenijo. Gre za širitev izvajanja ukrepov na območja strukturne brezposelnosti. 
Ciljni upravičenci so v tem primeru ženske, mladi z motivacijskimi primanjkljaji in starejši, 
ki se soočajo s hujšimi ovirami pri vstopu na trg dela. Spremembe so namenjene 
spodbujanje novih virov zaposlovanja ter ustvarjanje novih delovnih mest. 
3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva - 
prerazporeditev sredstev z ukrepa 3.5. Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih 
proizvodov na ukrep 3.1. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ker so 
zaradi majhnega števila vlog na javnih razpisih ostala nedodeljena sredstva.  
OU je o spremembah Programskega dopolnila pisno obvestil Evropsko komisijo dne 
24.10.2005 (3083-3/2003-405) in prejel potrdilo EK z dne 14.2.2006 (2003SI161DO001 
Single Programming Document Slovenia – modified Programme Complement, šifra 
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prejetega dokumenta 3083-3/2003-420). 
 
 
4. redna seja  
 
23. 11. 2005 –  
 
Radenci 
 

NO se je s pomočjo finančnih in vsebinskih predstavitev seznanil z implementacijo 
izvajanja EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 na dan 30.10.2005 za vse prednostne 
naloge. 
NO se je seznanil s predlogom prenosa funkcij posredniškega telesa za Evropski sklad za 
regionalni razvoj in posredniškega telesa za Evropski socialni sklad na organ upravljanja. 
NO je potrdil spremembe Programskega dopolnila in kazalnikov: 
1. prednostna naloga: Sprememba PD in meril: 
Ukrep 1.3: spremeni se tabela državnih pomoči (DP). 
Ukrep 1.3: PCMG se nadomesti z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije 
(JAPTI). 
 
Spremembe PD:  
2. prednostna naloga: predstavljene so bile spremembe za ukrepe 2.1, 2.2 in 2.4. 
Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela; se je uvedel novi končni 
upravičenec Regionalne razvojne agencije. 
Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja: z namenom povečanja učinkovitosti 
sredstev ESS v regijah z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti ter pri ciljni skupini 
invalidov in težje zaposljivih oseb sta se uvedla dva nova končna upravičenca, in sicer 
Direktorat za invalide na MDDSZ in Regionalne razvojne agencije.  
Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti pa je kot nove končne upravičence 
uvedel Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), ki že izvaja nekatere 
podaktivnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev ESS (Usposabljanje in pomoč pri 
samozaposlovanju) in iz nacionalnih virov (Žensko podjetništvo, Podjetništvo za mlade) in 
Regionalne razvojne agencije. 
Spremembe kazalnikov za ukrep 2.3:  

• pri kazalniku Število posodobljenih, sprejetih ali na novo razvitih programov 
izobraževanja in usposabljanja, se je izpustila dikcija »poklicnega/terciarnega« - 
redakcijski popravek. 

• kazalnik Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva v usposabljanju za izboljšanje 
strokovnih sposobnosti in veščin v dodatnih pojasnilih je uvedel novo kategorijo 
upravičencev – multiplikatorji. 

• Kazalnik Število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za 
vseživljenjsko učenje se je dodalo in s tem uskladilo s PD, 

• Kazalnik Število zaposlenih odraslih oseb z nedokončanim šolanjem na področju 
usposabljanja se je dopolnil z (od tega v IKT)  

• Kazalniku Stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje se je dodalo 
pojasnilo »povečanje za 7,4 odstotne točke« 

• dikcija »stopnje vključenosti« v kazalnikih se razlikuje od PD, kjer  se je 
zamenjala z dikcijo »povečanje stopnje vključenosti«. 

• ciljna vrednost kazalnika Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva v usposabljanju za 
izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin se je prilagodila tako, da odraža 
dejansko povečanje na 24,8% (iz 14,6%) in ne zgolj povečanje ciljne vrednosti za 
70%. 

• V prilogo 1 se je dodal kazalnik iz PD Število lokalnih/regionalnih svetovalnih 
centrov za vseživljenjsko učenje tako, ki odraža dejansko povečanje na 16 (iz 9) 
ne zgolj povečanje ciljne vrednosti za 80%. 

3. prednostna naloga: 
Na 3. dopisni seji, ki je trajala od 10. do 21. oktobra 2005 so se sprejele prerazporeditev 
sredstev z ukrepa 3.5. Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov na ukrep 3.1. 
Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Popravek finančne tabele pa se je 
na predlog predstavnice EK naknadno vnesel tudi v tabele v Programskem dopolnilu. 
4. prednostna naloga: Tehnična pomoč:  
Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESSR, se je v vrstici Končni upravičenci 
dodalo: ministrstva, vključena v izvajanje EPD, in osebe javnega prava, udeleženci pri 
porabi sredstev strukturne politike v RS, in sicer Javna agencija RS za podjetništvo in tuje 
investicije in Javni sklad RS za podjetništvo,  
Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS pa se je v vrstici Končni upravičenci 
dodalo: ministrstva, vključena v izvajanje EPD, in Zavod RS za zaposlovanje.   
V besedilo ukrepa 4.1 so se vnesle redakcijske spremembe Tabele odobrenih pravic za 
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prevzem obveznosti 2004 – 2006 iz točke 2.4.2.6. Finančni vir ukrepa, ki  se spremeni na 
ravni celotnega pravila 11.3, posledično pa so se povečali tudi skupni zneski javne 
udeležbe. 
OU je o spremembah Programskega dopolnila pisno obvestil Evropsko komisijo dne 
9.12.2005 (3083-3/2003-416) in prejel potrdilo EK z dne 13.3.2006 (2003SI161DO001 
Single Programming Document Slovenia – modified Programme Complement, šifra 
prejetega dokumenta 3083-3/2003-429). 

 
4. dopisna seja  
 
5. - 16.12. 2005 

NO je potrdil spremembe in dopolnitve Enotnega programskega dokumenta Republike 
Slovenije za programsko obdobje 2004-2006: 
1. Spremembe in dopolnitve 6. poglavja Enotnega programskega dokumenta za 
programsko obdobje 2004-2006 z naslovom »Izvedbene določbe«.  

• statusno preoblikovanje Službe Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj v 
Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko; 

• opredelitev pristojnosti in odgovornosti področja evropske kohezijske politike v 
okviru Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko; 

• prenos funkcij posredniškega telesa za Evropski sklad za regionalni razvoj in 
posredniškega telesa za Evropski socialni sklad na organ upravljanja; 

• navedbo indikativne opredelitve končnih upravičencev v Enotnem programskem 
dokumentu RS za programsko obdobje 2004-2006. 

2. Spremembe podatkov v finančni tabeli EPD 2004-2006: zasebni viri v okviru 3. 
prednostne naloge – Finančni instrument za usmerjanje ribištva 
V skladu s pripombami Evropske komisije (DG Agri), za ukrep 3.6 – Posodobitev 
obstoječih plovil in mali priobalni ribolov v okviru 3. prednostne naloge, je le-ta opozorila, 
da je predvidena struktura financiranja za posodobitev obstoječih plovil, v skladu s Prilogo 
IV Uredbe 2792/1999 (z zadnjo spremembo 2369/2002) predvidevala prenizko stopnjo 
lastne udeležbe prijaviteljev. Glede na to zahtevo, je bila za ta del ukrepa prilagojena 
finančna struktura, s katero se je delež lastnih sredstev kandidata dvignil iz obstoječih 53,3 
% na 60 %. Skladno s pripombo Evropske komisije je bila prilagojena finančna struktura v 
Programskem dopolnilu za programsko obdobje 2004-2006 in potrjena na dopisni seji 
Nadzornega odbora za izvajanje EPD RS 2004-2006 dne 15.06.2004.  
Ob spremembi Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 so se popravile tudi 
vrednosti v finančni tabeli. 
3. Zamenjava tabele državnih pomoči EPD: Priloge: 7.5 Tabela državnih pomoči 
Skladno s svojimi dolžnostmi iz 34(1)(g) člena Uredbe Sveta št. 1260/1999 je organ 
upravljanja posodobil Tabelo o državnih pomočeh v prilogi EPD. 
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Priloga 3: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001) 

ŠIFRA PROJEKTA  ŠIFRA 
PODROČJA NAZIV PODROČJA 

EPD06.1.1.01.001  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.002  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.003  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.004  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.005  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.006  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.007  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.008  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.009  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.010  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.011  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.012  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.013  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.014  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.015  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.016  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.017  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.018  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.019  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.020  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.021  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.022  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.023  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.024  181  Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.025  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.026  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.027  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.028  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.029  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.030  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.031  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.032  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.033  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.034  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.035  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.036  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.037  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.038  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.039  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.040  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.041  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.042  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.043  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.044  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.045  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.046  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.047  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.048  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.049  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.050  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.051  18  Raziskave, tehnološki razvoj 
in inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.052  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.053  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.054  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.055  181  Raziskovalni projekti na 



univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.056  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.057  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.01.058  181  Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih 
inštitutih 

EPD06.1.1.02.001  183  Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije 

EPD06.1.1.02.002  183  Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije 

EPD06.1.2.01.001  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.002  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.003  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.004  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.005  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.006  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.008  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.010  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.011  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.012  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.013  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.014  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.015  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.016  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.017  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.018  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.019  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.020  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.021  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.022  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.023  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.024  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.025  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.026  17  Turizem 
EPD06.1.2.01.027  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.001  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.002  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.003  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.004  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.005  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.006  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.007  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.008  17  Turizem 
EPD06.1.2.02.009  17  Turizem 
EPD06.1.3.01.001  16  Pomoči za mala in srednje 

velika podjetja ter obrt 
EPD06.1.3.02.001  16  Pomoči za mala in srednje 

velika podjetja ter obrt 
EPD06.1.3.03.001  16  Pomoči za mala in srednje 

velika podjetja ter obrt 
EPD06.1.3.04.001  16  Pomoči za mala in srednje 

velika podjetja ter obrt 
EPD06.1.4.01.001  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.002  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.003  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.004  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.005  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.006  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.007  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.008  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.009  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.010  3  Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.011  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.012  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.013  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.014  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.015  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.016  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.017  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.018  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.019  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.020  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.01.021  3  Osnovna infrastruktura 
EPD06.1.4.02.001  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.02.002  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.02.003  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.02.004  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.02.005  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.02.006  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.02.007  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.02.008  183  Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije 
EPD06.1.4.04.001  17  Turizem 
EPD06.1.4.04.002  17  Turizem 
EPD06.1.4.04.003  17  Turizem 
EPD06.1.4.04.004  17  Turizem 
EPD06.1.4.04.005  17  Turizem 
EPD06.1.4.05.001  32  Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.002  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.003  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.004  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.005  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.006  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.007  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.008  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.009  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.010  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.011  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.012  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.013  32  Telekomunikacijska 
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infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.014  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.015  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.016  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.017  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.018  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.019  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.020  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.021  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.022  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.023  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.05.024  32  Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska 
družba 

EPD06.1.4.06.001  175  razvoj turistične infrastrukture 
v lasti občin 

EPD06.1.4.09.001  314  Letališča 
EPD06.1.4.10.001  17  Turizem 
EPD06.1.4.10.002  17  Turizem 
EPD06.1.4.10.003  17  Turizem 
EPD06.1.4.10.004  17  Turizem 
EPD06.1.4.10.005  175  razvoj turistične infrastrukture 

v lasti občin 
EPD06.1.4.10.006  175  razvoj turistične infrastrukture 

v lasti občin 
EPD06.1.4.10.007  175  razvoj turistične infrastrukture 

v lasti občin 
EPD06.2.1.01.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.1.02.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.1.03.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.1.04.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.1.05.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.1.06.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.1.07.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.1.08.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.2.01.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.2.02.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.2.03.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.2.04.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.2.05.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.2.06.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.2.07.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.2.08.001  21  Aktivne politike trga dela 
EPD06.2.3.01.001  23  Razvijanje poklicnega 

izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.01.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.003  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.004  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.005  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.03.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.03.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.04.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.04.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.04.003  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.05.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.05.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.06.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.06.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
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poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.003  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.004  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.005  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.006  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.08.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.08.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.09.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.09.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.10.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.10.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.11.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.11.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.12.001  23  Razvijanje poklicnega 

izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.13.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.13.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.002  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.003  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.004  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.15.001  23  Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, ki ni vezano na 
poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.4.01.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.02.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.03.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.04.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.05.001  22  Socialno vključevanje 
EPD06.2.4.06.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.07.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.08.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.09.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.2.4.10.001  24  Prilagodljivost delovne sile, 
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podjetniška dejavnost, 
inovacije, informacijska in 
komunikacijska tehnologija 

EPD06.3.1.01.001  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.002  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.003  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.004  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.005  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.006  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.007  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.008  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.009  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.010  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.001  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.002  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.003  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.004  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.005  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.006  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.007  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.008  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.009  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.010  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.011  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.012  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.013  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.014  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.015  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.016  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.017  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.001  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.002  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.003  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.004  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.005  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.006  114  Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.007  114  Izboljšanje predelave in 

trženja kmetijskih izdelkov 
EPD06.3.1.03.008  114  Izboljšanje predelave in 

trženja kmetijskih izdelkov 
EPD06.3.2.01.001  111  Investicije v kmetijska 

gospodarstva 
EPD06.3.2.02.001  111  Investicije v kmetijska 

gospodarstva 
EPD06.3.2.03.001  111  Investicije v kmetijska 

gospodarstva 
EPD06.3.3.01.001  1307  Razširitev kmetijskih ali 

sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0001 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0003 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0004 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0005 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0006 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0008 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0009 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0010 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0011 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0012 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
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dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0013 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0014 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0018 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0021 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0022 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0023 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0025 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0026 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0028 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0032 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0034 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0038 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 

podeželju 
EPD06.3.3.01.001.0040 1307  Razširitev kmetijskih ali 

sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0041 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0042 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0043 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0044 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0045 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0046 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0047 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0049 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0050 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.01.001.0052 1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.3.02.001  1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

 132



EPD06.3.3.03.001  1307  Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi 
uvajanja raznovrstnih 
dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na 
podeželju 

EPD06.3.4.01.001  12  Gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0001 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0002 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0003 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0004 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0005 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0006 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0007 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0008 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0009 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0010 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0011 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0012 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0013 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0014 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0015 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0016 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0017 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0018 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0019 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0020 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0021 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0022 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0023 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0024 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0025 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0026 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0027 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0028 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0029 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0030 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0031 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0032 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0033 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0034 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0035 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0036 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0037 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0038 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0039 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0040 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0041 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0042 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0043 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0044 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0045 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0046 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0047 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0048 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0049 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0050 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0051 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0052 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0053 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0054 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0055 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0056 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0057 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0058 121  Naložbe v gozdarstvo 

EPD06.3.4.01.001.0059 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0060 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0061 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0062 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0063 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0064 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0065 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0066 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0067 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0068 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0069 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0070 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0071 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0072 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0073 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0074 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0075 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0076 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0077 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0078 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0079 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0080 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0081 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0082 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0083 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0084 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0085 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0086 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0087 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0088 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0089 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0090 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0091 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0092 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0093 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0094 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0095 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0096 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0097 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0098 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0099 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0100 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0101 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0102 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0103 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0104 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0105 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0106 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0107 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0108 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0109 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0110 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0111 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0112 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0113 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0114 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0115 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0116 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0117 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0118 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0119 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0120 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0121 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0122 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0123 121  Naložbe v gozdarstvo 
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EPD06.3.4.01.001.0124 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0125 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0126 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0127 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0128 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0129 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0130 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0131 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0132 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0133 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0134 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0135 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0136 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0137 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0138 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0139 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0140 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0141 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0142 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0143 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0144 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0145 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0146 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0147 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0148 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0149 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0150 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0151 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0152 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0153 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0154 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0155 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0156 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0157 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0158 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0159 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0160 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0161 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0162 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0163 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0164 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0165 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0166 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0167 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0168 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0169 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0170 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0171 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0172 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0173 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0174 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0175 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0176 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0177 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0178 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0179 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0180 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0181 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0182 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0183 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0184 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0185 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0186 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0187 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0188 121  Naložbe v gozdarstvo 

EPD06.3.4.01.001.0190 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0191 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0192 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0193 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0194 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0195 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0196 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0197 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0198 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0199 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0200 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0201 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0202 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0203 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0204 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0205 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0206 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0207 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0208 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0209 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.01.001.0210 121  Naložbe v gozdarstvo 
EPD06.3.4.02.001  12  Gozdarstvo 
EPD06.3.4.03.001  12  Gozdarstvo 
EPD06.3.5.01.001  1304  Trženje kakovostnih 

kmetijskih izdelkov 
EPD06.3.5.02.001  1304  Trženje kakovostnih 

kmetijskih izdelkov 
EPD06.3.5.03.001  1304  Trženje kakovostnih 

kmetijskih izdelkov 
EPD06.3.5.04.001  1304  Trženje kakovostnih 

kmetijskih izdelkov 
EPD06.3.6.01.001  142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0001 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0002 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0003 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0004 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0005 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0006 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0007 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0008 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0009 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0010 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0011 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.01.001.0012 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001  142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0001 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0002 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0003 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0004 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0005 142  Prenova in posodobitev 
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ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0006 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0007 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0008 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0009 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0010 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0011 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0012 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0013 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0014 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0015 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0016 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0017 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.02.001.0018 142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.6.03.001  142  Prenova in posodobitev 

ribiške flote 
EPD06.3.7.01.001  14  Ribištvo 
EPD06.3.7.01.001.0001 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.01.001.0002 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.01.001.0003 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.01.001.0004 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.01.001.0005 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.01.001.0006 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.01.001.0007 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.02.001  14  Ribištvo 
EPD06.3.7.02.001.0001 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.02.001.0002 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.02.001.0003 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.02.001.0004 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.02.001.0005 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.02.001.0006 14  Ribištvo 
EPD06.3.7.03.001  14  Ribištvo 
EPD06.4.1.01.001  415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.1.01.001.0001 415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.1.02.001  412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.02.001.0001 412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.02.001.0002 412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.03.001  411  Priprava, izvajanje, 

spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.03.001.0001 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.03.001.0002 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.04.001  411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.04.001.0001 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.05.001  415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.1.05.001.0001 415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.1.05.001.0002 415  Obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.06.001  412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.06.001  413  Študije 
EPD06.4.1.06.001.0001 412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.06.001.0002 412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.06.001.0002 413  Študije 
EPD06.4.1.07.001  411  Priprava, izvajanje, 

spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.07.001.0001 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.07.001.0002 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.08.001  411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.08.001.0001 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.08.001.0002 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.09.001  415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.1.09.001.0001 415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.1.09.001.0002 415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.1.10.001  412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.10.001  413  Študije 
EPD06.4.1.10.001.0001 412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.10.001.0002 412  Vrednotenje 
EPD06.4.1.10.001.0002 413  Študije 
EPD06.4.1.11.001  411  Priprava, izvajanje, 

spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.11.001.0001 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.11.001.0002 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.1.12.001  411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.2.01.001  415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.2.01.001.0001 415  Obveščanje javnosti 
EPD06.4.2.02.001  412  Vrednotenje 
EPD06.4.2.02.001  413  Študije 
EPD06.4.2.02.001.0001 412  Vrednotenje 
EPD06.4.2.02.001.0001 413  Študije 
EPD06.4.2.03.001  411  Priprava, izvajanje, 

spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.2.03.001.0001 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.2.04.001  411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

EPD06.4.2.04.001.0001 411  Priprava, izvajanje, 
spremljanje, obveščanje 
javnosti 

Vir podatkov ISARR, 19.5.2006 13:25:05 
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Priloga 4: Tabela državnih pomoči 
 
Spodnja tabela prikazuje podatke, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s pravili državnih 
pomoči ES za vsak ukrep EPD, kot zahtevajo uredba in smernice. 
 

Številka ukrepa Naslov sheme državnih pomoči ali 
priložnostne državne pomoči(°) 

Številka 
državne 

pomoči(*) 

Navedba pisma 
potrditve (*) 

Trajanje 
sheme(*) 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti 2002-
2006 

0002-5715334-
2002 
SI 7/2002 
SI 8/2004 
(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  
 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Raziskave in razvoj 0005-5228018-
2000/I  in 
0005-5228018-
2000/I 
 
SI 4/2004

 vmesni seznam  
 
EC, 9.7.2004  

31.12.2003 
 
 
 
31.12.2008 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Regionalna shema državnih pomoči 0004-5715334-
2001/4 
SI 18/2002

Seznam Pogodb 31.12.2006 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Državne pomoči, ki se ne bodo 
dodelile na osnovi zgornjih shem, 
bodo skladne s pravilom De minimis

   

1.2 Spodbujanje razvoja 
turističnih destinacij 

Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti 2002-
2006 

0002-5715334-
2002 
SI 7/2002 
 
SI 8/2004 
(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  
 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.2 Spodbujanje razvoja 
turističnih destinacij 

Regionalna shema državnih pomoči 0004-5715334-
2001 
SI 18/2002

Seznam Pogodb 31.12.2006 

1.2 Spodbujanje razvoja 
turističnih destinacij 

Državne pomoči, ki se ne bodo 
dodelile na osnovi zgornjih shem, 
bodo skladne s pravilom De minimis

   

1.3 Izboljšanje 
podpornega okolja za 
podjetništvo  

Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti 2002-
2006 

0002-5715334-
2002 
SI 7/2002 
 
SI 8/2004 
(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  
 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.3 Izboljšanje 
podpornega okolja za 
podjetništvo 

Državna garancijska shema 2003-
2006 

0007-5715334-
2003 
SI 8 2003 
 
SI 9 2004 

Vmesni seznam 
 
EC, 29.12.2003 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.3 Izboljšanje 
podpornega okolja za 
podjetništvo 

Državne pomoči, ki se ne bodo 
dodelile na osnovi zgornjih shem, 
bodo skladne s pravilom De minimis 

   

1.4. Gospodarska 
infrastruktura in javne 
storitve 

Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom de 
minimis. 

   

2.1 Razvoj in krepitev 
aktivnih politik trga dela 

Programi zaposlovanja 
Programi usposabljanja 

SI 1/2004  
SI 2/2004  

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 

31.12.2006 

2.1 Razvoj in krepitev Državna pomoč, ki ne bo dodeljena    
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aktivnih politik trga dela v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom de 
minimis. 

2.2 Pospeševanje 
socialnega vključevanja 

Programi zaposlovanja  
Programi usposabljanja 

SI 1/2004  
SI 2/2004  

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 

31.12.2006 

2.2 Pospeševanje 
socialnega vključevanja 

Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom de 
minimis. 

 

  

2.3 Vseživljenjsko učenje Programi zaposlovanja  
Programi usposabljanja 
 

SI 1/2004  
SI 2/2004  

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 

31.12.2006 

2.3 Vseživljenjsko učenje Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom de 
minimis. 

 

  

2.4 Spodbujanje 
podjetništva in 
prilagodljivosti 

Programi zaposlovanja  
Programi usposabljanja 
 

SI 1/2004  
SI 2/2004  

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 

31.12.2006 

2.4 Spodbujanje 
podjetništva in 
prilagodljivosti 

Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom de 
minimis. 

 

  

3.1 Izboljšanje predelave 
in trženja kmetijskih 
proizvodov 

Dejavnosti povezane s predelavo in 
trženjem proizvodov iz Priloge I 
(***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004  

31.12.2006 

3.2 Naložbe v kmetijska 
gospodarstva 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo,  
iz Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.3 Diverzifikacija 
kmetijskih dejavnosti in 
dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu  

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 
predelavo in trženjem proizvodov iz 
Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.3 Diverzifikacija 
kmetijskih dejavnosti in 
dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 
predelavo in trženjem proizvodov, ki 
niso v Prilogi I – Državne pomoči, 
dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo 
skladne s pravilom de minims (**) 

   

3.4 Naložbe v gozdove za 
izboljšanje gospodarske 
in ekološke vrednosti 
gozdov 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 
predelavo in trženjem proizvodov iz 
Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.5 Trženje kakovostnih 
kmetijskih in živilskih 
proizvodov 

Dejavnosti povezane z proizvodi iz 
Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.5 Trženje kakovostnih 
kmetijskih in živilskih 
proizvodov 

Dejavnosti, ki niso iz Priloge I – 
Državne pomoči, dodeljene v okviru 
tega ukrepa, bodo skladne s 
pravilom de minims (**) 

 

  

3.6 Posodobitev 
obstoječih plovil in mali 
priobalni ribolov 

Ukrep je odobren s tretjim 
odstavkom 4. člena Odločbe 
Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi 
enotnega programskega dokumenta 
za strukturno pomoč Skupnosti v 
okviru cilja 1 v Sloveniji. 

 

2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.7 Ribogojstvo, 
predelava in trženje 

Ukrep je odobren s tretjim 
odstavkom 4. člena Odločbe 
Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi 
enotnega programskega dokumenta 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 
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za strukturno pomoč Skupnosti v 
okviru cilja 1 v Sloveniji. 

 
»Opomba: Skladno s svojimi dolžnostmi iz člena 34(1)(g) Uredbe Sveta št. 1260/1999 organ upravljanja 
posodablja zgornjo tabelo o državnih pomočeh in obvešča Komisijo o morebitnih spremembah. 
V primeru uvedbe nove sheme državne pomoči ali priložnostne pomoči je potrebno pomoč prilagoditi z 
uradnim sklepom Komisije. 
Člen 4 sklepa Komisije, ki potrjuje sedanji program (suspenzivna klavzula, ki zadeva državne pomoči) se 
nanaša na ukrepe, ki vsebujejo državne pomoči, ki je predmet ustreznih ukrepov ali pa še ni bila odobrena s 
strani Komisije.« 

 
(*) Uradno obvestilo o podaljšanju sheme državnih pomoči do (najmanj) konca leta 2006 bo izdano 

najkasneje do konca leta 2003. Če pride do zamud pri procesu obveščanja, bo pomoč v okviru teh 
ukrepov dodeljena skladno s pravilom de minimis. 

(**) Pomoč bo dodeljena v skladu s pravilom “De minimis”. Pravilo De minimis se ne upošteva za 
aktivnosti povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o 
Evropski Uniji. 

(***) Skladno s Prilogo IV k členu 22 Pristopne pogodbe (TA), se sheme pomoči in posamezne pomoči, 
ki so dodeljene aktivnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, naštete v 
Prilogi I Pogodbe ES, in ki so izvedene v državah članicah pred datumom pristopa ter so še vedno 
uporabne po tem datumu, upoštevajo kot »obstoječe pomoči« v smislu člena 88(1) Pogodbe ES. 
Ukrep je upoštevan kot »obstoječa« pomoč na podlagi Pristopne pogodbe (TA) in tretjega odstavka 
4. člena Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za 
strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI 161 DO 001-
K(2004) 2122. 
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Priloga 5: Izplačila iz proračuna v letu 2005 po PN in ukrepih  
 

Tabela 41 Izplačila iz proračuna v letu 2005 po PN in ukrepih 
 PN in ukrepi   SIT (v 000) EUR  

Ukrep 1.1 2.449.746 10.225.359 
EU 1.837.310 7.669.019 

SLO 612.437 2.556.340 
Ukrep 1.2. 3.811.455 15.909.196 

EU 2.858.591 11.931.897 
SLO 952.864 3.977.299 

Ukrep 1.3. 2.204.002 9.199.608 
EU 1.653.001 6.899.706 

SLO 551.000 2.299.902 
Ukrep 1.4. 3.827.247 15.975.112 

EU 2.870.435 11.981.333 
SLO 956.812 3.993.779 

PN1 12.292.450 51.309.274 
EU 9.219.337 38.481.954 

SLO 3.073.113 12.827.320 
Ukrep 2.1 1.905.570 7.953.939 

EU 1.429.177 5.965.454 
SLO 476.392 1.988.485 

Ukrep 2.2. 163.489 682.412 
EU 122.617 511.809 

SLO 40.872 170.603 
Ukrep 2.3. 964.466 4.025.729 

EU 723.657 3.020.578 
SLO 240.810 1.005.151 

Ukrep 2.4. 878.816 3.668.221 
EU 659.112 2.751.166 

SLO 219.704 917.055 
PN2 3.912.342 16.330.302 

EU 2.934.563 12.249.007 
SLO 977.779 4.081.295 

Ukrep 3.1 880.416 3.674.897 
EU 440.208 1.837.449 

SLO 440.208 1.837.449 
Ukrep 3.2. 567.623 2.369.285 

EU 283.811 1.184.642 
SLO 283.811 1.184.642 

Ukrep 3.3. 520.593 2.172.978 
EU 260.296 1.086.489 

SLO 260.296 1.086.489 
Ukrep 3.4. 157.804 658.680 

EU 78.902 329.340 
SLO 78.902 329.340 

Ukrep 3.5. 36.976 154.340 
EU 18.488 77.170 

SLO 18.488 77.170 
Ukrep 3.6. 45.120 188.332 

EU 33.840 141.249 
SLO 11.280 47.083 

Ukrep 3.7. 23.915 99.823 
EU 17.936 74.867 

SLO 5.979 24.956 
PN3 2.232.446 9.318.335 

EU 1.133.482 4.731.206 
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SLO 1.098.964 4.587.129 
Ukrep 4.1. 123.078 513.733 

EU 92.286 385.206 
SLO 30.792 128.527 

Ukrep 4.2. 20.092 83.865 
EU 15.069 62.899 

SLO 5.023 20.966 
PN4 143.170 597.598 

EU 107.355 448.105 
SLO 35.815 149.494 

EPD 
SKUPAJ 

    

EU 13.394.737 55.910.272 
SLO 5.185.671 21.645.237 

SKUPAJ 18.580.408 77.555.509 
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Priloga 6:  Zahtevki za plačilo posredovani EK za vse strukturne sklade 
 

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 

Structural Fund:  European Regional Development Fund (ERDF) 

Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority  

(figures in EURO) 

date of 
transmission      

to EC  

PA's                           
reference number 

requested amount     
of ERDF-means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approved      
by EC 

date of receipt         
on PA's account  

reimbursed             
amount of                  
ERDF-means  

  10% of advance payment     yes 2004-07-06 13.652.347,80 

  6% of advance payment     yes 2005-03-17 8.191.408,68 

2005-06-24 541-05-20/2005/1 626.015,55 834.687,39 yes 2005-08-04 610.632,82 

2005-10-27 541-05-10/2004/346 6.517.135,87 9.524.205,05 yes 2005-12-06 6.409.447,00 

2005-11-30 541-05-20/2005/9 14.540.782,10 29.218.220,72 yes 2005-12-27 14.648.471,00 

            43.512.307,30 

       

    total of advance payment received  21.843.756,48 

   total of ERDF-means reimbursed 21.668.550,82 

      total 43.512.307,30 

 

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 

Structural Fund:  European Social Fund (ESF) 

Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority  

(figures in EURO) 

date of 
transmission    

to EC  

PA's                         
reference number 

requested amount      
of ESF-means 

declared expenditure 
(cumulated amounts) 

approved     
by EC 

date of receipt        
on PA's account  

reimbursed           
amount of             

ESF-means  

  10% of advance payment     yes 2004-07-07 7.563.598,60 

  6% of advance payment     yes 2005-03-16 4.538.159,16 

2005-07-22 541-05-20/2005/3 2.348.803,89 3.131.738,51 yes 2005-08-25 2.348.803,82 

2005-10-27 541-05-10/2004/345 2.821.503,82 6.898.743,40 yes 2005-11-23 2.821.503,80 

            17.272.065,38 
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    total of advance payment received  12.101.757,76 

    total of ESF-means reimbursed 5.170.307,62 

      total 17.272.065,38 

 

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 

Structural Fund:  European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) - Guidance Section  

Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority  

(figures in EURO) 

date of 
transmission     

to EC  

PA's                        
reference number 

requested amount       
of EAGGF-means 

declared expenditure 
(cumulated amounts) 

approved      
by EC 

date of receipt          on 
PA's account  

reimbursed             
amount of               

EAGGF-means  

  10% of advance payment     yes 2004-09-07 2.356.909,00 

  6% of advance payment     yes 2005-08-08 1.414.145,00 

2005-10-25 541-05-10/2004/339 200.899,65 401.799,30 yes 2005-11-22 200.899,00 

            3.971.953,00 

       

    total of advance payment received  3.771.054,00 

    total of EAGGF-means reimbursed 200.899,00 

      total 3.971.953,00 

 
 
 

Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 

Structural Fund:  Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) 

Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority  

(figures in EURO) 

date of transmission     
to EC  

PA's                    
reference number 

requested amount      
of FIFG-means 

declared expenditure 
(cumulated amounts) 

approved        
by EC 

date of receipt        
on PA's account  

reimbursed             
amount of                

FIFG-means  

  10% of advance payment     yes 2004-12-07 178.104,00 

  6% of advance payment     yes 2005-09-27 106.862,40 

            284.966,40 
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    total of advance payment received  284.966,40 

    total of FIFG-means reimbursed 0,00 

      total 284.966,40 
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Priloga 7: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za 
leto 2005 
 
Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure         

Commission Reference No of the related OP or SPD:  2003 SI 16 1 DO 001         

Title: Single Programming Document 2004 - 2006           

Period:  01.01.2004 - 31.12.2005          (in Euro) 

Priority/Measure Total* 

Total Eligible 
Actually Paid and 

Certified 
Expenditure 

% of 
Eligible 

Cost 
Other** Field of 

intervention 
Share of intervention 

in % 

      1 2 3=2/1       

Priority 1 
174.444.715 28.784.707 16,50   

  
  

  Measure 1.1 
34.464.044 0 0,00   

..   

      
        

15 30 

      
        

16 30 

      
        

18 30 

      
        

32 10 

  Measure 1.2 
34.464.044 6.933.765 20,12   

    

      
        

17 95 

      
        

32 5 

  Measure 1.3 
25.848.032 9.813.584 37,97   

32   

      
        

16 100 

  Measure 1.4 
79.668.595 12.037.358 15,11   

    

      
        

17 14,28 

      
        

18 14,28 

      
        

31 14,28 

      
        

32 14,28 

      
        

33 14,28 

      
        

34 14,28 

      
        

35 14,28 

Priority 2 
96.899.124 6.898.743 7,12   

    

  Measure 2.1 
29.069.738 2.184.544 7,51   

    

      
        

21 100 

  Measure 2.2 
9.689.914 797.902 8,23   

    

      
        

22 100 

  Measure 2.3 
29.069.736 2.093.579 7,20   

    

      
        

23 100 

  Measure 2.4 
29.069.736 1.822.718 6,27   

    

      
        

24 33 

      
        

167 33 

      
        

324 33 
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Priority 3 
51.760.409 

 
401.799  0,78 

  
    

  Measure 3.1. 
18.034.568 0 0,00   

    

      
        

114 100 

  Measure 3.2 
14.141.456 0 0,00   

    

      
        

111 100 

  Measure 3.3 
9.427.638 0 0,00   

    

      
        

1307 100 

  Measure 3.4 
4.713.818 401.799 8,52   

    

      
        

121 100 

  Measure 3.5. 
820.706 0 0,00   

    

      
        

130 100 

  Measure 3.6. 
2.077.880 0 0,00   

    

      
        

142 90 

      
        

147 10 

  Measure 3.7 
2.544.343 0 0,00   

    

      
        

143 40 

      
        

144 60 

Technical assistance 
13.659.944 433.514 3,17   

    

  Total ERDF related 
9.711.085 433.514 4,46   

    

      
        

411 60 

      
        

412 15 

      
        

413 15 

      
        

415 10 

  Total ESF related 
3.948.859 0 0,00   

    

      
        

411 70 

      
        

412 10 

      
        

413 10 

      
        

415 10 

Total   
336.764.192 36.518.763 10,84 

   
    

  Total ERDF related 
184.155.800 29.218.221 15,87 

  
    

  Total ESF related 
100.847.983 

 
6.898.743 6,84 

   
    

  Total EAGGF related 
47.138.186 401.799 0,85   

    

  Total FIFG related 
4.622.223 0 0,00   

    

Priority/Transitional support***   not applicable 

Priority 1 
        

    

  Regions not receiving transitional 
support     

  
  

    

  Regions receiving transitional support 
      

  
    

Priority 2 
    

  
  

    

  Regions not receiving transitional 
support     

  
  

    

  Regions receiving transitional support 
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Priority 3 
    

  
  

    

etc.     
    

  
  

    

Technical assistance 
    

  
  

    

  Regions not receiving transitional 
support     

  
  

    

  Regions receiving transitional support 
      

  
    

Total   
        

    

  

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for ERDF, ESF, 
EAGGF and total eligible cost for FIFG) 

** This is not applicable for Objective 1 Programmes 

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) 

 
 
 
 
 



 147

Priloga 8: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za 
leto 2005 - kumulativa 2004-2005 
 
Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure   

Commission Reference No of the related OP or SPD:  2003 SI 16 1 DO 001       

Title: Single Programming Document 2004 - 2006           

Period:  01.01.2005 - 31.12.2005         (in Euro) 

Priority/Measure Total* 

Total Eligible 
Actually Paid 
and Certified 
Expenditure 

% of 
Eligible 

Cost 
Other** Field of 

intervention 

Share of 
intervention 

in % 

      1 2 3=2/1       

Priority 1 174.444.715 28.784.707 16,50       

  Measure 1.1 34.464.044 0 0,00   ..   

            15 30 

            16 30 

            18 30 

            32 10 

  Measure 1.2 34.464.044 6.933.765 20,12       

            17 95 

            32 5 

  Measure 1.3 25.848.032 9.813.584 37,97   32   

            16 100 

  Measure 1.4 79.668.595 12.037.358 15,11       

            17 14,28 

            18 14,28 

            31 14,28 

            32 14,28 

            33 14,28 

            34 14,28 

            35 14,28 

Priority 2 96.899.124 6.898.743 7,12       

  Measure 2.1 29.069.738 2.184.544 7,51       

            21 100 

  Measure 2.2 9.689.914 797.902 8,23       

            22 100 

  Measure 2.3 29.069.736 2.093.579 7,20       

            23 100 

  Measure 2.4 29.069.736 1.822.718 6,27       

            24 33 

            167 33 

            324 33 
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Priority 3 51.760.409 401.799 0,78       

  Measure 3.1. 18.034.568 0 0,00       

            114 100 

  Measure 3.2 14.141.456 0 0,00       

            111 100 

  Measure 3.3 9.427.638 0 0,00       

            1307 100 

  Measure 3.4 4.713.818 401.799 8,52       

            121 100 

  Measure 3.5. 820.706 0 0,00       

            130 100 

  Measure 3.6. 2.077.880 0 0,00       

            142 90 

            147 10 

  Measure 3.7 2.544.343 0 0,00       

            143 40 

            144 60 

Technical assistance 13.659.944 433.514 3,17       

  Total ERDF related 9.711.085 433.514 4,46       

            411 60 

            412 15 

            413 15 

            415 10 

  Total ESF related 3.948.859 0 0,00       

            411 70 

            412 10 

            413 10 

            415 10 

Total   336.764.192 36.518.763 10,84
      

  Total ERDF related 184.155.800 29.218.221 15,87       

  Total ESF related 100.847.983 6.898.743 6,84
      

  Total EAGGF related 47.138.186 401.799 0,85       

  Total FIFG related 4.622.223 0 0,00       

Priority/Transitional support***   not applicable 

Priority 1           

  Regions not receiving 
transitional support   

 
      

  Regions receiving transitional 
support 

   
      

Priority 2   
 

      

  Regions not receiving 
transitional support   

 
      

  Regions receiving transitional 
support 
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Priority 3   
 

      

etc.     
 

      

Technical assistance   
 

      

  Regions not receiving 
transitional support   

 
      

  Regions receiving transitional 
support 

   
      

Total               

  

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public 
eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG) 
** This is not applicable for Objective 1 Programmes 

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) 
 



Priloga 9: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN (v EUR) 
 

 
VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005)  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
Opomba 4 pri ukrepu 1.3. zapisana vrednost predstavlja program in ne projekt 
Do razlik pri izračunu deležev v SIT in evro prihaja zaradi tečajnih razlik 
 

 
VIR: resorna ministrstva, SVLR (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba ³  osnova za izračun deleža je samo EU del 
* pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 v 2. prednostni nalogi zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument, saj je en od kazalnikov »št. 
projektov«. Zaradi narave instrumentov ESS, ki so agregacija z vidika »posameznika« - operacije, instrument predstavlja raven projekta. 
Vključena oseba ali pa »izvedbeni projekt« je s tega vidika raven podprojekta oz. operacije. » 
**pri 2. prednostni nalogi je na dan 31.12.2005 dodeljenih več kot je razpisanih sredstev, ker so bili FEP-i po instrumentih pri ukrepih 2.1., 
2.2. in 2.4. v novembru novi in so bili znižani v skladu z oceno realizacije 2005. 
Do razlik pri izračunu deležev v SIT in evro prihaja zaradi tečajnih razlik 
 

 
VIR: resorna ministrstva, SVRL (MFP 31.12.2005) 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2005 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
* Opomba za št. sofinanciranih projektov: Zaradi narave instrumentov za izvedbo ukrepov 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 in 3.7 je sofinanciran projekt 
z vidika Uredbe agregiran in je javni razpis. Izvedbeni projekt je iz tega vidika raven podprojekta oz. posamezne odobrene vloge. 
Na ukrepu 3.6 in 3.7 med razpoložljivi sredstvi niso upoštevani zasebni viri.  
Do razlik pri izračunu deležev v SIT in evro prihaja zaradi tečajnih razlik 
 

 
Vir: SVLR z dne 5.5.2006, stanje na dan 31.12.2005 
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Priloga 10: Pomembnejša izobraževanja v letu 2005 
 
Zaposleni se skladno z internimi pravilniki o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju 
delavcev in s programi izobraževanj redno izobražujejo na aktualnih seminarjih doma in v 
tujini za področje strukturnih skladov.  
 
Pomembnejša izobraževanja v letu 2005: 
• Kontrolni sistemi: učinkovitost programov Skupnosti (20.-21. januar 2005) 
• Strukturni skladi in regionalni razvoj (21.-22. februar 2005, 19.-20. september 2005) 
• Študijski obisk na temo kohezijskega sklada v Nemčiji (30. januar – 6. februar 2005) 
• Študijski obisk na temo kohezijskega sklada na Portugalskem (28. februar-2. marec 2005) 
• Ocena, nadzor in kontrole (18.-19. april 2005, 17.-18. oktober 2005) 
• Vrednotenje (13.-14. junij 2005) 
• Delavnica o javnih naročilih (19.-20. maj 2005) 
• Poročanje o nepravilnostih (2.-3. maj 2005) 
• Boj proti goljufijam na področju strukturnih in kohezijskega sklada (9.-13. maj 2005) 
• Vodenje stroškov v projektih EU (19. maj 2005) 
• Seminar o notranji kontroli (6.-8. junij 2005) 
• Javna naročila malih vrednosti in postopek s pogajanji (8. junij 2005) 
• Razvoj strateškega upravljanja (20.-26. junij 2005) 
• Priprava investicijskih programov za investicije, ki se financirajo iz proračuna (16. junij 

2005) 
• Boj proti goljufijam na področju kmetijskih skladov (4.-8. julij 2005) 
• Intenzivno usposabljanje kontrolorjev (12.-14. julij 2005) 
• Notranji nadzor javnih financ (21. oktober 2005) 
• Finančno upravljanje strukturnih skladov (13.-14. september 2005, 5.-6. december 2005) 
• Delavnica za spremljanje (15. september 2005) 
• Upravičeni stroški v okviru programov, ki se financirajo s sredstvi strukturnih skladov (7. 

november 2005) 
• Praktični primer priprave in izvedbe javnega naročila (24. november 2005) 
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Priloga 11: Poročila UNP 
 
V letu 2005 so bila izdana štiri poročila in sicer za OU, junij 2005 (opravljena ena revizija za 
vse strukturne sklade), PO, maj 2005 (opravljena ena revizija notranje revizijske službe MF), 
PT za ESRR, (poročilo julij 2005), PT in NPP za ESS, (poročilo december 2005). 
  
UNP je izvajal še druge revizije, ki pa na dan 31.12.2005 še niso bile končane oziroma 
poročilo še ni bilo izdano, in sicer za: 

1. NPP in KU za izvajanje ukrepa 1.1 v sklopu MG, Direktorat za podjetništvo in 
konkurenčnost, 

2. NPP in KU za izvajanje ukrepa 1.2 v sklopu Ministrstva za gospodarstvo, 
Direktorat za turizem, 

3. NPP in KU za izvajanje ukrepa 1.1 v sklopu MVZT, Služba za usklajevanje 
razvojne politike in strukturne sklade, 

4. NPP za izvajanje ukrepa 1.3 v sklopu Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za 
podjetništvo in konkurenčnost, 

5. NPP in KU za izvajanje instrumenta 1.4.4 v sklopu MK, Direktorata za kulturno 
dediščino, 

6. NPP in KU za izvajanje instrumenta 1.4.5 v sklopu MK, Direktorata za umetnost, 
7. KU za izvajanje instrumentov 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4 v sklopu SPS, 
8. KU za EKUJS - Usmerjevalni del. 
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