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18432.5
Terminski načrt izvedbe projekta


18432.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


18432.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


18432.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


18532.9
Opis ciljnih skupin


18532.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


18532.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


18633
TURISTIČNO OBMOČJE ŠMARTINSKO JEZERO - IZVEDBA TEMATSKIH POTI OKOLI JEZERA S PREMOSTITVIJO JEZERA


18633.1
Splošni in specifični cilji projekta


18633.2
Nosilec in projektni partnerji


18633.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


18933.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


19133.5
Terminski načrt izvedbe projekta


19233.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov po letih in z navedenimi finančnimi viri


19233.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


19333.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


19333.9
Opis ciljnih skupin


19333.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


19433.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


19534
JAVNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA LUČE


19534.1
Splošni in specifični cilji projekta


19534.2
Nosilec in projektni partnerji


19534.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


19634.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


19734.5
Terminski načrt izvedbe projekta


19734.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


19734.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


19734.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


19834.9
Opis ciljnih skupin


19834.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


19834.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


19935
TURISTIČNA INFRASTRUKTURA SOLČAVSKO


19935.1
Splošni in specifični cilji projekta


19935.2
Nosilec in projektni partnerji


19935.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


20035.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


20135.5
Terminski načrt izvedbe projekta


20135.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


20235.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


20235.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


20235.9
Opis ciljnih skupin


20235.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


20335.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


20436
PRENOVA IN OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA – VILA BIANCA


20436.1
Splošni in specifični cilji projekta


20436.2
Nosilec in projektni partnerji


20436.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


20636.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


20636.5
Terminski načrt izvedbe projekta


20736.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


20736.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


20736.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


20736.9
Opis ciljnih skupin


20836.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


20836.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


20937
REVITALIZACIJA ZGODOVINSKEGA SREDIŠČA ŠOŠTANJ


20937.1
Splošni in specifični cilji projekta


20937.2
Nosilec in projektni partnerji


20937.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


21137.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


21237.5
Terminski načrt izvedbe projekta


21237.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


21237.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


21237.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


21337.9
Opis ciljnih skupin


21337.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


21337.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


21438
TRŠKO JEDRO MOZIRJE


21438.1
Splošni in specifični cilji projekta


21438.2
Nosilec in projektni partnerji


21438.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


21638.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


21738.5
Terminski načrt izvedbe projekta


21838.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


21838.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


21838.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


21938.9
Opis ciljnih skupin


21938.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


21938.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


22039
CENTER ZA MLADINSKI TURIZEM


22039.1
Splošni in specifični cilji projekta


22039.2
Nosilec in projektni partnerji


22139.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


22139.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


22239.5
Terminski načrt izvedbe projekta


22239.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


22339.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


22339.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


22339.9
Opis ciljnih skupin


22439.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


22439.11
Določitev merljivih fizičnih kazalnikov


22540
TC 10:  Imeno – Virštanj - Verače


22540.1
Splošni in specifični cilji projekta


22540.2
Nosilec in projektni partnerji


22540.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


22640.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


22740.5
Terminski načrt izvedbe projekta


22740.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


22740.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


22740.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


22840.9
Opis ciljnih skupin


22840.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


22940.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


23041
VTC 10:  Ločnec - Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina;  Donačka gora – Rudijev dom


23041.1
Splošni in specifični cilji projekta


23041.2
Nosilec in projektni partnerji


23041.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


23141.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


23241.5
Terminski načrt izvedbe projekta


23241.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


23241.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


23341.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


23341.9
Opis ciljnih skupin


23341.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


23441.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


23542
Izdelava strokovnih podlag in prostorskih aktov za območje Štore vzhod


23542.1
Splošni in specifični cilji projekta


23542.2
Nosilec in projektni partnerji


23542.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


23842.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


23942.5
Terminski načrt izvedbe projekta


23942.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


23942.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


24042.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


24042.9
Opis ciljnih skupin


24042.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


24042.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


24143
UREJANJE ZGORNJEGA TRGA V MESTU ŠENTJUR 1. FAZA


24143.1
Splošni in specifični cilji projekta


24143.2
Nosilec in projektni partnerji


24143.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


24243.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


24343.5
Terminski načrt izvedbe projekta


24343.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


24443.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


24443.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


24443.9
Opis ciljnih skupin


24543.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


24543.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


24744
ODVODNJAVANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V NASELJU STRANICE


24744.1
Splošni in specifični cilji projekta


24744.2
Nosilec in projektni partnerji


24744.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


24944.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


25044.5
Terminski načrt izvedbe projekta


25144.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


25144.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


25144.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


25244.9
Opis ciljnih skupin


25244.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


25244.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


25345
PRIMARNI VODOVODNI SISTEMI V OBČINAH BRASLOVČE, POLZELA, PREBOLD, TABOR, VRANSKO IN ŽALEC


25345.1
Splošni in specifični cilji projekta


25345.2
Nosilec in projektni partnerji


25345.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


25445.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


25545.5
Terminski načrt izvedbe projekta


25545.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


25545.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


25545.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


25645.9
Opis ciljnih skupin


25645.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


25645.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


25746
ODOVOD RIMSKE TOPLICE - II. ETAPA


25746.1
Splošni in specifični cilji projekta


25746.2
Nosilec in projektni partnerji


25746.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


25846.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


25946.5
Terminski načrt izvedbe projekta


25946.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


25946.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


26046.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


26046.9
Opis ciljnih skupin


26046.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


26146.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


26247
KOLESARSKE IN TEMATSKE POTI SAŠA


26247.1
Splošni in specifični cilji projekta


26247.2
Nosilec in projektni partnerji


26247.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


26347.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


26347.5
Terminski načrt izvedbe projekta


26347.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


26347.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


26347.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


26347.9
Opis ciljnih skupin


26447.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


26548
Kolesarske poti in pločniki v občini Vojnik


26548.1
Splošni in specifični cilji projekta


26548.2
Nosilec in projektni partnerji


26548.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


26648.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


26748.5
Terminski načrt izvedbe projekta


26748.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


26848.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


26848.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


26848.9
Opis ciljnih skupin


26848.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


26948.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


27049
Izgradnja turistične infrastrukture v ZSD


27049.1
Splošni in specifični cilji projekta


27049.2
Nosilec in projektni partnerji


27049.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


27249.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


27249.5
Terminski načrt izvedbe projekta


27349.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


27349.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


27349.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


27349.9
Opis ciljnih skupin


27349.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


27449.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


27550
LOKALNO POVEZOVALNE CESTE - GOLTE


27550.1
Splošni in specifični cilji projekta


27550.2
Nosilec in projektni partnerji


27550.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


27650.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


27650.5
Terminski načrt izvedbe projekta


27650.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


27650.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


27750.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


27750.9
Opis ciljnih skupin


27750.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


27750.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


27851
VTC10 Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Piljštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan


27851.1
Splošni in specifični cilji projekta


27851.2
Nosilec in projektni partnerji


27851.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


27951.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


28051.5
Terminski načrt izvedbe projekta


28051.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


28151.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


28151.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


28251.9
Opis ciljnih skupin


28251.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


28251.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


28452
Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika


28452.1
Splošni in specifični cilji projekta


28452.2
Nosilec in projektni partnerji


28452.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


28552.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


28552.5
Terminski načrt izvedbe projekta


28552.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


28652.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


28652.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


28652.9
Opis ciljnih skupin


28652.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


28753
Obnova vozišča lokalne ceste LC 317020; Sv. Ema – Vidovica


28753.1
Splošni in specifični cilji projekta


28753.2
Nosilec in projektni partnerji


28753.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


28853.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


28853.5
Terminski načrt izvedbe projekta


28853.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


28953.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


28953.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


28953.9
Opis ciljnih skupin


28953.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


29053.11
Merljivi kazalniki


29154
POSODOBITEV LOKALNE CESTE LC 406230 (BELO –  PRISTAVA); ODSEK: ODCEP ZIBIKA, DOL PRI PRISTAVI DO MEJE Z OBČINO PODČETRTEK


29154.1
Splošni in specifični cilji projekta


29154.2
Nosilec in projektni partnerji


29154.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


29254.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


29254.5
Terminski načrt izvedbe projekta


29254.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


29354.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


29354.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


29354.9
Opis ciljnih skupin


29454.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


29555
Naziv projekta: Rekonstrukcija ceste Javorje – Hrastje – Dobrina – Loka pri Žusmu z odcepom Žamerk-Osleščica


29555.1
Splošni in specifični cilji projekta


29555.2
Nosilec in projektni partnerji


29555.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


29655.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


29655.5
Terminski načrt izvedbe projekta


29655.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


29755.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


29755.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


29755.9
Opis ciljnih skupin


29855.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


29956
Rekonstrukcija LC 181100 R2-423 - Kozje - Zdole - Drenik - Ješovec - R3 684


29956.1
Splošni in specifični cilji projekta


29956.2
Nosilec in projektni partnerji


30056.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


30056.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


30056.5
Terminski načrt izvedbe projekta


30056.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


30156.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


30156.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


30156.9
Opis ciljnih skupin


30256.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


30256.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


30357
Rekonstrukcija LC 181130 R3-363 - Drensko rebro - Penkovo selo - Polana - Dragomeriče -396290


30357.1
Splošni in specifični cilji projekta


30357.2
Nosilec in projektni partnerji


30357.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


30457.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


30457.5
Terminski načrt izvedbe projekta


30457.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


30557.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


30557.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


30557.9
Opis ciljnih skupin


30557.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


30657.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


30758
Rekonstrukcije LC 356070 Keros - Brezovec


30758.1
Splošni in specifični cilji projekta


30758.2
Nosilec in projektni partnerji


30758.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


30858.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


30958.5
Terminski načrt izvedbe projekta


30958.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri
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Ostali projekti – Celjska subregija
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Ostali projekti – Dravinjska subregija


33565
Ostali projekti – SAŠA subregija
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Ostali projekti –  Spodnjesavinjske subregije
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Ostali projekti –  Obsotelja in Kozjanskega
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Geografska lokacija izvajanja projekta
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Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU
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Opis ciljnih skupin
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Merljivi kazalniki
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GRAD PODSREDA
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Geografska lokacija izvajanja projekta
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Opis ciljnih skupin
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Postavitev skupne turistične signalizacije
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USI – USTVARJALNO SREDIŠČE IPAVCEV
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Opis ciljnih skupin
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Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
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izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN obsotelja in kozjanskega
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Splošni in specifični cilji projekta
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Nosilec in projektni partnerji
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Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
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Terminski načrt izvedbe projekta
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Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri
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Geografska lokacija izvajanja projekta
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Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU
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razvoj in urejanje krajinskega parka donačka gora in boč
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Opis ciljnih skupin
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Ureditev kolesarskih poti obsotelja in kozjanskega in promocija kolesarskega turizma na območju
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Splošni in specifični cilji projekta
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Nosilec in projektni partnerji
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Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
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Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
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Terminski načrt izvedbe projekta
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Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri
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Geografska lokacija izvajanja projekta


39178.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU
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Opis ciljnih skupin
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Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
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Ureditev športno-rekreativne infrastrukture ob Slivniškem jezeru
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39579.9
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39780
PRILOGA – Obrazec 1




1 UVOD
Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2007 – 2013 predstavlja temeljni programski dokument na ravni regije, saj v omenjenem obdobju določa njene prednostne razvojne naloge. 

Skladno z določili Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006) se regionalni razvojni programi izvajajo na podlagi izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, ki se ga pripravi za triletno obdobje na osnovi poziva Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Izvedbeni načrt mora upoštevati strukturo RRP ter mora biti usklajen z njim in Državnim razvojnim programom. Prav tako mora biti izvedbeni načrt usklajen z občinskimi proračunskimi viri. 

1. junija 2007 je bil objavljen Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« (Uradni list RS, št. 48/2007). V njegovem okviru se bodo financirali projekti, ki se bodo izvajali v obdobju 2007 in 2009. Za potrebe razpisa morajo regije pripraviti projekte in jih vključiti v izvedbeni načrt regionalnih razvojnih programov. 

V Izvedbenem načrtu Savinjske regije za obdobje 2007 – 2009 so opredeljeni in opisani izvedbeni projekti, ki jih bodo v omenjenem obdobju izvajali nosilci iz vsake posamezne subregije. Dokument tako vsebuje nabor vseh, s strani sveta regije potrjenih projektov, ki bodo sofinancirani s strani javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« kot tudi seznam rezervnih projektov. 

Izvedbeni načrt vključuje kratek opis izvajalske strukture, zakonodajne podlage in metodologijo priprave in izbora projektov. Izvedbeni načrt na koncu vsebuje nabor projektov, ki jih bodo subregije prijavile na prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

2 IZVEDBENA STRUKTURA ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA NAČRTA
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 določa oziroma ureja pristojnosti, odgovornosti in medsebojna razmerja državnih organov in prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013.

Po Uredbi o regionalnih razvojnih programih se RRP izvaja z izvedbenim načrtom, za pripravo katerega je zadolžena Regionalna razvojna agencija, katere naloga je spodbujati razvoj na regionalni ravni. Izvedbeni načrt RRP mora biti ustrezno strukturiran, usklajen z RRP, poleg tega pa mora upoštevati Državni razvojni program ter proračunske okvire na državni in občinski ravni. Izvedbeni načrt RRP se pripravlja za triletno obdobje, na osnovi poziva SVLR. Pripravljeni projektni predlogi, ki so vključeni v izvedbenem načrtu RRP morajo predstavljati zaključeno funkcionalno celoto, prav tako pa morajo izkazovati regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji ter prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest ali pa vplivati na izboljšanje stanja okolja in zagotavljati osnovno komunalno infrastrukturo.
3 STRUKTURA DOKUMENTA

Izvedbeni načrt Savinjske regije 2007-2009 je razdeljen na štiri dele, in sicer na:

· Projekte, ki so sofinancirani iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«,

· Rezervne projekte, ki so upravičeni do sredstev javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«,

· Obmejni projekti s Hrvaško

· Ostale projekte

Projekte, ki so sofinancirani iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«,

V tem delu so predstavljeni prednostni projekti regije, ki so upravičeni do sredstev javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«.
Rezervni projekti vključeni v izvedbeni načrt

Med rezervnimi projekti so navedeni tisti, ki bodo do upravičeni do sredstev javnega razpisa »Regionalni razvojni programi« v primeru, da SVLR določen projekt iz zgornje točke opredeli kot neupravičenega do sredstev iz razpisa.

Obmejni projekti s Hrvaško

Tovrstni projekti so vsi tisti, ki ležijo v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško in so upravičeni tudi do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu prednostne naloge Razvoj obmejnih območij s Hrvaško (razvojna prioriteta Razvoj regij).

Ostali projekti

Zadnji del dokumenta vsebuje projekte, ki jih namerava regija izvesti v letih 2007-2013, vendar zaradi vsebine, vrednosti projekta, niso bili prijavljeni na javni razpis »Regionalni razvojni programi« oziroma niso upravičeno do sredstev javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« .
4 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA NAČRTA
Pri izdelavi delnega izvedbenega načrta so bile upoštevane naslednje zakonske podlage in strateški dokumenti:

· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/2005),

· Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006),

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo objavljeno na spletni strani Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 16.2.2007),

· Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013,

· Državni razvojni program 2007 – 2013,

· Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007 – 2013.
5 PREDSTAVITEV METODOLOGIJE ZA NABOR IN IZBOR PROJEKTOV
Nabor in izbor projektov je temeljil na osnovi dveh kriterijev, in sicer upravičenih vsebin ter višine sredstev, ki so na voljo posamezni subregiji v okviru javnega razpisa. Omenjena kriterija sta navedena v nadaljevanju.

5.1 Upravičene vsebine

V okviru Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« (Ur.l. RS, št. 48/2007) bodo do sofinanciranja upravičeni projekti, ki podpirajo naslednje vsebine:

· Ekonomska in izobraževalna infrastruktura,

· Prometna infrastruktura,

· Okoljska infrastruktura,

· Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,

· Razvoj urbanih območij,

· Socialna infrastruktura, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.

5.2 Določitev kvot

Kvote določajo količino sredstev do katerih bo posamezna subregija upravičena v obdobju 2007-2013 in iz katerih bo mogoče sofinancirati projekte v okviru prednostne naloge »Regionalni razvojni programi«. S pomočjo kvot je mogoče narediti selekcijo projektov in določiti največje število projektov, ki jih je mogoče sofinancirati. Poleg tega, da so bile kvote potrjene na svetu regije, imajo tudi vlogo preprečevanja konkuriranja med projekti znotraj regije. 

V okviru kvot nista upoštevani občini Radeče in Bistrica ob Sotli, zaradi česar je Savinjska regija upravičena do 83.380.543 evrov v celotnem sedemletnem obdobju, medtem ko bo v letih 2007 – 2009 upravičena do 26.438.507 evrov. 
Na svetu regije je bilo določeno, da se kvota računa glede na število prebivalcev in indeks razvojne ogroženosti (v nadaljevanju IRO). Varianta izračuna kvot, ki upošteva povprečje obeh kriterijev, je predstavljena v spodnji tabeli. 
Tabela: Izračun kvot po metodi števila prebivalstva in indeksa razvojne ogroženosti

	Subregija
	V 7 letih
	V treh letih
	2007
	2008
	2009

	Sa-Ša
	16.431.225
	5.198.767
	1.610.558
	1.940.196
	1.648.013

	Spodnje Savinjska
	15.497.787
	4.898.091
	1.517.410
	1.827.982
	1.552.699

	Celjska
	22.116.149
	6.995.641
	2.167.223
	2.610.795
	2.217.624

	Obsotelje in Kozjansko
	22.704.964
	7.248.832
	2.245.660
	2.705.286
	2.297.886

	Dravinjska
	6.630.419
	2.097.176
	649.697
	782.672
	664.806

	Skupaj
	83.380.543
	26.438.507
	8.190.548
	9.866.932
	8.381.028


5.3 Priprava nabora projektov

Nabor projektov je bil sestavljen iz dveh delov, in sicer iz osnutka in končnega nabora projektov.

Osnutek projektov

Podjetje Oikos je v sodelovanju z RRA Celje pripravilo predlog osnutka nabora projektov, katere bi bilo mogoče vključiti v izvedbeni načrt Savinjske regije za obdobje 2007-2009. V predlogu so bili zbrani projekti, katere bi bilo mogoče sofinancirati iz regionalnih spodbud. 

Osnutek projektov je bil nato posredovan posameznim subregijam Savinjske regije, tem pa je bilo prepuščeno, da so oblikovale končni nabor projektov, ki je vključen v delni izvedbeni načrt.
Končni nabor projektov

Po pripravi osnutka projektov so bili z vsemi občinami regije sklicani sestanki, na katerih so bile predstavljene osnovne značilnosti razpisa kot tudi način izračunavanja razdelitve kvot. 

Občine posamezne subregije so bile vzpodbujene, da pripravijo končen nabor projektov, kateri so bili nato vključeni v izvedbeni načrt. Končen nabor projektov je bil potrjen na seji sveta regije 18. junija 2007. 

Seznam projektov, ki bodo predlagani za sofinanciranje v okviru javnega razpisa je predstavljen v naslednjem poglavju. 

6 PROJEKTI FINANCIRANI IZ JAVNEGA RAZPISA »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI«
6.1 Prednostni izvedbeni projekti
Na podlagi Državnega razvojnega programa 2007 – 2013 so vsaki regiji v Sloveniji zagotovljene regionalne spodbude. Savinjski regiji v obdobju 2007 – 2009 pripada 26.438.507 EUR regionalnih spodbud.

Izvedbeni načrt za Savinjsko regijo za obdobje 2007-2009 vključuje seznam projektov, ki so se prijavili za sofinanciranje na javni razpis »Regionalni razvojni programi«. Projekti so vključeni tudi v Obrazcu 1, ki je sestavni del razpisne vloge. 

V spodnji tabeli so prikazane kvote za posamezne subregije Savinjske regije z zneski sofinanciranja projektov s strani neposrednih regionalnih spodbud. Upoštevati je potrebno, da v izračunanih kvotah nista upoštevani občini Bistrica ob Sotli in Radeče, ki sta svoje kvote prenesli na Posavsko regijo.

Tabela: Pregled kvot in zneskov sofinanciranja s strani regionalnih spodbud za posamezno subregijo v obdobju 2007-2009.

	
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	Skupaj Dravinjska subregija
	649.697
	746.673
	640.806
	2.037.176

	Kvote Dravinjske subregije
	649.697
	782.672
	664.806
	2.097.176


	 
	
	
	
	

	Skupaj Sa-Ša subregija
	1.610.558
	1.940.196
	1.648.013
	5.198.767

	Kvote Sa-Ša subregija
	1.610.558
	1.940.196
	1.648.013
	5.198.767

	 
	
	
	
	

	Skupaj Celjska subregija
	2.167.223
	2.595.521
	2.203.994
	6.966.737

	Kvote Celjska subregija
	2.167.223
	2.610.795
	2.217.624
	6.995.641

	 
	
	
	
	

	Skupaj Spodnje Savinjska subregija
	1.517.410
	1.827.982
	1.552.699
	4.898.091

	Kvote Spodnje Savinjske subregija
	1.517.410
	1.827.982
	1.552.699
	4.898.091

	 
	
	
	
	

	Skupaj Obsotelje in Kozjansko
	2.245.660
	2.741.286
	2.321.886
	7.308.832

	Kvote Obsotelja in Kozjanskega
	2.245.660
	2.705.286
	2.297.886
	7.248.832

	 
	
	
	
	

	Skupaj
	8.190.548
	9.851.658
	8.367.398
	26.409.603

	Skupaj kvote
	8.190.548
	9.866.931
	8.381.028
	26.438.507


Iz tabele je razvidno, da bo Savinjska regija porabila nekoliko manj neposrednih spodbud kolikor ima na voljo kvot (brez občin Radeče in Bistrice ob Sotli), in sicer bo regija skupaj porabila 26.409.603 evrov sredstev, medtem ko jih ima na voljo 26.438.507. 
Tabela: Skupna vrednost nepovratnih sredstev iz naslova regionalnih spodbud

	Zap.št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)
	
	

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR
	Lastni viri nosilca
	skupna vrednost projekta

	1
	EKO - Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v občini Zreče
	Občina Zreče
	255.201
	71.400
	72.169
	398.770
	201.230
	600.000

	2
	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 460040 Vitanje-Skomarje-Lukanja
	Občina Vitanje
	0
	236.034
	188.966
	425.000
	175.000
	600.000

	3
	Omrežje sekundarne kanalizacije
	Občina Slovenske Konjice
	200.210
	226.738
	165.956
	592.905
	244.137
	837.042

	4
	Vodohran Škalce z razvodnim omrežjem
	Občina Slovenske Konjice
	194.286
	212.500
	213.714
	620.500
	255.500
	876.000

	
	Skupaj Dravinjska subregija
	 
	649.697
	746.673
	640.806
	2.037.176
	875.867
	2.913.042

	
	Kvote Dravinjske subregije
	 
	649.697
	782.672
	664.806
	2.097.176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Industrijsko poslovna cona Loke
	Občina Ljubno
	375.000
	60.000
	41.867
	476.867
	1.472.224
	1.949.091

	6
	Javna turistična infrastruktura Luče
	Občina Luče
	80.000
	220.000
	214.202
	514.202
	212.458
	726.660

	7
	Trško jedro Mozirje
	Občina Mozirje
	169.838
	339.677
	0
	509.515
	226.172
	735.687

	8
	Industrijsko obrtna cona Prihova
	Občina Nazarje
	158.000
	240.000
	340.126
	738.126
	1.143.532
	1.881.658

	9
	Turistična infrastruktura Solčavsko
	Občina Solčava
	10.000
	220.273
	345.260
	575.533
	236.983
	812.516

	10
	Center za mladinski turizem
	Mladinski center Šmartno ob Paki
	159.698
	110.000
	54.948
	324.646
	320.354
	645.000

	11
	Revitalizacija zgodovinskega središča Šoštanj
	Občina Šoštanj
	78.222
	154.611
	281.110
	513.943
	287.643
	801.586

	12
	Prenova in oživitev mestnega jedra-Vila Bianca
	Občina Velenje
	297.500
	257.435
	200.500
	755.435
	570.456
	1.325.891

	13
	Poslovna cona Rudarski dom-RTS Rondo
	Občina Velenje
	282.300
	338.200
	170.000
	790.500
	227.940
	1.018.440

	
	Skupaj Sa-Ša subregija
	 
	1.610.558
	1.940.196
	1.648.013
	5.198.767
	4.697.762
	9.896.529

	
	Kvote Sa-Ša subregija
	 
	1.610.558
	1.940.196
	1.648.013
	5.198.767
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Celjski včeraj in jutri: Stari grad
	Mestna občina Celje
	150.000
	425.000
	325.000
	900.000
	398.317
	1.298.317

	15
	Turistično območje Šmartinsko jezero

Izvedba tematskih poti okoli jezera s premostitvijo jezera
	Mestna občina Celje
	200.000
	565.250
	820.561
	1.585.811
	673.041
	2.258.852

	16
	Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje jug
	Mestna občina Celje
	970.746
	667.074
	262.180
	1.900.000
	1.772.304
	3.672.304

	17
	Izdelava strokovnih podlag in prostorskih aktov za območje Štore vzhod
	Občina Štore
	42.255
	49.581
	49.581
	141.417
	58.229
	199.645

	18
	Infrastrukturno urejanje za potrebe turizma
	Občina Laško
	220.470
	118.936
	19.638
	359.043
	1.257.114
	1.616.158

	19
	Vodovod Vrh-Tevče, Reka, Trojno 
	Občina Laško
	335.107
	255.168
	310.184
	900.459
	479.976
	1.380.435

	20
	Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna - Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora
	Občina Dobrna
	0
	239.297
	213.527
	452.824
	528.387
	981.211

	21
	Posodobitev vodovodnega sistema Vojnik – Tomaž, Male Dole
	Občina Vojnik
	102.237
	188.553
	138.310
	429.100
	692.983
	1.122.083

	22
	Obrtno-poslovna cona Arclin
	Občina Vojnik
	146.408
	86.662
	65.013
	298.083
	356.931
	655.014

	
	Skupaj Celjska subregija
	 
	2.167.223
	2.595.521
	2.203.994
	6.966.737
	6.217.282
	13.184.019

	
	Kvote Celjska subregija
	 
	2.167.223
	2.610.795
	2.217.624
	6.995.641
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu
	Občina Žalec
	281.193
	645.688
	456.086
	1.382.967
	582.031
	1.964.998

	24
	Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline
	Občina Prebold
	1.092.196
	936.725
	916.565
	2.945.485
	1.212.847
	4.158.331

	25
	Rekonstrukcija gradu Komenda na Polzeli
	Občina Polzela
	144.021
	245.569
	180.049
	569.639
	728.755
	1.298.394

	
	Skupaj Spodnje Savinjska subregija
	 
	1.517.410
	1.827.982
	1.552.699
	4.898.091
	2.523.633
	7.421.723

	
	Kvote Spodnje Savinjske subregija
	 
	1.517.410
	1.827.982
	1.552.699
	4.898.091
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah
	Občina Šmarje pri Jelšah
	0
	311.500
	213.500
	525.000
	375.000
	900.000

	27
	Lokalna cesta Belo - Strajne - Pristava
	Občina Šmarje pri Jelšah
	239.143
	256.474
	268.941
	764.558
	621.975
	1.386.533

	28
	VTC 10: Imeno - Virštajn - Verače
	Občina Podčetrtek
	178.035
	214.474
	182.176
	574.685
	236.635
	811.320

	29
	Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega
	Občina Rogaška Slatina
	354.700
	433.500
	255.002
	1.043.202
	382.147
	1.425.349

	30
	Izgradnja LC obvoznica-center
	Občina Rogaška Slatina
	29.413
	29.230
	393.046
	451.689
	309.231
	760.920

	31
	Kanalizacija Rogatec
	Občina Rogatec
	0
	249.425
	148.427
	397.852
	218.767
	616.619

	32
	Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje
	Občina Kozje
	0
	42.934
	222.222
	265.156
	436.892
	702.048

	33
	Rekonstrukcije LC 181050 Kozje - Vetrnik - Gorjane
	Občina Kozje
	220.915
	220.915
	0
	441.830
	181.930
	623.760

	34
	VTC 10:  Ločnec - Brezje pri Lekmarju; Dramlje - Pletovarje – Slatina;  Donačka gora - Rudijev dom
	Občina Šentjur
	296.733
	168.888
	207.507
	673.128
	277.170
	950.298

	35
	Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur-jug
	Občina Šentjur
	339.632
	270.212
	186.613
	796.457
	327.953
	1.124.410

	36
	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak - Proseniško
	Občina Šentjur
	427.442
	393.333
	0
	820.775
	337.964
	1.158.739

	37
	Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza
	Občina Šentjur
	159.647
	78.401
	196.452
	434.500
	178.912
	613.412

	38
	Bioregija – regija naravne pestrosti
	Občina Šentjur
	0
	72.000
	48.000
	120.000
	49.412
	169.412

	
	Skupaj Obsotelje in Kozjansko
	 
	2.245.660
	2.741.286
	2.321.886
	7.308.832
	3.933.988
	11.242.820

	
	Kvote Obsotelja in Kozjanskega
	 
	2.245.660
	2.705.286
	2.297.886
	7.248.832
	 
	


Tabela: Skupna vrednost nepovratnih sredstev iz naslova regionalnih spodbud za celotno Savinjsko regijo
	
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)
	
	

	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR
	Lastni viri nosilca
	Skupna vrednost projektov

	Skupaj Savinjska regija
	8.190.548
	9.851.658
	8.367.398
	26.409.603
	18.248.532
	44.658.133

	Skupaj kvote – javni razpis
	8.190.548
	9.866.931
	8.381.028
	26.438.507
	0
	0


Iz zgornje tabele je razvidno, da znaša skupna vrednost nepovratnih sredstev, ki so celotni Savinjski regiji na voljo iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi« 26.438.507 evrov. Vrednost projektov v izvedbenem načrtu pa je manjša in znaša 26.409.603 evrov. Skupna vrednost projektov pa znaša 44.658.133 evrov, kar pomeni, da bodo razliko pokrili nosilci projektov v višini 18.248.532 evrov. Iz porazdelitve po letih je razvidno, da nosilci projektov ne bodo presegli kvot, ki so jim na voljo po posaeznih letih. V letu 2007 se znesek kvot in vrednost zaporešenih sredstev ujemata, v naslednjih dveh letih pa je vrednost zaprošenih sredstev za odtenek nižja.
6.2 Rezervni projekti 

V spodnji tabeli so prikazani rezervni projekti, katerih naloga je, da nadomestijo projekte iz zgornjega seznama v kolikor ti ne bi bili upravičeni do sofinanciranja s strani države. Rezervne projekte so prispevale vse subregije Savinjske regije. 
Tabela: Skupna vrednost nepovratnih sredstev iz naslova regionalnih spodbud za rezervne projekte 

	
	
	
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)
	
	

	Zap.št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR
	Lastni viri nosilca
	Skupna vrednost projekta

	1.
	Celjska subregija
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Kolesarske poti in pločniki Vojnik
	Občina Vojnik
	29.200
	175.000
	219.310
	423.510
	181.490
	605.000

	1.2
	Vodovod Rimske Toplice - II. etapa
	Občina Laško
	0
	612.148
	0
	612.148
	405.503
	1.017.651

	2.
	Sa-Ša subregija
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Lokalno povezovalne ceste - Golte
	Občina Mozirje
	150.000
	180.000
	179.515
	509.515
	237.485
	747.000

	2.2
	Kolesarske in tematske poti SAŠA
	Občina Velenje
	120.000
	300.000
	300.000
	720.000
	296.470
	1.016.470

	2.3
	Javna turistična infrastruktura v ZSD
	Občina Luče
	170.400
	340.800
	340.800
	852.000
	568.000
	1.420.000

	3.
	Dravinjska subregija
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v Stranicah.
	Občina Zreče
	235.525
	81.584
	81.661
	398.770
	201.230
	600.000

	4.
	Spodnje Savinjska subregija
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Primarni vodovodni sistemi v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
	občina Prebold
	45.054
	1.282.205
	1.282.205
	2.609.464
	1.098.215
	3.707.679

	5.
	Subregija Obsotelje in Kozjansko
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	VTC10 Šerovo-Škofija- Brezje;Slatina-Lutrje-Ponkvica; Piljštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan
	Občina Šentjur
	396.429
	464.276
	628.105
	1.488.810
	613.038
	2.101.848

	6.
	Skupaj
	
	1.146.608
	3.436.013
	3.031.596
	7.614.217
	3.601.431
	11.215.648


6.3 Obmejni projekti 

V spodnji tabeli so navedeni projekti, ki ležijo v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško in so upravičeni tudi do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu prednostne naloge Razvoj obmejnih območij s Hrvaško (razvojna prioriteta Razvoj regij). Iz tabele je razvidno, da znaša skupna vrednost zaprošenih sredstev v obdobju 2007-2009 5.922.902 evrov. 
Tabela: Skupna vrednost obmejnih projektov

	Št.
	Ime projekta
	Nosilec
	Sredstva  
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.

 

 
	Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika

 

 
	Občina Rogatec
	Lastni viri
	45.963
	123.468
	0
	169.431

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	226.491
	608.413
	0
	834.904

	
	
	 
	SKUPAJ
	272.454
	731.881
	0
	1.004.335

	2.

 

 
	Obnova vozišča lokalne ceste LC 317020; Sv. Ema – Vidovica

 

 
	Občina Podčetrtek
	Lastni viri
	50.000
	134.275
	0 
	184.275

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	250.000
	671.375
	0 
	921.375

	
	
	 
	SKUPAJ
	300.000
	805.650
	0
	1.105.650

	3.

 

 
	Posodobitev LC 40623 Belo - Pristava 

 

 
	Občina Šmarje pri Jelšah
	Lastni viri
	0 
	48.300
	73.500
	121.800

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	0 
	241.500
	367.500
	609.000

	
	
	 
	SKUPAJ
	0
	289.800
	441.000
	730.800

	4.

 

 
	Rekonstrukcija ceste Javorje – Hrastje – Dobrina – Loka pri Žusmu z odcepom Žamerk-Osleščica
	Občina Šentjur
	Lastni viri
	100.000
	0 
	0 
	100.000

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	351.000
	0 
	0 
	351.000

	
	
	 
	SKUPAJ
	451.000
	0
	0
	451.000

	5.

 

 
	Rekonstrukcija LC 181100 R2-423 - Kozje - Zdole - Drenik - Ješovec - R3 684
	Občina Kozje
	Lastni viri
	0 
	34.318
	0 
	34.318

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	0 
	171.588
	0 
	171.588

	
	
	 
	SKUPAJ
	0
	205.906
	0
	205.906

	6.

 

 
	Rekonstrukcija LC 181130 R3-363 - Drensko rebro - Penkovo selo - Polana - Dragomeriče -396290

 
	Občina Kozje
	Lastni viri
	0 
	33.504
	0 
	33.504

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	0 
	167.519
	0 
	167.519

	
	
	 
	SKUPAJ
	0
	201.023
	0
	201.023

	7.

 

 
	Rekonstrukcije LC 356070 Keros - Brezovec

 

 
	Občina Rogaška Slatina
	Lastni viri
	67.634
	27.924
	0 
	95.558

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	272.633
	124.660
	0 
	397.293

	
	
	 
	SKUPAJ
	340.267
	152.584
	0
	492.851

	8.

 

 
	Rekonstrukcije LC 356020 Podplat - Kostrivnica 

 

 
	Občina Rogaška Slatina
	Lastni viri
	8.928
	19.040
	43.680
	71.648

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	0
	85.000
	195.000
	280.000

	
	
	 
	SKUPAJ
	8.928
	104.040
	238.680
	351.648

	9.

 

 
	Ureditev LC 317050 Podčetrtek-Gastrož-Sodna vas

 

 
	Občina Podčetrtek
	Lastni viri
	0 
	41.000
	113.993
	154.993

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	0 
	205.000
	569.964
	774.964

	
	
	 
	SKUPAJ
	0
	246.000
	683.957
	929.957

	10.

 

 
	Kanalizacija in ČN Sedlarjevo

 

 
	Občina Podčetrtek
	Lastni viri
	0 
	0
	39.504
	39.504

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	0 
	0
	197.518
	197.518

	
	
	 
	SKUPAJ
	0
	0
	237.022
	237.022

	11.

 

 
	Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema Poklek
	Občina Kozje
	Lastni viri
	12.817
	22.634
	0 
	35.451

	
	
	 
	Sredstva ESRR
	64.088
	113.171
	0 
	177.259

	
	
	 
	SKUPAJ
	76.905
	135.805
	0
	212.710

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 12.
	SKUPAJ
	 
	Lastni viri
	285.342
	484.463
	270.677
	1.040.482

	 13.
	SKUPAJ
	 
	Sredstva ESRR
	1.164.212
	2.388.226
	1.329.982
	4.882.420

	 14.
	SKUPAJ
	 
	Vsi viri
	1.449.554
	2.872.689
	1.600.659
	5.922.902


Opis prioritetnih projektov upravičenih do sofinanciranja iz javenga razpisa »regionalni razvojni programi«
7 INDUSTRIJSKO OBRTNA CONA »PRIHOVA«

7.1 Splošni in specifični cilji projekta

7.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Povečati obseg javnih naložb v infrastrukturo, ki je namenjena razvoju poslovnih con,

· Zagotoviti prostorske in infrastrukturne pogoje za razvoj ekonomskih dejavnosti,

· Zagotoviti sinergijo med javnimi in zasebnimi naložbami,

· Spodbuditi nastajanje novih podjetij v lokalnem okolju,

· Ustvariti pogoje za vzpostavitev grozda avtoprevoznikov,

· Vzpostaviti sodelovanje med podjetji regije in regionalnimi podpornimi strukturami,

· Povečati konkurenčnost podjetij,

· Ustvariti pogoje za povečanje delovnih mest na regionalni ravni,

· Ustvariti pogoje za povečanja domačih in tujih naložb. 

7.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta: 

· Zagotoviti ustrezne lokacije in ustrezno površino na novo opremljenih komunalnih zemljiščih v obsegu 3 ha za opravljanje gospodarske dejavnosti.

· Pridobiti zemljišča v last občine (1,45 ha) in jih ustrezno urediti za nadaljnji razvoj poslovne cone ter za izvajanje podjetniške dejavnosti. 

7.2 Nosilec in projektni partnerji
Nosilec projekta je Občina Nazarje.

7.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Občina Nazarje namerava razviti sodobno poslovno cono z ustrezno komunalno in prometno ter komunikacijsko infrastrukturo, tako da bi z odkupom dodatnih zemljišč povečala in zaokrožila že obstoječo poslovno cono, ki leži na območju, kjer je možno širiti poslovno dejavnost. V ta namen so že vzpostavljeni prostorski pogoji in pripravljeni ustrezni prostorski dokumenti občine Nazarje. Opravljeni so bili tudi razgovori z lastniki zemljišč in izkazana volja o prodaji zemljišč ter podpisana pogodba za nakup zemljišč.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje projektne aktivnosti:

· Nakup zemljišč,

· Izdelava projektne dokumentacije,

· Izdelava investicijske dokumentacije,

· Izvedba komunalne ureditve zemljišča.

7.3.1 Nakup zemljišč

V okviru prve faze bo realiziran nakup zemljišč, pripravljeni pa bodo tudi dokumenti za vpis v zemljiško knjigo.

7.3.2 Izdelava projektne dokumentacije

V okviru te faze je predvidena priprava javnega razpisa in izbora projektanta ter priprava idejne rešitve in pridobitev projektnih pogojev, ki bodo obsegali:  

· Projekt  za pridobitev soglasij k projektnim rešitvam,

· Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,

· Projekt za razpis izvajalca,

· Pridobitev gradbenega dovoljenja,

· Projekt za izvedbo.

7.3.3 Izdelava investicijske dokumentacije

V sklopu tretje faze bodo izbrani izvajalci, ki bodo izdelali investicijsko dokumentacijo, poleg tega pa bo v tej fazi dokumentacija tudi pripravljena. 

7.3.4 Izvedba komunalne ureditve zemljišča

V sklopu zadnje faze se predvideva priprava javnega razpisa na podlagi projekta  in izbor izvajalca. Začelo se bo tudi z izvedbo del - izgradnjo javne gospodarske infrastrukture oz. komunalne ureditve zemljišča. Pripravljen bo tudi projekt izvedbenih del, po koncu del pa po izveden tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje. 

7.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški izvedbe investicije znašajo 1.881.658 € z DDV-jem. 

Tabela: Ocena stroškov v investicije 


V €



	Aktivnost
	Že vloženo
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

v EUR

	Nakup zemljišč 
	250.277
	221.874
	0
	0
	472.151

	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
	0
	0
	113.142
	0
	113.142 

	Izvedba komunalne ureditve zemljišča
	0
	0
	512.628
	516.894
	1.029.523 


	Nadzor nad projektom
	0
	0
	14.547
	16.545
	31.092

	Informiranje in obveščanje 
	0
	0
	0
	833
	833

	DDV
	0
	0
	128.064
	106.854
	234.918 

	SKUPAJ
	250.277
	221.874
	768.381
	641.126
	1.881.658 


7.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Z izvedbo se bo začelo v letu 2007 in bo zaključena še pred koncem leta 2009. Omeniti je potrebno, da se je del aktivnosti nakup zemljišč začel že pred letom 2007.

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Sklop 
	2007
	2008
	2009

	1.
	Nakup zemljišč
	
	
	

	2.
	Izdelava projektne dokumentacije
	
	
	

	3.
	Izvedba komunalne ureditve zemljišča 
	
	
	

	4.
	Informiranje in obveščanje
	
	
	


7.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo večinsko inanciral iz občinskega proračuna, in sicer 60,8 odstotka vrednoti investicije, 39,2 odstotka pa bo pridobljenih iz naslova neposrednih regionalnih spodbud. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta



V €

	Viri financiranja investicije
	Vrednost v EUR
	%

	Občinski proračun občine Nazarje
	1.143.532
	60,8

	Neposredne regionalne spodbude
	738.126
	39,2

	Skupaj
	1.881.658
	100


7.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v Občini Nazarje.

7.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Predvidena investicija je usklajena z nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi programi.

Znotraj Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 je investicija usklajena z Razvojno prioriteto »Razvoj regij«, saj njena izvedba pomeni prispevek k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije.

Investicija Občine Nazarje je usklajena z Regionalnim razvojnim programom za Savinjsko regijo 2007-2013, saj prispeva k uresničitvi vizije in strateških ciljev regije ter je usklajena z razvojnimi prioritetami Savinjske regije. Investicija je skladna s Prioriteto 1 – Tehnološko napredna regija, in sicer s Programom 1.1. – Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije in ukrepom Ekonomske cone regije. 

Cilji prve prioritete regije – Tehnološko napredna regija - so vzpostaviti vse pogoje za gospodarsko, razvojno in tehnološko prestrukturiranje gospodarstva regije ter pritok neposrednih tujih investicij in novih tehnologij v regijo. Te cilje namerava regija doseči s tremi programi in desetimi ukrepi. Med temi programi in ukrepi je predvidena tudi izgradnja poslovnih con.

Poleg tega je predlagani projekt Občine Nazarje umeščen v seznam indikativnih projektov regije za obdobje 2007-2017.

Predlagana investicija je usklajena z Območnim razvojnim programom SAŠA regije 2007-2013, zlasti s Ciljem 1:  Ustvariti tehnološko in ekonomsko platformo za prestrukturiranje podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest. Prav tako je usklajena s prednostno usmeritvijo: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast – razvojno tehnološko prestrukturiranje regije v naslednjih točkah:

· Spodbujanje podjetniškega razvoja in inovativnosti,

· Povečanje prilivov razvojno naravnanih domačih in tujih naložb ter podpora internacionalizaciji gospodarstva,

· Promocija podjetništva in izobraževanja za podjetništvo, podporno okolje za razvoj podjetništva, vzpostavljanje ustreznih finančnih mehanizmov,

· Učinkovita transportna infrastruktura, trajnostni razvoj.

Tako je investicija usklajena s Prioriteto 1 – Inovacijska regija SAŠA, programom Ekonomska in tehnološka infrastruktura in ukrepi Izgradnja sodobnih  ekonomsko - poslovnih con, Spodbujanje domačih in tujih naložb in Izgradnja tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev.

7.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarskim subjektom v subregiji,

· Potencialnim novim podjetnikom,

· Podjetjem iz drugih regij, ki bi svoje poslovanje preselili v Nazarje.

7.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z realizacijo investicije bo Občina Nazarje prispevala k pozitivnemu razvoju podjetništva in bo kot nosilec izvajanja investicije pridobila 30.000 m2 površine namenjene industrijsko obrtni coni »Prihova«. Izgradnja mnogih infrastrukturnih projektov le redko prinaša pozitivne finančne učinke, prinaša pa številne pozitivne družbeno-ekonomske učinke. Teh pogosto ni mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizah upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. V kolikor tovrstne učinke ustrezno vključimo in ovrednotimo, lahko ugotovimo ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika.

Koristi poslovnih con lahko razdelimo na ekonomske in družbene koristi. Ekonomske koristi poslovnih con se odražajo predvsem v delovanju novih podjetij, davčnih prihodkih iz naslova davka na dobiček kot tudi, davka iz dela. Na družbenem področju se koristi izražajo v obliki novih delovnih mest in boljših življenjskih pogojih za življenje ljudi v občini. Na splošno je mogoče reči, da bo poslovna cona s svojo infrastrukturo omogočala delovanje in podporo podjetjem, ki bodo ustvarjala kvalitetna delovna mesta in visoko dodano vrednost na zaposlenega. Gospodarska aktivnost bo omogočila vzdrževanje in razvoj podjetij v občini, kar bo preko novih delovnih mest in višjega dohodka prispevalo v večji blaginji prebivalstva. Koncentracija podjetij bo tudi prispevala k večji konkurenčnosti okolja v katerem se podjetja nahajajo. Ocenjuje se, da bo v coni delovalo najmanj 16 podjetij, ki bodo skupno zaposlovala preko 100 ljudi. 

7.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dodatna površina zemljišč v lasti občine, namenjenih za poslovno cono 
	1,45 ha

	2.
	Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč, namenjenih gospodarskemu razvoju
	3 ha


8 INDUSTRIJSKO POSLOVNA CONA LOKE

8.1 Splošni in specifični cilji projekta

8.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Olajšanje pridobivanja primernih lokacij za podjetniško dejavnost,

· Pomoč podjetjem pri začetnih vlaganjih ali vlaganjih v razvoj podjetniške dejavnosti,

· Razvoj lokalnega podjetništva in gospodarstva,

· Spodbujanje in povečanje učinkovitosti, rasti, produktivnosti in konkurenčnosti podjetij,

· Ustvarjanje novih delovnih mest.

8.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je: 

· Ureditev 2. faze komunalnega opremljanja industrijsko poslovne cone Loke,
· Zagotovitev novih zemljišč za izgradnjo poslovnih objektov gospodarskih subjektov,
· Izgradnja komunalne in javne infrastrukture.

8.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ljubno.

8.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investiranja je Komunalna ureditev industrijsko poslovne cone Loke, Ljubno – II. faza, ki predstavlja nadaljevanja I. faze, ki se je začela izvajati v okviru projekta »Izgradnja poslovno-industrijskih con Savinjske regije«. Izgradnja skupne javne komunalne infrastrukture v sklopu industrijsko poslovne cone Loke bo omogočila zagotavljanje novih zemljišč za izgradnjo poslovnih objektov za potrebe gospodarskih subjektov. S tem projektom želi občina zgraditi komunalno in javno infrastrukturo, s katero bo razširila industrijsko poslovno cono in tako zagotovila pogoje za razvoj novih domačih in tujih podjetij. 

Predvidena vlaganja obsegajo ureditve na delu kompleksa Industrijske cone Loke z namenom komunalne in prometne ureditve dela kompleksa in ciljem komunalno urejenega zemljišča za potrebe gospodarstva. Predvidena je prenova in izgradnja ceste s priključkom, kanalizacije, vodovoda, razsvetljave, NN in VN elektrovoda in telekomunikacij in urejanje zalednih voda.

Industrijsko poslovna cona Loke se bo urejala v treh fazah.

1. faza se je pričela v juniju 2005 z naročanjem prostorske dokumentacije in ostale projektne dokumentacije za pripravo poslovne cone. Nadaljevale so se aktivnosti povezane z nakupi zemljišč, kot tudi priprava PZI projektne dokumentacije ter dokumentacije za komunalne priključke. Do konca leta 2006 je bila zgrajena glavna povezovalna cesta s komunalno infrastrukturo v mejah OLN. Opremljenih je bilo 0,5 ha zemljišč za potrebe prvih investitorjev.

2. faza se bo izvajala v obdobju 2007 – 2009 in vključuje ureditev 2,236 ha površin. Za potrebe komunalne infrastrukture bo urejenih 0,82 ha površin, za poslovne namene pa bo opremljenih 1,416 ha neto površin  (4 parcele). Zgrajeni bodo štirje objekti poslovnih subjektov skupne tlorisne površine 7.000 m2 in višine 11 m.

3. faza se bo izvajala po letu 2009, ko bodo potekale nadaljnje aktivnosti povezane odkupom in komunalnim opremljanjem. Takrat bo tudi dokončano komunalno opremljanje celotne Industrijsko poslovne cone Loke.

Aktivnosti izvedbe druge faze, ki je predmet prijave na razpis, bodo obsegale:

· Aktivnost 1: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· Aktivnost 2: Izbor izvajalcev ter izvedba del,

· Aktivnost 3: Tehnični pregled.

8.3.1 Aktivnost 1: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

V aktivnosti 1 bo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Tako bo izdelan IDP, PGD, PZI projekta, pridobljeno bo gradbeno dovoljenje in izdelan  bo investicijski program.

8.3.2 Aktivnost 2: Izbor izvajalcev ter izvedba del

Izvedeno bo javno naročilo za izbor izvajalcev za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. V nadaljevanju bodo potekala dela na objektu in se vršil nadzor nad opravljenimi deli. 

8.3.3 Aktivnost 3: Tehnični pregled  

V okviru 3. aktivnosti bo po koncu gradbenih del potekal tehnični pregled, pridobljeno pa bo tudi uporabno dovoljenje.

8.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocenjena vrednost investicije temelji na osnovi ponudb potencialnih izvajalcev izgradnje komunalne infrastrukture, ki temeljijo na že izdelani projektni dokumentaciji.

Skupna vrednost izvedbe projekta v obdobju 2007 do 2009 znaša (skupaj z DDV) 839.641 €.

Tabela: Ocena stroškov v investicije 





V €

	Št.
	Aktivnosti
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Skupaj z DDV
	V %

	1.
	Vlaganja v zemljišče
	71.036
	0
	0
	71.036
	1.421
	72.457
	8,6

	2.
	Gradbena dela
	479.073
	87.871
	59.876
	626.820
	125.364
	752.184
	89,6

	2.1.
	Cesta A
	140.597
	0
	0
	140.597
	28.119
	168.716
	20,1

	2.2.
	Cesta B
	100.122
	0
	0
	100.122
	20.024
	120.146
	14,3

	2.3.
	Meteorna kanalizacija
	62.535
	20.845
	18.413
	101.793
	20.359
	122.152
	14,5

	2.4.
	Fekalna kanalizacija
	29.309
	6.513
	7.599
	43.421
	8.684
	52.105
	6,2

	2.5.
	Elektroinštalacije
	91.590
	45.795
	15.265
	152.650
	30.530
	183.180
	21,8

	2.6.
	Vodovodno omrežje
	30.765
	14.718
	0
	45.483
	9.097
	54.580
	6,5

	2.7. 
	Zaledne vode
	24.155
	0
	18.599
	42.754
	8.551
	51.305
	6,1

	3.
	Ostala vlaganja
	12.500
	0
	0
	12.500
	2.500
	15.000
	1,8

	3.1.
	Projektna dokumentacija
	10.000
	0
	0
	10.000
	2.000
	12.000
	1,4

	3.2.
	Investicijska dokumentacija
	2.500
	0
	0
	2.500
	500
	3.000
	0,4

	4.
	Skupaj
	562.609
	87.871
	59.876
	710.356
	129.285
	839.641
	100,0

	5.
	DDV
	99.735
	17.574
	11.975
	129.285
	
	
	

	6. 
	Skupaj
	66.2345
	105.445
	71.851
	839.641
	
	
	


8.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo začela v letu 2007 in končala v letu 2009.

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Gradbena dela
	
	
	

	1.1.
	Cesta A
	
	
	

	1.2.
	Cesta B
	
	
	

	1.3.
	Meteorna kanalizacija
	
	
	

	1.4.
	Fekalna kanalizacija
	
	
	

	1.5.
	Elektroinštalacije
	
	
	

	1.6.
	Vodovodno omrežje
	
	
	

	1.7. 
	Zaledne vode
	
	
	

	2.
	Ostala vlaganja
	
	
	

	2.1.
	Projektna dokumentacija
	
	
	

	2.2.
	Investicijska dokumentacija
	
	
	


8.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina bo investicijo pokrila iz dveh virov, in sicer lastnega proračuna in iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«.

Tabela: Načrt financiranja 






V €

	
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Neposredne regionalne spodbude
	375.000
	60.000
	41.867
	476.867

	Občina Ljubno
	287.345
	45.445
	29.984
	362.774

	Skupaj
	662.345
	105.445
	71.851
	839.641


8.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se nahaja v Občini Ljubno.

8.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, in sicer z:

· Drugo prioriteto »Gospodarska razvojna infrastruktura« in prvo prednostno usmeritvijo Gospodarsko-razvojno-logistična središča, v sklopu katere je predvidena gradnja poslovnih con, s čimer bo mogoče zagotoviti prostorsko koncentracijo poslovne dejavnosti večjega števila podjetij in drugih organizacij, ki omogočajo hitrejšo in načrtno organiziranje poslovanja.
· Četrto prioriteto »Razvoj regij« in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, saj Operatvni program krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013 prav tako podpira nastanek oziroma ureditev poslovnih con regionalnega pomena.

Projekt je tudi skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007 – 2013, saj se sklada z razvojno prioriteto 1 - Tehnološko napredna regija, kar bo prispevalo k vzpostaviti vseh pogojev za gospodarsko, razvojno in tehnološko prestrukturiranje gospodarstva regije ter pritok neposrednih tujih investicij in novih tehnologij v regijo. Znotraj te prioritete je projekt skladen s programom Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije in ukrepom Ekonomske poslovne cone regije, ki podpira vzpostavitev poslovnih con za razvoj podjetništva. 
8.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so predvsem podjetja, ki za svoje delovanje potrebujejo ustrezno infrastrukturo in bodo delovala v IPC Loke.

8.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z izvedbo investicije bo prišlo do primerne ureditve komunalnih in prometnih površin v industrijski coni, kar bo prispevalo k boljšim pogojem za razvoj gospodarstva. Ustrezne površine bodo prispevale tudi k privabljanju poslovnih podjetij iz sosednjih regij kot tudi iz tujine. 

Z vzpostavitvijo ustreznih pogojev bo mogoč razvoj lokalnega podjetništva in gospodarstva nasploh, kar bo spodbudilo povečanje učinkovitosti, rasti, produktivnosti in konkurenčnosti podjetij.

Območje bo zaradi večje gospodarske aktivnosti tudi postalo bolj konkurenčno, kar bo prispevalo k ustvarjanju prihodka, zaposlenosti in posledično tudi k bolj skladnemu regionalnemu razvoju. Na ta način je mogoče sklepati, da bo prišlo tudi do večje blaginje prebivalstva in s tem do večje kakovosti bivanja.

Za investicijo bodo doseženi širši družbeni cilji, saj predstavlja investicija dolgoročno rešitev za gospodarski razvoj območja, kar bo prispevalo tudi k bolj skladnem regionalnem razvoju manj razvitih področij.

8.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Kazalnik
	Vrednost

	Ureditev cestnega omrežja v coni
	255 m

	Izgradnja meteorne kanalizacije
	293 m

	Izgradnja fekalne kanalizacije
	400 m

	Izgradnja trafo postaje
	1 enota

	Izgradnja telekomunikacijskih vodov
	960 m

	Izgradnja elektrovodov
	207 m

	Ureditev javne razsvetljave
	450 m

	Izgradnja vodovodnega omrežja
	1.060 m

	Ureditev zalednih vod
	885 m


9 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POSLOVNE CONE GABERJE JUG

9.1 Splošni in specifični cilji projekta

9.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Spodbuditi tehnološki in gospodarski razvoj občine in regije,

· Mreženje podjetij iz sorodnih dejavnosti,

· Povečanje tujih in domačih investicij v regiji.

9.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Olajšanje dostopa do primernih lokacij za podjetniške dejavnosti,

· Ureditev potrebne javne komunalne infrastrukture na območju cone.

9.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je MO Celje.

9.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta se bo uredilo 41.127 m2 površin. Predvidene so naslednje investicije:

· Izgradnja prometne infrastrukture,

· Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije,

· Izgradnja vodovoda in

· Ureditev javne razsvetljave.

Projektna dokumentacija je v postopku izdelave in zato še ni možno podati natančnejšega »Tehnično-tehnološkega opisa«. 

9.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Investicija je ocenjena na 3.672.304,00 €. Ocena je podana na podlagi stroškov podobnih projektov, ki so se izvedli v MO Celje. V oceno stroškov so vključeni stroški gradbenih del, vodenja in nadzora nad investicijo in stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

9.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V postopku je že izdelava projektne dokumentacije in po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo že v letošnjem letu pričelo z gradbenimi deli.

9.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. V javnem razpisu »Regionalni razvojni programi« je določeno, da morajo prijavitelji sami pokriti najmanj DDV, ki je neupravičen strošek investicije ter 15% upravičenih stroškov. Iz tega izhaja, da bo občina za izvedbo investicije namenila 1.772.304 €, preostanek pa bo pridobila iz omenjenega razpisa.

Tabela: Viri financiranja investicije                                                                            v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	970.746
	667.074
	262.180
	1.900.000
	51,74%

	2.
	MO Celje
	896.372
	628.796
	247.136
	1.772.304
	48,26%

	3.
	SKUPAJ
	1.867.118
	1.295.870
	509.316
	3.672.304
	100,00%


9.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Poslovna cona se nahaja v mestu Celje in sicer ob Kidričevi cesti v smeri Celje-Šentjur in v bližini avtocestnega priključka.

9.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt se nanašata na 1. razvojno prioriteto SRS: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, in sicer na Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Skladen je tudi z Regionalnim razvojnim programom za Savinjsko regijo 2007-2013 in sicer s programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«, ki podpira podporno infrastrukturo za razvoj gospodarstva. 

Neposredno vplivata tudi na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno-industrijsko-logističnih središč. Po vsebini je skladen tudi  s 4. razvojno prioriteto Razvoj regij, in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«.

9.9 Opis ciljnih skupin

Cona bo namenjena predvsem tehnološko razvitim podjetjem in podjetjem na začetku svoje poslovne poti.

9.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Trenutno stanje gospodarstva je v regiji  v stanju stagnacije. Zato gospodarstvo potrebuje nov zagon, zaradi česar bo potrebno v regijo privabiti oziroma obdržati kvaliteten kader, ki bo omogočil hitrejši razvoj gospodarstva. Zagotoviti bo potrebno večjo povezanost gospodarstva z raziskovalnimi institucijami in ustvariti ustrezno podporno okolje v katerem se bodo podjetja lahko razvijala. Zagotoviti bo potrebno tudi lokacije in ponuditi tako infrastrukturne kot poslovne storitve, ki bodo podpirale tehnološki razvoj gospodarstva. Ravno cona pa bo zagotovila te storitve in postale središče bivanja za podjetja in širše prebivalstvo občine.

9.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Velikost urejene površine cone
	41.127 m2


10 Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega 

10.1 Splošni in specifični cilji projekta

10.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Izboljšanje pogojev za nastajanje novih podjetij in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo,

· Zmanjšanje umrljivosti novonastalih podjetij,

· Povečanje bruto domačega proizvoda regije,

· Zmanjšanje razvojnih razlik regije z bolj razvitimi območji.

10.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Ureditev prostorov za delovanje Mrežnega podjetniškega inkubatorja (MPI) v Rogaški Slatini in Šentjurju.

10.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Rogaška Slatina.

Projektni partner je Občina Šentjur.

10.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Obravnavana investicija predvideva ureditev in vzpostavitev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega na dveh lokacijah: v Rogaški Slatini in Šentjurju. Enoti bosta delovali povezano, kot sestavna dela skupnega Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega.

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Nakup prostorov za MPI v Rogaški Slatini,

· Izdelava potrebne dokumentacije,

· Adaptacija in ureditev prostorov,

· Oprema objektov,

· Zunanja ureditev,

· Strokovni nadzor,

· Informiranje in obveščanje.

10.3.1 AKTIVNOST 1:  Nakup prostorov za MPI v Rogaški Slatini

Za potrebe Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega se bo v Rogaški Slatini odkupilo prostore, ki se nahajajo v območju proizvodnih dejavnosti P2. Prav ta povezava inkubatorja z obstoječim poslovnim okoljem bo predstavljala največjo prednost.

V Šentjurju občina že razpolaga s primernimi prostori.

10.3.2 AKTIVNOST 2: Izdelava potrebne dokumentacije

V okviru druge aktivnosti so bo izdelalo PGD/PZI in investicijsko  dokumentacijo za MPI Obsotelja in Kozjanskega. Investicijska dokumentacija bo izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006).

10.3.3 AKTIVNOST 3: Adaptacija in ureditev prostorov

Objekti, v katerih se bodo nahajali enoti Mrežnega podjetniškega inkubatorja, so potrebni temeljite prenove. V sklopu projekta se bo predvidene prostore adaptiralo in uredilo na način, da bodo omogočali kar največjo funkcionalnost. Aktivnost obsega izvedbo GOI del na obeh objektih.

10.3.4 AKTIVNOST 4: Oprema objektov

Notranje opremljanje objektov bo izvedeno tako, da bo omogočilo delovanje najrazličnejših podjetniških panog v objektu.

10.3.5 AKTIVNOST 5: Zunanja ureditev

Po adaptaciji objektov, se bo ob objektu v Rogaški Slatini izvedla ureditev zunanjih površin. S tem se bo dosegla skladnost in sodoben videz celotnega okolja. 

10.3.6 AKTIVNOST 6: Strokovni nadzor

Strokovni nadzor se bo izvajal med gradbeno-obrtniško-inštalacijskimi deli na gradbiščih v občinah Rogaška Slatina in Šentjur. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

10.3.7 AKTIVNOST 7: Informiranje in obveščanje

V sklopu te projektne aktivnosti se bo skozi celotno trajanje projekta izvajalo Informiranje in obveščanje ciljnih skupin o projektu mrežnega podjetniškega inkubatorja ter o sofinanciranju projekta s strani Strukturnih skladov Evropske Unije.

10.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Predračunska vrednost projekta »Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega« je ocenjena na podlagi:

· Cenitvenega poročila o vrednosti poslovnega objekta s stavbnim zemljiščem in komunalno opremo v Rogaški Slatini;

· Tehničnega poročila o prenovi poslovnega objekta za potrebe podjetniškega inkubatorja v Šentjurju;

· Izkustvene ocene drugih stroškov izvedbe projekta (pripravljalna dela, projektna in investicijska dokumentacija, vodenje in nadzor investicije).

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Nakup objekta
	417.294
	0
	0
	417.294
	0
	417.294
	29,28%

	2.
	Rekonstrukcija
	0
	432.000
	240.000
	560.000
	112.000
	672.000
	47,15%

	3.
	Oprema objekta
	0
	120.000
	80.040
	166.700
	33.340
	200.040
	14,03%

	4.
	Zunanja ureditev
	0
	36.000
	0
	30.000
	6.000
	36.000
	2,53%

	5.
	Projektna dokumentacija
	0
	63.960
	0
	53.300
	10.660
	63.960
	4,49%

	6.
	Strokovni nadzor
	0
	11.760
	0
	9.800
	1.960
	11.760
	0,83%

	7.
	Informiranje, obveščanje (in drugi stroški)
	3.480
	0
	20.815
	20.246
	4.049
	24.295
	1,70%

	8.
	SKUPAJ
	420.774
	663.720
	340.855
	1.257.340
	168.009
	1.425.349
	100,00%


10.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007, ko se bo izvedel nakup objekta v Rogaški Slatini. V letu 2008 se bodo pričela prva investicijska dela. Projekt bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Nakup objekta
	
	
	

	2.
	Rekonstrukcija
	
	
	

	3.
	Oprema objekta
	
	
	

	4.
	Zunanja ureditev
	
	
	

	5.
	Projektna dokumentacija
	
	
	

	6.
	Strokovni nadzor
	
	
	

	7.
	Informiranje, obveščanje
	
	
	


10.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Rogaška Slatina: 
268.334 €

· Občina Šentjur: 

113.813  €,

· Prvi javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Iz razpisa se v treh letih predvideva pridobitev 1.043.202 €.

Tabela: Finančni viri investicije        


                    V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	354.700
	433.500
	255.002
	1.043.202
	73,19%

	2.
	Občina Rogaška Slatina
	66.074
	190.260
	12.000
	268.334
	18,83%

	3.
	Občina Šentjur
	0
	39.960
	73.853
	113.813
	7,98%

	4.
	Občinski viri skupaj
	66.074
	230.220
	85.853
	382.147
	26,81%

	5.
	SKUPAJ
	420.774
	663.720
	340.855
	1.425.349
	100,00%


10.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Rogaška Slatina in Šentjur. 

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega za potrebe celotnega območja, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.

Natančnejši lokaciji investicije sta dve: naselji Rogaška Slatina in Šentjur.

10.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007–2013, v okviru razvojne prioritete »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je kot prednostni projekt opredeljen projekt ustanovitve Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega z enotama v Rogaški Slatini in Šentjurju. Ta program se tesno navezuje na drugi program v okviru prioritete, in sicer program »Spodbujanje podjetništva«.

V Regionalnem razvojnem programu  Savinjske regije 2007-2013, v okviru razvojne prioritete »Tehnološko napredna regija«, programa »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«, ukrepa »Tehnološki parki, pisarne za transfer tehnologij in podjetniški inkubatorji« je med prednostne projekte regije vključen tudi Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega z enotama v Rogaški Slatini in Šentjurju, saj je vzpostavitev tovrstnega podpornega okolja prednostna naloga z vidika zagotavljanja ustreznejših pogojev za gospodarski razvoj manj razvitega območja Obsotelja in Kozjanskega. 

Predlagani projekt je skladen z usmeritvami Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, Nacionalnega strateškega referenčni okvirja, Državnega razvojnega programa in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, saj je usmerjen v spodbujanje in razvoj podjetniškega podpornega okolja, ki nujen pogoj razvoja podjetništva, prepoznavanja novih podjetniških razvojnih priložnosti in povečanje konkurenčnosti gospodarstva.

Obenem se projekt »Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega« sklada tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, kjer so posebej izpostavljene mreže regijskih inkubatorjev, ki bodo lahko zagotavljale lokalnemu gospodarstvu tiste storitve, ki jih to v različnih fazah potrebuje in tako prispevali k bolj konkurenčnemu gospodarstvu in novim delovnim mestom. 

10.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Podjetjem v ustanavljanju,

· Mladim podjetjem (do 3 let),

· Potencialnim podjetnikom.

10.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obsotelje in Kozjansko, ki predstavlja manj razviti del Savinjske regije, v svojem območnem razvojnem programu poudarja pomen lastnih sil in virov ter izkoriščanje priložnosti, ki jih ponujajo evropski in državni razvojni dokumenti. V okviru analize stanja je v ORP izpostavljeno, da je treba odpraviti razvojne zaostanke območja, ki se danes kažejo kot beg možganov in posledično manjko kreativnih, ustvarjalnih in visoko izobraženih kadrov na območju, nizka stopnja inovativnosti, premajhna vlaganja v R&R, slabo razvita podjetniška kultura in podjetništvo, premalo sodelovanja med podjetji in podjetniki in nezadostno razvito podporno okolje. 

V ORP Obsotelja in Kozjanskega je izpostavljeno, da je na območju potrebno vzpostaviti kvalitetno razvojno infrastrukturo (podjetniški inkubator, tehnološke centre v ključnih podjetjih, razpoložljiva komunalno opremljena zemljišča) ter zagotoviti kvalitetne podporne storitve skozi lokalne, območne in regionalne podporne institucije. Tako bo območje koncentriralo človeške in finančne vire v razvojne aktivnosti, pri tem pa pričakuje tudi ustrezno podporo Savinjske regije in države. Območje goji tudi pričakovanja, da bo država s svojimi vlaganji podprla razvoj najmanj razvitih območij in razvojna prizadevanja občin, saj občine z lastnimi sredstvi ne bodo zmogle bremena in se bo brez aktivne pomoči države pri uveljavljanju načel skladnega regionalnega razvoja razvojni zaostanek območja povečeval. 

Zaradi tega obstaja močno izražena potreba po vzpostavitvi podjetniškega inkubatorja, ki bo z akumuliranim strokovnim znanjem in ustreznim kadrom v tesnem sodelovanju z RA Kozjansko in RA Sotla, drugimi podpornimi institucijami v okolju ter občinami lahko bistveno pripomogel k izboljšanju razmer na teh področjih. 

Predviden projekt »Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega« ki bo vključeval enoti locirani v Rogaški Slatini in Šentjurju, bo v pomoč potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi idejami, novo nastalim podjetjem, ki potrebujejo  strokovno podporo in ugodnejše poslovne prostore, obstoječim podjetjem s svojo svetovalno, informacijsko, izobraževalno in prostorsko funkcijo, pa tudi mladim, ki želijo pridobivati podjetniška znanja, razvijati podjetniške veščine in pridobivati izkušnje, ki jim bodo lahko koristile na njihovi eventualni podjetniški poti. Zato bo v okviru Mrežnega podjetniškega inkubatorja deloval tudi »mladinski podjetniški inkubator« s ciljem, da se mlade animira za in usmeri v podjetništvo, saj Obsotelju in Kozjanskemu primanjkuje delovnih mest, tako da bodo mladi izobraženi kadri, ki si ne bodo sposobni sami ustvariti delovnega mesta tudi v prihodnje v veliki meri odhajali iz območja, kar pa za območje predstavlja neprecenljivo izgubo. Obenem se bo dodatna pozornost namenjala spodbujanju ženskega podjetništva, saj so ženske nezadovoljivo zastopane v tej sferi, obenem pa predstavljajo tudi nesorazmeren del nezaposlene delovne sile.

10.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna površina urejenih površin za delovanje Mrežnega podjetniškega inkubatorja
	1.140 m2


11 OBRTNO – POSLOVNA CONA ARCLIN

11.1 Splošni in specifični cilji projekta

11.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilji projekta so naslednji:

· Zagotoviti pogoje za razvoj gospodarstva,

· Zagotoviti nova kvalitetna delovna mesta,

· Dvigniti standard in kvaliteto bivanja.

11.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Zagotoviti novih zemljišč za poslovne subjekte in

· Ureditev potrebne javne komunalne infrastrukture

11.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Vojnik.

11.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta je v letih 2007-2009 predvidena ureditev II. faze izgradnje javne komunalne infrastrukture. Tehnične karakteristike investicije so naslednje:

· Bruto površina urejanja: 40.520 m2 (4,05 ha);

· Površina za urejanje komunalne infrastrukture: 13.389 m2 (1,34 ha);

· Neto površina urejenih zemljišč za poslovne namene: 27.133 m2 (2,71 ha) – 4 parcele;

· 6 objektov šestih poslovnih subjektov tlorise površine 4.889 m2; etažnost štirih objektov je dve etaži, dveh objektov pa tri etaže.

11.3.1 Tehnično tehnološki vidik investicije

Gradbena dela predmetne investicije predstavljajo vlaganja v II. fazo komunalne ureditve Poslovno obrtne cone Arclin, Vojnik. 

Predvidena vlaganja obsegajo ureditve na delu kompleksa Poslovno obrtne cone Arclin z namenom komunalne in prometne ureditve dela kompleksa in ciljem komunalno urejenega zemljišča za potrebe gospodarstva. Predvidena je prenova in izgradnja ceste s priključkom, križišča v cono, plinovoda, javne razsvetljave in urejanje zalednih voda.

II. faza komunalne ureditve Poslovno obrtne cone Arclin

V okviru druge faze bo investitor zgradil komunalno infrastrukturo na zemljišču velikosti 1,34 ha v naslednjem obsegu:

· Ceste – 879 m.

· Izvedba križišča v cono s prestavitvijo kandelabra z gnezdom štorklje – 1 kom

· Plinovod – 710 m.

· Javna razsvetljava – 600 m,

· Zasaditev javnih površin s hortikulturo v skladu z OLN.

11.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Investicijska vrednost je izdelana na osnovi:

· Predračuna gradbenih del,

· Vrednosti potrebne investicijske dokumentacije (investicijski program).

Nivo cen je na ravni maj 2007.

Ocena vrednosti po tekočih cenah je bila narejena na podlagi ocen po stalnih cenah, dinamike investicijskih vlaganj in inflacijskih stopenj objavljenih v: »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2007 (s prikazom gibanj za leto 2006 in obrazložitvijo napovedi 2007-2009)«, april 2007, avtor UMAR. Po letih so predvidene naslednje inflacijske stopnje: 

Tabela: Napoved inflacije

	Leto
	2007
	2008
	2009

	Predviden % rasti
	2,2 %
	2,5%
	2,5%


Tabela: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah                                    v € 

	Št.
	Aktivnost
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Vlaganje v zemljišča
	0
	0
	0
	0

	2.
	Gradbena dela
	543.345
	108.669
	652.014
	99,50%

	3.
	Projektna dokumentacija
	0
	0
	0
	0

	4.
	Investicijska dokumentacija
	2.500
	500
	3.000
	0,50%

	5.
	SKUPAJ
	545.845
	109.169
	655.014
	100,00%


11.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. Gradbena dela bodo potekala od avgusta 2007 do septembra 2009. Do sedaj je že izdelana projektna in investicijska dokumentacija in v postopku pridobivanja so vsa potrebna zemljišča za izvedbo del

Tabela: Terminski plan izvedbe investicije

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Gradnja ceste
	
	
	

	2.
	Izvedba križišča
	
	
	

	3.
	Gradnja plinovoda
	
	
	

	4.
	Postavitev javne razsvetljave
	
	
	

	5.
	Ureditev javnih površin
	
	
	

	6.
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	
	
	


11.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz proračuna občine Vojnik in je vključena pod postavko št. 4090103. Občina bo tako za investicijo namenila 356.931 €, ostala sredstva pa se bodo zagotovila iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«.

Tabela: Viri financiranja investicije                                                                            v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	146.408
	86.662
	65.013
	298.083
	45,51%

	2.
	Občina Vojnik
	175.312
	103.771
	77.848
	356.931
	54,49%

	3.
	SKUPAJ
	321.720
	190.433
	142.861
	655.014
	100,00%


11.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Obrtno-poslovna cona se nahaja v občini Vojnik in sicer ob cesti Arclin-Vojnik ter v bližini avtoceste Maribor-Celje-Ljubljana.

11.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 1. razvojno prioriteto SRS: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, in sicer Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Projekt je skladen z RRP-jem, s programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura Regije« in sicer podpira ukrep »Ekonomske in poslovne cone regije«, ki predvideva razvoj podpornega okolja. 
Projekt neposredno vpliva na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno – industrijsko – logističnih središč. Ker je projekt vključen v RRP, se nanaša tudi na 4. razvojno prioriteto Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

11.9 Opis ciljnih skupin

Cona bo namenjena predvsem malim in srednje velikim podjetnikom in obrtnikom ter potencialnim tujim vlagateljem.

11.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

 V občini se zavedajo, da so se poslovne in obrtne cone v gospodarsko razvitih in tranzicijskih državah pokazale kot učinkovit instrument vzpodbujanja gospodarskega razvoja. Pomembno so prispevale h gospodarski krepitvi posameznih regionalnih območij in dvigu konkurenčnosti podjetij v teh okoljih. V večini primerov gre za programe, ki se uporabljajo v kontekstu regionalnega razvoja in prestrukturiranja razvojno šibkih območij. Gre za univerzalni instrument, ki se lahko izvaja z različno kombinacijo vzpodbud. Pri tem so odprte različne možnosti partnerstev in sodelovanja med državo, lokalnimi skupnostmi, finančnimi institucijami, podjetniki in njihovimi združenji.

Z ureditvijo cone se bodo tako zagotovile prostorske potrebe obstoječih podjetij, znižali njihovi stroški poslovanja in spodbudil gospodarski razvoj.

11.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Velikost urejene površine cone
	1,34 ha

	2.
	Zgrajeno križišče
	1 križišče

	3.
	Dolžina zgrajene ceste
	879 m

	4.
	Dolžina zgrajenega plinovoda
	710 m

	5.
	Dolžina postavljene javne razsvetljave
	600 m


12 POSLOVNA CONA RUDARSKI DOM – RAZVOJNO TEHNOLOŠKO SREDIŠČE RONDO

12.1 Splošni in specifični cilji projekta

12.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Zagotoviti učinkovito platformo za razvoj podjetništva; ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov prebivalcev SAŠA regije;

· Povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest v SAŠA regiji;

· Pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov v SAŠA regiji;

· Vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema podjetnikom in podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja za dostop do informacij, izobraževanja, svetovalnih in drugih podpornih storitev in virov financiranja v SAŠA regiji;

· Spodbuditev oblik povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom v SAŠA regiji.

12.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so: 

· Adaptacija proizvodnih prostorov za ekološko neoporečne (glede hrupa, emisij v vode in zrak) srednje tehnološko zahtevne dejavnosti za od 3 do 6 inkubirancev,

· Zagotavljanje potrebne proizvodnje površine za začetek proizvodnje s potrebnimi skladiščnimi in pisarniškimi prostori v etažni izvedbi in možnostjo »montažnega lego sistema« razporeditve prostorov od 100 do 350 m2 za posameznega inkubiranca,

· Ureditev skupnih prostorov (sanitarije, garderobe),

· Predaja objekta v upravljanje neprofitnemu podjetniškemu inkubatorju za namen spodbujanja inovativnega podjetniškega okolja,

· Zagotoviti okoli 10 novih delovnih mest.

12.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Mestna občina Velenje.

12.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Mala in srednje velika podjetja so pomemben generator razvoja, zaposlovanja in ustvarjanja prihodka, so ključni faktor stabilnosti in socialne kohezije in so vitalnega pomena za regionalni/lokalni razvoj. Razpoložljivost poslovnih prostorov je bil vedno pomemben dejavnik konkurenčnosti vsakega območja. 

V primerjavi s slovenskim gospodarstvom se velikostna struktura podjetij v regiji razlikuje v korist velikih podjetij in v škodo malih in mikro podjetij. Samo število podjetij pa ni edino merilo za stopnjo razvitosti podjetništva, pomembna je razvojna moč podjetij, % dodane vrednosti ter sposobnost zaposlovanja. Mala in srednja podjetja v regiji so dosti bolj dinamična v teh pokazateljih, vendar pogosto ne morejo prosperirati zaradi omejenih prostorskih možnosti. Zato je zagotovitev ugodnejših prostorskih pogojev eden od ključnih dejavnikov razvoja gospodarstva v regiji.

Novo ustanovljeni podjetniški inkubator z imenom Poslovna cona rudarski dom – razvojno tehnološko središče Rondbo bo deloval kot organizacijska in upravljavska  struktura, ki bo delovala na celotnem območju subregije SAŠA. Za potrebe podjetniškega inkubatorja je potrebno zagotoviti primerno opremljene prostore ter ostalo infrastrukturo. 

Projekt bo razdeljen na več sklopov, in sicer na:

· Sklop 1: Nakup objekta/proizvodnje hale,

· Sklop 2: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obnovo objekta,

· Sklop 3: Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta,

· Sklop 4: Tehnični pregled,

· Sklop 5: Nakup opreme ter montaža,

· Sklop 6: Vzpostavitev delovanja.

12.3.1 Sklop 1: Nakup objekta/proizvodnje hale

V tem sklopu bodo pripravljene in podpisane pogodbe. Nadalje bo realiziran nakup in overitev pogodb. V zadnjem koraku bo potekal vpis v zemljiško knjigo. 

12.3.2 Sklop 2: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obnovo objekta

V tem sklopu bo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Tako bo izdelan IDP, PGD, PZI projekta, pridobljeno bo gradbeno dovoljenje kot tudi izdelan investicijski program.

12.3.3 Sklop 3: Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta

Izvedeno bo javno naročilo za izbor izvajalcev za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. V nadaljevanju bodo potekala dela na objektu  in se vršil nadzor nad opravljenimi deli. 

12.3.4 Sklop 4: Tehnični pregled  

V okviru 4. sklopa bo potekala Izdelava projekta izvedenih del, kot tudi Izdelava projekta za obratovanje in vzdržane objekta. Po zaključku vseh gradbenih aktivnosti bo za delovanje objekta pridobljeno še uporabno dovoljenje.

12.3.5 Sklop 5: Nakup opreme ter montaža

Za potrebe nakupa opreme bo izvedeno javno naročilo. Za tem pa bo nabavljena in montirana oprema (potrebni elektro priključki in priključki za vodo, telefonski priključki, pisarniška oprema, stalaže za skladišča, podporni informacijski sistem v povezavi z inkubatorjem – 1 x server, računalniška oprema za potrebe proizvodnje – 6 uporabnikov, sanitarna in garderobna oprema).

12.3.6 Sklop 6: Vzpostavitev delovanja 

V okviru zadnjega sklopa bodo pripravljene pogodbe o upravljanju s SAŠA inkubatorjem. Sledile bodo aktivnosti povezane s predajo prostorov v upravljanje SAŠA inkubatorju d.o.o. Potekal bo tudi monitoring delovanja.

12.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je bila določena na podlagi ponudb potencialnih izvajalcev del. Stroški izvedbe investicije znašajo 1.018.440 € z DDV-jem. 

Tabela: Ocena stroškov v investicije 






V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj z DDV
	DDV
	Skupaj brez DDV
	%

	1.
	Nakup objekta
	338.760
	214.080
	0
	552.840
	10.840
	542.000
	58,3%

	2.
	Izdelava dokumentacije
	0
	20.703
	8.780
	29.483
	4.914
	24.569
	2,6%

	2.1
	Projektna in teh. dokumentacija
	0
	16.746
	7.357
	24.103
	4.017
	20.086
	2,2%

	2.2
	Druga dokumentacija 
	0
	3.957
	1.423
	5.380
	897
	4.483
	0,5%

	3.
	Rekonstrukcija objekta
	0
	199.875
	225.965
	425.840
	70.973
	354.867
	38,2%

	3.1
	Gradbena, obrtniška in inštalacijska   dela
	0
	199.875
	157.650
	357.525
	59.588
	297.938
	32,0%

	3.2
	Nakup in montaža opreme
	0
	0
	31.530
	31.530
	5.255
	26.275
	2,8%

	3.3
	Zunanja ureditev
	0
	0
	36.785
	36.785
	6.131
	30.654
	3,3%

	4.
	Izdelava obvestilne table
	0
	1.025
	0
	1.025
	171
	854
	0,1%

	5.
	Nadzor nad projektom
	0
	3.998
	5.255
	9.252
	1.542
	7.710
	0,8%

	6.
	Skupaj
	338.760
	439.680
	240.000
	1.018.440
	88.440
	930.000
	100,0%


12.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Z izvedbo investicije se bo pričelo v letu 2007 in bo zaključena v letu 2009.

Tabela: Terminski načrt

	Sklop 
	2007
	2008
	2009

	Nakup objekta
	
	
	

	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	
	
	

	Upravni postopki pridobitve gradbenega dovoljenja
	
	
	

	Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta
	
	
	

	Tehnični pregled
	
	
	

	Nakup opreme in montaža
	
	
	

	Prenos v upravljanje ter vzpostavitev delovanja
	
	
	


12.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investitor načrtuje naslednje vire financiranja izvedbe investicije:

· Sofinanciranje iz javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,

· Sredstva  proračuna občine.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta





V €

	 
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	%

	1.
	JR "Regionalni razvojni programi"
	282.300
	338.200
	170.000
	790.500
	77,6%

	2.
	Občina Velenje
	56.460
	101.480
	70.000
	227.940
	22,4%

	3.
	Skupaj
	338.760
	439.680
	240.000
	1.018.440
	100,0%


Občina bo za izvedbo investicije pridobila sredstva  za prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v višini 790.500 €, razliko do vrednosti investicije (227.940 €) pa bo pokrila iz proračuna.

12.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Objekt se nahaja ob Koroški cesti na severozahodu Velenja v KS Stara vas in je od središča oddaljen okoli 2 km, od železniške postaje pa 1 km. Objekt je v neposredni bližini Industrijsko-poslovne cone Gorenje, v okolici so tudi druga razvojna podjetja: PV Invest, ERICo Velenje, MIC.

12.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Državni razvojni program

Projekt je  usklajen z Državnim razvojnim programom v razvojno-investicijski prioriteti »Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast«. V okviru prve razvojno-investicijske prioritete DRP se želi doseči povečanje konkurenčnosti gospodarstva s spodbujanjem inovativnosti, povečanjem obsega domačih in tujih naložb v in za gospodarstvo, spodbujanje podjetništva ter spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij za povečanje konkurenčnosti. Eden izmed ciljev te prioritete je izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij z razvojem gospodarstva in inovativnosti. Med drugimi možnimi specifičnimi aktivnostmi gre v tem primeru lahko za razvoj in delovanje univerzitetnih (visokošolskih) podjetniških inkubatorjev, razvoj in delovanje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev, vzpostavitev slovenskega centra za prenos inovacij vključno z borzo inovacij, promocija in uvajanje evropskega modela odličnosti ter drugih modelov, spodbujanje aplikativnih razvojnih projektov podjetij. Projekt sledi in je usmerjen k cilju te prioritete v smislu oz. delu razvoja podjetniških inkubatorjev srednje in visoko tehnološko zahtevnih dejavnosti.

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013

Projekt je skladen z OP RR, in sicer z razvojno prioriteto Razvoj in regij, znotraj nje pa s prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Ta prednostna usmeritev podpira vzpostavljanje mrež poslovnih con regionalnega pomena, ki bodo v povezavi z znanjem in razvojem lahko gospodarstvu zagotavljali tiste storitve, ki jih to v različnih razvojnih fazah najbolj potrebuje.
Regionalni razvojni program za Savinjsko regijo

Projekt se sklada s prioriteto Tehnološko napredna regija, katere cilj je vzpostaviti vse pogoje za gospodarsko, razvojno in tehnološko prestrukturiranje gospodarstva regije ter pritok neposrednih tujih investicij in novih tehnologij v regijo. Eden od treh programov te prioritete je ekonomska in tehnološka infrastruktura regije, katere cilj je zagotoviti boljše prostorske pogoje za razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo. To bo doseženo z realizacijo projekta, saj bodo ustvarjeni kvalitetni pogoji za razvoj in prestrukturiranje podjetništva. 

Območni razvojni program SAŠA regije

SAŠA regija se je v svojem regionalnem razvojnem programu zavezala, da bo postala propulzivna, inovativna, ekonomsko uspešna, dostopna podjetništvu, ljudem in okolju prijazna slovenska regija. Upoštevajoč načela trajnostnega razvoja si želi do leta 2013 za 5% preseči slovensko povprečje bruto dodane vrednosti na zaposlenega. V regiji je zelo jasno izražena potreba po povečanju deleža malih in srednje velikih podjetij, kar bo možno doseči le z ustanavljanjem novih podjetij in hitro rastjo že ustanovljenih. 

12.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Mladi izobraženci, 

· Študentje, 

· Raziskovalci, 

· Zaposleni v večjih podjetjih, 

· Nezaposleni z inovativnimi podjetniškimi idejami in 

· Vsi drugi inovativni posamezniki, ki si želijo podati na samostojno podjetniško pot. 

12.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Pridobitev poslovne cone »Rudarski dom – razvojno tehnološko središče rondo« bo MOV prinesla številne koristi, zaradi česar bo ta pomembno prispevala k njenemu pozitivnemu razvoju. 

Izgradnja takšnega razvojno tehnološkega središča le redko prinaša pozitivne finančne učinke, prinaša pa številne pozitivne družbeno-ekonomske učinke. Teh pogosto ni mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. V kolikor tovrstne učinke ustrezno vključimo in ovrednotimo, lahko ugotovimo ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika.

Koristi razvojno tehnoloških središč lahko razdelimo na ekonomske in družbene koristi. Ekonomske koristi razvojnih središč se odražajo predvsem v delovanju novih podjetij, davčnih prihodkih iz naslova davka na dobiček kot tudi, davka iz dela.

Na družbenem področju se koristi izražajo v obliki novih delovnih mest in boljših življenjskih pogojih za življenje ljudi v občini. S svojim delovanjem bo razvojno tehnološko središče  omogočalo delovanje in podporo podjetjem, ki bodo ustvarjala kvalitetna delovna mesta in visoko dodano vrednost na zaposlenega. Ocenjuje se, da bo razvojno tehnološko središče v naslednjih letih omogočilo nastanek cca. 100 novih delovnih mest. 

12.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Kazalnik
	Vrednost

	Velikost urejene proizvodne hale za proizvodno dejavnost inkubirancev
	1.141 m2

	Velikost urejenih ločenih prostorov za proizvodno dejavnost s premičnimi stenami
	100 – 350 m2

	Število novih inkubiranih proizvodnih podjetij
	3 – 6

	Število novih delovnih mest 
	10


13 Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah 

13.1 Splošni in specifični cilji projekta

13.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Omogočiti pogoje za razvoj gospodarstva na območju,

· Zagotovitev novih delovnih mest, ki bodo ustvarila višjo dodano vrednost,

· Olajšanje procesa grozdenja in promoviranje sodelovanja med podjetji.

13.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Ureditev novih površin za gospodarstvo v Šmarju pri Jelšah in v Mestinju,

· Opremljanje zemljišč z javno komunalno infrastrukturo.

13.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah

13.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Nakup zemljišč,

· AKTIVNOST 3: Cestna infrastruktura in premostitveni objekti,

· AKTIVNOST 4: Izgradnja komunalne infrastrukture,

· AKTIVNOST 5: Vodenje in nadzor.

13.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne in  investicijske dokumentacije

V sklopu 1. aktivnosti se bo izdelalo vso potrebno projektno – tehnično in investicijsko dokumentacijo. Investicijska dokumentacija bo izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006).

Aktivnost zajema:

· Investicijsko dokumentacijo:

· Investicijski program - IP

· Prostorsko dokumentacijo:

· Občinski podrobni prostorski načrt 

· Projektno – tehnično  dokumentacijo:

· IDZ, 

· PGD, 

· PZI, 

· PZR, 

· POV in 

· PID za infrastrukturo

· Ostalo dokumentacijo :

· Projektne naloge za posamezne sklope,

· Razpisna dokumentacija za izvajalce del.

13.3.2 AKTIVNOST 2:  Nakup zemljišč

V sklopu projekta se bo izvedel nakup potrebnih zemljišč na obravnavanih lokacijah. Zemljišča se bo nakupilo po tržnih cenah. Do sofinanciranja s strani Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" je določen najvišji znesek upravičenih stroškov nakupa zemljišč v višini 10% celotnih upravičenih stroškov projekta.

Nakup zemljišč se bo izvedel za potrebe izvedbe komunalnega opremljanja v poslovnih conah.

13.3.3 AKTIVNOST 3: Cestna infrastruktura in premostitveni objekti

Uredilo se bo potrebno prometno infrastrukturo za dostop do novih lokacij poslovnih con, in sicer:

· Ureditev dovoznih cest do parcel,

· Rekonstrukcija priključkov na lokalne ceste.

13.3.4 AKTIVNOST 4: Izgradnja komunalne infrastrukture

Komunalno opremljanje zemljišč v poslovnih conah zajema ureditev naslednje javne komunalne in informacijske ter energetske infrastrukture:

· Meteorna kanalizacija,

· Fekalna kanalizacija,

· Vodovodno in hidrantno omrežje,

· TK omrežje,

· Električno omrežje in TP postaja.

13.3.5 AKTIVNOST 5: Vodenje in nadzor

V celotnem trajanju projekta se bo izvajalo vodenje ter strokovni nadzor nad investicijo. Za te naloge bodo zadolžene strokovno podkovane osebe z zadostnimi izkušnjami.

13.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Lokacijska informacija,

· Preverba lastništva,

· Preverba katastrskega stanja z površinami in rabo,

· Idejna rešitev zasnove komunalne infrastrukture na osnovi orto-foto posnetka in digitalnega katastrskega načrta, ki je upoštevala zahteve varovalnih pasov,

· Upoštevani so bile zahteve soglasodajalcev na primerljivih projektih,

· Ocena stroškov glede na primerljive poslovne cone,

· Pridobljene so bile ponudbe za nekatere vrste del, ki jih ni bilo mogoče neposredno primerjati,

· V strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                          V €

	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	Projektna dokumentacija
	84.000
	0
	70.000
	14.000
	84.000
	9,33%

	Nakup zemljišč
	84.000
	0
	70.000
	14.000
	84.000
	9,33%

	Cestna infrastruktura in premostitveni objekti
	300.000
	300.000
	500.000
	100.000
	600.000
	66,67%

	Izgradnja komunalne infrastrukture
	60.000
	60.000
	100.000
	20.000
	120.000
	13,33%

	Nadzor
	6.000
	6.000
	10.000
	2.000
	12.000
	1,33%

	SKUPAJ
	534.000
	366.000
	750.000
	150.000
	900.000
	100,00%


13.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2008, ko se bo pričelo z izdelavo potrebne dokumentacije in nakupom zemljišč. Prav tako se bodo v letu 2008 pričela prva investicijska dela. Projekt bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Projektna dokumentacija
	
	
	

	2.
	Nakup zemljišč
	
	
	

	3.
	Cestna infrastruktura in premostitveni objekti
	
	
	

	4.
	Izgradnja komunalne infrastrukture
	
	
	

	5.
	Nadzor
	
	
	


13.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračun občine Šmarje pri Jelšah,

· Prvi javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Občina Šmarje pri Jelšah bo v letih od 2007 do 2009 za projekt namenila 375.000 €, preostanek v višini 58% celotne vrednosti projekta pa se bo predvidoma pridobil iz razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije        


                    V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	0
	311.500
	213.500
	525.000
	58,33%

	2.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	0
	222.500
	152.500
	375.000
	41,67%

	3.
	SKUPAJ
	0
	534.000
	366.000
	900.000
	100,00%


13.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje pri Jelšah.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško,

· Investicija se izvaja v Občini Šmarje, in sicer v naseljih Šmarje in Mestinje.

13.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z  Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, in sicer razvojne prioriteto »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je izgradnja poslovnih con eden Obsotelja in Kozjanskega eden od ključnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, razvojno prioriteto »Tehnološko napredna regija«, programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«.
Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, in  z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je namenjena tudi vlaganjem v cone do velikosti 50 ha.
13.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Nosilcem gospodarskih dejavnosti in novim investitorjem v Poslovni coni Mestinje in Šmarje pri Jelšah,

· Lokalnim prebivalcem, ki bodo pridobili nova delovna mesta.

13.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Poslovne cone igrajo aktivno vlogo pri promociji podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalnih skupnosti in regij v državi. Strategija podjetniškega razvoja in strategija povečevanja konkurenčne vrednosti državne ekonomije je med drugimi komponentami odvisna od razpoložljivosti lokacij po sprejemljivi ceni, kot prioritetnega pogoja za nadaljnji ekonomski razvoj.

Pomemben dejavnik uspeha pri ustanavljanju poslovne cone je ustrezna ocena obstoječe lokalne infrastrukture v obliki materialnih, tehničnih in socialno-ekonomskih virov, pa tudi ponudba določenih spodbud in storitev podjetjem kot motivacije za preselitev v poslovno cono. Najpomembnejša spodbuda je ponavadi ekonomske narave, t. j. nizka cena za pridobitev lastništva zemljišča ali objekta, pa tudi vse neposredne ali posredne oblike finančne pomoči.

Občina Šmarje si je kot prednostno nalogo zadala oblikovanje novih poslovnih con in posledično koncentriranje gospodarske dejavnost na lokacijah primernih gospodarski dejavnosti – v poslovnih conah. Razlog za investicijo so gospodarski učinki, ekološki in razvojni učinki, ki jih daje poslovna cona in dve lokaciji, kjer je v časovnem obdobju 2007-2009 možna realizacija. 

Z uresničitvijo investicije se  bo dosegla ureditev infrastrukturnega problema na obravnavanem območju, ki je predvideno za širitev gospodarske dejavnosti.  Investicija  bo omogočila nadaljevanje vlaganj v gospodarski razvoj in razvoj oz. ustvarjanje novih delovnih mest.

Poslovna cona Mestinje

Na sedanjem območju Poslovne cone Mestinje je dobra polovica površine že zasedena predvsem z lesno predelovalno industrijo, na drugem delu pa so obrtniki in industrijske prodajalne. Območje obsega komunalno opremljanje okoli 4,7 ha zemljišč, pri čemer predvideva, da bo okoli 4,12 ha gradbenih parcel namenjenih gospodarski dejavnosti, preostanek pa bo javno dobro. 

Iz lokacijske informacije izhaja, da so stavbne parcele namenjene proizvodnim dejavnostim. Za del območja veljajo prostorsko ureditveni pogoji, del pa se bo urejal z novimi prostorsko izvedbenimi akti, ki so v pripravi. 

Poslovna cona Šmarje vzhod 

Del navedene cone je že zaseden s storitveno predelovalnimi dejavnostmi. Območje obsega komunalno opremljanje 1,28 ha cone, pri čemer se predvideva, da bo okoli  1 ha gradbenih parcel, preostale pa bo javno dobro.

Predmet investicije je ureditev obvodnega prostora in ceste, ki vodi k čistilni napravi. Prednost te cone je torej tudi urejeno čiščenje odpadnih vod,  ki pa ni predmet tega projekta. 

13.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna površina na novo opremljenih zemljišč v poslovnih conah v občini Šmarje pri Jelšah
	5,98 ha


14 Izgradnja lokalne ceste Obvoznica – Center 

14.1 Splošni in specifični cilji projekta

14.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Izboljšanje dostopnosti do gospodarskih objektov na območju in s tem zagotoviti pogoje za hitrejši razvoj podjetništva v občini,

· Razvoj javne prometne infrastrukture, kar posledično vpliva na dvig gospodarske in socialne razvitosti občine in območja.

14.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Zagotoviti ustrezno dostopnost do območja proizvodnih dejavnosti P2 v Rogaški Slatini in do bodočega podjetniškega inkubatorja,

· Urediti občinsko prometno infrastrukturo na obravnavanem območju in zagotoviti oz. ustvariti pogoje za varno odvijanje prometa za vse udeležence,

· Spodbuditi gospodarski razvoj v širšem regionalnem okolju občine,

· Zagotoviti čim manjšo ogroženost okolja zaradi načrtovanega posega v času izvedbe investicije (pa tudi obratovanja).

14.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogaška Slatina

14.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· Nakup zemljišč,

· Projektna in investicijska dokumentacija ter vodenje in nadzor investicije,

· Gradbena dela.

14.3.1 Nakup zemljišč

Odkup zemljišč se bo izvedel za potrebe izgradnje LC Obvoznica – Center. Stroški pridobitve zemljišč so predvideni v skladu s Sklepom Občinskega sveta o  odkupu potrebnih zemljišč. 

Do sofinanciranja s strani Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" je določen najvišji znesek upravičenih stroškov nakupa zemljišč v višini 10% celotnih upravičenih stroškov projekta.

14.3.2 Projektna in investicijska dokumentacija ter vodenje in nadzor investicije

V okviru te aktivnosti se bo izdelala naslednja investicijska in projektno – tehnična dokumentacija:

· Lokacijsko dovoljenje,


· Projekti PGD, PZI,




· Gradbeno dovoljenje,

· Investicijski program.

Investicijski program bo izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006). 

Aktivnost predvideva tudi vodenje in nadzor v času izvedbe investicijskih (gradbenih) del.

14.3.3 Gradbena dela

V sklopu projektne aktivnosti bodo na obravnavanem odseku urejena križišča oz. priključki, kot sledi:

· Križišče z novo cesto v naselje Žibernik in lokalne ulice ob severni strani bivše konfekcije Kors, kot polno »T« križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov,

· Križišče nove ceste v Žibernik in Prvomajske ulice ter ulice Žibernik, kot krožno križišče (krožišče).

Vse ceste bodo opremljene s prometno opremo in signalizacijo, ki ustreza namenu in kategorizaciji ceste.

Na celotnem odseku med južnim, že zgrajenim, in severnim krožiščem je nova cesta prometno prednostna in se vse ostale, ki se nanjo priključujejo iz zahodne ali vzhodne strani, prometno podrejeno priključujejo.

V sklopu izgradnje ceste je tako predvidena izgradnja vozišča ceste, pločnika (skupna peš in kolesarska pot) ob zahodni strani vozišča, zelenice ob zahodni strani vozišča in bankin v skupni dolžini 210 m ter izgradnja polnega T križišča (navezava na drugi krak obvoznice) in krožnega križišča na Prvomajski ulici. 

14.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektne naloge za izdelavo projekta PGD in PZI za izgradnjo križišča na Prvomajski ulici po sprejetem lokacijskem načrtu območja S3/B – prometna ureditev v Rogaški Slatini, junij  2007.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                         V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez

DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Odkup zemljišč
	61.200
	0
	0
	60000
	1.200
	61.200
	8,04%

	2.
	Projektna in investicijska  dokumentacija, vodenje in nadzor
	3.240
	48.000
	24.480
	63100
	12.620
	75.720
	9,95%

	3.
	Gradbena dela 
	0
	0
	624.000
	520000
	104.000
	624.000
	82,01%

	4.
	SKUPAJ
	64.440
	48.000
	648.480
	643.100
	117.820
	760.920
	100,00%


14.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 do 2009. V letu 2007 se bo izvedel nakup zemljišč in izdelalo potrebno dokumentacijo. Projekt bo zaključen do 30.9.2007.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Odkup zemljišč
	
	
	

	2.
	Projektna in investicijska  dokumentacija, vodenje in nadzor
	
	
	

	3.
	Gradbena dela 
	
	
	


14.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina Rogaška Slatina bo za projekt iz lastnega proračuna namenila 309.231 €, preostanek v višini 451.689 € pa se bo pridobilo iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	29.413
	29.230
	393.046
	451.689
	59,36%

	2.
	Občina Rogaška Slatina
	35.027
	18.770
	255.434
	309.231
	40,64%

	3.
	SKUPAJ
	64.440
	48.000
	648.480
	760.920
	100,00%


14.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogaška Slatina.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško,

· Investicija se izvaja v Rogaški Slatini.

14.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

14.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Nosilcem gospodarskih dejavnosti za dostop v območje proizvodnih dejavnosti  P2 v Rogaški Slatini in v bodoči podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega,

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest.

14.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Investicija obravnava vlaganje v lokalno javno infrastrukturo in sicer v občinsko prometno infrastrukturo in obsega izgradnjo lokalne ceste Obvoznica – Center v Rogaški Slatini v dolžini 210 m od Negonjskega potoka do križišča Prvomajske ulice in ceste Žibernik vključno s polnim T križiščem (navezava na drugi krak obvoznice) in krožnim križiščem  s premerom 29 m na Prvomajski ulici. Predvidena izgradnja odseka lokalne ceste zagotavlja ustrezno dostopnost celotnega območja proizvodnih dejavnosti P2 in bodočega podjetniškega inkubatorja v Rogaški Slatini, obenem pa se bo izboljšala tudi dostopnost prebivalcev naselja Žibernik do občinskega središča.

V območju proizvodnih dejavnosti P2 v Rogaški Slatini se nahaja več gospodarskih subjektov, med drugim tudi Klasje Celje d.d., Jagros d.o.o, Pušič Rudi, s.p. kemična čistilnica in pralnica, AMZS d.d. PE Rogaška Slatina in OKP Javno podjetje za komunalne storitve, Rogaška Slatina, d.o.o., Skladišča,  ki so neposredno ob trasi predvidene lokalne ceste. Vsa navedena podjetja se javno tržijo.

Poleg tega se na območju proizvodnih dejavnosti P2 v Rogaški Slatini načrtuje že v letošnjem letu začetek ureditve objekta za potrebe Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega, v katerem bodo našla svoje mesto mnoga nova podjetja, ki jim bo inkubator pomagal premagovati začetne težave v prvih letih poslovanja, kar je za Obsotelje in Kozjansko, ki zaostaja v gospodarski razvitosti za regijo in Slovenijo, izjemnega pomena.

Občina želi urediti ta del prometne povezave z izgradnjo nove ceste primerne širine vključno s peš in kolesarsko potjo in s tem omogočiti pogoje za razvoj dejavnosti v coni P2 in varno odvijanje prometa vseh udeležencev v cestnem prometu. 

14.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina izgradnje ceste z vso infrastrukturo
	210 m

	2.
	Urejeno »T« križišče
	1 križišče

	3.
	Urejeno krožno križišče
	1 krožišče


15 MREŽA LOKALNIH CEST SPODNJE SAVINJSKE DOLINE

15.1 Splošni in specifični cilji projekta

15.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta so naslednji:

· Povečati dostopnost do pomembnejših poslovnih in turističnih objektov,

· Izboljšati prometno povezava znotraj regije ter navezava na državno cestno omrežje,

· Izboljšati pretočnost in varnost prometa,

· Omogočiti kolesarski promet z zmanjšanjem števila konfliktnih točk med kolesarji in motornim prometom,

· Povečati mobilnost delavcev iz oddaljenih krajev.

15.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Preplastitev cestišča in posodobitev cestne infrastrukture,

· Ureditev križišč,

· Ureditev mostov, prepustov in drugih objektov,

· Postavitev usmerjevalnih in informacijskih tabel,

· Navezava na postajališča javnega potniškega prometa,

· Ureditev počivališč (klopi, koši za odpadke in sanitarije).

15.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Prebold. 

Projekt se bo izvajal na širšem območju subregije, zato so projektni partnerji naslednji:

· Občina Braslovče,

· Občina Tabor,

· Občina Vransko,

· Občina Žalec.

15.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

15.3.1 Opis projekta, lokacija

Projekt mreže lokalnih cest Spodnje Savinjske doline poteka v občinah Vransko – Tabor – Braslovče - Prebold - Žalec in predstavlja posodobitev obstoječih lokalnih cest v navedenih občinah in je zasnovan fazno. Projekt vključuje že kategorizirane lokalne ceste, ki povezujejo občinska središča, pomembnejše turistične in kulturne objekte in predstavljajo navezavo na državno prometno omrežje. V prvi fazi so obravnavani bolj prometni odseki in odseki, ki predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj lokalnega cestnega omrežja. 

Projekti vključujejo razširitev cest, izvedbo preplastitve vozišča, ureditev bankin, odvodnjavanja in postavitev zaščitne opreme ter prometne signalizacije. V  občinah Prebold in Braslovče se bodo uredili tudi mostovi. Na nekaterih odsekih se izvedejo pločniki in ustrezno uredi kolesarski promet.

15.3.2 Odseki cest, ki so predmet operacije – I. in I.  faza projekta

Prva faza projekta se bo izvajala v obdobju 2007 – 2009, druga faza pa v letih od 2010 do 2012. 

Tabela: Odseki v občini Žalec

	OBČINA ŽALEC
	dolžina - m
	leto gradnje

	BEZOVNIK - MIGOJNICE
	1.600
	

	VRBJE, JEZERO - ROJE
	2.550
	

	ODCEP, VISEČI MOST
	300
	

	MIGOJNICE, VAS
	400
	

	MIGOJNICE - KASAZE
	2.600
	

	KASAZE - PETRIČEK, ASFALT
	1.500
	

	KASAZE - PETRIČEK, MAKADAM
	600
	

	SKUPAJ 
	9.550
	I. + II. FAZA

	
	
	

	Leto 2007
	
	

	LC 490034 Dolenja vas - Griže:
	2.394
	2007 

	LC 038042 Kasaze - Petriček -makadam
	600
	2007 

	LC 490020 Žalec - Griže
	420
	2007 

	1. faza križišče Migojnice - križišče Griže
	
	

	SKUPAJ 2007
	3.414
	 


	
	
	

	leto 2008
	
	

	LC 490571 Žalec - Vrbje
	
	

	Odsek od križišča Surovina - križišča PC Vrbje ob Strugi
	880
	 2008

	LC 490034 Dolenja vas - Griže
	
	

	Odsek skozi Griže
	750
	 2008

	LC 490035 Migojnice - Kasaze
	
	

	1. faza: križišče Migojnice - odcep Lurd
	400
	 2008

	SKUPAJ  2008
	2.030
	 

	
	
	

	leto 2009
	
	

	LC 490035 Migojnice - Kasaze
	
	

	2. faza: križišče Migojnice - odcep Lurd
	
	 2009

	LC 490010 Griže - Kasaze
	
	

	Odsek od križišča za Lurd do križišča Kasaze
	350
	 2009

	LC 490021 Žalec - Griže
	
	

	Odsek od mostu do križišča Migojnice
	265
	 2009

	LC 038042 Kasaze - Petriček
	
	

	Odsek asfalt - razširitev
	1.500
	 2009

	SKUPAJ 2009
	2.515
	 


Tabela: Odseki v občini Braslovče
	OBČINA BRASLOVČE
	dolžina - m
	leto gradnje

	GOMILSKO - GRAJSKA VAS - KAPLJA VAS (delno)
	520
	2009-2010

	GOMILSKO - GRAJSKA VAS - KAPLJA VAS
	170
	2008

	Koprivov most
	 
	 2008/2009

	GOMILSKO - GRAJSKA VAS - KAPLJA VAS
	240
	2008

	most Zelič
	 
	2008/2009

	GOMILSKO - GRAJSKA VAS - KAPLJA VAS
	150
	2009

	GOMILSKO - GRAJSKA VAS - KAPLJA VAS-preplastitev
	400
	2008

	GOMILSKO - GRAJSKA VAS - KAPLJA VAS-preplastitev Gasilski dom
	0
	2009

	TABOR - MIKLAVŽ - GRAJSKA VAS
	360
	2007

	most Laznik
	 
	2007

	TABOR - MIKLAVŽ - GRAJSKA VAS
	55
	2008

	RAKOVLJE - KAMENČE - GOMILSKO
	1.900
	II. FAZA

	RAKOVLJE - KAMENČE - GOMILSKO
	1.840
	II. FAZA

	M. BRASLOVČE - DOBROVLJE - ČRETA - VRANSKO
	6.400
	II. FAZA

	SKUPAJ 
	12.035
	 

	leto 2007
	360
	 

	leto 2008
	810
	 

	leto 2009
	725
	 

	leto 2010-2012
	10.140
	 


Tabela: Odseki v občini Prebold
	OBČINA PREBOLD
	dolžina - m
	leto gradnje

	KAPLJA VAS - DOLENJA VAS
	570
	2007

	DOLENJA VAS - TT - GRAŠČINA - BAZEN
	250
	2007

	DOLENJA VAS - TT - GRAŠČINA - BAZEN
	500
	2008

	DOLENJA VAS - SV. LOVRENC - GRIŽE
	800
	2009

	SV- LOVRENC - ZMET
	500
	2008

	DOLENJA VAS - SV. LOVRENC - GRIŽE
	3.700
	II. FAZA

	DOLENJA VAS - TT - GRAŠČINA - BAZEN
	250
	II. FAZA

	GRAJSKA VAS - KAPLJA VAS
	540
	II. FAZA

	KAPLJA VAS, JUG
	840
	II. FAZA

	KAPLJA VAS - ŠENTRUPERT
	1.100
	II. FAZA

	SKUPAJ 
	9.050
	 

	leto 2007
	820
	 

	leto 2008
	1.000
	 

	leto 2009
	800
	 

	leto 2010-2012
	6.430
	 


Tabela: Odseki v občini Tabor
	OBČINA TABOR
	dolžina
	leto gradnje

	ČEPLJE - PONDOR
	330
	2007

	ČEPLJE - PONDOR
	330
	2008

	ČEPLJE - PONDOR
	340
	2009

	PIHELBIRT - OJSTRIŠKA VAS
	900
	II. FAZA

	PONDOR - TABOR
	-
	II. FAZA

	SKUPAJ 
	1.900
	 

	leto 2007
	330
	 

	leto 2008
	330
	 

	leto 2009
	340
	 

	leto 2010-2012
	900
	 


Tabela: Odseki v občini Vransko
	OBČINA VRANSKO
	dolžina - m
	leto gradnje

	PRAPREČE - LIPA
	500
	2007

	VRANSKO - BRODE
	810
	2008

	LOČICA - ZAHOMCE
	810
	2009

	Vransko - Brode, Ločica - Zahomce, Prapreče - Lipa
	9.324
	II: FAZA

	SKUPAJ 
	11.444
	 

	leto 2007
	500
	 

	leto 2008
	810
	 

	leto 2009
	810
	 

	leto 2010-2012
	9.324
	


15.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Predračunsko vrednost je ocenjena na osnovi idejne zasnove projekta in izdelanih popisov. Cene so stalne cene na dan 1.6.2007. Projekt je razdeljen na dve fazi in sicer:

· Izvedba I. faze v obdobju 2007 - 2009 in

· Izvedba II. faze v obdobju 2010 - 2012.

Investicijsko vrednost predstavljajo gradbena dela s prometno signalizacijo, 20 % DDV ter stroški nadzora v ocenjeni višini 3,5 % od vrednosti gradnje.

Stroški investicije, ki imajo značaj upravičenih stroškov, predstavljajo stroški gradnje in nadzora brez DDV. 

Tabela: Ocena stroškov investicije (v €)

	Investitor
	Vrednost operacije z DDV


	Vrednost operacije brez DDV - upravičeni stroški


	DDV



	 
	Gradnja
	Nadzor gradnje 
(3,5 %)
	Skupaj
	Gradnja
	Nadzor gradnje 
(3,5 %)
	Skupaj
	Gradnja
	Nadzor gradnje 
(3,5 %)
	Skupaj

	ŽALEC
	2.334.479
	81.707
	2.416.185
	1.945.399
	68.089
	2.013.488
	389.080
	13.618
	402.698

	I. faza
	1.633.170
	57.161
	1.690.331
	1.360.975
	47.634
	1.408.609
	272.195
	9.527
	281.722

	II. faza
	701.308
	24.546
	725.854
	584.424
	20.455
	604.878
	116.885
	4.091
	120.976

	BRASLOVČE
	1.906.706
	66.735
	1.973.441
	1.588.922
	55.612
	1.644.534
	317.784
	11.122
	328.907

	I. faza
	726.360
	25.423
	751.783
	605.300
	21.186
	626.486
	121.060
	4.237
	125.297

	II. faza
	1.180.345
	41.312
	1.221.657
	983.621
	34.427
	1.018.048
	196.724
	6.885
	203.610

	PREBOLD
	3.547.619
	124.167
	3.671.785
	2.956.349
	103.472
	3.059.821
	591.270
	20.694
	611.964

	I. faza
	781.444
	27.351
	808.794
	651.203
	22.792
	673.995
	130.241
	4.558
	134.799

	II. faza
	2.766.175
	96.816
	2.862.991
	2.305.146
	80.680
	2.385.826
	461.029
	16.136
	477.165

	TABOR
	632.342
	22.132
	654.474
	526.952
	18.443
	545.395
	105.390
	3.689
	109.079

	I. faza
	335.813
	11.753
	347.566
	279.844
	9.795
	289.638
	55.969
	1.959
	57.928

	II. faza
	296.529
	10.379
	306.908
	247.108
	8.649
	255.756
	49.422
	1.730
	51.151

	VRANSKO
	2.906.401
	101.724
	3.008.125
	2.422.001
	84.770
	2.506.771
	484.400
	16.954
	501.354

	I. faza
	540.924
	18.932
	559.856
	450.770
	15.777
	466.547
	90.154
	3.155
	93.309

	II. faza
	2.365.477
	82.792
	2.448.269
	1.971.231
	68.993
	2.040.224
	394.246
	13.799
	408.045

	SKUPAJ
	11.327.546
	396.464
	11.724.010
	9.439.622
	330.387
	9.770.008
	1.887.924
	66.077
	1.954.002

	I. faza
	4.017.711
	140.620
	4.158.331
	3.348.093
	117.183
	3.465.276
	669.619
	23.437
	693.055

	II. faza
	7.309.835
	255.844
	7.565.679
	6.091.529
	213.204
	6.304.732
	1.218.306
	42.641
	1.260.946


Investicijska vrednost celovitega projekta ureditve mreže lokalnih cest v skupni dolžini približno 44 km znaša 11.724.010 evrov, kar znaša približno 267 evrov/m. 

Približno 36 % investicije bo izvedeno v prvi fazi v obdobju 2007-2009, kar je tudi predmet prijave na razpis »razvoj regij 2007-2009«. Vrednost I. faze operacije znaša 4.158.331 evrov.

15.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010 -2012

	Kvartali
	do
	I.Q
	II.Q
	III.Q
	IV.Q
	I.Q
	II.Q
	III.Q
	IV.Q
	I.Q
	II.Q
	III.Q
	IV.Q
	
	
	
	

	Planiranje in vključitev projekta v RRP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektna dokumentacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * izdelava idejnih rešitev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * izdelava PZR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Investicijska dokumentacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * izdelava in potrditev DIIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * izdelava PIZ in INV-P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * potrditev investicijskega programa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * vloga za sofinanciranje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * pridobitev sklepov/pogodb o financiranju
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba investicije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * priprava razpisa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * izbor izvajalcev in podpis pogodbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * gradnja I. faze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * gradnja II. faze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občine predlagajo projekt za pridobitev nepovratnih sredstev iz prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, upravičen namen: »5.2. Prometna infrastruktura«.

Poleg sredstev programa načrtuje investitor izključno lastne finančne vire, ki so v občini posebej namenjeni uresničevanju infrastrukturnih programov in naložb. Vsi planirani viri sredstev so nepovratni, brez vpliva dodatnih stroškov financiranja na ekonomski učinek projekta.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta (v €)

	investitor
	vrednost operacije z DDV
	vrednost operacije brez DDV - upravičeni stroški
	DDV
	sofinanciranje SVLR 85 % upravičenih stroškov
	sofinanciranje občin 15 % upravičenih stroškov
	DDV sofinanciranje občin
	skupaj sofinanciranje občin

	 
	gradnja
	nadzor gradnje 
(3,5 %)
	skupaj
	gradnja
	nadzor gradnje 
(3,5 %)
	skupaj
	gradnja
	nadzor gradnje 
(3,5 %)
	skupaj
	 
	 
	 
	 

	ŽALEC
	1.633.170
	57.161
	1.690.331
	1.360.975
	47.634
	1.408.609
	272.195
	9.527
	281.722
	1.197.318
	211.291
	281.722
	493.013

	2007
	605.580
	21.195
	626.775
	504.650
	17.663
	522.312
	100.930
	3.533
	104.462
	443.966
	78.347
	104.462
	182.809

	2008
	519.348
	18.177
	537.525
	432.790
	15.148
	447.938
	86.558
	3.030
	89.588
	380.747
	67.191
	89.588
	156.778

	2009
	508.243
	17.788
	526.031
	423.536
	14.824
	438.359
	84.707
	2.965
	87.672
	372.605
	65.754
	87.672
	153.426

	BRASLOVČE
	726.360
	25.423
	751.783
	605.300
	21.186
	626.486
	121.060
	4.237
	125.297
	532.513
	93.973
	125.297
	219.270

	2007
	269.334
	9.427
	278.761
	224.445
	7.856
	232.301
	44.889
	1.571
	46.460
	197.456
	34.845
	46.460
	81.305

	2008
	230.983
	8.084
	239.067
	192.486
	6.737
	199.223
	38.497
	1.347
	39.845
	169.339
	29.883
	39.845
	69.728

	2009
	226.043
	7.912
	233.955
	188.369
	6.593
	194.962
	37.674
	1.319
	38.992
	165.718
	29.244
	38.992
	68.237

	PREBOLD
	781.444
	27.351
	808.794
	651.203
	22.792
	673.995
	130.241
	4.558
	134.799
	572.896
	101.099
	134.799
	235.898

	2007
	289.759
	10.142
	299.901
	241.466
	8.451
	249.917
	48.293
	1.690
	49.983
	212.430
	37.488
	49.983
	87.471

	2008
	248.499
	8.697
	257.197
	207.083
	7.248
	214.331
	41.417
	1.450
	42.866
	182.181
	32.150
	42.866
	75.016

	2009
	243.185
	8.511
	251.697
	202.654
	7.093
	209.747
	40.531
	1.419
	41.949
	178.285
	31.462
	41.949
	73.412

	TABOR
	335.813
	11.753
	347.566
	279.844
	9.795
	289.638
	55.969
	1.959
	57.928
	246.193
	43.446
	57.928
	101.373

	2007
	124.519
	4.358
	128.877
	103.766
	3.632
	107.398
	20.753
	726
	21.480
	91.288
	16.110
	21.480
	37.589

	2008
	106.788
	3.738
	110.526
	88.990
	3.115
	92.105
	17.798
	623
	18.421
	78.289
	13.816
	18.421
	32.237

	2009
	104.505
	3.658
	108.163
	87.087
	3.048
	90.135
	17.417
	610
	18.027
	76.615
	13.520
	18.027
	31.547

	VRANSKO
	540.924
	18.932
	559.856
	450.770
	15.777
	466.547
	90.154
	3.155
	93.309
	396.565
	69.982
	93.309
	163.291

	2007
	200.588
	7.021
	207.609
	167.157
	5.850
	173.007
	33.431
	1.170
	34.601
	147.056
	25.951
	34.601
	60.553

	2008
	172.096
	6.023
	178.120
	143.414
	5.019
	148.433
	28.683
	1.004
	29.687
	126.168
	22.265
	29.687
	51.952

	2009
	168.239
	5.888
	174.128
	140.199
	4.907
	145.106
	28.040
	981
	29.021
	123.340
	21.766
	29.021
	50.787

	SKUPAJ
	4.017.711
	140.620
	4.158.331
	3.348.093
	117.183
	3.465.276
	669.619
	23.437
	693.055
	2.945.485
	519.791
	693.055
	1.212.847

	2007
	1.489.781
	52.142
	1.541.923
	1.241.484
	43.452
	1.284.936
	248.297
	8.690
	256.987
	1.092.196
	192.740
	256.987
	449.728

	2008
	1.277.715
	44.720
	1.322.435
	1.064.762
	37.267
	1.102.029
	212.952
	7.453
	220.406
	936.725
	165.304
	220.406
	385.710

	2009
	1.250.215
	43.758
	1.293.973
	1.041.846
	36.465
	1.078.311
	208.369
	7.293
	215.662
	916.564
	161.747
	215.662
	377.409


15.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt mreže lokalnih cest Spodnje Savinjske doline poteka v občinah Vransko – Tabor – Braslovče - Prebold - Žalec in predstavlja posodobitev obstoječih lokalnih cest v navedenih občinah in je zasnovan fazno.

15.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Sprejet Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2007-2013 vključuje tudi programski sklop »Okolju prijazna in dostopna regija«, ki teži k ustvarjanju takšnih razmer v organizaciji prostora, ki bodo omogočile doseganje razpoznavnih sprememb na področju krepitve konkurenčnega položaja Savinjske razvojne regije ter dvigovanja kakovosti življenja vseh njenih prebivalcev. Savinjska razvojna regija bo postala ena od najbolj privlačnih poslovnih lokacij v tem delu Evrope zaradi izboljšanja kakovosti infrastrukturnih sistemov (prometnega, energetskega in komunalnega) in fizičnega okolja. Visoka kvaliteta življenja bo dosežena v vseh naseljih z izboljšano prometno dostopnostjo, kvaliteto bivalnega in naravnega okolja. Izkoriščanje naravnih in ustvarjenih razvojnih potencialov bo potekalo na trajnostni način tako, da bodo vsa območja ne glede na svoj sedanji razvojni položaj dobila možnost spodbujanja razvoja na lokalni, subregionalni in regionalni ravni.

Zato je vizija razvojne regije na področju infrastrukture, okolja in prostora »Savinjska regija« bo kot regija ob vozlišču V. in X. koridorja propulzivna, inovativna, ekonomsko uspešna, dostopna domačemu in tujemu podjetništvu, ter ljudem in okolju prijazna slovenska regija«. Iz tega izhaja, da je projekt v celoti skladen z omenjenim RRP-jem.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 –  in sicer z razvojno prioriteto »Razvoj regij« ter prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira prometno infrastrukturo.

15.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen gospodarskih in turističnim subjektom v občinah Prebold, Braslovče, Vransko, Tabor, Žalec.

15.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Investicija je pripravljena na osnovi evidentiranih potreb, podanih s strani uporabnikov (turistične kmetije, rekreacijski centri, poslovne cone, turistične poti) na eni strani ter s strani upravljavca cest. Zaradi slabe nosilnosti objektov, neurejenih bankin in neurejenega odvodnjavanja so posamezni odseki cest občasno neprevozni, vzdrževanje pa zahteva visoka investicijska sredstva.

15.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejene prometne infrastrukture
	1.995 m


16 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 406 230 Belo – Stranje – Pristava

16.1 Splošni in specifični cilji projekta

16.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Dvig gospodarske razvitosti območja,

· Ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,

· Razvoj novih integralnih turističnih produktov (kolesarska steza),

· Razvoj lokalne prometne infrastrukture in boljša povezanost regije.

16.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Zmanjšanje možnosti prometnih nesreč na tem odseku ceste z rekonstrukcijo LC 406230 in ureditvijo steze za kolesarje, 

· Izboljšanje voznih razmer, saj ima ta lokalna cesta izredno slabo vozno površino in neurejene prečne sklone,

· Omogočanje in spodbujanje gospodarskega razvoja v širšem regionalnem okolju. Z izvedbo projekta bo izrazito izboljšana dostopnost do gospodarskih in turističnih objektov na tem območju.

16.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.
16.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Odcep za Korpole do odcepa za Šerovo,

· AKTIVNOST 2: Odcep za Korpole do odcepa za Koretno,

· AKTIVNOST 3: Odcep za Šerovo do odcepa za Koretno.

16.3.1 AKTIVNOST 1: Odcep za Korpole do odcepa za Šerovo

V letu 2007 namerava občina izvesti investicijo v rekonstrukcijo dela ceste na odseku od odcepa za Korpole do odcepa za Šerovo v dolžini 1.150 m, kar vključuje:

· Pridobitev potrebne projektne dokumentacije in izvedba javnega naročila,

· Odkup zemljišč,

· Gradnja,

· Razširitev bankine 2 × 0,5 m,

· Rekonstrukcija cestišča (izvedba razširitve cestišča iz 4,5 m na 2 × 3,0 m cestišča),

· Strokovni nadzor in obveščanje javnosti.

16.3.2 AKTIVNOST 2:  Odcep za Korpole do odcepa za Koretno

V letu 2008 je predvidena izvedba kolesarske steze od odcepa za Korpole do odcepa za Koretno v dolžini 2.500 m, kar vključuje:

· Pridobitev potrebne projektne dokumentacije,

· Odkup zemljišč za kolesarsko stezo,

· Izgradnja kolesarske steze, l = 2.500 m, š = 2,2 m.  V sestavi je predviden tampon d = 30 cm in AB11 d = 6 cm z drenažo in  izgradnjo dveh premostitvenih objektov na kolesarski stezi (čez Dragonilski in Šmarski potok),

· Strokovni nadzor in obveščanje javnosti.

16.3.3 AKTIVNOST 3: Odcep za Šerovo do odcepa za Koretno

V letu 2009 je predvidena rekonstrukcija ceste od odcepa za Šerovo do odcepa za Koretno (1.350 m) in vključuje:

· Izvedba razširitve cestišča iz 4,5m na 2 × 3,0 m,

· Razširitev bankine,

· Strokovni nadzor in obveščanje javnosti. 

16.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Idejne zasnove investicije,  ki jo je izdelal Navor d.o.o.,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Šmarje pri Jelšah za tovrstne investicije.

· V strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	ODSEK 1
	340.450
	0
	0
	283708,3
	56.742
	340.450
	24,55%

	2.
	ODSEK 2
	0
	482.066
	0
	401721,88
	80.344
	482.066
	34,77%

	3.
	ODSEK 3
	0
	0
	564.017
	470014,3
	94.003
	564.017
	40,68%

	4.
	SKUPAJ
	340.450
	482.066
	564.017
	1.155.444
	231.089
	1.386.533
	100,00%


16.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 do 2009. V vsakem letu bo izvedena po ena aktivnost – urejen po en odsek.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	ODSEK 1
	
	
	

	2.
	ODSEK 2
	
	
	

	3.
	ODSEK 3
	
	
	


16.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskega proračuna občine Šmarje pri Jelšah, ki bo za izvedbo v treh letih namenila 621.975 €, ostala sredstva v višini 764.558 € pa se bodo zagotovila iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«.

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	239.143
	256.474
	268.941
	764.558
	55,14%

	2.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	101.307
	225.592
	295.076
	621.975
	44,86%

	3.
	SKUPAJ
	340.450
	482.066
	564.017
	1.386.533
	100,00%


16.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje pri Jelšah.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije;

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško;

· Investicija se izvaja v Občini Šmarje pri Jelšah.

16.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

16.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Nosilcem gospodarskih in dopolnilnih dejavnosti ob LC, ki se ukvarjajo z vinogradništvom, turizmom na kmetiji, kmetovanjem oz. drugimi dopolnilnimi dejavnostmi,

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest,

· Turistom, izletnikom, obiskovalcem turističnega območja.

16.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Lokalna cesta LC 406 230, ki povezuje kraja Belo in Stranje v Občini Šmarje pri Jelšah je prečna cesta, ki predstavlja  tudi obvoznico za republiško cesto Šmarje pri Jelšah – Belo – Mestinje.  Ob njej so locirani tudi gospodarski subjekti, katerim njeno slabe stanje predstavlja oviro pri razvoju. Obravnavana lokalna cesta predstavlja tudi ugodnejšo prometno povezavo z zaselki na južnem delu Občine Šmarje pri Jelšah, od koder se prebivalci vozijo na delo v Šmarje in naprej v Šentjur in Celje. Slaba cestna povezava jim otežuje dostop do delovnih mest. Ostalim prebivalcem pa pomeni rekonstrukcija ceste zagotovitev boljše povezave z občinskim središčem, v katerem je tudi sedež upravne enote in drugih državnih služb.

Obravnavana cesta sodi med bolj obremenjene v občini Šmarje pri Jelšah. Zaradi slabe nosilnosti temeljnih tal in neugodne konfiguracije terena je cesta na posameznih odsekih tako posedena in uničena, da kljub rednemu vzdrževanju ceste le-ta ne zagotavlja normalne prometne pretočnosti ter varnosti udeležencev v cestnem prometu. Težavno je tudi zimsko vzdrževanje. Še posebej pa je onemogočen normalen dostop do mnogih turističnih kmetij, gospodarskih in kmetijskih objektov.

Predmetna rekonstrukcija ceste pomeni tudi boljšo ureditev povezovalne ceste med posameznimi naselji v občini Šmarje pri Jelšah, kjer je promet vozil zelo gost. Z rekonstrukcijo dveh odsekov in ureditvijo steze za kolesarje se bo bistveno zmanjšala nevarnost prometnih nesreč na tem odseku ceste. Izboljšale se bodo tudi vozne razmere, saj ima ta lokalna cesta izredno slabo vozno površino in neurejene prečne sklone. Obenem bo ureditev kolesarskih stez zagotovila tudi boljše pogoje za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva. 

16.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane LC 406230
	2,5 km

	2.
	Dolžina urejene kolesarske steze
	2,5 km


17 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak - Proseniško 

17.1 Splošni in specifični cilji projekta

17.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Izboljšati dostopnost do obstoječih podjetij ob cesti in s tem tudi zagotovitev boljših pogojev za njihov razvoj,

· Izboljšanje pogojev za razvoj novih podjetij na območju, 

· Zmanjševanje razvojnih razlik med subregijami in posledično tudi uravnotežen regionalni razvoj,

17.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Sanacija in ureditev cestišča z vso potrebno obcestno infrastrukturo,

· Ureditev preglednejšega križišča in s tem zagotovitev večje prometne varnosti,

· Zagotovitev večje pretočnosti v prometu.

17.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

17.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa,

· AKTIVNOST 3: Gradbena dela,

· AKTIVNOST 4: Izvedba gradbenega nadzora.

17.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije

Za rekonstrukcijo cestnega odseka se je v aprilu leta 2007 izdelalo PZI projekt za izvedbo del. 

17.3.2 AKTIVNOST 2: : Izdelava investicijskega programa

Za obravnavano investicijo je glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) potrebno izdelati Investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo. 

17.3.3 AKTIVNOST 3: Gradbena dela

Dela bodo obsegala:

· Izvedena bo rekonstrukcija ceste od meje Celje (Bukovžlak) do križišča v Proseniškem,

· Ureditev krožnega štirikrakega krožišča,

· Ureditev oziroma izgradnja dvosmerne kolesarske steze ob desnem robu ceste,

· Podaljšanje obstoječega škatlastega prepusta,

· Ureditev dveh avtobusnih postajališč s pločniki in prehodom za pešce,

· Ureditev javne razsvetljave,

· Prestavitev NN elektro vodov ter zavarovanje in prestavitev telekomunikacijskega omrežja.

17.3.4 AKTIVNOST 4: Izvedba gradbenega nadzora

Strokovni nadzor nad gradnjo se bo izvajal na gradbišču. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela. Izvajanje gradbenega nadzora bo skladno s predpisi.

17.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije, je podana na osnovi predračuna projektanta (PZI, april 2007).

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	47.784
	0
	39.820
	7.964
	47.784
	4,12%

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	3.600
	0
	3.000
	600
	3.600
	0,31%

	3.
	Gradbena dela
	540.662
	544.980
	904.702
	180.940
	1.085.642
	93,69%

	4.
	Gradbeni nadzor
	11.401
	10.312
	18.094
	3.619
	21.713
	1,87%

	5.
	SKUPAJ
	603.448
	555.292
	965.616
	193.123
	1.158.739
	100,00%


17.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen najkasneje do 30.9.2008.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	
	
	

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	
	
	

	3.
	Gradbena dela
	
	
	

	4.
	Gradbeni nadzor
	
	
	


17.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina Šentjur bo za projekt iz lastnega proračuna namenila 337.964 €, preostanek v višini 820.775 € pa se bo pridobilo iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Tabela: Finančni viri investicije    





V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	427.442
	393.333
	0
	820.775
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	176.005
	161.959
	0
	337.964
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	603.447
	555.292
	0
	1.158.739
	100,00%


17.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur in krajevne skupnosti Blagovna.

17.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

17.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarskim subjektom na Blagovni, Proseniškem in Bukovžlaku,

· Zaposlenim iz občine Šentjur ter Obsotelja in Kozjanskega, ki uporabljajo to cesto za dostop do delovnega mesta,

· Vsem prebivalcem občine Šentjur oziroma subregije Obsotelje in Kozjansko, ki uporabljajo cesto za dostop do teh krajev ali Celja.

17.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Smotrnost investicije je utemeljena z dejstvom, da je celostna in učinkovita ureditev cestnega odseka lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak-Proseniško potrebna, saj se bo s tem izboljšala dostopnost do že delujočih več gospodarskih subjektov na tem odseku, ki ustvarjajo pomembna delovna mesta v občini in širšem območju Obsotelja in Kozjanskega  in do novega Obrata Cinkarne, ki se bo tukaj gradil. 

Obenem pa se bo zagotovila tudi boljša dostopnost prebivalcev občine Šentjur in celotnega Obsotelja in Kozjanskega do industrijske cone v Celju in Celja kot zaposlitvenega centra, kjer delajo številni prebivalci z območja in obstoječo cesto uporabljajo za dostop do delovnega mesta. 

Zagotovila se bo večja prometna varnost, boljša propustnost ceste in izboljšanje okolja. Z rekonstrukcijo ceste se bo razširilo vozišče, ki bo ustrezalo standardom dvopasovne ceste, ob kateri bo urejena tudi kolesarska steza, tako da bodo izboljšani tudi pogoji za kolesarski promet.  

17.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejene ceste
	1.138 m

	2.
	Dolžina urejene kolesarske steze
	1.138 m

	3.
	Urejeno krožno štirikrako križišče
	1 krožišče

	4.
	Urejene postaje javnega potniškega prometa
	2 postaji


18 Rekonstrukcije LC 181050 Kozje - Vetrnik - Gorjane 

18.1 Splošni in specifični cilji projekta

18.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, skozi razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva;

· Prispevati k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

18.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Ureditev cestne infrastrukture na obravnavanem odseku, ki bo omogočila boljšo dostopnost.

18.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Kozje.

18.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Rekonstrukcija LC 181050,  potek R2-423  – Vetrnik - Gorjane bo vključevala sledeče aktivnosti:

· Izdelava Investicijskega programa,

· JN in izbor izvajalca,

· Gradbena dela,

· Obveščanje in informiranje.

18.3.1 Izdelava Investicijskega programa

Za obravnavano investicijo je glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) potrebno izdelati Investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo. 

18.3.2 Javno naročilo in izbor izvajalca

Pred izvedbo investicije je potrebno izpeljati postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del. V okviru aktivnosti se bo izvedlo objavo JN za izbor izvajalca za rekonstrukcijo LC, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije dela LC Kozje-Vetrnik-Gorjane. 

Javna naročila se bodo izvedla v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. 

18.3.3 Gradbena dela

Izvedba investicije zajema:

· Priprava cestišča za asfaltiranje na odsekih, kjer je še prisoten makadam in 

· Asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta na odsekih, kjer je cesta že asfaltirana, vendar je asfaltni sloj poškodovan in uničen. 

· Hkrati z ureditvijo cestnega sloja je potrebno urediti odvodnjavanje in cestne bankine ter cestišče zavarovati z obcestnimi ograjami (na mostovih in nevarnih mestih);

· V postopku rekonstrukcije LC 181050 bo prisoten strokovni nadzor nad gradbenimi deli, ki ga bo izvajala strokovno usposobljena oseba.

18.3.4 Obveščanje in informiranje

V času izvedbe operacije bo občina poskrbela za ustrezno označevanje ter  obveščanje in informiranje  javnosti v skladu z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja. 

18.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektantskega predračuna sodelujočega projektanta CONSTRUCTA INŽENIRING d.o.o. ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Kozje   za tovrstne investicije.

· V strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava Investicijskega programa
	840
	0
	0
	700
	140
	840
	0,13%

	2.
	Izvedba rekonstrukcije LC Kozje-Vetrnik-Gorjane in strokovnega nadzora
	311.040
	311.880
	0
	519.100
	103.820
	622.920
	99,87%

	3.
	SKUPAJ
	311.880
	311.880
	0
	519.800
	103.960
	623.760
	100,00%


18.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen do 30.9.2008.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava Investicijskega programa
	
	
	

	2.
	Izvedba rekonstrukcije LC Kozje-Vetrnik-Gorjane in strokovnega nadzora
	
	
	


18.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina Kozje bo za projekt iz lastnega proračuna namenila 181.930 €, preostanek v višini 441.830 € pa se bo pridobilo iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Tabela: Finančni viri investicije    




     V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	220.915
	220.915
	0
	441.830
	70,83%

	2.
	Občina Kozje
	90.965
	90.965
	0
	181.930
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	311.880
	311.880
	0
	623.760
	100,00%


18.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.

18.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

18.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarskim subjektom in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti Kozje-Vetrnik-Gorjane,

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom…),

· Turistom, izletnikom, šolarjem in mladim raziskovalcem do naravovarstveno najpomembnejšega dela Kozjanskega parka – do Vetrnika, učnih oz. turistično izobraževalnih poti na Vetrniku, etnoloških in arhitekturnih spomenikov oz. tradicionalnih stavb s klasičnimi (tipičnimi) gradbenimi elementi (hiša Vetrnik 53), do gradu Podsreda, objekta kulturne dediščine.

18.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje Občine Kozje, po katerem poteka LC 181050, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). 

Investicija v lokalno cesta št. LC 181050 povezuje naselja v Občini Kozje z naselji Brestanica in Koprivnica v sosednji Občini Krško. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Kozje) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto  R2-423 (LC je edina možna povezava na državno cesto).

Predmetna lokalna cesta prav tako predstavlja pomembno in edino povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju med Oslico in Vetrnikom , ki je bilo v letih od 2001 do 2004 projektno območje programa LIFE lll v okviru NATURE 2000. Projektno območje NATURE 2000 se še danes redno obiskuje, raziskuje in promovira, zlasti območje Vetrnika, do katerega pelje obravnavana lokalna cesta št. 181050 v smeri  iz Kozjega in je izjemno pomembno z vidika turističnega potenciala in razvoja sonaravnega turizma v okviru Obsotelja in Kozjanskega in širše Savinjske regije, pa tudi Posavja, kamor sega Kozjanski park. 

Lokalna cesta pa ni namenjena samo obiskovalcem Vetrnika, pač pa je namenjena tudi prebivalcem Občine Kozje, ki se vsakodnevno vozijo na delo v bližnje proizvodne obrate v Kozje, ki še danes pomenijo ljudem edini vir dohodka za preživetje, saj je kmetovanje na tem območju omejeno (povprečna velikost kmetije je 4 ha, področje je izredno hribovito in težko dostopno) in ne zadošča za preživetje družin. V podjetju MAKOP d.o.o., ki se ukvarja s predelavo plastike, s sedežem v Kozjem bo v tem letu dobilo zaposlitev 20 delavcev iz bližnje in daljne okolice (Vetrnik in Gorjane). V Kozjem se v zadnjih letih odpira še nekaj možnosti za zaposlitev predvsem pri obrtnikih (priznano podjetje Rajmax d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo ALU in PVC stavbnega pohištva; Estet d.o.o., ki se ukvarja z izdelavo embalaže; podjetje Švajger, ki se ukvarja s trgovino in gostinstvom; Modamont, ki se ukvarja s šiviljstvom. 

Občina Kozje planira v prihodnjih letih urediti Obrtno-poslovno cono, ki bi lahko privabila še več podjetnikov na to območje, seveda ob ustrezni prometni infrastrukturi. LC št. 181050 pa je namenjena tudi ostalim prometnim uporabnikom. Lokalna cesta vodi do podjetnika (obrtnika), Geršak Miroslav s.p. ki se ukvarja s prevozništvom in posredništvom ter zaposluje 18 delavcev iz bližnje in daljne okolice. 

Lokalna cesta vodi tudi do treh nosilcev registrirane dopolnilne dejavnosti na Vetrniku, ki se ukvarjajo s storitvami gozdarske mehanizacije ter z vzdrževanjem cest in pluženjem snega v zimskem času. Vzdrževanje ceste je še toliko težje, ker je lokalna cesta v zelo slabem stanju in velikokrat povzroči neprevoznost cestišča, zlasti v zimskem času, sploh zaradi svoje lege in značilnih vetrov. 

Na območju Vetrnika se nahaja večje število ekoloških kmetij, ki tržijo svoje pridelke pod skupno blagovno znamko BIODAR. To so pridelki pridelani na bio način: mleko, meso, sadje, žitarice, zdravilna zelišča in poljščine. Ne nazadnje je prometna dostopnost pomembna tudi zanje, saj je glede na naravo pridelkov pomembno,  da so le-ti dostavljeni do kupca vsakodnevno oz. pravočasno. 

Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus, zatorej ji je potrebno nameniti posebno pozornost. Zaradi slabe cestne infrastrukture imajo prebivalci otežen dostop do osnovne šole, delovnih mest, do zdravstvenih storitev, sedeža občine, banke, pošte, trgovin, veterinarske postaje, ki so locirani v Kozjem. 

Območje Vetrnika in Gorjan ima dobre možnosti za razvoj turistične dejavnosti, vendar njun razvoj zavira slaba cestna infrastruktura. Obstoječa lokalna cesta, ki omogoča dostop do omenjenih znamenitosti in prebivalcem dostop do delovnih mest in različnih storitev, je na določenih odsekih v zelo slabem stanju (številni plazovi in posedki) in zato zelo nevarna za uporabnike (pomanjkljiva preglednost, brez izogibališč in urejenih bankin).  

18.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane lokalne ceste
	13,75 km


19 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 460040: Vitanje – Skomarje – Lokanja 

19.1 Splošni in specifični cilji projekta

19.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Omogočiti turistični in gospodarski razvoj občine,

· Izboljšati kakovost bivanja prebivalcev,

· Povečati splošno prometno varnost na cestišču,

· Povečati prometno varnost udeležencev v prometu,

· Izboljšati krajinski izgled,

· Ohraniti poseljenost podeželja.

19.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta so: 

· Omogočiti lažji razvoj kmetijske, turistične in gospodarske dejavnosti (za kar je infrastruktura bistvenega pomena),

· Zagotoviti in izboljšati dostopnost oddaljenih naselij,

· Izboljšati prometno povezanost med občinami. 

19.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Vitanje.

Projektni partner je Občina Zreče.

19.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Osnovni namen investicije je izvedba rekonstrukcije LC 460040 v dolžini 3.00 m (cestni odsek številka 460044: Hudinja – Skomarje). Cesta, ki povezuje naselja Vitanje, Skomarje in Lukanjo, je za prebivalce teh krajev vitalnega pomena, saj jim predstavlja edino možnost povezave do večjih naselij oz. do mesta, službe ali šole. Istočasno je osnovnega pomena za razvoj gospodarske in turistične dejavnosti naselij in objektov, ki ležijo ob cesti. Za lažjo dostopnost do gospodarskih in turističnih objektov in s tem za razvoj krajev in dejavnosti je zagotovitev cestne infrastrukture vitalnega pomena.

Izvedba načrtovane rekonstrukcije cestnega odseka pomeni zagotovitev kvalitetne prometne povezave oddaljenih krajev, zagotovitev večje varnosti prometne infrastrukture in omogoča turistični in gospodarski razvoj naselij in s tem tudi občin Vitanje in Zreče.

V sklopu te investicije se bodo izvedle naslednje aktivnosti: 

· Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

V sklopu projekta se bo pridobila projektna in investicijska dokumentacija. 

· Izvedba del (rekonstrukcija vozišča)

Zaradi slabega stanja cestišča bo potrebno narediti celovito rekonstrukcijo cestišča. Z rekonstrukcijo cestišča se načrtuje izgradnja cestišča v širino 4 m, ureditev bankin, izdelava spodnjega ustroja ter asfaltiranje po sistemu 5 + 3 cm.

Odvodnjavanje se uredi s cestnimi jarki in prepusti fi 50 z vtočnimi in iztočnimi glavami, jaški ter asfaltnimi muldami.

· Izvajanje nadzora in javnega obveščanja

V sklopu izvajanja del se bo vršil nadzor nad izvajalci. Hkrati se bo obveščalo javnost o poteku izvajanja del in dokončanju rekonstrukcije ceste. 

19.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je oblikovana na podlagi idejnega osnutka projekta, terminsko je izvedba del usklajena z zagotovljenimi viri financiranja. Viri financiranja so razporejeni med vire iz naslova financiranja iz državnega proračuna ter iz naslova proračuna Občine Vitanje, ki je nosilka investicijske operacije. Partner v izvedbi projekta je Občina Zreče, s katero je sklenjen dogovor ter urejena razmerja pri izvedbi investicijske operacije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta 






V €

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije
	60.000
	0 
	50.000
	10.000
	60.000
	10%

	2.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	1.500
	0 
	1.250
	250
	1.500
	0,25%

	3.
	Izvedba del (rekonstrukcija cestišča)
	266.924
	259.576
	438.750
	87.750
	526.500
	87,75%

	4.
	Izvajanje nadzora in javnega obveščanja
	4.800
	7.200
	10.000
	2.000
	12.000
	2%

	5.
	SKUPAJ
	333.224
	266.776
	500.000
	100.000
	600.000
	100% 


19.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo pričela v začetku leta 2008 in se bo zaključila v letu 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije
	
	

	2.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	
	

	3.
	Izvedba del (rekonstrukcija cestišča)
	
	

	4.
	Izvajanje nadzora in javnega obveščanja
	
	


19.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov po letih  in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz dveh virov, in sicer v slabih 29,17% iz proračuna občine Vitanje in v dobrih 70,83% iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tabo bo občina Vitanje zagotovila 175.000 € sofinanciranja in sklad 425.000 €.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta v EUR (brez centov)

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun Občine Vitanje
	80.992
	94.008
	175.000
	29,17%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	196.695
	228.305
	425.000
	70,83%

	3.
	SKUPAJ
	277.687
	322.313
	600.000
	100,00%


19.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmet investicije je rekonstrukcija cestnega odseka LC 460040 v dolžini 3.000 m. Gre za cestni odsek št. 460044: Hudinja - Skomarje, parcelne številke 1234 in 1235 k.o. Hudinja (občina Vitanje) in 772/1 v k.o. Skomarje (občina Zreče).

Rekonstrukcija bo potekala na odseku od km 12.500 + 0,402 v Občini Vitanje in od km 14.500 + 0,402 v Občini Zreče do asfaltirane ceste proti Skomarju. V km 14.500 + 0,402 makadamska cesta iz občine Vitanje preide v območje občine Zreče.

19.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

S Strategijo razvoja Slovenije je projekt skladen v peti razvojni prioriteti strategije: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer z vidika Skladnejšega regionalnega razvoja, ki podpira izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi, kar pa je tudi namen projekta. 

Projekt je skladen tudi s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije, in sicer z drugim ciljem Razvoj policentričnega omrežja mesti in drugih naselij ter tretjim podciljem Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z učinkovito mobilnostjo. Hkrati je projekt sladen tudi s petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter prvim podciljem Skladen razvoj regionalnih območij.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Tako projekt kot tudi operativni program podpirata prometno infrastrukturo, ki omogoča učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu, saj le-tako lahko najbolje izkoristimo prostorski potencial znotraj posamezne regije.

Z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007 – 2013 je projekt skladen v tretji prioriteti Okolju prijazna in dostopna regija, prvem programu Okoljska in prometna infrastruktura in četrtem ukrepu Cestno omrežje regije (regionalne in lokalne ceste), železnice in letališče. 

19.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Prebivalci občin Vitanje in Zreče,

· Dnevni delovni migranti,

· Obiskovalci in turisti,

· Gospodarski in turistični subjekti, ki so locirani ob cesti,

· Vsi ostali uporabniki.

19.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Lokalna cesta št. 460040 Vitanje – Skomarje – Resnik – Lukanja poteka na območju treh občin, katere so jo kategorizirale s svojimi odloki in sicer na območju občin Vitanje, Zreče in Slovenska Bistrica. Dolžina lokalne ceste št. 460040 znaša 32.854,00 m in se začenja na regionalni cesti R2 431/1350 Zgornji Dolič – Stranice, prečka regionalno cesto R3 701/1430 Pesek – Rogla – Zeče in konča na regionalni cesti R3 930/7065 Pesek – Oplotnica.

Lokalna cesta št. 460040 Vitanje – Skomarje – Resnik – Lukanja se iz sedeža občine Vitanje na južnem delu Pohorja vzpne na nadmorsko višino 1.000 m in na tej višini povezuje zaselek Rakovec v občini Vitanje z naselji Skomarje, Resnik, Planina na Pohorju v občini Zreče in z naseljem Lukanja v občini Slovenska Bistrica. 

Cesta omogoča povezovanje središč lokalnih skupnosti s turističnimi območji in je zelo pomembna za gospodarski razvoj področja južnega Pohorja. Ob LC št. 460040 so številni gospodarski oz. turistični objekti, ki se javno tržijo. Za kvaliteten turistični in gospodarski razvoj občine in večjo kakovost bivanja prebivalcev v oddaljenih naseljih je nujno potrebna rekonstrukcija ceste, ki predstavlja vitalno povezavo. 

Lokalna cesta je na tem odseku v makadamu. Po celotni dolžini cestnega odseka (3.000 m) se pojavljajo kolesnice ter udarne luknje, na celotnem odseku je slabo urejeno odvodnjavanje, kar otežuje izvajanje cestnega prometa, dostopnost do gospodarskih in turističnih objektov in ogroža prometno varnost. Zaradi izpostavljenosti težkim vremenskim razmeram in razgibanega terena je nujno, da je cesta tudi iz varnostnega vidika v dobrem voznem stanju.

Tabela: Gospodarski in turistični objekti, ki se tržijo in se nahajajo ob obravnavani cesti investicije

	ZŠ
	ZNAČILNOST / PONUDBA
	NASELJE
	OPOMBA

	1.
	Vitanje-staro trško jedro
	Vitanje
	Zaščiteno z občinskim odlokom

	2.
	Rakovec – gozdarko naselje
	Rakovec
	

	3.
	Beškovnikova kašča
	Šentvid
	Zaščitena z občinskim odlokom

	4.
	Vas Skomarje
	Skomarje
	Zaščitena z občinskim odlokom

	5.
	Skomarska hiša
	Skomarje
	Zaščitena z občinskim odlokom

	6.
	Cerkev sv. Lamberta
	Skomarje
	Zaščitena z občinskim odlokom

	7.
	Rozman
	Skomarje
	Apartmaji

	8.
	TK Arbajter
	Skomarje
	Frama jelenov

	9.
	TK Ločnikar
	Skomarje
	

	10.
	Beškovnik
	Skomarje
	Apartmaji

	11.
	TK Kovše p.d. Medved
	Skomarje
	

	12.
	Cerkev sv. Jakoba
	Resnik
	Zaščitena z občinskim odlokom

	13.
	TK Pačnik p.d. Sp. Vidmar
	Resnik
	

	14.
	TK Kovše p.d. Kočnik
	Resnik
	

	15.
	TK Gričnik 
	Planina na Pohorju
	Nasadi jagod

	16.
	Lukanja-gozdarko naselje
	Lukanja
	Apartmajski hiši

	17.
	Potok Oplotnica
	Lukanja
	Ribolov


19.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina sanirane lokalne ceste
	3.000 m


20 Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur-jug

20.1 Splošni in specifični cilji projekta

20.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Izboljšanje dostopnosti in boljša prometna povezava med obrtno in industrijsko cono,

· Izboljšanje pogojev delovanja podjetij v conah,

· Povečati konkurenčnost območja za investitorje in s tem omogočiti razvoj novih delovnih mest v conah,

· Prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

20.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Sanacija in ureditev cestišča z vso potrebno obcestno infrastrukturo,

· Zagotoviti večjo pretočnost in varnost v prometu za uporabnike ceste,

· Boljši in varnejši dostop z reševalnim vozilom, policijskim in gasilskim vozilom v nujnih primerih.

20.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

20.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Izdelava projektne dokumentacije (PZI),

· Izdelava investicijskega programa,

· Rekonstrukcija ceste: OC C-10-10-R do IC Šentjur jug,

· Izvedba gradbenega nadzora.

20.3.1 Izdelava projektne dokumentacije (PZI)

Vsa projektno – tehnična dokumentacija za obravnavani odsek je že izdelana razen PZI dokumentacije. V okviru aktivnosti se bo izdelalo manjkajočo PZI dokumentacijo.  

20.3.2 Izdelava investicijskega programa

Za obravnavano investicijo je potrebno izdelati investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006).

20.3.3 Rekonstrukcija ceste: OC C-10-10-R do IC Šentjur jug

Investicijska dela na cestnem odseku zajemajo izvedbo vseh potrebnih gradbenih del za rekonstrukcijo ceste OC C-10-R do IC Šentjur jug in ureditev ustrezne obcestne infrastrukture. Projektna aktivnost je razdeljena na dve fazi.

Faza 1. (2007-2008)

Rekonstrukcija  povezovalne ceste na odsekih:

· Odsek:  od krožišča (zgrajeno 2006) do semaforiziranega križišča;  dolžina odseka 140 m,

· Odsek: od semaforiziranega križišča do podvoza; dolžina odseka 225 m.

Faza 2. (2009)

Rekonstrukcija  povezovalne ceste na odseku:

· Odsek:  povezovalna cesta do obrtne cone C-10-R; dolžina odseka 760 m.
20.3.4 Izvedba gradbenega nadzora

V celotnem trajanju investicijsko – gradbenih del se bo izvajal konstanten strokovni nadzor. Nadzor se bo opravljal skladno s predpisi. Za nadzor bo odgovorna strokovno izobražena oseba z zadostnimi izkušnjami pri podobnih projektih. 

20.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občine za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      

                    V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije
	47.784
	0
	0
	39.820
	7.964
	47.784
	4,25%

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	3.600
	0
	0
	3.000
	600
	3.600
	0,32%

	3.
	Gradbena dela
	419.886
	374.466
	257.640
	876.660
	175.332
	1.051.991
	93,56%

	4.
	Gradbeni nadzor
	8.210
	7.010
	5.814
	17.529
	3.506
	21.035
	1,87%

	5.
	SKUPAJ
	479.480
	381.476
	263.454
	937.009
	187.402
	1.124.410
	100,00%


20.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007, ko bo izdelana manjkajoča projektna in investicijska dokumentacija in bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	
	
	

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	
	
	

	3.
	Gradbena dela
	
	
	

	4.
	Gradbeni nadzor
	
	
	


20.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračun občine Šentjur,

· Prvi javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Občina Šentjur bo v letih od 2007 do 2009 za projekt namenila 327.935 €.

Tabela: Finančni viri investicije    



                        
V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	339.632
	270.212
	186.613
	796.457
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	139.848
	111.264
	76.841
	327.953
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	479.480
	381.476
	263.454
	1.124.410
	100,00%


20.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur, krajevna skupnost Šentjur mesto.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Investicija se izvaja v Občini Šentjur, v Šentjurju.

20.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

20.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Podjetja, katera že delujejo na območju obrtne ali industrijske cone,

· Bodočim investitorjem v conah,

· Zaposlenim v podjetjih, ki so locirana bodisi v obrtni ali industrijski cone,

· Vsem, ki se bodo vstopali ali izstopali v obrtno in industrijsko cono preko bodoče cestne infrastrukture.

20.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obstoječa povezovalna cesta med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur je trenutno v zelo slabem stanju in je nujno potrebna preplastitve (asfalt je valovit, uničen, raztrgan in popokan). Zaradi količine prometa, predvsem v prometnih konicah, je cesta nevarna predvsem pri zavijanju v levo, zavijanje v desno proti coni pa je za tovornjake zelo težavno. 

Most čez Pešnico je že zelo dotrajan, zato se težji tovornjaki in tovornjaki s priklopniki sploh ne smejo voziti čezenj, ampak morajo za pot iz ene cone v drugo opraviti precej daljšo pot po šentjurski obvoznici. Po ostalih dveh odsekih ceste vozi tudi prejšnje število tovornjakov in tovornjakov s priklopniki, zaradi česar je ozka in dotrajana cesta še toliko bolj nevarna.

Gost promet in poškodovana cesta onemogočata hiter dostop do obrtne in industrijske cone ter povezavo med njima, kljub temu, da razdalja med njima ni velika. To ovira delo in sodelovanje podjetij in obrtnikov, ki že delujejo v obeh conah ter odvrača nove zainteresirane poslovne subjekte, da bi začeli z dejavnostjo v Šentjurju. Naštete težave prav tako omejujejo lokalne prebivalce, ki so ta odsek ceste prisiljeni uporabljati vsak dan, ter največjega ponudnika gostinskih in turističnih storitev v Šentjurju, Hotel Žonta, katerega gostje so prav tako vezani na ta odsek ceste.

Osnovni namen investicije je izboljšanje dostopnosti  v obrtno in industrijsko cono, izboljšanje pogojev delovanja podjetij v conah ter povečati konkurenčnost območja za investitorje. Investitor bo ta namen dosegel z rekonstrukcijo povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur jug. S tem se bo celovito in učinkovito uredilo dostopnost con s povezovalno cesto z vso potrebno komunalno ureditvijo. Z ureditvijo ceste se bodo uredile tudi površine za pešce in kolesarje ter križišče. Z posodobitvijo križišča bomo dosegli večjo pretočnost prometa v centru mesta Šentjur in na področju con.

20.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna dolžina rekonstruiranih cestnih odsekov
	1.125 m


21 EKO - SANACIJA IN DOGRADITEV KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI ZREČE

21.1 Splošni in specifični cilji projekta

21.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta so naslednji:

· Omogočiti gospodarski razvoj občine,

· Postaviti osnovo za izkoriščanje turističnega potenciala občine,

· Zaščita vodnih virov,

· Učinkovito varstvo okolja,

· Prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja,

· Zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno uporabo vode kot naravnega vira.

21.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Sanirati obstoječ kanalizacijski sistem,

· Odpraviti ozka grla,

· Izgraditi nov in dograditi obstoj odvajanje odpadnih voda,

· Izdelati kataster kanalizacijskega sistema znotraj meja obdelave projekta.

21.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Zreče.

21.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V tej fazi se bo urejal sistem, ki bo služil predvsem za razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema, ki je namenjen za odvodnjavanje jugo zahodnega dela Zreč in bo skupaj z gospodarskimi objekti (Terme Zreče – novih 200 postelj in obstoječa tržnica ter objekti za potrebe fizičnih oseb novo naselje z cca 100 stanovanji). Tvoril zaključeno celoto potrebno pa bo upoštevati možnost priključitve naselij Osredek in Jamnik, ki na javno kanalizacijo nista priključena.

V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

· Izdelava investicijske in projektne dokumentacije,

· Posnetek obstoječega stanja,

· Nakupa zemljišča,

· Gradbena dela:

· Pripravljalna dela, 

· Zemeljska dela,

· Gradbena dela – Kanalizacija,

· Zaključna dela.

· Nadzor in vodenje investicije,

· Informiranje in obveščanje javnosti.

21.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije smo izdelali na podlagi ocen z upoštevanjem:

· Pridobljenih predračunov potencialnih izvajalcev del,

· Tekoče cene so bile izračunane na podlagi dolgoročne inflacije, ki jo je predvidel UMAR

Tabela: Ocena stroškov investicije 







V €

	 
	 
	2007
	2008
	2009 
	SKUPAJ

	Št.
	Aktivnost - stroški 
	brez DDV
	z DDV
	brez DDV
	z DDV
	brez DDV
	z DDV
	brez DDV
	20% DDV
	z DDV

	1.
	Projektna dokumentacija (PGD/PZI in PID)
	46.250
	55.500
	0
	0
	0
	0
	46.250
	9.250
	55.500

	2.
	Investicijski program
	1.250
	1.500
	0
	0
	0
	0
	1.250
	250
	1.500

	3.
	Posnetek obstoječega stanja
	10.000
	12.000
	0
	0
	0
	0
	10.000
	2.000
	12.000

	4.
	Zemljišča 
	11.917
	14.300
	0
	0
	0
	0
	11.917
	2.383
	14.300

	5.
	Gradnja
	216.236
	259.483
	114.859
	137.831
	84.905
	101.886
	416.000
	83.200
	499.200

	6.
	Nadzor in obveščanje javnosti
	14.583
	17.500
	0 
	0
	0 
	0
	14.583
	2.917
	17.500

	7.
	SKUPAJ
	300.236
	360.283
	114.859
	137.831
	84.905
	101.886
	500.000
	100.000
	600.000


21.5 Terminski načrt izvedbe projekta

V letošnjem letu se bo pričelo z izdelavo celotne projektne dokumentacije in z izvedbo gradbenih del. Gradbena dela se bodo izvajal vse do leta 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Projektna dokumentacija (PGD/PZI in PID)
	
	
	

	2.
	Investicijski program
	
	
	

	3.
	Posnetek obstoječega stanja
	
	
	

	4.
	Zemljišča
	
	
	

	5.
	Gradnja
	
	
	

	6.
	Nadzor in obveščanje javnosti
	
	
	


21.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Predvideni viri za načrtovano investicijo so: 

· Proračun občin Zreče in

· Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina bo za investicijo namenila 201.230 €, preostanek v višini 398.770 pa bo pridobila iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                              v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Zreče
	105.082
	66.431
	29.717
	201.230
	33,54%

	2.
	EU za razvoj regij
	255.201
	71.400
	72.169
	398.770
	66,46%

	3.
	SKUPAJ
	360.283
	137.831
	101.886
	600.000
	100,00%


21.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal na območju občine Zreče in sicer konkretno na jugu mesta. Za potrebe učinkovitega odvodnjavanja tega dela naselja bo potrebno v okviru razpoložljivih sredstev nujno zagotoviti vsaj izvedbo črpališča in odvodnega kanala mimo term proti načrtovanemu večstanovanjskemu naselju ter priključitev na omenjen kolektor. V nadaljevanju bo kanalizacija (sanacija) predvidoma potekala od Pohorske ulice na jugozahodu mesta južno mimo term zreče namen pa je pokriti tudi del naselij Osredek in Jamnik ki gravitirata na mesto Zreče. Odpadne vode z Križevca in Jamnika se bodo prečrpavale preko omenjenega črpališča v kanalizacijo, ki bo za ta namen in razbremenitev obstoječega sistema izdelana in bo potekala južno ob predvidenem hotelu, ki ga bo v sklopu obstoječih term zgradil Unior d.d. in ob predvidenih večstanovanjskih objektih na jugo vzhodu mesta od koder se bo na severu priključila na obstoječ kolektor. 
Skupna dolžina predvidene trase je cca. 1,5km. Kanalizacija se na koncu priključuje na obstoječ kolektor zaključen v letu 2006. 

21.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen in upošteva naslednje uredbe in strateške dokumente:

· Direktiva Sveta EU (91/271/EEC)o čiščenju komunalnih odpadnih voda,

· Aneks III: biorazgradljive odpadne vode,

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01)

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 35/96, 29/00 in 106/01)

· Slovenski nacionalni program varstva okolja do leta 2008

· Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO)

· Direktiva Parlamenta in Sveta EU (2000/60/EC) o skupni politiki do voda,

· Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (1992),

· Konvencija za zaščito reke Donave (1992).

· Operativni program krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

· Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007 – 2013.

21.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Prebivalci naselja Osredek in mesta Zreče,

· Gospodarski subjekti, 

· Obiskovali in turisti ter

· Vsi ostali uporabniki. 

21.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Razpršena poselitev in zelo veliko število naselij z manj kot 2.000 prebivalci močno vpliva na obseg in strukturo komunalne infrastrukture in na organizacijo komunalne dejavnosti. Za vodooskrbo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je značilna neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, tudi zaradi topografskih danosti. Priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje je tudi zaradi velike razpršenosti naselij v Sloveniji skromno. Le pri 30 % prebivalcev se kanalizacija zaključi s čistilno napravo. Čiščenje odpadnih voda poteka na različne načine pri ok. 75 % prebivalstva, od tega je 15 % sekundarno čiščenje odpadne vode, ki je osnovna zahtevana raven čiščenja, 12 % grobo mehansko čiščenje in 48 % primarno čiščenje, vključno z greznicami. Navedeno lahko asociramo na lokalno območje.

Občina Zreče se razprostira od osrednjega Pohorja do njegovih obronkov. Dravinja ima tu še hudourniški značaj. Celotno območje občine meri cca. 67km2. Od cca. 6400 prebivalcev jih dobra polovica živi v kraju Zreče (2936), ki predstavlja strnjeno naselje. V ostalih krajih se zaradi topografije porazdeli prebivalstvo na razpršena naselja ali manjše zgostitve s cca. 30 – 150 prebivalci.

Celotna občina kaže na porast prebivalstva. Na južni meji občine sta načrtovani dve gradbeni coni s skupno površino 4,5 hektara. Ravno tako je na severu Zreč načrtovana določitev namembnosti dveh obrtnih con s skupno površino 8 hektarov. Vzdrževanje naprav za odvajanje odplak na območju občine izvaja Režijski obrat Občine Zreče.

Širitve in zapolnitve poselitvenih območij ter zaradi pomanjkanja javnih sredstev nesistematični in nenačrtni pristopi k reševanju komunalne problematike se v praksi pojavlja kot nezmožnost zagotavljanja učinkovitega izvajanja javne službe odvajanja odpadnih voda. Izvajalec javne službe in lokalna samouprava v preteklosti nista uspela zadovoljevati potreb gospodarstva in fizičnih oseb zato so se iskale prej cenejše in kratkotrajne kot pa učinkovite dolgoročne rešitve. 

Največji problem predstavlja kanalizacijski sistem, ki služi za potrebe odvodnjavanja jugozahodnega dela mesta Zreče, ki tvori samostojni sistem in zagotavlja odvodnjavanje naselij od Mladinske ulice do Osnovne šole Zreče (cca 40% prebivalcev Zreč.). Sistem je star in za potrebe odvodnjavanja neustrezen, zato bi bilo potrebno obstoječ sistem razbremeniti. Prav tako se kažejo potrebe po sanaciji in  dograditvi obstoječe in izgraditvi nove kanalizacije zaradi načrtovanih širitev iz naslova potreb gospodarstva saj načrtuje Unior d.d. v letu 2008 pričeti z izgradnjo novega hotela z 200 posteljami do leta 2009 pa bi bil končan del načrtovanih večstanovanjskih objektov (vsaj 30%). Pri reševanju te problematike pa se v nadaljevanju pojavi tudi smotrnost vključitve dela naselja Osredek, ki je geografsko lociran na hribu med mestom Zreče in krajem Stranice. Iz navedenega izhaja, da je za potrebe odvodnjavanja obravnavanega področja nujno zagotoviti izgradnjo črpališča in odvodnega kanala mimo term proti načrtovanemu večstanovanjskemu naselju.

Kraj Zreče odvaja preko mešanega sistema z več mesti dovoda v izpustni jarek. Naprav za razbremenitev ni. Kanali so deloma stari 20-30 let in v zelo slabem stanju. Delež tujih vod v kanalskem omrežju je zaradi netesnih kanalov in zunanjih vplivnih območij, ki se stekajo vanj zelo velik poleg tega je preliv Term Zreče priključen na kanalizacijo, ker se le te konstantno polnijo obstaja tu dotok čiste vode.

21.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelana projektna in investicijska dokumentacija
	Izdelana vsa dokumentacija

	2. 
	Dolžina urejene trase
	1.500 m

	3.
	Število priključenih enot
	Hotel

100 stanovanj


22 Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje 

22.1 Splošni in specifični cilji projekta

22.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje narave in zmanjšanje stopnje onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami,

· Fekalno in onesnaženo padavinsko odpadno vodo pripeljati do predvidene lokacije novo zgrajene čistilne naprave,

· Prispevati k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

22.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Izgradnja dodatnih novih kanalov in s tem dograditi obstoječe kanalizacijsko omrežje v enovit sistem,

· Pripeljati vse fekalne in onesnažene padavinske odpadne vode na lokacijo predvidene čistilne naprave,

· Izgraditi čistilno napravo za naselje Kozje,

· S čistilno napravo očistiti vse pripeljane odpadne in komunalne vode in jih čiste spustiti nazaj v naravno okolje – potok Bistrica.

22.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Kozje.

22.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje bo vključevala sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1:  Izdelava investicijskega programa,

· AKTIVNOST 2:  Izdelava PGD,

· AKTIVNOST 3:  Objava JN za izbor izvajalca,

· AKTIVNOST 4:  Izgradnja kolektorja,

· AKTIVNOST 5:  Izgradnja čistilne naprave,

· AKTIVNOST 6:  Strokovni nadzor. 

22.3.1 Izdelava investicijskega programa

Glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) je potrebno izdelati Investicijski program, ki bo izdelan v sklopu projekta.

22.3.2 Izdelava PGD

Za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za poseg v prostor, je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za navezovalni kolektor, kot tudi za čistilno napravo v Kozjem. V sklopu projektne aktivnosti se bo izdelala vsa potrebna PGD dokumentacija.

22.3.3 Objava JN za izbor izvajalca

V sklopu projekta se bo izpeljalo postopek javnega naročanja, ki obsega: objava JN za izbor izvajalca za izgradnjo kolektorja in čistilne naprave, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim.

Javno naročilo se bodo izvedlo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj.

22.3.4 Izgradnja kolektorja

Projekt predvideva izgradnjo navezovalnega kolektorja  - kanala 1.0 po levem bregu reke Bistrice do čistilne naprave. Investicija se bo izvedla v skladu z projektno in investicijsko dokumentacijo, ki je tudi predmet tega projekta.

22.3.5 Izgradnja čistilne naprave

Na koncu kanalizacijskega omrežja se bo zgradilo čistilno napravo, ki bo predvidoma obremenitve 1200-1500 PE. Čistilna naprava bo čistila odpadne vode območja.

22.3.6 Strokovni nadzor  

Nad gradnjo navezovalnega kolektorja in čistilne naprave bo izvajal nadzor  nadzorni organ, ki bo izbran v skladu z zakonodajo.

22.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Idejnih projektov za kanalizacijsko omrežje v Kozjem in ocene vrednosti izgradnje čistilne naprave,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Kozje za tovrstne investicije.

V oceno investicijskih stroškov posamezne aktivnosti so vključeni tudi stroški povezani z izdelavo potrebne dokumentacije in izvedbo postopkov javnega naročanja.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                          
       V €

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izgradnja navezovalnega kolektorja
	109.583
	94.417
	170.000
	34.000
	204.000
	29,06%

	2.
	Izgradnja čistilne naprave
	0
	477.600
	398.000
	79.600
	477.600
	68,03%

	3.
	Strokovni nadzor nad gradnjo
	4.092
	16.356
	17.040
	3.408
	20.448
	2,91%

	4.
	SKUPAJ
	113.675
	588.373
	585.040
	117.008
	702.048
	100,00%


22.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju 2008 do 2009, ko bodo izvedene vse projektne aktivnosti. V letu 2008 bodo izvedene tudi aktivnosti, povezane s pripravo potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbo postopka javnega naročanja.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izgradnja navezovalnega kolektorja
	
	
	

	2.
	Izgradnja čistilne naprave
	
	
	

	3.
	Strokovni nadzor nad gradnjo
	
	
	


22.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz proračuna občine Kozje ter iz Javnega razpisa »razvoj regij«. Občina bo za izvedbo projekta namenila 436.892 €, preostanek v višini 38% celotne vrednosti investicije pa se bo pridobil iz javnega razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije    




V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	42.934
	222.222
	265.156
	37,77%

	2.
	Občina Kozje
	70.741
	366.151
	436.892
	62,23%

	3.
	SKUPAJ
	113.675
	588.373
	702.048
	100,00%


22.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje, v samem naselju Kozje.

22.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt  je usklajen s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije in čistilnih naprav, katerih kapaciteta ne presega 2.000 PE. 

22.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Predvsem lokalnim prebivalcem – prebivalcem naselja Kozje neposredno,

· Podjetjem v Kozjem in novim investitorjem v poslovni coni,

· Posredno tudi turistom, izletnikom, varovancem predvidenega doma za starejše …

22.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Kozje, se, glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00), šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Naselje Kozje, kjer se bo izvajala investicija, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). V neposredni bližini leži tudi naravna vrednota državnega pomena – potok Bistrica s pritoki.

Zato je prav posebna skrb namenjena ohranjanju narave, kar vsekakor sovpada s prizadevanji občine Kozje po izgradnji manjkajoče kanalizacije in čistilne naprave. Cilj predvidene ureditve je z izgradnjo dodatnih novih kanalov dograditi obstoječe kanalizacijsko omrežje v enovit sistem in pripeljati vse fekalne in onesnažene padavinske odpadne vode na lokacijo predvidene čistilne naprave. S čistilno napravo se bodo očistile vse pripeljane odpadne in komunalne vode in čiste spuščene nazaj v naravno okolje – potok Bistrica.

Tako bo dosežen osnovni namen, to je zaščititi potoka Bistrica in Bister graben pred onesnaženjem zaradi odpadne vode, ki se zbira v kanalizaciji in trenutno steka v njiju.

22.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelan investicijski program
	1 IP

	2.
	Zgrajen novi kolektor
	1 kolektor

	3.
	Kapaciteta čistilne naprave
	1.200-1.500 PE


23 Kanalizacija Rogatec 

23.1 Splošni in specifični cilji projekta

23.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,

· Razvoj turizma na lokalnem in regijskem območju,

· Izboljšanje kakovosti bivalnih pogojev na območju.

23.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Ureditev odvajanja odpadnih voda iz Rogatca po novozgrajenih fekalnih kanalih in obstoječem kolektorju Rogatec – Rogaška Slatina do čistilne naprave.

23.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogatec.

23.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Faza I. – Prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor »A« in 

· Faza II. – Podaljšanje obstoječega kolektorja »A« in nadgradnja z zbirnimi kanali

Pred priključkom sekundarne kanalizacije ali posameznih zbirnih kanalov na glavni povezovalni kanal, se del meteornih voda razbremeni v Sotlo ali Draganjo in to del meteornih voda, ki jih povzročajo padavinske vode z intenziteto večjo od 20 l/sek/ha. Torej se na čistilno napravo vodi poleg sušnega odtoka še del meteornega odtoka. 

23.3.1 Faza I. – Prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor »A« 

I. faza projekta Kanalizacija Rogatec – prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor »A« bo uredila problem odvajanja odpadnih voda v naselju Rogatec. Izgradili se bodo posamezni zbirni kanali, priključili na glavni povezovalni kanal Rogatec – Rogaška Slatina, ki je povezan s čistilno napravo. 

V letu 2008 je planiran začetek izvedbe I. faze  projekta - prevezava sekundarne kanalizacije v naselju Rogatec – trg na obstoječi zbirni kanal "A" in tako priključitev naselja Rogatec na čistilno napravo v Rogaški Slatini. V naselju Rogatec je izredno zanimivo in turistično prepoznavno območje, ki vključuje največji muzej na prostem v Sloveniji, obnovljen dvorec Strmol, konjeniški center ter staro trško jedro. Za razvoj turizma in zdravega življenjskega okolja je bistvena skrb za čisto okolje, zato je projekt ureditve kanalizacije v naselju Rogatec izhodišče za trajnostni razvoj.

Za naveden projekt niso bile obdelane variantne rešitve, saj se ocenjuje, da razpršenost naselij, ki se bodo priključila na javno kanalizacijsko omrežje ni tolika, da bi prišle v poštev rešitve z manjšimi čistilnimi napravami. 

23.3.2 Faza II. – Podaljšanje obstoječega kolektorja »A« in nadgradnja z zbirnimi kanali 

II. faza projekta Kanalizacija Rogatec - podaljšanje obstoječega kolektorja »A« in nadgradnja z zbirnimi kanali pa bo uredila problem odvajanja odpadnih voda na območju Osnovne šole Rogatec in stanovanjske soseske S5.

Za drugo fazo projekta je potrebna izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) in pa pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba gradbenih del se predvideva v letu 2008 in 2009. 

23.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev  občine za tovrstne investicije.

· V strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave projektno-tehnične in investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Kot strokovna osnova za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta so služili naslednji dokumenti:

· PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 5/06, IP Biro d.o.o., Rapočeva 18, 2000 Maribor,

· ZBIRNI KANALI ROGATCA – »A«, »B«, IN  »S«, PUV Nizke in vodne gradnje Celje, PGD štev. 26/94,

· IP (idejni projekt) za povezavo sekundarne kanalizacije trga v naselju Rogatec na zbirni kanal »A«. IP biro Maribor številka projekta, 5/2006.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                 V €

	Št.
	Aktivnost
	VREDNOST BREZ DDV

	1.
	Izdelava investicijskega projekta
	1.416,67

	
	I. faza 
	 

	2.
	Izvedba
	165.178,33

	3.
	Nadzor
	2.477,67

	4.
	I. faza SKUPAJ
	167.656,00

	
	II. faza
	 

	5.
	Projekti (PGD; PZI; PID)
	39.642,80

	6.
	Izvedba
	300.624,55

	7.
	Nadzor
	4.509,37

	8.
	II. faza SKUPAJ
	344.776,71

	9.
	SKUPAJ brez DDV
	513.849,38

	10.
	DDV
	102.769,88

	11.
	SKUPAJ z DDV
	616.619,26


23.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 do 2009. Gradbena dela se bodo začela v letu 2008, celoten projekt pa bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	AKTIVNOST
	od 
	do

	1.
	Izdelava investicijskega programa
	sep.07
	sep.07

	2.
	Izvedba javnega naročila za I. fazo projekta
	sep.07
	nov.07

	3.
	Izvedba - I. faza
	mar.08
	jun.08

	4.
	Nadzor - I. faza
	mar.08
	jun.08

	5.
	Projekti (PGD; PZI) - II. faza
	avg.07
	mar.08

	6.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja - II. faza
	mar.08
	maj.08

	7.
	Izvedba javnega naročila za II. fazo projekta
	jun.08
	avg.08

	8.
	Izvedba - II. faza
	avg.08
	maj.09

	9.
	Nadzor - II. faza
	avg.08
	maj.09

	10.
	PROJEKT IZVEDENIH DEL
	maj.09
	maj.09

	11.
	PREDAJA  V UPORABO
	jun.09
	jun.09


23.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz proračuna občine Rogatec ter iz Javnega razpisa »razvoj regij«. Občina bo za izvedbo projekta namenila 218.767 €, preostanek v višini 65% celotne vrednosti investicije pa se bo pridobil iz javnega razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	249.425
	148.427
	397.852
	64,52%

	2.
	Občina Rogatec
	137.151
	81.616
	218.767
	35,48%

	3.
	SKUPAJ
	386.576
	230.043
	616.619
	100,00%


23.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogatec. 

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.

23.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. 

Vključen je tudi v Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt je usklajen s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije.

Investicija je skladna tudi z razvojno strategijo Občine Rogatec. 

23.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalci območja regije,

· Gospodarski subjekti na območju.

Z ureditvijo kanalizacijskega omrežja se bodo izboljšale bivanjske razmere za prebivalce na območju, hkrati pa bo urejen kanalizacijski sistem omogočil priključitev obstoječih gospodarskih subjektov in možnost naselitve novih.

23.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Občina Rogaška Slatina je v letu 2000 predala v uporabo čistilno napravo v velikosti 9.000 PE, ki bi morala očistiti vse odplake iz Rogaške Slatine in Rogatca. Čistilna naprava vrši proces mehanskega predčiščenja preko finih grabelj, peskolova in klasifikatorja peska, ter biološkega čiščenja, v kateri poteka nitrifikacija in oksidacija preostalih organskih snovi. 

Pogoj za izboljšanje kvalitete vode reke Sotle predstavlja priključitev vseh odplak tudi iz Rogatca na čistilno napravo Rogaška Slatina, kajti trenutno je odvajanje odplak v Rogatcu izvedeno v mešanem sistemu, z direktnim iztokom v potok Draganja, ki se izliva v reko Sotlo. Zlasti v sušnih obdobjih, ko je vodostaj potoka nizek, ta povzroča neprijeten smrad.

Izgrajen je kanalizacijski kolektor na relaciji Rogatec - Rogaška Slatina, s priključkom na čistilno napravo in tako je podana možnost odvajanja odpadnih voda iz naselja Rogatec. 

Projekt "Kanalizacija Rogatec" je pomemben za razvoj turizma regijskega območja (zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Olimia, Podčetrtek), kajti z izboljšanjem kakovosti vode v reki Sotli bo mogoče zajeziti umetno jezero Vonarje in izgraditi turistično rekreacijski center, ki bo omogočal dopolnitev in popestritev obstoječe turistične ponudbe. Projekt vpliva tako na večji turistični razvoj ne samo lokalne skupnosti Rogatec, temveč tudi celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega. Neposredno z ureditvijo kanalizacijskega sistema Rogatec pa se izboljšujejo pogoji bivanja tukaj živečih ljudi ter zmanjša onesnaževanje okolja, predvsem kakovost voda (potok Draganja, ki se izliva v reko Sotlo).

23.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenega kanalizacijskega omrežja
	3.500 m


24 OMREŽJE SEKUNDARNE KANALIZACIJE 

24.1 Splošni in specifični cilji projekta

24.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Omogočiti gospodarski razvoj občine. 

· Izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev. 

· Izboljšanje kvalitete površinskih voda.

24.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je: 

· Omogočiti odvajanje sanitarnih in meteornih odpadnih vod naselja Škalce in priključitev odpadnih vod na primarni kanalizacijski sistem naselja Slov. Konjice.

· Izboljšanje kvalitete potoka v katerega so sedaj izpuščene fekalne in meteorne odpadne vode.

· Izvedba sekundarne kanalizacija se nahaja znotraj obvezne aglomeracije št. 9800 Vešenik, kjer je skladno z Nacionalnim in Občinskim programom odvajanja odpadnih vod obvezna izvedba javne kanalizacije.

· Investicija je opredeljena v projektu »Očistimo reko Dravinjo«, kjer je podana zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod Občin ob vodotoku Dravinje.

24.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Slovenske Konjice.

24.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

24.3.1 Obstoječe stanje

Na območju obstoječe pozidave naselja Škalce ni izvedene javne kanalizacije. Fekalne odpadne vode se zbirajo v pretočnih greznicah, katerih iztoki so speljani v bližnji potok, ki se izliva v vodotok Bezino.

Meteorne vode obstoječe pozidave so speljane prosto po terenu do bližnjega potoka oziroma prosto odtekajo po krajevni cesti.

24.3.2 Fekalna kanalizacija

Za ureditev odvoda fekalnih odpadnih vod je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini L=2560m.

Izgradnja fekalne kanalizacije je predvidena iz rebrastih PVC cevi DN 315 mm (900 m) in DN 250 mm (1650 m). Za potrebe periodičnih pregledov in čiščenja kanalizacije je predvidena izgradnja 60 kom tipskih montažnih PE revizijskih jaškov DN 800 oz. 1000 mm, odvisno od globine vkopa kanalov.

Zaradi neugodnih višinskih kot obstoječe pozidave in podkletitev obstoječih objektov je predvidena izgradnja tipskih montažnih hišnih črpališč z navezavo na obravnavano sekundarno kanalizacijo.

Sekundarna fekalna kanalizacija se naveže na obstoječo primarno kanalizacijo DN 1000 mm.

24.3.3 Meteorna kanalizacija

Za odvod meteornih vod obstoječe pozidave in krajevne ceste do naselja Škalce je predvidena izgradnja sekundarne meteorne kanalizacije iz PVC cevi DN 315 mm v skupni dolžini L=600 m in 17 kom. tipskih montažnih revizijskih jaškov PE DN 800 mm. Sekundarna meteorna kanalizacija se izpusti v krajevni potok. Pred priključitvijo meteornih vod obstoječe pozidave na sekundarno meteorno kanalizacijo se le te očistijo v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olja.

24.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je bila določena na podlagi ponudb potencialnih izvajalcev del.

Tabela: Investicijska vrednost projekta v EUR (brez centov)
	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez 

DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Geodetski načrt obstoječega stanja
	2.500
	0
	0
	2.500
	500
	3.000
	0,36%

	2.
	Projektna dokumentacija faze IDZ, PGD, PZR
	40.000
	0
	0
	40.000
	8.000
	48.000
	5,73%

	3.
	Investicijski program
	1.500
	0
	0
	1.500
	300
	1.800
	0,22%

	4.
	Geomehansko poročilo
	2.000
	0
	0
	2.000
	400
	2.400
	0,29%

	5.
	Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije vključno z revizijskimi jaški, hišnimi črpališči in priključki
	189.541
	261.851
	70.343
	521.735
	104.347
	626.082
	74,80%

	6.
	Izgradnja sekundarne meteorne kanalizacije vključno z revizijskimi jaški in priključki
	0
	0
	120.000
	120.000
	24.000
	144.000
	17,20%

	7.
	Gradbeni nadzor
	
	4.900
	4.900
	9.800
	1.960
	11.760
	1,40%

	8.
	SKUPAJ
	235.541
	266.751
	195.243
	697.535
	139.507
	837.042
	100 %

	9.
	DDV
	47.108
	53.351
	39.048
	
	
	
	

	10.
	SKUPAJ
	282.649
	320.102
	234.291
	
	
	837.042
	


24.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija ureditve sekundarne kanalizacije naselja Škalc se bo pričela izvajati v letih 2007, 2008 in se v celoti izvedla v letu 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Pridobitev projektne dokumentacije (geodetski načrt, projekti, IP) in začetek izgradnje sekundarne fekalne kanalizacije
	
	
	

	2.
	Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije
	
	
	

	3.
	Dokončanje izgradnje sekundarne fekalne kanalizacije ter izgradnja in dokončanje sekundarne meteorne kanalizacije
	
	
	


24.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov po letih in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz dveh virov, in sicer v slabih 71% iz regionalnih spodbud Evropskega sklada za regionalni razvoj in v slabih 30% iz občinskega proračuna Slovenskih Konjic. Občina bo tako prispevala 244.137 €.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta v EUR (brez centov) 

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun Občine Slovenske Konjice
	82.439
	93.363
	68.335
	244.137
	29,17%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	200.210
	226.739
	165.956
	592.905
	70,83%

	3.
	SKUPAJ
	282.649
	320.102
	234.291
	837.042
	100%


24.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Sekundarna kanalizacija naselja Škalc se bo izvajala na severnem delu mesta Slovenske Konjice, kjer se neposredno nad mestom nahaja vinorodno gričevnato območje, ki je ob robu poseljeno z naseljem Škalce in sega vse do mesta Slovenske Konjice, kjer se priključi na že izgrajen primarni sistem. 

24.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen tudi s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije, in sicer s petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter prvim podciljem Skladen Razvoj regionalnih območij. Investicija je prav tako skladna z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalnim razvojnim programom. 

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007 – 2013, in sicer s programom 4: Okolje, infrastruktura in prostor .

24.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Prebivalci naselja Škalc in Slovenske Konjice ter

· Vsi ostali uporabniki. 

24.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

· Omogočiti odvajanje sanitarnih in meteornih odpadnih vod naselja Škalce in priključitev odpadnih vod na primarni kanalizacijski sistem naselja Slovenske Konjice.

· Izboljšanje kvalitete potoka v katerega so sedaj izpuščene fekalne in meteorne odpadne vode.

· Izvedba sekundarne kanalizacija se nahaja znotraj obvezne aglomeracije št. 9800 Vešenik, kjer je skladno z Nacionalnim in Občinskim programom odvajanja odpadnih vod obvezna izvedba javne kanalizacije.

· Investicija je opredeljena v projektu »Očistimo reko Dravinjo«, kjer je podana zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih vod Občin ob vodotoku Dravinje.

24.11  Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina nove sekundarne fekalne kanalizacije iz PVC cevi DN 315 mm
	900 m

	2.
	Število revizijskih jaškov PE DN 1000 mm
	23 kom

	3. 
	Dolžina nove sekundarne fekalne kanalizacije iz PVC cevi DN 250 mm
	1660 m

	4.
	Število revizijskih jaškov PE DN 1000 mm
	37 kom

	5. 
	Dolžina nove sekundarne meteorne kanalizacije iz PVC cevi DN 315 mm
	600 m

	6.
	Število revizijskih jaškov PE DN 800 mm
	17 kom

	7.
	Obnova asfaltiranih površin na lokalnih cesta
	2625 m2

	8. 
	Izvedba hišnih črpališč
	5 kom


25 POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA DOBRNA - LOKA, LOKOVINA, KLANC, PAROŽ IN VINSKA GORA 
25.1 Splošni in specifični cilji projekta

25.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilji projekta so naslednji:

· Oskrba prebivalcev s kvalitetno pitno vodo,

· Ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj turizma (dohodkovni vplivi),

· Ohranjanje zdravja, višji življenjski standard (manj izražen dohodkovni vpliv), 

· Zmanjšanje požarne ogroženosti – izvedba požarno-varnostnega hidrantnega omrežja.

25.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilja projekta sta naslednja:

· Znižanje izgub na vodovodnem omrežju,

· Posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov.

25.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Dobrna.

25.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Investicija predvideva možnost izkoriščanja potenciala predmetnega vodnega vira v celoti, z dovodom vode preko novo predvidenega cevovodnega sistema in objektov, do območja potencialnih porabnikov in do obstoječih vodovodnih objektov, z namenom zagotovitve možnosti prebivalcem priključitve na vodovodni sistem in izboljšanja kvalitete vode v obstoječem vodovodnem sistemu, na katerega se projektirani vodovod priključuje.

Iz vodohrana VH m3 Lovska koča se bosta, poleg povratne oskrbe Kačičnika, gravitacijsko oskrbovala projektiran R5m3 Žebljar in obstoječ vodohran VH5m3 Žebljarjeva kapel ter v nadaljevanju obstoječ vodohran VH30m3 Mihelak, od tam pa preko obstoječega R 5m3 Čerjak priključitev na novo projektiran R5 m3 Povlak. Iz le tega se bo izvršil priključek na obstoječ vodovod Dobrna, v jašku J2 Klanc.

25.3.1 Ureditev vodohranov VH30m3 in R5m3 Čerjak

Obstoječa vodovodna objekta, ki se s projektom neposredno vključujeta v projektiran sistem sta funkcionalno neustrezna vendar pa sanitarno tehnično pomanjkljiva. Oba sta tudi nepopolno zasipana oziroma vkopana. V okviru aktivnosti je predvidena rekonstrukcija hidromehanske opreme, finalna obdelava obeh objektov, izvedba krilnega zidu pri vodohranu Mihelak ter njun popoln zasip z zemljo. 

25.3.2 Izgradnja cevovodov 

Trasa cevovoda poteka po izredno razgibanem in delno skalnatem terenu, kar še posebej velja za odsek med vrtino oz. črpališčem VH40m3 Č in vodohranom VH80m3 Lovska koča ter obstoječim vodohranom Mihelak. Na tem odseku so zato izbrane cevi iz duktilne litine z nesnemljivimi spoji.

Specifikacija odsekov cevovoda:

· Odsek VH40m3 Č K-1/01 – VH80m3 Lovska koča v dolžini 983 m,
· Odsek VH40m3 Č K-1/01 – Parožv dolžini 760 m,
· Odsek VH40m3 Č K-1/01 – Kačnikv dolžini 475 m,
· Odsek VH80m3 Lovska koča – VH30m3 Mihelak v dolžini 2.204 m,
· Odsek R5m3 Žebljar – J1 (R70/30mVS)v dolžini 575 m,
· Odsek R5m3 Čerjak – R5m3 Povlakv dolžini 1.004 m,
· Odsek R5m3 Povlak – J2 Klancv dolžini 487 m.
Na cevovodu so predvideni trije nadzemni hidranti, z računsko predvideno uporabo enega hkrati v času dveh ur s 5,0 l/s, kar je sprejemljivo glede na izrazito razpršeno poseljenost območja, ki nima značilnosti mestnega značaja.

Na celotnem sistemu je predvideno sedem izpustov in šest zračnikov v podzemni izvedbi, brez jaškov. Zasuni se označijo z drogovi in napisnimi ploščicami.

V projektiran sistem je vključen tudi obstoječ odsek cevovoda med obstoječim vodohranom Mihelak in obstoječim raztežilnikom Čerjak, za katerega se je izkazalo, da je sposoben prevajati potrebne količine vode.

25.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Zaradi daljše časovne izvedbe investicije so vrednosti investicije preračunane v tekoče cene, kar pomeni, da je v vrednosti vključen vpliv inflacije. Ocenjena letna stopnja inflacije znaša 2,5 %. Končna ocenjena vrednost investicije, ki predstavlja osnovo za vlogo za pridobitev nepovratnih EU sredstev, je izračunana na osnovi projektantskega popisa z dodatnimi stroški izvedben investicije. V vrednost investicije nismo vključili stroškov informiranja in obveščanja. V oceni stroškov investicije so tudi upoštevani stroški v višini 301.125 €, ki so nastali v tekočem in prejšnjih letih in predstavljajo neupravičen strošek.

Tabela: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah                                                           v € 

	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava dokumentacije
	20.580
	0 
	0 
	17.150
	3.430
	20.580
	2,10%

	2.
	Gradnja
	125.701
	244.596
	239.285
	507.985
	101.597
	609.582
	62,13%

	3.
	Nadzor nad izvajanjem del
	7.281
	10.468
	9.341
	22.574
	4.515
	27.089
	2,76%

	4.
	Nakup tehnološke opreme
	147.563
	104.331
	72.066
	269.967
	53.993
	323.960
	33,02%

	5.
	SKUPAJ
	301.125
	359.394
	320.692
	817.676
	163.535
	981.211
	100,00%


25.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicijska naložba bo predvidoma realizirana v odvisnosti od razpoložljivih finančnih sredstev in vodenja postopkov oddaje del v skladu s predpisi - Zakonom o javnih naročilih. Plansko obdobje je 2008-2009.

Tabela: Terminski plan izvedbe investicije

	Št.
	Aktivnost
	03
	04
	2006
	2007
	2008
	2009

	1.
	Kvartal
	III
	IV
	III
	IV
	I  
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	2.
	PGD, PZI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Gradbeno dovoljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Izvedba 1. faze 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Potrditev IP (novelacija)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Izvedba in zaključek del (2. in 3. odsek)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Izvedba in zaključek del (4. in 5. odsek)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Strokovni nadzor nad gradnjo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Tehnični pregled in uporabno dovoljenje 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


25.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

V okviru prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je določeno, da DDV ni upravičen strošek in da se bo sofinanciralo samo 85% upravičenih stroškov. Preostanek pa naj bi zagotovila lokalna skupnost. Na tej podlagi smo določili, da bo občina za izvedbo projekta zagotovila 528.387 €. Od tega je občina že namenila za izvedbo investicije 301.125 € v letošnjem in prejšnjih letih.

Tabela: Viri financiranja investicije                                                                            v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	0
	239.297
	213.527
	452.824
	46,15%

	2.
	Občina Dobrna
	301.125
	120.098
	107.165
	528.387
	53,85%

	3.
	SKUPAJ
	301.125
	359.394
	320.692
	981.211
	100,00%


25.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Vodovod je lociran na področju k.o. Brdce, k.o. Klanc in k.o. Dobrna v Občini Dobrna, na območju, ki jih Prostorski plan Občine Dobrna opredeljuje kot stavbna zemljišča oziroma kmetijska zemljišča. 

25.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je v skladu z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, področje 3.2 okolje in v skladu z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, področje 2.6 okolje, energija in promet. Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa Nacionalni program varstva okolja, ki ga je sprejel Državni zbor 24.11.2005, in Strategija razvoja Slovenije. Nacionalni program varstva okolja sledi usmeritvam, ki jih daje 6. okoljski akcijski program EU in Lizbonska strategija. Poleg tega je namenjen tudi doseganju okoljskih ciljev iz Direktive sveta ES 2000/60/EC o določitvi ukrepanja skupnosti na področju politike do voda, Direktive Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, Direktive Sveta ES 75/440/EGS o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU. 

Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo se program osredotoča na tisti del oskrbe, ki do sedaj ni bil vključen v program monitoringa pitne vode, ker so se prebivalci oskrbovali iz lastnih virov (8 % celotnega prebivalstva RS). Ključni cilj je tako vzpostavitev novih in obnova obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav za zagotovitev redne in kvalitetne oskrbe prebivalcev RS s pitno vodo.

Prav tako je projekt pripravljen v skladu regionalnimi in lokalnimi razvojnimi programi. Umeščen je v RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2013, pod 3. prioriteto okolju prijazna in dostopna regija, v program 3.1 – okoljska in prometna infrastruktura, ukrep 3.1.2 – Oskrba s pitno vodo. Na lokalni ravni je projekt uvrščen v Proračun Občine Dobrna za leto 2007 in v Načrt razvojnih programov Občine Dobrna za obdobje 2007-2010.

25.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je v glavnem namenjen za gospodinjstva na območju k.o. Brdce, k.o. Klanc in k.o. Dobrna v Občini Dobrna.

25.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Na območju Savinjske statistične regije obstaja na eni strani relativno dobra pokritost z javnimi vodovodnimi sistemi in zadostnimi količinami vodnih virov, na drugi strani pa je tudi nekaj vododeficitarnih območij, od katerih je največje na Paškem Kozjaku. Vodni viri so razpršeni. Zagotovitev varne oskrbe z vodo v zadostnih količinah omogoča obstoj prebivalcev na hribovitem območju. Z ureditvijo varne oskrbe se ustvarjajo osnovni pogoji za razvoj podeželja, turizma in tistega dela gospodarstva, ki je vezan na pitno vodo (zdravstveni turizem). Varna oskrba z vodo omogoča pridobitev certifikatov ISO 14000 ter izpolnitev pogojev za tisti del gospodarstva, ki je na to vezan. 

Projektiran sistem vodovoda predstavlja dovod in potrebno akumuliranje vode iz obstoječe kaptažne vrtine K-1/01 do naselij Loka, Lokovina, Klanc in Parož ter priključitev projektiranega sistema na obstoječ vodovodni sistem Občine Dobrna v končni fazi zaradi možnosti izrabe kapacitete predmetnega vodnega vira v smislu nadomestila dela manj kvalitetne in problematične vode iz obstoječih vodnih virov vodovoda Dobrna. Vodovod je namenjen tudi preskrbi naselja Vinska Gora v Mestni občini Velenje.

Sistem je projektiran skladno z dolgoročnim planom razvoja vodooskrbe Občine Dobrna in zagotavlja prevajanje potrebne količine ter akumulacijo vode za oskrbo obravnavanih naselij, z možnostjo dovajanja »viškov« vode iz vrtine K-1/01 v vodovodni sistem Dobrna do predvidene izdatnosti predmetnega vodnega vira oz. dovoljene eksploatacijske vodne količine.

25.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina vodovodnega sistema Dobrna - Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora 
	5.476 m


26 VODOHRAN ŠKALCE Z RAZVODNIM OMREŽJEM
26.1 Splošni in specifični cilji projekta

26.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Omogočiti gospodarski razvoj občine,
· Izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev,
· Povečanje kvalitete pitne vode in požarne varnosti. 

26.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta: 

· Omogočiti dostopnost bodočim porabnikom s kvalitetno pitno vodo,
· Zagotoviti kvalitetno pitno vodo in požarno varnost vsem porabnikom. 

26.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Slovenske Konjice.

26.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Povečana poselitev v preteklih letih in potreba po ponovni širitvi pozidave, predvsem na območju naselja Vešenik (PUP-Vešenik) in Spodnje Preloge (ZN S32), je pripeljala do situacije, ki kaže na nujno ureditev oskrbe s pitno vodo na območju naseljih Vešenik, Škalce, Slovenske Konjice in Spodnje Preloge v občini Slovenske Konjice.

Prebivalci omenjenih naselij se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema Slovenske Konjice in vodnih virov Cimerman, ki so locirani v naselju Žiče. Voda iz vodnih virov Cimerman se najprej dovaja do čistilne naprave ČNPV–Žiče, kjer se vrši priprava pitne vode (filtracija z 300 ter 10 mikronskimi filtri, UV sterilizacija in dezinfekcija s Cl02.).

Na lokaciji ČNPV-Žiče se nahaja glavno črpališče, od koder se voda prečrpava v dva največja vodohrana v vodovodnem sistemu Slovenske Konjice. To sta vodohran ŠKALCE-I (R=200m3) in vodohran Žička Gorca-I (R=400m3). 

Do vodohrana ŠKALCE-I je zgrajeno primarno vodovodno omrežje premera DN300. Dnevno se v vodohran ŠKALCE-I  prečrpa od cca 1700 do 2000 l vode, kar znaša povprečno 19-23 l/s.

Volumen vodohrana ŠKALCE-I je 200m3 in glede na trenutno porabo, zadošča le za 1. urno akumulacijo vode. Nivo vode v bazenu vodohrana je krmiljen preko radijske zveze daljinskega nadzornega sistema in se giblje med 300 in 350 cm.  

Iz vodohrana ŠKALCE-I potekata dve odvodni omrežji:

· Omrežje premera DN150 v smeri naselja Slovenske Konjice, preko katerega se oskrbuje večji del naselij občine Slovenske Konjice,

· Omrežje premera DN80 v smeri naselja Škalce, po katerem se voda prečrpava v vodohran ŠKALCE-II, iz katerega se oskrbujejo naselja Vešenik, Škalce, Spodnje Preloge in del Bezine. 

Vodohran ŠKALCE  II z dovodnim in odvodnim vodovodnim omrežjem

Prebivalci naselij Vešenik (328 prebivalcev), Spodnje Preloge (226 prebivalcev), Škalce (410 prebivalcev) in del naselja Bezina (90 prebivalcev), se trenutno oskrbujejo s pitno vodo preko že obstoječega  vodohrana ŠKALCE-II (R=50m3).

Voda se v vodohran ŠKALCE-II (R=50m3) prečrpava iz vodohrana ŠKALCE-I le v primeru, ko je nivo vode v  vodohranu ŠKALCE-I med 200 in 350 cm. 

Kapaciteta obstoječega vodohrana  trenutno zadošča za cca. 1,5 urno akumulacijo vode, kar je v sled predvidenemu širjenju zazidave na področju naselij Vešenik in Spodnje Preloge bistveno premalo. Prav tako je potrebno poudariti, da se preko odvodnega omrežja v smeri naselja Spodnje Preloge, v poletnih mesecih voda porablja tudi za namen oskrbe letnega kopališča. 

Z namenom zagotavljanja zadostnih količin vode v naseljih Vešenik, Škalce in Spodnje Preloge, je bil v minulem obdobju v neposredni bližini obstoječega 50m3 vodohrana že opravljen odkup zemljišča, za namen izgradnje novega večjega (200-500m3) vodohrana ŠKALCE II. (Zemljišče 1098/6, k.o. Škalce , 1097/7, k.o. Škalce).
Dovodno omrežje vodohrana Škalce-II (R=50m3), ki poteka na odseku med vodohranom Škalce-I  in vodohranom Škalce II,  je staro cca 35 let in dotrajano (številne okvare). Omrežje je izvedeno iz AC »azbest cementnih cevi«  preseka DN80  in  dolžine cca. 1200m.  

Odvodno omrežje vodohrana Škalce-II (R50m3), poteka na odseku med vodohranom  Škalce-II  in vodohranom Vešenik(R=30m3). Omrežje je staro cca 30 let,  neustrezno dimenzionirano in izvedeno iz različnih materialov (dotrajane PL cevi preseka DN 63 mm in DN 6/4״ v dolžini cca. L=1086m ter AC »azbest cementne cevi« preseka DN 80 in dolžine cca. 1000m). 

Zaradi premajhnih volumnov obstoječih vodohranov (Škalce-I, Škalce-II,Vešenik) in dotrajanega ter neprimernega povezovalnega vodovodnega omrežja (dovodno in odvodno omrežje do vodohrana Škalce-II), je potreba po izgradnji novega vodohrana ŠKALCE-II in obnovi omrežja še toliko večja in nujna. 
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   Slika 1: Vodohran ŠKALCE-I (R=200m3)            Slika 2: Vodohran ŠKALCE-II (R=50m3) 

26.3.1 Ureditev vodovoda

Splošne zahteve 

· Vsebina projekta in projektne dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS št. 66/2004).

· Projekt zajema izdelavo projektne dokumentacije v obsegu (IP, PGD, PZI).

· Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati najmanj v  7. izvodih, od tega je naročniku potrebno izročiti najmanj 3. izvode dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

· Pri projektiranju je potrebno upoštevati celovito problematiko oskrbe s pitno vodo na področju naselij Vešenik, Škalce, Slovenske Konjice, Spodnje Preloge in Bezina. 

· Projektna dokumentacija se mora izdelati tako, da je možno kasneje fazno – etapno pristopati k izvedbi posameznih del in sicer:

· I-ETAPA : Obravnava izgradnjo novega vodohrana ŠKALCE-II

· II-ETAPA: Obravnava obnovo dovodnega vodovodnega omrežja na odseku vodohran ŠKALCE-I in vodohran ŠKALCE-II

· III-ETAPA: Obravnava obnovo odvodnega vodovodnega omrežja na odseku  vodohran ŠKALCE-II – vodohran VEŠENIK 

· V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, mnenja in soglasja, ki jih bodo podali pristojni soglasodajalci in opisati, kako so se le ta upoštevala pri izdelavi projekta.

Zahteve za projektiranje novega vodohrana ŠKALCE-II

· Volumen novega vodohrana ŠKALCE-II naj bo čim večji oz. naj zagotavlja zadostno dnevno akumulacijo vode.  Po podatkih junij 2007 bo kapaciteta vodohrana 400 m3 (Vir: VGB d.o.o. Maribor).

· Pri projektiranju vodohrana je potrebno upoštevati prostorske danosti in se osredotočiti na že predvideno mesto izgradnje vodohrana oz. že kupljeno zemljišče na parcelni  št. 1097/7- travnik  v  izmeri 340m2, k.o. Škalce .

· Preučiti možnosti izgradnje tipskega vodohrana z zadostnim volumnom, na obstoječem zemljišču  (par.št. 1097/7; k.o. Škalce).

· V primeru, da na obstoječem zemljišču ni možno zgraditi novega vodohrana z volumnom, ki bi zagotavljal zadostne količine vode na omenjenem oskrbovanem območju, je potrebno predlagati ustrezno cenovno ugodno rešitev oz. podati predlog za dodatni odkup zemljišča. 

· Projekt mora zajemati vso potrebno tehnološko opremo.

· Proučiti potrebe po izvedbi električnega priključka, za razsvetljavo objekta in morebitni daljinski nadzor stanja nivoja v vodohranu.

Zahteve za projektiranje dovodnega omrežja

· Obnova obstoječega dovodnega omrežja na odseku vodohran ŠKALCE-I in vodohran ŠKALCE-II  mora biti ustrezno dimenzionirana (preseki, hidravlični izračuni, pretoki) in izvedena iz primernih materialov.

· Upoštevati in razdelati je potrebno postopek odstranitve obstoječih azbest cementnih cevi.

· Ob obstoječem dovodnem omrežju je potrebno predvideti tudi polaganje ustreznega signalnega kabla za vzpostavitev žične komunikacije med obema vodohranoma.

Zahteve za projektiranje odvodnega omrežja

· Obnova obstoječega odvodnega omrežja na odseku vodohran ŠKALCE-II in vodohran VEŠENIK,  mora biti ustrezno dimenzionirana (preseki, hidravlični izračuni, pretoki) in izvedena iz primernih materialov.

· Upoštevati in razdelati je potrebno postopek odstranitve obstoječih azbest cementnih cevi.

· Ob obstoječem dovodnem omrežju je potrebno predvideti tudi polaganje ustreznega signalnega kabla za vzpostavitev žične komunikacije med obema vodohranoma.

26.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je bila določena na podlagi prejetih predračunov od potencialnih nosilcev gradbenih in projektantskih del. Investicija je ocenjena na 876.000 €.

Tabela: Investicijska vrednost projekta v EUR (brez centov)

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez 
DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Projektna dokumentacija
	14.283 
	0
	0
	14.283
	2.857
	17.140
	1,96%

	2.
	Investicijski program
	1.250
	0
	0
	1.250
	250
	1.500
	0,17%

	3.
	Dovodno omrežje
	142.802
	0
	0
	142.802
	28.560
	171.362
	19,56%

	4.
	Pripravljalna dela za vodohran
	70.237
	0
	0
	70.237
	14.047
	84.284
	9,62%

	5.
	Gradnja vodohrana
	0
	250.000
	7.680
	257.680
	51.536
	309.216
	35,30%

	6.
	Odvodno omrežje
	0
	0
	240.415
	240.415
	48.083
	288.498
	32,93%

	7.
	PID + nadzor
	0
	0
	3.333
	3.333
	667
	4.000
	0,46%

	8.
	SKUPAJ
	228.572
	250.000
	251.428
	730.000
	146.000
	876.000
	100%

	9.
	DDV
	45.714
	50.000
	50.286
	
	
	
	

	10
	SKUPAJ
	274.286
	300.000
	301.714
	
	
	
	


26.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija ureditve vodovodnega omrežja z izgradnjo vodohrana Škalce II se bo izvajala v letih 2007, 2008 in 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Projektna dokumentacija, dovodno omrežje, pripravljalna dela za vodohran
	
	
	

	2.
	Gradnja vodohrana
	
	
	

	3.
	Dokončanje vodohrana, odvodno omrežje
	
	
	


26.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov po letih  in z navedenimi finančnimi viri 

Iz spodnje tabele je razvidno, da bo občina za investicijo namenila, da 255.500 €, preostanek pa bo zagotovila iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«. Omenjeni razpisa določa, da je DDV neupravičen strošek, financirajo pa 85% vseh upravičenih stroškov.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta v EUR (brez centov)

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun Občine Slovenske Konjice
	80.000
	87.500
	88.000
	255.500
	29,17%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	194.286
	212.500
	213.714
	620.500
	70,83%

	3.
	SKUPAJ
	274.286
	300.000
	301.714
	876.000
	100%


26.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Vodna zajetja iz katerih se oskrbujejo vodovodni sistem 

· Zajetje CIMERMAN  (Y=535664, X=129644, Z=305m) – z izdatnostjo cca. 50l/s,

· Vrtina Cimerman C-1 (Y=535936, X=129 904, Z=305m) – z izdatnostjo cca. 12l/s,

· Vrtina Cimerman C-2 (Y=535925, X=129 937, Z=305m) – z izdatnostjo cca. 4  l/s,

· Vrtina Cimerman C-3 (Y=536108, X=129 941, Z=305m) – z izdatnostjo cca. 22l/s.

Vodohran in črpališče ŠKALCE-I (R=200m3)

· Koordinate: (Y=533072, X=133617, Z=366m),

· Leto izgradnje: 1967,

· Električni priključek : 3x35A,

· Volumen bazenov: 2x100m3 (R=200m3),

· Dotok vode : po cevi DN300, med 15 do 35 l/s  (odvisno od obratovanja črpalk),

· Dovodno omrežje:   DN300 – iz smeri ČNPV Žiče,

· Odvodno omrežje 1:  DN150 – v smeri mesto Slovenske Konjice,

· Odvodno omrežje 2:  AC DN80 – prečrpavanje v vodohran Škalce II (1200m),

· Oskrbovano območje: Slovenske Konjice, Tepanje, Škalce, …

· Vešenik, Škalce, Spodnje Preloge, Bezina-preko vodohrana Škalce II in  Vešenik,

· Krmiljenje : UKV-povezava Center-Črpališče ČNPV Žiče-vodohran Škalce,

· Kabelska povezava z vodohranom Škalce II (kontrola nivoja),

· Dve črpalki za prečrpavanje vode v vodohran Škalce II.   


Obstoječi  vodohran ŠKALCE-II (R=50m3)

· Koordinate:  (Y=532645, X=134630, Z=422m),

· Leto izgradnje 1972, 

· Električni priključek: NI ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA,

· Volumen R=50 m3,

· Dotok vode: po cevi DN80, cca. 4,3 – 5,8 l/s,   

· Dovodno omrežje: Iz smeri vodohrana Škalce I  »staro35 let«,

· Odvodno omrežje 1: V smeri naselja Vešenik - proti vodohranu Vešenik (R=30) – »staro 30 let«,       

· Odvodno omrežje 2: V smeri naselja Spodnje Preloge obnovljeno leta 2002,

· Oskrbovano območje: Vešenik (328 prebivalcev); Spodnje Preloge (226 prebivalcev), Bezina (90), oskrba mestnega kopališča Slovenske Konjice. 

Zemljišča v lasti Občine Slovenske Konjice:

· Parcelna št. 1117/8  stavbišče – obstoječi vodohran Škalce II ; k.o. Škalce,

· Parcelna št. 1098/6 njiva   v izmeri  243m2 ; k.o. Škalce (za izgradnjo dovozne cesta),

· Parcelna št. 1097/7 travnik v izmeri 340m2;k.o. Škalce (za izgradnjo novega vodohrana).

Dovodno omrežje vodohrana Škalce II

Odsek med vodohranom  ŠKALCE-I (R=200m3)  in vodohran ŠKALCE-II (R=50m3), 

Leto izdelave omrežja: 1972,

Tip cevi: AC »azbest cementne cevi« presek DN80,

Dolžina omrežja: cca 1200 m.

Odvodno omrežje  - vodohrana Škalce II

Odsek med vodohranom  ŠKALCE-II (R=50m3)  in vodohranom  VEŠENIK (R=30m3), 

Leto izdelave omrežja: 1972,

Tip cevi: AC »azbest cementne cevi« presek DN80, Plastika DN63 in DN 6/4,  

Dolžina omrežja: skupna dolžina cca 2250 m.

26.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen tudi s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije, in sicer s petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter prvim podciljem Skladen Razvoj regionalnih območij. Investicija je prav tako skladna z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalnim razvojnim programom. 

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007 – 2013, in sicer s programom 3: Okolju prijazna in dostopna regija, programom Okoljska in prometna infrastruktura ter drugim ukrepom Oskrba s pitno vodo. 

26.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· prebivalci naselja Slovenske Konjice, 

· obiskovalci in turisti ter

· vsi ostali uporabniki. 

26.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obravnavana investicija se načrtuje na območju Škalc nad mestom Slovenske Konjice. Vodovodno omrežje je dotrajano in obstoječi vodohran ne omogoča niti širitve naselij, niti zadostno požarno varnost. Uporabljene so bile azbest-cementne cevi. Potek vodovodnega voda je neustrezen, saj ne nudi kvalitetno oskrbo vseh porabnikov na obravnavanem območju.

26.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dovodno omrežje 
	1.362 m

	2. 
	Odvodno omrežje  
	2.579 m

	3. 
	Vodohran 400 m³ (vkopan, dvocelični, AB)
	1 kom

	4. 
	Dolžina vodovodne cevi DN 110 mm
	3.941 m

	5. 
	Dolžina trase
	3.941 m


27 VODOVOD VRH-TEVČE, REKA, TROJNO
27.1 Splošni in specifični cilji projekta

27.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Nadomestiti oporečne vodne vire z neoporečnimi,

· Oskrbeti prebivalce višje ležečih naselij oz. zaselkov z neoporečno pitno vodo,

· Zagotoviti zadostnost virov, kar velja še posebej za sušna obdobja,

· Zagotoviti požarno varnost,
· Urediti preskrbo s pitno vodo tako, da bodo zadovoljene zahteve danes veljavnih kriterijev, predvsem sanitarne, tehnične in okoljske regulative.

27.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

· Izgradnja javnega vodovoda, ga priključiti na obstoječ vodovod Trije studenci in tako nadomestiti oporečne in nezadostne vodne vire z zdravo in zadostno pitno vodo ter zagotoviti požarno varnost.

27.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Laško.

27.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

27.3.1 Zasnova in opis sistema 

Širitev vodovoda je zasnovana tako, da se predvideno omrežje vodovoda Vrh – Tevče, Reka, Ojstro priključuje na obstoječ javni vodovodni sistem Trije studenci.

Sistem vodooskrbe je zasnovan tako, da voda gravitacijsko odteka iz vodovodnega sistema Trije studenci v sistem vodovoda Gabrno – Trojno - Ojstro in istočasno oskrbuje z vodo predvideni sistem vodovoda Tevče, Lahomno, Reka in Olešče, z možnostjo kasnejše širitve še vodovodne sisteme naselij Njivice, Drenovice in Reška Gora.

Kontrolirano odvajanje viškov vode iz sistema Trije studenci je možno le z vgradnjo potrebnega dvokomornega zasuna v obstoječem rezervoarju R15m3 in nastavitvijo potrebnega pretoka viška vode v sistem vodovoda Tevče, oziroma Ojstro. 

Sedanje omrežje in objekti se ohranijo z delno rekonstrukcijo. Zasnova vodooskrbe omogoča dovod vode tudi iz območja vodovoda Laško oziroma iz vodnega vira ''Pod Gorico'', brez dodatnih rekonstrukcij vodovodnega sistema.

Zaradi zahteve, da je potrebno del vode odvesti v vodovodni sistem Trojno – Ojstro sta na istem območju praktično dva cevovoda v istem koridorju in sicer:

· Visokotlačni cevovod od rezervoarja R15m3 Vrh nad Laškim, ki poteka od rezervorja proti dolini Lahomnice, se dvigne na sedlo nad naseljem Tevče, se ponovno spusti v dolino potoka Reka in se zatem po pobočju dvigne do območja zadnje kmetije pod vzpetino Grič, kjer se priključi na položene cevi, ki vodijo do obstoječega rezervoarja    R60 m3 Trojno na koti 523 mNV. Iz visokotlačnega cevovoda se izvede priključek do obstoječega rezervoarja R60 m3 Lopate in odcep do predvidenega rezervoarja R12m3 Brdo. Kasneje se izvedejo še odcepi do više ležečih območij (Njivice in Drenovce), kar pa ni predmet tega dokumenta.

· Primarno razvodno omrežje vodooskrbe naselij Tevče, Lahomno, Reka in Olešče, poteka vzporedno z visokotlačnim cevovodom v istem jarku od rezervoarja R60 m3 Lopate do doline potoka Lahomnica, skozi zgornji del naselja Tevče do sedla nad naseljem in dalje vse do šole v naselju Olešče. 

Odcep proti naselju Tevče in Lahomno poteka samostojno, prav tako tudi odcep proti domačiji Škrinjar. 

Obstoječi rezervoar R60m3 Lopate zaradi premajhnega cevovoda do zbiralnika Tevče trenutno ne sodeluje pri pokrivanju konic porabe. Predvidena je rekonstrukcija oziroma zamenjava omenjenega cevovoda. V tem primeru ni potrebna takojšna izgradnja rezervoarja R60 m3 nad naseljem Tevče na koti 360 mNV, izvede se lahko kasneje, odvisno od potreb v sistemu oziroma ob vključitvi drugih vodnih virov. 
Gradnja dveh ločenih cevovodov praktično ni možna zaradi izredno težkih geoloških razmer in tudi ne smiselna, predvsem zaradi cenejše gradnje.

27.3.2  Gradnja objektov in montaža opreme

Izvedli se bosta naslednji operaciji:

· Rezervoar R12 m3 - Brdo:  Rezervoar bo lociran na srednjem delu pobočja, ki vpada proti jugu pod naklonom okrog 20 stopinj; temeljen bo na temeljni plošči. Glede na morfologijo terena, bo rezervoar globje vkopan v zemljino, oziroma lapornato osnovo. Predvidena je zaledna drenaža, katere odvod bo speljan po neprepustnem vodotoku v obstoječ meteorni odvodnik. V vodotok naj bodo speljane tudi meteorne in prelivne vode iz objekta in bližnje okolice.

· Rezervoar R60 m3 – Tevče: Rezervoar bo lociran na zgornjem delu pobočja, ki vpada proti zahodu pod naklonom okrog 30 stopinj in bo temeljen na temeljni plošči; rezervoar ne bo globje vkopan. Predvidena je zaledna drenaža, katere odvod bo speljan po neprepustnem vodotoku v obstoječ meteorni odvodnik. V vodotok naj bodo speljane tudi meteorne in prelivne vode iz objekta in bližnje okolice.

27.3.3 Izgradnja visokotlačnega  cevovoda

Visokotlačni  cevovod od obstoječega R15 m3 Vrh nad Laškim do R60 m3 Trojno Cevovod predstavlja povezavo med vodovodnim sistemom Trije studenci in sistemom vodovoda Gabrno - Trojno – Ojstro in istočasno napajalni cevovod za izvedbo vodooskrbe naselij Tevče, Lahomno, Reka, Olešče in Šempeter. Sistem predstavlja eno samo tlačno cono, ki jo narekuje obstoječi rezervoar R15 m3 Vrh nad Laškim.

Trasa cevovoda poteka od rezervoarja mimo pokopališča, preko parkirnega prostora in po dovozni cesti do pokopališča, zatem se obrne proti SZ in poteka proti dolini preko kmetijskih površin proti območju sedanjega opuščenega črpališča. Na celotnem odseku poteka trasa cevovoda po sedanji trasi črpalnega dela cevovoda, ki je opuščen, kakor tudi objekt črpališča. Pred objektom se trasa obrne proti severu in poteka preko travnika in ob robu sadnega vrta ter po asfaltirani cesti med objekti proti cesti Tevče – Vrh nad Laškim. Dalje poteka trase je po travniku in v odvodnem jarku ob zgornji strani ceste Tevče – Vrh nad Laškim proti dolini. Na območju zaselka Leskovica prečka lokalno cesto v zaselek, kjer je tudi predviden odcep za zaselek, zatem poteka dalje v robu sadnega vrta mimo stanovanjskega objekta ter prečka dovozno cesto do objekta in dalje ob cesti Tevče - Vrh nad Laškim, prečka potok Črni graben in se dvigne do območja pod rezervoarjem R60m3 Lopate (predviden  priključek do obstoječega rezervoarja). Na odseku od rezervoarja proti dolini potekata vzporedno dve cevi v istem jarku. Sedanja položena cev PE 63 mm ostane v obratovanju ves čas gradnje, po prevezavah pa se opusti. Nadaljnji potek trase cevovoda je po sedanji trasi cevovoda, ki vodi od rezervoarja do zbiralnika na koti 356mNV. Trasa poteka od rezervoarja prečno preko pobočja nad bližnjo kmetijo in po gozdni cesti in stezi do območja zbiralnika. Od tu se trasa cevovoda spusti po travnem pobočju proti potoku Črni graben, ga prečka nad območjem cestnega prepusta in nad sedanjim prečkanjem cevovoda. Po prečkanju potoka poteka trasa po zgornjem robu ceste in med objekti zaselka Kunska dolina in se zatem po padnici pobočja spusti do potoka Lahomnica. Cevovod prečka potok pod dnom tik nad sedanjim mostom na cesti, ki vodi v zaselek Kunska dolina. 

Po križanju potoka se trasa dvigne do ceste Tevče – Šentrupert, jo prečka in zatem poteka po platoju nad cesto in kmetijskih površinah proti zahodu, vse do dovozne ceste do kmetije pod sedlom med dolino Lahomnice in dolino potoka Reka. Pri kmetiji se trasa cevovoda po gozdni poti dvigne do slemena, kjer je predviden konec I. etape gradnje visokotlačnega cevovoda. 

Po prečkanju slemena poteka trasa pretežno v zgornjem robu dovozne ceste in se spusti v dolino potoka Reka. Pod mostom na cesti, ki vodi na to območje prečka potok Reko in cesto Lahomno – Olešče in poteka ob in po zgornji strani ceste vse do manjšega potoka(Podvinski graben), ki priteče iz območja zaselka Podvin. Potok križamo pod dnom nad vtokom v cestni prepust. Po križanju potoka se izvede v kontrolnem jašku odcep za območje višjih predelov naselja Olešče(Drenovce, Njivice). Vse do omenjenega jaška poteka vzporedno v istem jarku tudi cevovod vodovoda Tevče. 

Po izvedbi odcepa se trasa cevovoda obrne proti SZ in poteka po dolini potoka, po cca 120 m pa se po strmem grebenu dvigne na območje kmetije Kolar. Na tem odseku trasa prečka delno nestabilno območje tik pod kmetijo.

Trasa zatem poteka po kmetijskih površinah do kmetije, prečka dovozno cesto in se zatem dvigne do asfaltirane ceste, ki vodi na območje zaselka Korene. Tu trasa poteka v ali ob zgornjem robu ceste vse do priključka na položene PE cevi DN 63mm nad zadnjo kmetijo. 

Tu se na severni strani ceste, ki vodi proti zadnji najvišji domačiji v dolini zgradi AB jašek v katerem se izvede priključek na položene cevi.

Položene cevi PE 63 vodijo preko doline in dalje po gozdni poti in po gozdu vse do obstoječega rezervoarja R60 m3 Trojno. Trenutno voda iz rezervoarja doteka na območje porabe, po izvedbi obravnavanega cevovoda in priključku na položene cevi pa bo voda po položenem cevovodu odtekala v rezervoar R60m3 Trojno oziroma v porabo zaselka Loke in Korene.

Odcepi – predvideni so odcepi Šempeter in  Olešče(Njivice, Drenovce)

Cevi so izbrane na osnovi hidravličnih in geoloških predpostavk; trasa poteka po morfološko izredno zahtevnem in razgibanem terenu. V predvidene so plastične, polietilenske cevi, na najbolj zahtevnih delih pa cevi iz duktilne litine z nesnemljivimi spoji. Vse cevi in kabli so predvideni v podzemni izvedbi. Prehodi pod cesto so v zaščitnih ceveh. Ob koncu se izvede tlačni preizkus in dezinfekcija cevovoda.

Objekti: Predvidena je izvedba rekonstrukcije cevne opreme v treh objektih (priključek na rezervoar R15m3 Vrh nad Laškim, na rezervoar R60m3 Lopate in priključek na rezervoar ČR60m3 Trojno) in izgradnja rezervoarja R12 m Brdo nad območjem naselja Brdo in izgradnja AB jaškov.
27.3.4 Izgradnja cevovoda za naselja Tevče, Lahimno, Reka, Olešče  

Cevovod za naselja Tevče, Lahimno, Reka, Olešče  je zasnovan v treh tlačnih conah, da je lahko vanj vključen obstoječ vodni vir, ki doteka v rezervoar R60m3 Lopate in rezervoar.

Zgornjo tlačno cono predstavlja območje sedanje vodooskrbe pod rezervoarjem R60m3 Lopate, vključno z objektom in sedanjim zbiralnikom. Objekta s priključenimi zajetji sedaj pokrivata vodooskrbo območja Kunska dolina z odcepom v zg. del naselja Tevče na desnem bregu Lahomnice. Po izgradnji visokotlačnega in primarnega cevovoda se bo izvajalo sekundarno omrežje in novi hišni priključki. Celotno območje je možno priključiti na primarno omrežje, stare cevovode neustreznih profilov pa opustiti, prav tako tudi obstoječi zbiralnik na koti 356 mNV.

Srednjo tlačno cono predstavlja območje, ki ga v končni fazi pokriva rezervoar R60m3 Tevče oziroma v I. etapi dvokomorni zasun za redukcijo tlaka nameščen v AB jašku in obsega območje zg. dela naselje Tevče ter naselji Reko in Olešče. 

Spodnjo tlačno cono predstavlja odcep primarnega cevovoda skozi naselje Tevče vse do priključka na vodovod Lahomno. Tlačne razmere na tem odseku narekuje dvokomorni ventil za redukcijo tlaka nameščen na odcepu v AB jašku.

· Trasa - Na odseku med sedanjim rezervoarjem R60m3 Lopate in obstoječim zbiralnikom na koti 356 mNV se po sedanji trasi cevovoda PE 63 položi nov cevovod skupno z visokotlačnim omrežjem. Položeni cevovod ostane v obratovanju ves čas gradnje, opustiti ga je možno šele po prevezavi sedanjih porabnikov na nov primarni cevovod, oziroma sekundarno omrežje. Dalje poteka trasa cevovoda proti dolini Lahomnice, do sedla nad naseljem Tevče in vse do konca naselja Olešče v skupnem jarku z visokotlačnim cevovodom. Od sedla nad naseljem Tevče do območja predvidenega rezervoarja R60 m3 Tevče na koti 360mNV poteka cevovod po zgornjem robu obstoječe gozdne ceste. Na odcepu za naselje Tevče in dalje za Lahomno poteka trasa cevovoda od odcepa pri kmetiji pod sedlom po kmetijskih površinah proti cesti Tevče – Šentrupret. Cesti se približa pred objektom nad cesto tik pred naseljem Tevče in poteka skozi naselje Tevče v severnem robu ceste oziroma v obcestnem jarku vse do odcepa ceste za Vrh nad Laškim. Nadalje poteka trasa v zunanjem robu obcestnega jarka vse do parkirišča tovornjakov in prečka parkirišče na uvoznem delu.Po prečkanju parkirišča križa cevovod potok Reko nad mostom na cesti Lahomno – Tevče ter cesto Lahomno – Olešče in poteka dalje med gospodarskima poslopjema do dvorišča kmetije '' Bobek ''. Tu se trasa cevovoda obrne proti jugozahodu in zatem poteka ob zunanjem robu obcestnega jarka mimo obeh novih stanovanjskih objektov ter mimo el. droga nadaljuje potek preko kmetijskih površin. Pred naseljem Lahomno se trasa zopet priključi na cesto Lahomno –Tevče in poteka v robu ceste vse do kmetije, kjer je predviden priključek na položene cevi ob sedanjem hidrantu. Trasa večjega odcepa v dolini potoka Reke za območje Škrinjar poteka od odcepa po prečkanju potoka Reke in ceste Lahomno – Olešče proti JZ vse do odcepa za kmetijo Škrinjar. Trasa cevovoda poteka od odcepa v zgornjem robu asfaltirane ceste Lahomno – Olešče do zadnjega objekta pod cesto, zatem pa se zaradi geološko nestabilnega terena dvigne po hribu nad območje ceste in v gozdnem robu poteka čez območje umirjenega zgornjega dela plazu. Po prečkanju plazu se trasa približa križišču cest (odcep Škrinjar), kjer je predviden konec primarnega dela cevovoda.Na odcepu za skrajni vzhodni del naselja Tevče poteka trasa od odcepa preko asfaltirane dovozne ceste, zatem pa ob robu terase nad cesto Tevče – Breza do območja večje skupine objektov.
· Rezervoar R60m3 Tevče na koti 360 mNV se zgradi za pokrivanje konic porabe za območje vodooskrbe naselij Tevče, Lahomno, Reka in Olešče, hkrati pa služi kot rezerva za primer požara.
27.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

V tabeli je podan predračun gradbenih stroškov in ostalih stroškov za izgradnjo VODOVODA VRH – TEVČE, REKA, OJSTRO v skupni dolžini 5.018 m. Glede na to, da je bila dokumentacija izdelana v decembru 2004 in vrednost del ocenjena v cenah december 2004, smo cene novelirali z indeksi cen življenjskih potrebščin (Indeks maj 2007/december 2004=  107,72). V tabeli so podani investicijski stroški za cevovod, rezervoarje, črpališča ter cevi in cevni material z montažo v cenah maj 2007. Nepredvidena dela so ocenjena v višini 10 % gradbenih del in opreme. Stroški odkupov zemljišč in odškodnin so ocenjeni na osnovi podobnih projektov, prav tako so stroški dokumentacije in nadzora ocenjeni na osnovi podobnih projektov. DDV v višini 20 % je prikazan posebej.

Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili inflacijske stopnje objavljene v: »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2007 (s prikazom gibanj za leto 2006 in obrazložitvijo napovedi 2007-2009)«, april 2007, avtor UMAR. Po letih so predvidene naslednje inflacijske stopnje:

Tabela: Višina predvidene inflacije

	Leto
	2007
	2008
	2009

	Predviden % rasti
	2,2 %
	2,5 %
	2,5 %


Tabela: Investicijska vrednost projekta                                        v €

	Št.
	Aktivnosti
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Gradbena dela
	623.561
	124.712
	748.273
	54,21%

	2.
	Oprema
	460.214
	92.043
	552.257
	40,01%

	3.
	Nadzor
	21.675
	4.335
	26.010
	1,88%


	4.
	Zemljišče
	49.094
	0
	49.094
	3,56%

	5.
	Dokumentacija
	4.000
	800
	4.800
	0,35%

	6.
	Skupaj
	1.158.545
	221.890
	1.380.435
	100,00%


27.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Občina je planirala izvedbo investicije v treh letih. V vsakem letu je predvidena gradnja del. V letu 2007 se bo pričelo s postopkom izbire izvajalca del.

27.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Predvideni viri za načrtovano investicijo so: Proračun občine Laško in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj – proračun RS na proračunski postavki SVLR številka 9187: »Sofinanciranje lokalne komunalne in cestne infrastrukture – 07-12-EU«. V spodnji tabeli so razvidni viri financiranja za načrtovano investicijsko operacijo.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                              v €

	Št.
	Viri financiranja 
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Laško
	150.829
	186.091
	143.056
	479.976
	34,77%

	2.
	JR Regionalni razvojni programi
	335.107
	255.168
	310.184
	900.459
	65,23%

	3.
	Skupaj
	485.936
	441.259
	453.240
	1.380.435
	100,00%


27.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Trasa izgradnje vodovoda v skupni dolžini 5.018 m poteka severno po zaselkih Tevče, Vrh nad Laškim, Lahomno, Reka in Olešče, jugovzhodno od Laškega po hribovitem terenu razbrazdanem s številnimi vodotoki. 

Trasa Vrh nad laškim – Tevče poteka od zaselka Vrh nad Laškim do potoka oz. Lahomnice v Tevčah in vpada proti severu. Krajši del odseka poteka po razgibanem strmem priležnem pobočju Lahomnice.

Odsek trase Tevče – R60 m3 Trojno poteka po južnem priležnem pobočju Lahomnice do vrha grebenaste vzpetine do predvidenega rezervoarja Tevče. Od vrha poteka trasa proti dolini potoka Reka, ga prečka, poteka po osi doline ob cesti, nakar se dvigne na grebenasti del območja proti Trojnem. Krajši odsek je na spodnjem delu pobočja proti kmetiji. Zadnji del trase poteka pod priključkom na obstoječ rezervoar Trojno.

Odsek trase Reka – Olešče poteka v glavnem ob asfaltirani cesti v dolini potoka Reka.

Odsek trase Tevče – Lahomno poteka v dolini Lahomnice, bolj ali ob krajevni cesti. 

Dostopi do objektov bodo preko obstoječih cest in poti.Vodovod z objekti bo potekal po parcelah k.o. Vrh nad laškim, k.o. Tevče, k.o. Olešče in k.o. Lahomšek.

Vodovod bo priključen na obstoječe vodovodno omrežje Rimske Toplice za zaselke Strensko, Plazovje, Zabrež, Povčeno in Rimske Toplice.

27.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Vsebina projekta je skladna z naslednjima strateškima dokumentoma:

· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in 

· z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije za obdobje 2007-2013.

V okviru operativnega programa podpira cilje razvojne prioritete »Razvoj regij« in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki govorita o skladnem regionalnem razvoju. V okviru prednostne usmeritve pa je projekt skladen z dejavnostjo okoljska infrastrukturo, ki med drugim podpira tudi posodobitev vodovodnih sistemov.

Projekt je skladen tudi z omenjenim regionalnim programom, saj podpira naslednjo prioriteto »Okolju prijazna in dostopna regija« ter v okviru nje še program »Okoljska in prometna infrastruktura«.

Obravnavani investicijski projekt – Vodovod Vrh – Tevče, Reka, Trojno – je usklajen tudi s strategijo razvoja na občinski ravni in je vključen:

· v zadnji veljavni Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2007,

· v veljavni Načrt razvojnih programov Občine Laško za obdobje 2007-2010.

27.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen za prebivalce višje ležečih območij in sicer v naseljih Trojno, Gabrno, Lahomno in Ostro.

27.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obravnavana območja tako nimajo urejene preskrbe s pitno vodo: prebivalci se oskrbujejo z vodo z lokalnimi vodnimi viri, preko lokalnih vaških vodovodov oz. vodnjakov, individualnih vodooskrbovanj, preko lastnih zajetij po posameznih zaselkih, ki so mnogokrat oporečna, ali pa tudi iz kapnic, ki se zbirajo v rezervoarjih ob posameznih stanovanjskih objektih. V sušnih mesecih ti vodni viri mnogokrat presahnejo in vodo je potrebno dovažati. Požarna varnost ni zagotovljena. Za učinkovito vodooskrbo omenjenih naselij je potrebno zgraditi enotni vodooskrbni sistem in nanj priključiti vse porabnike, ki se sedaj oskrbujejo z neustrezno pitno vodo.
27.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina vodovoda Vrh - Tevče, Reka, Trojno
	5.018 m


28 BIOREGIJA – REGIJA NARAVNE PESTROSTI
28.1 Splošni in specifični cilji projekta

28.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Izboljšati prepoznavnost območja kot turistične destinacije za zdravo življenje – Bioregije,
· Ohranjanje biotske pestrosti in kvalitetnega naravnega okolja skozi sonaravni razvoj dejavnosti,

· Razvijanje sistema vrednot, ki bo podpiral slogan Bioregija - regija naravne pestrosti.

28.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Razvoj integralnih turističnih proizvodov za potrebe razvijanja ekoturizma,

· Vzpostavitev sistema upravljanja in trženja integralnih ekoturističnih proizvodov kot ključnega dela ekoturistične ponudbe, kjer se raznolike vsebine z varovanih območij in tistih z drugih območij, ki so z njimi povezane oblikujejo v skupne produkte, ki jih je mogoče uspešno tržiti.

28.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

Partnerji na projektu so: 

· Občina Dobrna, 

· Občina Dobje, 

· Občina Oplotnica, 

· Občina Slovenske Konjice, 

· Občina Vitanje, 

· Občina Zreče.

28.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Upravljanje projekta oz. operacije,

· Vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju,

· Razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih proizvodov,

· Razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih ekoturističnih proizvodov,

· Promocijske in marketinške aktivnosti,

· Animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje.

28.3.1 Upravljanje projekta oz. operacije

Prva aktivnost, ki se bo izvajala v celotnem trajanju projekta, zajema:

· Vodenje in koordinacija vseh aktivnosti na projektu,

· Priprava podrobnejšega načrta izvajanja projekta,

· Oblikovanje projektne skupine strokovnih sodelavcev projekta,

· Tesno sodelovanje z naročnikom in projektnim svetom,

· Tesno sodelovanje z izbranimi izvajalci posameznih aktivnosti,

· Povezovanje aktivnosti posameznih izvajalcev med sabo,

· Zagotavljanje pretoka informacij med posameznimi izvajalci in skrb za njihovo usklajeno delo,

· Oblikovanje priporočil in predlogov drugim izvajalcem pri njihovem delu,

· Oblikovanje izhodišč za upravljanje območja kot sinteze rezultata prispevkov posameznih izvajalcev, njihova uskladitev v projektni skupini in z različnimi deležniki na območju,

· Redno poročanje naročniku in projektnemu svetu o izvajanju posameznih aktivnosti,

· Učinkovito upravljanje projekta,

· Doseganje zastavljenih ciljev projekta.

28.3.2 Vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju

Aktivnost zajema:

· Analiza stanja na območju,

· Primerjava s stanjem in izkušnjami na podlagi izbranih primerov,

· Oblikovanje predloga modela z opredelitvijo ključnih vsebin, ki se bodo vključevale v ekoturizem,

· Predstavitev modela zainteresiranim deležnikom in dodelava.

28.3.3 Razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih proizvodov

Aktivnost zajema:

· Oblikovanje integralnih ekoturističnih produktov,

· Pregled stanja avtentične ponudbe, ki odraža identiteto območja,

· Opredelitev pogojev za vključevanje v integralno ekoturistično ponudbo,

· Spodbujanje in razvoj dodatne ponudbe ter dodatnih storitev in izdelkov,

· Povezovanje različnih vsebin v skupne integralne turistične produkte,

28.3.4 Razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih ekoturističnih proizvodov

Aktivnost zajema:

· Vzpostavitev organizacijskega modela trženja, ki vključuje obstoječe organizacijske strukture,

· Vzpostavitev spletnega modela trženja,

· Definiranje ciljnih skupin,

· Pozicioniranje na trgu ciljnih skupin,

· Opredelitev potrebnih resursov  za izvedbo aktivnosti.

28.3.5 Promocijske in marketinške aktivnosti

Aktivnost zajema:

· Promocijske  in marketinške aktivnosti na območju,

· Promocijske in marketinške aktivnosti izven območja.

28.3.6 Animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje

Aktivnost zajema:

· Animacijske aktivnosti za potencialne ponudnike,

· Izobraževanje (ponudniki, izvajalci storitev, odločevalci, upravljalci, vodniki…),

· Informiranje (fokusirano na različne ciljne skupine, na lokalno in širšo  javnost),

· Osveščanje (različnih ciljnih skupin, tudi najširšega prebivalstva). 

28.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost projekta je izračunana na podlagi 

· Ocen in izkušenj sodelujočih strokovnjakov pri podobnih projektih ter,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev nosilke in partnerjev pri podobnih projektih.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      

                     V €

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Upravljanje projekta oz. operacije
	28.230
	18.770
	39.167
	7.833
	47.000
	27,74%

	2.
	Vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju
	21.620
	1.380
	19.167
	3.833
	23.000
	13,58%

	3.
	Razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih produktov
	23.887
	1.524
	21.176
	4.235
	25.411
	15,00%

	4.
	Razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih turističnih produktov
	18.670
	19.330
	31.666
	6.333
	38.000
	22,43%

	5.
	Promocijske in marketinške aktivnosti
	1.800
	18.201
	16.667
	3.333
	20.001
	11,81%

	6.
	Animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje
	7.440
	8.560
	13.333
	2.667
	16.000
	9,44%

	7.
	SKUPAJ
	101.647
	67.765
	141.177
	28.235
	169.412
	100,00%


28.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt in vse njegove aktivnosti se bodo izvajale v letih 2008 in 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009

	1.
	Upravljanje projekta oz. operacije
	
	

	2.
	Vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju
	
	

	3.
	Razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih produktov
	
	

	4.
	Razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih turističnih produktov
	
	

	5.
	Promocijske in marketinške aktivnosti
	
	

	6.
	Animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje
	
	


28.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Dobje             
988

· Občina Dobrna                  
1.976

· Občina Oplotnica               
3.953

· Občina Slovenske Konjice  
14.329

· Občina Šentjur                   
19.271

· Občina Vitanje                    
2.471

· Občina Zreče              
6.424

· EU in državni proračun  

· ESRR (RRP): 
    
120.000

Tabela: Finančni viri investicije    




V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	0
	72.000
	48.000
	120.000
	70,83%

	2.
	Občina  Dobje
	0
	593
	395
	988
	0,58%

	3.
	Občina Dobrna
	0
	1.180
	796
	1.976
	1,17%

	4.
	Občina Oplotnica
	0
	2.372
	1.581
	3.953
	2,33%

	5.
	Občina Slovenske Konjice
	0
	8.597
	5.732
	14.329
	8,46%

	6.
	Občina  Šentjur
	0
	11.565
	7.706
	19.271
	11,38%

	7.
	Občina  Vitanje
	0
	1.485
	986
	2.471
	1,46%

	8.
	Občina Zreče
	0
	3.855
	2.569
	6.424
	3,79%

	9.
	Občinski viri skupaj
	0
	29.647
	19.765
	49.412
	29,17%

	10.
	SKUPAJ
	0
	101.647
	67.765
	169.412
	100,00%


28.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski regiji, na območju partnerstev Obsotelje in Kozjansko in Dravinjsko ter v Podravski regiji (Oplotnica). Sodelovanje bo potekalo s sorodnim projektom, ki bo potekal v Posavju.

28.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, ukrep »Regionalni razvojni programi«.

Poleg tega je projekt skladen tudi z:

· Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom,

· Operativnim programom-programom upravljanja območij Natura 2007 do 2013,

· Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 do 2012,

· Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji,

· Strategijo trajnostnega razvoja sprejeti na evropskem vrhu v Goeteborgu 2001,

· Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013.

28.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnim prebivalcem,

· Lastnikom naravnih vrednot,

· Upravljalcem naravnih vrednot,

· Ponudnikom, proizvajalcem različnih proizvodov in storitev na območju naravnih vrednot,

· Ponudnikom, proizvajalcem različnih proizvodov in storitev, ki se vežejo na ponudbo z območja naravnih vrednot,

· Občinam, krajevnim skupnostim,

· Društvom,

· Različnim, lokalnim, regionalnim organizacijam,

· Obiskovalcem, turistom.

28.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje Kozjanskega in Dravinjskega je turistično zanimivo, kjer je že prisotna ponudba večinoma skoncentrirara v večjih turističnih centrih. Pri tem ostaja v veliki meri neizkoriščen potencial podeželja, ki s svojo bogato naravno in kulturno dediščino ne najde primernega načina za trženje svojih potencialov. Območje ima visoko ohranjeno naravno in kulturno krajino. Naravne vrednote niso le del Nature 2000 območij, ampak jih je veliko zaščitenih tudi z lokalnimi akti varovanja. Izpostavili bi le območje Pohorja, Paškega Kozjaka, na drugi strani pa Boča, ki deloma že spada v Kozjanski park, je pa v nadaljnji fazi predvidena tudi širitev parka na  velik del tega območja. Za Paški Kozjak in Pohorje tečejo aktivnosti za ustanovitev parkov, kar priča o visoki ohranjenosti naravne dediščine, obenem pa tudi o rastočem zavedanju o njenem pomenu. 

Na območju je tudi več manjših naravnih vrednot, med najbolj znanimi je verjetno rastišče velikonočnice na Boletini pri Ponikvi. Razpršena območja naravnih vrednot, zavarovanih na različne načine (Natura ali lokalni akti), so prisotna v velikem številu, vendar so bistveno manj poznana. Zaradi visoke stopnje ohranjenosti naravnega okolja je za območje značilna visoka stopnja biotske pestrosti, ki se odraža tudi skozi prisotnost določenih redkih živalskih in rastlinskih  vrst. 

Zaradi naravnih danosti se na območju ni razvilo intenzivno kmetijstvo, temveč je marsikdaj ravno kmetijska raba prispevala k povečanju biotske pestrosti (travniški sadovnjaki, košnja visokoležečih in strmih travišč, ipd.). Zaradi ekonomske nezanimivosti kmetijstva prihaja do vse večjega zaraščanja, kar ogroža nekatere habitate. Pozitiven trend pa kaže razvoj ekološkega kmetijstva, ki se vse bolj uveljavlja, kar je z vidika ohranjanja biotske pestrosti velikega pomena, saj ob sonaravni proizvodnji nudi tudi ekonomsko perspektivo manjšim kmetijam, ki so značilne za območje. Obenem je mogoča njegova navezava na ekoturizem, saj je ponudba ekoproizvodov del trženjskih vsebin ekoturizma. Bogato naravno dediščino dopolnjuje tudi podeželska kulturna dediščina (premična in nepremična), ki se z vidika oblikovanja turistične ponudbe in trženja vsebinsko navezuje na naravne vrednote, tako da je smiselno povezovati oba vidika.

Projekt "Bioregija - regija naravne" pestrosti želi prispevati k ohranjanju naravne dediščine območja in jo obenem v povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turistično ponudbo območja. Tovrstna ponudba bo vsebinsko dopolnjevala ponudbo velikih turističnih subjektov na območju, ki promovirajo aktivno preživljanje prostega časa in počitnic ter krepitev zdravja skozi koriščenje njihovih uslug. Vendar ne bo gradila na množičnosti, ampak na unikatnosti in nosilni kapaciteti posamezne lokacije in okolja. Tako bomo turizem prilagajali zmožnostim naravnega okolja in ne obratno, zato ne želimo razvijati množičnega turizma temveč ekoturizem. 

Ekoturizem predstavlja turistično panogo, ki doživlja svoj razmah v Evropi in svetu, medtem ko je pri nas še slabo poznan in v veliki meri neizkoriščena priložnost. Do sedaj niti ponudba niti marketing in trženje ne podpira tovrstnega turizma v ustrezni meri. Zato je za razvoj ekoturizma potrebno oblikovati integralne turistične produkte, saj jih sedaj nimamo oz. se tržijo le določeni segmenti, pa še pri teh je ohranjanje biotske pestrosti in kvalitetnega naravnega okolja velikokrat v ozadju. 

Projekt "Bioregija - regija naravne pestrosti" gradi na izhodišču, da je naravna pestrost kvaliteta, ki jo je treba ohranjati in svoja razvojna prizadevanja prilagoditi tej predpostavki. Obenem želi promovirati naravno pestrost kot vrednoto, kot tisto značilnost, ki je razvojno izjemno pomembna, ne kot razvojna ovira temveč kot razvojna priložnost, ki jo lahko izkoristijo različne gospodarske panoge, seveda pa je ena najpomembnejših panog turizem oz. ekoturizem.

28.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelan model razvoja ekoturizma
	1

	2.
	Število izdelanih ekoturističnih produktov

	5

	3.
	Število vključenih ponudnikov
	15-20

	4.
	Število promocijskih akcij  
	10

	5.
	Število animacijskih in informacijskih akcij
	10

	6.
	Spletna stran Bio-regija - regija naravne pestrosti
	1

	7.
	Število izobraževanj (delavnice, predavanja itd.)
	6


29 EKO-MUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE V ŽALCU

29.1 Splošni in specifični cilji projekta

29.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Z vzpostavitvijo Eko-muzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije kot osrednjega jedra kulturno-zgodovinske turistične ponudbe Spodnje Savinjska doline (SSD) vzpodbuditi razvoj turistične ponudbe doline znotraj Savinjske regije in postopoma prestrukturirati gospodarstvo (kmetijstvo in podjetništvo) tako, da se bo povečal doslej zanemarljiv delež prihodkov iz turizma;

· Povečati obisk in turistični pretok ljudi na območju SSD in Savinjske regije.

29.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Organizirati mrežo tematskih poti pod imenom »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije« kot načina trženja in kreiranje novih, dodatnih elementov turistične ponudbe, ki bodo popestrili ponudbo tako ob trasi tematskih poti »muzeja« kot tudi širšega območja;

· Izoblikovati »hmeljarsko – pivovarsko« ponudbo, ki bo kombinirala elemente etnološke in kulturno-zgodovinske dediščine s ponudbo za šport in rekreacijo;

· Prepoznati, proučiti in ohraniti vse oblike kulturne dediščine v SSD – še posebej tistega dela materialne, socialne in duhovne dediščine, ki je navezan na agrarni kulturni kompleks, zlasti pa seveda na hmeljarstvo in pivovarstvo;

· Prepoznati in vzpodbujati tradicije domačih obrti na navedenem območju ter analizirati možnosti njihovih nosilcev za dodatno ponudbo krajev na območju SSD; 

· Povezati vse že obstoječe nosilce turistične ponudbe (hoteli in druga gostinska ponudba, domače gostilne, turistične kmetije in kmetije odprtih vrat) in jih usmeriti k dodatni turistični ponudbi; 

· Izobraževati vse nosilcev turistične ponudbe za dvig kvalitete;

· Vzpodbujati ostalo prebivalstvo na območju SSD k sodelovanju pri dvigu kvalitetne ravni ponudbe in splošne urejenosti krajev, izvedbi skupnih turističnih prireditev, povezanih s tradicijo in dediščino območja, skupni promociji, ipd.

29.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Žalec. 

Projekt se bo izvajal na širšem območju kot je občina Žalec, zato bodo projektni partnerji:

· Občina Braslovče,

· Občina Polzela, 

· Občina Prebold, 

· Občina Tabor,

· Občina Vransko.

29.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije oziroma celovita operacija z vidika prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, je izvedbena faza projekta (»investicijska operacija«), ki obsega :

· Izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za investicijo,

· Izvedba investicije,

· Ureditev šestih vstopno-informacijskih točk,

· Informiranje in obveščanje.  

29.3.1 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za investicijo

Za investicijo je potrebno izdelati še določeno projektno in investicijsko dokumentacijo. V okviru investicijske dokumentacije je potrebno izdelati vso investicijsko dokumentacijo razen Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je že izdelan. Od projektne dokumentacije se bo pred izvedbo investicije izdelalo še PGD, PZI, PZR, PID.

29.3.2 Izvedba investicije

Investicija obsega obnovo in opremo objekta opuščene hmeljske sušilnice na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vključno s prenosom objekta v last prijavitelja Občine Žalec (različica z nakupom in brez obnove rastlinjaka ter različica brez nakupa oz. z neodplačnim prenosom in z obnovo rastlinjaka), v kateri bo deloval »osrednji muzej«.

Po prvi različici se predvideva investicija v naslednje prostore in objekte:

· Prostori v stavbi Oddelka za rastline, tla in okolje: Poslovna stavba, leto izgradnje 1959, površina 646 m2,  k.o. Žalec 996, parcela št. 2055/4, št. stavbe v katastru občine 1585,

· Uporaba dvorišča (parkirišče): površina 2.013 m2, k.o. Žalec 996, parcela št. 2055/2,

· Možna izgradnja novega parkirišča na zelenici ob glavni cesti, k.o. Žalec 996, parcela št. 2055/1 in možna izgradnja novega parkirišča ob glavni cesti (SZ od stavbe muzeja), k.o. Žalec 996, parcela št. 1058/1, 1058/7 (natančne površine se usklajujejo),

· Rastlinjak poleg stavbe uprave IHPS 35 m x 7 m = 245 m2, k.o. Žalec 996, parcela št. 2055/3, št. stavbe v katastru občine 1590 (v primeru realizacije I. različice, ki je verjetnejša).

Predlog ureditve Ekomuzeja

Predvideno je, da se pretežni del objekta vsebinsko takoj nameni Ekomuzeju, na delu površine stavbe pa bo prostore kot najemnik sicer še koristil IHPS, ki pa bo muzeju tudi nudil strokovne storitve (npr. varjenje specialnih vrst piva, predstavitev razvoja novih sort hmelja, ipd.) oziroma svetovanje, torej bo z muzejsko ponudbo neposredno povezan (hkrati pa je zaradi prenosa lastništva možno perspektivno oz. dolgoročno v teh prostorih zagotoviti širitev ekomuzeja).

Tabela: Predvidena razporeditev prostorov

	Prostori
	Skupaj


	Muzej
	Skupna raba
	IHPS



	Pritličje
	521,78
	275,23
	50,01
	196,54

	1. nadstropje
	537,18
	226,05
	38,73
	269,02

	2. nadstropje - suha etaža
	576,44
	573,06
	0
	0

	3. nadstropje
	331,58
	328,2
	0
	0

	4. nadstropje - zelena etaža
	341,58
	338,2
	0
	0

	
	2.308,56
	1.740,74
	88,74
	465,56


29.3.3 Ureditev šestih vstopno-informacijskih točk (VIT)

Ureditev vstopno-informacijskih točk (VIT) v posameznih občinah v Spodnji Savinjski dolini se sicer v določeni meri razlikuje glede na izhodiščno stanje točke v posamezni občini, sledi pa enotnemu konceptu:

· Lokacija VIT je povezana z etnografsko/muzejskimi vsebinami oziroma s hmeljarsko dediščino v posamezni občini (prepoznavnost točke),

· V okviru operacije se bodo vzpostavili osnovni prostorski in delovni pogoji za informacijsko točko (ureditev-prenova in osnovna pohištvena oprema najmanj enega prostora),

· Na VIT točki mora biti obiskovalcem na voljo vsaj en eksponat, povezan s hmeljarsko dediščino.

Vstopno-informacijske točke bodo locirane na naslednjih lokacijah:

· Prireditveni prostor, Braslovče, Občina Braslovče,

· Komenda, Polzela, Občina Polzela,

· Graščina Prebold, Prebold, Občina Prebold,

· Dom krajanov – TIC Tabor, Tabor 25, Občina Tabor,

· Schwentnerjeva hiša, Vransko 25, Občina Vransko,

· Etnografski muzej Ponikva, Ponikva pri Žalcu, Občina Žalec.

29.3.4 Informiranje in obveščanje

Informiranje in obveščanje se bo izvajalo z dvema namenoma, in sicer zadostiti Navodilom o obveščanju javnosti iz o projektih sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter hkrati seznaniti širšo javnost o izvedbi projekta. Izvedle se bodo aktivnosti obveščanja v domačih in tujih medijih ter razni drugi dogodki obveščanja javnosti.

V nadaljevanju projekta, ki ni predmet tokratne prijave na razpis, pa se načrtuje, da se bo v celovito ponudbo oziroma mrežo Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu postopoma vključevalo tudi druge ponudnike, zlasti kmetije »savinjskega hmeljarja«. Spričo dejstva, da se najboljši način prikaza razvoja hmeljske tehnologije lahko zagotovi na hmeljarski kmetiji (kmetijah), je so bile v pripravljalni fazi v letu 2006 v okviru terenskih raziskav že evidentirane in izbrane primerne kmetije v okolici, kasneje pa se bodo postopoma z ustreznimi rekonstrukcijami (vendar ne v okviru obravnavane operacije!) uredile tako, da bodo prikazovale stanje okrog leta 1900 (ali malo prej - npr. 1880) in se povezale v celotno ponudbo »ekomuzeja« kot neke vrste »living historical farm«

29.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije smo izdelali na podlagi ocen z upoštevanjem:

· Arhitekturne programske zasnove za investicijo (Vzpostavitev ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec« v opuščeni sušilnici HIPS (april 2007),

· Izkustvenih ocen, temelječih na sorodnih investicijskih projektih.

Cene so na nivoju maja 2007. V okviru investicijske vrednosti nismo prikazali stroškov do 31. 5. 2007 že vloženih sredstev (že vložena sredstva v izdelavo dokumentacije). V okviru investicije smo prav tako zajeli stroške informiranja in obveščanja javnosti.

Ocenjeno vrednost investicije smo razdelili na upravičene in druge stroške. V okviru upravičenih stroškov smo zajeli stroške: storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen DIIPa), storitev izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI, PZR, PID), izvedbe gradenj, rušitev, priprav za gradnjo ter izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanjega urejanja objekta, storitev strokovnega nadzora, gradnje, nabave in montaže pripadajoče opreme, informiranja in obveščanja javnosti. V okviru investicije smo upoštevali kot upravičeni strošek tudi strošek nakupa zemljišč. Ker vrednost tega stroška ne presega 10 % vrednosti upravičenih stroškov, smo njegovo vrednost upoštevali  v celoti.

V okviru tega projekta predvidevamo začetek izvedbe del že v letu 2008. Ker bodo v razpisni dokumentaciji zahtevan obračun investicije po fiksnih cenah, ocenjujemo, da na stroške izvedbe te investicije inflacija ne bo vplivala. Iz tega razloga je vrednost investicije po tekočih cenah enaka vrednosti investicije po stalnih cenah.

Tabela: Ocenjena vrednost projekta

                            
v €

	Št.
	Stroški investicije
	Vrednost

izvedbe del

07-09
	Upravičeni

stroški
	Drugi

stroški

	1.
	Nakup zemljišč
	54.208
	54.208
	0

	2.
	Nakup objektov
	0
	0
	0

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije
	76.667
	76.667
	0

	4.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	10.000
	10.000
	0

	5.
	Izvedba investicije
	1.420.373
	1.420.373
	0

	6.
	 * Ureditev osrednjega EKO Muzeja
	1.257.500
	1.257.500
	 0

	7.
	 * Ureditev VIT 
	162.873
	162.873
	0

	8.
	      + Žalec
	8.333
	8.333
	0

	9.
	      + Braslovče
	70.375
	70.375
	0

	10.
	      + Polzela
	59.166
	59.166
	0

	11.
	      + Prebold
	8.333
	8.333
	 0

	12.
	      + Prebold
	8.333
	8.333
	 0

	13.
	      + Tabor
	8.333
	8.333
	 0

	14.
	Strokovni nadzor
	34.583
	34.583
	0

	15.
	Informiranje in promocija za celoten projekt
	41.667
	41.667
	 0

	16.
	SKUPAJ
	1.637.498
	1.637.498
	0

	17.
	DDV (20 %)
	327.500
	 0
	327.500

	18.
	SKUPAJ STALNE CENE
	1.964.998
	1.637.498
	327.500

	19.
	SKUPAJ TEKOČE CENE
	1.964.998
	1.637.498
	327.500


29.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju od 2007 do 2009. v letu 2007 se je že pričelo z izdelavo določene projektne in investicijske dokumentacije, ki bo v večini izdelana že v letošnjem letu. V letih 2008 in 2009 se predvideva izvedba investicije v osrednji objekt muzeja v Žalcu. Vstopno-informacijske točke se bodo urejale postopoma. V letu 2007 se bo uredilo VIT v Preboldu, taboru in Vranskem ter v letu 2008 in 2009 v Braslovčah in Polzeli. Vse aktivnosti bodo zaključene najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za investicijo
	
	
	

	2.
	Izvedba investicije 
	
	
	

	3.
	Ureditev šestih vstopno-informacijskih točk
	
	
	

	4.
	Informiranje in obveščanje
	
	
	


29.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Predvideni viri za načrtovano investicijo so: 

· Proračuni sodelujočih občin (Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) in

· Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Delež investitorja znaša 582.031 €. To vrednost bo skladno s sklenjeno pogodbo zagotovile naslednje občine: Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko. Te občine – partnerji so pooblastile Občino Žalec, da izvaja vse naloge investitorja.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                              v €

	Št.
	Opis
	2007
	2008
	2009
	2007-09
	%

	1.
	Proračun občin
	118.342
	271.742
	191.947
	582.031
	55,60%

	2.
	EU za razvoj regij
	281.193
	645.688
	456.086
	1.382.967
	44,40%

	3.
	SKUPAJ
	399.535
	917.430
	648.033
	1.964.998
	100,00%

	
	
	
	
	
	
	

	Tabela: Razdelitev finančnih obveznosti po občinah

	Št.
	Občina
	2007
	2008
	2009
	2007-09
	%

	1.
	Žalec
	109.456
	249.743
	148.635
	507.834
	87,25%

	2.
	Braslovče
	0 
	21.999
	22.282
	44.281
	7,61%

	3.
	Polzela
	0 
	0 
	21.030
	21.030
	3,61%

	4.
	Prebold
	2.962
	0 
	0
	2.962
	0,51%

	5.
	Tabor
	2.962
	0 
	0
	2.962
	0,51%

	6.
	Vransko
	2.962
	0 
	0
	2.962
	0,51%

	7.
	SKUPAJ OBČINE
	118.342
	271.742
	191.947
	582.031
	100,00%


29.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec bo lociran v Spodnji Savinjski dolini. Osrednji del muzeja bo lociran v Občini Žalec, posamezni elementi turistične ponudbe ekomuzeja, ki so bili definirani v pripravljalni fazi projekta pa bodo mrežno locirani znotraj posameznih občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). 

Mikrolokacija za osrednji muzej v Žalcu je bila določena ob zaključku pripravljalne faze projekta, ko je bila med tremi možnimi lokacijami predlagana kot najbolj optimalna lokacija v opuščeni sušilnici hmelja na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. Hkrati so bile skozi študijo definirane vsebine in lokacije vstopno-informacijskih točk (VIT) v vsaki od šestih občin kot del turistične infrastrukture javnega značaja. 

Vstopno-informacijske točke (VIT) v dolini so locirane:

· Prireditveni prostor Braslovče, Občina Braslovče.

· Komenda, Polzela, Občina Polzela.

· Graščina Prebold, Prebold, Občina Prebold.

· Dom krajanov – TIC Tabor, Tabor 25, Občina Tabor.

· Schwentnerjeva hiša, Vransko 25, Občina Vransko.

· Etnografski muzej Ponikva, Ponikva pri Žalcu, Občina Žalec.  

29.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu je skladen z:

· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 – razvojna prioriteta »Razvoj regij«, namen 5.5. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.b), namen: izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena.

· Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije (RRP) za obdobje 2007-2013 – prioriteta 2. »Regija inovativnega turizma«, program 2.1. »PANALP«, ukrep 2.1.1. »Dežela Celjska«.

· Razvojnim programom podeželja Spodnje Savinjske doline (RPP) za obdobje 2004 – 2006 ter sprememb in dopolnitev tega programa za obdobje 2007-2013, ki ga je sprejelo vseh šest občin SSD. Ekomuzej je celo temeljni podprojekt enega od dveh ključnih izvedbenih projektov RRP, ki je hkrati zastavljen tako, da bo z oblikovanjem integralnega turističnega produkta Spodnje Savinjske doline in zasnovo trženja oba ključna projekta RPP lahko povezal v funkcionalno celoto.

· Načrtom razvojnih programov ter proračunom Občine Žalec (in občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor ter Vransko). 

29.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem turistom in obiskovalcem območja, tako tujim kot tudi domačim. Poleg njih je namenjen tudi lokalnemu prebivalstvu, ki bo preko projekta izvedelo informacije o svoji zgodovini ter tradiciji območja.

29.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje Spodnje Savinjske doline predstavlja sicer homogeno, pa tudi mozaično različno sestavo v mnogih pogledih, pri čemer sta njeno vizualno in gospodarsko podobo v zadnjih 100 letih primarno definirala hmelj oziroma hmeljarska proizvodnja, ki je v zadnjem desetletju preteklega stoletja zašla v krizo. Vizija Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline (RRP), s strani vseh šestih občin sprejetega v letu 2004 in nadgrajenega v letu 2006, je povezati različne prostorske, bivanjske in proizvodne značilnosti dolinskega in višinskih območij Spodnje Savinjske doline in jih postaviti v soodvisnost z izvedbo dveh enakovrednih ključnih skupnih projektov:

· Hmeljarska podoba – Hmeljarske kmetije Spodnje savinjske doline, 

· Savinjski obroč – Povezovalni obroč pestre podeželske ponudbe Spodnje savinjske doline.

Turistična ponudba doline temelji na sicer bogati, a še premalo izkoriščeni naravni dediščini in kulturni dediščini. 

Pri izgradnji Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec zasledujejo Občina Žalec in njene partnerice občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko izpolnitev naslednjih kriterijev:

· Problematika hmeljarstva, ki lahko ostaja osnovni vir preživljanja le za manjše število  velikih hmeljarskih kmetij (padanje svetovnih cen hmelja, neracionalnost proizvodnje na manjših površinah),

· Možnostjo postopnega prestrukturiranja manjših hmeljarskih kmetij preko razvoja dopolnilnih dejavnosti, ki se lahko naslonijo na ponudbo ekomuzeja kot razvojnega jedra,

· Možnost izkoriščanja etnografske oz. kulturno-zgodovinske dediščine, povezane s hmeljarstvom v turistične namene,
· Doseganje možnega multiplikativnega učinka povezovanja ponudbe v integralni turistični produkt, možnost skupne promocije in trženja.

Po teh kriterijih je smiselno izgradnjo osrednjega muzeja locirati v Žalcu kot centru hmeljarstva na izbrani (od treh variantnih) mikrolokaciji na IHPS in s tem izkoristiti tudi primerjalne prednosti inštituta kot nosilca znanja. Hkrati se vzporedno in povezano v delujočo celoto oblikuje mreža vstopno-informacijskih točk, ki v lokalnem okolju oblikujejo celovito mrežo skupno z drugimi ponudniki – hmeljarskimi kmetijami in drugimi turističnimi ponudniki - in s tem se »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu« izgrajuje skladno s koncepti sodobnega muzealstva (vpetost muzeja v socialno in ekonomsko okolje celotne doline).  

29.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelana projektna in investicijska dokumentacija
	Izdelana vsa dokumentacija

	2.
	Urejeni prostori osrednjega muzeja
	1.741 m2

	3.
	Urejene vstopno-informacijske točke (VIT)
	5 VIT


30 CELJSKI VČERAJ IN JUTRI – STARI GRAD

30.1 Splošni in specifični cilji projekta

30.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Povečati prepoznavnost Celja kot turistične in kulturne destinacije,

· Ohranjanje naravne in kulturne dediščine območja,

· Povečati obseg turističnega obiska in obiska prireditev ter posledično vplivati na povečanje turistične potrošnje.

30.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Sanacija Friderikovega stolpa z namenom preprečitve njegovega propadanja ter zagotovitve večje varnosti za obiskovalce,

· Krepitev funkcije Gradu kot generatorja kulturnih prireditev, turističnega obiska in vedenja o identiteti mesta, subregije in regije,

· Zagotovitev pogojev za aktivnejše vključevanje Gradu v kulturne in turistične programe mesta,

· Zagotovitev pogojev za kvalitetnejšo povezavo med starim mestnim jedrom Celja in Gradom ter na ta način prispevati k oživljanju Celjskega gradu in mestnega jedra.

30.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Mestna občina Celje.

30.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Izdelava potrebne dokumentacije,

· Gradbena sanacija Friderikovega stolpa v skladu s konservatorskim programom,

· Ureditev prireditvenega prostora,

· Ureditev potrebne infrastrukture za prireditve in turistične obiskovalce,

· Ostala dela.

30.3.1 Izdelava potrebne dokumentacije 

Za izvedbo investicije je potrebno izdelati določeno projektno-tehnično in investicijsko dokumentacijo. V okviru projektne aktivnosti se bo izdelalo investicijski program, ki bo izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006). 

Izdelalo se bo tudi naslednjo projektno dokumentacijo: 

· PGD, 

· PZI, 

· PZR, 

· PID.

30.3.2 Gradbena sanacija Friderikovega stolpa v skladu s konservatorskim programom

Friderikov stolp je v stanju, ki že vpliva na zmanjšanje varnosti njegovih obiskovalcev. Z ureditvijo Pelikanovega stolpa pa je Friderikov stolp izgubil svojo dominantno vlogo na grajskem griču.

V okviru projekt se bo izvedlo sanacijo Friderikovega stolpa z namenom preprečitve njegovega propadanja ter zagotovitve večje varnosti za obiskovalce. Aktivnost predvideva statično – gradbeno sanacijo Friderikovega stolpa v skladu z zahtevami Konservatorskega programa.

Cela obsegajo izvedbe gradenj, rušitev, priprav za gradnjo ter izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanjega urejanja objekta, storitev strokovnega nadzora gradnje, nabave in montaže pripadajoče opreme.

30.3.3 Ureditev prireditvenega prostora

Na gradu se predvsem v poletnem času odvija vedno več različnih prireditev, ki privabljajo vse več obiskovalcev. Ključni problem, ki je povezan z vlogo gradu kot generatorja kulturnih in drugih prireditev ter turizma, je nezadovoljiva urejenost prireditvenega prostora (tribune, oder, osvetlitev, inštalacije).

V sklopu projektne aktivnosti se bo izvedla ureditev prireditvenega prostora, ki zajema:

· Izvedbo tribun s 500 sedeži na zunanjem prireditvenem prostoru,

· Izvedbo odra, kot utrjene površine pred tribunami,

· Ureditev primerne osvetlitve,

· Ureditev jaška za inštalacije oz. servisni prostor pod odrom,

· Zunanjo ureditev.

30.3.4 Ureditev potrebne infrastrukture za prireditve in turistične obiskovalce

Že ob sedanji kapaciteti turistov in obiskovalcev gradu ni zadovoljive spremljajoče infrastrukture (sanitarije, vhodna ploščad, prireditvena infrastruktura), ki je nujno potrebna za razvoj turističnih in kulturnih dejavnosti.

V sklopu projekta se bo izvedla ureditev spremljajoče infrastrukture, ki zajema:

· Ureditev sanitarij,

· Ureditev infrastrukture za prireditve in obiskovalce,

· Ureditev vhodne ploščadi.

30.3.5 Ostala dela 

Ostala dela, ki so potrebna za uspešno izvedbo projekta, so izvedba postopkov javnih naročil, tehničnega pregleda objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Javna naročila se bodo izvedla v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. 

30.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je ocenjena na podlagi:

· Izkustvene ocene izvedbe del po konservatorskem programu,

· Izdelanih ocen ureditve tribun (na podlagi idejnega projekta),

· Izdelanih ocen izvedbe drugih predvidenih ureditev,

· Izdelanih ocen izvedbe drugih aktivnosti (strokovni nadzor).

Cene so na nivoju maja 2007.

Pri izračunu investicije po tekočih cenah so upoštevani naslednji indeksi: leto 2007 in dalje  – 2,4 % letno. Rezerve za podražitve smo upoštevali le za obdobje do izvedbe investicije. Povprečna ocenjena stopnja rasti cen za celoten projekt znaša 2,0 %.

Iz tabele je razvidno, da vrednost projekta po tekočih cenah zanaša 1.298.317 €.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      

           V €

	Št.
	Stroški investicije
	Vrednost

izvedbe del

07-09
	Upravičeni

stroški
	Drugi

stroški

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije
	27.561
	27.561
	0

	2.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	4.500
	4.500
	0

	3.
	Gradnja (rekonstrukcije) objekta z zunanjo ureditvijo
	930.010
	930.010
	0

	4.
	Strokovni nadzor
	36.603
	36.603
	0

	5.
	Nakup in montaža opreme
	58.150
	58.150
	0

	6.
	Informiranje in obveščanje javnosti
	2.000
	2.000
	0

	7.
	Drugi stroški investicije
	2.000
	0
	2.000

	8.
	SKUPAJ
	1.060.824
	1.058.824
	2.000

	9.
	DDV (20 %)
	212.165
	 
	212.165

	10.
	SKUPAJ STALNE CENE
	1.272.989
	1.058.824
	214.165

	11.
	SKUPAJ TEKOČE CENE
	1.298.317
	1.069.609
	228.708


30.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava DIP
	
	
	

	2.
	Potrditev DIP
	
	
	

	3.
	Zagotovitev finančnih sredstev
	
	
	

	4.
	Izdelava investicijskega programa
	
	
	

	5.
	Izdelava projektne dokumentacije
	
	
	

	6.
	Potrditev investicije
	
	
	

	7.
	Izbor izvajalcev del
	
	
	

	8.
	Pridobitev upravnih dovoljenj
	
	
	

	9.
	Izvedba del
	
	
	

	10.
	Tehnični pregled in prevzem objektov
	
	
	

	11.
	Končni obračun
	
	
	

	12.
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	
	
	


30.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračun Mestne občine Celje,

· Prvi javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Mestna občina Celje bo v letih od 2007 do 2009 za projekt namenila 398.317 €, preostanek pa se bo pridobil iz razpisa, kjer bo znašalo sofinanciranje 69% celotne vrednosti projekta.

Tabela: Finančni viri investicije    




V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	150.000
	425.000
	325.000
	900.000
	69,32%

	2.
	Mestna občina Celje
	61.765
	180.959
	155.593
	398.317
	30,68%

	3.
	SKUPAJ
	211.765
	605.959
	480.593
	1.298.317
	100,00%


30.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal na območju Mestne občine Celje, v Savinjski regiji, Celjski subregiji. 

Lokacija investicije je Mestna občina Celje, mesto Celje, območje Celjskega gradu. Grad leži na jugovzhodnem delu mesta Celje nad Savinjo. Lokacija je dostopna preko Pelikanove poti (peš pot) in preko Ceste na grad.

Grad je pomembna kulturno-zgodovinska in turistična točka Celja ter njegova vizualno identifikacijska vrednota. Mikrolokacija investicije je območje kulturnega spomenika lokalnega pomena. Lokacija investicije leži na ožjem ureditvenem območju Celjskega gradu na Grajskem hribu (407 m) v Celju.  

30.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen tudi Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma«, programa »Panalp«, ukrepa »Pranger«, ki zajema sanacijo, prenovo in revitalizacijo starih mestnih jeder. 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki v prioriteti »Razvoj regij«, ukrepu »Regionalni razvojni programi« predvideva »Razvoj urbanih območij«, kar vključuje tudi celovito prenovo mestnih jeder in njihovo revitalizacijo. 

Program sanacije izvedbe del za obdobje 2007 – 2010 je zajet v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Celje.

Program sanacije Celjskega gradu je skladen tudi z usmeritvami in cilji Razvojnega načrta in usmerite slovenskega turizma 2007 – 2011.

30.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Turistom in obiskovalcem območja,

· Prebivalcem Celja in bližnje okolice.

30.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Sanacija Celjskega gradu poteka aktivno že nekaj let. Sanacija se izvaja po letnih programih usklajenih z razpoložljivimi sredstvi. Do sedaj so bila zaključena naslednja dela:

· Arheološke raziskave v večjem delu grajskega jedra, na območju mostišča ob notranjem grajskem jarku ter v južnih delih zahodnega in vzhodnega predgradja,

· Sanacija stolpa nad Pelikanovo potjo,

· Sanacija obzidja.

V letu 2005 so se izvajala dela na sanaciji zidne krone palacija. V okviru tega dela so bila naslednja dela:

· Odstranjeni so bili dotrajani in statično nestabilni deli zidov, predvsem njihovi vrhnji deli,

· Pozidani so bili poprej porušeni deli sten ter rekonstruirane cine po načrtih ZVKD Celje,

· Površine kamnitih zidov so bile zaščitene, horizontalne površine pa pozidane z elastično malto.

V teku je sanacija, ki poteka po že sprejetem programu (program sanacije za obdobje 2006 -2008). V skladu s tem programom je bila v letu 2006 opravljena sanacija gotskega palacija, urejanje obrambnega zidu in izvedba stojišča na obrambnem zidu. Prav tako je bila izvedena kanalizacija in sanacija električnih inštalacij (nova električna omarica za napajanje romanskega in gotskega palacija). V letu 2007 so bili  preurejeni prostori romanskega palacija (prostori bivše galerije). V letu 2007 je bil dan v uporabo Pelikanov stolp. 

Friderikov stolp je v stanju, ki že vpliva na zmanjšanje varnosti njegovih obiskovalcev. Z ureditvijo Pelikanovega stolpa je Friderikov stolp prav tako izgubil svojo dominantno vlogo na grajskem griču.

Na gradu se predvsem v poletnem času odvija vedno več različnih prireditev, ki privabljajo vse več obiskovalcev. Ključni problemi, ki so povezani z vlogo gradu kot generatorja kulturnih in drugih prireditev ter turizma, so:

· Nezadovoljiva urejenost prireditvenega prostora (tribune, oder, osvetlitev, inštalacije) in

· Spremljajoče infrastrukture (sanitarije, vhodna ploščad, prireditvena infrastruktura).

30.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Saniran Friderikov stolp
	1 stolp

	2.
	Urejene zunanje prireditvene tribune
	Tribune za 500 ljudi

	3.
	Urejen prireditveni oder
	1 oder

	4.
	Urejena spremljajoča infrastruktura
	Sanitarije,

Vhodna ploščad,

Osvetlitev

	5.
	Izdelana projektna in investicijska dokumentacija
	Projektna dokumentacija,

Investicijski program


31 REKONSTRUKCIJA GRADU KOMENDA NA POLZELI

31.1 Splošni in specifični cilji projekta

31.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Ohranitev in prezentacija arhitekturnega in etnološkega spomenika ter s tem povečanje turistične atraktivnosti Polzele, subregije in regije,

· Prispevati k razvoju turizma na območju občine, s poudarkom na kulturni dediščini,

· Zagotavljati prihodke iz naslova uporabe objekta (turizem, kulturne prireditve, najemnina lokalov), ki bodo prispevali k pokrivanju dela stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta.

31.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Zagotovitev možnosti za zbiranje in prezentacijo dokumentacije in predmetov iz zgodovine Polzele ter o pomembnih osebnostih z območja občine Polzela,

· Zagotovitev večje dostopnosti do knjižničnega gradiva ter do interneta in audio-vizualnih gradiv prebivalcem občine vseh starosti,

· Zagotovitev pogojev za druženje občanov vseh starosti ter za zadovoljevanje kulturnih potreb le-teh.

31.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Polzela.

31.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je rekonstrukcija Gradu Polzela in ureditev prostorov v njem za razvoj dejavnosti javnega značaja in turizma.

Investicija ima značaj sanacije in rekonstrukcije objekta kulturne dediščine lokalnega značaja. Sekundarni značaj investicije je vlaganja v turistično infrastrukturo regionalnega značaja.

Glede na osnovni značaj investicije je možno k izvedbi predvidenih sanacijskih in rekonstrukcijskih del pristopiti le celovito. Tako je potrebno izvesti sanacijska in rekonstrukcijska dela v celoti (cilj: ohranitev značaja kulturne dediščine, zagotovitev varnosti za uporabnike Gradu). Preostala dela in nakup opreme pa je možno izvajati postopoma.

Za projekt so že bile do 1.1.2007 opravljene naslednje aktivnosti:

· Izdelana je bila PGD projektna dokumentacija,

· Izvedene so bile arheološke raziskave in izdelane konservatorske smernice,

· Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

Zaradi delnih odstopanj pri vsebini uporabe objekta ter časovnega zamika je investitor prekinil pogodbo z izbranim izvajalcem projektne dokumentacijo. Za izdelavo preostale projektne dokumentacije (PZI, PZR, PID) je investitor že opravil postopke javnega naročanja.

Še ne izvedena dela bo investitor realiziral v obdobju 2007 – 2012.

V obdobju od 2007 do 2009 (Prva faza) bodo izvedena dela naslednja dela:

· Izdelava manjkajoče dokumentacije (PZI, PZR za dela, ki se bodo realizirala do leta 2009),
· Sanacijo in rekonstrukcijo celotnega objekta, 

· Dokončna ureditev prostorov v kleti in pritličju objekta,
· Nabava in montaža opreme za ureditev kleti in pritličja.

V obdobju 2010 – 2012 (Druga faza) pa bodo zaključena dela pri urejanju:

· Dela prostorov v pritličju,

· Podstrešja.

31.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Investicijske stroške smo ocenili na podlagi:

· Izdelanih projektantskih predračunov (Premica d.o.o., junij 2007),

· Izkustvenih ocen stroškov priključitve na javno komunalno infrastrukturo,

· Ocene stroškov izdelave še potrebne projektne in investicijske dokumentacije,

· Določitev vrednosti opreme na podlagi projektantskega predračuna,

· Izkustvenih ocen stroškov strokovnega  nadzora, vključno s projektantskim in konservatorskim nadzorom,

· Upoštevanja DDV v višini 20 %.

Projektantski predračun je bil na podlagi PGD projektne dokumentacije na novo izdelan v mesecu maju 2007. V mesecu juniju pa je bil dopolnjen z začrtano faznostjo izvedbe investicije.

V okviru investicijske vrednosti nismo prikazali do 1.1.2007 že vložena sredstva v izdelavo PGD projektne dokumentacije in arheoloških raziskav (5,328.530 SIT oz. 22.236 € brez DDV).

V okviru stroškov operacije smo upoštevali tudi stroške javnih razpisov, izvedbe tehničnega pregleda in  pridobitve uporabnega dovoljenja. Ti stroški imajo značaj neupravičenih stroškov. V okviru investicije smo zajeli stroške informiranja in obveščanja javnosti v ocenjeni višini.

Ocenjeno vrednost investicije smo razdelili na upravičene in druge stroške. V okviru upravičenih stroškov smo zajeli stroške: storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen DIIPa), storitev izdelave projektne dokumentacije (PZI, PZR, PID), izvedbe gradenj, rušitev, priprav za gradnjo ter izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanjega urejanja objekta, storitev strokovnega nadzora gradnje, nabave in montaže pripadajoče opreme ter storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji, ki bodo nastali v obdobju 2007 – 2009. Drugi stroški zajemajo stroške izvedbe investicije v obdobju 2007 – 2009. ki niso upravičeni. Stroške izvedbe II. faze  investicije smo prikazali ločeno. 

Pri izračunu investicije po tekočih cenah smo upoštevali naslednje indekse: za leto 2007 in dalje  – 2,4 letno. Povprečna ocenjena stopnja rasti cen za celoten projekt znaša 5,3 %, za investicijsko operacijo v obdobju 2007 – 2009 pa 1,2 %.

Tabela: Ocena stroškov investicije

	Št.
	Stroški investicije
	Celotna

vrednost
	Vrednost

izvedbe del

07-09
	Upravičeni

stroški
	Drugi

stroški
	Vrednost

izvedbe del

po l. 2009

	1.
	Nakup zemljišč
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Nakup objektov
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije
	43.554
	28.922
	28.922
	0
	14.632

	4.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	4.500
	2.500
	2.500
	0
	2.000

	5.
	Gradnja (rekonstrukcije) objekta z zunanjo ureditvijo
	2.004.670
	964.060
	964.060
	0
	1.040.610

	6.
	Strokovni nadzor
	70.163
	33.742
	33.742
	0
	36.421

	7.
	Nakup in montaža opreme
	244.400
	35.700
	35.700
	0
	208.700

	8.
	Informiranje in obveščanje javnosti
	2.000
	2.000
	2.000
	0
	0

	9.
	Drugi stroški investicije
	4.000
	2.000
	0
	2.000
	2.000

	10.
	SKUPAJ
	2.373.287
	1.068.924
	1.066.924
	2.000
	1.304.363

	11.
	DDV (20 %)
	474.657
	213.785
	0 
	213.785
	260.873

	12.
	SKUPAJ STALNE CENE
	2.847.945
	1.282.709
	1.066.924
	215.785
	1.565.236

	13.
	SKUPAJ TEKOČE CENE
	2.999.102
	1.298.394
	1.079.988
	218.406
	1.700.708


31.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Prva faza investicije bo realizirana v obdobju od 31.5.2007 do 30. 9.2009. Druga faza pa bo realizirana v obdobju 2010 – 2012. Dinamika realizacije druge faze bo izključno pogojena z obsegom razpoložljivih sredstev.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	 
	04 07
	07 07
	10 07
	01 08
	04 08
	07 08
	10 08
	01 09
	04 09
	07 09
	10 09

	
	Aktivnost
	06 07
	09 07
	12 07
	03 08
	06 08
	09 08
	12 08
	03 09
	06 09
	09 09
	12 12

	1.
	A) PRVA FAZA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Izdelava DIP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Potrditev DIP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Zagotovitev finančnih sredstev
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Izdelava investicijskega programa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Izdelava projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Potrditev investicije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Izbor izvajalcev del
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Izvedba del
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Tehnični pregled in prevzem objektov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Končni obračun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	B) DRUGA FAZA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


31.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina predvideva uporabo naslednjih virov sredstev:

· Lastna sredstva,

· Sredstva EU za regionalni razvoj.

V skladu z Delovnim dokumentom št. 4: Smernice glede metodologije za izvedbo analizo stroškov in koristi smo delež nepovratnih sredstev izračunali na podlagi ugotovljene finančne vrzeli operacije ob upoštevanju naslednjega:

· Ocene pritokov in odtokov ter neto vrednosti denarnih tokov nosilca investicije,

· Izračuna upravičenih izdatkov (diskontirana vrednost investicije – diskontiranih neto prihodkov) in stopnje finančnega primanjkljaja (najvišji upravičeni stroški/diskontirani stroški investicije),

· Izračuna najvišjega zneska upravičenih stroškov (upravičeni stroški * stopnja finančnega primanjkljaja),

· Izračuna najvišjega zneska donacije (najvišji znesek upravičenih stroškov * 85 %).

Na tej podlagi smo izračunali naslednji delež sofinanciranja EU:

Upravičeni stroški operacije (1.079.988 €) x stopnja finančnega primanjkljaja (100,0 %) x delež sofinanciranja EU (85 %) = 917.990 €.

Ker je znesek možnega financiranja višji od potrjenega s strani Sveta regije smo upoštevali kot znesek sofinanciranja 569.639 €. Znesek sofinanciranja predstavlja 44 % vseh stroškov izvedbe prve faze oziroma 53 % upravičenih stroškov izvedbe te faze.

Delež občine bo znašal 728.755 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                         v €

	Št.
	 Viri financiranja
	Obdobje

2007-09
	%
	2007
	2008
	2009
	Obdobje

2010-12

	1.
	Proračun občine
	728.755
	55,6%
	180.284
	316.214
	232.257
	0

	2.
	 * upravičeni stroški
	510.349
	38,8%
	124.733
	221.059
	164.556
	0

	3.
	 * drugi stroški
	218.406
	16,8%
	55.551
	95.154
	67.701
	 0

	4.
	EU za razvoj regij
	569.639
	44,4%
	144.021
	245.569
	180.049
	0

	5.
	 * upravičeni stroški
	569.639
	44,4%
	144.021
	245.569
	180.049
	0

	6.
	 * drugi stroški
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	SKUPAJ
	1.298.394
	100,0%
	324.305
	561.783
	412.306
	1.700.708


31.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija investicije je na prostoru obstoječega Gradu Polzela, Komenda, ki leži na vzpetina vzpetini sredi Polzele. Naslov objekta je Polzela 113, Polzela. Dovoz je urejen po asfaltirani lokalni cesti s severne strani, ki se nadaljuje vzdolž vzhodne strani do vhoda na južni strani objekta. Samo del južne zunanje stene gradu je vkopan v teren, ostali zunanji zidovi so nad terenom na parc. št. 940/1 in 940/2 k.o. Polzela, vložna št. 1642. Zemljišče sestavlja poslovna stavba površine 593 m2 (parc. št. 940/1) in pašnik površine 1.047 m2 (parc. št. 940/2).

Zemljišče in stavba je v lasti občine Polzela. Lokacija je komunalno že opremljena. 

Pod vložno št. 1642 je v listi C vpisan zaznamek o umetnostnem in arhitekturnem spomeniku.

31.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija je skladna z razvojno politiko Občine Polzela. Investicija je vključena v načrte razvojnih programov občine za obdobje 2007 (izdelava dokumentacije in zagotavljanje virov sredstev) – 2010 (izvedba investicije).

Investicija sledi zahtevam:

· konservatorskih smernic,

· predpisanim zahtevam izvajanja dejavnosti, ki bodo umeščene v prenovljene prostore Gradu Polzela.

Investicija je skladna z:

· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 – razvojna prioriteta »Razvoj regij«, namen 5.5. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, namen: obnova objektov kulturne dediščine in izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena

· Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije (RRP), Ukrep 2.1.1: DEŽELA CELJSKA – celovita prenova in programsko usposabljanje štajerskih gradov in dvorcev.

31.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen različnim ciljnim skupinam. V gradu se bodo nahajale različne vsebine in je tako namenjen obiskovalcem knjižnice, domačim in tujim turistom in različni drugi strokovni javnosti s področja kulturne dediščine.

31.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Osnovni razlogi za pristop k investiciji so:

a) Stanje kulturnega spomenika lokalnega značaja

Za občino, regijo in tudi za širše okolje pomemben kulturni spomenik je v zelo slabem stanju. V veliki meri mu že grozi izguba značaja spomenika lokalnega značaja. Objekt se namreč ne uporablja in je kot takšen prepuščen propadanju. 

Občina si prizadeva, da bi ta spomenik ohranila in mu namenila vsebine, ki bi predstavljale podlago za razvoj turizma in družbene infrastrukture v občini.

b) Razvoj turizma

Na območju občine se nahajajo številni spomeniki kulturne in naravne dediščine. Prav tako so urejene učne in druge poti ter druga turistična in športna infrastruktura. Vse te danosti želi Občina Polzela izrabiti tudi za razvoj turizma, usmerjenega predvsem v ponudbo izletniškega (enodnevnega) turizma.

Goro Oljko obišče okoli 3.500 do 5.700 romarjev letno. 

Občina Polzela si je zastavila kot enega izmed pomembnejših razvojnih ciljev tudi razvoj turizma, ki bi temeljil na: 

· Prezentaciji objektov kulturne, etnološke in naravne dediščine (Graščina Šenek s parkom in urejenimi učnimi potmi, arhitekturni spomeniki Malteškega viteškega reda, sušilnica hmelja, Mešičev mlin, sakralni in drugi spomeniki),

· Predstavitvi pomembnejših občanov Polzele (Neža Maurer),

· Naravnih danostih, 

· Izgradnji oz. urejanju turistične infrastrukture (parkirišča, peš in učne poti, kolesarske poti, Andraška pot,…),

· Prireditvah kulturnega, doživljajskega in razvedrilnega značaja,

· Prezentaciji vloge območja občine v zgodovini in sedanjosti ter njeni promociji,

· Ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport in turizem, kot nosilca razvoja kulturne in turistične dejavnosti na območju občine.

Med pomembnejše projekte, namenjene razvoju turizma in povečanju turistične atraktivnosti območja občine in tudi regije se uvršča tudi rekonstrukcija Gradu Polzela, komende, ki bo usmerjena prezentaciji objekta kot spomenika kulturne dediščine in prezentaciji delovanja malteških vitezov na območju občine in na Slovenskem. Z izvedbo projekta rekonstrukcije Gradu Polzela bo občina zagotovila celoviti prikaz dediščine Malteškega viteškega reda (Grad Polzela, Gora Oljka, Cerkev sv. Marjete) na Polzeli in na tej podlagi oblikovala tudi primerno turistično ponudbo (malteške poroke, romanje, mladinski turizem, srečanja članov malteškega viteškega reda,…).

31.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Velikost urejenih površin gradu 
	503,9 m2


32 INFRASTRUKTURNO UREJANJE ZA POTREBE TURIZMA 
32.1 Splošni in specifični cilji projekta

32.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Povečanje turistične ponudbe Laškega z okolico, 

· Povečanje števila stacionarnih in dnevnih gostov, obiskovalcev, nočitev,

· Razvoj podeželja, turističnih kmetij,

· Zagotoviti nova delovna mesta v turizmu in v vzporednih dejavnosti.

32.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Vključitev območja v turistično ponudbo in povezava obeh bregov,

· Ustvariti predpogoje za nadaljnji razvoj zdraviliškega turizma in

· Izboljšanje splošne poplavne varnosti na območju vodotoka.

32.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Laško.

32.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

32.3.1 Zasnova predvidenih ureditev

Turistični razvoj občine predvideva v navezavi z izgradnjo novih Term Laško širjenje dopolnilnih dejavnosti tudi na levi breg Savinje, na nepozidan poplavni prostor Savinje in gozdni rob Huma, kjer je predvideno apartmajsko naselje. Manjši gostinski objekt z zunanjo letno teraso orientirano proti reki je predviden na presečišču pešpoti iz Laškega in brvi čez Savinjo. Na levem bregu je predvidena tudi čolnarna – umetni zaliv s privezi za čolne. Od brvi za pešce do meje območja ob cestnem mostu za Jagoče in od levega brega Savinje do obnovljene trase opuščene ceste Jagoče – Laško so predvidene rekreativno prireditvene površine (jahanje, športne igre, odbojka na mivki, travnata igrišča, sprehajalne steze); to je razlivno območje za visoke vode Savinje, ki dopuščajo občasno preplavljanje in ne zmanjšujejo poplavnega prostora. 

32.3.2 Prostorska in komunalna ureditev levega brega Savinje

Prostorska in komunalna ureditev levega brega Savinje obsega ureditev območja z infrastrukturo in krajinsko ureditvijo. Levi breg Savinje na obravnavanem odseku je razlivno območje za visoke vode Savinje. Tu so predvidene parkovne ureditve, ki dopuščajo občasno preplavljanje in ne zmanjšujejo poplavnega prostora. Predvidene so ureditve za športne dejavnosti, parkirne površine, rezervat za kopališče na prostem. Ureditve ne bodo ovirale poplavnih voda.  

Komunalna ureditev – Infrastruktura

1. Komunikacije - Prometna ureditev, pešpoti, pristopna ploščad k brvi, ribiška tekmovalna steza

Levi breg bo parkovno urejen, v glavnem namenjen pešcem; obstoječa dovozna cesta, ki poteka v smeri sever – jug, povezuje Jagoče s centrom Laškega že danes kot pešpot. Po tej cesti bo možno napajanje predvidenega apartmajskega naselja in gostinskega obrata. Novih cest ne bo. Povezava Jagoče – Laško bo možna za pešce in kolesarje; avtomobili bodo vozili le do načrtovanih apartmajev in gostinskega objekta. V primeru prireditev bo vožnja možna do zelenic, kjer bo takrat možno parkirati. Na območju urejanja bodo urejene pešpoti različnih širin in iz različnih materialov. Peš promet bo možen v vse smeri: Jagoče – Laško, preko brvi na desni breg. Speljane so vzdolžno ob reki in okoli ribnika. Poti se med seboj povežejo na severnem delu ribnika in na pobočju, po katerem so speljane stopnice. 

Povozni del dovozne ceste bo v asfaltni izvedbi, pohodni del bo tlakovan s tlakovci. Pešpoti se razlikujejo po materialu in dimenzijah: poti namenjene osebam s pripomočki na kolesih (invalidi, otroci v  vozičkih)  so širine 2,0 do 1,2 m; so v asfaltni izvedbi, obrobljene s ploščami. Pešpot v peščeni izvedbi in malimi čoki (lesenimi polokroglicami) ob obeh straneh je širine 1,2 m. Peščena pot speljana okoli ribnika na določenih mestih preide v pot iz velikih lesenih čokov zasidranih v tla oziroma dno ribnika.

Pristopna ploščad k brvi preko Savinje – Levoobrežna ploščad je večnamenska komunikacijska površina, kjer se križajo poti: sprehajalna pot iz mesta, nadaljevanje poti proti ribniku, iztek proti mostu, stopnišče proti obvodni sprehajalni poti ob Savinji. Pot iz mesta in proti ribniku je v asfaltni izvedbi obrobljena s tlakovci, enako tudi konec brvi za pešce in stopnice. Stopne ploskve so betonske klade s peskano površino; ob stopnišču je obojestranska ograja – ročaj. 

Ribiška tekmovalna steza se nahaja med zalivom za čolnarno in brvjo za pešce; tekmovalna mesta so široka 10 m, medsebojno ločena z nevtralnim pasom z vzdolžno zasajenimi drevesi. Utrjena sprehajalna pot poteka po zgornjem nivoju ob robu zatravljenih površin. Dostop do tekmovalnih mest bo urejen z lesenimi pohodnimi podesti.

2. Brv za pešce preko Savinje

Preko Savinje je predvidena brv za pešce; povezovala bo oba bregova in omogočala vključitev poplavnega območja na levem bregu Savinje v celovito ponudbo.

Brv za pešce je predvidena v os hotelskega kompleksa in povezuje obrežno površino desne strani Savinje na nivoju pritličja hotela s potmi na isti višini na levem bregu. Objekt bo prečkal Savinjo v treh razponih; skupna dolžina brvi bo 76 m, s konzolnima previsoma pa 82,4 m. Svetla širina poti bo 4 m, skupna debelina prekladne konstrukcije je 85 cm. Trasa poti poteka v premi; niveleta poti  bo na obeh bregovih na koto tlaka v pritličju Term (0,00 = 223,50 m). 

V sredini se niveleta brvi vzpne za okoli 120 cm in nato se zopet spusti. Podporno konstrukcijo predstavljata AB opornika in vmesni AB steni; vse štiri podpore so polno vpete v prekladno konstrukcijo (kontinuirana plošča z dvema rebroma iz delno prednapetega AB, vpeta je v spodnjo konstrukcijo in konzolno podaljšana preko osi podpor) in skupaj tvorijo integralno konstrukcijo. Prečni prerez ima obliko dvojnega T prereza (konstantna višina 0,8 m, debelina reber v območju podpor 1 m, v poljih 0,4 m). Medprostor med nosilcema brvi omogoča razvod instalacijskih vodov, vzdrževanje in montažo omogočajo prečno izvotljeni podporni stebri. 

Na desnem bregu bo brv preko dilatacije navezana na obrežni zid (dostop do tlakovanega rečnega brega bo po zavitih stopnicah, dostop iz nivoja 1.kleti za montažo in kontrolo instalacijskih podmostnih povezav). Na levem bregu se brv preko dilatacije nadaljuje v enakem profilu (kota 223,5) kot vodoravni hodnik podprt z AB stenasto obrežno podporo dolžine 7,7 m, ko doseže nivo naravnega terena. 

Brv bo oblikovno usklajena z arhitekturno ureditvijo območja (nadstreški, klopi). Nad podporama se brv razširi (dve pokriti počivališči s klopmi, koriti, skulpturo, zaščita pred vetrom); streha je vzporedna z vzdolžnim nagibom nivelete brvi, kritina je varnostno atermično steklo s sitotiskom na kovinski konstrukciji. Ograja je na ravnih delih kovinska (steklena polnila), v ročaje mostne ograje in konstrukcije strehe počivališča je vgrajena osvetlitev hodne površine. 

Odvodnjavanje mostu bo preko obojestranskih izlivnikov z direktnim iztokom v Savinjo. 

Zasnova brvi upošteva hidravlične študije in podatke o gladinah in posledicah visokih vod Savinje (hidravlično ugodni polkrožni zaključki prečni prerez vmesnih sten mostu). Ob visokih vodah bo prihajalo do plavljenja podrtih dreves in grmovja in posledično do zmanjšanja pretočnega prereza brvi. Zmanjšanje tega vpliva je zagotovljeno z ustreznimi konstruktivnimi elementi brvi (široki mostni oporniki, asimetriča postavitev opornikov brvi glede na rečni tok, dovolj velika pretočna odprtina) in z odstranjevanjem plavja med in po visoki vodi; v ta namen so na gorvoni strani podpornih zidov predvideni varovani dostopi za vzdrževalce, ki bodo dostopni tudi z obeh brežin s čolnom.

3. Ribnik 

Predvidena je vodna ureditev (ureditev Lave – zadrževalnik meteornih vod levega brega obravnavanega območja) ter ureditev in oblikovanje brežin: ob robu bodo speljane sprehajalne poti, ki se navezujejo na Žegrani studenec (kulturna dediščina), ki stoji ob obstoječi cesti.

4. Mostički 

Obrežna sprehajalna pot, ki se spusti na višino berme, prečka rečni rokav z lesenim mostičkom, ki je zasnovan kot lesen hodnik vpet med lesene lepljene nosilce. Mostnici sta med seboj povezani s kovinskim okvirji, ki so obenem podkonstrukcija hodnika. Podporna konstrukcija iz pocinkanih cevi je zabita v rečno dno. Obrabno pohodno površino sestavljajo morali, obdelani proti zdrsu in impregnirani z zaščitnimi sredstvi proti gnilobi in lesnim škodljivcem. 
5. Lesene obrežne plošče in pomoli

Osnovni gradbeni element so morali priviti na tramovno podkonstrukcijo in impregnirani z zaščitnimi sredstvi proti gnilobi in lesnim škodljivcem; v previsnem delu nad vodo so podprti s kovinskimi piloti. Pomol sestavljajo s steklo  armirani poliesterski plovci napolnjeni s poliestersko peno; ogrodje je na zgornji strani in na robovih obdelano z enakim lesom. Ob pomolu so kovinski piloti, ki omogočajo vertikalne pomike in sledijo rečnemu vodostaju.

6. Lesene stopnice in poti

Z nivoja sprehajalne poti do nižje ležeče berme vodijo lesene stopnice. Na območju ribiške steze so na razdalji 22 m, pri pristanu pa v smeri vsakega pomola, s čemer bo preprečeno erodiranje, dostop pa bo urejen. Osnovni gradbeni element so morali priviti na tramovno podkonstrukcijo in impregnirani z zaščitnimi sredstvi proti gnilobi in lesnim škodljivcem. Lesena konstrukcija leži na gramozu, ki preprečuje zasmetenje in zaraščanje.

7. Urbana oprema

Sprehajalne poti bodo opremljene s tipsko urbano opremo: sedežne skupine, koši za odpadke, stebrički za zaustavljanje vozil, usmerjevalne table, napisne tablice.

32.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Nepredvideni stroški so ocenjeni v višini 10 % in skupna nepredvidena dela tako znašajo 139.544  evrov in so zajeti v postavki gradbena dela. Stroški odkupov in odškodnin niso predvideni. Stroški nadzora nad investicijo so ocenjeni v višini 2 % od gradbenih stroškov za komunalno in prostorsko ureditev.

Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili inflacijske stopnje objavljene v: »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2007 (s prikazom gibanj za leto 2006 in obrazložitvijo napovedi 2007-2009)«, april 2007, avtor UMAR. Po letih so predvidene naslednje inflacijske stopnje:

Tabela: Višina predvidene inflacije

	Leto
	2007
	2008
	2009

	Predviden % rasti
	2,2 %
	2,5 %
	2,5 %


Tabela: Investicijska vrednost projekta                                    v €

	Št.
	Aktivnost
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V%

	1.
	Gradbena dela
	1.316.469
	263.294
	1.579.763
	88,83%

	2.
	Oprema
	0
	0
	0
	4,33%

	3.
	Nadzor
	26.329
	5.266
	31.595
	1,86%

	4.
	Zemljišče
	0
	0
	0
	4,51%

	5.
	Dokumentacija
	4.000
	800
	4.800
	0,47%

	6.
	Skupaj
	1.346.798
	269.360
	1.616.158
	100,00%


32.5 Terminski načrt izvedbe projekta

V letu 2007 se bo izdelala vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobilo se bo vsa dovoljenja za izvedbo del. V naslednjih letih pa se bodo izvedla gradbena dela.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava investicije (tehnična dokumentacija, dovoljenja, itd)
	
	
	

	2.
	Izvedba del
	
	
	

	3.
	Prevzem objekta - površin
	
	
	


32.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Predvideni viri za načrtovano investicijo so: Proračun občine Laško in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj – proračun RS na proračunski postavki SVLR številka 9187: »Sofinanciranje lokalne komunalne in cestne infrastrukture – 07-12-EU«. Iz tabele je razvidno, da bo občina za investicijo namenila 77,78% oziroma 1.257.114 €, preostanek pa bo pridobila iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                              v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Laško
	86.515
	610.915
	559.684
	1.257.114
	77,78%

	2.
	JR Regionalni razvojni programi
	220.470
	118.936
	19638
	359.044
	22,22%

	3.
	Skupaj
	306.985
	729.851
	579.322
	1.616.158
	100,00%


32.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmet dokumenta je izvedba investicije infrastrukturno urejanje za potrebe turizma na območju UN Zdravilišče Laško. Infrastrukturno urejanje je predvideno na levem bregu Savinje na skupni površini 60.213 m2. 

32.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

V okviru projekta je predvidena izgradnja javne turistične infrastrukture na območju občine Laško. Iz vsebine projekta je razvidno, da projekt podpira 3. in 4. prioriteto Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. V tretji prioriteti podpira predvsem prednostno nalogo »Dvig konkurenčnosti turizma« v 4. prioriteti pa prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« in sicer aktivnost »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«.

Projekt podpira tudi vizijo, cilje, programe in ukrepe Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007-2013.  Skladen je z programom »Savinjska regija – Turistična destinacija v Evropi regij« ter ukrepom 2.2.4: Športna in turistična infrastruktura.
32.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen domačim in tujim turistom. Od teh v večji meri predvsem obiskovalcem Zdravilišča Laško in ker se nahaja investicija v samem mestu Laško tudi prebivalcem občine.

32.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z ureditvijo brežin bo omogočen nadaljnji razvoj kraja in zdraviliškega turizma. Z vključevanjem obvodnega prostora v turistično ponudbo občine Laško je predvidena ureditev dela struge Savinje in hudourniškega potoka Rečice z istočasno ureditvijo obvodnega prostora ob levem in desnem bregu. Na tem območju je namreč predvidena izgradnja turistično kongresnega in poslovno trgovskega centra – Term Laško z novim hotelom in wellnes centrom na desnem bregu Savinje, na levem bregu je predvideno turistično apartmajsko naselje, gostinski objekt in letna terasa, povezava obeh bregov je predvidena z brvjo preko Savinje; na levem bregu, na poplavnem območju, so predvidene parkovne ureditve in ureditve za športne dejavnosti, rezervat za kopališče na prostem. Predvideno urejanje in objekti bodo povezani z obstoječimi urbanimi in krajinskimi entitetami v usklajeno celoto.

32.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejene brvi za pešce
	76 m


33 TURISTIČNO OBMOČJE ŠMARTINSKO JEZERO - IZVEDBA TEMATSKIH POTI OKOLI JEZERA S PREMOSTITVIJO JEZERA
33.1 Splošni in specifični cilji projekta

33.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Spodbuditi razvoj turizma v MO Celje,

· Razvoj novih turističnih produktov in storitev,

· Dvigniti prepoznavnost občin in Šmartinskega jezera.

33.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je: 

· Povečati privlačnost območja z ureditvijo tematski poti, počivališča in parkirnih mest.

33.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je MO Celje.

33.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet te investicije  je:

· Ureditev pešpoti od predvidenega »Event centra« do Muzlja (čolnarna),

· Ureditev pešpoti od pregrade do Grada (predvideno javno kopališče),

· Ureditev tematske poti na temo vode na območju predvidenega kopališča,

· Ureditev parkirišč, počivališča in sanitarij ob počivališču.

33.3.1 Pešpot Event center – Muzelj

Ko obiskovalec zapusti parkirišče na južni strani območja Pregrade, se lahko povzpne po urejenih  lesenih stopnicah mimo gostišča, ki trenutno ne obratuje, na asfaltno cesto, ki vodi po gozdu približno 300 metrov, kjer bi se pot nadaljevala desno in se neposredno približala obali jezera. V zalivu bi se združila s peščena potjo, ki že poteka od zasidrane ladje neposredno ob obali jezera in se na koncu zaliva, ki je vzporeden območju čolnarne Muzelj nasproti, usmeri malo stran od jezera, zahodno ob grmičevju, kjer že poteka lahko prehodna, sicer neurejena, vendar prijetna gozdna pot, ki se strne v grmičevju v dve občasni gozdni poti (0,3 do 0,5 m).

Spodnja gozdna pot je za sprehajalce skoraj neprimerna, zaradi blatne podlage in ponekod strmega reliefa in neposrednega poteka ob vodi. Po nekaj desetih metrih se poti združita.

Zgornja pot, ki se pred pričetkom gostega grmičevja odcepi navzgor, je lažje prehodna in prijetnejša, kljub večji oddaljenosti od vode (cca. 5 m). 

Utrjena pot se nato nadaljuje po travniku, približno 5 m od obale jezera, vendar je skozi drugo grmičevnato območje slabše prehodna (potreben posek, delni izkop in nasip na nagnjenem terenu). Nadaljuje se po obstoječi slabo utrjeni travniški poti in nato v gozd. Utrjenega prehoda poti v gozd ni, potrebna bi bila ureditev, ki bi omogočala manjši vzpon sprehajalcu 

Pot se čez nekaj metrov priključi na obstoječo gozdno cesto, ki je speljana približno 15 m od obale, vendar je še vedno prijetna za sprehajalca. 

Ko pride pot izven gozda, prečka varovalni koridor visoke napetost in se nadaljuje po slabo razpoznavni travniški poti, ki vodi vse do skrajnega severnega dela izliva potoka Koprivnice. Na tem zamočvirjenem območju bo urejen prehod Koprivnice (ureditev poti nad nivojem terena v obliki sistema lesenih mostičkov).

Po prečkanju Koprivnice bi se pot usmerila proti vasi Loče in se nato nadaljevala proti čolnarni Muzelj, kjer bi potekala neposredno ob jezeru, pri čolnarni pa bi se priključila na asfaltno cesto, ki vodi nazaj proti naselju Loče oz. bi se nadaljevala na premostitveni  del nazaj v smeri območja Pregrade.

Ta pešpot bo dolžine 1.842 m in je širine okoli 2 m. Pot bo deloma peščena in deloma lesena. Na trasi pešpoti bo potrebno:

· Odkupiti zemljišče,

· Odstraniti drevesa (40 kom) in grmičevje v dolžini okoli 150 m,

· Izvesti dodatno potrebne utrditve terena,

· Zgraditi mostičke v skupni dolžini 120 m in širini 2 m,

· Zgraditi most pri Muzlju,

· Postaviti varovalno ograje v dolžini cca 200 m,

· Urediti okolje (zatravitev, zasaditev grmovnic),

· Postaviti urbano opremo (3 kažipote, 2 infotabli, 10 klopi, 10 košev za smeti, električno razsvetljavo).

33.3.2 Pešpot pregrada - Grad

Pot se začne na parkirišču na območju Pregrade in se nadaljuje po travniški poti čez mostiček, ki se nato postopoma dviga do prijetno urejene peščene poti, ki vodi po ravni stezi vse do začetka utrjenega kolovoza.

Pred začetkom kolovoza se pot nadaljuje levo, neposredno ob obali jezera. Na tem območju je teren precej nagnjen, vendar je tamkajšnja obstoječa pot že dobro shojena in utrjena. Pot se iz gozda, preden se priključi na asfaltno cesto, nadaljuje približno 20 metrov še po dokaj strmi travnati površini.

Na začetno točko se lahko vračamo tudi po asfaltni cesti (povezava Škofja vas - Celje), približno 800 m po gozdu, nato pa pri odcepu za prvo domačijo zavijemo desno na makadamsko cesto, mimo domačije do že omenjene peščene poti in nazaj na območje Pregrade.

Ta pot je dolžine 1.200 m in širine 2 m. Pot bo deloma peščena, deloma lesena. Na trasi pešpoti bo potrebno:

· Odkupiti zemljišče (okoli 750 m2),

· Odstraniti drevesa (60 kom), 

· Izvesti dodatno potrebne utrditve terena,

· Postaviti varovalno ograje v dolžini cca 400 m,

· Urediti okolje (zasaditev grmovnic),

· Postaviti urbano opremo (2 kažipota, 1 infotabla, 8 klopi, 8 košev za smeti).

33.3.3 Ureditev tematske poti 

Ta pot predstavlja 200 m posebno urejene tematske poti nad vodo ob nabrežju jezera. Lokacija te poti je pri Gradu. 

33.3.4 Ureditev počivališča

Počivališče predstavlja urejen razširjen prostor ob jezeru, kjer se lahko obiskovalci ustavijo in izvajajo različne prostočasne aktivnosti. S počivališča je dostop do jezera. Na počivališču bodo urejene sanitarije. 

33.3.5 Ureditev parkirišča

Na območju vstopa na pešpoti bo urejeno parkirišče s 120 parkirnimi mesti. S parkirišča bo možen dostop do vseh predvideni poti.

33.3.6 Obstoječe stanje

Na območju obstoječe pozidave naselja Škalce ni izvedene javne kanalizacije. Fekalne odpadne vode se zbirajo v pretočnih greznicah, katerih iztoki so speljani v bližnji potok, ki se izliva v vodotok Bezino.

Meteorne vode obstoječe pozidave so speljane prosto po terenu do bližnjega potoka oziroma prosto odtekajo po krajevni cesti.

33.3.7 Fekalna kanalizacija

Za ureditev odvoda fekalnih odpadnih vod je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini L=2560m.

Izgradnja fekalne kanalizacije je predvidena iz rebrastih PVC cevi DN 315 mm (900 m) in DN 250 mm (1650 m). Za potrebe periodičnih pregledov in čiščenja kanalizacije je predvidena izgradnja 60 kom tipskih montažnih PE revizijskih jaškov DN 800 oz. 1000 mm, odvisno od globine vkopa kanalov.

Zaradi neugodnih višinskih kot obstoječe pozidave in podkletitev obstoječih objektov je predvidena izgradnja tipskih montažnih hišnih črpališč z navezavo na obravnavano sekundarno kanalizacijo.

Sekundarna fekalna kanalizacija se naveže na obstoječo primarno kanalizacijo DN 1000 mm.

33.3.8     Meteorna kanalizacija

Za odvod meteornih vod obstoječe pozidave in krajevne ceste do naselja Škalce je predvidena izgradnja sekundarne meteorne kanalizacije iz PVC cevi DN 315 mm v skupni dolžini L=600 m in 17 kom. tipskih montažnih revizijskih jaškov PE DN 800 mm. Sekundarna meteorna kanalizacija se izpusti v krajevni potok. Pred priključitvijo meteornih vod obstoječe pozidave na sekundarno meteorno kanalizacijo se le te očistijo v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olja.

33.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Investicijsko vrednost smo ocenili na podlagi:

· Idejne zasnove »Pešpoti okoli Šmartinskega jezera«,

· Strokovnih podlag za Državni lokacijski načrt,

· Ocen na podlagi sorodnih projektov,

· Spiska parcel in tržnih cen zemljišč (ocena vrednosti nakupa zemljišč).

Cene so na nivoju maja 2007.

V okviru investicijske vrednosti nismo prikazali stroškov do 31. 5. 2007 že vloženih sredstev (že vložena sredstva v izdelavo dokumentacije).

V okviru stroškov operacije smo upoštevali tudi stroške javnih razpisov, izvedbe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja. Ti stroški imajo značaj neupravičenih stroškov. V okviru investicije smo prav tako zajeli stroške informiranja in obveščanja javnosti.

Ocenjeno vrednost investicije smo razdelili na upravičene in druge stroške. V okviru upravičenih stroškov smo zajeli stroške: storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen DIIPa), storitev izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI, PZR, PID), izvedbe gradenj, rušitev, priprav za gradnjo ter izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanjega urejanja objekta, storitev strokovnega nadzora, gradnje, nabave in montaže pripadajoče opreme, informiranja in obveščanja javnosti.

Pri izračunu investicije po tekočih cenah smo upoštevali naslednje indekse: za leto 2007 in dalje  – 2,4 % letno. Vpliv sprememb vrednosti investicije na vrednost investicije smo upoštevali do začetka izvedbe investicije. Povprečna ocenjena stopnja rasti cen za celoten projekt znaša 1,7 %. 

Tabela: Investicijska vrednost projekta v EUR
	Št.
	 Stroški investicije
	Vrednost

izvedbe del

07-09
	Upravičeni

stroški
	Drugi

stroški

	1. 
	Nakup zemljišč
	96.949
	96.949
	 0

	2. 
	Nakup objektov
	 0
	 0
	 0

	3. 
	Izdelava projektne dokumentacije
	194.000
	194.000
	 0

	4. 
	Izdelava investicijske dokumentacije
	5.000
	5.000
	 0

	5. 
	Gradnja (rekonstrukcije) objekta z zunanjo ureditvijo
	1.510.458
	1.510.458
	 0

	6. 
	 * pripravljalna dela in potrebne utrditve
	133.391
	133.391
	 0

	7. 
	 * gradnja pešpoti
	767.387
	767.387
	 0

	8. 
	 * gradnja objektov na pešpoteh
	344.400
	344.400
	 0

	9. 
	 * gradnja parkirišča in počivališča
	125.000
	125.000
	 0

	10. 
	 * ureditev sanitarij
	86.000
	86.000
	 0

	11. 
	 * urbana oprema
	49.480
	49.480
	 0

	12. 
	 * ureditev okolja
	4.800
	4.800
	 0

	13. 
	Strokovni nadzor in vodenje operacije
	54.254
	54.254
	 0

	14. 
	Informiranje in obveščanje javnosti
	5.000
	5.000
	 0

	15. 
	Drugi stroški investicije
	2.000
	0
	2.000

	16. 
	SKUPAJ
	1.867.660
	1.865.660
	2.000

	17. 
	DDV (20 %)
	354.142
	0 
	354.142

	18. 
	SKUPAJ STALNE CENE
	2.221.802
	1.865.660
	356.142

	19. 
	SKUPAJ TEKOČE CENE
	2.258.852
	1.881.963
	376.890


33.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija bo realizirana v obdobju 2007 – 2009. Okvirni terminski plan izvedbe investicije pa je prikazan v spodnji tabeli

Tabla: Terminski plan

	Št.
	 
	04 07
	07 07
	10 07
	01 08
	04 08
	07 08
	10 08
	01 09
	04 09
	07 09

	
	Aktivnost
	06 07
	09 07
	12 07
	03 08
	06 08
	09 08
	12 08
	03 09
	06 09
	09 09

	1.
	Izdelava DIP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Potrditev DIP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Zagotovitev finančnih sredstev
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Izdelava investicijskega programa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Izdelava projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Potrditev investicije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Izbor izvajalcev del
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Pridobitev upravnih dovoljenj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Izvedba del
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Tehnični pregled in prevzem objektov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Končni obračun
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


33.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov po letih in z navedenimi finančnimi viri 

Investitor predvideva uporabo naslednjih virov sredstev:

· lastna sredstva,

· sredstva EU za regionalne spodbude.

V skladu z Delovnim dokumentom št. 4: Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi smo delež nepovratnih sredstev izračunali na podlagi ugotovljene finančne vrzeli operacije ob upoštevanju naslednjega:

· ocene pritokov in odtokov ter neto vrednosti denarnih tokov nosilca investicije,

· izračuna upravičenih izdatkov (diskontirana vrednost investicije – diskontiranih neto prihodkov) in stopnje finančnega primanjkljaja (najvišji upravičeni stroški/diskontirani stroški investicije),

· izračuna najvišjega zneska upravičenih stroškov (upravičeni stroški * stopnja finančnega primanjkljaja),

· izračuna najvišjega zneska donacije (najvišji znesek upravičenih stroškov * 85 %).

Na tej podlagi smo izračunali naslednji delež sofinanciranja EU:

Upravičeni stroški operacije (1.881.963 €) x stopnja finančnega primanjkljaja (100 %) x delež sofinanciranja EU (85 %) = 1.599.668 €. Na nivoju regije usklajena sredstva sofinanciranja znašajo 1,585.811 ali 84,3 % upravičenih stroškov.

Delež občine znaša 673.041 € (ob upoštevanju tekočih cen).

Plan financiranja je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta v EUR (brez centov) 

	Št.
	 Viri financiranja
	SKUPAJ
	%
	do 30.9.

2007
	do 30.9.

2008
	do 30.9.

2009

	1. 
	Proračun občine
	673.041
	29,8%
	84.909
	249.107
	339.025

	2. 
	 * upravičeni stroški
	296.152
	13,1%
	35.294
	111.684
	149.173

	3. 
	 * drugi stroški
	376.890
	16,7%
	49.615
	137.423
	189.852

	4. 
	Sklad za regionalne vzpodbude
	1.585.811
	70,2%
	200.000
	565.250
	820.561

	5. 
	 * upravičeni stroški
	1.585.811
	70,2%
	200.000
	565.250
	820.561

	6. 
	 * drugi stroški
	0
	0,0%
	0
	0
	0

	7. 
	SKUPAJ
	2.258.852
	100,0%
	284.909
	814.357
	1.159.586


33.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija investicije je severni del območja Mestne občine Celje, območje Šmartinskega jezera. Vse predvidene trase pešpoti in drugih ureditev potekajo v pretežnem delu ob južni in jugozahodni obali Šmartinskega jezera. Lokacija poti je skladna s Prostorsko ureditvenimi pogoji za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero in strokovnimi podlagami državnega lokacijskega načrta, ki je v pripravi. Zemljišče, potrebno za izvedbo obravnavanih ureditev, ni v celoti v lasti Mestne občine Celje. Mestna občina Celje bo za potrebe izgradnje načrtovanih ureditev odkupila 3.765 m2 zemljišč.

33.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je namenjen ureditvi turistične infrastrukture na območju Šmartinskega jezera. Iz tega izhaja, da njegova vsebina podpira naslednje razvojne prioritete »Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013«:

· Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,

· Razvoj regij.

V sklopu razvojne prioritete »Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov« podpira cilje in  dejavnosti prednostnih usmeritve »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. V okviru razvojne prioritete »Razvoj regije« pa je skladen z prednostno prioriteto »Regionalni razvojni programi« in sicer podpira dejavnost »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi naravovarstvenimi režimi«.

Skladen je tudi z ukrepom »Športna in turistična infrastruktura« Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2007 – 2013.

33.9 Opis ciljnih skupin

Čez celo leto območje Šmartinskega jezera obišče večje število domačih in tujih turistov. Z namenom povečati in dvigniti kvaliteto njihovega bivanja je investicija prvenstveno namenjena predvsem tem obiskovalcem.

33.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Šmartinsko jezero predstavlja za Mestno občino Celje turistični potencial, ki je slabo izkoriščen. Ponudba na območju jezera se je do sedaj razvijala stihijsko in je necelovita, nepovezana ter nerazpoznavna.

Z namenom preprečitve nadaljnjega stihijskega razvoja turistične infrastrukture ter z namenom razvoja turističnih proizvodov, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti na območju Šmartinskega jezera z zaledjem ter z namenom povečanja turistične atraktivnosti Celja in regije, je Mestna občina Celje v letu 2005 naročila  izdelavo študije »Razvojno-programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem«. To študijo je izdelal izvajalec GEOS Consulting ZT-Gmbh iz Celovca v letu 2005.

V okviru te študije so opredeljene usmeritve razvoja turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem, ki jih želi Mestna občina Celje tudi realizirati.

Za območje Šmartinskega jezera z zaledjem je že v pripravi Državni lokacijski načrt, ki bo zagotavljal prostorske pogoje za realizacijo začrtanih usmeritev razvoja turizma na tem območju.

Za realizacijo začrtanih usmeritev predstavlja pomembni pogoj tudi izgradnja načrtovane javne turistične infrastrukture (pešpoti, kolesarske steze, parkirišča, prostori za počitek in zadrževanje obiskovalcev). Iz tega razloga je Mestna občina Celje pristopila k postopnemu urejanju javne turistične in tudi komunalne infrastrukture, katere izgradnja  bo spodbudila:

· Razvoj severnega, pretežno ruralnega predela občine (kmečki turizem, prodaja izdelkov, razvoj obstoječih ponudnikov turističnih produktov),

· Prihod investitorjev, ki bi bili pripravljeni vlagati sredstva v drugo načrtovano turistično infrastrukturo,

· Obisk tega območja.

Ta investicija predstavlja ukrep Mestne občine Celje na področju razvoja javne turistične infrastrukture in zajema izvedbo tematskih poti okoli jezera ter drugi ureditev javnega značaja (parkirišča). 

33.11  Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejene pešpoti Event center – Muzelj
	1.842 m

	2.
	Dolžina urejene pešpoti pregrada - Grad
	1.200 m

	3. 
	Dolžina urejene tematske poti
	200 m

	4.
	Urejeno počivališče
	1 počivališče

	5.
	Število novih parkirnih mest
	120 parkirnih mest


34 JAVNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA LUČE

34.1 Splošni in specifični cilji projekta

34.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Povečanje javnih naložb v infrastrukturo,

· Zagotoviti prostorske in infrastrukturne pogoje za razvoj turističnih dejavnosti,

· Zagotoviti sinergijo med javnimi in zasebnimi naložbami,

· Ustvariti pogoje za povečanje delovnih mest na regionalni ravni,

· Doseči ključni preboj na področju turizma,

· Povečati interes drugih ponudnikov, nadgradnja obstoječe ponudbe,

· Ustvariti pogoje za povečanje domačih in tujih naložb.

34.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Vrniti kraju nekdanji ugled in turistično prepoznavnost,

· Zgraditi komunalno infrastrukturo za gradnjo bodočih turističnih objektov,

· Pridobiti zemljišča v last občine in jih ustrezno urediti za nadaljnji razvoj in investicije na področju turizma.

34.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Luče.

34.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Občina Luče namerava okrog vasi in skozi vas Luce razviti sodobno turistično cono z ustrezno komunalno, prometno ter komunikacijsko infrastrukturo. Z odkupom zemljišč in nato komunalno ureditvijo, bi bila omogočena gradnja turističnih objektov in s tem širjenje dejavnosti.

V prostorskih aktih je območje, ki se bo urejalo s predvideno investicijo opredeljeno kot območje za turizem in rekreacijo z zelenimi površinami. Na območju se bo pripravljala zunanja ureditev povoznih in zelenih površin. Poleg tega bo zemljišče opremeljeno s komunalno infrastrukturo, ki bo obsegala:

· cestno omrežje in mirujoci promet

· pešpoti,

· vodovod,

· kanalizacijo,

· ekološke otoke,

· zelene površine,

· elektro omrežje,

· telekomunikacijsko omrežje.

Na ta način bo občina zagotovila komunalno opremljene gradbene parcele za turistične objekte, za investitorje, ki trenutno še niso znani. Zemljišca, ki bodo namenjena turističnim objektom, občina namerava ponuditi bodočim investitorjem v dolgoročni najem oz. podeliti stavbno pravico. Na ta način želi občina povečati atraktivnost vlaganja za bodoče investitorje in jih v čim večjem številu pritegniti k izgradnji objektov.

Predvidene aktivnosti projekta obsegajo: 

1.
Faza: Nakup zemljišč,
2.
Faza: Izdelava projektne dokumentacije,
3.
Faza: Izdelava investicijske dokumentacije,
4.
Faza: Izvedba komunalne ureditve zemljišca.
1.
Faza: Nakup zemljišč

V sklopu 1. faze bodo potekale aktivnosti povezane z nakupom zemljišč in urejanje dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo.

2.
Faza: Izdelava projektne dokumentacije
V sklopu 2. faze bo pripravljen javni razpis in izbor projektanta za pripravo projektne dokumentacije, pripravljene bodo idejne rešitve in pridobitev projektnih pogojev, pripravlje bo projekt za pridobitev soglasij k projektnim rešitvam, pripravljen bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis izvajalca in pridobljeno bo gradbeno dovoljenje, kot tudi izdelan projekt za izvedbo.

3.
Faza: Izdelava investicijske dokumentacije

V sklopu 3. faze bo potekal javni razpis in izbor izvajalcev investicijske dokumentacije. Izdelana bo potrebna investicijska dokumentacija.

4.
Faza: Izvedba komunalne ureditve zemljišca

V sklopu 4. faze bo na podlagi projekta potekal javni razpis izbor izvajalca. Potekala bodo izvedba del (izgradnja javne gospodarske infrastrukture oz komunalne ureditve zemljišca) , pripravljen bo projekt izvedbenih del. Po koncu del bo pripravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.

34.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost projekta je izračunana na podlagi 

· Ocen in izkušenj sodelujočih strokovnjakov pri podobnih projektih ter,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev nosilke in partnerjev pri podobnih projektih.

Skupna vrednost izvedbe projekta v obdobju 2007 do 2009 znaša (skupaj z DDV) 726.660 €.

Tabela: Vrednost investicije



v €

	Št.
	Aktivnost
	Vrednost

	1.
	Nakup zemljišč
	62.400

	2.
	Izdelava projektne dokumentacije
	60.180

	3.
	Komunalna oprema I
	304.046

	4.
	Komunalna oprema II
	300.034

	5.
	Skupaj
	726.660


34.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Nakup zemljišc
	
	
	

	2.
	Izdelava projektne dokumentacije
	
	
	

	3.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	
	
	

	4.
	Izvedba komunalne ureditve zemljišca
	
	
	


34.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskega proračuna in neposrednih regionalnih spodbud.

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Občina Luče
	42.580
	84.046
	85.832
	212.458

	2.
	Neposredne regionalne spodbude 
	80.000
	220.000
	214.202
	514.202

	3.
	SKUPAJ
	122.580
	304.046
	300.034
	726.660


34.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v občini Luče.

34.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt Turistično območje Luče je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Projekt je skladen s prednostno usmeritvijo regionalni razvojni program, ki sodi v razvojno prioriteto Razvoj regij. Projekt bo tako podpiral izgradnja javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena.
Realizacija bo prispevala k uresničevanju prioritet ORP SAŠA regije kot so turistična regija, dostopna in okolju prijazna regija SAŠA ter ljudem - prebivalcem in obiskovalcem prijazna regija. 

Poleg bo projekt prispeval k realizaciji RRP Savinjske regije za obdobje 2007 – 2013, saj ga je mogoče uvrstiti v regijsko razvojno prioriteto Panalp - trajnostni razvoj podeželja in mest med Alpami in Panonsko nižino 2007-2013 (Prioriteta 2 -  regija inovativnega turizma).
34.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Obiskovalci območja Luč,
· Lokalno prebivalstvo,
· Lokalna podjetja.

34.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z nakupom zemljišč in komunalno ureditvijo bo občina izvedla temeljne poteze za razmah turizma na tem območju. S komunalno urejenim prostorom namenjenim gradnji turističnih objektov bo občina ponudila potencialnim investitorjem brezplačno in s tem povečala zanimivost za vlaganje privatnega kapitala. Z večjo turistično in poslovno aktivnostjo je mogoče predvidevati razmah turizma na območju Luč, kar bo dvignilo prihodke loklanemu prebivalstvu in povečalo zaposlenost. 

34.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število javnih razpisov
	3

	2.
	Izveden tehnični pregled
	1

	3.
	Izdano uporabno dovoljenje
	1


35 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA SOLČAVSKO

35.1 Splošni in specifični cilji projekta

35.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Zagotoviti dolgoročno trajnostno ohranjanje narave, kulturne krajine in tradicije s pospeševanjem sonaravnega turizma,
· Dvig kvalitete življenja domačinov.
35.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so: 

· Izgradnja javne infrastrukture, ki omogoča orginazirano in povezano delovanje turizma na celotnem projektnem območju in znotraj posameznih pokrajinskih in ponudbenih izsekov: Solčava, Logarska dolina, Robanov kot, Matkov kot in Podolševa,
· Ureditev razgledišč, panoramske ceste, informacijsko promocijskih točk, dostopov, obvoznic, kanalizacijskih sistemov in ČN in sistema označevanja in usmerjanja,
· Razbremenitev zavarovanega in turističnega območja Solčave.
35.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Solčava.

35.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Namen investicije je ureditev javne infrastrukture na območjih Natura 2000 in drugih zavarovanih območjih Krajinskega parka Logarska dolina in Robanov kot in ureditev turistične infrastrukture na območju Solčave. Projekt tako obsega:

1.
Izgradnja javne infrastrukture v vasi Solčava

V sklopu te faze bo prišlo do izdelave projektne zasnove prenove in izgradnje javne turistične infrastrukture, izdevalve projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI, izgradnje dostopne ceste do župnijske cerkve in razgledišča, izgradnja parkirišča z 40 parkirnimi mesti, tipizacija opreme in postavitev označevalnega sistema in ureditve promocijsko – informacijskih točk. 

2.
Izgradnja obvozne ceste v Krajinskem parku Robanov kot

V sklopu aktivnosti bo prišlo do premeščanja ceste v dolžini 800m, kar bo omogočilo funkcionalno zaokrožitev Robanove domačije in normalizacijo poteka prometa v dolini.

3. Izgradnja parkirišča in ureditev pešpoti z ustrezno opremo
V sklopu aktivnosti se bo izvajala izgradnja pakirišč ter ureditev pešpoti z ustrezno opremo na vstopni lokaciji v Krajinski park Robanov kot pri Rogovilcu. 

4.
Izgradnja obračališča in parkirišča na vstopni lokaciji za slap Rinka in Okrešelj s pripadajočo opremo 

Za uspešno izvedbo projekta bo potrebno izdelati projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), s čimer bo mogoče izvesti investico v stopnišče, javne sanitarije z manjšo ČN, voda, razsvetljava. 

5.
Izgradnja parkirišča za avtodome z vso pripadajočo opremo

Za potrebe projekta bo potrebno izdelati PGD dokumentacijo na osnovi katere bo prišlo do izgradnje parkirišča za avtodome z vso pripadajočo opremo (pitno vodo, sanitarijami, razsvetljavo, deponijami za odpadke, priključek na greznico za praznjenje odplak, parkirna ura na lokaciji Podbreg, pred vstopom v Krajinski park Logarska dolina).

6. 
Izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN v Krajinskem parku Robanov kot

V sklop projekta bo prišlo do izdelave PGD dokumentacije ter izvedbe pripravljalnih del (1. faza investicije) in investicije (2. faza). V sklopu te faze bo prišlo do izgradnje ločenega kanalizacijskega sistema v dolžini 2000m vključno s sekundarnim omrežjem, izgradnjo ČN – 150 E vključno s priključitvijo na elektro omrežje in instalacijo krmilnega sistema

7.
Razširitev in dograditev vodovodnega omrežja skupaj s črpališčem v krajinskem parku Logarska dolina
Za potrebe aktivnosti bo potrebno izdelati PGD dokumentacijo na osnovi katere bo prišlo do izgradnje vrtine s črpališčem in opremo ter izgradnjo vodovoda v dolžini 1000m.

8.
Ureditev panoramske ceste Matkov kot – Podolševa - Sv. Duh

Aktivnost bo obsegala izdelavo programsko – projektne zasnove celovite ureditve in infrastrukturne opreme panoramske ceste. Za uspešno izvedbo bo potrebno izdelati PGD dokumentacije, urediti dve parkirišči (Matkov kot, Sv. Duh), ureditev razgledišča in informacijsko – promocijske točke, izvedbo posebnih zaščit in sanacij na panoramski cesti, postavitev označevalno – usmerjevalnega sistema. 

35.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Rekapitulacija predračunskih vrednosti temelji na osnovi projektne dokumentacije, popisov del, idejnih študij in ostalih dokumentov, ki so bili na volji v času priprave.

Aktivnosti oziroma operacije so načrtovane po posameznih projektnih sklopih ali podprojektih, s tem, da je projekt izrazito celovit in povezovalen v smislu oblikovanja novih produktov in storitev in celovitega trženja in promocije.

Skupna vrednost izvedbe projekta v obdobju 2007 do 2009 znaša (skupaj z DDV) 812.516 €.

Tabela: Ocena stroškov v investicije 






V €

	Št.
	Investicija / operacija
	Skupaj z DDV
	Skupaj brez DDV
	DDV

	1
	Izgradnja javne infrastrukture v vasi Solčava
	248.856
	207.380
	41.476

	2
	Izgradnja obvozne ceste v Krajinskem parku Robanov kot
	129.100
	107.583
	21.517

	3
	Izgradnja parkirišča in ureditev pešpoti z ustrezno opremo na vstopni lokaciji v Krajinski park Robanov kot pri Rogovilcu
	52.180
	43.483
	8.697

	4
	Izgradnja obračališča in parkirišča na vstopni lokaciji za slap Rinka in Okrešelj s pripadajočo opremo
	122.430
	102.025
	20.405

	5
	Izgradnja parkirišča za avtodomiste (15 mest) z vso pripadajočo opremo
	28.750
	23.958
	4.792

	6
	Izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN v Krajinskem parku Robanov kot 
	31.150
	25.958
	5.192

	7
	Razširitev in dograditev vodovodnega omrežja skupaj s črpališčem v krajinskem parku Logarska dolina
	64.200
	53.500
	10.700

	8
	Ureditev panoramske ceste Matkov kot – Podolševa - Sv. Duh
	135.850
	113.208
	22.642

	9
	Skupaj
	812.516
	677.097
	135.419


35.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija bo predvidoma zaključena do leta 2009.

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Investicijsko tehnična dokumentacija
	
	
	

	2.
	Idejna dokumentacija
	
	
	

	3.
	Oddaja vloge za subvencioniranje
	
	
	

	4.
	Razpisna dokumentacija
	
	
	

	5.
	Objava javnega razpisa
	
	
	

	6.
	Javno odpiranje ponudb
	
	
	

	7.
	Sklenitev pogodbe
	
	
	

	8.
	gradbena dela
	
	
	

	9.
	Prevzem in aktiviranje
	
	
	


35.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz dveh virov, in sicer neposrednih regionalnih spodbud v višini 575.533 evrov (70,83 % vrednosti investicije) in pa občinskega proračuna v višini 236.983 evrov (29,16 % vrednosti investicije).

Tabela: Načrt financiranja (v €)

	Št.
	Vir sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Sredstva regionalnega razvojnega programa
	10.000
	220.273
	345.260
	575.533
	70,83

	2.
	Proračun Občine Solčava 
	4.117
	90.701
	142.165
	236.983
	29,16

	3.
	Skupaj
	14.117
	310.974
	487.425
	812.516
	100,00


35.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvajala na območju Občine Solčava.

35.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, in sicer prednostno usmeritvijo regionalni razvojni program, ki sodi v razvojno prioriteto Razvoj regij. Projekt bo tako podpiral izvedbo projektov v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih kamor sodi tudi izgradnja oziroma izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena.
Realizacija bo prispevala k uresničevanju prioritet ORP SAŠA regije kot so turistična regija, dostopna in okolju prijazna regija SAŠA  ter ljudem -  prebivalcem in obiskovalcem  prijazna regija. Prav tako bo projekt prispeval k realizaciji regijske razvojne prioritete nacionalnega pomena Panalp - trajnostni razvoj podeželja in mest med Alpami in Panonsko nižino 2007-2013, ki je opredeljen tudi v RRP Savinjske regije za obdobje 2007 – 2013 (Prioriteta 2 -  regija inovativnega turizma).

35.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Obiskovalci,
· Lokalno prebivalstvo.
35.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z izvedbo investicije se bo prispevalo k trajnostnemu ohranjanju narave, ohranjanju tradicije in kulturne dediščine, ki je osnova sonaravnega in kulturnega turizma. Izvedba investicije bo prispevala k širitvi turizma, ki se bo lahko še hitreje razvijal, saj je kvalitetna javna infrastruktura osnovni pogoj za izvajanje tovrstne dejavnosti.

Na ta način bo izvedba investicije prispevala k ohranjanju okolja v naravnih parkih, pozitivni podobi kraja in širšega območja vasi, ohranitvi sezonskih delovnih mest, povečanju interesa turistov za namestitev v parkih, gradnji novih parkirišč in spremljajoče infrastrukture izven zavarovanih območij. Hkrati bo izvedba projekta vplivala na izboljšanje življenjskega okolja prebivalcev Solčavskega ter na dobro počutje obiskovalcev. 

Z izvedbo cestne infrastrukture bo prišlo do večje varnosti udeležencev cestnega prometa, lažje dostopnosti za Solčavske tipične visokogorske kmetije, ki so v večji meri usmerjene v turistično dejavnost in v ohranitev 200 let stare tradicionalne in aktivne kmetije v zavarovanem območju. Posledično bo prišlo tudi do ohranitve gozdarstva, ki bo pripomoglo k hitrejšemu razvoju območja in posledično k ohranjanju poseljenosti na teh območjih in k ohranitvi kmetijstva, ki je podlaga za razvoj tipičnega turizma. 

35.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Kazalnik
	Vrednost

	1.
	Izgradnja obvozne ceste v Krajinskem parku Robanov kot
	800 m

	2.
	Izgradnja parkirišča
	40 parkirnih mest

	3.
	Izgradnja parkirišča za avtodomiste z vso pripadajočo opremo
	15 mest

	4.
	Izgradnja kanalizacijskega sistema in Krajinskem parku Robanov kot 
	2000m 

	5.
	Izgradnja ČN v Krajinskem parku Robanov kot
	ČN – 150 E

	6.
	Razširitev in dograditev vodovodnega omrežja skupaj s črpališčem v krajinskem parku Logarska dolina
	1000m

	7.
	Ureditev panoramske ceste Matkov kot – Podolševa - Sv. Duh
	Ureditev panoramske ceste

	8.
	Izgradnja manjše ČN
	1 manjša ČN


36 PRENOVA IN OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA – VILA BIANCA
36.1 Splošni in specifični cilji projekta

36.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Ohranitev kulturne dediščine,
· Povečanje turistične privlačnosti območja,
· Dvig kakovosti življenja.

36.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so: 

· Ohranitev značaja nepremične kulturne dediščine,

· Prispevati k realizaciji programa »Prenova in oživitev mestnega jedra« ter k realizaciji ciljev njegove izvedbe,

· Pridobitev okoli 1.360 m2 novih površin, primernih za izvajanje javnih in poslovnih aktivnosti,

· Povečanje atraktivnosti starega mestnega jedra Velenja ter s tem povezano tudi povečanje števila obiskovalcev tega predela mesta,

· Povečanje interesa ponudnikov različnih storitev za umestitev dejavnosti v Starem Velenju oz. v njegovi neposredni bližini.

36.2 Nosilec in projektni partnerji

Investitor obravnavane investicije je Mestna občina Velenje.

36.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je obnova Vile Bianca s pripadajočo notranjo opremo za ureditev prostorov in zunanja ureditev objekta.

Investicija ima značaj sanacije in rekonstrukcije objekta kulturne dediščine lokalnega značaja, kar bo prispevalo k prenovi degradiranih urbanih območij. Investicija bo posredno vplivala tudi na povečanje turistične atraktivnosti Velenja in tudi širšega območja.

Glede na osnovni značaj investicije je potrebno k izvedbi predvidenih sanacijskih in rekonstrukcijskih del celovito. Preostala dela in nakup opreme pa je možno izvajati postopoma.

Investitor bo k realizaciji investicije pristopil dvofazno. 

V okviru prve faze (ta bo izvedena v obdobju od 2007 do 2009) bodo izvedena dela naslednja dela:

· Nakup objekta,

· Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za celoten projekt, 

· Sanacijo in gradbeno rekonstrukcijo celotnega objekta, 

· Dokončna ureditev prostorov v pritličju in prvem nadstropju objekta,

· Nabava in montaža opreme za ureditev pritličja in nadstropja,

· Izvedba zunanje ureditve v obsegu potrebnem za zagotovitev obratovanja objekta.

V okviru druge faze (2010 – 2012) pa bodo zaključena naslednja dela:

· Ureditev drugega nadstropja in mansarde,

· Zunanjosti objekta.

V okviru 1. faze bodo tako izvedeni naslednji sklopi:

Sklop 1: Nakup objekta/Vila Bianco

V sklopu 1. sklopa bo pripravljena kupoprodajna pogodba, ki bo tudi podpisana in realiziran bo nakup objekta. 

Sklop 2: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

V tem sklopu bo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne (IDP, PGD, PZI) in investicijske (investicijski program) dokumentacije. Omenjena dokumentacija bo tudi izdelana, pridobljeno pa bo tudi gradbeno dovoljenje. 

Sklop 3: Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta

V okviru tega sklopa bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalcev, izvedena bodo gradbena, obrtniška in instalacijskih del. Nad opravljanjem del se bo tudi izvajal nadzor.

Sklop 4: Tehnični pregled  

Po izdelavi projekta izvedenih del in izdelave projekta za obratovanje in vzdržane objekta bo izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Sklop 5: Nakup opreme ter montaža
V okviru sklopa 5 bo izvedeno javno naročilo za nabavo in montažo opreme (sanitarna in garderobna oprema, oprema poročne dvorane - miza, 25 stolov za goste, 2 stola za mladoporočence, govorniški oder, mikrofon, glasbeni stolp), ki bo tudi nakupljena in montirana. Oprema za gostinski obrat  ni predmet omenjenega projekta.
Sklop 6: Vzpostavitev delovanja 

V zadnjem sklopu bodo predani prostori v uporabo, izvajal se bo tudi monitoring delovanja.

36.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Investicijsko vrednost je ocenjena na podlagi:

· sklenjene prodajne pogodbe o odkupu objekta,

· izkustvene ocene drugih stroškov (z upoštevanjem stroškov sorodnih objektov).

V okviru stroškov operacije so  bili upoštevani tudi stroški javnih razpisov, izvedbe tehničnega pregleda in  pridobitve uporabnega dovoljenja. V okviru investicije so tudi zajeti zajeti stroški informiranja in obveščanja javnosti.

Tabela: Ocena stroškov v investicije 





V €

	Št.
	Stroški investicije
	Celotna vrednost
	Vrednost izvedbe del 07-09
	Vrednost izvedbe del po l. 2009

	1.
	Nakup zemljišč
	0
	0
	0

	2.
	Nakup objektov
	350.000
	175.000
	175.000

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije
	100.000
	62.615
	37.385

	4.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	7.500
	4.696
	2.804

	5.
	Gradnja (rekonstrukcije) objekta z zunanjo ureditvijo
	1.160.900
	726.900
	434.000

	6.
	 * pripravljalna dela
	
	
	

	7.
	 * sanacija in rekonstrukcija objekta
	966.000
	550.000
	416.000

	8.
	 * sanacija strehe
	55.000
	55.000
	0

	9.
	 * sanacija fasade
	19.000
	19.000
	0

	10.
	 * nakup in montaža panoramskega dvigala
	84.900
	84.900
	0

	11.
	 * zunanja ureditev s priključki
	36.000
	18.000
	18.000

	12.
	Strokovni nadzor
	55.897
	35.000
	20.897

	13.
	Nakup in montaža opreme
	115.000
	115.000
	

	14.
	Informiranje in obveščanje javnosti
	2.000
	2.000
	0

	15.
	Drugi stroški investicije
	4.000
	2.000
	2.000

	16.
	SKUPAJ
	1.795.297
	1.123.211
	672.086

	17.
	DDV (20 %)
	289.059
	189.642
	99.417

	18.
	SKUPAJ STALNE CENE
	2.084.356
	1.312.854
	771.503

	19.
	SKUPAJ TEKOČE CENE
	2.147.541
	1.325.891
	821.650


36.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Prva faza investicije bo realizirana v obdobju od 31.5.2007 do 30. 9.2009. Druga faza pa bo realizirana v obdobju 2010 – 2012. Dinamika realizacije druge faze bo izključno pogojena z obsegom razpoložljivih sredstev.

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Sklop
	2007
	2008
	2009

	1.
	Nakup objekta
	
	
	

	2.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	
	
	

	3.
	Upravni postopki pridobitve gradbenega dovoljenja
	
	
	

	4.
	Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta
	
	
	

	5.
	Tehnični pregled
	
	
	

	6.
	Nakup opreme in montaža
	
	
	

	7.
	Prenos v upravljanje ter vzpostavitev delovanja
	
	
	


36.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investitor predvideva uporabo naslednjih virov sredstev:

· Lastna sredstva (43,02 %),

· Sredstva EU za regionalne spodbude (56,98%).

Tabela: finančni viri 

	Št.
	Opis
	2007
	2008
	2009
	Obdobje 2007-09
	V %
	Obdobje 2010-12

	1.
	Proračun občine
	219.519
	197.085
	153.852
	570.456
	43,02
	

	2.
	EU za razvoj regij
	297.500
	257.435
	200.500
	755.435
	56,98
	

	3.
	Skupaj
	517.019
	454.520
	354.352
	1.325.891
	100,00
	821.650


36.7 Geografska lokacija izvajanja projekta
Lokacija investicije je mesto Velenje, Stari trg 3.

36.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija je skladna z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer razvojna prioriteta »Razvoj regij«, znotraj nje pa s prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, saj projekt podpira izgradnjo oz. izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena.

Projekt je tudi skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, in sicer prioriteta 2 - regija inovativnega turizma, program 2.1 PANALP – trajnostni razvoj podeželja in mest med Alpami in Panonsko nižino 2007-2013, znotraj nje pa z ukrepom PRANGER –  sanacija, prenova in revitalizacija mestnih, trških in vaških naselbinskih dediščinskih območij.

36.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnemu prebivalstvu,

· Obiskovalcem.

36.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Projekt ima pomembno vlogo za samo mesto Velenje in za celotno subregijo.  Izvedba projekta je pomembna za nadaljnji razvoj turizma in kulture v mestu in subregiji. Projekt Vile Binca je namreč lahko generator oživljanja dejavnosti v Starem Velenju in s tem povečevanja njegovih obiskovalcev, kar lahko vodi do ustanavljanja novih podjetij in s tem tudi zaposlitev   To bo posledično vplivalo tudi na sam razvoj tega predela mesta. Objekt bo prispeval k privlačnosti tega dela mesta tako za dnevne obiskovalce, za goste iz bližnjih turističnih središč (Topolščica, Dobrna) ter tudi za enodnevne izletnike. Projekt bo tudi prispeval k ohranjanju kulturne dediščine, kar bo dodatno prispevalo k večji blaginji prebivalcev.
36.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Kazalnik
	Vrednost

	1.
	Velikost novih površin
	1.360 m2


37 REVITALIZACIJA ZGODOVINSKEGA SREDIŠČA ŠOŠTANJ
37.1 Splošni in specifični cilji projekta

37.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:
· Ohranjenje in razvoj kulturne dediščine,
· Dvig blaginje prebivalstva z razvojem turistične ponudbe opuščenih industrijskih območij.
37.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so: 

· Ohranitev obstoječega objekta in dograditev novega dela za potrebe delovanja Muzeja usnjarstva Slovenije, 

· Uveljavljanje kulture kot dejavnika regionalnega razvoja,

· Povezovanje kulturne in turistične ponudbe v kraju in regiji za gospodarski razvoj ter krepitev kulturne identitete.

37.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Šoštanj.

37.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Investicija v Muzej usnjarstva Slovenije v Šoštanju  predstavlja najpomembnejšo investicijo na področju zagotavljanja turistične ponudbe na območju občine Šoštanj. Muzej bo z ostalimi turističnimi subjekti v Šaleški dolini zaokroževal sinergijske učinke te pomembne in v Šoštanju slabo razvite gospodarske panoge. Ponujal bo nove priložnosti za zaposlovanje in zagotavljal povezovanje lokalnega in šolskega okolja ter negoval zgodovinski spomin in tradicijo generacij šoštanjskih usnjarjev, ki so 211 let proizvajali najkvalitetnejše usnje v Evropi. 

Predmet investicije je izvedba projekta »Ureditev Muzeja usnjarstva«, ki obsega:

· Izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za Muzej usnjarstva Slovenije v Šoštanju,  

· Izvedba projekta oz. investicije v obnovo opuščenega industrijskega objekta na kompleksu TUŠ v Šoštanju ter gradnja prizidka in nadstrešnice za potrebe načrtovanega delovanja muzeja,

· Nabava opreme za potrebe muzeja

· Zunanja ureditev.

Glavni namen namen investicije je ureditev muzeja. Tako je nujno potrebno izvesti investicijo v obsegu, ki zagotavlja načrtovano uporabo objekta in okolice vsaj v minimalnem možnem obsegu. Preostala dela pa je možno izvajati postopoma, skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Investicija bo realizirana v dveh fazah: 

V okviru prve faze (ta bo realizirana v obdobju 2007 – 2009) bo investitor:

· izdelal investicijsko in projektno dokumentacijo za celoten projekt,

· zagotovil sanacijo in rekonstrukcijo obstoječega industrijskega objekta (obstoječi objekt – bivša stavba tovarniških kopalnic) in postavitve nadstrešnice – paviljona za prezentacijo premične industrijske dediščine,

V okviru prve faze bodo narejeni naslednji sklopi:

Sklop 1: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

V okviru tega sklopa bo izvedeno javno naročilo za izdelavo IDP, PGD, PZI projekta. Potekale bodo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelan bo investicijski program.

Sklop 2: Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta

V okviru tega sklopa bo izvedeno javno naročila in izbran za izvajalcev za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Sočasno bo potekal nadzor nad izvaanjem del. 

Sklop 3: Tehnični pregled  

Sklop bo vključeval izdelavo projekta izvedenih del, izdelavo projekta za obratovanje in vzdržane objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

Sklop 4: Nakup opreme ter montaža
V sklopu bo pripravljeno javno naročilo za nakup in montažo opremo. 

Sklop 5: Vzpostavitev delovanja 

V sklopu zadnje faze bodo potekale aktivnosti povezane s predajo prostorov v uporabo, kot tudi sam monitoring delovanja. 

Druga faza (obdobje 2010 – 2012) pa bo obsegala:

· Izvedbo prizidka k obstoječemu objektu,
· Ureditev vseh razpoložljivih prostorov za delovanje Muzeja.

Prva faza zagotavlja funkcionalno zaokroženo celoto, druga faza pa jo dopolnjuje z ostalimi načrtovanimi zmogljivostmi za delovanje muzeja.

37.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije smo izdelali na podlagi:

· Projektantskega predračuna, izdelanega na podlagi idejnega projekta,

· Izkustvenih ocen, temelječih na sorodnih investicijskih projektih.
Skupna vrednost izvedbe projekta v obdobju znaša (skupaj z DDV) 801.586 €.

Tabela: Ocena stroškov v investicije 




V €



	Št.
	Opis
	Muzej
	Nad strešnica
	SKUPAJ
	Upravičeni stroški
	Drugi stroški

	1.
	A) Skupaj stroški investicije
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nakup zemljišč
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Nakup objektov
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Izdelava projektne dokumentacije
	43.358
	8.291
	51.649
	51.649
	0

	1.4
	Izdelava investicijske dokumentacije
	7.500
	 
	7.500
	7.500
	0

	1.5
	Gradnja (rekonstrukcije) objekta z zunanjo ureditvijo
	867.161
	165.816
	1.032.977
	1.032.977
	0

	1.6
	Oprema
	328.050
	36.450
	364.500
	364.500
	0

	1.7
	Strokovni nadzor in vodenje operacije
	21.679
	4.145
	25.824
	25.824
	0

	1.8
	Informiranje in obveščanje javnosti
	2.000
	 
	2.000
	2.000
	0

	1.9
	Drugi stroški investicije
	2.000
	 
	2.000
	 
	2.000

	1.10
	SKUPAJ
	1.271.748
	214.702
	1.486.450
	1.484.450
	2.000

	1.11
	DDV (20 %)
	254.350
	42.940
	297.290
	0
	297.290

	1.12
	SKUPAJ STALNE CENE
	1.526.098
	257.642
	1.783.740
	1.484.450
	299.290

	1.13
	SKUPAJ TEKOČE CENE
	 
	 
	1.844.068
	1.536.662
	307.406

	
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2.
	B) Izvedba v obdobju 2007 – 2009
	 
	 
	 
	 
	0

	2.1
	Nakup zemljišč
	 
	 
	 
	 
	0

	2.2
	Nakup objektov
	 
	 
	 
	 
	0

	2.3
	Izdelava projektne dokumentacije
	43.358
	8.291
	51.649
	22.901
	28.748

	2.4
	Izdelava investicijske dokumentacije
	7.500
	0
	7.500
	3.325
	4.175

	2.5
	Gradnja (rekonstrukcije) objekta z zunanjo ureditvijo
	316.013
	165.816
	481.829
	481.829
	0

	2.5.1
	 * pripravljalna dela in potrebne rušitve
	 
	0
	0
	 
	0

	2.5.2
	 * gradbena dela in obrtniška dela
	158.759
	96.451
	255.210
	255.210
	0

	2.5.3
	 * instalacije
	100.903
	53.639
	154.542
	154.542
	0

	2.5.4
	 * zunanja ureditev
	34.985
	15.121
	50.106
	50.106
	0

	2.5.5
	 * kanalizacija
	21.366
	604
	21.970
	21.970
	0

	2.6
	Oprema
	65.610
	36.450
	102.060
	102.060
	0

	2.7
	Strokovni nadzor in vodenje operacije
	7.900
	4.145
	12.046
	12.046
	0

	2.8
	Informiranje in obveščanje javnosti
	2.000
	 
	2.000
	2.000
	0

	2.9
	Drugi stroški investicije
	2.000
	 
	2.000
	 
	2.000

	2.10
	SKUPAJ
	444.382
	214.702
	659.084
	624.161
	34.923

	2.11
	DDV (20 %)
	88.876
	42.940
	131.817
	 
	131.817

	2.12
	SKUPAJ STALNE CENE
	533.258
	257.642
	790.900
	624.161
	166.739

	2.13
	SKUPAJ TEKOČE CENE
	 
	 
	801.586
	659.018
	142.569

	2.14
	Izvedba investicije po letu 2009 - tekoče cene
	 
	
	1.042.482
	 
	 


37.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo začela v letu 2007 in končala v letu 2009.

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Sklop 
	2007 
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	
	
	

	2.
	Upravni postopki pridobitve gradbenega dovoljenja
	
	
	

	3.
	Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta
	
	
	

	4.
	Tehnični pregled
	
	
	

	5.
	Nakup opreme in montaža
	
	
	

	6.
	Prenos v uporabo ter vzpostavitev delovanja
	
	
	


37.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina bo investicijo pokrila iz dveh virov, in sicer lastnega proračuna in iz neposrednih regionalnih spodbud.

Tabela: Načrt financiranja (v €)

	Št.
	Opis
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	%

	1.
	Proračun občine
	42.153
	87.110
	158.381
	287.643
	35,88%

	2.
	Sklad za regionalne vzpodbude
	78.222
	154.611
	281.110
	513.943
	64,12%

	3.
	Skupaj
	120.375
	241.721
	439.491
	801.586
	100 %


37.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Muzej usnjarstva je lociran v mestu Šoštanj, ob Trgu bratov Mravljakov 2. 

37.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s prvo prednostno usmeritvijo (Regionalni razvojni programi) znotraj prioritete Razvoj regij. Omenjena prednostna usmeritev namreč podpira Razvoj urbanih območij v sklopu katerega bo mogoče sofinanciranje projektov usklajenega razvoja družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih območij, vključno z zagotavljanjem čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema, vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij.
Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007 – 2013, in sicer s programom Regija inovativnega turizma, programom PANALP – trajnostni razvoj podeželja in mest med Alpami in Panonsko nižino 2007-2013 in ukrepom PRANGER – 

sanacija, prenova in revitalizacija mestnih, trških in vaških naselbinskih dediščinskih območij.

Projekt je skladen tudi z Območnim razvojnim program ORP SAŠA za obdobje 2007–2013, in sicer ukrepom Celovita prenova in programsko usposabljanje gradov, dvorcev, kulturne in tehniške dediščine. 
37.9 Opis ciljnih skupin

· Osnovnošolska populacija (naravoslovni dnevi in tehniški dnevi, ki bi jih organizirali v sodelovanju z Muzejem premogovništva Slovenije in Muzejem Velenje).

· Srednješolska populacija (ŠCV in druge srednje šole).

· Izletniški turizem.

· Družinski turizem.

· Zdraviliški turizem (Topolšica, Dobrna).

· Povezave z drugimi muzeji tehniške kulturne dediščine: Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, Muzej železarstva na Ravnah na Koroškem, Muzej Mežica, Muzej Velenje, Muzej motociklov na Vranskem, Pokrajinski muzej Slovenj Gradec, Pokrajinski muzej Celje,…

37.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt ima posebno velik pomen za samo mesto Šoštanj in  za občino pa tudi za širše območje. Izvedba projekta je pomembna za nadaljnji razvoj turizma v Šaleški dolini, omogoča začetek kulturno-zgodovinskega turizma, temelječega na industrijski dediščini, hkrati pa predstavlja priložnost za poslovne subjekte.

Projekt Muzeja usnjarstva je namreč lahko generator razvoja dejavnosti turizma nasploh in kulturnega turizma na območju Šaleške doline, prav tako pa je izvedba projekta tudi materialna podlaga za nadaljnji razvoj turizma v občini in regiji ter za revitalizacijo degradiranega industrijskega okolja.

S projektom bo mogoče prispevati k večjemu turističnemu obisku in s tem k povečanju zaposlenosti na področju turizma, kot tudi povečanju prihodkov turističnih delavcev. Poleg tega pa bo mogoče tudi prispevati k ohranjanju kulturne dediščine. 

37.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Kazalnik
	Vrednost

	1.
	Ureditev Muzeja usnjarstva
	Urejen objekt


38 TRŠKO JEDRO MOZIRJE 

38.1 Splošni in specifični cilji projekta

38.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Izboljšati kvaliteto življenja s prilagoditvijo zastarele infrastrukture in posodobitvijo komunikacijskih kanalov ter notranjo in zunanjo prenovo trškega naselja.

· Celostna revitalizacija trškega jedra v Mozirju.

· Oživitev trškega jedra.

· Ohranjanje kulturne dediščine.

· Vnos novih vsebin v revitalizirane objekte.  
38.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta so: 

· Investicije v lokalne ceste s pripadajočo prometno infrastrukturo (npr. mostovi, nadvozi, podvozi).
· Gradnjo infrastrukture za potrebe nemotoriziranega prometa (kolesarske poti, mirujoči promet) v urbanih območjih.
· Povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v mestnih jedrih in zgodovinskih naseljih.
38.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Mozirje. 

38.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za oživitev mesta je potrebno obnoviti zastarelo infrastrukturo in tudi posodobiti komunikacijske kanale. Poleg tega je potrebno prenoviti ter novim namembnostim prilagoditi notranjo in zunanjo podobo ulic trškega naselja (ureditev prometnic, površin za parkiranje, stez za kolesarjenje in pešce, zelene površine, prireditvene in info prostore, ... ter javno razsvetljavo). Na ta način bo mogoče oblikovati samo-obstojni projekt revitalizacije, ki bo omogočal ekonomsko koriščenje jedra ob upoštevanju ekoloških načel. V sklopu projekta bo tako prišlo do prenove osnovne komunalne in elektro infrastrukture ob upoštevanju naravovarstvenih smernic, tlakovanja in ureditve fasad na tradicionalen način ter ob upoštevanju konzervatorsko - restavratorskih smernic ter do oživitve stavb in samega trškega jedra s pridobitvijo novih poslovnih in predstavitvenih priložnosti za različne promocijske, kulturne, varovalne, turistične in druge gospodarske dejavnosti v stavbah. 
Aktivnost 1: Izvedba del in tehnični pregled

Izvajalec gradbenih del bo izvede gradbena, obrtniška in instalacijska dela v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje. Sočasno bo potekal nadzor nad opravljanjem del. Po zaključku del bo opravljen tehnični pregled. 

Predlog ureditve prometa

Promet bo predvidoma enosmeren iz smeri vzhoda (Celje) proti zahodu. Promet iz trga naj poteka proti avtobusni postaji enosmerno proti jugu. Iz smeri zahod proti severu bo predvidoma urejen enosmerni promet mimo kulturnega doma proti severu. Most na zahodni strani trga bo potrebno razširiti za površine za pešce in primerno arhitektonsko urediti. 

Predlog ureditve parkiranja

V trškem jedru bo potrebno urediti parkirna mesta, ki bodo služila kratkotrajnemu parkiranju in morebitnim gostom v nastanitvenih kapacitetah, za stanovalce pa bo potrebno preveriti možnosti parkiranja v okviru lastnih parcel. Za uslužbence in dolgotrajnejše parkiranje bo potrebno zagotoviti parkirna mesta ob glavnih dovodnicah v mesto. 

Predlog ureditve površin za pešce
Potrebno bo pridobiti obojestranske površine za pešce, ki bodo kontinuirane in po možnosti brez višinskih skokov v smeri hoje. Predvidena je tudi ustrezna dostopnost osebam na vozičkih. Urejena bo meteorna kanalizacija, poleg tega bodo površine potekale tako, da bo mogoča hoja preko celega trga ne da bi bilo potrebno menjati stran hoje. Ob pešpoti bodo predvideni ustrezni tematski otoki namenjeni počitku, informacijam, piknikom, cvetlični gredi kot podaljšku razstave, etnografskemu otoko, vodnjaku, vremenski hišici ipd…

Predlog kolesarskih stez

Glede na gostoto prometa ločene kolesarske poti ne bi bile upravičene, bo pa potrebno zagotoviti ustrezne točke za parkiranje koles (okrepčevalnice, informacijske točke).

Intervencijske poti

Kljub enosmernemu prometu je potrebno zagotoviti vse predpisane dostope za intervencijska vozila in vozila za vzdrževanje in zagotoviti hidrantno mrežo. 

Predlog ulične opreme

Izdelan bo katalog ulične opreme v glavnih elementih – luči, stenske luči, klopi, smetnjaki, požiralniki, stebriči. Določiti in predvideti bo potrebno tudi mesta za začasno ulično opremo kot so novoletna okrasitev, pustna okrasitev, nameščanje oglasov prek ceste.

Predlog prireditvenih prostorov

Mesto ima bogato tradicijo prirejanja raznih prireditev na prostem (pustni karneval, božično novoletne prireditve, prireditve pred cerkvijo). V ta namen se uporablja predvsem prostor pred gostiščem Kozorog. Za manjše prireditve se uporablja tudi prostor pred cerkvijo. Oba prireditvena prostora zahtevata zaprtje prometa. Nekaj možnosti za prireditve bi omogočala preureditev trga pred knjižnico, saj je prostor manj moteč za promet in stanovalce. V vsakem primeru pa je potrebno prireditvene prostore opremiti z ustreznimi instalacijami (elektrika, voda).

Predlog ureditve zelenih površin

Ob ureditvi pešpoti ostaja nekaj prostora za zelenice, ki jih je potrebno strokovno zasaditi oziroma predvideti možnost, da se razstave v Gaju zrcalijo tudi v mestu. Seveda obstaja želja po čim več zelenih površinah, po možnosti zasajenih z listnatim drevjem, ki daje poleti tudi ustrezno senco. Obstaja tudi predlog po zasaditvi trške lipe na starem mestu in ureditvi kapele. Predvideti je potrebno tudi površine na katere se pozimi narine in deponira sneg. 

Predlog ureditve lokalov
Z ureditvijo novega trgovskega centra izven trga obstaja bojazen, da se bo število lokalov različnih dejavnosti v trgu še zmanjšalo. Ker pa so eden od dejavnikov, ki najbolj oživljajo trg, jim je potrebno zagotoviti čim boljšo dostopnost. Pešpoti morajo potekati čim bližje ponudbi, v bližini lokalov morajo biti kratkotrajna parkirna mesta. Predvideti je potrebno tudi površine za letno prodajo pred prodajalnami in za ureditev zunanjih gostinskih vrtov, za katere je potrebno predvideti tudi ustrezno senčenje. Lokali morajo imeti omogočeno tudi dostavo, ki ne more biti omejena na nemogoče ure. 

Površine namenjene otrokom
Predvidoma bo z ureditvijo trga ta postal prijaznejši tudi otrokom. Ker je želja, da se v trg vrnejo tudi mlade družine bo potrebno urediti tudi manjše zavarovane igralne površine, ki bodo umaknjene iz glavne osi komunikacij ali ob površinah, ki so namenjene počitku. 

Ureditev objektov

Na območju urejanja je prisotno tudi nekaj neurejenih objektov in predvsem neurejenih dvorišč. Potrebno je najti načine, da se vzpodbudi boljše vzdrževanje objektov če ne gre drugače vsaj s strokovno pomočjo (način urejanja fasad, napisi na fasadah). Poskrbeti pa je potrebno tudi za urejanje dvorišč, še posebno prostorov za odpadke. 

Predlog za izbiro materialov
Za povozne površine bo potrebno uporabiti predvsem asfalt, ki se lahko prekinja z raznimi vstavki (granit). Pri pohodnih površinah je potrebno izbrati ambientalno primerne materiale, ki zagotavljajo primerno gladkost, pa tudi nedrsnost površin ter omogočajo enostavno čiščenje. Priporočljiva je uporaba avtohtonih materialov. Uporaba lesa mora biti zmerna, saj postaja problem vzdrževanja javnih površin. Pri izbiri kovinskih elementov naj prednjačijo takšni, ki ne zahtevajo velikih vzdrževalnih stroškov (inox izvedbe). 

Komunalna ureditev
Predvidena je obnova in ureditev novih komunalnih in energetskih naprav in napeljav, ki bodo bolj podrobno obdelane v izvedbeni dokumentaciji, idejna zasnova pa naj vsebuje tudi stroškovno oceno le teh.

38.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Predračunska vrednost investicije je ocenjena na podlagi:

· PGD projekta, VGB Maribor,
· podatkov investitorja o že vloženih sredstvih do konca decembra 2006.
Stroški izvedbe investicije znašajo 735.686 € z DDV-jem. 

Tabela: Ocena stroškov v investicije 


                                               v €

	Zap.
	Vrsta posega
	2.faza

	
	
	2007
	2008
	Skupaj
	brez DDV
	DDV

	1.
	Kanalizacija
	0
	33.383
	33.383
	27.819
	5.564

	 1a
	Sanacija mosta
	16.692
	0
	16.692
	13.910
	2.782

	 1b
	Nova brv
	12.518
	0
	12.518
	10.432
	2.086

	2.
	Vodovod
	20.864
	41.729
	62.593
	52.161
	10.432

	3.
	Javna razsvetljava
	33.383
	62.593
	95.976
	79.980
	15.996

	4.
	Parkirišče
	62.593
	75.112
	137.705
	114.754
	22.951

	5.
	Zgornji ustroj cest
	33.383
	120.187
	153.570
	127.975
	25.595

	6.
	Oprema trga
	29.210
	83.458
	112.668
	93.890
	18.778

	7.
	Vročevod
	35.469
	75.112
	110.581
	92.151
	18.430

	8.
	Skupaj 
	244.112
	491.574
	735.687
	613.072
	122.614


38.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Druga faza investicij bo zaključena proti koncu leta 2008, celotna investicija pa bo zaključena do konca leta 2010.

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Aktivnost
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Izdelava projekta PGD, PZI
	
	
	
	
	
	

	2.
	Uskladitev z drugimi investitorji
	
	
	
	
	
	

	3.
	1. faza ureditve
	
	
	
	
	
	

	4.
	2. faza ureditve
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Kanalizacija
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Vodovod
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Javna razsvetljava
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Parkirišče
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Zgornji ustroj cest
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Oprema trga
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Vročevod
	
	
	
	
	
	

	5.
	3. faza ureditve
	
	
	
	
	
	


38.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija bo sofinancirana iz dveh virov, in sicer občinskega proračuna (30,74 %) in neposrednih regionalih spodbud (69,26 %)

Tabela: Finančna konstrukcija projekta




        v €

	Št.
	Vir
	Skupaj 2. faza
	2007
	2008
	v %

	1.
	Proračun občine
	226.172
	74.274
	151.898
	30,74

	2.
	SVLR
	509.515
	169.838
	339.677
	69,26

	3.
	Skupaj
	735.687
	244.112
	491.575
	100,00


38.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija obravnavanega območja se nahaja v strogem centru občinskega središča Mozirja, v k.o. Mozirje.

Ožje obravnavano območje sega od vključno križišča pred stavbo občine (upravne enote), mimo cerkve, preko mostu čez potok Trnava, preko celotnega osrednjega trga do predvidenega novega krožišča na vhodu v Mozirje na vzhodni strani. Na severnem delu sega območje  mimo manjšega trga pred kulturnim  domom preko javnega parkirišča za banko do regionalne ceste proti Goltem. Na južni strani je v območje vključena Hofbauerjeva ulica s povezavo med avtobusno postajo in trgom.

Potrebni bodo manjši posegi na privatna zemljišča in eventuelni odkupi določenih zemljišč. pri teh aktivnostih pričakujemo velik posluh krajanov, ki so že izrazili pripravljenost sodelovati in sovlagati v investicijo, predvsem v smislu izboljšanja dostopov do svojih objektov. Za te aktivnosti ne pričakujemo bistvenih dodatnih stroškov.
38.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalnim razvojnim programom. Omenjena prednostna usmeritev namreč podpira Razvoj urbanih območij v sklopu katerega bo mogoče sofinanciranje projektov usklajenega razvoja družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih območij, vključno z zagotavljanjem čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema, vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij.
Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007 – 2013, in sicer s programom 4: Okolje, infrastruktura in prostorov v sklopu katerega sodi tudi urejanje komunalne infrastrukture, ki je tudi predmet projekta. Prsav tako je projekt skladen tudi programom Regija inovativnega turizma, programom PANALP – trajnostni razvoj podeželja in mest med Alpami in Panonsko nižino 2007-2013, znotraj njega pa z ukrepom PRANGER – 

sanacija, prenova in revitalizacija mestnih, trških in vaških naselbinskih dediščinskih območij.

38.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnemu prebivalstvu,
· Obiskovalcem.

38.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Mesto Mozirje se ponaša z dolgo tradicijo. Njegovi začetki segajo že v prazgodovino, danes pa predstavlja vrata v nastajajočemu krajinskemu parku Kamniško Savinjskih Alp in kot tak stičišče zgodovine in sedanjosti. Sama arhitektura starega trškega jedra predstavlja kulturotop flosarske arhitekture. Mozirje bo s predlaganim projektom obiskovalcem kot tudi prebivalcem ponudil več. 

Za te potrebe bo potrebno prilagoditi zastarelo infrastrukturo, posodobiti komunikacijske kanale in prenoviti ter novim namembnostim prilagoditi tako interiere kot zunanjo podobo ulic trškega naselja. 

Projekt, ki bo zajel vse faze prenove, je zasnovan kot zaključeni del projekta Reurbanizacija in predstavljaja ekonomsko nedeljiv niz celovitega projekta Celostna revitalizacija starega trškega jedra Občine Mozirje. Na ta način se bo ohranilo kulturno dediščino.
Projekt bo prispeval k dvigu družbene blaginje, saj bo izvedba projekta prispevala k razvoju kraja, kar bo posledica razvoja turistične ponudbe, ki omogoča povečanje dopolnilnih dejavnosti in števila zaposlitev. Na ta način bo prišlo tudi do ohranjanja poselitvenih vzorcev (preprečevanje odseljevanja). Projekt bo prispeval tudi k večji kakovosti bivanja, saj bo prišlo do boljše prometne ureditve, kot tudi do ohranitve etnoloških značilnosti območja. 
38.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Kazalnik
	Vrednost kazalnika

	Število obiskovalcev informacijsko - predstavitveno - dediščinskih ustanov
	60.000 obiskovalcev letno

	Število kupcev in obiskovalcev v majhnih umetno-obrtnih prodajalnic in drugih storitvenih obratov
	120.000 na leto

	Število novih storitvenih podjetij 
	25 pravnih oseb

	Število novih zaposlitev
	50 novih zaposlitev

	Obnovitvena dela opravljena v skladu z spomeniškovarstvenim in naravovarstvenim smernicam  
	10 različnih postopkov

	Velikost asfaltnih površin 
	3000 m2

	Velikost zelenic
	100m2


39 CENTER ZA MLADINSKI TURIZEM

39.1 Splošni in specifični cilji projekta

39.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Zagotoviti infrastrukturo za nadgradnjo kulturnih in društvenih programov.

· Omogočiti nemoteno delo kulturnim ustvarjalcem in omogočiti izvedbo večjih kulturnih prireditev tudi v zimskem času.

· Zvišati kvaliteto preživljanja prostega časa na podeželju – domačinov.

· Omogočiti druženje med obiskovalci hotela.

· Prenovitev in oživljanje podobe občine v turistično dostopno in okolju prijazno občino.

· Zagotavljanje pogojev za nadgradnjo programov usmerjenih v izobraževanje in kulturne in športne dejavnosti mladih in njihovo druženje.

· Odpiranje novih možnosti s sodelovanjem z mrežo turističnih centrov v regiji in državi ter mednarodni mreži.

· Zagotavljanja enakih možnosti vključevanja različnih (kulturnih) programskih skupin  in tako širiti prepoznavnost regije.
39.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so: 

· Rekonstrukcija objekta in zagotoviti 454 m2 novo urejenih površin.

· Pridobitev servisne infrastrukture: pralnica, sušilnica, likalnica, kopalniški in sanitarni prostori.

· Pridobitev skupnih prostorov: prireditveni oder z opremo in večnamenski prireditveni prostor, Tv soba, igralna soba, recepcija,kolesarnica, skladišče in garažni prostor namenjen gasilskemu društvu.

· Zagotovizi dvig standarda prireditvene infrastrukture.

· Zagotovizi možnosti za povezavo regionalnih akterjev, ki se ukvarjajo z organizacijo. aktivnega preživljanja prostega časa mladih, s tem povečati število domačih obiskovalcev, domačih in tudi tujih turistov.

· Povečati nastanitvene kapacitete. – ureditev dodatnih 5 sob, kar pomeni pridobitev 20 ležišč.

39.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Javni zavod mladinski center Šmartno ob Paki, Občina Šmartno ob Paki pa nastopa kot prijavitelj projekta.

39.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet operacije je investicija v rekonstrukcijo gospodarskega poslopja v večnamenski objekt – Center za mladinski turizem Šmartno ob Paki. Občina Šmartno ob Paki je v letu 2005 že opravila nakup gospodarskega poslopja, ki leži neposredno ob stavbi »Hiše mladih« in ga bo namenila za ureditev in pridobitev dodatnih prireditvenih in drugih prostorov, in sicer: 

· večnamenski prostor za izobraževalno in kulturno dejavnost,
· prireditvena dvorana za kongresno dejavnost,
· servisni prostori za dejavnost mladinskega hotela,
· garaža za gasilski avto.

V sklopu projekta bodo potekale naslednje aktivnosti:

1.
Pridobitev objekta

V tem sklopu bodo potekale aktivnosti povezane s pridobitvijo objekta, kot tudi sam podpis in overitev pogodb.  

2.
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obnovo objekta

Izvedeno bo javno naročilo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Tako bo izdelan IDP, PGD, PZI za rekonstrukcijo objekta, pridobljena bo lokacijska informacija kot tudi izdelen investicijski program.
3.
 Izbor izvajalcev ter izvedba adaptacije objekta

Na podlagi javnega razpisa bodo izbrani izvajaleci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Z njimi bo tudi podpisana pogodba. V nadaljevanju bodo potekala dela na objektu  in se vršil nadzor nad opravljenimi deli. 

4.
 Nakup opreme ter montaža
Izvedeno bo javno naročilo ter nabavljena in montirana oprema.

5. 
Tehnični pregled  

V okviru 5. aktivnosti bo potekal tehnični pregled objekta, ki bo po uspešnem pregledu predan investitorju v uporabo. V tem sklopu bo potekala tudi še zadnja faza obračuna. 
6.
 Aktivnosti po prevzemu objektav uporabo

V sklopu te aktivnosti bodo potekale aktivnosti informiranja in obveščanja ter aktivnosti povezane s promocijo. Potekale bodo tudi aktivnosti povezane z zaposlovanjem in usposabljanjem kadrov.
39.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Predračunsko vrednost investicije smo ocenili na osnovi:

· kupoprodajne pogodbe za gospodarsko poslopje

· ocene vrednosti rekonstrukcije objekta, opreme in drugih stroškov investicije, dobljenih od naročnikov (maj 2007).

Skupna vrednost izvedbe projekta v obdobju znaša (skupaj z DDV) €.

Tabela: Ocena stroškov v investicije 


                                          v €


	Vrsta aktivnosti
	2007
	2008
	2009
	Skupna vrednost
	Neto 

vrednost
	DDV

	Priprava in izdelava dokumentacije
	72.186
	0
	0
	72.186
	60.155
	12.031

	Rekonstrukcija objekta
	127.814
	214.036
	10.000
	351.850
	293.208
	58.642

	Oprema
	0
	20.964
	138.845
	159.809
	133.174
	26.635

	Ostalo
	15000
	10.000
	36.155
	61.155
	50.963
	10.193

	Skupaj
	215.000
	245.000
	185.000
	645.000
	537.500
	107.500


39.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Aktivnost
	2006
	2007
	2008
	2009

	1.
	Pridobitev objekta
	
	
	
	

	2.
	Izdelava idejne zasnove rekonstrukcije objekta
	
	
	
	

	3.
	Izdelava investicijskega načrta
	
	
	
	

	4.
	Izdelava PGD/PZI rekonstrukcije objekta
	
	
	
	

	5.
	Pridobitev lokacijske informacije
	
	
	
	

	6.
	Izvedba javnih razpisov in podpis pogodb z izvajalci
	
	
	
	

	7.
	Izpraznitev objekta
	
	
	
	

	8.
	Izvedba rekonstrukcije
	
	
	
	

	9.
	Nabava opreme
	
	
	
	

	10.
	Tehnični pregled in končni obračun
	
	
	
	

	11.
	Prevzem objekta
	
	
	
	

	12.
	Začetek uporabe
	
	
	
	

	13.
	Zaposlovanje in usposabljanje kadrov
	
	
	
	

	14.
	Promocijske aktivnosti
	
	
	
	


K izvedbi posameznih aktivnosti v operaciji se je pristopilo že konec leta 2006, medtem ko je bil nakup objekta realiziran že v letu 2005. V letu 2007 bomo uredili vso potrebno dokumentacijo in izpeljali postopke izbora izvajalcev in dobaviteljev.

Glavni investicijski del se bo odvijal v letu 2008, operacija pa se bo zaključila v letu 2009.
39.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija bo sofinancirna iz lastnih virov nosilca (4,2%), občinskih sredstev (31%), javnega razpisa »Regionalni razvojni programi« (50,3) ter ostalih virov (14,5%). 

Tabela: Načrt financiranja (v €)

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	v %

	Lastni viri nosilca operacije
	5.000
	12.000
	10.052
	27.052
	4,2

	Občinski viri
	20.000
	60.000
	120.000
	200.000
	31

	Neposredne regionalne spodbude
	159.698
	110.000
	54.948
	324.646
	50,3

	Ostali viri
	30.302
	63.000
	0 
	93.302
	14,5

	Skupaj
	215.000
	245.000
	185.000
	645.000
	100


39.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Muzej usnjarstva je lociran v mestu Šoštanj, ob Trgu bratov Mravljakov 2. 
39.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer razvojno prioriteto Razvoj regij. Znotraj te prioritete je skladen s prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, saj bo z izvedbo projekta prišlo do spodbujanja socialne infrastrukture na področju kulturnih in drugih dejavnosti.

Projekt je tudi skladen z RRP Savinjske regije 2007 -2013, in sicer s programom 4.3 - kakovost življenja, ki sodi v prioriteto 4 – Regija ustvarjalnega razreda, saj podpira visoko kakovost življenjskega okolja, ki temelji na razvoju kulture.
Prav tako je projekt skladen s programom 2.2 – Savinjska regija – turistična destinacija v Evropi regij, saj bo izvedba projekta prispevala k zmanjšanju razvojnega zaostanka turističnega gospodarstva in razvoja regije v primerjavi z evropskimi turističnimi destinacijami. Znotraj tega programa je projekt skladen z ukrepom Podjetništvo in inovativnost v turizmu, saj bo projekt prispeval k oblikovanju integralnih turističnih produktov in tudi vlaganjih v turistično infrastrukturo.
39.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Lokalno prebivalstvo, ki bo deležno aktivnosti na področju izobraževalnih in kulturnih ter drugih dejavnosti

· Obiskovalci, ki bodo uporabljali prostore za potrebe kongresne dejavnosti

· Obiskovalci, ki bodo nastanjeni v mladinskem hotelu

· Gasilci, ki bodo imeli v prostorih parkirni prostor za gasilsko vozilo.

39.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z izvedbo projekta bo prišlo do številnih dodatnih pozitivnih učinkov za razvoj lokalnega gospodarstva in družbene blaginje. Z nastanitvenimi kapacitetami se bo razvil mladinski turizma, ki igra v svetu vedno večjo vlogo. 
Nova infrastruktura bo omogočila izvedbo novih programov in vsebinsko kakovostnih prireditev. Zaradi tega se bo vključilo še več mladih tudi iz širše okolice. Povečala se bo kakovost preživljanja prostega časa mladih in kakovost življenja na podeželju.

S pridobitvijo novih prireditvenih prostorov, bo zagotovljena izvedba posameznih kulturnih in drugih programov na kvalitetnejši način, saj bo različne dejavnosti na voljo več prostora, stilska opremljenost prostorov, zagotovljena bo oprema za izvedbo posameznih programov, večja pa bo tudi možnost trženja same infrastrukture. 
39.11 Določitev merljivih fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Kazalnik
	Vrednost

	Velikost novo urejenih površin
	454 m2 

	Povečati nastanitvene kapacitete
	20 ležišč (5 sob)

	Nova delovna mesta
	3 nove zaposlitve


40 TC 10:  Imeno – Virštanj - Verače

40.1 Splošni in specifični cilji projekta

40.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Izboljšanje dostopnosti območja,

· Dvig gospodarske razvitosti območja,

· Ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,

· Izboljšanje demografske strukture.

40.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Izboljšanje stanja cestne infrastrukture Vinsko turistične ceste v Virštanju in Veračah.

40.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Podčetrtek.

40.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Modernizacija dela vinske ceste  VTC 10-3 s potekom Imeno – Imenska gorca – Virštanj – Verače – Buče -  Polje ob Sotli - Sedlarjevo, odsek Virštanj in Verače v dolžini 2.500 m, zajema sledeče aktivnosti: 

· AKTIVNOST 1: Izvedba javnega naročila  za izvajalca gradbenih del,

· AKTIVNOST 2: Izvedba javnega naročila za nadzor nad gradnjo,

· AKTIVNOST 3: Gradbena dela.

40.3.1 Izvedba javnega naročila  za izvajalca gradbenih del

Pred izvedbo investicije je potrebno izpeljati postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del. V okviru prve aktivnosti se bo izvedlo objavo javno naročilo za izbor izvajalca za rekonstrukcijo lokalne ceste, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije dela VTC10-3. 

Javna naročila se bodo izvedla v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. 

40.3.2 Izvedba javnega naročila za nadzor nad gradnjo

Ker gre pri projektu za investicijska dela se bo izvedlo tudi javno naročilo za izbor izvajalca za nadzor nad gradnjo lokalne ceste in podpis pogodbe z njim. Tudi to javno naročilo se bo izvedlo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006).

40.3.3 Gradbena dela

Na posameznih odsekih v občini Podčetrtek na območju Virštanja in Verač se bodo izvedla gradbena dela na obstoječih cestnih odsekih. Pri delih bo šlo za rekonstrukcijska dela ter ponekod za razširitve cest. Vsi cestni odseki bodo opremljeni s potrebno cestno signalizacijo. 

Investicija zajema:

· Preddela,

· Zemeljska dela in temeljenje voziščne konstrukcije,

· Odvodnjavanje,

· Asfaltiranje,

· Oprema cest,

· Tuje storitve,

· Zaključna dela.

V trajanju izvajanja gradbenih del bo na cesti prisoten strokovni nadzor. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

40.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektantskega predračuna sodelujočega projektanta Trasa d.n.o. iz Maribora,

· Ocen strokovnih delavcev Občine Podčetrtek za tovrstne investicije.

Strošek postopkov javnih naročil je vračunan v gradbenih delih.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      

           V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Gradbena dela
	251.344
	302.786
	257.190
	676.100
	135.220
	811.320
	100,00%

	2.
	SKUPAJ
	251.344
	302.786
	257.190
	676.100
	135.220
	811.320
	100,00%


40.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izvedba javnega naročila za izvajalca gradbenih del 
	
	
	

	2.
	Izvedba javnega naročila za nadzor nad gradnjo 
	
	
	

	3.
	Gradnja
	
	
	


40.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskega proračuna občine Podčetrtek, od koder bo v treh letih za izvedbo projekta namenjeno 236.635 €, preostanek pa se bo pridobil iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Sofinanciranje s strani razpisa je 85% upravičenih stroškov, pri čemer je DDV neupravičen strošek.

Tabela: Finančni viri investicije    



                                   
V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	178.035
	214.474
	182.176
	574.685
	70,83%

	2.
	Občina Podčetrtek
	73.309
	88.312
	75.014
	236.635
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	251.344
	302.786
	257.190
	811.320
	100,00%


40.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju občine Podčetrtek. 
40.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen  prenove in ekonomizacije podeželske dediščine in tradicij, ter posebej izpostavlja izgradnja novih in ureditev obstoječih tematskih poti: vinsko-turističnih cest, sadnih cest idr.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij« in s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Predmetna investicija pa je skladna tudi v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj izboljšuje dostopnost ter razvojno vitalnost in privlačnost podeželja s prepoznavnostjo naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter njihovo boljšo vključitvijo v turistično ponudbo območja.

40.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki so vezani na to povezavo in se ukvarjajo z vinogradništvom, turizmom na kmetiji oz. drugimi dopolnilnimi dejavnostmi,

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest,

· Turistom, izletnikom, obiskovalcem VTC 10-3 in ponudbe ob vinski cesti.

40.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Občina Podčetrtek spada med obmejne in demografsko ogrožene občine s slabimi možnostmi za zaposlitev. V Občini Podčetrtek razen Term Olimia d.d. ni večjih gospodarskih subjektov, ki bi nudili možnosti za zaposlovanje. Obstajajo možnosti za samozaposlitev in za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predvsem dejavnosti, ki so povezane s turizmom. Tudi demografska slika s trendom upadanja prebivalstva ni preveč spodbudna.

V občini si prizadevajo spodbuditi gospodarski razvoj še posebej pa tistih delov občine, ki so v tem trenutku z razvojnega vidika še vedno malo šibkejši. Eno takih območij je zagotovo del Krajevne skupnosti Virštanj in Podčetrtek. Glavna razvojna možnost se na tem območju kaže v razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in kmetijstvu kot osnovni gospodarski panogi. Nujni pogoj za uresničitev te razvojne možnosti pa je urejena prometna in ostala infrastruktura. Še posebej je z vidika infrastrukture problematično območje naselja Virštanja in Verač.

Cesta je iz smeri Imenega speljana po slemenu Imenske gorce proti Virštanju in v nadaljevanju proti Veračam, kjer se bo izvajal glavni del investicije. Ta del Vinske ceste je ena lepših panoramskih cest v Občini Podčetrtek in je zelo primerna tudi za izlete s kolesom.

Na območju Imenega, Virštanja in Verač se ljudje tradicionalno ukvarjajo s kmetijstvom. Ena glavnih kmetijskih panog pa je vinogradništvo. Razvoj vinogradništva v občini Podčetrtek in širše je pripeljal do sprememb v načinu trženja. V Imenem je bila pred več kot dvajsetimi leti zgrajena vinska klet, ustanovljeno je bilo Vinogradništvo Amon v Olimju, v zadnji letih pa več kmečkih turizmov, vinotočev in vinskih kleti, ki samostojno tržijo svoje pridelke. 

Ob Vinski cesti, ki se rekonstruira so tako naslednji ponudniki turističnih storitev: Vinogradništvo Stiplovšek Edi, ki se ukvarja predvsem z žganjekuho in vinarstvom, na kmetiji pa je tudi urejen kmečki turizem, Stiplovšek Franc se ukvarja s pridelavo in prodajo zelenjave ter vinogradništvom, pripravljen pa je tudi objekt za kmečki turizem, Amon Martin iz Virštanja ima vinarstvo z lastno pridelavo in predelavo grozdja in z lastno polnilnico, Domačija Štraus se ukvarja s kmečkim turizmom, Gostišče Banovina je center Virštanja, Domačija Škorc se ravno tako ukvarja s kmečkim turizmom in od večjih je ob tej cesti še Domačija Pečnik, ki se ukvarja s pridelavo in prodajo vin iz lastne kleti, nosilka kmetijske dejavnosti.

40.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenih cest v sklopu VTC 10
	2.500 m


41 VTC 10:  Ločnec - Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina;  Donačka gora – Rudijev dom

41.1 Splošni in specifični cilji projekta

41.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Večja turistična prepoznavnost in obiskanost območja, zaradi lažje dostopnosti do ponudnikov,

· Razvoj novih integralnih turističnih produktov podeželja kot dopolnilo turistični ponudbi velikih turističnih centrov na območju,

· Preprečevanje odseljevanja mladih s podeželja,

· Primerno urejena cestna infrastruktura-boljše povezave ruralnega in urbanega okolja.

41.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Ureditev oziroma rekonstrukcija krakov Šmarsko Virštanjske VTC 10: Ločnec – Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina; Donačka gora – Rudijev dom, ki potekajo po območju občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Rogatec.

41.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

Partnerja na projektu sta:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· Občina Rogatec.

41.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste,

· AKTIVNOST 2: Odkup zemljišč,

· AKTIVNOST 3: Nadzor nad gradnjo lokalnih cest,

· AKTIVNOST 4: Gradbena dela.

41.3.1 AKTIVNOST 1: Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste

Občina Šentjur, ki je nosilec projekta, bo za vse cestne odseke pripravila potrebno projektno dokumentacijo. 

41.3.2 AKTIVNOST 2: Odkup zemljišč

Za določene odseke v občini Šmarje pri Jelšah je potrebno zaradi razširitve ceste pridobiti dodatna zemljišča, ki so trenutno v zasebni lasti. Občina bo zemljišča odkupila po trenutnih tržnih cenah.

41.3.3 AKTIVNOST 3: Nadzor nad gradnjo lokalnih cest 

Strokovni nadzor nad gradnjo lokalnih cest se izvaja na gradbiščih v občinah Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

41.3.4 AKTIVNOST 4: Gradbena dela

Na posameznih odsekih v občinah Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogatec se bodo izvedla gradbena dela na obstoječih cestnih odsekih. Pri delih bo šlo za rekonstrukcijska dela ter ponekod za razširitve cest. Vsi cestni odseki bodo opremljeni s potrebno cestno signalizacijo. 

41.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občine za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      
                        
           v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Priprava projektne dokumentacije
	0
	6.000
	0
	5.000
	1.000
	6.000
	0,63%

	2.
	Odkup zemljišč
	11.000
	0
	0
	9.167
	1.833
	11.000
	1,16%

	3.
	Nadzor nad gradnjo
	21.424
	0
	10.301
	26.437
	5.287
	31.725
	3,34%

	4.
	Gradbena dela
	386.492
	232.430
	282.650
	751.311
	150.262
	901.573
	94,87%

	5.
	SKUPAJ
	418.917
	238.430
	292.951
	791.915
	158.383
	950.298
	100,00%


41.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste
	
	
	

	2.
	Odkup zemljišč
	
	
	

	3.
	Nadzor nad gradnjo lokalnih cest
	
	
	

	4.
	Gradbena dela
	
	
	


41.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskih proračunov občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogatec. Iz občinskih proračunov bo v treh letih za izvedbo projekta namenjeno skupaj 277.171 €, preostanek pa se bo pridobil iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Sofinanciranje s strani razpisa je 85% upravičenih stroškov, pri čemer je DDV neupravičen strošek.

Tabela: Finančni viri investicije    




V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	296.733
	168.888
	207.507
	673.128
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	0
	69.542
	85.444
	154.986
	16,31%

	3.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	95.667
	0
	0
	95.667
	10,07%

	4.
	Občina Rogatec
	26.517
	0
	0
	26.517
	2,79%

	5.
	Občinski viri skupaj
	122.184
	69.542
	85.444
	277.170
	29,17%

	6.
	SKUPAJ
	418.917
	238.430
	292.951
	950.298
	100,00%


41.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju treh občin: Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina. 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško,

· Investicija se izvaja na območju občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek,

· Investicija se izvaja na območju naselij Ločnec-Brezje pri Lekmarju; Dramlje-Pletovarje-Slatina; Donačka gora-Rudijev dom.
Obsotelje in Kozjansko leži v vzhodnem delu Slovenije in Savinjske regije, in sicer se razteza vzdolž rek Voglajne in Sotle. Območje meji na Hrvaško. Na hrvaški strani se nahaja Krapinsko-zagorska županija. Na južni strani Obsotelje in Kozjansko meji na regijo Posavje, s katero je povezano geografsko, ekonomsko in socialno. Posavje je le približno 1,4-krat večje od Obsotelja in Kozjanskega. Na severu pa območje meji na bistveno večjo Podravsko regijo.

41.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen  prenove in ekonomizacije podeželske dediščine in tradicij, ter posebej izpostavlja izgradnja novih in ureditev obstoječih tematskih poti: vinsko-turističnih cest, sadnih cest idr.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Predmetna investicija pa je skladna tudi v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj omogoča izboljšano dostopnost ter razvojno vitalnost in privlačnost podeželja s prepoznavnostjo naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter njihovo boljšo vključitvijo v turistično ponudbo območja.

41.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnemu  prebivalstvu,

· Gospodarskim subjektom in kmetijam, 

· Turistom in turističnim delavcem.

41.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt vinskih turističnih cest je nacionalni projekt, katerega namen je usmerjanje in pospeševanje razvoja podeželja. Na temelju ekoloških dejavnikov, ugodnih za rast in razvoj vinske trte, je bila izvedena rajonizacija in opredeljena so bila vinorodna območja. Obsotelje in Kozjansko se uvršča v Posavski vinorodni okoliš, v Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš, v nacionalnem projektu vinskih cest Slovenije poimenovan VTC 10.

Z ureditvijo vinsko turističnih cest se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Vinske ceste so posebna oblika trženja kmetijskih proizvodov, kmečka gospodarstva v okviru »vinskih cest« ponujajo svoje pridelke, usluge in storitve. Ponudba ni omejena samo na kmetijske pridelke, trži se celotno območje Obsotelja in Kozjanskega, z vsemi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, zgodovino, tradicijo, specifičnostmi. Tako predstavlja vinska cesta proizvod okolja, po katerem poteka.

Ponudba, ki se razvija ob VTC, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

Ker obstoječe lokalne ceste, ki potekajo do turističnih ponudnikov ne ustrezajo prometnim obremenitvam, je nujno potrebna izvedba rekonstrukcij krakov VTC 10: Ločnec – Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina; Donačka gora – Rudijev dom.

41.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenih cest v sklopu VTC 10
	5.300 m


42 Izdelava strokovnih podlag in prostorskih aktov za območje Štore vzhod

42.1 Splošni in specifični cilji projekta

42.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Zagotavljanje trajnostnega razvoja v prostoru ter učinkovita in gospodarna raba zemljišč,

· Zagotoviti kakovostne bivalne razmere in

· Ohraniti prepoznavne značilnosti kraja.

42.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

· Podrobna prostorska ureditev območja Štore Vzhod.

42.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Štore

42.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

42.3.1 Začetek priprave občinskega prostorskega načrta v občini Štore   

Postopek priprave občinskega prostorskega načrta se bo začel s sklepom, ki ga bo sprejel župan občine Štore in ga bo objavil v uradnem glasilu občine (v Štorskem občanu) in v svetovnem spletu. Poslal ga bo ministrstvu in sosednjim občinam. Sklep župana bo vseboval:
· oceno stanja in razloge za pripravo prostorskega načrta,
· način pridobitve strokovnih rešitev,
· roke za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz in 
· navedbo nosilcev urejanja prostora, ki bodo podali smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihovih pristojnosti.

42.3.2 Priprava osnutka občinskega prostorskega načrta v občini Štore

Občina Štore bo pripravila osnutek prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega načrta, lastnih razvojnih potreb ter izraženih potreb drugih oseb. Razvojne potrebe občine Štore bodo obrazložene in dokumentirane. Občina Štore bo osnutek občinskega prostorskega načrta poslala ministrstvu, ki ga bo poslalo nosilcem urejanja prostora. Ti bodo podali smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihovih pristojnosti. Nosilci urejanja prostora bodo poslali smernice ministrstvu in občini. Ministrstvo za okolje in prostor bo sporočilo ali je za občinski prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

42.3.3 Celovita presoja vplivov na okolje za občino Štore

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive bo občina Štore v postopku priprave občinskega prostorskega načrta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izpeljala postopek za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. Z njo se bodo ugotovili in ocenili vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v občinski prostorski načrt.

Občina Štore bo z osnutkom občinskega prostorskega plana obvestila ministrstvo o svoji nameri. Obvestilo bo vsebovalo podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti, s katero bo občinski prostorski načrt izdelan, vključno z ustreznim kartografskim prikazom določenih in načrtovanih posegov.

Ministrstvo bo v 30 dneh po prejemu obvestila o pripravi občinskega prostorskega načrta v občini Štore pisno sporočilo občini Štore, ali je treba za pripravo občinskega prostorskega načrta izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z javnim naznanilom na svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, bo ministrstvo obvestilo tudi javnost, ali bo za pripravo občinskega prostorskega plana v občini Štore izvedena celovita presoja vplivov na okolje.

Vlada bo predpisala merila za ocenjevanje pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje.

Občina Štore bo pred izvedbo celovite presoje vplivov na okolje zagotovila okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se občinski prostorski načrt nanaša.Okoljsko poročilo bo vsebovalo informacije, potrebne za celovito presojo vplivov na okolje, pri njegovi pripravi pa se bo uporabljlo obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter upošteva vsebina in natančnost plana. Občina Štore bo posredovala  okoljsko poročilo in njegovo revizijo ministrstvu.

Občina Štore bo po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta javnosti omogočila seznanitev z občinskim prostorskim načrtom, z okoljskim poročilom in njegovo revizijo v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 30 dni, ter zagotovila njihovo javno obravnavo. V okviru javne razgrnitve bo imela javnost pravico dajati mnenja in pripombe na občinski prostorski načrt in okoljsko poročilo.

42.3.4 Dopolnitev osnutka občinskega prostorskega načrta v občini Štore

Ob upoštevanju smernic, ki jih bodo podali nosilci urejanja prostora bo občina Štore dopolnila osnutek občinskega prostorskega načrta. Za posamezne prostorske ureditve se bodo pripravile variantne rešitve. Variantne rešitve se bodo medsebojno primerjale s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.  

42.3.5 Sodelovanje javnosti in potrditev ter sprejem predloga občinskega prostorskega načrta v občini Štore

Občina Štore bo v postopku priprave občinskega prostorskega načrta omogočila javno seznanitev z njgovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 30 dni. V tem času bo občina Štore tudi zagotovila njegovo javno obravnavo. Občina Štore bo z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost najmanj sedem dni pred javno razgrnitvijo o:

    1. kraju in času javne razgrnitve ter spletnem naslovu,

    2. kraju in času njegove javne obravnave in

    3. načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roku za njihovo posredovanje.

 V okviru javne razgrnitve bo imela javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni občinskega prostorskega načrta. Te bo občina Štore preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Če bo za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo občina Štore javnost seznanila tudi z okoljskim poročilom.

Občina Štore bo pripravila predlog občinskega prostorskega načrta na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga poslala ministrstvu. Ta ga bo posredoval nosilcem urejanja prostora, da dajo mnenje, ali predlog občinskega prostorskega načrta upošteva njihove smernice. Nosilci urejanja prostora posredujejo mnenja ministrstvu in občini. Če bo za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se bodo pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov občinskega prostorskega načrta na okolje z vidika svoje pristojnosti. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, bo odločilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

 Minister bo s sklepom potrdil predlog občinskega prostorskega načrta.

Občinski prostorski načrt v občini Štore bo sprejel občinski svet z odlokom, ki ga bo objavil v uradnem glasilu (Štorski občan) skupaj z datumom in številko sklepa ministra oziroma sklepa vlade, s katerim bo ta potrdila predlog občinskega prostorskega načrta.

42.3.6 Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Štore vzhod

Občinski podrobni prostorski načrt za urbano območje Štore vzhod bo podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se bo podrobneje določilo:

· območje urbanega območja Štore vzhod,

· arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

· načrt parcelacije,

· rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih vrov ter ohranjanja narave,

· rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

· pogoji glede priključevanja obljektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

Postopek priprave občinskega podrobnega načrta za območje Štore vzhod se bo začel s sklepom župana, ki ga bo občina Štore objavila v uradnem glasilu, Štorskem občanu in v svetovnem spletu. Občina Štore ga bo tudi odposlala ministru. 

Občina Štore bo pripravila osnutek podrobnega načrta za območje Štore vzhod na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb. Občina Štore bo poslala osnutek občinskega podrobnega načrta nosilcem urejanja prostora ter jih pozvala, da podajo smernice. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, bo pisno obvestilo občino, ali je je za podrobni občinski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

Ob upoštevanju smernic bo občina Štore dopolnila osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. Za posamezne prostorsek ureditve bo pripravila variantne rešitve, ki jih bo medsebojno primerjala s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. V kolikor bo potrebno izvesti celotno presojo vplivov na okolje, bo občina Štore zagotovila okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega načrta poslala ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. 

Občina Štore bo v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta z Štore vzhod omogočila sodelovanje javnosti. 

Občinski podrobni prostorski načrt za Štore vzhod bo sprejel občinski svet z odlokom in ga objavila v uradnem glasilu občine.

42.3.7 Upravljanje celotnega projekta

Zunanji sodelavec z upoštevanjem določil zakona o javnem naročanju bo vodil in koordiniral celoten projekt. Zadolžen bo za spremljanje učinkovitosti posameznih faz projekta:

1. Podan sklep župana občine Štore o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta v občini Štore in objava sklepa,

2. Izdelava osnutka občinskega prostorskega načrta v občini Štore,

3. Izdelava celovite presoje vplivov na okolje v občini Štore,

4. Izdelava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta v občini Štor

5. Sodelovanje javnosti

6. Sprejem in izdelava predloga občinskega prostorskega načrta v občini Štore,

7. Podan sklep župana občine Štore o začetku postopka priprave podrobnega občinskega prostorskega načrta za območje Štore vzhod ,

8. Izdelava osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Štore vzhod, 

9. Izdelava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Štore vzhod,

10. Sprejem in izdelava predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Štore vzhod.

42.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov projekta je bila določena na podlagi  izkušenj občine Štore s projekti s podobnimi vsebinami in na podlagi prejetih predračunov.

Tabela: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah                                                           v € 

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez 

DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Začetek priprave občinskega prostorskega 

načrta v občini Štore  
	7.906
	0
	0
	6.588
	1.318
	7.906

	2.
	Priprava osnutka občinskega prostorskega 

načrta v občini Štore
	51.748
	0
	0
	43.123
	8.625
	51.748

	3.
	Celovita presoja vplivov na okolje za občino 

Štore
	0
	32.046
	0
	26.705
	5.341
	32.046

	4.
	Dopolnitev osnutka občinskega prostorskega 

načrta v občini Štore
	0
	13.835
	0
	11.529
	2.306
	13.835

	5.
	Sodelovanje javnosti in potrditev ter sprejem 

predloga občinskega prostorskega načrta v 

občini 

Štore
	0
	10.589
	14.118
	20.589
	4.118
	24.707

	6.
	Priprava občinskega podrobnega prostorskega

 načrta 

za območje Štore vzhod
	0
	0
	13.691
	11.409
	2.282
	13.691

	7.
	Upravljanje celotnega projekta
	0
	13.526
	42.187
	46.428
	9.286
	55.714

	8.
	SKUPAJ
	59.653
	69.996
	69.996
	166.371
	33.274
	199.645


42.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati julija 2007 in se bo končal septembra 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Začetek priprave občinskega prostorskega načrta v občini Štore  
	
	
	

	2.
	Priprava osnutka občinskega prostorskega načrta v občini Štore
	
	
	

	3.
	Celovita presoja vplivov na okolje za občino Štore
	
	
	

	4.
	Dopolnitev osnutka občinskega prostorskega načrta v občini Štore
	
	
	

	5.
	Sodelovanje javnosti in potrditev ter sprejem predloga občinskega prostorskega načrta v občini Štore
	
	
	

	6.
	Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Štore vzhod
	
	
	

	7.
	Upravljanje celotnega projekta
	
	
	


42.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Finančna konstrukcija projekta je bila določena na podlagi razpisnih pogojev javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«. V okviru razpisa je določeno, da je DDV neupravičen strošek ter da je možno iz razpisa sofinancirati 85% upravičenih stroškov. Iz tega izhaja, da bo občina za investicijo namenila 58.229 €.

Tabela: Viri financiranja investicije                                                               v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR
	42.255
	49.581
	49.581
	141.417
	70,83%

	2.
	Občina Štore
	17.397
	20.416
	20.416
	58.229
	29,17%

	3.
	Skupaj
	59.652
	69.997
	69.997
	199.646
	100,00%


42.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt je namenjen za prostorsko ureditev območja v občini Štore.

42.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

V okviru projekta je predvideno, da se bodo pripravile strokovne podlage za ureditev prostora v občini Štore in sicer ureditev urbanega območja. Iz tega izhaja, da je projekt skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in sicer s 4. razvojno prioriteto »Razvoj regij« ter s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«. Saj je ena od upravičenih vsebin omenjene prednostne usmeritve tudi Razvoj urbanih naselji. Hkrati je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije za obdobje 2007-2013 in sicer s prioriteto »Okolju prijazna in dostopna regija« ter programom »Okoljska in prometna infrastruktura«.
42.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je v glavnem namenjen potrebam gospodarstva in občanom občine, kjer je predvidena nova prostorska ureditev.

42.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V občini nameravajo pospešiti dolgoročni razvoj gospodarstva. Ker v občini ni primernih lokacij bo potrebno na novo zastaviti celotno prostorsko ureditev. Določila se bodo območja razvoja in lokacije ter dejavnosti, ki se bodo lahko na teh območjih izvajale.

42.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelan predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Štore vzhod
	1


43 UREJANJE ZGORNJEGA TRGA V MESTU ŠENTJUR 1. FAZA
43.1 Splošni in specifični cilji projekta

43.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Izboljšati pogoje za razvoj turistične ponudbe in drugih dejavnosti na območju,

· Povečati število turistov in drugih obiskovalcev območja,

· Izboljšati kvaliteto bivalnega okolja in javnih prostorov v mestnem jedru,

· Prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

43.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Ureditev starega mestnega jedra Šentjur,

· Obnova dela prometne in komunalne infrastrukture na območju,

· Obnova stavbnih elementov nekaterih zgodovinsko pomembnih objektov.

43.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

43.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije (PZI),

· AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa,

· AKTIVNOST 3: Nakup zemljišča,

· AKTIVNOST 4: GOI dela za ureditev Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza,

· AKTIVNOST 5: Izvedba gradbenega nadzora.

43.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije (PZI)

Za načrtovano investicijo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo (PZI), ki bo izdelana skladno s smernicami in idejno zasnovo celovitega urejanja Zgornjega trga. 

43.3.2 AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa

V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006). 

43.3.3 AKTIVNOST 3: Nakup zemljišča

Za potrebe izvedbe zunanjih ureditev je potrebno odkupiti del zemljišč. Odkup bo izvedla občina Šentjur. V skladu z razpisom je upravičen strošek nakupa zemljišča v višini do 10% celotnih upravičenih stroškov projekta.
43.3.4 AKTIVNOST 4: GOI dela za ureditev Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza

Najobširnejša aktivnost projekta je izvedba gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del na območju Zgornjega trga v Šentjurju. Ker gre za investicijo v starem mestnem jedru, je potrebno pri delih posebno pozornost posvetiti varovanju kulturne dediščine.

Predmet investicije zajema prenovo objekta Ipavčeve hiše (št. 27), hiše št. 26 ter hiše št. 17 vključno z vso pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo. Gre za posege na zunanjem delu – lupini objektov in zunanjih površinah okolice, ki ne posegajo v funkcionalnost in konstrukcijsko vsebino objektov. V okviru zunanjih ureditev se bo na dvorišču Ipavčeve hiše uredil tudi zunanji letni prireditveni prostor.

43.3.5 AKTIVNOST 5: Izvedba gradbenega nadzora

V celotnem trajanju investicijsko – gradbenih del se bo izvajal konstanten strokovni nadzor. Nadzor se bo opravljal skladno s predpisi. Za nadzor bo odgovorna strokovno izobražena oseba z zadostnimi izkušnjami pri podobnih projektih. 

43.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Strošek izdelave investicijskega programa (IP) je predviden po pogodbi,

· Strošek projektne dokumentacije (PZI) je določen na podlagi pogodbe,

· Strošek izvedbe gradbenih del je povzet po predračunu projektanta,

· Strošek gradbenega nadzora je določen s pogodbo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                    

           V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	46.200
	0
	0
	38.500
	7.700
	46.200
	7,53%

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	3.600
	0
	0
	3.000
	600
	3.600
	0,59%

	3.
	Nakup zemljišča
	61.200
	0
	0
	51.000
	10.200
	61.200
	9,98%

	4.
	GOI dela
	110.064
	108.284
	273.017
	409.471
	81.894
	491.365
	80,10%

	5.
	Gradbeni nadzor
	4.320
	2.400
	4.327
	9.206
	1.841
	11.047
	1,80%

	6.
	SKUPAJ
	225.384
	110.684
	277.344
	511.177
	102.235
	613.412
	100,00%


43.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007, ko bo izdelana manjkajoča projektna in investicijska dokumentacija ter izveden nakup potrebnih zemljišč. Projekt bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	
	
	

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	
	
	

	3.
	Nakup zemljišča
	
	
	

	4.
	GOI dela
	
	
	

	5.
	Gradbeni nadzor
	
	
	


43.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuna občine Šentjur,

· Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Občina Šentjur bo v letih od 2007 do 2009 za projekt namenila 178.912 €, preostanek pa se bo pridobil iz razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije    

                        


V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	159.647
	78.401
	196.452
	434.500
	29,17%

	2.
	Občina Šentjur
	65.737
	32.283
	80.892
	178.912
	70,83%

	3.
	SKUPAJ
	225.384
	110.684
	277.344
	613.412
	100,00%


43.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekti se bo izvedeč v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur in krajevne skupnosti Šentjur – mesto.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega , ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Investicija se bo izvedla v Občini Šentjur, v Šentjurju.

43.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je prenova starih trških jeder eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše turistične ponudbe. 

Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«, ukrepa »Pranger«, ki zajema sanacijo, prenovo in revitalizacijo starih mestnih jeder. 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki v prioriteti »Razvoj regij«, prednostni usmeritvi »Regionalni razvojni programi« predvideva »Razvoj urbanih območij«, kar vključuje tudi celovito prenovo mestnih jeder in njihovo revitalizacijo. 

Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Šentjur in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na Ipavce in drugo ponudbo Zgornjega trga ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

43.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem Zgornjega trga in najemnikom oz. lastnikom prostorov, ki bodo v Zgornjem trgu opravljali dejavnost,

· Turistom in drugim obiskovalcem Zgornjega trga, ki tja pridejo s ciljem obiskati Zgornji trg in si ogledati njegovo bogato kulturno dediščino.

43.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Osnovni namen investicije je celovita obnova starega trškega jedra mesta Šentjur, kjer so delovali znani skladatelji Ipavci, in sicer na podlagi Strokovne zasnove za celostno ureditev naselbinskega kulturnega spomenika Zgornji trg Šentjur (Atelje Marko Mušič, 2005) in  skladno z izhodišči Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prenova starega mestnega jedra, ki je pomembna z vidika razvoja turizma, je opredeljena kot prioritetni projekt tudi v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Šentjur, v Območnem razvojnem programu Obsotelja in Kozjanskega in Regijskem razvojnem programu Savinjske regije. 

V okviru projekta se bo pristopilo k prenovi in zunanji ureditvi okolice najpomembnejših objektov, s čimer se bodo zagotovile  boljše možnosti za nadaljnji razvoj turistične ponudbe območja, ki do sedaj ni dovolj vključevalo tradicijo Ipavcev v svojo promocijo. Investicija bo prispevala tudi k oživljanju mestnega jedra, preko kulturno-turističnih prireditev in novih delovnih mest, ki se bodo s tem ustvarjala. Izboljšalo se bo tudi podoba Zgornjega trga in s tem povečala njegova atraktivnost, tako za turiste kot tudi za lokalno prebivalstvo in stanovalce.

Investicija v obnovo in ureditev starega trškega jedra prinaša veliko koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem:

· Večja atraktivnost starega mestnega jedra za stanovalce, lokalne prebivalce in  obiskovalce,

· Izboljšanje pogojev za razvoj turistične ponudbe vezane na Ipavce in ostalo ponudbo, ki se razvija v Zgornjem trgu (Muzej Rifnik, gostinska ponudba, delovanje TIC-a, itd.),

· Boljši pogoji za razvoj drugih dejavnosti v Zgornjem trgu,

· Ustvarjanje novih delovnih novih delovnih mest in  zadržanje mladih v občini,

· Večje zadovoljstvo prebivalcev Zgornjega trga in celotnega mesta Šentjur zaradi izboljšanja kvalitete bivalnega okolja in javnih prostorov v mestnem jedru,

· Ohranitev kulturne dediščine, ki je tesno povezana z Ipavci in njihovo pomembno vlogo v razvoju slovenske glasbe in narodne zavesti. 
43.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število obnovljenih zgradb z okolico
	3 zgradbe


Opis rezervnih projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«
44 ODVODNJAVANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V NASELJU STRANICE

44.1 Splošni in specifični cilji projekta

44.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Omogočiti gospodarski razvoj občine. 

· Postaviti osnovo za izkoriščanje turističnega potenciala občine. 

· Zaščita vodnih virov.

· Učinkovito varstvo okolja.
· Prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja.

· Zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno uporabo vode kot naravnega vira.

44.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Določiti sistem zbiranja odpadnih in meteornih voda za naselje Stranice.
· Sanirati obstoječ kanalizacijski sistem.

· Izgraditi nov in dograditi obstoj odvajanje odpadnih voda.

· Izdelati kataster kanalizacijskega sistema znotraj meja obdelave projekta.

44.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Zreče.


44.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Razpršena poselitev in zelo veliko število naselij z manj kot 2.000 prebivalci močno vpliva na obseg in strukturo komunalne infrastrukture in na organizacijo komunalne dejavnosti. Za vodooskrbo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je značilna neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, tudi zaradi topografskih danosti. Priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje je tudi zaradi velike razpršenosti naselij v Sloveniji skromno. Le pri 30 % prebivalcev se kanalizacija zaključi s čistilno napravo. Čiščenje odpadnih voda poteka na različne načine pri ok. 75 % prebivalstva, od tega je 15 % sekundarno čiščenje odpadne vode, ki je osnovna zahtevana raven čiščenja, 12 % grobo mehansko čiščenje in 48 % primarno čiščenje, vključno z greznicami. Navedeno lahko asociramo na lokalno območje.

Občina Zreče se razprostira od osrednjega Pohorja do njegovih obronkov. Dravinja ima tu še hudourniški značaj. Celotno območje občine meri cca. 67km2. Od cca. 6400 prebivalcev jih dobra polovica živi v kraju Zreče (2936), ki predstavlja strnjeno naselje. V ostalih krajih se zaradi topografije porazdeli prebivalstvo na razpršena naselja ali manjše zgostitve s cca. 30 – 150 prebivalci.

Celotna občina kaže na porast prebivalstva. Na južni meji občine sta načrtovani dve gradbeni coni s skupno površino 4,5 hektara. Ravno tako je na severu Zreč načrtovana določitev namembnosti dveh obrtnih con s skupno površino 8 hektarov. Vzdrževanje naprav za odvajanje odplak na območju občine izvaja Režijski obrat Občine Zreče.

Širitve in zapolnitve poselitvenih območij ter zaradi pomanjkanja javnih sredstev nesistematični in nenačrtni pristopi k reševanju komunalne problematike se v praksi pojavlja kot nezmožnost zagotavljanja učinkovitega izvajanja javne službe odvajanja odpadnih voda. Izvajalec javne službe in lokalna samouprava v preteklosti nista uspela zadovoljevati potreb gospodarstva in fizičnih oseb zato so se iskale prej cenejše in kratkotrajne kot pa učinkovite dolgoročne rešitve.

Stranice – poleg prebivalstva obsegajo turistične kapacitete s prenočišči ter sedeži v gostinskih lokalih ter kmečkem turizmu Arzenšek. V stranicah so tudi dve večji obrtni delavnici Kovaštvo Marovt, ki ima svojo čistilno napravo (100PE) in Wravor d.o.o.

Naselje Stranice se razprostira na severni strani ceste Slovenske Konjice – Celje, na srednji nadmorski višini 445m. Vzdolž omenjene ceste teče potok Tesnica katerega Pretok je cca. 16l/s.

Problem predstavlja neurejen kanalizacija, kar pomeni, da se neprečiščene odpadne fekalne in meteorne vode preko greznic ali direktno v najbližji jarek, vodotok, ali pronicajo v podtalje, meteorne vode pa odtekajo prosto po površini v obcestne jarke in potoke oziroma deloma pronicajo v podtalje. Prav tako je neurejeno odvajanje meteornih voda. 

Iz navedenega se kaže rešitev v izgradnji ločenega sistema za celotno območje Stranic. To pomeni, da se odpadne in meteorne vode obravnavajo ločeno. Celotno obravnavano območje ima enakomeren padec zato meteornih vod ne zbiramo temveč jih vodimo v površinske prejemnike oziroma preko ponikovalnic ponikamo.

V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

· Izdelava investicijske in projektne dokumentacije,

· Posnetek obstoječega stanja,

· Nakupa zemljišča,

· Gradbena dela:

· Pripravljalna dela, 

· Zemeljska dela,

· Gradbena dela – Kanalizacija,

· Zaključna dela.

· Nadzor in vodenje investicije,

· Informiranje in obveščanje javnosti.

44.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije znaša 600.000 €. Ocena investicije smo izdelali na podlagi ocen z upoštevanjem:

· Pridobljenih predračunov potencialnih izvajalcev del,

· Tekoče cene so bile izračunane na podlagi dolgoročne inflacije, ki jo je predvidel UMAR.

	Št.
	Aktivnost - stroški

 
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	
	
	Brez
 DDV
	z 
DDV
	brez 
DDV
	z 
DDV
	Brez
 DDV
	z 
DDV
	brez 
DDV
	20%

 DDV
	z 
DDV

	1. 
	Projektna dokumentacija
 (PGD/PZI in PID)
	46.250
	55.500
	0
	0
	0
	0
	46.250
	9.250
	55.500

	2. 
	Investicijski program
	1.250
	1.500
	0
	0
	0
	0
	1.250
	250
	1.500

	3. 
	Zemljišča 
	21.917
	26.300
	0
	0
	0
	0
	21.917
	2.383
	26.300

	4. 
	Gradnja
	216.236
	238.405
	123.840
	148.608
	93.489
	112.187
	416.000
	83.200
	499.200

	5. 
	Nadzor in obveščanje javnosti
	9.000
	10.800
	 3.000
	3.600
	 2.583
	3.100
	14.583
	2.917
	17.500

	6. 
	SKUPAJ
	277.088
	332.506
	126.840
	137.831
	96.072
	115.286
	500.000
	100.000
	600.000


Tabela: Ocena stroškov investicije (v €)

44.5 Terminski načrt izvedbe projekta

V letošnjem letu se bo pričelo z izdelavo celotne projektne dokumentacije in z izvedbo gradbenih del. Gradbena dela se bodo izvajal vse do leta 2009.

	 Št.
	AKTIVNOST

 
	2007
	2008
	2009

	
	
	 1. četrtletje
	2. četrtletje
	3. četrtletje
	4. četrtletje
	1. četrtletje
	2. četrtletje
	3. četrtletje
	4. četrtletje
	1. četrtletje
	2. četrtletje
	3. četrtletje
	4. četrtletje

	1. 
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PGD/PZI in PID)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 INVESTCIJSKI PROGRAM
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	ZEMLJIŠČA
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	GRADNJA
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	NADZOR IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabela: Terminski plan projekta

44.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Pri določitvi finančne konstrukcije smo upoštevali določila javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«, ki določa, da je DDV neupravičen strošek in da se financira 85% vseh upravičenih stroškov. Predvideni viri za načrtovano investicijo so tako naslednji: 

· Proračun občine Zreče in

· Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina bo za investicijo namenila 201.230 €, preostanek v višini 398.770 pa bo pridobila iz omenjenega javnega razpisa.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                              v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračun občine Zreče
	96.981
	70.623
	33.626
	201.230
	33,54%

	2.
	EU za razvoj regij
	235.525
	81.584
	81.661
	398.770
	66,46%

	3.
	SKUPAJ
	332.506
	152.207
	115.287
	600.000
	100,00%


44.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal na območju občine Zreče in sicer konkretno v nselju Stranice na skrajnem južnem predelu občine. Za potrebe učinkovitega odvodnjavanja tega naselja bo potrebno v okviru razpoložljivih sredstev nujno zagotoviti izvedbo fekalne kanalizacije, ki bo služila za potrebe odvodnjavanja naselja Stranice in ki bo ponudil kasnejše možnosti za širitev. Kanali pokrivajo samo naselje ter poselitveno območje ob regionalni cestni povezavi Slovenske Konjice – Celje. Trase kanalov v največji možni meri potekajo v telesu obstoječih cestnih povezav. Kjer zaradi konfiguracije terena to ni bilo mogoče trasa poteka po privatnih parcelah ob potoku. Skupna dolžina kanalizacije je cca. 2,5km. 

44.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen in upošteva naslednje uredbe in strateške dokumente:

· Direktiva Sveta EU (91/271/EEC)o čiščenju komunalnih odpadnih voda,

· Aneks III: biorazgradljive odpadne vode,

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01),
· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 35/96, 29/00 in 106/01),
· Slovenski nacionalni program varstva okolja do leta 2008,
· Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO),
· Direktiva Parlamenta in Sveta EU (2000/60/EC) o skupni politiki do voda,

· Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (1992),

· Konvencija za zaščito reke Donave (1992),
· Operativni programo krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

· Regionalni razvojni programo Savinjske regije 2007 – 2013.

44.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Prebivalci naselja Osredek in mesta Zreče,

· Gospodarski subjekti, 

· Obiskovali in turisti ter

· Vsi ostali uporabniki. 

44.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na širšem področju Stranic ni urejeno. Obstoječe razmere kažejo na to da je stanje kritično saj se okoljevarstveni pogoji neupoštevajo, zahteve pa ne izvajajo. Nujno je potrebno zagotoviti učinkovito zbiranje fekalnih voda. Ker obstoječega sistema odvajanja praktično ni, je potrebno ločenega odvajanja in čiščenja fekalnih voda, kar dolgoročno znižuje stroške upravljanja predvsem naprave za čiščenje. Pri gradnji pa stroške izvedbe, saj so potrebni bistveno nižji premeri.

44.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelana projektna in investicijska dokumentacija
	Izdelana vsa dokumentacija

	2. 
	Dolžina urejene trase
	2.500 m

	3.
	Število priključenih enot
	350


45 PRIMARNI VODOVODNI SISTEMI V OBČINAH BRASLOVČE, POLZELA, PREBOLD, TABOR, VRANSKO IN ŽALEC

45.1 Splošni in specifični cilji projekta

45.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Dvig kvalitete bivanja za občane z ureditvijo ustreznih javnih storitev,

· Zmanjšati izgube vode in zagotoviti kvalitetno pitno vodo.

45.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

· Ureditev vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

45.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Prebold. 

Projekt se bo izvajal na širšem območju subregije, zato so projektni partnerji naslednji:

· Občina Braslovče,

· Občina Tabor,

· Občina Vransko,

· Občina Žalec.

45.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta se bodo zgradili vodovodi v vseh občinah subregije. Iz tega izhaja, da so aktivnosti projekta naslednje:

· Izgradnja transportnega vodovoda Zaplanina - Ločica – Vransko, 

· Izgradnja transportnega vodovoda Prebold - Žalec – Polzela,

· Izgradnja transportnega vodovoda Tabor – Prebold.

45.3.1 Izgradnja transportnega vodovoda Zaplanina - Ločica – Vransko 

Občine Vransko, Braslovče in Polzela so v preteklih letih vložile velika sredstva v raziskave novih vodnih virov. Tako je bilo za zajetje Tinček v Zaplanini pridobljen vodno dovoljenje in izdana koncesija za rabo vodnega vira. Zajetje z izdatnostjo Qsred = 16 l/s, bo oskrbovalo z vodo naselja v treh občinah ( Vransko, Braslovče in Polzela ). Zgraditi je potrebno transportni vodovod dimenzije min.dn 150 mm z cevmi iz nodularne litine od zajetja Tinček do rezervoarja Vransko.
45.3.2 Izgradnja transportnega vodovoda Prebold - Žalec – Polzela

Vodovod oskrbuje naselja v občinah Prebold, Žalec, Polzela. Zgrajen je bil v letih 1973 - 1979 iz polietilanskih cevi  dimenzije dn 150 mm. Na cevovodu je letno v povprečju 12 okvar, kar predstavlja v poprečju strošek 600 €/okvaro 

Obnoviti je potrebno vodovodni odsek od raztežilnika Likovič v občini Prebold, do črpališča Roje v občini Žalec. Zamenjati je potrebno dotrajane tankostenske cevi iz polietilena dimenzije dn 150 mm ( PE 160 mm ) z cevmi iz nodularne litine dimenizije dn 150 mm.

45.3.3 Izgradnja transportnega vodovoda Tabor – Prebold

Vodovod oskrbuje naselja v občinah Tabor, Braslovče in Prebold. Zgrajen je bil v letih 1967 - 1969 iz salonitnih cevi dimenzije dn 200 mm. Na cevovodu imamo letno v povprečju 14 okvar, kar predstavlja v poprečju strošek 800 €/okvaro 

Obnoviti je potrebno vodovodni odsek od rezervoarja Tabor v občini Tabor, do naselja Kaplja vas v občini Prebold, vodovodni odsek od zajetja Tonov izvir do rezervoarja v Taboru in odsek Latkova vas - Orla vas v občini Braslovče. V vseh primerih je potrebno zamenjati obstoječe dotrajane salonitne cevi dimenzije dn 125 - 200 mm z cevmi iz nodularne litine dimenizije dn 125 - 200 mm.

45.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je bila narejena na podlagi prejetih predračunov potencialnih izvajalcev del. V ceno izgradnje posameznega vodovodnega sistema so vključeni stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter vsi stroški povezani z nadzorom in vodenjem investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije (v €)

	Št.
	Aktivnosti
	Brez DDV
	Z DDV
	DDV

	1.
	Izgradnja transportnega vodovoda 

Zaplanina - Ločica – Vransko, 
	721.858
	144.372
	866.230

	2.
	Izgradnja transportnega vodovoda Prebold – 

Žalec – Polzela,
	787.957
	157.591
	945.548

	3.
	Izgradnja transportnega vodovoda Tabor – 

Prebold.
	1.579.915
	315.983
	1.895.898

	4.
	Skupaj
	3.089.730
	617.946
	3.707.676


45.5 Terminski načrt izvedbe projekta

V letošnjem letu se bo izdelala projektna dokumentacija. V naslednjih dveh letih pa se bodo izvedla vsa potrebna gradbena dela.

45.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Finančna konstrukcija je narejena na podlagi proračunov vključenih občin in ob upoštevanju razpisnih pogojev javnega razpisa »Regionalni razvojni programi. Iz tega izhaja, da bodo občine za investicijo namenile 1.098.212 €.

Tabela: Viri financiranja investicije (v €)
	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR
	45.054
	1.282.205
	1.282.205
	2.609.464
	70,38%

	2.
	Proračuni vključenih občin
	18.961
	539.626
	539.626
	1.098.212
	29,62%

	3.
	Skupaj
	64.015
	1.821.831
	1.821.831
	3.707.676
	100,00%


45.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Izgradnja vodovodnih sistemov bo potekala na območju Spodnje Savinjske doline in sicer v občinah Vransko – Tabor – Braslovče - Prebold - Žalec in Polzela.

45.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija izgradnje vodovoda je skladna s peto prioriteto, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, Strategije razvoja Slovenije, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj. Prioriteta določa, da je potrebno občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje, urediti področje komunalnih dejavnosti. Prioriteta prav tako kot tudi projekt podpira tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo.
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja, saj bo izvedba projekta prispevala k bolj kakovostnemu naravnemu in bivalnemu okolju. Projekt je skladen tudi s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter četrtim podciljem Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju Slovenije ter osmim ciljem Preudarna raba naravnih virov in petim podciljem Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi.. Hkrati je projekt sladen tudi s dvanajstim ciljem Varstvo okolja in težnjo 12.2. Zagotavljanje komunalne infrastrukture opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

Skladnost projekta se kaže tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih  potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj javne lokalno – regionalne komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na trajnostnemu razvoju. 

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007 – 2013, in sicer z programom »Okoljska in prometna infrastruktura«. Tako projekt kot tudi Regionalni razvojni program se zavzemata za kakovostne komunalne storitve, ki bodo prebivalcem nudile boljše pogoje življenja. 

45.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je v glavnem namenjen občanom vseh vključenih občin.

45.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Vse vključene občine imajo izdaten stroške s posodabljanjem vodovodnih sistemov, zato so se odločile za izvedbo investicije ter hkrati zagotovile kvalitetno pitno vodo za svoje občane.

45.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina zgrajenih vodovodnih sistemov
	24.160 m


46 ODOVOD RIMSKE TOPLICE - II. ETAPA
46.1 Splošni in specifični cilji projekta

46.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Nadomestiti oporečne vodne vire z neoporečnimi,

· Oskrbeti prebivalce višje ležečih naselij oz. zaselkov z neoporečno pitno vodo,

· Zagotoviti zadostnost virov, kar velja še posebej za sušna obdobja,

· Zagotoviti požarno varnost,
· Urediti preskrbo s pitno vodo tako, da bodo zadovoljene zahteve danes veljavnih kriterijev, predvsem sanitarne, tehnične in okoljske regulative.

46.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

· Izgradnja javnega vodovoda, ga priključiti na obstoječ vodovod Rimske Toplice – levi breg in tako nadomestiti oporečne in nezadostne vodne vire z zdravo in zadostno pitno vodo ter zagotoviti požarno varnost.

46.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Laško.

46.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Sistem širitve vodovodnega omrežja je zasnovan tako, da se omrežje in objekti priključujejo na že obstoječ javni vodovodni sistem Rimske Toplice in sicer v treh točkah, ki predstavljajo tudi hidravlična izhodišča za tri ločene veje oz. podsisteme: Strensko, Globoko, Povčeno in Zabrež – Plazovje  s šestimi tlačnimi conami. V letih 2003 – 2004 je bil na območju Rimskih Toplic zgrajen vodovod Rimske Toplice – levi breg dolžine 12,5 km; ki predstavlja hrbtenico vodovodnega omrežja na levem bregu Savinje. Nanj se priključuje oz. navezuje II. Etapa in pomeni praktično nadaljevanje I. že izvedene etape. Sistem se v celoti napaja iz obstoječih vodnih virov z že pripravljeno vodo v zadostnih količinah. Sistem omogoča tudi nadaljnjo širitev območja.
46.3.1 Izgradnja vodovodnega sistema

Zasnova in opis sistema 

Širitev vodovoda je zasnovana tako, da se predvideno omrežje vodovoda Rimske Toplice – II. Etapa priključuje na obstoječ javni vodovodni sistem Rimske Toplice v treh točkah, ki predstavljajo hidravlična izhodišča za tri ločene veje oz. podsisteme s šestimi tlačnimi conami.

Trasa cevovoda

Traso vodovoda sestavljajo naslednji trije spodaj opisani podsistemi.

Podsistem 1 – Strensko se priključuje na obstoječ vodovod Rimske Toplice z direktnim priključkom v točki obstoječega nadzemnega hidranta na koti 232,0 m. Od tu se s cevjo PE100RC DN63 priključuje na predvideno črpališče Č1 Strensko. Hidravlično izhodišče podsistema je VH 20 m3 Globoko. Od Č1 Strensko do Č2 Strensko (je tudi vodohran za tlačno cono Strensko 1) poteka tlačni cevovod dolžine 440 m in za oskrbo tlačne cone Strensko 1, odsek Č2-T1, je od Č2 do T1 cevovod dolžine 372 m, oba PE100 RC DN 63PN16. Vzporedno od Č1 do Č2 poteka signalno krmilni energetski zemeljski kabel. Tlačno cono Strensko 2 bo oskrboval cevovod (DN90) dolžine 435 m in bo potekal od Č2 do VH Strensko. Vzporedno poteka zemeljski signalni kabel.
Podsistem 2 – Globoko - Povčeno oskrbuje območje zaselka Globoko in Povčeno; priključuje se na obstoječ vodovod v obstoječem VH Globoko, kjer je predvidena tudi ureditev črpališča. Iz Č1 Globoko do protiležnega VH Povčeno bo potekal cevovod dolžine 1120 m (DLTŽ DN80 PN40) z vzporednim zemeljskim kablom. VH Povčeno bo oskrboval tlačno cono Povčeno in raztežilnik R Globoko, ki je predviden za oskrbo tlačne cone Globoko; do katere je ob cevovodu (od R Globoko do V2) predviden tudi cevovod DN110 dolžine 366m.
Podsistem 3 - Zabrež – Plazovje oskrbuje območje zaselka Zabrež in Zg. Povčeno. Na obstoječ vodovod se priključuje na Koncu, na obstoječo cev DN63, kjer je predviden priključni jašek, od katerega bo potekal cevovod DN32 dolžine 175 m do predvidenega VH Zabrež,ki je dimenzioniran za prevajanje obravnavanega in predvidenega območja oskrbe. Od VH Zabrež mimo R Zg. Povčeno poteka cevovod DN100 dolžine 1827 m in je namenjen oskrbi tlačne cone Zabrež in Zg. Povčeno; od R Zg. Povčeno dalje je predviden cevovod DN63 dolžine 601 m. Podsistem 3 deluje v celoti gravitacijsko s hidravličnim izhodiščem v obstoječem VH Konc, ki se sicer oskrbuje iz črpalnega sistema Brstovnica in Lože. Podsistem deluje v celoti gravitacijsko, podsistema 1 in 2 pa sta črpalna in delujeta avtomatsko, s krmiljenjem preko nivojskih sond in zemeljskih TK kabelskih povezav. Sistem se v celoti napaja iz obstoječih vodnih virov javnega vodovodnega sistema občine Laško, iz vodovoda Rimske Toplice, z že pripravljeno vodo ustreznih količin.
46.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

V tabeli je podana ocena gradbenih stroškov in ostalih stroškov za izgradnjo VODOVODA RIMSKE TOPLICE – II. ETAPA v skupni dolžini 6.338 m. Glede na to, da je bila dokumentacija izdelana v februarju 2007 in vrednost del ocenjena v cenah februar 2007, smo cene novelirali z indeksi cen življenjskih potrebščin (Indeks maj 2007/februar 2007=  102,31). V tabeli so podani investicijski stroški za cevovod in oba črpališča ter cevi in cevni material z montažo v cenah maj 2007. Nepredvidena dela so ocenjena v višini 10 % gradbenih del in opreme. Stroški odkupov zemljišč in odškodnin so ocenjeni na osnovi podobnih projektov, prav tako so stroški dokumentacije in nadzora ocenjeni na osnovi podobnih projektov. DDV v višini 20 % je prikazan posebej.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                    v €

	Št.
	Aktivnost
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V%

	1.
	Gradbena dela
	753.290
	150.658
	903.948
	88,83%

	2.
	Oprema
	36.700
	7.340
	44.040
	4,33%

	3.
	Nadzor
	15.800
	3.160
	18.960
	1,86%

	4.
	Zemljišče
	45.902
	0
	45.902
	4,51%

	5.
	Dokumentacija
	4.000
	800
	4.800
	0,47%

	6.
	Skupaj
	855.693
	161.958
	1.017.651
	100,00%


46.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V letošnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije. V letih 2008 in 2009 pa so predvidena gradbena dela. Glavnina del se bo izvedla v letu 2008.

46.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Predvideni viri za načrtovano investicijo so: Proračun občine Laško in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj – proračun RS na proračunski postavki SVLR številka 9187: »Sofinanciranje lokalne komunalne in cestne infrastrukture – 07-12-EU«. V spodnji tabeli so razvidni viri financiranja za načrtovano investicijsko operacijo po stalnih in tekočih cenah. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                              v €

	Št.
	Viri financiranja 
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Laško
	4.800
	30.886
	369.816
	405.503
	39,85%

	2.
	JR Regionalni razvojni programi
	0
	612.148
	0
	612.148
	60,15%

	3.
	Skupaj
	4.800
	643.034
	369.816
	1.017.651
	100,00%


46.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Trasa izgradnje vodovoda v skupni dolžini 6.338 m poteka severno od Rimskih Toplic, v glavnem po južnih pobočjih grebenaste vzpetine, ki se razteza v smeri vzhod-zahod. Na zahodni strani je zaselek Strensko. Tu poteka trasa od dolinskega dna Savinje do vrha grebena, in dalje po grebenu proti vzhodu. 

Na skrajnem vzhodnem delu poteka trasa v zaselku Zabrež in sicer od južnega roba zaselka Plazovje proti vzhodu, prečka dolino v smeri proti jugovzhodu, kjer se v zaselku Konc priključi na obstoječ vodovod. 

V zaselku Povčeno in severnem delu zaselka Globoko poteka trasa po južnem pobočju grebenaste vzpetine.

Med Zabrežem in Koncem je predviden vodohran VH Zabrež. VH Strensko in črpališče Č2 je locirano na zgornjem delu pobočja; VH Povčeno bo na spodnjem robu vertikalne stene grebena. Črpališča bodo locirana v Strenskem (Č1 in Č2) in v Globokem, raztežilnika pa v zaselku Globoko in Zg. Povčeno. Dostopi do objektov bodo preko obstoječih cest in poti.

Cevovod bo potekal po parcelah k.o. Plazovje in k.o. Lažiše.Vodovod bo priključen na obstoječe vodovodno omrežje Rimske Toplice za zaselke Strensko, Plazovje, Zabrež, Povčeno in Rimske Toplice.

46.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Vsebina projekta je skladna z naslednjima strateškima dokumentoma:

· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in 

· z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije za obdobje 2007-2013.

V okviru operativnega programa podpira cilje razvojne prioritete »Razvoj regij« in prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, ki govorita o skladnem regionalnem razvoju. V okviru prednostne usmeritve je projekt skladen z dejavnostjo okoljska infrastrukturo, ki med drugim podpira tudi posodobitev vodovodnih sistemov.

Projekt je skladen tudi z omenjenim regionalnim programom, saj podpira prioriteto »Okolju prijazna in dostopna regija« ter v okviru nje še program »Okoljska in prometna infrastruktura«.
46.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je v glavnem namenjen za gospodinjstva na območju Rimskih Toplic ter v manjši meri za gospodarstvo na omenjenem območju..

46.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Velik del občine Laško je izredno slabo oskrbovan s pitno vodo, kar velja še posebej za višje ležeča območja in območja na levem bregu Savinje. V letih 2003 in 2004 je bil zgrajen vodovod, ki oskrbujejo z vodo prebivalce teh območij, vendar pa je del območja (Povčevo, Strensko, Zabrež in del Globoko) še vedno brez pitne vode.

Vodni viri, ki napajajo obstoječe lokalne vodovode obravnavanega območja, so kvalitetno in količinsko nekvalitetni in nestabilni.

Da bi zagotovili ustrezno kvalitetne vodne vire za preskrbo prebivalstva obravnavanega območja, je potrebno zgraditi vodovod z navezavo na obstoječo hrbtenico vodovoda Rimske Toplice – levi breg in zgraditi črpališče Strensko in Globoko. Vodni viri so zadostni in kvalitetni, zagotovljena bo tudi požarna varnost.

46.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina vodovoda Rimske Toplice - II. etapa
	6.338 m


47 KOLESARSKE IN TEMATSKE POTI SAŠA

47.1 Splošni in specifični cilji projekta

47.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Prebivalcem subregije omogočiti kvalitetno življenje s širokim razponom prostočasnih aktivnosti. 

· Spodbujati uporabo kolesa in povečati nemotoriziran promet.

47.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

· Omogočiti kolesarski promet z zmanjšanjem števila konfliktnih točk med kolesarji in motornim prometom.

47.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Mestna občina Velenje.

47.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt zajema urejanje kolesarskih in tematskih poti v Savinjsko – Šaleški subregiji, z namenom omogočiti kvalitetne bivalne pogoje prebivalcem ter obogatiti ponudbo prostočasnih dejavnosti. 

V okviru celotnega projekta se bosta izvedli dve fazi, od katerih je zgolj prva predmet te investicije: 

V sklopu 1. faza se bodo izvedle naslednje projektne aktivnosti: 

· Izdelava elaborata postavitve neprometne signalizacije, 

· Izdelava projektne dokumentacije (PGD) za tiste kolesarske poti, ki so novogradnja in popis del za ostale poti,

· Izgradnja kolesarskih poti po mestu Velenje in njegovi neposredni okolici, 

· Vzpostavitev tematskih poti v okolici, 

· Označitev poti, postavitev tabel,

· Izdelava promocijskega materiala, 

· Vzpostavitev informacijskega sistema. 

V sklopu 2. faze, ki ni predmet te investicije, se bo izvedla nadgradnja in razširitev kolesarskega omrežja in tematskih poti tudi na ostale občine Zgornje Savinjske. 

47.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije znaša 1.016.470 € z vključenim DDV. Ocena investicije temelji na podlagi ocen primerljivih projektov in pridobljenih predračunov potencialnih izvajalcev del.
47.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt bo izveden do leta 2009.
47.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta (v €)

	
	Vir
	2007
	2008
	2009
	skupaj

	1.
	Nepovratna sredstva
	120.000
	300.000
	300.000
	720.000

	2.
	MO Velenje
	49.412
	123.529
	123.529
	296.470

	3
	Skupaj
	169.412
	423.529
	423.529
	1.016.470


47.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Mestni občini Velenje in v Savinjsko – Šaleški subregiji.

47.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 – in sicer z razvojno prioriteto »Razvoj regij« ter prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira prometno infrastrukturo.

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije za obdobje 2007 – 2013, in sicer z drugo prioriteto »Regija inovativnega turizma«, prvim programom »PANALP – trajnostni razvoj podeželja in mest med Alpami in Panonsko nižino 2007 - 2013« ter četrtim ukrepom »TRADICIJA ZA PRIHODNOST – razvoj sonaravnega kmetovanja, prenova in ekonomizacija podeželske dediščine in tradicije«. Tako ukrep kot tudi obravnavani projekt spodbujata vzpostavitev kolesarskih in tematskih poti. 

47.9 Opis ciljnih skupin

Projekt zajema naslednje ciljne skupine: 

· Lokalno prebivalstvo, 

· Obiskovalci in turisti, 

· Učenci, dijaki, 

· In vsi ostali. 

47.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z izvedbo načrtovanega projekta bo v Mestni občini Velenje prispevati k razvoju kolesarskega kot tudi spodbujati rekreacijo prebivalcev občine. Z izgradnjo projekta se bo povečala varnost kolesarjev, povečalo se bo njihovo število kar bo vodilo k nastanku novih delovnih mest in novih turističnih produktov. Z izvedbo projekta bo prišlo tudi do razvoja športa in rekreacije na celotnem območju regije. 

48 Kolesarske poti in pločniki v občini Vojnik 

48.1 Splošni in specifični cilji projekta

48.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Zagotovitev dodatne ponudbe k že obstoječi turistični ponudbi občine,

· Z novo vsebino pritegniti nove obiskovalce,

· Razvoj športa in rekreacije,

· Zmanjšanje nevarnosti v prometu,

· Ekološko osveščanje obiskovalcev,

· Povečati izrabo gostinskih zmogljivosti tega območja ter vključevanje kmetij v ponudbo tega območja.

48.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Izboljšati prometno infrastrukturo za kolesarje,

· Ureditev lokalnega kolesarskega omrežja,

· Zmanjšati število nesreč z udeležbo peščev in kolesarjev.

48.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Vojnik.

48.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Pot je vsebinsko zasnovana kot samovodena. Obiskovalec (kolesar) ne potrebuje posebnega strokovnega vodstva niti dodatnega tiskanega vodnika. Kljub temu pa bodo izdelane predstavitvene zloženke o stezi primerni za kolesarje, saj je interes investitorja čim večja uporaba kolesarjenja in zdravega načina življenja. S kolesarsko stezo bo poudarjen prispevek k ohranjanju narave in okolja. Kolesarska pot bo dostopna in uporabna tudi naključnemu obiskovalcu. Na poti bodo usmerjevalne table za kolesarje, ki bodo le-te vodile do želenega cilja, ob njih pa urejena mesta za počitek s klopcami in koši za smeti.

48.3.1 Ureditev trase

Ureditev trase zajema naslednja dela:

a) Pripravljalna dela:

· odkup zemljišč na dolžini 3.000 m2 privatnega zemljišča,

· ureditev služnostnih pravic za javno rabo,
· odmera ceste dolžine 20.160 m.

b) Gradbena dela, ki zajemajo naslednje:

· izkopi nenosilnega materiala,

· dobava in izdelava tampona,

· izkopi in vgrajevanje propustov,

· dobava in postavitev dvojne ograje,

· izkopi in drenaža,

· asfaltna mulda in asfalt.

Dolžina predvidenega asfaltirane poti znaša 15.000 m dolžine in širine med 1,5 m ter 2,0 m in mulda. Asfaltiranje se izvaja po sistemu 5 + 3. Dolžina predvidenih asfaltiranih pločnikov pa znaša 5.160 m, širine med 1,5 m ter 2,0 m, z robniki in urejenim odvodnjavanjem ter muldo. Asfaltiranje se izvaja po sistemu 5 + 3.

c) Nakup in postavitev opreme:

· 20 informativnih tabel, tabel naselij,

· 8 klopi, 16 košev ob poti.

48.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Predračunsko vrednost investicije smo ocenili na podlagi:

· predračuna VIZURA d.o.o.,

· ocene strokovnega izvajalca odmere cest,

· ocene cenilca gradbene stroke za odkup zemljišč za ureditev poti,

· skupnega predračuna za nakup in postavitev tabel,

· ocene nakupa in ureditve klopi in košev.

V predračunu Vizura d.o.o. je zajeto asfaltiranje 20.160 m dolžine poti z gradbenimi deli, kot so izkopi, izdelava tampona, ureditev propustov, postavitev ograje, izkopi, drenaža in asfalt. Širina poti je 1 m, povečana za muldo. Po oceni cenilca gradbene stroke je cena za odkup zemljišč za ureditev poti od 8,00 EUR do 10,00 EUR/m2. Pri tem projektu je upoštevan maksimalen znesek, in sicer 10,00 EUR. Pri dolžini 3.000 m trase je za odkup predvidena minimalna širina cesta (1 m), kar znaša 3.000 m2. Sredstva za nakup in postavitev tabel so določena na podlagi pridobljenega skupnega predračuna. Stroški nakupa in ureditve klopi in košev ob poteh so ocenjeni.

Tabela: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah                                                           v € 

	Št.
	Aktivnost
	Enota mere
	Količina
	Cena na enoto
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektov
	kos
	1
	35.000
	29.167
	5.833
	35.000
	5,79%

	2.
	Odkup zemljišč, služnostne pravice
	m2
	3.000
	20
	58.824
	1.176
	60.000
	9,92%

	3.
	Gradbena dela
	 
	 
	 
	404.167
	80.833
	485.000
	80,17%

	4.
	Informacijske table 
	kos
	25
	1.000
	20.833
	4.167
	25.000
	4,13%

	5.
	Skupaj
	 
	 
	 
	512.990
	92.010
	605.000
	100,00%


48.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Ključni datumi izvedbe investicije pa so naslednji:

· izdelava projektov do 31.12.2007,

· izbor izvajalcev do 01. 02. 2008,

· pripravljalna dela (odkup zemljišč, odmera poti) do 30.11. 2008,

· ureditev trase (gradbena dela) do 30. 7. 2009,

· namestitev tabel do 30. 8. 2009,

· ureditev klopi, košev do 30. 8. 2009,

· izvajanje promocije ves čas trajanja.

· vodenje projekta ves čas trajanja.

Podlaga za izvedbo je lokacijska informacija. Za začetek realizacije predvidene investicije je potrebno zagotoviti le še vsa potrebna sredstva.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1. 
	Potrditev DIIP in IP
	
	
	

	2. 
	Prijava na razpis
	
	
	

	3. 
	Priprava projektne dokumentacije
	
	
	

	4. 
	Izbor izvajalcev
	
	
	

	5. 
	Pripravljalna dela (odkup zemljišč, odmera poti)
	
	
	

	6. 
	Ureditev trase (gradbena dela)
	
	
	

	7. 
	Namestitev tabel, ureditev klopi, košev
	
	
	

	8. 
	Oblikovanje dopolnilne ponudbe
	
	
	

	9. 
	Izvajanje promocije
	
	
	

	10. 
	Zaposlitev dodatne osebe
	
	
	

	11. 
	Vodenje projekta
	
	
	


48.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Iz rekapitulacije virov sredstev je razvidno, da mora Občina Vojnik zagotoviti 30 % investicijskih sredstev, preostali del pa se zagotovi iz nepovratnih sredstev v višini 70% investicijske vrednosti. Za investicijo bo Občina Vojnik zagotovila 181.490,00 €. Preostala sredstva pa namerava pridobiti na podlagi udeležbe na razpisu Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Tabela: Viri financiranja investicije                                                               v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Občina Vojnik
	12.500
	75.000
	93.990
	181.490
	30,00%

	2.
	Nepovratna sredstva
	29.200
	175.000
	219.310
	423.510
	70,00%

	3.
	SKUPAJ
	41.700
	250.000
	313.300
	605.000
	100,00%


48.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija investicijskega projekta je območje občine Vojnik, na severu od občinske meje z občino Vitanje in Zreče, na zahodu z občino Dobrna in na jugu z Mestno občino Celje. Večina zemljišča, na katerem je predvidena ureditev kolesarske poti je v lasti Občine Vojnik, del poti pa je še v lasti posameznikov (fizičnih oseb), zato v okviru projekta predviden tudi odkup zemljišč, potrebnih za ureditev ceste, ter odmera ceste. Lokacija se nahaja v bližini večjih lokalnih središč (Celje, Dobrna, Vitanje, Zreče, Štore).

48.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in sicer z 4. razvojno prioriteto »Razvoj regij« ter s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira izgradnjo javne turistične infrastrukture in v okviru nje še izgradnjo kolesarskih poti.

Projekt je tudi skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije za obdobje 2007-2013 in sicer podpira prioriteto »Regija inovativnega turizma« ter v okviru nje s programom »Savinjska regija- turistična destinacija v Evropi regij«.
48.9 Opis ciljnih skupin

Kolesarska pot je po svoji vsebini usmerjena na področje turizma, rekreacije in športa. Prilagojena bo najširšemu krogu obiskovalcev, predvsem pa aktivnim kolesarjem, občasnim rekreativnim kolesarjem, prebivalcem okolice, današnjim in bodočim turističnim obiskovalcem, članom športnih društev, turistom.

48.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z izvedbo načrtovanega projekta bomo v občini Vojnik pridobilo prvo urejeno lokalno stezo primerno za kolesarje s pločniki. Poleg ureditve poti, bodo ob poti postavljene tudi usmerjevalne table, ki bodo kolesarje usmerjale na pravo pot, del poti bo opremljen tudi s klopmi in koši v primeru počitka kolesarjev. Z investicijo bo vzpostavljena varna kolesarska infrastruktura Celje – Vojnik - Višnja vas - Frankolovo-Nova Cerkev – Socka - Lemberg. Zaradi neurejene poti in nepoznavanja terena kolesarji kolesarijo po obstoječi zelo prometni magistralni cesti, ki povezuje Celje in Slovenske Konjice, kar predstavlja veliko nevarnost za zdravje in življenje le-teh. Investicija predstavlja dopolnitev obstoječe turistične ponudbe občine Vojnik in s tem povezano odpiranje možnosti za povečanje števila obiskovalcev. Prav tako zagotavlja možnost razvoja športa in rekreacije na celotnem območju občine in regije.
48.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenih kolesarskih poti
	15.000 m

	2.
	Dolžina urejenih pločnikov
	5.160 m


49 Izgradnja turistične infrastrukture v ZSD
49.1 Splošni in specifični cilji projekta

49.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Povečati obseg javnih naložb v infrastrukturo, ki je namenjena razvoju turizma in povečuje atraktivnost območja,
· Ustvariti pogoje za uporabo opuščenih (spregledanih, neurejenih) objektov in drugih razvojnih potencialov,
· Prispevati k ohranjanju in programski prenovi objektov in območij kulturne dediščine,
· Zagotoviti prostorske in infrastrukturne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in povečujejo atraktivnost območja ,
· Vzpostaviti dolgoročno projektno in ponudbeno parnerstvo (mrežo),
· Vzpostaviti programsko povezavo med obstoječo in načrtovano, to je novo javno turistično infrastrukturo v smislu celovitosti promocije, informatike in trženja,
· Povečati obseg in kvaliteto storitvenih dejavnosti in njihovo raznovrstnost,
· Odpiranje možnosti za nove podjetniške projekte in nove zaposlitve.
49.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so: 

· Zagotoviti celoviti programsko prenovo posameznih objektov (7 lokacij),
· Zagotoviti celovito investicijsko obnovo objektov (7 objektov),
· Zagotoviti večnamenske centre za kulturne, družbene, promocijske dejavnosti (7),
· Javno turistično infrastukturo nadgrajevati  z investiranjem v obstoječe »speče« produktno-ponudbene potenciale (tradicija, grajeni dediščinski potenciali, identitetni objekti in območja).
49.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Luče.
49.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V procesu priprave RRP in ORP, še posebej pri ugotavljanju pomanjkljivosti in razvojnih priložnosti so občine, ki se vključujejo v ta projekt in nekateri drugi razvojni akterji, ugotovili, da je stopnja izkoriščenosti potencialov za razvoj turizma, za razvoj podeželja in za razvoj podjetništva zelo nizka in da je glede na konkurenčnost primerljivih regij in tržišč storitveni sektor na tem območju izrazito nerazvit in neorganiziran. Posebej izrazito je pomanjkanje javne turistične infrastrukture, to je ogrodja za promocijo, informatizacijo, trženja in neposredno delovanje in povezovanje turističnih produktov in storitev na projektnem območju. Prav tako pa primanjkuje atraktivnih objektov za kulturne in druge spremljajoče dejavnosti, ki pomembno vplivajo na počutje obiskovalcev. Posledično je seveda na celotnem območju tudi premalo dogodkov in možnosti za aktivnejše preživljanje časa.

Zato je z izvedbo projekta potrebno na posameznih predvidenih lokacijah zagotoviti osnovne pogoje za povečanje atraktivnosti območja. Celovita programsko-vsebinska prenova in investicijsko-obnovitvena obnova bo osnova za bolj usklajeno nastopanje na turističnem tržišču.

Projekt izgradnje javne turistične infrastrukture je razdeljen v dve fazi in sicer:

· 1. faza: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, 

· 2. faza: Izvedba celovite prenove objektov in potrebne opreme po posameznih lokacijah,
· 3. faza: Informiranje in obveščanje. 

1. faza: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 

V sklopu 1. faze bo izdelana projektna in investicijska dokumentacija za izbrane lokacije za potrebe izgradnje - obnove in povezovanja sedmih promocijsko-informacijskih, kulturnih, izobraževalnih in skupnih prodajnih točk.

2. faza: Izvedba celovite prenove objektov in potrebne opreme po posameznih lokacijah
V sklopu 2. faze pa pripravljena celovita obnova objektov, prav tako pa bo nakupljena ustrezna oprema. Ob tem bo tudi urejena zunanja okolica objektov. Vse aktivnosti, ki bodo izvedene v tej fazi bodo izvedene v skladu z navodili za pripravo javnih naročil.

3. faza: Informiranje in obveščanje

V sklopu 3. faze pa bodo izveden aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o poteku izvedbe projekta, kot tudi o aktivnostih, ki se bodo dogajale po izvedbi projekta.. 

V nadaljevanju so prikazane aktivnosti po posameznih lokacijah.

Tabela:pregled aktivnosti po lokacijah

	Lokacija
	Aktivnosti na posameznih lokacijah 

	Solčava
	Obnova objekta Rinka za turistično-izobraževalno in kulturno-promocijsko središče Solčavskega.

	Luče


	Izgradnja in ureditev informacijsko-promocijskega kulturnega in večnamenskega objekta za področje Luč in Podvolovljeka.

	Ljubno
	Ureditve novih razstavnih prostorov za predstavitve stalne zbirke mašnih oblačil – zakladnica Radmirje .
Ureditev kulturno-informacijskega in promocijskega središča v objektu Plac 1 na Ljubnem.
Ureditev stalne predstavitve flosarske, gospodarske in kulturne zgodovine območja Zgornje Savinjske doline z večnamenskim promocijskim prostorom. 

	Gornji grad
	Celovita ureditev historičnega trškega jedra 

Ureditev kulturno-informacijskega, promocijskega in prodajnega središča v graščini Gornji grad.

	Rečica
	Ureditev historičnega naselbinskega jedra z vzpostavitvijo osrednje promocijsko-informacijske točke, Tavčarjev hram

	Nazarje
	Ureditev informacijsko-razgledne točke na lokaciji gradu s povezavo med gradom in samostanom. 

	Šmartno ob Paki
	Ureditev historične naselbine Rečica  - izredno bogata dediščina objektov omogoča izobraževalne programe v zvezi s starimi običaji in navadami.


49.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Stroški izvedbe investicije znašajo 1.420.000 € z DDV-jem. Določeni so na podlagi pridobljenih predračunov.
Tabela: Ocena stroškov v investicije 

                                                 
v €
	Št.
	Aktivnosti
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Izdelava programskih zasnov in idejnih načrtov ter programa celovite prenove
	150.000
	0
	0
	150.000

	2.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	80.000
	75.000
	0
	155.000

	3.
	Izvajanje investicije (prenove, ureditve, oprema) 
	0
	395.000
	650.000
	1.045.000

	4.
	Nadzor, Informiranje in obveščanje
	10.000
	30.000
	30.000
	70.000

	5.
	Skupaj
	240.000
	500.000
	680.000
	1.420.000


49.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Investicija se bo predvidoma zaključila v letu 2009.

Tabela: Terminski načrt

	Št.
	Aktivnosti
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava programskih zasnov in idejnih načrtov ter programa celovite prenove
	
	
	

	2.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	
	
	

	3.
	Izvajanje investicije (prenove, ureditve, oprema) 
	
	
	

	4.
	Nadzor, informiranje in obveščanje
	
	
	


49.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo investicije bo nosilec projekta prejel 60 odstotkov vrednosti projekta iz naslova državnih sredstev (javni razpis »Regionalni razvojni programi), preostanek pa bo zagotovil iz lastnih virov.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                         

V €

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	skupaj
	%

	Občinski viri
	34.600
	94.200
	439.200
	568.000
	40

	Državna in EU sredstva
	170.400
	340.800
	340.800
	852.000
	60

	Viri skupaj:
	205.000
	435.000
	780.000
	1.420.000
	100


49.7 Geografska lokacija izvajanja projekta
Projekt se bo izvajal na območju Solčave, Luč, Ljubnega, Gornjega Gradu, Rečice, Nazarij in Šmartnega ob Paki. 
49.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je v celoti skladen s cilji in prioritetami, ki jih določata ORP SAŠA regije in RRP Savinjske regije in v odnosu do programov razvoja podeželja povečuje sinergijske učinke
49.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta bodo predvsem:

· Obiskovalci, ki bodo obiskovali turistične in kulturne zanemnitosti na območju.

· Lokalno prebivalstvo, ki bo uporabljalo objekte za potrebe kulturnih, dejavnosti.

· Turistični delavci, ki bodo informirali obiskovalce o naravni in kulturni dediščini.
49.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt prinaša možnosti za nove zaposlitve, predvsem v storitvenem sektorju in bistveno izboljšuje stanje naravnih in kulturnih okoljskih virov.

Projekt je koncipiran in se realizira kot del trajnostnega razvoja projektnega območja in regije oziroma območju prinaša osnovne pogoje za razvoj drugih dejavnosti. 

49.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Kazalnik 
	Vrednost

	Obnova objekta Rinka 
	Obnovljen objekt

	Izgradnja in ureditev informacijsko-promocijskega kulturnega in večnamenskega objekta
	Zgrajen in urejen objekt

	Ureditve novih razstavnih prostorov 
	Urejeni razstavni prosori

	Celovita ureditev historičnega trškega jedra 
	Urejeno trško jedro

	Ureditev historičnega naselbinskega jedra
	Urejeno naselbinsko jedro

	Ureditev informacijsko-razgledne točke
	Urejena razgledna točka

	Ureditev historične naselbine Rečica.
	Urejena naselbina


50 LOKALNO POVEZOVALNE CESTE - GOLTE

50.1 Splošni in specifični cilji projekta

50.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Ohraniti poseljenost, 

· Povečati možnost dostopa turistom, 

· Povečati obseg turistične dejavnosti,
· Ohraniti in s časom povečati obseg prebivalstva na podeželju.
50.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Etapna izvedba rekonstrukcije ceste.
50.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Mozirje.

50.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Skladno z načrtom razvojnih programov občine je bila v letu 2001 izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste Mozirje – Šmihel – Planinska Ravna. Cesta bo ustrezala predvideni prometni obremenitvi. Obstoječa cesta je že sedaj v dolžini 7 km asfaltirana, vendar je asfalt po večini uničen, karakteristike ceste ne ustrezajo zahtevam varnega prometa, zato jo je treba v celoti obnoviti. 

V sklopu izvedbe projekta se predvidevajo naslednje projektne aktivnosti:

· Revizija PGD/PZI dokumentacije,
· Izbira izvajalca,
· Podpis pogodb,
· Izvedba rekonstrukcije,
· Tehnični prevzem.
V prvem koraku bo pripravljena revizija dokumentacije PGD/PZI za obnovo in rekonstrukcijo celotne ceste. Sledil bo izbor izvajalca gradbenih del, ki bo opravljen na osnovi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. 

Po podpisu pogodb bo izvajalec gradbenih del začel z rekonstrukcijo objektov. Po zaključku pa bo naročnik po tehničnem pregledu prevzel objekt v uporabo. 
50.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je bila določena na podlagi ponudb potencialnih izvajalcev del. Stroški izvedbe investicije znašajo 747.000 € z vključenim DDV-jem. 

Tabela: Ocena stroškov v investicije 


V €



	Vrsta aktivnosti
	2007
	2008
	2009
	Skupaj brez DDV
	DDV
	Skupaj z DDV

	Izvedba rekonstrukcije ceste in izgradnja treh premostitvenih objektov
	207.500
	207.500
	207.500
	622.500
	124.500
	747.000


50.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Predvidoma bo investicja zaključena leta 2009. V spodnji tabeli je prikazan terminski načrt izvedbe projekta.

Tabela: Terminski načrt

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1. Revizija PGD/PZI dokumentacije
	
	
	

	2. Izbira izvajalca
	
	
	

	3. Podpis pogodb
	
	
	

	4. Izvedba rekonstrukcije
	
	
	

	5. Tehnični prevzem
	
	
	


50.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Iz spodnje tabele je razvidno, da se bo projekt financiral iz dveh virov. Večino sredstev  v višini 509.515 € se bo zagotovilo iz javenga razpisa »Regionalni razvojni programi«, preostanek pa iz proračuna občine Mozirje.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta


             

v €

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	%

	Občinski viri
	99.000
	69.000
	69.485
	237.485
	31,79 %

	Državna  in EU sredstva
	150.000
	180.000
	179.515
	509.515
	68,20 %

	Viri skupaj
	249.000
	249.000
	249.000
	747.000
	100 %


50.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Občini Mozirje

50.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen s prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program znotraj Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, ki sodi v razvojno prioriteto Razvoj regij. Izvedba projekta bo namreč podpirala izvedbo prometne infrastrukture, predvsem vlaganja v lokalne ceste.
Izvedba projekta je širšega regionalnega pomena. Realizacija bo prispevala k uresničevanju prioritet Regionalnega razvojenga programa Savinjske regije za obdboje 2007-2013, in sicer prioritete 3. »Okolju prijazna in dostopna regija« in programa »Okoljska in prometna  infrastruktura«. 

50.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Obiskovalci, ki uporabljajo cesto za dostop do turističnih znamenitosti SA-ŠA regije,
· Lokalno prebivalstvo, ki uporablja cesto Mozirje – Šmihel – Planinska Ravna bodisi za osebne potrebe bodisi za prevoz na delo.
50.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Izvedba projekta bo indirektno prinesla velike učinke celotni turistični gospodarski veji, čeprav se zaradi investicija ne bodo neposredno povečalo število zaposlenih v turističnih dejavnostih. Posredni učinki se bodo odrazili v novih delovnih mestiha v turističnem centru in v obliki dopolnile dejavnosti na kmetijah v Šmihelu in Radegundi in tudi v Mozirju.
50.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Kazalnik
	Velikost kazalnika

	Izvedba rekonstrukcije dela ceste Mozirje – Šmihel – Planinska Ravna
	2,7 km


51 VTC10 Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Piljštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan 

51.1 Splošni in specifični cilji projekta

51.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Večja turistična prepoznavnost in obiskanost območja, zaradi lažje dostopnosti do ponudnikov,

· Razvoj novih integralnih turističnih produktov podeželja kot dopolnilo turistični ponudbi velikih turističnih centrov na območju,

· Preprečevanje odseljevanja mladih s podeželja,

· Primerno urejena cestna infrastruktura-boljše povezave ruralnega in urbanega okolja.

51.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Ureditev oziroma rekonstrukcija krakov Šmarsko Virštanjske VTC 10: Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Pilštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan, ki potekajo po območju občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Kozje, Podčetrtek in Rogaška Slatina.

51.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

Projektni partnerji so:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· Občina Rogaška Slatina,

· Občina Kozje,

· Občina Podčetrtek.

51.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste,

· Odkup zemljišč,

· Izvedba gradbenih del,

· Nadzor nad gradnjo lokalnih cest.

51.3.1 Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste

Za posamezne investicije/odseke na Vinsko turistični cesti je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo. Za pripravo posameznega dela dokumentacije bodo odgovorne občine, po katerih potekajo posamezni cestni odseki. Za celotno aktivnost bo odgovoren nosilec projekta, občina Šentjur.

51.3.2 Odkup zemljišč

Na odseku ceste, ki poteka po občini Šmarje pri Jelšah je za izvedbo investicije potrebno odkupiti del zemljišč, kjer bo urejena cesta. Občina bo zemljišča kupila v letu 2007 po trenutnih tržnih cenah. Vrednost odkupljenih zemljišč ne presega 10% upravičenih stroškov projekta, zato je celotna vrednost odkupa (brez DDV) upravičena do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

51.3.3 Izvedba gradbenih del
Izvedba gradbenih del bo potekala v vseh petih občinah (Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šentjur in Šmarje pri Jelšah) skladno s terminskim planom. Gradbena dela obsegajo rekonstrukcijo posameznih cestnih odsekov, ki so v zelo slabem stanju. Ponekod je potrebno cestišče tudi razširiti in urediti odvonjavanje.

51.3.4 Nadzor nad gradnjo lokalnih cest

Strokovni nadzor nad gradnjo lokalnih cest se izvaja na gradbiščih v vseh občinah. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

51.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste
	25.000
	8.928
	0
	28.273
	5.655
	33.928
	1,61%

	2.
	Odkup zemljišč
	25.000
	0
	0
	20.833
	4.167
	25.000
	1,19%

	3.
	Nadzor nad gradnjo lokalnih cest
	9.587
	12.227
	8.984
	25.665
	5.133
	30.798
	1,47%

	4.
	Gradbena dela
	500.078
	634.294
	877.751
	1.676.769
	335.354
	2.012.123
	95,73%

	5.
	SKUPAJ
	559.664
	655.448
	886.735
	1.751.540
	350.308
	2.101.848
	100,00%


51.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste
	
	
	

	2.
	Odkup zemljišč
	
	
	

	3.
	Nadzor nad gradnjo lokalnih cest
	
	
	

	4.
	Gradbena dela
	
	
	


51.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti,
· ESRR (RRP).
Tabela: Finančni viri investicije        


                
    V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	396.429
	464.276
	628.105
	1.488.810
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	104.902
	80.015
	112.455
	297.372
	14,15%

	3.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	58.333
	58.333
	0
	116.666
	5,55%

	4.
	Občina Rogaška Slatina
	0
	41.874
	35.700
	77.574
	3,69%

	5.
	Občina Podčetrtek
	0
	0
	110.476
	110.476
	5,26%

	6.
	Občina Kozje
	0
	10.950
	0
	10.950
	0,52%

	7.
	Občinski viri skupaj
	163.235
	191.172
	258.631
	613.038
	29,17%

	8.
	SKUPAJ
	559.664
	655.448
	886.736
	2.101.848
	100,00%


51.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju petih občin: Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje in Podčetrtek. 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško,

· Investicija se izvaja na območju občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje in Podčetrtek,

· Investicija se izvaja na območju zaselkov Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Pilštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan.

Obsotelje in Kozjansko leži v vzhodnem delu Slovenije in Savinjske regije, in sicer se razteza vzdolž rek Voglajne in Sotle. Območje meji na Hrvaško. Na hrvaški strani se nahaja Krapinsko-zagorska županija. Na južni strani Obsotelje in Kozjansko meji na regijo Posavje, s katero je povezano geografsko, ekonomsko in socialno. Posavje je le približno 1,4-krat večje od Obsotelja in Kozjanskega. Na severu pa območje meji na bistveno večjo Podravsko regijo.

51.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen  prenove in ekonomizacije podeželske dediščine in tradicij, ter posebej izpostavlja izgradnja novih in ureditev obstoječih tematskih poti: vinsko-turističnih cest, sadnih cest idr.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Predmetna investicija pa je skladna tudi v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj omogoča izboljšano dostopnost ter razvojno vitalnost in privlačnost podeželja s prepoznavnostjo naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter njihovo boljšo vključitvijo v turistično ponudbo območja.

51.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarskim subjektom in kmetijam, turističnim ponudnikom  ob VTC,

· Turistom in turističnim delavcem,

· Lokalnemu  prebivalstvu.

51.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt vinskih turističnih cest je nacionalni projekt, katerega namen je usmerjanje in pospeševanje razvoja podeželja. Na temelju ekoloških dejavnikov, ugodnih za rast in razvoj vinske trte, je bila izvedena rajonizacija in opredeljena so bila vinorodna območja. Obsotelje in Kozjansko se uvršča v Posavski vinorodni okoliš, v Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš, v nacionalnem projektu vinskih cest Slovenije poimenovan VTC 10.

Z ureditvijo vinsko turističnih cest se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Vinske ceste so posebna oblika trženja kmetijskih proizvodov, kmečka gospodarstva v okviru »vinskih cest« ponujajo svoje pridelke, usluge in storitve. Ponudba ni omejena samo na kmetijske pridelke, trži se celotno območje Obsotelja in Kozjanskega, z vsemi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, zgodovino, tradicijo, specifičnostmi. Tako predstavlja vinska cesta proizvod okolja, po katerem poteka.

Ponudbe, ki se razvija ob VTC, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

Ker obstoječe lokalne ceste, ki potekajo do turističnih ponudnikov ne ustrezajo prometnim obremenitvam, je nujno potrebna izvedba rekonstrukcij krakov VTC 10: Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Pilštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan.

51.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna dolžina novo urejenih oz. rekonstruiranih odsekov VTC
	15.151 m


Opis obmejnih projektov s hrvaško
52 Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika

52.1 Splošni in specifični cilji projekta

52.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta so:

· Ustvarjanje novih delovnih mest,

· Oblikovanje namenskega prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti,

· Koncentracija podjetij in podjetnikov v coni,

· Priliv kapitala na območje,

· Krepitev lokalnega gospodarstva,

· Učinkovitejša kontrola nad onesnaževanjem okolja,

· Zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj.
52.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Zagotoviti komunalno urejena zemljišča - cca 30.000 m2  zemljišč za namen razvoja gospodarskih dejavnosti  v coni P3 (na navedeni lokaciji se bo zgradila cesta s pločnikom in javno razsvetljavo, vodovodno omrežje, plin, TK omrežje, kontroliran odvodni kanal A ter suhi zadrževalnik).
52.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Rogatec.
52.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Gradbena dela.
1.1.1. AKTIVNOST 1: Gradbena dela

V sklopu projekta se bo izvedlo, skladno s popisi del v PGD:

· Cesto po platoju do Npr,
· Cesto s pločnikom od Npr do regionalne ceste G2-107,
· Javno razsvetljavo,
· Plin,
· TK omrežje,
· Kontrolirano odvodnjo kanala A,
· Vodovodno omrežje,
· Betonski zadrževalnik za zadrževanje meteornih vod.
52.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

PZR, komunalna ureditev cone P3 ki ga je izdelalo podjetje PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o., Ljubljana, št. proj. C-288-P, september 2006 ter PZR za suhi zadrževalnik, ki ga je izdelal Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana, št. proj. 316-FR/05 .
Tabela: Ocena stroškov investicije  





€

	Aktivnost
	2007
	2008
	Skupaj

	Gradbena dela
	219.025
	617.921
	836.946

	DDV
	53.429
	113.960
	167.389

	SKUPAJ
	272.454
	731.881
	1.004.335


Skupna vrednost projekta znaša 1.004.335 € z vključenim DDV.

52.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Aktivnosti bodo dokončane v letu 2008.

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008

	Gradbena dela
	
	


52.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Rogatec

· EU in državni proračun::

· ESRR  (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško) in državni proračun

Tabela: Finančni viri investicije                                                      
 €

	Financiranja
	2007
	2008
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	 
	 
	 

	Občina Rogatec
	45.963
	123.468
	169.431

	EU sredstva + država 
	226.491
	608.413
	834.904

	SKUPAJ
	272.454
	731.881
	1.004.335


52.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski regiji, v subregiji Obsotelje in Kozjansko, in sicer v Občini Rogatec. 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,
· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.
52.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z  Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, in sicer razvojne prioriteto »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je izgradnja poslovnih con eden Obsotelja in Kozjanskega eden od ključnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, razvojno prioriteto »Tehnološko napredna regija«, programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«.

Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je namenjena tudi vlaganjem v cone do velikosti 50 ha.

52.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· gospodarski subjekti in prebivalstvo regije.
52.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Investicijo »Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika« je opravičevati z večanjem gospodarskih dejavnosti na lokalnem in posledično regijskem območju. 

Omejena ponudba primernih površin velja za eno od najpomembnejših ovir razvoja malih in srednjih podjetij. Ustrezno urejene površine, z ugodnimi prometnimi povezavami, saj se cona nahaja neposredno ob regionalni cesti Rogatec – Dobovec, prav tako pa je v neposredni bližini železniške postaje Rogatec (možen transport po železnici) omogočajo razvoj novih dejavnosti. Konkurenčna prednost cone je tudi bližina Republike Hrvaške.

Zaradi širših pozitivnih učinkov komunalne ureditve cone P3 v Rogatcu je investicija smiselna in opravičljiva. 

53 Obnova vozišča lokalne ceste LC 317020; Sv. Ema – Vidovica
53.1 Splošni in specifični cilji projekta

53.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti ( oddaljenost od hrvaške meje od 200 do 500 m ),

· Izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, in sicer razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,

· Investicija bo dolgoročno pripomogla k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

53.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Boljša infrastruktura za dostop do delovnih mest v Podčetrtku, kjer so zaposleni prebivalci zaselkov in vasi:  Sv. Ema, Vonarje in Vidovice in do osnovnih življenjskih storitev (zdravstvena postaja, sedež občinske uprave, banka, pošta, trgovina),

· Boljša prometna dostopnost za turiste in izletnike,

· Povečanje varnosti v prometu.

53.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Podčetrtek.

53.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Obnova vozišča lokalne ceste LC 317020: Sv. Ema – Vidovica  bo zajemala:

· AKTIVNOST 1: Javno naročilo za izbor izvajalca,

· AKTIVNOST 2: Gradbena dela.

53.3.1 AKTIVNOST 1: Javno naročilo za izbor izvajalca

V okviru aktivnosti bo izvedena objava javnega naročila za izbor izvajalca za obnovo vozišča LC 317020 in izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za obnovo vozišča LC 317020, s potekom R1-219 – Sv. Ema –Sv. Vid –Vidovica –LC 356130.

53.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba gradbenih del, in sicer:

· Sanacija usadov s kamnitimi zložbami in opornimi zidovi,

· Izvedba razširitev, 

· Ureditev odvodnjavanja celotne trase lokalne ceste

· Asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta, kjer je asfaltni sloj poškodovan in uničen. 

V postopku rekonstrukcije LC 317020 bo prisoten strokovni nadzor skladno z ZGO 1.

53.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektantskega predračuna sodelujočega projektanta Trasa d.n.o., ki je sestavni del projektne dokumentacije izdelane za ta projekt in je bil sofinanciran s strani SVLR oziroma JSRSRR v letu 2005. 

Tabela: Stroški investicije v tekočih cenah (v €)

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Skupaj

	1.
	Gradbena dela 
	250.000,00
	671.375,00
	921.375,00

	2.
	DDV
	50.000,00
	134.275,00
	184.275,00

	3.
	SKUPAJ
	300.000,00
	805.650,00
	1.105.650,00


53.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008

	1.
	Objava JN in izbor izvajalca
	
	

	2.
	Gradbena dela
	
	


53.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračun občina Podčetrtek,

· EU in državni proračun - ESRR (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško), državni proračun 

Tabela: Finančni viri investicije (v €) 
	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	Skupaj

	1.
	Občina Podčetrtek
	50.000
	134.275
	184.275

	2.
	EU sredstva + država 
	250.000
	671.375
	805.650

	3.
	SKUPAJ
	300.000
	805.650
	1.105.650


53.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Podčetrtek

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega , ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.
53.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

53.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom…),

· Turistom in izletnikom,

· Gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti LC 317020.

53.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Podčetrtek se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Območje Občine Podčetrtek, po katerem poteka LC 317020, se nahaja v zavarovanem območju kulturne krajine in zavarovanem območju kulturnih spomenikov: Sv. Ema, Sv. Vid in Sv. Areh. Sama cerkev sv. Eme pa je tudi ena od postaj mednarodne Emine romarske poti.

Investicija v lokalno cesta št. LC 317020 povezuje naselja v Občini Podčetrtek z naselji v sosednji Občini Rogaška Slatina. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Podčetrtek, Rogaška Slatina, Celje) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto R1-219.

Ob LC se nahajajo gospodarski subjekti in kmetije, za katere je prav tako pomembna rekonstrukcija lokalne cest, ker to vpliva na njihov nadaljnji razvoj. Predmetna lokalna cesta poteka po območju, ki prav tako predstavlja pomembno in  povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju občine Podčetrtek.

53.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina izgradnje ceste z vso infrastrukturo
	3.407 m


54 POSODOBITEV LOKALNE CESTE LC 406230 (BELO –  PRISTAVA); ODSEK: ODCEP ZIBIKA, DOL PRI PRISTAVI DO MEJE Z OBČINO PODČETRTEK

54.1 Splošni in specifični cilji projekta

54.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Razvoj javne prometne infrastrukture in lažja dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo Obsotelja in Kozjanskega, ki živi v mejnem območju s Hrvaško,

· Izboljšanje opremljenosti naselij ob »južni meji EU«,

· Dvig gospodarske razvitosti območja,

· Ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,

· Razvoj novih integralnih turističnih produktov (kolesarska steza) v obmejnem pasu s HR v povezavi z čezmejnimi projekti SLO – HR.
54.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Ureditev cestišča in pločnika z vso potrebno obcestno infrastrukturo,

· Ureditev železniškega prehoda,

· Zagotoviti večjo pretočnost in varnost v prometu za uporabnike ceste,

· Zagotoviti lažji dostop do gospodarskih in turističnih subjektov ob LC.
54.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.

54.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije (PZI), Izdelava investicijskega programa.,
· AKTIVNOST 2 : Nakup zemljišč za potrebe izgradnje pločnika,
· AKTIVNOST 3: Rekonstrukcija LC 406 230 (BELO –  PRISTAVA);    ODSEK: odcep Zibika, Dol pri Pristavi do meje z občino Podčetrtek:
· Sanacijo in razširitev cestišča, 

· Izgradnjo pločnika, 

· Ureditev železniškega prehoda.
· AKTIVNOST 4: Izvedba gradbenega nadzora skladno s predpisi.

54.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Šmarje pri Jelšah  za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije





V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) in investicijska dokumentacija
	0
	39.200
	0
	39.200

	Nakup zemljišča
	0
	25.000
	0
	25.000

	Gradbena dela
	0
	174.300
	363.000
	537.300

	Gradbeni nadzor
	0
	3.000
	4.500
	7.500

	SKUPAJ
	0
	241.500
	366.500
	609.000

	DDV
	0
	48.300
	73.500
	121.800

	SKUPAJ Z DDV
	0
	289.800
	441.000
	730.800


54.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) in investicijska dokumentacija
	
	

	Nakup zemljišča
	
	

	Gradbena dela
	
	

	Gradbeni nadzor
	
	


54.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:
· Proračun Občinr Šmarje pri Jelšah,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	48.300
	73.500
	121.800

	Občina Šmarje pri Jelšah
	0
	48.300
	73.500
	121.800

	EU sredstva + država 
	
	241.500
	367.500
	609.000

	SKUPAJ
	0
	289.800
	441.000
	730.800


54.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje, krajevna skupnost Dol pri Pristavi.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Investicija se izvaja v 10 km obmejnem pasu s Hrvaško.

· Investicija se izvaja v Občini Šmarje, v KS Dol pri Pristavi.

54.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije.
Zakoni in predpisi:

· Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/2004),

· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/1993).

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

54.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Podjetja, katera že delujejo na območju predmetne lokalne ceste, 

· Zaposlenim v podjetjih, ki se dnevno vodijo na delo,

· Turistom, ki obiskujejo VTC 10 in turistične kmetije in vinotoče,

· Vsemu lokalnemu prebivalstvu, ki se dnevno vozi na delo, v šolo, upravno središče ipd.  

54.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

LC 406 230 (Odlok o kategorizaciji občinskih cest - Uradni list RS, št. 66/1999) povezuje v občini Šmarje pri Jelšah naselja  Belo-Stranje-Dol pri Pristavi in prehaja na območje občine Podčetrtek, kjer se v kraju Pristava priključi na državno cesto Šmarje pri Jelšah – Belo – Mestinje – Pristava – Podčetrtek. Predmetna lokalna cesta predstavlja dejansko »obvoznico« na prej omenjeno državno cesto, hkrati pa pomeni pomembno prometno povezavo do gospodarskih in turističnih subjektov na območju (Največji med njimi je Pišek Franc s.p., zaposluje 80 delavcev).  Cesta vodi tudi do krajev Zibika, Tinsko, Škofija, kjer je že registriranih nekaj turističnih kmetij, ponudnikov  vina in kmetijskih pridelkov ter 10 večjih kmetij, ki se ukvarjajo z živinorejo, vinogradništvom in pridelavo zelenjave. Predmetna lokalna cesta prav tako predstavlja pomembno povezavo do kulturnih spomenikov in znamenitosti na Tinskem  -  cerkvi Svete Matere božje in Svete Ane in znamenite Peterlinove bukve  (drevo leta 2007 na Celjskem). Letno obišče področje Tinskega cca. 2.000 obiskovalcev oz. turistov  in izletnikov, zato je investicija v lokalno cesto namenjena tudi njim. 

Lokalna cesta 406 230 je namenjena lokalnemu prebivalstvu na obmejnem območju, ki se vsakodnevno vozi na delo v podjetja locirana v večjih krajih (Šmarje pri Jelšah – upravno središče, Mestinje – Rogaška Les d.o.o., Vital Mestinje, Rogaško Slatino  - Steklarna Rogaška ter Terme Olimia v Podčetrtku). 

Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus, zatorej ji je potrebno nameniti posebno pozornost in zagotoviti večjo varnost (izgradnja pločnika).  
55 Naziv projekta: Rekonstrukcija ceste Javorje – Hrastje – Dobrina – Loka pri Žusmu z odcepom Žamerk-Osleščica
55.1 Splošni in specifični cilji projekta

55.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Zmanjševanje odseljevanja in s tem ohranjanje poseljenosti tega demografsko ogroženega obmejnega območja s Hrvaško,
· Izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
· Boljša dostopnost prebivalcev območja do  obstoječih podjetij na območju,
· Boljša dostopnost prebivalcev do delovnih mest v bližnjih zaposlitvenih središčih in storitev v teh centrih,
· Boljša dostopnost do obstoječe turistične ponudbe na območju in kulturne ter naravne dediščine na območju,
· Boljši pogoji za razvoj kolesarskega turizma in s tem priložnost za razvoj nove ponudbe in nova delovna mesta na območju.
55.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Ureditev lokalne ceste, ki povezuje naselja naselja Javorje – Hrastje – Dobrina – Loka pri Žusmu - Žamerk – Osleščica,
· Sanacija in ureditev cestišča z vso potrebno obcestno infrastrukturo,
· Povečanje varnosti v prometu,
· Varen prevoz otrok s šolskim avtobusom.
55.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur
55.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije 

· AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa

· AKTIVNOST 3: Gradbena dela

55.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava projektne dokumentacije, PZI.

55.3.2 AKTIVNOST 2: : Izdelava investicijske dokumentacije

Izdelava potrebne investicijske dokumentacije.

55.3.3 AKTIVNOST 3: Gradbena dela

Potekala bodo gradbena dela, skladno s predpisi se bo izvajal gradbeni nadzor.
55.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.  

Tabela: Ocena stroškov investicije  



    v €

	Aktivnost
	2007
	2008
	Skupaj

	Izdelava investicijskega programa 
	3.000
	0
	3.000

	Gradbena dela
	365.523
	0
	365.523

	Gradbeni nadzor
	7.310
	0
	7.310

	SKUPAJ
	375.833
	0
	375.833

	DDV
	75.167
	0
	75.167

	SKUPAJ
	451.000
	0
	451.000


55.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	
	
	

	Izdelava investicijske dokumentacije
	
	
	

	Gradbena dela
	
	
	

	Gradbeni nadzor
	
	
	


55.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· Proračun lokalne skupnosti:

· Občina Kozje.
· EU in državni proračun:

· ESRR (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško), državni proračun.
Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	100.000
	0
	0
	100.000

	Občina Šentjur
	100.000
	0
	0
	100.000

	EU sredstva + država 
	351.000
	0
	0
	351.000

	SKUPAJ
	451.000
	0
	0
	451.000


55.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur, KS Slivnica in Loka pri Žusmu.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.
55.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, obmejnih območij. 

55.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (šole, zdravstvenega doma, upravnih služb, banke, pošte, …),

· Lokalnim gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki bodo imeli zaradi boljše dostopnosti ugodnejše pogoje za poslovanje in razvoj dejavnosti,
· Turistom in obiskovalcem Kozjanskega,
· Kolesarjem, saj gre za del krožnih turistično-kolesarskih poti in pomembnih regionalnih kolesarskih poti znotraj čezmejnega območj.
55.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Namen investicije je celostna in učinkovita ureditev lokalne ceste na južnem, manj razvitem, obmejnem območju Občine Šentjur. Upravičenost investicije se torej kaže v tem, da investicija pomeni celovito in učinkovito ureditev lokalne ceste v tem delu z namenom zmanjševanja odseljevanja in s tem ohranjanja poseljenosti tega demografsko ogroženega obmejnega območja s Hrvaško. Projket bo prispeval tudi k izboljšanju možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zagotovitve boljše dostopnosti prebivalcev do obstoječih podjetij na območju (Koval, Loka) in do delovnih mest v bližnjih zaposlitvenih središčih (Šentjur, Celje). Projekt bo prispeval tudi k boljši dostopnosti do obstoječe turistične ponudbe na območju in kulturne ter naravne dediščine na območju, kakor tudi zagotovitve boljših pogojev za razvoj kolesarskega turizma in s tem priložnost za razvoj nove ponudbe in novih delovnih mest na območju, saj je kolesarskih turizem skupaj z razvojem ekoturizma razvojna priložnost tega območja, ki lahko zagotovi pogoje za ohranitev poseljenosti ob upoštevanju principov trajnostnega razvoja. Obenem pomeni tudi delno izvedbo celovitih strokovnih podlag za »Čezmejno kolesarsko omrežje«, izdelanih v okviru Donacijske sheme za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju, Program Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003 SI.2003/004 – 938–22, v okviru katerih je ta cestna povezava sestavni del krožnih turističnih kolesarskih poti čezmejenga območja in del pomembne čezmejne regionalne kolesarske povezave, ki povezuje Hrvaško Zagorje, Obsotelje in Kozjansko skozi območje Kozjanskega parka, mimo Slivniškega jezera s Šentjurjem, Celjem in preostalo Slovenijo. Realizacija kolesarskega omrežja je predvidena po fazah, saj pomeni velik investicijski zalogaj za območje.

56 Rekonstrukcija LC 181100 R2-423 - Kozje - Zdole - Drenik - Ješovec - R3 684

56.1 Splošni in specifični cilji projekta

56.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti,
· Izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,
· Izboljšanje kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

56.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Boljša infrastruktura za dostop do delovnih mest v Kozjem in Lesičnem, kjer so zaposleni prebivalci zaselkov in vasi: Ješovec pri Kozjem, Zgornje Zdole, Spodnje Zdole, Zeče pri Bučah, Belo, Klake in Drenik ter do osnovnih življenjskih storitev (zdravstvena postaja, veterinarska postaja, policija, sedež občinske uprave, banka, pošta, trgovina, osnovna šola in vrtec, cerkev),
· Boljša prometna dostopnost (možen transport z avtobusi) za turiste, izletnike, šolarje in mlade raziskovalce,
· Boljša prometna dostopnost turistov do kmetij, ki že imajo prijavljeno turistično ponudbo in do tistih, ki ponujajo ponudbo v obliki nastanitvenih kapacitet, kulinarike in vinogradništva,
· Boljša prometna dostopnost do gospodarskih subjektov in ekoloških kmetij;

· Povečanje varnosti v prometu,
· Boljši in varnejši dostop z reševalnim vozilom, policijskim in gasilskim vozilom v nujnih primerih.
56.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Kozje.

56.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

56.3.1 AKTIVNOST 1:  Izbor izvajalca za gradnjo

Objava javnega naročila za izbor izvajalca za rekonstrukcijo LC 181100, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije LC R2-423 - Kozje - Zdole - Drenik - Ješovec - R3 684.
56.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja

Izvedba investicije v rekonstrukcijo LC 181100,  potek R2-423 - Kozje - Zdole - Drenik - Ješovec - R3 68 zajema:

· Priprava cestišča za asfaltiranje na odsekih, kjer je še prisoten makadam, 

· Asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta na odsekih, kjer je cesta že asfaltirana, vendar je asfaltni sloj poškodovan in uničen, 

· Hkrati z ureditvijo cestnega sloja je potrebno urediti odvodnjavanje in cestne bankine, 

· Mestoma izvesti asfaltne mulde in postaviti kamnite zložbe,

· V postopku rekonstrukcije LC 1810100 bo prisoten strokovni nadzor.

56.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.  

Tabela: Ocena stroškov investicije      
                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Gradnja 
	0
	171.588
	0
	171.588

	DDV
	0
	34.318
	0
	34.318

	SKUPAJ
	0
	205.906
	0
	205.906


56.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Izbor izvajalca za gradnjo
	
	
	

	Gradnja
	
	
	


56.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Kozje,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	34.318
	0
	34.318

	Občina Kozje
	0
	34.318
	0
	34.318

	EU sredstva + država 
	0
	171.588
	0
	171.588

	SKUPAJ
	0
	205.906
	0
	205.906


56.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

56.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

56.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom …),

· Turistom, izletnikom, šolarjem in mladim raziskovalcem, ki obiskujejo   naravovarstveno najpomembnejšega dele Kozjanskega ,

· Gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti LC 181100. 

56.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Kozje se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Območje Občine Kozje, po katerem poteka LC 181100, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). 

Investicija v lokalno cesta št. LC 181100 povezuje naselja v Občini Kozje. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Kozje, Lesično) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto R3-683.

Zaradi slabe cestne infrastrukture imajo prebivalci otežen dostop do delovnih mest, osnovne šole, zdravstvenih storitev, sedeža občine, banke, pošte, trgovin, veterinarske postaje, ki so locirani v Kozjem. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus, zatorej ji je potrebno nameniti posebno pozornost. 

Lokalna cesta vodi tudi do večih nosilcev registrirane dopolnilne dejavnosti, ki se ukvarjajo s turizmom, storitvami gozdarske mehanizacije, perutninarstvom, sušenjem in predelavo sadja. Na obravnavanem območju  se nahaja tudi večje število ekoloških kmetij, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo mesa in bio poljščin. 

Obstoječa lokalna cesta, ki omogoča prebivalcem dostop do delovnih mest in različnih storitev, je na določenih odsekih v zelo slabem stanju (plazovi in posedki) in zato zelo nevarna za uporabnike (pomanjkljiva preglednost, brez izogibališč in urejenih bankin).  Lokalna cesta je deloma v asfaltni izvedbi, ki je nujno potrebna preplastitve (asfalt je uničen, raztrgan in popokan), deloma še v makadamski izvedbi.  Na asfaltnem delu ceste so prisotne večje poškodbe voziščne konstrukcije, ki so posledica neurejenega odvodnjavanja in plazovitega terena, zato je potrebno napraviti drenaže, urediti odvodnjavanje, kompletno zamenjati spodnji ustroj ceste in položiti nov asfalt ter urediti bankine. Stroški sanacij so precejšnji, prav tako je otežkočeno zimsko vzdrževanje ceste zaradi posedkov. Predmet investicije je tudi asfaltiranje odseka makadamskega dela cestišča z ureditvijo odvodnjavanja, s čimer se bo rešil problem onesnaževanja s prahom okoliških hiš, vrtov in kmetijskih površin. 
56.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane ceste
	5.200 m


57 Rekonstrukcija LC 181130 R3-363 - Drensko rebro - Penkovo selo - Polana - Dragomeriče -396290

57.1 Splošni in specifični cilji projekta

57.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško,
· Izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,
· Izboljšanje kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

57.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Boljša infrastruktura za dostop do delovnih mest v Kozjem, kjer so zaposleni prebivalci zaselkov in vasi:  Drenskega rebra, Penkovega sela, Polane, Dragomerič in do osnovnih življenjskih storitev (zdravstvena postaja, veterinarska postaja, policija, sedež občinske uprave, banka, pošta, trgovina),
· Boljša prometna dostopnost za turiste, izletnike, šolarje in mlade raziskovalce,
· Boljša prometna dostopnost turistov do kmetij, ki že imajo prijavljeno turistično ponudbo in do tistih, ki ponujajo ponudbo v obliki nastanitvenih kapacitet, kulinarike in vinogradništva,
· Boljša prometna dostopnost do gospodarskih subjektov in ekoloških kmetij,
· Povečanje varnosti v prometu,
· Boljši in varnejši dostop z reševalnim vozilom, policijskim in gasilskim vozilom v nujnih primerih.
57.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Kozje.

57.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

57.3.1 AKTIVNOST 1:  Izbor izvajalca za gradnjo

Objava javnega naročila za izbor izvajalca za rekonstrukcijo LC 181130, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije LC 181130, potek R3-683 – Drensko rebro – Penkovo selo – Polana – Dragomeriče-396290.

57.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja

Rekonstrukcija LC 181130, potek R3-683 – Drensko rebro – Penkovo selo – Polana – Dragomeriče –  396290 obsega izvedbo naslednjih del:

· Priprava cestišča za asfaltiranje na odsekih, kjer je še prisoten makadam, 

· Asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta na odsekih, kjer je cesta že asfaltirana, vendar je asfaltni sloj poškodovan in uničen, 

· Hkrati z ureditvijo cestnega sloja je potrebno urediti odvodnjavanje in cestne bankine, 

· Mestoma izvesti asfaltne mulde in postaviti kamnite zložbe,

· V postopku rekonstrukcije LC 181130 bo prisoten strokovni nadzor.

57.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.  

Tabela: Ocena stroškov investicije        



                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Gradnja 
	0
	167.519
	0
	167.519

	DDV
	0
	33.504
	0
	33.504

	SKUPAJ
	0
	201.023
	0
	201.023


57.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Izbor izvajalca za gradnjo
	
	
	

	Gradnja
	
	
	


57.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· Proračun občine Kozje,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	33.504
	0
	33.504

	Občina Kozje
	0
	33.504
	0
	33.504

	EU sredstva + država 
	0
	167.519
	0
	167.519

	SKUPAJ
	0
	201.023
	0
	201.023


57.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

57.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

57.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom …),

· Turistom, izletnikom, šolarjem in mladim raziskovalcem, ki obiskujejo   naravovarstveno najpomembnejšega dele Kozjanskega,

· Gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti LC 181130. 

57.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Kozje se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Območje Občine Kozje, po katerem poteka LC 181130, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). 

Investicija v lokalno cesta št. LC 181130 povezuje naselja v Občini Kozje z naselji Gostinca, Pristava pri Lesičnem in Olimje v sosednji Občini Podčetrtek. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Kozje, Lesično) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto R3-683. Zaradi slabe cestne infrastrukture imajo prebivalci otežen dostop do osnovne šole, delovnih mest, do zdravstvenih storitev, sedeža občine, banke, pošte, trgovin, veterinarske postaje, ki so locirani v Kozjem.

Ob LC se nahajajo gospodarski subjekti, za katere je prav tako pomembna rekonstrukcija lokalne cest, ker to vpliva na njihov nadaljnji razvoj. Na tem območju je nekaj kmetij, ki se ukvarja z ekološko pridelavo in dopolnilnimi dejavnostmi (turizem, predelava sadja, vrtnin, čebelarstvo..). 

Lokalna cesta poteka po območju, ki prav tako predstavlja pomembno in  povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju občine Kozje. Projektno območje NATURE 2000 se še danes redno obiskuje, raziskuje in promovira in je izjemno pomembno z vidika turističnega potenciala in razvoja sonaravnega turizma v okviru Obsotelja in Kozjanskega in širše Savinjske regije, pa tudi Posavja, kamor sega Kozjanski park.  

Na asfaltnem delu ceste so prisotne večje poškodbe voziščne konstrukcije, ki so posledica neurejenega odvodnjavanja in plazovitega terena, zato je potrebno napraviti drenaže, urediti odvodnjavanje, kompletno zamenjati spodnji ustroj ceste in položiti nov asfalt ter urediti bankine. Stroški sanacij so precejšnji, prav tako je otežkočeno zimsko vzdrževanje ceste zaradi posedkov. Predmet investicije je tudi asfaltiranje še določenega odseka makadamskega dela cestišča z ureditvijo odvodnjavanja. 
57.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane ceste
	4.320 m


58 Rekonstrukcije LC 356070 Keros - Brezovec 

58.1 Splošni in specifični cilji projekta

58.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Razvoj javne prometne infrastrukture, kar posledično vpliva na dvig gospodarske in socialne razvitosti občine in območja,

· Izboljšati prometno dostopnost za prebivalstvo in gospodarstvo v obmejnem prostoru,

· Ohraniti poseljenost območja med Rogaško Slatino in Rogatcem.

58.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Zagotoviti ustrezno dostopnost do naselja Rjavica, tako s strani Rogaške Slatine, kot tudi s strani Rogatca preko naselja Brezovec,

· Urediti občinsko prometno infrastrukturo na obravnavanem območju in zagotoviti oziroma ustvariti pogoje za varno odvijanje prometa za vse udeležence, 

· Urediti lokalno cesto v skupni dolžini 1.800 m (I. in II. faza), kar vključuje delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela, na odseku do križišča v smeri Rjavice pa tudi izgradnjo pločnika za pešce (vključeno v I. fazo izvedbe) in javne razsvetljave (vključeno v II. fazo izvedbe),

· Spodbuditi gospodarski razvoj v širšem okolju občine,

· Izboljšati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, še posebej pešcev in krajanov naselja Rjavica ter ostalih, ki dostopajo do stanovanjskih in gospodarskih subjektov na območju Rjavice in Kidričeve ulice.

58.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Rogaška Slatina.

58.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija, strokovni nadzor,

· AKTIVNOST 2: Gradnja - I. FAZA,

· AKTIVNOST 3: Gradnja - II. FAZA.

58.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija, strokovni nadzor

Projektna in investicijska dokumentacija:

· Lokacijski načrt


izdelan

· Lokacijsko dovoljenje

pridobljeno

· Projekti PZI 



v zaključni fazi izdelave

· Gradbeno dovoljenje


ni potrebno

· INV-P




ni potrebno 

Aktivnost vključuje vodenje in nadzor v času izvedbe investicijskih del.

58.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja - I. FAZE

Gradnja - I. FAZA vključuje odcep Keros - Rjavica in izgradnjo pločnika. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 880 m (odsek Keros - Rjavica), kar vključuje delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela, pa tudi izgradnjo pločnika za pešce pripravljalna dela za kasnejšo izvedbo javne razsvetljave.

58.3.3 AKTIVNOST 3: Gradnja - II. FAZA

Gradnja - II. FAZA vključuje odcep Rjavica - Brezovec in izgradnjo javne razsvetljave. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 920 m (odsek Rjavica - Brezovec), kar vključuje delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela, pa tudi izgradnjo javne razsvetljave.

58.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektantskega predračuna,

· Izkušenj s preteklimi investicijami sorodne narave.

Tabela: Ocena stroškov investicije        



                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	10.923
	2.493
	0
	13.416

	I. FAZA - odcep: Keros - Rjavica in izgradnja pločnika
	272.633
	0
	0
	272.633

	II. FAZA - odcep: Rjavica - Brezovec in izgradnja javne razsvetljave
	0
	124.660
	0
	124.660

	DDV
	56.711
	25.431
	0
	82.142

	SKUPAJ
	340.267
	152.584
	0
	492.851


58.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	
	
	

	I. FAZA - odcep: Keros - Rjavica in izgradnja pločnika
	
	
	

	II. FAZA - odcep: Rjavica - Brezovec in izgradnja javne razsvetljave
	
	
	


58.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· Proračuna občine Rogaška Slatina in
· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	 Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	67.634
	27.924
	0
	95.558

	Občina Rogaška Slatina
	67.634
	27.924
	0
	95.558

	EU sredstva + država 
	272.633
	124.660
	0
	397.293

	SKUPAJ
	340.267
	152.584
	0
	492.851


58.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogaška Slatina.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

58.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

58.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnim prebivalcem za dostop do prebivališč, delovnih mest, itd.

· Vsem uporabnikom najkrajše prometne povezave med naseljema Rogaška Slatina in Rogatec (gospodarska, tudi turistična uporaba, itd.).

58.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt pomeni nadaljevanje v letu 2006 začete kompletne prenove glavne prometnice na relaciji Rogaška Slatina - Rogatec, s katerim se želi izboljšati prometno dostopnost za prebivalstvo in gospodarstvo v obmejnem prostoru ter ohraniti poseljenost območja med Rogaško Slatino in Rogatcem. Smotrnost investicije je utemeljena z dejstvom, da je celostna in učinkovita ureditev cestnega odseka pomembna za prebivalce tega območja. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni pogoji za varno odvijanje prometa.  Z njim se bo zagotovila tudi ustrezna dostopnost do naselja Rjavica, tako s strani Rogaške Slatine, kot tudi s strani Rogatca preko naselja Brezovec.  
58.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina zgrajene ceste
	1.800 m


59 Rekonstrukcije LC 356020 Podplat - Kostrivnica 

59.1 Splošni in specifični cilji projekta

59.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Razvoj javne prometne infrastrukture, kar posledično vpliva na dvig gospodarske in socialne razvitosti občine in območja,

· Zagotoviti boljšo prometno dostopnost prebivalstvu in gospodarstvu v obmejnem prostoru,

· Spodbuditi gospodarski razvoj v širšem okolju,

· Ohraniti poseljenost območja med Podplatom in Kostrivnico.

59.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Zagotoviti ustrezno dostopnost med naselji Podplat, Sp. Kostrivnica in Zg. Kostrivnica,

· Urediti občinsko prometno infrastrukturo na obravnavanem območju in zagotoviti oz. ustvariti pogoje za varno odvijanje prometa za vse udeležence,

· Urediti lokalno cesto v skupni dolžini 2.400 m (I. in II. faza), kar vključuje razširitev na 4,5 m asfaltnega dela ceste, delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela,

· Nadaljnji razvoj ponudbe ob VTC,

· Izboljšati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, še posebej pešcev in krajanov naselij Podplat, Sp. Kostrivnica in Zg. Kostrivnica.

59.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Rogaška Slatina.

59.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

59.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija, strokovni nadzor

Projektna in investicijska dokumentacija, vodenje in nadzor investicije:

· Lokacijski načrt


izdelan

· Lokacijsko dovoljenje

pridobljeno

· Projekti PZI 



v zaključni fazi izdelave

· Gradbeno dovoljenje


ni potrebno

· INV-P




ni potrebno 

Vodenje in nadzor v času izvedbe investicijskih del.

59.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja - I. FAZE

Gradnj -: I. FAZA vključuje rekonstrukcijo odseka Podplat - Sp. Kostrivnica. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 950 m (odsek Podplat - Sp. Kostrivnica), kar vključuje razširitev na 4,5 m asfaltnega dela ceste, delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela.
59.3.3 AKTIVNOST 3: Gradnja - II. FAZA

Gradnja - II. FAZA vključuje rekonstrukcijo odseka Sp. Kostrivnica - Zg. Kostrivnica. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 1.450 m (odsek Sp. Kostrivnica - Zg. Kostrivnica), kar vključuje razširitev na 4,5 m asfaltnega dela ceste, delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela.
59.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektantskega predračuna,

· Izkušenj s preteklimi investicijami sorodne narave.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	7.440
	1.700
	3.900
	13.040

	Gradnja I. FAZA 
	0
	85.000
	0
	85.000

	Gradnja II. FAZA 
	0
	0
	195.000
	195.000

	DDV
	1.488
	17.340
	39.780
	58.608

	SKUPAJ
	8.928
	104.040
	238.680
	351.648


59.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	
	
	

	Gradnja I. FAZA 
	
	
	

	Gradnja II. FAZA 
	
	
	


59.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· Proračuna občine Rogaška Slatina,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	8.928
	19.040
	43.680
	71.648

	Občina Rogaška Slatina
	8.928
	19.040
	43.680
	71.648

	EU sredstva + država 
	0
	85.000
	195.000
	280.000

	SKUPAJ
	8.928
	104.040
	238.680
	351.648


59.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogaška Slatina.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

59.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

59.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalnim prebivalcem za dostop do prebivališč, delovnih mest, itd.

· Gospodarskim, turističnim uporabnikom ceste (cesta ima status VTC).

59.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

S projektom se želi izboljšati prometno dostopnost za prebivalstvo in gospodarstvo v obmejnem prostoru ter ohraniti poseljenost območja. Smotrnost investicije je utemeljena z dejstvom, da je celostna in učinkovita ureditev cestnega odseka pomembna za prebivalce tega območja. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni pogoji za varno odvijanje prometa.  Z njim se bo zagotovila tudi ustrezna dostopnost do naselja Podplat, Sp. Kostrivnica in Zg. Kostrivnica.  
59.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina zgrajene ceste
	2.400 m


60 UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317050: PODČETRTEK-GASTROŽ-SODNA VAS 

60.1 Splošni in specifični cilji projekta
60.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti ( oddaljenost od hrvaške meje od 100 do 500 m ),

· Izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, predvsem nadaljnji razvoj turizma kot osnovne gospodarske dejavnosti v občini, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,

· Investicija bo dolgoročno pripomogla k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

60.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Zagotoviti boljšo prometno infrastrukturo zaradi privabljanja potencialnih investitorjev, ki bodo investirali v gospodarstvo Podčetrtka,
· Boljša prometna dostopnost za turiste in obiskovalce, 

· Boljša prometna dostopnost turistov do kmetij, ki že imajo prijavljeno turistično ponudbo na območju Rudnice, do ekoloških kmetij, vinogradnikov,

· Boljša dostopnost do kulturnih spomenikov v Podčetrtku (grad Podčetrtek, trško jedro, kašča … ),

· Povečanje varnosti v prometu.

60.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Podčetrtek.

60.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

60.3.1 AKTIVNOST 1: Izvedba javnega naročila za izvajalca gradbenih del

Aktivnost vključuje objavo javnega naročila za izbor izvajalca za ureditev lokalne ceste LC 317050, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim za ureditev lokalne ceste LC 317050, s potekom R1-219 – Podčetrtek – Sodna vas – R1 219.

60.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba investicije obnova vozišča lokalne ceste LC 317050: Podčetrtek - Sodna vas zajema:

· sanacijo usadov s kamnitimi zložbami in opornimi zidovi,

· izvedbo razširitev, 

· ureditev odvodnjavanja celotne trase lokalne ceste,

· asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta, kjer je asfaltni sloj poškodovan in uničen

· gradbeni nadzor skladno z ZGO. 

60.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.

Tabela: Stroški investicije v tekočih cenah:                                                               v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Ureditev lokalne ceste LC 317050 
	0
	205.000
	569.964
	774.964

	2.
	DDV
	0
	41.000
	113.993
	154.993

	3.
	SKUPAJ
	0
	246.000
	683.957
	929.957


60.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Objava JN in izbor izvajalca
	
	
	

	2.
	Izvedba rekonstrukcije LC 181100 
	
	
	

	3.
	Obveščanje in informiranje javnosti
	
	
	


60.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· Proračuna občine Podčetrtek,


· EU in državni proračun: ESRR (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško)

Tabela: Finančni viri investicije                              


                      V €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	41.000
	113.993
	154.993

	2.
	Občina Podčetrtek
	0
	41.000
	113.993
	154.993

	3.
	EU sredstva + država 
	0
	205.000
	569.964
	774.964

	4.
	SKUPAJ
	0
	246.000
	683.957
	929.957


60.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju Občine Podčetrtek.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega , ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

60.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je slaba prometna dostopnost obmejnih območij s Hrvaško izpostavljena kot razvojna ovira. Vlaganja v boljšo cestno infrastrukturo prispevajo tudi k ustvarjanju pogojev za ohranjanje poseljenosti obmejnih območij.

60.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom…),

· lokalnim prebivalcem saj bo izboljšana infrastruktura omogočala boljše življenjske pogoje in bodo ljudje ostajali na obravnavanem območju,

· turistom, izletnikom in šolarjem, ki obiskujejo   kulturnozgodovinske spomenike tega dela Obsotelja, in predvsem Podčetrtka,

· gospodarskim subjektom, ki bi želeli investirati v gospodarske dejavnosti ob lokalni cesti LC 317050 v Podčetrtku.

60.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Podčetrtek se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. Območje Občine Podčetrtek, po katerem poteka LC 317050, se nahaja v neposredni bližini Term Olimia, ki so nosilec gospodarskega razvoja Občine Podčetrtek. Cesta poteka skozi Podčetrtek skozi »stari del trga« preko predela imenovan Gastrož, ki je zanimiv za razvoj turizma, do državne ceste R1 219.

Investicija v lokalno cesta št. LC 317050 pomeni hitrejši in skladnejši razvoj občinskega središča, ki je zanimivo za vlagatelje v turistične objekte in razvoj s turizmom povezanih dejavnosti. 

Ureditev ceste je pomembna tudi za razvoj gozdarstva, saj po njej poteka transport lesa iz Rudnice, ki je bogata z lesom. Z ureditvijo ceste se bo transport lesa, ki sedaj poteka skozi Podčetrtek in s tem neugodno vpliva na bivalne in razvojne razmere v kraju, preusmerili preko »Gastroža« na regionalno cesto v Sodni vasi. 

Ob LC se nahajajo gospodarski subjekti in javne službe, za katere je prav tako pomembna rekonstrukcija lokalne cest, ker to vpliva na njihov nadaljnji razvoj oz, dostopnost za krajane in druge stranke. Predmetna lokalna cesta poteka skozi naselje in predstavlja pomembno povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju občine Podčetrtek.

60.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane cestišča
	3.104 m


61 Kanalizacija in ČN Sedlarjevo
61.1 Splošni in specifični cilji projekta

61.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti ( oddaljenost od hrvaške meje od 0 do 100 m ),

· Izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, kot možnost urbanizacije vasi Sedlarjevo in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,

· Investicija bo dolgoročno pripomogla k boljši kakovosti življenja ljudi v Sedlarjevem in k ohranjanju narave.

61.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Ohranitev podtalnice kot zaloge vode,

· Zmanjšati onesnaženost reke Sotle in Buče,

· Možnost širjenja pozidave vasi in s tem omogočanje mladini bivanje v domačem okolju,

· Omogočiti razvoj turističnih dejavnosti na podeželju, kot osnovne ali dopolnilne dejavnosti.

61.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Podčetrtek.

61.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

61.3.1 AKTIVNOST 1: Objava JN za izbor izvajalca

Objava javnega naročila za izbor izvajalca za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Sedlarjevo, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim.

61.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba investicije kanalizacija in čistilna naprava Sedlarjevo vključuje:

· Podpis služnostnih pogodb za zemljišča, po katerih bo potekala kanalizacija in odkup zemljišča za postavitev čistilne naprave,

· Pridobitev gradbenega dovoljenja,  

· Gradnjo kanalizacije,

· Gradnja čistilne naprave, 

· Nadzor nad gradnjo skladno z ZGO.

61.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.

Tabela: Stroški investicije v tekočih cenah:                                                   v €   

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Kanalizacija in ČN Sedlarjevo 
	0
	0
	197.518
	197.518

	2.
	DDV
	0
	0
	39.504
	39.504

	3.
	SKUPAJ
	0
	0
	237.021
	237.021


61.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Objava javnega poročila in izbor izvajalca
	
	
	x

	2.
	Podpis služnostnih pogodb in odkup zemljišča
	x
	
	 

	3.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	x
	x
	 

	4.
	Gradnja kanalizacije in ČN
	
	
	x


61.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračuna občine Podčetrtek in

· javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Tabela: Finančni viri investicije                                                                           v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	0
	39.504
	39.504

	2.
	Občina Podčetrtek
	0
	0
	39.504
	39.504

	3.
	EU sredstva + država 
	0
	0
	197.518
	197.518

	4.
	SKUPAJ
	0
	0
	237.021
	237.021


61.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Podčetrtek

61.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. Vključen je tudi v Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt  je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in  z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer s prednostno usmeritvijo »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije.

61.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem občanom občine in v manjši meri gospodarstvu.

61.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Podčetrtek se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Vas Sedlarjevo je strnjena vas v občini Podčetrtek. Stoji na vzpetini nad reko Sotlo. Poleg Olimja je edina vas, ki je v celoti pod kulturno zgodovinsko zaščito. Da bi omilili tegobe, ki jih imajo prebivalci vasi z novogradnjami in rekonstrukcijami ter preprečili nadaljnje izselitve iz vasi, je nujno potrebno nuditi boljšo in modernejšo komunalno infrastrukturo v vasi.

Sedlarjevo se nahaja v neposredni bližini maloobmejnega prehoda Sedlarjevo. Dostop do vasi je iz odcepa regionalne ceste R1 219, po lokalni cesti 317160, ki je že bila rekonstruirana s pomočjo obmejnih projektov SVLR. Ob prvi prijavi smo se odločili za celovito rekonstrukcijo prometne in za gradnjo komunalne infrastrukture. 

61.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina kanalizacije
	1.400 m

	2.
	Zgrajena čistilna naprava
	1 čistilna naprava


62 Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema Poklek

62.1 Splošni in specifični cilji projekta

62.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Zagotavljanje kvalitetne in učinkovite oskrbe z vodo v naselju Poklek, 

· Izboljšanje kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj krajev na območju Občine Kozje, 

· Zagotovitev neoporečne vode prebivalcem več naselij v Občini Kozje.

62.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Posodobitev vodovodnega omrežja z izgradnjo nadomestnega vodohrana.

· Priključitev gospodinjstev na javni vodovod in zagotovitev osnovne dobrine za življenje in gospodarski razvoj.

62.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Kozje.

62.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

62.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije

Glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) je potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta. Prav tako je potrebno pridobiti potrebno projektno dokumentacijo in soglasja ter vsa potrebna dovoljenja, kjer se to zahteva.

62.3.2 AKTIVNOST 2:  Izbor izvajalca za gradnjo

V okviru aktivnosti je predvidena objava javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo vodohrana in rekonstrukcijo cevovoda, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe.
62.3.3 AKTIVNOST 3: Gradnja 

Gradnja vključuje:
· Izgradnjo nadomestnega vodohrana kapacitete 60 m3, z namenom zagotovitve zadostnih količin pitne vode, 

· Rekonstrukcijo cevovoda v dolžini 5050 metrov, z namenom zagotovitve neoporečne pitne vode in zmanjševanja izgub.
62.3.4 AKTIVNOST 4: Obveščanje in informiranje 

V času izvedbe operacije bo občina poskrbela za ustrezno označevanje ter  obveščanje in informiranje  javnosti v skladu z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja.

62.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektne dokumentacije za izgradnjo vodohrana in rekonstrukcije cevovoda,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.  

Tabela: Ocena stroškov investicije        



                       V €

	Aktivnost 
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Projektna dokumentacija
	4.010
	1.720
	0
	5.730

	Izbor izvajalca za gradnjo
	125
	0
	0
	125

	Gradnja
	59.453
	110.951
	0
	170.404

	Obveščanje in informiranje 
	500
	500
	0
	1.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	64.088
	113.171
	0
	177.259

	DDV
	12.817
	22.634
	0
	35.451

	SKUPAJ z DDV
	76.905
	135.805
	0
	212.710


62.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Projektna dokumentacija
	
	
	

	Izbor izvajalca za gradnjo
	
	
	

	Gradnja
	
	
	

	Obveščanje in informiranje 
	
	
	


62.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuna občine Kozje,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	12.817
	22.634
	0
	35.451

	Občina Kozje
	12.817
	22.634
	0
	35.451

	EU sredstva + država 
	64.088
	113.171
	0
	177.259

	SKUPAJ
	76.905
	135.805
	0
	212.710


62.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Investicija se izvaja v 10 km obmejnem pasu.

· Investicija se izvaja na območju Občine Kozje, Krajevne skupnosti Podsreda.

62.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija vodovodnega omrežja Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij. Zagotovitev oskrbe s kvalitetno pitno vodo je bistvena tudi z vidika ohranjanja poseljenosti obmejnega območja.

62.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Predvsem lokalnim prebivalcem, prebivalcem KS Podsreda.  

62.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V načrtu razvojnih programov od leta 2007 do leta 2010 ima Občina Kozje vključeno investicijo v ureditev vodovodnega sistema Poklek.

Na območju Občine Kozje se nahajajo naselja Gorjane, Poklek pri Podsredi in Vojsko, ki imajo neurejeno oskrbo s pitno vodo, saj je obstoječi vodni vir postal oporečen, prav tako je dotrajan vodohran. Za uspešno in nemoteno preskrbo s to osnovno življenjsko dobrino je potrebno izgraditi nadomestni vodohran in obnoviti staro, dotrajano vodovodno omrežje.  Tako se bodo prebivalcem tega območja zagotovili osnovni pogoji za normalno življenje.  
62.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Kapaciteta novega vodohrana
	60 m3

	2.
	Dolžina novega cevovoda
	5.050 m


Ostali projekti

Z namenom pospešiti izdelavo Izvedbenega načrta se je že v mesecu maju vsem potencialnim nosilcem projektov poslal projektni obrazec v katerem je bilo potrebno vpisati osnovne podatke o projektu. Nabor vseh prispelih projektnih predlogov je predstavljal podlago za izdelavo izvedbenega načrta oziroma za določitev projektov, ki so upravičeni do sredstev iz javnega razpisa »regionalni razvojni programi«. 
V tem poglavju so tako predstvaljeni vsi projekti, ki jih namerava regija izvesti v letih 2007-2013 in zaradi vsebine, vrednosti projekta ali pa zaradi dejstva, da je v regiji več projektov kot pa je razpisanih sredstev, niso bili prijavljeni na javni razpis »Regionalni razvojni programi« ali pa niso upravičeno do sredstev javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« 

Za vsak projekt je podan nosilec projekta, njegova vrednost in predlog vira sofinanciranja projekta.
Projekti so predstavljeni po posameznih subregijah.

63 Ostali projekti – Celjska subregija
Tabela: Ostali projekti Celjske subregije
	Št.
	Naziv projekta
	Nosilec
	2007
	2008
	2009
	po letu 2009
	Skupaj v 000 EUR
	Viri financiranja

	1.
	Ureditev starega mestnega jedra v Laškem
	Občina Laško s partnerji
	207
	207
	207
	0
	620
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	2.
	Vrtina Hud-1 Celje
	Mestna občina Celje
	300
	300
	300
	0
	900
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

	3.
	Vodni park Dobrna
	Občina Dobrna 
	309
	309
	309
	0
	926
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

	4.
	Reurbanizacija starega mestnega jedra mesta Celja
	Mestna občina Celje
	374
	374
	374
	1.495
	2.616
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	5.
	Reurbanizacija starega mestnega jedra mesta Celja
	Nepremičnine Celje d.o.o.
	371
	371
	371
	1.486
	2.600
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	6.
	Kolesarske in pešpoti v Celjski subregiji (kolesarske in pešpoti v občini Dobrna)
	Mestna občina Celje
	361
	361
	361
	0
	1.082
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

	7.
	Kolesarske in pešpoti v Celjski subregiji
	Mestna občina Celje
	667
	667
	667
	0
	2.000
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

	8.
	Dobrnica – celovita prenova in revitalizacija gradov, dvorcev in samostanskih kompleksov na Celjskem
	Občina Dobrna 
	473
	473
	473
	473
	1.890
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	9.
	Graščina Novi Grad – sanacija objekta in vsebinska prenova 
	Občina Dobrna 
	2.262
	2.262
	2.262
	0
	6.785
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	10.
	Obnova kartuzijskega kompleksa Jurklošter s pristavo in vrtom
	Občina Laško
	201
	201
	201
	0
	602
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	11.
	Kolesarska transvezala za gorsko kolo po poteh sakralne in kulturne dediščine
	Mestna občina Celje
	133
	133
	133
	0
	400
	ESRR:
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turizma

	12.
	Letališče Celje Levec
	Mestna občina Celje
	2.667
	2.667
	2.667
	0
	8.000
	Kohezijski sklad
Razvojna prioriteta prometna infratruktura
Prednostna usmeritev: Področje letalske in letališke infrastrukture

	13.
	Kreativopolis
	Mestna občina Celje
	2.000
	2.000
	2.000
	0
	6.000
	Interreg IV

	14.
	Dobrnica - revitalizacija grajskih in samostanskih kompleksov regije
	Občina Dobrna 
	155
	155
	155
	0
	464
	ESRR:
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	15.
	Celjski včeraj in jutri: turistična destinacija »dežela celjskih« in blagovna znamka »celjski knezi
	Mestna občina Celje
	167
	167
	167
	0
	500
	ESRR:
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov. 

	16.
	Športni objekti – informacijsko turistične točke mesta Celja in Savinjske regije
	ZPO Celje
	33
	33
	33
	0
	100
	ESRR: 
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura

	17.
	Izgradnja turistične infrastrukture na območju Celjske koče
	TRC Celje
	1.137
	1.137
	1.137
	0
	3.412
	ESRR: Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov Prednostna usmeritev - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 

	18.
	Poletni naravoslovni inkubator na Celjski koči
	TRC Celje
	100
	100
	100
	0
	300
	Premajhna vrednost

	19.
	Doživljajski del kompleksa '' Letno kopališče Celje"
	ZPO Celje
	120
	120
	120
	0
	360
	ESRR: 
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura

	20.
	Obrtne cone v Občini Laško
	RRA Celje
	180
	180
	180
	 
	541
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	21.
	Mednarodni znanstveno – eksperimentalni center Celje
	Mestna občina Celje
	2.338
	2.338
	2.338
	 
	7.014
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	22.
	Izgradnja centralnega depoja Celje za potrebe javnih kulturnih zavodov regijskega pomena  v Mestni občini Celje
	Mestna občina Celje
	2.667
	2.667
	2.667
	 
	8.000
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	23.
	Gradnja neprofitnih in varovanih stanovanj
	Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p.
	501
	501
	501
	2.003
	3.505
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	24.
	Izboljšanje znanja in poklicne spretnosti delavcev zaposlenih v MSP
	Izobraževalni center delavcev pri s.p. Območne obrtne zbornice
	125
	125
	125
	0
	376
	ESS
Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Prednostna naloga: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

	25.
	Znanje za povečanje konkurenčnosti
	OOZ Celje
	13
	13
	0
	 0
	25
	ESS
Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Prednostna naloga: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

	26.
	Terapevtska skupnost- VIR (TS)
	Zavod VIR-preprečevanje odvisnosi in rehabilitacija uporabnikov drog
	248
	248
	248
	 0
	744
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	27.
	»Tehnopolis+« komunalna oprema
	Mestna občina Celje
	1.667
	1.667
	1.667
	 0
	5.000
	Resolucijski projekt

	28.
	razvojna rast regijske bolnišnice - Vir kakovosti zdravja prebivalstva regije
	Splošna bolnišnica Celje
	926
	926
	926
	3.703
	6.480
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	29.
	Arhiviranje medicinske dokumentacije
	Splošna bolnišnica Celje
	0
	1.252
	1.252
	0
	2.504
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	30.
	Ekološka uporaba tehnološke vode s sanacijo kanalizacijskih sistemov
	Splošna bolnišnica Celje
	0
	500
	500
	0
	1.000
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	31.
	Zamenjava obstoječih klimatskih naprav
	Splošna bolnišnica Celje
	0
	570
	570
	570
	1.710
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	32.
	Zamenjava gorilnikov in kotlov s sanacijo podpostaj in razvodov
	Splošna bolnišnica Celje
	433
	433
	433
	0
	1.300
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	33.
	Ustvarjanje konkurenčne prednosti skozi sodoben in ekološki sistem ravnanja z odpadki za dvig kakovosti življenja
	Splošna bolnišnica Celje
	0
	330
	0
	0
	330
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	34.
	Sanacija ostrešij, ravnih streh, fasad, menjava oken
	Splošna bolnišnica Celje
	473
	473
	473
	0
	1.420
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	35.
	Soproizvodnja toplote za ogrevanje in hlajenje ter električne energije
	Splošna bolnišnica Celje
	693
	693
	693
	0
	2.080
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	36.
	Zbirni center odpadkov
	Splošna bolnišnica Celje
	0
	210
	0
	0
	210
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	37.
	Urgentni oddelek Splošne bolnišnice Celje
	Splošna bolnišnica Celje
	1.233
	1.233
	1.233
	0
	3.700
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	38.
	Usposabljanje vodilnih in vodstvenih kadrov za vodenje v zdravstvu
	Splošna bolnišnica Celje
	42
	42
	42
	167
	292
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	39.
	Domska oskrba zdravstveno zahtevnejših oskrbovancev
	Splošna bolnišnica Celje
	584
	0
	0
	0
	584
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	40.
	Obnova povezovalnih občinskih cest
	Občina Laško
	0
	448
	448
	0 
	895
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	41.
	Skupaj
	
	18.635
	21.360
	20.807
	6.443
	67.245
	


64 Ostali projekti – Dravinjska subregija
Tabela: Ostali projekti Dravinjske subregije

	Št.
	Naziv projekta
	Nosilec
	2007
	2008
	2009
	Skupaj v 000 €
	Vir financiranja

	1. 
	Poslovne in obrtne cone
	Občina Slovenske Konjice
	805
	805
	805
	2.415
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura; 

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	2. 
	Povečanje razvojne usmerjenosti z ustvarjanjem okolja za kreiranje trajnostnih delovnih mest in dvig kvalitete življenja z izgradnjo centra za aplikativno ekologijo
	Občina Slovenske Konjice
	226
	226
	226
	679
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	3. 
	Pospešitev inovativnosti v regiji z regionalnim in specializiranim inovatorskim centrom
	Okoljsko raziskovalni zavod
	1067
	1067
	1067
	3.200
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	4. 
	Zaustavitev bega možganov in zadrževanje talentov v regiji z izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot
	Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice
	967
	967
	967
	2.900
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	5. 
	Rekonstrukcija državnih cest
	Občina Vitanje
	4.333
	4.333
	4.333
	13.000
	Kohezijski sklad:
Razvojna prioriteta prometna infrastruktura - ESRR
Prednostna usmeritev: Področje cest

	6. 
	Skupaj
	
	7.398
	7.398
	7.398
	22.194
	


65 Ostali projekti – SAŠA subregija
Tabela: Ostali projekti SAŠA subregije

	Št.
	Naziv projekta
	Nosilec
	2007
	2008
	2009
	Skupaj v 000 EUR
	Vir financiranja

	1. 
	Čistilna naprava Bočna
	Občine Gornji Grad, Javno komunalno podjetje Gornji Grad
	138
	277
	277
	692
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	2. 
	Kanalizacija primarna in sekundarna, ČN Radmirje
	Občina Ljubno
	140
	279
	206
	625
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	3. 
	PC Mozirje 
	Občina. Mozirje
	0
	543
	542
	1.085
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	4. 
	Poslovna cona Rečica
	Občina Rečica
	120
	240
	240
	600
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	5. 
	Obrtno-poslovna cona Šmartno ob Paki
	Občina Šmartno
	286
	572
	572
	1.430
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	6. 
	Gradnja malih čistilnih naprav
	Občina Šmartno
	221
	443
	443
	1.107
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	7. 
	Visokošolsko izobraževalno središče
	MO Velenje
	250
	1.284
	1.200
	2.734
	ESRR: Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

	8. 
	Poslovna cona Gorenje
	MO Velenje
	167
	4.490
	3.506
	8.163
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	9. 
	Regijski park Menina - Dobrovlje
	Občina Nazarje
	230
	460
	460
	1.150
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	10. 
	Prestavitev ceste Robanov kot-Knez
	Občina Solčava
	132
	0
	0
	132
	Premajhna vrednost

	11. 
	Turistično rekreacijski zabaviščni center Ljubno
	Občina Ljubno
	408
	817
	817
	2.042
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov;
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura

	12. 
	Krajinski park Smrekovec - Golte
	Občina Mozirje
	82
	164
	164
	410
	Premajhna vrednost

	13. 
	Ureditev javnega mestnega prometa
	MO Velenje
	221
	440
	440
	1.101
	Kohezijski sklad: Razvojna prioriteta prometna infrastruktura – ESRR; prednostna usmeritev: področje javnega potniškega prometa

	14. 
	Center za ravnanje z odpadki 
	Občine Gornji Grad, Javno komunalno podjetje Gornji Grad
	800
	1.600
	1.600
	4.000
	Kohezijski sklad: Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki

	15. 
	Odlagališče odpadkov-subreg. center SAŠA
	Občine Gornji Grad, Javno komunalno podjetje Gornji Grad
	800
	1.600
	1.600
	4.000
	Kohezijski sklad: Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki

	16. 
	Izgradnja stanovanj-mladi,socialna
	Občina Nazarje
	667
	222
	74
	2.000
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	17. 
	Center za ravnanje z odpadki
	MO Velenje
	800
	1.600
	1.600
	4.000
	Kohezijski sklad: 
Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki

	18. 
	Multicenter za adrenalinske športe
	MO Velenje
	619
	549
	0
	1.168
	ESRR: 
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura

	19. 
	Večnamenski objekt za šport in kulturo
	Občina Mozirje
	709
	708
	708
	2.125
	ESRR: 
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura

	20. 
	Lesarski razvojni center
	Občina Nazarje
	0
	70
	85
	155
	ESRR- Razvojan prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	21. 
	Lokalna cesta Rovt-Slapi
	Občina Nazarje
	0
	83
	417
	500
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	22. 
	Multikulturni center inovativnih razvojnih vsebin 
	MO Velenje
	250
	418
	417
	1.085
	ESRR- Razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura;

Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	23. 
	Regijska galerija Velenje
	MO Velenje
	0
	140
	655
	795
	ESRR
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Mreženje kulturnih potencialov

	24. 
	Turistično izobraževalni center Rinka
	Občina Solčava
	120
	650
	230
	1.000
	ESRR: 
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

	25. 
	Lokalno povezovalne ceste Tirosek, Kropa
	Občina Gornji Grad.
	240
	480
	480
	1.200
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	26. 
	Modernizacija občinskih cest -  Golte
	Občina Ljubno
	0
	340
	667
	1.007
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	27. 
	Lokalne ceste regionalnega pomena
	Občina Luče
	250
	250
	250
	750
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	28. 
	Lokalne povezovalne ceste
	Občina Rečica
	120
	240
	240
	600
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	29. 
	Lokalne ceste v MOV
	MO Velenje
	220
	440
	440
	1.100
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	30. 
	Mladi raziskovalci za razvoj regij ob III.Razvojni osi
	MO Velenje
	83
	190
	147
	420
	ESS

Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti;

Prednostna usmeritev: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

	31. 
	Znanje- izziv današnjega časa
	Invel d.o.o.
	18
	18
	18
	54
	ESS

Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti;

Prednostna usmeritev: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

	32. 
	Skupaj
	
	8.091
	19.607
	18.495
	47.230
	


66 Ostali projekti –  Spodnjesavinjske subregije

Tabela: Ostali projekti Spodnjesavinjske subregije
	Št.
	Naziv projekta
	Nosilec
	2007
	2008
	2009
	Skupaj v 000 EUR
	Vir financiranja

	1.
	Vodovod Gora Oljka
	Občina Polzela
	111
	111
	111
	333
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	2.
	Gradnja večstanovanjskega objekta
	Občina Polzela
	689
	689
	689
	2.066
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	3.
	Višja raven znanja in poklicnih spretnosti v MSP - večja konkurenčnost MSP
	Sklad za izobraževanje delavcev pri s.p. Žalec, Velenje, Mozirje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah
	229
	229
	229
	688
	ESS
Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Prednostna naloga: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

	4.
	Mreža vstopnih točk in centrov vseživljenjskega učenja Savinjske
	UPI-Ljudska univerza Žalec
	469
	469
	469
	1.406
	ESS
Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Prednostna naloga: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

	5.
	Povezovalna cesta Breg
	Občina Polzela
	333
	333
	333
	1.000
	Po obstoječih razpoložljivih podatkih ni mogoče določiti virov

	6.
	Skupaj
	
	1.831
	1.831
	1.831
	5.493
	


67 Ostali projekti –  Obsotelja in Kozjanskega 
V spodnji tabeli so predstvaljeni ostali projekti za subregijo Obsotelje in Kozjanskega. V nadeljevanju pa so določeni tudi vsebinsko opisani.

Tabela: Ostali projekti Obsotelja in Kozjanskega
	Št.
	Naziv projekta
	Nosilec
	2007
	2008
	2009
	Skupaj v 000 EUR
	Viri financiranja

	1.
	Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega
	Občina Šentjur
	283
	283
	283
	850
	ESRR
Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura
Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča

	2.
	Mreža VEM točk
	RA Sotla
	17
	17
	17
	50
	Programsko financiranje

	3.
	Svetovanje za MSP
	RA Sotla
	27
	27
	27
	80
	Programsko financiranje

	4.
	Podjetniška prenova podeželja med Pohorjem in Bohorjem 
	RA Kozjansko
	67
	67
	67
	200
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	5.
	Vinogradniško promocijski center Calska gorca
	Občina Rogaška Slatina
	53
	53
	53
	160
	EKSRP
Os 1: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja

	6.
	Strukturiranje in priprava izobraževalne vertikale steklarjev do VI. stopnje 
	Šolski center Rogaška Slatina
	80
	80
	80
	240
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	7.
	Vzpostavitev centra vseživljenjskega učenja Obsotelja in Kozjanskega
	Ljudska univerza Rogaška Slatina
	183
	183
	183
	550
	ESS
Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Prednostna naloga: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

	8.
	Akcija mladih
	RA Kozjansko
	57
	57
	57
	170
	ESS
Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Prednostna naloga: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

	9.
	Trg Lemberg
	Občina Šmarje pri Jelšah
	62
	62
	62
	185
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	10.
	Vas Sladka gora
	Občina Šmarje pri Jelšah
	267
	267
	267
	800
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	11.
	Vaško jedro Ponikva
	Občina Šentjur
	73
	73
	73
	220
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	12.
	Vzpostavitev Medpodjetniškega izobraževalnega centra in ekocentra za ekokmetovanje in integrirano pridelavo 
	Šolski center Šentjur
	137
	137
	137
	410
	EKSRP
Os 1: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja

	13.
	Spodbujanje uporabe novih tehnologij
	RA Sotla
	34
	34
	34
	101
	ESRR
Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Prednostna usmeritev: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

	14.
	Ureditev trga Rogatec
	Občina Rogatec
	167
	167
	167
	500
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	15.
	Ureditev vasi sv. Jurij
	Občina Rogatec
	164
	164
	164
	492
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	16.
	Prenova vasi Gubno
	Občina Kozje
	65
	65
	65
	195
	EKSRP
Os 3: kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva

	17.
	Ureditev športno-rekreativne infrastrukture ob Vonarskem jezeru-1. faza IZDELAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
	Občina Rogaška Slatina
	80
	80
	80
	240
	ESRR: 
Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura

	18.
	Skupaj
	
	9.254
	9.254
	9.254
	27.763
	


68 UREDITEV POSLOVNIH CON OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA
68.1 Splošni in specifični cilji projekta

68.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

Strateški cilj občin Obsotelja in Kozjanskega je, da z ureditvijo poslovnih con podpirajo razvoj gospodarstva na območju, in s tem ustvarjajo pogoje za:

· nova  delovna mesta (glede na velikost cone se predvideva prihod novih gospodarskih družb v cono),

· razvoj človeških virov: 

· potreba po delovnih virih bo spodbudila večje povpraševanje na področju človeških virov,  kjer se pričakuje predvsem zaposlovanje na delovna mesta, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost,

· pozitivni vplivi na okolje:

· prostor v poslovni coni bo zadoščal sodobnim ekološkim standardom, kar pomeni minimalne obremenitev za okolje,

· prostor v coni bo omogočal, da se razna »garažna« podjetja ne bodo ustanavljala v urbanih središčih, kjer bi s hrupom, prometom in delovnim procesom obremenjevala okolje,

· poslovna cona bo koncentrirala gospodarsko dejavnost na enem mestu v občini,

· olajšanje procesa grozdenja: 

· dobavitelji in poslovni partnerji obstoječih podjetij v conah bodo imeli možnost, da svoj delovni proces ustvarijo v neposredni bližini teh podjetij.

68.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Komunalno opremiti zemljišča za namen gospodarskih dejavnosti na lokacijah:

· PC Šmarje pri Jelšah (PC Mestinje), 

· Industrijsko-obrtna cona Rogaška Slatina, 

· Poslovne cone Šentjur (PC Dramlje, PC Hotunje, IC Šentjur-jug),

· PC Kozje, 

· PC Rogatec

· OC Podčetrtek.

68.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Rogatec.

Partnerji na projektu so: 

· Občina Šmarje pri Jelšah

· Občina Rogaška Slatina

· Občina Šentjur

· Občina Kozje

· Občina Podčetrtek

68.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava e dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Nakup zemljišč,

· AKTIVNOST 3: Komunalno opremljanje con,

· AKTIVNOST 4: Skupna promocija in trženje con. 

68.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije 

Aktivnost zajema izdelavo:

· prostorske dokumentacije,

· projektne in tehnične  dokumentacije,

· investicijski dokumentaciji.

68.3.2 AKTIVNOST 2:  Nakup zemljišč

Nakup zemljišč za potrebe izvedbe komunalnega opremljanja, kjer je to relevantno.

68.3.3 AKTIVNOST 3: Komunalno opremljanje con

Izvedlo se bo celovito komunalno opremljanje zemljišč v conah za potrebe zagotavljanja opremljenih površin za razvoj lokalnih  podjetij in za potrebe privabljanja zunanjih investitorjev, kar bo omogočilo hitrejši razvoj območja. Ustrezna gospodarska infrastruktura je nujen pogoj za hitrejši razvoj območja, zato je opremljanje opuščenih industrijskih območij obstoječih con in novih zemljišč nujno, saj območje sedaj ne razpolaga z dovolj ustrezno opremljenih zemljišč.

68.3.4 AKTIVNOST 4: Skupna promocija in trženje con 

Organizirala in izvajala se bosta skupna promocija in trženje poslovnih con, saj bodo tako stroški promocije in trženja nižji in bo dosežena večja učinkovitost. Obenem bo mogoče potencialnemu investitorju ponuditi različne lokacije v odvisnosti od njegovih potreb in želja.

68.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi že deloma izdelane dokumentacije in na podlagi ocen strokovnih sodelavcev občin, ki imajo izkušnje s tovrstnimi projekti.

Tabela: Ocena stroškov investicije v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	1.
	Projektna dokumentacija
	50.000
	0
	0
	0
	50.000

	2.
	Nakup zemljišč
	0
	187.500
	224.083
	0
	411.583

	3.
	Komunalno opremljanje con
	0
	1.387.500
	1.016.750
	1.300.000
	3.704.250

	4.
	Promocija in trženje
	0
	0
	5.000
	0
	5.000

	5.
	Skupaj brez DDV
	50.000
	1.575.000
	1.245.833
	1.300.000
	4.170.833

	6.
	DDV
	10.000
	315.000
	249.167
	260.000
	834.167

	7.
	SKUPAJ
	60.000
	1.890.000
	1.495.000
	1.560.000
	5.005.000


68.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Projektna dokumentacija
	X
	X
	

	2.
	Nakup zemljišč 
	
	X
	X

	3.
	Komunalno opremljanje con
	
	X
	X

	4.
	Promocija in trženje
	X
	X
	X


68.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· Občina Rogaška Slatina,

· Občina Šentjur,

· Občina Rogatec,

· Občina Kozje,

· Občina Podčetrtek.

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (RRP).

Tabela: Finančni viri investicije                                                                                  v €

	Št.
	 Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	1.
	Občine 
	25.000
	787.500
	622.917
	650.000
	2.085.417

	2.
	EU sredstva + država 
	35.000
	1.102.500
	872.083
	910.000
	2.919.583

	3.
	SKUPAJ
	60.000
	1.890.000
	1.495.000
	1.560.000
	5.005.000


68.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Šentjur, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.
68.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z  Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, in sicer razvojne prioriteto »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je izgradnja poslovnih con eden Obsotelja in Kozjanskega eden od ključnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, razvojno prioriteto »Tehnološko napredna regija«, programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«.

Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, in  z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je namenjena tudi vlaganjem v cone do velikosti 50 ha.

68.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· nosilcem gospodarskih dejavnosti,

· novim investitorjem,

· lokalnim prebivalcem, ki bodo pridobili nova delovna mesta, 

· prebivalcem širše regije oz. sosednjih območij, ki bodo lahko pridobili delo.

68.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Poslovne cone igrajo aktivno vlogo pri promociji podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalnih skupnosti in regij v državi. Strategija podjetniškega razvoja in strategija povečevanje konkurenčne vrednosti državne ekonomije je med drugimi komponentami odvisna od razpoložljivosti lokacij po sprejemljivi ceni, kot prioritetnega pogoja za nadaljnji ekonomski razvoj.

V poslovne cone bodo prišli tudi gospodarski subjekti iz drugih slovenskih regij in iz tujine. Predvsem pa bodo površine v conah namenjene novo nastajajočim podjetjem, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo komunalno opremljeno zemljišče po sprejemljivi ceni.

Pomemben dejavnik uspeha pri ustanavljanju poslovnih con je ustrezna ocena obstoječe lokalne infrastrukture v obliki materialnih, tehničnih in socialno-ekonomskih virov, pa tudi ponudba določenih  spodbud in storitev podjetjem kot motivacije za preselitev v poslovno(e) cono(e). Najpomembnejša spodbuda je ponavadi ekonomske narave, t. j. nizka cena za pridobite v lastništva zemljišča ali objekta, pa tudi vse neposredne ali posredne oblike finančne pomoči.

Občine Obsotelja in Kozjanskega so si kot prednostno nalogo zadale oblikovanje novih poslovnih con in posledično koncentriranje gospodarskih dejavnosti v le-teh. 

Razlog za investicijo so gospodarski učinki, ekološki in razvojni učinki, ki jih dajejo urejene poslovne cone.

Investicija  bo omogočila nadaljevanje vlaganj v gospodarski razvoj in razvoj oz. ustvarjanje novih delovnih mest, kar posredno vpliva na  ohranjanje poseljenosti območja, zadrževanje mladih v regiji in priliv tujega kapitala.

Poslovne cone bodo prispevale h gospodarski krepitvi posameznih območij občin in dvigu konkurenčnosti podjetij, ki jo je mogoče doseči z zagotavljanjem primerne podporne infrastrukture, ki bo podpirala delovanje podjetij (zniževanje stroškov, razvoj novih proizvodov in storitev), vlaganjem v razvoj človeških virov in omogočanjem sodelovanja med podjetji.

68.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	V ha. komunalno urejenih zemljišč za PC                 
	15-20 ha.


69 CELOVITA PRENOVA ROMARSKEGA SREDIŠČA IN UREDITEV MUZEJA BAROKA 

69.1 Splošni in specifični cilji projekta

69.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje kulturne dediščine, razvoj in izboljšanje turistične ponudbe in za nadgradnjo turističnih in kulturnih dejavnosti na tem območju,

· Zvišanje ravni kakovosti turistične ponudbe in razvoj integralnih turističnih proizvodov,

· Prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

69.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Rekonstrukcija objekta kulturne dediščine za potrebe ureditev muzeja baročnih umetnosti na Obsotelju in Kozjanskem,

· Razvoj novega turističnega proizvoda in razvoj dodatne ponudbe na območju (muzejska zbirka baročnih umetnosti na Obsotelju in Kozjanskem).

69.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.

69.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1:  Projektna dokumentacija,

· AKTIVNOST 2:  Investicijska dokumentacija,

· AKTIVNOST 3:  Izvedba rekonstrukcije in nadzor.

69.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija 

Dokumentacija bo vsebovala: Geodetski posnetek območja posega, posnetek obstoječega stanja objekta, statična presoja obstoječega objekta, geološko poročilo, projektna naloga (programske zahteve, zahteve muzealcev, postavitev, osvetlitev, klima, varnost), lokacijska informacija, konservatorske smernice, idejna zasnova, projektni pogoji, požarno-varstveni elaborat, izdelava projektov PGD (arhitektura, krajinska arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro instalacije in oprema, strojne instalacije, telekomunikacije, protivlomno varovanje, načrt komunalnih priključkov, načrt rušitev), pridobivanje soglasij k PGD, izdelava PZI projektov, izdelava PZR, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izdelava PID projektov, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, načrt opreme, inženiring.

69.3.2 AKTIVNOST 2: Investicijska dokumentacija

Za obravnavano investicijo je glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) potrebno izdelati Investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo.

69.3.3 AKTIVNOST 3: Izvedba rekonstrukcije in nadzor

Aktivnost obsega:

· Izvedbo rekonstrukcije objekta in montažo opreme v skladu s pridobljeno dokumentacijo in dovoljenji za potrebe ureditve muzeja baročnih umetnosti, 

· Izvedbo prenove kapelic Sv. Roka,

· Strokovni nadzor.

69.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektantskega predračuna sodelujočih projektantov,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Šmarje pri Jelšah  za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Projektna dokumentacija 
	60.000
	0
	0
	0
	60.000

	Investicijskega dokumentacija
	3.000
	0
	0
	0
	3.000

	Izvedba rekonstrukcije in nadzora
	436.166
	767.500
	354.166
	220.833
	1.778.665

	SKUPAJ BREZ DDV
	499.166
	767.500
	354.166
	220.833
	1.841.665

	DDV
	99.833
	153.500
	70.833
	44.166
	368.33

	SKUPAJ
	598.999
	921.000
	424.999
	264.999
	2.209.998


69.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011

	Izdelava projektne dokumentacije
	
	
	
	

	Izdelava investicijskega programa
	
	
	
	

	Izvedba rekonstrukcije in nadzora
	
	
	
	


69.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· EU in državni proračun:

· ESRR, državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	174.708
	268.625
	123.958
	77.291
	644.582

	Občina Šmarje pri Jelšah
	174.708
	268.625
	123.958
	77.291
	644.582

	EU sredstva + država 
	424.291
	652.375
	301.041
	187.709
	1.565.415

	SKUPAJ
	598.999
	921.000
	424.999
	265.000
	2.209.997


69.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje pri jelšah in krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Investicija se bo izvedla v Občini Šmarje pri Jelšah, v kraju Šmarje.

69.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer:

Zakoni in predpisi:

· Dolgoročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah (Ur.list RS, št.88/04),

· Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Ur.list RS, št.69/93),

· Drugimi akti in predpisi.

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je prenova romarskega središča eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše turistične ponudbe. 

Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto »Razvoj regij«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Šmarje in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na Muzej baroka in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

69.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Turistom in drugim obiskovalcem Kalvarije Sv.Roka, ki tja pridejo s ciljem obiskati Kalvarijo in cerkev Sv.Roka  in si ogledati njegovo bogato kulturno dediščino,

· Naključnim obiskovalcem, ki bodo obiskali Šmarje in območje in si zraven ogledali tudi Muzej baroka oz. obnovljeno stavbo z njeno vsebino.

69.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt sodi v ORP Obsotelja in Kozjanskega in je eden najpomembnejših za občino Šmarje pri Jelšah in zelo pomemben za celotno območje Obsotelja in Kozjanskega saj bo v prihodnosti predstavljal pomemben doprinos k turistični ponudbi območja. Ciljne skupine obiskovalcev bodo namreč bolj raznovrstne, saj bodo zaradi posebnega načina predstavitve in restavriranih kipov sem prihajale tudi najrazličnejše študijske skupine in posamezniki. Muzejska zbirka se sicer v veliki meri veže na potek obnove spomeniškega kompleksa Kalvarija – sv. Rok, ki že prehaja v svojo drugo polovico. 

Projekt je namenjen najprej pridobitvi projektne dokumentacije za ohranitev in prezentacijo restavriranih baročnih lesenih plastik iz kapelic križevega pota v Šmarju pri Jelšah. Teh 45 kipov je trenutno na restavriranju v Restavratorskem centru RS je v Ljubljani, kjer se izdelujejo tudi njihove kopije za postavitev v kapelicah, nekateri pa naj bi bili kmalu premeščeni v depojske prostore Pokrajinskega muzeja Celje. Restavrirani originali bodo v muzejski zbirki namenjeni ogledu širši javnosti in bodo nadvse mogočna dopolnitev turistične ponudbe kraja.  
69.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število prenovljenih objektov
	2 objekta


70 Dvorec Kozje
70.1 Splošni in specifični cilji projekta

70.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

· Vzpostavitev uprave Kozjanskega parka ter kulturnega in informacijskega centra v dvorcu Kozje.

70.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Pridobitev projektne dokumentacije,

· Obnova strehe in fasade dvorca,

· Ureditev poslovnih prostorov,

· Ureditev muzejskih prostorov.

70.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Kozjanski park

Partnerji na projektu: Občina Kozje
70.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Pridobitev projektne dokumentacije

· AKTIVNOST 2: Obnova strehe in fasade dvorca

· AKTIVNOST 3: Ureditev poslovnih prostorov

· AKTIVNOST 4: Ureditev muzejskih prostorov

70.3.1 AKTIVNOST 1: Pridobitev projektne dokumentacije dvorec Kozje

Izdelava vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za obnovo dvorca Kozje.

70.3.2 AKTIVNOST 2: Obnova strehe in fasade dvorca

Dela bodo obsegala celovito prenovo lupine stavbe skladno s smernicami zavoda za varstvo kulturne dediščine (fasada, streha, stavbno pohištvo). 

70.3.3  AKTIVNOST 3: Ureditev poslovnih prostorov:

V okviru notranje prenove dvorca se bodo uredili:

· Upravni prostori – pisarne

· Sprejemnica in trgovina z regionalnimi produkti

· Informacijski prostori – multimedija

· Seminarsko-izobraževalni in pedagoško didaktični prostori

· Parkovna kavarna in čajnica

· Knjižnica s čitalnico

· Arhivski prostor

· Priročni depo in priročno skladišče

· Kurilnica in depo sekancev

· Hodniki, garderobe, toalete.

70.3.4 AKTIVNOST 4: Ureditev muzejskih prostorov

Ureditev razstavnih prostorov in parkovne prodajne galerije.

70.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi ocen in izkušenj sodelujočih projektantov. 

Tabela: Ocena stroškov investicije







v €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Pridobitev projektne dokumentacije
	33.333
	0
	0
	0
	33.333

	Obnova strehe in fasade dvorca
	0
	104.167
	0
	0
	104.167

	Ureditev poslovnih prostorov
	0
	0
	520.833
	0
	520.833

	Ureditev muzejskih prostorov
	0
	0
	0
	175.000
	175.000

	DDV
	6.667
	20.833
	104.167
	35.000
	166.667

	SKUPAJ
	40.000
	125.000
	625.000
	210.000
	1.000.000


Celotna vrednost investicije znaša 1.000.000 € z vključenim DDV.

70.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	Pridobitev projektne dokumentacije
	
	
	
	

	Obnova strehe in fasade dvorca
	
	
	
	

	Ureditev poslovnih prostorov
	
	
	
	

	Ureditev muzejskih prostorov
	
	
	
	


70.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Kozje

· Upravljavci  

· JZ Kozjanski park

· EU in državni proračun

· ESRR

Tabela: Finančni viri investicije 






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	12.000
	36.500
	182.300
	61.250
	292.050

	Kozjanski park, Občina Kozje 
	12.000
	36.500
	182.300
	61.250
	292.050

	EU sredstva + država 
	28.000
	88.500,00
	442.700
	148.750
	707.950

	SKUPAJ
	40.000
	125.000
	625.000
	210.000
	1.000.000


70.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Dvorec leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

70.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena z naslednjimi zakoni in predpisi, in sicer:

· Zakon o spominskem parku Trebče,

· Zakon o ohranjanju narave ZON

Projekt je prav tako skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, in sicer razvojno prioriteto Razvoj regij in prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, ki posebno pozornost namenja ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter njuni povezavi s turizmom. 
70.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom,

· šolskim skupinam 

· lokalnim prebivalcem,

· obiskovalcem kulturno-turističnih prireditev,

· zaposlenim v Kozjanskem parku.

70.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Osnovni cilj je vzpostaviti osrednjo, zmogljivo in upravljavsko ter promocijsko središče Kozjanskega parka, ki bo omogočilo kvalitetno izvajanje vseh dejavnosti in ustrezno hranjenje in predstavljanje dediščinskega gradiva ter optimalno komuniciranje s prebivalci in obiskovalci Kozjanskega parka. Posebej pomemben cilj predstavlja tudi ustvarjanje pogojev za ohranjanje biotske pestrosti, Natura območij in vsega ostalega zavarovanega območja, širitev parka na druga območja ter uporaba potencialov parka za trajnostni razvoj območja. 

70.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi kazalniki

	Kazalnik
	Vrednost

	Velikost urejenih prostorov
	1.423 m2

	Prenovljena lupina dvorca
	1

	Urejeni informacijski prostori – multimedija
	1

	Število turistov in obiskovalcev
	povečanje za 10%


71 GRAD PODSREDA

71.1 Splošni in specifični cilji projekta

71.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

· Ohranitev kulturne dediščine z namenom zagotavljanja kulturne, promocijsko – izobraževalne, družabne in turistične ponudbe.

71.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Obnova in rekonstrukcija kulturne dediščine gradu Posreda.

71.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Kozjanski park, medtem ko bo partner na projektu Občina Kozje.

71.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija,

· AKTIVNOST 2: Obnova zahodnega dvorišča,
· AKTIVNOST 3: Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore,
· AKTIVNOST 4: Obnova kapele in obeh pristav,
· AKTIVNOST 5: Dokončanje obrambnega stolpa.

71.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija

V sklopu prve aktivnosti se bo pridobila projektna dokumentacija za kapelo in obrambni stolp. 

71.3.2 AKTIVNOST 2:  Obnova zahodnega dvorišča

V sklopu druge aktivnosti se bo izpeljala sanacija sistema stopnišč in dostopov. Hkrati se bo uredilo tudi povezavo z grajsko stavbo. 

71.3.3 AKTIVNOST 3: Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore

V sklopu te aktivnosti se bo izvedla celotna rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore.

71.3.4 AKTIVNOST 4: Obnova kapele in obeh pristav

Pri grajski kapeli, ki sodi med najvrednejše sestavine spomeniškega kompleksa je v sklopu te aktivnosti predvideno: namestitev lesenega stropa, obnova apside, rekonstrukcija molilne niše in romanskih okenc. 

Pri zgodnjem gospodarskem poslopju je potrebno dokončati izdelavo izvedbenega projekta, urediti steklarsko delavnico in tehnične prostore.

Pri spodnjem gospodarskem poslopju so potrebna naslednja dela:

· izvedba zaključnih obrtniških del (centralno ogrevanje, keramičarska, pleskarska dela…),

· ureditev večnamenske dvorane, vinoteke, skupnih sanitarij in tehničnih prostorov, 

· ureditev in oprema 12 dvoposteljnih sob in dveh apartmajev,

· ureditev prostorov za gostinsko dejavnost.

71.3.5 AKTIVNOST 5: Dokončanje obrambnega stolpa

Pri dokončanju obrambnega stolpa je predvideno povišanje ter projektiranje stopniščnih povezav, hurde z ograjo.

71.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi ocen in izkušenj sodelujočih projektantov. 

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Projektna dokumentacija za kapelo in obrambni stolp
	0
	70.001
	0
	0
	58.334
	11.667
	70.001
	14%

	2.
	Obnova zahodnega dvorišča
	140.000
	0
	0
	0
	116.667
	23.333
	140.000
	28%

	3.
	Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore
	0
	40.000
	0
	0
	33.333
	6.667
	40.000
	8%

	4.
	Obnova kapele in obeh pristav
	0
	0
	175.000
	0
	145.833
	29.167
	175.000
	34%

	5.
	Dokončanje obrambnega stolpa
	0
	0
	0
	80.000
	66.667
	13.333
	80.000
	16%

	6.
	SKUPAJ
	140.000
	110.001
	175.000
	80.000
	420.834
	84.167
	505.000
	100%


71.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih od 2007 do 2010. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Projektna dokumentacija za kapelo in obrambni stolp
	
	
	
	

	2.
	Obnova zahodnega dvorišča
	
	
	
	

	3.
	Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore
	
	
	
	

	4.
	Obnova kapele in obeh pristav
	
	
	
	

	5.
	Dokončanje obrambnega stolpa
	
	
	
	


71.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz treh različnih virov, in sicer iz proračuna lokalne skupnosti oziroma občine Kozje, iz proračuna upravljavca JZ Kozjanski park ter iz državnih sredstev. 

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	SKUPAJ
	V %

	1.
	JZ Kozjanski park + Občina Kozje
	40.850
	32.084
	51.042
	23.334
	147.310
	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	99.150
	77.916
	123.958
	56.666
	357.690
	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	140.000
	110.000
	175.000
	80.000
	505.000
	100 %


71.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se nahaja v Savinjski in Posavski regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Kozje in Brežice.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se bo izvedla v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Grad leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

71.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z naslednjimi zakoni in predpisi:

· Zakon o spominskem parku Trebče,

· Zakon o ohranjanju narave ZON

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki posebno pozornost namenja ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter njuni povezavi s turizmom. 

71.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Turistom, 

· Šolskim skupinam, 

· Lokalnim prebivalcem,

· Obiskovalcem kulturno – turističnih prireditev, 

· Zaposlenim v Kozjanskem parku.

71.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Grad Podsreda je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe na Slovenskem, ki je v zadnjih 20 letih iz stanja neuglednosti in propadanja ob celoviti prenovi postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe. 

Kljub uspešni prenovi in programskemu oživljanju, ki sta pripomogla k uveljavitvi kulturnega spomenika, pa je naša naloga, v čim krajšem času dokončanje in zaključek vseh obnovitvenih del, saj bo le tako grad lahko zaživel kot celota. Grad je pomemben tudi z vidika razvijanja turizma in bogatenja ponudbe v okviru Kozjanskega parka, ki si prizadeva za vključevanje varovanega območja in njegove bogate naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo na osnovi načel trajnostnega razvoja.  
71.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelava PGD
	1 dokumentacija

	2.
	Obnovljeno zahodno dvorišče
	1 dvorišče

	3.
	Rekonstruiran kamniti portal
	1 portal

	4.
	Zastekljena romanska bifora
	1 bifora

	5.
	Obnovljena kapela in obe pristavi
	1 kapela, 2 pristavi

	6.
	Obnovljen obrambni stolp
	1 stolp


72 Muzej na prostem Rogatec 

72.1 Splošni in specifični cilji projekta

72.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje kulturne dediščine, razvoj in izboljšanje turistične ponudbe in za nadgradnjo turističnih in kulturnih dejavnosti na tem območju, 

· Zvišanje ravni kakovosti turistične ponudbe in razvoj integralnih turističnih proizvodov, 

· Prispevati k večji prepoznavnosti in povečanju števila turistov na območju,

· Prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

72.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Izboljšati trenutno ponudbo muzeja,

· Ureditev dodatne specifične ponudbe, zanimive za različne ciljne skupine. 

72.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogatec.

72.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj,

· AKTIVNOST 2: Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec,

· AKTIVNOST 3: Izdelava Načrta upravljanja,

· AKTIVNOST 4: Promocija.
72.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj

V sklopu prve projektne aktivnosti se bo izdelalo vso potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo ter se pridobilo potrebna dovoljenja.

72.3.2 AKTIVNOST 2: Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec

Rekonstrukcija zajema:

· Prestavitev vhoda v muzej,

· Krajinska ureditev muzeja - ravnanje teras – podlaga za kmetijo malega kmeta,

· Postavitev druge kamnarske bajte,

· Postavitev domačije malega kmeta,

· Postavitev ostalih objektov po predloženem idejnem načrtu – 12 objektov,

· Komunalna ureditev muzeja,

· Izvedba osvetlitve v muzeju,

· Ureditev konjeniškega centra,

· Ureditev pešpoti od muzeja do graščine.

72.3.3 1.3.3.AKTIVNOST 3: Izdelava Načrta upravljanja

Aktivnost obsega:

· Priprava načrta upravljanja muzeja,

· Študija nadaljnjega razvoja muzeja.

72.3.4 AKTIVNOST 4: Promocija

V sklopu aktivnosti se bodo izdelala in nadgradila obstoječa orodja za tržno komuniciranje (zloženke, prospekti, karte, internetna stran).

72.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Projektantskega predračuna sodelujočih projektantov,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Rogatec  za tovrstne investicije,

· V strošek posameznih aktivnosti je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Izdelava projektne dokumentacije 
	69.167
	0
	0
	0
	69.167

	Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec
	0
	184.167
	166.500
	187.500
	538.167

	Izdelava Načrta upravljanja
	0
	0
	71.000
	0
	71.000

	Promocija
	0
	0
	30.000
	0
	30.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	69.167
	184.167
	267.500
	187.500
	708.333

	DDV
	13.833
	36.833
	53.500
	37.500
	141.667

	SKUPAJ
	83.000
	221.000
	321.000
	225.000
	850.000


72.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	Izdelava projektne dokumentacije
	
	
	
	

	Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec
	
	
	
	

	Izdelava Načrta upravljanja
	
	
	
	

	Promocija
	
	
	
	


72.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Rogatec,

· EU in državni proračun:

· ESRR, državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	24.208
	64.458
	93.625
	65.625
	247.917

	Občina Rogatec
	24.208
	64.458
	93.625
	65.625
	247.917

	EU sredstva + država 
	58.792
	156.542
	227.375
	159.375
	602.083

	SKUPAJ
	83.000
	221.000
	321.000
	225.000
	850.000


72.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogatec

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Investicija se bo izvedla v Občini Rogatec, v kraju Rogatec.

72.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

V skladu z odlokom o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem« (Ur.l.. RS, št. 28/99) je opredeljena ureditvena zasnova muzeja. V naslednjih letih je planirana razširitev muzeja v skladu s spodaj navedenimi aktivnostmi. Ožji del muzeja je razglašen kot kulturni spomenik državnega pomena (Ur.l. RS, št. 81/99).

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je prenova Muzeja Rogatec eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše turistične ponudbe. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, prioriteta »Razvoj regij«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Rogatec in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na Muzeju Rogatec in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

72.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Turistom in drugim obiskovalcem kompleksa Muzeja na prostem Rogatec in gradu Strmol.

· Naključnim obiskovalcem, ki bodo obiskali Rogatec.

72.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V severnem delu trga Rogatec, ob križišču cest za Žetale in Ptuj, leži kompleks muzeja na prostem, ki ima v celoti vrednost kulturnega spomenika in je največji etnološki muzej na prostem v Sloveniji. Jedro muzeja tvorijo izvirni objekti in rekonstrukcije obrtniških in gospodarskih objektov subpanonskega tipa, iz območja južno od Donačke gore in Boča, v času od 19. do sredine 20. stoletja. 

Prestavitvi stanovanjske hiše so sledili gospodarsko poslopje štala, dvojni vezani kozolec toplar in svinjak štalunci, nato pa še rekonstrukcije - vodnjak štepih na čapljo čebelnjak, viničarska hiša, brajde, kovačija in lodn, podeželska trgovina iz tridesetih let 20. stoletja. V muzeju je poskrbljeno za organizirano vodenje, ob tem pa izvajajo zanimiv pedagoški program aktivnih etnoloških delavnic za mladino in odrasle, muzejske demonstracije in učne delavnice domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega izročila.

Glede na ureditveni načrt je na območju predvidena širitev muzeja, ki vsebinsko zaokrožuje kompleks. 

Urejen kompleks bo omogočil atraktivnejšo turistično ponudbo, posledično večjo obiskanost in prepoznavnost kraja. Večanje dohodkov iz naslova turistične dejavnosti pa bo pozitivno prispevalo k razvoju kraja, odpiranju novih delovnih mest.  

72.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Prestavitev vhoda v muzej


    
	1

	2.
	Krajinska ureditev muzeja
	1

	3.
	Postavitev druge kamnarske bajte
	1

	4.
	Postavitev domačije malega kmeta
	1

	5.
	Postavitev 12 objektov
	12

	6.
	Komunalna ureditev muzeja
	1

	7.
	Izvedba osvetlitve v muzeju
	1

	8.
	Ureditev konjeniškega centra
	1

	9.
	Ureditev pešpoti od muzeja do graščine
	1


73  Postavitev skupne turistične signalizacije 

73.1 Splošni in specifični cilji projekta

73.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Dvig gospodarske razvitosti območja,

· Ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,

· Razvoj novih integralnih turističnih produktov  povezavi z bogato kulturno in naravno dediščino,

· Večja prepoznavnost območja.

73.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Vzpostavitev skupne podobe in sistema turistične signalizacije na območju,

· Skupna promocija območja,

· Uskladitev turistične signalizacije z zakonodajo. 

73.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Razvojna agencija Sotla.

Partnerji na projektu so Razvojna agencija Kozjansko in občine Obsotelja in Kozjanskega.

73.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· Analiza stanja,

· Izdelava elaborata za izdelavo in postavitev turistične signalizacije,

· Postavitev turistične signalizacije,

· Promocija turističnega območja.

73.3.1 Analiza stanja turistične in obvestilne signalizacije

V sklopu projekta se bo analiziralo stanje turistične in obvestilne signalizacije na območju občin Obsotelja in Kozjanskega in evidentiralo vse kulturne in naravne spomenike, turistične točke in produkte ter druge storitve, ki jih je potrebno označiti zaradi boljšega informiranja turistov in obiskovalcev območja.

73.3.2 Izdelava elaborata za izdelavo in postavitev turistične signalizacije

Na podlagi analize stanja se bo izdelalo elaborat za izdelavo in postavitev turistične signalizacije in informacijskih točk. Elaborat bo vključeval tudi oblikovanje skupne podobe in idejne zasnove različnih tipov turistične signalizacije in informacijskih točk.

73.3.3 Postavitev turistične signalizacije

V sklopu tretje aktivnosti se bo izvedla sama postavitev turistične in obvestilne signalizacije (označba zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih poti …) ter ureditev informacijskih točk.

73.3.4 Promocija turističnega območja

Aktivnost promocija obsega izdelavo skupnega promocijskega materiala, za promocijske aktivnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

73.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Pridobljenih ponudb za potrebna dela,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Analiza stanja 
	0
	40.000
	0
	0
	40.000

	Izdelava elaborata
	0
	60.000
	0
	0
	60.000

	Postavitve turistične signalizacije
	0
	0
	300.000
	300.000
	600.000

	Promocija turističnega območja
	0
	20.000
	20.000
	20.000
	60.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	0
	120.000
	320.000
	320.000
	760.000

	DDV
	0
	24.000
	64.000
	64.000
	152.000

	SKUPAJ
	0
	144.000
	384.000
	384.000
	912.000


73.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	Analiza stanja 
	
	
	
	

	Izdelava elaborata
	
	
	
	

	Postavitve turistične signalizacije
	
	
	
	

	Promocija turističnega območja
	
	
	
	


73.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah, 

· Občina Rogatec, 

· Občina Rogaška Slatina, 

· Občina Šentjur, 

· Občina Dobje, 

· Občina Podčetrtek, 

· Občina Kozje.

· EU in državni proračun:

· ESRR (RRP).

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	42.000
	112.000
	112.000
	266.800

	EU sredstva + država 
	0
	102.000
	272.000
	272.000
	646.000

	SKUPAJ
	0
	144.000
	384.000
	384.000
	912.800


73.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju vseh občin.

73.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je zagotovitev ustrezne turistične signalizacije in sistema informacijskih točk sestavni del nujne turistične infrastrukture območja. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«.

73.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Turistom, izletnikom, obiskovalcem turističnega območja,

· Turističnim ponudnikom z območja.

73.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje Obsotelja in Kozjanskega je turistično območje z bogato naravno in kulturno dediščino ter raznoliko turistično ponudbo, katero je potrebno ustrezno označiti in nato promovirati kot zanimivo turistično destinacijo. Na območju ni urejene skupne turistične in obvestilne signalizacije in informacijskih točk, ki omogočajo večjo in lažjo berljivost prostora za turiste in obiskovalce, pa tudi za lokalne prebivalce.  

73.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Idejna zasnova za turistično signalizacijo 

in informacijske točke


               
	1

	2.
	Elaborat za postavitev signalizacije
	1

	3.
	Enotna označitev pomembnejših turističnih točk                           
	Cca. 80%

	4.
	Večji obisk turistov
	10-15%


74 USI – USTVARJALNO SREDIŠČE IPAVCEV 

74.1 Splošni in specifični cilji projekta

74.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje kulturne dediščine, razvoj in izboljšanje turistične ponudbe in za nadgradnjo turističnih in kulturnih dejavnosti na tem območju, 

· Zvišanje ravni kakovosti turistične ponudbe in razvoj integralnih turističnih proizvodov, 

· Ustvarjanje novih delovnih mest. 

· Doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja.

74.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Izgradnja večnamenskega objekta, ki bo ustvarjalno središče in stičišče  kulturnih ustvarjalcev, izobraževalnih institucij, preko industrijskega dizajna se bo povezovalo tudi gospodarstvo, nudilo gostinsko in drugo ponudbo domačinom, obiskovalcem in turistom,

· Razvoj kulturnega turizma,

· Dodatna specifična ponudba, zanimiva za različne ciljne skupine. 

74.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

74.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Projektna in investicijska dokumentacija,

· AKTIVNOST 2: Gradbena dela,

· AKTIVNOST 3: Razvoj produktov in njihova promocija.

74.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna in investicijska dokumentacija

Na podlagi že izdelane  idejne zasnove M. Mušiča se bo izdelala potrebna projektna in investicijska dokumentacija.

74.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba investicije vključuje:

· Gradnjo večnamenskega objekta za potrebe  Ustvarjalnega središča Ipavcev,

· Ureditev okolice objekta z vso potrebno javno infrastrukturo,

· Izvajanje gradbenega nadzora.

74.3.3 AKTIVNOST 3: Razvoj produktov USI in njihova promocija

Razvoj produktov USI in njihova promocija zajema: 

· V sodelovanju z različnimi uporabniki USI natančneje opredeliti vsebine,

· Povezovanje različnih vsebin v  skupne integralne kulturno-turistične produkte,

· Oblikovanje marketinškega in promocijskega načrta USI,

· Izvajanje promocijskih aktivnosti,

· Informiranje (fokusirano na različne ciljne skupine, na lokalno in širšo  javnost).

74.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

· V strošek posameznih aktivnosti je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Projektna in investicijska dokumentacija
	110.000
	0
	0
	0
	110.000

	Gradbena dela
	210.000
	1.200.000
	800.000
	900.000
	3.110.000

	Razvoj produktov USI in njihova promocija
	0
	0
	10.000
	20.000
	30.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	320.000
	1.200.00
	810.000
	920.000
	3.250.000

	DDV
	64.000
	240.000
	162.000
	184.000
	650.000

	SKUPAJ
	384.000
	1.440.000
	972.000
	1.104.000
	3.900.000


74.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011

	Projektna in investicijska dokumentacija
	
	
	
	

	Gradbena dela
	
	
	
	

	Razvoj produktov USI in njihova promocija
	
	
	
	


74.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šentjur, 

· EU in državni proračun:

· ESRR, državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	160.000
	600.000
	405.000
	460.000
	1.625.000

	Občina  Šentjur
	160.000
	600.000
	405.000
	460.000
	1.625.000

	EU sredstva + država 
	224.000
	840.000
	567.000
	644.000
	2.275.000

	SKUPAJ
	384.000
	1.440.000
	972.000
	1.104.000
	3.900.000


74.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni projekt se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v subregiji Obsotelje in Kozjansko, v Občini Šentjur.

74.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je ureditev Ustvarjalnega središča Ipavcev pomembna za bogatitev in prepoznavnost ponudbe občine in širšega območja.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Šentjur in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na USI in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.  

74.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Obiskovalcem in turistom,

· Lokalnim prebivalcem,

· Ponudnikom  različnih proizvodov in storitev, ki se vežejo na vsebine USI,

· Šolskim skupinam.

74.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt »USI – ustvarjalno središče Ipavcev« gradi na izhodišču, da je kulturna pestrost kvaliteta, ki jo je treba ohranjati in vključiti v razvoj turizma in drugih spremljajočih dejavnosti. Ipavci predstavljajo potencial, ki do sedaj ni bil dovolj izkoriščen v razvojne namene, saj je mogoče na razvijanju njihove dediščine oblikovati nove možnosti za razvoj kulturno-turistične ponudbe, ki bo zanimiva tako za ožje kot širše območje. Obenem bo središče postalo tudi katalizator razvoja na področju kulturno-turističnih in drugih na kulturo in turizem vezanih dejavnosti, saj bo s svojimi prostorskimi in kadrovskimi možnostmi nudilo ustrezno okolje za razvoj le-teh. S projektom se želi Šentjur priključiti aktivnostim, ki bodo potekala leta 2012 v Vzhodni kohezijski regiji oz. Mariboru kot prestolnici kulture in z njim sodelujočimi mesti.  

74.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Ureditev Ustvarjalnega središča Ipavcev
	1 središče


75 izgradnja kanalizacijskega sistema in ČN obsotelja in kozjanskega

75.1 Splošni in specifični cilji projekta

75.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohranjanje narave in biotske pestrosti,

· Zmanjšanje stopnje onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami,

· Zagotoviti višjo kakovost življenja ljudi,

· Zagotoviti pogoje za razvoj turizma na območju vezanega na čiste reke (porečje Sotle in Voglajne) in jezera (Slivniško in Vonarsko jezero).

75.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Izgradnja dodatnega  kanalizacijskega omrežja,

· Pripeljati vse fekalne in onesnažene padavinske odpadne vode na lokacijo predvidenih čistilnih naprav,

· Izgraditi čistilne naprave v občinah, 

· S čistilnimi napravami očistiti vse pripeljane odpadne in komunalne vode in jih čiste spustiti nazaj v naravno okolje.

75.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Šmarje pri Jelšah, medtem ko so partnerji na projektu ostale občine Obsotelja in Kozjanskega – Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur, Dobje, Rogatec in Kozje.

75.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Izgradnja kanalizacije in ČN na območju Obsotelja in Kozjanskega  bo vključevala sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST  1: Projektna dokumentacija,

· AKTIVNOST  2: Gradnja kanalizacijskega omrežja,

· AKTIVNOST  3: Gradnja ČN.

75.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija

Izdelava potrebne dokumentacije vključuje pridobitev:

· Projektne dokumentacije za ČN in kanalizacijsko omrežje,

· Investicijske dokumentacije,

· Soglasij in

· Dovoljenj za poseg v prostor.

75.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja kanalizacijskega omrežja in ČN

V sklopu druge aktivnosti se bodo v posameznih občinah izvedle naslednje aktivnosti: 

· Področje Občine Rogaška Slatina zajema podaljšanje kanalizacijskih kolektorjev v naselja Sp. Sečovo in Sp. Negonje in izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Kostrivnica.

· Področje Občine Šmarje pri Jelšah zajema izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselje Mestinje in Stranje, Šentvid, Grobelno, Sveti Štefan in naselje Zibika.
· Področje Občine Podčetrtek zajema razširitev obstoječe čistilne naprave za 2000 PE, izgradnjo kanalizacijskega sistema Olimje-ČN Podčetrtek, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselje Imeno in naselje Sodna vas.
· Področje Občine Šentjur zajema izgradnjo sekundarnega omrežja na območju delovanja centralne ČN Šentjur ter gradnja kolektorja do IC Dramlje.

· Področje Občine Dobje zajema gradnjo ČN Dobje in kanalizacijskega omrežja v Dobju.

75.3.3 AKTIVNOST 4: Obveščanje in informiranje javnosti

V času izvedbe operacije bo občina poskrbela za ustrezno označevanje ter  obveščanje in informiranje  javnosti v skladu z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja.

75.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Programa projektov za kanalizacijsko omrežje  in izgradnjo čistilnih naprav -  OKP Rogaška Slatina.

· Programa projektov za kanalizacijsko omrežje  in izgradnjo čistilnih naprav -  JKP Šentjur.

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Aktivnost - naziv
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Izdelava projektne dokumentacije, investicijski program, gradbenih dovoljenj
	50.000
	95.000
	0
	0
	0
	95.000

	Izgradnja kolektorjev  in kanalizacijskega sistema do ČN in izgradnja ČN
	1.480.000
	1.018.000
	1.033.000
	1.033.000
	536.000
	5.100.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	1.530.000
	1.073.000
	1.043.000
	1.043.000
	546.000
	5.235.000

	DDV
	306.000


	214.600


	208.600


	208.600


	109.200


	1.047.000

	SKUPAJ z DDV
	1.836.000


	1.287.600


	1.251.600


	1.251.600


	655.200


	6.282.000


75.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih od 2007 do 2011. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije, investicijski program, gradbenih dovoljenj
	
	
	
	
	

	2.
	Izgradnja kolektorjev  in kanalizacijskega sistema do ČN in izgradnja ČN
	
	
	
	
	


75.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh različnih virov, in sicer iz proračuna lokalnih skupnosti, in sicer iz občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur in Dobje ter iz nepovratnih sredstev SVLR. 

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	535.500
	375.550
	365.050
	365.050
	191.100
	1.832.250
	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	1.300.500


	912.050


	886.550


	886.550


	464.100


	4.449.750


	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	1.836.000


	1.287.600


	1.251.600


	1.251.600


	655.200


	6.282.000
	100 %


75.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt bo izveden v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šentjur in Dobje.

Investicija se bo izvedla v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

75.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. Vključen je tudi v Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt  je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije.
75.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem podjetja, 

· Podjetjem z dotičnega območja, 

· Turistom, izletnikom in drugim obiskovalcem. 

75.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Določila zakonodaje, dotrajanost in neustreznost obstoječega kanalizacijskega omrežja ter visoka stopnja onesnaženosti vodotokov na območju občin so dejstva, ki kličejo k prenovi oz.  izgradnji celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Velik del območja se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000. Zato je prav posebna skrb namenjena ohranjanju narave, za kar je nujno izgraditi potrebno infrastrukturo, ki bo prebivalcem in podjetjem omogočila priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ČN, obenem pa bo območju zagotavljala kvalitetnejše bivalno okolje in pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem turizma. Obenem bo to zagotovilo višjo kvaliteto površinskih in podzemnih voda ter s tem tudi zagotavljalo dolgoročno skrb za kvaliteto vode na območju. 

75.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	
	


76 Izgradnja in rekonstrukcija vodovodnega sistema Obsotelja in Kozjanskega 

76.1 Splošni in specifični cilji projekta

76.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Zagotavljanje redne in učinkovite oskrbe s kvalitetno vodo vsem prebivalcem in gospodarskim subjektom,

· Zagotavljanje nujnih pogojev za bivanje in delo prebivalcem območja ter s tem vplivanje na poseljenost območja.

76.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Izgradnja in rekonstrukcija vodovodnega omrežja, izgradnja vodohranov za zadostno rezervo pitne vode v sušnih obdobjih,

· Priključitev gospodinjstev na javni vodovod in zagotovitev osnovne dobrine za življenje in gospodarski razvoj.    

76.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.

Partnerji na projektu so občine Obsotelja in Kozjanskega - Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogatec, Rogaška Slatina in Podčetrtek.

76.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

76.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije

V sklopu prve aktivnosti se bo izdelala potrebna projektna dokumentacija (PGD, PZI), investicijska dokumentacija in pridobila dovoljenja ter soglasja potrebna za gradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnega omrežja   Obsotelja in Kozjanskega.

76.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

V okviru te aktivnosti se bodo izvajala različna dela, ki se nanašajo na izgradnjo in modernizacijo vodovodnega omrežja Obsotelja in Kozjanskega, in sicer: 

· Rekonstrukcija azbestno cementnih cevovodov na območju občin Obsotelja in Kozjanskega, 

· Rekonstrukcije omrežja za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode, razširitve omrežja in  rekonstrukcije za zagotavljanje zmanjševanja izgub,

· Rekonstrukcije objektov in naprav za zagotavljanje optimalne oskrbe s pitno vodo (izboljšave pri pripravi pitne vode, nadgradnja daljinskega nadzora in avtomatike …),

· Raziskave za zagotovitev novih virov pitne vode ter navezava na obstoječe vodovodne sisteme.

76.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Programa projektov OKP Rogaška Slatina za potrebe vodooskrbe na območju,

· Programa projektov JKP Šentjur za potrebe vodooskrbe na območju,

· Delno že izdelane projektne dokumentacije,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                     


  V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Projektna dokumentacija
	50.000
	260.000
	0
	0
	0
	310.000

	Gradbena dela
	0
	440.000
	916.666
	625.000
	416.667
	2.398.333

	SKUPAJ BREZ DDV
	50.000
	700.000
	916.666
	625.000
	416.667
	2.708.333

	DDV
	10.000
	140.000
	183.334
	125.000
	83.333
	541.667

	SKUPAJ z DDV
	60.000
	840.000
	1.100.000
	750.000
	500.000
	3.250.000


76.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Projektna dokumentacija
	
	
	
	
	

	Gradbena dela
	
	
	
	
	


76.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah, 

· Občina Rogatec, 

· Občina Rogaška Slatina, 

· Občina Podčetrtek, 

· Občina Kozje.

· EU in državni proračun:

· ESRR (RRP) in državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	60.000
	126.000
	165.000
	112.500
	75.000
	487.500

	EU sredstva + država 
	
	714.000
	935.000
	637.500
	425.000
	2.762.500

	SKUPAJ
	60.000
	840.000
	1.100.000
	750.000
	500.000
	3.250.000


76.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Šentjur in Dobje.

76.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba komunalna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija vodovodnega omrežja Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij. Zagotovitev oskrbe s kvalitetno pitno vodo je bistvena tudi z vidika ohranjanja poseljenosti območja in njegovega nadaljnjega gospodarskega razvoja.

76.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem območja,

· Gospodarskim subjektom na območju,

· Turistom, izletnikom, drugim obiskovalcem.

76.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V načrtu razvojnih programov od leta 2007 do leta 2010 imajo občine vključene investicije v ureditev vodovodnega sistema.

Na območju občin so še precej zaselkov, predvsem v višjih legah, ki nimajo urejene vodooskrbe. Prebivalci se oskrbujejo s pitno vodo iz individualnih zajetij oz. vodnjakov, katerih voda je oporečne kvalitete, v času večjih padavin pa tudi kali. V sušnem obdobju morajo pitno vodo dovažati z cisternami. Za ohranitev poseljenosti območja in njegovega gospodarskega razvoja, ki se v veliki meri veže na  turizem, kar tudi zahteva kvalitetno oskrbo s pitno vodo, je zagotavljanje učinkovite in kvalitetne oskrbe s pitno vodo življenjskega pomena. Zato projekt obnove in razširitve vodovodnega omrežja predstavlja enega izmed prioritetnih projektov Obsotelja in Kozjanskega, saj se z investicijo gospodinjstvom in podjetjem zagotavlja osnovna dobrina.  

77 razvoj in urejanje krajinskega parka donačka gora in boč 

77.1 Splošni in specifični cilji projekta

77.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Ohraniti biotsko raznovrstnost, 

· Zagotoviti trajnostni razvoj zavarovanega območja, 

· Načrtovati in vzpostaviti upravljanje zavarovanega območja, 

· Vzpostaviti informacijski sistem in druge aktivnosti za zagotovitev večje prepoznavnosti ob hkratnem varstvu naravne dediščine. 

77.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Zagotovitev večje turistične prepoznavnosti naravnega spomenika z večanjem promocijskih aktivnosti in celovitim informacijskim sistemom, za zagotovitev trajnostnega razvoja zavarovanega območja.

77.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogatec 

Partnerji na projektu: Občina Rogaška Slatina

77.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta,

· AKTIVNOST 2: Izdelava Načrta upravljanja,

· AKTIVNOST 3: Promocija,

· AKTIVNOST 4: Razvoj turistične ponudbe.

77.3.1 AKTIVNOST 1: Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta

V sklopu te aktivnosti se bo izvedla inventarizacija stanja vseh živalskih in rastlinskih vrst na Boču in Donački gori.

77.3.2 AKTIVNOST 2: Izdelava Načrta upravljanja

V sklopu te aktivnosti se bo pripravil načrt upravljanja KP Boč in KP Donačka gora.
77.3.3 AKTIVNOST 3: Promocija

V sklopu aktivnosti promocije se bo izvedla:

· Izdelava načrta razvoja, promocije in trženja,

· Izdelava celostne grafične podobe, 

· Izdelava orodij za tržno komuniciranje (zloženke, prospekti, karte, internetna stran).

77.3.4 AKTIVNOST 4: Razvoj turistične ponudbe 

Na območju krajinskega parka se bo uredilo potrebno turistično in naravovarstveno infrastruktura za potrebe razvoja ekoturizma in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki se bodo odvijala v parku. Nadaljevalo se bo z ureditvijo tematskih poti, zbirk, informacijskih središč in točk itd., kar bo bogatilo ponudbo in promoviralo park kot zanimivo ekoturistično območje.

77.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost projekta  je podana na podlagi:

· nekaterih že izdelanih projektnih nalog in ocen stroškov, 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Rogatec in Rogaška Slatina  za tovrstne projekte.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta
	0
	50.000
	0
	0
	50.000

	Izdelava Načrta upravljanja
	0
	50.000
	0
	0
	50.000

	Promocija
	0
	 100.000
	200.000
	0
	300.000

	Razvoj turistične ponudbe
	0
	120.000
	160.000
	360.000
	640.000

	SKUPAJ
	0
	281.667
	300.000
	300.000
	866.667

	DDV
	0
	53.333
	60.000
	60.000
	173.333

	VSE  SKUPAJ
	0
	320.000
	360.000
	360.000
	1.040.000


77.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih 2008, 2009 in 2010. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta
	
	
	
	

	2.
	Izdelava Načrta upravljanja
	
	
	
	

	3. 
	Promocija
	
	
	
	

	4.
	Razvoj turistične ponudbe
	
	
	
	


77.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz proračuna lokalnih skupnosti Občine Rogatec in Rogaška Slatina ter iz EU in državnega proračuna. 

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0


	93.933


	105.000


	105.000


	303.333


	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	0
	226.667


	255.000


	255.000


	736.667


	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	0
	320.000
	360.000
	360.000
	1.040.000
	100%


77.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogatec in Rogaška Slatina.

Lokacija projekta: 

· Projekt se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Projekt se izvaja v Občini Rogatec in Občini Rogaška Slatina.

77.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe v povezavi z Natura območji in drugimi območji varovanja naravne in kulturne dediščine. Ureditev krajinskega parka Boč-Donačka gora je eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše ekoturistične ponudbe skladne z načeli trajnostnega razvoja. 

Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Rogatec in Rogaška in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na krajinski park in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

77.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom in drugim obiskovalcem krajinskega parka Boč in Donačka gora,

· študentom, dijakom, mladim raziskovalcem in učencem ter obiskovalcem krajinskega parka in učnih poti.

77.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z ureditvijo kolesarskih poti se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Pojavi se možnost posebne oblike trženja naravne in kulturne dediščine ter ponudbe podeželskega prostora. 

Obsotelje in Kozjansko je za kolesarski turizem izjemno primerno zaradi lepot krajine, turistične naravnanosti območja, bogate kulturne dediščine in razvijajoče se ponudbe podeželja. Obenem ponuja možnosti ureditve izjemno raznolikih kolesarskih poti, nudi pa tudi povezavo na hrvaško stran, za kar so že izdelane strokovne podlage za skupno čezmejno kolesarsko omrežje.

Ponudba, ki se razvija ob kolesarskih poteh, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

78 Ureditev kolesarskih poti obsotelja in kozjanskega in promocija kolesarskega turizma na območju 

78.1 Splošni in specifični cilji projekta

78.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Zagotoviti boljšo povezanost območja.

· Zagotoviti večjo varnost udeležencev v prometu.

· Omogočiti večjo turistična prepoznavnost in obiskanost območja.

· Omogočiti kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa.

· Omogočiti razvoj novih integralnih turističnih produktov podeželja kot dopolnilo obstoječi turistični ponudbi.

78.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Vzpostavitev ter ureditev krožnih kolesarskih poti po območju občin Rogaška Slatina, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Rogatec.

· Zagotovitev ustreznih površin za varno in aktivno preživljanje časa tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi obiskovalcem.

78.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogaška Slatina.
Partnerji na projektu:

· Občina Dobje,
· Občina Kozje,
· Občina Podčetrtek,
· Občina Rogatec,
· Občina Šentjur,
· Občina Šmarje pri Jelšah.
78.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Izvedbena dela,

· AKTIVNOST 3: Promocija in obveščanje.
78.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava potrebne dokumentacije

V sklopu te aktivnosti se bo izdelala  ustrezna dokumentacija, ki bo služila kot podlaga vzpostavitvi in ureditvi posameznih delov kolesarskega omrežja Obsotelja in Kozjanskega in skupnega čezmejnega kolesarskega omrežja. 

78.3.2 AKTIVNOST 2: Izvedbena dela

Izvedbena dela bodo obsegala:

· ustrezno ureditev kolesarskih poti na že obstoječih primernih cestah,

· izgradnja in preureditev povezav, kjer ni možno uporabiti obstoječe ceste,

· preureditev ustreznih poljskih poti, gozdnih cest ali opuščenih tras železnice,   

· ureditev obcestnih počivališč,

· ustrezna označitev poti.

78.3.3 AKTIVNOST 3: Promocija in obveščanje 

V sklopu tretje aktivnosti se bo izdelalo promocijsko gradivo.
78.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· ocen in izkušenj sodelujočih projektantov pri podobnih investicijskih projektih ter 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Izdelava dokumentacije
	0
	470.000
	0
	470.000

	Izvedbena dela
	0
	701.666
	641.667
	1.343.333

	Promocija
	0
	20.000
	50.000
	70.000

	DDV
	0
	238.334
	138.333
	376.667

	SKUPAJ z DDV
	0
	1.430.000
	830.000
	2.260.000


78.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih 2008 in 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava dokumentacije
	
	
	

	2.
	Izvedbena dela
	
	
	

	3. 
	Promocija
	
	
	


78.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

Proračuni lokalnih skupnosti: 659.167,00 €

· Občina Rogaška Slatina,

· Občina Dobje,

· Občina Kozje,

· Občina Podčetrtek,

· Občina Rogatec,

· Občina Šentjur,

· Občina Šmarje pri Jelšah.

EU in državni proračun:

· ESRR (RRP): 1.600.833,00 €

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	417.083
	242.084
	659.167
	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	0


	1.012.917
	587.916
	1.600.833
	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	0
	1.430.000
	830.000
	2.260.000
	100%


78.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju sedmih občin: Dobje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje in Podčetrtek. 

Namen je ureditve kolesarskih poti je zagotovitev ustreznih površin za kolesarjenje in s obogatitev turistične ponudbe ter omogočanje kolesarskega prometa za lokalno prebivalstvo. Obenem pomeni tudi delno izvedbo celovitih strokovnih podlag za »Čezmejno kolesarsko omrežje«, izdelanih v okviru Donacijske sheme za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju, Program Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003 SI.2003/004 – 938–22, v okviru katerih  je ta cestna povezava sestavni del krožnih turističnih kolesarskih poti čezmejnega območja in del pomembne čezmejne regionalne kolesarske povezave, ki povezuje Hrvaško Zagorje, Obsotelje in Kozjansko skozi območje Kozjanskega parka, mimo Slivniškega jezera  s Šentjurjem, Celjem in preostalo Slovenijo. Realizacija kolesarskega omrežja je predvidena po fazah, saj pomeni velik investicijski zalogaj za območje.

78.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen izpopolnitev okolju prijazne infrastrukture ter dvig kakovosti turistične ponudbe.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, prednostno usmeritvijo »RRP«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Posledično je investicija skladna tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj urejene kolesarske poti omogočajo razvoj dodatne turistične ponudbe in s tem tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

Projekt je skladen z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, saj je eden osnovnih in splošnih ciljev prometne politike na nacionalni ravni povečanje prometne varnosti in varovanja. 

Namen izvedbe projekta je skladen z naslednjimi ukrepi prometne politike:

· Ustrezno vzdrževanje in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture ter razvoj novih prometnih povezav, 

· Izgradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture za nemotoriziran promet, s katero se vzpodbujata uporaba koles in hoja na ustreznih lokacijah. 

78.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Rekreacijsko – turističnim kolesarjem,

· Lokalnemu  prebivalstvu,

· Gospodarskim subjektom in kmetijam, 

· Turistom in turističnim delavcem.
78.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z ureditvijo kolesarskih poti se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Pojavi se možnost posebne oblike trženja naravne in kulturne dediščine ter ponudbe podeželskega prostora. 

Obsotelje in Kozjansko je za kolesarski turizem izjemno primerno zaradi lepot krajine, turistične naravnanosti območja, bogate kulturne dediščine in razvijajoče se ponudbe podeželja. Obenem ponuja možnosti ureditve izjemno raznolikih kolesarskih poti, nudi pa tudi povezavo na hrvaško stran, za kar so že izdelane strokovne podlage za skupno čezmejno kolesarsko omrežje.

Ponudba, ki se razvija ob kolesarskih poteh, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

78.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelana dokumentacija
	1

	2.
	Urejene krožne kolesarske poti
	4

	3. 
	Število promocijskih gradiv
	5

	4.
	Število promocijskih akcij na območju in izven
	15


79 Ureditev športno-rekreativne infrastrukture ob Slivniškem jezeru 

79.1 Splošni in specifični cilji projekta

79.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Razvoj turizma ob in na jezeru,

· Povečati obisk turistov in drugih obiskovalcev (rekreativnih športnikov, mladih),

· Ustvarjanje novih delovnih mest,

· Hitrejši razvoj manj razvitega območja.

79.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Ureditev javne turistične infrastrukture (pot ob jezeru, cesta, parkovna infrastruktura, igrala itd.),

· Ureditev javnih površin,

· Izboljšati izgled in urejenost Slivniškega jezera zaradi hitrejšega razvoja turizma vezanega na jezero,

· Povečati atraktivnost Slivniškega jezera za lokalne prebivalce in  obiskovalce.

79.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

79.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije (Izdelava projektne in investicijske dokumentacije),

· AKTIVNOST 2: Nakup zemljišča za potrebe ureditve javne infrastrukture,

· AKTIVNOST 3: Gradbena in ureditvena dela:

· Izgradnja javne turistične infrastrukture,

· Ureditev javnih površin .

79.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Idejne zasnove izvedbe investicije,

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                             v €

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Izdelava  dokumentacije 
	10.000
	0
	0
	10.000

	Nakup zemljišča
	0
	0
	40.000
	40.000

	Gradbena in ureditvena dela
	0
	240.000
	360.000
	600.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	10.000
	240.000
	400.000
	650.000

	DDV, davek 
	2.000
	40.000
	68.000
	110.000

	SKUPAJ
	12.000
	280.000
	468.000
	760.000


79.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010

	Projektna in investicijska dokumentacija
	
	
	

	Gradbena dela
	
	
	

	Razvoj produktov USI in njihova promocija
	
	
	


79.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šentjur, 

· EU in državni proračun:

· ESRR (RRP).

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	1.500
	76.000
	128.000
	207.500

	Občina  Šentjur
	1.500
	76.000
	128.000
	207.500

	EU sredstva + država 
	8.500
	204.000
	340.000
	552.500

	SKUPAJ
	12.000
	280.000
	468.000
	760.000


79.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju Občine Šentjur in krajevne skupnosti Gorica pri Slivnici.

79.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Ureditev turistične infrastrukture ob Slivniškem jezeru, je pomembna z vidika razvoja turizma in je opredeljena kot prioritetni projekt tudi v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Šentjur. 
Projekt je skladen z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe v povezavi z Natura območji, kamor sodi tudi Voglajna, ki izteka iz Slivniškega jezera, na jezeru pa sta se oblikovale tudi bogat ptičji rezervat in morišče. Razvoj ekoturizma ob Slivniškem jezeru je eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše ponudbe skladne z načeli trajnostnega razvoja. 
Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.
Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto »Razvoj regij«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij.  

79.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Turistom in obiskovalcem območja,

· Turistom obstoječih turističnih centrov na območju in bližnji okolici,

· Rekreativnim športnikom, mladim, šolarjem,

· Lokalnemu prebivalstvu.

79.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje subregije ima bogato naravno dediščino, kamor spada tudi Slivniško jezero z bogatim ptičjim rezervatom in moriščem, ki ga je potrebno urediti in smiselno uporabiti v turistične namene. Območje jezera bo z ureditvijo te infrastrukture zanimivejše in privlačnejše, obenem pa bo omogočen tudi razvoj privatne iniciative v zvezi s ponudbo na in ob jezeru.  

79.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Urejena krožna pot
	1 pot

	2.
	Urejeni cestni dostopi
	2 km


80 PRILOGA – Obrazec 1
Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis
Razvojna regija: Savinjska

 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne      .
 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne, 18.6.2007

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	1.
	Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v občini Zreče
	Občina Zreče
	255.201
	71.400
	72.169
	398.770

	2.
	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 460040 Vitanje-Skomarje-Lukanja
	Občina Vitanje
	0
	236.034
	188.966
	425.000

	3.
	Omrežje sekundarne kanalizacije
	Občina Slovenske Konjice
	200.210
	226.738
	165.956
	592.905

	4.
	Vodohran Škalce z razvodnim omrežjem
	Občina Slovenske Konjice
	194.286
	212.500
	213.714
	620.500

	5.
	Industrijsko poslovna cona Loke
	Občina Ljubno
	375.000
	60.000
	41.867
	476.867

	6.
	Javna turistična infrastruktura Luče
	Občina Luče
	80.000
	220.000
	214.202
	514.202

	7.
	Trško jedro Mozirje
	Občina Mozirje
	169.838
	339.677
	0
	509.515


	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	8.
	Industrijsko obrtna cona Prihova
	Občina Nazarje
	158.000
	240.000
	340.126
	738.126

	9.
	Turistična infrastruktura Solčavsko
	Občina Solčava
	10.000
	220.273
	345.260
	575.533

	10.
	Center za mladinski turizem
	Mladinski center Šmartno ob Paki
	159.698
	110.000
	54.948
	324.646

	11.
	Revitalizacija zgodovinskega središča Šoštanj
	Občina Šoštanj
	78.222
	154.611
	281.110
	513.943

	12.
	Prenova in oživitev mestnega jedra-Vila Bianca
	Občina Velenje
	297.500
	257.435
	200.500
	755.435

	13.
	Poslovna cona Rudarski dom-RTS Rondo
	Občina Velenje
	282.300
	338.200
	170.000
	790.500

	14.
	Celjski včeraj in jutri: Stari grad

Izvedba uprizoritvnega prostora v centralnem delu Starega gradu s pripadajočo potrebno infrastrukturo in statična sanacija Friderikovega stolpa
	Mestna občina Celje
	150.000
	425.000
	325.000
	900.000

	15.
	Turstično območje Šmartinsko jezero

Izvedba tematskih poti okoli jezera s premostitvijo jezera
	Mestna občina Celje
	200.000
	565.250
	820.561
	1.585.811

	16.
	Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje jug
	Mestna občina Celje
	970.746
	667.074
	262.180
	1.900.000

	17.
	Izdelava strokovnih podlag in prostorskih aktov za območje Štore vzhod
	Občina Štore
	42.255
	49.581
	49.581
	141.417


	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	18.
	Infrastrukturno urejanje za potrebe turizma 
	Občina Laško
	220.470
	118.936
	19.638
	359.043

	19
	Vodovod Vrh-Tevče, Reka, Trojno 


	Občina Laško
	335.107
	255.168
	310.184
	900.459

	20
	Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna - Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora
	Občina Dobrna
	0
	254.571
	227.157
	481.728

	21
	Posodobitev vodovodnega sistema Vojnik – Tomaž, Male Dole
	Občina Vojnik
	102.237
	188.553
	138.310
	429.100

	22
	Obrtno-poslovna cona Arclin
	Občina Vojnik
	146.408
	86.662
	65.013
	298.083

	23
	Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu
	Občina Žalec
	281.193
	645.688
	456.086
	1.382.967

	24
	Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline
	Občina Prebold
	1.092.196
	936.725
	916.565
	2.945.485

	25
	Rekonstrukcija gradu Komenda na Polzeli
	Občina Polzela
	144.021
	245.569
	180.049
	569.639

	26
	Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah
	Občina Šmarje pri Jelšah
	0
	311.500
	213.500
	525.000

	27
	Lokalna cesta Belo - Strajne - Pristava
	Občina Šmarje pri Jelšah
	239.143
	256.474
	268.941
	764.558


	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	28
	VTC 10: Imeno - Virštajn - Verače
	Občina Podčetrtek
	178.035
	214.474
	182.176
	574.685

	29
	Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega
	Občina Rogaška Slatina
	354.700
	433.500
	255.002
	1.043.202

	30
	Izgradnja LC obvoznica-center
	Občina Rogaška Slatina
	29.413
	29.230
	393.046
	451.689

	31
	Kanalizacija Rogatec
	Občina Rogatec
	0
	249.425
	148.427
	397.852

	32
	Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje
	Občina Kozje
	0
	42.934
	222.222
	265.156

	33
	Rekonstrukcije LC 181050 Kozje - Vetrnik - Gorjane
	Občina Kozje
	220.915
	220.915
	0
	441.830

	34
	VTC 10:  Ločnec - Brezje pri Lekmarju; Dramlje - Pletovarje – Slatina;  Donačka gora - Rudijev dom
	Občina Šentjur
	296.733
	168.888
	207.507
	673.128

	35
	Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur-jug
	Občina Šentjur
	339.632
	270.212
	186.613
	796.457

	36
	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak - Proseniško
	Občina Šentjur
	427.442
	393.333
	0
	820.775

	37
	Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza
	Občina Šentjur
	159.647
	78.401
	196.452
	434.500


	Zap.

Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	38
	Bioregija – regija naravne pestrosti
	Občina Šentjur
	0
	72.000
	48.000
	120.000

	
	SKUPAJ*
	8.190.548
	9.866.931
	8.381.028
	26.438.507


Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007 

Predsednik sveta regije: mag. Branko Kidrič

Lastnoročni podpis predsednika sveta regije: _________________________________________

Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (SEZNAM REZERVNIH OPERACIJ)
Razvojna regija: Savinjska

 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne      .
 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne, 18.6.2007

V kolikor pride do izločitve prioritetnega prijavljenega projekta predlaganega s strani določene subregije se projekt nadomesti z rezervnim projektom iste subregije na podlagi njenega predloga rezervnih projektov. 

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

Tabela: Seznam rezervnih operacij za Celjsko subregijo

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	1. 
	Kolesarske poti in pločniki Vojnik
	Občina Vojnik
	29.200
	175.000
	219.310
	423.510

	2. 
	Vodovod Rimske Toplice - II. etapa
	Občina Laško
	0
	612.148
	0
	612.148


Tabela: Seznam rezervnih operacij za Dravinjsko subregijo

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	3. 
	Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v Stranicah
	Občina Zreče
	235.525
	81.584
	81.661
	398.770


Tabela: Seznam rezervnih operacij za subregijo Obsotelje in Kozjansko

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	4. 
	VTC10 Šerovo-Škofija- Brezje;Slatina-Lutrje-Ponkvica; Piljštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan
	Občina Šentjur
	396.429
	464.276
	628.105
	1.488.810


Tabela: Seznam rezervnih operacij za Sa-Ša subregijo

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	5. 
	Lokalno povezovalne ceste - Golte
	Občina Mozirje
	150.000
	180.000
	179.515
	509.515

	6. 
	Kolesarske in tematske poti SAŠA
	Občina Velenje
	120.000
	300.000
	300.000
	720.000

	7. 
	Javna turistična infrastruktura v ZSD
	Občina Luče
	170.400
	340.800
	340.800
	852.000


Tabela: Seznam rezervnih operacij za Spodnje Savinjsko subregijo

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	8. 
	Primarni vodovodni sistemi v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
	Občina Prebold
	45.054
	1.282.205
	1.282.205
	2.609.464


Tabela: Skupna vrednost rezervnih operacij za Savinjsko regijo

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	
	SKUPAJ*
	1.146.608
	3.436.013
	3.031.596
	7.614.217


Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007 

Predsednik sveta regije: mag. Branko Kidrič

Lastnoročni podpis predsednika sveta regije: _________________________________________
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