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Povzetek 
Izdelava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009 je namenjena implementaciji Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013, ki ga je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel na svoji seji dne 17.4.2007 in odseva želje in dolgoročne cilje regije:

	Vizija
	Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo. Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu in  visoko kakovost  življenja.

Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice«  se bo odražal v celotni regiji.



	Strateški cilji
	Delujoče somestje

Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja 

Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.



	Ukrepi
	1. Dostopnost za kakovost življenja.

2. Ohranjena dediščina.

3. Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora.
4. Učinkovite komunalne storitve.
5. Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije.

6. Kultura - konkurenčna prednost regije.

7. E-uprava.




Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.93/05) in Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št.31/06) razvojna regija izvaja regionalni razvojni program na podlagi sprejetega izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za triletno obdobje. 
Način priprave Izvedbenega načrta Ljubljanske urbane regije 2007-2009 je zakonsko opredeljen in usklajen z Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013. Obsega nabor projektnih predlogov, ki na ravni regije prispevajo k uresničevanju ciljev Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 in so lahko financirani iz različnih finančnih virov Evropske unije. 
Sestavljen je iz treh delov. 
V prvem delu je na začetku predstavljena metodologija in postopek izbora predlogov projektov, ki so vključeni v izvedbeni načrt za leto 2007 – 2009 ter ozadje izdelave. V nadaljevanju so opisani projekti kot je predvideno v navodilih za pripravo izvedbenega načrta, s tem, da so prednostno prikazani projekti, ki lahko kandidirajo na razpise za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Gre za sredstva, ki so regiji programsko dodeljena za izvajanje prednostnih usmeritev iz regionalnega razvojnega programa. Osnova za črpanje sredstev je umestitev projekta v izvedbeni načrt, izpolnjevanje prijavnih pogojev in predložitev zahtevane projektne dokumentacije. Za Ljubljansko urbano regijo so za programsko obdobje 2007-2013 predvidena sredstva v višini 15,6 mio evrov ali 2,6% vseh razpoložljivih sredstev za ta namen. Med 344 prispelimi projektnimi predlogi vsebinsko 62 projektov ustreza merilom regionalnih projektov, medtem, ko je 176 projektov izključno lokalnega pomena. Na podlagi večstopenjske analize je bilo ugotovljeno, da je 20 projektov na taki stopnji pripravljenosti, da so uvrščeni v prednostne projekte regije za obdobje 2007-2009.  
V drugem delu je predstavljena finančna konstrukcija projektov z različnimi viri financiranja.
V regiji je na podlagi zbranih indikativnih podatkov za nekaj več kot 880 milijonov evrov projektov, ki so glede na znane okvirne pogoje o upravičenih operacijah in upravičencih razdeljeni glede na pričakovane sofinancerje po posamezni prioriteti oziroma ukrepu. Skupna vrednost projektov, ki imajo regionalni značaj je 70 milijonov evrov.  
V tretjem delu so prikazani oziroma našteti projekti regije iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 in »drugi« projekti regije za obdobje 2007-2009. V ta del izvedbenega načrta so uvrščeni tako projekti, ki se nanašajo na regijske ukrepe, projekti, katerih nosilec je javni sektor, kot tudi podjetniški projekti, pri čemer je dana prednost pomembnosti projekta za regijo pred številom partnerjev projekta. 

Nekateri projekti, ki so bili evidentirani, so še v medsebojnem usklajevanju, predvsem glede soglasja in sofinanciranja s strani bodočih partnerjev, nekatere že vključene projekte pa bo potrebno še dopolniti. Projekti, ki bodo sofinancirani v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, so bili predhodno usklajeni in sprejeti na seji Sveta Ljubljanske urbane regije kot Delni izvedbeni načrt Ljubljanske urbane regije 2007-2009. Med tem, ko je delni izvedbeni načrt zajemal le projekte financirane iz sredstev razvoja regij,  pa predloženi izvedbeni načrt zajema tudi vse ostale razvojne projekte, ki bodo financirani iz ostalih razpoložljivih virov, torej tudi projekte, ki jih bodo nosilci in njihovi partnerji prijavljali na javne razpise za dodeljevanje sredstev iz ostalih strukturnih in kohezijskega sklada Evropske unije, ali pa se bodo z njimi prijavljali na javne razpise, ki jih bo razpisovala Evropska komisija.
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009 je dinamičen dokument in ga bo Svet Ljubljanske urbane regije lahko dopolnjeval in usklajeval vse obdobje njegovega izvajanja, po enakem postopku, kot ga je sprejel.  
Uvod 
1 Ozadje

Izdelava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009 vključuje pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004-2006, z dne 02.12.2004.

Izvedbeni načrt je pripravljen za triletno obdobje 2007-2009 in je usklajen z Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013, pri pripravi pa je bil upoštevan tudi Državni razvojni program ter Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013. Indikativni obseg sredstev na državni in občinski ravni sta služila kot finančni okvir projektov, ki jih bo regija izvedla v naslednjih letih. 

V izvedbenem načrtu najprej obravnavamo vse regionalne projekte. Za tem posebej opišemo tiste projekte, ki smo jih kot regija prijavili v financiranje v okviru prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« ter projekte Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023. 

V regiji pa nekaj projektov še nastaja, tudi večji projekti, ki bodo prinesli večje razvojne učinke. Zaradi obsežnosti priprave in izvedbe teh projektov ti še niso vključeni v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009 in jih bo potrebno vključiti naknadno. Zato je potrebno poudariti, da  je to dokument, ki je dinamičen in ga bo Svet Ljubljanske urbane regije po potrebi dopolnjeval in usklajeval s stanjem v regiji.  

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Usmerjena je na iniciative od spodaj navzgor in na operacije, ki so po svojem značaju in učinku regionalnega pomena.

Za zagotovitev strateško premišljenega izbora operacij je ključnega pomena, da regije pripravijo regionalne razvojne programe, ki temeljijo na analizi razvojnih potencialov in priložnosti v posameznih regijah, tako, da je z določitvijo regionalno specifičnih prioritet in aktivnosti zagotovljen konsistenten in celovit razvojni pristop na regionalni ravni. Regionalni programi v svojih strateških izhodiščih upoštevajo strateške razvojne dokumente, ki jih je Republika Slovenija sprejela kot podlago za usmerjanje razvojnih procesov v obdobju 2007-2013. Ob tem na podlagi lastnih analiz in upoštevanja razvojnih potencialov določajo specifična prednostna področja na katerih gradijo svoj prihodnji razvoj. Gre za razvojno prioriteto, ki bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih operacijah, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti.

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij. 

Za uresničevanje te vizije bo Slovenija v obdobju 2007-2013 v okviru četrte razvojne prioritete sledila cilju: Skladen razvoj regij.

Prednostna naloga »Regionalni razvojni programi« vključuje in povezuje ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po njihovi meri«.

Glede na razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu so posamezne razvojne regije upravičene do indikativne višine sredstev po letih, kot jih izkazuje tabela 1. Razvojna regija lahko predlaga tudi hitrejšo dinamiko črpanja sredstev od navedene, če ima zagotovljena sredstva sofinanciranja v proračunih lokalnih skupnosti. Tako spremembo dinamike mora potrditi Vlada Republike Slovenije.

Tabela 1: Razpoložljiva sredstva za razvojno prioriteto »Razvoj regij« za posamezne razvojne regije za obdobje od 2007 – 2009, v €
	Regija
	Število 
prebivalcev
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009
	Skupaj
	Na 
prebivalca

	Goriška
	119.541
	3.989.848
	4.806.461
	4.082.636
	12.878.945
	107,74

	Gorenjska
	198.713
	5.875.336
	7.077.859
	6.011.974
	18.965.170
	95,44

	Obalno-kraška
	105.313
	3.088.411
	3.720.525
	3.160.235
	9.969.171
	94,66

	Osrednjeslovenska
	498.378
	1.550.788
	1.868.192
	1.586.853
	5.005.834
	10,04

	Pomurska
	122.483
	6.952.489
	8.375.476
	7.114.177
	22.442.142
	183,23

	Notranjsko-kraška
	51.132
	2.310.601
	2.783.518
	2.364.337
	7.458.456
	145,87

	Podravska
	319.282
	13.272.090
	15.988.529
	13.580.748
	42.841.368
	134,18

	Spodnjeposavska
	69.940
	2.907.253
	3.502.290
	2.974.865
	9.384.408
	134,18

	Zasavska
	45.468
	1.842.102
	2.219.131
	1.884.942
	5.946.175
	130,78

	Koroška
	73.905
	2.733.234
	3.292.653
	2.796.799
	8.822.686
	119,38

	JV Slovenija
	139.434
	5.044.268
	6.076.693
	5.161.578
	16.282.539
	116,78

	Savinjska
	257.525
	8.458.713
	10.189.983
	8.655.430
	27.304.125
	106,03

	Skupaj
	2.001.114
	58.025.133
	69.901.310
	59.374.575
	187.301.018
	93,60


2 Zakonska podlaga za izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 

Pripravljalec dokumenta mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, predvsem Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št 31/06) in Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004-2006 z dne 2.12.2004 in druge: 
· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/2005),

· Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006),

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,
· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,

· Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013, 

· Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013,

· Državni razvojni program 2007 – 2013,

· Regionalni razvojni program LUR 2007- 2013.

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št. 93/05). 

Z zakonom določeni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki jih želimo doseči z Izvedbenim načrtom Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013, so:

· zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi,

· preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,

· spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega razvoja,

· razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih posebnosti,

· zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje zaposlenosti in odprava strukturnih neskladij na trgu dela,

· povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti,

· krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah,

· ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v razvojnih regijah,

· spodbujanje vseživljenjskega učenja v podporo zviševanja izobrazbene ravni prebivalstva in povečanja dostopa do izobraževanja in usposabljanja za vse,

· uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja,

· zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju,

· uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske družbe,

· razvoj območij obeh avtohtonih narodnih manjšin in naselij romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter 

· spodbujanje gospodarskega sodelovanja s Slovenci iz sveta.

Z regionalnim razvojnim programom in njegovim izvedbenim načrtom se uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določijo inštrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Regionalni razvojni program, ki se uresničuje z izvedbenimi načrti regionalnega razvojnega programa, predstavlja dogovor med zvezami občin ali občinami in vlado o razvoju regije v določenem programskem obdobju. 

3 Upravičeni nameni in upravičeni stroški ter ključni pogoji projektov
Okvirni pogoji o upravičenih operacijah in upravičencih so znani iz operativnih programov za posamezen strukturni sklad, medtem ko bodo podrobnejši pogoji znani šele z razpisi oziroma povabili resornih ministrstev, saj za vsako področje sofinancerji postavljajo dodatne posebne pogoje in kriterije. 
Pri javnih projektih, ki se financirajo iz sredstev razvoja regij so predmet sofinanciranja operacije (projekti), vključene v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjene s strani svetov regij, z naslednjimi vsebinami:

· Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
· Prometna infrastruktura
· Okoljska infrastruktura
· Razvoj urbanih naselij 
· Operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih
· Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema
· Operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture
· Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij
· Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
· Socialna infrastruktura, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za regionalni razvoj ter ustvarjanje delovnih mest
· Socialnovarstvena infrastruktura
· Zdravstvena infrastruktura
Nepovratna sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z njimi se lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih stroškov operacije. Najmanj 15 % celotnih upravičenih stroškov (lastna udeležba) mora zagotoviti samoupravna lokalna skupnost iz lastnih javnih virov. Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec. Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek. Višina upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi investicije.

Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij lahko sprejmejo odločitev, da je za določene vsebine upravičenec tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost.  

Predmet operacije mora biti skladen s predmetom  javnega razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru, da le del operacije ne bo skladen s predmetom tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo stroški neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupravičeni stroški operacije. Športna infrastruktura pri nobenem od upravičenih namenov ni upravičena do sofinanciranja iz tega javnega razpisa.

Vrednost investicijske operacije mora znašati najmanj 600.000 € (z vključenim davkom na dodano vrednost), vrednost neinvesticijskega pa 150.000 € (z vključenim davkom na dodano vrednost).

4 Metoda 

4.1 Izvedba nabora projektov 

Za lažjo predstavo, kateri projekti so regionalni projekti, ki jih 26 občin Ljubljanske urbane regije želi podpreti na regionalni ravni, smo občine zaprosili za nabor vseh projektov, ki so v občinah pripravljeni za izvedbo v naslednjih treh letih. 

Zbiranje projektov je potekalo 30 dni, projektni predlogi pa so se zbirali na obrazcih pripravljenih v skladu z določili projektne naloge za izdelavo Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009, o potrebni vsebini regionalnih projektov.

Z naborom vseh aktualnih projektov Ljubljanske urbane regije smo dobili sliko, katera so tista področja, ki potrebujejo največjo podporo. Hkrati pa je na ta način moč ugotoviti, kje prihaja do vsebinskega dopolnjevanja lokalnih projektov. 
4.2 Analiza projektov

4.2.1 1. Korak – geografska upravičenost
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije zajema zgolj projekte, ki se izvajajo na območju Ljubljanske urbane regije in katerih nosilci izhajajo iz Ljubljanske urbane regije. Prejete projektne predloge smo tako pregledali z geografskega stališča in izločili tiste, ki ne sodijo v Ljubljansko urbano regijo. 

4.2.2 2. Korak – vsebinska upravičenost 
V tem koraku smo vse projekte pregledali z vidika ustreznosti glede na vsebine, ki jih je v Prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« objavila Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

V nadaljevanju smo v analizah obravnavali le še tiste projekte, ki ustrezajo vsebinskim pogojem in zahtevam tega razpisa. 

4.2.3 3. Korak – primernost projektov glede na pogoje za dodelitev sredstev
Projekte, ki vsebinsko ustrezajo razpisnim pogojem, smo za tem pregledali glede na dva ključna vsebinska pogoja razpisa, ki preverjata stanje pripravljenosti projekta in sicer:
· Za investicijske operacije (projekte) mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06), oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (Dokument identifikacije investicijskega projekta). Sestavni del tega dokumenta mora biti analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.

· Za neinvesticijske operacije mora biti izdelana dispozicija operacije, z minimalno vsebino, ki jo določa razpisna dokumentacija.

· Investicijska operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in v primeru, da gre za investicijsko operacijo, tudi v pripadajočem načrtu razvojnih programov.

· Vrednost investicijske operacije mora znašati najmanj 600.000 € (z vključenim davkom na dodano vrednost), vrednost neinvesticijske operacije pa najmanj 150.000 € (z vključenim davkom na dodano vrednost).

4.2.4 4. Korak – združevanje vsebinsko ustreznih projektov 

Da bi zagotovili izvedbo tistih projektov, katerih vsebina je skladna z določili vsebinske upravičenosti in imajo zagotovljeno dokumentacijo, pa so izločeni zaradi premajhne finančne vrednosti, smo nekatere projekte skušali združiti v večje projekte. 

4.3 Potrditev nabora projektov

Na takšen način je bil sestavljen nabor regionalnih projektov, ki jih bo regija izvedla oziroma začela izvajati do konca leta 2009 in so del Izvedbenega načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009. Nabor projektov potrdi Svet Ljubljanske urbane regije s sprejemom izvedbenega načrta.

5 Regionalni projekti

V izvedbenem načrtu so podrobneje predstavljeni tisti projekti, katerih izvedba zagotavlja dodano vrednost za celotno regijo in zahteva tudi vključevanje regionalnih partnerjev. Njihov način delovanja je regionalen in njihova izvedba zahteva vključevanje velikih in majhnih partnerjev iz območja celotne regije. Učinek teh projektov na učinkovitost delovanja na ravni regije je pomemben dejavnik pri določanju ravni posameznega projekta. Zaradi tega smo na delavnicah najprej skušali razumeti, kateri projekti so sorodni, za tem pa smo jih skozi združevanje povezali na podlagi razumevanja njihovega prispevka k regionalni učinkovitosti. Primer: povezava javnega potniškega prometa v občinah bo prinesla učinkovitejše potovanje na ravni regije, medtem ko povezava projektov asfaltiranja 20 krajših odsekov lokalnih cest ne bo prinesla učinkovitejšega potovanja na ravni celotne regije. 

V izvedbenem načrtu  nismo podrobneje analizirali projektov lokalnega značaja, jih pa navajamo med drugimi projekti nosilcev razvoja v regiji za obdobje 2007-2009. Na njihovo pripravo in izvedbo vplivajo odločitve ene ali nekaj občin. Takšne projekte je mogoče izvesti brez vključevanja celotne regije. Ravno tako pa je vpliv takšnih projektov lokalen in jih tudi zaradi tega ni mogoče šteti za regionalne. Takšni projekti ne morejo doseči regionalnega značaja tudi če jih povežemo v večje projekte, saj še vedno ne prispevajo k učinkovitosti delovanja na regionalni ravni. 
Predlogi prioritetnih projektov v okviru Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009 morajo torej vsebovati najmanj naslednje sestavne dele:

· določeni morajo biti nosilci izvajanja,

· splošni in specifični cilji projekta,

· opis projekta,

· ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti,

· terminski načrt izvedbe projekta v programskem obdobju,

· načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun, vključno s posebno izkazanimi sredstvi EU, proračuni lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja,

· geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal,

· navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU v naslednjem programskem obdobju,

· ciljne skupine, katerim je projekt namenjen,

· obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta,

· merljivi fizični kazalniki.

6 Priprava novih projektov

V regiji še poteka priprava nekaterih večjih projektov, ki bodo imeli vpliv na celotno regijo in državo. Zasnova in priprave teh projektov že potekajo. Vključevanje teh projektov v izvedbeni načrt in izvajanje pa so še stvar prihodnosti. Pri izvedbi teh projektov je potrebno doseči dogovor ne samo znotraj regije, temveč tudi z državo. 
Takšni projekti so železniško vozlišče v Ljubljani, poglobitev železniške proge v Ljubljani, projekti javnega prometa, urbane regeneracije (sklenitev notranjih cestnih obročov, parkirne hiše, oživitev in obogatitev promenade med Tivolijem in Ljubljanskim gradom, oživitev nabrežij rek v urbanih naseljih), prostorska zamejitev mestnih gozdov,…. Ključnega pomena je zagotoviti tesno sodelovanje med regionalnimi in državnimi nosilci odločanja. 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je skupaj z razvojnimi partnerji pripravila nov regionalni razvojni program, v katerem določa prednostne naloge regije za obdobje od 2007 do 2013 leta. 

Vizija razvoja Ljubljanske urbane regije ostaja enaka kot je bila v prejšnjem programskem obdobju, saj še vedno odseva želje in dolgoročne cilj regije:

Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo. Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu in  visoko kakovost  življenja.

Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice«  se bo odražal v celotni regiji.

Cilji regije ostajajo enaki kot so bili za prejšnje programsko obdobje, regija pa si želi doseči tri cilje:

· Delujoče somestje, kjer bo do leta 2013 več kot 80% ljudi imelo v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza. 

· Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerim želimo v regiji do konca leta 2013 dodano vrednost na zaposlenega povečati za 10%.

· Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
Regija zaradi preglednosti in enostavnosti razumevanja programa za doseganje ciljev predlaga osem glavnih ukrepov, ki so pozneje razdelani v aktivnosti. 

Ukrepi so:  

· Dostopnost za kakovost življenja.
· Ohranjena dediščina.
· Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora.
· Učinkovite komunale storitve.
· Enake možnosti -prispevek h konkurenčnosti regije.
· Kultura - konkurenčna prednost regije.
· E-uprava.
· Podporno okolje za podjetništvo.

Za razliko od prejšnjega razvojnega programa je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije že v času priprave programa povezovala razvojne partnerje in skupaj z njimi pripravljala projektne naloge za projekte, ki jih bodo ti skozi celotno programsko obdobje izvajali.
Skupna izvedbena vrednost celotnega programa je nekaj več kot 836 milijonov €. Od tega je za nekaj več kot 451 milijonov € sredstev javnih in skoraj 384 milijonov € zasebnih. V okviru javnih pa regija namerava sredstva črpati tako iz domačih finančnih virov kot tudi iz evropskih programov.  Med drugimi naj bi regija za izvedbo programa dobila iz državnega proračuna 105 milijonov €, evropskega sklada za regionalni razvoj 20 milijonov €, evropskega socialnega sklada 11 milijonov €, lokalni proračuni naj bi financirali 86 milijonov €, kohezijski sklad 215 milijonov €, skladi za razvoj podeželja 10 milijonov €, nekaj pa še drugi finančni viri. 
Projekti Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije
 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja –ZSRR-1 (Ur.l. RS, št. 93/05) daje občinam in tudi drugim partnerjem možnost, da na ožjem delu regije ali na območju različnih regij oblikujejo območno razvojno partnerstvo.

Na pobudo občin, ki so vključene v območno razvojno partnerstvo, se pripravi območni razvojni program, ki je nabor povezanih razvojnih projektov. Cilji območnega razvojnega programa  morajo biti usklajeni s cilji regionalnega razvojnega programa, območni razvojni program je integralni del regionalnega razvojnega programa. Območni razvojni program se uresničuje z izvedbenim načrtom območnega razvojnega programa, ki je vključen v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa.

V Ljubljanski urbani regiji so občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji skupaj z občinama iz drugih dveh regij (Zagorje ob Savi in Radeče) ustanovile območno razvojno partnerstvo »Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije«. Izdelan je območni razvojni program, za katerega je območno partnerstvo izdelalo tudi izvedbeni načrt za obdobje 2007-2009, ki je vključen v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009. 

Območni razvojni program združuje izvedbene projekte v naslednjih programih:

· Razvoj in upravljanje področja RPSS

· IKT- Informacijsko komunikacijska infrastruktura

· Razvoj podjetniškega okolja

· Optimalni razvoj in izkoriščanje lokalnih energetskih virov za zmanjševanje energetske odvisnosti

· Infrastruktura za zdravo in kakovostno bivalno okolje

· Krepitev socialnega kapitala lokalne skupnosti.
Analiza projektov 
Do dne 09.07.2007 smo prejeli 344 projektnih predlogov iz 21 občin LUR. V LUR je 26 občin, projektnih predlogov ni posredovalo 5 občin. 

Po administrativnem pregledu projektov je od 344 prejetih projektov 198 takih, katerih nosilci so občine. Od teh pa je 20 takih, ki imajo prioritetno regionalni značaj.

Projekte smo razdelili tudi glede na nosilce. Iz spodnjega grafa je razvidno, da je v regiji potreba po finančni podpori predvidenih investicij velika in razpršena po celotni regiji ne glede na velikost in razvitost občine. 

Graf 1: Delež posredovanih projektov katerih nosilci so občine.
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Projektne predloge smo razdelili na prednostne tematske sklope, kot jih predvideva financiranje iz prioritete Razvoj Regij. Iz grafa in tabele je razvidno, da je več kot 50% vseh lokalnih projektov namenjenih obnovi, novogradnji ali ureditvi okoljske in prometne infrastrukturi. Lahko sklepamo, da tudi v statistično gledano najbolj razviti regiji, obstajajo potrebe po ureditvi osnovnih infrastrukturnih kapacitet.

Preglednica: Razdelitev prejetih projektih predlogov glede na tip projekta

	Prioritetno področje
	Delež posredovanih projektov

	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	4,6%

	Prometna infrastruktura
	34,8%



	Okoljska infrastruktura
	26,8%

	Razvoj urbanih naselij - operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema
	0,5%

	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	6,1%

	Gradnja objektov kulturne infrastrukture
	11,1%

	Razvoj urbanih naselij - celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij
	2,5%

	Skupni projekti več občin
	13,6%


Graf 2: Deleži posredovanih projektnih predlogov glede na tip projekta
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Po administrativnem pregledu projektov glede na nosilca in razporeditvi projektov glede na prioritetno področje projekta smo preverili še pripravljenost projektov za izvedbo. Ugotovili smo, da je od 344 prejetih projektov za takojšnjo izvedbo pripravljenih zgolj 30,30 % vseh projektov. Projektov, za katere pa ne obstaja nobena dokumentacija in še niso pripravljeni za izvedbo pa je kar 63,13%. 6,57% pa je takih projektov, ki so trenutno v fazi pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije, 1.4% vseh prejetih projektov pa ima tudi že gradbeno dovoljenje ali drugo pravnomočno dovoljenje za začetek izvedbe projekta.

Graf 3: Stanje pripravljenosti projektnih predlogov
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Časovna opredelitev vseh projektnih predlogov je pokazala, da se bo 97% vseh projektov izvedlo od leta 2007 do leta 2009. Projektov, ki imajo regionalni značaj je 62, njihova skupna vrednost je 70.898.074 € brez DDV. Od vseh 62 projektov ki imajo regionalni značaj, je 20 takih, ki administrativno ustrezajo pogojem za pridobitev sredstev iz Regionalne prioritete Razvoj regij. Te projekte smo poimenovali prioritetni projekti regije.

Skupna vrednost prioritetnih regionalnih projektov brez vključenega DDV znaša 27.127.690 €..  

Regionalni projekti Ljubljanske urbane regije 2007-2009

Za določitev regionalnih razvojnih projektov regije smo uporabili merila in pogoje, ki jih je za financiranje iz regionalnega sklada določila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Pogoji in merila za te projekte so:

1. Upravičenci so samoupravne lokalne skupnosti ali subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. 

2. Vrednost investicijske operacije znaša najmanj 600.000 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost), vrednost neinvesticijskega pa 150.000 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost).

3. Za investicijsko operacijo so izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V tem dokumentu mora biti natančno izdelana analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Prav tako bo iz njega razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča:

a. učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

b. okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

c. trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

d. zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

4. Za neinvesticijsko operacijo je izdelana dispozicija operacije, z minimalno vsebino, ki jo določa obrazec v razpisni dokumentaciji.

5. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
· komunalno urejanje zemljišč za poslovne in industrijske cone, katerih površina je manjša od 50 ha;

· komunalno urejanje zemljišč, nakup oz. gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov ter nakup opreme za regijske inkubatorje, pri čemer je pogoj, da gravitacijsko območje tega inkubatorja zajema najmanj 30.000 prebivalcev in da najmanjša posamična enota ni manjša od 200m2; inkubatorji in vključeni v regionalna gospodarska središča v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju 2007 do 2023, specializirani univerzitetni inkubatorji in t.i. »spinn-off« inkubatorji v podjetjih se ne financirajo iz naslova tega razpisa;

· komunalno urejanje zemljišč in nakup oz. gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč.

6. Prometna infrastruktura
· Investicije v lokalne ceste s pripadajočo prometno infrastrukturo in v prometno infrastrukturo (npr. mostovi, nadvozi, podvozi), ki je v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, da njihova izvedba pomeni omogočanje oz. spodbujanje gospodarskega razvoja v širšem regionalnem okolju. To pomeni, da mora biti v investicijski dokumentaciji jasno in nedvoumno izkazano, da je investicija potrebna zaradi izboljšanja dostopnosti bodisi do gospodarskega bodisi do turističnega objekta, ki se javno trži;

· Investicije v  pristanišča na sladkih vodah za potrebe lokalnega javnega potniškega prometa.

7. Okoljska infrastruktura

· izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot;

· izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje);

· vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih;

· posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;

· izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme – do 49.000 prebivalcev.

8. Razvoj urbanih naselij

· Operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih

· izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske akte in občinske lokacijske načrte;

· sofinanciranje skupnega načrtovanja učinkovitega javnega potniškega prometa v okvirih širših gravitacijskih območij; operacije morajo biti skladne z nacionalnimi usmeritvami in veljavnimi standardi na tem področju, zato mora biti vlogi priloženo pridobljeno soglasje RS, Ministrstva za promet.

· Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema
· gradnja infrastrukture za potrebe nemotoriziranega prometa (kolesarske poti, mirujoči promet) v urbanih območjih;

· gradnja parkirišč na obrobju mestnih naselij za potrebe razvoja sistemov »park&ride«;

· izvajanje operacij za povečevanje nemotoriziranega prometa in zmanjševanje motoriziranega prometa v mestnih naseljih.

· Operacija vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture
· operacije izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04).

9. Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij 
· povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v mestnih jedrih in zgodovinskih naseljih, ki imajo status mestnih naselij;
· povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v degradiranih in opuščenih urbanih območjih (v rudarskih in industrijskih območjih).
10. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
· izvedba operacij javne infrastrukture v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske poti, ki niso del mreže državnih kolesarskih poti, parkirišča, druga pripadajoča prometna infrastruktura);
· lokalno- regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti);
· obnova objektov kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;

· gradnja objektov kulturne infrastrukture, ki so poleg kulture namenjena tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim, pri čemer je najmanj 50% površin namenjenih kulturi); gre za večnamenske centre, katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest;

· izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena v vrednosti do 4 milijone EUR. Projekti, financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju od 2007 do 2023 niso upravičeni do sofinanciranja.

11. Socialna infrastruktura, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za regionalni razvoj ter ustvarjanje delovnih mest
· Socialnovarstvena infrastruktura
· gradnja in obnova Domov za ostarele, če je v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljeno, da takšna investicija pomembno prispeva k razvoju regije, ustvarja nova delovna mesta ter če investitor dokaže, da ni interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije;

· gradnja in obnova Varstveno delavnih centrov, če je v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljeno, da takšna investicija pomembno prispeva k razvoju regije, ustvarja nova delovna mesta ter če investitor dokaže, da ni interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije.

· Zdravstvena infrastruktura
· gradnja urgentnih centrov

Tabela 2: Regionalni projekti regije za obdobje 2007-2009
	Zap.št.
	Projekt
	Nosilec
	Celotna vrednost projekta brez DDV

	1
	Gradnja kanalizacije in ČN sistema Borovnica
	Občina Borovnica
	4.946.292

	2
	Zamenjava sekundarnega vodovoda v vodooskrbnem sistemu Podpeč-Preserje, Notranje in Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	3.500.000,00    

	3
	Izgradnja rastlinska čistilna naprava kanalizacije Rakitna
	Občina Brezovica
	1.403.000,00    

	4
	Gradnja vodovodov v KS Brezovica
	Občina Brezovica
	2.200.000

	5
	Razvoj identitete območja Razvojnega partnerstva Središče Slovenije
	Center za razvoj Litija
	1.452.720

	6
	Čistilna naprava Bruhanja vas
	Občina Dobrepolje
	752.437,50    

	7
	Vodovod Hočevje in Vodice
	Občina Dobrepolje
	710.000

	8
	Sanacija azbestnih vodovodnih cevi
	Občina Dobrepolje
	280.000

	9
	Trkamo na vrata dediščine
	Občina Dol pri Ljubljani
	376.646,67    

	10
	Razvojno in izobraževalno središče Univerzale
	Občina Domžale
	5.096.000

	11
	Prenova centra mesta Domžale
	Občina Domžale
	8.000.000

	12
	Kamniška Bistrica: rekreacijska zelena os regije
	Občina Domžale
	3.000.000

	13
	Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) na ravni regije
	Geodetska uprava RS
	1.000.000

	14
	Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste ter novogradnja mostu čez Grosupeljščico v obrtni coni v Rožni dolini
	Občina Grosuplje
	570.644,17    

	15
	Gradnja nadvoza preko železniške proge in lokalne ceste do ZN Sever
	Občina Grosuplje
	673.333,33    

	16
	Izgradnja vodohrana Dobje
	Občina Grosuplje
	83.500

	17
	Kanalizacija Spodnja Slivnica - odsek proti Podlomu
	Občina Grosuplje
	2.000.000

	18
	Občinski lokacijski načrt Gospodarska cona Jug
	Občina Grosuplje
	826.450

	19
	Izgradnja kanalizacije v Občini Horjul
	Občina Horjul
	1.953.333,33    

	20
	Zaščita kraškega izvira potoka Vir - klasičnega nahajališča človeške ribice (Proteus anguinus)
	Občina Ivančna gorica
	3.291.666,67    

	21
	Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice
	Občina Kamnik
	548.701,67    

	22
	Obnova cest za dostop do Volčjega potoka
	Občina Kamnik
	581.747,50    

	23
	Ureditev turistično rekreacijskih poti po Tuhinjski dolini (peš in kolesarskih poti)
	Občina Kamnik
	58.421

	24
	Vaško jedro Palovč z Budnarjevo hišo
	Občina Kamnik
	178.896

	25
	Celostna ureditev območja Starega gradu
	Občina Kamnik
	100.421

	26
	Obnova Malega gradu - kapela
	Občina Kamnik
	91.000

	27
	Zavarovanje kašč na prostem
	Občina Kamnik
	17.000

	28
	Razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture
	Občina Kamnik
	24.202

	29
	Rekonstrukcija lokalne ceste Litija-Kresnice-Jevnica
	Občina Litija
	1.053.393,33    

	30
	Zamenjava azbestnih cevi na vodovodu Litija
	Občina Litija
	300.000

	31
	Sanacija rudnika Sitarjevec za bodočo prezentacijo v znanstvene in turistične namene
	Občina Litija
	2.000.000

	32
	Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Laze – Jakovica
	Občina Logatec
	670.000

	33
	Izgradnja kanalizacije odpadnih voda naselij Prevoje, Šentvid in Vrba
	Občina Lukovica
	1.705.630,83    

	34
	Izgradnja vodohrana Žirovše
	Občina Lukovica
	130.000

	35
	Obnova obstoječega vodovoda Šentvid - Imovica – Prevalje
	Občina Lukovica
	100.150

	36
	Kanalizacija Gradišče
	Občina Lukovica
	526.840

	37
	Kanalizacija Trnjava
	Občina Lukovica
	795.886

	38
	Ureditev trga v Lukovici
	Občina Lukovica
	208.645

	39
	Večnamenski dom krajanov v Jablanici (rekonstrukcija gasilskega doma)
	Občina Šmartno pri Litiji
	255.000

	40
	Dograditev in obnova sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode
	2.100.153,33    

	41
	Dograditev in obnova vodovodnih sistemov na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode
	479.885,83    

	42
	Prometna ureditev P+R na odseku Jeprca – Stanežiče
	Občina Medvode
	630.000

	43
	Portal kolesarskih in pešpoti regije
	Mestna občina Ljubljana 
	125.000,00    

	44
	Regija kulture
	Mestna občina Ljubljana
	1.232.198,33    

	45
	Mreža ljubljanskih festivalov
	Mestna občina Ljubljana
	230.000

	46
	Dinamični prometni portal
	Mestna občina Ljubljana
	275.000

	47
	Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta
	RRA LUR
	425.000,00    

	47
	Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji
	RRA LUR
	685.000,00    

	49
	Nabava prometnih znakov in promocijske aktivnosti-3. faza projekta Mreža kolesarskih poti
	RRA LUR
	105.144

	50
	Strokovne podlage, razstava in oblikovanje tematskih poti - Rimski zid/ Claustra Alpium Iuliarum
	RRA LUR in partnerji
	10.500

	51
	Poslovno obrtna cona Škofljica
	Občina Škofljica
	5.040.500,83    

	52
	Kanalizacija naselja Žaga
	Občina Škofljica
	1.043.232

	53
	Trim steza za slepe in slabovidne
	Športna zveza Ljubljane
	20.000

	54
	Vodne poti po okolici Ljubljane
	Športna zveza Ljubljane
	1.000.000

	55
	Ureditev poslovne cone VP 25/1 Ločica
	Občina Velike Lašče
	2.140.000

	56
	Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Velike Lašče
	Občina Velike Lašče
	900.000

	57
	Vodooskrba Borovniški Vršaj
	Občina Vrhnika
	629.416,67    

	58
	Inkubator občine Vrhnika
	Občina Vrhnika
	900.400

	59
	Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva (Pot)
	Zavod za turizem Ljubljana
	62.595

	60
	Oživitev nabrežij Ljubljanice in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljanici in spremljajoče turistične ponudbe
	Zavod za turizem Ljubljana
	951.420

	61
	Oživitev dogajanja v Parku Tivoli in povezanosti  z mestnim središčem
	Zavod za turizem Ljubljana
	79.285

	62
	Prezrti detajli
	Zavod za turizem Ljubljana
	371.385

	
	
	SKUPAJ
	70.898.074


7 Finančna analiza vseh prednostnih projektov 

V regiji imajo občine in drugi nosilci projektov pripravljenih za okrog 70 milijonov evrov regionalnih projektov. Ti projekti vsebinsko ustrezajo ciljem razvojne prioritete »Razvoj regij«. Ta zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Usmerjena je na iniciative od spodaj navzgor in na operacije, ki so po svojem značaju in učinku regionalnega pomena. Ti projekti so predstavljeni v Izvedbenem načrtu Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009. Izvedbeni načrt Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009 tako predstavlja projekte regije, ki jih ta namerava financirati iz lastnih sredstev in sredstev omenjene razvojne prioritete.  

Po preverjanju stopenj prispevkov na projekt natančno so ti projekti skupaj upravičeni do okrog 29 milijonov evro evropskih sredstev. Seveda ta višina sredstev drži le v primeru, če so vsi projekti ustrezno pripravljeni in da so zanje pravilno izračunani tudi prihodki in odhodki delovanja projekta in njegove izvedbe. Stopnje prispevka na projekt so namreč zelo odvisne od prihodkov projektov. Na podlagi 55. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 je prihodke projekta potrebno odšteti od prispevka sklada. Za namene uredbe je projekt, ki ustvarja prihodek, vsak projekt, ki vključuje naložbo v infrastrukturo, za katere uporabo se plačujejo pristojbine, ki jih neposredno krijejo uporabniki, ali vsak projekt, ki  vključuje prodajo ali oddajo zemlje ali zgradb, ali kakršne koli druge storitve proti plačilu.

Poleg teh regionalnih in lokalnih projektov pa je za regijo nastal še dodaten nabor projektov, ki vsebinsko ustrezajo vsebinam drugih pričakovanih razpisov iz drugih finančnih virov in drugih prioritetnih vsebin strukturnih skladov. Ti projekti so v obliki nabora projektov predstavljeni v Izvedbenem načrtu Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009. 

V regiji je danes na podlagi zbranih indikativnih podatkov za nekaj več kot 880 milijonov evrov projektov. 

Ključno vprašanje pa je stanje pripravljenosti projektov in njihova finančna konstrukcija, ki odražata njihovo izvedljivost. 
7.1 Finančni okvir za regijo
Glede na razpoložljiva sredstva lahko regija iz razvojne prioritete »Razvoj regij« za izvedbo projektov, ki ustrezajo razpisnim pogojem razvojne prioritete »Razvoj regij« porabi 5.005.834 evrov. Razvojna regija lahko predlaga tudi hitrejšo dinamiko črpanja sredstev od navedene, če ima zagotovljena sredstva sofinanciranja v proračunih lokalnih skupnosti. Tako spremembo dinamike mora potrditi Vlada Republike Slovenije.

Tabela 3: Razpoložljiva sredstva za razvojno prioriteto »Razvoj regij« za posamezne razvojne regije za obdobje od 2007 – 2009

	Regija
	Število 
prebivalcev
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009
	Skupaj
	Na 
prebivalca

	Goriška
	119.541
	3.989.848
	4.806.461
	4.082.636
	12.878.945
	107,74

	Gorenjska
	198.713
	5.875.336
	7.077.859
	6.011.974
	18.965.170
	95,44

	Obalno-kraška
	105.313
	3.088.411
	3.720.525
	3.160.235
	9.969.171
	94,66

	Osrednjeslovenska
	498.378
	1.550.788
	1.868.192
	1.586.853
	5.005.834
	10,04

	Pomurska
	122.483
	6.952.489
	8.375.476
	7.114.177
	22.442.142
	183,23

	Notranjsko-kraška
	51.132
	2.310.601
	2.783.518
	2.364.337
	7.458.456
	145,87

	Podravska
	319.282
	13.272.090
	15.988.529
	13.580.748
	42.841.368
	134,18

	Spodnjeposavska
	69.940
	2.907.253
	3.502.290
	2.974.865
	9.384.408
	134,18

	Zasavska
	45.468
	1.842.102
	2.219.131
	1.884.942
	5.946.175
	130,78

	Koroška
	73.905
	2.733.234
	3.292.653
	2.796.799
	8.822.686
	119,38

	JV Slovenija
	139.434
	5.044.268
	6.076.693
	5.161.578
	16.282.539
	116,78

	Savinjska
	257.525
	8.458.713
	10.189.983
	8.655.430
	27.304.125
	106,03

	Skupaj
	2.001.114
	58.025.133
	69.901.310
	59.374.575
	187.301.018
	93,60


7.2 Prednostni projekti

Zaradi tega je regija kot prednostne določila tiste projekte, ki vsebinsko in administrativno ustrezajo prvemu javnemu razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, štev. 48/2007, dne 1.6.2007. Prednostne projekte regije bo zaradi operativnosti postopkov in prijavljanja na razpise potrjeval Svet Ljubljanske urbane regije s sklepi.

Ostale projekte bo regija zato morala financirati tudi v okviru drugih finančnih virov in predvsem iz virov javno-zasebnega partnerstva in lastnih virov.

Opis projektnih predlogov regionalnih projektov lur
Najprej je opisanih 20 prednostnih regionalnih projektov Ljubljanske urbane regije, ki jih je Svet Ljubljanske urbane regije potrdil s sprejemom Delnega Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009. 
Nato pa sledi še ostalih 42 regionalnih projektov. Skupna vrednost regionalnih projektov je 70.898.074 evrov od tega je prednostnih v vrednosti 27.127.690 evrov in drugih regionalnih projektov v vrednosti 43.770.384 evrov.
Tabela 4: Prednostni regionalni projekti regije za obdobje 2007-2009 
	Zap.št.
	Projekt
	Nosilec
	Celotna vrednost projekta brez DDV

	1
	Zamenjava sekundarnega vodovoda v vodooskrbnem sistemu Podpeč-Preserje, Notranje in Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	3.500.000,00    

	2
	Izgradnja rastlinska čistilna naprava kanalizacije Rakitna
	Občina Brezovica
	1.403.000,00    

	3
	Čistilna naprava Bruhanja vas
	Občina Dobrepolje
	752.437,50    

	4
	Trkamo na vrata dediščine
	Občina Dol pri Ljubljani
	376.646,67    

	5
	Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste ter novogradnja mostu čez Grosupeljščico v obrtni coni v Rožni dolini
	Občina Grosuplje
	570.644,17    

	6
	Gradnja nadvoza preko železniške proge in lokalne ceste do ZN Sever
	Občina Grosuplje
	673.333,33    

	7
	Izgradnja kanalizacije v Občini Horjul
	Občina Horjul
	1.953.333,33    

	8
	Zaščita kraškega izvira potoka Vir - klasičnega nahajališča človeške ribice (Proteus anguinus)
	Občina Ivančna gorica
	3.291.666,67    

	9
	Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice
	Občina Kamnik
	548.701,67    

	10
	Obnova cest za dostop do Volčjega potoka
	Občina Kamnik
	581.747,50    

	11
	Rekonstrukcija lokalne ceste Litija-Kresnice-Jevnica
	Občina Litija
	1.053.393,33    

	12
	Izgradnja kanalizacije odpadnih voda naselij Prevoje, Šentvid in Vrba
	Občina Lukovica
	1.705.630,83    

	13
	Dograditev in obnova sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode
	2.100.153,33    

	14
	Dograditev in obnova vodovodnih sistemov na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode
	479.885,83    

	15
	Portal kolesarskih in pešpoti regije
	Mestna občina Ljubljana 
	125.000,00    

	16
	Regija kulture
	Mestna občina Ljubljana
	1.232.198,33    

	17
	Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta
	RRA LUR
	425.000,00    

	18
	Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji
	RRA LUR
	685.000,00    

	19
	Poslovno obrtna cona Škofljica
	Občina Škofljica
	5.040.500,83    

	20
	Vodooskrba Borovniški Vršaj
	Občina Vrhnika
	629.416,67    

	 
	
	SKUPAJ 
	27.127.690,00    


8 Ekonomska in izobraževalna infrastruktura

8.1 Poslovno obrtna cona Škofljica – ceste in komunalna infrastruktura - II. faza

8.1.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta je:
· Povečan gospodarski razvoj občine.
Specifični cilji projekta so:
· Izboljšanje pogojev za razvoj malega in srednjega gospodarstva v coni,

· Povečanje zaposljivosti v občini.
8.1.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Škofljica.

8.1.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za poslovne cone je značilno, da so te zaokroženo območje, na katerem se izvajajo sorodne poslovne dejavnosti. Med conami razlikujemo poslovne, obrtne, industrijske in razne tehnološke cone. Ustanavljajo se z namenom pospešiti gospodarski in podjetniški razvoj na določenem območju. Vplivajo na rast bruto družbenega produkta, zmanjšanje brezposelnosti, na rast dodatnih domačih in tujih investicij, življenjski standard in na kakovost bivanja v okolju, v katerem se razvijejo. So inštrument, s katerim se lahko na dolgi rok spodbuja lokalni in regijski razvoj. 

Za Občino Škofljica investicija predstavlja velik korak k spodbujanju lokalnega podjetništva. 

Celotna poslovno obrtna cona meri 302.221 m². Občina je v letih 2005 in 2006 že uredila na 45.302 površin cone. 

V obstoječem projektu je predvidena II. faza širitve cone. Temu primerno se bo uredilo vso potrebno javno komunalno infrastrukturo.

Velik del zemljišč v poslovno obrtni coni je v lasti družbe Hoja, ki predvideva na tem območju razvoj programa lepljenih konstrukcij s spremljajočimi programi žagalnice, sušilnice, energetskega objekta, nove uprave in dodatnih zunanjih zemljišč.

Komunalna ureditev Poslovno obrtne cone Škofljica – II.faza

Projektiranje in inženiring:

V sklopu izvedbe komunalnega opremljanja je potrebno pridobiti še projektno dokumentacijo, ter gradbeno dovoljenje.

Nakup zemljišč

Zemljišča, ki so stvar projekta in se bodo komunalno uredila, trenutno niso last občine. V sklopu projekta se bodo le ta odkupila pred pričetkom del. 

Izvedba javnega razpisa o izvedbi del

V sklopu izvedbe gradbenih del, bo občina izvedla javni razpis na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št.128/2006) za izbiro najugodnejšega izvajalca del, ki ga bo izbrala na podlagi predhodno določenih meril in kriterijev.

Gradnja

V sklopu komunalne ureditve poslovno obrtne cone se bo na Cesti 3 uredila fekalna kanalizacija, vodovod in prometna infrastruktura.

Na cestah 5, 13, 14 in 15 pa se bo uredila fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod in prometna infrastruktura.

Hkrati se bo v sklopu urejanja infrastrukture uredilo plinovodno omrežje, visoko in nizko napetostno omrežje, telefonsko omrežje, javna razsvetljava in črpališče.

Po uspešnem zaključku del bo Občina Škofljica pridobila Uporabno dovoljenje za drugi del Poslovno Obrtne cone Škofljica.

8.1.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije. 
Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Komunalna oprema cone 
	418.550
	230.950
	446.360
	938.216
	516.716
	1.095.859

	2.
	Skupaj
	418.550
	230.950
	446.360
	938.216
	516.716
	1.095.859


8.1.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt predvideva ureditev/rekonstrukcijo večih prometnih odsekov in se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Projektiranje in inženiring
	Jan.2007- Dec.2007

	Projektiranje
	Julij 2007

	Inženiring do pridobitve gradbenega dovoljenja
	December 2007

	Izdelava investicijskega programa 
	Junij 2007

	Nakup zemljišč
	April 2007- Dec.2007

	Gradbena dela
	Jan.2008 -Sept.2009

	Ureditev ceste št. 3
	Apr.2008-Sept.2008

	Ureditev ceste št. 5
	Apr.2008-Sept.2008

	Ureditev cest št. 13 in 14
	Julij 2008 – Jun.2009

	Ureditev ceste št. 15
	Jan.2009 – Sept.2009

	Ureditev plinovodnega omrežja
	Jul.2008 – Jun.2009

	Ureditev visoko napetostnega in nizko napetosnetnega omrežja
	Jul.2008 – Jun.2009

	Ureditev telefonskega omrežja
	Jul.2008 – Jun.2009

	Ureditev javne razsvetljave
	Jul.2008 – Jun.2009

	Ureditev črpališča
	Jul.2008 – Jun.2009

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Jul.2009 – Dec.2009


8.1.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 244.000 € upravičenih stroškov. Preostanek do višine 1.095.859 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Škofljica.
Finančni viri investicije                                                        
                      v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	301.355
	170.440
	380.064
	851.859

	2.
	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	3.
	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	4.
	Strukturna sredstva EU          
	117.195
	60.510
	66.296
	244.000

	5.
	Bančni viri
	
	
	
	

	6.
	Ostali viri       
	
	
	
	

	3.
	Viri skupaj
	418.550
	230.950
	446.360
	1.095.859


8.1.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija poslovno-obrtne cone Škofljica je ena najpomembnejših dejavnikov uspeha njenega delovanja. Sestavljena je iz večjih komponent, kot so razpoložljivost kadrov, bližina lokalne infrastrukture, geografske lege, velikosti cone in drugih. Z ustanovitvijo poslovno-obrtne cone se močno poveča potreba po delovni sili, zato je zelo pomembno, da cona ni preveč oddaljena od urbanih naselij, nekje do 10 km. Običajno ležijo na obrobju mest. Fizična bližina namreč povzroči hitrejše nastajanje neformalnih mrež in pogostejše izmenjave informacij med uporabniki.

Območje poslovno obrtne cone Škofljica leži južno od železniške proge Ljubljana–Novo Mesto in zahodno od regionalne ceste Škofljica–Kočevje. Večji del območja je urbanistično neizrabljen in degradiran. Zaradi ugodne lege ob železniški progi je območje že sedaj namenjeno proizvodnim dejavnostim. Občina z investicijo sledi modernim trendom ter v kombinaciji javnih in privatnih sredstev spodbuja razvoj lastnega gospodarstva.

8.1.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Ekonomsko infrastrukturo predvideva vlaganja v poslovne cone manjše od 50 ha.

Projekt je skladen s usmeritvami Regionalnega razvojnega programa LUR in sicer z razvojno prioriteto Podporno okolje za podjetništvo, v okviru katere so predvidene dejavnosti, ki spodbujajo gospodarski razvoj regije tako na lokalnem kot na regionalnem nivoju.
8.1.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Investitorjem poslovno obrtne cone, torej podjetjem prisotnim v coni,

· Vsem uporabnikom storitev poslovno obrtne cone.

Z razširitvijo komunalno opremljenega prostora za podporo razvoja poslovnih in obrtnih dejavnosti v občini Škofljica, bo omogočen razvoj novih podjetij, povečala se bo paleta storitev in dejavnosti. S tem se bo dvignila življenjska raven v občini, saj se bodo z novimi podjetji in razvojem obstoječih odprla nova delovna mesta, kar bo prispevalo tudi k splošni ekonomski rasti občine. 

8.1.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Za Občino Škofljica investicija predstavlja velik korak k spodbujanju lokalnega podjetništva. 
8.1.11  Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Velikost komunalno opremljenih zemljišč
	65.000 m².


9 Prometna infrastruktura

9.1 Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste ter novogradnja mostu čez Grosupeljščico v obrtni coni v Rožni dolini

9.1.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta:

· Omogočen večji gospodarski razvoj občine.
Specifični cilji projekta:

· Izboljšanje dostopnosti do gospodarsko pomembnega središča občine Grosuplje,

· Izboljšanje povezanosti posameznih delov občine Grosuplje z obrtno cono v Rožni dolini,

· Omogočiti prebivalcem lažji dostop do gospodarske infrastrukture.

9.1.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Grosuplje.

9.1.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je rekonstrukcija Gasilske ceste z dvostranskim pločnikom in enostransko dvosmerno kolesarsko stezo od P1 doP8 in od P18 do P25 ter izgradnja novega odseka iste ceste od P8 do P18 v enakem karakterističnem preseku, vključno z novogradnjo mostne konstrukcije čez Grosupeljščico. Dolžina posega je 1,906m. 
Gasilska cesta pomeni zaokrožitev urbanistične podobe Obrtne cone Rožna dolina ter prometno povezavo z regionalnima cestama R3/647 Perovo-Grosuplje-Mlačevo-Krka in R3/646 Šmarje Sap-Grosuplje-Ivančna Gorica. Povezavo bo, poleg rekonstrukcije in izgradnje ceste omogočila tudi novogradnja mostu preko Grosupeljščice.

V sklopu projekta je predvidena izgradnja ceste, pločnika ter kolesarske steze, zaradi izboljšanja funkcionalnosti delno zgrajene obrtne cone in predvidene širitve le te. To zahteva izgradnjo tehnično ustreznega cestnega telesa, ki bo prispevalo tudi k večji prometni varnosti prometa. Investicija bo omogočila hitrejši razvoj Obrtne cone, saj bo interes novih investitorjev za vstop v cono bistveno višji, kot je v sedanjih razmerah, to pa je tudi osnovni cilj investitorja, Občine Grosuplje, saj bo takšen razvoj omogočil rast zaposlovanja, rast dohodka ter razvoj občine in dvig standarda prebivalcev.

Vzdolžni profil ceste

Na celotnem odseku, ki je predmet investicije, poteka niveleta v minimalnih vzdolžnih naklonih  od 0,03% do 4,00%. Najmanjša konkavna zaokrožitev je R=600m, konveksna pa R=750m. Ob upoštevanju hitrosti, Vr=50km/h, so predvideni sledeči elementi ceste:

· horizontalni radij

Rmin = 120m

· vertikalni radij
rv.kv = 600m (konkavni)

· vertikalni radij
rv.kk = 750m (konveksni)


· max. podolžni sklon
i max = 4,00 %

· max. prečni sklon
q max = 4,50%

Prečni profil ceste

Predlagan je sledeči prečni profil:

	hodnik za pešce levo
	1 x 1,55
	=
	  1,55 m

	vozišče
	2 x 3,00
	=
	  6,00 m

	hodnik za pešce desno
	1 x 1,55
	=
	  1,55 m

	dvosmerna kolesarska steza desno
	1 x 2,50
	  =
	2,50 m

	bankina ob hodniku desno
	1 x 0,50
	=
	  0,50 m

	   skupaj:   
	
	
	12,10 m


V območju priključka na Adamičevo cesto je predviden dodatni pas za leve zavijalce širine 3,00 m.

9.1.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječega Investicijskega programa.
 Ocena stroškov investicije                                                                                     v € 
	Št. 
	 Aktivnost
	2006
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Izvedba navezave novozgrajenega mostu na cesto
	 
	42.077
	218.663
	178.985
	439.724
	87.945
	527.669

	2
	Nakup potrebnih zemljišč za izgradnjo in rekonstrukcijo dela ceste
	 
	65.368
	40.375
	 
	105.743
	21.149
	126.891

	3
	Ureditev javne razsvetljave
	 
	3.895
	21.283
	 
	25.178
	5.036
	30.213

	4
	Pripravljalna dela 
	318.572
	 
	 
	 
	318.572
	63.714
	382.286

	 
	Skupaj
	318.572
	111.339
	280.320
	178.985
	889.216
	177.843
	1.067.059


9.1.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt predvideva odkup zemljišč in izgradnjo poti Gasilske ceste in se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2008.

Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2006 
	2007
	2008
	2009

	1.
	Odkup zemljišč
	
	
	
	

	2.
	Izgradnja poti
	
	
	
	


9.1.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskega proračuna v višini 484.773 € in iz Strukturnih sredstev – ukrepa Razvoj Regij in sicer v višini 200.000 €. 
Finančni viri investicije                                                            
               v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	2.
	Občinski viri                                   
	74.585
	258.137
	152.051
	484.773

	3.
	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	59.022    
	78.247    
	62.731    
	200.000    

	5.
	Bančni viri
	
	
	382.286
	382.286

	6.
	Ostali viri       
	
	
	
	

	
	Viri skupaj
	133.607
	336.384
	597.068
	1.067.059


9.1.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Občina Grosuplje leži v bližini slovenskega glavnega mesta, dotika se ga na jugovzhodnem robu. Je srednje velika slovenska občina, s površino 134 km² in ima blizu 18.000 prebivalcev. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini in kot razvito obrtno in industrijsko mesto, ki je od Ljubljane oddaljeno le slabih dvajset minut vožnje po avtocesti v smeri proti Zagrebu. 

Občina zajema Grosupeljsko kotlino, ki jo sestavljajo Šmarska dolina, Grosupeljsko in Radensko polje ter okoliška hribovja, za katera so značilne številne manjše doline in kraška polja. Razen Kuclja, ki meri 743m, noben hrib ne presega sedemsto metrov višine, razlika med kotlinskim dnom in vrhovi vzpetin pa komaj kje preseže tristo metrov. 

Samo pred dobrimi sto leti pa je bilo v Grosupeljski kotlini glavno središče Šmarje, danes pa je Grosuplje upravno, gospodarsko in prometno središče. V zadnjih desetletjih beleži, zaradi svoje geografske lege in razvite infrastrukture, izredno hiter gospodarski razvoj. V občini je organiziranih sedem obrtno podjetniških in industrijskih con v Brezju, Rožni dolini, pri Gasilskem centru, pri čistilni napravi, gospodarska cona, obrtna cona Evrotrans, Turistično oskrbovalni center.

Investicija pomeni glavno prometnico Obrtne cone Rožna dolina in mestno povezovalno cesto na jugovzhodnem obrobju Grosuplja in bo omogočila tekoče odvijanje prometa v coni in med deli naselja.

Slika : Položaj projekta v prostoru

[image: image6.png]



Vir: Atlas Slovenije, CD ROM izdaja
9.1.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti gospodarskih con.
Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Prometno infrastrukturo predvideva vlaganja v lokalne ceste.
Projekt je skladen z Regionalnim Razvojnim Programom regije LUR s prioriteto Prometna infrastruktura.

9.1.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Uporabnikom cone,

· Vsem občanom saj bo cesta omogočila lažji dostop tudi do drugega dela Grosuplja.

Z rekonstrukcijo posameznih odsekov prometne mreže bodo najbolj pridobili uporabniki cone in vse storitve, ki so povezane z delovanjem cone.
9.1.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Obrtno cono in cesto loči na dva dela obstoječa regulirana struga Grosupeljščice. Del ceste ob betonarni je še makadamske izvedbe, kar ima, zaradi dvigovanja prahu, močne negativne posledice. Posledica makadamskega vozišča je tudi prekomerni nivo hrupa, ki ga povzroča tovorni promet in je izrazito moteč za okoliške stanovalce.

Gasilska cesta ni v celoti prevozna oziroma zgrajena, posledično nastajajo zastoji predvsem pri odvijanju tovornega prometa, poleg tega pa ni zagotovljena potrebna varnost motornega in peš prometa. Stanje ceste je moteče za delujoča podjetja v coni – tu se nahajajo večja podjetja, ki niso pomembna le za Grosuplje (Pekarna Grosuplje, Kovinostroj Grosuplje, tovarna gostinske opreme, Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje, Javno komunalno podjetje Grosuplje, Supermarket Vele Domžale, Gasilski center Grosuplje, srednje velika gradbena podjetja EPG d.o.o., Vimont d.o.o., Gril Gramat d.o.o.) Tu se nahajajo številne vrste dejavnosti, kot so avtomehanične delavnice, šiviljstvo, avtosaloni, vulkanizerstvo, kamnoseštvo, trgovine s tehničnim materialom, gradbene storitve, izdelava hladilnih naprav, fitnes center, itd….  

Del zazidljivega območja na JV delu cone trenutno predstavljajo še kmetijske površine, neustrezna prometna ureditev pa nadaljnji razvoj obrtne cone zavira.

Investicija bo omogočila hitrejši razvoj Obrtne cone, saj bo interes novih investitorjev za vstop v cono bistveno višji, kot je v sedanjih razmerah, to pa je tudi osnovni cilj investitorja, Občine Grosuplje, saj bo takšen razvoj omogočil rast zaposlovanja, rast dohodka ter razvoj občine in dvig standarda prebivalcev ter kvalitete bivanja, kar bo, na daljši rok, dvignilo tudi stopnjo rasti prebivalstva.

9.1.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Rekonstrukcija odseka Gasilske ceste
	489 m

	3.
	Izgradnja mostu čez Grosupeljščico
	1


9.2 Gradnja nadvoza preko železniške proge in lokalne ceste do ZN Sever

9.2.1 Splošni in specifični cilji projekta
Splošni cilj projekta:

· Izboljšanje cestne infrastrukture odsekov lokalne prometne mreže.
Specifični cilji projekta so:

· Povečanje prometne varnosti,

· Odpravljanje zastojev-ozkih grl in izboljšanje pretočnosti prometa,   

· Boljša povezava Adamičeve ceste z obstoječim delom Industrijske ceste za železniško postajo Grosuplje,

· Modernizacija dostopa do lokacij širšega družbenega pomena.
9.2.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Grosuplje.

9.2.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je izgradnja I.faze nove obvoznice Grosuplje, ki bo potekala od Brezij do Jerove vasi (JZ, J in JV del). 

V I.fazi je predvidena izgradnja odseka industrijske obvozne ceste v Grosupljem od krožišča 1 na Adamičevi cesti preko nadvoza železniške proge Ljubljana-Metlika-državna meja do krožišča 2 na Kadunčevi cesti v območju naselja Brezje vključno z izgradnjo  krožišča 2.  Krožišče 1 na Adamičevi cesti ni predmet investicije. 

Cesta bo omočila varno in nemoteno dostopnost do jugovzhodnega dela mesta, saj bo izgrajen nov nadvoz preko železniške proge. 
Obvoznica Grosuplje

V krožišču K1 na jugovzhodnem obrobju naselja Brezje se prične projektno obdelani del trase obvoznice Grosuplje. Predvideno krožišče predstavlja stičišče obvoznice s severnim povezovalnim krakom v smeri Gume in naselja Sončni dvori in priključkom na novo Kadunčevo cesto ter vzhodnim krakom, s katerim se na obvoznico priključuje Industrijska obvozna cesta, ki s severovzhodne in severne strani obide omenjeno stanovanjsko sosesko in se preko novega nadvoza priključi na Adamičevo cesto. 

Vzhodni krak v krožišču K1 predstavlja nadaljevanje industrijske obvozne ceste proti jugovzhodu. Obvoznica Grosuplje se prične kot južni krak krožišča K1 in se nadaljuje v smeri proti jugovzhodu, vzporedno s potokom Bičje, na oddaljenosti cca 50m. V km 0,6 se trasa obvozne ceste usmeri proti vzhodu do krožišča K2 s Taborsko cesto v km 0,942.

Trasa obvoznice se od krožišča K2 nadaljuje v premi in spusti pod železniško progo Grosuplje-Kočevje ter cesto v Spodnjo Slivnico, nato pa nadaljuje v sestavljenem loku in s ponovnim dvigom na nivo okoliškega terena, južno od pokopališča in kompleksa »Mizarstva Grosuplje« do krožišča K3 (km 1,765), v katerem se na obvoznico navezuje regionalna cesta R3-647, odsek 1173 Grosuplje-Mlačevo (Cesta na Krko).

Od krožišča K3 se trasa po istosmerni levi krožni krivini usmeri proti severu, kjer je že obstoječe križišče železniške proge Metlika-Ljubljana in potoka Grosupeljščica. Obvoznica se dvigne nad progo na omenjeni lokaciji in jo prečka z nadvozom. Nadaljevanje trase poteka v premi, vzporedno z Gasilsko cesto (na oddaljenosti cca 200m) do krožišča  K4 z Adamičevo cesto v km 2,708.

SV del obvoznice se od krožišča K4 v levem loku usmeri proti severozahodu, obide območje športnega letališča z vzhodne in severne strani in poteka do podaljška Ceste za gasilskim domom, kjer je v smislu čim večje dostopnosti predvideno krožišče K5 (km 3,365).

Nadaljevanje trase poteka v neizraziti S-krivini do križišča s cesto Ob Grosupeljščici v km 3,980, kjer se, zaradi prostorske stiske, naveže na obstoječo cesto preko klasičnega križišča. 

Industrijska obvozna cesta

Industrijska obvozna cesta oziroma njen potek je definiran z lokacijo prečkanja železniške proge. Ta je določena na lokaciji, kjer se obstoječa in predvidena nova trasa železniške proge stikata oziroma pred začetkom razširitve tirov območja železniške postaje Grosuplje.

Priključek obvozne ceste na Adamičevo cesto se izvede preko novega krožnega križišča, ki je lociran cca 350m severozahodno od obstoječega križišča na Gumi.

Od krožnega križišča na Adamičevi cesti poteka trasa nove obvozne ceste proti jugu, se z nagibom 3,5% dvigne na novi nadvoz čez železnico. Po prečkanju železnice trasa ostro zavije proti krožnemu križišču s Kadunčevo cesto, južno od železniške proge.

V nadaljevanju trasa obvozne ceste s severovzhodne strani obide območje stanovanjske soseske in poteka v loku do naslednjega krožnega križišča, kjer se na industrijsko obvozno cesto naveže podaljšek obstoječe Industrijske ceste. Opisani odsek je v predmetnem projektu privzet iz že izdelane idejne zasnove Industrijske obvozne ceste. V nadaljevanju se obvozna cesta nadaljuje proti jugu, kjer se skozi krožišče K1 obvoznice kot četrto oziroma peti krak nadaljuje v smeri proti jugovzhodu. Trasa poteka vzporedno z obvoznico in v prvi fazi navezuje na krožišče K2 na Taborski cesti.

Deviacija Taborska ceste s povezavami

Zaradi neustreznih tehničnih elementov Taborske ceste (nadvoz pri Motvozu, skozi stanovanjsko pozidavo južno od Motvoza), je v okviru preureditve notranjega omrežja, predvidena izgradnja nadvoza preko obeh žel. prog in spremenjen potek v smeri proti jugu.

Novi nadvoz dolžine cca 65m, je predviden cca 100m jugovzhodno od obstoječega in poteka v horizontalnem radiu 75m, s katerim se deviacija taborske ceste navezuje na Župančičevo cesto. krak Taborske c. severozahodno od nadvoza, se na deviirani južni del trase navezuje preko T-križišča. Zaradi potrebnega višinskega dviga bo potrebno ob objektu Motvoz in platno izdelati podporni zid v višina cca 90m, do križišča z napajalno cesto, ki poteka po severnem obrobju kompleksa Motvoz in se nadaljuje pod predvidenim novim nadvozom čez železniški progi. V križišču se glavna smer Taborske ceste v prometnem smislu nadaljuje na novo cestno povezavo, ki poteka v smeri industrijske obvozne ceste proti jugozahodu. Na omenjeno prometno povezavo dolžina cca 280m pa se priključi novi krak v smeri krožišča K2 obvoznice Grosuplje. Obstoječi del Taborske ceste se slepo zaključi in služi le kot dostop do stanovanjskih objektov na tem delu Grosuplja. Krak v smeri proti Sp. Slivnici se uredi za potrebe prometa z osebnimi vozili kot normalna dvosmerna cesta širine 5,50m.

Povezave lokalnih cest in poti med Taborsko in Cesto na Krko

Zaradi umestitve trase obvoznice bo prišlo na odseku krožišča K2 (Taborska cesta) in K3 (Cesta na Krko) do prekinitve lokalne ceste iz smeri pokopališča v smeri ceste v Sp. Slivnico. Prav tako bosta z novo traso obvoznice prekinjeni dve lokalni poti, ki potekata v smeri proti jugu proti Malem Mlačevem in Sp. Slivnici in omogočata dostop do zemljišč južno od Grosuplja. Projektna rešitev predvideva variantne rešitve povezav obstoječih prometnic preko trase nove obvoznice z nivojskim ali izvennivojskim prečkanjem in izvedbo medsebojnih povezav. Način in število prečkanj bosta glede na rabo prostora določena v kasnejših fazah, vsekakor pa bi bilo s stališča prometne varnosti priporočljivo ukinjanje nivojskih prečkanj.

Deviacija lokalne ceste Cikava - Sela

V smislu odprave nivojskih prečkanj železniških prog predstavlja predvidena deviacija opustitev sedanjega nivojskega prečkanja na omenjeni cestni povezavi. Nova cestna povezava, ki smiselno sledi poteku železniške proge se izvede v širini vozišča 5,0m z ustreznimi rešitvami v krivini. Potek je izbran tako, da v kasnejši fazi omogoča opustitev tudi nivojskega prehoda na regionalni cesti Šmarje-Sap-Cikava ter z ustreznim dvigom nivelete, povezavo z avtocestnim priključkom. Povezava obstoječe regionalne ceste bi se pred naseljem Cikava preusmerila na predvideno traso pod naseljem Sela in preko novega krožišča v Cikavi.

9.2.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječih Dokumentov identifikacije investicijskega projekta in analize stroškov in koristi. 
Ocena stroškov investicije                                                                                          v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Gradbena dela izgradnje predvidene prometne infrastrukture
	 
	 
	324.375
	569.713
	149.767
	1.043.855
	208.771
	1.252.626

	2.
	Komunalna dela
	 
	 
	45.174
	103.109
	33.547
	181.830
	36.366
	218.196

	3.
	Priprava projektne dokumentacije 
	 
	110.851
	209.224
	25.904
	7.058
	353.037
	70.607
	423.644

	4.
	Ostala dela
	 
	 
	36.956
	67.281
	18.331
	122.568
	24.514
	147.082

	5.
	Pripravljalna dela
	22.375
	 
	 
	 
	 
	22.375
	4.475
	26.850

	 
	Skupaj
	22.375
	110.851
	615.729
	766.007
	208.703
	1.723.665
	344.733
	2.068.398


9.2.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt predvideva ureditev/rekonstrukcijo večih prometnih odsekov in se je že pričel v letu 2006 in se bo končal v letu 2010.
Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Obvoznica Grosuplje
	
	
	
	
	

	2.
	Industrijska obvozna cesta
	
	
	
	
	

	3.
	Deviacija Taborska ceste s povezavami
	
	
	
	
	

	4.
	Povezave lokalnih cest in poti med Taborsko in Cesto na Krko
	
	
	
	
	

	5.
	Deviacija lokalne ceste Cikava - Sela
	
	
	
	
	


9.2.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 200.000 €, občina Grosuplje pa bo projekt podprla z lastnim vložkom v višini 1.868.398 €.
Finančni viri investicije                                                       
                                        v €   
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	26.850
	87.427
	641.004
	862.673
	250.444
	1.868.398

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	 
	45.594
	97.871
	56.535
	 
	200.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Viri skupaj
	26.850
	133.021
	738.875
	919.208
	250.444
	2.068.398


9.2.7   Geografska lokacija izvajanja projekta

Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leži na jugovzhodnem robu slovenskega glavnega mesta. Velika je 134 km² in ima 17.159 prebivalcev. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini in kot razvito obrtno in industrijsko mesto, ki je od Ljubljane oddaljeno le dobrih dvajset minut vožnje po avtocesti v smeri proti Zagrebu. 

Občina zajema Grosupeljsko kotlino, le-to pa sestavljajo Šmarska dolina, Grosupeljsko in Radensko polje ter okoliška hribovja, za katera so značilne številne manjše doline in kraška polja. Razen Kuclja, ki meri 743 metrov, noben hrib ne presega sedemsto metrov višine, razlika med kotlinskim dnom in vrhovi vzpetin pa komaj kje preseže tristo metrov. 

9.2.8   Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Prometno infrastrukturo predvideva vlaganja v lokalne ceste.
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR in sicer z razvojno prioriteto: Prometna infrastruktura.

9.2.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem naselij in zaselkov na Južni strani železniške proge,

· Vsem prebivalcem in obiskovalcem občine Grosuplje.

Z rekonstrukcijo posameznih odsekov prometne mreže bodo najbolj pridobili prebivalci naselij in zaselkov na južni strani železniške proge. Trenutno je prehod čez progo nezavarovan in kot tak dnevno predstavlja veliko nevarnost za stanujoče in uporabnike Industrijske cone na južni strani.
9.2.10        Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Zaradi pomanjkanja proračunskega denarja občine, se redno izvajajo le najnujnejše investicije v posodobitev lokalne prometne mreže. Tako je na območju še veliko odsekov lokalnih cest in poti, ki so le deloma asfaltirane, deloma pa so v makadamski izvedbi. 

Vsi cestni odseki, ki se bodo urejevali v okviru tega projekta so v slabem stanju in vedno bolj obremenjeni zaradi dnevnih migracij prebivalcev na delo. Na več mestih so elementi podpornih konstrukcij dotrajani in nujno potrebni prenove, mestoma pa je cesta zaradi manjših podorov potrebna širitve.

Takšno stanje cest zahteva permanentno izvajanje vzdrževalnih del, s čimer se povečujejo stroški za ohranjanje prevoznosti ceste. Zaradi majhne širine vozišča ter nezaščitenih nevarnih delov poti in slabo urejenih bankin ob cestišču tudi ni zagotovljena ustrezna prometna varnost.

Z rekonstrukcijo odsekov se bo izboljšala prevoznost prebivalcev in ostalih uporabnikov cest. V gradbeno – tehničnem in varnostnem smislu pa rekonstrukcija pomeni manjšo obrabo vozil, manjšo porabo goriva, skrajševanje časa potovanja in večjo prometno varnost.
9.2.11    Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izgradnja nadvoza čez železniško progo
	65 m

	2.
	Rekonstrukcija Industrijske ceste
	390 m


9.3 Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice

9.3.1 Splošni in specifični cilji projekta
Splošni cilj projekta:

· Izboljšanje cestne infrastrukture lokalne prometne mreže.
Specifični cilji projekta so:

· Povečanje prometne varnosti, 

· Izboljšanje tehničnih elementov ceste, 

· Modernizacija dostopa do lokacije širšega družbenega pomena,

· Omogočanje razvoja področja in širše regije kot izvedeni cilj. 

9.3.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Kamnik.

9.3.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije so ukrepi na trasi  JP 660384 in JP 660386 Sv. Ana-Zdravilni gaj. Ob zaključku rekonstrukcije bo občina Kamnik javni poti prekategorizirala v lokalni cesti.
Potek osi rekonstruirane trase je predvidena po osi obstoječe trase, razen v profilu P8 in P14, kjer se, zaradi plazovitega terena, nova os pomakne v smer vkopne brežine. Na nekaj mestih se uredijo izogibališča. Tehnični elementi trase omogočajo hitrost V=30 km/h.

Projektirani elementi trase

	minimalni horizontalni radij
	Rmin = 14,00 m

	minimalni vertikalni radij 
	R min konv = 150 m

	
	R min konk = 300 m

	dopustni nagib nivelete
	q max = 17 %


Izvedeni bodo izkopi za odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije in razširitve vozišč ter za temelje podpornih zidov, kamnite zložbe, izvedbo odvodnjavanja ter nasipov voziščne konstrukcije. Meteorne vode bodo odtekale preko asfaltne mulde ob vkopni brežini. Na trasi se nahajajo 4  priključki, ki bodo nivojsko prilagojeni novi niveleti ceste.

Zaradi zaščite  ceste in preprečitve rušenja dovozne poti do cerkve sv. Ane je med profiloma P2+6 m in P7+6m predvidena gradnja podpornega zidu iz kamna v betonu MB 25 v dolžini 110m višine 2,00m, med profilom P10+40m in profilom P14+10m pa gradnja podpornega zidu iz kamna v betonu MB 25 v dolžini 94m višine 1,00m. Od profila P8 do P15 je potrebno škarpiranje vkopne brežine nad cesto. Na območju parkirišča je predvidena izvedba masivne kamnite zložbe dolžine 60m, višine 2,00m, debeline v kroni cca 1,20m in globino temeljev 1,0m.

Vertikalna signalizacija se postavi v skladu s projektno dokumentacijo. Horizontalna signalizacije se izvede le v območju parkirišča.

Predvidena je postavitev varovalne ograje na sledečih lokacijah:

	P1 do P7+10 m
	leva stran ceste

	P9 do P14+10 m
	desna stran ceste

	P27 do P35
	leva stran ceste


Ker obvoz ni možen, bo potrebno dela izvajati pod prometom in zagotoviti minimalen pretok prometa. Delne zapore cestišča bo potrebno izvesti s pomočjo ustrezne prometne signalizacije.

9.3.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječih Dokumentov identifikacije investicijskega projekta in analize stroškov in koristi. 
Ocena stroškov investicije                                                                                      v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2006
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Gradbena dela izgradnje predvidene prometne infrastrukture
	 
	27.073
	115.117
	57.553
	199.743
	39.949
	239.692

	2.
	Komunalna dela
	 
	24.789
	158.633
	69.362
	252.784
	50.557
	303.341

	3.
	Priprava projektne dokumentacije
	 
	9.997
	41.139
	4.886
	56.022
	11.204
	67.226

	4.
	Ostala dela
	 
	5.185
	27.376
	12.691
	45.252
	9.050
	54.302

	5.
	Pripravljalna dela
	29.750
	 
	 
	 
	29.750
	5.950
	35.700

	 
	Skupaj
	29.750
	67.044
	342.265
	144.492
	583.551
	116.710
	700.261


9.3.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Z rekonstrukcijo ceste bo občina Kamnik pričela v letu 2007 in končala v letu 2009.
Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava projektne dokumentacije 

	
	
	

	2.
	Izvedbena dela
	
	
	


9.3.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 200.000 €, občina Kamnik pa bo projekt podprla z lastnim vložkom v višini 464.562  €.
Finančni viri investicije                                                       
                      v €   
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2006
	2007
	2008
	2009
	skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	 
	 
	331.172
	133.390
	464.562

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	 
	106.656
	53.343
	40.000
	200.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	35.700
	 
	 
	 
	35.700

	7.
	Viri skupaj
	35.700
	106.656
	384.515
	173.390
	700.261


9.3.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se izvaja v občini Kamnik, v naseljih Radomlje, Rudnik pri Radomljah, Volčji potok, Rovt, Špitalič, Motnik, Zgornji Motnik in Tunjice.
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9.3.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Prometno infrastrukturo predvideva vlaganja v lokalne ceste.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR in sicer z razvojno prioriteto: Prometna infrastruktura.

9.3.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem naselja Tunjice ter okoliških krajev

· Vsem obiskovalcem Zdravilnega gaja Tunjice

Investicija bo prispevala k razvoju območja, saj bo prometna ureditev področje odprla hitrejšemu razvoju turizma, privabila nove investitorje ter področje povezala z večjimi središči, to pa je tudi vzvod za povečan interes za priseljevanje in zmanjšanje odliva prebivalstva. 
9.3.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Javni poti JP 660 384 in JP 660 386 vodita do lokacije Naravnega zdravilnega gaja Tunjice, kjer so ugotovljena sevanja, ki imajo zdravilne učinke. V to naravno zdravilišče prihajajo ljudje ob blizu in daleč, stari in mladi, med njimi številni tujci, največ iz sosednjih držav, pa tudi iz drugih krajev Evrope, Amerike in celo iz Avstralije in Nove Zelandije. 

Lokacija ima dober potencial za razvoj turizma, manjka pa ji osnovna infrastruktura, v prvi vrsti dobra cestna povezava, ki je posebej pomembna zato, ker so številni obiskovalci stari, bolni, slabotni. 

Če bi omogočili boljši dostop do področja, bi tako postavili temelje za razvoj drugih dejavnosti, kot so gostinska in penzionska dejavnost, proizvodnja in prodaja spominkov pa tudi druge vzporedne in spremljajoče dejavnosti.
Ukrep bo pozitivno vplival tudi na okolje, zaradi manjše količine prašnih delcev in bolj tekoče vožnje brez zastoje bo nižja obremenitev okolja s prahom in izpušnimi plini. 

9.3.11      Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Rekonstrukcija ceste
	814 m


9.4 Obnova cest za dostop do Volčjega potoka

9.4.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta:
· Izboljšanje dostopnosti do turistično pomembnih subjektov v občini.
Specifični cilji projekta so:

· Povečanje prometne varnosti, 

· izboljšanje tehničnih elementov ceste, 

· modernizacija dostopov do lokacij širšega družbenega pomena,

· omogočanje razvoja lokacij in širše regije kot izvedeni cilj. 

9.4.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Kamnik.

9.4.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je obnova lokalne ceste LC 072080 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok od LC 071080 do golf igrišča v dolžini 930m z izgradnjo pločnika ob lokalni cesti 071080 Vir-Radomlje-Volčji potok-Kamnik v dolžini 570m. 

Obnova lokalne ceste LC 071080 in LC 072080 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok 

Os rekonstruirane ceste se v celoti prilagaja osi obstoječe lokalne ceste. Minimalni horizontalni radij znaša 42m, kar ustreza hitrosti 40 km/h. Nova niveleta ceste je v celoti prilagojena obstoječi. Maksimalni vzdolžni sklon ceste znaša 3,8%. V krivinah je predvidena ustrezna razširitev vozišča. Ob desnem robu vozišča je predvidena gradnja hodnika za pešce širine 1,60m. Kota pločnika je 12cm nad koto asfalta vozišča. 

Glede na slabo stanje obstoječe voziščne konstrukcije se predvideva odstranitev celotne  voziščne konstrukcije, ki se jo nadomesti z novo v sledeči sestavi:

Vozišče:

bitumenski beton BB8s
4 cm

bitumenska vezana nosilna plast BD22
7 cm

tamponski drobljenec TD32
40 cm

skupaj:
51 cm



Pločnik:

bitumenski beton BB11
5 cm

tamponski drobljenec TD32
30 cm

skupaj:
35 cm


Urejeno bo tudi odvodnjavanje, predvidena je gradnja sledečih elementov odvodnjavanja:

požiralniki
3 kom

jaški  60
1 kom

ponikovalnica  100
2 kom


Na odseku, ki je predmet ukrepa, se nahaja priključek ceste, ki vodi do Arboretuma. Uvozi do objektov in kmetijskih površin se uredijo.

Prometni režim se z obnovo in dograditvijo pločnika ne spreminja. Ohrani ali nadomesti se obstoječo vertikalno signalizacijo. Vozišče je označeno z ločilno prekinjeno črto V-2 širine 10cm v rastru 1–3–1 (polno–prazno–polno). V območju izven naselja je v bankini predvidena vgradnja cestnih smernikov z odsevniki iz katadioptra.

Pri izvedbi del obnove lokalne ceste LC 072 080 je potrebno zagotoviti enosmeren promet z uporabo ustrezne prometne signalizacije. 

.

Pločnik se zgradi ob desnem robu vozišča lokalne ceste LC 071080. Predvidena širina pločnika je 1,60m. Levi rob pločnika omejuje cestni robnik, ki je nad koto obstoječega vozišča dvignjen za 15cm, kar omogoča poznejšo rekonstrukcijo LC 071080. Desni rob pločnika omejuje pas granitnih kock. Na uvozih in prekinitvah pločnika je predvidena poglobitev robnikov.

9.4.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječih Dokumentov identifikacije investicijskega projekta in analize stroškov in koristi. 
Ocena stroškov investicije                                                                                             v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2006
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Gradbena dela izgradnje predvidene prometne infrastrukture
	 
	102.577
	196.122
	153.426
	452.125
	90.425
	542.550

	2.
	Priprava projektne dokumentacije
	 
	50.303
	40.001
	5.907
	96.211
	19.242
	115.453

	3.
	Ostala dela
	 
	10.258
	19.612
	15.342
	45.252
	9.050
	54.302

	4.
	Pripravljalna dela
	14.470
	 
	 
	 
	14.470
	2.894
	17.364

	 
	Skupaj
	14.470
	163.138
	255.735
	174.675
	608.058
	92.203
	729.669


9.4.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Z rekonstrukcijo ceste bo občina Kamnik pričela v letu 2007 in končala v letu 2009.
Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava projektne dokumentacije 

	
	
	

	2.
	Izvedbena dela
	
	
	


9.4.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 200.000 €, občina Kamnik pa bo projekt podprla z lastnim vložkom v višini 529.623  €.
Finančni viri investicije                                                       
                      v €   
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2006
	2007
	2008
	2009
	skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	17.364
	114.934
	216.792
	180.532
	529.669

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	 
	80.832
	90.090
	29.078
	200.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Viri skupaj
	17.364
	195.766
	306.882
	209.610
	729.669


9.4.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se izvaja v občini Kamnik, v naseljih Radomlje, Rudnik pri Radomljah, Volčji potok.
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9.4.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Prometno infrastrukturo predvideva vlaganja v lokalne ceste.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR in sicer z razvojno prioriteto: Prometna infrastruktura.

9.4.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem naselja Volčji potok ter okoliških krajev,

· Vsem obiskovalcem Arboretuma Volčji potok.

Investicija bo prispevala k razvoju območja, saj bo prometna ureditev področje odprla hitrejšemu razvoju turizma, privabila nove investitorje ter področje povezala z večjimi središči, to pa je tudi vzvod za povečan interes za priseljevanje in zmanjšanje odliva prebivalstva. 
9.4.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Lokalni cesti LC 071080 Vir-Radomlje-Volčji potok-Kamnik in LC 072080 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok pomenita cestno povezavo, ki poteka od severnega dela naselja Volčji potok do golf igrišča. Trasa je pomembna kot posredno generator gospodarskega razvoja, saj vodi do igrišča za golf, ki ga obiskujejo domači in tuji gostje.

Zaradi zagotovitve varnosti peš prometa ob lokalni cesti LC 071080, ki jo, kot dokaj prometno cestno povezavo v Volčji potok oziroma do igrišča za golf, uporabljajo v precejšnji meri hitra vozila, je predvidena gradnja hodnika za pešce. Izgradnja pločnika bo omogočala varen peš promet med severnim in vzhodnim delom naselja Volčji potok. 
LC 072080 predstavlja nadaljevanje trase LC 071080 in omogoča dostop do golf igrišča. Zaradi slabega stanja vozišča je potrebna celovita obnova vozišča in voziščne konstrukcije na predvidenem odseku. Cestna povezava je pomembna kot trasa, ki omogoča dostop do pomembnega športno turističnega objekta, ki ga obiskujejo domači in tuji gostje. Pomeni vir dohodka ožjega in širšega območja, poleg tega pa neposredno in posredno generira delovna mesta. Dobro delovanje igrišča je direktno odvisno od dobrih cestnih povezav, pomeni pa tudi enega od načinov promocije Slovenije v svetu, s slabimi cestnimi povezavami pa se širi tudi slab sloves države.

Investicija ne daje direktnih ekonomskih učinkov. Posredne koristi investicije so številne:

· boljša cestna povezava omogoča hitrejši razvoj dejavnosti edinega botaničnega vrta v Sloveniji - Arboretuma, kjer se nahaja zbirka dreves in grmov namenjena izobraževanju in raziskovanju,  

· boljša povezava bo vplivala na povečanje števila obiskovalcev Arboretuma, ki ga že sedaj obišče od 70.000 do 150.000 obiskovalcev letno, 

· omogočen bo boljši dostop do golf igrišča, kjer je organizirana šola golfa, potekajo turnirji ter prvenstva, 

· osnovna dejavnost Arboretuma in golf igrišča bo generirala nova delovna mesta, če ji bo dobra cestna povezava omogočila širitev,

· širitev osnovne dejavnosti nudi možnost razvoja spremljajočih dejavnosti, kar spet nudi možnosti odpiranja novih delovnih mest,

· možnost zaposlitve zmanjšuje interes lokalnega prebivalstva za odseljevanje v večje centre v dolini,

· odpira se celo možnost za rast interesa za priseljevanje,

· vse to vpliva na rast dohodka prebivalstva in družbenih skupnosti, raste standard prebivalstva, s tem pa se približujemo enemu od ciljev gospodarske politike – blaginja za prebivalstvo,

· večja bo prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 

9.4.11   Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Rekonstrukcija mreže cest
	930 m

	2.
	Rekonstrukcija hodnika za pešce
	570 m


9.5 Rekonstrukcija lokalne ceste Kresnice-Litija-Jevnice

9.5.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta:
· Zagotovitev večje varnosti udeležencem v prometu na projektnem območju.
Specifični cilj projekta je:

· Zagotovitev pretočnosti lokalne ceste Kresnice – Litija- Jevnice, ki predstavlja pomembno in hkrati edino alternativo regionalni cesti Litija –Šentjakob.

9.5.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Litija.

9.5.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Trasa rekonstruirane LC 213070 Jevnica – Kresniške Poljane je prilagojena obstoječi trasi, poteka od začetka naselja Jevnica (iz smeri Laz), skozi naselje Jevnico proti Kresniškim Poljanam in se zaključi na mestu podvoza pod železniško progo. Celotna dolžina rekonstruiranega odseka je 2632 m, ta pa je razdeljena na III. faze:

I.   faza -  Začetek naselja Jevnica (iz smeri Laz) do križišča pri vrtcu v Jevnici. V  

                celoti zajema ta faza 321 m.

II. faza -  od križišča pri vrtcu v Jevnici do priključka k frizerstvu Renata. V celoti  

               zajema ta faza 849 m.

III.faza -  od priključka pri frizerstvu Renata do podvoza pod železniško progo. V        

               celoti zajema ta faza 1.462 m.

Vsa zemljišča na katerih se bo vršila rekonstrukcija ceste so po prostorskem aktu občine Litija opredeljena kot zemljišča na katerih je obstoječa LC 213070 oz. so v varovalnem pasu LC213070. Obstoječa cesta je v celoti asfaltirana v različnih širinah, s slabo urejenim oz. na posameznih odsekih popolnoma neurejenim odvodnjavanjem.

OPIS OBJEKTA

9.5.3.1 A - Cesta

Nova trase ceste je prilagojena trasi obstoječe asfaltirane ceste. Projektirana cesta ima normalni profil:

I. FAZA

-     bankina    50 cm

      -    mulda       50 cm

· vozni pas 150 cm

· vozni pas 200 cm

· bankina      50 cm

SKUPAJ  500 cm

II. in      III. FAZA  

-     bankina    50 cm

      -    mulda       50 cm

· vozni pas 150 cm

· vozni pas 150 cm

· bankina      50 cm

      SKUPAJ  450 cm

Glede na sestavo tal in konfiguracijo terena in objektov ob trasi je to najoptimalnejši izbor. Računska hitrost je 50 km/h, prečni padci so usklajeni z vijačenjem ceste, vzdolžni skloni so prilagojeni obstoječi trasi z minimalnimi prilagoditvami, za izboljšanje vozno – tehničnih lastnosti vozišča. Obstoječe cestišče se v celoti poruši in izkoplje. Pred pričetkom vseh del je potrebno odstraniti zgornji sloj humusa v minimalni debelini 20 cm, ter ga shraniti na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. Na utrjena temeljna tla s točnostjo +/-3 cm se vgradi tamponski sloj debeline 50 cm, 100 cm. Tampon se vgrajuje v slojih po 20 cm in se strojno utrjuje. Temeljna tla izkopa morajo biti splanirana na točnosti +/- 3 cm in strojno utrjena. Pred asfaltiranjem mora biti površina tampona finalno splanirana na točnosti+/- 0,5 cm in utrjena na nosilnost 120 MN/m2. V nasipih se izdela stopničenje temeljnih tal. Posteljica nasipa se izdela iz gramoznega materiala, na katerega se potem vgradi še tamponski sloj. Posteljica nasipa mora imeti minimalno nosilnost 90 MN7m2 in mora biti fino splanirana s točnostjo +/-0,5 cm. Bankina se izdela iz kvalitetnega tamponskega materiala in z enako nosilnostjo in točnostjo kot vrh gramozne posteljice. Nagib bankine se izdela v naklonu 4 %. 

Na priključkih poljskih in gozdnih poti ter hišnih priključkih se izdelajo asfaltirani klini v širini do 3m, na ostalih cestnih priklopih se izdelajo klini v širini do 6 m.

Vse brežine v izkopih in zasipih se po koncu gradnje humuzirajo, fino splanirajo, utrdijo in zatravijo.

V mestih, kjer so višji nasipi, se ob strani izdelajo balastni zemeljski nasipi iz izkopanega materiala.

Asfaltna mulda se oblikuje strojno, mulda mora biti obdelana že v tamponu.

Cestni robniki se izdelajo v skladu z detajli, vsi stiki so stični s FCM, robnik ima betonski temelj in je obbetoniran s klini na obeh straneh. Vgrajujejo se robniki 15/30/100cm, v krivinah pa 15/30/30 cm. Pred asfaltiranjem je potrebno vse stike betona z asfaltom premazati z bitumensko emulzijo. Končna robnika morata biti pogreznjena.
9.5.3.2 B - Pločnik

Za izdelavo pločnika veljajo zahteve kot za cesto, razen nosilnost finega planuma mora zagotavljati 100 kN/m2.

Normalni profil pločnika:

· cestni robnik                     15 cm

· asfaltirani pločnik              77 cm

· vrtni robnik                          8 cm

· SKUPAJ                          100 cm

Na pločnik se vgradi asfaltni sloj iz AB 0/8mm v debelini 4 cm. Pred vgradnjo betonskih robnikov je potrebno izvesti fini planum iz primernega peska v končnih prečnih in vzdolžnih sklonih. Pločniki imajo izdelane poglobitve robnikov za normalni prehod invalidov, ali za uvoze na priključkih. Pločnik se izdela deloma na desni strani cestišča deloma na levi strani cestišča. Vrtni robniki so dimenzij 8/20/100 cm. Na mestih uvozov se izdela pogreznjene robnike.

9.5.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječih Dokumentov identifikacije investicijskega projekta in analize stroškov in koristi. 
Ocena stroškov investicije                                                                                      
v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Gradbena dela izgradnje predvidene prometne infrastrukture
	97.267
	423.597
	473.382
	994.246
	198.849
	1.193.095

	2.
	Priprava projektne dokumentacije
	49.100
	0
	0
	49.100
	9.820
	58.920

	3.
	Ostala dela
	 
	 
	18.891
	18.891
	3.778
	22.669

	 
	Skupaj
	146.367
	423.597
	492.273
	1.062.237
	212.447
	1.274.684


9.5.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Z rekonstrukcijo ceste bo občina Litija pričela v letu 2007 in končala v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	Leto

	1.
	Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	April 2007

	2.
	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo
	April 2007

	3.
	Izdelava investicijskega programa
	aj 2007

	4.
	Priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca GOI del
	Maj – junij 2007

	5.
	Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del ter podpis izvajalske pogodbe
	Junij 2007 – avgust 2007

	6.
	Izvedba GOI del za celoten rekonstruiran obseg
	Avgust 2007 - september 2009

	7.
	Izdelava geodetskega posnetka po končani gradnji
	Tekom gradnje

	8.
	Strokovni nadzor
	Tekom gradnje

	9.
	Primopredaja celotnega rekonstruiranega dela
	September 2009 


9.5.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 200.000 €, občina Litija pa bo projekt podprla z lastnim vložkom v višini 1.074.684  €.
Finančni viri investicije                                                       
                      v € 
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	8.352
	392.269
	674.063
	1.074.684

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	68.986
	82.731
	48.283
	200.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 

	7.
	Viri skupaj
	77.338
	475.000
	722.346
	1.274.684


9.5.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Celoten potek rekonstrukcije je predviden po obstoječi trasi lokalne ceste in ne posega izven prostora, v katerega je umeščena po aktualnih prostorskih dokumentih in sicer:

Prostorsko ureditvenih pogojih za območju Litije in njihove dopolnitve sprejete z Odloki objavljenimi v Ur. Listu SRS št. 22/88 in Ur.list RS št. 29/01 in 89/02. 

9.5.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Prometno infrastrukturo predvideva vlaganja v lokalne ceste.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR in sicer z razvojno prioriteto: Prometna infrastruktura.

9.5.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem naselja Kresnice, Litija in Jevnice ter okoliških krajev,

· Vsem udeležencem v prometu, ki prečkajo projektno območje.

Investicija bo prispevala k razvoju območja, saj bo prometna ureditev področje odprla hitrejšemu razvoju turizma, privabila nove investitorje ter področje povezala z večjimi središči, to pa je tudi vzvod za povečan interes za priseljevanje in zmanjšanje odliva prebivalstva. 
9.5.10      Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Izvedba ceste Jevnica – Kresniške Poljane ima regijsko močan in jasen turistični komunikacijski pomen in vpliv. Nedvomno omenjena cesta ne samo izboljšuje dostopnost, temveč jo predvsem omogoča. Edina cesta (glavna cesta drugega reda št. G2 108 Ljubljana – Litija), ki povezuje centralno ljubljansko območje z vzhodnim obrobjem regije ne dovoljuje kolesarskega, pohodniškega in konjeniškega tranzita. Omenjeni tranzit je nujno potreben zaradi zgrajenih turističnih produktov javnega tržnega značaja – kolesarskih, pohodniških in konjeniških poti Posavskega hribovja, ki povezujejo pomembne turistične objekte, ki se javno tržijo – na primer Grad Bogenšperk, turistične kmetje, tematske poti (gozdne in čebelarske učne poti). Cesta zaradi specifične lege in dostopnosti omogoča specifične rekreativne aktivnosti različnih zahtevnosti v vzhodnem delu regije, ki je žal, zaradi omenjenih cestnih povezav slabo razvit. V gospodarskem smislu kot edina povezava omogoča vključevanje podeželskih naselij na desnem bregu Save v aktivno gospodarsko vključevanje in tranzit do gospodarskih objektov v Ljubljani, kjer službuje večina omenjenega prebivalstva.

9.5.11   Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Rekonstrukcija mreže cest
	2.632  m


10 Okoljska infrastruktura

10.1 Borovniški Vršaj
10.1.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta:
· Zagotoviti prebivalcem občine Vrhnika zanesljivo oskrbo s kakovostno in zdravo pitno vodo.
Specifični cilj projekta je:
· Rekonstrukcija določenih vodovodnih odsekov, ki so v tem trenutku najbolj potrebni prenove.

10.1.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Vrhnika.

10.1.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Investitor Občina Vrhnika namerava rekonstruirati obstoječi vodovodni sistem, ki oskrbuje občino Vrhniko ter leta 2006 izločeno občino Log Dragomer, v sledečih odsekih:

· od Markoviča do Ljubije 

· odsek Ljubija – Ljubljanica

· odsek Sušnikova

· odsek Voljčeva

· odsek skozi Gradišče (Tržaška – Hrib)
10.1.3.1 Odsek Markovič – Ljubija

Odsek predstavlja glavno napajalno žilo vodovodnega omrežja občina Vrhnika iz črpališča Borovniški vršaj. Investicijo na tem odseku predstavljata:

· Dovodni cevovod »A« in

· Odvodi cevovod »B«.

Dovodni cevovod »A« NL DN300

Cevovod se začne v obstoječem vodovodnem jašku, s prevezavo na obstoječi javni vodovod PVC 400 (točka »1«). Omenjeni vodovodni jašek se bo ukinil in na njegovem mestu se bo zgradil nov armirano betonski vodovodni jašek, velikosti 2,0 × 2,0 × 2,0 m in v njem bo vgrajena zaporna loputa DN300. Po prevezavi se omenjeni dovodni cevovod »A« nadaljuje pravokotno na obstoječo regionalno cesto Vrhnika – Borovnica, ki jo prečka. V točki »2« se trasa cevovoda obrne v severozahodno smer in se nadaljuje ob regionalni cesti Vrhnika – Borovnica do točke »3«. Trasa se nadaljuje po makadamski poti do obstoječega stanovanjskega objekta na točki »4«, kjer se obrne v jugozahodno smer in se nadaljuje gozdnati in pretežno strm teren.

Zaradi poteka trase po pretežno strmem terenu se vgrajujejo vodovodne cevi in vrši montaža s sidrnimi spoji in izvedba podbetoniranja sidrnih blokov z montažo objemk ter uvrtavanja sidrnih vijakov v sidrne bloke. Trasa cevovoda se nadaljuje v omenjeni smeri do točk »5« in »6« v katerih se izvedejo manjši horizontalni lomi. V točki »7« se izvede prevezava na obstoječi dovodni vodovod PVC fi 400. V projektiran vodovodni jašek, velikosti 2,5 × 3,0 × 2,0 m, se vgradita zaporni loputi DN300 in montira zračnik »Purgex« DN60.

Ob celotni trasi poteka se izvede prevezave na obstoječe cevovode. Dolžina obravnavanega odseka znaša 325,45m.

Odvodni cevovod »B« NL DN300

Odvodni cevovod se začne v točki »7« s prevezavo na obstoječi praznotok PVC fi 400 iz vodohrana Borovniški vršaj. Trasa cevovoda poteka priti severozahodu skozi gozdni in dokaj strm teren do točke »8« in naprej do točke »9«. Zaradi poteka trase po pretežno strmem terenu se vgrajujejo vodovodne cevi in vrši montaža s sidrnimi spoji in izvedba podbetoniranja sidrnih blokov z montažo objemk ter uvrtavanja sidrnih vijakov v sidrne bloke. V točki »9« se izvede horizontali lom (lom za 90 º) in prevezava obstoječega skupnega priključka PC32. Trasa se nadaljuje preko točk »10«, »11«, »12«, »13«, »14« do točke »15«, v kateri prečka potok Ljubija, pod obstoječim dnom potoka. Prečkanje potoka se izvede z vgradno zaščitne cevi BC fi 90 cm, dolžine 6,0 m in montažo hidranta – blatnika »Hawle« 490F (najnižja točka projektiranega cevovoda »A« in »B«). Cevovod se konča v točki »16«, s prevezavo na obstoječi cevovod.

Dolžina odseka znaša 559,20m.

10.1.3.2 Odsek Voljčeva

Obstoječi vodovod na Voljčevi cesti se rekonstruira v izvedbi, kot je obstoječa. Dolžina celotnega odseka znaša 170,0 m. odsek se uredi s cevmi PE 100, PN 10, DN 315. Po celotni trasi cevovoda se naredi prevezave na obstoječe cevovode.

10.1.3.3 Odsek Sušnikova

Obstoječi vodovod na Sušnikovi cesti se rekonstruira v izvedbi, kot je obstoječa. Dolžina celotnega odseka znaša 525,4 m. odsek se uredi s cevmi PE 100, PN 10, DN 315. Po celotni trasi cevovoda se naredi prevezave na obstoječe cevovode.

10.1.3.4 Odsek skozi Gradišče

Celoten odsek je dolžine 295,0m. V preteklosti je že bila izdelana rekonstrukcija od trgovine Hrib do točke »12« ter od točke »9« do točke »17«. V tem projektu se izvede rekonstrukcijo ostalega dela odseka v dolžini 160,0m z dvema prečkanjema potoka. Pri prečkanjih se uredi potrebno zaščito. Investicija se izvede s cevi DN 315. Na trasi se namestita dva zračnika ter en hidrant. Izvede se tudi dve prevezave na obstoječa razdelilna omrežja.

10.1.3.5 Odsek Ljubija – Ljubljanica

V sklopu odseka, ki je dolžine 793,65m se rekonstruira obstoječi vodovodni sistem s cevmi PE 100, PN 10, DN 315. Dodatna dela obsegajo izdelavo dveh jaškov (1× prečkanje potoka Ljubija, 1× prečkanje Ljubljanice). Na odseku se namesti zračnik. Pri prečkanju potokov in cest se uredi primerno zaščito z jekleno cevjo fi 400, doline 15m. 

10.1.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječih Dokumentov identifikacije investicijskega projekta in analize stroškov in koristi. 

Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

	Št. 
	Aktivnost
	Pred 

2007
	2007
	2008
	2009
	Brez 

DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	FAZA I.
	7.486
	410.341
	219.018
	0
	530.704
	106.141
	636.845
	64,41%

	1.
	Izgradnja vodovodnega odseka 

od Markoviča do Ljubije
	7.486
	343.021
	0
	0
	292.089
	58.418
	350.507
	35,45%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zemeljska dela
	
	168.541
	
	
	140.451
	28.090
	168.541
	17,04%

	3.
	Montažna dela
	
	32.317
	
	
	26.931
	5.386
	32.317
	3,27%

	4.
	Vodovodni material
	
	118.863
	
	
	99.053
	19.811
	118.863
	12,02%

	5.
	Izdelava PID-a
	
	1.845
	
	
	1.538
	308
	1.845
	0,19%

	6.
	Izdelava varnostnega načrta
	
	2.584
	
	
	2.153
	431
	2.584
	0,26%

	7.
	Izdelava obvestilne table
	
	584
	
	
	487
	97
	584
	0,06%

	8.
	Izdelava PGD-ja
	7.486
	0
	
	
	6.238
	1.248
	7.486
	0,76%

	9.
	Nadzor nad projektom
	
	18.286
	
	
	15.238
	3.048
	18.286
	1,85%

	10.
	Izgradnja odseka Sušnikova
	
	0
	219.018
	
	182.515
	36.503
	219.018
	22,15%

	11.
	Izgradnja odseka Voljčeva
	
	67.320
	0
	
	56.100
	11.220
	67.320
	6,81%

	12.
	FAZA II.
	
	
	69.779
	282.188
	293.306
	58.661
	351.967
	35,59%

	13.
	Izgradnja odseka Ljubija-

Ljubljanica
	
	
	
	282.188
	235.156
	47.031
	282.188
	28,54%

	14.
	Cesta zapora, zakoličba tras in PID
	
	
	
	20.212
	16.844
	3.369
	20.212
	1,95%

	15.
	Izkop jarka in zasip
	
	
	
	125.390
	104.492
	20.898
	125.390
	12,11%

	16.
	Polaganje cevi
	
	
	
	113.328
	94.440
	18.888
	113.328
	10,95%

	17.
	Izdelava jaškov
	
	
	
	2.394
	1.995
	399
	2.394
	0,23%

	18.
	Tlačni preizkus
	
	
	
	2.872
	2.394
	479
	2.872
	0,28%

	19.
	Namestitev zračnikov
	
	
	
	1.064
	887
	177
	1.064
	0,10%

	20.
	Zaščita pri prečkanju potokov
	
	
	
	4.787
	3.989
	798
	4.787
	0,46%

	21.
	Nepredvidena in dodatna dela
	
	
	
	27.005
	22.504
	4.501
	27.005
	2,61%

	22.
	Izgradnja odseka Gradišče
	
	
	69.779
	
	58.150
	11.630
	69.779
	7,10%

	23.
	Cesta zapora, zakoličba tras in PID
	
	
	5.760
	
	4.800
	960
	5.760
	0,57%

	24.
	Izkop jarka in zasip
	
	
	28.588
	
	23.823
	4.765
	28.588
	2,83%

	25.
	Polaganje cevi
	
	
	21.531
	
	17.943
	3.589
	21.531
	2,13%

	26.
	Namestitev zračnikov in hidrantov
	
	
	3.032
	
	2.526
	505
	3.032
	0,30%

	27.
	Povezava na obstoječe omrežje
	
	
	1.263
	
	1.053
	211
	1.263
	0,13%

	28.
	Zaščita pri prekopu potoka
	
	
	2.526
	
	2.105
	421
	2.526
	0,25%

	29.
	Nepredvidena in dodatna dela
	
	
	8.893
	
	7.411
	1.482
	8.893
	0,88%

	30.
	SKUPAJ
	7.486
	410.341
	288.798
	
	824.010
	164.802
	988.812
	100,00%


10.1.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Z rekonstrukcijo ceste bo občina Vrhnika pričela v letu 2007 in končala v letu 2009.

Terminski plan projekta

	
	2007
	2008
	2009

	
	1-3
	4-6
	7-9
	10-12
	1-3
	4-6
	7-9
	10-12
	1-3
	4-6
	7-9
	10-12

	1. Izdelava dokumentacije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Pridobivanje soglasij
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Gradbeno dovoljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Izvedba javnega razpisa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Podpis pogodbe z izvajalcem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FAZA I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Odsek Markovič – Ljubija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Odsek Voljčeva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Odsek Sušnikova
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FAZA II.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Odsek Gradišče
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Odsek Ljubija – Ljubljanica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Vodenje in nadzor projekta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.1.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 300.000 €, občina Vrhnika pa bo projekt podprla z lastnim vložkom v višini 688.812 €.

Finančni viri investicije                                                       
                      v € 

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2006
	2007
	2008
	2009
	skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	7.486
	209.789
	189.350
	282.188
	688.812

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	 
	200.552
	99.448
	0
	300.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Viri skupaj
	7.486
	410.341
	288.798
	282.188
	988.812


10.1.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Odsek od Markoviča do Ljubije:

Obravnavano območje rekonstrukcije leži v območju urejanja KS Verd, v bližini naselja Bistra pri Borovnici, v območju V2 S/7 Vrhnika Verd, morfološka enota 2A/7 oz. 2A/9. Osnovna namenska raba zemljišč so kmetijska zemljišča (lesno proizvodni gozd) ter stavbna zemljišča. 

Zaradi dotrajanosti obstoječega cevovoda, ki poteka po zasebnih parcelah (kmetijske površine) in posledično zaradi zagotovitve nemotene oskrbe s sanitarno pitno in požarno vodo, je potrebno zgraditi nov dovodni in odvodni (oskrbovalni) cevovod, od mesta priključitve na obstoječi vodovod do obstoječega vodohrana Borovniški vršaj do ponovnega priključka na obstoječi vodovod, pri potoku Ljubija. Območje urejanja je podano kot namenska raba prostora stavbno zemljišče, 1. območje kmetijskih površin in lesno proizvodni gozd.

Dela na ostalih odsekih segajo v območje centra mesta Vrhnike

Mesto Vrhnika (okoli 7.500 prebivalcev), ki je sedež občine Vrhnika ima tri naselitvena jedra - Hrib, Vas in Breg. Je strnjeno naselje na jugozahodnem robu Barja, blizu izvirov Ljubljanice, kjer se iz Ljubljanske kotline odpira med Ljubljanskim vrhom in Ulovko (801 m) najkrajši in najzložnejši dostop čez notranjsko kraške gozdnate planote proti morju.

10.1.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija izgradnje vodovoda je skladna s peto prioriteto, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, Strategije razvoja Slovenije, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj. Prioriteta določa, da je potrebno občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje, urediti področje komunalnih dejavnosti. Prioriteta prav tako kot tudi projekt podpira tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo.

Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja, saj bo izvedba projekta prispevala k bolj kakovostnemu naravnemu in bivalnemu okolju. Projekt je skladen tudi s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter četrtim podciljem Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju Slovenije ter osmim ciljem Preudarna raba naravnih virov in petim podciljem Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi. Hkrati je projekt sladen tudi s dvanajstim ciljem Varstvo okolja in težnjo 12.2. Zagotavljanje komunalne infrastrukture opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

Skladnost projekta se kaže tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih  potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj javne lokalno – regionalne komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na trajnostnemu razvoju. 

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013, in sicer z ukrepom Učinkovite komunalne storitve, ciljem ukrepa Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo in aktivnostjo povezovanja vodovodnih sistemov. Tako projekt kot tudi Regionalni razvojni program se zavzemata za kakovostne komunalne storitve, ki bodo prebivalcem nudile boljše pogoje življenja. 

10.1.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem občine Vrhnika

Koristi ureditve vodooskrbe v občini Vrhnika je mogoče v prvem koraku razdeliti na neposredne in posredne. Neposredne koristi so predvsem posledica boljše oskrbe z vodo in nižjih stroškov vzdrževanja. Od tod izhajajo tudi posredne koristi.      

10.1.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Glede na to, da sta naravni in selitveni prirast v občini pozitivna lahko posledično sklepamo, da se število prebivalstva povečuje in iz tega razloga posredno tudi povpraševanje po priključitvi na vodovod in čisti pitni vodi.

Drugi vidik potrebe po izvedbi investicije je vse večja okoljska osveščenost prebivalcev in ne nazadnje tudi občine. Skrb za zaščito virov pitne vode ter kvaliteto vode v distribucijskih sistemih je ena temeljnih nalog in dolžnosti zdravstva vsake občine, saj je kemijska in biološka neoporečnost pitne vode v najtesnejši povezavi s splošnim zdravstvenim stanjem prebivalstva. Velik poudarek v občini Vrhnika se daje na varstvo okolja, saj se zaveda, da lahko pride do onesnaženja podtalnice zaradi mnogih dejavnikov. Zato je potrebno vzbuditi ekološko zavest in hkrati zaščiti vire pitne vode ter jo distribuirati do uporabnikov.

10.1.11   Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Markovič – Ljubija
	884,65 m

	2.
	Ljubija – Ljubljanica
	793,65 m

	3.
	Sušnikova
	525,40 m

	4.
	Skozi Gradišče
	160,00 m

	5.
	Voljčeva
	170,00 m


10.2 Sanacija sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Brezovica
10.2.1 Splošni in specifični cilji projekta 
Splošni cilji:
· Dvig kvalitete življenja,
· Dvig zdravstvene varnosti občanov,

· Dvig varnosti pred požari.
Specifični cilj projekta je:
· Varovanje in zaščita vodnih virov,

· Optimizacija porabe vodnih virov,

· Izgradnja celovitih sistemov vodooskrbe,

· Zagotavljanje pitne vode tudi v sušnem obdobju,

· Zmanjševanje vodnih izgub na vodotoku.

10.2.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brezovica

10.2.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

S projektom zamenjave sekundarnega vodovoda v vodooskrbnem sistemu Podpeč-Preserje, Notranje in Vnanje Gorice namerava investitor odpraviti poddimenzioniranost posameznih odsekov sekundarnega vodovoda, pogoste okvare in izgube, zamenjati azbestne cevi v vodooskrbnem sistemu s primernejšimi in ustreznejšimi materiali. Lokacija zadevnega vodooskrbnega sistema se nahaja delno na območju Ljubljanskega barja, delno v hribovitem terenu.

Potrebno je zgraditi približno 12 km sekundarnega vodovoda v vodooskrbnem sistemu, ki ga upravlja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (vodooskrbni sistem Podpeč-Preserje, Notranje in Vnanje Gorice). 

10.2.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije. 
Ocena stroškov investicije 






v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Zamenjava sekundarnega vodovoda v vodooskrbnem sistemu Popeč-Preserje-Notranje in Vnanje Gorice
	
	2.268.000
	2.268.000
	3.780.000
	756.000
	4.536.000

	8.
	Skupaj
	
	2.268.000
	2.268.000
	3.780.000
	756.000
	4.536.000


10.2.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2008 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo del
	Jan. 2008

	Gradbena dela
	Jun 2008 – Marc..2009

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Jun. 2009


10.2.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 150.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 4.386.000 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Brezovica.
Finančni viri investicije               




       v €    
	Št.
	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	0
	2.193.000
	2.193.000
	4.386.000

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	0
	75.000
	75.000
	150.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 

	3.
	Viri skupaj
	0
	2.268.000
	2.268.000
	4.536.000


10.2.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Rekonstrukcija vodooskrbnega sistema bo potekala v Vaseh Preserje, Podpeč, Notranje in Vnanje Gorice. 
10.2.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. 
Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013, in sicer z ukrepom Učinkovite komunalne storitve, ciljem ukrepa Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo in aktivnostjo povezovanja vodovodnih sistemov. Tako projekt kot tudi Regionalni razvojni program se zavzemata za kakovostne komunalne storitve, ki bodo prebivalcem nudile boljše pogoje življenja. 
10.2.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem ožjega območja občine Brezovica, kot navedenih zaselkov. Neposredno bo imel vpliv tudi na druge občane oziroma uporabnike prostora. 
10.2.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Primarni namen investicije v izgradnjo naprave v naseljih je izboljšanje življenjskih pogojev in izboljšanje zdravstvenega in higienskega minimuma, s tem posledično dvig življenjske ravni.

Hkrati stalna vodooskrba predstavlja tudi večjo varnost pred požari in drugimi naravnimi nesrečami, ki jih je možno ublažiti z sigurnim dotokom pitne in neoporečne vode.
10.2.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Rekonstrukcija vodovoda 
	12 km

	2.
	Zmanjšanje izgub v vodooskrbnem sistemu 
	44%


10.3 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Rakitna

10.3.1 Splošni  in specifični cilji projekta 

Splošni cilji projekta:
· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,

· Varovanje in zaščita vodnih virov,
· Ohranjanje naravnih privlačnosti območja.

Specifični cilji projekta:
· Zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,

· Izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov,

· Ureditev sekundarnega sistema zbiranja in odvajanja odpadnih voda,

· Sanacija virov onesnaževanja,

· Optimizacija porabe vodnih virov, 

· Priključitev vseh prebivalcev na čistilno napravo in primarni kanalizacijski sistem.

10.3.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brezovica.

10.3.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Zgrajena bo rastlinska čistilna naprava zmogljivosti 1740 PE in sekundarna kanalizacija dolžine 10.712 m.

Potek predvidenih sanitarnih vodov je usklajen z obstoječimi komunalnimi vodi (Telekom, elektrika, vodovod, TV kabel in obstoječa cestna infrastruktura), terenskimi pogoji, lokacijami stanovanjskih, počitniških in poslovnih objektov ter zahtevami investitorja, upravljavca in uporabnikov. V glavnem so vsi kanali predvideni v gravitacijski izvedbi, na njih pa revizijski jaški. Poleg tega bodo zaradi oblike terena zgrajeni tlačni odseki s pripadajočimi črpališči in rastlinsko čistilno napravo.

Objekti, ki so priključeni na greznice in tisti, ki odplake izpuščajo direktno v potoke, bodo preko hišnih priključnih kanalov navezani na kanale. Z izgradnjo bodo greznice zasute in opuščene.

Sanitarna odpadna voda iz kanalizacijskega sistema bo preko črpališča pri rastlinski čistilni napravi pritekala v dva ločena usedalnika. 

10.3.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije – Investicijskega programa!
Ocena stroškov investicije                                                                                         v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Izgradnja čistilne naprave Rakitna, in komunalnega omrežja
	
	1.010.160
	1.010.160
	1.683.600
	336.720
	2.020.320

	8.
	Skupaj
	
	1.010.160
	1.010.160
	1.683.600
	336.720
	2.020.320


10.3.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2008 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo del
	Jan. 2008

	Gradbena dela
	Jun 2008 – Marec 2009

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Jun. 2009


10.3.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 150.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 1.870.320 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Brezovica.

Finančni viri investicije                                                            
          v €
	Št.
	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	0
	935.160
	935.160
	1.870.320

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	0
	75.000
	75.000
	150.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 

	3.
	Viri skupaj
	0
	1.010.160
	1.010.160
	2.020.320


10.3.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Čistilna naprava Rakitna in sekundarni kanalizacijski vodi bodo zajemali podkrimsko območje v okolici Rakitne in bo omogočalo stekanje nevarnih fekalnih voda v čiščenje. 
10.3.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. 
10.3.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem ožjega območja občine Brezovica in sicer okolice Rakitne. Neposredno bo imel vpliv tudi na druge občane oziroma uporabnike prostora. 
10.3.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Primarni namen investicije v izgradnjo naprave v naseljih je izboljšanje življenjskih pogojev in izboljšanje zdravstvenega in higienskega minimuma, s tem posledično dvig življenjske ravni.
10.3.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Kapaciteta čistilne naprave 
	1740 pe

	2.
	Dolžina sekundarne kanalizacije 
	10712 m 


10.4 Zaščita kraškega izvira potoka Vir – klasičnega nahajališča človeške ribice (Proteus anguinus)

10.4.1   Splošni in specifični cilji projekta 

Splošni cilji projekta:
· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in ohranitev slovenskega endemita človeške ribice,
· Ohranjanje naravnih privlačnosti območja.

Specifični cilj projekta:
· Ureditev sekundarnega sistema zbiranja in odvajanja odpadnih voda. 

10.4.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Ivančna Gorica.

10.4.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Namen investicije priprava vse potrebne dokumentacijske platforme in izgradnja kanalizacijskega sistema na vplivnem območju kraškega potoka Vir. Glede na že izgrajeni primarni kanalizacijski sistem Ivančna Gorica – Stična je na vplivnem območju potoka Vir potrebna izgradnja gravitacijskega sekundarnega sistema v dolžini cca. 1500 m, s črpališčem in tlačnim vodom v dolžini cca. 400 m. Kanalizacijski sistem bo zagotavljal tudi delno odvod padavinskih voda, predvsem iz cest in javnih površin, z izgradnjo meteorne kanalizacije in odvodom dolvodno od izvira Virskega potoka.
Da bi določili optimalne zaščitne ukrepe je najprej potrebno določiti obseg in hidrogeološke karakteristike vodozbirnega zaledja. V drugi fazi nato pripraviti idejno zasnovo ter ustrezno projektno ter investicijsko dokumentacijo. Na koncu pa sledi izgradnja sistema odvajanja komunalnih voda na vplivnem območju potoka Vir. 

1) priprava hidrogeološke dokumentacije

· Zbiranje in obdelava arhivskega gradiva, nabava topografskih kart.

· Geološko kartiranje zaledja Virskega potoka, ca. 4 km² (določitev litologije, karakterizacija tektonskih razmer, opredelitev površinskih oz. podzemnih značilnosti krasa).

· Hidrogeološko kartiranje (beleženje površinskih vodnih pojavov, meritve pretokov, temperature in elektroprevodnosti površinskih in izvirnih voda, lociranje izvirov, ponikev ali ponikalnih območij; kartiranje onesnaževalcev - poselitev, ceste, kmetijstvo, industrija ipd) - hidrološke meritve ob dveh različnih vodnih stanjih.

· Kemijske in mikrobiološke analize vode (predvidoma 2 analizi; obseg parametrov določi hidrogeolog) z odvzemom vzorcev.

· Priprava sledilnega poskus (predvidoma 2 sledili - uranin in rhodamin).

· Izvedba dveh sledilnih poskusov (uranin, rhodamin).

·  Vzorčevanje, predvidoma 30 dni = 2 x 60 = 120 vzorcev.

· Analize vzorcev.

· Izdelava poročila - tekst (opredelitev geografskih razmer-morfologije, padavin, infiltracije; opis geoloških in hidrogeoloških razmer, opis kraških značilnosti prostora, določitev vodozbirnega zaledja,  opis rezultatov sledilnega poskusa, določitev sanacijskih ukrepov).

· Izdelava poročila - grafične priloge (geološka in hidrogeološka karta in prerezi, prikaz slednega poskusa, karta onesnaževalcev, prikaz vodozbirnega zaledja).

2) priprava projektne dokumentacije

· idejna zasnova (IDZ),

· projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za izbrano varianto,

· projekt za razpis (PGR). 

3) priprava investicijske dokumentacije

· priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

· priprava investicijskega programa (IP). 

4) pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje, izvedba izgradnje, pridobitev uporabnega dovoljenja in obratovanje. 

10.4.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije – Investicijskega programa.
Ocena stroškov investicije                                                                                      v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Geomehansko poročilo
	11.264
	 
	11.264
	2.253
	13.516,8

	2.
	Projektna dokumentacija 
	34.304
	 
	34.304
	6.861
	41.164,8

	3.
	Investicijska dokumentacija 
	5.120
	 
	5.120
	1.024
	6.144

	4.
	Nakup zemljišč 
	55.296
	 
	55.296
	11.059
	66.355,2

	5.
	Obveščanje javnosti
	4.194
	 
	4.194
	839
	5.032,8

	6.
	Gradbena dela
	 
	293.601
	293.601
	58.720
	352.321,2

	7.
	Tehnološka oprema
	 
	230.687
	230.687
	46.137
	276.824,4

	8.
	Nepredvidena dela – 3%
	 
	14.785
	14.785
	2.957
	17.742

	9.
	Tehnična dokumentacija – 2%
	 
	9.857
	9.857
	1.971
	11.828,4

	10.
	Nadzor – 2%
	 
	9.857
	9.857
	1.971
	11.828,4

	11.
	Tehnični pregled in pridobitev dovoljenja za obratovanje
	 
	10.486
	10.486
	2.097
	12.583,2

	12.
	Skupaj
	110.178    
	569.273    
	679.451    
	135.890    
	815.341    


10.4.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Potrditev projektne dokumentacije
	Sept. 2007

	Priprava geomehanskega poročila
	Mar. 2008

	Izdelava projektne dokumentacije
	Mar.2008-Jun.2008

	Nakup zemljišč
	Jul.2008-dec.2008

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	Okt.2008- Dec.2008

	Izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje 
	Mar. 2009

	Izvedba gradnje 
	Apr.2009 – Sept 2009

	Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja
	Okt. 2009


10.4.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 390.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 425.341 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Ivančna Gorica.
Finančni viri investicije                                                            
             v €
	Št.
	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	0
	32.087
	393.255
	425.341

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	108.405
	100.127
	181.468
	390.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 

	3.
	Viri skupaj
	108.405
	132.214
	574.723
	815.341


10.4.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Vplivno območje potoka Vir se nahaja na območju naselij Vir pri Stične, Griže in manjših zaselkov. Gravitacijski sekundarni vod bo potekal nizvodno proti naselju Griže. Na skrajni južni točki bo zgrajeno črpališče, od katerega bo proti  zahodni smeri potekal tlačni vod proti primarnemu kanalizacijskemu sistemu Ivančna Gorica. 

Nameravani poseg izgradnje krožišča je skladen z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Litija, vseh za obdobje  1986 – 2000, za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 7/99 in 5/00). 
10.4.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. 
10.4.9 Opis ciljnih skupin

V sklopu investicije bodo na kanalizacijsko omrežje priključeni prebivalci naselji Vir pri Stični, Griže ter manjših zaselkov na vplivnem območju. Skupaj bo na kanalizacijo na novo priključenih 900 prebivalcev. 

10.4.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Celoten kraški svet na območju občine je po svoji biološki in drugi naravoslovni vrednosti izjemno pomemben. Predvsem področje Vira pri Stični, kjer je v vodnih izvirih klasično nahajališče človeške ribice. Zaradi onesnaževanja voda v ožjem in širšem zaledju je izvir ogrožen, s tem pa tudi preživetje človeške ribice. Izvir Virskega potoka v Viru pri Stični je naravna znamenitost, ki je v zadnjih letih pod močnim vplivom onesnaževanja zaradi poselitve, neurejene kanalizacije, kmetijskih in drugih dejavnosti v njegovem zaledju. Voda občasno naplavi mrtve človeške ribice. Zaledje izvira je kraško (npr. Šimenkova jama). 
Ugotovljeno je, da je zaradi onesnaževanja voda in nekaterih posegov v neposredni okolici izvir ogrožen, s tem pa tudi preživetje človeških ribic v njem. Biotehnična fakulteta iz Ljubljane je izvedla genetske raziskave ki kažejo, da so človeške ribice iz okolice Stične nekoliko drugačne kot drugod po Sloveniji. S tem postajajo še bolj dragocene, in njihova ohranitev je še bolj aktualna. Po poročilih poznavalcev izvira je populacija človeških ribic manjša kot pred leti. Te vesti so zaskrbljujoče, ker kažejo na upadanje populacije, ki bi ob nadaljevanju ogrožanja lahko vodilo do izumrtja. Zaradi tega je potrebno zagotoviti takojšnjo sanacijo izvira z izvedbo kanaliziranja vseh odpadnih voda in z zaščito vodnega vira.
Izvedba sekundarnega kanalizacijskega sistema Vir – Ivančna gorica bo pomenila: 

· Urejeno čiščenje in odvajanje odpadnih in padavinskih voda na vplivnem območju potoka Vir.

· Zmanjšanje nadaljnjega onesnaževanja podtalnice na vplivnem območju potoka Vir.

· Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja.

· Celovito zbiranje odpadnih vod  kar bo bistveno prispevalo k dvigu kakovosti življenja na območju Krajevne skupnosti Stična. Muljava in prispevalo k hitrejši pozidavi nezazidanih vrzeli na predmetnem območju.

· Urejeno čiščenje in odvajanje odpadnih voda bo imelo pozitivni učinek na kvaliteto potoka Vir in s tem zaščito človeške ribice. Na ravni Evropske unije je človeška ribica uvrščena v Dodatek II in Dodatek IV Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - skrajšano Direktiva o habitatih (92/43/EEC)Natura 2000. Cilj Dodatka II je ohranitev živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov v ugodnem ohranitvenem statusu z zavarovanjem vrst oz. opredelitvijo posebnih varstvenih območij. Ta območja sestavljajo omrežje . Dodatek IV posebej opredeljuje »živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati«. Odvzem ali zadrževanje osebkov človeške ribice sta tako dovoljena le pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu, ki ga določijo pristojni državni organi.

10.4.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Na novo priključeni na kanalizacijsko omrežje 
	900 prebivalcev

	2.
	Število hidrogeoloških vzorcev
	120 vzorcev

	3.
	Dolžina sekundarnih kanalizacijskih vodov 
	1500 m

	4.
	Dolžina črpališča s tlačnim vodom
	400 m


10.5 Čistilna naprava Bruhanja vas 
10.5.1  Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilji projekta so:
· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
· Ohranjanje naravnih privlačnosti območja.

Specifični cilj projekta je:
· Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda.
10.5.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Dobrepolje.

10.5.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Izgradnja čistilne naprave Bruhanja vas

Primarni namen investicije v izgradnjo čistilne naprave v naseljih je izboljšanje življenjskih pogojev in zavarovanje okolja pred onesnaženjem.

Direktni učinki investicije niso merljivi, posredni učinki pa so predvsem v segmentu zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti podtalnice, pa tudi bližnjih površinskih tokov, kar vpliva na zmanjšanje zdravstvene ogroženosti prebivalstva. Posledično  so nižji tudi stroški zdravstva, dvigne se kvaliteta bivanja, s čimer pridobi področje višjo tržno vrednost lokacij.

Predvidena Čistilna Naprava je mehansko biološka čistilna naprava, ki je locirana v bližini naselja Bruhanja vas, na površini 3.340m². Kapaciteta predvidene čistilne naprave je 1500 PE, pri čemer bo v prvi fazi priključenih 710 enot. Na čistilno napravo bodo priključena največja naselja v občini Videm, Podgorica in Bruhanja vas. 

Izvedba javnega razpisa o izvedbi del

V sklopu izvedbe gradbenih del postavitve in montaže čistilne naprave, bo občina izvedla javni razpis na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št.128/2006) o izbiri najugodnejšega izvajalca del, ki ga bo izbrala na podlagi predhodno določenih meril in kriterijev.

Gradnja

V sklopu izvedbe gradbenih del bo v prvi fazi urejen cevni pretočni bazen, v drugi fazi pa zgrajena čistilna naprava. V sklopu druge faze se bo uredila okolica, vhodno črpališče na čistilno napravo, upr.objekt z grabljami. Uredil se bo primeren biološki bazen in deponija odpadnega blata, ki nastane kot končni produkt čiščenja.

V sklopu instalacijskih del se bo uredil priklop dotočne kanalizacije in sanitarno pitne vode na čistilno napravo. 

Celotno izgradnjo bo vodila inženirska družba, v sklopu katere je predviden stalen nadzor nad izvedbo del.

10.5.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije – Investicijskega programa!
Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Izgradnja čistilne naprave Bruhanja vas
	
	752.438
	
	752.438
	150.488
	902.925

	8.
	Skupaj
	
	752.438
	
	752.438
	150.488
	902.925


10.5.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo del
	Sept. 2007

	Gradbena dela
	Jun 2008 – Dec.2008

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Jan. 2009


10.5.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 150.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 752.925 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Dobrepolje.
Finančni viri investicije                                                            
          v €

	Št.
	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	2.
	Občinski viri                                   
	
	752.925
	
	752.925

	3.
	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	4.
	Strukturna sredstva EU          
	
	150.000
	
	150.000

	5.
	Bančni viri
	
	
	
	

	6.
	Ostali viri       
	
	
	
	

	3.
	Viri skupaj
	 
	902.925
	 
	902.925


10.5.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Čistilna naprava bo locirana JV od naselja Bruhanja vas. Od vasi je oddaljena približno 400m zračne linije, najbližji objekt pa se od lokacije nahaja 300m.

Čistilno napravo obkrožajo kmetijska zemljišča, II. Kategorije. Travnik kjer bo zgrajena nima nobene naravovarstvene vrednosti. 

Parcela meji na V na gozd ki porašča večji del okolice.
10.5.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR, in sicer razvojno prioriteto Okoljska infrastruktura.

10.5.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem širšega območja občine Dobrepolje, saj bo zajelo tri večja naselja (Videm, Bruhanja vas in Kompolje). Ti prebivalci v tem trenutku nimajo urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Z izvedbo projekta se bodo izboljšale tudi razmere za življenje na območju naselja.
Poleg prebivalcev, pa je projekt namenjen tudi gospodarskim subjektom na območju ter posredno tudi obiskovalcem območja.
10.5.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Primarni namen investicije v izgradnjo naprave v naseljih je izboljšanje življenjskih pogojev in zavarovanje okolja pred onesnaženjem.

Direktni učinki investicije niso merljivi, posredni pa so predvsem zmanjšanje onesnaženja okolja, zlasti podtalnice, pa tudi bližnjih površinskih tokov, kar vpliva na znižanje zdravstvene ogroženosti prebivalstva. Posledično so nižji tudi stroški zdravstva, dvigne pa se kvaliteta bivanja, s čimer pridobi področje višjo tržno vrednost.

10.5.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Kapaciteta čistilne naprave 
	1.500 pe

	2.
	Oskrba naselij 
	3 naselij


10.6 Izgradnja kanalizacije Prevoje, Šentvid, Vrba

10.6.1  Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilji projekta so:
· Ureditev odvajanja odpadnih voda,

· Varovanje okolja.
Specifični cilj projekta je:
· Zgraditi ločen sistem kanalizacije za fekalne odpadne vode.

10.6.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Lukovica.

10.6.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Opredelitev posega:
gradnja kanalizacije odpadnih voda v naseljih Šentvid, Prevoje in Vrba, ki bo služila le za odvajanje fekalnih odpadnih voda; obstoječa kanalizacija bo služila za odvajanje meteornih odpadnih voda. 

Potrebna dela:
dela na kanalizacijskem omrežju – izvede se ločen sistem kanalizacije za fekalne odpadne vode.
10.6.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijske dokumentacije.
Ocena stroškov investicije                                                                                      v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2006
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1
	Ureditev kanalizacije Vrba
	 
	 
	 
	217.560    
	217.560    
	43.512    
	261.072    

	2
	Ureditev kanalizacije Vrba
	 
	294.510    
	593.941    
	 
	888.451    
	177.690    
	1.066.141    

	3
	Ureditev kanalizacije Vrba
	 
	 
	 
	387.998    
	387.998    
	77.600    
	465.598    

	4
	Ostala vlaganja 
	73.026    
	16.039    
	22.867    
	23.314    
	135.246    
	27.049    
	162.295    

	5
	Nepredvideni stroški
	 
	29.452    
	59.394    
	60.556    
	149.402    
	29.880    
	179.282    

	 
	Skupaj
	73.026    
	340.001    
	676.202    
	689.428    
	1.778.657    
	355.731    
	2.134.388    


10.6.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo del
	Sept. 2007

	Gradbena dela
	Jun 2008 – Dec.2008

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Jan. 2009


10.6.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 200.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 1.934.388 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Lukovica.
Finančni viri investicije                                                            
                      v €
	Št.
	Viri sredstev
	2006
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	87.631
	368.133    
	732.151    
	746.473    
	1.934.388    

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU          
	 
	39.868    
	79.291    
	80.841    
	200.000    

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Viri skupaj
	87.631    
	408.001    
	811.442    
	827.314    
	2.134.388


10.6.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se izvaja v občini Lukovica, naselja Prevoje, Šentvid in Vrba.

10.6.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR, in sicer razvojno prioriteto Okoljska infrastruktura.

10.6.9 Opis ciljnih skupin

Prioritetno bo imel projekt pozitivne učinke neposredno na občane občine Lukovica predvsem na stanovalce naselij Vrba, Prevoje, Šentvid.
10.6.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Sanacija kanalizacije odpadnih voda je nujna, saj v obstoječa kanalizacija obratuje kot mešani sistem odvajanja odpadnih voda. Odpadne vode se na več mestih nekontrolirano izlivajo kar v odprte jarke, kanali, po katerih se pretaka voda, pa niso popolnoma vodotesni. V času padavin je v kanalizaciji za 100% več meteornih voda, ki dodatno obremenjujejo centralno čistilno napravo in povzročajo višje obratovalne stroške ter težave pri delovanju naprave. Prihaja tudi do velikih obremenitev okolja.

10.6.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina novega  kanalizacijskega omrežja 
	7.130 m

	2.
	Število priklopljenih uporabnikov
	333 prebivalcev


10.7 Dograditev in obnova sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju zgornje Save

10.7.1  Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilji projekta so:
· Celovito zbiranje odpadnih voda,
· Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
· Zmanjšanje onesnaževanja podtalnice.
Specifični cilj projekta je:
· Zgraditi ločen sistem kanalizacije za fekalne odpadne vode.

10.7.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Medvode.

10.7.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Občine Medvode želi urediti odvod komunalne odpadne vode iz naselij, Dragočajna, Moše, Valburga, Smlednik in Hraše. Komunalna odpadna voda se bo odvajala na predvideno čistilno napravo Trboje, ki bo locirana južno od naselja Trboje.   

Strešne vode ter vode iz utrjenih površin se odvajajo v že obstoječo interno kanalizacijo za odvod padavinske odpadne vode z iztokom v bližnje potoke oziroma reko Savo. Ponekod, kjer to omogoča sestava terena, se padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin ponika. V javnih cestah se ohrani obstoječe padavinske kanale.

Občina Medvode bo v sklopu operacije zgradila sekundarno kanalizacijo za naselji Moše in Dragočajna.

10.7.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijske dokumentacije.
Ocena stroškov investicije                                                                                    v €
	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1
	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
	93.890    
	69.548    
	 
	163.438    
	32.688    
	196.126    

	2
	kanali O1-1, O1-1.1, O1-1.2, O1-1.3, O1-2
	 
	 
	238.295    
	238.295
	47.659    
	285.954    

	3
	črpališče Dolec
	 
	 
	140.894    
	140.894
	28.179    
	169.073    

	4
	kanali O2-1, O2-1.1, O2-2, O2-3, O2-3.1
	 
	 
	286.076    
	286.076
	57.215    
	343.291    

	5
	Ostali stroški 
	 
	 
	2.097    
	2.097
	419    
	2.516    

	 
	Skupaj
	93.890    
	69.548    
	667.362    
	830.800    
	166.160    
	996.960    


10.7.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	Jan.2007-dec.2008

	Gradbena dela
	Jan. 2009 – Sept 2009

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Sept. 2009


10.7.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 300.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 696.960 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Medvode.
Finančni viri investicije                                                            
       v €
	Št.
	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	29.256
	13.161
	654.543
	696.960

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU          
	83.412
	70.297
	146.291
	300.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 

	3.
	Viri skupaj
	112.668
	83.458
	800.834
	996.960


10.7.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje investicije se nahaja v ureditvenih območjih S 13/5-2 Moše, S 13/10 Moše in S 13/4-1 Dragočajna. Vpis v zemljiško knjigo v  katastrski občini: k.o. Moše Št. parcel: 780, 777, 39, 38/1, 781, 167/25, 167/27, 303/3, 330/8, 330/6, 333/3, 333/4, 334/4, 350/4, 336/9, 167/4, 818, 820, 815/1, 210/2, 167/8, 178/1, 815/1, 812/1
10.7.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR, in sicer razvojno prioriteto Okoljska infrastruktura.

10.7.9 Opis ciljnih skupin

Prioritetno bo imel projekt pozitivne učinke neposredno na občane občine Medvod, predvsem na prebivalce Moš in Dolenc in okoliških krajev. Posredno pa bo imel projekt pozitivne učinke na širšo populacijo Slovenije predvsem zgornje posavskega, zasavskega in spodnje posavskega, saj bo čistejša Sava prispevala k dvigu življenjske ravni prebivalcev krajev ležečih ob Savi.
10.7.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Izgradnja kanalizacijskega omrežja in priključitev za čiščenje komunalnih odpadnih voda je širšega družbenega pomena in jo narekuje Nacionalni program varstva okolja ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju voda iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Koristi investicije bodo predvsem:

· Zmanjšala se bo količina odpadnih komunalnih voda izpuščenih v okolje,
· Zmanjšanje onesnaževanja podtalnice,
· Znižanje plačevanja okoljske dajatve za gospodinjstva po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje,
· Lokalna skupnost bo zagotovila celovito zbiranje odpadnih voda na omenjenem območju.
10.7.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Mošah  
	280 m

50 m

62 m

86 m 

	2.
	Dolžina sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Dolenc 
	300 m

338 m

65 m

156 m

296 m

88 m


10.8 Dograditev in obnova vodovodnih sistemov na povodju Save

10.8.1  Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilji projekta so:
· Zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih,
· Izboljšanje hidravličnih razmer v vodovodnem omrežju Medvode,
· Zmanjšanje okvar na vodovodnem omrežju zaradi dotrajanosti,
· Učinkovitejša raba pitne vode.
Specifični cilj projekta je:
· Obnovljen  vodooskrbni sistem v občini Medvode.

10.8.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Medvode.

10.8.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Predvidena je obnova obstoječega vodovoda na območju Dragočajne in Moš. Obstoječe dimenzije vodovoda so bile določena glede na dotok vode iz Kranjskega vodovodnega sistema (višji obratovalni tlak). Na celotnem odseku primarnega vodovodnega cevovoda med Smlednikom in Mošami je predvidena vgradnja cevi DN 150 mm. Na odsekih sekundarnega vodovodnega omrežja v Dragočajni in v Mošah pa je predvidena vgradnja cevi DN 100 mm. Na meji med vodovodnim sistemom Kranj in Medvode (Moše) je predvidena izgradnja vodomernega jaška za meritev dotokov  iz vodovodnega sistema Kranj. Potek trase predvidenega vodovoda je v območju poteka obstoječega vodovoda z manjšimi odmiki na odsekih, kjer obstoječ vodovod poteka v območju zasebnih zemljišč. Skupna dolžina vodovodnega omrežja, predvidenega za obnovo, je 2760 m. 

10.8.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijske dokumentacije.
Ocena stroškov investicije                                                                                      v €
	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1
	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
	27.819
	34.774
	 
	62.593
	12.519
	75.112

	2
	vodovod Moše - Dragočajna
	 
	 
	523.070
	523.070
	104.614
	627.684

	3
	Ostali stroški (obveščanje javnosti) 
	 
	 
	2.097
	2.097
	419
	2.516

	 
	Skupaj
	27.819
	34.774
	525.167
	587.760
	117.552
	705.312


10.8.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	Jan.2007-dec.2008

	Gradbena dela
	Jan. 2009 – Sept 2009

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Sept. 2009


10.8.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 100.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 605.312 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Medvode.
Finančni viri investicije                                                           v €
	Št.
	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri                                   
	27.586
	34.483
	543.243
	605.312

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU          
	5.797
	7.246
	86.957
	100.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 

	3.
	Viri skupaj
	33.383
	41.729
	630.200
	705.312


10.8.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje investicije se nahaja v ureditvenih območjih S 13/5-2 Moše, S 13/10 Moše in S 13/4-1 Dragočajna. Št. parcel: 811,812/1, 814, 178/1, 815, 167/8, 818, 167/9, 167/2, 267, 302, 285, 284, 303/1, 303/3, 303/2, 330/7, 330/6, 333/3, 333/4, 334/4, 350/4, 350/2, 349, 351/2, 780, 777,  775/1.
10.8.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR, in sicer razvojno prioriteto Okoljska infrastruktura.

10.8.9 Opis ciljnih skupin

Prioritetno bo imel projekt pozitivne učinke neposredno na občane občine Medvod, predvsem na prebivalce Moš. Hkrati pa bo varnejša oskrba s pitno vodo prispevala k večji zdravstveni varnosti celotne občine in širšega območja.
10.8.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja za zagotovitev zmanjšanja vodnih je širšega družbenega pomena in jo narekuje Nacionalni program varstva okolja ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju voda iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.

Koristi investicije bodo predvsem:

· Zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih,
· Izboljšanje hidravličnih razmer v vodovodnem omrežju Medvode,
· Zmanjšanje okvar na vodovodnem omrežju zaradi dotrajanosti,
· Učinkovitejša raba pitne vode,
· Zmanjšanje onesnaževanja podtalnice.
10.8.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Opredelitev kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruiranega vodovodnega sistema   
	2760 m 


10.9 Izgradnja kanalizacije v občini Horjul

10.9.1  Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilji projekta so:
· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
· Ohranjanje naravnih privlačnosti območja,

· Dvig življenjske ravni in zdravstvene varnosti občanov.
Specifični cilj projekta je:
· Ureditev sekundarnega sistema zbiranja in odvajanja odpadnih voda.
10.9.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Horjul.

10.9.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Novogradnja sekundarnih vodov kanalizacije v naselju Zaklanec, Podolnica, Lesno Brdo, Horjul in Žažar

V naseljih Podolnica, Lesno Brdo, Zaklanec in Žažar ni obstoječega javnega kanalizacijskega sistema. Odpadne vode iz objektov se stekajo v individualne pretočne greznice. 

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema na še ne kanaliziranem območju se bo uredilo odvajanje komunalnih odpadnih voda z obravnavanega območja. Z ukinitvijo netesnih greznic se bodo izboljšale okoljske razmere.

Za odvod komunalne odpadne vode iz naselij Podolnica, Lesno Brdo in Zaklanec je predvidena gradnja 6234 m javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode, dimenzije DN 250 mm z navezavo na ČN Lesno Brdo s kapaciteto 600 PE. Za premostitev višinske razlike je predvidena gradnja 3 črpališč. 

V naselju Žažar je predvidena gradnja kanalizacije v ločenem sistemu za odvod komunalne odpadne vode s čiščenjem v lokalni čistilni napravi s kapaciteto 250 PE. Predvidena je gradnja 1308 m javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode, dimenzije DN 250 mm. 

10.9.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječe investicijske dokumentacije. 
Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Izgradnja kanalizacije v občini Horjul
	83.333
	910.333
	959.667
	1.953.333
	390.667
	2.344.000

	8.
	Skupaj
	83.333
	910.333
	959.667
	1.953.333
	390.667
	2.344.000


10.9.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007 in končal v letu 2009.

Terminski plan projekta

	Aktivnost
	Termin

	Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo del
	Sept. 2007

	Gradbena dela
	Jun 2008 – Dec.2008

	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	Jan. 2009


10.9.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicije v višini 300.000 € upravičenih stroškov. Preostanek v višini 2.044.000 € upravičenih stroškov pa bo zagotovila občina Horjul.
Finančni viri investicije                                                            
       v €

	Št.
	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	2.
	Občinski viri                                   
	61.808
	977.958
	1.004.211
	2.044.000

	3.
	Državna sredstva                            
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU   
	38192
	114.442
	147.389
	300.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri       
	 
	 
	 
	 

	3.
	Viri skupaj
	100.000
	1.092.400
	1.151.600
	2.344.000


10.9.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v naseljih Podolnica, Lesno Brdo, Zaklanec in Žažar.
10.9.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. 
10.9.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem širšega območja naselij Podolnica, Lesno Brdo, Zaklanec in Žažar.
Ti prebivalci v tem trenutku nimajo urejenega sistema odvajanja. Z izvedbo projekta se bodo izboljšale tudi razmere za življenje na območju naselja.
Poleg prebivalcev, pa je projekt namenjen tudi gospodarskim subjektom na območju ter posredno tudi obiskovalcem območja.
10.9.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Primarni namen investicije v izgradnjo naprave v naseljih je izboljšanje življenjskih pogojev in izboljšanje zdravstvenega in higienskega minimuma, s tem posledično dvig življenjske ravni.
10.9.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Dolžina odsekov rekonstruiranih cest in poti
	Kazalnik

	1.
	Dolžina sekundarne kanalizacije Podolnica, Lesno Brdo, Zaklanec
	6234 m

	2.
	Dolžina sekundarne kanalizacije Žažar
	1308 m 

	3.
	Število črpališč
	3


11 Operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih

11.1 Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta 

11.1.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilji projekta so:
· Strateški pogled na prostorski razvoj regije,
· Izdelane strokovne podlage za regionalni prostorski načrt regije, ki bodo podlaga za učinkovito planiranje,
· Pripravljene usmeritve in izhodišča za RPN LUR.
Specifični cilji projekta so naslednji:
· Izdelane ustrezne zasnove prostorskih ureditev LUR.
11.1.2 Nosilec in projektni partnerji

Regionalna razvojna agencija LUR.
11.1.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Regionalni prostorski načrt LUR bo sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. V strateškem delu bodo opredeljeni prostorski cilji regije, strateške usmeritve za načrtovanje prostora v regiji in zasnova prostorskega razvoja regije. Z implementacijo strateškega dela bodo dosežene učinkovitejše prostorske interakcije, ki se v prostorskem planiranju na občinski ravni pogosto izgubijo. V izvedbenem delu bo opredeljena namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.

Za pripravo regionalnega prostorskega načrta je potrebno izdelati ustrezne strokovne podlage, kar je vsebina te operacije. Razlog za operacijo je potreba po celovitih strokovnih podlagah za celo regijo, saj lahko v nasprotnem primeru namesto pozitivnih kumulativnih oziroma sinergijskih prostorskih učinkov, dosežemo ravno nasprotno. 

Namen izdelave strokovnih podlag je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji, opredelili se bodo različni prostorski scenariji in predlagane bodo rešitve v obliki zasnov prostorskih sistemov, ki so lahko tudi še variantne. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.

Glede na to, da se LUR močno navezuje na sosednje regije bo potrebno pri pripravi zasnov prostorskih sistemov upoštevati tudi funkcionalno urbano regijo/metropolitansko evropsko območje rasti Ljubljane (kategorija 4 MEGAs).

Strokovne podlage bodo zasnovane tako, da se bodo na njihovi podlagi pripravile zasnove prostorskih sistemov v LUR, ki se nato lahko razmeroma hitro prenesejo v zasnovo prostorskega razvoja regije, ki je ena izmed sestavin strateškega dela regionalnega prostorskega načrta.

Pri pripravi strokovnih podlag je obvezno sodelovanje z:

· RRA LUR in ostalimi regionalnimi agencijami drugih regij,

· Ministrstvo za okolje in prostor,

· občinami regije,

· sosednjimi regijami,

· sosednjimi urbanimi območji mednarodnega pomena (Koper, Maribor, Trst, Videm, Benetke, Celovec, Gradec, Zagreb, Reka)

· in ostalimi nosilci urejanja prostora.

11.1.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi predračunov in izkušenj z izdelavo podobnih projektov. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 510.000 € z vključenim DDV.
Investicijska vrednost projekta






  v €

	št.
	Aktivnosti
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1
	Strokovne podlage o naravnih danostih LUR
	6.824    
	18.176    
	0    
	25.000    
	5.000    
	30.000    

	2
	Strokovne podlage o družbenih danostih LUR
	58.056    
	101.944    
	0    
	160.000    
	32.000    
	192.000    

	3
	Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR
	40.000    
	0    
	0    
	40.000    
	8.000    
	48.000    

	4
	Scenariji prostorskega razvoja, zasnove prostorskih ureditev in usmeritve za regionalni prostorski načrt LUR
	0    
	25.294    
	74.706    
	100.000    
	20.000    
	120.000    

	5
	Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za zasnove prostorskih ureditev
	0    
	18.530    
	41.470    
	60.000    
	12.000    
	72.000    

	6
	Tehnična pomoč
	9.294    
	15.117    
	15.589    
	40.000    
	8.000    
	48.000    

	
	SKUPAJ
	114.174
	179.061
	131.765
	425.000
	85.000
	510.000


11.1.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007 in končal v letu 2009. 

Terminski plan projekta

	Zap.

št.
	Ključne aktivnosti operacije

(sklopi, podprojekti)
	Predviden začetek

aktivnosti
	Predviden konec

aktivnosti

	1.                    
	Strokovne podlage o naravnih danostih LUR
	1.7.2007
	1.5.2008

	2.                    
	Strokovne podlage o družbenih danostih LUR (regionalna demografska študija, analiza obstoječega sistema naselij v regiji, regionalna prometna študija, analiza gospodarske javne infrastrukture)
	1.7.2007
	1.5.2008

	3.                    
	Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR
	1.7.2007
	1.1.2008

	4.                    
	Scenariji prostorskega razvoja, zasnove prostorskih ureditev in usmeritve za regionalni prostorski načrt LUR
	1.5.2008
	1.8.2009

	5.                    
	Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za zasnove prostorskih ureditev
	1.5.2008
	1.8.2009

	6.
	Tehnična pomoč 
	1.7.2007
	1.9.2009


11.1.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena iz dveh vrst virov. V občine Ljubljanske urbane regije so se zavezale da bodo finančno podprle projekt v višini 150.000 €.
Finančna konstrukcija projekta                                                               v € z DDV
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri
	33.586
	61.534
	54.880
	150.000

	3.
	Državna sredstva
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU
	80.588
	147.647
	131.765
	360.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri
	 
	 
	 
	 

	3.
	Skupaj
	114.174
	209.181
	186.645
	510.000     


11.1.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt bo izveden v vseh občinah ljubljanske urbane regije, saj so občine soglasno pristopile k izvedbi projekta in se soglasno odločile za to potezo.

11.1.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira Operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih.
11.1.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem občanom občin Ljubljanske urbane regije, saj gre za izdelavo regionalnega prostorskega načrta celotne regije. Neposredno se projekt dotika prostorskih načrtovalcev in drugih deležnikov v prostoru, ki želijo v prostoru aktivno delovati (ekonomski, socialni aspekti razvoja).

11.1.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Za Ljubljansko urbano regijo je bil pripravljen Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013. Eden izmed ukrepov je Dostopnost za kakovost življenja, kjer je med aktivnostmi predvidena tudi Regionalna zasnova prostorskega razvoja. Med indikativnimi projekti so predvidene tudi strokovne podlage za pripravo regionalne zasnove prostora.

Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/2007) kot prostorski akt na regionalni ravni uvaja regionalni prostorski načrt (RPN). Posebnost pri pripravi regionalnega prostorskega načrta, v primerjavi z ostalimi prostorskimi akti, je to, da ZPNačrt povezuje pripravo regionalnega prostorskega načrta s pripravo oziroma izvedbo regionalnega razvojnega programa po predpisih o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Regionalni prostorski načrt in regionalni razvojni program morata biti med seboj usklajena. ZPNačrt določa, da za izvedbo regionalnega razvojnega programa, udeležene občine pripravijo regionalni prostorski načrt (za načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena). Z regionalnim prostorskim načrtom se, na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta in ob upoštevanju državnega prostorskega načrta in regionalnega razvojnega programa, načrtujejo prostorske ureditve regionalnega pomena.

V preteklosti je bilo za regijo pripravljenih precej prostorskih analiz in študij, ki pa nikoli niso rezultirale v regionalnem prostorskem aktu. Prostorske akte so občine v regiji pripravljale izključno za svoja območja. Pri tem je potrebno še posebej poudariti, da v proces priprave posameznih občinskih prostorskih aktov velikokrat niso bile vključene sosednje občine in regija. Zato je pogosto prihajalo do neskladij v prostorskem razvoju med občinami, doseženi razvojni učinki pa ne ustrezajo niti strateškim razvojnim ciljem, niti zadanim ciljem posameznih občin.

11.1.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	
	Scenariji prostorskega razvoja
	1

	
	Zasnova poselitve 
	1

	
	Zasnova prometnega sistema/omrežja
	1

	
	Zasnova krajine
	1

	
	Zasnova gospodarske javne infrastrukture
	1

	
	Usmeritve za regionalni prostorski načrt LUR
	1


12 Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema

12.1 Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

12.1.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta je:
· Zmanjšanje onesnaženja zraka in hrupa ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zvišanje kvalitete življenje prebivalcev LUR.
Specifični cilji projekta so naslednji:

· Učinkovito povečanje dostopnosti in mobilnosti z javnim potniškim prometom,
· Povečanje kakovosti in konkurenčnosti javnega prevoza z zagotavljanjem enotne vozovnice in intermodalnosti, 

· Povečanje časovne in finančna učinkovitost javnega potniškega prometa,

· Z osveščenostjo o koristih in možnostih uporabe javnega potniškega prometa dolgoročno zmanjšati rast cestnega prometa in potrebe po novih investicijah v ceste in parkirišča.
12.1.2 Nosilec in projektni partnerji

Regionalna razvojna agencija LUR.
12.1.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Z operacijo želimo v Ljubljanski urbani regiji vzpostaviti takšne prometne povezave javnega potniškega prometa, ki bodo prebivalcem in obiskovalcem regije omogočale ugodno možnost izbire prevoza in jim nudile časovno in ekonomsko privlačen javni potniški promet. Odprtost in praktičnost sistema javnega potniškega prometa je zlasti pomembna za zmanjšanje prometa zaradi rednih dnevnih migracij (v službo, šolo oz. na univerzo) in zaradi velikega števila obiskovalcev, ki v regijo pridejo zaradi gospodarsko-politične vloge Ljubljane kot prestolnice.

Projekt zajema naslednje vsebine, ki so smiselno razdeljene v faze:

· Opredelitev ciljev trajnostnega prometa v regiji v povezavi s sosednjimi regijami,

· Analiza dostopnosti javnih vsebin,

· Priprava načrta javnega potniškega prometa,

· Predlog uvedbe enotnega voznega reda in plačilnega sistema,

· Promocija uporabe javnega potniškega prometa,

· Ustanovitev regijskega regulatornega telesa za javni potniški promet (JPP).

Nosilec operacije bo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, operacija pa bo izvedena v tesnem  sodelovanju z vsemi občinami Ljubljanske urbane regije, predvsem pa z Mestno občino Ljubljana. Sodelovanje občin bo zlasti pomembno pri uvodnih fazah določanja ciljev trajnostnega prometa in analizi dostopnosti ter prenosu ugotovitev v strokovne podlage za regionalni prostorski načrt. Da bi zagotovili usklajenost projekta z državnimi strategijami, programi in projekti, bomo ves čas projekta sodelovali tudi z Ministrstvom RS za promet, Ministrstvom RS za okolje in prostor, Direkcijo RS za ceste in Javno agencijo za železniški promet. 

Obenem bomo pri izvedbi operacije sodelovali z naslednjimi organizacijami:

· Slovenske železnice,

· Javno podjetje Ljubljanski potniški promet oz. Javni holding Ljubljana,

· drugi izvajalci javnega potniškega prometa (prevozniki), ki opravljajo storitve javnega potniškega prometa (npr. Kambus, Alpetour, Izletnik, Veolia,...),

· upravitelji avtobusnih postaj,

· upravljavci parkirišč,

· sosednje regije, občine, RRA.

Celotna operacija bo usklajena z načrti, projekti, programi ipd., povezanimi s prometom na državni, regionalni in lokalni ravni, še zlasti pa s prometnimi projekti, ki bodo sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V regiji sta promet in posledično dostopnost problematična praktično dnevno, z izjemami v nedeljo. Javni promet je slabo uporabljen, ne le zaradi spremenjenega življenjskega sloga, ampak tudi zaradi slabe dostopnosti in premalo ugodnih kombinacij za njegovo uporabo med posameznimi regijskimi središči. Geografske in prometne značilnosti regije pa omogočajo razvoj oz. okrepitev trajnostnih oblik mobilnosti, med katerimi je najpomembnejša oblika zagotovo javni potniški promet. Z učinkovitim javnim potniškim prometom se bo zmanjšala količina osebnega motornega prometa in posledično potrebe po določeni prometni infrastrukturi (parkirišča), skrajšali se bodo potovalni časi, predvsem pa zmanjšali vplivi na okolje, povezani predvsem s prometom, kot so onesnaženost zraka (dušikovi oksidi, benzen, ozon, trdni delci PM10) in hrup. Slednje bo skupaj z mobilnostjo za vse družbene skupine, ki bo zagotovljena s kakovostnim javnim potniškim prometom, zlasti povečalo kakovost bivanja v regiji in  povečalo njeno privlačnost.  

Operacija bo prispevala k uresničevanju Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije, ki med splošnimi cilji navaja med drugim tudi povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa ter zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega transporta v potniškem prometu. Poleg uresničevanja RRP LUR bo operacija prispevala k uresničevanju  Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

12.1.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi predračunov in izkušenj z izdelavo podobnih projektov. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 822.000 € z vključenim DDV.
Investicijska vrednost projekta






V €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1
	Dogovor o ciljih trajnostnega prometa v LUR v povezavi s sosednjimi regijami
	10.000    
	0    
	0    
	10.000
	2.000
	12.000

	2
	Analiza dostopnosti javnih vsebin
	99.014    
	48.213    
	2.773    
	150.000
	30.000
	180.000

	3
	Priprava načrta javnega potniškega prometa
	119.717    
	104.293    
	87.990    
	312.000
	62.400
	374.400

	4
	Predlog uvedbe enotnega voznega reda in plačilnega sistema
	0    
	30.459    
	39.541    
	70.000
	14.000
	84.000

	5
	Promocija uporabe javnega potniškega prometa
	0    
	12.961    
	27.039    
	40.000
	8.000
	48.000

	6
	Ustanovitev regijskega regulatornega telesa za JPP
	0    
	1.151    
	1.849    
	3.000
	600
	3.600

	7
	Koordinacija operacije
	38.371    
	33.427    
	28.202    
	100.000
	20.000
	120.000

	8
	Skupaj
	267.102    
	230.505    
	187.393    
	685.000
	137.000
	822.000


Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007 in končal v letu 2009. 

Terminski plan projekta

	Zap.

št.
	Ključne aktivnosti operacije

(sklopi, podprojekti)
	Predviden začetek

aktivnosti
	Predviden konec

aktivnosti

	1. 
	Dogovor o ciljih trajnostnega prometa v LUR v povezavi s sosednjimi regijami
	jul.07
	okt.07

	2. 
	Analiza dostopnosti javnih vsebin
	jul.07
	feb.08

	3. 
	Priprava načrta javnega potniškega prometa
	jan.07
	dec.08

	4. 
	Predlog uvedbe enotnega voznega reda in plačilnega sistema
	sep.08
	jun.09

	5. 
	Promocija uporabe javnega potniškega prometa
	sep.07
	avg.09

	6. 
	Ustanovitev regijskega regulatornega telesa za JPP
	dec.08
	avg.09

	7. K
	Koordinacija operacije
	julij 2007
	avgust 2009


12.1.5 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena iz dveh vrst virov. V občine Ljubljanske urbane regije so se zavezale da bodo finančno podprle projekt v višini 382.000 €.
Finančna konstrukcija projekta                                                               v € z DDV
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri
	146.579
	127.693
	107.728
	382.000

	3.
	Državna sredstva
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU
	168.832
	147.080
	124.088
	440.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri
	 
	 
	 
	 

	3.
	Skupaj
	315.411
	274.773
	231.816
	822.000     


12.1.6 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt bo izveden v vseh občinah ljubljanske urbane regije, saj so občine soglasno pristopile k izvedbi projekta in se soglasno odločile za to potezo.

12.1.7 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira Operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih.
12.1.8 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem občanom občin Ljubljanske urbane regije, saj gre za izdelavo regionalnega prostorskega načrta celotne regije. Neposredno se projekt dotika prostorskih načrtovalcev in drugih deležnikov v prostoru, ki želijo v prostoru aktivno delovati (ekonomski, socialni aspekti razvoja).

12.1.9 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
V Ljubljanski urbani regiji (LUR) so se v zadnjih 10 - 15 letih zelo povečale potrebe po mobilnosti prebivalstva, ki jim javni potniški promet ni uspel slediti. To je posledično pripeljalo tudi do zmanjševanja obstoječega javnega potniškega prometa (ker je osebni promet časovno bolj ugoden) in vodi tudi v veliko porabo prostora za parkirne površine na lokacijah, ki bi jih lahko bolj smiselno uporabili. Prometna situacija v Ljubljani in njeni širši okolici je še posebej pereča tudi v slovenskem merilu in širšem evropskem merilu, saj je Ljubljana oz. celotna Ljubljanska urbana regija pomembno razvojno, izobraževalno in politično središče Slovenije, ki je hkrati tudi stičišče številnih evropskih prometnih koridorjev (npr. V. in X. transevropskega cestnega koridorja, os daljinske železniške povezave Lyon – Trst – Divača/Koper – Divača – Ljubljana – Budimpešta – meja Ukrajine), obenem pa je okoljskim vplivom prometa (emisije v zrak, hrup itd.) podvrženo za slovenske razmere veliko število prebivalcev. Zato je Vlada Republike Slovenije trajnostno mobilnost definirala kot enega od projektov v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2017 - 2023. 

V okviru projekta ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 1.1.1, ki je bil posvečen policentrizmu, je bila Ljubljana uvrščena med metropolitanska evropska območja rasti (Metropolitan European Growth Areas - MEGAs) z najnižjim rangom (4 MEGAs), kamor se je uvrstila predvsem zaradi šibke dostopnosti. 

Spodbujanje trajnostnih oblik prometa v urbanem okolju je tudi ena od prioritet Tematske strategije urbanega okolja EU, ki je bila sprejeta januarja 2006. Ta zajema predvsem zmanjševanje potreb po mobilnosti v mestu, zmanjševanje števila vozil, uveljavljanje alternativnih načinov transporta, izboljševanje upravljanja in uporabe prometne infrastrukture, usklajevanje z drugimi sektorji, določitev ustreznih inštrumentov za nadzor, vključevanje vseh deležnikov, financiranje in spremljanje učinkov. Glede na Tematsko strategijo naj bi aglomeracije z več kot 100.000 prebivalci - mednje sodi tudi Ljubljanska urbana regija - pripravile Načrt trajnostnega prometa.

V regiji so bile opravljene že številne študije in raziskave, med drugim so bile pripravljene strokovne podlage s področja prometa za prostorsko zasnovo prostorskega plana MOL, različne študije ureditve mestne železnice oz. tramvaja ter projekt "Posodobitev plačilnega sistema v mestnem potniškem prometu v Ljubljani".

12.1.10 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	
	Pripravljena Analiza dostopnosti v LUR in posredovana izdelovalcem strokovnih podlag za planske akte
	1

	
	Izdelan Načrt javnega potniškega prometa
	1

	
	Enotni vozni red za JPP v LUR
	1

	
	Enotni plačilni sistem za JPP v LUR
	1

	
	Število udeležencev aktivnosti za promocijo JPP
	1000

	
	Število obiskov skupne spletne strani JPP LUR
	3000

	
	Ustanovljeno regijsko regulatorno telo za JPP
	1


12.2 Portal kolesarskih in pešpoti regije

12.2.1 Splošni in specifični cilji projekta
Splošni cilj projekta je:

· Zmanjšanje onesnaženja zraka in hrupa ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zvišanje kvalitete življenje prebivalcev LUR.

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe pohodništva in pešačenja in kolesarjenja.

· Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. 

· Zagotavljanje varnega in okoljsko neoporečnega načina mobilnosti s postavitvijo ustreznih standardov javne infrastrukture. 

· Povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev v povezavi s pohodništvom in kolesarstvom ter zmanjševanje deleža uporabe motornih vozil. 

· Zagotavljanje intermodalne povezljivosti, na primeru javnega prevoza, kombiniranega s kolesarjenjem in pohodništvom 

· Ozaveščanje in spodbujanje javnosti k uporabi okoljsko bolj sprejemljivih načinov za zagotavljanje mobilnosti.  
12.2.2 Nosilec in projektni partnerji

Mestna občina Ljubljana
12.2.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Izdelava interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne in druge podobne prometne infrastrukture (peš in sprehajalne poti) z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva (Park & Ride, Park & Walk, Train & Walk), s posebnim poudarkom na spodbujanju pohodništva kot osnovne oblike mobilnosti in kot rekreacijske dejavnosti. s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja. Zbiranje obstoječih podatkov o infrastrukturnih objektih, turističnih in drugih znamenitostih ter ostalih potrebnih informacij, namenjenih ciljni skupini uporabnikov. Podatke zagotavljajo državni organi, regija in občine ter drugi subjekti. Povezava podatkov iz različnih virov v skupno podatkovno bazo in izdelava programske aplikacije za črpanje ter prikaz želenih podatkov v smiselnih celotah. Izdelava grafično oblikovanega interaktivnega spletnega portala, namenjenega široki množici uporabnikov, s poudarjenimi vsebinami, ki se prvenstveno nanašajo na trajnostno sprejemljive in okolju prijazne oblike mobilnosti, kot je pohodništvo in pešačenje. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami z namenom ozaveščanja najmlajših ter z drugimi subjekti z namenom promocije in spodbujanja alternativnih oblik zagotavljanja mobilnosti. Sodelovanje javnosti in spremljanje pobud ter sprotno prilagajanje vsebin.

12.2.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi predračunov in izkušenj z izdelavo podobnih projektov. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 177.600 € z vključenim DDV.
Investicijska vrednost projekta






v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1
	Izdelava spletnega portala za pešpoti
	24.467    
	25.333
	28.200

  
	78.000
	15.600
	93.600

	2
	Izdelava spletnega portala za kolesarske poti
	15.000    
	24.000    
	31.000
	70.000
	14.000
	84.000

	8
	Skupaj
	39.467
	49.333
	59.200
	148.000
	29.600
	177.600


12.2.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007 in končal v letu 2008. 

Terminski plan projekta

	Zap
št.
	Ključne aktivnosti operacije

(sklopi, podprojekti)
	Predviden začetek

aktivnosti
	Predviden konec

aktivnosti

	· 1
	Izdelava konceptualnega logičnega modela 
	julij 2007
	oktober 2007

	· 1
	Zbiranje in analiza obstoječih podatkov iz podatkovnih baz različnih upravljalcev
	julij 2007
	februar 2008

	· 
	Izdelava spletne interaktivne aplikacije
	Januar 2008
	Julij 2008

	· 
	Testiranje spletnih portalov
	Julij 2008
	September 2008


12.2.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena iz dveh vrst virov. V občine ljubljanske urbane regije so se zavezale da bodo finančno podprle projekt v višini 77.600 €.
Finančna konstrukcija projekta                                                                 v € DDV
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri
	20.693
	25.867
	31.040
	77.600

	3.
	Državna sredstva
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU
	26.667
	33.333
	40.000
	100.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri
	 
	 
	 
	 

	3.
	Skupaj
	47.360
	59.200
	71.040
	177.600


12.2.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt bo izveden sprva v občini Ljubljana iz katere se bo širil na vse ostale občine ljubljanske urbane regije.

12.2.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema.
12.2.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem občanom občin Ljubljanske urbane regije, saj gre za povezovanje javnega prometa in ostalih rekreacijskih in alternativnih oblik prevoza. Neposredno bo portal namenjen vsem uporabnikom rekreacijske infrastrukture in drugim obiskovalcem regije. 

12.2.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Projekt bo prvenstveno prispeval k višanju kvalitete življenja in zmanjševanju uporabe motoriziranega prevoza. 
12.2.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1

2
	Spremljanje števila internetnih dostopov. 
	1.000 - 5.000 mesečno

	3
	Spremljanje števila predlogov zainteresirane javnosti.
	10 mesečno

	4
	Delež uporabe javnih prevoznih sredstev.
	Povečanje za 0,5% letno

	5
	Spremljanje števila pohodnikov na merilnih točkah.
	Povečanje za 2% letno

	6
	Odpravljanje "črnih točk" na obstoječi infrastrukturi.
	Zmanjšanje za 10% letno 


13 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih.
13.1 Regija kulture
13.1.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta je:
· Povezati ponudbo kulturnih storitev v enotni stični točki in jo razširiti tako, da bo ta učinkovita in kakovostna ter dostopna prebivalcem regije in drugim.
Specifični cilji projekta so:

· Vzpostaviti večnamenski center, ki bo prvenstveno nudil prostore kulturnemu izražanju različnih interesnih skupin (glasbeniki, literati, dramaturgi,…). 

· Povezovanje in sodelovanje aktivnih kulturnih interesnih skupin celotne regije. 

· Zagotoviti stalno dostopne informacije o prostih prostorskih zmogljivostih, možnostih izmenjave rekvizitov in opreme ter tudi ponudbe dogodkov.
· Predstavitev vsebin na svetovnem spletu za doseganje mednarodnega povezovanja in sodelovanja za izmenjave ter gostovanja na tujih odrih oziroma obratno. 

13.1.2 Nosilec in projektni partnerji

Mestna občina Ljubljana
13.1.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Potrebe po kulturnih dogodkih so vse večje in tudi njihovo število se veča, tako domačih kakor tudi gostujočih. Hkrati je potrebno kulturno produkcijo v javnih organizacijah povezati z ostalimi dejavnostmi v okolju. Samo povezovanje temelji na stični točki kjer se lahko različne interesne skupine in dejavnosti srečajo. Iz tega izhaja velika potreba po novih infrastrukturnih kapacitetah. Osnovni namen kulture je dvig kvalitete življenja, posredno pa vsekakor kultura igra pomembno vlogo v postavitvi identitete naroda, območja,… Posledično je kulturna produkcija pomemben dejavnik dvigovanja turistične atraktivnosti regije. S projektom regija kulture želimo vzpostaviti večnamenski center, ki bo prvenstveno nudil prostore kulturnemu izražanju različnih interesnih skupin (glasbeniki, literati, dramaturgi,…). Vloga večnamenskega prostora bo hkrati tudi povezovanje in sodelovanje aktivnih kulturnih interesnih skupin celotne regije s čimer bo možno doseči povezovanje tako na ravni prostorov, opreme kot tudi izvedbe dogodkov. Preko tega povezovanja je potrebno zagotoviti stalno dostopne informacije o prostih prostorskih zmogljivostih, možnostih izmenjave rekvizitov in opreme ter tudi ponudbe dogodkov. Pomembna je tudi predstavitev vsebin na svetovnem spletu za doseganje mednarodnega povezovanja in sodelovanja za izmenjave in gostovanja na tujih odrih oziroma obratno. 

Izgradnja večnamenskega centra

Z postavitvijo enotnega večnamenskega kulturnega centra bo možno bistveno izboljšati produkcijo kvalitetnih predstav, hkrati pa bo sam prostor omogočal produkcijo iz različnih umetniških sredin, kar bo rezultiralo številne predstave, ki jih v trenutnih kapacitetah ni možno izvesti. Večnamenski center bo zgrajen v centru mestnega središča slovenske prestolnice na Križevniški 1, kar bo bistveno prispevalo k lažjemu stekanju interesnih skupin v samo zgradbo, hkrati pa bo imelo večji vpliv na turistično identifikacijo regije. Produkcija v centru ne bo namenjena zgolj zaključenemu krogu izvajalcev temveč mnogim interesnim skupinam iz celotne regije. Sam program, ki bo v centru deloval bo imel prav tako regionalni pomen saj bodo same predstave in dogodki preko mreže ustvarjalcev potovale po lokalnih kulturnih središčih regije.

Večnamenski center bo imel hkrati zelo pomembno nalogo prostora, ki s svojimi odprtimi prostorskimi rešitvami nudi možnost, da se v njej odigra velik del programa ljubljanskih festivalov, in različnih manjših plesnih festivalov, ter prostor za pomembna gostovanja iz tujine. Posebni program bo skozi vse leto nadaljeval aktivnosti skozi seminarje, delavnice in izobraževanja ter bo zaradi dobrih povezav s tujimi ustvarjalci lahko vzpostavljal izmenjave umetnikov in drugih interesnih skupin s čimer bo izpolnjeval svoje poslanstvo večnamenskega prostora. Poseben značaj pa bo večnamenskemu centru dajala njegova širina in odprtost se zgolj za ustvarjalce temveč tudi za publiko, saj bo omogočal izvedbo druženja in pogovore umetnikov s publiko, kjer sodelujejo tudi strokovnjaki z drugih področij (psihoanalitiki, književniki, sociologi,…). Tako bo center nudil drugačnost in svobodo izbire vsakemu obiskovalcu in ustvarjalcu.

Izvedba javnega razpisa za izvedbo del in izbira primernega izvajalca

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 128/2006) bo izveden javni razpis za izvedbo del. Na podlagi predhodno vzpostavljenih meril bo izbran najboljši ponudnik, kot izvajalec del – gradnja večnamenskega centra!
Gradnja objekta:

1. gradbena faza bo zajema rušenje stare stavbe, priprave ter postavitev konstrukcije za gradnjo nove stavbe in priprave za gradnjo.

2. gradbena faza bo terminsko najdaljša in bo zajemala vsa gradbena in obrtniška dela v celoti.

3. zaključna dela bodo vključevala popravke in izvedbo zaključnih del na stavbi.

4. svečana otvoritev večnamenskega centra bo velik nacionalni dogodek, ki bo bistveno prispeval k dvigu kulturne in turistične prepoznavnosti regije.

V času gradbenih aktivnosti projekta bo izveden gradbeni in tehnični nadzor nad izvedbo gradnje.

Promocijske aktivnosti in obveščanje javnosti o vsebini projekta
Promocija za delovanje večnamenskega centra bo potekalo preko mreže producentov LUR, ki vsak s svojimi programi prispevajo k izvajanju ciljev projekta. Dogodki v sklopu promocije bodo potekali v novih prostorih večnamenskega centra in v obstoječih centrih celotne regije. Kar pomeni, da bo produkcija, ki se bo razvila v novih prostorih zakrožila po ostalih kulturnih centrih regije s čimer bo dosežen večji učinek produkcije ter hkrati večja turistična prepoznavnost regije na nacionalnem nivoju in širše. V sklopu promocije projekta bo vzpostavljena skupna platforma – spletni portal, kjer si bodo lahko vsi udeleženci izmenjevali informacije, kar bo omogočilo boljše sodelovanje med občinami v regiji, omogočeno pa bo tudi racionalno trošenje sredstev namenjenih za kulturo.

Vodenje in spremljanje projekta

Skozi celotno trajanje projekta je predviden sistem njegovega spremljanja. Vzpostavljena bo posebna skupina ljudi, ki bo zadolžena za finančno in časovno pravilno izvedbo projekta. Skupina bo odgovorna za poročanje o izvedbi projekta pogodbenemu organu ter za dosledno obveščanje javnosti. Skupina bo na podlagi komunikacijskega načrta redno v stiku z mediji ter na ta način javnosti predajala informacije o izvedbi projekta in vseh aktivnostih ki se bodo v sklopu promocije večnamenskega centra izvajale.

13.1.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi predračunov in izkušenj z izdelavo podobnih projektov. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 1.478.638 € z vključenim DDV.
Investicijska vrednost projekta






v €
	Aktivnosti
	2007
	2008
	2009
	brez DDV
	znesek DDV
	z DDV

	1. Gradbeno in obrtniška dela
	 
	 
	 
	192.277
	38.455
	230.732

	2. Instalacijska dela
	 
	 
	 
	243.136
	48.627
	291.763

	3. Rezerva
	 
	34.833
	 
	34.833
	6.967
	41.800

	4. Oprema
	 
	 
	 
	676.753
	135.351
	812.104

	5. dokumentacija, nadzor, inženiring
	 
	 
	 
	41.391
	8.278
	49.669

	6. ostalo
	 
	 
	 
	43.808
	8.762
	52.570

	a) informiranje in obveščanje javnosti
	 
	 
	10.000
	10.000
	2.000
	12.000

	b) ostale storitve povezane z vsebino - kulturo
	 
	 
	33.808
	33.808
	6.762
	40.570

	SKUPAJ
	277.484    
	910.906    
	43.808    
	1.232.198    
	246.440    
	1.478.638    


13.1.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007 in končal v letu 2008. 

Terminski plan projekta

	Zap.

št.
	Ključne aktivnosti operacije

(sklopi, podprojekti)
	Termin

	1
	Razpis za izvedbo del na projektu ter izbira ustreznega izvajalca
	Julij 2007

	2
	Gradbena dela – 1.faza
	September 2007

	3
	Gradbena dela- 2.faza
	December 2007

	4
	Zaključek del 
	Julij 2008

	5
	Zaključna dela
	Avgust 2008

	6
	Svečana otvoritev centra
	September 2008

	7
	Promocijske aktivnosti projekta
	Julij 2007 – Sept. 2009


13.1.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena iz dveh vrst virov. V občine ljubljanske urbane regije so se zavezale da bodo finančno podprle projekt v višini 956.805 €.
Finančna konstrukcija projekta                                                                   v € DDV

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri
	118.941
	837.864
	0
	956.805

	3.
	Državna sredstva
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU
	214.040
	208.232
	99.561
	521.833

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri
	 
	 
	 
	 

	
	Skupaj
	332.981
	1.046.096
	99.561
	1.478.638


13.1.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija predvidene investicije se nahaja v Ljubljani, ki se zaveda pomena obstoja večnamenskega kulturnega centra in kulturnega prispevka na mestni in državni ravni. Tudi zaradi izredno povečanega obsega produkcije v preteklih letih se je mesto  odločilo, da bodo v letu 2007 skupaj začeli z gradnjo novega večnamenskega kulturnega centra v centru Ljubljane, na Križevniški ulici. 

Prostor Stare Ljubljane – okrožje med Križankami, Mestnim muzejem in reko Ljubljanico je idealno mesto za raziskovanje novih gledaliških, kulturnih in drugih  oblik ter hkrati nostalgično mesto tradicionalnega. S primerjalno analizo sodobnih evropskih kulturnih centrov kot so Center Meyerhold v Moskvi, Šola Anatolija Vasiljeva v Moskvi, toskanska La Fabica, Center Mauberge v Franciji, eksperimentalne oblike kot jih razvija TNB Rennes…, torej kulturnih centrov, ki z arhitekturo in spremembo namembnosti iz stanovanjskega, kulturno zgodovinskega ali industrijskega objekta v večnamenski kulturni center, odgovarjajo ideji našega, smo prišli do profilacije, ki bi po naših idejah odgovarjala trenutnim potrebam kulturnih turističnih in drugih ustvarjalcev  Ljubljane in Slovenije. 

Staro mestno središče, ki je ob agresivnem navalu modernih nakupovalnih centrov zmeraj bolj zapuščena kulturno zgodovinska lupina, je idealno mesto za razvoj nekonvencionalnega večnamenskega kulturnega centra, kakršnega že od ustanovitve razvijamo v Mini teatru, v razponu od vizualnega, realističnega, poetskega, ali tistega gledališča, katerega namen ni reproducirati ustaljene oblike, ampak spodbujati nove estetike. 

To bo mesto srečanj sodobnih svetovnih, evropskih in slovenskih dramatikov, pa tudi mesto, kjer bi se preizkušale »črne luknje« v našem večnamenskem kulturnem centru, tako tistem za otroke kot tudi zahtevnejše odrasle uporabnike. 

13.1.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira projekte pod okriljem prioritete Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih. 
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom LUR in sicer s prioriteto Kulturna regija.
13.1.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen vsem občanom Ljubljanske urbane regije kakor tudi vsem obiskovalcem prestolnice. Namenjen bo tako ustvarjalcem kakor tudi gledalcem in občinstvu.

13.1.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Projekt bo prvenstveno prispeval k višanju kvalitete življenja, z razvojem kulturnih dejavnosti različnih kulturnih panog bo dosežena večja razpršenost ponudbe predstav. Hkrati pa bo prostor zagotavljal idealno infrastrukturo za ustvarjalce različnih oblik izražanja in ustvarjanja.
13.1.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1
	Večnamenski center 
	1

	2
	Število udeleženih partnerjev
	3

	3
	Novi produkti v kulturi
	5 novih produktov

	4
	Nova delovna mesta
	1 delovno mesto


13.2 Trkamo na vrata dediščine
13.2.1 Splošni in specifični cilji projekta

Splošni cilj projekta je:
· Ohranitev kulturne dediščine podeželja in večja razpoznavnost regije kot turistične destinacije.
Specifični cilji projekta so naslednji:

· Oblikovana dopolnjena mreža ponudnikov,
· Zagotovljena primerna interpretacijska infrastruktura za prepoznavnost območja,

· Zagotovljena dodatna prenočitvena infrastruktura.
13.2.2 Nosilec in projektni partnerji

Občina Dol pri Ljubljani

13.2.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Z omenjeno operacijo bomo nadgradili projekt Trkamo na vrata dediščine in ga združili z ostalo ponudbo območja. V naslednjih treh letih bomo dodali obstoječi ponudbi dodatne točke dediščine in večja zaokrožena območja dediščine (območja kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru OKB Volčji Potok, območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru OKB Dolsko – Krumperk), hkrati pa bomo s posamezniki razvili tudi druge točke dediščine in manjša območja dediščine, ki niso primerno ohranjene, zaščitene ali na kakšen drugačen način ne ustrezajo zastavljenim kriterijem v okviru zastavljenih ciljev. Pospeševali bomo tudi promocijo mreže ter povezali posamezne točke in zaokrožena območja na nivoju projektnega območja z evropskimi mrežami, saj menimo, da se lahko na ta način območje lažje in manj ovirano razvija. Okrog točk in posameznih manjših zaokroženih območij dediščine želimo razvijati tudi dodatno celovito turistično ponudbo, saj je veliko potencialov območja še neizkoriščenih. K projektu bomo dodali prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo s poudarkom na kulinaričnih posebnostih območja, ki bodo omogočale, da se popotniki tudi dlje časa zadržijo na območju. Poleg tega bomo podprli obstoječe prireditve in organizirali nov dogodek, kar bo prispevalo k oživljanju točk in območij dediščine ter preko njih pospeševali promocijo območja. V skladu s tem bomo razvili tudi dodatne turistične programe z namigi za izlete in počitnice. S svojo ponudbo se bomo navezali na slovenske in regijske turistične portale, saj želimo, da se s tem projektom poveča število obiskovalcev v celotni regiji. 

Hkrati bomo nadgradili obstoječo brošuro Trkamo na vrata dediščine v slovenskem in angleškem jeziku. Kot posebne segmente bomo izdali obsežnejše publikacije in brošure s kulturnimi in naravnimi potenciali posameznih zaokroženih območij dediščine. Cilj je, da projekt Trkamo na vrata dediščine postane celovit turistični produkt, ki bo v regijo pripeljal dodatne goste, podaljšal čas njihovega bivanja in bo prebivalstvu, ki tu živi, omogočil večjo blaginjo.  

Način izvedbe operacije

Operacija bo izvedena v okviru lastnih resursov (materialnih in kadrovskih) in v sodelovanju z relevantnimi zunanjimi strokovnimi službami (območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, Zavod za varstvo narave, Zavod za razvoj hiš s tradicijo, Konzorcij projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine, izobraževalne ustanove, muzeji in muzejske zbirke, Agencija za razvoj turizma in podjetništva in Javni zavod Bogenšperk). Vključeni bodo tudi lastniki in upravljavci naravne in kulturne dediščine ter druge podporne turistične ponudbe (gostilne, prenočišča, kontrolne točke, rekreacijske poti).

Operacija se bo izvajala kombinirano: terensko in v pisarni. 

Aktivnosti projekta:

1. Izdelava, organizacija, koordinacija in vodenje projekta

· Oblikovanje in stalno nadgrajevanje izvedbenega plana projekta, ki vsebuje seznam točk in zaokroženih območij dediščine, seznam upravljavcev posameznih točk dediščine, navedbo njihovih pravic in obveznosti, določitev ključnih ciljev posamezne točke in korakov za njihovo realizacijo.
· Komunikacija in obveščanje posameznih upravljavcev točk o spremembah in dopolnitvah v okviru projekta.
· Spodbujanje medsebojnega povezovanja posameznih nosilcev točk preko skupnih zgodb in produktov/storitev. 

· Organizacijo skupnih srečanj v okviru katerih se bodo izmenjevali primeri dobrih praks, znanja ter izkušnje vseh nosilcev posameznih točk  ter dopolnjevala ponudba.
· Monitoring nad izvedbo projekta

· Vodenje finančne evidence projekta

· Oblikovanje in vodenje dokumentarnega gradiva projekta

· Poročanje pristojnim organom

2. Izdelava komunikacijske strategije

· Izdelava in nadgradnje celostne grafične podobe celotnega območja in znotraj tega razvoj specifične identitete posameznih zaokroženih večjih območij dediščine. 

· Komuniciranje z notranjimi deležniki o komunikacijski strategiji projekta. 

· Postavitev in uveljavitev standardov identitete celotnega območja in posameznih zaokroženih območij.
· Medijska podpora

· Organizacija promocijskih dogodkov

· Izdelava spletnih strani (za celotni projekt, posebej za posamezna zaokrožena območja, kot posebnih delov celotne mreže), zakup domen.
· Izdelava predstavitvenih materialov (tiskanih in elektronskih publikacij)

· Priprava razstave o potencialih naravne in kulturne dediščine večjih zaokroženih območij z namenom stvaritve in promocije skupne identitete območja (2 razstavi).
· Registracija blagovne znamke »Trkamo na vrata dediščine«

3. Priprava strokovnih meril in kriterijev za vključitev v turistični produkt

· Izvedba sestankov s strokovnjaki (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod za varstvo narave, Zavod za razvoj hiš s tradicijo, Konzorcij projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine, ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale) za nabor potencialnih meril in standardov za vključevanje točk naravne in kulturne dediščine.
· Izdelava meril in standardov za vključevanje točk naravne in kulturne dediščine ter ostalih vsebin turistične ponudbe.
· Določitev metodologije za implementacijo meril in standardov.
4. Analiza terena in izvedba delavnic za animacijo potencialnih ponudnikov

· Namen aktivnosti je nabor novih točk naravne in kulturne dediščine ter podpornih storitev (gostinske in nočitvene kapacitete) in dodatne turistične ponudbe (navezava na obstoječe tematske in rekreacijske poti, vodni izviri, energetske točke, tehnična dediščina, ostala neevidentirana naravna, kulturna, zgodovinska in etnološka dediščina).

· Oblikovanje seznama potencialnih točk naravne in kulturne dediščine ter ostalih vsebin turistične ponudbe.
· Izvedba animacijskih delavnic po posameznih vsebinskih področjih za predstavitev projekta in pridobitev interesentov z namenom razširitve obstoječe ponudbe.
· Vključitev vzgojno-izobraževalnih ustanov za pridobitev podatkov o potencialih območja.
5. Izvedba svetovalnih intervjujev in sodelovanje pri realizaciji individualnih projektov

· Svetovanje lastnikom glede nove namembnosti in obnove in vzdrževanja objektov dediščine,

· Svetovanje in pomoč lastnikom/upravljavcem pri pridobivanju finančnih sredstev,
· Izvedba delavnic o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter predstavitev pomena naravne in kulturne dediščine za razvoj turizma.
6. Priprava načrta in izvedba označevanja in  vzdrževanja mreže točk

· Priprava vsebin za označevalne in informacijske table,
· Izvedba postavitve označevalnih in informacijskih tabel,
· Postavitev klopi in spremljevalne opreme (koši za smeti, otroška igrala) ob izbranih točkah,
· Določitev skrbnikov posameznih podpornih vsebin turistične ponudbe (rekreacijske poti, table, igrala,…),
· Obnova obstoječih označevalnih in informacijskih tabel.
7. Razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine

· Oblikovanje koncepta novih inovativnih prireditev vezanih na dediščino,
· Vzpostavitev evidence prireditev vezanih na dediščino,
· Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev vezanih na dediščino.
9. Razvoj novih turističnih programov

· Priprava vsebin programov, ki zajemajo interpretacijo posameznih lokacij naravne in kulturne dediščine ter oblikovane turistične pakete, ki zajemajo različne lokacije oz. različne turistične vsebine.
· Izvedba študijskega programa za »tour operaterje« in tiste nosilce točk dediščine, ki potrebujejo nadgradnjo znanj o interpretaciji dediščine.
· Predstavitev programov na turističnih agencijah po Sloveniji.
· Vključitev točk dediščine v mrežo »aktivnih« točk dediščine, ki bo vzpostavljena za območje celotne Slovenije.
13.2.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi predračunov in izkušenj z izdelavo podobnih projektov. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 451.975 € z vključenim DDV.
Investicijska vrednost projekta






v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Izdelava, organizacija, koordinacija in vodenje projekta
	34.944
	56.160
	33.696
	124.800
	31.200
	156.000

	2.
	Izdelava komunikacijske strategije 
	20.182
	32.436
	19.462
	72.080
	18.020
	90.100

	3.
	Priprava strokovnih meril in kriterijev za vključitev v turistični produkt
	6.400
	0
	0
	6.400
	1.600
	8.000

	4.
	Analiza terena in izvedba delavnic za animacijo potencialnih ponudnikov 
	1.120
	1.800
	1.080
	4.000
	1.000
	5.000

	5.
	Izvedba svetovalnih intervjujev in sodelovanje pri realizaciji individualnih projektov
	9.240
	14.850
	8.910
	33.000
	8.250
	41.250

	6.
	Priprava načrta in izvedba označevanja in  vzdrževanja mreže točk 
	17.226
	27.684
	16.610
	61.520
	15.380
	76.900

	7.
	Razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine
	14.918
	23.976
	14.386
	53.280
	13.320
	66.600

	8.
	Razvoj novih turističnih programov
	0
	4.745
	1.755
	6.500
	1.625
	8.125

	3.
	Skupaj
	104.030
	161.651
	95.899
	361.580
	90.395
	451.975


13.2.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007 in končal v letu 2009. 

Terminski plan projekta

	Zap
št.
	Ključne aktivnosti operacije

(sklopi, podprojekti)
	Predviden začetek

aktivnosti
	Predviden konec

aktivnosti

	8. 
	Izdelava, organizacija, koordinacija in vodenje projekta
	2007
	2009

	9. 
	Izdelava komunikacijske strategije 
	2007
	2009

	10. 
	Priprava strokovnih meril in kriterijev za vključitev v turistični produkt
	2007
	2007

	11. 
	Analiza terena in izvedba delavnic za animacijo potencialnih ponudnikov 
	2007
	2009

	12. 
	Izvedba svetovalnih intervjujev in sodelovanje pri realizaciji individualnih projektov
	2007
	2009

	13. 
	Priprava načrta in izvedba označevanja in  vzdrževanja mreže točk 
	2007
	2008

	14. 
	Razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine
	2007
	2009

	15. 
	Razvoj novih turističnih programov
	2008
	2009


13.2.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena iz dveh virov. Občina Dol pri Ljubljani bo iz lastnega proračuna zagotovila sredstva v višini 33,6% celotne vrednosti projekta z vključenim DDV. Tako bo občina v dveh letih za izvedbo projekta namenila 151.975 €. Preostanek v višini 300.000 € se bo pridobilo iz javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«.
Finančna konstrukcija projekta                                                                   v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Lastni viri nosilca projekta
	 
	 
	 
	 

	2.
	Občinski viri
	40.622
	63.824
	47.529
	151.975

	3.
	Državna sredstva
	 
	 
	 
	 

	4.
	Strukturna sredstva EU
	86.321
	135.625
	78.054
	300.000

	5.
	Bančni viri
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ostali viri
	 
	 
	 
	 

	3.
	Skupaj
	126.943
	199.449
	125.584
	451.975


13.2.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Izbrano operacijsko območje vključuje občine Kamnik, Komenda, Lukovica, Trzin, Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji, ki so kot celota pomemben del Ljubljanske urbane regije. Poudarjamo, da je projekt odprt in omogoča vključevanje dodatnih občin. Zaradi bližine Ljubljane predstavljajo te občine s svojo turistično ponudbo, z velikim obsegom zelenih površin v neokrnjeni naravi, pa tudi z zanimivo in dobro ohranjeno kulturno dediščino zaledje mestu in območje brezmejnih možnosti raznovrstnih doživetij. Za celostni turistični razvoj prestolnice kot tudi njenega zaledja je povezava turistične ponudbe obeh delov nujna. Na ta način postaja turistična destinacija ne le Ljubljana, ampak široko območje Ljubljanske urbane regije. 

Ker gre za geografsko zaokroženo območje več občin, ki ima že oblikovan integralni turistični proizvod (Trkamo na vrata dediščine), gre za definirano turistično območje kot to določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 4. členu. 

Definicija varovanih območij je zelo široka (vir: Ministrstvo za kulturo) in obsegajo: naravne vrednote (drevoredi, parki, posebna drevesa,…), obstoječa in potencialna območja Nature 2000, ekološko pomembna območja, vodovarstvena območja, območja varovane kulturne dediščine, sem pa spadajo tudi posamezna območja gozdov, kmetijskih zemljišč itd. V skladu s to navedbo se skoraj celotno območje projekta Trkamo na vrata dediščine umešča med varovana območja. 

13.2.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev in izgradnjo in urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev Javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih.

13.2.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem občanom občin na projektnem območju ter vse ostalim obiskovalcem, ki znajo ceniti naravo in posebnost projektnega okoliša. Občanom, predvsem tistim, ki bodo neposredno vpleteni v projekt (nosilci turističnih dejavnosti, nastanitvenih kapacitet,..).

13.2.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje, v katero segajo vse omenjene občine, je geografsko zelo raznoliko in pestro, kar je pogojeno že s samo lego vključenih občin v pokrajinske enote Kamniško-Savinjske Alpe, Savska ravan in Posavsko hribovje. Pestrost krajine se odraža tudi v veliki pestrosti potencialov območja, ki pomeni v konkretnem primeru prednost pri oblikovanju kakovostne ponudbe podeželja. Območje je turistično privlačno, vendar hkrati tudi dokaj slabo razvito. Prvi poskusi povezovanja različnih vsebin v posamične turistične produkte so bili uspešni, vendar je potrebno te med seboj združiti in povezati v navzven razpoznavno celoto, kar bo vplivalo dolgoročno tudi na dvig dodane vrednosti območja in regije. 

13.2.11  Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število točk dediščine, vključenih v projekt
	51

	2.
	Število večjih območij dediščine, vključenih v projekt
	3

	3.
	Število gostinskih ponudnikov, vključenih v projekt
	15

	4.
	Število ponudnikov prenočišč, vključenih v projekt
	15

	5.
	Opremljenost točk dediščine z oznakami (info table)
	84

	6.
	Število brošur o produktu
	4

	7.
	Število turističnih programov 
	24

	8.
	Število turističnih ležišč
	757

	9.
	Število prenočitev
	44.198

	10.
	Število novih delovnih mest
	Dodatnih 40


14 Ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
14.1 Inkubator občine Vrhnika
14.1.1 Kratka predstavitev projekta

Občina Vrhnika je kljub dejstvu, da je blizu glavnega slovenskega mesta zapostavljena na področju gospodarskega razvoja, saj se prebivalstvo na delo večinoma vozi v Ljubljano. Posledično področje občine Vrhnika postaja t.i. spalno naselje. Poleg tega so nekdaj večji industrijski obrati svoje poslovanje zmanjšali, kar posledično pomeni tudi poslabšanje življenjskega standarda prebivalstva občine. Z namenom izboljšanja kakovosti življenje prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva želi občina Vrhnika ustanoviti podjetniški inkubator. Inkubator želi občina ustanoviti v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, ki je osrednja točka podpornega okolja v regiji in ima obilico izkušenj, znanja in povezav ter lahko omogoči občini Vrhnika, da ustanovi kakovosten inkubator, ki bo izboljšal konkurenčnost gospodarstva občine. Poleg tega bo podjetniški inkubator Vrhnika zaradi prometnih povezav vplival tudi na sosednje občine ter tako prispeval k izenačevanju regijske razvitosti.

Storitve inkubatorja bodo organizirane na treh ravneh:

o
Infrastrukturne storitve – medtem ko bo občina Vrhnika zagotovila infrastrukturo, bo osebje inkubatorja, v sodelovanju z Tehnološkim parkom Ljubljana, skrbelo za osnovne storitve inkubatorja.
o
Skupne storitve -  za izvajanje teh storitev (knjigovodstvo, pravno svetovanje, poučevanje na tematikah splošne narave) bo skrbelo osebje inkubatorja pod okriljem Tehnološkega parka.
o
Specialistične storitve – inkubator Vrhnika bo vključen v mrežo regijskih in nacionalnih inkubatorjev, tako bodo specialistične storitve zagotovljene na nacionalni ravni. Med specialistične storitve štejemo storitve kot so razne vrste evalvacij, mentorstvo, začasno najemanje upravljavskih in tržnih znanj. 
14.1.2 Nosilec projekta

Občina Vrhnika
14.1.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Podporno okolje dopolniti in spremeniti tako, da bo to podpiralo razvoj podjetništva in podjetij. 

· Ustvariti nabor storitev za inovacijsko podporo vsem podjetjem v regiji.

· Podporno okolje odpreti za vse oblike in načine podjetništva (neprofitno, socialno odgovorno, kulturno..).

14.1.4 Okvirni podatki projekta:
	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Začetek delovanja inkubatorja:
	Februar 2008

	Celotna vrednost projekta:
	900.400 €


14.1.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	0
	0
	0
	0

	Občinski viri                                   
	50.000
	45.400
	40.000
	135.400

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU 
	180.000
	275.000
	200.000
	655.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri – zasebni  
	10.000
	50.000
	50.000
	100.000

	Viri skupaj
	240.000
	370.400
	290.000
	900.400


14.1.6 Stanje pripravljenosti projekta

V pripravi je investicijski program.
14.1.7 Predlog za pripravo projekta do njegovega začetka izvajanja

Potrebno je pripraviti idejno zasnovo in na podlagi le te celotno projektno dokumentacijo.
14.2  Ureditev poslovne cone VP 25/1 Ločica
14.2.1 Kratka predstavitev projekta

V občini Velike Lašče podjetniki nimajo možnosti nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov in širjene poslovne dejavnosti. Poslovna cona Ločica bo izboljšala konkurenčnost gospodarstva in izboljšala kakovost življenja na področju, saj se bodo gospodarstveniki umaknili iz urbanih središč, v za to primerno območje. Za ureditev poslovne cone je potrebno pripraviti podroben občinski lokacijskega načrta za poslovno cono, odkupiti zemljišča, izdelati projektne dokumentacije za komunalno ureditev zemljišča, izgraditi komunalno infrastrukturo znotraj poslovne cone Ločica in cestni priključek na glavno cesto.

14.2.2 Nosilec projekta

Občina Velike Lašče 
14.2.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

 Cilj projekta je ureditev poslovne cone Ločica, da bodo imeli podjetniki na razpolago komunalno urejena zemljišča znotraj poslovne cone za  razvijanje gospodarstva v občini.
14.2.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	2.140.000 €


14.2.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	300.000
	140.000
	480.000
	920.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	500.000
	720.000
	1.220.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	300.000
	640.000
	1.200.000
	2.140.000


14.2.6 Stanje pripravljenosti projekta

V izdelavi je občinski prostorski načrt za predlagano območje. Projektna in investicijska dokumentacija še nista v pripravi.
14.3 Razvojno in izobraževalno središče Univerzale 
14.3.1  Kratka predstavitev projekta

Območje nekdanje slamnikarske tovarne in kasnejša industrija oblačil Univerzale (v nadaljevanju: Univerzale) je urbano degradirano območje v neposredni bližini središča mesta Domžale. Območje Univerzale je bilo leta 2003 zavarovano in zaščiteno kot kulturni spomenik lokalnega pomena. V okviru projekta bo se bo pripravila ustrezna investicijska in projektna dokumentacija ob sočasnem odkupu zemljišč in objektov, sledila pa bo adaptacija objektov lokalnega spomeniškega pomena (bivši tovarniški objekti) in zunanja ureditev dvorišča. Adaptirani prostori bodo služili multifunkcijskemu namenu, saj se v njih načrtuje umestitev Evropskega centra odličnosti za design, podjetniškega inkubatorja, prostorov za bodoči mestni muzej Domžale in mladinskega nastanitvenega središča.
14.3.2  Nosilec projekta

Občina Domžale
14.3.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: 

· Revitalizacija tovarniškega degradiranega območja. 

· Adaptacija objektov lokalnega kulturnega spomeniškega pomena in zunanja   ureditev dvorišča.

· Vzpostavitev Evropskega centra odličnosti za dizajn.

· Vzpostavitev podjetniškega podjetniškega inkubatorja za področje dizajna.

· Zagotovitev prostorov za delovanje bodočega mestnega muzeja Domžale.

14.3.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	5.096.000 €


14.3.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	14.000 
	218.750 
	500.000 
	732.750

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	34.000 
	531.250 
	
	565.250

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	48.000 
	3.250.000 
	500.000 
	3.798.000

	Viri skupaj
	96.000
	4.000.000
	1.000.000
	5.096.000


14.3.6  Stanje pripravljenosti projekta

· Strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine v občini Domžale (ZVNKD Kranj, 2000).

· Strokovne podlage za razglasitev Slamnikarske tovarne v Domžalah za kulturni spomenik lokalnega pomena (ZVKD SL OE Kranj, 2003).

15 Okoljska infrastruktura

15.1 Vodovod Hočevje in Vodice
15.1.1 Kratka predstavitev projekta

Naselji Hočevje in Vodice še nista oskrbljena s pitno vodo iz vodovodnega sistema. V Hočevju se bo oskrba vršila preko vodovodnega sistema Ilova Gora. Vodice se bodo oskrbovale iz vrtine, ki je izvedena v bližini naselja. V sklopu projekta je predvidena sanacija azbestnih cevi obstoječega vodovoda Hočevje in Vodice.
15.1.2 Nosilec projekta

Občina Dobrepolje

15.1.3 Splošni cilji projekta 

· Cilj projekta: Zagotovitev oskrbe s pitno vodo iz vodovoda
15.1.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	710.000  €


15.1.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	242.376
	233.812
	
	476.188

	Državna sredstva                            
	
	233.812
	
	233.812

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	242.376
	467.624
	
	710.000


15.1.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ima pripravljeno projektno dokumentacijo. 

15.2  Kanalizacija naselja Žaga
15.2.1 Kratka predstavitev projekta

Odpadne vode se bodo iz območja odvedle do bodočega kanalizacijskega zbiralnika – Lavrica Škofljica. Meteorne vode bodo odtekale v odprt meteorni jarek in nato v potok Škofeljščica. Ob gradnji kanalizacijskega sistema bo potekala tudi obnova vodovoda in napeljave plinske instalacije.

15.2.2 Nosilec projekta

Občina Škofljica

15.2.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilj projekta je odvod odpadnih vod, padavinskih in strešnih vod v območju naselja Žaga. 
15.2.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	1.043.232 €


15.2.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	250.376
	100.000
	150.000
	500.376

	Državna sredstva                            
	
	100.000
	50.000
	150.000

	Strukturna sredstva EU   
	
	200.000
	192.856
	392.856

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	250.376
	400.000
	392.856
	1.043.232


15.2.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ima izdelano projektno dokumentacijo PGD in PZI. Nima pa še izdelane investicijske dokumentacije.
15.3  Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Laze – Jakovica
15.3.1 Kratka predstavitev projekta

Projekt obsega zajemanje odpadnih voda in vodenje le teh na skupno čistilno napravo v naseljih Laze in Jakovica, ki se nahajajo na občutljivem kraškem področju na robu Planinskega polja. Gre za manjša naselja, ki predstavljajo zaokroženo celoto.

15.3.2 Nosilec projekta

Občina Logatec

15.3.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

Izboljšanje stanja okolja  in povečana zdravstvena varnost občanov.
15.3.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2008

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	670.000 €


15.3.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	100.000
	150.000
	250.000

	Državna sredstva                            
	
	80.000
	50.000
	130.000

	Strukturna sredstva EU   
	
	100.000
	90.000
	190.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	50.000
	50.000
	100.000

	Viri skupaj
	
	330.000
	340.000
	670.000


15.3.6 Stanje pripravljenosti projekta

Izdelana je idejna rešitev za izvedbo del.
15.4  Gradnja kanalizacije in čistilne naprave Borovnica

15.4.1 Kratka predstavitev projekta

Gradnja kanalizacije naselij Dol-Laze, Breg-Pako, dograditev omrežja v Borovnici, gradnja kanalizacije in MČN za 7 vasi v zaledju Borovnice, dograditev centralne čistilne naprave v Borovnici.

15.4.2 Nosilec projekta

Občina Borovnica
15.4.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Opremljanje naselij z javno infrastrukturo, zaščita vodnega vira, izboljšanje pogojev bivanja.
15.4.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2015

	Celotna vrednost projekta:
	4.946.292  €


15.4.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	259.660
	396.679
	243.214
	899.553

	Državna sredstva                            
	127.340
	593.685
	417.293
	1.138.318

	Strukturna sredstva EU   
	
	1.271.183
	1.221.750
	2.492.933

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	145.204
	270.284
	415.488

	Viri skupaj
	387.000
	2.406.751
	2.152.541
	4.946.292


15.4.6 Stanje pripravljenosti projekta

· IDZ Breg-Pako,

· PGD, PZI Ljubljanska, Jele, Dol, Laze, 

· IPZ naselij v zaledju Borovnice

· Generalna rešitev kanalizacije in ČN Borovnica

· DIIP Dol-Laze, Breg-Pako

· DIIP Jele

· NRP občine Borovnica za obdobje 2007-2010

· Študija Varovanje vodnega vira Borovniški vršaj

15.5 Izgradnja vodohrana Dobje

15.5.1 Kratka predstavitev projekta

V sklopu projekta se predvideva izgradnja 100m3 velikega vodohrana v Dobju. Izgradnja vodohrana je prioritetnega pomena, saj zagotavlja zadostne zaloge pitne vode ter posledično prispeva k dvigu kvalitete življenja.

15.5.2 Nosilec projekta

Občina Grosuplje

15.5.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Izboljšanje oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje požarne varnosti za naselja Velika in Mala Stara vas ter Dobje v nadaljevanju pa tudi Dobje pri Polici.
15.5.4 Okvirni podatki projekta 
	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	83.500  €


15.5.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	41.750
	
	
	41.750

	Državna sredstva                            
	
	41.750
	
	41.750

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	41.750
	41.750
	
	83.500


15.5.6 Stanje pripravljenosti projekta

Za projekt ni izdelana niti projektna niti investicijska dokumentacija.
15.6  Kanalizacija Spodnja Slivnica - odsek proti Podlomu

15.6.1 Kratka predstavitev projekta

Izgradnja 720 m cevovodov, črpališča in sistema ponikalnic za meteorno vodo.

15.6.2 Nosilec projekta

Občina Grosuplje

15.6.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

Izboljšanje kakovosti življenja in stanja okolja.
15.6.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2007

	Celotna vrednost projekta:
	200.000 €


15.6.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	100.000
	
	
	100.000

	Državna sredstva                            
	100.000
	
	
	100.000

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	200.000
	
	
	2.00.000


15.6.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projektna in investicijska dokumentacija sta v izdelavi
15.7  Izgradnja vodohrana Žirovše

15.7.1 Kratka predstavitev projekta

Izdelava vodohrana za zagotavljanje nemotene oz. redne oskrbe s pitno vodo območje občin Lukovica, Domžale in Moravče.

15.7.2 Nosilec projekta

Občina Lukovica

15.7.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Povečanje varnosti vodooskrbe treh občin.
15.7.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	130.000 €


15.7.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	37.916

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	92.084

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	130.000


15.7.6 Stanje pripravljenosti projekta

Za projekt imajo občine pridobljeno upravno dovoljenje.

15.8   Obnova obstoječega vodovoda Šentvid - Imovica – Prevalje

15.8.1 Kratka predstavitev projekta

Izgradnja vodovodnega sistema za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo naselij Šentvid-Imovica-Prevalje.
15.8.2 Nosilec projekta

Občina Lukovica

15.8.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· zagotoviti večjo kakovost bivalnega okolja ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in zdravje prebivalcev na širši  regijski ravni.
15.8.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	100.150 €


15.8.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	

	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	29.210

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	70.939

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	100.150


15.8.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.
15.9  Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Velike Lašče

15.9.1 Kratka predstavitev projekta

Kanalizacije in čistilne naprave 1000 pe
15.9.2 Nosilec projekta

Občina Velike Lašče
15.9.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Velike Lašče
15.9.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2009

	Zaključek izvedbe projekta:
	2012

	Celotna vrednost projekta:
	900.000  €


15.9.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	200.000
	200.000

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	700.000
	700.000

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	900.000,00
	900.000,00


15.9.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt PGD št. 40-626-00-2004, januar 2005

15.10   Sanacija azbestnih vodovodnih cevi
15.10.1 Kratka predstavitev projekta

Na vodovodnem sistemu Rob-Struge je še cca. 15km azbestnih vodovodov ki jih je potrebno zamenjati. Profili cevovodov so: DN 200, DN150, DN 100.

15.10.2 Nosilec projekta

Občina Dobrepolje

15.10.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Zagotovitev manjših izgub v vodooskrbnem sistemu, ter izboljšanje kakovosti pitne vode.
15.10.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2009

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	280.000  €


15.10.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	80.000
	80.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	200.000
	200.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	280.000
	280.000


15.10.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.

15.11   Kanalizacija Gradišče

15.11.1 Kratka predstavitev projekta

Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema v naselju Gradišče.

15.11.2 Nosilec projekta

Občina Lukovica

15.11.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Izboljšanje stanja okolja in dvig zdravstvene varnosti občanov.
15.11.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	526.840  €


15.11.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	263.420

	Občinski viri                                   
	
	
	
	39.513

	Državna sredstva                            
	
	
	
	223.907

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	526.840


15.11.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ni pripravljen.
15.12   Kanalizacija Trnjava

15.12.1 Kratka predstavitev projekta

Izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov v vasi Trnjava.
15.12.2 Nosilec projekta

Občina Lukovica

15.12.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

Zagotovitev večje zdravstvene varnosti občanov in stanja okolja
15.12.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	795.886 €


15.12.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	397.943

	Državna sredstva                            
	
	
	
	59.692

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	338.251

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	795.886


15.12.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.
15.13    Zamenjva azbestnih cevi na vodovodu Litija

15.13.1 Kratka predstavitev projekta

Zamenjava in rekonstrukcija obstoječega vodovoda na območju občine Litija.

15.13.2 Nosilec projekta

Občina Litija

15.13.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

Zmanjšanje izgub vode v vodovodnem sistemu, izboljšanje kvalitete vode v vodovodnem sistemu ter izboljšanje varnosti zdravja ljudi v občini.
15.13.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	300.000 €


15.13.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	50.000
	50.000
	100.000
	200.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	50.000
	50.000
	
	100.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	100.000
	100.000
	100.000
	300.000


15.13.6 Stanje pripravljenosti projekta
Projekt še ni pripravljen.
15.14         Gradnja vodovodov v KS Brezovica

15.14.1 Kratka predstavitev projekta

S projektom zamenjave cevovoda namerava investitor odpraviti poddimenzioniranost posameznih odsekov cevovoda, pogoste okvare in izgube, zamenjati azbestne cevi v vodooskrbnem sistemu s primernejšimi in ustreznejšimi materiali.

15.14.2 Nosilec projekta

Občina Brezovica

15.14.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilj projekta: obnova javnih vodovodov, zmanjšanje prisotnosti azbestnih cevi v javnih vodovodih
15.14.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2008

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	2.200.000 €


15.14.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	220.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	660.000

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	1.320.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	2.200.000


15.14.6 Stanje pripravljenosti projekta

· KONO-b d.o.o. Grablovičeva 30, Ljubljana, g. Beno Hočevar – Projekt št. 1049/04 – Rekonstrukcija vodovoda v naselju Radna

· KONO-b d.o.o. Grablovičeva 30, Ljubljana, g. Beno Hočevar – Projekt št. 1062/04 – Rekonstrukcija vodovoda na Brezovici severno od AC območja od Drobtinške do Podpeške ceste

· Hidrosvet d.o.o., Lava 11, 3000 Celje - projektiva Ljubljana Kunaverjeva 1, Ljubljana, Oberč Marjana – Projekt št. 138/04 Rekonstrukcija vodovoda od Podpeške do Bičevja
16 Razvoj urbanih naselij - Operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih
16.1    Občinski lokacijski načrt Gospodarska cona Jug

16.1.1 Kratka predstavitev projekta

V JZ delu Grosuplja je plansko opredeljeno območje predvideno za proizvodne in storitvene dejavnosti. V letu 2006 smo pričeli s postopkom občinski lokacijski načrt, kateri bo nakazal razvojne usmeritve v tem delu naselja.  S ciljem izboljšanja kakovosti življenja in konkurenčnosti gospodarskih subjektov želimo vzpostaviti večjo koncentracijo gospodarskih subjektov v kompleksno območje namenjeno za gospodarske dejavnosti. Prav tako želimo podjetja, ki so razpršena na neprimernih območjih skoncentrirati na eno lokacijo. Sredstva so namenjena predvsem za infrastrukturo in cesto v tem območju.
16.1.2 Nosilec projekta

Občina Grosuplje
16.1.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: gospodarska okrepitev Grosuplja z novo obrtno in proizvodno cono

16.1.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2009

	Zaključek izvedbe projekta:
	2013

	Celotna vrednost projekta:
	826.450  €


16.1.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	50.000 
	456.000 
	320.450 
	826.450 

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	50.000 
	456.000 
	320.450 
	826.450


16.1.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ni pripravljen.
17 Razvoj urbanih naselij - Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema

17.1 Trim steza za slepe in slabovidne
17.1.1 Kratka predstavitev projekta

S povezovanjem različnih organizacij (mreženje), ki se ukvarjajo s problematiko oseb s posebnimi potrebami, želimo zagotoviti dobro organizirano mrežo objektov, ki bi zagotavljali športno aktivnost tudi osebam s posebnimi potrebami. V prvi fazi povezovanja vseh zainteresiranih bomo že v letu 2007 pripravili nabor idej in pregled obstoječega stanja na tem področju, v ta namen je  Športne zveze Ljubljane že začela s serijo sestankov v regiji. Sam načrtovalni in izvedbeni del pa bi na vrsto prišel v letu 2008.

17.1.2 Nosilec projekta

Športna zveza Ljubljane

17.1.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: V sklopu obstoječe športne infrastrukture (trim steze, tekaške in pohodne poti) zagotoviti dostop in posebne rekreacijske naprave in objekte, ki bodo omogočale uporabo tudi osebam s posebnimi potrebami.
17.1.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	20.000  €


17.1.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	


17.1.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ni pripravljen.
17.2 Nabava prometnih znakov in promocijske aktivnosti-3. faza projekta Mreža kolesarskih poti
17.2.1 Kratka predstavitev projekta

V regiji smo pred leti začeli s pripravo in izvajanjem projekta regionalne kolesarske poti. Predlagamo nadaljevanje projekta in nadaljnjo gostitev mreže, ki bi omogočila povezavo ključnih storitvenih centrov. Kolesarske poti naj imajo prednost pred gradnjo parkirišč in širitvijo cest, gradnja nove cestne infrastrukture pa mora sproti urejati tudi kolesarske poti. 
Regionalna rekreacijska infrastruktura bo povezana s turistično ponudbo, ki bo obiskovalcem nudila raznovrstne storitve. Z aktivno vlogo promocije rekreacijske infrastrukture pa bo kolesarjenje in pohodništvo predstavljeno kot vrsta rekreacije in okoljsko neoporečne alternativne oblike prevoza saj bo vplivalo na zmanjšanje obsega motornega prometa, skladno z načeli razvoja trajnostne mobilnosti.
17.2.2 Nosilec projekta

Regionalna razvojna agencija LUR

17.2.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Z usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo začrtanih programov doseči kakovostne pogoje za delo in življenje v regiji
· Dobra prepoznavnost regionalne rekreacijske infrastrukture na nacionalnem in evropskem nivoju

· Povečanje kakovosti bivalnega okolja 
17.2.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	105.144


17.2.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	74.405
	30.739
	
	105.144

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	74.405
	30.739
	
	105.144


17.2.6 Stanje pripravljenosti projekta

Pripravljena je dokumentacija za označitev kolesarskih poti.

17.3 Ureditev turistično rekreacijskih poti po Tuhinjski dolini (peš in kolesarskih poti)
17.3.1  Kratka predstavitev projekta

Tuhinjska dolina se razteza v dolžini 25 km. Na tem območju se že izvaja pet pešpoti in kolesarka pot. Vsaka pot je označena le na začetku in koncu poti in je umeščena v katalog peš ali kolesarskih poti. Z namenom prikaza celotne trase, je potrebno izdelati neko krovno pot tako imenovano hrbtenico, ki bo vse te poti med seboj povezala in jih predstavila že  na vstopu na to območje. Razvile se bodo tudi nove turistične destinacije »MTB kolesarski park Kamnik«. Izdelal se bo tudi vodnik v treh jezikih, prav tako spletni portal s ciljem obveščanja lokalnega prebivalstva, kot tudi turistov.

17.3.2  Nosilec projekta
Občina Kamnik
17.3.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: povečati prepoznavnost doline in povečanje kakovosti bivalnega okolja
17.3.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	58.421 €


17.3.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	15.000
	14.210
	
	29.210

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	9.000
	29.211
	
	29.211

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	24.000
	34.421
	
	58.421


17.3.6  Stanje pripravljenosti projekta

Pripravljena je idejna zasnova, projektna dokumentacija je v pripravi. 

17.4 Sanacija rudnika Sitarjevec za bodočo prezentacijo v znanstvene in turistične namene
17.4.1 Kratka predstavitev projekta

V rudišču Sitarjevec je rudarjenje svinčeve, cinkove, bakrove, živosrebrne in baritne rude potekalo v večjem in manjšem obsegu več stoletij. Glede na zgodovino, obseg rudarskih del in strokovnega naravovarstvenega stališča je Sitarjevec najpomembnejši objekt med tovrstnimi rudišči v Sloveniji. Hkrati opuščena rudišča predstavljajo veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali, zato je potrebna čimprejšnja sanacija teh območij.

V sklopu projekta se bo izvedla študija stanja rudnika ter na podlagi le tega fazno primerno uredili zapuščeni rovi.

17.4.2 Nosilec projekta

Občina Litija

17.4.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Izboljšanje stanja degradiranega območja, dvig razpoznavnosti destinacije in izboljšanje kvalitete življenjske ravni in zdravstvene varnosti občanov.
17.4.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	2.000.000  €


17.4.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	33.000
	104.000
	63.000
	200.000

	Državna sredstva                            
	33.000
	940.000
	560.000
	1.533.000

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	66.000
	1.044.000
	623.000
	1.733.000


17.4.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.

17.5 Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva (Pot)
17.5.1  Kratka predstavitev projekta

Z vzpostavitvijo dodatne ponudbe in mednarodno povezanostjo in prepoznavnostjo pešpoti po Ljubljani predvsem Poti spominov in tovarištva, izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta na Poti. Pripravljen bo idejni projekt za povezavo Poti z mednarodnimi kolesarskimi in pešpotmi ter dodatnimi rekreacijskimi možnostmi vzpostavitve razstavnega prostora na prostem.
17.5.2  Nosilec projekta
Zavod za turizem Ljubljana

17.5.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Izboljšanje prepoznavnosti Ljubljane kot destinacije in možnosti za preživljanje prostega časa tudi v naravi.
17.5.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	62.595 €


17.5.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	20.865
	20.865
	20.865
	62.595

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	20.865
	20.865
	20.865
	62.595


17.5.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.
17.6 Vodne poti po okolici Ljubljane
17.6.1  Kratka predstavitev projekta

Ne le Soča, Krka, Kolpa oziroma kakšna druga reka ali rečica na Slovenskem, ki jo športno navdahnjeni turisti oblegajo vsako poletje, tudi vodne površine na območju Osrednjeslovenske regije so lahko turistično perspektivne. A jih žal doslej nismo znali najbolje izkoristiti. V regiji imamo vsaj tri plovne reke: to so Sava, Ljubljanica in Iščica, ki bi jih veljalo urediti. To pomeni, da bo ponekod potrebna ureditev jezov, na bregovih pa ponuditi določeno turistično in servisno infrastrukturo.

17.6.2  Nosilec projekta

Športna zveza Ljubljane in Kajakaška zveza Slovenije

17.6.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilj je ekološko izkoristiti plovne reke na destinacijskem oziroma regijskem območju in jih, z namenom povečanja ponudbe športnega turizma, dati v uporabo tako domačim, kot tudi »tujim« gostom.
17.6.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2008

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	1.000.000 €


17.6.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	100.000
	50.000
	50.000
	200.000

	Občinski viri                                   
	200.000
	200.000
	200.000
	600.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	50.000
	100.000
	150.000
	200.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	350.000
	350.000
	300.000
	1.000.000


17.6.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ni pripravljen.
17.7 Prometna ureditev P+R na odseku Jeprca – Stanežiče
17.7.1  Kratka predstavitev projekta

Slovenske železnice, Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode so skupaj pristopile k izvedbi projekta Prometne ureditve P+R na odseku Jeprca – LJ (Šentvid). Projekt vsebuje prestavitev železniškega potniškega terminala na lokacijo izven centra Medvod, kjer se bo med regionalno cesto Jeprca – Šentvid in železnico uredilo parkirišče P+R z 460 parkirnimi prostori. Na regionalni cesti se na tej lokaciji uredi tudi obojestransko avtobusno postajališče z izven nivojskim dostopom pešcev do parkirišča P+R.

17.7.2 Nosilec projekta

Občina Medvode

17.7.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Cilj projekta je zmanjšanje obremenjenosti mestne vpadnice, števila parkiranih vozil v Ljubljani in Medvodah, naraščanje uporabe javnega potniškega prometa (LPP, železnica).
17.7.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2009

	Zaključek izvedbe projekta:
	2011

	Celotna vrednost projekta:
	630.000 € 


17.7.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	12.000
	126.000
	87.500
	225.500

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	28.000
	14.000
	212.500
	254.500

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	150.000
	150.000

	Viri skupaj
	40.000
	140.000
	450.000
	630.000


17.7.6 Stanje pripravljenosti projekta

· Idejna zasnova: Predlog prometne ureditve P+R na odseku Jeprca – Ljubljana( Te-ga invest, št. proj. C-501/01-2007, april 2007)

· NRP Občine Medvode

18 Razvoj urbanih naselij - Operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture
18.1 Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) na ravni regije

18.1.1  Kratka predstavitev projekta

Ključni namen projekta je, da regija oziroma občina v okviru regije vzpostavijo celovit sistem evidentiranja in pregleda nad stanjem obstoječe GJI, kar vključuje tudi urejeno stanje v uradnih državnih evidencah in usklajeno stanje v občinskih evidencah. Sistematično evidentiranje GJI na regionalni ravni je osnova dobrega gospodarjenja s prostorom in tudi osnova varovanja lastništva nepremičnin in javne infrastrukture. 

Na ta način se vzpostavlja jedro sistema, ki povezuje vse ustrezne podsisteme in na katerega se bodo v bodoče navezovale tudi drugi sklopi, od sistema za podporo načrtovanju in spremljanju financiranja, sistema nadzora nad delovanjem javne infrastrukture itd.. Vključuje tudi sistem izmenjave podatkov med različnimi subjekti, ki so odgovorni za vodenje posameznih podatkov. To je tudi prvi korak k poenotenju posameznih organov in služb na ravni regij in občin, ki se dotika problematike gospodarske javne infrastrukture. 

V projektu bodo vzpostavljeni mehanizmi preko katerih bodo zagotovljeni podatki osnovnega jedra GJI za različne procese gospodarjenja s prostorom. Med temu so zelo pomembni ustrezni mehanizmi (sistemi);

· ki bodo zagotavljali povezavo podatkov o objektih GJI z bilancami občin,  

· ki bodo zagotavljali zagotavljanje strokovnih podlag GJI za potrebe prostorskega načrtovanja,

· ki bodo s pomočjo ažurnih podatkov GJI pohitrili pridobivanje gradbenega dovoljenja (varovalni pasovi, soglasodajalci,...),

· ki bodo zagotavljali optimalno pripravo programov opremljanja na podlagi katerih se obračunava komunalni prispevek.

Za bolje razumevanje problematike GJI ter predvsem zaradi uporabe podatkov bodo organizirana izobraževanja vseh akterjev, ki so vključeni v procese povezane z GJI (občinske uprave – različni oddelki, izvajalci – prostorski načrtovalci, geodeti, uporabniki podatkov, občani).

Nosilec projekta je regija oz. občina. Geodetska uprava RS v projektu sodeluje pri prevzemu podatkov iz zbirnega katastra GJI, implementaciji rešitev na področju elektronske izmenjave podatkov, pri prenosu rešitev dobre prakse iz drugih podobnih okolij in pri vzpostaviti koordinacije na ravni regije s povezavo na koordinacijo na ravni države.

Glavni dolgoročni učinki so predvsem: 

· znižanje stroškov za izdelavo ustreznih strokovnih podlag GJI za prostorsko planiranje,

· manj poškodb na objektih GJI in s tem cenejše vzdrževanje GJI (predvsem lokalnega pomena),

· usklajeno in s tem cenejše planiranje investicij in investicijskega vzdrževanja,

· boljši pretok podatkov GJI med občinami in državo,

· urejeno lastniško stanje na področju GJI, ki je predpogoj za gospodarno ravnanje z občinsko lastnino.
18.1.2  Nosilec projekta

Geodetska uprava RS 
18.1.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: vzpostavitev celovitega pregleda stanja javne komunalne infrastrukture na lokalni, regijski in nacionalni ravni.
18.1.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	1.10.2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	31.12.2009

	Celotna vrednost projekta:
	1.020.000 €


18.1.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	100.000 
	100.000 
	200.000 

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	20.000 
	400.000 
	400.000 
	820.000 

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	20.000 
	500.000 
	500.000 
	1.020.000


18.1.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ni pripravljen.

18.2 Dinamični prometni portal-Nadgradnja katastra gospodarske javne infrastrukture z dinamičnimi vsebinami
18.2.1  Kratka predstavitev projekta

Interaktivna spletna aplikacija je namenjena najširšemu krogu uporabnikov. Podane bodo dinamične informacije o trenutnem stanju prometa oziroma o trenutnih prometnih razmerah na pomembnejših vpadnicah in drugih pomembnejših cestah. Poda bo tudi prikaz dogajanja v predorih preko vrednosti historičnih podatkov, zbranih z avtomatskimi števci prometa. Interaktivna spletna stran bo hkrati zajemala vrednosti podatkov o prometnih obremenitvah, ki bodo zbrane z ročnimi štetji prometa. Podane bodo tudi izbrane analize historičnih podatkov o prometu, trendi rasti/upadanja prometa na izbranih mestih, ocena (interpolacija ali drug ustrezen izračun) o povprečnem dnevnem prometu na javnih cestah tudi tam, kjer ni merilnih mest. Prikazane bodo zapore prometa zaradi gradbenih del, prekopov, prireditev in podobnega s podanimi alternativnimi potmi (obvozi) ter zastoji oziroma prometne zgostitve za pomembnejše ceste in možnost izbire najugodnejše (najhitrejše, najkrajše) poti med točkama A in B po želji uporabnika z upoštevanjem dinamičnih podatkov (on-line) o prometnih razmerah. 

Na spletni strani bo aktiviran tudi napovednik prireditev, drugih predvidljivih dogodkov in sezonskih prometnih zgostitev na posameznih odsekih za celo leto vnaprej pri čemer bo zagotovljeno tudi pošiljanje informacij uporabnikom preko SMS sporočil.

18.2.2  Nosilec projekta

Mestna občina Ljubljana, mestna uprava 
18.2.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Podajanje ciljnih informacij o prometnih razmerah na cestah;

· Zmanjševanje števila in trajanja zastojev;

· Doseganje večje pretočnosti javnih cest;

· možnost izbire drugih (nadomestnih) poti za doseganje cilja;
· posledično zmanjševanje obremenitve okolja z vplivi prometa; 

· zmanjševanje količine porabljenega goriva; 

· zmanjševanje eksternih stroškov prometa; 

· izboljšanje bivalnega okolja; 

· spodbujanje javnega prevoza in alternativnih oblik prevoza.

18.2.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	275.000 €


18.2.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	45.000 
	60.000
	60.000
	165.000

	Občinski viri                                   
	-
	60.000
	50.000
	110.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	45.000 
	120.000 
	110.000 
	275.000


18.2.6 Stanje pripravljenosti projekta

Pripravljena je projektna naloga projekta..
19 Razvoj urbanih naselij - Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij

19.1 Vaško jedro Palovč z Budnarjevo hišo

19.1.1 Kratka predstavitev projekta

Oživitev kulturno, etnološko-zgodovinskih objektov in nadgradnja etnoloških prireditev (topler , sušilnica sadja, garkelni..) Slediti ciljem spodbujanja ohranjanja biološke raznovrstnosti, priprava in kultura hrane, kultura pridelovanja in spodbujanje pridelovalcev, kultura bivanja domačinov.
19.1.2 Nosilec projekta

Občina Kamnik
19.1.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Ohranitev kulturne dediščine podeželja v občini Kamnik
19.1.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	178.896 €


19.1.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	52.178

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	126.718

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	178.896


19.1.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.
19.2 Celostna ureditev območja Starega gradu

19.2.1  Kratka predstavitev projekta

Vzpostavitev najimenitnejše razgledne točke na tem območju, izvedba številnih etnoloških in zgodovinskih prireditev. 
19.2.2  Nosilec projekta

Občina Kamnik
19.2.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilj projekta: Dvigniti prepoznavnost Starega gradu kot turistične destinacije.
19.2.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	100.421 €


19.2.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	29.289

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	71.132

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	100.421


19.2.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.

19.3 Obnova Malega gradu - kapela

19.3.1  Kratka predstavitev projekta

V sklopu projekta se bo obnovila kapela malega gradu v občini Kamnik.

19.3.2  Nosilec projekta

Občina Kamnik
19.3.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilj projekta: Povečanje prepoznavnosti občine Kamnik kot turistične destinacije.
19.3.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	91.000 €


19.3.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	26.541

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	64.459

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	91.000


19.3.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.
19.4 Prenova centra mesta Domžale 
19.4.1  Kratka predstavitev projekta

Ureditev poslovno-trgovskega centra z garažno hišo in dopolnilnimi dejavnostmi. Oživitev mestnega središča in ureditev prometne infrastrukture z mirujočim prometom in zelenimi površinami.

19.4.2  Nosilec projekta

Občina Domžale

19.4.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: ureditev arhitekturno-poslovnega centra, zagotavljanje storitev v centru in zaviranje njihove selitve na obrobje mesta, preprečiti nadaljnje praznjenje in degradacijo centra, ureditev problema parkiranja v centru, 

· razvoj in krepitev podjetništva, trgovine in storitev, ureditev širšega problema prometnih ureditev.
19.4.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2008

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	8.000.000 €


19.4.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	1.000.000
	1.000.000
	2.000.000 

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	1.000.000 
	1.000.000 
	2.000.000 

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	2.000.000 
	2.000.000 
	4.000.000 

	Viri skupaj
	
	4.000.000 
	4.000.000 
	8.000.000


19.4.6  Stanje pripravljenosti projekta

Pripravljen je osnutek občinskega lokacijskega načrta, v pripravi je natečaj poleg tega pa je pripravljena idejna zasnova in izvedene so urbanistične delavnice s študenti arhitekture. Za delovanje celotnega projekta je pripravljena prometna študija. 

19.5   Zavarovanje kašč na prostem

19.5.1 Kratka predstavitev projekta

V sklopu projekta se bo obnovilo večje število kašč v občini Kamnik v sklopu ohranjanja kulturne dediščine podeželja. Obnovljenim kaščam se bo po obnovi dodalo vsebino in na ta način prispevalo k večji prepoznavnosti tovrstne kulturne dediščine na nacionalni ravni.
19.5.2 Nosilec projekta

Občina Kamnik
19.5.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Ohranjanje kulturne dediščine podeželja v občini Kamnik
19.5.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	17.000 €


19.5.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	4.959

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	12.041

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	17.000


19.5.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.

19.6 Razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture

19.6.1  Kratka predstavitev projekta

Označeni kulturni in naravni spomeniki v občini ter vse najimenitnejše točke. S tem želimo povečati ozaveščenost turistov, saj bo dostop do točk enostavnejši in bolj prijazen do uporabnika. 
19.6.2  Nosilec projekta

Občina Kamnik
19.6.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilj projekta: Povečanje prepoznavnosti občine kot primerne turistične destinacije.
19.6.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	24.202 €


19.6.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	7.059

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	17.143

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	24.202


19.6.6 Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.
19.7 Ureditev trga v Lukovici
19.7.1  Kratka predstavitev projekta

V sklopu projekta se predvideva preko ureditve mirujočega prometa izboljšati celovito podobo trga v Lukovici. Izgradilo se bo parkirišče, uredile kolesarske steze in meteorna kanalizacija.

19.7.2  Nosilec projekta

Občina Lukovica
19.7.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Povečanje kakovosti bivanja in dvig življenjske ravni prebivalcev mestnega naselja Lukovica.
19.7.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2008

	Celotna vrednost projekta:
	208.645 €


19.7.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	
	
	
	60.855

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	147.790

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	
	
	
	208.645


19.7.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt je v fazi priprave in ima pridobljeno upravno dovoljenje.
19.8 Oživitev nabrežij Ljubljanice in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljanici in spremljajoče turistične ponudbe
19.8.1  Kratka predstavitev projekta

V sklopu projekta se bodo vzpostavili  pogoji za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene. V sklopu projekta bodo izvedene aktivnosti spodbujanja ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljanici in Savi, zelena ureditev obrežij, ureditev pristanov za turistično plovbo ter spodbijanje dodatne turistične ponudbe in programske pestrosti na območju Špice v Ljubljani.
19.8.2 Nosilec projekta

Zavod za turizem Ljubljana 

19.8.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilj projekta: Urejeno nabrežje Ljubljanice in Save v rekreacijske namene.
19.8.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	951.420 €


19.8.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	125.185
	375.560
	450.675
	951.420

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	125.185
	375.560
	450.675
	951.420


19.8.6 Stanje pripravljenosti projekta

Pripravljena je projektna dokumentacija za preureditev gasilske ploščadi na Petkovškovem nabrežju, prenova porečja Ljubljanice med Šentjakobskim mostom in Špico. Za vzpostavitev glavnega mestnega pristanišča je odgovorna Mestna občina Ljubljana , Zavod za turizem Ljubljana bo samo sofinanciral vzpostavitev glavnega mestnega pristana in vzpodbujal turistično ponudbo na območju Špice.
19.9 Oživitev dogajanja v Parku Tivoli in povezanosti  z mestnim središčem

19.9.1 Kratka predstavitev projekta

V sklopu projekta bodo vzpostavljeni pogoji za popestritev  dogajanja in ponudbe v glavnem mestnem parku Tivoli,  ki bo s tako imenovano promenado povezan z mestnim središčem in Ljubljanskim gradom. Uredil in označil se bo del parka, ki je posebno znan po pticah – TIČISTAN. Hkrati bodo parku podane nove vsebine in za prebivalce in turiste zanimivi programi. Hkrati se bo vzpostavila turistična ponudba, ki bo povezovala glavni mestni park s središčem mesta in Ljubljanskim gradom Ljubljanska promenada.
19.9.2 Nosilec projekta

Zavod za turizem Ljubljana 
19.9.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Dvigniti nivo delovanja in prepoznavnosti glavnega ljubljanskega parka.
19.9.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	79.285 €


19.9.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	37.555
	20.865
	20.865
	79.285

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	37.555
	20.865
	20.865
	79.285


19.9.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt ima pripravljeno projektno dokumentacijo.

19.10 Prezrti detajli
19.10.1  Kratka predstavitev projekta

V sklopu projekta se bodo prepoznavali in ugotavljali ter sprotno odpravljali prezrti in problematični detajli v Ljubljani, ki nam niso v ponos. Detajli, ki jih označujemo kot packe mesta se bodo sanirali. S pomočjo vnašanja kreativnih vsebin na problematične točke se bo preprečevalo vandalizem. Določeni predeli in točke se bodo olepšali z avtorskimi projekti izvirnih svetlobnih vsebin.

19.10.2  Nosilec projekta

Zavod za turizem Ljubljana 
19.10.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Izboljšanje izgleda mesta.
19.10.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2010

	Celotna vrednost projekta:
	371.385 €


19.10.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	125.190
	121.015
	125.180
	371.385

	Občinski viri                                   
	
	
	
	

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	125.190
	121.015
	125.180
	371.385


19.10.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt še ni pripravljen.
20 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih  
20.1 Strokovne podlage, razstava in oblikovanje tematskih poti - Rimski zid/ CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM

20.1.1  Kratka predstavitev projekta

Projektna skupina Rimski zid se je oblikovala januarja 2005. Predstavniki občin, skupaj s predstavnico RRA LUR, so se združili z namenom ohranitve izjemno pomembne evropske kulturne dediščine, pozno antičnega zidu Claustra Alpium Iuliarum, ki poteka vzdolž zahodnega dela Slovenije. 

Namen projekta je sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Območno enoto Ljubljana, ki pripravi strokovne podlage za enote poznoantičnega zaporniškega zidu za kulturni spomenik, najprej lokalnega pomena, kasneje pa tudi državnega pomena. 

Tako se v letu 2007 pripravijo strokovne podlage za občine Brezovica, Logatec, Velike Lašče, Vrhnika, v naslednjem letu pa še za občino Ig.

Z razglasitvijo ostankov Rimskega zidu se varuje kulturno, arheološko in zgodovinsko vrednoto v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, obenem se prepove vse posege v plasti arheološkega spomenika, razen pooblaščenim osebam, s pisnim soglasjem ZVKD, prav tako se z odlokom določi, da je vsaka raba podrejena ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti. Z odlokom pa se tudi omogoči predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika, sicer pa je znotraj območja, prepovedano postavljanje novih objektov ter nosilcev reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKD.

Projekt zajema tudi pripravo skupne razstave na temo Rimskega zidu v LUR z namenom promocije kulturne dediščine v LUR. Razstava bo izvedena v letu 2007 in predstavlja eno od prvih skupnih aktivnosti občin, na območju katerih poteka Rimski zid.

 Del projekta pa predstavlja tudi ureditev že obstoječih pešpoti, ki potekajo ob kulturni dediščini Rimski zid za slepe in slabovidne z namenom povečati dostopnost kulturnih dobrin za slepe in slabovidne.
Z oblikovanjem poti, ki bi bila prvenstveno pešpot, v nekaterih delih pa tudi kolesarska pot, se povežejo občine, s tem pa tudi občani in krajani, ki so pohodniki ali kolesarji, s krajani, ki živijo na teh območjih. Ob tem se pokažejo tudi možnosti razvoja turizma, šolskih izletov in ekskurzij, razvoja kraja in ljudi, ki živijo ob poti. Obenem pa se ohrani naravno in kulturno dediščino.

20.1.2  Nosilec projekta

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Občine Brezovica, Ig, Logatec, Velike Lašče, Vrhnika.
20.1.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Ostanke rimskega zidu Claustre Alpium Iuliarum razglasiti za kulturne spomenike lokalnega pomena, 
· Oblikovanje razstavnih panojev za razstavo, 
· Ureditev tematskih poti, s posebnim poudarkom na ureditev poti za slepe in slabovidne.
20.1.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	10.500  €


20.1.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	3.000
	2.000 
	1.000 
	6.000 

	Državna sredstva                            
	
	2.100 
	
	2.100 

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	2.400 
	2.400 

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	3.000
	4.100
	3.400
	10.500


20.1.6  Stanje pripravljenosti projekta
Pripravljena je projektna naloga.
20.2 Mreža ljubljanskih festivalov
20.2.1  Kratka predstavitev projekta

Povezovanje festivalov, ki bogatijo kulturno ponudbo Ljubljane, je nujno zaradi prepoznavnosti in lažjega, bolj učinkovitega nastopa v domači in tuji javnosti. Festivali se občasno med seboj terminsko pokrivajo, med njimi doslej ni bilo zadostne koordinacije, kar je zmanjševalo obisk in dostopnost vsem, občinstvo se je moralo odločati med enim ali drugim, namesto, da bi si lahko ogledali dva festivalska dogodka. Mnogi organizatorji festivalov se izobražujejo  tudi v tujini, vendar svojega znanja in informacij ne prenašajo na druge organizatorje, saj med njimi ni zadostne povezanosti in kooperativnosti. Organizatorji festivalov se bodo lahko povezali tudi  pri najemanju in oddajanju prireditvenih prostorov, saj imajo nekateri svoje lastne prostore, drugi pa plačujejo visoke najemnine.

20.2.2  Nosilec projekta

Mestna občina Ljubljana 
20.2.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Povečanje razpoznavnosti Ljubljane kot kulturnega središča in dvig ravni kulturne ponudbe v prestolnici.
20.2.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	230.000 €


20.2.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	30.000 
	
	
	30.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	100.000
	100.000
	200.000

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	30.000
	100.000
	100.000
	230.000


20.2.6  Stanje pripravljenosti projekta

· Osnovni podatki in shema projekta bo v celoti pripravljena v letu 2007. Razpis za izbiro skupne celostne podobe bo pripravljen do konca leta 2008, izpeljan pa v letu 2009.
· Investicijska dokumentacija bo v celoti pripravljena  v letu 2008.

20.3  Razvoj identitete območja Razvojnega partnerstva Središče Slovenije 
20.3.1  Kratka predstavitev projekta

Projekt razvoj identitete območja predstavlja podlago za razvoj tržnih, konkurenčnih, podjetniških, gospodarskih in turističnih potencialov območja in jim dodaja večjo vrednost. Omogoča razvoj tržnih pogojev za investiranje v okolje. V sklopu projekta bo oblikovana destinacija s standardi, ki bodo prepoznavni v vsakdanjem javnem in zasebnem življenju. Animacija in povezovanje akterjev območja v skupen trženjski produkt.
Tako bodo v sklopu projekta izvedene aktivnosti, ki so vezane na Razvoj vsebin Medene dežele, Izdelava skupin turističnih produktov in njihova promocija, ter trženje medene dežele.

20.3.2  Nosilec projekta

Center za razvoj Litija
20.3.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Povečanje prepoznavnosti območja preko enotne identifikacije blagovne znamke Medena dežela.
20.3.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	1.452.800 €


20.3.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	 
	5.000
	5.000
	10.000

	Občinski viri                                   
	37.920
	85.000
	85.000
	207.920

	Državna sredstva                            
	100.000
	
	
	100.000

	Strukturna sredstva EU   
	114.800
	510.000
	510.000
	1.134.800

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	252.720
	600.000
	600.000
	1.452.720


20.3.6  Stanje pripravljenosti projekta

Projekt je v razvojni fazi ima pripravljeno projektno nalogo in idejno zasnovo.
20.4  Kamniška Bistrica: rekreacijska zelena os regije

20.4.1  Kratka predstavitev projekta

Projekt zajema ureditev rekreacijske osi ob celotnem bregu Kamniške Bistrice – izgradnja ozelenjene prometne infrastrukture, ki bo namenjena izključno pešcem in kolesarjem. Del infrastrukture poteka po nasipih, s katerimi bo zmanjšana poplavna ogroženost. Gradijo se brvi čez pritoke Kamniške Bistrice, čez Mlinščice in samo reko. S tem se povečuje dostopnost, Kamniška Bistrica ljudi ne deli temveč povezuje. Zelenje ob urejeni in očiščeni strugi reke predstavlja pljuča mesta Domžale in nudi sprostitev in estetske užitke.

20.4.2  Nosilec projekta

Občina Domžale
20.4.3  Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: ustvariti pogoje za človeku in naravi prijazen preplet rekreacijske infrastrukture in naravnega obvodnega okolja, spodbujanje športno-rekreacijskih aktivnosti za vso družino, ustvarjanje osrednje, kolesarjem in pešcem prijazne osi Občine Domžale, s poudarjeno občutno in učno komponento, zagotovitev storitvenih dejavnosti, prilagojenih rekreativni in transportni funkciji obvodnega območja, varovanje obrečnega prostora pred onesnaževanjem in poplavami ob rednem monitoringu kvalitete vode, navezati rekreacijsko os na obstoječa območja kulturne in naravne dediščine (Šumberk, poti na Homški hrib...), varna šolska pot, zagotovitev alternative motornemu prometu.
20.4.4  Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2001

	Zaključek izvedbe projekta:
	2020

	Celotna vrednost projekta:
	3.000.000 €


20.4.5  Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	200.000 
	200.000 
	400.000 
	800.000 

	Državna sredstva                            
	/
	/
	/
	/

	Strukturna sredstva EU   
	800.000 
	800.000 
	600.000 
	2.200.000 

	Bančni viri
	/
	/
	/
	/

	Ostali viri       
	/
	/
	/
	/

	Viri skupaj
	1.000.000 
	1.000.000 
	1.000.000 
	3.000.000 


20.4.6  Stanje pripravljenosti projekta

Za projekt so pripravljene Osnutek lokacijskega načrta in izvedbeni projekti za posamezne faze,

Idejna zasnova ureditve kolesarskih poti, Strokovne podlage za lokacijski načrt urejanja Kamniške Bistrice – rekreacijske osi regije, Študija - Poplavna ogroženost občine Domžale, Študija - Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja večje poplavne varnosti na vodotoku Kamniška Bistrica, Kategorizacija vodotokov po naravovarstvenem pomenu, Ničelno stanje okolja za območje lokacijskega načrta Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije, Izpusti v vodotoke v občini Domžale, Protierozijska delovanja, podori, poplavna območja, erozijska žarišča, Vrednotenje kakovosti vodotoka Kamniška Bistrica.

20.5    Večnamenski dom krajanov v Jablanici (rekonstrukcija gasilskega doma)
20.5.1 Kratka predstavitev projekta

Izgradnja vaškega jedra z izgradnjo večnamenskega doma krajanov. Dom bo nudil prostor za izvajanje prireditev, delovanje društev, srečanja krajanov in druženje mladine, delovanje prostovoljnih gasilcev. Dom bo predstavljal tudi informativno točko za turistično ponudbo jablaniške doline.
20.5.2  Nosilec projekta

Občina Lukovica
20.5.3 Splošni cilji projekta s kazalniki za njihovo spremljanje

· Cilji projekta: Zaustavljanje trenda praznjenja Jablaniške doline, povečanje obiska izletnikov in šolskih skupin in tako povečanje prepoznavnosti območja in dvig njegove turistične identitete.
20.5.4 Okvirni podatki projekta 

	Pričetek izvedbe projekta:
	2007

	Zaključek izvedbe projekta:
	2009

	Celotna vrednost projekta:
	255.000 €


20.5.5 Okvirna finančna konstrukcija projekta 

	Viri sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Lastni viri nosilca projekta
	
	
	
	

	Občinski viri                                   
	85.000
	85.000
	85.000
	255.000

	Državna sredstva                            
	
	
	
	

	Strukturna sredstva EU   
	
	
	
	

	Bančni viri
	
	
	
	

	Ostali viri       
	
	
	
	

	Viri skupaj
	85.000
	85.000
	85.000
	255.000


20.5.6 Stanje pripravljenosti projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo doma.
Dugi projekti nosilcev razvoja v regiji v obdobju 2007-2009

V tem delu izvedbenega načrta je izdelan nabor projektov, ki jih bodo nosilci in njihovi partnerji prijavljali na javne razpise za dodeljevanje sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada Evropske unije, ali pa se bodo z njimi prijavljali na razpise, ki jih bo razpisovala Evropska komisija. V tabeli številka 5 je narejen nabor 90 projektov v skupni vrednosti 548 milijonov evrov, ki smo jim glede na znane okvirne pogoje navedene v operativnih programih za posamezen strukturni sklad o upravičenih operacijah in upravičencih uvrstili v pregled možnih virov financiranja za posamezen projekt.  

V tabeli 6 pa je nabor 181 projektov v skupni vrednosti 252 milijonov evrov, ki smo jih vključili v izvedbeni načrt zaradi možnosti kandidiranja za pridobitev sredstev v okviru različnih finančnih instrumentov, vključili pa smo tudi resolucijske projekte.  
Tabela 5: Drugi projekti regije, ki smo jih uvrstili v pregled možnih virov financiranja  

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta 
(v €)

	1
	Mobilni portal za turiste
	IZI Mobil d.d.
	800.000

	2
	Mini hotel
	Renta d.o.o.
	600.000

	3
	Izgradnja penziona
	Terme Snovik - Kamnik d.o.o.
	2.300.000

	4
	Notranje - zunanji bazen z razširitvijo Wellness programa ter povečanje pokritih obbazenskih ploščadi
	Terme Snovik - Kamnik d.o.o.
	3.500.000

	5
	Revitalizacija kulturnega spomenika Malograjski dvor iz Kamnika - ureditev  v Hotel Malograjski dvor
	Hotel Malograjski dvor d.o.o.
	2.760.435

	6
	Obnova in dograditev počitniškega objekta - Kisovec
	TPPP d.o.o.
	650.900

	7
	Obnova Plečnikovih žal
	Žale d.o.o.
	600.000

	8
	Turistično informativni center Brezovica
	Občina Brezovica
	6.677

	9
	Umetnost in kultura pod marelo
	SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana 
	991.500

	10
	Živeti z drevesom - ureditev muzeja na prostem v Arboretumu Volčji Potok
	Arboretum Volčji Potok
	1.652.884

	11
	Grad Lisičje
	Zunanji partnerji
	2.915.000

	12
	Preureditev tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
	30.750.000

	13
	Preureditev Kina Šiška v Center sodobne odrske in glasbene umetnosti
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
	1.600.000

	14
	Prenovitev in oživitev Plečnikova hiše
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
	475.077

	15
	Turistični inkubator za razvoj novih inovacijskih turističnih produktov s sistemom mentorstva
	Turistični inkubator za razvoj novih inovacijskih turističnih produktov s sistemom mentorstva
	2.400.000

	16
	Športna dvorana
	Šmartno pri Litiji
	1.499.181

	17
	Bežigrajski športni park
	Bežigrajski športni park, športni marketing d.o.o.
	70.000.000

	18
	Športno rekreacijski center Walter Volf
	Kanmaar d.o.o.
	8.000.000

	19
	Prizidek garderob in tušev k športni dvorani
	Občina Komenda
	200.000

	20
	Trkamo na vrata dediščine
	Center za razvoj Litija d.o.o
	148.000

	21
	Prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom
	Mestna občina Ljubljana
	21.000.000

	22
	Informacijski sistem rekreacije za celotno Osrednjeslovensko regijo
	Športna zveza Ljubljane
	30.000

	23
	Pohodne poti po ožji in širši okolici glavnega mesta Slovenije
	Športna zveza Ljubljane
	*

	24
	Načrt in izgradnja širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih območja Razvojnega partnerstva Središče Slovenije 
	Občine
	39.000.000

	25
	Spletna, informacijska in komunikacijska podpora izvedbi in projektom Inovacijskega akcijskega načrta za Slovenijo 
	Mobi grozd -  K&S Consulting d.o.o. 
	2.795.000

	26
	" Go to Nature" Come and Feel Slovenia " Have a Break" Visit Ljubljana Urban Region
	Globalvision, prostorski informacijski sistemi d.o.o.
	850.000

	27
	Inovatorski center za alternativne novosti

	Zavod Naravni zdravilni gaj Tunjice
	282.500

	28
	Poslovni inkubator za internetna  in visokotehnološka podjetja
	Noviforum d. o. o.
	12.500.000

	29
	Poslovna cona Želodnik
	ICJ, d.o.o.
	28.860.000

	30
	Inkubator za obnovljive vire energije
	Zarja Kovis, d.o.o. Kamnik
	3.800.000

	31
	Občinski lokacijski načrt gospodarska cona Jedro
	Občina Grosuplje
	89.000

	32
	Poslovna cona Komenda
	Občina Komenda
	17.000.000

	33
	Obrtna cona Dobrepolje
	Občina Dobrepolje
	2.921.048

	34
	Vodikovo mesto
	IMOS projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.
	133.850.628

	35
	Prodajno servisni center IVECO - Ljubljana

	DUMIDA d.o.o. - Skupina Viator & Vektor
	20.000.000

	36
	Podpora grozdu izvajalcev zdravstvenih storitev: spodbuditev grozda in naložbe v skupne zmogljivosti

	TECHMED 
	1.440.000

	37
	Telemedicinske usluge za meščanke in meščane
	BRIS zavod biomedicinska razvojno
	2.400.000

	38
	Spodbujanje slovenske zdravstvene oskrbe na mednarodni ravni
 
	BRIS zavod biomedicinska razvojno
	2.400.000

	39
	Štipendijska shema
	Regionalna razvojna agencija
	394.822

	40
	Vseživljenjsko in poklicno učenje za izvajalce zdravstvenih storitev
 
	BRIS zavod biomedicinska razvojno
	600.000

	41
	Pridobivanje znanj za profil mladinskega delavca
 
	Mestna občina Ljubljana
	*

	42
	Podjetniška kava 
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	38.000

	43
	GNEZDO - svetovanje in usposabljanje mladih od 15 do 30 let 
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	54.000

	44
	Znanje za mladim prijaznejšo lokalno upravo
 
	Mestna občina Ljubljana 
	*

	45
	Pobude mladih  lokalnih okoljih
 
	Mestna občina Ljubljana 
	*

	46
	Podporna pisarna za črpanje EU sredstev
 
	Mestna občina Ljubljana 
	*

	47
	Koordinacijska pisarna za področje nasilja med in nad mladimi
 
	Mestna občina Ljubljana 
	*

	48
	SEPO 
	Inform, pretok znanja d.o.o.
	200.000

	49
	Mednarodna višja šola za medicinsko kozmetologijo
	Iskra Medical, d.o.o.
	*

	50
	Nova Hiša eksperimentov
	Ustanova Hiša eksperimentov
	19.980.000

	51
	Dograditev in obnova sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode 
	11.068.976

	52
	Izgradnja kanalizacije za naselje Pijava Gorica
	Občina Škofljica
	8.333.000

	53
	Kanalizacija Lavrica - Primar II. Faza
	Občina Škofljica
	2.000.000

	54
	Rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave in novogradnja
	Javno podjetje CČN Domžale - Kamnik z občinami Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin
	19.300.000

	55
	Dograditev in obnova vodovodnih sistemov na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode
	2.633.705

	56
	Proizvodnja bioplina - Gabrovka
	Bioplin d.o.o.
	3.000.000

	57
	Lokalna energetska agencija
	Zarja Kovis, d.o.o. Kamnik
	330.000

	58
	Izraba obnovljivih virov za ogrevanje - Vinje
	Jarina z.o.o.
	1.756.000

	59
	Obrtni center ljubljanskega podeželja
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL
	127.970

	60
	Elektronsko opismenjevanje podeželskega prebivalstva in vzpostavitev trženja na spletu
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL
	70.000

	61
	Kolišča
	Občina Ig
	150.000

	62
	Mobilnost - povezava centra s podeželjem
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL
	60.000

	63
	Obogatitev ponudbe ob kolesarskih poteh v mestni občini Ljubljana (gostinstvo, trgovine, vožnja z vozovi)
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL
	102.500

	64
	Dograditev KD Kamnik- prostor za mlade
	Občina Kamnik
	83.000

	65
	Postavitev turistične magistralne signalizacije
	Občina Kamnik
	12.518

	66
	Javna razsvetljava v naselju Petelinje
	Občina Dol pri Ljubljani
	21.282

	67
	Javna razsvetljava na trasi kanalizacije v Dolu
	Občina Dol pri Ljubljani
	12.519

	68
	Investicijsko vzdrževanje in obnova Kulturnega doma Dolsko
	Občina Dol pri Ljubljani
	129.361

	69
	Usmerjevalne in označevalne table v Občini Dol pri Ljubljani
	Občina Dol pri Ljubljani
	12.519

	70
	Igrala za igrišče Senožeti
	Občina Dol pri Ljubljani
	10.432

	71
	Socialne storitve na kmetijah območja RPSS
	Center za razvoj Litija d.o.o
	500.000

	72
	Ekološki terapevtski center
	Slovensko društvo za kvaliteto življenja Novi Paradoks
	550.000

	73
	Izgradnja športno rekreacijskega centra na Rašici    
	Občina Velike Lašče
	74.000

	74
	Zamenjava slamnate kritine na Ilijevem kozolcu v Dolnjih Retjah in Stritarjevi kašči v Podsmreki pri Velikih Laščah
	Občina Velike Lašče
	31.297

	75
	Levstikov dom - Zamenjava strešne kritine in ureditev spominske sobe
	Občina Velike Lašče
	215.181

	76
	Oživljanje domačih in umetnostnih obrti območja - učna podeželska hiša
	Jarina z.o.o.
	250.000

	77
	Zamenjava plačilnega prometa v mestnem linijskem sistemu
	LPP d.o.o.
	2.649.100

	78
	Obnova voznega parka
	LPP d.o.o.
	37.880.000

	79
	Komasacije zemljišč
	Občina Dobrepolje
	417.293

	80
	Delavnice kreativnosti in inovativnosti za osnovnošolce

	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	60.000

	81
	Inovativna lokalna skupnost
 
	Center za razvoj Litija
	134.000

	82
	Akademija projektnega vodenja evropskih projektov za podjetnike

	Pro.ECO d.o.o.
	210.000

	83
	Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju

	Inštitut za razvijanje osebne kakovosti

	283.300

	84
	Turistična signalizacija in informacijski panoji
	Zavod za turizem Ljubljana
	62.595

	85
	Preureditev in oprema razstavnega prostora v Kresiji
	Kajakaška zveza Slovenije
	41.730

	86
	Živa zgodovinska pot
	Mestna občina Ljubljana, Zavod za turizem Ljubljana ( mini teater)
	300.000

	87
	Kulturna dvorana
	Občina Ig
	650.000

	88
	Obnova Kulturnega doma Komenda
	Občina Komenda
	1.200.000

	89
	Komunalna infrastruktura na območju urejanja v 2/11 Rakova Jelša  I. Faza izgradnje
	Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zemljišča
	4.100.000

	90
	Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja vs 3/5, vp 3/2, vs 3/3 in vt 3/1 Brdo
	Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zemljišča
	6.785.532

	
	
	SKUPAJ
	547.942.462


21 Evropski sklad za regionalni razvoj - Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov - Prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 

	Zap.št.
	Projekt
	Nosilec

	1
	Mobilni portal za turiste
	IZI Mobil d.d.

	2
	Mini hotel
	Renta d.o.o.

	3
	Izgradnja penziona
	Terme Snovik - Kamnik d.o.o.

	4
	Notranje - zunanji bazen z razširitvijo Wellness programa ter povečanje pokritih obbazenskih ploščadi
	Terme Snovik - Kamnik d.o.o.

	5
	Revitalizacija kulturnega spomenika Malograjski dvor iz Kamnika - ureditev  v Hotel Malograjski dvor
	Hotel Malograjski dvor d.o.o.

	6
	Obnova in dograditev počitniškega objekta - Kisovec
	TPPP d.o.o.
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	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Obnova Plečnikovih žal
	Žale d.o.o.

	2
	Turistično informativni center Brezovica
	Občina Brezovica

	3
	Umetnost in kultura pod marelo
	SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana 

	4
	Živeti z drevesom - ureditev muzeja na prostem v Arboretumu Volčji Potok
	Arboretum Volčji Potok

	5
	Grad Lisičje
	Zunanji partnerji

	6
	Preureditev tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

	7
	Preureditev Kina Šiška v Center sodobne odrske in glasbene umetnosti
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

	8
	Prenovitev in oživitev Plečnikova hiše
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost


23 Evropski sklad za regionalni razvoj - Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov - Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura
	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Športna dvorana
	Šmartno pri Litiji

	2
	Bežigrajski športni park
	Bežigrajski športni park, športni marketing d.o.o.

	3
	Športno rekreacijski center Walter Volf
	Kanmaar d.o.o.

	4
	Prizidek garderob in tušev k športni dvorani
	Občina Komenda

	5
	Izgradnja športnega centra
	Občina Komenda

	6
	Prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom
	MOL

	7
	Informacijski sistem rekreacije za celotno Osrednjeslovensko regijo
	Športna zveza Ljubljane

	8
	Pohodne poti po ožji in širši okolici glavnega mesta Slovenije
	Športna zveza Ljubljane


24 Evropski sklad za regionalni razvoj - Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura - Prednostna usmeritev: Informacijska družba

	Zap.št..
	Projekt
	Nosilec

	1
	Načrt in izgradnja širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih območja Razvojnega partnerstva Središče Slovenije 
	Občine

	2
	Spletna, informacijska in komunikacijska podpora izvedbi in projektom Inovacijskega akcijskega načrta za Slovenijo 
	Mobi grozd -  K&S Consulting d.o.o. 

	3
	" Go to Nature" Come and Feel Slovenia " Have a Break" Visit Ljubljana Urban Region
	Globalvision, prostorski informacijski sistemi d.o.o.

	4
	Inovatorski center za alternativne novosti

	Zavod Naravni zdravilni gaj Tunjice


25 Evropski sklad za regionalni razvoj - Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura - Prednostna usmeritev: Gospodarsko-razvojno-logistična središča
	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Poslovni inkubator za internetna  in visokotehnološka podjetja
	Noviforum d. o. o.

	2
	Poslovna cona Želodnik
	ICJ, d.o.o.

	3
	Inkubator za obnovljive vire energije
	Zarja Kovis, d.o.o. Kamnik

	4
	Občinski lokacijski načrt gospodarska cona Jedro
	Občina Grosuplje

	5
	Poslovna cona Komenda
	Občina Komenda

	6
	Obrtna cona Dobrepolje
	Občina Dobrepolje

	7
	Vodikovo mesto
	IMOS projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.

	8
	Turistični inkubator za razvoj novih inovacijskih turističnih produktov s sistemom mentorstva

	Mestna občina Ljubljana

	9
	Prodajno servisni center IVECO - Ljubljana

	DUMIDA d.o.o. - Skupina Viator & Vektor


26 Evropski sklad za regionalni razvoj - Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost - Prednostna usmeritev: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost 

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Podpora grozdu izvajalcev zdravstvenih storitev: spodbuditev grozda in naložbe v skupne zmogljivosti
I
	TECHMED 

	2
	Telemedicinske usluge za meščanke in meščane
	BRIS zavod biomedicinska razvojno

	3
	Spodbujanje slovenske zdravstvene oskrbe na mednarodni ravni
 
	BRIS zavod biomedicinska razvojno


27 Evropski socialni sklad - Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti - Prednostna usmeritev: Štipendijske sheme 

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Štipendijska shema
	RRA LUR

	2
	Vseživljenjsko in poklicno učenje za izvajalce zdravstvenih storitev
 
	BRIS zavod biomedicinska razvojno


28 Evropski socialni sklad - Prednostni usmeritev-Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij in Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost
	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Pridobivanje znanj za profil mladinskega delavca
 
	Mestna občina Ljubljana

	2
	Podjetniška kava 
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.

	3
	GNEZDO - svetovanje in usposabljanje mladih od 15 do 30 let 
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.


29 Evropski socialni sklad - Prioriteta: Investicijska in administrativna usposobljenost - Prednostna usmeritev: Učinkovita javna uprava

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Znanje za mladim prijaznejšo lokalno upravo
 
	Mestna občina Ljubljana 

	2
	Pobude mladih  lokalnih okoljih
 
	Mestna občina Ljubljana 

	3
	Podporna pisarna za črpanje EU sredstev
 
	Mestna občina Ljubljana 

	4
	Koordinacijska pisarna za področje nasilja med in nad mladimi
 
	Mestna občina Ljubljana 

	5
	SEPO 
	Inform, pretok znanja d.o.o.


30 Evropski socialni sklad - Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja - Prednostna usmeritev: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 

	Zap.št..
	Projekt
	Nosilec

	1
	Mednarodna višja šola za medicinsko kozmetologijo
	Iskra Medical, d.o.o.

	2
	Nova Hiša eksperimentov
	Ustanova Hiša eksperimentov


31 Kohezijski sklad - Razvojna prioriteta Varstvo okolja – področje voda - Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Izgradnja kanalizacije za naselje Pijava Gorica
	Občina Škofljica

	2
	Kanalizacija Lavrica - Primar II. Faza
	Občina Škofljica

	3
	Rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave in novogradnja
	Javno podjetje CČN Domžale - Kamnik z občinami Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin

	4
	Komunalna infrastruktura na območju urejanja v 2/11 Rakova Jelša  I. Faza izgradnje
	Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zemljišča

	5
	Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja vs 3/5, vp 3/2, vs 3/3 in vt 3/1 Brdo
	Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zemljišča


32 Kohezijski sklad - Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije 

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Proizvodnja bioplina - Gabrovka
	Bioplin d.o.o.


33 Kohezijski sklad - Prioriteta Trajnostna raba energije - Ukrep:Demonstracijski projekti informiranje in svetovanje 

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Lokalna energetska agencija
	Zarja Kovis, d.o.o. Kamnik

	2
	Izraba obnovljivih virov za ogrevanje - Vinje
	Jarina z.o.o.


34 Kohezijski sklad - Prioriteta Prometna infrastruktura v okviru ESRR - Prednostna usmeritev: Področje javnega potniškega prometa 

	Zap.št..
	Projekt
	Nosilec

	1
	Zamenjava plačilnega prometa v mestnem linijskem sistemu
	LPP d.o.o.

	2
	Obnova voznega parka
	LPP d.o.o.


35 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije podeželskega gospodarstva

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Obrtni center ljubljanskega podeželja
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL

	2
	Elektronsko opismenjevanje podeželskega prebivalstva in vzpostavitev trženja na spletu
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL

	3
	Kolišča
	Občina Ig

	4
	Mobilnost - povezava centra s podeželjem
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL

	5
	Obogatitev ponudbe ob kolesarskih poteh v mestni občini Ljubljana (gostinstvo, trgovine, vožnja z vozovi)
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in MOL


36 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - OS 3: Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju - Ukrep: Obnova vasi

	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Dograditev KD Kamnik- prostor za mlade
	Občina Kamnik

	2
	Postavitev turistične magistralne signalizacije
	Občina Kamnik

	3
	Javna razsvetljava v naselju Petelinje
	Občina Dol pri Ljubljani

	4
	Javna razsvetljava na trasi kanalizacije v Dolu
	Občina Dol pri Ljubljani

	5
	Investicijsko vzdrževanje in obnova Kulturnega doma Dolsko
	Občina Dol pri Ljubljani

	6
	Usmerjevalne in označevalne table v Občini Dol pri Ljubljani
	Občina Dol pri Ljubljani

	7
	Igrala za igrišče Senožeti
	Občina Dol pri Ljubljani

	8
	Socialne storitve na kmetijah območja RPSS
	Center za razvoj Litija d.o.o.

	9
	Ekološki terapevtski center
	Slovensko društvo za kvaliteto življenja Novi Paradoks

	10
	Izgradnja športno rekreacijskega centra na Rašici    
	Občina Velike Lašče

	11
	Zamenjava slamnate kritine na Ilijevem kozolcu v Dolnjih Retjah in Stritarjevi kašči v Podsmreki pri Velikih Laščah
	Občina Velike Lašče

	12
	Levstikov dom - Zamenjava strešne kritine in ureditev spominske sobe
	Občina Velike Lašče

	13
	Trkamo na vrata dediščine
	Center za razvoj Litija d.o.o 

	14
	Oživljanje domačih in umetnostnih obrti območja - učna podeželska hiša
	Jarina z.o.o.


37 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - 0S: Izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva

	Zap.št..
	Projekt
	Nosilec

	1
	Komasacije zemljišč
	Občina Dobrepolje


38 Pobuda skupnosti INTERREG IV
	Zap.št. 
	Projekt
	Nosilec

	1
	Delavnice kreativnosti in inovativnosti za osnovnošolce

	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.

	2
	Inovativna lokalna skupnost
 
	Center za razvoj Litija d.o.o.

	3
	Akademija projektnega vodenja evropskih projektov za podjetnike

	Pro.ECO d.o.o.

	4
	Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju

	Inštitut za razvijanje osebne kakovosti


	5
	Turistična signalizacija in informacijski panoji
	Zavod za turizem Ljubljana

	6
	Preureditev in oprema razstavnega prostora v Kresiji
	Zavod za turizem Ljubljana

	7
	Živa zgodovinska pot
	Mestna občina Ljubljana, Zavod za turizem Ljubljana (Mini teater)

	8
	Kulturna dvorana
	Občina Ig

	9
	Obnova Kulturnega doma Komenda
	Občina Komenda


Tabela 6: Drugi projekti regije  

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta 
(v €)

	1
	Gospodarska in javna infrastruktura kot osnova za razvoj območja
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	460.000    

	2
	Skupne horizontalne aktivnosti
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	270.000    

	3
	Varna uporaba interneta 
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	26.000    

	4
	Lokalno mrežno podporno okolje za razvoj podjetništva, podeželja in turizma 
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	400.000    

	5
	Regija znanja
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	450.000    

	6
	Štipendijska shema
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	394.822    

	7
	Podpora razvoju lokalnih podjetniških povezav - grozdov (za področje turizma)
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	35.000    

	8
	Mreža poslovnih angelov
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	90.000    

	9
	TISIS - Dostopna Slovenija
	CENTERKONTURA d.o.o., Ljubljana, Slovenija
	485.000    

	10
	Rekonstrukcija regionalne ceste R3 - 646, odsek 1444 Cikava- Grosuplje, od km. 0,060 do km 1,352 
	Direkcija Republike Slovenije za ceste
	2.397.512    

	11
	Asfaltiranje javne poti na Vidmu
	Občina Dol pri Ljubljani
	33.383    

	12
	Asfaltiranje javne poti v Dolskem
	Občina Dol pri Ljubljani
	33.383    

	13
	Asfaltiranje javne poti v naselju Križevska vas
	Občina Dol pri Ljubljani
	38.391    

	14
	Obnova cest v Zajelšah in Zaborštu
	Občina Dol pri Ljubljani
	89.301    

	15
	Pločnik krožišče Dolsko proti šoli
	Občina Dol pri Ljubljani
	20.865    

	16
	Preplastitev in odvodnjavanje ceste Tomažič Kralj
	Občina Dol pri Ljubljani
	20.865    

	17
	Obnova ceste Laze-Janče
	Občina Dol pri Ljubljani
	208.646    

	18
	Obnova obzidja vaškega pokopališča ter sanacija odvodnjavanja in tlakovanje v Beričevem
	Občina Dol pri Ljubljani
	20.865    

	19
	Stanovanjska skupina za starejše prebivalstvo
	Dom Tisje
	208.000    

	20
	Povečanje dostopnosti, varnosti in mobilnosti invalidov v LUR s pomočjo satelitskih navigacijskih sistemov
	Geodetski inštitut Slovenije
	962.500    

	21
	Sistemi čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene poselitve
	ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
	600.000    

	22
	Gradnja doma za starejše in oskrbovanih stanovanj (Trnovo, Šiška)
	Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
	15.500.000    

	23
	Rekonstrukcija ceste Motnik-Vrhe-Srobotno
	Občina Kamnik
	126.106    

	24
	Rekonstrukcija ceste v Volčjem Potoku(golf) 
	Občina Kamnik
	188.116    

	25
	Rekonstrukcija hodnika za pešce Volčji Potok-Radomlje
	Občina Kamnik
	79.286    

	26
	Rekonstrukcija križišča Potok-Snovik
	Občina Kamnik
	292.105    

	27
	Rekonstrukcija ceste sv. Ana-Zdravilni gaj v Tunjicah
	Občina Kamnik
	210.525    

	28
	Rekonstrukcija ceste Snovik-Kočevo 
	Občina Kamnik
	91.804    

	29
	Središče za vseživljenjsko učenje
	Knjižnica Litija
	130.000    

	30
	Adrenalinski park Slovenije
	Koren Sport d.o.o.
	1.050.000    

	31
	Rekonstrukcija javne poti Jevnica-Mala Dolga Noga
	Občina Litija
	50.000    

	32
	Rekonstrukcija ceste Hribi - Velika raven
	Občina Lukovica
	191.954    

	33
	Rekonstrukcija ceste Koreno-Lisičje-Vrh nad Krašnjo
	Občina Lukovica
	166.917    

	34
	Izgradnja obojestranskega pločnika skozi naselje Prevoje pri Šentvidu
	Občina Lukovica
	83.458    

	35
	Izgradnja mostu in rekonstrukcija lokalne ceste v Blagovici
	Občina Lukovica
	83.458    

	36
	Prestavitev obstoječe kanalizacije na območju L6 Lukovica jug
	Občina Lukovica
	66.767    

	37
	izgradnja vodovoda Trnjava - visoka cona (1. in 2. faza)
	Občina Lukovica
	118.094    

	38
	Prizidek-aneks k poslovni stavbi Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana in preureditev obstoječe poslovne stavbe ter ureditev vrta in dvorišča
	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana
	400.000    

	39
	Izgradnja gledališča in rezidenčnega centra mini teater
	Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturno in raziskovalno dejavnost 
	1.077.638    

	40
	Interpretacijska infrastruktura na območju krajinskega parka ljubljansko barje
	Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinami na območju Ljubljanskega barja
	180.000    

	41
	Program razširitve dejavnosti mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna na področje motenj hranjenja in čustvenih motenj
	Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
	996.706    

	42
	Nova parkirna hiša pod mestno tržnico in preureditev Krekovega trga ter gradnja Mesarskega mostu
	Mestna Občina Ljubljana 
	* 

	43
	Obnova in ureditev rekreacijskih poti v krajinskem parku rožnik – šišenski hrib za obiskovalce z okvarami vida
	Mestna Občina Ljubljana 
	81.192    

	44
	Izboljšanje varnosti oskrbe s pitno vodo s poudarkom na zaščitnih ukrepih vodnih virov in vlaganjih v infrastrukturo na območju vodnih virov mesta Ljubljana
	Mestna Občina Ljubljana - JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 
	67.760.728    

	45
	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana
	Mestna Občina Ljubljana - JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 
	13.119.250    

	46
	Prenos nalog iz enot civilne zaščite na gasilske enote
	Mestna Občina Ljubljana Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo
	214.906    

	47
	Občinski program varnosti 
	Mestna Občina Ljubljana, Policija
	630.000    

	48
	Razvoj, uvedba in delovanje medgeneracijskih podjetniških središč ( MGPS) v Ljubljanski urbani regiji v obdobju 2007-2009
	Much, izobraževanje, d.o.o.
	250.000    

	49
	Rekonstrukcija Zdravstvenega doma
	Občina Borovnica
	439.000    

	50
	Rekonstrukcija LC Borovnica- Brezovica pri Borovnici
	Občina Borovnica
	* 

	51
	Gradnja Mrliške vežice
	Občina Borovnica
	367.500    

	52
	Vodovod Brezovica pri Borovnici
	Občina Borovnica
	645.700    

	53
	OŠ Preserje
	Občina Brezovica
	133.534    

	54
	Rekonstrukcija kuhinje v vrtcu Podpeč
	Občina Brezovica
	156.484    

	55
	Ureditev centralne knjižnice
	Občina Brezovica
	62.594    

	56
	Ureditev kulturnih in prosvetnih domov
	Občina Brezovica
	290.018    

	57
	Izgradnja vakuumske kanalizacije Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	1.850.000    

	58
	Izgradnja ČN Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	2.850.000    

	59
	Izgradnja ČN Podpeč-Preserje
	Občina Brezovica
	1.290.000    

	60
	Izgradnja kanalizacije Notranje Gorice in Žabnica
	Občina Brezovica
	2.130.000    

	61
	Izgradnja vakuumske kanalizacije Podpeč-Preserje
	Občina Brezovica
	4.705.000    

	62
	Izgradnja kanalizacije v KS Brezovica
	Občina Brezovica
	1.250.000    

	63
	Ureditev JPP in železniške povezave
	Občina Dobrepolje
	* 

	64
	Ureditev vodooskrbe v občini
	Občina Dobrepolje
	834.585    

	65
	Cesta Kočevje -  Dobrepolje
	Občina Dobrepolje
	618.427    

	66
	Vodovod Hočevje In Vodice
	Občina Dobrepolje
	1.100.000    

	67
	Cesta Kočevje Dobrepolje asfaltiranje manjkajočega odseka
	Občina Dobrepolje in DCRS
	618.427    

	68
	Učinkovite komunalne storitve Pšata
	Občina Domžale
	* 

	69
	Rekonstrukcija Ljubljanske ceste
	Občina Domžale
	* 

	70
	Izboljšanje avtobusnih povezav znotraj občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin,  Moravče
	Občina Domžale 
	*

	71
	Krajinska zasnova Volčji Potok
	Občina Domžale, Domžale, Kamnik Lukovica
	1.314.472    

	72
	Sanacija glavnega kanala "S"
	Občina Grosuplje
	1.077.290    

	73
	Rekonstrukcija CČN Grosuplje
	Občina Grosuplje
	* 

	74
	Kanalizacija Mali vrh - Tlake
	Občina Grosuplje
	117.000    

	75
	Kanalizacija Mlačevo
	Občina Grosuplje
	652.400    

	76
	Kanalizacija Ponova vas
	Občina Grosuplje
	1.440.000    

	77
	Vodovod Huda Polica
	Občina Grosuplje
	187.000    

	78
	Vodovod Škocjan - Male
	Občina Grosuplje
	165.000    

	79
	Zadrževalnik Bičje
	Občina Grosuplje
	714.500    

	80
	Rekonstrukcija LC Veliko Mlačevo  - žalna, odsek v mali žalni
	Občina Grosuplje
	266.000    

	81
	Rekonstrukcija LC Ponova vas - št. Jurij, odsek v Mali vasi
	Občina Grosuplje
	530.000    

	82
	Rekonstrukcija kižišča pri bs logo
	Občina Grosuplje
	181.000    

	83
	Rekonstrukcija mostu in križišča center št. Jurij
	Občina Grosuplje
	94.000    

	84
	Pločnik ob regionalni cesti R3 - 647, odsek 1172 Perovo - Grosuplje 
	Občina Grosuplje
	292.104    

	85
	Vodna pot Grosuplje/ob Grosupeljščici 
	Občina Grosuplje
	696.876    

	86
	Občinski lokacijski načrt Vodna pot
	Občina Grosuplje
	392.969    

	87
	Podružnična OŠ Žalna s telovadnico
	Občina Grosuplje
	2.717.828    

	88
	Podružnična OŠ Polica s telovadnico
	Občina Grosuplje
	2.900.000    

	89
	OŠ Louisa Adamiča s telovadnico
	Občina Grosuplje
	2.000.000    

	90
	Proces ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje
	Občina Grosuplje
	201.000    

	91
	Glasbena šola
	Občina Horjul
	130.000    

	92
	Osnovna šola
	Občina Horjul
	467.500    

	93
	Rekonstrukcija ceste in površin za pešce
	Občina Ig
	1.000.000    

	94
	Zdravstvena postaja z lekarno in knjižnico
	Občina Ig
	2.500.000    

	95
	Izgradnja vrtca OŠ 27. julij s preoblikovanjem v vrtec
	Občina Kamnik
	860.000    

	96
	Zagotovitev potrebnih pogojev za devetletko na OŠ F. Albrehta in OŠ Toma Brejca
	Občina Kamnik
	15.000.000    

	97
	Razširitev pokopališča Žale
	Občina Kamnik
	709.397    

	98
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Črna
	Občina Kamnik
	20.830    

	99
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Motnik
	Občina Kamnik
	20.830    

	100
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Srednja vas
	Občina Kamnik
	62.490    

	101
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Šmartno - Buč
	Občina Kamnik
	41.660    

	102
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Krivčevo - Podstudenec
	Občina Kamnik
	20.830    

	103
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Buč
	Občina Kamnik
	20.830    

	104
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Markovo - Vir
	Občina Kamnik
	20.830    

	105
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Tuhinj
	Občina Kamnik
	41.660    

	106
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Snovik
	Občina Kamnik
	20.830    

	107
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Stolnik
	Občina Kamnik
	20.830    

	108
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Sovinja peč - Rožično
	Občina Kamnik
	41.660    

	109
	Izgradnja kanalizacijskih sistemov Tuhinjska dolina 
	Občina Kamnik
	2.406.944    

	110
	Izgradnja kanalizacijskih sistemov v občini Kamnik po operativnem načrtu 
	Občina Kamnik
	956.852    

	111
	Rekonstrukcija hodnika za pešce Kamnik- Tunjice
	Občina Kamnik
	210.148    

	112
	Regijski park v Kamniško Savinjskih Alpah
	Občina Kamnik ( ostale občine: Preddvor, Jezersko, Luče in Solčava)
	4.089.468    

	113
	Izgradnja cest in parkirišč
	Občina Komenda
	600.000    

	114
	Izgradnja novega hipodroma
	Občina Komenda
	1.500.000    

	115
	Izgradnja kanalizacijskega sistema
	Občina Komenda
	1.200.000    

	116
	Izgradnja medgeneracijskega centra
	Občina Komenda
	6.300.000    

	117
	Izgradnja vrtca v Mostah
	Občina Komenda
	1.500.000    

	118
	Modernizacija javne poti JP 764080 Dešen-Dašnik
	Občina Litija
	20.000    

	119
	Modernizacija javne poti JP 709970 Golišče
	Občina Litija
	120.000    

	120
	Modernizacija lokalne ceste LC 425300 in javne poti JP 708790 Dole-Hude ravne
	Občina Litija
	440.000    

	121
	Preplastitev lokalne ceste LC 208090
	Občina Litija
	50.000    

	122
	Parkirišča Litija
	Občina Litija
	1.073.680    

	123
	Modernizacija lokalne ceste LC 208270 Beden-veliki Vrh
	Občina Litija
	190.000    

	124
	Obnova rovtarske ceste
	Občina Logatec
	693.205    

	125
	Izgradnja enostranskega pločnika za naselje Martinj hrib
	Občina Logatec
	1.200.000    

	126
	Izgradnja obvozne ceste za tranzitni promet - povezava OC Zapolje in IOC Logatec
	Občina Logatec
	950.000    

	127
	Rekonstrukcija ceste Čeplje - znojilo (2. Faza)
	Občina Lukovica
	262.376    

	128
	Rekonstrukcija ceste v Trnovčah
	Občina Lukovica
	124.669    

	129
	Rekonstrukcija ceste 263900 Moravče - Gabrje - Peče
	Občina Moravče
	660.000    

	130
	Rekonstrukcija ceste 073010 Žeje - Trojica - Vrhpolje
	Občina Moravče
	650.000    

	131
	POC - ceste in komunalna infrastruktura II. faza
	Občina Škofljica
	6.048.601    

	132
	Juvančeva hiša Želimlje
	Občina Škofljica
	182.000    

	133
	Izgradnja vodovodnega sistema Kostrevica
	Občina Šmartno Pri Litiji
	*

	134
	Izgradnja pločnika Male Lašče - Velike Lašče
	Občina Velike Lašče
	80.000    

	135
	Izgradnja pločnika Turjak - Štajnprik - do doma Krajanov
	Občina Velike Lašče
	130.000    

	136
	Asfaltiranje ceste po Rutah
	Občina Velike Lašče
	200.000    

	137
	Asfaltiranje ceste Podhojni hrib - Granjevica
	Občina Velike Lašče
	80.000    

	138
	Preplastitev ceste Rašica - Knej - Rob
	Občina Velike Lašče
	130.000    

	139
	Asfaltiranje ceste Centa - Purkače
	Občina Velike Lašče
	90.000    

	140
	Asfaltiranje ceste Turjak - Podturjak
	Občina Velike Lašče
	170.000    

	141
	Asfaltiranje ceste Velika Slevica - kapelica - Ulaka
	Občina Velike Lašče
	140.000    

	142
	Izgradnja vodovoda Karlovica - Kot - Mala Slevica
	Občina Velike Lašče
	210.000    

	143
	Izgradnja doma starejših občanov   
	Občina Velike Lašče
	3.500.000    

	144
	OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, izgradnja štirih učilnic  
	Občina Velike Lašče
	800.000    

	145
	Vrtec Velike Lašče, izgradnja tretje stavbe  
	Občina Velike Lašče
	700.000    

	146
	Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika (OPN)
	Občina Vrhnika
	257.556    

	147
	Cesta skozi Bevke
	Občina Vrhnika
	217.980    

	148
	Cesta Bevke-Drenov Grič
	Občina Vrhnika
	2.137.951    

	149
	Cesta Bevke-Log
	Občina Vrhnika
	339.125    

	150
	Center varne vožnje
	Parkirišča javno podjetje d.o.o.
	7.280.000    

	151
	PROJEKTUM, program za povezovanje visokega-šolstva in gospodarstva
	Pro.ECO d.o.o.
	225.000    

	152
	Prestavitev in prenova gasilskih domov in potrebne opreme
	Prostovoljno gasilsko društvo Podpeč
	170.000    

	153
	Regionalna zasnova prostora
	RRA LUR
	842.932    

	154
	Gradnja doma starejših občanov
	Sanolabor d.d.
	14.500.000    

	155
	Platforma kulturnih producentov in prireditev na področju LUR
	SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana 
	83.742    

	156
	Povezava turizma in potniškega prometa
	Slovenske železnice - potniški promet
	45.500    

	157
	Rekonstrukcija in legalizacija ceste Bajernik
	Občina Šmartno pri Litiji
	27.124    

	158
	Dokončanje izgradnje vodovodnega sistema Kostrevnica
	Občina Šmartno pri Litiji
	147.575    

	159
	Izgradnja vodovodnega sistema Primskovo
	Občina Šmartno pri Litiji
	256.211    

	160
	Hodnik do pokopališča
	Občina Šmartno pri Litiji
	11.684    

	161
	Cesta Dragovšek (Blaj - občinska meja))
	Občina Šmartno pri Litiji
	25.038    

	162
	Cesta Volčja jama - Ščit
	Občina Šmartno pri Litiji
	10.432    

	163
	Cesta Razbore - Mulhe
	Občina Šmartno pri Litiji
	39.017    

	164
	Cesta Preska - Ježni Vrh
	Občina Šmartno pri Litiji
	26.915    

	165
	Hodnik Gradiške Laze
	Občina Šmartno pri Litiji
	97.000    

	166
	Cesta Podroje - Kot
	Občina Šmartno pri Litiji
	35.000    

	167
	Hiša literature
	Študentska založba
	24.381    

	168
	Kulturno poletje
	Študentska založba
	14.580    

	169
	Male vetrne elektrarne - pilotni projekt izrabe obnovljivih virov energije
	Vavtas d.o.o.
	2.760.000    

	170
	Improved management of contaminated urban aquifers by integration of source tracking, monitoring tools and decision strategies (INCOME)
	Vodovod Ljubljana Mestna Občina Ljubljana 
	2.000.000    

	171
	Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno turistično ponudbo
	Zavod za turizem Ljubljana
	242.035    

	172
	Informacijska infrastruktura
	Zavod za turizem Ljubljana
	396.430    

	173
	Sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva
	Zavod za turizem Ljubljana
	208.645    

	174
	Sejemske hišice in zimska zaščita vodnjakov
	Zavod za turizem Ljubljana
	466.962    

	175
	Širitev pokopališča Žale
	Žale d.o.o.
	* 

	176
	Sanacija parkirne površine s podzemno garažo
	Žale d.o.o.
	15.000.000    

	177
	Športno poslovni park Leona Štuklja
	Resolucijski projekt 
	* 

	178
	VIS Politehnika Ljubljana 
	Resolucijski projekt 
	* 

	179
	Nov klinični center v Ljubljani
	Resolucijski projekt 
	* 

	180
	Mreža centrov za urgentno medicino
	Resolucijski projekt 
	* 

	181
	Narodno univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika
	Resolucijski projekt 
	* 
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Projekti Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 v regiji

39  Športno poslovni park Leona Štuklja
39.1 Predmet projekta
· Pokrit dvoranski kompleks za sejemsko, kongresno in športnorekreativno dejavnost

· Nepokrit del kompleksa, prav tako namenjen sejemski in športno-rekreativni dejavnosti

· Nastanitvene zmogljivosti
39.2 Cilj projekta
Z razvojem osrednjega prireditvenega prostora postati pomemben nosilec povezovanja Slovenije z drugimi državami. Športno poslovni park Leona Štuklja je namenjen sejemski, kongresni turistični, razvojno-tehnološki in športno-rekreacijski dejavnosti na območju Ljubljane. Ljubljana in nasploh regija močno zaostajata v sejemskem in kongresnem turizmu, pa tudi v športu in rekreaciji. Glavni razlog za to je pomanjkanje ustrezne infrastrukture. Z dograditvijo tega parka bi se močno povečale razvojne zmožnosti ne le Ljubljane, ampak tudi širše regije. Večnamenski razvojni park bi torej združeval gospodarskoturistične, univerzitetne, športno-rekreativne zmožnosti, ki se danes zaradi slabe infrastrukture ne morejo uveljaviti. 

39.3 Stanje projekta

Regija s svojim predstavnikom sodeluje v projektni skupini, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije. Projekt je v fazi usklajevanja ciljev države s cilji  Mestne občine Ljubljana, saj se projekt le deloma ujema z razvojnim projektom lokalne skupnosti “Izgradnja športno poslovnega kompleksa v Stožicah”. 

40  Narodna in univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika

40.1 Predmet projekta

· Gradnja in ureditev nove Narodne univerzitetne knjižnice Jožeta Plečnika (v nadaljnjem besedilu: NUK JP) skupaj s Centralno tehniško knjižnico (v nadaljnjem besedilu: CTK)

· Digitalizacija vsebin s področja kulturne dediščine in biodiverzitete Slovenije

40.2 Cilj projekta

Vzpostaviti središče narodnega, izobraževalnega, kulturnega in znanstvenega pomena – NUK JP skupaj s Centralno tehniško knjižnico. Razviti in zgraditi digitalizacijsko infrastrukturo (programsko in strojno opremo) za zajem, hranjenje, dostop in uporabo digitalnih vsebin,  predvsem s področja kulturne dediščine in biodiverzitete. Izdelati digitalizirano učno gradivo s poudarkom na vsebini in didaktiki ter razviti izhodišča za upravljanje e-vsebin, vse s ciljem  razvoja e-izobraževanja in ekulture. 

40.3 Učinki projekta

Narodna univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika, združena s Centralno tehniško knjižnico, je   pomembna za vso Slovenijo. Narodna knjižnica je bistvena kulturna ustanova posameznih narodov in kot živo pričevanje kontinuitete slovenskega naroda izhaja iz duhovne izkušnje pristnega evropskega humanizma. Za družbo znanja, v katero se želi razviti Slovenija, je projekt 

NUK JP skupaj s CTK razvojna investicija življenjskega pomena, saj pomeni investicijo v znanje in pretok informacij. Kot orodje razvoja različnih področij družbenega življenja od kulture in znanosti do gospodarstva pomeni za Slovenijo vstop v informacijsko družbo. Več e-vsebin bo pomembno vplivalo na razvoj storitev, kot so e-izobraževanje v učnih procesih vseh izobraževalnih ustanov ter v okviru vseživljenjskega izobraževanja, ki se nanaša tudi na strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Vse e-vsebine, ki bodo nastale po tem programu, bodo dostopne strokovni in širši javnosti, predvsem pa gospodarstvu, v skladu z veljavno zakonodajo.

40.4 Stanje projekta

Mestna občina Ljubljana in ministratvo za znanost in visoko šolstvo imata sklenjeno pogodbo o izvedbi projekta. 

41  Politehnika Ljubljana

41.1 Predmet projekta

· Fakulteta za računalništvo in informatiko

· Fakulteta za elektrotehniko

· Fakulteta za strojništvo

· Fakulteta za matematiko in fiziko

· IJS – Center za nove tehnologije in design

· Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Kemijski inštitut

· Biotehniška fakulteta

· Nacionalni inštitut za biologijo z Botaničnim vrtom

· Spremljajoča aplikativno-pedagoška in raziskovalna središča na področju naravoslovnih, tehniških znanosti in znanosti o življenju (life science)

· Izgradnja namestitev za študente

41.2 Cilj projekta

Vzpostaviti središče, ki bo s središčem v Ljubljani koncentracija visokošolske, raziskovalne in aplikativne infrastrukture Slovenije.

41.3 Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom

Visokošolsko inovativno središče (v nadaljnjem besedilu: VIS) Politehnika Ljubljana je ogrodje razvoja visokošolske mreže ter hkrati nosilec povezave med visokošolskimi zavodi, javnimi

raziskovalnimi zavodi, inkubatorji novih podjetij, tehnološkimi centri, centri odličnosti in gospodarstvom s področja naravoslovnih, biotehniških in tehniških znanosti. Trenutno so izobraževalni in raziskovalni zavodi za informacijske, računalniške ter naravoslovno-biotehniške znanosti na območju ljubljanske regije lokacijsko zelo razpršeni. Tako se srečujemo s stanjem, da sta visokošolski zavod in raziskovalni inštitut za isto področje znanstvene dejavnosti na dveh med seboj oddaljenih krajih. Tako stanje onemogoča racionalno porabo sredstev, investicije in učinkovit pretok znanja med izobraževalnim, raziskovalnim in gospodarskim področjem, saj se podvaja zelo draga in veliko raziskovalne opreme, ki je nujna za raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Poleg stroškovne neučinkovitosti tovrstna razpršenost negativno vpliva tudi na uspešnost raziskovalnih skupin, saj je izmenjava znanja in izkušenj med člani omejena na posamezne raziskovalne projekte. Učinek je še posebej negativen v izobraževalnem procesu, saj je študentom onemogočeno raziskovalno delo na raziskovalni opremi vseh omenjenih ustanov. Hkrati je tudi interes gospodarstva zaradi njihove razpršenosti manjši, kot bi bil pri njihovi koncentraciji na enem samem kraju.

41.4 Učinki projekta

Uresničitev projekta bo zelo prispevala k večji učinkovitosti pri prenosu znanja v prakso in tehnološkem razvoju, hkrati pa omogočila prostorske in druge razmere v smislu internacionalizacije slovenskega visokošolskega, raziskovalnega in inovacijskega prostora. Posebno vlogo pri uveljavljanju področij znanosti, ki bodo vključene v VIS Politehnika Ljubljana, imata hiša eksperimentov in nov botanični vrt. S popularizacijo teh znanosti v obeh ustanovah se namreč pričakuje večje zanimanje mladih za študij ter pozneje za raziskovalno delo. Hiša eksperimentov in nov botanični vrt bosta poljudnoznanstveno prikazovala dosežke svetovne in slovenske eksperimentalne znanosti z vseh znanstvenih področij. V obeh bo dana tudi možnost izobraževanja v smislu vseživljenjskega učenja. 

42 Sklad za razvoj kadrov in štipendijska shema

42.1 Predmet projekta

· Sklad za razvoj kadrov

· Štipendijska shema

42.2 Cilj projekta

Povečati pretok znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom.

42.3 Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom 

Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja je neposredno povezan z drugimi razvojnimi prioritetami. V Sloveniji je potrebno povezovanje spodbujanja konkurenčnosti, znanosti, izobraževanja in usposabljanja, ki jih bo treba osredotočiti in uskladiti. Na 1000 zaposlenih imamo v Sloveniji okrog pet registriranih raziskovalcev; v EU-15 6,1 in v EU-25 5,4. Slovenija od razvitejših evropskih držav najbolj odstopa po majhnem deležu raziskovalcev v poslovnem sektorju. Med vsemi raziskovalci je bilo leta 2004 le približno 38 % (okrog 1900) zaposlenih v poslovnem sektorju – za primerjavo: v EU-15 53 % in EU-25 49 %. Če se osredotočimo na predelovalne dejavnosti, potem stopnja izobrazbe kaže vznemirljiv podatek. Podjetja v slovenski predelovalni industriji kot enem ključnih delov slovenskega gospodarstva imajo v povprečju 11,5 % zaposlenih z najmanj višjo izobrazbo, 21,7 % zaposlenih s srednjo izobrazbo ter 66,8 %

zaposlenih z manj kot srednjo izobrazbo. Če se osredotočimo na vrhunske strokovnjake, torej pretežno raziskovalce razvojnike z najmanj končanim magisterijem, je v predelovalni industriji

zaposlenih le 9,3. Delež magistrov in doktorjev v strukturi zaposlenih je med velikimi podjetji predelovalne industrije le okrog 7 promilov med srednje velikimi 4 promili ter med malimi

podjetji samo 3 promili. Krepitev znanja v gospodarstvu je seveda nujno povezana z vlaganji v razvoj in s tem povezanimi investicijami, hkrati pa z ukrepi politik na trgu dela. 

42.4 Učinki projekta

Do leta 2023 bomo povečali število razvojnega osebja v celotnem slovenskem gospodarstvu z najmanj univerzitetno izobrazbo za vsaj 5000 oseb glede na leto 2005. Povečali bomo število razvojnega osebja v gospodarstvu s podiplomsko, naravoslovno tehniško izobrazbo za vsaj 3000 oseb glede na leto 2005. S tem se bo Slovenija uvrstila med tehnološko in gospodarsko najbolj

razvite države sveta in z večjo usposobljenostjo povečala možnosti za zaposlitve in varnost zaposlitve.

42.5 Stanje projekta

Projekt se že izvaja. Na podlagi novega Zakona o štipendiranju je bil ustanovljen Sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter razpisan poziv podjetjem za sodelovanje v regijski štipendijski shemi za šolsko leto 2007/2008. 
43  Nov klinični center v Ljubljani

43.1 Predmet projekta

· Izgradnja novega kliničnega centra v Ljubljani

43.2 Cilj projekta

Odpraviti razlike med kakovostjo in zmogljivostmi terciarne zdravstvene infrastrukture med Slovenijo in drugimi članicami Evropske unije.

43.3 Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom

Sedanji Klinični center Ljubljana opravlja del dejavnosti na sekundarni ravni kot splošna bolnišnica ljubljanske zdravstvene regije, del dejavnosti pa kot terciarni zavod za območje celotne Slovenije. Prepletanje različnih programov, ker osrednja Slovenija nima primerne splošne  bolnišnice, ne omogoča najboljše dostopnosti in učinkovitosti terciarnih storitev. Za primerljivo

kakovost terciarne dejavnosti bomo zgradili nov, samostojen klinični center, prometno dobro povezan s starim, stal bo med sedanjim kliničnim centrom in avtocestnim priključkom Ljubljana vzhod. Po njegovi dograditvi bodo ohranjene in posodobljene zgradbe sedanjega Kliničnega centra Ljubljana omogočale združitev vseh dislociranih dejavnosti na enem kraju in pogoje za izvajanje deficitarnih dejavnosti (dolgotrajna bolnišnična nega), zlasti pa bodo zagotavljale kakovostno sekundarno zdravstveno oskrbo prebivalstva ljubljanske zdravstvene regije.

43.4 Učinki projekta

Zagotovitev primerno velikega in sodobnega, izključno terciarnega kliničnega centra, namenjenega oskrbi prebivalstva celotne države, bo na državni ravni izboljšala dostopnost do

terciarnih zdravstvenih storitev in možnosti za medicinsko raziskovanje in izobraževanje. Poleg mnogih ekonomsko razvojnih učinkov, ki jih ima investicija zaradi svoje vrste in obsega, bo kljub prezaposlitvi večine osebja s sedanjega v novi klinični center v obeh omogočila odprtje novih delovnih mest za zdravstveno in preostalo osebje ter povečanje obsega porabniških storitev. Kot vzporedni učinek bo omogočila tudi izboljšanje sekundarne zdravstvene infrastrukture v osrednji

Sloveniji. Izboljševanje zdravja prebivalstva bo pomembno pomagalo gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu razvoju ter razvoju odličnosti regij, utemeljeni na uporabi njihovih

posebnih prednosti z zagotavljanjem sodobne in evropsko primerljive terciarne zdravstvene infrastrukture in storitev, ki podpira mobilnost bolnikov v Sloveniji in EU.

43.5 Stanje projekta

Mestna občina Ljubljana  pripravlja prostorske dokumente, ki bodo omogočili začetek izvajanja projekta.
44  Trajnostna mobilnost

44.1 Predmet projekta

· Uvesti sistem enotne vozovnice in obveščanje potnikov v javnem potniškem prometu

· Intermodalna stičišča 

· Arhitektura inteligentnih transportnih sistemov

44.2 Cilj projekta

Cilj projekta je z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti ustvariti razmere za razvoj konkurenčnega gospodarstva in dolgoročno zagotavljanje kakovostnejšega življenjskega prostora.

44.3 Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom

Zaradi naraščajočega prometa in s tem povezanih težav (nesmotrna raba prostora, povečanje potovalnih časov, onesnaževanje zraka) bomo v Sloveniji dolgoročno zagotovili usmerjenost v trajnostno naravnan, učinkovit, dostopen ter trajnostno transportni sistem. Nekatere občine in regije se že nekaj časa pripravljajo na uvajanje takih sistemov, ki pa jih bomo povezali ter s pripravo prometnih študij in zasnov zagotovili njihovo učinkovitost.

44.4 Učinki projekta

Z izvedbo projekta bomo v Sloveniji povečali rabo javnega potniškega prometa, s čimer se bo zmanjšala obremenjenost cest, to pa bo dolgoročno zmanjšalo obremenjenost okolja s hrupom in izpušnimi plini. Tako bo Slovenija zmanjšala obremenjevanje okolja po Kjotskem sporazumu in izboljšala kakovost okolja.

44.5 Stanje projekta

Regija je pripravila projekt strokovnih podlag urejanja javnega prometa v regiji  in ga kot prioritetnega uvrstila na financiranje v okviru javnega razpisa iz prednostne naloge Razvoj regij. 

45  Modernizacija železniškega omrežja

45.1 Predmet projekta

· Posodobitev in novogradnja na poteku železniške povezave V. koridorja Koper/Trst-Hodoš

· Posodobitev in novogradnja na poteku železniške povezave X. Koridorja
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45.2 Cilj projekta

Sloveniji zagotoviti obstanek med konkurenčnimi državami, saj bi slabšanje železniškega sistema zmanjšalo konkurenčne možnosti zaposlovanja slovenskega prebivalstva v prometni storitveni dejavnosti. 

45.3 Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom

Stanje javne železniške infrastrukture se zaradi dosedanjih nezadostnih sredstev za njen razvoj, vzdrževanje in posodobitev iz leta v leto slabša. Slabo stanje je razvidno iz številnih poškodb in napak, ki nastajajo na tirih, vozni mreži, signalno-varnostnih napravah, kretnicah in iz uvedenih počasnih voženj, vse to pa zahteva takojšnje ukrepanje. Nezadostno vzdrževanje in počasno posodabljanje železniške infrastrukture, ob povečani obremenitvi prog zaradi povečevanja obsega prevozov, se kaže v večjem številu izdanih odločb Prometnega inšpektorata Republike Slovenije za omejitev hitrosti in osnih obremenitev, kar dodatno vpliva na kakovost prevoznih storitev. Zaradi takega stanja se že sicer težko konkurenčne prevozne storitve še bolj oddaljujejo od zahtev in potreb uporabnikov. Ob nadaljevanju negativnih gibanj ne bo mogoče doseči enega temeljnih ciljev prometne politike, torej obstaja resna nevarnost za doseganje zastavljenih ciljev glede obsega prevozov in povečevanja deleža železniškega prevoza, v skrajnem primeru pa lahko to privede do zapore posameznih odsekov prog. Zaradi nezadostnih dopustnih osnih obremenitev so posamezni tovori že usmerjeni na obvozne poti mimo Slovenije, kar pomeni izgubo tovora oziroma se vagoni celo na določenih smereh glavnih prog Zidani Most–Šentilj in Pragersko–Murska Sobota nakladajo za 15 % manj, kot bi bilo glede na njihovo nosilnost dopustno. Na omenjenih odsekih glavnih prog so na omrežju javne železniške infrastrukture dopustne osne obremenitve nižje od sicer v mednarodnem okviru deklarirane nacionalne osne obremenitve

slovenskih železnic D3 z 225 kN/os in 72 kN/m.

45.4 Učinki projekta

Z navedenim programom se zagotavlja javno dobro v obliki javne železniške infrastrukture, ki je eden od potrebnih (vendar ne tudi zadostnih) pogojev za doseganje ciljev celovitega in  trajnostnega razvoja družbe. Za program so bili identificirani njegovi rezultati (neposredni in takojšnji učinki) ter vplivi (dolgoročni, splošnejši učinki). Program prispeva k doseganju konkurenčnosti, skladnejšega regionalnega razvoja, okoljski, prostorski in energetski politiki. Program je skladen z razvojnimi prioritetami Lizbonske strategije.

45.5 Stanje projekta

Mestna občina Ljubljana se želi v projekt  vključiti z  izvedbo poglobitve železnice in izgradnje železniškega vozlišča. 
Zaključek
46 Odogovornost 
Za pripravo, prijavo in izvedbo projektov je odgovoren vsak nosilec projektov posamično. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije lahko v sodelovanju z razvojnimi partnerji organizira informiranje partnerjev o prihajajočih priložnostih za financiranje projektov, prijavitelje lahko podpre z ustrezno dokumentacijo, ki je v njeni pristojnosti (izvedbeni načrt, prednostni projekti regije..).

Nosilci projektov so dolžni Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije poročati o:

· napredovanju projektov, 

· morebitnih odstopanjih  od predvidenih terminskih načrtov

· nepravilnostih na projektih

· zaključkih projektov in njihovih rezultatih.  

47 Postopek sprememb Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega program LUR 2007-2009
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo redno spremljala stanje pripravljenosti projektov v regiji in v skladu s potrebami predlagala Svetu Ljubljanske urbane regije spremembe Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega program Ljubljanske urbane regije 2007-2009. 

Zato bo v  poročilih o izvajanju projektov predstavilla naslednje vsebine: 

· Projekti v izvajanju – stanje in pričakovanja

· Projekti v pripravi – stanje in pričakovanja

· Prihajajoče priložnosti za financiranje projektov 

Natančnejše informacije o opravljenih aktivnostih v sklopu priprave izvedbenega načrta z navedbo projektov najdete na www.rralur.si. 

48 Promocija in informiranje 

Namen seznanjanja javnosti s cilji in rezultati Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009 je vzpodbuditi pozitiven odnos do regije kot vmesne stopnje med občinami in državo in izvajanja regionalnih projektov v smislu izkoriščanja regionalnih razvojnih priložnosti ali reševanja skupnih regionalnih izzivov. Obveščanje širše javnosti bo omogočilo tudi večjo udeležbo ciljnih skupin pri izvajanju regionalnega razvojnega programa.

48.1 Ciljne skupine

Z ukrepi na področju informiranja in obveščanja se povečuje osveščenost javnosti in zagotavlja preglednost postopkov, obenem pa se spodaj navedene skupine informira o priložnostih, ki jih ponuja izvedbeni načrt:

· Partnerji projektov, potencialni prijavitelji in končni upravičenci.

· Regionalne in lokalne oblasti.

· Panožne in strokovne organizacije.

· Gospodarski in socialni partnerji.

· Nevladne organizacije.

· Širša javnost.

48.2 Sredstva za informiranje in obveščanje javnosti

48.2.1 Spletna stran

Na obstoječi spletni strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije http://www.rralur.si/ bodo redno objavljena obvestila o aktivnostih agencije, procesu priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa, dogodkih za vključevanje javnosti, na voljo pa bodo tudi vsi pomembni dokumenti in kontaktni podatki. 

Priloga št 1: Vsi evidentirani projekti regije 2007-2009

V preglednici so predstavljeni vsi projekti, ki jih je regionalna razvojna agencija dobila na poziv za zbiranje projektov regije. Projekte je kasneje povezovala in jih vključevala v večje zaključene enote, da bi tako dosegla boljše učinke in boljše povezovanje projektov. Poleg tega pa je bilo združevanje projektov potrebno tudi, da bi zagotovili ustrezno velikost projektov za njihovo prijavo na razpise. 

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	1
	Živeti z drevesom - ureditev muzeja na prostem v Arboretumu Volčji Potok
	Arboretum Volčji Potok
	1.652.884

	2
	Bežigrajski športni park
	Bežigrajski športni park, športni marketing d.o.o.
	70.000.000

	3
	Proizvodnja bioplina - Gabrovka
	Bioplin d.o.o.
	3.000.000

	4
	Telemedicinske usluge za meščanke in meščane
	BRIS - zavod biomedicinska razvojno-inovacijska skupina 
	2.400.000

	5
	Vseživljenjsko in poklicno učenje za izvajalce zdravstvenih storitev
	BRIS - zavod biomedicinska razvojno-inovacijska skupina 
	600.000

	6
	Spodbujanje slovenske zdravstvene oskrbe na mednarodni ravni
	BRIS - zavod biomedicinska razvojno-inovacijska skupina 
	2.400.000

	7
	EKO vas
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	130.000

	8
	Gospodarska in javna infrastruktura kot osnova za razvoj območja
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	460.000

	9
	Socialne storitve na kmetijah območja RPSS
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	500.000

	10
	Skupne horizontalne aktivnosti
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	270.000

	11
	Razvoj identitete območja RPSS
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	1.743.360

	12
	Trkamo na vrata dediščine
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	600.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) zDDV

	13
	Varna uporaba interneta 
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	26.000

	14
	Lokalno mrežno podporno okolje za razvoj podjetništva, podeželja in turizma 
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	400.000

	15
	Inovativna lokalna skupnost
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	134.000

	16
	Regija znanja
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	450.000

	17
	Štipendijska shema
	Center za razvoj Litija d.o.o.
	394.822

	18
	Podjetniška kava 
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	38.000

	19
	GNEZDO - svetovanje in usposabljanje mladih od 15 do 30 let 
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	54.000

	20
	Delavnice kreativnosti in inovativnosti za osnovnošolce
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	60.000

	21
	Podpora razvoju lokalnih podjetniških povezav - grozdov (za področje turizma)
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	35.000

	22
	Mreža poslovnih angelov
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	90.000

	23
	Podjetniška celica
	Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
	74.500

	24
	TISIS - Dostopna Slovenija
	CENTERKONTURA d.o.o., Ljubljana, Slovenija
	485.000

	25
	Obrtni center ljubljanskega podeželja
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in Mestna Občina Ljubljana  
	127.970

	26
	Mobilnost - povezava centra s podeželjem
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in Mestna Občina Ljubljana  
	60.000

	27
	Elektronsko opismenjevanje podeželskega prebivalstva in vzpostavitev trženja na spletu
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in Mestna Občina Ljubljana  
	70.000

	28
	Obogatitev ponudbe ob kolesarskih poteh v mestni občini Ljubljana (gostinstvo, trgovine, vožnja z vozovi)
	CIZA, Zavod za razvoj podeželja Ljubljana in Mestna Občina Ljubljana  
	102.500

	29
	Rekonstrukcija regionalne ceste R3 - 646, odsek 1444 Cikava- Grosuplje, 
	Direkcija Republike Slovenije za ceste
	2.397.512

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	30
	Stanovanjska skupina za starejše prebivalstvo
	Dom Tisje
	208.000

	31
	Prodajno servisni center IVECO - Ljubljana
	DUMIDA d.o.o. - Skupina Viator & Vektor
	20.000.000

	32
	Povečanje dostopnosti, varnosti in mobilnosti invalidov v LUR s pomočjo satelitskih navigacijskih sistemov
	Geodetski inštitut Slovenije
	962.500

	33
	" Go to Nature" Come and Feel Slovenia " Have a Break" Visit Ljubljana Urban Region
	Globalvision, prostorski informacijski sistemi d.o.o.
	850.000

	34
	Revitalizacija kulturnega spomenika Malograjski dvor iz Kamnika - ureditev  v Hotel Malograjski dvor
	Hotel Malograjski dvor d.o.o.
	2.760.435

	35
	Poslovna cona Želodnik
	ICJ, d.o.o.
	28.860.000

	36
	Kamniška Bistrica: rekreacijska zelena os regije
	ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
	900.000

	37
	Sistemi čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene poselitve
	ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
	600.000

	38
	Vodikovo mesto
	IMOS projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d.
	133.850.628

	39
	SEPO - nadgradnja
	Inform, pretok znanja d.o.o.
	200.000

	40
	Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju
	Inštitut za razvijanje osebne kakovosti
	283.300

	41
	Mednarodna višja šola za medicinsko kozmetologijo
	Iskra Medical, d.o.o.
	*

	42
	Podpora grozdu izvajalcev zdravstvenih storitev: spodbuditev grozda in naložbe v skupne zmogljivosti
	I-TECHMED - platforma za biomedicino (Iskra Medical d.o.o)
	1.440.000

	43
	Mobilni portal za turiste
	IZI Mobil d.d.
	800.000

	44
	Oživljanje domačih in umetnostnih obrti območja - učna podeželska hiša
	Jarina z.o.o.
	250.000

	45
	Izraba obnovljivih virov za ogrevanje - Vinje
	Jarina z.o.o.
	1.756.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	46
	Gradnja doma za starejše in oskrbovanih stanovanj (Trnovo, Šiška)
	Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
	15.500.000

	47
	Rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave in novogradnja
	JPCČN Domžale - Kamnik z občinami Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin
	19.300.000

	48
	Športno rekreacijski center Walter Volf
	Kanmaar d.o.o.
	8.000.000

	49
	Središče za vseživljenjsko učenje
	Knjižnica Litija
	130.000

	50
	Adrenalinski park Slovenije
	Koren Sport d.o.o.
	1.050.000

	51
	Zamenjava plačilnega prometa v mestnem linijskem sistemu
	LPP d.o.o.
	2.649.100

	52
	Obnova voznega parka
	LPP d.o.o.
	37.880.000

	53
	Prizidek-aneks k poslovni stavbi Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana in preureditev obstoječe poslovne stavbe ter ureditev vrta in dvorišča
	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana
	400.000

	54
	Turistični inkubator za razvoj novih inovacijskih turističnih produktov s sistemom mentorstva
	Mestna občina  Ljubljana (OGDT)
	2.400.000

	55
	Nova parkirna hiša pod mestno tržnico in preureditev Krekovega trga ter gradnja Mesarskega mostu
	Mestna Občina Ljubljana 
	* 

	56
	Prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom
	Mestna Občina Ljubljana 
	21.000.000

	57
	Obnova in ureditev rekreacijskih poti v krajinskem parku rožnik – šišenski hrib za obiskovalce z okvarami vida
	Mestna Občina Ljubljana 
	81.192

	58
	Dinamični prometni portal - Nadgradnja katastra gospodarske javne infrastrukture z dinamičnimi vsebinami
	Mestna Občina Ljubljana 
	330.000

	59
	Izboljšanje varnosti oskrbe s pitno vodo s poudarkom na zaščitnih ukrepih vodnih virov in vlaganjih v infrastrukturo na območju vodnih virov mesta Ljubljana
	Mestna Občina Ljubljana   - JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 
	67.760.728

	60
	Pridobivanje znanj za profil mladinskega delavca
	Mestna Občina Ljubljana   - OPVIŠ
	* 

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	61
	Znanje za mladim prijaznejšo lokalno upravo
	Mestna Občina Ljubljana   - OPVIŠ
	* 

	62
	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana
	Mestna Občina Ljubljana  - JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 
	13.119.250

	63
	Opremljanje izvajalcev javne gasilske službe z gasilsko reševalno opremo
	Mestna Občina Ljubljana   Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo
	1.752.629

	64
	Pobude mladih  lokalnih okoljih
	Mestna Občina Ljubljana  - OPVIŠ
	* 

	65
	Podporna pisarna za črpanje EU sre
	Mestna Občina Ljubljana  - OPVIŠ
	* 

	66
	Koordinacijska pisarna za področje nasilja med in nad mladimi
	Mestna Občina Ljubljana  - OPVIŠ
	* 

	67
	Občinski program varnosti 
	Mestna Občina Ljubljana  , Policija
	630.000

	68
	Prenos nalog iz enot civilne zaščite na gasilske enote
	Mestna Občina Ljubljana  Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo
	214.906

	69
	Opremljanje izvajalcev javne gasilske službe z osebno gasilsko zaščitno opremo II.
	Mestna Občina Ljubljana  Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo
	353.444

	70
	Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja vs 3/5, vp 3/2, vs 3/3 in vt 3/1 Brdo
	Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zemljišča
	6.785.532

	71
	Komunalna infrastruktura na območju urejanja vs 2/11 Rakova Jelša  I. Faza izgradnje 
	Mestna občina Ljubljana – Oddelek za zemljišča
	4.100.000

	72
	Portal pešpoti
	Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
	50.000

	73
	Kolesarski portal
	Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
	100.000

	74
	Izgradnja gledališča in rezidenčnega centra mini teater
	Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturno in raziskovalno dejavnost 
	1.077.638

	75
	Preureditev tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
	30.750.000

	76
	Preureditev Kina Šiška v Center sodobne odrske in glasbene umetnosti
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
	1.600.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	77
	Prenovitev in oživitev Plečnikova hiše
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
	475.077

	78
	Mreža ljubljanskih festivalov
	Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
	276.000

	79
	Živa zgodovinska pot
	Mestna občina Ljubljana, Zavod za turizem Ljubljana ( mini teater)
	300.000

	80
	Interpretacijska infrastruktura na območju krajinskega parka ljubljansko barje
	Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinami na območju Ljubljanskega barja
	180.000

	81
	Program razširitve dejavnosti mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna na področje motenj hranjenja in čustvenih motenj
	Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
	996.706

	82
	Spletna, informacijska in komunikacijska podpora izvedbi in projektom Inovacijskega akcijskega načrta za Slovenijo 
	Mobi grozd -  K&S Consulting d.o.o. 
	2.795.000

	83
	Razvoj, uvedba in delovanje medgeneracijskih podjetniških središč ( MGPS) v Ljubljanski urbani regiji v obdobju 2007-2009
	Much, izobraževanje, d.o.o.
	250.000

	84
	Poslovni inkubator za internetna  in visokotehnološka podjetja
	Noviforum d. o. o.
	12.500.000

	85
	Rekonstrukcija Zdravstvenega doma
	Občina Borovnica
	439.000

	86
	Rekonstrukcija LC Borovnica- Brezovica pri Borovnici
	Občina Borovnica
	* 

	87
	Gradnja kanalizacije in ČN sistema Borovnica
	Občina Borovnica
	5.935.550

	88
	Gradnja Mrliške vežice
	Občina Borovnica
	367.500

	89
	Vodovod Brezovica pri Borovnici
	Občina Borovnica
	645.700

	90
	Gradnja knjižnice borovnica 
	Občina Borovnica
	439.000

	91
	Prizidek OŠ Brezovica
	Občina Brezovica
	1.418.795

	92
	Prizidek OŠ Brezovica
	Občina Brezovica
	1.669.170

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	93
	OŠ Preserje
	Občina Brezovica
	133.534

	94
	Rekonstrukcija kuhinje v vrtcu Podpeč
	Občina Brezovica
	156.484

	95
	Turistično informativni center Brezovica
	Občina Brezovica
	6.677

	96
	Ureditev centralne knjižnice
	Občina Brezovica
	62.594

	97
	Ureditev kulturnih in prosvetnih domov
	Občina Brezovica
	290.018

	98
	Izgradnja vakuumske kanalizacije Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	1.850.000

	99
	Izgradnja ČN Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	2.850.000

	100
	Izgradnja ČN Podpeč-Preserje
	Občina Brezovica
	1.290.000

	101
	Izgradnja gravitacijske kanalizacije Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	530.000

	102
	Izgradnja kanalizacije Notranje Gorice in Žabnica
	Občina Brezovica
	2.130.000

	103
	Izgradnja RČN in kanalizacije Rakitna
	Občina Brezovica
	2.643.000

	104
	Izgradnja vakuumske kanalizacije Podpeč-Preserje
	Občina Brezovica
	4.705.000

	105
	Izgradnja kanalizacije v KS Brezovica
	Občina Brezovica
	1.250.000

	106
	Gradnja vodovodov Podpeč-Preserje, Notranje in Vnanje Gorice
	Občina Brezovica
	4.200.000

	107
	Gradnja vodovodov v KS Brezovica
	Občina Brezovica
	2.640.000

	108
	Ureditev JPP in železniške povezave
	Občina Dobrepolje
	* 

	109
	Komasacije zemljišč
	Občina Dobrepolje
	417.293

	110
	Ureditev vodooskrbe v občini
	Občina Dobrepolje
	834.585

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	111
	Sanacija azbesta
	Občina Dobrepolje
	938.908

	112
	Obrtna cona Dobrepolje
	Občina Dobrepolje
	2.921.048

	113
	Sanacija azbestnih vodovodnih cevi
	Občina Dobrepolje
	336.000

	114
	Cesta Kočevje -  Dobrepolje
	Občina Dobrepolje
	618.427

	115
	Vodovod Hočevje In Vodice
	Občina Dobrepolje
	1.100.000

	116
	Čistilna naprava Bruhanja vas
	Občina Dobrepolje
	1.050.000

	117
	Cesta Kočevje Dobrepolje asfaltiranje manjkajočega odseka
	Občina Dobrepolje in DCRS
	618.427

	118
	Asfaltiranje javne poti na Vidmu
	Občina Dol pri Ljubljani
	33.383

	119
	Asfaltiranje javne poti v Dolskem
	Občina Dol pri Ljubljani
	33.383

	120
	Asfaltiranje javne poti v naselju Križevska vas
	Občina Dol pri Ljubljani
	38.391

	121
	Obnova cest v Zajelšah in Zaborštu
	Občina Dol pri Ljubljani
	89.301

	122
	Pločnik krožišče Dolsko proti šoli
	Občina Dol pri Ljubljani
	20.865

	123
	Preplastitev in odvodnjavanje ceste Tomažič Kralj
	Občina Dol pri Ljubljani
	20.865

	124
	Javna razsvetljava v naselju Petelinje
	Občina Dol pri Ljubljani
	21.282

	125
	Javna razsvetljava na trasi kanalizacije v Dolu
	Občina Dol pri Ljubljani
	12.519

	126
	Investicijsko vzdrževanje in obnova Kulturnega doma Dolsko
	Občina Dol pri Ljubljani
	129.361

	127
	Usmerjevalne in označevalne table v Občini Dol pri Ljubljani
	Občina Dol pri Ljubljani
	12.519

	128
	Igrala za igrišče Senožeti
	Občina Dol pri Ljubljani
	10.432

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	129
	Obnova ceste Laze-Janče
	Občina Dol pri Ljubljani
	208.646

	130
	Obnova obzidja vaškega pokopališča ter sanacija odvodnjavanja in tlakovanje v Beričevem
	Občina Dol pri Ljubljani
	20.865

	131
	Univerzale
	Občina Domžale
	8.000.000

	132
	Prenova centra mesta Domžale
	Občina Domžale
	9.600.000

	133
	Učinkovite komunalne storitve Pšata
	Občina Domžale
	* 

	134
	Rekonstrukcija Ljubljanske ceste
	Občina Domžale
	* 

	135
	Izboljšanje avtobusnih povezav znotraj občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin,  Moravče
	Občina Domžale 
	*?

	136
	Krajinska zasnova Volčji Potok
	Občina Domžale, Domžale, Kamnik Lukovica
	1.314.472

	137
	Sanacija glavnega kanala "S"
	Občina Grosuplje
	1.077.290

	138
	Rekonstrukcija CČN Grosuplje
	Občina Grosuplje
	* 

	139
	Kanalizacija Mali vrh - Tlake
	Občina Grosuplje
	117.000

	140
	Kanalizacija Mlačevo
	Občina Grosuplje
	652.400

	141
	Kanalizacija Ponova vas
	Občina Grosuplje
	1.440.000

	142
	Vodovod Huda Polica
	Občina Grosuplje
	187.000

	143
	100 m3 vodohran Dobje
	Občina Grosuplje
	100.200

	144
	Kanalizacija Spodnja Slivnica - odsek proti Podlomu
	Občina Grosuplje
	240.000

	145
	Vodovod Škocjan - Male
	Občina Grosuplje
	165.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	146
	Zadrževalnik Bičje
	Občina Grosuplje
	714.500

	147
	Gradnja nadvoza preko žel. Proge in LC do zn sever
	Občina Grosuplje
	808.000

	148
	Modernizacija jp proti hudi polici
	Občina Grosuplje
	222.000

	149
	Modernizacija jp proti hudi polici
	Občina Grosuplje
	71.500

	150
	Rekonstrukcija LC Veliko Mlačevo  - žalna, odsek v mali žalni
	Občina Grosuplje
	266.000

	151
	Rekonstrukcija LC Ponova vas - št. Jurij, odsek v mali vasi
	Občina Grosuplje
	530.000

	152
	Rekonstrukcija kižišča pri bs logo
	Občina Grosuplje
	181.000

	153
	Rekonstrukcija mostu in križišča center št. Jurij
	Občina Grosuplje
	94.000

	154
	Pločnik ob regionalni cesti R3 - 647, odsek 1172 Perovo - Grosuplje 
	Občina Grosuplje
	292.104

	155
	Vodna pot Grosuplje/ob Grosupeljščici 
	Občina Grosuplje
	696.876

	156
	Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste ter novogradnja mostu čez Grosupeljščico v obrtni coni v Rožni dolini
	Občina Grosuplje
	1.067.059

	157
	Občinski lokacijski načrt Gospodarska cona Jug
	Občina Grosuplje
	991.740

	158
	Občinski lokacijski načrt gospodarska cona Jedro
	Občina Grosuplje
	89.000

	159
	Občinski lokacijski načrt Vodna pot
	Občina Grosuplje
	392.969

	160
	Podružnična OŠ Žalna s telovadnico
	Občina Grosuplje
	2.717.828

	161
	Podružnična OŠ Polica s telovadnico
	Občina Grosuplje
	2.900.000

	162
	OŠ Louisa Adamiča s telovadnico
	Občina Grosuplje
	2.000.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	163
	Proces ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje
	Občina Grosuplje
	201.000

	164
	Glasbena šola
	Občina Horjul
	130.000

	165
	Izgradnja kanalizacije
	Občina Horjul
	3.200.000

	166
	Osnovna šola
	Občina Horjul
	467.500

	167
	Rekonstrukcija ceste in površin za pešce
	Občina Ig
	1.000.000

	168
	Kolišča
	Občina Ig
	150.000

	169
	Kulturna dvorana
	Občina Ig
	650.000

	170
	Zdravstvena postaja z lekarno in knjižnico
	Občina Ig
	2.500.000

	171
	Zaščita kraškega izvira potoka Vir - klasičnega nahajališča človeške ribice (Proteus anguinus)
	Občina Ivančna Gorica
	3.949.999

	172
	Rekonstrukcija ceste Motnik-Vrhe-Srobotno
	Občina Kamnik
	126.106

	173
	Rekonstrukcija ceste v Volčjem Potoku(golf) 
	Občina Kamnik
	188.116

	174
	Rekonstrukcija hodnika za pešce Volčji Potok-Radomlje
	Občina Kamnik
	79.286

	175
	Rekonstrukcija križišča Potok-Snovik
	Občina Kamnik
	292.105

	176
	Rekonstrukcija ceste sv. Ana-Zdravilni gaj v Tunjicah
	Občina Kamnik
	210.525

	177
	Rekonstrukcija ceste Snovik-Kočevo 
	Občina Kamnik
	91.804

	178
	Vaško jedro Palovč z Budnarjevo hišo
	Občina Kamnik
	214.675

	179
	Celostna ureditev območja Starega gradu
	Občina Kamnik
	120505

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	180
	Dograditev KD Kamnik- prostor za mlade
	Občina Kamnik
	83.000

	181
	Obnova malega gradu- kapela
	Občina Kamnik
	109.200

	182
	Zavarovanje kašč na prostem
	Občina Kamnik
	20.400

	183
	Razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture
	Občina Kamnik
	29.044

	184
	Postavitev turistične magistralne signalizacije
	Občina Kamnik
	12.518

	185
	Izgradnja vrtca OŠ 27. julij s preoblikovanjem v vrtec
	Občina Kamnik
	860.000

	186
	Zagotovitev potrebnih pogojev za devetletko na OŠ F. Albrehta in OŠ Toma Brejca
	Občina Kamnik
	15.000.000

	187
	Razširitev pokopališča Žale
	Občina Kamnik
	709.397

	188
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Črna
	Občina Kamnik
	20.830

	189
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Motnik
	Občina Kamnik
	20.830

	190
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Srednja vas
	Občina Kamnik
	62.490

	191
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Šmartno - Buč
	Občina Kamnik
	41.660

	192
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Krivčevo - Podstudenec
	Občina Kamnik
	20.830

	193
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Markovo - Vir
	Občina Kamnik
	20.830

	194
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Tuhinj
	Občina Kamnik
	41.660

	195
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Snovik
	Občina Kamnik
	20.830

	196
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Stolnik
	Občina Kamnik
	20.830

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	197
	Sanacijska dela za prevzem lokalnega (vaškega) vodovodnega sistema  -  Sovinja peč - Rožično
	Občina Kamnik
	41.660

	198
	Izgradnja kanalizacijskih sistemov Tuhinjska dolina 
	Občina Kamnik
	2.406.944

	199
	Izgradnja kanalizacijskih sistemov v občini Kamnik po operativnem načrtu 
	Občina Kamnik
	956.852

	200
	Ureditev turistično rekreacijskih poti po Tuhinjski dolini (peš in kolesarskih poti).
	Občina Kamnik
	70.105

	201
	Rekonstrukcija hodnika za pešce Kamnik- Tunjice
	Občina Kamnik
	210.148

	202
	Rekonstrukcija osrednjega vodovodnega sistema širšega območja mesta Kamnik 
	Občina Kamnik
	1.460.524

	203
	Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice, regijskega centra alternativnih novosti
	Občina Kamnik
	694.141

	204
	Obnova cest za dostop do Volčjega potoka, edinstvenega parka v naročju zelenih planin Ljubljanske regije 
	Občina Kamnik
	698.097

	205
	Regijski park v Kamniško Savinjskih Alpah
	Občina Kamnik ( ostale občine: Preddvor, Jezersko, Luče in Solčava)
	4.089.468

	206
	Izgradnja cest in parkirišč
	Občina Komenda
	600.000

	207
	Poslovna cona Komenda
	Občina Komenda
	17.000.000

	208
	Izgradnja novega hipodroma
	Občina Komenda
	1.500.000

	209
	Izgradnja kanalizacijskega sistema
	Občina Komenda
	1.200.000

	210
	Izgradnja medgeneracijskega centra
	Občina Komenda
	6.300.000

	211
	Obnova Kulturnega doma Komenda
	Občina Komenda
	1.200.000

	212
	Prizidek garderob in tušev k športni dvorani
	Občina Komenda
	200.000

	213
	Izgradnja športnega centra
	Občina Komenda
	300.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	214
	Izgradnja vrtca v Mostah
	Občina Komenda
	1.500.000

	215
	Rekonstrukcija javne poti Jevnica-Mala Dolga Noga
	Občina Litija
	50.000

	216
	Rekonstrukcija lokalne ceste Litija-Kresnice-Jevnica
	Občina Litija
	1.264.072

	217
	Vodovod Ribče
	Občina Litija
	255.950

	218
	Vodovod Dole
	Občina Litija
	85.900

	219
	Sanacija rudnika Sitarjevec za bodočo prezentacijo v znanstvene in turistične namene 
	Občina Litija
	2.400.000

	220
	Modernizacija javne poti JP 764080 Dešen-Dašnik
	Občina Litija
	20.000

	221
	Modernizacija javne poti JP 709970 Golišče
	Občina Litija
	120.000

	222
	Modernizacija lokalne ceste LC 425300 in javne poti JP 708790 Dole-Hude ravne
	Občina Litija
	440.000

	223
	Modernizacija javne poti JP 710060 Kresniški Vrh
	Občina Litija
	20.000

	224
	Preplastitev lokalne ceste LC 208090
	Občina Litija
	50.000

	225
	Parkirišča Litija
	Občina Litija
	1.073.680

	226
	Modernizacija lokalne ceste LC 208270 Beden-veliki Vrh
	Občina Litija
	190.000

	227
	Vodovod Čateška Gora - Gabrska Gora
	Občina Litija
	* 

	228
	Zamenjava azbestnih cevi na vodovodu Litija
	Občina Litija
	360.000

	229
	Rekonstrukcija lokalne ceste Litija-Kresnice-Jevnica
	Občina Litija
	1.242.083

	230
	Claustra Alpium Iuliarum - Rimljani pri nas
	Občina Logatec
	436.437

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	231
	Obnova rovtarske ceste
	Občina Logatec
	693.205

	232
	Izgradnja enostranskega pločnika za naselje Martinj hrib
	Občina Logatec
	1.200.000

	233
	Izgradnja kanalizacije in ČN Laze - Jakovica
	Občina Logatec
	804.000

	234
	Izgradnja obvozne ceste za tranzitni promet - povezava OC Zapolje in IOC Logatec
	Občina Logatec
	950.000

	235
	Rekonstrukcija ceste Hribi - Velika raven
	Občina Lukovica
	191.954

	236
	Rekonstrukcija ceste Koreno-Lisičje-Vrh nad Krašnjo
	Občina Lukovica
	166.917

	237
	Izgradnja obojestranskega pločnika skozi naselje Prevoje pri Šentvidu
	Občina Lukovica
	83.458

	238
	Izgradnja mostu in rekonstrukcija lokalne ceste v Blagovici
	Občina Lukovica
	83.458

	239
	Izgradnja kanalizacije odpadnih voda naselij Prevoje, Šentvid in Vrba
	Občina Lukovica
	2.060.991

	240
	Izgradnja vodohrana Žirovše
	Občina Lukovica
	156.000

	241
	prestavitev obstoječe kanalizacije na območju L6 Lukovica jug
	Občina Lukovica
	66.767

	242
	izgradnja vodovoda Trnjava - visoka cona (1. in 2. faza)
	Občina Lukovica
	118.094

	243
	obnova obstoječega vodovoda Šentvid - Imovica - Prevalje
	Občina Lukovica
	120.180

	244
	Ureditev trga v Lukovici
	Občina Lukovica
	250.345

	245
	Rekonstrukcija ceste Čeplje - znojilo (2. Faza)
	Občina Lukovica
	262.376

	246
	Rekonstrukcija ceste v Trnovčah
	Občina Lukovica
	124.669

	247
	Kanalizacija Gradišče
	Občina Lukovica
	632.208

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	248
	Kanalizacija Trnjava
	Občina Lukovica
	955.063

	249
	kanalizacija spodnje Prapreče
	Občina Lukovica
	610.300

	250
	Dograditev in obnova sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode
	11.068.976

	251
	Dograditev in obnova vodovodnih sistemov na povodju Zgornje Save
	Občina Medvode
	2.633.705

	252
	Prometna ureditev P+R na odseku Jeprca - Stanežiče
	Občina Medvode
	1.620.000

	253
	Rekonstrukcija ceste 263900 Moravče - Gabrje - Peče
	Občina Moravče
	660.000

	254
	Rekonstrukcija ceste 073010 Žeje - Trojica - Vrhpolje
	Občina Moravče
	650.000

	255
	POC - ceste in komunalna infrastruktura II. faza
	Občina Škofljica
	6.048.601

	256
	Kanalizacija naselja Žaga
	Občina Škofljica
	1.251.878

	257
	Izgradnja kanalizacije za naselje Pijava Gorica
	Občina Škofljica
	8.333.000

	258
	Kanalizacija Lavrica - Primar II. Faza
	Občina Škofljica
	2.000.000

	259
	Juvančeva hiša Želimlje
	Občina Škofljica
	182.000

	260
	Izgradnja vodovodnega sistema Kostrevica
	Občina Šmartno Pri Litiji
	*

	261
	Rekonstrukcija in legalizacija ceste Bajernik
	Občina Šmartno pri Litiji
	27.124

	262
	Dokončanje izgradnje vodovodnega sistema Kostrevnica
	Občina Šmartno pri Litiji
	147.575

	263
	Izgradnja vodovodnega sistema Primskovo
	Občina Šmartno pri Litiji
	256.211

	264
	Športna dvorana
	Občina Šmartno pri Litiji
	1.499.181

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	265
	Hodnik do pokopališča
	Občina Šmartno pri Litiji
	11.684

	266
	Cesta Dragovšek (Blaj - občinska meja))
	Občina Šmartno pri Litiji
	25.038

	267
	Cesta Volčja jama - Ščit
	Občina Šmartno pri Litiji
	10.432

	268
	Cesta Razbore - Mulhe
	Občina Šmartno pri Litiji
	39.017

	269
	Cesta Preska - Ježni Vrh
	Občina Šmartno pri Litiji
	26.915

	270
	Hodnik Gradiške Laze
	Občina Šmartno pri Litiji
	97.000

	271
	Cesta Podroje - Kot
	Občina Šmartno pri Litiji
	35.000

	272
	večnamenski dom krajanov v Jablanici (rekonstrukcija gasilskega doma)
	Občina Šmartno pri Litiji
	306.000

	273
	Izgradnja pločnika Male Lašče - Velike Lašče
	Občina Velike Lašče
	80.000

	274
	Izgradnja pločnika Turjak - Štajnprik - do doma Krajanov
	Občina Velike Lašče
	130.000

	275
	Asfaltiranje ceste po Rutah
	Občina Velike Lašče
	200.000

	276
	Asfaltiranje ceste Podhojni hrib - Granjevica
	Občina Velike Lašče
	80.000

	277
	Preplastitev ceste Rašica - Knej - Rob
	Občina Velike Lašče
	130.000

	278
	Asfaltiranje ceste Centa - Purkače
	Občina Velike Lašče
	90.000

	279
	Asfaltiranje ceste Turjak - Podturjak
	Občina Velike Lašče
	170.000

	280
	Asfaltiranje ceste Velika Slevica - kapelica - Ulaka
	Občina Velike Lašče
	140.000

	281
	Izgradnja vodovoda Karlovica - Kot - Mala Slevica
	Občina Velike Lašče
	210.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	282
	Izgradnja doma starejših občanov   
	Občina Velike Lašče
	3.500.000

	283
	OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, izgradnja štirih učilnic  
	Občina Velike Lašče
	800.000

	284
	Izgradnja športno rekreacijskega centra na Rašici    
	Občina Velike Lašče
	74.000

	285
	Vrtec Velike Lašče, izgradnja tretje stavbe  
	Občina Velike Lašče
	700.000

	286
	Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Velike Lašče
	Občina Velike Lašče
	1.080.000

	287
	Zamenjava slamnate kritine na Ilijevem kozolcu v Dolnjih Retjah in Stritarjevi kašči v Podsmreki pri Velikih Laščah
	Občina Velike Lašče
	31.297

	288
	Levstikov dom - Zamenjava strešne kritine in ureditev spominske sobe
	Občina Velike Lašče
	215.181

	289
	Ureditev poslovne cone VP 25/1 Ločica
	Občina Velike Lašče
	2.568.000

	290
	Borovniški Vršaj
	Občina Vrhnika
	755.300

	291
	Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika (OPN)
	Občina Vrhnika
	257.556

	292
	Cesta skozi Bevke
	Občina Vrhnika
	217.980

	293
	Cesta Bevke-Drenov Grič
	Občina Vrhnika
	2.137.951

	294
	Cesta Bevke-Log
	Občina Vrhnika
	339.125

	295
	Načrt in izgradnja širokopasovnega omrežja v lokalnih skupnostih območja RPSS
	Občine
	39.000.000

	296
	Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) na ravni regije
	Občine, Geodetska uprava RS
	1.224.000 

	297
	Center varne vožnje
	Parkirišča javno podjetje d.o.o.
	7.280.000

	298
	PROJEKTUM, program za povezovanje visokega-šolstva in gospodarstva
	Pro.ECO d.o.o.
	225.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	299
	Akademija projektnega vodenja evropskih projektov za podjetnike
	Pro.ECO d.o.o.
	210.000

	300
	Prestavitev in prenova gasilskih domov in potrebne opreme
	Prostovoljno gasilsko društvo Podpeč
	170.000

	301
	Mini hotel
	Renta d.o.o.
	600.000

	302
	Športno poslovni park Leona Štuklja
	Resolucijski projekt 
	* 

	303
	Narodna in univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika
	Resolucijski projekt 
	* 

	304
	Trajnostna mobilnost
	Resolucijski projekt 
	* 

	305
	Nov klinični center v Ljubljani
	Resolucijski projekt 
	* 

	306
	VIS Politehnika Ljubljana 
	Resolucijski projekt 
	* 

	307
	Štipendijska shema
	RRA LUR
	*    

	308
	Regionalna zasnova prostora
	RRA LUR
	842.932

	309
	Nabava prometnih znakov in promocijske aktivnosti-3.faza projekta Mreža kolesarskih poti
	RRA LUR
	126.173

	310
	Strokovne podlage, razstava in oblikovanje tematskih poti - rimski zid/ CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM 
	RRA LUR in občine Brezovica, Ig, Logatec, Velike Lašče, Vrhnika
	12.600

	311
	Gradnja doma starejših občanov
	Sanolabor d.d.
	14.500.000

	312
	Platforma kulturnih producentov in prireditev na področju LUR
	SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana 
	83.742

	313
	Umetnost in kultura pod marelo
	SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana 
	991.500

	314
	Povezava turizma in potniškega prometa
	Slovenske železnice - potniški promet
	45.500

	315
	Ekološki terapevtski center
	Slovensko društvo za kvaliteto življenja Novi Paradoks
	550.000

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	316
	Informacijski sistem rekreacije za celotno Osrednjeslovensko regijo
	Športna zveza Ljubljane
	30.000

	317
	Trim steza za slepe in slabovidne
	Športna zveza Ljubljane
	24.000

	318
	Pohodne poti po ožji in širši okolici glavnega mesta Slovenije
	Športna zveza Ljubljane
	*    

	319
	Vodne poti po okolici Ljubljane
	Športna zveza Ljubljane, Kajakaška zveza Slovenije
	1.200.000

	320
	Hiša literature
	Študentska založba
	24.381

	321
	Kulturno poletje
	Študentska založba
	14.580

	322
	Izgradnja penziona
	Terme Snovik - Kamnik d.o.o.
	2.300.000

	323
	Notranje - zunanji bazen z razširitvijo Wellness programa ter povečanje pokritih obbazenskih ploščadi
	Terme Snovik - Kamnik d.o.o.
	3.500.000

	324
	Obnova in dograditev počitniškega objekta - Kisovec
	TPPP d.o.o.
	650.900

	325
	Nova Hiša eksperimentov
	Ustanova Hiša eksperimentov
	19.980.000

	326
	Male vetrne elektrarne - pilotni projekt izrabe obnovljivih virov energije
	Vavtas d.o.o.
	2.760.000

	327
	Improved management of contaminated urban aquifers by integration of source tracking, monitoring tools and decision strategies (INCOME)
	Vodovod Ljubljana Mestna Občina Ljubljana 
	2.000.000

	328
	Inkubator za obnovljive vire energije
	Zarja Kovis, d.o.o. Kamnik
	3.800.000

	329
	Lokalna energetska agencija
	Zarja Kovis, d.o.o. Kamnik
	330.000

	330
	Inovatorski center za alternativne novosti
	Zavod Naravni zdravilni gaj Tunjice
	282.500

	331
	Oživitev nabrežij Ljubljanice in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljanici in spremljajoče turistične ponudbe
	Zavod za turizem Ljubljana
	1.141.704

	Zaporedna št. 
	Ime projekta
	Nosilec projekta
	Celotna vrednost projekta (v €) z DDV

	332
	Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva (Pot)
	Zavod za turizem Ljubljana
	75.114

	333
	Oživitev dogajanja v Parku Tivoli in povezanosti  z mestnim središčem
	Zavod za turizem Ljubljana
	95.142

	334
	Prezrti detajli
	Zavod za turizem Ljubljana
	371.385

	335
	Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno turistično ponudbo
	Zavod za turizem Ljubljana
	242.035

	336
	Informacijska infrastruktura
	Zavod za turizem Ljubljana
	396.430

	337
	Turistična signalizacija in informacijski panoji 
	Zavod za turizem Ljubljana
	62.595

	338
	Sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva
	Zavod za turizem Ljubljana
	208.645

	339
	Preureditev in oprema razstavnega prostora v Kresiji
	Zavod za turizem Ljubljana
	41.730

	340
	Sejemske hišice in zimska zaščita vodnjakov
	Zavod za turizem Ljubljana
	466.962

	341
	Grad Lisičje
	Zunanji partnerji
	2.915.000

	342
	Širitev pokopališča Žale
	Žale d.o.o.
	* 

	343
	Sanacija parkirne površine s podzemno garažo
	Žale d.o.o.
	15.000.000

	344
	Obnova Plečnikovih žal
	Žale d.o.o.
	600.000


Opomba:
* v času priprave izvedbenega načrta še ni bila znana celotna vrednost projekta 
Priloga št 2: Seznam kratic
	Kratica
	Pomen

	RRP LUR 
	Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije

	SRS 
	Strategija razvija Slovenije

	MOL 
	Mestna občina Ljubljana

	RRA LUR
	Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

	ZVNKD
	Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine 

	OLN
	Občinski lokacijski načrt

	ORP
	Območni razvojni program

	RPSS
	Razvojno partnerstvo Središča Slovenije

	OP 
	Operativni program

	PGD
	Projekt gradbenih del

	PZI
	Projekt za izgradnjo
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