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Zadeva: PROJEKT: Izdelava  modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni - vmesno poročilo
Spoštovani!

Priloženo vam pošiljamo navedeno vmesno poročilo s prilogami. 

Zaradi poznega podpisa pogodbe, ne-kooperativnosti relevantnih institucij in dolgotrajnega pridobivanja informacij, ki so podlaga za kvalitetno pripravo analiz stanja, učinkov in potreb, prve faze projekta ni bilo mogoče zaključiti v predvidenem roku. 

Za potrebe dokončanja projekta v predvidenem roku smo angažirali dodatne zunanje strokovnjake, s pomočjo katerih bomo kljub začetni zamudi zastavljene cilje dosegli pravočasno. Poleg tega smo že pričeli z izvajanjem aktivnosti 2. faze projekta, kar je razvidno tudi iz predloženega poročila. 

Ker gre za objektivne okoliščine, ki so povzročile zamudo, in ker začetna zamuda ne bo vplivala na kvalitetno izvedeno študijo v predvidenem roku za dokončanje, vas prosimo za razumevanje.

Lepo pozdravljeni,









Davor Račič
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Projekt se izvaja s finančno podporo strukturnih skladov EU.
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